

**MINMAP****SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

<b>N°</b>	<b>Désignation des Maîtres d'Ouvrages</b>	<b>Nbre de Marchés</b>	<b>Montant des Marchés</b>	<b>N° page</b>
<b>Départements Ministériels</b>				
1	Ministere de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation	29	1 257 576 000	3
2	Ministère des Affaires Sociales	5	780 000 000	6
3	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	50	2 033 640 000	7
4	Ministère des Arts et de la Culture	9	425 000 000	11
5	Ministère du Commerce	15	1 030 291 000	12
6	Ministère de la Communication	13	1 319 100 000	13
7	Contrôle Supérieure de l'Etat	7	500 000 000	14
8	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	19	1 126 086 000	15
9	Ministère de la Défense	7	173 900 000	18
10	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	29	1 872 128 000	19
11	Ministère de l'Eau et de l'Energie	21	1 283 000 000	22
12	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	22	1 596 806 000	24
13	Ministère de l'Education de Base	14	1 774 380 000	27
14	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	16	490 050 000	29
15	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	16	1 026 800 000	31
16	Ministère des Enseignements Secondaires	68	5 478 321 000	33
17	Ministère de l'Enseignement Supérieur	23	5 478 321 000	39
18	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	4	452 214 000	41
19	Ministère des Finances	11	487 000 000	42
20	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	22	411 403 000	43
21	Ministère des Forêts et de la Faune	8	263 498 000	44
22	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	70	19 270 612 000	45

23	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	3	130 624 000	52
24	Ministère de la Justice	16	3 890 000 000	53
25	Ministère des Marchés Publics	5	522 000 000	55
26	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	22	600 000 000	56
27	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	16	1 320 982 000	58
28	Ministère des Postes et des Télécommunications	9	362 500 000	60
29	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	6	383 400 000	61
30	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	26	914 356 000	62
31	Ministère des Relations Extérieures	19	1 020 000 000	65
32	Ministère de la Santé Publique	14	1 252 000 000	67
33	Ministère des Sports et de l'Education Physique	4	897 076 000	69
34	Ministère du Tourisme et des Loisirs	39	1 226 000 000	70
35	Ministère des Transports	40	3 733 701 000	75
36	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	14	351 000 000	80
37	Ministère des Travaux Publics	37	48 642 685 000	82
<b>TOTAL</b>		<b>748</b>	<b>113 776 450 000</b>	

### LEXIQUE

<b>SPI (BEC):</b>	Marché SPI à passer en Commission Centrale BEC
<b>SPI (ROUTE):</b>	Marché SPI à passer en Commission Centrale ROUTE
<b>SPI (AI):</b>	Marché SPI à passer en Commission Centrale AI

**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Production de l'agenda 2018 du MINATD	AG	50 000 000	MINATD	AONO	19/06/2017	11/08/2017	30/08/2017	19/09/2017	18/12/2017
2	Elaboration du schema directeur informatique et de la politique de sécurité	SPI	10 000 000	MINATD	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
3	Acquisition des licences des logiciels propriétaires et antivirus	AG	10 000 000	MINATD	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	24/07/2017
4	Acquisition et configuration des équipements du Wi-fi	AG	5 000 000	MINATD	DC	23/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	21/06/2017
5	Production et diffusion de l'annuaire statistique bilingue du MINATD	SPI	15 000 000	MINATD	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
6	Acquisition de 05 Fontaines de bureau	AG	10 000 000	MINATD	DC	19/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	21/03/2017	19/06/2017
7	Acquisition de deux véhicules 4x4 pick-up DC de liaison	AG	50 000 000	MINATD	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2017
8	Acquisition de divers équipements pour les Services Centraux	AG	30 000 000	MINATD	DC	23/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	23/03/2017
9	Réhabilitation du fichier de gestion du parc automobile du MINATD et du logiciel Gescar	SPI	20 000 000	MINATD	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/06/2017
10	Construction du nouvel immeuble siège du MINATD: Etudes architecturales et techniques	SPI	75 000 000	MINATD/VISA MINMAP	AONR	13/03/2017	12/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	27/06/2017
11	Elaboration des Manuels de procédures du MINATD (services centraux et locaux)	SPI	50 000 000	MINATD/VISA MINMAP	AONR	01/03/2017	02/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	15/12/2017

**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Développement d'un logiciel de suivi des formations et des compétences des personnels du MINATD	SPI	50 000 000	MINATD/VISA MINMAP	AONR	01/03/2017	02/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	15/12/2017
13	Acquisition de divers équipements informatiques pour l'installation du SIGIPES II	AG	10 000 000	MINATD	DC	27/01/2017	23/02/2017	08/03/2017	28/03/2017	26/06/2017
14	Elaboration du plan ORSEC du département de la MIFI, Lot 1	SPI	25 000 000	MINATD	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	08/12/2017
15	Elaboration du plan ORSEC du département de la VINA, Lot 2		25 000 000							
16	Acquisition de divers équipements pour l'ONR	AG	63 676 000	MINATD	AONO	26/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
17	Achat de six (06) Kits informatiques (laptops, imprimantes portables et scanners)	AG	8 000 000	MINATD	DC	25/01/2017	21/02/2017	07/03/2017	28/03/2017	27/04/2017
18	Acquisition de 50 copieurs pour Autorités Administratives Lot 1	AG	45 000 000	MINATD	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	24/07/2017
19	Acquisition de 100 kits ordinateurs pour Autorités Lot 2		125 000 000	MINATD/VISA MINMAP		24/01/2017	17/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
20	Acquisition de 02 embarcations ( 75cv et 45cv)	AG	32 500 000	MINATD	AONO	26/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	24/07/2017
21	Maitrise d'oeuvre pour la Construction de la résidence du Préfet de Wum	SPI	6 400 000	MINATD	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	08/12/2017

**MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
22	Construction de la résidence du Préfet Lot 1	BEC	160 000 000	MINATD	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
23	Construction de la résidence du Sous- Préfet de Nlonako, Lot 2		80 000 000			06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
24	MAYO-OULO: Construction de la Sous-Préfecture Lot 1	BEC	90 000 000	MINATD	AONO	08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
25	TOULOUUM : construction de la sous-préfecture Lot 2		50 000 000			08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
26	Kon-Yambéta: Construction de la Sous-Préfecture Lot 3		90 000 000			08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	04/05/2018
27	Travaux d'aménagement et d'extension de la résidence du SG des services du Gouverneur de la Région du Centre	BEC	28 000 000	MINATD	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
28	Étude de faisabilité en vue de la viabilisation des infrastructures de la Préfectorale (eau potable, énergie photovoltaïque)	SPI	20 000 000	MINATD	AONR	06/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	08/12/2017
29	Acquisition et installation et abris de deux (02) groupes électrogènes de 19 KVA	AG	24 000 000	MINATD	AONO	10/02/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 257 576 000</b>							

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des Centres d'encadrement des mineurs	BEC	500 000 000	MINMAP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
2	Réhabilitation et modernisation de l'ICE (Institutut Camerounais de l'Enfance) de Bétamba	BEC	105 000 000	MINAS	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
3	Equipement des services en mobilier de bureau	AG	50 000 000	MINAS	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
4	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	MINAS	AONO	26/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
5	Equipements des services en matériel roulant pour certains services déconcentrés	AG	75 000 000	MINAS	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	29/06/2017
<b>TOTAL</b>			<b>780 000 000</b>							

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Projet de lutte Contre les grands fléaux des Vivriers (PLGFV) : Acquisition et distribution des produits phytosanitaires de traitement	AG	32 000 000	MINADER	DC	28/02/2017	27/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	26/05/2017
2	Projet National de Vulgarisation et de Recherches Agricole (PNVRA) : Acquisition des kits de protection corporelle	AG	15 000 000	MINADER	DC	28/02/2017	27/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	26/05/2017
3	Acquisition de kits de protection-corporelle	AG	22 170 000	MINADER	DC	21/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	19/05/2017
4	Acquisition et distribution des matériels et outillages agricoles	AG	150 000 000	MINADER / VISA MINMAP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
5	Acquisition de trois (03) motos	AG	8 400 000	MINADER	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
6	Acquisition des matériels informatiques	AG	9 000 000	MINADER	DC	23/02/2017	22/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
7	Acquisition du matériel informatique	AG	7 000 000	MINADER	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
8	Equiperment des Services Centraux en matériel informatique	AG	40 000 000	MINADER	DC	16/02/2017	15/03/2017	28/03/2017	18/04/2017	18/05/2017
9	Acquisition du mobilier de bureau	AG	8 000 000	MINADER	DC	23/02/2017	22/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
10	Achat de mobilier de bureau des Services Centraux	AG	30 000 000	MINADER	DC	02/03/2017	29/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
11	Acquisition d'un (01) véhicule pick-up 4x4	AG	25 000 000	MINADER	DC	10/03/2017	06/04/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
12	Acquisition d'un (01) véhicule pick-up 4x4	AG	25 000 000	MINADER	DC	10/03/2017	06/04/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
13	Acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4 pour les bases et les brigades phytosanitaires	AG	50 000 000	MINADER	AONO	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Acquisition de 06 véhicules pick-up	AG	150 000 000	MINADER / VISA MINMAP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	20/07/2017
15	Acquisition de quatre (04) véhicules station wagon	AG	150 000 000	MINADER / VISA MINMAP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	20/07/2017
16	Acquisition de trois (03) véhicules pick-up 4x4	AG	75 000 000	MINADER	AONO	10/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/07/2017
17	Acquisition des équipements	AG	10 000 000	MINADER	DC	02/03/2017	29/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
18	Acquisition des Thermonébulisateurs	AG	10 000 000	MINADER	DC	21/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	19/05/2017
19	Acquisition des pulvérisateurs	AG	47 000 000	MINADER	DC	21/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	19/05/2017
20	Acquisition des atomiseurs	AG	25 000 000	MINADER	DC	21/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	19/05/2017
21	Acquisition et distribution des équipements de production, de transformation et de conservation aux myciculteurs	AG	10 000 000	MINADER	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
22	Acquisition des logiciels pour la sécurisation du Parc Informatique	AG	15 000 000	MINADER	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
23	Equipement du Cabinet du Ministre Délégué	AG	30 000 000	MINADER	DC	02/03/2017	29/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
24	Achat du groupe électrogène au MINADER	AG	70 000 000	MINADER	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
25	Achat de mobiliers de bureau des services déconcentrés	AG	50 000 000	MINADER	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	29/06/2017



MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Achat de dix (10) motocyclettes pour les DAADER	AG	40 000 000	MINADER	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
27	Acquisition de trois (03) motos tous terrain	AG	12 570 000	MINADER	DC	07/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	05/05/2017
28	Acquisition du matériel informatique et logiciels statistiques pour le siège et les trois (03) Régions pilotes	AG	30 000 000	MINADER	DC	07/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	05/05/2017
29	Equipement et déploiement de SIGIPES 2 au MINADER	AG	30 000 000	MINADER	DC	09/02/2017	08/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	11/05/2017
30	Etude en vue de la construction des serres avec chambres de germination et système d'irrigation	SPI	20 000 000	MINADER	AONR	21/03/2017	23/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	02/10/2017
31	Programme de Réforme du Sous-Secteur Engrais (PRSSE) : Etude sur la détermination du potentiel des calcaires de Phosphates de BOUBA NDJIDA	SPI	15 000 000	MINADER	AONR	21/03/2017	23/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	02/10/2017
32	Etude en vue de la mise en place du projet d'aménagement des forêts dégradées du Centre et de l'Est	SPI	50 000 000	MINADER / VISA MINMAP	AONR	16/03/2017	16/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	02/10/2017
33	Etudes architecturales géotechniques et techniques en vue de la construction de l'immeuble siège du MINADER	SPI	99 500 000	MINADER / VISA MINMAP	AONR	29/03/2017	30/05/2017	27/06/2017	18/07/2017	16/10/2017
34	Elaboration de l'Etude en vue du développement du corridor de croissance de ABONG-MBANG-BERTOUA-GAROUA BOULAÏ	SPI	25 000 000	MINADER	AONR	16/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
35	Elaboration de l'Etude en vue du développement du corridor de croissance de MAMFE – EKOK	SPI	25 000 000	MINADER	AONR	16/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
36	Acquisition de l'insecticide lot 01	AG	35 000 000	MINADER	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
37	Acquisition du fongicide lot 02	AG	90 000 000	MINADER	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
38	Acquisition et distribution des engrais	AG	12 000 000	MINADER	DC	02/02/2017	01/03/2017	14/03/2017	04/04/2017	04/05/2017

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
39	Acquisition et distribution des fongicides	AG	15 500 000	MINADER	DC	02/02/2017	01/03/2017	14/03/2017	04/04/2017	04/05/2017
40	Acquisition et distribution des insecticides	AG	12 000 000	MINADER	DC	02/02/2017	01/03/2017	14/03/2017	04/04/2017	04/05/2017
41	Programme de Réforme du Sous-Secteur Engrais (PRSSE) : Acquisition et distribution des engrais	AG	10 500 000	MINADER	DC	31/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
42	Acquisition et distribution des engrais organiques et minéraux	AG	15 000 000	MINADER	DC	31/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
43	Acquisition et distribution des semences améliorées	AG	40 000 000	MINADER	DC	02/03/2017	29/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
44	3ème phase de la construction du Laboratoire d'Analyse et Diagnostique des Pesticides et Engrais et la maîtrise d'œuvre	BEC	115 000 000	MINADER	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
45	Aménagement de la Salle des machines du MINADER	BEC	8 000 000	MINADER	DC	09/03/2017	05/04/2017	18/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
46	Réhabilitation des magasins de stockage	BEC	25 000 000	MINADER	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
47	Aménagement des bâtiments des Services Centraux	BEC	100 000 000	MINADER	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
48	Aménagement du Cabinet du Ministre Délégué	BEC	50 000 000	MINADER	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
49	Travaux de mise en conformité des installations électriques de l'immeuble abritant les services centraux du MINADER	AI	35 000 000	MINADER	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
50	Construction du poste de police phytosanitaire de Yaoundé Aéroport de Nsimalen	BEC	60 000 000	MINADER	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>2 033 640 000</b>							

**MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre pour le réaménagement du bâtiment central du MINAC	SPI	15 000 000	MINAC	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/12/2017
2	Réaménagement du bâtiment central du MINAC	BEC	150 000 000	MINAC	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	29/12/2017
3	Acquisition du mobilier de bureau à MEYOMESSALA	AG	9 000 000	MINAC	DC	22/02/2017	21/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
4	Travaux de consolidation des armatures de dépose de charpente et de couverture de la maison de la culture de Ngoazip	BEC	25 000 000	MINAC	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	29/12/2017
5	Maitrise d'oeuvre pour la construction de la salle des spectacles de Yaoundé	SPI	11 000 000	MINAC	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/12/2017
6	Acquisition de 06 véhicules Berlines pour les services centraux et rattachés	AG	75 000 000	MINAC	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
7	Travaux de construction de la salle des spectacles de Yaoundé	BEC	110 000 000	MINAC	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	29/12/2017
8	Etudes complémentaires pour la securisation du bloc pédagogique de l'INAC	SPI	10 000 000	MINAC	AONR	15/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
9	Construction de la maison des traditions Fang - Beti	BEC	20 000 000	MINAC	AONO	20/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	18/08/2017
<b>TOTAL</b>			<b>425 000 000</b>							

MINISTERE DU COMMERCE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise à jour des banques de données	SPI	25 000 000	MINCOMMERCE	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
2	Organisation de la foire transfrontalière de la CEMAC(FOTRAC)	SPI	25 000 000	MINCOMMERCE	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	31/05/2017
3	Renforcement des capacités	SPI	15 000 000	MINCOMMERCE	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	12/11/2017
4	Participation à la foire en Afrique du Sud	SPI	30 000 000	MINCOMMERCE	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	12/11/2017
5	Acquisition de deux camions étalons	AG	700 000 000	MINMAP	GG				24/01/2017	23/07/2017
6	Acquisition de deux berlines pour l'Inspecteur n 2 et l'OIF	AG	25 250 000	MINCOMMERCE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
7	Acquisition de trois pick up 4*4 turbo diesel	AG	75 000 000	MINCOMMERCE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
8	Acquisition d'une rélieuse électrique pour la production en masse de la mercuriale en version papier	AG	7 500 000	MINCOMMERCE	DC	02/01/2017	30/01/2017	10/02/2017	02/03/2017	31/03/2017
9	Acquisition d'une photocopieuse multi-fonction pour la production en masse de la mercuriale en version papier	AG	25 000 000	MINCOMMERCE	DC	02/01/2017	30/01/2017	10/02/2017	02/03/2017	31/03/2017
10	Acquisition du mobilier pour les services centraux	AG	10 000 000	MINCOMMERCE	DC	10/01/2017	06/02/2017	17/02/2017	09/03/2017	07/04/2017
11	Acquisition de 11 ordinateurs complets	AG	15 727 000	MINCOMMERCE	DC	10/01/2017	06/02/2017	17/02/2017	09/03/2017	07/04/2017
12	Acquisition des scanners	AG	7 000 000	MINCOMMERCE	DC	02/01/2017	30/01/2017	10/02/2017	02/03/2017	31/03/2017
13	Acquisition des ordinateurs	AG	29 000 000	MINCOMMERCE	DC	10/01/2017	06/02/2017	17/02/2017	09/03/2017	07/04/2017
14	Refonte du réseau filaire	AI	10 300 000	MINCOMMERCE	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/05/2017
15	Acquisition du materiel de travail de contrôle	AG	30 514 000	MINCOMMERCE	AONO	02/01/2017	24/02/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/05/2017
<b>Total</b>			<b>1 030 291 000</b>							

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	50 000 000	MINCOM	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	22/06/2017
2	Réhabilitation du desk central de l'AVI (Agence Virtuelle d'Information)	AI	40 000 000	MINCOM	DC	20/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	19/05/2017
3	Equipement en mobilier du cabinet du Ministre	AG	60 000 000	MINCOM	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	22/06/2017
4	Réaménagement du circuit téléphonique du MINCOM	AI	23 100 000	MINCOM	DC	14/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	13/04/2017	29/05/2017
5	Construction et mise en service d'un forage avec château d'eau dans les services centraux	AI	25 000 000	MINCOM	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
6	Poursuite de l'Aménagement des bureaux, toilettes et autres espaces dans les services centraux	BEC	50 000 000	MINCOM	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	23/06/2017
7	Acquisition du matériel roulant	AG	230 000 000	MINCOM / VISA MINMAP	AONO	09/02/2017	31/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
8	Acquisition des écrans géants plein jour	AG	240 000 000	MINCOM / VISA MINMAP	AONO	06/02/2017	31/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
9	Construction d'un bâtiment annexe au MINCOM	BEC	95 000 000	MINCOM	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
11	Construction de la DDCOM du MAYO LOUTI ( Y compris case de passage), Lot 1	BEC	160 000 000	MINCOM	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/08/2017
13	Construction de la DRCOM du NORD (y compris case de passage), Lot 2	BEC	300 000 000	MINCOM / VISA MINMAP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	10/11/2017
12	Maitrise d'oeuvre pour le controle et le suivi des travaux de construction de la DRCOM du NORD, Lot 1	SPI	30 000 000	MINCOM	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	05/12/2017
10	Maîtrise d'oeuvre pour le controle et le suivi des travaux de la DDCOM du MAYO LOUTI, Lot 2	SPI	16 000 000	MINCOM	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/10/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 319 100 000</b>							

**CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	35 000 000	CONSUPE	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
2	Acquisition des équipements de bureau	AG	15 000 000	CONSUPE	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
3	Acquisition de deux (02) véhicules Cabinet Mindel	AG	115 000 000	CONSUPE / VISA MINMAP	AONO	01/03/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/07/2017
4	Acquisition des équipements informatiques	AG	25 000 000	CONSUPE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
5	Acquisition de véhicules de missions	AG	230 000 000	CONSUPE / VISA MINMAP	AONO	22/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	29/06/2017
6	Acquisition de deux (02) véhicules Pick Up	AG	50 000 000	CONSUPE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	29/06/2017
7	Etudes architecturales, ingénieries et géotechniques en vue de la construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI	SPI	30 000 000	CONSUPE	AONR	24/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>500 000 000</b>							

**DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Contrôle des travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la Police des Frontières	SPI	7 500 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
2	Travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la Police des Frontières	BEC	100 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
3	Contrôle de la suite des travaux de construction de la Direction de la Surveillance du Territoire	SPI	5 625 000	DGSN	GG			12/12/2016	12/12/2016	10/07/2017
4	Poursuite des travaux de construction de la Direction de la Surveillance du Territoire	BEC	75 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
5	Suite des travaux de construction du Commissariat Spécial de Bengbis avec clôture	BEC	38 976 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
6	Contrôle de l'achèvement des travaux de construction de l'Hôtel de Police de Bandjoun, aménagement extérieur plus clôture	SPI	5 250 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
7	Achèvement des travaux de construction de l'Hôtel de Police de Bandjoun, aménagement extérieur plus clôture	BEC	70 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
8	Contrôle des travaux de construction d'un immeuble R+2 au camp berteau à Douala (projet de construction de l'hôpital de 72 lits)	SPI	7 500 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017

**DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Travaux de construction d'un immeuble R+2 au camp bertaud à Douala (projet de construction de l'hôpital de 72 lits)	BEC	100 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	09/02/2017	07/09/2017
10	Travaux supplémentaires de réfection des bâtiments A et B du Centre Médical de Yaoundé	BEC	49 175 000	DGSN	GG			09/01/2017	09/02/2017	07/09/2017
11	Suite des travaux de construction du Groupement Régional de la Voie Publique et de la Circulation du Littoral	BEC	50 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	09/02/2017	07/09/2017
12	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Bangou	BEC	27 410 000	DGSN	GG			09/02/2017	09/02/2017	07/09/2017
13	Suite des travaux de construction du Centre Médical de Bamenda	BEC	50 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
14	Contrôle de la suite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Makénéne	SPI	7 500 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
15	Poursuite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Makénéne	BEC	100 000 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
16	Contrôle de la suite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 2ème	SPI	15 075 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017



**DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Poursuite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 2ème	BEC	201 000 000	DGSN	GG			12/12/2016	12/12/2016	10/07/2017
18	Contrôle de la suite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 1er	SPI	15 075 000	DGSN	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
19	Poursuite des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 1er	BEC	201 000 000	DGSN / VISA MINMAP	GG			09/01/2017	13/02/2017	11/09/2017
<b>Total</b>			<b>1 126 086 000</b>							

**MINISTERE DE LA DEFENSE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	OIFP/RMIA 1 équipement du poste de commandement	AG	28 515 000	MINDEF	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
2	Equipement du Célibatorium OIFP/RMIA 1	AG	10 485 000	MINDEF	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
3	Construction d'un forage et d'un château 11 ème REGEN (Sangmélima) Lot 1	AI	29 200 000	MINDEF	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	05/11/2017
4	Construction d'un forage et d'un château d'eau au 31ème REGEN (Garoua) Lot 2	AI	29 200 000	MINDEF	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	05/11/2017
5	Construction d'un forage et d'un château d'eau au centre d'entrainement de MINDIF Lot 3	AI	30 000 000	MINDEF	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	05/11/2017
6	Achat de mobiliers de bureau au profit des nouvelles structures activées à l'EMA	AG	14 000 000	MINDEF	DC	06/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	05/07/2017
7	Acquisition d'un groupe électrogène au profit du centre d'entrainement de Motchebougoum	AG	32 500 000	MINDEF	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
<b>Total</b>			<b>173 900 000</b>							

**MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Assurance de l'immeuble ministériel N°1	SPI	98 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	26/05/2017	28/07/2017	23/08/2017	12/09/2017	12/09/2018
2	Maîtrise de la densification du réseau géodésique national	SPI	51 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
3	Vulgarisation du manuel de procédures pour le recouvrement des recettes domaniales et des textes du MINDCAF	SPI	20 000 000	MINDCAF	AONR	20/06/2017	22/08/2017	12/09/2017	03/10/2017	01/12/2017
4	Poursuite des travaux de génie civil dans les 58 recettes	BEC	46 000 000	MINDCAF	AONO	19/05/2017	11/07/2017	01/08/2017	22/08/2017	19/04/2018
5	Informatisation de 10 postes de recettes	SPI	54 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	20/03/2017	19/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	01/11/2017
6	Fabrication des cachets secs (Actualisation)	AG	10 000 000	MINDCAF	AONO	15/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
7	Production de l'annuaire statistique	SPI	30 000 000	MINDCAF	AONR	19/05/2017	21/07/2017	09/08/2017	29/08/2017	27/10/2017
8	Inventaire général de base	SPI	20 000 000	MINDCAF	AONR	19/04/2017	20/06/2017	11/07/2017	01/08/2017	29/09/2017
9	Equipement en matériels informatiques	AG	50 000 000	MINDCAF	AONO	18/04/2017	09/06/2017	28/06/2017	18/07/2017	15/09/2017
10	Equipement en mobilier de bureau	AG	40 000 000	MINDCAF	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	13/09/2017
11	Equipement en photocopieurs	AG	30 000 000	MINDCAF	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017

**MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Elaboration des documents de planification stratégique et opérationnelle	SPI	70 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	21/08/2017	20/10/2017	15/11/2017	05/12/2017	02/02/2018
13	Acquisition des documents d'établissement des titres fonciers	AG	50 000 000	MINDCAF	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
14	Acquisition des registres spéciaux	AG	20 000 000	MINDCAF	AONO	20/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
15	Maitrise d'oeuvre des travaux de lotissements domaniaux	SPI	60 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	18/07/2017	19/09/2017	17/10/2017	07/11/2017	05/07/2018
16	Travaux d'aménagement du nouveau centre administratif de Yaoundé	BEC	480 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONO	26/06/2017	18/08/2017	13/09/2017	03/10/2017	02/03/2018
17	Etude en vue d'un lotissement domanial au lieu-dit Hyppodrome de Yaoundé	SPI	70 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	26/12/2016	24/02/2017	22/03/2017	11/04/2017	09/06/2017
18	Etude en vue du regroupement des services publics phase 1 (Yaoundé et Douala)	SPI	32 000 000	MINDCAF	AONR	18/04/2017	20/06/2017	11/07/2017	01/08/2017	29/09/2017
19	Grosses réparations et remplacement des équipements	BEC	50 000 000	MINDCAF	AONO	27/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/08/2017
20	Plomberie sanitaire et étanchéité de la toiture terrasse de l'entrée des Ministres	BEC	76 000 000	MINDCAF	AONO	23/06/2017	31/07/2017	17/08/2017	28/08/2017	27/11/2017
21	Audit sur les loyers	SPI	20 000 000	MINDCAF	AONR	20/04/2017	20/06/2017	11/07/2017	01/08/2017	29/09/2017
22	Etude en vue de la mise en place d'une mercuriale des loyers au Cameroun	SPI	20 000 000	MINDCAF	AONR	14/04/2017	29/05/2017	15/06/2017	26/06/2017	25/08/2017

**MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Audit des immeubles ministériels vétustes et autres bâtiments administratifs de Yaoundé	SPI	80 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	20/12/2016	02/02/2017	24/02/2017	06/03/2017	05/05/2017
24	Equipement des ateliers du garage administratif central	AG	120 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONO	16/05/2017	07/07/2017	02/08/2017	22/08/2017	06/10/2017
25	Travaux de rénovation de la menuiserie du MINDCAF (rénovation des bâtiments et acquisition des équipements)	BEC	55 000 000	MINDCAF	AONO	19/05/2017	11/07/2017	01/08/2017	22/08/2017	20/12/2017
26	Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation des bâtiments administratifs	SPI	50 000 000	MINDCAF / VISA MINMAP	AONR	24/04/2017	23/06/2017	19/07/2017	08/08/2017	05/04/2018
27	Etude en vue de la démarcation des limites des unités administratives	SPI	134 128 000	MINMAP	AONR	21/04/2017	23/06/2017	12/07/2017	01/08/2017	29/01/2018
28	Acquisition des documents pour la confection des dossiers techniques du cadastre	AG	16 000 000	MINDCAF	GG	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	02/05/2017
29	Maintenance du matériel technique de topographie et de géodésie	SPI	20 000 000	MINDCAF	AONO	17/05/2017	07/07/2017	26/07/2017	15/08/2017	13/11/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 872 128 000</b>							

**MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise en place de la politique de sécurité CYBERCAM au MINEE	SPI	13 000 000	MINEE	AONR	14/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	15/07/2017
2	Acquisition technique de matériel de contrôle et d'inspection des ouvrages au MINEE	AG	60 000 000	MINEE	AONO	10/02/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
3	Acquisition du matériel informatique dans les Services Centraux au MINEE	AG	60 000 000	MINEE	AONO	21/12/2016	10/02/2017	01/03/2017	21/03/2017	20/04/2017
4	Acquisition de mobilier de bureau pour les Services Centraux du MINEE	AG	40 000 000	MINEE	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
5	Acquisition de matériel de bureau dans les Services Centraux du MINEE	AG	50 000 000	MINEE	AONO	03/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
6	Refection de certains bureaux dans les Services Centraux du Ministère de l'Eau et de l'Energie	AI	30 000 000	MINEE	AONO	01/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/09/2017
7	Acquisition des motocyclettes de liaison pour les Services Centraux du MINEE	AG	25 000 000	MINEE	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
8	Travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable (phase 2) Présidence de la Republique	AI	270 000 000	MINEE	AONO	24/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
9	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable (phase 2) Présidence de la Republique	SPI	30 000 000	MINEE	AONR	24/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
10	Installation des lampadaires solaires à Djoum (Lot1)	AI	50 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	10/11/2017
11	Installation des lampadaires solaires à Bazou (Lot2)	AI	80 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017

**MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Installation des lampadaires solaires à BANDJOUN (Lot3)	AI	30 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
13	Installation des lampadaires solaires à Yabassi (Lot4)	AI	40 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
14	Installation des lampadaires solaires à Mbal Mayo (Lot5)	AI	50 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
15	Installation des lampadaires solaires à Limbé (Lot6)	AI	80 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
16	Installation des lampadaires solaires à la ville de Mokolo (Lot7)	AI	75 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
17	Installation des lampadaires solaires à Afanoya (Lot8)	AI	30 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
18	Installation des lampadaires solaires Mbalélon 2 (Lot9)	AI	65 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
19	Installation des lampadaires solaires à Meyos Yemvam (Lot 10)	AI	40 000 000	MINEE	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
20	Maîtrise d'oeuvre de l'installation de lampadaires solaires à Mbengwi	SPI	16 500 000	MINEE	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
21	Installation des lampadaires solaires à Mbengwi	AI	148 500 000	MINEE	AONO	03/03/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	03/11/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 283 000 000</b>							

**MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Actualisation des études de l'adduction d'eau potable de Souledé Roua (phase 2)	SPI	52 000 000	MINEPAT / VISA MINMAP	AONR	17/03/2017	19/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	01/01/2018
2	Analyse des capacités d'import-substitution du Cameroun dans le secteur de l'Agroalimentaire	SPI	20 000 000	MINEPAT	AONR	17/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
3	Production des perspectives de l'économie Camerounaise	SPI	40 000 000	MINEPAT	AONR	17/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
4	Diagnostic du territoire de la Région de l'Adamoua, Lot 1	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
5	Diagnostic du territoire de la Région du Centre, Lot 2	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
6	Diagnostic du territoire de la Région de l'Extrême-Nord, Lot 3	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
7	Diagnostic du territoire de la Région du Littoral, Lot 4	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
8	Diagnostic du territoire de la Région du Nord-Ouest, Lot 5	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
9	Diagnostic du territoire de la Région de l'Ouest, Lot 6	SPI	100 000 000	MINMAP	AOIR	04/10/2016	02/01/2017	19/01/2017	30/01/2017	30/01/2018
10	Elaboration du SIGAT de l' ADAMAOUA, Lot 1	SPI	25 000 000	MINEPAT	AONR	23/03/2017	23/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	02/10/2017
11	Elaboration du SIGAT du Sud-Ouest, Lot 2	SPI	25 000 000	MINEPAT	AONR	22/03/2017	23/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	02/10/2017



**MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Etudes techniques des travaux de construction d'une Adduction d'eau potable à WAZA	SPI	150 000 000	MINMAP	AONR	19/05/2017	21/07/2017	09/08/2017	29/08/2017	25/06/2018
13	Travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'arrondissement d'Olamzé, Département de la Vallée du Ntem région du Sud, Lot 1	BEC	90 306 000	MINEPAT	AONO	18/04/2017	09/06/2017	28/06/2017	18/07/2017	14/05/2018
14	Travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'arrondissement de NWA, Département de DONGA-MANTUNG région du Nord-Ouest, Lot 2	BEC	90 000 000	MINEPAT	AONO	18/04/2017	09/06/2017	28/06/2017	18/07/2017	14/05/2018
15	Etudes des travaux de l'extension de l'adduction d'eau de MINDIF	SPI	67 500 000	MINEPAT / VISA MINMAP	AONR	04/05/2017	04/07/2017	01/08/2017	22/08/2017	20/11/2017
16	Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'arrondissement d'Olamzé, Département de la Vallée du Ntem région du Sud, Lot 1	SPI	10 000 000	MINEPAT	AONR	18/04/2017	20/06/2017	11/07/2017	01/08/2017	28/05/2018
17	Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire dans certaines localités frontalières de l'arrondissement NWA, Département de DONGA-MANTUNG région du Nord-Ouest, Lot 2	SPI	10 000 000	MINEPAT	AONR	18/04/2017	20/06/2017	11/07/2017	01/08/2017	28/05/2018
18	Etudes en vue de la Construction et équipement des pools d'engins régionaux dans les Régions du Centre, du Littoral et du Nord-Ouest	SPI	28 000 000	MINEPAT	AONR	09/05/2017	11/07/2017	01/08/2017	22/08/2017	20/11/2017
19	Réalisation des études de faisabilité pour les projets du contrat-plan entre l'Etat et la Commune de Lagdo	SPI	300 000 000	MINMAP	AONR	10/05/2017	11/07/2017	01/08/2017	22/08/2017	19/02/2018

**MINISTERE DE L'ECONOMIE DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
20	Elaboration des monographies de deux chaînes de valeur	SPI	25 000 000	MINEPAT	AONO	15/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
21	Acquisition de véhicules Berline (Directeurs et Assimilés) à la DAG	AG	54 000 000	MINEPAT	AONO	14/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	13/07/2017
22	Acquisition du matériel informatique à la DAG	AG	10 000 000	MINEPAT	DC	14/02/2017	13/03/2017	24/03/2017	13/04/2017	12/05/2017
			<b>1 596 806 000</b>							

**MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement des services centraux en matériel informatique	AG	19 000 000	MINEDUB	DC	22/02/2017	21/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
2	Fourniture des livres d'éducation civique et morale (Achat des cahiers d'activités de la SIL et CP)	AG	180 000 000	MINEDUB	AONO	05/04/2017	26/05/2017	21/07/2017	10/08/2017	09/10/2017
3	Achat de 06 Pick-up pour les DREB (ADAMAOUA, CENTRE, EST, EXTREME-NORD, NORD-OUEST, SUD)	AG	150 000 000	MINEDUB	AONO	17/04/2017	09/06/2017	05/07/2017	25/07/2017	22/09/2017
4	Réhabilitation du réseau informatique du MINEDUB	AI	85 000 000	MINEDUB	AONO	06/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
5	Equipement du Centre d'Excellence de Micro Science	AG	40 000 000	MINEDUB	GG				06/06/2017	04/08/2017
6	Equipement des Structures des Services centraux en mobilier de bureau	AG	27 880 000	MINEDUB	DC	22/02/2017	21/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
7	Traitement (masque de saisie; codification, saisie et apurement des données), analyse (tabulation des tableaux statistiques) et production des outils d'aide à la décision	SPI	80 000 000	MINEDUB	AONR	11/05/2017	11/07/2017	08/08/2017	29/08/2017	27/10/2017
8	Conduite et évaluation du recensement scolaire	SPI	30 000 000	MINEDUB	AONR	17/04/2017	16/06/2017	05/07/2017	25/07/2017	22/09/2017
9	Révision et multiplication des questionnaires du Préscolaire et primaire, ces Centrees d'Alphabétisation (CAF) et des Centres d'Education de Base Non Formels (CEBNF)	SPI	90 000 000	MINEDUB / VISA MINMAP	AONR	13/03/2017	12/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/08/2017

**MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Etude comparée des expériences d'enseignement des langues nationales au Cameroun	SPI	15 000 000	MINEDUB	AONR	13/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	18/08/2017
11	Etude sur les normes de construction des Centres d'Alphabétisation Fonctionnels (CAF) et des CEBNF	SPI	20 000 000	MINEDUB	AONR	27/03/2017	26/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	01/09/2017
12	Etude sur l'élaboration de la politique des écoles inclusives au Cameroun (1ere Phase)	SPI	19 000 000	MINEDUB	AONR	13/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
13	Suivi des activités de maintenance des biens meubles et immeubles	SPI	18 500 000	MINEDUB	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	30/03/2018
14	Etablissement de 981 000 diplômes	AG	1 000 000 000	MINMAP	GG				13/03/2017	12/02/2018
<b>Total</b>			<b>1 774 380 000</b>							

**MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements d'intervention du réseau d'Epidemiosurveillance du Cameroun (RESCAM)	AG	20 000 000	MINEPIA	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
2	Acquisition des équipements informatiques	AG	15 000 000	MINEPIA	AONO	21/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
3	Acquisition des matériels informatiques pour la chaîne GRH	AG	12 500 000	MINEPIA	AONO	21/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
4	Equipements du bâtiment des archives	AG	22 550 000	MINEPIA	AONO	21/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
5	Aménagement des alentours du bâtiment de la Sous-Direction des Archives à Mvog-Betsi	BEC	10 000 000	MINEPIA	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
6	Alimentation moyenne tension et basse tension de l'immeuble R+1 de Mvog-Betsi	AI	32 000 000	MINEPIA	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
7	Réfection du bâtiment abritant la Cellule de suivi du MINEPIA	BEC	13 000 000	MINEPIA	DC	15/02/2017	20/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	27/07/2017
8	Acquisition du matériel informatique pour la mise en oeuvre de la dématérialisation des procédures du commerce extérieur	AG	25 000 000	MINEPIA	AONO	15/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
9	Acquisition des kits pour le contrôle de la brucellose dans les zones de production laitière (NW et AD)	AG	10 000 000	MINEPIA	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	13/09/2017
10	Acquisition d'estampilles et d'encre alimentaires	AG	40 000 000	MINEPIA	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	13/09/2017
11	Acquisition des équipements pour primer les organisations pastorales lors des manifestations culturelles (Nguon, Fête du coq, Nyem Nyem, Réseau des jeunes)	AG	30 000 000	MINEPIA	AONO	08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017

**MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition du matériel technique spécifique pour les pôles de développement des poulets villageois (GIZ)	AG	45 000 000	MINEPIA	AONO	08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
13	Acquisition des tracteurs	AG	120 000 000	MINEPIA/VISA MINMAP	AONO	08/02/2017	31/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	13/09/2017
14	Acquisition du matériel d'identification des animaux	AG	45 000 000	MINEPIA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
15	Acquisition de semences animales et géniteurs	AG	45 000 000	MINEPIA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
16	Acquisition des équipements au profit de la ferme d'AFEMEPIA	AG	5 000 000	MINEPIA	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
<b>TOTAL</b>			<b>490 050 000</b>							

**MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau aux services centraux	AG	10 000 000	MINEFOP	DC	06/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	05/06/2017
2	Travaux de refection de la façade Est de la cloture du COSUP de Yaoundé et aménagement de la salle de lecture	BEC	10 000 000	MINEFOP	DC	15/02/2017	20/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	27/06/2017
3	Organisation du carrefour métier et publication des actes	SPI	40 000 000	MINEFOP	AONR	20/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/08/2017
4	Acquisition des véhicules de fonction pour les services centraux et déconcentrés	AG	150 000 000	MINEFOP / VISA MINMAP	AONO	03/04/2017	26/05/2017	21/06/2017	11/07/2017	08/09/2017
5	Elaboration des référentiels de formation dans les filières porteuses	SPI	70 000 000	MINEFOP / VISA MINMAP	AONR	13/03/2017	12/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
6	Acquisition des kits de formation professionnelle dans les SAR/SM	AG	235 000 000	MINEFOP / VISA MINMAP	AONO	01/03/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
7	Acquisition du matériel de bureau	AG	10 000 000	MINEFOP	DC	10/02/2017	09/03/2017	22/03/2017	11/04/2017	11/05/2017
8	Etude en vue de la transformation de 04 SAR/SM en CFM	SPI	75 000 000	MINEFOP / VISA MINMAP	AONR	20/03/2017	19/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	02/10/2017
9	Aménagement des locaux des services centraux	BEC	10 000 000	MINEFOP	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
10	Construction de la cloture au CFPE de Limbé	BEC	50 000 000	MINEFOP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
11	Construction de la cloture au CFPE de Sangmélima	BEC	75 000 000	MINEFOP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017

**MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition du matériel informatique	AG	10 000 000	MINEFOP	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	29/05/2017
13	Amélioration des VRD, stabilisation des talus et divers aménagements au CFPE de Douala	BEC	120 000 000	MINEFOP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
14	Amélioration des VRD et divers aménagements au CFPE de Limbe	BEC	51 800 000	MINEFOP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
15	Amélioration des VRD aménagements au CFPE de Sangmélima	BEC	100 000 000	MINEFOP	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
16	Etude sur l'élaboration du guide pratique de gestion des bureaux emplois municipaux	SPI	10 000 000	MINEFOP	AONR	06/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 026 800 000</b>							



**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien ordinaire des bâtiments: lot 1 - Entretien des bureaux; couloirs ; escaliers	SPI	25 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
2	Entretien ordinaire des bâtiments: lot 2 - Entretien des toilettes, plomberie sanitaires	SPI	20 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
3	Entretien et maintenance de matériels de télécommunication	SPI	10 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
4	Entretien des photocopieurs	SPI	20 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
5	Services extérieurs de gardiennage	SPI	30 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
6	Administration du site WEB	SPI	30 000 000	MINESEC	AONO	28/02/2017	22/05/2017	10/07/2017	28/07/2017	26/10/2017
7	Entretien des climatiseurs	SPI	20 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
8	Entretien des ascenseurs	SPI	30 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
9	Mise en place d'une application de traitement du courrier	SPI	15 000 000	MINESEC	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	09/07/2017
10	Entretien et maintenance des machines et matériels techniques au LT Edéa	SPI	15 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	02/06/2017
11	Entretien et maintenance des machines et matériels techniques au LT Douala Bassa	SPI	15 000 000	MINESEC	DC	27/01/2017	28/02/2017	14/03/2017	04/04/2017	02/06/2017
12	Entretien ordinaire des bâtiments: Entretien des espaces verts , cours, jardins, parkins et garages...	SPI	15 000 000	MINESEC	DC	30/01/2017	03/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	04/04/2018
13	Aménagement de aires de jeux dans les Etablissements d'Enseignements Secondaires de la ville de BUEA	BEC	75 000 000	MINESEC	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Etude sur l'élaboration d'une carte scolaire géo-référencée	SPI	25 000 000	MINESEC	AONR	06/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
15	Equipement des Lycées Techniques et Professionnels Agricoles de FOUKAR BEO (Yagoua, département du Mayo Danay, région de l'Extrême-Nord) et de DOUKOUDJE (Lagdo, département de la Benoué, région du Nord)	AG	200 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
16	Construction de trois ateliers pour la filière Construction Métallique/Métaux en Feuilles (Lycée Technique de Kribi, Lycée Technique d'Edéa et Lycée Technique de Limbé)	BEC	75 000 000	MINESEC	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	02/02/2018
17	Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction des Lycées Techniques et Professionnels Agricoles de FOUKAR BEO (Yagoua, département du Mayo Danay, région de l'Extrême-Nord) et de DOUKOUDJE (Lagdo, département de la Benoué, région du Nord)	SPI	40 000 000	MINESEC	AONR	06/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	09/02/2018
18	Travaux de construction des Lycées Techniques et Professionnels Agricoles de FOUKAR BEO (Yagoua, département du Mayo Danay, région de l'Extrême-Nord) et de DOUKOUDJE (Lagdo, département de la Benoué, région du Nord)	BEC	400 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	31/01/2017	09/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	06/10/2017
19	Acquisition du matériel informatique	AG	71 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
20	Acquisition du mobilier de bureau	AG	150 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
21	Acquisition de véhicules de fonction	AG	90 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
22	Acquisition de motos	AG	9 000 000	MINESEC	DC	08/03/2017	04/04/2017	18/04/2017	09/05/2017	07/08/2017

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Equipement de laboratoires de Sciences	AG	50 321 000	MINESEC	AOIR	08/03/2017	09/06/2017	28/06/2017	18/07/2017	16/10/2017
24	LYCEE TECHNIQUE DE BAFOUSSAM: Equipement de l'atelier de chimie industrielle, Lot 1	AG	100 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
25	LYCEE TECHNIQUE DE NKOLBISSON: Equipement de l'atelier de chimie industrielle, Lot 2	AG	100 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
26	LYCEE TECHNIQUE DE LIMBE: Equipement de l'atelier metaux en feuilles et construction métallique, Lot 1	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
27	LYCEE TECHNIQUE D'EDEA: Equipement de l'atelier des metaux en feuilles et construction métallique, Lot 2	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
28	LYCEE TECHNIQUE DE KRIBI: Equipement de l'atelier de metaux en feuilles et construction métallique, Lot 3	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
29	LYCEE TECHNIQUE DE DOUALA-AKWA: Equipement de l'atelier d'esthétique coiffure	AG	50 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
30	LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL YDE: EQUIPEMENT DE L'ATELIER DE BOULANGERIE PATISSERIE	AG	15 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
31	LYCEE TECHNIQUE DE BAFIA: Equipement de l'atelier de géometre topographe, Lot 1	AG	50 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
32	LYCEE TECHNIQUE DE KUMBA: Equipement de l'atelier de géomètre-topographe, Lot 2	AG	50 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
33	LYCEE TECHNIQUE DE NGAOUNDERE: Equipement de l'atelier mécanique automobile des poids lourds, Lot 1	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
34	LYCEE TECHNIQUE DE FIGUIL: Equipement de l'atelier de mécanique automobile des poids lourds, Lot 2	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
35	LYCEE TECHNIQUE DE BERTOUA KPOLOTA: Equipement de l'atelier de mécanique automobile des poids lourds, Lot 3	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
36	LYCEE TECHNIQUE DE BAMENDA NKWEN: Equipement de l'atelier de mécanique automobile des poids lourds, Lot 4	AG	100 000 000	MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
37	LYCEE TECHNIQUE DE BERTOUA: Equipement de l'atelier de bijouterie joaillerie	AG	100 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
38	LYCEE TECHNIQUE DE BERTOUA: Equipement de l'atelier de maintenance et installation des systèmes électroniques	AG	50 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
39	LYCEE TECHNIQUE DE NKONGSAMBA: Equipement de l'atelier d'affûtage sciage	AG	200 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
40	Amenagement de l'atelier de Mécanique automobile du Lycée technique de FIGUIL	BEC	10 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
41	Amenagement de l'atelier de boulangerie pâtisserie du Lycée Technique Commercial et Industriel de Yaoundé	BEC	32 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
42	Achat de matériels informatiques pour le Projet d'Incitation à la Lecture	AG	30 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
43	LEG DE BOUMNYEBEL: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 1	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
44	LEG NKOLNDA (MFOU): construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 2	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
45	LCL DE NANGA EBOKO: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 3	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
46	LB EKOUNOU: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 4	BEC	16 000 000	MINESEC	AOIO	31/01/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
47	LEG D'ANDOM EBOA: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 5	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
48	CETIC D'AKOK: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 6	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
49	LT D'OMBESSA: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 7	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
50	LB DE NGUILA: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 8	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
51	LT DE MBALMAYO NEW TOWN: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 9	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
52	CES BIL DE NKONGZOCK II: construction de 2 salles de classe en matériaux locaux, Lot 10	BEC	16 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
53	LTIC DE YAOUNDE: construction d'un bloc pédagogique en R+2 de 8 salles de classe + 2 salles spécialisées + 6 bureaux	BEC	150 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/10/2017
54	Acquisition de matériels pour l'Unité de reprographie de la Cellule d'Appui à l'Action Pédagogique (CAAP)	AG	40 000 000	MINESEC	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
55	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de l'ENIET de JIKEJEM clé en main	SPI	60 000 000	MINMAP	AONR	01/02/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	13/11/2017
56	Construction de L'ENIET DE JIKEJEM clé en main	BEC	600 000 000	MINMAP	AONO	01/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/10/2017
57	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de l'ENIEG d'EDEA clé en main	SPI	40 000 000	MINESEC	AONR	31/01/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	13/10/2017

**MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
58	construction de L'ENIEG D'EDEA clé en main	BEC	400 000 000	MINESEC / VISA MINMAP	AONO	31/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/10/2017
59	Maîtrise d'oeuvre pour la construction du GTC MEWOULOU clé en main	SPI	60 000 000	MINMAP	GG	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/01/2017	17/07/2017
60	GTC MEWOULOU: construction de 01 établissement clé en main en matériaux locaux	BEC	600 000 000	MINMAP	AONO	01/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/10/2017
61	Maîtrise d'oeuvre pour la construction du bloc pédagogique R+1 au LEG de NKOLNDONGO	SPI	10 000 000	MINESEC	AONR	24/01/2017	09/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	03/10/2017
62	LEG DE NKOLNDONGO: construction d'un bloc pédagogique en R+1 de 8 salles de classe	BEC	100 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/10/2017
63	LEG DE NSAM EFOULAN: construction d'un bloc pédagogique en R+1 de 4 salles de classe + 2 bureaux ordinaires	BEC	50 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/09/2017
64	Maîtrise d'oeuvre pour la construction du bloc pédagogique R+2 au LTC de Yaoundé	SPI	15 000 000	MINESEC	AONR	24/01/2017	09/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	01/01/2018
65	Maîtrise d'oeuvre pour la construction du bloc pédagogique R+1 au LEG de NKOLMESSENG	SPI	10 000 000	MINESEC	AONR	24/01/2017	09/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	03/10/2017
66	LEG DE NKOLMESSENG: construction d'un bloc pédagogique en R+1 de 8 salles de classe	BEC	100 000 000	MINESEC	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	28/12/2017
67	Maîtrise d'oeuvre pour le projet pilote de construction de 10 blocs de 02 salles de classe en matériaux locaux dans la Region du Centre	SPI	16 000 000	MINESEC	GG	17/01/2017	17/01/2017	17/01/2017	17/01/2017	17/04/2017
68	LTIC DE YAOUNDE: construction d'un bloc pédagogique en R+2 de 8 salles de classe + 2 salles spécialisées + 6 bureaux	BEC	150 000 000	MINESEC	AONO	10/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>5 478 321 000</b>							

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien et maintenance des machines et matériels techniques	SPI	20 000 000	MINESUP	DC	23/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	18/12/2017
2	UPA (Université Panafricaine) : Entretien ordinaire des bâtiments	SPI	13 700 000	MINESUP	DC	23/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	17/01/2018
3	UPA (Université Panafricaine) : Sécurisation des sites (service de gardiennage)	SPI	19 750 000	MINESUP	DC	23/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	17/01/2018
4	Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux	AG	60 000 000	MINESUP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
5	Edition, publication et diffusion des recueils des textes de l'ES (livre bleu)	SPI	20 000 000	MINESUP	DC	27/02/2017	27/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	26/07/2017
6	Maintenance du réseau du MINESUP	SPI	10 000 000	MINESUP	DC	06/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	01/12/2017
7	Elaboration d'un document de plaidoyer pour la numérisation de l'Enseignement Supérieur	SPI	50 200 000	MINESUP / VISA MINMAP	AONR	13/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
8	Acquisition des équipements informatiques au MINESUP	AG	50 000 000	MINESUP	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
9	Acquisition des licences de logiciels bureautiques au MINESUP	AG	30 000 000	MINESUP	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	23/06/2017
10	Achat et pose des équipements pour le déploiement du SIGIPES à l'Université de Maroua	AG	40 000 000	MINESUP	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
11	Acquisition des équipements informatiques pour l'implémentation du SIGIPES 2 dans les Services Centraux du MINESUP	AG	60 000 000	MINESUP	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
12	Réalisation d'une enquête biologique et comportementale sur les composantes de la communauté universitaire en matière de VIH/SIDA	SPI	30 000 000	MINESUP	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
13	Acquisition des véhicules	AG	80 000 000	MINESUP	AONO	27/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	27/07/2017

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Finalisation et édition du document du premier inventaire des infrastructures et des équipements universitaires	SPI	30 000 000	MINESUP	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/07/2017
15	UPA: Poursuite de l'acquisition des équipements mobiliers et fixes	AG	15 000 000	MINESUP	DC	20/02/2017	20/03/2017	31/03/2017	20/04/2017	05/06/2017
16	CAMES 2017: Organisation de la 19e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques et politiques, économiques et gestion	SPI	555 000 000	MINMAP	AONR	28/02/2017	03/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/07/2017
17	CAMES 2017: Organisation de la 34e session du Conseil des Ministres CAMES (Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur)	SPI	306 000 000	MINMAP	AONO	21/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	22/06/2017
18	UPA : Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du siège du Rectorat	SPI	70 000 000	MINMAP	AONR	28/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	06/02/2018
19	UPA (Université Panafricaine) : Travaux de construction du siège du Rectorat	BEC	1 000 000 000	MINMAP	AONO	28/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/12/2017
20	Etat des lieux sur l'Orientation académique dans les Universités d'Etat et certains IPES (Instituts Privés de l'Enseignement Supérieur)	SPI	35 000 000	MINESUP	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
21	Etude prospective sur les besoins du marché de l'emploi concernant les profils des diplômés de l'ES (Enseignement Supérieur)	SPI	40 000 000	MINESUP	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
22	UDS-FMBEE: Maîtrise d'oeuvre - VRD	SPI	10 000 000	MINESUP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	28/11/2017
23	UDS-FMBEE (Université de Dschang-Filière professionnelle bois, eau et environnement (FMBEE) à Ebolowa): Aménagement des VRD	BEC	100 000 000	MINESUP	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/10/2017
<b>TOTAL</b>			<b>2 644 650 000</b>							



**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de quatre (04) véhicules	AG	88 000 000	MINEPDED	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	15/06/2017
2	Acquisition des équipements informatiques et renforcement de la sécurité physique et logique des systèmes et des données	AG	42 214 000	MINEPDED	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
3	Appropriation de la stratégie nationale de développement durable	SPI	30 000 000	MINEPDED	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
4	Poursuitê de l'opération SAHEL VERT	AI	292 000 000	MINEPDED	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/05/2018
<b>TOTAL</b>			<b>452 214 000</b>							

**MINISTERE DES FINANCES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 30 motos	AG	15 000 000	MINFI	DC	27/01/2017	23/02/2017	08/03/2017	28/03/2017	27/04/2017
2	Mise en place d'une solution de gestion électronique des dossiers et procédures judiciaires à la DAJ	SPI	52 000 000	MINFI / Visa MINMAP	AONR	20/02/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/08/2017
3	Plan de modernisation des services : Aménagement des kiosques d'information	BEC	100 000 000	MINFI	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/10/2017
4	Extension du système d'information intégré pour l'élaboration, l'extension et le suivi de l'exécution du budget	SPI	30 000 000	MINFI	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
5	Automatisation des procédures de la SDAC	SPI	45 000 000	MINFI	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
6	Acquisition matériel de bureau	AG	40 000 000	MINFI	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	21/04/2017
7	Achat d'équipement de service	AG	40 000 000	MINFI	DC	27/01/2017	23/02/2017	08/03/2017	28/03/2017	27/04/2017
8	Acquisition du matériel informatique	AG	40 000 000	MINFI	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	21/04/2017
9	Mise en place d'un portail web à la DGB	SPI	40 000 000	MINFI	AONR	16/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
10	Extension de Probmis dans les CFD	SPI	35 000 000	MINFI	AONR	16/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
11	Etude d'interconnexion des contrôles financiers spécialisés	SPI	50 000 000	MINFI / Visa MINMAP	AONR	16/02/2017	18/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>487 000 000</b>							

**MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Traduction et édition de la stratégie de production des informations statistiques du MINFOPRA	SPI	20 000 000	MINFOPRA	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	10/11/2017
2	Acquisition des équipements: 30 postes téléphoniques, 10 scanners et 8 aspirateurs	AG	20 000 000	MINFOPRA	DC	19/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	21/03/2017	20/04/2017
3	Traduction et édition du manuel de conduite des réformes	SPI	20 000 000	MINFOPRA	AONR	08/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	17/11/2017
4	Acquisition de matériels de sécurisation des systèmes d'information du MINFOPRA	AG	55 000 000	MINFOPRA	AONO	01/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
5	Dématérialisation des procédures dans six administrations	SPI	60 000 000	MINFOPRA/VISA MINMAP	AONR	13/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	24/11/2017
6	Réfection des installations électriques du bâtiment principal du MINFOPRA	BEC	58 403 000	MINFOPRA	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/06/2017
7	Implémentation et configuration des réseaux locaux dans les services déconcentrés du MINFOPRA	SPI	35 000 000	MINFOPRA	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	17/11/2017
8	Refection de la salle de conférence (Acquisition et installation du mobilier de bureau et du matériel de sonorisation)	AG	25 000 000	MINFOPRA	DC	01/02/2017	28/02/2017	14/03/2017	04/04/2017	04/05/2017
9	Implémentation des normes dans les administrations	SPI	60 000 000	MINFOPRA/VISA MINMAP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
10	Fourniture et pose de cinq (05) moquettes	AG	8 000 000	MINFOPRA	DC	19/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	21/03/2017	20/04/2017
11	Acquisition de quinze (15) micro ordinateurs complets	AG	30 000 000	MINFOPRA	DC	19/01/2017	15/02/2017	28/02/2017	21/03/2017	20/04/2017
12	Traduction et édition du manuel du représentant de l'Etat en Justice	SPI	20 000 000	MINFOPRA	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
<b>TOTAL</b>			<b>411 403 000</b>							

**MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien	SPI	17 000 000	MINFOF	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	23/03/2018
2	Gardiennage	SPI	35 000 000	MINFOF	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	23/03/2018
3	Acquisition matériel CPB :Acquisition des outils de coupe LOT2	AG	25 000 000	MINFOF	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/06/2017
4	Acquisition matériel CPB :Acquisition des produits de finition LOT1	AG	25 000 000	MINFOF	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/06/2017
5	Acquisition des uniformes complets des écogardes pour la lutte anti braconnage	AG	100 000 000	MINFOF /Visa MINMAP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
6	Acquisition des motos tout terrain avec accessoire	AG	28 000 000	MINFOF	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
7	Equipement en mobiliers de bureau des services Centraux	AG	13 498 000	MINFOF	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
8	Elaboration, production et diffusion de l'annuaire statistique	SPI	20 000 000	MINFOF	AONR	08/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
<b>TOTAL</b>			<b>263 498 000</b>							

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Contrôle des travaux des réhabilitation de la voie entre Complexe BEAC-carrefour Amadou-Carrefour Ekié - LOT 2	SPI	21 000 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	27/12/2017
2	Etudes et Contrôles Travaux Fonds Routiers (Zone Sud)	SPI	199 147 500	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	19/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	02/10/2017
3	Etudes et Contrôles Travaux Fonds Routiers (Zone Ouest)	SPI	190 800 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	19/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	02/10/2017
4	Etudes et Contrôles Travaux Fonds Routiers (Zone Nord)	SPI	109 710 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	19/01/2017	22/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	02/10/2017
5	Travaux Voirie en terre Fonds Routiers	ROUTES	2 277 675 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	20/01/2017	14/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	30/08/2017
6	Travaux Fonds Routiers (Zone Sud)	ROUTES	2 732 017 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	20/01/2017	14/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	30/08/2017
7	Travaux Fonds Routiers (Zone Ouest)	ROUTES	3 260 295 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	20/01/2017	14/03/2017	11/04/2017	02/05/2017	30/08/2017
8	Travaux Fonds Routiers (Zone Nord)	ROUTES	316 012 500	MINHDU	AONO	20/01/2017	14/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	23/08/2017
9	Achat de Véhicules	AG	247 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	06/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
10	Achat de motos	AG	40 000 000	MINHDU	DC	27/02/2017	27/03/2017	07/04/2017	27/04/2017	26/06/2017
11	Equipement de certains bureaux au MINH DU	AG	155 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	16/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Achat du matériel informatique dans les services centraux du MINH DU	AG	50 000 000	MINH DU	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
13	Achat de matériel de bureau dans les services centraux	AG	50 000 000	MINH DU	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/07/2017
14	Code VRD, maintenance et rénovation des bâtiments	SPI	200 000 000	MINMAP	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	12/12/2017
15	Etude en vue de l'élaboration d'un projet de texte sur la maîtrise d'ouvrage des bâtiments publics	SPI	75 000 000	MINH DU / VISA MINMAP	AONR	06/03/2017	05/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	16/11/2017
16	Elaboration des textes complémentaires en matière d'habitat social	SPI	35 000 000	MINH DU	AONR	09/03/2017	09/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
17	Elaboration des guides méthodologiques pour la production des documents de planification	SPI	50 000 000	MINH DU / VISA MINMAP	AONR	09/03/2017	09/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
18	Etude en vue de l'élaboration du projet de loi relatif à l'habitat social: phase 2	SPI	40 000 000	MINH DU	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
19	Traduction et reproduction de 500 exemplaires du recueil des textes sur l'urbanisme et l'habitat	SPI	20 000 000	MINH DU	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
20	Traduction et reproduction de 500 exemplaires du guide de la copropriété EN LANGUE anglaise	SPI	10 000 000	MINH DU	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
21	Révision de la loi sur l'urbanisme	SPI	80 000 000	MINH DU / VISA MINMAP	AONR	22/02/2017	25/04/2017	23/05/2017	13/06/2017	08/12/2017
22	Elaboration du manuel de procédure de suivi des documents de planification urbaine	SPI	30 000 000	MINH DU	AONR	22/02/2017	25/04/2017	23/05/2017	13/06/2017	08/12/2017

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Maitrise d'œuvre du désenclavement des quartiers GOLF à Mbankolo à Yaoundé	SPI	130 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	04/05/2018
24	Désenclavement des quartiers GOLF à Mbankolo à Yaoundé	ROUTES	1 300 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	25/01/2017	17/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	28/03/2018
25	Etudes APS en vue de la réhabilitation de la voie de contournement de la ville de Garoua et des voies de desserte le long du périphérique	SPI	250 000 000	MINMAP	AONR	24/01/2017	28/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	09/11/2017
26	Etude APD en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Douala L=13,6Km	SPI	110 000 000	MINMAP	AONR	24/01/2017	28/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	18/01/2018
27	Etudes APD en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de soa,	SPI	54 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	23/01/2017	17/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	11/01/2018
28	Etudes APS en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé: tronçon centre des handicapés- Akok Ndoué-Nkol Nzié-marché Mendong-carrefour banane_Akok Ndoué 2-Akok Ndoué 1	SPI	60 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
29	Etudes APS en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé: tronçon-échangeur Nkolbisson- Akok Ndoué, 2- Etouk Ebé-carrefour du lycée Mendong - intersection route Yaoundé Kribi	SPI	75 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
30	Etudes APS en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé: tronçon carrefour Ngoussou- hopital général-santa Barbara-marché Etoudi-Carrefour du palais de l'Unité (lot 2)	SPI	45 000 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/10/2017
31	Etude APD en vue de la réhabilitation de la voie Blue Moon Njimafor-Mile 90 dans la ville de Bamenda et l'accès à l'hopital catholique de Shisong à Kumbo, L= 1km (lot 1)	SPI	50 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	18/01/2018

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
32	Etudes APD en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans les villes de Yaoundé et soa se raccordant à la RN1 à Olembé	SPI	96 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	11/01/2018
33	Etudes APS en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé: tronçon Pharmacie bleue Ngoussou-ngoussou Savana-Petit marché Fourgerolle (lot 2)	SPI	22 500 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/11/2017
34	Etudes APS en vue de la réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé: raccordement Rue Nana Tchakounté-ancienne route Yaoundé -Douala au quartier Mokolo_carrefour Essomba-Intersection rue d'Ekounou- Intersection rue Manfred Ottou Fouda-rue (lot 1)	SPI	41 250 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/10/2017
35	Contrôle des Travaux de réhabilitation du tronçon Cow Boy junction-Former CUB à Bamenda	SPI	60 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	25/01/2017	29/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	09/01/2018
36	Travaux de réhabilitation du tronçon Cow Boy junction-Former CUB à bamenda	ROUTES	860 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	25/01/2017	17/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	28/12/2017
37	Contrôle des travaux de réhabilitation du tronçon Brigade de gendarmerie-hopital des Sœurs au quartier Mvog-Beti	SPI	159 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	15/06/2017	15/08/2017	05/09/2017	26/09/2017	22/10/2018
38	Travaux de réhabilitation du tronçon Brigade de gendarmerie-hopital des Sœurs au quartier Mvog-Beti	ROUTES	1 600 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	15/06/2017	04/08/2017	30/08/2017	19/09/2017	14/09/2018
39	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de certaines voies au quartier du Lac à Yaoundé carrefour ENAM- Carrefour Gendarmerie nationale et bretelles; Carrefour ENAM -Entrée principale Résidence Officielle du Premier Ministre; aménagement des voies	SPI	70 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	24/01/2018



**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
40	Réhabilitation de certaines voies au quartier du Lac à Yaoundé carrefour ENAM- Carrefour Gendarmerie nationale et bretelles; Carrefour ENAM -Entrée principale Résidence Officielle du Premier Ministre; aménagement des voies internes à la résidence officiel	ROUTES	706 705 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	20/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	24/01/2018
41	Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation réhabilitation d'une voie dans l'arrondissement de Soa (Carrefour Nkolfoulou-Mini Cité TAN City° carrefour colonel et bretelles) - LOT 3	SPI	30 000 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	27/12/2017
42	Maîtrise d'œuvre travaux de réhabilitation de l'accès collège Péniel-école catholique des Sœurs et bretelles (L=1km à Yaoundé) - LOT 1	SPI	30 000 000	MINHDU	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	27/12/2017
43	Travaux de réhabilitation d'une voie dans l'Arrondissement de Soa (Carrefour Nkolfoulou-Mini Cité TAN City°- carrefour colonel et bretelles) 1,1km - LOT 3	ROUTES	350 000 000	MINHDU	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	21/12/2017
44	Travaux des réhabilitation de la voie entrée Complexe BEAC-carrefour Amadou-Carrefour Ekié - LOT 2	ROUTES	300 000 000	MINHDU	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	20/12/2017
45	Travaux de réhabilitation de l' accès collège Péniel-école catholique des Sœurs et bretelles (L=1km à Yaoundé) - LOT 1	ROUTES	300 000 000	MINHDU	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	20/12/2017
46	Elaboration de la cartographie de base des villes de Mamfé, Tubah, Endom, Ombessa et GUIDER	SPI	225 000 000	MINMAP	AONR	16/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	24/01/2018
47	Actualisation des diagnostics et finalisation de la stratégie de prévention de la délinquance et de lutte contre le désordre urbain à Bafoussam et Ebolowa	SPI	40 000 000	MINHDU	AONR	15/03/2017	17/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	27/10/2017
48	Mise en place d'un système intégré de gestion des autorisations administratives de constructions (SGAC) et de guichets uniques dans la ville de Douala	SPI	300 000 000	MINMAP	AONR	21/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	06/12/2017
49	Etude de programmation des travaux d'amélioration de l'accès aux services de base dans le quartier Mbuaeh à Bamenda 2	SPI	45 000 000	MINHDU	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	23/09/2017

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
50	Livraison des matériels et équipements aux comités de développement du quartier1 à Bangangté (lot 1)	AG	13 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
51	Livraison des matériels et équipements aux comités de développement du quartier NEW Bell Haoussa à Douala lième (lot 2)	AG	13 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
52	Livraison des matériels et équipements aux comités de développement du quartier Nkomkana 1 à Yaoundé lième (lot 3)	AG	13 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
53	Mobilisation sociale urbaine des quartiers sous équipés au quartier Nkomkana 1 à Yaoundé lième (lot 3)	SPI	14 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
55	Mobilisation sociale urbaine des quartiers sous équipés au quartier1 à Bangangté (lot 1)	SPI	14 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
54	Mobilisation sociale urbaine des quartiers sous équipés du quartier NEW Bell Haoussa à Douala lième (lot 2)	SPI	15 500 000	MINH DU	AONO	09/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
56	Construction d'un forage équipé d'une pompe électrique au CIJ de Bangangté	AI	12 500 000	MINH DU	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
57	Construction du CIJ de Garoua 2ème	BEC	70 000 000	MINH DU	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/09/2017
58	Equipement du CIJ de Douala 3ème en mobiliers de bureau et en matériels informatiques	AG	20 000 000	MINH DU	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017
59	Aménagement de l'aire de jeux et VRD du centre d'insertion des jeunes de Douala IIIème	AI	50 000 000	MINH DU	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
61	Réhabilitation CIJ de Nanga Eboko (lot 1)	BEC	35 000 000	MINH DU	DC	02/02/2017	01/03/2017	14/03/2017	04/04/2017	02/08/2017
60	Réfection du CIJ de Meyomessala (lot 2)	BEC	30 000 000	MINH DU	DC	02/02/2017	01/03/2017	14/03/2017	04/04/2017	02/08/2017

**MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
62	Equipement des Communes de massagam Meyomessala, Batchenga, Makak, Makenene, Ndobian et Fouban et Bamenda II en matériels de production des matériaux locaux de construction	AG	165 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONO	31/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
63	Formation des jeunes en difficultés aux petits métiers du secteur urbain dans les Communes de massagam Meyomessala, Batchenga, Makak, Makenene, Ndobian, Fouban et Bamenda II	SPI	90 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	31/01/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	16/08/2017
64	Travaux d'infrastructures communautaires par approche HIMO à Tibati	ROUTES	95 000 000	MINHDU	AONO	31/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	13/10/2017
65	Elaboration dun guide de l'autoconstruction	SPI	60 000 000	MINHDU / VISA MINMAP	AONR	31/01/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	16/01/2018
66	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction des logements sociaux au Cameroun	SPI	100 000 000	MINMAP	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	23/11/2017
67	Etablissement d'une stratégie de remblais et déblais sur le site du projet Sawa Beach à Douala	SPI	200 000 000	MINMAP	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	18/12/2017
68	Etudes d'impact environnemental et social du projet sawa beach à Douala	SPI	45 000 000	MINHDU	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	23/09/2017
69	Etude en vue de la restructuration des environs de l'immeuble siège du FEICOM au quartier MIMBOMAN à Yaoundé	SPI	115 000 000	MINMAP	AONR	21/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	31/01/2018
70	Etudes en vue de l'aménagement d'un pôle multifonctionnel à la périphérie de Yaoundé (Nkozoa)	SPI	600 000 000	MINMAP	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	17/01/2018
<b>TOTAL</b>			<b>19 270 612 000</b>							

**MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériel roulant pour les services Centraux	AG	99 990 000	MINJEC	AONO	10/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
2	Acquisition du matériel informatique pour les services Centraux	AG	20 634 000	MINJEC	DC	12/01/2017	08/02/2017	21/02/2017	14/03/2017	13/04/2017
3	Acquisition du matériel audio-visuel pour les services Centraux	AG	10 000 000	MINJEC	DC	11/01/2017	07/02/2017	21/02/2017	14/03/2017	13/04/2017
<b>TOTAL</b>			<b>130 624 000</b>							

**MINISTERE DE LA JUSTICE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la Prison de Kribi	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	08/06/2018
2	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la Prison de Dschang	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	08/06/2018
3	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la Prison de Banyo	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	08/06/2018
4	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la Prison de Yagoua	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	15/06/2018
5	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de la Prison de Monatélé	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	15/06/2018
6	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction de Cour d'Appel de l'Extrême Nord	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	01/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	22/06/2018
7	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de Justice Banyo	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	31/07/2018
8	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de Justice de Kribi	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	31/07/2018
9	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de Justice Dschang	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	07/08/2018
10	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de Justice Batibo	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	14/08/2018
11	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de justice de Touboro	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	21/08/2018

MINISTERE DE LA JUSTICE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Etude architecturales, techniques et géotechniques pour la construction du Palais de Justice de Tignere	SPI	40 000 000	MINJUSTICE	AONR	21/02/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	21/08/2018
13	Maitrise d'œuvre Complexe moderne des services Judiciaire Douala phase1	SPI	300 000 000	MINMAP	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	28/05/2020
14	Travaux de construction Complexe moderne des services Judiciaires de douala phase1	BEC	3 000 000 000	MINMAP	AOIO	01/03/2017	23/05/2017	13/06/2017	04/07/2017	18/06/2020
15	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des études – Informatisation des Tribunaux administratifs	SPI	10 000 000	MINJUSTICE	AONR	24/01/2017	28/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	03/11/2017
16	Equipement des nouveaux services centraux	AG	100 000 000	MINJUSTICE/VI SA MINMAP	AONO	24/01/2017	17/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	29/10/2017
<b>TOTAL</b>			<b>3 890 000 000</b>							

**MINISTERE DES MARCHES PUBLICS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des divers équipements informatiques	AG	21 000 000	MINMAP	AONO	08/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
2	Acquisition de matériels informatiques	AG	21 000 000	MINMAP	AONO	01/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
3	Mise en place du site back up	SPI	200 000 000	MINMAP	AONR	22/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
4	Acquisition de dix (10) motos tous-terrain	AG	30 000 000	MINMAP	AONO	25/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
5	Acquisition de dix (10) véhicules pick-up 4X4	AG	250 000 000	MINMAP	AONO	22/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	20/07/2017
<b>TOTAL</b>			<b>522 000 000</b>							

**MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un système de gestions du Courrier et de travail collaboratif	AG	30 000 000	MINMIDT	AONO	14/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
2	Actualisation du schéma directeur des Technologies de l'information et de la communication	SPI	15 000 000	MINMIDT	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	01/08/2017
3	Acquisition et configuration des serveurs d'applications et équipements d'administration des réseaux informatiques	AG	20 000 000	MINMIDT	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	30/06/2017
4	Etude sur les coûts des facteurs de production	SPI	30 000 000	MINMIDT	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	10/11/2017
5	Maturation des projets identifiés par le MINMIDT	SPI	30 000 000	MINMIDT	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
6	Acquisition d'équipements d'enregistrement des noms commerciaux	AG	30 000 000	MINMIDT	DC	09/02/2017	08/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	26/05/2017
7	Appui Technique à la mise en place des CATI (Centre d'Appui à la Technologie et l'Innovation) dans les universités	SPI	45 000 000	MINMIDT	AONR	09/02/2017	12/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	07/07/2017
8	Etudes de faisabilité d'un incubateur technologique	SPI	40 000 000	MINMIDT	AONR	09/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/10/2017
9	Etude pour l'élaboration des mécanismes de transfert de technologie	SPI	20 000 000	MINMIDT	AONR	09/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/10/2017
10	Mise à jour du Site web pour le Codex et la SSA	SPI	10 000 000	MINMIDT	AONR	02/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	28/07/2017
11	Acquisition des équipements, des réactifs et consommables de laboratoire	AG	10 000 000	MINMIDT	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	14/07/2017



**MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Mise en place d'une base de données du suivi des entreprises industrielles par filière	SPI	25 000 000	MINMIDT	AONR	02/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
13	Réalisation de la seconde phase des études d'impact environnemental de la création du complexe agroalimentaire à Kaélé	SPI	50 000 000	MINMIDT / VISA MINMAP	AONR	27/02/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
14	Acquisition du mobilier de bureau du Centre Technique Agro-Alimentaire	AG	15 000 000	MINMIDT	DC	07/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	22/05/2017
15	Assistance technique à la maturation du projet FAINAP	SPI	20 000 000	MINMIDT	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	20/11/2017
16	Acquisition des équipements pour l'unité de production du FAINAP	AG	40 000 000	MINMIDT	AONO	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
17	Assistance technique pour la maturation du projet de production du jus de mangue de MANGOLI	SPI	20 000 000	MINMIDT	AONR	31/01/2017	04/04/2017	25/04/2017	16/05/2017	27/10/2017
18	Travaux d'Aménagement du site du CETIV (Centre Technique de l'Industrie de la Volaille) par le MATGENIE	ROUTES	35 000 000	MINMIDT	GG			10/03/2017	30/03/2017	28/06/2017
19	Assistance technique pour l'élaboration des mécanismes de mise en oeuvre du PDI (Plan Directeur d'Industrialisation)	SPI	60 000 000	MINMIDT / VISA MINMAP	AONR	21/02/2017	25/04/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
20	Acquisition du matériel de numérisation	AG	15 000 000	MINMIDT	DC	20/12/2016	16/01/2017	27/01/2017	16/02/2017	03/04/2017
21	Acquisition des licences des logiciels MapInfo et Geosoft	AG	30 000 000	MINMIDT	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	08/05/2017
22	Acquisition des équipements de cartographie	AG	10 000 000	MINMIDT	DC	24/01/2017	20/02/2017	03/03/2017	23/03/2017	08/05/2017
<b>TOTAL</b>			<b>600 000 000</b>							

**MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Appui en matériels agricoles de production aux OES	AG	51 500 000	MINPMEESA	AONO	17/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	22/06/2017
2	Maîtrise d'oeuvre de la construction du poste d'accueil et de la clôture de la pépinière pilote d'Edéa	SPI	26 000 000	MINPMEESA	AONR	08/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	20/09/2017
3	Equipement en Mobilier de bureau de la Salle de réunion du Centre EMPRETEC	AG	24 764 000	MINPMEESA	DC	08/02/2017	07/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	11/05/2017
4	Construction du poste d'accueil et de la clôture de la pépinière pilote d'Edéa	BEC	260 000 000	MINPMEESA / VISA MINMAP	AONO	08/02/2017	31/03/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
5	Acquisition du matériel informatique pour l'unité opérationnelle	AG	20 000 000	MINPMEESA	DC	27/02/2017	27/03/2017	14/04/2017	04/05/2017	02/06/2017
6	Elaboration de manuel des procédures opérationnelles du fichier des PME	SPI	20 000 000	MINPMEESA	AONR	22/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
7	Achat de véhicules pour les services déconcentrés	AG	124 700 000	MINPMEESA / VISA MINMAP	AONO	20/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	29/06/2017
8	Acquisition des véhicules pour les services centraux	AG	120 000 000	MINPMEESA / VISA MINMAP	AONO	13/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	22/06/2017
9	Equipements en matériel informatiques pour les services centraux	AG	20 000 000	MINPMEESA	DC	08/02/2017	07/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	11/04/2017
10	Equipements en mobilier de bureau pour les services centraux	AG	25 000 000	MINPMEESA	DC	08/02/2017	07/03/2017	21/03/2017	11/04/2017	09/06/2017
11	Equipements en matériel de bureau pour les services centraux	AG	10 000 000	MINPMEESA	DC	07/02/2017	06/03/2017	17/03/2017	06/04/2017	05/05/2017

**MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Production de 10 000 cartes professionnelles d'artisans	AG	100 000 000	MINPMEESA / VISA MINMAP	AONO	02/02/2017	04/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
13	Maitrise d'œuvre de la Construction du village artisanal de Fouban (+ Clôture et VRD)	SPI	34 000 000	MINPMEESA	AONR	17/01/2017	02/03/2017	20/03/2017	30/03/2017	28/08/2017
14	Construction du village artisanal de Fouban (+ Clôture et VRD)	BEC	341 754 000	MINPMEESA / VISA MINMAP	AONO	17/01/2017	23/02/2017	17/03/2017	27/03/2017	25/07/2017
15	Maitrise d'œuvre de la Finalisation de la construction Village artisanal de NGAOUNDERE	SPI	13 000 000	MINPMEESA	AONR	30/01/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	06/09/2017
16	Finalisation de la construction Village artisanal de Completion of the construction of the NGAOUNDERE	BEC	130 264 000	MINPMEESA	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	31/07/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 320 982 000</b>							

**MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise à jour et publication des normes	SPI	20 000 000	MINPOSTEL	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
2	Etude en vue de la construction d'une cantine au MINPOSTEL	SPI	14 500 000	MINPOSTEL	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
3	Réfection des baies vitrées	BEC	110 000 000	MINPOSTEL	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	24/07/2017
4	Achat matériel informatique pour les services centraux (Lot1)	AG	71 500 000	MINPOSTEL	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
5	Sécurisation du Système d'Information du ministère des Postes et Télécommunications (Lot2)	AG	9 500 000	MINPOSTEL	AONO	23/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	23/06/2017
6	Achat mobilier de bureaux pour les services déconcentrés (Lot1)	AG	30 000 000	MINPOSTEL	AONO	19/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	18/04/2017	16/06/2017
7	Achat mobilier de bureaux pour les services centraux (Lot2)	AG	12 000 000	MINPOSTEL	AONO	19/01/2017	10/03/2017	29/03/2017	18/04/2017	16/06/2017
8	Etudes pour l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement numérique de la ville de Sangmélima.	SPI	40 000 000	MINPOSTEL	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
9	Construction du bureau de poste d'Ebebda	BEC	55 000 000	MINPOSTEL	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	24/07/2017
<b>TOTAL</b>			<b>362 500 000</b>							

**MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement du Secrétariat Général	AG	10 000 000	MINPROFF	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
2	Acquisition du matériel agricole	AG	30 000 000	MINPROFF	AONO	26/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
3	Acquisition du matériel informatique dans les Délégations Départementales lot2	AG	13 400 000	MINPROFF	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
4	Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux lot 1	AG	30 000 000	MINPROFF	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
5	Equipement du bâtiment s/s R+3 à usage de bureaux	AG	200 000 000	MINPROFF/Vis a MINMAP	AONO	31/01/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	23/06/2017
6	Acquisition de cinq véhicules pour les responsables des Services Centraux	AG	100 000 000	MINPROFF/Vis a MINMAP	AONO	02/02/2017	24/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	23/06/2017
<b>TOTAL</b>			<b>383 400 000</b>							

**MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etudes en vue de l'élaboration des stratégies nationales pour le développement du partenariat recherche-entreprise Phase II	SPI	20 000 000	MINRESI	AONR			13/03/2017	31/03/2017	29/06/2017
2	Elaboration d'un Manuel de Procédures Nationales de contrôle administratif et technique des laboratoires de pharmacopées traditionnelles au Cameroun Phase II	SPI	25 000 000	MINRESI	AONR			13/03/2017	31/03/2017	29/06/2017
3	Evaluation du potentiel et de l'impact des chercheurs et ingénieurs camerounais de la diaspora Phase II	SPI	50 000 000	MINRESI/VISA MINMAP	AONR			15/03/2017	04/04/2017	03/07/2017
4	Enquêtes statistiques sur les indicateurs de la science, la technologie et l'innovation au Cameroun Phase III	SPI	45 000 000	MINRESI	AONR			08/03/2017	28/03/2017	26/06/2017
5	Etude sur l'impact économique de la valorisation et la vulgarisation des Résultats de recherches réalisées dans les 10 Régions du Cameroun par les CRRRI PHASE III	SPI	20 000 000	MINRESI	AONR			08/03/2017	28/03/2017	26/06/2017
6	Construction de la barrière de sécurité du site du MINRESI au lieu-dit nouveau centre administratif	BEC	63 955 000	MINRESI	AONO	13/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
7	Acquisition du Logiciel de Gestion Comptable	AG	15 000 000	MINRESI	DC	09/03/2017	05/04/2017	18/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
8	Confection des cartes d'identification biométrique du personnels et des badges visiteurs de du MINRESI	SPI	10 136 000	MINRESI	AONO	09/03/2017	01/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/07/2017
9	Travaux de Raccordement électrique local transformateur Bâtiment Principal	AI	53 007 000	MINRESI	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/07/2017
10	Entretien des groupes électrogènes et d'équipements d'éclairage du Bâtiment Principal	SPI	27 246 000	MINRESI	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/07/2017

**MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Travaux en vue de la réhabilitation des bâtiments du MINRESI (Bâtiment Principal, Bâtiment Annexe N° 1, Ex_Sous_Direction des Personnels, Centre Multimédia)	BEC	86 217 000	MINRESI	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
12	Réhabilitation des batiments : Travaux en vue du marquage et adressage de tous les parkings dans les services centraux (Lot1)	SPI	6 484 000	MINRESI	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/06/2017
13	Réhabilitation des batiments :Travaux en vue d'aménagement de la salle de réunion en face CT du bâtiment annexe N° 2 (Lot2)	SPI	16 991 000	MINRESI	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/06/2017
14	Réhabilitation des batiments : "Travaux en vue de l'entretien des Equipements de froid et climatisation (Lot3)	SPI	10 468 000	MINRESI	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/06/2017
15	Réhabilitation des batiments : Travaux de maintenance des Equipements et Réseau de Plomberie (Lot4)	SPI	14 301 000	MINRESI	AONO	01/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/06/2017
16	Montage et maturation des projets	SPI	30 000 000	MINRESI	AONR	13/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
17	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux du MINRESI	AG	42 444 000	MINRESI	AONO	24/02/2017	18/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	29/06/2017
18	Acquisition des climatiseurs	AG	37 207 000	MINRESI	DC	22/02/2017	21/03/2017	04/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
19	Réhabilitation du réseau informatique et construction de la dorsale en fibre optique au CNE	AI	18 900 000	MINRESI	AONO	22/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
20	Acquisition du matériel roulant: Acquisition d'un véhicule de fonction pour l'Inspecteur Général (Lot1)	AG	30 000 000	MINRESI	AONO	29/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	27/07/2017

**MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Acquisition du matériel roulant: Acquisition d'un véhicule de liaison pour le courrier (Lot2)	AG	20 000 000	MINRESI	AONO	29/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	27/07/2017
22	Acquisition matériel roulant: Acquisition de cinq véhicules pick-up pour le Cabinet du Ministre et les CRRRI (Centre, Nord, Sud-ouest et Extrême Nord) (Lot3)	AG	132 000 000	MINRESI/VISA MINMAP	AONO	29/03/2017	19/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	03/08/2017
23	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux du MINRESI	AG	45 000 000	MINRESI	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
24	Finalisation du Plan Directeur National de la Recherche au Cameroun	SPI	35 000 000	MINRESI	AONR	13/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
25	Révision de l'Organigramme du MINRESI	SPI	20 000 000	MINRESI	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
26	Elaboration de loi d'orientation de la Recherche Scientifique et de l'Innovation au Cameroun	SPI	40 000 000	MINRESI	AONR	03/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
<b>TOTAL</b>			<b>914 356 000</b>							



**MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Extension des batiments de la D6 (R+3)	BEC	400 000 000	MINREX/VISA MINMAP	AONO	31/01/2017	09/03/2017	31/03/2017	10/04/2017	10/04/2018
2	Aménagement du bureau du Ministre des Affaires Extérieures Lot 1	BEC	30 000 000	MINREX	AONO	17/03/2017	24/04/2017	11/05/2017	22/05/2017	21/07/2017
3	Ravalement des batiments en peinture Lot 2		20 000 000		AONO	17/03/2017	24/04/2017	11/05/2017	22/05/2017	21/07/2017
4	Travaux d'étanchéité du batiment B Lot 3		25 000 000		AONO	17/03/2017	24/04/2017	11/05/2017	22/05/2017	21/07/2017
5	Acquisition d'un mini van pour services généraux Lot 1	AG	30 000 000	MINREX	AONO	03/03/2017	10/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	07/06/2017
6	Achat de véhicule pour les responsables Lot 2		100 000 000	MINREX/VISA MINMAP	AONO	03/03/2017	10/04/2017	01/05/2017	11/05/2017	09/08/2017
7	Achat de véhicule de fonctionnement pour le Secrétariat Général Lot 3		60 000 000	MINREX	AONO	03/03/2017	10/04/2017	27/04/2017	08/05/2017	07/08/2017
8	Acquisition des cameras pour l'extension du système de video surveillance	AG	25 000 000	MINREX	DC	24/02/2017	23/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
9	Acquisition des produits pharmaceutiques et materiel médical pour l'infirmerie	AG	20 000 000	MINREX	DC	21/02/2017	20/03/2017	30/03/2017	10/04/2017	25/05/2017
10	Acquisition et installation du matériel pour l'unité de reprographie	AG	20 000 000	MINREX	DC	17/02/2017	16/03/2017	27/03/2017	06/04/2017	05/05/2017
11	Acquisition d'un systeme de sonorisation, d'interprétariat et de traduction simultanée dans la salle de conférences du MINREX	AG	40 000 000	MINREX	DC	14/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	03/04/2017	03/07/2017

**MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Achat et pose des climatiseurs	AG	25 000 000	MINREX	DC	07/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	27/03/2017	26/04/2017
13	Achat de mobilier de bureau	AG	30 000 000	MINREX	DC	07/02/2017	06/03/2017	16/03/2017	27/03/2017	26/04/2017
14	Acquisition des équipements pour la production des documents consulaires sécurisés	AG	25 000 000	MINREX	DC	14/02/2017	13/03/2017	23/03/2017	03/04/2017	03/05/2017
15	Elaboration du schema directeur informatique (phase 1)	SPI	45 000 000	MINREX	AONR	10/02/2017	14/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	23/08/2017
16	Achat des licences informatiques (antivirus, solarwind, palo alto)	AG	25 000 000	MINREX	DC	31/01/2017	27/02/2017	09/03/2017	20/03/2017	19/04/2017
17	Conception et implementation d'un système de gestion et de suivi des traités et engagements internationaux	SPI	35 000 000	MINREX	AONR	31/01/2017	16/03/2017	03/04/2017	13/04/2017	12/07/2017
18	Achat des ordinateurs et autres équipements	AG	30 000 000	MINREX	AONO	27/01/2017	06/03/2017	23/03/2017	03/04/2017	03/05/2017
19	Elaboration du manuel de procedure de gestion des ressources humaines	SPI	35 000 000	MINREX	AONR	28/02/2017	03/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/11/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 020 000 000</b>							

**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des préservatifs masculins et féminins	AG	30 000 000	MINSANTE	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
2	HD de MBANGUE: Maîtrise d'œuvre pour la construction	SPI	32 000 000	MINSANTE	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/11/2017
3	HD de MBANGUE: Construction	BEC	325 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONO	20/03/2017	12/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/12/2017
4	Acquisition des ambulances medicalisées	AG	100 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONO	15/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	07/07/2017
5	Acquisition du materiel roulant	AG	100 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONO	08/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	28/07/2017
6	Maitrise d'oeuvre pour construction de l'immeuble OMS	SPI	10 000 000	MINSANTE	AONR	01/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
7	Construction de l'immeuble OMS	BEC	100 000 000	MINSANTE	AONO	29/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
8	Etude technico-financière pour la rehabilitation des FOSA de 4eme et 5eme categorie	SPI	50 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONR	20/02/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	03/11/2017
9	Etanchetéité sur les chenaux, sur toiture terrasse et sur rampe au CURY	BEC	25 000 000	MINSANTE	AONO	02/02/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/06/2017

**MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Acquisition des contraceptifs	AG	100 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONO	10/02/2017	04/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	21/07/2017
11	Travaux d'aménagement des sites du projet MARUBENI	BEC	230 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONO	21/02/2017	14/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/09/2017
12	Etude d'impact environnemental et social au projet MARUBENI	SPI	30 000 000	MINSANTE	AONR	06/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/08/2017
13	DEP: Elaboration du Plan de developpement des infrastructures	SPI	70 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONR	02/03/2017	02/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
14	DOSTS: Elaboration d'une politique de maintenance de maintenance des equipements dans les formations publiques du cameroun	SPI	50 000 000	MINSANTE / VISA MINMAP	AONR	27/02/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
<b>Total</b>			<b>1 252 000 000</b>							

**MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement du bâtiment abritant la salle de conférences	BEC	60 000 000	MINSEP	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
2	Rehabilitation du réseau électrique du MINSEP	AI	25 000 000	MINSEP	AONO	06/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/07/2017
3	Acquisition du mobilier de bureau	AG	40 000 000	MINSEP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
	Acquisition du matériel informatique	AG	56 353 000	MINSEP	AONO	30/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	30/06/2017
	Elaboration du schéma directeur informatique	SPI	30 000 000	MINSEP	AONR	06/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
4	Actualisation de l'annuaire statistique	SPI	30 000 000	MINSEP	AONR	06/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
<b>Total</b>			<b>241 353 000</b>							

**MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise en place du réseau informatique dans trois (03) Délégations régionales du MINTOUL	AI	30 000 000	MINTOUL	AONO	10/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
2	Aménagement d'un espace Gazebo (infrastructures de jeux ludiques) dans la base de loisirs d'Ebolowa	BEC	25 000 000	MINTOUL	AONO	10/03/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/10/2017
3	Construction de la structure administrative de la base de loisirs d'Ebolowa	BEC	25 000 000	MINTOUL	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/10/2017
4	Aménagement d'une clôture en haie vive et l'accès du Site de la base de loisirs de plein air d'Ebolowa	BEC	70 000 000	MINTOUL	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/10/2017
5	Poursuite des travaux de construction du Centre Touristique de Meyomessala	BEC	135 000 000	MINTOUL	AONO	08/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	03/11/2017
6	Réhabilitation du campement le Flamboyant (Poursuite des travaux de réhabilitation des boukarous)	BEC	50 000 000	MINTOUL	AONO	05/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	01/11/2017
7	Réhabilitation des vestiges du Lamidat de Yagoua à des fins touristiques (Réhabilitation du bâtiment existant)	BEC	20 000 000	MINTOUL	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/10/2017
8	Finalisation de la construction du bungalow d'hébergement dans le cadre de l'Aménagement des lacs jumeaux de Manengouba	BEC	30 000 000	MINTOUL	GG				05/04/2017	03/08/2017
9	Construction d'une adduction d'eau potable au campement le Flamboyant	AI	25 000 000	MINTOUL	AONO	30/03/2017	19/05/2017	07/06/2017	27/06/2017	27/09/2017

**MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Abonnement et branchement de la Station Nautique de Lagdo au réseau ENEO (Lot 2)	AI	60 000 000	MINTOUL	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/09/2017
11	Abonnement et branchement de la Station Nautique de Maga au réseau ENEO (Lot 1)	AI	40 000 000	MINTOUL	AONO	09/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	06/09/2017
12	Equipement partiel du Campement le Flamboyant	AG	25 000 000	MINTOUL	DC	02/05/2017	29/05/2017	09/06/2017	29/06/2017	29/09/2017
13	Equipement du centre touristique de Mayo Kani à Kaélé	AG	45 000 000	MINTOUL	DC	12/04/2017	09/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/09/2017
14	Achat antivirus dans le cadre de la Sécurisation du parc informatique	AG	10 000 000	MINTOUL	DC	12/04/2017	09/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/07/2017
15	Acquisition du matériel informatique pour SIGIPES II	AG	20 000 000	MINTOUL	DC	11/04/2017	08/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/09/2017
16	Acquisition des mobiliers et matériels de bureau	AG	20 000 000	MINTOUL	DC	11/04/2017	08/05/2017	19/05/2017	08/06/2017	08/09/2017
17	Fourniture, pose des équipements,et mobiliers et aménagements paysagers à la station nautique de MAGA	AG	50 000 000	MINTOUL	AONO	06/04/2017	26/05/2017	14/06/2017	04/07/2017	01/11/2017

**MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Acquisition de 02 véhicules de fonction pour les responsables des services centraux, Lot 1	AG	30 000 000	MINTOUL	AONO	20/06/2017	11/08/2017	30/08/2017	19/09/2017	19/10/2017
19	Achat de 03 véhicules pick- up pour l'inspection, suivi et contrôle des établissements de formation; l'Animation des Stands d'informations touristiques dans les aéroports et les gares voyageurs; pour le contrôle et inspection des établissements de tourisme et des loisirs clandestins et autorisés, Lot 2		75 000 000							
20	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Touristique de Meyomessala (Lot 2)	SPI	15 000 000	MINTOUL	AONR	27/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
21	Maîtrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation du campement le Flamboyant (Lot 1)	SPI	10 000 000	MINTOUL	AONR	15/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	24/11/2017
22	Acquisition des outils de gestion documentaire et des archives	SPI	20 000 000	MINTOUL	AONR	06/04/2017	06/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	15/11/2017
23	Acquisition d'un logiciel de gestion de courrier et de ressources documentaires	SPI	15 000 000	MINTOUL	AONR	05/04/2017	06/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	15/11/2017
24	Mise à jour et enrichissement de la Carte Touristique Digitalisée du Cameroun	SPI	15 000 000	MINTOUL	AONR	05/04/2017	06/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	18/10/2017
25	Réalisation d'une plateforme web pour la saisie à distance des statistiques du tourisme et de loisirs	SPI	20 000 000	MINTOUL	AONR	04/04/2017	06/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	15/11/2017



**MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Elaboration de l'annuaire des statistiques	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	04/04/2017	06/06/2017	27/06/2017	18/07/2017	15/11/2017
27	Poursuite de la Production du Guide l'Usager et du Manuel de Procédures (MPA) du MINTOUL	SPI	15 000 000	MINTOUL	GG				16/03/2017	16/06/2017
28	Vulgarisation des normes de sécurité des touristes sur internet	SPI	20 000 000	MINTOUL	AONR	29/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	08/11/2017
29	Développement d'une application de gestion de sécurité du touriste et production de son guide d'utilisation	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	29/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	08/11/2017
30	Elaboration et édition d'un annuaire des Infrastructures de Loisirs	SPI	10 000 000	MINTOUL	AONR	28/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	11/10/2017
31	Etude d'organisation et de mise en exploitation du parc de loisirs d'Ebolowa (Lot 2)	SPI	10 000 000	MINTOUL	AONR	28/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	11/10/2017
32	Etude d'organisation et de mise en exploitation de la Station Nautique à Lagdo (Lot 1)	SPI	20 000 000	MINTOUL	AONR	28/03/2017	30/05/2017	20/06/2017	11/07/2017	11/10/2017
33	Elaboration des procédures de gestion hôtelière	SPI	15 000 000	MINTOUL	AONR	16/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	27/09/2017
34	Elaborations des statuts juridico-financiers dans le cadre de l'Elaboration des statuts juridiques des structures du Parc hôtelier de l'Etat	SPI	10 000 000	MINTOUL	AONR	16/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	27/09/2017

**MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
35	Collecte des données GPS des sites touristiques dans les régions du Littoral, Ouest, Nord-ouest et Sud-ouest	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	15/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
36	Inventaire des sites touristiques dans les régions du Sud-ouest et du Littoral	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
37	Elaboration de la Stratégie Nationale de Développement de l'Ecotourisme	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
38	Production de l'annuaire des établissements de formation en tourisme, hôtellerie et loisirs	SPI	30 000 000	MINTOUL	AONR	10/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	18/10/2017
39	Poursuite de l'étude pour la construction d'une Ecole de Formation Professionnelle aux métiers du Tourisme, de l'Hôtellerie et des Loisirs	SPI	66 000 000	MINTOUL	AONR	22/02/2017	25/04/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
<b>TOTAL</b>			<b>1 226 000 000</b>							

**MINISTERE DES TRANSPORTS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Collecte et traitement des données sur les accidents de la route	SPI	59 625 000	MINT / VISA MINMAP	AONR	06/03/2017	05/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
2	Renforcement du mécanisme d'enlèvement des obstacles et des véhicules en pannes ou mal garés sur le « triangle de la mort »	SPI	214 650 000	MINMAP	AONR	09/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/12/2017
3	Etude de sécurisation des axes routiers à travers l'identification des zones accidentogènes ou à risque élevé sur les routes nationales bitumées (N1, N2, N3, N4, N6 et N10).	SPI	59 625 000	MINT / VISA MINMAP	AONR	07/03/2017	09/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
4	Finalisation des opérations d'installation des radars fixes de surveillance de l'axe routier Yaoundé – Douala	AI	417 375 000	MINT	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
5	Acquisition de cinq cent (500) manteaux de prévention routière	AG	35 775 000	MINT	DC	03/02/2017	02/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	02/06/2017
6	Acquisition de cinquante milles (50 000) alcootests chimiques	AG	47 700 000	MINT	DC	03/02/2017	02/03/2017	15/03/2017	04/04/2017	02/10/2017
7	Acquisition des alcootests électroniques	AG	238 500 000	MINT / VISA MINMAP	AONO	28/02/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
8	Extension et réhabilitation des panneaux lumineux de diffusion des messages de prévention routière	AI	286 200 000	MINT	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/11/2017
9	Production et pose des mille (1000) supports portant des messages de PSR (Prévention de Sécurité Routière) sur certains sites des onze (11) grandes métropoles urbaines	SPI	47 700 000	MINT	AONR	23/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	02/08/2017

**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Production des supports de sensibilisation de proximité des usagers de la route	SPI	214 650 000	MINMAP	AONR	28/02/2017	02/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
11	Acquisition de sept (07) radars semi-portatifs avec trépied	AG	333 900 000	MINMAP	AONO	28/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/10/2017
12	Acquisition du matériel d'appui aux campagnes de proximité (1000 chasubles, 1000 tee shirt, 1000 polos, 1000 casquettes, 1000 écharpes)	AG	47 700 000	MINT	DC	26/01/2017	22/02/2017	07/03/2017	28/03/2017	26/06/2017
13	Traduction en langue anglaise et production de la brochure illustrée sur le code de la route	SPI	23 850 000	MINT	AONR	09/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
14	Formation des partenaires du MINT en charge des actions de sensibilisation à la prévention et la sécurité routières, au contrôle, aux sanctions et à la répression des infractions liées à la sécurité routière dans les Chefs-lieux des dix (10) Régions	SPI	131 175 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
15	Actualisation et mise en œuvre du plan media de sensibilisation des usagers de la route	SPI	59 625 000	MINT / VISA MINMAP	AONR	09/03/2017	09/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/10/2017
16	Suivi des conducteurs professionnels des sociétés de transports et des agences de voyages exerçant sur certains axes routiers en 03 lots : Lot 1 : CENTRE + LITTORAL + OUEST	SPI	143 100 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
17	Suivi des conducteurs professionnels des sociétés de transports et des agences de voyages exerçant sur certains axes routiers en 03 lots : Lot 2 : EST + ADAMAOUA + NORD + EXTREME NORDO	SPI	47 700 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017

**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Suivi des conducteurs professionnels des sociétés de transports et des agences de voyages exerçant sur certains axes routiers en 03 lots : Lot 3 : CENTRE + SUD	SPI	35 775 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
19	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 1 Centre	SPI	53 662 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
20	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 2 Extrême-Nord	SPI	65 587 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
21	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 3 Est	SPI	56 047 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
22	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 4 Ouest	SPI	56 047 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
23	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 5 Nord	SPI	65 587 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
24	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 6 Sud	SPI	54 855 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017

**MINISTERE DES TRANSPORTS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
25	Réalisation des campagnes de proximité dans les localités riveraines de certains axes routiers et dans les établissements scolaires des localités concernées à travers les Régions suivantes : CEN, ENO, EST, OUE, NOR, SUD et SOU en 07 lots : Lot 7 Sud-Ouest	SPI	65 587 500	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
26	Audit du CAS (Compte d'Affectation Spécial)	SPI	26 500 000	MINT	AONR	20/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	28/08/2017
27	Audit des auto ecoles	SPI	15 000 000	MINT	AONR	14/03/2017	16/05/2017	06/06/2017	27/06/2017	25/09/2017
28	Installation des stations météorologiques	AI	70 000 000	MINT	AONO	27/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	27/09/2017
29	Numérisation des archives et mise en place d'une banque de données moderne (phase1)	SPI	100 000 000	MINMAP	AONO		11/11/2016	30/11/2016	20/12/2016	15/12/2017
30	Réhabilitation de la station du don japonais	BEC	40 000 000	MINT	AONO	17/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
31	Equipements de la salle des archives	AG	10 000 000	MINT	DC	19/12/2016	16/01/2017	27/01/2017	16/02/2017	17/04/2017
32	Acquisition du matériel SIGIPES II	AG	28 000 000	MINT	DC	19/12/2016	16/01/2017	27/01/2017	16/02/2017	17/05/2017
33	Acquisition du matériel roulant	AG	200 000 000	MINT / VISA MINMAP	AONO	06/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
34	Travaux d'étanchéité du mur de soutènement du bâtiment annexe n°2	BEC	7 201 000	MINT	AONO	03/02/2017	28/03/2017	18/04/2017	09/05/2017	08/06/2017

**MINISTÈRE DES TRANSPORTS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
35	Acquisition du matériels informatiques	AG	35 000 000	MINT	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	29/05/2017
36	Acquisition des photocopieurs	AG	35 000 000	MINT	DC	30/01/2017	03/03/2017	23/03/2017	11/04/2017	11/05/2017
37	Mise en place d'une banque des données statistiques modernes	SPI	25 000 000	MINT	AONR	24/02/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
38	Acquisition de mobilier de bureau dans les services centraux et déconcentrés	AG	20 000 000	MINT	DC	30/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
39	Etude sur l'ouverture et / ou l'aménagement des passages à niveau sur le réseau ferroviaire nationale	SPI	50 000 000	MINT / VISA MINMAP	AONR	24/02/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/09/2017
40	Maitrise d'œuvre de la production des documents des titres de transports	SPI	210 000 000	MINMAP	AONR	03/03/2017	05/05/2017	24/05/2017	13/06/2017	12/06/2020
<b>TOTAL</b>			<b>3 733 701 000</b>							

**MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du studio d'enregistrement	BEC	5 000 000	MINTSS	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
2	Production du recueil de textes législatifs et réglementaires en matière de travail et de sécurité sociale au Cameroun	SPI	6 000 000	MINTSS	AONR	13/03/2017	12/05/2017	31/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
3	Reconstruction du réseau informatique des services centraux du MINTSS	AI	8 000 000	MINTSS	AONO	16/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	14/08/2017
4	Acquisition d'un dispositif de contrôle de présence par identification biométrique et des badges	AG	10 000 000	MINTSS	AONO	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	08/06/2017
5	Actualisation du schéma directeur informatique du MINTSS	SPI	15 000 000	MINTSS	AONR	07/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
6	Réalisation d'un audit documentaire dans les services centraux	SPI	10 000 000	MINTSS	AONR	07/03/2017	09/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	18/09/2017
7	Actualisation des CDMT	SPI	13 000 000	MINTSS	AONR	07/02/2017	11/04/2017	02/05/2017	23/05/2017	21/08/2017
8	Réhabilitation des services centraux du MINTSS	BEC	90 000 000	MINTSS	AONO	07/02/2017	31/03/2017	19/04/2017	09/05/2017	07/08/2017
9	Etudes complémentaires pour la construction de l'immeuble abritant les services centraux du MINTSS	SPI	30 000 000	MINTSS	AONR	21/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	04/09/2017



MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Acquisition de cinq copieurs	AG	5 000 000	MINTSS	DC	31/01/2017	27/02/2017	10/03/2017	30/03/2017	28/04/2017
11	Acquisition du mobilier de bureau	AG	10 000 000	MINTSS	AONO	31/01/2017	24/03/2017	12/04/2017	02/05/2017	01/06/2017
12	Mise en place du système d'information statistique automatisé du domaine du travail et de la sécurité sociale	SPI	45 000 000	MINTSS	AONR	21/02/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	04/09/2017
13	Acquisition de deux véhicules pick-up 4x4 de mission de contrôle de l'inspection du travail	AG	50 000 000	MINTSS	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
14	Acquisition de trente six ordinateurs complets pour l'inspection du travail	AG	54 000 000	MINTSS	AONO	24/01/2017	17/03/2017	05/04/2017	25/04/2017	25/05/2017
<b>TOTAL</b>			<b>351 000 000</b>							

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etudes préliminaires en vue de la construction de l'Autoroute Yaoundé-Ndjamena	SPI	1 615 000 000	MINMAP	AOIR	02/03/2017	02/06/2017	21/06/2017	11/07/2017	11/07/2019
2	Maintenance des infrastructures reseau et des applications et acquisitions des licences	AG	50 000 000	MINTP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
3	Acquisition du matériel informatique en vue de la production des éléments de la chaîne PPBS	AG	77 000 000	MINTP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
4	Acquisition des véhicules	AG	150 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	11/12/2017
5	Etudes sur les prestations de concassage	SPI	150 000 000	MINMAP	AONR	21/02/2017	26/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	06/06/2018
6	Etudes sur la contribution du secteur des BTP à la croissance et mise en place du Système d'Information Statistique	SPI	150 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
7	Optimisation des coûts et des prix des projets	SPI	50 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONR	07/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	20/06/2018
8	Etudes de Normalisation Technique	SPI	50 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONR	07/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	20/06/2018
9	Accompagnement et renforcement des compétences dans le domaine des infrastructures ferroviaires	SPI	50 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONR	07/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	20/06/2018
10	Etude technique en vue de la rehiabitation et modernisation de la voie fluviale de Garoua	SPI	200 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Accompagnement des Maitres d'Ouvrage dans les Etudes et l'exécution des projets énergétiques	SPI	50 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONR	07/03/2017	10/05/2017	30/05/2017	20/06/2017	20/06/2018
12	Etudes techniques en vue de la construction de la route Santa-Matazem-Tiben (65km)	SPI	560 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
13	Etudes en vue de l'amélioration de la sécurité (Redressement des virages ) sur la route Ayos - Bonis et Renforcement des tronçon Yaoundé - Ayos	SPI	100 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
14	Etudes d'avant projet détaillé la route RN11( Ring road ): Kumbo-Nkambé-Mungong-Nyos -Wum et Babungo-Ndawara et Etudes en vue de la construction de la route RD74:Nkambé- Ako-Abuenshié(frontière du Nigeria) dans le département du Donga Mantung	SPI	590 000 000	MINMAP	AONR	14/02/2017	19/04/2017	09/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
15	Acquisition des radars	AG	150 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	01/03/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
16	Acquisition des materiels geotechniques et topographiques	AG	200 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	01/03/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
17	Etudes en vue de la construction de la bretelle autoroutiere allant de l'Echangeur de Meyo (Autoroute Yaoundé-Nsimalen) jusqu'à l'Echangeur de Minkoameyos sur l'Autoroute Yaoundé-Douala.	SPI	200 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
18	Etude relative à la mise en place d'une autorité de gestion des Autoroutes	SPI	100 000 000	MINMAP	AONR	17/02/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	30/05/2018
19	Travaux de refection de la station de pesage routier de Kouekong	AI	28 000 000	MINTP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
20	Equipement des stations de pesage routier en mobilier	AG	100 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	01/03/2017	21/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	04/12/2017
21	Entretien des voies d'accès et des plateformes des formes des stations de pesage routier	ROUTES	100 000 000	MINTP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
22	Construction des stations de pesages (Ngolémakong, Touboro, Fifinda et Dibamba)	AI	500 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	24/05/2017	13/06/2017	09/04/2018
23	Signalisation et securisation routière	AI	100 000 000	MINTP	AONO	07/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
24	Réhabilitation et bitumage de la route BABUNGO-IBAL-OKU	ROUTES	200 000 000	MINTP	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
25	Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou-Tongo-Milombé	ROUTES	200 000 000	MINTP	AONO	06/03/2017	28/04/2017	17/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
26	Remplacement progressif des buses métalliques sur l'ensemble du réseau bitumé	AI	56 000 000	MINTP	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	26/03/2018
27	Etudes et suivi de réhabilitation des bacs	SPI	50 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONR	02/03/2017	03/05/2017	23/05/2017	13/06/2017	13/06/2018
28	Aménagement de la route Man o'war Bay-Bimbia-Dikolo	ROUTES	3 500 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	14/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	19/03/2018
29	Construction de la voie de Contournement de Nsimalen(28km)	ROUTES	12 581 998 000	MINMAP	AONO	03/03/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	02/04/2018

**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
30	Construction de la route Oback-Ekorezock-Nouma-Leboudi-Carrefour Zoa Mbassi	ROUTES	16 807 513 000	MINMAP	AONO	03/03/2017	25/04/2017	16/05/2017	06/06/2017	02/04/2018
31	Acquisition du bitume en vue de l'élimination instantanée des points de rupture du réseau	AG	1 000 000 000	MINMAP	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	26/03/2018
32	Travaux de bitumage économique de la route SONDIBOMA(inter D55)-MASSOK(Inter D56)	ROUTES	1 250 000 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	14/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	19/03/2018
33	Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem	ROUTES	5 000 000 000	MINMAP	AONO	02/03/2017	21/04/2017	10/05/2017	30/05/2017	26/03/2018
34	Expérimentation des produit nouveaux pour l'aménagement et/ou le bitumage des routes (carboncor,Rocamix etc.)	ROUTES	200 000 000	MINTP	AONO	14/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	12/03/2018
35	Construction de la route carrefour Ahaha-Ahala Barrière et bretelles	ROUTES	2 057 174 000	MINTP / VISA MINMAP	AONO	13/02/2017	07/04/2017	03/05/2017	23/05/2017	19/03/2018
36	Remplacement progressif des buses métalliques par des dalots sur l'ensemble du réseau bitumé.	AI	300 000 000	MINTP	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	16/05/2018
37	Reconstruction d'un pont effondré sur la Mayo-Douri dans l'arrondissement de Ladgo, region du Nord	AI	120 000 000	MINTP	AONO	13/02/2017	07/04/2017	26/04/2017	16/05/2017	16/05/2018
<b>TOTAL</b>			<b>48 642 685 000</b>							