

## MINMAP

## Région du Sud

## SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services déconcentrés régionaux	18	981 916 000	3
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>981 916 000</b>	
<b>Département du Dja et Lobo</b>				
1	Services déconcentrés	16	416 311 000	5
2	Commune de Bengbis	11	295 578 000	7
3	Commune de Djoum	7	235 078 000	8
4	Commune de Meyomessala	18	510 278 000	9
5	Commune de Meyomessi	3	144 278 000	11
6	Commune de Mintom	6	175 778 000	11
7	Commune de Oveng	11	246 453 000	12
8	Commune de Sangmelima	14	737 706 312	13
9	Commune de Zoétélé	21	669 679 079	14
	<b>TOTAL</b>	<b>107</b>	<b>3 431 139 391</b>	
<b>Département de la Mvila</b>				
10	Services Déconcentrés	11	257 864 000	17
11	Commune d'Ebolowa 1 <sup>er</sup>	8	131 088 000	18
12	Commune d'Ebolowa 2 <sup>ème</sup>	13	255 028 000	19
13	Commune de Biwong Bulu	10	333 778 000	20
14	Commune de Biwong Bane	13	213 278 000	21
15	Commune d'Efoulan	5	199 277 700	22
16	Commune de Mengong	20	218 278 000	22
17	Commune de Mvangang	13	218 778 000	24
18	Commune de Ngoulemakong	10	225 208 000	25
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>2 052 577 700</b>	

## MINMAP

## Région du Sud

## SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
<b>Département de l'Océan</b>				
19	Services Déconcentrés	10	196 385 000	26
20	Commune de Akom II	8	194 778 000	27
21	Commune de Bipindi	7	229 778 000	28
22	Commune de Campo	7	152 778 000	29
23	Commune de Kribi 1 <sup>er</sup>	10	227 778 000	30
24	Commune de Kribi 2 <sup>eme</sup>	7	202 778 000	31
25	Commune de Lokoundje	7	201 278 000	32
26	Commune de Lolodorf	12	244 278 000	33
27	Commune de Mvengue	8	384 778 000	34
28	Commune de Niete	11	252 478 000	35
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>2 287 087 000</b>	
<b>Département de Vallée du Ntem</b>				
29	Services déconcentrés départementaux	6	107 850 000	36
30	Commune d' Ambam	12	193 278 000	37
31	Commune de Kyé - Ossi	17	268 778 000	38
32	Commune d'Olamzé	11	240 278 000	39
33	Commune de Ma'an	17	242 928 000	40
<b>TOTAL</b>		<b>63</b>	<b>1 053 112 000</b>	
<b>Total Région</b>		<b>378</b>	<b>9 805 832 091</b>	

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Quartier Mpolongwe 2 (Lieu-dit Massabo) électrification rurale	AI	30 000 000	Gouverneur / DR MINEE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	23/08/2019
2	Adduction en eau potable phase 2	AI	20 000 000	Gouverneur / DR MINEE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
3	Adduction en eau potable Dikobe	AI	55 000 000	Gouverneur / DR MINEE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
4	Akok- Enoah Electrification rurale	AI	100 000 000	Gouverneur / DR MINEE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
5	Enamengal - Konderbiyen - Nlombang - Mobomo - Olounou- Nkolkas: électrification rurale (phase 2) : lot 1	AI	50 000 000	Gouverneur / DR MINEE	AONO	20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
6	Village AKON: Électrification rurale : LOT 2		50 000 000			20/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	09/09/2019
7	Travaux d'ouverture de la route Ngoazik Zang Ayong Olamze Carrefour Meyo Biboulou	ROUTES	300 000 000	Gouverneur / DR MINTP	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	23/08/2019
8	Maitrise d'œuvre des travaux de la route Ngoazik Zang Ayong Olamze carrefour Meyo Biboulou	SPI	25 000 000	Gouverneur / DR MINTP	AONO	04/01/2019	27/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	23/08/2019
9	Maîtrise d'œuvre construction de l'hôtel des postes de Mboro	BEC	44 500 000	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction de l'hôtel de poste de Mboro	BEC	100 000 000	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
11	Construction de la Délégation Régionale de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales du Sud	BEC	75 000 000	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	05/04/2019	23/05/2019	11/06/2019	25/06/2019	23/09/2019
12	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales du Sud	SPI	7 500 000	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	05/04/2019	23/05/2019	11/06/2019	25/06/2019	23/09/2019
13	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale des Affaires Sociales du Sud	BEC	9 216 000	Gouverneur / DR MINAS	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/10/2019
14	Finalisation de la construction de la Délégation régionale MNEFOP du Sud	BEC	25 700 000	Gouverneur / DR MINEFOP	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
15	Équipement de la Délégation Régionale des Enseignements Secondaires du sSd	AG	25 000 000	Gouverneur / DR MINESEC	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	31/05/2019
16	Équipement des services déconcentrés en matériel informatique et accessoire	AG	10 000 000	Gouverneur / DR MINEBASE	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	14/06/2019
17	Construction du bureau de poste de Meyo Centre	BEC	55 000 000	Gouverneur / CAMPOST SUD	AONO	05/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>981 916 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Construction d'une infirmerie à la prison de Djoum	BEC	8 614 000	Préfet / PRISON DE DJOUM	AONO	20/02/2019	19/03/2019	08/04/2019	16/04/2019	09/09/2019
2	Construction d'un forage au Lycée Technique de Djoum	AI	8 500 000	Préfet / LYCEE TECHNIQUE DJOUM	AONO	31/01/2019	28/02/2019	13/03/2019	21/03/2019	19/08/2019
3	Réhabilitation de la sous - préfecture de MINTOM	BEC	14 000 000	Préfet / SOUS-PRÉFECTURE MINTOM	AONO	14/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	02/09/2019
4	Travaux de construction de l'extenion du palais de justice de Sangmelima	BEC	75 000 000	Préfet / PARQUET TPI SANGMÉLIMA	AONO	22/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	11/09/2019
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de MEBAME	BEC	22 000 000	Préfet / CES MEBAME	AONO	07/02/2019	26/03/2019	06/04/2019	16/04/2019	26/08/2019
6	Travaux complémentaires de la construction de la Délégation départementale des Transports (Phase 3)	BEC	31 000 000	Préfet / DD MINT	AONO	07/02/2019	26/03/2019	06/04/2019	16/04/2019	26/08/2019
7	Maîtrise d'oeuvre pour la 1ere phase des travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP	BEC	6 000 000	Prefet / DD MINMAP	AONO	04/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	04/03/2019	12/08/2019
8	Travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP 1ere Phase	BEC	62 000 000	Prefet / DD MINMAP	AONO	04/01/2019	04/02/2019	19/02/2019	04/03/2019	12/08/2019

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la SAR/SM de Mvomeka'a	BEC	26 750 000	Préfet / DD MINEFOP	AONO	14/02/2019	02/03/2019	15/03/2019	22/03/2019	02/07/2019
10	Renforcement du réseau électrique à Messok	AI	40 647 000	Préfet / DD MINEE	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	10/05/2019
11	Extension du réseau électrique MT/BT: LOT 1	AI	32 000 000	Préfet / DD MINEE	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	10/05/2019
12	Réhabilitation et extention de la ligne MT/BT Mono axe Endengue - Nkolatui: LOT 2		50 000 000			19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	10/05/2019
13	Unité de potabilisation de l'eau au lycée de Mvomeka	AI	16 000 000	Préfet / DD MINEE	AONO	07/03/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019	23/09/2019
14	Forage équipé: LOT 1	AI	8 500 000	Préfet / DD MINEE	AONO	28/02/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019
15	Forage équipé village NGOMBO: LOT 2		8 500 000			28/02/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019	16/09/2019
16	Sécurisation de la parcelle de terrain du CMPJ de Meyomessala	AI	6 800 000	Préfet / CMPJ MEYOMESSALLA	AONO	14/03/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>416 311 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BENGBIS</b>										
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	04/02/2019	22/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	22/08/2019
2	Construction de six boutiques pour l'extention du comptoir commercial de Bengbis	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
3	Mise en place d'une pépinière de plants de cacaoyers	AG	40 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	15/03/2019	01/05/2019	20/05/2019	03/06/2019	01/10/2019
4	Construction du Centre de Santé Intégré de Olembé	BEC	50 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	18/02/2019	05/04/2019	24/04/2019	08/05/2019	05/09/2019
5	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de MEKAS	AG	8 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
6	Réhabilitation de l'axe Alomgoma - Messeng	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	10/05/2019
7	Construction des ateliers de piscicultures et d'apiculture	BEC	6 300 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
8	Eclairage en lampadaire solaire	AI	15 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
9	Aménagement du lac municipal	AI	35 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	12/04/2019	29/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
10	Equipements de l'hôtel de ville de Bengbis	AG	50 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	15/03/2019	01/05/2019	20/05/2019	03/06/2019	02/08/2019
11	Construction d'un bloc de logement	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>295 578 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE DJOUM</b>										
1	Construction mini adduction d'eau potable à ENDENGUE	BEC	55 800 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	08/03/2019	25/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	25/09/2019
2	Nkol Enyeng: Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé Intégré	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	28/08/2019
3	Réhabilitation et équipement en matériel médical	AG	15 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	28/08/2019
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
5	Construction de l'atelier de menuiserie municipale	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
6	Extension ligne électrique triphasée (I): Carrefour ENEO - Cité municipale, (II): Carrefour MINO - Carrefour TAMEZOU	AI	50 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique NYABIBETE	BEC	16 500 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>235 078 000</b>							



## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MEYOMESSALA</b>										
1	OTTO MEKA: Commune de Meyomessala construction forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Efoulan - Yassaman: LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Endom Yembong: LOT 2		16 500 000			26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Ecole Publique de Mbe'Elon: LOT 3		16 500 000			26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
5	Électrification du réseau électrique des quartiers Ngat et Ekout	AI	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	11/10/2019
6	Construction de 06 bornes fontaines à Meyomessala, Mbetolo et Mvomeka'a	AI	30 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
7	Appui aux CTDs pour la mise en oeuvre des projets d'investissement multisectoriel	SPI	60 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	16/07/2019
8	Meyomessala: Appui à l'opération ville verte	SPI	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	15/07/2019
9	Achèvement de la case communautaire de Ndonkol	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Axe Mbetolo - Bibouleman: Ouverture piste agricole avec ouvrage d'art	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
11	Axe Endam - Yembong: Réhabilitation de 6 kilometres	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
12	Equipement en matériel médical du CSI de Nkoldja (Au lieu dit Mengon)	AG	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
13	CSI de Nkoldja: Construction: LOT 1	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
14	CSI de Messok: Construction: LOT 2		50 000 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
15	CSI de BIBA Yenfek: Construction: LOT 3		50 000 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
16	CSI de Ngoasse: Construction: LOT 4		50 000 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
17	CSI de Nkolendem: Construction: LOT 5		50 000 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
18	CSI de Mengon: Réhabilitation	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSALA	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>510 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MEYOMESSI</b>										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	06/03/2019	22/04/2019	10/05/2019	24/05/2019	23/09/2019
2	Appui au CTD pour la mise en oeuvre des projets d'investissement multisectoriel (Sale de sport, gymnase et autres)	SPI	100 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONR	07/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Meyomessi	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	31/01/2019	19/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>144 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE MINTOM</b>										
1	CMA: Construction d'une salle d'hospitalisation	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
2	EM Lele: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe: LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
3	EPB Mintom: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe: LOT 2		16 500 000			01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
4	Réhabilitation de la voirie municipale de Mintom	BEC	27 778 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
5	Construction de la tribune de Mintom	BEC	60 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
6	Construction de 03 blocs de 05 boutiques au marché de Mintom	BEC	40 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>175 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE OVENG</b>										
1	CMA d'Oveng: Achèvement des travaux de réhabilitation	BEC	35 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
2	CSI de Nkono: Achèvement des travaux de construction	BEC	25 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	16/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	05/08/2019
3	Réhabilitation de l'axe AKOABAS-BIKOUGOU, 16 km	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
4	Commune d'Oveng (Sanctuaire à gorille de Menganme): Poursuite des travaux de construction de la base vie	BEC	40 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
5	Marché de vivres d'Oveng: Construction d'un forage à PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
6	Commune d'Oveng: Equipement du Cercle Municipale d'Oveng	AG	11 115 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
7	Commune d'Oveng: Réhabilitation du système de pompage de l'AEP	AI	8 560 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
8	Ecole Publique d'Onon: Construction d'une salle de classe: LOT 1	BEC	8 500 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
9	Ecole Publique d'Oveng-Centre: Construction d'un bloc de 02 salles de classe: LOT 2		16 500 000			28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
10	Construction et équipements d'une case de santé à Oveng 3	BEC	30 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	17/04/2019
11	Construction d'une case communautaire à ESSAM2	BEC	36 000 000	COMMUNE DE OVENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>246 453 000</b>							

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE SANGMELIMA</b>										
1	Installation d'un réseau électrique photovoltaïque à l'hôpital de Référence de Sangmelima	AI	263 082 912	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	18/02/2019	06/05/2019	07/06/2019	21/06/2019	21/10/2019
2	Achèvement des travaux de réhabilitation de certaines routes rurales (Lot 1): Ngoulemekong - Ako'oloui Carrefour Zoebefam	ROUTES	45 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
3	Construction de trois (03) blocs de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ako'oloui	BEC	100 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	18/02/2019	06/05/2019	07/06/2019	21/06/2019	21/10/2019
4	Achèvement des travaux de réhabilitation de certaines routes rurales (Lot 2): Ngam (Fin goudron) Koungoulou - Mvangan (28,20 km)	ROUTES	88 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
5	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) blocs de trois (03) salles de classe	BEC	81 623 400	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
6	Construction d'un forge équipé de PMH à NDOUM YOP: LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
7	Construction d'un forage équipé de PMH à MONEKO'O: LOT 2		8 000 000			28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
8	Réhabilitation de cent (100) lampadaires d'éclairage public à énergie solaire dans la ville de Sangmelima	AI	40 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
9	Electrification de Meyos - Assabikoula	AI	14 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Fabrication des tables bancs (702) pour les Ecoles publiques de la Commune de Sangmelima	AG	21 050 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
11	Réhabilitation de la piste agricole de Ngam - Mintya - Minyumin	ROUTES	10 950 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
12	Aménagement des parkings et certains carrefours de la ville de Sangmelima	BEC	14 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Sangmelima: LOT 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
14	Construction d'un bloc maternel EM MENGOUUMA: LOT 2		25 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	16/04/2019
<b>TOTAL</b>			<b>737 706 312</b>							

### COMMUNE DE ZOETELE

1	Maîtrise d'oeuvre aux Travaux complémentaire de la phase 2 - Hôtel de ville de Zoétéélé	SPI	6 999 987	COMMUNE DE ZOETELE	GG CAS A			11/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
2	Travaux complémentaire au marché des travaux de la phase 2 - Hôtel de ville de Zoétéélé	BEC	89 797 680	COMMUNE DE ZOETELE	GG CAS A			11/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
3	Equipement de l'hôtel de ville de Zoétéélé en matériel et mobilier de bureaux	AG	200 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	14/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
4	Assistance à la maîtrise d'ouvrage aux travaux complémentaires de l'hôtel de ville de Zoétéélé	SPI	8 820 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONR	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
5	Habillage et embellissement des locaux de l'hôtel de ville de Zoétéélé	BEC	29 985 412	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Eclairage extérieur par l'énergie solaire à l'hôtel de ville de Zoétélé	AI	17 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	14/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
7	Construction d'un château d'eau de 10 mètres cubes	AI	15 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	14/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
8	Construction d'un forage équipé de pompe immergé à l'hôtel de ville de Zoétélé	AI	9 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	14/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	28/10/2019
9	Construction d'un local et fourniture d'un groupe électrogène à l'hôtel de ville de Zoétélé	AG	25 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
10	Construction d'un bâtiment abritant conciergerie et intendance à l'hôtel de ville de Zoétélé	BEC	60 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/04/2019	31/05/2019	14/06/2019	14/10/2019
11	Eclairage public en lampadaires solaires	AI	50 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
12	Aménagement et réhabilitation des axes Paul ENGOZOLO et l'axe Mairie - route Centrale	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019
13	Construction d'un forage équipé d'une PMH à MEIJILA (Lieu dit TING): LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
14	Construction d'un puits équipé d'une PMH à EBAMINA I (Lieu dit NKOL MEKA): LOT 2		6 868 000			11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
15	Construction d'un puits équipé d'une PMH à ENGOUTOUK: LOT 3		6 430 000			11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
16	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à NKOL FITI	BEC	50 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP NGOUNGOMOU II	BEC	16 500 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	13/09/2019

## DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Construction d'un forage équipé d'une PMH à FIBOT Chefferie: LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
19	Construction d'un forage équipé d'une PMH à KONDEBIYEN: LOT 2		8 500 000			11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
20	Construction d'un forage à PMH à TING: LOT 3		8 500 000			11/02/2019	29/03/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
21	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP EBAMINA I	BEC	16 500 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>669 679 079</b>							
<b>TOTAL</b>			<b>3 431 139 391</b>							



## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Réhabilitation des réseaux électriques des villages Bitsogman et Enyeng	AI	22 364 000	Préfet / DD MINEE	AONO	11/03/2019	29/04/2019	15/05/2019	29/05/2019	27/08/2019
2	Construction d'un forage équipé de PMH à ONDONG - ADJAP: LOT 1	AI	8 500 000	Préfet / DD MINEE	AONO	07/02/2019	29/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
3	Construction d'un forage équipé de PMH à OKWPENG Chefferie: LOT 2		8 500 000			07/02/2019	29/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
4	Construction de l'inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Biwong Bane	BEC	27 500 000	Préfet / DD MINEBASE	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
5	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base de la Mvila	BEC	42 000 000	Préfet / DD MINEBASE	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
6	Construction d'un bloc pédagogique de deux salles de classe + une salle spécialisée à l'ENIET d'Ebolowa	BEC	30 000 000	Préfet / ENIET EBOLOWA	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
7	Construction d'un atelier de l'industrie d'habillement à l'ENIET d'Ebolowa	BEC	25 000 000	Préfet / ENIET EBOLOWA	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
8	Construction d'une adduction d'eau potable à ENIET Ebolowa	AI	25 000 000	Préfet / ENIET EBOLOWA	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
9	Construction d'une adduction d'eau potable à l'ENIEG bilingue d'Ebolowa	AI	25 000 000	Préfet / ENIEG BILINGUE D'EBOLOWA	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au lycée Bilingue d'Ebolowa: LOT 1	BEC	22 000 000	Préfet / LYCEE BILINGUE D'EBOLOWA	AONO	25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES D'Ekouk: LOT 2		22 000 000	Préfet / CES EKOUK		25/02/2019	15/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	13/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>257 864 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE EBOLOWA 1<sup>er</sup></b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP de FOULASSI: LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	08/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	26/08/2019
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à ALAM PARIS: LOT 2		16 500 000			08/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	28/05/2019
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP MVAM ESSAKOE: LOT 3		19 000 000			08/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	26/08/2019
4	Equipement en matériel médical au CSI de MVIENG	AG	8 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	12/08/2019
5	réhabilitation du CSI de MVIENG	BEC	14 310 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
6	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	11/03/2019	30/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
7	Achèvement de la construction de Ecole primaire de MVIENG	BEC	10 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	01/03/2019	22/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP ENGOM 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 1er	AONO	01/03/2019	22/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	19/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>131 088 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE EBOLOWA 2<sup>eme</sup></b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP MEYOS YEDJOCK: LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	08/03/2019	26/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mvam - Yeton: LOT 2		16 500 000			08/03/2019	26/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP NFENDA: LOT 3		16 500 000			08/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	25/09/2019
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mekok I: LOT 4		19 000 000			28/01/2019	18/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
4	Construction d'un CZV à Ebolowa 2	BEC	30 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	04/02/2019	25/03/2019	10/04/2019	24/04/2019	23/07/2019
5	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
6	Réhabilitation du CSI de BISSAM: LOT 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	11/02/2019	01/04/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
7	Réhabilitation du CSI de MEKOMO: LOT 2		15 750 000			11/02/2019	01/04/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
9	Réhabilitation du CSI d NNELEFUL: LOT 3		15 000 000			11/02/2019	01/04/2019	17/04/2019	01/05/2019	29/08/2019
8	Construction d'une case communautaire à DJOP	BEC	20 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	04/03/2019	22/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	19/09/2019
10	Réhabilitation de la piste agricole MEKOK II - MENGOU MAKON	BEC	18 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	28/01/2019	18/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
12	Finalisation des voies d'accès du site touristique d'Akokasse	BEC	20 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	08/02/2019	29/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	27/08/2019
13	Construction d'un bloc maternel à FEEYOP	BEC	25 000 000	COMMUNE DE EBOLOWA 2eme	AONO	28/01/2019	18/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	15/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>255 028 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BIWONG BULU</b>										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/06/2019
2	Construction d'un forage positif équipé de PMH : LOT 1	AI	25 500 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	31/12/2018	18/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
3	Construction d'un forage positif équipé de PMH : LOT 2		25 500 000			31/12/2018	18/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Construction d'un forage positif équipé de PMH : LOT 3		25 500 000			31/12/2018	18/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Construction d'une adduction d'eau potable a Biwong Bulu Centre	AI	86 000 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
6	Construction du logement d'astreinte au CMA de Biwong Bulu	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau directeur	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
8	Réhabilitation de la piste agricole 08 km Nkolbityé-Newton	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/07/2019
9	Construction d'un CZV à Biwong Bulu	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Abiete Yendjock	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BIWONG BULU	AONO	18/01/2019	08/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>333 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BIWONG BANE</b>										
1	Equipement en matériel médical au CSI de Melangue 3 : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	12/02/2019	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	17/06/2019
2	Equipement en matériel médical au CSI de Nkolnkeng : LOT 2		8 000 000			12/02/2019	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	17/06/2019
3	Réhabilitation du réseau électrique de Nkolamougou	AG	12 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	31/12/2018	18/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
5	Construction d'un forage équipé de PMH à kama Urbain	AG	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
6	construction d'un forage équipé de PMH à melangue II : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
7	Forage équipé de PMH à Kama-Mekok et Nyazoa Ngoe: LOT 2		17 000 000			25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	Réhabilitation du réseau électrique (axe Kama- Ebemewoman) : LOT 1	AG	15 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
9	Réhabilitation du réseau électrique axe Ndzon Nyep-Bané: LOT 2		40 000 000		AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
10	Réfection du pont Mélangué III Nyazoa : LOT 1	ROUTES	11 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
11	Réfection du pont Akiae-Adjap-Bane (rivière) : LOT 2		10 000 000		AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
12	Réhabilitation de 05 km de la piste agricole avec construction de 03 ponceaux à ekout-fong ebong ayissi	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/06/2019
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de NYAZOA	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BIWONG BANE	AONO	12/02/2019	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>213 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'EFOULAN</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP de EBOMESSAWO	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EFOULAN	AONO	25/02/2019	16/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/08/2019
2	Réhabilitation du réseau électrique de MA'ANMEYINE-MEKALAT	AI	100 000 000	COMMUNE D'EFOULAN	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
3	Ouverture de la piste agricole BONGOLO-MELAN	ROUTES	20 000 000	COMMUNE D'EFOULAN	AONO	08/03/2019	26/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
4	Entretien des routes rurales d'EFOULAN	ROUTES	27 777 700	COMMUNE D'EFOULAN	AONO	08/03/2019	26/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
5	Achèvement du CMA D'EFOULAN	BEC	35 000 000	COMMUNE D'EFOULAN	AONO	22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>199 277 700</b>							
<b>COMMUNE DE MENGONG</b>										
1	Entretien des routes rurales de Mengong	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	12/02/2019	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/07/2019
2	Equipement en matériel médical au CSI de LOUM : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	08/03/2019	26/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	11/07/2019
3	Equipement en matériel médical de NGOULESSAMAN: LOT 2		8 000 000			01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	04/07/2019
4	Equipement en matériel médical au CSI de MELAN: LOT 3		8 000 000			01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	04/07/2019
5	Equipement en matériel médical du CSI de NNEMENYONG 3: LOT 4		8 000 000			01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	04/07/2019

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	construction d'une case communautaire à NNEMEYONG 3	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	26/02/2019	17/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
7	Construction d'un forage positif équipé de PMH à EMANE MVAM KONDE	AI	8 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
8	Construction de puits équipé de PMH - Lot 1	AI	5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
9	Construction de puits équipé de PMH - Lot 2		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
10	Construction de puits équipé de PMH - Lot 3		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
11	Construction de puits équipé de PMH - Lot 4		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
12	Construction de puits équipé de PMH - Lot 5		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
13	Construction de puits équipé de PMH - Lot 6		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
14	Construction de puits équipé de PMH - Lot 7		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
15	Construction de puits équipé de PMH - Lot 8		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
16	Construction de puits équipé de PMH - Lot 9		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
17	Construction de puits équipé de PMH - Lot 10		5 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP ENDAM 1	BEC	15 500 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	25/02/2019	16/04/2019	02/05/2019	16/05/2019	14/08/2019
19	Réhabilitation de la voirie urbaine de Mengong	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	12/02/2019	03/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
20	Construction de 02 blocs de 05 boutiques au marché d'ONDODOO	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/02/2019	22/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>218 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MVANGANG</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP d'ANDJECK : LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	01/02/2019	22/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle d'Ekowong I : LOT 2		16 500 000			01/02/2019	22/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
3	Réhabilitation route communale ASSOCK I - NKOMO	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
4	Construction d'un bloc de deux (02) blocs de quatre boutiques au complexe Marché Gare routière de Mvangan	BEC	24 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	15/02/2019	05/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	03/09/2019
5	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Mebemenko : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH : LOT 2		8 000 000			22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH : LOT 3		8 000 000			22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
8	Ouverture de la piste agricole Ekowong II - Rivire - Mboumvee (2 km)	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	22/02/2019	15/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	11/09/2019
9	Réhabilitation de la piste agricole Nkolenyeng I- Assock (10 km)	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	04/03/2019	23/04/2019	09/05/2019	23/05/2019	20/09/2019
10	Construction du CSI de Zoebefam	BEC	50 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
11	Travaux de réhabilitation du CSI de Ndick	BEC	14 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	08/03/2019	29/04/2019	14/05/2019	28/05/2019	25/09/2019
12	Equipement en matériels médical du CSI de Zoebefam : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MVANGANG	AONO	01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/07/2019
13	Equipement en matériels médical du CSI de Ndick : LOT 2		8 000 000			01/03/2019	19/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>218 778 000</b>							



DEPARTEMENT - MVILA										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGOULEMAKONG</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de YOP : LOT 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/01/2019	05/04/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP bilingue de Ngoulemakong: LOT 2		16 500 000			25/01/2019	05/04/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
3	Renforcement et extension du réseau d'eau potable de Ngouemakong	AI	28 930 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	15/02/2019	26/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
4	Construction de 10 boutiques au complexe commercial	BEC	40 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	29/01/2019	09/04/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
5	Réhabilitation des routes communales	AI	27 778 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	22/02/2019	03/05/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/07/2019
6	Extension du réseau d'eau électrique en MT/BT	AI	21 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	15/02/2019	26/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
7	Construction de 07 puits équipés à PMH : LOT 1	AI	45 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/01/2019	05/04/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	Construction d'un puit équipé à PMH à Ngock : LOT 2		6 500 000			25/01/2019	05/04/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
9	Equipement en matériel médical au CSI d'Elone : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/01/2019	05/04/2019	02/04/2019	16/04/2019	31/05/2019
10	Equipement en matériel médical au CMA de Ngoulemakong: LOT 2		15 000 000			25/01/2019	05/04/2019	02/04/2019	16/04/2019	31/05/2019
<b>TOTAL</b>			<b>225 208 000</b>							
<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>			<b>2 052 577 700</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Forage équipé de PMH à Lobe (Ecole Publique): lot 1	AI	8 500 000	Préfet / DD MINEE	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
2	Projet de construction d'un forage équipé de PMH à Bikondo: lot 2		8 500 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
3	Projet de construction de trois forages équipés de PMH à Akie, Mvengue Centre, Mvengue : lot 3		25 500 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC Elogbatindi: lot 1	BEC	22 000 000	Préfet / CETIC ELOGBATINDI	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
5	Construction de deux salles de classe au CETIC Londji: lot 2		22 000 000	Préfet / CETIC DE LONDJI		04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe au LB de Kribi : lot 3		22 000 000	Préfet / LYCEE BILINGUE DE KRIBI		04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
7	Construction de l'inspection de l'arrondissement de l'éducation de base de Campo	BEC	27 500 000	Préfet / DD MINEBASE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
8	Construction de deux salles d'audience au palais de justice de Kribi	BEC	29 000 000	Préfet / PARQUET TPI KRIBI	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
9	Réhabilitation De La Sous-Préfecture d'Akom II	BEC	9 385 000	Préfet / SOUS-PRÉFECTURE D'AKOM 2	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
10	Réfection du sous quartier maritime fluvial et lacustre de Campo	BEC	22 000 000	Préfet / DD MINT	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>196 385 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE AKOM II</b>										
1	EP Elone construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
2	Électrification rurale du tronçon Akom II Adjap	AI	50 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
3	Mie-campement pygmée Mefane : réhabilitation de la route communale	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
4	Eclairage public en énergie solaire des CSI de Nlongkeng, Akok, Nlomoto, Mvie	AI	18 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
5	Construction de deux forages à énergie solaire à Nnemeyong, Mvie petit paris	AI	34 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
6	Construction d'un bloc de deux latrines dans les EP de Nnemeyong, Enyakol, Ndjbilobe, Elone	BEC	14 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/06/2019
7	Equipement de trois CSI: Mvie, Nlongkeng, Ebemvok	AG	24 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/06/2019
8	Réhabilitation du centre de sante intégré de Nlongkeng	BEC	10 000 000	COMMUNE DE AKOM II	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>194 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BIPINDI</b>										
1	CPFF de Bipindi équipements	AG	5 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	DC	15/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/06/2019
2	Tronçon de route Tyango-Ebimimbang réhabilitation de 8km	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
3	Ouverture de la piste agricole de 6km reliant Messomessogo et Nguengue	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
4	Construction de trois forages à PMH dans les localités de Nyaminkom-Memel carrefour-Bongonana	AI	25 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
5	Électrification solaire ville de Bipindi	AI	100 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
6	CMA Bipindi achèvement des travaux	BEC	35 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
7	EP Atogboga: construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>229 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE CAMPO</b>										
1	Réhabilitation de 13 km tronçon Campo ipono Mabiogo Nazareth	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
2	Construction d'un forage PMH à DOUM ESSAMANDJANG lieu dit Angallé	AI	8 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
3	Réhabilitation et équipement case de santé AKAK : LOT 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
4	Réhabilitation auberge municipale : LOT 2		35 000 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
5	Réhabilitation et équipement case éco touristique de Nkoélon : LOT 3		25 000 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
6	Construction centre culturel de Campo	BEC	30 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Campo Ville	BEC	17 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>152 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KRIBI 1<sup>er</sup></b>										
1	Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de KRIBI: EQUIPEMENT	AG	10 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	DC	15/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/06/2019
2	CMA Bwambe: Equipement en matériel médical	AG	30 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	DC	15/02/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/06/2019
3	Réhabilitation de 3,5km route communale	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
4	Mpangou-Ebome: Ouverture piste agricole 4,5km	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
5	Lendi: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
6	Sécurisation CMA de Bwambe (construction de la clôture)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
7	Construction d'un hangar à la gare routière de Mpangou	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
8	Electrification par ligne mt au CMA de Bwambe	AI	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
9	Eclairage public par panneaux solaires dans les localités de lobe; Mbeka'a et Bwambe	AI	40 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
10	EP Ebome: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI 1 <sup>er</sup>	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>227 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KRIBI 2<sup>eme</sup></b>										
1	Réhabilitation du tronçon de route scierie Mmg-EP Dombe et tronçon centre médical Afan Mabe foyer Menoua; tronçon derrière le marché de Dombe-campement des pygmées à Nkulgr	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KRIBI 2eme	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
2	Kribi ii: construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KRIBI 2eme	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée de Dombe : lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI 2eme	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
6	EP Dombe: construction d'un bloc de deux salles de classe : lot 2		20 000 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
7	EM de Ngoye réserve: Construction d'un bloc maternel : lot 3		25 000 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
4	Construction de cinq forages équipés de PMH dans les localités de EP Dombe, ep Mimbougue, EP Ngoye réserve; quartier Afan Mabe vers Nkolbiten et quartier Bouyie	AI	45 000 000	COMMUNE DE KRIBI 2eme	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
5	Électrification rurale tronçon camp militaire-EP Dombe-hôpital catholique à Makawum	AI	35 000 000	COMMUNE DE KRIBI 2eme	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>202 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE LOKOUNDJE</b>										
1	Commune de Lokoundje: Construction du CSI de Bidou II	BEC	50 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
2	Commune de Lokoundje: Réhabilitation du cercle municipal de Fifinda	BEC	10 500 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
3	Réhabilitation de l'axe routier autoroute-Edoungangomo-Mabenanga	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
4	EP de Dikobe: Réhabilitation de l'école	BEC	16 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
5	Commune de Lokoundje: construction d'un bloc de deux salles de classe au ces de Fifinda	BEC	20 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
6	Commune de Lokoundje: Construction du Foyer des Jeunes de Fifinda	BEC	60 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
7	EP Bipaga: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	17 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>201 278 000</b>							



## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE LOLODORF</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique bilingue de Lolodorf	BEC	17 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
2	Construction des logements d'astreinte a l'école publique de Nkoumbala	BEC	17 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
3	Aménagements de la berge de Lokoundje	AI	30 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
4	Exécution du réseau électrique MT/BT triphasé vers le lycée technique	AI	44 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
5	Pose de 20 lampadaires solaires dans le périmètre urbain	AI	26 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
6	Madong (Quartier Oloum) : construction d'un forage à PMH : lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
7	Bikoka (Mekeme) construction d'un forage à PMH : lot 2		8 500 000			01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
8	Mbango Ngoumba: construction d'un forage à PMH : lot 3		8 500 000			01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
9	Ngovayang i: construction d'un forage à PMH : lot 4		8 500 000			01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
10	Ecole primaire catholique saint pierre claver construction d'un forage à PMH : lot 5		8 500 000			01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
11	Axe routier Ngovayang I-Ngovayang II réhabilitation sur 7km	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	21/06/2019
12	Commune de Lolodorf: réhabilitation des voies en terre	ROUTES	40 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	01/02/2019	20/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>244 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MVENGUE</b>										
1	Réhabilitation CSI de Wom	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
2	Construction des points d'éclairage public à Mvengue centre	AI	75 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	12/04/2019	29/05/2019	17/06/2019	01/07/2019	30/09/2019
3	Réhabilitation de 7km de route carrefour Mvengue II-Awanda	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	12/09/2019
4	Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	12/09/2019
5	Construction de la case communautaire à (Chefferie Okalla) Mvengue Centre	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
6	Entretien de l'axe routier carrefour Atinzam-Okoga (limite centre sud)	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	26/03/2019	13/05/2019	31/05/2019	14/06/2019	12/09/2019
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de Mvengue Centre	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
8	Construction du centre de promotion de la femme et de la famille (CPFF)	BEC	100 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	28/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>384 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NIETE</b>										
1	Bifa: Construction d'un forage équipé de PMH : lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
2	Akom I chapelle: Construction d'un forage équipé de PMH: lot 2		8 500 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
3	Ndjantom: Construction d'un forage avec pompe électrique: lot 3		20 700 000			01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
4	Axe Sous-Préfecture Adjap-Ndameke et de l'axe v11-Nkongmintom: Réhabilitation	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
5	Commune de Niete: Raccordement au réseau électrique du complexe communal d'Adjap et hôtel de ville: lot 1	AI	17 332 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
6	Commune de Niete: raccordement au réseau électrique de la localité de Ndjantom: lot 2		27 668 000			08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
7	Electrification de la localité de Edoudouma: lot 3		25 000 000			08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	26/08/2019
8	Equipement de CSI de Niete	AG	8 000 000	COMMUNE DE NIETE	DC	08/02/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	05/06/2019
9	Projet de construction d'un centre de sante intégré (CSI) d'Adjap	BEC	50 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
10	Construction d'une tribune officielle équipée à Adjap	BEC	42 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique v11 HEVECAM	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	19/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>252 478 000</b>							
<b>TOTAL</b>			<b>2 287 087 000</b>							

## DEPARTEMENT - VALLEY DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>										
1	Forage équipé à Fonosi et Mendong : lot 1	AI	17 000 000	Préfet / DD MINEE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
2	Construction d'un forage PMH à Nkol Ella: lot 2		8 500 000			04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
3	Forage équipé au quartier Eyeck: lot 3		8 500 000			04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
4	Construction DD MINEE Ambam	BEC	35 243 000	Préfet / DD MINEE	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
5	Sécurisation des sites à AMBAM	AG	16 607 000	Préfet / DD MINDUH	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de NSAKOUA	BEC	22 000 000	Préfet / CETIC NSAKOU	AONO	04/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>107 850 000</b>							

## DEPARTEMENT - VALLEY DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE AMBAM</b>										
1	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	19/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	06/09/2019
2	Construction d'un forage PMH à YAMA ECOLE: LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	25/02/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
3	Construction d'un forage PMH à NGANG: LOT 2		8 000 000			25/02/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
4	Construction d'un forage CONSTRUCTION D'UN FORAGE PMH à ZAMINKAN CARREFOUR ENIEG: LOT 3		8 500 000			25/02/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
5	Construction d'un forage à Meyo Centre: LOT 4		8 500 000			25/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/08/2019
6	Construction d'un forage à AKIMA: LOT 5		8 500 000			26/02/2019	18/04/2019	07/05/2019	21/05/2019	18/09/2019
7	Construction d'un bloc maternel à l'EM d'AFAMETE 2 : LOT 1	BEC	25 000 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	28/12/2018	14/02/2019	05/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM Briqueterie : LOT 2		25 000 000			04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP AKIMA : LOT 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP AKIMA : LOT 2		21 000 000			04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
11	Achèvement des travaux du CSI de Nong	AG	20 000 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
12	Achèvement du logement d'astreinte au CSI d'Abang Minko	AG	15 000 000	COMMUNE DE AMBAM	AONO	11/03/2019	26/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>193 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - VALLEY DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KYE - OSSI</b>										
1	Electrification rurale (phase 1) tronçon AKONANGUI MEKOMO	AI	55 000 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	15/04/2019	04/06/2019	20/06/2019	04/07/2019	31/10/2019
2	Adduction d'eau potable à Kye Ossi	AI	20 000 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'AKOMBANG : LOT 1	BEC	21 000 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP DE MEFOU : LOT 2		18 000 000			25/01/2019	18/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
5	Réhabilitation des salles de classes à l'EP de Mekomo	BEC	15 000 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	31/12/2018	18/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
6	Construction d'un complexe multi sport; Centre Administratif	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
7	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	12/04/2019	03/06/2019	18/06/2019	02/07/2019	29/10/2019
8	Construction d'un forage PMH à l'Hotel de Ville de KYE OSSI : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE KYE - OSSI	AONO	15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
9	Construction d'un forage PMH à NGOAZIP Carrefour : LOT 2		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
10	Construction d'un forage PMH à EP DE MEFOU : LOT 3		8 500 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
11	Construction d'un forage PMH à EP MEFOUP : LOT 4		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
12	Construction d'un forage PMH à MEKOMO 1 : LOT 5		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
13	Construction d'un forage PMH à FENETE 2 : LOT 6		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
14	Construction d'un forage PMH à AKOMBANG derrière CEMAC : LOT 7		8 500 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
15	Construction d'un forage PMH à Meyo Nkolou : LOT 8		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
16	Construction d'un forage PMH à NSANA ADJAP ELON : LOT 9		8 000 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
17	Construction d'un forage PMH à Akombang derrière Douanes : LOT 10		8 500 000			15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
<b>TOTAL</b>			<b>268 778 000</b>							

## DEPARTEMENT - VALLEY DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'OLAMZE</b>										
1	Entretien routier: réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 778 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	28/12/2018	18/02/2019	05/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
2	Elaboration des plans prévisionnels locaux de formation; de recyclage; d'insertion et réinsertion professionnels	SPI	7 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	10/05/2019	01/07/2019	16/07/2019	30/07/2019	26/11/2019
3	Construction d'un forage PMH à EYECK : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/10/2019
4	Construction d'un forage PMH à Engonlozok (Engo centre): LOT 2	AI	8 500 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/10/2019
5	Construction d'un forage PMH à Engonlozok (Otoum): LOT 3	AI	8 500 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/10/2019
6	Construction d'un forage PMH à Meka'a Minkoumou: LOT 4	AI	8 500 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/10/2019
7	Construction d'un forage PMH à Meyo Wo'o: LOT 5	AI	8 500 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	09/04/2019	29/05/2019	14/06/2019	28/06/2019	25/10/2019
8	Acquisition de 32 lampadaires dans les localités de Mbang; Yos II; Mbe'éto et Mbedoumessi	AG	45 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	11/03/2019	30/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
9	Eclairage public par 18 lampadaires au centre ville d'Olamze	AI	25 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	11/03/2019	30/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
10	Construction d'une plateforme au centre ville d'Olamze	AI	75 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	11/03/2019	30/04/2019	16/05/2019	30/05/2019	27/09/2019
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de YOS II	BEC	18 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	11/02/2019	02/04/2019	18/04/2019	02/05/2019	30/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>240 278 000</b>							

## DEPARTEMENT - VALLEY DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MA'AN</b>										
1	Achèvement de la case communautaire de EVES	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	15/03/2019	06/05/2019	21/05/2019	04/06/2019	02/10/2019
2	Construction d'un forage PMH à NZJAZENG	AI	8 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONR	25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
3	Equipement Hotel de Ville de Ma'an	AG	40 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	06/05/2019	25/07/2019	26/08/2019	09/09/2019	06/01/2020
4	Achèvement mini adduction d'eau de Mebem	AI	34 650 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	04/02/2019	26/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
5	Achèvement du Centre de Santé Intégré de Mfoua	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	05/02/2019	27/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
6	Construction d'un forage PMH à Dang Si : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
7	Construction d'un forage PMH à Zoétéle Carrefour : LOT 2		8 000 000			25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
8	Construction d'un forage PMH à MFOUA: LOT 3		8 000 000			25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
9	Construction d'un forage PMH à Mvili Mangalé carrefour: LOT 4		8 000 000			25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
10	Construction d'un forage PMH à Eves quartier Abui : LOT 5		8 000 000			28/12/2018	21/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
11	Construction d'un forage PMH à MBEKOMO QUARTIER OBIANG MBA: LOT 6		8 000 000			28/12/2018	21/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
12	Construction d'un forage PMH à MEBANG : LOT 7		8 000 000			25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
13	Construction d'un forage Atyassono : LOT 8 : LOT 8		8 000 000			25/01/2019	15/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
14	Construction d'un forage PMH à Bindem Chefferie : LOT 9		8 000 000			25/01/2019	20/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
15	Réhabilitation des routes communales		ROUTES			27 778 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	15/02/2019	08/04/2019
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'EKEKE	BEC	18 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	28/01/2019	19/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
17	Construction d'un puits aménagé à Nsengou Chefferie	AI	7 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	15/02/2019	08/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	04/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>242 928 000</b>							
<b>TOTAL</b>			<b>1 053 112 000</b>							