

## Région du Centre

## SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
1	Services déconcentrés Régionaux	28	1 392 887 000	4
2	Communauté Urbaine de Yaoundé	3	2 525 000 000	7
<b>Département de la Haute Sanaga</b>				
3	Services déconcentrés départementaux	12	353 000 000	8
4	Commune de Bibey	7	204 778 000	9
5	Commune de Lembe Yezoum	13	331 778 000	9
6	Commune de Mbandjock	8	151 778 000	10
7	Commune de Minta	9	221 778 000	11
8	Commune de Nanga Ebogo	9	248 778 000	12
9	Commune de Nkoteng	9	216 278 000	13
10	Commune de Nsem	12	237 338 000	14
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>	<b>1 965 506 000</b>	
<b>Département de la Lekie</b>				
11	Services déconcentrés départementaux	13	267 840 000	15
12	Commune de Batchenga	12	176 778 000	16
13	Commune d'Ebebda	10	210 278 000	17
14	Commune d'Elig-Fomo	17	261 278 000	18
15	Commune d'Evodoula	9	163 278 000	20
16	Commune de Lobo	11	182 278 000	21
17	Commune de Monatélé	13	239 278 008	22
18	Commune d'Obala	17	308 778 000	23
19	commune d'Okola	15	528 278 000	25
20	commune de Sa'a	23	347 565 000	27
<b>TOTAL</b>		<b>140</b>	<b>2 685 629 008</b>	
<b>Département du Mfoundi</b>				
21	Services déconcentrés départementaux	8	302 964 000	30
22	Commune de Yaoundé 1	11	268 278 000	31
23	Commune de Yaoundé 2	5	143 778 000	32
24	Commune de Yaoundé 3	10	249 778 000	32
25	Commune de Yaoundé 4	7	180 778 000	33
26	Commune de Yaoundé 5	11	258 778 000	34
27	Commune de Yaoundé 6	16	409 819 008	35
28	Commune de Yaoundé 7	11	188 277 700	36
<b>TOTAL</b>		<b>79</b>	<b>2 002 450 708</b>	
<b>Département du Mbam et Inoubou</b>				
29	Services déconcentrés départementaux	8	84 243 000	38
30	Commune Bafia	12	299 778 000	38
31	Commune de Bokito	14	294 778 000	40
32	Commune de DEUK	11	205 278 000	41
33	Commune Kiki	17	440 208 000	42
34	Commune Konyambeta	10	214 778 000	44
35	Commune de Makenene	11	150 778 000	45
<b>TOTAL</b>		<b>83</b>	<b>1 689 841 000</b>	

## Région du Centre

## SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
<b>Département du Mbam et Kim</b>				
36	Services déconcentrés départementaux	8	214 447 000	46
37	Commune de Mbangassina	14	255 413 000	46
38	Commune de Ngambe Tikar	9	185 778 000	48
39	Commune de Ngoro	11	356 778 000	49
40	Commune de Ntui	12	239 933 000	50
41	Commune de Yoko	19	292 078 000	51
<b>TOTAL</b>		<b>73</b>	<b>1 544 427 000</b>	
<b>Département de la Mefou et Afamba</b>				
42	Services déconcentrés départementaux	12	371 401 000	53
43	Commune d'Afanloum	9	301 778 000	54
44	Commune d'Awae	7	197 278 000	55
45	Commune d'Edzendouan	12	298 278 000	56
46	Commune d'Esse	14	162 278 000	57
47	Commune de Mfou	11	229 777 700	58
48	Commune de Nkol-Afamba	5	152 278 000	59
49	Commune d'Olanguina	7	154 278 000	59
50	Commune de Soa	21	615 278 000	60
<b>TOTAL</b>		<b>98</b>	<b>2 482 624 700</b>	
<b>Département de la Mefou et Akono</b>				
51	Services déconcentrés départementaux	7	149 500 000	62
52	Commune d'Akono	14	309 778 000	62
53	Commune de Bikok	13	444 442 000	63
54	Commune de Mbankomo	13	417 278 000	65
55	Commune de Ngoumou	25	863 784 312	66
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>2 184 782 312</b>	
<b>Département du Nyong et Kellé</b>				
56	Services déconcentrés départementaux	6	132 022 000	68
57	Commune de Biyouha	10	238 458 000	68
58	Commune de Bot Makak	12	208 278 000	69
59	Commune de Bondjock	5	140 778 000	70
60	Commune de Dibang	9	164 978 000	71
61	Commune d'Eseka	11	445 778 000	72
62	Commune de Makak	9	278 278 000	73
63	Commune de Matomb	10	178 278 000	74
64	Commune de Messondo	9	160 278 000	74
65	Commune de Ngok Mapubi	14	264 278 000	75
66	Commune de Nguibassal	8	245 778 000	77
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>2 457 182 000</b>	

## Région du Centre

## SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
<b>Département du Nyong et Mfoumou</b>				
67	Services déconcentrés départementaux	13	282 500 000	78
68	Commune d'Akonolinga	19	638 778 000	79
69	Commune d'Ayos	13	359 138 000	80
70	Commune d'Endom	9	162 278 000	81
71	Commune de Kobdombo	6	131 278 000	82
72	Commune de Mengang	10	145 778 000	82
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>1 719 750 000</b>	
<b>Département du Nyong et So'o</b>				
73	Services déconcentrés départementaux	13	427 576 009	84
74	Commune d'Akoeman	11	141 778 000	85
75	Commune de Dzenng	14	215 778 000	86
76	Commune de Mbalmayo	11	344 778 000	87
77	Commune de Mengueme	8	138 278 000	88
78	Commune de Ngomedzap	13	186 278 000	88
79	Commune de Nkolmetet	8	150 478 000	89
<b>TOTAL</b>		<b>78</b>	<b>1 604 944 009</b>	
<b>TOTAL REGION</b>		<b>906</b>	<b>24 255 023 737</b>	
80	<b>ANNEXES</b>			

**SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation d'un Transformateur au Centre International de l'Artisanat de Yaoundé (CIAY)	AG	13 221 000	GOUVERNEUR CENTRE/CIAY	AONO	21/01/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
2	Travaux de réhabilitation de la Cour d'Appel du Centre	BEC	60 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/COUR D'APPEL DU CENTRE	AONO	19/07/2019	13/03/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
3	Sécurisation des sites de Nkolbisson et Bambui: CENEEMA	AI	10 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINADER CENTRE	AONO	19/06/2019	13/03/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
4	Acquisition des Equipements de l'atelier de construction mécanique: CENEEMA	AG	10 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINADER CENTRE	AONO	01/05/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
5	Electrification rurale de certains axes de la Région du Centre : Lot 1:Electrification rurale de l'AXE CARREFOUR LYCEE D'EBEBDA-CARREFOUR NEGA	AI	32 455 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	19/07/2019	13/03/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
6	Electrification rurale de certains axes de la Région du Centre : Lot 2:Electrification rurale de l'AXE OMBESSA-BOYMBASSA-BALAMBA		112 642 000			19/07/2019	13/03/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
7	Construction d'une Adduction d'Eau Potable au VILLAGE ABEM (GROUPEMENT YELINDA) :	AI	35 510 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	18/06/2019	12/03/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019
8	Réhabilitation du réseau scan water à NGOULMEKONG	AI	50 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	14/06/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
9	Electrification rurale de NKOLO-BONG EZEZANG PAR ESSONG LOT 1	AI	100 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	31/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
10	VILLAGE BIKOUKOUND-MBENG : Electrification rurale LOT 2		150 596 000			31/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019

**SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	EKOUMABANG PAR ANDON - NKOLTIT (SOA): Electrification Rurale LOT 3	AI	50 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	27/03/2019
12	Raccordement électrique du complexe technique de la Direction de la Recherche Extérieure de la Présidence	AI	50 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	22/07/2019	15/03/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019
13	NKONGNTSAM/ADUCTION D'EAU POTABLE	AI	53 786 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	05/08/2019	29/03/2019	13/03/2019	25/07/2019	08/04/2019
14	AXE NKOLMENDING-ABANG-NGON-OFFOUMBE- NKOLOKEDE/RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE	AI	45 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	29/07/2019	22/03/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019
15	MAITRISE D'OEUVRE: AXE NKOLMENDING-ABANG- NGON-OFFOUMBE-NKOLOKEDE/RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE LOT 1	SPI	5 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONR	29/07/2019	07/03/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019
16	MAITRISE D'OEUVRE POUR LE RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE DU VILLAGE NKONGNTSAM LOT 2		5 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE		29/07/2019	07/03/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019
17	VILLAGE NKONGNTSAM/ RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE/1 LOT 1	AI	45 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE	AONO	12/07/2019	07/03/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019
18	VILLAGE NKONGNTSAM/ RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE/2 LOT 2		59 430 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEE CENTRE		12/07/2019	07/03/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019
19	Réhabilitation de la clôture de la DREPIA du Centre	BEC	20 624 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINEPIA CENTRE	AONO	14/06/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
20	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la DRTL du Centre	BEC	9 800 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTOURL CENTRE	AONO	19/06/2019	13/03/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019

**SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Réhabilitation des bâtiments des services centraux, logés dans DRTP Centre (Phase 2)	BEC	50 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE	AONO	15/07/2019	13/03/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019
22	Travaux de réhabilitation de la route Nkankombo-Angodom-Lembe Yezom avec deux ponts semi-définitifs sur la rivière Sele LOT 1	ROUTES	48 823 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE	AONO	14/06/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
23	Travaux de réhabilitation de la route rurale inter RN3-Nkolmewout-rivière Anga'a LOT 2		80 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE		05/08/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
24	Travaux de desenclavement de la route Nyassakounou-Bampara-També-Yajengué et Bretelles Midiang-Kedeu (Phase1), Département du Mbam et Kim	ROUTES	100 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE	AONO	14/08/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
25	Achevement des travaux de la route Mvog- Manze - carf Sénateur et bretelle colonel	ROUTES	99 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE	AONO	14/08/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
26	Travaux d'aménagement de la plate forme mariale de la chapelle d'Etoudi	BEC	37 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/DR MINTP CENTRE	AONO	14/06/2019	08/03/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
27	Yaoundé: Réhabilitation des services du Gouverneur de la Région du Centre -Phase 2	BEC	50 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/ SERVICES DU GOUVERNEUR DU CENTRE	AONO	15/05/2019	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	15/01/2019
28	YAOUNDE: Réhabilitation de la residence du Gouverneur	BEC	10 000 000	GOUVERNEUR CENTRE/ SERVICES DU GOUVERNEUR DU CENTRE	AONO	18/03/2019	13/02/2019	13/02/2019	04/03/2019	18/03/2019
<b>TOTAL</b>			<b>1 392 887 000</b>							

**COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE**

<b>N°</b>	<b>Désignation du projet et localité de réalisation</b>	<b>Type de prestation</b>	<b>Montant prévisionnel du marché</b>	<b>Autorité contractante /Administration bénéficiaire</b>	<b>Mode d'appel d'offres</b>	<b>Date lancement de l'appel d'offres</b>	<b>Date attribution marché</b>	<b>Date de signature du marché</b>	<b>Date de démarrage des travaux</b>	<b>Date de réception des prestations</b>
1	Maîtrise d'oeuvre de la construction / réhabilitation des stations d'épuration de Medong	SPI	25 000 000	CUY	AONR	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
2	Construction / réhabilitation des stations d'épuration	AI	500 000 000	CUY	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
3	Recrutement d'un bureau d'études pour le contrôle et le suivi de l'exécution des prestations de précollecte ,collecte ,transport et traitement des ordures ménagères ,le balayage des rues ,places publiques et marchés de la ville de Yaoundé.	SPI	2 000 000 000	CUY/CCCM	AONR	01/08/2018	05/10/2018	26/11/2018	14/12/2018	13/04/2019
<b>TOTAL</b>			<b>2 525 000 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CETIC DE EMTSE	BEC	22 000 000	PREFET HS/DD MINESEC HS	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
2	WALL : Construction de deux blocs de 10 boutiques	BEC	25 000 000	PREFET HS/DD MINCOMMERCE HS	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
3	YEBE HAMEAU DENSE: Adduction d'eau potable	AI	42 500 000	PREFET HS/DD MINEE HS	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
4	LEMBE BADJOGA : Mini AEP par Pompage Solaire Photovoltaïque	AI	60 000 000	PREFET HS/DD MINEE HS	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
5	Construction de certains forages dans le département de la Haute Sanaga: Lot1 (ZOA et NLONG)	AI	17 000 000	PREFET HS/DD MINEE HS	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
6	Construction de certains forages dans le département de la Haute Sanaga: Lot2 (village BISSO/ LEMBE)		8 500 000			23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
7	Achèvement des travaux de construction de la voie d'accès à l'Université Adventiste de l'Afrique Centrale de Nanga-Eboko	ROUTES	90 000 000	PREFET HS/DD MINTP HS	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
8	Construction de la subdivision des travaux publics de Mbandjock	BEC	40 000 000	PREFET HS/DD MINTP HS	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
9	DDEPIA Haute Sanaga: Electrification	AI	5 000 000	PREFET HS/DD MINEPIA HS	AONO	28/01/2019	15/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	16/07/2019
10	DDEFOP HAUTE SANAGA: Extension de la connexion Internet	AI	8 000 000	PREFET HS/DD MINEFOP HS	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	30/05/2019
11	LOT1 (SAR/SM VELA : Construction d'un bloc de 2 salles de classes avec bureau du Directeur en matériaux locaux)	BEC	25 000 000	PREFET HS/DD MINEFOP HS	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	10/09/2019
12	LOT2 (SAR/SM Nkoteng: Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe avec bureau directeur de la SAR/SM)		10 000 000			23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	10/09/2019
<b>TOTAL</b>			<b>353 000 000</b>							



**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BIBEY</b>										
1	EP de LANDI : Constuction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de Bibey	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
2	EP de BIBEY CENTRE : Construction de logements à l'école	BEC	17 000 000	Commune de Bibey	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
3	Construction plateforme sportive	BEC	35 000 000	Commune de Bibey	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
4	MPANDANG: Réalisation d'un forage	AI	8 000 000	Commune de Bibey	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
5	Réhabilitation de la route carrefour Ewanka-Mgbam	ROUTES	27 778 000	Commune de Bibey	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	CSI de Mbeli: Construction	BEC	50 000 000	Commune de Bibey	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
7	CSI de Mbeli: Equipement	AG	50 000 000	Commune de Bibey	AONO	18/01/2019	11/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	15/05/2019
<b>TOTAL</b>			<b>204 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE LEMBE YEZOOM</b>										
1	CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES DE PMH :LOT 1 (Village MEZA'A)	AI	8 000 000	Commune de LEMBE	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	CONSTRUCTION DES FORAGES EQUIPES DE PMH :LOT 2 ( LEMBE 2)		8 000 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
3	CMA de Lembe : construction des logements d'astreinte des medecins	BEC	35 000 000	Commune de LEMBE	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
4	Electrification du village ZOA	AI	50 000 000	Commune de LEMBE	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
5	Fang: Construction d'une case communautaire	BEC	20 000 000	Commune de LEMBE	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
6	Maitrise d'Oeuvre: Construction des logements sociaux à LEMBE	SPI	10 000 000	Commune de LEMBE	AONR	21/01/2019	12/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	26/09/2019

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction des logements sociaux à LEMBE	BEC	90 000 000	Commune de LEMBE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
8	Construction de blocs de deux salles de classe dans certaines Ecoles Publiques de la Commune de LEMBE-YEZOUUM : Lot 1 ( EP de NELO)	BEC	17 000 000	Commune de LEMBE	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
9	Construction de blocs de deux salles de classe dans certaines Ecoles Publiques de la Commune de LEMBE-YEZOUUM : Lot 2 ( EP de MOUMA)		17 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
10	Ouverture de certaines routes rurales et pistes agricoles dans certains villages de bla commune de LEMBE-YEZOUUM: Lot 1 ( Route rurale EKOMBA MEKAN)	ROUTES	27 778 000	Commune de LEMBE	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
11	Ouverture de certaines routes rurales et pistes agricoles dans certains villages de bla commune de LEMBE-YEZOUUM: Lot 2 ( Piste agricole LEMBE-MELO)		24 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
12	Travaux de réhabilitation de CMA et CSI dans certaines localités de la commune de LEMBE-YEZOUUM: Lot 1 ( CMA de LEMBE)	BEC	15 000 000	Commune de LEMBE	AONO	09/01/2019	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
13	Travaux de réhabilitation de CMA et CSI dans certaines localités de la commune de LEMBE-YEZOUUM: Lot 2 ( CSI de MVE BEKONE)		10 000 000			09/01/2019	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>331 778 000</b>							
<b>COMMUE DE MBANDJOCK</b>										
1	CSI de Nyassi: Réhabilitation	BEC	16 000 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	CSI de NJORE 2: Construction		50 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
3	Equipement de deux (02) CSI dans la commune de MBANDJOCK: Lot 1 CSI de Nyassi	AG	8 000 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	27/05/2019
4	Equipement de deux (02) CSI dans la commune de MBANDJOCK: Lot 2 CSI de NJORE 2		10 000 000			22/01/2020	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	22/05/2019
5	Construction des forages dans certaines localités de la commune de Mbandjock: Lot1 (EP de Mekomba), Lot2 (EP de Nyassi)	AI	16 000 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	EP de NYASSI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
7	MBANDJOCK : Elaboration des plans previsionnels locaux de formation	SPI	7 000 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	04/10/2019
8	Rehabilitation de la route Aro'o Mbolo-Ndo chefferie	ROUTES	27 778 000	Commune de MBANDJOCK	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>151 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE MINTA</b>										
1	Réhabilitation de la route NGOO-LOUM	ROUTES	27 778 000	Commune de MINTA	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	Construction d'un hall de marché à MBET	BEC	25 000 000	Commune de MINTA	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
3	Construction d'un forage à MEWENE	AI	8 000 000	Commune de MINTA	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
4	Acquisition d'un groupe electrogène à la SAR/SM de MINTA	AG	5 000 000	Commune de MINTA	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/04/2019
5	Acquisition et installation d'un groupe électrogene pour l'electrification de la ville de MINTA	AG	100 000 000	Commune de MINTA	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	07/06/2019
6	Tavaux de construction d'un bloc de deux salles de classe: Lot1 (EP de MEDALBOM)	BEC	19 000 000	Commune de MINTA	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Tavaux de construction d'un bloc de deux salles de classe: Lot2 (SAR/SMDE MINTA)		17 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
8	Travaux de construction des poncaux dans certaines localités de la commune de MINTA: Lot1 (NGUEN)	AI	10 000 000	Commune de MINTA	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	Travaux de construction des poncaux dans certaines localités de la commune de MINTA:Lot2 (KOM ETAN)		10 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>221 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NANGA-EBOKO</b>										
1	Construction des CSI dans certaines localités de la commune de Nanga Eboko : lot 1 (CSI de Mengue)	BEC	50 000 000	Commune de NANGA EBOKO	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
2	Construction des CSI dans certaines localités de la commune de Nanga Eboko : lot 2 (CSI de Nгна Minkang)		50 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
3	Construction des CSI dans certaines localités de la commune de Nanga Eboko : lot 3 (CSI de ka)		50 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
4	Construction des forages équipés de PMH :lot 1 (Bissagha)	AI	8 000 000	Commune de NANGA EBOKO	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
5	Construction des forages équipés de PMH : lot 2 ( Koabang)		8 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
6	Réhabilitation de la route Bitam-Ekam Nkinik (18km)	ROUTES	27 778 000	Commune de NANGA EBOKO	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Construction des hangars dans certaines localités de la commune de Nanga Eboko:lot1 (Mengoа)	BEC	20 000 000	Commune de NANGA EBOKO	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
8	Construction des hangars dans certaines localités de la commune de Nanga Eboko:lot2 (Oko Lat)		20 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
9	Ouverture de la piste agricole carrefour Sanga Dea	ROUTES	15 000 000	Commune de NANGA EBOKO	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>248 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

<b>N°</b>	<b>Désignation du projet et localité de réalisation</b>	<b>Type de prestation</b>	<b>Montant prévisionnel du marché</b>	<b>Autorité contractante /Administration bénéficiaire</b>	<b>Mode d'appel d'offres</b>	<b>Date lancement de l'appel d'offres</b>	<b>Date attribution marché</b>	<b>Date de signature du marché</b>	<b>Date de démarrage des travaux</b>	<b>Date de réception des prestations</b>
<b>COMMUNE DE NKOTENG</b>										
1	Maitrise d'Oeuvre: Eclairage public de la ville de Nkoteng	SPI	10 000 000	Commune de NKOTENG	DC	28/01/2019	21/02/2019	12/03/2019	26/03/2019	16/05/2019
2	Eclairage public de la ville de Nkoteng	AI	90 000 000	Commune de NKOTENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
3	Entretien routier carrefour Noloumba -Camp-Nkoumba	ROUTES	27 778 000	Commune de NKOTENG	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
4	Réhabilitation de la piste Mengangme-Dikok	ROUTES	18 000 000	Commune de NKOTENG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	NKOTENG: Construction d'un parc de vaccination	BEC	7 500 000	Commune de NKOTENG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
6	NKOTENG: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	Commune de NKOTENG	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe dans une EP de la commune de NKOTENG	BEC	17 000 000	Commune de NKOTENG	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
8	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de NKOTENG : LOT 1 ( Zili)	AI	8 000 000	Commune de NKOTENG	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
9	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de NKOTENG : Lot 2 ( Niombo)		8 000 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>216 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NSEM</b>										
1	Mimbonga 2:Construction d'un puits	AI	5 060 000	Commune de NSEM	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	EP de Meyane:Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de NSEM	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
3	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque	AI	45 000 000	Commune de NSEM	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
4	EP de Mbong:Refection de 02 blocs de salles de classe	BEC	25 000 000	Commune de NSEM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
5	Construction d'un pont sur la rivière Yepse (8 m)	AI	35 000 000	Commune de NSEM	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
6	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Nsem : LOT 1 ( Bandja)	AI	8 500 000	Commune de NSEM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Nsem : Lot 2 ( Ebela 1)		8 500 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
8	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Nsem : Lot 3 ( Ebela 2)		8 500 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Nsem : Lot 4 ( Deh)		8 500 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
10	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Nsem : Lot 5 ( Zing Gare)		8 500 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
11	Réhabilitation de certaines routes rurales dans la commune de NSEM: Lot 1 (Troncon carrefour place du Marché - Mairie - Stade - Résidence Sous-préfet - Carrefour Gendarmerie)	ROUTES	40 000 000	Commune de NSEM	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
12	Réhabilitation de certaines routes rurales dans la commune de NSEM: Lot 2 ( Route Communale Essong - Epela)		27 778 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>237 338 000</b>							
<b>78</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 965 506 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Technique de NKOLOSSAN LOT 1	BEC	22 000 000	PREFET LEKIE/DD MINESEC LEKIE	AONO	15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES D'ESSONG LOT 2		22 000 000			15/02/2019	18/03/2019	02/04/2019	12/04/2019	09/08/2019
2	Forages équipés Lot 1: Route Zamengoue	AI	8 500 000	PREFET LEKIE/DD MINEE LEKIE	AONR	18/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
3	Forages équipés Lot 2:Elon		8 500 000			18/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
4	Forages équipés Lot 3:Case communautaire de Mbankomo		8 500 000			18/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
5	Extension du réseau électrique	AI	26 340 000	PREFET LEKIE/DD MINEE LEKIE	AONO	18/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/07/2019
6	Construction de la DAEPIA de Bactchenga	BEC	30 000 000	PREFET LEKIE/DD MINEPIA LEKIE	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	19/08/2019
7	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP	SPI	6 000 000	PREFET LEKIE/DD MINMAP LEKIE	AONR	04/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	02/09/2019
8	1ere phase des travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP	BEC	60 000 000	PREFET LEKIE/DD MINMAP LEKIE	AONO	04/02/2019	05/03/2019	20/03/2019	04/04/2019	29/07/2019
10	Equipement de la Préfecture	AG	10 000 000	PREFET LEKIE/MINAT	DC	29/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/05/2019
11	Prison principale de Monatele: Construction d'un château d'eau et d'un forage	AI	20 000 000	PREFET LEKIE/PRISON MONATELE	AONO	01/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
12	Construction d'une infirmerie	BEC	36 000 000	PREFET LEKIE/PRISON MONATELE	AONO	01/03/2019	01/04/2019	16/04/2019	26/04/2019	23/08/2019
13	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet	BEC	10 000 000	PREFET LEKIE/MINAT	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>267 840 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BATCHENGA</b>										
1	Travaux de construction des forages équipés d'un PMH dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 1:Construction d'un forage équipé de PMH à NKOLMEKOK	AI	8 000 000	Commune de BATCHENGA	AONO	04/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
2	Travaux de construction des forages équipés d'un PMH dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMH à EP ELON		8 000 000			04/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
3	Travaux de construction des forages équipés d'un PMH dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 3:Construction d'un forage équipé de PMH à EMANA II		8 000 000			04/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
4	Travaux de construction des forages équipés d'un PMH dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 4:Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de BATCHENGA		8 500 000			04/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
5	Réhabilitation des routes communales axes gendarmerie quartier chauffeur (2km); CMA-QUARTIER chauffeur (3km); pamnassi-ZBANG MINALA (3km)	ROUTES	27 778 000	Commune de BATCHENGA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
6	Acquisition de table bancs pour les écoles et établissements secondaires de l'Arrondissement de Batchenga	AG	5 600 000	Commune de BATCHENGA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/04/2019
7	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière enguisse sur le tronçon entrée face chefferie EMANA BENYAGDA	AI	24 200 000	Commune de BATCHENGA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
8	Travaux d'ouverture des pistes agricoles dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 1:Ouverture d'une piste agricole sur le tronçon carrefour MO-MENDINGA (4km)	ROUTES	16 600 000	Commune de BATCHENGA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
9	Travaux d'ouverture des pistes agricoles dans certaines localités de la Commune de Batchenga Lot 2:Ouverture d'une piste agricole sur le tronçon entrée chefferie EMANA BENYAGDA		18 600 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
10	Électrification rurale de BIYAGA	AI	10 000 000	Commune de BATCHENGA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
11	Construction d'une mini AEP à EMANA BENYAGDA	AI	25 000 000	Commune de BATCHENGA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP à NKOLMEKOK	BEC	16 500 000	Commune de BATCHENGA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>176 778 000</b>							



**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D' EBEBDA</b>										
1	Réhabilitation de certains CSI dans la Commune d'Ebebda: Lot 1 :Réhabilitation du CSI de NGOKSA	BEC	15 000 000	Commune d'EBEBDA	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	20/06/2019
2	Réhabilitation de certains CSI dans la Commune d'Ebebda Lot 2: Réhabilitation du CSI de LEKA		10 000 000			25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	20/06/2019
3	Construction du bâtiment de soins du CSI d'Endoum	BEC	50 000 000	Commune d'EBEBDA	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
4	Equipement des formations sanitaires en matériels médicaux de certains CSI dans la Commune d'Ebebda: Lot 1:Equipément des formations sanitaires en matériels médicaux du CSI de NKOL ELOUGH	AG	8 000 000	Commune d'EBEBDA	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	21/05/2019
5	Equipement des formations sanitaires en matériels médicaux de certains CSI dans la Commune d'Ebebda Lot 2:Equipément des formations sanitaires en matériels médicaux du CSI de NKANG EFOK		7 000 000			25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	21/05/2019
6	Réhabilitation de certaines routes dans la Commune d'Ebebda Lot 1: Réhabilitation du tronçon de route LENDONG-MELEN-LEKA-NKOLOSSANG	ROUTES	10 000 000	Commune d'EBEBDA	AONO	04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
7	Réhabilitation de certaines routes dans la Commune d'Ebebda Lot 2:Réhabilitation du tronçon de route MELEN-NGOKSA-EBONG-EBOGO		17 778 000			04/03/2019	19/04/2019	08/05/2019	22/05/2019	20/08/2019
8	Extension du marché Municipal d'Ebebda	BEC	30 589 000	Commune d'EBEBDA	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
9	Construction de la place des fêtes d'Ebebda	BEC	45 411 000	Commune d'EBEBDA	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école bilingue d'Ebebda ville	BEC	16 500 000	Commune d'EBEBDA	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>210 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'ELIG-MFOMO</b>										
1	Réhabilitation de cinq (05) CSI dans la Commune d'Elig-Mfomo Lot 1: Réhabilitation du CSI de KOKODO II	BEC	12 000 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
2	Réhabilitation de cinq (05) CSI dans la Commune d'Elig-Mfomo Lot 2: Réhabilitation du CSI de MBANEDOUMA		10 000 000			05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
3	Réhabilitation de cinq (05) CSI dans la Commune d'Elig-Mfomo Lot 3: Réhabilitation du CSI de NKENGUE		10 000 000			05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
4	Réhabilitation de cinq (05) CSI dans la Commune d'Elig-Mfomo Lot 4: Réhabilitation du CSI de ENDAMA		8 000 000			05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
5	Réhabilitation de cinq (05) CSI dans la Commune d'Elig-Mfomo Lot 5: Réhabilitation du CSI de KOMO ESSELE		10 000 000			05/03/2019	04/04/2019	19/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
6	Réhabilitation de la route tronçon carrefour ELIG BITSETSA - Ecole publique de NKOLBANG II - MBANEDOUMA - CSI de MBANEDOUMA (10KM)	ROUTES	27 778 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/08/2019
7	Réhabilitation de la station SCAN WATER d'ENDAMA II	AI	14 500 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMh dans la Commune d' Elig-Mfomo Lot 1:Construction d'un forage équipé d'une PMh à BIKOGO	AI	8 500 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
9	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMh dans la Commune d' Elig-Mfomo Lot 2:Construction d'un forage équipé d'une PMh à NKENGUE		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
10	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMh dans la Commune d' Elig-Mfomo Lot 3:Construction d'un forage équipé d'une PMh à ELIG-MFOMO		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
11	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMh dans la Commune d' Elig-Mfomo Lot 4:Construction d'un forage équipé d'une PMh à NKOLMBA		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
12	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMh dans la Commune d' Elig-Mfomo Lot 5:Construction d'un forage équipé d'une PMh à MBANEDOUMA		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
13	Construction et pose d'une buse sur la rivière WOUA sur l'Axe ELIG-MFOMO -ELIG OBAMA -ENDAMA:	AI	10 000 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	07/06/2019
14	Extension de la place des fêtes (agrandissement de la tribune) d' ELIG-MFOMO	BEC	10 000 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/07/2019
15	Electrification rurale de deux (02) localités de la Commune d'Elig-Mfomo Lot 1:Electrification rurale axe ELIG-MFOMO -MEBOMO	AI	50 000 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	07/08/2019
16	Electrification rurale de deux (02) localités de la Commune d'Elig-Mfomo Lot 2:Electrification rurale axe ELIG-MFOMO -ENDAMA II		40 000 000			13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	07/08/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EPB ELIG-MFOMO CENTRE	BEC	16 500 000	Commune d'ELIG MFOMO	AONO	13/02/2019	15/03/2019	29/03/2019	09/04/2019	07/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>261 278 000</b>							
<b>COMMUNE D'EVODOULA</b>										
1	Appui financier au GIC ACOULEK pour la construction d'une ferme avicole à Evodoula	BEC	5 000 000	Commune D'EVODOULA	AONO	06/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	30/04/2019	28/06/2019
2	Ouverture de la route communale tronçon NKOLMEYOS II - MEYOS	ROUTES	27 778 000	Commune D'EVODOULA	AONO	22/02/2019	25/03/2019	08/04/2019	18/04/2019	16/08/2019
3	Construction de trois (03) forages équipés dans les localités de la Communes d'Evodoula Lot 1:Construction d'un forage équipé de PMH à MGBABANG III	AI	8 000 000	Commune D'EVODOULA	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
4	Construction de trois (03) forages équipés dans les localités de la Communes d'Evodoula Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMHau centre urbain d'VOUDOULA		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
5	Construction de trois (03) forages équipés dans les localités de la Communes d'Evodoula Lot 3:Construction d'un forage équipé de PMH à MBELBIKOL		8 500 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
6	Construction de la tribune de la place des fêtes de la Commune d' Evodoula	BEC	25 000 000	Commune D'EVODOULA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
7	Electrification rurale de deux localités de la Commune d'Evodoula Lot 1:Electrification triphasé de la localité ETOK NKOLNYADA limite avec le Nyong-Ekelle	AI	50 000 000	Commune D'EVODOULA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
8	Electrification rurale de deux localités de la Commune d'Evodoula Lot 2:Renforcement du réseau électrique en monophasé de NKOUKOUGDA II		22 000 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
9	Electrification rurales de deux localités de la Commune d'Evodoula Lot 3: Raccordement au réseau ENEO de CSI NLOUDOU		8 500 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>163 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE LOBO</b>										
1	Construction d'un bloc de maternité au CMA de Lobo	BEC	30 000 000	Commune de LOBO	AONO	04/03/2019	03/04/2019	18/04/2019	29/04/2019	26/08/2019
2	Equipement en matériel médical du CSI d'OZOM II	AG	15 000 000	Commune de LOBO	AONO	26/02/2019	28/03/2019	12/04/2019	22/04/2019	22/05/2019
3	Construction d'un bloc maternelle à EMP de Lobo Centre	BEC	25 000 000	Commune de LOBO	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	05/08/2019
4	Réhabilitation de trois tronçons de route dans la Commune de Lobo Lot 1:Réhabilitation de la piste TIKONG-EKOUMTIK (4km)	ROUTES	8 000 000	Commune de LOBO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
5	Réhabilitation de trois tronçons de route dans la Commune de Lobo Lot 2:Réhabilitation de la piste NLONG-NGONTJIE		10 000 000			25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
6	Réhabilitation de trois tronçons de route dans la Commune de Lobo Lot 3:Réhabilitation de la route NKONGKADGA-NKADIP et construction d'un pont semi-définitif (5m) sur la rivière NKADIP de l'axe NKAONGADGA-NKADIP		27 778 000			25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
7	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Lobo Lot 1:Construction d'un forage équipé de PMH à ADZAP (Minkalassi)	AI	8 500 000	Commune de LOBO	AONO	22/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
8	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Lobo Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMH à EKOUMTIK au lieu dit MONT SINAI		8 500 000			22/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction de trois blocs de deux salle de classe dans la commune de LOBO: Lot 1:Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP d'ADZAP	BEC	16 500 000	Commune de LOBO	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
10	Construction de trois blocs de deux salle de classe dans la commune de LOBO: Lot 2:Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP de NGONDJIE		16 500 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
11	Construction de trois blocs de deux salle de classe dans la commune de LOBO: Lot 3:Construction d'un bloc de deux salle de classe à l'EP de MENGUEK		16 500 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>182 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE MONATELE</b>										
1	Aménagement d'un complexe multisport à Monatéle	BEC	25 000 000	Commune de Monatéle	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
2	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Mvomekak II	BEC	35 000 000	Commune de Monatéle	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
3	Construction d'un case communautaire à MGBABA II (phase I)	BEC	20 000 000	Commune de Monatéle	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de MVOMEKAK I	BEC	16 500 000	Commune de Monatéle	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
5	Réhabilitation de la route communale tronçon limite Mgbaba II-Poupouma	ROUTES	27 777 700	Commune de Monatéle	AONO	08/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
6	Réhabilitation de deux (02) tronçons de routes dans la Commune de Monatéle Lot 1:Réhabilitation du tronçon de route : carrefour MANABO-carrefour LEKOUN ASSI 5KM avec pont sur la rivière MGBABA	ROUTES	31 241 308	Commune de Monatéle	AONO	26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	19/02/2019	20/05/2019
7	Réhabilitation de deux (02) tronçons de routes dans la Commune de Monatéle Lot 2:Réhabilitation du tronçon: carrefour NKOLOSSANANGA-EBOLMONGO-carrefour MGBABA II 6 KM avec buses		35 759 000			26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	19/02/2019	20/05/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Equipement en matériel médical de deux CSI de la Commune de Monatéle Lot 1:Equipement en matériel médical du CSI de KOUGOUDA II	AG	8 000 000	Commune de Monatéle	AONO	17/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	12/04/2019
9	Equipement en matériel médical de deux CSI de la Commune de Monatéle Lot 2:Equipement en matériel médical du CSI de NLONGBON I		8 000 000			17/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	14/03/2019	12/04/2019
10	construction des forages équipés dans certaines localités de monatéle Lot 1:construction d'un forage équipé de PMH à Nkolngobo	AI	8 000 000	Commune de Monatéle	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
11	construction des forages équipés dans certaines localités de monatéle Lot 2:construction d'un forage équipé de PMH à NKOLKOSSE		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
12	construction des forages équipés dans certaines localités de monatéle Lot 3:construction d'un forage équipé de PMH à NKOLTOMO I		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
13	construction des forages équipés dans certaines localités de monatéle Lot 4:construction d'un forage équipé de PMH à TALA MISSION CATHOLIQUE		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>239 278 008</b>							
<b>COMMUNE D'OBALA</b>										
1	Achèvement des travaux de construction du CSI d' ABONO	BEC	30 000 000	Commune d'OBALA	AONO	08/02/2019	27/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	29/07/2019
2	Construction d'un case communautaire au village EZEZAN MENDOUN	BEC	20 000 000	Commune d'OBALA	AONO	25/02/2019	27/03/2019	11/04/2019	22/04/2019	19/07/2019
3	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 1:construction d'un (01)forage équipé de PMH à MBANKOMO	AI	8 000 000	Commune d'OBALA	AONO	12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 2:Construction d'un (01) forage équipé de PMH à LEKIE ASSI	AI	8 000 000	Commune d'OBALA	AONO	12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019
5	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 3:Construction d'un (01) forage équipé de PMH à NKOL EKUII		8 000 000			12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019
6	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 4:Construction d'un (01) forage équipé de PMH à NTO		8 000 000			12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019
7	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 5:Construction d'un (01) forage équipé de PMH à ESSONG MINTSANG		8 000 000			12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019
8	Travaux de construction de six (06) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Obala Lot 6:Construction d'un (01) forage équipé de PMH à ELIG-NKOUA		8 000 000			12/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	12/08/2019
9	Appui à l'opération ville verte	AI	10 000 000	Commune d'OBALA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019



**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Travaux de réhabilitation de cinq (05) tronçons de routes dans la Commune d'Obala Lot 1:Réhabilitation du tronçon NKO BIYEM-YEMSOA (6,5KM)	ROUTES	15 000 000	Commune d'OBALA	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
11	Travaux de réhabilitation de cinq (05) tronçons de routes dans la Commune d'Obala Lot 2:Réhabilitation du tronçon MINKAMA-NKOL EKUI		12 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
12	Travaux de réhabilitation de cinq (05) tronçons de routes dans la Commune d'Obala Lot 3:Réhabilitation du tronçon NTSAN-ESSONG		13 500 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
13	Travaux de réhabilitation de cinq (05) tronçons de routes dans la Commune d'Obala Lot 4:Réhabilitation du tronçon MINKAMA-AFAN ESSELE		13 500 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
14	Travaux de réhabilitation de cinq (05) tronçons de routes dans la Commune d'Obala Lot 5:Réhabilitation du tronçon BILE BINIMO-NTO LEBOBI		27 778 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
15	Contrôle technique et surveillance des travaux d'électrification du tronçon de l'axe Ayos Nkouma-Lekie Assi	SPI	8 000 000	Commune d'OBALA	AONR	14/01/2019	18/02/2019	05/03/2019	15/03/2019	12/07/2019
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe d'EP NKOLLOUA	BEC	19 000 000	Commune d'OBALA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
17	Electrification du tronçon de l'axe Ayos Nkouma-Lekie Assi	AI	92 000 000	Commune d'OBALA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>308 778 000</b>							
<b>COMMUNE D'OKOLA</b>										
1	Réhabilitation des routes rurales dans la Commune d'Okola Lot 1:INTER LENGON-Mission catholique:Ouverture de piste agricole sur le tronçon (5km)	ROUTES	18 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	06/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	30/04/2019	29/07/2019
2	Réhabilitation des routes rurales dans la Commune d'Okola Lot 2:Réhabilitation de la route communale sur le tronçon NKOLMETOU-NKOT ELON (5km)		27 778 000			06/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	30/04/2019	29/07/2019
3	Construction de la gare routiere (4 magasins, bloc toilette, hall commercial; hall d'embarquement et de débarquement)	BEC	73 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	08/03/2019	24/04/2019	13/05/2019	27/05/2019	24/10/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Extension basse tension METAK	AI	5 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	26/02/2019	28/03/2019	12/04/2019	22/04/2019	20/08/2019
5	Construction de deux mini AEP dans deux localités d'Okola Lot 1:Construction d'une mini AEP de KONABENG	AI	32 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
6	Construction de deux mini AEP dans deux localités d'Okola Lot 2:Construction d'une mini AEP à ELIG-ONANA		34 000 000			20/02/2019	22/03/2019	05/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
7	Electrification rurale de six (06) localités de la Commune d'Okola Lot 1:Electrification de l'axe Limite NGOBASSI-NYEMEYONG_ Fin NKOLNTSIBA en monophasé	AI	42 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
8	Electrification rurale de six (06) localités de la Commune d'Okola Lot 2:Electrification des axes ENOBITA-LOUM-NKOLANGOUNG en monophasé		40 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
9	Electrification rurale desix (06) localités de la Commune d'Okola Lot 3:Electrification rurale de la mission catholique (NKOLSALADE)		38 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
10	Electrification rurale desix (06) localités de la Commune d'Okola Lot 4:Electification rurale de l'Axe Nkolngon (les hautes collines de Nkolngon)		40 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
11	Electrification rurale de six (06) localités de la Commune d'Okola Lot 5:Electrification rurale de Fegmimbang-Nkolassa-Mekak-EligDoum		45 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
12	Electrification rurale de cinq (05) localités de la Commune d'Okola Lot 6:Electrification rurale de l'Axe Nkol-Nyada 1 et 2		40 000 000			19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
13	Construction du batiment de soins du CSI de MINSOA I	BEC	50 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
14	Réhabilitation du CSI d'ELIG-ONANA	BEC	27 000 000	Commune d'OKOLA	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	30/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l' EP d'Elig-Ndoum	BEC	16 500 000	Commune d'OKOLA	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>528 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE SA'A</b>										
1	Construction d'une case Communautaire à Mbama	BEC	20 000 000	Commune de SA'A	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
2	Construction d'un dalot Nlong Onambebe	AI	10 000 000	Commune de SA'A	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
3	Réhabilitation de certaines routes dans la Commune de Sa'a Lot 1:Réhabilitation de la route Communale tronçon Sa'a Nsan Mendouga Elang 15km (MINTP)	ROUTES	27 778 000	Commune de SA'A	AONO	28/12/2018	14/02/2019	05/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
4	Réhabilitation de certaines routes dans la Commune de Sa'a Lot 2:Réhabilitation de la voirie bitumée existante de la ville de Sa'a tronçon Carrefour Djoubairou au Commissariat de Sécurité Publique (MINHDU)		40 000 000			28/12/2018	14/02/2019	05/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
5	Construction des adductions d'eau potable dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 1:Construction d'une adduction d'eau potable à Elig Zogo Village (Phase 2)	AI	20 857 000	Commune de SA'A	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	Construction des adduction d'eau potable dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 2:Construction d'une adduction d'eau potable à Ekoumdouma (phase 2)		30 000 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de Sa'a (MINEE) Lot 1:Construction d'un forage équipé de PMH à Koé	AI	8 500 000	Commune de SA'A	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
8	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de Sa'a (MINEE) Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMH à Nsan Medouga (Mbosso Edoua)		8 500 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
9	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de Sa'a (MINEE) Lot 3:Construction d'un forage équipé de PMH à Koé		8 500 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
10	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de Sa'a (MINEE) Lot 4:Construction d'un forage équipé de PMH à Nkol Ngok		8 500 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
11	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 5:Construction d'un forage équipé à Womkoa	AI	8 000 000	Commune de SA'A	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
12	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 6:Construction d'un forage équipé à Nkol Ekono		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
13	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 7:Construction d'un forage équipé à Nsan Mendouga		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
14	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 8:Construction d'un forage équipé à Abel Chefferie		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
15	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 9:Construction d'un forage équipé à Nkol Ebae		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
16	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 10:Construction d'un forage équipé à Nkolo (Legoun)		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
17	Forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Sa'a Lot 11:Construction d'un forage équipé à Elang		8 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019

**DEPARTEMENT DE LA LEKIE**

<b>N°</b>	<b>Désignation du projet et localité de réalisation</b>	<b>Type de prestation</b>	<b>Montant prévisionnel du marché</b>	<b>Autorité contractante /Administration bénéficiaire</b>	<b>Mode d'appel d'offres</b>	<b>Date lancement de l'appel d'offres</b>	<b>Date attribution marché</b>	<b>Date de signature du marché</b>	<b>Date de démarrage des travaux</b>	<b>Date de réception des prestations</b>
18	Réhabilitation EP Nkolang 1	BEC	5 930 000	Commune de SA'A	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
19	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune de SA'A: Lot 1:d'un bloc de deux salles de classe à l'EPB de Nkol Zoa	BEC	16 500 000	Commune de SA'A	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
20	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune de SA'A: Lot 2:Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'EKOUM ONDOUM		16 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
21	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune de SA'A: Lot 3:Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES de Nlong Zok		20 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
22	Construction de deux blocs maternel dans la commune de SA'A Lot 1:Construction d'un bloc maternel de Nkolekono	BEC	25 000 000	Commune de SA'A	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
23	Construction de deux blocs maternel dans la commune de SA'A Lot 2:Construction d'un bloc maternel à Nsan-Mendouga		25 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>347 565 000</b>							
<b>140</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 685 629 008</b>							

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES DE TSINGA VILLAGE	BEC	22 000 000	PREFET MFOUNDI/CES TSINGA VILLAGE	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
2	Forage équipé: Lot1 (sanctuaire paroisse d'Etoudi)	AI	8 500 000	PREFET MFOUNDI/DD MINEE MFOUNDI	AONO	04/01/2019	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
3	Forage équipé: Lot2 (Odza face Total (RASTA))		8 500 000			04/01/2019	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
4	Extension du reseau electrique au QUARTIER AHALA (lieu dit ETOA derrière la sciérie)	AI	17 481 000	PREFET MFOUNDI/DD MINEE MFOUNDI	AONO	04/01/2019	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
5	Travaux d'Amenagement de certaine routes dns le département du Mfoundi: Lot1 (en enduit superficiel de la route face groupe scolaire la Gloire Olympique-Terre Promise Carref Afrik et bretelle Terre Promise, les soeurs Alphonses Marie-chefferie Mehadan)	ROUTES	98 000 000	PREFET MFOUNDI/DD MINTP MFOUNDI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/09/2019
6	Travaux d'Amenagement de certaine routes dns le département du Mfoundi: Lot2 (route Petou carref Mosqué-carref Ekoumdoum)		98 000 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/09/2019
7	Aménagement du Campus du Lycée Bilingue d'Application	AI	8 500 000	PREFET MFOUNDI/LBA	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/07/2019
8	Construction de la clôture au LYCEE TECHNIQUE DE NKOLBISSON - Phase 2	BEC	41 983 000	PREFET MFOUNDI/LTN	AONO	23/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>302 964 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 1er</b>										
1	Suite des travaux de réhabilitation du centre d'écoute de Yaoundé 1er	BEC	5 000 000	Commune de Yaoundé I	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
2	Extension d'un bâtiment à usage du télé-référencement de l'ONJ au CMPJ de Yaoundé 1er	BEC	46 000 000	Commune de Yaoundé I	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
3	Réhabilitation de 02 tronçons routier:Zouatoupsi-Muna Mboa, entrée face Chapelle Nyom2-Nouveau quartier (2,5 km)	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé I	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Travaux de construction: Lot1(Complexe marchand à Yaoundé 1er (quartier Okola))	BEC	50 000 000	Commune de Yaoundé I	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
5	Travaux de construction: Lot 2 (Centre Zootechnique et vétérinaire)		30 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
6	Travaux de construction:Lot 3 (Bloc de deux salles de classe avec bureau du Directeur en matériaux locaux à la SAR/SM de Vela)		25 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	10/04/2019
7	Travaux d'aménagement: Lot1 (bois communal de Yaoundé 1er: construction d'un parc d'attraction à Mballa 2, nouveau centre Administratif d'Etoudi)	AI	50 000 000	Commune de Yaoundé I	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
8	Travaux d'aménagement: Lot2 (d'un espace vert au quartier Mballa2 (Centre Administratif d'etoudi))		10 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	Construction des forages équipés de PMH: Lot1 (Quartier Nyom2)	AI	8 000 000	Commune de Yaoundé I	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
10	Construction des forages équipés de PMH: Lot2 (CSI d'Emana)		8 500 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
11	Construction des forages équipés de PMH: Lot3 (quartier Olembe 2 (Chefferie bloc A))		8 000 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>268 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 2</b>										
1	Réhabilitation de la route Mobil Madagascar-Nkolbikok	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé II	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
2	Maitrise d'oeuvre de la Route Messa-Carrière : revêtement bicouche + caniveau	SPI	10 000 000	Commune de Yaoundé II	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	24/09/2019
3	Route Messa-Carrière : revêtement bicouche + caniveau	ROUTES	90 000 000	Commune de Yaoundé II	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/09/2019
4	Travaux de construction des forages équipés de PMH: Lot 1 (AZEGUE derriere la mission catholique)	AI	8 000 000	Commune de Yaoundé II	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
5	Travaux de construction des forages équipés de PMH: Lot 2 (marché 8eme)		8 000 000			22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>143 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 3</b>										
1	Pérennisation des acquis des ex-projets de coopération japonaise (DON JAPONAIS)	AG	5 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
2	Réalisation des adductions en eau potable (finalisation)	AI	20 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
3	Maitrise d'oeuvre de la Construction du bâtiment R+1 à usage commercial au marché de Nsam	SPI	10 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	23/09/2019
4	Construction du bâtiment R+1 à usage commercial au marché de Nsam	BEC	90 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
5	Achèvement des travaux de Bitumage en enduit superficielle bi-couche	ROUTES	55 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
6	Travaux de Réhabilitation de certaines routes rurales: Lot1 (routes communales dans les villages Ntuisong, Mekoumbou, Afanayo (10km));	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé III	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Travaux de Réhabilitation de certaines routes rurales:Lot 2 (Piste agricole Ntuisong (9km))		18 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019



**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction des forages équipés de PMH: Lot1 (NTUISSONG)	AI	8 000 000	Commune de Yaoundé III	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
9	Construction des forages équipés de PMH: Lot2 (NKOLMESSENG)		8 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
10	Construction des forages équipés de PMH: Lot3 (AFANOYO 1)		8 000 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>249 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 4</b>										
1	Pérennisation des acquis des ex-projets de coopération (DON JAPONAIS)	AG	5 000 000	Commune de Yaoundé IV	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
2	Réhabilitation de la route en terre Odza borne 10 face EP Bilingue-Rivière Mbankomo'Assi	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé IV	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
3	Nkolo 2: Construction d'un point d'eau agricole	AI	8 000 000	Commune de Yaoundé IV	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
4	Réhabilitation du centre de promotion de la femme et de la famille de NKOLNDONGO	BEC	15 000 000	Commune de Yaoundé IV	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
5	EM de Nkolo 2 : Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	Commune de Yaoundé IV	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
6	Maitrise d'Oeuvre: Aménagement du stade Amougou NNoma	SPI	10 000 000	Commune de Yaoundé IV	AONR	18/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	26/08/2019
7	Aménagement du stade Amougou NNoma	BEC	90 000 000	Commune de Yaoundé IV	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>180 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 5</b>										
1	EP CAMP-SONEL : Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	18 000 000	Commune de Yaoundé V	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
2	Revêtement en enrobé de la route derrière l'Hôpital Général	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé V	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
3	Réhabilitation du tronçon de route en terre Abom-Ngona et du tronçon de route en terre carrefour Balla-Sanctuaire d'Abom LOT 1	ROUTES	36 000 000	Commune de Yaoundé V	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
4	Réhabilitation de la route quartier Essos derrière le snack-bar Printemps-Complexe Islamique du Repentir LOT 2		90 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	06/09/2019
5	Maitrise d'oeuvre de la Réhabilitation de la route quartier Essos derrière le snack-bar Printemps-Complexe Islamique du Repentir	SPI	10 000 000	Commune de Yaoundé V	AONR	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	23/09/2019
6	Travaux de construction et équipements des points d'eau dans certaines localités de la Commune de Yaoundé 5ieme: Lot1 (NKOLBISSON1)	AI	8 000 000	Commune de Yaoundé V	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
7	Travaux de construction et équipements des points d'eau dans certaines localités de la commune de Yaoundé 5ieme: Lot2 (NKOLBISSON 2)		8 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
8	Travaux de construction et équipements des points d'eau dans certaines localités de la commune de Yaoundé 5ieme:Lot3 (NGONA)		8 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
9	Travaux de construction et équipements des points d'eau dans certaines localités de la Commune de Yaoundé 5ieme: Lot4 (ABOM)		8 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
10	Réhabilitation de certaines écoles publiques dans l'Arrondissement de Yaoundé 5ème: Lot 1 (école publique de MFANDENA)	BEC	22 287 000	Commune de Yaoundé V	AONO	18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
11	Réhabilitation de certaines écoles publiques dans l'Arrondissement de Yaoundé 5ème:Lot 2 (école publique annexe d'ESSOS)		22 713 000			18/01/2019	06/03/2019	25/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>258 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 6</b>										
1	Maitrise d'Oeuvre: Achèvement des travaux d'aménagement des tronçons de route (i) Paroisse Saint-Pierre et Paul-Immeuble Christ Beni, (ii) Entrée Koum-Carrefour Chefferie-Terminus Nnomayos et Bitumage de la route Carrefour DG-Château de Mvog Betsi	SPI	15 247 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	28/10/2019
2	Achèvement des travaux d'aménagement des tronçons de route (i) Paroisse Saint-Pierre et Paul-Immeuble Christ Beni, (ii) Entrée Koum-Carrefour Chefferie-Terminus Nnomayos et Bitumage de la route Carrefour DG-Château de Mvog Betsi	ROUTES	137 223 008	Commune de Yaoundé VI	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	11/10/2019
3	Aménagement de 5 pistes piétonnes : Elig Effa (2), Mvog Betsi (1), Melen 6 (2), Melen 7 (1), Nkol-Bikok (2)	ROUTES	50 000 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	12/09/2019
4	Réhabilitation des routes communales : Tronçon route centre des handicapés-Akok NDOE 1 (1,5 km)	ROUTES	27 778 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/07/2019
5	Biyem-Assi: Equipement du CPFF	AG	15 000 000	Commune de Yaoundé VI	DC	22/01/2019	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	20/05/2019
6	EP Anglophone ETOUG-EBE : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	18 000 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	11/07/2019
7	Construction du stade de Biyem Assi Camp SIC	AI	45 000 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
8	Travaux de construction des Dalots dans certains quartiers de la Commune de Yaoundé 6ème: Lot 1 ( BIYEM ASSI (Nage-glisse) 6m de portée)	AI	16 000 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
9	Travaux de construction des Dalots dans certains quartiers de la Commune de Yaoundé 6ème: Lot 2 ( SIMBOCK, lieu dit EYANG),		16 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
10	Travaux de construction des Dalots dans certains quartiers de la Commune de Yaoundé 6ème: Lot 3 ( MELEN, derrière Gendarmerie (8m de portée))		18 000 000			21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	09/07/2019
11	Travaux de construction des clotures dans certaines Ecoles Maternelles de la Commune de Yaoundé 6ème: Lot 1 (EM BIYEM ASSI)	BEC	14 500 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
12	Travaux de construction des clotures dans certaines Ecoles Maternelles de la Commune de Yaoundé 6ème: Lot 2 (EM SIMBOCK)		14 500 000			31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019

**DEPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Travaux de Réhabilitation: Lot 1 (EM MVOG BETSI),	BEC	5 000 000	Commune de Yaoundé VI	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
14	Travaux de Réhabilitation: Lot 2 ( EM MENDONG 1),		5 000 000			31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
15	Travaux de Réhabilitation: Lot 3 ( EM BIYEM ASSI SIC),		5 000 000			31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
16	Travaux de Réhabilitation: Lot 4 (BIYEM ASSI ACCACIA)		7 571 000			31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>409 819 008</b>							
<b>COMMUNE DE YAOUNDE 7</b>										
1	Tavaux d'aménagement d'une route d'un (1KM) entree collège de la paix-carrefour college à Nkols'oo	ROUTES	27 777 700	Commune de Yaoundé VII	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	15/05/2019
2	Travaux de pose des lampadaires dans la Commune de Yaoundé 7 lot 1 (Oyom-Abang)	AI	15 000 000	Commune de Yaoundé VII	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
3	Travaux de pose des lampadaires dans la Commune de Yaoundé 7 lot2 (Nkolbisson-UCAC)		10 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
4	Travaux de pose des lampadaires dans la commune de Yaoundé 7 lot3 (Nkolnkoumou axe CSI-CPFF)		15 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019

**DÉPARTEMENT DU MFOUNDI**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction de cinq (5) forages équipés de PMH dans la Commune de Yaoundé 7 lot 1:Minlo'o	AI	8 500 000	Commune de Yaoundé VII	AONO	18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
6	Travaux de construction de cinq (5) forages équipés de PMH dans la Commune de Yaoundé 7 Lot 2: AKOK		8 500 000			18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
7	Travaux de construction de cinq (5) forages équipés de PMH dans la Commune de Yaoundé 7 Lot 3: NKOMASSI		8 500 000			18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
8	Travaux de construction de cinq (5) forages équipés de PMH dans la Commune de Yaoundé 7 Lot 4: AFEME NORD		8 500 000			18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
9	Travaux de construction de cinq (5) forages équipés de PMH dans la Commune de Yaoundé 7 Lot 5: MESSEBE		8 500 000			18/02/2019	05/04/2019	25/04/2019	09/05/2019	07/08/2019
10	Travaux d'électrification rurale de la localité de MINKOAMEYOS (axe IRAD-Hotel de ville de Ydé 7	AI	60 000 000	Commune de Yaoundé VII	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	29/07/2019
11	EP MIMKOA MEYOS II : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 000 000	Commune de Yaoundé VII	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	10/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>188 277 700</b>							
<b>79</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 002 450 708</b>							

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES DE BEP	BEC	22 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU/DD MINEE MBAM ET INOUBOU	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	14/06/2019
2	Forages équipés Lot 1:BAFIA VILLE : Forage équipé	AI	8 500 000	PREFET MBAM ET INOUBOU/CES DE BEP	AONR	21/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
3	Forages équipés Lot 2:MOUKO: Forage équipé		8 500 000			21/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
4	Forages équipés Lot 3:Bouraka Mission Prostestante SHALOM: Forage équipé		8 500 000			21/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
5	Forages équipés Lot 4:Makenene Quartier Hopital: Forage équipé		8 500 000			21/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
6	Forages équipés Lot 5:GOUFAN 1 (quartier BONGMA'A): Forage équipé		8 500 000			21/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
7	AXE EP DE NDOUGBISSOUNG-NDOKTOBEL : Electrification rurale	AI	12 743 000	PREFET MBAM ET INOUBOU/PREFE CTURE BAFIA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	21/05/2019
8	BAFIA: Equipement de la Préfecture	AG	7 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU/CES DE BEP	DC	14/01/2019	06/02/2019	21/02/2019	04/03/2019	02/04/2019
<b>TOTAL</b>			<b>84 243 000</b>							
<b>COMMUNE DE BAFIA</b>										
1	Réhabilitation des CSI Lot 1:CSI de GOUFAN	BEC	15 000 000	Commune de BAFIA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	20/03/2019
2	Réhabilitation des CSI Lot 2:CSI de TSEKANE		15 000 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	20/03/2019
3	BAFIA: Construction d'un abattoir équipé de rails aériens	BEC	60 000 000	Commune de BAFIA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
4	BAFIA: Construction d'un marché à bétails	BEC	40 000 000	Commune de BAFIA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019

**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU**

<b>N°</b>	<b>Désignation du projet et localité de réalisation</b>	<b>Type de prestation</b>	<b>Montant prévisionnel du marché</b>	<b>Autorité contractante /Administration bénéficiaire</b>	<b>Mode d'appel d'offres</b>	<b>Date lancement de l'appel d'offres</b>	<b>Date attribution marché</b>	<b>Date de signature du marché</b>	<b>Date de démarrage des travaux</b>	<b>Date de réception des prestations</b>
5	Forages équipés de PMH Lot 1:Village DOGUEM	AI	8 000 000	Commune de BAFIA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/03/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 2:Marché de DONENKENG		8 000 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/03/2019
7	Forages équipés de PMH Lot 3:Village TIASO		8 000 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	19/03/2019
8	Réhabilitation des tronçons de route Lot 1:Réhabilitation du tronçon de route Lycée Technique de BAFIA- Carrefour BIGNAN, avec pose de buse	ROUTES	16 000 000	Commune de BAFIA	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/06/2019
9	Réhabilitation des tronçons de route Lot 2:Réhabilitation des tronçons de routes avec pose de buses (i) GOUFAN 1- DONEBANG Limite NYAMYONG (ii) GOUFAN II- MOUKO		27 778 000			16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/06/2019
10	Éclairage public de la ville de BAFIA : (i) Carrefour lion- EP du Plateau Carrefour TCHOUMBOU (ii) Carrefour Bidias - Carrefour Fougerole lion- du Plateau Carrefour – CALAZANZ- Maison du Parti RDPC	AI	40 000 000	Commune de BAFIA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
11	BAFIA: Construction d'un Hangar de 28 Comptoirs et d'un bloc de 15 Boutiques	BEC	44 000 000	Commune de BAFIA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
12	EP BIABERERE : Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	18 000 000	Commune de BAFIA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>299 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BOKITO</b>										
1	Électrification rurale Lot 1:Électrification du tronçon BOKITO -TOBAGNE	AI	22 000 000	Commune de BOKITO	AONO	15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
2	Électrification rurale Lot 2:BAKOA: Électrification rurale		22 000 000			15/02/2019	03/04/2019	22/04/2019	06/05/2019	05/08/2019
3	Construction d'un pont définitif sur la rivière OMBANO à BAKOA	AI	30 000 000	Commune de BOKITO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
4	Forages équipés de PMH Lot 1:TOBAGNE	AI	8 000 000	Commune de BOKITO	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
5	Forages équipés de PMH Lot 2:MBOLA	AI	8 000 000	Commune de BOKITO	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 3:CES DE EDIOLOMO		8 000 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
7	Forages équipés de PMH Lot 4: ASSALA		8 000 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
8	Forages équipés de PMH Lot 5:BASSOLO		8 000 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
9	Éclairage public de la ville de BOKITO : Tronçon OKOLE-GENDARMERIE-PERCEPTION-EXPRESS UNION-CENTRE BOKITO-POSTE- EP BOKITO-HOPITAL	AI	30 000 000	Commune de BOKITO	AONO	01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/06/2019
10	Aménagement des voiries urbaines : Tronçon carrefour LIMBO- Marché (Construction des caniveaux et pose de pavés)	ROUTES	40 000 000	Commune de BOKITO	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019



DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation des routes Lot 1:Reprofilage de la route ASSALA-GUEFIGUE-YAMBASSA, avec curage de buses et platelage du Pont sur la rivière OWE	ROUTES	30 000 000	Commune de BOKITO	AONO	11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
12	Réhabilitation des routes Lot 2:Réhabilitation de la piste agricole BALAMBA-KANANGA, avec pose de buses		36 000 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
13	Réhabilitation des routes Lot 3:Réhabilitation du Tronçon TOBAGNE-BOUGNOUGOULOUK, avec pose de buses		27 778 000			11/02/2019	29/03/2019	17/04/2019	01/05/2019	30/07/2019
14	EP GUEFIGUE GUIANKA: Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	17 000 000	Commune de BOKITO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>294 778 000</b>							
COMMUNE DE DEUK										
1	CSI de BANGONG : Construction Logement d'Astreinte des Médecins	BEC	35 000 000	Commune de DEUK	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
2	REHABILITATION DE DEUX (02) TRONCONS DE ROUTES DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 1:Tronçon DEUK-TSONGO avec pose de buses (12Km)	ROUTES	26 000 000	Commune de DEUK	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
3	REHABILITATION DE DEUX (02) TRONCONS DE ROUTES DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 2:Tronçon DEUK-BOKO Montage avec pose de buses (12Km)		27 778 000			28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
4	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 1:village NDANEKONG	AI	8 000 000	Commune de DEUK	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
5	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 2: village ZAKAN		8 000 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 3:village KOP	AI	8 000 000	Commune de DEUK	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
7	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 4:village ZOCK-KIDOUNG		8 500 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
8	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 5:village GOUFE		8 500 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
9	CONSTRUCTION DE SIX (06) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LA COMMUNE DE DEUK Lot 6:village BEANDONG		8 500 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
10	CSI de MPAGNE: Construction	BEC	50 000 000	Commune de DEUK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
11	EP BISSIA : Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	17 000 000	Commune de DEUK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>205 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE KIIKI</b>										
1	Réhabilitation des CSI Lot 1:CSI de GOUIFFE : Réhabilitation	BEC	10 000 000	Commune de Kiiki	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/05/2019
2	Réhabilitation des CSI Lot 2:CSI de ROUM : Réhabilitation		11 000 000			29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/05/2019
3	Réhabilitation du tronçon Carrefour BEP A DON – KADANG- BIAMESSE avec pose de buses	ROUTES	27 778 000	Commune de Kiiki	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019

**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations			
4	Électrification rurale Lot 1:Électrification rurale du Carrefour BEP A DON au village RIBANG (3Km) avec transformateur	AI	30 000 000	Commune de Kiiki	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019			
5	Électrification rurale Lot 2:Réhabilitation du tronçon électrique de NDJASEN-YAKAN-GBARM		11 430 000			15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019			
6	Forages équipés de PMH Lot 1:village ABIAMESSE		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
7	Forages équipés de PMH Lot 2: village NDIMI I		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
8	Forages équipés de PMH Lot 3:village ROUM		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
9	Forages équipés de PMH Lot 4:RIBANG TOMBASSA		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
10	Forages équipés de PMH Lot 5:village BOUGNI A NFINE		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
11	Forages équipés de PMH Lot 6:Sous-préfecture de KIIKI		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
12	Forages équipés de PMH Lot 7:Carrefour KEYOM		8 000 000			25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019			
13	Achevement de la salle polyvalente de MOUKO		BEC			180 000 000	Commune de Kiiki	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	05/09/2019
14	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 1:EP MOUKO RIBAMBAYE : Construction d'un bloc de 02 salles de classes		BEC			17 000 000	Commune de Kiiki	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
15	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 2:Construction et équipement d'une écologie au mont DON I TISON					60 000 000			07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	02/07/2019
16	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 3:EP BOUGNI A MBANG : construction d'un bloc de 02 salles de classes	17 000 000		07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019			03/04/2019	02/07/2019			
17	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 4:Achèvement de la case communautaire de KIIKI	20 000 000		07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019			03/04/2019	02/07/2019			
<b>TOTAL</b>			<b>440 208 000</b>										

**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE KONYAMBETA</b>										
1	CSI de GAAH-BAPE : Construction d'un logement d'astreinte	BEC	35 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
2	KON YAMBETA: Construction d'un CZV	BEC	30 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
3	Construction d'un magasin de stockage au village BAPE (DIODAERE)	BEC	25 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
4	Forages équipés de PMH Lot 1:village NGONGOL	AI	8 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
5	Forages équipés de PMH Lot 2:KEN-ROUTE		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 3:Marché central de BAYOMEM		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
7	Réhabilitation tronçons de route Lot 1:Réhabilitation du tronçon de route KON- KIDOUN	ROUTES	39 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
8	Réhabilitation tronçons de route Lot 2:Reprofilage de la route BEGUI- EDOOP avec pose de buses		27 778 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
9	Construction de deux blocs de 02 salles de classes Lot 1:EP MANGON	BEC	17 000 000	Commune de KONYAMBETTA	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/06/2019
10	Construction de deux blocs de 02 salles de classes Lot 2:EP KIBOUM		17 000 000			16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>214 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MAKENENE</b>										
1	Réhabilitation des tronçons de route avec les buses (i) NYINGO-KINDING-NDE(ii) KINDING-NDJABI- NYOKON	ROUTES	27 778 000	Commune de MAKENENE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
2	Forages équipés de PMH Lot 1:KINDING-NDJAB	AI	8 000 000	Commune de MAKENENE	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
3	Forages équipés de PMH Lot 2:EP KINDING-NDE		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
4	Forages équipés de PMH Lot 3:CSI DE NYOKON		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
5	Forages équipés de PMH Lot 3:Quartier barrière		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 3: NYINGO		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
7	Forages équipés de PMH Lot 4:KINDING-NDE (BONABERI)		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
8	Forages équipés de PMH Lot 5:MAKENENE CENTRE		8 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
9	Construction des salles de classe dans la commune de MAKENENE Lot 1:EP KINDING-NDJABI : Construction d'un bloc de 02 salles de classes		BEC			17 000 000	Commune de MAKENENE	AONO	21/01/2019	20/02/2019
10	Construction des salles de classe dans la commune de MAKENENE Lot 2:CETIC DE MAKENENE : construction d'un atelier de maçonnerie	25 000 000		21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019			18/03/2019	14/06/2019
11	Construction des salles de classe dans la commune de MAKENENE Lot 3:EM DE NYOKON : construction d'un bloc Maternelle	25 000 000		21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019			18/03/2019	14/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>150 778 000</b>							
<b>83</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 689 841 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de BIAKOA	AG	22 000 000	PREFET MBAM ET KIM/CES DE BIAKA	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
2	construction de la DDC du Mbam et Kim	BEC	45 000 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINCOMMERCE MBAM ET KIM	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/10/2019
3	Construction des Délégations départementales de l'Education de Base	BEC	42 000 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINEDUB MBAM ET KIM	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
4	PRISON DE NTUI : Adduction d'eau potable	AI	19 000 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINEE MBAM ET KIM	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
5	SOUS PREFECTURE DE MBANGASSINA : Extension du réseau électrique	AI	8 547 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINEE MBAM ET KIM	AONO	08/02/2019	11/03/2019	26/03/2019	05/04/2019	20/05/2019
6	DD MBAM ET KIM : Réhabilitation de la Délégation	AG	7 500 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINEPAT MBAM ET KIM	DC	01/02/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	22/04/2019
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE TECHNIQUE DE MBANGASSINA	BEC	22 000 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINESEC MBAM ET KIM	AONO	01/02/2019	04/03/2019	19/03/2019	29/03/2019	26/07/2019
8	DDT Mbam et Kim: construction de la délégation départementale (phase 2)	BEC	48 400 000	PREFET MBAM ET KIM/DD MINT MBAM ET KIM	AONO	#VALEUR!	#VALEUR!	#VALEUR!	13/02/2019	12/08/2019
<b>TOTAL</b>			<b>214 447 000</b>							
<b>COMMUNE DE MBANGASSINA</b>										
1	Electrification du village Nyamanga Tsouh	AI	22 000 000	Commune de MBANGASSINA	AONO	14/02/2019	15/03/2019	01/04/2019	10/04/2019	09/07/2019
2	Réhabilitation des routes Lot 1:MBANGASSINA Centre : Pose de 2 passages de buse au Quartier KONDORE ENGONDJO	ROUTES	10 000 000	Commune de MBANGASSINA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
3	Réhabilitation des routes Lot 2:Réhabilitation de la route Carrefour NKOLDONGO-BIATOMBO-EDANE	ROUTES				25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Forages équipés de PMH Lot 1:BIAPONGO (Quartier BOUGNEHEME) : Construction d'un forage avec PMH	AI	8 000 000	Commune de MBANGASSINA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
5	Forages équipés de PMH Lot 2:PANDA-MBALLA (Carrefour) : Construction d'un forage avec PMH		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 3:Village GOURA (Carrefour KEMAYO) : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
7	Forages équipés de PMH Lot 4:BOURA II Chefferie : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
8	Forages équipés de PMH Lot 5:EBINA Chefferie : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
9	Électrification rurale Lot 1:Électrification du Tronçon Commissariat – Hôtel de ville de MBANGASSINA	AI	48 643 000	Commune de MBANGASSINA	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
10	Électrification rurale: Lot 2:Réhabilitation du réseau électrique Carrefour NKOLDONGO-Chefferie YEBEKOLO		24 270 000			04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
11	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 1:construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbangassina	BEC	17 000 000	Commune de MBANGASSINA	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
12	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 2:EP ENANGANA : Construction d'un bloc de 02 salles de classes		17 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
13	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 3:CSI de BADISSA: Achèvement CSI		25 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
14	Construction des bâtiments (EP et CSI) Lot 4:CSI de YEBEKOLO: Construction d'un bloc Pédiatrique		50 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>255 413 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGAMBE TIKAR</b>										
1	Réhabilitation de la route NDITAM- Bord du MBAM (13 km) avec pose de buses	ROUTES	27 778 000	Commune de NGAMBE TIKAR	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
2	Forages équipés de PMH Lot 1:NDITAM: Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 000 000	Commune de NGAMBE TIKAR	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
3	Forages équipés de PMH Lot 2:YINDJI : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 500 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Forages équipés de PMH Lot 3:MAMGBLANG : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 500 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Forages équipés de PMH Lot 4:GAH : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 500 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
6	Forages équipés de PMH Lot 5:BENG-BENG (NGAMBE-TIKAR) : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 500 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
7	Extension dumarché central de NGAMBE-TIKAR (Construction 30 boutiques, 01 hangar de vivre, un magasin de stockage et un bloc toilettes )	BEC	82 000 000	Commune de NGAMBE TIKAR	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	23/08/2019
8	Construction bloc de 02 blocs de 02 salles de classe Lot 1:EP OURO-ARDO (Scierie) : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de NGAMBE TIKAR	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
9	Construction bloc de 02 blocs de 02 salles de classe Lot 2:EP deNGOUNG-MANGONG :Construction d'un bloc de 02 salles de classes		17 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>185 778 000</b>							



**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGORO</b>										
1	Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA et extension du réseau électrique en basse tension vers les quartiers haoussa, Kananga et Nyassira	AI	50 000 000	Commune de NGORO	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	01/08/2019
2	NGORO: Construction d'un forage pastoral équipé d'une pompe solaire, d'un reservoir et des abreuvoirs en beton armé	AI	20 000 000	Commune de NGORO	AONO	01/02/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	22/07/2019
3	NGORO: Construction d'un abattoir équipé de rails aériens	BEC	60 000 000	Commune de NGORO	AONO	07/02/2019	08/03/2019	25/03/2019	03/04/2019	01/08/2019
4	Réhabilitation des routes dans la Commune de NGORO Lot 1:Réhabilitation de la piste agricole NGORO-MAYIRMAPOUPA (12 km)	ROUTES	36 000 000	Commune de NGORO	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
5	Réhabilitation des routes dans la Commune de NGORO Lot 2:Réhabilitation de la piste rurale BIWOLO-KANGA (11 km)		27 778 000			31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
6	KANGA: Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 000 000	Commune de NGORO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
7	Construction de 25 boutiques au marché de NGORO	BEC	85 000 000	Commune de NGORO	AONO	04/02/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/08/2019
8	Réhabilitation et équipement du foyer municipal	BEC	11 000 000	Commune de NGORO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	06/05/2019
9	Construction de salles de classe dans la commune de NGORO Lot 1:EM de NGORO VILLE : Construction d'un bloc maternel	BEC	25 000 000	Commune de NGORO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
10	Construction de salles de classe dans la commune de NGORO Lot 2:EP NYAFIANGA : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		17 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
11	Construction de salles de classe dans la commune de NGORO Lot 3:EP NGORONGUIMA : Construction d'un bloc de 02 salles de class		17 000 000			22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>356 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NTUI</b>										
1	Commune de Ntui : Participation à la gestion et à l'entretien de l'ICE de BETAMBA	BEC	30 000 000	Commune de NTUI	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	11/04/2019
2	(i)Réhabilitation de la route (3km) EHONDO-KAKE avec construction d'un ponceau (ii) axe lourd-Marché à bétail de NTUI avec pose de buses	ROUTES	27 778 000	Commune de NTUI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
3	Résidence du Préfet du MBAM et KIM : Construction d'une mini-adduction d'eau	AI	26 000 000	Commune de NTUI	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
4	Électrification Quartier haoussa-Prison de NTUI	AI	43 155 000	Commune de NTUI	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
5	Construction de la gare routière de NTUI	BEC	33 000 000	Commune de NTUI	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
6	Construction de deux blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 1:LYCEE DE NTUI : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	20 000 000	Commune de NTUI	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
7	Construction de deux blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 2:EP NDJAME : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		20 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
8	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 1:OMBANDENE: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Commune de NTUI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
9	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 2:BETAMBA: Construction d'un forage équipé de PMH		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
10	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 3:KELA face Chefferie : Construction d'un forage équipé de PMH		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
11	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 4:SALAKOUNOU : Construction d'un forage équipé de PMH		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
12	Construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ntui Lot 5:CSI de NDJAME : Construction d'un forage équipé de PMH		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>239 933 000</b>							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE YOKO</b>										
1	Travaux routiers sur la section de route MATCHARI- vers MEITING avec pose de buses	ROUTES	27 778 000	Commune de Yoko	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	10/06/2019
2	NDJOLE:Construction d'un abattoir	BEC	30 000 000	Commune de Yoko	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
3	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 1:Village JERUSALEM : Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 000 000	Commune de Yoko	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
4	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 2:MEKAMBING : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
5	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 3:Village DONGA: Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
6	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 4:Village NDJORE: Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
7	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 5:MAKOURY: Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
8	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 6:Village NGOUANG: Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
9	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 7:Village OTTOH DORF : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
10	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 8:Village BOANDAN : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							

**DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 9:Village MEGANG : Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 000 000	Commune de Yoko	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
12	Construction de 10 Forages équipés de PMH dans la commune de YOKO Lot 10:Village NGOUM : Construction d'un forage équipé d'une PMH		8 000 000							
13	Création d'une écloserie et d'une exploitation piscicole dans l'arrondissement de YOKO et création d'un étang piscicole Lot 1:Création d'une écloserie et d'une exploitation piscicole dans l'arrondissement de YOKO	AI	10 000 000	Commune de Yoko	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	13/05/2019
14	Création d'une écloserie et d'une exploitation piscicole dans l'arrondissement de YOKO et création d'un étang piscicole Lot 2:YOKO (TSAPTSAP): Construction d'un étang piscicole		5 000 000							
15	Extension du centre commercial de YOKO (Construction de 10 boutiques et 32 comptoirs bloc de toilettes)	BEC	70 300 000	Commune de Yoko	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/08/2019
16	Construction des salles de classe Lot 1:EM de YOKO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	Commune de Yoko	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
17	Construction des salles de classe Lot 2:EP MAKOURY : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		17 000 000							
18	Construction des salles de classe Lot 3:EP MEGANG : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		17 000 000							
19	Construction des salles de classe Lot 4:EPB de YOKO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe		18 000 000							
<b>TOTAL</b>			<b>292 078 000</b>							
<b>73</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 544 427 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	IAEB AFANLOUM : Construction des Inspection d'Arrondissement d'Education de Base	BEC	27 500 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEDUB MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2019	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019
2	Construction d'une AEP à AFANLOUM	AI	30 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	29/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019
3	Electrification de l'axe Koukounou-Ehan ( Lieu dit Biofruit lig)- Offoumnselik 1	AI	93 288 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019
4	Construction de quatre(04) forages équipés de PMH dans certaines localités du département de la Mefou et Afamba Lot 1:Construction d'un forage équipé de PMH à MBOCKBELEY	AI	8 500 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019
5	Construction de quatre(04) forages équipés de PMH dans certaines localités du département de la Mefou et Afamba Lot 2:Construction d'un forage équipé de PMH au CES d'EDZENDOUAN	AI	8 500 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019
6	Construction de quatre(04) forages équipés de PMH dans certaines localités du département de la Mefou et Afamba Lot 3:Construction d'un forage équipé de PMH à ABANG TSINGA	AI	8 500 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019
7	Construction de quatre(04) forages équipés de PMH dans certaines localités du département de la Mefou et Afamba Lot 4:Construction d'un forage équipé de PMH à NKOL-TOP	AI	8 500 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	28/01/2019	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019
8	Électrification rurale de (AXE CARREFOUR NKONGOACETIC DE NKONGOA)	AI	35 613 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	01/02/2019	01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019
9	Travaux de réhabilitation de la route rurale: résidence sous prefet Bilon (rivière MEMBEMBE)	ROUTES	70 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	29/01/2019	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019
10	Construction d'un bloc pedagogique de 02 salles de classe + 01 salle specialisee au lycee de NKOLNDA	BEC	30 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/LYCEE DE NKOLNDA	AONO	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019
11	Réhabilitation de la Perception d'ESSE	BEC	31 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/ PERCEPTION D'ESSE	AONO	31/01/2019	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	MFOU: Réhabilitation de la Prefecture	BEC	20 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBA/ PREFECTURE DE MFOU	AONO	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019
<b>TOTAL</b>			<b>371 401 000</b>							
<b>COMMUNE D'AFANLOUM</b>										
1	Travaux de Réhabilitation des routes communales (i): Bikoé- Nkolfolo (2km); (ii): Mekom-Okoutoukoutou-Nkolbissegue	ROUTES	27 778 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	24/01/2019	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019
2	Achèvement des travaux de Réhabilitation des routes communales: (i) carrefour Ekoumdouma2-Carrefour Etoh-EP de Ngoumou-Carrefour Etoh-Ep d'Awae, (ii) limite Zoa-rivière otoundou et bretelle EP Bissong-Nkolbissegue; (iii) construction des tabliers des pont	ROUTES	80 000 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	21/01/2019	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019
3	Construction de deux (02) forages de PMH dans certaines localités de la commune d'Afanloum Lot 1:Construction d'un forage de PMH à NLONG	AI	8 000 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	25/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
4	Construction de deux (02) forages de PMH dans certaines localités de la commune d'Afanloum Lot 2:Construction d'un forage de PMH à MVOM		8 000 000			25/01/2019	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019
5	Viabilisation du lotissement communal	AI	20 000 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	24/01/2019	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019
6	Construction de logements sociaux (02 astreintes de trois chambres 154 m2X 2; 01 astreinte de deux chambres de 114 m2)	BEC	80 000 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	24/01/2019	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019
7	Construction d'une plate forme sportive à AFANLOUM ville	BEC	45 000 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	23/01/2019	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction de deux (02) blocs de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de NSANAKOA et à l'Ecole Publique de MEVAMEBOTO Lot 1:Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de NSANAKOA	BEC	16 500 000	Commune d'AFANLOUM	AONO	22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019
9	Construction de deux (02) blocs de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de NSANAKOA et à l'Ecole Publique de MEVAMEBOTO Lot 2:construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de MEVAMEBOTO		16 500 000			22/01/2019	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019
<b>TOTAL</b>			<b>301 778 000</b>							
<b>COMMUNE D'AWAE</b>										
1	Réhabilitation des routes communales : Awaè ville- Lycée technique d'Awaè (7,4km)	ROUTES	27 778 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
2	Ouverture et réhabilitation de la piste agricole de AKAK-NGAT NYODO	ROUTES	45 000 000	Commune d'AWAE	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
3	Construction et équipement du forage à NLONG	AI	8 000 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Réhabilitation de 26 forages et puits dans certaines localités de la Commune d'Awae	AI	18 791 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Aménagement de la voirie municipale (Tronçon Péage-Hôtel de ville (1,5km), Tronçon Site Hôtel de ville- Pool d'engins agricoles (1km), Tronçon Pool d'engins agricoles-Centre ville (km))	ROUTES	46 209 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
6	Extension du réseau électrique vers l'hôtel de ville d'Awaè	AI	35 000 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique d'OMAN	BEC	16 500 000	Commune d'AWAE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>197 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE EDZENDOUAN</b>										
1	Réhabilitation de la route communale d'EDZENDOUAN	ROUTES	27 778 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
2	Électrification rurale : NDZANA passant par MINKANA	AI	45 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
3	Construction d'un foyer communautaire à EDZENDOUAN-Village	BEC	20 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
4	construction de trois (03) ponceaux dans la Commune d'Edzendouan Lot 1:Construction d'un ponceau sur la rivière AVO'O par AFANMVIE	AI	10 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
5	construction de trois (03) ponceaux dans la Commune d'Edzendouan Lot 2:Construction d'un ponceau sur la rivière AVO'O par MVOMDOUMBA 1		10 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
6	construction de trois (03) ponceaux dans la Commune d'Edzendouan Lot 3:Construction d'un ponceau sur la rivière AVO'O-MVOMDOUMBA 2		10 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/06/2019
7	Réhabilitation du CSI d' Edzendouan centre	BEC	25 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
8	Réhabilitation de deux (02)pistes dans deux localités de la commune d'Edzendouan Lot 1:Réhabilitation de la piste communale : Edzendouan-Mebengandzama	ROUTES	25 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
9	Réhabilitation de deux (02)pistes dans deux localités de la commune d'Edzendouan Lot 2:Réhabilitation de la piste agricole MVOMDOUMBA-MINDZI'ASSI		19 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
10	Construction de six forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'EDZENDOUAN	AI	50 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019



**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'une halle de marché à NDZANA	BEC	40 000 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'AKONDOCK	BEC	16 500 000	Commune d'EDZENDDOUAN	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>298 278 000</b>							
<b>COMMUNE D'ESSE</b>										
1	Réhabilitation de la route communale NGONWA-MBEMEDZOU (Mebang) 9 km	ROUTES	27 778 000	Commune d'ESSE	AONO	26/12/2018	25/01/2019	08/02/2019	19/02/2019	20/05/2019
2	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Esse Lot 1:Construction d'un Forage équipé de PMH à EMINI	AI	8 000 000	Commune d'ESSE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
3	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Esse Lot 2:Construction d'un Forage équipé de PMH à MEDOUMBOU (Coq d'Or)		8 000 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune d'Esse Lot 3:Construction d'un Forage équipé de PMH à MEDOMBO		8 000 000			24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 1:Mengala (Aboto);	AI	8 000 000	Commune d'ESSE	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
6	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 2: Nkolmbondé2;		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
7	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot3:Ondoundou;		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
8	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 4: Mengossa (EP);		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
9	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 5 Mebem;		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
10	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 6: MEkoumdouma;		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
11	Construction de 07 sept forages de PMH dans la commune d'ESSE. Lot 7: Nkol-Ba (Ekanga)		8 000 000	Commune d'ESSE		29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Achèvement du hangar du marché de ESSABOUTOU	BEC	15 000 000	Commune d'ESSE	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
13	Réfection et rentabilisation du palais de la culture MVELE dans la commune d'Esse	BEC	23 000 000	Commune d'ESSE	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP MFOU-ESSE	BEC	16 500 000	Commune d'ESSE	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>162 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE MFOU</b>										
1	Construction d'un bâtiment devant abriter le Centre Multimédia à Mfou Centre ville	BEC	28 000 000	Commune de MFOU	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
2	Aménagement de la voirie urbaine de la ville de Mfou	AI	21 000 000	Commune de MFOU	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	27/05/2019
3	Construction d'un ponceau sur la rivière AKENE	AI	10 000 000	Commune de MFOU	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	26/04/2019
4	Electrification du village YEM (1km)	AI	15 000 000	Commune de MFOU	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
5	construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à NKOLNSOH	AI	8 000 000	Commune de MFOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
6	Construction d'un Hangar de marché à NKOLNDA	BEC	18 000 000	Commune de MFOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
7	construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à ABEMBE 2	AI	8 000 000	Commune de MFOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
8	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Ekok-Ngomoudou-Carrefour Essazock (6.5km)	ROUTES	27 777 700	Commune de MFOU	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
9	Construction d'un centre de santé à NKOLMEFOU	BEC	50 000 000	Commune de MFOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de MFOU Lot 1: construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de BENEALOT	BEC	25 000 000	Commune de MFOU	AONO	30/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	20/05/2019
11	Construction de deux blocs de deux salles dans la commune de MFOU Lot 2: construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'Abembe		19 000 000			30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>229 777 700</b>							
<b>COMMUNE DE NKOL-AFAMBA</b>										
1	Réhabilitation de la route communale NGANG-NKOLNGOE (7,5km)	ROUTES	27 778 000	Commune de NKOLAFAMBA	AONO	01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/06/2019
2	Construction d'un forage équipé en PMH à ANYUNGOM	BEC	8 000 000	Commune de NKOLAFAMBA	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
3	Construction d'un réseau électrique MT(5,6km) et BT (0,4km) triphasé 30 KV axe MEYO/Centre administrative de Nkolafamba Nkolmeyang 1ère phase	AI	50 000 000	Commune de NKOLAFAMBA	AONO	31/01/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	25/06/2019
4	Construction d'un boulevard 2X2 voies revêtu de bitume avec construction de terre-plein central deux (02) buses	ROUTES	50 000 000	Commune de NKOLAFAMBA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'ANYUNGOM	BEC	16 500 000	Commune de NKOLAFAMBA	AONO	28/01/2019	15/03/2019	04/04/2019	18/04/2019	17/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>152 278 000</b>							
<b>COMMUNE D'OLANGUINA</b>										
1	Construction d'un ponceau sur la rivière AVA à MIMBILI	AI	10 000 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
2	Equipement du CSI d'Olanguina	AG	9 168 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	06/05/2019
3	Réhabilitation de la route principale NKOLTOP-OLANGUINA (10km)	ROUTES	27 778 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'Olanguina	BEC	16 500 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/06/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Olanguina	BEC	19 400 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
6	construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de BIZOUK, ENDO et AYENE 1	AI	24 000 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	05/04/2019
7	Réfection du réseau électrique BT monophasé Tronçon NKOLTOP-ALANGUENA-MVOLO-NKOSSO (16km)	AI	47 432 000	Commune d'OLANGUINA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>154 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE SOA</b>										
1	Maîtrise d'oeuvre de l'électrification rurale dans les localités de Nkoltsit-Mebougou	SPI	10 000 000	Commune de SOA	AONR	15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	23/08/2019
2	électrification rurale dans les localités de Nkoltsit-Mebougou	AI	90 000 000	Commune de SOA	AONO	15/02/2019	04/04/2019	23/04/2019	07/05/2019	05/08/2019
3	réhabilitation des routes: tronçon Ebang-Okoa (6km)	ROUTES	27 778 000	Commune de SOA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
4	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mbansan	BEC	16 500 000	Commune de SOA	AONO	12/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	01/08/2019
5	réalisation de trois passages de buse sur la piste agricole de Ntouisong 5	ROUTES	10 000 000	Commune de SOA	AONO	22/02/2019	11/04/2019	30/04/2019	14/05/2019	12/08/2019
6	ouverture de la piste agricole Oboa-Ngoungoumou	ROUTES	18 000 000	Commune de SOA	AONO	26/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	17/05/2019	15/08/2019
7	Réhabilitation du Centre de Santé de Ngali II	BEC	10 000 000	Commune de SOA	AONO	25/02/2019	12/04/2019	01/05/2019	15/05/2019	12/09/2019
8	construction du centre de santé intégré de Mebogou	BEC	50 000 000	Commune de SOA	AONO	01/03/2019	17/04/2019	06/05/2019	20/05/2019	17/09/2019
9	maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre de promotion de la Femme et de la Famille	SPI	10 000 000	Commune de SOA	AONR	08/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	16/08/2019
10	construction du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Soa	BEC	90 000 000	Commune de SOA	AONO	08/02/2019	28/03/2019	16/04/2019	30/04/2019	29/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	construction de trois (03) forages équipés de PMH dans le Commune de Soa Lot 1:construction d'un forage équipé de PMH à Akak I (Ntoutmevom)	AI	8 000 000	Commune de SOA	AONR	15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
12	construction de trois (03) forages équipés de PMH dans le Commune de Soa Lot 2:construction d'un forage équipé de PMH à Ngoungoumou		8 000 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
13	construction de trois (03) forages équipés de PMH dans le Commune de Soa Lot 3:construction d'un forage équipé de PMH à Ngali I (Guinée)		8 000 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
14	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 1:Ngali II école publique		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
15	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 2:Ntouissong 6		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
16	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 3:NSAN		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
17	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 4: AKA I EP		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
18	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 5:MBANSAN		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
19	construction de six (06) forages équipés de PMH Lot 6:ABONDO LYCEE		8 500 000			15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
20	construction d'un forage équipé de PMH à Ovangoul	AI	8 000 000	Commune de SOA	AONR	15/02/2019	08/04/2019	26/04/2019	10/05/2019	08/08/2019
21	Construction d'une clôture et équipement de l'Hôtel de ville	BEC	200 000 000	Commune de SOA	AONO	25/06/2019	24/08/2018	04/09/2019	25/09/2019	25/12/2019
<b>TOTAL</b>			<b>615 278 000</b>							
<b>93</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 482 624 700</b>							

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES DE NYOMO	BEC	22 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO/CES DE NYOMO	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES	BEC	22 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO/CES DE NKOL NLONG	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
3	Réhabilitation des infrastructures pédagogiques d'accueil et d'hébergement/EPAB	BEC	35 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO/DD MINADER MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2019	25/02/2019	12/03/2019	22/03/2019	20/06/2019
4	Mise en place des pépinières et des champs écoles/ EPAB	SPI	30 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO/DD MINADER MEFOU ET AKONO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
5	Electrification rurale carrefour Bibe-Carrefour Assangoa	AI	15 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO/DD MINEE MEFOU ET AKONO	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
6	Forages équipés lot 1:hopital de Nkolakono	AI	8 500 000	PREFET MEFOU ET AKONO/DD MINEE MEFOU ET AKONO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
7	Forages équipés Lot 2:Chefferie Oman et EP de Nkongnen		17 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>149 500 000</b>							
<b>COMMUNE D'AKONO</b>										
1	Réhabilitation de la route BILIK à OVANGOUL 3 jusqu'à la limite de l'arrondissement	ROUTES	27 778 000	Commune d'AKONO	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
2	Electrification du village OVANGOUL 3 (phase 1)	AI	15 182 000	Commune d'AKONO	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/07/2019
3	Electrification avec triphasé de la zone d'activité de NKOLAKONO 2	AI	18 818 000	Commune d'AKONO	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/07/2019
4	Ouverture de la piste DZAMTEWUNTUG-NKONGNEN	ROUTES	10 000 000	Commune d'AKONO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
5	Réhabilitation du tronçon ponceau de MEZALI au ponceau de OSSOEMIMBANG	ROUTES	10 000 000	Commune d'AKONO	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	07/08/2019
6	Ouverture de la piste Fegmimbang 1-Ovangoul 3 (6KM)	ROUTES	29 000 000	Commune d'AKONO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
7	Ouverture avec ouvrage de franchissement de la piste Fegmimbang3-Nkolnegbe	AG	30 000 000	Commune d'AKONO	AONO	21/01/2019	08/03/2019	27/03/2019	10/04/2019	08/08/2019
8	Réhabilitation des ouvrages de franchissement sur les rivières MEZALI et OSSOEMIMBANG	AI	10 000 000	Commune d'AKONO	AONO	18/01/2019	07/03/2019	26/03/2019	09/04/2019	07/08/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Achevement du CEAC d'Ovangoul	BEC	10 000 000	Commune d'AKONO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
10	AKONO : Construction et rehabilitation des points d'eau agricole (DOUM, EKOUNDOUM,NKOLBONDI, OSSOEMIMBANG, NKOLNLONG 1, OVANGOUL 2, MFIDA 3)	BEC	16 000 000	Commune d'AKONO	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
11	AKONO : Appui à la valorisation de la jacinthe d'eau	SPI	16 500 000	Commune d'AKONO	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
12	Amenagement du carrefour central	BEC	25 000 000	Commune d'AKONO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
13	Electrification en triphasé de la zone de petite industrie de MFIDA 1	AI	75 000 000	Commune d'AKONO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
14	EPB AKONO CENTRE: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'AKONO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>309 778 000</b>							
<b>COMMUNE DE BIKOK</b>										
1	CONSTRUCTION DES FORAGES ET ADDUCTION D'EAU DANS LA COMMUNE DE BIKOK Lot 1:Construction de 09 forages dans les localités de Bikop-andock-abond mindi-meyila village-meyila brousse-nkolnguet-nyomo-abili village-ebugmenyu école	AI	72 000 000	Commune de BIKOK	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
2	CONSTRUCTION DES FORAGES ET ADDUCTION D'EAU DANS LA COMMUNE DE BIKOK Lot 2:Adduction d'eau potable de Bikok, axe Carrefour St Michel Archange-Hotel de ville-Nkoa	AI	51 000 000	Commune de BIKOK	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
3	Aménagement du site touristique de Yola vers l'arbre millénaire. phase 1: Frais de 1er établissement; - Sécurisatiion du site (cloture); -Aménagement de 02 guérites; -Aménagement d'un quai d'embarquement, des pistes de rendonnée,des aires de jeu; -Ach	BEC	50 164 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
4	REHABILITATION DES PISTES ET ROUTE AGRICOLE Lot 1:Réhabilitation de la piste agricole Carrefour CETIC Bikok-Nyemeyong-Nkongndougou 1	ROUTES	36 250 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
5	REHABILITATION DES PISTES ET ROUTE AGRICOLE Lot 2:Réhabilitaation de la route NKONGNDUGOU 6 - NKONGNDOUGOU 2	ROUTES	27 778 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	REHABILITATION DES PISTES ET ROUTE AGRICOLE Lot 3:Réhabilitation de la route Bikok-Nkongndougou 2 (limite avec Mbankomo)	ROUTES	23 750 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
7	REHABILITATION DES PISTES ET ROUTE AGRICOLE Lot 4:Création de la route Bilon-Yola vers l'arbre millénaire KOSSIPO (8KM) ;	ROUTES	49 836 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
8	EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL DES CSI DES LOCALITES DE NYOMO ET DE MENDONG Lot 1:CSI de Nyomo : Equipement en matériel médical	AG	7 000 000	Commune de BIKOK	AONO	17/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	05/04/2019
9	EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL DES CSI DES LOCALITES DE NYOMO ET DE MENDONG Lot 2:CSI de Mendong : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de BIKOK	AONO	17/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	05/04/2019
10	" Electrification rurale Nkong Bimvia 2e phase"	AI	22 000 000	Commune de BIKOK	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019
11	Construction d'un pont définitif sur la rivière Negbe,route Bikok-Mbadoumou	ROUTES	30 000 000	Commune de BIKOK	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
12	"Aménagement du site touristique de Yola vers l'arbre millénaire 1ere phase:-frais de 1er établissement; - Sécurisation du site (cloture); -Aménagement de 02 guérites; -Aménagement d'un quai d'embarquement, des pistes de randonnée,des aires de jeu; -Ach	BEC	50 164 000	Commune de BIKOK	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019
13	EP EVINDISSI CENTRE: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de BIKOK	AONO	15/01/2019	14/02/2019	01/03/2019	11/03/2019	09/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>444 442 000</b>							



**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBANKOMO</b>										
1	Réhabilitation des pistes agricoles et routes dans la commune de Mbankomo : Lot 1:Réhabilitation des routes : cabaret Lakenza-Mission catholique (1km); descente Colombia-entrée face brigade de gendarmerie (800 m) ; Mefou'Assi-Mbadoumou-route bitumée Arab Contractors (2,5KM)	ROUTES	27 778 000	Commune de MBANKOMO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
2	Réhabilitation des pistes agricoles et routes dans la commune de Mbankomo : Lot 2:Réhabilitation piste agricole Mefomo –chefferie Ossonkia-carrefour Ossonkia (3KM) à OSSONKIA		13 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
3	Réhabilitation des pistes agricoles et routes dans la commune de Mbankomo : Lot 3:Réhabilitation piste agricole Carrefour CAF-carrefour Angon2-carrefour Etibibegue-Carrefour Nkara (11KM) à ETIBIBEGUEO		34 400 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
4	Réhabilitation des pistes agricoles et routes dans la commune de Mbankomo : Lot 4:Réhabilitation piste agricole carrefour Elig-Mebenga-Ekoko-carrefour GPIC (6KM) à EKOKO		17 600 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
5	Réhabilitation des pistes agricoles et routes dans la commune de Mbankomo : Lot 5:Réhabilitation piste agricole Meyen Adzap-Biwong-carrefour Ottotomo		19 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
6	Construction et réhabilitation des bâtiments dans la commune de Mbankomo : Lot 1:EP de NTANG: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de MBANKOMO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
7	Construction et réhabilitation des bâtiments dans la commune de Mbankomo : Lot 2:CEAC de MBANKOMO ville : Construction		20 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
8	Construction et réhabilitation des bâtiments dans la commune de Mbankomo : Lot 3:CSI de MBALONG : Réhabilitation		25 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
9	NDAZOA (ONGOT):Electrification rurale	AI	40 000 000	Commune de MBANKOMO	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019
10	Electrification de ZOASSEL 2	AI	40 000 000	Commune de MBANKOMO	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/07/2019
11	MBANKOMO : Construction de 08 forages équipés de PMH dans certaines localités (Angon 2; Eloumdem1; Meyen Adzap; Ossonkia; Ngatsogo; Nkomekou;Angala; Memvini)	AI	64 000 000	Commune de MBANKOMO	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
12	Acquisition d'appareil d'Echographie et de Radiographie	AG	50 000 000	Commune de MBANKOMO	AONO	21/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	09/04/2019
13	Ouverture de la route Eloumdem2-Elig-Essom Mballa (4,6KM) dans la localité de MBANKOMO	ROUTES	50 000 000	Commune de MBANKOMO	AONO	16/01/2019	15/02/2019	01/03/2019	12/03/2019	10/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>417 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGOUMOU</b>										
1	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière Zoa Abanda	AI	24 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	19/02/2019	21/03/2019	05/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
2	Acquisition du matériel et réparation engins et véhicules	AG	20 000 000	Commune de NGOUMOU	DC	19/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
3	Construction de certains bâtiments dans la ville de Ngoumou Lot 1: Construction d'un bloc de boutique à Ngoumou	BEC	47 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
4	Construction de certains bâtiments dans la ville de Ngoumou Lot 2: Construction de la Cité Municipale		342 073 312			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	06/08/2019
5	Réfection de certains bâtiments dans la commune lot 1:Réfection du plafond salle des fêtes de Ngoumou	BEC	7 500 000	Commune de NGOUMOU	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	Réfection de certains bâtiments dans la commune lot 2:Réfection peinture et étanchéité palais municipal du congrès		7 500 000			12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
7	Construction -Réhabilitation des forages et puits- aménagement des sources dans la commune Lot 1:Commune de Ngoumou : Réhabilitation des forages et puits	AI	16 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
8	Construction -Réhabilitation des forages et puits- aménagement des sources dans la commune Lot 2:Commune de Ngoumou : Construction de 08 forages équipés de PMH		64 000 000			01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
9	Construction -Réhabilitation des forages et puits- aménagement des sources dans la commune Lot 3:NGOUMOU : Aménagement de la source lotissement communal		5 000 000			01/02/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
10	Réhabilitation ou ouverture des routes ou pistes dans la commune Lot 1:Ouverture de la piste école publique de kolichefferie de Melen (4KM)	ROUTES	15 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
11	Réhabilitation ou ouverture des routes ou pistes dans la commune Lot 2:"Ouverture de la piste Nkolngock3-Nkolgambida (5KM)"		14 934 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
12	Réhabilitation ou ouverture des routes ou pistes dans la commune Lot 3:Ouverture de la piste carrefour Nkolmessi1-Nkolmessi 2 (3KM)		8 824 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019
13	Réhabilitation ou ouverture des routes ou pistes dans la commune Lot 4:Ouverture piste carrefour Nkolokede-Nkoleman (3KM)		12 402 000			23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/07/2019

**DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation et ouverture des pistes ou routes dans la commune : Lot 1:Réhabilitation de la route AXE Nkol-Mending-Nkong-Meyos	ROUTES	27 778 000	Commune de NGOUMOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
15	Réhabilitation et ouverture des pistes ou routes dans la commune : Lot 2:Ouverture de la piste Mbalelon 2-Mbalelon 3 (3KM)		11 925 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
16	Réhabilitation et ouverture des pistes ou routes dans la commune : Lot 3:Ouverture de la piste carrefour Nkada-carrefour Akong(Effa Ndos) sur 7KM		19 479 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
17	Réhabilitation et ouverture des pistes ou routes dans la commune : Lot 4:Ouverture de la piste Nkoakom-Offoumou Nseleck1 (3KM)		11 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
18	Réhabilitation et ouverture des pistes ou routes dans la commune : Lot 5:Ouverture de la piste station TRADEX-Nkolmending chefferie		19 935 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
19	CSI d'OFFOUMOU NSELECK : Construction d'un logement d'astreinte	BEC	35 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	24/01/2019	22/02/2019	11/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
20	"Ouverture de la piste Nkolngock3-Nkolgambida (5KM)"	ROUTES	14 934 000	Commune de NGOUMOU	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/02/2019
21	Construction de certains ponceaux dans la commune de NGOUMOU Lot 1:Construction d'un ponceau sur la rivière Ebong Etoundi	ROUTES	10 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
22	Construction de certains ponceaux dans la commune de NGOUMOU Lot 2:Construction d'un ponceau sur la rivière Mbalelon		10 000 000			28/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	22/07/2019
23	Ouvrage de franchissement +500m de route Nkol-Mending-Nkong-Meyos	BEC	50 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
24	Overture de la route Ovangoul-Nloup Ayat	ROUTES	50 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
25	EP d'OBOKOE Centre : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	19 000 000	Commune de NGOUMOU	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>863 784 312</b>							
<b>72</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 184 782 312</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de MBENG	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET KELLE/CES DE MBENG	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
2	DD NYONG ET KELLE : Travaux de construction de la délégation	BEC	60 000 000	PREFET NYONG ET KELLE/DD MINEE NYONG ET KELLE	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
3	Sécurisation de site à Eséka / Bitoukouk	SPI	7 272 000	PREFET NYONG ET KELLE/DD MINH DU NYONG ET KELLE	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
4	HD D'ESÉKA : Réhabilitation	BEC	20 000 000	PREFET NYONG ET KELLE/HD D'ESEKA	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
5	LYCEE DE NGOG MAPUBI: Equipement du bloc administratif classique	BEC	12 750 000	PREFET NYONG ET KELLE/LYCEE DE NGOG MAPUBI	AONO	13/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/09/2019
6	BOT-MAKAK: Réhabilitation de la Sous-Préfecture	BEC	10 000 000	PREFET NYONG ET KELLE/Sous-Prefecture de BOT MAKAK	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>132 022 000</b>							
<b>COMMUNE DE BIYOUHA</b>										
1	Réhabilitation du tronçon Song Dibong-Song Bayang-Marché Memel	ROUTES	27 778 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
2	Construction de l' AEP de Biyouha (centre administratif et périphérie)	AI	40 000 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
3	Électrification rurale de l'axe Somapan-Song Nkoumondo	AI	60 000 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
4	Entretien routier axe carrefour Memel - Kellé - Nkossing	ROUTES	26 151 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
5	Construction de certaines classes dans la commune de BIYOUHA Lot 1:EM de Songa: construction d'un Bloc Maternel	BEC	25 000 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
6	Construction de certaines classes dans la commune de BIYOUHA Lot 2:EP bilingue de Song Bayang: Construction d'un bloc de 2 salles de classe		16 500 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
7	Construction de certaines classes dans la commune de BIYOUHA Lot 3:EPB SONG BAYANG: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe		16 500 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Electrification rurale du village Nsonga	AI	26 529 000	Commune de BIYOUHA	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>238 458 000</b>							
<b>COMMUNE DE BOT-MAKAK</b>										
1	Electrification rurale tronçon Chefferie Nko-Nsonggom (2.2 km)	AI	16 000 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
2	Réhabilitation des routes communales Pan Makak- Pan Somakondo - Mayos	ROUTES	27 778 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
3	Construction des ponceau sur certains tronçons et réhabilitation de la piste agricole Lot 1:Construction d'un ponceau sur le tronçon Nenguegue – chefferie Ngogtos	ROUTES	10 000 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
4	Construction des ponceau sur certains tronçons et réhabilitation de la piste agricole Lot 2:Construction d'un ponceau sur le tronçon Kombe-Kombe chefferie		10 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
5	Construction des ponceau sur certains tronçons et réhabilitation de la piste agricole Lot 3:Réhabilitation de la piste agricole Ekouangombe Nord - Ekoum		12 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
6	construction des forages équipe de PMH dans certaines localités de la commune de bot makak Lot 1:KOMBE LOG-KOTT	AI	8 500 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
7	construction des forages équipe de PMH dans certaines localités de la commune de bot makak Lot 2:Hegba		8 000 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
8	construction des forages équipe de PMH dans certaines localités de la commune de bot makak Lot 3: Manoyoi		8 000 000			25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Aménagement d'une Gare Routière et la construction d'un hangar de marché Lot 1:Aménagement d'une Gare Routière	BEC	20 000 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
10	Aménagement d'une Gare Routière et la construction d'un hangar de marché Lot 2:Bobog 1 : Construction d'un hangar de marché		11 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
11	Aménagement de la voirie en terre (espace communale)	ROUTES	60 000 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/08/2019
12	EP LIBONG: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de BOT MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>208 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE BONDJOCK</b>										
1	Rehabilitation axe Ndongo Ngwate-Lola-Hondol par Biyong	ROUTES	27 778 000	Commune de BONDJOCK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
2	Electrification de certaines localités de la commune de BONDJOCK Lot 1:Electrification rurale de Lindoi-Mangoo	AI	24 500 000	Commune de BONDJOCK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
3	Electrification de certaines localités de la commune de BONDJOCK Lot 2:Electrification rurale de Bolo		25 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
4	Construction d'une Adduction en eau potable à Nkong-keni	AI	47 000 000	Commune de BONDJOCK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
5	EP Bonde: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de BONDJOCK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>140 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE DIBANG</b>										
1	Réhabilitation du tronçon Songos-Ndongo	ROUTES	27 778 000	Commune de DIBANG	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/06/2019
2	Construction des forages équipés à PMH Lot 1:Ndongo	AI	8 000 000	Commune de DIBANG	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
3	Construction des forages équipés à PMH Lot 2:Mom		8 000 000			30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
4	Construction des forages équipés à PMH Lot 3:Ndoupe		8 000 000			30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
5	Construction de certaines classes dans la commune de BOT-MAKAK Lycée Technique de Dibang : Construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	18 000 000	Commune de DIBANG	AONO	25/01/2019	25/02/2019	11/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
6	Construction de certaines classes dans la commune de BOT-MAKAK Lot 2:EM bilingue de Sombo : Construction d'un bloc maternel		25 000 000			30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
7	Construction de certaines classes dans la commune de BOT-MAKAK Lot 3:EP ESEKA G2 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe		16 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
8	Réhabilitation de certains réseaux d'AEP dans la commune de DIBANG Lot 1:Réhabilitation du réseau d'AEP à Sombo	AI	17 000 000	Commune de DIBANG	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
9	Réhabilitation de certains réseaux d'AEP dans la commune de DIBANG Lot 2:Réhabilitation du réseau d'adduction en Eau Potable à Song-Nlend		36 700 000			30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>164 978 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'ESEKA</b>										
1	Aménagement de la route Eseka-Messondo	ROUTES	143 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	08/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	02/05/2019	30/09/2019
2	Réhabilitation de la route communale Bogso-Limouglihook	ROUTES	27 778 000	Commune d'ESEKA	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	02/08/2019
3	Achèvement de la route carrefour Nyong-Camtour d'Eseka et carrefour Nyong- Camtour hôpital de district d'Eseka	ROUTES	140 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	08/03/2019	08/04/2019	22/04/2019	02/05/2019	30/09/2019
4	Construction de deux forages équipé de PMH dans la commune d'Eseka Lot 1: BONDJOCK (VIADUC)	AI	8 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/07/2019
5	Construction de deux forages équipé de PMH dans la commune d'Eseka Lot 2: CFR ESEKA		8 000 000			10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/07/2019
6	Acquisition d'un groupe électrogène à la morgue d'Eséka	AG	10 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/06/2019
7	Ouverture (installation) de la radio communautaire d'Eséka	AG	20 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/06/2019
8	EM aviation : Réhabilitation	BEC	20 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/07/2019
9	Stade municipal d'Eséka: Réhabilitation de la toiture de la tribune.	BEC	15 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	25/12/2018	24/01/2019	08/02/2019	18/02/2019	18/06/2019
10	Electrification rurale de Lipombe-Silom	AI	35 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/07/2019
11	EP ESEKA G2 : Construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	19 000 000	Commune d'ESEKA	AONO	10/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	04/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>445 778 000</b>							



**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MAKAK</b>										
1	Makak : Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Commune de MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
2	Construction des latrines publiques au centre urbain de Makak	BEC	5 000 000	Commune de MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
3	réhabilitation et Achèvement des routes dans certaines localités de la commune de makak Lot 1:Achèvement de la route Mboglom - Mandoumba	ROUTES	93 000 000	Commune de MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
4	réhabilitation et Achèvement des routes dans certaines localités de la commune de makak Lot 2:Réhabilitation des routes communales		27 778 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
5	Installation des panneaux solaires pour éclairage public du centre urbain de Makak	AI	45 000 000	Commune de MAKAK	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
6	Electrification du village Mbeng	AI	50 000 000	Commune de MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
7	Construction de trois (03) blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Makak Lot 1:EPB MAKAK	BEC	16 500 000	Commune de MAKAK	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
8	Construction de trois (03) blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Makak Lot 2:EP de BIKOUKOUNG		16 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
9	Construction de trois (03) blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Makak Lot 3:EP de NGWATE		16 500 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>278 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MATOMB</b>										
1	Réhabilitation et aménagement de certaines routes dans la commune de matomb Lot 1:Réhabilitation de la route Makamissa-Ngog Nsana	ROUTES	25 000 000	Commune de MAATOMB	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
2	Réhabilitation et aménagement de certaines routes dans la commune de matomb Lot 2:Aménagement de la piste Lamal-Pouguet - Bebodi		18 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
3	Réhabilitation et aménagement de certaines routes dans la commune de matomb Lot 3:Réhabilitation de la route Malmemang-Matom centre		27 778 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
4	Construction des forages équipés de PMH dans certains village de Matomb Lot 1:NKOKTOM	AI	8 000 000	Commune de MAATOMB	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
5	Construction des forages équipés de PMH dans certains village de Matomb Lot 2:BOUMBONE		8 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
6	Construction des forages équipés de PMH dans certains village de Matomb Lot 3:BAMTOL		8 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
7	Réhabilitation du CMA de Matomb	BEC	15 000 000	Commune de MAATOMB	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
8	Electrification rurale dans certains village de Matomb Lot 1:Electrification rurale de Matomb village	AI	30 000 000	Commune de MAATOMB	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
9	Electrification rurale dans certains village de Matomb Lot 2:Electrification rurale du Village Nkongtock (Lep Minye)		22 000 000			21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
10	EP MATOMB G2 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de MAATOMB	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>178 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE MESSONDO</b>										
1	Réhabilitation de la route carrefour Dimola-Sahiang	ROUTES	27 778 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	14/06/2019
2	Extention du réseau électrique dans certaines localités de la commune de Mesondo Lot 1:Extention du réseau électrique à Tayap	AI	22 000 000	Commune de MESSONDO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
3	Extention du réseau électrique dans certaines localités de la commune de Mesondo Lot 2:Extention du réseau électrique à Sodibanga village	AI	45 000 000	Commune de MESSONDO	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un forage équipé de PMH dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 1: GONGOS	AI	8 500 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 2:KELLE MPECH (Song Mpeck)	AI	8 500 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
6	Construction d'un forage équipé de PMH dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 3:BILAGOL	AI	8 000 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
7	Construction d'un forage équipé de PMH dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 4:KUMUL	AI	8 000 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
8	Construction de deux blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 1:EP UKUK	BEC	16 500 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
9	Construction de deux blocs de 02 salles de classe dans certaines localités de la commune de Messondo Lot 2:EP SONG MANDENG	BEC	16 000 000	Commune de MESSONDO	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>160 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE NGOK-MAPUBI</b>										
1	CMA de NGOG-MAPUBI : Construction des logements d'astreinte	BEC	70 000 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
2	Réhabilitation de la route communale Bumnyebel village-Ngogbassong	ROUTES	27 778 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
3	Réhabilitation Ponceau sur la rivière Song-Mpeck et du tronçon omog song mpeck Lot 1:Réhabilitation Ponceau sur la rivière Song-Mpeck	ROUTES	10 000 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
4	Réhabilitation Ponceau sur la rivière Song-Mpeck et du tronçon omog song mpeck Lot 2:Réhabilitation du tronçon Omog-Song Mpeck		15 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/06/2019
5	Bumnyebel : Construction d'un magasin de stockage des vivres	BEC	15 930 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction des forage à PMH dans certaines localités de ngog mapubi Lot 1: Mbanga-Bumnyebel Likang	AI	8 000 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
7	Construction des forage à PMH dans certaines localités de ngog mapubi Lot 2: Village Simekele		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
8	Construction des forage à PMH dans certaines localités de ngog mapubi Lot 3: Carrefour Mode		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
9	Construction des forage à PMH dans certaines localités de ngog mapubi Lot 4: Song Mongo (Mapubi Nko'o)		8 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
10	MODE Village : Construction d'une mini-cité et des logements pour enseignants dans la commune de ngog mapubi Lot 1: Construction d'une mini-cité pour enseignants	BEC	17 000 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
11	MODE Village : Construction d'une mini-cité et des logements pour enseignants dans la commune de ngog mapubi Lot 2: Construction des logements des enseignants à Ngog Bassam		17 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
12	Construction des salles de classe dans certaines localités de la commune de NGOG MAPUBI Lot 1: EP NDJOCK-NKONG: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de NGOG MAPUBI	AONO	17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
13	Construction des salles de classe dans certaines localités de la commune de NGOG MAPUBI Lot 2: EP Bibodi : construction d'un bloc de 2 salles classes, Equipement en tables bancs et bureaux de maître		18 070 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
14	Construction des salles de classe dans certaines localités de la commune de NGOG MAPUBI Lot 3: EMP Village Mode : Construction d'un bloc Maternel		25 000 000			17/01/2019	15/02/2019	04/03/2019	13/03/2019	11/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>264 278 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NGUIBASSAL</b>										
1	Construction d'une Adduction en eau Potable à Ngui-Bassal	AI	25 500 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
2	Réhabilitation des voiries en terre, de la route Boumndjock-Nguilibobi et réhabilitation de la piste agricole Lot 1:Réhabilitation des voiries en terre au centre urbain de Ngui-Bassal	ROUTES	50 000 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
3	Réhabilitation des voiries en terre, de la route Boumndjock-Nguilibobi et réhabilitation de la piste agricole Lot 2:Réhabilitation de la route Boumndjock-Nguilibobi		27 778 000			14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
4	Réhabilitation des voiries en terre, de la route Boumndjock-Nguilibobi et réhabilitation de la piste agricole Lot 3:Réhabilitation piste agricole Likangue-ELale (7km)		18 000 000			14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	07/06/2019
5	Boumdjac: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
6	contrôle et surveillance des travaux d'électrification rurale de la localité de Ngui-Bassal(centre)-Somakai (15 km)	SPI	8 000 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	18/07/2019
7	Électrification rurale de la localité de Ngui-Bassal(centre)-Somakai (15 km)	AI	92 000 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
8	EP NGUI-BASSAL CENTRE : Construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de NGUIBASSAL	AONO	14/01/2019	13/02/2019	28/02/2019	11/03/2019	08/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>245 778 000</b>							
<b>103</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 457 182 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	CES D'EYEK : Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES d'EYEK	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CES D'EYEK	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
2	ENTRETIEN ESPACE VERT DU CMTF	BEC	10 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONO	25/02/2019	26/03/2019	10/04/2019	19/04/2019	20/04/2020
3	ACQUISITION DU MOBILIER DE SALLE DE COURS	AG	6 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	DC	25/02/2019	19/03/2019	03/04/2019	12/04/2019	13/05/2019
4	ETUDES, SUIVI ET CONTROLE DES PROJETS	SPI	10 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONR	25/02/2019	01/04/2019	15/04/2019	25/04/2019	22/10/2019
5	REHABILITATION ET EXTENSION DU RESEAU SOLAIRE DU CMTF D'AKONOLINGA	BEC	13 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	CONSTRUCTION D'UNE INFIRMERIE (Elévation, Chaînage)	BEC	8 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	04/10/2019
7	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE SCOLAIRE	BEC	33 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONO	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	08/04/2019	04/10/2019
8	ACQUISITION DES MATERIAUX DE FORMATION ET DIDACTIQUE	AG	20 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/CMTF D'AKONOLINGA	AONO	12/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/05/2019
9	NYADOGO- EPC, NKO'OVENG - EPC, NGUELEBAM, EVOT (Bikoum), MEDZEME - EPC, TAP- EPC, AKOALOU- mission catholique: Construction de 07 forages équipés de PMH	AI	56 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/DD MINADER NYONG ET MFOUMOU	AONR	01/02/2019	25/03/2019	12/04/2019	26/04/2019	26/04/2019
10	NNEMEYONG : Adduction d'eau potable (Phase 1 et 2)	AI	40 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/DD MINEE NYONG ET MFOUMOU	AONR	31/01/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	23/08/2019
11	Village NKOBIKA (Chefferie): forage équipé	AI	8 500 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/DD MINEE NYONG ET MFOUMOU	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
12	Etudes Géotechnique des travaux de construction de la DDMAP Nyong et Mfoumou	SPI	6 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/DD MINMAP NYONG ET MFOUMOU	DC	17/01/2019	08/02/2019	25/02/2019	06/03/2019	19/04/2019
13	Palais de Justice d'Akonolinga : Travaux de réhabilitation	BEC	50 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU/Palais de Justice d'Akonolinga	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	16/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>282 500 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'AKONOLINGA</b>										
1	CSI de EMVANE-SSO : construction d'un bâtiment de soins	BEC	50 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
2	CSI TOMBA I (DOUMAYOS) : construction d'un bâtiment de soins		50 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
3	GIC SCOOPA EFOGO pour acquisition des équipements : Appui financier	AG	5 000 000	Commune d'Akonolinga	DC	07/02/2019	01/03/2019	18/03/2019	27/03/2019	27/03/2019
4	Elaboration des plans d'occupation des sols (POS) de Akonolinga	SPI	50 000 000	Commune d'Akonolinga	AONR	08/02/2019	01/04/2019	19/04/2019	03/05/2019	02/08/2019
5	construction des infrastructures socio-économiques à Mengeme-si, Kamba, Até, Nkobiba, Mboké(Yinda), nkangkombo, alangana, ababa,biba	BEC	139 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	27/09/2019
6	Achèvement des travaux d'entretien de la route Pont du Nyong-Wouma-Teng-Limite Sud	ROUTES	90 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	22/08/2019
7	Réhabilitation des routes communales des axes : Église adventiste-morgue; carrefour OVANG-biwole berlier; carrefour SABOUGA- quartier bamiliéké	ROUTES	27 778 000	Commune d'Akonolinga	AONO	04/02/2019	22/03/2019	11/04/2019	25/04/2019	25/04/2019
8	Réhabilitation de six (06) forages : MENGUEME-SI, NGONGO, MEKONG-BIBA, Quartier Bamiliéké, MBILI, ANDOM SO'O	AI	11 000 000	Commune d'Akonolinga	AONR	04/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
9	Construction de 04 forages équipés d'une PMH Lot 1:Construction de forage équipé d'une PMH Hôtel de ville	AI	8 500 000	Commune d'Akonolinga	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
10	Construction de 04 forages équipés d'une PMH Lot 2:Construction de forage équipé d'une PMH NGOULMEKONG (par TOMBA I)		8 500 000	Commune d'Akonolinga	AONR	04/02/2019	26/03/2019	15/04/2019	29/04/2019	26/07/2019
11	Construction de 04 forages équipés d'une PMH Lot 3:Construction de forage équipé d'une PMH ZALOM I (NKONGBEFIA)		8 500 000	Commune d'Akonolinga	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
12	Construction de 04 forages équipés d'une PMH Lot 4:Construction de forage équipé d'une PMH à TOMBA I (DOUMA YOS)		8 500 000	Commune d'Akonolinga	AONR	30/01/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
13	Réhabilitation de la route agricole CarrefourNDO'O – BONDI (6km)	ROUTES	36 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	23/07/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	VILLAGE LEH II: Construction d'un forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Commune d'Akonolinga	AONR	30/01/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	28/06/2019
15	EP MVE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
16	Équipement de cinq (05) CSI : LOUM; MEKOMO; NDOUDOU; TOMBA I; YEM-YEM;	AG	42 500 000	Commune d'Akonolinga	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/05/2019
17	Construction de cinq (05) forages équipé d'une PMH à : ABOE; BAMBEDO; EKOUDOU I par Mengue Si (Quartier Medou Gervais); ELOUM; ZALOM quartier Mengombo.	BEC	42 500 000	Commune d'Akonolinga	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
18	Acquisition des équipements agricoles pour le PROJET CACAO	AG	15 000 000	Commune d'Akonolinga	DC	06/02/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	10/05/2019
19	EP MVE : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	19 000 000	Commune d'Akonolinga	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/04/2019
<b>TOTAL</b>			<b>638 778 000</b>							
<b>COMMUNE D'AYOS</b>										
1	CSI NNEMEYONG: Équipement centre de santé	AG	11 860 000	Commune d'AYOS	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/05/2019
2	Construction de 03 forgares équipés de PMH Lot 1:NGOUN école: Construction du forage équipé de PMH	AI	8 000 000	Commune d'AYOS	AONR	29/01/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	28/06/2019
3	Construction de 03 forgares équipés de PMH Lot 2:AKAM-ELGALL: Construction d'un forage équipé de PMH		8 000 000	Commune d'AYOS	AONR	29/01/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	28/06/2019
4	Construction de 03 forgares équipés de PMH Lot 3:NSAN I: Construction du forage équipé de PMH		8 000 000	Commune d'AYOS	AONR	29/01/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	28/06/2019
5	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA Réhabilitation de la route Mbakok-Melane-ndélé-nyabewo'o(70 km) et construction des infrastructures d'accompagnement à Olembé	SPI	10 000 000	Commune d'AYOS	AONR	05/02/2019	12/03/2019	27/03/2019	05/04/2019	03/10/2019
6	Réhabilitation des routes communales (BEKOUNGOU-NDJINGON)	ROUTES	27 778 000	Commune d'AYOS	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
7	Réhabilitation de la route Mbakok-Melane-ndélé-nyabewo'o(70 km) et construction des infrastructures d'accompagnement à Olembé	ROUTES	131 000 000	Commune d'AYOS	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	29/08/2019



**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction ligne MT monophasée : tronçon EMINI-TOMBA-ONONO	AI	65 000 000	Commune d'AYOS	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/07/2019
9	Réhabilitation piste agricole tronçon carrefour YEBE-NGOUMESSENG Chefferie – 5KM	ROUTES	12 000 000	Commune d'AYOS	AONO	05/02/2019	07/03/2019	22/03/2019	01/04/2019	01/07/2019
10	Extension électrification rurale tronçon ONONO-MBAKA	AI	28 000 000	Commune d'AYOS	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019
11	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune d'AYOS Lot 1:EP de TOMBA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'AYOS	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
12	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune d'AYOS Lot 2:EP NYAMVOUDOU CENTRE: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'AYOS	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
13	Construction de trois blocs de deux salles de classe dans la commune d'AYOS Lot 3:EP KOMBO: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'AYOS	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>359 138 000</b>							
<b>COMMUNE D'ENDOM</b>										
1	Construction de cinq blocs de deux salles de classe dans la commune d'ENDOM Lot 1:Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES d'EYEK	BEC	22 000 000	Commune d'ENDOM	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
2	Construction de cinq blocs de deux salles de classe dans la commune d'ENDOM Lot 2:CETIC de NKOLMEWOUT: Construction d'un bloc de deux salles de class	BEC	19 000 000	Commune d'ENDOM	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
3	Construction decinq blocs de deux salles de classe dans la commune d'ENDOM Lot 3:CETIC d'EDJOM: Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	Commune d'ENDOM	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	15/07/2019
4	Construction de cinq blocs de deux salles de classe dans la commune d'ENDOM Lot 4:EP BIYENG : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'ENDOM	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construction de cinq blocs de deux salles de classe dans la commune d'ENDOM Lot 5:EP MAN : Construction d'un bloc de deux salles de	BEC	16 500 000	Commune d'ENDOM	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
6	Réhabilitation des routes communales ZOULOU 1- MEKAK	ROUTES	27 778 000	Commune d'ENDOM	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
7	KWAMENDJING EPC: Construction d'un forage équipé d'une PMH	AI	8 000 000	Commune d'ENDOM	AONO	23/01/2019	22/02/2019	08/03/2019	19/03/2019	17/06/2019
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH au CMA d'ENDOM	AI	8 500 000	Commune d'ENDOM	AONR	23/01/2019	27/02/2019	14/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
9	Construction d'un ponceau semi-définitif sur la rivière OTO-MVOMO, tronçon EDJOM-ZOULOU 1	AI	25 000 000	Commune d'ENDOM	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>162 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE NYAKOKOMBO</b>										
1	Réhabilitation routes communales AWO'O EBA ENGONGA-ETANGUI	ROUTES	27 778 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
2	Réhabilitation du tronçon routier TOMBO - NGOMBO NDJONG - BIKONE		29 000 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
3	Energie solaire à KOBDOMBO	AI	25 000 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	06/02/2019	08/03/2019	22/03/2019	02/04/2019	01/07/2019
4	EP MBOKE : construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
5	EP MPBWANZE : construction d'un bloc de deux salles de classe		16 500 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	15/02/2019	14/03/2019	29/03/2019	08/04/2019	08/07/2019
6	EP MBONI : Construction d'un bloc de deux salles de classe		16 500 000	Commune de NYAKOKOMBO	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
<b>TOTAL</b>			<b>131 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE MENGANG</b>										
1	CSI de MENGANG: Equipment en matériel médical	AG	8 000 000	Commune de MENGANG	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/05/2019
2	Réhabilitation de la route communale tronçon MENGANG-EDOU	ROUTES	27 778 000	Commune de MENGANG	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
3	Réhabilitation château d'eau de MENGANG et des forages des localité NGOULEMAKONG, EKOUA, MEFOUBI, MENGOU et ATANONG, EKOUA, MEFOUBI, MENGOU et ATAN	AI	8 000 000	Commune de MENGANG	AONO	30/01/2019	01/03/2019	15/03/2019	26/03/2019	24/06/2019

**DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Acquisition et pose transformateur + 100m BT à ATAN er MIENDE	AG	10 000 000	Commune de MENGANG	AONR	29/01/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	29/05/2019
5	EP EKOK : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de MENGANG	AONO	22/01/2019	21/02/2019	08/03/2019	18/03/2019	17/06/2019
6	EP de MENGOS : Construction d'un bloc de deux salles de classe		16 500 000	Commune de MENGANG	AONR	25/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	19/07/2019
7	Construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 1: EDOU	AI	8 000 000	Commune de MENGANG	AONR	30/01/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
8	Construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 2:ATONG		8 500 000	Commune de MENGANG	AONR	30/01/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
9	Construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 3:EKOK		8 500 000	Commune de MENGANG	AONR	30/01/2019	06/03/2019	21/03/2019	01/04/2019	29/07/2019
10	Construction et équipement d'un motel municipal à KOUNDOU	BEC	34 000 000	Commune de MENGANG	AONO	29/01/2019	28/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>145 778 000</b>							
<b>70</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 719 750 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES</b>										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES d'Awae Nkolmetet	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET SO'O/CES AWAE	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
2	CES de Komassi: Construction d'un bloc de 02 salles de classes	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET SO'O/CES DE KOMASSI	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
3	equipement du SAS commissariat de Mbalmayo en materiel informatique	AG	5 003 000	PREFET NYONG ET SO'O/COMMISSARIAT DE MBALMAYO	DC	04/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/04/2019
4	Akoeman : Adduction d'eau potable (Phase 1 et 2)	AI	40 000 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINEE NYONG ET SO'O	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/07/2019
5	Angonfeme: mini AEP solaire	AI	17 000 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINEE NYONG ET SO'O	AONO	28/01/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	21/06/2019
6	Construction de 02 forages dans le Département du Nyong et So'o Lot 1:résidence du Sous Préfet de Nkolmetet: forage équipé	AI	8 500 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINEE NYONG ET SO'O	AONR	28/01/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
7	Construction de 02 forages dans le Département du Nyong et So'o Lot 2:Nkolya 1 : forage équipé	AI	8 500 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINEE NYONG ET SO'O	AONR	28/01/2019	04/03/2019	18/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
8	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune du Nyong et So'o	BEC	164 071 008	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINFOF NYONG ET SO'O	AONO	04/02/2019	05/03/2019	20/03/2019	29/03/2019	29/07/2019
9	Maitrise d'oeuvre pour la poursuite des travaux de construction de la Délégation Départementale des Forêts et de la Faune du Nyong et So'o	SPI	16 407 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINFOF NYONG ET SO'O	AONR	04/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	04/04/2019	02/08/2019
10	Sécurisation de site à Mbalmayo	SPI	5 601 000	PREFET NYONG ET SO'O/DD MINH DU NYONG ET SO'O	DC	04/02/2019	26/02/2019	13/03/2019	22/03/2019	22/05/2019
11	construction d'un bloc de deux salles de classe au lycee bilingue de Mbalmayo	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET SO'O/LYCEE BILINGUE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2019	19/02/2019	06/03/2019	15/03/2019	15/07/2019
12	maitrise d'oeuvre de la poursuite des travaux de construction de la clôture de la prison principale de Mbalmayo	SPI	5 152 017	PREFET NYONG ET SO'O/PRISON DE MBALMAYO	AONR				21/03/2019	02/08/2019
13	Prison principale de Mbalmayo: poursuite des travaux de construction de la clôture	BEC	91 341 984	PREFET NYONG ET SO'O/PRISON DE MBALMAYO	AONO				15/03/2019	15/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>427 576 009</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'AKOEMAN</b>										
1	Construction de deux blocs de deux salles de classe dans la commune d'AKOEMAN Lot 1:EP de Tom construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune d'AKOEMAN	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe dans la commune d'AKOEMAN Lot 2:EM de Sep II, construction d'un bloc de deux salles de classe		16 500 000	Commune d'AKOEMAN	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
3	reprofilage de la piste agricole akoeman-tom (20km)	ROUTES	27 778 000	Commune d'AKOEMAN	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
4	Eclairage public en lampadaires solaires (20) dans la ville d'akoeman	AI	25 000 000	Commune d'AKOEMAN	AONO	07/01/2019	22/02/2019	14/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
5	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 1: Manendjong au CETIC	AI	8 000 000	Commune d'AKOEMAN	AONR	08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
6	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 2:Sep II		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
7	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 3: Ndonko chefferie		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
8	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 4: Sep I		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
9	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 5:Nkolmeyos (Ebongze)		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
10	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 6: Ngoumbou chefferie		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
11	construction de sept (07) forages équipés de PMH Lot 7:Ngon chefferie		8 000 000			08/01/2019	28/02/2019	19/03/2019	02/04/2019	31/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>141 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE DZENG</b>										
1	CSI de KOMASSI équipement en matériel médical	AG	5 000 000	Commune de DZENG	DC	07/01/2019	30/01/2019	18/02/2019	04/03/2019	03/04/2019
2	CMA de Dzung ville, équipement en matériel médical	AG	10 000 000	Commune de DZENG	DC	31/12/2018	24/01/2019	12/02/2019	26/02/2019	28/03/2019
3	GIC de DEBEM, Appui financier pour achat de matériel aux initiatives locales de développement	AG	6 000 000	Commune de DZENG	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	03/07/2019
4	Réhabilitation du tronçon Avele-Daido (7km)	ROUTES	27 778 000	Commune de DZENG	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
6	extension de l'éclairage public de la ville de Dzung par lampadaires solaires (phase 2)	AI	40 000 000	Commune de DZENG	AONO	31/12/2018	15/02/2019	06/03/2019	20/03/2019	18/07/2019
7	Prolongement de la voirie sous-prefecture-carrefour CEMAC (400m)	ROUTES	60 000 000	Commune de DZENG	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
8	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Ayan	BEC	16 500 000	Commune de DZENG	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
9	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 1:Aka'a	AI	8 000 000	Commune de DZENG	AONR	31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
10	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 2: Nkondongo		8 500 000			31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
11	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 3: Otongan		8 500 000			31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
12	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 4:Eboinkop I		8 500 000			31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
13	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 5:Mebengadzomo		8 500 000			31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
14	construction de six forage équipé de PMH dans la commune de Dzung Lot 6: CMA de DZENG		8 500 000			31/12/2018	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	23/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>215 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBALMAYO</b>										
1	Travaux d'aménagement du carrefour du séminaire sait Paul	ROUTES	10 000 000	Commune de Mbalmayo	AONO	04/01/2019	20/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	24/06/2019
2	travaux d'aménagement du carrefour hygiène et salubrité dans la commune de Mbalmayo	ROUTES	35 000 000	Commune de Mbalmayo	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	18/07/2019
3	EP de Nkong-si construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	19 000 000	Commune de Mbalmayo	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
4	Aménagement de la route Préfecture-Station oil libya	ROUTES	90 000 000	Commune de Mbalmayo	AONO	25/01/2019	14/03/2019	02/04/2019	16/04/2019	14/08/2019
5	Ouverture et réhabilitation de la piste agricole Akometam-Fakele (7km)	ROUTES	36 000 000	Commune de Mbalmayo	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
6	Réhabilitation de la route Newton-Nkolngok-Akomnyada	ROUTES	27 778 000	Commune de Mbalmayo	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
7	Elaboration du plan d'occupation du sol de Mbalmayo	SPI	95 000 000	Commune de Mbalmayo	DC	25/01/2019	19/02/2019	11/03/2019	25/03/2019	21/06/2019
8	construction de quatre (04) forages dans la Commune de Mbalmayo Lot 1: Akomnyada	AI	8 000 000	Commune de Mbalmayo	AONR	07/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
9	construction de quatre (04) forages dans la Commune de Mbalmayo Lot 2:Akombeg-Assi		8 000 000	Commune de Mbalmayo	AONR	07/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
10	construction de quatre (04) forages dans la Commune de Mbalmayo Lot 3:Memiam		8 000 000	Commune de Mbalmayo	AONR	07/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
11	construction de quatre (04) forages dans la Commune de Mbalmayo Lot 4:Nkomadzap		8 000 000	Commune de Mbalmayo	AONR	07/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>344 778 000</b>							

**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MENGUEME</b>										
1	Eclairage public en lampadaires solaires (16) dans la ville de Mengueme	AI	20 000 000	Commune de MENGUEME	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
2	Eclairage du village Nkolebae	AI	50 000 000	Commune de MENGUEME	AONO	25/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
3	Reprofilage du tronçon Mvambot-Nkolebae	ROUTES	27 778 000	Commune de MENGUEME	AONO	31/12/2018	15/02/2019	07/03/2019	21/03/2019	19/07/2019
5	EP de Mintsangon, construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	16 500 000	Commune de MENGUEME	AONO	29/01/2019	18/03/2019	05/04/2019	19/04/2019	16/08/2019
6	construction de trois (03) forages dans la Commune de mengueme Lot 1:Mebemezoa (Etam Akok)	AI	8 000 000	Commune de MENGUEME	AONR	29/01/2019	21/03/2019	09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019
7	construction de trois (03) forages dans la Commune de mengueme Lot 2:Soumayop (Mimetala)		21/03/2019				09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019	
8	construction de trois (03) forages dans la Commune de mengueme Lot 3: Mintsangon		21/03/2019				09/04/2019	23/04/2019	21/08/2019	
<b>TOTAL</b>			<b>138 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE NGOMEDZAP</b>										
1	construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 1:Adzap	AI	8 000 000	Commune de NGOMEDZAP	AONR	07/01/2019	27/02/2019	18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019
2	construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 2: Ebaminal		27/02/2019				18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019	
3	construction de trois (03) forages équipés de PMH Lot 3:Lepse		27/02/2019				18/03/2019	01/04/2019	30/07/2019	
4	Réhabilitation de l'axe Ngomedzap village (Bikonong-Nkolmeyang)	ROUTES	27 778 000	Commune de NGOMEDZAP	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	09/08/2019
5	Achèvement de la construction du CEA d'Assie	AI	20 000 000	Commune de NGOMEDZAP	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	02/08/2019
6	construction de six (06) forages à PMH Lot 1:Lepse	AI	8 000 000	Commune de NGOMEDZAP	AONR	21/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
7	construction de six (06) forages à PMH Lot 2: Assie		13/03/2019				01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019	
8	construction de six (06) forages à PMH Lot 3: Ekoudendi		13/03/2019				01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019	
9	construction de six (06) forages à PMH Lot 4:Abang-Betsenga		13/03/2019				01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019	



**DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	construction de six (06) forages à PMH Lot 5:Ossoe-Bemva	AI	8 000 000	Commune de NGOMEDZAP	AONR	21/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
11	construction de six (06) forages à PMH Lot 5:Melen		8 000 000			21/01/2019	13/03/2019	01/04/2019	15/04/2019	13/08/2019
12	Eclairage de la ville de Ngomedzap en quarante (40) lampadaires solaires	AI	50 000 000	Commune de NGOMEDZAP	AONO	22/01/2019	11/03/2019	29/03/2019	12/04/2019	12/04/2019
13	construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ossoenga	BEC	16 500 000	Commune de NGOMEDZAP	AONO	15/01/2019	04/03/2019	22/03/2019	05/04/2019	04/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>186 278 000</b>							
<b>COMMUNE DE NKOLMETET</b>										
1	Éclairage publique en lampadaires solaires (30) dans la ville de NKOLMETET	AI	37 500 000	Commune de NKOLMETET	AONO	21/01/2019	20/02/2019	07/03/2019	18/03/2019	15/07/2019
2	Réhabilitation des routes dans certaines localités de la Commune de Nkolmetet Lot 1:Réhabilitation de la route NGOANTET II – KONDESSONG	ROUTES	24 700 000	Commune de NKOLMETET	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	09/08/2019
3	Réhabilitation des routes dans certaines localités de la Commune de Nkolmetet Lot 2:Réhabilitation avec construction d'un ponceau de la route MBEGA – Limite MBALMAYO (FAEKELE)	ROUTES	27 778 000	Commune de NKOLMETET	AONO	21/01/2019	08/03/2019	28/03/2019	11/04/2019	09/08/2019
4	Construction de blocs de deux (02) salles de classes dans certaines localités de la Commune de Nkolmetet Lot 1:EP de NKOGUI	BEC	16 500 000	Commune de NKOLMETET	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	02/08/2019
5	Construction de blocs de deux (02) salles de classes dans certaines localités de la Commune de Nkolmetet Lot 2: CES d'AWAE	BEC	20 000 000	Commune de NKOLMETET	AONO	14/01/2019	01/03/2019	21/03/2019	04/04/2019	02/08/2019
6	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans la Commune de NKOLMETET Lot 1:Localité de NGOANTET II (NgulZamba)	AI	8 000 000	Commune de NKOLMETET	AONO	07/01/2019	22/02/2019	14/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
7	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans la Commune de NKOLMETET Lot 2:Localité de MBEDOUMOU II (Nkomyane)		8 000 000			07/01/2019	22/02/2019	14/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
8	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans la Commune de NKOLMETET Lot 3:Localité de NKOLYA III		8 000 000			07/01/2019	22/02/2019	14/03/2019	28/03/2019	26/07/2019
<b>TOTAL</b>			<b>150 478 000</b>							
<b>78</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 604 944 009</b>							