

Projets/Programmes				
SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DE L'EXTREME-NORD</b>				
1	PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II	34	13 456 450 908	3
<b>REGION DU CENTRE</b>				
2	C2D_CAPITALES REGIONALES	7	22 454 299 904	8
3	CENTRE DE FORMATION AUX METIERS (C2D_CFM)	1	60 000 000	9
4	CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D_CFPS)	4	4 000 000 000	10
5	C2D_EDUCATION	9	521 455 000	11
6	CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID	16	5 786 842 816	12
7	CENTRAL AFRICAN BACKBONE	8	7 139 533 376	14
8	COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA	14	521 829 631	15
9	FILETS SOCIAUX	92	2 215 196 994	17
10	PROGRAMME D'APPUI A LA COMPETIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES	13	3 425 000 000	29
11	PROGRAMME D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE	3	352 000 000	31
12	PROGRAMME D'APPUI A LA STARTEGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE (TRANSFAGRI - SNFI)	3	760 000 000	32
13	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE	5	136 089 514	33
14	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME	5	106 982 261	34
15	PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF	17	366 712 616	35
16	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS	3	50 000 000	37
17	PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR	2	798 000 000	38
18	PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES PILOTES	1	10 000 000	39
19	PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION ET DU CLIMAT DES AFFAIRES	4	1 019 321 976	40
20	PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN	26	4 082 509 504	41
21	PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES	5	1 203 000 000	44
22	PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II	24	6 033 206 000	45
23	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES	15	7 101 197 896	48
24	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES	13	30 582 176 920	50
25	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS(VOLET AERIEN)	10	14 391 510 000	52
26	PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE	21	2 484 153 520	53
27	PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER	1	36 000 000	56
28	PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION	2	1 020 600 000	57
29	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE (PHASE II)	4	9 400 477 056	58
30	PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES	5	138 562 500	59
31	STADE C2D	16	1 101 000 000	60
<b>REGION DU NORD</b>				
32	PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES AGRO PASTORALES AU NORD CAMEROUN	6	409 500 000	63
<b>TOTAL</b>		<b>389</b>	<b>141 163 608 392</b>	

# REGION DE L'EXTREME-NORD

## PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Amélioration de la race (Programme d'insémination artificielle des vaches/génisses)	SPI	45 000 000	PDRI-CL II / CSPM	AONR	08/06/2020	31/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	18/12/2020
2	Développement du système d'information des prix sur le marché	SPI	14 997 800	PDRI-CL II / CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/05/2020	03/08/2020	07/09/2020	21/09/2020	20/11/2020
3	Aménagement des périmètres irrigués: Lot1 Le long du fleuve Chari (230ha);	AI	1 961 731 710	PDRI-CL II/CSPM-CCCM(AI)	AONO	03/07/2020	02/10/2020	09/11/2020	23/11/2020	24/05/2021
4	Aménagement des périmètres irrigués: Lot2 dans deux bas fond(230ha);									
5	Aménagement des périmètres irrigués: Lot3 le long du fleuve logone(250ha)									
6	Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des périmètres irrigués: Lot1 Le long du fleuve Chari (230ha); Lot2 dans deux bas fond(230ha); Lot3 le long du fleuve logone(250ha)	SPI	217 970 190	PDRI-CL II/CSPM-CCCM(AI)	AONR	16/06/2020	25/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	14/06/2021
7	Aménagement des périmètres irrigués: Lot1 Le long de la rivière Eilbeig (240ha);	AI	2 044 695 150	PDRI-CL II/CSPM-CCCM(AI)	AONO	03/07/2020	02/10/2020	09/11/2020	23/11/2020	24/05/2021
8	Aménagement des périmètres irrigués:Lot2 dans deux bas fond(230ha);									
9	Aménagement des périmètres irrigués: Lot3 le long du fleuve logone(250ha)									
10	Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des périmètres irrigués: Lot1 Le long de la rivière Eilbeig (240ha); Lot2 dans deux bas fond(230ha); Lot3 le long du fleuve logone(250ha)	SPI	227 188 350	PDRI-CL II/CSPM-CCCM(AI)	AONR	16/06/2020	25/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	14/06/2021

## PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction du pont sur le TAF TAF	AI	440 387 808	PDRI-CL II / CSPM	AONO	25/05/2020	14/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	02/06/2021
12	Construction des routes phase II en 04 lots :231km, lot1 (Bourgouma-Dabanga)	ROUTES	3 033 491 558	PDRI-CL II / CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	23/12/2019	13/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	06/10/2021
13	Construction des routes phase II en 04 lots :231km, lot2 Makary-Hilé Alifa-Bargaram;									
14	Construction des routes phase II en 04 lots :231km, lot 3: Goulfey-Makary-Ngouma-Sagme-Fotokol;									
15	Construction des routes phase II en 04 lots :231km , lot4: Mada Karena-Doro Limane-Katikime									
16	Maîtrise d'œuvre de la construction des routes phase II en 04 lots : 231km	SPI	337 054 618	PDRI-CL II /CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	06/12/2019	13/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	05/11/2021
17	Construction des routes phase I : 219km , lot 1 Maltam - Goulfey-Kobro- Blangoua;	ROUTES	3 770 519 501	PDRI-CL II / CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	25/05/2020	14/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	09/03/2022
18	Construction des routes phase I : 219km, lot 2 Bodo-Makari-BadaBlangoua;									
19	Construction des routes phase I : 219km , lot 3 ;Makari-Djadjaya-Fotoko)									
20	Maîtrise d'œuvre de la construction des routes phase I : 219km	SPI	418 946 611	PDRI-CL II /CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	11/05/2020	14/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	08/04/2022

## PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Construction de 03 centre de santé intégrés	BEC	168 002 496	PDRI-CL II / CSPM	AONO	16/03/2020	05/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	24/11/2020
22	Construction des blocs de salles de classe(10)	BEC	199 998 208	PDRI-CL II / CSPM	AONO	18/11/2019	07/02/2020	16/03/2020	30/03/2020	28/07/2020
23	Centre de santé communautaire (20)/Forages potables et réhabilitation des salles de classe	BEC	105 002 304	PDRI-CL II / CSPM	AONO	12/06/2020	31/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	18/01/2021
24	Magasin de stockage1200m3 (03)	BEC	105 002 304	PDRI-CL II / CSPM	AONO	16/03/2020	05/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	24/11/2020
25	Petit matériel agricoles, phytosanitaires et carburant /lubrifiant (Phase II)	AG	37 010 700	PDRI-CL II / CSPM	DC	13/07/2020	07/08/2020	28/08/2020	11/09/2020	10/11/2020
26	Petit matériel agricoles, phytosanitaires et carburant /lubrifiant (Phase I)	AG	40 851 600	PDRI-CL II / CSPM	DC	21/02/2020	16/03/2020	06/04/2020	20/04/2020	19/06/2020
27	Assurance maladie du personnel	SPI	9 000 000	PDRI-CL II / CSPM	AONR	29/06/2020	21/08/2020	11/09/2020	25/09/2020	27/09/2021
28	Fourniture des alevins de sillures aux pisciculteurs du département du logone et chari dans le cadre de la promotion de la pisciculture	AG	20 000 000	PDRI-CL II / CSPM	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	19/05/2020
29	Appui en semences de cultures fouragères, provendes pour poissons et tourteaux de coton pour bovins	AG	44 500 000	PDRI-CL II / CSPM	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	19/05/2020
30	Appui en matériel aux producteurs de lait(Fournitures et équipements)	AG	32 113 292	PDRI-CL II / CSPM	DC	27/04/2020	22/05/2020	12/06/2020	26/06/2020	25/08/2020
31	Etudes d'adaptation de la variété NERICA 3 dans les périmètres Rizicoles	SPI	39 000 000	PDRI-CL II / CSPM	AONR	16/03/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020

## PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
32	Etudes d'impacts environnemental et social des constructions des travaux d'aménagement hydroagricoles, lot 1	SPI	42 177 000	PDRI-CL II / CSPM-CCCM (SPI)	AONR	20/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	15/10/2020
33	Etudes d'impact environnemental et social des constructions des routes(450km), lot 2		52 616 000							
34	Etudes d'impact environnemental et social des constructions des infrastructures socioéconomiques, lot 3		49 193 708							
<b>TOTAL</b>			<b>13 456 450 908</b>							

# REGION DU CENTRE

## C2D\_CAPITALES REGIONALES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude pour la réalisation des infrastructures de voirie, drainage et autres à Bamenda	SPI	540 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	28/09/2020	05/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	15/01/2024
2	Réalisation des infrastructures de voirie, drainage et autres à Maroua	AI	18 000 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM-CCCM(AI)	AOIO	26/10/2020	26/02/2021	05/04/2021	19/04/2021	05/02/2024
3	Maîtrise d'oeuvre de la réalisation des infrastructures de voirie, drainage et autres à Maroua	SPI	2 000 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM-CCCM(AI)	AOIR	21/09/2020	25/01/2021	01/03/2021	15/03/2021	19/03/2024
4	Acquisition d'un véhicule 4X4 station wagon	AG	45 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	01/01/2021
5	Actualisation du CGES	SPI	40 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM	AONR	10/08/2020	02/11/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021
6	Assurance santé de l'ensemble du personnel (CCS+CLS)	SPI	271 000 000	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/10/2020	22/01/2021	01/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
7	Assistance technique à Maîtrise d'ouvrage	SPI	1 558 299 904	C2D CAPITALES REGIONALES/ CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	02/10/2020	08/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	13/03/2024
<b>TOTAL</b>			<b>22 454 299 904</b>							



## CENTRE DE FORMATION AUX METIERS (C2D\_CFM)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Alimentation HT/BT des CFM de Maroua	AI	60 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	01/06/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	11/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>60 000 000</b>							

## CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D CFPS)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réalisation des travaux de construction du CFPS de Douala	BEC	1 350 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	19/06/2020	18/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	04/03/2022
2	Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de construction du CFPS de Douala	SPI	150 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	18/05/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	14/04/2022
3	Réalisation des travaux de construction du CFPS d'Edéa	BEC	2 250 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	11/05/2020	10/08/2020	14/09/2020	28/09/2020	22/12/2021
4	Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de construction du CFPS d'Edéa	SPI	250 000 000	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	09/04/2020	13/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	01/02/2022
<b>TOTAL</b>			<b>4 000 000 000</b>							

## C2D\_EDUCATION

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une voiture Pick-up pour le suivi de l'Extrême-Nord	AG	26 000 000	MINEDUB/CIPM	DC	20/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	20/03/2020	20/04/2020
2	Achèvement des travaux à Ngaoundal et Tibati	BEC	179 278 368	MINEDUB/CIPM	AONO	27/12/2019	16/03/2020	20/04/2020	04/05/2020	01/10/2020
3	Achèvement des travaux à la Kadey (Mbang et Ndelélé) Lot 2	BEC	78 387 504	MINEDUB/CIPM	AONO	06/01/2020	27/03/2020	04/05/2020	18/05/2020	15/10/2020
4	Achèvement des travaux à la Kadey (Batouri) Lot 1	BEC	72 789 128	MINEDUB/CIPM	AONO	07/11/2019	27/01/2020	02/03/2020	16/03/2020	13/08/2020
5	Estampiller le logo du C2D sur les murs des salles de classe de la phase 1 et 2	SPI	10 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	23/03/2020	12/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	01/12/2020
6	Audit comptable et financier (2017 à 2020)	SPI	30 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	16/03/2020	08/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	26/08/2020
7	Audit technique de la composante ZEP (2017 à 2021)	SPI	70 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	09/03/2020	02/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	18/09/2020
8	Assurance maladie du personnel Cellule	SPI	20 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	30/03/2020	22/06/2020	27/07/2020	10/08/2020	10/08/2021
9	Evaluation externe finale du projet C2D-Education	SPI	35 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	04/05/2020	27/07/2020	31/08/2020	14/09/2020	13/11/2020
<b>TOTAL</b>			<b>521 455 000</b>							

## CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Le recrutement d'un cabinet en vue de l'audit des comptes à la cellule d'exécution des projets santé-BID, (projet d'élimination de la transmission du VIH et du sida de la mère à l'enfant), pour les exercices: 2019, 2020, 2021, 2022, 202	SPI	15 000 000	CEPS-BID/CSPM	AONR	17/03/2020	09/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	23/12/2020
2	Recrutement d'un consultant pour la formation des personnels en gestion axée sur le résultat	SPI	18 000 000	CEPS-BID/CSPM	AONR	07/08/2020	30/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	20/01/2021
3	Communication and visibility for the project	SPI	40 000 000	CEPS-BID/CSPM	AONR	19/06/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/03/2021
4	Conception, élaboration et production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang	SPI	505 649 984	CEPS-BID/CSPM -CCCM(SPI)	AONR	06/07/2020	09/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/03/2021
5	LOT1 : Travaux de construction et d'équipement d'un centre national de de reference de transfusion sanguine dans la région du centre	BEC	927 207 763	CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)	AONO					06/05/2022
6	LOT 2: Travaux de construction et d'équipement des centres inter-regionaux de transfusion sanguine dans les regions suivantes: Le Nord, l'Est		1 273 464 922							
7	LOT3 : Travaux de construction et d'équipement des centres inter-regionaux de transfusion sanguine dans les regions suivantes: le Littoral et l'Ouest		1 226 700 864							

## CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Maîtrise d'œuvre : LOT1 : Travaux de construction et d'équipement d'un centre national de de reference de transfusion sanguine dans la région du centre	SPI	103 023 085	CEPS-BID/CSPM- CCCM(BEC)	AONR	29/06/2020	02/10/2020	06/11/2020	20/11/2020	13/07/2022
9	Maîtrise d'œuvre : LOT 2: Travaux de construction et d'équipement des centres inter-regionaux de transfusion sanguine dans les regions suivantes: Le Nord, l'Est		141 496 102							
10	Maîtrise d'œuvre : LOT3 : Travaux de construction et d'équipement des centres inter-regionaux de transfusion sanguine dans les regions suivantes: le Littoral et l'Ouest		136 300 096							
11	LOT1: Construction et équipement en mobiliers et commodités de 1 complexes-Dortoirs des écoles de sages-femmes dans la région de l'Est	BEC	360 000 000	CEPS-BID/CSPM- CCCM(BEC)	AONO	18/05/2020	17/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	27/01/2022
12	LOT2: Construction et équipement en mobiliers et commodités de 2 complexes-Dortoirs des écoles de sages-femmes dans la région l'Extrême-Nord		360 000 000							
13	Maîtrise d'œuvre : LOT1: Construction et équipement en mobiliers et commodités de 1 complexes-Dortoirs des écoles de sages-femmes dans la région de l'Est	SPI	40 000 000	CEPS-BID/CSPM- CCCM(BEC)	AONR	15/05/2020	10/08/2020	14/09/2020	28/09/2020	21/02/2022
14	Maîtrise d'œuvre : LOT2: Construction et équipement en mobiliers et commodités de 2 complexes-Dortoirs des écoles de sages-femmes dans la région l'Extrême-Nord		40 000 000							
15	LOT1:Fourniture, installation et mise en service des équipements, des matériels medicotechniques	AG	450 000 000	CEPS-BID/CSPM- CCCM(AG)	AONO	13/04/2020	13/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	27/01/2021
16	LOT2:Fourniture, installation du mobilier de bureau		150 000 000							
<b>TOTAL</b>			<b>5 786 842 816</b>							

## CENTRAL AFRICAN BACKBONE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude de faisabilité du projet de mise en place d'une bourse des matières premières agricole au Cameroun	SPI	1 967 884 416	CAB/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	05/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/03/2021
2	Développement, installation des outils applicatifs, formation, support, etc.	SPI	533 595 008	CAB/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	12/10/2020	18/01/2021	22/02/2021	08/03/2021	06/09/2021
3	Fourniture, formation et installation d'équipements informatiques et réseaux (mini-Datacenter, parc informatique, etc.) et de collecte pour la mise en place d'un Système d'Information de Marché et Climatique (SIMC)	AG	1 627 721 971	CAB/CSPM-CCCM(AG)	AONO	01/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/07/2022
4	Maîtrise d'œuvre : Fourniture, formation et installation d'équipements informatiques et réseaux (mini-Datacenter, parc informatique, etc.) et de collecte pour la mise en place d'un Système d'Information de Marché et Climatique (SIMC)	SPI	180 857 997	CAB/CSPM-CCCM(AG)	AONR	11/01/2021	16/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	01/09/2022
5	Déploiement d'équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF	AI	1 620 000 000	CAB/CSPM-CCCM(AI)	AONO	27/07/2020	26/10/2020	30/11/2020	14/12/2020	13/04/2021
6	Maîtrise d'œuvre : Déploiement d'équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF	SPI	180 000 000	CAB/CSPM-CCCM(AI)	AONR	07/07/2020	08/09/2020	28/09/2020	12/10/2020	10/05/2021
7	Déploiement de réseaux sans fil pilotes sur trois Campus universitaires (Yaoundé1, Bamenda et Maroua)	AI	926 526 586	CAB/CSPM-CCCM(AI)	AONO	24/07/2020	23/10/2020	30/11/2020	14/12/2020	14/06/2021
8	Maîtrise d'œuvre : Déploiement de réseaux sans fil pilotes sur trois Campus universitaires (Yaoundé1, Bamenda et Maroua)	SPI	102 947 398	CAB/CSPM-CCCM(AI)	AONR	30/06/2020	01/09/2020	21/09/2020	05/10/2020	02/07/2021
<b>TOTAL</b>			<b>7 139 533 376</b>							

## COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Production, multiplication et diffusion des outils de collecte des données et de suivi (1500 registres TARV, 1500 registres de dispensation, 3000 Carnets de fiches mensuels PTME, et PECG) pour les nouvelles FOSA (lot 1)	AG	79 062 752	CNLS/CSPM	AONO	20/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	15/09/2020
2	Production, multiplication et distribution de 8 162 registres de salle d'accouchement (Lot 2)		51 099 220							
3	Production de 12 500 ordonnanciers pour les formations sanitaires (Lot 3)		29 812 500							
4	Production et distribution de 7500 affiches (SOP/jobaids) sur les modalités opérationnelles de dépistage ciblé et prise en charge du VIH et 7500 algorithmes de screening des personnes à risque (Lot 4)		17 887 500							
5	Production des outils d'aide à la prescription médicale et d'aide à la prise en charge du VIH et d'aide à la PECG du VIH dans les FOSA (7000 affiches) (Lot 5)		16 695 000							
6	Production et distribution des Algorithmes de Charge Virale (Lot 6)		14 310 000							
7	Production, multiplication et distribution des Rapports Mensuels d'Activités (RMA)	AG	223 529 360	CNLS/CSPM	AONO	21/01/2020	09/03/2020	30/03/2020	13/04/2020	28/05/2020

## COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Production des outils de gestion des intrants FCP 2019 (Lot 1)	AG	20 000 000	CNLS/CSPM	DC	30/03/2020	24/04/2020	15/05/2020	29/05/2020	29/06/2020
9	Production des outils de gestion des intrants FCP 2020 (Lot 2)		20 000 000							
10	Audit des activités sur financement CDC/PEPFAR	SPI	13 363 155	CNLS/CSPM	AONR	20/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	15/09/2020
11	Production et distribution des affiches et dépliants sur le TAR et la rétention (Lot 1)	AG	9 540 000	CNLS/CSPM	DC	27/04/2020	19/06/2020	10/07/2020	24/07/2020	22/09/2020
12	Production et distribution des guides de poche sur les structures de prise en charge et leur fonctionnement (Lot 2)		5 366 250							
13	Production et distribution des guides TAR (Lot 3)		11 027 644							
14	Acquisition du matériel informatique	AG	10 136 250	CNLS/CSPM	DC	17/02/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	18/05/2020
<b>TOTAL</b>			<b>521 829 631</b>							



## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Pneus et pièces de rechange	AG	16 925 152	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	27/11/2020	15/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	19/04/2021
2	Fourniture affiches et banderoles	AG	5 962 500	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	25/01/2021	16/04/2021	24/05/2021	07/06/2021	21/06/2021
3	Mobilier de bureau UGP	AG	8 836 425	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	28/12/2020	19/03/2021	26/04/2021	10/05/2021	24/05/2021
4	Fourniture consommables informatique UG	AG	95 400 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	28/12/2020	19/03/2021	26/04/2021	10/05/2021	24/05/2021
5	Fourniture mat bureau, produits d'entretien et mat pause-café : Lot 1 : Fourniture de bureau et produits d'entretien UGP	AG	86 903 440	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	13/07/2020	02/10/2020	06/11/2020	20/11/2020	22/11/2021
6	Fourniture mat bureau, produits d'entretien et mat pause-café : Lot 2 : Fourniture matériel pause-café UGP	AG	8 943 750	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	13/07/2020	02/10/2020	06/11/2020	20/11/2020	22/11/2021
7	Acquisition du matériel roulant : Autos (Lot 1)	AG	119 250 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	29/06/2020	28/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	31/12/2020
8	Acquisition du matériel roulant : Motos (Lot 2)	AG	164 564 992	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	29/06/2020	28/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	31/12/2020

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Fourniture de 50 Mini groupe électrogène	AG	22 359 376	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	12/06/2020	31/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	02/11/2020
10	Fourniture du matériel informatique, du matériel de téléphonie et des logiciels informatiques en 2 lots distincts : Lot 1: matériel informatique et de téléphonie	AG	248 695 872	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	25/05/2020	24/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	26/10/2020
11	Fourniture du matériel informatique, du matériel de téléphonie et des logiciels informatiques en 2 lots distincts : Lot 2: logiciels et antivirus	AG	66 124 124	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	25/05/2020	24/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	26/10/2020
12	Fourniture et équipement du matériel de crèche de la Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets pour crèches de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)	AG	8 943 750	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	15/05/2020	03/08/2020	07/09/2020	21/09/2020	05/10/2020
13	Fourniture et équipement du matériel de crèche de la Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets de crèches de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la Commune de Touboro, région du Nord (Lot 2 )	AG	11 925 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	15/05/2020	03/08/2020	07/09/2020	21/09/2020	05/10/2020
14	Fourniture et équipement du matériel de crèche de la Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets de crèches de la phase 7 dans les communes de Ngoura, et Mandjou dans la région de l'Est (Lot 3)	AG	5 962 500	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	15/05/2020	03/08/2020	07/09/2020	21/09/2020	05/10/2020
15	Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des THIMO en 2 lots : Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)	AG	7 476 975	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	16/11/2020
16	Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des THIMO en 2 lots : Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Touboro, région du Nord (Lot 2)	AG	9 969 300	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	16/11/2020

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)	AG	47 863 372	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/12/2020
18	Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : Fourniture du matériel de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Dir, région de l'Adamaoua (Lot2)	AG	15 954 458	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/12/2020
19	Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : Fourniture du matériel de travail de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Touboro, région du Nord (Lot3)	AG	63 817 832	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/12/2020
20	Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : Fourniture du matériel de travail de la phase 7 des travaux à haute intensité de main d'oeuvre dans les communes de Ngoura, et Mandjou dans la région de l'Est (Lot 4)	AG	31 908 914	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/12/2020
21	Assurance motos	SPI	11 925 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	27/07/2020	16/10/2020	20/11/2020	04/12/2020	06/12/2021
22	Assurances autos	SPI	27 826 988	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONO	10/08/2020	30/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	21/12/2021
23	Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de paiement pour le transfert des paiements aux 3000 bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)	SPI	8 049 375	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR	29/06/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	06/08/2021

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
24	Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de paiement pour le transfert des paiements aux 1000 bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Dir, et des 4000 bénéficiaires de la commune de Touboro dans la région du Nord (Lot 2)	SPI	13 415 625	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR	29/06/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	06/08/2021
25	Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de paiement pour le transfert des paiements aux 1000 bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Ngoura, et des 1000 bénéficiaires de la commune de Mandjou dans la région de l'Est (Lot 3)	SPI	5 366 250	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR	29/06/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	06/08/2021
26	Contrat d'assurance maladie de 2019-2020	SPI	214 982 368	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR	08/06/2020	11/08/2020	31/08/2020	14/09/2020	14/09/2021
27	Recrutement d'un point Focal dans le département du Logone et Chari, région de l'Extrême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
28	Recrutement d'un point Focal dans le département du Mayo Rey, région du Nord pour la cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
29	Recrutement d'un point Focal dans le département du Mayo Kani, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA National)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
30	Recrutement de 02 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Yaoundé 3, ville de Yaoundé pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
31	Recrutement d'un point Focal dans la ville de Douala, région du littoral pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA National)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
32	Recrutement d'un point Focal dans la ville de Yaoundé pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA National)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
33	Recrutement de 02 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Douala 5, ville de Douala pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			01/01/1900	15/01/1900	15/01/1902
34	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Tchatibali, département du Mayo Danay, région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
35	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Kolofata, département du Mayo Sava, région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
36	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de Ma'am, Département de la Vallée du Ntem, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
37	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de HINA, Département du Mayo Tsanaga, région de l'extême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022
38	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de BARNDAKE, Département de la Bénoué, région du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/04/2020	23/04/2020	13/04/2022

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
39	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de TOUROUA, Département de la Bénoué, région du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
40	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de Ma'am, Département de la Vallée du Ntem, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
41	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de MISAGE, Département du Ndonga Mantug, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			27/05/2020	11/06/2020	01/06/2022
42	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de Meyomessala, Département du Dja et Lobo, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
43	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de ZHOA, Département de Menchum, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
44	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de FURU AWA, Département de Menchum, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
45	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune d'Ebolowa II, département de la Mvila, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
46	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de FONFUKA, Département de BOYO, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
47	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Madingring , département du Mayo Rey, région du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/06/2020	22/06/2020	22/06/2022
48	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Moulvoudaye , département du Mayo Kani, région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			11/03/2020	26/03/2020	28/03/2022
49	Recrutement de 3 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Touboro, département du Mayo-Rey, région du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	23 182 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	16/03/2022
50	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de WIDIKUM BOFFE, Département du MOMO, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
51	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de NKOR, Département du BUI, région du Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
52	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Garoua-Boulaï, département du Lom et Djérem, région de l'Est pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	16/03/2022
53	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de MVANGAN, Département de la Mvilla, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
54	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de MENGON, Département de la Mvilla, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
55	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Logone Birni, département du Logone et Chari, région de l'Extrême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	16/03/2022
56	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune d'AMBAM, Département de la VALLEE DU NTEM, région du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
57	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune deTINTO, Département de la MANYU, région du Sud-Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
58	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de EKONDO TITI, Département du Ndian, région du Sud-Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
59	Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la Commune de Meiganga, département du Mbéré, région de l'Extrême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA réfugiés)	SPI	15 454 800	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	16/03/2022
60	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de NGUTI, Département du Koupé Manengouba, région du Sud-Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
61	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de MBONGUE, Département de la Meme, région du Sud-Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
62	Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Madingrin (IDA National)	SPI	6 201 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	15/04/2020



## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
63	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de Douala 1er, Ville de Douala pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
64	Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune de Yaoundé 6, Ville de Yaoundé pour le cycle 3 des Transferts Monétaires Ordinaires (IDA National)	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			13/04/2020	27/04/2020	18/04/2022
65	Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Moulvoudaye (IDA National)	SPI	6 201 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	15/04/2020
66	Recrutement d'un point Focal dans le département du Mayo Danay, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (Gouvernement)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	04/05/2022
67	Consultant pour le ciblage de 3000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Touboro (IDA Réfugiés)	SPI	7 721 438	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
68	Recrutement d'un point Focal dans le département du Mayo Sava, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (Gouvernement)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	04/05/2022
69	Recrutement d'un point Focal dans le département de Menchum, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des Transferts Monétaires ordinaires (Gouvernement)	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	04/05/2022
70	Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Garoua Boulai (IDA Réfugiés)	SPI	6 201 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			27/05/2020	11/06/2020	13/07/2020

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
71	Recrutement de l'Assistant SPM (2)	SPI	8 586 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			15/06/2020	29/06/2020	24/06/2021
72	Recrutement de l'Assistant RAF (2)	SPI	8 586 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			15/06/2020	29/06/2020	24/06/2021
73	Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Betare Oya (IDA Réfugiés)	SPI	6 201 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			02/03/2020	16/03/2020	15/06/2020
74	Recrutement de l'Assistant Comptable (2)	SPI	5 724 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			15/06/2020	29/06/2020	24/06/2021
75	Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 3 des TMO dans la commune de Meiganga (IDA Réfugiés)	SPI	6 201 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			27/05/2020	11/06/2020	09/09/2020
76	Traduction des documents	SPI	24 518 992	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			15/06/2020	29/06/2020	24/06/2021
77	Audit externe	SPI	10 708 650	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			15/07/2020	30/07/2020	26/07/2021
78	Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région de l'Adamaoua pour la phase 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA Réfugiés)	SPI	22 896 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	10/05/2021

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
79	Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale de l'Adamaoua	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	04/05/2022
80	Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale de l'Adamaoua	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	04/05/2022
81	Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région de l'Est pour la phase 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA Réfugiés)	SPI	22 896 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	10/05/2021
82	Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale de l'Est	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			09/12/2020	24/12/2020	14/12/2022
83	Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale de l'Est	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			09/12/2020	24/12/2020	14/12/2022
84	Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région du SUD pour la phase 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA National)	SPI	22 896 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	10/05/2021
85	Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale du Sud	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/07/2020	23/07/2020	13/07/2022
86	Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale du Sud	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			27/05/2020	11/06/2020	01/06/2022

## FILETS SOCIAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
87	Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région du SUD-OUEST pour la phase 3 des Transferts Monétaires ordinaires (IDA National)	SPI	22 896 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			29/04/2020	14/05/2020	10/05/2021
88	Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale du Sud-Ouest	SPI	11 448 000	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/07/2020	23/07/2020	13/07/2022
89	Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale du Sud-Ouest	SPI	7 727 400	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			08/07/2020	23/07/2020	13/07/2022
90	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de la Phase 7 des THIMO dans la région de Nord, Commune de Touboro	SPI	78 738 392	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			30/03/2020	13/04/2020	12/10/2020
91	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de la Phase 7 des THIMO dans la région de l'Extrême Nord, Commune de Mokolo	SPI	59 053 792	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			30/03/2020	13/04/2020	12/10/2020
92	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de la Phase 7 des THIMO dans les régions de l'Adamaoua (Commune de DIR) et de l'Est (Communes de Mandjou et de Ngoura)	SPI	59 053 792	FILETS SOCIAUX/CSPM	AONR			30/03/2020	13/04/2020	12/10/2020
<b>TOTAL</b>			<b>2 215 196 994</b>							

## PROGRAMME D'APPUI A LA COMPETIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour 2018 (CGP, CN et CR)	AG	1 641 600 000	ACEFA/CSPM-CCCM(AG)	AONO	02/03/2020	05/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	25/09/2020
2	Maîtrise d'œuvre : Acquisition du matériel informatique pour 2018 (CGP, CN et CR)	SPI	182 400 000	ACEFA/CSPM-CCCM(AG)	AONR	17/02/2020	25/05/2020	29/06/2020	13/07/2020	12/10/2020
3	Acquisition d'un intranet pour le Programme PCP-ACEFA	AG	245 000 000	ACEFA/CSPM	AONO	14/01/2020	03/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	22/09/2020
4	Audit du système de contrôle interne du volet financement du PCP-ACEFA	SPI	40 000 000	ACEFA/CSPM	AOIR	16/03/2020	07/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	23/10/2020
5	Acquisition de sept (7) véhicules pick-up double cabine pour les CTD, lot 1	AG	203 000 000	ACEFA/CSPM-CCCM(AG)	AONO	01/06/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	11/11/2020
6	Acquisition d'un véhicule station wagon, lot 2		60 000 000							
7	Acquisition de sept (7) véhicules pick-up double cabine pour les RCTE	AG	203 000 000	ACEFA/CSPM	AONO	07/09/2020	27/11/2020	04/01/2021	18/01/2021	17/02/2021
8	Fourniture, installation et mise en service de 56 kits solaires aux CTD du PCP-ACEFA	AG	554 400 000	ACEFA/ CSPM-CCCM (AG)	AONO	17/07/2020	16/10/2020	23/11/2020	07/12/2020	06/04/2021
9	Maîtrise d'œuvre : Fourniture, installation et mise en service de 56 kits solaires aux CTD du PCP-ACEFA	SPI	61 600 000	ACEFA/ CSPM-CCCM (AG)	AONR	22/06/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	03/05/2021

## PROGRAMME D'APPUI A LA COMPETIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Recrutement d'un prestataire chargé de l'évaluation des projets financés par ACEFA 2	SPI	80 000 000	ACEFA/CSPM	AOIR	27/07/2020	17/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	08/03/2021
11	Evaluation de la gestion administrative, comptable et financière de la PLANOPAC et du CRPA de Garoua	SPI	24 000 000	ACEFA/CSPM	AONR	16/12/2019	09/03/2020	13/04/2020	27/04/2020	11/06/2020
12	Élaboration des plans des bâtiments de l'agence	SPI	50 000 000	ACEFA/CSPM	AONR	17/08/2020	09/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	27/01/2021
13	Evaluation à mi-parcours du PCP-ACEFA	SPI	80 000 000	ACEFA/CSPM	AOIR	31/08/2020	22/12/2020	01/02/2021	15/02/2021	16/04/2021
<b>TOTAL</b>			<b>3 425 000 000</b>							

## PROGRAMME D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement matériel roulant : (06) Pick up	AG	162 000 000	PCP-AFOP/ CSPM ACEFA	AONO	16/03/2020	03/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	07/10/2020
2	Equipement ateliers pédagogiques structures pilotes	AG	100 000 000	PCP-AFOP/ CSPM ACEFA	AONO	14/07/2020	02/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	27/01/2021
3	Equipement matériel roulant : (02) Berline	AG	90 000 000	PCP-AFOP/ CSPM ACEFA	AONO	14/07/2020	02/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	27/01/2021
<b>TOTAL</b>			<b>352 000 000</b>							

## PROGRAMME D'APPUI A LA STRATEGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE (TRANSFAGRI - SNFI)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une assistance technique en vue de la mise en œuvre du projet TRANSFAGRI	SPI	600 000 000	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	10/02/2020	15/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	05/05/2023
2	Recrutement d'une assistance technique internationale en gestion de la performance sociale, protection de la clientèle et de la gouvernance au sein des établissements de microfinance	SPI	135 000 000	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	10/02/2020	15/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	01/12/2020
3	Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le compte de TRANSFAGRI-SNFI	AG	25 000 000	MINFI/CIPM	AONO	09/12/2019	28/02/2020	06/04/2020	20/04/2020	21/05/2020
<b>TOTAL</b>			<b>760 000 000</b>							



## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Lot 1: Achat de 15 Laptops plus antivirus	AG	7 735 819	PNLT/CSPM	DC	17/04/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	15/07/2020
2	Lot 2: Achat de 10Desktops pour les 10 GTRS et le GTC: Onduleur, anti virus, fiches multiples.		5 730 001			17/04/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	15/07/2020
3	Paquets d'intrants pour les 77 prisons et 30000 prisonniers (paquet par an)	AG	90 000 000	PNLT/CSPM	AONO	23/03/2020	11/05/2020	26/06/2020	15/06/2020	15/07/2020
4	Lot 1: Flotte pour Agent relais communautaire, suivi des transferts, prison et d'autres acteurs	SPI	17 519 956	PNLT/CSPM	AONO	17/04/2020	05/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	12/07/2021
5	Lot 2: Flotte pour le personnel Administratif technique et financiers		15 103 738			17/04/2020	05/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	12/07/2021
<b>TOTAL</b>			<b>136 089 514</b>							

## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une Connexion Internet Haut débit	SPI	7 155 000	PNLP/CSPM	AONR	27/01/2020	20/03/2020	10/04/2020	24/04/2020	26/04/2021
2	Acquisition du matériel pour la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le Paludisme	AG	21 286 124	PNLP/CSPM	AONO	24/01/2020	13/03/2020	03/04/2020	17/04/2020	27/04/2020
3	Production des fiches de synthèses des activités de Lutte contre le Paludisme	AG	6 991 137	PNLP/CSPM	DC	27/01/2020	21/02/2020	13/03/2020	27/03/2020	27/04/2020
4	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation des audits externes des comptes du PNL	SPI	21 465 000	PNLP/CSPM	AONR	23/03/2020	15/05/2020	05/06/2020	19/06/2020	20/07/2020
5	Assurance Maladie du Personnel du PR	SPI	50 085 000	PNLP/CSPM	AONR	03/02/2020	27/03/2020	17/04/2020	04/05/2020	04/05/2021
<b>TOTAL</b>			<b>106 982 261</b>							

## PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Sélection d'une Agence de communication devant mener la campagne sur le numéro vert et l'engagement citoyen	SPI	50 000 000	PNDP/CSPM	AONR	17/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	17/08/2020
2	Travaux de Câblage des bureaux de la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	AI	10 084 000	PNDP/CSPM	DC	10/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	08/07/2020
3	Travaux d'installation du réseau informatique dans le bâtiment abritant la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	BEC	12 000 000	PNDP/CSPM	DC	27/03/2020	20/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	24/06/2020
4	Petits travaux d'aménagement de la salle serveur	BEC	7 000 000	PNDP/CSPM	DC	13/03/2020	06/04/2020	27/04/2020	14/05/2020	15/06/2020
5	Production d'outils et supports de communication VIP et grand public (C201105)	AG	25 500 000	PNDP/CSPM	DC	29/05/2020	22/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	26/08/2020
6	Fourniture des consommables informatiques à la Cellule Nationale de Coordination	AG	25 450 000	PNDP/CSPM	DC	04/05/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	03/08/2020
7	Fourniture du matériel de bureau (lot 1) et produits pause café (lot 2) à la Cellule Nationale de Coordination	AG	15 000 000	PNDP/CSPM	DC	24/04/2020	18/05/2020	08/06/2020	22/06/2020	22/07/2020
8	Fourniture d'un véhicule à la Cellule Nationale de Coordination	AG	35 000 000	PNDP/CSPM	AONO	24/04/2020	12/06/2020	03/07/2020	17/07/2020	17/08/2020
9	Fourniture et installation du mobilier de bureau à la Cellule Nationale de Coordination	AG	10 000 000	PNDP/CSPM	DC	10/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	07/08/2020
10	Fourniture des logiciels de classement et d'archivage des documents physique et électronique de la Cellule Nationale de Coordination	AG	5 000 000	PNDP/CSPM	DC	10/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	08/07/2020

## PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Colocation d'un serveur et de ses accessoires dans un datacenter	AG	7 200 000	PNDP/CSPM	DC	06/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	08/07/2020
12	Acquisition du matériel pour le classement l'archivage des documents du PNDP	AG	16 500 000	PNDP/CSPM	DC	10/04/2020	04/05/2020	25/05/2020	08/06/2020	23/06/2020
13	Fourniture des services d'assurances automobiles (lot 1), maladie et individuelle accidents (lot 2), multirisque bureau et responsabilité civile au PNDP	SPI	105 000 000	PNDP/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	13/10/2020	14/12/2020	04/01/2021	18/01/2021	18/01/2022
14	Acquisition des fournitures de bureau, à la CNC du PNDP	AG	12 578 616	PNDP/CSPM	DC	17/04/2020	11/05/2020	01/06/2020	15/06/2020	29/06/2020
15	Hébergement du Cloud pour l'ERP	AG	6 000 000	PNDP/CSPM	DC	13/04/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	26/06/2020
16	Edition du manuel d'entretien des ouvrages	SPI	12 200 000	PNDP/CSPM	AONR	28/07/2020	20/10/2020	23/11/2020	07/12/2020	06/01/2021
17	Edition du guide illustré de suivi des projets communaux et communautaires à l'attention des maîtres d'ouvrage	SPI	12 200 000	PNDP/CSPM	AONR	28/07/2020	20/10/2020	23/11/2020	07/12/2020	06/01/2021
<b>TOTAL</b>			<b>366 712 616</b>							

**PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Élaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables du PAEPYS	SPI	15 000 000	PAEPYS / CSPM	AONR	04/05/2020	26/06/2020	17/07/2020	31/07/2020	29/09/2020
2	Entretien du siège de l'unité opérationnelle du PAEPYS	SPI	16 000 000	PAEPYS / CSPM	AONO	04/05/2020	22/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	27/07/2021
3	Gardiennage et sécurisation du siège de l'Unité opérationnelle du PAEPYS	SPI	19 000 000	PAEPYS / CSPM	AONO	28/04/2020	15/06/2020	06/07/2020	20/07/2020	20/07/2021
<b>TOTAL</b>			<b>50 000 000</b>							

## PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des compteurs à prépaiement	AG	718 200 000	PAHLP/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	24/08/2020	21/12/2020	25/01/2021	08/02/2021	09/08/2021
2	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des compteurs à prépaiement	SPI	79 800 000	PAHLP/ CSPM- CCCM(AG)	AOIR	26/06/2020	18/09/2020	09/10/2020	23/10/2020	25/10/2021
<b>TOTAL</b>			<b>798 000 000</b>							

## PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES PILOTES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet pour l'audit du compte projet de l'exercice 2020	SPI	10 000 000	AEP 07 CENTRES/ CSPM	AONR	26/06/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	08/01/2021
<b>TOTAL</b>			<b>10 000 000</b>							

**PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION ET DU CLIMAT DES AFFAIRES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des Equipements Informatiques spécifiques au système Cadastrale, lot 1	AG	432 272 576	PAMOCCA/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	28/08/2020	28/12/2020	01/02/2021	15/02/2021	17/05/2021
2	Acquisition des Equipements Informatiques spécifiques au système, lot 2	AG	503 999 712							
3	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des Equipements Informatiques spécifiques au système	SPI	55 999 968	PAMOCCA/ CSPM- CCCM(AG)	AONR	03/08/2020	24/11/2020	28/11/2020	11/01/2021	21/05/2021
4	Elaboration du guide de l'usager et dissémination du MINDCAF	SPI	27 049 720	PAMOCCA/ CSPM	AONR	15/12/2019	15/04/2020	25/05/2020	08/06/2020	04/11/2020
<b>TOTAL</b>			<b>1 019 321 976</b>							



**PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Renforcement des capacités du personnel	SPI	10 000 000	PAREC/CSPM	AONR			03/08/2020	17/08/2020	16/10/2020
2	Recrutement d'un consultant pour le suivi de l'élaboration du Plan stratégique National de Développement du SIGE et de la Carte Scolaire au Cameroun	SPI	20 000 000	PAREC/CSPM	AONR			03/08/2020	17/08/2020	14/12/2020
3	Recrutement d'un consultant chargé du suivi-évaluation	SPI	18 000 000	PAREC/CSPM	AONR	04/05/2020	27/07/2020	31/08/2020	14/09/2020	14/09/2021
4	Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la stratégie opérationnelle de recrutement et de déploiement des enseignants	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	07/12/2020
5	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de mise en oeuvre de l'approche communautaire du préscolaire	SPI	18 000 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	07/12/2020
6	Recrutement d'un cabinet ou d'une ONG spécialisé chargé de l'évaluation externe de l'atteinte des indicateurs de décaissement (DLIs) des thématiques piliers	SPI	40 000 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	07/12/2020
7	Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'élaboration du plan stratégique 2019-2023 sur la formation des enseignants et superviseurs pédagogiques à l'utilisation du nouveau curriculum	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	06/01/2021
8	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan stratégique de soutien aux réfugiés et communautés hôtes	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	07/12/2020
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la révision de la politique nationale du manuel scolaire	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	07/12/2020

**PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du plan opérationnel du pilier "Acquis Scolaires"	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			27/07/2020	10/08/2020	10/08/2021
11	Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner l'équipe FBP dans l'élaboration du manuel de procédures	SPI	22 500 000	PAREC/CSPM	AONR			03/07/2020	17/07/2020	14/12/2020
12	Recrutement d'une agence de contractualisation et de vérification	SPI	400 500 000	PAREC/CSPM/C CCM(SPI)	AOIR	28/08/2020	01/01/2021	08/02/2021	22/02/2021	22/02/2022
13	Recrutement d'un traducteur à temps partiel pour la traduction de divers documents du projet en français ou en anglais	SPI	15 000 000	PAREC/CSPM	AONR	21/07/2020	13/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2021
14	Acquisition et installation de groupe électrogène	AG	25 000 000	PAREC/CSPM	AONO	21/07/2020	09/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	14/01/2021
15	Maîtrise d'oeuvre : Acquisition et distribution des manuels dans les écoles primaires des zones prioritaires	SPI	300 000 000	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AOIR	12/06/2020	16/10/2020	20/11/2020	04/12/2020	02/02/2021
16	Acquisition et distribution des manuels dans les écoles primaires des zones prioritaires	AG	2 430 000 000	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	18/05/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	01/01/2021
17	Maîtrise d'oeuvre : Acquisition et distribution des manuels dans les écoles primaires des zones prioritaires	SPI	270 000 000	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AOIR	08/05/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	01/02/2021
18	Aménagement et installation des locaux	BEC	74 009 504	PAREC/CSPM	AONO	21/07/2020	09/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/12/2020

**PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	Souscription d'une police d'assurance pour maladie pour le personnel du PAREC	SPI	45 000 000	PAREC/CSPM	AONR	20/07/2020	12/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2021
20	Assurance des locaux du PAREC	SPI	15 000 000	PAREC/CSPM	AONO	20/07/2020	09/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2021
21	Assurance des véhicules du projet	SPI	10 000 000	PAREC/CSPM	AONO	20/07/2020	09/10/2020	16/11/2020	30/11/2020	30/11/2021
22	Acquisition des autres équipements (climatiseurs, réfrigérateurs, consommables informatiques de l'UCG)	AG	11 000 000	PAREC/CSPM	AONO	13/07/2020	02/10/2020	06/11/2020	20/11/2020	04/01/2021
23	Acquisition du mobilier de bureau	AG	30 000 000	PAREC/CSPM	AONO		15/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	17/09/2020
24	Acquisition et installation du matériel informatique et bureautique	AG	70 000 000	PAREC/CSPM	AONO	13/07/2020	02/10/2020	06/11/2020	20/11/2020	04/01/2021
25	Acquisition et installation de téléphone et autocom	AG	6 000 000	PAREC/CSPM	AONO			13/07/2020	27/07/2020	26/08/2020
26	Acquisition du matériel roulant pour l'Unité de coordination et de gestion du PAREC	AG	140 000 000	PAREC/CSPM	AONO			31/08/2020	14/09/2020	28/10/2020
<b>TOTAL</b>			<b>4 082 509 504</b>							

## PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de réalisation des forages d'eau potable à motricité humaine dans 16 écoles des Régions du Nord et de l'Extreme-Nord	AI	128 000 000	PASZEP/CSPM	AONO		07/04/2020	11/05/2020	25/05/2020	19/01/2021
2	Lot : 1 Travaux de construction des Infrastructures scolaires dans 5 (cinq)écoles de la Région de l'Adamaoua, département du MAYO BANYO, EP Banyo, EP bilingue de Banyo , département du Djerem , EP quartier Yoko, et département du Mbéré EPA de Sabongari 3A et 3B	BEC	474 750 000	PASZEP/CSPM- CCCM(BEC)	AONO	14/02/2020	20/04/2020	25/05/2020	08/06/2020	05/04/2021
3	Lot 2 Travaux de construction des Infrastructures scolaires dans 5 écoles de la Région de l'Adamaoua, département de la Vina, EPA baladji, EP malamg, EP beka modibo, EP nord cifan, département Faro et Déo EP mayo mbororo		492 750 000							
4	Maîtrise d'oeuvre : Lot : 1 Travaux de construction des Infrastructures scolaires dans 5 (cinq)écoles de la Région de l'Adamaoua, département du MAYO BANYO, EP Banyo, EP bilingue de Banyo , département du Djerem , EP quartier Yoko, et département du Mbéré EPA de Sabongari 3A et 3B	SPI	52 750 000	PASZEP/CSPM- CCCM(BEC)	AONR	17/01/2020	23/03/2020	18/05/2020	01/06/2020	27/04/2021
5	Maîtrise d'oeuvre : Lot 2 Travaux de construction des Infrastructures scolaires dans 5 écoles de la Région de l'Adamaoua, département de la Vina, EPA baladji, EP malamg, EP beka modibo, EP nord cifan, département Faro et Déo EP mayo mbororo		54 750 000							
<b>TOTAL</b>			<b>1 203 000 000</b>							

## PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel de pré-collecte –Engins	AG	42 000 000	PADY II /CSPM	DC	13/04/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
2	Fourniture des équipements bureautiques divers dans certain centre de santé publique de Yaoundé	AG	24 000 000	PADY II /CSPM	DC	13/04/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
3	Fourniture des équipements techniques dans certain centre de santé publique de Yaoundé	AG	25 000 000	PADY II /CSPM	DC	13/04/2020	08/05/2020	29/05/2020	12/06/2020	10/09/2020
4	Fourniture des BAC a ordures	AG	163 000 000	PADY II /CSPM	GG			11/05/2020	25/05/2020	23/11/2020
5	Fourniture des Liminigraphes (équipements de mesure hydrométéorologique)	AG	84 000 000	PADY II /CSPM	GG			21/05/2020	04/06/2020	02/10/2020
6	Fourniture des équipements mécaniques des sept (07) communes d'arrondissement de Yaoundé pour le compte du PADY2	AG	699 000 000	PADY II /CSPM-CCM(AG)	AONO	24/04/2020	23/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	25/01/2021
7	Travaux de construction d'une station de dépotage et de traitement des boues de vidange	AI	2 000 000 000	PADY II /CSPM-CCCM(AI)	AOIO	24/04/2020	21/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	24/08/2021
8	Travaux d'aménagement des plateformes et VRD en vue de la construction des équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY 2, lot 1	BEC	360 000 000	PADY II /CSPM-CCCM(BEC)	AONO	20/04/2020	08/06/2020	29/06/2020	13/07/2020	13/07/2021
9	Travaux de construction de bâtiments pour les équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2, lot 2		225 000 000							
10	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des plateformes et VRD en vue de la construction des équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY 2, lot 1	SPI	40 000 000	PADY II /CSPM-CCCM(BEC)	AONR	07/04/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	19/07/2021

## PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de bâtiments pour les équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2, lot 2	SPI	25 000 000	PADY II /CSPM-CCCM(BEC)	AONR	07/04/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	19/07/2021
12	Travaux de construction de réseaux d'éclairage public piétonnes sur les voies longeant les canaux construits sur le mfoundi et ses affluents pour le compte du PADY2, lot 1	AI	581 400 000	PADY II /CSPM-CCCM(AI)	AONO	18/05/2020	06/07/2020	27/07/2020	10/08/2020	10/08/2021
13	Travaux de construction de réseaux d'éclairage public sur les voiries longeant les canaux construits sur le mfoundi et ses affluents pour le compte du PADY2, lot 2		723 600 000							
14	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de réseaux d'éclairage public piétonnes sur les voies longeant les canaux construits sur le mfoundi et ses affluents pour le compte du PADY2, lot 1	SPI	64 600 000	PADY II /CSPM-CCCM(AI)	AONR	08/05/2020	03/07/2020	24/07/2020	07/08/2020	27/08/2021
15	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de réseaux d'éclairage public sur les voiries longeant les canaux construits sur le mfoundi et ses affluents pour le compte du PADY2, lot 2		80 400 000			08/05/2020	03/07/2020	24/07/2020	07/08/2020	27/08/2021
16	Travaux d'aménagement des espaces verts dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2	BEC	306 000 000	PADY II /CSPM	AONO	13/04/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	02/04/2021
17	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des espaces verts dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2	SPI	34 000 000	PADY II /CSPM	AONR	06/04/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	09/04/2021
18	Audit comptable et financier des exercices 2019 et 2020 du PADY2	SPI	10 000 000	PADY II /CSPM	AONR	13/04/2020	05/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	10/08/2020
19	Evaluation finale des effets du PADY2	SPI	49 360 000	PADY II /CSPM	AONR	13/04/2020	05/06/2020	26/06/2020	10/07/2020	08/09/2020
20	Installation des équipements de mesure hydrométéorologiques	AG	36 000 000	PADY II /CSPM	GG			13/05/2020	28/05/2020	26/08/2020

## PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Fourniture et installation de cinq (05) Groupes Electrogènes dans cinq (05) Centres de Santé Publique de la ville de Yaoundé pour le compte du PADY.2	AG	97 500 000	PADY II /CSPM	AONO	14/04/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	03/11/2020
22	Fourniture des équipements d'hygiène dans certains centres de santé public pour le compte du PADY2	AG	98 600 000	PADY II /CSPM	AONO	10/04/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	02/11/2020
23	Fourniture du matériel de pré-collecte – Petits matériels	AG	16 500 000	PADY II /CSPM	AONO	13/04/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	05/10/2020
24	Travaux de réhabilitation des centres de santé dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2 (hôpitaux de la Cité verte, d'Olembé et Elig Essono)	BEC	248 246 000	PADY II /CSPM	AONO	10/04/2020	29/05/2020	19/06/2020	03/07/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>6 033 206 000</b>							

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement des espaces verts autour des infrastructures communautaires (marchés, entrepôts, AEP et usines de transformation) (ONG/Association)	SPI	64 505 968	PDCVA / CSPM	AOIR	27/04/2020	20/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
2	Formation des producteurs agricoles à la gestion des pestes et pesticides (ONG/Association) FCP	SPI	19 449 490	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
3	Elaboration du manuel de bonnes pratiques dans l'industrie	SPI	16 001 290	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
4	Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques dans l'industrie (ONG/Association)	SPI	32 774 320	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
5	Formation des bénéficiaires sur la mise en œuvre du PGES (ONG/Association)	SPI	46 994 040	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
6	Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles (ONG/Association)	SPI	55 893 680	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
7	Sensibilisation sur les maladies hydriques/MST/SIDA (ONG/Association)	SPI	9 999 780	PDCVA / CSPM	AOIR	08/06/2020	31/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
8	Acquisition des équipements pour coopératives	AG	619 700 659	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIO	05/07/2020	01/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2022



**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des équipements pour coopératives	SPI	68 855 629	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIR	08/06/2020	10/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	15/04/2022
10	Acquisition des équipements pour coopératives	AG	2 478 810 010	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIO	07/08/2020	04/12/2020	11/01/2021	25/01/2021	26/04/2021
11	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des équipements pour coopératives	SPI	275 423 334	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIR	24/07/2020	26/10/2020	04/01/2021	18/01/2021	18/05/2021
12	Acquisition et installation de 01 unité pilote de transformation - filière banane plantain	AG	747 625 824	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIO	25/05/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	08/02/2021
13	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition et installation de 01 unité pilote de transformation - filière banane plantain	SPI	83 069 536	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIR	27/04/2020	30/07/2020	21/09/2020	05/10/2020	04/03/2021
14	Acquisition et installation de 03 unités pilotes de transformation - filière palmier à huile	AG	2 323 884 902	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIO	08/06/2020	05/10/2020	09/11/2020	23/11/2020	22/02/2021
15	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition et installation de 03 unités pilotes de transformation - filière palmier à huile	SPI	258 209 434	PDCVA / CSPM-CCCM(AG)	AOIR	25/05/2020	27/08/2020	02/11/2020	16/11/2020	16/03/2021
<b>TOTAL</b>			<b>7 101 197 896</b>							

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité de Douala 3ème et 5ème	SPI	454 866 336	MINHDU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	22/06/2020	25/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	14/06/2023
2	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des travaux de voiries et d'équipements de proximité à Yaoundé 5ème et 7ème	SPI	398 007 424	MINHDU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	22/06/2020	25/09/2020	02/11/2020	16/11/2020	14/06/2023
3	Contrôle et Surveillance pour la réalisation de travaux de voiries, et ouvrages de drainage structurants dans les Arrondissements de Douala 3ème et 5ème	SPI	1 307 531 264	MINHDU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	18/05/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	12/10/2020
4	Contrôle et Surveillance pour la Réalisation de travaux de voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7)	SPI	791 393 984	MINHDU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	25/05/2020	28/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	17/05/2023
5	Acquisition du matériel pour la mise en place d'un système d'archivage électronique à la DOU	AG	170 412 464	MINHDU/CSPM	AONO	12/06/2020	31/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	18/12/2020
6	Acquisition de GPS bi-fréquence au profit de trois délégations départementales du MINDCAF( N'Gaoundéré, Kumba et Batouri)	AG	91 292 136	MINHDU/CSPM	AONO	12/06/2020	31/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	04/01/2021
7	Fourniture d'un drone professionnelle et d'une plateforme photogrammétrique au MINDCAF	AG	152 156 960	MINHDU/CSPM	AONO	18/05/2020	07/08/2020	14/09/2020	28/09/2020	14/12/2020
8	Réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundéré, lot 1	ROUTES	5 401 306 829	MINHDU/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	27/04/2020	27/07/2020	31/08/2020	14/09/2020	17/10/2022
9	Réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Batouri, lot 2		1 287 195 264							

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Ngaoundéré, lot 1	SPI	600 145 203	MINHDU/CSPM- CCCM(ROUTES)	AONR	14/04/2020	21/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	21/11/2022
11	Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville de Batouri, lot 2		143 021 696							
12	Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7)	ROUTES	17 806 362 624	MINHDU/CSPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	25/05/2020	21/09/2020	26/10/2020	09/11/2020	08/05/2023
13	Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7)	SPI	1 978 484 736	MINHDU/CSPM- CCCM(ROUTES)	AOIR	24/04/2020	28/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	03/07/2023
<b>TOTAL</b>			<b>30 582 176 920</b>							

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS(VOLET AERIEN)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des tenues de pompiers	AG	41 510 000	PDST/CSPM	DC	08/05/2020	01/06/2020	22/06/2020	06/07/2020	05/10/2020
2	Acquisition et Extention des systèmes de vidéo surveillance et éclairage public, y comprisautomatisation du contrôle d'accès hors aérogare de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua	AG	2 790 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	18/05/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	03/05/2021
3	Maîtrise d'œuvre : Acquisition et Extention des systèmes de vidéo surveillance et éclairage public, y comprisautomatisation du contrôle d'accès hors aérogare de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua	SPI	310 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AG)	AONR	11/05/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	21/05/2021
4	Acquisition des Equipements du CDOU de Yaoundé	AG	250 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AG)	AONO	15/06/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	01/02/2021
5	Acquisition et Installation des Equipements de sûreté à Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua	AG	3 780 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	18/05/2020	14/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	03/05/2021
6	Maîtrise d'œuvre : Acquisition et Installation des Equipements de sûreté à Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua	SPI	420 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AG)	AONR	15/05/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	21/06/2021
7	Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	AI	900 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AI)	AONO	13/11/2020	12/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/10/2021
8	Maîtrise d'œuvre : Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	SPI	100 000 000	PDST/CSPM- CCCM(AI)	AONR	09/11/2020	12/02/2021	22/03/2021	05/04/2021	22/10/2021
9	Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	ROUTES	5 220 000 000	PDST/CSPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	17/07/2020	16/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	06/07/2021
10	Maîtrise d'œuvre : Aménagement de la route de patrouille et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala	SPI	580 000 000	PDST/CSPM- CCCM(ROUTES)	AONR	10/07/2020	13/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	26/07/2021
<b>TOTAL</b>			<b>14 391 510 000</b>							

**PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Formation des formateurs au lycée technique de NSAM et Maroua Lot 1	SPI	14 000 000	PEST/CSPM	AONR	27/04/2020	20/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	07/09/2020
2	Formation des formateurs au lycée technique de NSAM et Maroua Lot 2		14 000 000							
3	Formation des formateurs au lycée technique de NSAM et Maroua Lot 3		14 000 000							
4	Formation des formateurs au lycée technique de NSAM et Maroua lot 4		14 000 000							
5	Formation des formateurs au lycée technique de NSAM et Maroua Lot 5		14 000 000							
6	Récrutement d'un Consultant pour l'Audit Comptable et financier des Comptes du PEST pour les exercices 2018,2019,2020	SPI	17 500 000	PEST/CSPM	DC	22/01/2020	15/04/2020	08/05/2020	22/05/2020	24/05/2021
7	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 1	AG	720 000 000	PEST/CSPM-CCCM(AG)	AONO	15/09/2020	14/12/2020	18/01/2021	01/02/2021	02/08/2021
8	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles nouvelles au lycée technique de OMBE Lot 2		300 000 000							

**PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Maîtrise d'œuvre : Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycée technique de OMBE	SPI	80 000 000	PEST/CSPM-CCCM(AG)	AONR	31/08/2020	07/12/2020	11/01/2021	25/01/2021	22/09/2021
10	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des filières Economie Sociale et Familiales au lycée technique de OMBE	AG	49 800 000	PEST/CSPM	AONO	04/08/2020	23/10/2020	30/11/2020	14/12/2020	13/04/2021
11	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements Informatiques et Bureautiques au lycée technique de OMBE	AG	189 891 536	PEST/CSPM	AONO	27/07/2020	16/10/2020	20/11/2020	04/12/2020	05/04/2021
12	Fourniture et installation des mobiliers fabriqués localement au lycée technique de OMBE Lot 1	AG	90 000 000	PEST/CSPM	AONO	27/07/2020	16/10/2020	20/11/2020	04/12/2020	05/04/2021
13	Fourniture et installation des mobiliers fabriqués Importés au lycée technique de OMBE Lot 2	AG	110 000 000	PEST/CSPM	AONO	27/07/2020	16/10/2020	20/11/2020	04/12/2020	05/04/2021
14	Formation des formateurs au lycée technique de OMBE	SPI	110 000 000	PEST/CSPM	AONR	30/04/2020	31/07/2020	07/09/2020	21/09/2020	15/11/2021
15	Fourniture, installation, mise en service des équipements des filières ESF au lycée technique de Maroua Lot 1	AG	78 000 000	PEST/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	12/04/2020	13/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	28/12/2020
16	Fourniture, installation, mise en service des équipements des filières ESF au lycée technique de Maroua Lot 2		65 000 000							

**PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Fourniture, installation, mise en service des équipements des filières ESF au CETIC de Nsam Lot 3	AG	78 000 000	PEST/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	12/04/2020	13/07/2020	17/08/2020	31/08/2020	28/12/2020
18	Fourniture, installation, mise en service des équipements des filières ESF au CETIC de Nsam Lot 4		65 000 000							
19	Fourniture, installation , mise en service d'un groupe électrogène au lycée technique de OMBE Lot 1	AG	40 000 000	PEST/CSPM	AONO	26/05/2020	14/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
20	Fourniture, installation , mise en service de deux véhicules au lycée technique de OMBE Lot 2		60 000 000							
21	Fourniture , installation des mobiliers des lycées techniques de Nsam et de Maroua	AG	360 961 984	PEST/CSPM- CCCM(AG)	AONO	26/05/2020	14/08/2020	21/09/2020	05/10/2020	03/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>2 484 153 520</b>							

## PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'un véhicule station wagon pour l'UCP	AG	36 000 000	PRECASEM/ CSPM	AONO	22/06/2020	11/09/2020	19/10/2020	02/11/2020	02/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>36 000 000</b>							



**PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION**

<b>N°</b>	<b>Désignation du projet et localité de réalisation</b>	<b>Type de prestation</b>	<b>Montant prévisionnel du marché</b>	<b>Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)</b>	<b>Mode d'appel d'offres</b>	<b>Date lancement de l'appel d'offres</b>	<b>Date attribution marché</b>	<b>Date de signature du marché</b>	<b>Date de démarrage des travaux</b>	<b>Date de réception des prestations</b>
1	Acquisition des compteurs à prépaiement	AG	1 020 600 000	PRERETD/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	21/04/2020	06/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	22/02/2021
2	Maîtrise d'œuvre : Acquisition des compteurs à prépaiement	SPI	113 400 000	PRERETD/ CSPM- CCCM(AG)	AOIR	24/03/2020	15/06/2020	20/07/2020	03/08/2020	03/03/2021
<b>TOTAL</b>			<b>1 020 600 000</b>							

## PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE (PHASE II)

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Contrôle technique et supervision des travaux	SPI	380 407 488	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AONR	25/05/2020	28/08/2020	05/10/2020	19/10/2020	18/11/2022
2	Travaux d'électrification	AI	8 100 962 611	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	02/03/2020	03/07/2020	10/08/2020	24/08/2020	24/08/2022
3	Maîtrise d'œuvre : Travaux d'électrification	SPI	900 106 957	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AONR	24/02/2020	29/06/2020	03/08/2020	17/08/2020	06/09/2022
4	Etude d'impact environnemental	SPI	19 000 000	PER II/CSPM	GG			26/12/2019	09/01/2020	09/03/2020
<b>TOTAL</b>			<b>9 400 477 056</b>							

## PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'un (01) tracteur 90 CV et attelages pour la station de Ntui	AG	45 000 000	PIDMA/ CSPM	AONO	17/07/2020	18/09/2020	09/10/2020	23/10/2020	23/11/2020
2	Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental et social du PIDMA	SPI	34 582 500	PIDMA/ CSPM	AONR	11/09/2020	20/11/2020	28/12/2020	11/01/2021	12/07/2021
3	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des équipes techniques des unités de nettoyage de sorgho au management environnemental et danger d'une unité d'une Unité de nettoyage de sorgho	SPI	11 925 000	PIDMA/ CSPM	AONR	13/07/2020	18/09/2020	23/10/2020	05/11/2020	05/07/2021
4	Recreutement de 02 consultants individuels pour la réalisation de 08 Notices d'impact environnemental et social des sous projets promus par les coopératives	SPI	11 280 000	PIDMA/ CSPM	AONR	13/07/2020	18/09/2020	23/10/2020	05/11/2020	05/03/2021
5	Etudes d'impact environnemental et social sommaires de 3 unités de transformation du manioc	SPI	35 775 000	PIDMA/ CSPM	AONR	07/08/2020	16/10/2020	17/11/2020	03/12/2020	03/03/2021
<b>TOTAL</b>			<b>138 562 500</b>							

## STADE C2D

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Audit Comptable et Financier du programme PAGFI	SPI	40 000 000	MINFI/CIPM	AONR	24/08/2020	16/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	07/04/2021
2	Evaluation du Programmes "Capitales Régionales"	SPI	40 000 000	MINFI/CIPM	AONR	21/08/2020	16/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	07/04/2021
3	Evaluation du Programmes "Drainage fluvial de Douala"	SPI	40 000 000	MINFI/CIPM	AONR	21/08/2020	16/11/2020	21/12/2020	07/01/2021	07/04/2021
4	Evaluation du Programmes "Formation Professionnelle"	SPI	25 000 000	MINFI/CIPM	AONR	17/08/2020	06/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	27/01/2021
5	Evaluation du Programmes "PMEAA"	SPI	25 000 000	MINFI/CIPM	AONR	17/08/2020	06/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	27/01/2021
6	Evaluation des programmaes C2D Santé	SPI	25 000 000	MINFI/CIPM	AONR	17/08/2020	06/11/2020	14/12/2020	28/12/2020	29/03/2021
7	Evaluation de l'appui Budgétaire Sectoriel premier triennat 2017/2019	SPI	50 000 000	MINFI/CIPM	AONR	11/08/2020	02/11/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021
8	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture 2019/2022	SPI	50 000 000	MINFI/CIPM	AONR	11/08/2020	02/11/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021

## STADE C2D

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2018 à 2021	SPI	90 000 000	MINFI/CIPM	AONR	11/08/2020	02/11/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021
10	Audit et Evaluation technique, comptable et financier du programme Capitales Régionales 2 2019/2023 et fin	SPI	150 000 000	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	18/05/2020	21/08/2020	28/09/2020	12/10/2020	11/01/2021
11	Audit Comptable et Financier des programmes C2D PILOTAGE 1, C2D TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et C2D FATEP, exercices 2021/2024	SPI	80 000 000	MINFI/CIPM	AONR	07/09/2020	30/11/2020	04/01/2021	18/01/2021	19/04/2021
12	Audit de clôture des comptes des programmes C2D	SPI	80 000 000	MINFI/CIPM	AONR	10/08/2020	30/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021
13	Acquisition de véhicules pour le STADE C2D en 02 lots	AG	236 000 000	MINFI/CIPM	AONO	27/01/2020	17/04/2020	25/05/2020	08/06/2020	08/07/2020
14	Audit Comptable et Financier du Programme TRANSFAGRI 2018/2022	AG	90 000 000	MINFI/CIPM	AONO	03/02/2020	27/04/2020	01/06/2020	15/06/2020	14/09/2020
15	Audit Comptable et Financier de la Société Civile 2019/2020	AG	30 000 000	MINFI/CIPM	AONO	07/08/2020	30/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	20/01/2021
16	Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennat 2020/2022	SPI	50 000 000	MINFI/CIPM	AONR	07/08/2020	30/10/2020	07/12/2020	21/12/2020	22/03/2021
<b>TOTAL</b>			<b>1 101 000 000</b>							

# REGION DU NORD

**PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES AGRO PASTORALES AU NORD CAMEROUN**

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode d'appel d'offres	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Achat de 03 motos faucheuses expérimentales	AG	24 000 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AONO	14/02/2020	03/04/2020	24/04/2020	08/05/2020	07/07/2020
2	Construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques pastorales Lot 1 : Réhabilitation 6 forages et 3puits pastoraux (Matfaye I, Titing, Gamdougoum...) -EN/NO/AD-	AI	85 500 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AONO	27/04/2020	17/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	06/11/2020
3	Construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques pastorales Lot 2 : Construction 2 mares pastorales (Matfaye, Makabaye) -EN-	AI	130 000 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AONO	27/04/2020	17/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	06/11/2020
4	Construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques pastorales Lot 3 : Construction de 04 forages pastoraux	AI	80 000 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AONO	27/04/2020	17/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	06/11/2020
5	Construction et réhabilitation des infrastructures hydrauliques pastorales Lot 4 : Réhabilitation de 02 mares pastorales	AI	60 000 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AONO	27/04/2020	17/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	06/11/2020
6	Évaluation finale	SPI	30 000 000	ASGIRAP/ CSPM-ACEFA	AOIR	30/03/2020	21/07/2020	24/08/2020	07/09/2020	07/12/2020
<b>TOTAL</b>			<b>409 500 000</b>							