



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
RÉGION DU CENTRE

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Pau' Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
1	Services déconcentrés Régionaux	17	736 645 000	3
2	Communauté Urbaine de Yaoundé	62	10 459 000 000	5
Département de la Haute Sanaga				
3	Services déconcentrés départementaux	2	24 000 000	10
4	Commune de Bibey	12	389 810 000	10
5	Commune de Lembe Yezoum	17	397 610 000	11
6	Commune de Mbandjock	12	214 000 000	12
7	Commune de Minta	8	184 500 000	12
8	Commune de Nanga Ebogo	21	372 860 000	13
9	Commune de Nkoteng	12	281 550 000	14
10	Commune de Nsem	5	158 050 000	15
	TOTAL	89	2 022 380 000	
Département de la Lekie				
11	Services déconcentrés départementaux	9	427 000 000	16
12	Commune de Batchenga	8	194 000 000	17
13	Commune d'Ebebda	10	218 150 000	18
14	Commune d'Elig-Mfomo	8	174 000 000	19
15	Commune d'Evodoula	10	242 531 952	20
16	Commune de Lobo	11	512 809 000	21
17	Commune de Monatélé	12	288 500 000	22
18	commune d'Obala	11	147 000 000	23
19	commune d'Okola	14	363 657 000	24
20	commune de Sa'a	17	319 500 000	25
	TOTAL	110	2 887 147 952	
Département du Mbam et Inoubou				
21	Services déconcentrés départementaux	6	144 385 000	27
22	Commune Bafia	13	213 500 000	27
23	Commune de Bokito	9	167 500 000	28
24	Commune de DEUK	17	379 500 000	29
25	Commune Kiiki	10	285 000 000	30
26	Commune Konyambeta	12	295 500 000	31
27	Commune de Makenene	16	342 300 002	32
28	Commune de NDIKINIMEKI	9	131 000 000	33
29	Commune de NITOUKOU	14	300 550 000	34
30	Commune d'OMBESSA	18	831 500 000	35
	TOTAL	124	3 090 735 002	
Département du Mbam et Kim				
31	Services déconcentrés départementaux	2	40 000 000	36
32	Commune de Mbangassina	8	202 000 000	36
33	Commune de Ngambe Tikar	8	211 000 000	37
34	Commune de Ngoro	8	213 050 000	37
35	Commune de Ntui	8	358 537 728	38
36	Commune de Yoko	13	330 979 984	39
	TOTAL	47	1 355 567 712	
Département de la Mefou et Akono				
37	Services déconcentrés départementaux	13	666 340 000	40
38	Commune d'Akono	10	232 050 000	41
39	Commune de Bikok	12	274 619 550	41
40	Commune de Mbankomo	18	341 165 700	42
41	Commune de Ngoumou	26	710 269 763	43
	TOTAL	79	2 224 445 013	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département de la Mefou et Afamba				
42	Services déconcentrés départementaux	10	646 000 000	45
43	Commune d'Afanloum	10	278 450 000	46
44	Commune d'Awae	12	319 853 000	47
45	Commune d'Edzendouan	8	162 500 000	47
46	Commune d'Esse	26	401 500 000	48
47	Commune de Mfou	13	280 835 000	50
48	Commune de Nkol-Afamba	7	164 500 000	51
49	Commune d'Olanguina	10	264 457 493	51
50	Commune de Soa	6	255 550 000	52
	TOTAL	102	2 773 645 493	
Département du Mfoundi				
51	Services déconcentrés départementaux	7	712 000 000	53
52	Commune de Yaoundé 1	12	484 978 000	53
53	Commune de Yaoundé 2	12	656 505 879	54
54	Commune de Yaoundé 3	8	395 298 000	55
55	Commune de Yaoundé 4	11	284 169 977	56
56	Commune de Yaoundé 5	9	226 600 002	56
57	Commune de Yaoundé 6	11	248 000 000	57
58	Commune de Yaoundé 7	10	381 000 000	58
	TOTAL	80	3 388 551 858	
Département du Nyong et Kellé				
59	Services déconcentrés départementaux	5	133 796 000	60
60	Commune de Biyouha	4	140 000 000	60
61	Commune de Bondjock	9	217 500 000	61
62	Commune de Bot Makak	8	186 500 000	62
63	Commune de Dibang	15	273 000 000	62
64	Commune d'Eséka	9	184 500 000	64
65	Commune de Makak	15	756 500 000	64
66	Commune de Matomb	12	450 810 000	65
67	Commune de Messondo	11	646 135 000	66
68	Commune de Ngok Mapubi	16	215 500 000	67
69	Commune de Nguibassal	7	218 550 000	68
	TOTAL	111	3 422 791 000	
Département du Nyong et Mfoumou				
70	Services déconcentrés départementaux	5	353 000 000	69
71	Commune d'Akonolinga	23	356 000 000	69
72	Commune d'Ayos	14	276 050 000	72
73	Commune d'Endom	20	444 000 000	73
74	Commune de Mengang	13	326 600 000	75
75	Commune de Kobdombo	9	264 100 000	76
	TOTAL	84	2 019 750 000	
Département du Nyong et So'o				
76	Services déconcentrés départementaux	2	160 000 000	77
77	Commune d'Akoeman	11	154 480 000	77
78	Commune de Dzeng	15	406 500 000	78
79	Commune de Ngomedzap	8	262 900 000	79
80	Commune de Nkolmetet	14	171 300 000	79
81	Commune de Mbalmayo	14	291 955 000	80
82	Commune de Mengueme	10	337 000 000	81
	TOTAL	74	1 784 135 000	
	TOTAL REGION	979	36 164 794 030	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Régionale du Centre	BEC	45 439 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINDDEVEL CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	Acquisition d'un ordinateur complet et d'un video projecteur dans la DDEE Nyong et So'o, DDEE Mbam et Kim, DDEE Mfoundi, DDEE Lekie, DDEE Nyong et Kelle	AG	10 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	DC	25/01/2021	18/02/2021	08/03/2021	18/03/2021	19/04/2021
3	Acquisition des matériels techniques et d'inspection des ouvrages dans la DREE Centre, DDEE Lekie et DDEE Mefou et Akono : sonde électrique, GPS, Telluromètre, autres...	AG	13 500 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
4	AFANOYOA : Adduction d'Eau Potable	AI	21 719 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Electrification rurale - Lot 1: Manguenda 1	AI	35 294 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
6	Electrification rurale - Lot 2: Bidjong-Medzek-Mbaldjap		30 944 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
7	Electrification rurale - Lot 3: Momebelgal		37 962 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
8	Electrification rurale - Lot 4: Axe Nkol Melen-Eboung Menyou-Mendong-Atom		47 667 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
9	Electrification rurale - Lot 5: Village Okode		60 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
10	Electrification rurale - Lot 6: Village Fegmimbang		17 454 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Electrification rurale - Lot 7: Nkolpoblo-Ngobassi	AI	26 883 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
12	Electrification rurale - Lot 8: Nkolo-Bong Ezeang par Essong		74 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINEE CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
13	Réhabilitation des bâtiments abritant les services de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre	BEC	70 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINTP CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
14	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché, tronçon carrefour cité Mbia - Nkoulou et bretelle deuxième entrée Général	ROUTES	150 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINTP CENTRE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
15	Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU du Centre	BEC	20 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINH DU CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
16	Construction du bureau de poste de Méyo	BEC	54 783 000	GOUVERNEUR CENTRE / DR MINPOSTEL CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
17	Acquisition d'un groupe électrogène pour la Trésorerie Générale du Centre I	AG	21 000 000	GOUVERNEUR CENTRE / TPG CENTRE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			736 645 000							

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Signalisation horizontale et verticale	ROUTES	200 000 000	CUY	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	12/05/2022
2	Travaux d'entretien des feux tricolores	AI	150 000 000	CUY	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	30/06/2022
3	Travaux d'illumination de fin d'année	AI	50 000 000	CUY	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
4	Travaux d'entretien du réseau d'éclairage publique	AI	450 000 000	CUY	AONO	12/04/2021	31/05/2021	25/06/2021	09/07/2021	04/07/2022
5	Maîtrise d'œuvre: Travaux d'entretien du réseau d'éclairage publique	SPI	50 000 000	CUY	AONR	12/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	25/07/2022
6	Entretien du canal du Mfoundi	AI	50 000 000	CUY	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	23/06/2022
7	Curage et réfection des ouvrages d'assainissement	ROUTES	200 000 000	CUY	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	23/06/2022
8	Réhabilitation des trottoirs	ROUTES	100 000 000	CUY	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/12/2021
9	Traitement curatif de la chaussée Place Ahmadou Ahidjo et Rond-point Nlongkak	ROUTES	270 000 000	CUY	AONO	05/04/2021	24/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	29/12/2021
10	Maîtrise d'œuvre: Traitement curatif de la chaussée Place Ahmadou Ahidjo et Rond-point Nlongkak	SPI	30 000 000	CUY	AONR	05/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	18/01/2022
11	Entretien des Voiries revêtues	ROUTES	540 000 000	CUY	AONO	30/03/2021	17/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	20/06/2022
12	Maîtrise d'œuvre: Entretien des voiries revêtues	SPI	60 000 000	CUY	AONR	30/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	11/07/2022
13	Fourniture des matériaux nécessaire au bouchage des nids de poule	AG	300 000 000	CUY / CCCM-AG	AONO	15/02/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	19/05/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Mise à jour l'application informatique de gestion d'actes d'Urbanisme	SPI	130 000 000	CUY / CCCM-SPI	AONR	02/04/2021	08/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/01/2022
15	Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau	SPI	50 000 000	CUY	AONR	20/04/2021	11/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	12/01/2022
16	Equipement du garage municipal	AG	131 000 000	CUY	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	19/05/2022
17	Equipement de l'atelier industriel	AG	132 000 000	CUY	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	12/05/2022
18	Achat des polymères pour réhabilitation des routes en terre	AG	873 900 000	CUY / CCCM-AG	AONO	08/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	09/06/2022
19	Maîtrise d'œuvre: Achat des polymères pour réhabilitation des routes en terre	SPI	97 100 000	CUY	AONR	22/02/2021	16/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	29/06/2022
20	Acquisitions des camions	AG	462 000 000	CUY / CCCM-AG	AONO	05/03/2021	04/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
21	Acquisition de gros engins de génie civile - Lot 1	AG	626 400 000	CUY / CCCM-AG	AONO	29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
22	Acquisition de petits engins de génie civile - Lot 2		406 800 000			29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
23	Maîtrise d'œuvre: Acquisition de gros engins de génie civile - Lot 1	SPI	69 600 000	CUY	AONR	15/03/2021	07/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	22/11/2021
24	Maîtrise d'œuvre: Acquisition de petits engins de génie civile - Lot 2		45 200 000			15/03/2021	07/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	22/11/2021
25	Acquisition d'un mini bus pour les tours de ville touristiques - Lot 1	AG	70 000 000	CUY	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
26	Acquisition d'un (1) camion CANTER - Lot 2		70 000 000			08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
27	Acquisition de dix (10) pick-up	AG	250 000 000	CUY / CCCM-AG	AONO	19/02/2021	20/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
28	Aménagement d'un parc thématique sur le cacao en partenariat avec la SODECAO à Ntaba	AI	100 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021
29	Aménagement d'un sentier botanique au Parcours Vitae de Yaoundé	AI	40 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021
30	Aménagement d'un espace vert à Nylon Bastos	AI	50 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	07/01/2022
31	Aménagement floral des terre-pleins, ronds-points et espaces résiduels des voiries dans la ville de Yaoundé	AI	200 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	07/01/2022
32	Construction des fontaines dans certains carrefours et à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Yaoundé	AI	200 000 000	CUY	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
33	Reboisement des plantations urbaines et sécurisation des bas-fonds	AI	200 000 000	CUY	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
34	Matérialisation des zones de limitation des moto taxis	AI	50 000 000	CUY	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
35	Construction d'un portique à l'entrée sud de la Ville de Yaoundé	AI	190 000 000	CUY	AONO	14/12/2020	01/02/2021	22/02/2021	08/03/2021	03/01/2022
36	Aménagement des gares de minibus	BEC	70 000 000	CUY	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
37	Réhabilitation des glissières de sécurité sur l'itinéraire de Mvan-Nsimalen et au Boulevard Jean Paul II	ROUTES	30 000 000	CUY	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
38	Elaboration et édition d'un plan guide avec sites et itinéraires touristiques	SPI	60 000 000	CUY	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021
39	Suite construction d'un mur de clôture au Golf Club	BEC	100 000 000	CUY	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	08/11/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
40	Réaménagement de la Place des Droits de l'Homme à TSINGA	BEC	50 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	16/06/2022
41	Aménagement des rochers du Mont Fébé	BEC	253 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	16/06/2022
42	Maîtrise d'œuvre: Aménagement des rochers du Mont Fébé	SPI	22 000 000	CUY	AONR	29/03/2021	21/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	06/07/2022
43	Aménagement paysager du Carrefour Tropicana à Mvan	BEC	50 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	16/06/2022
44	Aménagement paysager du terre-plein central de l'avenue LAMIDO REY BOUBA	BEC	100 000 000	CUY	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	16/06/2022
45	Adduction en eau potable dans la Ville de Yaoundé	AI	100 000 000	CUY	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
46	Réhabilitation des bouches d'incendie	AI	50 000 000	CUY	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/01/2022
47	Etude d'aménagement de l'accès à la décharge d'Ongot	SPI	50 000 000	CUY	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	15/11/2021
48	Construction d'un dalot sur le ruisseau Itembeg au lieu-dit Mezazama à Yaoundé 7	ROUTES	50 000 000	CUY	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	12/10/2021
49	Aménagement du tronçon de route Ebol Ndjong à Yaoundé 4	ROUTES	60 000 000	CUY	AONO	04/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	23/11/2021
50	Aménagement d'une voie d'accès au quartier DAMASE à Yaoundé 3	ROUTES	150 000 000	CUY	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
51	Contrôle des travaux d'équipement de certains carrefours en feux tricolores	SPI	40 000 000	CUY	AONR	18/12/2020	12/02/2021	05/03/2021	22/03/2021	07/12/2021
52	Equipements de certains carrefours en feux tricolores	AI	580 000 000	CUY	AONO	18/12/2020	05/02/2021	05/03/2021	22/03/2021	17/11/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
53	Construction des voies sur berges de protection des marécages à AHALA	ROUTES	100 000 000	CUY	AONO	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	18/10/2021
54	Suite aménagement de la plateforme multimodale d'Olembé	BEC	100 000 000	CUY	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
55	Travaux de construction de réseaux d'éclairage public des voies construites par le PADY2	AI	150 000 000	CUY	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/12/2021
56	Suite construction des clôtures au Parcours Vitae	BEC	130 000 000	CUY	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021
57	Construction des boutiques, boxes, toilettes et hangars derrière la Poste Centrale	BEC	320 000 000	CUY	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	29/11/2021
58	Parachèvement du marché d'Etoudi	BEC	150 000 000	CUY	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/01/2022
59	Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction d'un bâtiment communal à la Voirie Municipale	SPI	25 000 000	CUY	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	16/11/2021
60	Construction d'un bâtiment communal à la Voirie Municipale	BEC	275 000 000	CUY	AONO	01/02/2021	22/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	27/10/2021
61	Première phase gros œuvre construction d'une extension de l'hôtel de ville	BEC	450 000 000	CUY	AONO	01/01/2021	19/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	18/03/2024
62	Maîtrise d'œuvre: Première phase gros œuvre construction d'une extension de l'hôtel de ville	SPI	50 000 000	CUY	AONR	01/01/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	08/04/2024
TOTAL			10 459 000 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Acquisition du mobilier	AG	15 000 000	PREFET HAUTE SANAGA / DD MINCOMMERCE HAUTE SANAGA	DC	25/01/2021	18/02/2021	08/03/2021	18/03/2021	19/04/2021
2	Aménagement, réhabilitation (Pose des rideaux et climatisation)	BEC	9 000 000	PREFET HAUTE SANAGA / DD MINEFOP HAUTE SANAGA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
TOTAL			24 000 000							
COMMUNE DE BIBEY										
1	Equipement en matériel médical au CSI de BIBEY	AG	8 000 000	MAIRE DE BIBEY	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
2	Construction d'une mini centrale solaire de 25kva à Mimbanga - Lot 1	AI	50 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'une mini centrale solaire de 10kva à Mimbanga - Lot 2		50 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Extension du réseau d'éclairage public en lampadaire solaire	AI	60 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Aménagement de voirie municipale	ROUTES	43 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un forage à Amgbanine	AI	8 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'une case communautaire à Mekon 3	BEC	30 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'une mini AEP à Bibea	AI	47 710 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un abattoir municipal à Bibey	BEC	25 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation de la route carrefour Ngolkong - Amgbanine (13km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation d'un bloc de salle de classe à EP de Metep	AG	14 100 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
12	Réhabilitation du CSI de BIBEY	BEC	27 000 000	MAIRE DE BIBEY	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			389 810 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LEMBE YEZOUM										
1	Entretien de la voirie municipale	ROUTES	38 900 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction de trois (03) lacs à Lembe Centre, Nguinda 1 et à Meza'a	AI	20 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Achat et distribution du matériel agricole au GIC de la Commune	AG	10 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
4	Construction d'une adduction en eau potable à Lembe Centre	AI	44 710 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Construction d'une mini - centrale solaire à Messessa	AI	50 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation de la route Nzoa Meyete - Messamba - Lot 1	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation de la route Mvebekon - Carrefour Nfoula - Lot 2		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Réhabilitation de la route Lembe - carrefour Mengata - Lot 3		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Réhabilitation de la route carrefour Meka'Messak - Lot 4		26 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction d'un (01) forage équipé de PMH dans le village Ekang - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Construction d'un (01) forage équipé de PMH dans le village d' Atolo - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Construction d'un (01) forage équipé de PMH dans le village de Mbang - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Construction de quatre (04) boutiques et un (01) hangar de 32 comptoirs à Zoa Centre	BEC	35 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Construction de la clôture de l'Ecole Publique de Nguinda 1	BEC	15 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/06/2021
15	Construction du logement d'astreinte pour les maîtres à l'Ecole Publique de Lembe Centre	BEC	17 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Lembe Centre - Lot 1	BEC	17 000 000	MAIRE DE LEMBE YEZOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Simbane - Lot 2				AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			397 610 000							

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANDJOCK										
1	Construction d'une piste rurale (01km) - Lot 1	ROUTES	19 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Finalisation de la Réhabilitation de la route chefferie Mekoumba - Nyassi Ayene - Lot 2		25 450 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Réhabilitation de la route chefferie Mekoumba - Nyassi Ayene - Lot 3		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction de quatre (04) boutiques à la gare routière de Mbandjock	BEC	11 500 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de (11) onze salles de classe à l'Ecole Publique du centre 1 et 3	BEC	40 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un forage à l'Ecole Publique du quartier civil - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage à l'Ecole Publique du Plateau - Lot 2		8 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Equipement du CMFJ de Mbandjock	AG	5 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
9	Réhabilitation du CMFJ de Mbandjock	BEC	5 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Equipement de l'Hôpital de district de Mbandjock	AG	35 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
11	Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique du Plateau	BEC	12 050 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ndokoa	BEC	17 000 000	MAIRE DE MBANDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			214 000 000							
COMMUNE DE MINTA										
1	Construction d'une clôture à l'Ecole Maternelle de Minta centre	BEC	20 000 000	MAIRE DE MINTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation de deux (02) salles de classe et d'un bloc administratif à l'Ecole Publique de Nguen - Lot 1	BEC	25 000 000	MAIRE DE MINTA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Minta - Lot 2		17 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction de cinq (05) forages à Wall, Meba, Sandja, Koukouni et Ngok-Etelle - Lot 1	AI	42 500 000	MAIRE DE MINTA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un forage à Djoumbi - Lot 2		8 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un poste agricole à Wall	BEC	20 000 000	MAIRE DE MINTA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation de la route Nguen - Nkometam (8.8km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MINTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction de dix (10) boutiques au marché central de Minta	BEC	25 000 000	MAIRE DE MINTA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			184 500 000							
COMMUNE DE NANGA -EBOKO										
1	Equipement du Centre de Santé Intégré de Emtse - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Equipement du Centre de Santé Intégré de Bissaga - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Equipement du centre de Santé Intégré de Ka'a - Lot 3		10 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
4	Equipement du Centre de Santé Intégré de Lembe Badja - Lot 4		10 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
5	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Emtse - Lot 1	BEC	10 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
6	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Bissaga - Lot 2		9 000 000			18/01/2022	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
7	Réhabilitation du tronçon carrefour Nkoumoug-Biwong (15 kms)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
8	Réhabilitation du Centre Zootechnique de Nanga Eboko	BEC	32 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
9	Construction d'un parc vaccino-gène	BEC	7 500 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
10	Construction d'un poste agricole à Ouassa Bamvele	BEC	20 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Equipement de la bibliothèque de Nanga Eboko	AG	10 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
12	Eclairage en énergie solaire du carrefour de l'Hôpital de District au quartier Nguinda (2,5 Kms)	AI	60 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
13	Construction d'un bloc de six (06) latrines à l'Ecole Publique de Emtse - Lot 1	BEC	5 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
14	Construction d'un bloc de six (06) latrines à l'Ecole Publique de Ngrvoa - Lot 2		5 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
15	Réhabilitation d'un bloc de salle de classe à l'Ecole Publique Centre 3 - Lot 1	BEC	15 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole publique de Emtse - Lot 2		20 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
17	Equipement d'un Centre de Formation des Jeunes	AG	34 360 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
18	Construction d'un Centre de Formation des Jeunes	BEC	30 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
19	Construction d'un hangar de marché de 32 comptoirs à Bitam	BEC	25 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
20	Construction d'un logement d'astreinte à Emtse	BEC	17 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
21	Construction de la bibliothèque	BEC	10 000 000	MAIRE DE NANGA - EBOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
TOTAL			372 860 000							
COMMUNE DE NKOTENG										
1	Equipement de la morgue municipale d'un groupe électrogène de 22KVA	AG	11 500 000	MAIRE DE NKOTENG	DC	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Construction d'un Marché à Nkoteng Centre	BEC	68 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
3	Etude pour la construction des clotures des Ecole Publiques (EP) de Nkoteng Ville	SPI	10 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation de la voirie Municipale	ROUTES	40 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Elaboration du Plan d'Occupation du Sol (POS)	SPI	50 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage à Messeng - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Construction d'un forage à Menjdjoui - Lot 2		8 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Réhabilitation de la route Avangané-Bankeng-Sanga (09km) - Lot 1	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
9	Réhabilitation de la route Meyosso-Ebonntede (08km) - Lot 2		27 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
10	Réhabilitation d'un bloc de salle de classe à l'Ecole Publique G2 - Lot 1	BEC	9 050 000	MAIRE DE NKOTENG	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
11	Réhabilitation d'un bloc de salle de classe à l'Ecole Publique G1 B - Lot 2		10 000 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
12	Réhabilitation d'un bloc de salle de classe à l'EP G1 A - Lot 3		10 000 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL			281 550 000							
COMMUNE DE NSEM										
1	Construction d'une Aduction en Eau portable à Mbong	AI	78 000 000	MAIRE DE NSEM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
2	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classes à l'Ecole Publique (EP) de Mandjouck. - Lot 1	BEC	17 000 000	MAIRE DE NSEM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle (EP) de Nsem - Lot 2		17 000 000		AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique de Mibanga 2	BEC	19 050 000	MAIRE DE NSEM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de la route Epéda 1 -Boinalim (08.5km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NSEM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			158 050 000							
89	TOTAL DEPARTEMENT		2 022 380 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Sa'a	BEC	15 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DD MINAT LEKIE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	DDMAP LEKIE : Travaux de construction de la Délégation Départementale (phase 3)	BEC	70 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DD MINAP LEKIE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
3	DD MAP LEKIE : Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale (phase 3)	SPI	6 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DD MINAP LEKIE	AONR	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
4	Construction d'un bloc de trois (3) salles de classe + 01 bureau au LT de LEBAMZIP dans la LEKIE - Lot 1	BEC	32 000 000	PREFET DE LA LEKIE / PROVISEUR LYCEE TECHNIQUE LEBAMZIP	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Construction d'un bloc de trois (3) salles de classe + 01 bureau au Lycée Bilingue de SA'A dans la Lékié - Lot 2		32 000 000	PREFET DE LA LEKIE / PROVISEUR LYCEE BILINGUE DE SA'A		25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES d'Elon dans la Lékié - Lot 3		22 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DIRECTEUR DU CES D'ELON		25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
7	Aménagement de la route Mboua-Mbele II-MbeleII- Mengama-Nkolmvak-Wonkoa Nguem et, Carrefour Ebebda-Nlong Zok-Nkang EfoK-Carrefour Douda-Eyene- Nkolo-Nkol Mebanga	ROUTES	200 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DD MINTP LEKIE	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Première phase de construction du Cente Social d'Obala	BEC	25 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DIRECTEUR CENTRE SOCIAL OBALA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
9	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale des Transports de la Lékié	BEC	25 000 000	PREFET DE LA LEKIE / DD MINT LEKIE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			427 000 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHENGA										
1	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine à Natchigal	AI	8 000 000	MAIRE DE BATCHENGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Equipement en matériel médical au Centre Médical Arrondissement de Batchenga - Lot 1		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nkol Mekok - Lot 2	AG	8 000 000	MAIRE DE BATCHENGA	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Equipement en materiel medical au Centre Sante Integre d'Otibili - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'ecole maternelle bilingue de Batchenga	BEC	16 500 000	MAIRE DE BATCHENGA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation du troncon carrefour SAA N15 Biyaga-Nkolvodo-Ecole Publique Ondondo I (8,2km)	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE BATCHENGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Electrification du village Biyaga en réseau MT et BT triphase - Lot 1		38 950 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Electrification du village Mebassa en reseau MT et BT triphasé - Lot 2	AI	49 550 000	MAIRE DE BATCHENGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			194 000 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EBEBDA										
1	Réhabilitation de l'adduction en eau potable du village Nkom 2 avec pompe solaire	AI	21 300 316	MAIRE D'EBEBDA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Electrification du tronçon résidence du Sous-Préfet à la sablière avec éclairage	AI	33 441 468	MAIRE D'EBEBDA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Réhabilitation du tronçon carrefour Elessogue-Mombo-Carrefour Nkom 1 chefferie - carrefour Essomba - Nkomesse (12 kms) - Lot 1	ROUTES	45 258 216	MAIRE D'EBEBDA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Réhabilitation des tronçons routiers carrefour Mbenaga-Carrefour Ndounda (6 kms) et Carrefour Lengoul-Ngok -Nkoltom -Ndala (5,5 kms) - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Réhabilitation du tronçon Elig-Embogo Ananga - Endoum Centre par Elig Embolo avec embranchement vers Elog Tomo (9 kms) - Lot 3		30 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation du Centre de santé intégré de Nkom 1	BEC	12 000 000	MAIRE D'EBEBDA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Equipement en énergie solaire au Centre de santé intégré d'Endoum	AI	15 000 000	MAIRE D'EBEBDA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré d'Endoum	AG	8 000 000	MAIRE D'EBEBDA	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
9	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique de Lenyong - Lot 1	BEC	10 150 000	MAIRE D'EBEBDA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue d'Ebebda - Lot 2		16 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			218 150 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ELIG-FOMO										
1	Réhabilitation des tronçons routiers Elig Bitseta - Niga - Abang Essono - Enobita (7kms);Ecole Publique de Niga -Pont de la Lekié(limite Obala)(2 kms);Ecole Publique de Niga - Etaka (limite Monatéle) (1 km)-lot1	ROUTES	30 000 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation des tronçons routiers d'Elig-Mfomo (Lycée Général)-Endama(Transformateur)(3,5 kms);Carrefour Nkolobang 1-Elotkos(Chefferie)-Cité André Mba -Carrefour Ayissi(5,5 kms);Carrefour Bikogo-Carrefour Mebomo (3kms)-lot2		27 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Aménagement du stade municipal d'Elig - Mfomo avec construction d'une tribune	BEC	25 000 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Fourniture et pose d'une buse sur la rivière Woua de l'axe Elig Mfomo - Elig Obama - Endama	AI	10 000 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'une mini - adduction d'eau au centre ville d'Elig -Mfomo	AI	35 000 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Equipement en énergie solaire au Centre de santé intégré de Endama	AI	15 250 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Equipement en énergie solaire au Centre de santé intégré de Nkengue	AI	15 250 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Elig - Mfomo Centre	BEC	16 500 000	MAIRE D'ELIG-FOMO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			174 000 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EVODOULA										
1	Construction d'un bloc de salle de classe à l'Ecole Maternelle de Nlong Menang	BEC	25 000 000	MAIRE D'EVODOULA	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction d'un complexe multisport au centre ville d'Evodoula	BEC	67 981 952			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Réhabilitation du CSI de Nloudou	BEC	19 000 000	MAIRE D'EVODOULA	AONO	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
4	Equipement en matériel médical au CSI de Nkol kougda-lot1	AG	8 000 000	MAIRE D'EVODOULA	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement en matériel médical au CSI de Nkolassa-lot2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation de six (06) artères du centre ville : sous préfecture - Entrée Mairie, Entrée EP Evodoula - Mosquée ; Entrée EP - Entrée Marché; Carrefour Entrée Mission catholique - Hôpital et Entrée marché - Stage municipal - lot1	ROUTES	52 000 000	MAIRE D'EVODOULA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation du tronçon de route: carrefour nkolseng 1 - Nkol Ohandja - Nkodabel avec brette au lycée de Nkolassa (11.5km)-lot2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de Nkolkougda	BEC	17 000 000	MAIRE D'EVODOULA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à Ecole Publique de komo-lot1	BEC	9 275 000	MAIRE D'EVODOULA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à Ecole Publique de Nkolkougda-lot2		9 275 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			242 531 952							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOBO										
1	Réhabilitation des tronçons routiers NKOLMEYANG (Entrée CES) - NGOAS - EKOUTNA(Limit OKOLA) 3.5km et EKEKAM III (ATINODZOE) - OZOM II Chefferie (2.5km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation du tronçon routier carrefour Lobo -Carrefour Ngoulmekong - Lot 2		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction de l'Hôtel de Ville de Lobo	BEC	257 846 000	MAIRE DE LOBO	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	15/11/2021
4	Controle technique et surveillance des travaux de construction de l'hôtel de Ville de la Commune de Lobo	SPI	18 000 000	MAIRE DE LOBO	AONR	04/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	23/12/2021
5	Construction d'un pont Semi- Definitif sur la rivière Mfoundi	ROUTES	25 000 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction du Stade Municipale de LOBO (Tribune et aire de jeu)	BEC	40 000 000	MAIRE DE LOBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
7	Equipement en Matériels Médicaux	AG	15 000 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Equipement en énergie solaire du CMA de LOBO	AI	15 100 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Travaux de construction d'une complexe multifonctionelle au Centre ville de Lobo	AG	55 363 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un Forage à VOA III	AI	8 000 000	MAIRE DE LOBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Menguek 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE LOBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			512 809 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MONATELE										
1	Construction des toilettes publiques au centre commercial de Monatéle	BEC	10 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Eclairage public en énergie solaire du centre commercial de Monatéle	AI	8 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction de vingt (20) boutiques au centre commercial de Monatéle	BEC	82 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation de certaines artères en terre de la ville de Monatéle - Lot 1	ROUTES	15 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation en bicouche de l'axe gendarmerie - Place des fêtes - Lot 2		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation des tronçons routiers: Avoh - Nkongmesse 2 et Entrée Lycée - Nkong Ngal (12km) - Lot 3		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction de cinq (05) forages avec PMH dans les localités Ngomo Centre, NkolOwono, Nlongbon 1, NkolFeb et Nkol Ossananga	AI	40 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Electrification des localités de l'itinéraire Eyen Meyong - Lekoun Assi-lot1	AI	37 950 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Electrification du village Nkombibam 1-lot2		12 050 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation du centre d'alevinage de Monatéle	BEC	10 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Monatéle	BEC	16 500 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Réhabilitation de la bibliothèque municipale	BEC	5 000 000	MAIRE DE MONATELE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			288 500 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OBALA										
1	Centre de Santé Intergré (CSI) Yemzoum: Equipement en Matériel Médical - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE D'OBALA	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Centre de Santé Intergré (CSI) Ngono: Equipement en Matériel Médical - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Centre de Santé Intergré (CSI) d'Abono: Equipement en Matériel Médical - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Centre de Santé Intergré (CSI) de Nkolnguem: Equipement en Matériel Médical - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation des tronçons de routes Ekabita Mendoum - Nkolmoundounga et Nkoltima - Yemsoum - Lot 1	ROUTES	10 000 000	MAIRE D'OBALA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation des tronçons de routes Etong- Bidjoé -Zima-Nkolobang+ bretelle Nkomassi Zima-Etoud Ayos - Lot 2		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation de la route Ezezang - Mendoum- Mfoma Kap - Lot 3		17 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Réhabilitation de la route Mboua - Mbele- Nye Anam.- Lot 4		17 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Réhabilitation de Centre Multi-fonctionel de Promotion des Jeunes (CMPJ) d'Obala	BEC	10 000 000	MAIRE D'OBALA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction de deux (02) parcs vaccino-gènes dans la Commune d'Obala	BEC	16 000 000	MAIRE D'OBALA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction de deux (02) salles de classe à l'école Publique d'Elomzok.	BEC	19 000 000	MAIRE D'OBALA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
TOTAL			147 000 000							

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OKOLA										
1	Construction d'un centre commercial à Okola (phase 1 : un bâtiment R+1 pour 20 boutiques, une boulangerie, un espace de restauration et un bloc de 04 toilettes)	BEC	100 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Travaux de parachèvement du CPFF d'Okola	BEC	65 657 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Réhabilitation du CSI de Ebougsi	BEC	19 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Equipement du matériel médical au CSI de MEKAK-lot1	AG	8 000 000	MAIRE D'OKOLA	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement du matériel médical au CSI de YEGUEASSI-lot2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Eclairage public en énergie solaire avec 16 lampadaires sur l'itinéraire lycée classique d'Okola-Centre Commercial d'Okola	AI	20 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation du tronçon routier Enobita fin cloture général-CR Oban-CR Louma (5.8km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'une mini-adduction d'eau au quartier sous préfecture	AI	25 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un pont définitif sur la rivière YEGUE à Yegassi	AI	10 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction d'un forage avec PMH à Nkolpoblo	AI	8 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un hangar à comptoirs à Nkolessong-lot1	BEC	20 000 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un hangar à comptoirs à Leboudi -lot2		20 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Mbelekie-lot1	BEC	16 500 000	MAIRE D'OKOLA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Nkolbot-lot2		16 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			363 657 000							
COMMUNE DE SA'A										
1	Construction des hangar au marché B de SAA	BEC	90 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage avec PMH au CSI de Nkol Evodo-lot1	AI	8 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un forage avec PMH au CSI de Nkolo-lot2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction d'un forage avec PMH à Nkolang I-lot3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Construction d'un forage avec PMH à Nkol Ekono-lot4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Construction d'un forage avec PMH à Nkol Ndzomo-lot5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un forage avec PMH à Nkol Metet-lot6		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un forage avec PMH à Nkol Bogo II (Elig Noah)-lot7		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Réhabilitation de cinq ponts semi-définitifs sur les rivières Polo, Ntsoo, Bosso, Nga et Lobo		AI			11 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	21/01/2021	22/02/2021
10	Construction d'une clôture au CPFF	BEC	8 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Extention du bâtiment du CPFF	BEC	7 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation des tronçon de routes communales: Ntobo - Ekekom - CSI Nkolmeyos - caref Ebang (8,7km) , Nsan Mendouga - Ayissi Elé - Nkol Ebassimbi - Nkol ddzomo (4,7 km) Ntsa Ekang - Mengama - Limite Obala (4,7 km) Ep Nkolo - NkolAdjap - Mbassila - Dovol - Mendouga Mokala (9,7 km) et Nlong Onambele - Edjen - CSI Nkol Meyos (9km)-lot1	ROUTES	70 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Réhabilitation des pistes agricoles Nkol Ebae - Oban (2,9km) et Womkoa - Ondodo - Nkolevodo - Limite Batchenga (13,2km)-lot2		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Equipement en matériel médical au CSI de Nkolevodo - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE SA'A	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Equipement en matériel médical au CSI de Nkolo - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Womkoa	BEC	25 000 000	MAIRE DE SA'A	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NkolMesseng	BEC	16 500 000	MAIRE DE SA'A	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			319 500 000							
110	TOTAL DEPARTEMENT		2 887 147 952							

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DDEB MBAM ET INOUBOU : Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base	BEC	42 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / DD MINEDUB MBAM ET INOUBOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
2	IAEB MAKENNE : Construction d'une inspection d'arrondissement de l'éducation de base	BEC	27 500 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / DD MINEDUB MBAM ET INOUBOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
3	DD MBAM et INOUBOU : équipement d'une moto à la DD	AG	5 885 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / DD MINEPAT MBAM ET INOUBOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
4	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe au Lycée de Bouraka dans le Mbam et Inoubou	BEC	22 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / PROVISEUR LYCEE DE BOURAKA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Construction d'un bloc de 3 salles de classe + 01 bureau au CETIC d'Etoundou III dans le Mbam et Inoubou	BEC	32 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / DIRECTEUR CETIC D'ETOUNDOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
6	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEE du Mbam et Inoubou	BEC	15 000 000	PREFET MBAM ET INOUBOU / DD MINEE MBAM ET INOUBOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			144 385 000							
COMMUNE DE BAFIA										
1	Equipement du Centre de Santé Intégré de Mereng - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE BAFIA	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Equipement du Centre de Santé Intégré de Goufan I - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Equipement du Centre de Santé Intégré de Tsekani - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
4	Equipement du Centre de santé Urbain de Bafia Ville - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
5	Construction d'un forage à PMH au centre de Santé Intégré de Mereng	AI	8 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation du tronçon de route Messangsang (EPC)-Donribouem (3Kms) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation du tronçon de route rurale à Biamo-Nlo à Bafia - Lot 2		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'une Mini Adduction en Eau Potable à l'Abatoir	AI	16 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un forage avec PMH à Bigna	AI	8 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Aménagement d'un compostage de déchets	AI	7 500 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes de Bafia (CMPJ)	BEC	60 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
12	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue Groupe 1 de Rimis	BEC	15 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Groupe 1 de Messangsang	BEC	20 000 000	MAIRE DE BAFIA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			213 500 000							
COMMUNE DE BOKITO										
1	Equipement du restaurant au centre commercial de Bokito - face combattant en matériel de cuisine	AG	16 500 000	MAIRE DE BOKITO	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/03/2021
2	Construction d'un centre commercial à Bokito - face combattant	BEC	30 000 000	MAIRE DE BOKITO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
3	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Balamba	BEC	30 000 000	MAIRE DE BOKITO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un (01) forage équipé de PMH au marché de Bokito - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE BOKITO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un (01) forage avec chateau d'eau au centre administratif (phase 2) - Lot 2		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
6	Construction d'un forage PMH au marche de Bokito - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage avec chateau d'eau au centre administration phase 2 - Lot 4		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation du tronçon routier Balamba - Kanaga (12 kms)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE BOKITO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Bokito	BEC	17 000 000	MAIRE DE BOKITO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			167 500 000							
COMMUNE DE DEUK										
1	Construction de six (06) logements sociaux par l'approche HIMO dans la ville de Deuk	BEC	100 000 000	MAIRE DE DEUK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Equipement en matériel médical au CSI de Gbwah - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE DEUK	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
3	Equipement en matériel médical au CSI de Mpagne - Lot 2		8 000 000			18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
4	Equipement en matériel médical au CMA de Deuk - Lot 3		15 000 000			18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
5	Réhabilitation du tronçon routier: Mouzi - carrefour Nkang (4km) avec pose de buse - Lot 1	ROUTES	20 000 000	MAIRE DE DEUK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation du tronçon routier: Mpouga - Mpagne - Nyamzom - Bord de Gah (19km) - Lot 2		40 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation du tronçon routier: Carrefour Dioma - Bord de Gah (22km) - Lot 3		40 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation du tronçon routier: Zock - Montagne - zock - Kidoung (12km) - Lot 4		23 000 000			22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Eclairage public en 40 lampadaires solaires dans certaines localités de Commune de Deuk	AI	50 000 000	MAIRE DE DEUK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un forage avec PMH à quartier résidentiel-plateau de Deuk - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE DEUK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un forage avec PMH à Waba - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un forage avec PMH à Mpouga - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un forage avec PMH à Mpagne - Lamboue - Lot 4		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Construction d'un forage avec PMH à Mpagne - Lot 5		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Construction d'un forage avec PMH à Nkoubou-6		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un forage avec PMH à Gbwah - Lot 7		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tsongo	BEC	17 000 000	MAIRE DE DEUK	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
TOTAL			379 500 000							
COMMUNE DE KIKI										
1	Extension du réseau électrique du village KPWO	AI	18 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage avec PMH à BITANG - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage avec PMH à NDIEMI II - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un forage avec PMH à KPWO-Nkomondo - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction des blocs latrines à trois (03) compartiments dans dix (10) EP : Dogbang, Abanda, Bougni a Mbang, Ndiemi I, Kpwo, Mouko I, EP Bilingue de kiki, Ribang, Nsan-Bitang et Gbaram	BEC	35 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
6	Réhabilitation des tronçons carrefour Ndjasson-Gbaram Chefferie et EP Gbaram-Mouken (4.6km)	ROUTES	27 000 000		AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction du CZV de Kiki	BEC	30 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
8	Equipement de la salle polyvalente de MOUKO	AG	120 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
9	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe - Lot 1	BEC	14 000 000	MAIRE DE KIKI	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
10	Réhabilitation de quatre (04) salles de classe à l'Ecole publique de Mouko - Lot 2		17 000 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
TOTAL			285 000 000							
COMMUNE DE KON-YAMBETA										
1	Construction d'une tribune au Complexe Multisports de la Commune de Kon-yambetta	BEC	20 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
2	Eclairage public en énergie solaire avec 70 lampadaires dans la Commune de Kon-Yambetta	AI	80 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un logement d'astreinte au Centre de Santé Intégré de Kalon	BEC	35 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
4	Acquisition du matériel de fabrication des blocs de terre stabises à la Societe Cooperative Simplifiée de Kon-Yambetta	AG	5 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Ouverture des voiries municipales dans la Commune de Kon-Yambetta [15 Km] RN4 Souis Prefecture - NYIN; Ecole Publique Bayomen - Route Stade SDous Prefecture - Station Solaire; RN4 - Bakassi ; Ecole Publique Bayomen Fleuve Mbam ; Eglise Anglophone - route Carriere Chinoise] - Lot 1	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
6	Ouverture de la piste rurale de Ecole Publique Bilingue Douodare-LALL [2km] avec platelage de pont a BAPE - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Ouverture des pistes agricoles Stade -Bakassi [2Km] ; Eglise protestante - Carriere Chinoise [1Km] - Lot 3		18 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un hangar pour abattage des petits ruminants au Marche Central de Bayomen	BEC	20 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un forage equipe de Pompe a Motricite Humaine a Duodare - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un forage equipe de Pompe a Motricite Humaine a DII - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Amenagement de la déchetterie de la Commune de Kon-Yambetta	AI	7 500 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/06/2021
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'Ecole Publique de Bayomen	BEC	17 000 000	MAIRE DE KON-YAMBETTA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
TOTAL			295 500 000							
COMMUNE DE MAKENENE										
1	Construction d'un Centre Zootechnique à Nkolafamba	BEC	30 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
2	Construction d'un Case Communautaire à Ayo	BEC	30 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
3	Renforcement du réseau MT/BT de Ekom -Nkol Obom - Lot 1	AI	25 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
4	Eclairage public Solaire de Nkolafamba - Nkolmeyang (2km) - Lot 2		75 000 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
5	Eclairage public avec 24 lampadaires solaires dans la Commune de Makénéne (Quinze (1) au Marché Makénéne Est et Neuf (09) Marché central) - Lot 3		25 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction de deux (02) Hangars de Marché à Nyokon I et Ntokon II	BEC	17 800 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
7	Construction d'un Forage avec PMH à Makénéne est - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Construction d'un Forage avec PMH à Nyokon - Mbalam - Lot 2		8 500 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Construction d'un Forage avec PMH à Kinding Nde-Yabasi - Lot 3		8 500 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
10	Ecole Publique (EP) de Baloua: construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
11	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Nyokon - Lot 1	BEC	11 993 588	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
12	Réhabilitation de Centre de Santé Intégré de (CSI) de Kinding Ndjabi - Lot 2		12 858 239			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
13	Réhabilitation de Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Makénéne - Lot 3		10 148 175			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Aménagement d'un Espace Vert à Makénéne - Centre	AI	25 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
15	Réhabilitation des tronçons routiers Village Nyokon 1 - Nyokon - Matoum('km) et quartier Mock Sud - 2é Entrée Lycée Bilingue -Stade Municipale (2.2km) avec pose de buses	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
16	Ecole publique (EP) de Nyokon: Réhabilitation d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe	BEC	10 000 000	MAIRE DE MAKENENE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL			342 300 002							
COMMUNE DE NDIKINIMEKI										
1	Equipement en énergie solaire du Centre de Santé Intégré de Ndokowanen	AI	14 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONO	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de NdiKinimeki - Lot 1	AG	7 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
3	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Boutourou - Lot 2		7 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI		25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
4	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Ndokowanen - Lot 3		7 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI		25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
5	Réhabilitation des artères des quartiers Bognombang et Soame dans la ville fe NdiKinimeki	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Elaboration d'un plan prévisionnel de formation et de recyclage	SPI	7 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONR	25/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
7	Reboisement des artères de la ville de NdiKinimeki	AI	20 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Enomanom	BEC	17 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Ndekalend	BEC	25 000 000	MAIRE DE NDIKINIMEKI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			131 000 000							

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NITOUKOU										
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) de NDEMA - Lot 1	BEC	50 000 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) d'IHOUK - Lot 2		50 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de Ndéma - Lot 3		17 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction d'un logement d'astreinte au CSI d'IHOUK - Lot 4		17 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Appui en matériel agricole (Coopérative)	AG	10 000 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	23/04/2021
6	Réhabilitation des tronçons de routes communaux : (1) Ndéma-Neboya-Nitoukou et (2) Ngobo-Nebassel-Ndokssonden-Ndoukbissoung	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Forage équipé d'une PMH: Village MAFOUTH - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Forage équipé d'une PMH: Ecole publique de Nebalongmak - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Forage équipé d'une PMH: village Nekom 2 - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Forage équipé d'une PMH: village Nekom 1 - Lot 4		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Forage équipé d'une PMH:village Ndoukbissoung (quartier Mokond) - Lot 5		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Eclairage public en énergie solaire du tronçon de route : Centre Zootechnique-Quartier Ngobo domicile du sous-préfet	AI	50 000 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ndikibil - Lot 1	BEC	17 000 000	MAIRE DE NITOUKOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Construction d'un bloc maternel à une salle de classe, bureau du directeur et toilettes intégrés - Lot 2		19 050 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			300 550 000							

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OMBESSA										
1	Construction du marché moderne d'Ombessa	BEC	453 150 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	15/02/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	23/06/2022
2	Contrôle technique et surveillance des travaux de construction du marché moderne d'Ombessa	SPI	50 350 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONR	15/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	25/07/2022
3	Construction d'un restaurant municipal au centre urbain d'Ombessa	BEC	50 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
4	Construction d'un hangar au marché Bouraka (Biangana)	BEC	10 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Réhabilitation du tronçon de route avec poses de buses à Essende-Boyadede-Ep Guientsing 1- Boyafeme - Ningoang (8,84 km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Ossogo-Bord du fleuve Mbam (09 km) avec poses de buses - Lot 2		30 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation du tronçon Elma-Boyabogo-Egaga-Bédé-Bahoya (7,90km) avec poses de buses - Lot 3		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction du tronçon de route Carrefour Ossogo-bord du fleuve Mbam 09km avec pose buses - Lot 4		30 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un tablier du pont sur la rivière Ossogo Melime	AI	13 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation d'un bloc d'hospitalisation au CMA d'Ombessa	BEC	6 500 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Construction d'un forage au CMA d'Ombessa	AI	8 500 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Equipement en énergie solaire au CMA d'Ombessa:	AI	15 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	CSI de Guientsing I: Construction d'un bloc de 02 salles d'hospitalisations	BEC	20 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	SAR/SM de Guientsing I: Construction d'un bloc de 03 salles de classe + bureau de maître	BEC	30 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'Ecole Publique de Ngnano - Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
16	EP BOYA NGNANO: Construction d'un bloc de 02 salles de classes - Lot 2		17 000 000			21/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
17	Construction d'un logement d'astreinte a l'Ecole Publique de Boya Ngnano - Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE D'OMBESSA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Construction d'un logement d'astreinte - Lot 2		17 000 000			21/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
TOTAL			831 500 000							
124	TOTAL DEPARTEMENTAL		3 090 735 002							

DEPARTEMENT - DU MBAM ET KIM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DDC Mbam et Kim : Acquisition du mobilier	AG	15 000 000	PREFET MBAM ET KIM / DD MINCOMMERCE MBAM ET KIM	DC	25/01/2021	18/02/2021	08/03/2021	18/03/2021	16/07/2021
2	Construction de la DDAS et Logement d'Astreintes du Mbam et Kim	BEC	25 000 000	PREFET MBAM ET KIM / DD MINAS MBAM ET KIM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
TOTAL			40 000 000							
COMMUNE DE MBANGASSINA										
1	Réhabilitation du tronçon routier carrefour Enangana - carrefour Nkoldongo (pose de Buses ,Rechargement et Fossés) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Réhabilitation (assainissement , pose de buses et rechargement continue de la traversée du centre rubain de Mbangassina - Lot 2		75 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction du hangar de marché de Nkoldongo (Nyamanga II)	BEC	20 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Eclairage public en energie solaire sur l'itinéraire carrefour GREEN OIL - Centre Urbain - Boucle du Marché Gare Routier	AI	25 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement en energie solaire du Centre de Santé Intégré de Badissa	AI	15 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Equipement de matériel médical de Centre de Santé Intégré (CSI) de Yebekolo et de Biakoa	AG	8 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'une mini-éclouserie à Mbangassina	BEC	15 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'Ecole Publique Bilingue de Biakoa.	BEC	17 000 000	MAIRE DE MBANGASSINA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			202 000 000							

DEPARTEMENT - DU MBAM ET KIM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR										
1	Equipement en énergie solaires du CSI de Gag -Lot 1	AI	15 100 000	MAIRE NGAMBE TIKAR	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Equipement en énergie solaires du CSI de Kong - Lot 2		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Equipement en énergie solaires du CSI de Kong -Lot 3		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Eclairage public avec 40 lampadaires sur les axes: Carrefour Mbouang Honoré - Chefferie - Carrefour Ngambe Haoussa, Scerie - Barriere Kpangoue, Gendarmerie - Sous-préfecture, Hôtel de ville - Logements sociaux et au rond point chefferie et marché central	AI	32 000 000	MAIRE NGAMBE TIKAR	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de certaines artères de la ville de Ngambe Tikar	ROUTES	27 000 000	MAIRE NGAMBE TIKAR	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un bloc de quatre salle de classe à l'Ecole Publique de Mansonlete -Lot 1	BEC	40 000 000	MAIRE NGAMBE TIKAR	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Ngambe Tikar (09 salles de classe et le bâtiment administratif) - Lot 2		49 900 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mbamla I - Lot 3		17 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			211 000 000							
COMMUNE DE NGORO										
1	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole publique de Yangafock - Lot 1	BEC	10 050 000	COMMUNE DE NGORO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'Ecole publique de Ngoro-Ville - Lot 2		13 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Pavage de certaines artères de la ville de Ngoro - Lot 1	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE NGORO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Ouverture des pistes rurales de Nyassira (04 km) et de la route communale Ecole Publique Ngoro-Ville-Carrefour lycée général de Ngoro (02km) avec passage de buses - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - DU MBAM ET KIM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Equipement en matériel médical au CMA de Ngoro - Lot 1	AG	15 000 000	COMMUNE DE NGORO	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
6	Equipement en matériel médical du CSI de Nyamongo - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
7	Equipement en matériel médical du CSI de Nyamoko - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
8	Construction d'une éclosérie à Ngoro	BEC	32 000 000	COMMUNE DE NGORO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			213 050 000							
COMMUNE DE NTUI										
1	Construction d'un centre commercial à Ntui et d'un bloc de quatre latrines	BEC	72 537 728	COMMUNE DE NTUI	AONO	09/02/2021	30/04/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
2	Réhabilitation de six (06) ponts semi-définitifs sur les tronçons routiers Nguette - Bivouna et Betamba - Biatsota	AI	27 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'une tribune au stade municipal de Ntui	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction des équipements d'éclairage public	AI	100 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ossombé	AI	8 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'une mini Adduction d'Eau Potable à Biatsota II	AI	16 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
7	Construction de deux blocs R+1 de seize (16) boutiques avec latrines	BEC	90 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ossombé	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NTUI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			358 537 728							

DEPARTEMENT - DU MBAM ET KIM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YOKO										
1	Construction d'une mini adduction d'eau potable alimentée en énergie solaire a Linte	AI	27 710 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricite Humaine à Kounde - Lot 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricite Humaine à Issandja-chefferie - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Equipement en Matériel solaire du Centre de Santé Intégré de Linte - Lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
5	Equipement en Matériel solaire du Centre de Santé Intégré de Mankim - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
6	Equipement en Matériel solaire du Centre de Santé Intégré de Linte - Lot 3		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'Ecole Publique de Guere -Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec Bureau Administratif equipe de 60 table-bancs; 4 tables, 8 chaises et la construction d'un bloc latrines a 3 compartiments au CES de Linte - Lot 2		30 769 984			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Réhabilitation de la route Communale Loa-Mekambing- vers Makouri [20 km] avec pose de buse	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Fourniture et pose des lampadaires solaires dans la ville de Yoko	AI	7 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction et équipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Linte	BEC	32 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
12	Extension du réseau électrique en moyenne tension dans la ville de Yoko	AI	43 000 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Construction de deux [02] immeubles commerciaux de type R plus 1 avec 16 unites commerciales plus 01 bloc de toilettes [H/F] chacun	BEC	98 500 000	COMMUNE DE YOKO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			330 979 984							
47	TOTAL DEPARTEMENT		1 355 567 712							

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	DDEB MEFOU ET AKONO : Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base	BEC	42 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINEDUB MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
2	DDCOM-Mefou et Akono : Construction d'une clôture	BEC	7 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINCOM MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
3	Perception de BIKOK : Travaux de réhabilitation de la perception	BEC	50 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / TPG BIKOK	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES Bilingue de NKONGZOK II - Lot 1	BEC	22 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DIRECTEUR CES NKONGZOK II	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au Lycée Bilingue D'Akono dans le Mefou et Akono - Lot 2		22 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / PROVISEUR LYCEE BILINGUE D'AKONO		25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
6	Séminaire Saint Joseph d'Akono : Adduction d'Eau Potable	AI	19 074 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINEE MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
7	Okoa Maria: Renforcement du réseau électrique monophasé en triphasé (phase 2) - Lot 1	AI	11 950 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINEE MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Axe Nkol Mending-Abang-Ngon-Offoumbi-Nkol Okede : Renforcement du réseau électrique - Lot 2		46 813 000			25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
9	Village Nkong Ntsam : Renforcement du réseau électrique - Lot 3		20 000 000			25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
10	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles	ROUTES	225 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
11	Maitrise d'œuvre: Achèvement des travaux d'aménagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles	SPI	25 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONR	28/01/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	18/08/2021
12	Reconstruction du pont effondré sur la rivière Mingwen dans la localité de Zouatoupsi	AI	150 000 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINTP MEFOU ET AKONO	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
13	Poursuite des travaux de construction de la DDAS et logement d'astreinte de la Mefou et Akono	BEC	25 503 000	PREFET MEFOU ET AKONO / DD MINAS MEFOU ET AKONO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
TOTAL			666 340 000							

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AKONO										
1	Achèvement de trois (03) cases d'astreinte à l'Ecole publique de Nkol nlong I	BEC	33 465 644	MAIRE D'AKONO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Adzap-nkol nlong III - Lot 1	ROUTES	34 000 000	MAIRE D'AKONO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Réhabilitation de la piste agricole Okombe-rive Nyong carrefour adjap nkot mbama - Lot 2		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation du tronçon de route Bilik I-Ovangoul III (5.3km) - Lot 3		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Electrification rurale par extension monophasée de carrefour Mfida au carrefour villa carde	AI	32 534 356	MAIRE D'AKONO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Construction d'un forage équipé à PMH à Adzap - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE D'AKONO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage équipé à PMH à Nkol nlong I - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'une Case Communautaire à SIM	BEC	25 000 000	MAIRE D'AKONO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Lutte contre les espèces envahissantes	SPI	10 000 000	MAIRE D'AKONO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'école publique de Nkol nlong I	BEC	19 050 000	MAIRE D'AKONO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
TOTAL			232 050 000							
COMMUNE DE BIKOK										
1	Maturation de la suite du projet d'aménagement du site touristique de Yola	SPI	25 000 000	MAIRE DE BIKOK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Eclairage public par les lampadaires solaires Carrefour Saint Michel Archange-Carrefour Zouatoupsi	AI	75 000 000	MAIRE DE BIKOK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Nkolngock 1 route	AI	8 000 000	MAIRE DE BIKOK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Embellissement de l'espace carrefour saint Michel Archange-Carrefour Sous-Préfecture de Bokok -Mairie de Bikok	AI	10 000 000	MAIRE DE BIKOK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement du Centre de Santé Intégré de Nkolbikok	AG	8 000 000	MAIRE DE BIKOK	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
6	Réhabilitation du logement d'astreinte des médecins de Bikop - Lot 1	BEC	9 843 550	MAIRE DE BIKOK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Bikop - Lot 2		9 226 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation de la piste Nkoaebe-Ekoptendé-Carrefour chefferie Nkongdougou5-Carrefour Missingui (9,3 kms) - Lot 1	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE BIKOK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation de la route Carrefour Manmenyi-Nkiltsam-Bikop(Mission catholique) (6 kms) - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Evindissi centre-Abangmindi-Nkelassi (9,8 kms) - Lot 3		50 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation de quatre (04) salles de classe à l'Ecole Publique groupe 1 de Bikok Centre - Lot 1	BEC	10 131 921	MAIRE DE BIKOK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Réhabilitation de cinq(05) salles de classe à l'Ecole Publique groupe 2 de Bikok Centre - Lot 2		12 418 079			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			274 619 550							
COMMUNE DE MBANKOMO										
1	Construction d'une mini - adduction d'eau au Centre Administratif de Mbankomo - Lot 1	AI	23 068 900	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'Hopital de District de Mbankomo - Lot 2		32 966 488			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ngoumou (Nkolbiyen) - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Elig Akeng 1 - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Okong - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Okong - Lot 4		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Carrefour Nkoué - Lot 5		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Forage équipé de PMH à Mvan Man Woa - Lot 6		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Extension du réseau électrique triphasé à Menyeng Adzap (Zoassel2-Menyeng sur 3 kms)	AI	26 110 700	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation de la route Mbankomo village - Angon 2 (4 kms) - Lot 1	ROUTES	18 000 000	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation de la route Biyan-Nkondougou 2 (4 kms) - Lot 2		22 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Réhabilitation de la route Carrefour Koli-Chefferie Mbeyengue 1 - Lot 3		18 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Réhabilitation de la route RN3 -Nkolyegue (1 km) - Lot 4		12 555 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Réhabilitation du tronçon de route communale RN3 (TradexNomayos)-Inter route Arab-Carrefour Owoundi-Chefferie Bibong Bidoum (4kms) - Lot 5		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Réhabilitation de la route communale de Mbadoumou biyé ayat (1,1 km) - Lot 6		43 964 612			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un logement d'astreinte à Mbayengue - Lot 1	BEC	35 000 000	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
17	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de Ngatsongo - Lot 2		17 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
18	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mbankomo	BEC	16 500 000	MAIRE DE MBANKOMO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			341 165 700							
COMMUNE DE NGOUMOU										
1	Construction d'un Centre de Santé intégré à Otélé	BEC	50 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Pose de lampadaires à Elig Nlang cité municipale et ville de Ngoumou	AI	5 148 140	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Electrification rurale par extension monophasée vers Ozom Nkot Tsiri - Lot 1	AI	29 082 988	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Electrification rurale du village Offoumou Nseleck école - Lot 2		15 656 571			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement du CSI de Obokoé - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
6	Equipement du CSI d'Ovangoul I - Lot 2		8 000 000			25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
7	Equipement du CSI de Ngon - Lot 3		8 000 000			25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
8	Equipement du CSI de Mbalélon II - Lot 4		8 000 000			25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkong Meyos chefferie - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkot Ntong (Ngon) - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Nkolmedzap 2 - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmessi (Nkolmozom) - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Ouverture de la piste agricole carrefour Ngon-nkotnkong - Lot 1	ROUTES	18 430 862	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Ouverture de la piste agricole Nkongzock II chapelle-CSI de fegminbang - Lot 2		21 569 138			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Ouverture de la route communale Mbaléon (elig Omgba Nyebe) - carrefour Etong Abang (limite Bikok) (4,00 km) - Lot 3		47 800 000			21/01/2022	22/02/2022	11/03/2022	22/03/2022	21/06/2022
16	Réhabilitation de la route carrefour Nkolmedzap I-ottotomo village (village mewassi) - Lot 4		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ngoumou ville	BEC	19 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Construction d'un (01) forage équipé positif de PMH à Yegue (Montée Pont) - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
19	Construction d'un (01) forage équipé positif de PMH à Mbaléon 3 (Mvog Ekomo) - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
20	Construction d'un (01) forage équipé positif de PMH à Nkol Zok - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
21	Construction d'un (01) forage équipé positif de PMH à Ottotomo village (Atin Zam) - Lot 4		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
22	Construction d'un (01) forage équipé positif de PMH à Mbeyengue 2 - Lot 5		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
23	Elaboration du Plan d'Occupation des Sols phase 2	SPI	45 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONR	21/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
24	Electrification rurale des localités de Mbeyengue 2,Nkoalanda,Koli et Edzing Ndzug	AI	167 082 064	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	26/02/2021	29/04/2021	31/05/2021	10/06/2021	08/10/2021
25	Travaux de réfection du palais municipal de Ngoumou et Annexes	BEC	138 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	02/03/2021	21/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	09/11/2021
26	Aménagement de la gare routière de Ngoumou	BEC	20 000 000	MAIRE DE NGOUMOU	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL			710 269 763							
79	TOTAL DEPARTEMENT		2 224 445 013							

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de deux 02 salles de classe au Lycée Technique d'Awae dans le Mefou et Afamba - Lot 1	BEC	22 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / PROVISEUR LYCEE TECHNIQUE AWAE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	Lycée moderne de Nkozoa: Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe +01 bureau - Lot 2		32 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / PROVISEUR LYCEE MODERNE DE NKOZOA		25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles au CES Bilingue d'Akoukou dans la Mefou et Afamba - Lot 3		22 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DIRECTEUR CES BILINGUE D'AKOUGOU		25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
4	Construction, réhabilitation et réfection des bâtiments administratifs et d'astreints	BEC	20 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DD MINADER MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
5	Raccordement électrique du complexe technique de la Direction de la Recherche Extérieure de la Présidence - Lot 1	AI	100 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DD MINEE MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
6	Mengala : Construction d'une centrale électrique - Lot 2		100 000 000			25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
7	Réhabilitation des batiments servant de bureaux à la Délégation Départementale de la Mefou-et-Afamba	BEC	20 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
8	Réhabilitation de la route Bikoué-Ewot-Mengossa - Lot 1	ROUTES	80 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
9	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route carrefour Mvog Nnomo-Carr Sergy- Carr Mvog Nnomo, et tronçon : Mendong 1-Mvian- Carrefour Mvog Nomo-Carrefour Besla - Lot 2		225 000 000			28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'œuvre: Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route carrefour Mvog Nnomo-Carr Sergy- Carr Mvog Nnomo, et tronçon : Mendong 1-Mvian- Carrefour Mvog Nomo-Carrefour Besla - Lot 3	SPI	25 000 000	PREFET MEFOU ET AFAMBABA / DD MINTP MEFOU ET AFAMBA	AONR	28/01/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	13/09/2021
TOTAL			646 000 000							
COMMUNE D'AFANLOUM										
1	Réhabilitation de la route: limite Ngoungoumou- Ekoumdouma-Carrefour Mengossa et pose d'une buse à Etoh - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Réhabilitation de la route Carrefour Nsanako'o- Carrefour Awae Esse - Lot 2		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Ouverture des servitudes dans le Centre-Ville d'Afanloum - Lot 3		38 900 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation d'un bloc de salles de classe à l'Ecole Publique d'Ekoumdouma 2	BEC	8 550 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction de deux (02) logements sociaux de 2 chambres à Afanloum	BEC	40 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction de six (06) blocs de trois boutiques chacun avec un bloc de toilettes publiques au Centre -ville d'Afanloum	BEC	41 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Extension du Centre de Santé Intégré d'Afanloum	BEC	35 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
8	Equipement du Centre de Santé Intégré d'Afanloum	AG	19 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
9	Réhabilitation d'une adduction d'eau potable à Afanloum	AI	24 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
10	Appui pour la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances	AG	10 000 000	MAIRE D'AFANLOUM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
TOTAL			278 450 000							

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AWAE										
1	Réhabilitation de la route communale Essamintsang-Odoudouma 2	ROUTES	71 643 000	MAIRE D'AWAE	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	12/08/2021
2	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Nkolngock, Ebolsi, Nguinda chefferie - Lot 1	AI	25 500 000	MAIRE D'AWAE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH dans les localités de Essamintsang, Mve 1, Zoankom, Mvossa - Lot 2		34 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
4	Réhabilitation des points d'eau en panne - Lot 3		10 710 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Elat - Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE D'AWAE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Alok - Lot 2		16 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation de la route rurale carrefour Yaba-Nguinda-Afan (rivière nouks) - Lot 1	ROUTES	21 500 000	MAIRE D'AWAE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation et ouverture de la piste agricole: Aboman-carrefour Ekoumdoum-carrefour Zoakm-rivière Missolé - Lot 2		19 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
9	Réhabilitation de la route communale Eyeck-Carrefour Essazik-Awaé - Lot 3		44 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction d'un ponceau sur la rivière Meki, route Aboman-Zoankom	AI	10 000 000	MAIRE D'AWAE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Extension du réseau électrique dans la localité de Ebolsi - Lot 1	AI	30 000 000	MAIRE D'AWAE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Extension du réseau électrique dans la localité de Nkolato - Lot 2		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			319 853 000							
COMMUNE D'EDZENDOUAN										
1	Réhabilitation de la route rurale carrefour Mindiassi-carrefour Nkoayos	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Achèvement de la construction de quatre (04) logements sociaux	BEC	30 000 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
3	Construction d'un logement à Edzendouan	BEC	20 000 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction d'un Magasin de stockage à Edzendouan	BEC	23 000 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Extension du réseau électrique à Ndzana	AI	26 000 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Akock	BEC	19 500 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un forage à PMH à Afan-Essele - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE D'EDZENDOUAN	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un forage à PMH à Edzendouan - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			162 500 000							
COMMUNE D'ESSE										
1	Construction de la gare routière d'Esse	BEC	80 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Création des espaces verts dans la ville d'Esse	AI	10 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Réhabilitation de la piste agricole Ekoumeyen-Nguinda - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Ouverture de la piste agricole Ngoundou-Brousse-Mvog-Oseme - Lot 2		35 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Equipement du Centre de Santé Intégré de Fegmimbang - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE D'ESSE	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
6	Equipement Centre de santé d'ONGANDI - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
7	Equipement Centre de santé de Mveng (Essaboutou) - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
8	Réfection du Centre de Santé Intégré d'Ongandi - Lot 1	BEC	5 500 000	MAIRE D'ESSE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
9	Réfection Centre de santé intégré de MVENG(Essaboutou) - Lot 2		5 500 000			29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
10	Réfection Centre de santé intégré d'Ongandi - Lot 3		5 500 000			29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'une mini centrale solaire à Nkol Avolo II - Lot 1	AI	20 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Construction d'une mini centrale solaire à Etoutoua - Lot 2		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Maternelle d'Esse Ville - Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE D'ESSE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Réfection d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mengossa - Lot 2		5 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Réfection d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Esse-Ville Groupe 1 - Lot 3		5 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole maternelle d'Esse-Ville - Lot 4		16 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
17	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ekoumeyen - Lot 5		16 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
18	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolfolo - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
19	Construction d'un forage équipé de PMH à Akpak - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
20	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndombo - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
21	Construction d'un forage équipé de PMH à Ebolzok - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
22	Construction d'un forage équipé de PMH à Nomayos (Akok Foulna) - Lot 5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
23	Construction d'un forage équipé de PMH à Mengueme - Lot 6		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
24	Construction d'un poste agricole à Ebodoumou	BEC	20 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
25	Réhabilitation de la maison de la femme d'Esse	BEC	15 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
26	Réhabilitation de l'Hotel de ville d'Esse	BEC	25 000 000	MAIRE D'ESSE	AONO	29/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			401 500 000							
COMMUNE DE MFOU										
1	Equipement du Centre de Santé Intégré de Kamba - Lot 1	AG	7 000 000	MAIRE DE MFOU	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Equipement du Centre de Santé Intégré (CSI) de Nkolméva - Lot 2		7 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Equipement du Centre multifonctionnel de Mfou	AG	5 835 000	MAIRE DE MFOU	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
4	Construction de deux (02) forage équipé de PMH à Mendong 2 (bloc 2) et Kamba 2	AI	16 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Construction d'un restaurant municipal au Centre ville de Mfou	BEC	100 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à Akok - Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réfection d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'Akok - Lot 2		9 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Réfection du Centre multifonctionnel des jeunes de Mfou	BEC	9 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
9	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Nkolmevah - Lot 1	BEC	11 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Kamba - Lot 2		10 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Réhabilitation de la piste rurale Essazok-Ngoumoudou - Lot 1	ROUTES	30 000 000	MAIRE DE MFOU	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Réhabilitation des tronçons de routes communales piste 1: Carrefour Mbeloa limite Ayene, Piste 2: Carrefour Mindzomo (Zeh Mani) Abattor municipal - Carrefour Abembe - Lot 2		37 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Réhabilitation de l'axe Carrefour Nkol Ebiandi - Carrefour Ngoabong - Lot 3		20 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			280 835 000							

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOLAFAMBA										
1	Eclairage Public Solaire au Centre Commercial de Nkolmeyang	AI	45 000 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
2	Entretien de la Route Rurale Abanga -Nkolassi -Olala	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction d'un Poste Agricole au Carrefour Mvem	BEC	23 000 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
4	Forage Equipé d'une PMH à Etoungueme - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Forage Equipé d'un PMH à Nkil Goé - Lot 2		8 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Entretien de la Route Rurale carrefour Ekom- Ekoum Eyem - Eyo - carrefour abang Evondo	ROUTES	35 000 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un Bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publics EP de Zok II	BEC	18 500 000	MAIRE DE NKOLAFAMBA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
TOTAL			164 500 000							
COMMUNE D'OLANGUINA										
1	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque à Nkol Essong	AI	26 500 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'une ligne électrique à Olanguina-ka'a	AI	70 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un hangar à Olanguina	BEC	15 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Construction de cinq (05) boutiques à Olanguina	BEC	30 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Réhabilitation de la route Olanguina-Mfou-Assamba	ROUTES	24 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Création d'un verger communal à Olanguina	SPI	10 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
7	Construction du dalot double simple à la rivière Ondjombo - Lot 1	AI	14 822 775	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction du dalot double à la rivière Assamba - Lot 2		23 480 486			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Ouverture du tronçon de route communale Nkosso-Mevo	ROUTES	33 654 232	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école public de Kombo	BEC	17 000 000	MAIRE D'OLANGUINA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			264 457 493							
COMMUNE DE SOA										
1	Appui au GIC agropastoral de Ngong	AG	6 000 000	MAIRE DE SOA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
2	Electrification de la localité d'Essimel	AI	100 000 000	MAIRE DE SOA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'école publique bilingue de Nkometou	BEC	18 550 000	MAIRE DE SOA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Pose de vingt huit (28) lampadaires solaires dans la ville de soa	AI	46 000 000	MAIRE DE SOA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de la route Ntouessong IV-Ntouessong VII-Ntouessong VI-Andon-Nkottsit-Carrefour Mebougou	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE SOA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Aménagement du Centre de Santé Intégré de Soa Urbain	BEC	35 000 000	MAIRE DE SOA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			255 550 000							
102	TOTAL DEPARTEMENT		2 773 645 493							

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Biyem-Assi : Travaux de construction de la perception	BEC	90 000 000	PREFET DU MFOUNDI / TPG YAOUNDE VI	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	CES d'Emana Village: Construction d'un bloc de 03 salles de classe +01 bureau	BEC	32 000 000	PREFET DU MFOUNDI / DIRECTEUR CES EMANA-VILLAGE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	01/04/2021
3	Bitumage en enduit superficiel bicouche de la route Entrée Carrefour Mbo Mbo et Bretelle au lieu dit Quartier Nguem	ROUTES	80 000 000	PREFET DU MFOUNDI / DD MINTP MFOUNDI	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	Maîtrise d'oeuvre: Aménagement en enduit superficiel bicouche et pavage partiel de la route : Inter N4 (Super Marché SONECO)- Lotissement SCI Hibiscus	SPI	22 500 000	PREFET DU MFOUNDI / DD MINTP MFOUNDI	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
5	Aménagement en enduit superficiel bicouche et pavage partiel de la route : Inter N4 (Super Marché SONECO)- Lotissement SCI Hibiscus	ROUTES	277 500 000	PREFET DU MFOUNDI / DD MINTP MFOUNDI	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
6	Aménagement de la route communale Pont Nkolgok- Carrefour Ecole Trinity International Academy-Ecole Trinity-Carrefour Eglise Pentecotiste Amazing à Minkan	ROUTES	200 000 000	PREFET DU MFOUNDI / DD MINTP MFOUNDI	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
7	Réhabilitation de la DDAS Mfoundi et du CESO de Yaounde VI	BEC	10 000 000	PREFET DU MFOUNDI / DD MINAS MFOUNDI	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			712 000 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 1e										
1	Construction de huit toilettes publics	BEC	53 328 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction de la fourrière municipale	BEC	30 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Travaux de finition de l'extension de l'immeuble siège (phase II)	BEC	30 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Electrification	AI	60 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction des dalots	AI	60 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Acquisition d'un groupe électrogène	AG	50 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'une case communautaire à Etoudi	BEC	50 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	07/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
8	Micros projets générateurs de revenus et d'emplois	AI	6 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation de certains tronçons de route en terre descente Maer avec les bretelles sis à Etoudi sur une longueur total de 2000ml.	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un Case Coimmunitaire à Eman Bilick	BEC	50 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Construction de deux blocs de salle de classes plus un bureau plus un latrine amélioré à Nkolbong	BEC	43 650 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Travaux d'Amenagement du stade Nkolondom	BEC	25 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 1er	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			484 978 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 2e										
1	2ème Phase des Travaux revêtement en enduit superficiel tribicouche Polyclinique Tsinga - CSI Ekoudou - Mosquée verte plus bretelle	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Eclairage public Entrée Tapez-dos (Itinéraire des travaux et environs)	AI	15 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Travaux de revêtement en pavés autobloquants Tsinga II (Entrée Tapez Dos-Bethesda et bretelles) - Lot 1	ROUTES	225 606 704	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
4	Travaux de revêtement en pavés autobloquants, enduit superficiel tri couche et en pierres Entrée Institut Supérieur de l'Enseignement Managériale et Technologique-Rustick Restaurant avec Bretelles (Cameroun Hôtel et Montée Journal l'Epervier - Lot 2		166 899 175			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
5	Construction voirie (Revêtement en pavés autobloquants Madagascar (Boucle de Madagascar, face gendarmerie-Lycée technique de Yaoundé 2) - Lot 3		60 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
6	Controle de travaux de revêtement en pavés autobloquants Tsinga II (Entrée Tapez Dos-Bethesda et bretelles) - Lot 1	SPI	20 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
7	Controle de Travaux de revêtement en pavés autobloquants, enduit superficiel tri couche et en pierres Entrée Institut Supérieur de l'Enseignement Managériale et Technologique-Rustick Restaurant avec Bretelles (Cameroun Hôtel et Montée Journal l'Epervier - Lot 2		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Eclairage public Mont Messa 2 (Itinéraire des travaux et environs)	AI	15 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Aménagement des espaces verts (plantation des arbres) Nkomkana 2, Ntougou 2, Oliga.	AI	10 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Travaux de réhabilitation de la route en terre. Briqueterie-Meban (Descente Tonton Bar – Hôpital Bethesda) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Réhabilitation de la route en terre Marché des chèvres et environs (Marché du 8ème) Messa-Ekoazon - Lot 2		40 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Réhabilitation du General Public School of Madagascar Ecole primaire GBSS de Madagascar	BEC	12 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 2e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			656 505 879							
COMMUNE DE YAOUNDE 3e										
1	Réhabilitation du Centre de formation de la femme et de la famille de Nsam dans la Commune d'arrondissement de Yaoundé 3	BEC	14 648 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Travaux de construction de quatre cent cinquante (450 ML) mètre linéaire de caniveau	AI	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Acquisition de soixante (60) tables bancs à l'école primaire d'afanoya 2	AG	5 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Afanoya 2 - Lot 1	BEC	18 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Mekoumbou dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3 - Lot 2		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Construction du bureau du directeur de l'école d'un bloc toilettes et d'un mat complet (avec drapeau) - Lot 3		5 650 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction de la fourrière municipale de la Commune de Yaoundé 3	BEC	200 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
8	Construction du marché d'Ahala dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3	BEC	100 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 3e	AONO	19/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
TOTAL			395 298 000							

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 4e										
1	Construction d'un bloc de deux salle de classe et équipement en tables bancs au GBS de Nkolndongo	BEC	20 956 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Equipement en petites chaises et tables de Yaoundé 4	AG	5 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	DC	22/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
3	Réhabilitation du CSI de Nkolo - Lot 1	BEC	35 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkomo I B - Lot 2		7 698 195			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de la clôture du du complexe scolaire maternelle Mimboman Plateau - Lot 3		9 548 350			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Eclairage public (carrefour Ekounou - carrefour de l'amitié; Carrefour Mbog Abang - Carrefour carrefour de l'amitié; carrefour Nkomo carrefour de l'amitié)	AI	68 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Aménagement des bretelles paroisse la grâce à Nkolndongo et Ekounou entrée gazolan avec construction d'un dalot	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Equipement de 500 tables bancs dans l'Arrondissement à Yaoundé 4	AG	14 995 688	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'une clôture du complexe scolaire primaire à Ekoumdoum - Lot 1	BEC	44 985 872	MAIRE DE YAOUNDE 4e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'une clôture à l'Ecole Maternelle de Mvan Aéroport - Lot 2		44 985 872			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Subvention aux GIC	AG	6 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 4e	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021
TOTAL			284 169 977							
COMMUNE DE YAOUNDE 5e										
1	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Ngoulmekong	BEC	14 600 000	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine dans le quartier Ngoussou face hotel le Paradis [Carrefour Catalina bar]	AI	8 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Aménagement d'un dalot sur la rivière Ebogo et travaux connexes au PK0 PLUS 379 du tronçon de route carrefour dépôt de gaz au quartier Essos Mfandene [Avenue des Generaux] - Lot 1	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
4	Construction d'un dalot sur le tronçon de route Essos [Makamg-Ma Mbock]-Nfandena II[derriere le stade] - Lot 2		27 916 878			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Construction et equipement de l'Ecole Maternelle de Ngona	BEC	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Rehabilitation du tronçon de route en beton bitumeux au quartier Essos [Appolo bar] Monte Appolo bar [180ml]	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Aménagement d'un jardin publique au quartier Essos - Avenue Germaine lieu dit entree Mairie	AI	5 947 072	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
8	Eclairage du tronçon de route Essos [Makang-Ma mbock] - Nfandena II [derriere le stade]	AI	5 676 300	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
9	Réhabilitation de tronçon de route Essos [Makang-Ma mbock] - Nfandena II [derriere le stade]	ROUTES	60 459 752	MAIRE DE YAOUNDE 5e	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/06/2021
TOTAL			226 600 002							
COMMUNE DE YAOUNDE 6e										
1	Equipement du Centre de Santé Intégré (CSI) de Simbock - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
2	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Marc Vivien Foé d'Etoug-Ebé - Lot 2		12 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Mendong - Lot 3		15 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
4	Equipement en tables-bancs, bureaux de maîtres dans les EP mvog-betsi, mendong, biyem-assi acacia, Etoug-ebe anglophone	AG	30 500 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
5	Entretien de la route Mendong maetur-carrefour du chef	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mewoulou	BEC	18 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation de l'EP maternelle de Biyem-Assi groupe 1 à acacia (O4 salles de classe, toilettes)	BEC	37 500 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'une mini adduction en eau potable à Akok Ndoe 2 - Lot 1	AI	25 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 6e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'une mini adduction en eau potable à derrière le camp SIC Mendong - Lot 2		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'une mini adduction en eau potable à Zibi - Lot 3		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'une mini adduction en eau potable à Nkolzié - Lot 4		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			248 000 000							
COMMUNE DE YAOUNDE 7e										
1	Construction du Batiment annexe de la Mairie devant abrité le service technique	BEC	30 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Equipement en Matériel de bureau du Centre Multifonctionel de la Promotion de Jeune (CMPJ) de Nkolbisson	AG	30 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Travaux de construction de cinq (05) forages équipés de PMH en 5 lots dans les localités de Nkomassi (Cheferie) Femassi Messa Onambebe, Nkolafone, Oyomabang IV	AI	42 500 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Travaux de construction de deux (02) forage équipés de PMH en 2 lots dans les localités d'Ekorresok Tradex (lot 1) et Afeme -Sud (lot 2)	AI	16 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Travaux d'Aménagement d'un bloc de deux (02) salles de classes avec un bloc latrine à l'école publique bilingue de Minkoameyos	BEC	21 500 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Entretien Routier: Travaux d'Aménagement en enduit superferie du tronçon fin goudron Afeme Nord - Limit Yaoundé 2 (phase 2)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Ouverture de pistes Agricole dans la localité de Messebe - Lot 1	ROUTES	20 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Ouverture de pistes agricoles dans la localité de Messa Onambebe - Lot 2		14 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Travaux d'Extention du réseau électrique de 1800 ml dans la localité de Messebe par Famassi - Axe entrée carrière	AI	80 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Travaux d'Assinissement du tronçon Mipromalo-Akok Ndoé	ROUTES	100 000 000	MAIRE DE YAOUNDE 7e	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			381 000 000							
80	TOTAL DEPARTEMENT		3 388 551 858							



DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Village Bikoukound-Mbeng : Electrification rurale	AI	35 596 000	PREFET DU NYONG ET KELLE / DD MINEE NYONG ET KELLE	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
2	Poursuite des travaux de construction du Centre social de Messondo	BEC	25 000 000	PREFET DU NYONG ET KELLE / DIRECTEUR CENTRE SOCIAL DE MESSONDO	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	Poursuite construction CESO de Makak	BEC	30 000 000	PREFET DU NYONG ET KELLE / DIRECTEUR CENTRE SOCIAL DE MAKAK	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
4	IAEB Bot Makak : Réhabilitation	BEC	11 200 000	PREFET DU NYONG ET KELLE / DIRECTEUR IAEB DE BOT-MAKAK	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
5	Construction d'un bloc de 3 salles de classe + 01 bureau au CETIC de Song-Badjeck dans le Nyong et Kellé	BEC	32 000 000	PREFET DU NYONG ET KELLE / DIRECTEUR CETIC SONG-BADJECK	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
TOTAL			133 796 000							
COMMUNE DE BIYOUHA										
1	Renforcement en pompe solaire de l'adduction en eau potable du centre Administratif	AI	13 000 000	COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Extension du réseau électrique à la cité Municipale - Lot 1	AI	7 000 000	COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Extension du réseau électrique dans certaines localités de la commune de Biyouha - Lot 2		40 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Réhabilitation des lignes MT en poteaux betons dans certaines localité de la Commune de Biyouha - Lot 3		40 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Réhabilitation de salles de classe à l'Ecole Publique Song Bayang - Lot 1	BEC	5 500 000	COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation de salles de classe à l'Ecole Publique de Mewel - Lot 2		7 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Entretien routier du troncon Dibong-Song Bayang-Toum Ngog	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BIYOUHA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			140 000 000							

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BONDJOCK										
1	Equipement du Centre de Santé de Nkong Keni	AG	10 000 000	COMMUNE DE BONDJOCK	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
2	Electrification en moyenne et basse tension monophasée de la localité de Dikeng - Lot 1	AI	35 000 000	COMMUNE DE BONDJOCK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Renforcement de la ligne de transport électrique monophasé en supports bétonnés sur l'axe : Libamba-Bondjock-Centre - Lot 2		52 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Electrification en moyenne et basse tension monophasée de la ville de Song Biseple - Lot 3		13 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation du Centre de Santé de Nkong Keni	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BONDJOCK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un bloc deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Bondjock	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BONDJOCK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Réhabilitation de la route Bondjock-Hondol-Minka (8.5km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BONDJOCK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Ouverture de la piste agricole Lindoi-Si-Misohe (04km) - Lot 2		19 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Entretien de la voirie du Centre Urbain de Bondjock	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BONDJOCK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			217 500 000							

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOT MAKAK										
1	Equipement en matériel médical du CMA de BOT MAKAK - Lot 1	AG	13 500 000	MAIRE DE BOT MAKAK	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
2	Equipement en matériel médical du CSI de HEGBA - Lot 2		8 000 000			18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
3	Equipement en matériel médical du CSI de MBANDA - Lot 3		8 000 000			18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
4	Equipement en matériel médical du CSI de BISSOMBE - Lot 4		5 500 000			18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
5	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ekoangombe - Nord	AI	8 000 000	MAIRE DE BOT MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
6	Travaux d'électrification rurale : Mangambi - Bissombe -Ekoangombe -Sud (10 kms)	AI	100 000 000	MAIRE DE BOT MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tombi	BEC	16 500 000	MAIRE DE BOT MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Entretien de la voirie urbaine de Bot-Makak	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE BOT MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			186 500 000							
COMMUNE DE DIBANG										
1	Equipement en matériel médical du CSI de SOMBO - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE DIBANG	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
2	Equipement en matériel médical du CSI de NDOUPE - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
3	Equipement en matériel médical du CMA DIBANG - Lot 3		15 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Extension du réseau électrique et éclairage public à SOMBO - Lot 1	AI	46 346 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Extension du réseau électrique à BOCA route - Lot 2		17 654 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un forage équipé de PMH à LISSEGUE - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage équipé de PMH à SONG NLEND - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réfection platelage sur 02 ponts : MANDJAP et SOMBO Transformateur	AI	9 000 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un magasin de stockage au marché de PESLIPAN	BEC	23 000 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'une case communautaire à MOM DIBANG	BEC	30 000 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au GBPS SOMBO - Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction de 04 blocs latrines à 6 compartiments à : Lycée Bilingue de SOMBO - Lycée Classique de DIBANG - Lycée Technique de Dibang - CETIC de DINGOMBI - Lot 2		18 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction de 03 blocs latrines à 6 compartiments à : EP SONG NLEND - GBPS SOMBO et EP DINGOMBI - Lot 3		13 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Réhabilitation (finalisation) d'un tronçon de route : MATOL - BEDA (6 Km) - Lot 1	ROUTES	25 000 000	MAIRE DE DIBANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Réhabilitation d'un tronçon de route : BOCA (route chefferie, SI - TIM) - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			273 000 000							

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ESEKA										
1	Renforcement de la ligne électrique Bitoutouck- Manguengues.	AI	50 000 000	MAIRE D'ESEKA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
2	Construction d'un forage équipé de PMH à l'Ecole Publique d'Application Groupe 2 du Camp Fonctionnaire - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE D'ESEKA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Song Bikun - Lot 2		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Bitoutouck - Lot 3		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Aménagement du lac Municipal d'Eseka (Eseka ville Verte).	AI	10 000 000	MAIRE D'ESEKA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Pombe - Lot 1	BEC	19 000 000	MAIRE D'ESEKA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle d'Application camp Fonctionnaire - Lot 2		25 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Réhabilitation de deux (02) salle de classe a l'Ecole Publique de Manguengues. - Lot 3		5 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
9	Réhabilitation de la Route Mamb Kelle- Pouth Kelle avec la transformation de quatre(04) platelages en bois en tablierr définitif (13km)	ROUTES	50 000 000	MAIRE D'ESEKA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
TOTAL			184 500 000							
COMMUNE DE MAKAK										
1	Acquisition en appareillages pour les personnes handicapés de toute la commune de Makak	AG	5 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
2	Construction d'un forage au village Koukoum - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage au village Bat Bat - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un forage au marché des vivres de Makak - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Extension du réseau électrique du village Kaya	AI	51 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un bloc jumelé de 25 boutiques au marché de Makak	BEC	90 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction de l'hôtel de ville à Makak	BEC	368 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	11/01/2022
8	Contrôle technique et surveillance des travaux de construction de l'hôtel de ville à Makak	SPI	32 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONR	04/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	01/02/2022
9	Construction d'un atelier de menuiserie à Makak	BEC	35 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un bloc de deux (02) latrines à trois compartiments chacun au centre de Makak	BEC	9 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction et équipement de l'école publique bilingue de MOM I	BEC	18 500 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Construction de la tribune au stade municipal de Makak	BEC	30 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Travaux de désenclavement de la piste agricole de 07km + transformation d'un platelage en tablier définitif d'une portée de 12ml dans le village Kaya - Lot 1	ROUTES	35 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Entretien d'un Km de route village Lom (carrefour Matango-Nyong) - Lot 2		27 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Entretien de la voirie centrale en terre de la ville de Makak	ROUTES	32 000 000	MAIRE DE MAKAK	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			756 500 000							
COMMUNE DE MATOMB										
1	Achat d'un motocycle avec benne, bac à ordures, aménagement d'un dépotoir dans la ville de Matomb	BEC	10 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Construction des forages équipés de PMH dans les localités de: IEP de Nkohom et à Mandoga liko'o	AI	16 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Travaux d'adduction en eau à Mayos et la construction des forages de Ndig-Nyemb, forage de Boumbone	AI	44 710 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Electrification de Mandjap-Lisse dans la commune de Matomb (phase 1)	AI	50 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un magasin de stockage à Mandoumba et production de semences améliorées dans la commune de Matomb	BEC	23 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Travaux de réhabilitation du centre de santé de Matomb centre, équipement, la gestion et l'entretien du centre de santé de lisse	BEC	35 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et équipement en tables bancs et bureaux de maitre à l'école publique de Mandoga Liko'o - Lot 1	BEC	18 550 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et équipement en tables bancs et bureaux de maitre à l'école publique de Lissel - Lot 2		18 550 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction des blocs latrines dans les écoles maternelles de Ngoung, Mandoumba,Nkeng-Likok, Mandoga-Mayos - Lot 3		18 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Ouverture de piste Ngosanna-Nkottom-Ngosanna-Nkongtock - Lot 1	ROUTES	35 000 000	MAIRE DE MATOMB	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Travaux de réhabilitation de la route : Nkonk Tok (carrefour banane)-Malminang-Manguen II-Lisse-inter pk34 (autoroute yde-dla)-limite bot makak (phase 1) - Lot 2		100 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Travaux de construction d'un dalot de 1*2*2m en BA au pk8+500 y compris aménagement de la voie d'accès à Ngoung-Mbemndjock - Lot 3		82 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			450 810 000							
COMMUNE DE MESSONDO										
1	Equipement de l'hôtel de ville	AG	90 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Dotation paquet minimum	AG	7 135 000	MAIRE DE MESSONDO	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
3	Equipement des centres d'encadrement des jeunes (video projecteur, fauteuils)	AG	10 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	07/06/2021
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Likuk	AI	8 500 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction de la cité Municipale, 30 logements	BEC	368 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	17/11/2021
6	Contrôle technique et surveillance des travaux de construction de la cité Municipale, 30 logements	SPI	32 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONR	04/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	01/02/2022
7	Construction de deux (02) blocs de salle de classe à l' Ecole Publique de Ndonglien.	BEC	16 500 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'Hangar de marché à Messondo avec blocs latrines	BEC	30 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
9	Réhabilitation de la route Song Moussi - Lycée - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MESSONDO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Travaux de réhabilitation de la piste Agricole pont Lepbii-pont Pomlep - Lot 2		26 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation de la route Somaboyé-Carrefour Song Biseck - Lot 3		31 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			646 135 000							

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOG MAPUBI										
1	Construction d'un forage équipé de PMH à BIBODI - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE NGOG MAPUBI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage équipé de PMH à LIMAÏ - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage équipé de PMH à NKO'O - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un forage équipé de PMH à NDJOCK NKONG - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un forage équipé de PMH à LIBELINGOÏ SUD - Lot 5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un forage équipé de PMH à TAYAP - Lot 6		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage équipé de PMH à PUT TAYAP - Lot 7		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un forage équipé de PMH à PAN-NYAHABI - Lot 8		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un forage équipé de PMH à OMOG - Lot 9		8 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un forage équipé de PMH à SONGMPECK - Lot 10		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'une mini adduction d'eau avec système solaire à NGOG MAPUBI	AI	30 000 000	MAIRE DE NGOG MAPUBI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EM de NDJOCK NKONG - Lot 1	BEC	25 000 000	MAIRE DE NGOG MAPUBI	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NGOG BASSONG - Lot 2		16 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Réhabilitation de la route BOUMNYEBEL - NSIME - KELLE - CARREFOUR NYEMB TONYE (7,5 km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NGOG MAPUBI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Ouverture de la piste agricole Makaï - Put Tayap - Lot 2		20 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un ponceau en BA sur la rivière MANYENGUE, tronçon Ngog Bassong - Ngog Mapubi	ROUTES	15 000 000	MAIRE DE NGOG MAPUBI	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			215 500 000							

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGUIBASSAL										
1	Equipement en électrification de secours des logements de la cité municipale de Nguibassal sur énergie solaire	AI	37 459 760	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction d'un pont sur la rivière NKOLE de la route rurale NKOUMISSE SUD MABOLO II	AI	11 500 000	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Aménagement et viabilisation de la voirie diverse à Nguibassal	ROUTES	50 000 000	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe et équipement à l'EP LIALINGOMBI - Lot 1	BEC	19 050 000	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un bloc maternel et équipement dans la commune de l'EM MANDJANDJANG II - Lot 2		27 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction de 24 boutiques (04 lots de 06 boutiques) à Nguibassal Centre	BEC	46 540 240	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Entretien routier de la commune de Nguibassal	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NGUIBASSAL	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			218 550 000							
111	TOTAL DEPARTEMENT		3 422 791 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Etudes Géotechniques des travaux de Construction de la Délégation Départementale du MINMAP	SPI	6 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU / DD MINMAP NYONG ET MFOUMOU	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CES de Nnemeyong-Ayos dans le Nyong et Mfoumou	BEC	22 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU / DIRECTEUR CES NNEMEYONG	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
3	Construction de la DDMINEE du Nyong et Mfoumou	BEC	60 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU / DD MINEE NYONG ET MFOUMOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
4	Construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo	AI	100 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU / DD MINTP NYONG ET MFOUMOU	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
5	Elimination des points critiques sur la route Mengueme si-tomba2 et aménagement connexe à Biwong	ROUTES	165 000 000	PREFET NYONG ET MFOUMOU / DD MINTP NYONG ET MFOUMOU	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
TOTAL			353 000 000							
COMMUNE D'AKONOLINGA										
1	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Nkang-kombo - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Eboa - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine Nzo'o Ndi à - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Ekoukout - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Ekoundou - Lot 5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Wouma - Lot 6	AI	8 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Abang Yevom - Lot 7		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Melane - Lot 8		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Bidjong - Lot 9		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Mbega I - Lot 10		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à - Lot 11		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Equipement en Matériel Médical au Centre de Santé Intégré de Yeme yeme - Lot 1	AG	8 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
13	Equipement en Matériel Médical au Centre de Santé Intégré de Zalom - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
14	Equipement en Matériel Médical au Centre de Santé Intégré de Mengueme-si - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
15	Equipement en Matériel Médical au Centre de Santé Intégré de Tomba I - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Réhabilitation de certains axes de routes dans la ville d'Akonolinga (Lycée technique - Hôtel de ville -Carrefour morgue-lac-municipal-Carrefour kanga-brasserie-Carrefour Petit marché - cocotier-deuxième entrée Ekam-Eglise Emec-Entrée Ndamba,(1,2,3,4,5,6,7) - Lot 1	ROUTES	25 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
17	Réhabilitation de la route communale Carrefour Essang-Djoudjoua (30km) - Lot 2		61 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
18	Réhabilitation de la route Melane Sombo (9km) - Lot 3		30 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
19	Réhabilitation de la route communale Mimbama - Biyoka (30 KM) - Lot 4		70 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
20	Aménagement d'un espace vert à l'esplanade de la Sous-Prefecture d'Akonolinga	AI	15 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
21	Aménagement de l'abattoir d'Akonolinga	BEC	8 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
22	Création d'un Parc Vaccinogène à Menguemesi	AI	8 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
23	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kpwele	BEC	19 000 000	MAIRE D'AKONOLINGA	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			356 000 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AYOS										
1	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de Nnemeyong - Lot 1	BEC	17 000 000	MAIRE D'AYOS	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique de Yebe - Lot 2		17 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un immeuble R+1 à usage commerciale au centre urbain de la ville d'ayos	BEC	66 000 000	MAIRE D'AYOS	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Equipement en Matériel Médical de cinq (05) Centres de Santé Intégrés: CSI Ayos Urbain, CSI Kombo, CSI Ndélé, CSI Nyamvoudou et CSI Nnemeyong	AG	35 000 000	MAIRE D'AYOS	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Réhabilitation de la route Nyabewa'a - Ndélé - Bifos - Nyavoudou - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'AYOS	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation de la route Meyeck - Mevée - Rivière Mfoumou - Lot 2		15 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Equipement en matériel informatique du CMPJ d'ayos - Lot 1	AG	5 000 000	MAIRE D'AYOS	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
8	Equipement en mobilier de bureau du CMPJ d'ayos - Lot 2		5 000 000			21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
9	Equipement de quatre (04) Ecoles Publiques en soixante (60) table-banc et deux (02) bureaux de maître chacune: EP Adoua EP Lembe-Ayos, EP Biyem-Ayos et EP Eyess	AG	8 200 000	MAIRE D'AYOS	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	12/04/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique d'Adoua - Lot 1	BEC	18 000 000	MAIRE D'AYOS	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique de Lembe-AYOS - Lot 2		18 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique d'Eyess - Lot 3		18 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe à l'Ecole Publique de BIYEM-AYOS - Lot 4		18 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Réhabilitation de l'Ecole Publique principale d'Ayos - Lot 5		8 850 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			276 050 000							
COMMUNE D'ENDOM										
1	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique d'Endom-Ville - Lot 1	BEC	8 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique d'Akak Bitele - Lot 2		10 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un logement d'astreinte pour les enseignants	BEC	17 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Fourniture des équipements à la provenderie d'Endom	AG	10 000 000	MAIRE D'ENDOM	DC	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
5	Réhabilitation de la provenderie	BEC	10 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation du CMA	BEC	35 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation d'un pont sur la rivière LOUMBOU à EMANA - Lot 1	AI	5 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation d'un pont sur la rivière LOUMBOU à MEDJEME - Lot 2		5 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation d'un pont sur la rivière MBEMBE à KWPAMENDJING - Lot 3		5 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Réhabilitation des tronçons de routes MEBASSA-NKOLTOM-AKOALOU ET MEBASSA-BIKOUM-MEYO - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation du tronçon de route ZOULOU-ATONG (18KM) - Lot 2		60 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Réhabilitation de la route EBABOT-AKAK (4 km) LOT 1 Rehabilitation of the road EBABOT-AKAK (4 km) - Lot 3		43 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un dalot sur la rivière LOUMBOU à NDOMBE	AI	10 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Biyeng - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Biyebe - Lot 2		8 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
16	Construction d'un forage équipé de PMH à Eboman - Lot 3		8 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Construction d'un forage équipé de PMH à Nyadogo - Lot 4		8 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
18	Electrification de l'axe BINYINYALE –MEDJEME –AKOALOU Phase 1	AI	80 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
19	Installation de quarante (40) lampadaires photovoltaïques	AI	67 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
20	Raccordement Des lignes triphasées ENDOM-MEBASSA-EDJOM avec installation d'un inverseur automatique	AI	20 000 000	MAIRE D'ENDOM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
TOTAL			444 000 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGANG										
1	Equipement en matériel Médical au Centre de Santé Intégré de Mebolassi	AG	8 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Construction d'une adduction d'eau potable avec pompage solaire au Centre de Santé Intégré de Mebolassi - Lot 1	AI	27 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable du Centre ville de Mengang - Lot 2		34 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction d'une adduction d'eau potable avec pompage solaire à Koudou - Lot 3		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Aménagement de la voie d'accès à la cité municipale de Megang	ROUTES	30 100 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Acquisition d'une tractopelle pour l'aménagement de la voirie urbaine	AG	85 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
7	Réhabilitation du tronçon routier Akono Awae -Biyomo-Mekak (10km)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Rénovation d'un hangar au marché de Koudou	BEC	6 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
9	Equipement de l'auberge municipale de Koudou	AG	10 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
10	Aménagement de l'aire de stationnement de Koudou	AI	25 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un forage avec Pompe à Motricité Humaine à Ekoua	AI	8 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ekoua	BEC	16 500 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Nkolessong	BEC	25 000 000	MAIRE DE MENGANG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			326 600 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOBDOMBO										
1	Construction du logement d'astreinte pour deux(02) infirmiers au Centre de Santé Intégré d'Efoufoup - Lot 1	BEC	17 500 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction du logement d'astreinte pour deux(02) infirmiers au Centre Medical d'Arrondissement de Kobdombo - Lot 2		17 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Entretien de la route Ngalla-Fang-Bikang-Salla-Nyamewosse-Mbeng	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction de cinq (05) forages positifs équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Kobdombo	AI	42 500 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Electrification de la ville de Kobdombo	AI	50 000 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ebekok - Lot 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ka'a - Lot 2		19 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Réhabilitation du Marché de Kobdombo	BEC	24 100 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction du Centre de Santé Intégré de Mang	BEC	50 000 000	MAIRE DE KOBDOMBO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			264 100 000							
84	TOTAL DEPARTEMENT		2 019 750 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Axe Dzeng village-Centre ville Dzeng-Carrefour CEMAC: Electrification rurale	AI	60 000 000	PREFET NYONG ET SO'O / DD MINEE NYONG ET SO'O	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
2	Travaux de réhabilitation de la route communale Abang- Nkoumadzap-Nkolnyama avec construction d'un pont de 6 ml et réfection d'un pont de 6 ml	ROUTES	100 000 000	PREFET NYONG ET SO'O / DD MINTP NYONG ET SO'O	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/09/2021
TOTAL			160 000 000							
COMMUNE D'AKOEMAN										
1	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ngon - Lot 1	AI	8 500 000	MAIRE D'AKOEMAN	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Memgba - Lot 2		8 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Zamda - Lot 3		8 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'un (01) forage équipé de PMH a Akoeman Centre - Lot 4		8 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Nyep Chefferie -Lot 5		8 500 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Réhabilitation de la route rurale Ngoumbou - Nkout	ROUTES	27 000 000	MAIRE D'AKOEMAN	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Sep - Lot 1	BEC	10 480 000	MAIRE D'AKOEMAN	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique de Sep - Lot 2		16 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Manegombo -Lot 3		25 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Akom - Lot 4		16 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Akom - Lot 4		16 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			154 480 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DZENG										
1	Construction de vingt trois(23) lampadaires solaires	AI	32 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
2	Réhabilitation des Routes Communales	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Constuction d'un poste agricole à Atega-Mekom-Ayan	BEC	20 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction du Centre de Promotion de la Femme de Dzeng	BEC	100 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
5	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkondongo	BEC	13 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkonmedzap	BEC	16 500 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un (01) forage positif équipé de PMH à Atega -Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un (01) forage positif équipé de PMH à Nkolbezoumou -Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un (01) forage positif équipé de PMH à Mekom (Chefferie) - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un (01) forage positif équipé de PMH à Awae (Chefferie) - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Construction d'un (01) forage positif équipé de PMH à Tom Mebeu -Lot 5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Constuction de cinq(05) bungalows au complexe touristique de Dzeng	BEC	47 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Equipement des cases touristiques	AG	26 000 000	MAIRE DE DZENG	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
14	Construction du CMPJ de Dzeng	BEC	60 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
15	Aménagement du Stade de Dzeng Ville	BEC	25 000 000	MAIRE DE DZENG	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			406 500 000							

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOMEDZAP										
1	Travaux de construction du bâtiment abritant la radio communautaire de Ngomedzap	BEC	29 800 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Rénovation du marché de vivres frais de Ngomedzap (12) boutiques+36 comptoirs)	BEC	70 200 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un centre Zootechnique à Ngomedzap	BEC	32 000 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
4	Construction d'un forage positif équipé de PMH à Nyengue(stade lieu dit Elig-Fouda Manabeng)	AI	8 000 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un magasin de stockage à Angonfeme	BEC	22 000 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
6	Travaux d'ouverture de la piste Ngomedzap village(Nyemeyong)-Lac Municipal (4,4 kms) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Travaux de construction de la voie d'accès au marché des vivres de Ngomedzap en pavés - Lot 2		38 900 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Achèvement des travaux de construction du Centre de Santé Intégré de Nkolbewa 3	BEC	35 000 000	MAIRE DE NGOMEDZAP	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			262 900 000							
COMMUNE DE NKOLMETET										
1	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Ngoantet -I ot 1	AG	8 000 000	MAIRE DE NKOLMETET	DC	13/01/2021	05/02/2021	22/02/2021	04/03/2021	05/04/2021
2	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré d'Awae -Lot 2		8 000 000			13/01/2021	05/02/2021	22/02/2021	04/03/2021	05/04/2021
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré d'Obout -Lot 3		8 000 000			13/01/2021	05/02/2021	22/02/2021	04/03/2021	05/04/2021
4	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré d'Endengue - Lot 4		8 000 000			13/01/2021	05/02/2021	22/02/2021	04/03/2021	05/04/2021
5	Réhabilitation de la route Carrefour Metet Centre -Obout (5 kms)	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE NKOLMETET	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Awae - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE NKOLMETET	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ekekam - Lot 2		8 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Kondessong - Lot 3		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Bizock - Lot 4		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Ebomsi 1 -I ot 5		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Réhabilitation du réseau électrique Ngoantet 2- Nsessougou	AI	20 500 000	MAIRE DE NKOLMETET	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Electrification rurale du Village Yop en Basse Tension	AI	29 500 000	MAIRE DE NKOLMETET	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
13	Equipement en mobilier de bureau au CMPJ de Nkolmetet	AG	5 800 000	MAIRE DE NKOLMETET	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
14	Construction d'un bloc de deux(02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkolya 1	BEC	16 500 000	MAIRE DE NKOLMETET	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			171 300 000							
COMMUNE DE MBALMAYO										
1	Réhabilitation du tronçon Agence BICEC-Carrefour hygiène et salubrité-ESIR-Congelcam-Station Service OIL LYBIA (777 ml+390ml d'amorce)	ROUTES	100 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/06/2021
2	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de Famille de Mbalmayo	BEC	9 905 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré de Biyan	AI	7 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'une mini - adduction d'eau au Centre de Santé Intégré de Ngat Bene	AI	12 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Ngallan	AG	8 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/04/2021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Ngat Bene	AG	8 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
7	Réhabilitattion du tronçon Abang-Akométam (11,3 kms) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation du tronçon routier Akometam-Melombo (4,5 kms) - Lot 2		33 500 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Lutte contre la jacinthe d'eau et d'autres plantes aquatiques sur le Nyong sur une distance de 5 kms	AI	10 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	Construction d'un bloc de quatre (04) boutiques au marché Japon	BEC	10 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
11	Achèvement du projet de construction de 16 boutiques au marché Japon	BEC	15 000 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
12	Réhabilitation de trois(03) blocs de salles de classe et du bloc latrines à l'Ecole Publique de Akometam - Lot 1	BEC	21 550 000	MAIRE DE MBALMAYO	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Zamakoé - Lot 2		5 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
14	Construction d'un bloc maternelle à l'Ecole Maternelle de Newtown Quartier Haoussa - Lot 3		25 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			291 955 000							
COMMUNE DE MENGUEME										
1	Construction d'un CMPJ à Mengueme	BEC	60 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
2	Construction d'une adduction d'eau potable à Ntang	AI	40 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
3	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à So'o Assi - Lot 1	AI	8 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/062021
4	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Nnom Nam - Lot 2		8 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/062021

DEPARTEMENT - DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Electrification du tronçon Yenessi - Falassi - Lot 1	AI	57 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Electrification du tronçon NkolbenebaLot - Yenessi - Lot 2		34 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Construction de la ligne triphasée de BenebaLot vers Minlaba (4 kms) -Lot 3		50 000 000			21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Réhabilitation du tronçon routier Zouatoupsi - Ebogo (8 kms) - Lot 1	ROUTES	33 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Réhabilitation du tronçon routier Carrefour limite (village Benabalot)-Mintsagom-Carrefour Etoile (7,2 kms) louuis - Lot 2		27 000 000			18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
10	construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP DE BANGALA-MOGOI	BEC	20 000 000	MAIRE DE MENGUEME	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			337 000 000							
74	TOTAL DEPARTEMENT		1 784 135 000							