



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
RÉGION DU SUD

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Pau' Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Réconcentrés Régionaux	15	764 034 000	3
2	Communauté Urbaine d'Ebolowa	3	445 822 672	5
3	Communauté Urbaine de Kribi	1	20 000 000	6
Département du Dja et Lobo				
4	Services Déconcentrés Départementaux	8	426 000 000	7
5	Commune de Sangmelima	9	278 550 000	8
6	Commune de Bengbis	13	280 500 000	9
7	Commune d'Oveng	15	353 500 000	10
8	Commune de Meyomessala	27	529 260 000	12
9	Commune de Meyomessi	29	393 260 000	14
10	Commune de Djoum	9	226 100 000	17
11	Commune de Zoétélé	12	722 126 446	18
12	Commune de Mintom	9	234 150 000	19
TOTAL Département		131	3 443 446 446	
Département de la Mvila				
13	Services Déconcentrés Départementaux	4	230 662 992	21
14	Commune d'Ebolowa I	12	182 973 567	21
15	Commune d'Ebolowa II	14	246 429 999	22
16	Commune de Bowong-Bané	11	215 500 000	23
17	Commune de Biwong-Bulu	16	275 350 000	24
18	Commune de Mengong	8	188 000 000	25
19	Commune de Ngoulemakong	14	228 499 568	26
20	Commune de Mvangan	11	255 100 000	27
21	Commune d'Efoulan	6	152 250 000	28
TOTAL Département		96	1 974 766 126	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
Département de la Vallée du Ntem				
22	Commune de Kye Ossi	15	372 760 000	29
23	Commune d'Ambam	14	277 000 000	31
24	Commune d'Olamzé	18	356 150 000	32
25	Commune de Ma'an	7	209 000 000	35
TOTAL Département		54	1 214 910 000	
Département de l'Océan				
26	Services Déconcentrés Départementaux	7	278 475 000	36
27	Commune d'Akom II	8	272 500 000	36
28	Commune de Bipindi	8	271 710 000	37
29	Commune de Campo	2	57 000 000	38
30	Commune de Kribi I	11	233 493 975	38
31	Commune de Kribi II	5	193 000 000	39
32	Commune de Lokoudje	6	184 000 000	39
33	Commune Lolodorf	8	220 550 000	40
34	Commune de Mvengue	12	340 810 000	41
35	Commune de Niété	7	185 000 000	42
TOTAL Département		74	2 236 538 975	
TOTAL REGION		375	8 889 661 547	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les services du Contrôle Financier Régional du Sud-Ebolowa	BEC	50 000 000	Gouverneur/CFR SUD	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Travaux de rénovation et d'extension de la prison secondaire de Djoum	BEC	82 073 000	Gouverneur/DR AP SUD	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
3	Réfection du réseau de plomberie et d'électricité de la DR COM Sud	BEC	5 000 000	Gouverneur/DR COM SUD	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Acqisition des matériels techniques et d'inspection des ouvrages dans la DREE/ Sud et DD/Dja et Lobo	AG	9 000 000	Gouverneur/DR MINEE SUD	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	14/06/2021
5	Réhabilitation du réseau électrique de Mefo	AI	52 234 000	Gouverneur/DR MINEE SUD	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
6	Réhabilitation du réseau électrique Adjap zingi Biya		32 816 000			15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
7	Achèvement des travaux de construction de la DR EFOP Sud	BEC	83 636 000	Gouverneur/DR MINEFOP SUD	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Maitrise d'oeuvre pour la finalisation des travaux de construction de la DR EPIA SUD	SPI	7 500 000	Gouverneur/DR MINEPIA SUD	AONR	15/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
9	Finalisation des travaux de construction de la DR EPIA SUD	BEC	75 000 000	Gouverneur/DR MINEPIA SUD	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation du bâtiment de la DR FOPRA Sud	BEC	13 200 000	Gouverneur/DR MINFOPRA SUD	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
11	Electrification de la DR PMEESA Sud	AI	12 208 000	Gouverneur/DR MINPMEESA SUD	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
12	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'hôtel des postes de Mboro	SPI	24 494 000	Gouverneur/DR MINPOSTEL SUD	AONR	29/01/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
13	Construction de l'hôtel des postes de Mboro à Kribi	BEC	145 000 000	Gouverneur/DR MINPOSTEL SUD	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
14	Construction de la case de passage du MINPOSTEL à Ebolowa	BEC	93 873 000	Gouverneur/DR MINPOSTEL SUD	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
15	Travaux de réhabilitation de la Perception d'Efoulan	BEC	78 000 000	Gouverneur/PERC EPTEUR SUD	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
Total			764 034 000							

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation de l'éclairage public dans la ville d'Ebolowa	AI	370 748 672	COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA	AONO	15/03/2021	04/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
2	Réhabilitation de la route ESSINGUILI-GARE ROUTIERE D'EBOWA	ROUTES	37 000 000	COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
3	Réhabilitation de l'abattoir municipal d'EBOWA	BEC	38 074 000	COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
Total			445 822 672							

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Eclairage des voies publiques de la ville de KRIBI	AI	20 000 000	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	AONO	05/03/2021	19/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
Total			20 000 000							



DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classes au CES de MESSOK plus un bureau	BEC	32 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/DD MINESEC DJA et LOBO	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics du Dja et Lobo (phase 3)	BEC	70 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/DDMAP DJA et LOBO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics du Dja et Lobo (phase 3)	SPI	6 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/DDMAP DJA et LOBO	AONR	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction des bureaux et logements d'astreinte de la subdivision des Travaux Publics de Meyomessala	BEC	80 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/DDTP du DJA ET LOBO	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
5	Ouverture de la route Ndzon Roger- Ndi, y compris construction d'un pont sur la riviere Ndi et tronçon Sangmélîma- Nkoulmakong	ROUTES	150 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/DDTP du DJA ET LOBO	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Réhabilitation de la perception de Meyomessi	BEC	20 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/Perception de Meyomessi	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
7	Rehabilitation Perception d'Oveng		28 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/Perception d'Oveng		01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
8	Travaux de réhabilitation du Palais de Justice de Bengbis		40 000 000	Préfet du DJA ET LOBO/Tribunal Dja et Lobo		01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			426 000 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SANGMELIMA										
1	Réhabilitation CSI de vMeyomessi	BEC	10 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
2	Equipement de 03 CSI da la Commune de Sangmelima: KPWANG, MEKOM ET EVELESSI	AG	25 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
3	Aménagement du Carrefour Akon, aménagement des places(1ere rue, 2ème rue) et (Agence Bubavoyages et Galaxie Voyages); Pavage et tronçon Carrefour Akon-Carrefour Meph	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Rehabilitation du tronçon de route communale Carrefour Nkoldongo-Mekol	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/09/2021
5	Construction de 04 forages équipés de PMH danq les localités de: Evindissi Yembong, Akomendibi, Etoulinga et Nkpwang (Mission catholique)	AI	34 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Construction de 02 logements dans les EP de Nkpwang et Akomessing Lot 1	BEC	34 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP du CAMP CHIC Lot 2		19 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
8	Equipement en tables bancs et bureaux des maitres dans les ecoles publiques de ; Camp Chic,Mengouma;Nkol Yop Akam, Mezesse; Koum Esse; Nkpwang, Azem Esse, Oveng Yemvak, Mintyaeminyumin Lot 1	AG	13 000 000	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
9	Equipement de certaines Ecoles Publiques en tables bancs et bureaux des Enseignants Lot 2		23 550 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA			278 550 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BENGBIS										
1	Réhabilitation du forage et château d'eau du CMA de BENGBIS et installation d'une pompe solaire	AI	10 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Equipement de la commune de BENGBIS en matériel d'entretien places et espaces verts	AG	10 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	DC	19/03/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	01/07/2021
3	Construction d'un bloc de toilettes derrière la tribune	BEC	10 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
4	Eclairage public par énergie solaire du marché des vivres	AI	5 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Extension de la bibliothèque municipale de BENGBIS	BEC	10 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
6	Construction d'un bloc de boutiques au centre ville Lot 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
7	Construction d'un centre commercial d'accueil et d'hébergement Lot 2		50 000 000		AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
8	Traitement ponctuel des bourniers et panis critiques sur la route Dja carrefour BISSOMBO	ROUTES	60 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021
9	Construction d'un pont sémi définitif sur la rivière de MENDJIMI (MBOUN)	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021
10	Construction du Centre Zootechnique et vétérinaire de BENGBIS	BEC	32 000 000	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Equipements des CSI en cinq (05) kits scolaires : MBOMETA'A, MINLA'A, OYEM et MEKAS	AG	25 000 000	COMMUNE DE BENGGBIS	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	12/07/2021
12	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'EVINNSSI Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BENGGBIS	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NKOLEMBEMBE Lot 2		16 500 000		AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
TOTYAL COMMUNE DE BENGGBIS			280 500 000							
COMMUNE D'OVENG										
1	Construction d'un magasin de stockage à BIFO1	BEC	20 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
2	Construction de 03 forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune d'Oven	AI	25 500 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
3	Construction d'un bloc de 02salles de classe à EP MEBANG Lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
4	Construction et équipement d'un bloc maternel à l'EM ABECK Lot 2		27 000 000			15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
5	Achèvement de construction d'un boc de 03 salles de classes à l'EP de NGOUDJEN Lot 3		10 000 000			15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
6	Construction de la Centrale solaire avec distribution dans le village EKOWONG	AI	40 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	01/02/2021	23/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Achevement des travaux de construction du CSI d'AKOABAS	BEC	30 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	01/02/2021	23/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
8	Construction des lampadaires solaires pour éclairage public du village ABOULOU	AI	30 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	01/02/2021	23/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
9	Eclairage public de la Commune d'Oveng	AI	10 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Equipement en materiel médical du CSI d'Oveng 3 Lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
11	Equipement en matériel médical du CSI de MEDJENG Lot 2		8 000 000			18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
12	Achevement des travaux de construction du CSI de MEDJENG	BEC	15 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
13	Elaboration des documents d'urbanisme	SPI	70 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONR	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
14	Réhabilitation de la route BITYEL- BIKOUGOU	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EM Bilingue Oveng-centre	BEC	16 500 000	COMMUNE D'OVENG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
TOTAL COMMUNE D'OVENG			353 500 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEYOMESSALA										
1	Réhabilitation CMA d'Enyeng phase 2 Lot 1	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
2	Equipement CSI de BITYE Lot 2		8 000 000		AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
3	Equipement CSI de Nkogmekak Lot 3		8 000 000		AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
4	construction des blocs (02) de bac à ordure en beton et de 02 bornes fontaines à Meyomessala	BEC	10 500 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
5	construction de 03 blocs latrines à 06 compartiments chacun à EP MEYOMAKOT, EP ALAN et EP BIBA YEMFECK	BEC	10 500 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
6	Construction d'un bloc boutiques avec toilettes à MBETOLO	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
7	Aménagement des espaces verts/zone touristique	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
8	Construction de 4 forages à PMH à Doumamabang, Nkolendam, Yem Yenfek et Ele (Binyam)	BEC	34 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
9	Construction de 04 boutiques avec toilettes publiques à Meyomessala Centre ville Lot 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
10	Construction de 04 boutiques avec toilettes publiques à Meyomessala en face CS MARGUERITE BOURGEOIS Lot 2		20 000 000		AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
11	Construction des VRD et rehabilitation du site du marché d'EKONG Lot 3		10 000 000		AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
12	Ouverture de la piste agricole IRAD- ENDAN YEMBONG	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
13	Forage PMH à AMVOM Lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
14	forage PMH à EFOULAN Lot 2		8 000 000		AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Construction d'un Centre zotechnique et vaccinogene de Meyomessala	BEC	32 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
16	Eclairage par energie solaire de la ville de Meyomessala	AI	50 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
17	Rehabilitation de 22 forages et puits à PMH à Meyomessala Lot 1	AI	19 210 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
18	Construction forage PMH à NYE'ELE Lot 2		8 500 000		AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
19	Forage PMH à FIBOT Lot 3		8 500 000		AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
20	Construction forage PMH à OYOP Lot 4		8 500 000		AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
21	Appui financier au GIC DRAGON VERT	AG	7 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
22	Construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte pour enseignants a ENDAM YEMBONG Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
23	Construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte pour enseignants à MKOLEBO'O Lot 2		17 000 000		AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
24	Réhabilitation EP de KPWE Lot 1	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	16/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	07/10/2021
25	Réhabilitation EP NYE'ELE Lot 2		8 550 000		AONO	16/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	07/10/2021
26	Mise en place et entretien des centres de formation d'encadrement des jeunes	BEC	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
27	Rehabilitation du tronçon NKOLENYENG-MINKO avec travaux sur le pont FOM	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	11/10/2021
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA			529 260 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEYOMESSI										
1	Acquisition des équipements et matériels pour événements sportifs et culturels de la Cmmune de Meyomessi	AG	16 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
2	Construction d'un hangar de marché à l'aire de repos de MEKAM Lot 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction d'un hall de vente au marché de Meyomessi Lot 2		20 000 000			26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
4	Construction d'un atelier de couture communal dans l'enceinte de la menuiserie municipale de meyomessi	BEC	21 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Réhabilitation de la ligne électrique HT/BT sur les axes routiers de la communes de meyomessi (35km)	AI	50 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction d'un forage à PMH au CPFF de Meyomessi	AI	8 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
7	Construction d'un forage équipés de PMH à la zone agricole de MEKAM Lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
8	Construction d'un forage équipés de PMH dans la zone agricole cacaoyère de KONGO Lot 2		8 000 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
9	Construction d'un hangar culinaire (espace multifonctionnel) au CPFF de Meyomessi	BEC	10 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
10	Acquisition du matériel agricole	AG	10 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un forage PMH du CSI de ESSANGMVOUT Lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
12	Construction d'un forage PMH à MEKAM Lot 2		8 500 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
13	Construction d'un forage à PMH au Complexe Communal des Sports Collectifs de Meyomessi Lot 3		8 500 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
14	Construction d'un forage à PMH au marché de Meyomessi Lot 4		8 500 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
15	Ouverture et nivellement de voies de raccordement à la RN9: Carrefour gendarmerie -MEKAM (1.6km)et abattoir-lac Mbieleme (0.4km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
16	Construction d'un forage équipés de PMH à MINKANG 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
17	Appui en équipementl au CMA de Meyomessi	AG	12 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
18	Appui et équipement CSI d'ELOM	AG	5 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
19	Equipement CSI BIKOULA	AG	5 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
20	Appui et équipement CSI ESSANGMVOUT	AG	5 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
21	Construction d'un forage équipés de PMH à MBIELEME 3	AI	8 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
22	Construction d'un forage équipés de PMH à NDJELE	AI	8 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2021
23	Réhabilitation des EP KONGO,EP MINKANG MELOT et EP ESSANGMVOUT	BEC	13 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
24	Equipement en tables bancs CPC EMVIENG 2; CPC NGOMEBAE, CAF KONGO et EMB MEKAM	BEC	5 050 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
25	Construction d'un forage équipés de PMH à MESSOK	AI	8 500 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
26	Réhabilitation de 21 puits et forages PMH dans la commune de meyomessi	AI	10 710 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
27	Acquisition de matériel agricole à la PROCAME de Meyomessi Lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
28	Acquisition de matériel et équipement agricole à la Caisse Villageoise et de credit autogerée d'Olounoun Lot 2		5 000 000			15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
29	Construction du CMPJ de Meyomessi	BEC	60 000 000	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI			393 260 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DJOUM										
1	Ouverture de la bretelle de piste rurale avec point de franchissement Evini- Voie de Contournermen	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Equipement de la résidence du Maire	AG	10 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Construction d'un point de franchissement sur la voie menant au lotissement communal dans la Commune de Djoum	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EP de Meban Commune de Djoum	BEC	16 500 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Equipement tables bancs et bureaux de maîtres dans les Ecoles Publiques et maternelles de la Commune de Djoum	AG	20 600 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Construction du 2ème hangar de l'atelier Bois dans la ville de Djoum lot 1	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DJOUM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
7	Construction de logements d'astreinte au CSI de Djoum Urbain lot 2		35 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
8	Construction de logements d'astreinte à l'EP d'ABOELON Lot 3		17 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
9	Copnstruction d'un complexe multisports phase 1, dans la ville de Djoum lot 4		50 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
TOTAL COMMUNE DE DJOUM			226 100 000							

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE ZOETELE										
1	Construction d'un bâtiment annexe et d'une clôture pour le restaurant municipal de Zoétélé	BEC	9 576 446	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Ouverture des tronçons de route Mengue Nkili- Minsolo et boucle Hopital de district- Carrefour lac municipa Lot 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Réhabilitation du tronçon de route Angongui- Carrefour MINKOUMOU 04km Lot 2		27 000 000			09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Equipement en matériel médical dans 05 CSI de la Commune de Zoétélé:NGOUNGOU MOU 1, MEBA, NKOLFITI, ELANG et NDELE	AG	35 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Construction d'un restaurant Municipal au Centre urbain de Zoétélé	BEC	75 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Construction d'un hall de marché au carrefour HGLBANG (hangar de 20 comptoirs), un bloc de 06 boutiques un bloc de 04 toilettes à 02 cabines et un puits équipé de PMH	BEC	100 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Construction de 03 forages avec PMH dans 03 localités de la Commune: MINKOUMOU lieu dit Nlo Evoé, Nkolfang au lieu dit Bingoui bi Fong et Engoutouk au lieu dit Nkot abang	AI	100 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Appui en matériel d'élevage à certains GIC (04) de la Commune de Zoétélé;GIC les ALEVINS D'OTETEK, GIC les Marechaires de Ngolbang, GIC EDINGZAMBA de MELOMEBAE, GIC AYANG NDA BOT de MEKAK	AG	100 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classes avec fabrication des table bancs à EP bilingue de Zoétéle Ville	BEC	100 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
10	Construction puits avec PMH à EBAMINA lieu dit quartier MEDJAP	AI	100 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
11	Réhabilitation du stade municipal de Zoétéle	AI	30 000 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
12	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classes à EP d'Ebamina II	BEC	18 550 000	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE			722 126 446							
COMMUNE DE MINTOM										
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EP de BINDOM et équipement en butreau de maîtres et tables bancs dans les écoles publiques de BINBOM, ALATI et SAKE	BEC	22 150 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
2	Mise en valeur et gestion des sites touristiques de la Commune de Mintom	SPI	50 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	16/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	07/10/2021
3	Fourniture et pose des lampadaires solaires à Mintom	AI	65 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
4	Fourniture et pose d'un groupe electrogene de 360KVA à la Centrale solaire hybride de Mintom	AI	35 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Entretien de la route communale Carrefour ALATI- ALATI	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
6	Construction d'un forage équipé de PMH au Centre de Santé Communal de Zoébefam	AI	8 500 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
7	Fournitures en materiel medical au Centre de Santé Communal de Zoébefam Lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
8	Fournitures en materiel medical au Centre de Santé Communal de BITE Lot 2		8 000 000			05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
9	Equipement en energie solaire au Centre de Santé Communal de BITE	AI	10 500 000	COMMUNE DE MINTOM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
TOTAL COMMUNE DE MINTOM			234 150 000							
131	TOTAL DEPARTEMENT		3 443 446 446							

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base à Efulan	BEC	27 000 000	Préfet de la MVILA/DD MINEDUB MVILA	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
2	Adduction d'eau potable à NGOAZIP	AI	16 000 000	Préfet de la MVILA/DD MINEE MVILA	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
3	Achèvement des travaux de construction de la Délégation Départementale du MINPMEESA	BEC	178 712 992	Préfet de la MVILA/DD MINPMEESA MVILA	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
4	Réhabilitation de l'atelier et d'un bloc de salles de classe à la SAR/SM	BEC	8 950 000	Préfet de la MVILA/Directeur SAR/SM EBOLOWA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			230 662 992							
COMMUNE D'EBOLOWA I										
1	Equipement du CSI de MEKAK	AG	8 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	20/05/2021
2	Réhabilitation des voiries / NEW-BELL, MEBEA, EBOLOWA 2, HOTEL LE RANCH	ROUTES	35 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
3	Construction d'un centre zootechnique à MEBAE	BEC	32 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
4	Equipement en bureaux de Maîtres et tables bancs de 03 blocs de 02 salles de classes construits	AG	8 873 567	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	03/05/2021
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP groupe 2B (Ebolowa)	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Reprofilage de la route MEYOVILLE/MINKAN	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
7	Réhabilitation école maternelle les moineaux (NKOOVOS 1)	BEC	6 100 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EP groupe 1B (SAMBA)	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du logement d'astreinte du chef de CSI de Mvieng	BEC	7 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
10	Aménagement d'une bibliothèque municipale à la mairie d'EBOWA 1er	BEC	6 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Réhabilitation de la Maternité de Mvieng	BEC	10 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
12	Installation de l'énergie solaire au CSI de MEFAK	AI	10 000 000	COMMUNE D'EBOWA I	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
TOTAL COMMUNE D'EBOWA I			182 973 567							
COMMUNE D'EBOWA II										
1	Construction de la case touristique de MVA' A ESSAKOE	BEC	54 262 248	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Equipement de la case touristique de Mvam-Essakoe	AG	10 667 751	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
3	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP MEYOS-YENDJOCK	BEC	17 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
4	Equipement du CMA de Nkolandom Lot 1	AG	15 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
5	Equipement du CSI de BITYILI Lot 2		8 000 000			01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
6	Construction d'un bloc maternel à l'EM de BISSOK	BEC	25 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
7	Equipement du CSI de BISSAM	AG	8 000 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'ALOUM I	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NDENGUE	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EP MEKALAT-BIYENG	BEC	16 500 000	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
11	Travaux de réhabilitation de la route Commerciale BISSAM Chefferie-Meyos	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
12	Ouverture de la piste agricole de NKOLOVENG	ROUTES	15 000 000	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
13	Construction de forage équipé de PMH à Asso'osseng	AI	8 500 000	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
14	Construction de forage équipé de PMH à Djop-Yendjock	AI	8 500 000	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II			246 429 999							
COMMUNE DE BIWONG-BANE										
1	Construction d'un bloc Maternel à OVENG-NVOG BELINGA	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
2	Réhabilitation du CSI de NGAOZIP 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
3	Construction de (02) deux hangars pour marché périodique à NGAOZIP 1 et à MIKAN	BEC	40 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Equipement en matériel médical au CSI d'ADJAP-FONG	AG	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
5	Entretien de l'axe BIWONG BANE-OBANG 1	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
6	Construction du CZV de NGAOZIP I	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
7	Construction d'un bloc de (02) deux salles de classes à l'Ecole Publique de NYEP-BANE	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Réhabilitation du CSI de MELANGUE I	BEC	19 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Equipement en matériel médical au CSI de MELANGUE I	AG	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	12/04/2021
10	Construction de(02) deux blocs latrines à l'Ecole Publique de NYEP et à l'Ecole Publique de NKOEYON	AG	7 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
11	Equipement en énergie solaire du centre de santé d'ADJAP-FONG	AG	15 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE			215 500 000							
COMMUNE DE BIWONG-BULU										
1	Construction d'un point d'eau positif équipé de PMH MANG MEYEMISSEM à MBELA LENE Lot 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
2	Construction d'un point d'eau positif équipé de PMH à EMINEMVON 1 Lot 2		40 000 000			26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction d'un point d'eau positif équipé de PMH à EFOULAN (bissou-souk) Lot 3		8 000 000			22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
4	Construction d'un point d'eau positif équipé de PMH à NKOLEBANE Lot 4		14 000 000			26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Construction d'un point positif équipé de PMH à BIWONG-BULU (biwong-si) Lot 5		13 000 000			26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction d'un complexe commercial à AKAK Carrefour (1ère phase)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Equipement en matériel médical du CSI de NKOLBITYE	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Réhabilitation du CSI de NGONE	AI	34 500 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Réhabilitations du CSI de NKOLBITYE	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
10	Réhabilitation de la route KOUNGOULOU-NKOLABOUK	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'une case communautaire à BIWONG BULU	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Extension du réseau électrique MT/BT de NKOETYE (ADJAP) à NKOUNGOULOU NGOE	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
13	Construction d'un bloc de (02) deux salles de classe à l'école publique de METYIPALE	AI	8 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
14	Construction d'un bloc maternel à MELAN	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
15	Construction d'un bloc de (02) deux salles de classes à l'Ecole Publique de MOMBILI	BEC	16 500 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
16	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'école publique de SONKOE	BEC	10 850 000	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU			275 350 000							
COMMUNE DE MENGONG										
1	Réhabilitation de la route communale ABIETE-MEKOM	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NGUET lot 1	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NYENGUE lot 2		16 500 000			02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Construction d'une salle d'hospitalisation au CMA DE MENGONG	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Adduction en eau potable à l'hôtel de Ville de MENGONG	AI	25 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Equipement en matériel médical du CMA DE MENGONG	AG	15 000 000	COMMUNE DE MENGONG	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	24/05/2021
7	Adduction en eau potable à la cité Municipale de NGOMESSAN II	AI	50 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la piste agricole EBAP-GRAND MEMOU'OU	ROUTES	18 000 000	COMMUNE DE MENGONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
TOTAL COMMUNE DE MENGONG			188 000 000							
COMMUNE DE NGOULEMAKONG										
1	Construction d'une mini adduction d'eau avec pompe à Energie solaire dans la localité de NKOLE	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
2	Entretien routiers : carrefour MINKOK NTOUBMBA 3KM; AXE NGOULEMAKONG FONE10,5KM	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
3	Construction d'une mini adduction d'eau avec pompe à Energie solaire dans la localité de MVAMEDZAP FONG	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
4	Remplacement des supports bois par les supports en beton armés sur la ligne monophasée des village carrefour BELEN,ADZAP , NKOLE ET FONE Lot 1	AI	19 169 568	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
5	Réhabilitation de la ligne électrique carrefour MIKOK-NTOUMBA Lot 2		5 830 000			12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
6	Raccordement de la localité d'Essingang au réseau électrique: 3 km (ESSOM-MEKOM-CARREFOUR ESSINGANG) Lot 3		25 000 000			05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
7	Réhabilitation du centre de santé de MVAMEDZAP BANE	BEC	7 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de BITSOGMAN	BEC	16 500 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
9	Réhabilitation d'u bloc de(02) deux salles de classe à l'école publique d'OYACK	BEC	11 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
10	Construction de (03) puits équipés de PMH dans les localités d'OBANG, EBOTENKOU,(ATOM) et MENGWA	AI	18 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
11	Réhabilitation de trois salles de classe à l'école publique de SOUMOU	BEC	14 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
12	Construction d'un forage à Energie solaire à l'hôtel de ville de NGOULEMAKONG	AI	17 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'u forage solaire au CMA DE NGOULEMAKONG	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
14	Equipement du centre de santé de MVAMEZAP BANE	AG	8 000 000	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG			228 499 568							
COMMUNE DE MVANGAN										
1	Travaux de finitions des cases de santés de ABABENDOMANN ET MINTYENE	BEC	12 000 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
2	Travaux de finition des salles de classe des écoles publiques de MEBO'O YEMGAP, MINTYENE 1 ET EKOWONG 1	BEC	13 500 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
3	Travaux de construction de puits équipés de PMH dans les localités de ASSOK-KAKA et ABABENDOMANN (ECOLE)	BEC	12 312 500	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Construction de blocs latrines dans les Ecoles publiques NKENGOU, ANDJEK, MINKOUMOUET EKOWONG 1	BEC	14 000 000	COMMUNE DE MVANGAN	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Construction d'un hangars communautaire à MEBO'O YEMGAP Lot 1	BEC	13 625 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
6	Construction d'un hangars communautaire à EKOWONG 1 Lot 2		13 850 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
7	Travaux de construction d'un bloc de (04) quatre boutiques à la gare routière de MVANGAN	BEC	15 812 500	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Eclairage Publique de la ville de MVANGAN par lampadaires solaires	AI	71 500 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
9	Extension de la voirie Municipale de MVANGAN Lot 1	ROUTES	45 000 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
10	Entretien de la route communale à AVOM-MINKOUMOU (8KM) Lot 2		27 000 000			22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/04/2021
11	Construction d'un bloc de (02) deux salles de classe à l'Ecole Publique de MVANGAN CENTRE	BEC	16 500 000	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN			255 100 000							

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EFOULAN										
1	Electrification de l'axe ENGOMBA-ABO'ONTOMBA	AI	90 000 000	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Traitement des points critiques de la route EFOULAN - NGOGONEBOK-ABO'ONTOMBA (17km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction d'un puit équipé de PMH à MEKOK Lot 1	AI	6 250 000	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
4	Construction d'un puit équipé de PMH à MBONG Chefferie Lot 2		25/01/2021			15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021	
5	Construction d'un puit équipé de PMH à NGAT Lot 3		25/01/2021			15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021	
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'EBOM ESSAWO	BEC	16 500 000	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN			152 250 000							
96	TOTAL DEPARTEMENT		1 974 766 126							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KYE OSSI										
1	Reboisement et création des bois dans la Commune de Kye-Ossi	SPI	10 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
2	Construction d'un CEAC à Kye-Ossi	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
3	Ouverture d'une piste agricole à Ngoazik-Nsak (5 km)	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Kome-Fonossi Eglise EPC	AI	10 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
5	Extension du réseau électrique sur l'axe Akonangui-Meyo Nkoulou (5 km)	AI	50 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
6	Construction d'une adduction d'eau potable à Meyo-Nkoulou	AI	44 710 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	25/10/2021
7	Construction et équipement d'un Centre Zootechnique à Kye-Ossi	BEC	32 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
8	Réhabilitation de la piste agricole Meyo-Adjou'ou et Ongozok-Ebengone II	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Kye-Ossi Lot 1	BEC	23 050 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
10	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de MEFOUP et acquisition de tables bancs pour certaines écoles Lot 2		21 000 000			05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
11	Construction d'une aire d'abattage municipale à Kye-Ossi lot 1	BEC	25 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021
12	Réhabilitation du CSI de Mekomo lot 2		20 000 000		AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021
13	Construction de six(06) blocs de latrines à six (06) compartiments dans certaines les écoles de Kye-Ossi: EP Kye-Ossi, EP de Meyo Nkoulou, EP Adjou'ou, Egoazik, Nsangbwang, EP G3 de Kye-Ossi	BEC	21 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021
14	Acquisition du matériels agricoles pour GICs Société coopérative des agriculteurs et éleveurs de Kye-Ossi, GIC éleveurs de poulets de chaire Solidarité de Kye-Ossi, GIC Faya Ebak de Ngoazik, GIC Mebouban de Mekomo, GIC Sara'Ka de Kye-Ossi	AG	18 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021
15	Réalisation de deux (02) forages équipés de PMH à l'EP Dama et à l'EP Nsangbwang	AI	16 000 000	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	23/09/2021
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI			372 760 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AMBAM										
1	Construction et équipement de l'EM d'Ebozi II et acquisition d'un groupe électrogène de relai à l'Hôtel de Ville d'Ambam lot 1	BEC	30 850 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkol-Efoulan lot 2		23 050 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe au GBPS à Meyo Centre lot 3		23 050 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
4	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Yosma'an lot 4		23 050 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Equipement du CSI de NKOL-EFOULAN lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Equipement du CSI de Mbam-Essaobam lot 2		8 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
7	Equipement du CSI de Nong lot 3		8 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
8	Construction d'un bloc latrine au CSI de Nsessoum et équipement du CSI d'Akam-Messi	BEC	11 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
9	Elaboration du plan d'occupation des sols de la Commune d'Ambam	SPI	50 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONR	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/09/2021

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Nong	AI	8 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Réhabilitation et entretien de la voirie urbaine d'Ambam	ROUTES	20 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
12	Construction centre zootechnique d'Ambam et équipement du Centre zootechnique de Meyo-Centre	BEC	32 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
13	Réhabilitation du tronçon Mbam Essaobam/Medjounou (4 km)	AG	27 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
14	Equipement en matériel spécifique de l'école publique de Yama	AG	5 000 000	COMMUNE D'AMBAM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
TOTAL COMMUNE D'AMBAM			277 000 000							
COMMUNE D'OLAMZE										
1	Equipement en tables bancs à: EP WO-METUM, EP BEDOMESSE, EP OLANG Centre, EP ATA'ATEM, EM MEYO WO-METOUM, EM MEYO BIBOULOU	AG	12 150 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Construction de bloc de 02 salles de classes à: EP BEDOUMESSE, EP ATA'ATEM, EP OLANG Centre	BEC	54 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
3	Construction de 02 blocs de latrines à l'EP MEKOSSI I et EP BEDOUMESSI	BEC	7 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de WO-METOUM lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EM de MEYO WO-METOUM lot 2		25 000 000			29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EM de MEYO BIBOULOU lot 3		25 000 000			29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
7	Construction d'un Logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de MEYO BIBOULOU	BEC	17 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
8	Equipement du Poste agricole à MEKOMENGONA lot 1	AI	7 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
9	Construction d'un forage équipé en PMH d'ATA'ATEM (AKAK) lot 2		8 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Construction d'un forage équipé en PMH à MEYO BIBOULOU lot 3		8 000 000			01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Equipement en matériel médical au CSI de MEKOMENGONA lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
12	Equipement en matériel médical à BIYI ESSEJE'E lot 2		8 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
13	Equipement en matériel médical au CSI de AKAK et BILE BILA lot 3		8 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
14	Equipement en matériel médical et construction d'une latrine au CSI de MEYO BIBOULOU lot 4		11 000 000			25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
15	Réhabilitation des Routes Communales AMVILLA-YELA 4 km	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/10/2021
16	Appui aux GICS, Groupements, Associations des GICS et des Eleveurs et Agriculteurs, GIC EKAMA	AG	5 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	31/05/2021
17	Equipement en matériel médical à BIYI AKOUM ESSEJE'E	AG	8 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
18	Construction d'une cité Municipale de 03 blocs de 02 Logements chacun	BEC	100 000 000	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE			356 150 000							

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MA'AN										
1	Construction de six (06) puits équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de Ma'an	AI	39 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ouvrages d'art sur la route Ma'an-Ambam à Nsomossok, Ofet, Evole, et à Ekeke	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
3	Achèvement du pont sur la rivière AVUE (6 ml) et construction d'un pont sur la rivière Otomokok (4ml)	AI	27 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Dotation kits équipement au centre de santé intégré d'Aya'amang lot 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Dotation kit équipements au centre de santé de Mfoua lot 2	AG	8 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Travaux de réhabilitation du centre de santé intégré d'Aya'amang lot 3	BEC	19 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
7	Poursuite des travaux d'ouverture de piste agricole Bidjap rivière Mvi'ili vers fleuve Mvila	ROUTES	8 000 000	COMMUNE DE MA'AN	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL COMMUNE DE MA'AN			209 000 000							
54	TOTAL DEPARTEMENT		1 214 910 000							

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée technique de LOLODORF	BEC	22 000 000	Préfet de l'Océan/Lycée Technique de Lolodorf	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
2	Construction d'une centrale solaire: phase 1	AI	79 981 000	Préfet de l'Océan/DD EE Océan	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
3	Extension de l'alimentation en eau potable	AI	26 975 000	Préfet de l'Océan/DD EE Océan	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
4	Electrification rurale axe OKAROBELÉ-AKOM lot 1	AI	63 607 000	Préfet de l'Océan/DD EE Océan	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2021
5	Electrification rurale à EBOUYIE: PHASE 2 Lot 2		14 442 000			19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
6	Réhabilitation du sous quartier maritime de campo	BEC	30 000 000	Préfet de l'Océan/DD T Océan	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
7	Réhabilitation de la délégation départementale du tourisme et des loisirs de l'OCEAN	BEC	41 470 000	Préfet de l'Océan/DD TOUL Océan	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	24/05/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			278 475 000							
COMMUNE D'AKOM II										
1	Construction et équipement d'un centre de santé	BEC	35 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Réhabilitation de route	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Construction et Equipement d'un centre de zootechnique et vétérinaire	BEC	32 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Acquisition des équipements pour événements sportif et culturel	AG	10 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Equipement de l'hôtel de ville en mobilier et matériel	AG	20 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Aménagement d'une zone hydromorphe	BEC	70 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
7	Construction d'un centre de formation d'encadrement des Jeunes (CMPJ)	AG	60 000 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
8	Construction d'une salle de classe	BEC	18 500 000	COMMUNE D'AKOM II	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/04/2021
TOTAL COMMUNE D'AKOM II			272 500 000							
COMMUNE DE BIPINDI										
1	Création d'un jardin public au niveau de nouvel hôtel de ville	AI	20 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Construction de 05 forages équipés de PMH à (SONG-MAHI-EPKPWA-TYANGO-MEMEL2 CENTRE-EBIMIMBANG) et réhabilitation du forage équipé de PMH du CMA BIPINDI Ville	AI	44 710 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Réhabilitation session de route Pembe- Rivi(re NDJEL NKOLLO(6km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
4	Construction d'une mini central solaire de 10 KVA à mougoe et extension et extension du réseau électrique à Ssong Mahi	AI	50 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Construction d'un Centre socio-culturel à Nsola	BEC	30 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction d'un bloc Maternel à Assock II	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Construction d'une cité municipale à Bipindi Ville et acquisition d'un groupe électrogène	BEC	64 500 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Construction de 03 blocs latrines à l'EM Assock II-l'EP Tyango- L'EP Memel II	BEC	10 500 000	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI			271 710 000							
COMMUNE DE CAMPO										
1	Réhabilitation de la route en terre à carrefour CAMPO BEACH Carrefour IPONO(4.550Km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Construction d'un centre Zootechnique et Vétérinaire à CAMPO	BEC	30 000 000	COMMUNE DE CAMPO	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
TOTAL COMMUNE DE CAMPO			57 000 000							
COMMUNE DE KRIBI I										
1	Création de la route (piste agricole) du tronçon carrefour carrière- autoroute (Bongahéle) 3km Lot 1	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
2	Construction de trois dalots sur la rivière Dipembe Lot 2		40 000 000			16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
3	Réhabilitation du tronçon lycée kribi urbain -Talla Dipembe et tronçon carrefour santa barbara -lycée kribi urbain Lot 3		27 000 000			16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Grand NATANGA (section anglophone)	BEC	20 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
5	Construction d'une clôture de 410 m linéaire à l'EP Grand Batanga	BEC	40 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
6	Construction d'un bloc latrine à trois cabines avec lave - main aux chutes de la LOBE	BEC	7 155 261	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021
7	Construction de forage équipés de PMH dans le village agricole LENBlet le quartier NANGADJANGO	AI	16 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation du CMA de BWAMBE	BEC	11 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
9	Equipement des CSI de Kribi 1er , BONGAHELE et LENDE-DIBE	AG	24 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
10	Réhabilitation d'un bloc de latrine moderne et d'une adduction d'eau potable	BEC	8 338 714	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
11	Réhabilitation de trois salles de classes et bureau du directeur à EP grand batanga	BEC	15 000 000	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
TOTAL COMMUNE DE KRIBI I			233 493 975							
COMMUNE DE KRIBI II										
1	Assainissement , Drainage et revêtement du tronçon CES Mpalla-chefferie de 3e degré	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
2	Travaux d'entretien du tronçon école publique de Minlongue vanne cotco autoroute	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/09/2021
3	Construction de quatre blocs de deux appartements pour la cité municipale	BEC	100 000 000	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de LOUDJI Lot 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de DOMBE Lot 2		18 000 000			26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II			193 000 000							
COMMUNE DE LOKOUDJE										
1	Fourniture et Acquisition de matériel agricole destinés aux gics de la commune de lokoundje	AG	23 000 000	COMMUNE DE LOKOUDJE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Acquisition des intrants, équipements techniques, appui en numéraire aux organisation de l'économie sociale	AG	8 000 000	COMMUNE DE LOKOUDJE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Travaux de construction d'un marché à SOCAPALM (60 comptoirs, blocs de 10 boutiques, blocs de poste de polices, latrines, DAC, local du gestionnaire)	BEC	79 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
4	Travaux de construction de deux forages équipés de PMH dans les localités de FIFINGA (place des fête) et socapalm (marché de socapalm)	BEC	17 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Réhabilitation de la route communale PAMA-BELLA	AG	27 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Réhabilitation d'une piste agricole de 5km dans la localité de BIPAGAIL	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE			184 000 000							
COMMUNE DE LOLODORF										
1	Fourniture et installation de vingt cinq lampadaires solaires	AI	37 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
2	Achèvement de la place des icônes	BEC	16 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
3	Construction de la clôture de l'école Maternelle Bilingue	BEC	13 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
4	Aménagement et extension du foyer municipal	BEC	34 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
5	Réhabilitation de la SAR/SM	BEC	40 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
6	Aménagement d'un centre de santé	BEC	35 000 000		AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
7	Réhabilitation de la route en terre lycée technique -pont sur la rivière MELANGUE à MVOG -ESSON 4.5km	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021

DEPARTEMENT - OCEAN

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	18 550 000	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF			220 550 000							
COMMUNE DE MVENGUE										
1	Réhabilitation du centre de santé intégré d'ATINZAN	BEC	35 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
2	Réhabilitation d'un kilometre de route: réfection du platelage du pont sur la rivière AKE (nkoumbe)limite biwong-bane	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
3	Construction d'une adduction d'eau à ELON	AI	44 710 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
4	Electrification d'une localité de renforcement de la centrale solaire de MELONDO	AI	50 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
5	Construction d'un magasin de stockage	BEC	23 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
6	Electrification par énergie solaire de la mairie de MVENGUE	AI	19 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
7	Construction d'une minicentrale solaire photovoltaïque de 10kva dans le village NDZIEBETONO	AI	46 500 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
8	Construction d'un forage à pompage solaire à NKDMODING (vers l'école primaire) Lot 1	AI	17 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
9	Construction d'un forage à pompage solaire à ATING - ETOM Lot 2		17 500 000			08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
10	Construction de logement	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT - OCEAN										
N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation des salles de classe dans certaines écoles primaires de l'arrondissement de mvengue	BEC	19 100 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
12	Construction d'un bloc maternel pour l'école maternelle bilingue de mvengue centre	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE			340 810 000							
COMMUNE DE NIETE										
1	Réhabilitation de la ligne électrique d'ADJAP-NYEMA-BINACK (zingui)	AI	62 500 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
2	Construction d'un bloc Maternel à l'école maternel V2 anglophone d'HEVECAM	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
3	Réhabilitation d'un km de route en terre tronçon AKOMI-KIENKE(5.5 km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de NK'O'LONG	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
5	Construction d'un logement d'astreinte à l' EP de BIFA	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
6	Construction de 07 blocs latrines dans certaines écoles de l'arrondissement de NIETE	BEC	28 000 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	22/03/2021
7	Construction d'un forage équipé de PMH à NKOLMINGTON	AI	8 500 000	COMMUNE DE NIETE	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	21/05/2021	31/05/2021
TOTAL COMMUNE DE NIETE			185 000 000							
74	TOTAL DEPARTEMENT		2 236 538 975							