



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Contrôle Supérieure de l'Etat	8	4 616 559 096	2
2	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	25	2 310 796 192	3
3	Ministère de l'Administration Territoriale	18	926 300 000	6
4	Ministère des Affaires Sociales	13	937 256 000	8
5	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	24	3 183 188 016	10
6	Ministère des Arts et de la Culture	9	793 918 647	12
7	Ministère du Commerce	12	452 997 000	13
8	Ministère de la Communication	8	1 656 000 000	14
9	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local	4	311 734 072	15
10	Ministère de la Défense	5	149 026 000	16
11	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	14	521 000 000	17
12	Ministère de l'Eau et de l'Energie	24	6 043 338 000	19
13	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	31	8 716 852 000	22
14	Ministère de l'Education de Base	20	4 705 000 000	25
15	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	9	335 703 000	27
16	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	10	836 543 008	28
17	Ministère des Enseignements Secondaires	26	2 000 000 000	29
18	Ministère de l'Enseignement Supérieur	15	970 053 000	31
19	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	3	250 000 000	33
20	Ministère des Finances	3	181 556 000	34
	Direction Générale des Douanes	15	1 902 000 000	35
21	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	9	1 721 126 000	36
22	Ministère des Forêts et de la Faune	7	3 225 600 008	37
23	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	3	221 500 000	38
24	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	21	2 698 269 000	39
25	Ministère de la Justice	5	2 335 000 000	41
26	Ministère des Marchés Publics	9	474 000 000	42
27	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	12	1 050 000 000	43
28	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	16	675 601 000	44
29	Ministère des Postes et des Télécommunications	35	8 913 327 840	46
30	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	9	408 500 000	49
31	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	11	568 685 000	50
32	Ministère des Relations Extérieures	14	1 118 544 000	51
33	Ministère de la Santé Publique	44	7 666 500 000	52
34	Ministère des Sports et de l'Education Physique	7	292 487 000	57
35	Ministère du Tourisme et des Loisirs	12	395 502 000	58
36	Ministère des Transports	20	741 200 000	59
37	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	5	550 000 000	61
38	Ministère des Travaux Publics	93	466 578 983 805	62
TOTAL		628	541 434 645 684	

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture des ordinateurs, des onduleurs, et des imprimantes dans les services du CONSUPE	AG	30 000 000	CONSUPE/CIPM	AONO		25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/03/2021
2	Maitrise d'œuvre pour l'achèvement des travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Phase 1)	SPI	69 979 000	CONSUPE/CIPM	AONR					31/05/2021
3	Achèvement des travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Phase 1)	BEC	499 480 000	CONSUPE/CIPM	AONO					30/04/2021
4	Travaux de réhabilitation des bâtiments "B" et "C" du CONSUPE	BEC	25 000 000	CONSUPE/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	SPI	350 200 000	CONSUPE/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	16/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	17/03/2022
6	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	3 536 900 096	CONSUPE/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	22/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	25/01/2022
7	Acquisition de 70 microordinateurs, 02 vidéo projecteurs, 02 tableaux de projection et 02 laptops	AG	75 000 000	CONSUPE/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
8	Fourniture de matériel informatique dans les services du CONSUPE	AG	30 000 000	CONSUPE/CIPM	AONO		25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/03/2021
TOTAL			4 616 559 096							

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Poursuite des travaux de construction du groupement Régional de la voie Publique et de la circulation du Littoral R+1 avec Hangar	BEC	100 000 000	DGSN /CIPM	AONO				21/05/2021	17/11/2021
2	Maitrise d'oeuvre des Acquisitions de 08 ascenseurs pour les Hôtels de Police (PLANUT)	SPI	44 800 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONR	23/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/03/2022
3	Equipement en mobilier de bureau du poste frontière de LOGONE-BIRNI (PLANUT)	AG	15 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	DC	09/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
4	Equipement en mobilier de bureau du Poste Frontière de KIKA (PLANUT)	AG	15 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	DC	09/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
5	Acquisition de 08 ascenseurs pour les hôtels de police (PLANUT)	AG	595 000 192	DGSN /CSPM (PLANUT)-CCCM(AG)	AONO	22/03/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	23/02/2022
6	Equipement en mobilier de l'hôtel de Police du CAMP BERTAUD-DOUALA (PLANUT)	AG	75 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
7	Equipement en mobilier de l'hôtel de Police de BONANJO-DOUALA (PLANUT)	AG	75 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
8	Equipement en mobilier de l'hôtel de police de MBALMAYO-YAOUNDE (PLANUT)	AG	70 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
9	Equipement en mobilier de l'hôtel de Police d'Ekounou Yaoundé (PLANUT)	AG	70 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Equipement en mobilier de l'hôtel de Police de ODZA Yaoundé (PLANUT)	AG	75 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
11	Equipement des hôtels de police en véhicule d'interventions (PLANUT)	AG	140 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
12	Equipement en mobilier de l'hôtel de Police de TSINGA Yaoundé (PLANUT)	AG	75 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
13	Equipement en mobilier de l'hôtel de police de l'ENSP YAOUNDE (PLANUT)	AG	70 000 000	DGSN /CSPM (PLANUT)	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
14	Travaux de construction sur pilotis de l'Antenne Opérationnelle de la ST de Darak (phase2)	BEC	46 451 000	DGSN /CIPM	AONO	16/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/12/2021
15	Travaux de construction du centre de commandement d'EBOLOWA	BEC	190 000 000	DGSN /CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021
16	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du centre de commandement d'EBOLOWA	SPI	19 000 000	DGSN /CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	24/12/2021
17	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du centre de commandement BAFOUSSAM	SPI	19 000 000	DGSN /CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	24/12/2021
18	Travaux de construction du centre de commandement Bafoussam	BEC	190 000 000	DGSN /CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du centre de commandement de GAROUA	SPI	19 000 000	DGSN /CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	24/12/2021
20	Travaux de construction du centre de commandement de GAROUA	BEC	190 000 000	DGSN /CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/11/2021
21	Travaux de construction du centre de commandement de BERTOUA (Phase 2)	BEC	50 000 000	DGSN /CIPM	AONO				21/05/2021	17/11/2021
22	Travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la police des frontières	BEC	90 353 000	DGSN /CIPM	AONO				21/05/2021	17/11/2021
23	Poursuite de la maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Groupement Régional de la voie Publique et de la Circulation du Littoral R+1 avec hangar	SPI	7 500 000	DGSN /CIPM	AONR				28/05/2021	24/12/2021
24	Contrôle des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 1er (phase 3)	SPI	7 565 000	DGSN /CIPM	AONR				28/05/2021	24/12/2021
25	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 1er (phase 3)	BEC	62 127 000	DGSN /CIPM	AONO				21/05/2021	17/11/2021
TOTAL			2 310 796 192							

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement de l'espace bureautique	BEC	56 800 000	MINAT/CIPM	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Equipement du sous-sol de la Paierie Spécialisée du MINAT	AG	15 000 000	MINAT/CIPM	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	Construction de la Sous-préfecture de BATCHENGA	BEC	99 000 000	MINAT/CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	07/12/2021
4	Equipement de la Sous-préfecture de NKOLAFAMBA	AG	15 000 000	MINAT/CIPM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Elaboration du plan ORSEC de la Boumba et Ngoko Lot 1	SPI	15 000 000	MINAT/CIPM	AONR	21/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
6	Elaboration du plan ORSEC de la Bénoué Lot 2		15 000 000							
7	Elaboration du plan ORSEC dans le Département du Mayo-Rey Lot 3		15 000 000							
8	Acquisition des licences des logiciels propriétaires antivirus	AG	10 000 000	MINAT/CIPM	DC	01/04/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	08/07/2021
9	Conception d'un logiciel du suivi de traitement des dossiers de frais de relève	SPI	10 000 000	MINAT/CIPM	AONR	11/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	14/10/2021
10	Etude de la mise en place d'un VPN entre les 10 services de Gouverneurs de Région et du MINAT	SPI	20 000 000	MINAT/CIPM	AONR	18/03/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	21/10/2021
11	Acquisition de deux Pick up	AG	50 000 000	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	03/06/2021

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition d'un groupe électrogène	AG	6 500 000	MINAT/CIPM	DC	26/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	08/07/2021
13	Mise en place d'un système informatisé de centralisation des données relatives aux armes et détenteurs d'armes	SPI	30 000 000	MINAT/CIPM	AONR	18/03/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
14	Aménagement sous-sol Paierie Spécialisée	BEC	25 000 000	MINAT/CIPM	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
15	Construction de la Sous-préfecture de Yaoundé 4	BEC	99 000 000	MINAT/CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	07/12/2021
16	Equipement de la Sous-préfecture de Garoua 2ème	AG	15 000 000	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
17	Acquisition de 10 véhicules pour Autorités Administratives	AG	400 000 000	MINAT/CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/02/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	17/06/2021
18	Acquisition des embarcations à moteurs pour autorités administratives	AG	30 000 000	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
TOTAL			926 300 000							

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule d'intervention pour la DRAS Ouest	AG	25 000 000	MINAS/CIPM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
2	Acquisition d'un véhicule d'intervention pour la DRAS Nord	AG	25 000 000	MINAS/CIPM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/04/2021
3	Acquisition des équipements informatique pour la Mise en place de la base de données du RSU	AG	30 000 000	MINAS/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	13/05/2021
4	Construction et réhabilitation pour la Modernisation de l' ICE de Maroua	BEC	200 000 000	MINAS/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
5	Etude de faisabilité en vue de la construction du CAT de Maga	SPI	20 000 000	MINAS/CIPM	AONR	01/01/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
6	Acquisition d'un groupe électrogène pour le bâtiment principal du MINAS	AG	35 000 000	MINAS/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
7	Acquisition mobilier de bureau des services centraux du MINAS	AG	31 492 000	MINAS/CIPM	DC	11/01/2021	05/02/2021	26/02/2021	12/03/2021	11/05/2021
8	Acquisition du matériel informatique des services centraux	AG	30 764 000	MINAS/CIPM	DC	04/01/2021	29/01/2021	19/02/2021	05/03/2021	19/04/2021

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du bâtiment annexe du MINAS	BEC	25 000 000	MINAS/CIPM	AONO	11/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
10	Réhabilitation de la salle de conférence MINAS	BEC	15 000 000	MINAS/CIPM	AONO	11/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
11	Mise a jour des documents techniques de l'étude relative à la Construction de la maison des Ages	SPI	200 000 000	MINAS/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	15/02/2021	20/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
12	Construction CAT de Mfou	BEC	270 000 000	MINAS/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	13/10/2021
13	Maîtrise d'œuvre : Construction CAT de Mfou	SPI	30 000 000	MINAS/CIPM	AONR	12/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	07/12/2021
Total			937 256 000							

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment siège de la coordination nationale du PADF-PAJOU	BEC	25 000 000	MINADER/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
2	Extension du bâtiment des services centraux du MINADER	BEC	152 632 000	MINADER/CIPM	AONO				13/01/2020	12/01/2023
3	Construction de la case des chefs de la LEKIE	BEC	100 000 000	MINADER/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/05/2024
4	Fourniture de 2 niveleuses à la SODECOTON à Garoua (PLANUT)	AG	337 878 016	MINADER/ CSPM(PLANUT)- CCCM (AG)	AONO	16/02/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
5	Fourniture de 2 pelles chargeuses à la SODECOTON à Garoua (PLANUT)	AG	146 678 000	MINADER/ CSPM(PLANUT)	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
6	Acquisition et distribution des semences de cajou :PADF-CAJOU	AG	70 000 000	MINADER/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
7	Acquisition de deux véhicules Pick-up: PADF-CAJOU	AG	50 000 000	MINADER/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/07/2021
8	Acquisition et distribution des plants certifiés de bananiers plantains: PNDCF	AG	315 000 000	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONO	02/04/2021	01/06/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/01/2022
9	Acquisition et distribution des plants certifiés d'arbres fruitiers: PNDCF	AG	35 000 000	MINADER/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/12/2021
10	Acquisition des motopompes complètes au profit des petits périmètres irrigués	AG	15 000 000	MINADER/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/07/2021
11	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires	AG	150 000 000	MINADER/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
12	Acquisition des pièges à phéromones pour la protection phytosanitaire	AG	10 000 000	MINADER/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2021

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Acquisition et la distribution des kits de protection individuels: DDA	AG	191 000 000	MINADER/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/06/2021
14	Acquisition et distribution des semences des cultures maraicheres: PPNAPCM	AG	10 000 000	MINADER/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
15	Acquisition et distribution de deux millions plants d'anacardie: PADF-CAJOU	AG	585 000 000	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONO	26/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	26/10/2021
16	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition et distribution de deux millions plants d'anacardie: PADF-CAJOU	SPI	65 000 000	MINADER/CIPM	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	18/11/2021
17	Acquisition des plants sélectionnés de Café: PARF-CAFE	AG	100 000 000	MINADER/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
18	Acquisition et distribution des semences de qualité (base et prélassé de maïs: PNADCCLG	AG	315 000 000	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONO	19/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
19	Etude de faisabilité sur la restauration des paysages agricoles au Cameroun: DEPC	SPI	20 000 000	MINADER/CIPM	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
20	Maitrise d'œuvre pour l'extension du bâtiment des services centraux du MINADER	SPI	25 000 000	MINADER/CIPM	AONR	19/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	18/04/2022
21	Réalisation du module complémentaire REGAE	SPI	50 000 000	MINADER/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
22	Réalisation des modules thématiques	SPI	50 000 000	MINADER/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
23	Acquisition et distribution des plans certifiés de bananiers plantains	AG	315 000 000	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONO	11/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
24	Acquisition des petites unités de transformation et de conditionnement des produits maraichers	AG	50 000 000	MINADER/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
TOTAL			3 183 188 016							

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la toiture du Musée National :Electrification des réserves	BEC	15 485 855	MINAC/CIPM	AONO	19/02/2021	22/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	01/09/2021
2	Réhabilitation de la toiture du Musée National: Etanchéité	BEC	59 039 676	MINAC/CIPM	AONO	19/02/2021	22/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	01/11/2021
3	Restauration des bâtiments abritant les services centraux du MINAC	BEC	39 000 000	MINAC/CIPM	AONO	11/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
4	Construction de la maison de la culture de Nanga Eboko	BEC	60 000 000	MINAC/CIPM	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
5	Construction de la maison de la culture de Ntui	BEC	50 000 000	MINAC/CIPM	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
6	Réhabilitation de la toiture du Musée National : réfection des boiseries du Musée National	BEC	40 393 116	MINAC/CIPM	AONO	09/04/2021	10/06/2021	12/07/2021	22/07/2021	18/11/2021
7	Maitrise d'oeuvre des travaux de mise à niveau du système électrique au Musée National	SPI	45 000 000	MINAC/CIPM	AONR	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	22/11/2021
8	Mise à niveau du système électrique au Musée National	BEC	455 000 000	MINAC/CIPM	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	12/11/2021
9	Construction du foyer Culturel de la Haute Sanaga	BEC	30 000 000	MINAC/CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
TOTAL			793 918 647							

MINISTERE DU COMMERCE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise en place d'un réseau Intranet au MINCOMMERCE	SPI	10 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONR	04/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
2	Acquisition de six (06) Berlines	AG	177 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	10/08/2021
3	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	25 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/06/2021
4	Acquisition du mobilier (fauteuils directeur et chaises de réception)	AG	15 486 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021
5	Acquisition des tablettes	AG	10 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
6	Acquisition de laptops	AG	10 500 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
7	Acquisition des équipements métrologiques (Pesage, Volume, Chronomètres numérique, thermo-hydro-baromètres)s	AG	50 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
8	Acquisition de tablettes pour la modernisation de la plateforme de gestion de la mercuriale des prix	AG	30 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
9	Acquisition d'un logiciel pour la modernisation de la plateforme de gestion de la mercuriale des prix	AG	15 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONR	22/02/2021	01/04/2021	19/04/2021	29/04/2021	28/07/2021
10	Appui à la mise en place des vitrines Made in Cameroon	SPI	75 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
11	Acquisition du matériel informatique	AG	20 000 000	MINCOMMERCE/CI PM	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
12	Elaboration des Plans des infrastructures du commerce trans frontalier	SPI	15 011 000	MINCOMMERCE/CI PM	AONR	08/02/2021	18/03/2021	05/04/2021	15/04/2021	14/07/2021
TOTAL			452 997 000							

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Poursuite de l'équipement des services déconcentrés du MINCOM en mobilier de bureau	AG	29 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/07/2021
2	Poursuite de l'acquisition du matériel de bureau pour les services déconcentrés du MINCOM	AG	25 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	01/07/2021
3	Poursuite de l'acquisition des équipements informatiques et logiciels authentiques pour les services Centraux et déconcentrés du MINCOM	AG	65 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
4	Acquisition et installation d'un système d'éclairage et de vidéo surveillance au MINCOM	AG	50 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
5	Aménagement des bâtiments abritant les services centraux du MINCOM	BEC	87 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	09/11/2021
6	Construction de la Délégation Départementale du Haut Nyong	BEC	200 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	05/11/2021
7	Construction de la Délégation Départementale du Mbam et Kim	BEC	200 000 000	MINCOM/CIPM	AONO	14/12/2020	01/02/2021	22/02/2021	08/03/2021	06/09/2021
8	Ingénierie promotionnelle de l'image du Cameroun pour la CAN 2022	SPI	1 000 000 000	MINCOM/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	16/02/2021	20/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	19/11/2021
TOTAL			1 656 000 000							

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de deux (02) véhicules pick up au profit de la Brigade Nationale de Contrôle des CTD	AG	57 000 000	MINDDEVEL/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
2	Acquisition d'un (01) véhicule station wagon au profit de la Brigade Nationale de Contrôle des CTD	AG	45 000 000	MINDDEVEL/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
3	Etudes en vue de la construction de l'immeuble siège du MINDDEVEL	SPI	100 000 000	MINDDEVEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	06/04/2021	08/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
4	Acquisition de 44 kits informatiques (ordinateurs, imprimantes multifonctions, onduleurs, multiprises) au profit des services centraux du MINDDEVEL	AG	109 734 072	MINDDEVEL/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
TOTAL			311 734 072							

MINISTÈRE DE LA DEFENSE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction d'une adduction pour la Brigade de Fongo-Tongo	AI	20 000 000	MINDEF/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
2	Alimentation en électricité du PC et camp troupe de la BA 102	AG	22 809 000	MINDEF/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
3	Construction d'une adduction d'eau au BA 302	AI	31 217 000	MINDEF/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
4	Electrification du poste de commandement du 12ème BRIM	AI	50 000 000	MINDEF/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
5	Construction d'une adduction d'eau potable pour la 12ème BRIM	AI	25 000 000	MINDEF/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
TOTAL			149 026 000							

MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Solution de vidéo conférence et vulgarisation des méthodes de prévention du COVID-19	SPI	10 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/07/2021
2	Acquisition d'un véhicule de service pour le Secrétaire Général Lot1	AG	70 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
3	Acquisition de deux (02) véhicules Pick-Up de service lot 2		50 000 000							
4	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux	AG	20 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Acquisition du matériel informatique	AG	32 000 000	MINDCAF/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
6	Acquisition des photocopieurs	AG	32 000 000	MINDCAF/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
7	Acquisition des documents d'établissement des titres fonciers	AG	50 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
8	Travaux d'aménagement du terrain de 20 000m2 sis à BESSEKE à Douala pour la construction de l'hôtel MARRIOT, 5 étoiles	BEC	40 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
9	Travaux d'aménagement du terrain de 10 000 m2 sis au Centre Administratif à Yaoundé pour la construction de l'hôtel Hyatt Regency, 5 étoiles,	BEC	40 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Travaux d'aménagement du terrain de 20 000 m2 sis au lac	BEC	80 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Acquisition des documents spécifiques pour la confection des dossiers techniques du Cadastre	AG	20 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
12	Etude en vue du projet de renforcement de la fiabilité des Mappes Foncières dans les Services du Cadastre	SPI	25 000 000	MINDCAF/CIPM	AONR	25/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
13	Acquisition de stations totales et accessoires, récepteurs GPS bifréquences et Récepteurs de navigation et accessoires	AG	35 000 000	MINDCAF/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
14	Maîtrise d'œuvre de la densification	SPI	17 000 000	MINDCAF/CIPM	AONR	18/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL			521 000 000							

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une société d'entretien des bâtiments des services centraux et annexes	SPI	25 000 000	MINEE/CIPM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	28/03/2022
2	Recrutement d'une société de gardiennage des services centraux et bâtiments annexes	SPI	25 000 000	MINEE/CIPM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	28/03/2022
3	Etudes techniques et architecturales pour la construction de l'immeuble ministériel du MINEE	SPI	250 000 000	MINEE/CIPM	AONR	01/03/2021	04/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/06/2022
4	Acquisition du matériel roulant	AG	100 000 000	MINEE/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
5	Renforcement des équipements(mobilier de bureau) dans les services centraux	AG	40 000 000	MINEE/CIPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/04/2021
6	Acquisition des ordinateurs des services centraux	AG	25 941 000	MINEE/CIPM	DC	15/01/2021	08/02/2021	01/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
7	Etudes en vue de la construction de 03 points ruraux de distribution pour les produits pétroliers et du gaz domestique dans les localités de l'Adamaoua	SPI	120 000 000	MINEE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR				04/01/2021	01/09/2021
8	Etude de faisabilité pour la construction des blocs toilettes,(phase 2 d'extension) l'échelle nationale	SPI	50 000 000	MINEE/CIPM	AONR	09/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021

MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Etude en vue de la requalification des forages dans la région de l'Adamaoua, du Nord et de l'extrême-Nord	SPI	50 000 000	MINEE/CIPM	AONR	08/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	04/10/2021
10	Projet d'étude pour la réalisation de 350 SCANWATER au Cameroun	SPI	70 000 000	MINEE/CIPM	AONR	08/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/09/2021
11	Etude en vue de la mobilisation des ressources en eau pour le développement des activités agro-sylvo-pastorales	SPI	40 000 000	MINEE/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
12	Réalisation des études pour de mobilisation et de valorisation des eaux fluviales à travers des retenues colinéaires dans la région du Nord	SPI	17 500 000	MINEE/CIPM	AONR	09/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
13	Poursuite de la construction de 468 forages dans le Nord, Extrême-Nord et l'Adamaoua	AI	1 000 000 000	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	12/03/2021	11/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/11/2021
14	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages (phase 2)	AI	161 370 000	MINEE/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
15	Etude pour la construction de deux centrales cogénérations à Douala et Yaoundé	SPI	50 000 000	MINEE/CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
16	Construction de mini centrales solaires à l'hôpital central de Yaoundé	AI	188 850 000	MINEE/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	08/11/2021

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Construction des lignes de transport Ebolowa-Kribi et Mbalmayo-MEKIN et leur ouvrage connexes	SPI	2 000 000 000	MINEE/CIPM	AOIR	01/02/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/11/2021
18	Construction des lignes Yaoundé-Abong-Mbang en 225KV	SPI	900 000 000	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/01/2021	06/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/05/2024
19	Projet de construction de la petite centrale hydroélectrique de SOLE sur la rivière DIBOMBE: sécurisation de l'assiette foncière	AI	25 000 000	MINEE/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	16/09/2021
20	Etudes en vue de l'aménagement hydroélectrique de CHOLLET	SPI	50 000 000	MINEE/CIPM	AOIR	22/01/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/05/2024
21	Projet de construction de la mini centrale hydroélectrique de KOUDINI et des réseaux associés pour l'électrification de la Commune de BELEL et des réseaux associés	AI	20 000 000	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	06/09/2021
22	Intervention d'Urgence pour l'électrification	AI	450 000 000	MINEE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	17/012/2021
23	Intervention d'Urgence Solaires	AI	150 000 000	MINEE/CIPM	AONO	30/03/2021	18/05/2021	08/06/2021	22/06/2021	17/012/2022
24	Intervention d'Urgence en Eau	AI	234 677 000	MINEE/CIPM	AONO	31/03/2021	19/05/2021	09/06/2021	23/06/2021	17/012/2023
TOTAL			6 043 338 000							

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique	AG	44 995 000	MINEPAT/CIPM	DC	09/04/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/06/2021
2	Mise en place d'une téléphonie IP	SPI	44 857 000	MINEPAT/CIPM	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
3	Acquisition de 3 Pickup pour missions de préparation de programmation et d'évaluation des projets (CAI,CDMT banque des projets) Lot 1	AG	87 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	18/06/2021	06/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	08/11/2021
4	Acquisition d'un Pickup pour la DAG Lot 2		30 000 000							
5	Acquisition de deux véhicules pour le CTS Lot 3		50 000 000							
6	Acquisition d'un véhicule de fonction (berline) pour le DPPPP Lot 4		24 000 000							
7	Acquisition d'une application de gestion et de pilotage de la performance au MINEPAT	AG	25 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	26/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
8	Extension de l'onglet solde et pension sur le site web du MINEPAT (développement d'un module destiné au traitement automatique des actes de carrière)	SPI	25 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
9	Travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Mvangan	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	En cours d'exécution				23/12/2021
10	Travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Kye-Ossi	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	En cours d'exécution				23/12/2021
11	Travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Foubot	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	En cours d'exécution				23/12/2021

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Travaux de construction du complexe de conditionnement, de stockage et de commercialisation des produits agro pastoraux de Mbouda	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO					23/12/2021
13	Travaux d'aménagement de 120 000 ha de périmètres hydroagricoles, travaux de construction et aménagement des retenues d'eau, travaux en vue de la création des Agropoles : PLANUT	ROUTES	3 344 534 000	MINEPAT/CSPM (PLANUT)	AONO					23/12/2021
14	Etudes en vue de l'aménagement de 120 000 ha de périmètres hydroagricoles, études en vue de la construction et de l'aménagement des retenues d'eau : PLANUT	SPI	819 902 000	MINEPAT/CSPM (PLANUT) - CCCM (SPI)	AOIR					23/12/2021
15	Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement de 120 000 ha de périmètres hydroagricoles, maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction et d'aménagement des retenues d'eau, maîtrise d'œuvre pour les travaux en vue de la création des Agropoles : PLANUT	SPI	648 726 000	MINEPAT/CSPM (PLANUT) - CCCM (SPI)	AOIR					23/12/2021
16	PLANUT : Fournitures dans le cadre de la création des Agropoles	AG	186 838 000	MINEPAT/CSPM (PLANUT)	AONO					23/12/2021
17	Travaux l'adduction d'eau potable de Soulédé Roua (Phase 2)	AI	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO				En cours d'exécution	23/12/2021
18	Etude technique en vue de la construction de la route Gazawa-Hina-Bourha-Boukoula	SPI	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR					23/12/2021
19	Travaux d'extension de l'adduction d'eau de MINDIF (Phase 2)	AI	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO					23/12/2021
20	Travaux de construction de l'adduction d'eau de Waza et ses environs	AI	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO					23/12/2021
21	Travaux de construction du kit frontalier d'Olamzé	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO					23/12/2021
22	Travaux de construction du marché frontalier de Garoua-Boulai	BEC	40 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO					23/12/2021

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	Projet d'électrification de 16 villages en zone rurale et périurbaine dans 10 Communes de la Région de l'Extrême-Nord (PERPREN)	SPI	1 000 000 000	MINEPAT/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	En cours d'exécution				23/12/2021
24	Mise en œuvre des activités du Projet de lutte contre la mouche noire	SPI	150 000 000	MINEPAT/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	06/04/2021	13/07/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
25	Réalisation des études techniques en vue de l'aménagement d'une voie de contournement en amont du barrage hydroélectrique de Lagdo avec construction d'un pont sur la Bénoué et de la réfection de la crête du barrage	SPI	30 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	27/09/2021
26	Elaboration du Plan de Zonage et des Schémas d'aménagement du territoire (Schéma National, Schémas des Régions de l'Adamaoua, du Centre, de l'Est, de l'Extrême-Nord, du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud)	SPI	450 000 000	MINEPAT/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	06/04/2021	13/07/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021
27	Confection du guide d'élaboration des monographies régionales	SPI	96 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR	26/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	24/08/2021
28	Mise en œuvre du Projet Politique de Population	SPI	15 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR	26/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	24/08/2021
29	Mise en route de la phase 2 de la Vision 2035 (PostDSCE)	SPI	1 000 000 000	MINEPAT/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	30/03/2021	06/07/2021	26/07/2021	09/08/2021	08/11/2021
30	Electrification de 16 localités de Lagdo (Bokana I, Bokana II, Meidjadou, Nelbi, Kaiwang I et II, Boumedje, Lougol Bame, Djalla Bame, Djalingo Kapsiki, Djingale, Bessoum, Sangare Bame et Djolla Bame)	SPI	45 000 000	MINEPAT/CIPM	AONR	En cours d'exécution				23/12/2021
31	Acquisition de matériel au profit des GIC, ONG et Associations	AG	200 000 000	MINEPAT/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
TOTAL			8 716 852 000							

MINISTRE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement des EP en kits de microscience	AG	40 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
2	Fourniture des imprimés administratifs des examens et concours à partir du niveau central	AG	320 000 000	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
3	Achat du manuel scolaire aux élèves des écoles primaires publiques	AG	2 000 000 000	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	AONO	30/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
4	Maîtrise d'œuvre : Achat du manuel scolaire aux élèves des écoles primaires publiques	SPI	200 000 000	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	AONR	16/04/2021	23/07/2021	30/08/2021	13/09/2021	10/01/2022
5	Etude sur l'élaboration de la politique du bilinguisme	SPI	24 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	12/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	10/08/2021
6	Conduite et évaluation nationale du recensement scolaire sur le terrain Lot 1	SPI	40 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	02/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
7	Révision et multiplication des questionnaires du préscolaire et primaire, des Centres d'Alphabétisation (CAF) et des Centres d'Education de Base Non Formelle (CEBNF) Lot 2		90 000 000							
8	Saisie, codification, apurement des données et production des rapports d'analyse et de l'annuaire statistique Lot 3		100 000 000	MINEDUB/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	13/04/2021	15/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
9	Gardiennage des locaux du MINEDUB	SPI	28 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2022
10	Maintenance matérielle et logicielle du réseau informatique du MINEDUB	SPI	15 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR				15/01/2021	01/03/2021
11	Edition des diplômes	AG	720 000 000	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	GG	01/03/2021		12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

MINISTRE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Maîtrise d'œuvre : Edition des diplômes	SPI	80 000 000	MINEDUB/CIPM	AONR	08/03/2021	15/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	23/08/2022
13	Réhabilitation de la salle des archives	BEC	17 300 000	MINEDUB/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
14	Equipement des services centraux en matériel informatique	AG	40 000 000	MINEDUB/CIPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	14/06/2021
15	Equipement des Services centraux en matériel de bureau	AG	30 000 000	MINEDUB/CIPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	14/06/2021
16	Adduction d'eau et branchement d'électricité dans les services déconcentrés	AI	5 700 000	MINEDUB/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
17	Extension de la base de données de mise en place des personnels enseignants et fichiers des EM et EPP	SPI	150 000 000	MINEDUB/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	27/04/2021	29/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
18	Extension du réseau informatique aux régions du Centre, Sud, Littoral et Ouest	SPI	55 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
19	Poursuite de la construction de 04 écoles témoins	BEC	400 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	09/09/2021
20	Réhabilitation des écoles publiques	BEC	350 000 000	MINEDUB/CIPM	AONO	09/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
TOTAL			4 705 000 000							

MINISTRE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bâtiment à usage de magasin et de salle de réunion au MINEPIA à Mvog-Betsi	SPI	13 500 000	MINEPIA/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
2	Acquisition des encres alimentaires et tampons pour le marquage des viandes	AG	8 000 000	MINEPIA/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
3	Acquisition et prepositionnement des doses de vaccins contre la rage	AG	13 000 000	MINEPIA/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Services extérieurs de gardiennage	SPI	14 400 000	MINEPIA/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	16/05/2022
5	Réhabilitation de deux salles de réunions du bâtiment R+1 de Mvog Betsi	BEC	20 000 000	MINEPIA/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
6	Finalisation des travaux de construction d'un bâtiment à usage de magasin et de salle de réunion au MINEPIA à Mvog-Betsi	BEC	135 000 000	MINEPIA/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
7	Interconnexion des sites du MINEPIA à la fibre optique	AG	25 000 000	MINEPIA/CIPM	DC	08/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	04/10/2021
8	Acquisition des bacs plastique de 5m3 et 2m3 et intrants pour la promotion de l'aquaculture familiale	AG	86 803 000	MINEPIA/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
9	Acquisition des équipements et matériels pour l'appui aux pêcheurs	AG	20 000 000	MINEPIA/CIPM	DC	26/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
TOTAL			335 703 000							

MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de mobiliers de bureau Lot 1: Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux	AG	20 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
2	Acquisition de mobiliers de bureau Lot 2 : Equipement des Bureaux Emplois Municipaux (BEM) en mobilier de bureau		35 000 000							
3	Acquisition du matériel informatique Lot 1 : Acquisition du matériel informatique dans les services centraux du MINEFOP	AG	35 148 000	MINEFOP/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
4	Acquisition du matériel informatique Lot 2 : Equipement des Bureaux Emplois Municipaux (BEM) en matériel informatique		35 000 000							
5	Réalisation d'une étude pour la viabilisation de l'Institut National de Formation des Formateurs et de Développement des Programmes (INFFDP)	SPI	17 000 000	MINEFOP/CIPM	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
6	Acquisition des kits de formation dans les SAR/SM	AG	100 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
7	Aménagement des locaux des services centraux	BEC	44 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
8	Acquisition de véhicules pour les services centraux	AG	108 000 000	MINEFOP/CIPM	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
9	Maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	SPI	40 000 000	MINEFOP/CIPM	AONR	08/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	01/03/2022
10	Construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la rue Ceper	BEC	402 395 008	MINEFOP/CIPM	AONO	En cours d'exécution			05/03/2020	26/10/2021
TOTAL			836 543 008							

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien des bâtiments abritant le MINESEC : Lot 1 bâtiment C	BEC	24 000 000	MINESEC/CIPM	DC	30/11/2020	24/12/2020	11/01/2021	21/01/2021	21/01/2022
2	Entretien des bâtiments abritant le MINESEC: Lot 2 CAAP et les Inspections pédagogiques		24 000 000							
3	Service de gardiennage des locaux du Ministère	SPI	20 000 000	MINESEC/CIPM	DC	30/11/2020	24/12/2020	11/01/2021	21/01/2021	21/01/2022
4	Service de gardiennage des locaux du Ministère	SPI	32 000 000	MINESEC/CIPM	DC	30/11/2020	24/12/2020	11/01/2021	21/01/2021	21/01/2022
5	Intervention d'urgence du Ministre	AG	100 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/06/2021
6	Acquisition des véhicules de fonction	AG	50 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
7	Equipement du laboratoire des arts cinématographiques de GBHS Buea-Molyko : Lot 1	AG	30 000 000	MINESEC/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021
8	Equipement du laboratoire des arts cinématographiques du Lycée Général Leclerc : Lot 2		20 000 000							
9	Equipement du laboratoire de la série TI de GBHS Buea : Lot 1	AG	30 000 000	MINESEC/CIPM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	25/05/2021
10	Equipement du laboratoire de la série TI de GBHS Kumbo : Lot 2		30 000 000							
11	Equipement du laboratoire de la série TI de GBHS Bamenda Down Town : Lot 3		30 000 000							
12	Maitrise d'oeuvre du projet de Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	SPI	30 000 000	MINESEC/CIPM	AONR	22/03/2021	29/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	10/02/2022
13	Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	BEC	300 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	07/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	03/01/2022

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES


N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	SPI	30 000 000	MINESEC/CIPM	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	02/02/2022
15	Travaux de construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	BEC	300 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	07/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	03/01/2022
16	Equipement de l'atelier d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques du LT MOLYKO-BUEA : Lot 1	AG	50 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
17	Equipement de l'atelier d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques du LT de Guider : Lot 2		50 000 000							
18	Equipement de l'atelier d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques du LT de Bafia Lambata : Lot 3		50 000 000							
19	Equipement de l'atelier Géomètre Topographe au LT de Dschang	AG	50 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
20	Equipement de l'atelier de la spécialité Technique et Gestion Forestière au LT Mbalmayo	AG	50 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
21	Equipement des laboratoires en kits de microscience	AG	60 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
22	CETIC de BIMBIA: Construction clés en main	BEC	350 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	07/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	01/02/2022
23	CETIC de BIMBIA : Maitrise d'œuvre pour la construction de clés en main	SPI	20 000 000	MINESEC/CIPM	AONR	22/03/2021	29/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	14/03/2022
24	LCM de MVOMEKA'A: Construction du Lycée Classique et Moderne clés en main	BEC	100 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	07/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	06/09/2021
25	LCM DE MVOMEKA'A : Maitrise d'œuvre des travaux de construction du Lycée Classique et Moderne de clés en main	SPI	30 000 000	MINESEC/CIPM	AONR	22/03/2021	29/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	10/10/2022
26	Construction d'un bloc pédagogique en R+1 de 08 salles de classe + 02 bureaux + 02 toilettes au Lycée Technique de NGAOUNDERE MARDOCK dans la VINA	BEC	140 000 000	MINESEC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	12/08/2021
TOTAL			2 000 000 000							

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude sur l'impact de la recherche Universitaire au Cameroun (Phase 2)	SPI	21 750 000	MINESUP/CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
2	Production de 1000 exemplaires du Manuel des procédures administratives du MINESUP	AG	15 000 000	MINESUP/CIPM	DC	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/06/2021
3	Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à la FMSB de Garoua :prévisionnel	SPI	15 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	29/03/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	21/01/2022
4	Travaux de construction d'un bloc construction d'un bloc pédagogique à la FMSB de Garoua :	BEC	100 000 000	MINESUP/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	17/12/2021
5	Achats groupés des équipements de laboratoires et ateliers	AG	377 000 000	MINESUP/CIPM- CCCM(AG)	AONO	08/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
6	Etude en vue de l'élaboration des programmes harmonisés dans les IUT et Coltech.	SPI	50 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	05/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
7	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du bloc pédagogique IRIC.	SPI	10 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	16/04/2021	11/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	10/02/2022
8	Travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IRIC	BEC	100 000 000	MINESUP/CIPM	AONO	16/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	04/01/2022
9	Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	SPI	7 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
10	Construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	BEC	60 000 000	MINESUP/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
11	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2).	SPI	75 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	08/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	01/03/2022

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition du matériel informatique pour la dématérialisation des procédures	AG	29 303 000	MINESUP/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
13	Etude de faisabilité du projet de mise en place d'une bibliothèque numérique interuniversitaire	SPI	30 000 000	MINESUP/CIPM	AONR	02/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
14	Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux .	AG	50 000 000	MINESUP/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
15	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	30 000 000	MINESUP/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
TOTAL			970 053 000							




MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un Véhicule pour le Secrétaire Général du MINEPDED	AG	60 000 000	MINEPDED/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
2	Equipements de laboratoire pour les Universités de Buéa et Yaoundé 1	AG	90 000 000	MINEPDED/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
3	Restauration des espaces fortement dégradés dans la zone prioritaire N°1	BEC	100 000 000	MINEPDED/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
TOTAL			250 000 000							



MINISTERE DES FINANCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des coffres forts pour les services déconcentrés de la DGTCFM	AG	100 000 000	MINFI/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	17/06/2021
2	Acquisition des équipements informatiques pour les services centraux	AG	50 000 000	MINFI/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
3	Travaux de réhabilitation du Centre de formation des personnels de la Comptabilité-matières	BEC	31 556 000	MINFI/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	09/11/2021
TOTAL			181 556 000							



DIRECTION GENERALE DES DOUANES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Sécurisation du site de New-Bell à Douala dédié à la construction de la Cité des Douanes	BEC	90 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	09/04/2021	28/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	14/12/2021
2	Equipement restaurant du Centre d'Instruction Douanière	AG	150 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	05/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
3	Acquisition des mobiliers de Bureaux pour le Centre d'instruction Douanière	AG	150 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	05/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
4	Equipement dortoirs du Centre d'Instruction Douanière	AG	150 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	05/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
5	Etude pour la construction de l'immeuble siège du secteur des Douanes du Nord-Ouest : Lot1	SPI	30 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONR	15/03/2021	07/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
6	Etudes pour la construction de l'immeuble siège du secteur des Douanes du Nord : Lot 2		30 000 000							
7	Etudes pour la construction des Bureaux de Douanes de Touboro, Fotokol	SPI	90 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONR	05/04/2021	28/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	11/02/2022
8	Renforcement des dispositifs de sécurité autour des bureaux des Douanes des zones de crise	BEC	200 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	19/04/2021	09/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	29/11/2021
9	Aménagement des espaces de travail au Secteur des Douanes du Sud II à Kribi	BEC	50 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	23/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
10	Acquisition des matériels de sécurité et de protection (Gilets pare-balles, casques, détecteur de métaux	AG	200 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	23/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
11	Acquisition de Moto pour les unités de surveillance	AG	240 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	26/04/2021	16/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	04/11/2021
12	Etudes pour la construction de l'immeuble siège de la Direction Générale des Douanes	SPI	150 000 000	MINFI/CIPM(DGD)- CCCM(SPI)	AONR	03/05/2021	06/08/2021	13/09/2021	27/09/2021	24/01/2022
13	Construction de 03 postes de contrôles fixes au secteur des Douanes de l'Est	BEC	72 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	26/03/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	29/11/2021
14	Production des imprimés sécurisés CAMCIS (Bon de sortie, Attestation de dédouanement, primata, titre de transit,)	AG	100 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	15/03/2021	04/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
15	Acquisition des matériels et équipements informatiques pour les unités opérationnelles	AG	200 000 000	MINFI/CIPM(DGD)	AONO	23/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
TOTAL			1 902 000 000							

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule station wagon pour le Secrétaire Général du MINFOPRA	AG	55 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	08/01/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	17/05/2021
2	Equipement sonorisation et mise en service de la salle de conférence du nouveau bâtiment R+1 du MINFOPRA	AG	76 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	11/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
3	Acquisition d'une fourgonnette pour le transport du matériel dédié à l'organisation matérielle des concours	AG	25 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
4	Equipement et mise en exploitation de la cantine du MINFOPRA	AG	70 126 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
5	Réhabilitation de réseaux et équipements électriques et hydrauliques du bâtiment principal du MINFOPRA	AI	225 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/10/2021
6	Rénovation du bâtiment principal du MINFOPRA suite à l'incendie	BEC	200 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
7	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction du centre des archives des actes de carrières du personnel de l'Etat	SPI	50 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONR	09/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	30/11/2021
8	Acquisition des outils techniques de traitement des données statistiques(logiciels, licences et ordinateurs)	AG	20 000 000	MINFOPRA/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	17/05/2021
9	Initialisation du développement de l'application SIGIPES II (PHASE INITIALE)	SPI	1 000 000 000	MINFOPRA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	02/02/2021	06/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	05/05/2022
TOTAL			1 721 126 000							

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	SPI	100 000 000	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	AONR		En cours d'exécution			26/11/2021
2	Contrôle technique et normalisation des risques en vue de l'obtention de la garantis décennale des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	SPI	33 052 000	MINFOF/CIPM	AONR		En cours d'exécution			27/10/2021
3	Poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	BEC	902 348 032	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	AONO		En cours d'exécution			27/10/2021
4	Maitrise d'oeuvre pour les Travaux de construction de l'immeuble siège de la commission des forêts d'Afrique centrale	SPI	120 073 000	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	AONR		En cours d'exécution			19/04/2021
5	Travaux de construction de l'immeuble siège de la commission des forêts d'Afrique centrale	BEC	2 044 526 976	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	AONO		En cours d'exécution			17/03/2021
6	Achat des pagnes pour la journée Internationale de la Femme	AG	12 000 000	MINFOF/CIPM	DC	11/12/2020	04/01/2021	25/01/2021	08/02/2021	10/03/2021
7	Ménage et entretien des locaux des Services Centraux du MINFOF	SPI	13 600 000	MINFOF/CIPM	DC	11/12/2020	04/01/2021	25/01/2021	08/02/2021	09/04/2021
TOTAL			3 225 600 008							

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du Matériel Technique Spécifique	AG	66 500 000	MINHDU	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
2	Acquisition des Motos	AG	30 000 000	MINHDU	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	17/06/2021
3	Acquisition de véhicules	AG	125 000 000	MINHDU	AONO	19/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
TOTAL			221 500 000							



MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises Agropastoral au CMPJ départemental du Mayo Danay	AG	15 000 000	MINJEC/CIPM	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
2	Contractualisation des consultants spécialisés	SPI	90 000 000	MINJEC/CIPM	AONR	08/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
3	Equipement du studio de production et de diffusion de la MINJEC Web TV	AG	10 000 000	MINJEC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
4	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	70 000 000	MINJEC/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux	AG	50 000 000	MINJEC/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
6	Acquisition du matériel roulant	AG	89 035 000	MINJEC/CIPM	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
7	Réhabilitation des Bâtiments du MINJEC	BEC	12 234 000	MINJEC/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Parachèvement des études architecturales techniques géotechniques du Projet de réhabilitation et d'extension des bâtiments Annexes "B et C" devant abriter les services centraux du MINJEC et certaines structures d'encadrement des jeunes	SPI	100 000 000	MINJEC/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	08/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/10/2021
9	Etude sur les besoins statistiques et mise en place du système d'information statistique	SPI	30 000 000	MINJEC/CIPM	AONR	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
10	Acquisition des kits d'installation	AG	180 000 000	MINJEC/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
11	Aménagement et équipement des Villages Pionniers et des Clusters	AG	1 415 700 000	MINJEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	05/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
12	Maîtrise d'œuvre : Aménagement et équipement des Villages Pionniers et des Clusters	SPI	157 300 000	MINJEC/CIPM-CCCM(AG)	AONR	13/04/2021	15/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	15/11/2021

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Conception sur le développement de la version non connectée de la plateforme numérique de l'ONJ	SPI	40 000 000	MINJEC/CIPM	AONR	09/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
14	Acquisition de matériels et d'équipement pour l'inscription et l'orientation des jeunes vers les guichets appropriés à leurs besoins en insertion en 03 LOTS: Acquisition des kits d'enrôlement à l'ONJ : Lot 1	AG	36 900 000	MINJEC/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
15	Acquisition de matériels et d'équipement pour l'inscription et l'orientation des jeunes vers les guichets appropriés à leurs besoins en insertion en 03 LOTS: Achat de cartes à puce vierges pour la production de la Carte Jeune Biométrique : Lot 2		39 750 000							
16	Acquisition de matériels et d'équipement pour l'inscription et l'orientation des jeunes vers les guichets appropriés à leurs besoins en insertion en 03 LOTS: Acquisition des stations d'enrôlement à la Carte jeune biométrique : Lot 3		68 000 000							
17	Acquisition de nouvelles fonctionnalités pour le minidata center et la veille applicative de la plateforme numérique de l'ONJ	AG	10 000 000	MINJEC/CIPM	DC	02/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
18	Construction de la clôture du CNEPCI avec guérite	BEC	50 000 000	MINJEC/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
19	Acquisition d'un (01) camion podium aménagé	AG	189 350 000	MINJEC/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
20	Acquisition des matériels et équipements spécifiques pour clubs des volontariats HIMO au PNV	AG	30 000 000	MINJEC/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
21	Acquisition des Kits (Mégaphone et Tablettes) des médiateurs communautaires pour EMAPURS	AG	15 000 000	MINJEC/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
TOTAL			2 698 269 000							

MINISTERE DE LA JUSTICE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre des Travaux de Construction de la Prison de Douala Ngoma	SPI	50 000 000	MINJUSTICE/ CIPM	AONR	08/02/2021	18/03/2021	05/04/2021	15/04/2021	15/04/2022
2	Travaux de Construction de la Prison Douala Ngoma (VRD)	BEC	550 000 000	MINJUSTICE/ CIPM- CCCM(BEC)	AONO	08/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
3	Réparation de la fissure du Bâtiment Central	BEC	85 000 000	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	03/05/2022
4	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction du Palais de Justice d'Ambam	SPI	150 000 000	MINJUSTICE/ CIPM- CCCM(BEC)	AONR	18/02/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	12/04/2024
5	Travaux de construction du Palais de Justice d'Ambam	BEC	1 500 000 000	MINJUSTICE/ CIPM- CCCM(BEC)	AONO	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	05/04/2024
TOTAL			2 335 000 000							

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Nettoyage et entretien des bâtiments : Lot 1	AG	24 000 000	MINMAP/CIPM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	21/03/2022
2	Nettoyage et entretien des bâtiments : Lot 2		24 000 000							
3	Travaux de construction de l'immeuble siège du MINMAP: Etude architecturale de construction	SPI	100 000 000	MINMAP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	01/01/2021	02/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/04/2021
4	Acquisition de deux véhicules pick up pour le contrôle	AG	60 000 000	MINMAP/CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	05/07/2021
5	Acquisition de trois vehicules pour liaison : Lot 1	AG	18 000 000	MINMAP/CIPM	AONO	05/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
6	Acquisition de trois vehicules pour liaison : Lot 2		18 000 000							
7	Acquisition de trois vehicules pour liaison : Lot 3		18 000 000							
8	Mise en oeuvre du projet E-Procurement	SPI	200 000 000	MINMAP/CIPM	AONR	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
9	Maintenance et entretien des appareils de climatisation	AG	12 000 000	MINMAP/CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	24/02/2022
TOTAL			474 000 000							

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Extension et Interconnexion des réseaux informatiques	AG	25 000 000	MINMIDT/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Acquisition de 25 postes de travail pour le personnel	AG	25 000 000	MINMIDT/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	31/05/2021
3	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le SG	AG	50 000 000	MINMIDT/CIPM	AONO	26/01/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le SETAT	AG	60 000 000	MINMIDT/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/06/2021
5	Acquisition des équipements de prototypage	AG	20 000 000	MINMIDT/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
6	Equipement du CATI de la DDPTI	AG	20 000 000	MINMIDT/CIPM	DC	29/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
7	Construction du Laboratoire de Métrologie	BEC	540 000 000	MINMIDT/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	15/02/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	22/11/2021
8	Maitrise d'oeuvre des travaux de Construction du Laboratoire de Métrologie	SPI	60 000 000	MINMIDT/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	17/12/2021
9	Organisation des bassins de productions du Technopole de Ouassa-Baboué	SPI	100 000 000	MINMIDT/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	11/01/2021	16/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
10	Réalisation de l'étude stratégique de base pour la mise en œuvre du PDI	SPI	70 000 000	MINMIDT/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	24/11/2021
11	Elaboration du Plan de Rattrapage de Développement Technologique	SPI	50 000 000	MINMIDT/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	24/11/2021
12	Réalisation du plan de relance des activités de la scan	SPI	30 000 000	MINMIDT/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	10/11/2021
TOTAL			1 050 000 000							

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un onduleur Central	AG	20 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
2	Services Centraux : acquisition de matériel de bureau	AG	25 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/06/2021
3	Services Centraux : acquisition du mobilier de bureau	AG	25 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/07/2021
4	Acquisition du Matériel Informatique des Services centraux	AG	25 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	14/06/2021
5	Services Centraux : Réhabilitation de l'Immeuble Rose	BEC	12 125 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
6	Équipement en matériel informatique du Village Artisanal Spécial de Fouban	AG	20 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
7	Maitrise d'œuvre de travaux d'achèvement du Village Artisanal Spécial de Mbalmayo	SPI	24 080 000	MINPMEESA/ CIPM	AONR	02/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	27/10/2021
8	Achèvement des travaux de construction du Village Artisanal Spécial de Mbalmayo	BEC	249 080 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/09/2021
9	Acquisition du matériel technique pour les structures d'encadrement des artisans	AG	35 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	28/06/2021

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Équipement d'un laboratoire de fabrication à la PNPE	AG	50 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	07/06/2021
11	Aménagement d'un laboratoire de fabrication à la PNPE	BEC	25 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
12	Raccordement des bâtiments de la PNPE au réseau électrique	AI	34 431 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
13	Élaboration d'un référentiel de formation des entrepreneurs start-up, PME à la PNPE	SPI	40 885 000	MINPMEESA/ CIPM	AONR	02/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
14	Équipement de la salle de Formation à la PNPE	AG	40 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	31/05/2021
15	Pépinière Nationale Pilote d'Edéa : Aménagement de la salle de formation	BEC	20 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
16	Achat du matériel informatique du Fichier National des PME	AG	30 000 000	MINPMEESA/ CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	14/06/2021
TOTAL			675 601 000							

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Étude du niveau d'utilisation des outils TIC dans les entreprises et les ménages au Cameroun	SPI	141 909 344	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/03/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/08/2021
2	Start-Up ACT (Étude et suivi de la mise en œuvre des incubateurs)	SPI	80 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	09/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
3	MINPOSTEL INNOVATION CENTER (Création d'un Centre de développement technologique et de conférences en ligne au Ministère des Postes et Télécommunications)	BEC	324 500 992	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
4	Mise en œuvre d'une plateforme numérique collaborative pour les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun	SPI	603 461 056	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
5	Recrutement d'un prestataire pour le développement du programme e-Government	SPI	100 000 000	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	11/01/2021	16/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
6	Construction des hôtels des Postes et Télécommunications (Maroua, Bafoussam, Bertoua)	BEC	406 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
7	Étude de faisabilité pour la construction de tours de télécommunications au Cameroun	SPI	375 500 000	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(BEC)	AONR	22/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
8	Recrutement d'un prestataire pour la Promotion du développement de l'industrie 4.0 au Cameroun	SPI	248 551 008	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	02/03/2021	04/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
9	Incubateurs de N'Gaoundéré et de Maroua (location, aménagements et équipements)	AG	80 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
10	Maitrise d'Ouvre de la Réhabilitation des infrastructures des télécommunications et tic dans les zones sinistrées du Sud-ouest, Nord-ouest, Extrême-nord	SPI	180 000 000	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONR	19/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	25/11/2021
11	Réhabilitation des infrastructures des télécommunications et tic dans les zones sinistrées du Sud-ouest, Nord-ouest, Extrême-nord	AI	1 875 000 064	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	19/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
12	Étude en vue de l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre des villes intelligentes	SPI	339 232 256	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	02/03/2021	04/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
13	Maitrise d'œuvre des Travaux de pose, de raccordement et de mise en service de câble à fibre optique dans certaines villes industrielles, universitaires et frontalières du Cameroun	SPI	180 000 000	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONR	16/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	18/11/2021

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Travaux de pose, de raccordement et de mise en service de câble à fibre optique dans certaines villes industrielles, universitaires et frontalières du Cameroun	AI	1 900 140 928	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	16/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
15	Étude en vue du raccordement par fibre optique du tronçon AMBAM ABANMINKO dans le cadre de l'interconnexion des réseaux de communication électroniques avec le GABON	SPI	98 750 872	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
16	Réalisation d'une Etude en vue de l'Optimisation fiscale des services à valeur ajoutée dans le cadre du développement de l'économie numérique	SPI	90 331 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
17	Étude en vue de l'élaboration du référentiel de mise en œuvre des infrastructures des Télécommunications, des TIC, de sécurité électronique et Postal au Cameroun	SPI	94 096 752	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
18	Conception et mise en œuvre d'une plateforme de gestion des projets du secteur des postes, des télécommunications et TIC	SPI	201 907 504	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/02/2021	27/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
19	Réhabilitation de l'immeuble siège du MINPOSTEL et aménagement des locaux dédiés à la paierie spécialisée auprès du MINPOSTEL	BEC	160 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
20	Recrutement d'un prestataire pour le Renforcement des capacités des personnels du MINPOSTEL	SPI	100 000 000	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/08/2021
21	Audits, contrôle et suivi-évaluation et performances des projets réalisés sur financement FST	SPI	80 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
22	Recrutement d'un prestataire pour l'Élaboration du projet de performance du CAS/FST	SPI	70 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	19/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
23	Acquisition du matériel pour la mise en place au Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC) d'une plateforme de sécurisation électronique des documents du BESC	AG	78 466 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
24	Recrutement d'un prestataire pour le renforcement des capacités du personnel du MINPOSTEL en matière de cyber sécurité	SPI	64 017 280	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	02/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
25	Etude en vue de la sécurisation des applications et base de données des administrations et institutions publiques	SPI	93 647 760	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Etude pour la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité	SPI	98 800 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
27	Etude en vue de la mise en place d'un centre de veille sécuritaire au MINPOSTEL	SPI	88 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
28	Conception et production du Manuel de procédures des Fonds	SPI	30 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
29	Recrutement d'un prestataire pour le renforcement des capacités des personnels pour la réalisation de la mission de veille sécuritaire	SPI	78 165 040	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
30	Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de la Campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux (1ère phase)	SPI	344 849 984	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	12/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
31	Elaboration du Projet de performance du CAS FSE	SPI	35 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
32	Recrutement d'un prestataire pour l'Etude sur l'adressage numérique	SPI	50 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
33	Recrutement d'un prestataire pour le renforcement de la capacité des acteurs du secteur postal	SPI	45 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
34	Construction et réhabilitation des bureaux de poste	BEC	95 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
35	Equipement des bureaux de poste	AG	83 000 000	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
TOTAL			8 913 327 840							

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement pour la mise en place d'une ligne d'assistance aux enfants	AG	30 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/06/2021
2	Etudes Architecturales pour la construction des DRPROFF et DDPROFF	SPI	30 000 000	MINPROFF/CIPM	AONR	23/04/2021	18/06/2021	09/07/2021	23/07/2021	21/09/2021
3	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	Réhabilitation de la Crèche de DJOUNGOLO	AG	25 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Appui en matériel agro-pastoral aux groupes de femmes	SPI	50 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
6	Acquisition de quinze motos tout terrain	AG	30 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
7	Acquisition de 5 véhicules 4x4 pick-up pour les Délégués Régionaux de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord-Ouest, et du Sud-Ouest,	AG	142 500 000	MINPROFF/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
8	Acquisition d'un véhicule Berline pour le DAG	AG	29 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	28/06/2021
9	Acquisition d'un véhicule pour la distribution du courrier	AG	22 000 000	MINPROFF/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	01/07/2021
TOTAL			408 500 000							

MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation des équipements informatiques au MINRESI	AG	39 102 000	MINRESI/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/07/2021
2	Acquisition et installation du mobilier de bureau pour le cabinet du MINRESI	AG	70 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
3	Mise en place d'une bibliothèque Numérique au MINRESI	AG	15 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/06/2021
4	Travaux de réhabilitation des bâtiments, des chaussées et des alentours muraux du MINRESI (phase2)	BEC	58 583 000	MINRESI/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/07/2021
5	Travaux de rénovation des installations et des équipements électriques et les groupes électrogènes au MINRESI Lot 1	BEC	55 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	04/02/2022
6	Travaux de rénovation des installations et des équipements de la climatisation électrogènes au MINRESI Lot 2		55 000 000							
7	Travaux de rénovation des installations et des équipements de la plomberie sanitaire au MINRESI Lot3		55 000 000							
8	Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures de recherche partenaire du MINRESI	SPI	25 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	26/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
9	Fourniture, abonnement et maintenance de la connexion Internet au MINRESI	SPI	16 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	18/12/2020	05/02/2021	26/02/2021	12/03/2021	14/03/2022
10	Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI	SPI	20 000 000	MINRESI/CIPM	AONO	18/12/2020	05/02/2021	26/02/2021	12/03/2021	14/03/2022
11	Entretien des bâtiments	SPI	160 000 000	MINRESI/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	01/01/2021	02/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/04/2022
TOTAL			568 685 000							

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction d'un immeuble R+1 à l'IRIC	BEC	130 000 000	MINREX/CIPM	GG			07/12/2020	21/12/2020	18/08/2021
2	Etude de préféabilité pour la construction des nouveaux locaux du MINREX au nouveau centre administratif	SPI	99 000 000	MINREX/CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	09/11/2021
3	Ravalement en peinture extérieure des bâtiments A et B au MINREX	BEC	93 466 000	MINREX/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	Fourniture et installation d'un système d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque	AI	140 000 000	MINREX/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/10/2021
5	Construction d'une cloture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif	BEC	150 000 000	MINREX/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
6	Equipement de la salle d'apparat en mobilier de cérémonie au MINREX	AG	50 000 000	MINREX/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
7	Achat d'un (01) mini van pour les services centraux	AG	30 000 000	MINREX/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
8	Equipement des salles de reunion au MINREX	AG	57 000 000	MINREX/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
9	Acquisition d'un véhicule pour les hôtes de marque du MINREX	AG	76 400 000	MINREX/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
10	Acquisition d'un véhicule 4X4 pour la Sous-Direction du courrier	AG	30 000 000	MINREX/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
11	Acquisition d'un véhicule pour le Secrétaire Général	AG	70 000 000	MINREX/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
12	Acquisition, Installation et Gestion du dispositif multifonctionnel de distribution intelligent de désinfectant de lutte contre la COVID-19	AG	35 880 000	MINREX/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
13	Conception et mise en place d'un système informatique de recensement des camerounais à l'étranger	SPI	49 000 000	MINREX/CIPM	AONR	25/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
14	Mise en place d'un système de visioconférence	AG	107 798 000	MINREX/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
TOTAL			1 118 544 000							

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition et distribution des sérums antivenimeux (SAV) pour l'appui aux formations sanitaires dans les foyers à haut risque	AG	12 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/06/2021
2	Gardiennage pendant 12 (douze) mois (du 1er janvier au 31 décembre 2021) du bâtiment principal du ministère de la santé publique et de certains services annexes	SPI	70 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	24/05/2022
3	Mise en service de quarante (40) incinérateurs acquis sur fonds du programme conjoint AFD-KFW	AG	360 000 000	MINSANTE/CIPM- CCCM(AG)	AONO	22/02/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	29/11/2021
4	Acquisition d'autoclave normale : Lot 1	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Acquisition d'autoclave électrique : Lot 2		49 500 000							
6	Acquisition d'autoclave mobile : Lot 3		49 500 000							
7	Acquisition de trente-sept (37) kunters	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Acquisition de vingt-neuf (29) scopes	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
9	Acquisition d'appareils d'anesthésie	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Acquisition de boîte à césarienne	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
11	Acquisition de générateurs pour hémodialyse	AG	200 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	08/11/2021
12	Acquisition de vingt-neuf (29) bistouris électriques	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
13	Acquisition d'aspirateur mobile	AG	49 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
14	Acquisition de treize (13) appareils de radiologie mobile	AG	500 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
15	Acquisition de cinquante (50) scialytiques avec batterie de secours	AG	135 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
16	Acquisition de vingt (20) tables d'opération universelle électriques	AG	108 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
17	Acquisition de 99 échographes portables à ultrason avec deux sondes	AG	500 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	19/10/2021
18	Acquisition de vingt (20) analyseurs d'hématologie de 19 paramètres	AG	160 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
19	Construction clés en en main du centre régional d'hémodialyse (CRH) de BAFOUSSAM : Lot 1	BEC	499 500 000	MINSANTE/CIPM	GG	16/02/2021		17/03/2021	01/04/2021	01/04/2022
20	Construction clés en en main du centre régional d'hémodialyse (CRH) de NGAOUNDERE : Lot 2		499 500 000							
21	Travaux de réhabilitation de l'hôpital de district (HD) d'ELIG-MFOMO : Lot 1	BEC	50 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	06/08/2021
22	Travaux de réhabilitation de l'hôpital JAMOT : Lot 2		50 000 000							
23	Construction d'un bloc d'hospitalisation et de consultation d'urgence à l'hôpital régional annexe de MOKOLO	BEC	2 000 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	19/02/2021	20/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	20/12/2021
24	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'hôpital régional annexe de MOKOLO	SPI	100 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	01/01/2021	09/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/01/2022
25	Construction du bloc opératoire de la maternité de l'hôpital régional de NGAOUNDERE	BEC	48 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	21/12/2020	08/02/2021	01/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
26	Achèvement des travaux de réhabilitation de l'hôpital LAQUINITIE de DOUALA	BEC	90 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	18/11/2021
27	Travaux de réhabilitation de l'hôpital régional de LIMBE	BEC	123 410 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
28	Travaux de réhabilitation (achèvement) de l'hôpital régional de BAFOUSSAM	BEC	70 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
29	Fourniture et installation des équipements en vue du relèvement du plateau technique de certaines formations sanitaires – lot 4	AG	216 736 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021
30	Fourniture et installation des équipements en vue du relèvement du plateau technique de certaines formations sanitaires – lot 1	AG	229 854 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021
31	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de 88 ambulances médicalisées au MINSANTE	SPI	150 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	16/12/2021
32	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de trois (03) IRM et la construction de trois (03) bâtiments	SPI	120 000 000	MINSANTE/CIPM	GG	18/03/2021		26/04/2021	10/05/2021	07/10/2021
33	Acquisition du matériel et équipements de QBT TS pour les régions septentrion	AG	177 500 000	MINSANTE/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
34	Réalisation de l'analyse situationnelle de la transfusion sanguine dans les régions du septentrion	SPI	130 000 000	MINSANTE/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	09/04/2021	08/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
35	Eclairage des résidences d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïques - Lot 1: Région de l'Extrême-Nord	AI	45 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
36	Eclairage des résidences d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïques - Lot 2: Région du Nord		45 000 000							

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
37	Eclairage des résidences d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïques - Lot 3: Région de l'ADAMAOUA	AI	45 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
38	Eclairage des résidences d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïques - Lot 4: Région de l'EST		45 000 000							
39	Construction de deux (02) logements d'astreinte pour les personnels dans la Région du Nord Construction des logements d'astreinte pour les personnels - Lot 1 : Région du NORD	BEC	70 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/10/2021
40	Construction des logements d'astreinte pour les personnels - Lot 2 : Région de l'EXTREME-NORD		70 000 000							
41	Construction des logements d'astreinte pour les personnels - Lot 1 : Région de l'EST	BEC	70 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	04/11/2021
42	Construction des logements d'astreinte pour les personnels - Lot 2 : Région de l'ADAMAOUA		70 000 000							
43	Acquisition de quarante (40) motocyclettes pour les formations sanitaires en vue de faciliter les déplacements dans les zones d'accès difficiles	AG	60 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/08/2021
44	Acquisition du matériel et équipement pour l'organisation des collectes mobiles de sang pour les Régions du septentrion et le reste du territoire national	AG	100 000 000	MINSANTE/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
TOTAL			7 666 500 000							

MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Equipement du Centre de Formation de l'ANAFOOT	AG	40 000 000	MINSEP/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
2	Réhabilitation de l'Auditorium de L'INJS	BEC	40 000 000	MINSEP/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/09/2021
3	Etudes en vue de la reprise des travaux de construction du Gymnase de Yaoundé	SPI	40 000 000	MINSEP/CIPM	AONR	08/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
4	Travaux de réhabilitation des Services du Budget du MINSEP	AG	58 487 000	MINSEP/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
5	Amenagement du Réseau électrique des Services Centraux	AI	24 000 000	MINSEP/CIPM	AONR	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
6	Réhabilitation de la clôture du MINSEP	BEC	45 000 000	MINSEP/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
7	Poursuite des travaux de Mise en place du réseau Informatique dans les Services Centraux du MINSEP	SPI	45 000 000	MINSEP/CIPM	AONR	05/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
TOTAL			292 487 000							

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Rénovation et équipement du Hall de l'immeuble abritant les Services Centraux du MINTOUL	BEC	15 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	01/11/2021
2	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Secrétariat Général	AG	60 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	19/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/09/2021
3	Acquisition des mobiliers du bureau	AG	20 502 000	MINTOUL/CIPM	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
4	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	MINTOUL/CIPM	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
5	Etude technique en vue de l'aménagement du parc de loisirs de Buea	SPI	30 000 000	MINTOUL/CIPM	AONR	12/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	04/01/2022
6	Equipement des infrastructures existantes de la Station nautique de Maga	AG	25 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/10/2021
7	Poursuite des travaux de réhabilitation du Centre Touristique de Kélé	BEC	30 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	26/10/2021
8	Poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension du campement le Flamboyant	BEC	40 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
9	Equipement partiel des chambres du centre d'accueil de Kribi	AG	25 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021
10	Construction d'un bloc d'accueil au Centre d'Accueil de Kribi	BEC	55 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	26/11/2021
11	Travaux d'aménagement du Site Touristique de Bangou	BEC	25 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
12	Poursuite des travaux de construction et d'équipement d'une structure d'accueil (Phase 2)	BEC	40 000 000	MINTOUL/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
TOTAL			395 502 000							

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel Informatique Lot 1 : Acquisition du matériel Informatique dans les services centraux et déconcentrés	AG	20 000 000	MINT/ CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Acquisition du matériel Informatique Lot 2 : Acquisition du matériel Informatique pour l'élaboration des extraits de la chaîne PPBS		20 000 000							
3	Mise en place d'un système de gestion électronique du courrier au Ministère des Transports	SPI	35 000 000	MINT/ CIPM	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
4	Service de gardiennage	SPI	9 200 000	MINT/ CIPM	DC	19/02/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
5	Acquisition du matériel de sonorisation des salles de restauration du MINT	AG	10 500 000	MINT/ CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
6	Réhabilitation de la salle de restauration du MINT	BEC	17 000 000	MINT/ CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
7	Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux	AG	20 000 000	MINT/ CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/07/2021
8	Etude pour la réhabilitation des services centraux	SPI	30 000 000	MINT/ CIPM	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
9	Acquisition de matériel roulant Lot 1 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre des transports	AG	98 000 000	MINT/ CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
10	Acquisition de matériel roulant Lot 2 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre délégué auprès du Ministre des transports		80 000 000							
11	Acquisition de matériel roulant Lot 3 : Acquisition motorcycle (04)		12 500 000							
12	Elaboration du programme de sécurité routière et de gestion de la route	SPI	75 000 000	MINT/ CIPM	AONR	15/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
13	Elaboration de la stratégie nationale de développement du transport fluvial	SPI	75 000 000	MINT/ CIPM	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021

MINISTERE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Elaboration d'un programme pour le développement du transport urbain de masse	SPI	50 000 000	MINT/ CIPM	AONR	22/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
15	Acquisition et installation des équipements Lot 1 : Acquisition et installation des équipements des stations météorologiques et manuelles	AG	35 000 000	MINT/ CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
16	Acquisition et installation des équipements Lot 2 : Acquisition et installation des stations météorologiques		90 000 000							
17	Acquisition des équipements mobiles pour la prévention et sécurité routière	AG	10 000 000	MINT/ CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
18	Acquisition d'embarcation (coques ou flying boats aménagées) pour le renforcement des capacités d'intervention des sous-quartiers maritimes, fluviaux et lacustres	AG	32 000 000	MINT/ CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
19	Acquisition de moteurs hors-bords 75 CV pour circonscription maritimes, sous quartiers maritimes, fluviaux et lacustres (Campo, Moloundou, Mouanko, Manoka, Magba, Maga, Blangoua, Mbakao et Garoua)	AG	12 000 000	MINT/ CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/07/2021
20	Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) de sécurité et de communication maritime pour les interventions de la Direction de Affaires Maritime et des voies navigable (DAMVN) sur le plan d'eau et dans les différents ports du Cameroun	AG	10 000 000	MINT/ CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/07/2021
TOTAL			741 200 000							

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Numérisation et archivage électronique des documents administratifs au MINTSS	AG	102 000 000	MINTSS/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	Construction et équipement de 06 (six) salles de classes au CRADAT (dernière phase)	BEC	45 000 000	MINTSS/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	12/11/2021
3	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Ministre	AG	125 000 000	MINTSS/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
4	Acquisition de 07 (sept) véhicules (Pick -Up 4x4) au profit des brigades d'inspection du travail.	AG	208 000 000	MINTSS/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
5	Réhabilitation des bâtiments abritant les services des DDTSS du Nkam; du Mayo-Danay; du Mayo-Louti et du Mayo-Tsanaga	BEC	70 000 000	MINTSS/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
TOTAL			550 000 000							

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Entretien des locaux des services centraux du MINTP pour l'exercice budgétaire 2021 : Immeuble de l'Emergence : Lot 1	SPI	13 000 000	MINTP/CIPM	DC	04/01/2021	29/01/2021	19/02/2021	05/03/2021	07/03/2022
2	Entretien des locaux des services centraux du MINTP pour l'exercice budgétaire 2021 : Quartier Bastos et Messa : Lot 2		30 000 000							
3	Entretien des locaux des services centraux du MINTP pour l'exercice budgétaire 2021 : DRTP-CE et DDTP-MFOUNDI : Lot 3		41 000 000							
4	Sécurisation des locaux de certains services centraux et déconcentrés MINTP pour l'exercice budgétaire 2021	SPI	36 000 000	MINTP/CIPM	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	28/02/2022
5	Assistance à la Maitrise d'ouvrage pour les travaux de reconstruction d'un pont de 70m et ses accès sur le Mayo-Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	SPI	400 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)	AONR	16/03/2021	18/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	14/11/2022
6	Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment abritant le laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques (DGET)	BEC	45 000 000	MINTP/CIPM	AONO		29/01/2021	19/02/2021	05/03/2021	03/06/2021
7	Extension du réseau informatique du MINTP	SPI	50 000 000	MINTP/CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Acquisition du matériel roulant pour le génie civil	AG	100 000 000	MINTP/CIPM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
9	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	AG	100 000 000	MINTP/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
10	Acquisition de véhicules à deux roues (Moto, mobylette, bicyclette)	AG	20 000 000	MINTP/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/06/2021
11	Equipement des services en mobiliers de bureau	AG	100 000 000	MINTP/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	SPI	400 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	04/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
13	Acquisitions de produits innovants dans le cadre de l'aménagement des routes en terre et accompagnement dans la mise en œuvre	AG	200 000 000	MINTP/CIPM	AONO	14/12/2020	18/01/2021	04/02/2021	15/02/2021	17/05/2021
14	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	ROUTES	25 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)	AOIO	01/02/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2023
15	Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	ROUTES	4 507 426 213	MINTP/CIPM	AOIO	28/01/2021	08/04/2021	26/04/2021	06/05/2021	08/05/2023
16	Réalisation d'une étude diagnostique des stations de pesage et système de contrôle des charges à l'essieu existant au Cameroun	SPI	286 200 000	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	31/01/2020	05/06/2020	13/07/2020	27/07/2020	27/07/2022
17	Reprise des travaux d'aménagement de la section Ntui-Mankim en deux lot	ROUTES	65 379 438 592	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)	AOIO	25/01/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	12/07/2023
18	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo	ROUTES	7 200 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
19	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
20	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Fouban - Koupa Matapit	ROUTES	1 200 000 000	MINTP/CSPM(PLANUT)					En cours d'exécution	20/12/2022
21	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Fouban - Koupa Matapit	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
22	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	ROUTES	6 000 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
23	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
24	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	ROUTES	6 000 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
25	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
26	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
27	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa – Esse	ROUTES	4 000 000 000	MINTP/CSPM(PLANUT)					En cours d'exécution	20/12/2022
28	PLANUT: Maîtrise d'oeuvre des travaux de bitumage de la route NGAOUNDERE-PARO	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
29	PLANUT: Travaux de bitumage de la route NGAOUNDERE-PARO	ROUTES	1 200 000 000	MINTP/CSPM(PLANUT)					En cours d'exécution	20/12/2022
30	PLANUT: Travaux de bitumage de la route GUIDJIBATAPARE	ROUTES	800 000 000	MINTP/CSPM(PLANUT)					En cours d'exécution	20/12/2022
31	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé	ROUTES	200 000 000	MINTP/CSPM(PLANUT)					En cours d'exécution	20/12/2022
32	PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Akokan - Batouri	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
33	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Akokan - Batouri	ROUTES	7 000 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
34	PLANUT : Maîtrise d'œuvre pour les travaux de bitumage de la route Mandjou – Akokan	SPI	300 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
35	PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam	ROUTES	6 000 000 000	MINTP/CSPM (PLANUT)-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
36	Construction d'un pont sur le Logone	ROUTES	7 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
37	Construction des ponts ACROW	ROUTES	2 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
38	Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment abritant le laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques (DGET)	BEC	45 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
39	Bitumage de la route Nding-Mbgaba	ROUTES	3 000 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
40	Construction de la digue de Kom et aménagement de ses accès	AI	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
41	Rehabilitation du pont sur le Wouri	ROUTES	400 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
42	Bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)	ROUTES	5 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
43	Construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale prioritaire tronçon Inter RN8-Mombo, Bajoh (Phase 2)	ROUTES	100 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
44	Travaux de réhabilitation du pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord	ROUTES	100 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
45	Construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8)	ROUTES	300 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
46	Réhabilitation et bitumage de certaines routes BazouTongo-Milombé	ROUTES	400 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
47	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	ROUTES	25 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
48	Réhabilitation/Entretien du réseau routier	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
49	Réhabilitation au produit stabilisant CON- AID/CBR PLUS de la route Messamena - Somalomo dans le département du Haut Nyong	ROUTES	100 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
50	Reconstruction d'un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route Pana-Poli	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
51	Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa	ROUTES	1 000 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
52	Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga - Kousseri	ROUTES	5 500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
53	Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	ROUTES	5 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
54	Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora (Programme de Transport Multimodal)	ROUTES	5 077 672 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
55	Etudes techniques des autoroutes et des voies expressives	SPI	200 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
56	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHAIYANG	SPI	50 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
57	Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHAIYANG	ROUTES	400 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
58	Etudes économiques des projets d'infrastructures	SPI	100 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
59	Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II)	ROUTES	20 000 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
60	Bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)	ROUTES	8 500 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
61	Audit et études environnementaux	SPI	200 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
62	Etudes techniques et réhabilitation des routes	SPI	300 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
63	Bitumage de la route Mbama-Messamena	ROUTES	4 000 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
64	Autres études techniques	SPI	200 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
65	Etudes techniques des ouvrages d'art	SPI	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
66	Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River	ROUTES	5 000 000 000	MINTP/CIPM- CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
67	Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 : Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala (63,75 km)	ROUTES	35 800 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
68	Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)	ROUTES	3 798 246 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
69	Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam	ROUTES	20 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
70	Etudes techniques de construction des routes	SPI	500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
71	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda	ROUTES	8 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
72	Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum	ROUTES	4 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
73	Construction de la station de pesage de Ngoulemakong	BEC	100 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
74	Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe - Tibati (N15)	ROUTES	54 000 001 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
75	Etudes techniques de construction des routes	SPI	500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)					En cours d'exécution	20/12/2022
76	Bitumage économique des routes Minkan-EP Odza, Minkan-Mission Catholique Minkan et voie d'accès à Odza Terminus lieu-dit Carrefour Jesus-Minkan	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
77	Bitumage de la route Melong-Bangem	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
78	Désenclavement du bassin agricole de l'Ouest lot 2 : Galim-Bamendjing-Foumbot-Bangante dans la région de l'oues	ROUTES	5 500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
79	Désenclavement du bassin agricole de l'Ouest : Lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles MboudaBamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- NgouyaBati	ROUTES	5 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
80	Bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle du Dja phase 3 et projet à maîtrise d'oeuvre communale)	ROUTES	4 000 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
81	Bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- Oveng et bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
82	Construction de la station de pesage FIFINDA	BEC	100 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
83	Construction de l'immeuble siege MINTP	BEC	3 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(BEC)					En cours d'exécution	20/12/2022
84	Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos	ROUTES	500 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
85	Construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et bretelle	ROUTES	200 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
86	Bitumage des routes à trafic modéré	ROUTES	2 000 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
87	Travaux de construction de la section de route Grand Zambi - Kribi	ROUTES	6 500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
88	Travaux de construction de la section de route Olama - Bingambo	ROUTES	8 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
89	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	ROUTES	5 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
90	Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section BogoPouss	ROUTES	4 500 000 000	MINTP/CIPM					En cours d'exécution	20/12/2022
91	Construction de la Ring Road : Travaux d'aménagement/réhabilitation du lot 1 : Kumbo-Nkambe	ROUTES	8 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
92	Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1)	ROUTES	18 000 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
93	Travaux de construction de l'autoroute Edéa-Kribi (Lot 1), Kribi-Lolabé	ROUTES	30 500 000 000	MINTP/CIPM-CCCM(Routes)					En cours d'exécution	20/12/2022
TOTAL			466 578 983 805							