



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU CENTRE

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	372 016 000	4
2	Conseil Régional du Centre	54	40 716 617 792	5
3	Communauté Urbaine de Yaoundé	75	13 130 700 000	12
Département de la Haute Sanaga				
4	Services Déconcentrés Départementaux	3	175 000 000	19
5	Commune de Bibey	9	421 500 000	19
6	Commune de Lembe Yezoum	13	416 300 000	20
7	Commune de Mbandjock	11	165 000 000	21
8	Commune de Minta	16	431 225 001	22
9	Commune de Nanga Ebogo	6	105 000 000	24
10	Commune de Nkoteng	16	371 550 000	25
11	Commune de Nsem	6	206 000 000	27
	Total Département	80	2 291 575 001	
Département de la Lekie				
12	Services Déconcentrés Départementaux	7	415 000 000	28
13	Commune de Batchenga	7	196 500 000	29
14	Commune d'Ebedda	7	195 000 000	29
15	Commune d'Elig-Mfomo	10	268 000 000	30
16	Commune d'Evodoula	6	138 000 000	31
17	Commune de Lobo	9	238 692 584	32
18	Commune de Monatéle	14	279 500 000	33
19	Commune d'Obala	7	173 500 000	35
20	Commune d'Okola	8	218 810 000	35
21	Commune de Sa'a	6	148 000 000	36
	Total Département	81	2 271 002 584	
Département du Mbam et Inoubou				
22	Services Déconcentrés Départementaux	8	131 547 000	38
23	Commune Bafia	10	209 000 000	39
24	Commune de Bokito	11	380 000 000	40
25	Commune de DEUK	5	159 000 000	41
26	Commune Kiiki	11	269 000 000	42
27	Commune Konyambeta	11	329 500 000	43
28	Commune de Makenene	8	150 000 000	44
29	Commune de NDIKINIMEKI	10	298 500 000	45
30	Commune de NITOUKOU	14	287 000 000	47
31	Commune d'OMBESSA	10	176 500 000	49
	Total Département	98	2 390 047 000	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Mbam et Kim				
32	Services Déconcentrés Départementaux	2	50 000 000	51
33	Commune de Mbangassina	22	428 000 000	51
34	Commune de Ngambe Tikar	6	174 000 000	53
35	Commune de Ngoro	4	147 000 000	54
36	Commune de Ntui	14	284 100 000	55
37	Commune de Yoko	10	193 500 000	56
	Total Département	58	1 276 600 000	
Département de la Mefou et Akono				
38	Services Déconcentrés Départementaux	9	544 000 000	58
39	Commune d'Akono	9	195 000 000	59
40	Commune de Bikok	12	362 500 002	60
41	Commune de Mbankomo	5	196 500 000	61
42	Commune de Ngoumou	7	215 000 000	62
	Total Département	42	1 513 000 002	
Département de la Mefou et Afamba				
43	Services Déconcentrés Départementaux	7	635 000 000	63
44	Commune d'Afanloum	13	293 500 000	64
45	Commune d'Awae	10	365 599 040	65
46	Commune d'Edzendouan	15	279 000 000	66
47	Commune d'Esse	24	505 500 000	67
48	Commune de Mfou	7	175 000 000	69
49	Commune de Nkol-Afamba	12	358 499 998	70
50	Commune d'Olanguina	14	355 950 000	72
51	Commune de Soa	17	661 700 000	73
	Total Département	119	3 629 749 038	
Département du Mfoundi				
52	Services Déconcentrés Départementaux	15	1 075 667 000	76
53	Commune de Yaoundé 1	39	4 975 472 040	78
54	Commune de Yaoundé 2	11	402 756 618	82
55	Commune de Yaoundé 3	10	666 800 000	84
56	Commune de Yaoundé 4	19	1 093 120 000	85
57	Commune de Yaoundé 5	16	702 539 180	86
58	Commune de Yaoundé 6	10	424 522 615	88
59	Commune de Yaoundé 7	17	928 000 000	89
	Total Département	137	10 268 877 453	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Nyong et Kellé				
60	Services Déconcentrés Départementaux	5	101 982 000	92
61	Commune de Biyouha	9	290 500 000	92
62	Commune de Bondjock	10	571 247 272	93
63	Commune de Bot Makak	6	235 991 168	95
64	Commune de Dibang	8	208 800 000	96
65	Commune d'Eséka	7	309 500 000	97
66	Commune de Makak	12	232 000 000	98
67	Commune de Matomb	8	219 000 000	99
68	Commune de Messondo	5	143 499 998	100
69	Commune de Ngok Mapubi	12	159 500 000	101
70	Commune de Nguibassal	11	281 088 424	102
	Total Département	93	2 753 108 862	
Département du Nyong et Mfoumou				
71	Services Déconcentrés Départementaux	5	288 500 000	104
72	Commune d'Akonolinga	5	255 000 000	104
73	Commune d'Ayos	16	865 932 000	105
74	Commune d'Endom	15	462 000 000	107
75	Commune de Mengang	14	325 000 000	109
76	Commune de Kobdombo	7	221 975 000	110
	Total Département	62	2 418 407 000	
Département du Nyong et So'o				
77	Services Déconcentrés Départementaux	4	104 500 000	111
78	Commune d'Akoeman	3	78 700 000	111
79	Commune de Dzeng	6	225 000 000	112
80	Commune de Ngomedzap	13	403 200 000	112
81	Commune de Nkolmetet	6	140 000 000	114
82	Commune de Mbalmayo	3	149 550 000	114
83	Commune de Mengueme	9	234 500 000	115
	Total Département	44	1 335 450 000	
	Total Région	951	84 367 150 732	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail de Soa	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Equipement de la DREPIA-Centre	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	DC	14/02/2022	10/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	06/06/2022
3	Construction d'un pont de 8 ml sur la rivière Nkoulou et aménagement de ses accès	ROUTES	80 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
4	Aménagement des routes Tronçon 1 : Carrefour Entrée Centre de Santé Eliezer-Résidence Ela et Tronçon 2 : Carrefour Mba	ROUTES	70 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
5	Maitrise d'Oeuvre des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU du Centre	SPI	17 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONR	07/02/2022	17/03/2022	04/04/2022	14/04/2022	12/09/2022
6	Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU du Centre	BEC	130 720 000	BIP	Gouverneur / DR MINHDU	AONO	11/03/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Réhabilitation DRPROFF Centre	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Réhabilitation du bâtiment principal de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du centre	BEC	23 796 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			372 016 000								

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Elaboration de la carte sanitaire de la Région du Centre	SPI	125 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	04/06/2025
2	Travaux de construction/Réhabilitation des hôpitaux d'intérêt régional	BEC	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	11/11/2022
3	Acquisition du matériel médical pour les hôpitaux d'intérêt régional	AG	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	25/11/2022
4	Acquisition des ambulances médicalisées pour les hôpitaux d'intérêt régional	AG	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	25/11/2022
5	Evaluation des besoins en infrastructures dans les établissements scolaires d'intérêt régional et élaboration de la carte scolaire régionale	SPI	125 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	28/05/2025
6	Construction des ateliers dans certains CETIC et lycées techniques de la Région du Centre	BEC	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	09/12/2022
7	Construction des salles de classe dans les lycées et collèges de la région	BEC	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	09/12/2022
8	Construction de salles informatiques dans les établissements certains lycées et collèges de la région	BEC	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/11/2022

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Etudes en matière de développement de l'éclairage public	SPI	155 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	04/06/2025
10	Etudes en vue de la création d'un pool de développement de riziculture à Batchenga et dans la Haute Sanaga	SPI	65 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	07/03/2022	29/04/2022	20/05/2022	03/06/2022	31/10/2022
11	Etudes APS/APD/EIES en vue de la création d'un Pisciculture sur le Nyong à Doum (Mefou Akono)	SPI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	15/06/2023
12	Maitrise d'oeuvre complète (Etudes APS/APD/EIES) projet aménagement écotouristique des berges du Nyong à Ayos dans le Nyong et Mfoumou	SPI	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	09/10/2025
13	Travaux d'aménagement écotouristique des berges du Nyong à Ayos dans le Nyong et Mfoumou	AI	1 950 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	19/07/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	08/10/2025
14	Maitrise d'ouvre complète (Etudes APS/APD/EIES) projet aménagement écotouristique sur le fleuve Sanaga et ses environs	SPI	1 300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	04/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
15	Travaux d'aménagement écotouristique sur le fleuve Sanaga et ses environs	AI	4 499 999 744	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	01/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	22/10/2025
16	Maitrise d'Œuvre des travaux d'entretien des routes départementales et régionales	SPI	500 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	05/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	15/07/2025

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Travaux d'entretien des routes départementales et régionales	ROUTES	6 710 394 880	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONO	15/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	02/07/2025
18	Etudes APS/APD/EIES de la ceinture routière régionale	SPI	2 139 223 040	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
19	Etudes techniques complètes (Etudes APS/APD/EIES) des autres routes départementales et régionales	SPI	900 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
20	Travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes départementales et régionales	ROUTES	7 150 000 128	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONO	15/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	02/07/2025
21	Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes départementales et régionales	SPI	360 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	15/07/2025
22	Assistance Géotechnique pour les travaux routiers du Conseil Régional	SPI	550 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	25/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/06/2025
23	Acquisition d'engins du génie civil	AG	1 701 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	21/12/2022
24	Maitrise d'œuvre acquisition d'engin du génie civil	SPI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONR	23/11/2021	14/01/2022	04/02/2022	18/02/2022	03/07/2023

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition de matériaux de génie civil (Agrégats, bitume, petit matériel)	AG	4 000 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/07/2023
26	Acquisition de produits stabilisants pour les routes en terre	AG	350 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/01/2023
27	Travaux d'aménagement d'une base logistique à MBALIGUI (ANFANOYOA)	BEC	1 900 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONO	26/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/07/2025
28	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement d'une base logistique à MBALIGUI (ANFAOYO)	SPI	110 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	21/04/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	27/08/2025
29	Etudes en vue de l'aménagement des décharges publiques	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	12/07/2022	01/08/2022	15/08/2022	05/08/2024
30	Aménagement d'espaces verts publics et pose de mobiliers urbains dans la ville de YOKO	BEC	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	06/05/2022	24/06/2022	15/07/2022	29/07/2022	18/07/2024
31	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction des antennes pour améliorer le niveau de service de l'offre en communication dans certaines localités de la Région du Centre	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	23/05/2022	15/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	01/12/2025
32	Travaux de construction des antennes pour améliorer le niveau de service de l'offre en communication dans certaines localités de la Région du Centre	AI	1 170 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	20/06/2022	22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	10/09/2025

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Etude en vue de la construction des zones de ruptures de charge et pôles économiques régionaux (plateforme multimodale, aire de repos, marchés de gros)	SPI	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	08/07/2024
34	Etudes en vue l'organisation des transports interurbains	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	08/07/2024
35	Etudes en vue l'organisation des transports interurbains	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	01/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	29/04/2024
36	Etudes des monographies de la région du centre	SPI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	26/04/2022	28/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/05/2023
37	Etudes en vue de la création d'un pool de développement économique dans le Nyon et Kellé	SPI	65 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	27/12/2022
38	Etudes en vue de la création d'un centre socioculturel d'intérêt régional	SPI	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	02/05/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	21/11/2022
39	Etudes d'inventaire des besoins des parcs de loisirs d'intérêt régional	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	04/07/2022	23/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
40	Etudes en vue de la création d'un parc de loisirs d'intérêt régional	SPI	65 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	04/07/2022	26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	28/04/2023

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Entretien et sécurisation du matériel et des infrastructures (Nettoyage du bâtiment de l'immeuble siège et de la base logistique)	SPI	145 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	21/05/2025
42	Gardiennage de l'immeuble siège et de la base logistique	SPI	124 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	25/07/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	15/10/2025
43	Acquisition du matériel informatique	AG	135 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	14/05/2025
44	Déploiement des applications techniques (Acquisition des logiciels techniques, GPS de navigation et GPS Bifréquence)	AG	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
45	Acquisition et déploiement d'un logiciel de gestion de courriers et d'archivage numérique	SPI	57 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	07/03/2022	29/04/2022	20/05/2022	03/06/2022	23/05/2024
46	Acquisition des mobiliers de bureau	AG	310 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	06/12/2021	07/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	26/02/2025
47	Travaux d'agencement de l'immeuble siège	BEC	200 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	06/05/2022	24/06/2022	15/07/2022	29/07/2022	27/03/2023
48	Fourniture et Installation de la vidéosurveillance et d'un système d'accès biométrique dans la salle des serveurs	AG	40 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Acquisition des véhicules en deux lots: véhicules des Membres du bureau exécutif Lot 1	AG	440 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
50	Acquisition des véhicules en deux lots: Véhicules de service Lot 2	AG	130 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
51	Etudes pour l'Élaboration de la base de données SIG de la Région du Centre	SPI	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	11/06/2025
52	Souscription de primes d'assurance : véhicules et engins Lot 1	SPI	90 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
53	Souscription de primes d'assurance : immeuble siège et base de stockage d'engins Lot 2	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
54	Souscription de primes d'Assurance pour les membres de l'organe délibérant et le personnel	SPI	180 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	01/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	23/04/2025
TOTAL CONSEIL REGIONAL			40 716 617 792								

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement paysager du terre-plein central de l'Avenue LAMIDO REY BOUBA dans la ville de Yaoundé	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
2	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de digitalisation des services	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	11/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
3	Mise en place un outil de messagerie électronique et collaborative à la CUY	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	31/03/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
4	Etude d'élaboration d'un schéma Directeur Informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure Réseau	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	04/04/2022	12/05/2022	30/05/2022	09/06/2022	06/12/2022
5	Achat petit materiel pour entretien en regie	AG	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	04/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
6	Maintenance des matériels roulants	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	18/04/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	02/09/2022
7	Maintenance des bâtiments communaux	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
8	Maintenance des équipements informatiques et réseaux de la Communauté Urbaine de Yaoundé	SPI	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	04/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
9	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlevement des gros vehicules)	AG	400 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/08/2022
10	Acquisition matériel et mobilier des bâtiments communaux	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	28/03/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
11	Acquisition du matériel informatique (postes de travail, imprimantes, Serveurs et licences diverses)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/07/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition matériel et mobilier de la bibliothèque	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
13	Acquisition matériel et mobilier de bureau	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
14	Acquisition matériel des parcs et jardins	AG	95 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
15	Travaux de réhabilitation des infirmeries des marchés de la Ville de Yaoundé	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
16	Réhabilitation des bureaux du bâtiment de l'Hotel de Ville de Yaoundé	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
17	Réhabilitation des installations du Parcours Vita	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	15 nov. 2022
18	Construction d'un vélodrome à Ongot	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
19	Construction des aires de jeux et de détente dans la Ville de Yaoundé	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/12/2022
20	Maitrise d'œuvre pour la signalisation horizontale et verticale	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
21	Signalisation horizontale et verticale	ROUTES	270 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
22	Entretien des feux tricolores	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Aquisition des matériaux pour travaux des points à temps en régie (Bitumes, graviers, sables, etc...)	AG	300 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	27/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
24	Acquisition de petits matériels d'entretien de voirie en régie	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
25	Acquisition de matériels d'entretien de voirie (petits engins de génie civil, gros engins de génie civil , camions , mini centrale d'enrobés,atelier industriel et équipements du garage.)	AG	1 070 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
26	Maitrise d'Oeuvre pour l'acquisition de matériels d'entretien de voirie (petits engins de génie civil, gros engins de génie civil , camions , mini centrale d'enrobés,atelier industriel et équipements du garage.)	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	18/08/2022
27	Entretien du canal du Mfoundi	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
28	Curage et réfection des canaux de drainage des eaux pluviales	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
29	Maitrise d'œuvre pour la reconstruction de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
30	Reconstruction de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
31	Etudes de certains ouvrages hydrauliques dans la Ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
32	Entretien des routes en terre	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Réhabilitation des trottoirs	ROUTES	500 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
34	Fourniture et pose de glissières de sécurité pour sécuriser les talus dans la Ville de Yaoundé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
35	Etudes de réhabilitation des voiries	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
36	Aménagement de la poste Centrale et ses voies courantes	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
37	Maitrise d'œuvre des travaux de renforcement de certaines voiries de la ville	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
38	Travaux de renforcement de certaines voiries de la ville	ROUTES	1 000 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
39	Aménagement du tronçon de route à Ebol Ndjong à Yaoundé 4	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
40	Constructions des voies sur les berges de protection des marécages à AHALA	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
41	Maîtrise d'œuvre des travaux d' Aménagement de certains carrefours dans la Ville de Yaoundé	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	29/08/2022
42	Aménagement de certains carrefours dans Ville de Yaoundé	AI	450 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
43	Construction des arrêts taxis dans la Ville de Yaoundé	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/10/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Elaboration d'une stratégie de développement des équipements marchands	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	28/02/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
45	Elaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) des sept (7) communes de Yaoundé	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	28/02/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
46	Reboisement des plantations urbaines et reboisement des bas-fonds	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
47	Construction des voies sur les berges de protection des marécages à AHALA.	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
48	Aménagement des arborita municipaux dans la Ville de Yaoundé	AI	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
49	Aménagement d'un parc thématique sur le cacao en partenariat avec la SODECAO	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
50	Aménagement d'un sentier botanique au Parcours Vita	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
51	Entretien des fosses septiques des toilettes publiques et bâtiments communaux	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	12/05/2022	13/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	09/09/2022
52	Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement de l'accès à la décharge d'ONGOT	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	18/04/2023
53	Aménagement de l' accès à la décharge d'ONGOT	ROUTES	410 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
54	Etude d'aménagement de l' accès à la décharge d'ONGOT	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	10/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Engazonement du talus d'Olézoa (avec arrosage mécanique)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
56	Entretien des espaces verts	AI	220 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
57	Construction d'un portique au Boulevard de l'Unité	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
58	Aménagement d'un espace vert à Nylon Bastos	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
59	Aménagement floral des terre-pleins, ronds-points et espaces résiduels des voiries	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
60	Réaménagement de la Place des Droits de l'Homme à TSINGA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
61	Aménagement paysager du Carrefour Tropicana à MVAN	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
62	Illuminations de fin d'années	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	29/08/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
63	Elaboration et édition d'un plan guide avec sites et itinéraires touristiques (mise en œuvre des hautes directives du Premier Ministre à l'issue du Conseil National du Tourisme)	SPI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	17/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
64	Construction des boutiques, boxes; toilettes et hangars derrière la Poste Centrale	BEC	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
65	Construction d'un restaurant à l'arboretum d'Olezoa	BEC	240 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
66	Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction du marché d'EBOM (NSIMEYONG 3)	SPI	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	03/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	07/11/2022
67	Construction du marché d'EBOM (NSIMEYONG 3)	BEC	315 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
68	Parachèvement du Marché d'Etoudi (VRD)	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
69	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'Adduction d'eau potable dans les sept arrondissements de la ville de Yaoundé	SPI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	20/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
70	Adduction d'eau potable dans les sept arrondissement de la ville de Yaoundé	AI	260 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
71	Entretien du réseau d'éclairage public	AI	750 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
72	Maitrise d'œuvre des travaux d'Installation d'un réseau d'éclairage public par lampadaires solaires interconnectés	SPI	5 700 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
73	Extension du réseau d'éclairage public	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
74	Construction de plate forme pour bacs à ordures	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
75	Construction des centres de transfert des ordures ménagères à Yaoundé	AI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/05/2022	27/06/2022	14/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE			13 130 700 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la sous-préfecture de Bibey	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Bibey	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Réhabilitation de la sous-préfecture de Lembe-Yezoum	BEC	15 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture Lembe Yezoum	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Achèvement des travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1 : Voie d'accès à l'Université Adventiste d'Afrique Centrale ; Tronçon 2 : Weba-Wali-Mbargue : section Weba-Wali	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			175 000 000								
COMMUNE DE BIBEY											
1	Construction de trois forages équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Mekon 3, Metep et Nguinouma	AI	24 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Construction d'un hangar de marché Carrefour Nsem-Bibey, construction d'un bloc de six latrines et construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine	BEC	42 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
3	Electrification solaire de 25KVA à Metep	AI	100 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
4	Réhabilitation de la route communale Bord-Sanaga Ndoumba-Carrefour Metep (19 km) - Lot 1	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
5	Réhabilitaioon de la Voirie dans le Centre Urbain de Bibey - Lot 2		50 000 000								
6	Réhabilitation du tronçon de route Mimbanga-Komassà-Carrefour Bibebe-Ngoulmekong long de 9 km - Lot 3		27 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un hangar de marché de 16 comptoires et 4 boutiques au carrefour Mbeli - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
8	Construction d'un CMPJ à Bibey - Lot 2		60 000 000								
9	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe et construction d'un bloc de six latrines à l'école publique de Mimbanga	BEC	18 500 000	BIP	Commune de Bibey	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BIBEY			421 500 000								
COMMUNE DE LEMBE YEZOOM											
1	Achèvement des travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Zoumena tronçon Mvebekone-Ekoumdouma	AI	28 300 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
2	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mbeplata tronçon Meka'a-Ekang lot 1	AI	48 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
3	Construction d'un pont définitif sur la Metsele tronçon Lembe II-Ngassala lot 2		48 000 000								
4	Construction d'un pont définitif sur la rivière Obo lot 3		45 000 000								
5	Réhabilitation de la route Ava'a Sumbu-Ebolboumou lot 1	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Réhabilitation de la route Andom-Carrefour Meka'a lot 2		15 000 000								
7	Réhabilitation de la route Hotel de Ville - Carrefour Endoum lot 3		20 000 000								
8	Construction de la bibliotheque à Lembe centre	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
9	Construction d'un pavillon mere-enfant au CMA de Lembe	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un magasin de stockage dans le village Nlong	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nguinda	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
12	Electrification du centre urbain de lembe en lampadaires solaires	AI	83 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
13	Construction d'un forage PMH dans les villages Ekang et Nkobiba	AI	17 000 000	BIP	Commune de Lembe-Yezoum	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOUM			416 300 000								
COMMUNE DE MBANDJOCK											
1	Acquisition de deux égraineuses au profit de 02 GIC	AG	5 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	DC	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Metseng : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
3	Construction d'un forage équipé de PMH à camp nouveau : Lot 2		8 500 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH à gare: Lot 3		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à mambat : Lot 4		8 500 000								
6	Construction de 18 boutiques au marché Municipal de Mbandjock	BEC	45 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un marché périodique à Ndjoré 2 village pionnier	BEC	21 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
8	Construction d'un parc vaccinogène à Metseng - Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
9	Construction d'un parc vaccinogène à bika'a - Lot 2		8 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'EP Mekomba	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
11	Réhabilitation du tronçon chefferie Nyassi - Ayene	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK			165 000 000								
COMMUNE DE MINTA											
1	Construction de trois (03) forages en energie solaire dans certaines localité de la commune de Minta	AI	60 000 000	FEICOM	Commune de Minta	AONO	18/03/2022	19/05/2022	20/06/2022	30/06/2022	28/10/2022
2	Construction du Centre de Santé Intégré d'Efulan	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Equipement de la SARR/SM de Minta lot 1	AG	5 600 000	BIP	Commune de Minta	DC	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
4	Equipement du CPFF de Minta lot 2		12 000 000								
5	Eclairage Public en énergie solaire dans la ville de Minta	AI	50 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/06/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Mmedom, Minta Centre, Minta Village, Yeng-yo et la réhabilitation d'un farage à la chefferie Akoum-Sandja	AI	44 700 000	BIP	Commune de Minta	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
7	Réhabilitation de la piste agricole 3kms carrefour Mgbaga lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Réhabilitation de la route Communale Sandja-Djoumbi 8,200 kms lot 2		27 000 000								
9	Reboisement et création d'un bois dans la ville de Minta	AI	10 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction d'un bloc de salles de classe à l'Ecole Publique d'Enong-Biback	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/06/2022
11	Construction de quatre (04) forages dans les localités de : Mbinang Ebangal, Enpong-Biback, Tikaré	AI	34 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	18/02/2022	21/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	02/06/2022
12	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Vela lot 1	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	18/02/2022	21/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
13	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique d'Afan Oveng lot 2		17 000 000								
14	Construction d'un hangar de marché au carrefour Nio	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Minta	AONO	18/02/2022	21/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
15	Construction d'un forage équipé de pompe à motricité humaine dans la localité de Meba	AI	8 925 001	PNDP	Commune de Minta	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
16	Construction d'un hangar au marché de Minta	BEC	25 000 000	PNDP	Commune de Minta	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MINTA			431 225 001								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NANGA-EBOKO											
1	Travaux de construction d'un Hangar de Marché de 32 comptoires à Ouassa-Bamkele	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nyaminkang - Lot 1	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mengue - Lot 2		8 000 000								
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ngonvoua - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ngoulmegong - Lot 2		20 000 000								
6	Travaux de réhabilitation d'éclairage en énergie solaire du centre ville de Nanga Eboko	AI	24 000 000	BIP	Commune de Nanga-Eboko	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO			105 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOTENG											
1	Equipement du CMA de Nkoteng (lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
2	Equipement du CSI de Ndombam (lot 2)		8 000 000								
3	Elaboration du POS-Tranche conditionnelle à Nkoteng	SPI	45 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONR	21/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
4	Réhabilitation du tronçon de route Bikockro; Mendibi-Sanaga- Bretelle Hôpital Baptiste-Carrefour Yougouda (9KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	Electrification rurale à Avangane-Bankeng - Lot 1	AI	50 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Alimentation du CMA en énergie solaire dans la ville de Nkoteng -Lot 2		27 000 000								
7	Construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine dans la ville de Nkoteng -Lot 1	AI	42 500 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Construction d'un forage pastoral à Nkoteng ville - Lot 2		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'une écloserie à Biloné (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction d'un parc vaccinogène à Mvan (lot 2)		8 000 000								
11	Construction d'une clôture à l'école maternelle de Nkoteng ville (lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
12	Construction de deux blocs de six latrines au marché Central (lot 2)		10 000 000								
13	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 1B (lot 3)		24 500 000								
14	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique groupe 2 (lot 4)		38 000 000								
15	Construction d'un bloc de dix boutiques au marché Central (lot 1)	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Nkoteng	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
16	Construction d'un hangar de 48 comptoirs au marché Central (lot 2)		9 550 000								
TOTAL COMMUNE DE NKOTENG			371 550 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NSEM											
1	Aménagement de la route Communale Essong-Epeda 1 (8,200 KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Construction d'un pavillon mère et enfant au Centre Médical d'arrondissement de Nsem	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
3	Construction d'une mini centrale solaire photo voltaïque de 25 KWC dans la localité de Mekon 2 -Lot 1	AI	35 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
4	Construction d'une mini centrale solaire photo voltaïque de 25 KWC dans la localité de Nyeng et Asseck - Lot 2		60 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique d'Epeda 1 - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Nsem	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mbenda Lot 2		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NSEM			206 000 000								
80	TOTAL DEPARTEMENT		2 291 575 001								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics de la Lekie (phase 4)	SPI	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINMAP	AONR	10/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	03/10/2022
2	DDMAP LEKIE: Travaux de construction de la Délégation (phase 4)	BEC	83 000 000	BIP	Préfet / DD MINMAP	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
3	Réhabilitation de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Lekie à Monatéle	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
4	Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : EfoK-Loua 1-Loua 2-Ngongo-Lebamzip2-Lebamzilip1-Nkolntsa-Edzen-Nkolekono-Mbama-Mbazoa 1-Mbazoa-Nkolmesseng 2-Sa'a ; Tronçon 2 : Mvogt-Awat (9 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	11/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
5	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Mboua-Mbele I-Mbele II- Mengama-Nkolmvak-Wonkoa Nguem et, Carrefour Ebebda-Nlong Zok-Nkang EfoK-Carrefour Douda-Eyene- Nkolo-Nkol Mebanga	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP LEKIE	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
6	Achèvement des travaux de construction de la sous-préfecture de Batchenga	BEC	79 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Batchenga	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
7	Construction Centre Social d'Obala et de la résidence d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social d'Obala	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	16/09/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			415 000 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHENGA											
1	SOCOTRANSPA COOP - CA: Appui en matériel agricole	AG	5 000 000	BIP	Commune de Batchenga	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Réhabilitation de la route communale Emana Benyagda - Nkolmekak (3,9 km) lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
3	Réouverture de la route communale carrefour Sa'a - Nalassi (3km) lot 2		45 500 000								
4	Construction du poste agricole Mebassi	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Construction d'une salle de classe au centre d'alphabétisation de Batchenga	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	19/07/2022
6	Construction d'un pont semi définitif sur la rivière Nala	AI	37 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Electrification du village Nkopwali (Phase 1)	AI	50 000 000	BIP	Commune de Batchenga	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA			196 500 000								
COMMUNE D'EBEBDA											
1	Réhabilitation du tronçon de route: Carrefour Nlongzok _ mission catholique Etam Kouma_ Nkolmendezana _ Singak _ Ndala - Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Ebedda	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route communale: Carrefour Song Ebassa_ Nkang Efoke + Bretelle Eyene Chefferie_ Chefferie Nkom 1 - Lot 2		27 000 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la piste agricole route Nega _ Ngoksa (9 km) - Lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Commune d'Ebebda	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
4	Réhabilitation de la piste agricole carrefour ekout kwas _ eyene 3 _ minomina _ mombo (7km) - Lot 2		35 000 000								
5	Construction d'une ferme piscicole en cages flottantes et une éclosérie à Ebebda	BEC	32 000 000	BIP	Commune d'Ebebda	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Construction d'une salle de classe avec latrine au Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) d'Ebebda	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Ebebda	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Eclairage en 25 lampadaires solaires dans la ville d'Ebebda	AI	30 000 000	BIP	Commune d'Ebebda	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE D'EBEBDA			195 000 000								
COMMUNE D'ELIG-MFOMO											
1	Acquisition des équipements(Chaises, tentes, etc ...) à la Commune d'Elig-Mfomo	AG	30 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
2	Acquisition d'un camion Benne à la Commune d'Elig-Mfomo	AG	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
3	Construction d'un magasin de stockage à Elig-Mfomo Centre Urbain	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
4	Réhabilitation du système d'alimentation en énergie solaire du CSI de Komo Essele	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Electrification du CSI de Mbanedouma par panneaux solaires	AI	15 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Construction du Centre de Santé Intégré(CSI) de Mebomo	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Eclairage public en énergie solaire (35 Lampadaires) au centre urbain d'Elig-Mfomo	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Réhabilitation de la route: Elig-Mfomo(Sous préfecture) - CETIC d'Elig-Mfomo - Elotkos(Chefferie) - Nkoakom - Bodo - Bikogo (Carf. Ayissi)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
9	Construction d'une salle de classe avec bureau attenant au centre d'alphabétisation Fonctionnel (CAF) d'Elig-Mfomo	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
10	Equipement en mobilier de bureau de la bibliothèque municipale d'Elig-Mfomo	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Elig Mfomo	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO			268 000 000								
COMMUNE D'EVODOULA											
1	Réhabilitation du tronçon de route: carrefour Nloundou _ Eyen Meyong _ limite avec Momatéle et bretelle carrière sable	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Construction de 3 forages équipés de PMH à: Okok 2 _ Ntouda Centre (2e hameau) _ Nkolkougda 2	AI	25 500 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
3	Travaux d'électrification de l'axe Nkol Ovang _ SAR SM _ lycée bilingue d'Evodoula	AI	25 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Eclairage public à énergie solaire au centre urbain (26 lampadaires)	AI	33 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Construction d'une salle de classe avec latrine au Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) d'Evodoula - Lot 1	BEC	11 000 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes: EP de Nkoalend - Lot 2		16 500 000	BIP	Commune d'Evodoula	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
TOTAL COMMUNE D'EVODOULA			138 000 000								
COMMUNE DE LOBO											
1	Réhabilitation de la route Carrefour Eyang _Carrefour Mbandane (14,3km) - Lot 1	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
2	Réhabilitation du tronçon routier Lobo Centre _Carrefour Menguek 2 chefferie (5,6km) et pose d'un passage de buse à Ngodji+ Réhabilitation sur 1,5km - Lot 2		27 000 000								
3	Réhabilitation des pistes agricoles Carrefour Akok _PONT Gobo (limite Okola) 8 km et carrefour Yemassi_EP Ovan (5,6 km) - Lot 3		35 000 000								
4	Electrification en réseau MT/BT triphasé de l'axe Eyang _Ekekam	AI	45 292 584	BIP	Commune de Lobo	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
5	Extension de l'AEP de Lobo Centre	AI	10 700 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
6	Construction de quatre (04) forages équipés de PMH à: EP Adjap, EP Ngoulmekong, Nkolmeyang (lieu dit Nkong _Kadak) et village Nlong (Nkol Gock)	AI	34 000 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	26/07/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achèvement du hall de marché (hangar +06 boutiques) de Lobo Centre	BEC	20 200 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe: EP Nyemeyong - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Lobo	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe: EP Ebenga - Lot 2	BEC									
TOTAL COMMUNE DE LOBO			238 692 584								
COMMUNE DE MONATELE											
1	Réhabilitation du CSI de Nkolkosse : Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Monatéle	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
2	Réhabilitation du CSI de Mvomekak II : Lot 2		11 000 000				24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
3	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Monatéle	BEC	12 000 000	BIP	Commune de Monatéle	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2023
4	Réhabilitation de la piste agricole Ebanga-Nkogbong : lot 1	ROUTES	17 000 000	BIP	Commune de Monatéle	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2023
5	Ouverture de la piste agricole Ezezang II et Ezezang chefferie (Carrefour Nkolzomo) : lot 2		15 000 000				04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2023
6	Réhabilitation du tronçon de route Nkolmelent CHhefferie - Etom-Mibebali- Nlongbon I (6,6 km) avec réhabilitation d'un ouvrage d'art : lot 3		27 000 000				04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2023

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Poupouma et Mvomekak I : lot 1	AI	16 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2023
8	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Ebolmongo-Chefferie et Bikogo : lot 2		16 000 000				31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2023
9	Construction du restaurant municipal de Monatélé	BEC	84 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2023
10	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à Nkolkosse Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
11	Construction d'une de classe au CAF de Lenouck Lot 2		9 500 000				24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
12	Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de classe aux EP de Monatélé II et Monabo : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Monatélé	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
13	Réhabilitation de 02 blocs de salles de classe aux EP de Ebanga et de Nkog Bong : Lot 2		19 000 000				24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
14	Réhabilitation du bloc maternel de l'Ecole Bilingue de Monatélé : Lot 3		10 000 000				24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MONATELE			279 500 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OBALA											
1	Réhabilitation de la voirie pharmacie Afamba - Quartier Chauffeur (0,7km) avec gravillonnage tri-couche	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune d'Obala	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Réhabilitation de la route communale Elig Bodo - Yemesso (6,1km) - Lot 1	ROUTES	21 000 000	BIP	Commune d'Obala	AONO	31/01/2022	21/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Réhabilitation de la piste agricole EfoK - Endinding (6,6km) Lot 2		10 000 000					14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Réhabilitation de la piste agricole Ekabita - Nkol Tsogo (6,1km) Lot 3		10 000 000					14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Réhabilitation de la piste agricole Nkometou Marché - Rail (limite Soa) Lot 4		10 000 000					14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Construction d'un dalot à Mindjomo sur la rivière Ntsass	AI	6 000 000	BIP	Commune d'Obala	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	EP Lékié Assi : construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Obala	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE D'OBALA			173 500 000								
COMMUNE D'OKOLA											
1	Equipement du centre de promotion de la femme et de la famille (CPFF) d'Okola	AG	30 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	24/08/2022
2	Reboisement et création des bois communaux dans la commune d'Okola	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux de réhabilitation de la SAR/SM d'OKOLA	BEC	10 310 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	16/08/2022
4	Travaux d'entretien du tronçon de route communale Nkolvanize -Mekak - Elig-Ndoum	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	04/08/2022
5	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) à source d'énergie solaire à Ebanga (Elig-mama) Phase II	AI	25 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	27/07/2022
6	Transformation de l'ancien Mairie d'Okola en auberge Municipal	BEC	80 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
7	Construction de huit (08) boutiques au Centre Commercial d'Okola	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP KOUBA	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Okola	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE D'OKOLA			218 810 000								
COMMUNE DE SA'A											
1	REPTRAMAL : Appui en matériel agricole	AG	5 000 000	BIP	Commune de Sa'a	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/06/2022

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Réhabilitation et extension de l'abattoir de Sa'a	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
3	Bitumage en tri-couche de la voirie urbaine: axe carrefour Bibia - résidence adjoint au Sous-Préfet (0,7 km), phase I (Assainissement)	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	16/09/2022
4	Installation de douze lampadaires solaires au centre ville de Sa'a	AI	20 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
5	Réhabilitation de certaines artères en terre de la voirie de Sa'a (8 km)	ROUTES	10 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
6	Réhabilitation des routes communales: Mekimebodo - Nkolve (5,4 km) ; Evoulassi - Nkolmefon - Mbama (8 km); Nsan Mendouga - Nkoleboma (1 km) et fourniture et pose de buse métallique sur le tronçon Sa'a - Nsan Mendouga	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Sa'a	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
TOTAL COMMUNE DE SA'A			148 000 000								
81	TOTAL DEPARTEMENT		2 271 002 584								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Bokito	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Bokito	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Construction de la Sous - Préfecture de Kiiki	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Kiiki	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
3	Equipement de la Sous -préfecture de Kon-Yambetta	AG	15 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Kon yambetta	DC	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
4	Construction de la DDEB du Mbam et Inoubou	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
5	Travaux de Réhabilitation de l'IAEB de Bafia	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Acquisition du mobilier de bureau au DD MINPMEESA	AG	6 860 000	BIP	Préfet / DD MINPMEESA	DC	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
7	Equipement en matériel informatique DD MINPMEESA	AG	7 542 000	BIP	Préfet / DD MINPMEESA	DC	31/12/2022	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	22/04/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale du MBAM ET INOUBOU	BEC	20 145 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			131 547 000								
COMMUNE DE BAFIA											
1	Construct+B14:B20ion d'un forage équipé de PMH à Rimis - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Bigna Ba'an - Lot 2		8 000 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Tsasso - Lot 3		8 000 000								
4	Construction de 20 boutiques au marché Central de Bafia	BEC	40 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Réhabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bafia	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Réhabilitation de 02 tronçons routier: Carrefour Gamba-CMPJ-EPC de Tchekane (4km) et entrée Domicile Amigo-Mosquée Bamoun (0,4Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
7	Réhabilitation du Restaurant Municipal de Bafia	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Extension et Réhabilitation du réseau d'éclairage publics de Bafia (79 nouveaux lampadaires et 41 lampadaires à réhabiliter)	AI	45 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Construction de 15 boutiques au marché de Djoumba	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	EP de Rionong: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bafia	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BAFIA			209 000 000								
COMMUNE DE BOKITO											
1	Equipement de cinq (05) CSI en Matériel Médical: Assala, Bakoa, Balamba, Bougnoungoulouk, Nissiomo - Lot 1	AG	40 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	23/05/2022
2	CMA de Bokito: Equipement en Materiel Médical - Lot 2		10 000 000								
3	Réhabilitation de certains tronçons de la voirie de Bokoto (13Km): Place des fetes-Carrefour Express Union; Lycée Bilingue - carrefour du marché; Carrefour Okole-Bokito Village	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Mise en place d'une ferme avicole à Bokito	AI	16 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles dans la Commune de Bokito: Bougoyoko-Fleuve Mbam(04 km); Boumbato-Fleuve Mbam(08Km);Kananga-Rive Noubomo(03 Km); Bouyongo-Fleuve Mbam(06 km) - Lot 1	ROUTES	57 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
6	Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles dans la Commune de Bokito: Kilikito-Rive Noubomo (03 km); Boalondo-Fleuve Sanaga(07Km); Boalondo(Antenne)-Fleuve Mbam(05 Km); Boalondo-Fleuve Mbam(1,5 km) Lot 2		53 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement de la Radio Communautaire de Bokito	AG	31 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	23/05/2022
8	Construction de 04 forages équipés de PMH à Nyanmanga, Tchekos, Nyambaye et Kilikot	AI	34 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
9	Aménagement de 31 boutiques au marché de bokito	BEC	35 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction de CMPJ de Bokito	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
11	Ecole Publique d'Omeng: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Bokito	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BOKITO			380 000 000								
COMMUNE DE DEUK											
1	Construction de six(6) logements sociaux supplémentaire à Deuk	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	GICADEC: Appui en matériel agricole	AG	5 000 000	BIP	Commune de Deuk	DC	31/01/2022	24/02/2022	14/03/2022	24/03/2022	25/04/2022
3	Réhabilitation de la route communale Deuk Carrefour- Tsongo (12Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Reboisement de la ville de Deuk	AI	10 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	EP de Gbah: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Deuk	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DEUK			159 000 000								
COMMUNE DE KIKI											
1	Réhabilitation de quatre (04) forages à Kiiki: Bougni, Roum, Gbaram Chefferie et Kiiki Ringuere	AI	8 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Réhabilitation du CSI de Mouko - Lot 1	BEC	14 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
3	Réhabilitation du CSI d'Abanda - Lot 2		16 000 000								
4	Réhabilitation de six (06) salles de Classe à l'EP de Doogbang - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
5	Réhabilitation de quatre (04) salles de Classe à l'EP de Nyamgmo - Lot 2		17 000 000								
6	Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle de Zibidoum - Lot 3		25 000 000								
7	Equipement de trois (03) CSI en matériel médical: Yakan, Biamesse et Roum	AG	24 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
8	Construction et équipement d'une salle d'hospitalisation et un bureau du médecin au CMA de Kiki	BEC	26 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du tronçon de la route Carrefour-EP Mouko II-Carrefour Gorang-Kitack-EP Nsan Bitang- Limite Arr Ombessa (08Km) avec réfection de 02 Ouvrages d'art	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Securisation et aménagement externe de la salle polyvalent de Mouko dans la commune de Kiiki	BEC	75 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ndiemi	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Kiki	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
TOTAL COMMUNE DE KIKI			269 000 000								
COMMUNE DE KON-YAMBETA											
1	Eclairage public dans le centre-Ville de Bayomen (55 lampadaires solaires)	AI	70 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Construction de 15 boutiques au Carrefour Bayomen	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Conception d'un plan d'occupation des sols de Kon-Yambetta	SPI	70 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONR	31/01/2022	10/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	05/08/2022
4	Lot 1: Eclairage public Nationale No 4 - Canton Yambetta (41 lampadaires)	AI	50 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Lot 2:Eclairage public Nationale No 4 - Canton Bape (41 lampadaires solaires)		50 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Lot 1: Bonneck: Construction d'un forage avec PMH	AI	8 500 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
7	Lot 2: Bape- Montagne : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
8	Lot 3: Gah : Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
9	Lot 4: Ngogol: Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
10	Lot 5: Marché Mondial: Construction d'un forage avec PMH		8 500 000								
11	EP de Bayomen: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Kon-yambetta	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA			329 500 000								
COMMUNE DE MAKENENE											
1	Réhabilitation des tronçons de route rurale village Nyokon 1-Matoum (400KM) EPC Mock SUD-Ngokop (100km) CETIC Makenene- Abattoir (100KM)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Makenene	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Réhabilitation de deux (02) salles de classes à l'EP de Nyokon - Lot 1	BEC	8 100 000	BIP	Commune de Makenene	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Réhabilitation de deux (02) salles de classes à l'EP de Kinding- Ndjabi - Lot 2		9 900 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Achèvement des travaux de construction des boutiques au marché de Nyokon -Lot 1	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Makenene	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
5	Réhabilitation de l'ancienne mairie de Makenene - Lot 2		22 000 000								
6	Rayonnage et équipement en tables et chaises pour la bibliothèque communale de Makenene	AG	5 000 000	BIP	Commune de Makenene	DC	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
7	Electrification et pose de transformateur marché EST	AI	28 500 000	BIP	Commune de Makenene	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Construction de cinq forages équipés de PMH dans les Localités de: Quartier Mock-SUD ; Quartier Haoussa Kidding-Nde; Quartier Bororo; Quartier Barrière Tonw - CAFÉ Bloc - EP Kinding - Ndjabi	AI	42 500 000	BIP	Commune de Makenene	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MAKENENE			150 000 000								
COMMUNE DE NDIKINIMEKI											
1	Eclairage public en énergie solaire de la ville de Ndikinimeki	AI	57 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Construction de cinq forages équipés de PMH à Ndema Aviation; Bognomban; Bakongo Bas; Nomena; Bonaberi	AI	42 500 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement en matériels médicales au CSI de Ndikinimeki- Urban (lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	DC	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
4	Equipement en matériels médicales au CSI de Boutourou (lot 2)		15 000 000								
5	Equipement en matériels médicales au CSI de Ndokowanen (lot 3)		20 000 000								
6	Réhabilitation des étangs municipaux de poissons et points de captage d'eaux dans la ville de Ndikinimeki	AI	30 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Réhabilitation des tronçons de routes rurales Ndokononoho- Ndokbassaben Regroupement (lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Réhabilitation des tronçons de routes rurales : Enomanom-Manon (lot 2)		27 000 000								
9	Construction de trois (03) forages équipés de PMH à Ndoksomb; Etoundou 1; Ndokohok Newbell	AI	24 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique d'Enomanom	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Ndikinimeki	AONO	30/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NDIKINIMEKI			298 500 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NITOUKOU											
1	Réhabilitation et équipement de la bibliothèque de Nitoukou	BEC	6 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Construction d'un hangar au marché central de Nitoukou (lot 1)	BEC	11 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
3	Construction maison de saison de séchage de cacao du GIC des travailleurs d'Ekondj (lot 2)		10 000 000								
4	Construction du stade Fongo à Nebassel	BEC	13 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
5	Equipement du musée municipal de Nitoukou	AG	8 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
6	Appui en équipement agricole au GIC COOPERNIT, Mafouth	AG	5 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Extension de l'énergie photovoltaïque d'Etong vers Ilobi (lot 1)	AI	23 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	11/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Connexion électrique de certains quartiers de Nitoukou (lot 2)		29 000 000								
9	Aménagement de la déchetterie de la Commune de Nitoukou	AI	7 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	11/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe maternelle plus bureau de maitre, Ndougbioung	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	11/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
11	Réhabilitation des routes communales, Nekom I-Nekom II-Ndekeyap- Nitouk 11,7 km Ngobo-Nebas-Ndoksond-Ndoubis 18,8 Km Carref Lycée tech-Carref de la joie 2Km - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
12	Aménagement des pistes agricoles, Mafouth-Bonamba 7,45 Km Ihouk-Ndougbioung 8,52 Km CSI-Entenne-carrefour de la joie 3,67 Km - Lot 2		40 000 000								
13	Achèvement de la construction du CSI de NEKOM 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Nitoukou Neboya (NEYOMBAS) Nebassel (Nigouloupel) Ndikibil (Odjack) Ndema (Odjack) Nitoukou (Ndoktoniak)	AI	40 000 000	BIP	Commune de Nitoukou	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU			287 000 000								
COMMUNE D'OMBESSA											
1	Constuction du tablier sur la rivière Oufoue (Eloa) - Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Constuction du tablier sur la rivière Kiye Y'alada - Lot 2		14 000 000								
3	Réhabilitation de la voie Bokou-Bouyoubemou	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Bakoa-Boyamagagne - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ileng'ou - Lot 2		8 500 000								
6	Construction de deux (02) salles d'hospitalisation au CSI de Bakoa-Boyamagagne - Lot 1	BEC	21 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
7	Construction de deux (02) salles d'hospitalisation au CSI de Boyaba - Lot 2		20 500 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation de la voie Boyabogo Ecole-Omassa- Marché Baliama- Carrefour Kassa- Carrefour Boyabissoumbi	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Gue/Wasse - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Ombessa	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Gue/Wasse - Lot 2		17 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OMBESSA			176 500 000								
98	TOTAL DEPARTEMENT		2 390 047 000								



DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Sous-préfecture de Ngoro (Phase 2)	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / Sous préfecture de Ngoro	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Poursuite des travaux de construction de la DDAS et Logement d'Astreintes du Mbam et Kim	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			50 000 000								
COMMUNE DE MBANGASSINA											
1	Construction de la ligne électrique MT avec pose de deux transformateurs - Carrefour Nyamanga-Biatombo (4,15 Km) lot 1	AI	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Electrification rurale de Nyamanga II lot 2		25 000 000								
3	Equipement en matériel médical du Centre Mère et Enfants de Mbangassina	AG	8 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	04/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
4	Eclairage public en lampadaires solaires à Mbangassina-Centre	AI	25 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
5	Construction d'un pont définitif et d'un dalot sur la piste agricole de GREEN OIL - Biahongo	AI	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	01/09/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Teate - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Voundou - Lot 2		8 000 000								
8	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Biatangana - Lot 3		8 000 000								
9	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Endiguili II - Lot 4		8 000 000								
10	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Ngonke I - Lot 5		8 000 000								
11	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Santa - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
12	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Badissa - Lot 2		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Mbangassina-Chefferie - Lot 3		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Boura I - Lot 4		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Teate - Lot 5		8 500 000								
16	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Enangana-Nord - Lot 6		8 500 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction du Centre de Santé Intégré de Montana - Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
18	Construction du Centre de Santé Intégré d'Enangana - Lot 2		50 000 000								
19	Construction d'une chambre froide à Mbangassina-Centre	BEC	32 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
20	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mbangassina Groupe 2 - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
21	Réhabilitation d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Bilomo - Lot 2		10 000 000								
22	Réhabilitation de la route Mbanga-Indiguili I avec buses	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune Mbangassina	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA			428 000 000								
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR											
1	Construction de quatre (04) dalots sur la route NgambéTikar - Beng-Beng - Bord du Mbam - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO	15/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
2	Construction du pont définitif sur la rivière Ngueng PK12+500 route Ngambé Tikar/Beng-Beng (6m) - Lot 2		35 000 000				14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Construction d'un pont sur la rivière Houké PK 25+500 route Beng-Beng/Bord du Mbam (10m) - Lot 3		45 000 000				14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Rehabilitation de la route Gah/Mimbé (10km) avec construction de Dalots	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Goung-Mangong	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
6	Construction d'une chambre froide à énergie solaire a Ngambé-Tikar	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Ngambe-tikar	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR			174 000 000								
COMMUNE DE NGORO											
1	Réhabilitation de la piste rurale Entrée Plantation Communale – Plantation Communale (10 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Construction d'un forage équipé de Pompe à Motricité Humaine (PMH) au Complexe de gare Routière à Ngoro Ville (Quartier Mounga)	AI	8 500 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mounga	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
4	Construction d'un complexe de Gare Routière à Ngoro Ville (Quartier Mounga)	BEC	91 500 000	BIP	Commune de Ngoro	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NGORO			147 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NTUI											
1	Equipement en mobiliers de bureau du Centre Social à Ntui	AG	5 000 000	BIP	Commune de Ntui	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
2	Construction du CSI de Ntui Urbain (lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Construction du Centre Social à Ntui (lot 2)		20 000 000								
4	Construction en pavés des intersections de la voirie urbaine Ntui (lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
5	Réhabilitation de la route hôtel de ville-carrefour Odon avec pont (lot 2)		27 000 000								
6	Construction d'un dalot en béton armé au quartier bamiléké à Ntui	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Eclairage de l'abattoir en énergie solaire à Bindalima 1	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction d'une mini adduction d'eau au marché central de Ntui	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
9	Construction d'un forage au centre des jeunes agriculteurs de Nachtigal	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Construction d'un bloc de seize (16) boutiques au centre ville de Ntui (lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
11	Construction de la gare routière de Nguila (lot 2)		20 000 000								
12	Construction d'un magasin de stockage au marché périodique de Ntui (lot 3)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classes à l'EPB groupe 1 et 2 - Lot 1	BEC	15 100 000	BIP	Commune de Ntui	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
14	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classes à l'EP Nachtigal - Lot 2		7 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NTUI			284 100 000								
COMMUNE DE YOKO											
1	Fourniture du paquet minimum aux écoles primaires de Yoko	AG	6 000 000	BIP	Commune de Yoko	DC	03/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
2	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Ngouetou (lot 1)	AI	8 500 000	Fonds Propres	Commune de Yoko	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
3	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Mamkim (lot 2)		8 500 000								
4	Forage positif équipé de PMH dans le localité de Ndjolé (lot 3)		8 500 000								
5	Aménagement d'espace vert public au centre-ville de Yoko	AI	11 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO	02/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
6	Bitumage de certaines voiries de la ville de Yoko	ROUTES	54 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la route communale Makai-Medjamvouni vers Melinving (lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
8	Réhabilitation de la route communale Village de la paix-village Melle et piste agricole de Yangoula (lot 2)		27 000 000								
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Fouy	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'Ecole Publique de Linte	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Yoko	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE YOKO			193 500 000								
58	TOTAL DEPARTEMENT		1 276 600 000								



DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
2	Construction de la clôture de la perception de Bikok	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Perception Bikok	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de Zoatoupsi dans la Mefou et Akono	BEC	22 000 000	BIP	Préfet / CES Zoatoupsi	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
4	Construction de la DDEPIA de la Mefou Akono	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : Carrefour Ngon-Bilik I ; Tronçon 2 : Carr Elig Edoa-Nkoumadjap-Elig Essama - Lot 1	ROUTES	120 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
6	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles - Lot 2	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
7	Achèvement des travaux de reconstruction du pont effondré sur la rivière Mingwen dans la localité de Zouatoupsi	AI	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
8	Poursuite des travaux de construction de la DDAS et Logement d'Astreinte de la Mefou et Akono	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Première phase de la construction du CESO de Bikok	BEC	25 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Bikok	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			544 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AKONO											
1	Équipement CMA d'Akono	AG	20 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
2	Fourniture et installation des Lampadaires solaires dans la ville d'Akono	AI	20 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
3	Études architecturales et techniques du projet de construction d'un complexe commercial et résidentiel Communal.	SPI	10 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONR	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Lutte contre les espèces envahissantes en amont du pont sur la rivière Akono	SPI	10 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONR	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Réhabilitation CMA Fegmimbang - lot 1	BEC	10 500 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Réhabilitation CSI de Nkol Nlong 1 - lot 2		11 000 000		Commune d'Akono						
7	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe de l'école publique de Bilik 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Traitement des points critiques sur le tronçon de route Communale Andock-Nkol Ékélé	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Revêtement en enduit superficiel bicouche du tronçon de route rondpoint central-Brigade de Gendarmerie d'Akono.	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune d'Akono	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
TOTAL COMMUNE D'AKONO			195 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIKOK											
1	Planting des arbres fruitiers dans la ville de Bikok et sur le tronçon Bikok – Ekali	AI	10 000 000	BIP	Commune de Bikok	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Equipement de la SAR-SM de Bikok	AG	26 800 000	BIP	Commune de Bikok	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
3	Achèvement des travaux de Réhabilitation de la vitrine artisanale - Lot 1	BEC	30 624 354	BIP	Commune de Bikok	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Construction d'un hangar de marché + Bloc latrines à Bikok - Lot 2		40 000 000				03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Création d'une ferme porcine et d'un étang hors-sol à Bikok - Lot 3		32 000 000				03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Réhabilitation de la route Nkolmelen-Nkolngock II – Alen (3000m) - Lot 1	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Bikok	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Réhabilitation de la route gare Essomba –Melen – Manmenyi (7500 m) -Lot 2		37 000 000				20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Réhabilitation de la route Manmenyi –Nkongbimvia – Ntouessong - Abangmindi (8500 m) Lot 3		36 200 000				20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la voirie carrefour tombe ABOUE Simon – Bikok centre - Lot 1	ROUTES	34 000 000	BIP	Commune de Bikok	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Réhabilitation de la route Bikop 3 – Bendamba – Nkolmbong - NsengNlong (6700 m) Lot 2		44 000 000				20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique d'Oman 2	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Bikok	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
12	Réhabilitation de la ligne électrique Meyila – Nkongndougou 2	AI	35 375 648	BIP	Commune de Bikok	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BIKOK			362 500 002								
COMMUNE DE MBANKOMO											
1	Achèvement de l'ouverture de la piste Oveng azem Mba-Chefferie ossa	ROUTES	23 000 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Revêtement en enduit superficiel de l'axe « gare routière-lycée bilingue Mbankomo en passant par le marché - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Revêtement en enduit superficiel de la route entrée marché-foyer christi -Lot 2		32 000 000								
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Mbankomo	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Construction d'un bloc Maternel à EM de Tikong - Lot 2		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBANKOMO			196 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOUMOU											
1	Construction d'un bloc maternel EMA I Ngoumou - Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de classe à l'école publique d'otélé et l'école publique de Koli - Lot 2		30 000 000		Commune de Ngoumou						
3	Réhabilitation de 08 points d'eau dans la Commune de Ngoumou	AI	16 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Equipement de la case artisanale de ngoumou	AG	20 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
5	Construction d'un gymnase moderne à ngoumou	BEC	80 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Construction d'un logement d'asteinte à l'école publique de Mbalélon 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Réhabilitation des tronçons de route communale TR1: Nkoakom (rivière Akono)- Carrefour nkolmessi , TR2: Carrefour Offoumounseleck 1- Offoumounseleck (goudron)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngoumou	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU			215 000 000								
42	TOTAL DEPARTEMENT		1 513 000 002								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Equipement de la résidence du Préfet de la Mefou-et-Afamba	AG	15 000 000	BIP	Préfet	DC	14/02/2022	10/03/2022	28/03/2022	07/04/2022	09/05/2022
2	Achèvement des travaux de réhabilitation en enduit bicouche du tronçon de route : Entrée école Catholique St Joachim et Ste Anne-Carrefour Trois Fabriques-Carrefour Délégué Lada 2	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
3	Travaux de réhabilitation des routes : Tronçon 1 : (Inter N2-Odza Borne 12)-Carr Atangana-Carr Groupe Scolaire bilingue PEPY & LAURINE) avec bretelles Mehandan ; Tronçon 2 : Carr Man Dzamann-Cité des Chantres et Carr Ateba-Eglise Adventiste à Ngouanet	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
4	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel des routes Tronçon 1 : Carr Mvog Nnomo-Carr Sergy- Carr Mvog Nnomo ; Tronçon 2 : Mvog Nnomo (Entrée Pompe)-Orphelinat Mission Catholique ; Tronçon 3 : Carr Mvog Nnomo-Carr Besla	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
5	Achèvement des travaux de reconstruction d'un pont effondré de 13 ml sur la rivière Nkou de la route Ebang I-Lycée de Nyom et aménagement de ses accès	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
6	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Mendong Imvian et bretelle (Phase I), Tronçon : Mendong I (Entrée Mbalmayo)-Complexe Mont Camer-Carrefour St Joseph-Rue de l'amitié	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Construction de la Sous-préfecture d'Assamba	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture d'Assamba (Olanguina)	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			635 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AFANLOUM											
1	Réhabilitation de la route carrefour Ekoumdouma - Messamba	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation de la route Afanloum - Awout	ROUTES	25 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Réhabilitation de la route Mimbangmizok – Carrefour Mindimikoum	ROUTES	45 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Meloutou : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Construction d'un forage équipés de PMH à Abogo : Lot 2		8 500 000				21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Construction d'un forage équipés de PMH à Mengala : Lot 3		8 500 000				21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Construction d'une centrale solaire à Etoh	AI	26 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Construction de deux (02) logements sociaux de deux chambres chacun à Afanloum - Lot 1	BEC	48 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Construction d'un logement pour enseignants à l'EP de Bissong - Lot 2	BEC	17 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction de la tribune du complexe sportif d'Afanloum	BEC	35 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
11	Construction d'une clôture à l'école maternelle d'Afanloum	BEC	21 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Ngoungoumou	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
13	Réhabilitation du bâtiment culturel	BEC	7 000 000	BIP	Commune d'Afanloum	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM			293 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AWAE											
1	Equipelement des centres de santé intégrés de Ngat Mimbang et du centre médical d'arrondissement d'Elat matériel médical et de laboratoire	AG	28 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/04/2022
2	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Zili Awae Nkoabang Akounou Awae centre - Lot 1	AI	42 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Minboman Mve II Minlaba chefferie - Lot 2		25 500 000		Commune d'Awae						
4	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP Ngat	BEC	17 000 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Koukounou	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	30/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
6	Réhabilitation du CSI de Mimbang	BEC	21 500 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
7	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mimbang-Odoudoumou II-carrefour Nako - Lot 1	ROUTES	44 000 000	BIP	Commune d'Awae	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
8	Réhabilitation de la route communale Nkolguet Messa Ossu-Mvossa-carrefour chapelle Oyenga - Lot 2		30 500 000		Commune d'Awae						
9	Réhabilitation de la route communale Meyo-Nguem- sortie Mbe- bretelle Tom-Nkolato - Lot 3		27 000 000		Commune d'Awae						
10	Réhabilitation de la route Essaminsang-Oboudouma II avec construction d'ouvrage d'art - Lot 4		112 599 040		Commune d'Awae						
TOTAL COMMUNE D'AWAE			365 599 040								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EDZENDOUAN											
1	Réhabilitation de Route Communale " Carrefour Olinga-Mongo-Mvomdumba	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique du Centre d'Edzendouan	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
3	Extension du réseau électrique dans les localités de Nkolgoek et Plateau Ndzana	AI	20 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
4	Construction d'une mini-centrale photovoltaïque à Mebengadzama	AI	30 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
5	Construction d'une tribune de fêtes officielles à Edzendouan-Ville - Lot 1	BEC	26 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
6	Construction d'un hangar de marché à Edzendouan-Ville - Lot 2		20 000 000		Commune d'Edzendouan						
7	Construction de six (06) boutiques au Marché d'Edzendouan-Ville	BEC	30 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
8	Construction d'un Centre de Santé Intégré de Mvomdumba	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Akondock - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Edzendouan	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Afan-Mvie - Lot 2		8 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Bibon-Assi - Lot 3	AI	8 500 000	BIP	Commune d'Edzoundouan	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Minkombe - Lot 4		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Olinga-Mongo - Lot 5		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à Edzoundouan Chefferie - Lot 6		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à Mvomdoundoumba - Lot 7		8 500 000								
TOTAL COMMUNE D'EDZOUNDOUAN			279 000 000								
COMMUNE D'ESSE											
1	Appui en intrants et materiel agricole dans les villages au GIC (05)	SPI	10 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
2	Contruction d'une garre routière à Esse	BEC	150 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
3	Elaboration d'un plan sommaire d'urbanisme de la ville d'Esse	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Commune d'Esse	AONR	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Lotissement de vingt hectares à Esse (phase 1)	AI	20 000 000	Fonds Propres	Commune d'Esse	AONR	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Réhabilitation de la route carrefour Nlong-dombo-ngonwa-ndong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une mini centrale solaire à Ebodoumou (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction d'une mini centrale solaire à Nsimi-yetoulou (lot 2)		20 000 000		Commune d'Esse						
8	Acquition d'un matériel topographique (lot 1)	AG	10 000 000	Fonds Propres	Commune d'Esse	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
9	Acquisition d'un matériel d'enlèvement des ordures ménagères (lot 2)		8 000 000		Commune d'Esse						
10	Appui en intrants et materiel agricole dans les villages au GIC (02) (lot 1)	AG	6 000 000	BIP	Commune d'Esse	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
11	Equipement de l'atelier de la maison de la femme d'Esse (lot 2)		10 000 000		Commune d'Esse						
12	Construction de quatre (04) barrières de pluie sur certaines pistes rurales à Esse	AI	8 000 000	Fonds Propres	Commune d'Esse	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
13	Construction d'un ponceau à Mendombo	AI	10 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH dans La localité Ntouessong (Nkol-avolo II)	AI	8 500 000	PNDP	Commune d'Esse	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
15	Construction des forages équipés de PMH dans les localités de Loum, Mengueme; Mevo-mevo (lot 1)	AI	24 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
16	Construction des Forages équipés de PMH dans les localités de Nkol-Afamba; Ondoundou et brousse Nkolba (lot 2)		24 000 000		Commune d'Esse						

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Réhabilitation de quatre toilettes publiques à Esse ville (lot 1)	BEC	5 000 000	Fonds Propres	Commune d'Esse	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/04/2022
18	Construction d'une case communautaire (lot 2)		20 000 000		Commune d'Esse						
19	Réhabilitation d'un camp blanc à Esse (phase 1) (lot 3)		20 000 000		Commune d'Esse						
20	Construction d'une décharge municipale	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
21	Construction d'un hangar commercial à Bikoué	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
22	Construction d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM d'Esse (lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Commune d'Esse	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
23	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Mbamayock (lot 2)		7 000 000		Commune d'Esse						
24	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Ngondibele (lot 3)		6 500 000		Commune d'Esse						
TOTAL COMMUNE D'ESSE			505 500 000								
COMMUNE DE MFOU											
1	Réhabilitation du centre de formation de la femme et de la famille	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
2	Création et entretien des routes communales Mendong I - carrefour Matango - nkolmeyos	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation d'un CSI à Ekali II	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
4	Construction de quatre (04) forages à Mfou ville	AI	34 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
5	Construction d'un bloc de douze (12) boutiques modernes avec latrines à Mfou ville	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
6	Construction d'un bloc de latrine dans les Ecoles Publiques : Akok, Mehandan II, Ekoko II, Ekali II	BEC	14 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Mehandan II	BEC	19 000 000	BIP	Commune de Mfou	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MFOU			175 000 000								
COMMUNE DE NKOLAFAMBA											
1	Raccordement en énergie électrique du Centre de santé intégré de Nkombassi	AI	17 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2022
2	Fourniture en équipement dans les centres de santé intégrés de la Commune de Nkolafamba (Meven; Nkolafamba; Nkombassi; Lada)	AG	33 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
3	Construction d'une case communautaire à Efandi - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Construction d'un magasin de stockage à Ngang II - Lot 2		23 000 000		Commune de Nkolafamba						

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'une école maternelle bilingue à Nkolafamba	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mehandan	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Nkolo III	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Réhabilitation de la piste agricole carrefour Mbefa Atoassi-Zok II (5km800) - Lot 1	ROUTES	33 890 848	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
9	Réhabilitation de la piste agricole de Abang Evondo-Ngang II- Nfon alen-Carr. Endoum (6km200) - Lot 2		30 861 900		Commune de Nkolafamba						
10	Réhabilitation de la piste agricole de Ngang II-Ewot- Nkokadzap (1km) - Lot 3		5 247 250		Commune de Nkolafamba						
11	Travaux de réhabilitation de certaines tronçons de routes: piste 1: (carrefour Zambocarr. Messi (1km) piste 2 : bretelle IAI-carr. Ondigui (400m) ; piste 3 : Groupe scolaire PEPY et LORRINE-paroisse Mboun (1km400) ; piste 4 : Total Nsazomo-Nkolanga ancienne route (350m) et bretelle entrée Ondigui (150m)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Travaux d'éclairage public solaire avec cent (100) lampadaires dans la localité de Nkoabang (2km)	AI	100 000 000	BIP	Commune de Nkolafamba	AONO	14/01/2022	17/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	26/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NKOLAFAMBA			358 499 998								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OLANGUINA											
1	Construction d'un centre de santé intégré à Nkol-top	BEC	50 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route Emvan-Nkolessong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
3	Extension du réseau électrique Ka'a-Nkolessong (8 km) avec acquisition de quatre transformateurs	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Construction d'une adduction en eau potable à énergie solaire et électrique à Akom-kada	AI	44 700 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Olanguina - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Construction d'une bibliothèque municipale à l'EP Olanguina - Lot 2		12 000 000		Commune d'Olanguina						
7	Construction d' un bloc de deux salles (02) de classe à l' Ecole Maternelle de Mimbang - Lot 1	BEC	19 250 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Réhabilitation des salles de classe: EP Ayene, EP Ekombitié, EP Nkolessong - Lot 2		25 500 000		Commune d'Olanguina						
9	Construction d'un bloc de deux (02) latrines aux EP : Ayene, EP Ekombitié,EP Nkolessong - Lot 3		10 500 000		Commune d'Olanguina						

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Ouverture de la piste rurale port gentil à Yemekom (05 km) - Lot 1	ROUTES	24 000 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	14/01/2022	17/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	27/07/2022
11	Réhabilitation du tronçon carrefour-Ndong-carrefour-mveng (07 km) - Lot 2		24 000 000		Commune d'Olanguina						
12	Construction d'un dalot simple sur la rivière Kié par Mfou-Assamba village - Lot 1	AI	17 500 000	BIP	Commune d'Olanguina	AONO	31/01/2022	04/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
13	Construction d'un dalot simple sur la rivière Meki par Ngosse Lot 2		17 000 000		Commune d'Olanguina						
14	Construction d'un dalot simple sur la rivière Lassé - Lot 3		17 500 000		Commune d'Olanguina						
TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA			355 950 000								
COMMUNE DE SOA											
1	Maitrise d'oeuvre pour la construction du marché d'Okoa	SPI	20 000 000	FEICOM	Commune de Soa	AONR	15/04/2022	11/07/2022	22/08/2022	26/08/2022	31/08/2023
2	Construction de six (06) forages équipés de PMH dans les localités de: Ebang Minala, Biyaga, Mebassi, Pamnassi, Emaná Benyagda et Otibili	AI	51 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
3	Aménagement d'un jardin public autour de l'Hôtel de ville de Soa	AI	30 000 000	FEICOM	Commune de Soa	AONO	18/04/2022	08/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
4	Equipement en matériel roulant à la mairie de Soa	AG	60 000 000	Fonds Propres	Commune de Soa	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un marché à Okoa	BEC	280 000 000	FEICOM	Commune de Soa	AONO	13/05/2022	01/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/07/2023
6	Fourniture pédagogiques et scolaires ou paquets minima aux EP de la Commune de Soa	AG	8 750 000	BIP	Commune de Soa	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
7	Pose des lampadaires solaires dans la ville de Soa	AI	46 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Réhabilitation de la route Communale Soa-Akaki	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Construction d'u forage à PMH à Akaki (Ntoutmevom) lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Soa	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
10	Construction d'u forage à PMH à Ovangul Chefferie lot 2		04/04/2022					25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022	
11	Construction d'un parc à bétail à l'abattoir municipal de Soa	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
12	Construction de la maison d'astreinte à l'EP d'Ongandi lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Essong Mintsang lot 2		17 950 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle Bilingue d' Ebogo I (Mbedoumou) lot 3	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
15	Construction des blocs de toilettes publiques à Soa Urbain Lot 4		20 000 000								
16	Constructions d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole publique d'Ebang Lot 5		17 000 000								
17	Construction d'une mini adduction d'eau à la ferme st Symphorien à Ting-Melen	AI	15 000 000	BIP	Commune de Soa	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
TOTAL COMMUNE DE SOA			661 700 000								
119	TOTAL DEPARTEMENT		3 629 749 038								



DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Poursuite des travaux de construction de la sous-préfecture de Yaoundé 4	BEC	79 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Yaoundé 4	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Réhabilitation de l'IAEB Yaoundé 2	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Réhabilitation de la Perception de Ngoa-Ekelle	BEC	50 000 000	BIP	Préfet / Perception	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
4	Aménagement d'une salle de lecture du CIOP de Yaoundé	BEC	8 000 000	BIP	Préfet / CIOP Yaoundé	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/05/2022
5	Contrôle et surveillance de l'Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos	SPI	22 500 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONR	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
6	Travaux d'entretien de la route Entrée Samaga-Pays Bas, y compris traitement de la forte pente	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
8	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Happy - Ecole bilingue Bernadette-Carrefour Mbog Abang et bretelles - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
9	Achèvement des travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos - Lot 2		277 500 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement en enduit superficiel des routes : Tronçon 1 : Station BOCOM-Complexe Scolaire Mbatap et bretelles ; Tronçon 2 : Entrée Hôtel Felicia-Centre de la Douane au quartier Corron ; Tronçon 3 : Voie de desserte Collège Georges Brassens - Lot 3	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
11	Achèvement des travaux de bitumage de la route Auditorium Jean Paul II-Carrefour Maison Blanche-Paroisse EPC Mbankolo Paul-Engbang (Grand-mère Nar) (Phase I) - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
12	Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la voie de contournement d'Odza, borne 12 avec construction d'un dalot - Lot 2		100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
13	Réhabilitation de BOBINE D'OR	BEC	11 167 000	BIP	Préfet / Bobine d'Or Ekounou	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
14	DDEFOP MFOUNDI : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de la DDEFOP MFOUNDI - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP MFOUNDI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
15	DDEFOP MFOUNDI: Acquisition du matériel informatique (4 ordinateurs + 01 copieur) pour le compte DDEFOP MFOUNDI - Lot 2		7 500 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 075 667 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 1er											
1	Travaux de réhabilitation des sources naturelles à Ntem-Assi, Nkolmbong (lot 1)	AI	14 614 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Travaux d'aménagement et de curage des caniveaux sur certaines routes à Fokou Etoudi, Carrefour Etoudi, Total Yannick-Commissariat 6 ^{ème} Ancien 6ème, Station Gufin (lot 2)		11 740 700								
3	Travaux de construction des réceptacles des bacs de collecte des ordures ménagers à Tongolo, Etoudi, Nkolndom I, Nkolndom II, Etoa-Meki, Nyom, Camp-Sic Olembe (lot 3)		14 310 000								
4	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle de Lendom, Lendom Plateau, Nkol-Tsoungui, Emana-Bilik, Djonassi (lot 1)	AI	91 727 104	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle de Lendom-Carrefour IV, Ngolo, Okolo, Okolo II, Emana-Sous Manguier (lot 2)		91 727 104								
6	Construction des forages à système de pompage électrique alimentés à énergie solaires et équipés de réservoir de 5m ³ à l'école maternelle d'Ekombitié-Carriere, EPM Mballa II, CES Tsinga-Village, Dispensaire de Messassi (lot 3)		73 381 680								
7	Travaux de réhabilitation de certains forages à système de pompage à motricité humaine et en système de pompage électrique alimenté à l'énergie solaire et équipé de réservoir de 5m ³ à Etoudi 6 ^{ème} ; Nlongkak ; Nkolndom (lot 4)		55 036 260								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux d'électrification sur certaines rues de l'Arrondissement de Yaoundé 1er	AI	40 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Equipement du cercle municipal dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1er	AG	200 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
10	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Nkolmbong-Nkouandi, Lendom, Etoudi dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 1)	ROUTES	140 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
11	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Ndjouassi-Gracam dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1er (lot 2)		43 200 000								
12	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Nkolmintac dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 3)		42 000 000								
13	Travaux d'entretien et d'aménagement de certains tronçons de route en terre à Entrée SOMARC Olembé dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 1 ^{er} (lot 4)		30 000 000								
14	Travaux de construction d'un dalot de section 3x2,5 avec ouvrage d'assainissement et aménagement au quartier Nkolmbong sur la rivière Nkouandi (lot 1)	AI	72 736 536	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	31/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
15	Travaux de construction des dalots avec ouvrage d'assainissement à Obal Yeye, Nkolondom, Nkolmbong sur la rivière Ebendi, Emaná sur la rivière Ako'o (lot 2)		152 976 688								
16	Contrôle et surveillance des Travaux de construction du marché moderne de Bilik-Phase I et suivants	SPI	28 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONR	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	24/10/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Travaux de construction du marché moderne de Bilik - Phase I et suivants	BEC	372 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022
18	Construction des cases communautaires d'Etoudi et de Manguiers	BEC	150 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
19	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er (lot 1)	SPI	115 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONR	21/02/2022	06/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	11/01/2023
20	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er (lot 2)		28 000 000								
21	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un conservatoire de musique (lot 3)		21 000 000								
22	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)		17 500 000								
23	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		28 000 000								
24	Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er Lot 1	BEC	1 534 499 968	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONO	14/03/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	02/01/2023
25	Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2		372 000 000								
26	Travaux de construction d'un conservatoire de musique Lot 3		279 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)	BEC	232 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONO	14/03/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	02/01/2023
28	Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		372 000 000								
29	Appuis pour l'équipement du restaurant les nourrisés	AG	6 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
30	Equipements des centres de santé intégré du camp sic Olembé, camp sic Emaná (lot 1)	AG	16 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
31	Equipements des centres Médicaux d'Arrondissement de Messassi et de Djongolo (lot 2)		30 000 000								
32	Travaux d'assainissement et d'aménagement du carrefour Deo-Gracias_Obal yeye	ROUTES	100 572 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
33	Travaux de reprofilage d'un tronçon de route en terre au carrefour IV à Lendom (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
34	Travaux de reprofilage d'un tronçon de route en terre à Zoatoupsi (lot 2)		27 000 000								
35	Equipement du centre multimédia des écoles publiques Mballa II en ordinateurs	AG	11 450 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	DC	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Travaux de réhabilitation de l'école maternelle de Nkolondom (lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
37	Travaux de construction d'un bureau à l'école maternelle de Nkolondom (lot 2)		8 000 000								
38	Travaux de construction d'un Hangar pour vivres à Bilik	BEC	23 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
39	Travaux d'achèvement du cercle municipal de Yaoundé 1 ^{er} - PHASE III	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 1er	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1e			4 975 472 040								
COMMUNE DE YAOUNDE 2ème											
1	Travaux de revêtement en pavés autobloquants sur la Route EMP Tsinga Oliga-Collège la Grace - Lot 1	ROUTES	42 148 136	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 2ème	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Travaux d'aménagement et de mise en forme sur la Route EMP Tsinga Oliga-Collège la Grace - Lot 2		31 135 460								
3	Travaux d'aménagement et de mise en forme sur la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 3		53 880 608								
4	Travaux d'aménagement et pose des pavés dans la Rue 6005 (Foyer Bangoulap-intersection descente marché 8ème) - Lot 4	ROUTES	65 592 420	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 2ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Projet de construction d'un bâtiment de type R+1 au Centre de Santé Intégré d'Ekoudou-Briqueterie	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 2ème	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
6	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de la route communale Garage Avion-Intersection Montée Mosquée du Milieu et suivants, quartier Ekoudou, Blocs CG Rue 2031 - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 2ème	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Travaux d'aménagement et de mise en forme de la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 2		39 263 348								
8	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de la route communale Briqueterie boucle face Station Total (Rue 20067) Chefferie Bamoun-Mosquée Bamoun - Lot 3		31 146 082								
9	Travaux de revêtement en pavés autobloquants de certaines artères du quartier Ekoudou - Lot 4		29 590 564								
10	Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Publique de Grand Messa - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 2ème	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Travaux de réhabilitation de l'Ecole Primaire Publique de la Cité-Verte - Lot 2		15 000 000		Commune de Yaoundé 2ème						
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème			402 756 618								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 3ème											
1	Equipement du CMA d'Etoa dans la CAY3 - Lot 1	AG	16 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	DC	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
2	Equipement du CSI d'Afanoyoa dans la CAY3 - Lot 2		16 000 000								
3	Equipement du CSI d'Obili dans la CAY3 - Lot 3		16 000 000								
4	Travaux d'éclairage public des artères du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
5	Maitrise d'oeuvre des travaux de désenclavement, mobilité et connectivité du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	SPI	18 660 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONR	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	06/01/2023
6	Travaux de désenclavement, mobilité et connectivité du quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3	AI	230 140 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	07/12/2022
7	Assainissement du quartier Nsam (Construction de 200 ml de caniveaux de 50X50)	AI	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	05/10/2022
8	Construction d'une Mini Adduction d'eau au plateau Nkol-nguï au quartier Nsimeyong III	AI	200 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
9	Construction de deux hangars de 50 étales chacun au marché Ahala II lieu-	BEC	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	05/12/2022
10	Achèvement des travaux de construction de deux blocs de deux salles de classes aux écoles maternelles d'Olezoa groupe A&B	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 3ème	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	05/10/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème			666 800 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 4ème											
1	Equipement de l'Extension de l'Hotel de ville de Yaoundé IV	AG	150 000 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	04/02/2022	07/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
2	Construction de deux terrains multisports	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Travaux de signalisation d'orientation et de police	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Mise en Réseau et Entretien du Système Informatique	SPI	16 500 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Aménagement du Lac Municipal	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Entretien des Batiments existant	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Equipement des bureaux en matériel informatique - Lot 1	AG	30 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
8	Equipement en matériel et mobilier de bureau - Lot 2		95 000 000				03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
9	Equipement de la Radio municipal - Lot 3		48 000 000				03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
10	Aquisition d'une Fanfare - Lot 4		10 000 000				03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
11	Acquisition du paquet minimum dans certaines écoles de la commune de Yaoundé 4	AG	36 620 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	DC	24/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	17/03/2022	16/05/2022
12	Construction de dix (10) forages équipés de PMH	AI	84 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux de construction des équipements d'éclairage public au quartier Gazolent	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
14	Travaux d'aménagement d'un tronçon de route carrefour Ekié Nord - carrefour Neptune Awae en enduit superficiel bicouche - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
15	Travaux d'aménagement des voies de mobilité et de connectivité au quartier Nkomo (Entrée Gazolent-carrefour cité de la paix) en enduit superficiel tricouche -Lot 2		240 000 000								
16	Travaux de Réhabilitation de 6 Km de Route en terre (Reprofilage et Rechargement léger /Compactage) - Lot 3		40 000 000								
17	Travaux de réhabilitation de l'école maternelle de Nkomo A et B	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
18	Acquisition des tables bancs pour les EP Lot 1	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 4ème	DC	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
19	Acquisition du mobilier de bureau pour le CMPJ de Mimboman Lot 2		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème			1 093 120 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 5ème											
1	Réhabilitation et équipement du Centre Médical d'Arrondissement de Nkolmesseng Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Réhabilitation et équipement du Centre médical d'Arrondissement d'Abom Lot 2		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un dalot au quartier Ngouso Savana – Nkolkondi sur la rivière Kondi Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Aménagement en béton armé et en pavés d'un tronçon de route de Ntem Assi (Chefferie Elangue) – Nkanda (carrefour école publique worldwide Bilingual) Lot 2		100 000 000								
5	Forage à pompe solaire au quartier Nkol Assi	AI	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Extension du réseau CAMWATER (Variante PVC) au quartier Ngona 1 sur l'axe carrefour Ngona 1 – entrée petit stade de Ngona 2 long de 1500 ml	AI	29 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Electrification d'un réseau BT aérien triphasé au (variante poteau en bois) au quartier Ngona sur le carrefour Ngona 1 – Collège Marcus Garvey Lot 1	AI	16 157 622	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Travaux d'éclairage public par panneaux solaire de l'axe entrée collège christiano – Internat Lot 2		33 842 376								
9	Réhabilitation de l'école maternelle d'Essos Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Réhabilitation de l'école maternelle à Essos Bilingual Nursery School GP 1 and 2 Lot 2		9 000 000								
11	Réhabilitation du Complexe scolaire Djoungolo à Essos Lot 3		7 500 000								
12	Construction d'un espace commercial communal au quartier Essos (face hôpital de la CNPS) Lot 1	BEC	28 049 558	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	30/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
13	Construction d'un espace commercial communal au quartier ESSOS au lieu-dit Dépôt de gaz Lot 2		71 950 440								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Création et aménagement d'un jardin public à Ngoussou en face EIF force	AI	22 500 000	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
15	Travaux de bitumage du tronçon de route au quartier Essos (Madison) – Ecole Coranique Lot 1	ROUTES	139 801 552	BIP	Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
16	Travaux de bitumage du tronçon de route au quartier Mvog Ada (Après hôtel Caveau) – Poste Centrale Lot 2		143 737 632								
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème			702 539 180								
COMMUNE DE YAOUNDE 6ème											
1	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Simbock	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
2	Réhabilitation de l'Ecole Primaire Anglophone d'Etoug-Ebé	BEC	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
3	Eclairage de certaines voiries au quartier Akok-Ndoé 1	AI	25 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Eclairage public de l'entrée Boulangerie Elig-Effa - Centre de Santé les Séraphins	AI	16 447 990	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Eclairage public de l'axe Entrée Chefferie Melen 8C - Pont Biyeme	AI	13 823 869	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Eclairage public de l'axe Garanti Biyem-Assi - sortie Chefferie 3eme Degré de Biyem-Assi	AI	16 447 990	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
7	Eclairage public de l'axe Carrefour Terminus - Pont Pays-Bas	AI	23 008 292	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
8	Eclairage public de l'axe Carrefour DG - Château de Mvog-Betsi	AI	26 944 474	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Aménagement de certaines voiries au quartier Ako-Ndoé 1	ROUTES	239 850 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
10	Bitumage en enduit superficiel bicouche de la route du Collège Ebanda à Biyem-Assi	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 6ème	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème			424 522 615								
COMMUNE DE YAOUNDE 7ème											
1	Réhabilitation du CSI de NKOL-NKOUMOU	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'EKOREZOCK	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Réhabilitation de l'Ecole Publique d'OYOM-ABANG	AG	12 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction et équipement de quatre (4) points de collecte des pièces de l'état-civil	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
5	Construction des boutiques au quartier NKOLBISSON1	BEC	85 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/10/2022
6	Aménagement en enduit superficiel bicouche de bretelle Nouvel Hôtel de Ville de Yaoundé 7	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
7	Aménagement en enduit superficiel bicouche Montée Saint VENANT-AFEME Nord	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
8	Sécurisation par une clôture arrière des Ecoles Publiques de MINKOAMEYOS	BEC	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
9	Construction et équipement d'un atelier de production des alevins&	BEC	32 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
10	Construction d'un ponceau AFEME Nord-ONAMBELE	AI	20 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
11	Acquisition du matériel de génie civil	AG	500 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème-CCCM(AG)	AONO	03/05/2022	04/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/02/2023
12	Acquisition d'un pick-up 4x4	AG	24 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	DC	15/04/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Eclairage public	AI	20 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème	DC	18/04/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	16/08/2022
14	Equipement du CMA d'OYOM-ABANG	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
15	Equipement du CMA MINKOAMEYOS	AG	15 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
16	Equipement de l'école Maternelle d' OYOM-ABANG	AG	8 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
17	Equipement de l'école Maternelle d'EKOREZOK	AG	5 000 000	BIP	Commune de Yaoundé 7ème	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème			928 000 000								
137	TOTAL DEPARTEMENT		10 268 877 453								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Aménagement de la station météorologique d'Eseka	BEC	14 982 000	BIP	Préfet / DD MINT	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
2	Réhabilitation du bâtiment et de la clôture de la DDAS Nyong et Kelle	BEC	12 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Poursuite des travaux de construction CESO MAKAK	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Makak	AONO	03/02/2022	07/03/2022	23/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
4	Poursuite des travaux de construction du CESO Messondo	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Centre Social de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CETIC de Mom GARE dans le Nyong et Kelle	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CETIC de Mom Gare	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			101 982 000								
COMMUNE DE BIYOUHA											
1	Aménagement des VRD de la Mairie - Lycée bilingue de Biyouha - place des fêtes - Lot 1	AI	55 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Aménagement des VRD de la place des fêtes à Memel (Carrefour) -Lot 2		44 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la route Song Bayang - Bang Sombi Heye - Song Poua - Somapan	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
4	Construction du Centre de Santé Intégré de Song Poua Inter Somapan	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
5	Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole Publique de Song Bayang - Lot 1	BEC	7 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole Publique de Song Poua - Lot 2		7 500 000								
7	Réalisation de trois (03) ouvrages d'art à Madengue (Lissouck) LEP Li Nguen - Lot 1	AI	36 500 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction d'un forage à Toum Ngog Hameau - Lot 2		8 500 000								
9	Electrification du village Nsonga Brousse	AI	55 000 000	BIP	Commune de Biyouha	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA			290 500 000								
COMMUNE DE BONDJOCK											
1	Réhabilitation de la Route Lycée – Carrefour Bondjock – Carrefour Lissegue	ROUTES	65 000 000	Fonds routier	Commune de Bondjock	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Réhabilitation de la route Lindoï-Si Liyegue - Song Ton - Mambine	ROUTES	131 247 272	Fonds routier	Commune de Bondjock	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Nkong keni - Bassouha	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
4	Construction de cinq (05) boutiques dans le village Bondjock - Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Construction de cinq (05) boutiques dans le village Lindoï - Lot 2		25 000 000								
6	Réhabilitation de six (06) salles de classes à l'Ecole Publique de Bondjock	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
7	Construction d'un pont définitif sur la route Bonde-CETIC de Bagba	AI	30 000 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction de dix (10) forages à énergie solaire dans la commune de Bondjock	AI	200 000 000	FEICOM	Commune de Bondjock	AONO	25/02/2022	28/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	07/11/2022
9	Construction d'un forage équipé de PMH dans le village de Lola (Bandongo)	AI	8 500 000	FEICOM	Commune de Bondjock	AONO	25/02/2022	28/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	07/09/2022
10	Renforcement du réseau électrique HTA aérien monophasé à Bondjock	AI	41 500 000	BIP	Commune de Bondjock	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK			571 247 272								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOT-MAKAK											
1	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur l'axe Ekoangombe Sud - Manguenda Hegba (10,500 km) - Lot 1	AI	100 000 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur à Missomgue - Lot 2		42 991 168			AONO					
3	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé sur à Bissombe - Lot 3		7 000 000			AONO					
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de d'Ekoangombe Sud	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
5	Construction de de cinq (05) forages en lot unique dans certaines localités (Ekoum-Simanay 1-Mbangue 1-Kombe-Nkoumse Nord	AI	42 500 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
6	Entretien de la piste communale carrefour Bissombe-Mintaba-Mandoga (12 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Bot-Makak	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK			235 991 168								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBANG											
1	Réhabilitation d'une route non classée, tronçon Song Ngolong - Inter route forestière - Lot 1	ROUTES	22 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	09/03/2022	23/03/2022	11/04/2022	18/07/2022	13/07/2023
2	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Lycée Bilingue - Sombo - Carrefour Peslipan - Lot 2		30 000 000				09/03/2022	23/03/2022	11/04/2022	18/07/2022	13/07/2023
3	Réhabilitation des VRD au marché de Sombo	ROUTES	10 800 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	17/02/2022	02/03/2022	21/03/2022	27/06/2022	27/06/2022
4	Réhabilitation de bloc de salle de classe dans les écoles publiques de Mom et Dibang	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	09/03/2022	23/03/2022	11/04/2022	18/07/2022	18/07/2022
5	Construction de six (06) forages équipé d'une PMH dans les localités de : Boga - Log Peg - Ndoupe - Song Ngock Bisso - Log Mbon - Song Ngos	AI	48 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	02/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	09/08/2022	04/08/2023
6	Réhabilitation d'un pont à Makek - Mandjap	AI	15 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	02/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	11/07/2022	06/07/2023
7	Extension du réseau électrique dans le village Maboye - Lot 1	AI	30 000 000	BIP	Commune de Dibang	AONO	02/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	11/07/2022	06/07/2023
8	Extension du réseau électrique dans le village Kouck - Ndjock - Lot 2		35 000 000				02/03/2022	16/03/2022	04/04/2022	11/07/2022	06/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DIBANG			208 800 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ESEKA											
1	Construction des blocs de latrines au Centre de Santé Urbain d'Eséka - Lot 1	BEC	7 500 000	BIP	Commune d'Eséka	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Réhabilitation de six (06) salles de classe à l'Ecole Publique d'Application d'Eséka - Lot 2		18 000 000								
3	Réhabilitation du tronçon de route Tetem-Njock - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Eséka	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Réhabilitation de la piste agricole Ilanga - Song Mandeng (Eséka 2) - Lot 2		23 000 000								
5	Construction de la tribune de la place des fêtes d'Eséka	BEC	98 000 000	FEICOM	Commune d'Eséka	AONO	04/03/2022	05/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	14/10/2022
6	Construction de onze (11) forages équipés d'une PMH dans les localités de : Pout Kelle - Souhe Gare - Mandjack - ETATS-UNIS (CHEFFERIE DJOGOB) - Silom - PoterieE - Camp SONEL - Log Ndog - SI J'ETAIS RICHE - Pouth Mongo - Mamb Kelle	AI	93 500 000	BIP	Commune d'Eséka	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Construction de cinq (05) forages équipés d'une PMH dans les Centres de Santé Intégrés de : Song Badjeck - Ngui Bassala - Lipombe - Bogso - Manguenguess	AI	42 500 000	BIP	Commune d'Eséka	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
TOTAL COMMUNE D'ESEKA			309 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MAKAK											
1	Construction de quatre (04) forages de PMH aux quartiers Bok-litoo, Lom Mission, Nouveau Marché et Zaire - Lot 1	AI	34 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Construction d'un forage de PMH au marché des vivres - Lot 2		8 000 000	BIP		AONO					
3	Travaux d'extension du réseau HTA aérien monophasé du village Kaya II	AI	8 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
4	Travaux d'entretien de la voirie en terre et connexes	ROUTES	50 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Equipement du CSI de Mom I - Lot 1	AG	8 000 000	BIP	Commune de Makak	DC	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
6	Equipement du CSI de Mbeng - Lot 2		8 000 000	BIP							
7	Réhabilitation du CSI de Mom I	BEC	34 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
8	Appui au GIC des agriculteurs et Eleveurs de Mom gare	AG	5 000 000	BIP	Commune de Makak	DC	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Traitement des points critiques Carrefour Ndokoti-Mbemnyong (5Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique maternelle de Kaya II	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Makak	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique à Boumkock - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Makak	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique à Bakoukoue - Lot 2		16 500 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE MAKAK			232 000 000								
COMMUNE DE MATOMB											
1	Travaux d'entretien du tronçon de route Nkenlikock - Bingongog - Lot 1	ROUTES	28 500 000	BIP	Commune de Matomb	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Travaux d'entretien du tronçon de route Nkongtok - Malminang - Manguen II - Lisse (phase 2) -Lot 2		100 000 000								
3	Ouverture de la piste agricole Carrefour limite Manyäi - Mayebeck - Song Tam - Lot 1	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Matomb	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Réhabilitation de la piste agricole Mandoumba (entrée Lycée) - Ndig Nyemb - Lot 2		15 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un logement d'astreinte (Deux (02) studios) à l'Ecole Publique de Lisse - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Matomb	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à Matomb Centre - Lot 2		30 000 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkongtock II	AI	8 500 000	BIP	Commune de Matomb	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Appui au GIC Conseil de la localité de Nkongtock en matériel agricole	AG	5 000 000	BIP	Commune de Matomb	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MATOMB			219 000 000								
COMMUNE DE MESSONDO											
1	Réhabilitation de la route Carrefour EP Bilagal II - Village Song Mandeng	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Hioa Malep	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
3	Construction de huit (08) boutiques à la gare de Messondo	BEC	24 542 654	BIP	Commune de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement des aires de jeux pour le complexe sportif de Messondo	AI	43 088 192	BIP	Commune de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Réhabilitation des forages dans les cantons Ndogbessol - Mbengue - Kelle Ndongond	AI	32 369 152	BIP	Commune de Messondo	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MESSONDO			143 499 998								
COMMUNE DE NGOG MAPUBI											
1	Réhabilitation du tronçon Boumnyebel Ngog Mapubi par Ngog Bassong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	24/02/2023
2	Eclairage public par énergie photovoltaïque dans l'espace urbain de Ngog Mapubi - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
3	Electrification de la ville de Boumnyebel - Lot 2		27 500 000								
4	Réhabilitation de huit (08) forages dans certaines localités de la commune de Ngog Mapubi ; Boumnyebel-Likanda (Aire de repos), Ngog Mapubi-Ecole public, Makai I, Mapubi Nko'o Ecole publique, Limai Ecole publique, Mode, Omog, Libodi - Lot 1	AI	10 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2023
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mamb Chefferie Lot 2		8 000 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Nsimekelé - Lot 3		8 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité Boumnyebel Likanda - Lot 4	AI	8 500 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO	11/03/2022	25/04/2022	19/05/2022	30/05/2022	24/02/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Ngog Bassong (Boga Mong) - Lot 5		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Libelligoi Sud - Lot 6		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Ngui-Ntim - Lot 7		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH dans la localité de Mbanga - Lot 8		8 500 000								
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ngog-Bassong	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	01/09/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI			159 500 000								
COMMUNE DE NGUIBASSAL											
1	Eclairage des maisons du village Mandjandjang par énergie solaire - Lot 1	AI	45 088 424	BIP	Commune de Nguibassal	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Electrification à MT/BT des Villages Maholo I-Nguibassal - Lot 2		50 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Lialingombi - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Boumndjack - Lot 2		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Elale - Lot 3		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Libobi - Lot 4		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé à PMH dans la localité de Nguibassal - Lot 5		8 500 000								
8	Réhabilitation du tronçon de route Nguibassal-So'o (15km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
9	Construction du CSI de Nkounisse-SUD Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
10	Construction du pavillon mère et enfant du CMA de Nguibassal Lot 2		50 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de nguibassal	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nguibassal	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL			281 088 424								
93	TOTAL DEPARTEMENT		2 753 108 862								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Sous-préfecture d'Ayos	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture d'Ayos	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/07/2022	04/07/2023
2	Construction de la Sous-préfecture de Endom	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture d'Endom	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/07/2022	04/07/2023
3	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale du Nyong et Mfoumou	BEC	8 500 000	BIP	Préfet/DD MINDDEVEL	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Achèvement des travaux d'éliminations des points critiques sur la route Mengueme Si-Tomba2 et aménagement connexe à Biwong	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
5	Achèvement des travaux de construction de cinq (05) ponts effondrés dans les groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo	AI	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			288 500 000								
COMMUNE D'AKONOLINGA											
1	Equipement du restaurant municipal en matériel locatif	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
2	Réhabilitation de la route communale Bidjong-Zalom 9km, Zalom-Binok 7km, Yeme-Yeme-Ekoumdoum 8km (Lot 1)	ROUTES	70 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
3	Réhabilitation de deux versants Ngongo-Mbiele-Ebena 18km (Lot 2)		50 000 000								
4	Réhabilitation de la route communale Melane-Kane 12km (Lot 3)		30 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition d'une niveleuse dans la Mairie d'Akonolinga	AG	100 000 000	BIP	Commune d'Akonolinga	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA			255 000 000								
COMMUNE D'AYOS											
1	Construction de l'hôtel de ville d'Ayos	BEC	371 932 000	FEICOM	Commune d'Ayos	AONO	28/01/2022	31/03/2022	02/05/2022	12/05/2022	02/11/2023
2	Construction de 02 Forages de PMH dans les localités de NDJINGON ET ASSO ABAM	AI	17 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
3	Equipement de la Mairie d'Ayos en mobilier de bureau	AG	14 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
4	Travaux de réhabilitation de la Mairie 2ème phase	BEC	43 000 000	Fonds Propres	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
5	Réhabilitation de certaines voiries de la ville d'Ayos avec travaux connexes	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
6	Aménagement du stade municipal d'Ayos	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
7	Construction des toilettes publiques à Ayos Ville	BEC	20 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation du Foyer Municipal d'Ayos(Lot 1)	BEC	70 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
9	Réhabilitation du Marché d'Ayos(Lot 2)	BEC	10 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
10	Equipement des centres d'alphabétisation d'Ayos	AG	12 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
11	Réhabilitation des Ecoles Maternelles du complexe scolaire d'Ayos ville	BEC	27 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
12	Réhabilitation de l'EP de NSAN I(Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
13	Réhabilitation de l'EP de NIAMVOUDOU (Lot 2)		18 000 000								
14	Electrification base tension en poteaux béton et éclairage public du village BII dans l'Arrondissement d'Ayos	AI	50 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
15	Réhabilitation de la route Carrefour NGOUN (fin groudron)-Carrefour Mbakok—Carrefour BENG'O'O (7,1km) Lot 1	ROUTES	43 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Réhabilitation de la route Carrefour ESSON (Poste de gendarmerie BII –fin carrière et travaux connexes Lot 2	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune d'Ayos	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
TOTAL COMMUNE D'AYOS			865 932 000								
COMMUNE D'ENDOM											
1	Construction de 04 forages PMH à Eyeck 1-Eyeck 2-Efotsi-Ekomba(Lot 1)	AI	32 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Construction de 04 forages PMH à Oveng Mission Catholique-Mewout(Victor)-Mebem-Bikoum(Lot 2)		34 000 000								
3	Réhabilitation du complexe d'école bilingue d'Endom	BEC	5 000 000	Fonds Propres	Commune d'Endom	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
4	Equipement en 60 tables bancs et 02 bureaux de maîtres	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Endom	DC	17/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
5	Construction d'un bloc maternel de l'EM d'Endom	BEC	25 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Réhabilitation de l'EP de Monegombo	BEC	19 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Amélioration du Plan Communal de Développement	SPI	20 000 000	PNDP	Commune d'Endom	AONR	20/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Mise en œuvre du pavé dans la commune d'Endom	AI	200 000 000	FEICOM	Commune d'Endom	AONO	04/02/2022	07/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
9	Aménagement des voies d'accès au CMA	ROUTES	5 000 000	Fonds Propres	Commune d'Endom	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Réhabilitation du tronçon de route Tap-Ndombe-Akoaloui(Lot 1)	ROUTES	23 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
11	Réhabilitation du tronçon des routes Ekoudou-Nkoambang(Lot 2)		27 000 000								
12	Réhabilitation de la route Edjom-Bikoum-Meyo(Lot 3)		12 000 000								
13	Equipement de la morgue du CMA	AG	20 000 000	BIP	Commune d'Endom	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
14	Construction de 10 boutiques au Marché Central d'Endom	BEC	30 000 000	FEICOM	Commune d'Endom	AONO	07/02/2022	11/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
15	Appui au GIC (Jeunes Dynamiques du Cameroun) dans la commune d'Endom	AG	5 000 000	BIP	Commune d'Endom	DC	17/01/2022	24/02/2022	14/03/2022	24/03/2022	23/05/2022
TOTAL COMMUNE D'ENDOM			462 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGANG											
1	Equipement de l'Auberge Municipale de Mengang	AG	11 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Construction d'une Auberge Municipale de 10 chambres Mengang(Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
3	Construction d'une de la gare routière de Mengang(Lot 2)		20 000 000								
4	Construction de 10 boutiques avec bloc latrine au marché de Mengang (Lot 3)		30 000 000								
5	Pose des ralentisseurs sur la Nationale N°10 à Mengang-Koundou-Miende	ROUTES	15 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	Réhabilitation de l'axe Melan-Nkolessong	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
7	Réhabilitation de l'axe Atong-Obok-Ondoungou-dérivation Bitsok	ROUTES	28 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Electrification en MT/BT monophasé avec pose de transformateur sur l'axe Atong-Ebassil-Bitsok-NkolBbeck(Lot 1)	AI	40 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Electrification en MT/BT monophasé avec pose de transformateur du village Mengana(Lot 2)		10 000 000								
10	Réhabilitation de 10 forages à MEFOUBI, ATAN , MVAKOT,KOUNDESSONG, MIENDE, NGOULEMAKONG, EKOK, MENGOS, AKAK, MESSA	AI	34 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de 04 forages en deux Lots : dans les localités de (MENYOUMBOU- AKAK Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	31/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
12	Construction de 04 forages en deux Lots : dans les localités de ONDOUNGOU-MENGOU Lot 2		17 000 000								
13	Construction du Centre Zootechnique Vétérinaire de Mengang	BEC	30 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'OMGBWANG	BEC	16 000 000	BIP	Commune de Mengang	AONO	10/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MENGANG			325 000 000								
COMMUNE DE KOBDOMBO											
1	Réhabilitation adduction d'eau potable de Kobdombo(Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
2	Réhabilitation adduction d'eau potable d'Efoufoup (Lot 2)		14 475 000								
3	Construction des forages équipés en PMH dans les localités de: Mboya-So'odo-Tombo face EPC-Mang au CSI-Ngondo EP-Loumbou-Etangui-Ebolboum-Assoulendibi(09) forages	AI	76 500 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
4	EP de Nkoambang: Construction d'un bloc de deux salles de classe - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	05/10/2022
5	EP de Loundou: Construction d'un bloc de deux salles de classe - Lot 2		18 000 000								
6	Réhabilitation du tronçon routier Mbeng-Mang	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
7	Construction d'un CMP à Kobdombo	BEC	60 000 000	BIP	Commune de Kobdombo	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO			221 975 000								
62	TOTAL DEPARTEMENT		2 418 407 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	IAEB Dzeng - Constructions de l'IAEB	BEC	27 500 000	BIP	Préfet	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	01/09/2022
2	Construction de la clôture de la perception de Ngomedzap	BEC	22 000 000	BIP	Préfet/ Perception de Ngomedap	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Achèvement des travaux de réhabilitation de la route communale Abang - Nkoumadzap - Nkolnyama - Mekomo avec construction d'un pont sur de 6 ml et refection d'un pont de 6 ml	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINTOURL du Nyong et So'o	BEC	5 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTOUL	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			104 500 000								
COMMUNE D'AKOEMAN											
1	Construction de quatre (04) forages à: Ekonong, SEP I, SEP II, EM Manengombo - Lot 1	AI	34 000 000	BIP	Commune d'Akoeman	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
2	Construction de quatre (04) forages à: Ngoumbou, Awaë-fala chefferie, Ekonog, Nkolmeyos - Lot 2		34 000 000								
3	Réhabilitation des forages et puits équipé de PMH (Sep, Melen Chefferie, EP Awaë- Fala, Akoeman Village, Ekonong, Sep II) - Lot 3		10 700 000								
TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN			78 700 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DZENG											
1	Construction d'une salle de conférence de 100 places et de quatre bungalows seniors au complexe écotouristique de Dzeng	BEC	100 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
2	CSI de Ndzandouan: Achèvement des travaux	BEC	25 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Réhabilitation de la route communale de Ombwang- Carrefour CEMAC	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Construction d'une cuisine au site écotouristique de Dzeng Ville	BEC	25 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Travaux de construction du stade municipal de Dzeng ville (phase 2)	BEC	30 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	EP Nkolmvondo :Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	18 000 000	BIP	Commune Dzeng	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE DZENG			225 000 000								
COMMUNE DE NGOMEDZAP											
1	Elaboration d'un plan d'occupation des sols de la ville de Ngomedzap Phase 1	SPI	50 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONR	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Travaux de réhabilitation de la route Ngomedzap village (Nyemeyong- Lac Municipal)	ROUTES	27 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un abattoir à Ngomedzap	BEC	25 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
4	EP Ekoundendi: Réhabilitation - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	EP de Ekekam: Construction d'un bloc de deux salles de classes - Lot 2		16 500 000								
6	Reboisement de la ville et de la périphérie	AI	20 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Réhabilitation de la ligne électrique MT-BT de Bikonong Vers Nkomeyang (lot 1)	AI	34 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
8	Travaux d'électrification rurale MT-BT du tronçon Tiga-Nnom-Na (lot 2)		160 000 000								
9	Construction d'une mini adduction d'eau potable solaire à Lepse	AI	28 700 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmefembe- Mbabewa (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Commune de Ngomedzap	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Abod-mveng/Eman-Mvende (lot 2)		8 000 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmbong- Kama Ngon (lot 3)		8 000 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Ossoe Bikobo CES (lot 4)		8 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP			403 200 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKOLMETET											
1	Construction d'un (01)forage équipé de PMH au Marché Central de Nkolmetet	AI	8 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Installation de cinq (05) lampadaires solaires au Marché Central de Nkolmetet	AI	7 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
3	Construction de huit (08) boutiques au marché central de Nkolmetet	BEC	21 500 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Aménagement de deux sites marécageux au Centre ville de Nkolmetet (phase 2)	AI	60 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Construction de deux ouvrages d'art sur la route de Nkolmetet-Kondessong	AI	27 000 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
6	EP d'Ayene construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	BEC	16 500 000	BIP	Commune de Nkolmetet	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET			140 000 000								
COMMUNE DE MBALMAYO											
1	Réhabilitation d'une route Communale Carréfour Ngock- Carréfour Snec- Rivière Okeng Nge - Lot 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Commune de Mbalmayo	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Réhabilitation des routes communales: entrée Fakele chéfferie Fakele I- Fakele II (limite Nkolmetet) - Mbega (Inter Ro 143) - Lot 2		27 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	EP de Akomnyada II: Réhabilitation de sept (07) salles de classes	BEC	22 550 000	BIP	Commune de Mbalmayo	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO			149 550 000								
COMMUNE DE MENGUEME											
1	Désenclavement de certains bassins de production agricoles Ntang (Int R0117) Nkolbinda-Nsouana 1km et Chefferie Soumou (IntR011) Nkolyop 1,5 km - Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
2	Réhabilitation de la route communale CO134008: carrefour Kamba (Int R0117)- Nnom Nam - Carrefour Mebomezoa (Int CO134004) - Lot 2		27 000 000								
3	CMA de Mengueme: Construction (Phase 1)	BEC	50 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	CMPJ de Mengueme : Achèvement des travaux	BEC	17 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
5	EP DE PONT SO'O: Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe	BEC	22 500 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
6	Travaux de réhabilitation de l'électrification rurale M/BT Triphasée à Minlaba - Lot 1	AI	40 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
7	Projet d'extension du réseau basse tension Yenessi-Falassi - Lot 2		30 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Andock 2 (chapelle catholique) - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Commune de Mengueme	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Construction d'un forage en vue du renforcement de l'AEP de Mengueme - Lot 2		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MENGUEME			234 500 000								
44	TOTAL DEPARTEMENT		1 335 450 000								

