



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION
FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR*

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019

H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2022
2022 FINANCIAL YEAR

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
REGION DU CENTRE				
1	Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	8	419 500 000	4
2	Agence de Régulation des Marchés Publics	13	2 236 000 000	5
3	Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité	21	1 530 000 000	7
4	Agence d'Electrification Rurale	11	1 291 500 000	10
5	Agence des Normes et de la Qualité	12	1 491 402 016	12
6	Agence du Service Civique National de Participation au Développement	20	1 122 300 000	13
7	Agence Nationale de Radio Protection	6	111 701 000	17
8	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication	15	1 618 117 435	18
9	Agence pour la Promotion des Investissements	2	230 000 000	20
10	Autorité Portuaire Nationale	8	320 000 000	21
11	Bureau National de l'Etat Civil	3	62 000 000	22
12	Caisse Autonome d'Amortissement	29	1 013 500 000	23
13	Cameroon Civil Aviation Authority	9	461 870 000	27
14	Cameroon Radio Television	30	2 600 643 134	28
15	Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine	2	220 000 000	32
16	Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé	4	475 000 000	33
17	Centre International de Référence Chantal Biya	3	67 000 000	34
18	Centre National d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels	14	10 730 543 680	35
19	Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole	15	1 685 938 816	37
20	Centre Pasteur du Cameroun	35	2 355 435 863	39
21	Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun	11	622 500 000	43
22	Commission Nationale Anti-Corruption	5	940 000 000	44
23	Comite de Gestion de l'assistance FAO/PAM	1	26 000 000	45
24	Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintégration	33	1 380 000 000	46
25	Conseil d'Appui à la Réalisation des contrats de Partenariat	6	209 000 000	50
26	Ecole Internationale des Forces de Sécurité	4	396 000 000	51
27	Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature	1	50 000 000	52
28	Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics	14	341 000 000	53
29	Ecole Pratique de Binguela	4	274 806 092	55
30	Elections Cameroon	7	600 000 000	56
31	Fonds de Développement des Filières Cacao et Café	10	735 000 000	57
32	Fonds Routier	16	738 080 000	59
33	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal	49	11 631 999 984	61
34	Hôpital Général de Yaoundé	26	6 077 181 632	66
35	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	14	715 848 940	69
36	Imprimerie Nationale	26	3 419 634 135	71
37	Institut de Recherche Agricole pour le Développement	6	510 000 000	74
38	Institut de Recherches Géologiques et Minières	2	44 000 000	75

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
39	Institut des Relations Internationales du CAMEROUN	3	35 000 000	76
40	Institut National de la Cartographie	6	284 965 488	77
41	Institut National de la Jeunesse et des Sports	2	100 000 000	78
42	Institut National de la Statistique	3	125 000 000	79
43	Mission de Promotion des Matériaux Locaux	7	294 000 000	80
44	Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation	3	245 000 000	81
45	Office du Baccalauréat du Cameroun	16	1 130 000 000	82
46	Palais des Congrès	15	307 927 488	84
47	Société de Développement du Cacao	2	140 000 000	86
48	Université de Yaoundé I	4	291 000 000	87
49	Université de Yaoundé II	7	1 498 000 000	88
REGION DE L'EXTREME-NORD				
50	Mission de Développement Intégré des Monts Mandara	5	95 400 000	90
REGION DU LITTORAL				
51	Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat	7	492 174 000	92
52	Conseil National des Chargeurs du Cameroun	21	706 000 000	93
53	Hôpital Général de Douala	46	3 842 999 000	96
54	Office Nationale du Cacao et du Café	12	853 900 000	101
55	Université de Douala	17	1 577 000 000	102
REGION DU NORD				
56	Office Céréaliier	13	1 483 837 504	105
REGION DU NORD-OUEST				
57	North West Rearing Development Fund	15	701 304 552	108
58	North West Development Authority	5	397 600 000	110
59	University of Bamenda	4	147 000 000	111
60	Upper Nun Valley Development Authority	6	400 000 000	112
REGION DE L'OUEST				
61	Université de Dschang	9	479 000 000	114
REGION DU SUD				
62	Mission d'Etude pour l'Aménagement de l'Océan	3	50 000 000	116
REGION DU SUD-OUEST				
63	General Certificate of Education Board	13	1 397 000 000	118
64	National School of Local Administration	5	940 000 000	120
65	South West Development authority	5	138 000 000	121
66	University of Buea	4	1 180 000 000	122
TOTAL		753	78 085 610 759	



REGION DU CENTRE

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de bâtiment à Douala	BEC	200 000 000	C2D	APME/CIPM	AONO	18/04/2022	08/07/2022	16/08/2022	01/09/2022	28/02/2023
2	Contrôle des constructions de bâtiments à Douala	SPI	19 500 000	C2D	APME/CIPM	AONR	18/04/2022	11/07/2022	16/08/2022	01/09/2022	30/03/2023
3	Assurance santé (Couvertures sanitaires)	SPI	20 000 000	C2D	APME/CIPM	AONR	11/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	22/08/2023
4	Recrutement d'un consultant pour la conception et l'implémentation d'un système de gestion numérique des archives	SPI	25 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	25/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
5	Recrutement d'un consultant pour le développement d'un Progiciel de gestion intégré (ERP)	SPI	40 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	25/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
6	Recrutement d'un consultant pour la conception d'un système de gestion de base de données	SPI	25 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
7	Achat (Yaoundé) de matériel pédagogique de formation pour les promoteurs et acteurs de l'écosystème des PME	AG	50 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
8	Recrutement d'un consultant pour le développement d'une plateforme d'E-learning (Cours en ligne)	SPI	40 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
TOTAL			419 500 000								

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	CEFODAR	BEC	1 350 000 000	BIP	ARMP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	25/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/10/2022
2	Acquisition et installation des lettres lumineuses au siège	AG	15 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	12/04/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	09/08/2022
3	Etanchéité de l'immeuble siège	BEC	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	30/08/2022
4	Acquisition d'un logiciel de gestion d'archives	AG	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	14/01/2022	07/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	13/06/2022
5	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration des outils de modernisation de l'archivage à l'ARMP	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR	22/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	14/12/2022
6	Réhabilitation et installation des armoires de couplage et d'inverseur automatique des groupes électrogènes de l'immeuble siège	AG	50 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
7	Acquisition du matériel de bureau pour le siège et certains Centres Régionaux	AG	35 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	11/03/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Acquisition du mobilier de bureau.	AG	40 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	08/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition du matériel informatique	AG	60 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
10	Acquisition du matériel roulant (10 Pickup) pour les CRRMP	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM- CCCM (AG)	AONO	05/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
11	Assurance maladie	SPI	260 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	04/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
12	Achat du pagne de la JIT 2022	AG	16 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	06/06/2022
13	Assurance flotte	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
TOTAL			2 236 000 000								

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	50 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
2	Réalisation d'une enquête statistique de satisfaction des clients MT et BT en collaboration avec l'INS	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
3	Audit de la base tarifaire du concessionnaire du secteur public de l'électricité	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	09/08/2022
4	Audit du Chiffres d'affaires des opérateurs sur les cinq dernières années	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
5	Suivi de la mise en œuvre de la nouvelle procédure de valorisation des bons de sortie magasin mise en place chez ENEO et contrôle des opérations d'immobilisation et de déclassement	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
6	Acquisition matériel et équipement de contrôle technique	AG	35 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/07/2022
7	Audit du CMS	SPI	180 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
8	Inventaire physique du segment de la distribution	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Confection des brochures, tracts et flyers - Lot 1	SPI	18 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
10	Confection des gadgets de fin d'année - Lot 2		25 000 000								
11	Travaux d'extension du bâtiment B	BEC	45 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
12	Etudes (fondation phase 1 et 2) & contrôle Géotechnique de l'immeuble siège	SPI	350 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	15/12/2022
13	Travaux de construction du siège de l'ARSEL	BEC	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
14	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège par le bureau d'études Veritas/APAVE	SPI	200 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	15/11/2022
15	Concours architectural pour la Maîtrise d'œuvre complète du siège de l'ARSEL	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
16	Acquisition des matériels informatiques	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM- CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
17	Acquisition du Matériel de transport (matériel roulant)	AG	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	10/04/2023
19	Assurance multirisque	SPI	65 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/06/2022
20	Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire	SPI	26 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	28/02/2022	17/03/2022	04/04/2022	14/04/2022	14/04/2023
21	Assurance matériel roulant	SPI	26 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2023
TOTAL			1 530 000 000								



AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel expert en passation des Marchés	SPI	10 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	CI	28/03/2022		27/04/2022	12/05/2022	07/11/2022
2	Acquisition des générateurs	AG	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	15/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
3	Conception et réalisation des études géotechniques et architecturales pour la construction de l'immeuble siège AER	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	14/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
4	Déménagement des magasins des pièces de rechanges des centrales construites dans le cadre du projet HUAWEI 166 localités	SPI	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
5	Acquisition du matériel roulant UGP HUAWEI	AG	120 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
6	Acquisition du matériel roulant (véhicules berlines, véhicules pick-up 4x4)	AG	150 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	06/06/2022
7	Entretien des locaux et bâtiments de l'AER	SPI	17 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	22/11/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	22/01/2024

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Fourniture de la connexion internet pour l'immeuble siège et les bureaux annexes de l'AER pour l'exercice 2022	SPI	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	28/11/2022	23/12/2022	13/01/2023	27/01/2023	29/01/2024
9	Gardiennage des locaux de l'AER pour l'exercice 2022	SPI	51 300 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	07/11/2022	26/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2024
10	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'AER et d'une assurance automobile pour les véhicules et global dommage de l'AER pour l'exercice 2022	SPI	63 200 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	11/11/2022	06/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	12/02/2024
11	Electrification des localités rurales	AI	700 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	31/08/2022
TOTAL			1 291 500 000								

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicules - Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	24/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
2	Assurance risques et dommages des Batiments - Lot 2		70 000 000								
3	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident - Lot 3		99 900 000								
4	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
5	Fourniture des services d'entretien des locaux et espaces verts	SPI	90 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
6	Fourniture d'accès à internet à l'ANOR	SPI	80 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
7	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (Equipement du Laboratoire)	SPI	20 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONR	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	07/10/2022
8	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (Equipements du Laboratoire des MASSES) - Lot 1	BEC	580 000 000	BIP	ANOR/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	20/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
9	Aménagements constructions - Lot 2		50 000 000								
10	Acquisition du matériel informatique - Lot 1	AG	80 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
11	Acquisition des mobiliers et équipement de bureau - Lot 2		70 000 000								
12	Acquisition du matériel roulant (pick-up et véhicules de liaison)	AG	281 502 016	Fonds Propres	ANOR/CIPM- CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
TOTAL			1 491 402 016								

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre de la construction d'un bâtiment principal et trois (03) annexes du Centre de LABA; Région de l'Est; Département du Haut-Nyong; Arrondissement de MESSAMENA	SPI	36 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR	07/03/2022	14/04/2022	02/05/2022	12/05/2022	04/10/2023
2	Travaux de construction d'un bâtiment principal et trois (03) annexes pour le centre de référence de LABA, Région de l'Est, Département du Haut-Nyong, Arrondissement de MESSAMENA	BEC	493 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	04/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	29/09/2023
3	Réhabilitation d'un bâtiment "dortoir" à NDOKPO	BEC	20 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
4	Etude géotechnique et topographique des sites de construction des centres de l'ASCNPD de GALIM à l'Ouest et DJOUM dans le Sud	SPI	30 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR	28/02/2022	07/04/2022	25/04/2022	05/05/2022	04/07/2022
5	Elaboration d'un plan type de l'immeuble siège	SPI	40 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR	25/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	18/07/2022
6	Acquisition d'un (01) véhicule de liaison pour le service courrier et communication	AG	16 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Acquisition de 07 pick-up 4X4 pour les Antennes Régionales de l'Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Ouest, Sud et Sud-Ouest	AG	196 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
8	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions : de l'Adamaoua, du Nord, et de l'Extrême-nord (lot 01)	AG	14 700 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	09/06/2022
9	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des régions : du Centre, de l'Est et du Sud (lot 02)		19 600 000								
10	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions : du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest (lot 3)		19 600 000								
11	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des sites des villages pionniers (lot 1): Nyambaka, Région de l'Adamaoua, Département de la vina, Arrondissement de Nyambaka (08 hectares), MIDJIVIN Région de l'Extrême-nord, Département du Mayo-Kany, Arrondissement de KAELE (08 hectares), Pouzoukou Région du Nord Département du Mayo-louti Arrondissement de Guider (08 hectares)	AG	14 700 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers, (lot 2): NKOLMEVA'A de la Région du Centre, Département de la Mefou et Afamba Arrondissement de Mfou (06 hectares), Bikogo-ville de la Région du Centre, Département de la Lekié, Arrondissement de Ebedda (06 hectares), Mandjou, Région de l'Est, Département du Lom et Djerem, Arrondissement de Mandjou (06 hectares), Ngonebock, Région du Sud, Département de la Mvila, Arrondissement d'Efoulan (élevages)	AG	19 600 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
13	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des village pionniers, (lot 3): Logsanho Ndjock-Nkong, Région du Littoral, Département de la Sanaga-Maritime, Arrondissement de Pouma (06 hectares), Lower Meveo, Région du Sud-Ouest, Département du Fako, Arrondissement de Limbe 1 (06 hectares), NKWEN Pionner, Région for North-West, MEZAM Division, Bamenda 3 Subdivision (06 hectares), Bacha Région de l'Ouest, Département du Haut-Nkam , Arrondissement de BANA (06 hectares)	AG	19 600 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
14	Acquisition du kit à l'insertion socio-économique de 200 volontaires des centres de production de NDOKPO à YABASSI, LABA à MESSAMENA, MBALANG à NGAOUNDERE 2è et LANGUI à PITOA	AG	20 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
15	Acquisition des kits pour les campagnes d'éducation civique	AG	15 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
16	Acquisition des kits à l'ASCNPD; Lot 01 : kits d'encouragement de 1000 Appelés cuvée 2022	AG	45 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	26/05/2022

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 02: kits de formation de 1000 Appelés cuvée 2022	AG	48 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
18	Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 03 : kits de formation de 750 volontaires pionniers cuvée 2022		35 000 000								
19	Entretien des bâtiments des services centraux	SPI	9 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023
20	Gardiennage des services centraux et de l'Antenne régionale du Centre	SPI	11 500 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023
TOTAL			1 122 300 000								

AGENCE NATIONALE DE RADIO-PROTECTION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'ANRP	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONR	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	04/05/2023
2	Fourniture des services internet au siège de l'ANRP	SPI	12 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	23/01/2023
3	Fourniture des services de gardiennage au siège de l'ANRP et dans ces antennes régionales	SPI	30 051 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC	10/01/2022	03/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	27/02/2023
4	Fourniture et installation du mobilier de bureau à l'ANRP - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
5	Fourniture et installation du matériel informatique à l'ANRP - Lot 2		10 000 000								
6	Fourniture et installation d'un transformateur à l'ANRP	AG	29 650 000	BIP	ANRP/CIPM	DC	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
TOTAL			111 701 000								

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet de contrôle technique	SPI	50 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	01/11/2022
2	Études architecturales et techniques en vue de la construction de l'immeuble siège	SPI	375 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	03/05/2022	05/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
3	Entretien général pour le compte de l'exercice 2023	SPI	119 999 992	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	26/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	26/12/2023
4	Assurance véhicules pour le compte de l'exercice 2023	SPI	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/12/2023
5	Gardiennage pour le compte de l'exercice 2023	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/12/2023
6	Acquisition du matériel multimédia de stockage, de production et de distribution	AG	14 611 500	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
7	Production de 1 500 agendas et 2 500 calendriers de l'Agence	AG	46 245 152	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	02/01/2023
8	Travaux de Cloisonnement des bureaux de l'Antenne Régionale du Sud de l'ANTIC	BEC	25 200 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	09/06/2022

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition du mobilier de bureau	AG	14 965 875	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
10	Acquisition des véhicules	AG	200 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
11	Acquisition du support CoCCA pour la plateforme de gestion du « .cm »	AG	44 957 248	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
12	Renforcement des capacités de CNCCE	AG	299 738 592	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
13	Acquisition des matériels TIC en vue de l'appui aux Etablissements / Institutions de formation	AG	69 671 520	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
14	Acquisition du matériel informatique de l'Agence	AG	249 484 256	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
15	Maintenance et entretien du système Electrique, Climatisation et groupes Electrogènes à la Direction Générale et Annexes	SPI	14 850 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	06/02/2023
TOTAL			1 618 117 435								

AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériels de transport du siège	AG	200 000 000	Fonds Propres	API / CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
2	Gardiennage de l'API	SPI	30 000 000	Fonds Propres	API / CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/03/2023
TOTAL			230 000 000								




AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude sur le renforcement des objectifs stratégiques de l'APN	SPI	30 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	28/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	21/12/2022
2	Etudes architecturales pour la construction de l'immeuble siège	SPI	50 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	29/04/2022	24/06/2022	15/07/2022	29/07/2022	26/12/2022
3	Acquisition du matériel informatique	AG	20 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
4	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	AG	20 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	23/05/2022
5	Acquisition des véhicules	AG	100 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/09/2022
6	Elaboration de la politique nationale de sureté maritime	SPI	25 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	15/04/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	13/03/2023
7	Etude sur l'amélioration de la compétitivité des ports camerounais	SPI	35 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	21/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	14/12/2022
8	Etude sur le renforcement des objectifs stratégiques de l'APN	SPI	40 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	23/11/2022
TOTAL			320 000 000								

BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage trois Lot 1	SPI	24 500 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO		04/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	30/12/2022
2	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 2		22 000 000								
3	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 3		15 500 000								
TOTAL			62 000 000								



CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Redaction des manuels de procédures et élaboration de la Cartographie des risques	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	05/05/2022	13/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	09/01/2023
2	Assistance technique pour le traitement de la masse d'archives	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	28/04/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	01/11/2022
3	Assistance technique pour le déploiement du marché des titres non cotés	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	21/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
4	Assistance technique pour la mise en place comptabilités budgétaire et analytique	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	14/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
5	Audit du système d'information	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	07/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	28/07/2022
6	Gardiennage et sécurité de l'immeuble siège et domiciles DG & DGA	SPI	45 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	25/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2023
7	Visites médicales systématiques	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	23/06/2022	01/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	28/09/2022
8	Assurance maladie	SPI	110 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	03/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/04/2023

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Assurance matériel de transport	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/05/2023
10	Assurance multi risque bureaux	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	23/06/2022	25/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	22/08/2023
11	Nettoyage des bureaux, couloirs, ascenseurs et parkings	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	23/06/2022	18/07/2022	04/08/2022	16/08/2022	16/08/2023
12	Entretien des portiques désinfectantes	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	04/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2023
13	Maintenance de la climatisation	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	21/04/2023
14	Maintenance des ascenseurs	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	25/02/2022	21/03/2022	07/04/2023	18/04/2022	18/04/2023
15	Acquisition des équipements et fourniture des services Internet	AG	45 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
16	Maintenance ERP	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/05/2023

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Maintenance M-Files	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/05/2023
18	Accord- cadre pour la fourniture de produits d'entretien	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	02/05/2023
19	Accord- cadre pour la fourniture de produits alimentaires	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2023
20	Accord- cadre pour la fourniture de bureau	AG	60 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2023
21	Accord- cadre pour la fourniture des consommable informatiques	AG	70 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
22	Acquisition du matériel automobile	AG	100 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	07/07/2022
23	Amenagement de la bibliothèque (armoires, classeurs; tables, chaises, etc.)	AG	25 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	23/05/2022
24	Acquisition de 30 Stations de travail (ordinateurs), 02 Scanners de production haut volume et 04 Imprimantes départementales	AG	80 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	09/06/2022

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition du matériel de nettoyage en hauteur	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
26	Acquisition des caisses à outils (plomberie, électricité, menuiserie, alu, bois et métallique)	AG	13 500 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
27	Licences M-Files (GED + reporting + SE)	AG	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	17/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
28	Licences Oracle 19 C et plus	AG	25 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	06/06/2022
29	Licences Microsoft Office 365, Windows Serveur 2019+ et Windows 10+	AG	25 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	06/06/2022
TOTAL			1 013 500 000								

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et réparation du matériel roulant matériel	SPI	75 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	02/11/2022
2	Fourniture matériel informatique	AG	180 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Fourniture du mobilier de bureau	AG	14 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
4	Entretien des bâtiments	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONR	04/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	02/12/2022
5	Acquisition matériel technique des Aéroports	AG	25 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	19/05/2022
6	Entretien courant des routes de patrouilles	ROUTES	23 850 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	25/07/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	17/04/2023
7	Fourniture des consommables de sûreté (gants, chaussons, PVC, cordons, porte badge)	AG	23 850 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	24/06/2022	18/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	06/10/2022
8	Fourniture des équipements de communication	AG	76 320 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	28/06/2022	16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	03/11/2022
9	Fourniture du papier d'impression des imprimés de sûreté	AG	23 850 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
TOTAL			461 870 000								

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de véhicules	AG	350 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (AG)	AONO	09/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/11/2022
2	Acquisition de 14 antennes paraboliques	AG	174 146 432	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
3	Acquisition du matériel de production pour la formation (diplomante et continue)	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	18/05/2022	16/08/2022
4	Réhabilitation du système de climatisation du bloc technique à l'IFCPA	BEC	19 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
5	Acquisition d'un onduleur de 60 KVA à l'IFCPA	AG	19 977 952	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	22/06/2023
6	Acquisition d'un onduleur de 100 KVA pour les équipements techniques de production de Mballa II	AG	110 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
7	Etudes de faisabilité de la construction de la Chaîne FM Kribi	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	23/11/2022
8	Réhabilitation station régionale CRTV OUEST	BEC	45 176 616	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Refecion du plancher technique des cabines de montage et des couloirs de certains locaux du centre de production de Mballa II	BEC	24 851 700	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
10	Acquisition d'une unité de contrôle des lampes et accessoires	AG	77 698 480	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
11	Acquisition des processeurs audionumériques des antennes TV	AG	18 499 968	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2020	02/06/2022	01/08/2022
12	Acquisition des batteries de compensation des facteurs de puissance pour le centre de production TV de Mballa II, le centre de production radio de douala et celui de	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
13	Acquisition des stations de travail pour la plateforme radio-assist du poste national	AG	24 553 576	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
14	Remise à niveau de l'interconnexion analogique des studios du poste national CRTV centre et Yaoundé FM 94	BEC	34 955 644	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
15	Réhabilitation du studio de production de Yaoundé FM 94	BEC	31 424 266	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
16	Acquisition des équipements informatiques	AG	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022

CAMEROON RADIO AND TELEVISION


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Acquisition des rayonnages pour les salles des archives administratives (Phase 1)	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
18	Extension de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès au Centre de production TV de Mballa II	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	16/08/2022
19	Droits de retransmission	SPI	600 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	08/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
20	Acquisition des programmes locaux	SPI	125 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	07/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
21	Acquisition des programmes étrangers	SPI	175 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM- CCCM (SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
22	Acquisition des chaines du Bouquet DTH	SPI	130 476 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM- CCCM (SPI)	AONO	07/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
23	Études de faisabilité(de marche, rentabilité)+BUSINESS PLAN	SPI	45 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONR	21/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	12/12/2022
24	Achat papeterie et articles de bureau	AG	68 100 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022

CAMEROON RADIO AND TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Achat de tenues 1er mai Lot 1	AG	35 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
26	Achat de tenues 8 mars Lot 2		10 000 000								
27	Achat consommables informatiques	AG	65 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
28	Achat cartes téléphoniques	AG	60 782 500	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
29	Etude pour la rénovation des plateaux TV de Mballa II	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONR	15/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/11/2022
30	Acquisition licence et mise à jour antivirus	AG	26 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	17/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
TOTAL			2 600 643 134								

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'une table télécommandé - Lot 1	AG	200 000 000	BIP	CHRACERH / CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Acquisition d'une unité de production d'Azote - Lot 2		20 000 000								
TOTAL			220 000 000								



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation et aménagement d'un forage pour l'unité d'hémodialyse	AI	10 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Fourniture, installation et mise en service des lits et divers habillement	AG	30 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Frais de gardiennage	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM	AONR	03/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023
4	Acquisition de Kits et autres consommables d'hémodialyse	AG	400 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM- CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	17/06/2022	18/07/2022	28/07/2022	26/10/2022
TOTAL			475 000 000								

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription d'une police d'assurance de la flotte automobile du CIRCB	AG	15 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/07/2023
2	Sécurisation et le gardiennage des bâtiments du siège et résidences des principaux responsables du CIRCB	SPI	27 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	11/05/2023
3	Souscription d'une police d'assurance maladie en faveur du personnel du CIRCB	SPI	25 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	08/05/2023
TOTAL			67 000 000								



CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat des produits pharmaceutiques-PNLT	AG	900 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	21/02/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/12/2022
2	Achat des produits pharmaceutiques-PNLP	AG	920 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/01/2023
3	Achat des produits pharmaceutiques-CNLS	AG	2 063 093 888	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	08/03/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/01/2023
4	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME	AG	6 332 449 792	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
5	Couverture en assurances multiriques	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	23/03/2023
6	Couverture en assurances maladies du personnel de la CENAME	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONR	16/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	06/11/2023
7	Couverture en assurances de la flotte automobile Lot 1	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	16/03/2023
8	Couverture en assurances de transport des produits pharmaceutiques Lot 2		30 000 000								
9	Recrutement d'une Société de prestation de gardiennage	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	DC	17/01/2022	21/02/2022	10/02/2022	10/03/2022	04/01/2023

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition de 02 pick-up Lot 1	AG	60 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO	15/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/10/2022
11	Acquisition d'un camion de 10 tonnes Lot 2		70 000 000								
12	Acquisition du véhicule type 4x4, station wagon (01 véhicule) Lot 1	AG	70 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
13	Acquisition de cinq (5) véhicules berline de fonction Lot 2		85 000 000								
14	Construction du mini laboratoire d'analyse	BEC	60 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
TOTAL			10 730 543 680								



CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	250 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	30/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
2	Acquisition des équipements de protection individuelle	AG	25 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	30/05/2022
3	Acquisition des équipements de l'atelier central	AG	200 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/05/2023
4	Réhabilitation des Antennes du CENEEMA (Nanga-Eboko et Garoua)	BEC	300 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
5	Réhabilitation du Pools d'engins (Ombessa)	BEC	150 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
6	Constructions de pools d'engins, Lot(1): Constructions du pools d'engins de MEYOMESSALA (phase 1)	BEC	60 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
7	Constructions de pools d'engins, Lot(2): Constructions du pools d'engins de MVANGANE (phase 1)		40 000 000								
8	Etudes architecturale de l'immeuble siège	SPI	50 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONR	22/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Mise en place d'une station de graissage et vidange pour les entretiens préventifs	BEC	50 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
10	Construction d'un Hangar pour stockage matériel à la station de Nkolbisson	BEC	374 938 816	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
11	Acquisition des matériels et petits-outillages agricoles.	AG	35 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
12	Acquisition des véhicules d'intervention technique	AG	50 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
13	Fourniture des prestations pour les services de sécurisation et de gardiennage	SPI	22 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/ CIPM	AONO	22/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/11/2023
14	Assurance flotte automobile et engins agricoles	SPI	39 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/ CIPM	AONO	29/11/2021	17/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023
15	Assurance maladie	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/ CIPM	AONR	28/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	27/03/2023
TOTAL			1 685 938 816								

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maintenance des équipements du CPC Lot 1 : Maintenance des équipements VIDAS	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	11/12/2023
2	Maintenance des équipements du CPC Lot 2 : Maintenance des équipements ARCHITECT		7 500 000								
3	Fourniture de la connexion internet	SPI	49 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	11/12/2023
4	Souscription police d'assurance automobile, responsabilité civile et globales dommages	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	27/11/2023
5	souscription police d'assurance maladie	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	AONR	02/09/2022	08/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	12/12/2023
6	Fourniture d'un service de gardiennage	SPI	27 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	Marché signé			03/01/2022	03/01/2023
7	Fourniture des Amorces	AG	7 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			02/03/2022	17/03/2022	17/03/2023
8	Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe de Garoua	AG	12 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			02/03/2022	17/03/2022	17/03/2023
9	Réactifs laboratoire LHEm, Lot 1	AG	32 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG					
10	Acquisition des équipements de laboratoire, Lot 2		15 000 000								
11	Réactifs projets, Lot 3		100 791 912								

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition de produits chimiques	AG	40 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			28/02/2022	14/03/2022	14/03/2023
13	lot 1 : acquisition des réactifs pour automate COBAS C 111 et BIORAD	AG	71 532 728	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			21/02/2022	07/03/2022	07/03/2023
14	lot 2 : réactifs projet de recherche		16 709 244								
15	Acquisition de réactif pour automate STAGO	AG	32 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			21/02/2022	07/03/2022	07/03/2023
16	Fourniture des réactifs pour automate COBAS 6000	AG	159 317 952	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			14/02/2022	28/02/2022	28/02/2023
17	Produits spécifiques LHE PC	AG	25 850 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			14/02/2022	28/02/2022	28/02/2023
18	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS	SPI	60 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023
19	Petit matériel et autres fournitures de recherche	AG	8 017 257	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023
20	Fourniture des réactifs pour les projets G4 et Virologie	AG	8 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023
21	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	286 620 448	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (AG)	GG			07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	GG			01/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
23	Acquisition de réactifs pour projet de recherche	AG	65 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			01/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
24	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	62 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			01/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
25	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	62 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			01/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
26	Acquisition de vaccins	AG	16 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			24/01/2022	07/02/2022	07/02/2023
27	Acquisition de vaccins et sérums	AG	67 576 544	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			24/01/2022	07/02/2022	07/02/2023
28	Acquisition de réactifs de Biochimie	AG	24 508 620	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			24/01/2022	07/02/2022	07/02/2023
29	Acquisition de vaccins (fièvre jaune)	AG	12 910 198	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			17/01/2022	31/01/2022	31/01/2023
30	Acquisition de réactifs bactériologiques	AG	156 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			17/01/2022	31/01/2022	31/01/2023
31	Acquisition de consommables prélèvement et virologie	AG	27 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			17/01/2022	31/01/2022	31/01/2023

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
32	Acquisition de réactifs Biomol	AG	147 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
33	Fourniture des consommables pour virologie et projets de recherche	AG	14 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
34	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	274 100 960	Fonds Propres	CPC / CIPM- CCOM(AG)	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
35	Recrutement d'un consultant en vue de la révision des comptes du CPC de l'exercice 2020	SPI	14 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	CI	18/01/2022		16/02/2022	03/03/2022	18/04/2022
TOTAL			2 355 435 863								



CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PECHEES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un hôtel consulaire pour la Chambre d'Agriculture	BEC	249 500 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
2	Conception, développement, déploiement et maintenance d'un système automatisé de gestion de la dépense et du personnel-formation et appui auprès des utilisateurs	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	08/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
3	Revêtement cours principale siège CAPEF	BEC	10 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
4	"Réfection du bureau du Secrétaire Général "	BEC	15 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
5	Assurance maladie	SPI	68 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
6	Acquisition mobilier de bureau pour les Délégations Régionales	AG	15 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	31/05/2022
7	Acquisition 15 motos	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
8	Acquisition mobilier salle de conférence siège CAPEF	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
9	Acquisition du mobilier pour la CAPEF	AG	25 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
10	Aquisition du matériel vidéo conférence	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
11	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
TOTAL			622 500 000								

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des locaux de la CONAC	BEC	80 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
2	Acquisition du matériel informatique	AG	85 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	15/07/2022	02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/11/2022
3	Acquisition du matériel roulant : 15 véhicules Lot 1	AG	750 000 000	BIP	CONAC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	27/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/11/2022
4	Acquisition du matériel roulant : 05 motos Lot 2		10 000 000								
5	Acquisition du matériel et mobiliers de bureau	AG	15 000 000	BIP	CONAC/CIPM	DC	12/04/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	11/07/2022
TOTAL			940 000 000								

COMITE DE GESTION FAO/PAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 100 tonnes de céréales pour la mise en place des greniers communautaires	AG	26 000 000	BIP	CG-FAO/PAM/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
TOTAL			26 000 000								



COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des différents logiciels informatiques pour le siège et les centres DDR	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
2	Acquisition des équipements Lot 1 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le siège	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
3	Acquisition des équipements Lot 2 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Bamenda		20 000 000								
4	Acquisition des équipements Lot 3 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Buea		20 000 000								
5	Acquisition des équipements Lot 4 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Mora		20 000 000								
6	Acquisition des équipements audio visuels		AG								
7	Mise en place d'un système informatique (application) pour gérer l'archivage des documents	SPI	5 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
8	Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour le siège	AG	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Création et hébergement d'un site web	SPI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR	04/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
10	Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) Lot 1 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de Bamenda	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	15/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
11	Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) Lot 2 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de Buea		20 000 000								
12	Achat de trois (03) motos de liaisons pour les centres	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	02/05/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
13	Création des étangs piscicoles Lot 1 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Bamenda	AI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
14	Création des étangs piscicoles Lot 2 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Buea		10 000 000								
15	Création des étangs piscicoles Lot 3 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Mora		10 000 000								
16	Sécurisation des terres pour le développement de l'agriculture, des pêches et de l'élevage au profit des ex-combattants	BEC	55 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	02/05/2022

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture Lot 1 : Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture dans le centre DDR de Bamenda	BEC	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
18	Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture Lot 2 : Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture dans le centre DDR de Buea		25 000 000								
19	Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture Lot 3 : Construction des enclos pour l'élevage et la pisciculture dans le centre DDR de Mora		25 000 000								
20	Achat de 2 tracteurs pour l'utilisation à l'agriculture dans les centres	AG	60 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
21	Mise en place d'un système informatisé de gestion du processus de Désarmement, Démobilisation et de Réintégration	SPI	40 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR	25/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/07/2022
22	Acquisition des matériels de formation Lot 1 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Bamenda	AG	60 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
23	Acquisition des matériels de formation Lot 2 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Buea		55 000 000								
24	Acquisition des matériels de formation Lot 3 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Mora		60 000 000								

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 1 : Acquisition de trois (03) Pick up mono cabine option transformation fourgonnette pour les centres	AG	96 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
26	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 2 : Acquisition de 2 pick-up		94 000 000								
27	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 3 : Acquisition de deux (02) minibus		70 000 000								
28	Installation de l'énergie solaire Lot 1 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Bamenda	AI	70 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
29	Installation de l'énergie solaire Lot 2 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Buea		70 000 000								
30	Installation de l'énergie solaire Lot 3 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Mora		70 000 000								
31	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 1 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Bamenda	AG	80 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	04/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
32	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 2 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Buea		80 000 000								
33	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 3 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Mora		95 000 000								
TOTAL			1 380 000 000								

CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour le suivi annuel d'un certain nombre de contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AOIR	10/02/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
2	Fourniture des services de gardiennage des bureaux et de la résidence du Président du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA).	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	11/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
3	Souscription annuelle des polices d'assurances auprès des compagnies d'assurances intéressées Lot 1 : Assurance automobile	SPI	8 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/05/2022
4	Souscription annuelle des polices d'assurances auprès des compagnies d'assurances intéressées Lot 2 : Assurance maladie		12 000 000								
5	Fourniture d'un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, au Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA) Lot 1	AG	40 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
6	Fourniture d'un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, au Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA) Lot 2		97 000 000								
TOTAL			209 000 000								

ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bâtiment R+2 à usage d'hôtel des experts	BEC	286 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/ CIPM	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
2	Contrat d'assurance automobile	SPI	15 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/ CIPM	AONO	10/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
3	Contrat d'assurance du personnel	SPI	30 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/ CIPM	AONO	10/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
4	Entretien des bâtiments et espaces verts	BEC	65 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/ CIPM	AONO	10/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
TOTAL			396 000 000								

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat de matériel et mobilier de bureau	AG	50 000 000	Fonds Propres	ENAM/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL			50 000 000								



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	18/03/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/05/2023
2	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	18/03/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022
3	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	15/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
4	Entretien et conciergerie de l'hotel des enseignants en visite à Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
5	Réhabilitation de la résidence du Directeur, bloc administratif et structures d'hébergement N°1 et 2 au CMTP/Garoua	BEC	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
6	Extension et construction des VRD, électricité et d'eau au CMTP/Garoua	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	20/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
7	Extension du réseau(internet, wifi, sécurité par caméas de surveillance) au CMTP/Garoua	AI	5 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022
8	Travaux de réhabilitation de bâtiment pour salle de classe à l'ENSTP Annexe Buéa	BEC	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bâtiment pour bloc toilette à l'ENSTP Annexe Buéa	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/08/2022
10	Protection des talus de déblai avec les perrés maçonnés à l'ENSTP de Yaoundé	BEC	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
11	Acquisition de Tables et bancs pour salles de classes à l'ENSTP de Yaoundé	AG	21 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
12	Acquisition d'un véhicule 4x4 de fonction à l'ENSTP de Yaoundé	AG	70 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
13	Réhabilitation d'électricité dans certaines salles de classe à l'ENSTP de Yaoundé	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
14	Etude en vue de la construction de certains bâtiments pour salle de classe à Yaoundé	SPI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONR	24/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	23/05/2022
TOTAL			341 000 000								

ECOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE DE BINGUELA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour l'écloserie à l'EPAB	BEC	44 981 992	Fonds Propres	EPAB/CIPM	AONO	29/04/2022	17/06/2022	08/07/2022	22/07/2022	20/10/2022
2	Equipement du matériel d'écloserie à l'EPAB	AG	29 999 024	Fonds Propres	EPAB/CIPM	DC	29/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
3	Equipement de matériel de couvoir de 57 600 œufs de poulets à l'EPAB	AG	163 502 240	Fonds Propres	EPAB/CIPM	AONO	29/04/2022	17/06/2022	08/07/2022	22/07/2022	20/10/2022
4	Réhabilitation du couvoir de 57 600 œufs de poulets	AI	36 322 836	Fonds Propres	EPAB/CIPM	AONO	26/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
TOTAL			274 806 092								

ELECTIONS CAMEROON


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de kits d'enrolement biométrique	AG	50 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Acquisition du Matériel informatique (ordinateur complet)	AG	50 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Acquisition des tablettes d'enrolement biométrique	AG	20 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Acquisition de (80) motocyclettes au profit des Démembrements	AG	25 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
5	Acquisition des équipements de production d'énergie (générateurs, batteries de longue durée et kits solaires)	AG	25 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
6	Construction de la Délégation Régionale du Nord et de l'Agence Départementale de la Bénoué	BEC	265 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
7	Construction de la Délégation Régionale du Sud et de l'Agence Départementale de la Mvila	BEC	165 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
TOTAL			600 000 000								

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assistance juridique	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	31/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Audit comptable et Financier	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	27/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
3	Inventaire de patrimoine geolocalisé	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	20/01/2022	31/03/2022	02/05/2022	12/05/2022	11/07/2022
4	Assurance triennale automobile	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	13/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	23/06/2025
5	Marché complémentaire GED	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
6	Maintenance et réparation du matériel roulant	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
7	Agencement et aménagement des bureaux à Douala	AG	25 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition du matériel informatique	AG	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
9	Audit du Guichet Producteurs	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCOM(SPI)	AONR	27/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Acquisition du matériel roulant	AG	215 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL			735 000 000								



FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	13/06/2022
2	Acquisition du Matériel Roulant	AG	213 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
3	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
4	Gardiennage des locaux du Fonds routier (2022, 2023, 2024)	SPI	49 080 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	09/04/2025
5	Maintenance des équipements	SPI	21 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	27/04/2023
6	Recrutement d'un Cabinet pour le placement du personnel d'appui au Fonds routier (2022, 2023)	SPI	105 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM/C CCM (SPI)	AONO	09/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	14/08/2022	05/02/2024
7	Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit des cautions papiers au Fonds routier pour la période allant de 1998 à 2021	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
8	Étude de la cartographie des risques sur les deux guichets et le fonctionnement du Fonds routier	SPI	30 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	08/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/10/2022
9	Élaboration d'une stratégie pour le passage du Fonds routier à un Fonds routier de 2ième génération	SPI	20 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	16/08/2022

FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Étude diagnostique des investissements routiers en zone de crise au Cameroun	SPI	25 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	07/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
11	Actualisation de l'étude sur le Potentiel des recettes de péages	SPI	30 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	05/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
12	Mise en place d'un bordereau des prix unitaires Type des prestations financées par le Fonds routier	SPI	20 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	11/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
13	Consultant individuel pour le conseil juridique Lot 1	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	04/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	01/05/2023
14	Consultant individuel pour le conseil fiscal Lot 2		10 000 000								
15	Études techniques et architecturales de l'immeuble siège	SPI	100 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	21/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	11/06/2025
16	Concours Architectural	SPI	20 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	31/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
TOTAL			738 080 000								

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule Pick-up pour la Commune de LOBO	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	04/03/2022	28/03/2022	15/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Acquisition des véhicules par le FEICOM pour le compte des Communes d'Akom II, de Darak, de Goulfey, de Fotokol, de Toko, de Kette; de Bangem; de Kobdombo; et d'Alou	AG	308 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
3	Réalisation des prestations d'entretien de l'immeuble siège	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/05/2023
4	Maîtrise d'œuvre des Travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	SPI	22 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	11/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	03/06/2022	07/12/2022
5	Travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	AI	288 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	31/10/2022
6	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'hôtel de ville de NGOYLA	SPI	22 750 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	25/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	19/05/2022	15/12/2022
7	Travaux de construction de l'Hotel de ville de NGOYLA	BEC	302 249 984	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	15/11/2022
8	Recrutement d'un Consultant chargé de la promotion du développement économique Locale et durable	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/05/2022	15/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	19/12/2022
9	Assurance Globale Dommage	SPI	180 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025
10	Assurance Décès	SPI	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Gestion d'une cantine à l'immeuble siège du FEICOM	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025
12	Audit des comptes	SPI	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/05/2022	15/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	19/08/2024
13	Maitrise d'œuvre technique des travaux de construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de Koutaba, Mandjou, Mfou, Maroua 1er et TIKO	SPI	350 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	30/05/2022	02/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	06/10/2025
14	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'une salle polyvalente à l'Agence de l'Est	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/05/2022	15/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	18/09/2023
15	Construction de deux blocs de deux salles de classe aux écoles primaires de DEBUNSCHA et au groupe III IDENAU dans la Commune d>IDENAU	BEC	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
16	Construction d'une salle polyvalente à l'Agence de l'Est	BEC	450 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	06/05/2022	24/06/2022	15/07/2022	29/07/2022	31/07/2023
17	Construction des résidence d'astreintes d'IDABATO	BEC	180 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
18	Recrutement d'un Cabinet en vue de l'élaboration des outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	18/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	15/09/2022
19	Plan de continuité des activités	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
20	Maintenance des extincteurs	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2023

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Maintenance des imprimantes et photocopieurs	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2023
22	Construction de la gare routière dans la Commune d'IDENAU	BEC	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
23	Fourniture des produits d'entretien	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
24	Travaux de construction d'une école à cycle complet (06 salles de classe, 1 bloc administratif, 2 blocs latrines et 1 forage) dans la Commune de DEMBO	BEC	117 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
25	Optimisation de la plateforme collaborative zimbra	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
26	Fourniture des pièces de rechange du parc informatique	AG	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
27	Construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 1er et tiko	BEC	6 000 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	27/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/10/2025
28	Suivi et Contrôle des travaux de construction des parcs d'engins de génie civil et d'hydraulique	SPI	400 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	26/07/2022	27/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	01/12/2025
29	Acquisition du matériel ergonomique	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	22/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	20/06/2022
30	Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM	AG	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	27/06/2022

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'Agence Régionale du Nord-ouest	SPI	69 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	11/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	15/11/2022
32	Assurance maladie - Lot 1	SPI	450 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2025
33	Assurance individuelle-accidents - Lot 2		120 000 000								
34	Assurance automobile - Lot 3		210 000 000								
35	Production et édition des cahiers de l'Observatoire	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
36	recrutement d'un consultant chargé de la maturation du programme d'appui au développement des communes frontalières	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	28/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
37	Production de quatre numéros du journal « Le Communal »	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
38	Acquisition des encres	AG	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	23/05/2022
39	Fourniture et production des agendas 2022 (ordinaires et VIP)	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
40	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2020 bilingue	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	20/05/2022	03/06/2022	04/07/2022

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, scanners et onduleurs)	AG	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
42	Acquisition des supports et gadgets de communication	AG	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
43	Solution de Vidéo conférence	AG	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	15/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
44	Maintenance des groupes électrogènes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARN, AROU, ARAD , AREN)	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/05/2023
45	Acquisition du matériel roulant	AG	670 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCGM(AG)	AONO	21/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
46	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
47	Acquisition de diverses fournitures de bureau	AG	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
48	Acquisition des logiciels de surveillance, de modélisation et de virtualisation de l'infrastructure informatique au FEICOM	AG	22 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
49	Acquisition du petit matériel de maintenance du bâtiment	AG	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	20/06/2022
TOTAL			11 631 999 984								

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'HGY	SPI	20 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONR	12/04/2022	05/07/2022	15/04/2022	22/08/2022	20/12/2022
2	Manuel de procédure	SPI	25 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONR	11/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/12/2022
3	Autre matériel médical à acquérir	AG	125 800 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
4	Implantation d'une unité de production d'oxygène médical à l'HGY	AI	100 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
5	Acquisition du matériel Informatique à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/07/2022
6	Acquisition du matériel et mobilier du bureau à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	04/07/2022
7	Mise à niveau des tableaux électriques	AI	40 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
8	Gardiennage des locaux de l'Hôpital Général de Yaoundé	SPI	80 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	22/05/2023
9	Fourniture de matériel, d'équipements, de denrées périssables et de grandes masses à l'hôtellerie de l'HGY	AG	400 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	15/06/2023
10	Fourniture et installation d'équipements médicaux, consommables et réactifs au service de laboratoire central de l'HGY	AG	100 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture du matériel de cuisine (équipements et vaisselle) à l'hôpital général de Yaoundé	AG	50 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/07/2022
12	Acquisition d'un four crématoire pour traitement des corps à l'hôpital général de Yaoundé	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
13	Acquisition des équipements d'entretien à l'hôpital général de Yaoundé	AG	120 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
14	Acquisition du matériel roulant à l'hôpital général de Yaoundé	AG	160 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
15	Traitement cancer	AG	540 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
16	Fourniture de certains médicaments à l'HGY	AG	300 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM- CCCM(AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
17	Fourniture de coronarographie à l'HGY	AG	100 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
18	Réhabilitation de la clôture de l'hôpital général de Yaoundé	BEC	45 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
19	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	250 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/05/2023
20	Maintenance des appareils de levage à l'HGY	SPI	25 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	20/04/2023

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Fourniture des équipements de buanderie	AG	100 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
22	Acquisition des appareils de lavage à l'HGY	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
23	Acquisition des générateurs de dialyse à l'hôpital général de Yaoundé	AG	700 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM- CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
24	Fourniture de consommables a l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM- CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
25	Fourniture et installation des équipements de radiothérapie l'hôpital général de Yaoundé	AG	1 509 381 632	Fonds Propres	HGY/CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/01/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
26	Construction et aménagement d'un forage à l'HGY	AI	107 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
TOTAL			6 077 181 632								

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Nasofibroscope pédiatrique + caméra + moniteur LED 22"	AG	7 020 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	15/03/2021	19/04/2021	15/04/2022	17/05/2021	16/06/2021
2	Electroretinogramme PEV/ERG	AG	15 860 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
3	Optical Coherence Tomography (OCT)	AG	47 588 944	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
4	Amplix	AG	50 686 192	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
5	Centrifugeuse réfrigérée pour Laboratoire (Banque de sang)	AG	19 760 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
6	Echographe numérique avec élastographie	AG	62 400 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
7	Mammographe numérique haute fréquence	AG	38 427 584	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Maîtrise d'œuvre: Réhabilitation de la morgue	SPI	11 200 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONR	03/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	29/08/2022

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la morgue	BEC	128 800 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	37/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
10	Histokinette	AG	48 323 892	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
11	Module truclear (ceolioscopie)	AG	46 236 692	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
12	Véhicule 4X4 (11-15 CV) DG, DGA, PCA, DAF, DM, LIAISON	AG	195 000 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
13	Construction sur les toitures-terasses accessibles, de nouveaux locaux devant abriter certains services, Lot1: Terasse ORL (Pavillon de médecine chinoise)	BEC	21 445 636	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
14	Prestations de sécurisation et de gardiennage des personnes et des biens dans les résidences de certains dirigeants de HGOPY	SPI	23 100 000	Fonds Propres	HGOPY/GIPM	AONO	19/01/2023	20/03/2023	21/04/2023	24/04/2023	01/05/2023
TOTAL			715 848 940								

IMPRIMERIE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation des équipements Lot 1 : Fourniture et installation d'une machine modulaire de numérotation, perforation et de dépose d'hologrammes feuille à feuille	AG	306 755 654	Fond Propres	IN/CIPM- CCCM(AG)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
2	Fourniture et installation des équipements Lot 2 : Fourniture et installation d'une table de taquage sémi-automatique		73 706 763								
3	Fourniture et installation des équipements Lot 3 : Fourniture et installation d'une assembleuse de feuilles multipostes		188 700 008								
4	Fourniture et installation des équipements Lot 4 : Fourniture et installation d'une piqueuse semi automatique à plat et à cheval		43 560 162								
5	Branchements des machines au poste d'alimentation électrique via les canalis	AI	180 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
6	Fourniture et installation d'un stabilisateur et d'un groupe électrogène Lot 1 : Fourniture et installation d'un stabilisateur (UPS)	AG	150 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
7	Fourniture et installation d'un stabilisateur et d'un groupe électrogène Lot 2 : Fourniture et installation d'un groupe électrogène		45 000 000								
8	Fourniture et installation d'un réseau intranet	AG	45 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
9	Acquisition d'intrants consommables et fournitures d'impression et de finition	AG	144 841 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	17/02/2022	18/04/2022	19/05/2022	29/05/2022	13/07/2022

IMPRIMERIE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'intrants de production	AG	1 670 149 662	Fond Propres	IN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	06/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	01/08/2022
11	Acquisition des fournitures de bureau	BEC	8 348 000	Fond Propres	IN/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	23/05/2022
12	Réhabilitation de bâtiments Lot 1 : Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif	BEC	48 440 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
13	Réhabilitation de bâtiments Lot 2 : Réhabilitation des ateliers de l'immeuble siège de l'Imprimerie Nationale		60 062 886								
14	Acquisition de véhicules Lot 1 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le DA	AG	46 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	19/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
15	Acquisition de véhicules Lot 2 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le PCA		68 000 000								
16	Acquisition de véhicules Lot 3 : Acquisition d'une camionnette pour les livraisons au siège		32 500 000								
17	Elaboration du plan stratégique de l'Imprimerie Nationale pour la période décennale 2022/2031	SPI	60 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONR	11/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	19/08/2022
18	Assurance maladie du personnel	SPI	40 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONR	25/04/2022	17/06/2022	08/07/2022	22/07/2022	17/07/2023

IMPRIMERIE NATIONALE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie Nationale Lot 1 : Assurance responsabilité civile du Chef d'entreprise	SPI	15 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	10/05/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	27/07/2023
20	Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie Nationale Lot 2 : Assurance multirisques des bâtiments et matériels d'exploitation		80 000 000								
21	Acquisition des cartons et papiers d'emballage	AG	15 650 000	Fond Propres	IN/CIPM	DC	04/04/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	04/07/2022
22	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	22 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	DC	17/05/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	29/08/2022
23	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 1 : Acquisition des consommables informatiques	AG	18 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
24	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 2 : Acquisition des imprimantes et ordinateurs		19 000 000								
25	Service de gardiennage	SPI	13 920 000	Fond Propres	IN/CIPM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	03/04/2023
26	Audit de la dette fournisseur et appurement des comptes clients	SPI	25 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONR	09/05/2022	01/07/2022	22/07/2022	05/08/2022	04/10/2022
TOTAL			3 419 634 135								

INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de dix motos tricycle à la Direction Générale de l'IRAD	AG	20 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	15/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Acquisition de 02 véhicules pick-up double cabine	AG	60 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	24/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Construction d'un bloc administratif au Centre de Recherche de Mbalmayo	BEC	100 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
4	Construction de deux blocs administratifs Antennes de Ngati et Garoua Boulai	BEC	40 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
5	Construction de cinq logements plein pied pour chercheur à la Station Polyvalente de Recherche de Mbuka-Nguti	BEC	200 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
6	Construction d'un bloc administratif à la Station Polyvalente de recherche de Mbuka-Nguti	BEC	90 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
TOTAL			510 000 000								


INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et Minières, du 01er Août 2022 au 31 juillet 2023.	SPI	9 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
2	Recrutement d'un service de gardiennage pour l'Institut de Recherches Géologiques et Minières, exercice 2022.	SPI	35 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
TOTAL			44 000 000								



INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement de la boutique souvenir de l'IRIC	AG	10 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Etude pour la construction d'un batiment R+2 pour les enseignants	SPI	10 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONR	24/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Electrification du campus de l'IRIC	AI	15 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL			35 000 000								




INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Edition et impression de l'atlas de la région de l'Ouest et du volume scientifique	AG	20 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Valorisation de la base de données cartographiques	AG	10 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	21/12/2021	07/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	13/04/2022
3	Mise en place du géoportail	SPI	79 965 488	BIP	INC/CIPM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Entretien des locaux de l'INC et des espaces verts	SPI	25 000 000	Subvention Fonctionnement	INC/CIPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	20/03/2023
5	Acquisition du matériel de transport	AG	90 000 000	Subvention Fonctionnement	INC/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
6	Mise en œuvre de la conformité des données issues de la photographie aérienne avec la réalité de terrain (collecte des données des Atlas des régions du Nord et de l'Adamaoua	SPI	60 000 000	BIP	INC/CIPM	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022
TOTAL			284 965 488								


INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel didactique à l'INJS	AG	50 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
TOTAL			100 000 000								



INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage des locaux de l'INS	SPI	35 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	03/07/2023
2	Assurance maladie pour le personnel de l'INS	SPI	60 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	AONR	29/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	26/06/2023
3	Entretien des bâtiments, des bureaux et toilettes de l'INS	SPI	30 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	DC	25/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/04/2023
TOTAL			125 000 000								




MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de l'immeuble abritant la Direction Générale de la MIPROMALO (Phase 2)	BEC	15 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Acquisition du matériel informatique a la MIPROMALO	AG	10 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
3	Acquisition des matériels de bureau pour les nouveaux bâtiments		7 000 000								
4	Acquisition des mobiliers de bureau pour les nouveaux bâtiments		10 000 000								
5	Souscription à l'assurance maladie et prise en charge sanitaire pour le DG et le personnel de la MIPROMALO	SPI	14 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
6	Acquisition des matières premières, lubrifiants, combustibles et autres consommables pour les différentes unités de production du CPN	AG	200 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
7	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
TOTAL			294 000 000								

MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de Yaoundé, Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	27/12/2022
2	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de Douala, Lot 2		25 000 000								
3	Acquisition d'un terrain pour la construction du Complexe Régional de Magasins Témoins de vente (CRMTV) de Yaoundé et de l'immeuble siège de le MIRAP	AG	200 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022
TOTAL			245 000 000								




OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du Papier de Reprographie: A4 - Lot 1	AG	100 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
2	Fourniture du Papier de Reprographie: A3 - Lot 2		100 000 000								
3	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2022 - Lot 1	SPI	25 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	DC	13/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/06/2022
4	Contrat de Maintenance du matériel de reprographie, exercice 2022 - Lot 2		15 000 000								
5	Assurance maladie au titre de l'exercice 2022 - Lot 1	SPI	25 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
6	Assurance véhicules au titre de l'exercice 2022 - Lot 2		20 000 000								
7	Acquisition d'un groupe électrogène	AG	65 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
8	Matériel de reprographie - Lot 1	AG	40 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	20/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
9	Matériel informatique - Lot 2		50 000 000								
10	Fourniture des rubans adhésifs de sécurité Examens-session 2023	AG	35 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	14/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
11	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2022 physiques et numériques (procès-verbaux lot n°01)	AG	65 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/04/2022
13	Fourniture des relevés de notes des examens de la session 2022 (lot n°02)	AG	30 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	06/04/2022
14	Fourniture du papier de composition, examens 2022 - Lot 1	AG	350 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
15	Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2022 - Lot 2		40 000 000								
16	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2022 - Lot 3		70 000 000								
TOTAL			1 130 000 000								



PALAIS DES CONGRES


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Edition et impression de l'atlas de la région de l'Ouest et du volume scientifique	AG	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
2	Valorisation de la base de données cartographiques	AG	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
3	Mise en place du géoportail	SPI	79 965 488	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
4	Etude en vue de la réhabilitation du pont sur la voie d'accès côté Tsinga	SPI	13 962 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022
5	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'une ingénierie financière	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
6	Etudes en vue de la création d'une réserve Foncière au Palais des Congrès	AG	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
7	Etudes en vue de la définition des besoins énergétiques du Palais des Congrès	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
8	Sécurisation Juridique du Domaine du Palais des Congrès	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	04/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022

PALAIS DES CONGRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Actualisation des Etudes en vue de la transformation de 03 halles à usages de salles polyvalentes modulables	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
10	Actualisation des études en vue de construction d'un hôtel de standard international	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	01/08/2022
11	Elaboration d'une stratégie de communication et de marketing	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	07/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	08/08/2022
12	Audit environnemental et Social des installations du Palais des Congrès	SPI	14 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	10/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/08/2022
13	La fourniture d'un réseau Internet par Wifi	AG	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
14	Souscription d'une police d'assurance maladie groupe et décès groupe du personnel	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
15	Sélection d'une société de gardiennage	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
TOTAL			307 927 488								

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de 173500 litre de produit petrolier en vrac	AG	100 000 000	Fonds Propres	SODECAO/ CIPM	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
2	Prestation de service de gardiennage	SPI	40 000 000	Fonds Propres	SODECAO/ CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
TOTAL			140 000 000								



UNIVERSITE DE YAOUNDE I

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des bâtiments de la cité universitaire	BEC	124 000 000	BIP	UYI/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
2	Maitise d'oeuvre pour la construction d'un bloc pédagogique à l'IUT-Bois de l'UY1 à Mbalmayo	SPI	10 000 000	BIP	UYI/CIPM	AONR	10/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
3	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT-Bois de l'UY1 à Mbalmayo	BEC	100 000 000	BIP	UYI/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
4	Acquisition d'un mini-bus à l'ENSET d'Ebolowa	AG	57 000 000	Fonds Propres	UYI/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/06/2022
TOTAL			291 000 000								

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes complémentaires en vue du parachèvement des travaux de construction d'une bibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA	SPI	100 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONR	31/01/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Travaux de parachèvement de la construction d'une bibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA, volet technologique	BEC	1 050 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCGM (BEC)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023
3	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc de salle des TD de la FSJP de l'UY II et des travaux d'extension du CMS de l'UY II	SPI	10 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONR	24/01/2022	03/03/2022	21/03/2022	31/03/2022	25/11/2022
4	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant la scolarité et services des diplômés de la FSJP, l'agence comptable, le contrôle Financier	BEC	45 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022
5	Travaux de construction du bloc de salle des travaux dirigés de la FSJP de l'UY II-SOA (PHASE 2)	BEC	63 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
6	Travaux de construction du bloc de salle des travaux dirigés de la FSJP de l'UY II-SOA (PHASE 2)	BEC	100 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	12/09/2022
7	Travaux d'extension du centre MEDICO-SOCIAL de l'UY II-SOA (PHASE 2)	BEC	130 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
TOTAL			1 498 000 000								



REGION DE L'EXTREME-NORD

MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réalisation d'une étude diagnostique sur la vulnérabilité des populations aux risques d'inondations dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	20 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONR	18/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	18/08/2022
2	Equipement des services de la MIDIMA en matériel informatique	AG	11 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
3	Equipement des services de la MIDIMA en mobilier de bureau	AG	8 400 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
4	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à KAHEO dans la Commune de Dargala	AI	32 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	19/09/2022
5	Construction de deux (02) forages productifs équipés de Pompe à Motrice Humaine (PMH) dans les localités de TCHABAWOL Guiziga, Commune de Méri et MEME, Commune de Mora	AI	24 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
TOTAL			95 400 000								



REGION DU LITTORAL

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique et bureautique	AG	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	25/01/2022	14/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
2	Acquisition mobilier de bureau	AG	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	25/01/2022	14/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
3	Aménagement immeuble siège et bâtiments annexes	BEC	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	11/02/2022	28/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
4	Travaux d'assainissement CIP (avenant)	BEC	9 661 000	Subvention d'Investissement	CCIMA/CIPM	AONO	25/01/2022	10/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
5	Matériel de transport (véhicules)	AG	270 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/02/2022	07/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Construction CRP des métiers du cuir	BEC	73 267 000	Subvention d'Investissement	CCIMA/CIPM	AONO	28/02/2022	14/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	16/02/2023
7	Construction Bâtiment CAM-CCIMA (phase 1)	BEC	79 246 000	Subvention d'Investissement	CCIMA/CIPM	AONO	26/04/2022	09/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2023
TOTAL			492 174 000								

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes en vue de la mise en place d'un système de gestion intégrée du trafic dans les corridors pour le compte du CNCC: Phase 1	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR	24/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Sécurisation et nettoyage du site de la base logistique de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	21/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Etudes de préféabilité pour l'aménagement d'un parking et des commodités à la base logistique de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR	21/03/2022	28/04/2022	16/05/2022	26/05/2022	24/08/2022
4	Travaux de construction de la maison du chargeur pour le compte du CNCC	BEC	100 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/09/2022
5	Travaux de construction d'un bloc toilette et d'une cantine au centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	BEC	9 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	14/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
6	Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	12 500 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	14/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
7	Travaux d'éclairage du centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	14/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
8	Acquisition des équipements au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AG	18 500 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction de guérites et miradors au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	BEC	25 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
10	Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AG	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
11	Travaux d'éclairage du centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
12	Construction de guérites et miradors au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	BEC	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
13	Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	AG	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
14	Acquisition des équipements à la base logistique de Kousseri pour le compte du CNCC	AG	22 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
15	Travaux de finition du bloc administratif de la base logistique de Kousseri pour le compte du CNCC: Second œuvre	BEC	60 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
16	Aménagements des voies d'accès et parking du centre de vie de Dibamba pour le compte du CNCC	ROUTES	38 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Fourniture et installation d'un ascenseur à l'immeuble siège du CNCC	AG	90 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
18	Travaux de réovation de l'immeuble siège du CNCC	BEC	85 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	24/02/2022	25/04/2022	27/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
19	Fourniture d'équipements informatique au CNCC	AG	20 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
20	Acquisition d'un abonnement office 365 au CNCC	AG	7 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	19/04/2022
21	Fourniture et installation de licences et logiciels au CNCC	AG	10 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	19/04/2022
TOTAL			706 000 000								

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de produits de diagnostic pour automates du laboratoire	AG	200 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	27/12/2022
2	Fourniture des poches à sang HGD	AG	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2022
3	Fourniture des réactifs manuels HGD	AG	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/04/2022
4	Fourniture de consommables pour stérilisation centrale	AG	32 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/03/2022	23/05/2022	24/06/2022	04/07/2022	28/02/2023
5	Fourniture de consommables médicaux pour chimiothérapie HGD	AG	77 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	21/10/2022
6	Fourniture de certains médicaments adjuvants	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/03/2022	09/05/2022	10/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
7	Fourniture de stupéfiants HGD	AG	38 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/02/2022	28/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	07/10/2022
8	Fourniture d'antalgiques	AG	120 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/02/2022	25/04/2022	27/05/2022	06/06/2022	31/01/2023
9	Fourniture de médicaments anticancéreux HGD	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/03/2022	26/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	03/11/2022
10	Fourniture des pièces d'usures destinées au plateau technique d'hémodialyse	AG	50 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	01/04/2022	02/06/2022	04/07/2022	14/07/2022	10/03/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs spécifiques HGD	AG	105 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/02/2022	25/04/2022	27/05/2022	06/06/2022	06/06/2022
12	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 1	AG	475 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM - CCCM(AG)	AONO	07/02/2022	22/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	27/01/2023
13	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 2		475 000 000								
14	Fourniture d'équipements de protection individuelle HGD	AG	75 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/04/2022	20/06/2022	22/07/2022	01/08/2022	01/08/2022
15	Fourniture de matériels de pansement	AG	16 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/04/2022	20/06/2022	22/07/2022	01/08/2022	29/03/2023
16	Fourniture de sondes médicales HGD	AG	16 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/04/2022	20/06/2022	22/07/2022	01/08/2022	01/08/2022
17	Fourniture de collyres, de pommades et d'antiseptiques usages externes	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	17/02/2022	18/04/2022	19/05/2022	30/05/2022	28/08/2022
18	Fourniture d'abords vasculaires	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/04/2022	20/06/2022	22/07/2022	01/08/2022	29/03/2023
19	Fourniture d'anesthésiques	AG	120 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2022	14/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	18/01/2023
20	Fourniture de certains médicaments essentiels	AG	124 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2022	11/04/20200	13/05/2022	23/05/2022	18/01/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Fourniture de médicaments d'urgence	AG	124 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/01/2022	17/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	23/12/2022
22	Fourniture d'antibiotiques	AG	124 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2022	11/04/2022	13/05/2022	23/05/2022	17/01/2023
23	Fourniture de désinfectants	AG	27 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/04/2022	13/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	21/03/2023
24	Fourniture de films radio	AG	36 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	05/12/2022
25	Fourniture de ligatures et de sutures chirurgicales	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	27/01/2022	28/03/2022	29/04/2022	09/05/2022	03/01/2023
26	Fourniture de dispositifs pour prélèvement	AG	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/03/2022	25/04/2022	27/05/2022	06/06/2022	31/01/2023
27	Fourniture de solutés	AG	63 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	31/03/2022	16/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	21/02/2023
28	Fourniture de produits de contraste	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	31/03/2022	16/05/2022	17/06/2022	27/06/2022	21/02/2023
29	Fourniture des encres	AG	20 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	17/02/2023
30	Fourniture du linge	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	17/02/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	Fourniture de l'eau minérale	AG	24 999 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	20/03/2023
32	Fourniture des listings et imprimés	AG	52 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2022	12/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	17/02/2023
33	Prestations d'assurance	SPI	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONR	04/02/2022	14/04/2022	16/05/2022	26/05/2022	26/05/2023
34	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers	SPI	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/02/2022	07/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	19/05/2023
35	Gardiennage, surveillance et contrôle des accès	SPI	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/02/2022	04/04/2022	06/05/2022	16/05/2022	16/05/2023
36	Services de restauration	SPI	261 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM - CCCM(SPI)	AONO	10/02/2022	22/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	02/06/2023
37	Travaux de réfection de la peinture extérieure	BEC	24 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	17/06/2022	18/08/2022	19/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
38	Travaux de réfection infrastructurelle et mobilière du restaurant	BEC	50 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/07/2022	29/09/2022	31/10/2022	10/11/2022	10/03/2023
39	Travaux d'aménagement de l'entrée de l'Hôpital	BEC	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/07/2022	05/09/2022	07/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
40	Travaux d'aménagement de l'entrée de la Cobaltothérapie	BEC	50 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/07/2022	26/09/2022	28/10/2022	07/11/2022	07/03/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Fourniture du matériel roulant	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	08/07/2022	08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	17/01/2023
42	Travaux de réhabilitation des toilettes et des chambres d'hospitalisation F3 et G3	BEC	110 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	08/07/2022	08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	16/02/2023
43	Travaux de réhabilitation de l'internat	BEC	50 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	08/07/2022	08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	16/02/2023
44	Fourniture d'un logiciel de gestion du dossier médical	AG	50 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	19/05/2022	18/07/2022	19/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
45	Fourniture du petit matériel biomédical	AG	20 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	19/05/2022	18/07/2022	19/08/2022	29/08/2022	26/12/2022
46	Travaux de signalisation	AG	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	08/04/2022	09/06/2022	11/07/2022	21/07/2022	19/10/2022
TOTAL			3 842 999 000								

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage des locaux	SPI	24 950 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	01/02/2023
2	Acquisition des Humidimètres	AG	40 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
3	Mobilier de bureau	AG	50 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
4	Nettoyage des locaux	SPI	24 950 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	01/02/2023
5	Lancement Campagne Cafière 2021/2022	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	10/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	25/07/2022
6	Lancement Campagne Cacaoyère 2021/2022	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	10/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	25/07/2022
7	Gestion du site web ONCC	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	01/05/2023
8	Gestion plateforme contrôle qualité	SPI	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	11/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	27/06/2024
9	Réaménagement 13ème étage	BEC	75 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	13/06/2022
10	Réaménagement du laboratoire d'Akwa	BEC	250 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	13/06/2022
11	Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC	AG	160 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO		27/12/2021	17/01/2022	31/01/2022	21/02/2022
12	Prestations diverses à l'ONCC	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO		27/12/2021	17/01/2022	31/01/2022	21/02/2022
TOTAL			853 900 000								

UNIVERSITE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction du bloc administratif de l'Institut des Sciences Halieutiques (ISH) de l'université de Douala	BEC	60 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	18/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	17/03/2023
2	assurance de la flotte automobile à l'université de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	05/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2023
3	Assurance maladie des étudiants à l'université de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONR	05/05/2022	13/06/2022	30/06/2022	11/07/2022	11/07/2023
4	Assurance maladie du personnel administratif à l'université de Douala	SPI	80 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONR	02/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2023
5	Fourniture quotidienne des repas aux étudiants à l'université de Douala	AG	200 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	02/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	31/03/2023
6	Réhabilitation de l'éclairage publique au campus 1 à l'université de Douala	AI	35 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	29/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	25/10/2022
7	Réhabilitation du réseau d'eau au campus 1 à l'université de Douala	AI	35 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	28/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
8	Réhabilitations de la clôture et de 03 guérites du campus 2 à l'université de Douala	BEC	100 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	25/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	25/10/2022
9	Construction des VRD du campus 1 à l'université de Douala	ROUTES	150 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	21/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
10	Construction Bâtiment abritant les services de l'Agence Comptable de l'université de Douala	BEC	125 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	22/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/12/2022

UNIVERSITE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Extension du bâtiment de la DCOU (ex bloc inter facultaire) Université de Douala	BEC	29 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	22/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
12	Equipements bloc R+1 de l'IUT de Douala	AG	61 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	21/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	22/08/2022
13	Extension et équipements bâtiment de la DACC université de Douala	BEC	80 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	21/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
14	Acquisition des équipements complémentaires pour le Rectorat (Equipements Résidence du Recteur) Université de Douala	AG	40 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	DC	15/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	07/07/2022
15	Travaux et équipements supplémentaires d'un Bâtiment administratif à l'université de Douala	BEC	47 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	11/10/2022
16	Aménagement des zones parking à l'université de Douala	BEC	420 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/12/2022
17	Acquisition des climatiseurs à l'université de Douala	AG	75 000 000	Fonds Propres	UD/CIPM	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	11/10/2022
TOTAL			1 577 000 000								




REGION DU NORD

OFFICE CERELIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat céréales (Sorgho)	AG	264 837 504	Fonds Propres	OC / CIPM- CCCM(AG)	AONO	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
2	Achat céréales (Maïs)	AG	700 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM- CCCM(AG)	AONO	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
3	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'audit des comptes des exercices 2018,2019,2020,2021	SPI	15 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONR	17/01/2022	24/02/2022	14/03/2022	24/03/2022	22/06/2022
4	Clôture du Magasin de Maroua (Comice)	BEC	40 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	01/08/2022
5	Etude du marché sur la transformation et la commercialisation des céréales (Maïs et Sorgho)	SPI	60 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONR	16/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/03/2023
6	Acquisition des véhicules légers, (04 pickupdouble cabine)	AG	140 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
7	Acquisition d'un camion semi-remorque 6x4	AG	114 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
8	Acquisition du Matériel de stockage et de conservation	AG	30 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
9	Acquisition des équipements de bureau	AG	30 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022

OFFICE CERELIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'élaboration et la mise en place d'un système intègre de comptabilité générale, budgétaire et analytique	SPI	30 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
11	Acquisition des produits de traitements (fumigants et insecticides)	AG	15 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	DC	03/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
12	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'inventaire et la valorisation des biensmeubles et immeubles.	SPI	20 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	30/05/2022
13	Police d'Assurance exercice 2023	SPI	25 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM	AONO	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
TOTAL			1 483 837 504								





NORTH WEST REGION

NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of cattle mass vaccination logistics (automatic syringes, rainboots, solar fridges)	GS	25 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	01/08/2023
2	Acquisition of Livestock vaccines	GS	30 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	17/02/2022	28/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	11/07/2022
3	Equipment of CDENO main office	GS	21 800 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	01/08/2023
4	Construction of a modern poultry farm at NDDR centre Bamenda	BCFW	65 473 304	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2023
5	Acquisition of service vehicle Toyota pickup full option	GS	46 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/01/2023
6	Construction of a borehole in CDENO	OI	20 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	17/07/2023
7	Construction of cattle drinking water point in Mezam and Donga/Mantung	OI	60 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/11/2023
8	Feasibility studies for the construction of a parent stock farm for broiler	SISC	20 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	RNIT	22/02/2022	17/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022

NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
9	Construction of cattle crushes, Lot 1	OI	70 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2023
10	Construction of cattle crushes, Lot 2		40 000 000								
11	Construction of cattle crushes, Lot 3		30 000 000								
12	Acquisition of a universal feed mill with accessories	GS	64 531 248	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	21/12/2022
13	Acquisition of 33000 capacity hatchery unit with accessories	GS	78 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	21/12/2022
14	Supply of fertile eggs to CDENO	GS	70 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
15	Supply of fertile eggs to CDENO		59 000 000								
TOTAL			701 304 552								

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of one motor grader	GS	245 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	13/02/2023
2	Acquisition of one Toyota LC prado 3.0I Tx-I 6-mannual 4x4 to facilitate the coordination of investment and administrative activities by the Director General	GS	71 900 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	13/02/2023
3	The acquisition of farm inputs for support to farmers in the north west region (Agro chemicals, improved cassava cuttings, improved plantain plantlets, mushroom multiplication using the PIF mushroom spawn	GS	35 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
4	The acquisition of office furnitures, computers, refrigerators, TVs and accessories etc, to facilitate a conducive work environment for staff	GS	20 700 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	06/02/2023
5	Socio-economic empowerment of people with various disabilities (PWDS) in the North West region	GS	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RNIT	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
TOTAL			397 600 000								

UNIVERSITY OF BAMENDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of printing equipment for binding of dissertation and theses	GS	10 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	08/03/2023
2	Supply of complementary equipment for the Clinical Diagnosis Laboratory	GS	45 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	08/03/2023
3	Supply of two (02) vehicles for UBa Central Administration	GS	70 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	06/01/2023
4	Supply of reagents for the systematic medical visits of students 2022	GS	22 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	RQ	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
TOTAL			147 000 000								

UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Arrears spare parts BIP 2021 to D&B Construction	GS	31 116 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
2	Acquisition of spare parts for vehicles and equipment in the garage	GS	40 000 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2023
3	Dredging of 15.63 km of secondary and tertiary canals Lot 1	OI	23 750 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2023
4	Dredging of 8.89 km of main irrigation canals Lot 2		40 000 000								
5	Purchase and collection of 1 000 tons of paddy from farmers, including handling charges	GS	200 000 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
6	Acquisition of 144.8 tons of fertilizer Urea 46%N for Cooperatives	GS	65 134 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
TOTAL			400 000 000								



REGION DE L'OUEST


UNIVERSITE DE DSCHANG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite de la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'amphithéâtre à l'IBAF de Dschang	SPI	15 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				02/06/2022	29/11/2022
2	Poursuite des travaux de construction de l'amphithéâtre à IBAF de Dschang	BEC	150 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				02/06/2022	29/11/2022
3	Maitrise d'œuvre des Réhabilitation et Modernisation de la ferme d'application et de recherche de la FASA	SPI	16 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
4	Réhabilitation et Modernisation de la ferme d'application et de recherche de la FASA	BEC	81 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
5	Étude environnementale du projet de construction d'une scierie à l'école de la FASA de Dschang à Ebolowa	SPI	30 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR	17/03/2022	24/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	18/01/2023
6	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IUT FV de l'Université de Dschang	SPI	7 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
7	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT FV de l'Université de Dschang	BEC	70 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/08/2022
8	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc salle de cours N°1 à la FMSP de l'université de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	10/11/2022
9	Construction bloc salles de cours N° 1 à la faculté de médecine (FMSP) de l'université de Dschang	BEC	100 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
TOTAL			479 000 000								



MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Matériel informatique, bureautique et équipement de bureau Lot 1	AG	8 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	13/06/2022
2	Aménagement des locaux et acquisition du matériel pour système d'archivage Lot 2		35 000 000								
3	Mise en place d'un centre de documentation à gestion électronique à la MEAO	SPI	7 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONR	18/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
TOTAL			50 000 000								





SOUTH WEST REGION

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Supply of 2022 Result Slip Forms)	GS	12 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
2	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Answer Booklet Advanced Level (ABA))	GS	150 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
3	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (A3 Plain Envelopes, A4 Plain Envelopes and A5 Plain Envelopes)	GS	40 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	02/05/2022
4	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (A3 Envelopes for Return of Scripts and B5 Envelopes for Return of MCQ Answer Sheets)	GS	15 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	02/05/2022
5	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Printing of Question Papers for TVEE Advanced Level)	GS	200 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
6	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Printing of GCE Advanced Level Question Papers)	GS	150 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
7	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Printing of Question Papers for TVEE Intermediate Level)	GS	150 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
8	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Printing of GCE Ordinary Level Question Papers)	GS	200 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
9	Contract for the Supply of Board Examination Materials (Supply of 2021 Certificate Forms)	GS	50 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
10	Contract for the Supply of Board Examination Materials (Supply of 2020 Certificate Forms)	GS	50 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
11	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Optical Mark Reader Forms	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
12	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Answer Booklets Ordinary /Intermediate Level (ABO/ABI)	GS	240 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
13	Contract for the Production and Delivery of 2022 GCE Board Examination Materials (Supply of Supplementary Sheets and Graph Papers)	GS	40 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	MA	04/03/2022		04/04/2022	15/04/2022	05/05/2022
TOTAL			1 397 000 000								

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of tables and chairs for the 2020/2021 renovated buildings	GS	200 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	03/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Rehabilitation and extension of Block B	BCFW	220 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	03/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	31/10/2022
3	supervision and technical control for the construction of a twin building for Administrative block and pedagogic block G+3	SISC	20 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	RNIT	03/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	06/01/2023
4	construction of a twin building for Administrative block and pedagogic block G+3	BFCW	380 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	03/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	31/10/2022
5	construction of a modern restaurant	BFCW	120 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	03/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	31/10/2022
TOTAL			940 000 000								

SOUTH-WEST DEVELOPMENT AUTHORITY

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of two boreholes in Mondoni Native and Moko Village	OI	16 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	03/02/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Purchase of Vehicle for Board Chairman	GS	65 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	04/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
3	Purchase of Farm Inputs	GS	30 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	13/01/2022	16/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/05/2022
4	Audit of 2021 Accounts	SISC	7 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	RNIT	07/03/2022	14/04/2022	02/05/2022	12/05/2022	11/07/2022
5	Recruitment of Security Guard Services for 2022	SISC	20 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	28/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
TOTAL			138 000 000								

UNIVERSITY OF BUEA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Provision of Health Insurance Services to 10000 Students of the University of Buea	SISC	100 000 000	Internal Ressources	UB/ITB	RNIT	10/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	23/05/2023
2	Provision of catering services to students of the University of Buea	SISC	100 000 000	Internal Ressources	UB/ITB	ONIT	14/03/2022	19/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
3	Construction of the Administrative and Pedagogic Block of the Higher Technical Teachers' Training College of the University of Buea in Kumba, Phase I	BCFW	500 000 000	Internal Ressources	UB/ITB	ONIT	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	28/04/2025
4	Control of the execution of the Construction of the Administrative and Pedagogic Block of the Higher Technical Teachers' Training College of the University of Buea in Kumba, Phase I	SISC	480 000 000	Internal Ressources	UB/ITB	RNIT	31/01/2022	24/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	28/04/2025
TOTAL			1 180 000 000								