



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019

H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019


EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Contrôle Supérieure de l'Etat	6	5 326 896 982	3
2	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	19	1 184 459 500	4
3	Ministère de l'Administration Territoriale	28	1 777 773 000	7
4	Ministère des Affaires Sociales	11	1 275 395 000	10
5	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	18	2 088 350 000	12
6	Ministère des Arts et de la Culture	10	965 176 137	15
7	Ministère du Commerce	10	557 908 000	16
8	Ministère de la Communication	7	775 000 000	17
9	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local	11	1 032 433 920	18
10	Ministère de la Défense	7	174 241 000	19
11	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	12	618 000 000	20
12	Ministère de l'Eau et de l'Energie	46	18 317 905 996	22
13	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	16	1 248 995 000	28
14	Ministère de l'Education de Base	11	3 805 000 000	30
15	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	20	788 321 012	32
16	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	14	1 063 048 500	35
17	Ministère des Enseignements Secondaires	23	1 626 937 000	37
18	Ministère de l'Enseignement Supérieur	25	2 667 249 000	40
19	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	11	346 200 000	43
20	Ministère des Finances	16	879 394 494	45
21	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	5	528 864 584	47
22	Ministère des Forêts et de la Faune	2	26 400 000	48
23	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	11	2 070 500 000	49
24	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	16	1 104 016 908	51
25	Ministère de la Justice	2	220 000 000	53
26	Ministère des Marchés Publics	13	501 200 000	54

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
27	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	3	176 000 000	56
28	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	15	861 084 000	57
29	Ministère des Postes et des Télécommunications	4	291 655 000	59
30	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	4	269 000 000	60
31	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	15	865 202 000	61
32	Ministère des Relations Extérieures	15	1 401 000 000	63
33	Ministère de la Santé Publique	36	15 593 500 000	65
34	Ministère des Sports et de l'Education Physique	3	285 000 000	70
35	Ministère du Tourisme et des Loisirs	31	1 202 985 000	71
36	Ministère des Transports	16	659 386 000	76
37	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	6	546 000 000	79
38	Ministère des Travaux Publics	84	339 212 989 288	80
TOTAL		602	412 333 467 321	



CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	SPI	350 200 000	BIP	CONSUPE/ CIPM- CCCM(BEC)	GG	Marché en cours d'exécution			18/11/2021	08/12/2023
2	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	4 726 696 982	BIP	CONSUPE/ CIPM- CCCM(BEC)	GG	Marché en cours d'exécution			18/11/2021	08/11/2023
3	Acquisition du matériel de reprographie dans les services du CONSUPE	AG	50 000 000	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
4	Acquisition du matériel informatique dans les services du CONSUPE	AG	100 000 000	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
5	Acquisition du matériel et équipement de bureau	AG	65 000 000	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
6	Travaux de réhabilitation du bâtiment D des services du CONSUPE	BEC	35 000 000	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL			5 326 896 982								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction du Command Center de Douala	BEC	190 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	08/02/2023
2	Travaux de construction du Command center de Yaoundé	BEC	190 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	08/02/2023
3	Travaux de construction des clôtures des Commands centers	BEC	96 267 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/10/2022
4	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 1er arrondissement de Mbalmayo	BEC	45 723 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
5	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo 1er	SPI	5 485 500	BIP	DGSN/CIPM	AONR	17/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	10/11/2022
6	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 2ème arrondissement de Mbalmayo (phase 2)	BEC	82 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	19/01/2023
7	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 2ème arrondissement de Mbalmayo (Phase 2)	SPI	7 566 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR	17/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	08/02/2023

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Achèvement des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 3ème arrondissement de Mbalmayo (Phase 2)	BEC	46 784 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
9	Etudes des travaux de construction du Groupement Régional de la Voie Publique du Littoral R+1 avec hangar	SPI	30 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
10	Poursuite des travaux de construction du Poste Frontière d'Abang-Minko'o	BEC	57 634 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	11/11/2022
11	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT) Lot 1: Gari Gombo	AG	15 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
12	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT) Lot 2: Zina		15 000 000								
13	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT) Lot 3 : Demsa		15 000 000								
14	Equipement en mobilier de bureau du Commissariat Spécial de BENG BIS	AG	15 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Etudes en vue de la rénovation de l'immeuble de la DGSN	SPI	50 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	22/11/2022
16	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 1 : MOKOLO	AG	75 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
17	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 2 : NGOA-EKELLE		75 000 000								
18	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 3 : Camp POND1		75 000 000								
19	Electrification à l'énergie solaire des unités de police	AI	98 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/12/2022
TOTAL			1 184 459 500								

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la sous-préfecture de Kiiki	BEC	99 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	30/11/2022
2	Elaboration du guide de l'usager et du manuel des procédures	SPI	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	23/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
3	Elaboration d'un schéma directeur statistique des services centraux du MINAT	SPI	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	19/08/2022
4	Acquisition du matériel de maintenance informatique et équipements réseaux	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
5	Mise à jour du Schéma Directeur Informatique	SPI	30 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	19/08/2022
6	Acquisition des licences des logiciels propriétaires antivirus	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
7	Aménagement de la salle serveur du MINAT	AG	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	23/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	23/05/2022
8	Acquisition de 02 embarcations à moteur pour Autorités Administratives	AG	36 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition de 7 motos pour Autorités Administratives	AG	10 500 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
10	Acquisition de 50 copieurs au profit des Autorités Administratives	AG	40 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
11	Construction de la résidence du Préfet de la Mefou-et-Akono	BEC	180 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	23/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	19/10/2022
12	Achèvement travaux Construction de la Sous-préfecture de Limbé II	BEC	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	23/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	19/10/2022
13	Construction de Sous-préfectures Lot 1 : Construction de la Sous-préfecture d'Assamba	BEC	99 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	23/11/2022
14	Construction de Sous-préfectures Lot 2 : Construction de la sous-préfecture de Endom		99 000 000								
15	Construction de Sous-préfectures Lot 3 : Construction de la Sous-préfecture de Ndiang		99 000 000								
16	Construction de Sous-préfectures Lot 4 : Construction de la sous-préfecture de Mbang		99 000 000								
17	Construction de Sous-préfectures Lot 5 : Construction de la sous-préfecture de Mvangan		99 000 000								
18	Acquisition de photocopieurs	AG	17 776 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Acquisition de 50 kits informatiques	AG	100 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
20	Acquisition des véhicules pour les Directeurs et Assimilés	AG	300 000 000	BIP	MINAT/CIPM- CCCM(AG)	AONO	10/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
21	Acquisition de divers équipements de bureau	AG	66 497 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
22	Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le Secrétaire Général	AG	80 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
23	Elaboration de la cartographie des zones à risque de la Région de l'EST	SPI	28 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/07/2022
24	Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) Lot 1 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours de la Menoua	SPI	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/07/2022
25	Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) Lot 2 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du Ndé		15 000 000								
26	Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) Lot 3 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du Koung-KHI		15 000 000								
27	Développement d'une application de suivi des armes et munitions	SPI	40 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/07/2022
28	Etude pour le développement d'une application centrale des associations étrangères, culturelles et déclarées	SPI	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/07/2022
TOTAL			1 777 773 000								

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements et accessoires de visioconférences pour les Services Déconcentrés du MINAS	AG	17 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Equipement en mobilier de bureau des Services Centraux du MINAS	AG	21 395 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	17/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
3	Acquisition du matériel informatique Services Centraux	AG	21 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	05/05/2022
4	Acquisition de deux (02) véhicules pick-up 4x4	AG	60 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
5	Acquisition d'un (01) véhicule station wagon pour le MINAS	AG	110 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
6	Mise en place du RSU : mise en place de la base de données du RSU (Acquisition des équipements Informatiques)	AG	40 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	12/05/2022
7	Maitrise d'œuvre pour la construction du CAT de Mfou	SPI	15 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	03/02/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction CAT de Mfou : Travaux de Construction	BEC	135 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	01/09/2022
9	Projet d'Informatisation de la Carte Nationale d'Invalidité (CNiv) : Acquisition du Matériel et du Logiciel	AG	306 000 000	BIP	MINAS/CIPM- CCCM(AG)	AONO	07/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Equipement CRPH de Maroua	AG	350 000 000	BIP	MINAS/CIPM- CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
11	Modernisation de l'ICE de Maroua : construction et réhabilitation	BEC	200 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	23/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	21/07/2022
TOTAL			1 275 395 000								

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de deux (02) véhicules Pick-up pour le PCP-AMO	AG	56 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
2	Acquisition d'un véhicule pour le Ministre : MINADER	AG	100 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
3	Réhabilitation des bâtiments abritant les Services de la Direction du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en milieu Rural	BEC	50 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
4	Réhabilitation des bâtiments des Services Centraux du MINADER	BEC	40 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
5	Acquisition des céréales : Office Céréaliier	AG	250 000 000	BIP	MINADER/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
6	Elaboration de la carte d'aptitude des sols : DDA	SPI	50 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
7	Acquisition et distribution des nouvelles souches de Champignons	AG	25 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition et distribution des plants certifiés d'Hévéa : PNDPHH	AG	52 350 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
9	Acquisition et distribution des semences certifiées de cultures maraichères PNAPCM	AG	50 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
10	Acquisition et distribution des semences améliorées de Cajou : PADF-CAJOU	AG	200 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
11	Acquisition et distribution des semences certifiées d'anacarde : PADF-CAJOU	AG	350 000 000	BIP	MINADER/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
12	Acquisition et distribution des plants certifiés de palmier à huile : PNDPHH	AG	75 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
13	Réhabilitation des parcs à bois et des champs semenciers du MINADER : PARF-CAFE	BEC	50 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
14	Construction des ombrières : PARF-CAFE	BEC	40 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition et distributions des plants certifiés de bananiers plantains PNDCF	AG	200 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
16	Acquisition et distributions des plants certifiés d'arbres fruitiers	AG	50 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
17	Acquisition et distribution des boutures de base et certifiés de manioc PADRT	AG	100 000 000	BIP	MINADER/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
18	Acquisition et distribution des semences de qualité (base et pré-base) de maïs PNADCCLG	AG	350 000 000	BIP	MINADER/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
TOTAL			2 088 350 000								

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale du Sud Ouest	BEC	145 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	04/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
2	Poursuite des travaux d'extention du bâtiment central du MINAC	BEC	150 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
3	Etude en vue de l'évaluation des travaux restants pour la construction de l'INAC (Institut National des Arts et de la Culture)	SPI	40 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONR	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
4	Poursuite des travaux de construction de la Maison de la Culture de Ntui (Phase 3)	BEC	75 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
5	Poursuite des travaux de construction de la Maison de la Culture de Nanga-Eboko (Phase 2)	BEC	75 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
6	Poursuite des travaux de construction du Foyer Culturel de la Haute Sanaga (Phase 2)	BEC	70 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
7	Electrification des réserves du Musée National	AI	15 256 969	C2D	MINAC/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
8	Réfection de l'étanchéité du Musée National	BEC	58 167 168	C2D	MINAC/CIPM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
9	Réfection des boiseries du Musée National	BEC	36 752 000	C2D	MINAC/CIPM	AONO	25/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
10	Acquisition du matériel roulant	AG	300 000 000	BIP	MINAC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	28/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
TOTAL			965 176 137								

MINISTERE DU COMMERCE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement de la construction de la vitrine "made in Cameroon" à Yaoundé	BEC	57 908 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
2	Construction de la vitrine "made in Cameroon" à Douala	BEC	95 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
3	Construction de la vitrine "made in Cameroon" à Maroua	BEC	95 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
4	Construction de la vitrine "made in Cameroon" à Bafoussam	BEC	95 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
5	Lot 1: Acquisition du mobilier de bureau pour l'extension du Mincommerce à Bastos	AG	25 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
6	Lot 2: Acquisition du mobilier de bureau pour les salles de conférences de l'extension du Mincommerce à Bastos		20 000 000								
7	Acquisition des Pick-up	AG	120 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
8	Lot 1: Acquisition de matériel informatique pour la Modernisation des Contrôles	AG	10 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	07/07/2022
9	Lot 2: Acquisition de matériel informatique pour les Services Centraux		15 000 000								
10	Lot 3: Acquisition de matériel informatique pour l'extension du Mincommerce à Bastos		25 000 000								
TOTAL			557 908 000								

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Opérationnalisation de l'Agence virtuelle de l'Information	AG	50 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
2	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
3	Acquisition d'un (01) véhicule de 12 cv minimum	AG	50 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
4	Construction de la Délégation Régionale de l'Ouest avec case de passage	BEC	245 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	27/12/2022
5	Construction de la Délégation Départementale du Mbam et Inoubou avec case de passage	BEC	180 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	AONO	28/12/2021	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	19/09/2022
6	Construction de la Délégation Départementale de la Lekié avec case de passage	BEC	180 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
7	Acquisition du matériel de bureau pour les services centraux	AG	40 000 000	BIP	MINCOM/ CIPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
TOTAL			775 000 000								

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement de la salle des archives	AG	23 500 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Acquisition des switch	AG	5 724 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Acquisition de 02 serveurs	AG	11 607 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Acquisition de 114 kits informatiques	AG	250 988 320	BIP	MINDDEVEL/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Acquisition de 13 véhicules au profit des Délégations Départementales	AG	364 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM-CGCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
6	Acquisition d'un véhicule de type 4x4 au profit du Ministre	AG	110 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
7	Acquisition de divers mobiliers de bureaux	AG	22 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
8	Acquisition et installation d'un groupe électrogène 240 kva	AG	50 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
9	Acquisition de 40 copieurs	AG	28 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	13/06/2022
10	Aménagement du nouveaux bâtiment devant abriter les services centraux du MIDDEVEL	AG	70 011 672	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
11	Acquisition du mobilier de bureau au profit des Services Centraux	AG	96 602 928	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
TOTAL			1 032 433 920								

MINISTERE DE LA DEFENSE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Extension HTA/BT triphasée pour alimentation en énergie du camp de NGODI BAKOKO à Douala	AI	20 604 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Construction d'un forage au BA 102	AI	10 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	DC	01/03/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
3	Extension électrique ENEO au BA 401	AI	34 802 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
4	Construction d'un forage au BA 401	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Réhabilitation de deux forages au BA 201	AI	16 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Electrification du poste de commandement au BA 302	AI	42 835 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction d'un réservoir d'eau raccordé au forage de TCHABAL au BA 302	BEC	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL			174 241 000								

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat du matériel informatique	AG	34 672 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
2	Achat du mobilier de bureau	AG	40 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
3	Achat de deux véhicules pick-up de service	AG	50 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
4	Achat des documents pour la confection des titres fonciers et titres de propriétés	AG	50 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
5	Etude en vue de la réhabilitation de certains logements de fonction et de cinq immeubles dans la ville de Douala	SPI	10 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONR	31/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
6	Travaux de réhabilitation d'immeubles ministériels Lot 1 : Réhabilitation de l'immeuble ministériel n°1	BEC	30 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Travaux de réhabilitation d'immeubles ministériels Lot 2 : Travaux de réfection partielle de l'immeuble ministériel n°2		65 000 000								
8	Achat des documents spécifiques pour la confection des dossiers techniques du cadastre	AG	35 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition des stations totales et accessoires, récepteurs GPS bifréquences et récepteurs de navigation et accessoires	AG	62 006 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
10	Etude en vue du projet de renforcement de la fiabilité des cartes foncières dans les services du cadastre	SPI	51 322 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONR	01/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
11	Maîtrise d'oeuvre de la densification	SPI	20 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONR	31/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	25/11/2022
12	Densification des points du réseau géodésique national unique de référence et matérialisés au sol dans certaines villes des régions du Centre, de l'Adamaoua, de l'Est et de l'Ouest	AI	170 000 000	BIP	MINDCAF/ CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
TOTAL			618 000 000								

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une société pour l'entretien des services centraux du MINEE	SPI	25 000 000	BF	MINEE/ CIPM	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	07/03/2023
2	Recrutement d'une société de Gardiennage pour les services centraux et bâtiments annexes du MINEE	SPI	25 000 000	BF	MINEE/ CIPM	DC	07/01/2022	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	07/03/2023
3	Electrification du site de recasement des sinistres de la catastrophe de NGOUACHE Bafoussam 3	AI	36 500 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Electrification en réseau MT/BT triphasé de LEULIEU, BAPOUPEN, BAMOUKO et ses environs chefferie BATCHO	AI	64 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
5	Renforcement et extension des réseaux électriques ;Renforcement et extension de réseau électrique dans l'arrondissement de ZOETELE (Lot 1)	AI	155 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
6	Renforcement et extension des réseaux électriques;Travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique dans certaines localités de l'arrondissement de MFOU: entrée stéphanois AFAP AKOUM - ESSABAH- NKOLBISSON (Lot 2)		165 000 000								
7	Renforcement et extension des réseaux électriques;Renforcement et extension de réseau électrique dans la localité de ZIMA (Lot 3)		151 000 000								
8	Travaux d'électrification de l'axe NGOULEKONG-MEYOS ESSABIKOULA PHASE 1 MBOUN CHEFFERIE AKO'OLUI Carrefour	AI	91 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux d'extension du réseau MT triphasé et alimentation BT du quartier MEBAE	AI	44 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Audit et contrôle des concessions et licences des Opérateurs du secteur de l'électricité	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
11	Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	400 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
12	Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau électrique dans certains quartiers (Bakday, DJAOLANE, et BARGRING) dans la ville de Doukola (Lot 1)	AI	57 517 828	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
13	Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau électrique MT monophasé dans les localités de MFIDA2 - NDZIE FIDIE (Lot 2)		125 000 000								
14	Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau électrique :Zang Tembeng-Mbengeghang-Ngamgeh-Fringyen villages (Lot 3)		231 268 000								
15	Extensions des réseaux électriques;Extension des réseaux MT/BT au quartier Ekounou (Lot 4)		35 000 000								
16	Travaux d'électrification des localités de BISSO NKOLESSANG et environs par extension d'un extension aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOOM)	AI	405 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Maitrise d'oeuvre des Travaux d'électrification des localités de BISSO NKOLESSANG et environs par extension d'un extension aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOOM)	SPI	45 600 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	14/12/2021	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
18	Electrification en réseau basse tension (BT) du village DOUM ANDOCK par Akono	AI	25 732 824	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
19	Travaux d'extension du réseau électrique des localités ETONG- ILOBIE et NEBALONGMAK (ATAL)	AI	111 885 472	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
20	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe AKONO CENTRE - DZAM TEWU NTOUNG - ZOALOUMA - MFIDA (Lot1)	AI	130 361 240	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
21	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Evodoula- Nkolzibi- Nkolpoblo (Lot 2)		137 020 000								
22	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Eseka-Bitoutouck-Ngog-tos-Manguess-Centre (Lot 3)		60 667 000								
23	Electrification du centre de pompage CAMWATER de MBADOU MOU I	AI	99 354 640	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
24	Electrification de la localité de carrefour Abono (village Nkoumassi) Medoua-carrefour-NkolObang - Ngolako'o	AI	250 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Projets d'électrification péri-urbaine et rurale	AI	50 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
26	Acquisition de vehicules pour le fonds de développement du secteur de l'électricité	AG	150 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
27	Etude en vue de la construction d'une ligne 225kv de la centrale à gaz de kribi (KPDC) à la zone industrielle du Port Autonome de Kribi en vue de satisfaire la demande exprimée de 100MW	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	06/10/2023
28	Construction du poste 225/15kv à LOGBABA et raccordement des industriels dans la ville de Bafoussam	AI	1 800 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(AI)	AONO	08/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	09/08/2023
29	Maîtrise d'oeuvre de la construction du poste 225/15kv à LOGBABA et raccordement des industriels dans la ville de Bafoussam	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(AI)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	11/09/2023
30	Electrification dans l'arrondissement de YABASSI (BONEPOUPA1. NTABAKO et BY)	AI	83 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
31	Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	600 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
32	Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MASSOK	AI	172 796 992	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Projet d'électrification péri-urbaine et rurale	AI	50 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	28/12/2021	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
34	Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MALIMBA	AI	210 972 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
35	Construction de la centrale thermique de NGOYLA et distribution en basse tension	AI	226 100 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	03/01/2023
36	Etude préalable aux acquisitions, construction et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installation de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	27/04/2023
37	Reconfiguration du système d'alimentation de la ville de Yaoundé	SPI	500 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	01/02/2023
38	Electrification rurale (phase 3) ENAMENGALE - KONDERBIYIN-NKOLBANG-MEBOMO-OLOUNOU-NKOLKAS	AI	40 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
39	Travaux de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE	BEC	3 000 000 000	BIP	MINEE/ CIPM- CCCM(BEC)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2025
40	Maitrise d'oeuvre pour le projet de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE	SPI	150 000 000	BIP	MINEE/ CIPM- CCCM(BEC)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/06/2026

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Acquisition du mobilier pour les services déconcentrés	AG	50 000 000	BIP	MINEE/ CIPM	AONO	14/12/2021	31/01/2022	21/02/2022	07/03/2022	06/04/2022
42	Elaboration et diffusion du bilan énergétique du Cameroun	SPI	50 000 000	BIP	MINEE/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/04/2023
43	Etude pour la construction de huit (08) ouvrages de retenues d'eau cillinaire dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	80 000 000	BIP	MINEE/ CIPM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	14/12/2022
44	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages	AI	134 130 000	BIP	MINEE/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
45	Hydridation des centrales thermiques isolées (MINTA)	SPI	300 000 000	BIP	MINEE/ CIPM- CCCM(AI)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/01/2023
46	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une ligne de transport 400 kv Nachtigal-Bafoussam et ses ouvrages connexes	SPI	7 000 000 000	BIP	MINEE/ CIPM- CCCM(AI)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	07/09/2026
TOTAL			18 317 905 996								

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique	AG	44 995 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	DC	01/04/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
2	Actualisation du schéma directeur informatique du MINEPAT	SPI	98 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	01/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	31/10/2022
3	Acquisition des équipements de visioconférence au MINEPAT	AG	391 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM- CCCM (AG)	AONO	05/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022
4	Pré-achèvement des documents et constitution d'un fichier du personnel	SPI	30 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	25/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
5	Acquisition de véhicules de fonction	AG	96 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	13/06/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
6	Acquisition d'un pick up au secretariat général	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	13/06/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
7	Actualisation des données sectorielles	SPI	10 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	14/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
8	Système d'Information National sur le Capital Humain (SINCH) au Cameroun	SPI	60 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	14/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
9	Élaboration du Tableau de bord/guide de suivi du dividende démographique	SPI	44 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	07/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/09/2022

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réalisation de l'étude sur "l'Analyse de la vulnérabilité et des besoins de protection dans le contexte du Covid19	SPI	50 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	07/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/09/2022
11	Consolidation des rapports de mise en œuvre des stratégies sectorielles	SPI	50 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	28/03/2022	05/05/2022	23/05/2022	02/06/2022	31/08/2022
12	Élaboration des rapports de mise en œuvre des stratégies sectorielles	SPI	70 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	24/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
13	Elaboration des notes de veille et d'analyse prospective	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	24/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
14	Conception des guides d'élaboration et d'évaluation des études relatives aux projets de développement socioéconomiques locaux	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	17/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
15	Impact du transport frontalier dans le développement des Communes riveraines au Cameroun, Phase pilote: Région de l'Extrême-Nord	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR	14/03/2022	21/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	17/08/2022
16	Acquisition de matériel au profit des GIC, ONG et Associations	AG	200 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
TOTAL			1 248 995 000								

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite et extension du réseau informatique aux régions	BEC	50 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/10/2022
2	Equipement des structures des services Centraux en matériel informatique	AG	70 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Acquisition du matériel informatique et accessoires pour la modernisation du suivi informatisé des écoles maternelles et primaires publiques et des mouvements des personnels	AG	200 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Equipement des structures des services Centraux en matériel de bureau	AG	60 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
5	Maintenance matérielle et logicielle du réseau informatique du MINEDUB	SPI	15 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	GG	Marché signé			14/02/2022	16/05/2022
6	Construction et réhabilitation des écoles publiques	BEC	230 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
7	Achat des manuels scolaires aux élève des écoles primaires publiques	AG	2 000 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	21/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Fourniture des livres de sciences humaines et sociales	AG	180 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	05/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
9	Edition des diplômes	AG	800 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM- CCCM(AG)	GG	Marché signé			15/09/2022	14/12/2022
10	Poursuite de la construction de l'école témoin de Nkozoo	BEC	100 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	27/06/2022	12/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
11	Poursuite de la construction de l'école témoin d'Afanoyo	BEC	100 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM	AONO	27/06/2022	12/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
TOTAL			3 805 000 000								

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des outils de communication et de vidéo conférence	AG	10 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Numérisation du système de suivi de la circulation des bétails	SPI	30 272 576	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	23/12/2022
3	Réfection des bureaux des services centraux du MINEPIA	BEC	47 840 476	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Construction de la rampe d'accès aux personnels a mobilité réduit au bâtiment R+1 servant de magasin et de salle de réunion à Mvog-Betsi	BEC	29 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
5	Aménagement de la façade du bâtiment central au MINEPIA	BEC	18 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Etude pour l'aménagement de la zone aquacole DIZANGUE (Phase I)	SPI	95 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	07/11/2022
7	Acquisition du matériel et équipements pour le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de Youpwé	AG	70 371 656	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition des équipements et matériels pour l'appui aux pêcheurs de la zone du Lac Tchad	AG	53 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Acquisition des kits informatiques des services centraux et des postes d'inspection au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes	AG	62 114 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
10	Etude architecturale pour le réaménagement des cliniques vétérinaires de Mvog-Betsi Yaoundé et Douala	SPI	20 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONR	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/10/2022
11	Acquisition du matériel technique pour la mise en place du centre des opérations d'urgence en santé animale	AG	30 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/09/2022
12	Acquisition et prépositionnement des doses de vaccins contre la rage	AG	20 000 000	BF	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/05/2022
13	Acquisition des encres alimentaires et tampons pour le marquage des viandes	AG	16 000 000	BF	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/05/2022
14	Acquisition de petits matériels de transformation du lait pour l'accompagnement des producteurs	AG	30 548 552	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/05/2022

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Etude de faisabilité pour l'élaboration d'un programme d'animation pastorale	SPI	20 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/09/2022
16	Mise en place d'un programme de developpement laitier	SPI	55 000 000	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	07/12/2022
17	Acquisition des trayeuses de lait au profit des producteurs laitiers	AG	59 573 752	BIP	MINEPIA/ CIPM	AONO	03/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
18	Organisation du Salon Avicole International de Yaoundé (SAVI)	SPI	56 000 000	BF	MINEPIA/ CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
19	Organisation des Etats Généraux de la Pêche	SPI	51 200 000	BF	MINEPIA/ CIPM	AONR	07/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
20	Services extérieurs de gardiennage	SPI	14 400 000	BF	MINEPIA/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	17/04/2023
TOTAL			788 321 012								

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 1 : Acquisition du matériel informatique pour le compte des services centraux du MINEFOP	AG	90 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
2	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 2 : Normalisation du réseau informatique		25 000 000								
3	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 3 : Acquisition du matériel de visioconférence		20 000 000								
4	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 1 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte des services centraux du MINEFOP	AG	30 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
5	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 2 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de l'observatoire et de la formation professionnelle		10 000 000								
6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 3 : Acquisition du matériel de bureau pour les services centraux du MINEFOP		20 000 000								
7	Aménagement des locaux abritant les services centraux du MINEFOP	BEC	20 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Acquisition des kits de formation professionnelle	AG	100 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition des tests psychotechniques et des manuels spécifiques pour le compte de quatre CIOP (Yaoundé, Douala, Maroua et Ngaoundéré)	AG	60 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
10	Acquisition de véhicules au MINEFOP	AG	250 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	21/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
11	Transformation de la SAR/SM de Mvomeka en CFM	SPI	168 611 000	BIP	MINEFOP/ CIPM- CCCM(SPI)	AONR	06/05/2022	12/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	13/12/2022
12	Réhabilitation des bâtiments administrative, poterie, restaurant, hangar séchage bois et de la case d'astreinte au CFM de Nanga	BEC	236 500 000	BIP	MINEFOP/ CIPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
13	Sécurisation des sites abritant les services centraux (gardiennage)	SPI	17 000 000	BF	MINEFOP/ CIPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
14	Entretien et propreté des locaux des Services Centraux sur les sites de Nlongkak et de Rue Ceper	SPI	15 937 500	BF	MINEFOP/ CIPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
TOTAL			1 063 048 500								

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE GUINANE	BEC	8 400 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE WERFEO-WIBIWA	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES BILINGUE DE LARA-WARSAYE	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE BOUZAR	BEC	19 400 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	CES DE KONKORONG : équipement d'une salle multimédia en ordinateurs	AG	15 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/06/2022
6	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES BILINGUE DE SAOURINGWA	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE POLGUE	BEC	8 600 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE GOBIO	BEC	15 100 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE OULARGO	BEC	13 100 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
10	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE BILINGUE DE POLI	BEC	12 037 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
11	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE BOUMBA	BEC	17 300 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
12	Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes+ tables bancs (1ère phase) au Lycée de NYOM dans le MFOUNDI	BEC	75 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
13	Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée Technique de BIKOK dans la MEFOU et AKONO	BEC	160 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	29/08/2022
14	Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée de BOKWANGOBUEA dans le FAKO	BEC	160 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	28/09/2022
15	Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux + toilettes + tables bancs (1ère phase) au Lycée Bilingue de FOYETT dans le NOUN	BEC	75 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
16	Travaux de construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	BEC	400 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	26/10/2022

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	BEC	400 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	26/10/2022
18	Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	SPI	35 000 000	BIP	MINESEC/ CIPM	AONO	20/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	19/12/2022
19	Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée technique et professionnel agricole de Yagoua		35 000 000								
20	Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : Bâtiment C	SPI	26 000 000	BF	MINESEC/ CIPM	AONO	06/12/2021	24/01/2022	14/02/2022	28/02/2022	28/02/2023
21	Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : CAAP, des inspections de pédagogie (annexes EMIA, NLONGKAK) et du Centre d'enseignement à distance du LTICB de Ngoa-Ekelle	SPI	30 000 000	BF	MINESEC/ CIPM	AONO	06/12/2021	24/01/2022	14/02/2022	28/02/2022	28/02/2023
22	Gardiennage des locaux du MINESEC	SPI	36 000 000	BF	MINESEC/ CIPM	DC	06/12/2021	31/12/2021	21/01/2022	04/02/2022	06/02/2023
23	Entretien et maintenance des ascenceurs du MINESEC	SPI	20 000 000	BF	MINESEC/ CIPM	DC	06/12/2021	31/12/2021	21/01/2022	04/02/2022	06/02/2023
TOTAL			1 626 937 000								

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Services de gardiennage du bâtiment abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université panafricaine	SPI	11 400 000	BF	MINESUP/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/12/2022
2	Entretien des appareils de reprographie et de climatisation du MINESUP	SPI	16 000 000	BF	MINESUP/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/12/2022
3	Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du MINESUP	SPI	8 000 000	BF	MINESUP/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/12/2022
4	Entretien ordinaire du bâtiment abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université panafricaine	SPI	6 400 000	BF	MINESUP/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	21/04/2022	19/12/2022
5	Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé 1	BEC	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	25/10/2022
6	Acquisition des équipements informatiques	AG	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
7	Réhabilitation de l'Immeuble NGU-phase 1	BEC	66 797 000	BF	MINESUP/ CIPM	AONO	Marché attribué		16/03/2022	31/03/2022	29/06/2022
8	Acquisition des véhicules	AG	100 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	23/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/10/2022
9	Acquisition de mobiliers et autres logistiques des services centraux	AG	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation des VRD des bâtiments abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université Panafricaine	BEC	49 943 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
11	Construction du Siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	BEC	1 000 000 000	BF	MINESUP/ CIPM- CCCM (BEC)	AONO	Marché signé			05/04/2022	20/03/2025
12	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM- CCCM (BEC)	AONR	Marché signé			05/04/2022	20/03/2025
13	Etude de l'impact de la recherche universitaire sur le développement	SPI	38 709 000	BIP	MINESUP/ CIPM	GG	Marché signé			01/12/2021	31/01/2022
14	construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	BEC	177 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	Marché signé			13/04/2022	10/10/2022
15	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	SPI	18 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	Marché signé			06/04/2022	02/11/2022
16	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc Administratif à l'ENSET de d'Ebolowa	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	28/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	20/01/2023
17	Travaux de construction d'un bloc Administratif à l'ENSET de d'Ebolowa	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/12/2022

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO-ACTP)											
18	Etat des lieux des champs professionnels innovants dans le domaine Scientifique et Technique nécessitant la mise en place de nouvelles filières de formation	SPI	65 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
19	Etude environnementale du Projet de construction d'une scierie école à la FASA de Dschang à Ebolowa	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
20	finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
21	Maîtrise d'oeuvre pour la finition des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	SPI	15 000 000	BF	MINESUP/ CIPM	AONR	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
22	Travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
23	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	SPI	15 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
24	Construction d'un Bloc Pédagogique à l'ENS de Bertoua	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
25	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	SPI	20 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	Marché en cours d'exécution			08/11/2021	06/07/2022
TOTAL			2 667 249 000								

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Créer la plateforme de la bourse nationale des déchets dans une perspective de l'économie circulaire	SPI	10 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
2	Elaboration de la stratégie nationale des inspections environnementales	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
3	Elaboration des trois (03) règlements techniques	SPI	15 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	28/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
4	Elaboration d'une politique de gestion des données et informations environnementales +rapport de l'Etat sur l'environnement	SPI	80 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
5	Préparation de la Stratégie Nationale d'Implémentation du DaRT au Cameroun	SPI	10 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
6	Cartographie des cours d'eau du Cameroun envahis par les plantes aquatiques envahissantes	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
7	Eliminer les obstacles à la conservation de la biodiversité, à la restauration des terres et à la gestion durable des forets grace à la gestion communautaire du paysage COBALAM	SPI	22 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Révision de la stratégie et du Plan d'Action National pour la Biodiversité (NBSAPII) dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité	SPI	30 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022
9	Vulgarisation du nouveau cadre mondial 2020-2030	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022
10	Acquisition des véhicules pour les services centraux et déconcentrés du MINEPDED	AG	60 000 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
11	Acquisition des équipements informatique pour les services centraux et déconcentrés du MINEPDED	AG	59 200 000	BIP	MINEPDED/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
TOTAL			346 200 000								

MINISTERE DES FINANCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et pose d'un ascenseur dans les services centraux du MINFI	AG	98 000 000	BIP	MINFI/ CIPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Acquisition du matériel roulant pour les responsables des services Centraux du MINFI	AG	200 000 000	BIP	MINFI/ CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/07/2022
3	Acquisition de trois motos de liaison	AG	7 755 690	BIP	MINFI/ CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	17/05/2022
DIRECTION GENERALE DES DOUANES											
4	Acquisition de Coffres forts	AG	33 000 000	BF	DGD/ CIPM	DC	03/03/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
5	Accquisition et installation de Climatiseurs : Extreme Nord, Nord et Adamaoua Lot 1	AG	17 500 000	BF	DGD/ CIPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/09/2022
6	Accquisition et installation de Climatiseurs : Ouest, Nord ouest, Sud ouest et Littoral Lot 2		17 500 000								
7	Accquisition et installation de Climatiseurs : Centre, sud et Est Lot 3		17 500 000								
8	Acquisition de Motocyclettes	AG	67 000 000	BF	DGD/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022

MINISTRE DES FINANCES


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition de mobiliers de bureau	AG	150 000 000	BF	DGD/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
10	Réhabilitation du Bureau des Douanes et du magasin d'Abuenshie	BEC	29 992 740	BF	DGD/ CIPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
11	Réhabilitation du logement d'astreinte du Chef de Poste de Bascheo	BEC	14 999 994	BF	DGD/ CIPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	01/09/2022
12	Réhabilitation du Poste des Douanes de Manoka	BEC	14 706 586	BF	DGD/ CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
13	Construction d'une clôture en vue de la sécurisation du terrain de TSF	BEC	98 300 272	BF	DGD/ CIPM	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
14	Réhabilitation du Poste des Douanes de Doumrou	BEC	11 500 000	BF	DGD/ CIPM	AONO	11/04/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/09/2022
15	Construction de la clôture et réhabilitation du Bureau des Douanes de Yagoua	BEC	66 127 872	BF	DGD/ CIPM	AONO	05/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
16	Construction du poste de contrôle et du magasin Seilou Semba	BEC	35 511 340	BF	DGD/ CIPM	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL			879 394 494								

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux complémentaires de ravalement des façades EST et SUD du Bâtiment principal du MINFOPRA et du Centre de Conférence attenant	BEC	118 864 584	BIP	MINFOPRA/ CIPM	GG			01/02/2022	15/02/2022	16/08/2022
2	Aménagement et sécurisation de l'enceinte du MINFOPRA	BEC	105 000 000	BIP	MINFOPRA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/11/2022
3	Equipement de la Délégation Régionale de l'Est en mobilier	AG	35 000 000	BIP	MINFOPRA/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
4	Equipement des Servives centraux en mobilier	AG	70 000 000	BIP	MINFOPRA/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
5	Mise en oeuvre d'une plate forme d'authentification des parchemins	SPI	200 000 000	BIP	MINFOPRA/ CIPM- CCCM(SPI)	AONR	21/03/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	02/05/2023
TOTAL			528 864 584								

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de sept cent (700) pagnes en vue de la célébration de la Journée Internationale de la Femme au Ministère des Forêts et de la Faune	AG	12 000 000	BF	MINFOF/CIPM	DC	10/12/2021	03/01/2022	20/01/2022	31/01/2022	02/03/2022
2	Fourniture du matériel d'entretien, entretien et ménage des locaux des services centraux du Ministère des Forêts et de la Faune	SPI	14 400 000	BF	MINFOF/CIPM	DC	09/12/2021	03/01/2022	20/01/2022	31/01/2022	31/01/2023
TOTAL			26 400 000								



MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	95 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
2	Acquisition du matériel informatique et bureautique	AG	100 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Achat des véhicules	AG	50 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	22/04/2022	23/05/2022	09/06/2022	20/06/2022	04/08/2022
4	Assainissement Pluviale autour des logements sociaux du PLANUT à Maroua	SPI	95 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/09/2022
5	Travaux de construction des drains principaux à Maroua	ROUTES	1 000 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	10/10/2022
6	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction des drains principaux à Maroua	SPI	50 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	09/11/2022

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Création des unités de production des matériaux locaux pour les métiers du secteurs urbains	AG	180 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
8	Fourniture des matériels et équipements au comités de développement dans les Communes de Yaoundé 4ème (quartier Ekounou gazolant), yaoundé 3eme (quartier Ngoa ekellé3)	AG	68 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
9	Programme National de Développement Urbain	SPI	250 000 000	BIP	MINHDU/CIPM- CCCM (SPI)	AOIR	10/03/2022	26/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	17/02/2023
10	Travaux de construction de la Délégation Régionale du MINHDU-Ouest (Phase 2)	BEC	136 500 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	31/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
11	Recrutement d'un bureau d'étude devant assurer la formation de quatre cent (400) jeunes en difficulté dans les communes de Djoum et Ambam, Banyo et Ngaoundal, aux petits métiers du secteur urbain (fabrication et pose des pavés) en vue de leur insertion socio-économique	SPI	46 000 000	BF	MINHDU/CIPM	AONR	14/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
TOTAL			2 070 500 000								

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du MINJEC	SPI	23 200 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	03/04/2023
2	Service extérieur de gardiennage	SPI	29 917 900	BIP	MINJEC/CIPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	03/04/2023
3	Réactualisation du schéma directeur informatique	SPI	35 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Matériel informatique des services centraux du MINJEC	AG	50 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
5	Matériel roulant des services centraux du MINJEC	AG	149 347 008	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
6	Acquisition des Kits fixes et mobiles pour les visioconférences et télétravail	AG	15 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
7	Mobilier de bureau des services centraux du MINJEC	AG	40 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	18/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
8	Equipement du studio de production et de diffusion de la MINJEC WEB TV	AG	15 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	18/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	17/05/2022
9	Clôture et aménagement de la cour des bâtiments abritant la DPEJ et le PAJER-U	BEC	70 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Développement de la plateforme numérique de mise en relation des entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs locaux (DIALYJ)	SPI	80 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
11	Acquisition du matériel et des équipements de mobilisation et d'enrôlement à l'Observatoire National de la Jeunesse	AG	161 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
12	Construction de la clôture du CNEPCI de NKOLNDA Phase II	BEC	70 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
13	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; Acquisition du petit matériel pour les travaux d'intérêt général pour les formations locales du REAMORCE (Lot 1)	AG	100 000 000	BIP	AONO	25/01/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022	
14	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; acquisition du matériel électrique pour les formations du REAMORCE, (Lot 2)		112 000 000	BIP	MINJEC/CIPM -CCM (AG)						
15	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; Acquisition du petit matériel didactique pour les formations locales du REAMORCE (Lot 3)		118 000 000	BIP	AONO						
16	Construction d'un centre de référencement du REAMORCE à NKOLNDA	BEC	35 552 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL			1 104 016 908								

MINISTERE DE LA JUSTICE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Palais de Justice d'AMBAM : Maitrise d'œuvre travaux de construction	SPI	20 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	27/06/2025
2	Palais de Justice d'AMBAM : Travaux de construction	BEC	200 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	17/02/2022	12/04/2022	04/05/2022	27/05/2022	27/05/2025
TOTAL			220 000 000								



MINISTERE DES MARCHES PUBLICS


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de materiel informatique pour le projet E-procurement	AG	30 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/05/2022
2	Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis lot3	AG	15 000 000	BF	MINMAP/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	23/02/2023
3	Recrutement d'un prestataire devant l'accompagner dans la sécurisation du matériel roulant moyennant le suivi a temps réel par le système de positionnement mondiale « GPS ».	AG	24 000 000	BF	MINMAP/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	23/02/2023
4	Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour l'Exercice 2022, lot 1: Bâtiment A	SPI	24 000 000	BF	MINMAP/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	23/02/2023
5	Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour l'Exercice 2022, lot 2: Bâtiment B		24 000 000								
6	Gardienage et securité des bâtiments du MINMAP pour l'Exercice 2022	SPI	18 400 000	BF	MINMAP/ CIPM	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	23/02/2023
7	Acquisition des ordinateurs	AG	78 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
8	Acquisition d'un groupe electrogène	AG	80 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition de quatre portiques anti COVID-19	AG	20 800 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/05/2022
10	Réhabilitation des bâtiments et embelissement du couloir du batiment principal du MINMAP	BEC	25 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
11	Acquisition des vehicules:lot 1 deux pick-up pour le contrôle	AG	60 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	11/04/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/08/2022
12	Acquisition des vehicules:lot 2 trois vehicules pour les responsables de service centraux		66 000 000								
13	Acquisition de motociclettes pour le contrôle	AG	36 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
TOTAL			501 200 000								

MINISTRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule de fonction pour l'IG	AG	50 000 000	BIP	MINMIDT/ CIPM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
2	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINMIDT	AG	76 000 000	BIP	MINMIDT/ CIPM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
3	Appui au GIC NOVAGRO pour la transformation des produits agricoles	AG	50 000 000	BIP	MINMIDT/ CIPM	AONO	12/04/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
TOTAL			176 000 000								



MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour la connexion à internet des services déconcentrés du MINPMEESA	AG	55 861 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
2	Travaux de construction des VRD et de la clôture de sécurisation de la délégation départementale du Mbam et Inoubou	BEC	59 327 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Acquisition des équipements pour l'opérationnalisation du numéro vert du MINPMEESA	AG	25 624 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
4	Equipement de la salle de conférence du Cabinet du MINPMEESA	AG	10 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022
5	Equipement en matériel de télécom du Cabinet du MINPMEESA	AG	15 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022
6	Acquisition de mobilier de bureau	AG	25 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
7	Acquisition du matériel informatique	AG	25 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
8	Construction de la Délégation Départementale du Ndé	BEC	135 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	22/09/2022
9	Maitrise d'œuvre de la construction de la Délégation départementale du Ndé	SPI	13 500 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	14/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/10/2022

MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de la Délégation Régionale du Nord	BEC	124 398 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	17/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/10/2022
11	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la délégation régionale du Nord	SPI	30 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	11/11/2022
12	Maitrise d'œuvre du projet de construction de la délégation départementale de la Sanaga Maritime	SPI	12 941 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	17/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/10/2022
13	Construction de la délégation départementale de la Sanaga Maritime	BEC	130 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	22/09/2022
14	Maitrise d'œuvre du projet de construction de la maison de l'artisanat dans l'arrondissement de Ndikinimeki	SPI	18 131 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	17/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	11/11/2022
15	Construction de la maison de l'Artisanat dans l'Arrondissement de Ndikiniméki	AG	181 302 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
TOTAL			861 084 000								

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude sur les tendances de l'activité de certification électronique au Cameroun et les mécanismes de développement d'un marché local de la certification	SPI	90 200 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	10/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
2	Fourniture du matériel informatique et migration des systèmes d'exploitation des serveurs au ministère des postes et télécommunications	AG	99 315 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
3	Acquisition des logiciels de sécurité au ministère des postes et télécommunications	AG	42 140 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
4	Réhabilitation du Réseau Téléphonique du MINPOSTEL	AI	60 000 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
TOTAL			291 655 000								

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel agricole à octroyer aux groupes de femmes	AG	50 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	30/06/2022
2	Acquisition du matériel du roulant	AG	114 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
3	Acquisition matériel informatique	AG	75 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	27/06/2022
4	Acquisition 15 motos tout terrain	AG	30 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	27/06/2022
TOTAL			269 000 000								

MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien des bâtiments	SPI	24 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	DC	10/12/2021	03/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2023
2	Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	DC	10/12/2021	03/01/2022	24/01/2022	07/02/2022	07/02/2023
3	Travaux de réactualisation du Fichier National des chercheurs indépendants dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	14/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Etude en vue de l'élaboration des mécanismes de partenariat public-privé en matière de recherche scientifique et de l'Innovation	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	14/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures de recherche partenaire du MINRESI	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	10/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
6	Élaboration du document de politique nationale de la veille Technologique: phase II	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	07/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
7	Maitrise d'oeuvre pour la rénovation du CNE et des VRD au MINRESI	SPI	30 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	07/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	29/11/2022
8	Travaux de rénovation du CNE et des VRD au MINRESI	BEC	325 032 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	11/11/2022

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux d'aménagement de deux (02) guérites, de certains bureaux de la DAG, et rénovation des murs et de portails d'entrée du MINRESI	BEC	99 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
10	Travaux d'interconnexion des deux groupes électrogènes et des deux compteurs ENEO des Bâtiments (Annexe N° 1 et 2)	AI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
11	Acquisition du matériel roulant: un véhicule berline pour les services centraux, Lot 1	AG	97 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
12	Acquisition du matériel roulant: deux (02) pick UP pour les services centraux , Lot 2		97 000 000								
13	Acquisition et installation du matériel de bureau	AG	23 170 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
14	Acquisition et installation du mobilier de bureau	AG	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
15	Acquisition et l'installation du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
TOTAL			865 202 000								

MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'antenne protocolaire et consulaire de Douala	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
2	Equipement de la salle de conservation d'archives et des ouvrages de bibliothèque	AG	119 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
3	Mise en place d'un système de téléphonie IP	AG	164 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
4	Achat et pose des climatiseurs	AG	40 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	02/08/2022
5	Acquisition de 02 minis Bus (Mercedes & Toyota)	AG	92 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
6	Acquisition de mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
7	Travaux de réhabilitation intérieur et extérieur du bâtiment D (carrelage et peinture)	BEC	98 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
8	Fourniture et installation d'un ascenseur au bâtiment B au MINREX	AG	103 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	24/10/2022

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif (phase 2)	BEC	150 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
10	Ravalement des Bâtiments abritant les services de la D1 et D3 en peinture	BEC	92 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
11	Travaux d'étanchéité des bâtiments A, B et C	BEC	46 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
12	Maitrise d'oeuvre de la mise en oeuvre d'un système de gestion intégré de la Diplomatie Phase 1 (Smart Diplomacy)	SPI	25 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONR	04/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	02/12/2022
13	Mise en oeuvre d'un système de gestion intégré de la Diplomatie Phase 1 (Smart Diplomacy)	SPI	225 000 000	BIP	MINREX/CIPM - CCCM(SPI)	AONO	07/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	10/11/2022
14	Mise en place d'un système informatisé de gestion du patrimoine mobilier et immobilier du Cameroun à l'étranger (phase II)	SPI	98 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
15	Mise en place des sites Web des missions Diplomatiques du Cameroun à l'étranger	SPI	49 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
TOTAL			1 401 000 000								

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un photocopieur, de deux micro-ordinateurs et leurs accessoires, et d'un appareil fax et le mobilier et les fournitures de bureaux	AG	15 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM	AONO	17/01/2022	08/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
2	Acquisition de deux véhicules tout terrain et de trois (3) mobylettes	AG	55 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	24/08/2022
3	Travaux de construction de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	BEC	10 000 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM- CCCM(BEC)	AOIO	28/03/2022	27/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	03/10/2024
4	Etudes d'Avant Projet détaillé du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo et contrôle/supervision des travaux	SPI	850 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/02/2023
5	Etudes d'Avant Projet Sommaire du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	SPI	150 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM- CCCM(SPI)	AONO	28/03/2022	27/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/11/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Mora Département du Mayo Sava Région de l'Extrême Nord,(Lot1)	BEC	35 000 000	ABS	MINSANTE/ CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Guidiguis Département du Mayo Kani Région de l'Extrême Nord,(Lot 2)		35 000 000								
8	Construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Moloundou Département de la Boumba et Ngoko Région de l'Est,(Lot 3)		35 000 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Garoua Boulai Département du Lom et Djerem Région de l'Est,(Lot 4)		35 000 000								

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un Centre de Santé intégré dans la commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2e département de la Mvina region de l'Adamaoua	BEC	50 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
11	Travaux d'aménagement et de sécurisation du site de construction /équipement del'HRA de Mbalmayo	BEC	100 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	04/01/2023
12	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Garoua: lot 1	AG	150 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
13	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Bertoua:lot 2		150 000 000								
14	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Maroua:lot 3		150 000 000								
15	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Ngaoundéré:lot 4		150 000 000								
16	Amélioration des plateaux techniques des laboratoires des Facultés de Medecine (acquisition des équipements hospitalier)	AG	100 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de MESSAMENA	AI	12 500 000	ABS	MINSANTE/ CIPM	DC	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
18	Eclairage d'une résidence d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïque à l'Hôpital de District de TCHOLLIRE		12 500 000								
19	Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de PITO A		12 500 000								
20	Etudes architecturales et techniques du projet d'achèvement et d'équipement du Centre de Chirurgie Cardiaque et pédiatrique de Yaoundé sis à la Fondation Chantal Biya	SPI	68 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
21	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'extension pour un pavillon maternité et un bloc administratif de l'Hôpital de District de Meyomessala	SPI	25 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	25/11/2022
22	Travaux construction du pavillon maternité et un bloc administratif à Hôpital de District de Meyomessala	BEC	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
23	Acquisition de 03 véhicules pick up et 30 motos pour l'extension du chèque santé dans les Régions de l'Extrême-nord de l'Adamaoua et du Nord	AG	155 000 000	ABS	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
24	Acquisition des Bus de transport du personnel de santé dans les CHRs de Bertoua, Garoua, Ngaoundéré et Maroua	AG	248 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Maroua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM- CCCM(AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
26	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Garoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
27	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Bertoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
28	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier de Ngaoundéré dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
29	Acquisition/installation des équipements médicaux pour certaines formations sanitaires dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
30	Remise à niveau des plateaux techniques pour le séquençage du COVID 19 au LNSP de Yaoundé et à Garoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	150 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
31	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 1 Maroua	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
32	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 2 Garoua		200 000 000								

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 3 Bertoua	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
34	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 4 Ebolowa		200 000 000								
35	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 5 Buéa		200 000 000								
36	Acquisition/installation des équipements d'imagerie médicale pour l'Hôpital JAMOT de YAOUNDE dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	400 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCC(AG)	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
TOTAL			15 593 500 000								

MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la DDSHN	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
2	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la sous-direction de la solde et des pensions	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/09/2022
3	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de l'inspection de pédagogie	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL			285 000 000								

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude et surveillance des besoins en formation dans le domaine du tourisme et des loisirs	SPI	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR	01/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	27/12/2022
2	Réalisation des études techniques complémentaires en vue de la réhabilitation de Ayaba Hotel	SPI	80 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR	15/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	06/12/2022
3	Réalisation d'une enquête sur le tourisme interne au cameroun	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR	15/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	06/12/2022
4	Réalisation d'une étude pour la mise en oeuvre de la SND30 dans le domaine du tourisme et des loisirs	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR	28/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	20/12/2022
5	Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe (CAMAIR-CO) abritant certains services du MINTOUL	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022
6	Finalisation des travaux d'aménagement du campement flamboyant	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
7	Travaux d'urgence de réhabilitation des ascenseurs de Ayaba Hotel	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/11/2022

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux d'urgence de réhabilitation de la boîte de nuit de Ayaba Hotel	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/11/2022
9	Travaux d'urgence de réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux de Ayaba Hotel	BEC	40 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/11/2022
10	Poursuite des travaux de réhabilitation du centre Touristique de Kaélé	BEC	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	09/11/2022
11	Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la finalisation des travaux et de mise en service de la station nautique de Lagdo	ROUTES	45 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	07/12/2022
12	Finalisation des travaux de la station nautique de Maga; Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Maga	ROUTES	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
13	Finalisation des travaux de la station nautique de Maga; Aménagement des espaces d'hébergement dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Maga	BEC	60 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
14	Réalisation des travaux de réhabilitation du campement touristique de Ndeng-Ndeng	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	11/03/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Poursuite des travaux d'aménagement du site écotouristique d'Ebodje	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/11/2022
16	Acquisition du matériel réseau pour le DRTL	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	22/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
17	Mise à niveau de la salle serveur	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	22/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
18	Equipement des DR du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau	AG	29 605 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
19	Equipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques	AG	10 975 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	22/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
20	Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau	AG	65 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
21	Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des loisirs en matériel informatiques	AG	27 405 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	22/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Acquisition de trois (03) véhicules pick-up	AG	75 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	09/12/2022
23	Equipement des services centraux en materiel informatique	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
24	Equipement des services centraux en mobilier de bureau	AG	35 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
25	Equipement des chambres et du Hall d'Accueil du Centre d'Accueil de Kribi	AG	70 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
26	Acquisition de la matière d'oeuvre et autres et suivi dans le cadre de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
27	Equipement lourds et legers de materiels d'exploitation dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
28	Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Acquisition de la matière d'oeuvre et autres dans le cadre de la mise en service de la Station Nautique de Maga	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
30	Fourniture des équipements lourds et légers de matériels d'exploitation dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la Station Nautique de Maga	AG	60 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
31	Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station Nautique de Maga	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
TOTAL			1 202 985 000								



MINISTERE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place d'un système de gestion électronique du courrier au Ministère des Transports	SPI	35 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
2	Acquisition du matériel informatique dans les services centraux et déconcentrés	AG	46 900 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	15/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	27/06/2022
3	Acquisition de matériel informatique pour l'élaboration des extraits de la chaine PPBS	AG	20 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	15/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	27/06/2022
4	Élaboration d'un Modèle Économétrique des Transports au Cameroun	SPI	40 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
5	Élaboration de la politique nationale d'une stratégie nationale pour le prise en compte des politiques bas Carbone dans le secteur des transports	SPI	40 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONR	04/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022
6	Acquisition de 05 véhicules de service pour les hauts responsables du Ministère des transports	AG	58 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONO	10/12/2021	28/01/2022	18/02/2022	04/03/2022	04/04/2022

MINISTERE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Acquisition d'un Pick-Up 4*4 pour le Ministère des Transports(SG, Suivi-BIP, Prévention routière)	AG	28 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONO	29/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/07/2022
8	Acquisition de deux véhicules de service pour le Secrétaire Général et l'Inspecteur Général	AG	110 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/07/2022
9	Réhabilitation des Services Centraux	BEC	73 486 000	BIP	MINT/ CIPM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
10	Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux	AG	20 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
11	Elaboration du Plan Directeur de la Météorologie Nationale	SPI	70 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONR	18/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	17/10/2022
12	Acquisition des équipements des stations météorologiques	AG	50 000 000	BIP	MINT/ CIPM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022

MINISTERE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Acquisition des Equipements de Protection Individuelle (EPI) de sécurité et de communication maritime pour les interventions de la Direction des Affaires Maritimes et des Voies Navigables (DAMVN) sur le plan d'eau et dans les différents ports du Cameroun	AG	10 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	25/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
14	Acquisition d'embarcations (coques ou flying boats aménagées) pour le renforcement des capacités d'intervention des sous-quartiers maritimes, fluviaux et lacustres	AG	24 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
15	Acquisition des moteurs hors-bords 75 CV pour circonscriptions maritimes, sous quartiers maritimes, fluviaux et lacustres (Campo, Moloundou, Mouanko, Manoka, Magba, Maga, Blangoua et Mbakao)	AG	24 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
16	Acquisition des équipements mobiles pour la prévention et la sécurité routière	AG	10 000 000	BIP	MINT/ CIPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
TOTAL			659 386 000								

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction du local informatique et interconnexion des bâtiments annexes du MINTSS au bâtiment central	BEC	28 322 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
2	Acquisition et mise en place d'infrastructures de visioconférence au MINTSS	AG	169 200 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
3	Acquisition du matériel roulant au MINTSS Lot 01: Acquisition de cinq (05) véhicules Pick-up pour les Brigades d'Inspection et des Délégations Départementales du Travail et de la Sécurité Sociale	AG	147 500 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
4	Acquisition du matériel roulant au MINTSS Lot 02: Acquisition du véhicule de fonction du Secrétaire Général		80 000 000								
5	Réhabilitation des bâtiments au MINTSS Lot 01: Réhabilitation des bâtiments abritants les DDTSS du Nyong-Ekele, du Mbam et Kim et de la haute Sanaga	BEC	78 478 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	06/12/2021	24/01/2022	14/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
6	Réhabilitation des bâtiments au MINTSS Lot 02: Réhabilitation de la DRTSS de l'Ouest		42 500 000								
TOTAL			546 000 000								

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des logiciels pour la salle serveur de la DGET	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	15/09/2022
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	SPI	180 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONR	02/09/2022	08/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	31/12/2024
3	Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	ROUTES	5 820 000 256	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	09/09/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	30/12/2024
4	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Dargala-Tokombéré	SPI	108 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	07/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	12/12/2022
5	Réhabilitation de la route Dargala-Tokombéré	ROUTES	3 492 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
6	Maîtrise d'oeuvre de l'entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélina : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	SPI	690 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONR	08/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	04/06/2024
7	Entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélina : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	ROUTES	22 310 000 640	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	06/05/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	SPI	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	01/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
9	Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national	SPI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	14/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
10	Maitrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	SPI	255 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONR	31/01/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	05/12/2022
11	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	ROUTES	8 245 000 192	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
12	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONR	04/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
13	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	ROUTES	9 699 999 744	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
14	Maîtrise d'oeuvre de l'élargissement de la Pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	SPI	91 512 600	BIP	MINTP/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Elargissement de la Pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	ROUTES	2 958 907 392	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
16	Etudes techniques des bâtiments et autres infrastructures	SPI	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	14/02/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2022
17	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7)	SPI	150 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	08/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	12/12/2022
18	Travaux de réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7)	ROUTES	4 849 999 872	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
19	Etudes techniques des ouvrages d'art	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	11/01/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
20	Audit et etudes environnementaux	SPI	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIR	31/12/2021	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
21	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Douala-Bandjoun	SPI	60 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Réhabilitation de la route Douala-Bandjoun	ROUTES	1 940 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
23	Etudes économiques des projets d'infrastructures	SPI	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIR	31/12/2021	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
24	Etudes d'assainissement de la traversée urbaine de la ville de Garoua	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/02/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
25	Réhabilitation de la route Maroua-Laph	ROUTES	1 940 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
26	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Maroua-Laph	SPI	60 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	14/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/12/2022
27	Acquisitions de produits innovants dans le cadre de l'aménagement des routes en terre et accompagnement dans la mise en oeuvre	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
28	Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	ROUTES	7 779 157 392	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Maîtrise d'oeuvre pour le bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	SPI	240 592 496	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	20/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	01/09/2022
30	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Magada – Yagoua (141 km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis (68,3 km) et Lot 2 : Guidiguis – Yagoua (68,537 km)	SPI	150 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	04/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	12/12/2022
31	Travaux de réhabilitation de la route Magada – Yagoua (141 km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis (68,3 km) et Lot 2 : Guidiguis – Yagoua (68,537 km)	ROUTES	4 849 999 872	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/11/2022
32	Fourniture et installation d'une solution logicielle innovante de communication et d'affichage numérique au MINTP	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
33	Etudes techniques de réhabilitation des Routes	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
34	Etudes techniques de construction des routes	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	11/01/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
35	Etudes de mise en concession de certains axes routiers	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Etudes techniques des autoroutes et des voies expresses	SPI	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
37	Acquisition des engins de Génie Civil	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/11/2022
38	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/11/2021	17/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	23/05/2022
39	Equipement des services en mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	15/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/10/2022
40	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	15/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/10/2022
41	Acquisition des matériels géotechniques et topographiques	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
42	Réhabilitation des installations électriques dans les bâtiments R+3, R+2 et de la DC	BEC	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
43	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou- Tongo- Milombé	SPI	9 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/01/2023
44	Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou- Tongo- Milombé	ROUTES	291 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	07/12/2022
45	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 1 : Babadjou-Matazem ; Lot 2 : Matazem- Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie de contournement de la falaise de Bamenda ; Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda	SPI	390 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AOIR	01/03/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	07/08/2023
46	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 1 : Babadjou-Matazem ; Lot 2 : Matazem- Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie de contournement de la falaise de Bamenda ; Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda	ROUTES	12 609 999 872	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	18/10/2021	17/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	16/02/2023
47	Recrutement d'un BET pour l'élaboration des propositions techniques et opérationnelles pour la mise en place d'un cadre réglementaire pour la surveillance des barrages au Cameroun	SPI	15 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
48	Construction d'un bâtiment R+1 pour les archives	BEC	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest : Lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati ; lot 1.1 : tronçon 1 : Mbouda-Bagaam-Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Balaloum-Bati ; tronçon 3 : Balaloum-Ngouaya ; Voirie de Galim et bretelles, lot 1.2 : tronçon 1 : Mbouda-Bamesso-Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Batcham ; Voirie de Batcham et bretelles ; Lot3 : Galim-Bamendjing- Foubot-Bangante	ROUTES	20 627 580 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG			23/02/2022	10/03/2022	01/09/2023
50	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	AI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AI)	GG			08/02/2022	24/02/2022	14/02/2024
51	Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem	ROUTES	176 542 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			03/01/2022	17/01/2022	14/11/2022
52	Sécurisation des locaux de certains services du Ministère des Travaux Publics et de la Résidence du Ministre des Travaux Publics	SPI	43 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	16/03/2023
53	Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I) : Travaux complémentaires, Aménagement des voies de rétablissement et de raccordement	ROUTES	16 999 999 488	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	Marché attribué		12/01/2022	27/01/2022	23/01/2023
54	Entretien des locaux du MINTP situés dans l'enceinte de la Délégation Régionale des travaux publics du Centre (Bâtiment DGTI/DGET, bâtiment DRC/DC, Ancien bâtiment BAD/Bâtiment CDA nouveau, Nouveau bâtiment R+3 et bâtiment abritant certains cadres des différentes structures IGS, DCT, DTPB, DCP, les salles de réunion des commissions internes de passation des marchés auprès du MINTP)	SPI	40 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	16/03/2023

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Entretien des locaux des services centraux du MINTP pour l'exercice budgétaire 2022 Lot 1 : Entretien des locaux du MINTP situés à l'Immeuble ministériel n° (Emergence)	SPI	13 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	16/03/2023
56	Entretien des locaux des services centraux du MINTP pour l'exercice budgétaire 2022 Lot 2 : Entretien des locaux du MINTP situés à Bastos et celui de Messa		28 000 000								
57	Rehabilitation de l'ancien pont sur le Wouri	AI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			26/11/2019	22/08/2022
58	Travaux de réhabilitation du pont définitif de 120m et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord	AI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG	Marché en cours d'exécution			20/07/2020	28/09/2022
59	Entretien périodique de la route Nsimalen - Mbalmayo - Ebolowa (87,8 km) sur la N2	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			22/01/2018	27/12/2022
60	Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) : Lot 1 : Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala ; Lot 2 : Kalong-Tonga ; Lot 3 : Tonga-Bafoussam-Babadjou	ROUTES	65 042 604 032	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			15/01/2018	03/06/2022
61	Construction de la station de pesage de Ngoulemakong	BEC	208 635 008	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			20/08/2013	21/03/2023

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
62	Construction de la station de pesage FIFINDA	BEC	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			18/08/2020	03/08/2023
63	Construction de l'immeuble siège du MINTP	BEC	3 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			17/03/2014	18/07/2022
64	Contruction de la digue de Kom et aménagement de ses accès	AI	700 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			28/03/2022	23/03/2023
65	Reconstruction d'un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			03/07/2019	03/05/2023
66	Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	ROUTES	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			12/11/2021	31/07/2023
67	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIA YANG	SPI	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	Marché en cours d'exécution			11/06/2019	27/12/2023
68	Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIA YANG	AI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			26/02/2019	17/07/2023

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
69	Construction d'un pont sur le Logone	ROUTES	12 999 999 488	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			10/01/2020	26/12/2022
70	Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)- Massok (Inter D56)	ROUTES	1 300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			01/03/2021	14/07/2022
71	Construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles	ROUTES	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			21/04/2021	05/09/2022
72	Bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle du Dja phase 3 et projet à maîtrise d'ouvrage communale) : tronçons Ndjom-Yekombo-Carrefour Biboule Man (8,7 km), Boucle de Bidjong-Bidjong (41,8 km), Carrefour Zoumeyos- Barrage de Mekin (13,8 km)	ROUTES	6 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG			19/07/2018	30/07/2018	16/12/2022
73	Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- Oveng et bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			20/06/2018	07/11/2022
74	Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos	ROUTES	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			13/09/2018	24/10/2022
75	Travaux de bitumage de la route Djoum - Mintom : Lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam	ROUTES	5 331 836 928	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			10/01/2018	15/12/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
76	Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum	ROUTES	3 354 739 968	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			07/03/2017	29/08/2022
77	Travaux de construction de la section de route Olama - Bingambo	ROUTES	14 577 556 480	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			15/03/2018	09/11/2022
78	Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena - Tibati-Febadi (N15) : Lot 2 : Ntui-Mankim ; Lot 3 : Mankim-Yoko ; Lot 4 : Yoko-Lena (Travaux complémentaires) ; Lot 5 & 6 : Lena- Sengbe-Tibati-Febadi	ROUTES	60 000 002 048	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			15/03/2017	05/09/2022
79	Bitumage de la route Mbama-Messamena et 05 km de voirie à Abong-Mbang	ROUTES	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			20/02/2015	21/10/2022
80	Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)	ROUTES	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG	Marché en cours d'exécution			10/05/2019	30/11/2022
81	Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba	ROUTES	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			17/02/2014	04/08/2022
82	Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km) (Travaux de signalisation, Prolongement de la Bretelle Bifogo jusqu'au bord du fleuve Sanaga ; Aménagement des voiries de Nkoteng et de Nanga- Eboko, Construction des stations de péage, comptage, pesage et de l'aire de stationnement)	ROUTES	424 323 008	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			22/02/2011	23/08/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
83	Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO	Marché en cours d'exécution			15/11/2011	17/11/2022
84	Construction de la Ring Road : Lot1 : Kumbo-Nkambe-Misaje y compris la voie de contournement de Nkambe (96 km) ; Lot2 : Misaje-Dumbo-frontière nigériane (50 km) ; Lot3 : Bamenda- Wum (80 km) ; Lot4 : Carrefour Bambui-Ndop-Babungo-Babessi y compris la bretelle Babungo-Dawara (54 km)	ROUTES	15 000 000 512	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché en cours d'exécution			20/11/2019	04/11/2022
TOTAL			339 212 989 288								

