



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION  
FOR THE 2022 FINANCIAL YEAR*

## JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES PROJETS/PROGRAMMES

*PROJECTS/PROGRAMS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2022**  
**2022 FINANCIAL YEAR**

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DE L'EXTREME-NORD</b>				
1	Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II	4	9 474 329 184	3
<b>REGION DU CENTRE</b>				
2	C2D Capitales Régionales	7	41 334 499 328	5
3	C2D Education	13	801 062 049	6
4	C2D-Centre de Formation Professionnel Sectoriel	1	100 000 000	8
5	Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints	11	1 147 271 888	9
6	Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID	6	4 105 649 984	11
7	Central African Backbone	11	1 912 224 760	12
8	Filets Sociaux	9	592 425 000	13
9	Programme Agropoles	5	392 500 000	14
10	Programme D'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière Du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente	11	2 420 359 856	15
11	Programme d'Appui à la Formation Professionnelle	3	45 000 000	17
12	Programme de Consolidation et de Pérennisation du Conseil Agropastoral	6	1 256 000 000	18
13	Programme de Construction des Cités Municipales	32	5 433 067 284	19
14	Programme de Décentralisation FEICOM Villes Moyennes	4	455 000 000	22
15	Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes	36	1 012 544 000	23
16	Programme National de Développement Participatif	14	410 667 752	27
17	Programme National de Lutte contre la Tuberculose	10	182 460 918	29
18	Programme National de Lutte contre le Paludisme	15	12 724 018 690	31
19	Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga	7	4 254 558 848	33
20	Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	42	3 691 166 714	34
21	Projet d'amélioration de l'Efficacité de la dépense Publique et du système Statistique	21	2 670 930 000	40
22	Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Lom-Pangar	1	20 000 000	43
23	Projet d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun	34	6 421 250 496	44
24	Projet d'Appui au Développement du Cacao	2	650 000 000	48
25	Projet d'Assistance Technique pour le Développement de l'Hydroélectricité sur le Fleuve Sanaga	5	611 310 024	49
26	Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des Infrastructures d'Elevage	17	1 346 495 352	50
27	Projet de Développement de l'Elevage	34	2 169 498 112	53
28	Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles	22	60 568 355 788	57
29	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	42	17 791 502 692	60
30	Projet de Développement du Secteur des Transports	19	7 125 038 490	65
31	Projet de l'enseignement Secondaire Technique	8	1 520 000 000	68
32	Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution	1	15 000 000	69
33	Stade C2D	16	1 030 000 000	70
<b>REGION DU SUD-OUEST</b>				
34	Agricultural Infrastructure and Value Chain for Development Project	19	17 378 999 744	73
<b>TOTAL</b>		<b>472</b>	<b>211 063 186 953</b>	



# REGION DE L'EXTREME-NORD

## PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = le long du fleuve Chari (230 ha); lot 2 = dans 2 bas fonds (230 ha); lot 3 = le long du fleuve Logone (250 ha)	AI	2 599 294 464	BM	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO	26/08/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	14/08/2023
2	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = Daoungal – Amdan (200 ha); lot 2 = Djadjaya – Brikoko (225 ha); lot 3 = Glo – Wosso (100 Ha) ; lot 4= Bourgouma (150 Ha) ; lot 5= Ngawama (150 ha)	AI	2 709 221 120	BM	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO	28/03/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	13/03/2023
3	Cases de santé communautaires (20) / Forages Potables (15) et réhabilitation salles de classes	BEC	146 439 008	BM	PDRI-CL/CIPM	AONO	02/05/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
4	Construction des routes phase II(Makary-Blangoua-Ngoum-Madaik; Makary-Hilé Alifa; Honkol-Khalkoussam-Kidjime-Zigue; Mada-Karena): 127 Km	ROUTES	4 019 374 592	BM	PDRI-CL/CIPM	AOIO	01/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>9 474 329 184</b>								



# REGION DU CENTRE

## C2D-CAPITALES REGIONALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Contrôle des travaux des infrastructures et équipements divers de Bamenda	SPI	1 300 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIR	04/02/2022	26/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	12/02/2025
2	Infrastructure (Voirie, équipement divers et Assainissement ) Maroua	ROUTES	17 853 499 392	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	14/02/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	23/12/2024
3	Infrastructure (Voirie, équipement divers et Assainissement ) Bamenda		16 293 709 824								
4	Equipement divers à Bamenda (Bamenda 1 Market + food market1)	BEC	1 800 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIO	04/04/2022	15/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	13/01/2025
5	Equipement divers a Bamenda (Mile 4 market+Ntatu Market+ régional and central bus station)		1 706 290 048								
6	Equipement divers à Maroua (Marché DOUGOI)	BEC	1 431 000 064	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	04/07/2023
7	Equipement divers à Maroua (Salle polyvalente)		950 000 000								
<b>TOTAL</b>			<b>41 334 499 328</b>								

## C2D-EDUCATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Consultant Individuel chargé du suivi de l'exécution du marché de fabrication et de fourniture des tables bancs dans le département de la Kadey (Reliquat Lot 23)	SPI	8 264 025	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO	28/12/2021	18/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
2	Consultants Individuels chargés du suivi de l'exécution des marchés de fabrication et de fourniture des tables bancs résiliés et à relancer	SPI	49 584 152	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO		28/01/2022	07/03/2022	21/03/2022	19/09/2022
3	Souscription d'une assurance maladie pour le personnel de l'UGSC et leur famille 2022	SPI	12 000 000	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO	14/01/2022	24/03/2022	25/04/2022	05/05/2022	05/05/2023
4	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du MFOUNDI, MEFOU et AFAMBA et LEKIE, Région du Centre (Ex lot 17)	AG	134 973 120	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO	24/01/2022	29/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	17/11/2022
5	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département du BOUMBA et NGOKO, Région de l'Est (Ex lot 13)		51 176 136	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
6	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du LOM ET DJEREM et de la KADEY, Région de l'Est (Ex lot 13, reste Ex lots 24 et 25)		65 828 384	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
7	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département du HAUT-NYONG Région de l'Est (Ex lot 13, reste Ex lots 24 et 25)		61 570 564	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
8	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département de la KADEY, Région de l'Est (Ex lot 23)		42 054 108	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						

## C2D-EDUCATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du MAYO SAVA (Ex lots 3 ) , Région de l'Extrême-Nord	AG	78 017 824	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
10	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du LOGONE et CHARI (Ex lot 5), Région de l'Extrême-Nord		115 265 856	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
11	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements de la VINA, Région de l'Adamaoua (Ex lot 12)		55 428 592	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO	24/01/2022	14/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	01/09/2022
12	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques du département du FARO Région du Nord (Ex lot 12)		46 113 976	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
13	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le WOURI et le MOUNGO, Région du Littoral (Ex lot 19)		80 785 312	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM						
<b>TOTAL</b>			<b>801 062 049</b>								



## PROJET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D-CFPS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Branchement du CFPS d'Edea au réseau ENEO	AI	100 000 000	(AFD)C2D	MINEFOP /CIPM	AONO	04/03/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>100 000 000</b>								




## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique	AG	40 000 000	BM	CPRFC/CSPM	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
2	Acquisition des consommables informatiques	AG	20 000 000	BM-BAD	CPRFC/CSPM	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
3	Archivage numérique de documents	SPI	30 000 000	BM	CPRFC/CSPM	AONR	21/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/09/2022
4	Fourniture et la mise en place des accessoires pour la location d'une bande passante internet dans le bâtiment de la cellule PR-FC du MINTP	AG	34 650 000	BM	CPRFC/CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	08/04/2024
5	Recrutement d'un consultant pour l'étude technique de la traversée urbaine de BAMENDA 11,99 km	SPI	150 000 000	BM	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
6	Acquisition de deux copieurs:Lot 1	AG	30 000 000	BDEAC	CPRFC/CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
7	Acquisition d'un scanner professionnel Lot 2		15 000 000	BAD							
8	<b>PAST III</b> Maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux connexes et des routes de désenclavement des bassins agricoles	SPI	232 425 120	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(ROUTE)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	18/08/2025

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	<b>PAST III</b> Sensibilisation de la population au VIH/SIDA et autres pandémies ainsi qu'à la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	10/09/2026
10	<b>PAST III</b> Suivi-évaluation de l'impact socio-économique du programme	SPI	314 088 000	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
11	<b>PAST III</b> Audit de la sécurité routière et la sensibilisation à la sécurité routière (Usager et riverains) dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	20/09/2024
<b>TOTAL</b>			<b>1 147 271 888</b>								



## CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Coception, élaboration et production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang	SPI	505 649 984	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/08/2022	11/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/07/2023
2	Acquisition de deux (02) ambulances simples	AG	100 000 000	BIP	CEPS-BID/CSPM	AONO	13/06/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	03/01/2023
3	Fourniture des équipements des dortoirs des Sages Femmes de Bertoua et de Maroua	AG	50 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	DC	16/05/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	13/10/2022
4	Formation de 2000 Agents de Santé Communautaire	SPI	50 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	AONR	30/05/2022	22/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
5	Travaux de construction d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Centre Lot 1	BEC	2 000 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	25/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	05/01/2024
6	Travaux de construction et d'équipement d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Nord Lot 2		1 400 000 000		CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)		25/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	05/01/2024
<b>TOTAL</b>			<b>4 105 649 984</b>								

## CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT1	AG	477 512 384	BIP	MINPOSTEL/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	18/02/2022	15/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Est, Centre et Sud LOT2		321 504 512		MINPOSTEL/ CSPM- CCCM(AG)						
3	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région du Littoral et Ouest LOT3		292 551 840		MINPOSTEL/ CSPM- CCCM(AG)						
4	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord, Adamaoua, Est, Centre, Sud Littoral et Ouest LOT4		230 300 000		MINPOSTEL/ CSPM- CCCM(AG)						
5	Fourniture des polices d'assurance maladie a l'unité de coordination du Projet central African Backbone)	SPI	9 500 000	BIP	MINPOSTEL/ CSPM	AONR	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	10/04/2023
6	Déploiement équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 1 LOT4 « fourniture et l'installation des équipements »	AG	160 720 000	BIP	MINPOSTEL/ CSPM	AONO		15/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
7	Audit environnemental et social du Projet	SPI	46 500 000	BAD	MINPOSTEL/ CSPM	CI	17/01/2022		14/02/2022	28/02/2022	28/02/2022
8	Elaboration et suivi de la mise en œuvre des outils techniques de gestion des archives de la CAMPOST-Suite	SPI	17 153 000	BAD	MINPOSTEL/ CSPM	CI	17/01/2022		14/02/2022	28/02/2022	29/04/2022
9	Maitrise d'œuvre pour la Construction de bibliothèques spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de SUP'PTIC (Yaoundé et Buea)	SPI	20 000 032	BAD	MINPOSTEL/ CSPM	AOIR			05/01/2022	20/01/2022	19/08/2022
10	Construction de bibliothèques Spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de l'ENSPT (SUP'PTIC) (Yaoundé et Buea)	BEC	238 180 992	BAD	MINPOSTEL/ CSPM	AONO			05/01/2022	20/01/2022	20/04/2022
11	Fourniture et installation d'équipements informatiques et bureautiques pour les TCP, CEAC et CPFF*	AG	98 302 000	BAD	MINPOSTEL/ CSPM	AONO			17/01/2022	31/01/2022	02/03/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 912 224 760</b>								

## PROJET FILETS SOCIAUX (PFS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation d'un groupe électrogène inverseur automatique à l'UGP et fourniture de groupes électrogènes dans les régions	AG	23 000 000	FCP	PFS/CSPM	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
2	Installation du dispositif de Vidéoconférence	AG	12 000 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	DC	30/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	14/03/2022
3	Acquisition de chasubles, T shirts et Polos	AG	10 070 000	FCP	PFS/CSPM	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
4	Achat des fourniture pour les équipes de terrain dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires pour ( 58 OT, 13 PF, 7RR, 1709 RC) 2150 Kits * Kits de formation et de travail ( Sacs, blocs notes, stylos à bille, crayons, gommes)	AG	21 500 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	30/05/2022
5	confection et pose de Plaques signalétiques, enseignes lumineuses et Plaques directionnelles	SPI	12 700 000	FCP	PFS/CSPM	DC	07/04/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
6	Fourniture de Pneus et pièces de rechange	AG	28 386 000	FCP	PFS/CSPM	DC	12/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	25/07/2022
7	Fourniture de 54 motos pour le Projet Filets Sociaux	AG	193 185 000	FCP	PFS/CSPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	12/05/2022
8	Fourniture du matériel productif des sanctions positives du cycle 1,2 et 3	AG	143 380 000	FCP	PFS/CSPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	19/05/2022
9	Fourniture du matériel productif des sanctions positives du cycle 3,4, et 5	AG	148 204 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	AONO	06/05/2022	07/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	03/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>592 425 000</b>								

## PROGRAMME AGROPOLES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la voie d'accès aux exploitations de l'Agropole de production de maïs de Ouro-dolé	ROUTES	38 500 000	BIP	AGROPOLES/ CIPM	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/08/2022
2	Construction d'un hall de vente de poisson frais pour l'agropole de poisson de la vallée du Ntem	BEC	9 000 000	BIP	AGROPOLES/ CIPM	AONO	16/05/2022	04/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
3	Electrification de l'usine de transformation de production d'Ananas de NLOHE	AI	25 000 000	BIP	AGROPOLES/ CIPM	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
4	Acquisition d'équipements pour la fabrication d'aliments flottant pour poisson	AG	200 000 000	BIP	AGROPOLES/ CIPM	AONO	27/05/2022	15/07/2022	09/08/2022	19/08/2022	17/11/2022
5	Acquisition de matériels de pêche (moteurs hors bord 15 et 08 CV, pirogues ) pour l'agropole pêche maritime et crevettière de kribi	AG	120 000 000	BIP	AGROPOLES/ CIPM	AONO	16/05/2022	04/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>392 500 000</b>								


## PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de Construction d'un réseau autonome d'alimentation électrique par énergie solaire du village BIDJOMBO dans la Commune de Messamena	AI	156 355 830	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	27/05/2022	15/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	15/02/2023
2	Construction des forages équipés des pompes solaires dans les communes de Meyomessala, Meyomessi, Bengbis, Djoum, mintom, Messamena, Somalomo, Lomié, Mindourou, Messok, Ngoyla	AI	444 004 026	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	16/05/2022	04/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/02/2023
3	Fourniture et installation des équipements médicaux pour la finalisation des projets de construction des CSI de Nsimalen ( Bengbis) et d' Alat Makai ( Lomié )	AG	130 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	23/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	15/08/2022	13/02/2023
4	Réhabilitation du tronçon Ngoila-Mballam-65 km	ROUTES	300 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
5	Travaux de Réhabilitation/Entretien routier à Metom-Evindissi-Kam	ROUTES	300 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	22/04/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	11/01/2023
6	Travaux de Réhabilitation/Entretien routier à Endom-Ngoebeme-Ando'o	ROUTES	415 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	22/04/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	11/01/2023
7	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Somalomo Bengbis (phase 2)	BEC	150 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	15/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	05/12/2022
8	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Lomié-Mintom (phase 3)	AG	175 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	15/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	05/12/2022




## PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction et aménagement des infrastructures piscicoles dans la zone du PADI-Dja	AI	120 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	19/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/01/2023
10	Mise en place d'une porcherie moderne naisseur- engraisseur à Djoum, phase II (Fourniture)	AG	80 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	11/07/2022
11	Accompagnement des organisations paysannes cacao-culteurs à l'exécution de leurs microprojets phase V	SPI	150 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM - CCCM (SPI)	AONR	02/05/2022	05/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>2 420 359 856</b>								



## C2D - APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (C2D-AFOP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement matériel atelier pédagogique agroéquipement	AG	15 000 000	(AFD)C2D	AFOP/CSPM	AONO	02/05/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/11/2022
2	Equipement matériel atelier pédagogique agroalimentaire	AG	15 000 000	(AFD)C2D	AFOP/CSPM	AONO	02/05/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/11/2022
3	Equipement matériel atelier pédagogique hydraulique agricole	AG	15 000 000	(AFD)C2D	AFOP/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	23/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>45 000 000</b>								



## PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL (PCP-ACEFA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 08 [huit] vehicules pick-up double cabine pour les RAE	AG	248 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO	28/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/09/2022
2	Acquisition de 08 [huit] vehicules pick-up double cabine pour les RCTE	AG	248 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO	25/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/08/2022
3	Audit du systeme de controle interne du volet financement du PCP-ACEFA	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AOIR	28/03/2022	19/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
4	Evaluation à mi-parcours du PCP ACEFA	SPI	80 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO	07/12/2021	25/02/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
5	Electrification solaire des CTD du PCP-ACEFA (fourniture , installation et mise en service)	AI	616 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO	21/03/2022	10/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/11/2022
6	Evaluation de la gestion administrative, comptable et Financière du CRPA de Garoua et la PLANOPAC	SPI	24 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONR	28/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 256 000 000</b>								

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction de 12 logements de type T3 dans la Commune de NGOURA	BEC	199 200 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/02/2023
2	Acquisition du véhicule pick-up 4x4 pour le compte du Programme de Construction des cités municipales	AG	30 000 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	25/03/2022	13/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/08/2022
3	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à BAMBENDA III	SPI	28 560 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	28/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	26/04/2023
4	Travaux de construction de 24 logements de type T3 dans la Commune de BAMBENDA III	BEC	476 000 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	28/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/03/2023
5	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à LOBO	SPI	20 346 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/03/2023
6	Travaux de construction de 20 logements de type T2 (12) et T3 (08) dans la Commune de LOBO	BEC	339 100 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	21/03/2022	10/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	27/02/2023
7	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à NGOURA	SPI	11 952 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	15/03/2022	07/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/03/2023
9	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à DIBOMBARI	SPI	19 920 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	07/03/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/03/2023
10	Travaux de construction de 20 logements de type T3 dans la Commune de DIBOMBARI	BEC	356 920 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/02/2023
11	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à KYE-OSSI	SPI	22 665 720	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	15/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/03/2023
12	Travaux de construction de 20 logements de type T3 (14) et T4 (06) dans la Commune de KYE-OSSI	BEC	377 761 984	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/02/2023

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à SANGMELIMA	SPI	25 928 640	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	18/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	16/01/2023
14	Travaux de construction de 24 logements de type T2 (06) et T3 (18) dans la Commune de SANGMELIMA	BEC	432 244 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	19/12/2022
15	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à NITOUKOU	SPI	11 460 528	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	28/02/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/03/2023
16	Travaux de construction de 12 logements de type T3 dans la Commune de NITOUKOU	BEC	191 008 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	13/02/2023
17	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à NKOTENG	SPI	20 270 304	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	28/02/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/05/2023
18	Travaux de construction de 20 logements de T3 dans la Commune de NKOTENG	BEC	337 838 400	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	13/02/2023
19	Travaux de construction de 08 logements de type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de BIKOK	BEC	108 420 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	01/03/2022	20/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	06/02/2023
20	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à Nkongsamba II	SPI	17 643 600	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	15/02/2022	10/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	24/04/2023
21	Travaux de construction de 20 logements de type T2 (08) et T3 (12) dans la Commune de Nkongsamba II	BEC	294 060 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	28/02/2022	20/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	06/02/2023
22	Travaux de construction de 08 logements de type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de IDENAU	BEC	108 420 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	22/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	30/01/2023
23	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à Garoua CU	SPI	29 858 400	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	14/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	24/04/2023

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Travaux de construction de 32 logements de type T2 (08) et T3 (24) dans la Commune de Garoua CU	BEC	497 640 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	21/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/03/2023
25	Travaux de construction de 08 logements de type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de Angossas	BEC	108 420 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	21/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/03/2023
26	Travaux de construction de 08 logements de type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de Diang	BEC	108 420 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	21/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	30/01/2023
27	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à Ngaoundéré	SPI	29 858 400	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	11/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	24/04/2023
28	Travaux de construction de 32 logements de type T2 (08) et T3 (24) dans la Commune de Ngaoundéré	BEC	497 640 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	18/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	24/03/2023
29	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à Dschang	SPI	26 219 700	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	17/04/2023
30	Travaux de construction de 27 logements de type T2 (10), T3 (10) et T4 (7) dans la Commune de Dschang	BEC	436 995 008	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	24/03/2023
31	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à Ngoulémakong	SPI	15 186 600	FEICOM	PCCM/CSPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	17/04/2023
32	Travaux de construction de 16 logements de type T2 (04), T3 (06) et T4 (06) dans la Commune de Ngoulémakong	BEC	253 110 000	FEICOM	PCCM/CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	23/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>5 433 067 284</b>								

## PROGRAMME DE DECENTRALISATION FEICOM VILLES MOYENNES (PDFVM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre pour la poursuite du contrôle des travaux de construction d'une aire de stationnement pour gros porteurs et d'une gare routière dans la ville de Mora (Région de l'Extrême-Nord)	SPI	20 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONR	15/02/2022	10/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	22/02/2023
2	Travaux de construction de la cloture et des deux guérites à MORA	BEC	105 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO	03/01/2022	25/03/2022	02/05/2022	16/05/2022	12/12/2022
3	Travaux de construction d'achèvement des VRD à Mora	ROUTES	200 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO	10/01/2022	01/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	19/12/2022
4	Travaux de construction de la clôture, d'une guérite et des toilettes du parc à camions de Kousseri (Région de l'Extrême-Nord)	BEC	130 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO	11/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	15/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>455 000 000</b>								

## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements et programmes informatiques pour la gestion de la perf. Sociale des IFR	AG	100 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/07/2022
2	Acquisition de 1000 smartphones pour le compte du RGAE	AG	166 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AOIO	14/02/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	08/09/2022
3	Acquisition de 10 imprimantes LASER Couleur, 20 imprimantes LASER monochrome, 10 photocopieurs LASER Couleur, 20 photocopieurs LASER Monochrome pour le compte du RGAE	AG	147 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AONO	21/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/08/2022
4	Acquisition de 20 ordinateurs portables, 20 vidéoprojecteurs et 150 clés USB pour le compte du RGAE	AG	41 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AONO	21/02/2022	13/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/08/2022
5	Acquisition de 50 ordinateurs de bureau, 75 onduleurs et 100 parasurtenseurs pour le compte du RGAE	AG	101 375 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/07/2022
6	Acquisition du mobilier de bureau et du mobilier des salles de cours pour les SIE	AG	20 475 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	AONO	02/05/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/10/2022
7	Acquisition des semences maraichères, acquisition des semences maraichères pour la région du centre, (Lot 1)	AG	14 256 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
8	Acquisition des semences maraichères, acquisition des semences maraichères pour la Région du Littoral, (Lot 2)		8 184 000								
9	Acquisition des semences maraichères, acquisition des semences maraichères pour la Région du Sud, (Lot 3)		8 184 000								



## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achat des aliments pour poisson, achat des aliments pour poisson pour la Région du Centre, (Lot1)	AG	8 775 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
11	Achat des aliments pour poisson, achat des aliments pour poisson pour la région du Littoral, (Lot2)		8 100 000								
12	Achat des aliments pour poisson, achat des aliments pour poisson pour la région du Sud, (Lot3)		6 075 000								
13	Achat des aliments du porc pour la Région du Centre (Lot1)	AG	26 250 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
14	Achat des aliments du porc pour la Région du Littoral (Lot2)		25 875 000								
15	Achat des aliments du porc pour la Région du Sud (Lot 3)		22 875 000								
16	Achat des Porcelets, achat des Porcelets pour la Région du Centre, (Lot 1)	AG	10 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
17	Achat des Porcelets, achat des Porcelets pour la Région du Littoral, (Lot 2)		10 350 000								
18	Achat des Porcelets, achat des Porcelets pour la Région du Sud, (Lot 3)		9 150 000								

## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Achats des motopompes et accessoires pour la Région du Centre,(Lot 1)	AG	9 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/05/2022
20	Achats des motopompes et accessoires pour la Région du Littoral,(Lot 2)		5 200 000								
21	Achats des motopompes et accessoires pour la Région du Sud,(Lot 3)		5 200 000								
22	Achats des aliments pour volaille pour La Région du Centre,(Lot 1)	AG	28 560 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
23	Achats des aliments pour volaille pour la Région du Littoral,(Lot 2)		25 840 000								
24	Achats des aliments pour volaille pour la Région du Sud,(Lot 3)		23 120 000								
25	Achats des poussins d'un jour pour la Région du Centre,(Lot 1)	AG	20 160 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
26	Achats des poussins d'un jour pour la Région du Littoral,(Lot 2)		18 240 000								
27	Achats des poussins d'un jour pour la Région du Sud,(Lot 3)		16 320 000								

## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Achats de produits phyto pour la Région du Centre,(Lot 1)	AG	11 275 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
29	Achats de produits phyto pour la Région du Littoral,(Lot 2)		8 575 000								
30	Achats de produits phyto pour la Région du Sud,(Lot 3)		6 550 000								
31	Achat d'engrais pour la Région du Centre,(Lot 1)	AG	30 442 500	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
32	Achat d'engrais pour la Région du Littoral,(Lot 2)		23 152 500								
33	Achat d'engrais pour la Région du Sud,(Lot 3)		17 685 000								
34	Acquisition des boutures de manioc pour la Région du Centre,(Lot 1)	AG	10 350 000	FIDA	PEA-JEUNES/ CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
35	Acquisition des boutures de manioc pour la Région du Littoral,(Lot 2)		11 250 000								
36	Acquisition des boutures de manioc pour la Région du Sud,(Lot 3)		5 400 000								
<b>TOTAL</b>			<b>1 012 544 000</b>								

## PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de quatre (04 ) véhicules, (01 véhicule 4x4 station wagon et 03 pick up 4x4 double cabine) dans le cadre de la mise en œuvre des activités sur financement FED à la Cellule Nationale de Coordination et dans trois Cellules Régionales de Coordination du Programme National de Développement Participatif (PNDP)	AG	115 397 752	C2D3	PNDP/CSPM	AONO	20/12/2021	11/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
2	Fourniture du matériel de bureau et matériel divers à la CNC du PNDP	AG	25 000 000	FED, IDA 18 et FCP	PNDP/CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
3	Recrutement d'un consultant en vue de l'évaluation de la troisième phase de l'Opération HIMO et la mise à jour du Guide HIMO	SPI	14 500 000	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	CI	01/03/2022		04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
4	Acquisition des logiciels : logiciel ArchiAs	AG	15 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	11/04/2022
5	Hébergement du cloud du PROADP et de l'ERP	SPI	10 200 000	IDA 18 et FCP	PNDP/CSPM	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	21/09/2022
6	Fourniture d'un (01) véhicule 4x4 station wagon et 02 pick up 4x4 double cabine) dans le cadre de la mise en œuvre des activités IDA 18 à la Cellule Nationale de Coordination et dans deux Cellules Régionales de Coordination du PNDP	AG	95 000 000	IDA 18	PNDP/CSPM	AONO				10/01/2022	11/03/2022
7	Acquisition des fournitures pour les véhicules à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	AG	25 000 000	IDA 18 et FCP	PNDP/CSPM	DC	20/12/2021	14/01/2022	04/02/2022	18/02/2022	17/08/2022

## PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Edition du Livre sur le Programme National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	15 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	06/05/2022
9	Edition des documents au PNDP, Guide et manuel	SPI	21 900 000	IDA 18, IDA 3, FED, C2D3 et FCP	PNDP/CSPM	DC	20/12/2021	14/01/2022	04/02/2022	18/02/2022	17/08/2022
10	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un guide pour le suivi de l'exécution des microprojets communautaires	SPI	15 000 000	FED et FCP	PNDP/CSPM	CI	01/03/2022		04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel du Praticien à la planification Communale	SPI	23 320 000	IDA 18	PNDP/CSPM	CI	01/03/2022		04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
12	Sélection d'un consultant en vue de l'élaboration d'un cadre d'analyse comparée des coûts de réalisation des infrastructures communautaires	SPI	13 000 000	IDA 18	PNDP/CSPM	CI	01/03/2022		04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
13	Sélection d'un consultant en vue de la rédaction d'un guide, Descriptif des ouvrages - Présentation des plans types - Evaluation quantitative - Estimation indicative du cout des constructions, pour la réalisation des ouvrages communautaires à l'attention des Communes et des Communautés	SPI	11 400 000	IDA 18	PNDP/CSPM	CI	08/03/2022		11/04/2022	25/04/2022	09/06/2022
14	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation du Guide de planification Locale en y intégrant les innovation du Code Général des Collectivités, les VBG, et les ODD	SPI	10 950 000	IDA 18	PNDP/CSPM	CI	08/03/2022		11/04/2022	25/04/2022	09/06/2022
<b>TOTAL</b>			<b>410 667 752</b>								

## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Audit des comptes du PNLТ sous financement CDC pour les COP 19 et COP 20	SPI	8 466 750	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/05/2022
2	Purchase 570 specimens transportation flash as follows 285 5L fask and 285 plastics ice reinforced transportation of specimens	AG	8 163 762	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
3	Acquisition des intrants de prisons pour 77 prisons et 30 000 prisonniers au PNLТ	AG	43 150 288	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	12/05/2022
4	Doter les 400 ASC en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts ,badges etc.) pour l'exécution de leurs tâches; Lot 1	AG	11 999 999	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	DC					
5	Doter les 600 APS en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.), Lot 2		16 228 914								
6	Doter les 160 mentors en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.), Lot 3		5 000 000								

## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Fourniture d'une connexion Internet par fibre optique au GTC au GTC. 10 Mbps fibre optique LS (liaison spécialisé) par mois. Coût: 1 784 850 F CFA/ mois; Chaque année	AG	21 418 204	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	20/03/2022	20/03/2022
8	S'assurer de la disponibilité de la flotte Téléphonique pour le personnel Administratif, technique et Financiers: 90 personnes chaque année	SPI	21 540 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	AONO				01/09/2022	01/09/2023
9	Acquerir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 261 ancien CDT (2 pers/CDT), 11 anciens centres TBMR	AG	31 320 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	AONO				01/06/2022	01/06/2023
10	Acquerir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 125 nouveau CDT (2 pers), 261 personnel labo 4 centres TBMR , 10 field Coordinators, 1 point focal GTC ICF10 000FCFA/mois et par personne	AG	15 173 001	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CIPM	AONO				01/06/2022	01/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>182 460 918</b>								

## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat MILDA Région du Centre FCP 2022	AG	3 014 305 024	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	11/07/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
2	Maitrise d'oeuvre MILDA Région du Centre FCP 2022	SPI	30 143 050	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AONR	01/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	27/03/2023
3	Maitrise d'oeuvre d'Achat MILDA Région du Centre et Sud	SPI	92 920 488	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AONR	04/04/2022	27/05/2022	16/06/2022	01/07/2022	28/11/2022
4	Achat MILDA pour la Région du Centre PBO	AG	7 236 333 568	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
5	Achat MILDA NGN pour la Région du Centre	AG	869 999 488	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
6	Achat de MILDA PBO pour la Région du Sud	AG	1 185 715 584	FCP	MINSANTE/ CSPM- CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
7	Enquête de la transmission des vecteurs du paludisme (Loupes et microscopes)	AG	10 916 300	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	DC	25/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
8	Internet	SPI	30 600 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/05/2023



## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Fourniture d'une flotte téléphonique	SPI	33 000 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	AONO				01/09/2023	02/09/2024
10	Acquisition du matériel informatiques pour le PR et les SRs	AG	84 517 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
11	production de la news letter	AG	16 020 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
12	production du kit de plaidoyer	AG	6 150 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
13	Production et dissémination des affiches promotion MILDA, TPI et PEC dans les FOSA	AG	43 200 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	23/05/2022
14	Assistance technique revue à mi-parcours du PNLN 2019-2023	SPI	55 798 188	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
15	Production des outils de communication pour la campagne de distribution des MILDA	AG	14 400 000	FONDS MONDIAL	MINSANTE/ CSPM	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
<b>TOTAL</b>			<b>12 724 018 690</b>								

## PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de déplacement des tombes sur l'emprise de la conduite DN1800 du projet PAEPYS, lot 2	AI	180 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
2	Archivage numérique des documents	SPI	15 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	DC	01/04/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
3	Entretien du siège de l'Unité Opérationnelle du PAEPYS	SPI	13 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	10/11/2023
4	Gardiennage du siège de l'Unité Opérationnelle du PAEPYS	SPI	13 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	10/11/2023
5	Assurance automobile	SPI	45 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	12/12/2022	30/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/03/2025
6	Assurance maladie	SPI	40 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONR	08/03/2022	31/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/07/2024
7	Marché complémentaire maîtrise d'oeuvre du projet: groupement SEURECA A2PE BETEM	SPI	3 948 558 848	FCP	PAEPYS/ CSPM- CCCM(SPI)	AONR	07/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2024
<b>TOTAL</b>			<b>4 254 558 848</b>								

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Sélection des cabinets pour les audits externes financier et comptable des fonds de préparation et la première année de mis en œuvre du Projet	SPI	15 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	31/01/2022	25/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
2	Recrutement d'un Expert en Agro-finance au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	25/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	03/01/2022
3	Recrutement d'un Expert en Agroéconomiste et statisticien au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	25/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
4	Recrutement d'un Expert en réglementation et des politiques des TIC au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	02/05/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
5	Recrutement d'un Expert en connectivité et inclusion des TIC au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	16/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
6	Recrutement d'un Expert sur les violences basées sur le genre (VBG) au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	04/03/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022
7	Recrutement d'un Expert en financement des plans d'affaires (Composante 3) au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	04/03/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Recrutement d'un Responsable chargé de la Communication du PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	04/03/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022
9	Recrutement d'un Responsable Suivi évaluation du PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	13/05/2022	01/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
10	Recrutement d'un responsable Environnemental et Social du PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/11/2022
11	Recrutement d'un assistant de direction pour l'unité de gestion du PATNUC	SPI	5 802 930	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/11/2022
12	Recrutement d'un project associate pour l'unité de gestion du PATNUC	SPI	31 501 620	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/11/2022
13	Conception/Développement et déploiement d'une bibliothèque numérique accessible sur Internet	SPI	40 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	03/06/2022	29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
14	Conception/Développement et déploiement d'une plateforme web de gestion et suivi des structures de formation et des apprenants	SPI	40 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	03/06/2022	29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	13/02/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Conception/Développement et déploiement d'un module d'inscription en ligne	SPI	15 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	03/06/2022	29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
16	Mise en place d'une plateforme web de gestion et de suivi des activités des CEAC	SPI	10 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	16/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
17	Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de e-learning dans les CEAC	SPI	100 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM- CCCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	06/02/2023
18	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de subvention des plans d'affaires des entreprises agropastorales et star tup agreeetech	SPI	20 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	13/06/2022	02/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
19	Sélection d'un consultant pour le développement d'un manuel de contrat basé sur la performance	SPI	10 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	13/06/2022	02/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023
20	Selection d'un consultant pour elaboration du plan de communication de la composante 3	SPI	20 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	11/07/2022	30/09/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
21	Sélection d'une agence de développement et de gestion des e-voucher	SPI	1 000 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM- CCCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	06/02/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Sélection d'un consultant pour la formations et renforcement des capacités du personnel du MINADER et du MINEPIA (pour l'année 2022)	SPI	108 566 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
23	Sélection d'un consultant pour le développement du système de téléprocédures agri-élevage	SPI	120 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/04/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
24	Signature d'une Convention d'hébergement avec un Data Center pendant 05 ans	SPI	12 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	29/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
25	Sélection d'un consultant pour le développement et déploiement de la plateforme du système de santé animale	SPI	135 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/07/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	18/04/2023
26	élection d'un consultant pour le développement et le déploiement de la plateforme du système d'information numérique des statistiques agropastorales et géographiques	SPI	59 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	24/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
27	Sélection d'un consultant (cabinet) chargé de l'Etude diagnostique de la digitalisation agricole au Cameroun	SPI	150 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	30/01/2023
28	Sélection d'un consultant pour la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des cinq outils de régulation des marchés	SPI	190 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM -CCCM (SPI)	AONR	01/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	25/10/2022

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Sélection des consultants pour le renforcement des capacités du personnel du MINPOSTEL, de l'ART, de l'ANTIC, de la SUP'PTIC sur les domaines prioritaires	SPI	41 449 500	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR		28/02/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
30	Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres réglementaires des secteurs clés impactés par le développement de l'économie numérique, et proposition de recadrage	SPI	88 425 600	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/11/2022
31	Fourniture des consommables informatiques	AG	22 620 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	DC	06/05/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
32	Fourniture de bureau, produit d'entretien et de pause-café	AG	27 141 500	BM-IDA	PNDP/CSPM	DC	14/10/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	13/03/2023
33	Fourniture du mobilier de bureau	AG	50 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	09/08/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
34	Fourniture des équipements pour le personnel de l'UGP (matériel informatique)	AG	45 236 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	DC	09/08/2022	02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	04/01/2023
35	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UGP et une d'une police maladie et individuelle accident pour le personnel du Projet	SPI	25 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONR	29/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Fourniture des services gardiennage des locaux du l'UGP du PATNUC	AG	10 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	DC	09/08/2022	02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	04/01/2023
37	Acquisition et installation des stores et sécurisation renforcée de l'Unité de Gestion du PATNUC	AG	17 500 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	DC	11/03/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
38	Edition des supports de communication	AG	150 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	26/07/2022	14/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
39	Acquisition d'01 véhicule conteneurisé et de 06 véhicules d'intervention	AG	243 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO	23/05/2022	12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
40	Maitrise d'oeuvre de l'Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	SPI	10 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM - CCCM (AG)	AONR	02/08/2022	25/10/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/04/2023
41	Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	AG	556 529 984	BM-IDA	PNDP/CSPM - CCCM(AG)	AONO	20/06/2022	19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
42	Réalisation des petits travaux complémentaires de réfection de cinq (05) bureaux, réaménagement de la salle de conférence (salle actuelle + bureau du comptable + magasin), de deux (02) salles d'eau, d'une cuisine, d'une (01) salle des experts, du deuxième hall d'entrée	BEC	38 879 000	BM-IDA	PNDP/CSPM	AONO		28/01/2022	07/03/2022	21/03/2022	20/05/2022
<b>TOTAL</b>			<b>3 691 166 714</b>								



## PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Impression du référentiel de sélection des projets inscrire dans le plan d'Endettement, traduction, édition et multiplication d'un recueil de textes et d'outils de la nouvelle démarche de maturation des projets d'investissement public en version française et anglaise, l'impression du rapport sur les mécanismes d'évaluation de la performance des UGP	AG	20 400 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	14/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	07/02/2023
2	Acquisition des matériels roulants pour le PEPS; Acquisition d'un mini-bus (Lot 1)	AG	35 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	06/06/2022
3	Acquisition des matériels roulants pour le PEPS; Acquisition de 03 véhicules 4*4 dont deux (02 ) véhicules grands formats et un (01) SUV (Lot 2)		166 000 000		PEPS/CSPM						
4	Acquisition de 06 véhicules pick-up pour le compte du projet PEPS	AG	180 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	23/05/2022
5	Acquisition de 15 motos Tout-Terrain pour le compte du projet PEPS	AG	62 500 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	23/05/2022
6	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la gestion intégrée des investissements publics	SPI	870 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM - CCCM (SPI)	AOIR		21/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/05/2025
7	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la consolidation budgétaire	SPI	870 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM - CCCM (SPI)	AOIR		21/02/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/04/2025
8	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la mission de revue à mi-parcours du PEPS	SPI	15 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	CI			02/05/2022	16/05/2022	15/06/2022

## PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Recrutement d'un bureau d'études en vue de l'assistance technique, la conception et l'implémentation du e-tracking	SPI	76 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	AONR (SQC)			08/08/2022	22/08/2022	19/01/2023
10	Recrutement d'un bureau d'études en vue de l'accompagnement à la mise en place des IRR au niveau des entreprises publiques en vue de la production des données financières fiables	SPI	70 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	AONR (SQC)			08/08/2022	22/08/2022	19/01/2023
11	Recrutement de l'auditeur externe des comptes du projet PEPS	SPI	20 010 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	AONR (SFQC)	18/10/2022	06/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	17/02/2025
12	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour la CSPM-PEPS	AG	10 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	01/02/2022	22/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
13	Acquisition des ordinateurs portable pour l'ARSE, le RSC5	AG	7 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	31/01/2022	22/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
14	Sélection d'un prestataire pour le gardiennage annuel des locaux du PEPS	SPI	11 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	03/04/2023
15	Sélection d'un prestataire en vue de la production d'un journal semestriel (infographie et reprographie)	AG	10 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	30/01/2023
16	Contrat Cadre pour l'acquisition des consommables informatiques pour le PEPS	AG	12 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	02/03/2023

## PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Souscription d'une police d'assurance maladie annuelle du personnel du PEPS et leurs ayants droits	SPI	20 010 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	04/10/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	04/12/2023
18	fourniture des commodités de réunion pour les coordinations des composantes et de l'UTAC	AG	14 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	11/03/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/03/2023
19	Impression des documents( Guide de construction de la MCS, Guides élaborés SIPAE, Manuel d'élaboration du TBER et le Manuel de procédures du cadrage macroéconomique)	AG	20 010 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	09/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/03/2023
20	Acquisition du matériel et de la logistique pour la mise en place du e-tracking et de la plateforme d'interopérabilité	AG	97 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	AONO	08/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	13/06/2022
21	Fourniture et installation de trois (03) dispositifs de visioconférence y compris leurs licences pour un an dans le cadre du plan covid 19	AG	85 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM	DC	25/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 670 930 000</b>								

## PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR (PAHLP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement de l'auditeur externe pour la réalisation de l'audit des exercices 2021, 2022 et 2023	SPI	20 000 000	BAD	EDC/CIPM	AOIR	31/01/2022	24/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/07/2025
<b>TOTAL</b>			<b>20 000 000</b>								



## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition et distribution des readers pour 500 écoles publiques	SPI	50 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	28/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/09/2022
2	Recrutement de deux Agences de Contractualisation et de Vérification pour le copte de l'année scolaire 2021/2022	SPI	414 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/01/2022	29/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
3	Achat du dispositif de mise en place de l'éducation interactive Audio	AG	18 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	18/07/2022	12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
4	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de l'EIA dans l'enseignement de base	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	30/05/2022	22/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	23/11/2022
5	Acquisition et déploiement du serveur informatique	AG	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	19/04/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	01/08/2022
6	Acquisition d'un véhicule station wagon 4X4	AG	40 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	07/12/2021	31/12/2021	21/01/2022	04/02/2022	21/03/2022
7	Acquisition d'un véhicule Pik-up 4X4	AG	30 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	28/02/2022	20/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/08/2022
8	Maintenance et entretien des équipements	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	28/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	29/05/2023
9	Assurance du personnel de l'UCG	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	01/08/2022	24/10/2022	28/11/2022	12/12/2022	12/12/2023

## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Assurance des locaux de l'UCG	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	08/08/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2022
11	Acquisition des consommables informatiques pour l'UCG	AG	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	14/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	13/06/2022
12	Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire de l'UCG	AG	26 900 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	30/05/2022
13	Fourniture nécessaire pour la lutte contre le Covid	AG	20 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	08/04/2022
14	Fourniture du nécessaire pour les pauses café	AG	25 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	11/04/2022
15	Fourniture des produits d'entretien	AG	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	08/04/2022
16	Fourniture de bureau pour l'UCG	AG	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	07/12/2021	31/12/2021	21/01/2022	04/02/2022	25/02/2022
17	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de réponse et plan opérationnel 2021-2026 de l'afflux des déplacés interne	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	10/01/2022	04/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
18	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de sensibilisation en faveur des jeunes et adolescents des communautés hôtes et réfugiés	SPI	9 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	01/03/2022	24/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/08/2022

## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Sensibilisation des communautés hôtes et des réfugiés	SPI	97 500 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	31/01/2022	25/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
20	Multiplication et reprographie des manuels de formation	SPI	10 020 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	18/04/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	08/07/2022
21	Interconnexion des ministères du secteur de l'éducation et de la formation avec l'INS et mise en ligne des plateforme sectorielle	AI	46 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	05/04/2022	24/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/10/2022
22	Equipement MINEFOP, MINESUP, MINEDUB et MINESEC et la plateforme de l'INS en matériels informatique	AG	112 062 496	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	04/07/2022	23/09/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/01/2023
23	Acquisition du matériel informatique pour l'UAS	AG	12 917 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	21/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	20/05/2022	04/07/2022
24	Impression et reprographie des outils de collecte de l'enquête de l'Unité des Acquis Scolaires	SPI	32 517 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	07/03/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/08/2022
25	Acquisition et distribution des readers pour 500 écoles publiques	AG	450 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	20/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
26	Recrutement d'un consultant individuel de la maîtrise d'œuvre des opérations d'acquisition et de distribution des manuels scolaires de niveau 3	SPI	30 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	04/07/2022	26/09/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
27	Recrutement d'u prestataire chargé de la distribution des manuels scolaires essentiels de niveau 3	SPI	2 400 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023


## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	SPI	226 800 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	18/03/2022	24/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/10/2022
29	Acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	AG	2 041 200 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	15/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
30	Reprographie du guide de gestion des manuels scolaires	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	13/05/2022
31	Reprographie des documents de formation pour les enseignants recrutés + acquisition du kits du participant	AG	110 250 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	04/04/2022	24/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	29/09/2022
32	Achat fournitures de bureau pour les piliers	AG	12 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	16/05/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	15/08/2022
33	Achat de matériel informatique pour les piliers	AG	21 084 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	16/05/2022	10/06/2022	01/07/2022	15/07/2022	15/08/2022
34	Production et colisage des documents de formation des 3000 nouvelles recrues	SPI	21 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	22/04/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	11/07/2022
<b>TOTAL</b>			<b>6 421 250 496</b>								



## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO ( PAD-CACAO)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de plants certifiés de Cacao	AG	600 000 000	FODECC	PAD CACAO/CSPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
2	Réhabilitation des champs semenciers	AI	50 000 000	BIP	PAD CACAO/CSPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	17/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>650 000 000</b>								



## PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription à une assurance médicale pour le personnel du projet et leurs ayant droits	SPI	22 000 000	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM	AONO	27/06/2022	19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	07/11/2023
2	Recrutement d'un consultant chargé de la mise en oeuvre de la feuille de route sur les modalités du Décret N°2020/244 du 04 mai 2020	SPI	307 950 016	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	24/06/2022	30/09/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/11/2023
3	Fourniture d'un (01) véhicule : pickup 4x4 double cabine	AG	35 000 000	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM	AONO (CF)	28/02/2022	20/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/08/2022
4	Recrutement d'un cabinet pour accompagner le gouvernement du Cameroun dans la mise en place du bassin de la Sanaga	SPI	153 975 008	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	14/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	08/08/2023
5	Recrutement d'un consultant chargé d'élaborer la feuille de route sur les modalités du Décret N°2020/244 du 04 mai 2020	SPI	92 385 000	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM	AONR	28/02/2022	23/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>611 310 024</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE ( PD-COBIE)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour accompagner le PD-COBIE dans l'organisation de campagne de communication sur le commerce du bétail dans les zones d'intervention du projet	SPI	48 892 500	BID	PD COBIE/CSPM	AONR	14/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	23/12/2022
2	Construction de quatre (04) forages à motricité électrique le long des pistes de commercialisation dans certaines localités de la Région de l'Extrême-Nord	AI	79 999 768	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	16/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
3	Construction de trois (03) forages à motricité électrique le long des pistes de commercialisation dans certaines localités de la Région du Nord		59 999 828				16/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
4	Construction de trois (03) forages à motricité électrique le long des pistes de commercialisation dans certaines localités de la Région de l'Adamaoua		59 999 828				16/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
5	Mise en place de quatre (04) champs fourragers dans certaines localités de la Région de l'Extrême-Nord	AI	325 496 704	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
6	Mise en place de deux (02) champs fourragers dans certaines localités de la Région du Nord		162 748 352				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
7	Mise en place de deux (02) champs fourragers dans certaines localités de la Région de l'Adamaoua		162 748 352				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE ( PD-COBIE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de cinq (05) Parcs de vaccination/quarantaine le long des pistes de commercialisation : Lot 1 :Extreme-Nord	AI	76 651 512	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
9	Construction de cinq (05) Parcs de vaccination/quarantaine le long des pistes de commercialisation :Lot 2 .Nord		25 550 504				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
10	Construction de cinq (05) Parcs de vaccination/quarantaine le long des pistes de commercialisation :Lot 3. Adamaoua		25 550 504				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
11	Mise en place de trois (03) champs semenciers : Lot 1 :Louguere	AI	59 625 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
12	Mise en place de trois (03) champs semenciers : Lot 2 : Mindif		59 625 000				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
13	Mise en place de trois (03) champs semenciers: Lot 3: Wakwa		59 625 000				09/05/2022	29/07/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
14	Acquisition de dix (10) motos AG100 pour la gestion de la ligne de microfinance islamique par le Crédit du Sahel	AG	38 160 000	BID	PD COBIE/CSPM	DC	12/04/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	11/07/2022

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE ( PD-COBIE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition d'un (01) véhicule Pick-up double cabine pour la gestion de la ligne de microfinance islamique par le Crédit du Sahel	AG	32 197 500	BID	PD COBIE/CSPM	DC	12/04/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	11/07/2022
16	Acquisition de deux (02) groupes électrogènes au PD-COBIE	AG	10 000 000	BIP	PD COBIE/CSPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
17	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système d'information des marchés à betail	SPI	59 625 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONR	23/05/2022	18/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 346 495 352</b>								



## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des références technico-économiques sur les filières cibles du Projet	SPI	33 100 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	13/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
2	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la DEPCS dans le cadre d'élaboration/identification des politiques ou des documents de planification stratégiques	SPI	35 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	13/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
3	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui au fonctionnement du système d'information	SPI	25 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	09/05/2022	01/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
4	Audit financier et comptable du Projet de Développement de l'Elevage (PRODEL) exercice 2021, 2022 au 31/01/2023 (y compris la période de grâce)	SPI	34 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	17/01/2022	11/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Renforcement des capacités des OP et des interprofessions des filières	SPI	119 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	09/05/2022	12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
6	Recrutement d'un consultant associations des producteurs tout en s'assurant que leurs membres reçoivent des appuis individuels et le suivi des vulgarisateurs (cadres communaux)	SPI	90 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	25/04/2022	18/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
7	Recrutement d'un consultant pour la Sélection des agents de vulgarisation et formation	SPI	90 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	27/05/2022	22/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
8	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement de capacités du personnel des stations, des OP et du personnel du MINEPIA à la louguerré (deux cycles 5 jours pour 24 personnes)	SPI	36 660 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	25/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la promotion de la gestion intercommunale des ressources pastorales	SPI	42 738 112	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	27/05/2022	22/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Recrutement d'un opérateur pour l'Appui au fonctionnement du Système d'information	SPI	25 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	11/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
11	Recrutement d'un cabinet international chargé du renforcement des capacités des conseils privés locaux dans la conduite sanitaire des élevages laitiers	SPI	40 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
12	Formation des actions du PNCE-PPR en faveur de l'éradication effective de la maladie au Cameroun	SPI	10 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
13	Acquisition des consommables informatiques pour l'année 2022	AG	20 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/04/2022
14	Etude impact et coût/bénéfice des campagnes de vaccination contre la PPR au Cameroun	SPI	15 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	22/03/2022	14/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/10/2022
15	Communication médiatique (nfographiste-maquettiste-vidéaste)	SPI	15 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	11/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
16	Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui à la conduite des enquêtes de base sur les maladies animales prioritaires et zoonoses au Cameroun	SPI	25 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	08/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
17	Acquisition du Matériel informatique et Mobilier de bureau Lot 1: Matériel informatique	AG	10 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
18	Acquisition du Matériel informatique et Mobilier de bureau Lot 2: Mobilier de bureau		8 000 000								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Acquisition des aliments, matières premières pour les porcins	AG	30 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022
20	Acquisition des aliments, matières premières pour les Ruminants	AG	45 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	07/03/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/07/2022
21	Transport des animaux vers les stations	SPI	25 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	22/03/2022	10/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/10/2022
22	Acquisition des parentaux et autres matériels génétiques ou animaux améliorés pour, 100 géniteurs porcins	AG	110 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	25/03/2022	13/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	30/09/2022
23	Acquisition d'un lot de génisses gestantes (3eme vague)	AG	526 500 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM- CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	21/10/2022
24	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition d'un lot de génisses gestantes (3eme vague)	SPI	58 500 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	28/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
25	Elaboration de la fiche technique Mise en forme, Frais éditions et expédition	SPI	15 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	22/04/2022	18/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
26	Elaboration des check-lists et des protocoles de contrôle qualité des aliments du bétail, et multiplication du document final en 1000 exemplaires	SPI	9 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	15/04/2022	11/07/2022	15/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
27	Fourniture des semences fourragères à l'Unité de Coordination nationale et aux trois unités de coordination régionales du projet de Développement de l'Elevage (PRODEL)	AG	32 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022



## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Fourniture du matériel de froid aux services déconcentrés en zones à fort risque de PPR	AG	30 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	18/02/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
29	Fourniture de matériel de prélèvement aux services déconcentrés dans le cadre de la surveillance de la PPR	AG	25 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
30	Fourniture de stocks de vaccins PPR dans le cadre de la pérennisation des résultats des campagnes de vaccination	AG	120 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
31	Fourniture de 10 motocyclettes tout terrain	AG	30 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	21/02/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
32	Fourniture d'une flotte de communication du RESCAM	AG	90 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	07/03/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/09/2022
33	Construction d'un espace forain pour les produits d'élevage	BEC	315 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	15/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	17/02/2023
34	Maitrise d'oeuvre de la construction d'un espace forain pour les produits d'élevage	SPI	35 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	18/03/2022	13/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>2 169 498 112</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une ONG/Association pour une campagne de sensibilisation sur le VIH/sida dans les zones d'intervention du PDCVA	SPI	32 995 990	BAD	PDCVA/CSPM	AOIR	22/03/2022	18/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
2	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des études et le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des pistes dans les départements du N'dian , la Meme, le Fako, et le Kupe Manegouba	SPI	630 002 560	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(ROUTES)	AOIR	31/01/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/11/2022
3	Etude de faisabilité et formulation du programme de valorisation des ressources en eau dans le secteur agro pastoral des trois régions du grand nord (entente direct avec la FAO)	SPI	199 995 600	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(SPI)	AOIR	11/04/2022	15/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
4	Etudes de faisabilité et formulation du projet de développement des chaines de valeurs cacao café accajou	SPI	249 994 496	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(SPI)	AOIR	28/03/2022	01/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
5	Etudes en vue de la production des notices d'impact environnementales et sociales relative aux travaux de réhabilitation des pistes rurales et aux travaux de construction des infrastructures communautaires	SPI	134 997 024	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(SPI)	AOIR	18/03/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
6	Maitrise d'oeuvre pour la construction des infrastructures communautaires (Magasin, Entrepôt, Tanks de stockage AEP, Marchés ruraux)	SPI	36 579 655 680	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(BEC)	AOIR	21/03/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/05/2023
7	Travaux de construction d'un laboratoire de controle de qualité	BEC	1 170 425 856	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(BEC)	AOIO	14/11/2022	13/03/2023	17/04/2023	01/05/2023	27/12/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux d'extension du réseau électrique LOT 1	AI	421 353 632	BAD	PDCVA/CSPM	AOIO	03/05/2022	22/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	10/04/2023
9	Travaux d'extension du réseau électrique LOT 2		280 905 152	GDC							
10	Travaux d'aménagement de petits systèmes D'AEP LOT 1	AI	755 155 776	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
11	Travaux d'aménagement de petits systèmes D'AEP LOT 2		503 428 992	GDC							
12	Travaux de construction des marchés LOT1	BEC	631 069 888	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
13	Travaux de construction des marchés LOT 2		425 376 512	GDC							
14	Travaux de construction des entrepôts et magasins de stockage LOT 1	BEC	2 135 806 848	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO		02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
15	Travaux de construction des entrepôts et magasins de stockage LOT 2		1 423 868 544	GDC							

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux de réhabilitation des pistes rurales	ROUTES	6 562 958 848	GDC	PDCVA/CSPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	28/03/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	25/10/2023
17	Travaux de rehabilitation des pistes rurales dans le departement du Nkam	ROUTES	1 432 579 328	BAD	PDCVA/CSPM	AOIO		28/01/2022	07/03/2022	21/03/2022	14/06/2023
18	Acquisition de petits équipements pour entretien des pistes	AG	7 405 420	BAD	PDCVA/CSPM	AOIO	07/02/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
19	Acquisition, installation et mise en service d'un groupe électrogène	AG	69 990 248	BAD	PDCVA/CSPM	AOIO	07/02/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
20	Acquisition du mobilier des centres d'incubation	AG	25 229 330	BAD	PDCVA/CSPM	AOIO	01/02/2022	22/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
21	Acquisition et installation de 02 unités pilote de transformation - filière ananas / financement BAD	AG	1 463 161 600	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	14/04/2023
22	Acquisition et installation de 03 unités pilotes de transformation - filière palmier à huile / financement BAD	AG	5 431 998 464	BAD	PDCVA/CSPM- CCCM(AG)	AOIO		24/12/2021	31/01/2022	14/02/2022	10/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>60 568 355 788</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans la ville de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré ayant des montants additionnels sur leurs constructions	AG	140 450 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO	15/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/07/2022
2	Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans la ville de Batouri ayant des montants additionnels sur leurs constructions	AG	6 600 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR	15/02/2022	10/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/07/2022
3	Recrutement d'un auditeur externe pour la mise en oeuvre des PAR (sous-projets structurants) des villes de Yaoundé et Douala	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR	14/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
4	Elaboration du schéma directeur des marchés et pôles commerciaux dans la ville de Yaoundé	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/03/2023
5	Elaboration du schéma directeur des marchés et pôles commerciaux dans la ville de Ngaoundéré	SPI	95 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR	15/03/2022	07/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	23/01/2023
6	Renforcement des capacités du personnel de la CCP et des UTL en vue de la maîtrise du suivi hygiène-santé-sécurité-environnement dans les chantiers du PDVIR	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	EDHY67			07/02/2022	18/02/2022	21/03/2022
7	Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Batouri	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	25/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	18/07/2023
8	Etude sur le bilan de 20 ans de contractualisation Etat-Villes	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	14/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	05/04/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Travaux d'Aménagements de proximité dans la ville de Ngaoundéré	ROUTES	1 597 785 600	BM	PDVIR/CSPM	AONO	30/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
10	Réalisation du PAR des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	SPI	18 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			25/04/2022	09/05/2022	18/07/2022
11	Travaux de voiries et d'équipements de proximité à Maroua	ROUTES	2 350 000 128	BM	PDVIR/CSPM	AONO	12/08/2022	31/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2023
12	Réalisation de l'EIES des travaux pilotes pour la mobilité piétonne dans certains quartiers de la ville de Yaoundé	SPI	10 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			28/02/2022	14/03/2022	13/06/2022
13	Travaux de Voiries et bâtiments de proximité en deux tranches (Tranche Ferme et Tranche Conditionnelle 01) au quartier Mokolo à Batouri	ROUTES	1 650 000 000	BM	PDVIR/CSPM	AONO	19/08/2022	07/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	23/10/2023
14	Contrôle et surveillance de Tavaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	SPI	300 000 000	BM	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	QC			29/03/2022	14/04/2022	14/04/2023
15	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'exécution d'une étude sociale à Kumba	SPI	18 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
16	Tavaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	BEC	4 754 443 776	BM	PDVIR/CSPM- CCCM(BEC)	AONO	18/04/2022	18/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/09/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Actualisation des PGES des sous projets de proximité dans les villes de Batouri, Douala, Ngaoundéré et Yaoundé	SPI	10 014 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
18	Réalisation des EIES des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	10 014 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
19	Contrôle et surveillance de travaux de plantation d'arbres dans Douala 5eme	SPI	28 633 140	BM	PDVIR/CSPM	QC			28/02/2022	14/03/2022	13/06/2022
20	Travaux de plantation d'arbres dans Douala 5eme	AI	286 332 576	BM	PDVIR/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	24/10/2022
21	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Yaoundé 5e et 7e	SPI	15 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
22	Recrutement d'une ONG chargé de la mise en œuvre du programme de subvention au initiative d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Douala, Yaoundé, Batouri, Ngaoundéré, Maroua, Kousséri et Kumba	SPI	308 192 448	BM	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	QC			21/03/2022	04/04/2022	03/04/2024
23	Opérationnalisation et du suivi de la mise en œuvre du Manuel d'appui aux initiatives jeunes par l'ONG Internationale	SPI	88 500 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			14/03/2022	28/03/2022	26/03/2024
24	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Douala 3e et 5e	SPI	15 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	01/03/2022	30/05/2022

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	15 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
26	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngaoundéré	SPI	15 000 000	BM	PDVIR/CSPM	QC			15/02/2022	03/03/2022	01/06/2022
27	Travaux additionnels de voiries structurants dans l'Arrondissement de Yaoundé 5e (Section 5.4 Carrefour SAFARI – Carrefour Fabrique, 665ml; Section 5.5 Carrefour Fabrique – Carrefour Fabrique, 722ml; Section 5.6; Momebelengal – Carrefour Fabrique, 1249ml)	ROUTES	1 891 022 336	BM	PDVIR/CSPM	AONO			28/01/2022	11/02/2022	07/04/2023
28	Travaux de voiries structurantes dans l'Arrondissement Douala 5èTravaux de voiries structurantes dans l'Arrondissement Douala 5ème, Cameroun : Tronçon : PK 11-Fin goudron Logpomme, Cameroun : Tronçon : PK 11-Fin goudron Logpom	ROUTES	3 126 514 688	BM	PDVIR/CSPM	AONO			20/01/2022	03/02/2022	28/07/2023
29	Assurance véhicule CCP	SPI	10 500 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	14/03/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	15/05/2023
30	Acquisition de véhicules pour la CCP	AG	90 000 000	BM	PDVIR/CSPM	AONO	28/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/10/2022
31	Fourniture connexion internet pour la CCP	AG	30 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	11/03/2024
32	Conclusion d'un accord cadre pour la fourniture de bureau au profit de la CCP et des UTL	AG	50 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	21/03/2023



## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Conclusion d'un accord cadre pour l'acquisition des billets d'avion	AG	35 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	21/01/2022	14/02/2022	07/03/2022	21/03/2022	11/03/2024
34	Elaboration d'une méthodologie opérationnelle de libération des zones marécageuses	SPI	32 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	11/11/2022
35	Elaboration du bilan de la politique de contractualisation (CDV MINH DU/CTD, stratégie d'intervention et guide méthodologique)	SPI	80 000 000	BM	PDVIR/CSPM	AONR	13/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/05/2023
36	Etude de faisabilité en vue de la mise en place d'un système d'archivage numérique et la gestion documentaire à la Direction des Opérations Urbaines du MINH DU	SPI	38 500 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	23/11/2022
37	Appui à l'opérationnalisation de la BDU	SPI	40 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	28/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	21/07/2023
38	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé	SPI	120 000 000	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	18/07/2023
39	Elaboration d'un plan de secteur dans la Commune de Ngaoundéré 2	SPI	12 500 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	11/04/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	06/02/2023
40	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	120 000 000	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	01/08/2023
41	Elaboration du schéma directeur des marchés et des pôles commerciaux de la ville de Ngaoundéré	SPI	28 500 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	23/02/2023
42	Elaboration du schéma directeur des marchés et des pôles commerciaux de la ville de Yaoundé	SPI	30 000 000	BM	PDVIR/CSPM	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	23/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>17 791 502 692</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Expert en Génie Civil	SPI	21 465 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	CI	03/01/2022		02/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
2	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux de Construction de la clôture de sécurité de l'Aéroport international de Yaoundé Nsimalen	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	CI	13/01/2022		14/02/2022	28/02/2022	30/03/2022
3	Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un exercice de crise de sûreté à l'aviation civile	AG	42 631 876	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AONR	11/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	10/10/2022
4	Contrôle et surveillance de travaux de construction de la zone tri-bagages de l'aéroport international de Maroua Salak	SPI	17 887 500	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AONR	08/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	19/01/2023
5	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la voie d'accès au CDOU de l'aéroport international de Maroua Salak	SPI	23 850 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	CI	27/05/2022		27/06/2022	11/07/2022	08/12/2022
6	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont sur la route de contournement de l'aéroport de Yaoundé Nsimalen	SPI	59 625 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AONR	04/03/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	13/02/2023
7	Etudes et suivi de la fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak.	SPI	35 775 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	CI	06/06/2022		06/07/2022	21/07/2022	18/11/2022
8	Réalisation des documentaires et constitution d'une banque d'images : communication et relation publiques	AG	8 347 500	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	18/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	20/03/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Maintenance du matériel informatique du PDST-VA pour une durée de 12 mois	SPI	5 962 500	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	20/03/2023
10	Entretien du parc automobile du Projet pour une durée de 12 mois	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	17/01/2022	11/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	20/03/2023
11	Fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak	AG	5 059 777 536	BMI-BIRD	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	18/04/2022	15/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/07/2023
12	Fourniture de tables bancs, de bureaux et chaises en bois dur dans les écoles primaires et secondaires riveraines des Aéroports Internationaux de Douala et Garoua en 2 lots séparés	AG	6 201 000	BMI-IDA	PDST/CSPM	DC	17/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	18/07/2022
13	Acquisition des équipements de communication des CDOU des aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Garoua et Maroua en 3 lots séparés,	AG	438 154 304	BMI-BIRD	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	01/11/2022
14	Construction de 04 salles de classes, d'un bloc administratif et construction d'un bloc de 06 latrines à l'école publique primaire de Djamboutou, riveraine de l'Aéroport International de Garoua	BEC	85 860 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	06/05/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	01/11/2022
15	Construction de deux (02) salles de classes à l'école primaire publique, riveraine de l'Aéroport International de Douala	BEC	25 638 750	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	09/05/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	07/11/2022
16	Travaux d'un forage équipé d'une pompe électrique, d'un surpresseur, y compris une bache de stockage de 5 m3 pour approvisionnement en eau potable du CDOU de l'aéroport international de Garoua	AI	17 887 500	BMI-BIRD	PDST/CSPM	DC	03/05/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	29/09/2022

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Travaux de construction de la zone de tri-bagages de l'aéroport international de Maroua Salak	BEC	178 875 008	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AONO	20/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
18	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au CDOU de l'Aéroport international de Maroua-Salak	AI	238 500 000	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AONO	20/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
19	Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	ROUTES	834 750 016	BMI-BIRD	PDST/CSPM	AOIO	11/02/2022	31/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>7 125 038 490</b>								




## PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Formation des formateurs au lycée technique de OMBE	SPI	110 000 000	BADEA	PEST/CSPM - CCCM (SPI)	AONO	15/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
2	Fourniture, installation, mise en service et formation de 02 utilisateurs d'un groupe électrogène de 200 KVA au lycée technique de OMBE	AG	40 000 000	BADEA	PEST/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	23/09/2022
3	Acquisition de deux véhicules (pick up et mini bus de 16 places) au lycée technique de OMBE	AG	60 000 000	BADEA	PEST/CSPM	AONO	14/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	23/09/2022
4	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements Informatiques et Bureautiques au lycée technique de OMBE	AG	210 000 000	BADEA	PEST/CSPM	AONO	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	25/10/2022
5	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 1	AG	300 000 000	BADEA	PEST/CSPM - CCCM (AG)	AONO	11/03/2022	10/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/11/2022
6	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 2		300 000 000		PEST/CSPM - CCCM (AG)						
7	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 3		200 000 000		PEST/CSPM						
8	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles nouvelles au lycées technique de OMBE Lot 4		300 000 000		PEST/CSPM - CCCM (AG)						
<b>TOTAL</b>			<b>1 520 000 000</b>								

## PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRERETD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement de l'auditeur externe pour la réalisation de l'audit des exercices 2021 et 2022	SPI	15 000 000	BAD	EDC/CIPM	AOIR	31/01/2022	24/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/07/2024
<b>TOTAL</b>			<b>15 000 000</b>								



## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Evaluation du Programmes "PMEAA" (Programme d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises Agricoles et Agralimentaires)	SPI	25 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	03/10/2022
2	Audit Comptable et Financier de la Société Civile 2019/2020	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	05/09/2022
3	Evaluation rétrospective de l'ABS 3ème C2D – triennat 2017-2019 et l'évaluation préliminaire de l'ABS 2020-2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/08/2022
4	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-Urbain « Capitales Régionales 1 » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua et « Capitales Régionales 2 » au profit des villes de Bamenda et Maroua	SPI	240 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	18/02/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	26/09/2022
5	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture 2019/2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	08/02/2022	03/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/07/2022
6	Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennal 2020/2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	08/02/2022	03/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
7	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2018 à 2021	SPI	90 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
8	Audit Comptable et Financier du programme PAGFI 2 (Programme d'Appui à la Gouvernance Financière)	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/02/2022	02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/07/2022

## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de Signature du Marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Audit comptable et financier du programme CFPS 2023	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	11/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/12/2022
10	Audit comptable et financier de la Société Civile 2021/2025	SPI	75 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	11/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/12/2022
11	Audit technique, Comptable et Financier du projet C2D CFM 2021, 2022, 2023 et cloture	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	04/04/2022	27/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/11/2022
12	Audit Comptable et Financier du programme C2D Education 2021/2022 et cloture et composante AOG 2017, 2020	SPI	35 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	04/04/2022	27/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	13/12/2022
13	Audit Technique du programme C2D Santé 1	SPI	25 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/03/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
14	Audit Comptable et Financier des programmes C2D PILOTAGE 1, C2D TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et C2D FATEP, exercices 2021/2024	SPI	80 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	07/03/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
15	Etude de faisabilité de l'Agence Nationale du Conseil Agropastoral	SPI	120 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM- CCCM (SPI)	AOIR	18/03/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
16	Audit Comptable et financier des dépenses effectuées sur le compte bancaire C2D URBAIN/MINH DU (CAA-C2D études centres urbains régionaux)	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	29/03/2022	21/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 030 000 000</b>								





# SOUTH WEST REGION

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

N°	Designation and location of project	Nature of Services	Estimated amount	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Capacity Building Consultant for local NGO for catchment areas of semi-industrial Agro-Processing Units	SISC	150 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	07/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/03/2023
2	Construction of two temperature control potatoes warehouses	OI	160 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	22/02/2022	13/05/2022	22/06/2022	04/07/2022	01/03/2023
3	Selection of Consultant to Conduct a Mid Term Review	SISC	30 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	18/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2022
4	Selection of Consultant for Islamic Finance	SISC	240 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/07/2024
5	Supply of Laboratory Equipment for the two Cocoa Processing Units	GS	42 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	15/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
6	Supply of Dump trucks, Generators, forklift and Pick up for the Cocoa Processing Units	GS	72 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	28/02/2022	20/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022
7	Supply of Generators and tractors for the rice mill	GS	18 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	04/02/2022	25/04/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
8	Provision of 50 Oil Palm Motorized Units	GS	700 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(GS)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/05/2022

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

N°	Designation and location of project	Nature of Services	Estimated amount	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
9	Supply of Dump trucks, tractor and Generators for the oil processing units	GS	350 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/10/2022
10	Construction of 20 Cassava processing units	OI	470 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	22/02/2023
11	Office Equipment and Furniture for the four processing Units	GS	50 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
12	Construction of two semi-industrial oil palm processing units	OI	1 600 000 000	IDS	AIVDP/ITB- CCCB(OI)	ONIT	07/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	17/11/2023
13	Protection of 50 Water Catchments	OI	90 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	07/02/2022	29/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
14	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land	OI	1 900 000 000	IDS	AIVDP/ITB- CCCB(OI)	ONIT	04/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/05/2023
15	Construction of Cocoa Processing Units	OI	1 230 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2023
16	Construction of a Rice Haulin Mill	OI	375 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	14/02/2022	06/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	22/02/2023

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

N°	Designation and location of project	Nature of Services	Estimated amount	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
17	construction of 166 Cocoa Greenhouse Dryers	OI	1 902 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/03/2023
18	Construction of 30 Water Schemes	OI	1 500 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	OIIT	28/02/2022	27/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	12/04/2023
19	Construction/Rehabilitation of 205.1km of feeder roads and bridges	ROAD	6 499 999 744	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(ROAD)	OIIT	21/07/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	01/12/2023
<b>TOTAL</b>			<b>17 378 999 744</b>								

