

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

0 0 0 0 1 2

COMMUNIQUE N° _____/CP/MINMAP du 13 JUIN 2022


Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics communique :

Dans le cadre de l'assainissement du secteur des Marchés Publics et afin de lutter contre le phénomène des marchés abandonnés, les entreprises dont les noms suivent ont été signalées par les Maîtres d'Ouvrage comme ayant abandonné l'exécution d'au moins un (01) marché au cours de l'exercice 2021 et des exercices précédents.

En perspective à la résiliation imminente desdits marchés, avec tous les effets de droit y rattachés, le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics accorde un délai de vingt-et-un (21) jours aux prestataires qui en sont titulaires, à l'effet de reprendre ou d'achever les travaux concernés et de l'en informer, ou alors de produire les justificatifs pertinents pouvant militer en faveur de leur retrait de la liste considérée.

Passé le délai fixé ci-dessus, l'Autorité Chargée des Marchés Publics procédera purement et simplement à leur résiliation.

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics demande enfin à tous les Maîtres d'Ouvrage et Maîtres d'Ouvrage Délégués (Chefs des départements ministériels, gouverneurs, préfets, Chefs de projets, Chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, Directeurs des établissements publics administratifs) qui ont encore à leur niveau des cas de marchés abandonnés, de lui transmettre sans délai les données attendues sur les entreprises et les projets de leurs ressorts de compétence respectifs.



Ibrahim TALBA MALLA

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

RELEASE No. 000012 /CP/MINMAP of 13 JUIN 2022

The Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts hereby informs the public that:


Within the framework of the consolidation of the public contracts sector, and in order to fight against the phenomenon of abandoned contracts, the companies whose names are on the list attached have been reported by the Project Owners as having abandoned the execution of at least one (1) contract during the 2021 and previous financial years.

Ahead of the imminent termination of the said contracts, with all the related legal effects, the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts grants a time-limit of twenty-one (21) days to the service providers, holders of the said contracts to resume or to complete the works concerned and to inform him or produce relevant supporting documents that can favour their withdrawal from the said list.

Beyond the deadline mentioned above, the Authority in charge of Public Contracts will simply terminate their contracts.

Finally, the Minister Delegate at the Presidency of the Republic in charge of Public Contracts urges all the Project Owners and Delegated Project Owners (Ministers, Governors, Senior Divisional Officers, Project Managers, Heads of Executives of Regional and Local Authorities, Directors of Public Administrative Establishments) who still have at their level cases of abandoned contracts, to forward to him without delay, the data expected on the companies and the projects of their respective jurisdictions.

Yaounde, 13 JUIN 2022



Ibrahim TALBA MALLA
Minister Delegate

N°	Nom de l'Entreprise	Référence de la consultation	Maitre d'Ouvrage	Montant du marché	Notification de l'OSD et Délai d'exécution	Observations
1	ETS DG SERVICE	Appel d'Offres n°001/AONO/C.SAL/CDPM /2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Mikel lot 1	Commune de Salapoumbe	18 499 390	29/09/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
		Appel d'Offres n°001/AONO/C.SAL/CDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Tembepiste lot 2	Commune de Salapoumbe	18 499 390	29/09/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
		Appel d'Offres n°001/AONO/C.SAL/CDPM /2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Salapoumbe lot 3	Commune de Salapoumbe	18 499 390	29/09/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
2	ETS AFRIBAT BTP SARL	Appel d'Offres n°002/AONO/C.SAL/CDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la construction d'une bibliothèque municipale à Salapoumbe	Commune de Salapoumbe	35 000 000	29/09/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
3	ETS YAYA BAKARY	Appel d'Offres n°004/AONO/C.SAL/CDPM/2021 du 12 avril 2021 en procédure d'urgence relatif à la réhabilitation de la route communale Ngueli-Sokoule	Commune de Salapoumbe	26 697 380	01/07/2021 Délai : 3 mois	Pas démarrage
4	ETS TECHNOBAT CONSULTING B.E.T	Demande de Cotation n°001/DC/C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement en mobilier de bureau et matériel informatique à la bibliothèque municipale de Salapoumbe	Commune de Salapoumbe	9 500 000	Date de notification : 29/09/2021 Délai : 2 mois	Pas démarrage
		Demande de Cotation n°002/DC/C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement du Centre de Santé Intégré de Mikel	Commune de Salapoumbe	7 999 905	29/09/2021 Délai : 2 mois	Pas démarrage
		Demande de Cotation n°002/DC /C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 12 avril 2021 relative à l'équipement du Centre de Santé Intégré de Salapoumbe lot 2	Commune de Salapoumbe	7 991 930	29/09/2021 Délai : 2 mois	Pas démarrage
5	ETS GRPE WELFARE CHANNEL	Demande de Cotation n°008/DC/C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 28 mai 2021 relative à la réfection du Centre de Santé Intégré de Salapoumbe en procédure d'urgence	Commune de Salapoumbe	18 000 000	05/10/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
		Demande de Cotation n°007/DC /C.SAL/SG/ST/CIPM /SAL/2021 du 28 mai 2021 relative à l'extension du réseau de la mini centrale solaire photovoltaïque du centre ville de Salapoumbe	Commune de Salapoumbe	50 000 000	29/09/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
6	ETS ASMOU QUY CONSTRUCTION ENTERPRISE (ACENT)	Lettre-Commande n°006/LC/SG/ST /C.ANG/CIPM-ANG/2021 pour l'ouverture de piste agricole Esseng 2-Kouamb	Commune d'Angossas	22 999 552	Délai : 3 mois	Pas démarrage

		Marché n°00/M/C.AM/CIPM/2021 pour l'acquisition d'un tracteur avec deux remorques	Commune d'Abon-Mbang	50 000 000	Délai : 2 mois	Pas démarrage
7	ETS WILSON TECHNOLOGIE, BP. YDE TEL.674 45 64 30 / 697 84 00 85	Consultation relative à la construction des logements sociaux à Messamena	Commune de Messamena	99 992 103	Délai : 3 mois	Pas démarrage
8	ETS TC, TEL. 695 16 99 10 / 671 95 12 67	Consultation relative à la construction d'un bloc administratif pour l'inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Somalomo	Commune de Somalomo	24 999 715	Délai : 3 mois	Pas démarrage
9	ETS EVOA-ABAM BUSINESS, TEL. 677 53 07 02	Lettre-Commande n° /LC/C.SLO /SG/CIPM/2021 pour l'acquisition d'un véhicule 4X4 double cabine	Commune de Somalomo	31 999 000	Délai : 2 mois	Pas démarrage
10	ENTREPRISE MV SERVICES, BP.15 139 YDE – TEL. 696 28 20 39 / 677 62 78 61	Lettre-commande n°0004/LC/C .ATOK/SG/CIPM/2021 pour l'achat d'un mini bus pour le transport	Commune d'Atok	30 000 000	29/07/2021 Délai : 1 mois	Pas démarrage
11	GPT AFRIC COPY CENTER/ETS GROUPE MOLIGUE, BP.11 834 YDE – TEL.677 37 80 23	Lettre-Commande n° /LC/SG/ST/ CNKA/CIPM/2021 pour l'ouverture des pistes agricoles Sam-Bakap	Commune de Nguelemendouka	14 907 237	Délai : 3 mois	Pas démarrage
		Lettre-Commande n° /LC/SG/ST/ CNKA/CIPM/2021 pour l'ouverture des pistes agricoles Ekpwassong Bibonde	Commune de Nguelemendouka	14 936 803	Délai : 3 mois	Pas démarrage
		Consultation relative à l'entretien routier Nguelemendouka-Azomekout	Commune de Nguelemendouka	26 992 928	Délai : 3 mois	Pas démarrage
12	CYBERNET UNIVERS SARL, TEL. 697 84 00 85	Lettre-Commande n°014/LC/C/NLA /CIPM/2021 pour la construction d'un bloc de salle de classe à l'EPP de Djadom	Commune de Ngoyla	17 500 000	26/08/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
		Lettre-Commande n°015/LC/C/NLA /CIPM/2021 pour la construction d'un bloc de salle de classe à l'EPP de Yanebot	Commune de Ngoyla	17 500 000	26/08/2021 Délai : 4 mois	Pas démarrage
13	A.B.C SARL, BP.14 953 YDE –TEL.698 66 27 94	Marché n° /M/CMMA/CIPM/2021 pour la construction d'une mini centrale solaire à Mboma	Commune de Ngoyla	89 999 908	Délai : 6 mois	Pas démarrage
14	TROPICAL FOREST MANAGEMENT (TFM) SARL, BP.14 734 YDE TEL.699 49 67 11 / 678 64 80 09	Consultation relative à l'éclairage public à l'énergie solaire	Commune de Doumentang	50 083 234		Pas démarrage

1

15

ETS YOYO
TEL.659 36 31 97

Lettre-commande n°03/LC/C. MESSOK/CIPM/2021 pour la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de Massens	Commune de Messok	17 499 352	30/06/2021 délai : 5 mois	Pas démarrage
Lettre-commande n°04/LC/C.MSK /CIPM/2021 pour la réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de Messok	Commune de Messok	15 000 000	délai : 4 mois	Pas démarrage
Lettre-commande n°06/LC/C.MSK /CIPM/2021 pour la réhabilitation de la route du Centre de santé Intégré de Zoulabot 2	Commune de Messok	10 000 000	délai : 4 mois	Pas démarrage
Lettre-commande n°07/LC/C.MSK /CIPM/2021 pour la réhabilitation de la route de la communale (Bizam-Manam) u Centre de santé Intégré de Zoulabot 2	Commune de Messok	26 723 645	23/06/2021 délai : 3 mois	Pas démarrage

16

ETS L and E
BP. N'DERE
TEL. 672 62 69 39

Lettre-commande n°010/LC/C. NGRA/SG/ST/CIPM/NGRA/2021 pour la construction de la radio communale de ngoura	Commune de Ngoura	20 998 177	délai : 4 mois	Pas démarrage
--	-------------------	------------	----------------	---------------

17

ETS ENPREC
TEL. 699 71 27 13

Lettre-Commande n°03/LC/BWA/CIPM-AI/2020 pour les travaux d'électrification du village Bameleck et une partie du village Bapoungué en énergie électrique	Commune de Banwa		11/10/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré
Lettre-Commande n°04/LC/BWA/CIPM-AI/2020 pour les travaux d'extension du réseau électrique vers la SAR/SM de Fomessa	Commune de Banwa		11/10/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré
Marché n°07/M/C/BFG/SG/C/CIPM-RTE/2019 pour la réhabilitation des routes communales dans la commune de Bafang	Commune de Bafang		7/11/2019 Délai : 4 mois	0%
Marché n°08/M/C/BFG/SG/C/CIPM-RTE/2019 pour l'aménagement du carrefour Baboucheu-Ngaieiu	Commune de Bafang		7/11/2019 Délai : 3 mois	0%
Marché n°01/M/C/BFG/SG/CIPM-RTE/2021 pour les travaux d'entretien des voiries en terre dans la ville de Bafang département du Haut-Nkam lot 1	Commune de Bafang		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%
Lettre-Commande n°02/LC/C/BFG /SG/CIPM-RTE/2021 pour l'entretien des routes communales inter0601 Bafang-Nkondjock-Pouango-Bassa (longueur 7km) lot 4	Commune de Bafang		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%
Marché n°02/M/C/BFG/SG/CIPM-AI/2021 pour la construction des ouvrages d'art dans la ville de Bafang	Commune de Bafang		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%


	Lettre-Commande n°02/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2021 pour la réhabilitation des salles de classe et le bureau à l'école publique de Bafang Groupe 6	Commune de Bafang		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%
	Lettre-Commande n°03/LC/BFG/SG/CIPM-TBEC/2021 pour la construction d'une chambre froide au marché de Bafang	Commune de Bafang		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%
18	Lettre-Commande n°02/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour la construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mouankeu centre ville Groupe 5 (lot 2)	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré Abandon
	Lettre-Commande n°03/LC/BFG/SG/CIPM-AI/2020 pour les travaux de traitement de fondrière due à l'érosion des eaux pluviales au quartier Mouankeu	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré Abandon
	Lettre-Commande n°07/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour l'alimentation en eau potable de babone lot 1	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré Abandon
	Marché n°01/M/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour les travaux de construction d'un escalier et d'une passerelle pour le désenclavement du quartier Lossak (Domkwet)	Commune de Bafang		26/03/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré Abandon
	Lettre-Commande n°01/LC/BFG/SG/CIPM-AI/2020 pour la réhabilitation des forages lot 2 de Babone, Kolouh, Famkeu Bassap, Bakondji, Ndokovi	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Gré à gré Abandon
	Lettre-Commande n°09/LC/BFG/SG/CIPM-BEC/2020 pour les travaux de construction d'un foyer communautaire à Batcheu lot 1	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Abandon
	Lettre-Commande n°10/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de construction du poste agricole de Bakondji lot 3	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Abandon
	Lettre-Commande n°011/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de réhabilitation de la route communale Nguenack-Bavi-Batcheu (3km)	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Abandon
	Lettre-Commande n°012/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de réhabilitation de la piste agricole Entrée Bakotcheu-Famkeu (2km)	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Abandon
	Lettre-Commande n°013/LC/BFG/SG/CIPM-RTE/2020 pour les travaux de réhabilitation de la piste agricole Dohou-Keye-Banone (2km)	Commune de Bafang		19/04/2021 Délai : 3 mois	0% Abandon

ETS ETRAC
TEL. 670 79 59 94


19	DEUCH INTERNATIONAL BP.6395 YDE TEL. 675 49 77 77	Marché n°003/MC-BWA/CIPM-TBEC/2020 pour les travaux de construction du centre de formation de la femme et de la famille	Commune de Banwa		11/10/2021 Délai : 3 mois	0%
20	PENTAGONE BP. 91 N'SAMBA BP. 6395 YDE TEL. 694 30 84 04	Lettre-Commande n°008/LC-BWA/CIPM-TBEC/2020 pour les travaux de réhabilitation de la case communautaire de Fotsi-Sud	Commune de Banwa		11/10/2021 Délai : 3 mois	12%
21	ETS WORKS AND SERVICES BP. 2693 YDE TEL. 699 31 27 63 699 95 95 45	Consultation relative à la construction du Centre de Santé Intégré de Messama	Commune de Ma'an	50 000 000		20,57% Faiblesse financière
22	ETS NESLY TEL. 699 68 76 07	Construction d'un bâtiment de soins au Centre de Santé Intégré de Mebem	Commune de Ma'an	47 422 811		28% -Inachevé - crédit forclos en 2018
23	ETS CLAUDE ET COMPANY BP. 25 AMBAM TEL.699 27 64 63	Consultation relative à l'achèvement d'une mini adduction d'eau	Commune de Ma'an	36 650 000		-Abandon -Travaux à l'arrêt
24	ETS NDAHDEM MULTI-BUSINESS ENTREPRISE TEL. 679 20 03 84	Consultation relative à l'achèvement de la case communautaire d'Eves	Commune de Ma'an	10 000 000		Abandon
25	CGC-CAM BP.11764 YDE TEL. 655 58 33 04	Construction d'un forage équipé de PMH à Meyo Ella (Ossima-Mezang)	Commune d'Ambam	8 000 000		Abandon
		Construction de forage équipé de PMH à Mefoup-Essakak lieu-dit Beko'o	Commune d'Ambam	8 500 000		Abandon
		Construction de forage équipé de PMH à Messama III Chefferie	Commune de Ma'an	8 000 000		Abandon
		Construction de forage équipé de PMH à Nsengou lieu-dit Nneme Nneme Léandre	Commune de Ma'an	8 000 000		Abandon
		Construction d'un forage équipé de PMH à Engolozok	Commune d'Olamze	8 000 000		Abandon
		Construction d'un forage équipé de PMH à Mbe-Eté (chantier)	Commune d'Olamze	8 000 000		Abandon

		Construction d'un forage équipé de PMH à Mekok Mengonda 1	Commune d'Olamze	8 000 000		Abandon
		Construction d'un forage équipé de PMH à Meko'o si (mission catho-lique)	Commune d'Olamze	8 000 000		Abandon
26	ETS ESPOIR BP. 6768 YDE TEL. 685 11 02 83	Construction d'un forage équipé de PMH à Engolozok (Engo centre)	Commune d'Olamze	8 500 000		Abandon
		Construction d'un forage équipé de PMH à Engolozok (Otoum)	Commune d'Olamze	8 500 000		Abandon
27	ETS ONESCAM TP BP. 75 AMBAM TEL. 699 23 72 17	Construction d'une plateforme multisports au centre ville	Commune d'Olamze	73 159 509		45,32% -Abandon -Crédit forclos
28	ETS LES QUATRES ETOILES TEL. 699 44 16 90	Travaux de construction d'un marché moderne à Bilik phase 1	Commune d'arrondissement de Yaoundé 1 ^{er}	196 544 463	Date de signature de l'OSD Délai : 6 mois	0% Non exécuté
29	STE ERICO & BROTHERS LTD BP. 15651 TEL. 677 91 10 18	Travaux de construction du cercle municipal phase II	Commune d'arrondissement de Yaoundé 1 ^{er}	100 000 000	Délai : 6 mois	
30	ETS CAGEOR- CBTP	Construction de trois (03) points d'eau pour l'exercice 2021	Commune d'arrondissement de Yaoundé 1 ^{er}	18 345 410		Désertion du chantier
31	ETS EWODO BUSINESS SARL TEL. 699 92 35 35	Construction de trois (03) points d'eau pour l'exercice 2021 lot 2	Commune d'arrondissement de Yaoundé 1 ^{er}	17 529 750		Désertion du chantier
32	ETS ETHAN & CHRIST	Construction de trois (03) points d'eau pour l'exercice 2021 lot 3	Commune d'arrondissement de Yaoundé 1 ^{er}	18 345 410		Désertion du chantier
33	ENTREPRISE FOPA BP. 1286 GAROUA	Lettre-Commande n°11/CMNE-KLE/CIPM /CAS/BSMPC/CAS/2020 du 27 juillet 2020 pour les travaux de construction de quatre hangars de marché de Boboyo	Boboyo Commune de Kaélé		03/08/2020	42% défaillance financière de l'entreprise arrêt des travaux depuis le 15/11/2020
34	ETS BLB BP. 312 MAROUA	Construction du Centre de Santé de Mokolo II	Commune de Mokolo II		23/07/2020	40%

35	ETS BAH SERVICE BP. MAROUA	Construction du Centre de Santé à Goudour lot 4	Commune de Goudour		24/07/2020	25%
36	ETS OUMAROU TCHIDEME	Réalisation d'un forage productif équipé de PMH à Mozogo (RP)	Commune de Mozogo		22/10/2020	0.0%
37	ETS ABOUDA BP. 20666 YDE	Projet d'électrification rurale en 22 panneaux solaires à Midré	Commune de Midré			90%
38	ETS DG & FILS BP. 11 MORA TEL. 691 45 34 37	Lettre-Commande n°02/LC/C/WAZA/2020 EM WAZA pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Commune de Waza			0%
		Lettre-Commande n°03/LC/C/WAZA/2020 EP BILE pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Commune de Waza			0%
		Lettre-Commande n°04/LC/C/WAZA/2020 EP MADA pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Commune de Waza			0%
39	ETS DJAMILA ET FILS BP.KOUSSERI TEL. 693 99 83 37	Lettre-Commande n°09/LC/C-LOGONE BIRNI/CIPM-TBEC/2020 EP Bere pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Commune de Logone Birni			60% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°09/LC/C-LOGONE BIRNI/CIPM-TBEC/2020 EP Dilga Mousgoum pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Commune de Logone Birni			50% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°09/LC/C-MAKARI/CIPM/2020 EP Kaousse pour la construction d'un logement d'astreinte	Commune de Makari		07/11/2020	25% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°13/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Bangalia pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Bangalia		16/06/2020	70% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°15/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Bangalia pour la construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à Zina	Zina		16/06/2020	80% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°16/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Gabai pour la construction d'un bloc de salles de classe	Gabai		16/06/2020	85% Travaux à l'arrêt

		Lettre-Commande n°17/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EM Zina pour la construction d'un bloc maternel	Zina		16/06/2020	85% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°18/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Gourbe pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Gourbe		16/06/2020	85% Travaux à l'arrêt
		Lettre-Commande n°24/LC/K23/SAEF/CDPM/2020 EP Nkarse pour la construction d'un bloc de deux salles de classe	Nkarse		24/06/2020	90% Travaux à l'arrêt
		Marché n°10/M/C-MAKARI/CIPM/2020 pour la construction d'un logement d'astreinte aux enseignements à Djadjaya, Digam, Waglam, Ngre et Kokio	Commune de Makari		07/11/2020	60% Travaux à l'arrêt
40	STE SIECO SARL BP. 150 MAROUA TEL. 699 90 65 72	Projet de gravillonnage et construction d'art sur l'axe Délégation Régionale Postes et Télécommunications-Restaurant Noumou vers Mayo Kaliao	Maroua			Abandonné
41	ETS AMAO-SOCIETE SIECO SARL MAROUA TEL. 699 85 42 69	Projet de gravillonnage et assainissement de l'axe Carrefour Pstchiguinari-Carrefour Antenne Orange	Maroua			Abandonné
42		Projet CPC de Pitoaré pour la construction d'une salle de classe	Maroua			Abandonné
43	GROUPEMENT ETS AMAO/SOCIETE SIECO SARL BP. MAROUA TEL. 699 85 42 69	Projet Centre de Santé Intégré d'Ouro Tohede pour la construction de la clôture IHC Ouro Tchede	Maroua			Abandonné
44	ETS ELECTRON-MONDE BP.407 MAROUA TEL. 696 74 23 88	Lettre-Commande n°015/LC/CAM2/CIPM/SG/2020 pour l'extension du réseau électrique en moyenne tension (MT) et basse tension (BT) triphasé et un transformateur H61 160KVA dans les quartiers Wournde 1, 2, 3 à Maroua (PNDP)	Maroua		15/03/2021	35%
45	ETS PRAM'S GOLDEN BP. 886 TEL. 699 74 57 77	Projet de construction d'un forage équipé à PMH à Kossewa lot 1 (PNDP)	Kossewa			40%
		Projet de construction d'un forage de PMH à l'EP de Dobouwol lo2 (PNDP)	Dobouwol			40%
46	ETS INGENIX SARL BP. 246 MAROUA TEL. 682 54 64 74	Lettre-Commande n°001/LC/C./I/DARGALA/2020 du 23 mars 2020 pour la fabrication de 631 tables bancs pour les écoles publiques communes de Dargala	Dargala		04/06/2020	0% Abandon

47	ETS EXCELLENCE FABRIK BP. 45 MAROUA TEL. 699 39 73 99	Lettre-Commande n°013/LC/C./ DARGALA/20 du 3 juillet 2020 pour la construction d'une salle de classe à Tchabiyel	Tchabiyel		09/07/2020	20% Abandon
48	ETS SADIO BABA BP. 262 MAROUA	MARCHE n°011/M/CDPM-MK/R/2020 pour les travaux d'assainissement de la ville de Goundaye	Goundaye		25/09/2020	50%
49	ETS MOUSSA OUMAROU	Lettre-Commande n°0025//2020/LC/K25 /SAEF/CDPM pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe équipée de 60 tables bancs et de 02 chaises du maître à l'EP Youaye Mbogue arrondissement de Tchatabali	Commune de Tchatabali		26/09/2020	44%
50	ETS BAIDANDI	Lettre-Commande n°10/LC/C-KAI-KAI/ CIPM pour la construction du Centre de Zootechnique et vétérinaire de Kai-Kai	Commune de Kai-Kai		07/05/2020	0% Travaux non démarrés
51	ENTREPRISE COMPAGNIE AFRICAINNE DE CONSTRUCTION ET DE COMMERCE (CACC) TEL. 679 20 58 83	Marché n°026/M/MINMAP/DR-OU/SMI/ CRPM-TBEC/2018 pour les travaux de construction d'un abattoir équipé de rail aériens à Santchou	Santchou		25/07/2018	69% Abandon
52	MBUNYA AND SONS ENTERPRISE BP. 465 LIMBE TEL. 672 23 85 98	Lettre-Commande n°007/LC/REG-OU/ CRPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction de la case d'astreinte à la Délégation Régionale du MINEPAT de l'Ouest	Bafoussam		12/07/2019	55%
53	ACCOR INC SARL TEL. 699 96 93 97	Lettre-Commande n°03/LC/DHNC/ CKKEM/CIPM-TBEC/2021 pour les travaux de construction du CSI de Foyemcha-Chefferie, dans la commune de Kekem, département du Haut-Nkam	Commune de Kekem		28/05/2021	28% Abandon
		Lettre-Commande n°04/LC/DHNC/ CKKEM/CIPM/TBEC/2021 pour les travaux de construction du foyer communautaire de Fonkouakem, dans la commune de Kekem, département du Haut-Nkam	Commune de Kekem		28/05/2021	52% Abandon
54	ETS AMYRIEL TEL. 696 90 94 95	Lettre-Commande n°02/LC/DHNC/ CKKEM/CIPM-TBEC/2020 pour l'exécution des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Koumegni	Commune de Kekem		06/07/2020	0% Non démarré
		Lettre-Commande n°03/LC/DHNC/CKKEM/CIPM-TBEC/2020 pour l'exécution des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP de Bamengui	Commune de Kekem		06/07/2020	14% Non démarré
55	ETS E. B. P. & V TEL. 653 28 98 18	Marché n°010/M//C-BWA/CIPM-TBEC/ 2020 pour les travaux de construction de la plateforme sportive dans la commune de Banwa	Commune de Banwa		01/04/2020	38% Non démarré

16	ENTREPRISE BETON D'ART SARL BP. 4014 DOUALA	Marché n°02/M/C.BANA/CDPM/2018 pour les travaux d'entretien de certaines routes communales dans le département du Haut-Nkam, région de l'Ouest	Bafang		17/12/2018	49% Travaux à l'arrêt
17	ETS ATECBA ET FILS BP. 33225 YAOUNDE	Marché n°000015/M/MINEPAT/CSPM/2019 pour les travaux de construction d'un bâtiment R+1 de 06 salles de classe, 01 salle informatique, 01 bureau, une bibliothèque, un magasin et 02 toilettes au lycée technique de Bana phase1; construction de 03 salles de classe, 01 salle informatique, 01 magasin et 02 toilettes en procédure d'urgence	Bana		30/12/2019	81% Abandon
		Marché n°0018/M/MINEPAT/CSPM/2019 pour les travaux de construction d'un bâtiment R+1 devant servir de bloc administratif au lycée technique de Bana phase 1 (Rez de chaussée)	Bana		30/12/2019	71% Abandon
18	ETS OMEGA CONTRACTOR SERVICES BP.705 BAFOUSSAM TEL. 654 91 44 81	Lettre-Commande n°04/LC/CBANA/CIPM-TBEC/2020 pour les travaux de réhabilitation des salles de classe et un bureau à l'école publique de Bakassa	Commune de Bana		15/06/2020	08% Abandon
19	DTZ ENGINEERING SARL BP.1589 GAROUA TEL. 677 64 61 05	Lettre-Commande n°05/LC/BKA/CIPM-AI/2019 pour les travaux de réhabilitation d'adduction en Eau Potable (AEP) au village Baboate, dans la commune de Banka, département du Haut-Nkam	Commune de Banka		18/09/2018	71% abandon
20	ETS TKF CONSULTING BP.2017 YAOUNDE	Lettre-Commande n°11/LC/BKA/SIGAM/CIPM/2021 relatif aux travaux d'aménagement du rond-point Pachi dans l'arrondissement de Banka, département du Haut-Nkam	Commune de Banka		30/06/2021	0%
21	ENTREPRISE TROPIQUES BP. 25540 YAOUNDE TEL. 671 51 47 72	Lettre-Commande n°07/LC/BDJA/SG/CIPM-AI/2020 pour les travaux de construction d'un hangar au marché de Bandja en procédure d'urgence dans la commune de Bandja, département du Haut-Nkam	Commune de Bandja		17/07/2020	32% Abandon
22	ETS SOLAR ENERGY BP. 2734 YAOUNDE TEL. 699 05 08 03	Lettre-Commande n°186/LC/F33/SG/CDPM/SP/2019 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Babouantou Nguieu, dans l'arrondissement de Bandja	Commune de Bandja		28/10/2019	0% Abandon
23	ENTREPRISE GROUPE PAMIC INTERNATIONAL SARL BP. 10058 YAOUNDE	Marché n°078/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-RTE/2017 pour les travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Mouko II (lot 2) dans la commune de Bakou				
24	ETS KOLE BP. 6254 DOUALA TEL. 697 24 26 06	Marché n°080/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-RTE 2017 réhabilitation d'un linéaire de huit 08 km de la route inter p15 Fondjanti-Babon dans la commune de Bakou	Commune de Bakou		04/07/2018	79% Abandon
25	ETS THREE POWERS CONTRACTOR BP. 276 MBOUDA	Marché n°56/M/MINTP/CMPM-TI/2018 pour les travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Yondjeu sur la route Inter RP15-école publique de Bankambé-Fondjanti-bakambé				2% Abandon

36	ETS CENTRAL MOTORS CAMEROUN BP.15326 TEL. 222 30 80 97	Lettre-Commande n°13/LC/13/LC/SG/C. BKOU/CIPM/21 pour l'acquisition d'un véhicule Toyota Hilux 4X4 de la commune de Bakou	Commune de Bakou		15/11/2021	0% Pas de démarrage
37	ETS BETTER BUILDING TEL. 683 20 55 04	Lettre-Commande n°11/LC/SG/CBKOU /CIPM/2021 BKOU/CIPM/21 pour les travaux de construction de l'auberge municipal de la commune de Bakou équipée d'une AEP dans la commune de Bakou, département du Haut-Nkam	Commune de Bakou		09/11/2021	0% Pas de démarrage
38	AGHANWI ENTERPRISE	Lettre-Commande n°001/LC/RO/D-NOUN /C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Fejemkwet	Commune de Magba		27/06/2019	73,11% mobilisation
		Lettre-Commande n°004/LC/RO/D-NOUN /C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire à Magba	Commune de Magba		27/06/2019	61,47% Pas de mobilisation
		Lettre-Commande n°008/LC/RO/D-NOUN /C.MAGBA/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux d'entretien de la route communale Ngounso-Koula sur 11 km dans l'arrondissement de Magba	Commune de Magba		29/07/2019	0% Pas de mobilisation
		Projet de construction des blocs de 02 salles de classe avec bureau du Directeur dans la SAR/SM	Commune de Magba			Pas de démarrage
		Lettre-Commande n°002/LC/RO/D-NOUN /C-MLT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'une clôture de l'EM de Malentouen 1	Commune de Malentouen		09/09/2019	20% Pas de mobilisation
		Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN /C-MLT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Mapka II	Commune de Malentouen		09/09/2019	15% Pas de mobilisation
		Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN /C-MLT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Mapka II	Commune de Malentouen		09/09/2019	55% Pas de mobilisation
		Marché n°010/M/CFBAN/CIPMPF- TBEC/2019 pour les travaux d'aménagement des places et carrefours urbains : An 2000 (hôpital de district) ; garage Bansoh ; Caplanoun ; Réunification-Njinka, Total Centre ville ; Lyc2e technique ; Mambain Chin Ron	Commune de Foumban		11/09/2019	24,07% Abandon
		Lettre-Commande n°008/LC/CFBAN/ CIPM/2019 pour les travaux de construction et équipement d'une boucherie à Foumban	Commune de Foumban		25/06/2019	24,07% Abandon
9	ENTREPRISE CENTURY CONSTRUCTION TEL. 674 34 38 77	Lettre-Commande n°001/AONO/CTKBA/ SG/C-KOUTABA/CDPMN-AI/2019 pour les travaux de construction de deux forages équipés de PMH à Choutfa et au CSI de Mapare	Malentouen			70% Entreprise jamais mobilisée

70	CIT SARL	Lettre-Commande n°001/LC/RO/D-NOUN /C-MLT/CIPM-TBEC/2020 du 24 avril 2020 pour les travaux de construction du CSI de Maien	Commune de Malentouen		27/04/2020	70% Abandon
71	EREC CAMEROUN TEL.691 48 97 49	Lettre-Commande n°003/LC/RO/D-NOUN /C-MLT/CIPM-TBEC/2021 du 10 mai 2021 pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Mankoundoun	Commune de Malentouen		10/05/2021	40% Abandon
72	ETS NATHAN	Lettre-Commande n°003/LC/R-OU/C. FBAN/CIPM/202 pour les travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPA de Mambain G3	Commune de Fouban		20/07/202	28,5% Abandon
		Lettre-Commande n°007/LC/R-OU/D-NOUN/C.FBOT/CIPM-TBEC/2019 pour les travaux de construction d'un CSI de Mawouon	Commune de Foubot		24/06/2019	40% Abandon Procédure de résiliation non engagée
		Lettre-Commande n°03/LC/CM/BAT/ CIM/SG du 19 septembre 2019 pour la construction du CSI de Balena	Commune de Batcham		15/04/2019	75% Abandon
73	ETS MOUCHILI	Lettre-Commande n°005/LC/C.BGRAIN /SG/2019 pour les travaux de construction du CSI de Ngwenfon	Commune de Bangourain		01/10/2019	10,17% Abandon Mise en demeure évaluée le 20/01/2021
74	ETS MASTER SOLUTIONS TEL. 699 96 81 65	Lettre-Commande n°009/LC/C.BGRAIN /SG du 22 avril 2021 pour les travaux de construction de l'abattoir de Bangourain	Commune de Bangourain		09/08/2021	34,31% Abandon
75	ENTREPRISE CIMARA TEL. 222 31 58 65 / 677 85 20 01	Lettre-Commande 003/LC/2021/C.BGRAIN/SG du 22 avril 2021 pour les travaux de construction de la tribune moderne de Bangourain (lot 2)	Commune de Bangourain		26/04/2021	3% Abandon
76	ETS WEST MULTISERVICES	Projet de réhabilitation des tronçons 1 (Manki 2 - Makounvi - Mangakpi sur 9,700 km avec 02 passages de buse) et tronçon 2 (carrefour Mayo-Makene-Njiren sur 8,00 km avec 02 passages de buse)	commune de Njimom			0% Pas de démarrage
77	ETS ABASSI TEL. 677 69 72 33	Lettre-Commande n°06/LC/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 du 01/07/2021 pour l'aménagement du stade municipal de Njimom	commune de Njimom		01/01/2021	50% Abandon
78	ETS SHAKEH KILIAN KEFEH TEL. 696 90 74 22	Lettre-Commande n°02/LC/C.NJM/CIPM-TBEC/2021 du 05/05/2021 pour la construction de l'abattoir municipal de Njimom	commune de Njimom		24/05/2021	15% Abandon
79	ETS OMBX CORPORATION TEL. 699 73 33 62	Lettre-Commande n°07/LC/C.NJM/CIPM-TR/2021 du 01/07/2021 pour les travaux d'un bâtiment en H au contre de Santé de Mankounwi phase 1	commune de Njimom		01/07/2021	12% Abandon

		Lettre-Commande n°08/LC/C.NJM/CIPM-TR/2021 du 01/07/2021 pour les travaux de réhabilitation de la route Matam (Maghait)-Mansen (Massom) long de 11 km	commune de Njimom		01/07/2021	5% Abandon
		Lettre-Commande n°04/LC/C-MGAM/CIPM/TBEC/2020 pour les travaux de construction du CSI de Mankom	Commune de Massangam		29/06/2020	25% Abandon, résiliation non engagée
80	ETS AMA BP.3356 YAOUNDE TE. 695 87 02 28	Lettre-Commande n°05/LC/AONO/C.F/SG/CIPM/2019 pour les travaux de réhabilitation de la route Fontsa-Touala-Kentche sur 5 km avec dalot (lot 2)	Commune de Fokoue		03/05/2019	50% Abandon
81	ULRICH ENTERPRISE BP. 228 BAMENDA TEL. 694 12 56 60	Lettre-Commande n°07/LC/CFT/CIPM/2019 du 21 août 2020 pour les travaux de réhabilitation du tronçon routier Chefferie Tsetamefoh'opouh-Loung-Lefeih avec construction d'u dalot, lot 2	Commune de Fongo Tongo		20/09/2019	15% Abandon
82	ECAMEL SARL BP. 12504 DOUALA TEL. 222 01 23 84	Lettre-Commande n°08/LC/CFT/CIPM/2020 du 12 juin 2020 pour les travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Apouh Fongo Tongo	Commune de Fongo Tongo		22/06/2020	80% Abandon
83	ROAD CAMEROUN MAINTENANCE SARL BP. DOUALA TEL. 695 88 88 28	Marché n°01/M/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-AI/2018 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Bassessa Mbiih 2 Folo (Mo'oh Koutsing)	Commune de Nkong-Zem			1% Abandon
		Marché n°01/M/MINMAP/DR-OU/SMI/CRPM-AI/2018 pour les travaux de construction d'un forage équipé de PMH au CSI Nzinmezo	Commune de Nkong-Zem			1% Abandon
84	ETS PHOENIX GROUP LIMITED BP. 13239 TEL. 675 69 55 71	Projet d'approvisionnement en Eau Potable de Lekouet	Commune de Penka-Michel			85% Travaux à l'arrêt
		Projet d'approvisionnement en Eau Potable à Batoula (lot 1)	Commune de Penka-Michel		26/08/2019	80% Travaux à l'arrêt
		Projet d'approvisionnement en Eau Potable du bassin agricole de Lekouet	Commune de Penka-Michel		26/08/2019	95%
		Lettre-Commande n°16/LC/CPM/SG/SM/CIPM/2020 pour les travaux de réalisation d'un forage aménagé équipé d'un kit de pompe immergée électrique solaire à Batcham, groupement Bansoa	Commune de Penka-Michel		13/07/2020	15% Abandon
85	ETS EMA BP. 1634 YAOUNDE TEL. 695 87 02 28	Lettre-Commande n°15/LC/CPM/SG/SM/CIPM/2020 pour les travaux de construction d'une AEP au village Bansoa, carrefour Dicomche gram	Penka Michel		13/07/2020	10% Abandon

		Lettre-Commande n°023/LC/C.SU/SG/CDPM/2019 du 22 avril 2019 pour les travaux d'achèvement de la case communautaire de Ngaakou Ngwatta	Commune de Santchou		29/04/2019	70% Abandon
36	ETS EMIRATES BP.484 BAFOUSSAM TEL. 699 70 32 25	Lettre-Commande n°07/LC/C-MDA/CIPM/2016 pour la réalisation d'une adduction eau potable à Batsela II	Commune de Mbouda		04/07/2016	14% Abandon
37	ETS ASSUMBO STEPHEN BUH BP. 603 BAMENDA TEL. 677 12 23 30	Lettre-Commande n°010/LC/C-MBDA/CIPM/2016 construction d'un ponceau sur la rivière Moola : (phase 2)	Commune de Mbouda		27/06/2017	90% Abandon
38	ETS POINT CARRE BP. MBOUDA TEL. 697 28 23 81	Lettre-Commande n°19/LC/C-MBDA/CIPM/2016 du 30 septembre 2019 pour la construction du pont sur la rivière Mezzi Avenue Soumo dans le groupement Babete	Commune de Mbouda		24/03/2020	15% Abandon
39	ETS GLOBA TECHNIS BTP BP. 16118 YAOUNDE TEL. 677 51 11 11 / 696 93 87 06	Projet de construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte pour enseignements à l'EP de Bapa	Commune de Bangou		02/05/2018	80% inachevé
40	ETS AQUITY INC BP. 5105 YAOUNDE TEL. 678 76 38 34	Projet de construction d'un ponceau à Tchienkang-Bakangou lot 2	Commune de Bangou		10/05/2018	65% Travaux à l'arrêt
41	SOLAR ENERGY BP. 2734 YAOUNDE TEL. 699 05 08 03	Projet de construction d'un forage par pompage solaire à Tchitchi	Commune de Bangou		05/06/2019	40% Procédure de résiliation non engagée
		Projet de construction d'un complexe multi sportif au lycée bilingue de Baham, Fovu de Baham et de quatre puits aménagés à l'hôpital de district de Baham	Commune de Baham		29/06/2020	52% Abandon
		Projet de construction d'un forage équipé à la Chefferie de Batié	Commune de Batié		29/09/2019	40% Abandon Démobilisation de l'entreprise
42	ETS QYAURDY BP. 8290 YAOUNDE TEL. 695 23 02 79	Projet de construction du centre de Tchitchi	Commune de Bangou		04/06/2020	75% Abandon
43	ENTREPRISE TRANS-PAC BP. 6367 YAOUNDE TEL. 677 14 06 04 / 699 96016 14	Projet de construction de la maison des jeunes de Bamendjou	Commune de Bamendjou		18/06/2019	33,92% Abandon
44	ENTREPRISE EXCALIBUR RESEARCH CENTER	Projet de réhabilitation et d'extension de l'AEP de Bangam	Commune de Bamendjou		07/07/2020	25% Abandon, mise en demeure notifiée le 08 avril 2021

95	ETS TEKA TEL. 671 02 07 08	Projet d'ouverture de la boucle route Bankate kamgaing-Kouonchou-Langbeum-route Banka	Commune de Baham		03/07/2020	40% Abandon, démobilisation de l'entreprise
96	ENTREPRISE NEW DEAL SARL BP. 30598 YAOUNDE TEL. 699 91 24 99	Lettre-Commande n°04/LC/PR/MINMAP/DRO/DD-NDE/C-BAZOU/CIPM/2020 pour l'ouverture de la route Mboudeng-Tongo 1 avec bretelle à Toessong avec construction d'un ponceau phase 1	Commune de Bazou		14/04/2020	50% Abandon
97	ETS AKIBA BP.716 YAOUNDE	Lettre-Commande n°011/LC/C/SPCRPM-LT/DRMINMIDT-LT/2021 pour l'acquisition de l'équipement au Laboratoire de la DRMINMIDT-LT	Littoral	9 504 225	08/09/2021	0% Abandon
		Lettre-Commande n°008/LC/C-YINGUI/CIPM/2021 pour la construction d'un magasin de stockage à Maninga dans l'arrondissement de Yingui	Commune de Yingui	21 361 896	01/06/2021	0% Abandon
98	ETS ALTERNATIVES BP.24158	Projet de réhabilitation du tronçon route Gambe-Yingui	Littoral	17 499 800	01/06/2021	0% Abandon
99	SOCIETE CAROLE BUSINESS SARL BP. 80 800 YAOUNDE	Lettre-commande n°005/LC/R-AD/D-mb/C-DIR/CIPM/2021 du 23 juin 2021 pour les travaux de construction d'un Poste agricole à Bagodo dans la commune de Dir				Pas de mobilisation
		Lettre-commande n°006/LC/R-AD/D-mb/C-DIR/CIPM/2021 du 23 juin 2021 pour les travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'Ecole Publique Bilingue dans la commune de Dir				
100	ETS ANTENEF TEL. 679 31 79 18	Projet de reboisement des artères de la ville et de certaines écoles (EP Gare, EP Lena, EP Camp Fara et EP bilingue à Ngaoundéré				50% Abandon
101	ETS GABY TRADING COMPANY	Projet d'équipement en matériel médical au CSI de Bétaras Gongo, commune de Ngaoundal				70% Abandon



Abraham Talba Malla