



# JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

## PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*Mise à jour au 30 juin 2022*  
*Update as of June 30<sup>th</sup>, 2022*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2022**  
2022 FINANCIAL YEAR

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DE L'ADAMAOUA</b>				
1	Université de Ngaoundéré	2	51 000 000	5
<b>REGION DU CENTRE</b>				
2	Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	7	432 500 000	7
3	Agence de Régulation des Marchés Publics	14	2 246 000 000	8
4	Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité	13	965 000 000	9
5	Agence d'Electrification Rurale	18	2 343 171 444	10
6	Agence des Normes et de la Qualité	12	1 491 402 016	12
7	Agence du Service Civique National de Participation au Développement	19	1 110 800 000	13
8	Agence Nationale de Radio Protection	5	101 701 000	15
9	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication	25	1 788 369 686	16
10	Agence pour la Promotion des Investissements	2	230 000 000	19
11	Autorité Portuaire Nationale	8	320 000 000	20
12	Bureau Central des Recensements et des Etudes de la Population	1	6 200 000	21
13	Bureau National de l'Etat Civil	6	423 194 992	22
14	Caisse Autonome d'Amortissement	45	2 427 372 266	23
15	Cameroon Civil Aviation Authority	7	1 723 319 936	28
16	Cameroon Radio Television	41	2 515 628 590	29
17	Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine	2	220 000 000	33
18	Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé	2	435 000 000	34
19	Centre International de Référence Chantal Biya	3	67 000 000	35
20	Centre National d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels	86	11 217 903 790	36
21	Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées	1	30 000 000	41
22	Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole	15	1 685 938 816	42
23	Centre Pasteur du Cameroun	35	2 355 435 863	43
24	Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun	19	876 476 000	45
25	Comite de Gestion de l'assistance FAO/PAM	1	26 000 000	47
26	Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintégration	32	1 300 000 000	48
27	Commission Nationale Anti-Corruption	1	80 000 000	51
28	Conseil d'Appui à la Réalisation des contrats de Partenariat	6	171 500 000	52
29	Ecole Internationale des Forces de Sécurité	4	396 000 000	53
30	Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature	3	350 000 000	54
31	Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication	9	214 000 000	55
32	Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics	13	321 000 000	56
33	Ecole Pratique de Binguela	4	274 806 092	57
34	Elections Cameroon	8	1 065 000 000	58
35	Fonds de Développement des Filières Cacao et Café	17	843 500 000	59
36	Fonds National de l'Emploi	5	167 000 000	61
37	Fonds Routier	21	827 800 000	62

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

<b>N°</b>	<b>Désignation des MO/MOD</b>	<b>Nombre de Marchés</b>	<b>Montant des Marchés</b>	<b>N° page</b>
38	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal	43	24 258 000 256	64
39	Hôpital Général de Yaoundé	6	1 466 940 389	68
40	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	15	738 948 940	69
41	Imprimerie Nationale	7	402 502 888	71
42	Institut de Recherche Agricole pour le Développement	6	490 000 000	72
43	Institut de Recherches Géologiques et Minières	1	9 000 000	73
44	Institut des Relations Internationales du CAMEROUN	3	35 000 000	74
45	Institut National de la Cartographie	6	205 000 000	75
46	Institut National de la Jeunesse et des Sports	2	100 000 000	76
47	Institut National de la Statistique	4	144 300 000	77
48	Institut Supérieur de Management Public	2	10 000 000	78
49	Mission de Promotion des Matériaux Locaux	5	79 000 000	79
50	Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation	4	75 000 000	80
51	Office du Baccalauréat du Cameroun	16	1 130 000 000	81
52	Palais des Congrès	12	197 962 000	82
53	Société de Développement du Cacao	19	1 250 420 629	83
54	Université de Yaoundé I	5	232 000 000	85
55	Université de Yaoundé II	7	1 664 000 000	86
<b>REGION DE L'EXTREME-NORD</b>				
56	Mission de Développement Intégré des Monts Mandara	9	1 762 961 328	88
57	Université de Maroua	8	225 081 500	89
<b>REGION DU LITTORAL</b>				
58	Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat	7	502 012 999	91
59	Conseil National des Chargeurs du Cameroun	21	706 000 000	92
60	Hôpital Général de Douala	46	3 960 999 000	95
61	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala	30	1 405 000 000	99
62	Office Nationale du Cacao et du Café	16	1 448 900 000	102
63	Université de Douala	20	6 415 000 000	103
<b>REGION DU NORD</b>				
64	Caisse de Développement de l'Elevage du Nord	23	1 013 000 000	106
65	Mission d'Etudes pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord	8	154 785 696	108
66	Office Céréaliier	12	911 191 488	109
<b>REGION DU NORD-OUEST</b>				
67	North West Development Authority	7	320 700 000	111
68	North West Rearing Development Fund	15	701 304 552	112
69	University of Bamenda	5	372 000 000	113
70	Upper Nun Valley Development Authority	2	368 884 000	114
<b>REGION DE L'OUEST</b>				
71	Université de Dschang	9	529 000 000	116
<b>REGION DU SUD</b>				
72	Mission d'Etude pour l'Aménagement de l'Océan	3	50 000 000	118

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DU SUD-OUEST</b>				
73	General Certificate of Education Board	13	1 397 000 000	120
74	National School of Local Administration	5	940 000 000	122
75	South West Development authority	8	189 000 000	123
76	University of Buea	3	147 000 000	124
<b>TOTAL</b>		<b>945</b>	<b>97 107 916 156</b>	






# REGION DE L'ADAMAOUA

## UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de réhabilitation de l'amphi750 de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université de Ngaoundéré	BEC	11 000 000	BF	Université de Ngaoundéré/CIPM	AONO				26/09/2022	22/02/2023
2	Fourniture quotidienne des repas aux étudiants de l'Université de Ngaoundéré	AG	40 000 000	BF	Université de Ngaoundéré/CIPM	AONO			26/09/2022	10/10/2022	10/10/2023
<b>TOTAL</b>			<b>51 000 000</b>								





# REGION DU CENTRE

## AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (APME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction de bâtiment à Douala	BEC	200 000 000	C2D	TRANSFAGRI / CSPM	AONO	31/10/2022	20/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	11/09/2023
2	Contrôle des constructions de bâtiments à Douala	SPI	19 500 000	C2D	TRANSFAGRI / CSPM	AONR	31/10/2022	23/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	09/10/2023
3	Assurance santé (Couvertures sanitaires)	SPI	20 000 000	C2D	TRANSFAGRI / CSPM	AONR		04/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/11/2023
4	Recrutement d'un consultant pour le développement d'un Progiciel de gestion intégré (ERP)	SPI	40 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	09/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	03/03/2023
5	Recrutement d'un consultant pour le développement d'une plateforme d'E-learning (Cours en ligne)	SPI	40 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
6	Acquisition des kits de conditionnement et de la qualité à l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (APME)	AG	13 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	01/12/2022
7	Acquisition du petit matériel ( appuis pilote en kits équipements de conditionnement et de controle qualité) aux PME/OP bénéficiaires de chèques services à l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	AG	100 000 000	C2D	TRANSFAGRI- APME / CSPM	AONO		30/09/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>432 500 000</b>								



## AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	CEFODAR	BEC	1 350 000 000	BIP	ARMP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	26/09/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
2	Acquisition et installation des lettres lumineuses au siège	AG	15 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	18/11/2022
3	Etanchéité de l'immeuble siège	BEC	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	08/04/2022	27/05/2022	17/06/2022	01/07/2022	30/08/2022
4	Acquisition d'un logiciel de gestion d'archives	AG	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration des outils de modernisation de l'archivage à l'ARMP	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR		05/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	08/03/2023
6	Réhabilitation et installation des armoires de couplage et d'inverseur automatique des groupes électrogènes de l'immeuble siège	AG	50 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO				22/06/2022	20/09/2022
7	Acquisition du matériel de bureau pour le siège et certains Centres Régionaux	AG	35 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC				05/07/2022	19/08/2022
8	Acquisition du mobilier de bureau.	AG	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC				03/06/2022	01/09/2022
9	Acquisition du matériel informatique	AG	60 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	GG				01/07/2022	29/09/2022
10	Acquisition du matériel roulant (10 Pickup) pour les CRRMP	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (AG)	GG			29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
11	Assurance maladie	SPI	260 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR		11/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/11/2023
12	Achat du pagne de la JIT 2022	AG	16 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	GG				24/08/2022	10/10/2022
13	Assurance flotte	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO				14/07/2022	14/07/2023
14	Acquisition et installation d'un autocommutateur au siège de l'ARMP	AG	30 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 246 000 000</b>								

## AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (ARSEL)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Audit de la base tarifaire du concessionnaire du secteur public de l'électricité	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	27/09/2022	06/10/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
2	Acquisition matériel et équipement de contrôle technique	AG	45 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	12/09/2022	19/09/2022	07/11/2022	17/11/2022	16/01/2023
3	Audit du CMS	SPI	35 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO				25/05/2022	23/08/2022
4	Inventaire physique du segment de la distribution Lot 1	SPI	84 285 900	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR				14/07/2022	12/10/2022
5	Inventaire physique du segment de la distribution Lot 2		95 714 100								
6	Confection des gadgets de fin d'année - Lot 2	SPI	18 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC		31/08/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/11/2022
7	Travaux d'extension du bâtiment B	BEC	25 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO			15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
8	Etudes (fondation phase 1 et 2) & Concours architectural pour la Maîtrise d'œuvre complète du siège de l'ARSEL	SPI	245 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR			08/08/2022	22/08/2022	19/09/2022
9	Acquisition du Matériel de transport (matériel roulant)	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO		19/08/2022	07/11/2022	21/11/2022	05/01/2023
10	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC				03/01/2022	03/01/2023
11	Assurance multirisque	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO		28/10/2022	22/12/2022	02/01/2023	02/01/2024
12	Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire	SPI	26 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR		28/10/2022	22/12/2022	02/01/2023	02/01/2024
13	Assurance matériel roulant	SPI	26 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO		05/08/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
<b>TOTAL</b>			<b>965 000 000</b>								

## AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE (AER)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un consultant individuel expert en passation des Marchés	SPI	7 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	DC	09/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
2	Acquisition des générateurs	AG	48 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	DC					08/08/2022
3	Conception et réalisation des études géotechniques et architecturales pour la construction de l'immeuble siège AER	SPI	90 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM-CCCM (SPI)	AONR		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
4	Déménagement des magasins des pièces de rechanges des centrales construites dans le cadre du projet HUAWEI 166 localités	SPI	25 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	DC				08/09/2022	10/10/2022
5	Acquisition du matériel roulant UGP HUAWEI	AG	90 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO					29/08/2022
6	Acquisition du matériel roulant (véhicules berlines, véhicules pick-up 4x4)	AG	290 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	08/12/2022
7	Entretien des locaux et bâtiments de l'AER	SPI	17 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	DC					01/02/2023
8	Fourniture de la connexion internet pour l'immeuble siège et les bureaux annexes de l'AER pour l'exercice 2022	SPI	20 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	DC					02/01/2023
9	Gardiennage des locaux de l'AER pour l'exercice 2022	SPI	56 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO					01/02/2023
10	Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 LOT 1:Assurance automobile										01/03/2023
11	Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 LOT 2:Assurance global dommage	SPI	67 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONR					01/02/2023
12	Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 LOT 3:Assurance maladie										02/01/2023
13	Electrification des localités rurales	AI	1 200 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO					15/08/2022

## AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE (AER)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
14	Entretien des centrales solaires photovoltaïques ainsi que leurs réseaux associés dans 166 localités	SPI	107 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONR		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
15	Fourniture des extracteurs de charleur dans les locaux techniques des centrales solaires	AG	30 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
16	Réseaux électrique (fourniture et la pose des supports béton) dans la localité de Siga Bonjo arrondissement de Yabassi	AG	38 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM	AONO		02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	05/01/2023
17	Montage et maturation des projets	SPI	200 000 000	FONDS PROPRES	AER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	15/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
18	Travaux d'électrification rurale dans la localité de Tobagne phase 2	AI	58 171 444	FONDS PROPRES	AER/CIPM	GG				14/07/2022	11/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 343 171 444</b>								



## AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE (ANOR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident	SPI	99 900 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO					20/09/2022
2	Assurance véhicules	SPI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO	07/10/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	20/03/2023
3	Assurance risques et dommages des Batiments	SPI	70 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO	07/10/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	20/03/2023
4	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	50 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO				19/07/2022	18/08/2022
5	Fourniture des services d'entretien des locaux et espaces verts	SPI	90 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO					05/10/2022
6	Fourniture d'accès à internet à l'ANOR	SPI	80 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO					30/09/2022
7	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (Equipement du Laboratoire)	SPI	20 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	14/04/2023
8	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (Equipements du Laboratoire des MASSES)	BEC	580 000 000	BIP	ANOR/CIPM-CCCM(BEC)	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
9	Aménagements constructions	BEC	50 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONO	06/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	04/05/2023
10	Acquisition du matériel informatique	AG	80 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO				18/07/2022	16/09/2022
11	Acquisition des mobiliers et équipement de bureau	AG	70 000 000	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM	AONO			24/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
12	Acquisition du matériel roulant (pick-up et véhicules de liaison)	AG	281 502 016	Fonds Propres des CTD	ANOR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	26/09/2022	09/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	20/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 491 402 016</b>								

## AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT (ASCNPD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Maitrise d'œuvre de la construction d'un bâtiment principal et trois (03) annexes du Centre de LABA; Région de l'Est; Département du Haut-Nyong; Arrondissement de MESSAMENA	SPI	36 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	19/02/2024
2	Travaux de construction d'un bâtiment principal et trois (03) annexes pour le centre de référence de LABA, Région de l'Est, Département du Haut-Nyong, Arrondissement de MESSAMENA	BEC	493 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	18/01/2024
3	Réhabilitation d'un bâtiment "dortoir" à NDOKPO	BEC	20 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				19/07/2022	17/10/2022
4	Etude géotechnique et topographique des sites de construction des centres de l'ASCNPD de GALIM à l'Ouest et DJOUM dans le Sud	SPI	30 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	10/11/2022
5	Elaboration d'un plan type de l'immeuble siège	SPI	40 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	25/11/2022
6	Acquisition d'un (01) véhicule de liaison pour le service courrier et communication	AG	16 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				08/07/2022	06/09/2022
7	Acquisition de 07 pick-up 4X4 pour les Antennes Régionales de l'Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Ouest, Sud et Sud-Ouest	AG	196 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
8	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions : de l'Adamaoua, du Nord, et de l'Extrême-nord (lot 01)	AG	14 700 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO					
9	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des régions : du Centre, de l'Est et du Sud (lot 02)		19 600 000								
10	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions : du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest (lot 3)		19 600 000								

## AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT (ASCNPD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des sites des villages pionniers (lot 1): Nyambaka, Région de l'Adamaoua, Département de la vina, Arrondissement de Nyambaka (08 hectares), MIDJIVIN Région de l'Extrême-nord, Département du Mayo-Kany, Arrondissement de KAELE (08 hectares), Pouzoukou Région du Nord Département du Mayo-louti Arrondissement de Guider (08 hectares)	AG	14 700 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				08/08/2022	07/10/2022
12	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers, (lot 2): NKOLMEVA'A de la Région du Centre, Département de la Mefou et Afamba Arrondissement de Mfou ( 06 hectares), Bikogo-ville de la Région du Centre, Département de la Lekie, Arrondissement de Ebebda (06 hectares), Mandjou, Région de l'Est, Département du Lom et Djerem, Arrondissement de Mandjou (06 hectares), Ngonebock, Région du Sud, Département de la Mvila, Arrondissement d'Efoulan (élevages)	AG	19 600 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				08/08/2022	07/10/2022
13	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des village pionniers, (lot 3): Logsanho Ndjock-Nkong, Région du Littoral, Département de la Sanaga-Maritime, Arrondissement de Pouma (06 hectares), Lower Meveo, Région du Sud-Ouest, Département du Fako, Arrondissement de Limbe 1 (06 hectares), NKWEN Pionner, Région for North-West, MEZAM Division, Bamenda 3 Subdivision (06 hectares), Bacha Région de l'Ouest, Département du Haut-Nkam , Arrondissement de BANA (06 hectares)		19 600 000								
14	Acquisition du kit à l'insertion socio-économique de 200 volontaires des centres de production de NDOKPO à YABASSI, LABA à MESSAMENA, MBALANG à NGAOUNDERE 2è et LANGUI à PITO A	AG	20 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				19/07/2022	02/09/2022
15	Acquisition des kits pour les campagnes d'éducation civique	AG	15 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				04/08/2022	19/09/2022
16	Acquisition des kits à l'ASCNPD; Lot 01 : kits d'encouragement de 1000 Appelés cuvée 2022	AG	45 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO					
17	Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 02: kits de formation de 1000 Appelés cuvée 2022	AG	48 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				20/07/2022	05/09/2022
18	Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 03 : kits de formation de 750 volontaires pionniers cuvée 2022		35 000 000								
19	Entretien des bâtiments des services centraux	SPI	9 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO				04/08/2022	04/08/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 110 800 000</b>								

## AGENCE NATIONALE DE RADIO-PROTECTION (ANRP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'ANRP	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONR	25/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	26/10/2023
2	Fourniture des services internet au siège de l'ANRP	SPI	12 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC				28/03/2022	21/02/2023
3	Fourniture des services de gardiennage au siège de l'ANRP et dans ces antennes régionales	SPI	30 051 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC				13/01/2022	09/01/2023
4	Fourniture et installation du matériel informatique à l'ANRP	AG	10 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO	12/09/2022	06/10/2022	24/10/2022	03/11/2022	02/01/2023
5	Fourniture et installation d'un transformateur à l'ANRP	AG	29 650 000	BIP	ANRP/CIPM	DC	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>101 701 000</b>								



## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un Cabinet de Contrôle Technique	SPI	50 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	25/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/03/2023
2	Etudes architecturales et technique en vue de la construction de l'immeuble siège (avec concours)	SPI	300 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR					
3	Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois (03) lots Lot 1: Maintenance et entretien du système Electrique, Climatisation et groupe Electrogènes à la Direction Générale et ses annexes		20 000 000								
4	Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois (03) lots Lot 2: Entretien des matériels informatiques et de telecommunication à la Direction Générale et ses annexes	SPI	25 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2023
5	Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois (03) lots Lot 3: Maintenance et entretien ménager quotidien dans les batiments de la Direction Générale, ses annexes et ses Antennes Régionales		45 000 000								
6	Souscription de la police d'Assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2023	SPI	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO					
7	Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage pour le compte de l'exercice 2023	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/10/2023
8	Acquisition du Matériel Multimedia de Stockage, de Production et de Diffusion à l'ANTIC, exercice 2022	AG	14 611 500	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				08/07/2022	06/09/2022
9	Production des agendas et calendriers de l'agence pour le compte de l'exercice 2023	AG	40 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO			17/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
10	Acquisition matériels et mobilier de bureaux de l'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC), exercice 2022	AG	14 965 875	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				08/07/2022	06/09/2022
11	Acquisition du support CoCCA pour la plateforme de gestion du ".cm"	AG	44 957 248	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				07/07/2022	05/10/2022

## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Renforcement des capacités de CNCCE	AG	299 738 592	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(AG)	AONO				07/07/2022	20/09/2022
13	Acquisition des matériels TIC en vue de l'appui aux Etablissements/Institutions de Formation	AG	69 671 520	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				20/07/2022	16/12/2022
14	Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots (03) Lot 1 : Fourniture des matériels informatiques	AG	145 291 120	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		13/07/2022	05/08/2022	19/08/2022	16/01/2022
15	Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots (03) Lot 2 : Fourniture des solutions logiciels		71 434 144					20/07/2022	16/12/2022		
16	Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots (03) Lot 3 : Acquisition des infrastructures TIC matériels		32 758 994					31/12/2021	02/01/2023		
17	Maintenance et entretien du système Electrique, Climatisation et groupe Electrogènes à la Direction Générale et ses annexes pour le compte de l'exercice 2022	SPI	14 850 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023
18	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2022, Lots 2: Entretien des matériels informatiques et de télécommunications	SPI	26 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023
19	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2022, Lot 3: La maintenance et l'entretien menager quotidien	SPI	50 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				05/04/2022	03/08/2022
20	Renforcement du laboratoire des preuves numériques en deux (02) lots Lot1: Infrastructures TIC Matérielles	AG	160 152 750	BIP	ANTIC/CIPM/CCCM (AG)	AONO				05/04/2022	03/08/2022
21	Renforcement du laboratoire des preuves numériques en deux (02) lots Lot2: Infrastructures TIC Logiciels	AG	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023
22	Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage pour le compte de l'exercice 2022	SPI	80 407 890	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023


## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
23	Assurance du parc automobile de l'Agence pour le compte de l'exercice 2022	SPI	24 076 786	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				08/07/2022	08/08/2022
24	Acquisition des équipements TIC en vue de l'Appui au laboratoire de recherche et de développement dans le domaine de la cybersécurité des universités et Grandes Ecoles	AG	36 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023
25	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le compte de l'exercice 2022	SPI	66 666 667	BIP	ANTIC/CIPM	AONO				31/12/2021	02/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 788 369 686</b>								



## AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Gardiennage de l'API	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CIPM/API	AONO			16/08/2022	26/08/2022	28/08/2023
2	Acquisition de matériels de transport du siège	AG	200 000 000	Fonds Propres	CIPM/API	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>230 000 000</b>								



## AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etude sur le renforcement des objectifs stratégique de l'APN	SPI	30 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONR					21/12/2022
2	Etudes architecturales pour la construction de l'immeuble siège	SPI	50 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONR					26/12/2022
3	Acquisition du matériel informatique	AG	20 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
4	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau	AG	20 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
5	Acquisition des véhicules	AG	100 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONO					27/10/2022
6	Elaboration de la politique nationale de sureté maritime	SPI	25 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONR					13/03/2023
7	Etude sur l'amélioration de la compétitivité des ports camerounais	SPI	35 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONR					14/12/2022
8	Etude sur le renforcement des objectifs stratégique de l'APN	SPI	40 000 000	FONDS PROPRES	APN/CIPM	AONR					21/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>320 000 000</b>								

## BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE LA POPULATION (BUCREP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture de modems internet	AG	6 200 000	RGAE/RGPH	BUCREP/CIPM	DC	10/10/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	23/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>6 200 000</b>								



## BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL (BUNEC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage trois Lot 1		24 500 000							05/01/2022	28/11/2022
2	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 2	SPI	22 000 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONR				05/01/2022	28/11/2022
3	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 3		15 500 000							05/01/2022	28/11/2022
4	Fourniture et installation du matériel informatique pour l'interconnexion des centres d'état civil principaux du Département du Wouri à la Direction Générale du BUNEC et de ses Agences Régionales du Littoral et du Centre	AG	28 966 000	Fonds Propres	CIPM/BUNEC	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	19/12/2022
5	Fourniture et l'installation du matériel informatique en vue de l'informatisation des centres d'état civil principaux du Département du Wouri et des Agences Régionales du Bureau National de l'Etat Civil (BUNEC) pour les Régions du Littoral et du Centre	AG	282 228 992	Fonds Propres	CIPM/BUNEC/CCM-AG-MINMAP	AONO		15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/01/2023
6	Souscription d'une police d'assurance maladie pour les responsables et personnels du BUNEC	SPI	50 000 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO				26/09/2022	26/09/2023
<b>TOTAL</b>			<b>423 194 992</b>								

## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Redaction des manuels de procédures et elaboration de la Cartographie des risques	SPI	80 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	18/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
2	Assistance technique pour le traitement de la masse d'archives	SPI	40 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	17/10/2022	24/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	21/04/2023
3	Recrutement de prestataires pour une assistance technique en deux lots: pour le déploiement du marché des titres non cotés LOT 1	SPI	10 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	15/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
4	Recrutement de prestataire pour assistance technique en deux lots: pour la mise en place de la comptabilité budgétaire et analytique LOT 2		15 000 000								
5	Gardiennage et sécurité de l'immeuble siège et domiciles DG & DGA	SPI	101 250 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	DC	25/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2023
6	Visites médicales systématiques	SPI	25 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	DC	15/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/12/2022
7	Assurance maladie	SPI	280 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	19/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/11/2023
8	Assurance matériel de transport	SPI	20 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR				29/04/2022	01/05/2023
9	Assurance multi risque bureaux	SPI	112 500 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	05/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	10/02/2025
10	Nettoyage des bureaux, couloirs, ascenseurs et parkings	SPI	75 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	20/01/2025



## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Entretien des portiques désinfectantes	SPI	7 500 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	19/09/2022	27/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	13/03/2025
12	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance en deux lots: Maintenance de la climatisation LOT 1	SPI	50 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	19/09/2022	27/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	12/05/2025
13	Recrutement d'un prestataire pour la maintenance en deux lots: Maintenance des ascenseurs LOT 2		37 500 000								
14	Acquisition des équipements et fourniture des services Internet	SPI	135 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
15	Maintenance ERP	SPI	100 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AOIO	03/10/2022	12/12/2022	29/12/2022	09/01/2023	27/06/2025
16	Maintenance M-Files LOT 1	SPI	25 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	08/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
27	Licences M-Files (GED + reporting + SE) LOT 2		15 000 000								
17	Acquisition des consommable informatiques	AG	70 000 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/11/2023
18	Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule berline LOT 1	AG	45 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	19/07/2023
19	Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule 4*4 SUV LOT 2		40 000 000								
20	Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule de type 4*2 LOT 3		15 000 000								

## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Acquisition de matériel informatique à la CCA en 5 lots: • Quinze (15) Stations de travail fixes et Quinze (15) Ordinateurs professionnels LOT 1	AG	45 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	AONO					
22	Acquisition de matériel informatique à la CAA en 5 lots: 02 Scanners de production haut volume LOT 2		20 000 000								
23	Acquisition de matériel informatique à la CAA en 5 lots: 4 Imprimantes départementales LOT 3		30 000 000								
24	Acquisition de matériel informatique à la CAA en 5 lots: Deux (02) Serveurs hôte de virtualisation sous VMWare VSphere et VMware vCenter Server Appliance LOT 4		40 000 000								
25	Acquisition de matériel informatique à la CAA en 5 lots: Deux(02) SAN LOT 5		20 000 000								
26	Acquisition des caisses à outils (plomberie, électricité, menuiserie, alu, bois et métallique)	AG	13 500 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	DC	29/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
28	Licences Oracle 19 C et plus	AG	25 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	10/11/2022
29	Licences Microsoft Office 365, Windows Serveur 2019+ et Windows 10+	SPI	110 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	AONR	12/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	24/11/2025
30	Licence MERIDIAN LOT 1	SPI	10 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	AONR	29/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	12/01/2023
37	Assistance technique pour l'opérationnalisation de l'application MERIDIAN LOT 2		25 000 000								

## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
31	Acquisition du mobilier de bureau (bureaux, chaises, canapés, etc.)	AG	30 000 000	Budget d'investissement	CAA/CIPM	DC	02/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
32	Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du restaurant en trois lots: Aménagement de la salle d'archives LOT 1	AG	461 302 016	Budget PCSIS-CAA	CAA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
33	Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du restaurant en trois lots: Aménagement du restaurant LOT 2		28 638 000	Budget PCSIS-CAA							
34	Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du restaurant en trois lots: Aménagement de la cuisine LOT 3		16 450 250	Budget PCSIS-CAA							
35	Travaux de refecton de la peinture de l'immeuble siège	BEC	19 560 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				05/08/2022	05/09/2022
36	Mise à niveau de l'immeuble siège: Electricité, contrôle d'accès, vidéo surveillance	BEC	14 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				05/08/2022	05/09/2022
38	Fourniture de 250 agendas et des gadgets pour la fin d'année 2022	AG	32 500 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONO	07/10/2022	25/11/2022	16/12/2022	30/12/2022	30/01/2023
39	Traduction et infographie des publications, production de la Charte graphique, édition du Rapport annuel 2021 (500 exemplaires) et 02 éditions CAA Mag (500 exemplaires par édition)	SPI	32 500 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	07/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	07/03/2023
40	Assistance juridique pour la gestion du contentieux de l'immeuble siège	SPI	17 172 000	Budget fonctionnement	CAA/CIPM	AONR	08/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
41	Nettoyage des façades extérieures de l'immeuble siège	AG	32 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				04/08/2022	19/09/2022

## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
42	Acquisition de 250 blocs cubiques en verre, 250 stylos VIP avec boitiers, 300 mugs isotherme, 300 clés USB, 750 shopping bags, 02 plaques comémoratives, 500 invitations, 500 enveloppes, 500 laisser-passer et 03 oriflammes	AG	32 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				04/08/2022	05/09/2022
43	Edition de 500 exemplaires du Magazine de l'inauguration	SPI	6 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				12/08/2022	12/09/2022
44	Organisation de la réception pour l'inauguration de l'immeuble siège (mise en place, restauration et boissons)	SPI	53 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				10/08/2022	25/08/2022
45	Conception et réalisation des œuvres audiovisuelles (film de l'inauguration-film de la construction de l'immeuble-fim institutionnel sur l'identité de la CAA)	SPI	15 000 000	Dotation speciale MINFI	CAA/CIPM	GG				05/08/2022	05/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 427 372 266</b>								



## CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY (CCAA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture matériel informatique	AG	180 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
2	Acquisition, fourniture et mise en exploitation des rayonnages à la CCAA	AG	32 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	01/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
3	Recrutement d'un Consultant Juridique pour les deux (02) hôtels 5 étoiles, d'un (01) hôtel 4 étoiles, d'un complexe sportif et l'immeuble siège	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
4	Recrutement d'un consultant financier	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
5	Travaux d'achèvement de la phase 1 du nouveau siège de la CCAA (EFO/CRS)	BEC	1 320 999 936	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM (BEC)	GG AUTRE QUE C	11/08/2022		19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
6	Fourniture du mobilier de bureau	AG	14 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	10/02/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	26/05/2022
7	Fourniture des équipements de communication	AG	76 320 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	28/06/2022	16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	03/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 723 319 936</b>								

## CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de véhicules pour la CRTV	AG	350 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
2	Acquisition du matériel de production pour la formation (diplomante et continue)	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	08/08/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
3	Réhabilitation du système de climatisation du bloc technique à l'IFCPA	BEC	19 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	02/08/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
4	Acquisition d'un onduleur de 60 KVA à l'IFCPA	AG	19 977 952	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC			05/08/2022	19/08/2022	17/11/2022
5	Acquisition d'un onduleur de 100 KVA pour les équipements techniques de production de Mballa II	AG	69 761 248	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG			01/01/1900	15/01/1900	16/04/1900
6	Réhabilitation station régionale CRTV OUEST et chaîne FM POALA	BEC	64 269 540	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	05/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
7	Refection du plancher technique des cabines de montage et des couloirs de certains locaux du centre de production de Mballa II	BEC	24 851 700	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
8	Acquisition des processeurs audionumériques des antennes TV	AG	18 499 968	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					12/10/2022
9	Acquisition des stations de travail pour la plateforme radio-assist du poste national	AG	24 553 576	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					05/10/2022
10	Acquisition des équipements informatiques	AG	75 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
11	Acquisition des rayonnages pour les salles des archives administratives (Phase 1)	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	02/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	24/01/2023
12	Achat papeterie et articles de bureau	AG	68 100 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					04/08/2022

## CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Achat de tenues 1er mai	AG	35 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG				02/08/2022	31/10/2022
14	Achat consommables informatiques	AG	60 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					23/09/2022
15	Achat cartes téléphoniques (lot 1)	AG	49 999 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					06/04/2022
16	Achat cartes téléphoniques (lot 2)										
17	Sécurisation du système informatique	AG	26 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	02/08/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/11/2022
18	Acquisition de véhicules pour la CMCA	AG	249 875 008	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
19	Transfer des équipements du studio mobile de production du stade de Douala vers le stade de Yaoundé Hamadou Ahidjo	SPI	38 019 285	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG			23/08/2022	08/09/2022	07/11/2022
20	Assistance technique pour l'utilisation des fly cases au Stade de Yaoundé - MFANDENA	SPI	121 866 232	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	GG			02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
21	Surveillance et sécurisation des locaux des services centraux et déconcentrés de la CRTV	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO					01/03/2023
22	Entretien et nettoyage des locaux des services centraux et déconcentrés de la CRTV	SPI	150 520 451	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO					01/04/2023
23	Acquisition de pièces de rechange pour les compresseurs frigorifiques COPELAND 50 CV	AG	40 238 752	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					03/11/2022
24	Ravalement des façades de l'immeuble siège de la CRTV à Mballa II	BEC	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO					02/10/2022


## CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
25	Aménagement du bloc infirmerie de la maison de la radio	BEC	20 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	05/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
26	Acquisition de matériel et mobilier pour l'aménagement de l'immeuble OBVAN	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO		02/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
27	Acquisition d'équipements pour la réhabilitation du studio de production de Bafoussam Poala FM	AG	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
28	Acquisition d'équipements pour la réhabilitation du studio de production de Yaoundé FM 94	AG	31 615 490	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO			01/08/2022	15/08/2022	14/11/2022
29	Acquisition des droits de diffusion du programme TV JET PRIVE	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					24/09/2022
30	Acquisition des droits de diffusion du programme TV "Les immortels"	SPI	44 033 064	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					24/05/2022
31	Acquisition des droits de diffusion du programme TV "Mon ami l'autre"	SPI	7 512 750	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					15/09/2022
32	Acquisition des droits de diffusion du programme TV "goutez la CAN"	SPI	9 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					05/08/2022
33	Acquisition des droits de diffusion du programme TV "SHINE AFRICA"	SPI	9 952 605	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					09/09/2022
34	Acquisition des droits de diffusion des programmes "Jeunesse parlons-en" et "Family show"	SPI	7 474 480	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					03/08/2022
35	Acquisition des droits de diffusion du programme TV "le refuge"	SPI	7 200 005	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					05/08/2022
36	Acquisition des droits de diffusion du programme TV " Madame... Monsieur..." saison 2 et sept films	SPI	43 612 112	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG					05/08/2022




## CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
37	Acquisition des droits de diffusion de cinq séries, six films africains, six films américains, un court métrage et deux animations	SPI	70 541 248	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	17/02/2023
38	Acquisition d'une unité de contrôle des lampes et accessoires	AG	77 698 480	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	02/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	23/02/2023
39	Remise à niveau de l'interconexion analogique du studio du Poste National de la CRTV	AG	34 955 644	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	02/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	23/02/2023
40	Acquisition de six antennes paraboliques	AG	99 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	09/09/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	02/03/2023
41	Audit de la dette CRTV au 31 déc. 2021	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	21/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>2 515 628 590</b>								




**CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE (CHRACERH)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition d'une table télécommandé	AG	200 000 000	BIP	CHRACERH/ CIPM	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
2	Acquisition d'une unité de production d'Azote	AG	20 000 000	BIP	CHRACERH/ CIPM	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>220 000 000</b>								




## CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE (CHUY)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Frais de gardiennage	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CHUY/CIPM	AONR				26/08/2022	28/08/2023
2	Acquisition de Kits et autres consommables d'hémodialyse	AG	400 000 000	Fonds Propres	CHUY/CIPM	AONO		02/09/2022	03/10/2023	28/07/2022	10/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>435 000 000</b>								



## CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA (CIRCB)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Souscription d'une police d'assurance de la flotte automobile du CIRCB	AG	15 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONR	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	07/11/2023
2	Sécurisation et le gardiennage des bâtiments du siège et résidences des principaux responsables du CIRCB	SPI	27 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONO				04/03/2022	31/12/2022
3	Souscription d'une police d'assurance maladie en faveur du personnel du CIRCB	SPI	25 000 000	Budget de Fonctionnement	CIRCB/CIPM	AONR				06/03/2022	31/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>67 000 000</b>								



## CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 1	AG	43 880 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AONO	23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
2	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 2		245 000 000							31/08/2022	17/10/2022
3	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 3		80 000 000							02/08/2022	16/09/2022
4	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 4		127 000 000				23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
5	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 5		309 200 000				23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
6	Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des programmes de santé LOT 6		419 900 000							02/08/2022	16/09/2022
7	Achat des produits pharmaceutiques CNLS et PNL	AG	3 508 765 440	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIQ	08/11/2022	07/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	11/09/2023
8	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 1	AG	24 725 650	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	GG				27/04/2022	24/10/2022
9	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 2		26 300 000								
11	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 4		209 700 000								
12	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 5		50 000 000								
13	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 6		23 400 000								
14	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 7		55 000 000								
15	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 8		82 500 000								
17	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 10		38 037 500								
18	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 11		123 957 000								
19	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 12		299 490 000								

## CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
20	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 13	AG	68 240 000	Fonds Propres	ENAME/CIPM-CCCM (AG)	GG				27/04/2022	24/10/2022
21	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 14		76 180 000							27/04/2022	24/10/2022
22	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 15		36 684 000							27/04/2022	24/10/2022
24	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 17		41 161 000							16/08/2022	13/02/2022
25	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 18		320 000 000							27/04/2022	24/10/2022
26	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 19		6 932 500							27/04/2022	24/10/2022
28	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 21		28 230 200							27/04/2022	24/10/2022
29	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 22		6 361 760							27/04/2022	24/10/2022
30	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 23		74 400 000							16/08/2022	13/02/2022
31	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 24		50 000 000							27/04/2022	24/10/2022
32	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 25		58 500 000							16/08/2022	13/02/2022
33	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 26		43 521 100							16/08/2022	13/02/2022
34	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 27		38 142 000							16/08/2022	13/02/2022
35	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 28		27 500 000							16/08/2022	13/02/2022
36	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 29		11 250 000							27/04/2022	24/10/2022
37	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 30		15 000 000							27/04/2022	24/10/2022
38	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 31		15 000 000							27/04/2022	24/10/2022
39	Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 32		17 500 000							27/04/2022	24/10/2022

## CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
40	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 1	AG	110 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCGM (AG)	AONO	23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
41	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 2		26 000 000								
42	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 3		55 000 000								
43	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 4		36 000 000								
44	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 5		30 000 000								
45	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 6		168 000 000								
46	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 7		104 000 000								
47	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 8		60 000 000								
48	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 9		6 000 000								
49	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 10		12 000 000								
50	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 11		650 000 000								
51	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 12		179 800 000								
52	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 13		12 000 000								
53	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 14		7 000 000								
54	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 15		10 000 000								
55	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 16		90 000 000								
56	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 17		60 000 000								

## CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
57	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 18	AG	486 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCGM (AG)	AONO	23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
58	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 19		13 500 000								
59	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 20		225 000 000								
60	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 21		55 000 000								
61	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 22		8 000 000								
62	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 23		20 000 000								
63	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 24		52 000 000								
64	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 25		43 200 000								
65	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 26		249 000 000								
66	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 27		136 500 000								
67	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 28		827 060 000								
68	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 29		41 000 000								
69	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 30		32 807 640								
70	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 31		50 500 000								
71	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 32	32 160 000									
72	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 33	35 910 000									
73	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 34	96 000 000									



## CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
74	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 35	AG	76 700 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AONO	23/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
75	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 36		139 500 000								
76	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 37		96 808 000								
77	Couverture en assurances multirisques	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO				21/03/2022	16/03/2023
78	Couverture en assurances maladies du personnel de la CENAME	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONR	05/09/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	27/11/2023
79	Couverture en assurances de la flotte automobile Lot 1	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO				21/03/2022	16/03/2023
80	Couverture en assurances de transport des produits pharmaceutiques Lot 2		30 000 000								
81	Recrutement d'une Société de prestation de gardiennage	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO				01/03/2022	30/12/2022
82	Acquisition de 02 pick-up 4*4 Mono cabine avec fourgon métallique lot 2	AG	70 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO		25/08/2022	08/09/2022	09/12/2022	
83	Acquisition d'un camion de 18 tonnes avec fourgon métallique Lot 1		80 000 000								
86	Construction du mini laboratoire d'analyse	BEC	60 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM	AONO				17/05/2022	15/08/2022
<b>TOTAL</b>			<b>11 217 903 790</b>								

## CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES (CNRPH)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de la matière première pour l'appareillage de vingt-cinq (25) personnes handicapées moteurs en prothèses	AG	30 000 000	Fons Propres	CNRPH/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>30 000 000</b>								



## CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE (CENEEMA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	250 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM-CCCM(AG)	AONO					31/10/2022
2	Acquisition des équipements de protection individuelle	AG	25 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	29/12/2022
3	Acquisition des équipements de l'atelier central	AG	200 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	23/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	22/05/2023
4	Réhabilitation des Antennes du CENEEMA (Nanga-Eboko et Garoua)	BEC	300 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	23/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
5	Réhabilitation du Pools d'engins (Ombessa)	BEC	150 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	23/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
6	Constructions de pools d'engins	BEC	60 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	13/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
7	Constructions de pools d'engins	BEC	40 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	13/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
8	Etudes architecturale de l'immeuble siège	SPI	50 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONR	23/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
9	Mise en place d'une station de graissage et vidange pour les entretiens préventifs	BEC	50 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
10	Construction d'un Hangar pour stockage matériel à la station de Nkolbisson	BEC	374 938 816	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	23/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
11	Acquisition des matériels et petits-outillages agricoles.	AG	35 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
12	Acquisition des véhicules d'intervention technique	AG	50 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	03/01/2023
13	Fourniture des prestations pour les services de sécurisation et de gardiennage	SPI	22 000 000	Fonds Propres des CTD	CENEEMA/CIPM	AONO					14/10/2022
14	Assurance flotte automobile et engins agricoles en 02 lots	SPI	39 000 000	Fonds Propres des CTD	CENEEMA/CIPM	AONO					05/04/2023
15	Assurance maladie	SPI	40 000 000	Fonds Propres des CTD	CENEEMA/CIPM	AONR				04/04/2022	04/04/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 685 938 816</b>								

## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN (CPC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Maintenance des équipements du CPC Lot 1 : Maintenance des équipements VIDAS	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO				22/09/2022	22/09/2023
2	Maintenance des équipements du CPC Lot 2 : Maintenance des équipements ARCHITECT		7 500 000								
3	Fourniture de la connexion internet	SPI	49 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
4	Souscription police d'assurance automobile, responsabilité civile et globales dommages	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO				25/11/2022	27/11/2023
5	souscription police d'assurance maladie	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	AONR				24/03/2022	24/03/2023
6	Fourniture d'un service de gardiennage	SPI	27 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	Marché signé en 2021			24/03/2022	24/03/2023
7	Fourniture des Amorces	AG	7 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				24/03/2022	24/03/2023
8	Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe de Garoua	AG	12 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				24/03/2022	24/03/2023
9	Réactifs laboratoire LHEm, Lot 1	AG	32 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				25/05/2022	25/05/2023
10	Acquisition des équipements de laboratoire, Lot 2		15 000 000								
11	Réactifs projets, Lot 3		100 791 912								
12	Acquisition de produits chimiques	AG	40 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				19/05/2022	19/05/2023
13	lot 1 : acquisition des réactifs pour automate COBAS C 111 et BIORAD	AG	71 532 728	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				19/05/2022	18/05/2023
14	lot 2 : réactifs projet de recherche		16 709 244								
15	Acquisition de réactif pour automate STAGO	AG	32 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				19/05/2022	17/05/2023
16	Fourniture des réactifs pour automate COBAS 6000	AG	159 317 952	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				29/03/2022	28/03/2023
17	Produits spécifiques LHE PC	AG	25 850 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				29/03/2022	28/03/2023
18	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS	SPI	60 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				27/04/2022	26/04/2023
19	Petit matériel et autres fournitures de recherche	AG	8 017 257	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				29/03/2022	08/03/2023

## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN (CPC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
20	Fourniture des réactifs pour les projets G4 et Virologie	AG	8 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				10/05/2022	09/05/2023
21	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	286 620 448	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (AG)	GG		04/05/2022		25/05/2022	24/05/2023
22	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	GG				29/04/2022	27/04/2023
23	Acquisition de réactifs pour projet de recherche	AG	65 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				19/04/2022	18/04/2023
24	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	62 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				13/04/2022	12/04/2023
25	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	62 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				19/04/2022	18/04/2023
26	Acquisition de vaccins	AG	16 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				15/05/2022	12/05/2023
27	Acquisition de vaccins et sérums	AG	67 576 544	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				20/04/2022	13/04/2023
28	Acquisition de réactifs de Biochimie	AG	24 508 620	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				20/04/2022	13/04/2023
29	Acquisition de vaccins (fièvre jaune)	AG	12 910 198	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				28/04/2022	14/04/2023
30	Acquisition de réactifs bactériologiques	AG	156 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG				26/05/2022	22/12/2023
31	Acquisition de consommables prélèvement et virologie	AG	27 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG	RECEPTIONNE				
32	Acquisition de réactifs Biomol	AG	147 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
33	Fourniture des consommables pour virologie et projets de recherche	AG	14 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
34	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	274 100 960	Fonds Propres	CPC / CIPM	GG			23/06/2022	07/07/2022	07/07/2023
35	Recrutement d'un consultant en vue de la révision des comptes du CPC de l'exercice 2020	SPI	14 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	CI			19/09/2022	03/10/2022	17/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 355 435 863</b>								

## CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PECHEES DE L'ELEVAGE ET DES FORETS ( CAPEF)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Sélection d'un bureau pour la réalisation d'études et l'accompagnement de la CAPEF dans la mise en place d'une plateforme physique et virtuelle visant l'amélioration de l'accès aux marchés des produits agro-sylvo pastoraux, halieutiques et forestiers du Cameroun	SPI	10 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONR	08/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
2	construction d'un hôtel consulaire pour la Chambre d'Agriculture	BEC	249 500 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONO			01/09/2022	15/09/2022	13/03/2023
3	Acquisition des infrastructures et équipements de production d'alevins au profit du CADAHC	AG	25 600 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC			17/08/2022	01/09/2022	03/10/2022
4	Mise en place d'une plateforme digitale pour la mise sur pied du fichier de ressortissants et membres	SPI	65 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	AOIR		14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	20/03/2023
5	Appui à la mise en place des pépinières témoins cacao café( fourniture des plans de qualité de cacaoyers et de caféiers à Yokadouma)	AG	40 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC			10/06/2022	24/06/2022	24/10/2022
6	Equipements: Lot 1	AG	15 102 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC			13/07/2022	28/07/2022	26/09/2022
7	infrastructures : lot 2		10 000 000								
8	Etude pour le développement du projet manioc à Batouri	SPI	25 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONR		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	28/11/2022
9	Acquisition des intrants pour la production du poisson marchand au profit du CADAHC	AG	43 324 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC	25/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	15/11/2022
10	Acquisition des outils pour le déploiement d'un système automatisé de gestion de la dépense, formation et appui auprès des utilisateurs	AG	50 050 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONO				27/07/2022	26/09/2022

## CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PECHEES DE L'ELEVAGE ET DES FORETS ( CAPEF)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC					
12	Aquisition du materiel vidéo conférence	AG	20 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC					
13	Acquisition du mobilier pour la CAPEF	AG	25 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/10/2022
14	Equipement de la résidence du Président	AG	49 950 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC	23/08/2022	16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	21/11/2022
15	Acquisition 15 motos	AG	20 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC					
16	Acquisition mobilier de bureau pour les Délégations Régionales	AG	15 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC				12/08/2022	12/09/2022
17	assurance maladie	SPI	68 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONR				01/04/2022	30/03/2023
18	conception, developpement, deploiment et maintenance d'un système automatisé de gestion de la dépense et du personnel- formation et appui auprès des utilisateurs	SPI	99 950 000	BIP	CAPEF/CIPM	AONR				28/07/2022	26/12/2022
19	"Réfection du bureau du Secrétaire Général "	BEC	15 000 000	BIP	CAPEF/CIPM	DC		04/10/2022	14/10/2022	18/10/2022	18/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>876 476 000</b>								

## COMITE DE GESTION FAO/PAM (CG FAO/PAM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de 100 tonnes de céréales pour la mise en place des greniers communautaires	AG	26 000 000	BIP	CG-FAO/PAM/ CIPM	AONO					20/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>26 000 000</b>								





## COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des différents logiciels informatique pour le siège et les centres DDR	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO				04/07/2022	02/09/2022
2	Acquisition des équipements Lot 1 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le siège	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO				19/07/2022	19/09/2022
3	Acquisition des équipements Lot 2 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Bamenda		20 000 000								
4	Acquisition des équipements Lot 3 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Buea		20 000 000								
5	Acquisition des équipements Lot 4 : Acquisition des équipements informatiques et de reprographie pour le centre DDR de Mora		20 000 000								
6	Acquisition des équipements audio visuels		25 000 000								
7	Mise en place d'un système informatique (application) pour gérer l'archivage des documents	SPI	5 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				04/07/2022	02/09/2022
8	Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour le siège	AG	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				04/07/2022	08/09/2022
9	Création et hébergement d'un site web	SPI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR	16/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/03/2023
10	Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) Lot 1 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de Bamenda	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				15/07/2022	16/09/2022
11	Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) Lot 2 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de Buea		20 000 000								

## COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Achat de trois (03) motos de liaisons pour les centres	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				15/07/2022	13/10/2022
13	Achat de 2 tracteurs pour l'utilisation à l'agriculture dans les centres	AG	60 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO			05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
14	Mise en place d'un système informatisé de gestion du processus de Désarmement, Démobilisation et de Réintégration	SPI	40 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR				04/07/2022	02/09/2022
15	Acquisition des matériels de formation Lot 1 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Bamenda	AG	60 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO				12/09/2022	10/11/2022
16	Acquisition des matériels de formation Lot 2 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Buea		55 000 000								
17	Acquisition des matériels de formation Lot 3 : Acquisition des matériels de formation (agricole, élevage et artisanat) pour le centre DDR de Mora		60 000 000								
18	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 1 : Acquisition de trois (03) Pick up mono cabine option transformation fourgonnette pour les centres	AG	96 000 000	BIP	CNDDR/CIPM- CCCM(AG)	AONO				15/07/2022	13/10/2022
19	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 2 : Acquisition de 2 pick-up		94 000 000								
20	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 3 : Acquisition de deux (02) minibus		70 000 000								
21	Installation de l'énergie solaire Lot 1 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Bamenda	AI	70 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO					
22	Installation de l'énergie solaire Lot 2 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Buea		70 000 000								
23	Installation de l'énergie solaire Lot 3 : Installation de l'énergie solaire dans le centre DDR de Mora		70 000 000								

## COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
24	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 1 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Bamenda	AG	80 000 000	BIP	CNDDR/CIPM- CCCM(AG)	AONO				04/07/2022	15/09/2022
25	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 2 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Buea		80 000 000								
26	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 3 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Mora		95 000 000								
27	Lot 1 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Bamenda	AI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				30/08/2022	21/10/2022
28	Lot 2 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Buea	AI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				30/08/2022	21/10/2022
29	Lot 3 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de Mora	AI	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				30/08/2022	21/10/2022
30	Mise en place des champs semenciers pour le centre Régional de Bamenda Lot 1	SPI	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC				04/07/2022	21/10/2022
31	Mise en place des champs semenciers pour le centre Régional de Buea Lot 2		15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM					04/07/2022	21/10/2022
32	Mise en place des champs semenciers pour le centre Régional de Mora Lot 3		15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM					21/08/2022	01/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 300 000 000</b>								

## COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION (CONAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Aménagement des locaux de la CONAC	BEC	80 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	08/11/2022	26/12/2022	30/05/2022	16/01/2023	01/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>80 000 000</b>								




## CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT (CARPA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Souscription annuelle des polices d'assurances auprès des compagnies d'assurances intéressées : Assurance automobile	SPI	8 000 000	Fonds Propres	CIPM/CARPA	AONO	30/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/11/2022
2	Recrutement d'un consultant pour le suivi annuel d'un certain nombre de contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CIPM/CARPA	AOIR	29/08/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
3	Fourniture d'un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, au Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA) Lot 1	AG	30 500 000	Fonds Propres	CIPM/CARPA	AONO				08/08/2022	07/10/2022
4	Fourniture d'un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, au Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA) Lot 2		69 000 000							08/08/2022	07/10/2022
5	Souscription annuelle des polices d'assurances auprès des compagnies d'assurances intéressées: Assurance maladie	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CIPM/CARPA	AONO		26/08/2022	26/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
6	Fourniture des services de gardiennage des bureaux et de la résidence du Président du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA).	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CIPM/CARPA	AONO		03/10/2022	04/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>171 500 000</b>								


## ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE (EIFORCES)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction d'un bâtiment R+2 à usage d'hôtel des experts	BEC	286 000 000	Fons Propres	EIFORCES/CIPM	AONO				18/03/2022	14/09/2022
2	Contrat d'assurance automobile	SPI	15 000 000	Fons Propres	EIFORCES/CIPM	AONO				18/03/2022	20/03/2023
3	Contrat d'assurance du personnel	SPI	30 000 000	Fons Propres	EIFORCES/CIPM	AONO				18/03/2022	20/03/2023
4	Entretien des bâtiments et espaces verts	BEC	65 000 000	Fons Propres	EIFORCES/CIPM	AONO				26/05/2022	26/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>396 000 000</b>								



## ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Achat de matériel et mobilier de bureau	AG	50 000 000	Fonds propres	ENAM/ CIPM	AONO		12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
2	Maitrise d'œuvre pour le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du petit Amphithéâtre de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)	SPI	30 000 000	BIP	ENAM/ CIPM	AONO	12/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/04/2023
3	Travaux de réhabilitation du petit Amphithéâtre de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)	BEC	270 000 000	BIP	ENAM/ CIPM	AONO	12/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/04/2023
<b>TOTAL</b>			<b>350 000 000</b>								



**ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE  
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SUP'PTIC)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Aménagement et agencement des constructions	BEC	10 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	AONO				16/08/2022	14/11/2022
2	Travaux d'extension du réseau intranet et internet (réseau téléphonique)	AI	12 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	DC	RECEPTIONNE				
3	Aménagement d'un forage d'eau	AI	7 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	DC				15/07/2022	13/10/2022
4	Acquisition des équipements éclairage photovoltaïques	AG	10 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	DC				20/05/2022	20/09/2022
5	Acquisition des équipements scientifiques et techniques	AG	30 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	DC				24/06/2022	23/08/2022
6	Acquisition des équipements informatiques	AG	40 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	DC	18/03/2022			15/07/2022	14/10/2022
7	Achat de mobilier de bureau	AG	15 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	AONO	19/04/2022	RECEPTIONNE			
8	Acquisition de 02 véhicules de fonction des responsables	AG	80 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	AONO				13/06/2022	13/09/2022
9	Réhabilitation de la voirie interne	ROUTES	10 000 000	FONDS PROPRES	SUP'PTIC/CIPM	AONO			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>214 000 000</b>								



## ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS (ENSTP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
2	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/10/2022
3	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC			05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
4	Réhabilitation de la résidence du Directeur, bloc administratif et structures d'hébergement N°1 et 2 au CMTG/Garoua	BEC	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				24/06/2022	22/09/2022
5	Extension et construction des VRD, électricité et d'eau au CMTG/Garoua	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				24/06/2022	22/09/2022
6	Extension du réseau(internet, wifi, sécurité par caméras de surveillance) au CMTG/Garoua	AI	5 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	29/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	27/12/2022
7	Travaux de réhabilitation de bâtiment pour salle de classe à l'ENSTP Annexe Buéa	BEC	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				31/05/2022	29/08/2022
8	Construction d'un bâtiment pour bloc toilette à l'ENSTP Annexe Buéa	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				24/05/2022	24/08/2022
9	Protection des talus de déblai avec les perrés maçonnés à l'ENSTP de Yaoundé	BEC	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
10	Acquisition de Tables et bancs pour salles de classes à l'ENSTP de Yaoundé	AG	21 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
11	Acquisition d'un véhicule 4x4 de fonction à l'ENSTP de Yaoundé	AG	70 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				Avenant, en cours d'exécution depuis 2021	
12	Réhabilitation d'électricité dans certaines salles de classe à l'ENSTP de Yaoundé	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO				29/04/2022	28/07/2022
13	Etude en vue de la construction de certains bâtiments pour salle de classe à Yaoundé	SPI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONR				Avenant, en cours d'exécution depuis 2021	
<b>TOTAL</b>			<b>321 000 000</b>								

## ECOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE DE BINGUELA (EPAB)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour l'écloserie à l'EPAB	BEC	44 981 992	BIP	EPAB/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
2	Equipement du matériel d'écloserie à l'EPAB	AG	29 999 024	BIP	EPAB/CIPM	DC	16/09/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
3	Equipement de matériel de couvoir de 57 600 œufs de poulets à l'EPAB	AG	163 502 240	BIP	EPAB/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
4	Réhabilitation du couvoir de 57 600 œufs de poulets	AI	36 322 836	BIP	EPAB/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>274 806 092</b>								

## ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du Matériel informatique (ordinateur complet)	AG	20 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO					Réceptionné
2	Acquisition de ( 17 ) motocyclettes au profit des Démembrements	AG	25 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO					Réceptionné
3	Acquisition des équipements de production d'énergie (générateurs, batteries de longue durée et kits solaires)	AG	25 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	GG					Réceptionné
4	construction de la Délégation Régionale du Nord et de l'Agence Départementale de la Bénoué	BEC	265 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO				11/08/2022	07/02/2023
5	Construction de la Délégation Régionale du Sud et de l'Agence Départementale de la Mvila	BEC	165 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO				11/08/2022	07/02/2023
6	Maitrise d'œuvre pour la construction des délégations régionales et AD de chefs lieu(Nord et Sud)	SPI	45 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONR				11/08/2022	11/08/2023
7	Equipement des démembrements territoriaux en mobiliers de bureau	AG	25 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO				24/05/2022	22/08/2022
8	Réalisation et déploiement de trois logiciels de gestion des Elections Sénatoriales	SPI	495 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	GG				25/07/2022	24/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 065 000 000</b>								

## FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES DU CACAO ET DU CAFE (FODECC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition d'une baie de stockage pour la salle serveur	AG	25 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
2	Renouvellement du parc des climatiseurs	AG	10 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC			16/08/2022	26/08/2022	26/09/2022
3	Acquisition des gadgets publicitaires au FODECC	AG	35 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC			16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
4	Recrutement d'un garage pour l'entretien du matériel roulant	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO					31/10/2022
5	Audit des activités du Guichet Producteurs	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	30/09/2022	06/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	28/08/2023
6	Acquisition du matériel roulant au fonds de développement des filières cacao et café	AG	185 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
7	Acquisition du matériel informatique	AG	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
8	Agencement et aménagement des bureaux au FODECC (Douala et Yaoundé)	AG	25 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	10/01/2023
9	Audit comptable et Financier	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR		26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	17/04/2023
10	Inventaire de patrimoine géolocalisé de fin d'exercice	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR		26/08/2022	26/09/2022	06/10/2022	07/11/2022
11	Assurance triennale automobile	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	26/09/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	12/02/2026
12	Marché complémentaire GED	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	12/09/2022	05/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	20/09/2023

## FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES DU CACAO ET DU CAFE (FODECC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Assistance juridique	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	13/09/2022	06/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
14	Maintenance des équipements du Guichet Producteurs	SPI	23 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	02/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
15	Acquisition des équipements et petits matériels: Lot 1: Acquisition pour les EMF	AG	15 500 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC	05/09/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	03/01/2023
16	Acquisition des équipements et petits matériels: Lot 2: Acquisition des équipements pour les Agrodealers		20 000 000								
17	Extension des l'opérationnalisation du Guichet Producteurs	SPI	10 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	29/08/2022	06/10/2022	24/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>843 500 000</b>								



## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (FNE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Assurance flotte automobile	AG	22 000 000	Fonds Propres des CTD	FNE/CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/09/2023
2	Assurance responsabilité civile entreprise	AG	20 000 000	Fonds Propres des CTD	FNE/CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/09/2023
3	Acquisition de 03 véhicules	AG	70 000 000	Fonds Propres des CTD	FNE/CIPM	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/10/2022
4	Acquisition de matériel informatique	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	FNE/CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/10/2022
5	Recrutement d'une société de gardiennage pour la direction générale et l'Agence Centrale	SPI	25 000 000	Fonds Propres des CTD	FNE/CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/09/2023
<b>TOTAL</b>			<b>167 000 000</b>								

## FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du Matériel Roulant	AG	213 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	01/11/2022
2	Gardiennage des locaux du Fonds routier (2022, 2023, 2024)	SPI	16 360 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO				09/05/2022	04/05/2023
3	Maintenance des équipements informatiques	SPI	21 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO				09/05/2022	04/05/2023
4	Recrutement d'un Cabinet pour le placement du personnel d'appui au Fonds routier (2022, 2023)	SPI	208 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM-CCCM(SPI)	AONR		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	02/04/2024
5	Recrutement d'un consultant chargé de l'Audit des cautions papiers au Fonds routier pour la période allant de 1998 à 2021	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR			11/08/2022	25/08/2022	22/11/2022
6	Étude de la cartographie des risques sur les deux guichets et le fonctionnement du Fonds routier	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	18/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
7	Élaboration d'une stratégie pour le passage du Fonds routier à un Fonds routier de 2ième génération	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	22/08/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	12/12/2022
8	Étude diagnostique des investissements routiers en zone de crise au Cameroun	SPI	25 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR				26/07/2022	24/10/2022
9	Recrutement d'un cabinet pour le conseil juridique	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	18/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	19/10/2023
10	Conseil individuel pour le conseil fiscal	SPI	10 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR				15/07/2022	10/07/2023
11	Études techniques et architecturales de l'immeuble siège	SPI	100 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	06/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	03/12/2025
12	Concours Architectural	SPI	20 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	03/11/2022	12/12/2022	29/12/2022	09/01/2023	10/04/2023

## FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Elaborer le Plan de Reprise d'Activité (PRA) et le Plan de Continuité d'Activité informatique (PCA)	SPI	10 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR	22/08/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	26/12/2022
14	Cahier de charge de la dématérialisation du processus d'authentification des décomptes	SPI	7 940 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONR				29/07/2022	27/09/2022
15	Etude pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle interne	SPI	30 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AOIR	12/08/2022	20/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	15/02/2023
16	Assurances (global dommage, individuel accident, responsabilité civile chef d'entreprise tout risque informatique)	SPI	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO			10/08/2022	25/08/2022	21/08/2023
17	Assurances (global dommage, individuel accident, responsabilité civile chef d'entreprise tout risque informatique)	SPI	6 500 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO			10/08/2022	25/08/2022	21/08/2023
18	Etude pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle interne	SPI	20 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AOIR	20/06/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
19	Acquisition du matériel informatique : Lot 1	AG	50 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	Réceptionné				
20	Acquisition du matériel informatique : Lot 2						Réceptionné				
21	Acquisition du mobilier de bureau	AG	15 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM	AONO	Réceptionné				
<b>TOTAL</b>			<b>827 800 000</b>								



## FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de l'Agence Régional du FEICOM pour le Littoral à Douala	BEC	12 764 000 256	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	26/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/12/2025
2	Acquisition des véhicules pick-up pour certaines communes	AG	400 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	24/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	17/05/2023
3	Construction de la tribune municipale dans la commune de IDENAU	BEC	75 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	14/10/2022	12/12/2022	13/01/2023	23/01/2023	23/05/2023
4	Solution de Vidéo conférence	AG	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC				10/08/2022	09/09/2022
5	Acquisition des supports et gadgets de communication	AG	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			13/09/2022	29/09/2022	28/11/2022
6	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, scanners et onduleurs)	AG	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/10/2022
7	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2020 bilingue	SPI	47 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			19/09/2022	03/10/2022	01/11/2022
8	Fourniture et production des agendas 2022 (ordinaires et VIP)	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC			19/09/2022	03/10/2022	01/11/2022
9	Production de quatre numéros du journal « Le Communal »	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			19/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
10	recrutement d'un consultant chargé de la maturation du programme d'appui au développement des communes frontalières	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	19/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
11	Assurance maladie - Lot 1	SPI	450 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO				30/09/2022	29/09/2025
12	Assurance individuelle-accidents - Lot 2		120 000 000								
13	Assurance automobile - Lot 3		210 000 000								

## FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
14	Fourniture des pièces de rechange du parc informatique	AG	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC				10/08/2022	09/09/2022
15	Optimisation de la plateforme collaborative zimbra	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO				16/05/2022	15/07/2022
16	Travaux de construction d'une école à cycle complet (06 salles de classe, 1 bloc administratif, 2 blocs latrines et 1 forage) dans la Commune de DEMBO	BEC	117 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/06/2023
17	Fourniture des produits d'entretien	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC				04/07/2022	03/08/2022
18	Maintenance des extincteurs	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			25/08/2022	08/09/2022	08/09/2023
19	Maintenance des imprimantes et photocopieurs	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			25/08/2022	08/09/2022	08/09/2023
20	Recrutement d'un Cabinet en vue de l'élaboration des outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	23/03/2023
21	Construction d'une salle polyvalente à l'Agence de l'Est	BEC	490 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	16/02/2024
22	Audit des comptes	SPI	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	16/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/12/2024
23	Gestion d'une cantine à l'immeuble siège du FEICOM	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONO		27/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/10/2025
24	Assurance Globale Dommage	SPI	180 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	26/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/12/2025
25	Assurance Décès	SPI	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	26/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/12/2025

## FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
26	Maîtrise d'œuvre des Travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	SPI	22 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	12/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/06/2023
27	Travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	AI	288 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	15/05/2023
28	Réalisation des prestations d'entretien de l'immeuble siège	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO				03/08/2022	03/08/2023
29	Acquisition des véhicules par le FEICOM pour le compte des Communes d'Akom II, de Darak, de Goulfey, de Fotokol, de Toko, de Kette; de Bangem; de Kobdombo; et d'Alou	AG	308 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO		04/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
30	Acquisition d'un véhicule Pick-up pour la Commune de LOBO	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC		09/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	11/01/2023
31	Acquisition de diverses fournitures de bureau	AG	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO			17/08/2022	01/09/2022	03/10/2022
32	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'Agence Régionale du Nord-ouest	SPI	69 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	02/05/2023
33	Maîtrise d'œuvre technique des travaux de construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de Koutaba, Mandjou, Mfou, Maroua 1er et TIKO	SPI	350 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/02/2026
34	Construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 1er et tiko	BEC	6 000 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	03/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	08/01/2026
35	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'une salle polyvalente à l'Agence de l'Est	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	19/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	15/03/2024
36	Acquisition du matériel roulant	AG	670 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/08/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
37	Acquisition des encres	AG	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO					

## FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
38	Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM	AG	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO					
39	Suivi et Contrôle des travaux de construction des parcs d'engins de génie civil et d'hydraulique	SPI	400 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	26/07/2022	27/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	01/12/2025
40	Acquisition du matériel ergonomique	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC					
41	Maintenance des groupes électrogènes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARN, AROU, ARAD , AREN)	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO					24/02/2023
42	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC				01/07/2022	01/08/2022
43	Acquisition des logiciels de surveillance, de modélisation et de virtualisation de l'infrastructure informatique au FEICOM	AG	22 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC					11/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>24 258 000 256</b>								

## HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE (HGY)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction et aménagement d'un forage à l'HGY	AI	107 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO		09/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
2	Fourniture et installation du matériel Informatique à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO				23/06/2022	20/03/2023
3	Fourniture de 2 véhicules de type station wagon 4*4 et 01 véhicule de type SUV 4*4 à l'hôpital général de Yaoundé	AG	170 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO				28/06/2022	26/09/2022
4	Fourniture des anti cancéreux et autres médicaments de support cancer	AG	250 000 000	Subv fonct (MINFI/CHAP 60)	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO				18/08/2022	17/10/2022
5	Fourniture de générateur et d'unité de traitement d'eau d'hémodialyse, réhabilitation des salles et mobiliers à l'hôpital général de Yaoundé en deux lots : générateur et unité de traitement d'eau d'hémodialyse LOT 1	AG	675 000 000	Fonds Propres/BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO			10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
6	Fourniture de consommables a l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé en 5 LOTS: LOT 2	AG	204 940 389	Subv fonct (MINFI/CHAP 60)		AONO				23/06/2022	21/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 466 940 389</b>								

## HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Nasofibroscope pédiatrique + caméra + moniteur LED 22"	AG	7 020 000	BF	HGOPY/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
2	Electroretinogramme PEV/ERG	AG	15 860 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
3	Optical Coherence Tomography (OCT)	AG	47 588 944	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Amplix	AG	50 686 192	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	15/02/2023
5	Centrifugeuse réfrigérée pour Laboratoire (Banque de sang)	AG	19 760 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
6	Echographe numérique avec élastographie	AG	62 400 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	26/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
7	Mammographe numérique haute fréquence	AG	38 427 584	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	06/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
8	Maîtrise d'œuvre: Réhabilitation de la morgue	SPI	11 200 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONR	13/10/2022	21/11/2022	08/12/2022	19/12/2022	17/07/2023
9	Réhabilitation de la morgue	BEC	128 800 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	27/10/2022	28/11/2022	15/12/2022	26/12/2022	26/06/2023
10	Histokinette	AI	48 323 892	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	10/11/2022	12/12/2022	29/12/2022	09/01/2023	10/04/2023

## HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Module truclear (ceolioscopie)	AI	46 236 692	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	24/11/2022	26/12/2022	12/01/2023	23/01/2023	24/04/2023
12	Véhicule 4X4 (11-15 CV) DG, DGA, PCA, DAF, DM, LIAISON	AG	195 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
13	Construction sur les toitures-terasses accessibles, de nouveaux locaux devant abriter certains services, Lot1: Terasse ORL (Pavillon de médecine chinoise)	BEC	21 445 636	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	26/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
14	Prestations de sécurisation et de gardiennage des personnes et des biens dans les résidences de certains dirigeants de HGOPY en deux lots: Résidences des dirigeants LOT 1	SPI	23 100 000	BF	HGOPY/CIPM	AONO				07/02/2023	07/02/2024
15	Prestations de sécurisation et de gardiennage des personnes et des biens dans les résidences de certains dirigeants de HGOPY en deux lots: Guerite LOT 2		23 100 000								
<b>TOTAL</b>			<b>738 948 940</b>								

## IMPRIMERIE NATIONALE (IN)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de véhicules Lot 1 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le DA	AG	46 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO	17/10/2022	06/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	29/03/2023
2	Acquisition de véhicules Lot 2 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le PCA	AG	68 000 000	BIP/MINEPAT	IN/CIPM	GG			21/09/2022	06/10/2022	07/11/2022
3	Fourniture et installation d'un stabilisateur	AG	150 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO					31/08/2022
4	Réhabilitation de bâtiments Lot 1 : Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif	BEC	48 440 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO		25/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/04/2023
5	Réhabilitation de bâtiments Lot 2 : Réhabilitation des ateliers de l'immeuble siège de l'Imprimerie Nationale	BEC	60 062 888	Fond Propres	IN/CIPM	AONO		25/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/04/2023
6	Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie Nationale Lot 1 : Assurance responsabilité civile du Chef d'entreprise	SPI	15 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO		17/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	30/11/2023
7	Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie Nationale Lot 2 : Assurance multirisques des bâtiments et matériels d'exploitation	SPI	15 000 000	Fond Propres	IN/CIPM	AONO		17/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	30/11/2023
<b>TOTAL</b>			<b>402 502 888</b>								



## INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRAD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de dix motos tricycle à la Direction Générale de l'IRAD	AG	20 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
2	Construction d'un bloc administratif au Centre de Recherche de Mbalmayo	BEC	100 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO					12/10/2022
3	Construction de deux blocs administratifs Antennes de Ngati et Garoua Boulai LOT1 : GAROUA BOULAI	BEC	40 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO					12/09/2022
4	Construction de deux blocs administratifs Antennes de Ngati et Garoua Boulai LOT2 : NGATI		40 000 000								
5	Construction de cinq logements plein pied pour chercheur à la Station Polyvalente de Recherche de Mbuka-Nguti	BEC	200 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	11/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/09/2023
6	Construction d'un bloc administratif à la Station Polyvalente de recherche de Mbuka-Nguti	BEC	90 000 000	Fonds Propres	IRAD/CIPM	AONO	11/10/2022	26/12/2022	30/05/2022	16/01/2023	16/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>490 000 000</b>								


## INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (IRGM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et Minières, du 01er Août 2022 au 31 juillet 2023.	SPI	9 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
<b>TOTAL</b>			<b>9 000 000</b>								



## INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN (IRIC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Equipement de la boutique souvenir de l'IRIC	AG	10 000 000	Fonds propres	IRIC/CIPM	AONO				12/08/2022	10/11/2022
2	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études en vue des études pour la construction d'un bâtiment pour enseignants à l'IRIC	SPI	10 000 000	Fonds propres	IRIC/CIPM	ACNR				12/08/2022	10/11/2022
3	Travaux de mise à niveau du réseau de distribution basse tension et réhabilitation de l'éclairage public au sein du campus de l'IRIC	AI	15 000 000	Fonds propres	IRIC/CIPM	AONO	09/09/2022	10/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	22/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>35 000 000</b>								




## INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE (INC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel de transport: Lot 1	AG	60 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO				01/04/2022	19/05/2022
2	Acquisition du matériel de transport: Lot 2		30 000 000								
3	Entretien des locaux de l'INC et des espaces verts	SPI	25 000 000	BIP	INC/CIPM	DC				13/04/2022	02/01/2023
4	Valorisation de la base de données cartographiques	AG	10 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO		08/08/2022		22/08/2022	21/09/2022
5	Edition et impression de l'atlas de la région de l'Ouest et du volume scientifique	AG	20 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO				16/06/2022	14/09/2022
6	Mise en œuvre de la conformité des données issues de la photographie aérienne avec la réalité de terrain (collecte des données des Atlas des régions du Nord et de l'Adamaoua)	SPI	60 000 000	BIP	INC/CIPM	AONR				30/03/2022	03/08/2022
<b>TOTAL</b>			<b>205 000 000</b>								


## INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel didactique à l'INJS	AG	50 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO					Réceptionné
2	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO					10/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>100 000 000</b>								



## INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Gardiennage des locaux de l'INS	SPI	35 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	AONO		09/09/2022	30/09/2022	14/10/2022	16/10/2023
2	Assurance maladie pour le personnel de l'INS	SPI	60 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	AONR		14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	20/11/2023
3	Acquisition des matériels informatiques et des licences de logiciels statistiques à l'INS	AG	19 300 000	INS-PAD	INS / CIPM	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/11/2022
4	Entretien des bâtiments, des bureaux et toilettes de l'INS	SPI	30 000 000	Fonds Propres	INS / CIPM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/09/2023
<b>TOTAL</b>			<b>144 300 000</b>								



## INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC (ISMP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Achat de matériels et mobiliers de bureau	AG	10 000 000	BIP	ISMP/CIPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
2	Achat de matériels informatiques	AG	10 000 000	BIP	ISMP/CIPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>10 000 000</b>								




## MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX (MIPROMALO)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel informatique a la MIPROMALO	AG	10 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC				12/08/2022	11/10/2022
2	Acquisition des matériels de bureau pour les nouveaux bâtiments	AG	7 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/11/2022
3	Acquisition des mobiliers de bureau pour les nouveaux bâtiments	AG	10 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/11/2022
4	Souscription à l'assurance maladie et prise en charge sanitaire pour le DG et le personnel de la MIPROMALO	SPI	14 000 000	BF	MIPROMALO/ CIPM	AONO				16/08/2022	16/08/2023
5	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	BF	MIPROMALO/ CIPM	AONO				03/01/2022	03/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>79 000 000</b>								



## MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (MIRAP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de Yaoundé : Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONR			12/08/2022	26/08/2022	22/02/2023
2	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de Douala : Lot 2		25 000 000								
3	Acquisition de motocyclettes tout terrain par la MIRAP	AG	20 000 000	BIP	MIRAP/CIPM	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	21/11/2022
4	Acquisition de chapiteaux par la MIRAP	AG	10 000 000	BIP	MIRAP/CIPM	DC	18/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>75 000 000</b>								



## OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN (OBC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture du Papier de Reprographie: A4 - Lot 1	AG	100 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
2	Fourniture du Papier de Reprographie: A3 - Lot 2		100 000 000								
3	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2022 - Lot 1	SPI	25 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	DC				13/06/2022	12/09/2023
4	Contrat de Maintenance du matériel de reprographie, exercice 2022 - Lot 2		15 000 000								
5	Assurance maladie au titre de l'exercice 2022 - Lot 1	SPI	25 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO				13/06/2022	12/09/2023
6	Assurance véhicules au titre de l'exercice 2022 - Lot 2		20 000 000								
7	Acquisition d'un groupe électrogène	AG	65 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
8	Matériel de reprographie - Lot 1	AG	40 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO			01/09/2022	12/09/2022	10/11/2022
9	Matériel informatique - Lot 2		50 000 000								
10	Fourniture des rubans adhésifs de sécurité Examens-session 2023	AG	35 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
11	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	14/11/2022	02/01/2023	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
12	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2022 physiques et numériques (procès-verbaux lot n°01)	AG	65 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	19/12/2022
13	Fourniture des relevés de notes des examens de la session 2022 (lot n°02)	AG	30 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	19/12/2022
14	Fourniture du papier de composition, examens 2022 - Lot 1	AG	350 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	11/01/2023
15	Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2022 - Lot 2	AG	40 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	03/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	11/01/2023
16	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2022 - Lot 3	AG	70 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
<b>TOTAL</b>			<b>1 130 000 000</b>								

## PALAIS DES CONGRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etude en vue de la réhabilitation du pont sur la voie d'accès côté Tsinga	SPI	13 962 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
2	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'une ingénierie financière	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
3	Etudes en vue de la création d'une réserve Foncière au Palais des Congrès	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
4	Etudes en vue de la définition des besoins énergétiques du Palais des Congrès	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
5	Sécurisation Juridique du Domaine du Palais des Congrès	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	14/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	08/05/2023	08/05/2023
6	Actualisation des Etudes en vue de la transformation de 03 halles à usages de salles polyvalentes modulables	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	14/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	08/05/2023	08/05/2023
7	Actualisation des études en vue de construction d'un hôtel de standard international	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR	14/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	08/05/2023	08/05/2023
8	Elaboration d'une stratégie de communication et de marketing	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR			09/09/2022	23/09/2022	23/05/2023
9	Audit environnemental et Social des installations du Palais des Congrès	SPI	14 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	AONR			09/09/2022	23/09/2022	23/04/2023
10	La fourniture d'un réseau Internet par Wifi	AG	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC					25/04/2023
11	Souscription d'une police d'assurance maladie groupe et décès groupe du personnel	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC					14/04/2023
12	Sélection d'une société de gardiennage	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/ CIPM	DC					04/04/2023
<b>TOTAL</b>			<b>197 962 000</b>								

## SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Prestation de service de gardiennage	SPI	40 000 000	REC	SODECAO/ CIPM	DC					17/01/2023
2	Fourniture de 173500 litres de produit pétrolier en vrac	AG	100 000 000	REC	SODECAO/ CIPM	AONO	Réceptionné				
3	Acquisition de quatorze (14) tronçonneuses et du matériel de greffage	AG	14 491 645	REC	SODECAO/ CIPM	DC	15/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	17/11/2022
4	Acquisition de dix (10) motos avec casques	AG	16 000 000	BIP	SODECAO/ CIPM	DC	05/09/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	10/11/2022
5	Acquisition de six (06) tracteurs agricoles 75 HP	AG	180 000 000	BIP	SODECAO/ CIPM	AONO				22/08/2022	06/09/2022
6	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'accompagnement de la mise en oeuvre des travaux de construction de cinq forages et de la pose de la tuyauterie dans le cadre de la mise en place du dispositif d'arrosage dans les champs semenciers de la SODECAO à ABONG MBANG	SPI	12 000 000	REC	SODECAO/ CIPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	11/09/2023
7	Acquisition des produits phytosanitaires et engrais	AG	37 605 036	BIP	SODECAO/ CIPM	DC				24/08/2022	07/09/2022
8	Acquisition des matériels et outillages agricoles	AG	78 100 000	BIP	SODECAO/ CIPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	01/12/2022
9	Acquisition de trois millions trois cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quinze (3 392 415) sachets plastiques noirs perforés	AG	89 000 000	BIP	SODECAO/ CIPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	07/11/2022
10	Fourniture des produits pétroliers en vrac pour la mise en oeuvre du projet d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières dans vingt unités extérieures de la SODECAO, en quatre Lots	AG	157 417 012	CTR	SODECAO/ CIPM	AONO	12/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	31/10/2022
11	Fourniture d'une benne prismatique de capacité 20 m3 et ses accessoires sur porteur SINOTRUCK avec empâtement de 3500 mm	AG	29 000 000	REC	SODECAO/ CIPM	DC			29/08/2022	08/09/2022	07/11/2022

## SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Acquisition de 14747727 litres de produits pétroliers en vrac.	AG	85 000 000	REC	SODECAO/ CIPM	AONO	11/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	24/11/2022
13	Fourniture de matériaux et équipements pour le projet d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 1 : Fourniture de matériaux et équipements pour la construction des structures porteuses1	AG	47 934 336	CTR	SODECAO/ CIPM	GG			14/09/2022	29/09/2022	14/11/2022
14	Fourniture de matériaux et équipements pour le projet d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 2 : Fourniture de matériaux et équipements pour l'alimentation en Energie solaireFourniture de matériaux et équipements pour l'alimentation en Energie solaire		119 091 744		SODECAO/ CIPM						
15	Fourniture de matériaux et équipements pour le projet d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 3 : Fourniture de matériaux et équipements pour les travaux de tuyauterie et plomberie de matériaux et équipements pour pour les travaux de tuyauterie et plomberie		81 541 416		SODECAO/ CIPM						
16	Mobilisation des ateliers de forage dans le cadre du Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Arrosage dans 20 unités extérieures (AKONOLINGA, MENGANG, ABONG MBANG, MA'A, Mbalmayo, Bafia, Ntui, Monatéle, Lolodorf et Nanga Eboko Lot 1		25 000 000		SODECAO/ CIPM						
17	Mobilisation des ateliers de forage dans le cadre du Projet d'Approvisionnement en Eau pour l'Arrosage dans 20 unités extérieures ( Meyomessala, Nkoemvone, Ngoulémakong, Mvangan, Zoétéle, Sangmélina, Ngoumou, Pouma, Yoko et Mfou Lot 2	25 000 000	SODECAO/ CIPM								
18	Fourniture d'un GPS bi fréquence avec accessoires	AG	23 239 440	CTR	SODECAO/ CIPM	GG			24/08/2022	08/09/2022	24/10/2022
19	Acquisition de trois (03) Pick-up 4x4 double cabine climatisée tout terrain	AG	90 000 000	REC	SODECAO/CIPM	AONO	23/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	06/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 250 420 629</b>								

## UNIVERSITE DE YAOUNDE I

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT-Bois de l'UY1 à Mbalmayo	BEC	100 000 000	BIP	UY1/CIPM	AONO	02/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
2	Maitise d'oeuvre pour la construction d'un bloc pédagogique à l'IUT-Bois de l'UY1 à Mbalmayo	SPI	10 000 000	BIP	UY1/CIPM	AONR	02/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023
3	Acquisition des équipements de laboratoire au centre de biotechnologie de l'université de Yaoundé 1	AG	50 000 000	BIP	UY1/CIPM	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
4	Acquisition et installation des centrales photovoltaïques dans le cadre du projet Pari-Pédagogique de l'ENS	AG	36 000 000	CRDI	UY1/CIPM	AONO	09/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
5	Acquisition des équipements informatiques et supports techniques d'enseignement et de recherche a l'Ecole Normale Supérieur dans le cadre du projet Pari-pédagogique	AG	36 000 000	CRDI	UY1/CIPM	AONO	02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	28/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>232 000 000</b>								

## UNIVERSITE DE YAOUNDE II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de parachèvement de la construction d'une bibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA, volet technologique	BEC	1 050 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONO	12/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/11/2023
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc de salle des TD de la FSJP de l'UY II et des travaux d'extension du CMS de l'UY II	SPI	10 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONR	12/09/2022	20/10/2022	07/11/2022	17/11/2022	15/06/2023
3	Travaux de construction du bloc de salle des travaux dirigés de la FSJP de l'UY II-SOA (PHASE 2)	BEC	100 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	19/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	22/05/2023
4	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'extension du CMS de l'UY II	SPI	10 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONR	03/10/2022	10/11/2022	28/11/2022	08/12/2022	06/07/2023
5	Travaux d'extension du centre MEDICO-SOCIAL de l'UY II-SOA (PHASE 2)	BEC	130 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	10/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	12/06/2023
6	Prestation relative à la restauration des étudiants de l'UY II (Fourniture des repas et gamelles)	SPI	310 000 000	Fonds Propres	UY II /CIPM	AONO	05/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	12/06/2023
7	Travaux de réhabilitation de l'éclairage public au sein du campus principal de l'UYII	AI	54 000 000	BIP	UY II /CIPM	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 664 000 000</b>								



# REGION DE L'EXTREME-NORD



## MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations	
1	Réalisation d'une étude diagnostique sur la vulnérabilité des populations aux risques d'inondations dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	20 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONR					EN COURS D'EXECUTION	14/09/2022
2	Equipement des services de la MIDIMA en matériel informatique	AG	11 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC					RECEPTIONNE	
3	Equipement des services de la MIDIMA en mobilier de bureau	AG	8 400 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC					RECEPTIONNE	
4	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à KAHEO dans la Commune de Dargala	AI	32 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	14/09/2022
5	Construction de deux (02) forages productifs équipés de Pompe à Motrice Humaine (PMH) dans les localités de TCHABAWOL Guiziga, Commune de Méri et MEME, Commune de Mora	AI	24 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	14/09/2022
6	Réhabilitation de la retenue d'eau de Rhumsiki dans l'arrondissement de Mogodé, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord	AI	813 840 512	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	01/09/2022
7	Réhabilitation de la retenue d'eau de Oumbeda et de ses ouvrages connexes dans l'arrondissement de Tokombéré, Département du Mayo-Sava, Région de l'Extrême-Nord.	AI	464 155 072	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	01/09/2022
8	Construction d'un système d'Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la localité de Maoudine, Commune de Mindif, Département du Mayo Kani, Région de l'Extrême-Nord	AI	151 400 928	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	29/09/2022
9	Construction d'un système d'Alimentation en Eau Potable (AEP) dans la localité de Zidim-Mbiga, Commune de Mokolo, Département du Mayo-Tsanaga, Région de l'Extrême-Nord	AG	238 164 816	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO					EN COURS D'EXECUTION	29/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 762 961 328</b>									

## UNIVERSITE DE MAROUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Matériel informatique et électronique (ENS)	AG	17 405 750	BIP	UDM/CIPM	AONO	EN COURS D'EXECUTION			12/09/2022	
2	Acquisition du matériel de bureau (ENS)	AG	5 775 750	BIP	UDM/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
3	Acquisition du matériel roulant (CT-DENS)	AG	68 000 000	BIP	UDM/CIPM	AONO	EN COURS D'EXECUTION			12/10/2022	
4	Réhabilitation des autres infrastructures et des équipements	BEC	8 000 000	BIP	UDM/CIPM	AONO		01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022	
5	Matériels et mobiliers de bureau (Amélioration du cadre de pilotage)	AG	8 000 000	BIP	UDM/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
6	Travaux de construction d'un atelier a usage de laboratoire a l'ENSPM de Maroua	BEC	98 000 000	BIP	UDM/CIPM	AONO	EN COURS D'EXECUTION			07/11/2022	
7	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction d'un atelier a usage de laboratoire a l'ENSPM de Maroua	SPI	10 000 000	BIP	UDM/CIPM	AONR	EN COURS D'EXECUTION			07/12/2022	
8	Matériel et équipements de sport (Jeux universitaires)	AG	9 900 000	BIP	UDM/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
<b>TOTAL</b>			<b>225 081 500</b>								



# REGION DU LITTORAL

## CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT (CCIMA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel informatique et bureautique	AG	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC			01/09/2022	15/09/2022	14/11/2022
2	Acquisition mobilier de bureau	AG	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC			01/09/2022	15/09/2022	14/11/2022
3	Aménagement immeuble siège et bâtiments annexes	BEC	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
4	Matériel de transport (véhicules)	AG	270 000 000	Fonds propres					01/09/2022	15/09/2022	14/11/2022
5	Construction CRP des métiers du cuir	BEC	73 267 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM- CCCM(AG)	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/08/2023
6	Construction Bâtiment CAM-CCIMA (phase 1)	BEC	79 245 999	Subvention d'investissement	CCIMA/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
7	Recrutement d'un Commissaire aux comptes et son suppléant pour le compte de la CCIMA	SPI	19 500 000	Subvention d'investissement	CCIMA/CIPM	AONO	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	25/12/2023
<b>TOTAL</b>			<b>502 012 999</b>								

## CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etudes en vue de la mise en place d'un système de gestion intégrée du trafic dans les corridors pour le compte du CNCC: Phase 1	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
2	Sécurisation et nettoyage du site de la base logistique de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
3	Etudes de préféabilité pour l'aménagement d'un parking et des commodités à la base logistique de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/04/2023
4	Travaux de construction de la maison du chargeur pour le compte du CNCC	BEC	100 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO				01/09/2022	01/03/2023
5	Travaux de construction d'un bloc toilette et d'une cantine au centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	BEC	9 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/02/2023
6	Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	12 500 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/01/2023
7	Travaux d'éclairage du centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
8	Acquisition des équipements au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AG	18 500 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO					06/09/2022
9	Construction de guérites et miradors au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	BEC	25 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024

## CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AG	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	27/06/2023
11	Travaux d'éclairage du centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
12	Construction de guérites et miradors au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	BEC	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
13	Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	AG	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	27/06/2023
14	Acquisition des équipements à la base logistique de Kousséri pour le compte du CNCC	AG	22 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	27/06/2023
15	Travaux de finition du bloc administratif de la base logistique de Kousséri pour le compte du CNCC: Second œuvre	BEC	60 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
16	Aménagements des voies d'accès et parking du centre de vie de Dibamba pour le compte du CNCC	ROUTES	38 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
17	Fourniture et installation d'un ascenseur à l'immeuble siège du CNCC	AG	90 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
18	Travaux de réovation de l'immeuble siège du CNCC	BEC	85 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024

## CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
19	Fourniture d'équipements informatique au CNCC	AG	20 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
20	Acquisition d'un abonnement office 365 au CNCC	AG	7 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
21	Fourniture et installation de licences et logiciels au CNCC	AG	10 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>706 000 000</b>								



## HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture des poches à sang HGD	AG	35 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					20/10/2022
2	Fourniture des réactifs manuels HGD	AG	35 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
3	Fourniture de consommables pour stérilisation centrale	AG	32 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					01/09/2022
4	Fourniture de consommables médicaux pour chimiothérapie HGD	AG	77 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
5	Fourniture de certains médicaments adjuvants	AG	70 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					04/12/2022
6	Fourniture de stupéfiants HGD	AG	38 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					11/10/2022
7	Fourniture d'antalgiques	AG	120 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
8	Fourniture de médicaments anticancéreux HGD	AG	70 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
9	Fourniture des pièces d'usures destinées au plateau technique d'hémodialyse	AG	50 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/01/2023
10	Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs spécifiques HGD	AG	105 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
11	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 1	AG	475 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM - CCCM(AG)	AONO					RECEPTIONNE
12	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 2		475 000 000	Fonds propres							27/09/2022
13	Fourniture d'équipements de protection individuelle, matériels des pansement et sondes médicales HGD	AG	108 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023



## HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
14	Fourniture de collyres, de pommades et d'antiseptiques usages externes	AG	80 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					05/08/2022
15	Fourniture d'abords vasculaires	AG	49 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
16	Fourniture d'anesthésiques	AG	120 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
17	Fourniture de certains médicaments essentiels	AG	124 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					04/09/2022
18	Fourniture de médicaments d'urgence	AG	124 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO				01/09/2022	03/12/2022
19	Fourniture d'antibiotiques	AG	124 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
20	Fourniture de désinfectants	AG	27 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
21	Fourniture de films radio	AG	36 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
22	Fourniture de ligatures et de sutures chirurgicales	AG	45 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
23	Fourniture de dispositifs pour prélèvement	AG	40 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					20/10/2022
24	Fourniture de solutés	AG	63 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO					01/08/2023
25	Fourniture de produits de contraste	AG	60 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/02/2023
26	Fourniture des encres	AG	20 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023

## HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
27	Fourniture du linge	AG	30 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
28	Fourniture de l'eau minérale	AG	24 999 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
29	Fourniture des listings et imprimés	AG	52 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/02/2023
30	Prestations d'assurance	SPI	35 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	25/12/2023
31	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers	SPI	49 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
32	Gardiennage, surveillance et contrôle des accès	SPI	80 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
33	Services de restauration	SPI	261 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM - CCCM(SPI)	AONO	RECEPTIONNE				
34	Travaux de réfection de la peinture extérieure	BEC	24 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
35	Travaux de réfection infrastructurelle et mobilière du restaurant	BEC	50 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
36	Travaux d'aménagement de l'entrée de l'Hôpital	BEC	40 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
37	Travaux d'aménagement de l'entrée de la Cobaltothérapie	BEC	50 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
38	Fourniture du matériel roulant	AG	80 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	GG	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
39	Travaux de réhabilitation des toilettes et des chambres d'hospitalisation F3 et G3	BEC	110 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	30/01/2023

## HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
40	Travaux de réhabilitation de l'internat	BEC	50 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
41	Fourniture d'un logiciel de gestion du dossier médical	AG	50 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
42	Fourniture du petit matériel biomédical	AG	20 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
43	Travaux de signalisation	AG	35 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
44	Fourniture de produits de diagnostic pour automates de bactériologie et de biochimie	AG	114 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
45	Réactifs pour automate et pour semi automate d'hémostase	AG	33 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM-HGD	AONO					27/12/2022
46	Fourniture d'un automate d'extraction + thermocycleur	AG	171 000 000	Fonds propres	HGD/CIPM-HGD	GG					10/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>3 960 999 000</b>								

## HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Service d'entretien et nettoyage	SPI	99 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO					22/02/2023
2	Consommable Anapath	AG	10 000 000	Fonds propres	HGOPD	DC	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
3	Médicaments pharmaceutiques	AG	80 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
4	Médicaments anesthésiques	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
5	Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie) lot 2	AG	60 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
6	Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 4			Fonds propres							
7	Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 1			Fonds propres							
8	Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 3			Fonds propres							
9	Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, poches de sang, consommable labo) lot 4	AG	85 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
10	Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, poches de sang, consommable labo) lot 1			Fonds propres						05/10/2022	
11	Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, poches de sang, consommable labo) lot 3			Fonds propres						05/10/2022	
12	Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, poches de sang, consommable labo) lot 5			Fonds propres			01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
13	Réactifs d'immune sérologie bactérienne, virale, parasitaire et fongique	AG	25 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO					10/10/2022
14	Consommables médicaux	AG	120 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
15	Petit matériels médical	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	30/01/2023

## HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
16	Habilllements patients	AG	10 000 000	Fonds propres	HGOPD	DC					05/09/2022
17	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 1			Fonds propres							
18	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 2			Fonds propres							
19	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 3			Fonds propres			01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
20	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 4	AG	307 500 000	Fonds propres	HGOPD	AONO					
21	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 6			Fonds propres							
22	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 7			Fonds propres							
23	Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence optique + accessoires lot 5			Fonds propres							27/09/2022

## HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
24	Capteur plan, Amplificateur de brillance	AG	135 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023
25	Instruments chirurgicaux, électroneuromiographe	AG	27 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023
26	Installation et mise en œuvre d'un inverseur motorisé du groupe électrogène	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/11/2022
27	Travaux de réfection d'un pan de la clôture/ travaux de traitement des murs, garde-fou et peintures des chambre VIP	AI	20 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/11/2022
28	Fourniture et installation des onduleurs régulateurs	AG	15 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	12/12/2022
29	Maintenace curative et preventive du Scanner HITACHI	AG	14 000 000	Fonds propres	HGOPD	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2023
30	Fourniture et installation des équipements médicaux dans divers services	AG	307 500 000	Fonds propres	HGOPD	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	11/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 405 000 000</b>								

## OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE (ONCC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Gardiennage des locaux 2022-2023	SPI	49 900 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC					31/12/2023
2	Acquisition des Humidimètres	AG	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR					14/10/2022
3	Mobilier de bureau	AG	73 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR				01/09/2022	01/12/2022
4	Nettoyage des locaux	SPI	27 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC					31/12/2023
5	Lancement Campagne Cafeière 2021/2022	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC				RECEPTIONNE	
6	Lancement Campagne Cacaoyère 2022/2023	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC				01/09/2022	01/09/2023
7	Gestion du site web ONCC (2022- 2023 & 2023-2024)	SPI	75 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR					30/06/2024
8	Gestion plateforme contrôle qualité (2022-2023 & 2023-2024)	SPI	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR					31/07/2024
9	Réaménagement du laboratoire d'Akwa	BEC	250 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR					28/11/2022
10	Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois lots ) - Lot 1: Fourniture des équipements;	AG	55 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
11	Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois lots ) - Lot 2: Petites fournitures et produits de dégustation;	AG	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
12	Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois lots ) - Lot 3: Fourniture de supports promotionnels	AG	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
13	Prestations diverses à l'ONCC	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO				RECEPTIONNE	
14	Acquisition Matériels informatiques	AG	40 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/01/2023
15	Fourniture d'un véhicule 4x4 picck up double cabine	AG	30 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/01/2023
16	Construction d'un kiosque de dégustation de Café dans les universités d'Etat	BEC	480 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	22/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 448 900 000</b>								

## UNIVERSITE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etudes architecturales, géotechniques et topographiques en vue du projet CPDT	SPI	25 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	25/03/2023
2	Equipement du bloc R+1 au Campus II	AG	61 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
3	Construction VRD phase I au Campus I	ROUTES	4 150 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/10/2023
4	Réhabilitation bloc Amphi de l'ESSEC	BEC	50 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/05/2023
5	Marché Complémentaire MO IBA Nkongsamba	SPI	37 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
6	Marché Complémentaire construction Bloc pédagogique IBA Nkongsamba	BEC	177 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/05/2023
7	Marché Complémentaire Construction du Bloc du Bloc Administratif IBA Nkongsamba	BEC	87 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/05/2023
8	Réhabilitation du reseau d'eau	AI	35 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023
9	Extension DAAC	BEC	40 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023
10	Extension DAAF	BEC	50 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023
11	Aménagement zone parking du complexe de la professionnalisation g	BEC	406 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/06/2023
12	Aquisition équipements de la résidence du Recteur	AG	40 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	01/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	21/02/2023



## UNIVERSITE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Amélioration du jardin au campus I	AI	15 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/12/2022
14	Aquisition et pose des climatiseurs	AG	75 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/12/2022
15	Abonnement annuel Ebook aux supports numériques didactiques des cours enseignés de l'Université de Douala	SPI	37 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/12/2023
16	Fourniture quotidienne des repas aux étudiants au Restaurant universitaire	SPI	1 000 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	GG			23/09/2022	07/10/2022	07/10/2023
17	Aquisition fanfare	AG	15 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/11/2022
18	Aquisition TATAMI	AG	15 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	07/11/2022
19	Achat Matériel de transport ( MINIBUS) à l'ENSET	AG	50 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
20	Achat Matériel de transport ( MINIBUS) à l'ISH	AG	50 000 000	Budget Université de Douala	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
<b>TOTAL</b>			<b>6 415 000 000</b>								



# REGION DU NORD

## CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD (CDEN)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etudes en vue de l'élaboration de plans de gestion des ressources pastorales dans certaines communes du Logone et Chari et du Mayo-Danay	SPI	140 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	29/08/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
2	Acquisition de 02 pick-up 4X4 double cabine	AG	60 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
3	Acquisition et installation du mobilier du nouveau bâtiment du siège de la CDEN	AG	60 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
4	Acquisition et installation et mise en fonctionnement du matériel informatique au siège de la CDEN	AG	15 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
5	Rénovation de certains Centres Zootechniques et Vétérinaires (Lot1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO				19/08/2022	18/10/2022
6	Aménagement des VDR et espaces verts à la DREPIA/CDEN ( Lot 2)		50 000 000								
7	Acquisition du matériel d'identification du bétail (Lot1)	AG	40 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	29/08/2022	06/10/2022	24/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
8	Acquisition, installation et mise en fonctionnement d'un couvoir à Maroua (Lot 2)	AG	150 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	29/08/2022	06/10/2022	24/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
9	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de SOUYE (TAIBONG), Lot 1	AI	25 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	26/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
10	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à KOZA, Lot 2)	AI	25 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	26/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
11	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à Mayo-Guinadji, Lot 3		25 000 000								
12	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire dans la localité de LIBONG (TIGNERE), Lot 4		25 000 000								
13	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à SOUANGOR, Lot 5		25 000 000								

## CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD (CDEN)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
14	Construction d'un forage à énergie solaire au centre de collecte de lait de Tchabal-Baouro, Lot 6	AI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	26/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
15	Construction d'un foyer d'animation pastorale à Lahoré-Vina (Lot 1)	BEC	35 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO				01/07/2022	29/09/2022
16	Construction d'une étable laitière à Dogba	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO				01/07/2022	29/09/2022
17	Construction d'un parc de vaccination à Djohong	BEC	8 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO				01/07/2022	29/09/2022
18	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à Danhou	BEC	35 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONO				01/07/2022	29/09/2022
19	Acquisition, installation et mise en fonctionnement d'un cryogénérateur ( Lot1)	AG	100 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	AONR	22/08/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	25/01/2023
20	Acquisition du matériel de récolte de foin (Lot 2)		90 000 000								
21	Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la ferme de Dziguiloa (Lot 1)	AG	15 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	DC				27/06/2022	25/10/2022
22	Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la ferme de Bocklé (Lot 2)		15 000 000								
23	Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la ferme de Semri-Vonaloum (Lot 1)	AG	15 000 000	Fonds Propres des CTD	CDEN/CSPM	DC				27/06/2022	25/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 013 000 000</b>								

## MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD (MEADEN)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture et installation des lampadaires solaires dans l'enceinte de la MEADEN	AI	10 332 800	Fonds Propres des CTD	MEADEN/CSPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
2	Acquisition d'un véhicule de tourisme station wagon 4*4 diesel de 09 CV au moins pour le compte de la Meaden	AG	50 000 000	Autres	MEADEN/CSPM	DC				04/08/2022	05/09/2022
3	Travaux de réfection du bureau du Directeur Général de la meaden et du bâtiment des quelques experts du projet viva Bénoué à la Direction Générale de la Meaden à Garoua	BEC	19 452 896	Autres	MEADEN/CSPM	AONO				03/08/2022	02/09/2022
4	Réalisation de l'étude d'actualisation du dispositif de mise en œuvre de l'observatoire sur les mutations sociales, la dynamique de l'occupation de l'espace et les mécanismes de résolution de conflits en milieu rural dans la Région du Nord pour le compte de la Meaden	SPI	11 000 000	BIP	MEADEN/CSPM	AONR		09/09/2022		19/09/2022	18/11/2022
5	Fourniture, paramétrage et installation des logiciels ARCGIS à la MEADEN et formation des utilisateurs en procédure d'urgence	AG	14 500 000	BIP	MEADEN/CSPM	DC		09/09/2022		19/09/2022	19/10/2022
6	Fourniture, paramétrage et installation des logiciels MS PROJECT à la MEADEN et formation des utilisateurs en procédure d'urgence	AG	13 500 000	BIP	MEADEN/CSPM	DC		09/09/2022		19/09/2022	19/10/2022
7	Fourniture du matériel informatique (lot2) pour le compte de la MEADEN en procédure d'urgence	AG	17 220 000	BIP	MEADEN/CSPM	DC		09/09/2022		19/09/2022	19/10/2022
8	Fourniture de matériel et mobilier de bureau (lot1) pour le compte de la MEADEN en procédure d'urgence	AG	18 780 000	BIP	MEADEN/CSPM	DC				08/08/2022	07/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>154 785 696</b>								

## OFFICE CERELIER DU CAMEROUN (OC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des emballages de sac de 100kg en polypropylène	AG	15 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	28/12/2022
2	Police d'Assurance exercice 2023	SPI	25 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONR	24/10/2022	01/12/2022	19/12/2022	29/12/2022	25/12/2023
3	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'inventaire et la valorisation des biensmeubles et immeubles.	SPI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONR				18/07/2022	17/08/2022
4	Acquisition des produits de traitements ( fumigants et insecticides)	AG	10 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	DC	29/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/12/2022
5	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'élaboration et la mise en place d'un système intègre de comptabilité générale, budgétaire et analytique	SPI	30 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONR				17/06/2022	01/08/2022
6	Acquisition des équipements de bureau	AG	30 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	DC	23/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
7	Acquisition du Matériel de stockage et de conservation	AG	25 100 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	DC	29/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/01/2023
8	Acquisition d'un camion semi-remorque 6x4	AG	114 000 000	Autres	OC/CSPM	AONO		26/09/2022	28/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
9	Acquisition des véhicules légers, (04 pickupdouble cabine)	AG	140 000 000	Autres	OC/CSPM	AONO				27/07/2022	26/08/2022
10	Recrutement en urgence d'un consultant pour l'audit des comptes des exercices 2018,2019,2020	SPI	30 000 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONR				17/06/2022	18/07/2022
11	Achat céréales (Maïs)	AG	397 891 488	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONO	03/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
12	Achat céréales sorgho)	AG	74 200 000	Fonds Propres des CTD	OC/CSPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>911 191 488</b>								



# NORTH WEST REGION

## NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDENO)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of one typing truck(2àtons)	GS	120 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	25/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/05/2023
2	Acquisition of one Toyota LC prado 3.0l Tx-l 6- manual 4x4 to facilitate the coordination of investment and administrative activities by the Director General	GS	71 900 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	25/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/05/2023
3	The acquisition of farm inputs for support to farmers in the north west region (Agro chemicals, improved cassava cuttings, improved plantain plantlets, mushroom multiplication using the PIF mushroom spawn	GS	35 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	25/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	21/02/2023
4	The acquisition of office furnitures, computers, refrigerators, TVs and accessories etc, to facilitate a conducive work environment for staff	GS	20 700 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	25/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	21/02/2023
5	Socio-economic empowerment of people with various disabilities (PWDS) in the North West region	GS	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RNIT	25/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	21/02/2023
6	Acquisition of farm inputs for multiplication of improved planting materials 125Ha for Maize, 5Ha of wheat, 25Ha solanum potato 10 Ha beans for distribution to farmers	GS	48 100 000	BIP	MIDENO/ITB	RQ			05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
7	acquisition of fertilizers and pesticides for the 2022 farming season										
<b>TOTAL</b>			<b>320 700 000</b>								



## NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND (NWRDF)


No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of cattle mass vaccination logistics (automatic syringes, rainboots, solar fridges)	GS	25 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				14/07/2022	12/10/2022
2	Acquisition of Livestock vaccines	GS	30 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				08/08/2022	06/09/2022
3	Equipment of CDENO main office	GS	21 800 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				12/08/2022	09/11/2022
4	Construction of a modern poultry farm at NDDR centre Bamenda	BCFW	65 473 304	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				12/07/2022	10/10/2022
5	Acquisition of service vehicle Toyota pickup full option	GS	46 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				12/07/2022	12/09/2022
6	Construction of a borehole in CDENO	OI	20 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				08/06/2022	06/09/2022
7	Construction of cattle drinking water point in Mezam and Donga/Mantung	OI	60 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				12/07/2022	08/12/2022
8	Feasibility studies for the construction of a parent stock farm for broiler	SISC	20 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	RNIT				08/07/2022	06/09/2022
9	Construction of cattle crushes, Lot 1	OI	70 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				08/06/2022	04/11/2022
10	Construction of cattle crushes, Lot 2		40 000 000								
11	Construction of cattle crushes, Lot 3		30 000 000								
12	Acquisition of a universal feed mill with accessories	GS	64 531 248	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				19/05/2022	19/08/2022
13	Acquisition of 33000 capacity hatchery unit with accessories	GS	78 500 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				19/05/2022	19/08/2022
14	Supply of fertile eggs to CDENO	GS	70 000 000	Internal Ressources	NWRDF/ITB	ONIT				19/05/2022	19/08/2022
15	Supply of fertile eggs to CDENO		59 000 000							12/07/2022	12/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>701 304 552</b>								

## UNIVERSITY OF BAMENDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of printing equipment for binding of dissertation and theses	GS	10 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	16/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
2	Supply of complementary equipment for the Clinical Diagnosis Laboratory	GS	45 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT				24/06/2022	05/08/2022
3	Supply of two (02) vehicles for UBa Central Administration	GS	70 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	19/09/2022	21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
4	Supply of reagents for the systematic medical visits of students 2022	GS	22 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	RQ	16/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/12/2022
5	Supply of foodstuffs to the University of Bamenda restaurant	SISC	225 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	GG				05/05/2022	05/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>372 000 000</b>								

## UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY (UNVDA)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Purchase and collection of 1 500 tons of paddy rice from farmers, including handling charges in UNVDA	GS	300 000 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT				12/07/2022	12/09/2022
2	Acquisition of agricultural equipment and material in UNVDA	GS	68 884 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB	ONIT				03/06/2022	01/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>368 884 000</b>								





# REGION DE L'OUEST

## UNIVERSITE DE DSCHANG


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Poursuite de la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'amphithéâtre à l'IBAF de Dschang	SPI	15 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				24/01/2020	09/12/2022
2	Poursuite des travaux de construction de l'amphithéâtre à IBAF de Dschang	BEC	150 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				24/01/2020	29/12/2022
3	Maîtrise d'œuvre des Réhabilitation et Modernisation de la ferme d'application et de recherche de la FASA	SPI	16 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				Réceptionné	
4	Réhabilitation et Modernisation de la ferme d'application et de recherche de la FASA	BEC	81 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				Réceptionné	
5	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IUT FV de l'Université de Dschang	SPI	7 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				27/06/2019	20/08/2022
6	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT FV de l'Université de Dschang	BEC	70 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				28/06/2019	21/08/2022
7	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc salle de cours N°1 à la FMSP de l'université de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR	22/08/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	31/07/2023
8	Construction bloc salles de cours N° 1 à la faculté de médecine (FMSP) de l'université de Dschang	BEC	100 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO	26/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	03/07/2023
9	Fourniture des services de sécurité a l'université de Dschang	SPI	80 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				17/08/2022	17/08/2023
<b>TOTAL</b>			<b>529 000 000</b>								



**REGION DU SUD**

## MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN (MEAO)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Matériel informatique, bureautique et équipement de bureau Lot 1	AG	8 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO				09/09/2022	10/10/2022
2	Aménagement des locaux et acquisition du matériel pour système d'archivage Lot 2		35 000 000								
3	Mise en place d'un centre de documentation à gestion électronique à la MEAO	SPI	7 000 000	BIP	MEAO/CIPM	ACNR				09/09/2022	08/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>50 000 000</b>								





# SOUTH WEST REGION




## GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD (GCE BOARD)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Jobbing Order (Contract) for the Production and delivery in Buea of Examination Materials (Supplementary Sheets (ASS GCE) and Graph Sheets (AGP GCE)) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	40 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG					07/11/2022
2	Contract for Production and delivery in Buea of Examination Materials (Answer Booklets Ordinary/ Intermediate Level (ABO/ABI GCE) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	240 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
3	Contract for Production and delivery in Buea of Examination Materials (Answer Booklets Advanced (ABA GCE) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	150 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
4	Jobbing Order (Contract) Production and delivery of Examination Materials (2020 Certificate Forms) for 2020 GCE Board Examination Session	GP	50 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG					28/11/2022
5	Jobbing Order (Contract) for the Production and delivery of Examination Materials (2021 Certificate Forms) for 2021 GCE Board Examination Session	GP	50 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG					28/11/2022
6	Contract for the Production and delivery in Buea of Examination Materials (Printing of GCE Advanced Level Question Papers) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	150 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
7	Contract for the Production and delivery in Buea of Examination Materials (Printing of Advanced Level Question Papers for Technical and Vocational Education Examinations (TVEE)) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	200 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
8	Contract for the Production and delivery in Buea of Examination Materials (Printing of Intermediate Level Question Papers for Technical and Vocational Education Examinations (TVEE) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	150 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
9	Contract for the Production and delivery in Buea of Examination Materials (Printing of GCE Ordinary Level Question Papers) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	200 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	
10	Contract for Supply of Examination Materials (Optical Mark Reader (OMR) forms) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	100 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG				RECEPTIONNE	

## GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD (GCE BOARD)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services	
11	Contract for the Supply of Examination Materials (A3 Plain Brown Envelopes, A4 Plain Brown Envelopes and A5 Plain Brown Envelopes) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	40 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG						RECEPTIONNE
12	Contract for the Production and delivery of Examination Materials (Result Slip Forms) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	12 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG						28/11/2022
13	Jobbing Order (Contract) for the Supply of Examination Materials (A3 Brown Envelopes for the Return of Scripts and B5 Brown Envelopes for the Return of MCQ Answer Sheets) for 2022 GCE Board Examination Session	GP	15 000 000	GCE Board Budget	GCE BOARD/ ITB	GG						RECEPTIONNE
<b>TOTAL</b>			<b>1 397 000 000</b>									



## NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION (NASLA)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of tables and chairs for the 2020/2021 renovated buildings	GS	200 000 000	Internal Resources	NASLA/ITB	ONIT					19/09/2022
2	Rehabilitation and extension of Block B	BCFW	220 000 000	Internal Resources	NASLA/ITB	ONIT					19/09/2022
3	supervision and technical control for the construction of a twin building for Administrative block and pedagogic block G+3 For the recruitment of a consultant to oversee the project of construction of three blocks of classrooms at NASLA	SISC	40 000 000	Internal Resources	NASLA/ITB	RNIT					17/04/2023
4	construction of a twin building for Administrative block and pedagogic block G+3 Construction of three blocks of classrooms at NASLA	BFCW	360 000 000	Internal Resources	NASLA/ITB	ONIT					15/12/2022
5	construction of a modern restaurant	BFCW	120 000 000	Internal Resources	NASLA/ITB	ONIT					31/01/2022
<b>TOTAL</b>			<b>940 000 000</b>								

## SOUTH-WEST DEVELOPMENT AUTHORITY (SOWEDA)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of two boreholes in Mondoni Native and Moko Village Lot 1	OI	52 000 000	PIB/MINADER	SOWEDA/ITB	ONIT					14/11/2022
2	Construction of two boreholes in Mondoni Native and Moko Village lot 2	OI			SOWEDA/ITB	ONIT					
3	Purchase of Vehicle for Board Chairman	GS	65 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022
4	Purchase of Farm Inputs	GS	25 000 000	PIB/MINADER	SOWEDA/ITB	ONIT					07/10/2022
5	Audit of 2021 Accounts	SISC	5 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	RNIT				ACCEPTED	
6	Recruitment of Security Guard Services for 2022	SISC	20 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	RQ					31/12/2022
7	Rehabilitation and Renovation of SOWEDA Office Buildings	OI	12 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT					17/08/2022
8	Supply and installation of a wireless weather station at the Nyan/Nkikoh SOWEDA seed multiplication center, Bangem-KUPE-MUANENGUBA Division	GS	10 000 000	PIB/MINADER	SOWEDA/ITB	ONIT					14/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>189 000 000</b>								

## UNIVERSITY OF BUEA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Provision of Health Insurance Services to 10000 Students of the University of Buea	SISC	10 000 000	Internal Resources	UB/ITB	RNIT					31/12/2022
2	Provision of catering services to students of the University of Buea	SISC	100 000 000	Internal Resources	UB/ITB	ONIT					31/12/2022
3	Supply and installation of seats at the Herbert Nganjo Endeley Amphi theatre at the University of Buea	GP	37 000 000	Internal Resources	UB/ITB	ONIT					28/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>147 000 000</b>								

