



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

| N° | Désignation des MO/MOD | Sigle | Nombre de Marchés | Montant des Marchés | N° Page |
|----|---|------------|-------------------|---------------------|---------|
| 1 | Contrôle Supérieure de l'Etat | CONSUPE | 4 | 1 700 000 000 | 3 |
| 2 | Délégation Générale à la Sûreté Nationale | DGSN | 39 | 1 677 386 000 | 4 |
| 3 | Ministère de la Communication | MINCOM | 6 | 550 000 000 | 8 |
| 4 | Ministère de la Décentralisation et du Développement Local | MINDEVEL | 11 | 886 015 000 | 9 |
| 5 | Ministère de la Défense | MINDEF | 5 | 128 500 000 | 10 |
| 6 | Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative | MINFOPRA | 10 | 1 362 689 000 | 11 |
| 7 | Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique | MINJEC | 10 | 759 542 002 | 12 |
| 8 | Ministère de la Justice | MINJUSTICE | 5 | 625 000 000 | 13 |
| 9 | Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille | MINPROFF | 5 | 288 000 000 | 14 |
| 10 | Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation | MINRESI | 16 | 496 700 000 | 15 |
| 11 | Ministère de la Santé Publique | MINSANTE | 11 | 2 285 000 000 | 17 |
| 12 | Ministère de l'Administration Territoriale | MINAT | 19 | 1 286 000 000 | 18 |
| 13 | Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural | MINADER | 6 | 3 643 000 000 | 20 |
| 14 | Ministère de l'Eau et de l'Energie | MINEE | 14 | 2 770 700 000 | 21 |
| 15 | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire | MINEPAT | 13 | 538 032 800 | 23 |
| 16 | Ministère de l'Education de Base | MINEDUB | 5 | 310 000 000 | 24 |
| 17 | Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales | MINEPIA | 25 | 1 149 901 500 | 25 |
| 18 | Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | MINEFOP | 10 | 790 288 275 | 28 |
| 19 | Ministère de l'Enseignement Supérieur | MINESUP | 44 | 7 413 298 000 | 29 |
| 20 | Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable | MINEPDED | 1 | 20 000 000 | 34 |
| 21 | Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain | MINHDU | 41 | 8 443 890 000 | 35 |
| 22 | Ministère des Affaires Sociales | MINAS | 13 | 970 000 000 | 39 |
| 23 | Ministère des Arts et de la Culture | MINAC | 9 | 600 000 000 | 41 |
| 24 | Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières | MINDCAF | 17 | 700 000 000 | 42 |
| 25 | Ministère des Enseignements Secondaires | MINESEC | 34 | 2 371 465 000 | 44 |

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

| N° | Désignation des MO/MOD | Sigle | Nombre de Marchés | Montant des Marchés | N° Page |
|--|--|-------------|-------------------|------------------------|---------|
| 26 | Ministère des Finances | MINFI | 5 | 1 979 839 680 | 48 |
| | Direction Générale des Douanes | DGD | 12 | 1 665 601 500 | 49 |
| | Direction Générale des Impôts | DGI | 6 | 1 419 000 000 | 51 |
| | Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire | DGTCFM | 9 | 1 502 942 576 | 52 |
| 27 | Ministère des Forêts et de la Faune | MINFOF | 7 | 3 690 000 000 | 53 |
| 28 | Ministère des Marchés Publics | MINMAP | 16 | 844 000 000 | 54 |
| 29 | Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique | MINMIDT | 9 | 428 700 000 | 56 |
| 30 | Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat | MINPMEESA | 4 | 384 086 000 | 57 |
| 31 | Ministère des Postes et des Télécommunications | MINPOSTEL | 20 | 4 281 130 000 | 58 |
| 32 | Ministère des Relations Extérieures | MINREX | 13 | 1 118 500 000 | 60 |
| 33 | Ministère des Sports et de l'Education Physique | MINSEP | 7 | 650 000 000 | 61 |
| 34 | Ministère des Transports | MINT | 9 | 525 600 000 | 62 |
| 35 | Ministère des Travaux Publics | MINTP | 76 | 134 914 617 701 | 63 |
| 36 | Ministère du Commerce | MINCOMMERCE | 8 | 267 922 000 | 71 |
| 37 | Ministère du Tourisme et des Loisirs | MINTOUL | 31 | 1 660 549 000 | 72 |
| 38 | Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale | MINTSS | 4 | 600 000 000 | 75 |
| TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS | | | 609 | 197 697 896 034 | |

CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT - CONSUPE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Travaux de réhabilitation du local devant abriter la bibliothèque du CONSUPE | BEC | 65 000 000 | BIP | CONSUPE/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 2 | Acquisition des mobiliers de bureaux | AG | 35 000 000 | BIP | CONSUPE/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 12/07/2023 |
| 3 | Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'immeuble devant abriter le siège de l'AFROSAI (phase II) | SPI | 80 000 000 | BIP | CONSUPE/CIPM- CCCM(BEC) | GG | EN COURS D'EXECUTION | | | | 08/12/2023 |
| 4 | Exécution des travaux de construction de l'immeuble devant abriter le siège de l'AFROSAI (phase II) | BEC | 1 520 000 000 | BIP | CONSUPE/CIPM- CCCM(BEC) | GG | EN COURS D'EXECUTION | | | | 08/11/2023 |
| TOTAL CONSUPE | | | 1 700 000 000 | | | | | | | | |

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Electrification à l'énergie solaire des unités de police | AI | 98 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 27/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/12/2023 |
| 2 | Poursuite des travaux de Réhabilitation de l'Immeuble de la Direction de la Surveillance du Territoire | BEC | 86 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | CONTRAT SIGNE | | | 15/03/2023 | 11/09/2023 |
| 3 | Contrôle des travaux de Réhabilitation de l'Immeuble de la Direction de la Surveillance du Territoire (phases 3). | SPI | 6 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | CONTRAT SIGNE | | | 15/03/2023 | 11/09/2023 |
| 4 | Poursuite des travaux de construction sur pilotis de l'Antenne Opérationnelle de la ST de Darak (Phase 2) | BEC | 52 844 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | CONTRAT SIGNE | | | 15/03/2023 | 11/09/2023 |
| 5 | Travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er Arrondissement de Mbalmayo, Phase 3 | BEC | 45 723 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | CONTRAT SIGNE | | | 15/03/2023 | 11/09/2023 |
| 6 | Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er Arrondissement de Mbalmayo, Phase 3 | SPI | 5 485 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | CONTRAT SIGNE | | | 15/03/2023 | 11/09/2023 |
| 7 | Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique R+1 de la ville de NGOUMOU (Phase 1) | BEC | 75 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 15/11/2023 |
| 8 | Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique R+1 de la ville de NGOUMOU | SPI | 22 500 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 15/11/2023 |
| 9 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 1: DOUMROU | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 10 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 2: DZIGUILAO | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 11 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 3: DRO-MARA | | 20 000 000 | | | | | | | | |

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN


| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 4: GOULFEY | AG | 20 000 000 | BF | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 13 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 5: DABANGA | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 14 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 6: DATCHEKA | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 15 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 7 : TCHATIBALI | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 16 | Equipements en mobiliers de certaines unités de police de la Région du Centre Lot 1: Commissariat de Sécurité Publique du 6e Arrondissement de la Ville de Yaoundé | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 17 | Equipements en mobiliers de certaines unités de police de la Région du Centre Lot 2: Equipement en mobiliers de bureau de la compagnie de sécurisation des diplomates (CSD) | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 18 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Littoral Lot 1: MOUANKO | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 19 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Littoral Lot 2 :MANOKA | | 80 000 000 | | | | | | | | |
| 20 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud. Lot 1: ABOULOU | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 21 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud. Lot 2 : DJOUM | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 22 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud.. Lot 3 : ALATI - CARREFOUR | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 23 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud.. Lot 4 : OLAMZE | | 20 000 000 | | | | | | | | |

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 24 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 1 : TIPSAN KONTCHA | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 25 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 2 : BOUNDJOUKOURA | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 26 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 3 : GBATOUA GODLE | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 27 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 4 : SONGKOLON | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 28 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 5 : MAYO DARLE | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 29 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 1 : MOLOUNDOU | AG | 20 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 30 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 2 : GARI-GOMBO | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 31 | Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 3 : NGOYLA | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 32 | Travaux de construction du Poste de sécurité Publique Mvan | BEC | 90 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 10/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 33 | Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de deux (02) Command Center Lot 1 : Yaoundé | SPI | 19 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 10/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 34 | Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de deux (02) Command Center Lot 2 : Douala | | 19 000 000 | | | | | | | | |

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 35 | Travaux de construction de deux (02) Command Center en 02 lots Lot 1: Yaoundé | BEC | 190 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 10/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 36 | Travaux de construction de deux (02) Command Center en 02 lots Lot 2 : Douala | | 190 000 000 | | | | | | | | |
| 37 | Travaux de construction de la compagnie de sécurisation des diplomates (CSD) | BEC | 97 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 15/11/2023 |
| 38 | Réhabilitation du Commissariat Central N°2 de la ville de Yaoundé + Commissariat du 8 ème Arrondissement de Yaoundé | BEC | 99 000 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/09/2023 |
| 39 | Réhabilitation du Commissariat Central N°3 de la ville de Yaoundé | BEC | 61 834 000 | BIP | DGSN / CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/09/2023 |
| TOTAL DGSN | | | 1 677 386 000 | | | | | | | | |



MINISTERE DE LA COMMUNICATION - MINCOM

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Construction de la Délégation Départementale de la Communication du Koupé-Manengouba avec case de passage | BEC | 180 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 08/11/2023 |
| 2 | Acquisition et Installation des Équipements d'Extension de Monitoring | AG | 30 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/07/2023 |
| 3 | Acquisition du matériel informatique pour les services centraux et déconcentrés | AG | 50 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 25/07/2023 |
| 4 | Acquisition d'un véhicule pour l'Inspection Générale | AG | 50 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/07/2023 |
| 5 | Construction de la Délégation Départementale du de la Communication du Moungo avec case de passage | BEC | 180 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 08/11/2023 |
| 6 | Acquisition d'équipements mobiliers et autres équipements techniques& | AG | 60 000 000 | BIP | MINCOM/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 25/07/2023 |
| TOTAL MINCOM | | | 550 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition d'un minibus au profit du MINDDEVEL | AG | 70 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/10/2023 |
| 2 | Aménagement de la salle des archives du MINDDEVEL | BEC | 28 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/07/2023 |
| 3 | Acquisition de divers équipements de bureaux | AG | 33 025 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | DC | 23/01/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 24/03/2023 | 23/05/2023 |
| 4 | Acquisition de divers équipements informatiques au profit des services du MINDDEVEL | AG | 170 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 23/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 |
| 5 | Acquisition de dix (10) véhicules 4x4 pick-up au profit des Délégués Départementaux du MINDDEVEL | AG | 315 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM-CCGM (AG) | AONO | 07/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 13/11/2023 |
| 6 | Acquisition des copieurs au profit des services centraux et déconcentrés du MINDDEVEL | AG | 30 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 7 | Acquisition du mobilier de bureau au profit des Services Déconcentrés du MIDDEVEL | AG | 70 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 8 | Acquisition de vingt cinq (25) splits pour le nouveau bâtiment abritant certains services centraux du MINDDEVEL | AG | 18 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | DC | 17/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 02/05/2023 |
| 9 | Rénovation des installations des systèmes électriques du bâtiment principal et des annexes A et B du MINDDEVEL | BEC | 30 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 19/12/2022 | 06/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 12/06/2023 |
| 10 | Interconnexion du réseau local du bâtiment annexe C du MINDDEVEL à la fibre optique | AI | 22 000 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 11 | Extension du réseau informatique du MINDDEVEL au nouveau bâtiment annexe C | AI | 99 990 000 | BIP | MINDDEVEL/ CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| TOTAL MINDDEVEL | | | 886 015 000 | BF | | | | | | | |

MINISTERE DE LA DEFENSE - MINDEF

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 16e BRIM: construction forage château d'eau | AI | 25 000 000 | BIP | MINDEF/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 2 | 51eBIM: construction d'une mini adduction d'eau | AI | 27 500 000 | BIP | MINDEF/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 3 | 16e BRIM: construction forage château d'eau | AI | 25 000 000 | BIP | MINDEF/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 4 | 12e BRIM: construction forage | AI | 25 000 000 | BIP | MINDEF/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 5 | 16e: Extension du réseau électrique | AI | 26 000 000 | BIP | MINDEF/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| TOTAL MINDEF | | | 128 500 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Création d'une bibliothèque physique de la Fonction Publique au MINFOPRA (travaux d'aménagement du local) | BEC | 26 805 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 24/07/2023 |
| 2 | Mise en place d'un système de gestion de la haute disponibilité | SPI | 99 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONR | 23/02/2023 | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 3 | Elaboration du Schéma directeur du système d'information du MINFOPRA | SPI | 50 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONR | 23/02/2023 | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 4 | Mise en place d'un système électrique ondulé au Bâtiment annexe du MINFOPRA de Dragages | BEC | 99 200 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 09/10/2023 |
| 5 | Réhabilitation des réseaux et systèmes hydrauliques du Bâtiment annexe de Dragages | BEC | 90 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 09/10/2023 |
| 6 | Fourniture et pose de la climatisation par split system dans le nouveau bâtiment annexe (Dragages) | AG | 95 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 26/06/2023 |
| 7 | Acquisition de matériel roulant au MINFOPRA | AG | 190 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |
| 8 | Equipement des services centraux | AG | 98 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 26/05/2023 |
| 9 | Mise en place du réseau IP et équipements téléphoniques | BEC | 164 684 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 07/09/2023 |
| 10 | Mise en œuvre d'une plateforme d'authentification en ligne des diplômes propre à l'Etat du Cameroun (Phases II et III) | SPI | 450 000 000 | BIP | MINFOPRA/CIPM | AONR | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 11/10/2024 |
| TOTAL MINFOPRA | | | 1 362 689 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE - MINJEC

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition du matériel de sonorisation des salles de réunion au MINJEC | AG | 20 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | DC | 20/01/2023 | 13/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 19/05/2023 |
| 2 | Acquisition mobilier de bureau des services centraux du MINJEC | AG | 33 292 002 | BIP | MINJEC/CIPM | DC | 20/01/2023 | 13/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 19/06/2023 |
| 3 | Acquisition matériel roulant des services centraux du MINJEC | AG | 299 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM- CCCM(AG) | AONO | 13/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/08/2023 |
| 4 | Acquisition Matériel informatique des services centraux du MINJEC | AG | 90 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 5 | Etude pour le financement en PPP du CIJ de Kribi | SPI | 10 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 09/06/2023 |
| 6 | Acquisition du matériel et des équipements informatique pour l'ONJ | AG | 50 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 7 | Acquisition du mobilier et matériel pour l'équipement d'un centre de référence de réamorce de Nkolnda | AG | 90 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 8 | Construction d'un centre de référence du REAMORCE à NKOLNDA | BEC | 95 000 000 | BIP | MINJEC/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 07/09/2023 |
| 9 | Service extérieur de gardiennage | SPI | 38 250 000 | BF | MINJEC/CIPM | DC | 09/01/2023 | 03/02/2023 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 04/03/2023 |
| 10 | Entretien ordinaire des Batiments | SPI | 34 000 000 | BF | MINJEC/CIPM | DC | 09/01/2023 | 03/02/2023 | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 04/03/2023 |
| TOTAL MINJEC | | | 759 542 002 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Etudes architecturales, techniques et géotechniques en vue de la construction du Palais de Justice de Ngoumou | SPI | 40 000 000 | BIP | MINJUSTICE/ CIPM | AONR | 20/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2025 |
| 2 | Etudes en vue de la réhabilitation des bâtiments ex-BCD | SPI | 40 000 000 | BIP | MINJUSTICE/ CIPM | AONR | 20/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/04/2025 |
| 3 | Travaux de construction d'un bâtiment RDJ + 1 de deux salles d'audiences du Palais de Justice d'Ambam | BEC | 450 000 000 | BIP | MINJUSTICE/ CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2025 |
| 4 | Maitrise d'œuvre des Travaux de construction d'un bâtiment RDJ + 1 de deux salles d'audiences du Palais de Justice d'Ambam | SPI | 45 000 000 | BIP | MINJUSTICE/ CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 22/05/2025 |
| 5 | DRAP Centre : réhabilitation | BEC | 50 000 000 | BIP | MINJUSTICE/ CIPM | AONO | 16/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 15/12/2023 |
| TOTAL MINJUSTICE | | | 625 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE - MINPROFF

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition du matériel informatique | AG | 75 000 000 | BIP | MINPROFF/CIPM | AONO | 21/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 29/06/2023 |
| 2 | Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 pick-up | AG | 68 000 000 | BIP | MINPROFF/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 29/06/2023 |
| 3 | Acquisition de 15 motos tout terrain | AG | 30 000 000 | BIP | MINPROFF/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 29/06/2023 |
| 4 | Acquisition d'un véhicule berline | AG | 65 000 000 | BIP | MINPROFF/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 29/06/2023 |
| 5 | Acquisition du matériel agricole au profit des groupes de femmes | AG | 50 000 000 | BIP | MINPROFF/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 26/06/2023 |
| TOTAL MINPROFF | | | 288 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Etude en vue de la création de cluster agroalimentaire au Cameroun | SPI | 20 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONR | 10/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 11/09/2023 |
| 2 | Travaux de rénovation des salles de conférences | BEC | 61 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 14/08/2023 |
| 3 | Acquisition d'un véhicule de fonction au MINRESI | AG | 60 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 05/07/2023 |
| 4 | Entretien des bâtiments | SPI | 25 500 000 | | MINRESI/CIPM | DC | MARCHE ATTRIBUE EN DECEMBRE 2022 | | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 5 | Réhabilitation des Bâtiment de MINRESI Lot 1 : Réhabilitation du bâtiment principal du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation | BEC | 50 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 14/08/2023 |
| 6 | Réhabilitation des Bâtiment de MINRESI Lot 2 : Réhabilitation des bâtiments annexes du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation | | 40 000 000 | | | | | | | | |
| 7 | Travaux de réhabilitation du système de vidéosurveillance et du système de sécurité incendie | AI | 20 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| 8 | Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 1 : Acquisition des équipements professionnels pour la traduction au MINRESI | AG | 15 200 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 19/07/2023 |
| 9 | Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 2 : Acquisition et installation du matériel informatique dans les services centraux du MINRESI | | 25 000 000 | | | | | | | | |
| 10 | Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 3 : Acquisition et installation du mobilier de bureau au MINRESI | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 11 | Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 4 : Acquisition et installation du mobilier pour la salle de fichier, la salle des archives et la bibliothèque du MINRESI | | 20 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Mise en place d'une plateforme numérique d'accès aux | SPI | 20 000 000 | BF | MINRESI/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 04/09/2023 |
| 13 | Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures | SPI | 25 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONR | 10/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 11/09/2023 |
| 14 | Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI | SPI | 35 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | DC | MARCHE ATTRIBUE EN DECEMBRE 2022 | | 02/01/2023 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 15 | Etude en vue de l'élaboration des mécanismes de partenariat public-privé en matière de recherche scientifique et de l'Innovation (Phase II) | SPI | 20 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 04/09/2023 |
| 16 | Fourniture et installation d'un ascenseur au MINRESI | AG | 40 000 000 | BIP | MINRESI/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| TOTAL MINRESI | | | 496 700 000 | | | | | | | | |



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - MINSANTE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des bus de transport du personnel de santé dans les Centres Hospitaliers Régionaux de BAMENDA, BAFOUSSAM, BUEA et EBOWLA | AG | 257 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 10/03/2023 | 09/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/08/2023 |
| 2 | Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de MAROUA | AG | 280 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 06/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 10/10/2023 |
| 3 | Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de BERTOUA | AG | 280 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 03/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 4 | Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de NGAOUNDERE | AG | 280 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 27/02/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 5 | Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) d'EBOWLA | AG | 280 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 24/02/2023 | 25/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 6 | Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de GAROUA | AG | 280 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 20/02/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 7 | Fourniture et installation d'une ligne sécurisée et spécialement dédiée au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Garoua | AG | 143 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM | GG | | | 16/01/2023 | 30/01/2023 | 30/05/2023 |
| 8 | Acquisition des équipements de cardiologie interventionnelle pour l'Hôpital Laquintinie de DOUALA | AG | 350 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 13/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 20/11/2023 |
| 9 | Etudes architecturale et technique pour la construction du bâtiment devant abriter la Délégation Régionale de la Santé Publique du Nord (DRSP-N) | SPI | 50 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM | AONR | 30/01/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 26/12/2023 |
| 10 | Equipelement du Centre de Santé Intégré de NGALAN à MBALMAYO | AG | 15 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM | DC | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
| 11 | Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NGALAN à MBALMAYO | BEC | 70 000 000 | BIP | MINSANTE/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/06/2023 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | 22/01/2024 |
| TOTAL MINSANTE | | | 2 285 000 000 | BF | | | | | | | |

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Aménagement du bâtiment abritant les services centraux du MINAT | BEC | 200 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/08/2023 |
| 2 | Acquisition des véhicules au profit des Autorités Administratives | AG | 195 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |
| 3 | Acquisition de trois (03) pick-up au MINAT | AG | 105 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |
| 4 | Acquisition d'un kit complet pour la production des cartes professionnelles | AG | 15 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 | 31/10/2023 |
| 5 | Acquisition de 30 copieurs pour les services locaux | AG | 45 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 28/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 24/10/2023 |
| 6 | Acquisition du matériel de maintenance pour la DRFM | AG | 10 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 27/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 25/09/2023 |
| 7 | Acquisition de divers équipements pour les Services Centraux | AG | 30 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 17/10/2023 |
| 8 | Sécurisation des documents sur les armes (autorisation d'acquisition d'armes, autorisation d'achat des cartouches) | AG | 25 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 17/10/2023 |
| 9 | Refonte du site web du MINAT | AG | 21 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 17/10/2023 |
| 10 | Acquisition du matériel informatique pour la passation des marchés en ligne au MINAT | AG | 15 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 17/10/2023 |

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | Acquisition de 50 kits informatiques pour les services locaux | AG | 100 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 17/10/2023 |
| 12 | Equipement des Sous-Prefectures: Equipement de la Sous-prefecture de Bazou (lot 1) | AG | 15 000 000 | BF | MINAT/CIPM | AONO | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 03/08/2023 |
| 13 | Equipement des Sous-Prefectures:Equipement de la Résidence du Préfet du LOM et Djerem (lot 2) | | 14 000 000 | | | | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 03/08/2023 |
| 14 | Equipement des Sous-Prefectures:Equipement de la Résidence du Sous- Préfet d'Efoulan (lot 3) | | 10 000 000 | | | | 21/04/2023 | 22/05/2023 | 08/06/2023 | 19/06/2023 | 03/08/2023 |
| 15 | Construction de la résidence du Sous-prefet de Guider | BEC | 90 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 20/12/2023 |
| 16 | Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Ngaoundéré 2e (lot 1) | BEC | 99 000 000 | BIP | MINAT/CIPM | AONO | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 20/12/2023 |
| 17 | Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Nkol Metet (lot 2) | | 99 000 000 | | | | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 20/12/2023 |
| 18 | Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Porhi (lot 3) | | 99 000 000 | | | | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 20/12/2023 |
| 19 | Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Dargala (lot4) | | 99 000 000 | | | | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 20/12/2023 |
| TOTAL MINAT | | | 1 286 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - MINADER

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | PARPAC: Acquisition de 2 000 motos pour les Chefs de Postes Agricoles | AG | 3 400 000 000 | BIP | MINADER/CIPM-CCCM (AG) | AONO | 13/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 19/10/2023 |
| 2 | Acquisition des véhicules Lot 1: Achat de deux véhicules Fortuners | AG | 80 000 000 | BIP | MINADER/CIPM | AONO | 21/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 3 | Acquisition des véhicules Lot 2: Achat de deux Pick-Up | | 70 000 000 | | | | | | | | |
| 4 | Réhabilitation des bâtiments des Services Centraux du MINADER | BEC | 50 000 000 | BIP | MINADER/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 14/08/2023 |
| 5 | Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bâtiments des Services Centraux du MINADER | SPI | 23 000 000 | BIP | MINADER/CIPM | AONR | 20/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 21/05/2024 |
| 6 | DGRCV: Acquisition du matériel technique pour la DGRCV en vue de la réalisation des études et le suivi des travaux de construction des infrastructures | AG | 20 000 000 | BIP | MINADER/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/07/2023 |
| TOTAL MINADER | | | 3 643 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Recrutement d'une société de Gardiennage pour les services centraux et bâtiments annexes du MINEE | SPI | 31 250 000 | BF | MINEE/CIPM | DC | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2024 |
| 2 | Recrutement d'une société pour l'entretien des services centraux du MINEE | SPI | 31 250 000 | BF | MINEE/CIPM | DC | 02/01/2023 | 27/01/2023 | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 04/03/2024 |
| 3 | Maîtrise d'oeuvre des Travaux d'extension du réseau électrique MT triphasé 30 KV (35 Km) et extension BT (7 Km) avec branchements Ménages de la localité Axe CARREFOUR ELAT-CENTRE URBAIN D'ESSE-BIKOUE (phase 1) | SPI | 76 200 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 03/06/2025 |
| 4 | Travaux d'extension du réseau électrique MT triphasé 30 KV (35 Km) et extension BT (7 Km) avec branchements Ménages de la localité Axe CARREFOUR ELAT-CENTRE URBAIN D'ESSE-BIKOUE (phase 1) | AI | 762 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2025 |
| 5 | Construction d'une clôture de sécurité dans le site devant abriter l'Immeuble Ministériel du MINEE | BEC | 25 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 6 | Acquisition des matériels techniques dans les services centraux | AG | 35 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 08/08/2023 |
| 7 | Acquisition du mobilier pour les services centraux | AG | 50 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 25/05/2023 |
| 8 | Acquisition du Matériel roulant pour le suivi des grands projets du sous-secteur Eau et Energie | AG | 150 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 15/06/2023 |
| 9 | Élaboration du schéma directeur informatique du MINEE | SPI | 25 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 28/02/2024 |

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | Acquisition du matériel informatique pour les services centraux | AG | 50 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 25/05/2023 |
| 11 | Acquisition, installation et configuration d'un logiciel de gestion et de centralisation du courrier du MINEE | SPI | 35 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONR | 16/01/2023 | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 11/10/2023 |
| 12 | Maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation de 350 stations scanwater alimentés en énergie solaire | SPI | 500 000 000 | BF | MINEE/CIPM- CCCM(SPI) | AONR | 17/02/2023 | 25/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2026 |
| 13 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de la Centrale hydroélectrique de Mekin: construction, extension et réhabilitation des lignes de distributions 30Kv dans le département du Dja et Lobo | SPI | 100 000 000 | BIP | MINEE/CIPM- CCCM(SPI) | AONR | 07/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 25/01/2024 |
| 14 | Centrale hydroélectrique de Mekin: construction, extension et réhabilitation des lignes de distributions 30Kv dans le département du Dja et Lobo | AI | 900 000 000 | BIP | MINEE/CIPM | AONO | 10/02/2023 | 31/03/2023 | 01/04/2023 | 05/05/2023 | 02/01/2024 |
| TOTAL MINEE | | | 2 770 700 000 | | | | | | | | |

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Etude sur le niveau de développement | SPI | 10 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONR | 20/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 |
| 2 | Etudes sur la veille et l'analyse prospective | SPI | 20 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONR | 20/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 24/10/2023 |
| 3 | Réalisation de l'étude sur "l'Analyse de la vulnérabilité et des besoins de protection dans le contexte du Covid-19" | SPI | 30 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONR | 21/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 24/10/2023 |
| 4 | Acquisition d'une voiture de fonction (PRADO) pour le DGPAT | AG | 75 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 28/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 25/08/2023 |
| 5 | Acquisition de 02 voitures de fonction de type 4X4 pour les Directeurs de la DGPAT | AG | 98 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 28/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 25/08/2023 |
| 6 | Acquisition de deux véhicules pick-up (Comité de Compétitivité) | AG | 60 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 28/04/2023 | 29/05/2023 | 15/06/2023 | 26/06/2023 | 25/08/2023 |
| 7 | Acquisition d'un véhicule de type 4X4 | AG | 30 642 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 04/05/2023 | 05/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 | 01/09/2023 |
| 8 | Acquisition du matériel roulant pour la DGCOOP | AG | 75 435 800 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 04/05/2023 | 05/06/2023 | 22/06/2023 | 03/07/2023 | 01/09/2023 |
| 9 | Réhabilitation du cabinet du DGCOOP | SPI | 8 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONR | 05/05/2023 | 12/06/2023 | 29/06/2023 | 10/07/2023 | 07/11/2023 |
| 10 | Acquisition du matériel électrique et entretien du groupe électrogène dans les services centraux du MINEPAT | AG | 12 945 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 09/03/2023 | 10/04/2023 | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 |
| 11 | Acquisition des motos | AG | 30 000 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 15/05/2023 | 01/06/2023 | 11/08/2023 |
| 12 | Etudes architecturales et techniques en vue de la construction d'un immeuble devant abriter le bâtiment siège du MINEPAT | SPI | 75 000 000 | BF | MINEPAT/CIPM | AONR | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 |
| 13 | Acquisition du matériel et consommable médicaux pour l'infirmerie du MINEPAT | AG | 13 010 000 | BIP | MINEPAT/CIPM | AONO | 10/03/2023 | 10/04/2023 | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 07/07/2023 |
| TOTAL MINEPAT | | | 538 032 800 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE - MINEDUB

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Equipement des structures des services centraux en mobiliers de bureau | AG | 50 000 000 | BIP | MINEDUB/CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 08/08/2023 |
| 2 | Equipement des structures des services centraux en matériel informatique | AG | 80 000 000 | BIP | MINEDUB/CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 08/08/2023 |
| 3 | Equipement des structures des services centraux en matériel de bureau | AG | 70 000 000 | BIP | MINEDUB/CIPM | AONO | 17/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 08/08/2023 |
| 4 | Equipement des écoles publiques en kits de Micro science | AG | 40 000 000 | BIP | MINEDUB/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 24/04/2023 | 11/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 5 | Acquisition des kits de visio-conférence | AG | 70 000 000 | BIP | MINEDUB/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 28/07/2023 |
| TOTAL MINEDUB | | | 310 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Numérisation du système de suivi de la circulation des bétails | SPI | 32 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONR | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 09/06/2023 |
| 2 | Construction d'un bâtiment R+2 abritant les services financiers du MINEPIA | BEC | 165 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/10/2023 |
| 3 | Maitrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment R+2 abritant les services financiers du MINEPIA | SPI | 14 025 000 | BF | MINEPIA/CIPM | AONR | 27/01/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 23/11/2023 |
| 4 | Etude pour la mise en place d'un programme d'animation pastorale pour la promotion des innovations en matière d'élevage et de développement des élevages non conventionnels | SPI | 17 000 000 | BF | MINEPIA/CIPM | AONR | 17/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 17/07/2023 |
| 5 | Equipement en matériel informatique dans les services centraux du MINEPIA | AG | 49 500 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/06/2023 |
| 6 | Equipement du bâtiment à usage de magasin central et de salle de réunion | AG | 49 500 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/06/2023 |
| 7 | Travaux de démolition et réhabilitation des aires de parking dans le site abritant les servies techniques du MINEPIA à Mvog Betsi | BEC | 56 986 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 8 | Acquisition et déploiement d'un système de Gestion Electronique des Documents(GED) au MINEPIA à la Sous-Direction de la Documentation et des Archives | SPI | 45 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONR | 23/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |
| 9 | Acquisition des mobiliers de bureaux pour les services centraux | AG | 40 750 500 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 25/05/2023 |
| 10 | Acquisition et installation d'un dispositif de vidéosurveillance dans les sites abritant les services centraux du MINEPIA à Mvog Besti | AG | 20 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 08/06/2023 |

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | Acquisition des pirogues de pêche en appui aux communautés des pêcheurs | AG | 90 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 12/06/2023 |
| 12 | Acquisition des bacs plastiques de 5m3 et 2m3 pour la promotion de l'aquaculture | AG | 49 890 000 | BF | MINEPIA/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 08/06/2023 |
| 13 | Appui en équipements d'aquaculture aux exploitations aquacoles pour la promotion de l'aquaculture familiale dans le cadre de l'Import-Substitution | AG | 90 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
| 14 | Acquisition d'aliments pour poissons au profit des hommes et aux femmes dans le cadre de l'Import-Substitution | AG | 21 250 000 | BF | MINEPIA/CIPM | DC | 30/01/2023 | 24/02/2023 | 17/03/2023 | 31/03/2023 | 02/05/2023 |
| 15 | Acquisition des matériels de suivi et d'accompagnement des aquaculteurs et des fermes aquacoles au profit des structures du MINEPIA | AG | 30 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 08/06/2023 |
| 16 | Acquisition des kits de contrôle des engins de pêche | AG | 20 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 22/05/2023 |
| 17 | Acquisition des équipements et matériel pour l'appui aux pêcheurs dans le cadre de l'import substitution | AG | 25 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 24/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 01/06/2023 |
| 18 | Acquisition de pirogues en fibres de verre et de moteurs hors bord au profil des services déconcentrés du MINEPIA pour le contrôle et la surveillance des activités de pêches | AG | 90 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 17/07/2023 |
| 19 | Acquisition et prépositionnement des doses de vaccins contre la rage | AG | 12 500 000 | BF | MINEPIA/CIPM | DC | 23/01/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 24/03/2023 | 08/05/2023 |
| 20 | Acquisition d'un tracteur pour la station de WAKWA | AG | 99 500 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21 | Acquisition des ruches | AG | 15 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | DC | 16/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 02/05/2023 |
| 22 | Acquisition des matériels et équipements d'élevage pour la promotion de l'aviculture familiale | AG | 40 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 25/05/2023 |
| 23 | Réhabilitation du bâtiment R+1 de Mvog-Betsi | BEC | 20 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | DC | 24/01/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 24/03/2023 | 20/09/2023 |
| 24 | Réhabilitation de la clôture du site abritant les services techniques du MINEPIA à Mvog Betsi | AI | 47 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 25 | Réhabilitation de la ferme avicole AFEMEPIA OBILI | BEC | 10 000 000 | BIP | MINEPIA/CIPM | DC | 13/01/2023 | 06/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 27/04/2023 |
| TOTAL MINEPIA | | | 1 149 901 500 | | | | | | | | |

MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des Kits de formation professionnelle dans les SAR/SM | AG | 171 200 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | AONO | 16/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 2 | Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans les Services Centraux | AG | 30 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | DC | 03/02/2023 | 27/02/2023 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 02/06/2023 |
| 3 | Fourniture et pose des équipements de sécurisation de l'Institut National de Formation des Formateurs et de Développement des Programmes (INFFDP) | AG | 15 538 275 | BIP | MINEFOP/CIPM | AONO | 19/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 19/05/2023 |
| 4 | Acquisition du matériel de bureau dans les Services Centraux | AG | 30 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | DC | 20/01/2023 | 13/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 19/05/2023 |
| 5 | Entretien des bâtiments de Nlongkak et de la rue-CEPER | SPI | 23 800 000 | Fonds Propres | MINEFOP/CIPM | DC | 16/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2024 |
| 6 | Gardiennage des bâtiments de Nlongkak et de la rue-CEPER | SPI | 29 750 000 | Fonds Propres | MINEFOP/CIPM | DC | 16/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 18/03/2024 |
| 7 | Acquisition du matériel informatique dans les Services Centraux | AG | 50 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |
| 8 | Acquisition du mobilier de bureau dans les Services Centraux | AG | 40 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/06/2023 |
| 9 | Amenagement des locaux des Services Centraux | BEC | 50 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/07/2023 |
| 10 | Acquisition des véhicules de fonction pour les Services Centraux et Déconcentrés | AG | 350 000 000 | BIP | MINEFOP/CIPM-CCCM (AG) | AONO | 07/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| TOTAL MINEFOP | | | 790 288 275 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Entretien ordinaire des bâtiments | SPI | 8 000 000 | BF | MINESUP/CIPM | DC | 03/02/2023 | 27/02/2023 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 29/12/2023 |
| 2 | Entretien des ascenseurs | SPI | 20 000 000 | BF | MINESUP/CIPM | DC | 03/02/2023 | 27/02/2023 | 20/03/2023 | 03/04/2023 | 29/12/2023 |
| 3 | Entretien du matériel de reprographie et de climatisation | SPI | 12 000 000 | BF | MINESUP/CIPM | DC | 06/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 07/04/2023 | 02/01/2024 |
| 4 | Services de Gardiennage | SPI | 20 000 000 | BF | MINESUP/CIPM | DC | 07/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 07/04/2023 | 02/01/2024 |
| 5 | Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé I | BEC | 50 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | GG | | | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 22/08/2023 |
| 6 | Acquisition des véhicules | AG | 50 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 07/04/2023 | 26/05/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 28/09/2023 |
| 7 | Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux | AG | 80 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 8 | Acquisition des équipements informatiques | AG | 75 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/07/2023 |
| 9 | Etude d'un plan directeur de la recherche Universitaire | SPI | 155 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(SPI) | AONR | 11/04/2023 | 13/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 15/01/2024 |

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10 | Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2) | SPI | 70 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 28/03/2023 | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 21/09/2023 |
| 11 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2) | SPI | 100 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | AONR | En cours d'exécution Démarré le 29/11/2019 | | | | 31/08/2026 |
| 12 | Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2) | BEC | 700 000 000 | BF | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | AONO | En cours d'exécution Démarré le 29/11/2019 | | | | 01/07/2026 |
| 13 | Etude environnementale du projet de construction d'une scierie école à l'ISABEE d'Ebolowa | SPI | 30 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 03/08/2023 |
| 14 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'Université d'Ebolowa | SPI | 10 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | GG | | | 13/02/2023 | 27/02/2023 | 25/09/2023 |
| 15 | Poursuite des travaux de construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'Université d'Ebolowa | BEC | 50 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | GG | En cours d'exécution Démarré le 15/06/2022 | | | | 28/08/2023 |
| PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO-ACTP) | | | | | | | | | | | |
| 16 | Finalisation des études de construction des Universités d'Ebolowa, Bertoua et Garoua | SPI | 288 500 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | AONR | 10/04/2023 | 13/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 16/07/2024 |
| 17 | Etude en vue de la définition des axes de l'amélioration des recettes des ETP à travers la rentabilisation des équipements de laboratoire | SPI | 80 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 21/03/2023 | 12/05/2023 | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 16/10/2023 |
| 18 | Maîtrise d'oeuvre d'Achat groupés des équipements de laboratoire | SPI | 30 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 14/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 09/10/2023 |

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | Achat groupés des équipements de laboratoires et ateliers en faveur des ETP | AG | 200 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 20 | Construction et équipement en meubles Lot 1 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua | BEC | 200 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | GG | | | 14/03/2023 | 30/03/2023 | 24/01/2024 |
| 21 | Construction et équipement en meubles Lot 2 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 22 | Construction et équipement en meubles Lot 3 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc de salle de cours à l'Université de Bertoua | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 23 | Construction et équipement en meubles Lot 4 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université d'Ebolowa | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 24 | Construction et équipement en meubles Lot 5 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc salle de cours à l'Université d'Ebolowa | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 25 | Construction et équipement en meubles Lot 6 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300, d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université d'Ebolowa | | 300 000 000 | | | | | | | | |
| 26 | Construction et équipement en meubles Lot 7 : Construction et équipements en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université de Garoua | | 400 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 27 | Construction et équipement en meubles Lot 8 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et de deux salles de cours à l'Université de Garoua | BEC | 400 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM-CCCM(BEC) | GG | | | 14/03/2023 | 30/03/2023 | 24/01/2024 |
| 28 | Construction et équipement en meubles Lot 9 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un amphi 500 et d'un bloc enseignant à l'Université de Garoua | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 29 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 1 : Université de Bertoua | SPI | 92 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM-CCCM(AI) | GG | | | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 11/04/2024 |
| 30 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 2 : Université d'Ebolowa | | 92 000 000 | | | | | | | | |
| 31 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 3 : Université de Garoua | | 92 000 000 | | | | | | | | |
| 32 | Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 1 : Université de Bertoua | AI | 500 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM-CCCM(AI) | GG | | | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 13/02/2024 |
| 33 | Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 2 : Université d'Ebolowa | | 500 000 000 | | | | | | | | |
| 34 | Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 3 : Université de Garoua | | 500 000 000 | | | | | | | | |
| 35 | Poursuite de la Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1) | SPI | 20 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 06/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 03/06/2024 |

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 36 | Poursuite des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1) | BEC | 150 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/04/2024 |
| 37 | Maîtrise d'oeuvre pour la finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité) | SPI | 15 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | GG | | 06/02/2023 | | 20/02/2023 | 17/11/2023 |
| 38 | Finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité) | BEC | 200 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM | GG | | 06/02/2023 | | 20/02/2023 | 18/10/2023 |
| 39 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua | SPI | 6 161 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 31/03/2023 | 26/05/2023 | 16/06/2023 | 30/06/2023 | 01/11/2024 |
| 40 | Travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua | BEC | 67 941 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 11/04/2023 | 05/06/2023 | 22/06/2023 | 10/07/2023 | 02/10/2024 |
| 41 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua | SPI | 24 819 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONR | 30/01/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 09/12/2024 |
| 42 | Construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua | BEC | 274 877 000 | BIP | MINESUP/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 11/11/2024 |
| 43 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa | SPI | 50 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | AONR | 10/02/2023 | 18/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 10/06/2025 |
| 44 | Construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa | BEC | 500 000 000 | BIP | MINESUP/CIPM- CCCM(BEC) | GG | | | 06/02/2023 | 20/02/2023 | 10/02/2025 |
| TOTAL MINESUP | | | 7 413 298 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - MINEPDED

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des mobiliers de bureau pour les services centraux du MINEPDED | AG | 20 000 000 | BIP | MINEPDED/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| TOTAL MINEPDED | | | 20 000 000 | | | | | | | | |



MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Travaux de construction des passerelles piétonnes à l'autoroute Yaoundé/Nsimalen (section rase campagne) | ROUTES | 500 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 19/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 19/06/2023 |
| 2 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des passerelles piétonnes à l'autoroute Yaoundé/Nsimalen (section rase campagne) | SPI | 30 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONR | 19/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |
| 3 | Achat des véhicules | AG | 130 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 28/08/2023 |
| 4 | Maîtrise d'œuvre technique des travaux de construction de 1675 logements confiés aux PME locales à Douala et Yaoundé Lot 1 : Yaoundé | SPI | 70 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM- CCCM(BEC) | AONR | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 18/05/2023 | 29/05/2023 | 07/12/2023 |
| 5 | Maîtrise d'œuvre technique des travaux de construction de 1675 logements confiés aux PME locales à Douala et Yaoundé Lot 2 : Douala | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 6 | Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 1 : Yaoundé Immeubles CJ et CK | BEC | 500 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM- CCCM(BEC) | AONO | 03/04/2023 | 05/06/2023 | 26/06/2023 | 10/07/2023 | 07/11/2023 |
| 7 | Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 2 : Yaoundé Immeubles CF et CG | | 450 000 000 | | | | | | | | |
| 8 | Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 3 : Douala Immeubles DB et DD | | 250 000 000 | | | | | | | | |
| 9 | Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 4 : Douala Immeubles GA et GC | | 200 000 000 | | | | | | | | |
| 10 | Construction de la clôture et aménagement de l'aire de jeux au centre d'insertion des jeunes de GAROUA 2eme | BEC | 60 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 1 : Commune de Yaoundé 2ème | AG | 34 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 26/06/2023 |
| 12 | Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 2 : Commune de Yaoundé 4ème | | 34 000 000 | | | | | | | | |
| 13 | Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 3 : Commune de Yaoundé 5ème | | 51 000 000 | | | | | | | | |
| 14 | Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 4 : Communes de Douala 3ème et Douala 5ème | | 51 000 000 | | | | | | | | |
| 15 | Elaboration d'un plan de transport et de mobilité dans la ville de Ngaoundéré phase 1 | SPI | 144 889 000 | BIP | MINH DU/CIPM- CCCM(SPI) | AONR | | | 06/01/2023 | 16/01/2023 | 12/12/2023 |
| 16 | Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 1 : BIKOK et OLANGINA | AG | 44 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |
| 17 | Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 2 : TOKOMBRERE et KAR-HAY | | 48 000 000 | | | | | | | | |
| 18 | Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 3 : NJOMBE-PENJA et YABASSI | | 45 000 000 | | | | | | | | |
| 19 | Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 4 : NJIMOM et MASSAGAM | | 45 000 000 | | | | | | | | |
| 20 | Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 5 : MBANDJOCK et NKOTENG | | 44 000 000 | | | | | | | | |
| 21 | Traitement des nids de poules sur les voies principales des villes de yaoundé et douala | ROUTES | 2 000 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 19/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 18/07/2023 |

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 22 | Maitrise d'oeuvre des Travaux de traitement des nids de poules sur les voies principales des villes de Yaoundé et Douala | SPI | 100 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONR | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/09/2023 |
| 23 | Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé/ Nsimalen (section rase campagne) | SPI | 738 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 24/07/2023 |
| 24 | Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot1) | AG | 80 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 19/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 19/06/2023 |
| 25 | Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot2) | | 80 000 000 | | | | | | | | |
| 26 | Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot3) | | 85 000 000 | | | | | | | | |
| 27 | Travaux de construction de la délégation Régionale de l'Ouest phase 3 | BEC | 350 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 02/02/2023 | 06/03/2023 | 23/03/2023 | 03/04/2023 | 01/08/2023 |
| 28 | Acquisition du matériel et mobilier de bureau (lot 1) | AG | 95 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 19/01/2023 | 20/02/2023 | 09/03/2023 | 20/03/2023 | 19/06/2023 |
| 29 | Acquisition du matériel et mobilier de bureau (lot 2) | | 90 000 000 | | | | | | | | |
| 30 | Elaboration d'un plan d'action "VILLE VERTE" pour la ville de Ngaoundéré phase 1 | SPI | 95 001 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONR | 05/12/2022 | 27/01/2023 | 17/02/2023 | 03/03/2023 | 29/09/2023 |
| 31 | Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWA en 03 lots Lot 1 : BONDJOCK | BEC | 95 000 000 | BIP | MINHDU/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |
| 32 | Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWA en 03 lots Lot 2 : KAELE | | 95 000 000 | | | | | | | | |
| 33 | Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWA en 03 lots Lot 3 : KERAWA | | 95 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 34 | Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 1 : Equipement du centre d'insertion des jeunes à BERTOUA | AG | 20 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 23/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 26/06/2023 |
| 35 | Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 2 : Equipement du centre d'insertion des jeunes à FOUMBAN | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 36 | Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 3 : Equipement du centre d'insertion des jeunes MEYOMESSALA | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 37 | Travaux de réhabilitation du bâtiment siège du programme de gouvernance Urbaine | BEC | 95 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 26/01/2023 | 27/02/2023 | 16/03/2023 | 27/03/2023 | 25/07/2023 |
| 38 | Travaux de bitumage du boulevard du Lamidat de Maroua | ROUTES | 910 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 28/09/2023 |
| 39 | Maîtrise d'œuvre des travaux de bitumage du boulevard du Lamidat de Maroua | SPI | 90 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONR | 23/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 18/10/2023 |
| 40 | Travaux d'aménagement des voies d'accès au Diocèse d'Elobowa | ROUTES | 500 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 41 | Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des voies d'accès au Diocèse d'Elobowa | SPI | 30 000 000 | BIP | MINH DU/CIPM | AONR | 20/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 16/10/2023 |
| TOTAL MINH DU | | | 8 443 890 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Construction du CESO de yaoundé 4 (Phase I) | BEC | 30 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 2 | Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place de la base de données du RSU | AG | 185 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 24/01/2023 | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 16/06/2023 |
| 3 | Acquisition des équipements pour le CRPH de Maroua | AG | 138 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 4 | Maitrise d'œuvre du projet d'équipement du CRPH de Maroua | SPI | 12 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 5 | Construction des toilettes publiques au CRPH de Maroua | BEC | 100 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 28/08/2023 |
| 6 | Poursuite de la réhabilitation de L'ICE de Maroua | BEC | 130 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 7 | Acquisition du matériel informatique au profit des services centraux | AG | 18 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | DC | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 29/05/2023 |

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 8 | Acquisition de 02 (deux) pick-up | AG | 60 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 9 | Equipement en mobilier de bureau au profit des services centraux | AG | 18 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | DC | 17/01/2023 | 10/02/2023 | 03/03/2023 | 17/03/2023 | 02/05/2023 |
| 10 | Equipement en mobilier de bureau au profit du Cabinet du Ministre | AG | 50 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | DC | 24/01/2023 | 17/02/2023 | 10/03/2023 | 24/03/2023 | 23/05/2023 |
| 11 | Réhabilitation du bâtiment central du MINAS | BEC | 20 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 09/06/2023 |
| 12 | Achèvement de la construction de la 1ère phase du CAT de Mfou | BEC | 190 000 000 | BF | MINAS/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 13 | Maitrise d'oeuvre de la construction du CAT de Mfou | SPI | 19 000 000 | BIP | MINAS/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 19/09/2023 |
| TOTAL MINAS | | | 970 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE - MINAC

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition du matériel roulant | AG | 125 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 09/03/2023 | 10/04/2023 | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 22/06/2023 |
| 2 | Construction de la maison de la culture de Nanga-Eboko (Phase 3) | BEC | 75 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/09/2023 |
| 3 | Construction du foyer culturel de la Haute Sanaga (Phase 3) | BEC | 55 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 19/10/2023 |
| 4 | Construction de la Maison de la Culture de Mora (Phase 3) | BEC | 45 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 28/09/2023 |
| 5 | Construction de la maison de la Culture de Yabassi (Phase 3) | BEC | 55 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/09/2023 |
| 6 | Construction de la Délégation Régionale du Nord-Ouest | BEC | 65 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 23/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 21/09/2023 |
| 7 | Construction de la Maison de la Culture de BAHAM (Phase 3) | BEC | 52 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 02/03/2023 | 03/04/2023 | 20/04/2023 | 02/05/2023 | 28/09/2023 |
| 8 | Construction de la Délégation Régionale du Sud-Ouest (Phase 5) | BEC | 70 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 16/03/2023 | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 12/10/2023 |
| 9 | Construction de la Maison de la Culture de Ntui (Phase 4) | BEC | 58 000 000 | BIP | MINAC/CIPM | AONO | 16/03/2023 | 17/04/2023 | 04/05/2023 | 15/05/2023 | 12/10/2023 |
| TOTAL MINAC | | | 600 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition de matériels informatiques et de reprographie Lot 1 : Acquisition des photocopieurs | AG | 45 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 25/09/2023 |
| 2 | Acquisition de matériels informatiques et de reprographie Lot 2 : Acquisition du matériel informatique | | 36 065 000 | | | | | | | | |
| 3 | Réaménagement et équipement du Réseau SIGIPES-MINDCAF | AI | 50 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 23/10/2023 |
| 4 | Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux | AG | 30 037 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | DC | 03/03/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/06/2023 |
| 5 | Equipped des Guichets uniques de facilitation des transactions Domaniales, Cadastres et Foncières pour les entreprises commerciales au sein des Délégations Départementales des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Wouri et du Mfoundi | AG | 40 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 |
| 6 | Acquisition des documents spéciaux pour l'élaboration des titres fonciers et des titres de propriété | AG | 80 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | GG | | | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 18/09/2023 |
| 7 | Etude d'élaboration de Guides Lot 1 : Etude d'élaboration du Guide de réalisation d'un lotissement communal | SPI | 15 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONR | 03/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 30/10/2023 |
| 8 | Etude d'élaboration de Guides Lot 2 : Etude d'élaboration du Guide de réalisation d'un lotissement domanial à gestion centrale et gestion déconcentrée | | 15 000 000 | | | | | | | | |

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 9 | Réfection de bâtiments Lot 1 : Réfection d'un logement administratif | BEC | 40 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 17/08/2023 |
| 10 | Réfection de bâtiments Lot 2 : Réfection de trois (03) résidences Ministérielles | | 75 000 000 | | | | | | | | |
| 11 | Réhabilitation des locaux abritant les services publics déconcentrés (DD/Fako) | BEC | 13 898 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 17/08/2023 |
| 12 | Rénovation partielle du parking de l'immeuble Ministériel N° 2 et du garage administratif | AI | 60 000 000 | BF | MINDCAF/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/09/2023 |
| 13 | Travaux de réfection partielle de l'immeuble Ministérielle n°2 (étanchéité plomberie, Ascenseurs) l'immeuble ministériel n°2 | BEC | 80 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 09/10/2023 |
| 14 | Opération de géolocalisation des Propriétés Administratives & Locations Administratives à Yaoundé (Phase I) | SPI | 10 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| 15 | Études en vue de la confection et de la digitalisation du cadastre | SPI | 60 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONR | 17/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 16/10/2023 |
| 16 | Étude en vue du rattachement des Anciens Titres Fonciers au Système du Réseau Géodésique National | SPI | 25 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 09/10/2023 |
| 17 | Étude en vue du renforcement de la fiabilité des mappes foncières Phase 3 | SPI | 25 000 000 | BIP | MINDCAF/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 09/10/2023 |
| TOTAL MINDCAF | | | 700 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Equipement d'Ateliers d'Industrie d'habillement dans certains Etablissements Secondaires d'enseignements Techniques Lot 1 : LT Ngaoundéré | AG | 30 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 05/12/2022 | 23/01/2023 | 13/02/2023 | 27/02/2023 | 29/03/2023 |
| 2 | Equipement d'Ateliers d'Industrie d'habillement dans certains Etablissements Secondaires d'enseignements Techniques : Lot 2 : LT Garoua | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 3 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : CETIC MOKOLO | AG | 30 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 4 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT de YAGOUA | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 5 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 3 : LT de NKONGSAMBA | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 6 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 4 : CETIC DE MATAFAL | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 7 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 5 : LT NKAMBE | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 8 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 6 : LT de JAKIRI | AG | 30 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 9 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 7 : LT MVOMEKA'A | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 10 | Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 8 : LT BIPINDI | | 30 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC


| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | LT BAFANG : Equipement de l'atelier de maintenance de l'installation des Systèmes électroniques | AG | 30 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 12 | Equipement d'Ateliers d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : LT MBOUDA | AG | 40 000 000 | BF | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 13 | Equipement d'Ateliers d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT KUMBA | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 14 | Service Extérieur de Gardiennage | SPI | 35 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 |
| 15 | Entretien des Batiments | SPI | 56 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 28/11/2022 | 16/01/2023 | 06/02/2023 | 20/02/2023 | 20/02/2024 |
| 16 | Entretien des ascenseurs | SPI | 20 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 12/12/2022 | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 06/03/2023 | 05/03/2024 |
| 17 | Organisation des Jeux FENASCO : Aménagement des aires de jeux et des infrastructures d'hebergement dans les établissements scolaires | BEC | 127 500 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 13/12/2022 | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 06/03/2023 | 05/04/2023 |
| 18 | Organisation des Jeux FENASCO : Subvention à l'organisation des jeux de la fenasco "ligue A" | SPI | 344 250 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 13/12/2022 | 30/01/2023 | 20/02/2023 | 06/03/2023 | 05/04/2023 |
| 19 | Lycée de NYOM : Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisée + bureaux + toilettes, Phase 2 | BEC | 85 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| 20 | LT Edéa : Equipement de l'atelier de Fabrication Mécanique | AG | 50 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 10/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 21 | LT de GAROUA BOULAI: Equipement de Géomètre-Topographe | AG | 40 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 22 | Equipement d'Ateliers de Menuiserie dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : LT de MBANDJOCK | AG | 16 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/05/2023 |
| 23 | Equipement d'Ateliers de Menuiserie dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT YOKADOUMA | | 16 000 000 | | | | | | | | |
| 24 | Construction de l'atelier de génie chimique au Lycée Technique de Meiganga | BEC | 25 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 06/12/2022 | 23/01/2023 | 13/02/2023 | 27/02/2023 | 27/02/2023 |
| 25 | Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 1 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua | SPI | 15 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM- CCCM(BEC) | AONR | 09/01/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 07/04/2023 | 04/12/2023 |
| 26 | Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 2 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo | | 15 000 000 | | | | | | | | |
| 27 | Travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 1 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua | BEC | 315 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM- CCCM(BEC) | AONO | 30/01/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 03/11/2023 |
| 28 | Travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 2 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo | | 315 000 000 | | | | | | | | |
| 29 | Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINESEC | AG | 125 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
| 30 | Construction du CETIC de Mewoulou clés en mains | BEC | 104 965 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 21/09/2023 |

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 31 | LB de LIMBE : Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe+04 bureaux et 04 toilettes en R+1, Phase 1 | BEC | 70 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| 32 | Construction d'un bloc administratif R+1 au CETIC DE BIMBIA, Phase 1 | BEC | 65 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| 33 | Lycée de Foyet : Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux et toilettes, Phase 2 | BEC | 85 000 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| 34 | Acquisition de licences ORACLES et mise à jour du nouveau BD | AG | 46 750 000 | BIP | MINESEC/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| TOTAL MINESEC | | | 2 371 465 000 | | | | | | | | |



MINISTERE DES FINANCES - MINFI


| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des ascenseurs (pose, installation, sécurité électrique) | AG | 85 000 000 | BIP | MINFI/CIPM | AONO | 02/02/2023 | 06/03/2023 | 23/03/2023 | 03/04/2023 | 03/07/2023 |
| 2 | Acquisition des véhicules de fonction Lot I :pour les services centraux | AG | 247 839 680 | BIP | MINFI/CIPM-CCCM (AG) | AONO | 13/02/2023 | 27/03/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 | 23/10/2023 |
| 3 | Acquisition des véhicules de fonction Lot II :pour la DGB | | 547 000 000 | | | | | | | | |
| 4 | Construction du bâtiment C | BEC | 1 000 000 000 | BIP | MINFI/CIPM-CCCM (BEC) | AONO | En cours d'exécution (signé en 2016) | | | | 10/09/2024 |
| 5 | Maitrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment C | SPI | 100 000 000 | BIP | MINFI/CIPM-CCCM (BEC) | AONO | En cours d'exécution (signé en 2016) | | | | 10/10/2024 |
| TOTAL MINFI | | | 1 979 839 680 | | | | | | | | |

DIRECTION GENERALE DES DOUANES - DGD

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Construction de la Brigade Mobile de MBANGA | BEC | 44 500 000 | Budget de fonctionnement | DGD/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 16/06/2023 | 24/07/2023 | 07/08/2023 | 06/11/2023 |
| 2 | Construction de la clôture et du magasin à la Brigade Mobile de MORA | BEC | 60 600 000 | Budget de fonctionnement | DGD/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 23/06/2023 | 31/07/2023 | 14/08/2023 | 13/11/2023 |
| 3 | Construction du Poste des Douanes de DOCKYARD-LIMBE | BEC | 52 800 000 | Budget de fonctionnement | DGD/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 16/06/2023 | 24/07/2023 | 07/08/2023 | 06/11/2023 |
| 4 | Réhabilitation du Poste des Douanes de MOUANCO | BEC | 26 000 000 | Budget de fonctionnement | DGD/CIPM | AONO | 10/04/2023 | 30/06/2023 | 07/08/2023 | 21/08/2023 | 20/11/2023 |
| 5 | Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Sud II (Phase I) | SPI | 30 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 04/04/2024 |
| 6 | Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Sud II (Phase I) | BEC | 270 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 11/03/2024 |
| 7 | Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes Nord-Ouest (Phase I) | SPI | 30 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 04/04/2024 |
| 8 | Projet de construction du siège du Secteur des Douanes Nord-Ouest (Phase I) | BEC | 270 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 18/03/2024 |
| 9 | Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Nord (Phase I) | SPI | 30 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 04/04/2024 |
| 10 | Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Nord (Phase I) | BEC | 270 000 000 | BIP | DGD/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 04/03/2024 |

DIRECTION GENERALE DES DOUANES - DGD

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 11 | Fourniture d'accès à la plateforme des services de géolocalisation des cargaisons en transit à la Direction Générale des Douanes (NEXUS+) en deux lots Lot 1 : Fourniture d'accès à la plateforme de géolocalisation des cargaisons en transit pour les balises connectables aux batteries des camions | SPI | 173 866 500 | Budget de fonctionnement | DGD/CIPM-CCCM(SPI) | AONO | 24/02/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 15/06/2023 | 10/06/2023 |
| 12 | Fourniture d'accès à la plateforme des services de géolocalisation des cargaisons en transit à la Direction Générale des Douanes (NEXUS+) en deux lots Lot 2 : Mise à disposition de balises GPS, fourniture d'accès et de services de tracking par géolocalisation des cargaisons et transit pour les balises autonomes à l'installation directe sur les conteneurs | | 407 835 000 | | | | | | | | |
| TOTAL DGD | | | 1 665 601 500 | | | | | | | | |



DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DGI

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Réhabilitation du Centre Régional des Impôts du Centre 1 | BEC | 430 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 |
| 2 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du Centre Régional des Impôts du Centre 1 | SPI | 43 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONR | 17/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 14/12/2023 |
| 3 | Construction du Centre Divisionnaire des Impôts de Kumba | BEC | 430 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 |
| 4 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Divisionnaire des Impôts de Kumba | SPI | 43 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONR | 17/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 14/12/2023 |
| 5 | Construction du Centre Divisionnaire des Impôts du Mayo Kani | BEC | 430 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 24/08/2023 |
| 6 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Divisionnaire des Impôts du Mayo Kani | SPI | 43 000 000 | BF | DGI/CIPM | AONR | 17/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 14/12/2023 |
| TOTAL DGI | | | 1 419 000 000 | | | | | | | | |

DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE - DGTCFM

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Construction d'un bâtiment de type R+1 et d'une clôture pour l'extension de la Trésorerie Générale de Ngaoundéré | BEC | 166 172 368 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 06/11/2023 |
| 2 | Construction et équipement d'un Data Center | BEC | 500 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM-CCCM(BEC) | AONO | 27/02/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 30/05/2024 |
| 3 | Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction et d'équipement d'un Data Center | SPI | 50 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM-CCCM(BEC) | AONR | 27/02/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 01/07/2024 |
| 4 | Acquisition de 06 véhicules | AG | 200 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 |
| 5 | Acquisition de 40 coffres forts | AG | 100 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 |
| 6 | Acquisition de 10 serveurs | AG | 150 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 |
| 7 | Réhabilitation de la Perception de Douala Bassa | BEC | 46 770 208 | BF | DGTCFM/CIPM | DC | 14/04/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 8 | Construction des réseaux locaux dans 20 Recettes des Finances | BEC | 140 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 06/11/2023 |
| 9 | Acquisition du mobilier de bureau | AG | 150 000 000 | BF | DGTCFM/CIPM | AONO | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 05/10/2023 |
| TOTAL DGTCFM | | | 1 502 942 576 | | | | | | | | |

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Maîtrise d'oeuvre des travaux construction de l'immeuble siège de la COMIFAC | SPI | 157 023 008 | BIP | MINFOF/CIPM-CCCM(BEC) | GG | | | 14/02/2023 | 02/03/2023 | 31/07/2023 |
| 2 | Poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF | BEC | 3 200 000 000 | BIP | MINFOF/CIPM-CCCM(BEC) | AONO | En cours d'exécution depuis 2017 | | | | 30/06/2023 |
| 3 | Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF | SPI | 192 976 992 | BIP | MINFOF/CIPM-CCCM(BEC) | GG | | | 27/09/2022 | 13/10/2022 | 05/08/2024 |
| 4 | Contrôle technique des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF | SPI | 50 000 000 | BIP | MINFOF/CIPM-CCCM(BEC) | GG | | | 12/12/2022 | 26/12/2022 | 19/08/2024 |
| 5 | Acquisition d'un véhicule pick up au profit du Projet TRIDOM II | AG | 45 000 000 | BIP | MINFOF/CIPM | AONO | 13/01/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 07/04/2023 | 06/06/2023 |
| 6 | Fourniture de sept cent (700) pagnes en vue de la célébration de la fête du travail au MINFOF | AG | 20 000 000 | BIP | MINFOF/CIPM | DC | 13/12/2022 | 06/01/2023 | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 27/03/2023 |
| 7 | Fourniture du matériel d'entretien, entretien et ménage des locaux des services Centraux du MINFOF | AG | 25 000 000 | BIP | MINFOF/CIPM | DC | 13/12/2022 | 06/01/2023 | 27/01/2023 | 10/02/2023 | 12/02/2024 |
| TOTAL MINFOF | | | 3 690 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS - MINMAP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des équipements pour la numérisation des archives | AG | 77 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/06/2023 |
| 2 | Réhabilitation des bâtiments A et B du MINMAP | BEC | 80 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/07/2023 |
| 3 | Acquisition du mobilier de Bureau Phase1 | AG | 120 600 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/06/2023 |
| 4 | Acquisition de motocyclettes pour le contrôle | AG | 36 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | DC | 27/01/2023 | 20/02/2023 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | 26/04/2023 |
| 5 | Acquisition du matériel roulant au MINMAP Lot 1 : Acquisition de deux véhicule Pick-up 4X4 pour le contrôle | AG | 60 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/03/2023 | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 24/07/2023 |
| 6 | Acquisition du matériel roulant au MINMAP Lot 2 : 3 Acquisition de véhicules pour les responsables des services centraux | | 66 000 000 | | | | | | | | |
| 7 | Acquisition des ordinateurs complets phase 1 | AG | 200 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
| 8 | Acquisition de matériel informatique pour le projet E procurement Phase 1 (2023) | AG | 60 000 000 | BIP | MINMAP/CIPM | AONO | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 24/05/2023 |
| 9 | Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 1 : Regions Centre, Sud, Est et International | SPI | 12 000 000 | BF | MINMAP/CIPM | AONO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | 02/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2024 |
| 10 | Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 2 : Régions de l'Adamaoua, Nord et Extreme-Nord | | 15 000 000 | | | | | | | | |
| 11 | Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 3 : Regions Littoral, Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest | | 15 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES MARCHES PUBLICS - MINMAP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Nettoyage et entretien des Bâtiments du MINMAP Lot 1 : Nettoyage et entretien des Bâtiments | SPI | 24 000 000 | BF | MINMAP/CIPM | AONO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | 02/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2024 |
| 13 | Nettoyage et entretien des Bâtiments du MINMAP Lot 2 : Nettoyage et entretien des Bâtiments | | 24 000 000 | | | | | | | | |
| 14 | Gardiennage et sécurité des bâtiments du MINMAP | SPI | 18 400 000 | BF | MINMAP/CIPM | AONO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | 02/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2024 |
| 15 | Maintenance et entretien des appareils de climatisation du MINMAP | SPI | 12 000 000 | BF | MINMAP/CIPM | AONO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | 02/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2024 |
| 16 | Recrutement d'un prestataire devant accompagner le Ministère des Marchés Publics dans la sécurisation du matériel roulant moyennant le suivi à temps réel par le système de positionnement mondiale « GPS » | SPI | 24 000 000 | BF | MINMAP/CIPM | AONO | 09/01/2023 | 13/02/2023 | 02/03/2023 | 13/03/2023 | 07/03/2024 |
| TOTAL MINMAP | | | 844 000 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition des tachymètres | AG | 16 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 09/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 10/07/2023 |
| 2 | Acquisition d'un bus de transport des personnels du MINMIDT | AG | 66 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 3 | Acquisition de quatre (04) véhicules Pick-Up 4x4 de Contrôle et de Suivi | AG | 140 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 24/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 18/09/2023 |
| 4 | Acquisition de mobiliers pour la salle des Conférences de la DM | AG | 11 800 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 22/05/2023 |
| 5 | Acquisition d'un (01) spectromètre XRF portable | AG | 53 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 18/10/2023 |
| 6 | Acquisition de trois (03) licences du SIG (Arcgis desktop standard, Arcgis online creator, Arcgis Online Viewer) | AG | 20 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/07/2023 |
| 7 | Etude architecturale pour la construction de l'immeuble du Centre de Diffusion et d'Information Géologique et Minière et Lithotèque | SPI | 30 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONR | 13/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 06/12/2023 |
| 8 | Réalisation de l'étude stratégique de base pour la mise en œuvre du PDI | SPI | 41 900 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONR | 13/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 06/12/2023 |
| 9 | Acquisition d'un véhicule de fonction de l'Inspecteur Général (IG) | AG | 50 000 000 | BIP | MINMIDT/CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 21/08/2023 |
| TOTAL MINMIDT | | | 428 700 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition du matériel de bureau pour les Services Centraux | AG | 20 000 000 | BIP | MINPMEESA/ CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| 2 | Acquisition du mobilier de bureau pour les Services Centraux | AG | 20 000 000 | BIP | MINPMEESA/ CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| 3 | Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux | AG | 44 086 000 | BIP | MINPMEESA/ CIPM | AONO | 10/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 |
| 4 | Construction de la Délégation Régionale du Nord | BEC | 300 000 000 | BIP | MINPMEESA/ CIPM | AONO | 10/02/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 02/01/2024 |
| TOTAL MINPMEESA | | | 384 086 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Mise en place des laboratoires de cybersécurité dans les Universités d'Etat | AG | 225 000 000 | CAS/FSE | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/07/2023 |
| 2 | Construction du Centre Sous-Régional de Maintenance des Télécommunications d'Afrique Centrale de Yaoundé DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES | BEC | 465 000 000 | CAS/FST | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| 3 | Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Sous-Régional de Maintenance des Télécommunications d'Afrique Centrale de Yaoundé | SPI | 45 000 000 | CAS/FST | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 13/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 08/01/2024 |
| 4 | Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de postes) | BEC | 225 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 17/02/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 10/08/2023 |
| 5 | Étude en vue de la modernisation du bâtiment du MINPOSTEL | SPI | 270 000 000 | CAS/FST | MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI) | AONR | 27/02/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 6 | Étude sur l'incidence des droits d'entrée et de renouvellement sur le segment de marche des opérateurs titulaires de licence de première catégorie | SPI | 60 000 000 | CAS/FSE | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 24/02/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 25/09/2023 |
| 7 | Maitrise d'oeuvre travaux de Programme de modernisation de la météorologie nationale | AI | 190 000 000 | CAS/FST | MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI) | AONR | 17/02/2023 | 14/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 15/11/2023 |
| 8 | Programme de modernisation de la météorologie nationale | AI | 1 910 000 000 | CAS/FST | MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI) | AONO | 28/02/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 03/10/2023 |
| 9 | Électrification et connexion du bureau de poste de Mboma | AI | 50 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 28/08/2023 |
| 10 | Acquisition du matériel de transport automobile de service et de fonction | AG | 60 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
| 11 | Direction de la Régulation et du Contrôle des Activités Postales | SPI | 20 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 24/02/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 25/07/2023 |

MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Etude pour la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité | SPI | 128 000 000 | BF | MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI) | AONR | 14/03/2023 | 16/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |
| 13 | Etude sur les tendances de l'activité de certification électronique au Cameroun et les mécanismes de développement d'un marché local de certification | SPI | 65 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 03/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 02/10/2023 |
| 14 | Audit des bases de données d'identification des opérateurs de téléphonie | SPI | 53 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 03/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 31/08/2023 |
| 15 | Etude en vue de la mise en place d'un Centre de veille sécuritaire au MINPOSTEL | SPI | 130 000 000 | CAS/ POSTE | MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI) | AONR | 14/03/2023 | 16/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |
| 16 | Acquisition de logiciels de sécurité informatique au MINPOSTEL | AG | 35 000 000 | BIP | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/07/2023 |
| 17 | Acquisition du matériel informatique pour les services centraux du MINPOSTEL | AG | 77 315 000 | BIP | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 27/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/07/2023 |
| 18 | Réhabilitation des bâtiments des services centraux du MINPOSTEL | BEC | 84 615 000 | BIP | MINPOSTEL/ CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 28/08/2023 |
| 19 | Mise en place d'une plateforme de gestion de la sécurité des systèmes d'informations | SPI | 90 200 000 | BIP | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 03/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 31/08/2023 |
| 20 | Conception et mise en place d'un système d'information géographique (SIG) des réseaux de communications électroniques | SPI | 98 000 000 | BIP | MINPOSTEL/ CIPM | AONR | 03/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 31/08/2023 |
| TOTAL MINPOSTEL | | | 4 281 130 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES - MINREX

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Réhabilitation de l'infrastructure réseau informatique (Phase 1) | BEC | 85 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 08/08/2023 |
| 2 | Acquisition et déploiement des licences de sécurité et des outils de pilotage du système informatique au MINREX | AG | 66 500 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 05/09/2023 |
| 3 | Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif (phase 3) | AI | 170 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 21/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 14/08/2023 |
| 4 | Achats et installation de la vitrerie au MINREX | AG | 30 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | DC | 20/02/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/06/2023 |
| 5 | Acquisition d'un bus pour l'IRIC | AG | 80 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 6 | Achats et mise en place de la signalétique bilingue au MINREX | AG | 30 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | DC | 06/03/2023 | 31/03/2023 | 21/04/2023 | 05/05/2023 | 04/07/2023 |
| 7 | Modernisation du processus de traitement et d'authentification des documents (phase 1) | SPI | 83 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 20/01/2023 | 10/03/2023 | 31/03/2023 | 14/04/2023 | 14/08/2023 |
| 8 | Acquisition des équipements informatiques au MINREX | AG | 99 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 9 | Ravalement en peinture intérieurs des bâtiments B, DAG, IG, D1, D3 | BEC | 50 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 28/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 10 | Acquisition du mobilier de bureau | AG | 50 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 11 | Mise en place d'un système informatisé de gestion du patrimoine mobilier et immobilier à l'étranger (phase 3) | SPI | 80 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONR | 31/01/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 28/08/2023 |
| 12 | Travaux de Réhabilitation du réseau électrique du MINREX (phase 1) | AI | 45 000 000 | BF | MINREX/CIPM | AONO | 07/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 28/07/2023 |
| 13 | Extension du bâtiment abritant les bureaux de l'Inspection Générale | BEC | 250 000 000 | BIP | MINREX/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 12/01/2024 |
| TOTAL MINREX | | | 1 118 500 000 | | | | | | | | |

MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE - MINSEP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition du matériel roulant | AG | 170 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 09/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 09/06/2023 |
| 2 | Réhabilitation de la clôture du MINSEP | BEC | 40 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 16/10/2023 |
| 3 | Construction d'une aire de jeu à SIGA-MBONJO | BEC | 60 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/08/2023 |
| 4 | Construction de stade de yabassi | BEC | 95 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 09/02/2023 | 13/03/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 08/08/2023 |
| 5 | Construction de la Délégation Régionale du Centre | BEC | 95 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/08/2023 |
| 6 | Construction de la Délégation Régionale du Sud | BEC | 95 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 17/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/08/2023 |
| 7 | Construction de la Délégation Régionale de l'Est | BEC | 95 000 000 | BIP | MINSEP/CIPM | AONO | 16/02/2023 | 20/03/2023 | 06/04/2023 | 17/04/2023 | 14/08/2023 |
| TOTAL MINSEP | | | 650 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES TRANSPORTS - MINT

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|-------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Acquisition de 04 embarcations complètes (Fabrication locale) | AG | 15 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 19/09/2023 |
| 2 | Réhabilitation des services centraux | BEC | 99 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 31/07/2023 |
| 3 | Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux et déconcentrés | AG | 81 600 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/06/2023 |
| 4 | Acquisition d'un Pick-Up 4*4 pour le ministère des transports | AG | 35 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/06/2023 |
| 5 | Acquisition de deux véhicules de service pour le Secrétaire général et l'Inspecteur général | AG | 140 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/06/2023 |
| 6 | Equipement de la salle des ambassadeurs du MINT | AG | 10 000 000 | BIP | MINT/CIPM | DC | 07/02/2023 | 03/03/2023 | 24/03/2023 | 07/04/2023 | 08/05/2023 |
| 7 | Acquisition du matériels informatique pour les Services Centraux et Déconcentrés | AG | 70 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 07/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/06/2023 |
| 8 | Acquisition et installation des équipements des stations météorologiques manuelles et maintenance | AG | 40 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONO | 07/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 24/11/2023 |
| 9 | Elaboration du plan directeur de la météorologie phase 2 | SPI | 35 000 000 | BIP | MINT/CIPM | AONR | 23/01/2023 | 17/03/2023 | 07/04/2023 | 21/04/2023 | 20/07/2023 |
| TOTAL MINT | | | 525 600 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Construction d'un pont à double voies de 34ml sur le Mayo GNIWA, de la route TIGNERE-MAYO BALEO | ROUTES | 421 855 868 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 20/11/2023 |
| 2 | Etudes d'identification des itinéraires de désenclavement des bassins de production (Phase 1 : Réseau Nord) | SPI | 200 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 27/03/2023 | 30/05/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 02/07/2026 |
| 3 | Travaux d'entretien confortatif du tronçon Carrefour Gare voyageur – carrefour Total Aéroport | ROUTES | 2 945 922 305 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 22/11/2023 |
| 4 | Entretien de la route Mbang Rey (Lim NO) – Bélel-Babongo (Int N1) | ROUTES | 673 840 013 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 13/11/2023 |
| 5 | Contrôle des travaux de réhabilitation de la boucle de la Lékié | SPI | 1 450 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | GG | EN COURS D'ATTRIBUTION | | 13/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2026 |
| 6 | Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national | SPI | 1 500 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 02/01/2023 | 07/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 09/04/2024 |
| 7 | Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers | AG | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 28/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |
| 8 | Etudes prospectives des projets d'infrastructures | SPI | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 20/02/2023 | 25/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 27/11/2023 |
| 9 | Construction de l'immeuble siège du MINTP | BEC | 2 500 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(BEC) | AONO | EN COURS D'EXECUTION | | | | 06/07/2023 |
| 10 | Equipped des services en mobiliers de bureau | AG | 50 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 11 | Acquisition du matériel de génie civil | AG | 50 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 28/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12 | Acquisition d'équipements stratégiques pour la réalisation des projets routiers | AG | 100 000 000 | BF | MINTP/CIPM | AONR | 20/02/2023 | 25/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 27/11/2023 |
| 13 | Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi | SPI | 200 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | 20/03/2023 | 23/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 24/10/2023 |
| 14 | Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication | AG | 50 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 15 | Acquisition des produits innovants pour la mise en oeuvre des travaux d'urgence | AG | 300 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(AG) | AONO | 20/02/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 28/08/2023 |
| 16 | Etude de mise en cohérence de la nomenclature, de la numérotation et de l'inventaire des routes avec les configurations urbaines | SPI | 50 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONR | 14/03/2023 | 05/05/2023 | 26/05/2023 | 09/06/2023 | 06/12/2023 |
| 17 | Recrutement d'un consultant chargé de l'organisation, en liaison avec l'organisme de Normalisation du Cameroun (ANOR), réunions des comités techniques pour la révision, l'élaboration et l'adoption des normes dans le secteur de la sécurité routière | SPI | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | EN COURS D'EXAMEN | 14/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 | 19/03/2024 |
| 18 | Sélection d'un consultant pour les services relatifs à la mission d'appui au MINTP du Cameroun pour la révision du référentiel normatif de conception, de dimensionnement et d'exécution des ouvrages de Génie Civil | SPI | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | EN COURS D'ATTRIBUTION | 05/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 13/05/2024 |
| 19 | Travaux de réhabilitation de la route Ayos-Kobdombo-Anguissas-Mampang | ROUTES | 400 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/07/2024 |
| 20 | Contrôle des travaux d'élargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa | SPI | 300 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/05/2024 |
| 21 | Travaux d'élargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa | ROUTES | 1 500 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2024 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 22 | Fourniture et mise en place des accessoires pour la location d'une bande passante internet à la Cellule des Projets Routiers à financement Conjoint du MINTP | AG | 50 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS D'EXAMEN | 20/01/2023 | 10/02/2023 | 24/02/2023 | 26/02/2024 |
| 23 | Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT1 NO/22 | SPI | 240 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | EN COURS D'ATTRIBUTION | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 12/02/2026 |
| 24 | Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT2 OU/22 | | 240 000 000 | | | | | | | | |
| 25 | Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT3 SU/22 | | 300 000 000 | | | | | | | | |
| 26 | Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT4 UNI/22 | SPI | 360 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | EN COURS D'ATTRIBUTION | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 12/02/2026 |
| 27 | Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT 5 DEFLEX/22 | | 360 000 000 | | | | | | | | |
| 28 | Travaux de réhabilitation de la route Nkolafamba-Dzeng | ROUTES | 400 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/06/2024 |
| 29 | Remplacement des buses métalliques par des dalots sur Yaoundé-Pont Ndoupe | ROUTES | 2 600 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 13/02/2023 | 03/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 07/05/2024 |
| 30 | Travaux d'entretien de la route Makai - Bot Makak Mbede | ROUTES | 236 128 761 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS DE SIGNATURE | | 05/01/2023 | 19/01/2023 | 18/09/2023 |
| 31 | Travaux de construction du pont sur la rivière Nyong à Malombo | ROUTES | 10 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 06/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 29/04/2026 |
| 32 | Contrôle technique des travaux de construction du pont sur la rivière Nyong à Malombo | SPI | 954 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 13/03/2023 | 16/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2026 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 33 | Construction des centres spécialisés des métiers des travaux | BEC | 25 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 29/08/2023 |
| 34 | Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga - Kousserie | ROUTES | 20 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTE) | AONO | 14/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2024 |
| 35 | Services d'un consultant pour la conduite de l'Etude d'Impact Environnemental et social du projet de réhabilitation de la route Mora – Dabanga - Kousserie | SPI | 200 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(SPI) | AONR | EN COURS DE PUBLICATION | 12/04/2023 | 05/05/2023 | 19/05/2023 | 21/05/2024 |
| 36 | Travaux de bitumage de la route Maroua – Bogo – Pouss (R0905) | ROUTES | 10 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 28/04/2023 | 27/06/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 30/07/2024 |
| 37 | Entretien des routes nationales et régionales tronçon: GAROUA – CARREFOUR GAKLE - MOKOLO | ROUTES | 1 020 268 084 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS D'EXECUTION | | | 07/12/2021 | 04/08/2022 |
| 38 | Entretien du tronçon Kourgui – Gance - Kolofata - Kérawa | ROUTES | 706 091 175 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 20/02/2023 | 10/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 14/05/2024 |
| 39 | Réhabilitation du pont sur le Mayo Thildé | ROUTES | 117 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| 40 | Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa (36 km) y compris la construction de la voie de contournement de la ville de Maroua (7,3 km) | ROUTES | 7 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 10/04/2023 | 12/06/2023 | 03/07/2023 | 17/07/2023 | 16/07/2024 |
| 41 | Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora | ROUTES | 1 500 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2024 |
| 42 | Travaux de réhabilitation de la route Magada-Guidiguis-Yagoua (141 km). LOT 1: Magada-guidiguis (68,3 km) | ROUTES | 5 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 20/03/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/06/2024 |
| 43 | Travaux de réhabilitation de la route Magada-Guidiguis-Yagoua (141 km). LOT 2: Guidiguis-Yagoua (68,537 km) | | 5 000 000 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 44 | Travaux de réhabilitation de la route Bangem-Nguti | ROUTES | 1 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2024 |
| 45 | Contrôle des travaux de réhabilitation de la route Bangem-Nguti | ROUTES | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/05/2024 |
| 46 | Réhabilitation de la route Douala – Bandjoun : section Bekoko - Loum | ROUTES | 500 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/02/2023 | 24/03/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 29/04/2024 |
| 47 | Contrôle des travaux de réhabilitation de la route Douala – Bandjoun : section Bekoko - Loum | ROUTES | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 27/06/2024 |
| 48 | Contrôle des travaux de remplacement des buses par les dalots | SPI | 400 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 27/03/2023 | 30/05/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 01/08/2024 |
| 49 | Remplacement des buses métalliques par des dalots sur Pont Ndoupe-Pont sur la Dibamba | ROUTES | 1 900 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 06/02/2023 | 27/03/2023 | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 30/04/2024 |
| 50 | Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi (N7) | ROUTES | 10 600 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 14/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/06/2024 |
| 51 | Réhabilitation du pont sur le wouri | ROUTES | 500 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS D'EXECUTION | | | 10/08/2021 | 05/12/2022 |
| 52 | Entretien des routes nationales et régionales, tonçon: Entretien de la route Dourbeye – Dazal – Doumo – Boudjouma (Frontière Nigéria) | ROUTES | 3 369 336 246 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 21/11/2022 | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 13/02/2023 |
| 53 | Travaux de construction d'un mur de soutènement à Bayui sur la route Bamenda – Fundong (pk 51+350) et d'un pont de 8ml y compris l'aménagement des voies d'accès sur la rivière Mutel sur le tronçon de route Fundong – Bafmen | ROUTES | 101 800 148 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP


| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 54 | Construction d'un pont définitif sur la rivière Mbierh Mabou au PK 24+800 du tronçon Mbiame - Limite NW/OU | ROUTES | 87 567 098 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| 55 | Travaux de reconstruction d'un pont au pk315+800 sur le tronçon de route Bafut - Wum | ROUTES | 464 989 286 | Fonds routier | MINTP/CIPM | GG | | | 04/01/2023 | 19/01/2023 | 19/04/2023 |
| 56 | Protection du talus sur le tronçon Bamenda - Batibo | ROUTES | 120 471 660 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| 57 | Travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda. | ROUTES | 2 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2024 |
| 58 | Travaux d'entretien de la route Bafang - Nkondjock | ROUTES | 4 998 086 237 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 30/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 23/04/2024 |
| 59 | Construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Mieu a Bakouotcha | ROUTES | 140 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| 60 | Achèvement des travaux de construction en enduit superficiel bicouche de la route Bapouh-Kozah-Bamdounla-Basso | ROUTES | 300 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 28/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/05/2024 |
| 61 | Entretien périodique des tronçons formant la boucle du Noun (Foumbot (Int R0603) - Malanden (Int R0609) - Mansouen (Int R0631) – Massangam – Mantoum - Malantouen - Manki li (Int N6) Koutaba Léproserie (Int N6) - Mansouen (Int R0609) | ROUTES | 1 499 713 322 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 21/11/2022 | 09/01/2023 | 30/01/2023 | 13/02/2023 | 13/02/2024 |
| 62 | Contrôle technique des travaux de construction des ponts Acrow | SPI | 1 050 267 666 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONR | 30/01/2023 | 04/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 07/05/2024 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 63 | Construction des ponts Acrow Lot 1 : Yokadouma - Mboy II - Frontière RCA | ROUTES | 598 413 919 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 17/01/2023 | 06/03/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 09/04/2024 |
| 64 | Construction des ponts Acrow Lot 2 : Nkolandom (Inter N2) - Makomo | | 627 242 057 | | | | | | | | |
| 65 | Travaux de construction des ponts Acrow Lot1 : Foubam-Tibati –N'déré (RN6) | ROUTES | 847 425 420 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | 02/01/2023 | 20/02/2023 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | 26/03/2024 |
| 66 | Travaux de construction des ponts Acrow Lot 2: Ambam - Minkan - Ma'an | | 1 603 313 390 | | | | | | | | |
| 67 | Travaux de construction des ponts Acrow Lot 3 : Elogbatindi – Memel 2 et Mission catholique Nguinda - Walla | | 741 422 583 | | | | | | | | |
| 68 | Travaux d'entretien de la route Fouban - Massassa - Malantouen | ROUTES | 1 367 711 803 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 02/01/2023 | 20/02/2023 | 13/03/2023 | 27/03/2023 | 26/03/2024 |
| 69 | Travaux d'entretien de la route Olounou - Oveng | ROUTES | 413 216 444 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS DE SIGNATURE | | 05/01/2023 | 19/01/2023 | 13/05/2024 |
| 70 | Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur le Dja à Assok) | ROUTES | 5 637 370 813 | BIP | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS DE SIGNATURE | | 24/02/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
| 71 | Entretien de la route Ébolowa – Ambam – Kye Ossi | ROUTES | 1 891 374 642 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 03/03/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 27/05/2024 |
| 72 | Travaux d'entretien de la route Lolabe - Campo beach | ROUTES | 104 982 141 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | EN COURS DE SIGNATURE | | 05/01/2023 | 19/01/2023 | 18/09/2023 |

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 73 | Travaux de construction de la section de route Bingambo – Grang Zambi | ROUTES | 10 000 000 000 | BIP | MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES) | AONO | 28/04/2023 | 27/06/2023 | 17/07/2023 | 31/07/2023 | 30/07/2024 |
| 74 | Reconstruction des ouvrages d'assainissement sur la route Békoko-Limbé-Idenau | ROUTES | 2 200 000 000 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/05/2024 |
| 75 | Travaux de construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale prioritaire tronçon Inter RN8 – Mombo, Bajoh (Phase 2) | ROUTES | 100 000 000 | BIP | MINTP/CIPM | AONR | 07/03/2023 | 28/04/2023 | 19/05/2023 | 02/06/2023 | 29/11/2023 |
| 76 | Construction d'un pont définitif sur la rivière Bekwe entre Isangele et Akwa | ROUTES | 149 806 620 | Fonds routier | MINTP/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/12/2023 |
| TOTAL MINTP | | | 134 914 617 701 | | | | | | | | |



MINISTERE DU COMMERCE - MINCOMMERCE

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Modernisation des salles de métrologie des Services Centraux et Déconcentrés du MINCOMMERCE | AG | 80 000 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONR | 10/03/2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 09/06/2023 | 07/09/2023 |
| 2 | Aménagement de l'extension du MINCOMMERCE à Bastos | BEC | 100 000 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 06/03/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 29/05/2023 | 26/09/2023 |
| 3 | Acquisition des laptops et des tablettes | AG | 20 050 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 4 | Acquisition des équipements du magasin de stockage | AG | 10 150 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 05/05/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 28/07/2023 | 26/09/2023 |
| 5 | Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux | AG | 20 000 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 6 | Acquisition du matériel informatique pour la modernisation des contrôles | AG | 12 000 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 27/02/2023 | 24/03/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 21/07/2023 |
| 7 | Aménagement de la vitrine « made in Cameroon » dans l'Aéroport de Yaoundé - Nsimalen | BEC | 15 722 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 8 | Equipement de la vitrine « Made in Cameroon » dans l'Aéroport de Yaoundé - Nsimalen | AG | 10 000 000 | BIP | MINCOMMERCE / CIPM | AONO | 05/05/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 28/07/2023 | 26/09/2023 |
| TOTAL MINCOMMERCE | | | 267 922 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Etudes de faisabilité en vue de l'aménagement et de la diversification des sites touristiques dans chaque groupement de la Commune de Bangangté | SPI | 20 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONR | 21/04/2023 | 16/06/2023 | 07/07/2023 | 21/07/2023 | 16/02/2024 |
| 2 | Acquisition de deux (02) véhicules berline | AG | 70 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |
| 3 | Equipement au MINTOUL:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau (Lot 1) | AG | 35 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/08/2023 |
| 4 | Equipement au MINTOUL:Equipement des Services Centraux en mobilier de bureau (Lot 2) | | 40 000 000 | | | | | | | | |
| 5 | Equipement au MINTOUL:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 3) | | 20 000 000 | | | | | | | | |
| 6 | Acquisition du matériel réseau des DRTL (Phase 2) | AG | 25 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 14/04/2023 | 02/06/2023 | 23/06/2023 | 07/07/2023 | 05/09/2023 |
| 7 | Campement de Rhumsiki: électricité et raccordement du château d'eau au bâtiment existant | AG | 15 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 8 | Parc Récréatif d'Ebolowa : Construction de la voie d'accès (Phase 2) | ROUTES | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/12/2023 |
| 9 | Parc Récréatif d'Ebolowa : Finalisation des travaux de clôture et Guérite | BEC | 35 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/09/2023 |
| 10 | Acquisition des outils de signalisation et de sécurisation dans les sites touristiques | AG | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 04/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 26/07/2023 |
| 11 | Campement de Rhumsiki: équipement en mobilier pour la salle de réception et les chambres | AG | 45 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 13/03/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 04/09/2023 |
| 12 | Acquisition des outils de signalisation des établissements de tourisme (Panonceaux) | AG | 50 000 000 | BF | MINTOUL/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 12/07/2023 |

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | Construction de la Station nautique de Maga:Aménagement des espaces de jeux de plein air-lot1 | BEC | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 24/03/2023 | 12/05/2023 | 02/06/2023 | 16/06/2023 | 12/12/2023 |
| 14 | Construction de la Station nautique de Maga: Poursuite Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD)-lot 2 | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 15 | Construction de la Station nautique de Lagdo : Aménagement des espaces d'hébergement (Phase 1) | BEC | 250 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 31/03/2023 | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 20/12/2023 |
| 16 | Parc Récréatif d'Ebolowa : Equipement en matériels d'exploitation et de jeux | AG | 60 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/09/2023 |
| 17 | Réalisation de l'étude en vue de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des sites touristique au Cameroun (phase 3) | SPI | 75 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONR | 17/04/2023 | 09/06/2023 | 30/06/2023 | 14/07/2023 | 09/02/2024 |
| 18 | Valorisation du site écotouristique d'Ebodjé | BEC | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/09/2023 |
| 19 | Maîtrise d'œuvre de la construction du Bâtiment Pédagogique du centre de formation professionnel en n Hôtellerie, Tourisme et Loisirs | SPI | 25 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONR | 27/02/2023 | 21/04/2023 | 12/05/2023 | 26/05/2023 | 23/10/2023 |
| 20 | Réhabilitation du bâtiment abritant les services centraux du MINTOUL (Hall, Cabinet du Ministre et autres) | BEC | 30 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 11/04/2023 | 29/05/2023 | 19/06/2023 | 03/07/2023 | 02/10/2023 |
| 21 | Equipement en matériel informatique:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot1) | AG | 25 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 14/03/2023 | 07/04/2023 | 28/04/2023 | 12/05/2023 | 26/06/2023 |
| 22 | Equipement en matériel informatique:Equipement des Services Centraux en matériel informatique (Lot 2) | | 40 000 000 | | | | | | | | |
| 23 | Equipement en matériel informatique:Équipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 3) | | 20 549 000 | | | | | | | | |
| 24 | Étude en vue de l'identification des produits touristiques | SPI | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONR | 25/04/2023 | 16/06/2023 | 07/07/2023 | 21/07/2023 | 16/02/2024 |

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|----------------------|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 25 | Construction de la salle de conférences au Centre d'Accueil de Kribi | BEC | 100 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 20/03/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 | 11/09/2023 |
| 26 | Construction de la Station nautique de Lagdo : Equipement des espaces de jeux et de loisirs (Lot 1) | AG | 40 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 31/03/2023 | 19/05/2023 | 09/06/2023 | 23/06/2023 | 21/09/2023 |
| 27 | Construction de la Station nautique de Maga : Poursuite équipements lourds et légers de matériel d'exploitation (Lot 2) | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 28 | Construction de la Station nautique de Maga : Equipement des espaces de jeux et de loisirs (Lot 3) | | 30 000 000 | | | | | | | | |
| 29 | Construction du centre de formation professionnel en Hôtellerie, Tourisme et Loisirs : Bâtiment Pédagogique (Phase 1) | BEC | 240 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 | 26/06/2023 | 25/09/2023 |
| 30 | Acquisition de cinq (05) motocyclettes (Cabinet du Ministre et Service du Courrier) | AG | 10 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 03/08/2023 |
| 31 | Audit documentaire et élaboration des outils de gestion des archives au MINTOUL | SPI | 50 000 000 | BIP | MINTOUL/CIPM | AONR | 25/04/2023 | 16/06/2023 | 07/07/2023 | 21/07/2023 | 16/02/2024 |
| TOTAL MINTOUL | | | 1 660 549 000 | | | | | | | | |

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE - MINTSS

| N° | Désignation et localisation du projet | Nature des prestations | Montant prévisionnel (FCFA) | Source de financement | Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s) | Mode de consultation | Date de lancement de la consultation | Date d'attribution du marché | Date de signature du marché | Date de démarrage des prestations | Date de réception des prestations |
|---------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Réhabilitation du bâtiment abritant la DDTSS du Dja et Lobo | BEC | 35 000 000 | BIP | MINTSS/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/08/2023 |
| 2 | Acquisition de cinq (05) véhicules berlines pour les Responsables des Services Centraux | AG | 160 000 000 | BIP | MINTSS/CIPM | AONO | 27/03/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 18/09/2023 |
| 3 | Acquisition de 37 ordinateurs complets | AG | 55 000 000 | BIP | MINTSS/CIPM | AONO | 27/02/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 21/06/2023 |
| 4 | Acquisition au profit des Services Déconcentrés de dix (10) véhicules Pick-Up pour les Inspections en entreprise | AG | 350 000 000 | BIP | MINTSS/CIPM- CCCM(AG) | AONO | 18/04/2023 | 19/06/2023 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | 23/10/2023 |
| TOTAL MINTSS | | | 600 000 000 | | | | | | | | |

