



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION  
FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR*

## JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES PROJETS/PROGRAMMES

*PROJECTS/PROGRAMS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019*

*H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2024**  
2024 FINANCIAL YEAR

## SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
<b>REGION DU CENTRE</b>					
1	C2D Capitales Régionales	C2D CAPITALES REGIONALES	3	21 090 164 736	4
2	Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints	CPR-FC	81	284 012 921 292	5
3	Cellule d'Exécution des Projets Sante-BID	CEPS-BID	3	998 557 888	15
4	Programme Agropoles	AGROPOLES	4	187 248 555	16
5	Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière Du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente	PADI-DJA	18	3 444 000 000	17
6	Programme d'Appui à la Réforme de l'Éducation au Cameroun	PAREC	16	7 151 791 736	20
7	Programme de Consolidation et de Pérennisation du Conseil Agropastoral	PCP-ACEFA	2	71 000 000	22
8	Programme de Construction des Cités Municipales	PCCM	31	5 564 128 986	23
9	Programme de Lutte Contre la Tuberculose	PNLT	16	527 414 779	27
10	Programme National de Développement Participatif	PNDP	7	117 000 000	29
11	Projet Complémentaire d'Assainissement de la Ville de Yaoundé	PCADY	18	16 702 869 772	30
12	Projet d'Électrification Rurale phase II	PER II	4	1 902 327 668	32
13	Projet d'amélioration de l'Efficacité de la dépense Publique et du système Statistique	PEPS	2	90 000 000	33
14	Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café	PARF-CAFE	12	690 167 984	34
15	Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles II	PADFA II	40	8 187 550 876	35
16	Projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique du Sahel	SWEDD	11	5 855 836 569	40
17	Projet de Construction et d'Équipement des Centres de Formation aux Métiers non Agricoles en Milieu Rural	C2D-CFM	3	685 000 000	41
18	Projet de Développement des Chaînes de Valeur d'Élevage et de la Pisciculture	PDCVEP	88	40 038 655 789	42
19	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	PDVIR	5	530 681 648	54

## SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES


N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
20	Projet de l'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	PATNUC	42	7 732 344 394	55
21	Projet de l'enseignement Secondaire Technique	PEST	5	795 000 000	60
22	Projet de Transformation et Valorisation des Produits Agricoles - Centre de Formation aux Métiers	TRANSFAGRI-CFM	3	73 000 000	61
23	Projet d'Études et de Préparation d'un programme d'Approvisionnement en eau potable et d'assainissement en Milieu Rural	Projet MRU	2	1 825 000 000	62
24	Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire	PULCCA	26	1 420 015 218	63
25	Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique	PFS-AIE	7	448 500 000	67
26	Secrétariat Technique d'Appui Dédié à l'Exécution du Contrat de Désendettement et de Développement	STADE C2D	13	990 000 000	68
<b>REGION DE L'EST</b>					
27	Programme C2D-Capitales Régionales Cellule locale de suivi de Bertoua	C2D CLS Bertoua	2	460 947 014	71
<b>REGION DU NORD</b>					
28	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué	VIVA-BENOUE	38	4 427 515 793	73
<b>REGION DU NORD-OUEST</b>					
29	Rice Value Chain Development Project	RVCDP	16	40 777 824 160	78
<b>REGION DU SUD-OUEST</b>					
30	Agricultural Infrastructure and Value chain Development Project for the South West	AIVDP	4	368 000 000	81
<b>TOTAL PROJETS/PROGRAMMES</b>			<b>522</b>	<b>457 165 464 857</b>	



# REGION DU CENTRE

## C2D CAPITALES REGIONALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation des lampes solaires dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des voiries dans la ville de Maroua (Tranche ferme + Tranche conditionnelle)	AI	1 800 000 000	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (AI)	AONO	08/01/2024	22/03/2024	22/04/2024	02/05/2024	30/12/2024
2	Suivi et contrôle des travaux de voiries dans la ville de Bamenda	SPI	1 290 165 760	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (AI)	AOIR	28/12/2023	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	09/06/2027
3	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voiries dans la ville de Bamenda	ROUTES	17 999 998 976	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (ROUTES)	AOIR		22/05/2024	21/06/2024	07/07/2024	16/06/2027
<b>TOTAL C2D CAPITALES REGIONALES</b>			<b>21 090 164 736</b>								



## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots, de Tchakamari (PK25) à Waza (PK 66) : 41 km ,(Lot 1)	ROUTES	35 595 751 424	BM-IDA	CPR-FC/GSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
2	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots , de Waza (PK66) à Zigague (PK 112,575) : 46,575 km ( Lot 2)		49 663 098 880				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
3	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots , de Zigague (PK 112,575) à Kabo (PK 158) y compris le pont de Tildé : 45,425 km (Lot 3 )		39 659 073 536				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
4	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots, de Tilde (PK158) à Kousseri - Douanes (PK 203) y compris la voie de contournement de Kousseri : 45 km (Lot 4)		39 288 016 896				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
5	Fourniture du mobilier de bureau pour l'archivage des documents de l'UGP PACRI/PSRDREN	AG	5 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	26/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
6	Entretien des locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	6 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
7	Service de maintenance des équipements informatiques de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	10 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	26/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
8	Souscription d'une police d'assurance pour les locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	10 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2026

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Contrat d'assistance et de maintenance Tom Pro pour l'UGP du PACRI/PSRDREN	SPI	10 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
10	Souscription à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant pour l'UGP MINTP	SPI	17 500 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
11	Conception et création des produits de communication (agenda, cartes de visite, dépliants, porte document, insertion au réseaux sociaux, roll up, boîte à suggestion...)	SPI	20 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
12	Fourniture d'une connexion internet pour l'UGP MINTP	SPI	25 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
13	Sécurité GPS pour matériels roulants de l'UGP du PACRI/PSRDREN	SPI	25 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
14	Gardiennage des locaux de l'UGP du PACRI/PSRDREN	SPI	25 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2026
15	Fourniture et installation des équipements informatiques et bureautiques	AG	50 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
16	Acquisition des fournitures de bureau et des consommables informatiques	AG	50 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
17	Souscription à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant pour l'UGP PARCI/PSRDREN	SPI	50 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Entretien bâtiment de la Direction du Projet	SPI	50 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2026
19	Acquisition des fournitures de bureau et des consommables informatiques pour l'UGP du PACRI/PSRDREN	AG	65 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
20	Entretien des véhicules de l'UGP MINTP	SPI	70 000 200	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
21	Gardiennage des locaux de la Direction du Projet	SPI	72 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
22	Fourniture de valises médicales d'urgence aux formations sanitaires situées le long du corridor MDK	AG	75 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
23	Souscription d'une police d'assurance pour le personnel de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	75 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2026
24	Fourniture de mobiliers de bureau pour l'UGP MINTP	AG	79 999 800	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	19/03/2025
25	Assurances du personnel de l'UGP MINTP	SPI	150 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	28/03/2024	05/08/2024	19/08/2024	12/08/2024	19/08/2025
26	Acquisition des radars embarqués	AG	240 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIO	12/04/2024	30/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2025



## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP	AG	280 000 192	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	25/03/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
28	Fourniture de véhicules pour la police et la gendarmerie nationale pour le renforcement de la sécurité routière sur le corridor Yaoundé – Bafoussam – Babadjou - Bamenda	AG	210 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/01/2025
29	Fourniture d'un véhicule dans le cadre de la formation de niveau Master en Planification des transports (MPT) à l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) de Yaoundé	AG	32 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONO	12/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/01/2025
30	Suivi-évaluation des impacts du projet	SPI	320 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/07/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	06/01/2026
31	Audit à la sécurité routière	SPI	140 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/07/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	07/04/2025
32	Réhabilitation du tronçon de route Magada-Yagoua (137 km) 2 lots	ROUTES	36 999 999 488	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
33	Réhabilitation de Maroua-Moutourwa (36km)	ROUTES	19 000 000 512	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	22/12/2023	22/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/09/2025
34	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari) – Requête de financement rétroactif	ROUTES	16 795 059 200	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	GG			02/01/2024	15/01/2024	14/01/2026
35	Contrôle et supervision des travaux des routes PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari), PK25 (Tchakamari) à PK 66 (ZIGAGUE) et PK112,575 (ZIGAGUE) à PK 203 (TILDE-KOUSSERI)	SPI	1 053 095 424	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	22/04/2024	26/08/2024	30/09/2024	14/10/2024	12/06/2028

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Réalisation d'une étude pour la conception et la mise en place d'un centre régional d'excellence de formation en sécurité routière (CREF-SR) à l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) de Yaoundé	SPI	700 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	17/03/2025
37	Etude faisabilité pour la création des agences d'urbanisme	SPI	51 109 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AOIR		15/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	01/09/2024
38	Conception et production supports de communication (calendriers, blocs-notes... Roll-up .shopping bag)	AG	15 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/05/2024
39	PAST III Audit de la sécurité routière et la sensibilisation à la sécurité routière (Usager et riverains) dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	14/11/2025
40	PAST III Sensibilisation de la population au VIH/SIDAet autres pandémies ainsi qu'à la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	16/11/2026
41	PAST III Suivi-évaluation de l'impact socio-économique du programme	SPI	314 088 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	14/11/2025
42	Mise en place d'une plate forme Web de suivi des stagiaires BAD	SPI	68 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	28/06/2024	23/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	12/05/2025
43	Acquisition des kits agricoles et portes-tout pour les femmes	AG	90 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AONO	15/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
44	Audit des acquisitions	SPI	30 298 220	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	10/06/2024	02/09/2024	07/10/2024	21/10/2024	20/01/2025

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
45	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 1)		1 000 000 000								
46	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 2)	SPI	1 500 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	14/08/2028
47	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 3)		1 500 000 000								
48	Audit et sensibilisation à la sécurité routière	SPI	55 158 480	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	10/06/2024	02/09/2024	07/10/2024	21/10/2024	20/01/2025
49	Réalisation des études techniques, économiques, sociales et environnementales de certaines routes du réseau routier national : tronçons Dschang – Fokoué – Fomoepa – Bandja – Kekem et Bafoussam–Baméka-Bamendjou-Inter N5 "Carrefour Batié" (122 km)	SPI	829 832 448	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	22/01/2024	26/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
50	Organisation de l'évènementiel (Journée portes ouvertes)	SPI	20 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	29/12/2023	25/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/06/2024
51	Conception et implantation de trente (30) Panneaux routiers	AG	100 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	19/01/2024	15/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	04/07/2024
52	Opérationnalisation du MPGP	SPI	200 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	18/11/2026

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
53	Mise en œuvre du "third party monitoring"	SPI	200 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	18/11/2026
54	Aménagement de la traversée urbaine de Bamenda (avec emprise de 30 mètres)	ROUTES	22 499 999 744	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	22/04/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	11/06/2026
55	Contrôle et surveillance des travaux	SPI	2 000 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	28/04/2026
56	Production et diffusion de huit (08) vidéos de 30 minutes portant sur la réalisation des différents projets cofinancés par la BAD	SPI	20 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	DC	24/11/2023	18/12/2023	08/01/2024	22/01/2024	21/02/2024
57	Organisation de trois (03) voyages de presse et visites de sites des projets	SPI	20 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM	DC	24/11/2023	18/12/2023	08/01/2024	22/01/2024	22/04/2024
58	Etude détaillée et contrôle ainsi que la surveillance des travaux de construction de la route Lolabé-Campo	SPI	536 624 992	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	12/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
59	Maitrise d'œuvre complète des travaux du tronçon Pont Bivuba-Kribi	SPI	41 375 000	BAD	CPR-FC/CSPM	AONR	09/01/2024	02/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2026
60	Etudes de maturation des projets (route Maroua-Dargala-Moulvoudaye-Yagoua et bretelle Moulvoudaye-Kalfou ; route Maroua-Mindif-Lara et la rocade autour de la ville de Maroua)	SPI	910 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026
61	Etudes de maturation des projets (route Mora-Kourgui-Gancé, Gancé-Kolofata-Kerawa, Gancé-Amchidé et route Maroua-Mokolo-frontière Nigéria)	SPI	795 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
62	Etudes de maturation des routes Boumnyebel-Bokito-Bafia et Edéa-Yôyô	SPI	334 326 912	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026
63	Sensibilisation des populations de la zone d'influence du projet à la protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques, du patrimoine routier, sur les maladies sexuellement transmissibles, autres activités génératrices de revenus et les violences basées sur le genre dans le secteur routier	SPI	175 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2026
64	Sélection d'un consultant individuel pour la traduction des documents	SPI	16 500 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	12/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
65	Recrutement d'un consultant individuel pour l'enquête satisfaction auprès des utilisateurs	SPI	18 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIR	12/04/2024	30/07/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/08/2027
66	Sélection d'un consultant individuel pour la formation et campagnes de sensibilisation à la sécurité routière dans la zone du Projet	SPI	30 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIR	12/04/2024	30/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2025
67	Audit et enquêtes de satisfaction auprès des usagers de la route	SPI	30 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIR	15/04/2024	06/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
68	Audits comptable et financier du projet	SPI	49 999 800	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIR	12/04/2024	05/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
69	Audits techniques du projet	SPI	49 999 800	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	16/04/2024	09/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
70	Sélection d'un consultant en vue du renforcement des capacités en gestion des contrats	SPI	60 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AOIR	02/04/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/12/2024

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
71	Sélection d'un consultant pour la mise en place et l'animation des clubs de sécurité routière dans les établissements scolaires	SPI	75 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	12/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	25/11/2024
72	Sélection d'un consultant pour la formation des populations riveraines sur la gestion de l'infrastructure routière	SPI	75 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	12/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	25/11/2024
73	Sélection d'un consultant pour la formation des populations riveraines aux gestes de premiers secours	SPI	75 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM	AONR	09/04/2024	02/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/11/2024
74	Etudes techniques détaillées des petites infrastructures y compris les documents de gestion des risques environnementaux et sociaux du projet	SPI	120 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/12/2024
75	Audits de sécurité routière le long du corridor MDK, du contournement de Kousséri et d'un échantillon de routes régionales et communales dans le cadre des routes de connectivité	SPI	120 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM- CCCM (ROUTES)	AONR	24/05/2024	30/08/2024	07/10/2024	21/10/2024	20/01/2025
76	Sélection d'un consultant en vue du renforcement des capacités du MINTP sur la résilience climatique dans la planification et la gestion des infrastructures routières	SPI	270 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM- CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	03/02/2025
77	Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action contre la violence à l'égard du genre, l'exploitation sexuelle des enfants et le VIH/SIDA.	SPI	300 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM- CCCM(SPI)	AOIR	22/04/2024	26/08/2024	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2026

## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
78	Sélection d'un consultant pour l'extension du système de collecte et d'analyse de données sur les accidents de la route dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	600 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	03/02/2025
79	Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action relatifs à la violence à l'égard du genre, à l'évaluation environnementale stratégique et au VIH/SIDA	SPI	600 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	04/11/2027
80	Contrôle et supervision des travaux de la route PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari)	SPI	1 019 904 576	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	15/03/2024	19/07/2024	28/08/2024	09/09/2024	25/02/2027
81	Travaux de génie civil pour la réhabilitation et l'amélioration d'environ 200 km de routes d'accès régionales et rurales situées dans les communautés de réfugiés, de personnes déplacées et d'accueil dans les districts du Logone, de Chari et de Mayo-Sava	ROUTES	6 000 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	11/03/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2025
<b>TOTAL CPR-FC</b>			<b>284 012 921 292</b>								

## CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID - CEPS-BID

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour la formation de 200 journalistes et hommes de medias aux techniques de communication sur la transfusion sanguine et sur le don de sang	SPI	60 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	AONR			15/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
2	Recrutement d'un consultant pour la conception, l'élaboration et la production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang,	SPI	388 307 904	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCM(SPI)	AONR			07/05/2024	23/05/2024	23/05/2025
3	Fourniture des réactifs et kits pour les laboratoires	AG	550 249 984	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCM(AG)	AONO	01/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/01/2025
<b>TOTAL CEPS-BID</b>			<b>998 557 888</b>								





## PROGRAMME AGROPOLES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre des travaux d'électrification de l'usine de décorticage du riz de Bazingang pour l'agropole riz de Galim	SPI	7 248 555	BIP	AGROPOLES / CIPM	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
2	Aménagement de trente (30) hectares de terre pour l'agropole maïs de Ntui	AI	30 000 000	BIP	AGROPOLES / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
3	Acquisition d'un tracteur mécanique pour l'agropole de production et de commercialisation de la viande bovine de Ngaoundéré	AG	30 000 000	BIP	AGROPOLES / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
4	Construction des infrastructures d'élevage pour l'agropole de production et de commercialisation de la viande bovine de Ngaoundéré	BEC	120 000 000	BIP	AGROPOLES / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
<b>TOTAL AGROPOLES</b>			<b>187 248 555</b>								

## PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite du développement et valorisation des forêts communautaires (Accompagnement des coopératives exploitantes des forêts communautaires et communales dans les localités de Lomié et Djoum à l'acquisition des équipements)	SPI	175 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
2	Poursuite du développement et valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)(Projet de développement des chaînes de valeurs bambous et rotin)	SPI	50 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONR	22/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
3	Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Épargne et de Crédit (CVEC) et des Mutuelles de Santé Communautaires (MSC) dans les localités de Bengbis, Mintom, Ngoyla et Messamena	SPI	70 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONR	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	27/05/2025
4	Poursuite de l'accompagnement au développement de la chaîne de valeur apicole à la labellisation / certification du miel dans la zone d'intervention du PADI-Dja	SPI	75 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONR	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
5	Poursuite du Projet de développement de la chaîne de valeur soja dans la localité de Djoum, Somalomo et Ngoyla	AG	98 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	10/02/2025
6	Poursuite du projet de développement de la chaîne de valeur arachide dans la localité de Mindourou, Djoum et Meyomessala	AG	98 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2025
7	Projet de développement de la chaîne de valeur macabo dans la localité de Ngoyla, Lomié et Bengbis	AG	98 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2025

## PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Mise en place d'une porcherie moderne – Naisseur-engraisseur à Ntam : Construction, équipement et approvisionnement en eau (forage solaire)	BEC	200 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2025
9	Poursuite de la géolocalisation des champs satellites dans les localités de Messok, Messamena et Meyomess	SPI	20 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
10	Création de 02 pépinières de 100 000 plants dans les localités de Messamena et Meyomessi avec deux systèmes d'irrigation (par aspersion)	AI	60 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
11	Mise en place de deux brigades de traitement phytosanitaire et fertilisation dans les localités de Messamena et Meyomessi	SPI	70 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONR	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
12	Poursuite des activités d'électrification rurale, y compris l'extension et la normalisation des réseaux électriques dans la zone du Programme	AI	300 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
13	Poursuite de la construction des ouvrages d'alimentation en eau potable	AI	300 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
14	Mise en place d'un dispositif de surveillance pour la préservation de la réserve du Dja: construction de trois (03) check points sur le tronçon Lomié-Fleuve Dja	BEC	150 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024

## PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase III : Carrefour Ekomo-Bengbis (52,00km) y compris la construction de 02 ponts définitifs de 06 et 09ml	ROUTES	444 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM	AONO	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/06/2025
16	Maitrise d'œuvre en vue de la poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase III : Carrefour Ekomo-Bengbis (52,00km) y compris la construction de 02 ponts définitifs de 06 et 09ml	SPI	136 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	16/05/2024	30/05/2024	04/07/2025
17	Poursuite de l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes du PADI-Dja Commune de Mintom	SPI	500 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	26/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	30/12/2024
18	Poursuite de l'étude technique en vue de la construction des tronçons Carrefour Nemeyong III-Messok et Akonolinga-Bengbis	SPI	600 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	26/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	30/12/2024
<b>TOTAL PADI-DJA</b>			<b>3 444 000 000</b>								

## PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN - PAREC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant pour la Conception du dispositif de Production des Données sur l'Insertion Socio Professionnelle	SPI	17 325 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	30/05/2024	08/08/2024	09/09/2024	19/09/2024	21/10/2024
2	Recrutement d'un Consultant pour la Maitrise d'œuvre relative à l'Acquisition et distribution des Cantines	SPI	25 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	23/04/2024	16/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
3	Recrutement d'un Consultant pour la Maitrise d'œuvre relative à l'Acquisition et distribution des Manuels Scolaires essentiels et des Manuels d'Education à la Citoyenneté	SPI	30 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	12/04/2024	20/06/2024	22/07/2024	01/08/2024	02/09/2024
4	Recrutement d'un Cabinet pour la Contrevérification	SPI	50 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	08/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/09/2024
5	Recrutement d'un Consultant pour l'Analyse approfondie des Données de la Collecte des données de l'année scolaire 2024/2025	SPI	11 250 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	22/03/2024	30/05/2024	01/07/2024	11/07/2024	12/08/2024
6	Production et Colisage des Documents de formation des Piliers 7A et 7B	SPI	21 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONO	10/05/2024	08/07/2024	12/08/2024	22/08/2024	23/09/2024
7	Acquisition du Matériel de travail pour l'Unité des Acquis scolaires (UAS)	AG	14 092 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	DC	15/04/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	15/07/2024
8	Acquisition du Matériel Informatique pour l'Unité des Acquis Scolaires	AG	10 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	DC	15/04/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	15/07/2024

## PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN - PAREC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Dotation en Equipement Informatique d'au moins 05 Services Régionaux de la Carte Scolaire(MINEDUB, MINESEC)	AG	450 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	19/04/2024	28/06/2024	29/07/2024	08/08/2024	07/10/2024
10	Recrutement d'un Consultant pour l'Etude des Coûts de distribution des Manuels scolaires	SPI	30 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONR	07/03/2024	16/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	31/07/2024
11	Production et colisage des Documents de Formation de trois mille (3000) nouvelles recrues ainsi que le Mécanisme de gestion des plaintes	SPI	20 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONO	01/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	11/11/2024	11/12/2024
12	Acquisition et distribution du Matériel Didactiques Support Pédagogiques pour la Préparation des Pools de Remédiation et Recyclage	AG	60 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONO	04/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	29/08/2024
13	Acquisition et distribution des KITS pour la Remédiation	AG	178 124 992	BM-IDA	PAREC/CSPM	AONO	04/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	29/08/2024
14	Acquisition et distribution des CANTINES pour le Niveau 2	AG	835 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	01/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	21/11/2024
15	Acquisition et distribution des Manuels d'Education à la Citoyenneté Niveau 2	AG	500 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	17/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
16	Acquisition et distribution des Manuels scolaires du Niveau 2 (Réapprovisionnement)	AG	4 899 999 744	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	17/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
<b>TOTAL PAREC</b>			<b>7 151 791 736</b>								

## PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL - PCP-ACEFA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule pick-up pour le projet CASEVE	AG	35 000 000	(AFD)C2D	PCP ACEFA/CSPM	AONO	17/05/2024	05/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/10/2024
2	Acquisition de 10 motos pour le projet CASEVE	AG	36 000 000	(AFD)C2D	PCP ACEFA/CSPM	AONO	22/04/2024	12/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
<b>TOTAL PCP-ACEFA</b>			<b>71 000 000</b>								



## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune de NYANON	BEC	174 425 600	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	06/12/2024
2	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune de MASSOK	BEC	174 425 600	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	06/12/2024
3	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune de NGUELEMENDOUKA	BEC	174 425 600	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024
4	Travaux de construction de 10 logements de type T2 et T3 dans la Commune de NGAMBE	BEC	203 435 712	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024
5	Travaux de construction de 12 logements de type T2 et T3 dans la Commune de MBANGA	BEC	220 844 240	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024
6	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à MBANGA	SPI	12 500 617	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	18/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/01/2025
7	Travaux de construction de 10 logements de type T3 dans la Commune de MAYO DARLE	BEC	225 245 552	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024
8	Travaux de construction de 12 logements de type T2 et T3 dans la Commune de LOUM	BEC	208 343 616	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024



## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à LOUM	SPI	12 500 617	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	18/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/01/2025
10	Travaux de construction 10 logements de type T2 et T3 dans la Commune de GUERE	BEC	227 309 936	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/12/2024
11	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune D'ENDOM	BEC	174 423 616	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/12/2024
12	Travaux de construction de 22 logements de type T3 dans la Commune de BANYO	BEC	489 577 696	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	27/12/2024
13	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à BANYO	SPI	29 374 662	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	25/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	27/01/2025
14	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune de la DIBAMBA	BEC	174 425 600	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/12/2024
15	Travaux de construction de 20 logements de type T3 dans la Commune de NGAOUNDERE III	BEC	446 913 600	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	30/01/2025
16	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à NGAOUNDERE III	SPI	26 814 816	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	20/02/2025

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Travaux de construction de 14 logements de type T2 et T3 dans la Commune de MVENGUE	BEC	291 148 928	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/12/2024
18	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à MVENGUE	SPI	17 468 936	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	26/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	27/01/2025
19	Travaux de construction de 18 logements de type T3 et T4 dans la Commune de BATOURI	BEC	416 506 720	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
20	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à BATOURI	SPI	24 990 404	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	29/01/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	29/01/2025
21	Construction de 10 logements de type T2 et T3 dans la Commune de MATOMB	BEC	186 568 288	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
22	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à MATOMB	SPI	11 194 097	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
23	Travaux de construction de 12 logements de type T3 dans la Commune de BANDJA	BEC	217 583 952	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
24	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale à BANDJA	SPI	13 055 037	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025

## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Travaux de construction de 08 logements de type T2 et T3 dans la Commune de EYUMOJOCK	BEC	183 421 680	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	27/12/2024
26	Travaux de construction de 18 logements de type T2 et T3 dans la Commune de MAMFE	BEC	355 687 392	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
27	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale de MAMFE	SPI	21 341 244	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONR	02/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
28	Travaux de construction de 22 logements de type T2 et T3 dans la Commune de KUMBA	BEC	565 971 392	Fonds Propres	PCCM/CIPM- CCCM (BEC)	AONO	15/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/01/2025
29	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale de KUMBA	SPI	33 958 284	Fonds Propres	PCCM/CIPM- CCCM (BEC)	AONR	05/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	11/04/2024	05/02/2025
30	Travaux de construction de 10 logements de type T3 dans la Commune de DATCHEKA	BEC	225 245 552	Fonds Propres	PCCM/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
31	Audit des comptes du PRODESV II pour les années 2023, 2024 et 2025	SPI	25 000 000	Fonds Propres	PCCM/CIPM	GG			12/02/2024	26/02/2024	26/04/2024
<b>TOTAL PCCM</b>			<b>5 564 128 986</b>								

## PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PNLT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des réactifs et consommables pour le dépistage de la TB	AG	20 000 000	FCP	PNLT/CIPM	DC	08/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
2	Police d'assurance maladie pour le personnel	SPI	70 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
3	Achat matériel informatique	AG	10 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	27/06/2024
4	Achat mobilier de bureau	AG	10 000 000	FCP	PNLT/CIPM	DC	11/03/2024	04/04/2024	22/04/2024	02/05/2024	03/06/2024
5	diffuser des SMS périodiques sur la TB	SPI	10 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
6	Diffusion les spots radiophoniques et television pour sensibiliser sur la TB	SPI	70 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONR	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
7	Connexion Internet par fibre optique au GTC. 10 Mbps fibre optique LS (liaison spécialisé) par mois.	SPI	18 000 000	FCP	PNLT/CIPM	DC	22/01/2024	15/02/2024	04/03/2024	14/03/2024	14/03/2025
8	Fournitures de bureaux pour le GTC et GTR	AG	40 000 000	FCP	PNLT/CIPM	DC	11/03/2024	04/04/2024	22/04/2024	02/05/2024	03/06/2024
9	Réhabilitation des centres de prise en charges TBMR ( JAMOT YAOUNDE , DIBAMBA DOUALA , DJARENGOL MAROUA,HR EBOLWA)	BEC	155 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	08/10/2024

## PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PNLT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achat d'un groupe électrogène 06 KVA	AG	10 000 000	FCP	PNLT/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/06/2024
11	Flotte téléphonique pour les 260 mentors et 26 APS du PNLT	SPI	20 463 298	FM	PNLT/CIPM	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
12	Diffuser les spot radiophonique ( 2 ans)	SPI	10 924 998	FM	PNLT/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2026
13	Flotte téléphonique pour les personnels des CDT	SPI	66 684 600	FM	PNLT/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
14	Production de 10000 blocks de voucher	AG	5 962 499	FM	PNLT/CIPM	DC	08/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	02/04/2024	02/05/2024
15	Production des boites à image	AG	5 008 500	FM	PNLT/CIPM	DC	08/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	02/04/2024	02/05/2024
16	Audit des comptes du PNLT sur financement CDC (Cop 21, 22 et 23)	SPI	5 370 884	CDC	PNLT/CIPM	AONR	22/01/2024	29/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	29/04/2024
<b>TOTAL PNLT</b>			<b>527 414 779</b>								

## PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF - PNDP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel de bureau et matériel divers à la CNC du PNDP	AG	25 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	04/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	26/08/2024
2	Fourniture des consommables informatiques à la CNC du PNDP	AG	15 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/09/2024
3	Acquisition des fournitures pour les véhicules à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	AG	25 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
4	Edition des documents au PNDP (Guide illustré etc)	SPI	20 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
5	Fourniture de services d'assurance maladie et individuelle accidents au Programme National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	18 000 000	FCP	PNDP/CSPM	AONR	11/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/09/2024
6	Fourniture des services d'assurance Multirisque Bureau et Responsabilité Civile National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	6 000 000	FCP	PNDP/CSPM	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/09/2024
7	Fourniture de services d'assurance automobile au Programme National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	8 000 000	FCP	PNDP/CSPM	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2023	11/03/2024	09/09/2024
<b>TOTAL PNDP</b>			<b>117 000 000</b>								

## PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre des travaux de développement des infrastructures d'amélioration du cadre de vie pour le compte du PCADY	SPI	1 453 387 264	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AI)	AONR	12/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
2	Etudes de réhabilitation des OH de capacité insuffisante de Yaoundé pour le compte du PCADY	SPI	539 023 488	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	12/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	01/10/2025
3	Activités d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne d'IEC	SPI	511 758 720	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	23/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/04/2026
4	Evaluation des effets à mi-parcours et final	SPI	64 686 920	BAD	PCADY/CIPM	AONR	26/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	30/03/2026
5	Audit des acquisitions	SPI	49 250 000	BAD	PCADY/CIPM	AONR	26/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/07/2025
6	Etude des flux de valeurs et définition d'un programme de valorisation des déchets	SPI	279 219 904	BAD	MINHDU/CIPM-CCGM (SPI)	AONR	04/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	24/01/2025
7	Travaux de curage des ouvrages et caniveaux centre ville de Yaoundé	ROUTES	118 586 120	BAD	PCADY/CIPM	AONO	19/02/2024	10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	06/07/2026
8	Travaux d'aménagement d'une place à vivres en face du marché Mvog Ada à Yaoundé	BEC	1 472 267 648	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	22/03/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/08/2025
9	Travaux d'élargissement et de renforcement des voies sur berge du canal construit sur la rivière Abiergueu, réhabilitation de la rue du Mfoundi et construction du dalot sur la rivière Mingoa en face de la Voirie Municipale à Yaoundé	ROUTES	5 447 924 736	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	23/10/2023	22/01/2024	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2026

## PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux d'aménagement de certaines infrastructures d'assainissement pluvial sur les rivières Djoungolo dans la ville de Yaoundé: (bassin d'écrêtement et canal en amont et ouvrages souterrains sur la rivière Djoungolo à l'Avenue Kennedy) (70,36%FAD; 29,64%Gvt)	AI	5 891 884 032	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AI)	AONO	12/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	06/07/2026
11	Matériels roulants de précollecte et conditionnement des déchets solides recyclable (camionette, )	AG	431 225 120	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	25/03/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/02/2025
12	Matériel d'assainissement et précollecte des déchets solides (pelles, brouettes, bottes, rateaux)	AG	150 933 520	BAD	PCADY/CIPM	AONO	23/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	30/08/2024
13	Acquisition et mise à jour logiciels informatiques TOMMonitoring MINEPAT	AG	14 995 640	BAD	PCADY/CIPM	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
14	Acquisition et mise à jour logiciels informatiques TOM2PRO pour CEP	AG	31 914 000	BAD	PCADY/CIPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/08/2024
15	Acquisition du mobilier de bureau CEP	AG	5 551 460	BAD	PCADY/CIPM	DC	16/02/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
16	Acquisition des équipements informatiques pour le MINEPAT, MINAS et MINPROFF	AG	12 608 000	BAD	PCADY/CIPM	AONO	01/03/2024	22/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
17	Acquisition des équipements informatiques pour la CEP	AG	39 794 000	BAD	PCADY/CIPM	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/07/2024
18	Achat des équipements appui précollecte des déchets solides (bacs à ordures) pour la CU	AG	187 859 200	BAD	PCADY/CIPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
<b>TOTAL PCADY</b>			<b>16 702 869 772</b>								




## PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des matériels informatiques complémentaires	AG	15 000 000	BID	MINEE/CSPM	AONO	26/01/2024	28/03/2024	29/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Contrôle technique et la supervision des travaux et Contrôle de conformité, essais et mise en service des ouvrages	SPI	82 263 320	BIP/BID	MINEE/CSPM	AONR	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	21/05/2024
3	Poursuite des Travaux d'électrification rurale, travaux optionnels et travaux de densification	AI	1 784 748 032	BIP/BID	MINEE/CSPM- CCCM (AI)	AONO	05/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	25/07/2025
4	Audit comptable et financier	SPI	20 316 316	BIP/BID	MINEE/CSPM	AONR	25/03/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	15/07/2025
<b>TOTAL PER II</b>			<b>1 902 327 668</b>								

## PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE - PEPS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une firme de consultant pour l'évaluation des unités de gestion de projets	SPI	75 000 000	FCP	PEPS/CSPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
2	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du PEPS	SPI	15 000 000	FCP	PEPS/CSPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	24/06/2024
<b>TOTAL PEPS</b>			<b>90 000 000</b>								



## PROJET D'APPUI A LA RELANCE DE LA FILIERE CAFE - PARF-CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel pour les centre pilotes de traitement post-récolte des café	AG	90 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONO	05/04/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	14/11/2024
2	Prélevement et analyse des échantillons de café	SPI	45 500 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONR	05/04/2024	13/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	23/10/2024
3	Mise en place des parcelles de démonstration	SPI	60 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONR	08/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	14/02/2025
4	Acquisition des équipements et matériel spécifiques	AG	40 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONO	28/03/2024	30/05/2024	01/07/2024	11/07/2024	07/11/2024
5	Acquisition matériel roulant	AG	112 540 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONO	01/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
6	Elaboration du catalogue descriptif des variétés de caféier arabica et des clones de caféier robusta devant servir de guide pour les inspecteurs et contrôleurs semenciers	SPI	17 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONR	28/03/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	14/11/2024
7	Acquisition du petit outillage et équipements consacrés à l'entretien des champs semenciers et parcs à bois	AG	21 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONO	01/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
8	Evaluation les champs semenciers et parcs à bois sur les plans génétique, agronomique, entomologique, phytopathologique.	SPI	21 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONR	28/03/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	14/11/2024
9	Réhabilitation les bâtiments des fermes semencières	BEC	59 900 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONO	28/03/2024	30/05/2024	01/07/2024	11/07/2024	06/01/2025
10	Etat des lieux des Infrastructures des fermes semencières	SPI	25 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM	AONR	28/03/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	16/10/2024
11	Etude de la situation de référence des vergers de caféiers	SPI	100 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM-CCCM ( SPI)	AONR	15/01/2024	04/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	14/08/2024
12	Mise en place des systèmes de production moderne	AG	98 227 984	BIP	PARF-CAFE/CSPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
<b>TOTAL PARF-CAFE</b>			<b>690 167 984</b>								

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant Individuel Assistant au Spécialiste de Production de l'Antenne de Maroua	SPI	7 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR		19/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
2	Recrutement d'un Consultant Individuel Assistant au Spécialiste de Génie Rural de l'Antenne de Maroua	SPI	7 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR		19/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
3	Recrutement d'un Consultant Individuel Assistant au Chef d'Antenne de Maroua	SPI	7 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR		19/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
4	Acquisition des motos pour les techniciens spécialisés (TS)	AG	172 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	12/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
5	Acquisition du Matériel pour la Mise en place de centre de transformation "centre nutritransfo" en lots	AG	40 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	26/12/2023	15/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/06/2024
6	Acquisition de deux (02) Camionnettes pour le compte des coopératives	AG	64 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	27/11/2023	16/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Acquisition des Équipement des AHA en petits matériels d'entretien et de maintenance (Lot 1) et du Petit Matériel d'Entretien (Lot 2)	AG	23 550 000	FIDA	PADFA II/CSPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	27/05/2024
8	Acquisition des supports de communication institutionnels (agendas, calendriers, Polos, T-shirts etc.)	AG	16 500 000	FIDA	PADFA II/CSPM	DC	09/07/2024	02/08/2024	23/08/2024	06/09/2024	07/10/2024

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition du Mobilier de bureaux (Lot 1) et du Matériel informatique (Lot 2) pour le compte du Personnel de l'UCGP/PADFA	AG	27 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
10	Acquisition du matériel pédagogique pour les CEP	AG	160 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	27/02/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/09/2024
11	Acquisition de 15 motos pour le compte de TSGR et l'Assistant au Chef d'Antenne	AG	60 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
12	Travaux d'aménagement de 150 Ha de bas-fonds rizières de type 1 dans la région du Nord-Ouest	AI	345 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	30/01/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
13	Travaux d'aménagement de 120 Ha de bas-fond de type 2 à Bossoum et Soayem dans l'Arrondissement de Mayo-Oulo (Nord)	AI	403 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	30/01/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
14	Travaux d'aménagement de 120 Ha bas-fond de type 2 à Ouro-Maray, Laindé Kolléré et Bélel Békou dans les Arrondissements de Figuil, Demsa et Rey-Bouba (Nord)	AI	450 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	30/01/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
15	Travaux d'aménagement de 125 Ha de périmètres irrigués de type 3 dans les Arrondissements de Béka et Touroua (Nord)	AI	562 499 968	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	12/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	18/11/2024
16	Travaux d'aménagement de 150 Ha de périmètres irrigués de type 4 dans l'Arrondissement de Kaikai (Extrême-Nord)	AI	710 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO		29/12/2023	05/02/2024	19/02/2024	18/06/2024

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Travaux d'aménagement de 500 Ha de périmètres irrigués de type 4 dans les Arrondissements de Goulfey et Logone-Birni (Extrême-Nord)	AI	2 249 999 872	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	23/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	09/12/2024
18	Travaux de construction de forages manuels sur 140 Ha	AI	72 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO		11/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/02/2024
19	Travaux de construction de forages manuels sur 180 Ha dans la Région de l'Extrême-Nord	AI	92 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	17/11/2023	05/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
20	Travaux d'aménagement de 10 Ha sous-système californien avec forages profonds par pompage solaire dans les Régions du Nord et de l'Extrême-Nord	AI	164 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
21	Réalisation des travaux de construction de Six (06) nouveaux bâtiments de stockage de riz dans la région du Nord, en quatre lots	BEC	377 597 376	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO		29/12/2023	05/02/2024	19/02/2024	18/06/2024
22	Réalisation des travaux de construction de Sept (07) nouveaux bâtiments de stockage de riz dans la région de l'Extrême-Nord, en quatre (04) lots, pour le compte du PADFA-II.	BEC	374 961 376	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/05/2024
23	Réalisation des travaux de construction de trois (03) nouveaux bâtiments de stockage oignon avec blocs latrines de deux (02) cabines dans la Région du Nord, pour le compte du PADFA II, en trois (03) lots ».	BEC	319 817 824	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	01/12/2023	19/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	04/11/2024
24	Travaux de mise en place de 3 unités de transformation de l'oignon	AI	360 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	26/02/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	02/12/2024

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Travaux de mise en place de 4 unités de transformation de riz	AI	480 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AOIO	13/05/2024	30/08/2024	07/10/2024	21/10/2024	18/02/2025
26	Travaux de Construction d'un forage profond sur les champs de l'IRAD à Meskine	AI	15 624 460	FIDA	PADFA II/CSPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
27	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Etudes/Cabinets) pour le Suivi/contrôle des travaux d'aménagement de 150Ha de bas fond rizicoles de type 1 dans la région du Nord-Ouest	SPI	34 500 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	20/11/2024
28	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Etudes/Cabinets) pour la Maitrise d'œuvre des travaux de construction de 13 magasins de stockage de riz dans les régions de l'Extrême-Nord et du Nord pour le compte du projet d'appui au Développement des filières agricoles Phase II (PADFA	SPI	76 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR		06/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	22/08/2024
29	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Etudes/Cabinets) pour la Maitrise d'œuvre des travaux sur 3 unités de transformation oignon	SPI	30 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	20/11/2024
30	Recrutement du Consultant Individuel pour assurer la maintenance du SIMRO	SPI	10 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/07/2024
31	Recrutement Consultant Individuel en vue de la Traduction des documents du PADFA II	SPI	10 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	08/07/2024	30/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	13/11/2025
32	Recruter d'un Consultant Individuel en Communication pour la production des vidéos (capsules vidéo, alimentation plateformes et suivi des radios communautaires)	SPI	6 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR		12/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	23/01/2025

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Sélection d'un Consultant (Bureaux d'Etudes/Cabinets) pour la réalisation de l'Audit externe annuel du PADFA II Exercice 2023	SPI	10 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	26/09/2023	18/12/2023	22/01/2024	05/02/2024	06/03/2024
34	Recrutement d'un Consultant Individuel en vue d'une Assistance Technique Internationale en Génie Rural (AT1 – GR) en appui au Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA II)	SPI	94 500 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	27/11/2023	19/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	03/04/2025
35	Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études techniques pour l'installation de 8 unités de transformation du riz	SPI	60 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/08/2024
36	Recrutement d'un Consultant/Firme pour les études techniques pour la mise en place de 4 installations de stockage/vente (2 entrepôts de riz et 2 entrepôts d'oignon)	SPI	30 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/08/2024
37	Sélection d'Un (01) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) pour l'Animation des Coopératives de la Région de l'Extrême-Nord dans le cadre du PADFA	SPI	120 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
38	Sélection d'Un (01) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) pour l'Animation des Coopératives de la Région du Nord dans le cadre du PADFA II	SPI	110 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
39	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation de l'Étude d'évaluation des effets	SPI	20 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	05/02/2024	29/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/07/2024
40	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation de l'étude annuelle d'évaluation des indicateurs de résultats	SPI	15 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM	AONR	26/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/08/2024
<b>TOTAL PADFA II</b>			<b>8 187 550 876</b>								



## PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU SAHEL - SWEDD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique complémentaire et téléphones portables pour le Projet SWEDD	AG	59 799 304	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	11/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/08/2024
2	Fourniture du mobilier pour les antennes régionales du Projet SWEDD	AG	12 607 775	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	11/09/2024
3	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules du Projet	AG	16 098 750	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	29/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
4	Systèmes de sécurité, de GPS et service de tracking pour les autos	SPI	8 347 500	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	30/08/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	05/02/2025
5	Entretien et réparation des véhicules du Projet SWEDD	SPI	9 158 400	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	28/03/2024	27/05/2024	28/06/2024	08/07/2024	04/11/2024
6	Acquisition du matériel informatique pour les 24 écoles des sage-femme	AG	549 124 992	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (AG)	AONO	11/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/09/2024
7	Souscription d'une police d'assurance maladie pour les personnels du Projet SWEDD et I	SPI	22 000 000	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2025
8	Fourniture de 4 500 kits menstruels estampillés aux couleurs du SWEDD	AG	107 325 000	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	18/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
9	Fourniture des vélos aux bénéficiaires du Projet SWEDD en trois lots distincts (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord)	AG	248 874 752	BM-IDA	SWEDD/CSPM	AONO	21/05/2024	09/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	28/11/2024
10	Recrutement des prestataires chargés de la fourniture de 27 000 kits de manuels scolaires pour les bénéficiaires du secondaire	SPI	688 499 968	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	21/02/2025
11	Recrutement des prestataires chargés de la fourniture de 60 000 kits scolaires pour les bénéficiaires du primaire et du secondaire en 3 lots distincts (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord)	SPI	4 134 000 128	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	13/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	20/01/2025
<b>TOTAL SWEDD</b>			<b>5 855 836 569</b>								

## PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX METIERS NON AGRICOLES EN MILIEU RURAL - C2D-CFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux complémentaires au Centre de Formation aux Métiers (CFM) d'Ebebda	BEC	490 000 000	(AFD)C2D	MINEFOP/CIPM	AONO	05/02/2024	08/04/2024	10/05/2024	22/05/2024	18/11/2024
2	Maitrise d'œuvre pour les travaux complémentaires au Centre de Formation aux Métiers (CFM) d'Ebebda	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	MINEFOP/CIPM	AONO	26/01/2024	28/03/2024	29/04/2024	10/05/2024	05/12/2024
3	Travaux complémentaires au Centre de Formation aux Métiers (CFM) de Bandjoun	BEC	145 000 000	(AFD)C2D	MINEFOP/CIPM	AONO	05/02/2024	08/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	18/11/2024
<b>TOTAL C2D-CFM</b>			<b>685 000 000</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Supervision des travaux de Centre d'Insémination Artificielle Recrutement des Consultants pour le Contrôle et Supervision des travaux de construction de 21 Centres d'Insémination Artificielle (CIA) soit 01 consultant par Centre	SPI	45 197 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	22/02/2024	22/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
2	Recrutement d'un Consultant pour le Contrôle et Supervision des travaux de construction des 03 centres de production de semences Jakiri, Faro et Ndokayo.	SPI	43 576 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIR	13/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	26/05/2025
3	Etude en vue de la traçabilité des animaux et de la viande: création base données, étiquetage et informatisation (Mise en place d'un système pilote de traçabilité des bovins et de la viande bovine a la SODEPA)	SPI	69 165 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIR	17/01/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
4	Construction des points de gestion des déchets pour la production de biogaz auprès des centres d'embouche bovine	BEC	53 662 500	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	05/02/2024	26/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/08/2024
5	Contrôle et Supervision des travaux de construction de centres de promotion de l'embouche bovine	SPI	46 422 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	31/01/2025
6	Travaux de sécurisation et immatriculation site abattoir industriel de Yaoundé	BEC	111 883 928	BIP	PDCVEP/CSPM	GG			26/02/2024	11/03/2024	11/03/2025
7	Etude de la situation de référence, de l'évaluation à mi-parcours et rapport d'achèvement du projet de développement des chaines de valeurs de l'élevage et de la pisciculture (PDCVEP)	SPI	95 400 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIR	17/01/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
8	Travaux aménagement d'un bâtiment pour acclimatation/quarantaine des porcs à Kounden	BEC	51 873 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	07/05/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	14/03/2025

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des enquêtes de terrain sur le profil genre dans les filières bovines, porcines et aquaculture	SPI	153 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	05/04/2024	12/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/12/2024
10	Travaux de construction de Marché de poissons des femmes à Yaoundé	AG	178 875 008	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	19/01/2024	08/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2024
11	Elaboration des plans nationaux de surveillance et de contrôle des produits d'abattage	SPI	11 925 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	18/01/2024	15/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
12	Travaux de mise en place des champs fourrager et des clôtures des sites, delimitation des paddock en piquet et fil barbele	AI	324 389 824	BIP	PDCVEP/CSPM	GG			05/02/2024	19/02/2024	19/08/2024
13	Actualisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social abattoir de Yaoundé 7 et Plan d'Action de Réinstallation abrégé et la réalisation de l'étude de danger du projet de construction de l'abattoir de Yaoundé	SPI	50 775 000	BAD	PDCVEP/CSPM	GG				08/02/2024	07/06/2024
14	Travaux de Développement et Promotion de l'emboche bovine	BEC	324 240 736	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/10/2024
15	Travaux de Mise en place d'un centre de biotechnologie pour la production de semences et des embryons bovins (Aménagement Point de l'insémination artificiel + Elaboration du 4ha champ fourrager semence ): (Djohong, DIBI, Tourningal, Tugi)	BEC	37 969 200	BAD	PDCVEP/CSPM	DC		26/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	29/07/2024

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Travaux construction centre de production des semences de Jakiri Ndokayo et Faro y compris d'un forage, la connexion au réseau électrique et groupe électrogène. (Conception-réalisation-Equipements des trois (03) centres de production des semences bovines (Ndokayo, Faro, Jakiri) et Formation du personnel en production des semences et embryon bovin, en insémination artificielle et en mainten	BEC	1 091 412 608	BAD	PDCVEP/CSPM- CCCM (BEC)	AOIO		18/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
17	Travaux de réhabilitation, aménagement des stations de production des géniteurs d'alevins de Foubam, Yaoundé et Bamenda	BEC	178 875 008	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO		23/02/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
18	Réhabilitation des bureaux DDPIA et DPAIH	AG	11 925 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
19	Réhabilitation des bureaux des Délégations Régionales (Réhabilitation des Antennes Régionales Douala et Yaoundé)	BEC	41 737 500	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
20	Construction des centres et parcs d'insémination artificielle auprès des communautés /coopératives y compris Mise en place de paturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en place de forages a motricite humaine: (Lot 1 : Bouroukou, Lot 2 : Nanga Eboko, Lot 3 : Batouri, Lot 4 : Ngaoundal (Rail), Lot 5 : Wakwa, Lot 6 : Tchabbal et Lot 7 : Orblem)	BEC	188 319 600	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	10/01/2025
21	Construction des centres et parcs d'insémination artificielle auprès des communautés /coopératives y compris Mise en place de paturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en place de forages a motricite humaine: (Lot 1 : Taddu, Lot 2 : Mbingo, Lot 3 : Sabongui, Lot 4 : Esu, Lot 5 : Tchabal, Lot 6 : Mancha yolo et Lot 7 : Banyo)	BEC	188 319 600	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	10/01/2025

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Construction des centres et parcs d'insémination artificielle auprès des communautés /coopératives y compris Mise en place de paturages soit 4 ha/centre ainsi que la Mise en place de forages a motricite humaine: (Lot 1 : Guidiguis, Lot 2 : Kalfou, Lot 3 : Bogo, Lot 4 : Guider, Lot 5 : Tingère, Lot 6 : Idool et Lot 7 : Darang)	BEC	188 319 600	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	05/02/2024	26/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
23	Travaux de construction des étangs, écloserie, unité de fabrication d'aliment à Gounougou (Lagdo)	BEC	310 049 984	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO		08/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	24/12/2024
24	Travaux d'aménagement des stations d'alivénage de Bamenda et Lagdo	BEC	35 775 000	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
25	Travaux construction des Halles de poisson d'Ebolowa y compris raccordement aux réseau électrique et raccordement d'eau	AI	182 452 496	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	13/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2024
26	Travaux construction des Halles de poisson d'Idenau y compris raccordement aux réseau électrique et raccordement d'eau.	AI	209 820 368	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	13/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	20/12/2024
27	Travaux réaménagement des 22 autres marchés de viande y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau	BEC	1 429 807 488	BAD	PDCVEP/CSPM- CCCM (BEC)	AOIO	16/02/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	31/01/2025
28	Travaux réaménagement des marchés de viande de Douala y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau	BEC	345 824 992	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	05/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	10/01/2025

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Assistance technique gestion fonds de développement des chaines de valeur	SPI	237 255 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/06/2025
30	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un Plan National d'amélioration génétique des souches de tilapia et des sillures	SPI	23 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	26/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/12/2024
31	Supervision des travaux de construction du pool de développement de Gounougou (Lagdo))	SPI	28 308 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	02/02/2024	29/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	14/04/2025
32	Recrutement d'un consultant en vue de Accompagnement des jeunes et des femmes travaillant dans l'abattage artisanal en vue de leur intégration aux activités des nouveaux abattoirs et / ou de leur reconversion (BIT/DDPIA) (UCP - RGS/DDPIA - comité genre MINEPIA /BIT).	SPI	153 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/04/2024	12/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/06/2025
33	Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de Douala (Recrutement d'un Consultant pour la Maîtrise d'œuvre complète des travaux de réaménagement de 02 Marchés de viande à Douala)	SPI	47 374 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	31/01/2024	23/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
34	Maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction du Marché de poissons des femmes de Yaoundé.	SPI	23 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	18/01/2024	15/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
35	Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de Yaoundé Recrutement d'un Consultant pour la Maîtrise d'œuvre complète des travaux de 02 marchés de viandes à Yaoundé	SPI	44 138 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	31/01/2024	23/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Recrutement de 04 Consultants pour la Maîtrise d'œuvre complète des Travaux de mise à niveau de 04 pôles des Centre d'Incubation des Jeunes pour les 04 pôles: Pôle 1(Maga - Maroua); Pôle 2 (Lagdo - Louguéré); Pôle 3 (Ngaoundéré) et Pôle 4 (Kounden - Fouban)	SPI	54 855 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	26/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/02/2025
37	Recrutement d'un Consultant pour les Etudes techniques de la délocalisation de l'abattoir de bovin de YAOUNDE avec prise en compte des aspects environnementaux et sociaux	SPI	238 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	05/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
38	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N° 1	SPI	92 418 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
39	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°2	SPI	92 418 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
40	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°3	SPI	92 418 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
41	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Yaoundé (Etude technique de la voie d'accès et d'extension des réseaux divers et Contrôle des travaux de construction abattoir et entrepôt frigorifique de l'abattoir de Yaoundé	SPI	710 300 992	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/12/2023	15/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2026
42	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°4	SPI	92 418 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024



## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
43	Actualisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social, Plan d'Action de Réinstallation abrégé et réalisation de l'étude de dangers du projet de construction de l'abattoir de Douala ainsi que la Notice d'Impact Environnemental et social	SPI	66 183 752	BAD	PDCVEP/CSPM	GG				08/12/2023	08/04/2024
44	Recrutement consultant pour organisation atelier interrégional sur la prise en compte du Genre dans les chaînes de valeur et l'accompagnement à l'élaboration du guide de contrôle de la conformité sociale des projets ainsi que l'appui technique aux TPME /PME pour révision de leurs textes de base dans une perspective Genre sensible	SPI	41 141 248	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	22/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
45	Actualisation de l'Etude d'Impact Environnemental et Social abattoir de Bamenda et Plan d'Action de Réinstallation abrégé	SPI	47 700 000	BAD	PDCVEP/CSPM	GG				08/01/2024	07/05/2024
46	Recrutement consultant pour la formation de 200 producteurs sur les techniques d'emboche porcine	SPI	35 775 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	16/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
47	Recrutement consultant pour la formation des acteurs sur la gestion des élevages naisseurs de porc	SPI	44 718 752	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	16/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
48	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Bamenda (Etudes techniques des infrastructures connexes ou sociales périphériques (voie d'accès, et de réhabilitation de l'Ecole publique d'Alahta'a Mankon Bamenda II) et le Contrôle des travaux de construction de l'abattoir de l'Entrepôt frigorifique de Bamenda	SPI	550 483 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	29/01/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2026

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Douala (Etudes techniques des infrastructures connexes ou sociales périphériques (voie d'accès, Ecole publique de Bonandale) et le Contrôle des travaux de construction de l'abattoir et de l'Entrepôt frigorifique de Douala)	SPI	819 996 032	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/12/2023	12/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	03/06/2026
50	Recrutement consultant pour la formation sur les techniques de transformation de la viande de bœuf et de porc	SPI	45 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONR	16/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	15/08/2024
51	Recrutement consultant pour la sensibilisation des populations riveraines exposés et impactées (sur les mesures de sauvegarde sociales)	SPI	53 662 500	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	02/12/2024
52	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'adéquation entre le paquet de prestations du régime d'assurance volontaire et élaborer des outils et procédures adaptés pour la gestion des prestations	SPI	53 662 500	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/12/2024
53	Acquisition des équipements de traçabilité	AG	109 710 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	02/09/2024	19/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	07/04/2025
54	Acquisition des Unités de transformation et de conditionnement des produits animaux et piscicoles en 06 lots dans le cadre de la mise à niveau des Centres d'Incubation des JAAP	AG	57 240 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	16/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	21/02/2025
55	Acquisition en mobilier pour dortoir F&G (lit, table, chaise)	AG	41 737 500	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/05/2024

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
56	Acquisition de prestations pour transport d'aliments des porcs pendant la période d'acclimatation/ quarantaine (01 semaine)	AG	17 887 500	BIP	PDCVEP/CSPM	DC		19/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/10/2024
57	Acquisition de la nutrition aliment des porcs pendant la période d'acclimatation/quarantaine (01 semaine)	AG	29 812 500	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/04/2024
58	Acquisition des prestations d'un Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP	SPI	149 062 496	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	26/07/2024	01/11/2024	09/12/2024	23/12/2024	23/12/2025
59	Moyens roulants (Véhicule Pick up, Motos et Stations wagon) - UCP, SODEPA, IRAD, CNPS, FEICOM; RGAE)	AG	1 669 500 032	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(AG)	AOIO		10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
60	Acquisition des consommables informatiques UCP	AG	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	05/02/2024	26/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
61	Acquisition d'un Groupe électrogène (20 KVA)+Abri.	AG	11 925 000	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/05/2024
62	Travaux réaménagement des marchés de viande de Yaoundé y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau	BEC	321 975 008	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	31/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/12/2024

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
63	Equipements de provenderie pour centres d'embouche bovine	AG	43 824 376	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/04/2024
64	Equipements de provenderie pour centres d'embouche bovine	AG	43 824 376	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/04/2024
65	Equipements de provenderie pour centres d'embouche bovine	AG	43 824 376	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/04/2024
66	Acquisition des géniteurs de porcs ( Lot 3: 70 Porcelets Grands Parentaux et 50 Porcelets Parentaux )	AG	123 543 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO			29/02/2024	14/03/2024	10/09/2024
67	Acquisition des géniteurs de porcs ( Lot 2: 68 Porcelets Grands Parentaux et 50 Porcelets Parentaux )	AG	120 919 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO				22/01/2024	22/07/2024
68	Travaux de construction desserte abattoir Yaoundé	ROUTES	2 493 755 904	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	03/06/2024	20/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/03/2025
69	Acquisition des géniteurs de porcs ( Lot 1: 102 Porcelets Grands Parentaux et 20 Porcelets Parentaux)	AG	127 597 504	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	19/02/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	24/01/2025
70	Travaux de construction abattoir Yaoundé (Conception - réalisation d'un abattoir industriel et moderne de porcins et d'un entrepôt frigorifique à Yaoundé ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements ; la formation du personnel et l'assistance technique)	BEC	6 320 846 336	BAD	PDCVEP/CSPM- CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
71	Travaux de construction du tronçon Alah-Okoro - Alahta'a Mankon/ Bamenda II	ROUTES	1 637 994 112	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	01/07/2024	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/06/2025
72	Acquisition des Kits d'inspection sanitaire	AG	119 250 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	15/07/2024	01/11/2024	09/12/2024	23/12/2024	23/06/2025
73	Travaux de construction/réhabilitation de salle de classe à l'école publique de Alahta'a Mankon Bamenda II.	BEC	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	07/02/2025	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	10/03/2025
74	Equipement des stations de production des geniteurs d'alevins de Yaounde et Bamenda	AG	170 646 752	BIP	PDCVEP/CSPM	AOIO	18/06/2024	06/09/2024	27/09/2024	01/10/2024	07/02/2025
75	Travaux de construction abattoir Bamenda (Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Bamenda ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements, la formation du personnel et l'assistance technique.)	BEC	5 042 773 504	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026
76	Equipement des stations de production des geniteurs d'alevins certifiés de Fouban	AG	56 882 248	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	10/05/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	04/11/2024
77	Equipement pour Analyse et contrôle de la qualité des produits et des aliments de l'aquaculture aux normes ISO	AG	119 250 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	31/05/2024	19/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	03/02/2025
78	Travaux de construction de l'Ecole publique de BONANDALE, DOUALA IV	BEC	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	01/07/2024	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	10/03/2025

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
79	Travaux de construction du tronçon déviation-abattoir (Dla) y compris extension/déplacement des réseaux	ROUTES	1 580 062 464	BAD	PDCVEP/CSPM	AOIO	01/07/2024	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/06/2025
80	Travaux de construction abattoir Douala (Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Douala ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements, la formation du personnel et l'assistance technique.)	BEC	8 610 274 304	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026
81	Equipement des Centres d'Insémination Artificielle (CIA)	AG	125 212 496	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	29/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
82	Acquisition Fabrique de glace	AG	28 441 125	BIP	PDCVEP/CSPM	DC		02/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	05/04/2024
83	Equipements de stations d'alevinage de Bamenda et Lagdo	AG	85 323 376	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	13/05/2024	01/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	31/01/2025
84	Equipements des halles de poisson à Ebolowa	AG	29 812 500	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	26/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	19/11/2024
85	Equipements des halles de poisson à Idéneau	AG	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	30/04/2024	19/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	07/03/2025
86	Equipements des Autres marchés	AG	655 875 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	12/04/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	28/03/2025
87	Equipements de marchés de Douala	AG	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/02/2025
88	Equipements de marchés de Yaoundé	AG	59 625 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	12/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	14/02/2025
<b>TOTAL PDCVEP</b>			<b>40 038 655 789</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES - PDVIR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance des véhicules du PDVIR	SPI	20 000 000	BM-IDA	PDVIR/CSPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
2	Couverture médicale du personnel de la cellule de coordination et unités techniques de liaison (UTL) du projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR)	SPI	60 000 000	BM-IDA	PDVIR/CSPM	AONR	19/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	01/07/2025
3	Recrutement d'un consultant individuel (CI) chargé de l'élaboration et l'exécution du budget programme des CTD au profit des élus municipaux et personnels communaux des villes de Batouri, Douala, Maroua, Ngaoundéré, Kousséri et Yaoundé	SPI	59 266 640	BM-IDA	PDVIR/CSPM	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	01/01/2025
4	Elaboration des fichiers de contribuables de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement de Kumba avec informatisation	SPI	120 000 000	BM-IDA	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	14/06/2024	20/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	09/07/2025
5	Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurantes dans la ville de KUMBA	SPI	271 415 008	BM-IDA	PDVIR/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/06/2025
<b>TOTAL PDVIR</b>			<b>530 681 648</b>								

## PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements techniques de communication	AG	25 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	DC	25/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	19/05/2025
2	Acquisition du matériel roulant du projet (4 véhicules, 1 moto)	AG	185 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
3	Acquisition du mobilier de bureau	AG	7 942 050	BM-IDA	PATNUC/CIPM	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
4	Fourniture et l'installation d'un système automatique de gestion des lignes téléphoniques (PABX), serveur et des caméras de vidéos surveillance à l'Unité de Gestion du Projet PATNUC	SPI	11 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
5	Selection de (s) consultant(s) pour accompagnement des agritechs et organisation professionnelles à l'elaboration des leurs Plans d'Affaires, ouverture des comptes (sous-comptes conjoint) et mise en place du financement	SPI	12 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	CI	28/03/2024		29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
6	Organisation des AgriTechs innovation challenge et foirs B2B au profit de startups offrants de meilleurs sollution agricole numérique	SPI	150 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	30/11/2023	06/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	09/09/2024
7	Conception/développement & déploiement d'une plateforme de e-learning & d'une bibliothèque numérique accesible sur internet	SPI	140 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM- CCCM(SPI)	AOIR	10/06/2024	14/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	20/06/2025
8	Conception/developement & deploiemnt d'une plateforme web de gestion & suivi des centres de formation & des apprenants	SPI	55 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	15/05/2024	08/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	09/01/2025
9	Production de divers supports de communication sur le PATNUC	SPI	90 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONO	13/05/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	18/09/2025



## PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Sensibilisation, Identification, formation et accompagnement des bénéficiaires des bons électroniques et des agrodealers par les PLS	SPI	180 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	18/03/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	10/03/2025
11	Accompagnement des IFP à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités liées à la protection clients & au développement des produits financiers adaptés (digitalisation des services au profit des clients)	SPI	30 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	25/03/2024	17/05/2024	11/06/2024	21/06/2024	18/11/2024
12	Accompagnement des IFP dans les Régions Adamaoua, Extreme-nord et Nord par un consultant	SPI	16 800 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	30/05/2024	26/07/2024	16/08/2024	30/08/2024	28/11/2024
13	Accompagnement des IFP Centre, Est, Sud par un consultant d'expression française	SPI	24 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	30/05/2024	26/07/2024	16/08/2024	30/08/2024	28/11/2024
14	Accompagnement des IFP au Centre, Est et Sud par un consultant d'expression anglaise	SPI	19 200 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	30/05/2024	26/07/2024	16/08/2024	30/08/2024	28/11/2024
15	Étude de faisabilité pour la création d'une unité de données agri-élevage	SPI	10 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	CI	25/03/2024		24/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
16	Conception, développement & déploiement de la plateforme téléprocédures agri-elevage y compris renforcement des capacités des formateurs	SPI	120 000 424	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/04/2024	19/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	06/03/2025
17	Acquisition des consommables et petits matériels laboratoire dans le cadre de la mise en place d'une plateforme de cartographie des sols	AG	20 840 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
18	Collecte, Analyse des échantillons de sol en labo et interprétation & production des cartes d'aptitudes	SPI	776 499 968	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	05/05/2025

## PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Développement et déploiement de la plateforme du système de cartographie des sols	SPI	95 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	25/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	21/10/2024
20	Réalisation des travaux de réhabilitation de bâtiment abritant le COUSA	BEC	150 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONO	11/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/01/2025
21	Acquisition et installation de matériels informatiques et logiciels d'exploitation et maintenance de la plateforme santé animale, de la plateforme du système agropastorale et de la plateforme de cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables Lot 1 : Plateforme du système agropastorale et cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables	AG	204 760 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
22	Acquisition et installation de matériels informatiques et logiciels d'exploitation et maintenance de la plateforme santé animale, de la plateforme du système agropastorale et de la plateforme de cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables Lot 2 : Plateforme santé animale	AG	347 539 488	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
23	Elaboration du Manuel PPP pour les investissements dans le domaine des télécommunications	SPI	20 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	02/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	11/09/2024
24	Mise en place d'une stratégie de couverture des infrastructures réseaux et étude de faisabilité	SPI	220 660 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	05/04/2024	09/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	31/03/2025
25	Réalisation d'une cartographie de l'offre, des services, de la demande, & des infrastructures de communication électronique au Cameroun	SPI	900 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	16/02/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/08/2025
26	Aquisition et déploiement d'une plateforme de e-learning d'envergure internationale pour le CDIC	AG	386 155 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/04/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	03/03/2025

## PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Fourniture des équipements critiques pour l'ANTIC, notamment les systèmes d'information dédiés & sécurisés..	AG	827 475 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	25/04/2025
28	Evaluation de la résilience & vulnérabilité des infrastructures critiques en temps de crise & évaluation impact à long terme du Changement Climatique	SPI	193 077 504	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/12/2023	05/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
29	Fourniture d'équipements critiques pour l'ART (par exemple pour le suivi de la qualité du service)	AG	772 310 016	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	11/12/2023	08/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/01/2025
30	Elaboration d'un plan de formation et de programme de renforcement des capacités du MINPOSTEL, l'ART, l'ANTIC, UGP-PATNUC	SPI	30 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	28/03/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024
31	Mise en place d'un cadre de coordination de la gestion des infrastructures réseaux	SPI	220 660 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/02/2025
32	Développement d'un cadre réglementaire approprié pour les opérateurs OTT (Over-The-Top) assorti d'une plateforme de qualité de service	SPI	160 495 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	29/10/2024
33	Réalisation d'une étude sur la régulation efficace des marchés de gros des communications électroniques	SPI	234 455 664	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/01/2024	13/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/12/2024
34	Acquisition des équipements de transformation et valorisation des déchets, équipements de sécurités des travailleurs, (broyeurs, compacteurs, etc,...) et équipements de transports (tricycle, etc) ) au bénéfice des acteurs de la filière des D3E	AG	60 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
35	Mise en place d'une fédération/ réseau de défense des intérêts d'acteurs intervenants dans le secteur des déchets électriques et électroniques	SPI	30 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	22/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	21/10/2024

## PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Mobilisation de trois (OSC, GIC, GIE) pour la conduite des actions de renforcement des capacités et de structuration des acteurs impliqués dans la gestion des déchets dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Ngaoundéré	SPI	90 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	22/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	21/10/2024
37	Réalisation du diagnostic en vue de la caractérisation des procédés de valorisation des D3E, et de formation, contrôle et surveillance des Organisations de la Société Civile mobilisées pour la gestion durable des D3E dans les villes concernées par l'intervention	SPI	40 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	14/10/2024
38	Audit cadres réglementaires secteurs clés impactés par développement économie numérique & proposition de recadrage	SPI	79 989 248	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	14/10/2024
39	Elaboration d'un modèle de mise en oeuvre du partage des infrastructures de communication électronique au Cameroun	SPI	234 451 248	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/04/2024	05/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
40	Elaboration d'une stratégie de mise en oeuvre du service universel dans les communications électroniques	SPI	96 538 752	BM-IDA	PATNUC/CIPM	AONR	04/03/2024	27/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/12/2024
41	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude fiscale sectorielle	SPI	165 495 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	19/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	10/03/2025
42	Evaluation de la mise en oeuvre du Plan Cameroun Numérique 2020 & élaboration Plan Numérique 2023-2028	SPI	300 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/01/2025	19/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/01/2026
<b>TOTAL PATNUC</b>			<b>7 732 344 394</b>								

## PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE - PEST


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Exécution des travaux de construction d'un bloc d'ateliers :d'Electronique, Electrotechnique, Froid&climatisation au Lycée Technique de OMBE	BEC	256 500 000	BIP	PEST/CSPM	AONO	15/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc d'ateliers :d'Electronique, Electrotechnique, Froid&climatisation au Lycée Technique de OMBE	SPI	28 500 000	BIP	PEST/CSPM	AONR	19/01/2024	15/03/2024	03/04/2024	15/04/2024	11/11/2024
3	Exécution des travaux de construction d'un bloc d'ateliers :de Mecanique auto diesel, Réparation & construction des bateaux, fabrication mécanique, chaudronnerie au Lycée Technique de OMBE	BEC	333 000 000	BIP	PEST/CSPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/11/2024
4	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc d'ateliers :de Mecanique auto diesel, Réparation & construction des bateaux, fabrication mécanique, chaudronnerie au Lycée Technique de OMBE	SPI	37 000 000	BIP	PEST/CSPM	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/12/2024
5	Exécution des travaux de construction: de 1400 metre linéaire de clôture du lycée technique de OMBE	BEC	140 000 000	BIP	PEST/CSPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
<b>TOTAL PEST</b>			<b>795 000 000</b>								

## PROJET DE TRANSFORMATION ET VALORISATION DES PRODUITS AGRICOLES - CENTRE DE FORMATION AUX METIERS - TRANSFAGRI-CFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription à une police d'assurance maladie	SPI	12 000 000	(AFD)C2D	TRANSFAGRI CFM/CSPM	AONR	05/02/2024	29/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
2	Acquisition d'un véhicule	AG	48 000 000	(AFD)C2D	TRANSFAGRI CFM/CSPM	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
3	Travaux complémentaires au CFM de Maroua	BEC	13 000 000	(AFD)C2D	TRANSFAGRI CFM/CSPM	AONO	19/02/2024	10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
<b>TOTAL TRANSFAGRI-CFM</b>			<b>73 000 000</b>								

## PROJET D'ETUDES ET DE PREPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Inventaire national des ouvrages d'hydraulique rurale et assainissement et mise en place d'un audit de suivi et de gestion de ces ouvrages	SPI	325 000 000	BAD	Projet MRU/CSPM-CCCM (SPI)	AONR				03/10/2022	15/02/2024
2	Réalisation d'études techniques d'APS de 350 et d'APD de 300 mini-systèmes d'AEP en zone rural	SPI	1 500 000 000	BAD	Projet MRU/CSPM-CCCM (SPI)	AONR				01/08/2023	27/05/2024
<b>TOTAL Projet MRU</b>			<b>1 825 000 000</b>								



## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et distribution des équipements et matériels de production pastorale et halieutiques en deux (02) lots dans les régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-nord	AG	123 800 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	10/05/2024	11/07/2024	12/08/2024	22/08/2024	24/08/2026
2	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs complets et serveurs de traitements de données agro météorologiques)	AG	71 614 456	BM	PULCCA/CIPM	AONO	01/03/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	10/12/2024
3	Fourniture d'une connexion internet pour le transfert des données agrométéorologiques	AI	56 268 500	BM	PULCCA/CIPM	AONO	20/06/2024	19/08/2024	20/09/2024	30/09/2024	30/12/2024
4	Sélection d'un consultant pour le développement d'un système d'information intégré central SIIC	SPI	300 000 000	BM	PULCCA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	13/05/2025
5	Recrutement d'un consultant pour le développement d'une application pour la diffusion des informations agropastorales et halieutiques	SPI	30 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	08/07/2024	16/09/2024	18/10/2024	28/10/2024	27/01/2025
6	Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs	AG	266 535 008	BM	PULCCA/CIPM- CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
7	Mise à disposition d'une flotte téléphonique au profit des producteurs	AG	100 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	11/07/2024	09/09/2024	11/10/2024	21/10/2024	20/01/2025



## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Recrutement d'un Consultant pour le Développement du logiciel et mise à jour (plateforme de commercialisation en ligne des produits agropastoraux)	SPI	71 076 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	28/03/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	14/01/2025
9	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui institutionnel	SPI	15 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	27/06/2024	05/09/2024	07/10/2024	17/10/2024	15/01/2025
10	Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire (laptops, desktop et onduleurs, imprimantes, vidéo projecteur etc.) pour l'exécution du projet	AG	25 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	22/04/2024	16/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	12/08/2024
11	Acquisition et Installation du mobilier et matériel de bureau complémentaire (bureaux, chaises, armoires, classeurs, destructeurs de documents etc.) et autres équipements	AG	15 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	22/04/2024	16/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	12/08/2024
12	Acquisition d'un groupe électrogène pour les locaux de l'UGP	AG	14 310 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	02/05/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	16/08/2024
13	Acquisition et installation du matériel de vidéo conférence	AG	8 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	02/05/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	23/08/2024
14	Acquisition et installation d'un système téléphonique interne (AUTOCOM) et réseau local internet/intranet	AG	30 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	28/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	19/04/2024

## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réalisation des travaux de réaménagement des bureaux du PULCCA (cloisonnement, agencement, installation des câbles etc...)	BEC	15 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
16	Acquisition des consommables (rames de papier, chemises, stylos, chemises cartonnées, chrono, boîtes d'archives etc.) de bureau de l'UGP (Accord Cadre)	AG	30 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	23/05/2024	14/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	26/08/2024
17	Acquisition des consommables (encres, toner etc.) informatiques de l'UGP (Accord Cadre)	AG	30 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	27/05/2024	20/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	18/07/2025
18	Souscription d'une Police d'Assurance multirisque pour les bureaux du PULCCA	SPI	10 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	15/04/2025
19	Recrutement d'un prestataire pour la restauration pendant les réunions de l'UGP avec ses partenaires (Accord cadre)	SPI	7 000 000	BM	PULCCA/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
20	Acquisition et installation du matériel/fournitures de bureau, et consommables informatiques pour le fonctionnement du GST, COPIL	AG	8 673 750	BM	PULCCA/CIPM	DC	17/05/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
21	Recrutement d'un consultant individuel pour la revue à mi-parcours	SPI	20 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	08/03/2024	16/05/2024	20/06/2024	01/07/2024	31/07/2024

## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des Sauvegardes environnementales et sociales	SPI	18 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	10/05/2024	18/07/2024	19/08/2024	29/08/2024	30/09/2024
23	Mise en place d'un dispositif sécuritaire efficace conforme aux exigences de la Banque mondiale aussi bien pour le personnel, les partenaires et les locaux de l'UGP	SPI	50 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONO	26/02/2024	29/04/2024	31/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
24	Recrutement d'un Consultant pour la production d'un magazine semestriel	SPI	10 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	28/03/2024	06/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	19/08/2024
25	Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	SPI	12 000 000	BM	PULCCA/CIPM	AONR	27/06/2024	05/09/2024	07/10/2024	17/10/2024	02/12/2024
26	Acquisition des outils de communication pour la visibilité du PULCCA et la sensibilisation du grand public (boîtes à image, roll up, T-shirts, polos brodés, casquettes brodées, stylos, petits sacs à cadeaux, agendas personnalisés)	AG	82 737 504	BM	PULCCA/CIPM	AONO	04/04/2024	03/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	15/07/2025
<b>TOTAL PULCCA</b>			<b>1 420 015 218</b>								

## PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE - PFS-AIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du mobilier de bureau au Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique	AG	9 750 000	BM-IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	16/04/2024
2	Recrutement des Agences de paiements chargées des paiements des bénéficiaires des phases 12 et 14 du Programme THIMO/CFW du PFS-AIE en 03 lots : (Adamaoua,Nord et Extrême-Nord) - (Lot 1)	SPI	21 250 000	BM-IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2027
3	Recrutement des Agences de paiements chargées des paiements des bénéficiaires des phases 12 et 14 du Programme THIMO/CFW du PFS-AIE en 03 lots : (Ouest) - (Lot 2)		10 000 000								
4	Recrutement des Agences de paiements chargées des paiements des bénéficiaires des phases 12 et 14 du Programme THIMO/CFW du PFS-AIE en 03 lots : (Est, Sud et Centre) - (Lot 3)		25 000 000								
5	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots : LOT 1 (Extrême Nord -Nord-Adamaoua)- (Lot 1)	AG	144 500 000	BM-IDA	PFS-AIE/CSPM- CCCM (AG)	AONO	04/03/2024	17/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	24/06/2027
6	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots (Littoral -Ouest) - (Lot 2)		68 000 000								
7	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots: LOT 3 (Centre-Est-Sud)- (Lot 3)		170 000 000								
<b>TOTAL PFS-AIE</b>			<b>448 500 000</b>								

## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-urbain « Capitales Régionales 1 et 2 » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua, Garoua, Bamenda et Maroua 2023-2027	SPI	150 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	23/04/2024	25/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
2	Audit comptable et financier du programme Yaoundé Cœur de ville 2022-2028 et clôture	SPI	200 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
3	Audit comptable et financier du Programme TRANSFAGRI, exercices 2023 à 2025 et clôture	SPI	95 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	06/11/2024
4	Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennal 2023/2028 et clôture	SPI	75 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	06/11/2024
5	Audit comptable et financier du PCP ACEFA pour les exercices 2023 à 2024 et clôture	SPI	45 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	06/11/2024
6	Audit comptable et financier du PCP AFOP pour les exercices 2023 à 2026 et clôture	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	11/12/2023	02/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	04/09/2024
7	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2022 à 2029 et clôture	SPI	95 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025
8	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture (PADMUN) pour les exercices 2023 à 2025 et clôture	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025

## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Audit Comptable et Financier du Projet Biogéoscience pour les exercices 2023 à 2026 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025
10	Audit Comptable et Financier du programme SECAL pour les exercices 2024 à 2027 et clôture	SPI	90 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025
11	Audit Comptable et Financier du programme C2D PAGFI 3 pour les exercices 2023 à 2027 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025
12	Audit Comptable et Financier du programme C2D 2DL Décentralisation pour les exercices 2024 à 2027 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	12/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	08/01/2025
13	Audit Comptable et Financier du programme C2D Etat Civil pour les exercices 2024 à 2026 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	29/04/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	10/03/2025
<b>TOTAL STADE C2D</b>			<b>990 000 000</b>								



**REGION DE L'EST**

## PROGRAMME C2D-CAPITALES RÉGIONALES CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre des équipements sportifs (SPORCAP)	SPI	104 946 314	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua- CCCM (SPI)	AONR	26/04/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
2	Maitrise d'œuvre projets complémentaires - capitale Régionale phase 2	SPI	356 000 700	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua- CCCM (SPI)	AONR	29/04/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
<b>TOTAL C2D CLS BERTOUA</b>			<b>460 947 014</b>								







**REGION DU NORD**

## PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisitions de fournitures : Consommables informatiques (Lot 1)	AG	54 197 688	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	20/02/2024	10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	05/08/2024
2	Acquisitions de fournitures : Fournitures de bureau (Lot 2)		11 789 953								
3	Acquisitions de fournitures : Produits d'entretien des bureaux et sanitaires (Lot 3)		17 386 650								
4	Acquisition du matériel informatique pour le système intégré de gestion de suivi-évaluation, planification, rapportage et archivage pour le Projet VIVA BENOUE et tablettes (Lot 1)	AG	25 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	23/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	05/08/2024
5	Acquisition du matériel informatique pour les CGER (Lot 2)		15 000 000								
6	Acquisition du matériel informatique pour la MEADEN (Lot 3)		30 000 000								
7	Fourniture, installation, paramétrage du logiciel TOMPRO et licence puis, formation et assistance technique de la plateforme TOMATE	AG	29 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	23/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
8	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : Lycée technique Professionnel Agricole de Lagdo (Lot 1)	AG	40 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM - CCCM(AG)	AONO	04/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
9	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : ETA de Garoua (Lot 2)		31 000 000								
10	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : Université de Maroua (Lot 3)		193 000 000								

## PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Souscription à des polices d'assurance maladie	SPI	50 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONR	12/07/2024	07/10/2024	11/11/2024	25/11/2024	25/12/2024
12	Souscription à des polices d'assurance bâtiments (bureaux et base vie)	SPI	7 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	26/04/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
13	Souscription à des polices d'assurance automobiles	SPI	19 800 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	26/04/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2024
14	Acquisition de matériels et l'installation d'une serre au CIT	AG	50 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	13/05/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/12/2024
15	Acquisition des équipements du laboratoire du CIT	AG	50 000 000	BM-IDA	VIVA BENOUE / - CSPM	AONO	12/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/10/2024
16	Acquisition et équipement de la chambre froide du CIT	AG	60 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	12/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/10/2024
17	Acquisition et installation des climatiseurs dans les bureaux du CIT	AG	20 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	12/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/10/2024
18	Acquisition de dix-huit (18) motocyclettes tout terrain pour Agents vulgarisateurs (Lot 1)	AG	90 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	23/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
19	Acquisition de six (06) motocyclettes tout terrain (04 pour les CGER et 02 pour le MINFOF) (Lot 2)		30 000 000		VIVA-BENOUE / CSPM						

## PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Acquisition de cinq tricycles et vingt cinq bicyclettes pour les AUE	AG	17 500 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	23/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
21	Acquisition des mobiliers de bureau : CGER (Lot 1)	AG	35 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	12/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/10/2024
22	Acquisition des mobiliers de bureau : CIT (Lot 2)		35 000 000								
23	Acquisition de quatre (04) véhicules pick up 4X4 (02 pour l'AT AUE et 02 pour l'AT Plans Affaires (Lot 1)	AG	180 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM(AG)	AONO	04/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/09/2024
24	Acquisition de deux (02) véhicules pick up 4X4 pour les CGER (Lot 2)		90 000 000								
25	Service d'un consultant pour la réalisation de l'audit comptable et financier externe pour les exercices 2024 et 2025	SPI	7 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONR	01/11/2024	27/01/2025	03/03/2025	17/03/2025	16/04/2025
26	Aménagement des bureaux de l'UGP (Climatiseurs des bureaux de l'UGP, Climatiseur vertical pour salle de réunion et stores pour fenêtres)	SPI	49 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	23/02/2024	11/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/08/2024
27	Surveillance et le contrôle des travaux de Construction de logements pour base-vie de l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	SPI	11 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONR	16/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
28	Maintenance (froid, climatisation, électricité, plomberie, informatique et sanitaire)	SPI	7 500 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONO	20/02/2024	10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	05/08/2024

## PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Surveillance et le contrôle des travaux de construction de bureaux pour l'Unité de Gestion du Projet (UGP), y compris clôture et mini-adduction d'eau potable	SPI	11 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONR	16/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
30	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études agro pédologiques des sols de la Rive Gauche et de la Rive Droite	SPI	49 500 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AONR	12/03/2024	04/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	19/11/2024
31	Travaux d'aménagements hydro-agricoles du champ d'application des pratiques agricoles du Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo	AI	30 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	12/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
32	Travaux de réalisation d'une adduction d'eau potable pour le CIT	AI	25 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	20/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/09/2024
33	Construction de deux (02) bâtiments pour le CGER	AI	80 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	19/02/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	26/12/2024
34	Travaux de construction de cinq (05) bâtiments de 03 pièces équipées (Bureau, salle de réunion, magasin) pour les AUE	AI	425 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	01/04/2024	19/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	06/02/2025
35	Mise en place et gestion du système d'information, hydrométéorologique (Sous-lot II)	AI	30 939 882	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	19/02/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	26/11/2024
36	Création d'un réseau de surveillance des ressources en eau et un système d'information afin d'améliorer l'hydrométéorologie dans l'ensemble du bassin, y compris dans les sous-bassins des fleuves Kébi et Faro en 4 Lots	AI	44 655 412	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM	AOIO	13/02/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/01/2025
37	Travaux de mise aux normes de sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du Barrage de Lagdo (Travaux et équipements hydromécaniques)	AI	2 251 132 928	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM (AI)	AOIO	23/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
38	Contrôle et surveillance des travaux de mise aux normes de sécurité et d'actualisation des plans du Barrage de Lagdo	SPI	225 113 280	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM (AI)	AONR	16/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/09/2025
<b>TOTAL VIVA-BENOUE</b>			<b>4 427 515 793</b>								



# NORTH-WEST REGION

## RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Audit 2023-2027	SISC	130 000 000	IDB	RVCDP/ ITB-CCCB (SISC)	ONIT	08/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	30/07/2029
2	Construction of PMU/PIU building and other Infrastructures	BCFW	425 750 016	IDB	RVCDP/ ITB	ONIT	02/01/2024	25/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
3	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
4	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
5	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
6	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
7	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
8	Construction and Installation 02 rice processing structure in Ndop	BCFW	1 734 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2026
9	Construction and Installation 01 rice processing structure in Bafut	BCFW	1 734 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2026

## RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
10	Creation of 28 transhumance corridors (16 in Northwest, 06 In Far North and in the West) with drinking troughs, salt leaks and fencing (barb wire & life fence)	OI	129 700 000	IDB	RVCDP	ONIT	15/01/2024	08/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2026
11	1500ha Swamp rice land development in NDOP	OI	10 574 999 552	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (OI)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	30/04/2027
12	1500ha Swamp rice land development in Bafut	OI	10 574 999 552	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (OI)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	30/04/2027
13	Provision of Agricultural Inputs North West	GS	655 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCGB (GS)	ONIT	15/04/2024	18/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/04/2025
14	Provision of Agricultural Inputs Far North	GS	655 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	ONIT	15/04/2024	18/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/04/2025
15	Acquisition of production	GS	2 620 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	OIIT	27/11/2023	28/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
16	Acquisition of post harvest	GS	2 620 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	OIIT	27/11/2023	28/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
<b>TOTAL RVCDP</b>			<b>40 777 824 160</b>								





# SOUTH-WEST REGION

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT FOR THE SOUTH WEST - AIVDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of 10 Double Classrooms Blocks	BCFW	240 000 000	PIB	AIVDP/ITB	ONIT	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	26/05/2025
2	Construction of Water Storage Tower & the Rehabilitation of the Second Entrance to the Head Office of AIVDP	BCFW	6 000 000	PIB	AIVDP/ITB	ONIT	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Construction of Security Fences to Protect various Infrastructures for AIVDP	BCFW	62 000 000	PIB	AIVDP/ITB	ONIT	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	18/11/2024
4	Supply of equipment to 10 double classroom blocks	GS	60 000 000	PIB	AIVDP/ITB	ONIT	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
<b>TOTAL AIVDP</b>			<b>368 000 000</b>								