



PLAN DE CHARGES DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS

- DEPARTEMENTS MINISTERIELS
- PROJETS / PROGRAMMES
- ETABLISSEMENTS PUBLICS
- COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES



SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GÉNÉRAUX (CCCM-AG)				6
DEPARTEMENTS MINISTÉRIELS				
	MINISTÈRE DES FINANCES	3	4 194 769 030	7
	MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	1	300 000 000	7
	MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	1	350 000 000	7
	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL	2	3 400 000 000	7
	MINISTÈRE DES MARCHES PUBLICS	2	367 500 000	7
	MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	1	270 000 000	8
	MINISTÈRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	1	452 384 992	8
	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE	2	3 000 000 000	8
	MINISTÈRE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE - MINFOF	1	300 000 000	8
	MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE	1	294 000 000	8
	MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI	2	291 000 000	8
	MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES - MINREX	1	294 000 000	8
	MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL	3	725 000 000	9
	MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - MINTSS	1	375 000 000	9
	MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS	2	1 300 000 000	9
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTÉRIELS	24	15 913 654 022	
ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS	1	400 000 000	10
	AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR ÉLECTRICITÉ	1	281 000 000	10
1	AGENCE D'ÉLECTRIFICATION RURALE	3	3 500 000 000	10
	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1	250 000 000	10
	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	1	325 000 000	10
	CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS ET CONSOMMABLES MÉDICAUX ESSENTIELS - CENAME	1	3 000 000 000	10
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY	2	692 320 000	10
	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	1	286 620 448	11
	COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION	1	250 000 000	11
	HOPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDE	4	1 845 000 000	11
	OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN	1	420 000 000	11
	CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN	1	300 000 000	11
	HOPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA	1	945 000 000	11
	HOPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE DOUALA - HGOPD	2	684 500 000	12
	OFFICE CÉRÉALIER - OCC	3	2 516 000 000	12
	CEDENO	3	748 845 024	12
	UNVDA	2	550 000 000	12
	SOWEDA	1	331 502 496	12
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	30	17 325 787 968	
PROJETS / PROGRAMMES				
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC	1	280 000 192	13
	CELLULE D'EXÉCUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID	1	550 249 984	13
	PROGRAMME D'APPUI À LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION AU CAMEROUN - PAREC	4	6 684 999 744	13
	PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	1	431 225 120	13

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
	PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU SAHEL - SWEDD	1	549 124 992	13
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	2	2 325 375 040	13
	PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC	5	2 538 239 520	14
	PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA	1	266 535 008	14
	PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE - PFS-AIE	3	382 500 000	14
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE	5	534 000 000	15
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP	4	6 550 000 000	15
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	28	21 092 249 600	
1	REGIONS			
	CONSEIL REGIONAL DE L'EST	2	627 835 772	16
	CONSEIL REGIONAL DU SUD-OUEST	1	357 820 000	16
	CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST	4	1 462 800 000	16
	CONSEIL REGIONAL DU NORD	1	400 000 000	16
	CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL	2	652 099 968	16
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	6	1 650 000 000	16
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	3	5 772 070 144	17
	COMMUNE DE DOUALA IV	1	300 000 000	17
	TOTAL REGIONS	20	11 222 625 884	
TOTAL CCCM-AG		102	65 554 317 474	
COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES (CCCM-AI)				18
	DEPARTEMENTS MINISTERIELS			
	MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE	2	7 976 395 136	19
	MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	8	109 940 145 632	19
	MINISTÈRE DES FINANCES / CENADI	1	1 677 979 136	19
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	11	119 594 519 904	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE	2	1 500 000 000	20
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	2	1 500 000 000	
2	PROJETS / PROGRAMMES			
	C2D CAPITALES REGIONALES	1	1 800 000 000	21
	PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	2	7 345 271 296	21
	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II	1	1 784 748 032	21
	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II	3	3 262 499 840	21
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE	2	2 476 246 208	22
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP	2	21 149 999 104	22
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	11	37 818 764 480	
	REGIONS			
	REGION DU CENTRE - COMMUNE DE NKOTENG	1	1 058 631 744	23
	TOTAL REGIONS	1	1 058 631 744	
TOTAL CCCM-AI		25	159 971 916 128	

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CCCM-BEC)				24
DEPARTEMENTS MINISTERIELS				
	CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT	2	1 596 000 000	25
	MINISTÈRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	4	500 000 000	25
	MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE	2	3 200 000 000	25
	MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	2	535 000 000	25
	MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR	3	942 000 000	26
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN	2	1 083 203 936	26
	MINISTÈRE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE	3	1 457 185 984	26
	MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES	2	660 000 000	26
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	20	9 973 389 920	
ETABLISSEMENTS PUBLICS				
	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE	2	796 000 000	27
	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2	600 000 000	27
	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	1	850 000 000	27
	CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS	1	110 000 000	27
	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	6	5 927 000 000	27
	UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 - UY I	1	700 000 000	28
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	13	8 983 000 000	
3	PROJETS / PROGRAMMES			
	PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM	2	599 929 676	29
	PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	1	1 472 267 648	29
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	5	22 495 114 240	29
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP	7	12 392 375 040	30
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	15	36 959 686 604	
REGIONS				
	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	1	210 000 000	31
	REGION DU CENTRE - COMMUNE DE NKOTENG	2	1 500 000 000	31
	REGION DU SUD - COMMUNE DE MANDJOU	1	8 500 000	31
	REGION DU SUD - COMMUNE DE NGOURA	2	600 000 000	31
	CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD	12	1 000 000 000	32
	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	1	1 108 505 600	33
	LIMBE CITY COUNCIL	2	1 400 000 000	33
	CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST	2	1 070 000 000	33
	NORTH-WEST REGIONAL ASSEMBLY	2	522 201 632	33
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	6	197 800 000 640	33
	REGION DU LITTORAL - COMMUNE DE DOUALA II	2	689 000 000	34
	REGION DU LITTORAL - COMMUNE DE DOUALA III	1	800 000 000	34
	TOTAL REGIONS	34	206 708 207 872	
TOTAL CCCM-BEC		82	262 624 284 396	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS (CCCM-TR)				35
DEPARTEMENTS MINISTERIELS				
	MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	4	5 949 900 128	36
	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	38	139 183 536 096	36
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	42	145 133 436 224	
PROJETS / PROGRAMMES				
4	C2D CAPITALES REGIONALES	2	19 290 164 736	40
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)	18	273 099 784 032	40
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA	2	736 000 000	41
	PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	1	5 447 924 736	42
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	23	298 573 873 504	
REGIONS				
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	6	46 663 998 336	43
	TOTAL REGIONS	6	46 663 998 336	
TOTAL CCCM-ROUTES		71	490 371 308 064	
COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCM-SPI)				44
DEPARTEMENTS MINISTERIELS				
	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	4	1 797 226 944	45
	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	1	136 541 424	45
	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	1	200 000 000	45
	MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	3	1 220 000 000	45
	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	2	245 250 000	45
	MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	1	170 000 000	46
	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1	155 000 000	46
	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	1	150 000 000	46
	MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	1	260 000 000	46
	MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	2	262 917 641	46
	MINISTERE DES FINANCES / CENADI	2	2 213 560 399	46
	MINISTERE DES FINANCES / DGD	1	437 864 544	47
	MINISTERE DES FINANCES / DGI	1	150 000 000	47
	MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	1	196 100 000	47
	MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	2	294 000 000	47
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	24	7 888 460 952	
ETABLISSEMENTS PUBLICS				
5	AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE	1	100 000 000	48
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE	3	600 000 000	48
	AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE	1	150 000 000	48
	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	1	168 000 000	48
	CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS - CDEC	1	150 000 000	48
	CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA	3	1 551 000 000	48
	CAMEROON RADIO TELEVISION	4	1 849 835 248	49
	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	2	317 893 696	49
	FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE	2	717 000 000	49
	FONDS ROUTIER - FR	2	455 000 000	49
	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	2	1 900 000 000	50
	HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE - HGY	1	350 000 000	50
	HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD	2	435 000 000	50
	HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA	1	179 000 000	50
	UNIVERSITE DE DOUALA	1	100 000 000	50
	UNIVERSITY OF BUEA	1	150 000 000	50
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	28	9 172 728 944	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
PROJETS / PROGRAMMES				
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)	18	8 370 196 768	51
	CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID - CEPS-BID	1	388 307 904	52
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA	2	675 000 000	52
	PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	3	1 330 002 112	52
	PROJET D'APPUI A LA RELANCE DE LA FILIERE CAFE - PARF-CAFE	1	100 000 000	53
	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II	2	230 200 000	53
	PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU SAHEL - SWEDD	2	4 822 500 096	53
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	8	3 013 297 536	53
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES - PDVIR	2	391 415 008	54
	PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)	14	3 995 794 824	54
	PROJET D'ETUDES ET DE PREPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU	2	1 825 000 000	56
	PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA	1	300 000 000	56
5	SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D	2	350 000 000	56
	PROGRAMME C2D-CAPITALES RÉGIONALES CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA	2	460 947 014	56
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP	1	130 000 000	56
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	61	26 382 661 262	
REGIONS				
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	13	68 783 299 584	57
	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	3	2 117 638 144	58
	COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA	1	783 654 848	58
	LIMBE CITY COUNCIL	1	120 000 000	58
	COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA	1	100 000 000	58
	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	1	5 509 464 576	58
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	10	16 898 838 592	58
	TOTAL REGIONS	30	94 312 895 744	
TOTAL CCCM-SPI		143	137 756 746 902	
TOTAL GENERAL CCCM		423	1 116 278 572 964	



DEPARTEMENTS MINISTERIELS											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DES FINANCES											
1	Acquisition de véhicules pour les Contrôleurs Financiers Régionaux	AG	300 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
CENADI											
2	Acquisition des équipements et logiciels du Centre National de développement de l'Informatique (CENADI)	AG	3 709 303 838	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/12/2024
3	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition des équipements et logiciels du Centre National de développement de l'Informatique (CENADI)	SPI	185 465 192	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
TOTAL			4 194 769 030								
MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES											
1	Acquisition des tracteurs pour les stations zootechniques en vue de renforcer leurs capacités de production (Station de Wakwa, Station de Lougguéré, Station Laitière de Ngaoundéré et Station de Kounden)	AG	300 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM-CCCM (AG)	AONO	08/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/11/2024
TOTAL			300 000 000								
MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE											
1	Acquisition de dix (10) véhicules 4*4* pickups de contrôle et de suivi	AG	350 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
TOTAL			350 000 000								
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL											
1	Acquisition de 2000 motos pour les chefs de postes Agricoles: PARPAC	AG	3 250 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
2	Maîtrise d'oeuvre pour l'Acquisition de 2000 motos pour les chefs de postes Agricoles: PARPAC	SPI	150 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	23/12/2024
TOTAL			3 400 000 000								
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS											
1	Acquisition du materiel roulant au MINMAP, acquisition de deux pick-up (Lot 1)	AG	70 000 000	BIP	MINMAP/CIPM-CCCM(AG)	GG	21/03/2024		29/04/2024	10/05/2024	10/05/2024
2	Acquisition du materiel roulant au MINMAP acquisition de sept véhicules station wagon pour les responsable des services centraux (Lot 2)		297 500 000	BIP	MINMAP/CIPM	GG	21/03/2024		29/04/2024	10/05/2024	10/05/2024
TOTAL			367 500 000								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE											
1	Acquisition des vehicules des Autorités Administratives	AG	270 000 000	BIP	MINAT/CIPM-CCCM (AG)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
TOTAL			270 000 000								
MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT											
1	Acquisition du matériel roulant pour les Services Centraux	AG	452 384 992	BIP	MINPMEESA/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/07/2024
TOTAL			452 384 992								
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE											
1	Acquisition des manuels scolaires de "Sciences et Technologie" et d'Informatique" au bénéfice des élèves des Zones d'Education Prioritaires du Cameroun	AG	2 000 000 000	BF	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	AONO	22/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
2	Fourniture des diplômes sécurisés du CEP et du FSLC au MINEDUB	AG	1 000 000 000	BF	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	GG				07/02/2024	06/06/2024
TOTAL			3 000 000 000								
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE - MINFOF											
1	Acquisition des Licences pour la mise en place du SIGIF II	AG	300 000 000	CAS FSDF	MINFOF/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	26/01/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
TOTAL			300 000 000								
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE											
1	Acquisition des véhicules au profit des responsables des services centraux du MINAS	AG	294 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM (AG)	AONO	20/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
TOTAL			294 000 000								
MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI											
1	Acquisition du matériel roulant au MINRESI : Acquisition des véhicules Pick Up 4x4 pour le MINRESI (Lot 1)	AG	111 000 000	BIP	MINRESI / CIPM-CCCM(AG)	AONO	26/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
2	Acquisition du matériel roulant au MINRESI: Acquisition des véhicules de fonction au MINRESI (Lot 2)		180 000 000								
TOTAL			291 000 000								
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES - MINREX											
1	Acquisition de six (06) véhicules pour les services centraux du MINREX	AG	294 000 000	BIP	MINREX/CIPM-CCCM (AG)	AONO	19/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	28/04/2024	29/07/2024
TOTAL			294 000 000								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL											
1	Acquisition de 10 stations wagons pour les responsables des services centraux du MINTOUL	AG	350 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM-CCCM (AG)	AONO	22/04/2024	24/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
2	Acquisition de vehicules, Acquisition de 10 pick-up pour les DRTL (Lot 1)	AG	340 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/04/2024	24/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
3	Acquisition de vehicules, Acquisition d'un pick-up pour le Centre d'Accueil de Kribi (Lot 2)		35 000 000								
TOTAL			725 000 000								
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE - MINTSS											
1	Acquisition de dix (10) véhicules pick-up 4*4 pour les Brigades d' Inspection du Travail	AG	375 000 000	BIP	MINTSS/CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/03/2024	22/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
TOTAL			375 000 000								
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Acquisition du matériel de génie civil	AG	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	29/04/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
2	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	29/04/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
TOTAL			1 300 000 000								
25	TOTAL GENERAL		15 913 654 022								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS											
1	Acquisition du matériel de transport pour les responsables du siège de l'ARMP	AG	400 000 000	BIP	ARMP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL			400 000 000								
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE											
1	Acquisition du Matériel de transport (matériel roulant)	AG	281 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(AG)	AONO	18/03/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
TOTAL			281 000 000								
AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE											
1	Acquisition des pièces de rechanges pour la maintenance corrective des équipements de production et de stockage dans 350 localités	AG	400 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
2	Remplacement des batteries et des équipements connexes dans certaines centrales solaires, phase 1	AG	3 000 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
3	Maitrise d'œuvre du Marché de Remplacement des batteries et des équipements connexes dans certaines centrales solaires, phase 1	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/07/2025
TOTAL			3 500 000 000								
AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION											
1	Acquisition du matériel informatique	AG	250 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	01/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
TOTAL			250 000 000								
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT											
1	Acquisition des véhicules	AG	325 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
TOTAL			325 000 000								
CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS - CENAME											
1	Achat des produits pharmaceutiques de la CENAME	AG	3 000 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	05/02/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
TOTAL			3 000 000 000								
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY											
1	Fournitures matériels et équipements au département de pédiatrie et spécialités	AG	292 320 000	Fonds Propres	CHU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/09/2024

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Fournitures des consommables d'hémodialyse	AG	400 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/08/2024	04/07/2024	02/10/2024
TOTAL			692 320 000								
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN											
1	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	286 620 448	Fonds Propres	CPC / CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2025
TOTAL			286 620 448								
COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION											
1	Aquisition du matériel roulant	AG	250 000 000	BIP	CONAC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
TOTAL			250 000 000								
HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE											
1	Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de l'HGY	AG	445 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/01/2024	05/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	16/05/2025
3	Traitement cancer (médicaments anticancéreux)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
4	Traitement cancer (activités CAFIP)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
TOTAL			1 845 000 000								
OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN											
1	Fourniture du papier de composition, examen 2024	AG	420 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	23/04/2024
TOTAL			420 000 000								
CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN											
1	Fourniture de véhicules au CNCC	AG	300 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
TOTAL			300 000 000								
HOPITAL GENERAL DE DOUALA											
1	Fourniture des consommables d'hémodialyse	AG	945 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/12/2024
TOTAL			945 000 000								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA - HGOPD											
1	Fourniture et installation des équipements médicaux dans divers services	AG	259 500 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
2	Fourniture des Médicaments pharmaceutiques et d'anesthésie	AG	425 000 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
TOTAL			684 500 000								
OFFICE CERELIER - OCC											
1	Achat de mil et sorgho (Lot 1)	AG	478 040 000	Fonds Propres	OCC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/08/2024	28/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	03/03/2025
2	Achat de maïs (Lot 2)		1 912 160 000								
3	Maîtrise d'oeuvre Achat de maïs, mil, sorgho	SPI	125 800 000	Fonds Propres	OCC/CIPM-CCCM(AG)	AONR	27/08/2024	29/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	01/04/2025
TOTAL			2 516 000 000								
CEDENO											
1	Supply of fertile eggs to CEDENO (Lot 1)	GS	249 615 008	Internal Resources	CEDENO/ITB-CCCB(GS)	ONIT	23/01/2024	14/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
2	Supply of fertile eggs to CEDENO (Lot 2)		249 615 008								
3	Supply of fertile eggs to CEDENO (Lot 3)		249 615 008								
TOTAL			748 845 024								
UNVDA											
1	The Purchase and collection of 2400 tons of PADDY rice from farmers including handling charge in UNVDA Ndop	GS	500 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB-CCCB(GS)	ONIT	15/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
2	Control mission for the Purchase and collection of 2400 tons of PADDY rice from farmers including handling charge in UNVDA Ndop	SISC	50 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB-CCCB(GS)	RNIT	02/02/2024	28/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/11/2024
TOTAL			550 000 000								
SOWEDA											
1	Acquisition and distribution of post-harvest kits for plantains	GS	331 502 496	WORLD BANK	SOWEDA/ITB-CCCM(GS)	ONIT	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
TOTAL			331 502 496								
30	TOTAL GENERAL		17 325 787 968								

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC											
1	Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP	AG	280 000 192	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	25/03/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
TOTAL			280 000 192								
CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID - CEPS-BID											
1	Fourniture des réactifs et kits pour les laboratoires	AG	550 249 984	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(AG)	AONO	01/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/01/2025
TOTAL			550 249 984								
PROGRAMME D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN - PAREC											
1	Dotation en Equipement Informatique d'au moins 05 Services Régionaux de la Carte Scolaire(MINEDUB, MINESEC)	AG	450 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	19/04/2024	28/06/2024	29/07/2024	08/08/2024	07/10/2024
2	Acquisition et distribution des CANTINES pour le Niveau 2	AG	835 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	01/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	21/11/2024
3	Acquisition et distribution des Manuels d'Education à la Citoyenneté Niveau 2	AG	500 000 000	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	17/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
4	Acquisition et distribution des Manuels scolaires du Niveau 2 (Réapprovisionnement)	AG	4 899 999 744	BM-IDA	PAREC/CSPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	17/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	31/10/2024
TOTAL			6 684 999 744								
PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Matériels roulants de précollecte et conditionnement des déchets solides recyclable (camionnette,)	AG	431 225 120	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	25/03/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/02/2025
TOTAL			431 225 120								
PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU SAHEL - SWEDD											
1	Acquisition du matériel informatique pour les 24 écoles des sage-femme	AG	549 124 992	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (AG)	AONO	11/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/09/2024
TOTAL			549 124 992								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Moyens roulants (Véhicule Pick up, Motos et Stations wagon) - UCP, SODEPA, IRAD, CNPS, FEICOM; RGAE)	AG	1 669 500 032	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(AG)	AOIO		10/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
2	Equipements des Autres marchés	AG	655 875 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	12/04/2024	12/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	28/03/2025
TOTAL			2 325 375 040								

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC											
1	Acquisition et installation de matériels informatiques et logiciels d'exploitation et maintenance de la plateforme santé animale, de la plateforme du système agropastorale et de la plateforme de cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables Lot 1 : Plateforme du système agropastorale et cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables	AG	204 760 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
2	Acquisition et installation de matériels informatiques et logiciels d'exploitation et maintenance de la plateforme santé animale, de la plateforme du système agropastorale et de la plateforme de cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables Lot 2 : Plateforme santé animale		347 539 488								
3	Acquisition et déploiement d'une plateforme de e-learning d'envergure internationale pour le CDIC	AG	386 155 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/04/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	03/03/2025
4	Fourniture des équipements critiques pour l'ANTIC, notamment les systèmes d'information dédiés & sécurisés..	AG	827 475 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	25/04/2025
5	Fourniture d'équipements critiques pour l'ART (par exemple pour le suivi de la qualité du service)	AG	772 310 016	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	11/12/2023	08/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/01/2025
TOTAL			2 538 239 520								
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA											
1	Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs	AG	266 535 008	BM	PULCCA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
TOTAL			266 535 008								
PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE - PFS-AIE											
1	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots : LOT 1 (Extrême Nord -Nord-Adamaoua)- (Lot 1)		144 500 000								
2	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots (Littoral -Ouest)- (Lot 2)	AG	68 000 000	BM-IDA	PFS-AIE/CSPM-CCCM (AG)	AONO	04/03/2024	17/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	24/06/2027
3	Acquisition Matériel et Equipements de Protection Individuelle pour la Phase 12 & 14 des THIMO en 03 lots: LOT 3 (Centre-Est-Sud)- (Lot 3)		170 000 000								
TOTAL			382 500 000								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE											
1	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : Lycée technique Professionnel Agricole de Lagdo (Lot 1)	AG	40 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM - CCCM(AG)	AONO	04/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
2	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : ETA de Garoua (Lot 2)		31 000 000								
3	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles : Université de Maroua (Lot 3)		193 000 000								
4	Acquisition de quatre (04) véhicules pick up 4X4 (02 pour l'AT AUE et 02 pour l'AT Plans Affaires (Lot 1)	AG	180 000 000	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM(AG)	AONO	04/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/09/2024
5	Acquisition de deux (02) véhicules pick up 4X4 pour les CGER (Lot 2)		90 000 000								
TOTAL			534 000 000								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP											
1	Provision of Agricultural Inputs North West	GS	655 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	ONIT	15/04/2024	18/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/04/2025
2	Provision of Agricultural Inputs Far North	GS	655 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	ONIT	15/04/2024	18/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/04/2025
3	Acquisition of production	GS	2 620 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	OIIT	27/11/2023	28/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
4	Acquisition of post harvest	GS	2 620 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (GS)	OIIT	27/11/2023	28/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
TOTAL			6 550 000 000								
28	TOTAL GENERAL		21 092 249 600								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DE L'EST											
1	Acquisition d'un équipement de génie civil (01 bulldozer, 01 benne et 01 camion citerne)	AG	597 835 772	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est CCCM(AG)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
2	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition des équipements de génie civil	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Est CCCM(AG)	AONR	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL			627 835 772								
CONSEIL REGIONAL DU SUD-OUEST											
1	Supply and installation of Hemodialysis Equipment in Kumba Regional Hospital Annex	GS	357 820 000	FEICOM	President of the Regional Executive Council/CCCB (GS)	ONIT	06/05/2024	05/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/10/2024
TOTAL			357 820 000								
CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST											
1	Acquisition des équipements mécaniques pour la découpe des pierres (coupe-bloc géant, attestatrice pour le façonnage des filagnées, coupe de bases, production des cubes, chariot	AG	600 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
2	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des équipements mécaniques pour la découpe des pierres (coupe-bloc géant, attestatrice pour le façonnage des filagnées, coupe de bases, production des cubes, chariot élévateur pour la manipulation des	SPI	36 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	02/12/2024
3	Acquisition d'un équipement industriel pour la production d'enrobés, béton, concassé, d'émulsion, et de pavé dans la Région de l'Ouest	AG	780 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	21/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
4	Maîtrise d'œuvre de l'acquisition d'un équipement industriel pour la production d'enrobés, béton, concassé, d'émulsion, et de pavé dans la Région de l'Ouest	SPI	46 800 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	02/12/2024
TOTAL			1 462 800 000								
CONSEIL REGIONAL DU NORD											
1	Investissements dans le cadre du Programme d'Autonomisation des femmes et d'employabilité des jeunes mis en œuvre avec l'association FAVIDA dans quinze (15) communes de la région	SPI	400 000 000	BIP	Président du Conseil Régional / CCCM(AG)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
TOTAL			400 000 000								
CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL											
1	Acquisition du matériel de génie civil (bulldozer, pelle-excavatrice, compacteur, tractopelle)	AG	586 889 971	BIP	Président du Conseil Régional/CCCM(AG)	AONO	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	17/10/2024
2	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition du matériel de génie civil (bulldozer, pelle-excavatrice, compacteur, tractopelle)	SPI	65 209 997	BIP	Président du Conseil Régional/CCCM(AG)	AONR	20/02/2024	15/04/2024	07/05/2024	12/05/2024	17/11/2024
TOTAL			652 099 968								
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Acquisition de petits matériel d'entretien de voirie en régie	AG	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	15/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
2	Acquisition d'une centrale d'enrobés	AG	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	27/02/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	31/10/2024

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Maîtrise d'œuvre pour l' Acquisition d'une centrale d'enrobés	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
4	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlèvement des gros véhicules)	AG	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
5	Acquisition du matériel d'entretien de voirie (engins de genie civil)	AG	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	14/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/07/2024
6	Maîtrise d'œuvre pour l'Acquisition du matériel d'entretien de voirie (engins de genie civil)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	24/07/2024
TOTAL			1 650 000 000								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Acquisition du matériel, d'engins de travaux publics et des véhicules pour la Régie Autonome des Routes et Constructions	AG	5 100 000 256	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	17/06/2025
2	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition du matériel, d'engins de travaux publics et des véhicules pour la Régie Autonome des Routes et Constructions	SPI	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	23/06/2025
3	Acquisition des véhicules (09) et entretien	AG	272 069 888	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONO	01/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/04/2025
TOTAL			5 772 070 144								
COMMUNE DE DOUALA IV											
1	Acquisition du matériel roulant Niveleuse – Camion – Tractopelle	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV/CCCM(AG)	AONO	21/05/2024	22/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/12/2024
TOTAL			300 000 000								
20	TOTAL GENERAL		9 572 625 884								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES
AUTRES INFRASTRUCTURES

CCCM-AI



DEPARTEMENTS MINISTERIELS											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE											
1	Informatisation des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) du PLANUT (Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Bouéa, Ebolowa, Garoua, Maroua et Ngaoundéré)	AI	7 826 395 136	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/02/2025
2	Maîtrise d'œuvre pour l'Informatisation des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) du PLANUT (Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Bouéa, Ebolowa, Garoua, Maroua et Ngaoundéré)	SPI	150 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	12/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	24/03/2025
TOTAL			7 976 395 136								
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Travaux de réhabilitation et de renforcement de l'électrification rurale des localités de l'axe MBALMAYO- AKONO	AI	1 412 401 408	FDSE	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	04/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	05/02/2025
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et de renforcement de l'électrification rurale des localités de l'axe MBALMAYO-AKONO	SPI	170 646 752	FDSE	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	10/03/2025
3	Maîtrise d'œuvre du projet de construction des centrales solaires de TOUBORO et TIGNERE	SPI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
4	Etude en vue de l'hybridation de dix (10) centrales thermiques isolées	SPI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	23/02/2024	30/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
5	Etude géotechnique du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala à partir du fleuve WOURI	SPI	500 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
6	Projet de reconfiguration du système d' Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (Lot 1)	AI	50 692 112 384	FINEX	MINEE/CIPM-CCCM (AI)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	12/05/2027
7	Projet de reconfiguration du système d' Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (lot 2)		27 632 416 768								
8	Projet de reconfiguration du système d' Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (Lot 3)		29 232 568 320								
TOTAL			109 940 145 632								
MINISTERE DES FINANCES / CENADI											
1	Mise en place des liaisons VSAT dédiés à haut débits des sites du CENADI	AI	1 677 979 136	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AI)	GG			20/02/2024	07/03/2024	03/09/2024
TOTAL			1 677 979 136								
11	TOTAL GENERAL		119 594 519 904								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE											
1	Réhabilitation des réseaux de distribution	AI	1 400 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONO	08/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	11/11/2024
2	Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution associés aux 350 centrales solaires photovoltaïques	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/11/2024
TOTAL			1 500 000 000								
2	TOTAL GENERAL		1 500 000 000								



PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
C2D CAPITALES REGIONALES											
1	Fourniture et installation des lampes solaires dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des voiries dans la ville de Maroua (Tranche ferme + Tranche conditionnelle)	AI	1 800 000 000	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (AI)	AONO	08/01/2024	22/03/2024	22/04/2024	02/05/2024	30/12/2024
TOTAL			1 800 000 000								
PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Maitrise d'œuvre des travaux de développement des infrastructures d'amélioration du cadre de vie pour le compte du PCADY	SPI	1 453 387 264	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AI)	AONR	12/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
2	Travaux d'aménagement de certaines infrastructures d'assainissement pluvial sur les rivières Djoungolo dans la ville de Yaoundé: (bassin d'écrêtement et canal en amont et ouvrages souterrains sur la rivière Djoungolo à l'Avenue Kennedy) (70,36%FAD; 29,64%Gvt)	AI	5 891 884 032	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (AI)	AONO	12/02/2024	13/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	06/07/2026
TOTAL			7 345 271 296								
PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II											
1	Poursuite des Travaux d'électrification rurale, travaux optionnels et travaux de densification	AI	1 784 748 032	BIP/BID	MINEE/CSPM-CCCM (AI)	AONO	05/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	25/07/2025
TOTAL			1 784 748 032								
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II											
1	Travaux d'aménagement de 120 Ha bas-fond de type 2 à Ouro-Maray, Laindé Kolléré et Bélel Békou dans les Arrondissements de Figuil, Demsa et Rey-Bouba (Nord)	AI	450 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	30/01/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
2	Travaux d'aménagement de 125 Ha de périmètres irrigués de type 3 dans les Arrondissements de Béka et Touroua (Nord)	AI	562 499 968	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	12/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	18/11/2024
3	Travaux d'aménagement de 500 Ha de périmètres irrigués de type 4 dans les Arrondissements de Goulfey et Logone-Birni (Extrême-Nord)	AI	2 249 999 872	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	23/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	09/12/2024
TOTAL			3 262 499 840								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE											
1	Travaux de mise aux normes de sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du Barrage de Lagdo (Travaux et équipements hydromécaniques)	AI	2 251 132 928	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM (AI)	AOIO	23/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
2	Contrôle et surveillance des travaux de mise aux normes de sécurité et d'actualisation des plans du Barrage de Lagdo	SPI	225 113 280	BM-IDA	VIVA-BENOUE / CSPM-CCCM (AI)	AONR	16/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/09/2025
TOTAL			2 476 246 208								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP											
1	1500ha Swamp rice land development in NDOP	OI	10 574 999 552	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (OI)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	30/04/2027
2	1500ha Swamp rice land development in Bafut	OI	10 574 999 552	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (OI)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	30/04/2027
TOTAL			21 149 999 104								
11	TOTAL GENERAL		37 818 764 480								



COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
REGION DU CENTRE - COMMUNE DE NKOTENG											
1	Travaux d'électrification des villages de Meboe au village Lembe-Yezoum	AI	1 058 631 744	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng -CCCM(AI)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
1	TOTAL		1 058 631 744								
1	TOTAL GENERAL		1 058 631 744								





COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES
BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS

CCCM - BEC

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT											
1	Surveillance et contrôle des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Lancement de la surveillance phase II)	SPI	110 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM-CCCM(BEC)	GG				Marché démarré en 2021	08/02/2024
2	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	1 486 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM-CCCM(BEC)	GG				Marché démarré en 2021	08/01/2024
TOTAL			1 596 000 000								
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE											
1	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme -Nord : Construction de la Sous-préfecture de Maroua (Lot 1)	BEC	125 000 000	BIP	MINAT/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/01/2025
2	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme -Nord : Construction de la Sous-préfecture de Guidigis (Lot 2)		125 000 000	BIP							
3	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme -Nord : Construction de la Sous-préfecture de Zina (Lot 3)		125 000 000	BIP							
4	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme -Nord : Construction de la Sous-préfecture de Guere (Lot 4)		125 000 000	BIP							
TOTAL			500 000 000								
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE phase 1	SPI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	21/06/2027
2	Construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE phase 1	BEC	3 000 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	09/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	28/04/2027
TOTAL			3 200 000 000								
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE											
1	Travaux complémentaires de la construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	BEC	500 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	22/04/2026
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux complémentaires de la construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	SPI	35 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	15/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	19/05/2026
TOTAL			535 000 000								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR											
1	Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (Phase 2)	BEC	700 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	22/05/2025
2	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2)	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	02/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	05/05/2025
3	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2)	SPI	192 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	22/06/2025
TOTAL			942 000 000								
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN											
1	Travaux d'achèvement des immeubles DB et DD à Mbanga-Bakoko/Douala	BEC	579 676 544	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	GG			19/02/2024	04/03/2024	02/09/2024
2	Travaux d'achèvement des immeubles GA et GC à Mbanga-Bakoko/Douala	BEC	503 527 392	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	GG			19/02/2024	04/03/2024	02/09/2024
TOTAL			1 083 203 936								
MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE											
1	Marché complémentaire relatif aux travaux de construction de l'immeuble siège du Ministère des Forêts et de la Faune à Yaoundé	BEC	1 088 551 808	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/05/2025
2	Marché complémentaire relatif au contrôle et de surveillance des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services centraux du Ministère des Forêts et de la Faune	SPI	207 780 624	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	09/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	16/06/2025
3	Marché complémentaire relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de la COMIFAC.	SPI	160 853 552	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	09/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	13/08/2025
TOTAL			1 457 185 984								
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES											
1	Extension du bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2)	BEC	600 000 000	BIP	MINREX/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/12/2024
2	Maîtrise d'œuvre Extension du bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2)	SPI	60 000 000	BIP	MINREX/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	18/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/01/2025
TOTAL			660 000 000								
20	TOTAL GENERAL		9 973 389 920								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE											
1	Travaux de construction du siège de l'ARSEL	BEC	756 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	05/04/2024	11/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/07/2026
2	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège par le bureau d'études Veritas/APAVE	SPI	40 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	11/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	22/07/2024
TOTAL			796 000 000								
AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION											
1	Construction de l'immeuble siège	BEC	500 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	31/12/2024
2	Maitrise d'œuvre en vu de la construction de l'immeuble siège	SPI	100 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/02/2025
TOTAL			600 000 000								
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT											
1	Maîtrise d'œuvre d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble siège de la CCAA	SPI	850 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	05/06/2028
TOTAL			850 000 000								
CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS											
1	Etude de faisabilité du projet d'un immeuble siège	SPI	110 000 000	BIP	CARPA/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	27/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
TOTAL			110 000 000								
FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Travaux de construction des Bases des engins de genie civil et hydrauliques des Communes de KOUTABA, MAROUA, MFOU et TIKO	BEC	3 500 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	08/07/2024	09/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2025
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des parcs d'engins de genie civil et d'hydrauliques des communes de KOUTABA, de MAROUA, MFOU ET TIKO	SPI	250 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/06/2024	23/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2025
3	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale de l'Est	BEC	1 200 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	15/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
4	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale de l'Est	SPI	42 000 000	BIP	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	05/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	02/05/2025
5	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du SUD	BEC	900 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	27/02/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	06/06/2025

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du Sud	SPI	35 000 000	BIP	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
TOTAL			5 927 000 000								
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 - UY I											
1	Construction d'un Amphithéâtre de 1500 places à la FALSH de l'Université de Yaoundé 1	BEC	700 000 000	Fonds Propres	UYDE 1/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	30/01/2025
TOTAL			700 000 000								
13	TOTAL GENERAL		8 983 000 000								



PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM											
1	Travaux de construction de 22 logements de type T2 et T3 dans la Commune de KUMBA	BEC	565 971 392	Fonds Propres	PCCM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	15/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/01/2025
2	Recrutement d'un BET en vue du contrôle et la surveillance des travaux de construction d'une cité municipale de KUMBA	SPI	33 958 284	Fonds Propres	PCCM/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	05/02/2024	14/03/2024	01/04/2024	11/04/2024	05/02/2025
TOTAL			599 929 676								
PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Travaux d'aménagement d'une place à vivres en face du marché Mvog Ada à Yaoundé	BEC	1 472 267 648	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	22/03/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/08/2025
TOTAL			1 472 267 648								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Travaux construction centre de production des semences de Jakiri Ndokayo et Faro y compris d'un forage, la connexion au réseau électrique et groupe électrogène. (Conception-réalisation-Equipements des trois (03) centres de production des semences bovines (Ndokayo, Faro, Jakiri) et Formation du personnel en production des semences et embryon bovin, en insémination artificielle et en mainten	BEC	1 091 412 608	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		18/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
2	Travaux réaménagement des 22 autres marchés de viande y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau	BEC	1 429 807 488	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO	16/02/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	31/01/2025
3	Travaux de construction abattoir Yaoundé (Conception - réalisation d'un abattoir industriel et moderne de porcins et d'un entrepôt frigorifique à Yaoundé ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements ; la formation du personnel et l'assistance technique)	BEC	6 320 846 336	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026
4	Travaux de construction abattoir Bamenda (Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Bamenda ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements, la formation du personnel et l'assistance technique.)	BEC	5 042 773 504	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026
5	Travaux de construction abattoir Douala (Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Douala ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements, la formation du personnel et l'assistance technique.)	BEC	8 610 274 304	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (BEC)	AOIO		08/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2026
TOTAL			22 495 114 240								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP											
1	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
2	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
3	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
4	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
5	Construction of integrated health centres, schools and action centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting	BCFW	1 784 875 008	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	04/11/2024	06/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	17/07/2026
6	Construction and Installation 02 rice processing structure in Ndop	BCFW	1 734 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2026
7	Construction and Installation 01 rice processing structure in Bafut	BCFW	1 734 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	24/06/2024	26/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2026
TOTAL			12 392 375 040								
15	TOTAL GENERAL		36 959 686 604								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Etudes architecturales et techniques en vue des travaux de rénovation de certains hôpitaux de district de la Région du Centre	SPI	210 000 000	BIP	Président du Conseil Régional/ CCCM(BEC)	AONO	05/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	04/02/2025
TOTAL			210 000 000								
REGION DU CENTRE - COMMUNE DE NKOTENG											
1	Travaux de construction d'un complexe commercial au Marché Central de Nkoteng	BEC	750 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng - CCCM(BEC)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
2	Travaux de construction et d'équipement d'un pavillon d'hospitalisation de type T2 au CMA de Nkoteng	BEC	750 000 000	Fonds Autruche	Maire de la Commune de Nkoteng - CCCM(BEC)	AONO	18/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
TOTAL			1 500 000 000								
REGION DU SUD - COMMUNE DE MANDJOU											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à TOUNGOU	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou - CCCM(BEC)	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
TOTAL			8 500 000								
REGION DU SUD - COMMUNE DE NGOURA											
1	Construction d'un complexe Gare routière à Tongo galdima	BEC	560 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Ngoura/ CCCM(BEC)	AONO	22/04/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/02/2025
2	Maitrise d'œuvre de la Construction d'un complexe Gare routière à Tongo galdima	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura/ CCCM(BEC)	AONR	22/04/2024	14/06/2024	19/04/2024	05/07/2024	13/02/2025
TOTAL			600 000 000								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME-NORD											
1	Lot 1 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré dans les établissements ci-après : CETIC de Dogba, CES bilingue de Douvangar, Lycée de Meskine et CETIC de Pette	BEC	87 400 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
2	Lot 2 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Diamaré dans les établissements ci-après : CES de Madaka, CETIC de Dargala, Lycée de Massakal et CES de Loulou.		87 400 000								
3	Lot 3 : Construction de quatre (04) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay dans les établissements ci-après : CES DE Polgué, CETIC de Bangana, CETIC de Djondong et CETIC de Doreissou.		100 000 000								
4	Lot 4 : Construction de cinq (05) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Danay dans les établissements ci-après : CETIC de Maouda, CETIC de Vélé, CES de Zaria, CES de Bagai et Lycée de Konkorong.		125 000 000								
5	Lot 5 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et chari dans les établissements ci-après : CETIC de Fotokol, CES de Maltam et ENIERG de Kousseri.		85 500 000								
6	Lot 6 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Logone et chari dans les établissements ci-après : CETIC de Logone Birni, CETIC de Waza et CES de Mazera.	BEC	85 500 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
7	Lot 7 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Sava dans les établissements ci-après : CES de Tolkomari, CETIC de Mémé et CETIC de Dala-Zoulgo		65 550 000								
8	Lot 8 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CETIC de Hina, Lycée bilingue de Boukoula et CES de Kila.		75 000 000								
9	Lot 9 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Tsanaga dans les établissements ci-après : CES de Bao Ndevgai, CES DE Dzokourma et CES de bilingue de Zehleved.		75 000 000								
10	Lot 10 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Kani dans les établissements ci-après : Lycée de Bizili, CES de Daram et CES de Damai.		75 000 000								
11	Lot 11 : Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classe dans le département du Mayo Kani dans les établissements ci-après : Lycée bilingue de Mindif , CETIC de Dziguilao et CES bilingue de Guidiguais.		75 000 000								
12	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de trente (38) blocs de deux (02) salles de classe en onze (11) lots dans la Région de l'Extreme-Nord	SPI	63 650 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONR	27/02/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	15/11/2024
TOTAL			1 000 000 000								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI											
1	Travaux d'extension de l'hôtel de ville de la communauté urbaine de KRIBI	BEC	1 108 505 600	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (BEC)	AONO	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2025
TOTAL			1 108 505 600								
LIMBE CITY COUNCIL											
1	Construction of new Limbe Main market at Newtown (Phase II)	BCFW	1 330 000 000	FEICOM	The City Mayor/ CCCB(BCFW)	ONIT	15/07/2024	27/09/2024	28/10/2024	07/11/2024	07/07/2025
2	Control of the Construction of new Limbe Main market at Newtown (Phase II)	SISC	70 000 000	FEICOM	The City Mayor/ CCCB(BCFW)	RNIT	26/06/2024	09/09/2024	11/10/2024	21/10/2024	18/07/2025
TOTAL			1 400 000 000								
CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST											
1	Construction de l'Hôtel de Région (Phase 1)	BEC	1 000 000 000	FEICOM	Président du Conseil Régional / CCCM(BEC)	AONO	01/04/2024	14/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	21/01/2025
2	Maitrise d'œuvre de construction de l'Hôtel de Région (Phase 1)	SPI	70 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional / CCOM(BEC)	AONR	01/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	24/01/2025
TOTAL			1 070 000 000								
NORTH-WEST REGIONAL ASSEMBLY											
1	Construction of an Emergency Centre at Nkambe Regional Hospital Annex	BCFW	492 201 632	PIB	President of the Regional Executive Council/ CCCB(BCFW)	ONIT	04/03/2024	25/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
2	Control of the construction of an Emergency centre at Nkambe Regional Hospital Annex	SISC	30 000 000	PIB	President of the Regional Executive Council/ CCCB(BCFW)	RNIT	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	20/12/2024
TOTAL			522 201 632								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Réhabilitation des clôtures de certains cimetières de la ville de Douala	BEC	530 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONO	07/05/2024	08/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/02/2025
2	Travaux de réhabilitation de l'hôtel de ville	BEC	2 000 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONO	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	03/11/2025
3	Travaux d'infrastructures d'aménagements urbains et paysagers	BEC	2 700 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIO	24/05/2024	23/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	09/07/2025

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Maitrise d'œuvre des travaux d'infrastructures d'aménagements urbains et paysagers	SPI	300 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AONR	13/05/2024	16/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/08/2025
5	Construction de l'infrastructure routière du corridor pilote BRT dans la Ville de Douala-en 4 lots :	BEC	188 500 000 768	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIO	22/04/2024	19/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	08/10/2029
6	Maitrise d'œuvre relative à la construction de l'infrastructure routière du corridor pilote BRT dans la Ville de Douala	SPI	3 769 999 872	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(BEC)	AOIR	26/04/2024	30/08/2024	07/10/2024	05/10/2024	19/10/2034
TOTAL			197 800 000 640								
REGION DU LITTORAL - COMMUNE DE DOUALA II											
1	Construction de la cite municipale (phase 1)	BEC	650 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala II-CCCM(BEC)	AONO	08/04/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/02/2025
2	Maitrise d'œuvre des travaux de Construction de la cite municipale (phase 1)	SPI	39 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala II-CCCM(BEC)	AONR	25/03/2024	18/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	02/04/2025
TOTAL			689 000 000								
REGION DU LITTORAL - COMMUNE DE DOUALA III											
1	Complément des travaux d'extension et de réhabilitation de l'hôtel de ville (VRD)	BEC	800 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala III-CCCM(BEC)	AONO	15/07/2024	14/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	29/08/2025
TOTAL			800 000 000								
34	TOTAL GENERAL		206 708 207 872								



COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES
TRAVAUX ROUTIERS

CCCM - TR

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPEMENT URBAIN											
1	Travaux de réhabilitation de certaines voies dans le département du Mfoundi: carrefour grand chef Simbock-carrefour des sœurs-complexe scolaire kadndap-carrefour entrée école petits génies	ROUTES	1 620 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	24/12/2024
2	Maîtrise d'œuvre des Travaux de réhabilitation de certaines voies dans le département du Mfoundi: carrefour grand chef simbock-carrefour des soeurs-complexe scolaire kadndap-carrefour entrée école petits génies	SPI	80 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	02/01/2025
3	Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Yaoundé	ROUTES	4 150 000 128	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	23/01/2025
4	Maîtrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Yaoundé	SPI	99 900 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
TOTAL			5 949 900 128								
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Ngul tang -Mengueme SI-Lembe Yezoum, tronçon : Nkangombo-Lembe Yezoum et bretelle Loum, 26 km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
2	Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	En cours d'exécution			20/02/2017	07/10/2024
3	Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			27/06/2017	25/11/2024
4	Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			05/09/2019	04/03/2024
5	Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			15/02/2021	30/05/2024

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Maîtrise d'oeuvre de bitumage de certaines routes communales dans la ville de Yaoundé : CARREFOUR AFRIQUE-CARREFOUR CARRIERE-InterR104, QUARTIER HAPPY LIEU-DIT NGUEM (3.3 Km), Chapelle Nyom II - Quartier Foe - Bayardon (2 km)	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
7	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route de BABUNGO - OKU - NKOR NONI	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	22/04/2024	25/06/2024	15/06/2024	28/07/2024	10/11/2027
8	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section nguen- NIO 35km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2026
9	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section andom -nguen 12,775km, y compris deux ponts sur les rivières YONG et TSEKE	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	16/01/2026
10	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route Batouri - Ngoura - Kentzou, Batouri - Ngoura	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	15/02/2024		25/03/2024	08/04/2024	22/07/2027
11	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Bitumage de la R0146 Nkoteng (inter N1) -Kombo-Sibane-Meza'a-Ngida Yezoum (Inter R011), tronçon : carrefour bisca (fin champ de canne) - Nkolessang-Meza'a (25km)	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	25/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	24/07/2026
12	Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			20/03/2024	16/09/2030
13	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit	SPI	303 536 992	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			29/01/2024	20/08/2031
14	Maîtrise d'oeuvre des travaux de bitumage de la route Banyo-Mayo Darlé -Nyamboya, tronçon : Bankim (carrefour Mwoumban) -Kol, 23 km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
15	Travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	ROUTES	6 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG	15/01/2024		26/02/2024	11/03/2024	02/09/2025
16	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			09/11/2016	30/09/2024

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
17	Travaux de bitumage de la Route Esse-Soa 48 km (R0123) : Route Awae-Esse 39km (Lot 1)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	15/01/2024		26/02/2024	11/03/2024	02/09/2025
18	Travaux de bitumage de la Route Esse-Soa 48 km (R0124) : Route Esse -Soa (Lot 2)		5 000 000 000								
19	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae	SPI	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	15/01/2024	19/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	11/12/2031
20	Maintien de la circulation sur la route Mora-Dabanga-Kousseri	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	15/02/2024		25/03/2024	05/04/2024	06/04/2026
21	Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve Nchiayang	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	06/02/2024		18/03/2024	29/03/2024	30/03/2026
22	Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	15/06/2026
23	Travaux de bitumage de la route Akokan-Batouri	ROUTES	6 499 999 744	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			18/09/2017	18/08/2023
24	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Akokan-Batouri	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			06/03/2017	28/05/2024
25	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest LOT 3	SPI	150 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	22/05/2024	18/10/2024
26	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest LOT 4		150 000 000								
27	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest	SPI	130 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/11/2024
28	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Nord	SPI	100 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	22/05/2024	17/10/2024
29	Contrôle des travaux de la route Ebolowa- Ambam- Kyé Ossi	SPI	180 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG	28/12/2023		05/02/2024	16/02/2024	13/01/2025

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
30	Contrôle des travaux de remplacement des buses par des dalots sur la section Bekoko- Limbe - Idenau	SPI	120 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG	03/01/2024		12/02/2024	23/02/2024	20/01/2025
31	Contrôle des Travaux d'aménagement de la route Mampang-Angossas	SPI	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	26/02/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	15/05/2025
32	Contrôle des travaux de construction d'un pont sur la rivière Nyong à Malombo	SPI	2 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2025
33	Entretien confortatif de la route Douala-Bandjoun	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
34	Entretien confortatif de la route Yaoundé-Douala (N3)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
35	Aménagement de la pénétrante Nord de Yaoundé : lot 1 : Déboulement de la route Olembé-Echangeur Obala et lot 2 : Renforcement de la route Obala-Batchenga	ROUTES	6 400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	03/01/2024	12/02/2024	05/03/2024	15/03/2024	17/03/2025
36	Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	ROUTES	21 849 999 360	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	25/03/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/06/2026
37	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (110 km), y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom : Phase I Olounou - Oveng	ROUTES	16 199 999 488	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG				17/05/2024	03/05/2027
38	Construction de la route Ebolowa-Akom II-Kribi, la voies de contournement d'Ebolowa et de Kribi y compris la bretelle d'Akom II	ROUTES	27 000 000 512	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG				17/05/2024	03/05/2027
TOTAL			139 183 536 096								
42	TOTAL GENERAL		145 133 436 224								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
C2D CAPITALES REGIONALES											
1	Suivi et contrôle des travaux de voiries dans la ville de Bamenda	SPI	1 290 165 760	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (ROUTES)	AOIR	28/12/2023	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	09/06/2027
2	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voiries dans la ville de Bamenda	ROUTES	17 999 998 976	(AFD)C2D	C2D Capitales Régionales /CSPM-CCCM (ROUTES)	AOIR		22/05/2024	21/06/2024	07/07/2024	16/06/2027
TOTAL			19 290 164 736								
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)											
1	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots, de Tchakamari (PK25) à Waza (PK 66) : 41 km ,(Lot 1)	ROUTES	35 595 751 424	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
2	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots , de Waza (PK66) à Zigague (PK 112,575) : 46,575 km (Lot 2)		49 663 098 880				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
3	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots , de Zigague (PK 112,575) à Kabo (PK 158) y compris le pont de Tildé : 45,425 km (Lot 3)		39 659 073 536				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
4	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots, de Tilde (PK158) à Kousseri - Douanes (PK 203) y compris la voie de contournement de Kousseri : 45 km (Lot 4)		39 288 016 896				12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	15/01/2027
5	Réhabilitation du tronçon de route Magada-Yagoua (137 km) 2 lots	ROUTES	36 999 999 488	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	12/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2026
6	Réhabilitation de Maroua-Moutourwa (36km)	ROUTES	19 000 000 512	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	22/12/2023	22/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/09/2025
7	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari) – Requête de financement rétroactif	ROUTES	16 795 059 200	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	GG			02/01/2024	15/01/2024	14/01/2026
8	Contrôle et supervision des travaux des routes PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari), PK25 (Tchakamari) à PK 66 (ZIGAGUE) et PK112,575 (ZIGAGUE) à PK 203 (TILDE-KOUSERI)	SPI	1 053 095 424	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	22/04/2024	26/08/2024	30/09/2024	14/10/2024	12/06/2028

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
9	Réalisation des études techniques, économiques, sociales et environnementales de certaines routes du réseau routier national : tronçons Dschang – Fokoué – Fomoepa – Bandja – Kekem et Bafoussam–Baméka-Bamendjou-Inter N5 "Carrefour Batié" (122 km)	SPI	829 832 448	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	22/01/2024	26/04/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
10	Aménagement de la traversée urbaine de Bamenda (avec emprise de 30 mètres)	ROUTES	22 499 999 744	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	22/04/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	11/06/2026
11	Contrôle et surveillance des travaux	SPI	2 000 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	28/04/2026
12	Etude détaillée et contrôle ainsi que la surveillance des travaux de construction de la route Lolabé-Campo	SPI	536 624 992	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	12/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
13	Etudes de maturation des projets (route Maroua-Dargala-Moulvoudaye-Yagoua et bretelle Moulvoudaye-Kaifou ; route Maroua-Mindif-Lara et la rocade autour de la ville de Maroua)	SPI	910 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026
14	Etudes de maturation des projets (route Mora-Kourgui-Gancé, Gancé-Kolofata-Kerawa, Gancé-Amchidé et route Maroua-Mokolo-frontière Nigéria)	SPI	795 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026
15	Etudes de maturation des routes Boumnyebel-Bokito-Bafia et Edéa-Yôyô	SPI	334 326 912	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/03/2026
16	Audits de sécurité routière le long du corridor MDK, du contournement de Kousséri et d'un échantillon de routes régionales et communales dans le cadre des routes de connectivité	SPI	120 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM (ROUTES)	AONR	24/05/2024	30/08/2024	07/10/2024	21/10/2024	20/01/2025
17	Contrôle et supervision des travaux de la route PK3 (Mora) à PK 25 (Tchakamari)	SPI	1 019 904 576	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	15/03/2024	19/07/2024	28/08/2024	09/09/2024	25/02/2027
18	Travaux de génie civil pour la réhabilitation et l'amélioration d'environ 200 km de routes d'accès régionales et rurales situées dans les communautés de réfugiés, de personnes déplacées et d'accueil dans les districts du Logone, de Chari et de Mayo-Sava	ROUTES	6 000 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	11/03/2024	15/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/10/2025
TOTAL			273 099 784 032								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA											
1	Maitrise d'œuvre en vue de la poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase III : Carrefour Ekomo-Bengbis (52,00km) y compris la construction de 02 ponts définitifs de 06 et 09ml	SPI	136 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	16/05/2024	30/05/2024	04/07/2025
2	Poursuite de l'étude technique en vue de la construction des tronçons Carrefour Nemeyong III-Messok et Akonolinga-Bengbis	SPI	600 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	26/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	30/12/2024

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
TOTAL			736 000 000								
PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Travaux d'élargissement et de renforcement des voies sur berge du canal construit sur la rivière Abiergueu, réhabilitation de la rue du Mfoundi et construction du dalot sur la rivière Mingo en face de la Voirie Municipale à Yaoundé	ROUTES	5 447 924 736	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	23/10/2023	22/01/2024	26/02/2024	11/03/2024	11/03/2026
TOTAL			5 447 924 736								
23	TOTAL GENERAL		298 573 873 504								



COLLECTIVITE TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Aménagement infrastructurel (carrefours Elig Effa, Elig Edzoa, Mvan) projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	ROUTES	38 153 998 336	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	15/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	15/12/2026
2	Actions à impact rapides projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	ROUTES	5 560 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	04/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	15/05/2024	13/05/2025
3	Maîtrise d'œuvre technique projet YAOUNDE CŒUR DE VILLE	SPI	2 600 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	13/05/2024	18/06/2025
4	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voie Carrefour Obili-Total Melen, bretelle carrefour GP Melen-carrefour Mvog-betsi	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/11/2024
5	Maîtrise d'œuvre pour l'Exécution des travaux de voirie en régie	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	09/02/2024	16/04/2024	05/05/2024	15/05/2024	16/12/2024
6	Etudes de réhabilitation de certaines des voiries dans la ville de Yaoundé	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
TOTAL			46 663 998 336								
6	TOTAL GENERAL		46 663 998 336								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES
SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CCCM - SPI

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE											
1	Mise en oeuvre en ligne d'une plateforme d'authentification des parchemeins propres à l'Etat du Cameroun Phase III	SPI	250 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
2	Accélération de la sensibilisation numérique et Renforcement des Capacités en vue de la transformation du Service Public au Cameroun	SPI	120 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
3	Maîtrise d'œuvre de la Finalisation du Développement de l'application SIGIPES 2	SPI	265 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR			05/08/2021	19/08/2021	05/08/2024
4	Finalisation du Développement de l'application du SIGIPES 2	SPI	1 162 226 944	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR			19/10/2021	03/11/2021	20/06/2024
TOTAL			1 797 226 944								
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE											
1	Etude de maturation des projets relatifs à l'extension et au relèvement du plateau technique du CHRACERH, à l'exploitation, la gestion et la maintenance des centrales de production d'oxygène et au développement d'une industrie locale de fabrication des médicaments et de production des vaccins	SPI	136 541 424	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	08/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
TOTAL			136 541 424								
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL											
1	Réalisation du module complémentaire: RGAE	SPI	200 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	13/12/2024
TOTAL			200 000 000								
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Rédaction des textes réglementaires sur le contrôle des installations électriques intérieures	SPI	100 000 000	FDSE	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
2	Assistance technique au développement des projets de production en mode PPP	SPI	1 000 000 000	FDSE	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
3	Etudes, production et diffusion des données statistiques du secteur de l'Eau et de l'Energie édition 2022, 2023, 2024	SPI	120 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/10/2024
TOTAL			1 220 000 000								
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE											
1	Gardiennage et sécurisation des locaux	SPI	105 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2025

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Entretien des Latrines des Bâtiments des Services Centraux	SPI	140 250 000	BF	MINEPAT/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	19/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
TOTAL			245 250 000								
MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES											
1	Etude pour l'aménagement des bassins aquacoles pour l'installation des jeunes aquaculteurs	SPI	170 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM-CCCM (SPI)	AONR	15/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
TOTAL			170 000 000								
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR											
1	Etude d'un plan directeur de la recherche universitaire	SPI	155 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
TOTAL			155 000 000								
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE											
1	Cartographie des zones à Risques (Zones à écologies fragiles) dans le Département du Mfoundi	SPI	150 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	27/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
TOTAL			150 000 000								
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN											
1	Etude des flux des valeurs et des préparations d'un programme national de valorisation des déchets solides au cameroun	SPI	260 000 000	BAD	MINH DU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	15/07/2025
TOTAL			260 000 000								
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES											
1	Organisation des jeux FENASCO-A: Transports des Encadreurs et athlètes	SPI	132 669 203	BF	MINESEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	26/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	08/07/2024
2	Organisation des jeux FENASCO-A: Restaurations des athlètes et Encadreurs	SPI	130 248 438	BF	MINESEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	26/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	08/07/2024
TOTAL			262 917 641								
MINISTERE DES FINANCES / CENADI											
1	Support de la plateforme technique et la location des logiciels IBM	SPI	2 108 152 761	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	GG			08/01/2024	22/01/2024	21/01/2027

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Maîtrise d'œuvre pour le support de la plateforme technique et la location des logiciels IBM	SPI	105 407 638	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	05/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
TOTAL			2 213 560 399								
MINISTERE DES FINANCES / DGD											
1	Suivi par géolocalisation des marchandises en transit	SPI	437 864 544	Fonds Propres	DGD/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	01/07/2025
TOTAL			437 864 544								
MINISTERE DES FINANCES / DGI											
1	Entretien du nouvel immeuble de la DGI au titre de l'exercice 2024	SPI	150 000 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/12/2023	27/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
TOTAL			150 000 000								
MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE											
1	Etude de faisabilité pour la mise en place d'un technopole digital, d'un data center et d'une plateforme CSIRT/PKI au Cameroun	SPI	196 100 000	BIP	MINMIDT/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	01/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/12/2024
TOTAL			196 100 000								
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS											
1	Élaboration du Plan National de Protection des enfants "en ligne"	SPI	145 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM (SPI)	AONR	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	21/11/2024
2	Révision de la politique nationale de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information	SPI	149 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM (SPI)	AONR	12/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/12/2024
TOTAL			294 000 000								
24	TOTAL GENERAL		7 888 460 952								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE											
1	Nettoyage des lignes des réseaux de distribution de 350 centrales solaires photovoltaïques	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	17/02/2025
TOTAL			100 000 000								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE											
1	Assurance risques et dommages des batiments	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2025
2	Recrutement d'un cabinet d'Etudes Techniques pour la réalisation des études architecturales de l'Immeuble siège de l'ANOR	SPI	300 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/01/2025
3	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	12/07/2024	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2025
TOTAL			600 000 000								
AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE											
1	Actualisation du Schéma Directeur Portuaire National	SPI	150 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	12/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
TOTAL			150 000 000								
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT											
1	Gardiennage et surveillance du bâtiment et des domiciles des certains responsables en trois (3) phases	SPI	168 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	25/12/2023	25/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
TOTAL			168 000 000								
CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS - CDEC											
1	Élaboration de la cartographie des risques et des procédures	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	01/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
TOTAL			150 000 000								
CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA											
1	Entretien des fonctions de sécurité des clôtures des aéroports de GRA, MRA et BAF,	SPI	221 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	18/03/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	23/06/2027
2	Assurance maladie triennat 2024 - 2025 et 2026	SPI	1 200 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCC(SPI)	AONR	11/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	14/07/2027
3	Réalisation des audits à blanc et de certification des systèmes de management de la qualité	SPI	130 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	18/03/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	28/07/2027
TOTAL			1 551 000 000								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CAMEROON RADIO TELEVISION											
1	Entretien et nettoyage des locaux des services centraux et déconcentrés de la CRTV pour 12 mois	SPI	160 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/12/2023	27/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
2	Mise en place du Bouquet IPTV de la CRTV	SPI	286 976 640	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	05/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Location satellite et transport signal (bande passante C et KU) pour une période de trente-six (36) mois	SPI	1 201 500 032	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	09/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
4	Couverture en assurance maladie individuelle accident et frais funéraires pour les personnel et pour famille pour 6 mois	SPI	201 358 576	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	GG	Marché signé			08/08/2023	05/02/2024
TOTAL			1 849 835 248								
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN											
1	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	104 958 120	Fonds Propres	CPC / CIPM-CCCM(SPI)	AONR	13/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	17/05/2024	19/05/2024
2	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS, mise à jour du réseau	SPI	212 940 576	Fonds Propres	CPC / CIPM-CCCM(SPI)	AONR	13/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	17/05/2024	19/05/2025
TOTAL			317 893 696								
FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE											
1	Extention du dispositif du Guichet Producteurs au guichet de transition Agroécologique	SPI	567 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
2	Extension des moyens de gestion des flux financiers aux spécificités du Guichet de Transition Agroécologique	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM-CCCM(SPI)	AONR	15/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
TOTAL			717 000 000								
FONDS ROUTIER - FR											
1	Audits techniques	SPI	300 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	06/06/2025
2	Recrutement d'un consultant pour le Progiciel de gestion intégrée web collaboratif (phase 1): Conception et développement (TF) + Configuration et certification (TC1)	SPI	155 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	16/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
TOTAL			455 000 000								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Libre gestion de la cantine de la Direction Générale du FEICOM	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	23/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	06/07/2026
2	Assurance Globale Dommage	SPI	1 800 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2027
TOTAL			1 900 000 000								
HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE - HGY											
1	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	350 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	15/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
TOTAL			350 000 000								
HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD											
1	Services de restauration	SPI	260 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/04/2025
2	Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux et d'imagerie médicale et interventionnelle	SPI	175 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	07/12/2023	15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	07/01/2025
TOTAL			435 000 000								
HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA											
1	Maintenance préventive et corrective des équipements bio médicaux	SPI	179 000 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
TOTAL			179 000 000								
UNIVERSITE DE DOUALA											
1	Frais d'alimentation (Restaurant universitaire)	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	05/04/2024	04/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	04/04/2025
TOTAL			100 000 000								
UNIVERSITY OF BUEA											
1	Provision of Catering services to Students of the University of Buea	SISC	150 000 000	Internal Resources	UB/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/03/2025
TOTAL			150 000 000								
28	TOTAL GENERAL		9 322 728 944								

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)											
1	Assurances du personnel de l'UGP MINTP	SPI	150 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	28/03/2024	05/08/2024	19/08/2024	12/08/2024	19/08/2025
2	Suivi-évaluation des impacts du projet	SPI	320 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/07/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	06/01/2026
3	Audit à la sécurité routière	SPI	140 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/07/2024	18/11/2024	23/12/2024	06/01/2025	07/04/2025
4	Réalisation d'une étude pour la conception et la mise en place d'un centre régional d'excellence de formation en sécurité routière (CREF-SR) à l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) de Yaoundé	SPI	700 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	17/03/2025
5	PAST III Audit de la sécurité routière et la sensibilisation à la sécurité routière (Usager et riverains) dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	14/11/2025
6	PAST III Sensibilisation de la population au VIH/SIDA et autres pandémies ainsi qu'à la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	16/11/2026
7	PAST III Suivi-évaluation de l'impact socio-économique du programme	SPI	314 088 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	14/11/2025
8	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 1)	SPI	1 000 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	14/08/2028
9	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 2)		1 500 000 000								
10	Etude et Contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques (Lot 3)		1 500 000 000								
11	Opérationnalisation du MPPG	SPI	200 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	18/11/2026
12	Mise en œuvre du "third party monitoring"	SPI	200 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/06/2024	27/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	18/11/2026
13	Sensibilisation des populations de la zone d'influence du projet à la protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques, du patrimoine routier, sur les maladies sexuellement transmissibles, autres activités génératrices de revenus et les violences basées sur le genre dans le secteur routier	SPI	175 000 000	BAD	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	25/03/2024	29/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2026

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Etudes techniques détaillées des petites infrastructures y compris les documents de gestion des risques environnementaux et sociaux du projet	SPI	120 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/12/2024
15	Sélection d'un consultant en vue du renforcement des capacités du MINTP sur la résilience climatique dans la planification et la gestion des infrastructures routières	SPI	270 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	03/02/2025
16	Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action contre la violence à l'égard du genre, l'exploitation sexuelle des enfants et le VIH/SIDA.	SPI	300 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	22/04/2024	26/08/2024	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2026
17	Sélection d'un consultant pour l'extension du système de collecte et d'analyse de données sur les accidents de la route dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	600 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	03/02/2025
18	Sélection d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre des plans d'action relatifs à la violence à l'égard du genre, à l'évaluation environnementale stratégique et au VIH/SIDA	SPI	600 000 000	BM-IDA	CPR-FC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	04/11/2027
TOTAL			8 370 196 768								
CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID - CEPS-BID											
1	Recrutement d'un consultant pour la conception, l'élaboration et la production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang,	SPI	388 307 904	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(SPI)	AONR			07/05/2024	23/05/2024	23/05/2025
TOTAL			388 307 904								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA - PADI-DJA											
1	Poursuite du développement et valorisation des forêts communautaires (Accompagnement des coopératives exploitantes des forêts communautaires et communales dans les localités de Lomié et Djoum à l'acquisition des équipements)	SPI	175 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	13/12/2024
2	Poursuite de l'élaboration des documents de planification urbaine et la réalisation d'études techniques d'aménagement des communes du PADI-Dja Commune de Mintom	SPI	500 000 000	BIP	PADJI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	26/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	30/12/2024
TOTAL			675 000 000								
PROJET COMPLEMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Etudes de réhabilitation des OH de capacité insuffisante de Yaoundé pour le compte du PCADY	SPI	539 023 488	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	12/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	01/10/2025

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Activités d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne d'IEC	SPI	511 758 720	BAD	PCADY/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	23/02/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	13/04/2026
3	Etude des flux de valeurs et définition d'un programme de valorisation des déchets	SPI	279 219 904	BAD	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	04/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	24/01/2025
TOTAL			1 330 002 112								
PROJET D'APPUI A LA RELANCE DE LA FILIERE CAFE - PARF-CAFE											
1	Etude de la situation de référence des vergers de caféiers	SPI	100 000 000	FODECC	PARF-CAFE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	15/01/2024	04/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	14/08/2024
TOTAL			100 000 000								
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES II - PADFA II											
1	Sélection d'Un (01) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) pour l'Animation des Coopératives de la Région de l'Extrême-Nord dans le cadre du PADFA	SPI	120 000 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
2	Sélection d'Un (01) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) pour l'Animation des Coopératives de la Région du Nord dans le cadre du PADFA II	SPI	110 200 000	FIDA	PADFA II/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	26/08/2025
TOTAL			230 200 000								
PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE DU SAHEL - SWEDD											
1	Recrutement des prestataires chargés de la fourniture de 27 000 kits de manuels scolaires pour les bénéficiaires du secondaire	SPI	688 499 968	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	01/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	21/02/2025
2	Recrutement des prestataires chargés de la fourniture de 60 000 kits scolaires pour les bénéficiaires du primaire et du secondaire en 3 lots distincts (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord)	SPI	4 134 000 128	BM-IDA	SWEDD/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	13/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	20/01/2025
TOTAL			4 822 500 096								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEUR D'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des enquêtes de terrain sur le profil genre dans les filières bovines, porcines et aquaculture	SPI	153 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	05/04/2024	12/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	02/12/2024
2	Assistance technique gestion fonds de développement des chaînes de valeur	SPI	237 255 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/06/2025

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Recrutement d'un consultant en vue de Accompagnement des jeunes et des femmes travaillant dans l'abattage artisanal en vue de leur intégration aux activités des nouveaux abattoirs et / ou de leur reconversion (BIT/DDPIA) (UCP - RGS/DDPIA - comité genre MINEPIA /BIT).	SPI	153 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/04/2024	12/07/2024	19/08/2024	02/09/2024	30/06/2025
4	Recrutement d'un Consultant pour les Etudes techniques de la délocalisation de l'abattoir de bovin de YAOUNDE avec prise en compte des aspects environnementaux et sociaux	SPI	238 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	05/02/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	28/10/2024
5	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Yaoundé (Etude technique de la voie d'accès et d'extension des réseaux divers et Contrôle des travaux de construction abattoir et entrepôt frigorifique de l'abattoir de Yaoundé	SPI	710 300 992	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/12/2023	15/03/2024	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2026
6	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Bamenda (Etudes techniques des infrastructures connexes ou sociales périphériques (voie d'accès, et de réhabilitation de l'Ecole publique d'Alahta'a Mankon Bamenda II) et le Contrôle des travaux de construction de l'abattoir de l'Entrepôt frigorifique de Bamenda	SPI	550 483 008	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	29/01/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2026
7	Supervision des travaux de construction de l'Abattoir de Douala (Etudes techniques des infrastructures connexes ou sociales périphériques (voie d'accès, Ecole publique de Bonandale) et le Contrôle des travaux de construction de l'abattoir et de l'Entrepôt frigorifique de Douala)	SPI	819 996 032	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/12/2023	12/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	03/06/2026
8	Acquisition des prestations d'un Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP	SPI	149 062 496	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	26/07/2024	01/11/2024	09/12/2024	23/12/2024	23/12/2025
TOTAL			3 013 297 536								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVE ET RESILIENTES - PDVIR											
1	Elaboration des fichiers de contribuables de la Communauté Urbaine et des Communes d'Arrondissement de Kumba avec informatisation	SPI	120 000 000	BM-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	14/06/2024	20/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	09/07/2025
2	Contrôle et surveillance des travaux de voiries structurantes dans la ville de KUMBA	SPI	271 415 008	BM-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	16/06/2025
TOTAL			391 415 008								
PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)											
1	Organisation des AgriTechs innovation challenge et foirs B2B au profit de startups offrants de meilleurs solution agricole numérique	SPI	150 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	30/11/2023	06/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	09/09/2024

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Conception/développement & déploiement d'une plateforme de e-learning & d'une bibliothèque numérique accessible sur internet	SPI	140 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	10/06/2024	14/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	20/06/2025
3	Sensibilisation, Identification, formation et accompagnement des bénéficiaires des bons électroniques et des agrodealers par les PLS	SPI	180 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	18/03/2024	22/07/2024	26/08/2024	09/09/2024	10/03/2025
4	Conception, développement & déploiement de la plateforme téléprocédures agri-élevage y compris renforcement des capacités des formateurs	SPI	120 000 424	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/04/2024	19/08/2024	23/09/2024	07/10/2024	06/03/2025
5	Collecte, Analyse des échantillons de sol en labo et interprétation & production des cartes d'aptitudes	SPI	776 499 968	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/05/2024	16/09/2024	21/10/2024	04/11/2024	05/05/2025
6	Mise en place d'une stratégie de couverture des infrastructures réseaux et étude de faisabilité	SPI	220 660 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	05/04/2024	09/08/2024	16/09/2024	30/09/2024	31/03/2025
7	Réalisation d'une cartographie de l'offre, des services, de la demande, & des infrastructures de communication électronique au Cameroun	SPI	900 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	16/02/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	07/08/2025
8	Evaluation de la résilience & vulnérabilité des infrastructures critiques en temps de crise & évaluation impact à long terme du Changement Climatique	SPI	193 077 504	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/12/2023	05/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
9	Mise en place d'un cadre de coordination de la gestion des infrastructures réseaux	SPI	220 660 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2024	08/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	24/02/2025
10	Développement d'un cadre réglementaire approprié pour les opérateurs OTT (Over-The-Top) assorti d'une plateforme de qualité de service	SPI	160 495 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	29/10/2024
11	Réalisation d'une étude sur la régulation efficace des marchés de gros des communications électroniques	SPI	234 455 664	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/01/2024	13/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/12/2024
12	Elaboration d'un modèle de mise en oeuvre du partage des infrastructures de communication électronique au Cameroun	SPI	234 451 248	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/04/2024	05/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
13	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude fiscale sectorielle	SPI	165 495 008	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	19/02/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	10/03/2025

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Evaluation de la mise en oeuvre du Plan Cameroun Numérique 2020 & élaboration Plan Numérique 2023-2028	SPI	300 000 000	BM-IDA	PATNUC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/01/2025	19/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/01/2026
TOTAL			3 995 794 824								
PROJET D'ETUDES ET DE PREPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU											
1	Inventaire national des ouvrages d'hydraulique rurale et assainissement et mise en place d'un audit de suivi et de gestion de ces ouvrages	SPI	325 000 000	BAD	Projet MRU/CSPM-CCCM (SPI)	AONR				03/10/2022	15/02/2024
2	Réalisation d'études techniques d'APS de 350 et d'APD de 300 mini-systèmes d'AEP en zone rural	SPI	1 500 000 000	BAD	Projet MRU/CSPM-CCCM (SPI)	AONR				01/08/2023	27/05/2024
TOTAL			1 825 000 000								
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA											
1	Sélection d'un consultant pour le développement d'un système d'information intégré central SIIC	SPI	300 000 000	BM	PULCCA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	15/07/2024	03/10/2024	04/11/2024	14/11/2024	13/05/2025
TOTAL			300 000 000								
SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D											
1	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-urbain « Capitales Régionales 1 et 2 » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua, Garoua, Bamenda et Maroua 2023-2027	SPI	150 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	23/04/2024	25/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
2	Audit comptable et financier du programme Yaoundé Cœur de ville 2022-2028 et clôture	SPI	200 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
TOTAL			350 000 000								
PROGRAMME C2D-CAPITALES RÉGIONALES CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA											
1	Maitrise d'œuvre des équipements sportifs (SPORCAP)	SPI	104 946 314	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua-CCCM (SPI)	AONR	26/04/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
2	Maitrise d'œuvre projets complémentaires - capitale Régionale phase 2	SPI	356 000 700	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua-CCCM (SPI)	AONR	29/04/2024	02/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	23/09/2025
TOTAL			460 947 014								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT - RVCDP											
1	Audit 2023-2027	SISC	130 000 000	IDB	RVCDP/ ITB-CCCB (SISC)	ONIT	08/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	30/07/2029
TOTAL			130 000 000								
61	TOTAL GENERAL		26 382 661 262								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Entretien signalisation horizontale et verticale	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
2	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 1)	SPI	17 265 999 872	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	16/07/2029
3	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 2)		16 730 000 384								
4	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 3)		16 017 999 872								
5	Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage , le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 4)		11 788 999 680								
6	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 1)		1 726 599 936								
7	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 2)	SPI	1 672 999 936	Fonds Propres	Maire de la Ville de Yaoundé-CCCM(AI)	AOIR	04/03/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/08/2029
8	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 3)	1 601 799 936	Maire de la Ville-CCCM(SPI)								
9	Maitrise d'œuvre pour la Collecte, transport des ordures ménagères, le balayage, le nettoyage des rues, des places publiques et des marchés de la ville de Yaoundé (Lot 4)	1 178 899 968		Maire de la Ville de Yaoundé-CCCM(AI)							
10	Stratégie de digitalisation des services	SPI		200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024
11	Sécurisation du système d'information de la CUY	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville -CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	07/11/2024
12	Etudes pour la construction des Centres de transfert des ordures ménagères	SPI	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	04/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
13	Etudes de trois pôles multimodaux	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	07/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
TOTAL			68 783 299 584								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI											
1	Acquisition d'une pelle excavatrice, d'un compacteur vibrant, d'une nacelle élévatrice et d'un camion benne 20 tonnes	AG	572 400 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONO	19/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Maitrise d'oeuvre relative à l'acquisition d'une pelle excavatrice, d'un compacteur vibrant, d'une nacelle élévatrice et d'un camion Benne 20tonnes	SPI	114 480 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	06/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
3	Collecte et transfert des ordures ménagères, balayage et nettoyage des rues, curage des caniveaux, criblage des plages à Kribi	SPI	1 430 758 144	BIP	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	22/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	29/08/2024
TOTAL			2 117 638 144								
COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA											
1	Maîtrise d'oeuvre (contrôle et surveillance) pour les travaux de collecte, de transport des ordures ménagères	SPI	783 654 848	BIP	Maire de la Ville/CCCM (SPI)	AONR	26/01/2024	26/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	26/09/2024
TOTAL			783 654 848								
LIMBE CITY COUNCIL											
1	Updating of the Limbe Urban master plan (phase I)	SISC	120 000 000	BIP	The City Mayor/ CCCB(SISC)	ONIT	19/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	26/12/2024
TOTAL			120 000 000								
COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA											
1	Etude en vue de l'élaboration du schéma directeur de gestion des déchets urbain de la ville de Garoua	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	29/04/2024	02/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	03/12/2024
TOTAL			100 000 000								
COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA											
1	Collecte , transport, transfert, valorisation et traitement des ordures ménagères , nettoyage et balayage des principales rues, places publiques, le curage des rigoles et désherbage des places, aménagement dans les infrastructures des services de la ville et marchés de la ville d'Édéa de 2024 à 2028	SPI	5 509 464 576	BIP	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO		22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	23/01/2029
TOTAL			5 509 464 576								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Recrutement d'un arrangeur pour la structuration de l'opération de cession des créances négociables par émission des titres du Trésor d'une valeur de 10 000 000 000	SPI	780 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	08/04/2024	11/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
2	Souscription de la police d'assurance automobile	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	01/04/2024	04/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Collecte, transport, traitement et valorisation des ordures ménagères dans la ville de Douala	SPI	12 118 250 496	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIO	27/02/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	01/07/2025
4	Entretien et nettoyage journalier des bâtiments de la CUD	SPI	145 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	12/06/2025
5	Illuminations festives des fêtes de fin d'année 2024	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	24/09/2024	25/11/2024	16/12/2024	30/12/2024	13/02/2025
6	Etude pour appuyer les réformes institutionnelles relatives au TA	SPI	136 880 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/12/2024
7	Développement et mise en place d'une plateforme digitale	SPI	136 880 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONO	03/06/2024	02/09/2024	07/10/2024	21/10/2024	21/04/2025
8	Recrutement d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) du projet	SPI	1 160 000 000	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIR	23/09/2024	27/01/2025	03/03/2025	17/03/2025	18/03/2030
9	Professionnalisation des opérateurs de transport artisanal	SPI	1 771 828 096	BM-IDA	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	17/09/2029
10	Mission de coordination et suivi-contrôle (VISA, CET, AMOR)	SPI	300 000 000	AFD	Maire de la Ville/CCCM(SPI)	AOIR	27/05/2024	30/09/2024	04/11/2024	18/11/2024	15/08/2025
TOTAL			16 898 838 592								
30	TOTAL GENERAL		94 312 895 744								