



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION
FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR*

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019

H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2024
2024 FINANCIAL YEAR

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
REGION DU CENTRE					
1	Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	APME	4	155 000 000	4
2	Agence de Régulation des Marchés Publics	ARMP	6	611 000 000	5
3	Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité	ARSEL	18	1 593 200 000	6
4	Agence d'Électrification Rurale	AER	18	6 596 054 656	8
5	Agence des Normes et de la Qualité	ANOR	12	1 560 000 000	10
6	Agence du Service Civique National de Participation au Développement	ASCNPD	12	272 500 000	11
7	Agence Nationale de Radio Protection	ANRP	6	169 000 000	13
8	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication	ANTIC	18	1 662 649 846	14
9	Autorité Portuaire Nationale	APN	9	705 791 552	16
10	Caisse Autonome d'Amortissement	CAA	18	1 047 953 248	17
11	Caisse des Dépôts et de Consignations	CDEC	16	1 371 000 000	19
12	Cameroon Civil Aviation Authority	CCAA	26	3 502 000 000	21
13	Cameroon Radio Television	CRTV	43	4 155 801 940	24
14	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels	CENAME	7	3 230 000 000	29
15	Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine	CHRACERH	1	100 000 000	30
16	Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé	CHUY	21	2 008 695 000	31
17	Centre International de Référence Chantal Biya	CIRCB	8	307 200 000	34
18	Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées	CNRPH	3	138 000 000	35
19	Centre National de Transfusion Sanguine	CNTS	1	50 000 000	36
20	Centre National d'Études et d'Expérimentation du Machinisme Agricole	CENEEMA	28	2 101 206 200	37
21	Centre Pasteur du Cameroun	CPC	35	2 164 656 774	40
22	Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Élevage et des Forêts	CAPEF	5	143 000 000	44
23	Commission Nationale Anti-Corruption	CONAC	6	609 000 000	45
24	Conseil d'Appui à la Réalisation des contrats de Partenariat	CARPA	6	212 000 000	46
25	École Internationale des Forces de Sécurité	EIFORCES	4	196 000 000	47
26	École Nationale d'Administration et de Magistrature	ENAM	1	75 000 000	48
27	École Nationale Supérieure des Travaux Publics	ENSTP	11	248 000 000	49
28	Elections Cameroon	ELECAM	12	730 000 000	50
29	Fonds de développement des filières cacao café	FODECC	17	1 414 500 000	52
30	Fonds Routier	FONDS ROUTIER	7	745 000 000	54
31	Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal	FEICOM	75	11 114 000 000	55
32	Hôpital Général de Yaoundé	HGY	15	2 734 987 512	62
33	Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	HGOPY	10	574 335 352	64
34	Institut de Recherches Agricoles pour le Développement	IRAD	9	869 900 000	65
35	Institut de Recherches Géologiques et Minières	IRGM	1	9 000 000	66
36	Institut des Relations Internationales du Cameroun	IRIC	2	66 000 000	67
37	Institut National de la Cartographie	INC	3	185 000 000	68

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
38	Institut National de la Jeunesse et des Sports	INJS	2	150 000 000	69
39	Institut Supérieur de Management Public	ISMP	2	20 000 000	70
40	Mission de Promotion des Matériaux Locaux	MIPROMALO	8	214 936 500	71
41	Mission de Régulation et d'Approvisionnement des Produits de grande consommation	MIRAP	2	45 000 000	72
42	Office du Baccalauréat du Cameroun	OBC	14	1 245 000 000	73
43	Palais des Congrès	PC	16	351 562 000	75
44	Société de Développement du Cacao	SOECAO	2	125 000 000	77
45	Université de Yaoundé I	UYI	4	1 138 000 000	78
REGION DU LITTORAL					
46	Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat	CCIMA	17	407 218 876	80
47	Conseil National des Chargeurs du Cameroun	CNCC	7	670 000 000	82
48	Hôpital Général de Douala	HGD	49	3 896 400 000	83
49	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala	HGOPD	19	1 823 600 000	87
50	Office National du Cacao et du Café	ONCC	12	739 900 000	89
51	Université de Douala	UD	15	1 140 685 324	90
REGION DU NORD					
52	Caisse de Développement de l'Élevage du Nord	CDEN	26	727 000 000	93
53	Centre Hospitalier Régional de Garoua	CHRG	14	555 000 000	96
54	Hôpital Général de Garoua	HGG	3	98 952 631	98
55	Mission d'Études pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord	MEADEN	6	175 000 000	99
56	Office Céréaliier	OC	9	2 645 500 000	100
57	Université de Garoua	UGa	33	1 501 046 939	101
REGION DU NORD-OUEST					
58	North West Development Authority	MIDENO	10	393 750 000	106
59	North West Livestock Development Fund	CDENO / NWLDF	12	1 091 345 024	107
60	University of Bamenda	UBa	4	399 000 000	108
61	Upper Noun Development Valley Authority	UNDVA	4	850 000 000	109
REGION DE L'OUEST					
62	Université de Dschang	UDs	11	549 000 000	111
REGION DU SUD-OUEST					
63	General Certificate of Education Board	GCE BOARD	10	1 300 640 000	113
64	National School of Local Administration	NASLA	2	100 000 000	115
65	South West Development Authority	SOWEDA	34	2 102 596 588	116
66	University of Buea	UB	5	310 000 000	120
TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS			846	78 193 565 962	



REGION DU CENTRE

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - APME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du petit matériel de conditionnement et de qualité du programme CAMPACKQ	AG	15 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
2	Acquisition des équipements et petits matériels de production et de transformation programme Septentrionest	AG	80 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
3	Acquisition et installation du mobilier de bureau et du matériel informatique	AG	40 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Acquisition des équipements pour la mise à niveau, coaching et accompagnement des PME de la filière Automobile	AG	20 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/09/2024
TOTAL APME			155 000 000								

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS - ARMP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du pagne à thème pour la JIT	AG	16 000 000	BIP	ARMP/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
2	Acquisition du matériel informatique	AG	60 000 000	BIP	ARMP/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
3	Assurance Flotte Automobile	SPI	25 000 000	BIP	ARMP/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
4	Étanchéité de l'immeuble (phase I)	BEC	70 000 000	BIP	ARMP/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Hébergement sécurisé de l'infrastructure TIC critique de l'Agence	AI	40 000 000	BIP	ARMP/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
6	Acquisition du matériel de transport pour les responsables du siège de l'ARMP	AG	400 000 000	BIP	ARMP/CIPM- CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL ARMP			611 000 000								

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance matériel roulant	SPI	25 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	11/03/2024	31/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	22/07/2025
2	Assurance multirisque	SPI	15 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	15/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025
3	Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire	SPI	65 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	01/04/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
4	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	40 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	22/03/2024	11/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	29/07/2025
5	Acquisition du Matériel de transport (matériel roulant)	AG	281 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(AG)	AONO	18/03/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
6	Acquisition du Matériel informatique	AG	25 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
7	Acquisition du Matériel et mobilier de bureau	AG	25 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
8	Travaux de construction du siège de l'ARSEL	BEC	756 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	05/04/2024	11/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	15/07/2026
9	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège par le bureau d'études Veritas/APAVE	SPI	40 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	11/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	22/07/2024
10	Travaux d'extension du bâtiment B	BEC	25 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/08/2024

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Confection des brochures, tracts et flyers	AG	10 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	DC	05/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
12	Confection des gadgets de fin d'année	AG	15 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
13	Inventaire des actifs du stockage d'eau pour la production d'électricité	SPI	58 200 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
14	Acquisition outil/application pour la modélisation du réseau électrique	AG	50 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
15	Mise à jour de l'inventaire des actifs du segment de production	SPI	98 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	08/04/2024	01/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/11/2024
16	Conduite de l'Audit complémentaire des couts des modèles financiers actualisés des années 2019 à 2022 de KPDC	SPI	25 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
17	Conduite des audits réglementaires relatifs aux créances irrécouvrables des Opérateurs du secteur de l'électricité et des dettes croisées entre l'Etat et les Opérateurs et entre les opérateurs entre eux	SPI	20 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONR	01/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	26/09/2024
18	Conduite de l'audit comptable, financier et organisationnel des opérateurs du secteur	SPI	20 000 000	Fonds Propre	ARSEL/CIPM	AONO	01/04/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
TOTAL ARSEL			1 593 200 000								

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - AER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Honoraire consultant: suivi de la phase de garantie de la réhabilitation des 36 centrales solaires	SPI	45 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	12/03/2024	04/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	22/07/2025
2	Acquisition des outils de mesure pour la maintenance	AG	15 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	01/07/2024
3	Manutention, transport et entreposage des pièces résiduelles des centrales solaires à réhabiliter (Tranche 1: 38 centrales)	SPI	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Manutention, transport et entreposage des pièces résiduelles des 40 centrales solaires à réhabiliter	SPI	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
5	Acquisition des accessoires pour la pose et la maintenance des compteurs	AG	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
6	Nettoyage des lignes des réseaux de distribution de 350 centrales solaires photovoltaïques	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	17/02/2025
7	Acquisition du matériel roulant	AG	245 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
8	Traitement des requêtes des clients (mise en place d'un numéro vert)	SPI	15 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	12/02/2024	06/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2025
9	Acquisition Système Backup d'Energie de 20kVA pour alimentation de secours du data center	AG	30 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	15/10/2024
10	Réhabilitation des réseaux de distribution	AI	1 400 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONO	08/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	11/11/2024
11	Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution associés aux 350 centrales solaires photovoltaïques	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/11/2024

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - AER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition des pièces de rechanges pour la maintenance corrective des équipements de production et de stockage dans 350 localités	AG	400 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
13	Remplacement des batteries et des équipements connexes dans certaines centrales solaires, phase 1	AG	3 000 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
14	Maitrise d'œuvre du Marché de Remplacement des batteries et des équipements connexes dans certaines centrales solaires, phase 1	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/07/2025
15	Entretien des bâtiments de l'AER pour 2025	SPI	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	28/10/2024	22/11/2024	13/12/2024	27/12/2024	29/12/2025
16	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel, police d'assurance pour les véhicules et global dommage pour équipement et bâtiment de l'AER 2025	SPI	65 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	11/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2026
17	Fourniture de la connexion internet à l'AER pour l'exercice 2025	AG	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	29/11/2024	17/02/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
18	Electrification des localités rurales	AI	951 054 656	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/11/2024
TOTAL AER			6 596 054 656								

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE - ANOR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Équipement du laboratoire en mobiliers de bureau et en matériel informatique du laboratoire national de métrologie	AG	200 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONO	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/10/2024
2	Aménagements constructions	BEC	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
3	Acquisition du matériel roulant	AG	200 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
4	Acquisition du matériel informatique	AG	90 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
5	Fourniture d'équipements et d'accès à internet à l'ANOR	AG	110 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	04/10/2024	23/12/2024	27/01/2025	10/02/2025	10/02/2026
6	Acquisition des mobiliers et équipement de bureau	AG	100 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
7	Travaux d'entretien des locaux et espaces verts en cinq lots	BEC	120 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	04/08/2023	23/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	10/12/2024
8	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	70 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONR	30/08/2024	25/11/2024	30/12/2024	13/01/2025	13/01/2026
9	Assurance véhicules	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONR	26/01/2024	22/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
10	Assurance risques et dommages des batiments	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCM(SPI)	AONR	22/04/2024	26/07/2024	02/09/2024	16/09/2024	16/09/2025
11	Recrutement d'un cabinet d'Etudes Techniques pour la réalisation des études architecturales de l'Immeuble siège de l'ANOR	SPI	300 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCM(SPI)	AONR	19/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/01/2025
12	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCM(SPI)	AONR	12/07/2024	18/10/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2025
TOTAL ANOR			1 560 000 000								

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT - ASCNPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des kits à l'ASCNPD : kits de formation de 1500 Appelés cuvée 2024 (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
2	Acquisition des kits à l'ASCNPD : kits de formation de 850 Volontaires pionniers (Lot 2)		28 000 000								
3	Acquisition des kits à l'ASCNPD : kits pour le déploiement des anciens Appelés et Volontaires : (Lot 3)		13 000 000								
4	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des sites des villages pionniers de WACK, Arrondissement de Mbé (08 hectares) ; TCHEVI Arrondissement de Bourha (08 hectares) et DOUMROU, Arrondissement de Kaélé (08 hectares); DEMBO, Arrondissement de Dembo (08 hectares) (Lot 1)	AG	21 500 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
5	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers de NIGA, Arrondissement de Elig-Mfomo (06 hectares); YOKADOUMA, Arrondissement de Yokadouma (élevage); Village d'AZEM, Arrondissement d'Ebolowa 1er (Lot 2)		16 000 000								
6	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers de village de NDJOCK LOUMBE, Arrondissement de Ngwei (06 hectares); village MAMFE (élevage); village MBOH, Arrondissement de Tubah (élevage); BALOUM, Arrondissement de Dschang (06 hectares) (Lot 3)		21 500 000								
7	Acquisition du petit matériel, intrants et semences agropastoraux des Centres du Service Civique de LABA, LANGUI, MBALANG, NDOGPO, GALIM et DJOUM (Lot 4)		33 000 000								

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT - ASCNPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition du matériel d'installation des Volontaires des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord (1 et 2) (Lot 1)	AG	18 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
9	Acquisition du matériel d'installation des Volontaires des Régions du Centre, de l'Est et du Sud (Lot 2)		13 500 000								
10	Acquisition du matériel d'installation des Volontaires des Régions du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest (Lot 3)		18 000 000								
11	Sécurisation juridique du site de kaélé, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Kani, Arrondissement de Kaélé	SPI	30 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
12	Acquisition du matériel de transport des six (06) CSC (Laba, Langui, Mbalang, Ndogpo'o, Galim et Djoum)	AG	20 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	10/05/2024
TOTAL ASCNPD			272 500 000								

AGENCE NATIONALE DE RADIO PROTECTION - ANRP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des appareils de détection et identification de la radioprotection	AG	18 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
2	Fourniture et installation du matériel informatique à l'ANRP	AG	19 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
3	Mise en place d'un réseau d'interconnexion à l'ANRP	SPI	53 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
4	Fourniture des services internet à l'ANRP	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/03/2025
5	Fourniture des services de gardiennage au siège de l'ANRP et dans ses antennes régionales	SPI	30 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONO	08/12/2023	08/01/2024	25/01/2024	05/02/2024	04/02/2025
6	Réalisation des travaux de construction de la clôture de l'antenne régionale ANRP du Sud-Ouest	BEC	39 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO			10/01/2024	22/01/2024	20/06/2024
TOTAL ANRP			169 000 000								

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Couverture en assurance maladie des Hauts responsables et du personnel de l'ANTIC, pour le compte de l'exercice 2024	SPI	78 723 128	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2024	02/01/2025
2	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2024	SPI	26 424 984	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2024	02/01/2025
3	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2024	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2024	02/01/2025
4	Maintenance et entretien ménager quotidien dans des bâtiments de la DG, ses annexes et ses antennes régionales	SPI	41 737 500	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2024	02/01/2025
5	Entretien général pour le compte de l'exercice 2024: Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupe électrogène (Lot 1)	SPI	17 172 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2024	31/12/2024
6	Entretien général pour le compte de l'exercice 2024: Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la DG et ses annexes (Lot 2)		33 265 026							02/01/2024	31/12/2024
7	Maintenance et entretien ménager quotidien dans des bâtiments de la Direction Générale, ses annexes et ses Antennes Régionales (Littoral, Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud et Ouest)	SPI	45 863 552	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	12/07/2024	30/08/2024	20/09/2024	04/10/2024	06/10/2025
8	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2025, en trois (03) lots distincts: Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupes électrogènes à la Direction Générale et ses annexes (ARMP et CNCCE) (Lot 1)	SPI	20 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	12/07/2024	30/08/2024	20/09/2024	04/10/2024	06/10/2025
9	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2025, en trois (03) lots distincts: Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la Direction Générale et ses annexes (ARMP et CNCCE) (Lot 2)		35 000 000								
10	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2025	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	19/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	16/06/2025

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2025	SPI	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
12	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	100 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
13	Construction de l'immeuble siège	BEC	500 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	31/12/2024
14	Maitrise d'œuvre en vu de la construction de l'immeuble siège	SPI	100 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	03/02/2025
15	Production des gadgets des relations publiques	AG	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	20/09/2024
16	Production de 1500 agendas et des 2800 calendriers et 500 shopping bags de l'Agence	AG	40 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
17	Acquisition du matériel informatique pour le renforcement des plateformes de gestion du « cm » et de la messagerie électronique en « cm »	AG	187 677 056	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/10/2024
18	Acquisition du matériel informatique	AG	250 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	01/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
TOTAL ANTIC			1 662 649 846								

AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE - APN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du service de communication via internet	AG	33 250 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	09/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
2	Acquisition du matériel informatique à l'APN	AG	64 928 552	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
3	Fourniture du mobilier de bureau à l'APN	AG	16 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
4	Actualisation du Schéma Directeur Portuaire National	SPI	150 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	12/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
5	Fourniture des véhicules de service à l'APN	AG	113 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
6	Souscription d'une police d'assurance maladie-assistance-évacuation sanitaire et frais funéraires pour les dirigeants de l'APN au titre des exercices 2025-2026	SPI	99 800 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	18/06/2024	09/08/2024	30/08/2024	13/09/2024	15/09/2025
7	Souscription d'une police d'assurance maladie-assistance-évacuation sanitaire et frais funéraires pour le personnel de l'APN au titre de l'exercice 2025	SPI	99 500 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	16/06/2023	11/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	16/09/2024
8	souscription de la police d'assurance relative à la protection du patrimoine de l'APN au titre de des exercices 2025-2026	SPI	59 313 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	21/06/2024	16/08/2024	06/09/2024	20/09/2024	21/09/2026
9	Prestation de gardiennage à l'APN	SPI	70 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	29/07/2024	18/10/2024	22/11/2024	06/12/2024	07/12/2026
TOTAL APN			705 791 552								

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aquisition du matériel de reprographie	AG	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
2	Acquisition des postes de travail et imprimante	AG	100 453 248	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
3	Acquisition des serveurs de sauvegarde	AG	100 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
4	Acquisition des Enregistreurs de vidéosurveillance	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	06/06/2024
5	Acquisition des véhicules	AG	325 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM- CCCM(AG)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
6	Acquisition du Mobilier de bureau	AG	38 000 000	Fonds Propres	DG CAA/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/07/2024
7	Acquisition du matériel de sonorisation	AG	40 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/07/2024
8	Acquisition du Terminal Bloomberg	AG	42 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
9	Fourniture et pose des rayonnages pour les magasins	AG	12 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
10	Visites médicales systématiques	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	15/07/2024
11	Assurance du matériel de transport	SPI	12 500 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	14/11/2024

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Nettoyage des bureaux, couloirs, ascenseurs et parkings	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	01/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	28/10/2024
13	Entretien des ascenseurs (7 mois)	SQ	7 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	02/01/2025
14	Acquisition des gadgets (agendas, conférenciers, calendriers, cartes de vœux / remerciements, enveloppes, mugs, polos, t-shirts et casquettes)	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	22/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
15	Maintenance de la station d'épuration et de pompage	SPI	8 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
16	Gardiennage et surveillance du bâtiment et des domiciles des certains responsables en trois (3) phases	SPI	168 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	25/12/2023	25/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
17	Audit Général et rédaction du plan stratégique de la CAA	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	08/01/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	02/09/2024
18	Edition du Rapport annuel	SQ	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	02/08/2024
TOTAL CAA			1 047 953 248								

CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS - CDEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des licences pour la paie, la gestion budgétaire et la gestion des immobilisations	AG	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	11/09/2024
2	Acquisition de la licence & support Oracle	AG	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	18/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
3	Acquisition du système d'exploitation AIX	AG	15 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	26/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
4	Aménagement de certains espaces de l'immeuble Siège	BEC	75 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
5	Acquisition des équipements et implémentation d'un Core Network	AG	150 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
6	Acquisition de 30 stations de travail, 05 copieurs, 03 scanners et 20 imprimantes	AG	155 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
7	Acquisition des équipements pour la sécurisation du Data Center	AG	150 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
8	Acquisition d'un système de source hybride d'alimentation des serveurs et équipements réseau et de sécurité	AG	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/10/2024
9	Fourniture du mobilier de bureaux	AG	75 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	11/12/2024

CAISSE DES DÉPÔTS ET DE CONSIGNATIONS - CDEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition du matériel automobile	AG	170 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/12/2024
11	Acquisition des formulaires sécurisés	AG	125 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/12/2024
12	Création d'un site internet	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	13/11/2024
13	Élaboration de la cartographie des risques et des procédures	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	01/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	06/01/2025
14	Audit et contrôle des ressources déclarées par les acteurs	SPI	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	11/12/2024
15	Assistance en Maîtrise d'Ouvrage sur les projets informatiques	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	15/03/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	11/11/2024
16	Recrutement d'une société de gardiennage sur trois (03) ans	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	12/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	07/06/2024	07/06/2027
TOTAL CDEC			1 371 000 000								

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble siège de la CCAA	SPI	850 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	05/06/2028
2	Acquisition de deux robots-copieurs	AG	20 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AOIR	25/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/10/2024
3	Entretien des fonctions de sécurité des clôtures des aéroports de GRA, MRA et BAF,	SPI	221 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	18/03/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	23/06/2027
4	Recrutement d'un Consultant assistance élaboration des états financiers	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONR	05/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	17/05/2027
5	Maintenance des bâtiments, équipements et installations	BEC	90 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	22/03/2024	10/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	24/07/2025
6	Acquisition des outils pédagogiques pour l'EFO	AG	100 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
7	Fournitures des équipements d'impression des titres d'accès MRA, GRA, NDERE et BAF,	AG	20 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
8	Entretien courant des routes de patrouille de Maroua et Garoua	ROUTES	142 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	21/07/2027
9	Assurance maladie triennat 2024 - 2025 et 2026	SPI	1 200 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCC(SPI)	AONR	11/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	14/07/2027
10	Surveillance et sécurisation des résidences et des locaux du Siège et des domaines aéroportuaires	SPI	60 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	19/03/2024	11/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	24/07/2025
11	Acquisition d'un analyseur de spectre portatif et d'une balise d'antennes	AG	60 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition d'une licence pour les logiciels "AUTOCAD MAP 3D" et son extension "Spatial Manager for Autocad, professional edition"	AG	15 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	05/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
13	Acquisition des licences du logiciel de contrôle des obstacles de la CCAA	AG	15 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
14	Recrutement d'un consultant en vue de l'acquisition des données numériques de terrain et d'obstacles sur les aérodromes en vue de l'initialisation du logiciel de contrôle d'obstacles de la CCAA	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
15	Acquisition de deux compresseurs à air respirable pour les aéroports de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Ngaoundéré et Maroua-Salak,	AG	34 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
16	Réalisation des audits à blanc et de certification des systèmes de management de la qualité	SPI	130 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	18/03/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	28/07/2027
17	Acquisition des PAPI pour les deux seuils de l'aéroport de Ngaoundéré	AG	155 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	11/03/2024	31/05/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
18	Acquisition de la poudre ABC et émulseurs	AG	78 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
19	Acquisition des appareils de mesure électrique sur les aéroports de Maroua-Salak, Bafoussam-Bamougoum et Ngaoundéré	AG	21 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
20	Acquisition d'un appareil de détection des défauts sur les câbles électriques souterrains sur certains aéroports secondaires	AG	41 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	01/03/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
21	Entretien et nettoyage du bâtiment et ses alentours	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	13/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	19/06/2025
22	Acquisition d'un tracteur muni d'un gyrobroyeur pour l'entretien du domaine aéroportuaire de Bafoussam-Bamougoum	AG	20 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Fourniture et pose des stores à lames verticales	AG	30 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
24	Revêtement des marches de l'escalier en bois de l'EFO	BEC	10 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
25	Travaux de repiquage du gazon sur la pelouse centrale de l'EFO	BEC	10 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
26	Acquisition d'un système de communication radio pour la station-météo de l'Aéroport de Maroua-Salak	AG	25 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	27/02/2024	15/04/2024	07/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
TOTAL CCAA			3 502 000 000								



CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et nettoyage des locaux des services centraux et déconcentrés de la CRTV pour 12 mois	SPI	160 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/12/2023	27/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
2	Mise en place du Bouquet IPTV de la CRTV	SPI	286 976 640	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	05/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Location satellite et transport signal (bande passante C et KU) pour une période de trente-six (36) mois	SPI	1 201 500 032	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	09/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
4	Achat de tenues pour le 8 mars 2024	AG	15 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
5	Location bande passante Internet à la CMCA pour 12 mois	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
6	Acquisition de licences et mise à jour antivirus	AG	22 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
7	Acquisition de cinq stations de montage HD	AG	109 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
8	Achat papeterie et articles de bureau	AG	63 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	08/07/2024
9	Achat cartes téléphoniques	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	30/05/2024

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition de rayonnages pour les archives administratives de la CRTV (phase II)	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
11	Acquisition de pneumatiques pour le parc automobile de la CRTV	AG	17 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
12	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	AG	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	24/06/2024
13	Achat de tenues pour le 1er mai 2024	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	12/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
14	Acquisition d'un émetteur FM de 5 kw pour le centre de diffusion FM/TV de Bertoua	AG	82 450 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
15	Acquisition d'un émetteur de 1kw pour le centre de Diffusion FM/TV de Douala	AG	52 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
16	Acquisition d'une antenne parabolique motorisée pour la station terrienne	AG	17 887 500	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	22/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
17	Acquisitions de 10 antennes paraboliques bande c pour les centres de diffusion	AG	22 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	22/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
18	Acquisition de pièces de rechanges des FH IP audionumériques	AG	28 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	22/03/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Acquisition des pièces de rechanges pour les 08 émetteurs Eddystone des Centres de diffusion de Mbankolo Maroua Ebolowa et Ngaoundere	AG	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
20	Acquisition d'équipements pour les studios FM Yagoua et Mont Cameroun	AG	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
21	Acquisition d'équipements pour la remise à niveau de la sonorisation du poste national	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
22	Acquisition d'équipements et pièces de rechange pour la réhabilitation des studios de diffusion Poste national et Stations Régionales	AG	120 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	26/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
23	Acquisition et installation d'équipements pour une Radio Web	AG	47 405 692	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	22/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	04/11/2024
24	Acquisition de deux (02) Serveurs de Ralents dix (10) canaux 3play 3p2	AG	70 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	09/04/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	18/11/2024
25	Acquisition de trois (03) stations de travail tampons pour les studios 4, 5 et le Nodal	AG	12 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	01/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
26	Acquisition de treize unités de reportage légères ENG complètes Canon	AG	47 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	01/04/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
27	Acquisition de 03 bancs de montage HD Mobiles	AG	23 970 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	01/04/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Acquisition de microphones et équipements audio pour les studios (I,II,III, IV et V) pour les traitements de discours et autres productions live extérieur	AG	38 543 500	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	05/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
29	Acquisition d'équipements de production (batteries sony carte mémoire SxS-1 128Go - R440/W200Mbs, cartes mémoires 64Go trépieds perches en fibre de carbone 6 sections microphones HF)	AG	31 670 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	05/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
30	Acquisition de cartes de sortie pour serveur de la matrice numérique	AG	9 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	05/04/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
31	Travaux de remplacement du plancher technique des cabines de montage TV et de certains couloirs du Centre de Production TV Mballa II	BEC	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	01/11/2024
32	Travaux de réhabilitation de certaines toilettes du Centre de Production TV de Mballa II	BEC	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
33	Acquisition des pièces de rechange pour la réhabilitation de la centrale de climatisation du Centre de Production TV de Mballa II	AG	150 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	01/11/2024
34	Acquisition de 4 onduleurs pour les équipements du réseau	AG	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
35	Acquisition d'un groupe électrogène de 8,1 KVA pour les productions de la DTSTV	AG	15 700 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	15/04/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	13/08/2024
36	Travaux de réhabilitation de la Centrale Solaire du centre de la tation terrienne de Mballa II	AI	233 400 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	04/11/2024

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Achat de consommables informatiques	AG	65 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	01/03/2024	21/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
38	Acquisition d'équipements informatiques	AG	49 990 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	12/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
39	Acquisition d'équipements informatiques spécialisés pour l'extension de la capacité de stockage du Data Center pour la conservation des données multimédia des centres de production dans le MAM	AG	52 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
40	Acquisition des autres modules du logiciel GRECO ERP	AG	49 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
41	Réhabilitation de la peinture de la clôture, des voies d'accès et parkings au Centre de Production TV de Mballa II	BEC	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
42	Acquisition de véhicules	AG	249 950 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	04/03/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	14/10/2024
43	Couverture en assurance maladie individuelle accident et frais funéraires pour les personnel et pour famille pour 6 mois	SPI	201 358 576	Fonds Propres	CRTV/CIPM	GG	Marché signé			08/08/2023	05/02/2024
TOTAL CRTV			4 155 801 940								

CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS - CENAME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de deux(02) pickup double cabine et d'un chariot élévateur à gazoil de 2,5 tonnes à la CENAME	AG	120 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Achat des produits pharmaceutiques de la CENAME	AG	3 000 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	05/02/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
3	Couverture en assurances multirisques	SPI	30 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
4	Couverture en assurances maladies du personnel de la CENAME	SPI	30 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONR	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
5	Couverture en assurances de la flotte automobile de la CENAME (Lot 1)	SPI	16 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
6	Couverture en assurances de transport des produits pharmaceutiques (Lot 2)		20 000 000								
7	Fourniture des logiciels SAGE BI reporting tous connecteurs, SAGE Paie-RH et des Droits d'Utilisation annuels (DUA) des logiciels SAGE	AG	14 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	24/03/2025
TOTAL CENAME			3 230 000 000								

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE - CHRACERH

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation d'une unité de production d'oxygene médical	AG	100 000 000	BIP	CHRACERH/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	10/09/2024
TOTAL CHRACERH			100 000 000								



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Finition des travaux de génie civile des services	BEC	246 000 000	BIP	CHU/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
2	Aménagement de la morgue du chuy	BEC	20 000 000	BIP	CHU/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/09/2024
3	Construction du hangar pour garde malade	BEC	15 000 000	BIP	CHU/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
4	Fournitures matériels et équipements au laboratoire d'anatomie cytologie et pathologie	AG	29 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
5	Fournitures matériels et équipements au laboratoire de bactériologie	AG	93 100 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
6	Fournitures matériels et équipements au laboratoire de biochimie	AG	30 300 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	09/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
7	Fournitures matériels et équipements au laboratoire d'hématologie et banque de sang	AG	33 725 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
8	Fournitures matériels et équipements au laboratoire de parasitologie mycologie et immunologie parasitaire	AG	50 300 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
9	Fournitures matériels et équipements au département de chirurgie et spécialités	AG	45 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Fournitures matériels et équipements au département de gynécologie et spécialités	AG	83 850 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
11	Fournitures matériels et équipements au département de médecine et spécialités unité d'hospitalisation	AG	59 765 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
12	Fournitures matériels et équipements au département de médecine et spécialités unité de cardiologie	AG	5 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/07/2024
13	Fournitures matériels et équipements au département de médecine et spécialités unité de gastro enteriologie	AG	90 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	22/03/2024	23/05/2024	20/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
14	Fournitures matériels et équipements au département de pédiatrie et spécialités	AG	292 320 000	Fonds Propores	CHU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
15	Fournitures matériels et équipements au service des urgences	AG	111 100 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	28/03/2024	27/05/2024	28/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
16	Fournitures matériels et équipements au services de réanimation et anesthésiologie	AG	104 735 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	25/03/2024	27/05/2024	28/06/2024	08/07/2024	06/09/2024
17	Fournitures matériels et équipements au département de radiologie et imagerie médicale	AG	80 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	01/03/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	12/08/2024
18	Fournitures matériels et équipements au service d'odontologie stomatologie	AG	92 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	23/02/2024	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	05/08/2024

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Fournitures matériels et équipements au service d'ophtalmologie	AG	80 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	23/02/2024	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
20	Fournitures matériels et équipements au service d'otto rhino laryngologie	AG	47 500 000	Fonds Propores	CHU/CIPM	AONO	23/02/2024	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
21	Fournitures des consommables d'hemodialyse	AG	400 000 000	Fonds Propores	CHU/CIPM- CCCM(AG)	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/08/2024	04/07/2024	02/10/2024
TOTAL CHUY			2 008 695 000								



CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA - CIRCB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage des services exercice 2025	SPI	27 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
2	Assurance des véhicules de service, exercice 2025	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
3	Assurance globale dommage biens meubles et immeubles, exercice 2025	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONO	28/03/2024	14/06/2024	22/07/2024	05/08/2024	05/08/2025
4	Assurance maladie du personnel, exercice 2025	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONR	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
5	Fourniture et installation des équipements pour les électrophoreses d'acide nucléiques et des équipements pour chaine ELISA	AG	25 200 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	12/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
6	Fourniture d'un incinérateur	AG	83 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	12/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
7	Achat des véhicules	AG	87 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
8	Achat du matériel informatique	AG	35 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
TOTAL CIRCB			307 200 000								

CENTRE NATIONAL DE RÉHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPÉES - CNRPH

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule de type coaster 30 places pour le transport des enfants scolarisés à l'école inclusive et spéciale du CNRPH	AG	68 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
2	Acquisition d'un véhicule de type pick up double cabine pour les missions de réinsertion des personnes handicapés	AG	32 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
3	Acquisition de la matière première pour l'appareillage des personnes handicapés	AG	38 000 000	Fonds Propres	CNRPH/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
TOTAL CNRPH			138 000 000								

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE - CNTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation des équipements de qualification biologique du sang	AG	50 000 000	BIP	CNTS/CIPM	AONO	12/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/06/2024
TOTAL CNTS			50 000 000								



CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des kits d'équipements de protection individuelle	AG	15 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	DC	21/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Acquisition des équipements de dessin et de fabrication mécanique à l'atelier de Yaoundé	AG	15 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	DC	21/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Acquisition des matériels roulants d'interventions techniques	AG	240 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Acquisition du matériel roulant d'intervention techniques pour les Antennes et les Pools de mécanisation agricole	AG	160 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	14/05/2024	24/05/2024	19/08/2024
5	Réhabilitation des machines et équipements de construction mécanique à l'Antenne CENEEMA d'Ebolowa	AG	75 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
6	Réhabilitation du hangar de l'Antenne Régionale de Mécanisation Agricole de Nkongsamba	BEC	30 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Réhabilitation de certains bâtiments de l'antenne de Nanga-Eboko (Phase 1 et suivantes: maison d'astreinte, salle de cours, dortoirs, laboratoires, bureaux)	BEC	25 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Réhabilitation de certains bâtiments du Pool de Mécanisation Agricole d'Ombessa (Phase 2)	BEC	25 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
9	Construction de la clôture de sécurisation de l'antenne de Nanga (Phase I et suivante)	BEC	30 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
10	Construction du Pool de Mécanisation Agricole de Meyomessala (phase 3)	BEC	40 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
11	Construction des clôtures de sécurisation du pool d'Ombessa	BEC	20 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
12	Construction du Pool de Mécanisation Agricole de Tibati (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements...)	BEC	150 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction du Pool de Mécanisation Agricole de Yoko (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements...)	BEC	150 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	21/08/2024
14	Construction du Pool de Mécanisation Agricole de Meiganga (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements...)	BEC	150 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	28/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
15	Construction des infrastructures de l'Antenne Régionale de Kousseri (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements, unités de fabrication mécanique...)	BEC	250 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
16	Construction des infrastructures de l'Antenne Régionale de Ekondo Titi (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements, unités de fabrication mécanique...)	BEC	250 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	28/03/2024	27/05/2024	28/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
17	Construction du Pool de Mécanisation Agricole de Santa (bâtiments administratifs, hangars d'entreposage, unités de maintenance des équipements, magasin de stockage...)	BEC	100 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
18	Construction de 3 miradors et Travaux de réhabilitation de la clôture et du portail de l'usine	BEC	80 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
19	Réhabilitation du réfectoire et cuisine	BEC	20 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
20	Réhabilitation des salles de formation de l'usine	BEC	15 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
21	Réhabilitation du forage et des voies de canalisation	AI	20 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
22	Travaux d'étanchéité des toitures des hangars et du bâtiment administratif	BEC	30 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Equipement des salles de formation en chaise, bureau, tableau, vidéoprojecteur	AG	30 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
24	Equipement du réfectoire et cuisine	AG	40 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
25	Construction d'un forage d'eau et voies de canalisation au site du comice	AI	30 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
26	Construction d'un quai de débarquement	AI	20 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
27	Installation des lampadaires pour éclairage solaire des deux (02) sites	AI	31 206 200	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
28	Electrification du site par raccordement de l'usine au réseau électrique ENEO	AI	60 000 000	Fonds Propres	CENEEMA/CIPM	AONO	28/02/2024	06/05/2024	07/06/2024	18/06/2024	18/09/2024
TOTAL CENEEMA			2 101 206 200								

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant en vue de la révision des comptes du CPC de l'exercice 2022	SPI	10 500 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	10/06/2024
2	Fourniture et installation d'un réseau de Gaz au nouveau bâtiment LHE	BEC	17 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
3	Acquisition de deux véhicules Pick-up	AG	72 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
4	Ramassage des ordures au CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	SPI	7 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	05/05/2025
5	Equipements, accueil et prélèvement	AG	11 935 794	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
6	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	130 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
7	Fourniture des consommables pour virologie et projets de recherche	AG	15 989 608	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
8	Acquisition de réactifs Biomol	AG	138 476 464	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
9	Acquisition de réactifs bactériologiques	AG	132 463 936	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
10	Acquisition de vaccins (fièvre jaune)	AG	12 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition de réactifs de Biochimie	AG	46 906 184	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
12	Acquisition de vaccins et sérums	AG	120 893 528	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
13	Acquisition de vaccins	AG	12 086 500	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
14	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	79 383 336	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
15	Acquisition de réactifs pour projet de recherche	AG	45 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
16	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	104 953 120	Fonds Propres	CPC / CIPM- CCCM(SPI)	AONR	13/02/2024	45398	06/05/2024	17/05/2024	19/05/2024
17	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	286 620 448	Fonds Propres	CPC / CIPM- CCCM(AG)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2025
18	Acquisition de Sequençage echantillonS PCR	AG	11 768 783	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
19	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS, mise à jour du réseau	SPI	212 940 576	Fonds Propres	CPC / CIPM- CCCM(SPI)	AONR	13/02/2024	45398	06/05/2024	17/05/2024	19/05/2025
20	Fourniture des réactifs pour automate COBAS 6000	AG	155 675 392	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Acquisition de réactif pour automate STAGO	AG	34 675 048	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
22	Acquisition des réactifs pour automate COBAS C 111 et BIORAD	AG	152 170 880	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
23	Acquisition de produits chimiques	AG	46 220 100	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
24	Acquisition des réactifs laboratoire pour le LHEm	AG	41 211 292	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
25	Acquisition des réactifs pour les projets	AG	51 344 036	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
26	Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe de Garoua	AG	10 223 615	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
27	Fourniture des Amorces	AG	8 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/04/2025
28	Fourniture des réactifs pour Anapath	AG	39 266 104	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
29	Fourniture des vaccins ROR	AG	12 211 951	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
30	Maintenance et entretien des appareils Roche (lot 1)	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
31	Maintenance et entretien des appareils (lot 2)		12 240 079								
32	Fourniture d'un service de gardiennage	SPI	42 500 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	16/09/2024	04/11/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2025
33	Fourniture de la connexion internet	SPI	42 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	20/09/2024	08/11/2024	29/11/2024	13/12/2024	15/12/2025
34	Maintenance des équipements du CPC : Maintenance des équipements VIDAS (Lot 1)	SPI	31 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM	AONO	23/09/2024	11/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	16/12/2025
35	Maintenance des équipements du CPC : Maintenance des équipements ARCHITECT (Lot 2)		6 000 000								
TOTAL CPC			2 164 656 774								

CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PÊCHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORÊTS DU CAMEROUN - CAPEF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule pick-up (Lot 1)	AG	35 000 000	BIP MINADER	CAPEF/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
2	Acquisition d'un tracteur avec accessoires (Lot 2)		40 000 000								
3	Construction du Centre d'Excellence du CACAO de Yokadouma	BEC	25 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Construction d'une clôture sur le site de la délégation régionale du Centre sise à ELIG EDZOA à Yaoundé	BEC	23 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
5	Acquisition en matériels et équipements au profit des ressortissants de la CAPEF	AG	20 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
TOTAL CAPEF			143 000 000								

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION - CONAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aquisition du matériel roulant	AG	250 000 000	BIP	CONAC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	25/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
2	Aquisition des matériels informatiques	AG	30 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
3	Aquisition des matériels et mobilier de bureau	AG	20 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	15/07/2024
4	Aquisition du matériel roulant	AG	209 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
5	Aquisition des matériels informatiques	AG	60 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
6	Aquisition des matériels et mobilier de bureau	AG	40 000 000	BIP	CONAC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
TOTAL CONAC			609 000 000								

CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS - CARPA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	DC	16/02/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
2	Assurance maladie du personnel CARPA	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONR	04/02/2024	27/05/2024	01/07/2024	17/07/2024	15/07/2025
3	Acquisition d'un véhicule	AG	40 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Acquisition Groupe Electrogène	AG	20 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
5	Acquisition matériels informatiques	AG	10 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	DC	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Etude de faisabilité du projet d'un immeuble siège	SPI	110 000 000	BIP	CARPA/CIPM- CGCM(BEC)	AONR	27/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
TOTAL CARPA			212 000 000								

ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE - EIFORCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien des batiments et espaces verts	SPI	65 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	07/03/2025
2	Souscription d'une police d'Assurance pour le personnel	SPI	20 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONR	28/03/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	12/08/2025
3	Souscription d'une police d'Assurance automobile	SPI	15 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
4	Construction d'un immeuble abritant les services (bâtiment R+2 hôtel des experts)	BEC	96 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	18/06/2025
TOTAL EIFORCES			196 000 000								

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE - ENAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériel et de mobilier de bureau	AG	75 000 000	Fonds Propres	ENAM/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
TOTAL ENAM			75 000 000								



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des toilettes derrière le bâtiment « C », déplacement du réservoir d'eau et aménagement de la cour à la résidence des enseignants à l'ENSTP Yaoundé	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
2	Acquisition du matériel informatique à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	01/04/2024	10/07/2024
3	Acquisition des ordinateurs de bureaux à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Acquisition de Tables et bancs pour salles de classes à l'ENSTP de Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	23/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
5	Acquisition du mobilier de bureau à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	23/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
6	Réhabilitation de la cantine à l'ENSTP Yaoundé	BEC	13 000 000	Fonds Propores	ENSTP/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
7	Acquisition du matériel pédagogique (équipement de laboratoire) à l'ENSTP Annexe de Buea	AG	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
8	Construction d'un forage y compris réservoir de stockage et réhabilitation du réseau d'AEP existant à l'ENSTP Buea	AI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
9	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propores	ENSTP/CIPM	DC	04/06/2024	28/06/2024	19/07/2024	02/08/2024	04/08/2025
10	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propores	ENSTP/CIPM	DC	10/06/2024	05/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	11/08/2025
11	Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	25 000 000	Fonds Propores	ENSTP/CIPM	DC	18/06/2024	12/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	18/08/2025
TOTAL ENSTP			248 000 000								

ELECTIONS CAMEROON - ELECAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la DR de l'Est et l'AD du LOM et Djerem	BEC	230 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
2	Maitrise d'œuvre pour la constructions de la DR de l'Est et l'AD du Lom et Djerem	BEC	20 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	08/10/2024
3	Construction clôture sur le site devant abriter la DR de l'Adamaoua et AD de la Vina	BEC	51 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
4	Acquisition des motocyclettes au profit des DT	AG	60 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	27/06/2024
5	Acquisition d'imprimantes au profit des DT et structures d'appui	AG	60 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/07/2024
6	Acquisition des ordinateurs portables pour kits d'enrolement biométriques	AG	60 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	20/06/2024
7	Acquisition des équipements informatiques pour la maintenance des hubs régionaux	AG	60 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	16/05/2024
8	Equipements de production d'énergie (Générateurs, batteries de longue durée et kits solaires)	AG	40 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/06/2024

ELECTIONS CAMEROON - ELECAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un forage alimenté par energie solaire au profit de la nouvelle DR du Sud	AI	26 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
10	Construction cloture de la nouvelle DR du Sud et AD de la Mvila (déjà exécuté)	BEC	36 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
11	Travaux supplémentaires à effectuer à la nouvelle DR du Sud (aménagement extérieur et VRD,Electricité,faux plafond,construction mur de soutènement ,Aménagement salle d'archives)	BEC	71 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
12	Aménagement des accès (avant et arriere) à la nouvelle DR du Sud (déjà exécuté)	BEC	16 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
TOTAL ELECAM			730 000 000								

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE - FODECC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes architecturales	SPI	98 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Gardiennage triennale des locaux du FODECC	SPI	48 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONO	09/05/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	23/06/2027
3	Maintenance du matériel roulant	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/06/2025
4	Acquisition du matériel roulant	AG	97 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONO	12/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	03/10/2024
5	Agencement et aménagement des bureaux	BEC	47 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	10/07/2024
6	Acquisition du mobilier de bureau	AG	45 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	DC	11/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/07/2024
7	Impact du financement à travers le Guichet de Transition Agroécologique	SPI	70 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	12/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
8	Collecte de données économiques auprès des acteurs des filières	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	15/04/2024	23/05/2024	10/06/2024	20/06/2024	19/08/2024
9	Marché complémentaire Assurance maladie	SPI	47 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/12/2024

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE - FODECC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Mise en place d'un système de monitoring de l'infrastructure informatique	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	18/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/08/2024
11	Audit comptable financier des exercices 2023, 2024 et 2025	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	18/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
12	Acquisition des gadgets publicitaires	AG	25 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	DC	29/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
13	Acquisition des pagnes à thème	AG	30 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	DC	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
14	Mise à niveau du Schéma Directeur Informatique	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	AONR	29/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
15	Extension du dispositif du Guichet Producteurs au guichet de transition Agroécologique	SPI	567 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM- CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
16	Fourniture des Terminaux POS et accessoires en vue de l'extension nationale du Guichet Producteurs au Fonds de Développement des Filières Cacao et Café	AG	35 500 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM	DC	26/02/2024	21/03/2024	08/04/2024	18/04/2024	03/06/2024
17	Extension des moyens de gestion des flux financiers aux spécificités du Guichet de Transition Agroécologique	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FODECC / CIPM- CCCM(SPI)	AONR	15/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
TOTAL FODECC			1 414 500 000								

FONDS ROUTIER - FR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'Application web pour la programmation avec les ordinateurs	SPI	30 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM	AONR	08/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Audits techniques	SPI	300 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	06/06/2025
3	Gardiennage des locaux du Fonds routier	SPI	20 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
4	Assurance maladie	SPI	90 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM	AONR	25/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
5	Recrutement d'un consultant pour le Progiciel de gestion intégrée web collaboratif (phase 1): Conception et développement (TF) + Configuration et certification (TC1)	SPI	155 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	16/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
6	Maintenance des équipements informatiques et des applications informatiques	SPI	25 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM	DC	01/02/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
7	Acquisition du matériel roulant	AG	125 000 000	Fonds routier	FONDS ROUTIER/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
TOTAL FR			745 000 000								

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des boites ignifuges	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	20/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/05/2024
2	Recrutement d'un Consultant en vue du traitement physique des archives en provenance des Agences Régionales	SPI	18 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	29/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
3	Renouvellement des licences de calcul des structures	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	29/01/2024	19/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	10/06/2025
4	Libre gestion de la cantine de la Direction Générale du FEICOM	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	23/02/2024	24/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	06/07/2026
5	Fourniture et installation d'un logiciel de portefeuille de projets	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	27/05/2024
6	Recrutement d'un Cabinet chargé de définir un cadre de partenariat entre le FEICOM et les CTD en vue du développement du secteur agro pastoral	SPI	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	12/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	09/06/2025
7	Publication des cahiers de l'ODL	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
8	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un programme de maturation de développement économique Local et durable	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	30/04/2024	21/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	24/03/2025
9	Réalisation des films institutionnels pour l'organisme	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	22/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	13/08/2024
10	Edition du livre d'or des 50 ans "Feicom au cœur du développement Local"	SPI	42 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	08/03/2024	27/05/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/12/2024
11	Production de quatre numéros du journal « Le Communal »	SPI	22 000 000	PNDP	FEICOM/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
12	Fourniture et production des agendas 2025 (ordinaires et VIP)	SPI	38 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	09/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/10/2024

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2023 bilingue	SPI	47 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
14	Fourniture des Pièces de rechange du parc informatique	AG	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
15	Fourniture et installation d'un logiciel de surveillance des opérations (SIEM)	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
16	Fourniture d'une Liaison internet redondante via VSAT à la Direction Générale du FEICOM et ses Agences Régionales	SPI	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	06/05/2025
17	Fourniture des Licences supplémentaires Zimbra Pro et support	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	13/05/2024
18	Recrutement d'un expert spécialisé ODOO pour un accompagnement à la finalisation de certains modules de l'ERP du FEICOM	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	18/06/2024	04/07/2024	02/09/2024
19	Fourniture et installation des équipements pour une connectivité par VSAT	AG	43 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	12/05/2025
20	Fourniture et déploiement de l'infrastructure réseau et télécommunication à l'Agence Régionale du FEICOM pour le Nord-ouest	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
21	Révision de la Connectique et du réseau Local à la Direction Générale et dans les Agences Régionales	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	11/03/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
22	Fourniture et mise en service d'une solution de télé présence et une plateforme collaborative intégrée à la DG	AG	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
23	Mise en service d'une liaison internet par fibre optique aérienne (FTTx) à la Direction Générale du FEICOM pour trois ans	SPI	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	05/08/2024
24	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des Plans de continuité et de reprise sur incident du Système d'Information du FEICOM	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Maintenance des imprimantes et photocopieurs	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
26	Fourniture des encres	AG	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	02/04/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
27	Fourniture des équipements de réseau et de téléphonie IP	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
28	Fourniture des serveurs et d'un système de sauvegarde des données	AG	100 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
29	Fourniture et pose des caméras et des pointeurs biométriques dans les Agences Régionales (ARCE, ARSU, ARSW, ARES et Antenne de Kribi) du FEICOM	AG	49 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
30	Fourniture et installation des copieurs avec un système de gestion centralisé dans chaque Agence Régionale	AG	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
31	Fourniture des ordinateurs, onduleurs et vidéo projecteurs	AG	249 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	27/05/2024
32	Accompagnement à la mise en place de la comptabilité en partie double et du retraitement des pièces comptables des années 2018 à 2024	SPI	95 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/05/2024	12/07/2024	02/08/2024	16/08/2024	18/08/2025
33	Recrutement d'un Cabinet pour l'accompagnement à la mission d'assistance et de conseil fiscal	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	15/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	14/06/2027
34	Automatisation des modules du Système de Management Intégré	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	09/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	04/11/2024
35	Recrutement d'un Cabinet en vue de l'accompagnement à la certification 45001	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	09/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	03/10/2024
36	Contrôle de conformité des rejets liquides de l'immeuble siège et des Agences Régionales dans la nature	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	09/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	04/11/2024

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Contrôle de conformité des installations électriques et d'incendie au siège et dans les Agences Régionales du FEICOM	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	28/05/2024	19/07/2024	09/08/2024	23/08/2024	22/10/2024
38	Acquisition des defibrillateurs	AG	12 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	27/05/2024
39	Acquisition des survêtements et chaussures de sport du personnel du FEICOM	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	22/07/2024
40	Acquisition des mobiliers de relaxation pour la Direction Générale e les Agences Régionales du FEICOM	AG	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
41	Visite medicale systématique du personnel de la DG	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	11/03/2024	03/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
42	Recrutement d'un Consultant en vue du Montage de la base des données des projets et raccords avec l'ERP	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	20/11/2024
43	Nettoyage des facades extérieures de l'immeuble siège	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	23/02/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
44	Réalisation des prestations d'entretien de l'immeuble siège	SPI	43 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	05/05/2025
45	Acquisition des tenues de sécurité	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/08/2024
46	Acquisition des Produits d'entretien	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/06/2024
47	Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM	AG	75 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/06/2024
48	Maintenance des extincteurs de l'immeuble siège et des Agences Régionales du FEICOM (ARAD, ARCE, ARES, AREN, ARNO, AROU, ARSU, ARSW et ARNW)	SPI	55 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2025

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'Antenne de Kribi	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	29/04/2024
50	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	29/04/2024
51	Acquisition de diverses fournitures de bureau	AG	64 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/01/2024	23/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	02/05/2024
52	Assurance Globale Dommage	SPI	1 800 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	21/05/2027
53	Pose des sièges sur les gradins du city stade de la Direction Générale	BEC	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	27/05/2024	15/07/2024	05/08/2024	19/08/2024	17/12/2024
54	Maintenance Générale du local transformateur de la Direction Générale et remplacement des accessoires (fusibles HT)	SPI	12 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	26/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
55	Rehabilitation du parc des batteries de l'onduleur de la Direction Générale	AG	37 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/08/2024
56	Construction d'un reservoir de stockage des eaux usées avec système de traitement et d'un forage sur le site de l'Agence Régionale de l'Ouest en deux lots	BEC	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	15/04/2024	05/07/2024	12/08/2024	26/08/2024	25/11/2024
57	Acquisition et remplacement d'un disjoncteur de type MASTERPACT pour le groupe électrogène n°01 de la Centrale de secours de la Direction Générale	AG	12 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	04/03/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	03/06/2024
58	Souscription d'une Police d'assurance pour la garantie quinquennale de l'immeuble siège du FEICOM	SPI	98 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2025
59	Réaménagement de certaines pièces de l'immeuble siège du FEICOM	BEC	100 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	19/03/2024	07/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	26/11/2024
60	Renovation de l'immeuble d'Elig Edzoa	BEC	100 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	01/04/2024	21/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	11/11/2024

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
61	Refection des Agences Régionales ARES, AROU, AREN, ARAD et ARNO	BEC	99 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	05/04/2024	24/06/2024	29/07/2024	12/08/2024	11/11/2024
62	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation de l'Audit d'impact environnemental de l'immeuble siège du FEICOM	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
63	Recrutement d'un Cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental et sommaire pour les travaux de construction de l'Agence Régionale du Centre pour le FEICOM	SPI	54 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
64	Recrutement d'un Cabinet pouvant réaliser des études géotechniques pour le site de Kribi du FEICOM	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
65	Maintenance des groupes électrogènes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARNO, AROU, ARAD, AREN, ARES et ARSU)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	12/05/2025
66	Travaux de construction des Bases des engins de genie civil et hydrauliques des Communes de KOUTABA, MAROUA, MFOU et TIKO	BEC	3 500 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	08/07/2024	09/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	14/10/2025
67	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des parcs d'engins de genie civil et d'hydrauliques des communes de KOUTABA, de MAROUA, MFOU ET TIKO	SPI	250 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/06/2024	23/09/2024	28/10/2024	11/11/2024	11/11/2025
68	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale de l'Est	BEC	1 200 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	15/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
69	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale de l'Est	SPI	42 000 000	BIP	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	05/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	02/05/2025
70	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du SUD	BEC	900 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	27/02/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	06/06/2025
71	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du Sud	SPI	35 000 000	BIP	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/04/2025
72	Maintenance du courant faible	AI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Réalisation des prestations de maintenance des installations de climatisation, de ventilation et de désenfumage de l'immeuble siège du FEICOM	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	02/04/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
74	Réalisation des prestations de maintenance des installations de plomberie sanitaire et protection incendie de l'immeuble siège du FEICOM	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
75	Maintenance des installations électriques de l'immeuble siège et des Agences Régionales	SPI	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
TOTAL FEICOM			11 114 000 000								



HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'HGY	SPI	25 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
3	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	350 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	15/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
4	Maintenance de la centrale d'oxygène de l'HGY	SPI	40 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2025
5	Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de l'HGY	AG	445 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/01/2024	05/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	16/05/2025
6	Matériel de cuisine (équipements et vaisselle)	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	DC	12/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
7	Traitement cancer (médicaments anticancéreux)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
8	Traitement cancer (activités CAFIP)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
9	Acquisition du matériel imagerie système de post traitement	AG	107 987 512	Autres	HGY/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
10	Acquisition du matériel de physiothérapie	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition du matériel de gynécologie pédiatrie	AG	20 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
12	Gardiennage des locaux de l'Hôpital Général de Yaoundé	SPI	82 000 000	Autres	HGY/CIPM	AONO	23/11/2023	25/12/2023	11/01/2024	22/01/2024	21/01/2025
13	Fourniture et installation d'équipements en ophtalmologie de l'HGY	AG	25 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
14	Immobilisations corporelles et autres aménagements 'équipements électriques et conduite d'eau, forage et autres)	AI	160 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
15	Guide de l'élaboration (développement de plan stratégie de performances de l'HGY	SPI	20 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	28/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
TOTAL HGY			2 734 987 512								

HOPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE - HGOPY


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture, installation et mise en service d'un Appareil de radiologie numérique Os-poumon à HGOPY	AG	79 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
2	Fourniture, installation et mise en service d'un Appareil de Tomographie en Cohérence Optique (OCT) à HGOPY	AG	49 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
3	Fourniture, installation et mise en service d'un Appareil d'Anesthésie à HGOPY	AG	30 500 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
4	Fourniture et installation d'un sècheur frigorifique, Fourniture des pièces de rechange et kits de maintenance pour la réparation, la maintenance, la réhabilitation et la remise en service de la Centrale de production d'oxygène médical à l'HGOPY	AG	55 521 560	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
5	Fourniture, installation et mise en service d'un Appareil d'EEG à HGOPY	AG	20 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
6	Acquisition de trois véhicules pour le PCA, le DG et le DGA et d'un véhicule de liaison à HGOPY	AG	100 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Fourniture des repas aux malades et au personnel de l'HGOPY	AG	202 921 792	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	05/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2026
8	Collecte, transport et traitement des déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM)	SPI	7 392 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/04/2025
9	Travaux d'entretien des arbustes et espaces verts de l'HGOPY	SPI	10 000 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/04/2025
10	Exécution des travaux d'entretien des locaux, bureaux, couloirs, halls et toilettes communes du bâtiment principal abritant la Direction Médicale de l'HGOPY	SPI	20 000 000	Fonds Propres	HGOPY/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	21/04/2025
TOTAL HGOPY			574 335 352								

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction des laboratoires d'analyse et de production des noix de cajou	BEC	172 200 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	28/11/2024
2	Construction des laboratoires d'analyse et de production des jus et confiture de pomme de cajou dans 4 régions	BEC	178 900 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	27/11/2024
3	Acquisition des unités de transformation de noix de cajou	AG	100 800 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	24/09/2024
4	Acquisition du prototype de machines d'extraction de jus de pomme pour 04 régions	AG	105 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	24/09/2024
5	Acquisition des accessoires pour les unités de transformation	AG	63 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	16/10/2024
6	Construction d'une clôture à la Direction Générale (IRAD)	BEC	70 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
7	Construction logement pour habitation à la Direction Générale de l'IRAD	BEC	40 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/10/2024
8	Construction logement pour habitation à la Direction Générale de l'IRAD	BEC	40 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	13/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/10/2024
9	Acquisition matériel roulant	AG	100 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/10/2024
TOTAL IRAD			869 900 000								


INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES - IRGM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription des polices d'Assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et Minières du 01 août 2025 au 31 juillet 2025	SPI	9 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2025
TOTAL IRGM			9 000 000								




INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN - IRIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Numérisation des inscriptions et paiements	SPI	10 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	DC	11/03/2024	29/04/2024	02/05/2024	133/05/2024	12/07/2024
2	Acquisition véhicule 4x4 Station Wagon (Matériel roulant)	AG	56 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONO	21/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/07/2024
TOTAL IRIC			66 000 000								




INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE - INC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et nettoyage des bâtiments et de l'espace vert de l'Institut National de Cartographie (INC) pour les exercices 2024, 2025 et 2026	SPI	25 500 000	Autres	INC/CIPM	AONO	04/12/2023	22/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
2	Collecte des données géographiques en vue de la production de deux atlas de diagnostic territorial dans la Région du Centre	SPI	99 500 000	BIP	INC/CIPM	AONO	01/12/2023	19/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	24/06/2024
3	Travaux d'extraction des objets cartographiques à partir des photographies aériennes et construction de la base de données topographiques à l'échelle 1/10 000 dans les régions de l'Adamaoua et du Nord sur 12 000 km ²	SPI	60 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	01/12/2023	19/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	24/06/2024
TOTAL INC			185 000 000								




INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - INJS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes en vue la réhabilitation du Campus de l'INJS	SPI	70 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONR	15/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
2	Etudes du nouveau site en vue de la délocalisation du Campus de l'INJS (Phase 1)	SPI	80 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	07/10/2024
TOTAL INJS			150 000 000								



INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC - ISMP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et nettoyage industriel des batiments de l'ISMP	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ISMP/CIPM	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	22/08/2024
2	Surveillance et sécurisation de locaux de l'ISMP	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ISMP/CIPM	DC	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	15/07/2024
TOTAL ISMP			20 000 000								




MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX - MIPROMALO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place de l'Usine Industrielle de production des carreaux et briques cuites de Douala : sécurisation du site (Phase 4)	BEC	27 020 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
2	Construction bâtiment de type R+2 pour le Service des Recettes de la MIPROMALO (Phase 2)	BEC	45 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
3	Construction de la Chefferie de Bayangam (phase 3)	BEC	30 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
4	Acquisition et installation d'un portique de sécurité biométrique au siège de la MIPROMALO	AG	6 916 500	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	25/04/2024
5	Finalisation du bâtiment devant abriter le centre d'incubation de la MIPROMALO (Phase 2)	BEC	30 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
6	Acquisition des tricycles et des transpalettes	AG	20 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
7	Souscription à l'assurance maladie pour le personnel de la MIPROMALO	SPI	18 000 000	Fonds Propres	MIPROMALO/ CIPM	AONR	02/02/2024	11/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	23/05/2025
8	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	Fonds Propres	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2025
TOTAL MIPROMALO			214 936 500								

MISSION DE REGULATION ET D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION - MIRAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Organisation des Marchés Témoins Périodiques au titre du 2ème semestre 2024 à Yaoundé (Lot 1)	SPI	20 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONO	27/02/2024	17/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	08/07/2025
2	Organisation des Marchés Témoins Périodiques au titre du 2ème semestre 2024 à Douala (Lot 2)		25 000 000								
TOTAL MIRAP			45 000 000								




OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du ruban adhésif de sécurité des examens - session 2025	AG	55 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	25/06/2024
2	Fourniture de papier de Reprographie A3 (Lot 1)	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	16/04/2024
3	Fourniture de papier de Reprographie A3 (Lot 2)		100 000 000								
4	Fourniture de Papier de Reprographie A4 (Lot 1)	AG	65 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	12/02/2024	15/04/2024	17/05/2024	27/05/2024	11/06/2024
5	Fourniture de Papier de Reprographie A4 (Lot 2)		65 000 000								
6	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2024	SPI	45 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	DC	25/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2025
7	Assurance maladie au titre de l'exercice 2024	SPI	35 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
8	Assurance véhicule au titre de l'exercice 2024	SPI	10 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	12/02/2024	03/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/06/2025
9	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	09/04/2024
10	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2024	AG	90 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/04/2024

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture des enveloppes pré-imprimées, examens 2024	AG	50 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	30/04/2024
12	Fourniture du papier de composition, examen 2024	AG	420 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	23/04/2024
13	Fourniture des relevés de notes des examens de la session 2024	AG	40 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/04/2024
14	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2024 physiques et numériques (procès-verbaux)	AG	70 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	02/04/2024
TOTAL OBC			1 245 000 000								



PALAIS DES CONGRES - PC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Sélection d'une société de gardiennage	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	17/03/2025
2	Souscription d'une Police d'Assurance maladie	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	17/03/2025
3	Remise à niveau du système de Vidéo surveillance du Palais des Congrès phase 2	AG	25 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	15/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	15/03/2024
4	Acquisition de trois motos (cabinets DG, DGA et service du courrier) et d'un tricycle	AG	13 600 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
5	Acquisition d'un matériel roulant léger	AG	49 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
6	Fourniture d'une connexion Internet	AG	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	30/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	28/03/2025
7	Réhabilitation des lampadaires solaire	AG	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
8	Remise à niveau du système d'éclairage de la salle inaugurale du Palais des Congrès Phase 1	AG	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
9	Revêtement de la salle inaugurale du Palais des Congrès	AG	25 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024

PALAIS DES CONGES - PC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'un élévateur Interne	AG	25 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
11	Acquisition des Salons	AG	25 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	13/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/06/2024
12	Etude en vue de la réhabilitation du pont sur la voie d'accès côté Tsinga	SPI	13 962 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
13	Etude en vue de la définition des besoins d'étanchéité	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
14	Actualisation des études en vue de la construction d'un hôtel de standard international	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
15	Actualisation des Etudes en vue de la transformation de 03 halles à usages de salles polyvalentes modulables	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
16	Etudes en vue de la construction d'un parc des expositions avec pavillons	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	DC	19/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
TOTAL PC			351 562 000								

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des tissus pagnes personnalisés	AG	25 000 000	Fonds Propres	SOECAO	DC	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
2	Acquisition de 183.627 litres de produits pétroliers	AG	100 000 000	Fonds Propres	SOECAO	AONO	05/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/04/2024
TOTAL SOECAO			125 000 000								



UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 - UY I

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des laboratoires et blocs administratifs de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé 1	BEC	50 000 000	Fonds Propres	UYDE 1/CIPM	AONO	26/02/2024	29/04/2024	31/05/2024	10/06/2024	07/11/2024
2	Réhabilitation Globale de l'amphithéâtre 700 de l'Université de Yaoundé 1	BEC	328 000 000	Fonds Propres	UYDE 1/CIPM	AONO	22/03/2024	23/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/12/2024
3	Construction d'un Amphithéâtre de 1500 places à la FALSH de l'Université de Yaoundé 1	BEC	700 000 000	Fonds Propres	UYDE 1/CIPM	AONO	11/03/2024	24/05/2024	24/06/2024	04/07/2024	30/01/2025
4	Travaux de construction d'un Amphi de 500 places à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé1 (phase 1)	BEC	60 000 000	Fonds Propres	UYDE 1/CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL UY 1			1 138 000 000								



REGION DU LITTORAL

CHAMBRE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT - CCIMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Facilitation des Porteurs d'Initiative Économique	SPI	6 318 376	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONR	02/01/2024	26/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
2	Equipements et matériels de production CIP (pétrin, four, façonneuse, refroidisseur, diviseuse manuelle, table de travail, balance digitale, chariot, corbeille, rouleaux, plaque de cuisson, spatule, louche mesurette, batteur, groupe électrogène)	AG	6 161 500	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
3	Matériels techniques du CIP	AG	7 739 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	26/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
4	Acquisition des climatiseurs	AG	5 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	09/01/2024	02/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	22/04/2024
5	Assurance maladie	SPI	75 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	26/05/2025
6	Amélioration des conditions de travail au CIP (matériel d'éclairage, contrôle d'accès et cabine de désinfection)	AG	12 500 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	20/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
7	Equipement immeuble résidentiel et Cabinet Président	AG	17 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	23/02/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
8	Acquisition matériel roulant (pick-up et moto)	AG	41 500 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
9	Acquisition de chapiteaux	AG	25 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
10	Aménagement de bureaux externes Siège, peinture extérieure, immeuble résidentiel, bureau Président, services annexes CCIMA	BEC	35 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024

CHAMBRE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT - CCIMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Aménagement salle multimédia CAM et autres immobilisations corporelles	BEC	48 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
12	Acquisition mobiliers de bureau CAM	AG	30 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
13	Acquisition du matériel informatique et bureautique CAM, système sauvegarde et sécurisation Site Web de la CCIMA, mise en place système de messagerie professionnelle	AG	38 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/07/2024
14	Acquisition du matériel informatique et bureautique Siège et services annexes	AG	10 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/06/2024
15	Aménagement magasin entrepôts publics	BEC	20 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
16	Construction d'une clôture à la Délégation Régionale de l'ADAMAOUA	BEC	15 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	02/01/2024	22/02/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
17	Construction d'une clôture à la Délégation Régionale de KRIBI	BEC	15 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
TOTAL CCIMA			407 218 876								

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN - CNCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux Construction d'une clôture de sécurisation au centre de vie de Ngoulentang pour le compte du CNCC	AI	50 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	05/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
2	Bétonnage de la voie d'accès du centre de vie Dibamba pour le compte du CNCC	ROUTES	70 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	15/02/2024	15/04/2024	17/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
3	Fourniture de véhicules au CNCC	AG	300 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
4	Etudes d'aménagement du site, architecturale et technique en vue de la construction de l'antenne Sud-Ouest du CNCC à Limbé	SPI	25 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONR	22/01/2024	29/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	26/06/2024
5	Fourniture et pose d'un transformateur général pour l'immeuble siège du CNCC CNCC	AG	15 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
6	Travaux de construction d'un bâtiment R+2 pour le centre d'appel du CNCC	BEC	150 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/09/2024
7	Fourniture d'équipements informatiques et mise à niveau du câblage informatique au CNCC	AG	60 000 000	Fonds propres	CNCC/CIPM	AONO	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
TOTAL CNCC			670 000 000								

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'anticoagulants	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/03/2024	06/05/2024	07/06/2024	18/06/2024	16/12/2024
2	Fourniture de produits de diagnostic pour automates de biochimie	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/03/2024	16/05/2024	18/06/2024	18/06/2024	16/12/2025
3	Fourniture de produits de diagnostic pour automates de bactériologie	AG	75 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2024	13/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	19/02/2025
4	Fourniture des gants de soins	AG	17 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/03/2024	13/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	20/01/2025
5	Fourniture de réactifs pour biologie moléculaire	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	08/03/2024	10/05/2024	10/06/2024	20/06/2024	18/10/2024
6	Fourniture de gaze hydrophile	AG	24 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	16/01/2025
7	Fourniture de réactifs ELISA pour la banque de sang	AG	18 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	01/01/2025
8	Fourniture de consommables pour stérilisation centrale	AG	32 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	01/01/2025
9	Fourniture de médicaments anticancéreux	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	26/12/2024
10	Fourniture des pièces d'usure, plateau technique d'hémodialyse	AG	55 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
11	Fourniture de désinfectants	AG	22 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/12/2024
12	Fourniture des ligatures et sutures chirurgicales	AG	14 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	17/12/2024
13	Fourniture des réactifs manuels	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
14	Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs	AG	83 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/12/2024

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Fourniture de réactifs d'hémostase	AG	17 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	11/11/2024
16	Fourniture des poches à sang	AG	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	27/11/2024
17	Fourniture de dispositifs pour prélèvement	AG	24 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	28/10/2024
18	Fourniture des consommables d'hémodialyse	AG	945 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/12/2024
19	Fourniture de consommables médicaux pour chimiothérapie	AG	75 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	21/10/2024
20	Fourniture d'abords vasculaires, de sondes médicales, de matériels de pansement et d'équipements de protection	AG	81 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	21/10/2024
21	Fourniture de produits de diagnostic en oncologie	AG	18 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/11/2024
22	Fourniture de produits de contraste	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/11/2024
23	Fourniture de solutés	AG	32 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/11/2024
24	Fourniture de certains médicaments adjuvants	AG	49 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/11/2024
25	Fourniture de collyres, de pommades et d'antiseptiques usages externes	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	06/11/2024
26	Fourniture de certains médicaments essentiels	AG	79 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	06/11/2024
27	Fourniture de médicaments d'urgence	AG	55 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	08/08/2024
28	Fourniture d'antibiotiques et antiparasitaire	AG	83 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	30/10/2024

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Fourniture d'anesthésiques	AG	80 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
30	Fourniture d'antalgiques	AG	83 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
31	Fourniture de films radio	AG	25 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	01/12/2023	02/01/2024	02/02/2024	12/02/2024	09/09/2024
32	Fourniture de listings et imprimés	AG	17 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	11/12/2024
33	Fourniture des papiers à usage unique	AG	24 999 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	10/01/2025
34	Fourniture de l'eau minérale	AG	24 999 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	01/12/2023	02/01/2024	02/02/2024	12/02/2024	08/11/2024
35	Prestations d'assurance maladie	SPI	21 002 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONR	08/04/2024	18/06/2024	19/07/2024	29/07/2024	24/07/2025
36	Activités de gardiennage, de surveillance et de contrôle des accès	SPI	99 900 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/11/2023	25/12/2023	11/01/2024	22/01/2024	16/01/2025
37	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers	SPI	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	DC	24/11/2023	18/12/2023	04/01/2024	15/01/2024	09/01/2025
38	Services de restauration	SPI	260 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/04/2025
39	Travaux de construction d'un bâtiment (SS+R+1) d'onco-hématologie	BEC	395 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	22/01/2025
40	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du bâtiment (SS+R+1) d'onco-hématologie	SPI	36 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONR	26/02/2024	06/05/2024	07/06/2024	18/06/2024	24/02/2025
41	Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux et d'imagerie médicale et interventionnelle	SPI	175 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	07/12/2023	15/01/2024	01/02/2024	12/02/2024	07/01/2025
42	Maintenance et exploitation de l'unité de production d'oxygène	SPI	49 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	27/11/2023	02/01/2024	02/02/2024	12/02/2024	06/02/2025

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
43	Acquisition d'un système d'impression DICOM papier	AG	48 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/03/2024	21/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	26/02/2025
44	Acquisition et mise en service d'un laser YAG	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/03/2024	21/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	26/02/2025
45	Aménagements des salles de soins des hospitalisations A3, A4, C4, G3 et F3	BEC	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	16/01/2025
46	Acquisition et mise en service d'un onduleur 60kva, 6 onduleurs 5kva et 6 onduleurs 3kva	AG	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	09/12/2024
47	Travaux de réhabilitation de l'internat	BEC	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/01/2025
48	Travaux de signalisation de l'HGD	AI	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	26/02/2025
49	Travaux d'aménagement de l'entrée de L'Hôpital	BEC	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	28/03/2025
TOTAL HGD			3 896 400 000								

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA - HGOPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de deux vehicules de fonction pour la PCA et le DG	AG	175 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	05/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/08/2024
2	Travaux d'entretien et de construction	BEC	88 100 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	29/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
3	Travaux d'entretien des autres materiels et mobiliers	SPI	50 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	25/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
4	Travaux d'aménagement des constructions	BEC	75 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	22/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
5	Travaux d'extension de l'atelier du personnel de la Direction Technique	BEC	20 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	01/04/2024	21/05/2024	24/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
6	Fourniture et pose de la peinture dans les chambres d'hospitalisation	AG	15 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	18/04/2024	21/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
7	Acquisition de 04 onduleurs régulateurs	AG	45 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	15/04/2024	21/05/2024	21/06/2024	01/07/2024	16/08/2024
8	Travaux des réfection des dalles et étanchéité	BEC	15 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
9	Acquisition et installations des caissons des chambres froides	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
10	Fourniture, installation et mise en service d'une machine à laver industrielle pour la buanderie de HGOPEd	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	08/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
11	Maintenance préventive et corrective des équipements bio médicaux	SPI	179 000 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
12	Fourniture et installation des équipements médicaux dans divers services	AG	259 500 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA - HGOPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Fourniture de réactifs et consommables du laboratoire Anapath	AG	15 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	02/01/2024	22/03/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/07/2024
14	Fourniture des reactifs et consommables du Laboratoire pour PMA	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
15	Fourniture des reactifs et consommables du Laboratoire clinique	AG	198 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
16	Fourniture des Médicaments pharmaceutiques et d'anesthésie	AG	425 000 000	Fonds propres	HGOPD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
17	Fournitures des Consommables pour PMA	AG	30 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
18	Fournitures des Consommables médicaux	AG	45 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	12/02/2024	15/04/2024	17/05/2024	27/05/2024	11/07/2024
19	Service d'Entretien et Nettoyage	SPI	99 000 000	Fonds propres	HGOPDCIPM	AONO	15/12/2023	15/02/2024	18/03/2024	28/03/2024	28/03/2025
TOTAL HGOPD			1 823 600 000								

OFFICE NATIONALE DU CACAO ET DU CAFE - ONCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Lancement Camapgne Cacaoyère 2024/2025	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	26/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	10/06/2024
2	Réaménagement du 13ème étage de l'immeuble siège ONCC	BEC	75 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	22/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	17/10/2024
3	Fourniture de deux véhicules à l'ONCC	AG	80 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
4	Mobilier de Bureau	AG	58 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	23/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
5	Lancement Campagne Caféière 2023/2024	AG	49 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	16/04/2024
6	Travaux d'installation d'un ascenseur	AI	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
7	Planification, gestion et mise à jour du site web	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	25/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	22/06/2026
8	Gestion plateforme contrôle Qualité	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	29/12/2023	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	30/03/2026
9	2ème Phase réaménagement du Laboratoire de l'ONCC	BEC	120 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	23/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
10	Achat réactif et Matériel de Laboratoire	AG	80 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
11	Nettoyage des locaux	SPI	28 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	29/12/2023	22/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	23/12/2024
12	Gardiennage des locaux	SPI	49 900 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
TOTAL ONCC			739 900 000								

UNIVERSITE DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipements du bloc pédagogique de l'IBA à Nkongsamba	AG	61 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	29/04/2024	18/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/09/2024
2	Réhabilitation du bloc amphi de l'ESSEC	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	16/09/2024
3	Marché complémentaire MO IBA Nkongsamba,	SPI	6 500 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONR	05/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
4	Marché complémentaire construction bloc pédagogique IBA Nkongsamba	BEC	90 000 000	Fonds Propres	Ud/GIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
5	Marché complémentaire MO du bloc pédagogique de l'ISH à Yabassi,	SPI	6 500 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONR	25/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	21/10/2024
6	Marché complémentaire du bloc pédagogique ISH Yabassi	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	29/04/2024	18/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	21/10/2024
7	Frais d'alimentation (Restaurant universitaire)	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	05/04/2024	04/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	04/04/2025
8	Achat matériel de transport (MINUBUS) à l'ENSET	AG	65 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	08/07/2024

UNIVERSITE DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Assurance maladie des étudiants	SPI	18 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	09/06/2025
10	Assurance maladie du personnel administratif	SPI	80 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONR	29/12/2023	23/02/2024	15/03/2024	28/03/2024	28/03/2025
11	Achèvement du bloc R+2 pédagogique des filières professionnelles au campus 2	BEC	406 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
12	Marché supplémentaire de la rénovation du réseau routier du campus II de l'Université de Douala	ROUTES	66 039 660	Fonds Propres	Ud/GIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
13	Marché supplémentaire construction et équipements d'un bâtiment administratif à l'Université de Douala	BEC	56 645 664	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
14	Construction d'un château d'eau au complexe de la professionnalisation	AI	25 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONO	29/12/2023	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	22/07/2024
15	Etude en vue de l'actualisation des études du projet de construction d'un amphithéâtre 1400 au campus 2	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Ud/CIPM	AONR	13/05/2024	05/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	06/11/2024
TOTAL UD			1 140 685 324								



REGION DU NORD

CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD - CDEN


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de deux (02) hangars aménagés pour la vente du lait à TCHABBAL-BAOURO et BADANG (lot1)	BEC	40 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	26/04/2024
2	Construction de deux (02) hangars de stockage de foin à BOCKLE et FORY (lot2)		20 000 000								
3	Construction d'une poussinière à Maroua	BEC	15 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à énergie solaire à KAOYA (Lot1)	AI	25 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
5	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à énergie solaire à Galim Tignère (lot2)		25 000 000								
6	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à énergie solaire à MOUTOURWA (lot 3)		25 000 000								
7	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à énergie solaire à ZOUAYE (lot4)		25 000 000								
8	Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un forage pastoral à énergie solaire à énergie solaire à MORA (lot5)		20 000 000								
9	Réhabilitation de la délégation d'Arrondissement de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales de Mindif (lot 1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
10	Aménagement du bac de drêle de Bocklé (lot 2)	AI	10 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024

CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD - CDEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à Kofidé (lot 1)	BEC	35 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
12	Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à Béka Mangari (lot 2)		35 000 000								
13	Finalisation de la Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à Goundaye (lot 3)		19 000 000								
14	Construction d'un parc multifonctionnel à Bocklé (lot 1)	BEC	8 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
15	construction d'un parc multifonctionnel à Poli (lot 2)		8 000 000								
16	Construction des magasins de stockage (lot 1)	BEC	50 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
17	Construction des magasins de stockage (lot 2)		50 000 000								
18	Construction des magasins de stockage (lot 3)		50 000 000								
19	Construction d'un foyer d'animation pastoral à DZIGUILAO	BEC	40 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
20	Equipement d'un foyer d'animation pastoral	AG	10 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
21	Acquisition du matériel de transport de foin (camion avec remorque)	AG	120 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD - CDEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Etude pour la construction d'une ferme parentale	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONR	19/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	25/04/2024	24/06/2024
23	Acquisitions des tricycles	AG	12 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
24	Acquisition des matériels de conservation	AG	10 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	DC	12/02/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	21/05/2024
25	Acquisition d'un conteneur frigorifique pour le couvoir de Maroua	AG	30 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	DC	12/02/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	21/05/2024
26	Electrification de l'abattoir de Mora	AI	15 000 000	Fonds Propres	CDEN/CSPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
TOTAL CDEN			727 000 000								



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAROUA - CHRG


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'entretien des autres matériels et mobilier du CHRG	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
2	Construction pour le compte du Centre Hospitalier Régional de Garoua	BEC	30 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
3	Réaménagement des batiments du Centre hospitalier Régional de Garoua	BEC	25 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
4	Fourniture des consommables médicaux pour le CHRG (Lot 1)	AG	40 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
5	Fourniture des réactifs, consommables du laboratoire clinique pour le CHRG (Lot 2)		20 000 000								
6	Maintenance préventive et corrective des Equipements bio médicaux du Centre Hospitalier Régional de Garoua	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONR	01/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	06/05/2025
7	Maintenance préventive et corrective des Equipements logistiques (groupe electrogène, baches à eaux, ascenseurs) pour le compte du Centre Hospitalier Régional de Garoua	SPI	50 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONR	29/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	06/05/2025
8	Fournitures des matériels pharmaceutiques et d'anesthésie pour le Centre Hospitalier Régional de Garoua	AG	40 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/06/2024

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE GAROUA - CHRG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Entretien et nettoyage du Centre Hospitalier Régional de Garoua	SPI	45 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONR	26/02/2024	04/04/2024	22/04/2024	02/05/2024	02/05/2025
10	Renforcement du plateau technique du Centre Hospitalier Régional de Garoua par l'acquisition d'Equipement de cardiologie (Lot 1)	AG	40 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
11	Renforcement du plateau technique du Centre Hospitalier Régional de Garoua par l'acquisition d'Equipement d'Odontologie (Lot 2)		20 000 000								
12	Renforcement du plateau technique du Centre Hospitalier Régional de Garoua par l'acquisition d'Equipement d'ophtalmologie (Lot 3)		20 000 000								
13	Acquisition de 02 station wagon pour le compte du Centre Hospitalier Régionale de Garoua (Lot 1)	AG	110 000 000	Fonds Propres	CHRG / CIPM	AONO	22/03/2024	22/04/2024	10/05/2024	21/05/2024	19/06/2024
14	Acquisition d'un Pick-up 4x4 double cabine pour le compte du Centre Hospitalier Régionale de Garoua (Lot 2)		50 000 000								
TOTAL CHRG			555 000 000								

HOPITAL GENERAL DE GAROUA- HGG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc hangar et cuisine pour abrit des gardes malade	BEC	24 748 408	BIP	HGG	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Construction d'un bloc de six (06) latrines et huit (08) douches pour garde malade	BEC	12 204 223	BIP	HGG	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Acquisition d'un Bus de 30 places	AG	62 000 000	BIP	HGG	GG			05/01/2024	19/01/2024	18/04/2024
TOTAL HGG			98 952 631								



MISSION D'ÉTUDES POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU NORD - MEADEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat matériel et mobilier de bureau	AG	12 500 000	BIP	MAEDEN	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	05/07/2024
2	Etude portant sur l'évaluation et la dynamique socio économique des aires protégées de la Région du Nord: cartographie et caractérisation des couloirs de transhumance dans les communes riveraines du parc national de la Bénoué	SPI	52 000 000	BIP	MAEDEN	AONR	07/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Achat d'un véhicule de tourisme station wagon 4x4 diesel de 09 CV au plus (Lot 1)	AG	57 000 000	Fonds Propres	MAEDEN	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
4	Achat d'un véhicule pick up 4x4 diesel (Lot 2)		28 000 000								
5	Mise en place de la comptabilité analytique et générale	SPI	7 500 000	BIP	MAEDEN	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
6	Etude pour la réalistaion de la base données SIG pour la géolocalisation et la caractérisation des structures et potentialités socio économiques du Département du Faro	SPI	18 000 000	BIP	MAEDEN	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
TOTAL MEADEN			175 000 000								

OFFICE CEREAlier - OCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat de mil et sorgho (Lot 1)	AG	478 040 000	Fonds Propres	OCC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/08/2024	28/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	03/03/2025
2	Achat de maïs (Lot 2)		1 912 160 000								
3	Maîtrise d'oeuvre Achat de maïs, mil, sorgho	SPI	125 800 000	Fonds Propres	OCC/CIPM-CCCM(AG)	AONR	27/08/2024	29/10/2024	18/11/2024	02/12/2024	01/04/2025
4	Construction de la clôture (Direction Générale)	BEC	25 000 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
5	Achat des produits phytosanitaires	AG	7 500 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	13/05/2024
6	Achat du matériel informatique	AG	37 000 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	06/08/2024
7	Achat d'un groupe électrogène	AG	30 000 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
8	Achat du mobilier de bureau	AG	10 000 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	DC	02/01/2024	26/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	01/04/2024
9	Fourniture d'une Police d'assurance 2025	SPI	20 000 000	Fonds Propres	OCC/CIPM	AONR	08/11/2024	16/12/2024	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2026
TOTAL OCC			2 645 500 000								

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de l'ancien bâtiment abritant l'ENIEG de Garoua pour servir de restaurant de l'Université de Garoua.	BEC	43 098 412	BIP	UGa	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	Acquisition de 180 Ventilateurs pour les salles de cours (Djoumassi, port de Garoua, imprimerie) (lot 1) et pour la salle polyvalente à Djoumassi (lot 2)	AG	8 700 000	Fonds Propres	UGa	DC	28/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	20/03/2024
3	Réhabilitation de 02 bureaux, des murs (clôture) et de 03 portails sur le site de l'Université de Garoua à l'Imprimerie Nationale (annexe de Garoua)	BEC	40 000 000	BIP	UGa	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	27/05/2024
4	Acquisition du matériel de restauration à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	11 873 411	Fonds Propres	UGa	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/06/2024
5	Acquisition de 150 tables entièrement en bois à l'Université de Garoua	AG	10 000 000	Fonds Propres	UGa	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
6	Aménagement, valorisation et branchement au réseau ENEO du campus de l'Université de Garoua	AI	86 615 168	BIP	UGa	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
7	Acquisition d'un Groupe électrogène (300 KVA) pour le compte de l'Université de Garoua	AG	50 000 000	BIP	UGa	AONO	08/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
8	Réhabilitation des toilettes sur le site de l'UGa à l'imprimerie nationale (annexe de Garoua).	BEC	10 000 000	Fonds Propres	UGa	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
9	Réhabilitation d'un local au Port de Garoua à usage de magasin pour le compte de l'Université de Garoua	BEC	40 000 000	BIP	UGa	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
10	Acquisition de 50 fauteuils VIP	AG	10 000 000	Fonds Propres	UGa	DC	01/03/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition du matériel sportif à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	45 830 440	BIP	UGa	DC	08/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
12	Acquisition de 50 Climatiseurs pour les bureaux des responsables de l'Université de Garoua sur le site du Plateau	AG	17 000 000	Fonds Propres	UGa	DC	01/03/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
13	Réalisation d'une étude architecturale et technique en vue de la construction d'une (01) salle de Polyvalente, d'un (01) bloc administratif et d'un (01) bloc pédagogique sur le campus de l'UGa à Djoumassi	SPI	45 000 000	Fonds Propres	UGa	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	26/04/2024
14	Acquisition de 50 chaises assorties au fauteuil simple	AG	8 500 000	Fonds Propres	UGa	DC	01/03/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
15	Acquisition du matériel roulant (03 pick up) pour les trois nouveaux Etablissements (FALSHJ FS, IBA) de l'Université de Garoua	AG	99 000 000	BIP	UGa	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
16	Acquisition de 400 chaises de réceptions simples	AG	14 000 000	Fonds Propres	UGa	DC	01/03/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
17	Acquisition du matériel des cérémonies (01 Matériel de sonorisation moderne complet ; 10 chapiteaux de 6 m x 6 m ; 02 rouleaux de tapis rouge de 1 m x 50 m ; 06 moquettes de 15 m2 et ¼ m2, 1/20 m2 ; 04 rouleaux en tissu pour décoration)	AG	14 880 000	Fonds Propres	UGa	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
18	Acquisition du matériel culturel à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	17 314 500	Fonds Propres	UGa	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
19	Acquisition de 200 chaises de réceptions VIP	AG	9 000 000	Fonds Propres	UGa	DC	01/03/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Acquisition du matériel roulant (01 SUV) pour l'antenne de l'Université de Garoua à Yaoundé (Lot 1)	AG	37 000 000	BIP	UGa	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
21	Acquisition du matériel roulant (01 Bus) à l'Université de Garoua (Lot 2)		67 000 000								
22	Construction d'un bloc de 04 salles de cours amovible pour l'ESSEC de l'Université de Garoua à djoumassi	BEC	120 740 000	BIP	UGa	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024
23	Maitrise d'œuvre pour la construction d'un bloc de 04 salles de cours pour l'ESSEC de l'Université de Garoua à Djoumassi	SPI	13 000 000	BIP	UGa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	22/08/2024
24	Acquisition du matériel et équipement pour le Centre Médico-Social (CMS) de l'Université de Garoua.	AG	45 000 000	BIP	UGa	DC	16/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
25	Acquisition de 500 tables-bancs semi-métalliques à l'Université de Garoua (Lot 1)	AG	35 775 000	BIP	UGa	AONO	16/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
26	Acquisition de 1000 tables bancs semi-métalliques à l'Université de Garoua (Lot 2)		50 000 000								
27	Réhabilitation du bâtiment abritant le CMS de l'Université de Garoua (ex commune de Garoua 1er) (Lot 1)	BEC	47 000 000	BIP	UGa	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
28	Réhabilitation de l'ancien bâtiment abritant la CRTV pour servir des bureaux à certains responsables des Etablissements de l'Université de Garoua (Lot 2)		44 000 000								
29	Projet de construction d'un château d'eau sur le site de l'Université de Garoua à Djoumassi	AI	85 373 000	BIP	UGa	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/07/2024

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
30	Construction d'une salle Polyvalente sur le campus de l'UGa à Djoumassi	BEC	170 000 000	BIP	UGa	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	25/06/2024
31	Construction de 02 blocs administratifs pour l'ESSEC de l'Université de Garoua à Djoumassi	BEC	159 347 008	BIP	UGa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	22/08/2024
32	Maitrise d'œuvre pour la construction de 02 blocs administratifs pour l'ESSEC de l'Université de Garoua à Djoumassi	SPI	16 000 000	BIP	UGa	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	02/09/2024
33	Service de l'assurance flotte automobile de l'Université de Garoua.	SPI	30 000 000	Fonds Propres	UGa	AONO	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	25/02/2025
TOTAL UGa			1 501 046 939								





NORTH-WEST REGION

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Equipment and operationalization of kola coffee shop	GS	48 750 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RQ	15/01/2024	12/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	14/05/2024
2	Construct and operationalized a waste management system of tricycles for Nkambe council	BCFW	75 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	23/02/2024	15/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
3	Acquisition of two (02) tractors and 4 sets of tractor implements (4 ploughs, 4 harrows, 4 ridgers and 4 tractor carriages)	GS	79 600 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	23/02/2024	15/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
4	Acquire and deploy 50 tones of wheat seeds to boost wheat production	GS	10 000 000	PIB	MIDENO/ITB	RQ	15/01/2024	12/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	13/06/2024
5	Production and delivery to farmers of high iron MIDENO beans	GS	15 400 000	PIB	MIDENO/ITB	RQ	02/01/2024	29/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	30/05/2024
6	Multiplication and delivery of 50,000 plantain planlets to farmers	GS	10 000 000	PIB	MIDENO/ITB	RQ	15/01/2024	12/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	13/06/2024
7	Production and distribution of improved solanum potatoes seeds to farmers	GS	20 000 000	PIB	MIDENO/ITB	RQ	15/01/2024	12/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	13/06/2024
8	Produce and distribute planting materials on 50ha of maize	GS	70 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	15/01/2024	07/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Installation of a solar system in the head office to manage energy shortage	OI	15 000 000	PIB	MIDENO/ITB	RQ	23/02/2024	21/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
10	Renovation and refurbishment of MIDENO head office building Bamenda to improve on security, safety and inclusiveness	BCFW	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	23/02/2024	15/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	03/11/2026
TOTAL MIDENO			393 750 000								

NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND - CDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of a fence for the modern broiler parent stock farm at Mendankwe	BCFW	94 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	16/02/2024	08/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
2	Construction of office, store, disinfection bath, hut and dressing room for broiler block.	BCFW	70 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	16/02/2024	08/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
3	Construction of piggery unit at the Mankon NDDR Center	BCFW	40 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	16/02/2024	08/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Acquisition of service vehicle (4x4 pickup)	GS	36 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	06/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
5	Establishment of a 2HA of Guatamala at Mendankwe	OI	19 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	06/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Construction of cattle drinking point	OI	6 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	06/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
7	Construction of 02 cattle crushes	OI	20 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	06/02/2024	28/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
8	Printing of CDENO fabrics	GS	12 500 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	23/01/2024	14/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
9	Acquisition of livestock vaccines	GS	45 000 000	Internal Resources	CDENO/ITB	ONIT	09/02/2024	02/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	19/08/2024
10	Supply of fertile eggs to CDENO (Lot 1)	GS	249 615 008	Internal Resources	CDENO/ITB-CCCB(GS)	ONIT	23/01/2024	14/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
11	Supply of fertile eggs to CDENO (Lot 2)		249 615 008								
12	Supply of fertile eggs to CDENO (Lot 3)		249 615 008								
TOTAL CDENO			1 091 345 024								

UNIVERSITY OF BAMENDA - UBa

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of vehicles for the Central administration UBa	GS	224 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	23/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
2	Acquisition of reagents for the systematic medical visits of students 2024	GS	22 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	16/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/05/2024
3	Acquisition of specific equipment for NAHPI	GS	100 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	16/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
4	Acquisition of laboratory / office equipment at NAHPI	GS	53 000 000	Internal Ressources	UBa/ITB	ONIT	08/02/2024	13/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL UBa			399 000 000								

UPPER NOUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY - UNVDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	The Rehabilitation of 16.30km of secondary canals and 36.34km of tertiary canals In UNVDA	OI	100 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB	ONIT	05/02/2024	13/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
2	The Purchase and collection of 2400 tons of PADDY rice from farmers including handling charge in UNVDA Ndop	GS	500 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB- CCCB(GS)	ONIT	15/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
3	Control mission for the Purchase and collection of 2400 tons of PADDY rice from farmers including handling charge in UNVDA Ndop	SISC	50 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB- CCCB(GS)	RNIT	02/02/2024	28/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	27/11/2024
4	Acquisition of agricultural equipment and spare parts in UNVDA Ndop	GS	200 000 000	Internal Resources	UNVDA/ITB	ONIT	05/02/2024	13/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
TOTAL UNVDA			850 000 000								



REGION DE L'OUEST

UNIVERSITE DE DSCHANG - UDs

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FSEG au campus principal de l'Université de Dschang	SPI	15 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				14/02/2024	13/06/2024
2	Travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH au campus principal de l'Université de Dschang	BEC	75 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	13/06/2024
3	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH au campus principal de l'Université de Dschang	SPI	15 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				14/02/2024	14/05/2024
4	Construction d'un bloc pédagogique de la FSEG au Campus principal de l'Université de Dschang	BEC	75 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	14/05/2024
5	Travaux de construction d'un amphithéâtre 500 à l'IBAF de Dschang (Foumban)	BEC	50 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	14/05/2024
6	Travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IUT/FV de l'Université de Dschang (Bandjoun)	BEC	75 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	13/06/2024
7	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IUT/FV de l'université de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				14/02/2024	13/06/2024
8	Travaux de construction des ateliers à l'IUT/FV de Bandjoun	BEC	114 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	13/06/2024
9	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction des ateliers à l'IUT/FV de Bandjoun	SPI	10 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				14/02/2024	13/06/2024
10	Poursuite de la Maitrise des travaux de construction d'un bloc de salles de cours à la FSMP de l'Université de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONR				14/02/2024	13/06/2024
11	Poursuite des travaux de construction d'un bloc de salles de cours à la FSMP de l'Université de Dschang	BEC	100 000 000	BIP	UDs/ CIPM	AONO				14/02/2024	13/06/2024
TOTAL UDs			549 000 000								




SOUTH-WEST REGION

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Contract for the supply of Office Equipment (Riso Printers)	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/07/2024
2	Contract for the Purchase of Optical Mark Reader Scanner and Spare Part Pack	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	15/07/2024
3	Contract for the Printing of Question Papers for GCE/TVEE Advanced Level	GS	204 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	24/06/2024
4	Contract for the Printing of Ordinary/ Intermediate Level Examinations test items	GS	244 800 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	24/06/2024
5	Contract for the Production of Result Slips	GS	12 240 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	15/07/2024
6	Contract for the Supply of Certificate forms for 2022 and 2023 examination Sessions	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	15/07/2024
7	Contract for the supply of Optical Mark Reader (OMR) Forms	GS	50 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/07/2024

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
8	Contract for the Production of Answer Booklets for Advanced Level	GS	204 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	24/06/2024
9	Contract for the Production of Answer Booklets for Ordinary/Intermediate Level	GS	244 800 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	24/06/2024
10	Contract for the Production of Supplementary Sheets and Graph Papers	GS	40 800 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	24/06/2024
TOTAL GCE BOARD			1 300 640 000								



NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION - NASLA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Exterior landscaping with construction of stormwater drains (Phase II)	OI	40 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
2	Reinforcement/Extension of The NASLA Electricity Network (Phase II)	OI	60 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL NASLA			100 000 000								



SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquire and distribute equipment and inputs for the production of fish in floating cages (Lot 1)	GS	38 140 408	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
2	Acquire and distribute equipment and inputs for the production of fish in above-ground tanks (Lot 2)		60 458 476								
3	Construction of Fish Halls	OI	47 500 000	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
4	Supply of small-scale fish processing and marketing equipment	GS	34 702 956	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
5	Construction of vaccine parks	BCFW	19 000 000	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
6	Construction of solar-powered boreholes with reinforced concrete water tower	OI	33 250 000	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
7	Acquisition and distribution of equipment and inputs for honey producers (Lot 1)	GS	20 563 588	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
8	Acquisition and distribution of equipment and inputs for small ruminant producers (Lot 2)		115 311 144								
9	Acquisition and Distribution of Equipment and Inputs for pig Producers	GS	77 067 248	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
10	Acquisition and distribution of equipment and inputs for table egg producers (Lot 1)	GS	84 572 440	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	09/02/2024	11/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	22/07/2024
11	Acquire and distribute equipment and inputs for broiler producers (Lot 2)		77 623 192								
12	Acquisition and distribution of equipment and inputs for traditional poultry producers (Lot 1)	GS	102 209 984	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
13	Acquisition and distribution of equipment and inputs for milk producers (Lot 2)		26 615 556								
14	Acquisition and distribution of equipment and inputs for fish production in fish ponds	GS	71 299 304	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
15	Acquisition and distribution of post-harvest kits for plantains	GS	331 502 496	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
16	Acquisition and distribution of post-harvest kits for cereals	GS	35 482 500	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
17	Acquisition and distribution of post-harvest kits for roots and tubers	GS	169 347 888	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
18	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary plantain production	GS	157 858 336	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
19	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary maize production	GS	41 850 000	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	28/12/2023	29/01/2024	15/02/2024	26/02/2024	26/04/2024

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
20	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary potato production	GS	76 433 264	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	15/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
21	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary cassava production	GS	202 807 808	WORLD BANK	SOWEDA/ITB	ONIT	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	10/07/2024
22	Supply of Farm Inputs for Cocoa Farmers	GS	25 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/05/2024
23	Renovation of the Cocoa Coffee Seedlings Multiplication Centre in Kang Barombi	OI	35 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
24	Studies and Construction of Market Hangars in Moquo (Lot 1)	BCFW	17 500 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
25	Studies and Construction of Market Hangars in Likombe (Lot 2)		17 500 000								
26	Studies and Construction of Market Hangars in Meveo (Lot 3)		17 500 000								
27	Studies and Construction of Market Hangars in Mongo bridge (Lot 4)		17 500 000								
28	Studies and Construction of Boreholes in Obang Seed Multiplication Centres (Lot 1)	BCFW	31 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	11/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	09/07/2024
29	Studies and Construction of Boreholes in Ekona Seed Multiplication Centres (Lot 2)		31 000 000								

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
30	Re-evaluation of SOWEDA Assets	SISC	15 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	RQ	28/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	19/04/2024
31	Audit of 2023 Accounts	SISC	7 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	RQ	09/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	31/05/2024
32	Supply of Tyres to SOWEDA	GS	25 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	RQ	15/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
33	Supply of a Weather Station at Obang Seed Multiplication Centre	GS	15 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	RQ	15/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
34	Supply of Farm Inputs to SOWEDA	GS	25 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	RQ	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	10/05/2024
TOTAL SOWEDA			2 102 596 588								

UNIVERSITY OF BUEA - UB

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Tender(s) Board(s) Competent	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Architectural and Engineering Studies for the Nursery, Primary and Secondary School for the Faculty of Education at the University of Buea	SISC	50 000 000	PIB	UB/ITB	RNIT	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	13/08/2024
2	Rehabilitation of Ampitheatres	BCFW	50 000 000	Internal Resources	UB/ITB	ONIT	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Provision of Catering services to Students of the University of Buea	SISC	150 000 000	Internal Resources	UB/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	13/03/2025
4	Provision of Insurance services to 10,000 Students of the University of Buea	SISC	10 000 000	Internal Resources	UB/ITB	ONIT	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/03/2025
5	Construction of a Concrete Fence at Selected Portions of the University of Buea Land Boundary, Phase 3	BCFW	50 000 000	PIB	UBa/ITB	ONIT	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
TOTAL UB			310 000 000								