



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2024

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2024

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Contrôle Supérieure de l'Etat	CONSUPE	6	1 700 000 000	3
2	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	DGSN	16	1 633 936 992	4
3	Ministère de la Communication	MINCOM	8	600 000 000	6
4	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local	MINDEVEL	5	339 000 000	7
5	Ministère de la Défense	MINDEF	4	111 851 075	8
6	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	MINFOPRA	19	3 123 423 936	9
7	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	MINJEC	19	1 171 122 000	11
8	Ministère de la Justice	MINJUSTICE	8	493 257 000	13
9	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	MINPROFF	4	320 242 000	14
10	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	MINRESI	20	937 100 000	15
11	Ministère de la Santé Publique	MINSANTE	22	10 965 412 260	17
12	Ministère de l'Administration Territoriale	MINAT	26	2 373 000 000	20
13	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	MINADER	14	4 126 000 000	23
14	Ministère de l'Eau et de l'Energie	MINEE	46	118 692 466 074	25
15	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	MINEPAT	32	1 860 473 008	30
16	Ministère de l'Education de Base	MINEDUB	8	3 400 000 000	34
17	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	MINEPIA	28	1 822 465 000	35
18	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	MINEFOP	14	1 169 967 000	38
19	Ministère de l'Enseignement Supérieur	MINESUP	51	6 676 000 000	40
20	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	MINEPDED	9	30 000 000	46
21	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	MINHDU	57	14 527 568 372	47
22	Ministère des Affaires Sociales	MINAS	16	1 320 961 000	53
23	Ministère des Arts et de la Culture	MINAC	9	647 000 000	55
24	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	MINDCAF	9	410 013 000	56
25	Ministère des Enseignements Secondaires	MINESEC	16	1 546 667 641	57

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
26	Ministère des Finances	MINFI	8	8 189 561 241	59
	Direction Générale des Douanes	DGD	1	437 864 544	60
	Direction Générale des Impôts	DGI	6	707 210 000	61
	Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire	DGTFCM	11	1 519 430 160	62
27	Ministère des Forêts et de la Faune	MINFOF	7	2 490 685 984	63
28	Ministère des Marchés Publics	MINMAP	13	905 900 000	64
29	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	MINMIDT	12	935 100 000	65
30	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	MINPMEESA	15	1 471 482 000	66
31	Ministère des Postes et des Télécommunications	MINPOSTEL	27	1 543 002 094	68
32	Ministère des Relations Extérieures	MINREX	11	1 404 000 000	71
33	Ministère des Sports et de l'Education Physique	MINSEP	7	381 089 000	72
34	Ministère des Transports	MINT	12	542 500 000	73
35	Ministère des Travaux Publics	MINTP	104	221 426 290 912	74
36	Ministère du Commerce	MINCOMMERCE	7	400 653 000	83
37	Ministère du Tourisme et des Loisirs	MINTOUL	29	2 342 000 000	84
38	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	MINTSS	4	600 000 000	87
TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS			740	425 294 695 293	

CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT - CONSUPE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement de la grande salle de réunion du CONSUPE	BEC	10 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
2	Equipement de la grande salle de réunion du CONSUPE	AG	36 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/07/2024
3	Surveillance et contrôle des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Lancement de la surveillance phase II)	SPI	110 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM / CCCM(BEC)	GG	Marché démarré en 2021				08/02/2024
4	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	1 486 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM / CCCM(BEC)	GG	Marché démarré en 2021				08/01/2024
5	Equipement de la salle informatique de formation du CONSUPE	AG	38 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/08/2024
6	Etude des spécifications techniques relatives à l'équipement de l'immeuble AFROSAI	SPI	20 000 000	BIP	CONSUPE / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/06/2024
TOTAL CONSUPE			1 700 000 000								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Electrification en énergie solaire de 20U sur l'étendue du territoire nationale PHASE III	AI	98 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
2	Travaux de réhabilitation du commissariat de Sécurité Publique de TIKO	BEC	70 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	06/12/2024
3	Travaux de réhabilitation du commissariat de Sécurité Publique de MBOUDA	BEC	90 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	06/12/2024
4	Equipement en matériel médical du centre médical de police de Douala	AG	50 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
5	Travaux de construction du Magasin central des COMMAND CENTER NATIONAUX	BEC	99 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	29/11/2024
6	Travaux de construction d'un COMMAND CENTER dans la ville de Yaoundé	BEC	190 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	11/03/2024	30/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	03/12/2024
7	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de construction d'un Command Center dans la ville de Yaoundé	SPI	19 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR	11/03/2024	30/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	02/01/2025
8	Equipement en mobilier de bureau du Commissariat de Sécurité Publique de Mbalmayo	AG	40 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
9	Equipement en mobilier de bureau du Commissariat de Sécurité Publique de MAKENENE	AG	40 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de réhabilitation du commissariat de Sécurité Publique du 7ème Arrondissement de la ville de Yaoundé	BEC	70 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
11	Construction d'un bâtiment de Type R+1 pour l'atelier de couture à la DGSN	BEC	275 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
12	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de Type R+1 pour l'atelier de couture à la DGSN	SPI	21 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR	19/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	02/12/2024
13	Acquisition des machines à coudre et accessoires pour l'atelier de confection à la DGSN	AG	204 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/08/2024
14	Acquisition matériels spécifiques pour la Direction de la Surveillance du Territoire (DST)	AG	99 500 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/08/2024
15	Equipement en mobilier de Bureau du Bâtiment abritant la Direction de la surveillance du territoire (DST)	AG	75 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/08/2024
16	Travaux de réhabilitation du Bâtiment abritant la Direction de la Police Judiciaire Phase I	BEC	193 436 992	BIP	DGSN/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	08/11/2024
TOTAL DGSN			1 633 936 992								

MINISTERE DE LA COMMUNICATION - MINCOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel de bureau	AG	54 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	19/07/2024
2	Sécurisation de la DDCOM du Mayo Louti	BEC	85 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Réhabilitation du bâtiment central	BEC	60 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	14/08/2024
4	Sécurisation de la DDCOM du NYONG et SO'O (construction de la clôture)	BEC	80 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
5	Réhabilitation de la DRCOM du Littoral	BEC	20 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
6	Sécurisation de la DDCOM du Diamaré (construction de la clôture)	BEC	71 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
7	Acquisition des véhicules pick-up	AG	170 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	20/08/2024
8	Acquisition du matériel informatique des services centraux et déconcentrés	AG	60 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	20/07/2024
TOTAL MINCOM			600 000 000								

MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 22 splits	AG	20 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	17/05/2024
2	Acquisition de quatre (04) véhicules pick-up double cabine	AG	134 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
3	Réhabilitation du bâtiment principal du MINDDEVEL	BEC	31 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
4	Mise en place d'une infrastructure à fibre optique pour la sauvegarde et la restauration des données au MINDDEVEL	AI	84 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	20/07/2024
5	Implémentation d'un logiciel de gestion électronique des documents et d'archivage numérique au MINDDEVEL	AI	70 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	20/07/2024
TOTAL MINDDEVEL			339 000 000								

MINISTERE DE LA DEFENSE - MINDEF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de la documentation au Complexe Militaire des Invalides	AG	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	DC	19/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	18/06/2024	18/06/2024
2	Aménagement de la Bibliothèque du Complexe Militaire des Invalides	BEC	50 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	12/08/2024	12/08/2024
3	Equipement d'une Salle de sport	AG	11 851 075	BIP	MINDEF/CIPM	DC	22/01/2024	15/02/2024	04/03/2024	13/05/2024	13/05/2024
4	Construction de forage et Château d'eau pour le garage	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	18/07/2024	18/07/2025
TOTAL MINDEF			111 851 075								

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude pour constuction de la DELEGATION REGIONALE/EN	SPI	25 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	19/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
2	Mise en place d'une plateforme de procédures et services numériques	SPI	95 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	12/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	04/11/2024
3	Mise en place des réseaux locaux dans trois (03) Délégations au MINFOPRA	AI	75 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	05/11/2024
4	Extension du système de téléphonie IP en Régions	AI	570 196 992	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
5	Equipement de la résidence des hôtes de la DRA	AG	42 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	06/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
6	Etude pour la construction de la DR ADAMAOUA	SPI	50 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	19/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
7	Mise aux normes des dispositifs anti-incendie au bâtiment annexe du minfopra DRAGAGE	AI	60 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	02/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
8	Acquisition de matériels informatiques pour le bâtiment annexe du MINFOPRA	AG	95 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	06/06/2024
9	Equipement de la salle de conférence de l'immeuble principal du MINFOPRA	AG	35 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
10	Equipement de la salle de conférence du bâtiment annexe du Minfopra	AG	40 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/06/2024

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition de mobiliers de bureau pour le Bâtiment annexe du MINFOPRA	AG	90 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
12	Acquisition d'un groupe électrogène pour le Bâtiment annexe du MINFOPRA	AG	49 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
13	Poursuite de la réhabilitation et sécurisation du Bâtiment annexe du MINFOPRA DRAGAGE	BEC	30 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
14	Aménagement de la salle de conférence du Bâtiment annexe du Minfopra	BEC	40 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	08/01/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
15	Travaux de réhabilitation de la salle de conférence de l'Immeuble principal du MINFOPRA	BEC	30 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
16	Mise en oeuvre en ligne d'une plateforme d'authentification des parchemeins propres à l'Etat du Cameroun Phase III	SPI	250 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/10/2024
17	Accélération de la sensibilisation numérique et Renforcement des Capacités en vue de la transformation du Service Public au Cameroun	SPI	120 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
18	Maîtrise d'œuvre de la Finalisation du Développement de l'application SIGIPES 2	SPI	265 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR			05/08/2021	19/08/2021	05/08/2024
19	Finalisation du Développement de l'application du SIGIPES 2	SPI	1 162 226 944	BIP	MINFOPRA/CIPM- CCCM(SPI)	AONR			19/10/2021	03/11/2021	20/06/2024
TOTAL MINFOPRA			3 123 423 936								

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE - MINJEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un centre de référence du REARMORCE à NKOLNDA	BEC	95 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
2	Acquisition du mobilier et matériel pour l'équipement d'un centre de référence du REARMORCE de NKOLNDA	AG	90 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
3	Acquisition du matériel de musique pour les formations au REAMORCE PTS/Jeunes	AG	128 575 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
4	Refonte de la plateforme des services de l'ONJ "Carte Jeunes services"	SPI	45 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
5	Extension des fonctionnalités et interconnexion des plateformes jeunes à la plateforme de l'ONJ V.2.0 "Young people first"	SPI	98 697 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
6	Acquisition d'équipement pour les antennes de l'ONJ en stations mobiles d'enregistrement	AG	151 668 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Acquisition des équipements de l'atelier électricité auto au CMPJ de référence de Yaoundé	AG	10 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
8	Mise en place d'une plateforme de gestion du volontariat	SPI	60 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024
9	Clôture et aménagement de la cour des bâtiments abritant la DPEJ et le PAJER-U phase 2	BEC	35 500 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
10	Construction de la clôture de ONJ	BEC	32 682 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
11	Construction d'un magasin de stockage des chapiteaux au site du PAJER-U	BEC	25 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE - MINJEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition du matériel roulant pour les services centraux du MINJEC	AG	48 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
13	Acquisition du matériel roulant pour les services centraux du MINJEC	AG	155 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	21/10/2024
14	Mobilier de bureau des services centraux du MINJEC	AG	10 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	16/01/2024	09/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	13/06/2024
15	Parachèvement des travaux d'installation des équipements audiovisuels du MINJEC	AI	8 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	23/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
16	Etudes architecturales, techniques du projet de construction du palais de la jeunesse à KRIBI (sis au quartier MPALLA)	SPI	60 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	28/10/2024
17	Service extérieur de gardiennage des bâtiments du MINJEC	SPI	38 250 000	BF	MINJEC/CIPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	27/03/2025
18	Entretien ordinaire des bâtiments du MINJEC	SPI	29 750 000	BF	MINJEC/CIPM	DC	02/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	27/03/2025
19	Travaux de réhabilitation du nouveau siège du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun	BEC	50 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL MINJEC			1 171 122 000								

MINISTERE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement de la salle d'audience de Nanga Eboko	AG	50 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
2	Equipement de la salle d'audience de Bali	AG	25 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
3	Equipement de la salle d'audience et des bureaux du Palais de Justice d'Akonolinga	AG	25 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
4	Equipement de la salle d'audience de Ngambé	AG	25 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
5	Equipement de la salle d'audience de Sangmélina	AG	32 129 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
6	Equipement des trois (03) salles d'audience du Complexe Moderne des Services Judiciaires de Yaoundé	AG	75 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
7	Prison Centrale Douala Ngoma: Equipements divers	AG	183 128 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	21/01/2025
8	Extension Prison d'Ambam	BEC	78 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	21/01/2025
TOTAL MINJUSTICE			493 257 000								

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE - MINPROFF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique	AG	45 242 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/06/2024
2	Achat de 35 motos tout terrain pour les Responsables de terrain	AG	70 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	24/06/2024
3	Achat de 04 véhicules pour les services centraux	AG	105 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	09/07/2024
4	Appuis en matériel agropastoral aux groupes de femmes	AG	100 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/05/2024
TOTAL MINPROFF			320 242 000								

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien des bâtiments	SPI	25 500 000	BIP	MINRESI / CIPM	DC	20/11/2023	15/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	20/01/2025
2	Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI	SPI	40 800 000	BIP	MINRESI / CIPM	DC	20/11/2023	15/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	20/01/2025
3	Création d'une base de données pour l'enregistrement et le suivi périodique des infrastructures et équipements dans les structures de recherche. (Phase IV et fin)	SPI	35 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
4	Elaboration de la stratégie de Partenariat public privé en matière de Recherche et innovation (Phase I)	SPI	31 300 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
5	Mise en place d'une plateforme numérique d'accès aux Innovations (Phase II)	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
6	Etude en vue de la création de cluster agroalimentaire au Cameroun (Phase II)	SPI	25 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024
7	Etude pour la réalisation d'un auditorium en matériaux locaux au MINRESI	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
8	Etude en vue de la réhabilitation du bâtiments de la comptabilité-matières	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
9	Réaménagement de bâtiments au MINRESI : Réaménagement des clôtures au sein du MINRESI (Lot 1)	BEC	72 500 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
10	Réaménagement de bâtiments au MINRESI : Travaux de réhabilitation des bâtiments des services centraux du MINRESI (Lot 2)		44 000 000								
11	Rénovation d'une salle de réunion au MINRESI	BEC	35 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	07/10/2024

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Digitalisation du processus de gestion du courrier, des archives et de la messagerie interne au MINRESI	SPI	25 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	09/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
13	Acquisition et installation des équipements dans les salles de conférences au MINRESI	AG	87 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	31/07/2024
14	Acquisition et installation du mobilier au MINRESI : Acquisition et installation des équipements dans la nouvelle salle de réunion au MINRESI (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	31/07/2024
15	Acquisition et installation du mobilier au MINRESI : Acquisition et installation du mobilier de bureau au MINRESI (Lot 2)		45 000 000								
16	Acquisition et installation du matériel au MINRESI : Acquisition et installation du matériel de bureau au MINRESI (Lot 1)	AG	30 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	12/08/2024
17	Acquisition et installation du matériel au MINRESI : Acquisition et installation du matériel informatique au MINRESI (Lot 2)		25 000 000								
18	Réhabilitation du Système de réseau téléphonique dans les services centraux du MINRESI	SPI	25 000 000	BIP	MINRESI / CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
19	Acquisition du matériel roulant au MINRESI : Acquisition des véhicules Pick Up 4x4 pour le MINRESI (Lot 1)	AG	111 000 000	BIP	MINRESI / CIPM- CCCM(AG)	AONO	26/03/2024	27/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
20	Acquisition du matériel roulant au MINRESI: Acquisition des véhicules de fonction au MINRESI (Lot 2)		180 000 000								
TOTAL MINRESI			937 100 000								

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - MINSANTE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de sept (07) véhicules pour le suivi de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) et particulièrement la pérennisation du chèque santé au niveau du Tiers payant (FRPS) et des régulateurs (DRSP et DS)	AG	245 000 000	C2D	MINSANTE/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/09/2024
2	Acquisition de 40 motocycles pour le suivi de la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) et particulièrement la pérennisation du chèque santé au niveau du Tiers payant (FRPS) et des régulateurs (DRSP et DS)	AG	120 000 000	C2D	MINSANTE/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
3	Travaux d'aménagement des VRD et de sécurisation de la circulation interne des patients à l'Hôpital Régional Annexe (HRA) de Mokolo	BEC	300 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	02/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
4	Travaux de construction du Centre d'Hémodialyse de l'Hôpital Régional Annexe (HRA) de Mokolo	BEC	323 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/11/2024
5	Maître d'œuvre pour les travaux de construction du Centre d'Hémodialyse de l'Hôpital Régional Annexe (HRA) de Mokolo	SPI	35 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/12/2024
6	Travaux de construction du Laboratoire d'Analyses Médicales de l'Hôpital Régional Annexe (HRA) de Mokolo	BEC	205 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	23/02/2024	25/04/2024	30/05/2024	10/06/2024	06/01/2025
7	Maître d'œuvre pour les travaux de construction du Laboratoire d'Analyses Médicales de l'Hôpital Régional Annexe (HRA) de Mokolo	SPI	21 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
8	Etude de faisabilité complète en vue de la révision et de la mise aux normes des plans types de construction des Districts de Santé (DS)	SPI	43 931 700	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
9	Etude de faisabilité complète en vue de la mise en place d'une unité de production locale de sérums-antivenimeux au Cameroun	SPI	99 544 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	06/08/2024
10	Travaux d'achèvement des projets de réhabilitation des formations sanitaires financées par le Programme Conjoint MINSANTE/AFD/KFW – Phase 1 dans la Région de l'Extrême-Nord dans les localités de Mora, Mayo-Ouldeme, Dziguilao, Nyambaka	BEC	180 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	28/10/2024

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - MINSANTE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Finalisation des travaux de construction du Poste de Santé aux Frontières (PSF) de Yaoundé-Nsimalen	BEC	125 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	30/09/2024
12	Travaux d'achèvement du Centre de Chirurgie Cardiaque et Pédiatrique de Yaoundé	BEC	400 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
13	Informatisation des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) du PLANUT (Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa, Garoua, Maroua et Ngaoundéré)	AI	7 826 395 136	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	12/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	17/02/2025
14	Maîtrise d'œuvre pour l'Informatisation des Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) du PLANUT (Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Buéa, Ebolowa, Garoua, Maroua et Ngaoundéré)	SPI	150 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	12/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	24/03/2025
15	Renforcement de la ligne électrique des Centrales de Production Autonome d'Oxygène installées dans les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR) de Bafoussam, Ngaoundéré, Maroua, Bertoua et le Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé (CHUY)	AI	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
16	Sécurisation du site devant abriter le Projet de Construction et d'Equipement de l'Institut National de Cancérologie (INCa) à Oveng	SPI	50 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/12/2024
17	Travaux de réhabilitation des Services de Neurochirurgie et de Traumatologie de l'Hôpital Central de Yaoundé	BEC	80 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
18	Sécurisation physique et aménagement du site du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital de Référence d'Olembé	BEC	50 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - MINSANTE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Aménagement de l'espace dédié aux travaux d'extension du Centre des Urgences de Yaoundé (CURY)	BEC	25 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC	29/01/2024	22/02/2024	11/03/2024	21/03/2024	19/06/2024
20	Finalisation des travaux de construction de la Délégation Régionale de la Santé Publique du Sud-Ouest	BEC	275 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
21	Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Santé Publique du Littoral	BEC	75 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	26/11/2024
22	Etude de maturation des projets relatifs à l'extension et au relèvement du plateau technique du CHRACERH, à l'exploitation, la gestion et la maintenance des centrales de production d'oxygène et au développement d'une industrie locale de fabrication des médicaments et de production des vaccins	SPI	136 541 424	BIP	MINSANTE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	08/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
TOTAL MINSANTE			10 965 412 260								

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place d'un système de suivi du pèlerinage	AG	45 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
2	Elaboration des plans ORSEC du MFOUNDI	SPI	25 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Elaboration des plans ORSEC département de OCEAN	SPI	25 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Elaboration des plans ORSEC département du FAKO	SPI	25 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
5	Elaboration des plans ORSEC de la Région de l'Ouest : Département de la MENOUA (Lot 1)	SPI	25 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
6	Elaboration des plans ORSEC de la Région de l'Ouest : Département du NDE (Lot 2)		25 000 000								
7	Elaboration des plans ORSEC de la Région de l'Ouest : Département du KOUNGKHI (lot 3)		25 000 000								
8	Acquisition de six (06) berlines au profit des services centraux du MINAT	AG	213 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
9	Reprise de la construction de la Sous-Préfecture de EVODOULA	BEC	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
10	Reprise des travaux de construction de la Sous-Préfecture de Bikok	BEC	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	01/03/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/05/2024	11/11/2024

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de la Sous-préfecture de Kette	BEC	125 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	11/12/2024
12	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme Nord : Construction de la Sous-préfecture de Maroua (Lot 1)	BEC	125 000 000	BIP	MINAT/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	03/01/2025
13	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme Nord : Construction de la Sous-préfecture de Guidigis (Lot 2)		125 000 000								
14	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme Nord : Construction de la Sous-préfecture de Zina (Lot 3)		125 000 000								
15	Construction des Sous-préfectures dans l'Extreme Nord : Construction de la Sous-préfecture de Guere (Lot 4)		125 000 000								
16	Construction de la Sous-Préfecture de Bamenda I		BEC								
17	Construction des résidences des Sous-préfets : Construction de la résidence du Sous-préfet de Lagdo (Lot 1)	BEC	115 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/12/2024
18	Construction des résidences des Sous-préfets : Construction de la résidence du Sous-préfet de Dimako (Lot 2)		115 000 000								
19	Construction des résidences des Sous-préfets : Construction de la résidence du Sous-préfet de Mbang (Lot 3)		115 000 000								
20	Construction de la résidence du Préfet du Diamaré	BEC	100 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Construction de la Résidence du Préfet du Mayo Kani à Kaélé	BEC	200 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	25/03/2025
22	Construction de la résidence du Sous-préfet de Bamenda III	BEC	115 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/11/2024
23	Acquisition de cinq (05) groupes électrogènes au profit des Autorités Administratives	AG	30 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
24	Acquisition des véhicules des Autorités Administratives	AG	270 000 000	BIP	MINAT/CIPM- CCCM (AG)	AONO	26/02/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
25	Acquisition des licences des logiciels propriétaires antivirus	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	DC	22/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	30/05/2024
26	Réhabilitation de la salle serveur du MINAT (phase 2)	AG	40 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
TOTAL MINAT			2 373 000 000								

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - MINADER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réalisation du module complémentaire: RGAE	SPI	200 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	13/12/2024
2	Construction des cases des chefs de la LEKIE	BEC	10 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	15/11/2024
3	Elaboration du rapport sur les sociétés Sous tutelles du MINADER	SPI	15 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	04/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
4	Elaboration des référentiels technico-économiques sur les systèmes d'irrigation et de drainage au cameroun	SPI	10 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	04/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
5	Maîtrise d'oeuvre pour l'extension des bâtiments des services centraux du MINADER	SPI	20 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	21/10/2024
6	Etude technique et architecturale en vue de la construction de l'immeuble MINADER	SPI	95 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
7	Acquisition du logiciel MENSURA GENIUS: DGRV	AG	15 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	12/07/2024

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - MINADER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Achat d'un (01) véhicule de fonction	AG	100 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
9	Achat de deux (02) pick-up)	AG	66 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
10	Acquisition de 2000 motos pour les chefs de postes Agricoles: PARPAC	AG	3 250 000 000	BIP	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONO	19/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/11/2024
11	Maîtrise d'oeuvre pour l'Acquisition de 2000 motos pour les chefs de postes Agricoles: PARPAC	SPI	150 000 000	BIP	MINADER/CIPM- CCCM(AG)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	23/12/2024
12	Equipement de l'extension des bâtiments des services centraux	AG	75 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/09/2024
13	Réhabilitation des bâtiments des services centraux et déconcentrés du MINADER	BEC	100 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
14	Maîtrise d'oeuvre Réhabilitation des bâtiments des services centraux et déconcentrés du MINADER	SPI	20 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	29/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	26/08/2024
TOTAL MINADER			4 126 000 000								

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'électrification rurale en réseau MT/BT mono dela Chefferie du Lycée de ZOUELVA dans l'Arrondissement de MORA, Département du MAYO SAVA, Région de l'Extrême-Nord	AI	94 778 312	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
2	Travaux d'extension du réseau de distribution dans la localité de PIMBE, Arrondissement de NGAMBE, Département de la Sanaga-Maritime, Région du Littoral	AI	45 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
3	Renforcement et extension des réseaux électriques dans la Commune de MFOU, Département de la MEFOU et AFAMBA, Région du Centre	AI	80 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/09/2024
4	La réhabilitation de la ligne électrique mono du village KONDESSONG dans la Commune de NKOLMETET, le Département du NYONG et SO'O et la Région du Centre	AI	40 001 696	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
5	Travaux d'électrification rurale du centre de formation professionnelle et renforcement du Réseau électrique du Village KOMO VOKANI dans l'Arrondissement d'OBALA, Département de la LEKIE, Région du Centre	AI	87 510 944	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
6	Travaux d'électrification rurale de la localité de MONABO dans la Commune de MONATELE, Département de la LEKIE, Région du Centre	AI	50 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	09/09/2024
7	Electrification rurale village MVAGMEDJAP FONG dans l'arrondissement de NGOULEMEKONG	AI	84 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
8	Travaux d'électrification des villages MUANYET et MUANJIKOM dans l'arrondissement de BANGUEM département du KUPE MANENGUBA, Région du Sud- Ouest	AI	46 350 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
9	Travaux de construction d'un réseau HTA aérien monophasé dans la localité de BOKITO, dans le département du MBAM et INOUBOU, région du Centre	AI	81 320 608	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024

MINISTRE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de réhabilitation de pose des supports bétons du réseau électrique sur l'axe NKADIP-MEFOMO-OKOM- NTAM-NKOLMEWOUT, dans l'Arrondissement de MBANKOMO, Département de la MEFOU et AKONO, Région du Centre	AI	183 041 136	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
11	Electrification du quartier NTAMADAM dans le village AKUM, Arrondissement de SANTA, Département de la MEZAM, Région du Nord-Ouest	AI	124 588 008	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
12	Rédaction des textes réglementaires sur le contrôle des installations électriques intérieures	SPI	100 000 000	FDSE	MINEE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
13	Travaux de réhabilitation et de renforcement de l'électrification rurale des localités de l'axe MBALMAYO- AKONO	AI	1 412 401 408	FDSE	MINEE/CIPM- CCCM(AI)	AONO	04/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	05/02/2025
14	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et de renforcement de l'électrification rurale des localités de l'axe MBALMAYO-AKONO	SPI	170 646 752	FDSE	MINEE/CIPM- CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	10/03/2025
15	Assistance technique au développement des projets de production en mode PPP	SPI	1 000 000 000	FDSE	MINEE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
16	Acquisition du matériel de transport automobile de service et de fonction	AG	100 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
17	Travaux d'électrification de l'axe Carrefour LOBO-Carrefour MENGUEK INPHARAF dans l'arrondissement de LOBO, Département de la LEKIE, Région du Centre	AI	213 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
18	Electrification rurale de la ligne triphasée 30KV de Mille 8- WUM	AI	130 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Electrification rurale de la localité de NJIKWA TOWN dans l'arrondissement de NJIKWA, département de la MOMO, Région du Nord-Ouest	AI	332 695 200	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
20	Maîtrise d'œuvre électrification rurale de la localité de NJIKWA TOWN dans l'arrondissement de NJIKWA, département de la MOMO, Région du Nord-Ouest	SPI	33 269 522	FDSE	MINEE/CIPM	AONR	25/12/2023	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	18/10/2024
21	Electrification rurale par extension d'un réseau MT aérien monophasé de la localité axe CARREFOUR-CEMAC-CARREFOUR ANGONGO-CARREFOUR MEBERE ET bretelle Carrefour CEMAC-BILIK BI NTOUMOU dans la commune de MFOU, département de la MEFOU et AFAMBA, Région du Centre	AI	123 500 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
22	Electrification rurale des localités de EKANJOH ELUNG, NTEHO AND EBAMUT dans l'arrondissement de BANGEM, département du KUPE MANENGUBA, Région du Sud-Ouest	AI	162 170 416	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
23	Travaux d'électrification rurale MT/BT triphasée AKOMNYADA I AKOMNYADA II et ASSANZOA, dans l'arrondissement de MBALMAYO, département du NYONG et SO'O, Région du Centre	AI	276 126 720	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
24	Travaux de construction et d'extension des réseaux HTA monophasés et BT du Canton MOUAMENAM DE MANJO dans l'arrondissement de MANJO, département du MOUNGO, Région du Littoral	AI	147 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
25	Electrification de l'axe NGAOUNDAL-GALA GALA et environs dans l'arrondissement de NGAOUNDAL, département du DJEREM, région de l'ADAMAOUA	AI	151 506 176	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
26	Electrification de certaines localités de MEYOMESSALA, dans le département du DJA et LOBO, Région du Sud	AI	566 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/10/2024
27	Travaux de réhabilitation et de renforcement des réseaux électriques alimentant les localités situées sur l'axe NDOLAA-MBIAN-NDOBIAN dans les arrondissements de BAZOU et du NORD MAKOMBE phase I	AI	171 927 152	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Electrification rurale du village BUHUTU dans l'arrondissement de TOMBEL département du KUPE MANENGUBA, Région du Sud-Ouest	AI	101 623 776	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
29	Electrification rurale de l'axe NKONGTSAM-NKOLELE dans l'arrondissement d'AKONO, Département de la MEFOU et AKONO Région du Centre	AI	109 708 112	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	18/12/2023	05/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	08/08/2024
30	Renforcement du réseau électrique de la localité de BABITCHOUA dans l'arrondissement de Tonga, dans le département du NDE, région de l'Ouest	AI	168 967 664	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	05/09/2024
31	Recrutement d'une société d'entretien pour le nettoyage des batiments du MINEE et ses annexes	SPI	28 050 000	BF	MINEE/CIPM	DC	08/01/2024	02/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	10/03/2025
32	Recrutement d'une société de gardiennage pour la surveillance des bâtiments des services centraux du MINEE et ses annexes	SPI	28 050 000	BF	MINEE/CIPM	DC	08/01/2024	02/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	10/03/2025
33	Etude pour les travaux de construction de deux (02) centrales à biomasse à Yaoundé et Douala	SPI	50 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	09/09/2024
34	Maîtrise d'œuvre du projet de construction des centrales solaires de TOUBORO et TIGNERE	SPI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/02/2024	30/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
35	Etude en vue de l'hybridation de dix (10) centrales thermiques isolées	SPI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	23/02/2024	30/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	02/12/2024
36	Construction du point de distribution des produits pétroliers et du gaz domestique/travaux de construction du point rural de TIGNERE	AI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
37	Maîtrise d'œuvre du projet de construction du point de distribution des produits pétroliers et du gaz domestique/travaux de construction du point rural de TIGNERE	SPI	22 135 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
38	Etude géotechnique du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala à partir du fleuve WOURI	SPI	500 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
39	Réhabilitation de 350 stations SCANWATER alimenté en énergie solaire	AI	250 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
40	Etude pour l'alimentation en énergie électrique des bassins agricoles et industriels dans le cadre de la politique d'import-substitution	SPI	50 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONR	05/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
41	Etudes, production et diffusion des données statistiques du secteur de l'Eau et de l'Energie édition 2022, 2023, 2024	SPI	120 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/10/2024
42	Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE phase 1	SPI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	21/06/2027
43	Construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE phase 1	BEC	3 000 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	09/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	28/04/2027
44	Projet de reconfiguration du système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (Lot 1)	AI	50 692 112 384	FINEX	MINEE/CIPM-CCCM (AI)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	12/05/2027
45	Projet de reconfiguration du système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (lot 2)		27 632 416 768								
46	Projet de reconfiguration du système d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé (Lot 3)		29 232 568 320								
TOTAL MINEE			118 692 466 074								

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Extension de l'Application de gestion du Parc Informatique GESPARC II	SPI	40 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	28/03/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
2	Acquisition du mobilier de bureau pour le comité de compétitivité	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	DC	21/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Fourniture de matériel informatique dans les services déconcentrés du MINEPAT	AG	50 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
4	Fourniture de matériel informatique des services centraux du MINEPAT	AG	50 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
5	Acquisition d'un système Antivirus multiplateformes, version serveur pour mille (1000) postes	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	01/04/2024	22/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/08/2024
6	Rénovation des systèmes audio et vidéo des salles de réunions et de conférences	AI	138 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	04/11/2024
7	Gardiennage et sécurisation des locaux	SPI	105 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM- CCCM (SPI)	AONO	23/02/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	27/05/2025
8	Extension du réseau SIGIPES et antilope dans le bâtiment principal du MINEPAT et Contrôle Financier	AI	20 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Mise en exploitation de l'application de gestion des ressources humaines	SPI	22 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	07/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
10	Acquisition du matériel informatique pour la préparation du budget	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	DC	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
11	Acquisition d'un véhicule de mission au profit de la DAG	AG	35 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
12	Acquisition de véhicules de fonction pour les services de la DAG	AG	137 723 008	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	10/06/2024
13	Extension de l'application informatique de gestion du fichier et des données de carrières des personnels du MINEPAT	SPI	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	08/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	08/07/2024
14	Acquisition des ordinateurs pratiques adaptés pour le fonctionnement de SIGIPES II	AG	8 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	DC	07/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
15	Développement d'une application de suivi évaluation des projets	SPI	90 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	28/03/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
16	Acquisition d'un véhicule de service pour la DGEPIP	AG	32 500 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/08/2024

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Elaboration d'un Guide Méthodologique de répartition et de budgétisation des dotations à transférer aux CTD	SPI	80 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	22/03/2024	29/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
18	Elaboration et mise à jour du modèle de cadrage du budget d'investissement	SPI	60 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	26/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	20/08/2024
19	Développement des systèmes d'information sur la compétitivité	SPI	20 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/06/2024
20	Etude évaluative de l'opérationnalité des mesures incitatives des investissements dans le secteur agricole	SPI	20 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	22/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	17/09/2024
21	Acquisition de quatre (04) véhicules pick-up pour la surveillance économique	AG	130 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	22/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	13/09/2024
22	Acquisition de trois (03) voitures de mission de type pick-up pour les services de la DGPAT	AG	99 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	04/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/08/2024
23	Acquisition de deux (02) voitures de fonction au profit de la DGPAT	AG	98 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	29/04/2024	18/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	20/09/2024
24	Analyse prospective des coûts d'investissements sur le développement du Capital humain	SPI	32 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/08/2024

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Etudes prospectives sur les filières prioritaires de la SND30	SPI	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	25/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
26	Elaboration des notes de veille et d'analyse prospective	SPI	20 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	25/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/09/2024
27	Etude sur les pratiques innovantes de développement local au Cameroun à l'aune de la mise en œuvre de la SND30	SPI	58 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	29/04/2024	06/06/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
28	Evaluation de l'impact et de la durabilité des interventions des programmes et projets de développement sur les conditions de vie des populations à la base	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	29/04/2024	06/06/2024	24/06/2024	04/07/2024	02/10/2024
29	Acquisition de matériel au profit des GIC, ONG et Associations	AG	100 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	29/04/2024	03/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	30/08/2024
30	Entretien des Latrines des Bâtiments des Services Centraux	SPI	140 250 000	BF	MINEPAT/CIPM- CCCM (SPI)	AONO	19/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
31	Acquisition des Agendas	AG	85 000 000	BF	MINEPAT/CIPM	AONO	11/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	09/09/2024
32	Mise en place d'un dispositif de Numérisation des APEC et Conventions	SPI	15 000 000	BF	MINEPAT/CIPM	AONR	11/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	17/06/2024	16/09/2024
TOTAL MINEPAT			1 860 473 008								

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE - MINEDUB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement des structures des services centraux en matériel informatique	AG	50 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
2	Equipement des structures des services centraux en mobiliers de bureau	AG	60 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
3	Acquisition des équipements informatiques pour la Conception Assistée par Ordinateur (CAO)	AG	15 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	08/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	30/07/2024
4	Réhabilitation du réseau hydraulique du bâtiment A (Services centraux)	AI	45 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
5	Acquisition des livres de Sciences Humaines et Sociales au MINEDUB	AG	180 000 000	BF	MINEDUB/CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
6	Acquisition des manuels scolaires de "Sciences et Technologie" et d'Informatique" au bénéfice des élèves des Zones d'Education Prioritaires du Cameroun	AG	2 000 000 000	BF	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	AONO	22/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
7	Fourniture des diplômes sécurisés du CEP et du FSLC au MINEDUB	AG	1 000 000 000	BF	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	GG				07/02/2024	06/06/2024
8	Études géotechniques et architecturales préalables à la construction du bâtiment des archives du MINEDUB	SPI	50 000 000	BF	MINEDUB/CIPM	AONR	18/03/2024	10/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	12/09/2024
TOTAL MINEDUB			3 400 000 000								

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des veleuses	AG	19 155 000	BIP	MINEPIA / CIPM	DC	18/03/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
2	Acquisition des équipements d'insemination artificielle et de petit outillage de traite	AG	45 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
3	Acquisition des incubateurs	AG	25 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
4	Acquisition de poulaillers améliorés métalliques (Sud et Nord)	AI	25 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
5	Acquisition du matériel apicole de production destiné aux apiculteurs hommes et femmes	AG	15 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	DC	25/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024
6	Acquisition des tracteurs pour les stations zootechniques en vue de renforcer leurs capacités de production (Station de Wakwa, Station de Lougguéré, Station Laitière de Ngaoundéré et Station de Kounden)	AG	300 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM-CCCM (AG)	AONO	08/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/11/2024
7	Acquisition des équipement de production de fourrage au profit des éleveurs laitiers	AG	95 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	15/10/2024
8	Acquisition des broyeurs de tiges au profit des éleveurs laitiers	AG	15 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	26/03/2024	15/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	15/10/2024
9	Achats des vaccins contre la fièvre aphteuse	AG	12 750 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	29/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	21/10/2024
10	Acquisition des médicaments et autres produits pour le fonctionnement des cliniques publiques vétérinaires	AG	12 750 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	01/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de l'Hôpital régional vétérinaire de Yaoundé à Mvog Betsi (phase 1)	BEC	80 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	01/04/2024	20/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
12	Maîtrise d'œuvre pour la Construction d'un bâtiment Hôpital Régional vétérinaire de Yaoundé à Mvog Betsi	SPI	6 800 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONR	12/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	20/11/2024
13	Acquisition du matériel pour l'estampillage au niveau des abattoirs	AG	20 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	01/04/2024	20/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
14	Acquisition des Pirogues de pêches en appui aux communautés de pêcheurs	AG	90 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	08/04/2024	27/05/2024	17/06/2024	01/07/2024	29/10/2024
15	Construction des halls de mareyage	BEC	250 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	12/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	04/11/2024
16	Construction d'un campement d'accueil pour pêcheurs à Bamusso (BADEP phase III)	BEC	90 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	15/10/2024
17	Opérationnalisation du suivi et surveillance des activités de pêches à base des nouveaux outils technologiques (satellites, radar, VMS/AIS)	AI	200 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	15/10/2024
18	Etude pour l'aménagement des bassins aquacoles pour l'installation des jeunes aquaculteurs	SPI	170 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM-CCCM (SPI)	AONR	15/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
19	Travaux de démolition et réhabilitation des aires de parking dans le site abritant les services techniques du MINEPIA à Mvog-Beti	BEC	60 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	01/04/2024	20/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
20	Finalisation des travaux de construction du bâtiment R+2 devant abriter le contrôle financier du MINEPIA	BEC	70 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Maîtrise d'œuvre finalisation des travaux de construction du bâtiment R+2 devant abriter le contrôle financier du MINEPIA	SPI	6 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONR	15/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	28/11/2024
22	Construction de l'extension du bâtiment R+2 devant abriter le Contrôle Financier du MINEPIA	BEC	80 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024
23	Acquisition du mobilier de rangement des Archives	AG	25 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	15/04/2024	03/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	05/11/2024
24	Acquisition du mobilier de bureaux pour les services centraux	AG	20 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	22/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/11/2024
25	Equipement du bâtiment R+2 devant abriter les services financiers du MINEPIA	AG	25 010 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	19/04/2024	07/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	11/11/2024
26	Acquisition de matériels informatiques pour les services centraux du MINEPIA	AG	30 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONO	22/04/2024	10/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	12/11/2024
27	Production des supports de promotion de la politique d'import-substitution mise en œuvre au MINEPIA	SPI	25 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONR	22/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	18/11/2024
28	Refonte du site web du MINEPIA	SPI	10 000 000	BIP	MINEPIA / CIPM	AONR	22/04/2024	14/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	18/11/2024
TOTAL MINEPIA			1 822 465 000								

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux complémentaires de la construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	BEC	500 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	22/04/2026
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux complémentaires de la construction d'un bâtiment R+2 avec sous-sol sur le site de la Rue Ceper	SPI	35 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	15/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	19/05/2026
3	Acquisition du matériel de bureau pour les Services Centraux	AG	10 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	09/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
4	Acquisition du mobilier de bureau des services centraux	AG	36 967 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Acquisition des véhicules de fonction pour les services centraux	AG	200 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
6	Acquisition des kits de formation professionnelle dans les SAR/SM	AG	90 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
7	Etude de maturation à la mise en place d'un Centre de Formation Professionnelle dans les Métiers du Textile-Habillement-Confection et d'un Centre de Développement de Compétences	SPI	85 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
8	Aménagement des locaux des services centraux	BEC	20 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition et installation du matériel de sonorisation pour les services centraux et le Centre National de Formation des Formateurs et de Développement des Programmes (CNFFDP)	AG	20 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	28/05/2024
10	Acquisition du matériel pour les unités statistiques afin de renforcer les dispositifs ministériel de collecte, de traitement et d'analyse des données	AG	20 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	DC	29/01/2024	23/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	28/05/2024
11	Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux	AG	40 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
12	Gardiennage des bâtiments de Nlongkak et de la Rue CEPER	SPI	35 000 000	BF	MINEFOP/CIPM	DC	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2025
13	Entretien des bâtiments de Nlongkak et de la Rue CEPER	SPI	28 000 000	BF	MINEFOP/CIPM	DC	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2025
14	Etude de maturation du Projet de transformation de deux (02) SAR/SM en CFM	SPI	50 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONR	26/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL MINEFOP			1 169 967 000								

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Alimentation en énergie électrique du Centre du Développement du Numérique Universitaire de l'Université de Maroua	AI	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	26/09/2024
2	Alimentation en énergie électrique du Centre du Développement du Numérique Universitaire de l'Université de Douala	AI	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	26/09/2024
3	Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			12/02/2024	26/02/2024	23/09/2024
4	Maîtrise d'oeuvre construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un bloc administratif à l'université de Bertoua	SPI	45 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			07/02/2024	22/02/2024	21/10/2024
5	Poursuite travaux de construction d'un bloc pédagogique de l'ENS de Bertoua (phase 1)	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	16/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	15/11/2024
6	Poursuite Maîtrise d'oeuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua (phase 1)	SPI	15 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	05/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	28/11/2024
7	Poursuite travaux de Construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'Université d'Ebolowa	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG				31/01/2024	29/07/2024
8	Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua (Lot 2)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/09/2024
9	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			31/01/2024	15/02/2024	12/09/2024

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction et équipement en meubles d'un amphitheâtre 500 et d'un bloc de salles de cours à l'Université de Bertoua (Lot 3)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
11	Constructions et équipement en meubles d'un amphitheâtre 300 et de deux blocs administratifs à l'Université d'Ebolowa (Lot 4)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			12/02/2024	26/02/2024	23/09/2024
12	Construction et équipement en meubles d'un amphitheâtre 500 et d'un bloc salle de cours à l'Université d'Ebolowa (Lot 5)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			05/02/2024	19/02/2024	16/09/2024
13	Construction et équipement en meubles d'un amphitheâtre 300, d'un amphitheâtre 500 et d'un bloc administratif à l'Université d'Ebolowa (Lot 6)	SPI	250 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			06/02/2024	22/02/2024	19/09/2024
14	Construction et équipement en meubles d'un amphitheâtre 300 et de deux blocs administratifs à l'Université de Garoua (Lot 7)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	09/09/2024
15	Construction et équipement en meubles d'un amphitheâtre 500 et de deux blocs salles de cours à l'Université de Garoua (Lot 8)	BEC	275 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/09/2024
16	Construction et équipement en meubles d'un AMPHI 300 et d'un AMPHI 500 et d'un bloc enseignant à l'Université de Garoua (Lot 9)	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/09/2024
17	Poursuite Maîtrise d'oeuvre construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'université d'Ebolowa	SPI	25 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG	19/12/2023		17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024
18	Construction d'un bloc pédagogique(2) à l'ENSET d'Ebolowa	BEC	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			12/02/2024	26/02/2024	23/09/2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Maîtrise d'oeuvre des constructions d'un bloc Pédagogique (2) de l'ENSET d'Ebolowa	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	21/10/2024
20	Poursuite travaux de construction d'un bloc pédagogique de la FMSB de Garoua (phase 1)	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
21	Poursuite Maîtrise d'oeuvre construction d'un bloc pédagogique à la FMSB de Garoua (phase1)	SPI	10 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	13/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	05/12/2024
22	Maîtrise d'oeuvre Constructions et équipement en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université d'Ebolowa	SPI	25 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			14/02/2024	29/02/2024	28/10/2024
23	Travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM/VRD et électricité	BEC	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	13/05/2024
24	Poursuite travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1)	BEC	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	02/09/2024
25	Poursuite de la maîtrise d'oeuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1)	SPI	10 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/09/2024
26	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un AMPHI 500 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua (Lot 2)	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
27	Maîtrise d'oeuvre construction et équipement en meubles d'un AMPHI 500 et d'un bloc salle de cours à l'Université d'Ebolowa (Lot 5)	SPI	35 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			05/02/2024	19/02/2024	16/10/2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université de Garoua (Lot 7)	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
29	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et de deux blocs salles de cours à l'Université de Garoua (Lot 8)	SPI	25 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
30	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un AMPHI 300 et d'un AMPHI 500 et d'un bloc enseignant à l'Université de Garoua (Lot 9)	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
31	Maîtrise d'oeuvre Construction et équipement en meubles d'un AMPHI 300, d'un AMPHI 500 et d'un bloc administratif à l'Université d'Ebolowa	SPI	20 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			19/02/2024	04/03/2024	30/10/2024
32	Achats groupés des équipements de laboratoires et ateliers en faveur des ETP	AG	150 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
33	Maîtrise d'oeuvre Achats groupés des équipements de laboratoires et ateliers en faveur des ETP	SPI	25 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	30/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
34	Etude d'un plan directeur de la recherche universitaire	SPI	155 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	29/01/2024	02/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	03/09/2024
35	Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (Phase 2)	BEC	700 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	22/05/2025
36	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2)	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	02/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	05/05/2025

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (Phase 2)	SPI	192 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	22/06/2025
38	Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux	AG	80 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	05/04/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	28/10/2024
39	Acquisition des véhicules de service	AG	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	02/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	20/11/2024
40	Acquisition des équipements informatiques	AG	70 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	02/04/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	22/10/2024
41	Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé I	AG	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	11/06/2024
42	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures de l'Université de Bertoua (Lot 1)	SPI	12 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			26/02/2024	11/03/2024	06/11/2024
43	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, des VRD et de construction et équipement en meubles de certaines infrastructures de l'Université d'Ebolowa (Lot 2)		55 000 000								
44	Travaux de terrassement des plates-formes et des voiries et réseaux divers des sites de l'Université de Bertoua (Lot 1)	BEC	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			26/02/2024	11/03/2024	07/10/2024
45	Travaux de terrassement des plates-formes et des voiries et réseaux divers des sites de l'Université d'Ebolowa (Lot 2)		50 000 000								

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Travaux de terrassement des plates-formes et des voiries et réseaux divers des sites de l'Université de Garoua (Lot 3)	BEC	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			28/02/2024	14/03/2024	10/10/2024
47	Entretien des appareils de reprographie et de climatisation	SPI	15 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	29/01/2025
48	Entretien ordinaire des bâtiments	SPI	15 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	29/01/2025
49	Entretien des ascenseurs	SPI	15 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	30/01/2025
50	Construction d'un mur de clôture et d'un poste de garde de sécurité à la Faculty of Health Sciences (FHS) de l'Université de Buéa	BEC	489 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	22/01/2025
51	Maîtrise d'œuvre de la construction d'un mur de la clôture et d'un poste de garde de sécurité à la Faculty of Health Sciences (FHS) de l'université de Buéa	SPI	48 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	02/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	27/02/2025
TOTAL MINESUP			6 676 000 000								

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - MINEPDED

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Elaboration du document des indicateurs d'adaptation aux Changements Climatiques	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	16/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
2	Élaboration des plans locaux d'adaptation aux Changements Climatiques	SPI	30 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	16/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
3	Cartographie des zones à Risques (Zones à écologies fragiles) dans le Département du Mfoundi	SPI	150 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	27/02/2024	30/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
4	Acquisition des EPI (SDPGE et BDD)	AG	10 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
5	Conception d'un dispositif de suivi-évaluation des indicateurs de performance environnementale des stratégies sectorielles	SPI	10 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	16/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
6	Acquisition de motos de service pour les chefs de poste de contrôle environnemental	AG	15 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Achat d'un véhicule de fonction pour le Ministre (MINEPDED)	AG	90 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
8	Acquisition des mobiliers de bureau pour les services Centraux du MINEPDED	AG	15 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
9	Acquisition matériel Informatique pour les Services Centraux et Déconcentrés du MINEPDED	AG	30 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
TOTAL MINEPDED			30 000 000								

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude des flux des valeurs et des préparations d'un programme national de valorisation des déchets solides au cameroun	SPI	260 000 000	BAD	MINH DU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2024	28/06/2024	05/08/2024	19/08/2024	15/07/2025
2	Maîtrise d'œuvre des travaux d'achèvement des bâtiments CI, HA et HB à Mbanga-Bakoko/Douala	SPI	21 757 300	BIP	MINH DU/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	12/08/2024
3	Maîtrise d'œuvre des travaux d'achèvement des bâtiments CL et CM à Olembé-Yaoundé	SPI	26 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	GG			29/01/2024	12/02/2024	12/08/2024
4	Travaux d'achèvement des immeubles CQ,CR et CS à Olembé-Yaoundé	BEC	60 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	GG			31/01/2024	15/02/2024	15/05/2024
5	Travaux d'achèvement des immeubles DB et DD à Mbanga-Bakoko/Douala	BEC	579 676 544	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM(BEC)	GG			19/02/2024	04/03/2024	02/09/2024
6	Travaux d'achèvement des immeubles EA et EB à Mbanga-Bakoko/Douala	BEC	50 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	GG			31/01/2024	15/02/2024	15/05/2024
7	Travaux d'achèvement des immeubles GA et GC à Mbanga-Bakoko/Douala	BEC	503 527 392	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM(BEC)	GG			19/02/2024	04/03/2024	02/09/2024
8	Etude détaillé d'aménagement du pôle urbain de Nouma à Okola	SPI	90 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	02/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/11/2024
9	Etude de mise en concession de la voie de contournement de Yaoundé	SPI	40 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	02/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/11/2024
10	Travaux de construction des passerelles piétonnes de l'Autoroute Yaoundé - Nsimalen	ROUTES	390 132 992	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
11	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des passerelles piétonnes de l'Autoroute Yaoundé - Nsimalen	SPI	45 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	27/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	19/11/2024

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Travaux de réhabilitation de la voie d'accès au diocèse d'Ebolowa (phase 2)	ROUTES	800 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	20/09/2024
13	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voie d'accès au diocèse d'Ebolowa	SPI	77 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	02/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	20/10/2024
14	Travaux de réalisation de la voirie Carrefour Bangou - Carrefour Batchengou - Lycée technique Batchengou - Chefferie Batchengou	ROUTES	100 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	21/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	18/06/2024
15	Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Douala	ROUTES	2 000 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	01/03/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
16	Maîtrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Douala	SPI	50 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	02/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/11/2024
17	Travaux de réhabilitation de certaines voies dans le département du Mfoundi: carrefour grand chef Simbock-carrefour des sœurs-complexe scolaire kadndap-carrefour entrée école petits génies	ROUTES	1 620 000 000	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	24/12/2024
18	Maîtrise d'œuvre des Travaux de réhabilitation de certaines voies dans le département du Mfoundi: carrefour grand chef simbock-carrefour des soeurs-complexe scolaire kadndap-carrefour entrée école petits génies	SPI	80 000 000	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	02/01/2025
19	Construction de la pénétrante nord de Yaoundé	ROUTES	269 774 016	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	25/11/2024
20	Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Yaoundé	ROUTES	4 150 000 128	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	23/01/2025

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Maîtrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation des voiries structurantes de la ville de Yaoundé	SPI	99 900 000	BIP	MINH DU/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
22	Etude en vue de l'actualisation des études de restructuration des quartier précaires des villes de Yaoundé et Douala	SPI	80 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	01/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/02/2025
23	Travaux de construction des drains de Maroua (Phase 2)	ROUTES	1 000 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
24	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des drains de Maroua (phase 2)	SPI	60 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	11/11/2024
25	Fourniture des matériels et équipement aux comités de développement dans les communes de : Yaoundé 2ème (Nkomkana 2) et Commune de Yaoundé 7ème (Ekerozock) (Lot 1)	AG	34 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	29/01/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/07/2024
26	Fourniture des matériels et équipement aux comités de développement dans les communes de : Yaoundé 1er « quartiers Mballa 3A, Eman centre, Okolo2 (Lot 2)		50 000 000								
27	Fourniture des matériels et équipement aux comités de developpements dans les communes de : Douala 4ème (Toho) et Commune de Douala 2ème (Nkolmitag) (Lot 3)		34 500 000								
28	Fourniture des matériels et équipement aux comités de developpements dans les communes de : Commune de kribi 1er (Mbwambe et Petit Paris) (Lot 4)		34 500 000								

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Aménagement et équipement des aires des jeux dans les centres d'insertion des jeunes de Kerawa (Lot 1)	AI	40 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
30	Aménagement et équipement des aires des jeux dans les centres d'insertion des jeunes de Kaélé (Lot 2)		40 000 000								
31	Aménagement et équipement des aires des jeux dans les centres d'insertion des jeunes de Mbandjock (Lot 3)		40 000 000								
32	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Yaoundé 6 et Yaoundé 2 (Lot 1)	AG	44 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
33	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Tonga et Bassamba (Lot 2)		44 000 000								
34	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Yngui et Nkondjock (Lot 3)		45 000 000								
35	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Belel et Mouanko (Lot 4)		45 000 000								
36	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Kumba2 ; Mamfé et Tiko (Lot 1)	AG	75 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	23/07/2024
37	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de : Ndélélé et Mandjou (Lot 2)		48 000 000								
38	Equipement des unités pilotes de production des pavés dans les communes de: Kousseri et Mokolo (Lot 3)		48 000 000								

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
39	Fourniture des équipements informatiques et mobiliers de Bureau dans le centre d'insertion des jeunes de : Kaélé (Lot 1)	AG	20 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	25/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/06/2024
40	Fourniture des équipements informatiques et mobiliers de Bureau dans le centre d'insertion des jeunes de Kerawa (Lot 2)		20 000 000								
41	Fourniture des équipements informatiques et mobiliers de Bureau dans le centre d'insertion des jeunes : Mbandjock (Lot 3)		20 000 000								
42	Formation de 600 jeunes en difficultés à la fabrication et pose des pavés dans les communes de Njombé-Penja et Yabassi (lot 1)	SPI	22 500 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	29/01/2024	07/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	03/06/2024
43	Formation de 600 jeunes en difficultés à la fabrication et pose des pavés dans les communes de Njimoum et Massangam (lot 2)		23 000 000								
44	Formation de 600 jeunes en difficultés à la fabrication et pose des pavés dans les communes de Mbandjock et Nkoteng (lot 3)		22 500 000								
45	Travaux de Réhabilitation de la Délégation Régionale du MINHDU/Centre à l'immeuble Tchankeu	BEC	130 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	16/07/2024
46	Travaux de construction de la Délégation Régionale du MINHDU/Ouest	BEC	200 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
47	Achat des véhicules	AG	249 800 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	21/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	21/05/2024	19/08/2024
48	Achat du matériel techniques et spécifiques en deux (02) lots (lot 1)	AG	75 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/06/2024
49	Achat du matériel techniques et spécifiques en deux (02) lots (Lot 2)		75 000 000								

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
50	Acquisition du mobilier de Bureau en trois (03) lots (Lot 1)	AG	75 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	18/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/06/2024
51	Acquisition du mobilier de Bureau en trois (03) lots (Lot 2)		75 000 000								
52	Acquisition du mobilier de Bureau en trois (03) lots (Lot 3)		70 000 000								
53	Acquisition du Matériel informatique (Lot 1)	AG	80 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	25/12/2023	12/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	17/06/2024
54	Acquisition du Matériel informatique (Lot 2)		80 000 000								
55	Acquisition du Matériel informatique (Lot 3)		80 000 000								
56	Elaboration d'un plan vert pour la ville de Ngaoundéré (phase 2)	SPI	60 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
57	Elaboration d'un plan de mobilité urbaine pour la ville de Ngaoundéré (Phase 2)	SPI	75 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
TOTAL MINHDU			14 527 568 372								

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assainement et drainage des eaux du CRPH de Maroua	BEC	150 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
2	Acquisition des équipements pour les unités techniques paramédicales du CRPH de Maroua	AG	120 963 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/09/2024
3	Aménagement des postes d'enrôlement pour l'enregistrement de la carte nationale d'invalidité	BEC	50 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
4	Acquisition du matériel informatique au profit du CAT de Mfou	AG	43 800 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	09/02/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
5	Acquisition du mobilier de bureau et autres équipements au profit du CAT de Mfou	AG	135 558 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
6	Construction d'une guérite au CAT de Mfou	BEC	26 010 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	09/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/07/2024
7	Réalisation de l'étude relative à la 2e phase du projet de consolidation du CAT de Mfou	SPI	30 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
8	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place du RESUC	AG	100 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
9	Rehabilitation des services centraux du MINAS	BEC	26 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Poursuite de la construction du ceso de Yaoundé 4	BEC	100 000 000	BIP	MINAS/CIPM	GG				21/03/2024	16/12/2024
11	Acquisition mobilier de bureau pour les services centraux	AG	20 630 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	26/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
12	Acquisition matériel informatique pour les services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	22/05/2024
13	Acquisition des véhicules au profit des responsables des services centraux du MINAS	AG	294 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM (AG)	AONO	20/02/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
14	Acquisition d'un véhicule de liaison pick-up au profit de l'Institution Camerounaise de l'Enfance (ICE) de Bétamba	AG	34 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
15	Construction De la clôture du RIB de Buea	BEC	40 000 000	BIP	MINAS/CIPM	GG				22/03/2024	05/07/2024
16	Poursuite de la rehabilitation ICE de Maroua	BEC	130 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	09/09/2024
TOTAL MINAS			1 320 961 000								

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE - MINAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	60 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
2	Réhabilitation de la statue du Monument de la réunification	BEC	15 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	15/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
3	Réhabilitation des bâtiments centraux du MINAC	BEC	83 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	12/08/2024
4	Travaux complémentaires d'électrification du Musée National et de son esplanade	AI	122 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	23/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
5	Construction de la Délégation régionale des Arts et de la Culture du Nord-Ouest	BEC	55 100 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	19/09/2024
6	Construction de la maison de la culture de Yabassi (phase 4)	BEC	35 500 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
7	Construction du Foyer culturel de la Haute Sanaga	BEC	50 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
8	Construction de la maison de la culture de Ntui (Phase 3)	BEC	60 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	12/09/2024
9	Construction de la maison de la culture de Nanga Eboko (phase 3)	BEC	166 400 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	21/12/2023	22/01/2024	08/02/2024	19/02/2024	18/07/2024
TOTAL MINAC			647 000 000								

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Elaboration du Schéma directeur informatique du MINDCAF	SPI	34 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
2	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	45 239 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
3	Acquisition des photocopieurs pour les services centraux	AG	40 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
4	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux	AG	45 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	20/06/2024
5	Sécurisation et Travaux Cadastraux de 30 000 ha pour le projet -Plaine Centrale- (Phase Pilote)	SPI	60 774 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
6	Acquisition de stations totales et accessoires, récepteurs GPS bi fréquences et Récepteurs de navigation et accessoires pour les services du Cadastre	AG	70 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
7	Travaux de Construction de la Délégation Départementale de la Lékié Région du Centre (Phase I)	BEC	90 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	14/11/2024
8	Maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation de la Construction de la Délégation Départementale de la Lékié Région du Centre (Phase I)	SPI	10 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	09/12/2024
9	Travaux de réhabilitation du 19 ème étage et du perron entrée Ministre de l'Immeuble Ministériel N°2	BEC	15 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
TOTAL MINDCAF			410 013 000								

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et Maintenance des ascenseurs du MINESEC	SPI	25 500 000	BF	MINESEC/CIPM	DC	19/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	10/02/2025
2	Construction d'un bloc pédagogique de huit (08) salles de classe + quatre (04) bureaux et 04 toilettes au Lycée Bilingue de LIMBE	BEC	90 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	28/04/2024	28/10/2024
3	Construction d'un bloc administratif en R+1 au CETIC de BIMBIA, Phase 2	BEC	95 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	19/12/2023	05/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	09/09/2024
4	Acquisition du véhicule de fonction du MINESEC	AG	100 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
5	Gardiennage des Locaux du MINESEC	SPI	47 750 000	BF	MINESEC/CIPM	DC	19/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	10/02/2025
6	Entretien Ordinaire des Bâtiments du MINESEC en 02 lots : Entretien du Bâtiment C des Services Centraux (Lot1)	SPI	31 000 000	BF	MINESEC/CIPM	AONO	19/12/2023	05/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	06/03/2025
7	Entretien Ordinaire des Bâtiments du MINESEC en 02 lots : Entretien de la CAAP, des Inspections de Pédagogie annexes EMIA ,NLONGKAK et du Centre d'enseignement à Distance du LTICB de Ngoa-Ekelle (Lot 2)		37 000 000								
8	Travaux de Construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo	BEC	300 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024
9	Maîtrise d'œuvre du projet de Construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo	SPI	10 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	28/11/2024
10	Travaux de Construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	BEC	300 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	23/10/2024

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Maîtrise d'œuvre du projet de Construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	SPI	10 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	19/12/2023	05/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	11/11/2024
12	Achèvement des Travaux de Construction d'un bloc pédagogique de 08salles de classe + bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée Bilingue de FOYETT dans le NOUN	BEC	85 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
13	Organisation des jeux FENASCO-A: Transports des Encadreur et athlètes	SPI	132 669 203	BF	MINESEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	26/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	08/07/2024
14	Organisation des jeux FENASCO-A: Restaurations des athlètes et Encadreur	SPI	130 248 438	BF	MINESEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	12/02/2024	26/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	08/07/2024
15	Organisation des jeux FENASCO-A: Fourniture de matériels des Compétitions	AG	25 000 000	BF	MINESEC/CIPM	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2024
16	Organisation des jeux FENASCO -A Aménagement des aires de jeux et des Infrastructures d'hébergement dans les Etablissements scolaires	BEC	127 500 000	BF	MINESEC/CIPM	AONO	19/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/06/2024
TOTAL MINESEC			1 546 667 641								

MINISTRE DES FINANCES - MINFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de véhicules pour les Contrôleurs Financiers Régionaux	AG	300 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
2	Aménagement de la salle de réunion de la Paierie Générale du Trésor	BEC	19 353 716	BIP	MINFI/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/06/2024
CENTRE NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE (CENADI)											
3	Acquisition des équipements et logiciels du Centre National de développement de l'Informatique (CENADI)	AG	3 709 303 838	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	04/12/2024
4	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition des équipements et logiciels du Centre National de développement de l'Informatique (CENADI)	SPI	185 465 192	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/01/2025
5	Support de la plateforme technique et la location des logiciels IBM	SPI	2 108 152 761	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	GG			08/01/2024	22/01/2024	21/01/2027
6	Maîtrise d'œuvre pour le support de la plateforme technique et la location des logiciels IBM	SPI	105 407 638	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	05/02/2024	09/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	13/05/2027
7	Mise en place des liaisons VSAT dédiés à haut débits des sites du CENADI	AI	1 677 979 136	Fonds Propres	MINFI/CIPM-CCCM(AI)	GG			20/02/2024	07/03/2024	03/09/2024
8	Maîtrise d'œuvre pour la mise en place des liaisons VSAT dédiés à haut débits des sites du CENADI	SPI	83 898 960	Fonds Propres	MINFI/CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	02/12/2024
TOTAL MINFI			8 189 561 241								

DIRECTION GENERALE DES DOUANES - DGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Suivi par géolocalisation des marchandises en transit	SPI	437 864 544	Fonds Propres	DGD/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	25/03/2024	28/05/2024	18/06/2024	01/07/2024	01/07/2025
TOTAL DGD			437 864 544								



DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DGI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien du nouvel immeuble de la DGI au titre de l'exercice 2024	SPI	150 000 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/12/2023	27/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2025
2	Sécurisation par garde canine de l'immeuble de la DGI	SPI	14 310 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM	DC	22/12/2023	15/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	18/02/2025
3	Réhabilitation de l'immeuble abritant le Centre Régional des Impôts du Centre I	BEC	429 000 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM	AONO	27/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	17/03/2025
4	Maîtrise d'œuvre relative au contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de l'immeuble abritant le Centre Régional des Impôts du Centre I	SPI	42 900 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM	DC	27/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	28/04/2025
5	Fourniture et mise en service de la licence antivirus pour la protection du parc informatique de la DGI	AG	41 000 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM	DC	22/12/2023	15/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	04/04/2024
6	Acquisition et installation des équipements et licences informatique pour le compte de la DGI	AG	30 000 000	Fonds Propres	MINFI / CIPM	DC	08/01/2024	02/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	22/04/2024
TOTAL DGI			707 210 000								

DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE - DGTCFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement des travaux de construction de la Recette de Finances de BANGEM	BEC	171 165 824	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/12/2024
2	Construction de la Recette des Finances de KUMBO	BEC	200 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/12/2024
3	Construction de la Recette des Finances de NDOP	BEC	200 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/12/2024
4	Réhabilitation de la Recette des Finances de YOKADOUMA	BEC	29 475 552	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
5	Equipement de la résidence d'astreinte de la Trésorerie Générale de Bafoussam	AG	31 900 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
6	Réhabilitation de la perception de TSINGA	BEC	20 888 784	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
7	Acquisition de quatre (04) véhicules 4x4 pick-up et une (01) berline	AG	186 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
8	Acquisition de deux (02) fourgon-blindés	AG	240 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
9	Acquisition de dix (10) serveurs	AG	150 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	12/08/2024
10	Aménagement du local devant abriter le Data Center de la DGTCFM (phase 1)	BEC	240 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	11/11/2024
11	Recrutement d'un bureau d'étude en vue de la réalisation des études techniques(phase2) du projet d'aménagement du data center de la DGTCFM	SPI	50 000 000	Fonds Propres	DGTCFM / CIPM	AONR	29/03/2024	24/05/2024	14/06/2024	28/06/2024	27/08/2024
TOTAL DGTCFM			1 519 430 160								

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Sélection d'une entreprise chargée d'assurer l'entretien et le ménage au Ministère des Forêts et de la Faune.	SPI	25 500 000	BF	MINFOF/CIPM	DC	19/12/2023	12/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	10/02/2025
2	Acquisition des Licences pour la mise en place du SIGIF II	AG	300 000 000	CAS FSDF	MINFOF/CIPM	APIO	26/01/2024	23/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/07/2024
3	Réseaux téléphoniques et de médias	AI	573 000 000	CAS FSDF	MINFOF/CIPM	AONR	15/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/06/2024
4	Marché complémentaire relatif aux travaux de construction de l'immeuble siège du Ministère des Forêts et de la Faune à Yaoundé	BEC	1 088 551 808	BIP	MINFOF/CIPM- CCCM (BEC)	AONO	13/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	19/05/2025
5	Marché complémentaire relatif au contrôle et de surveillance des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services centraux du Ministère des Forêts et de la Faune	SPI	207 780 624	BIP	MINFOF/CIPM- CCCM (BEC)	AONR	09/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	16/06/2025
6	Marché complémentaire relatif au contrôle et à la surveillance des travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de la COMIFAC.	SPI	160 853 552	BIP	MINFOF/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	09/02/2024	16/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	13/08/2025
7	Acquisition du matériel de transport automobile de service et de fonction	AG	135 000 000	CAS FSDF	MINFOF/CIPM	AONO	15/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
TOTAL MINFOF			2 490 685 984								

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS - MINMAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place d'un système d'archivage électronique	SQ	87 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	30/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	21/06/2024
2	Acquisition de 29 motocyclettes pour le contrôle	AG	64 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	15/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	06/08/2024
3	Acquisition du matériel informatique et reprographie au MINMAP: Acquisition de 10 photocopieurs lasers numérique (Lot 1)	AG	54 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	19/01/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/06/2024
4	Acquisition du matériel informatique et reprographie au MINMAP: Acquisition de 132 ordinateurs (Lot 2)		132 000 000								
5	Acquisition du matériel roulant au MINMAP, acquisition de deux pick-up (Lot 1)	AG	70 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	GG	21/03/2024		29/04/2024	10/05/2024	10/05/2024
6	Acquisition du matériel roulant au MINMAP acquisition de sept véhicules station wagon pour les responsables des services centraux (Lot 2)		297 500 000								
7	Refonte de l'installation des réseaux informatiques locaux des services centraux (phase1)	SPI	50 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	GG	08/01/2024		07/02/2024	19/02/2024	19/04/2024
8	Installation des groupes électrogènes du Bat B et DRMAP Littoral	SPI	35 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	GG	19/01/2024		19/02/2024	04/03/2024	03/05/2024
9	Suivi et Sécurisation du parc automobile par le système GPS Exercice 2024	SQ	20 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	18/01/2024	29/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	15/05/2024
10	Nettoyage et entretien des bâtiments du MINMAP exercice 2024 (lot 1)	SQ	24 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	08/01/2024	29/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	15/05/2025
11	Nettoyage et entretien des bâtiments du MINMAP exercice 2024 (lot 2)		24 000 000								
12	Gardiennage et Sécurité des Bâtiments	SQ	18 400 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	08/01/2024	29/03/2024	06/05/2024	21/05/2024	15/05/2025
13	Réfection des bâtiments A et B du MINMAP	BEC	30 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	GG	16/01/2024		14/02/2024	29/02/2024	29/05/2024
TOTAL MINMAP			905 900 000								

MINISTRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements pour l'évaluation et la sécurisation de la production dans les sites d'exploitation minière	AG	40 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
2	Acquisition des équipements de géolocalisation (GPS Garmin et doubles-décimètre)	AG	50 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
3	Elaboration des cartes géoréférences des géologiques et géocatastrophes	AG	15 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
4	Etude de faisabilité en vue de la mise en place d'une unité de production d'engrais	SPI	50 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
5	Etude de faisabilité du parc industriel à vocation Zone économique spéciale Bois dans la Région de l'Est	SPI	50 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Etude pour la construction d'une unité de transformation de blé au Cameroun	SPI	30 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	22/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
7	Etude de faisabilité pour la mise en place d'un technopole digital, d'un data center et d'une plateforme CSIRT/PKI au Cameroun	SPI	196 100 000	BIP	MINMIDT/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	01/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/12/2024
8	Etude d'impact environnemental et social du projet Technopole Agro-Industrielle de OUSSA - BABOUTE	SPI	80 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	19/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	15/08/2024
9	Acquisition de vingt cinq (25) ordinateurs pour les services	AG	30 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	12/07/2024
10	Acquisition de trois (03) licences du SIG (arcgis desktop standards, arcgis online creator, arcgis online viewer)	AG	20 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	DC	22/01/2024	16/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	22/04/2024
11	Acquisition de seize (16) motos	AG	24 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	28/04/2024	13/05/2024	12/06/2024
12	Acquisition de dix (10) véhicules 4*4* pickups de contrôle et de suivi	AG	350 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM-CCCM (AG)	AONO	08/03/2024	07/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	09/08/2024
TOTAL MINMIDT			935 100 000								

MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel de bureau pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	24/06/2024
2	Acquisition du mobilier de bureau pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	24/06/2024
3	Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	01/03/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	24/06/2024
4	Acquisition du matériel roulant pour les Services Centraux	AG	452 384 992	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	24/07/2024
5	Achat des équipements de climatisation des bureaux abritant les Services du MINPMEESA à l'immeuble ministériel N°1	AG	30 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/06/2024
6	Etude géotechnique pour la construction de l'immeuble siège du MINPMEESA	SPI	60 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
7	Etude architecturale pour la construction de l'immeuble siège du MINPMEESA	SPI	60 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
8	Construction de la clôture de la Délégation Départementale de la Sanaga Maritime	BEC	75 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	09/02/2024	28/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
9	Projet de Construction de la clôture avec guerite, des VRD et aménagement extérieurs sur le site abritant les Services de la Délégation Régionale du SUD et Départementale de la Mvila du MINPEESA à Ebolowa	BEC	133 946 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	17/01/2025

MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'oeuvre du Projet de Construction de la clôture avec guérite, des VRD et aménagement extérieurs sur le site abritant les Services de la Délégation Régionale du SUD et Départementale de la Mvila du MINPEESA à Ebolowa	SPI	11 200 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	16/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	11/02/2025
11	Construction de la Délégation Régionale de l'ADAMOUA	BEC	328 951 008	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	06/01/2025
12	Maîtrise d'oeuvre de la Construction de la Délégation Régionale de l'ADAMOUA	SPI	32 500 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	09/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	04/02/2025
13	Construction des stands devant abriter le SIARC 2024	SPI	90 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	10/06/2024
14	Marché Complémentaire pour la Construction de la maison de l'Artisanat de NdiKinimeki	BEC	125 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	10/05/2024	07/10/2024
15	Maîtrise d'oeuvre du marché complémentaire pour les travaux de la Construction de la maison de l'Artisanat de NdiKinimeki	SPI	12 500 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR	12/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	01/11/2024
TOTAL MINPMEESA			1 471 482 000								

MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Evaluation de la qualité de service offert par les opérateurs postaux	SPI	52 576 704	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	11/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
2	Opérationnalisation et appropriation de la plateforme de régulation des activités postales	SPI	36 000 000	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	08/03/2024	03/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	05/09/2024
3	Construction de la barrière à la résidence de fonction du Ministre des Postes et Télécommunications à Bamenda	BEC	26 423 296	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	08/08/2024
4	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Sangmélina (Lot 1)	BEC	32 039 864	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	09/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
5	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Bertoua (Lot 2)		26 566 000								
6	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Ngaoundéré (Lot 3)		33 657 000								
7	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Ebolowa (Lot 4)		25 881 428								
8	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Maroua (Lot 5)		26 000 000								
9	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de poste de SANGMELIMA, BERTOUA, NGAOUNDERE, Ebolowa, MAROUA et DSCHANG) : Dschang (Lot 6)		20 699 802								
10	Equipement en mobilier de bureau dans le Bureau de Poste de LOLODORF	AG	17 500 000	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Équipement des bureaux de poste en matériel informatique dans le Bureau de Poste de LOLODORF	AG	20 000 000	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	12/02/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
12	Électrification et connexion des bureaux de poste a l'énergie solaire (BAMENDJOU, AKONOLINGA, NKONDJOCK) : Bamendjou (Lot 1)	AI	25 000 000	CAS FSP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	09/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	01/08/2024
13	Électrification et connexion des bureaux de poste a l'énergie solaire (BAMENDJOU, AKONOLINGA, NKONDJOCK) : Akonolinga (Lot 2)		25 000 000								
14	Électrification et connexion des bureaux de poste a l'énergie solaire (BAMENDJOU, AKONOLINGA, NKONDJOCK) : Nkondjock (Lot 3)		25 000 000								
15	Élaboration d'un manuel de procédures d'Investigation numérique	SPI	89 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	04/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
16	Élaboration du Plan National de Protection des enfants "en ligne"	SPI	145 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM (SPI)	AONR	18/03/2024	21/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	21/11/2024
17	Révision de la politique nationale de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information	SPI	149 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM (SPI)	AONR	12/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	16/12/2024
18	Mise en place d'une plateforme de Management de la sécurité des systèmes d'informations (phase 2)	SPI	75 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	27/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	22/08/2024
19	Étude d'organisation pour le recrutement d'un consultant envue de conduire une etude pour la mise place des CIRTs sectorielles (Santé et Banque)	SPI	60 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	01/03/2024	26/04/2024	17/05/2024	31/05/2024	29/08/2024
20	Mise en place d'un centre d'archivage numérique et d'une bibliothèque numérique sécurisés au MINPOSTEL	AG	88 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	02/02/2024	29/03/2024	19/04/2024	03/05/2024	02/09/2024
21	Dématérialisation et sécurisation du traitement des dossiers du MINPOSTEL	SPI	90 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	26/02/2024	19/04/2024	10/05/2024	24/05/2024	23/09/2024

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Mise en place d'un laboratoire de cybersécurité dans l'Université Inter-Etat de Sangmélima et à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, Télécommunications et TIC de Yaoundé : Mise en place d'un laboratoire de cybersécurité dans l'Université Inter-Etat de Sangmélima (Lot 1)	BEC	90 000 000	CAS FDSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	29/01/2024	18/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	20/08/2024
23	Mise en place d'un laboratoire de cybersécurité dans l'Université Inter-Etat de Sangmélima et à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, Télécommunications et TIC de Yaoundé : Mise en place d'un laboratoire de cybersécurité à l'Ecole Nationale Supérieure des Postes, Télécommunications et TIC de Yaoundé (Lot 2)		85 000 000								
24	Réhabilitation des bâtiments des services centraux du MINPOSTEL	BEC	59 658 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
25	Construction d'un réseau LoRaWAN pour le tracking des colis postaux et des envois en temps réel	AI	90 000 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
26	Dematéralisation et sécurisation du traitement des dossiers du MINPOSTEL	SPI	60 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	16/01/2024	04/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
27	Acquisition de logiciels de Sécurité pour la protection des Applications Web et les Equipements de Bureau du MINPOSTEL	AG	70 000 000	CAS FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
TOTAL MINPOSTEL			1 543 002 094								

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES - MINREX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Refonte du système de vidéosurveillance et couplage avec le système d'alarme intrusion au MINREX	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	26/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
2	Achat et pose des rambardes de sécurité au bâtiment de la D10 au MINREX	BEC	30 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	07/06/2024
3	Acquisition de six (06) véhicules pour les services centraux du MINREX	AG	294 000 000	BIP	MINREX/CIPM- CCCM (AG)	AONO	19/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	28/04/2024	29/07/2024
4	Acquisition d'un véhicule du Secrétaire Général du MINREX	AG	70 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	08/02/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	08/07/2024
5	Acquisition des équipements informatiques au MINREX	AG	80 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	22/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/05/2024
6	Réhabilitation de l'infrastructure réseau informatique (phase 2)	AI	80 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	16/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/07/2024
7	Aménagement du cabinet du MINDELCOM	BEC	30 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
8	Aménagement de la salle des actes du MINREX	BEC	80 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
9	Etudes de faisabilité en vue de la rénovation de la salle de conférences et ses espaces attenants au MINREX	SPI	30 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONR	08/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
10	Extension du bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2)	BEC	600 000 000	BIP	MINREX/CIPM- CCCM (BEC)	AONO	29/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	03/12/2024
11	Maîtrise d'œuvre Extension du bâtiment de l'Inspection Générale (phase 2)	SPI	60 000 000	BIP	MINREX/CIPM- CCCM (BEC)	AONR	18/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	20/01/2025
TOTAL MINREX			1 404 000 000								

MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE - MINSEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du stade de Nkongsamba à Mbaessoumtou	BEC	41 089 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	17/09/2024
2	Construction du stade de Messok	BEC	50 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/09/2024
3	Achèvement du complexe sportif du lycée technique Maroua	BEC	50 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	28/04/2024	29/07/2024
4	Construction du stade de Bamenda	BEC	70 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	17/09/2024
5	Réhabilitation du stade au quartier de Bandan à Bamendjou	BEC	50 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	23/02/2024	12/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	16/08/2024
6	Réhabilitation de la Délégation Départementale des Sports et de l'Education Physique du Wouri	BEC	60 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	28/04/2024	26/08/2024
7	Construction de la Délégation Départementale des Sports et de l'Education Physique du Nkam	BEC	60 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	25/11/2024
TOTAL MINSEP			381 089 000								

MINISTERE DES TRANSPORTS - MINT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisitions des panneaux de signalisations et cones destinés aux opérations de préventions et sécurité routières	AG	20 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
2	Acquisition équipements de traitement des données météorologiques et climatologiques	AG	19 500 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	02/02/2024	22/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	25/07/2024
3	Acquisition des stations météorologiques automatiques	AI	40 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	16/10/2024
4	Fourniture et Installation du Matériel du système commun de la radio communication dans les localités Moloundou et Socambo	AG	10 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	18/09/2024
5	Réhabilitation des Réseaux Informatiques du MINT	AI	40 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
6	Acquisition du Matériel Informatique pour les Services Centraux et Déconcentrés	AG	60 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
7	Acquisition du Mobilier de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	22/01/2024	11/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	14/06/2024
8	Acquisition du Matériel roulant au MINT(Pick -up pour la DAG)	AG	35 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	12/03/2024	23/04/2024	21/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
9	Equipement de la DDT de la Vallée du NTEM en mobilier de bureau	AG	30 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
10	Construction de la DDT Sanaga Maritime	BEC	99 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	12/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	31/03/2025
11	Réhabilitation des Services Centraux	BEC	99 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	26/01/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	19/08/2024
12	Elaboration d'une stratégie nationale pour la prise en compte des politiques de transport Bas Carbone dans le secteur des transports	SPI	40 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	16/02/2024	05/04/2024		10/05/2024	09/09/2024
TOTAL MINT			542 500 000								

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de Bitumage Meyomakot - Kpwe (47,8 km) et certaines sections de la voirie de Meyomessala (8,8 km) (Lot 1)	ROUTES	428 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				05/10/2022	27/03/2024
2	Travaux de Bitumage Meyomakot - kpwe (47,8 km) et certaines sections de la voirie de Meyomessala (8,8 km) (Aménagement de la voirie de Meyomessala) (Lot 2)		428 000 000								
3	Exécution des travaux de Bitumage de certaines routes communales dans l'Arrondissement, Département du Dja et Lobo, Région du Sud: Tronçon1: Nkongmekak-Oyop-Ngoasse-Meyos (12,70 km), Tronçon 2: Oyop-Nkomo-Mekalat-Nkoumadjap (23,60 km) (Lot 3)		428 000 000								
4	Bitumage de certaines routes communales dans l'Arrondissement, Département du Dja et Lobo, Région du Sud: Tronçon1: Bidjong-Nkolenyeng-Nkoldja. Tronçon 2: Eton-Bibas (Lot 4)		428 000 000								
5	Bitumage de certaines routes communales dans l'Arrondissement, Département du Dja et Lobo, Région du Sud: Tronçon: MVIA-MEZESSE (21.3km) (Lot 5)		428 000 000								
6	Bitumage de certaines routes communales dans l'Arrondissement, Département du Dja et Lobo, Région du Sud: Tronçon: Ngoasse-Biba Yemfek-YemYemfek-Enyeng-Bisso-Mekalat (26,9km). (Lot 6)		428 000 000								
7	Construction de l'immeuble siège MINTP	BEC	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				06/02/2012	28/05/2025
8	Construction de la station de pesage de Fifinda	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	10/03/2027
9	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Ngul tang -Mengueme SI-Lembe Yezoum, tronçon : Nkankombo-Lembe Yezoum et bretelle Loum, 26 km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
10	Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG				20/02/2017	07/10/2024
11	Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Bonepoupa - Yabassi	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR				27/06/2017	25/11/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Travaux de bitumage de la route Ngul tang -Mengueme SI-Lembe Yezoum, tronçon : Nkangkombo-Lembe Yezoum et bretelle Loum, 26 km	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	23/03/2026
13	Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			05/09/2019	04/03/2024
14	Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré - Paro	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			15/02/2021	30/05/2024
15	Travaux de bitumage de certaines routes communales dans la ville de Yaoundé : CARREFOUR AFRIQUE-CARREFOUR CARRIERE-InterR104, QUARTIER HAPPY LIEU-DIT NGUEM (3.3 Km), Chapelle Nyom II - Quartier Foe - Bayardon (2 km)	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
16	Maîtrise d'oeuvre de bitumage de certaines routes communales dans la ville de Yaoundé : CARREFOUR AFRIQUE-CARREFOUR CARRIERE-InterR104, QUARTIER HAPPY LIEU-DIT NGUEM (3.3 Km), Chapelle Nyom II - Quartier Foe - Bayardon (2 km)	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
17	Travaux de bitumage de la route de BABUNGO - OKU - NKOR NONI : (NKOR) NONI - LASSIN (Lot 1)	ROUTES	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	21/05/2024	08/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	03/08/2026
18	Travaux de bitumage de la route de BABUNGO - OKU - NKOR NONI : OKU - NONI (Lot 2)		1 000 000 000								
19	Travaux de bitumage de la route de BABUNGO - OKU - NKOR NONI : BABUNGO - OKU (Lot 3)		1 000 000 000								
20	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route de BABUNGO - OKU - NKOR NONI	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	22/04/2024	25/06/2024	15/06/2024	28/07/2024	10/11/2027
21	Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section nguen- NIO 35km	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
22	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section nguen- NIO 35km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	24/04/2026

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section andom -nguen 12,775km, y compris deux ponts sur les rivières YONG et TSEKE	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
24	Maîtrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Mbgaba-Mbet-Bouam, section andom -nguen 12,775km, y compris deux ponts sur les rivières YONG et TSEKE	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	16/01/2026
25	Travaux de bitumage de la route Batouri - Ngoura - Kentzou, Batouri - Ngoura	ROUTES	3 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	11/05/2026
26	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Batouri - Ngoura - Kentzou, Batouri - Ngoura	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG	15/02/2024		25/03/2024	08/04/2024	22/07/2027
27	Bitumage de la R0146 Nkoteng (inter N1) -Kombo-Sibane-Meza'a-Ngida Yezoum (Inter R011), tronçon : carrefour bissa (fin champ de canne) -Nkolessang-Meza'a (25km)	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
28	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Bitumage de la R0146 Nkoteng (inter N1) -Kombo-Sibane-Meza'a-Ngida Yezoum (Inter R011), tronçon : carrefour bissa (fin champ de canne) -Nkolessang-Meza'a (25km)	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	25/01/2024	11/03/2024	28/03/2024	08/04/2024	24/07/2026
29	Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			20/03/2024	16/09/2030
30	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit	SPI	303 536 992	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			29/01/2024	20/08/2031
31	Banyo-Mayo Darlé -Nyamboya, tronçon : Bankim (carrefour Mwoumban) –Kol, 23 km	ROUTES	4 899 999 744	BIP	MINTP/CIPM	AONO	01/02/2024	04/03/2024	21/03/2024	01/04/2024	01/04/2026
32	Maîtrise d'oeuvre des travaux de bitumage de la route Banyo-Mayo Darlé -Nyamboya, tronçon : Bankim (carrefour Mwoumban) –Kol, 23 km	SPI	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	08/04/2024	27/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	24/07/2026
33	Travaux de construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale prioritaire tronçon Inter RN8-Mombo, Bajoh (phase 2)	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	07/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2025

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Aménagement de la Digue de Kom (phase 2) et construction de 06 dalots double sur la route Sobia-Nkolbotou	AI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG	06/02/2024		06/03/2024	18/03/2024	18/03/2025
35	Travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	ROUTES	6 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG	15/01/2024		26/02/2024	11/03/2024	02/09/2025
36	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Douala – Bonepoupa	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			09/11/2016	30/09/2024
37	Travaux de bitumage de la Route Esse-Soa 48 km (R0123) : Route Awae-Esse 39km (Lot 1)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	15/01/2024		26/02/2024	11/03/2024	02/09/2025
38	Travaux de bitumage de la Route Esse-Soa 48 km (R0124) : Route Esse -Soa (Lot 2)		5 000 000 000								
39	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae	SPI	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	15/01/2024	19/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	11/12/2031
40	Maintien de la circulation sur la route Mora-Dabanga-Kousseri	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	15/02/2024		25/03/2024	05/04/2024	06/04/2026
41	Entretien locaux du MINTP situés à l'immeuble Emergence	BEC	18 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2025
42	Entretien locaux du MINTP situés à l'immeuble Bastos et celui de MESSA	BEC	43 200 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2025
43	Entretien locaux du MINTP situés dans le délégation régionale des travaux du MINTP	BEC	58 800 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	18/01/2024	12/02/2024	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2025
44	Locaux de messa et de la délégation Départementale et Régionale	BEC	40 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2025
45	Locaux du MINTP situés à Bastos, la résidence du MINTP et l'immeuble Emergence	BEC	45 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	11/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2025
46	Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve Nchiayang	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG	06/02/2024		18/03/2024	29/03/2024	30/03/2026

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
47	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	AG	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
48	Acquisition du matériel de génie civil	AG	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	29/04/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	03/01/2025
49	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	29/04/2024	10/06/2024	27/06/2024	08/07/2024	07/10/2024
50	Equipement des services en mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/07/2024
51	Travaux de bitumage de la route Guidjiba-Taparé	ROUTES	4 496 462 848	BIP	MINTP/CIPM	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	23/02/2026
52	Maîtrise d'oeuvre liée aux Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	08/01/2024	26/02/2024	14/03/2024	25/03/2024	15/06/2026
53	Travaux de bitumage de la route Akokan-Batouri	ROUTES	6 499 999 744	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	En cours d'exécution			18/09/2017	18/08/2023
54	Maîtrise d'oeuvre liée aux travaux de bitumage de la route Akokan-Batouri	SPI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	En cours d'exécution			06/03/2017	28/05/2024
55	Aménagement de la digue de Kom (phase 2) et construction de 06 dalots doubles sur la route Sobia-Nkolboutou	AI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
56	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest LOT 3	SPI	150 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	22/05/2024	18/10/2024
57	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest LOT 4		150 000 000								
58	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Ouest	SPI	130 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	11/03/2024	14/05/2024	03/06/2024	18/06/2024	13/11/2024
59	Contrôle des travaux d'entretien de certaines routes en terre dans le réseau Nord	SPI	100 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	04/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	22/05/2024	17/10/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
60	Travaux de cantonnage sur les routes Nationales bitumées	ROUTES	2 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		01/01/2024	18/01/2024	29/01/2024	18/02/2027
61	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Pont Maidikoum -Touboro	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
62	Entretien du tronçon de route carrefour du Palais- Neptune Messasi- Station Total Ebang- Peage Nkometou- Echangeur Obala- Station Total Obala- Batchenga – Station de pesage de Ndjore- Ville de Mbandjock	ROUTES	200 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	29/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
63	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Ngaoundéré (Malang) - Pont Maidikoum	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	26/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	28/10/2024
64	Entretien du tronçon de route Echangeur Ahala - Rond Point Tropicana - Carrefour de l'Amitié - Carrefour Nkoabang	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	19/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
65	Entretien du tronçon de route Mutenguene- Bolifamba	ROUTES	592 756 928	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/10/2024
66	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Pont Sala - Garoua	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
67	Entretien du tronçon de route pont Ombe- Batoke- Municipalité de Limbé	ROUTES	300 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
68	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Bas de la Falaise de Wack - Mayo Salah	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
69	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Edéa - Kribi	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	11/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
70	Entretien du tronçon de route Tibati- Banyo	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	08/11/2024
71	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Bafoussam - Foubot - Fouban	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	29/11/2024
72	Entretien du tronçon Bamenda - bafut	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Ayos - Bonis	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
74	Travaux d'entretien confortatif du tronçon de route Ebolowa -Ambam - Kye Ossi	ROUTES	615 449 280	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
75	Contrôle des travaux de la route Ebolowa- Ambam- Kyé Ossi	SPI	180 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	GG	28/12/2023		05/02/2024	16/02/2024	13/01/2025
76	Achèvement des travaux de construction d'un pont de 70 m de longueur et de ses accès de 3,8 km sur la rivière Mmen à Olorunti sur le tronçon de route Widikum-Olorunti-Egbechu	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	22/03/2024	22/04/2024	09/05/2024	21/05/2024	22/05/2025
77	Contrôle des travaux de remplacement des buses par des dalots sur la section Bekoko- Limbe - Idenau	SPI	120 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	GG	03/01/2024		12/02/2024	23/02/2024	20/01/2025
78	Réhabilitation de la route Sangmélina-Nkolotou'outou et bretelle (Axe menant au CODJAL) à Sangmélina	ROUTES	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	18/11/2024
79	Prestations supplémentaires de contrôle des travaux de la ring road (N11) section Bamenda (Nkwen Palace) -Bambui	SPI	99 156 312	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG	05/12/2023		08/01/2024	19/01/2024	17/07/2024
80	Travaux supplémentaires de la construction du bac de Bendissola	AI	75 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG	28/12/2023		29/01/2024	09/02/2024	07/08/2024
81	Travaux d'aménagement de la route Mampang-Angossas	ROUTES	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	15/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
82	Contrôle des Travaux d'aménagement de la route Mampang-Angossas	SPI	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONR	26/02/2024	15/04/2024	02/05/2024	13/05/2024	15/05/2025
83	Travaux supplémentaires de la construction du bac de Zoulabot	AI	75 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG	14/12/2023		15/01/2024	29/01/2024	29/07/2024
84	Contrôle des travaux d'Aménagement de la voie de contournement de la sortie Nord de Yaoundé : Tronçon Nkometou-Carrefour Ekabita Mendoum-Carrefour Ezezan-Carrefour Katanga (Nyom 2)-Carrefour Yegassi-Carrefour 4 Nkolondom-Carrefour Nambeyala-Carrefour Febe Village	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
85	Entretien du tronçon de route Singa- Mbetta – Elumba dans l'Arrondissement de Nguti	ROUTES	269 999 936	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG	14/12/2023		15/01/2024	29/01/2024	29/07/2024
86	Travaux d'Aménagement de la voie de contournement de la sortie Nord de Yaoundé : Tronçon Nkometou-Carrefour Ekabita Mendoum-Carrefour Ezezan-Carrefour Katanga (Nyom 2)-Carrefour Yegassi-Carrefour 4 Nkolondom-Carrefour Nambeyala-Carrefour Febe Village	ROUTES	2 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	Marché signé			15/03/2024	17/03/2025
87	Stabilisation de 2000 km des routes en terre aux techniques et produits innovants	ROUTES	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	14/10/2024
88	Construction du pont sur la rivière Nyong à Malombo	ROUTES	2 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2025
89	Contrôle des travaux de construction d'un pont sur la rivière Nyong à Malombo	SPI	2 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONO	08/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	18/03/2024	17/04/2025
90	Construction d'un mur de soutènement au quartier Akaka y compris l'entretien des tronçons de route First pump ndamukong-Ntamulung Junction (2,100 km) et Top Star Inter Cow Street - Two bridge Ndamukung (0,850km)	AI	77 251 432	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			03/01/2024	15/01/2024	15/07/2024
91	Entretien confortatif de la route Maroua-Mokolo (R0902)	ROUTES	2 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	22/02/2024	25/03/2024	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2025
92	Entretien du tronçon Bamenda - bafut-Wum	ROUTES	1 297 978 368	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			08/01/2024	19/01/2024	19/01/2026
93	Entretien confortatif de la route Yaoundé-Ayos-Bonis (N10)	ROUTES	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
94	Entretien confortatif de la route Bertoua-Garoua Boulai (N1)	ROUTES	3 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
95	Entretien confortatif de la route Douala-Bandjoun	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
96	Entretien confortatif de la route Yaoundé-Douala (N3)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	22/02/2024	01/04/2024	18/04/2024	29/04/2024	29/04/2025
97	Construction d'un pont au PK 336+680 de la route befang-Bafut	ROUTES	251 837 104	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG	28/12/2023		29/01/2024	09/02/2024	07/08/2024
98	Construction d'un pont à tablier mixte sur la mayo BELI au PK 18+800 du tronçon Carrefour Galim – galim tignere - Djem- Sambolabo- Banyo(Int N6)	ROUTES	406 019 136	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			03/01/2024	15/01/2024	16/05/2024
99	Réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7)	ROUTES	4 400 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	12/02/2024	18/03/2024	04/04/2024	15/04/2024	15/04/2025
100	Construction d'un pont sur le mayo leki au PK 4+500 du tronçon de route Doualayel – Yolde leki (Commune de Tignère)	ROUTES	142 845 008	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			03/01/2024	15/01/2024	16/05/2024
101	Aménagement de la pénétrante Nord de Yaoundé : lot 1 : Dédoublement de la route Olembé-Echangeur Obala et lot 2 : Renforcement de la route Obala-Batchenga	ROUTES	6 400 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	03/01/2024	12/02/2024	05/03/2024	15/03/2024	17/03/2025
102	Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	ROUTES	21 849 999 360	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	AONO	25/03/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	03/06/2026
103	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (110 km), y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom : Phase I Olounou - Oveng	ROUTES	16 199 999 488	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG				17/05/2024	03/05/2027
104	Construction de la route Ebolowa-Akom II-Kribi, la voies de contournement d'Ebolowa et de Kribi y compris la bretelle d'Akom II	ROUTES	27 000 000 512	BIP	MINTP/CIPM-CCCM (ROUTES)	GG				17/05/2024	03/05/2027
TOTAL MINTP			221 426 290 912								

MINISTERE DU COMMERCE - MINCOMMERCE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier (fauteuils directeur et chaises de Réception , armoires de rangement) pour les Services Centraux	AG	10 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	DC	08/03/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
2	Acquisition de 02 Véhicules 4X4 pour le Cabinet	AG	100 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
3	Acquisition des Pick-up	AG	130 000 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	02/09/2024
4	Acquisition du matériel de métrologique des Services Centraux du Mincommerce	AG	68 762 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONR	04/04/2024	13/05/2024	30/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
5	Réfection des Vitrines Made in Cameroon à Ebolowa	BEC	65 206 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	01/04/2024	06/05/2024	23/05/2024	03/06/2024	01/10/2024
6	Aménagement du Magasin de stockage des produits saisis par la Brigade Nationale à l'annexe MINCOMMERCE de Bastos	BEC	17 635 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	AONO	04/03/2024	08/04/2024	25/04/2024	06/05/2024	05/08/2024
7	Acquisition du matériel Informatique pour les services Centraux	AG	9 050 000	BIP	MINCOMMERCE/ CIPM	DC	08/03/2024	01/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	05/07/2024
TOTAL MINCOMMERCE			400 653 000								

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation d'un groupe électrogène de 200KVA au Centre d'Accueil de Kribi	AG	80 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/10/2024
2	Equipped en matériel de bureau de la salle de conférence du Centre d'Accueil de Kribi	AG	45 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	19/02/2024	08/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	10/09/2024
3	Réalisation de l'étude en vue de la réhabilitation du centre climatique de DSCHANG	SPI	80 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONR	22/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	18/12/2024
4	Poursuite des travaux de rénovation de la boîte de nuit de l'hôtel AYABA de Bamenda	BEC	100 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
5	Poursuite des travaux de valorisation du Centre Touristique d'Ebodje par la construction d'un écolodge	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	14/11/2024
6	Equipped des écolodges du Centre Touristique d'Ebodje	AG	50 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	25/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	15/10/2024
7	Poursuite de l'Etude d'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement des Sites Touristiques au Cameroun	SPI	95 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONR	26/03/2024	17/05/2024	07/06/2024	21/06/2024	18/12/2024
8	Poursuite du projet d'acquisition et de pose des panneaux directionnels et de sécurisation	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	26/03/2024	13/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	14/11/2024
9	Renforcement des équipements des deux piscines, du forage du site et le réseau électrique triphasé de la Station Nautique de Lagdo	AI	50 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	04/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/10/2024
10	Poursuite des travaux de construction du bâtiment R+1 d'hébergement de la Station Nautique de Lagdo	BEC	245 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	02/12/2024

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Poursuite des travaux de construction de la clôture de la Station Nautique de Lagdo	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	11/03/2024	29/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	04/10/2024
12	Renforcement du réseau d'adduction d'eau de la Station Nautique de Maga	BEC	30 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
13	Construction d'un abri pour jeux en structure métallique sur plate forme en béton de la Station Nautique de Maga	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	24/09/2024
14	Extension du bloc pédagogique du Centre de Formation Professionnelle en Hôtellerie, Tourisme et Loisirs	BEC	225 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	22/05/2024	18/11/2024
15	Maîtrise d'œuvre des travaux d'extension du bloc pédagogique du Centre de Formation Professionnelle en Hôtellerie, Tourisme et Loisirs	SPI	25 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONR	26/02/2024	15/04/2024	06/05/2024	16/05/2024	17/12/2024
16	Équipement des blocs pédagogiques du Centre de Formation Professionnelle en Hôtellerie, Tourisme et Loisirs	AG	90 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	18/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	07/11/2024
17	Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 1)	AG	20 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	05/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/06/2024
18	Équipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 2)		15 000 000								
19	Équipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau- (Lot 1)	AG	27 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	06/02/2024	01/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	04/07/2024
20	Équipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau- (Lot 2)		15 000 000								

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Fourniture mobiliers et matériels de bureau aux services centraux du MINTOUL	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/07/2024
22	Fourniture du matériel informatique aux services centraux du MINTOUL	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	12/02/2024	08/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	11/06/2024
23	Acquisition de 10 stations wagons pour les responsables des services centraux du MINTOUL	AG	350 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM-CCCM (AG)	AONO	22/04/2024	24/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
24	Acquisition de vehicules, Acquisition de 10 pick-up pour les DRTL (Lot 1)	AG	340 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/04/2024	24/06/2024	15/07/2024	29/07/2024	27/01/2025
25	Acquisition de vehicules, Acquisition d'un pick-up pour le Centre d'Accueil de Kribi (Lot 2)		35 000 000								
26	Révision complète du réseau électrique du bâtiment abritant les services centraux du MINTOUL	AI	75 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONO	19/03/2024	06/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	08/10/2024
27	Réalisation d'une enquête sur les appartements meublés	SPI	60 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	AONR	08/04/2024	31/05/2024	21/06/2024	05/07/2024	02/12/2024
28	Acquisition du matériel de sécurisation du réseau informatique du MINTOUL	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	20/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/06/2024
29	Acquisition du matériel réseau des Délégations Régionales du MINTOUL	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL / CIPM	DC	20/02/2024	15/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	18/07/2024
TOTAL MINTOUL			2 342 000 000								

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE - MINTSS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la Délégation Régionale de l'Est	BEC	85 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	29/07/2024
2	Travaux de réhabilitation du réseau électrique du bâtiment central du MINTSS	AI	70 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/02/2024	25/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	27/08/2024
3	Acquisition du véhicule de fonction de l'Inspecteur Général	AG	70 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/03/2024	22/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	26/08/2024
4	Acquisition de dix (10) véhicules pick-up 4*4 pour les Brigades d' Inspection du Travail	AG	375 000 000	BIP	MINTSS/CIPM- CCCM (AG)	AONO	18/03/2024	22/05/2024	10/06/2024	24/06/2024	23/09/2024
TOTAL MINTSS			600 000 000								