



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2025

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR*

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES PROJETS/PROGRAMMES

PROJECTS/PROGRAMS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019

H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2025
2025 FINANCIAL YEAR

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	PROJETS/PROGRAMMES	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
RÉGION DU CENTRE					
1	Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints	CPR-FC	38	580 205 158 864	4
2	Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID	CEPS-BID	14	1 734 001 904	9
3	Comité National de Lutte contre le Sida	CNLS	6	302 961 954	11
4	Processus de Kimberley	PROCESSUS DE KIMBERLEY	4	95 000 000	12
5	Programme Agropoles	AGROPOLES	8	595 543 736	13
6	Programme C2D Capitales Régionales	C2D CAPITALES REGIONALES	6	3 997 247 440	14
7	Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente	PADI-DJA	11	4 630 000 000	15
8	Programme de Lutte contre la Tuberculose	PNLT	10	389 537 568	16
9	Programme de Lutte contre le Paludisme	PNLP	11	300 482 103	17
10	Programme de Réforme du Secteur de l'Électricité au Cameroun	PforR	144	67 572 913 656	18
11	Programme Intégré de Valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires - Centre de Formation aux Métiers	TRANSFAGRI-CFM	8	1 520 149 336	34
12	Programme Intégré de Valorisation et de Transformation des Produits Agricoles et Agroalimentaires - Volet Stratégie Nationale de la Finance Inclusive	TRANSFAGRI SNFI	5	219 500 000	35
13	Programme National de Développement Participatif	PNDP	8	117 000 000	36
14	Projet Accroître la Résilience des Communautés Locales au Changement Climatique grâce à l'Entrepreneuriat des Jeunes et la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles	ACREGIR	7	256 000 000	37
15	Projet C2D Centres de Formation aux Métiers	C2D-CFM	3	901 406 240	38
16	Projet C2D Centres de Formation Professionnel Sectoriel	C2D-CFPS	3	2 688 357 632	39
17	Projet Complémentaire d'Assainissement de la Ville de Yaoundé	PCADY	21	5 077 462 928	40
18	Projet d'Électrification Rurale phase II	PER II	4	2 020 064 348	42
19	Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café	PARF-CAFE	7	220 000 000	43
20	Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles II	PADFA II	63	6 838 351 784	44

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	PROJETS/PROGRAMMES	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
21	Projet d'Appui au Développement du Cacao	PAD-CACAO	35	2 255 000 000	52
22	Projet de Développement des Chaînes de Valeur d'Élevage et de la Pisciculture	PDCVEP	43	8 306 430 637	56
23	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	PDVIR	3	139 241 750	61
24	Projet de Développement du Secteur des Transports, Volet Aérien	PDST-VA	8	16 295 276 420	62
25	Projet de l'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	PATNUC	66	26 642 141 616	63
26	Projet de l'Enseignement Secondaire Technique	PEST	2	378 782 750	71
27	Projet d'Études et de Préparation d'un Programme d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Rural	Projet MRU	1	1 500 000 000	72
28	Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire	PULCCA	20	2 927 106 164	73
29	Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Économique	PFS-AIE	13	542 056 841	75
30	Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend Project (Projet d'Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique du Sahel)	SWEDD	3	24 271 570	77
31	Secrétariat Technique d'Appui Dédié à l'Exécution du Contrat de Désendettement et de Développement	STADE C2D	23	1 725 000 000	78
RÉGION DE L'EST					
32	Programme C2D Capitales Régionales - Cellule Locale de Suivi de Bertoua	C2D CLS BERTOUA	2	537 079 992	82
RÉGION DE L'EXTRÊME-NORD					
33	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone	VIVA LOGONE	25	1 634 600 000	84
34	Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad	PROLAC	15	1 713 421 248	87
RÉGION DU NORD					
35	Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué	VIVA-BENOUE	30	6 826 077 770	90
RÉGION DU NORD-OUEST					
36	Rice Value Chain Development Projet	RVCDP	28	25 771 630 128	95
TOTAL PROJETS/PROGRAMMES			698	776 899 256 379	



REGION DU CENTRE

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de valises médicales d'urgence aux formations sanitaires situées le long du corridor MDK	AG	75 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	17/02/2025	09/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	30/07/2025
2	Entretien des véhicules de l'UGP MINTP	SPI	70 000 200	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	28/07/2025	17/10/2025	24/11/2025	08/12/2025	08/12/2026
3	Entretien bâtiment de la Direction du Projet	SPI	50 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	28/07/2025	17/10/2025	24/11/2025	08/12/2025	08/12/2026
4	Acquisition des fournitures de bureau et des consommables informatiques	AG	50 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	21/02/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	30/07/2025
5	Fourniture et installation des équipements informatiques et bureautiques	AG	50 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	23/07/2025
6	Gardiennage des locaux de l'UGP du PACRI/PSRDREN	SPI	25 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	21/07/2025	10/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	01/12/2026
7	Sécurité GPS pour matériels roulants de l'UGP du PACRI/PSRDREN	SPI	25 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	21/07/2025	10/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	01/12/2026
8	Fourniture d'une connexion internet pour l'UGP MINTP	AG	25 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	DC	04/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/10/2025
9	Conception et création des produits de communication (agenda, cartes de visite, dépliants, porte document, insertion au réseaux sociaux, roll up, boîte à suggestion...)	SPI	20 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	21/07/2025	10/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	15/01/2026
10	Souscription à une police d'assurance tout risque pour le matériel roulant pour l'UGP MINTP	SPI	17 500 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	02/06/2025	22/08/2025	29/09/2025	13/10/2025	13/10/2026

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Souscription d'une police d'assurance pour les locaux de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	10 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	19/05/2025	08/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2027
12	Service de maintenance des équipements informatiques de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	10 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	31/07/2025
13	Souscription d'une police d'assurance pour le personnel de l'UGP PACRI/PSRDREN	SPI	75 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AONR	03/02/2025	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
14	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots Lot 2 : de Waza (PK66) à Zigague (PK 112,575) : 46,575 km	ROUTES	49 663 098 880	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIO	LANCÉ	24/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	22/12/2028
15	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots Lot 3 : de Zigague (PK 112,575) à Kabo (PK 158) y compris le pont de Tildé : 45,425 km		39 659 073 536								
16	Travaux de génie civil pour la réhabilitation de la route de PK25 (Tchakamari) à PK 205 (Kousseri - Douanes) y compris le pont de Tildé et la voie de contournement de Kousseri en quatre (04) lots Lot 4 : de Tilde (PK158) à Kousseri - Douanes (PK 203) y compris la voie de contournement de Kousseri : 45 km		39 288 016 896								
17	Fourniture de mobiliers de bureau pour l'UGP MINTP	AG	79 999 800	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AOIO	20/06/2025	07/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	08/01/2026
18	Acquisition des radars embarqués	AG	240 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AOIO	14/02/2025	03/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/08/2025

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP	AG	280 000 192	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(AG)	AONO	17/02/2025	19/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/10/2025
20	PARZIK-Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi-Pont Bivouba-kribi (53,05km)	ROUTES	113 290 305 536	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIO	10/02/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	26/08/2027
21	PARZIK-Suivi évaluation de l'impact du projet	SPI	320 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	28/03/2025	01/08/2025	08/09/2025	22/09/2025	23/10/2028
22	PARZIK-Audit et sensibilisation à la sécurité routière	SPI	55 158 480	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AOIR	LANCÉ	11/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/05/2027
23	PARZIK-Etudes et contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques	SPI	1 500 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	10/03/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	02/07/2029
24	PARZIK-Sensibilisation de la population à la protection de l'environnement, à la protection du patrimoine routier, à la prévention contre le SIDA, à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme	SPI	140 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	LANCÉ	28/02/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2027
25	Travaux de réhabilitation des tronçons des routes Maroua-Moutourwa et Magada-Yagoua en 03 Lots	ROUTES	92 407 496 704	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIO	LANCÉ	15/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	03/06/2026

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Etude de faisabilité pour la conception et mise en place d'un centre régional d'excellence en sécurité routière	SPI	700 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	18/02/2025	27/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	11/11/2026
27	Etudes détaillées (APD) techniques, économiques, d'Impact Environnemental et Social du tronçon routier Dschang – Menji– Bakebe	SPI	895 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	LANCÉ	15/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	05/01/2026
28	Travaux de réhabilitation de la section Pont Salah-Pont sur la Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée Bilingue de Ngong (39,40 km) et Lot 3: Lycée de Ngong-Pont sur la Benoue (36,04 km)	ROUTES	3 444 987 392	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)	AOIR	10/02/2025	03/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	02/07/2029
29	Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation de la section Pont Salah-Pont sur la Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée Bilingue de Ngong (39,40 km) et Lot 3: Lycée de Ngong-Pont sur la Benoue (36,04 km)	SPI	232 425 120	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	03/01/2025	09/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	08/08/2029
30	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua, repartis en cinq (05) lots: Lot 1 Ngaoundéré-bas de la Falaise (50 km); Lot 2 Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km); Lot 3 Pont Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-Entrée village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée village Ouro Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y compris l'aménagement de deux aires de repos (MBE et NGONG) etc...	ROUTES	225 123 221 504	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIO	LANCÉ	04/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	10/05/2028
31	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la section Ngaoundéré-Pont Salah (Lot 1: Ngaoundéré-Bas de la Falaise (50 km); Lot 2: Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) et Lot 3: Pont Keroua-Pont Salah (77 km); Lot 4 Pont Salah-Entrée village Ouro Andre (56 km) et Lot 5 Entrée village Ouro Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y compris l'aménagement de deux aires de repos (MBE et NGONG) etc...	SPI	5 206 821 376	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	LANCÉ	14/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	19/06/2028

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS À FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
32	Etudes d'aménagement des routes (i) Maroua-Dargala-Moulvoudaye-Yagoua et la bretelle Moulvoudaye-Kalfou ; (ii) Maroua-Mindif-Lara ; et (iii) la rocade autour de la ville de Maroua - comprenant le contournement de la ville de Maroua	SPI	908 635 072	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	LANCÉ	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	08/12/2026
33	Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du tronçon routier Maroua - Moutourwa	SPI	1 005 844 864	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	LANCÉ	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	09/10/2026
34	Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du tronçon routier Magada - Guidiguis	SPI	1 526 672 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	LANCÉ	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	06/07/2027
35	Contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation du tronçon routier Guidiguis - Yagoua	SPI	1 526 672 000	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	LANCÉ	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	06/07/2027
36	PAT-Sensibilisations à la sécurité routière, à la protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques, du patrimoine routier, sur les maladies sexuellement transmissibles, autres activités génératrices de revenus et les violences basées sur le genre dans le secteur routier	SPI	674 163 072	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(SPI)	AOIR	07/03/2025	11/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	17/07/2028
37	Etudes d'aménagement des routes Boumnyebel-Bokito-Bafia et Edea-Yoyo	SPI	741 333 248	BAD	MINTP/ GSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIO	LANCÉ	17/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	27/10/2026
38	Etudes d'aménagement des routes (i) Mora-Kourgui-Gance ; (ii) Gance-Kolofata- Kerawa ; (iii) Gance-Amchide ; (iv) Mokolo-frontière du Nigeria ; et réhabilitation de la route (iv) Maroua-Mokolo	SPI	793 732 992	BAD	MINTP/ CSPM(CPRFC)- CCCM(ROUTES)	AOIR	18/03/2025	25/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	09/03/2027
TOTAL CPR-FC			580 205 158 864								

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Studies for the acquisition of reagents and kits for laboratory testing	SISC	60 000 000	PIB	CEPS-BID/CSPM	RNIT	28/04/2025	20/06/2025	11/07/2025	25/07/2025	03/11/2025
2	Consultant for training of 200 journalists on promotion of blood donation during three days	SISC	42 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	21/04/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	27/02/2026
3	Consultant for Financial Audit for 2023, 2024, 2025 and 2026 accounts	SISC	8 176 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	24/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	26/07/2027
4	Acquisition of reagents and kits for laboratory testing	GS	540 000 000	PIB	CEPS-BID/CSPM- CCCB(GS)	ONIT	09/09/2025	10/11/2025	01/12/2025	15/12/2025	08/02/2027
5	Project Management for the Acquisition of reagents and kits for laboratory testing	SISC	60 000 000	PIB	CEPS-BID/CSPM	RNIT	14/07/2025	05/09/2025	26/09/2025	10/10/2025	08/03/2027
6	Production and supply of communication tools(guide, spots, posters, flyers, promotional kits)	GS	388 307 904	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCM(GS)	ONIT	05/05/2025	04/08/2025	08/09/2025	22/09/2025	19/01/2026
7	Training of 28 core staff for each BTC for one year	SISC	163 268 000	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCB(SISC)	RNIT	01/08/2025	07/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	22/02/2027
8	Training of 19 core NBTC and RBTC staff for 3 weeks in 2 best performing African country(Tunisia, Senegal, Rwanda, Egypt, South Africa)	SISC	57 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	04/08/2025	27/10/2025	01/12/2025	15/12/2025	13/02/2026

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTÉ-BID - CEPS-BID


No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
9	Training of 7 NBTC key staff on resultsbased management	SISC	21 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	26/05/2025	18/08/2025	22/09/2025	06/10/2025	04/12/2025
10	Training of 24 staff maintenance	SISC	9 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	25/08/2025	17/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/03/2026
11	Training of 49 trainers of 1000 HCW in promotion of blood donation during 5 days and training of 1000HCW	SISC	113 375 000	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCB(SISC)	RNIT	02/05/2025	08/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	24/09/2026
12	Training of 242 biologists on blood processing, storage and distribution units management + Training of 14 hygienists on waste management	SISC	96 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	17/06/2025	09/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	25/05/2026
13	Training of 150 nurses on blood collection and testing	SISC	56 250 000	BID	CEPS-BID/CSPM	RNIT	26/05/2025	18/08/2025	22/09/2025	06/10/2025	02/02/2026
14	Training of 319 physicians of regional and district hospitals on blood clinical use	SISC	119 625 000	BID	CEPS-BID/CSPM- CCCB(SISC)	RNIT	27/01/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/12/2025
TOTAL CEPS-BID			1 734 001 904								

COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA - CNLS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maintenance data to care avec SAVICS pour la gestion des données de laboratoire de diagnostic TB charge virale/VIH et EID (90 machines GeneXpert et 50 TB-LAMP connectée au Data to care) Prise en charge partiel du paiement dans le Budget TB et VIH	SPI	136 264 240	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(CNLS)- CCCM(SPI)	AOIR	24/03/2025	30/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	04/08/2026
2	Reproduction des boîtes à image pour les CDT (400 année 1, 300 année 2 et 200 année 3) et pour 20 OBC (cible PVVIH et prisonniers) 18 000 (not 35 000) FCFA/ boîte à image	SPI	6 439 500	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(CNLS)	DC	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	12/05/2025
3	Souscription d'une police d'assurance automobile tout risque pour les Véhicules acquis par le programme	SPI	12 136 826	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(CNLS)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	08/06/2026
4	Production et distribution de documents Lot 1 : Production et distribution de 3 620 boîtes à images de ASCP pour la mise en œuvre des interventions sous directive communautaire	SPI	64 737 792	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(CNLS)	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	05/06/2025
5	Production et distribution de documents Lot 2 : Production et distribution de 5 000 exemplaires du guide national de ISPC au Cameroun		32 583 096								
6	Mise en place d'une flotte téléphonique dans toutes les Régions jusqu'au niveau communautaire (10 000 personnes)	SPI	50 800 500	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(CNLS)	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
TOTAL CNLS			302 961 954								

PROCESSUS DE KIMBERLEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des détecteurs des pierres et métaux précieux pour l'aéroport international de Douala	AG	25 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
2	Acquisition du matériel informatique pour la SNPPK	AG	30 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
3	Acquisition des équipements techniques spécifiques d'évaluation des diamants	AG	15 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
4	Acquisition de dix (10) motos au profit de la SNPPK	AG	25 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
TOTAL PROCESSUS DE KIMBERLEY			95 000 000								



PROGRAMME AGROPOLES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réalisation des prestations de maîtrise d'œuvre des travaux d'électrification de l'usine de décortiquage du riz de Bazingang pour l'agropole de production et de transformation du riz de Galim	SPI	14 781 000	BIP	AGROPOLES	AONR	07/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	31/12/2025
2	Réalisation des travaux d'électrification de l'usine de décortiquage du riz de Bazingang pour l'agropole de production et de transformation du riz de Galim	AI	184 762 736	BIP	AGROPOLES	AONO	18/04/2025	06/06/2025	27/06/2025	11/07/2025	08/12/2025
3	Construction des infrastructures d'élevage au profit de l'agropole de production de viande bovine de Ngaoundéré (Lot 1)	BEC	72 000 000	BIP	AGROPOLES	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
4	Construction des infrastructures d'élevage au profit de l'agropole de production de viande bovine de Ngaoundéré (Lot 2)		54 000 000								
5	Acquisition des équipements agricoles au profit de certains agropoles	AG	90 000 000	BIP	AGROPOLES	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	18/08/2025
6	Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha de terre au profit de l'agropole maïs de Ntui (Lot 1)	AI	75 000 000	BIP	AGROPOLES	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
7	Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha de terre au profit de l'agropole viande bovine de Ngaoundéré (Lot 2)		75 000 000								
8	Réalisation des travaux d'aménagement de 50 ha de terre au profit de l'agropole manioc de Nkolmetet (Lot 3)		30 000 000								
TOTAL AGROPOLES			595 543 736								

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation des lampes solaires dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des voiries dans la ville de Maroua (Tranche ferme + Tranche conditionnelle)	AI	1 400 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM (AI)	AONO	LANCÉ	10/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	24/12/2025
2	Recrutement d'une assistance à maîtrise d'ouvrage en phase d'exécution du Programme C2D - Urbain « Capitales régionales » et du Programme SPORCAP	SPI	1 600 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	LANCÉ	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	31/05/2028
3	Sélection de l'opérateur pour le renforcement des capacités des acteurs du sport sur les sujets d'exploitation / gestion / animation des infrastructures sportives au niveau national et local dans le cadre de la composante 2 de SPORCAP	SPI	704 055 872	AFD	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	GG			28/02/2025	14/03/2025	28/02/2028
4	Suivi et contrôle de la mise en œuvre des dispositions environnementales et sociales des projets d'infrastructures et équipements divers dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua dans le cadre du programme C2D - Urbain « Capitales régionales 1 » phase 2	SPI	154 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	31/01/2025	06/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	12/07/2028
5	Recrutement d'un Auditeur pour le programme SPORCAP	SPI	119 191 568	AFD	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	28/03/2025	01/08/2025	08/09/2025	22/09/2025	06/09/2028
6	Recrutement d'un prestataire pour la communication du programme SPORCAP	SPI	20 000 000	AFD	MINHDU/CIPM	AONR	17/03/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	23/07/2026
TOTAL C2D CAPITALES REGIONALES			3 997 247 440								

PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA BOUCLE MINIÈRE DU DJA - PADI-DJA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite du développement et valorisation des forêts communautaires (Accompagnement des coopératives exploitantes des forêts communautaires et communales dans les localités de Lomié et Djoum	AG	300 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/04/2025	23/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/10/2025
2	Construction de deux porcheries modernes – Naisseur-engraisseur à Lomie et sangmelima (phase2)	BEC	409 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONO	21/04/2026	23/06/2026	14/07/2026	28/07/2026	27/10/2026
3	Maîtrise d'œuvre en vue de la construction de deux porcheries modernes – Naisseur-engraisseur à Lomie et sangmelima (phase2)	SPI	41 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONR	14/04/2025	06/06/2025	27/06/2025	11/07/2025	28/11/2025
4	Création de 02 pépinières de 100 000 plants dans les localités de Messamena et Meyomessi avec deux systèmes d'irrigation (par aspersion)	AI	250 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONO	07/04/2025	26/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/12/2025
5	Poursuite de la construction des ouvrages d'alimentation en eau potable	AI	450 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	17/12/2025
6	Poursuite des activités d'électrification rurale, y compris l'extension et la normalisation des réseaux électriques dans la zone du Programme	AI	300 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/12/2025
7	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase 4	ROUTES	2 000 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/12/2025
8	Maîtrise d'œuvre en vue de la poursuite de la réhabilitation de l'axe routier Mindourou-Messamena-Somalomo-Bengbis phase 4	SPI	400 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	04/02/2025	08/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	07/01/2026
9	Suivi et contrôle des travaux de construction de quatres(04) ponts semi-définitifs sur le tronçon Lomié-fleuve Dja	SPI	80 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM	AONR	01/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	24/12/2025
10	Construction du Centre de Santé de NTAM phase II (équipement et forage à pompe solaire)	AG	300 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/04/2025	30/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/11/2025
11	Poursuite de la mise en place des Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit (CVEC) et des Mutuelles de Santé Communautaires (MSC) dans les localités de Bengbis, Mintom, Ngoyla et Messamena	SPI	100 000 000	BIP	PADI-DJA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	05/05/2025	07/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
TOTAL PADI-DJA			4 630 000 000								

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE - PNLT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des réactifs et consommables pour le dépistage de la TB	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
2	Frais de communication annuelles du Programme (flotte téléphonique)	SPI	20 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	DC	04/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
3	Connexion internet par fibre optique au GTC	SPI	18 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	DC	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/04/2026
4	Achat de matériel informatique	AG	10 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	12/06/2025
5	Acquisition et pose des splits au PNLT	AG	8 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM	DC	25/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	09/06/2025
6	Réalisation d'un audit externe	SPI	11 022 385	Fonds Mondial	MINSANTE/ CIPM	AONR	04/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/07/2025
7	Production et distribution de 4043 registres de diagnostic de la TB pour les 6000 FOSA	SPI	36 159 556	Fonds Mondial	MINSANTE/ CIPM	DC	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	12/06/2025
8	Acquisition des téléphones pour la recherche et le suivi des cas des deux centres TB-MDR, 26 APS TB-MDR, 02 field coordinators et 90 moléculaire sites	AG	10 732 500	Fonds Mondial	MINSANTE/ CIPM	DC	24/03/2025	17/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	16/06/2025
9	Fourniture d'un abonnement pour la flotte téléphonique pour 461 personnels des CDTs (386 anciens+75 nouveaux) 461 personnels labo (386 anciens+75 nouveaux), 02 Centres TB-MDR, 12 Field Coordinator	SPI	66 684 600	Fonds Mondial	MINSANTE/ CIPM	AONO	24/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
10	Production de 10 000 block de Voucher des screening (50 vouchers)	SPI	8 938 527	Fonds Mondial	MINSANTE/ CIPM	DC	06/02/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
TOTAL PNLT			389 537 568								

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME - PNLP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Production des outils de MEO (Mise en œuvre) et de suivi de la mobilisation communautaire pour les PFC (Manuel de toutes les activités de lutte contre le paludisme en communauté à l'endroit des points focaux communication à tous les niveaux)	SPI	5 247 000	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
2	Production des microprogrammes TV sur les nouvelles interventions de routine (Vaccin paludisme, TPIg, TPIIn)	SPI	9 066 512	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	12/05/2025
3	Diffusion des microprogrammes TV sur les nouvelles interventions de routine (Vaccin paludisme, TPIg, TPIIn)	SPI	46 422 952	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
4	Diffusion des Crawls pour la promotion des interventions de routine	SPI	8 943 750	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
5	Production et distribution des registres de suivi de la dispensation gratuite des traitements antipaludiques aux enfants de moins de 5 ans (Année 2 et Année 3)	SPI	41 737 500	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	28/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	10/07/2025
6	Production et distribution des registres harmonisés (consultation, laboratoire, hospitalisation, urgences) des FOSA (Année 2 et Année 3)	SPI	15 478 650	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	28/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	10/07/2025
7	Production et distribution des Rapports mensuels d'activité (RMA) des formations sanitaires (Année 1 + Année 2 + Année 3)	SPI	26 831 250	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	12/05/2025
8	Production et distribution du RMA communautaire (Annuelle x 3 ans)	SPI	57 240 000	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	21/07/2025
9	Internet bande passant + flybox	SPI	36 490 500	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	24/02/2025	20/03/2025	07/04/2025	17/04/2025	17/04/2026
10	Assurance Maladie du personnel du PR	SPI	45 397 952	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	AONR	23/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
11	Acquisition du matériel de terrain pour l'Enquête de biologie des vecteurs du paludisme	AG	7 626 037	Fonds Mondial	MINSANTE/ CSPM(PNLP)	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
TOTAL PNLP			300 482 103								

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de 200 000 compteurs communicants (mono et triphasé) dans les principales villes	AG	3 500 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AG)	AOIO	17/03/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/12/2025
2	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de 200 000 compteurs communicants (mono et triphasé) dans les principales villes	SPI	350 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AG)	AONR	03/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	14/01/2026
3	Branchement de 200 000 compteurs communicants (mono et triphasé) dans les principales villes	AI	1 500 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONO	14/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/12/2025
4	Maîtrise d'œuvre pour le branchement de 200 000 compteurs communicants (mono et triphasé) dans les principales villes	SPI	150 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	07/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	19/01/2026
5	Construction d'un réseau MT/BT d'ossature 3X150 mm ² dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	450 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
6	Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un réseau MT/BT d'ossature 3X150 mm ² dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	45 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
7	Construction d'un réseau MT/BT préassemblée 3X70 mm ² dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	500 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	22/12/2025
8	Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un réseau MT/BT préassemblée 3X70 mm ² dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	50 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	21/01/2026
9	Remplacement des traverses bois par des nappes voûtes dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	550 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	30/10/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'œuvre pour le remplacement des traverses bois par des nappes voûtes dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	50 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	27/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/12/2025
11	Remplacement des poteaux bois par des poteaux en béton sur le réseau d'ossature DRD dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	1 120 769 024	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONO	07/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	12/01/2026
12	Maîtrise d'œuvre pour le remplacement des poteaux bois par des poteaux en béton sur le réseau d'ossature DRD dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	112 076 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	31/03/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	11/02/2026
13	Construction et équipement des postes HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	825 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
14	Maîtrise d'œuvre pour la construction et équipement des postes HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	75 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	22/12/2025
15	Construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Réaménagement des postes cabines existants dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	450 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
16	Maîtrise d'œuvre pour la construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Réaménagement des postes cabines existants dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	45 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
17	Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	2 354 790 912	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONO	03/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	08/12/2025
18	Maîtrise d'œuvre pour la construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	217 500 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	27/03/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/01/2026

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Travaux de téléconduite des postes cabine existants dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	375 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	23/10/2025
20	Maîtrise d'œuvre (P4R) pour les travaux de téléconduite des postes cabine existants dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	37 500 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
21	Travaux de remplacement des traverses bois par des nappes voûtes dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	750 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/12/2025
22	Maîtrise d'œuvre pour le remplacement des traverses bois par des nappes voûtes dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	50 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	27/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	28/01/2026
23	Construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Construction et équipement des postes HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	1 560 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONO	14/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	19/01/2026
24	Maîtrise d'œuvre pour la construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Construction et équipement des postes HTA/HTA dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	148 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	03/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	11/02/2026
25	Construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Réaménagement des postes cabines existants dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	370 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
26	Maîtrise d'oeuvre (P4R) pour la construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Réaménagement des postes cabines existants dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	30 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
27	Travaux (P4R) de remplacement des poteaux bois par des poteaux en béton sur le réseau d'ossature DRY dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	500 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Maîtrise d'œuvre pour le remplacement des poteaux bois par des poteaux en béton sur le réseau d'ossature DRY dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	50 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	21/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/12/2025
29	Travaux de mise en œuvre du scada dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	450 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	23/10/2025
30	Maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre du scada dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	45 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
31	Téléconduite des postes cabine existants dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	500 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/12/2025
32	Maîtrise d'œuvre pour la téléconduite des postes cabine existants dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	50 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	24/03/2025	01/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	02/01/2026
33	Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de DOUALA	AI	1 310 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONO	07/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	12/01/2026
34	Maîtrise d'œuvre pour la construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de DOUALA	SPI	131 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	31/03/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	11/02/2026
35	Travaux de mise en œuvre du scada dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	AI	275 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	31/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	20/11/2025
36	Maîtrise d'œuvre mise en œuvre du scada dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE	SPI	25 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/12/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Construction et équipement des postes HTA/HTA dans la ville de Douala	AI	780 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
38	Maîtrise d'oeuvre pour la construction des ouvrages des réseaux HTA d'Ossature, Construction et équipement des postes HTA/HTA dans la ville de Douala	SPI	78 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
39	Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de Bafoussam et environs	AI	550 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
40	Maîtrise d'œuvre pour la construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de Bafoussam et environs	SPI	55 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	10/03/2025	17/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/12/2025
41	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON	AI	640 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
42	Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON	SPI	60 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
43	Travaux de construction d'un nouveau bâtiment de commande dans l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON	AI	410 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
44	Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau bâtiment de commande dans l'arrondissement de DOUALA 5e NYLON	SPI	40 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR	AONR	13/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
45	Travaux de mise en place des mesures d'efficacités énergétiques dans les administrations publiques et remplacement par LED des réseaux éclairages publics: Installation des systèmes de comptage intelligents, concentrateurs sur les postes MT/BT	AI	3 600 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AOIO	20/03/2025	29/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	23/02/2026

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Maitrise d'œuvre pour la Mise en place des mesures d'efficacité énergétiques dans les administrations publiques et remplacement par LED des réseaux éclairages publics: Installation des systèmes de comptage intelligents, concentrateurs sur les postes MT/BT	SPI	400 000 000	BM/C2D	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(AI)	AONR	27/03/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	06/03/2026
47	Réalisation d'un diagnostic général et d'un plan de redressement du Concessionnaire ENEO (IPF)	SPI	750 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	24/02/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	16/02/2026
48	Réalisation d'un audit annuel des performances du Concessionnaire ENEO (IPF)	SPI	150 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	03/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	23/02/2026
49	Réalisation d'un audit annuel des performances du Concessionnaire SONATREL (IPF)	SPI	100 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	03/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	23/02/2026
50	Etude : Analyse et cartographie des foyers de fraude de l'électricité au Cameroun (IPF)	SPI	25 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR	AONR	24/03/2025	15/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	30/12/2025
51	Etude et réalisation d'un contrat de performance mis à jour pour SONATREL(IPF)	SPI	150 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	18/08/2025	22/12/2025	26/01/2026	09/02/2026	09/06/2026
52	Rédaction d'une Mise à jour du Plan Directeur de Production, Transport et Distribution de l'électricité et Etude de prévision de la demande disponible à l'exportation et (IPF)	SPI	714 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	03/03/2025	20/06/2025	21/07/2025	31/07/2025	27/01/2026
53	Rédaction d'une stratégie nationale d'électrification (IPF)	SPI	414 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	03/03/2025	20/06/2025	21/07/2025	31/07/2025	27/01/2026
54	Recrutement d'un Ingénieur Conseil devant assurer l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de l'élaboration des dossiers de consultation et la supervision des travaux de la réalisation des investissements du programme	SPI	1 800 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	17/02/2025	23/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	22/01/2029
55	Etude en vue de la Construction d'un Centre d'excellence pour les professionnels du secteur de l'électricité Zone septentrionale	SPI	300 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	07/04/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	26/02/2026

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
56	Recrutement d'une Agence indépendante de vérification en charge de l'évolution des trajectoires annuelles des résultats liés aux décaissement. (IPF)	SPI	600 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR-CCCM(SPI)	AOIR	17/02/2025	23/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	22/01/2029
57	Acquisition de matériel technique et de sécurité (Gps, epi etc.) (IPF)	AG	12 000 000	BM-IDA	MINEE/CSPM-PforR	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/04/2025
58	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel UCB dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 3 P4R	SPI	9 672 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	Marché attribué		23/01/2025	06/02/2025	05/08/2025
59	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel PROCIM dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 1 (P4R)	SPI	75 880 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		23/01/2025	06/02/2025	05/08/2025
60	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel MIRA dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 1	SPI	121 356 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		23/01/2025	06/02/2025	05/08/2025
61	Maitrise d'œuvre de la fourniture de 20 000 kits de comptage intelligents et communicants pour les points de livraison de l'état et mise en œuvre Advanced monitoring infrastructure (ami) associe (P4R)	SPI	470 049 984	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	GG	Marché attribué		23/01/2025	06/02/2025	04/09/2025
62	Maitrise d'œuvre projet d'extension mt/BT dans la Ville de Douala (P4R)	SPI	75 756 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	03/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/10/2025
63	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE) (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	52 400 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		21/01/2025	06/02/2025	05/08/2025
64	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 3e (NGODI BAKOKO) (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	58 104 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		21/01/2025	06/02/2025	05/08/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
65	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 1er (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	97 160 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	03/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/10/2025
66	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Dibamba (MISSOLE) (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	137 548 000	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	14/02/2025	22/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
67	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels BROLI, AZUR et YANGLEI dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 3 (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	46 270 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	03/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/10/2025
68	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels ACIERIE, GROUPE CADYS (ACCAM et PANZANI) et MIT CHIMIE dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala (P4R) : Maitrise d'œuvre	SPI	25 788 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	03/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/10/2025
69	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel YOUSHENG dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement Dibamba (P4R)	SPI	67 801 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	03/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	25/11/2025
70	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels NESTLE et PASTA dans la région du Littoral, département du Moungo et l'arrondissement de DIBOMBARI (P4R)	SPI	50 362 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
71	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels PHALUCAM, SORAC, GAODA ET BOCAM dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	SPI	54 538 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
72	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels SUNDA, FISH&CO, MOLECULES GAS et FASHION ECOLOGICAL PLASTIC dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	SPI	39 075 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	21/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	15/10/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation secours de l'industriel YOUSHENG dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	SPI	63 236 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
74	Maitrise d'œuvre Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation secours de plusieurs industriels dans la région du Littoral, départements du Wouri et département de la Sanaga Maritime, des arrondissements de Douala 3 et Dibamba (P4R)	SPI	136 068 992	BIP	PforR/CSPM	AONR	18/02/2025	22/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	21/11/2025
75	Maitrise d'œuvre études, fournitures et construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Yaoundé (P4R)	AI	83 010 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
76	Réalisation de 5000 branchements monophasés et triphasés dans la ville de Yaoundé	AI	295 776 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
77	REALISATION DE 25 000 BRANCHEMENTS (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LA VILLE DE DOUALA (P4R)	AI	1 678 884 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	03/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025
78	REALISATION DE 20 000 BRANCHEMENTS (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LA VILLE DE YAOUNDE (P4R)	AI	1 183 106 944	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AI)	AONO	Marché lancé	03/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025
79	Maitrise d'œuvre Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de MISSOLE (P4R)	BEC	43 952 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		23/01/2025	06/02/2025	05/08/2025
80	Maitrise d'œuvre Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de KRIBI (P4R)	BEC	39 960 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		06/01/2025	20/01/2025	21/07/2025
81	INSTALLATION DE 8152 COMPTEURS INTELLIGENTS ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DU CENTRE SUD ET EST (P4R)	AI	486 888 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
82	Maitrise d'œuvre de FOURNITURE DE 50 000 COMPTEURS PREPAYES (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LES VILLES DE DOUALA, YAOUNDE, BAFOUSSAM (P4R)	SPI	261 943 008	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPII)	AONR	03/02/2025	08/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	10/11/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
83	Installation de 4088 COMPTEURS INTELLIGENTS ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DU LITTORAL ET SUD OUEST (P4R)	AI	244 166 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
84	Installation de 4055 COMPTEURS INTELLIGENTS ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DE L'OUEST ET NORD OUEST (P4R)	AI	242 190 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
85	Installation de 3705 COMPTEURS INTELLIGENTS ET COMUNIQUANT DANS LES REGIONS DU NORD, EXTREME NORD, ADAMAOUA (P4R)	AI	221 284 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
86	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE) (P4R)	AI	524 004 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	20/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
87	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BONABERI) (P4R)	AI	471 672 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	20/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
88	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BEKOKO) (P4R)	AI	1 569 230 976	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AI)	AONO	Marché lancé	02/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025
89	Réalisation de 5 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Bafoussam	AI	295 776 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	27/01/2025	17/02/2025	03/03/2025	01/09/2025
90	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 3e (NGODI BAKOKO) (P4R)	AI	581 038 016	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	20/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
91	Maitrise d'œuvre de la réalisation de 25 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Douala	SPI	67 888 000	BIP	PforR/CSPM	GG	Marché attribué		21/01/2025	06/02/2025	04/09/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
92	Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 3e (BASSA) (P4R)	SPI	49 725 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
93	Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BEKOKO) (P4R)	SPI	156 923 008	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	29/12/2025
94	Maitrise d'œuvre Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BONABERI) (P4R)	SPI	47 167 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
95	Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de DOUALA (P4R)	SPI	131 000 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	18/02/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	21/11/2025
96	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 3e (BASSA) (P4R)	AG	497 248 992	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	10/11/2025
97	Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de la ville de YAOUNDE (P4R)	SPI	217 500 000	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	18/02/2025	22/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	22/12/2025
98	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 1er (P4R)	AI	971 601 984	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	20/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	21/05/2025
99	Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de douala: Construction des départs HTA souterrains issus du poste de LOGBABA : Travaux (P4R)	SPI	54 281 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
100	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Dibamba (MISSOLE) (P4R)	AG	1 375 485 056	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AG)	AONO	Marché lancé	02/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
101	Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: Construction des départs HTA souterrains issus du poste de NKOLBISSON (P4R)	SPI	22 815 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/12/2025
102	FOURNITURE DE 50 000 COMPTEURS PREPAYES (MONOPHASE ET TRIPHASE) DANS LES VILLES DE DOUALA, YAOUNDE, BAFOUSSAM (P4R)	AG	2 619 430 912	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AG)	AONO	Marché lancé	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	03/12/2025
103	Maitrise d'œuvre pour la Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: Construction des départs HTA souterrains issus du poste d'OYOMABANG (P4R)	SPI	72 519 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/12/2025
104	FOURNITURE DE 20 000 KITS DE COMPTAGE INTELLIGENTS ET COMMUNICANTS POUR LES POINTS DE LIVRAISON DE L'ETAT ET MISE EN ŒUVRE ADVANCED MONITORING INFRASTRUCTURE (AMI) ASSOCIE (P4R)	AG	4 700 497 920	BIP	PforR/CSPM-CCCM(AG)	AONO	Marché lancé	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	03/12/2025
105	Maitrise d'œuvre pour le Construction et équipements des postes HTA/HTA dans la ville de YAOUNDE : Construction des postes cabine d'ossature dans la ville de YAOUNDE (P4R)	SPI	63 165 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
106	Études, fournitures et construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Yaoundé (P4R)	AI	830 099 968	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/05/2025
107	Maitrise d'oeuvre pour le Poste Haute Tension 90/15 kV de Koumassi: fourniture, au transport, au montage, à l'installation, au raccordement et la mise en service d'un (01) transformateur de puissance triphasés 90/16,5 kV- 50 MVA en remplacement du 50 MVA N°2 vétuste et réhabilitation du poste blindé (P4R)	SPI	100 000 000	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
108	Maitrise d'oeuvre pour le Réaménagement des postes HTA/HTA dans la ville de Yaoundé: Réaménagement des poste cabines d'ossature dans la ville de YAOUNDE (P4R)	SPI	27 000 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
109	Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 3705 Compteurs Intelligents et communiquant dans les régions du NORD, EXTREME NORD, ADAMAOUA (P4R)	SPI	22 129 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
110	Études, fournitures et construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Bafoussam (P4R)	AI	295 776 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
111	Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 4055 Compteurs intelligents dans les régions de L'OUEST ET NORD OUEST (P4R)	SPI	24 219 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/12/2025
112	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation secours de l'industriel YOUSHENG dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	AI	632 364 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
113	Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 4088 Compteurs intelligents et communiquant dans les régions du LITTORAL et SUD OUEST (P4R)	SPI	24 416 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
114	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels SUNDA, FISH&CO, MOLECULES GAS et FASHION ECOLOGICAL PLASTIC dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	AI	390 745 984	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
115	Maitrise d'œuvre pour l'Installation de 8152 Compteurs intelligents et communiquant du CENTRE SUD ET EST (P4R)	SPI	48 689 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
116	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels PHALUCAM, SORAC, GAODA ET BOCAM dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement de Dibamba (P4R)	AI	545 376 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/10/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
117	Maitrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 branchements (monophasé et triphasé) YAOUNDE (P4R)	SPI	118 311 000	BIP	PforR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	28/11/2025
118	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels NESTLE et PASTA dans la région du Littoral, département du Moungo et l'arrondissement de DIBOMBARI (P4R)	AI	503 620 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
119	Maitrise d'œuvre pour la réalisation de 5 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de BAFOUSSAM (P4R)	SPI	29 578 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
120	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels BROLI, AZUR et YANGLEI dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 3 (P4R)	AI	462 704 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/05/2025
121	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation des industriels ACIERIE, GROUPE CADYS (ACCAM et PANZANI) et MIT CHIMIE dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala (P4R)	AI	257 890 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
122	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel YOUSHENG dans la région du Littoral, département de la Sanaga Maritime et l'arrondissement Dibamba (P4R)	AI	678 004 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/10/2025
123	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel UCB dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 3 (P4R)	AI	96 724 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
124	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e DEIDO maitrise d'œuvre (P4R)	SPI	22 162 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	31/01/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	27/11/2025
125	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel PROCIM dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 1 (P4R)	AI	758 800 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/05/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
126	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e DEIDO: Travaux (P4R)	AI	221 610 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
127	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e LOGBABA : Maitrise d'œuvre (P4R)	SPI	72 965 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	31/01/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	27/11/2025
128	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel NOVIA dans la région du Littoral, Département du Wouri et l'arrondissement de Douala 4 (P4R)	AI	155 816 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	23/08/2024	13/09/2024	27/09/2024	26/03/2025
129	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de DOUALA 3e LOGBABA: Travaux (P4R)	AI	729 649 984	BIP	PforR/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
130	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel MIRA dans la région du Littoral, département du Wouri et l'arrondissement de Douala 1 (P4R)	AI	1 213 558 016	BIP	PforR/CSP-CCCM(AI)	AONO	Marché lancé	03/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025
131	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 NKOLBISSON: Maitrise d'œuvre (P4R)	SPI	131 652 000	BIP	PforR/CSP-CCCM(AI)	AONR	11/02/2025	15/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	12/02/2026
132	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 NKOLBISSON: Travaux (P4R)	AI	1 316 524 032	BIP	PforR/CSP-CCCM(AI)	AONO	25/02/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
133	Etudes, fourniture et construction d'installations d'alimentation électrique de secours pour plusieurs installations industrielles dans la région du Littoral, dans les départements du Wouri et de la Sanaga Maritime, dans les arrondissements de Douala 3 et de Dibamba (P4R).	AI	1 360 690 048	BIP	PforR/CSP-CCCM(AI)	AONO	03/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	07/01/2026
134	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 OYOMABANG : Travaux (P4R)	AI	785 880 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025

PROGRAMME DE REFORME DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ AU CAMEROUN (PforR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
135	Acquisition et installation d'un nouveau jeu de barre HTA dans l'arrondissement de YAOUNDE 7 OYOMABANG: Maitrise d'œuvre (P4R)	SPI	78 588 000	BIP	PforR/CSPM	AONR	31/01/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	27/11/2025
136	Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de MISSOLE (P4R)	BEC	439 521 984	BIP	PforR/CSPM	AONO	Marché lancé	19/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
137	Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de douala: Construction des départs HTA souterrains issus du poste de DEIDO : Travaux (P4R)	AI	529 905 984	BIP	PforR/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	04/11/2025
138	Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de KRIBI (P4R)	SPI	399 600 000	BIP	PforR/CSP-CCCM(SPI)	AONR	Marché lancé	19/08/2024	09/09/2024	23/09/2024	24/03/2025
139	Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de douala: Construction des départs HTA souterrains issus du poste de LOGBABA : Travaux (P4R)	AI	542 804 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
140	Construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Douala (P4R)	BEC	757 563 008	BIP	PforR/CSP-CCCM(BEC)	AONO	Marché lancé	03/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	04/06/2025
141	Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: Construction des départs HTA souterrains issus du poste de NKOLBISSON :Travaux (P4R)	AI	228 154 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
142	Construction des ouvrages HTA d'ossature dans la ville de Yaoundé: Construction des départs HTA souterrains issus du poste d'OYOMABANG : Travaux (P4R)	AI	725 195 008	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
143	Réaménagement des postes HTA/HTA dans la ville de Douala: Réaménagement des poste cabines d'ossature dans la ville de DOUALA : Travaux (P4R)	AI	263 784 992	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
144	Réaménagement des postes HTA/HTA dans la ville de Yaoundé: Réaménagement des poste cabines d'ossature dans la ville de YAOUNDE : Travaux (P4R)	AI	270 004 000	BIP	PforR/CSPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	11/11/2025
TOTAL PforR			67 572 913 656								

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS - TRANSFAGRI-CFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Electrification du Centre de Formation aux Métiers (C.F.M.) de Bertoua	AI	56 932 344	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	13/02/2025	14/04/2025	16/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
2	Equipement, outillages ,matériel et matière d'œuvre pour le métier d'affuteur du CFM de Bertoua	AG	162 236 992	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
3	Equipement, outillages ,matériel et matière d'œuvre pour le métier de Charpentier du CFM de Bertoua	AG	144 580 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
4	Equipement, outillages ,matériel et matière d'œuvre pour le métier de COST du CFM de Bertoua	AG	249 000 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
5	Equipement, outillages ,matériel et matière d'œuvre pour le métier de Menuiserie Ebéniste du CFM de Bertoua	AG	209 400 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
6	Equipement, outillages ,matériel et matière d'œuvre pour le métier de OTPV/OTPA du CFM de Bertoua	AG	120 000 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
7	Fourniture du Mobilier de bureau du CFM de Bertoua	AG	153 000 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
8	Equipement du CFM de Ndop	AG	425 000 000	C2D	Transfagri-CFM/CIPM-CCCM(AG)	AONO	06/06/2025	15/08/2025	15/09/2025	25/09/2025	23/01/2026
TOTAL TRANSFAGRI-CFM			1 520 149 336								

PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - VOLET STRATÉGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE - TRANSFAGRI-SNFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant chargé de la rédaction des rapports d'achèvement et de capitalisation du projet	SPI	10 000 000	AFD	TRANSFAGRI-SNFI/CSPM	AONR	28/04/2025	21/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	07/11/2025
2	Recrutement d'un Consultant chargé de l'évaluation finale du projet	SPI	15 000 000	AFD	TRANSFAGRI-SNFI/CSPM	AONR	28/04/2025	21/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	08/12/2025
3	Recrutement de Consultants chargés de l'Audit des Projets des Etablissements des microfinances partenaires	SPI	30 000 000	AFD	TRANSFAGRI-SNFI/CSPM	AONR	25/03/2025	17/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/11/2025
4	Recrutement des Consultants superviseurs chargés du développement de nouveaux produits financiers auprès des Etablissements de Microfinances partenaires	SPI	98 500 000	AFD	TRANSFAGRI-SNFI/CSPM	AONR	25/02/2025	20/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/01/2026
5	Recrutement des Consultants locaux chargés du développement de nouveaux produits financiers auprès des Etablissements de Microfinances partenaires	SPI	66 000 000	AFD	TRANSFAGRI-SNFI/CSPM	AONR	25/02/2025	20/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/01/2026
TOTAL TRANSFAGRI-SNFI			219 500 000								

PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF - PNDP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel divers à la CNC du PNDP	AG	25 000 000	BIP	PNDP/CSPM	DC	26/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
2	Fourniture des consommables informatiques à la CNC du PNDP	AG	15 000 000	BIP	PNDP/CSPM	DC	06/01/2025	31/01/2025	21/02/2025	07/03/2025	03/09/2025
3	Acquisition des fournitures pour les véhicules à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	AG	25 000 000	BIP	PNDP/CSPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	24/09/2025
4	Edition des documents au PNDP(guide illustré etc)	SPI	20 000 000	BIP	PNDP/CSPM	DC	03/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
5	Fourniture des services d'assurance maladie et individuelle accidents au Programme National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	18 000 000	BIP	PNDP/CSPM	AONR	07/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	05/11/2025
6	Fourniture des services d'assurance Multirisque Bureau et Responsabilité Civile National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	6 000 000	BIP	PNDP/CSPM	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
8	Fourniture de services d'assurance automobile au PROGRAMME National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	8 000 000	BIP	PNDP/CSPM	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
TOTAL PNDP			117 000 000								

PROJET ACCROÎTRE LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS LOCALES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRÂCE À L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES NATURELLES - ACREGIR


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation des kits d'irrigation aux gouttes à gouttes destinés à la culture maraîcher	AG	30 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
2	Travaux de construction d'une stèle avec pour symbole le buffle dans le cadre de la promotion de l'éco tourisme au Parc National de la Bénoué	BEC	57 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONO	28/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	02/12/2025
3	Travaux de mise en oeuvre de 2000 ha de mesures de gestion durable des terres et la construction de structures de contrôle de l'érosion ainsi que l'aménagement des pistes à l'intérieur du Parc National de la Bénoué	AI	60 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/11/2025
4	Travaux de construction de 03 forages manuels en vue de l'amélioration de la gestion des ressources en eau dans les ménages vulnérables pour les cultures maraichers	AI	24 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/11/2025
5	Recrutement d'un Consultant Cabinet/Bureau d'Etudes pour la réalisation de l'étude dévaluation des effets et des indicateurs de résultats du Projet ACREGIR	SPI	20 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONR	14/07/2025	06/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	23/02/2026
6	Sélection d'un Consultant (Bureaux d'Etudes/Cabinets) pour la réalisation de l'audit externe annuel du PADFA II et du Projet ACREGIR exercice 2024	SPI	20 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONR	17/02/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	21/07/2025
7	Recrutement d'un consultant Cabinet/Bureau d'Etude en vue de la réalisation d'une étude pour l'intégration de la lutte contre le changement climatique dans la gestion des aires protégées	SPI	45 000 000	FA	ACREGIR/CSPM	AONR	25/02/2025	20/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/10/2025
TOTAL ACREGIR			256 000 000								

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'ÉQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX MÉTIERS NON AGRICOLES EN MILIEU RURAL - C2D-CFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel audiovisuel et informatique	AG	156 000 000	C2D	MINEFOP/CIPM	AONO	13/01/2025	17/03/2025	18/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
2	Acquisition des équipements, outils et accessoires, matière d'œuvre, matériel didactique et de sécurité : Fabrication mécanique – Maintenance - Chaîne de production	AG	719 666 240	C2D	MINEFOP/CIPM- CCCM (AG)	AONO	20/01/2025	04/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/11/2025
3	Électrification du Centre de Formation aux Métiers(CFM) d'Ebedda	AI	25 740 000	C2D	MINEFOP/CIPM	DC	03/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025
TOTAL C2D-CFM			901 406 240								

PROJET C2D CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D-CFPS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription d'une police d'assurance maladie	SPI	20 000 000	C2D	MINEFOP/CIPM	AONR	12/05/2025	04/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	10/08/2026
2	Equipement du CFPS de Douala	AG	1 207 307 904	C2D	MINEFOP/CIPM- CCCM (AG)	AONO	07/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	15/12/2025
3	Equipement du CFPS d'Edéa	AG	1 461 049 728	C2D	MINEFOP/CIPM- CCCM (AG)	AONO	10/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	20/06/2025
TOTAL C2D-CFPS			2 688 357 632								



PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat d'une pelle excavatrice, Lot 1	AG	107 725 000	BIP	PCADY/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	14/04/2025	14/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2026
2	Achat d'une pelle hydraulique, Lot 2		129 270 000								
3	Achat d'une pelle chargeur, Lot 3		157 224 992								
4	Achat d'une niveleuse, Lot 4		178 824 000								
5	Achat de deux (02) compacteurs, Lot 5		98 353 000								
6	Achat d'un camion benne 20 tonnes, Lot 6		115 266 000								
7	Achat de deux (02) engins pour curage du collecteur souterrain (camions hydrocureurs), Lot 7		215 450 000								
8	Maîtrise d'œuvre pour l'achat des engins CUY	SPI	10 000 000	BIP	PCADY/CSPM	AONR	17/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	18/09/2026
9	Achat des équipements appui précollecte des déchets solides (bacs à ordures) pour la CUY	AG	187 900 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	15/09/2025	05/12/2025	12/01/2026	26/01/2026	27/04/2026
10	Acquisition des équipements informatiques (23 ordinateurs portables) pour le MINEPAT, MINAS et MINPROFF	AG	20 000 000	BAD	PCADY/CSPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
11	Acquisition et mise à jour logiciels informatiques TOMMonitoring MINEPAT	AG	15 000 000	BAD	PCADY/CSPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025

PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE YAOUNDÉ - PCADY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Matériel d'assainissement et précollecte des déchets solides (pelles, brouettes, bottes, rateaux,)	AG	150 970 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	29/12/2025	20/03/2026	27/04/2026	11/05/2026	10/07/2026
13	Equipements d'appui à la précollecte et au conditionnement des déchets recyclables (presse balle)	AG	75 480 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	15/09/2025	05/12/2025	12/01/2026	26/01/2026	27/07/2026
14	Matériels roulants de précollecte et conditionnement des déchets solides recyclable (camionette)	AG	431 320 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	24/10/2025	23/01/2026	02/03/2026	16/03/2026	14/09/2026
15	Travaux d'aménagement d'une place à vivre en face du marché Mvog Ada à Yaoundé	BEC	1 472 589 952	BAD	PCADY/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO	16/06/2025	13/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	26/11/2026
16	Travaux de curage des ouvrages et caniveaux centre ville de Yaoundé	AI	118 610 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	02/06/2025	22/08/2025	29/09/2025	13/10/2025	08/10/2026
17	Travaux d'aménagement des plateformes de précollecte pour des bacs à ordures de 16 m3, 9 m3 et 6 m3	BEC	198 490 000	BAD	PCADY/CSPM	AONO	17/03/2025	06/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	23/07/2026
18	Recrutement d'un bureau d'Etude pour les Etudes de réhabilitation des OH de capacité insuffisante de Yaoundé pour le compte du PCADY	SPI	539 139 968	BAD	PCADY/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	06/01/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	27/04/2026
19	Recrutement d'une ONG en charge des activités d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne d'IEC	SPI	511 870 016	BAD	PCADY/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	27/01/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	11/06/2027
20	Recrutement d'une firme de consultant en vue de l'Evaluation des effets à mi-parcours et final du PCADY	SPI	64 700 000	BAD	PCADY/CSPM	AOIR	14/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	17/05/2027
21	Etude des flux de valeurs et définition d'un programme de valorisation des déchets	SPI	279 280 000	BAD	PCADY/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	28/02/2025	04/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	21/07/2026
TOTAL PCADY			5 077 462 928								

PROJET D'ÉLECTRIFICATION RURALE PHASE II - PER II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des matériels informatiques complémentaires	AG	15 000 000	BID	MINEE/CSPM	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025
2	Poursuite des travaux d'électrification rurale, travaux optionnels et travaux de densification	AI	1 784 748 032	BID	MINEE/CSPM- CCCM(AI)	AONO	21/02/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	14/07/2026
3	Contrôle technique et la supervision des travaux et contrôle de conformité, essais et mise en service des ouvrages	SPI	200 000 000	BID	MINEE/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	24/02/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2026
4	Audit comptable et financier	SPI	20 316 316	BID	MINEE/CSPM	AONO	07/02/2025	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	30/06/2026
TOTAL PER II			2 020 064 348								

PROJET D'APPUI À LA RELANCE DE LA FILIÈRE CAFÉ - PARF-CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des bâtiments des fermes semencières	BEC	15 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	AONO	07/04/2025	27/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/11/2025
2	Construction de deux (02) ombrières métalliques équipées d'un système d'irrigation de type lazer spray pour le compte du Parf-Café : Littoral (lot 1)	BEC	25 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	AONO	01/04/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
3	Construction de deux (02) ombrières métalliques équipées d'un système d'irrigation de type lazer spray pour le compte du Parf-Café : Ouest (lot 2)		25 000 000								
4	Acquisition des équipements et matériels spécifiques pour les centres de formation des métiers de café	AG	25 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	DC	17/03/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
5	Acquisition du matériel de formation des facilitateurs	AG	60 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	AONO	24/03/2025	13/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/10/2025
6	Acquisition d'un véhicule S.U.V (Sport Utility vehicle)	AG	50 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	AONO	18/03/2025	06/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	26/09/2025
7	Evaluation à mi-parcours du Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café	SPI	20 000 000	FODECC	PARF-CAFÉ/CIPM	AONR	10/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
TOTAL PARF-CAFE			220 000 000								

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fournitures des kits d'équipement de 25 jardins collectifs	AG	247 500 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
2	Acquisition des équipements des projets collectifs des groupements de jeunes	AG	80 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
3	Acquisition des matériels pédagogiques pour les parcelles de démonstration	AG	8 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/01/2025	18/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
4	Installation et mise en fonctionnement de cinq (05) unités de transformation de riz	AG	500 000 000	AFD	PADFA II /CSPM- CCCM(AG)	AOIO	11/04//2025	06/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
5	Acquisition des emballages labélisés pour les coopératives semencières	AG	10 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
6	Edition des supports illustrés des modules de Formation	AG	25 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
7	Acquisition du matériel de laboratoires des services de contrôle et certification des semences dans le Nord et l'Extrême Nord	AG	90 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
8	Acquisition des semences des plantes de couverture	AG	10 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
9	Acquisition des matériels pédagogiques post récolte pour les CEP	AG	46 507 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition de 65 kits de sensibilisation à la nutrition	AG	6 500 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
11	Acquisition des engrais agricoles pour les coopératives sinistrées	AG	80 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
12	Acquisition des kits de formation des transformatrices et de promotion des aliments de compléments	AG	18 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
13	Acquisition des semences pour les coopératives sinistrées	AG	33 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
14	Acquisition des intrants, petits travaux et équipements en 3 lots	AG	280 000 000	AFD	PADFA II /CSPM- CCCM(AG)	AOIO	14/03/2025	09/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/12/2025
15	Acquisition du matériel des coopératives pour la mise en œuvre de PGES simplifiés	AG	250 000 000	AFD	PADFA II /CSPM- CCCM(AG)	AONO	28/04/2025	23/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	15/12/2025
16	Acquisition du matériel de compostage	AG	45 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
17	Acquisition des semences améliorées pour 06 groupements de jeunes insérés	AG	80 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Acquisition des équipements de 16 magasins de stockage de riz	AG	80 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
19	Acquisition des kits de production	AG	16 013 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
20	Acquisition des équipements pour cinq (05) centres de prestations de service	AG	50 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	03/01/2025	18/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
21	Acquisition des Équipements de 03 magasins de stockages d'oignon	AG	172 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AOIO	31/03/2025	14/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	08/12/2025
22	Acquisition des kits de transformation et de conditionnement	AG	34 230 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
23	Acquisition des semences maraichères de base : choux, concombre, gombo, laitues, lalo, morelle noire, pastèque, piments, poivron, tomate, carotte, gouboudo à travers les approvisionnements annuels du PNAPCM	AG	15 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
24	Acquisition et installation d'équipement de trois (3) Unités de transformation de l'oignon	AG	258 500 000	FIDA	PADFA II /CSPM-CCCM(AG)	AOIO	11/04/2025	06/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
25	Acquisition d'un véhicule	AG	40 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Acquisition de 300 tuyaux d'aspiration de 10 m chacun en PVC rigide annelé pour l'équipement de 300 groupes motopompes	AG	29 812 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
27	Acquisition des matériels de conditionnement pour les produits de coopératives	AG	80 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
28	Acquisition des supports de communication institutionnels (agendas, calendriers, Polos, T-shirts etc.)	AG	16 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	31/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
29	Acquisition des matériels de traitement des semences de riz et d'oignon	AG	100 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AOIO	03/03/2025	16/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
30	Conception et Mise en place de deux (02) centres de collecte et de conditionnement de riz et oignon	BEC	160 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	28/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	02/02/2026
31	Sélection de deux (02) OAP (Organisme d'Appui de Proximité) pour l'Animation des Coopératives dans les Régions du Nord et de l'Extrême-Nord dans le cadre du PADFA II	SPI	229 884 624	FIDA	PADFA II /CSPM- CCCM(SPI)	AONR	24/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
32	Conception et Mise en place de six (06) unités de Transformation de Riz	BEC	875 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM- CCCM(BEC)	AONO	07/04/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	23/02/2026
33	Recrutement de deux (02) consultant(e)s Individuel(le)s en vue de l'accompagnement de la mise en œuvre de la convention avec OIM	SPI	14 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	04/09/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Travaux de construction de cinq (05) nouveaux magasins riz	BEC	425 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	28/03/2025	14/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	06/03/2026
35	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Études/Cabinets) pour mener les Études sur l'estimation des bénéficiaires indirects du Projet	SPI	23 850 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	20/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
36	Travaux de construction de 7 nouveaux magasins oignon	BEC	595 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM-CCCM(BEC)	AONO	07/04/2025	06/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	27/03/2026
37	Travaux de construction et d'équipement de trois (03) bâtiments de stockage d'oignon avec bloc latrine à double cabine chacun et une aire de refroidissement/ battage dans la Région de l'Extrême-Nord, pour le compte du PADFA II, en trois (03) lots distincts	BEC	372 636 416	FIDA	PADFA II /CSPM	AOIO	25/02/2025	10/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	30/01/2026
38	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Études/Cabinets) pour mener l'étude annuelle d'évaluateur du Projet	SPI	17 887 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	20/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
39	Travaux de construction de deux (02) bâtiments de stockage d'oignon avec un bloc latrine à double cabine chacun et une aire de refroidissement dans la Région de l'Extrême-Nord, pour le compte du PADFA II, en deux (02) lots distincts	BEC	293 702 848	FIDA	PADFA II /CSPM	AOIO	25/02/2025	10/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	30/01/2026
40	Sélection d'un Consultant (Bureaux d'Études/Cabinets) pour la réalisation de l'Audit externe annuel du PADFA II Exercice 2024	SPI	13 117 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	25/02/2025	16/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/08/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Recrutement d'un Consultant firme en vue de l'élaboration d'un mécanisme d'autofinancement de gestion et de maintenance des infrastructures	SPI	23 850 500	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	20/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
42	Travaux de construction de trois (03) bâtiments de stockage de production et de semences d'oignons et de riz, avec un (01) bloc latrine à double cabine chacun et une aire de refroidissement/séchage dans la Région du Nord-Ouest, pour le compte du PADFA II en trois (03) lots distincts.	BEC	370 076 896	FIDA	PADFA II /CSPM	AONO	25/02/2025	12/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/01/2026
43	Recrutement d'un consultant (Bureaux d'Études/Cabinet) pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de cinq (05) nouveaux magasins riz	SPI	63 750 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	20/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	09/02/2026
44	Recrutement d'un consultant (Bureaux d'Études/Cabinet) pour la maîtrise d'œuvre des travaux de sept (07) constructions de nouveaux magasins oignon	SPI	72 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	20/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	09/02/2026
45	Aménagement de champignonnières (500 ballottes) pour la production de champignons	BEC	13 092 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/01/2026
46	Sélection d'un Consultant Firme en vue du renforcement des capacités des producteurs des filières riz et oignon en Techniques d'Aménagements Villageois dans les Régions du Nord et de l'Extrême-Nord pour le compte du PADFA II	SPI	29 812 500	FIDA	PADFA II /CSPM	QC	07/02/2025	29/04/2025	09/06/2025	23/06/2025	23/07/2025
47	Travaux de construction des unités de production de semences maraîchères certifiées	BEC	36 800 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/01/2026
48	Travaux d'aménagement de 10Ha pour la conservation des semences	BEC	80 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/01/2026

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Recrutement d'un pool de Consultants Individuels pour les formations post récolte du riz et oignon	SPI	25 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		01/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	06/08/2025
50	Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) pour la formation des artisans réparateur de GMP	SPI	6 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		02/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	09/06/2025
51	Installation des éclairages solaires des bâtiments de stockage	AI	219 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/01/2026
52	Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) pour l'Élaboration des manuels simplifiés de gestion et d'entretien des AHA	SPI	10 860 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		02/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	06/08/2025
53	Sélection d'un Consultant Firme pour la formation des SGR et TSGR en SIG et sur le photovoltaïque	SPI	20 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	AONR	31/03/2025	17/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
54	Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) pour l'étude de la gestion intégrée des maladies et ravageurs des oignons	SPI	20 000 000	BIP	PADFA II /CSPM	CI		02/04/2025	22/04/2025	08/05/2025	08/05/2025
55	Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) pour l'évaluation des formations des coopératives en technique de production utilisation de la fumure organique, utilisation responsable des pesticides et gestions de l'eau dans les exploitations agricoles	SPI	29 812 500	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		03/04/2025	23/04/2025	08/05/2025	06/08/2025
56	Recrutement d'un(e) consultant(e) Individuel(le) pour l'Élaboration d'un document de plaidoyer auprès des autorités locales et traditionnelles sur l'accès de femmes et personnes vulnérables au foncier	SPI	20 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		04/04/2025	15/04/2025	01/05/2025	30/07/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES II - PADFA II

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
57	Recrutement des consultants Individuel(le)s chargés de l'animation des COGES des infrastructures	SPI	30 000 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		05/04/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
58	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la capitalisation des bonnes pratiques et innovations	SPI	7 155 000	FIDA	PADFA II /CSPM	CI		06/04/2025	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
59	Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner l'aménagement de 10 ha pour la conservation des semences (IRAD) (ÉTUDE)	SPI	10 000 000	COM	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	21/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
60	Recrutement d'un Consultant (Bureaux d'Études/Cabinet) en vue de la réalisation de l'Audit Externe Annuel de l'Exercice 2024 pour les activités sous financement AFD au PADFA II	SPI	7 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	21/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/08/2025
61	Recrutement d'un consultant pour la mise en place du SIG	SPI	5 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	21/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
62	Recrutement d'un cabinet pour l' Étude technico-économique et/ou atelier de concertation en vue de la pérennisation des liens d'affaires entre les coopératives semencières	SPI	10 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONR	03/03/2025	21/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
63	Recrutement d'un consultant junior technologue alimentaire pour appuyer la production des aliments de complément dans les Centres Nutritransfo	SPI	8 000 000	AFD	PADFA II /CSPM	AONO	03/03/2025	19/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
TOTAL PADFA II			6 838 351 784								

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de sept (07) véhicules pick-up, Lot 1	AG	280 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC) - CCCM (AG)	AONO	19/05/2025	01/08/2025	01/09/2025	11/09/2025	10/11/2025
2	Acquisition d'un (01) véhicule de liaison, Lot 2		20 000 000								
3	Conception et production des supports de formation	SPI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONR	29/04/2025	22/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	07/11/2025
4	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région du Centre	AG	215 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	25/04/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/10/2025
5	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région du Nord-Ouest	AG	30 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
6	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région du Sud-Ouest	AG	45 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
7	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région du Sud	AG	45 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
8	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région de l'Ouest	AG	35 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
9	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région de l'Est	AG	45 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition et distribution du matériel de démonstration pour la mise en œuvre des opérations de réhabilitation dans la Région de l'Adamaoua	AG	40 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	08/04/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	07/07/2025
11	Formation des encadreurs sur les unités de formation existantes	SPI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONR	18/04/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/10/2025
12	Mise en place de quatre (04) pépinières modernes pour la Région du Centre	AI	150 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	11/04/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/11/2025
13	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région du Sud-Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	11/04/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/11/2025
14	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région du Sud	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	11/04/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/11/2025
15	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région du Littoral	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
16	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région de l'Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
17	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région de l'Est	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
18	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région de l'Adamaoua	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Mise en place d'une pépinière moderne pour la Région du Nord-Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
20	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région de l'Ouest	AG	30 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	11/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	09/06/2025
21	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région du Centre	AG	180 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	28/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/09/2025
22	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région du Nord-Ouest	AG	25 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	11/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	09/06/2025
23	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région du Sud-Ouest	AG	30 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	11/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	09/06/2025
24	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région du Littoral	AG	40 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	21/03/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/08/2025
25	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région de l'Est	AG	40 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	04/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
26	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région du Sud	AG	30 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	04/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
27	Acquisition des sachets de pépinières pour cacao dans la Région de l'Adamaoua	AG	25 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	DC	04/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	02/06/2025

PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU CACAO - PAD-CACAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Irrigation de trois (03) champs semenciers de parcs à bois et des pépinières dans la Région du Centre	AI	150 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	10/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
29	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région du Nord-Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	10/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
30	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région du Sud-Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	10/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
31	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région de l'Ouest	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
32	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région du Littoral	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
33	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région du Sud	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
34	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région de l'Est	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
35	Irrigation d'un (01) champ semencier de parc à bois et des pépinières dans la Région de l'Adamaoua	AI	50 000 000	FODECC	MINADER/CIPM (FODECC)	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
TOTAL PAD-CACAO			2 255 000 000								

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHÂÎNES DE VALEUR D'ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'adéquation entre le paquet de prestations du régime d'assurance volontaire et l'élaboration des outils et procédures adaptés pour la gestion des prestations	SPI	25 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	09/06/2025	01/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	19/01/2026
2	Recrutement d'un consultant pour la sensibilisation des populations riveraines exposés et impactées (sur les mesures de sauvegarde sociales)	SPI	65 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	09/06/2025	01/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	20/04/2026
3	Recrutement d'un consultant pour la formation sur les techniques de transformation de la viande de boeuf et de porc	SPI	45 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	09/06/2025	01/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	19/11/2025
4	Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs sur la gestion des élevages naisseurs de porc	SPI	75 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	09/06/2025	01/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	19/11/2025
5	Recrutement d'un consultant pour la formation de 200 producteurs sur les techniques d'embouche porcine	SPI	60 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	09/06/2025	01/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	19/11/2025
6	Recrutement d'un consultant pour l'organisation de l'atelier interrégional sur la prise en compte du Genre dans les chaînes de valeur et l'accompagnement à l'élaboration du guide de contrôle de la conformité sociale des projets ainsi que l'appui technique aux TPME /PME pour révision de leurs textes de base dans une perspective Genre sensible	SPI	41 141 000	BAD	PDCVEP/CSPM	GG	12/05/2025		11/06/2025	26/06/2025	24/09/2025
7	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N° 1. Lot 1	SPI	77 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	02/06/2025	05/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	26/01/2026
8	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°2. Lot 2		77 500 000								

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHÂÎNES DE VALEUR D'ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°3. Lot 3	SPI	77 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/06/2025	05/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	26/01/2026
10	Recrutement d'un Consultant pour la sensibilisation et l'accompagnement des jeunes agripreneurs diplômés de l'enseignement supérieur au montage, à la validation de business-plans, et à leur installation en entreprises pour l'Antenne N°4. Lot 4	SPI	77 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/06/2025	05/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	26/01/2026
11	Recrutement de 04 Consultants pour la Maîtrise d'œuvre complète des Travaux de mise à niveau de 04 pôles des Centre d'Incubation des Jeunes pour les 04 pôles: Pôle 1(Maga - Maroua); Pôle 2 (Lagdo - Louguéré); Pôle 3 (Ngaoundéré) et Pôle 4 (Kounden - Foumban).	SPI	54 855 000	BAD	PDCVEP/CSPM	GG	23/04/2025		21/05/2025	05/06/2025	03/09/2025
12	Recrutement d'un consultant en vue de Accompagnement des jeunes et des femmes travaillant dans l'abattage artisanal en vue de leur intégration aux activités des nouveaux abattoirs et / ou de leur reconversion (BIT/DDPIA) (UCP - RGS/DDPIA - comité genre MINEPIA /BIT).	SPI	150 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	30/05/2025	05/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	26/01/2026
13	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un Plan National d'amélioration génétique des souches de tilapia et des sillures	SPI	20 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	19/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
14	Audit des marchés publics (Selection d'un Consultant Individuel pour l'Audit des acquisitions passées suivant le Système de Passation des Marché de l'Emprunteur)	SPI	11 924 640	BIP	PDCVEP/CSPM	AONR	21/04/2025		19/05/2025	02/06/2025	02/07/2025
15	Assistance technique gestion fonds de développement des chaines de valeur	SPI	200 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	10/03/2025	13/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/10/2025

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHÂÎNES DE VALEUR D'ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Elaboration des plans nationaux de surveillance et de contrôle des produits d'abattage	SPI	10 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	29/01/2025		26/02/2025	13/03/2025	12/05/2025
17	Recrutement d'un consultant en vue de la réalisation des enquêtes de terrain sur le profil genre dans les filières bovines, porcines et aquaculture	SPI	150 000 000	BAD	PDCVEP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	10/03/2025	13/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/10/2025
18	Etude de la situation de référence, de l'évaluation à mi-parcours et rapport d'achèvement du projet de développement des chaînes de valeurs de l'élevage et de la pisciculture (PDCVEP)	SPI	80 000 003	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	24/02/2025	19/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/09/2025
19	Travaux de construction et Equipement du Marché de poissons des femmes à Yaoundé	BEC	225 950 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	20/01/2025	11/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/12/2025
20	Maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction du Marché de poissons des femmes de Yaoundé.	SPI	20 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	06/01/2025	31/03/2025	05/05/2025	19/05/2025	29/12/2025
21	Travaux d'aménagement des stations d'alivénage de Bamenda et Lagdo en deux (02) lots, travaux d'aménagement des stations d'alivénage de Bamenda-lot 1	BEC	30 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	17/02/2025	09/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/12/2025
22	Travaux d'aménagement des stations d'alivénage de Bamenda et Lagdo en deux (02) lots, travaux d'aménagement des stations d'alivénage de Lagdo-lot 2	BEC	30 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO					
23	Travaux de réhabilitation de la station de production des géniteurs d'alevins site de Fouban d'une capacité de production de 1 000 000 d'alevins de clarias dans le cadre du Projet de Développement des Chaînes de Valeur de l'Élevage et de la Pisciculture (PDCVEP)	BEC	50 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/10/2025

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHÂÎNES DE VALEUR D'ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Réhabilitation des bureaux DDPIA et DPAIH	BEC	10 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/06/2025
25	Travaux de réaménagement des marchés de viande de Douala y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau (Lot 1)	BEC	280 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	27/01/2025	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/08/2025
26	Equipements des marchés de viande de Douala y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau (Lot 2)		50 000 000								
27	Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de Douala : Recrutement d'un Consultant pour Etude et Contrôle des travaux de réaménagement de 02 Marchés de viande à Douala	SPI	43 499 997	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	27/01/2025	21/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	17/09/2025
28	Travaux de réaménagement des marchés de viande de Yaoundé y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau (Lot 1)	BEC	260 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025
29	Equipements des marchés de viande de Yaoundé y compris raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau (Lot 2)		50 000 000								
30	Etude et Supervision de 02 Marchés de viande de Yaoundé : Recrutement d'un Consultant pour la Maîtrise d'œuvre complète des travaux de 02 marchés de viandes à Yaoundé	SPI	40 499 997	BAD	PDCVEP/CSPM	AONR	20/01/2025	14/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	22/09/2025
31	Travaux de construction desserte abattoir Yaoundé	ROUTES	2 100 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	30/03/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	16/10/2026
32	Travaux de construction du tronçon Alah-Okoro - Alahta'a Mankon/ Bamenda II	ROUTES	1 380 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	14/07/2025	03/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	23/01/2026
33	Travaux de construction/réhabilitation de salle de classe à l'école publique de Alahta'a Mankon Bamenda II.	BEC	50 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	14/07/2025	03/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	23/01/2026

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHÂÎNES DE VALEUR D'ÉLEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Travaux de construction de l'Ecole publique de BONANDALE, DOUALA IV	BEC	50 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	14/07/2025	03/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	23/01/2026
35	Travaux de construction du tronçon déviation-abattoir (Dla) y compris extension/déplacement des réseaux	ROUTES	1 250 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	14/07/2025	03/10/2025	10/11/2025	24/11/2025	23/01/2026
36	Acquisition des prestations d'une société de gardiennage pour la sauvegarde du site de 10 ha mis à la disposition du PDCVEP en vue de la construction de l'abattoir porcin MINKOAMEYOS	SPI	23 850 000	BAD	PDCVEP/CSPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	27/05/2025
37	Acquisition des équipements de traçabilité	AG	109 710 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	16/05/2025	04/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	07/10/2025
38	Acquisition des prestations d'une Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) lots: lot 1: Station Wagon	SPI	7 500 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	27/06/2025	15/08/2025	05/09/2025	19/09/2025	18/11/2025
39	Acquisition des prestations d'une Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) lots: lot 2: Véhicules Pick Up double Cabine		7 500 000								
40	Acquisition des prestations d'une Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP en trois (03) lots: lot 3: Motos		5 000 000								
41	Acquisition des Kits d'inspection sanitaire	AG	150 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM	AONO	07/07/2025	26/09/2025	03/11/2025	17/11/2025	16/01/2026
42	Equipement des stations de production des geniteurs d'alevins certifiés de Fouban	AG	50 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM	AONO	23/06/2025	11/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	14/11/2025
43	Equipement des Centres d'Insémination Artificielle (CIA) (21 centres)	AG	735 000 000	BIP	PDCVEP/CSPM- CCCM (AG)	AONO	07/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
TOTAL PDCVEP			8 306 430 637								

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RÉSILIENTES - PDVIR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant firme d'expertise Géomètre pour la sécurisation des emprises des sous projets de proximité et de mobilité piétonnes du PDVIR dans les villes de Batouri, Douala, Kousséri, Kumba, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé	SPI	95 000 000	IDA	PDVIR/CSPM	AONR	27/01/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
2	Recrutement d'un Consultant individuel pour la réalisation de l'enquête de satisfaction des bénéficiaires des investissements du PDVIR	SPI	20 391 750	IDA	PDVIR/CSPM	AONR	03/03/2025	26/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	25/08/2025
3	Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'évaluation finale et de l'élaboration du rapport d'achèvement du Projet de Développement des villes inclusives et Résilientes	SPI	23 850 000	IDA	PDVIR/CSPM	AONR	17/02/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/08/2025
TOTAL PDVIR			139 241 750								

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS VOLET AÉRIEN - PDST-VA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant individuel pour la rédaction du rapport final du volet aérien du PDST	SPI	20 272 500	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	AONR	25/02/2025	20/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/09/2025
2	Réalisation documentaire TV sur les activités du PDST-VA	SPI	15 502 499 840	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	10/03/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	31/10/2025
3	Travaux de construction de la voie d'accès du CDOU de l'Aéroport international de Maroua Salak	BEC	270 128 672	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	GG	ATTRIBUÉ		02/01/2025	16/01/2025	16/05/2025
4	Recrutement d'un consultant individuel pour Contrôle et surveillance des travaux de construction de la voie d'accès du CDOU de l'aéroport international de Maroua Salak	SPI	14 310 000	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	AONR	ATTRIBUÉ		02/01/2025	16/01/2025	16/06/2025
5	Parachèvement des travaux de construction des Centres Directeurs des Opérations d'Urgence de l'aéroport international de Garoua (lot 1)	BEC	272 613 248	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	AONO	30/12/2024	21/03/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
6	Parachèvement des travaux de construction des Centres Directeurs des Opérations d'Urgence de l'aéroport international de Maroua (lot 2)		191 602 160								
7	Recrutement d'un consultant individuel pour Contrôle et surveillance du parachèvement des travaux de construction du CDOU de l'aéroport international de Garoua	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	AONR	ATTRIBUÉ		02/01/2025	16/01/2025	13/10/2025
8	Recrutement d'un consultant individuel pour Contrôle et surveillance du parachèvement des travaux de construction du CDOU de l'aéroport international de Maroua Salak	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST-VA /CIPM	AONR	ATTRIBUÉ		02/01/2025	16/01/2025	13/10/2025
TOTAL PDST-VA			16 295 276 420								

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Sélection des consultants pour la dispensation des sessions et de programme de formation pour le renforcement des capacités du MINPOSTEL, de l'ART, de l'ANTIC, UGP-PATNUC	SPI	85 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	07/07/2025	28/10/2025	01/12/2025	15/12/2025	16/03/2026
2	Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'un modèle de mise en œuvre du partage des infrastructures de communication électronique au Cameroun	SPI	234 451 248	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	09/07/2025	14/10/2025	03/11/2025	17/11/2025	18/05/2026
3	Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'une directive pour la protection des infrastructures de transport (faisceaux hertziens, liaisons satellites et fibres optiques) et des infrastructures passives des télécommunications contre les incendies, les catastrophes naturelles, les rongeurs, le vandalisme et coordination des activités avec les services des travaux publics et les autres parties prenantes en vue du renforcement de la résilience des infrastructures et la conduite d'une activité de sensibilisation	SPI	65 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	04/07/2025	27/10/2025	01/12/2025	15/12/2025	14/05/2026
4	Sélection d'un consultant pour la définition d'une approche asymétrique de la réglementation sectorielle basée sur les meilleures pratiques internationales pour faciliter l'entrée de nouveaux acteurs	SPI	99 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	07/07/2025	28/10/2025	01/12/2025	15/12/2025	15/06/2026
5	Sélection des consultants pour la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des outils de régulation des marchés	SPI	145 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	04/03/2025	11/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	02/03/2026
6	Sélection d'un consultant pour l'élaboration de plans d'intervention en cas d'incident et d'un plan de relevement après catastrophe.	SPI	68 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	20/12/2024	14/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	30/09/2025
7	Sélection d'un consultant pour le renforcement des capacités des entités dédiées à la sécurité des réseaux telles que l'Équipe d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT) de l'ANTI	SPI	200 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	16/05/2025	19/09/2025	27/10/2025	10/11/2025	11/05/2026
8	Sélection d'un consultant devant réaliser une étude sur la régulation efficace des marchés de gros de communications électroniques au Cameroun	SPI	234 451 248	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	15/01/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	26/01/2026

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Sélection d'un consultant pour la conception et le déploiement d'une plateforme de e-learning d'envergure internationale pour le centre de développement du numérique CDIC (Cameroun Digital Innovation Center)	SPI	386 155 008	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	LANCÉ	07/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	24/12/2026
10	Sélection des consultants pour l'élaboration d'un plan et programme de formation pour le renforcement des capacités du MINPOSTEL, de l'ART, de l'ANTIC, UGP-PATNUC	SPI	30 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	ATTRIBUÉ		06/01/2025	20/01/2025	21/04/2025
11	Sélection d'un consultant pour l'assistance Technique fournie au niveau stratégique, organisationnel, opérationnel et marketing pour aider CAMTEL (renforcement des capacités)	SPI	441 320 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	28/02/2025	04/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	23/02/2026
12	Travaux de conception, installation et mise en service de la connectivité rurale dans le cadre du PATNUC (phase Pilote des enchères inversées (120 sites))	AI	3 600 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AI)	AOIR	21/02/2025	27/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	16/03/2026
13	Sélection des consultants pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des travaux d'infrastructures de connectivité rurale (phase 1)	SPI	99 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	27/01/2025	18/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	26/03/2026
14	Sélection d'un consultant pour l'organisation d'une foire internationale sur les technologies numériques émergentes et vertes	SPI	208 523 696	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	21/03/2025	25/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	16/03/2026
15	Travaux de conception, installation et mise en service de la connectivité rurale dans le cadre du PATNUC (phase 2 des enchères inversées (420 sites))	AI	10 499 999 744	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AI)	AOIR	02/05/2025	05/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	25/05/2026
16	Sélection des consultants pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des travaux d'infrastructures de connectivité rurale (phase 2)	SPI	288 750 016	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	09/06/2025	13/10/2025	17/11/2025	29/09/2025	26/06/2026
17	Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une stratégie de couverture en bande passante des infrastructures réseaux et étude de faisabilité	SPI	200 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	05/09/2025	09/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	31/08/2026

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Réalisation des petits travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le COUSA	BEC	317 856 992	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	23/12/2024	14/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	31/12/2025
19	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète aux aéroports du Cameroun	AG	350 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	03/02/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/12/2025
20	Acquisition des équipements de transformation et valorisation des déchets, équipements de sécurités des travailleurs, (broyeurs, compacteurs, etc,...) et équipements de transports (tricycle, etc) au bénéfice des acteurs de la filière des D3E	AG	60 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/09/2025
21	Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer le groupe de travail devant accompagner la mission des membres du groupe de travail au sein des CTD cibles pour présentation du projet aux exécutifs municipaux et diagnostic préliminaire	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	04/03/2025	27/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
22	Acquisition, installation et mise en service de deux (02) plateformes de contrôle de la qualité de service des réseaux de communication électroniques au profit de l' Agence de Régulation des Télécommunications (ART) dans le cadre du PATNUC.	AG	772 310 016	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	GG			10/02/2025	24/02/2025	22/10/2025
23	Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer le groupe de travail devant accompagner la mission des membres du groupe de travail au sein des hopitaux cibles pour présentation du projet aux responsables et diagnostic préliminaire	SPI	25 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	19/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
24	Contractualisation des entreprises opérateurs de télécommunications pour la conception, installation et mise en service de la connectivité rurale dans le cadre du PATNUC (phase Pilote des enchères inversées (120 sites))	SPI	2 206 599 936	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIO	03/02/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	19/01/2026

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer le groupe de travail devant accompagner la mission des membres du groupe de travail pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour l'acquisition des équipements numériques et la connectivité numérique des écoles du MINESEC et du MINEDUB au Cameroun	SPI	21 500 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	19/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
26	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète aux Collectivités Territoriales Décentralisées	AG	350 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	01/08/2025	01/12/2025	05/01/2026	19/01/2026	20/07/2026
27	Sélection d'un consultant individuel chargé d'appuyer le groupe de travail devant accompagner la mission des membres du groupe de travail pour la réalisation de l'étude de faisabilité pour l'acquisition des équipements numériques et la connectivité numérique des CEAC	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	25/04/2025	21/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	08/12/2025
28	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète aux hôpitaux	AG	350 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	03/11/2025	02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	19/10/2026
29	Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux d'installation des équipements numériques sur le terrain par la maîtrise d'œuvre (aéroports)	SPI	60 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	28/02/2025	23/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/11/2025
30	Acquisition et Installation des équipements d'alimentation électrique et de bornes de recharges au sein des Collectivités Territoriales Décentralisées	AG	145 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	01/08/2025	20/10/2025	24/11/2025	08/12/2025	09/03/2026
31	Contrôle des travaux d'installation des équipements numériques sur le terrain par la maîtrise d'œuvre pour les CTD	SPI	60 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	28/04/2025	19/08/2025	22/09/2025	06/10/2025	03/06/2026
32	Acquisition et Installation des équipements d'alimentation électrique et de bornes de recharges au sein des hôpitaux	AG	168 150 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/09/2025

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Sélection d'un consultant pour la campagne de communication percutante pour mieux faire connaître les services numériques (Phase1)	SPI	200 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	03/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	22/01/2026
34	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des écoles du MINADER et MINEPIA dans le cadre du PATNUC	SPI	700 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIO	03/03/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/10/2025
35	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'une étude de benchmark des applications e-Commerces numériques fonctionnelles par secteur d'activité : Transport, Santé, Education, Agriculture, Elevage,	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	16/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
36	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des aéroports du Cameroun	SPI	900 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIO	03/03/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/10/2025
37	Selection du consultant pour la collecte, analyse, interprétation et production des cartes d'aptitudes des sols cultivables au Cameroun	SPI	574 397 760	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	31/01/2025	06/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	12/08/2026
38	Convention avec le laboratoire pour l'analyse au Laboratoire des 3000 échantillons de sol, interprétation des resultats, mise a jour de la base de données de la catographie et la mise en ligne des resultats	SPI	212 507 120	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	17/01/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	11/06/2026
39	Acquisition des équipements informatiques des écoles dans le but de la modernisation de l'infrastructure des centres de formation agricoles de 21 écoles ciblées du MINADER et MINEPIA (lot 1)	AG	625 888 640	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	12/05/2025	08/09/2025	13/10/2025	27/10/2025	27/04/2026
40	Acquisition des équipements informatiques des écoles dans le but de la modernisation de l'infrastructure des centres de formation agricoles dans les 91 Centres d'éducation et d'action communautaires (CEAC) du MINADER (lot 2)		625 888 640								

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Conventions avec les Universités dans le cadre de la collecte des données sur les échantillons de sols.	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	20/01/2025	14/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	28/05/2026
42	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules et responsabilité civile	SPI	11 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	02/06/2025	27/06/2025	18/07/2025	01/08/2025	03/08/2026
43	Acquisition des SMS pour le fonctionnement de la plateforme e-voucher	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	07/04/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	15/05/2026
44	Fourniture des kits de foires (Frontons, tables, cantines, livres d'or, tapis)	AG	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	01/04/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	01/06/2026
45	Fourniture des services de gardiennage et sécurisation des locaux	SPI	8 961 600	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	14/01/2025	07/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	16/03/2026
46	Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des IFP d'expression anglaise (lot 1)	SPI	16 800 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	17/02/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/12/2025
47	Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des IFP d'expression française (lot 2)		9 560 000								
48	Fourniture et installation d'une ligne spécialisée par fibre optique au sein des nouveaux locaux du PATNUC et la location d'un espace de stockage des données. Fourniture des ressources d'hébergement WEB pour les plateformes développées dans le cadre du PATNUC	SPI	67 279 952	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	06/05/2025	25/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	14/11/2025
49	Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des IFP dans la Région du Littoral (lot 1)	SPI	12 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	17/02/2025	12/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/12/2025
50	Sélection d'un consultant pour l'accompagnement des IFP dans la Région de l'Ouest (lot 2)		14 400 000								

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
51	Sélection d'un consultant pour la sensibilisation, identification, formation et accompagnement des bénéficiaires des bons électroniques et des agrodealers par les PLS dans 60 bassins	SPI	320 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	04/04/2025	08/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	22/01/2026
52	Signature des conventions avec les radios communautaires pour communication dans les bassins de production cibles	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	20/01/2025	14/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	28/04/2026
53	Fourniture des services de restauration dans le cadre de la tenue des réunions de travail à l' UGP (contrat cadre, reunion mensuelle avec les entreprises et consultants, et partie prenante institutionnelles (Fourniture des pauses café)	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	05/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	06/07/2026
54	Fourniture des Smartphones et la fourniture des ligne de crédit téléphonique pour le personnel de l'UGP	AG	19 540 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	05/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	02/09/2025
55	Conception/développement & déploiement d'une plateforme de e-learning & d'une bibliothèque numérique accessible sur internet	SPI	99 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	31/03/2025	22/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	20/02/2026
56	Acquisition du matériel informatique pour le nouveau personnel de l'UGP	AG	9 500 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	04/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/06/2025
57	Sélection d'un consultant pour l'organisation des AgriTechs innovation challenge et foires B2B au profit de startups offrant de meilleurs solutions agricoles numériques	SPI	99 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	31/03/2025	22/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	05/02/2026
58	Acquisition des fournitures de bureau et des Produits d'entretien pour le fonctionnement de l'UGP	AG	12 500 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	24/01/2025	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2026
59	Sélection de cinq cabinets chargés de l'accompagnement des Organisations de Producteurs à l'elaboration d'un business plan simplifiés des OPs et à la signature d'un partenariat productif avec les agritechs et le suivi de mise en oeuvre en 05 lots indépendant	SPI	99 800 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AOIR	31/03/2025	22/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	06/07/2026

PROJET DE L'ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU CAMEROUN - PATNUC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
60	Fourniture et installation, mise en service des plateformes collaboratives (gestion des tâches, gestion des calendriers visioconférence et traitement de texte) y compris la formation du personnel à l'utilisation du site web, système de messagerie	AG	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	14/03/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/07/2025
61	Recrutement Responsable en charge des violences basées sur le genre (VBG) au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	18 600 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	06/12/2024	03/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
62	Acquisition des consommables informatiques à l'UGP du PATNUC	AG	8 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	14/03/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/07/2025
63	Recrutement d'un auditeur interne au PATNUC au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	18 600 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	06/12/2024	03/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
64	Sélection d'un consultant pour la réalisation des audits externes (2024-2025-2026)	SPI	30 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	14/01/2025	08/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/07/2025
65	Sélection d'un consultant pour l'installation du logiciel TOM2Pro en réseau local au sein de l'UGP et formation des principaux utilisateurs	SPI	7 850 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	20/01/2025	14/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
66	Couvertures médiatiques	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	10/01/2025	07/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/07/2025
TOTAL PATNUC			26 642 141 616								


PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE - PEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement du volet électricité du Lycée Technique Bilingue (LTB) de Nsam	AI	128 000 000	BADEA/FCP	MINESEC/CSPM	AONO	19/05/2025	22/08/2025	29/09/2025	13/10/2025	10/02/2026
2	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Lycée Technique de OMBE	SPI	250 782 750	BADEA/FCP	MINESEC/CSPM - CCCM(SPI)	AONR	29/04/2025	18/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	06/01/2026
TOTAL PEST			378 782 750								



PROJET D'ÉTUDES ET DE PRÉPARATION D'UN PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL - Projet MRU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réalisation d'études techniques d'APS de 350 et d'APD de 300 mini-systèmes d'AEP en zone rural	SPI	1 500 000 000	BAD	Projet d'Etudes - MRU/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	Normal			21/06/2023	10/02/2025
TOTAL Projet MRU			1 500 000 000								



PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui institutionnel	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONR	31/01/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	20/10/2025
2	Sélection d'un consultant pour le développement d'un Système d'Information Intégré Central (SIIC) au RESCAM	SPI	300 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	13/12/2024	03/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	12/01/2026
3	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs complets et serveurs de traitements de données agro météorologiques) pour le compte du MINADER	AG	75 383 632	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	31/01/2025	10/03/2025	24/03/2025	08/05/2025
4	Fourniture d'une connexion internet pour le transfert des données agrométéorologiques	AG	56 268 500	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	24/02/2025	16/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/08/2025
5	Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	SPI	12 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONR	21/02/2025	01/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	10/09/2025
6	Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs	AG	266 535 008	BMI-IDA	PULCCA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/03/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/08/2025
7	Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire (laptops, desktop et onduleurs, imprimantes, vidéo projecteur, etc.) pour l'exécution du projet	AG	25 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	DC	16/12/2024	10/01/2025	31/01/2025	14/02/2025	31/03/2025
8	Acquisition, installation et sécurisation de cinquante (50) kits agro météorologiques, et formation des bénéficiaires à leur utilisation.	AG	350 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	LANCÉ	07/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	24/07/2025
9	Acquisition des équipements de prise de données, des licences ONA et des balances pour le suivi des prix sur les marchés et commerce transfrontalier	AG	15 400 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/04/2025
10	Acquisition des outils de communication pour la visibilité du PULCCA et la sensibilisation du grand public	AG	18 050 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/04/2025

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE - PULCCA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition des Equipements pour la mise en place d'un système de Sécurité incendie et de vidéo surveillance des locaux de l'UGP -PULCCA	AG	50 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	21/04/2025
12	Travaux de Construction de 8 magasins de stockage de bananes plantains dans certains Arrondissements de la Région de l'Est en deux lots	BEC	175 643 008	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	21/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	08/09/2025
13	Travaux de Construction de 10 magasins de stockage de racines et tubercules dans certains Arrondissements de la Région de l'Est en deux lots	BEC	217 073 216	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	21/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	08/09/2025
14	Recrutement d'un consultant individuel relatif à la Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le contrôle des travaux de Construction des magasins de stockage dans la région de l'Est	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONR	LANCÉ	16/01/2025	17/02/2025	27/02/2025	27/10/2025
15	Travaux de Construction de 10 magasins de stockage de céréales dans certains Arrondissements de la Région de l'Extrême-Nord en trois lots	BEC	202 859 792	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	21/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	08/09/2025
16	Travaux de Construction de 14 magasins de stockage d'oignons dans certains Arrondissements de la Région de l'Extrême-Nord en trois lots	BEC	298 260 960	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	21/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	08/09/2025
17	Recrutement d'un consultant firme relatif à la Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le contrôle des travaux de Construction des magasins de stockage dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	60 000 000	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONR	LANCÉ	09/01/2025	10/02/2025	20/02/2025	20/10/2025
18	Travaux de Construction de 13 magasins de stockage de racines et tubercules dans certains Arrondissements de la Région de l'Adamaoua et du Nord en deux lots	BEC	262 351 584	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	21/01/2025	24/02/2025	10/03/2025	08/09/2025
19	Travaux de Construction de 20 magasins de stockage de céréales dans certains Arrondissements de la Région de l'Adamaoua et du Nord en trois lots	BEC	403 780 384	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONO	LANCÉ	13/01/2025	17/02/2025	03/03/2025	01/09/2025
20	Recrutement d'un cabinet de consultant relatif à la Maîtrise d'œuvre partielle pour le suivi et le contrôle des travaux de Construction des magasins de stockage dans la région de l'Adamaoua avec une extension à Touboro	SPI	83 500 080	BMI-IDA	PULCCA/CIPM	AONR	ATTRIBUÉ		31/01/2025	10/02/2025	08/10/2025
TOTAL PULCCA			2 927 106 164								

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE - PFS-AIE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des fournitures de bureau du RESUC dans le cadre du PFS-AIE	AG	12 000 000	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	28/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
2	Fourniture de 900 sacs à dos pour le personnel de terrain du cycle 7 des TMO et de la phase 6 des TMU (OT, PF, et RC) du PFS-AIE	AG	18 000 000	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	19/05/2025
3	Fourniture du mobilier de bureau au Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique et du RESUC	AG	25 156 876	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	28/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
4	Acquisition des fournitures de bureau du RESUC dans le cadre du PFS-AIE	AG	12 000 000	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	28/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
5	Fourniture de matériel de pause-café et produits d'entretien de bureau au PFS-AIE	AG	15 760 925	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
6	Fourniture de 1260 jackets de visibilité estampillées pour le personnel de Terrain (PF OT et RC cycles 7 et 8 TMO, phases 6 et 7 TMU) du Projet Filets Sociaux Adaptatifs et d'Inclusion Economique	AG	25 200 000	IDA	PFS-AIE/CSPM	DC	04/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
7	Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence : (Zone 1 : régions de l'Extrême-Nord et du Nord) (Lot 1)	SPI	35 989 200	IDA	PFS-AIE/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	28/04/2025	11/07/2025	11/08/2025	21/08/2025	20/10/2027
8	Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence : (Zone 2 Adamaoua et Est) (Lot 2)		27 444 600								

PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ÉCONOMIQUE - PFS-AIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence : (Zone 3 Sud et ville de Douala) (Lot 3)	SPI	34 878 600	IDA	PFS-AIE/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	28/04/2025	11/07/2025	11/08/2025	21/08/2025	20/10/2027
10	Recrutement des agences de Paiement Cash des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, des phases 7 et 8 des TMU, des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 04 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence : (Zone 4 Région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) (Lot 4)		87 858 896								
11	Recrutement des agences de Paiement numérique des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence zone 1 Région de l'Est, Sud et ville de Yaoundé (Lot 1)	SPI	71 083 200	IDA	PFS-AIE/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	28/04/2025	11/07/2025	11/08/2025	21/08/2025	20/10/2027
12	Recrutement des agences de Paiement numérique des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence zone 2 Région du Littoral et de l'Ouest (Lot 2)		30 402 000								
13	Recrutement des agences de Paiement numérique des bénéficiaires et relais communautaires du Cycle 8 des TMO, et des phases 13 et 15 des THIMO du PFS-AIE en 03 lots suivant le regroupement des zones d'intervention en procédure d'urgence zone 3 Nord-Ouest et Sud-Ouest (Lot 3)		146 282 544								
TOTAL PFS-AIE			542 056 841								

SAHEL WOMEN'S EMPOWERMENT AND DEMOGRAPHIC DIVIDEND PROJECT (PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE DU SAHEL) - SWEDD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage	SPI	6 300 000	BIP	SWEDD/CIPM	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	23/03/2026
2	Assurance véhicule	SPI	10 971 570	BIP	SWEDD/CIPM	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/04/2026
3	Entretien des véhicules du Projet	SPI	7 000 000	BIP	SWEDD/CIPM	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	23/03/2026
TOTAL SWEDD			24 271 570								



SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIÉ À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT - STADE C2D

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-urbain « Capitales Régionales » 2025 à 2028 et clôture	SPI	150 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/07/2025	18/11/2025	06/01/2026	22/01/2026	22/04/2026
2	Audit comptable et financier du programme Yaoundé Cœur de ville 2022-2028 et clôture	SPI	200 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	07/03/2025	08/07/2025	26/08/2025	11/09/2025	10/11/2025
3	Audit comptable et financier du Programme TRANSFAGRI, exercices 2023 à 2025 et clôture	SPI	95 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	29/10/2024	17/02/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/06/2025
4	Audit des résultats de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennal 2023/2025 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	28/03/2025	21/07/2025	09/09/2025	25/09/2025	24/12/2025
5	Audit comptable et financier du PCP ACEFA pour les exercices 2023 à 2024 et clôture	SPI	45 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	29/10/2024	17/02/2025	07/04/2025	21/04/2025	05/06/2025
6	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2022 à 2029 et clôture	SPI	95 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR		03/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/07/2025
7	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture (PADMUN) pour les exercices 2023 à 2025 et clôture	SPI	30 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	20/01/2025	12/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/08/2025

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Audit Comptable et Financier du Projet Biogéoscience pour les exercices 2023 à 2026 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/03/2025	07/07/2025	26/08/2025	11/09/2025	21/10/2025
9	Audit Comptable et Financier du programme SECAL pour les exercices 2024 à 2027 et clôture	SPI	90 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	17/03/2025	07/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	07/11/2025
10	Audit Comptable et Financier du programme C2D PAGFI 3 pour les exercices 2023 à 2027 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	20/05/2025	08/09/2025	27/10/2025	10/11/2025	09/01/2026
11	Audit technique, comptable et financier du Programme de Renforcement de l'Etat-Civil et Restitution des Droits (RECORD), exercices 2023/2026 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	12/05/2025	01/09/2025	20/10/2025	03/11/2025	02/01/2026
12	Audit Comptable et Financier du programme C2D 2DL Décentralisation pour les exercices 2024 à 2027 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/07/2025	03/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/03/2026
13	Audit Comptable et financier des Programmes C2D Pilotage, C2D Transversal pour les exercices 2025 à 2029 et clôture	SPI	75 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/07/2025	03/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/04/2026
14	Audit comptable et financier du Suivi Indépendant du C2D par la Société Civile pour les exercices 2026 à 2029 et clôture	SPI	60 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/07/2025	03/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/04/2026
15	Audit technique Comptable et Financier du projet C2D-CFPS pour les exercices 2025 à 2027 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/07/2025	03/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/04/2026

SECRÉTARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE À L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE DESENETTEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT - STADE C2D


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Audit technique, Comptable et Financier du projet C2D-CFM pour les exercices 2025 à 2027 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	14/07/2025	03/11/2025	22/12/2025	05/01/2026	06/04/2026
17	Audit comptable et financier de la deuxième phase du Projet d'Appui à la Gouvernance Financière exercices 2020 à 2024 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			03/06/2025	01/09/2025
18	Audit Comptable et Financier du programme de Consolidation et de Pérennisation du dispositif de formation et d'insertion agropastoral et halieutique "PCP-AFOP" pour les exercices 2023, 2024, 2025, 2026 et clôture	SPI	30 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			03/06/2025	18/07/2025
19	Audit comptable et financier du projet du Suivi Indépendant du C2D par la société civile exercices 2023 à 2025	SPI	75 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			03/06/2025	15/08/2025
20	Audit comptable et financier du projet C2D-CFPS pour le compte des exercices 2023, 2024 et clôture	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			04/06/2025	14/07/2025
21	Audit comptable et financier du projet C2D-CFM pour le compte des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			04/06/2025	04/08/2025
22	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-urbain « Capitales Régionales » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua, Garoua, Bamenda et Maroua pour l'exercice 2020 et les exercices suivants jusqu'à la clôture du Programme	SPI	240 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			13/06/2025	12/08/2025
23	Audit comptable et financier des Programmes C2D Pilotage, C2D_Transversal et C2D-FATEP, exercices 2021 à 2024	SPI	80 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM	AONR	MARCHE SIGNÉ			10/06/2025	04/08/2025
TOTAL STADE C2D			1 725 000 000								



REGION DE L'EST

PROGRAMME C2D CAPITALES RÉGIONALES - CELLULE LOCALE DE SUIVI DE BERTOUA - C2D CLS BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maitrise d'œuvre complète des projets de construction et de réhabilitation des équipements sportifs de proximité dans la ville de Bertoua dans le cadre du Programme Sport Capitales Régionales "SPORCAP"	SPI	74 430 008	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua	AONR	17/03/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	09/04/2029
2	Maitrise d'œuvre complète des projets de construction et de réhabilitation des infrastructures dans la ville de Bertoua dans le cadre de la deuxième phase du Programme Capitales Régionales 1 "CR 1.2"	SPI	462 649 984	(AFD)C2D	C2D CLS Bertoua-CCCM (SPI)	AONR	28/03/2025	04/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	07/05/2029
TOTAL C2D CLS BERTOUA			537 079 992								





REGION DE L'EXTREME-NORD

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Accord-cadre en vue de l'acquisition des consommables et fournitures de bureau	AG	30 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
2	Acquisition et installation d'un panneau publicitaire numérique	AG	10 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	29/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	11/08/2025
3	Acquisition et installation des roll-up numériques	AG	8 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
4	Accord-cadre en vue de l'acquisition des consommables informatiques	AG	30 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
5	Recrutement de l'auditeur comptable et financier externe par une firme	SPI	15 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONR	16/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/09/2027
6	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'Unité de Gestion du Projet VIVA-Logone	SPI	60 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONR	29/04/2025	20/06/2025	11/07/2025	25/07/2025	26/07/2027
7	Acquisition et installation de deux (02) logiciels comptables multipostes et formation des utilisateurs pour les CGER de Yagoua et de Maga.	AG	20 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	29/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	11/08/2025
8	Acquisition du matériel informatique (16 laptops, 2 desktops, 2 Photocopieurs, 2 Imprimantes, 2 Onduleurs, 6 Régulateurs, 24 Rallonges et autres équipements.) pour le personnel du CGER.	AG	20 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	29/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	11/08/2025

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition des Motocyclettes pour le compte du CGER	AG	36 600 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	29/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	11/08/2025
10	Acquisition de 200 Terminaux de Paiements Electroniques (TPE) pour le fonctionnement de la plate forme e-voucher auprès des IFP, Fournisseurs d'intrants et prestataires de labour.	AG	140 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	28/08/2025
11	Réhabilitation des bureaux de l'UGP/SEMRY	BEC	30 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	03/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/09/2025
12	Construction d'un bâtiment à usage des bureaux pour les Assistants Techniques du Projet à Yagoua	BEC	55 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
13	Acquisition des équipements de laboratoire pour le CIT	AG	50 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	31/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	21/10/2025
14	Acquisition et installation des climatiseurs pour les bureaux du CGER et du CIT à Yagoua et Maga	AG	12 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	31/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	30/06/2025
15	Réhabilitation de huit (08) mini AEP des AUE et coopératives et formation des membres du Comité de Gestion, réhabilitation de huit (08) bureaux des AUE (toiture, énergie solaire)	AI	40 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
16	Réalisation des travaux de finition du magasin/bureaux de la coopérative de l'OP3	BEC	25 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
17	Construction de huit (08) magasins de stockage des équipements de maintenance des réseaux d'irrigation et de drainage pour les AUE des secteurs de Yagoua et Maga	BEC	96 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	11/11/2025

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLÉE DU LOGONE - VIVA LOGONE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Réhabilitation des bâtiments des forces de sécurité de Yagoua et Maga, et construction d'un bâtiment des forces de sécurité à Vounaloum	BEC	35 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
19	Acquisition des équipements et engins agricoles pour les CIT de Vounaloum et Maga	AG	731 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	31/03/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	16/02/2026
20	Acquisition de 08 ordinateurs et accessoires pour les AUE à Yagoua	AG	17 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	31/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	14/07/2025
21	Acquisition des équipements d'entretien des canaux aux AUE à Yagoua	AG	82 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONO	31/03/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	27/10/2025
22	Acquisition de 05 bacs à ordures à quatre roues en plastique pour les installations des UGP, SEMRY et MdC à Yagoua	AG	7 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	DC	03/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	02/06/2025
23	Recrutement d'une OSC locale pour l'appui à la mise en œuvre du MGP du Projet VIVA-LOGONE	SPI	40 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONR	18/03/2025	10/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	28/07/2026
24	Recrutement d'un consultant pour mettre en place une application numérique de traitement, de partage et de transcription des données en information hydrométéorologique utilisable par les parties prenantes et former quelques acteurs à son utilisation.	SPI	20 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONR	18/07/2025	13/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	02/03/2026
25	Recrutement d'un consultant individuel en vue d'actualiser le Plan de contingence du projet VIVA LOGONE	SPI	25 000 000	BMI-IDA	VIVA-LOGONE/CSPM	AONR	13/02/2025	24/04/2025	26/05/2025	05/06/2025	02/12/2025
TOTAL VIVA LOGONE			1 634 600 000								

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD - PROLAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un complexe poissonnerie à Kousséri, dans la Commune de Kousséri, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord	BEC	300 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	19/01/2026
2	Suivi et Contrôle des travaux de Construction d'un complexe poissonnerie à Kousséri, dans la Commune de Kousséri, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord	SPI	44 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONR	13/01/2025	04/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	19/02/2026
3	Suivi Contrôle Construction et équipement d'une (01) chambre froide à Kousséri, Commune de Kousséri, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord	SPI	6 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONR	14/03/2025	09/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	26/01/2026
4	Suivi contrôle travaux Exécution des travaux de réalisation d'un (01) débarcadère à Kousséri, Commune de Kousséri, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord	SPI	60 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONR	13/01/2025	07/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/10/2025
5	Exécution des travaux de réalisation d'un (01) débarcadère à Kousséri, Commune de Kousséri, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord	BEC	90 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	19/01/2026
6	Productions audiovisuelles : Produire et faire diffuser 01 documentaire audiovisuels de 13 minutes et 3 mini-vidéos thématiques de durée comprise entre 03 et 06 minutes, sur les réalisations et activités du PROLAC	SPI	10 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONR	14/04/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	24/10/2025
7	Achat des matériels de consommables informatiques	AG	36 446 248	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025
8	Fournitures de bureau et divers petits achats d'entretien	AG	31 465 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025

PROJET DE RELANCE ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU LAC TCHAD - PROLAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition et fourniture des kits en AGR pour la résilience économique des ouvriers HIMO réinsérés	AG	40 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	07/02/2025	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/08/2025
10	Mise en oeuvre du dispositif de prévention et de gestion des conflits ainsi que des violences faites aux femmes incluant des campagnes d'éducation à la citoyenneté et à la culture de la paix	SPI	194 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM- CCCM(SPI)	AONO	18/04/2025	18/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	06/04/2026
11	Acquisition des Equipements laboratoire de référence du centre de Météorologie , hydrologie et climatologie de Kousséri et du département de polytechnique de Maroua à Kousséri	AG	240 000 000	BMI-IDA	PROLAC/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/11/2025
12	Acquisition des Equipements de laboratoires de l'UMa	AG	200 000 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/11/2025
13	Accompagnement des 3 PCD des communes de Darak, Hile Alifa, Zina	SPI	49 000 000	BMI-IDA	PROLAC/CSPM	AONO	11/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	19/01/2026
14	Recrutement de 3 OAL pour l'actualisation des PCD des Communes de Darak, Hile Alifa, Zina	SPI	162 510 000	BMI-BIRD	PROLAC/CSPM- CCCM(SPI)	AONO	24/02/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	16/02/2026
15	Construction du laboratoire de référence du centre de Météorologie, hydrologie et climatologie de Kousséri et du département de polytechnique de Maroua à Kousséri	BEC	250 000 000	BMI-IDA	PROLAC/CSPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	18/11/2025
TOTAL PROLAC			1 713 421 248								



REGION DU NORD

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des stations, construction, installation et mise en service par l'ABN (y compris le développement d'un modèle de prévision crue/étiage, l'installation et le renforcement des capacités, la mise en place d'une base de données, l'élaboration et actualisation des courbes de tarrage, la mise en place du système d'information hydroclimatique)	AG	951 168 256	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	10/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	22/05/2026
2	Contrôle de l'Acquisition des stations, construction, installation et mise en service par l'ABN (y compris le développement d'un modèle de prévision crue/étiage, l'installation et le renforcement des capacités, la mise en place d'une base de données, l'élaboration et actualisation des courbes de tarrage, la mise en place du système d'information hydroclimatique)	SPI	105 685 360	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AG)	AONR	03/03/2025	22/05/2025	23/06/2025	03/07/2025	22/06/2026
3	Travaux d'aménagements hydro-agricoles du champ d'application des pratiques agricoles du Lycée Technique Professionnel Agricole de Lagdo	AI	30 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	06/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
4	Mise en place d'un système d'alerte précoce fonctionnel	AI	1 798 500 736	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	25/04/2025	08/08/2025	08/09/2025	18/09/2025	15/06/2026
5	Contrôle et surveillance des travaux aux normes de sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du barrage du Lagdo (Mise en place d'un système d'alerte précoce fonctionnel)	SPI	225 113 280	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AI)	AOIR	10/03/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2027
6	Acquisition des intrants agricoles (engrais, urée et herbicide) pour l'Appui aux Personnes Affectées par le Projet (PAPs) dans la mise en place des jardins de case autour de leurs habitats (rive droite périmètre de réhabilitation) PAR 10000 ha	AG	344 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AG)	AONO	03/03/2025	16/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	25/08/2025
7	Maintenance du système intégré de gestion de suivi-évaluation, planification, rapportage et archivage pour le projet viva-benoue	SPI	10 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	08/05/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	30/06/2026

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement des bureaux de l'UGP	BEC	49 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	07/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
9	Acquisition matériel informatique	AG	39 800 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	28/04/2025	22/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	21/07/2025
10	Acquisition de quatre véhicules pick up pour l'UGP	AG	80 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	15/05/2025	14/07/2025	15/08/2025	25/08/2025	24/11/2025
11	Souscription à des polices d'assurance maladie	SPI	50 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	04/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	09/06/2026
12	Souscription à des polices d'assurance bâtiments	SPI	7 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
13	Souscription à des polices d'assurance automobiles	SPI	19 800 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
14	Entretien et réparation matériel roulant	SPI	29 899 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	04/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
15	Maintenance (froid, climatisation, électricité, plomberie, informatique et sanitaire)	SPI	14 580 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	04/04/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
16	Acquisition de pneus	AG	22 500 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	07/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	28/08/2025	29/09/2025

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Achat produits d'entretien des bureaux et sanitaires	AG	15 001 650	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	07/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	28/08/2025	29/09/2025
18	Acquisition fournitures de bureau	AG	52 370 192	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	07/07/2025	11/08/2025	28/08/2025	08/09/2025	07/11/2025
19	Acquisition de consommables informatiques	AG	81 413 088	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	07/07/2025	11/08/2025	28/08/2025	08/09/2025	08/10/2025
20	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles en trois lots: Lot 1 : Lycée technique Professionnel Agricole de Lagdo	AG	88 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(AG)	AONO	28/04/2025	11/07/2025	11/08/2025	21/08/2025	20/10/2025
21	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles en trois lots : Lot 2 : ETA de Garoua		88 000 000								
22	Achat des équipements des ateliers / laboratoires pour le renforcement des institutions agricoles en trois lots : Lot 3 : Université de Maroua		88 000 000								
23	Acquisition et équipement de la chambre froide du CIT	AG	20 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	DC	02/06/2025	26/06/2025	14/07/2025	24/07/2025	25/08/2025
24	Acquisition et installation des climatiseurs dans les bureaux des CGER de Lagdo et de Garoua Lot 1	AG	40 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	02/06/2025	07/07/2025	24/07/2025	04/08/2025	03/09/2025
25	Acquisition et installation des climatiseurs dans les bureaux du CIT Lot 2		20 000 000								

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLÉE DE LA BENOUE - VIVA-BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
26	Création et entretien de trois (03) pépinières pour la production des plants (forestiers et fruitiers), formation et campagne de reboisement aux profits des populations affectées	SPI	45 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	CI		24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
27	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des AUE dans la mise en œuvre des conventions de transfert et obtention de l'ANO	SPI	15 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	CI		26/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/08/2025
28	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités de la MEADEN sur le transfert des responsabilités de la gestion de l'irrigation dans les rizières aux AUE et la préparation des terres au secteur privé et obtention de l'ANO	SPI	20 000 000	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM	CI		26/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	21/06/2027
29	contrôle et surveillance des travaux de mise aux normes de sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du barrage du Lagdo (Mise en place d'un système d'alerte précoce fonctionnel)	SPI	225 113 280	BMI-IDA	VIVA-BENOUE/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	10/03/2025	14/07/2025	18/08/2025	01/09/2025	01/09/2027
30	Travaux de mise aux normes de sécurité, de réhabilitation des équipements hydromécaniques et d'actualisation des plans du barrage de Lagdo	BEC	2 251 132 928	BMI-IDA	VIVA BENOUE/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO	10/03/2025	07/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	25/08/2027
TOTAL VIVA-BENOUE			6 826 077 770								



NORTH-WEST REGION

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Rehabilitation/construction of 8 temporal and 3 storage warehouses including drying beds (finished products) in Far North (Lot 1)	BCFW	451 950 000	IsDB	RVCDP	ONIT	10/03/2025	12/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	19/01/2027
2	Rehabilitation/construction of 6 temporal and 3 storage warehouses including drying beds (finished products) in Northwest Donga Mantung/Bui (Lot 2)		373 350 000								
3	Rehabilitation/construction of 10 temporal and 5 storage warehouses including drying beds (finished products) in Northwest Ngoketunjia (Lot 3)		622 250 000								
4	Rehabilitation/construction of 4 temporal and 2 storage warehouses including drying beds (finished products) in Northwest Mezam (Lot 4)		248 900 000								
5	Training on Agricultural Value chain activities	SISC	288 200 000	IsDB	RVCDP	ONIT	03/03/2025	05/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	12/07/2027
6	Training on Cooperative Development and Business Plans	SISC	170 300 000	IsDB	RVCDP	ONIT	03/03/2025	05/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	12/01/2027
7	Training on Micro-Financing	SISC	65 500 000	IsDB	RVCDP	ONIT	28/04/2025	21/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	02/03/2027
8	Extension of rural electricity to basins : Lot 1 75km in Northwest	OI	3 275 000 064	IsDB	RVCDP	ONIT	28/04/2025	31/07/2025	01/09/2025	15/09/2025	09/11/2026
9	Extension of rural electricity to basins : Lot 2 50 km in West and Far North Region		3 275 000 064								

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJ - RVCDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
10	Construction of 1 integrated health centres, 01 school and 01 action centre including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting in HC in Far North (Lot 1)	BCFW	379 900 000	IsDB	RVCDP	ONIT	03/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	13/11/2026
11	Construction of 2 integrated health centres including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting in Northwest (Lot 2)		229 250 000								
12	Construction of 03 schools including building, VIP Toilets, WP, waste disposal in Northwest (Lot 3)		451 950 000								
13	Construction of 03 action centre including building, VIP Toilets, waste disposal, in Northwest (Lot 4)		343 875 000								
14	Construction of 1 integrated health centres, 01 school and 01 action centre including building, VIP Toilets, WP, waste disposal, solar lighting in HC in West (Lot 5)		379 900 000								
15	construction 03 marketing facilities i.e. collection/sales points & show rooms Far North	BCFW	259 380 000	IsDB	RVCDP	ONIT	24/02/2025	29/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	05/01/2027
16	construction 6 marketing facilities i.e. collection/sales points & show rooms Northwest		518 760 000								
17	construction 4 marketing facilities i.e. collection/sales points & show rooms Northwest		345 840 000								
18	Construction and Installation 02 rice processing structure in North West Ngoketunjia (Ndop)	OI	1 156 075 000	IsDB	RVCDP	ONIT	24/03/2025	26/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	02/08/2027
19	Construction and Installation 01 rice processing structure in North West Mezam (Tingoh)		578 365 000								

RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
20	Construction/Rehabilitation of 115km of Access Road in Mezam	ROADS	4 267 980 000	IsDB	RVCDP	ONIT	28/02/2025	45 807	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2026
21	Construction/Rehabilitation of 60km Access Road ESU-Gayama menchum		2 227 000 000								
22	Construction/Rehabilitation of 100km of Access Road in Ndop		3 711 230 000								
23	Provision of equipment/furniture in 5 schools in Northwest, West and Far North	GS	81 875 000	IsDB	RVCDP	ONIT	16/05/2025	07/08/2025	08/09/2025	22/09/2025	22/09/2025
24	Equipping of 2 integrated health centres West and Far North	GS	576 400 000	IsDB	RVCDP	ONIT	26/05/2025	28/08/2025	29/09/2025	13/10/2025	08/10/2026
25	Equipping of 2 integrated health centres in North West		576 400 000								
26	Provision of Infrastructure Maintenance Equipment : Lot 1 production and processing	GS	393 000 000	IsDB	RVCDP	ONIT	26/05/2025	28/08/2025	29/09/2025	13/10/2025	06/04/2027
27	Provision of Infrastructure Maintenance Equipment : Lot 2 Rural infrastructure, road and irrigation equipment		393 000 000								
28	Deployment of functional Market information System (MIS)	GS	131 000 000	IsDB	RVCDP	ONIT	17/12/2024	10/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	12/04/2028
TOTAL VIVA-BENOUE			25 771 630 128								