



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2025

*PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION  
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR*

## JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

*PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019*

*H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2025**  
**2025 FINANCIAL YEAR**

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES					
N°	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>RÉGION DE L'ADAMAOUA</b>					
1	Université de Ngaoundéré	UN	1	150 000 000	4
<b>RÉGION DU CENTRE</b>					
2	Agence de Promotion des Investissements	API	1	40 000 000	6
3	Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	APME	7	312 200 000	7
4	Agence de Régularisation des Marchés Publics	ARMP	12	994 000 000	8
5	Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité	ARSEL	16	1 490 000 000	9
6	Agence d'Électrification Rurale	AER	11	2 040 000 000	11
7	Agence des Normes et de la Qualité	ANOR	25	2 593 000 000	12
8	Agence du Service Civique National de Participation au Développement	ASCNPD	8	347 500 000	15
9	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication	ANTIC	21	4 196 048 216	16
10	Autorité de Surêté Radiologique et de Sécurité Nucléaire	ASRAN	8	142 091 086	19
11	Autorité Portuaire Nationale	APN	4	666 999 999	20
12	Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population	BUCREP	1	15 000 000	21
13	Bureau National de l'Etat Civil	BUNEC	5	571 000 000	22
14	Caisse Autonome d'Amortissement	CAA	18	769 500 000	23
15	Caisse des Dépôts et Consignations	CDEC	16	1 204 000 000	25
16	Cameroon Civil Aviation Authority	CCAA	15	1 949 607 104	27
17	Cameroon Radio Television	CRTV	30	2 226 314 078	29
18	Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine	CHRACERH	1	300 000 000	33
19	Centre International de Référence Chantal Biya	CIRCB	6	319 000 000	34
20	Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées	CNRPH	6	200 000 000	35
21	Centre National d'Études et d'Expérimentation du Machinisme Agricole	CENEEMA	5	322 336 976	36
22	Centre Pasteur du Cameroun	CPC	34	2 466 313 058	37
23	Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts	CAPEF	7	373 000 000	41
24	Comité de Gestion FAO/PAM	CG FAO PAM	2	163 230 000	42
25	Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintégration	CNDDR	30	1 300 000 000	43
26	Commission Nationale Anti-Corruption	CONAC	4	500 000 000	46
27	Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat	CARPA	6	203 000 000	47
28	École Internationale des Forces de Sécurité	EIFORCES	5	308 000 000	48
29	École Nationale d'Administration et de Magistrature	ENAM	1	75 000 000	49
30	Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication	SUP'PTIC	4	210 000 000	50
31	École Nationale Supérieure des Travaux Publics	ENSTP	14	360 000 000	51
32	Elections Cameroon	ELECAM	10	1 912 860 864	53
33	Fonds de Développement des filières Cacao et Café	FODECC	10	1 720 000 000	54
34	Fonds National de l'Emploi	FNE	10	510 500 000	55
35	Fonds Routier	FONDS ROUTIER	8	1 018 000 000	56
36	Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal	FEICOM	73	9 645 500 000	57
37	Hôpital Général de Yaoundé	HGY	28	4 205 000 000	64
38	Hôpital Gynéco Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	HGOPY	6	731 145 992	67
39	Institut de Recherches Agricoles pour le Développement	IRAD	41	5 954 589 000	68
40	Institut de Recherches Géologiques et Minières	IRGM	4	38 000 000	72

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES					
N°	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
41	Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicales	IMPM	2	20 000 000	73
42	Institut des Relations Internationales du Cameroun	IRIC	2	34 000 000	74
43	Institut National de la Cartographie	INC	1	65 000 000	75
44	Institut National de la Jeunesse et des Sports	INJS	1	80 000 000	76
45	Institut National de la Statistique	INS	20	1 880 000 000	77
46	Mission de Promotion des Matériaux Locaux	MIPROMALO	15	467 852 510	79
47	Mission de Régulation et d'Approvisionnement des Produits de grande consommation	MIRAP	6	135 000 000	81
48	Office du Baccalauréat du Cameroun	OBC	22	1 945 000 000	82
49	Palais des Congrès	PC	10	214 100 000	84
50	Société de Développement du Cacao	SOCECAO	4	135 000 000	85
<b>RÉGION DE L'EST</b>					
51	Université de Bertoua	UBe	8	931 000 000	87
<b>RÉGION DU LITTORAL</b>					
52	Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat	CCIMA	5	288 000 000	89
53	Conseil National des Chargeurs du Cameroun	CNCC	8	488 000 000	90
54	Hôpital Général de Douala	HGD	49	8 499 356 176	91
55	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala	HGOPD	11	965 656 591	95
56	Office National du Cacao et du Café	ONCC	16	1 497 000 000	96
57	Université de Douala	UD	15	1 413 551 976	98
<b>RÉGION DU NORD</b>					
58	Centre Hospitalier Régional de Garoua	CHRG	2	65 000 000	101
59	Mission d'Études pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord	MEADEN	6	98 327 500	102
60	Office Céréaliier	OC	6	484 000 000	103
61	Université de Garoua	UGa	12	451 452 300	104
<b>RÉGION DU NORD-OUEST</b>					
62	North West Development Authority	MIDENO	32	2 854 944 274	106
63	North West Livestock Development Fund	NWLDF (CDENO)	9	650 580 448	109
64	University of Bamenda	UBa	2	97 000 000	110
65	Upper Noun Development Valley Authority	UNDVA	2	1 155 000 000	111
<b>RÉGION DU SUD</b>					
66	Mission d'Études pour l'Aménagement de l'Océan	MEAO	3	150 000 000	113
<b>RÉGION DU SUD-OUEST</b>					
67	General Certificate of Education Board	GCE BOARD	11	1 368 500 800	115
68	National School of Local Administration	NASLA	8	424 000 000	116
69	South West Development Authority	SOWEDA	23	1 218 453 617	117
70	University of Buea	UB	6	272 799 118	119
<b>TOTAL ÉTABLISSEMENTS PUBLICS / ORGANISMES PUBLICS</b>			<b>831</b>	<b>80 891 311 683</b>	



**REGION DE L'ADAMAOUA**

## UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRIÉ - UN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements de laboratoire de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'Université de Ngaoundéré	AG	150 000 000	BIP	UN/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
<b>TOTAL UN</b>			<b>150 000 000</b>								





**REGION DU CENTRE**

## AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS - API

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Service de gardiennage à l'Agence de Promotion des Investissements	SPI	40 000 000	Fonds Propres	API/CIPM	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2026
<b>TOTAL API</b>			<b>40 000 000</b>								



## AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - APME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des petits équipements de production pour l'accompagnement des entreprises rurales	AG	80 000 000	C2D	APME/CIPM	AONO	13/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	21/10/2025
2	Accompagnement à la certification de l'APME	SPI	9 000 000	C2D	APME/CIPM	AONR	07/03/2025	15/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	24/10/2025
3	Acquisition du petit matériel de conditionnement et de qualité du programme CAMPACKQ	AG	65 000 000	C2D	APME/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
4	Acquisition et installation du mobilier de bureau (Lot 1)	AG	25 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	27/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	24/06/2025
5	Acquisition et l'installation du matériel informatique (Lot 2)		50 000 000								
6	Acquisition des équipements et petits matériel de production et de transformation programme Septentrionest	AG	60 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/10/2025
7	Assurance maladie pour les membres du Comité DIFASE et le personnel APME dédié au SECAL	SPI	23 200 000	C2D	APME/CIPM	AONR	07/03/2025	15/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	26/06/2026
<b>TOTAL APME</b>			<b>312 200 000</b>								



## AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - ARMP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	200 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/09/2025
2	Acquisition des équipements informatiques	AG	60 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	25/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/08/2025
3	Assurance maladie	SPI	109 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	11/08/2025	14/10/2025	03/11/2025	17/11/2025	08/11/2027
4	Assurance flotte automobile	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	29/07/2025	15/09/2025	06/10/2025	20/10/2025	15/10/2026
5	Acquisition de fournitures de bureau	AG	70 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	10/05/2027
6	Acquisition de consommable informatique	AG	70 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	11/09/2026
7	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration de la politique de gestion des Ressources Humaines de l'ARMP	SPI	21 500 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/10/2025
8	Acquisition et installation des plaques solaires à l'ARMP		100 000 000		ARMP/CIPM						
9	Acquisition du mobilier de bureau au siège de l'ARMP	AG	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	DC	25/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
10	Recrutement des Observateurs Indépendants de la dixième génération	SPI	244 500 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	07/04/2025	10/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	09/07/2026
11	Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement de l'ARMP dans la certification ISO	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR	24/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
12	Recrutement d'un consultant chargé de l'optimisation de la mission d'Observateur Indépendant	SPI	44 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR	25/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
<b>TOTAL ARMP</b>			<b>994 000 000</b>								

## AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'audit des coûts de développement et de construction de NHPC	SPI	600 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/08/2025	28/10/2025	17/11/2025	01/12/2025	01/12/2026
2	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration du dossier de consultation relative à l'audit des coûts de développement et de construction de NHPC	SPI	35 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/09/2025
3	Audit/analyse des modèles de certains IPP	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	12/09/2025	31/10/2025	21/11/2025	05/12/2025	03/02/2026
4	Elaboration du modèle économique financier du secteur de l'électricité	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	21/04/2025	09/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
5	Audit annuel des performances du concessionnaire ENEO	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	26/05/2025	14/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	17/11/2025
6	Audit annuel des performances du concessionnaire SONATREL	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	09/06/2025	11/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	15/12/2025
7	Confection des gadgets de fin d'année (Lot 1)	AG	27 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	14/04/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	12/08/2025
8	Confection des brochures tracts et flyers (Lot 2)		13 000 000								
9	Aménagements et ameublement	BEC	20 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/07/2025
10	Acquisition matériel et mobilier de bureau	AG	21 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025

## AGENCE DE RÉGULATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition du matériel informatique	AG	34 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/05/2025
12	Acquisition du matériel roulant	AG	265 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/02/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/08/2025
13	Gardiennage du siège	SPI	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	07/02/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
14	Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire	SPI	65 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	24/02/2025	19/05/2024	23/06/2025	07/07/2025	07/07/2028
15	Assurance multirisque	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	18/02/2025	21/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/06/2026
16	Assurance matériel roulant	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	04/05/2026
<b>TOTAL ARSEL</b>			<b>1 490 000 000</b>								

## AGENCE D'ÉLECTRIFICATION RURALE - AER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réalisation d'une étude d'avant-projet détaillée portant sur au moins deux petites centrales hydroélectriques	SPI	600 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONR	21/04/2025	24/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	23/01/2026
2	Electrification des localités rurales	AI	1 000 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(AI)	AONO	21/03/2025	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	19/11/2025
3	Acquisition et installation des disques durs et accessoires des serveurs pour le data center	AG	25 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	12/12/2025
4	Acquisition des systèmes BTS pour 5 centrales solaires	AG	15 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	09/12/2025
5	Réhabilitation des réseaux de distribution associés aux centrales solaires	AI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	08/06/2026
6	Transport et entreposages des équipements de 38 centrales en réhabilitation (contrôleur de charge, onduleur, transformateur, box de distribution)	SPI	35 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	08/09/2025
7	Acquisition des pièces de rechange(onduleurs, controleur de ccharge, DC/DC convertter etc)	AG	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	28/10/2025
8	Gardiennage des locaux de l'AER pour l'exercice 2026	SPI	60 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	20/11/2025	19/01/2026	20/02/2026	02/03/2026	02/03/2027
9	Fourniture de la connexion internet à l'AER pour l'exercice 2026	AG	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	15/12/2025	06/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/04/2027
10	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel, police d'assurance pour les véhicules et global dommage pour équipement et bâtiment de l'AER 2026	SPI	65 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	08/12/2025	02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2027
11	Entretien des bâtiments de l'AER pour 2025	SPI	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	31/10/2025	24/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	29/12/2026
<b>TOTAL AER</b>			<b>2 040 000 000</b>								

## AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicules	SPI	15 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
2	Recrutement d'un cabinet d'Etudes Techniques pour la réalisation des études architecturales de l'Immeuble siège de l'ANOR	SPI	250 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	23/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
3	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	90 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	26/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	24/02/2026
4	Fourniture et installation d'énergie photovoltaïque	AG	200 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	06/01/2026
5	Recrutement d'un consultant pour la numérisation des archives 2023-2024	SPI	40 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONR	28/04/2025	05/06/2025	23/06/2025	03/07/2025	01/10/2025
6	Travaux d'entretien des locaux et espaces verts en 4 lots	BEC	130 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2026
7	Fourniture et installation du logiciel de gestion et de contrôle budgétaire	AG	25 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
8	Fourniture des mobiliers et équipement de bureau	AG	100 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
9	Assurance Santé, frais Funéraires et Individuel Accident	SPI	250 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	04/07/2025	14/09/2025	20/10/2025	30/10/2025	30/10/2025

## AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Fourniture d'équipements et d'accès à internet à l'ANOR	AG	120 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	09/09/2025	13/10/2025	30/10/2025	10/11/2025	10/11/2026
11	Fourniture et installation d'un dispositif de surveillance et de contrôle d'accès à l'ANOR	AG	55 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	27/02/2024	28/04/2025	30/05/2025	09/06/2025	07/10/2025
12	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un bilan social de l'ANOR	SPI	25 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONR	23/06/2025	31/07/2025	18/08/2025	28/08/2025	27/10/2025
13	Recrutement d'un cabinet pour la mise en place d'un système de paiement électronique sécurisé à l'ANOR	SPI	54 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	28/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
14	Recrutement d'un consultant pour la numérisation des traitements; et du suivi des dossiers de l'ANOR	SPI	25 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONR	07/04/2025	15/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	10/09/2025
15	Fourniture du matériel informatique	AG	90 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	22/05/2025
16	Recrutement d'un cabinet d'études pour l'élaboration du Plan directeur en vue d'améliorer la normalisation du numérique au Cameroun	SPI	60 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
17	Fourniture du matériel roulant	AG	380 000 000	BIP	ANOR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	23/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
18	Recrutement d'un cabinet d'études pour la mise en place d'un système de management de sécurité des systèmes d'information	SPI	60 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	13/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	19/01/2026

## AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du Plan Directeur des processus-métiers de l'ANOR	SPI	55 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	20/10/2025
20	Aménagements des constructions	BEC	180 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	26/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	22/10/2025
21	Recrutement d'un Cabinet d'études pour la réalisation d'un Audit du Système de digitalisation des processus-métiers de l'ANOR	SPI	59 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	17/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	20/10/2025
22	Recrutement d'un consultant pour la mise en place de l'intranet	SPI	20 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONR	17/04/2025	26/06/2025	28/07/2025	07/08/2025	04/11/2025
23	Fourniture et installation d'un logiciel des ressources humaines	AG	25 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONO	13/02/2025	14/04/2025	16/05/2025	26/05/2025	25/07/2025
24	Recrutement d'un consultant pour le développement d'une application de suivi des recettes et des dépenses	SPI	25 000 000	Fonds propres	ANOR/CIPM	AONR	17/04/2025	26/06/2025	28/07/2025	07/08/2025	04/11/2025
25	Équipement du laboratoire national de métrologie: équipement laboratoire de petit volume	AG	260 000 000	BIP	ANOR/CIPM- CCCM(AG)	AONO	16/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	21/08/2025
<b>TOTAL ANOR</b>			<b>2 593 000 000</b>								

## AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT - ASCNPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des sites des villages pionnier de: Deena (08 hectares), Moutourwa (08 hectares), Djabi ( 08 hectares) (Lot 1)	AG	16 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	14/04/2025
2	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers de: Mvam-ngoantet 1 ( 06 hectares); Kpoklota (élevage); village Makouré (Lot 2)		16 000 000								
3	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des villages pionniers de village de NDJOCK LOUMBE (06 hectares); village MAMFE (élevage); village MBOH (élevage); BALOUM (06 hectares) (Lot 3)		21 500 000								
4	Acquisition du petit matériel, intrants et semences agropastoraux des Centres du Service Civique de LABA, LANGUI, MBALANG, NDOGPO, GALIM et DJOUM (Lot 4)		33 000 000								
5	Acquisition de deux véhicules 4X4 pour le PCA et le DG	AG	178 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
6	Acquisition des kits de formation de 1500 Appelés cuvée 2025 (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	ASCNPD/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	21/04/2025
7	Acquisition des kits à l'ASCNPD kits de formation de 800 Volontaires pionniers (Lot 2)		30 000 000								
8	Acquisition des kits pour le déploiement des anciens Appelés et Volontaires (Lot 3)		13 000 000								
<b>TOTAL ASCNPD</b>			<b>347 500 000</b>								



## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Couverture en assurance maladie des Hauts responsables et du personnel de l'ANTIC, pour le compte de l'exercice 2025	SPI	75 479 824	BIP	ANTIC/CIPM	AONR		Marché signé		02/01/2025	02/01/2026
2	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2025	SPI	25 430 940	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2025	02/01/2026
3	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2025	SPI	69 546 600	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marché signé		02/01/2025	02/01/2026
4	Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupe électrogène (Lot1)	SPI	17 999 996	BIP	ANTIC/CIPM	AONO		Marchés signés		02/01/2025	02/01/2026
5	Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la DG et ses annexes (Lot2)		22 000 000								
6	Maintenance et entretien ménager quotidien dans des bâtiments de la DG, ses annexes et ses antennes régionales (Lot3)		37 110 000								
7	Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupes électrogènes à la Direction Générale et annexes (ARMP et CNCCE) (Lot1)		20 000 000								
8	Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la Direction Générale et annexes (ARMP et CNCCE) (Lot 2)	SPI	35 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	21/07/2025	08/09/2025	25/09/2025	06/10/2025	06/10/2026
9	Maintenance et entretien ménager quotidien dans des bâtiments de la Direction Générale, ses annexes (ARPM et CNCCE) et ses Antennes Régionales (Littoral, Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud et Ouest) (Lot 3)		45 863 552								

## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2026	SPI	73 052 552	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	10/07/2025	18/08/2025	04/09/2025	15/09/2025	15/09/2026
11	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2026	SPI	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	10/07/2025	18/08/2025	04/09/2025	15/09/2025	15/09/2026
12	Acquisition des matériels informatiques relatifs au renforcement de l'infrastructure d'hébergement du ".cm" et de l'amélioration des capacités de détection et de réponse aux incidents (Lot 1)	AG	138 821 840	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	10/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
13	Acquisition et installation du matériel électrique pour la sécurisation physique de l'infrastructure d'hébergement de la Direction Générale (Lot 2)		40 000 000								
14	Acquisition des licences pour l'infrastructure d'hébergement du ".cm" et de l'amélioration des capacités de détection et de réponse aux incidents (Lot 3)		23 000 000								
15	Renouvellement du support CoCa de la plateforme de gestion du ".cm"	AG	40 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	24/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
16	Acquisition d'un (01) groupe électrogène à la Direction Générale	AG	77 742 912	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	09/05/2025	09/06/2025	26/06/2025	07/07/2025	06/10/2025
17	Production des gadgets des relations publiques	AG	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	17/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	15/09/2025

## AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Production de 1320 agendas 2026, 2800 calendriers 2026 et 500 shopping bags de l'Agence	AG	35 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	02/05/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	29/09/2025
19	Bureau de contrôle Technique pour la construction de l'Immeuble-siège	SPI	60 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	10/02/2025	20/03/2025	07/04/2025	17/04/2025	11/02/2026
20	Maîtrise d'œuvre en vue de la construction de l'Immeuble-siège	SPI	300 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	20/02/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	05/05/2026
21	Construction de l'immeuble siège	BEC	3 000 000 000	BIP	ANTIC/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	Marché lancé	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	29/12/2025
<b>TOTAL ANTIC</b>			<b>4 196 048 216</b>								

## AUTORITÉ DE SURËTÉ RADIOLOGIQUE ET DE SECURITÉ NUCLÉAIRE - ASRAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Opérationnalisation des antennes régionales	BEC	5 091 086	BIP	ASRAN/CIPM	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
2	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Président du Conseil d'Administration de l'ASRAN	AG	56 000 000	BIP	ASRAN/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
3	Acquisition des équipements de surveillance dosmétrique des travailleurs sous rayonnements ionisants	AG	10 000 000	BIP	ASRAN/CIPM	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
4	Acquisition des appareils de détection et d'identification de la radioactivité	AG	10 000 000	BIP	ASRAN/CIPM	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
5	Fourniture et installation des climatiseurs à l'ASRAN	AG	10 000 000	BIP	ASRAN/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
6	Fourniture des services internet au Siège de l'ASRAN	AG	10 000 000	BF	ASRAN/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	23/03/2026
7	Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'ASRAN	SPI	11 000 000	BF	ASRAN/CIPM	AONR	03/02/2025	24/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	26/05/2026
8	Fourniture des services de gardiennage au Siège de l'ASRAN et dans ses Antennes Régionales	SPI	30 000 000	BF	ASRAN/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	24/02/2026
<b>TOTAL ASRAN</b>			<b>142 091 086</b>								

## AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE - APN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription d'une police d'assurance maladie-assistance-évacuation sanitaire et frais funéraires pour le compte du personnel de l'APN au titre de l'exercice budgétaire 2026	SPI	91 999 999	Fonds Propres	APN/CIPM	AONR	03/10/2025	28/11/2025	19/12/2025	01/01/2026	31/12/2026
2	Etude sur l'Actualisation du Schéma Directeur Portuaire National du Cameroun au titre de l'exercice budgétaire 2025	SPI	300 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	17/03/2025	23/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	24/04/2026
3	Acquisition du Matériel Informatique à l'APN au titre de l'exercice budgétaire 2025	AG	65 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	28/07/2025
4	Acquisition des véhicules de service à l'APN au titre de l'exercice budgétaire 2025	AG	210 000 000	Fonds Propres	APN/CIPM	AONO	30/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
<b>TOTAL APN</b>			<b>666 999 999</b>								

## BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ÉTUDES DE POPULATION - BUCREP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réfection de la toiture du site de NDANMVOUT	BEC	15 000 000	BIP	BUCREP/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
<b>TOTAL BUCREP</b>			<b>15 000 000</b>								



## BUREAU NATIONAL DE L'ÉTAT CIVIL - BUNEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des véhicules au profit des responsables du BUNEC	AG	240 000 000	BIP	BUNEC/CIPM	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	11/09/2025
2	Acquisition des registres d'état civil au Bureau National de l'Etat Civil	AG	275 000 000	BIP	BUNEC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	20/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
3	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage au BUNEC (Lot 1)	SPI	22 500 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO	06/12/2024	24/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	23/02/2026
4	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage au BUNEC (Lot 2)		20 000 000								
5	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage au BUNEC (Lot 3)		13 500 000								
<b>TOTAL BUNEC</b>			<b>571 000 000</b>								

## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation d'un Inverseur	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
2	Fourniture des gadgets de fin d'années à la CAA	AG	50 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	16/05/2025	04/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	07/10/2025
3	Equipped de salle de sport à la CAA	AG	80 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/10/2025
4	Equipped de visioconférence	AG	40 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	02/05/2025	20/06/2025	17/07/2025	25/07/2025	21/01/2026
5	Développement d'une application en charge d'interfacer les systèmes d'information de la CAA et ceux de ses différents partenaires	SPI	64 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	24/04/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	28/10/2025
6	Maintenance du MERIDIAN	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2026
7	Entretien ascenseur	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	Marché attribué		24/01/2025	07/02/2025	09/02/2026
8	Fourniture et installation du matériel de climatisation	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
9	Fourniture et installation de bouteilles de gaz pour la salle des archives et des serveurs	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	17/02/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	18/08/2025
10	Fourniture et installation du matériel informatique (Ordinateurs et imprimantes)	AG	149 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
11	Souscription d'une Assurance maladie	SPI	80 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	10/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	05/01/2026



## CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Nettoyage des bureaux	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	Marché lancé	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
13	Souscription d'une assurance automobile à la CAA	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	Marché lancé	31/12/2024	20/01/2025	03/02/2025	03/02/2026
14	Fourniture et installation des onduleurs de niveau	AG	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
15	Fourniture et installation de photocopieurs	AG	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
16	Aménagement du bâtiment de la CAA	BEC	50 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
17	Ravalement façade extérieure	BEC	35 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
18	Fourniture et installation des serveurs à la Caisse Autonome d'Amortissement	AG	11 500 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
<b>TOTAL CAA</b>			<b>769 500 000</b>								

## CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - CDEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des licences pour la paie et la gestion budgétaire	AG	75 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONR	24/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
2	Acquisition des licences offices avec antivirus	AG	60 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONR	24/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
3	Aménagement de certains espaces de l'immeuble Siège	BEC	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/10/2025
4	Acquisition des équipements et implémentations d'un Coré Network	AG	100 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
5	Acquisition des équipements pour la sécurisation du Data Center	AG	75 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
6	Acquisition d'un système de source hybride d'alimentation des serveurs et équipements réseau et de sécurité	AG	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
7	Acquisition du mobilier de bureau	AG	25 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
8	Acquisition des coffres forts	AG	94 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	17/11/2025
9	Acquisition des formulaires sécurisés	AG	74 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONR	24/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
10	Nettoyage de l'immeuble Siège	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
11	Souscription à la police d'assurance maladie (deux 02 ans)	SPI	140 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	10/03/2025	13/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	07/06/2027

## CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS - CDEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Souscription à la police d'assurance globale banque	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	10/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
13	Assistance à la mise en place du dispositif du contrôle interne	SPI	49 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2026
14	Accompagnement à la sécurisation du système d'information	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONR	11/03/2025	03/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2026
15	Etudes de création d'une filiale à la gestion des opérations bancaires	SPI	99 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2026
16	Gardiennage et sécurisation de l'immeuble siège et des résidences des dirigeants	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
<b>TOTAL CDEC</b>			<b>1 204 000 000</b>								




## CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maintenance des aéronefs et moteurs d'avions à l'EFO	SPI	100 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	25/02/2025	29/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
2	Maintenance des matériels roulants et bâtiments	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	11/05/2026
3	Acquisition des équipements de reprographie	AG	25 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
4	Recrutement d'un consultant assistance et élaboration des états financiers	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/04/2026
5	Fourniture d'un service google work space	SPI	108 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	20/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/04/2026
6	Fourniture d'un service d'impression centralisé	SPI	75 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	11/05/2026
7	Assurance maladie	SPI	300 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2026
8	Surveillance et sécurisation des résidences et locaux sièges et des domaines aéroportuaires	SPI	80 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	11/05/2026
9	Acquisition des pièces de rechange des groupes électrogènes MRA-NGE	AG	43 912 768	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
10	Entretien et nettoyage du bâtiment et ses alentours de l'EFO	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	11/05/2026
11	Acquisition d'un kit d'étalonnage	AG	16 988 500	Fonds Propres	CCAA/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025

## CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition des pneus de camions de lutte contre incendie	AG	55 864 156	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	03/11/2025
13	Assurance Global Dommage	SPI	390 000 000	Fonds Propres	CCAA/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	04/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	26/04/2028
14	Acquisition d'un analyseur de spectre portatif R/S PR200 et d'une valise d'antenne HE400	AG	46 841 680	Fonds Propres	CCAA/CIPM	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
15	Assistance à la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des Aéroports de Bertoua, Tiko et Kribi	SPI	493 000 000	BIP	CCAA/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	En cours d'exécution			25/10/2024	21/08/2025
<b>TOTAL CCAA</b>			<b>1 949 607 104</b>								



## CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des bancs de montage audionumériques et périphériques dans les stations régionales et au Poste National (Maroua, N'gaoundéré, Littoral, Garoua, Yaoundé, Bafoussam).	AG	108 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
2	Acquisition d'une antenne parabolique motorisée pour la station terrestre	AG	17 887 500	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	29/07/2025
3	Acquisition d'un récepteur professionnel SRT et 10 licences pour récepteur RD 4000	AG	22 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	29/07/2025
4	Acquisition de 10 bancs de montage Mobiles HD	AG	107 702 360	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
5	Acquisition de 10 codecs IP audio et 01 codec modulable IP à la CRTV	AG	58 253 624	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	28/08/2025
6	Acquisition de deux téléprompteurs studio + tous les accessoires de fixation	AG	68 150 384	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
7	Acquisition des pièces de rechange pour la réhabilitation de 08 émetteurs Radio FM de 10KW installés dans les centres de diffusion de Maroua, Ngaoundéré, Ebolowa, Yaoundé	AG	99 137 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	28/08/2025
8	Aménagement des plateaux de deux émissions TV au CPTV	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/09/2025
9	Projet de construction d'une clôture au centre de production BF de la CRTV à BERTOUA (phase 1)	BEC	52 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	18/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	07/10/2025

## CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achat de tenues pour le 1er mai 2024	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	21/02/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
11	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	AG	45 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	11/03/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	23/06/2025
12	Réfection de la toiture du bloc technique de SR Bamenda	BEC	38 464 564	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	06/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
13	Achat cartes téléphoniques	AG	58 125 336	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	19/05/2025
14	Location de véhicules pour la couverture des élections présidentielles	AG	99 950 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	06/05/2025	23/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/10/2025
15	Achat papeterie et articles de bureau	AG	60 315 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
16	Acquisition et installation d'armoires de climatisation pour les centres de production et de diffusion de 17 sites de la CRTV (Centres BF de Bertoua, de Bamenda et de Bonanjo à Douala, Poste National, FM 94, Centres de diffusion FM/TV de Douala délocalisé à Akwa, de Bimbia, de Yokadouma, de Bertoua, de Garoua, de Kribi, de Eséka, de Guider, de Ebolowa, de Maroua, de Ngaoundéré et de Bafous	AG	75 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
17	Sécurisation du système informatique de la CRTV	AG	48 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	03/07/2025


## CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Achat de tenues pour le 8 mars 2024	AG	15 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
19	Mise en place du Bouquet IPTV de la CRTV	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AOIO	10/02/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	14/10/2025
20	Entretien des espaces verts des locaux des services centraux et déconcentrés de la+B5+B6	AI	65 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	23/06/2026
21	Nettoyage des locaux des services centraux et déconcentrés de la CRTV pour 12 mois	SPI	95 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	20/04/2026
22	Acquisition d'équipements et accessoires audio pour la production en studio et en extérieur (avec colorimètre)	AG	49 862 468	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
23	Acquisition et installation de deux (02) groupes électrogènes de secours pour les centres de production radio (basse fréquence) Douala et de Bamenda de la CRTV	AG	99 037 128	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
24	Acquisition de trois (03) stations de travail tampons pour les studios TV	AG	16 084 370	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
25	Acquisition d'équipements pour la mise à niveau du système d'information pour les élections présidentielles de 2025	AG	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/10/2025
26	Achat de consommables informatiques	AG	62 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	05/09/2025



## CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Acquisition du petit matériel et accessoires de production radio pour le Poste National et les Stations Régionales	AG	80 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
28	Acquisition d'équipements informatiques	AG	50 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	15/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	06/10/2025
29	Acquisition des équipements et installation d'un studio de diffusion : CRTV Nord-Ouest à Bamenda	AG	55 894 344	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
30	Acquisition de véhicules	AG	249 950 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	23/05/2025	11/08/2025	15/09/2025	29/09/2025	29/12/2025
<b>TOTAL CRTV</b>			<b>2 226 314 078</b>								



## CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE - CHRACERH

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des véhicules au CHRACERH	AG	300 000 000	BIP	CHRACERH/CIP M-CCCM (AG)	AONO	03/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/08/2025
<b>TOTAL CHRACERH</b>			<b>300 000 000</b>								



## CENTRE INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE CHANTAL BIYA - CIRCB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage des bâtiments et résidences de certains responsables pour l'exercice 2026	SPI	27 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
2	Assurance des véhicules de service, exercice 2026	SPI	15 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
3	Assurance globale dommage biens meubles et immubles, exercice 2026	SPI	10 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
4	Assurance maladie du personnel pour l'exercice 2026	SPI	25 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONR	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
5	Acquisition de l'appareil DROPLET DIGITAL PCR SYSTEM	AG	122 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
6	Acquisition d'un cytomètre	AG	120 000 000	BIP	CIRCB/CIPM	AONO	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
<b>TOTAL CIRCB</b>			<b>319 000 000</b>								

## CENTRE NATIONAL DE RÉHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPÉES - CNRPH

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des cannes blanches et des consommables de l'unité de couture	AG	15 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
2	Acquisition des équipements du bloc opératoire	AG	50 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
3	Acquisition des équipements et consommables de l'unité braille	AG	50 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Acquisition de la matière première pour la fabrication des tricycles	AG	23 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Acquisition des prothèses auditives numériques	AG	15 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	24/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
6	Acquisition de la matière première pour appareillage de trente-trois (33) personnes handicapées moteurs en prothèses	AG	47 000 000	BIP	CNRPH/CIPM	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
<b>TOTAL CNRPH</b>			<b>200 000 000</b>								

## CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES ET D'EXPÉRIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de certains bâtiments administratifs du siège à Nkolbisson	BEC	70 336 976	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Construction de la clôture de sécurisation du site du siège à Nkolbisson assortie de 02 miradors (phase 2)	BEC	100 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
3	Construction du hangar d'entreposage des équipements et du mur de soutènement (phase 1)	BEC	72 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
4	Acquisition des équipements des tests et d'essais en vue de l'évaluation de la robustesse des machines et équipements agricoles	AG	40 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
5	Acquisition du matériel pour la mise en place d'un système d'irrigation goutte à goutte pour les cultures maraîchères à KOUEKONG	AG	40 000 000	BIP	CENEEMA/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
<b>TOTAL CENEEMA</b>			<b>322 336 976</b>								

## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Impression des carnets de vaccination pour chiens	SPI	23 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	10/07/2025	11/08/2025	28/08/2025	08/09/2025	05/01/2026
2	Production des colliers pour chiens	AG	49 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	10/07/2025	11/08/2025	28/08/2025	08/09/2025	05/01/2026
3	Fourniture d'un service de gardiennage pour 2026	SPI	42 500 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	DC	19/09/2025	13/10/2025	03/11/2025	17/11/2025	17/11/2026
4	Responsabilité civile globale dommage (Lot 1)	SPI	13 676 065	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	06/10/2025	23/12/2025	26/01/2026	09/02/2026	09/02/2028
5	Automobile (Lot 2)		13 906 190								
6	Fourniture de la connexion internet	AI	85 650 120	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	16/09/2025	03/11/2025	24/11/2025	08/12/2025	08/12/2027
7	Police d'assurance maladie, frais funéraires	SPI	210 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	29/09/2025	02/12/2025	22/12/2025	05/01/2026	05/01/2028
8	Médecine du travail et de suivi du comité d'hygiène et de sécurité au travail	SPI	18 560 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	12/09/2025	31/10/2025	21/11/2025	05/12/2025	06/12/2027
9	Fourniture des amorces	AG	8 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	04/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	29/06/2026

## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maintenance des automates VITEK	SPI	22 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	01/04/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	23/06/2026
11	Installation spectromètre ICP-OES 5800	SPI	13 045 457	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	31/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	21/10/2025
12	Acquisition d'un logiciel de comptabilité matière	AG	23 400 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	14/11/2025
13	Fourniture des réactifs de l'ANAPATH	AG	64 281 488	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	25/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
14	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS et connexion des automates	SPI	28 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	11/04/2025	30/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	18/08/2026
15	Fourniture des réactifs à l'ALINITY pour sérologie	AG	201 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
16	Fourniture des réactifs de laboratoire pour l'annexe de Garoua	AG	24 696 132	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	15/06/2026
17	Réalisations des examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	96 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	04/04/2025	23/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	11/08/2026
18	Fourniture des réactifs d'hématologie	AG	60 421 772	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/06/2026

## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Fourniture des vaccins et sérums	AG	88 593 552	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	08/06/2026
20	Fourniture des réactifs pour projets de recherche	AG	100 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
21	Fourniture des réactifs pour laboratoire LHEM	AG	22 665 840	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
22	Fourniture des produits chimiques	AG	147 527 136	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	01/06/2026
23	Fourniture des réactifs de biochimie	AG	24 336 008	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
24	Maintenance et entretien des automates VIDAS Analyseur, YUMIZEN H2500, MICROS 60, PENTRA 400 and 60PC+, CAPILLARIYS FLEX, MINICAP	SPI	51 056 888	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
25	Fourniture des réactifs de bactériologie	AG	205 227 344	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
26	Fourniture des réactifs automates STAGO	AG	35 786 900	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	25/05/2026
27	Maintenance et entretien des équipements ROCHES	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2026



## CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Fourniture des réactifs pour automates COBAS 6000	AG	85 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	24/02/2025	29/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
29	Acquisition des réactifs pour automates COBAS 111	AG	152 690 214	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	14/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
30	Fourniture des réactifs biomoles	AG	116 877 104	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	12/05/2026
31	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	286 914 848	Fonds Propres	CPC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	03/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/06/2026
32	Service de gardiennage	SPI	42 500 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	DC	14/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	13/03/2025	16/03/2026
33	Réalisation d'un audit organisationnel au CPC	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONR	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
34	Acquisition de réactifs et consommables	AG	85 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2026
<b>TOTAL CPC</b>			<b>2 466 313 058</b>								

## CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PÊCHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORÊTS - CAPEF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet conseil ou banque d'affaires en vue de l'accompagnement dans la structuration d'un emprunt au bénéfice des Entreprises du portefeuille de la CAPEF	SPI	35 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	AONR	17/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
2	Finalisation des études des projets sur financement ING-Bank	SPI	60 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	AONR	10/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	04/09/2025
3	Acquisition de 01 véhicule de fonction	AG	40 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	DC	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/07/2025
4	Acquisition de 01 tracteur agricole	AG	40 000 000	SUBVENTION MINADER	CAPEF/ CIPM	DC	07/03/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/07/2025
5	Acquisition du mobilier de bureau pour la CAPEF	AG	15 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
6	Réhabilitation de la Délégation Régionale de la CAPEF du Sud	BEC	83 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
7	Acquisition du matériels et équipements en faveur des ressortissants de la CAPEF	AG	100 000 000	BIP CAPEF	CAPEF/ CIPM	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	23/06/2025
<b>TOTAL CAPEF</b>			<b>373 000 000</b>								

## COMITÉ DE GESTION FAO/PAM - CG FAO/PAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et distribution de 250 tonnes de céréales pour la mise en place des greniers communautaires	AG	115 365 000	BIP	CG FAO/PAM-CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
2	Acquisition d'un véhicule	AG	47 865 000	BIP	CG FAO/PAM-CIPM	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
<b>TOTAL CG/FAO PAM</b>			<b>163 230 000</b>								



## COMITÉ NATIONAL DE DESARMEMENT DE DÉMOBILISATION ET DE RÉINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Création et aménagement des aires de jeux au Centre Régional DDR de l'Extrême -Nord	AI	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
2	Construction d'un logement d'astreinte du Chef de Centre Régional DDR du Sud-Ouest (Lot 1)	BEC	48 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
3	Construction d'un logement d'astreinte du Chef de Centre Régional DDR du Nord- Ouest (Lot 2)		48 000 000		CNDDR/CIPM						
4	Construction d'un logement d'astreinte du Chef de Centre Régional DDR de l'Extrême- Nord (Lot 3)		48 000 000		CNDDR/CIPM						
5	Construction d'un bloc de cinq (05) latrines pour les femmes au Centre Régional de l'Extrême-Nord	BEC	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
6	Maitrise d'œuvre de la construction de l'immeuble Siège du CNDDR (Phase 1)	SPI	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
7	Construction de l'immeuble Siège du CNDDR à Yaoundé (phase 1)	BEC	500 000 000	BIP	CNDDR/CIPM- CGOM (BEC)	AONO	10/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
8	Acquisition des matériels de sécurité (gilet, pare-balle, talkie-walkie, extincteurs, etc.)	AG	43 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Equipement du dortoir du Centre Régional du Nord-Ouest (Lot1)	AG	45 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
10	Equipement dortoir du Centre Régional du Sud-Ouest (Lot 2)		45 000 000								

## COMITÉ NATIONAL DE DESARMEMENT DE DÉMOBILISATION ET DE RÉINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition et installation du matériel de sécurité incendie (fournitures extincteurs, installation et mise en service, détecteur de fumée à déclenchement automatique) dans le Centre Régional DDR de l'Extrême Nord (Lot1)		30 000 000								
12	Acquisition et installation du matériel de sécurité incendie (fournitures extincteurs, installation et mise en service, détecteur de fumée à déclenchement automatique) dans le Centre Régional DDR du Nord-Ouest (Lot2)	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
13	Acquisition et installation du matériel de sécurité incendie (fournitures extincteurs, installation et mise en service, détecteur de fumée à déclenchement automatique) dans le Centre Régional DDR du Sud-Ouest (Lot3)		15 000 000								
14	Acquisition de 02 (deux) pick-up double cabines au Siège	AG	80 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
15	Acquisition de (4) quatre tricycles pour la réintégration des ex-combattants dans les communautés de la région du Sud-Ouest (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
16	Acquisition de (4) quatre tricycles pour la réintégration des ex-combattants dans les communautés de la région de l'Extrême Nord (Lot 2)		15 000 000		CNDDR/CIPM						
17	Acquisition des brebis et porcelets pour la réintégration des ex-combattants dans les communautés de la région du Sud-Ouest (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
18	Acquisition des brebis et porcelaines pour la réintégration des ex-combattants dans les communautés de la région du Nord Ouest (Lot 2)		10 000 000		CNDDR/CIPM						
19	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel de coiffure et esthétique) dans la région du Nord-Ouest (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
20	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel d'élevage) dans la région de l'Extrême-Nord (Lot 2)		25 000 000		CNDDR/CIPM						

## COMITÉ NATIONAL DE DESARMEMENT DE DÉMOBILISATION ET DE RÉINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Acquisition du bovin et brebis pour la réintégration des ex-combattants dans les communautés de la région de l'Extrême Nord	AG	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
22	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel agricole) dans la région de l'Extrême-Nord (Lot 2)	AG	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
23	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel de couture) dans la région du Nord-Ouest (Lot 2)		15 000 000		CNDDR/CIPM						
24	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel de couture) dans la région du Sud-Ouest (Lot 3)		10 000 000		CNDDR/CIPM						
25	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel agricole) dans la région de l'Extrême-Nord (Lot1)	AG	25 000 000	Fonds Propres	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
26	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel agricole) dans la région du Nord-Ouest (Lot 2)		15 000 000								
27	Acquisition du kit d'installation et réintégration des ex-combattants dans les communautés (matériel agricole) dans la région du Sud-Ouest (Lot 3)		15 000 000								
28	Acquisition des matériels de pisciculture au Centre Régional du Nord-Ouest	AG	8 000 000	Fonds Propres	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
29	Acquisition et installation des caméras de vidéosurveillance dans le Centre Régional DDR de l'Extrême-Nord	AG	15 000 000	Fonds Propres	CNDDR/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
30	Acquisition des matériels d'élevage au Centre Régional de l'Extrême-Nord	AG	45 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	02/01/2025	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	26/05/2025
<b>TOTAL CNDDR</b>			<b>1 300 000 000</b>								

## COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION - CONAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du matériel roulant	AG	240 000 000	Fonds Propres	CONAC/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	04/09/2025
2	Fourniture du matériel informatique	AG	45 000 000	Fonds Propres	CONAC/CIPM	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	14/07/2025
3	Fourniture du mobilier de bureau	AG	15 000 000	Fonds Propres	CONAC/CIPM	DC	28/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/06/2025
4	Souscription d'une police d'assurance maladie pour les exercices 2026-2027	SPI	200 000 000	Fonds Propres	CONAC/CIPM- CCCPM(SPI)	AONR	29/04/2025	01/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	04/08/2027
<b>TOTAL CONAC</b>			<b>500 000 000</b>								

## CONSEIL D'APPUI À LA RÉALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS - CARPA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Sécurisation du site de construction de l'immeuble siège du CARPA	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	12/05/2025	16/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	12/09/2025
2	Gardiennage	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	15/09/2025	20/10/2025	06/11/2025	17/11/2025	17/11/2026
3	Assurances Maladies du Personnel	SPI	16 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONR	02/10/2025	11/12/2025	12/01/2026	22/01/2026	22/01/2027
4	Etude de faisabilité d'un immeuble siège pour le CARPA	SPI	110 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM- CCCM (SPI)	AONR	13/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
5	Acquisition des logiciels Spécialisées	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	17/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
6	Acquisition du matériels et mobiliers de bureau	AG	40 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/06/2025
<b>TOTAL CARPA</b>			<b>203 000 000</b>								



## ÉCOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITÉ - EIFORCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement des travaux de construction de la soute à carburant	BEC	108 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/04/2026
2	Extension du réseau d'adduction d'eau sur le site de l'EIFORCES à Awae	AI	100 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	20/04/2028
3	Souscription d'une police d'assurance automobile	SPI	15 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	10/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	23/06/2026
4	Souscription d'une police d'assurance pour le personnel	SPI	20 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONR	10/03/2025	19/05/2025	20/06/2025	30/06/2025	30/06/2026
5	Entretien des bâtiments et espaces verts	SPI	65 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	10/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	23/06/2026
<b>TOTAL EIFORCES</b>			<b>308 000 000</b>								

## ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE - ENAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de matériel et mobilier de bureau	AG	75 000 000	Fonds Propres	ENAM/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
<b>TOTAL ENAM</b>			<b>75 000 000</b>								



## ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - SUP'PTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la clôture entourant le stade de SUP'PTIC	BEC	60 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/CIPM	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
2	Réhabilitation du complexe sportif de SUP'PTIC	BEC	50 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
3	Acquisition des tableaux et des chaises de salles des classes	AG	50 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/CIPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	27/05/2025
4	Acquisition des équipements de commutation	AG	50 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/CIPM	AONO	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
<b>TOTAL SUP'PTIC</b>			<b>210 000 000</b>								

## ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds propres	ENSTP/CIPM	DC	30/12/2024	24/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	02/03/2026
2	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	BEC	20 000 000	Fonds propres	ENSTP/CIPM	DC	03/06/2025	27/06/2025	18/07/2025	01/08/2025	03/08/2026
3	Acquisition du mobilier pour la résidence du directeur et matériel didactique au CMTP/Garoua	AG	10 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/08/2025
4	Réhabilitation de la structure d'herbergement N°2 au CMTP/Garoua	BEC	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/09/2025
5	Acquisition du matériel roulant (1 pick up) au CMTP/Garoua (Lot 1)	AG	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/08/2025
6	Acquisition du matériel roulant (1 pick up) au CMTP/Akonlinga (Lot 2)		30 000 000		ENSTP/CIPM						
7	Réhabilitation du laboratoire, salle des fêtes au CMTP/Akonlinga	BEC	15 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/08/2025

## ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un forage y compris réservoir de stockage et réhabilitation du réseau d'AEP existant à l'ENSTP Buea	AI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/08/2025
9	Acquisition du matériel roulant (1 pick up) à l'ENSTP Annexe de Buea	AG	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/08/2025
10	Acquisition du matériel de topographie à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
11	Acquisition d'une voiture de liaison à l'ENSTP de Yaoundé	AG	40 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/07/2025
12	Acquisition et installation d'un groupe électrogène à l'ENSTP Yaoundé	AG	50 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
13	Acquisition du mobilier de bureau à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
14	Acquisition du matériel informatique à l'ENSTP Yaoundé	AG	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
<b>TOTAL ENSTP</b>			<b>360 000 000</b>								

## ELECTIONS CAMEROON - ELECAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Ameublement de la Délégation Régionale du Sud et de l'Agence Départementale de la Mvila (Lot 1)	AG	98 658 224	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
2	Ameublement de la Délégation Régionale du Nord et de l'Agence Départementale de la Bénoué (Lot 2)		98 658 224		ELECAM/CIPM						
3	Acquisition d'un logiciel de gestion du parc informantique	AG	94 052 320	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
4	Acquisition du mobilier de bureau au profit des démembrements territoriaux et structures d'appui	AG	98 658 224	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
5	Digitalisation du suivi des opérations electorales	SPI	85 860 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	28/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/04/2026
6	Acquisition d'imprimantes au profit des démembrements Territoriaux et structures d'appui	AG	99 085 664	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
7	Acquisition des équipements informatiques pour la maintenance des hubs régionaux	AG	99 977 504	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Acquisition des motocyclettes au profit des Demembrements Territoriaux	AG	99 520 688	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	17/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Maitrise d'œuvre du projet de Construction de la DR de l'Adamaoua et de l'Agence Départementale de la Vina	SPI	70 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/06/2026
10	Construction de la DR de l'Adamaoua et de l'Agence Départementale de la Vina	BEC	1 068 390 016	BIP	ELECAM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	10/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
<b>TOTAL ELECAM</b>			<b>1 912 860 864</b>								

## FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ - FODECC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des pagnes à thème	AG	30 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	03/03/2025	05/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	16/07/2025
2	Maintenance du materiel roulant	SPI	40 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	03/03/2025	05/05/2025	06/06/2025	16/06/2025	16/06/2026
3	Traçabilité des opérations des guichets	SPI	1 200 000 000	FODECC	FODECC/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	10/03/2025	29/05/2025	30/06/2025	10/07/2025	10/07/2026
4	Recrutement d'un cabinet comptable pour le Commissariat aux Comptes	SPI	70 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONR	28/02/2025	08/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	19/06/2026
5	Assistance juridique	SPI	20 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONR	28/02/2025	08/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	19/06/2026
6	Acquisition du mobilier de bureau	AG	25 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	DC	13/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
7	Agencement de bureaux	BEC	20 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
8	Aménagement des bureaux	BEC	25 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
9	Acquisition du matériel roulant	AG	40 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	28/02/2025	01/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	11/08/2025
10	Construction de l'immeuble siège du FODECC	BEC	250 000 000	FODECC	FODECC/CIPM	AONO	28/02/2025	01/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	12/06/2026
<b>TOTAL FODECC</b>			<b>1 720 000 000</b>								

## FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI - FNE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de l'Agence de Maroua (Lot 1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	11/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
2	Construction de la Direction Générale d'Elig Essono (Lot 2)		20 000 000		FNE/CIPM						
3	Entretien des locaux et espaces verts	SPI	10 500 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	11/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	21/07/2026
4	Etudes pour la construction du siège	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	11/03/2025	30/05/2025	07/07/2025	21/07/2025	20/10/2025
5	Fourniture des pick up	AG	150 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	17/03/2025	16/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	03/11/2025
6	Fourniture des berlines	AG	140 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	13/10/2025
7	Fourniture du matériel informatique et les accessoires	AG	30 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	DC	17/02/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	19/05/2025
8	Assurance flotte automobile - Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	14/07/2026
9	Assurance globales dommages responsabilité civile entreprise - Lot 2		15 000 000								
10	Gardiennage	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FNE/CIPM	AONO	03/03/2025	23/05/2025	30/06/2025	14/07/2025	14/07/2026
<b>TOTAL FNE</b>			<b>510 500 000</b>								



## FONDS ROUTIER - FR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une entreprise pour l'archivage physique et numérique	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	AONO	14/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	10/11/2025
2	Recrutement d'un consultant individuel en vue du conseil fiscal	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	AONR	20/01/2025	31/03/2025	02/05/2025	12/05/2025	12/05/2026
3	Acquisition du matériel informatique	AG	25 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	DC	03/01/2025	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	25/04/2025
4	Acquisition de cinq (5) véhicules de terrain	AG	175 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	AONO	28/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
5	Recrutement d'un consultant pour le Progiciel de gestion intégrée web collaboratif (phase 1): Conception et développement (TF) + Configuration et certification (TC1)	SPI	130 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	Marché attribué		15/01/2025	27/01/2025	27/01/2026
6	Fourniture des prestations d'assurance au fonds routier - exercice 2025. Lot 1 : Assurance automobile ; Lot 2 : Assurances individuelle accidents, global dommages, tous risques informatiques et responsabilité civile chef d'entreprise	SPI	28 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	AONR	Maché lancé	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	21/06/2027
7	Gardiennage des locaux du Fonds routier	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM	DC	Marché attribué		10/01/2025	20/01/2025	20/01/2026
8	Audit technique « au fil des travaux et à posteriori » : des contrats de travaux, de prestations de services intellectuels et des fournitures financés par le guichet d'entretien (GE) et le guichet investissement (GI) du fonds routier du Cameroun en quatre (04) lots	SPI	600 000 000	Fonds Propres	FONDS ROUTIER/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	30/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	24/03/2026
<b>TOTAL FR</b>			<b>1 018 000 000</b>								

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Remplacement d'un disjoncteur d'un des deux groupes électrogènes de la Direction Générale	AG	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	13/01/2025	13/03/2025	18/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
2	Travaux de construction d'un mini réseau d'adduction en eau potable à l'Agence Régionale de l'ouest	AI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	13/01/2025	17/03/2025	18/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
3	Acquisition et installation des serveurs	AG	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	26/05/2025
4	Souscription au service internet via VSAT pour la Direction Générale et les Agences Régionales	SPI	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
5	Acquisition des logiciels pour la vidéoconférence et de transcription	AG	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
6	Acquisition des logiciels de sécurité du site WEB et du serveur de messagerie	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
7	Acquisition des licences et des certificats pour le SI du FEICOM	AG	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
8	Acquisition des encres par le FEICOM	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	26/05/2025
9	Acquisition des ordinateurs et onduleurs	AG	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	26/05/2025
10	Acquisition des pièces de rechange du parc informatique	AG	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
11	Acquisition et installation des équipements de vidéo conférence et totems	AG	115 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Recrutement d'un expert réseau et sécurité pour la mise en place de la nouvelle architecture de la DG	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	04/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	29/09/2025
13	Travaux de construction de la clôture d'une école primaire dans la Commune de BIKOK	BEC	59 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/08/2025
14	Construction d'un eco park dans la commune de BIKOK, 1ère phase	BEC	69 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	14/04/2025	04/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	20/02/2026
15	Acquisition des logiciels de (CAO-DAO ArchiCAD)	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/06/2025
16	Acquisition des survêtements et chaussures de sport	AG	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/05/2025
17	Maturation du Programme d'Appui au développement des Communes Frontalières	SPI	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	15/01/2026
18	Maturation du Programme du FEICOM pour la promotion du développement local et durable	SPI	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	15/01/2026
19	Formulation du programme d'appui du FEICOM à la reconstruction des Régions du Nord-ouest et du Sud-ouest	SPI	65 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	15/01/2026
20	Réalisation des études de faisabilité relatives au Programme de construction d'unités de gestion et de transformation des déchets dans les villes du Cameroun	SPI	98 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	23/06/2025
21	Acquisition des produits d'entretien	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	21/02/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
22	Réalisation des prestations d'entretien du FEICOM (entretien intérieur et façades)	SPI	116 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	21/02/2025	22/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	26/05/2026

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
23	Maintenance des extincteurs de la Direction Générale et des Agences Régionales du FEICOM	SPI	55 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	18/05/2026
24	Acquisition des pneus pour les véhicules du FEICOM	AG	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	16/06/2025
25	Acquisition du matériel roulant	AG	340 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/04/2025	30/06/2025	21/07/2025	04/08/2025	01/12/2025
26	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	28/04/2025
27	Acquisition des tenues de sécurité	AG	18 500 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	28/04/2025
28	Acquisition des Mobiliers de bureau du FEICOM	AG	315 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/01/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/06/2025
29	Acquisition de diverses fournitures de bureau	AG	48 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
30	Approvisionnement du parc des batteries de l'onduleur de la Direction Générale	AG	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	29/01/2025	21/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	21/04/2025
31	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale de l'Est	SPI	75 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	28/01/2025	06/03/2025	24/03/2025	03/04/2025	03/08/2026
32	Réalisation des prestations de maintenance des installations de plomberie sanitaire et protection - incendie de l'immeuble siège du FEICOM (Lot 1)	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	13/01/2025	17/03/2025	18/04/2025	28/04/2025	28/04/2026
33	Réalisation des prestations de maintenance des installations de climatisation, de ventilation, et de desenfumage de l'immeuble siège du FEICOM (Lot 2)		30 000 000		FEICOM/CIPM						

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du SUD	BEC	900 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	06/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/07/2026
35	Travaux de construction d'une clôture à l'Agence Régionale du Sud	BEC	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	24/02/2025	20/03/2025	07/04/2025	17/04/2025	16/06/2025
36	Travaux de construction des Bases des engins de genie civil et hydrauliques des Communes de KOUTABA, MAROUA, MFOU et TIKO	BEC	3 500 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	09/05/2025	08/07/2025	28/07/2025	11/08/2025	09/11/2026
37	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des parcs d'engins de genie civil et d'hydrauliques des communes de KOUTABA, de MAROUA, MFOU ET TIKO	SPI	250 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	09/05/2025	15/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	15/12/2026
38	Recrutement d'un Consultant en vue du traitement physique des archives en provenance des Agences Régionales	SPI	18 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	14/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	11/09/2025
39	Souscription triennale de l'assurance automobile (Lot 1)	SPI	300 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	17/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/06/2028
40	Souscription triennale de l'assurance-individuelle-accidents (Lot 2)		180 000 000								
41	Souscription triennale de l'assurance maladie et assistance (Lot 1)	SPI	600 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/03/2025	20/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/06/2028
42	Souscription triennale pour l'assurance vie (Lot 2)		240 000 000								
43	Travaux de refection à l'Agence Régionale du Sud-ouest	BEC	16 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/01/2025	13/03/2025	14/04/2025	24/04/2025	23/06/2025
44	Audit d'impact environnemental des Agences Régionales de l'Ouest, du Sud et du Sud-ouest pour le FEICOM	SPI	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	03/06/2025	25/07/2025	15/08/2025	29/08/2025	26/11/2025

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
45	Accompagnement à la certification 45001 santé et hygiène et sécurité au travail	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	03/06/2025	25/07/2025	15/08/2025	29/08/2025	26/11/2025
46	Etude d'impact environnemental et social sommaire pour les travaux de construction pour l'Agence Régionale du Centre	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	08/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	02/10/2025
47	Fourniture et production des agendas 2026 (ordinaires et VIP)	AG	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	11/04/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	30/06/2025
48	Acquisition des supports et gadgets de communication	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/06/2025
49	Production de quatre numéros du Magazine des CTD	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	15/05/2025
50	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2024 bilingue	SPI	47 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	12/06/2025
51	Travaux de construction d'un réservoir d'eau à l'Agence Régionale de l'Extrême -Nord	AI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/01/2025	13/03/2025	14/04/2025	24/04/2025	23/06/2025
52	Elaboration de la sous-stratégie de la Communication du FEICOM 2025-2027	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	08/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	02/09/2025
53	Equipement de réseau et de téléphonie IP	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/06/2025
54	Acquisition et déploiement d'un système de gestion des informations et des événements de sécurité (Siem)	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/10/2025
55	Maintenance des imprimantes et photocopieurs de la Direction Générale et des Agences Régionales du FEICOM	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	19/05/2026
56	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place de la solution de sauvegarde et de replication des données	SPI	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	25/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/10/2025

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
57	Recrutement d'un Consultant pour la mise à jour du Schéma Directeur Informatique	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	25/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/10/2025
58	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale du Sud-ouest (Lot 1)	BEC	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	27/12/2024	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	19/06/2025
59	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale du Centre (Lot 2)		20 000 000								
60	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale de l'Extrême Nord (Lot 3)		15 000 000								
61	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale du Nord (Lot 4)		10 000 000								
62	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale de l'Ouest (Lot 5)		15 000 000								
63	Travaux de rénovation à l'Agence Régionale de l'Est (Lot 6)		25 000 000								
64	Elaboration des plans de continuité des activités et de reprise sur incident	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	25/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/10/2025
65	Recrutement d'un Consultant développeur ODOO/Maarch pour la finalisation du développement du module de gestion des Programmes et Projets en Partenariat en intergration avec MAARCH/du développement d'un module de sprojets de Régions et autres parties intéressées et la mise en exploitation des modules de gestion de la dette des CTD et du Patrimoine	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	25/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/10/2025
66	Souscription au service internet via fibre optique avec terminaison radio (FTTx)	SPI	90 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2025	16/05/2025	23/06/2025	07/07/2025	07/07/2027

## FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
67	Remplacement des carreaux à la Direction Générale	BEC	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	26/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	25/08/2025
68	Aménagement du magasin de la Direction Générale (construction d'une mezzanine en structure métallique)	BEC	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/01/2025	03/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	11/11/2025
69	Maintenance du courant faible	SPI	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	26/12/2024	03/02/2025	20/02/2025	02/05/2025	02/05/2026
70	Maintenance des groupes électrogènes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARNO, AROU, ARAD, AREN, ARES et ARSU)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	26/12/2024	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	03/03/2026
71	Maintenance des installations en courant fort de l'immeuble siège et des Agences Régionales	SPI	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	27/01/2025	06/03/2025	24/03/2025	03/04/2025	03/04/2026
72	Acquisition et l'implémentation d'une application de suivi des activités du FEICOM	AG	63 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/05/2025
73	Audit des comptes du FEICOM pour les exercices 2025, 2026 et 2027	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	27/02/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	05/05/2027
<b>TOTAL FEICOM</b>			<b>9 645 500 000</b>								



## HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	23/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
2	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'HGY	SPI	25 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	30/01/2025	31/03/2025	02/05/2025	12/05/2025	09/09/2025
3	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	50 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONR	31/01/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	22/05/2026
4	Maintenance de la centrale d'oxygène de l'HGY	SPI	40 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	31/01/2025	03/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	15/05/2026
5	Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de l'HGY	AG	445 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/01/2025	04/04/2025	05/05/2025	15/05/2025	15/05/2026
6	Réfections et équipements Cuisine	BEC	250 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
7	Traitement cancer (médicaments anticancéreux)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/01/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
8	Traitement cancer (activités CAFIP)	AG	250 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	30/01/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
9	Construction de deux (02) salles mortuaires de 250 places chacune	BEC	400 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	06/02/2025	07/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	16/10/2025
10	Réfection de l'ancienne Morgue	BEC	60 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Climatisation des salles soins et des services	BEC	100 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	19/09/2025
12	Acquisition d'un logiciel	AG	100 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	07/02/2025	10/04/2025	12/05/2025	22/05/2025	21/07/2025
13	Réfections des résidences et bureaux	BEC	40 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	10/02/2025	14/04/2025	16/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
14	Travaux de peinture à l'HGY	BEC	200 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	14/02/2025	17/04/2025	19/05/2025	29/05/2025	26/09/2025
15	Acquisition des matériels d'hospitalisation	AG	250 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/02/2025	09/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	17/10/2025
16	Travaux de plomberie dans les toilettes et salles d'eau	BEC	40 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	14/02/2025	17/04/2025	19/05/2025	29/05/2025	27/08/2025
17	Réfection totale des salles de conférence et des réunions de la Direction Générale/HGY	BEC	25 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	14/02/2025	17/04/2025	19/05/2025	29/05/2025	27/08/2025
18	Acquisition et installation des équipements et du matériel informatique	AG	60 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	17/02/2025	21/04/2025	23/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
19	Acquisition d'un ascenseur	AG	90 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	14/03/2025	15/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	24/10/2025
20	Réfection du Pavillon VIP	BEC	150 000 000	Fonds propres	HGY/CIPM	AONO	14/03/2025	15/05/2025	16/06/2025	26/06/2025	24/11/2025

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Acquisition et installation d'un monte-charge	AG	130 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
22	Acquisition d'un microscope opératoire	AG	30 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
23	Acquisition de trois (03) tables opératoires et accessoires	AG	69 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
24	Acquisition de quatre (04) bistouris électriques	AG	20 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	21/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
25	Extension de la vidéo surveillance à l'HGY	BEC	21 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/07/2025
26	Rénovation des éléments de sécurité incendie (extincteurs) de l'HGY	AG	50 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/07/2025
27	Fourniture et installation d'équipements en ophtalmologie de l'HGY	AG	40 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
28	Acquisition d'un incinérateur à l'HGY	AG	120 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
<b>TOTAL HGY</b>			<b>4 205 000 000</b>								

## HÔPITAL GYNÉCO OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE YAOUNDÉ - HGOPY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achèvement des travaux de construction du bâtiment R+1 avec 02 niveaux en sous-sol pour le Laboratoire médical et aménagement de la voie d'accès (phase finale)	BEC	170 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
2	Projet de réhabilitation générale des bâtiments de l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	BEC	150 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
3	Fourniture, l'installation et la mise en service d'un Appareil de Radiologie numérique os-poumon et équipements connexes au service de Radiologie et imagerie médicale de l'HGOPY	AG	158 840 992	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Acquisition de deux véhicules de fonction pour le PCA et le DGA et d'un véhicule de liaison de l'HGOPY	AG	119 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
5	Fourniture, l'installation et la mise en service d'un d'un Appareil de tomographie par cohérence optique ou Optical Coherence Tomography system (OCT)-Angiography et équipements connexes à l'unité d'ophtalmologie de l'HGOPY	AG	75 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
6	Fourniture, l'installation et la mise en service de trois Appareils d'Anesthésie et équipements connexes au service d'Anesthésie Réanimation de l'HGOPY	AG	58 305 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
<b>TOTAL HGOPY</b>			<b>731 145 992</b>								

## INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des forages avec système solaire dans certaines structures opérationnelles (Meiganga, Guider.) (IRAD)	AI	40 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
2	Construction d'un logement à Nkolbisson	BEC	120 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025
3	Construction d'une clôture à la Direction Générale (IRAD)	BEC	50 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
4	Acquisition de 02 groupes électrogènes de 100 KVA chacun pour les Stations de Minko et Meyomessala	AG	35 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
5	Réhabilitation du circuit électrique de certains bâtiments de la Direction Générale (DG, DRS, DAAF, labo Sols)	AI	45 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
6	Acquisition de 10 motos tricycle	AG	29 500 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
7	Aménagement de 100 ha périmètre de production de semences fourragères aménagés Nkambé, Wakwa, Bangangté	AI	100 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	27/02/2024	28/04/2025	30/05/2025	09/06/2025	08/12/2025
8	Travaux d'aménagement de 200 ha de périmètres hydroagricoles pour la production de semences de mil, sorgho et soja dans les arrondissements de Kousséri, Karéwa et Goulfey	AI	50 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	27/02/2025	28/04/2025	30/05/2025	09/06/2025	08/12/2025
9	Aménagement de 100 ha de périmètres hydroagricoles pour la production de semences de mil, sorgho, riz et soja à KAREWA, Guider, Bertoua	AI	400 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	22/12/2025
10	Aménagement de Deux (02) nouvelles parcelles de production de graines pré germés à MBALMAYO et Mbongo	AI	400 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	12/05/2025	13/06/2025	23/06/2025	22/12/2025

## INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Extension Gerموir pour graine prégermées de palmiers à huile	BEC	40 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
12	Construction étagères et équipement salle stockage graine de palmier à huile	BEC	65 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
13	Construction de trois (03) écloséries modernes (Mbalmayo, Fouban, Garoua)	BEC	352 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
14	Aménagement voies d'accès dans les parcelles de Mouda, Mbalmayo, Karéwa et Bibémi	ROUTES	350 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	13/01/2025	17/03/2025	18/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
15	Construction d'un magasin de stockage à Tcholliré	BEC	35 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	28/07/2025
16	Construction de magasin de stockage des semences à Bibémi (point d'essai de Boeli, Guider, Dschang, Karéwa et Bangangté)	BEC	200 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	28/07/2025
17	Construction des forages avec pompes solaires à Boeli, Wakwa, Garoua Boulai et Guider	AI	330 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	28/07/2025
18	Construction d'une chambre froide à la Station de Bangangté	BEC	50 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	28/07/2025
19	Aménagement des champs semenciers à Bangangté, Bertoua et Wakwa	AI	200 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	28/03/2025	29/05/2025	30/06/2025	10/07/2025	23/09/2025
20	Construction des serres à Nkolbisson et Garoua	AG	180 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	21/11/2025

## INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Construction des forages solaire pour la production des semences de contre saison à Mouda, Karéwa et Dschang	AI	180 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
22	Acquisition des unités de transformation de noix de cajou	AG	218 000 000	Appui Spécial Noix de Cajou	IRAD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/10/2025
23	Acquisition du prototype de machines d'extraction de jus de pomme pour 04 régions	AG	54 050 000	Appui Spécial Noix de Cajou	IRAD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/10/2025
24	Acquisition des accessoires pour les unités de transformation	AG	56 039 000	Appui Spécial Noix de Cajou	IRAD/CIPM	AONO	07/04/2025	26/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/09/2025
25	Acquisition des Tracteurs (4)	AG	342 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/04/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	26/11/2025
26	Acquisition des accessoires (seed cleaning and calibration machines, charrues, herses, pulvérisateurs, pulvérisateurs, front loaders, semoirs...	AG	415 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/04/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	26/11/2025
27	Acquisition de deux moissonneuses batteuses	AG	190 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/11/2025
28	Acquisition de deux semoirs manuels	AG	60 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/11/2025
29	Acquisition de deux séchoirs	AG	210 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/11/2025
30	Achat des semoirs et motopompes	AG	200 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/11/2025

## INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	Acquisition des équipements de soutien à la recherche pour insémination artificielle	AG	50 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	17/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	15/09/2025
32	Acquisition des équipements pour formulation des aliments pour bétail	AG	25 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	17/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	15/09/2025
33	Acquisition de chromatographe gazeuses couple a la spectrométrie de masse	AG	120 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM	AONO	17/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	12/11/2025
34	Réhabilitation de la ferme de nkolbisson	BEC	45 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	24/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
35	Acquisition d'un groupe électrogène pour les résidences du DG et DGA	AG	20 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	24/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
36	Réhabilitation bâtiment Club Agro Direction Générale	BEC	60 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	24/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
37	Acquisition de véhicules pickup double cabine à l'IRAD	AG	288 000 000	Appui Spécial Noix de Cajou	IRAD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/05/2025	23/06/2025	10/07/2025	21/07/2025	17/12/2025
38	Acquisition de véhicules pickup double cabine à l'IRAD	AG	160 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	01/05/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	26/11/2025
39	Acquisition de motos tout terrain	AG	60 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	01/05/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	27/10/2025
40	Acquisition de 15 tricycles	AG	25 000 000	Subventions Blé	IRAD/CIPM	AONO	01/05/2025	02/06/2025	19/06/2025	30/06/2025	27/10/2025
41	Acquisition du mobilier de Bureau (Bayangam; Gbengbis, Ngomedzap, Guider, Meiganga, Bibémi...)	AG	105 000 000	BF	IRAD/CIPM	AONO	05/05/2025	09/06/2025	26/06/2025	07/07/2025	03/11/2025
<b>TOTAL IRAD</b>			<b>5 954 589 000</b>								




## INSTITUT DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES - IRGM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de Bureau à l'IRGM	AG	10 000 000	BIP	IRGM/CIPM	AONO	25/04/2025	13/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	18/08/2025
2	Acquisition du matériel informatique à l'IRGM	AG	10 000 000	BIP	IRGM/CIPM	AONO	22/04/2025	09/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
3	Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'IRGM, du 1er Août 2025 au 31 Juillet 2026	SPI	8 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO	04/04/2025	23/05/2025	13/06/2025	27/06/2025	29/06/2026
4	Etude pour la construction d'un immeuble R+2 pour abriter le Centre de Recherche en Science Technique Nucléaires	SPI	10 000 000	BIP	IRGM/CIPM	AONR	04/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	03/11/2025
<b>TOTAL IRGM</b>			<b>38 000 000</b>								


## INSTITUT DE RECHERCHES MEDICALES ET D'ETUDES DES PLANTES MEDICALES - IMPM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du Matériel et Mobilier de Bureau à l'Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales	AG	10 000 000	BIP	IMPM/CIPM	AONO	06/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/07/2025
2	Acquisition du Matériel Informatique à l'Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales (IMPM)	AG	10 000 000	BIP	IMPM/CIPM	AONO	06/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/07/2025
<b>TOTAL IMPM</b>			<b>20 000 000</b>								



## INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN - IRIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes pour la construction d'un bâtiment R+3 sur pilotis pour salles de cours et bureaux	SPI	10 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONR	31/03/2025	23/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	10/10/2025
2	Achat et installation des armoires frigorifiques dans les amphi théâtres	AG	24 000 000	Fonds Propres	IRIC/CIPM	AONO	21/04/2025	09/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	12/09/2025
<b>TOTAL IRIC</b>			<b>34 000 000</b>								



## INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE - INC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un véhicule station double wagon 4x4 de fonction à l'Institut National de Cartographie	AG	65 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
<b>TOTAL INC</b>			<b>65 000 000</b>								



## INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - INJS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes du nouveau site du Campus de l'INJS, sis à Ozom, par Ngomo, Arrondissement de Bikok, Département de la Mefou et Akono	SPI	80 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONR	07/03/2025	02/05/2025	25/05/2025	06/06/2025	04/09/2025
<b>TOTAL INJS</b>			<b>80 000 000</b>								



## INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance maladie pour le personnel de l'INS, exercice 2025	SPI	60 000 000	BF	INS/CIPM	AONR	07/04/2025	16/06/2025	18/07/2025	28/07/2025	28/07/2026
2	Gardiennage des locaux de l'INS, exercice 2026	SPI	37 000 000	BF	INS/CIPM	DC	14/04/2025	08/05/2025	26/05/2025	05/06/2025	05/06/2026
3	Entretien des bâtiments, bureaux et toilettes de l'INS, exercice 2026	SPI	30 000 000	BF	INS/CIPM	DC	07/04/2025	01/05/2025	19/05/2025	29/05/2025	29/05/2026
4	Assurance multirisque de l'immeuble siège de l'INS et du matériel d'exploitation, exercice 2026	SPI	25 000 000	BF	INS/CIPM	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	02/06/2026
5	Entretien des installations d'eau et plomberie de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2026	SPI	20 000 000	BF	INS/CIPM	AONO	24/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	25/05/2025
6	Entretien du système de vidéo surveillance et d'images TV de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2026	SPI	15 000 000	BF	INS/CIPM	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	19/05/2026
7	Entretien du système de climatisation de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2026	SPI	30 000 000	BF	INS/CIPM	AONO	10/03/2025	14/04/2025	02/05/2025	12/05/2025	12/05/2026
8	Entretien du système électrique de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2026	SPI	20 000 000	BF	INS/CIPM	DC	03/03/2025	27/03/2025	14/04/2025	24/04/2025	24/04/2026
9	Entretien des baies vitrées, exercice 2026	SPI	15 000 000	BF	INS/CIPM	DC	24/02/2025	20/03/2025	07/04/2025	17/04/2025	17/04/2026
10	Réfection de la clôture du bâtiment annexe	BEC	20 000 000	BIP	INS/CIPM	AONO	07/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/10/2025

## INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - INS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Aménagement et réhabilitation du bâtiment de l'INS	BEC	295 000 000	BIP	INS/CIPM	AONO	06/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
12	Fourniture et pose des rideaux dans les bureaux du bâtiment annexe de l'INS	AG	20 000 000	BIP	INS/CIPM	DC	06/02/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
13	Fourniture et installation des splits et armoire de climatisation au bâtiment annexe de l'INS	AG	25 000 000	BIP	INS/CIPM	DC	06/02/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
14	Acquisition du matériel de sport de l'INS	AG	20 000 000	BIP	INS/CIPM	DC	03/02/2025	27/02/2025	17/03/2025	27/03/2025	23/09/2025
15	Acquisition du matériel hospitalier pour l'infirmerie de l'INS	AG	20 000 000	BIP	INS/CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
16	Acquisition des matériels de bureau pour l'immeuble siège et le bâtiment annexe de l'INS	AG	30 000 000	BIP	INS/CIPM	DC	30/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/09/2025
17	Acquisition du mobilier de bureau pour l'immeuble siège et le bâtiment annexe de l'INS	AG	235 000 000	BIP	INS/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
18	Acquisition des véhicules Pick-up 4X4 pour les opérations d'enquêtes statistiques à l'INS (Lot1)	AG	663 000 000	BIP	INS/CIPM-CCCM (AG)	AONO	06/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/10/2025
19	Acquisition des autres véhicules de terrain à l'INS (Lot2)		280 000 000								
20	Mise en place d'une plateforme intégrée de toutes les applications de gestion de l'INS	SPI	20 000 000	BIP	INS/CIPM	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	22/09/2025
<b>TOTAL INS</b>			<b>1 880 000 000</b>								

## MISSION DE PROMOTION DES MATÉRIAUX LOCAUX - MIPROMALO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la cantine de la Direction Générale	BEC	9 072 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	25/09/2025
2	Construction d'un hangar sur le site MIPROMALO de Douala	BEC	46 036 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	12/11/2025
3	Aménagements des plateformes et sécurisation au CPN (Phase 3)	BEC	32 050 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
4	Finalisation des travaux de construction de l'infirmerie et de la cantine au CPN	BEC	10 320 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
5	Sécurisation du site de la MIPROMALO de Douala (Phase 5)	BEC	18 500 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
6	Construction de la clôture du nouveau site de la MIPROMALO de Maroua (Phase 1)	BEC	30 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	07/01/2026
7	Acquisition d'un Canter (camionnette) (Lot 1)	AG	36 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
8	Acquisition d'un véhicule station wagon pour mise en œuvre et suivi des projets structurants de la MIPROMALO dans les dix (10) Régions (Lot 2)		80 000 000								
9	Acquisition d'un véhicule double cabine 4x4 pour suivi des activités de production des matériaux locaux dans les Centres et Antennes (Lot 3)		38 000 000								



## MISSION DE PROMOTION DES MATÉRIAUX LOCAUX - MIPROMALO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réalisation des travaux de VRD du bâtiment du four tunnel au CPN	ROUTES	10 820 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	30/09/2025
11	Acquisition d'un engin pour transport et évacuation des matières premières équipé d'un système de bennage	AG	60 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	25/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	14/10/2025
12	Acquisition des équipements de polissage et accessoires	AG	6 582 510	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	06/05/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	03/11/2025
13	Souscription à l'assurance maladie le personnel de la MIPROMALO	SPI	18 000 000	BF	MIPROMALO/ CIPM	AONR	27/01/2025	21/04/2025	26/05/2025	09/06/2025	09/06/2026
14	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	BF	MIPROMALO/ CIPM	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2026
15	Construction de la clôture du nouveau site de la MIPROMALO de Garoua (Phase 1)	BEC	34 472 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
<b>TOTAL MIPROMALO</b>			<b>467 852 510</b>								

## MISSION DE RÉGULATION ET D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION - MIRAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Prestation de services pour l'organisation des Marchés Témoins Périodiques d'Avril à Décembre 2025 à Yaoundé	SPI	25 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	09/01/2026
2	Prestation de services pour l'organisation des Marchés Témoins Périodiques d'Avril à Décembre 2025 à Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	09/01/2026
3	Assurance maladie du personnel pour exercice 2026	SPI	20 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONR	08/05/2025	17/07/2025	18/08/2025	28/08/2025	24/02/2026
4	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	AG	10 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	DC	10/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	02/07/2025
5	Acquisition (01) véhicule PICK UP 4*4 de mission et transport du matériel	AG	35 000 000	BIP	MIRAP/CIPM	AONO	14/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	16/07/2025
6	Acquisition de 25 chapiteaux	AG	15 000 000	BIP	MIRAP/CIPM	DC	17/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	08/08/2025
<b>TOTAL MIRAP</b>			<b>135 000 000</b>								

## OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des équipements informatiques	AG	35 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	29/05/2025	30/06/2025	17/07/2025	28/07/2025	12/08/2025
2	Fourniture des équipements de reprographie	AG	60 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	12/05/2025	16/06/2025	03/07/2025	14/07/2025	29/07/2025
3	Conception, développement et déploiement de l'application de gestion du calcul des coûts et des intervenants aux examens relevant de l'OBC	SPI	150 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	29/05/2025	14/07/2025	31/07/2025	11/08/2025	11/08/2027
4	Fourniture du ruban adhésif de sécurité des examens - session 2025	AG	60 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	09/05/2025	09/06/2025	26/06/2025	07/07/2025	22/07/2025
5	Fourniture de papier de Reprographie A3 (Lot1)	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	10/06/2025
6	Fourniture de papier de Reprographie A3 (Lot2)		100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	10/06/2025
7	Fourniture de Papier de Reprographie A4 (Lot1)		75 000 000								
8	Fourniture de Papier de Reprographie A4 (Lot2)	AG	75 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	10/06/2025
9	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2025		45 000 000								
10	Assurance de la flotte automobile de l'OBC au titre de l'exercice 2025	SPI	10 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	26/05/2026
11	Assurance maladie du personnel de l'OBC au titre de l'exercice 2025	SPI	35 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONR	11/04/2025	19/06/2025	21/07/2025	31/07/2025	31/07/2026
12	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	03/06/2025

## OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et papier braille pour les examens 2025	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	03/06/2025
14	Fourniture des enveloppes pré-imprimées, examens 2025	AG	60 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	20/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	03/06/2025
15	Fourniture du papier de composition, examen 2025	AG	500 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	31/03/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	24/06/2025
16	Maîtrise d'oeuvre pour la fourniture du papier de composition, examen 2025	SPI	50 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM (AG)	AONR	07/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	24/06/2025
17	Fourniture des relevés de notes des examens de la session 2025	AG	50 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	14/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	27/05/2025
18	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2025 physiques et numériques (procès-verbaux)	AG	90 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	13/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	27/05/2025
19	Fourniture de consommables informatiques (fonctionnement) (Lot1)	AG	50 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	13/05/2025
20	Fourniture de consommables informatiques (fonctionnement) (Lot2)		50 000 000								
21	Fourniture des consommables informatiques de reprographie (Lot1)	AG	75 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	13/05/2025
22	Fourniture des consommables informatiques de reprographie (Lot2)		75 000 000								
<b>TOTAL OBC</b>			<b>1 945 000 000</b>								

## PALAIS DES CONGRÈS - PC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude en vue de l'installation d'un ascenseur au secteur II du Palais des Congrès	SPI	10 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
2	Nettoyage industrielle des murs du Palais des Congrès ( peinture extérieure) NB ; marché pluri annuel tranche ferme	AI	60 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	01/09/2025
3	Acquisition et l'installation d'un interface de gestion budgétaire et comptable	AG	30 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	14/04/2025	16/06/2025	12/07/2025	28/07/2025	26/09/2025
4	Amélioration et entretien du système de distribution wifi	SPI	10 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	21/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
5	Acquisition des pièces de rechange du système d'affichage dynamique pour 5 écrans géants	AG	10 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	DC	21/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
6	Acquisition des machines (balayeuses électriques ,mono brosse)	AG	15 500 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	DC	06/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
7	Acquisition du materiel informatique et bureautique	AG	30 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	DC	06/03/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
8	Réhabilitation des lampadaires	AI	15 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	07/03/2025	08/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	18/08/2025
9	Remise à niveau du système d'éclairage de la salle inaugurale du Palais des Congrès phase 2	AI	20 000 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	AONO	07/03/2025	08/05/2025	09/06/2025	19/06/2025	18/08/2025
10	Acquisition de trois moto (DG DGA sevice du courrier) et un tricycle	AG	13 600 000	Fonds Propres	PALAIS DES CONGRÈS/CIPM	DC	20/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
<b>TOTAL PC</b>			<b>214 100 000</b>								

## SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des produits pétroliers en vrac	AG	100 000 000	Fonds Propres	SODECAO/CIPM	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	24/04/2025
2	Souscription d'une assurance flotte automobile de la Société de Développement du Cacao (SODECAO): Pickups, Berlines et Motos (Lot 1)	SPI	11 000 000	Fonds Propres	SODECAO/CIPM	AONO	06/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	10/03/2026
3	Souscription d'une assurance flotte automobile de la Société de Développement du Cacao (SODECAO): Camions (Lot 2)		12 000 000								
4	Souscription d'une assurance flotte automobile de la Société de Développement du Cacao (SODECAO): Engins de Génie Civil et Tracteurs agricoles (Lot 3)		12 000 000								
<b>TOTAL SODECAO</b>			<b>135 000 000</b>								



## UNIVERSITÉ DE BERTOUA - UBe

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc Pédagogique à l'École Supérieure de Transformation des Mines et des Ressources Énergétiques (ESTM) de l'Université de Bertoua (Phase 2) (Lot 1)		380 000 000								
2	Construction d'un bloc Pédagogique à l'Institut Supérieur d'Agriculture du Bois, de l'Eau et de l'Environnement (ISABEE) de l'Université de Bertoua (Phase 1) (Lot 2°)	BEC	90 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	18/03/2025	19/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	12/02/2027
3	Construction d'un bloc Pédagogique à l'École Normale Supérieure (ENS) de l'Université de Bertoua (Lot 3)		300 000 000								
4	Acquisition des tables- bancs à l'Institut Supérieur d'Agriculture du Bois, de l'Eau et de l'Environnement (ISABEE) de l'Université de Bertoua	AG	22 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/03/2026
5	Acquisition des équipements informatiques à l'Université de Bertoua	AG	50 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	06/04/2026
6	Acquisition des mobiliers Bureau et autres logistiques à l'Université de Bertoua	AG	50 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	13/04/2026
7	Acquisition d'un Tracteur Agricole de 75 Ch à l'Institut Supérieur d'Agriculture du Bois, de l'Eau et de l'Environnement (ISABEE) de l'Université de Bertoua	AG	20 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM	AONO	07/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	24/09/2026
8	Achèvement des travaux de réhabilitation d'un bâtiment annexe de l'Université de Bertoua	BEC	19 000 000	BIP	Université de Bertoua/CIPM	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
<b>TOTAL UBe</b>			<b>931 000 000</b>								





**REGION DU LITTORAL**

## CHAMBRE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT - CCIMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicules et assurance multirisques (Siège, Résidences et CIP)	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	11/05/2026
2	Amenagements immeuble siège & bureaux annexes	AG	148 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	24/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/12/2025
3	Acquisition d'un véhicule de liaison au profit de la CCIMA	AG	35 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	17/03/2025	05/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	08/09/2025
4	Acquisition des chapitiaux et groupe électrogène Del/LIT	AG	25 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	Acquisition du mobilier, matériel informatique, bureautique, climatiseurs siège et services annexes	AG	45 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
<b>TOTAL CCIMA</b>			<b>288 000 000</b>								

## CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN - CNCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de l'immeuble siège du CNCC au Sud Ouest (Phase 1)	BEC	50 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
2	Acquisition et installation d'un nouvel écran dans la salle de formation du CNCC à Douala	AG	12 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/06/2025
3	Autonomie en énergie de la salle serveur de l'immeuble du CNCC à Douala	AI	25 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/05/2025
4	Electrification et éclairage du centre de vie de Garoua boulai	AI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
5	Etudes d'aménagement du Centre de vie de Gashiga, études géotechniques	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
6	Etudes d'aménagement du site, architecturale et technique en vue de la construction de l'antenne Sud-Ouest du CNCC à Limbé	SPI	21 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
7	Fourniture de véhicules au CNCC	AG	285 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	31/01/2025	01/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	03/11/2025
8	Fourniture d'équipements informatiques au CNCC	AG	40 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/05/2025
<b>TOTAL CNCC</b>			<b>488 000 000</b>								

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'aménagement de l'entrée de L'Hôpital Général de Douala (espace d'attente patient)	BEC	95 250 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	28/11/2025
2	Travaux de réhabilitation de l'internat	BEC	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/01/2026
3	Acquisition et mise en service d'onduleurs	AG	55 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	08/12/2025
4	Acquisition et mise en service d'un laser YAG	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	11/09/2025
5	Acquisition d'un système d'impression DICOM papier	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	21/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	19/11/2025
6	Maintenance et exploitation de l'unité de production d'oxygène	SPI	49 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/11/2024	30/12/2024	16/01/2025	27/01/2025	27/01/2026
7	Maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux et d'imagerie médicale et interventionnelle	SPI	195 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	20/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	26/01/2026
8	Travaux de Construction du bâtiment pour la médecine nucléaire	BEC	3 057 452 800	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	17/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	22/01/2026
9	Maitrise d'œuvre des travaux de Construction du bâtiment de médecine nucléaire	SPI	244 596 192	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	03/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	16/02/2026
10	Achat de matériel de transport	AG	100 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/10/2025
11	Fourniture et installation d'un groupe électrogène 1100 kVA insonorisé avec inverseur normal secours + synchronisation avec groupes existants	AG	327 557 184	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	07/04/2025	19/05/2025	05/06/2025	16/06/2025	13/04/2026
12	Acquisition et installation d'un autoclave de 500 litres à une ouverture	AG	55 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	19/11/2025

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Conception d'un système d'information hospitalier	SPI	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONR	27/01/2025	06/03/2025	24/03/2025	03/04/2025	27/01/2026
14	Mise sur pied d'un système d'information hospitalier	SPI	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	06/04/2026
15	Acquisition d'un electroencephalogramme	AG	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	06/04/2026
16	Travaux d'etanchéité des toitures des brûlés et autres	BEC	53 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	26/01/2026
17	Services de restauration	SPI	391 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	23/12/2024	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	03/03/2026
18	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers	BEC	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	DC	28/11/2024	23/12/2024	09/01/2025	20/01/2025	20/01/2026
19	Activités de gardiennage, de surveillance et de contrôle des accès	SPI	95 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/12/2024	20/01/2025	06/02/2025	17/02/2025	17/02/2026
20	Prestations de police d'assurance	SPI	33 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	25/03/2025	12/05/2025	02/06/2025	16/06/2025	11/06/2026
21	Fourniture de l'eau minérale	AG	25 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	08/01/2026
22	Fourniture des papiers à usage unique (draps à usage unique + jumbo)	AG	17 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/12/2025
23	Fourniture de films radio	AG	36 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	05/01/2026
24	Fourniture de certains médicaments essentiels	AG	225 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Fourniture de collyres, de pommades et d'antiseptiques usages externes	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
26	Fourniture de médicaments adjuvants	AG	240 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
27	Fourniture de certains produits pharmaceutiques	AG	245 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	23/12/2025
28	Fourniture de solutés	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	07/08/2025
29	Fourniture de produits de contraste	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/04/2025	26/05/2025	12/06/2025	23/06/2025	17/02/2026
30	Fourniture d'abords vasculaires, de sondes médicales, de matériels de pansement et d'équipements de protection	AG	81 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
31	Fourniture de consommables médicaux	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	15/12/2025
32	Fourniture des consommables d'hémodialyse	AG	1 300 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM- CCCM(AG)	AONO	20/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	23/12/2025
33	Maitrise d'oeuvre pour la fourniture des consommables d'hémodialyse	SPI	130 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM- CCCM(AG)	AONO	24/02/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	29/12/2025
34	Fourniture de dispositifs pour prélèvement	AG	23 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	17/11/2025
35	Fourniture des poches à sang	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	07/04/2025	12/05/2025	29/05/2025	09/06/2025	03/02/2026
36	Fourniture de réactifs d'hémostase	AG	24 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	17/11/2025

## HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs	AG	85 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	20/01/2026
38	Fourniture des réactifs manuels	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	23/09/2025
39	Fourniture des ligatures et sutures chirurgicales	AG	15 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/12/2025
40	Fourniture de désinfectants	AG	24 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
41	Fourniture des pièces d'usure, plateau technique d'hémodialyse	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	09/12/2025
42	Fourniture de médicaments anticancéreux	AG	100 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/03/2025	28/04/2025	15/05/2025	26/05/2025	20/01/2026
43	Fourniture de consommables pour stérilisation centrale	AG	32 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	09/12/2025
44	Fourniture de réactifs ELISA	AG	18 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	31/03/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
45	Fourniture de gaze hydrophile	AG	24 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	26/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	22/10/2025
46	Fourniture de réactifs pour biologie moléculaire	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	30/09/2025
47	Fourniture des gants de soins	AG	18 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	29/12/2025
48	Fourniture de produits de diagnostic pour automates de bactériologie et de biochimie	AG	245 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	03/04/2025	05/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	27/01/2026
49	Fourniture d'instruments et consommables en chirurgie	AG	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	17/03/2025	21/04/2025	08/05/2025	19/05/2025	13/01/2026
<b>TOTAL HGD</b>			<b>8 499 356 176</b>								

## HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE DE DOUALA - HGOPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et installation d'une machine à laver industrielle	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	04/08/2025
2	Refection de la peinture generale des murs internes et balustrades	BEC	25 000 000	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	14/04/2025	04/07/2025	11/08/2025	25/08/2025	09/10/2025
3	Maintenance preventive et curative du scanner itachi supria et auxiliaires	SPI	14 000 000	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	22/06/2026
4	Maintenance des équipements au laboratoire, à l'imagerie et au bloc operatoire au sein	SPI	20 000 000	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	22/06/2026
5	Réhabilitation des infrastructures : réfection et étanchéités des dalles	BEC	15 000 000	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	14/03/2025	02/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	04/09/2025
6	Acquisition et installation d'une centrale de traitement d'air .	AG	95 400 992	BIP	HGOPD/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Acquisition d'un véhicule de fonction pour la PCA, le DG et la DGA.	AG	175 064 000	BIP	HGOPD/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	04/09/2025
8	Fourniture et installation des equipements medicaux .	AG	90 100 000	BIP	HGOPD/CIPM	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
9	Fourniture des réactifs et consommables de laboratoire clinique	AG	151 092 096	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
10	Fourniture des medicaments pharmaceutiques	AG	249 999 504	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	08/09/2025
11	Service de nettoyage et entretien	SPI	99 999 999	Fonds Propres	HGOPD/CIPM	AONO	09/12/2024	13/01/2025	30/01/2025	10/02/2025	10/02/2026
<b>TOTAL HGOPD</b>			<b>965 656 591</b>								




## OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE - ONCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Nettoyage des locaux	SPI	28 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	03/03/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	25/02/2026
2	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	AG	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	30/06/2025
3	Acquisition de matériel informatique	AG	150 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	25/04/2025	13/06/2025	04/07/2025	18/07/2025	18/08/2025
4	Acquisition et installation d'un ascenseur	AG	100 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	15/04/2025	02/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	02/01/2026
5	Travaux de réaménagement 13ème étage	BEC	130 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	16/05/2025	04/07/2025	25/07/2025	08/08/2025	05/12/2025
6	Lancement Campagne Cafetière 2024/2025	SPI	59 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	06/05/2025
7	Fourniture de bureau 1er semestre 2025	AG	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/04/2025
8	Fourniture de bureau 2eme semestre 2025	AG	45 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	02/05/2025	26/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	30/07/2025
9	Achat de deux véhicules de résidence	AG	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	10/07/2025
10	Lancement Campagne Cacaoyère 2025/2026	SPI	59 500 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	27/06/2025	15/08/2025	05/09/2025	19/09/2025	06/10/2025
11	Achat de réactifs et d'équipements de laboratoires	AG	150 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	23/06/2025	11/08/2025	01/09/2025	15/09/2025	15/12/2025

## OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE - ONCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Fourniture internet	SPI	30 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/04/2027
13	Achat de 04 véhicules pick up	AG	150 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	26/05/2025
14	Assurance maladies du personnel et de leur familles	SPI	300 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	28/10/2024	31/12/2024	20/01/2025	03/02/2025	03/02/2027
15	Assurance Automobile	SPI	60 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	14/10/2024	29/11/2024	20/12/2024	03/01/2025	04/01/2027
16	Assurance multirisques des locaux de de l'ONCC	SPI	70 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	12/04/2027
<b>TOTAL ONCC</b>			<b>1 497 000 000</b>								



## UNIVERSITÉ DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bloc amphis de l'ESSEC au campus I de l'Université de Douala	BEC	130 000 000	BIP	UD/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
2	Construction de deux guérites au campus I	BEC	30 000 000	BIP	UD/CIPM	AONO	11/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	02/10/2025
3	Police d'assurance du personnel d'appui	SPI	80 000 000	BIP	UD/CIPM	ANOR	24/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
4	Police d'assurance des étudiants	SPI	18 000 000	BIP	UD/CIPM	ANOR	24/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	27/04/2026
5	Rénovation du réseau routier du Campus II en pavés autobloquant y compris toutes sujétions de mise en œuvre	ROUTES	66 030 452	BIP	UD/CIPM	AONO	31/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
6	Construction et équipements d'un bâtiment administratif	BEC	58 596 612	BIP	UD/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
7	Construction d'un bloc pédagogique R+1 de 2800 places pour les établissements professionnelles	BEC	216 924 912	BIP	UD/CIPM	AONO	31/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025

## UNIVERSITÉ DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) à l'IBA (Lot 1)	AG	25 000 000	BIP	UD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	03/07/2025
9	Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) pour le Recteur (Lot 2)		90 000 000								
10	Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) à l'ISH (Lot 3)		25 000 000								
11	Achat de matériel de transport (MINIBUS) à l'ISH (Lot 4)		65 000 000								
12	Achat de matériel de transport (MINIBUS) à l'ENSPD (Lot 5)		65 000 000								
13	Marché complémentaire pour les travaux d'achèvement du Bloc pédagogique à IBA Nkongsamba (arriérés)	BEC	88 000 000	BIP	UD/CIPM	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/10/2025
14	Études architecturales et techniques en vue de la construction d'un bloc pédagogique pourvu d'un amphi, des salles de cours, des bureaux administratifs à l'ESSEC de Douala	SPI	50 000 000	BIP	UD/CIPM	AONR	10/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	04/09/2025
15	Travaux de construction d'un bloc pédagogique R+2 pour les filières professionnelles au campus II à Ndogbong/Udla	BEC	406 000 000	BIP	UD/CIPM	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/10/2025
<b>TOTAL UD</b>			<b>1 413 551 976</b>								



## CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE GAROUA - CHRG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Gardiennage du CHRG pendant douze (12) mois	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CHRG/CIPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	30/03/2025
2	Service d'entretien et nettoyage du CHRG	SPI	45 000 000	Fonds Propres	CHRG/CIPM	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	30/03/2025
<b>TOTAL CHRG</b>			<b>65 000 000</b>								



## MISSION D'ÉTUDES POUR L'AMÉNAGEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION DU NORD - MEADEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation des bureaux de la MEADEN à LAGDO	BEC	16 400 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Achat de matériel et mobilier de bureau (Lot 1)	AG	16 500 000	BIP	MEADEN/CIPM	DC	14/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	06/06/2025
3	Achat de matériel informatique (Lot 2)		18 000 000								
4	Réalisation de la base de données SIG pour la géolocalisation et la caractérisation des structures et potentialités socio-économiques dans le Département du May Louti	SPI	17 500 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONR	07/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
5	Réalisation de l'Etude du développement de la pisciculture dans les Arrondissements de Garoua 3, Touroua, Mayo Hourna et Pitoa	SPI	21 600 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONR	07/03/2025	14/04/2025	01/05/2025	12/05/2025	11/08/2025
6	Production des pagnes personnalisés MEADEN et fourniture des pièces de pagne pour le 08 mars	AG	8 327 500	Fonds Propres	MEADEN/CIPM	DC	20/01/2025	13/02/2025	03/03/2025	13/03/2025	12/05/2025
<b>TOTAL MEADEN</b>			<b>98 327 500</b>								

## OFFICE CÉRÉALIER - OC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de dix (10) motocyclettes	AG	40 000 000	BIP	OC/CIPM	AONO	05/05/2025	23/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/08/2025
2	Acquisition d'un camion de 25 tonnes	AG	85 000 000	BIP	OC/CIPM	AONO	05/05/2025	23/06/2025	14/07/2025	28/07/2025	27/08/2025
3	Acquisition d'un Pick-up	AG	35 000 000	BIP	OC/CIPM	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/04/2025
4	Achat de 893 tonnes de céréales (750 Tonnes de maïs et 143 tonnes de mil (Sorgho))	AG	250 000 000	BIP	OC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	05/08/2025	06/10/2025	27/10/2025	10/11/2025	09/02/2026
5	Construction de la clôture du magasin de Maroua	BEC	49 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	AONO	02/05/2025	20/06/2025	11/07/2025	25/07/2025	23/09/2025
6	Assurance 2026	SPI	25 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	AONO	07/10/2025	24/11/2025	15/12/2025	29/12/2025	29/12/2026
<b>TOTAL OCC</b>			<b>484 000 000</b>								



## UNIVERSITÉ DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériel culturels à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	42 510 000	BIP	UGa/CIPM	DC	10/02/2025	06/03/2025	24/03/2025	03/04/2025	02/06/2025
2	Acquisition de matériel sportifs à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	8 442 000	BIP	UGa/CIPM	DC	10/02/2025	06/03/2025	24/03/2025	03/04/2025	02/06/2025
3	Etude d'impacte environnemental et social (EIAS) en vue de la construction des murs de clôture de l'Université de Garoua à Djoumassi	SPI	40 500 300	BIP	UGa/CIPM	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/06/2025
4	Etude architecturale technique en vue de la construction de mur de clôture de l'Université de Garoua à Djoumassi	SPI	50 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	10/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	13/06/2025
5	Sécurisation foncière (deuxième phase)	AI	20 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/04/2026
6	Aménagement de l'espace sous le gradin de la tribune de l'Université de Garoua à Djoumassi, servant de magasin et autre espaces utiles	AI	30 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
7	Acquisition d'équipement pour les travaux de maintenance de l'Université de Garoua	AG	10 000 000	BIP	UGa/CIPM	DC	03/02/2025	27/02/2025	17/03/2025	27/03/2025	26/05/2025
8	Réhabilitation de la clôture du CMS et aménagement de la salle radiologie de l'Université de Garoua	BEC	30 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
9	Service d'assurance flotte automobile de l'Université de Garoua (service centraux)	SPI	20 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	31/03/2026
10	Construction de deux postes de sécurité sur le campus de l'Université de Garoua à Djoumassi	BEC	45 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
11	Travaux d'aménagement et viabilisation du campus de l'Université de Garoua à Djoumassi	BEC	100 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
12	Acquisition de 1000 tables bancs semi métallique pour le compte de l'UGA	AG	55 000 000	BIP	UGa/CIPM	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
<b>TOTAL UGa</b>			<b>451 452 300</b>								



# NORTH-WEST REGION

## NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construct and operationalize a waste management system of tricycles for Nkambe Council Area PHASE II	OI	85 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
2	Provide material support to 500 households to facilitate community based household solid waste management	GS	25 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
3	Acquire/produce and distribute environmental friendly trees for agro forestry and water catchment protection	GS	25 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
4	Acquire organic inputs to promote climate smart agriculture in the North West Region	GS	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
5	Acquire 10 tons of soya beans seeds for farmers	GS	15 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
6	Acquire 10 tons of wheat seeds for farmers	GS	10 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
7	Acquire 10 tons of MIDENO beans seeds for farmers	GS	10 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	21/01/2025	13/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
8	Acquire 150000 of plantain plantlets for farmers	GS	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	21/01/2025	13/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
9	Acquire 50 tons of solanum potatoes to enhance production and productivity of vulnerable farmers	GS	30 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
10	Acquire 150 tons of improved maize seeds for vulnerable farmers in the North West Region	GS	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
11	Rehabilitation of farmers warehouses (RDC) at Santa	BCFW	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025

## NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
12	Rehabilitation of the RDC Nkwen Bamenda closed hanger into a heavy duty equipment maintenance and repair garage	BCFW	85 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
13	Acquisition of 50 power tillers to facilitate access of vulnerable farmers to agricultural mechanization	GS	125 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
14	Installation of a solar system in the MIDENO head office to manage energy shortage Phase 2	OI	35 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
15	Renovation And Refurbishment Of The MIDENO Head Office In Bamenda To Improve On Security, Safety And Inclusiveness PHASE 2	BCFW	90 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
16	Construction Of A Community Bridge Of 12m Span Each At Ngomgham 1 Mankon	BCFW	100 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
17	Acquire Office Furniture, Computers, Refrigerators, Tvs And Accessories To Facilitate A Conducive Work Environment For Staff	GS	25 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
18	Establish The Actual Situation Of Interventions By Various Stakeholders In Rural Development In The North West Region	SISC	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	30/12/2024	20/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	24/03/2025
19	Establish a 10 years agriculture ABD RURAL development strategic plan for the North West Region (2030 vision)	SISC	50 000 000	PIB	MIDENO/ITB	ONIT	31/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/07/2025
20	The Recruitment Of A Consulting Firm To Identify, Facilitate The Organization And Integration Of Women Refugees/Internally Displaced Persons In Local Organizations	SISC	171 710 800	Internal Ressources	MIDENO/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	20/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
21	The Recruitment Of A Consulting Firm To Strengthen The Capacity Of Targeted Beneficiaries In Proper Warehouse Management And Post-Harvest Management	SISC	189 583 328	Internal Ressources	MIDENO/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	20/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
22	The Recruitment Of A Consulting Firm To Provide Technical Assistance To Promote Climate Smart Agriculture (CSA) Techniques To Vulnerable Farmers In The NWR	SISC	62 342 952	Internal Ressources	MIDENO/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	10/01/2025	12/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/09/2025

## NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO


No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
23	Acquisition And Distribution Of Post Harvest Equipment Kits For The Cultivation Of Plantains	GS	279 300 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB-CCCB(GS)	ONIT	10/02/2025	17/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
24	Acquisition And Distribution Of Post Harvest Equipment Kits For The Cultivation Of Cereals	GS	179 550 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	23/01/2025	26/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
25	Acquisition And Distribution Of Post Harvest Equipment Kits For The Cultivation Of Root Crops And Tubers	GS	142 823 872	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	23/01/2025	26/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
26	Acquisition And Distribution Of Vegetable Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	130 921 872	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	30/12/2024	20/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
27	Acquisition And Distribution Of Plantain Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	99 750 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	21/01/2025	13/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
28	Acquisition And Distribution Of Rice Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	249 375 008	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	21/01/2025	13/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
29	Acquisition And Distribution Of Maize Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	77 490 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
30	Acquisition And Distribution Of Solanum Potato Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	107 435 624	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	21/01/2025	13/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
31	Acquisition And Distribution Of Cassava Cultivation Input Kits To Farmers In The NWR	GS	138 937 504	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
32	Acquisition And Distribution Of Supplementary Farm Inputs For Maize Cultivation	GS	65 723 314	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2025	19/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
<b>TOTAL MIDENO</b>			<b>2 854 944 274</b>								

## NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND - NWLDF (CDENO)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of spare parts for the Hatchery unit	GS	20 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	11/02/2025	03/04/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Installation of an Industrial solar panel in CDENO	OI	40 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	04/02/2025	27/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
3	Installations of three phase Transformer and displacement of high tension cables.	OI	17 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	07/02/2025	31/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
4	Construction of Parent stock block and retaining walls for the broiler parent stock farm	BCFW	235 755 456	PIB	CDENO/ITB	ONIT	06/02/2025	12/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	04/09/2025
5	Construction of cattle drinking water point	BCFW	6 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	07/02/2025	31/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
6	Construction of one (01) permanent cattle crush	BCFW	10 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	07/02/2025	31/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
7	Acquisition of Office Equipment and Furniture	GS	16 000 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	24/01/2025	17/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
8	Acquisition of vaccines	GS	57 500 000	PIB	CDENO/ITB	ONIT	24/01/2025	17/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/06/2025
9	Supply of fertile eggs to CDENO in three (03) Lots	GS	248 324 992	PIB	CDENO/ITB	ONIT	24/01/2025	17/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
<b>TOTAL CDENO</b>			<b>650 580 448</b>								


## UNIVERSITY OF BAMENDA - UBa

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Aquisition of reagents for systematic medical visits of students in 2025	GS	22 000 000	PIB	UBa/ITB	ONIT	28/02/2025	21/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	23/06/2025
2	Aquisition of specific laboratory equipments NAHPI	GS	75 000 000	PIB	UBa/ITB	ONIT	28/02/2025	21/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	20/10/2025
<b>TOTAL UBda</b>			<b>97 000 000</b>								



## UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Upgrading of existing rice mill from 3-6t/h in UNVDA	BCFW	1 050 000 000	PIB	UNVDA/ITB-CCCB(BCFW)	ONIT	23/01/2025	05/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	29/09/2025
2	Project management of the upgrading of existing rice mill from 3-6t/h in UNVDA	SISC	105 000 000	PIB	UNVDA/ITB-CCCB(BCFW)	ONIT	28/01/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/10/2025
<b>TOTAL UNVDA</b>			<b>1 155 000 000</b>								








## MISSION D'ÉTUDE POUR L'AMÉNAGEMENT DE L'OCEAN - MEAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Électrification photovoltaïque du Département de l'Océan	AI	56 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Construction de hangars dans certains Arrondissements de l'Océan	BEC	44 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
3	Construction de six forages avec PMH dans certains Arrondissements du Département de l'Océan	AI	50 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
<b>TOTAL</b>			<b>150 000 000</b>								





# SOUTH-WEST REGION

## GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Contract for the Supply of Office Equipments	GS	75 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/07/2025
2	Contract for the Purchase of Optical Mark Reader Scanner and Spare Part Pack	GS	150 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/06/2025
3	Contract for the Printing of GCE/TVEE Ordinary Level Examination Test Items	GS	247 200 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	16/06/2025
4	Contract for the Printing of Question Papers for GCE/TVEE Advanced Level Examination	GS	206 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	16/06/2025
5	Contract for the Production of Result Slip Forms for GCE/TVEE Examinations	GS	12 484 800	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	07/07/2025
6	Contract for the Supply of 2024 Certificate forms for GCE/TVEE Examinations	GS	50 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	07/07/2025
7	Contract for the Production of Answer Booklets for GCE/TVEE Advanced Level Examinations	GS	206 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	16/06/2025
8	Contract for the Supply of Optical Mark Reader (OMR) Answer sheets	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	23/06/2025
9	Contract for the Production of Answer Booklets for GCE Ordinary & TVEE Intermediate Level Examinations	GS	247 200 000	PIB	GCE BOARD/ITB	ONIT	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	09/06/2025
10	Contract for the Supply of Printed A3 Brown Envelopes for the return of Scripts and B5 envelopes for the Return of MCQ Answer Sheets	GS	33 000 000	PIB	GCE BOARD/ITB	ONIT	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	12/05/2025
11	Contract for the Production of Supplementary Sheets and Graph Papers	GS	41 616 000	PIB	GCE BOARD/ITB	ONIT	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	05/05/2025
<b>TOTAL GCE BOARD</b>			<b>1 368 500 800</b>								

## NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION - NASLA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Roof Repair Works, Renovation of Buildings and Fences at NASLA	BCFW	12 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	10/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	30/09/2025
2	Acquisition of Two Hundred (200) Classroom Chairs for NASLA	GS	8 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
3	Acquisition of One Hundred (100) Tables of Two (02) Places for Classrooms in NASLA	GS	7 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	21/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/07/2025
4	Provision of Group Health Insurance Policy for NASLA Staffs	SISC	20 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	RNIT	02/01/2025	31/03/2025	05/05/2025	19/05/2025	14/05/2026
5	Provision of Insurance Policy for Certain Buildings in NASLA	SISC	15 000 000	Internal Ressources	NASLA/ITB	ONIT	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	19/03/2026
6	Equipement of a Modern Restaurant in NASLA	GS	125 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	22/09/2025
7	Laying of Synthetic Grass at the NASLA Football Stadium and Other Facilities	OI	100 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	20/10/2025
8	Extension of the Administrative Block (Former General Directorate)	BCFW	137 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	11/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	03/11/2025
<b>TOTAL NASLA</b>			<b>424 000 000</b>								

## SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquire and distribute kits for commercial (Lot 1)	GS	39 963 904	Internal Ressources	SOWEDA/ITB-CCCB(GS)	ONIT	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	25/11/2025	23/02/2026
2	Acquire and distribute kits for fish production in above ground tanks (Lot 2)		85 005 528								
3	Acquire and distribute kits for Broiler production (Lot 3)		59 537 904								
4	Acquire and distribute kits for Traditional poultry production (Lot 4)		116 610 000								
5	Acquire and distribute kits for honey production (Lot 5)		32 725 012								
6	Acquisition and distribution of kits for fish production in pond (Lot 6)		35 917 696								
7	Acquire and distribute kits for transforming fish with materials and equipment (Lot 7)		17 765 000								
8	Acquisition and distribution of post- harvest equipment for plantain production (plantain cutters) (Lot 1)	GS	167 580 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB-CCCB(GS)	ONIT	17/02/2025	02/05/2025	02/06/2025	12/06/2025	11/08/2025
9	Acquisition and distribution of post- harvest equipment for cereal production (maize threshers) (Lot 2)		17 955 000								
10	Acquisition and distribution of post- harvest equipment for roots and tubers production (cassava graters) (Lot 3)		85 609 096								
11	Acquire and distribute veterinary products to complete traditional poultry, broiler, commercial layer, pig and small ruminant production kits	GS	12 305 673	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	25/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	26/11/2025	24/02/2026
12	Acquire and distribute kits for small ruminant production (Lot 1)	GS	86 137 048	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	25/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	28/08/2025
13	Acquire and distribute kits for pig production (Lot 2)		55 219 572								

## SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
14	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary maize production (Lot 1)	GS	21 150 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB-CCCB(GS)	ONIT	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	21/08/2025
15	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary potato production (Lot 2)		35 123 192								
16	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary cassava production (Lot 3)		102 548 992								
17	Acquisition and distribution of basic input kits and tools for primary plantain production (Lot 4)		79 800 000								
18	Supply of Farm Inputs for Cocoa Farmers	GS	50 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	10/02/2025	03/03/2025	17/03/2025	15/07/2025	13/10/2025
19	Supply of Farm Inputs for maize production to SOWEDA	GS	22 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	31/03/2025	22/04/2025	12/05/2025	11/07/2025	09/10/2025
20	Construction of two market hangars in Epenebel village, Bangem Sub-Division, South West Region	BCFW	33 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2026	19/10/2026
21	Construction of fish market hangers	BCFW	47 500 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	03/12/2025	03/03/2026
22	Studies for the Rehabilitation of water supply scheme in Muebah and Ossing village in Bangem Sub-Division, South West Region	SISC	10 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/06/2025	18/09/2025
23	Audit of 2024 Accounts	SISC	5 000 000	Internal Ressources	SOWEDA/ITB	ONIT	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025	11/09/2025
<b>TOTAL SOWEDA</b>			<b>1 218 453 617</b>								

## UNIVERSITY OF BUEA - UB

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Rehabilitation of Amphitheatres at the University of Buea, Phase 3	BCFW	22 799 118	PIB	UB/ITB	ONIT	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
2	Rehabilitation of the Stage and basement of the Herbert Nganjo Endeley Open Amphitheatre at the University of Buea	BCFW	25 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	11/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	Construction of a fence along some segments of the university land boundaries, Phase 4	BCFW	50 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
4	Rehabilitation of the Vice Chancellor's official residence	BCFW	25 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	Provision of catering services to students of the University of Buea	SISC	140 000 000	Internal Ressources	UB/ITB-CCCM(SISC)	ONIT	27/01/2025	28/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	11/06/2026
6	Provision of Insurance services to 10 000 students of the university of Buea	SISC	10 000 000	Internal Ressources	UB/ITB	ONIT	13/01/2025	04/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	21/05/2026
<b>TOTAL UNIVERSITY OF BUEA</b>			<b>272 799 118</b>								