



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2025

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU SUD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2025

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	14	1 444 036 032	2
2	Communauté Urbaine d'Ebolowa	19	3 146 309 175	4
3	Communauté Urbaine de Kribi	13	1 913 057 528	6
Département du Dja et Lobo				
4	Services Déconcentrés Départementaux	6	277 076 404	8
5	Commune de Bengbis	13	244 450 000	8
6	Commune de Djoum	12	218 100 000	9
7	Commune de Meyomessala	35	789 022 656	10
8	Commune de Meyomessi	11	341 000 000	13
9	Commune de Mintom	14	326 833 300	14
10	Commune de Sangmelima	15	587 000 004	15
11	Commune de Zoétélé	16	686 054 352	17
12	Commune d'Oveng	11	380 500 000	18
Total Département		133	3 850 036 716	
Département de la Mvila				
13	Services Déconcentrés Départementaux	4	90 000 000	20
14	Commune de Biwong-Bané	15	265 000 000	20
15	Commune de Biwong-Bulu	14	287 630 000	21
16	Commune de Mengong	14	254 628 266	22
17	Commune de Mvangan	19	383 261 756	23
18	Commune de Ngoulemakong	23	597 796 937	25
19	Commune d'Ebolowa I	11	272 450 000	27
20	Commune d'Ebolowa II	14	388 000 000	28
21	Commune d'Efoulan	17	348 500 000	29
Total Département		131	2 887 266 959	
Département de la Vallée du Ntem				
22	Services Déconcentrés Départementaux	5	405 000 000	31
23	Commune d'Ambam	5	196 000 000	31
24	Commune de Kye Ossi	10	241 870 993	31
25	Commune de Ma'an	10	425 706 784	33
26	Commune d'Olamzé	7	167 427 368	33
Total Département		37	1 436 005 145	
Département de l'Océan				
27	Services Déconcentrés Départementaux	9	485 500 000	35
28	Commune d'Akom II	11	280 900 000	35
29	Commune de Bipindi	16	413 142 080	36
30	Commune de Campo	5	182 194 532	38
31	Commune de Kribi I	8	187 900 000	38
32	Commune de Kribi II	5	112 600 000	39
33	Commune de Lokoudje	9	243 000 000	39
34	Commune de Lolodorf	11	348 000 000	40
35	Commune de Mvengue	6	162 552 164	41
36	Commune de Niété	9	271 000 000	42
Total Département		89	2 686 788 776	
Total Région		436	17 363 500 331	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de refection du logement d'astreinte à la DREPIA Sud	BEC	25 036 032	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
2	Réhabilitation de la clinique vétérinaire de la DREPIA Sud	BEC	13 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
3	Finition des travaux de construction du C.I.O.P d'EBOWA et construction d'une clôture	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur/CIOP EBOWA	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	24/11/2025
4	Réhabilitation de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du SUD (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINPOSTEL	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
5	Réhabilitation de la Case de passage du Ministère des Postes et Télécommunications de la Région du SUD (Lot 2)		40 000 000								
6	Réhabilitation de la Délégation Régionale de l'Education de Base du SUD	BEC	51 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEDUB	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	12/08/2025
7	Electrification solaire de la Délégation Régionale de l'Education de Base du SUD	AI	45 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEDUB	AONO	13/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
8	Construction d'un tablier mixte acier béton et ses accès sur la rivière BOVANDJO	ROUTES	370 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/10/2025
9	Construction/Reconstruction des ouvrages d'art éffondrés dans le Département de la MVILA	ROUTES	140 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	14/08/2025

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction/Reconstruction des ouvrages d'art effondrés dans le Département de l'OCEAN	ROUTES	90 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/09/2025
11	Construction/Reconstruction d'un pont effondré sur la rivière BOULOU (Bras Mort) en pont de 12 ml en béton armé à double voie dans l'Arrondissement de BENG BIS	ROUTES	250 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/09/2025
12	Construction/Reconstruction des ouvrages d'art effondrés dans le Département du DJA et LOBO	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/09/2025
13	Travaux de construction d'un dalot de 2x2x1,5 m ainsi que d'ouverture des voies d'accès au village BITOM (02 km) et aménagement de la route BITOM (hôpital de Référence)	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINTP	AONO	13/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/09/2025
14	Acquisition des équipements pour la mise en place d'un incubateur d'entreprises agropastorales au CMPJ Régional du Sud	AG	5 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINJEC	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			1 444 036 032								

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Extension du réseau HTA /BT pour l'alimentation en électricité des quartiers ADOUM et MVAM ESSAKOE	AI	55 548 912	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
2	Construction d'une plateforme multisport dans la ville d'Ebolowa	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Aménagement de l'esplanade du marché de NEW BELL à EBOLOWA	BEC	43 273 440	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Réhabilitation des systèmes d'AEP de BILONE et ANGALE dans la ville d'EBOLOWA	AI	18 627 796	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
5	Construction d'un dalot entre quartier ANGONE WO'O et le Lycée d'EBOLOWA Rural (Lot 1)	ROUTES	16 838 100	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
6	Construction d'un dalot à la Cité de la plaine (Lot 2)		17 851 724								
7	Construction d'un dalot pour les quartiers John Hold et Cité de la concorde (Lot 3)		25 954 764								
8	Construction d'un dalot à l'entrée principale de John Holt (Lot 4)		34 004 136								
9	Construction de seize (16) boutiques à Ebolowa	BEC	73 615 408	BIP	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
10	Acquisition d'un véhicule de fonction du Maire de la Ville et de 02 pick-up utilitaires à la CU d'Ebolowa	AG	130 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Etudes complémentaires pour la construction de l'Hôtel Municipal	SPI	38 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONR	27/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/07/2025
12	Entretien confortatif de la voirie existante de la ville d'Ebolowa (Lot 1)	ROUTES	600 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	11/04/2025	30/05/2025	20/06/2025	04/07/2025	29/06/2026
13	Ouverture de nouvelles routes dans la ville d'Ebolowa (Lot 2)		400 000 000								
14	Construction de l'atelier de transformation de cacao dans la ville d'Ebolowa	BEC	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	17/12/2025
15	Signalisation verticale de la ville d'Ebolowa	BEC	89 904 856	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	17/12/2025
16	Extension du réseau d'éclairage public solaire dans la ville d'Ebolowa	AI	400 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	28/03/2025	16/05/2025	06/06/2025	20/06/2025	17/12/2025
17	Construction d'un pôle commercial (R+1) et gare routière à Ebolowa-si 2 (Lot 1)	BEC	129 242 375	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	31/03/2025	20/06/2025	28/07/2025	11/08/2025	09/02/2026
18	Construction d'un pôle commercial et culturel (R+1) au Carrefour New-bell (Lot 2)		245 198 448								
19	Assainissement et aménagement du lac municipal d'Ebolowa	AI	578 249 216	Fonds Propres	Maire de la Ville d'Ebolowa	AONO	14/03/2025	02/05/2025	23/05/2025	06/06/2025	03/03/2026
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA			3 146 309 175								

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de l'aménagement de l'emprise routière sur le tronçon "péage de Londji-Station Tradex Ngoyè" dans la ville de Kribi	AI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	10/11/2025
2	Aménagement de la rivière Bondé et alentours dans la ville de Kribi	AI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/10/2025
3	Construction de toilettes publiques dans la ville de Kribi	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	22/09/2025
4	Aménagement de mini systèmes d'AEP dans certains quartiers de la ville de Kribi, phase 1	AI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	21/03/2025	09/05/2025	30/05/2025	13/06/2025	10/12/2025
5	Fourniture et installation de deux cents (200) lampadaires npour l'extension du réseau d'éclairage public dans la ville de kribi	AI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
6	Elaboration de la cartographie des zones à risques de la ville de Kribi	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	19/11/2025
7	Acquisition de trois (03) véhicules pick-up pour les services de la CU de Kribi.	AG	135 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
8	Maitrise d'œuvre relative aux travaux de construction de la deuxième phase de l'hôtel de ville de la CU de kribi	SPI	32 730 632	FEICOM	Maire de la Ville de Kribi	AONO	07/04/2025	27/06/2025	04/08/2025	18/08/2025	18/05/2026
9	Travaux de construction de la deuxième phase de l'hôtel de ville de la Communauté Urbaine de Kribi	BEC	654 612 608	FEICOM	Maire de la Ville de Kribi/CCCM (BEC)	AONO	18/04/2025	18/07/2025	25/08/2025	08/09/2025	06/05/2026
10	Elaboration d'un plan communal de gestion des déchets de la ville de kribi	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville de Kribi	AONR	28/02/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	26/11/2025
11	Travaux de construction d'un hangar de 350m2 pour la stationnement des engins	BEC	69 001 264	BIP	Maire de la Ville de Kribi	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un tronçon de route entrée Diocèse catholique Dombé-inter route Afan Mabé- carrefour Lycée technique (870mL): pavage de la route	ROUTES	216 713 024	BIP	Maire de la Ville de Kribi	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
13	Aménagement du stade: Construction de gradins et de deux vestiaires à Afan Mabé	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Ville de Kribi	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI			1 913 057 528								



DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réfection du bâtiment abritant le personnel de la brigade de Bengbis	BEC	44 000 000	BIP	Préfet/Chef de Brigade Bengbis	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
2	Construction de la délégation Départementale MINFOF Dja et Lobo	BEC	45 500 000	BIP	Préfet/DD MINEFOF	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
3	Électrification par système solaire photovoltaïque du village MEDJENG 3	AI	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINEE	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
4	Construction de la Délégation départementale du tourisme et de loisirs du Dja et Lobo	BEC	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINTOUL	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	18/08/2025
5	Réhabilitation de la Perception de DJOUM	BEC	17 576 404	BIP	Préfet/Percepteur Djoum	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
6	Equipement de l'infirmerie de la Prison de Djoum	AG	20 000 000	BIP	Préfet/Régisseur Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	20/06/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			277 076 404								
COMMUNE DE BENGBIS											
1	Travaux de réhabilitation de la toiture du poste agricole de BENGBIS	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	07/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Acquisition d'une pelle chargeuse sur pneus pour la Mairie de Bengbis	AG	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	11/03/2025	28/04/2025	19/05/2025	02/06/2025	01/08/2025
3	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans localités de Koungoulou chefferie, Biton Chefferie et MEKAA DECAPOLE (Lot 1)	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
4	Construction de deux forages équipés de PMH à Yanda Stade et Ngobissong (Lot 2)		17 000 000								
5	Extension du forage de Nkolmakae en mini AEP avec pompe à immersion mixte et cinq (05) points de puisage à Nkolmakae-Evindissi (Lot 3)		14 000 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMh au CSI de Mbometaa (Lot 4)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un bâtiment d'accueil au CCAH de Bengbis (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
8	Travaux de construction phase 2 du CSI d'Olembe (Bengbis) (Lot 2)		17 500 000								
9	Travaux de réhabilitation de route carrefour Nyanbwassa-pont Woulou à Andooa (Lot 1)	ROUTES	31 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	04/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
10	Travaux de construction d'un dalot cadre sur la rivière Loobekpwala à Endam (Lot 2)		30 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux de salles de classe à l'EP de Mbizoo (Lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
12	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nyangbwassa (Lot 2)		12 950 000								
13	Construction d'une salle de classe au CPC de Mekas (Lot 3)		8 500 000								
TOTYAL COMMUNE DE BENG BIS			244 450 000								
COMMUNE DE DJOUM											
1	Raccordement de la cite municipale au reseau d'eau potable de la ville	AI	15 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Djoum	AONO	12/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
2	Réhabilitation de quinze bâtiments communaux à usage d'habitation	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de MELEN ZAMANE (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Achèvement des travaux de construction de la ferme avicole communale de Djoum (Lot 2)		10 100 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement du CSI de NKOLENYENG (Lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/05/2025
6	Equipement du CSI de ESSONG (Lot 2)		10 000 000								
7	Réhabilitation du réseau d'éclairage public par panneaux solaires à Djoum Centre	AI	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Construction de la piste d'atletisme en terre battue au Complexe sportif de Djoum	ROUTES	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Réhabilitation de la piste agricole EP Bilingue - Scierie Nkan	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
10	Construction d'une salle de classe au CPC de MBOUMA (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
11	Construction d'une salle de classe au CPC de AKONTANGANE (Lot 2)		10 000 000								
12	Construction d'une salle de classe au CPC de MFEM (Lot 3)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DJOUM			218 100 000								
COMMUNE DE MEYOMESSALA											
1	Fournitures en équipements et matériel aux associations culturelles de Meyomessala	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	DC	27/12/2024	20/01/2025	10/02/2025	24/02/2025	26/03/2025
2	Construction des aires de jeux à EM de Meyomessala (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
3	Construction des aires de jeux à EM de Mvomekaa (Lot 2)		15 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de construction d'un CSI à Mekin (Lot 1)	BEC	86 300 000	FEICOM	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	23/06/2025
5	Travaux de construction d'un logement d'astreinte au CMA de Ndonkol (Lot 2)		20 000 000								
6	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à l'EP de kpwe (Lot 3)		20 000 000								
7	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à l'EP Nkolenyeng (Lot 4)		20 000 000								
8	Poursuite des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants a EP de BIBA YEZOUM (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
9	Achèvement des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants a EP ENDAM YEMBONG (Lot 2)		10 000 000								
10	Achèvement des travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignants a EP BIYEBE (Lot 3)		10 000 000								
11	Construction d'un mini reseau adduction d'eau équipé de pompe à energie solaire à Mekin (Lot 1)	AI	19 999 656	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	10/02/2025	02/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	22/09/2025
12	Extension du reseau d'eau à certains quartiers de la Ville de Meyomessalla (Lot 2)		10 000 000								
13	Construction d'un logement d'astreinte à MEKIN pour Enseignants	BEC	20 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
14	Construction de deux (02) blocs de trois salles de classes à MEKIN	BEC	72 423 000	FEICOM	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	06/02/2025	07/04/2025	09/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
15	Construction d'un logement d'astreinte à MEKIN pour Personnel de santé	BEC	20 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
16	Achèvement des travaux de construction d'une tribune à l'Hôtel de ville de MEYOMESSALA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'un bloc de trois boutiques avec latrines au carrefour Biboulemam (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
18	Aménagement du marche d'Ekong (Lot 2)		20 000 000								
19	Réhabilitation d'un bloc de quatre boutiques au centre urbain de Meyomessala (Lot 3)		10 300 000								
20	Construction des rigoles bétonnées sur le tronçon de route TEXAS-ZEMBE	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
21	Aménagement des VRD à la SAR SM de MVOMEKA'A	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
22	Construction d'une clôture à la SAR SM de MVOMEKA'A	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
23	Construction d'un abattoir à MVOMEKA'A	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
24	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Efulan Yassaman (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
25	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MINTIMA (Lot 2)		11 000 000								
26	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Nkoleboo (Lot 3)		15 000 000								
27	Aménagement des étangs de MEYOMESSALA	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
28	Extension de l'unité d'aquaculture de MEYOMESSALA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
29	Achèvement du CZV de MEYOMESSALA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
30	Achèvement des travaux de construction d'un CEAC à MEYOMESSALA (Lot 2)		22 500 000								
31	Achèvement du CZV de NGOASSE (Lot 3)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
32	Ouverture d'une piste rurale à MEYOMESSALA	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
33	Aménagement de la piste agricole à KOUM (7km)	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
34	Construction d'un CSI à BIBA YEMFEK	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
35	Aménagement d'une voie d'accès au parc de Meyomessala	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA			789 022 656								
COMMUNE DE MEYOMESSI											
1	EP OLOUNOU: Construction d'un forage équipé de PMH (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
2	Construction d'un forage équipé de PMH à EMIENG-Centre (Lot 2)		8 500 000								
3	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à AZEM (EBIE) et ELOM-SI (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
4	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à BIKOULA et à MBEME (Lot 2)		16 500 000								
5	CPC d'EMVIENG: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
6	EP NNEMEYONG: Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants (Lot 2)		20 000 000								
7	Equiperment de trois (03) CSI en matériel (BIKOULA, ESSANGMVOUT, ELOM)	AG	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un pont sur la rivière MABE (8ml)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/07/2025
9	Construction d'un Centre Social à MEYOMESSI (Phase 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	15/07/2025
10	réhabilitation du tronçon de la route Ayene-Ezatom	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	12/08/2025
11	Acquisition de 50 lampadaires solaires pour éclairage public	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI			341 000 000								
COMMUNE DE MINTOM											
1	Construction d'une centrale solaire avec réseau de distribution à MBONG-AYOCK (Lot 1)	AI	40 100 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
2	Réhabilitation de la Centrale Solaire de MINTOM (Lot 2)		40 000 000								
3	Réhabilitation de la Centrale Solaire de ZE (Lot 3)		15 000 000								
4	Construction de deux (02) blocs de deux (02) logements F2 d'astreintes T2 à MINTOM (Lot 1)	BEC	49 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
5	Construction d'un bloc de deux (02) logements d'astreintes T3 à MINTOM CENTRE (Lot 2)		36 900 000								
6	Equipement en matériel médical des CSI de BITE, LELE, ALATI et ZOEBEFAM	AG	8 863 300	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	24/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
7	Appui en matériel roulant (Yamaha tout terrain) aux CSI d'ALATI, BITE et LELE	AG	9 870 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	24/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
8	Equipement du dortoir du foyer BAKA de MINTOM	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	24/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/05/2025
9	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'EP de BILINGUE de MINTOM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	17/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un hangar pour vente de produits pastoraux à ABONG-Djap	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	17/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
11	Construction du CEAC (Phase 2) de MINTOM	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	17/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
12	Réhabilitation de la route marché-cité municipale (1,2km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
13	Construction de l'Office du tourisme de MINTOM	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
14	Construction d'une minie AEP sur le site des Logements d'astreinte de MINTOM	AI	13 600 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
TOTAL COMMUNE DE MINTOM			326 833 300								
COMMUNE DE SANGMELIMA											
1	Travaux d'aménagement de la Bibliothèque Municipale de Sangmelima	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
2	Construction de deux logements d'astreinte dans certaines EP de la Commune de Sangmelima	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
3	Construction d'une cantine scolaire à l'EPI de Monavebe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
4	Acquisition du petit matériel agricole pour appui aux initiatives locales de développement	AG	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
5	Travaux de réalisation du POS de la Commune de Sangmelima (phase 2)	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONR	10/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
6	Travaux de reboisement des arteres de la ville de Sangmelima	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de fourniture et pose de 171 lampadaires pour éclairage public dans la ville de Sangmelima	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	02/09/2025
8	Equipement du centre alevinage de Sangmelima	AG	45 000 004	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
9	Travaux d'ouverture de la piste agricole Bilik-Meyos (3,5 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
10	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant le cercle minicipal	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
11	Construction de la Tribune à la nouvelle place des fetes de sangmelima (phase 3)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/10/2025
12	Travaux d'aménagement des VRD du site des Bungalows du monument Paul Biya	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
13	Equipement de 06 (six) bungalows au monument Paul Biya	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
14	Construction des clôtures dans les Ecoles Martenelle de Lobo Si et Palmeraies dans l'Arrondissement de Sangmelina (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
15	Construction des clôtures dans les Ecoles Publiques d'Oveng-Yemvak, de Foulassi et de Lobo Si dans l'Arrondissement de sanmélima (Lot 2)		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA			587 000 004								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE ZOETELE											
1	Deuxieme phase des travaux de construction de la résidence hoteliere municipale de Zoetele	BEC	119 544 352	FEICOM	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/12/2025
2	Acquisition d'une nivelleuse pour le compte de la Commune de Zoetele	AG	150 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	03/02/2025	25/04/2025	02/06/2025	16/06/2025	15/08/2025
3	Travaux de réhabilitation de 30 (trente) lampadaires solaires photovoltaïques qu centre urbain de Zoetele	AI	34 107 092	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Travaux d'eclairage public en 25 (vingt-cinq) lampadaires solaires photovoltaïque au centre urbain de Zoetele	AI	41 402 908	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Deuxieme phase des travaux de construction du CEAC de Zoetele	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
6	Travaux de réhabilitation de la voie Mebae-Projet (Ligne haute-tension) à Zoetele	ROUTES	38 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	17/02/2025	09/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/09/2025
7	Travaux de Construction d'un Complexe Sportif dans la ville de Zoetele	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
8	Travaux de Construction du CMPJ de Zoetele	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
9	Travaux de construction d'une Mini AEP à Yem-Nkilzok (Lot 1)	AI	25 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	17/02/2025	09/05/2025	16/06/2025	30/06/2025	29/09/2025
10	Travaux de construction d'une Mini AEP au CentreUrbain de Zoetele (Quartier Lac) (Lot 2)		25 000 000								
11	Travaux de construction d'une Mini AEP à Meyila (Quartier Bibae (Lot 3)		25 000 000								
12	Travaux de construction d'une Mini AEP à Zoetele Village 1 (Lot4)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à EP de Meba (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoetélé	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
14	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Groupe 2 de Zoetele (Lot 2)		20 000 000								
15	Travaux de construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'EP d'Ebamina 1 (Lot 3)		20 000 000								
16	travaux de construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Abangok (Lot 4)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE			686 054 352								
COMMUNE D'OVENG											
1	Construction d'une mini-centrale solaire photovoltaïque de 9,7kva à MEBASSA-YOP	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
2	Construction d'une mini-centrale solaire de 11,7kva dans le village NKONO	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
3	Construction d'une mini-centrale photovoltaïque de 11,7kva dans le village BIKOUGOU	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	30/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
4	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de EP MEBANG, CSI AKOABAS, OVENG-vers le marché, MEDZENG (MONE-NLAM) et NKOLMESSAS	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
5	Travaux de réhabilitation de la route ESSAM (Chefferie)-KONO (Lot 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
6	Réhabilitation de la route carrefour MEBASSA-ZOCK (3,5km) (Lot 2)		35 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Ouverture de la piste agricole AKOABAS-MBOUT (02 km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2025	03/03/2025	20/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
8	Construction de trois (03) Logements d'astreinte à l'EP de NGOUDJEN, EP de NGBWASSA, EP d'ESSAM-ABECK	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
9	Equipement en tables bancs (300) pour certaines écoles publiques de la Commune d'OVENG	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	DC	23/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	02/05/2025
10	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'AKOABAS (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	23/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
11	Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à EKOWONG (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OVENG			380 500 000								
133	TOTAL DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO		3 850 036 716								



DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Acquisition du matériel informatique à la DDFOP Mvila	AG	20 000 000	BIP	Préfet/DD FOP MVILA	DC	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/06/2025
2	Acquisition en mobilier de bureau à DDFOP Mvila	AG	20 000 000	BIP	Préfet/DD FOP MVILA	DC	10/02/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/06/2025
3	Construction d'un bloc administratif à l'IAEB de Ngoulemakong	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/DD EDUB MVILA	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
4	Réhabilitation de la Préfecture de la MVILA	BEC	20 000 000	BIP	CDPM/Préfet	AONO	26/12/2024	27/01/2025	13/02/2025	24/02/2025	26/05/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			90 000 000								
COMMUNE DE BIWONG-BANE											
1	Réalisation d'un forage équipé de PMH à Ngoazip 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Réhabilitation de route ETANG PISCICOLE AVOUNDI (03km)	ROUTES	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Réhabilitation du tronçon de route BIWONG-BANE-OBANG 2 (14km)	ROUTES	44 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/02/2025	24/03/2025	10/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Finalisation des travaux de construction de deux hangars de marchés	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	14/02/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
5	Achat et pose de cinq (05) transformateurs électriques à MELANGUE 3, OVENG-FONG, MEBOCK, MINKANE, NKOLONYIE	AI	24 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
6	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MVOG-MBA (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	20/01/2025	14/02/2025	07/03/2025	21/03/2025	19/06/2025
7	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP d'ADJAP FONG (Lot 2)		8 500 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de NYEO-BANE (Lot 3)		8 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Extension du réseau électrique à NKOLONYIE-ADJAP MENYE	AI	44 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
10	Achat et pose d'un transformateur électrique triphasé à NGOAZIP I	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	27/01/2025	20/02/2025	10/03/2025	20/03/2025	18/06/2025
11	Construction d'une salle de classe à l'EM de NGOA-EKELE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	20/01/2025	13/02/2025	03/03/2025	13/03/2025	11/06/2025
12	Construction d'un forage équipe de PMH à EKOUT-FONG (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/06/2025
13	Construction d'un forage équipe de PMH à Biwong- Centre (Lot 2)		8 500 000								
14	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MVOG-EDA	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/01/2025	24/02/2025	13/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
15	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'EP de MELANGUE I	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	16/01/2025	17/02/2025	06/03/2025	17/03/2025	16/06/2025
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE			265 000 000								
COMMUNE DE BIWONG-BULU											
1	Construction de deux puits équipés de PMH dans les localités de Lobé (Mvalédja) et Mvong	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	22/07/2025
2	Travaux de construction d'un mur de soutènement arriere de la cloture du CPFF de Biwong Bulu	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
3	Travaux de réhabilitation d'un bloc de quatre salles de classe à l'EP Nkoétyé	BEC	16 910 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
4	Achèvement travaux de construction du CSI d'Eminemvom 1	BEC	26 820 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de construction d'un tablier de pont définitif sur la rivière Nyadomo (Lot 1)	ROUTES	20 551 824	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
6	Travaux de construction d'un tablier de pont définitif sur la rivière Memou'ou (Lot 2)		23 448 176								
7	Travaux de construction d'un tablier de pont définitif sur la rivière Ongo'o (Lot 3)		21 000 000								
8	Travaux de construction d'une case communautaire à Melane (Lot 1)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	11/10/2025
9	Travaux de construction d'une case communautaire à Nkolbityé-Carrefour (Lot 2)		23 000 000								
10	Travaux de construction d'un bloc maternel à l'EM d'Ondondo-Ngoé (Lot 1)	BEC	25 900 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
11	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à l'EP Elone (Lot 2)		20 000 000								
12	Travaux de construction d'un bloc de deux de classes à Nkolenyeng (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
13	Travaux de construction d'un bloc de deux de classes à Nloupessa- Yevol (Lot 2)		18 000 000								
14	Travaux de construction d'un bloc de deux de classes à Manmenye (Lot 3)		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU			287 630 000								
COMMUNE DE MENGONG											
1	Acquisition et pose de 25 lampadaires solaires à Mengong ville	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Nnemeyong 3	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
3	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Mengong Lotissement	AI	23 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Aménagement d'une aire d'abattage de bovins à Essok Benga'a	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Mengong	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
6	Extension de la tribune municipale de Mengong	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
7	Construction d'une auberge municipale à Mengong, phase 1	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
8	Extension du réseau électrique de la cité municipale de Ngomessan	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
9	Travaux de construction d'un CSI à Nnemeyong 3	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
10	Construction d'un puits équipé de PMH à Keeke (Lot 1)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	28/02/2025	18/04/2025	09/05/2025	23/05/2025	21/08/2025
11	Construction d'un puits équipé de PMH à Nnemeyong 1 (Lot 2)		6 000 000								
12	Construction d'un puits équipé de PMH à Mbo'abang 2 (Lot 3)		6 000 000								
13	Recrutement d'un consultant permanent en vue de l'élaboration du plan communal des ordures	SPI	14 128 266	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mengong	AONR	03/03/2025	25/04/2025	16/05/2025	30/05/2025	25/11/2025
14	Réhabilitation de la piste agricole lycée technique - carrefour Ando'o	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
TOTAL COMMUNE DE MENGONG			254 628 266								
COMMUNE DE MVANGAN											
1	Travaux de construction du CSI de Mebemenko (phase 1)	BEC	31 875 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
2	Travaux de réhabilitation du CSI d'Endengue	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux de réhabilitation de la voirie en terre dans la Commune de Mvangan (1,350 KM)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
4	Travaux de réhabilitation d'un tronçon de la route Mvangan - Atong (Mvangan-Ekowong, 26 KM) avec ouvrages de franchissement	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
5	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Nkengou (Lot 1)	BEC	13 625 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
6	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Ako'oBete (Lot 2)		13 625 000								
7	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Nkolenyeng 2 (Lot 3)		13 625 000								
8	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Mebo'o Ngoé (Lot 4)		13 625 000								
9	Travaux de construction d'un hangar communautaire à Mvaezom (Lot 5)		13 625 000								
10	Travaux de construction du champ solaire de Ndanga-Mvaezom (Lot1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
11	Travaux de réhabilitation du champ solaire d'Alen Essaellan-Afan (Lot 2)	AI	25 000 000								
12	Travaux de construction de deux forages équipés de PMH à Endamyos (école) et Minkoumou (école) équipé à Djouze (Lot 1)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
13	Construction d'un puits équipé de PMH à Djouze (Lot 2)		7 624 000								
14	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Otobewo'o- Aboelone-Nkengou	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe dans l'Ep d'Afan (Lot 1)	BEC	11 130 878	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
16	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe dans l'EP d'Oyem 1 (Lot 2)		11 000 000								
17	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe dans l'Ep de Minkoumou (Lot 3)		12 000 000								
18	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe dans l'Ep d'Ako'o Bete (Lot 4)		11 130 878								
19	Travaux de réhabilitation de l'AEP de Mvangan Centre	AI	25 376 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN			383 261 756								
COMMUNE DE NGOULEMAKONG											
1	Equipement d'une fanfare municipale en instruments de musique au CMPJ de Ngoulemakong	AG	8 997 840	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	27/06/2025
2	Fourniture et pose de trois transformateurs 25 KVA dans les localités d'abiete, Nnemeyong et ebotenkou	AG	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	17/02/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	02/06/2025
3	Pose de 40 lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Ngoulemakong (phase 2)	AI	53 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
4	Fourniture des kits solaires à 75 ménages dans certaines localités de la commune Ngoulemakong	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	27/07/2025
5	Aménagement de certaines routes urbaines de la voirie du Centre urbain de Ngoulemakong (2.5km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
6	Construction d'une clôture autour de l'hôtel de ville et aménagement des VRD	BEC	99 544 352	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de 03 blocs latrines à 3 cabinets dans la Commune de Ngoulemakong	BEC	12 997 593	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Equipement de l'hôtel de Ville en mobilier de bureau	AG	93 657 152	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Soumou (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Enamngal 1 (Lot 2)		18 000 000								
11	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Binyieniali (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
12	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'Obang 2 (Lot 2)		20 000 000								
13	Construction d'une clôture avec guérite de sécurité au CMA de Ngoulémakong, phase 1 (Lot 1)	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
14	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Doum Chefferie (Lot 2)		27 000 000								
15	Construction d'une case communautaire à Nkole (Lot 3)		23 000 000								
16	Réhabilitation de l'adduction d'eau potable du centre urbain, phase 2 (Lot 1)	AI	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
17	Réhabilitation et extension de la mini-adduction en eau potable à énergie solaire de Nkole (Lot 2)		10 000 000								
18	Réhabilitation de l'AEP avec énergie solaire de Mvagedzap Fonf (Lot 3)		12 100 000								
19	Construction d'une AEP avec énergie solaire pour le centre d'hémodialyse du CMA de Ngoulemakong (Lot 4)		25 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Construction d'un forage équipé d'une PMH à Minkongo (Lot 5)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
21	Construction de 03 puits à PMH dans les localités d'Ekombitié, Mbeka'a 1 et à la SAR/SM d'Obang 2 (Lot 6)		18 000 000								
22	Construction d'un puits positif avec PMH à l'EP de Mvagedzap Bane (Lot 7)		6 000 000								
23	Construction d'un puits avec PMH à Abiete au lieu dit Trois statuts (Lot 8)		6 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG			597 796 937								
COMMUNE D'EBOLOWA I											
1	Construction de quatre puits de PMH équipés à : Ebolowa Si 1 (Batisseur), John-Hold, Akak-Essatolo, Abang-chefferie	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
2	Réhabilitation de la case communautaire de Mvieng	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/07/2025
3	Achèvement de la construction de la ferme avicole d'Engom	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
4	Construction d'une case communautaire à Ebolowa Si 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
5	Réhabilitation du CPFF d'Ebolowa 1er	BEC	14 950 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	01/07/2025
6	Construction d'un mini complexe de production d'alevins hors sol à Ebolowa Si 2	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
7	Ouverture de deux pistes agricoles à Meyo Ville Bilik (2 km) et Mvieng Bilik (1,5km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
8	Construction du CMPJ à Azem	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de Mvieng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
10	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Messambe (Lot 1)	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
11	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Foulassi (Lot 2)		19 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBOWA I			272 450 000								
COMMUNE D'EBOWA II											
1	Construction d'une AEP solaire à Djop (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Construction d'une AEP solaire à Ngoto (Lot 2)		20 000 000								
3	Travaux d'embellissement et d'assainissement de certains tronçons et places	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	12/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
4	Construction d'une route bétonnée à la descente laboratoire Nko'ovos (125 ml)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
5	Mise en place d'une unité de production piscicole	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
6	Construction d'une case communautaire de djop (phase 2)	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	12/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
7	Travaux de construction du Stade Municipal de BIYEM (PHASE 3)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique dede ma'amezam	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	12/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
9	Construction d'un bloc de maternel à l'école Maternelle de Ndengue (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	12/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
10	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de jungle (Lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Nlayop (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	12/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
12	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Djop (Lot 2)		20 000 000								
13	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Jungle (Lot 3)		20 000 000								
14	Construction de deux salles de classe à l'école publique de Meyos (Lot 4)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II			388 000 000								
COMMUNE D'EFOULAN											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NGALAN II (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de NKOUTOU (Lot 2)		20 000 000								
3	Construction d'un forage positif équipé de PMH à ADJAP-ESSAWO (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	14/02/2025	17/03/2025	03/04/2025	14/04/2025	14/07/2025
4	Construction d'un forage positif équipé de PMH à ADJAP-YEVOL (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction d'un forage positif équipé de PMH à MELAN-YEVOL (Lot 3)		8 500 000								
6	Construction d'un forage positif équipé de PMH à EBOM-ESSAWO (Lot 4)		8 500 000								
7	Construction d'un forage positif équipé de PMH à ENGAMBA (Lot 5)		8 500 000								
8	Acquisition et pose de 15 lampadaires solaires pour l'éclairage public de l'axe Sous-prefecture d'EFOULAN -NGAT	AI	21 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/07/2025

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Extension du réseau électrique sur l'axe MINKENG-MALA	AI	29 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
10	Réhabilitation du réseau électrique de l'axe MA'ANMENYINE-EBOM	AI	44 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	06/03/2025	07/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
11	Réhabilitation de la route communale EFOULAN-NGONEBOCK-ABO'ONTOMBA (tronçon MELAN-ABO'ONTOMBA) 25, 5km	ROUTES	49 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
12	Ouverture de la piste agricole de NGONEBOCK-NKONG DOUM phase 1 (7km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
13	Construction d'un bloc maternel à l'EM d'EBOM-ESSAWO	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
14	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'ENGOMBA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	24/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
15	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de MENGALE (Lot 2)		20 000 000								
16	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP d'EBOM-ESSAWO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	24/02/2026	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
17	Equipement du Centre de lecture et d'animation d'EFOULAN	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	DC	30/12/2024	24/01/2025	14/02/2025	28/02/2025	31/03/2025
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN			348 500 000								
131	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MVILA		2 887 266 959								

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Ouverture de la piste agricole de Biyi -Akpim - Eseje'e -Mbang	ROUTES	70 000 000	BIP	Préfet/ DD MINADER	AONO	10/02/2025	31/03/2025	21/04/2025	05/05/2025	04/08/2025
2	Construction d'un bloc pédagogique au LB de BIYI AKOUM ESEJE'E	BEC	70 000 000	BIP	Préfet/ Provisieur LB de Biyi	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	11/08/2025
3	Construction et équipement d'un bloc administratif au LB de BIYI Akoum ESEJE'E	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/ Provisieur LB de Biyi	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
4	Construction /reconstruction des ouvrages d'art effondres dans le Département de la Vallée du Ntem	ROUTES	210 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
5	Équipement de la résidence du Préfet de la Vallée du Ntem à AMBAM	AG	15 000 000	BIP	CDPM/Préfet	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	29/05/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			405 000 000								
COMMUNE D'AMBAM											
1	Acquisition d'un camion benne de 10 roues	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
2	Construction du poste agricole d'AKAM-BITAM	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
3	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de NKOL-EFOULAN (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Construction d'un logement d'astreinte au CSI de MBAM-ESSAOBAM (Lot 2)		25 000 000								
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP de NKO"OMBE	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
TOTAL COMMUNE D'AMBAM			196 000 000								
COMMUNE DE KYE-OSSI											
1	Appui aux associations de la Commune de Kye-Ossi en petit matériel agricole	AG	15 870 993	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Réhabilitation de la voie d'accès carrefour Douane- carrefour Boulangerie, phase 1 (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Réhabilitation de la route communale en terre Marché des vivres- entrée Cimencam- pont Memie- carrefour Boulangerie- carrière (Lot 2)		30 000 000								
4	Equipement en matériel de bureau du CSI de kye-Ossi (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/05/2025
5	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Groupe II de Kye Ossi	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
6	Eclairage public de 50 lampadaires solairss photovoltaïques sur les axes de la ville de kye-ossi	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Réhabilitation des forages dans certaines localités de kye-Ossi: Kye-Ossi, Metet, Mekomo, Dama, Nsana, Ebengon i et Ebengon 2 (Lot 1)	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Réalisation de 05 forages à PMH dans certaines localités de Kye-Ossi: CSI de Kye Ossi, Kye-Ossi centre, Ebobama, NSANA et Adjap (Lot 2)		42 500 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP NDONG METET (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
10	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP FONOSSI Dispensaire (Lot 2)		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI			241 870 993								

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MA'AN											
1	Fourniture et pose de kits solaires photovoltaïques pour alimentation électrique domestique dans les villages de la Commune de Ma'an	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
2	Travaux de réhabilitation de certains points d'eau (forages et puits à PMH)	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
3	Travaux de réhabilitation de la piste agricole de Ma'an - Rivière Mvi'ili plantation de 10km, phase 1 (3km)	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
4	Construction d'un hangar de marché de 28 comptoirs à Nyabizan	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
5	Construction du CMPJ de Ma'an	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
6	Travaux de réhabilitation et d'extension de l'adduction d'eau de la ville de Ma'an, phase 2	AI	70 206 784	FEICOM	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	14/02/2025	05/05/2025	09/06/2025	23/06/2025	21/10/2025
7	Travaux de réhabilitation de la route barrage Memve'ele- carrefour melen 2- EP Aloum I- Essangwak-EP Aya'amang... carrefour Mekodom (25km)	ROUTES	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	18/09/2025
8	Construction d'un CSI à Messama I	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe type urbain à l'EP Nsengou	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
10	Construction d'un pont à deux travées de portée 12ml sur la rivière Nso à Assam, phase 1	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	28/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	19/08/2025
TOTAL COMMUNE DE MA'AN			425 706 784								
COMMUNE D'OLAMZE											
1	Travaux d'extension du marché d'Olamze Ville	BEC	36 427 368	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'une piste agricole à Ata'a-Ntem	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Meyo Nkolayat	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
4	Equipement du CPFF en matériel de couture (Lot 1)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/07/2025
5	Equipement du CPFF en matériel informatique (Lot 2)		10 000 000								
6	Réhabilitation du tronçon de route Mekossi Bilebilo (8km)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Réhabilitation du tronçon de route Biyi- Meyo Nkowat et Olamze Village		35 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE			167 427 368								
37	TOTAL DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM		1 436 005 145								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la salle des fêtes du CENAJES de Kribi	BEC	45 000 000	BIP	Préfet/CENAJES KRIBI	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Construction de la Délégation d'Arrondissement d'agriculture et du développement rural de Kribi 2	BEC	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINADER	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
3	Construction du poste de police phytosanitaire du PAK	BEC	150 000 000	BIP	Préfet/DD MINADER	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale des Affaires Sociales de l'OCEAN	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DD MINAS	AONO	03/02/2025	10/03/2025	27/03/2025	07/04/2025	07/07/2025
5	Construction d'un bloc administratif à l'EP Mougoue dans l'Arrondissement de Lolodorf	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
6	Réhabilitation de la délégation départementale du MINEPAT OCEAN	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/DD MINEPAT	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
7	Acquisition d'un pick up à la DD MINEPAT OCEAN	AG	37 000 000	BIP	Préfet/DD MINEPAT	AONO	07/02/2025	28/03/2025	18/04/2025	02/05/2025	31/07/2025
8	Construction du poste de controle forestier et de la chasse de FIFINDA	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/DD MINFOF	AONO	18/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
9	Parachèvement des études architecturales, techniques et géotechniques du projet de construction du centre international de la jeunesse sise au quartier Mpalla à kribi	SPI	68 500 000	BIP	Préfet/Centre international de la jeunesse	AONO	14/02/2025	11/04/2025	02/05/2025	16/05/2025	15/09/2025
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			485 500 000								
COMMUNE D'AKOM II											
1	Extension du restaurant de l'Auberge Municipal d'Akom II	BEC	11 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un bloc de 08 chambres à l'Auberge Municipal d'Akom II (Lot 1)	BEC	47 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	25/08/2025
3	Construction d'un bloc de 08 chambres à l'Auberge Municipal d'Akom II (Lot 2)		35 000 000								
4	Pavage du tronçon entrée Gymnase logement HIMO- lac Municipal	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
5	Aménagement et reboisement des abords du lac Municipal y compris les emprises des routes communales et places publiques d'Akom 2	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
6	Réhabilitation de 02 forages à PMH à Efulan et EP Akom II	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
7	Construction de 02 forages à PMH à NNemeyong et Mvié-Petit Paris	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
8	Réhabilitation de 02 blocs de 02 salles de classe à l'EM d'Akom II	BEC	16 400 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
9	Réhabilitation de la route en terre du tronçon pont d'Ekowong- derrière CMA (5km) (Lot 1)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
10	Réhabilitation de la route en terre Biboulemam-Efulan II (Lot 2)		38 000 000								
11	Construction du gymnase municipal, phase 2	BEC	47 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	04/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
TOTAL COMMUNE D'AKOM II			280 900 000								
COMMUNE DE BIPINDI											
1	Travaux de réhabilitation du CPFF de BIPINDI	BEC	6 150 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	DC	10/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/06/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Travaux de réhabilitation du CSI de BIDJOUKA	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
3	Réhabilitation du CSI de MEMEL II	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
4	Aménagement de l'aire de jeux	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
5	Réhabilitation de la centrale photovoltaïque et extension du réseau électrique de BIPIND	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
6	Renforcement de la Centrale photovoltaïque et extension du réseau BT de LAMBI	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
7	Travaux d'extension du réseau d'eau de BIPINDI	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
8	Construction de quatre (04) Forages Equipés de PMH	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	10/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
9	Acquisition d'équipement (Séchoir thermique à bois abreuvoir etc....)	AG	18 992 080	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
10	Construction d'un ponceau en béton armé sur la rivière MOUGUE	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	08/07/2025
11	Acquisition d'une Pelle chargeuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/05/2025
12	Equipement du CSI de MEMEL II	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	DC	09/01/2025	03/02/2025	20/02/2025	03/03/2025	02/05/2025
13	Construction d'un (01) tablier 45 ml en béton armé sur le pont de la rivière TYANGO-ASSOK 2 PK0+500	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	13/01/2025	03/03/2025	24/03/2025	07/04/2025	05/08/2025
14	Réhabilitation du tronçon de route en terre n°22-Gendarmerie BIPINDI-TYANGO (R1015° 06KM	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de GRAND-ZAMBI (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	09/01/2025	10/02/2025	27/02/2025	10/03/2025	09/06/2025
16	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MEMEL I (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI			413 142 080								
COMMUNE DE CAMPO											
1	Travaux de construction d'un CSI à Doum-Essamendjang	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
2	Travaux d'achèvement de la nouvelle gare routière de CAMPO	BEC	24 194 532	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
3	Travaux de réhabilitation de deux salles de classes à l'école publique de Bouandjo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
4	Construction d'un hangar à Campo-Beach	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
5	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Mvass d'une portée de 10ml	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	24/01/2025	14/03/2025	04/04/2025	18/04/2025	17/07/2025
TOTAL COMMUNE DE CAMPO			182 194 532								
COMMUNE DE KRIBI I											
1	Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe de l'EP Lobé	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
2	Acquisition des équipements du CMPJ de Kribi 1	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	DC	24/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
3	Ouverture d'une piste agricole à Mpangou- Ebome-Bretelle CEAC	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
4	Réhabilitation du tronçon entrée Judée - CMA Bwambé	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de réhabilitation du CPFF de Kribi 1	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	25/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
6	Acquisition du materiel du CPFF de kribi 1	AG	8 900 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	DC	25/02/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/06/2025
7	Construction d'une AEP avec pompage solaire à Talla- Dipembe	AI	25 200 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	03/03/2025	21/04/2025	12/05/2025	26/05/2025	25/08/2025
8	Construction du centre de loisir eco-touristique de MASSAKA	BEC	74 800 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	27/02/2025	31/03/2025	17/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
TOTAL COMMUNE DE KRIBI I			187 900 000								
COMMUNE DE KRIBI II											
1	Equipement de la case communautaire de Bikondo dans l'Arrondissement de Kribi 2	AG	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	DC	03/02/2025	28/02/2025	21/03/2025	04/04/2025	03/07/2025
2	Construction de 04 forages equipes de PMH dans la Commune de Kribi 2	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Bikondo dans la Commune de Kribi 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
4	Construction d'un hangar dans l'Arrondissement de Kribi 2	BEC	22 600 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
5	Assainissement et drainage du troncon "entree depot Guinness- Debarcadere de Nziou" dans la Commune de Kribi 2	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	26/08/2025
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II			112 600 000								
COMMUNE DE LOKOUDJE											
1	Création du bois Communal au lieu dit "NDZONG BOA" de FIFINDA	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025
2	Appui aux Organisations de la commune de Lokoundje (Sogengok, gic Elat meyong, scooppechari-coop-ca)	AG	12 300 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/05/2025
3	Travaux de réhabilitation du troncon Fifinda-Bella 19KM	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	21/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/07/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des forages à Bidou et à PONGO aviation	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	14/05/2025
5	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à MBOKE et BANDEVOURI	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	20/01/2025	10/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	13/06/2025
6	Construction d'un réseau électrique triphasé dans la ville de Fifinda 1,8KM	AI	65 700 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
7	Structuration du Centre Zootechnique et Vétérinaire de FIFINDA phase 2	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	17/01/2025	07/03/2025	28/03/2025	11/04/2025	10/07/2025
8	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école publique de Mbebe (Lot 1)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	30/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Pama (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE			243 000 000								
COMMUNE DE LOLODORF											
1	Construction d'une case communautaire à Bigbally	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
2	Construction d'un complexe multisport à Bigbally	BEC	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	16/09/2025
3	Extension AEP Centre Urbain-Carrefour Bandoolo-Stade BIGBALLY	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
4	Travaux de réhabilitation de CSI de KOUAMPPOER 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
5	Construction de deux mini AEP avec pompage solaire à ESSAKAM et KOUMBIZIK	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
6	Travaux de construction du CSI de MBILIKI phase 2	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Extension de la ligne MT/BT monophasé au village Bibondi (3km)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	08/09/2025
8	Réhabilitation de la route communale en terre Carrefour Bibondi- Ngovayang II	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
9	Construction d'une salle de classe à l'EM Anglophone	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	24/02/2025	14/04/2025	05/05/2025	19/05/2025	18/08/2025
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à l'EP de NKUMBALA dans la Commune de Lolodorf	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
11	Construction d'un bloc de 04 boutiques au nouveau marché	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	14/02/2025	04/04/2025	25/04/2025	09/05/2025	07/08/2025
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF			348 000 000								
COMMUNE DE MVENGUE											
1	Réhabilitation d'un ancien entrepôt en bloc de huit (08) boutiques au centre ville de Mvengue	BEC	24 552 164	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
2	Construction d'une case communautaire à Wom	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
3	Equiperment en tables-bancs de certaines EP de la Commune de Mvengue	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	DC	27/01/2025	21/02/2025	14/03/2025	28/03/2025	26/06/2025
4	Réhabilitation de deux blocs de deux salles de classes à l'EP d'Adouman	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	27/01/2025	17/03/2025	07/04/2025	21/04/2025	21/07/2025
5	Construction des forages à PMH dans les localités de Nkong-Essana, Okoga, Wom et Nkoambe (Lot 1)	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	31/12/2024	17/02/2025	10/03/2025	24/03/2025	23/06/2025
6	Construction des forages à PMH dans les localités de Bikop, Mekom, Minkouguo et Ebom (Lot 2)		34 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE			162 552 164								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NIETE											
1	Acquisition d'un camion benne	AG	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	17/02/2025	07/04/2025	28/04/2025	12/05/2025	09/09/2025
2	Travaux re réhabilitation de tronçon de route en terre Gendarmerie Afan Oveng- Kienké avec dalot en béton armé	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
3	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire au village Akom I	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
4	Ouverture d'une piste agricole sur l'itinéraire Nko'Olong- Nda Mvam- Kienké	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	28/07/2025
5	Acquisition du matériel d'hygiène dans la Commune de Niété	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	03/02/2025	24/03/2025	14/04/2025	28/04/2025	27/06/2025
6	Construction d'un bloc de 04 latrines à l'EP V11 Hevecam	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
7	Equiperment en tables bancs avec bureau de maitre dans les EP V7 anglophone et V11	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	DC	31/01/2025	24/02/2025	17/03/2025	31/03/2025	30/05/2025
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP Anglophone V7 Ouest Hevecam (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2025	21/03/2025	11/04/2025	25/04/2025	24/07/2025
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP V11 Hevecam (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NIETE			271 000 000								
89	TOTAL DEPARTEMENT DE L'OCEAN		2 686 788 776								