REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU LITTORAL

« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Déconcentrés Régionaux	7	154 090 000	3
2	Conseil Régional du Littoral	27	1 818 500 000	4
3	Communauté Urbaine de Douala	108	36 583 000 384	7
4	Communauté Urbaine d'Edéa	4	445 774 000	19
5	Communauté Urbaine de Nkongsamba	10	1 626 897 581	20
	Département du Moungo			
6	Services Déconcentrés Départementaux	4	317 000 000	21
7	Commune de BARE BAKEM	10	294 599 784	21
8	Commune de BONALEA	19	487 000 000	22
9	Commune de DIBOMBARI	8	306 721 860	24
10	Commune de LOUM	15	382 579 316	25
11	Commune de MANJO	3	127 000 000	26
12	Commune de MBANGA	13	359 497 796	27
13	Commune de MELONG	11	451 700 000	28
14	Commune de NJOMBE PENJA	10	236 500 000	29
15	Commune d'EBONE	9	303 100 000	30
16	Commune de MOMBO	8	193 000 000	31
17	Commune de NKONGSAMBA I	8	325 504 400	32
18	Commune de NKONGSAMBA II	4	191 000 000	33
19	Commune de NKONGSAMBA III	8	343 122 000	34
	Total Département	**130**	**4 318 325 156**	
	Département du Nkam			
20	Services Déconcentrés Départementaux	4	102 500 000	35
21	Commune de NDOBIAN	8	236 410 442	35
22	Commune de NKONDJOCK	11	239 500 000	36
23	Commune de YABASSI	16	369 943 187	37
24	Commune de YINGUI	11	342 700 000	39
	Total Département	**50**	**1 291 053 629**	
	Département de la Sanaga Maritime			
25	Services Déconcentrés Départementaux	5	85 122 000	41
26	Commune de Dibamba	12	340 612 000	41
27	Commune de Dizangue	12	308 750 000	43
28	Commune de EDEA 1	8	191 520 000	44
29	Commune de EDEA 2	10	253 924 909	45
30	Commune de MASSOCK	10	340 358 000	46

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
31	Commune de MOUANKO	13	244 025 000	47
32	Commune de NDOM	9	191 000 000	49
33	Commune de NGAMBE	9	161 950 000	50
34	Commune de NGWEI	8	249 700 000	51
35	Commune de NYANON	9	246 124 800	52
36	Commune de POUMA	18	358 000 000	53
Total Département		**123**	**2 971 086 709**	
Département du Wouri				
37	Services Déconcentrés Départementaux	1	8 673 000	55
38	Commune de Douala 1	10	566 000 000	55
39	Commune de Douala 2	11	829 000 000	56
40	Commune de Douala 3	18	3 394 943 608	57
41	Commune de Douala 4	18	554 390 000	60
42	Commune de Douala 5	15	492 500 000	62
43	Commune de Douala 6	11	328 950 000	64
Total Département		**84**	**6 174 456 608**	
Total Région		**435**	**55 983 048 067**	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement nouveau batiment de la trésorerie générale de Douala	AG	50 000 000	BIP	Gouverneur/ Trésorerie Générale	AONO	03/05/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	25/10/2022
2	Réhabilitation de la délégation régionale du MINDDEVEL du Littoral : Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINDDEVEL	DC	01/02/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	04/07/2022
3	Réhabilitation de la Délégation Régionale du MINTOURL du Littoral : Lot 2		8 069 000		Gouverneur/ DRMINTOURL						
4	Finalisation de l'adduction d'eau potable d'Ebone	AI	38 200 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEE	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Construction d'un quai d'embarquement et de debarquement du bétail Douala IV	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEPIA	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	23/08/2022
6	Réhabilitation de la DREPIA du Littoral	BEC	25 950 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEPIA	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	23/08/2022
7	Acquisition des équipements et matériel informatique à la Délégation régionale des postes et télécommunication du Littoral	AG	13 871 000	BIP	Gouverneur/ DRMINPOSTEL	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			**154 090 000**								

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien pour grosse réparation des véhicules CRL	SPI	5 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2023
2	Mise en place d'une enseigne de la Région à la limite Est (Frontière avec la région du Centre)	SPI	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	11/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/08/2022
3	Acquisition du matériel topographique au CRL	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	31/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
4	Acquisition du matériel informatique au CRL	AG	45 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	30/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	22/04/2022
5	Acquisition du matériel roulant au CRL	AG	195 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
6	Acquisition des engins du génie civil au CRL	AG	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	07/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	11/10/2022
7	Equipement des bureaux de l'immeuble siège du CRL	AG	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
8	Extension du batiment arrière de l'immeuble siège du CRL	BEC	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
9	Restructuration des infrastructures sportives et de certaines aires de jeux existants dans la région du Littoral	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	02/08/2022

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation et entretien routier dans le département du Wouri : Lot 1	ROUTES	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	28/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
11	Réhabilitation et entretien routier dans le département du Nkam : Lot 2		100 000 000								
12	Réhabilitation et entretien routier dans le département du Moungo : Lot 3		75 000 000								
13	Construction des adductions d'eau dans le département du Wouri	AI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	21/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	23/08/2022
14	Aménégement et réhabilitation des batiments dans certains lycées de l'Arrondissement de Douala 4e	BEC	14 950 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	04/11/2022
15	Aménagement et réhabilitation des batiments au lycée d'Akwa Nord : Lot 1	BEC	10 050 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	16/05/2022	16/08/2022
16	Aménagement et réhabilitationde batiments des lycées et Collèges dans le Département de la Sanaga maritime : Lot 2		25 000 000								
17	Aménagement et réhabilitationde batiments des lycées et Collèges dans le Département du Nkam : Lot 3		25 000 000								
18	Construction d'un forage avec distribution à PENDIKI arrondissement de Nyanon	AI	70 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	14/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction voirie et réseaux, routes, ponts, bacs, barrages, digues, canalisations, égouts, électricité, signalisation, bornes fontaines, éclairage public	AI	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/05/2025
20	Construction d'un bloc administratif au lycée de Manengwassa, Commune de LOUM	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
21	Fourniture et Installation du courant fort à l'Hopital de district de yabassi	AI	16 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
22	Construction d'un captage, d'un réservoir de grande capacité et d'un réseau d'adduction d'eau potable par graviation dans le canton MOYA (commune de DOBIAN) dans le département du Nkam : Lot 1	AI	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
23	Construction d'un captage, d'un réservoir de grande capacité et d'un réseau d'adduction d'eau potable par graviation à MOUANGEL dans le département du Moungo: Lot 2		120 000 000								
24	Travaux de réaménagement et de renovation de la chambre mortuaire à l'Hopital de district de Yabassi	BEC	9 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
25	Construction d'un centre d'acceuil de patients à l'hopital régional d'Edéa	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
26	Fourniture des équipements médicaux à l'hopital de district de LOGBABA. Commune d'Arrondissement de Douala 3e	AG	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
27	Construction d'un centre de soins paliatif (maladies chroniques et addictologies: prise en charge des drogués) à l'hopital régional de de Nkongsamba.Phase1	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			**1 818 500 000**								

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des consommables pour personnel des travaux en régie	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
2	Acquisition des fournitures de bureau à la Communauté Urbaine de Douala	AG	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	30/06/2022
3	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau à la Communauté Urbaine de Douala	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	27/06/2022
4	Acquisition des baches et chaises	AG	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	Entretien des matériels, équipements et engins lourds de la CUD	SPI	185 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
6	Acquisition des lampadaires led pour le réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
7	Fourniture des pièces détachées pour camions et engins lourds de la CUD	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
8	Acquisition matériel électrique et électronique pour les travaux en régie	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
9	Réhabilitation des salles de cérémonies (Bonabéri,Akwa,Bonanjo) de la CUD	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'oeuvre : Approvisionnement en matériaux routiers (latérite, pouzzolane, concassés, bitume et émulsifiants)	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	21/06/2023
11	Acquisition des fontaines réfrigérantes	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
12	Fourniture des pneumatiques pour le matériel roulant de la CUD	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
13	Approvisionnement en matériaux routiers (latérite, pouzzolane, concassés, bitume et émulsifiants)	AG	540 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
14	contrôle des travaux d'aménagement des aires de jeu pour loisirs et sports	SPI	34 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	28/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	18/09/2023
15	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien des batiments administratifs à travers la ville de Douala	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	05/07/2023
16	Entretien pour grosses réparations de véhicules	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	17/04/2023
17	Travaux d'entretien des batiments administratifs à travers la ville de Douala	BEC	275 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
18	Travaux d'aménagement des aires de jeu pour loisirs et sports	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	13/09/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Fourniture des pneus ,huiles et lubrifiants pour la flotte automobile légère de la CUD	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
20	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Douala	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	09/05/2024
21	Elaboration d'un Plan Marketing de la Ville de Douala	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	10/04/2023
22	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien du réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	SPI	34 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	05/07/2023
23	Travaux de réhabilitationde la Rue Ernest Betote	ROUTES	285 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/03/2023
24	Travaux de construction du réseau d'éclairage public entre Makepe (cour suprème) - Beedi	AI	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
25	Cartographie locale des filières économiques dans la ville de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	11/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	06/10/2022
26	Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	AI	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
27	Travaux d'entretien et extension du réseau des feux tricolores	AI	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	12/05/2025

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Travaux de maintenance et suivi du réseau d'observation hydrométéorologique de la Ville de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	09/02/2023
29	Contrôle des travaux d'Entretien des matériels, équipements et engins lourds de la CUD	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	07/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	28/06/2023
30	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien courant des voiries revêtues à la commande	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	22/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	19/06/2023
31	Etude en vue de la reconversion de la décharge municipale du PK10	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	22/05/2023
32	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien et extension du réseau des feux tricolores	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	19/05/2025
33	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation et sécurisation des trottoirs	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	18/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	16/01/2023
34	Acquisition des motos, pour les missions d'inspection d'hygiène et salubrité dans la ville de Douala	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
35	Travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Douala	AI	560 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2024
36	Travaux de réhabilitation de certains mobiliers urbains (Glissieres de securite, rambardes, GBA, etc.…)	AI	375 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	29/05/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Travaux de réhabilitation et sécurisation des trottoirs	ROUTES	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	08/12/2022
38	Travaux de réhabilitation de l'ancienne infirmerie sise à la base voirie Bonanjo	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/10/2022
39	Contrôle technique et supervision des travaux d'amenagement de drains dans la Ville Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	22/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	13/02/2023
40	Contrôle technique et supervision des travaux de curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	25/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	23/07/2024
41	Etude en vue de la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de l'hôpital Laquintinie	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	31/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/12/2022
42	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de certains mobiliers urbains (Glissieres de securite, rambardes, GBA, etc.…)	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	05/06/2023
43	Travaux d'amenagement de drains dans la Ville Douala	AI	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	07/02/2023
44	Travaux de construction d'une mini station de traitement des eaux usées à la salle des fêtes d'Akwa	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
45	Travaux de curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	ROUTES	570 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Travaux d'entretien courant des voiries revêtues à la commande	ROUTES	1 140 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
47	Contrôle technique et supervision des travaux d'amenagement de certaines rues en pavés	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	05/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/10/2023
48	Contrôle technique et supervision des travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés dans la ville de Douala	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	25/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	15/07/2024
49	Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la ville de Douala	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
50	Travaux d'amenagement de certaines rues en pavés	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	15/09/2023
51	Acquisition des maillots de Football et Handball pour les équipes et les entités de la CUD	AG	48 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
52	Entretien et nettoyage des bâtiments de la CUD	SPI	160 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	11/07/2023
53	Construction des toilettes publiques	BEC	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
54	Fourniture et pose de nouvelles unités de climatisation à la CUD	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés dans la ville de Douala	ROUTES	860 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2024
56	Contrôle technique et supervision des travaux d'amenagement des voiries avec des produits innovants	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2023
57	Etude APD en vue de la rénovation du marché Bonamoussadi	SPI	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	18/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	14/12/2022
58	Entretien préventif et curatif des unités de climatisation	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
59	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien curatif des voiries revêtues dans la Ville de Douala	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	31/01/2024
60	Travaux d'amenagement des voiries avec des produits innovants	ROUTES	1 900 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	29/05/2023
61	Acquisition des équipements et matériels pour entretien des espaces verts en régie	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
62	Travaux d'entretien curatif des voiries revêtues dans la Ville de Douala	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	04/12/2023
63	Etude en vue de la construction d'une station d'épuration au Parcours Vita de Douala	SPI	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	14/12/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
64	Travaux d'aménagement des locaux du GU de la CUD	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	10/05/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/10/2022
65	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement provisoire du camp TSF de New-Bell pour le recasement des déguerpis de la douche municipale dans la Ville de Douala	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	18/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	13/03/2023
66	Support et hébergement numéro court et SMS	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	11/04/2022	03/06/2022	24/06/2022	08/07/2022	10/07/2023
67	Travaux de jalonnement dans la ville de Douala	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
68	Travaux d'aménagement provisoire du camp TSF de New-Bell pour le recasement des déguerpis de la douche municipale et réhabilitation du cheneau du Marché central B	BEC	235 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	06/02/2023
69	Acquisition du module de dématérialisation de l'application NETADS	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
70	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	14/06/2023
71	Contrôle technique et supervision des travaux du second œuvre d'un immeuble R + 8 des services techniques de la CUD	SPI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(BEC)	AONO	22/04/2022	21/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	15/07/2024
72	Etudes en vue de l'aménagement du Boulevard Urbain reliant les lieux dits BOJONGO et Entrée Bienvenue sur la RN3 (Rocade des 10km)	SPI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/03/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala	BEC	420 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/05/2023
74	Etudes en vue de l'aménagement de la voie primaire reliant le Rond point Cité des Billes à Dibamba en passant par YATCHIKA dans la CAD 3	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	13/02/2023
75	Contrôle technique et supervision des travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwè	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	21/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	12/07/2023
76	Construction des postes de police à travers la ville de Douala	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
77	Etudes en vue de l'aménagement de certaines voies secondaires	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	22/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	14/12/2022
78	Travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwè	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
79	Travaux de réhabilitation de la signalisation horizontale de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)	AI	460 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	13/05/2024
80	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de la signalisation horizontale de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	23/05/2024
81	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement du site d'implantation de la pondeuse à pavés à Bomono	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	15/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	07/11/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
82	Travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	28/11/2023
83	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	28/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	26/12/2023
84	Travaux d'aménagement des bases logistiques de Bonamoussadi et Deïdo	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	30/05/2023
85	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement des bases logistiques de Bonamoussadi et Deïdo	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	07/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	05/06/2023
86	Travaux d'aménagement du site d'implantation de la pondeuse à pavés à Bomono	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(BEC)	AONO	28/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/01/2023
87	Fourniture des filtres et lubrifiants pour maintenance en régie	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/08/2022
88	Acquisition du pétit matériel de Génie Civil et EPI	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
89	Diagnostic du réseau d'éclairage public et du patrimoine bâti de la ville de Douala - Conception et implementation d'un système de veille intelligente d'éclairage public de la ville de Douala	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
90	Illuminations festives des fêtes de fin d'année 2022	AI	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	15/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
91	Travaux d'aménagement des passerelles métalliques pour la traversée de certains drains betonnés dans la ville de Douala	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/03/2023
92	Curage de certaines sections des drains bétonnés	AI	470 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	06/02/2023
93	Contrôle technique et supervision des travaux de Curage de certaines sections des drains bétonnés	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	30/12/2022
94	Alimentation des bâtiments de la CUD en énergie solaire (Hôtel POCHARD et autres)	AI	185 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
95	contrôle des travaux dAlimentation des bâtiments de la CUD en énergie solaire (Hôtel POCHARD et autres)	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	29/03/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	26/06/2023
96	Maintenance de l'unite de production d'emulsion de bitume	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AOIR	25/03/2022	17/06/2022	08/07/2022	22/07/2022	24/07/2023
97	Developpement et mise en place d'un Système d'Information Géographique communal (SIG métier) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AOIR	29/08/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/07/2023
98	Développement et mise en place d'une plateforme de partage et d'échange de donnnées de l'Infrastructure de Données Géogrphique (IDG) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	22/07/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/06/2023
99	Evaluation du projet (fin du projet)	SPI	100 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AOIR	13/06/2022	17/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
100	Mise en place d'une comptabilité analytique	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	28/01/2022	29/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
101	Inventaire général de base	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	28/01/2022	29/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
102	Contrôle et surveillance de travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3eme et 5eme	SPI	40 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville	AONR	28/03/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/09/2022
103	Contrôle et surveillance de Travaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(AI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	25/03/2024
104	Etude en vue de la construction d'une 2e station de traitement de boue de vidange dans la ville de Douala	SPI	250 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(AI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/05/2023
105	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de voiries et d'équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	SPI	180 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	10/07/2023
106	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/05/2023
107	Travaux de voiries et d'équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	ROUTES	3 600 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville	AONO	27/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
108	Appui aux Communes de Douala pour l'amélioration de leurs capacités à collecter leurs recettes propres	SPI	150 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	06/06/2022	09/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	28/06/2023
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA			**36 583 000 384**								

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Elaboration des documents d'urbanisme	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	07/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	31/01/2023
2	Construction du réseau d'éclairage public dans le centre urbain (Phase 1)	AI	110 060 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/09/2022
3	Construction d'un pont dans al ville d'Edéa (Carrefour Marché du Bord- Tribunal d'Edéa)	ROUTES	160 501 504	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/09/2022
4	Acquisition d'une niveleuse à la Communauté Urbaine de Edea	AG	125 212 496	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/06/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA			**445 774 000**								

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction du complexe commercial de Nkongsamba (volet environnemental)	SPI	25 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	30/12/2022
2	Travaux de construction du complexe commercial de Nkongsamba	BEC	576 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AONO	04/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/01/2023
3	Maitrise d'œuvre : Travaux de construction du complexe commercial de Nkongsamba	SPI	64 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	28/02/2023
4	Construction d'un complexe polyvalent (salle des fetes)	BEC	630 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AONO	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	01/09/2023
5	Maitrise d'œuvre : Construction d'un complexe polyvalent (salle des fêtes)	SPI	70 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville	AONR	25/02/2021	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	29/09/2022
6	Réhabilitation de la route de Ndogmoa "entrée decharge municipale"	ROUTES	11 746 125	BIP	Maire de la Ville	AONO		18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
7	Suivi et contrôle des travaux de construction du complexe commercial de Nkongsamba	SPI	35 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville	AONR	21/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	30/12/2022
8	Projet de traitement des nids de poules sur les voiries du Centre Urbain de la ville de Nkongsamba	ROUTES	60 094 128	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	Projet de traitement des nids de poules sur les voiries du Centre Urbain de la ville de Nkongsamba	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
10	Réhabilitation de la voirie revêtue dans la ville de Nkongsamba : résidence Maire de la Ville de Nkongsamba	AI	105 057 328	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA			**1 626 897 581**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de Bomono dans le MOUNGO : Lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Préfet /CES BOMONO	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée Bilingue de LOUM Chantier GARE dans le MOUNGO : Lot 2		35 000 000		Préfet /LYCEE LOUM CHANTIER GARE						
3	Achèvement des travaux de bitumage de la route Eglise EEC Manengouba- chefferie carrefour Ndombeng	ROUTES	80 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
4	Achèvement construction de la préfecture de Nkongsamba	BEC	180 000 000	BIP	Préfet /PREFECTURE	AONO	28/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**317 000 000**								
COMMUNE DE BARE BAKEM											
1	Réhabilitation du musée d'art de Bare	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	16/05/2022	15/07/2022
2	Elaboration d'un plan d'insertion professionnelle et de réinsertion professionnelle des jeunes	SPI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
3	Travaux de réhabilitation de la route bitumée carrefour Yimon (inter RN n°5) - Barehock - construction d'un dalot au pk 3+300 dans la commune de Bare	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
4	Poursuite de la viabilisation du site echo touristique de Ekom Kam (Réhabilitation des escaliers et les passerelles d'accès au site echo touristique des chutes de Ekom Kam)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du CSI de Ndom-Baken : Lot 1	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
6	Réhabilitation du CSI de Barehock : Lot 2		20 000 000								
7	Equipement du CMA de BARE	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	21/03/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/07/2022
8	Construction de deux (02) hangars et réaménagement d'un hangar au marché de Bare	BEC	31 099 784	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
9	Construction d'un bloc de douze (12) boutiques au marché de Bare	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
10	Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau potable du captage voisin à BARE	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM			**294 599 784**								
COMMUNE DE BONALEA											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au GBPS de Souza Gare : Lot 1	BEC	15 500 000	Fonds Propres/BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
2	Construction d'un bloc maternel à Grand Souza : Lot 2		25 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au GBPS de Souza Gare : Lot 3		15 500 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Electrification de Kompina CDC Camp 2 : Lot 1	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
5	Eclairages en lampadaires solaires des villages Penda Mboko, Malèke et Kompina : Lot 2		25 000 000								
6	Eclairages en lampadaires solaires des villages Mangamba, Mandouka, Bessoungkang, Mpobo, Mbonjo et Grand Souza : Lot 3		50 000 000								
7	Eclairages en lampadaires solaires des voies publiques de Souza	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
8	Construction du Centre de Santé Intégré de Kompina	BEC	50 000 000	Fonds Propres/BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO		31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/02/2022
9	Construction des services de la comptabilité-matières à Bonalea	BEC	20 000 000	Fonds Propres/BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO		31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	28/02/2022
10	Construction du drain de Mbonjo bar, Phase III	ROUTES	55 000 000	Fonds Propres/BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
11	Réhabilitation du tronçon de route Mbonjo - Penda Mboko (12 Km)	ROUTES	27 000 000	Fonds Propres/BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
12	Réhabilitation de la clôture de la recette municipale à Souza	BEC	15 800 000	Fonds Propres	COMMUNE DE BONALEA	AONO		31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/05/2022
13	Acquisition d'un groupe électrogène et construction d'un local technique à la recette municipale à Souza	AG	25 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE BONALEA	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
14	Construction d'une mini adduction d'eau à Malèkè 2 : Lot 1	AI	14 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE BONALEA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
15	Construction d'une mini adduction d'eau à Souza : Lot 2		14 500 000	Fonds Propres							
16	Construction d'une mini adduction d'eau à Kakè : Lot 3		14 500 000	Fonds Propres							

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Construction d'une mini adduction d'eau à Bonaberi Souza : Lot 1	AI	14 500 000	BIP	COMMUNE DE BONALEA	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
18	Construction d'une mini adduction d'eau à Cassala farm Souza : Lot 2		14 500 000	BIP							
19	Construction d'une mini adduction d'eau à Bwapaki : Lot 3		15 700 000	BIP							
TOTAL COMMUNE DE BONALEA			**487 000 000**								
COMMUNE DE DIBOMBARI											
1	Construction de salles de classe, eclairage à energie solaire, assistance aux personnes necessiteuses	BEC	100 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
2	Construction et equipement d'un centre d'analphabetisme	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Construction et equipement d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Bilingue de BOMONO BA JEDU	BEC	23 000 000	Fonds Propres/ PNDP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
4	Rehabilitation et equipement de certains centres de santé intégré dans la commune de Dibombari	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Travaux de Réhabilitation des certains tronçons de route en terre (Bomono gare - Yapaki - bomono ba mbengue - bwadibo	ROUTES	56 721 860	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
6	Travaux de Réhabilitation des certains tronçons de route en terre (Bwanjumbo-Njobwelle-Bomono ba Mbengue-Yapaki)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction d'une case communautaire à Babenga dans la Commune de Dibombari	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Construction d'un Forage équip é d'une pompe à motricité humaine (PMH) à KAPA Centre de santé dans la Commune de Dibombari	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI			**306 721 860**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE LOUM											
1	Projet de réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique Sanda Oumarou Groupe III avec construction du Buerau pour Directeur	BEC	20 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
2	Projet de réhabilitation de l'éclairage public dans la ville de Loum	AI	10 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
3	Projet de pose de contenaire dans la ville de Loum	AI	20 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
4	Projet d'aménagement de la source Pambé Water	AI	19 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	10/10/2022
5	Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe au village Mabombè	BEC	18 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	08/09/2022
6	Projet de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au village Mabombè	BEC	23 822 168	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
7	Projet de réhabilitation du Foyer d'animation urbain	BEC	20 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Projet de construction d'un CZV dans la Commune de Loum	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Projet de construction et équipement d'un Centre d'alevinage dans la Commune de Loum	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'un compacteur à rouleau manuel	AG	14 000 000	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
11	Projet d'aménagement en pavée épaisseur 12 cm au niveau de la pénétrante de la Morgue Municipale avec espace vert	AI	10 757 147	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
12	projet de construction d'un caniveau en béton armée	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
13	Projet de construction du Hangar de Loum Chantier Gare	BEC	12 177 833	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
14	Projet de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques chacun au Marché Central de Loum : Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE LOUM	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
15	Projet de construction de deux (02) blocs de douze (12) boutiques chacun au Marché Central de Loum : Lot 2		73 822 168								
TOTAL COMMUNE DE LOUM			**382 579 316**								
COMMUNE DE MANJO											
1	Poursuite des travaux de construction de la gare de Manjo	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE MANJO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	22/09/2022
2	Acquisition d'un camion benne 10 roues pour la Commune de Manjo	AG	60 000 000	BIP	COMMUNE DE MANJO	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Réhabilitation de la route en terre Carrefour Chomencam - Pont	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MANJO	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MANJO			**127 000 000**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANGA											
1	Equipement de la SAR/SM de Mbanga dans la Commune de Mbanga	AG	14 500 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
2	Réhabilitation du Stade Municipal de Mbanga	BEC	44 997 796	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/08/2022
3	Réhabilitation de la SAR/SM de Mbanga	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
4	Réhabilitation des Ecoles Publiques G1, G2, G5 et GBPS situées dans le complexe scolaire du Centre de MBANGA	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
5	Construction d'un poste agricole à Muyuka dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
6	Eclairage public dans la ville de Mbanga	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/06/2022
7	Construction d'une mini-adduction d'eau potable au Quartier 1 dans la Commune de Mbanga	AI	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Construction ouvrage d'assainissement dans la ville de Mbanga, TRONÇON Quartier 2B – Quartier 1 (2 km)	ROUTES	31 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
9	Réhabilitation Des Voiries En Terre - Tronçon Lycée Technique de Mbanga – Carrefour Njitcha et bretelles (05 km)	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à Kotto-Mission dans l'Arrondissement de Mbanga, Département du Moungo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
11	Entretien du tronçon de la route communale entrée EEC Bayong (Inter RN5)- Mbanja (04 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
12	Ouverture de la piste agricole Thomas - Riviière Lengue (1,5km) dans l'arrondissement de Mbanga, Département du Moungo	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
13	Rehabilitation de la piste agricole Kombe - Bakassi (6km)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MBANGA			**359 497 796**								
COMMUNE DE MELONG											
1	Construction de la tribune de Melong	BEC	123 000 000	Fonds Propres/ FEICOM	COMMUNE DE MELONG	AONO	14/04/2022	13/06/2022	15/07/2022	25/07/2022	21/12/2022
2	Derrière Sous-Préfecture : Travaux d'assainissement	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	28/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
3	Réhabilitation du tronçon de la route en terre marché Ekanang - Mouanguel (inter route RO311) 6,5 km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	01/04/2022	19/05/2022	10/06/2022	24/06/2022	22/09/2022
4	ESSEKOU : Electrification rurale à partir de LELEM MOUANTONG	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	11/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
5	CMPJ de Melong : Construction d'une clôture	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Marché de LELEM MOUANTONG : Construction d'un bloc de 10 boutiques : Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	11/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
7	Marché de Melong Centre : Construction de trois blocs de 10 boutiques : Lot 2		60 000 000								06/09/2022
8	MBOKOLA : Construction d'une case communautaire	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	EKOLBOUNI : Construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
10	MBOKAMBO : Construction d'un pont sur la rivière MESSOUNG : Lot 1	ROUTES	32 090 180	BIP	COMMUNE DE MELONG	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
11	ETABANG : Construction d'un pont sur la rivière EDIHMEHMBONG : Lot 2		29 909 820								
TOTAL COMMUNE DE MELONG			**451 700 000**								
COMMUNE DE NJOMBE-PENJA											
1	Aménagement de la route de la N5 vers lEP de shell	ROUTES	9 500 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
2	Acquisition d'un camion benne 10 roues	AG	60 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/10/2022
3	Construction des canniveaux et ouvrages d'art dans la ville de njombe tronçon Mami chat-carrefour ancienne brigade	ROUTES	26 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bâtiment au CSI de PENJA	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
5	Equipement de CSI de penja : Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/05/2022
6	Equipement du CSI de Njombé : Lot 2		8 000 000	BIP							
7	Equipement du CSI de Bouba : Lot 3		8 000 000	BIP							
8	Entretien de la voie d'accès de la décharge et la construction d'un dalot à moulinkam	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
9	Construction de l'abattoir de njombé	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique groupe 1 de PENJA	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NJOMBE - PENJA	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/03/2022
TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA			**236 500 000**								
COMMUNE D'EBONE											
1	Travaux d'Aménagement de la chute Ejong-hé	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	18/08/2022
2	Travaux d'Aménagement de la voirie du cercle municipal	ROUTES	15 100 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Electrification de la Commune d'EBONE par 27 panneaux photovoltaïques	AI	34 145 560	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/07/2022
4	Revêtement du tronçon RN5-MAIRIE d'EBONE en pavés de pierres dans la Commune d'EBONE	ROUTES	20 854 440	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
5	Travaux de bitumage de la route carrefour EEC Paroisse Manengouba 2 – carrefour chefferie Ndombeng Phase 2	ROUTES	80 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
6	Travaux de construction d'un poste Agricole à MANGAMBA	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
7	Travaux de réhabilitation de la route MANENGOLE-EBAKO (carrière de sable)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
8	Construction d'un Centre Multifonctionnel de la Promotion des Jeunes (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/09/2022
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BAKWAT	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
TOTAL COMMUNE D'EBONE			**303 100 000**								
COMMUNE DE MOMBO											
1	Travaux de construction d'un hangar de marché à Djoungo route	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
2	Travaux de construction d'un hangar de marché à Djoungo rail	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
3	Construction de 24 boutiques au centre urbain de Mombo	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	22/08/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route communale Djoungo Route (inter NS) Djoungo Rail (05 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
5	Construction d'un forage avec château au CMA de Mombo	AI	14 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
6	Equipement du CMA de Mombo	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
7	Aménagement du CMA de MOMBO	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
8	Construction du Centre Zootechnique Véterinaire de Mombo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MOMBO	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MOMBO			**193 000 000**								
COMMUNE DE NKONGSAMBA I											
1	Transformation de quatre (04) forage de PMH en forage equipé d'energie solaire	AI	24 000 000	FEICOM	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	17/02/2022	18/04/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Construction d'un poulaillé municipal	BEC	12 000 000	FEICOM	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
3	Maitrise d'oeuvre des travaux de Construction d'un mur de soutiennement à l'hôel de ville de Nkongsanba 1er	SPI	6 372 720	Fonds Propres/ FEICOM	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONR	10/02/2022	21/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	28/11/2022
4	Construction d'un mur de soutiennement à l'hôel de ville de Nkongsanba 1er	AI	121 081 680	Fonds Propres/ FEICOM	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	14/01/2022	17/03/2022	18/04/2022	28/04/2022	25/10/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition de deux (02) Camions benne	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	31/01/2022	07/03/2021	24/03/2022	04/04/2022	03/10/2022
6	Travaux de rehabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Nkongsamba	BEC	10 050 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	DC	27/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
7	Travaux d'entretien des routes communales dans la Commune d'Arrondissemnt de Nkongsamba 1er	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	31/01/2022	07/03/2021	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM de EKEL KO'O	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA I	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I			**325 504 400**								
COMMUNE DE NKONGSAMBA II											
1	Fourniture d'une niveleuse au profit de la Commune de Nkongsamba 2e	AG	100 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/09/2022
2	Construction de trois Centres Préscolaires Communautaires (CPC) dans la ville de Nkongsamba 2ème	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Eclairage public : Fourniture et pose des lampadires scolairs phtotovoltaiques dans les quartiers (Ekangté Palmiers Ekangte - CRT, Ediakap) dans la commune de NKONGSAMBA 2e	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
4	Réhabilitation de l'axe Pont Essoua - Terre Rouge (1.05km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA II	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II			**191 000 000**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONGSAMBA III											
1	Travaux d'extension des logements communaux à Ekol-Mbeng (Pastorale 3) phase 2	BEC	58 122 000	PNDP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	22/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
2	Aménagement et viabilisation de la gare routière de la Commune de Nkongsamba 3ème (Mbaressoutou-aviation)	AG	16 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/08/2022
3	Construction de dix (10) boutiques à la gare routière de la Commune de Nkongsamba 3ème (Mbaressoutou-aviation)	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/08/2022
4	Acquisition d'un camion benne dix (10) roues	AG	60 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	09/08/2022
5	Réhabilitation du tronçon de route entrée EEC de Poola-Domicile Ndedi Eyango-Carrefour Wouri-Village Mboriko avec bretelle Carrefour paradis bar et Entrée carrière-Carrefour chefferie Poola	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	02/08/2022
6	Eclairage public en panneaux solaires dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	28/03/2022
7	Poursuite de la construction d'une adduction en eau potable à Poola	AI	100 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école maternelle de Poola	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONGSAMBA III	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	02/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA III			**343 122 000**								
130	**TOTAL DEPARTEMENT**		**4 318 325 156**								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CES DE WOURI BWELE dans le NKA : Lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /ICES DE WOURI BWELE	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/09/2022
2	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux (02) bureaux au CETIC de Kouedjou Carrefour : Lot 2		35 000 000		Préfet /CETIC DE KOUEDJOU CARREFOUR						
3	Equipement de la DD MINEPDED NKAM en mobilier de bureau	AG	5 000 000	BIP	Préfet /DD MINEPDED	DC	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
4	Construction de l'IAEB de Yabassi	BEC	27 500 000	BIP	Préfet /IAEB DE YABASSI	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**102 500 000**								
COMMUNE DE NDOBIAN											
1	Equipement du pavillon mère et enfant du CMA de Ndobian	AG	10 247 058	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	DC	20/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route communal SAR-SM/Hôtel de ville de Ndobian	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
3	Travaux d'achèvement du pavillon mère et enfant du CMA de Ndobian	BEC	39 752 944	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
4	Construction d'un Hall de Marché à Ndobian: 02 blocs de 06 boutiques + 01 bloc latrine	BEC	49 410 440	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique Primaire (EPP) de Tongo	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	14/02/2022	29/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	09/09/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un Centre zootechnique et vétérinaire (CZV) à Ndobian	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
7	Extention du Centre d'Education et d'action Communautaire (CEAC) de Ndobian: Construction des dortoirs	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
8	Construction d'un magasin de stokage à Tongo	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN			**236 410 442**								
COMMUNE DE NKONDJOCK											
1	Travaux de pose des pavés aux abord du trotoir dans la ville de Nkondjock	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	30/06/2022
2	Travaux de réhabilitation de la voirie pour la construction des carniveaux en beton armé au Centre ville de Nkondjock	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/08/2022
3	Construction d'un pont semi-définitif de 8 ml de portée 4,5 m de hauteur au village NDOCKOUMA	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
4	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP Nkondjock Centre Groupe A : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
5	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP Nkondjock Centre Groupe B : Lot 2		10 000 000								
6	Travaux d'extesion du réseau éléctrique de l'Axe Matoube-Kouedjou	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	20/01/2022	22/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/08/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de forage équipé de PMH à la Mairie de NKONDJOCK Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/07/2022
8	Construction de forage équipé de PMH dans la localité YAMISSANG Lot 2		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
9	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de DISSOUCK Lot 3		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
10	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de NDOCKITI 2 (Abinyam) Lot 4		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
11	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de NJINGANG Lot 5		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK			**239 500 000**								
COMMUNE DE YABASSI											
1	Electrification aux lampadaires solaires de certaines localités	AI	49 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	31/05/2022
2	Construction du réseau Electrique du village TABAKO	AI	26 419 218	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
3	Réhabilitation du réseau Electrique du village BONABA	AI	9 386 020	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation du centre de formation de la femme de Yabassi : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	DC	09/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	04/07/2023
5	Réhabilitation de l'école Maternelle de Ndogbélé : Lot 2		9 137 949								
6	Ouverture de la route BONEPOUPA 3 – MAMBA	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
7	Réalisation du Plan d'Occupation des Sols(POS) de Yabassi	SPI	45 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONR				01/02/2022	04/07/2022
8	Construction du centre zootechnique et vétérinaire	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
9	Construction d'un forage NKONGMALANG (MABOM) : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
10	Construction d'un forage MANGOULE (Entrée Njeng) : Lot 2		8 000 000								
11	Ouverture route rurale EEC BANYA- SITE ISH	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	27/12/2021	31/01/2022	17/02/2022	28/02/2022	31/05/2022
12	Lutte contre la jacinthes d'eau et autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/08/2022
13	Construction de deux Blocs de deux salles de classe	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de deux logements d'astreintes pour enseignants EP SOLLE : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
15	Construction de deux logements d'astreintes pour enseignants EP MASOUMBOU : Lot 2		17 000 000								
16	Construction d'une plate forme sportive	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
TOTAL COMMUNE DE YABASSI			**369 943 187**								
COMMUNE DE YINGUI											
1	Construction d'un complexe sportif (phase 2)	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Installation des lampadaires solaires dans certaine localités de la commune de Yingui.	AI	46 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	15/09/2022
3	Construction d'un hall de marché à Mossé	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
4	Extension et renforcement du reseau d'eau de Yingui	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	08/09/2022
5	Construction d'une centrale photovoltaique phase I (NDEM-AKA)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	09/08/2022
6	Achat d'equipement de lutte contre l'insalubrité; la pollution et les nuisances	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	DC	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de reboisement des plans d'arbre à Yingui	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
8	Réhabilitation des tronçons Nko'o-kak; Foyer Yingui-Ndokanyack; Sous prefecture-Ecole pilote; Carrefour gendarmerie-Inspection primaire-Mairie	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
9	Construction d'un magasin de stockage à MANINGA	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
10	Construction du CMPJ de Yingui	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	19/09/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à LOGNANGA	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE YINGUI			**342 700 000**								
50	**TOTAL DEPARTEMENT**		**1 291 053 629**								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux (02) bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES MALIMBA-GARE	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
2	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale de la SANAGA-MARITIME : Lot 1	BEC	27 247 000	BIP	Préfet / DD MINDDEVEL	AONO	24/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/08/2022
3	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT Sanaga Maritime : : Lot 2	BEC	8 000 000	BIP	Préfet /DD MINEPAT	AONO	24/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	09/08/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale du Minmap Sanaga Maritime : Lot 3	BEC	5 000 000	BIP	Préfet /DD MINMAP	AONO	24/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	11/07/2022
5	Réhabilitation de la Délagation Départementale Sanaga Maritime MINTOUL (DD/SM/MINTOUL) : Lot 4	BEC	9 875 000	BIP	Préfet /DD MINTOUL	AONO	24/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	11/07/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**85 122 000**								
COMMUNE DE DIBAMBA											
1	Achat de motos	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIBAMBA	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
2	Création d'un quai d'embarquement + toilettes payante à Missolè II : Lot 1	BEC	15 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
3	Création d'un quai d'embarquement + toilettes payante à Kopongo : Lot 2	BEC	15 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'une adduction d'eau potable en énergie solaire à Missolè II	AI	60 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
5	Fourniture et pose de deux (02) transformateurs (25kva) à Pout-Njouma et Somakek	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	DC	31/01/2022	24/02/2022	14/03/2022	24/03/2022	24/06/2022
6	Achèvement de la réhabilitation de la ligne électrique de Pout-Njouma	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
7	Extension du réseau électrique de Bonépoupa (1.5 km) jusqu'au séminaire	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
8	Elaboration des plans d'occupation des sols (POS)	SPI	45 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/08/2022
9	Construction d'une adduction d'eau potable à énergie solaire à Somakek	AI	44 112 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
10	Construction de trois (03) dalots sur la route Kopongo-Pout-Njouma (deux (02) à Bienkok et un(01) à Somakek	ROUTES	9 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
11	Réhabilitation de la route communale carrefour Kendeck-Pitti-Gare	ROUTES	91 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Bessombè	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
TOTAL COMMUNE DE DIBAMBA			**340 612 000**								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIZANGUE											
1	Electrification Mbimbe (Ndogbog)	AI	43 500 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	02/08/2022
2	Réhabilitation de trois (03) forages (Mbanda et Pitti-Dibamba)	AI	7 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	26/07/2022
3	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle publique de Irad	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
4	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle publique de Mbalmayo	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
5	Construction d'un centre de santé intégré à Mbongo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
6	Réhabilitation des routes communales : route carrefour sous-prefecture - Mission catholique	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
7	Construction de deux forages à motricité humaine dans les ocalités de Mbanda et Pitti Dibamba	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	26/07/2022
8	Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la localité de Mbongo	AI	27 700 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	26/07/2022
9	Installation des lampadaires solaires dans l'arrondissement de Dizangue	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	02/08/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Electrification de la localité de Nkondjock	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	02/08/2022
11	Construction d'un CZV à Mbongo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
12	Réhabilitation de l'école publique dans le Commune de Dizangue	BEC	15 050 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO	10/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DIZANGUE			**308 750 000**								
COMMUNE D'EDEA I											
1	Electrique monophase dans la localité de Ongue	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
2	Réhabilitation de la route ST palmier-Mbondandick (RN 7)	ROUTES	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
3	Construction d'un pont sur la rivière Ntoune dans la commune d'arrondissement de Edea 1er	ROUTES	52 520 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/07/2022
4	Réhabilitation du CMA de Delangue : Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
5	Réhabilitation du CSINLOM AMIOH : Lot 2		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une chambre froide à Batombe	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	17/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
7	Réhabilitation de la route carrefour commissariat BISSEKE-SONO SONO-Ancien Cameroun bar	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
8	Construction et équipement d'un centre pour analphabète dans l'arrondissement de Edea 1er	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
TOTAL COMMUNE D'EDEA I			**191 520 000**								
COMMUNE D'EDEA II											
1	Construction d'un Forage au CSI de NGONGA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	26/07/2022
2	Equipement du Bloc Maternité du CSI de MALIMBA FARM	AG	8 924 909	BIP	COMMUNE D'EDEA II	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/05/2022
3	Equipement de trois (03) CSI (MALIMBA FARM, MALIMBA Urbain, MALIMBA Gare)	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/05/2022
4	Extension de la ligne élecrique Poutloloma 1 - Poutloloma 2	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
5	Construction d'un cercle municipal à Edea II	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation des routes communales tronçon entrée Ekite 3-Dernière maison (800km) Malimba urbain (2km) Malimba gare (1km) Entrée cité des cadres-aison blanche (300m) Ekite 3-Rose croix (300m)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	21/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	26/07/2022
7	Construction et équipement d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à dans la Commune d'Arrondissement d'Edéa 2	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
8	Construction d'un centre d'alphabetisation fonctionnelle à Ekite	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ekite Pilote Groupe 1 : Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
10	Construction d'un bloc maternel à GEPS Ekite : Lot 2		25 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EDEA II			**253 924 909**								
COMMUNE DE MASSOCK											
1	Construction d'une adduction d'eau à Ngogmbog : Lot 1	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	44 602	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	08/08/2022
6	Construction de deux (02) forages de PMH dans les localités de Onna et Issondje 2 : Lot 2		16 000 000								
2	Construction de deux forages (Nkaka, Nguibassal)	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	24/01/2022	08/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	19/08/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Acquisition d'un camion benne à la mairie de Massock	AG	55 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/04/2022
4	Réhabilitation du tronçon de route Ngog Mbog-Dissema (9km)	AG	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
5	Construction d'un hangar de marché à Nkom	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	17/02/2022	19/05/2022	27/06/2022	11/07/2022	11/10/2022
7	Construction d'un magasin de stockage à Songmbengue	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	14/02/2022	29/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	09/09/2022
8	Réhabilitation de la piste agricole du tronçon Ibom-Songuen chefferie- Mahohi	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	14/02/2022	29/04/2022	30/05/2022	09/06/2022	09/09/2022
9	Appui aux CTD pour l'électrification rurale	AG	90 858 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	25/02/2022	06/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	14/10/2022
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Kahn	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO	11/01/2022	25/03/2022	25/04/2022	05/05/2022	05/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MASSOCK			**340 358 000**								
COMMUNE DE MOUANKO											
1	Equipement de la case communautaire de Pongo Songo	AG	8 025 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	11/07/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ndogmongo	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une mini adduction en eau potable à Bemengue	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
4	Eclairage public en lampadaires solaires	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
5	Construction de trois (03) puits dans la Commune de Mouanko	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
6	Equipement du CMA de Mouanko : Lot 1	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC	31/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	02/05/2022
7	Equipement du CSI de DIBONGO : Lot 2		8 000 000								
8	Equipement du CSI d'OLOMBE : Lot 3		8 000 000								
9	Réhabilitation des tronçons de route communales : carrefour Mouanko centre Nkangazk, carrefour Ndogmongo bord de Ndogmongo	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
10	Construction d'un magasin de stockage dans la commune de Mouanko	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
11	Equipement du CMPJ de Mouanko	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC	25/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/04/2022
12	Aménagement du site touristique de Maiemberg	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction de quatre blocs latrines à six compartiments dans les écoles publiques de Bemengue, Ndogmongo, Maldjedou et Dibongo	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
TOTAL COMMUNE DE MOUANKO			**244 025 000**								
COMMUNE DE NDOM											
1	Equipement de la case communautaire y compris un pylone haubane en énergie solaire	AG	22 500 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Lelo	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
3	Equipement en matériel médical de trois (03) CSI à Likound-Ndogmongo, Kombe II et Bodbadjang	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	09/05/2022
4	Réhabilitation de trois (03) batiments de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ndom centre	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
5	Réhabilitation de la route Omeng-Ndebi-Bisseng avec construction d'un dalot sur Bako'o	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	28/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
6	Construction d'une mini-adduction d'eau potable sur forages existant dans la localité de NDOM CENTRE : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
7	Construction d'une mini-adduction d'eau potable sur forages existant dans la localité de NINDJE : Lot 2		8 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Rehabilitation de la route MBONGO-TOUBANGOM-NGOK-NGUIMBONG-MAHND : Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	07/02/2021	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
9	DALOT sur MALOUNGUE et reprofilage de la route LOGMBANGA-DINGOM : Lot 2		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NDOM			**191 000 000**								
COMMUNE DE NGAMBE											
1	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Singang et Nkakbom : Lot 1	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
2	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Bakombe 2 et Ngambe 3 : Lot 2		17 000 000								
3	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Yoi et Nyee : Lot 3		17 000 000								
4	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Ngambe 4 et Ngambe 1 : Lot 4	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
5	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Essieng et Nkam : Lot 5		17 000 000								
6	Réhabilitation de l'école publique de Bodipo	BEC	12 950 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
7	Réhabilitation de la route communal inter (R0315) Botbea-Massangui	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
8	Reboisement de certains sites dans la commune de Ngambe	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	20/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/10/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction des logements d'astreintes pour enseignants (01 bloc de 02 logements)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE			**161 950 000**								
COMMUNE DE NGWEI											
1	Réhabilitation de deux forages à Makek Song Gwem et Mapoubi (Log Kamdje) : Lot 1	AI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	14/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	14/06/2022
2	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les localités Log Bii et Ikonde village : Lot 2		16 000 000								
3	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Salopa, EP de Lep Likung Boomabong, Dingombi et EP de Song Ndong : Lot 3		42 500 000								
4	Aménagement et construction de vingt (20) boutiques au quartier PK 16 à Seppe	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
5	Construction d'un dalot sur la rivière Ilanga et aménagement de la voie d'accès de la N3 à l'école publique de Ngwei 1	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	14/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
6	Construction d'une adduction d'eau potable à énergie solaire à Ndjockloumbe	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	28/06/2022
7	Construction d'une mini centrale solaire à Mapan Song Tonye	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de trois (03) blocs de latrines dans les écoles publiques de Ndjockloumbe, Ndokok et Ebombe	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	21/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	21/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NGWEI			**249 700 000**								
COMMUNE DE NYANON											
1	Acquisition du matériel de réparation des véhicules et engins	AG	7 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	02/06/2022
2	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	7 514 800	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	02/06/2022
3	équipement en matériel informatique des télécentres communautaires et polyvalents de NYANON et SONGMBOG	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/07/2022
4	Acquisition du matériel d'entretien des bâtiments communaux	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	28/02/2022	24/03/2022	11/04/2022	21/04/2022	20/06/2022
5	Construction d'une ligne électrique triphasée dans la localité de Yitog (Lycée technique)	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Projet de construction de vingt (20) boutiques au marché communal de la ville de Nyanon	BEC	85 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
7	Réhabilitation de la route Kai-Song Bikou-Bodi (11 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
8	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de Mahonda	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
MINMAP

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation de la mini adduction d'eau potable de Nyanon	AI	44 110 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	26/07/2022
TOTAL COMMUNE DE NYANON			**246 124 800**								
COMMUNE DE POUMA											
1	Eclairage à panneaux solaires de la ville de Pouma	AI	42 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
2	Equipement CSI de Nkonga : Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	28/04/2022
3	Equipement CSI de Songsimouth : Lot 2		8 000 000								
4	Equipement CSI de Makop Logbako'o : Lot 3		8 000 000								
5	Réhabilitation des routes à Pouma centre	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
6	Aménagement de l'entrée principale de la ville de Pouma	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	19/07/2022
7	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique de Sakba Yeme centre	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	01/08/2022
8	Réhabilitation du CSI de Hegba Pouma	BEC	36 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction des logements d'astreinte à Minomindjock : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	18/07/2022
10	Construction des logements d'astreinte à Sokelle 1 : Lot 2		17 000 000								
11	Construction des logements d'astreinte à Makop Logbako'o : Lot 3		17 000 000								
12	Construction logement d'astreinte à Sibongo : Lot 4		17 000 000								
13	Construction d'un magasin de stockage à Pouma	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	18/07/2022
14	Construction d'une case communautaire à Nkondjock	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	18/07/2022
15	Construction d'un forage à l'EP bilingue de Pouma centre : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	24/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
16	Construction de deux (02) forages à Sibongo (Song Bikai) et Makop Logbako'o : Lot 2		16 000 000								
17	Construction d'un forage à Pouma Belle vie : Lot 3		8 000 000								
18	Equipement de la case communautaire de Nkondjock	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	DC	28/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	28/04/2022
TOTAL COMMUNE DE POUMA			**358 000 000**								
123	**TOTAL DEPARTEMENT**		**2 971 086 709**								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation bâtiment centre social de deido II	BEC	8 673 000	BIP	Préfet /Centre Social de Déido II	AONO	07/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**8 673 000**								
COMMUNE DE DOUALA I											
1	Travaux d'amenagement en pavé autobloquants reliant le boulevard de la république au lieu dit dépôt de planches- feu rouge bessengue à l'église EEC (50ml)	ROUTES	45 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
2	Travaux de construction de l'embarcadaire-déarcadaire de bonamouang	BEC	100 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
3	Travaux de VRD et de construction d'un restaurant municipal à la galerie marchande municipale d'AKWA	BEC	80 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
4	Fourniture de trois véhicules utilitaires de type pick-up 4x4	AG	120 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	31/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Equipement de la Case Municipale Multifonctionnelle de GRAND MOULIN	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	17/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
6	Appui aux CTD pour la création (construction),l'équipement ,la gestion et l'entretien(réhabilitation)des centres de santé à intérêt communal, conformément à la carte sanitaire	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
7	Construction d'une Galerie Socio-culturelle à Koumassi-Bali (le long de la rue 1.125)	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Aménagement en pavés autobloquants du prolongement de la rue Dobell(rue 1416) :bretelle reliant le boulevard de la liberté à la bessèké (lineaire 100ml) à AKWA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
9	Réhabilitation des Ecoles Maternelles Municipales Bilingue(EMMB) de Douala 1er :EMMB Deido, EMMB Grand Moulin, EMMB New-Deido, EMMB Nkongmondo, EMMB Bessengue	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
10	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à EP de New-Deido	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA I			**566 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA II											
1	Achat camion hydrocureur	AG	300 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA II - CCCM(AG)	AONO	09/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/03/2023
2	Construction clôture autour du site communal de nkolmitag	BEC	100 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	07/04/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
3	Construction d'une clôture autour du cimétière de NEW BELL	BEC	100 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Construction d'un hangard pour le centre de traitement d'ordures ménagers	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	24/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
5	Travaux de pose de la pelouse au stade municipal FAMPOU David Dagobert	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Aménagement d'un espace vert au carrefour Nelson Mandela	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Réhabilitation du CMA de CONGO I	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Construction de la clôture de CMA de CONGO I	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Travaux d'aménagement en pavé Autobloquants des rues 2499,2546,2575	ROUTES	85 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
10	Réhabilitation de la rue 2045	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
11	Réhabilitation de 04 salles de classes et travaux connexes à l'Ecole Maternelle de Youpwé	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA II			**829 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de JAPOMA : Lot 1	BEC	25 000 000	Fonds Propres/ PNDP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
2	Construction de la barrière et l'amenagement de l'air de jeux de l'école maternelle de JAPOMA : Lot 2		15 000 000								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Achat des engins: niveuleuse, tractopelle, pelle-chargeuse	AG	300 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(AG)	AONO	24/01/2022	08/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes + cloture à l'école publique de Ndog-Mbe	BEC	25 000 000	Fonds Propres/ PNDP	COMMUNE DE DOUALA III	DC	17/01/2022	10/02/2022	04/03/2022	18/03/2022	16/06/2022
5	Réhabilitation de l'école publique de JAPOMA GROUPE 1	BEC	25 000 000	Fonds Propres/ PNDP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	13/01/2022	14/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	13/06/2022
6	Réhabilitation de la route de l'hôpital de NYLON (route communale)	ROUTES	131 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	27/01/2022	28/03/2022	29/04/2022	09/05/2022	09/05/2022
7	Travaux d'extension de l'hôtel de ville de Douala 3e	BEC	1 895 678 208	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(BEC)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	09/12/2024
8	Maitrise d'oeuvre pour l'extension de l'hôtel de ville	SPI	92 925 400	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	28/01/2022	31/03/2022	02/05/2022	12/05/2022	28/10/2024
9	Construction d'un forage au marché de massoumbou	AI	12 500 000	Fonds Propres/ PNDP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
10	Maitrise d'oeuvre des travaux du plateau administratif	SPI	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	01/09/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Aménagement du plateau administratif	ROUTES	200 000 000	BIP/Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	02/08/2022
12	Plan d'occupation des sols (POS)	SPI	178 840 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
13	Construction de deux (02) tribunes officielle et traditionnelle	BEC	292 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	05/07/2022
14	Réhabilitation de l'Ecole Publique de LOGBESSOU	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	04/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
15	Construction d'un Hall de vente de poisson à JAPOMA	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
16	Construction d'un fumoir à JAPOMA	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
17	Aménagement de la voirie sous-préfecture-commissariat central	ROUTES	100 000 000	BIP/Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	06/01/2022	07/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	05/07/2022
18	Réhabilitation du tronçon de route COGEFAR-PLATEAU SOPOM	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA III			**3 394 943 608**								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA IV											
1	Travaux de construction de deux dalots en beton armé à Mambanda : Lot 1	AI	25 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	09/05/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	30/09/2022
2	Travaux de construction de deux dalots en beton armé à Bonendale-towo : Lot 2		25 000 000								
3	Travaux de construction d'un dalot en beton armé au vilage Bonamikano : Lot 3		13 000 000								
4	Travaux de construction de deux dalots au village Bojongo : Lot 4		25 000 000								
5	Construction d'un bloc de toilettes à l'école publique bilingue de Bonassama	BEC	15 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	25/04/2022	13/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/09/2022
6	Travaux d'extension en hauteur à l'hôtel de ville de douala 4	AG	80 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	07/11/2022
7	Construction d'une salle de cérémonie à l'esplanade de l'hôtel de ville de douala 4	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	11/04/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de réhabilitation du centre social intercommunal de douala 4	BEC	30 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
9	Acquisition de deux véhicules utilitaires	AG	60 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	18/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/09/2022
10	Construction d'un dalot en béton armé de 2,22x1,50x14,00 ml au village BONAMATOUBE	ROUTES	21 273 604	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	11/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
11	Construction d'un dalot double en béton armé de 2,22x1,50x7,00 ml au village BONAMIKANO dans l'Arrondissement de Douala 4ème	BEC	26 976 392	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	10/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
12	Construction d'un bloc maternel à SODIKO VILLAGE dans la Commune de Douala 4ème : Lot 1	BEC	27 361 888	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de SODIKO village : Lot 2		24 388 116								
14	Réhabilitation de la route entrée Foret bar-Pont à bois (900ml) au quartier Bilingue	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	09/06/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
16	Construction de CMPJ de BONAMIKANO	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	17/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
17	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP Anglophone de BOJONGO	BEC	24 390 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
18	Construction des logements d'astreintes	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	10/02/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV			**554 390 000**								
COMMUNE DE DOUALA V											
1	Construction des blocs de deux salles de classe dans les écoles de douala 5	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	11/04/2022	02/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
2	Eclairage de certains rond-points de la CAD5	AI	50 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	28/03/2022	19/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
3	Achat d'un camion d'assainissement	AG	100 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	21/03/2022	12/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Acquisition d'une remorqueuse pour enlèvement des épaves	AG	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	21/03/2022	12/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
5	Entretien de l'axe principal LOBESSOU-antenne CRTV	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	31/01/2022	09/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	04/05/2022
6	Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	04/03/2022	25/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	26/07/2022
7	Appui en appareillages aux populations vulnérables de Douala 5ème	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	DC	04/03/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/06/2022
8	Construction d'un forage au GBPS de MASSOUMBOU : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	28/02/2022	21/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
9	Construction d'un forage au CSI de BONANGANG : Lot 2		8 500 000								
10	Fourniture des équipements en matériel médical au CMA de BEPANDA	AG	44 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	DC	28/02/2022	28/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
11	Equipement du CMA de la CITE SIC	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Travaux d'achèvement de la construction d'un bâtiment R+1 pour hospitalisation au centre médical d'Arrondissement (CMA) de BEPANDA 7ème	BEC	47 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	14/02/2022	07/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
13	Construction d'un magasin de stockage à MASSOUMBOU	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	14/02/2022	07/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
14	Travaux de construction d'un bâtiment d'hospitalisation du CMA de la CITE SIC	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	139/05/2022	11/08/2022
15	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au GBPS de MASSOUMBOU	BEC	36 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	139/05/2022	11/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA V			**492 500 000**								
COMMUNE DE DOUALA VI											
1	Construction d'un centre zootechnique vétérinaire à douala 6	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Construction d'un bâtiment R+1 pour bibliothèque à MANOKA CENTRE-PLATEAU à Douala 6ème	BEC	56 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
3	Construction d'un bloc de boutiques à KWANSI, MANOKA CENTRE	BEC	38 050 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	17/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
4	Travaux de pavage :tronçon quartier KWANSI-PLATEAU à MANOKA CENTRE dans l'Arrondissement de Douala 6ème	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	03/03/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Extension du réseau électrique de MANOKA CENTRE	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Fourniture et installation de 50 lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Douala 6ème	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
7	Construction d'un Hall de vente de poisson à KOMBO MOUKOKO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
8	Construction d'un Hall de vente de poisson à KANGUE FRENCH	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
9	Réhabilitation d'une salle de classe à l'Ecole Publique de KANGUE FRENCH : Lot 1	BEC	5 950 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	DC	24/02/2022	28103/2022	07/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
10	Réhabilitation d'une salle de classe à l'Ecole Publique de KANGUE FRENCH : Lot 2		5 950 000								
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de KOOH	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO	24/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI			**328 950 000**								
84	**TOTAL DEPARTEMENT**		**6 174 456 608**								

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
MINMAP