REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2022

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU SUD

« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	236 000 000	3
2	Conseil Régional du Sud	16	5 191 532 896	4
3	Communauté Urbaine d'Ebolowa	15	317 607 000	6
4	Communauté Urbaine de Kribi	6	970 000 000	8
Département du Dja et Lobo				
5	Services Déconcentrés Départementaux	10	742 000 000	9
6	Commune de Sangmelima	17	486 277 000	10
7	Commune de Bengbis	14	275 500 000	12
8	Commune d'Oveng	12	369 000 000	14
9	Commune de Meyomessala	17	395 230 246	15
10	Commune de Meyomessi	12	203 000 000	17
11	Commune de Djoum	7	133 500 000	18
12	Commune de Zoétélé	12	370 705 000	19
13	Commune de Mintom	7	242 196 444	21
Total Département		**108**	**3 217 408 690**	
Département de la Mvila				
14	Services Déconcentrés Départementaux	5	181 000 000	22
15	Commune d'Ebolowa I	13	281 500 000	22
16	Commune d'Ebolowa II	15	402 520 000	23
17	Commune de Bowong-Bané	9	143 172 567	24
18	Commune de Biwong-Bulu	13	210 950 000	25
19	Commune de Mengong	16	387 500 000	26
20	Commune de Ngoulemakong	11	308 000 000	27
21	Commune de Mvangan	12	364 255 000	28
22	Commune d'Efoulan	11	189 160 000	29
Total Département		**105**	**2 468 057 567**	
Département de la Vallée du Ntem				
23	Services Déconcentrés Départementaux	2	170 000 000	31
24	Commune de Kye Ossi	12	641 427 732	31
25	Commune d'Ambam	11	224 800 000	32
26	Commune d'Olamzé	20	395 500 000	33
27	Commune de Ma'an	6	225 000 000	35
	Total Département	**51**	**1 656 727 732**	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
Département de l'Océan				
28	Services Déconcentrés Départementaux	4	155 000 000	37
29	Commune d'Akom II	7	159 000 000	37
30	Commune de Bipindi	10	235 000 000	38
31	Commune de Campo	8	259 050 000	39
32	Commune de Kribi I	6	166 000 000	39
33	Commune de Kribi II	10	339 100 000	40
34	Commune de Lokoudje	19	345 047 960	41
35	Commune Lolodorf	10	300 709 999	43
36	Commune de Mvengue	7	209 000 000	44
37	Commune de Niété	6	224 000 000	45
Total Département		**87**	**2 391 907 959**	
Total Région			**9 734 101 948**	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la cloture du bureau principal hors classe de la Brigade Commerciale des Douanes de Kyé Ossi	BEC	43 000 000	BIP	Gouverneur/ Chef Secteur Douanes	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
2	Acquisition du mobilier de bureau à la DREFOP SUD Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DREFOP	DC	07/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/06/2022
3	Acquisition du matériel informatique à la DREFOP SUD Lot 2		10 000 000		Gouverneur/ DREFOP						
4	Connexion au reseau internet de la DREFOP SUD	SPI	8 000 000	BIP	Gouverneur/ DREFOP	AONO	07/02/2022	24/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
5	Travaux de construction du complexe de conditionnement de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux de kye Ossi	BEC	50 000 000	BIP	Gouverneur/ DREPAT	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
6	Equipement du bureau de poste de Ma'an en materiel informatique Lot 1	AG	20 000 000	BIP	Gouverneur/ DRPOSTEL	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
7	Equipement du bureau de poste de Ma'an en mobilier de bureau Lot 2		17 500 000		Gouverneur/ DRPOSTEL						
8	Fourniture et istallation du mobilier dans l'Hotel des Postes de Mboro Lot 1	AG	17 500 000	BIP	Gouverneur/ DRPOSTEL	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
9	Fourniture et istallation en matériel Informatique de l'Hotel des Postes de Mboro Lot 2		20 000 000		Gouverneur/ DRPOSTEL						
10	Electrification rurale de l'axe ENAMENGAL-KONDEBIYEN-NKOLBANG-MEBOMO-OLOUMOU-NKOLKAS	AI	40 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEE	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			**236 000 000**								

CONSEIL REGIONAL DU SUD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de quatre (04) foyers culturels dans chaque chef-lieu de Département	BEC	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Réhabilitation des routes Communales	ROUTES	138 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/10/2022
3	Achat de 04 pick up et 01 coaster	AG	136 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
4	Construction du parking d'engins	ROUTES	34 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	31/10/2022
5	Achat du matériel de travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus polyvalents, 01Niveleuse avec CANOPY et roue de secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne mercedes BENZ 3342K	AG	2 975 000 064	BIP	Président du Conseil Régional/ CCCM(AG)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
6	Maîtrise d'oeuvre pour l'achat du matériel de travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus polyvalents, 01Niveleuse avec CANOPY et roue de secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne mercedes BENZ 3342K	SPI	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
7	Réalisation des études préliminaires en vue du développement du numérique solaire	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	07/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	02/11/2022
8	Achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 4 foreuses à eau montée sur camion	AG	1 293 032 832	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
9	Maîtrise d'oeuvre pour l'achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 4 foreuses à eau montée sur camion	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	23/11/2022

CONSEIL REGIONAL DU SUD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réalisation des études préliminaires en vue du développement de l'énergie éolienne	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(SPI)	AONR	18/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
11	Réalisation des études préliminaires en vue du développement de l'énergie solaire	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(SPI)	AONR	18/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
12	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office piscicole halieutique et de l'élevage	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
13	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office agricole et produits de rente	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	24/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
14	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office du tourisme et de la promotion culturelle	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	24/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
15	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office du bois et de la biodiversité	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
16	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office des infrastructures et des grands travaux	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
TOTAL CONSEIL REGIONAL			**5 191 532 896**								

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de certaines voies revetues dans la ville d'Ebolowa: An 2000- Carrefour Samba (1.5km); Cinquantenaire-Lycée Blanc (3km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Réhabilitation du Cercle Municipal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Reprofilage de la route d'acces à le gare routiere d'Essinguili de 2.7 km et de largeur 11m	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
4	Alimentation en énergie electrique de la gare routiere d'Essinguili	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
5	Réhabilitation de l'esplanade du marché des fruits d'ELAT	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
6	Construction de quarante espaces marchands de 7.5 m2 au marché Oyenga	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
7	Réhabilitation de seize boutiques au marché EKITEBON Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
8	Réhabilitation de douze boutiques au marché BILONE Lot 2		25 000 000		Maire de la Ville						
9	Réhabilitation de trente boutiques au marché MFOUMOU Lot 3		25 000 000		Maire de la Ville						

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un systeme AEPS dans le quartier MEKALAT BIYENG Lot 1	AI	10 714 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
11	Construction d'un systeme AEPS dans le quartier JOHN HOLT Lot 2		35 000 000		Maire de la Ville						
12	Construction d'un systeme AEPS dans le quartier CITE la CONCORDE Lot 3		35 000 000		Maire de la Ville						
13	Réhabilitation des carrefours MP Samba, RP SERVICES DU GOUVERNEUR, Esplanade palais de Justice, Square Paul BIYA, carrefour An 2000, Terre plein Central, Carrefour Ela	ROUTES	21 893 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
14	Construction de trois refuges dans la ville d'Ebolowa pour la collecte des ordures ménagères	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
15	Fourniture de deux tricycles pour la précollecte des ordures menagères dans la Ville d'Ebolowa	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	06/06/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA			**317 607 000**								

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de contruction de 05 toilettes modernes (cinq sites) dans la ville de kribi	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/01/2022	07/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
2	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition de 4 engins	SPI	27 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
3	Acquisition de 4 engins	AG	513 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
4	Pavage par approche himo de certaines voies dans la ville de kribi	ROUTES	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/01/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Aménagement des feux tricolores sur 04 carrefours dans la ville de kribi	AI	115 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	18/02/2022	04/04/2022	24/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
6	Acquisition de 06 pick-up	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI			**970 000 000**								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux d'aménagement de la route NdzonRoger-Ndi y compris la construction d'un pont sur la rivière Ndi	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
2	Achèvement des travaux d'entretien de la route Bengbis-Olembe-Meka'a(Lim CE)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	05/09/2022
3	Construction d'un dalot double et d'un pont sur la rivière SO'Osur la route Bengbis-Limite Centre	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Construction d'un pont définitif de 12 ml et ses accès (Village Avebede Meyomessala)-Verte Vallée	ROUTES	80 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Désenclavement d'un bassin de production de cacao et d'hevéa de 250 ha à Meyomessala : Travaux de bitumage économique de la route InterD84 (Village Avebe)- Verte Vallée	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
6	Construction de la DD MINFOF Dja et Lobo	BEC	150 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
7	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la DD MINFOF Dja et Lobo	SPI	20 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
8	Réhabilitation de l'IAEB DE DJOUM	BEC	11 000 000	BIP	Préfet / IAEB DJOUM	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
9	Réhabilitation du batiment du Centre Social de Meyomessala	BEC	13 000 000	BIP	Préfet /Centre Social Meyomessala	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation de la Perception de Zoétélé	BEC	18 000 000	BIP	Préfet /Percepteur Zoetele	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**742 000 000**								
COMMUNE DE SANGMELIMA											
1	Réhabilitation du CPFF de Sangmélima	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
2	Réhabilitation du réseau électrique Carrefour Ntout Akoun-Oveng-YEMVACK Chefferie	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
3	Construction de forages à PMH	AI	51 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
4	Construction de forages à PMH	AI	51 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
5	Construction de deux logements d'astreinte dans les EP Nkout et Ndjom-Yemvak	BEC	34 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/09/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte EP MEKOMO ESSE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
7	Equipemenent des Centres d'alphabetisation à Sangmélima Ville	AG	12 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réfection de trois blocs de trois salles de classe dans les EP de : OVENG- YEMVAK, EP BILINGUE de Sangmélima Ville, EPA 1 A Sangmelima ville	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
9	Equipement des EM et prescolaires de : OTONG-ESSE et EMB de Sangmélima Ville	AG	7 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
10	Réhabilitation des salles de classe des EM et prescolaires de: NLOUP, AKOMENDIBI, EMA Groupe 3 Ebolengbwang	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
11	Réhabilitation d'une route en terre dans la localité Ako'o Loui- Marché Moderne	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
12	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Antenne Tele- entrée camp Chic	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
13	Réhabilitation de la route Descente CODJAL	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	01/08/2022
14	Aménagement de la nouvelle Place des fetes de la ville de Sangmélima	BEC	14 277 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	01/08/2022
15	Amenagement de la Place de l'Independance dans la ville de Sangmelima	ROUTES	8 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
16	Eclairage du Marché moderne de Sangmélima	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
17	Réhabilitation de l'eclairage public de la ville de Sangmélima	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA			**486 277 000**								
COMMUNE DE BENGBIS											
1	Eclairage public en lampadaires solaires de Bengbis Ville	AI	14 500 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Extension de la gare routière de Bengbis	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
3	Construction d'une salle de classe à l'EP de TYIZOCK (Lot 1)	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2021
4	Construction d'une salle de classe à l'EM deTENG (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction d'une salle de classe à l'EM deNGONEBEME (Lot 3)		8 500 000								
6	Réhabilitation de la route Meka'a Yetsang-Ebodoumou	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
7	Construction d'un dalot simple à NDIDIMA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	21/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un dalot double 2*2 5*2 à BENGA'A	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
9	Construction de forage au CCAH, chateau et quatre points de distribution	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
10	Equipement en mobiliers du CCAH	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	23/06/2022
11	Construction de trois forages à METOM, TENG et MELONDO	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
12	Construction d'un bloc de logements d'enseignants à l'EP d' ASSOK	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	31/12/2021	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	25/03/2022
13	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de NKOLMBEMBE Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BENGBIS	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	29/04/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de KOUNGOULOU Lot 2		16 500 000								
TOTYAL COMMUNE DE BENGBIS			**275 500 000**								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OVENG											
1	Construction d'une mini centrale photo voltaique avec distribution villages ASSAM ET ABECK (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
2	Construction d'une mini centrale photo voltaique avec distribution village MEBANG (Lot 2)		50 000 000								
3	Construction d'une mini centrale photo voltaique avec distribution village Ngbwassa (Ebamengom) (Lot 3)		50 000 000								
4	Construction d'un Complexe Multifonctionnel des Jeunes (CMPJ) à Oveng	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
5	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à EKOWONG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
6	Construction d'un mini champ au fil du pompage solaire au CSI NKONO	AI	11 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
7	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de NKONO	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
8	Equipement en materiel médical du CSI de NKONO	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	Réhabilitation de la piste Elig Oveng-ABOULOUBOU	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achevement des travaux de construction CSI de NKONO	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Ngoudjen	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
12	Construction de forages équipés de PMH dans les villages ESSAM (Chefferie), Mebassa	AI	42 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
TOTAL COMMUNE D'OVENG			**369 000 000**								
COMMUNE DE MEYOMESSALA											
1	Travaux d'achevement d'un batiment pour poste Agricole	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
2	Achevement de construction d'un prescolaire	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
3	Achevement de construction d'un bloc maternel à Mvomeka'a	BEC	11 782 645	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction d'un centre d'alphabetisation fonctionnel à Meyomessal	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Rehabilitation de la route communale IRAD-Endam Yembong	ROUTES	150 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'entretien et de maintenance du batiment et des salles spécialisées du CPFF de Meyomessala	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	14/02/2022	31/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
7	Travaux de construction pour le logement d'astreinte pour enseignants à Meyomessala	BEC	20 278 540	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	14/02/2022	31/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
8	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe EP NDONKOL (Lot 1)	BEC	11 180 571	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	14/02/2022	31/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe ENDAM YEMBONG (Lot 2)		11 988 490								
10	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP BILOULEMAN (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	18/02/2022	04/04/2022	24/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
11	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP TEKMO (Lot 2)		17 000 000		COMMUNE DE MEYOMASSALA						
12	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP KOUM (Lot 3)		17 000 000		COMMUNE DE MEYOMASSALA						
13	Construction de trois blocs de bornes fontaines à Meyomessala	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Mvomeka'a (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
15	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Nkolebo'o (Lot 2)		20 000 000								
16	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Bidjong (Lot 3)		20 000 000								
17	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Meyomessala (Lot 4)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA			**395 230 246**								
COMMUNE DE MEYOMESSI											
1	Construction d'un forage au CSI d'Elom	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
2	Réhabilitation et mise aux normes des salles de chirurgie et d'accouchement du CMA de MEYOMESSI	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
3	Réhabilitation de la route communale MELAN-NYAMINI- CARREFOUR OTELE	ROUTES	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
4	construction d'un ouvrage de franchissement sur la route communale AZEM- OVONDO- AYEM	ROUTES	7 300 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
5	Travaux d'ouverture d'une piste agricole MEKOK-MBOUT 3.5KM	ROUTES	22 700 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	15/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un poste d'inspection sanitaire sur l'aire de repos de MEKAM	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
7	Construction d'un poste agricole de Meyomessi	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de clase à EMB de MEKAM	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte pour medecin au CSI de BIKOULA (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
10	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de KONGO (Lot 2)		17 000 000								
11	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de DJELE (Lot 3)		17 000 000								
12	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de NEMEYONG (Lot 4)		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI			**203 000 000**								
COMMUNE DE DJOUM											
1	Construction d'un logement d'astreinte EP ENDENGUE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
2	COOPERATIVE SOCODJAD-COOP-CA : Appui en matériels	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	DC	25/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	24/06/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un forage équipé de PMH à MEYOS-OBAM (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Construction d'un forage équipé de PMH à MELEN-BULU NTAM (Lot 2)		8 000 000								
5	Construction et entretien de la boucle Carrefour TP-Dalot Evindi-Voie de contournement-Evindi avec une purge en zone marécageuse	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Construction d'un bloc prescolaire CPC NKOLENYENG, AYENE, NYABIBETE BAKA	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NKAN	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DJOUM			**133 500 000**								
COMMUNE DE ZOETELE											
1	Construction de trois blocs de deux salles de classe dont un bloc pour chacune des écoles primaires publiques ci après :EP NSALZOK EP GROUPE 2 ZOETELE EP BILINGUE DE ZOETELE, Fabrication des tables bancs pour l'équipement des salle de classe	BEC	50 423 940	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
2	Construction de trois puits équipés de PMH (en 03 lots) dans les localités suivantes: ESSA 1 puit, EBINA, réhabilitation d'une adduction d'eau avec château	AI	17 900 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de deux hangarts communautaires dans les localités de MEKAK CHEFFERIE, ENAMENGA, NKONG MEKOK	BEC	23 071 060	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
4	Appui à l'acquisition du petit matériel agricole au GIC APEBIF, GIC EBABAN,GIC ONON NNANO	AG	8 600 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	24/01/2022	13/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
5	E YEM-NKILIZOK, Equipement de l'atelier multifontionnel de CAFDE YEM-NKILIZOK	AG	12 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	24/01/2022	13/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'école publique de MESSAM	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	24/01/2022	13/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
7	Construction de trois salles de classe dans les CPC des localités ci après MEKAK, NGOMEDJAP, biboumba, Equipement des salles de classe dans les CPC MEKAT, NGOMEDJAP, BIBOUMBA	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	24/01/2022	13/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
8	Construction d'un bloc de deux salle de classe à l'EP DE BIBE FONG, Equipement en tables bancs, et bureaux des maîtres, fabrication des tables bancs pour l'ep de NBALGAK	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	01/02/2022	17/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
9	Construction du pont SO'O (12ml) en matériaux définitifs	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	01/02/2022	17/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
10	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à hôtel de ville de zoetele	AI	20 710 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	01/02/2022	17/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction de trois puits équipés de PMH (en 03 lots) dans les localités suivantes: ELANG-YATE 1 puit, MEYILA, BIBOULEMAM, réhabilitation de deux puits dans la localité d'ENGOUTOUK et BIBAE	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	01/02/2022	17/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
12	Electrification rurale MT/BT aucarrefour ESSA-NKOLMEKOM-MVOUTESSI-AVE NKOUMADJAP III	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO	01/02/2022	17/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE			**370 705 000**								
COMMUNE DE MINTOM											
1	Equipement du bureau d'accueil touristique de BI	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	18/03/2022	06/05/2022	27/05/2022	10/06/2022	11/07/2022
2	Construction d'un bureau d'accueil touristique à BI	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Réhabilitation de la route ALATI ALATI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
4	Construction d'un centre zootechnique et veterinaire de Mintom	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
5	Construction d'une centrale solaire avec reseau à ZE	AI	44 154 364	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP MEKOTTO	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
7	Construction d'une centrale solaire avec reseau	AI	49 542 080	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MINTOM			**242 196 444**								
108	**TOTAL DEPARTEMENT**		**3 217 408 690**								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement de la construction de la DA MINADER MENGONG	BEC	6 000 000	BIP	Préfet /DD MINADER	DC	08/02/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
2	Achevement des travaux de réhabilitation de la route EBOLOWA-BILON-BITYLI-NGOULESSAMAN-MINKOK	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
3	Travaux de construction de la Sous Préfecture de Mvangan	BEC	20 000 000	BIP	Préfet /Sou-Préfet Mvangan	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction de l'IAEB SDIBE NGOULEMAKONG Lot 1	BEC	27 500 000	BIP	Préfet /DD MINEDUB	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Construction de l'IAEB SDIBE BIWONG BULU Lot 2		27 500 000		Préfet /DD MINEDUB						
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**181 000 000**								
COMMUNE D'EBOLOWA I											
1	Construction d'un bloc maternel à l'école publique d'Amvam-Yevol	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Réhabilitation de la case culturelle de Mvieng	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
3	Opération écoles vertes : projet pilote de plantation d'arbres et aménagement d'espaces verts dans certaines écoles publiques de la Commune d'Ebolowa 1er	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
4	Extension du bois communal de MVIENG	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	04/07/2022
5	Réhabilitation du CMPJ d'Ebolowa 1er et équipement en mobilier	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	04/02/2022	28/02/2022	21/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
6	Réhabilitation de la route SONKOT 15 km (Ntolo-Mefak)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une cloture et aménagement des VRD de l' école maternelle d'Ebolowa si 2	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
8	Constrution d'un centre de santé Integré d'Engong	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
9	Construction du CSI d'ENGONG	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP MEYO VILLE Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP ANGONE WO'O Lot 2		19 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP MEBAE Lot 3		19 000 000								
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP GROUPE 2 A (Centre Administratif) Lot 4		19 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA I			**281 500 000**								
COMMUNE D'EBOLOWA II											
1	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à MEKALAT-YEVOL Lot 1	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
2	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à NLUYOP Lot 2		16 000 000								
3	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à MVOM-ESSAKOE Lot 3		16 000 000								
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'EKOMBITIE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC	14/02/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Equipement du Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) de BILOM	AG	7 020 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
6	Réhabilitation (route en terre) de la voirie urbaine d'Ebolowa 2	ROUTES	62 667 456	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation du tronçon NKOLANDOM-MBAKO'O long de 4,300 km, route communale en terre	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Bikpwae-Yemissem	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
9	Construction de la case touristique de Mekalate Yevol	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
10	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Biyeyem	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
11	Construction et equipement d'un abattoir pour l'abattage de porcine à Ebolowa II	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
12	Amenagement de la voie daccès du lotissement de Nlayop (route betonnée, longueur 210; emprise 6m	ROUTES	22 332 544	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
13	Acquisition et pose de 7 (sept) lampadaires sur les voies d'accès holissement de Nlayop route betonnée longueur: 210 m emprise 6m	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
14	Equipement de la case touristique de Nlayop	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC	28/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	30/05/2022
15	Equipement de la case touristique de Mekalate-Yévol	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/06/2022
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II			**402 520 000**								
COMMUNE DE BIWONG-BANE											
1	Construction d'un hangar de marché à Ngoa Ekelé	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Monelame	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement en matériel médical du CSI de Ngoazip I (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC	24/01/2022	18/02/2022	11/03/2022	25/03/2022	24/05/2022
4	Equipement en matériel du CSI de Melangue 3 (Lot 2)		8 000 000								
5	Electrification en énergie solaire de la radio communautaire de Ngoazip I	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
6	Construction d'une mini adduction d'eau avec pompe solaire à Ngoazip I	AI	25 835 630	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
7	Ouverture de la route Ngoazip I-Tsanga (4 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
8	Réhabilitation des salles de classe à Adjap-Fong	BEC	15 836 937	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
9	Construction d'un poste agricole à Melangue I	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE			**143 172 567**								
COMMUNE DE BIWONG-BULU											
1	Ouverture de la piste agricole à ESSANGONG (4km) premiere phase	ROUTES	13 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	11/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Equipement de la case communautaire de biwong bulu	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	14/07/2022
3	Contruction d'un puits équipé de PMH à NKOUGMEDJAP II	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	21/01/2022	07/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Nloupessa Yévol	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de Sonkoé	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
6	Entretien routier du tronçon Enguepanyu	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achèvement des travaux de construction de l'atelier de menuiserie de la SAR/SM de Biwong Bulu	BEC	10 450 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
8	Extension de courant electrique MT/BT de Nkolbityé carrefour à MENGOUNOU	AI	13 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
9	Construction d'un CZV à Biwong Bulu	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
10	Construction d'un puit équipé de PMH à Npwebae 2	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
11	Constrution d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'ONGOL YEMISSEM	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
12	Equipement du CSI de Ngone	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	20/06/2022
13	Ouverture de la piste agricole a Biwong Bulu Njana deuxieme phase 13,6 km	ROUTES	40 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU			**210 950 000**								
COMMUNE DE MENGONG											
1	Construction d'une tribune à la place des fetes de MENGONG	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Réhabilitation de la route BIIK-ETONDO	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/12/2022
3	Raccordement de la Cité Municipale au réseau ENEO	AI	31 500 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
4	Extension du réseau électrique MT (1,5km) à MENGONG	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
5	Eclairage en Energie Solaire (Acquisition de 25 Lampadaires) à MENGONG	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2023	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
6	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de MENGONG	BEC	28 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une adduction en eau (Plateforme support, réservoir de stockage en plastique) et d'un réseau de distribution du CMA de MENGONG	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
8	Reboisement de la ville de MENGONG	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
9	Aménagement de la voirie en terre du Lotissement Municipal	ROUTES	33 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	02/12/2022
10	Aménagement des voies d'acces à la Cité Municipale	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	22/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	09/12/2022
11	Acquisition de trente-trois (33) Lampadaires Solaires à MENGONG	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
12	Construction d'un poste agricole à ATO'OVENG II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
13	Construction de dix (10) boutiques à MENGONG	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
14	Extension de la gare routière de MENGONG	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	25/11/2022
15	Construction de (02) Forages équipés de PMH à MBO'ABANG et EBAT-KANA	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
16	Construction de 04 puits équipés de PMH à MBONDO Chefferie, EBOLEBOLA, MEFIEP et ESSESSANA	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MENGONG			**387 500 000**								
COMMUNE DE NGOULEMAKONG											
1	Construction d'une mini adduction solaire en eau dans la localité de DOUM Chefferie	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
2	Electrification de l'Hotel de vile de Ngoulemakong	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	01/02/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de la ligne electrique monophasée Ekowondo- Enamngal 15 km	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
4	Construction d'une ligne triphasée pour alimenter la Cité municipale et le quartier New City	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	04/03/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	25/08/2022
5	Réhabilitation de l'axe Carrefour Soumou-Obang 2,13km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
6	Construction d'un bloc maternel à EM Bilingue de Ngoulémakong	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte à Mbeka'a 2	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
8	Construction des blocs latrines dans les EP de YOP, Soumou, Elone et Groupe 2 Ngoulemakong	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
9	Réhabilitation de la route rurale Carrefour BELEN- EBAE 17km	ROUTES	22 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
10	Réhabilitation de la route rurale Carrefour Binyenyali- Nkpimadzap 30km	ROUTES	47 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/07/2022
11	Réhabilitation de la piste agricole MINLAMIZIBI-MEKOLA-DJAFON-BITSOGMAM 13KM	ROUTES	31 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	18/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG			**308 000 000**								
COMMUNE DE MVANGAN											
1	Travaux de construction de la case des chefs traditionnels de Mvangan	BEC	24 687 500	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Travaux d'amenagement de l'esplanade du centre administratif (pavés, allées; bancs publics, lampadaires)	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	28/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Travaux d'amenagement du rond point central de Mvangan avec erection d'une stele	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Andjeck 2	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
5	Travaux d'amenagement des entrées de la gare routiere et du marché des vivres	ROUTES	20 545 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Travaux d'amenagement de l'entrée du centre commercial d'Endengue	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
7	Travaux de rehabilitation des ouvrages d'art sur l'axe Mvangan Mebosso Atong	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	28/03/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
8	Construction de quatre (4) hangars communautaires à Ababendoman, Endameyos, Nnelefoup, Mebemenko.	BEC	54 500 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
9	Travaux de construction d'un forage à l'EP de Koungoulou	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
10	Travaux de construction de deux puits equipés de PMH à Afan II (Ebomam) et Andjeck2 (Ecole)	AI	12 312 500	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
11	Travaux de construction d'une centrale solaire à Amvom	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
12	Travaux de construction d'une mini adduction d'eau potable à energie solaire à Endengue	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN			**364 255 000**								
COMMUNE D'EFOULAN											
1	Pose de quatre passages de buses sur la route Communale EFOULAN-NGONDEBOK-ABO'ONTOMBA	ROUTES	13 750 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Construction d'un marché au Carrefour Mekalate-Essawo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Achèvement de la construction du CSI de Nkoekouk	BEC	28 700 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
4	Construction d'un CVZ à EFOULAN	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Eclairage public de la ville d'EFOULAN (acquisition de 24 lampadaires solaires) (Lot 1)	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	08/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Electrification du CMA d'EFOULAN (acquisition de 24 lampadaires solaires) (Lot 2)		7 000 000		COMMUNE DE EFOULAN						
7	Construction d'une mini adduction d'eau à énergie solaire à EBOM ESSAWO	AI	19 710 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
8	Construction d'un puits équipé de PMH à Nkoadjap (Lot 1)	AI	6 250 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	21/07/2022
9	Construction d'un puits équipé de PMH à ENGOMBA (Lot 2)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
10	Construction d'un puits équipé de PMH à ONDONG ADJAP (Lot 3)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
11	Construction d'un puits équipé de PMH à Mbong Yévol (Lot 4)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN			**189 160 000**								
105	**TOTAL DEPARTEMENT**		**2 468 057 567**								

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem	BEC	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINFOF	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
2	Maitride d'oeuvre pour les travaux de construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem	SPI	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINFOF	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**170 000 000**								
COMMUNE DE KYE OSSI											
1	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une Cité Municipale d'une Unité de 20 logements de type T3(4) et T4(06)à Kyé Ossi	SPI	40 542 772	FEICOM	COMMUNE DE KYE OSSI	AONR	21/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	17/11/2022
2	Construction d'une Cité Municipale d'une Unité de 20 logements de type T3(4) et T4(06)à Kyé Ossi	BEC	364 884 960	FEICOM	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	11/04/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	17/02/2023
3	Entretien des routes communautaires dans la Commune de Kyé Ossi	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
4	Ouverture d'une piste agricole Mefoup-Adjou'ou et Mefoup (face chefferie) Piste forestière (08 km)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte pour infirmiers au CMA de Kyé Ossi	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
6	Réhabilitation de 08 forages dans la municipalité de Kyé Ossi	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022
7	Construction de 04 forages équipés de PMH dans la localité de Kyé-Ossi	AI	34 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	10/02/2022	01/04/2022	22/04/2022	06/05/2022	04/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM d'Akonangui	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte pour Maître à Nsangbwang	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	19/09/2022
10	Equipement du CMA de Kyé-Ossi	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/10/2022
11	Construction du CEAC de Kyé-Ossi à Meyo-Nkoulou	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/10/2022
12	Construction de 02 blocs de 04 latrines dans les EP de Kyé-Ossi	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	11/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	03/10/2022
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI			**641 427 732**								
COMMUNE D'AMBAM											
1	Création et entretien de la route communale non classé ZAMNIKA	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2022
2	Création et entretien de la route communale non classé zamnika n-ngang	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	14/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	08/04/2022	07/07/2022
3	Réhabilitation de la route carrefour system-village zalom boulangerie amicale	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	21/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
4	Construction du poste agricole de mendjimi	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement en matériel du CSI DE MENDJIMI	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Equipement en matériel du CSI D'ABANG-MINKO'O	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	22/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
7	Construction d'une unité de production et de fabrique des briques de terre à ambam	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
8	Construction de deux hangars de depot et de vente du bois d'AMBAM	BEC	36 850 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	07/01/2022	25/02/2022	18/03/2022	01/04/2022	30/06/2022
9	Réhabilitation de deux blocs de salles de classe (a et b) à l'EP de MENGAMA	BEC	12 950 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP DE NKOL- EFOULAN Lot 1	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	25/07/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'EKOUMDOUM Lot 2		21 000 000								
TOTAL COMMUNE D'AMBAM			**224 800 000**								
COMMUNE D'OLAMZE											
1	Construction d'une Cité Municipale de 03 blocs de 02 appartements chacun à Olamzé	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
2	Entretien routier, réhabilitation des routes communales tronçon Meko'ossi-Menguikom: 4.5km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un Centre Zootechnique et vétérinaire de 2ème génération dans la ville d'Olamzé	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
4	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Mekaminkoumou	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Meko'ossi 2 (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Meyo-Biboulou (Lot 2)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'Olamzé-Centre (Lot 3)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mindjo-Koumou (Lot 4)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
9	Equipement en matériel, restauration et industrie au CPFF d'Olamzé	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	DC	14/02/2022	07/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
10	Equipement en matériel informatique du CPFF d'Olamzé	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	DC	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
11	Electrification du marché d'Olamzé-Centre et Meyo-Biboulou	AI	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
12	Eclairage public par 32 lampadaires à Mekomengona-Meko'ossi	AI	45 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Olang Centre (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MBEDOUMSI (Lot 2)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
15	Construction d'un forage équipé de PMH à MENGUILKOM (Lot 3)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
16	Construction d'un forage équipé de PMH à EYINATOUM (Lot 4)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
17	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MINKAMENKOUMA (Lot 5)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
18	Construction d'un poste agricole à Olamzé ville	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	31/01/2022	21/03/2022	11/04/2022	25/04/2022	23/08/2022
19	Construction d'un forage équipé en PMH à OLANG MFOUMOU (Lot 1)	AI	8 500 000	PNDP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	14/01/2022	04/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
20	Construction d'un forage équipé en PMH à MEYO (Lot 2)		8 500 000								
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE			**395 500 000**								
COMMUNE DE MA'AN											
1	Construction du pont sur la riviere NSO'O à ASSAM d'une portéé de 24 ml	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'école publique de ENDEMEN et école publique de NJENGOU	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de deux forages dans certains villages de la commune de MA'AN, bidjap, mebem	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2022
4	Construction d'une maison d'astreinte à l'école publique de BIDJAP	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
5	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de BIDJAP	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
6	Entretien de la route MA'AN -ANGUIRI DJANG - MVILA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/08/2022
TOTAL COMMUNE DE MA'AN			**225 000 000**								
51	**TOTAL DEPARTEMENT**		**1 656 727 732**								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction du poste de controle forestier et de chasse de Mvengue (Lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
2	Construction du poste de controle forestier et de chasse de Campo (Lot 2)		40 000 000								
3	Construction du poste de controle forestier et de chasse de LOLODORF (Lot 3)		40 000 000								
4	Construction d'un bloc de 03 salles de classe et deux bureaux au CES de MPALLA	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES MPALLA	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**155 000 000**								
COMMUNE D'AKOM II											
1	Aménagement et équipement de la radio communale Akom II	AG	30 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
2	Creation de bois communaux	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
3	Equipement de l'auberge municipal du centre ville Akom II	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
4	Réhabilitation de l'auberge municipal du centre ville Akom II	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
5	Entretien routier du tronçon NKO'ONGOP-AWOMO (6km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
6	Construction d'un logement d'astreinte pour l'EP NNEMEYONG	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Appui aux micro projets gererateurs de revenus et d'emplois	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	24/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/05/2022
TOTAL COMMUNE D'AKOM II			**159 000 000**								
COMMUNE DE BIPINDI											
1	Construction d'un pont definitif sur la riviere Mapembe	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	04/02/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/07/2022
2	Rehabilitation du CSI Bidjoucka	BEC	12 900 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Rehabilitation du CSI d'Atog-Boga	BEC	20 100 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Achevement des travaux de la mini centrale solaire de Bipindi Centre	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	14/01/2022	15/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
5	Achevement travaux CSI Ndtoua	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
6	Construction de la pile centrale riviere Moungue et 1,5 km reprofilage route riviere Moungue-limite Lokoundje	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	22/02/2022	07/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
7	Construction d'une mini centrale solaire au CSI de Bidjoucka	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	22/02/2022	07/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
8	Construction d'une mini centrale solaire au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bipindi	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	22/02/2022	07/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées à l'EP de Melondo	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	22/02/2022	07/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de deux (02) forages équipés de PMH	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	22/02/2022	07/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	16/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI			**235 000 000**								
COMMUNE DE CAMPO											
1	Achat du matériel informatique de la mairie de campo	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	DC	25/03/2022	14/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Réparation et achat du matériel roulant de la mairie de CAMPO	AG	7 550 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	25/03/2022	13/05/2022	03/06/2022	17/06/2022	15/09/2022
3	Refection de l'hôtel de ville de CAMPO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
4	Electrification solaire de certains villages de CAMPO	AI	40 500 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
5	Ouverture d'une piste agricole dans l'arrondissement de CAMPO	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	17/01/2022	07/03/2022	28/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de campo	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
7	Réhabilitation du centre médicale de l'arrondissement de campo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
8	Réhabilitation de certaines routes en terre avec construction d'un pont de 16 ml sur la rivière MVASS dans l'arrondissement de CAMPO	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	11/08/2022
TOTAL COMMUNE DE CAMPO			**259 050 000**								
COMMUNE DE KRIBI I											
1	Construction de lattrines modernes	BEC	7 310 286	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (forage, chateau d'eau et borne fontaine)	AI	27 689 714	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
3	Construction de dix-huit boutique au marché de Mpangou	BEC	65 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	18/08/2022
4	Réhabilitation du tronçon de route en terre de BWAMBE (carrefour transformateur CMA-passerelle Autoroute)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	04/11/2022
5	Construction d'un ponceau à Grand Batanga	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Pendi	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
TOTAL COMMUNE DE KRIBI I			**166 000 000**								
COMMUNE DE KRIBI II											
1	Construction de 13 boutiques en R+2 au débarcadère de Wamié	BEC	42 500 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	16/11/2022
2	Finition des travaux de construction de deux bâtiments de Type R+2 de la Cité Municipale de Kribi 2	BEC	57 500 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	25/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	16/11/2022
3	Réhabilitation de certaines routes communales en terre (tronçon derrière et devant la Clinique Cathilique de Bossigui jusqu'à l'antenne orange et la cité municipale, auberge le Fouquet	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/10/2022
4	Construction d'une clôture en matériaux définitifs dans le Centre Médical d'Afan-Mabé (350m/l)	BEC	45 100 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022
5	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes à Bossigui	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	21/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	13/10/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Eclairage de la clôture de l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Kribi 2	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
7	Electrification rurale du tronçon Bossigui-Maka'Awum	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de Dombè	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/09/2022
9	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Mimbougué	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	06/10/2022
10	Construction de deux forages équipés de PMH à Bilolo et Dombe	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO	07/02/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II			**339 100 000**								
COMMUNE DE LOKOUDJE											
1	Construction d'un logement d'astreinte de 02 maitres	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
2	Rehabilitation du centre de santé de Beka	BEC	20 015 648	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
3	Construction d'un centre commercial	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
4	Creation d'un bois communal et des plantations d'alignement dans les perimetres urbains	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
5	Construction d'une Mini centrale solaire	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Electrification du village Yolpenda	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
7	Extension électrique de Fifinda place des fetes église catholique 1,5km	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
8	Construction d'un forage équipé d'un PMH à BELLA (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
9	Construction d'un forage équipé d'un PMH à BIDOU 2 Camp Kappa (Lot 2)		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé d'un PMH à MAKOUME (Lot 3)		8 500 000								
11	Rehabilitation du chateau d'eau de Fifinda	BEC	15 532 313	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	31/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
12	Equipement du CPFF de Fifinda	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	31/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
13	Acquisition du materiel agricole au profit des GIC	AG	23 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	31/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
14	Equipement du CMA de Bandevouri	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	31/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
15	Equipement CSI de Dikobe	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
16	Equipement du CMA de Fifinda	AG	14 294 403	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
17	Rehabilitation du centre de santé integré de Dikobe	BEC	19 705 596	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Travaux de construction d'une route Bivouba Dikobe (8km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	11/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école public de Bipaga II	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	01/03/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE			**345 047 960**								
COMMUNE DE LOLODORF											
1	Rehabilitation des écoles publiques de Ngoyang, Madong, et Centre Lolodorf	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	29/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
2	Extension de l'adduction d'eau gravitaire de Lolodorf	AI	37 632 884	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	29/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
3	Rehabilitation du reseau electrique des villages Bikoka-Bibondi	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	29/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
4	Construction du centre zootechnique et veterinaire de Lolodorf	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	29/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	03/10/2022
5	Construction d'un centre de formation des jeunes agriculteurs de Saballi	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	04/03/2022	03/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
6	Rehabilitation d'une adduction d'eau scan water	AI	7 077 115	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	04/03/2022	03/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
7	Réhabilitation de la route en terre pont Melangue, Mvog Esson limite Efoulan	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	04/03/2022	03/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
8	Construction de cinq (05) logements sociaux type T2 pour la cité municipale de Lolodorf	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	11/03/2022	25/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
9	Construction d'un bloc de six (6) boutiques au marché municipal de Lolodorf	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	11/03/2022	25/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
10	Fourniture et installation de vingt quatre (24) lampadaires dans certains axes de la ville de Lolodorf	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO	11/03/2022	25/04/2022	19/05/2022	03/06/2022	01/09/2022
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF			**300 709 999**								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MVENGUE											
1	Travaux de construction d'un pont sémi-définitif à ELON-YANDA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	25/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Equipement de la bibliothèque municipale de MVENGUE	AG	7 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/06/2022
3	Eclairage solaire dans la ville de MVENGUE	AI	68 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
4	Travaux de refection et achévement de l'adduction d'eau potable du village EBOM	AI	38 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
5	Travaux de construction d'un hangar de marché au village WOM	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	03/01/2022	21/02/2022	14/03/2022	28/03/2022	27/06/2022
6	Travaux d'ouverture d'une piste agricole à ATING-ETOM	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
7	Travaux de construction d'un forage à pompage solaire à OKOGA (Ecole)	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	14/07/2022
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE			**209 000 000**								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NIETE											
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré à NKOLZOCK	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Construction d'un abattoir à NIETE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
3	Construction de 03 forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de NIETE	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Réhabilitation et équipement de l'Auberge Municipal	BEC	74 500 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
5	Entretien et reprofilage de la route en terre à NKOMINTOM-Ville	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BIDOU 3	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO	07/03/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
TOTAL COMMUNE DE NIETE			**224 000 000**								
87	**TOTAL DEPARTEMENT**		**2 391 907 959**								