REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PLAN DE CHARGES DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS

- DEPARTEMENTS MINISTERIELS
- PROJETS / PROGRAMMES
- ETABLISSEMENTS PUBLICS
- COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
MINMAP

EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° Page**
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX (CCCM-AG)				
	DEPARTEMENTS MINISTERIELS			
	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE	1	300 000 000	8
	MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	2	656 000 000	8
	MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	3	950 000 000	8
	MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	1	300 000 000	8
	MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	2	614 988 320	9
	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1	391 000 000	9
	MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	2	2 800 000 000	9
	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1	250 000 000	9
	MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	3	330 000 000	10
	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	9	2 000 000 000	10
	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	2	550 000 000	11
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**27**	**9 141 988 320**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)	4	1 321 868 736	12
	PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)	2	566 529 984	12
	PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)	2	2 491 200 000	13
	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO (PAD-CACAO)	1	600 000 000	13
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)	1	526 500 000	13
1	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)	2	6 895 160 064	13
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN	2	5 497 931 840	14
	PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)	6	12 429 417 202	14
	PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)	4	1 100 000 000	15
	AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)	1	700 000 000	15
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**25**	**32 128 607 826**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	1	300 000 000	16
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE	1	281 502 016	16
	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	1	299 738 592	16
	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE	1	300 000 000	16
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE	1	400 000 000	16
	CAMEROON RADIO AND TELEVISION	1	350 000 000	17
	CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS	4	10 215 543 680	17
	CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE	1	250 000 000	17
	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	2	560 721 408	18
	COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION	2	760 000 000	18
	COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION	6	515 000 000	18
	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE	2	978 000 000	19

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° Page**
	HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE	6	4 349 381 632	19
	IMPRIMERIE NATIONALE	5	2 282 872 249	20
	OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN	3	460 000 000	21
	CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT	1	270 000 000	21
	HOPITAL GENERAL DE DOUALA	2	950 000 000	21
	OFFICE CEREALIER	2	964 837 504	21
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**42**	**24 487 597 081**	
	COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES			
	CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA	3	1 350 000 000	22
	CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD	8	2 310 480 000	22
1	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	7	6 991 000 000	23
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	5	2 270 000 000	24
	COMMUNE DE YAOUNDE 7EME	1	500 000 000	25
	COMMUNE DE YOKADOUMA	3	270 000 000	25
	CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL	1	300 000 000	26
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	2	840 000 000	26
	COMMUNE DE DOUALA II	1	300 000 000	26
	COMMUNE DE DOUALA III	1	300 000 000	26
	CONSEIL REGIONAL DU NORD	2	750 000 000	26
	CONSEIL REGIONAL DU SUD	4	4 303 032 896	27
	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	2	540 000 000	27
	TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	**40**	**21 024 512 896**	
TOTAL CCCM-AG		**134**	**86 782 706 123**	
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES (CCCM-AI)				
	DEPARTEMENTS MINISTERIELS			
	MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	4	9 300 000 000	29
	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	1	1 500 000 000	29
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**5**	**10 800 000 000**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)	2	5 308 515 584	30
2	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)	2	1 258 584 768	30
	AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)	4	6 902 000 000	30
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**8**	**13 469 100 352**	
	COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES			
	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	6	9 339 999 744	31
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	2	550 000 000	31
	TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	**8**	**9 889 999 744**	
TOTAL CCCM-AI		**21**	**34 159 100 096**	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° Page**
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CCCM-BEC)				
3	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT	2	5 076 896 982	33
	MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	2	3 150 000 000	33
	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	2	1 050 000 000	33
	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	1	10 000 000 000	33
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**7**	**19 276 896 982**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	C2D-CAPITALES REGIONALES	5	7 187 290 112	34
	CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)	2	3 400 000 000	34
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)	1	4 754 443 776	34
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)	6	42 366 203 328	35
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**14**	**57 707 937 216**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	1	1 350 000 000	36
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE	2	630 000 000	36
	FONDS ROUTIER	1	100 000 000	36
	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE	1	6 000 000 000	36
	UNIVERSITE DE YAOUNDE II	2	1 150 000 000	36
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**7**	**9 230 000 000**	
	COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES			
	CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA	1	150 000 000	37
	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	2	2 010 000 000	37
	COMMUNE DE YAOUNDE 1er	10	2 999 999 968	37
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	2	800 000 000	38
	COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA	2	1 206 000 000	39
	COMMUNE DE DOUALA III	1	1 895 678 208	39
	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	2	4 053 269 193	39
	KUMBA CITY COUNCIL	4	2 529 537 920	39
	LIMBE III COUNCIL	2	900 000 000	40
	TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	**26**	**16 544 485 289**	
TOTAL CCCM-BEC		**54**	**102 759 319 487**	
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS (CCCM-TR)				
4	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	15	112 147 330 080	42
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**15**	**112 147 330 080**	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° Page**
4	**PROJETS / PROGRAMMES**			
	C2D CAPITALES REGIONALES	2	34 147 209 216	44
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)	1	232 425 120	44
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)	2	7 192 961 408	44
	AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)	1	6 499 999 744	44
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**6**	**48 072 595 488**	
	COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES			
	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	7	18 309 618 048	45
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	5	898 000 000	46
	TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	**12**	**19 207 618 048**	
TOTAL CCCM-TR		**33**	**179 427 543 616**	
COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCM-SPI)				
5	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	6	2 100 000 000	48
	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	1	168 611 000	48
	MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	1	200 000 000	49
	MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	1	250 000 000	49
	MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	1	225 000 000	49
	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	2	1 000 000 000	49
	MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	8	3 200 000 000	49
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**20**	**7 143 611 000**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)	4	745 196 768	51
	CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)	1	505 649 984	51
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)	1	150 000 000	51
	PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS)	1	3 948 558 848	52
	PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)	7	1 803 566 000	52
	PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)	2	1 740 000 000	53
	PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)	3	3 040 800 000	53
	PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)	2	461 925 024	54
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)	1	119 000 000	54
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)	3	584 987 120	54
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)	7	1 148 192 448	55
	PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)	1	110 000 000	56
	AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)	2	390 000 000	56
	SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)	2	360 000 000	56
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**37**	**15 107 876 192**	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° Page**
5	**ETABLISSEMENTS PUBLICS**			
	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	1	260 000 000	57
	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE	3	730 000 000	57
	AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE	1	100 000 000	57
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE	3	189 900 000	57
	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	2	494 999 992	58
	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	1	110 000 000	58
	CAMEROON RADIO AND TELEVISION	4	1 030 476 000	58
	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	2	400 000 000	59
	CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PECHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN	1	150 000 000	59
	FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE	2	250 000 000	59
	FONDS ROUTIER	1	105 000 000	59
	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE	8	1 980 000 000	60
	HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE	1	250 000 000	60
	HOPITAL GENERAL DE DOUALA	1	261 000 000	60
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**31**	**6 311 375 992**	
	COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES			
	COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE	1	200 000 000	61
	CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD	1	100 000 000	61
	CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	14	2 044 000 000	61
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	6	1 150 000 000	63
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	10	1 854 000 000	64
	COMMUNE DE DOUALA III	1	178 840 000	65
	CONSEIL REGIONAL DU SUD	2	200 000 000	65
	LIMBE CITY COUNCIL	1	3 000 000 000	65
	EYUMOJOCK COUNCIL	1	100 000 000	65
	TOTAL COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES	**37**	**8 826 840 000**	
TOTAL CCCM-SPI		**125**	**37 389 703 184**	
TOTAL GENERAL		**367**	**440 518 372 506**	

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
MINMAP

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

CCCM - AG

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE											
1	Acquisition des véhicules pour les Directeurs et Assimilés	AG	300 000 000	BIP	MINAT/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/03/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
TOTAL			**300 000 000**								
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES											
1	Projet d'Informatisation de la Carte Nationale d'Invalidité (CNIv) : Acquisition du Matériel et du Logiciel	AG	306 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM(AG)	AONO	07/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Equipement CRPH de Maroua	AG	350 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	10/06/2022
TOTAL			**656 000 000**								
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL											
1	Acquisition des céréales : Office Céréalier	AG	250 000 000	BIP	MINADER/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
2	Acquisition et distribution des semences certifiées d'anacarde : PADF-CAJOU	AG	350 000 000	BIP	MINADER/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
3	Acquisition et distribution des semences de qualité (base et pré-base) de maïs PNADCCLG	AG	350 000 000	BIP	MINADER/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/06/2022
TOTAL			**950 000 000**								
MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE											
1	Acquisition du matériel roulant	AG	300 000 000	BIP	MINAC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/02/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	23/06/2022
TOTAL			**300 000 000**								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL											
1	Acquisition de 114 kits informatiques	AG	250 988 320	BIP	MINDDEVEL/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Acquisition de 13 véhicules au profit des Délégations Départementales	AG	364 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	27/09/2022
TOTAL			**614 988 320**								
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE											
1	Acquisition des équipements de visioconférence au MINEPAT	AG	391 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	05/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/11/2022
TOTAL			**391 000 000**								
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE											
1	Achat des manuels scolaires aux élève des écoles primaires publiques	AG	2 000 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
2	Edition des diplômes	AG	800 000 000	BIP	MINEDUB/ CIPM-CCCM(AG)	GG	Marché signé			15/09/2022	14/12/2022
TOTAL			**2 800 000 000**								
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE											
1	Acquisition de véhicules au MINEFOP	AG	250 000 000	BIP	MINEFOP/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/07/2022
TOTAL			**250 000 000**								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE											
1	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; Acquisition du petit matériel pour les travaux d'intérêt général pour les formations locales du REAMORCE (Lot 1)	AG	100 000 000	BIP	MINJEC/CIPM -CCM (AG)	AONO	25/01/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
2	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; acquisition du matériel électrique pour les formations du REAMORCE, (Lot 2)		112 000 000								
3	Acquisition des matériels pour les formations du REAMORCE; Acquisition du petit matériel didactique pour les formations locales du REAMORCE (Lot 3)		118 000 000	BIP		AONO					
TOTAL			**330 000 000**								
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE											
1	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionalité du centre Hospitalier régional de Garoua: lot 1	AG	150 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
2	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionalité du centre Hospitalier régional de Bertoua:lot 2		150 000 000								
3	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionalité du centre Hospitalier régional de Maroua:lot 3		150 000 000								
4	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionalité du centre Hospitalier régional de Ngaoundéré:lot 4		150 000 000								
5	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Garoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Bertoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
7	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier de Ngaoundéré dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
8	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Maroua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	250 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	18/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
9	Acquisition/installation des équipements d'imagerie médicale pour l'Hôpital JAMOT de YAOUNDE dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	400 000 000	BIP	MINSANTE/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/09/2022
TOTAL			**2 000 000 000**								
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Acquisition des engins de Génie Civil	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/11/2022
2	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/11/2021	17/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	23/05/2022
TOTAL			**550 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)											
1	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT1	AG	477 512 384	BIP	MINPOSTEL/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	18/02/2022	15/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	16/08/2022
2	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Est, Centre et Sud LOT2		321 504 512		MINPOSTEL/ CSPM-CCCM(AG)						
3	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région du Littoral et Ouest LOT3		292 551 840		MINPOSTEL/ CSPM-CCCM(AG)						
4	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord, Adamaoua, Est, Centre, Sud Littoral et Ouest LOT4		230 300 000		MINPOSTEL/ CSPM-CCCM(AG)						
TOTAL			**1 321 868 736**								
PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)											
1	Maitrîse d'oeuvre de l'Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	SPI	10 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM - CCCM (AG)	AONR	02/08/2022	25/10/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/04/2023
2	Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	AG	556 529 984	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(AG)	AONO	20/06/2022	19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
TOTAL			**566 529 984**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)											
1	Acquisition et distribution des readers pour 500 écoles publiques	AG	450 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	20/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
2	Acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	AG	2 041 200 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	15/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
TOTAL			**2 491 200 000**								
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO (PAD-CACAO)											
1	Acquisition de plants certifiés de Cacao	AG	600 000 000	FODECC	PAD CACAO/CSPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/07/2022
TOTAL			**600 000 000**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)											
1	Acquisition d'un lot de génisses gestantes (3eme vague)	AG	526 500 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM-CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	04/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	21/10/2022
TOTAL			**526 500 000**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)											
1	Acquisition et installation de 02 unités pilote de transformation - filière ananas / financement BAD	AG	1 463 161 600	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	14/04/2023
2	Acquisition et installation de 03 unités pilotes de transformation - filière palmier à huile / financement BAD	AG	5 431 998 464	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(AG)	AOIO		24/12/2021	31/01/2022	14/02/2022	10/05/2023
TOTAL			**6 895 160 064**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN											
1	Fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak	AG	5 059 777 536	BMI-BIRD	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	18/04/2022	15/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/07/2023
2	Acquisition des équipements de communication des CDOU des aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Garoua et Maroua en 3 lots séparés,	AG	438 154 304	BMI-BIRD	PDST/CSPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	01/11/2022
TOTAL			**5 497 931 840**								
PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)											
1	Achat MILDA Région du Centre FCP 2022	AG	3 014 305 024	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	11/07/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
2	Maitrise d'oeuvre MILDA Région du Centre FCP 2022	SPI	30 143 050	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AONR	01/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	27/03/2023
3	Achat MILDA pour la Région du Centre PBO	AG	7 236 333 568	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
4	Achat MILDA NGN pour la Région du Centre	AG	869 999 488	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
5	Achat de MILDA PBO pour la Région du Sud	AG	1 185 715 584	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	31/10/2022
6	Maitrise d'oeuvre d'Achat MILDA Région du Centre et Sud	SPI	92 920 488	FCP	MINSANTE/ CSPM-CCCM(AG)	AONR	04/04/2022	27/05/2022	16/06/2022	01/07/2022	28/11/2022
TOTAL			**12 429 417 202**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)											
1	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 1	AG	300 000 000	BADEA	PEST/CSPM - CCCM (AG)	AONO	11/03/2022	10/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/11/2022
2	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 2		300 000 000		PEST/CSPM - CCCM (AG)						
3	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 3		200 000 000		PEST/CSPM - CCCM (AG)						
4	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles nouvelles au lycées technique de OMBE Lot 4		300 000 000		PEST/CSPM - CCCM (AG)						
TOTAL			**1 100 000 000**								
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)											
1	Provision of 50 Oil Palm Motorized Units	GS	700 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(GS)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/05/2022
TOTAL			**700 000 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS											
1	Acquisition du matériel roulant (10 Pickup) pour les CRRMP	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	05/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
TOTAL			**300 000 000**								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE											
1	Acquisition du matériel roulant (pick-up et véhicules de liaison)	AG	281 502 016	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	24/06/2022
TOTAL			**281 502 016**								
AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION											
1	Renforcement des capacités de CNCCE	AG	299 738 592	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
TOTAL			**299 738 592**								
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE											
1	Acquisition des matériels informatiques	AG	300 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
TOTAL			**300 000 000**								
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE											
1	Acquisition de Kits et autres consommables d'hémodialyse	AG	400 000 000	Fonds Propres	CHU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	17/06/2022	18/07/2022	28/07/2022	26/10/2022
TOTAL			**400 000 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CAMEROON RADIO AND TELEVISION											
1	Acquisition de véhicules	AG	350 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (AG)	AONO	09/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/11/2022
TOTAL			**350 000 000**								
CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS											
1	Achat des produits pharmaceutiques-PNLT	AG	900 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	21/02/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/12/2022
2	Achat des produits pharmaceutiques-PNLP	AG	920 000 000	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	04/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/01/2023
3	Achat des produits pharmaceutiques-CNLS	AG	2 063 093 888	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AOIO	08/03/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/01/2023
4	Achat des produits pharmaceutiques-CENAME	AG	6 332 449 792	Fonds Propres	CENAME/CIPM-CCCM (AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
TOTAL			**10 215 543 680**								
CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE											
1	Acquisition du matériel roulant	AG	250 000 000	Subvention d'Investissement	CENEEMA/ CIPM-CCCM (AG)	AONO	30/05/2022	01/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
TOTAL			**250 000 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN											
1	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	286 620 448	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (AG)	GG			07/02/2022	21/02/2022	21/02/2023
2	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	274 100 960	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (AG)	GG			10/01/2022	24/01/2022	24/01/2023
TOTAL			**560 721 408**								
COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION											
1	Acquisition du matériel roulant : 15 véhicules Lot 1	AG	750 000 000	BIP	CONAC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/11/2022
2	Acquisition du matériel roulant : 05 motos Lot 2		10 000 000								
TOTAL			**760 000 000**								
COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION											
1	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 1 : Acquisition de trois (03) Pick up mono cabine option transformation fourgonnette pour les centres	AG	96 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
2	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 2 : Acquisition de 2 pick-up		94 000 000								
3	Acquisition des véhicules du CNDDR Lot 3 : Acquisition de deux (02) minibus		70 000 000								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 1 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Bamenda	AG	80 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM(AG)	AONO	04/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/07/2022
5	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 2 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Buea		80 000 000								
6	Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés Lot 3 : Acquisition du matériel pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-associés du centre DDR de Mora		95 000 000								
TOTAL			**515 000 000**								
FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE											
1	Acquisition des véhicules par le FEICOM pour le compte des Communes d'Akom II, de Darak, de Goulfey, de Fotokol, de Toko, de Kette; de Bangem; de Kobdombo; et d'Alou	AG	308 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
2	Acquisition du matériel roulant	AG	670 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
TOTAL			**978 000 000**								
HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE											
1	Fourniture de matériel, d'équipements, de denrées périssables et de grandes masses à l'hôtellerie de l'HGY	0	400 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	15/06/2023
2	Traitement cancer	AG	540 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/06/2022

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Fourniture de certains médicaments à l'HGY	AG	300 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
4	Acquisition des générateurs de dialyse à l'hôpital général de Yaoundé	AG	700 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
5	Fourniture de consommables a l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Fourniture et installation des équipements de radiothérapie l'hôpital général de Yaoundé	AG	1 509 381 632	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/01/2022	28/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL			**4 349 381 632**								
IMPRIMERIE NATIONALE											
1	Fourniture et installation des équipements Lot 1 : Fourniture et installation d'une machine modulaire de numérotation, perforation et de dépose d'hologrammes feuille à feuille	AG	306 755 654	Fond Propres	IN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/12/2022
2	Fourniture et installation des équipements Lot 2 : Fourniture et installation d'une table de taquage sémi-automatique		73 706 763								
3	Fourniture et installation des équipements Lot 3 : Fourniture et installation d'une assembleuse de feuilles multipostes		188 700 008								
4	Fourniture et installation des équipements Lot 4 : Fourniture et installation d'une piqueuse semi automatique à plat et à cheval		43 560 162								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition d'intrants de production	AG	1 670 149 662	Fond Propres	IN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/02/2022	06/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	01/08/2022
TOTAL			**2 282 872 249**								
OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN											
1	Fourniture du papier de composition, examens 2022 - Lot 1	AG	350 000 000	Subvention Fonctionnement	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/01/2022	21/02/2022	10/03/2022	21/03/2022	20/04/2022
2	Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2022 - Lot 2		40 000 000								
3	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2022 - Lot 3		70 000 000								
TOTAL			**460 000 000**								
CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT											
1	Matériel de transport (véhicules)	AG	270 000 000	Fonds propres	CCIMA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/02/2022	07/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
TOTAL			**270 000 000**								
HOPITAL GENERAL DE DOUALA											
1	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 1	AG	475 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM - CCCM(AG)	AONO	07/02/2022	22/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	27/01/2023
2	Fourniture des consommables d'hémodialyse : Lot 2		475 000 000								
TOTAL			**950 000 000**								
OFFICE CEREALIER											
1	Achat céréales (Sorgho)	AG	264 837 504	Fonds Propres	OC / CIPM-CCCM(AG)	AONO	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
2	Achat céréales (Maïs)	AG	700 000 000	Fonds Propres	OC / CIPM-CCCM(AG)	AONO	17/02/2022	28/03/2022	14/04/2022	25/04/2022	25/05/2022
TOTAL			**964 837 504**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA											
1	Acquisition du matériel roulant (Véhicules)	AG	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
2	Acquisition des équipements et matériels de génie civil	AG	990 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONO	22/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
3	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition des équipements et matériels de génie civil	SPI	110 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONR	21/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
TOTAL			**1 350 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD											
1	Equipement de la Région-CTD de l'Extrême-Nord en matériels de services d'eau et d'électricité (camion et foreuse).	AG	280 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONO	22/03/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	26/09/2022
2	Equipement des services de la Région-CTD de l'Extrême-Nord en matériels de voirie(1 camion porte-char, 1 niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 camion benne, 1 camion-citerne à eau) pour le compte de la Région-CTD	AG	663 300 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
3	Maitrise d'oeuvre pour l'équipement des services de la Région-CTD de l'Extrême-Nord en matériels de voirie(1 camion porte-char, 1 niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 camion benne, 1 camion-citerne à eau) pour le compte de la Région-CTD	SPI	73 700 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONR	15/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	09/11/2022

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels médicaux Lot 1: Lits d'hospitalisation	AG	193 800 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
5	Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels médicaux Lot 2: Tables d'accouchement		60 480 000								
6	Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels médicaux Lot 3:Tables d'operation		197 200 000								
7	Equipement des établissements scolaires(lycées et colleges) de la Région de l'Extrême-Nord en tables bancs	AG	492 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
8	Installation des équipements solaires dans les formations sanitaires (Hôpitaux Régionaux et de Districts) et établissements scolaires (lycées et colleges) piLotes des zones réculées des départements de l'Extrême-Nord	AG	350 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM (AG)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
TOTAL			**2 310 480 000**								
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Acquisition d'engins du génie civil	AG	1 701 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	21/12/2022
2	Maitrise d'œuvre acquisition d'engin du génie civil	SPI	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONR	23/11/2021	14/01/2022	04/02/2022	18/02/2022	03/07/2023

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité contractante /**Commission(s) Compétente(s)	**Mode de consultation**	**Date de lancement de la consultation**	**Date d'attribution du marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des prestations**	**Date de réception des prestations**
3	Acquisition de produits stabilisants pour les routes en terre	AG	350 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/01/2023
4	Acquisition des mobiliers de bureau	AG	310 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	06/12/2021	07/02/2022	28/02/2022	14/03/2022	26/02/2025
5	Acquisition des véhicules en deux lots: véhicules des Membres du bureau exécutif Lot 1	AG	440 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
6	Acquisition des véhicules en deux lots: Véhicules de service Lot 2	AG	130 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022
7	Acquisition de matériaux de génie civil (Agrégats, bitume, petit matériel)	AG	4 000 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	18/04/2022	20/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/07/2023
TOTAL			**6 991 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlevement des gros vehicules)	AG	400 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	04/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	12/08/2022
2	Acquisition matériel et mobilier des bâtiments communaux	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	28/03/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	05/08/2022

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité contractante /**Commission(s) Compétente(s)	**Mode de consultation**	**Date de lancement de la consultation**	**Date d'attribution du marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des prestations**	**Date de réception des prestations**
3	Aquisition des matériaux pour travaux des points à temps en régie (Bitumes, graviers, sables, etc…)	AG	300 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	27/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	03/06/2022
4	Acquisition de matériels d'entretien de voirie (petits engins de génie civil, gros engins de génie civil , camions , mini centrale d'enrobés,atélier industriel et équipements du garage.)	AG	1 070 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
5	Illuminations de fin d'années	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	29/08/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
TOTAL			**2 270 000 000**								
COMMUNE DE YAOUNDE 7EME											
1	Acquisition du matériel de génie civil	AG	500 000 000	Fonds Propres	Commune de Yaoundé 7ème-CCCM(AG)	AONO	03/05/2022	04/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/02/2023
TOTAL			**500 000 000**								
COMMUNE DE YOKADOUMA											
1	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma:Acquisition d'une niveleuse caterpillar pour l'entretien de la voirie Lot 1	AG	160 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE YOKADOUMA - CCCM(AG)	AONO	26/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	30/09/2022
2	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma : Acquisition d'une benne neuve 20 tonnes pour l'entretien de la voirie Lot 2		70 000 000	Fonds Propres							
3	Acquisition du matériel roulant et engins de l'entretien de la voirie municipale de Yokadouma : Acquisition d'un pick-up toyota hilux double-cabine Lot 3		40 000 000	Fonds Propres							
TOTAL			**270 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL											
1	Acquisition des engins du génie civil au CRL	AG	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	07/04/2022	16/05/2022	02/06/2022	13/06/2022	11/10/2022
TOTAL			**300 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Acquisition matériel électrique et électronique pour les travaux en régie	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
2	Approvisionnement en matériaux routiers (latérite, pouzzolane, concassés, bitume et émulsifiants)	AG	540 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(AG)	AONO	11/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
TOTAL			**840 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA II											
1	Achat camion hydrocureur	AG	300 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA II - CCCM(AG)	AONO	09/05/2022	08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/03/2023
TOTAL			**300 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Achat des engins: niveuleuse, tractopelle, pelle-chargeuse	AG	300 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(AG)	AONO	24/01/2022	08/04/2022	09/05/2022	19/05/2022	19/05/2022
TOTAL			**300 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DU NORD											
1	Acquisition des engins de Génie Civil (Phase 2)	AG	750 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	21/02/2022	17/03/2022	04/04/2022	14/04/2022	13/07/2022

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité contractante /**Commission(s) Compétente(s)	**Mode de consultation**	**Date de lancement de la consultation**	**Date d'attribution du marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des prestations**	**Date de réception des prestations**
2	Maitrise d'œuvre relative à l'acquisition des engins de Génie Civil (Phase 2)	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	28/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	30/08/2022
TOTAL			**750 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DU SUD											
1	Achat du matériel de travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus polyvalents, 01Niveleuse avec CANOPY et roue de secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne mercedes BENZ 3342K	AG	2 975 000 064	BIP	Président du Conseil Régional/ CCCM(AG)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
2	Maîtrise d'oeuvre pour l'achat du matériel de travaux publics (01 Pelle chargeuse sur pneus polyvalents, 01Niveleuse avec CANOPY et roue de secours 14H Ripper, 01 Compacteur vibrant monocylindre 10,8 tonnes, 02 Camions benne mercedes BENZ 3342K	SPI	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	26/10/2022
3	Achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 4 foreuses à eau montée sur camion	AG	1 293 032 832	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	10/10/2022
4	Maîtrise d'oeuvre pour l'achat de 4 foreuses sur chenilles + camion et 4 foreuses à eau montée sur camion	SPI	10 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(AG)	AONR	28/02/2022	22/04/2022	13/05/2022	27/05/2022	23/11/2022
TOTAL			**4 303 032 896**								
COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI											
1	Acquisition de 4 engins	AG	513 000 000	BIP	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONO	18/02/2022	08/04/2022	29/04/2022	13/05/2022	12/09/2022
2	Maitrise d'oeuvre pour l'acquisition de 4 engins	SPI	27 000 000	BIP	Maire de la Ville/CCCM(AG)	AONO	28/01/2022	18/03/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/10/2022
TOTAL			**540 000 000**								

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES

CCCM – MI

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Construction du poste 225/15kv à LOGBABA et raccordement des industriels dans la ville de Bafoussam	AI	1 800 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	08/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	09/08/2023
2	Maîtrise d'oeuvre de la construction du poste 225/15kv à LOGBABA et raccordement des industriels dans la ville de Bafoussam	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	11/09/2023
3	Hydridation des centrales thermiques isolées (MINTA)	SPI	300 000 000	BIP	MINEE/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/01/2023
4	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une ligne de transport 400 kv Nachtigal-Bafoussam et ses ouvrages connexes	SPI	7 000 000 000	BIP	MINEE/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	21/02/2022	25/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	07/09/2026
TOTAL			**9 300 000 000**								
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	AI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AI)	GG			08/02/2022	24/02/2022	14/02/2024
TOTAL			**1 500 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)											
1	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = le long du fleuve Chari (230 ha); lot 2 = dans 2 bas fonds (230 ha); lot 3 = le long du fleuve Logone (250 ha)	AI	2 599 294 464	BM	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO	26/08/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	14/08/2023
2	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = Daoungal – Amdan (200 ha); lot 2 = Djadjaya – Brikoko (225 ha); lot 3 = Glo – Wosso (100 Ha) ; lot 4= Bourgouma (150 Ha) ; lot 5= Ngawama (150 ha)	AI	2 709 221 120	BM	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO	28/03/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	13/03/2023
TOTAL			**5 308 515 584**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)											
1	Travaux d'amenagement de petits systemes D'AEP LOT 1	AI	755 155 776	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
2	Travaux d'amenagement de petits systemes D'AEP LOT 2		503 428 992	GDC							
TOTAL			**1 258 584 768**								
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)											
1	Construction of two semi-industrial oil palm processing units	OI	1 600 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	07/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	17/11/2023
2	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land	OI	1 900 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	04/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/05/2023
3	construction of 166 Cocoa Greenhouse Dryers	OI	1 902 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	15/03/2023
4	Construction of 30 Water Schemes	OI	1 500 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	OIIT	28/02/2022	27/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	12/04/2023
TOTAL			**6 902 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Etudes APS/APD/EIES en vue de la création d'un Pisciculture sur le Nyon à Doum (Mefou Akono)	SPI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	15/06/2023
2	Maitrise d'oeuvre complète (Etudes APS/APD/EIES) projet aménagement écotouristique des berges du Nyong à Ayos dans le Nyong et Mfoumou	SPI	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	09/10/2025
3	Travaux d'aménagement écotouristique des berges du Nyong à Ayos dans le Nyong et Mfoumou	AI	1 950 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	19/07/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	08/10/2025
4	Maitrise d'ouvre complète (Etudes APS/APD/EIES) projet aménagement écotouristique sur le fleuve Sanaga et ses environs	SPI	1 300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	04/04/2022	06/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
5	Travaux d'aménagement écotouristique sur le fleuve Sanaga et ses environs	AI	4 499 999 744	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	01/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	22/10/2025
6	Travaux de construction des antennes pour améliorer le niveau de service de l'offre en communication dans certaines localités de la Région du Centre	AI	1 170 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AI)	AONO	20/06/2022	22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	10/09/2025
TOTAL			**9 339 999 744**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Contrôle et surveillance de Travaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(AI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	25/03/2024
2	Etude en vue de la construction d'une 2e station de traitement de boue de vidange dans la ville de Douala	SPI	250 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(AI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/05/2023
TOTAL			**550 000 000**								

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS

CCCM – BEC

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT											
1	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	SPI	350 200 000	BIP	CONSUPE/ CIPM-CCCM(BEC)	GG	Marché en cours d'exécution			18/11/2021	08/12/2023
2	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	4 726 696 982	BIP	CONSUPE/ CIPM-CCCM(BEC)	GG	Marché en cours d'exécution			18/11/2021	08/11/2023
TOTAL			**5 076 896 982**								
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Travaux de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE	BEC	3 000 000 000	BIP	MINEE/ CIPM-CCCM(BEC)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2025
2	Maitrise d'oeuvre pour le projet de construction de l'immeuble ministériel siège du MINEE	SPI	150 000 000	BIP	MINEE/ CIPM-CCCM(BEC)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	14/06/2026
TOTAL			**3 150 000 000**								
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR											
1	Construction du Siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	BEC	1 000 000 000	BF	MINESUP/ CIPM- CCCM (BEC)	AONO	Marché signé			05/04/2022	20/03/2025
2	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM- CCCM (BEC)	AONR	Marché signé			05/04/2022	20/03/2025
TOTAL			**1 050 000 000**								
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE											
1	Travaux de construction de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	BEC	10 000 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM-CCCM(BEC)	AOIO	28/03/2022	27/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	03/10/2024
TOTAL			**10 000 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
C2D-CAPITALES REGIONALES											
1	Contrôle des travaux des infrastructures et équipements divers de Bamenda	SPI	1 300 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIR	04/02/2022	26/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	12/02/2025
2	Equipement divers à Maroua (Marché DOUGOI)	BEC	1 431 000 064	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	04/07/2023
3	Equipement divers à Maroua (Salle polyvalente)		950 000 000								
4	Equipement divers à Bamenda (Bamenda 1 Market + food market1)	BEC	1 800 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIO	04/04/2022	15/07/2022	15/08/2022	25/08/2022	13/01/2025
5	Equipement divers a Bamenda (Mile 4 market+Ntatru Market+ régional and central bus station)		1 706 290 048								
TOTAL			**7 187 290 112**								
CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)											
1	Travaux de construction d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Centre Lot 1	BEC	2 000 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	25/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	05/01/2024
2	Travaux de construction et d'équipement d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Nord Lot 2		1 400 000 000		CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)		25/04/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	05/01/2024
TOTAL			**3 400 000 000**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)											
1	Tavaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	BEC	4 754 443 776	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	18/04/2022	18/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
TOTAL			**4 754 443 776**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)											
1	Maitrise d'oeuvre pour la construction des infrastructures communautaires (Magasin, Entrepôt, Tanks de stockage AEP, Marchés ruraux)	SPI	36 579 655 680	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIR	21/03/2022	25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/05/2023
2	Travaux de construction d'un laboratoire de controle de qualité	BEC	1 170 425 856	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO	14/11/2022	13/03/2023	17/04/2023	01/05/2023	27/12/2023
3	Travaux de construction des marchés LOT1	BEC	631 069 888	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO	31/01/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	16/01/2023
4	Travaux de construction des marchés LOT 2		425 376 512	GDC							
5	Travaux de construction des entrepôts et magasins de stockage LOT 1	BEC	2 135 806 848	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(BEC)	AOIO		02/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
6	Travaux de construction des entrepôts et magasins de stockage LOT 2		1 423 868 544	GDC							
TOTAL			**42 366 203 328**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS											
1	CEFODAR	BEC	1 350 000 000	BIP	ARMP/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	25/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	31/10/2022
TOTAL			**1 350 000 000**								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE											
1	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (Equipements du Laboratoire des MASSES) - Lot 1	BEC	580 000 000	BIP	ANOR/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	20/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	25/08/2022
2	Aménagements constructions - Lot 2		50 000 000								
TOTAL			**630 000 000**								
FONDS ROUTIER											
1	Études techniques et architecturales de l'immeuble siège	SPI	100 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM/CCCM (BEC)	AONR	21/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	11/06/2025
TOTAL			**100 000 000**								
FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE											
1	Construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 1er et tiko	BEC	6 000 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	27/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/10/2025
TOTAL			**6 000 000 000**								
UNIVERSITE DE YAOUNDE II											
1	Etudes complémentaires en vue du parachèvement des travaux de construction d'une bibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA	SPI	100 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONR	31/01/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/07/2022
2	Travaux de parachèvement de la construction d'unebibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA, volet technologique	BEC	1 050 000 000	BIP	UY II /CIPM-CCCM (BEC)	AONO	31/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/04/2023
TOTAL			**1 150 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA											
1	Etudes architecturales et techniques pour la construction du nouvel immeuble siège: Phase 2	SPI	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(BEC)	AONR	01/03/2022	03/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
TOTAL			**150 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Travaux d'aménagement d'une base logistique à MBALIGUI (ANFANOYOA)	BEC	1 900 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONO	26/04/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	16/07/2025
2	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement d'une base logistique à MBALIGUI (ANFAOYO)	SPI	110 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	21/04/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	27/08/2025
TOTAL			**2 010 000 000**								
COMMUNE DE YAOUNDE 1er											
1	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er (lot 1)	SPI	115 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONR	21/02/2022	06/05/2022	06/06/2022	16/06/2022	11/01/2023
2	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er (lot 2)		28 000 000								
3	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un conservatoire de musique (lot 3)		21 000 000								
4	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)		17 500 000								
5	Controle et surveillance des -Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		28 000 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONR					

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité contractante /**Commission(s) Compétente(s)	**Mode de consultation**	**Date de lancement de la consultation**	**Date d'attribution du marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des prestations**	**Date de réception des prestations**
6	Travaux de construction de l'Hôtel Municipal de la Mairie de Yaoundé 1er Lot 1	BEC	1 534 499 968	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONO	14/03/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	02/01/2023
7	Travaux de construction d'une salle de Fête Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2		372 000 000								
8	Travaux de construction d'un conservatoire de musique Lot 3		279 000 000								
9	Travaux de construction d'un restaurant Municipal (lot 4)	BEC	232 500 000	FEICOM	Commune de Yaoundé 1er-CCCM(BEC)	AONO	14/03/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	02/01/2023
10	Travaux de construction d'un Gymnase Municipal (lot 5)		372 000 000								
TOTAL			**2 999 999 968**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Contrôle technique et supervision des travaux du second œuvre d'un immeuble R + 8 des services techniques de la CUD	SPI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(BEC)	AONO	22/04/2022	21/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	15/07/2024
2	Travaux d'aménagement du site d'implantation de la pondeuse à pavés à Bomono	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(BEC)	AONO	28/03/2022	30/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	02/01/2023
TOTAL			**800 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA											
1	Travaux de construction du complexe commercial de Nkongsamba	BEC	576 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AONO	04/03/2022	03/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	20/01/2023
2	Construction d'un complexe polyvalent (salle des fetes)	BEC	630 000 000	Fonds Propres /FEICOM	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AONO	03/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	01/09/2023
TOTAL			**1 206 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Travaux d'extension de l'hôtel de ville de Douala 3e	BEC	1 895 678 208	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(BEC)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	09/12/2024
TOTAL			**1 895 678 208**								
COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM											
1	Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	BEC	4 000 000 000	FEICOM	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
2	Contrôle et surveillance des Travaux de construction de boutiques au marché B de Bafoussam (Phase 1)	SPI	53 269 193	FEICOM	Maire de la Ville/ CCCM-BEC	AONR	04/03/2022	29/04/2022	19/05/2022	02/06/2022	27/02/2023
TOTAL			**4 053 269 193**								
KUMBA CITY COUNCIL											
1	Project management of the construction works of Mambanda Motor Park	SISC	75 000 000	FEICOM	The City Mayor/ CCCM(BCFW)	RNIT	23/02/2022	14/04/2022	16/05/2022	26/05/2022	24/10/2022
2	The construction of Mambanda Motor Park	BCFW	675 000 000	FEICOM	The City Mayor/ CCCM(BCFW)	ONIT	21/01/2022	04/04/2022	02/05/2022	12/05/2022	09/09/2022
3	Project management of the construction works of a modern city council chambers	SISC	177 953 792	FEICOM	The City Mayor/ CCCM(BCFW)	RNIT	28/03/2022	01/07/2022	01/07/2022	22/08/2022	19/01/2023
4	The construction of a modern city council chambers	BCFW	1 601 584 128	FEICOM	The City Mayor/ CCCM(BCFW)	ONIT	04/04/2022	07/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/12/2022
TOTAL			**2 529 537 920**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
LIMBE III COUNCIL											
1	Limbe 3 Council - Construction of municipal apartments	BCFW	810 000 000	PIB	LIMBE III COUNCIL / CCCM-BEC	ONIT	11/01/2022	17/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	17/10/2022
2	Limbe 3 Council - Project management of the construction of municipal apartments	SISC	90 000 000	PIB	LIMBE III COUNCIL / CCCM-BEC	RNIT	18/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	11/11/2022
TOTAL			**900 000 000**								

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS

CCCM – TR

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	SPI	180 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	02/09/2022	08/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	31/12/2024
2	Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	ROUTES	5 820 000 256	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	09/09/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	30/12/2024
3	Maîtrise d'oeuvre de l'entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélima : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	SPI	690 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	08/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	04/06/2024
4	Entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélima : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	ROUTES	22 310 000 640	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	07/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	06/05/2024
5	Maitrise d'oeuvre des Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	SPI	255 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	31/01/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	05/12/2022
6	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	ROUTES	8 245 000 192	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	07/11/2022
7	Maitrise d'oeuvre desTravaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	04/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	11/10/2022
8	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	ROUTES	9 699 999 744	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/09/2022
9	Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	ROUTES	7 779 157 392	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	01/02/2022	04/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/08/2022

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'oeuvre pour le bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	SPI	240 592 496	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	20/01/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	01/09/2022
11	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 1 : Babadjou-Matazem ; Lot 2 : Matazem-Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie de contournement de la falaise de Bamenda ; Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda	SPI	390 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	01/03/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	07/08/2023
12	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 1 : Babadjou-Matazem ; Lot 2 : Matazem-Welcome to Bamenda ; Lot 3 : Voie de contournement de la falaise de Bamenda ; Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda	ROUTES	12 609 999 872	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	18/10/2021	17/01/2022	07/02/2022	21/02/2022	16/02/2023
13	Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest : Lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati ; lot 1.1 : tronçon 1 : Mbouda-Bagaam-Galim ; troncçon 2 : Mbouda-Balaloum-Bati ; tronçon 3 : Balaloum-Ngouaya ; Voirie de Galim et bretelles, lot 1.2 : tronçon 1 : Mbouda-Bamesso-Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Batcham ; Voirie de Batcham et bretelles ; Lot3 : Galim-Bamendjing- Foumbot-Bangante	ROUTES	20 627 580 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG			23/02/2022	10/03/2022	01/09/2023
14	Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I) : Travaux complémentaires, Aménagement des voies de rétablissement et de raccordement	ROUTES	16 999 999 488	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	Marché attribué		12/01/2022	27/01/2022	23/01/2023
15	Bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle du Dja phase 3 et projet à maîtrise d'ouvrage communale) : tronçons Ndjom-Yekombo-Carrefour Biboule Man (8,7 km), Boucle de Bidjong-Bidjong (41,8 km), Carrefour Zoumeyos- Barrage de Mekin (13,8 km)	ROUTES	6 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG			19/07/2018	30/07/2018	16/12/2022
TOTAL			**112 147 330 080**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
C2D-CAPITALES REGIONALES											
1	Infrastructure (Voirie, équipement divers et Assainissement) Maroua	ROUTES	17 853 499 392	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	14/02/2022	27/05/2022	27/06/2022	07/07/2022	23/12/2024
2	Infrastructure (Voirie, équipement divers et Assainissement) Bamenda		16 293 709 824								
TOTAL			**34 147 209 216**								
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)											
1	**PAST III** Maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux connexes et des routes de désenclavement des bassins agricoles	SPI	232 425 120	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	18/08/2025
TOTAL			**232 425 120**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)											
1	Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation des études et le contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation des pistes dans les départements du Ndian , la Meme, le Fako, et le Kupe Manegouba	SPI	630 002 560	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	31/01/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/11/2022
2	Travaux de réhabilitation des pistes rurales	ROUTES	6 562 958 848	GDC	PDCVA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	28/03/2022	27/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	25/10/2023
TOTAL			**7 192 961 408**								
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)											
1	Construction/Rehabilitation of 205.1km of feeder roads and bridges	ROAD	6 499 999 744	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(ROAD)	OIIT	21/07/2022	20/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	01/12/2023
TOTAL			**6 499 999 744**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Maitrise d'Œuvre des travaux d'entretien des routes départementales et régionales	SPI	500 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	05/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	15/07/2025
2	Travaux d'entretien des routes départementales et régionales	ROUTES	6 710 394 880	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONO	15/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	02/07/2025
3	Etudes APS/APD/EIES de la ceinture routière régionale	SPI	2 139 223 040	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
4	Etudes techniques complètes (Etudes APS/APD/EIES) des autres routes départementales et régionales	SPI	900 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	25/06/2025
5	Travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes départementales et régionales	ROUTES	7 150 000 128	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONO	15/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	02/07/2025
6	Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement et de réhabilitation des routes départementales et régionales	SPI	360 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	15/07/2025
7	Assistance Géotechnique pour les travaux routiers du Conseil Régional	SPI	550 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(ROUTES)	AONR	25/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	18/06/2025
TOTAL			**18 309 618 048**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Contrôle technique et supervision des travaux d'amenagement des voiries avec des produits innovants	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2023
2	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien curatif des voiries revêtues dans la Ville de Douala	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	31/01/2024
3	Etudes en vue de l'aménagement du Boulevard Urbain reliant les lieux dits BOJONGO et Entrée Bienvenue sur la RN3 (Rocade des 10km)	SPI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	04/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	08/03/2023
4	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONR	28/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	26/12/2023
5	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de voiries et d'équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	SPI	180 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(ROUTES)	AONO	14/02/2022	16/05/2022	20/06/2022	04/07/2022	10/07/2023
TOTAL			**898 000 000**								

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
MINMAP

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CCCM - SPI

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE											
1	Audit et contrôle des concessions et licences des Opérateurs du secteur de l'électricité	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	14/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
2	Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	400 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
3	Etude en vue de la construction d'une ligne 225kv de la centrale à gaz de kribi (KPDC) à la zone industrielle du Port Autonome de Kribi en vue de satisfaire la demande exprimée de 100MW	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	06/10/2023
4	Etudes préalables aux acquisitions, costructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	600 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	10/01/2022	14/03/2022	04/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
5	Etude préalable aux acquisitions, construction et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installation de câbles et gros matériels de distribution d'électricté	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	27/04/2023
6	Reconfiguration du système d'alimentation de la ville de Yaoundé	SPI	500 000 000	FDSE	MINEE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	01/02/2023
TOTAL			**2 100 000 000**								
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE											
1	Transformation de la SAR/SM de Mvomeka en CFM	SPI	168 611 000	BIP	MINEFOP/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	06/05/2022	12/07/2022	01/08/2022	16/08/2022	13/12/2022
TOTAL			**168 611 000**								

DEPARTEMENTS MINISTERIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE											
1	Mise en oeuvre d'une plate forme d'authentification des parchemins	SPI	200 000 000	BIP	MINFOPRA/ CIPM CCCM(SPI)	AONR	21/03/2022	09/05/2022	26/05/2022	06/06/2022	02/05/2023
TOTAL			**200 000 000**								
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN											
1	Programme National de Développement Urbain	SPI	250 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	10/03/2022	26/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	17/02/2023
TOTAL			**250 000 000**								
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES											
1	Mise en oeuvre d'un système de gestion intégré de la Diplomatie Phase 1 (Smart Diplomacy)	SPI	225 000 000	BIP	MINREX/CIPM - CCCM(SPI)	AONO	0703/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	10/11/2022
TOTAL			**225 000 000**								
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE											
1	Etudes d'Avant Projet détaillé du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo et contrôle/supervision des travaux	SPI	850 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/02/2023
2	Etudes d'Avant Projet Sommaire du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	SPI	150 000 000	BADEA	MINSANTE/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	28/03/2022	27/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	14/11/2022
TOTAL			**1 000 000 000**								
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS											
1	Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national	SPI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	14/02/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
2	Etudes techniques des bâtiments et autres infrastructures	SPI	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	14/02/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	27/06/2022

DEPARTEMENTS MINISTERIELS											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité contractante /**Commission(s) Compétente(s)	**Mode de consultation**	**Date de lancement de la consultation**	**Date d'attribution du marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des prestations**	**Date de réception des prestations**
3	Etudes techniques des ouvrages d'art	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	11/01/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
4	Etudes d'assainissement de la traversée urbaine de la ville de Garoua	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/02/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/12/2022
5	Etudes techniques de construction des routes	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	11/01/2022	19/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	21/11/2022
6	Etudes de mise en concession de certains axes routiers	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
7	Etudes techniques des autoroutes et des voies expresses	SPI	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
8	Etudes techniques de réhabilitation des Routes	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/02/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
TOTAL			**3 200 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)											
1	Recrutement d'un consultant pour l'etude technique de la traversée urbaine de BAMENDA 11,99 km	SPI	150 000 000	BM	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/05/2022	05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
2	**PAST III** Sensibilisation de la population au VIH/SIDAet autres pandémies ainsi qu'à la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	10/09/2026
3	**PAST III** Suivi-evaluation de l'impact socio-économique du programme	SPI	314 088 000	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
4	**PAST III** Audit de la sécurité routière et la sensibilisation à la sécurité routière (Usager et riverains) dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	02/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	20/09/2024
TOTAL			**745 196 768**								
CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)											
1	Coception, élaboration et production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang	SPI	505 649 984	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/08/2022	11/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/07/2023
TOTAL			**505 649 984**								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)											
1	Accompagnement des organisations paysannes cacao-culteurs à l'exécution de leurs microprojets phase V	SPI	150 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM - CCCM (SPI)	AONR	02/05/2022	05/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	06/02/2023
TOTAL			**150 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS)											
1	Marché complementaire maitrise d'oeuvre du projet: groupement SEURECA A2PE BETEM	SPI	3 948 558 848	FCP	PAEPYS/ CSPM-CCCM(SPI)	AONR	07/02/2022	12/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2024
TOTAL			**3 948 558 848**								
PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)											
1	Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de e-learning dans les CEAC	SPI	100 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	06/02/2023
2	Sélection d'une agence de développement et de gestion des e-voucher	SPI	1 000 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	06/02/2023
3	Sélection d'un consultant pour la formations et renforcement des capacités du personnel du MINADER et du MINEPIA (pour l'année 2022)	SPI	108 566 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
4	Sélection d'un consultant pour le développement du système de téléprocédures agri-élevage	SPI	120 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/04/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
5	Sélection d'un consultant pour le développement et déploiement de la plateforme du système de santé animale	SPI	135 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/07/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	18/04/2023
6	Sélection d'un consultant (cabinet) chargé de l'Etude diagnostique de la digitalisation agricole au Cameroun	SPI	150 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	30/01/2023
7	Sélection d'un consultant pour la segmentation des marchés de communications électroniques dans un environnement convergent et appui à la mise à jour des cinq outils de régulation des marchés	SPI	190 000 000	BM-IDA	PNDP/CSPM - CCCM (SPI)	AONR	01/02/2022	09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	25/10/2022
TOTAL			**1 803 566 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)											
1	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la gestion intégrée des investissements publics	SPI	870 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM - CCCM (SPI)	AOIR		21/03/2022	25/04/2022	09/05/2022	08/05/2025
2	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la consolidation budgétaire	SPI	870 000 000	BM-IDA	PEPS/CSPM - CCCM (SPI)	AOIR		21/02/2022	28/03/2022	11/04/2022	10/04/2025
TOTAL			**1 740 000 000**								
PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)											
1	Recrutement de deux Agences de Contractualisation et de Vérification pour le copte de l'année scolaire 2021/2022	SPI	414 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/01/2022	29/04/2022	06/06/2022	20/06/2022	14/02/2023
2	Recrutement d'u prestataire chargé de la distribution des manuels scolaires essentiels de niveau 3	SPI	2 400 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	16/05/2022	19/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
3	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	SPI	226 800 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	18/03/2022	24/06/2022	01/08/2022	15/08/2022	14/10/2022
TOTAL			**3 040 800 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)											
1	Recrutement d'un consultant chargé de la mise en oeuvre de la feuille de route sur les modalités du Décret N°2020/244 du 04 mai 2020	SPI	307 950 016	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	24/06/2022	30/09/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/11/2023
2	Recrutement d'un cabinet pour accompagner le gouvernement du Cameroun dans la mise en place du bassin de la Sanaga	SPI	153 975 008	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	14/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	08/08/2023
TOTAL			**461 925 024**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)											
1	Renforcement des capacités des OP et des interprofessions des filières	SPI	119 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM-CCCM (SPI)	AONR	09/05/2022	12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
TOTAL			**119 000 000**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)											
1	Etude de faisabilité et formulation du programme de valorisation des ressources en eau dans le secteur agro pastoral des trois régions du grand nord (entente direct avec la FAO)	SPI	199 995 600	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	11/04/2022	15/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/01/2023
2	Etudes de faisabilité et formulation du projet de développement des chaines de valeurs cacao café accajou	SPI	249 994 496	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	28/03/2022	01/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
3	Etudes en vue de la production des notices d'impact environnementales et sociales relative aux travaux de réhabilitation des pistes rurales et aux travaux de construction des infrastructures communautaires	SPI	134 997 024	BAD	PDCVA/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	18/03/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
TOTAL			**584 987 120**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)											
1	Elaboration du schéma directeur des marchés et pôles commerciaux dans la ville de Yaoundé	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	20/03/2023
2	Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Batouri	0	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	18/07/2023
3	Etude sur le bilan de 20 ans de contractualisation Etat-Villes	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2022	17/06/2022	25/07/2022	08/08/2022	05/04/2023
4	Contrôle et surveillance de Tavaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	SPI	300 000 000	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	QC			29/03/2022	14/04/2022	14/04/2023
5	Recrutement d'une ONG chargé de la mise en œuvre du programme de subvention au initiative d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Douala, Yaoundé, Batouri, Ngaoundéré, Maroua, Kousséri et Kumba	SPI	308 192 448	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	QC			21/03/2022	04/04/2022	03/04/2024
6	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé	SPI	120 000 000	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	28/03/2022	01/07/2022	08/08/2022	22/08/2022	18/07/2023
7	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	120 000 000	BM	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	01/08/2023
TOTAL			**1 148 192 448**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)											
1	Formation des formateurs au lycée technique de OMBE	SPI	110 000 000	BADEA	PEST/CSPM - CCCM (SPI)	AONO	15/04/2022	15/07/2022	22/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
TOTAL			**110 000 000**								
AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)											
1	Capacity Building Consultant for local NGO for catchment areas of semi-industrial Agro-Procesing Units	SISC	150 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	07/03/2022	06/06/2022	11/07/2022	25/07/2022	22/03/2023
2	Selection of Consultant for Islamic Finance	SISC	240 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	28/02/2022	30/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	17/07/2024
TOTAL			**390 000 000**								
SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)											
1	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-Urbain « Capitales Régionales 1 » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua et « Capitales Régionales 2 » au profit des villes de Bamenda et Maroua	SPI	240 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	18/02/2022	27/05/2022	04/07/2022	18/07/2022	26/09/2022
2	Etude de faisabilité de l'Agence Nationale du Conseil Agropastoral	SPI	120 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	18/03/2022	22/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
TOTAL			**360 000 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS											
1	Assurance maladie	SPI	260 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	04/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	13/06/2023
TOTAL			**260 000 000**								
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE											
1	Audit du CMS	SPI	180 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	01/03/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/07/2022
2	Etudes (fondation phase 1 et 2) & contrôle Géotechnique de l'immeuble siège	SPI	350 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	15/12/2022
3	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège par le bureau d'études Veritas/APAVE	SPI	200 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	21/02/2022	15/04/2022	06/05/2022	19/05/2022	15/11/2022
TOTAL			**730 000 000**								
AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE											
1	Conception et réalisation des études géotechniques et architecturales pour la construction de l'immeuble siège AER	SPI	100 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	14/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	19/09/2022
TOTAL			**100 000 000**								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE											
1	Assurance véhicules - Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	24/02/2022	04/04/2022	21/04/2022	02/05/2022	01/07/2022
2	Assurance risques et dommages des Batiments - Lot 2		70 000 000								
3	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident - Lot 3		99 900 000								
TOTAL			**189 900 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION											
1	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction de l'immeuble siège	SPI	375 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	03/05/2022	05/07/2022	25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
2	Entretien général pour le compte de l'exercice 2023	SPI	119 999 992	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	26/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	26/12/2023
TOTAL			**494 999 992**								
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT											
1	Assurance maladie	SPI	110 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	03/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	18/04/2023
TOTAL			**110 000 000**								
CAMEROON RADIO AND TELEVISION											
1	Droits de retransmission	SPI	600 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	08/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
2	Acquisition des programmes étrangers	SPI	175 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	08/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
3	Acquisition des chaines du Bouquet DTH	SPI	130 476 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	07/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
4	Acquisition des programmes locaux	SPI	125 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	07/03/2022	09/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/12/2022
TOTAL			**1 030 476 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN											
1	souscription police d'assurance maladie	SPI	250 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	AONR	02/09/2022	08/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	12/12/2023
2	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CPC / CIPM - CCCM (SPI)	GG			01/02/2022	17/02/2022	17/02/2023
TOTAL			**400 000 000**								
CHAMBRE D'AGRICULTURE, DES PECHES, DE L'ELEVAGE ET DES FORETS DU CAMEROUN											
1	Conception, developpement, deploiment et maintenance d'un système automatisé de gestion de la dépense et du personnel-formation et appui auprès des utilisateurs	SPI	150 000 000	Fonds Propres	CAPEF/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	08/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	12/08/2022
TOTAL			**150 000 000**								
FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE											
1	Assurance triennale automobile	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	13/05/2022	13/06/2022	23/06/2022	23/06/2025
2	Audit du Guichet Producteurs	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	27/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	11/07/2022
TOTAL			**250 000 000**								
FONDS ROUTIER											
1	Recrutement d'un Cabinet pour le placement du personnel d'appui au Fonds routier (2022, 2023)	SPI	105 000 000	Fonds Routier	Fonds Routier/CIPM/CCCM (SPI)	AONO	09/05/2022	11/07/2022	01/08/2022	14/08/2022	05/02/2024
TOTAL			**105 000 000**								

ETABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE											
1	Assurance Globale Dommage	SPI	180 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025
2	Assurance Décès	SPI	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025
3	Gestion d'une cantine à l'immeuble siège du FEICOM	SPI	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	06/06/2022	08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2025
4	Maitrise d'œuvre technique des travaux de construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de Koutaba, Mandjou, Mfou, Maroua 1er et TIKO	SPI	350 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	30/05/2022	02/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	06/10/2025
5	Suivi et Contrôle des travaux de construction des parcs d'engins de génie civil et d'hydraulique	0	400 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/07/2022	27/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	01/12/2025
6	Assurance maladie - Lot 1	SPI	450 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	08/02/2022	11/04/2022	02/05/2022	16/05/2022	15/05/2025
7	Assurance individuelle-accidents - Lot 2		120 000 000								
8	Assurance automobile - Lot 3		210 000 000								
TOTAL			**1 980 000 000**								
HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE											
1	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	250 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	14/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	18/05/2023
TOTAL			**250 000 000**								
HOPITAL GENERAL DE DOUALA											
1	Services de restauration	SPI	261 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM - CCCM(SPI)	AONO	10/02/2022	22/04/2022	23/05/2022	02/06/2022	02/06/2023
TOTAL			**261 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE											
1	Maitrise d'oeuvre complète pour la réhabilitation de la plate-forme	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	10/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	10/11/2022
TOTAL			**200 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD											
1	Elaboration des études de projets de dévéloppement de la Région (Retenue d'eau et micro-barrage pour irrigation, poursuite de l'étude de faisabilité de l'entretien routier par un produit biodégradable, poursuite de l'étude de faisabilité et rédaction de cahier de spécification technique pour une centrale solaire dans certains zones piLotes, forages, equipements dans les etablissements	SPI	100 000 000	BF	Président du Conseil Régional-CCCM (SPI)	AONR	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	05/09/2022
TOTAL			**100 000 000**								
CONSEIL REGIONAL DU CENTRE											
1	Elaboration de la carte sanitaire de la Région du Centre	SPI	125 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	04/06/2025
2	Evaluation des besoins en infrastructures dans les établissements scolaires d'intérêt régional et élaboration de la carte scolaire régionale	SPI	125 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	28/05/2025
3	Etudes en matière de développement de l'éclairage public	SPI	155 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	11/03/2022	17/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	04/06/2025
4	Etudes en vue de l'aménagement des décharges publiques	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	12/07/2022	01/08/2022	15/08/2022	05/08/2024

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Etude en vue de la construction des zones de ruptures de charge et pôles économiques régionaux (plateforme multimodale, aire de repos, marchés de gros)	SPI	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	08/07/2024
6	Etudes en vue l'organisation des transports interurbains	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	08/04/2022	14/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	08/07/2024
7	Etudes en vue l'organisation des transports interurbains	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	01/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	29/04/2024
8	Etudes des monographies de la région du centre	SPI	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	26/04/2022	28/06/2022	18/07/2022	01/08/2022	29/05/2023
9	Entretien et sécurisation du matériel et des insfrastructures (Nettoyage du bâtiment de l'immeuble siège et de la base logistique)	SPI	145 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	21/05/2025
10	Gardiennage de l'immeuble siège et de la base logistique	SPI	124 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	25/07/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	15/10/2025
11	Etudes pour l'Élaboration de la base de données SIG de la Région du Centre	SPI	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	18/03/2022	24/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	11/06/2025
12	Souscrition de primes d'assurance : véhicules et engins Lot 1	SPI	90 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Souscrition de primes d'assurance : immeuble siège et base de stockage d'engins Lot 2	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	06/06/2023
14	Souscription de primes d'Assurance pour les membres de l'organe délibérant et le personnel	SPI	180 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONR	01/02/2022	05/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	23/04/2025
TOTAL			**2 044 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de digitalisation des services	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	11/04/2022	30/05/2022	16/06/2022	27/06/2022	26/08/2022
2	Maintenance des matériels roulants	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	18/04/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	02/09/2022
3	Etudes de réhabilitation des voiries	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
4	Maitrise d'œuvre des travaux de renforcement de certaines voiries de la ville	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	07/03/2022	25/04/2022	12/05/2022	23/05/2022	20/10/2022
5	Elaboration d'une stratégie de développement des équipements marchands	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	28/02/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
6	Elaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) des sept (7) communes de Yaoundé	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	28/02/2022	18/04/2022	05/05/2022	16/05/2022	15/07/2022
TOTAL			**1 150 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Entretien des matériels, équipements et engins lourds de la CUD	SPI	185 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	15/03/2022	16/05/2022	06/06/2022	20/06/2022	20/06/2023
2	Contrôle technique et supervision des travaux d'amenagement de certaines rues en pavés	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	05/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	09/10/2023
3	Entretien et nettoyage des bâtiments de la CUD	SPI	160 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	08/04/2022	07/06/2022	27/06/2022	11/07/2022	11/07/2023
4	Developpement et mise en place d'un Système d'Information Géographique communal (SIG métier) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AOIR	29/08/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/07/2023
5	Développement et mise en place d'une plateforme de partage et d'échange de donnnées de l'Infrastructure de Données Géogrphique (IDG) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	22/07/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/06/2023
6	Evaluation du projet (fin du projet)	SPI	100 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AOIR	13/06/2022	17/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
7	Mise en place d'une comptabilité analytique	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	28/01/2022	29/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
8	Inventaire général de base	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONO	28/01/2022	29/03/2022	18/04/2022	02/05/2022	29/09/2022
9	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	09/05/2022	16/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/05/2023
10	Appui aux Communes de Douala pour l'amélioration de leurs capacités à collecter leurs recettes propres	SPI	150 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville-CCCM(SPI)	AONR	06/06/2022	09/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	28/06/2023
TOTAL			**1 854 000 000**								

COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Plan d'occupation des sols (POS)	SPI	178 840 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(SPI)	AONO	28/02/2022	02/05/2022	23/05/2022	06/06/2022	04/10/2022
TOTAL			**178 840 000**								
CONSEIL REGIONAL DU SUD											
1	Réalisation des études préliminaires en vue du développement de l'énergie éolienne	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(SPI)	AONR	18/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
2	Réalisation des études préliminaires en vue du développement de l'énergie solaire	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional /CCCM(SPI)	AONR	18/02/2022	26/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	28/11/2022
TOTAL			**200 000 000**								
LIMBE CITY COUNCIL											
1	Collection , transportation and treatment of garbage in Limbe	SISC	3 000 000 000	BIP	The City Mayor / CCCM(SISC)	ONIT	31/01/2022	16/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	06/02/2023
TOTAL			**3 000 000 000**								
EYUMOJOCK COUNCIL											
1	Planting of trees in Eyumojock town and Ekok	SISC	100 000 000	BIP	EYUMOJOCK COUNCIL / CCCM-SISC	RNIT	27/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	28/03/2022	27/05/2022
TOTAL			**100 000 000**								