REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2026

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU LITTORAL

« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2026

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	601 014 591	3
2	Communauté Urbaine de Douala	105	89 779 770 389	4
3	Communauté Urbaine d'Edéa	7	530 000 000	15
4	Communauté Urbaine de Nkongsamba	4	330 000 000	16
	Département du Moungo			
5	Services Déconcentrés Départementaux	2	220 000 000	17
6	Commune de Baré Bakem	13	564 573 644	17
7	Commune de Bonaléa	17	1 018 000 000	18
8	Commune de Dibombari	8	245 494 168	20
9	Commune de Loum	5	220 000 000	20
10	Commune de Manjo	11	289 883 312	21
11	Commune de Mbanga	11	410 962 750	22
12	Commune de Melong	10	299 000 000	23
13	Commune de Mombo	14	383 500 000	24
14	Commune de Njombe Penja	9	349 516 008	25
15	Commune de Nkongsamba I	10	528 000 000	26
16	Commune de Nkongsamba II	6	403 000 000	27
17	Commune de Nkongsamba III	8	359 000 000	28
18	Commune d'Ebone	14	562 000 000	29
	Total Département	**138**	**5 852 929 882**	
	Département du Nkam			
19	Services Déconcentrés Départementaux	1	200 000 000	31
20	Commune de Ndobian	9	242 523 954	31
21	Commune de Nkondjock	11	480 000 000	32
22	Commune de Yabassi	5	198 200 000	33
23	Commune de Yingui	10	370 000 000	34
	Total Département	**36**	**1 490 723 954**	
	Département de la Sanaga Maritime			
24	Services Déconcentrés Départementaux	11	285 251 121	35
25	Commune de Dibamba	21	408 000 000	36
26	Commune de Dizangue	10	382 000 000	37
27	Commune de Massock	9	478 200 000	38
28	Commune de Mouanko	13	668 200 000	39
29	Commune de Ndom	17	373 704 952	41
30	Commune de Ngambe	1	92 098 586	42
31	Commune de Ngwei	3	100 000 000	42
32	Commune de Nyanon	10	517 500 000	43
33	Commune de Pouma	13	373 958 000	44

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nombre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
34	Commune d'Edéa 1	6	600 000 000	45
35	Commune d'Edéa 2	11	410 610 921	46
Total Département		**125**	**4 689 523 580**	
Département du Wouri				
36	Services Déconcentrés Départementaux	5	200 000 000	48
37	Commune de Douala 1	7	285 000 000	48
38	Commune de Douala 2	13	1 225 000 000	49
39	Commune de Douala 3	12	865 000 000	50
40	Commune de Douala 4	15	549 632 712	51
41	Commune de Douala 5	7	380 200 000	53
42	Commune de Douala 6	12	439 219 864	54
Total Département		**71**	**3 944 052 576**	
Total Région		**496**	**107 218 014 972**	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la Délégation Régionale du Littoral (phase 2)	BEC	11 500 000	BIP	Gouverneur / DR MINPOSTEL Littoral	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
2	Maitrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Fôrets et de la Faune du Littoral	SNQ-PI	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINFOF Littoral	AONR	26/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/02/2027
3	Réhabilitation de la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune du Littoral	BEC	114 555 000	BIP	Gouverneur / DR MINFOF Littoral	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/12/2026
4	Equipement matériel de bureau pour l'ICE	AG	15 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEDUB Littoral	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/06/2026
5	Equipement en mobilier de bureau de la DRPROFF LITTORAL	AG	6 819 000	BIP	Gouverneur / DR MINPROFF Littoral	DC	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/06/2026
6	Finalisation des travaux de construction du bâtiment siège de la trésorerie générale de Douala	BEC	115 000 000	BIP	Gouverneur /Trésorerie Générale	AONO	20/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/11/2026
7	Etude en vue de La Construction Du Controle Financier Littoral	SNQ-PI	60 000 000	BIP	Gouverneur /CFR Littoral	AONR	20/02/2026	21/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/11/2026
8	Equiepement de la DREPIA du LITTORAL	AG	78 140 591	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA Littoral	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/09/2026
9	Finalisation de la construction de la DREPIA du LITTORAL	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA Littoral	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
10	Traitement des points critiques sur la section de NGAMBE-BIPOCK ET POUMA-SONGMBENGUE	ROUTES	100 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP Littoral	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/10/2026
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			**601 014 591**								

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) / Association en charge des questions relatives aux Violences Basées sur le Genre (VBG)	SNQ-PI	58 507 000	BMI-IDA	Maire de ville de Douala	AONR	09/02/2026	15/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/10/2026
2	Maitrise d'œuvre relative au contrôle et à la supervision des travaux de construction des points de stationnement des motos-taxis dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine de Douala	SNQ-PI	92 000 000	BMI-IDA	Maire de ville de Douala	AONR	16/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/03/2027
3	Travaux de construction des points de stationnement des motos-taxis dans le cadre du Projet de Mobilité Urbaine de Douala	BEC	479 080 000	BMI-IDA	Maire de ville de Douala	AONO	25/05/2026	21/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/04/2027
4	Maîtrise d'œuvre pour l'élaboration et la mise en œuvre des campagnes continues d'IEC et diffusion des outils au profit des riverains des canaux	SNQ-PI	650 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/12/2026
5	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication institutionnelle (Plan com + doc. vidéographique)	SNQ-PI	798 105 750	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/12/2026
6	Maîtrise d'œuvre partielle (mission de contrôle) pour le suivi-contrôle technique, la supervision et la coordination des travaux des canaux de drainage pluvial, des ravines et du dalot de bonapriso	SNQ-PI	1 792 512 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AOIR	25/05/2026	26/10/2026	30/11/2026	14/12/2026	14/07/2027
7	Maîtrise d'œuvre de l'étude technique, socio-éco & env. (APS, APD, EIE, DCE) des projets des quartiers	SNQ-PI	405 507 700	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2027
8	Maîtrise d'œuvre partielle (mission de contrôle) pour le suivi-contrôle technique, la supervision et la coordination des travaux d'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers sous-équipés ou mal desservis de la ville de Douala	SNQ-PI	405 304 900	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2027
9	Maîtrise d'œuvre de l'étude de renforcement de l'observatoire env. et du système d'alertes précoces	SNQ-PI	148 944 900	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/03/2027
10	Valorisation de déchets plastiques (collecte, tri, récyclages, transformation, réutilisation/vente), y compris fournitures de matériel (bacs, matériel de récyclage/transformation)	SQ	2 600 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	07/08/2026	20/11/2026	28/12/2026	14/01/2027	14/07/2027

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Douala	SNQ-PI	999 412 050	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	01/06/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/02/2027
12	Audit social et financier du PAR	SNQ-PI	213 557 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	01/06/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/01/2027
13	Evaluation du projet (fin du projet)	SNQ-PI	352 153 750	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	21/07/2026	05/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	09/02/2027
14	Travaux des canaux de drainage pluvial sur le Tongo Bassa, des ravines et du dalot de Bonapriso	ROUTES	34 986 032 250	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	07/08/2026	13/11/2026	21/12/2026	07/01/2027	07/07/2027
15	Travaux d'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers sous-équipés ou mal desservis de la Ville de Douala	AI	7 910 689 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (AI)	AOIR	07/08/2026	08/01/2027	15/02/2027	01/03/2027	01/09/2027
16	Etude en vue de la réhabilitation des systèmes des sécurités incendies de certains équipements marchands de la ville de Douala (marchés central, Mboppi, Bonamoussadi,Madagascar,Cité des palmiers)	SNQ-PI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	17/04/2026	22/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/12/2026
17	Travaux de construction de deux forages dans la CAD4	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	17/04/2026	15/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/01/2027
18	Travaux d'aménagement du centre de transfert de Bonabéri	BEC	337 200 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	10/04/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/03/2027
19	Contrôle et supervision des travaux d'aménagement du centre de transfert de Bonabéri	SNQ-PI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	23/03/2026	22/05/2026	12/06/2026	26/06/2026	26/03/2027
20	Etudes détaillées en vue des travaux d'aménagement des voies de service de la nouvelle décharge de Ngombe et de construction du CET	SNQ-PI	90 500 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	15/05/2026	17/07/2026	07/08/2026	21/08/2026	21/02/2027

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Achat d'Equipements des observatoires pour les CU (CUD et CUY)	AG	30 000 000	AFD	Maire de ville de Douala	AONO	27/04/2026	24/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/12/2026
22	Recrutement des prestataires en vue de l'organisation des SMD dans les 2 CU	SNQ-PI	72 000 000	AFD	Maire de ville de Douala	AONR	16/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/09/2026
23	Acquisition des fournitures de bureau;matériels de bureau pour les 2 CU	AG	20 000 000	AFD	Maire de ville de Douala	DC	02/03/2026	04/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	15/08/2026
24	Acquisition du matériel informatique pour la CUY	AG	10 000 000	AFD	Maire de ville de Douala	DC	02/03/2026	04/05/2026	05/06/2026	15/06/2026	15/08/2026
25	Fournitures et installations des équipements de l'observatoire et du système d'alertes précoces, y compris les différents tests	AG	797 076 150	(AFD)C2D	Maire de ville de Douala - CCCM (AG)	AONO	07/08/2026	13/11/2026	21/12/2026	07/01/2027	07/04/2027
26	Achat d'agrégats pour la Régie des Routes et Constructions a la Communauté Urbaine De Douala	AG	240 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	13/03/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/02/2027
27	Achat de la pouzzolane pour l'entretien des voiries en terre dans la ville de Douala	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	13/03/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/02/2027
28	Achat des matériaux (sable, ciment, fer, …) pour la Régie des Routes et Constructions a la Communauté Urbaine De Douala	AG	150 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	04/05/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
29	Achat d'émulsions de bitumes	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	04/05/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
30	Achats pièces de rechanges	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	10/04/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/09/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	Acquisition des lampadaires LEDs	AG	110 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
32	Acquisition et installation des lampadaires solaires autonomes	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
33	Acquisition des pneus	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
34	Acquisition d'un véhicule pick-up simple cabine	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
35	Recrutement d'une mission d'assistance technique auprès de la 2RC	SNQ-PI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	09/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
36	Acquisition des signaux des feux tricolores	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
37	Construction de 03 forages pour les unités de production de la 2RC	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/02/2027
38	Audits externes annuels et audit externe final du projet	SNQ-PI	438 354 800	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	31/07/2026	06/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/02/2027
39	Maîtrise d'œuvre Urbaine et sociale (MOUS) la mise en œuvre du PAR (indemnisations, suivi-accompagnement des PAP)	SNQ-PI	680 113 850	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AOIR	07/08/2026	08/01/2027	15/02/2027	01/03/2027	01/11/2027
40	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - AMO du projet à la Communauté Urbaine de Douala	SNQ-PI	1 229 790 250	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	GG	19/12/2025	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	19/03/2027

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
41	Travaux d'infrasructures et d'aménagements urbains et paysagers de Missoke dans la ville de Douala	AI	3 000 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (AI)	GG	19/12/2025	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	19/09/2026
42	Souscription d'une police d'assurance santé pour les Agents du Bon Ordre Urbain	SNQ-PI	34 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	16/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
43	Acquisition des équipements pour l'encadrement et la sécurisation des équipes lors des activités urbaines dans la ville de Douala	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	13/05/2026	13/08/2026
44	Achat des instruments de fanfare municipale de la Communauté Urbaine de Douala	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	16/03/2026	16/04/2026	04/05/2026	13/05/2026	13/08/2026
45	Renouvellement des licences pour la plateforme collaborative de la Communauté Urbaine de Douala	AG	200 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/07/2026
46	Acquisition du matériel pour l'augmentation de la capacité de l'infrastructure hyperconvergente Pureflex pour la Communauté Urbaine de Douala	AG	21 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/07/2026
47	Entretien des copieurs et imprimantes de la Communauté Urbaine de Douala	SQ	46 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/05/2027
48	Acquisition du matériel et équipement informatique pour la DSIT de la Communauté Urbaine de Douala	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
49	Réhabilitation des latrines à l'Ecole Publique d'Akwa	BEC	13 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	13/03/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/08/2026
50	Recrutement d'un Bureau d'Etudes pour le renforcement des capacités technique des administrateurs de la plateforme de dématérialisation à la Communauté Urbaine de Douala	SNQ-PI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
51	Fourniture et pose d'un Groupe Electrogène pour l'Alimentation du bâtiment abritant les services du Guichet Unique de la Communauté Urbaine de Douala	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/07/2026
52	Fourniture des mobiliers pour la salle des commissions, le personnel et les usagers du Guichet Unique de la Communauté Urbaine de Douala	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/07/2026
53	Fourniture et pose d'un module préfabriqué et équipé pour le rangement des archives des actes d'urbanisme à la Communauté Urbaine de Douala	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
54	Acquisition du matériel informatique à la Communauté Urbaine de Douala	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
55	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau à la Communauté Urbaine de Yaoundé	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/10/2026
56	Entretien des Véhicules de la Communauté Urbaine de Douala	SQ	125 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2027
57	Aménagement des squares et des aires de détente	BEC	120 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	05/06/2026	13/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
58	Acquisition des véhicules à la Communauté Urbaine de Douala	AG	697 100 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (AG)	AONO	22/05/2026	28/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	31/10/2026
59	Travaux de construction d'un bâtiment R+1 à usage d'habitation à la CUD au lieu dit KOTTO	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/04/2027
60	Aménagement d'un square urbain au quartier LOGPOM au lieu dit Montana City dans la CAD 5	BEC	249 685 018	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	26/12/2025	09/02/2026	26/02/2026	09/03/2026	09/06/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
61	Rénovation de l'ancien marché aux poissons de Youpwè/CAD 2	BEC	95 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	08/06/2026	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/03/2027
62	Etude APD en vue de l'aménagement des berges de la LOBE à SODIKO BONAMATOUMBE	SNQ-PI	49 786 875	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	07/05/2026	22/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	20/01/2027
63	Travaux de réhabilitation de certains bâtiments de la Communauté Urbaine de Douala	BEC	60 000 000	BIP	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/02/2027
64	Fourniture et pose des unités de climatisation dans certains batiments de la Communauté Urbaine de Douala	SQ	20 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	13/03/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/08/2026
65	Elaboration du plan de secteur de l'ile de MANOKA dans la CAD 6	SNQ-PI	134 454 375	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	18/05/2026	13/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	10/02/2027
66	Acquisition des fournitures de bureau à la Communauté Urbaine de Douala	AG	95 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	13/03/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/07/2026
67	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Douala	SNQ-PI	349 743 214	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	15/06/2026	10/08/2026	27/08/2026	07/09/2026	07/03/2027
68	Etude en vue de l'insertion urbaine des voiries structurantes	SNQ-PI	49 659 107	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	05/06/2026	20/07/2026	06/08/2026	17/08/2026	17/02/2027
69	Fourniture du petit matériel pour l'entretien des espaces verts pour les équipes en régie	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	11/05/2026	12/06/2026	29/06/2026	08/07/2026	06/09/2026
70	Travaux d'élagage et d'abattage des arbres dans la ville de Douala	SQ	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	09/04/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/09/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
71	Etude en vue de l'aménagement de certaines voiries secondaires	SNQ-PI	90 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	09/04/2026	28/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	25/12/2026
72	Aménagement paysager complémentaire aux fresques murales le long du mur du PAD	SQ	150 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	06/04/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
73	Acquisition des consommables pour les équipes de travaux en régie à la Communauté Urbaine de Douala	AG	12 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	13/03/2026	13/04/2026	30/04/2026	11/05/2026	11/05/2031
74	Dératisation, désinfection et désinsectisation des bâtiments de la Communauté Urbaine de Douala	SQ	13 500 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	09/03/2026	09/04/2026	27/04/2026	06/05/2026	06/11/2028
75	Acquisition du petit matériel pour les travaux en régie à la Communauté Urbaine de Douala	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	DC	09/03/2026	09/04/2026	27/04/2026	06/05/2026	06/07/2026
76	Entretien et nettoyage journalier des bâtiments à la Communauté Urbaine de Douala	SQ	215 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	09/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/06/2027
77	Souscription à la police d'assurance globale dommage à la Communauté Urbaine de Douala	SNQ-PI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	09/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
78	Souscription à la police d'assurance automobile	SNQ-PI	175 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	20/03/2026	02/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/07/2027
79	Aménagement de certains points de chargement de taxis	BEC	300 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	08/06/2026	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/03/2027
80	Contrôle technique des travaux de rénovation des clôtures de 04 cimetières	SNQ-PI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	11/05/2026	13/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/12/2026

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
81	Travaux de rénovation des clôtures de 04 cimetières	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONO	22/05/2026	28/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/11/2026
82	Achat d'équipements pour le service de la cartographie et du SIG	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
83	Maitrise d'œuvre desTravaux d'entretien des espaces verts dans la ville de Douala	SNQ-PI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	09/03/2026	23/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	21/05/2029
84	Travaux d'entretien des espaces verts dans la ville de Douala	SQ	940 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	09/03/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/05/2029
85	Travaux d'aménagement de certaines voies en pavés au quartier Moutongo	ROUTES	1 500 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	21/05/2026	29/06/2026	16/07/2026	27/07/2026	27/07/2027
86	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement de la voie d'accès du Lycée binlingue de Mambanda	SNQ-PI	20 000 000	BIP	Maire de ville de Douala	AONR	04/06/2026	20/07/2026	06/08/2026	17/08/2026	17/06/2027
87	Travaux d'aménagement de la voie d'accès du Lycée Bilingue de Mambanda	ROUTES	270 000 000	BIP	Maire de ville de Douala	AONO	04/06/2026	13/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	10/06/2027
88	Travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires dans la Ville de Douala : travaux de réhabilitation de la route "entrée Lycée Ndogpassi - Carrefour Ndogpassi II"	ROUTES	4 500 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	22/05/2026	29/06/2026	16/07/2026	27/07/2026	27/07/2027
89	Contrôle technique et surveillance des travaux de réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Douala (Désserte de bonamatoumbè par Moore paragon)	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	01/06/2026	27/07/2026	13/08/2026	24/08/2026	24/08/2027
90	Travaux de réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Douala (Désserte de bonamatoumbè par Moore paragon)	ROUTES	2 100 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	21/05/2026	29/06/2026	16/07/2026	27/07/2026	27/07/2027

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
91	Contrôle technique et surveillance des travaux d'aménagement de certaines voiries secondaires dans la Ville de Douala - phase 1: Travaux des voies d'accès à la chefferie supérieure du Canton Bassa à Ndogbong et prolongement de la Rue 4,09	SNQ-PI	70 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	16/02/2026	02/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	01/02/2027
92	Contrôle technique et surveillance des travaux d'aménagements de la route Socaver - Institut ISTTAM-Carrefour Zachman	SNQ-PI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	16/02/2026	02/04/2026	20/04/2026	30/04/2026	01/02/2027
93	Contrôle technique et surveillance des travaux de construction du Gymnase de Ngodi Akwa	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONR	27/04/2026	22/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	20/01/2028
94	Travaux de construction du Gymnase de Ngodi Akwa	BEC	2 050 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONO	27/04/2026	15/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	13/01/2028
95	Travaux de construction d'une bibliothèque Municipale dans la Ville de Douala	BEC	330 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	12/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/04/2027
96	Contrôle technique et surveillance des travaux d'aménagement de la piste d'athlétisme de l'Université de Douala	SNQ-PI	12 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	16/04/2026	01/06/2026	18/06/2026	29/06/2026	01/02/2027
97	Aménagement de la piste d'athlétisme de l'Université de Douala	ROUTES	238 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	16/04/2026	28/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	25/02/2027
98	Contrôle technique et surveillance des travaux du prolongement de l'axe des plateaux (Carrefour Kotto immeuble-Collège Charles de Gaulle)	SNQ-PI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	06/04/2026	04/06/2026	22/06/2026	02/07/2026	02/07/2028
99	Travaux de prolongement de l'axe des plateaux (Carrefour Kotto immeuble-Collège Charles de Gaulle)	ROUTES	4 750 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	26/03/2026	04/05/2026	21/05/2026	01/06/2026	01/06/2028
100	Contrôle technque et surveillance des travaux de parachèvement de l'aménagement en pavés de la route de Bonendale - Sodiko- Bonamatoumbè	SNQ-PI	65 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	26/03/2026	11/05/2026	28/05/2026	08/06/2026	08/04/2027

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
101	Travaux de parachèvement de l'aménagement en pavés de la route de Bonendale - Sodiko- Bonamatoumbè	ROUTES	1 185 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/04/2027
102	Contrôle technique des travaux d'entretien routiers	SNQ-PI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	30/03/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
103	Travaux d'entretien routier en accord cadre à marchés à commandes subséquents	ROUTES	4 750 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	19/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/05/2027
104	Contrôle technique des travaux d'assainissement (curage des drains bétonnés, curage et recalibrage des drains naturels, curage des caniveaux)	SNQ-PI	80 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONR	12/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/10/2026
105	Travaux d'assainissement (curage des drains bétonnés, curage et recalibrage des drains naturels, curage des caniveaux) en accord cadre à marchés à commandes subséquents	ROUTES	1 920 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala	AONO	12/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/10/2026
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA			**89 779 770 389**								

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction d'un marché moderne de vente de volaille dans la ville d'Edéa	BEC	85 000 000	Fonds Propres	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de rehabilitation de la voirie revêtue de la ville d'Edéa, tronçon Avenue CAELIN lin = 566 ml, emp = 12 m et tronçon 2: Carrefour Cabanon- Carrefour Tradex, lin = 125 ml, emp = 10, 30 m	SNQ-PI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
3	Maîtrise d'œuvre des travaux de la collecte, le transport, le transfert, la valorisation et le traitement des ordures Ménagères, le balayage et le nettoyage des rues et places, le curage des rigoles et Désherbage des places, l'Aménagement dans les infrastructures de service : centre de transfert d'Ekite, centre de traitement des déchets de Sikoum dans la ville d'Edéa	SNQ-PI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	27/01/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/11/2028
4	Acquisition d'un appareil topographique à la Communauté Urbaine de Edea	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
5	Travaux de rehabilitation de la voirie revêtue de la ville d'Edéa, tronçon Avenue CAELIN lin = 566 ml, emp = 12 m et tronçon 2: Carrefour Cabanon- Carrefour Tradex, lin = 125 ml, emp = 10, 30 m	ROUTES	200 934 330	BIP	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
6	Travaux d'éclairage public par lampadaires solaires à Edéa 2ème : Route nationale n° 3 (Grand carrefour Ekitè- Péage); Carrefour Bilalang- Hôpital Sainte Odile- Evelyne bar	AI	42 500 000	BIP	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
7	Travaux d'éclairage public par lampadaires solaires à Edéa 1er (Carrefour Pharmacie Arc-en-ciel- Pont Sous préfecture- Carrfeour tribunal- Place des fêtes- Carrefour cabanon- Pongo fin goudron)	AI	56 565 670	BIP	Maire de la ville d'Edea	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA			**530 000 000**								

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Projet de réhabilitation de la voirie en terre et assainissement du tronçon : garage simen carrefour fowe-entrée ancien dépôt guinness et amorces, 1,6 km	ROUTES	249 500 000	BIP	Maire de la ville de Nkongsamba	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/07/2026
2	Projet d'assainissement du troncon bistro-vitrecam au marché B de la ville de nkongsamba	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la ville de Nkongsamba	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
3	Fourniture et pose de vingt-cinq (25) lampadaires photovoltaiques dans la ville de nkongsamba, axes « garage simen-carrefour fowe-entree ancien dépôt guinness.	AI	25 500 000	BIP	Maire de la ville de Nkongsamba	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
4	Réhabilitation du centre de loisirs du lotissemnt du nlonako, nkongsamba : construction d'un restaurant.	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la ville de Nkongsamba	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA			**330 000 000**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux d'aménagement en enduit superficiel bicouche de la route Faculté de Théologie protestante de Ndoungue-Eglise Evangélique de Manengiuyba (5,4 km) phase 3	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP Moungo	AONO	02/01/2026	27/02/2026	20/03/2026	03/04/2026	03/08/2026
2	Poursuite de la construction du CESO de Njombe Penja	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/ Centre Social de Njombe Penja	AONO	02/01/2026	27/02/2026	20/03/2026	03/04/2026	03/07/2026
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**220 000 000**								
COMMUNE DE BARE BAKEM											
1	Construction d'un mur de soutènement sur la route communale Nkongsamba - Baré (Abattoir)	ROUTES	50 000 000	Fonds Routier	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	09/02/2026	08/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/10/2026
2	Construction d'un pont de six (06) ml et aménagement des voies d'accès sur le tronçon carrefour face poste agricole - carrefour de l'usine de café Sté Barka SARL - carrefour à côté de la brne fontaine, Commune de Baré-Bakem	ROUTES	114 536 644	Fonds Routier	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	09/02/2026	08/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/10/2026
3	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Barembeng dans la Commune de Bare-Bakem	BEC	11 151 672	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	04/05/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
4	Extension de l'électrification rurale au quartier Banza dans la Commune de Bare-Bakem	AI	20 413 227	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	04/05/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
5	Construction d'un forage à motricité humaine (PMH) à Barembeng dans la Commune de Bare-Bakem	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	04/05/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
6	Construction d'une mini adduction d'eau potable à l'abattoir de Barehock dans la Commune de Bare-Bakem	AI	30 702 105	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	08/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
7	Extension d'une ligne BT triphasée vers l'abatoir de Barehock dans la Commune de Bare-Bakem	AI	20 269 996	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	08/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation des voiries en terre de la ville de Bare, tronçàn entrée Trois-Provinces - RN5 et bretelles	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
9	Achèvement des travaux de réhabilitation du tronçon de route carrefour Mairie - carrefour carreau après chefferie Bare-Village (1km) dans la Commune de Bare-Bakem	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
10	Construction d'un poste agricole à Melong II dans la Commune de Bare-Bakem	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
11	Construction de douze (12) boutiques au marché Melong II dans la Commune de Bare-Bakem	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
12	Construction d'un terrain de football à Baré dans la Commune de Bare-Bakem	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
13	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Barembeng dans la Commune de Bare-Bakem	BEC	46 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baré Bakem	AONO	08/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/11/2026
TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM			**564 573 644**								
COMMUNE DE BONALEA											
1	Entretien du tronçon de route Carrefour Nkompen (Inter N5) - Lycée Bilingue de Grand Souza (2,80 km)	ROUTES	400 000 000	Fonds Routiers	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/04/2029
2	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'entretien du tronçon de route Carrefour Nkompen (Inter N5) - Lycée Bilingue de Grand Souza (2,80 km)	SNQ-PI	32 000 000	Fonds Routiers	Maire de la Commune de Bonaléa	AONR	12/01/2026	26/02/2026	16/03/2026	26/03/2026	26/04/2029
3	Construction des ouvrages d'assainissement sur la route de Bayon dans la Commune de Bonaléa (787ml)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	12/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/08/2026
4	Construction d'un bâtiment polyvalent y compris la clôture à Souza	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/09/2026
5	Construction d'un hangar et 05 boutiques à Kompina	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de 05 mini-adductions d'eau potable dans les localités de CMPJ de Fiko, EP Bwapaki, quartier Nylon Souza, quartier Haoussa Souza et quartier Mundani Souza	AI	76 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/09/2026
7	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à Bwapaki, phase 2	AI	8 500 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
8	Construction d'un bloc maternel à l'ecole maternelle de Bonaberi Souza	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
9	Construction de deux (02) blocs maternels dans les ecoles maternelles de Carrefour Kakè et Penda Mboko	BEC	54 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/10/2026
10	Construction de deux (02) blocs maternels dans les ecoles maternelles de Malèkè et Kompina Route	BEC	54 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/10/2026
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe avec bureaux de Directeur à l'école publique de Kompina Route	BEC	18 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
12	Construction d'un bureau annexe de la Commune à Penda Mboko	BEC	20 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
13	Fourniture et pose des lampadaires solaires dans certaines localités	AI	80 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONO	30/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
14	Equipement du bâtiment polyvalent de Souza en materiel et mobilier de bureau	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bonaléa	DC	17/04/2026	21/05/2026	08/06/2026	17/06/2026	17/08/2026
15	Equipement du bloc maternité du CSI de Souza Gare	AG	8 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	DC	17/04/2026	21/05/2026	08/06/2026	17/06/2026	17/08/2026
16	Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le fonctionnement de la Recette Municipale	AG	35 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	DC	17/04/2026	21/05/2026	08/06/2026	17/06/2026	17/08/2026
17	Souscription d'une police d'assurance maladie pour les personnels de la Commune de Bonaléa	SNQ-PI	15 000 000	Fonds propres	Maire de la Commune de Bonaléa	AONR	12/01/2026	26/02/2026	16/03/2026	26/03/2026	26/03/2027
TOTAL COMMUNE DE BONALEA			**1 018 000 000**								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIBOMBARI											
1	Construction d'un bloc maternel à l'EPM de BWADIBO	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	09/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
2	Réhabilitation de l'EMP de BEKOKO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	09/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
3	Construction d'une mini adduction d'eau potable à NJOBWELE	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	13/04/2026	25/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	22/08/2026
4	Construction de la case communautaire de BOMONO GARE	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	09/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
5	Equipement du CSI de NKAPA,	AG	41 050 288	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/09/2026
6	Construction de deux blocs de 04 salles de classes à l'EPP de BWADIBO	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	26/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
7	"Réhabilitation de la voirie en terre dans la Commune de DIBOMBARI lieu-dit BWADIBO (QUARTIER DSCHANG), NKAPA VILLAGE et NKENDE	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	26/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
8	Réhabilitation de l'EP BOMONO BA JEDU	BEC	12 443 880	BIP	Maire de la Commune de Dibombari	AONO	26/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI			**245 494 168**								
COMMUNE DE LOUM											
1	Travaux de réhabilitation de la piste agricole Mpondo-Bonkeng sur 1,5km dans la Commune de Loum	ROUTES	15 500 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	20/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
2	Travaux de réhabilitation de la piste agricole carrefour TAGNI-Cours d'eau Mbanka sur 2,1km dans la Commune de Loum	ROUTES	24 500 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	20/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
3	Travaux de construction des ouvrages d'assainissement sur 1km linéaires dans la ville de Loum sur le tronçon café Djomo-carrefour Tombel côté gauche	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	20/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de réhabilitation d'un Bloc de cinq (05) salles de classe plus le Bureau du Directeur à l'École Publique de Loum Chantier Cie	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	13/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
5	Acquisition d'un camion de 35 tonnes dans la Commune de Loum	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Loum	AONO	13/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
TOTAL COMMUNE DE LOUM			**220 000 000**								
COMMUNE DE MANJO											
1	Réhabilitation de la route communale MISSION CATHOLIQUE KOLLA (INTER RN5) – VILLAGE LALA dans la Commune de Manjo	ROUTES	48 883 312	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	05/02/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/07/2026
2	Réhabilitation des espaces monument éléphant au carrefour Manjo et des carrefours résidence Sous-préfet et passagers Namba (Lot 2)	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	05/02/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/07/2026
3	Aménagement des espaces verts et planting des arbres dans les artères de la ville de Manjo (Lot 1)		28 000 000								
4	Construction d'un bloc de 12 boutiques au marché de Manjo dans la Commune de Manjo	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
5	Njoumbeng 2: Construction d'un forage PMH	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
6	Njoumbeng 2: Construction d'un poste agricole	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
7	Ecole primaire publique de NLOHE : Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
8	Ecole primaire publique Groupe 2 de Manjo: Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 2)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
9	Ecole primaire publique bilingue de Manjo Centre : Construction d'un bloc de 02 salles de classe (Lot 1)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Ecole maternelle de Mouetouck : Construction d'un bloc MATERNEL (Lot 2)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Manjo	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
11	Ecole maternelle de NAMBA : Construction d'un bloc MATERNEL (Lot 1)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MANJO			**289 883 312**								
COMMUNE DE MBANGA											
1	Travaux de construction d'un bloc maternel de type rural à l'EM de KOMBE ROUTE dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	35 062 750	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
2	Construction d'un hangar à la place du marché des vivres de NDOH 2 dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
3	Travaux de réhabilitation de l'EM GROUPE 4 - MBANGA dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	10 900 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
4	Travaux de réhabilitation de l'EP GROUPE 2 au Complexe scolaire du Centre de MBANGA dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/09/2026
5	Travaux de réhabilitation de l'EPB GROUPE 1 au quartier 15 de MBANGA dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
6	Travaux de reboisement dans les écoles primaires publiques de la Commune de MBANGA (EP DU CENTRE, EP GOUPE 4 et EP MOUYOUKA) dans le DEPARTEMENT DU MOUNGO	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
7	Travaux de réhabilitation de la route communale Carrefour SAINT-BERNARD – NDOH MBALANGUI, 8 KM dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de réhabilitation de la route DIKOUMA 2 - NDOH 1 dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
9	Travaux d'aménagement des espaces verts à l'Hôtel de Ville et à la Cité Municipale de MBANGA dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
10	Travaux de construction d'un espace marchand moderne avec toilettes intégrées à MBANGA , Département du MOUNGO	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/09/2026
11	Construction d'un hangar à la place du marché des vivres du Carrefour SAN-SAN dans la Commune de MBANGA, DEPARTEMENT DU MOUNGO	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbanga	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL COMMUNE DE MBANGA			**410 962 750**								
COMMUNE DE MELONG											
1	Marché de Melong Centre: Construction d'un hangar de marché avec comptoirs	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
2	Construction d'un bloc maternel avec latrine à l'Ecole Maternelle NEW MELONG	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	26/12/2025	23/02/2026	16/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique NANSI GPE I	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	06/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/08/2026
4	Construction d'un poste agricole à LELEM MANGWETE	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
5	Equipement de quatre (04) cases communautaires dans l'Arrondissement de MELONG	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/06/2026
6	Travaux d'assainissement et de rechargement de la piste agricole :Entrée cimetière catholique - RN5 LELEM MANGWETE	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Projet de revêtement en pavés de beton du tronçon de route : Pharmacie la Grâce- Entrée Quartier 4	ROUTES	42 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/07/2026
8	Construction des ouvrages d'assainissement au quartier fonctionnaire : PHASE II.	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
9	Réhabilitation du tronçon de route LELEM MOUANTONG-ESSEKOU NKANJOU	ROUTES	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
10	Construction d'un hangar avec magasin au marché de Melong	BEC	44 000 000	BIP	Maire de la Commune de Melong	AONO	20/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/08/2026
TOTAL COMMUNE DE MELONG			**299 000 000**								
COMMUNE DE MOMBO											
1	Entretien de la route en terre centrée CIMENCAM Djoungo route -Djoungo route – Djoungo rail – Lac Djadja – plantation PHP et bretelle de Djoungo rail Mombo (8 km) dans la Commune de Mombo	ROUTES	100 000 000	BIP, FEICOM	Maire de la Commune de Mombo	AONO	16/02/2026	15/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/11/2026
2	Construction de la case communautaire de Boubou dans la Commune de Mombo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
3	Construction de seize (16) boutiques au carrefour de Mombo, Commune de Mombo	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
4	Réhabilitation du rond point de Mombo et construction d'un jardin publique dans la Commune de Mombo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
5	Installation de cinq panneaux solaires dans le village de Boubou, Commune de Mombo	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/06/2026
6	Réhabilitation du réseau électrique du village Djoungo rail dans la Commune de Mombo	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Extension du réseau électrique de Moundeck dans la Commune de Mombo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
8	Extension du réseau électrique de Moundeck dans la Commune de Mombo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	20/04/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
9	Extension du réseau électrique de Boubou dans la Commune de Mombo	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
10	Construction d'une adduction d'eau à énergie solaire au carrefour de Mombo	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
11	Extension de l'adduction d'eau potable du village Moundeck dans la Commune de Mombo	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
12	Construction d'un hangar à Tangui dans la Commune de Mombo	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
13	Construction d'un hangar à Moundeck dans la Commune de Mombo	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
14	Construction d'un hangar à Boubou dans la Commune de Mombo	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mombo	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
TOTAL COMMUNE DE MOMBO			**383 500 000**								
COMMUNE DE NJOMBE-PENJA											
1	Construction de deux Bloc latrines à L'EP de l'EP Groupe 1 de Njombé et DE EP anglophone de Penja	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
2	EP Groupe 2 Penja : Réhabilitation des salles de classe	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
3	EP Bouba-Penja : Construction d'un Bloc de deux salles de classe.	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	06/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/09/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Fourniture et pose des pavés sur les routes du périmètre urbain de Njombé (carrefour Express union et entrée hôpital saint jean de malte)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	12/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/08/2026
5	Travaux d'aménagement de la Route EEC-DERNIER ARRET au Quartier Nkolbiandi dans la Commune de Penja	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	15/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/06/2026
6	CSI de Penja : Construction d'un bâtiment	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
7	CSI de Penja : Equipement en materiel	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
8	Construction de deux blocs latrines au CSI de penja et au CSI de Njombé	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
9	Acquisition d'un camion benne 10 roues	AG	89 516 008	BIP	Maire de la Commune de Njombe Penja	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA			**349 516 008**								
COMMUNE DE NKONGSAMBA I											
1	Acquisition d'une Niveleuse à la Commune de Nkongsamba 1er	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
2	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Nlonko'o	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
3	Equipement en mobiliers au Centre Médical d'Arrondissement d'Eboum Mbeng	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
4	Equipement en panneaux solaire au Centre Médical d'Arrondissement d'EBOUM Mbeng	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux d'entretien des voiries EDIP-MOUANBO EKEL KO'O – MBARESSOUMTOU MOSQUEE (2km) y compris les ouvrages d'assainissement, dans la commune d'arrondissement de Nkongsamba	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
6	Construction du réseau d'électrification triphasé bois de Boulogne - 'Ekang Mbeng à Nkongsamba 1er	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
7	Ouverture de la piste agricole Mouanbo tronçon rivière NGOL MBENG - inter route EKANG MBENG Y compris construction d'ouvrage d'art	ROUTES	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
8	Equipement en matériel d'hygiène et salubrité	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
9	Travaux de construction des VRD (Voies et Réseaux Divers) au marché C à Nkonsamba 1er	BEC	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
10	Travaux de construction d'un hangar au marché C de Nkongsamba 1er	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I			**528 000 000**								
COMMUNE DE NKONGSAMBA II											
1	Travaux de bitumage en béton bitumineux du tronçon de route "Carrefour central Bar - montée CEBEC EDIAKAP" dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral (Première phase) Linéaire total: 800 ML	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
2	Réhabilitation (transformation des boutiques en logements de huit (08) T2 et de deux (02) T3 de trois bâtiments R+1 à usage d'habitation à Bonangoh dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/10/2026
3	Construction de dix (10) boutiques avec un bloc de quatre toilettes modernes et une adduction d'eau potable avec panneau solaire à Sosso, dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral	BEC	68 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de l'école publique d'Edjogmoa dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
5	Equipement en BACS à ordures des onze (11) villages et quartiers de la ommune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral	AG	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
6	Fourniture et pose de cinquante (50) lampadaires solaires photovoltaïques dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 2ème, Département du Moungo, Région du Littoral	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba II	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II			**403 000 000**								
COMMUNE DE NKONGSAMBA III											
1	Rehabilitation du tronçon de route Combattant bar-reservoir d'eau-Troisième campement Mont Manengouba	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
2	Pavage en pierres taillées du tronçon de route Entrée Lycée bilingue-Ancienne école publique de Mbaressoumtou	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
3	Fourniture et installation des lampadaires solaires dans les six localités de Nkongsamba 3ème	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
4	Construction de boutiques au lieu-dit carrefour de la femme	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/11/2026
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe au GBPS de Nkongsamba 3ème	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Achèvement des logements communaux à Ekol-Mbeng	BEC	52 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/10/2026
7	Equipement en materiel d'hygiène et salubrité publique des comités de quartier et de village de Nkongsamba 3ème	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
8	Fourniture et pose des bacs à ordures auprès des points de collecte aménagés dans les six localités de Nkongsamba 3ème	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkongsamba III	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA III			**359 000 000**								
COMMUNE D'EBONE											
1	Extension du réseau électriquede Mambellion (Carrefour Nkongnine - village Mambellion)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
2	Renforcement de la ligne électrique monophasé d'Ebone (Carrefour NGODI la source - Cercle municipal d'Ebone) en triphasé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
3	Construction d'un forage avec cubitainer alimenté par énergie solaire à Ekomtolo	AI	28 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/06/2026
4	Construction d'un forage avec cubitainer alimenté par énergie solaire à Mbaka	AI	29 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/06/2026
5	Construction d'un forage avec cubitainer alimenté par énergie solaire à Singuédiang	AI	28 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/06/2026
6	Réhabilitation de la voirie municipale d'Ebone (Cercle municipal - lotissement)	ROUTES	39 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/07/2026
7	Bitumage de la route communale Carrefour NGODI la source (RN5) - Carrefour Ekohock Chefferie	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026

DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Centre de santé de Nkoundou: Equipement en énergie solaire	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/06/2026
9	Centre de santé de Bakwat : Equipement en énergie solaire	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/06/2026
10	Construction d'un mini château d'eau à Ebone	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
11	Réhabilitation de la toiture et de l'étanchéité du batiment abritant le Cercle municipal d'Ebone	BEC	10 036 676	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/05/2026
12	Construction d'un logement municipal à Ebone	BEC	59 963 324	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
13	Travaux d'entretien du troncon de route Nkongnine - Bakaté - Manengole et Bretelle Mambellion - Ekohock - Ndoungue (15 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
14	Contrôle du troncon de route Nkongnine - Bakaté - Manengole et Bretelle Mambellion - Ekohock - Ndoungue (15 km)	SNQ-PI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebone	AONR	19/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE D'EBONE			**562 000 000**								
138	**TOTAL DEPARTEMENT DU MOUNGO**		**5 852 929 882**								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction des ponts effondrés sur l'axe Ndogbanguegue-Ndogbakang-Yingui Construction	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP Nkam	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/12/2026
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**200 000 000**								
COMMUNE DE NDOBIAN											
1	Réhabilitation du CSI de TONGO	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
2	Equipement en matériel médical au CSI de NDOTTO 3	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	DC	19/01/2026	20/02/2026	09/03/2026	18/03/2026	18/06/2026
3	Equipement en matériel médical au CSI de NDOTTOKWAKWACK	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	DC	16/01/2026	19/02/2026	09/03/2026	18/03/2026	18/06/2026
4	Construction d'une salle de classe au Centre d'Aphabétisation Fonctionnel (CAF) de Ndobian	BEC	13 200 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
5	Entretien de la voirie en terre de Ndobian	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
6	Construction d'un système d'adduction d'eau potable dans la localité de BEHACK	AI	27 323 954	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
7	Réhabilitation de la piste agricole EP NDOTTOKWAKWACK- BEHACK (6Km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
8	Construtions d'un bloc de deux salles de classes à l'EPP de NOUH-NGOBNAH	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Installation de 33 lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de Ndobian	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndobian	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN			**242 523 954**								
COMMUNE DE NKONDJOCK											
1	Réhabilitation de la route secondaire de Nkondjock centrte allant du Carrefour Gendarmerie en passant par la mosquée, au cours d'eau de la Sous-préfecture avec construction des caniveaux en moellons aux point critiques	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
2	Construction d'une centrale solaire à NDOCKBAN	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/08/2026
3	Achèvement des travaux de construction d'un château d'eau en matériaux définitif et d'extension du réseau d'eau au Centre ville de Nkondjock y compris toutes sujétion	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/09/2026
4	Travaux de construction d'un parcours sportif à la Plate forme sportive de Nkondjock	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
5	Réhabilitation d'un bloc de deux Salles de classe à EP de SAHE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
6	Construction d'un magasin de stockage équipé de bureau et amoire de rangement à MAKITA (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
7	Construction d'un magasin de stockage équipé de bureau et armoire de rangement à NDOCKMBAN (Lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de construction d'un pont entre le village Nylon et le village Manguele avec amenagement de la voie d'acces (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
9	Travaux de construction d'un pont entre le village Ndockouma avec aménagement de la voie d'accès (Lot 2)		50 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux Salles de classe au GBPS NDOCKSAMBA (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkondjock	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
11	Construction d'un bloc de deux Salles de classe au GBPS de NGOMAN I (Lot 2)		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK			**480 000 000**								
COMMUNE DE YABASSI											
1	Construction d'une salle de classe au centre d'alphabétisation de Yabassi	BEC	13 200 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
2	Travaux d'aménagement de la voirie urbaine ; tronçon allant du Commissariat Sécurité Publique à l'hôpital de district de Yabassi	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
3	Equipement en matériel d'imagerie (appareils d'échographie et imprimantes) dans quatre CSI de Banya, Longntoka, Bonepoupa et Sole	AG	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/06/2026
4	Fourniture et pose de lampadaires solaires dans la ville de Yabassi	AI	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/09/2026
5	Construction d'un réseau électrique triphasé à pk28 (Orphelinat)	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yabassi	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNE DE YABASSI			**198 200 000**								

DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YINGUI											
1	Construction d'un poste agricole à MOSSE	BEC	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	22/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
2	Construction d'un poste agricole à IBOTI	BEC	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	22/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/07/2026
3	Réhabilitation de la voirie en terre au centre urbain de Yingui (3km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
4	Construction d'un pont définitif sur NOUYE	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	22/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/09/2026
5	Construction du CSI de LOGNANGA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
6	Equipement en matériels du CSI de LOGNANGA	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/06/2026
7	Equipement en énergie solaire du CSI de LOGNANGA	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
8	Construction d'une mini adduction d'eau potable (AEP) à NDOGMEM SUD	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/07/2026
9	Réhabilitation des lampadaires solaires dans l'arrondissement de YINGUI	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
10	Réhabilitation des forages et des sources aménagées	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yingui	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
TOTAL COMMUNE DE YINGUI			**370 000 000**								
36	**TOTAL DEPARTEMENT DU NKAM**		**1 490 723 954**								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Raccordement au réseau électrique de la Délégation Departementale du MINEFOP Sanaga Maritime	AI	17 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEFOP	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
2	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale MINEPAT Sanaga Maritime	BEC	8 703 118	BIP	Préfet/ DD MINEPAT	AONO	02/03/2026	13/04/2026	30/04/2026	11/05/2026	11/08/2026
3	Travaux de réhabilitation du bâtiment de la DDPROFF SANAGA MARITIME	BEC	20 500 000	BIP	Préfet/ DD MINPROFF	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
4	Equipements et matériel informatique de la Délégation Départementale du MINEPIA de la Sanaga Maritime	AG	7 048 003	BIP	Préfet/ DD MINEPIA	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
5	Achèvement de la construction d'un atelier a la SAR/SM de Mouanko	BEC	70 000 000	BIP	Préfet/ DD MINESEC	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
6	Construction de l'IBED de Dibamba	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB de Dibamba	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
7	Construction IBED de NGAMBE	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB de Ngambe	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
8	Construction IBED de NGWEI	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/ IAEB de Ngwei	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
9	Equipement de la PERCEPTION DE NGWEI	AG	50 000 000	BIP	Préfet/ Perception de Ngwei	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
10	Réhabilitation de la Sous-Prefecture de Mouanko	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/ Sous-Préfecture de Mouanko	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation de la Sous-Prefecture de Ndom	BEC	12 000 000	BIP	Préfet/ Sous-Préfecture de Ndom	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**285 251 121**								
COMMUNE DE DIBAMBA											
1	Construction du csi de kendeck (Lot 1)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
2	Construction du CSI de SIKOUM (Lot 2)		50 000 000								
3	Equipement en matériel médical du CSI de KENDECK (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	DC	27/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2026
4	Equipement en matériel médical du CSI de SOMAKEK (Lot 2)		8 000 000								
5	Equipement en matériel médical du CSI de SIKOUM (Lot 3)		8 000 000								
6	Equipement des tables, chaises et bureaux de maîtres à l'EMB de MISSOLE2 et l'EMB de KOPONGO (Lot 1)	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	DC	23/03/2026	23/04/2026	11/05/2026	21/05/2026	21/08/2026
7	équipement en tables bancs et bureaux de Maîtres de l'EP de LOGBADJECK ET DE KOPONGO (Lot 2)		5 000 000								
8	Travaux d'électrification solaire du CSI de MISSOLE 2 (Lot 1)	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	12/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
9	Réhabilitation de l'éclairage public de KOPONGO, LOGBADJECK, BESSOME et SOMAKEK (Lot 2)		12 000 000								
10	Achat de Véhicules pour la pré-collecte des ordures ménagères	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	DC	20/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2026
11	Elaboration d'un plan communal de gestion des déchets	SNQ-PI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONR	12/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/08/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation du tronçon de route CARREFOUR ROUTD'AF BIENKOKOK - PONT DE NGOMBE POUT-NJOUMA (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	26/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
13	Réhabilitation du tronçon de route CARREFOUR KOPONG - CARREFOUR TROIS VEUVES - BAT-BATO (Lot 2)		40 000 000								
14	Traitement de certains points critiques du réseau routier de DIBAMBA (Lot 3)		10 000 000								
15	Construction de barrière de pluie (Lot 4)		10 000 000								
16	Construction d'un forage équipé de PMH à BIENKOK (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
17	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de NKODJOCK (Lot 2)		8 500 000								
18	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LOGBADJECK (Lot 1)	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibamba	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KOPONGO (Lot 2)		21 000 000								
20	Construction d'un bloc maternel à l'EMB de MISSOLE 2 BARRIERE (Lot 3)		25 000 000								
21	Construction d'un bloc maternel à l'EMB de KOPONGO (Lot 4)		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DIBAMBA			**408 000 000**								
COMMUNE DE DIZANGUE											
1	Extension du réseau d'adduction d'eau potable du CETIC de Mbongo – hangar du marché de Mbongo	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Extension du réseau electrique du CETIC de Mbongo – hangar du marché de Mbongo (Lot 1)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026
3	Renforcement et Extension du réseau electrique de Koungue Lac (Lot 2)		60 000 000								
4	Construction d'une décharge muncipale à Dizangue	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
5	Construction d'un Pont sur la rivière MPOUMLE (Lot 1)	ROUTES	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	23/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/10/2026
6	Réhabilitation de la route communale : carrefour Sous-Préfecture - carrefour DELATRE - carrefour MINEPIA (Lot 2)		35 000 000								
7	Construcvtion d'une tribune pour la plateforme sportive avec aménagement connexe	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	16/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
8	Construction de deux salles de classe à l'EP GEMS de Mbongo V3 (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dizangue	AONO	16/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
9	Construction de deux salles de classe à l'EP GEMS de KM6 (Lot 2)		20 000 000								
10	Construction d' ecologes sur les berge du lac ossa (Lot 3)		32 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DIZANGUE			**382 000 000**								
COMMUNE DE MASSOCK											
1	Construction de deux(02) tabliers mixtes (acier-beton),respectivement aux PK11+300(12ml) sur la route Ihendel-Issondje et 5+100(10ml) sur la route Massok-Ihendel; de deux (02) tabliers mixtes(acier-beton), respectivement aux PK6+300(10ml) sur la route Massok-Ihendel et 10+ 500 (12ml) sur la route Ihendel-Issondje1 ; et d'un dalot double (2x2x1,5) au pk7+800 route Kahn-Ngogmbok-Mabondo,	ROUTES	210 500 000	Fonds routier	Maire de la Commune de Massock	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/11/2026
2	Construction de trois (03) forages de PMH dans les localités de NGOMBOG, MASSOK, PENDJOCK	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Acquisition d'un PICK UP à la Mairie de MASSOK	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/07/2026
4	Aménagement de la morgue (Chambre froide) du CMA de SONGMBENGUE	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
5	Réhabilitation des voiries municipales sur les tronçons entrée lycée de SONGMBENGUE carrière de sable Sanaga, pont, entrée EP de SONGMBENGUE carrefour CETIC et entrée barrière de pluie SONGMBENGUE carrière IMANG	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
6	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de MBANDA	AI	95 200 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	06/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/10/2026
7	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique de NKOM (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massock	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
8	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'EP de KAHN (Lot 2)		12 000 000								
9	Réhabilitation de deux(02) salles à l'Ecole Publique de Pendjock (Lot 3)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MASSOCK			**478 200 000**								
COMMUNE DE MOUANKO											
1	Reconstruction d'un pont effrondré sur la rivière Tinoosoh (6,5 ml) avec aménagement des voies d'acces sur la route intercommunale Edéa 1er (Nsinga)-Dibongo-Pongo Songo y compris le traitement des ponts critiques (08 grands bourbiers) sur la chaussée à Mouanko	ROUTES	200 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
2	Remplacement de trois (buses) effondrées par des dalots (1,0*1,0) avec aménagements de leurs accès sur la route communale carrefour Ndomongo-carrefour lycée technique-carrefour Etotom -carrefour Bedale-Yaboun-Bengado dans la Commune de Mouanko	ROUTES	128 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	19/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de deux systèmes d'alimentation en eau potable a énergie solaire a Yadibo et Yoyo commune de Mouanko	AI	30 200 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
4	Eclairage public en lampadaires solaires dans la commune de Mouanko	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
5	Construction d'un puit aménagé à Bakaka dans la Commune de Mouanko	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
6	Equipement du plateau technique du Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	13/02/2026	10/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/07/2026
7	Réhabilitation de la morgue du Centre Médical d'Arrondissement de Mouanko	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
8	Construction d'une adduction en eau potable à Pongo Songo (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
9	Construction d'une adduction en eau potable à Malimba (Lot 2)		26 500 000								
10	Extension de l'adduction d'eau potable de Malimba (Lot 3)		13 500 000								
11	Construction d'une ligne électrique de Bossambo farm à Dibongo (Lot 1)	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
12	Réhabilitation de la ligne électrique de Malimba (Lot 2)		20 000 000								
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe a l'Ecole Publique de Moulongo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mouanko	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE DE MOUANKO			**668 200 000**								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDOM											
1	Travaux d'aménagement des espaces verts au boubarou municipal de Ndom	SQ	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
2	Equipement en matériel de fabrication de provenderie au profil de la société coopérative AGEARCAM COOP CA	AG	15 100 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
3	Construction d'un forage équipé de PMH à LOG PETA	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
4	Construction d'un forage équipé de PMH à L'EP TEMBYET	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
5	Construction d'une Mini adduction d'eau à Nindje	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
6	Réhabilitation de l'EP de KAI NYAANG	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	02/02/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/08/2026
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école de IBONG	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
8	Réhabilitationde l'EP TOUBANGOM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
9	Extension du réseau électrique à la cité municipale de Ndom	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
10	Réhabilitation du réseau électrique Campost-cercle municipal	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
11	Construction de la case communautaire de IPIM	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de KOMBE II	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
13	ÉLectrification des localités LOG MBANGA LOG-MBOUGUE (phase 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
14	Travaux de renovation de la case communautaire de BODBADJANG	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
15	Construction du bloc maternel à l'école maternel de Bipock	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
16	Travaux de construction d'un dalot simple (2X1.5) au PK 4+600 sur le tronçon de route communale Inter (R0314), SONGMBOG Gendarmerie – LISSOUME – NDEME dans la Commune De Ndom, Département De La Sanaga Maritime, Région Du Littoral,	ROUTES	28 057 140	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	09/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/09/2026
17	Travaux de construction deux dalots simples (2X1.5 et 1X1.5), respectivement aux PK 1+100 et 3+200 sur le tronçon de route communal inter (R0314) NKONGKWALLA-LOGNDJOCK-NDJANGALIBIHA, dans la commune de Ndom, Département De La Sanaga Maritime, Région Du Littoral,	ROUTES	54 547 812	BIP	Maire de la Commune de Ndom	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE DE NDOM			**373 704 952**								
COMMUNE DE NGAMBE											
1	Acquisition d'un compacteur 520 dans la commune de Ngambe	AG	92 098 586	BIP	Maire de la Commune de Ngambe	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE			**92 098 586**								
COMMUNE DE NGWEI											
1	Construction d'une tribune à Makondo dans la Commune de ngwei	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/08/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Equipement en énergie solaire au marché PK16	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
3	Réhabilitation de la Centrale solaire de MAPAN-SONG TONYE	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngwei	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL COMMUNE DE NGWEI			**100 000 000**								
COMMUNE DE NYANON											
1	Construction d'un bloc deux salles de classe à l'E,P de NYABAMLAN	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
2	Traitement des points critiques sur certains tronçons de routes communales:NYAHOO-NYASSENG-NDEME CHEFFERIE-MISSION CATHOLIQUE-PENTOME 1 NDEME LYCEE-NYOUNDEM-CARREFOUR GENDARMERI SONG MBOG et NYASSENG-PENTOME 1 -NYAKELLE-NYANON.	ROUTES	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
3	Entretien des tronçons de routes Kay-Log Ngue-Carrefour Baya-Log Ntomb- Massehe-Nkongkwalla (16km) Carrefour Pendiki-Chefferie Hock-Carrefour Nyaboom-Carrefour Yavop (10km) Kay- Kombe-Bongo (6km) Carrefour Nyaboom-kay (3km) et Carrefour Hock-Carrefour Baya-Log Ntomb (2km)	ROUTES	300 000 000	Fonds routier	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	15/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/03/2029
4	Construction de cinq forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Nyanon : NYAHO'O (ONONANKE) Lot1, NYAKELLE (LOG NZONO NYILIKENE) Lot2, E,P HOCK Lot3, NDOGBATOLGUE 2(LOG BIBEE) Lot 4, NYAHENDEL (NINJE) Lot5,	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
5	Rehabilitation de certains résaux électriques :NDOGBIKIM lot1, NYAHO lot 2, NYAKELLE-NYINANA Lot 3, chefferie BOUMBANGA Lot4, Mairie Nyanon lot 5,	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
6	Construction d'un forage équipé de pmh au carrefour gendarmerie de SONGMBOG et rehabilitation de certains forages : NYINDJETOCK , KOMBE 1 et NDEME	AI	14 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de la mini centrale solaire de POCK MAHONDA,	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
8	Réhabilitation route NSINGMPAGUE (Nyahom) - Chefferie NSINGLIBADO – Patriarche TJOMBE	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
9	Rehabilitation de l'Ecole Publique de NKONKWALLA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
10	Construction d'un poste agricole à KELLENG	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nyanon	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
TOTAL COMMUNE DE NYANON			**517 500 000**								
COMMUNE DE POUMA											
1	Entretien des routes en terre à POUMA PONGO (nouveau lotissement) (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	09/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
2	Entretien de la route Makob-Bihian (Lot 2)		25 000 000								
3	Entretien de la route Sibongo-Nguibongo (Lot 3)		40 000 000								
4	Travaux d'éclairage public à panneaux solaires dans certaines localités de Pouma (LOGDIKIT, POUMA, MBOUSNGOG, LOGSANGHO, SACKBAYEME PLATEAU, SACKBAYEME NGONGA, NKONGA (ENTREE ITAT MBAI), NDJOCKNKONG, LOBISSOL.	AI	40 000 000	BIP		AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
5	Construction de 9 forages PMH (Lot 1)	AI	76 500 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
6	Construction d'un agropastoral à panneaux solaires (Lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une aire d'abattage (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	09/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
8	Construction d'un marché à volailles (Lot 2)		14 458 000								
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP BIHIAN (Lot 1)	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP SACKBAYEME PLATEAU (Lot 2)		19 000 000								
11	Construction d'une case communautaire à HEGBA (Carrefour HONGLA Jean Damas) (Lot 3)		33 000 000								
12	Construction d'un hangar de marché à NKONDJOCK (ENTREE SAINT ANDRE) (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pouma	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
13	Travaux de réhabilitation du grand hangar de Pouma (Lot 2)		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE POUMA			**373 958 000**								
COMMUNE D'EDEA I											
1	Construction d'un pont définitif sur la rivière Owoumbe (24 ml) du tronçon de route Ongue – Ndokohi dans le canton Yassoukou	BEC	300 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2029
2	Réhabilitation des tronçons de route : Carrefour beaucoup de bar-montée mosquée-sortie carrefour Elog-bele (800 ml) - entrée commissariat 3ème arrondissement château derrière mosquée (600 ml); Entrée Pongo satellite - entrée mission française - carrefour Pongolais - Pongo fin goudron (1500 ml); Carrefour école pilote -entrée MIC0TEL et les bretelles (1600 ml)	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
3	Construction deux (02) ouvrages de traversée (caniveaux) dans la localité de MBONDANDICK sortie RN7 et NTOUMBA derrière nouvel Hôtel de ville d'Edéa	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un dalot à Nzocknkong	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
5	Réhabilitation du tronçon de route Palmerais-Sopao-Dehane-Ongue-Ndogtima (35 km) phase 1	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
6	Construction d'un réseau électrique triphasé (3 km) sur le site des logements sociaux au quartier Mbanda lieu-dit Nkong A NKala phase 1	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE D'EDEA I			**600 000 000**								
COMMUNE D'EDEA II											
1	Construction de quatre Boutiques à EKITE 4	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
2	Aménagement du sol de l'esplanade du Complexe commercial et des Boutiques (revêtement des pavés)	BEC	18 110 921	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
3	Fourniture et pose des lampadaires solaires sur les tronçons de routes : Carrefour PCR – Dipita(zone rail) ; Entrée petit garage – Résidence MBELLA et Entrée Lycée d'EKITE – Derrière lycée d'EKITE (Lot 1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026
4	Acquisition et pose des lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement d'Edéa 2(Axes, Carrefours,Edifices publique) (Lot 2)		50 000 000								
5	Réhabilitation des tronçons de routes : Carrefour PCR – DIPITA (zone rail) (1km) ; Carrefour Eveline Bar – Ecole Bilingue (1km) et Entrée Relais touristique – Forage PMH(1km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	20/03/2026	15/05/2026	05/06/2026	19/06/2026	19/10/2026
6	Revêtement des Pavés sur les tronçons de Routes : Carrefour Eveline bar – Entrée Cité Bilalang (1,3Km) + bretelle Résidence Dikoum –RN3(60m) et Carrefour hôpital sainte Odile– route Bilalang (400m)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
7	Réhabilitation de l'AEP d'Ekite 4	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de huit (08) forages dans certaines localités de la Commune de Edea 2e	AI	59 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/10/2026
9	Electrification du tronçon Ekite 3 -Bonamoutongo (1.5km) (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
10	Electrification du tronçon de Mbotkhan - Pouloloma II (2.3km) (Lot 2)		25 000 000								
11	Construction d'un complexe multisport à Ekite 4 (phase 2)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edéa II	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/01/2027
TOTAL COMMUNE D'EDEA II			**410 610 921**								
125	**TOTAL DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME**		**4 689 523 580**								

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
MINMAP

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation du CAO de BEPANDA	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/CAO Bepanda	AONO	26/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
2	Réhabilitation du bâtiment principal de la DDTP Wouri avec construction des toilettes externes et réalisation d'un forage	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	AONO	06/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/08/2026
3	Travaux de réhabilitation de la bretelle du village Mbanga-Bakoko, sise au Quartier Pretoria	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	AONO	30/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/08/2026
4	Construction d'un bloc de l'administration	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/ IAEB Douala 2	AONO	30/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/07/2026
5	Equipement Résidence Sous-Prefet de Manoka	AG	15 000 000	BIP	Préfet/ Sous-Préfecture de Douala 6	DC	30/01/2026	05/03/2026	23/03/2026	01/04/2026	01/06/2026
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			**200 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA I											
1	Fourniture d'un kit de matériels et équipements médicaux en vue de relever le plateau technique du Centre de Santé Intégré (CSI) de Bonanjo	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	DC	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
2	Fourniture, installation dans un abri sécurisé et mise en service d'un groupe électrogène de 150 Kva au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bonanjo	AG	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
3	Réhabilitation de bâtiments existants du Centre de Santé Intégré (CSI) de Bonanjo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026
4	Construction d'une salle de soins médicaux au Centre de Santé Intégré (CSI) de Bonanjo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/08/2026

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Fourniture, Installation et Mise en service de 70 lampadaires photovoltaïques dans certaines zones non éclairées des Cantons Deido et Akwa	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
6	Extension du réseau CAMWATER dans certaines zones enclavées de l'Arrondissement de Douala 1er	AI	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	26/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
7	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Publique de Bépanda Omnisport	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala I	AONO	23/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
TOTAL COMMUNE DE DOUALA I			**285 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA II											
1	Travaux de Réhabilitation complète salles de classe, cloture, toilettes,cantines, aires de jeux, VRD et travaux connexes au GEPS de CAMP BERTAUD	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	27/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	02/08/2026
2	Acquisition de 02 camionnetes bennes de 15 tonnes pour la précollecte des ordures auprés des ménages	AG	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	20/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	26/06/2026
3	Fourniture et raccordement d'un groupe 180 KVA pour le bâtiment Administratif de la cite municipal de Douala 2ème	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	20/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/05/2026
4	Equipement du nouveau bâtiment des services Techniques de la CAD2	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	13/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2026
5	Travaux de réhabililitation du Cercle Municipal	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	13/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	18/08/2026
6	Aquisition d'une Tractopelle de type 428Fou Similaire	AG	125 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2026

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Aménagement de deux sites de traitement des déchets aux quartiers BAFIA et Bois des singes et réalisation des travaux Connexes	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	19/07/2026
8	Travaux d'entretien sur la rue 2067 : route de bois des singes 2,5km et realisation des travaux connexes	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	30/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	12/06/2026
9	Réhabilitation des écoles maternelles anglophones groupe 1 et groupe 2 de camp Bertaud	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	30/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	12/07/2026
10	Aménagement des rues 2029 et 2024 : 894 ml et travaux connexes (phase 2)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	05/07/2026
11	Aménagement de la Rue 2045 : 454 ml et travaux connexes (phase 2)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala II	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/10/2033
12	Travaux d'aménagement et de la bretelle reliant les rues 2401 et la rue KOLOKO	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	28/06/2026
13	Travaux d'aménagement d'un jardin public sur la place de l'indépendance (Phase 2)	BEC	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala II	AONO	16/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	27/08/2026
TOTAL COMMUNE DE DOUALA II			**1 225 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA III											
1	Achat des pagnes à thèmes	AG	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2026
2	Fourniture et livraison de pagnes à thèmes à la Commune d'Arrondissement de Douala 3è	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2026
3	Construction d'un pont sur la route reliant le commissariat central n°2 à esg dans l'arrondissement de douala 3e lot 3	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	06/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction dalots à ndogpassi	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	02/02/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/07/2026
5	Achat d'un camion ampliroll	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	02/02/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/09/2026
6	Achat d'un camion synotrope	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
7	V.r.d hôtel de ville	BEC	280 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	23/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
8	Construction d'un hangar	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala III	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/04/2026
9	Contruction de deux dalots : route zachmann/saint-thomas/plateau sopom en passant par la chefferie song-nkot	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	12/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/06/2026
10	Contruction de la clôture du stade jean Dokat de japoma	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	02/03/2026	13/04/2026	30/04/2026	11/05/2026	11/08/2026
11	Equipement de Centres médicaux d'Arrondissement (CMA)	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/05/2026
12	Amenagement en paves de la route reliant le commissariat central n°2 à l'ESG dans l'arrondissement de Douala 3e	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala III	AONO	19/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/06/2026
TOTAL COMMUNE DE DOUALA III			**865 000 000**								
COMMUNE DE DOUALA IV											
1	Acquisition de 20 tricycles pour les comités de village et de quartier	AG	48 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	DC	02/03/2026	02/04/2026	20/04/2026	29/04/2026	13/06/2026

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un double dalot à Panjo	ROUTES	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	05/03/2026	13/04/2026	30/04/2026	11/05/2026	11/07/2026
3	Construction d'un ponçeau reliant bloc Jippé la Ngoppe (Sodiko) au bloc 105 (Bonendalé)	ROUTES	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	27/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	04/08/2026
4	Construction d'un pont à poutre métallique reliant Terrain Terrassé à Cocotier Bojongo (Phase 1)	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	02/04/2026	11/05/2026	28/05/2026	08/06/2026	08/09/2026
5	Construction des toilettes publiques dans la Commune (BONASSAMA) (Lot 1)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	20/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/08/2026
6	Construction des toilettes publiques dans la Commune (BONENDALE) (Lot 2)		20 000 000								
7	Construction des toilettes publiques dans la Commune (BOJONGO) (Lot 3)		20 000 000								
8	Embelissement de l'école publique de Bonabéri	SQ	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	20/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/07/2026
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe en R+1 à l'école publique de Bonabéri	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	19/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/08/2026
10	Equipement du CMA de Bonamikano	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	DC	06/02/2026	12/03/2026	30/03/2026	08/04/2026	23/05/2026
11	Achèvement du bâtiment Annexe du CMA de Bonamikano	BEC	48 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
12	Achèvement de l'Ecole Maternelle de Mambanda	BEC	24 941 190	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	26/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Achèvement des travaux de construction d'un pont en béton armé à poutre métallique de 12 ml sur le tronçon de route Ndobo (Int N3) – Cimetière Bojongo (FR)	ROUTES	13 691 522	Fonds routier	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	22/01/2026	02/03/2026	19/03/2026	30/03/2026	30/04/2026
14	Aménagement en pavé autobloquant du tronçon de route Entrée Forêt bar au Carrefour des fêtes au Quartier Bilingue sur 250ml.	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	12/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/08/2026
15	Poursuite des travaux de construction du bâtiment de l'Ecole Publique de Minkwelle	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala IV	AONO	13/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV			**549 632 712**								
COMMUNE DE DOUALA V											
1	Aménagement en pavés autobloquant de la voie reliant Makèpè I à Makèpè II	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/08/2026
2	Construction d'un dalot double de section 2 (2.5 x 2.5) m² reliant Bonampessa à Ngoma. (Phase 1).	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	15/01/2026	23/02/2026	12/03/2026	23/03/2026	23/06/2026
3	Equipement en matériel médical, au Centre de Santé Intégré de NDOGMBE II	AG	10 200 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	DC	26/01/2026	27/02/2026	16/03/2026	25/03/2026	25/05/2026
4	Construction d'un Centre de Santé Intégré de NDOGMBE II	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	16/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/07/2026
5	Aménagement en pavés autobloquants de la voie reliant Makepe St Trapèze à École Monde Uni. Longueur : 200 ml.	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	19/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/08/2026
6	Travaux de construction de la clôture de l'école publique de la cité des palmiers (Phase 3)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
7	Construction de deux blocs maternelles à l'EPM Anglophone de PK20 (NGOMA) et l'EPM francophone de KOTTO village	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de de Douala V	AONO	29/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/07/2026
TOTAL COMMUNE DE DOUALA V			**380 200 000**								

DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUALA VI											
1	Achat d'une susceuse de sable	AG	150 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	23/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/12/2026
2	Construction d'un hall de marché à Manoka Centre au quartier Nkwansi	BEC	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	16/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/11/2026
3	Remblai de sable d'une section de mur de quai	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
4	Réaménagement d'une section de mur de quai à Manoka Centre	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/08/2026
5	Réaménagement de l'Ecole Publique de Cap-Cameroun	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	09/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/09/2026
6	Poursuite des travaux de mur de quai à Manoka centre	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	09/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/09/2026
7	Travaux de construction d'un forage MH à l'Ecole Publique de Mbengue Dikoum	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	02/03/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/09/2026
8	Travaux de construction d'un dalot reliant le quartier Mokolo à la grande esplanade de l'hôpital de district de Manoka-Plateau	ROUTES	12 219 864	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	27/02/2026	24/04/2026	15/05/2026	29/05/2026	29/07/2026
9	Travaux de revetement en pavés autoblocants du tronçon de la route pont Marine marchande vers pont Mpolongo(210ml)	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	20/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/08/2026
10	Travaux de revetement en travaux autoblocants du tronçon de la route de Nkawansi-Kalaba quarter phase 2 (150ml)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	20/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/08/2026
11	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Besscholl (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Douala VI	AONO	16/01/2026	16/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
12	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Moungangue (Lot 2)		15 000 000								
TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI			**439 219 864**								
71	**TOTAL DEPARTEMENT DU WOURI**		**3 944 052 576**								