REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PLAN DE CHARGES DES COMMISSIONS CENTRALES DE CONTRÔLE DES MARCHÉS

- DEPARTEMENTS MINISTERIELS
- PROJETS / PROGRAMMES
- ETABLISSEMENTS PUBLICS
- COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS
MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF CAMEROON
MINMAP

EXERCICE 2026

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
	COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX (CCCM-AG)			6
1	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN	3	1 880 000 000	7
	MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL	3	508 000 000	7
	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA	3	977 749 000	7
	MINISTÈRE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE	1	400 000 000	7
	MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE	1	750 000 000	8
	MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE	6	15 280 397 000	8
	MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT	1	312 001 817	8
	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB	1	750 000 000	8
	MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP	1	300 000 000	9
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU	1	400 000 000	9
	MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS	2	260 000 000	9
	MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC	5	2 670 000 000	9
	MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI	1	335 500 000	10
	DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI	1	450 000 000	10
	MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS - MINMAP	6	1 030 000 000	10
	MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX	1	302 500 000	10
	MINISTÈRE DES SPORTS ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE - MINSEP	1	531 500 000	11
	MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP	8	8 362 458 600	11
	MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL	1	350 000 000	11
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**47**	**35 850 106 417**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - ARMP	1	275 000 000	12
	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - ARSEL	4	372 000 000	12
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR	2	505 000 000	12
	OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC	1	650 000 000	12
	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA	1	300 000 000	12
	CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE - CHRACERH	1	250 536 045	13
	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY	3	1 400 000 000	13
	CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION - CNC	1	333 500 000	13
	ELECTIONS CAMEROON - ELECAM	1	383 000 000	13
	FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	4	654 500 000	13
	HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY	4	2 230 000 000	14
	HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDÉ - HGOPY	1	276 898 500	14
	INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD	2	750 000 000	14
	LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE QUALITÉ DES MÉDICAMENTS ET D'EXPERTISE - LANACOME	1	448 347 500	14
	OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - ONACC	1	346 000 000	15
	HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD	2	1 427 557 176	15
	OFFICE CÉRÉALIER - OC	1	850 000 000	15
	UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA	7	4 839 638 670	15
	GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD	1	257 200 000	16
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**39**	**16 549 177 891**	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	**PROJETS / PROGRAMMES**			
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC	1	280 000 200	17
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA	1	300 000 000	17
	PROGRAMME D'APPUI A LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION DU CAMEROUN - PAREC	1	700 000 000	17
	PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR	14	16 166 282 864	17
	C2D CENTRE DE FORMATION AUX METIERS - C2D CFM	1	290 000 000	18
	C2D CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D CFPS	2	2 668 357 632	18
	PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	1	499 000 000	19
	PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP	7	1 202 408 940	19
	PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II - PADFA II	1	250 000 000	19
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	30	1 811 927 002	19
	PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC	9	15 585 000 000	22
	PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE - PFS-AIE	1	282 288 121	23
	PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD	3	6 430 282 096	23
	PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN	3	1 572 897 422	23
	PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD	2	616 733 054	24
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLEE DU LOGONE - VIVA LOGONE	1	612 997 904	24
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE	1	270 000 000	24
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP	3	4 130 073 000	24
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**82**	**53 668 248 235**	
	REGIONS			
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	1	250 000 000	25
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	2	1 494 176 150	25
	CONSEIL REGIONAL DU NORD	2	550 000 000	25
	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	3	1 088 673 892	25
	TOTAL REGIONS	**8**	**3 382 850 042**	
	TOTAL CCCM-AG	**176**	**109 450 382 585**	
	COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES (CCCM-AI)			26
2	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE	32	21 258 354 000	27
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU	1	1 132 270 000	29
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**33**	**22 390 624 000**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	4	4 000 000 000	30
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**4**	**4 000 000 000**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA	1	1 800 000 000	31
	PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR	18	14 446 656 139	31
	PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	1	1 780 000 000	32
	PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE Phase II (PER II)	3	6 312 638 508	32
	PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - PIDDAC	2	3 504 646 200	33
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE	2	7 418 760 000	33

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP	11	18 792 721 150	33
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**38**	**54 055 421 997**	
2	**REGIONS**			
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	2	10 910 689 150	35
	TOTAL REGIONS	**2**	**10 910 689 150**	
	TOTAL CCCM-AI	**77**	**91 356 735 147**	
	COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS (CCCM-BEC)			36
	DEPARTEMENTS MINISTERIELS			
	MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA	2	600 910 000	37
	MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE	2	2 931 433 000	37
	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER	2	1 100 000 000	37
	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB	2	1 450 000 000	37
	MINESUP / PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNELLE ET FACULTAIRE (PRO-ACTPF)	2	250 000 000	37
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU	2	1 115 000 000	38
	MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC	4	8 500 000 000	38
	MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI	5	7 601 108 000	38
	DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI	2	4 675 000 000	39
	MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF	2	4 207 933 000	39
	MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX	1	765 000 000	39
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**26**	**33 196 384 000**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC	2	4 300 000 000	40
	BUREAU NATIONAL DE L'ÉTAT CIVIL - BUNEC	1	100 000 000	40
	CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV	2	800 000 000	40
3	COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION - CNDDR	2	525 000 000	40
	FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	7	14 900 000 000	40
	OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, ANCIENS MILITAIRES ET VICTIMES DE GUERRE DU CAMEROUN - ONACAM	1	923 000 000	41
	UNIVERSITE DE YAOUNDE 1- UY1	2	1 413 695 000	41
	HOPITAL GENERAL DE GAROUA - HGG	2	1 425 744 903	41
	UNIVERSITY OF BAMENDA - Uba	8	908 827 000	42
	UNIVERSITY OF BUEA - UB	1	500 000 000	42
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**28**	**25 796 266 903**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC	4	3 738 231 200	43
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA	1	700 000 000	43
	PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR	4	1 153 792 256	43
	PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - TRANSFAGRI CFM	1	1 250 000 000	43
	PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM	10	3 094 053 855	44
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	5	13 519 432 000	45
	PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD	1	510 000 000	45
	PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD	1	550 000 000	45
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**27**	**24 515 509 311**	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
3	**REGIONS**			
	COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA	1	2 100 000 000	46
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	1	500 000 000	46
	REGION DU CENTRE - DD MINEPDED - MFOUNDI	1	650 000 000	46
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	3	2 650 000 000	46
	COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA	4	3 416 929 087	46
	COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM	3	2 872 500 000	47
	TOTAL REGIONS	**13**	**12 189 429 087**	
	TOTAL CCCM-BEC	**94**	**95 697 589 301**	
	COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS (CCCM-TR)			48
4	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP	38	977 360 236 874	49
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**38**	**977 360 236 874**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC	17	586 905 839 683	53
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA	4	83 450 000 000	54
	PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD	13	86 430 734 832	54
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**34**	**756 786 574 515**	
	REGIONS			
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	4	41 777 544 400	56
	COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA	1	213 930 000	56
	TOTAL REGIONS	**5**	**41 991 474 400**	
	TOTAL CCCM-ROUTES	**77**	**1 776 138 285 789**	
	COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES (CCCM-SPI)			57
5	**DEPARTEMENTS MINISTERIELS**			
	DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN	3	7 550 000 000	58
	MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER	1	100 000 000	58
	MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE	12	3 132 193 000	58
	MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT	1	725 000 000	59
	MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP	2	300 000 000	59
	MINESUP / PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNELLE ET FACULTAIRE (PRO-ACTPF)	1	300 000 000	59
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU	4	416 246 000	60
	MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF	2	541 846 425	60
	DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI	2	450 000 000	60
	MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF	1	100 000 000	60
	MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT	5	680 000 000	61
	MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP	5	2 305 000 000	61
	MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL	1	200 000 000	61
	TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS	**40**	**16 800 285 425**	
	ETABLISSEMENTS PUBLICS			
	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - ARMP	1	240 000 000	62
	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - ARSEL	2	810 000 000	62
	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR	8	650 000 000	62
	AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE - APN	1	300 000 000	63
	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDEC	2	1 230 000 000	63
	CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA	2	480 000 000	63
	CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV	6	1 443 737 067	63

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC	2	229 953 120	64
	FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ - FODECC	2	335 080 799	64
	FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM	6	650 000 000	64
	HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY	1	100 000 000	64
	OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC	1	106 000 000	65
	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO	1	118 000 000	65
	HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD	1	391 000 000	65
	UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA	1	108 000 000	65
	UNIVERSITY OF BUEA - UB	1	150 000 000	65
	TOTAL ETABLISSEMENTS PUBLICS	**38**	**7 341 770 986**	
	PROJETS / PROGRAMMES			
	CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC	9	3 060 248 461	66
	C2D URBAIN CAPITALES REGIONALES	1	196 787 100	66
	PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA	8	2 750 000 000	66
	PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR	2	984 000 000	67
5	PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY	2	1 043 000 000	67
	PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP	18	5 232 276 112	68
	PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP	3	449 664 000	69
	PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC	26	7 428 672 183	69
	SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D	2	250 000 000	72
	PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD	13	4 789 492 192	72
	PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN	8	2 003 284 097	73
	PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD	2	320 000 000	74
	PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE	1	260 000 000	74
	RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP	2	1 190 848 950	74
	TOTAL PROJETS / PROGRAMMES	**97**	**29 958 273 095**	
	REGIONS			
	COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE	6	1 080 000 000	75
	COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA	19	11 010 442 689	75
	COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA	1	120 000 000	77
	COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI	1	125 000 000	77
	TOTAL REGIONS	**27**	**12 335 442 689**	
	TOTAL CCCM-SPI	**202**	**66 435 772 195**	
	TOTAL GENERAL CCCM	**626**	**2 139 078 765 017**	

COMMISSION CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS GENERAUX

CCCM - AG

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN											
1	Acquisitions de cinq (05) ambulances	AG	330 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/05/2026	27/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/11/2026
2	Acquisition des matériels roulants (25 véhicules)	AG	1 000 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/05/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/11/2026
3	Acquisition des matériels balistiques	AG	550 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/05/2026	20/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/11/2026
TOTAL			**1 880 000 000**								
MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL											
1	Acquisition des véhicules de fonction au MINDDEVEL (03 pick-up) (Lot 1)	AG	111 000 000	BIP	MINDDEVEL / CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/01/2027
2	Acquisition d'un véhicule berlineau profit du Cabinet (Lot 2)		78 000 000								06/01/2027
3	Acquisition des véhicules de fonction au MINDDEVEL (10 berlines) (Lot 3)		319 000 000								06/01/2027
TOTAL			**508 000 000**								
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA											
1	Acquisition,configuration et installation du matériel de biométrie dans la gestion et le contrôle des présences des personnels de l'Etat aux fonctionnalités de base AIGLES	AG	286 941 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/05/2028
2	Acquisition,configuration et installation du matériel du système d'archivage électronique des documents de GRH de l'Etat aux fonctionnalités de base AIGLES	AG	356 908 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/05/2029
3	Acquisition et installation de 04 ascenseurs au batiment principal du MINFOPRA	AG	333 900 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/02/2026	21/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/07/2026
TOTAL			**977 749 000**								
MINISTÈRE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE											
1	Complexe Moderne des Services Judiciaires de Douala: Acquisition des équipements divers	AG	400 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM-CCCM(AG)	AONO	07/04/2026	15/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/11/2026
TOTAL			**400 000 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE											
1	Renouvellement des équipements de dialyse dans quatre (04) centres d'hémodialyse	AG	750 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM - CCCM(AG)	AONO	17/02/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	29/10/2026
TOTAL			**750 000 000**								
MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE											
1	Mise en place du Solar Technology And Apllication Resource Centre (STAR-C): acquisition des équipements techniques pour la formation et de contrôle technique pour les équipements	AG	250 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	30/01/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	16/08/2026
2	Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de comptages communiquant et intelligents (compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements équipes) sur l'ensemble du territoire national en quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 1 (70 000 kits)	AG	4 156 509 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	MARCHE SIGNE			10/10/2025	10/06/2026
3	Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de comptages communiquant et intelligents (compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements équipes) sur l'ensemble du territoire national en quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 2 (60 000 kits)		3 756 375 000				MARCHE SIGNE			10/10/2025	10/06/2026
4	Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de comptages communiquant et intelligents (compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements équipes) sur l'ensemble du territoire national en quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 3 (50 000 kits)		3 130 313 000				MARCHE SIGNE			10/10/2025	10/06/2026
5	Fourniture de deux cent mille (200 000) kits de comptages communiquant et intelligents (compteurs, disjoncteurs et coffrets complètements équipes) sur l'ensemble du territoire national en quatre (04) lots. (PARSEC), Lot 4 (20 000 kits)		1 252 125 000				MARCHE SIGNE			10/10/2025	10/06/2026
6	Fourniture de 2000 kits de comptage intelligent et communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise des flux. (En procédure d'urgence) (PARSEC)	AG	2 735 075 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	MARCHE SIGNE			29/09/2025	29/03/2026
TOTAL			**15 280 397 000**								
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT											
1	Acquisition des véhicules pour les services déconcentrés	AG	312 001 817	BIP	MINEPAT / CIPM - CCCM(AG)	AONO	06/04/2026	25/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	22/09/2026
TOTAL			**312 001 817**								
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB											
1	Construction d'une école complète de NGUELEMEDOUKA à ZOKMEKOUE (Kribi 1er)	AG	750 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/10/2026
TOTAL			**750 000 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP											
1	Acquisition des véhicules de fonction pour les services centraux et déconcentrés	AG	300 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
TOTAL			**300 000 000**								
MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU											
1	Achat de véhicules	AG	400 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	12/03/2026	30/04/2026	18/05/2026	28/05/2026	28/09/2026
TOTAL			**400 000 000**								
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS											
1	Acquisition d'un groupe électrogène pour le bâtiment central du MINAS (Lot 1)	AG	150 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM(AG)	AONO	02/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
2	Acquisition d'un groupe électrogène pour le bâtiment annexe du MINAS (Lot 2)		110 000 000								
TOTAL			**260 000 000**								
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC											
1	Acquisition des Equipements didactiques du LSP d'EKOUNOU	AG	1 350 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	17/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/12/2026
2	Maitrise d'œuvre pour l'Acquisition des Equipements didactiques du LSP d'EKOUNOU	SNQ-PI	150 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(AG)	AONR	03/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/01/2027
3	Lycée Technique et Professionnel Agricole de LAGDO : Equipement de l'atelier de maintenance des produits agropastoraux	AG	536 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/11/2026
4	Lycée technique et professionnel agricole de Yagoua. :Équipement de l'atelier de maintenance des produits agropastoraux	AG	319 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	09/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/11/2026
5	Acquisition de 9 Voitures Pick-Up 4X4 pour suivi des projets	AG	315 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/10/2026
TOTAL			**2 670 000 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI											
1	Acquisition véhicules pour les services publics d'Abong-Bang et Maroua	AG	335 500 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(AG)	GG	31/03/2026		15/05/2026	29/05/2026	27/08/2026
TOTAL			**335 500 000**								
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI											
1	Acquisition du matériel informatique	AG	450 000 000	Fonds Propres	DGI/CIPM-CCCM(AG)	AONO	02/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/07/2026
TOTAL			**450 000 000**								
MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS - MINMAP											
1	Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 3 véhicules station wagon pour les Directeurs des Services Centraux (Lot 1)	AG	150 000 000	BIP	MINMAP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	01/12/2026
2	Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 3 véhicules pour les Directeurs Generaux et l'IGCMP (Lot 2)		320 000 000								
3	Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 8 pick up pour le controle et la collecte des statistiques (Lot 3)		320 000 000								
4	Acquisition du matériel roulant : Acquisition de 2 vehicules berlines (Lot 4)		50 000 000								
5	Acquisition du matériel roulant : Acquisition d'un vehicule pour le Secretaire General (Lot 5)		90 000 000								
6	Acquisition du matériel roulant : Acquisition d'un mini bus pour le personnel du MINMAP (Lot 6)	AG	100 000 000	BIP	MINMAP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	19/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	01/12/2026
TOTAL			**1 030 000 000**								
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX											
1	Acquisition de six véhicules	AG	302 500 000	BIP	MINREX/CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/10/2026
TOTAL			**302 500 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DES SPORTS ET DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE - MINSEP											
1	Achat du matériel roulant	AG	531 500 000	BIP	MINSEP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	06/03/2026	12/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	14/08/2026
TOTAL			**531 500 000**								
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP											
1	Fourniture du liant Hydraulique Routier (LHR) pour l'entretien des routes en terre	AG	5 106 285 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	19/01/2026	09/03/2026	26/03/2026	06/04/2026	06/04/2029
2	Acquisitions stratégiques et études perspectives	AG	551 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/02/2027
3	Acquisition de douze (12) véhicules pour le suivi des chantiers	AG	408 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO		26/01/2026	12/02/2026	23/02/2026	23/05/2026
4	Acquisition de 14 véhicules dont 9 Monoca-bines avec banquette arrière (lot1) (Lot 1)	AG	340 876 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	28/01/2026	19/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	16/07/2026
5	Acquisition de 05 Pick up double cabine (lot2) destine au DSAT des travaux de réhabilitation de la Ring Road et Babadjou-Bamenda (Lot 2)		156 297 600	BIP	MINTP/CIPM-SPIAG	AONO		19/03/2026	06/04/2026	16/04/2026	16/07/2026
6	Acquisition d'engins de génie civil	AG	1 000 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/09/2026
7	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	500 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/09/2026
8	Ameublements des locaux de l'immeuble siège du MINTP	AG	300 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)-CCCM(AG)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/09/2026
TOTAL			**8 362 458 600**								
MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL											
1	Aménagement des terrains multi-sport à la Station Nautique de Maga	AG	350 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM - CCCM(AG)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/05/2027
TOTAL			**350 000 000**								
47	**TOTAL GENERAL**		**35 850 106 417**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - ARMP											
1	Acquisition des équipements informatiques	AG	275 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	06/03/2026	12/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
TOTAL			**275 000 000**								
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - ARSEL											
1	Véhicule 4x4 SUV Station wagon(01) (Lot 1)	AG	80 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM (AG)	AONO	12/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	11/06/2026
2	Véhicule berline (01) (Lot 2)		25 000 000								
3	Véhicules 4x4 Pick-up (04) (Lot 3)		92 000 000								
4	Véhicules 4x4 SUV (05) (Lot 4)		175 000 000								
TOTAL			**372 000 000**								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR											
1	Equipement du Laboratoire National de Métrologie : température et humidité	AG	255 000 000	BIP, Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM (AG)	AONO	10/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/09/2026
2	Acquisition et Installation d'un équipement d'essai et analyse des produits agroalimentaires et cosmetiques (chromatographe et accessoires d'analyses)	AG	250 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM (AG)	AONO	23/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/10/2026
TOTAL			**505 000 000**								
OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC											
1	Fourniture du papier de composition, examen 2026 (feuilles doubles et intercalaires)	AG	650 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM (AG)	AONR	06/03/2026	01/06/2026	03/07/2026	13/07/2026	28/07/2026
TOTAL			**650 000 000**								
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA											
1	Matériel roulant	AG	300 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM (AG)	AONO	23/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/10/2026
TOTAL			**300 000 000**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE - CHRACERH											
1	Fourniture des véhicules au CHRACERH	AG	250 536 045	Fonds Propres	CHRACERH/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/04/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/03/2027
TOTAL			**250 536 045**								
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE - CHUY											
1	Equipement des laboratoires et mise en place d'un laboratoire d'urgence au CHUY	AG	450 000 000	Fonds Propres	CHUY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	16/03/2026	05/06/2026	06/07/2026	16/07/2026	16/07/2029
2	Equipement des blocs opératoires et approvisionnement en matériel pour différentes spécialités chirugicales au CHUY	AG	350 000 000	Fonds Propres	CHUY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	02/02/2026	24/04/2026	25/05/2026	04/06/2026	02/10/2026
3	Fourniture des gaz médicaux	AG	600 000 000	Fonds Propres	CHUY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	09/03/2026	29/05/2026	29/06/2026	09/07/2026	09/07/2029
TOTAL			**1 400 000 000**								
CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION - CNC											
1	Acquisition de quatre (04) véhicules de fonction au profit du Conseil National de la Communication	AG	333 500 000	BIP	CNC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	17/07/2026
TOTAL			**333 500 000**								
ELECTIONS CAMEROON - ELECAM											
1	Acquisition du mobilier de bureau au profit des Démembrements Territoriaux	AG	383 000 000	BIP	ELECAM/CIPM-CCCM (AG)	AONO	31/03/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/08/2026
TOTAL			**383 000 000**								
FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Acquisition de véhicules de type station wagon 4x4 (Lot 1)	AG	282 500 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (AG)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	03/11/2026
2	Acquisition d'un véhicule de type SUV (Lot 2)		42 000 000								
3	Acquisition de véhicules de type pick-up (Lot 3)		262 500 000								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Acquisition d'un véhicule de type mini bus (Lot 4)	AG	67 500 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (AG)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	03/11/2026
TOTAL			**654 500 000**								
HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY											
1	Autres acquisitions d'équipements médicaux	AG	450 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	10/04/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/12/2026
2	Fourniture de denrées alimentaires à la cuisine de l'HGY	AG	380 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	10/04/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/12/2026
3	Traitement de cancer(Médicaments anticancéreux	AG	500 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/10/2026
4	Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/10/2026
TOTAL			**2 230 000 000**								
HÔPITAL GYNECO OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDÉ - HGOPY											
1	Fourniture des repas aux malades de l'HGOPY	AG	276 898 500	Fonds Propres	HGOPY/CIPM-CCCM (AG)	AONO	01/06/2026	21/08/2026	21/09/2026	01/10/2026	01/10/2027
TOTAL			**276 898 500**								
INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DÉVELOPPEMENT - IRAD											
1	Fourniture et équipement du laboratoire de contrôle qualité du blé	AG	450 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM-CCCM (AG)	AONO	13/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/12/2026
2	Fourniture et équipement de l'écloserie moderne de Foumban	AG	300 000 000	PIISAH	IRAD/CIPM-CCCM (AG)	AONO	02/03/2026	08/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/01/2027
TOTAL			**750 000 000**								
LABORATOIRE NATIONAL DE CONTRÔLE QUALITÉ DES MÉDICAMENTS ET D'EXPERTISE - LANACOME											
1	Fourniture et installation d'un SCIEX triple Quad 5500+ System bundle	AG	448 347 500	Fonds Propres	LANACOME/CIPM-CCCM (AG)	AONO	24/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/10/2026
TOTAL			**448 347 500**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
OBSERVATOIRE NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES - ONACC											
1	Acquisition des véhicules	AG	346 000 000	BIP	ONACC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	17/02/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	01/08/2026
TOTAL			**346 000 000**								
HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD											
1	Fourniture des consommables d'hémodialyse	AG	1 100 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM (AG)	AONO	02/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/12/2026
2	Fourniture et installation d'un groupe électrogène 1100 kVA insonorisé avec inverseur normal secours + synchronisation avec groupes existants	AG	327 557 176	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM (AG)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/04/2027
TOTAL			**1 427 557 176**								
OFFICE CÉRÉALIER - OC											
1	Achats de céreals	AG	850 000 000	BIP	OC/CIPM-CCCM (AG)	AONO	31/03/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	12/08/2026
TOTAL			**850 000 000**								
UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA											
1	Acquisition of a long reach hydraulic crawling excavator with a 13.0m Boom span for dredging activities	GS	293 071 000	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	13/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/12/2026
2	Acquisition of agricultural equipment (three (03) agricultural tractors of 75hp; six (06) mechanical Walk-Behind Rice Transplanters including seeding trays, eight (08) Rice paddy tracked combined mini harvesters and five (05) tractor propelled 1000L chemical sprayer) and tractor implements (3 rotovators, 3 offset disc harrows, 5 disc ploughs, 3 Roto Puddler, 2 slatcher)	GS	506 232 900	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/12/2026
3	Purchase and collection of 2,000 tons of paddy rice from rice farmers including handling charges	GS	480 000 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	17/08/2026	23/11/2026	28/12/2026	14/01/2027	14/04/2027
4	Acquisition of fertilizers (310 tons of NPK fertilizer (14-23-14) and 180 tons of UREA 46%N) and 7000l of agricultural inputs (Herbicide, Pesticides, etc.) for the rice cooperatives under UNVDA coordination	GS	622 500 000	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	13/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/10/2026
5	Purchase and collection of 9,000 tons of paddy rice from rice farmers including handling charges	GS	2 160 000 000	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	13/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/04/2027

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
6	Purchase and collection of 1,750 tons of paddy rice from rice farmers including handling charges	GS	420 000 000	Internal Ressources	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	20/03/2026	26/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/11/2026
7	Acquisition and installation of a 50T/batch in 10hrs paddy drying station in UNVDA Ndop	GS	357 834 770	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (GS)	ONIT	20/03/2026	26/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/01/2027
TOTAL			**4 839 638 670**								
GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD											
1	Production of Answer Booklets for GCE/TVEE Ordinary/Intermediate Level Examinatons	GS	257 200 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB-CCCB (GS)	ONIT	16/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	24/06/2026
TOTAL			**257 200 000**								
39	**TOTAL GENERAL**		**16 549 177 891**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC											
1	Acquisition des véhicules pour l'UGP MINTP (Lot 2)	AG	280 000 200	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(AG)	AONO	27/03/2026	06/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/09/2026
TOTAL			**280 000 200**								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA											
1	Appui aux coopératives agricoles	AG	300 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(AG)	AONO	25/05/2026	31/08/2026	05/10/2026	19/10/2026	19/02/2027
TOTAL			**300 000 000**								
PROGRAMME D'APPUI A LA RÉFORME DE L'ÉDUCATION DU CAMEROUN - PAREC											
1	Acquisition et distribution des manuels complémentaires à définir sur la base des résultats de la collecte des données sur les quantités disponibes sur le terrain (provision)	AG	700 000 000	BMI-IDA	PAREC / CSPM-CCCM (AG)	AONO	24/04/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	19/01/2027
TOTAL			**700 000 000**								
PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR											
1	Fourniture de 15 750 compteurs communicants (Mono et Triphasé) dans les principales villes des Regions du Centre Sud Est (Lot 1)	AG	1 206 340 097	BM(C2D)	PforR/CSPM-CCCM (AG)	AONO	23/03/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/02/2027
2	Fourniture de 13 500 compteurs communicants (Mono et Triphasé) dans les principales villes des Regions du Littoral et Sud Ouest (Lot 2)		1 040 670 048								
3	Fourniture de 9 000 compteurs communicants (Mono et Triphasé) dans les principales villes des Regions du Nord, de l'Extreme Nord et de l'Adamaoua (Lot 3)		705 058 216								
4	Fourniture de 6 750 compteurs communicants (Mono et Triphasé) dans les principales villes des Region de l'Ouest et Nord Ouest (Lot 4)		547 931 638								
5	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de 45 000 compteurs communicants (mono et triphasé) dans les principales villes	SNQ-PI	245 000 000	BM(C2D)	PforR/CSPM-CCCM (AG)	AONR	16/03/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/04/2027
6	Fourniture de 4720 kits de comptage intelligent et communicant pour l'eclairage publics dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam	AG	2 202 224 001	BM(C2D)	PforR/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	16/03/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/03/2027
7	Maîtrise d'oeuvre pour la Fourniture de 4720 kits de comptage intelligent et communicant pour l'eclairage publics dans les villes de Yaoundé, Douala et Bafoussam	SNQ-PI	154 155 680	BM(C2D)	PforR/CSPM-CCCM (AG)	AONR	13/03/2026	26/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/04/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Fourniture de 12 500 compteurs prépayés (monophasé et triphasé) dans la ville de Douala (Lot 1)	AG	818 572 250	BM-C2D	PforR/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	MARCHE SIGNE			10/11/2025	10/05/2026
9	Fourniture de 12 500 compteurs prépayés (monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé (Lot 3)		818 572 250	BM-C2D			MARCHE SIGNE				
10	Fourniture de 12 500 compteurs prépayés (monophasé et triphasé) dans les villes Yaoundé (7 500) et Bafoussam (5 000). (Lot 4)		818 572 250	BM-C2D			MARCHE SIGNE				
11	Fourniture de 12 500 compteurs prépayés (monophasé et triphasé) dans la ville de Douala (lot 2)	AG	818 572 250	BM-C2D	PforR/CIPM-CCCM(AG)	GG			26/01/2026	09/02/2026	09/08/2026
12	Maîtrise d'œuvre au Projet de réalisation de 50 000 compteurs prepayes (monophase et triphase) dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam	SNQ-PI	327 428 900	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AG)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/06/2026
13	Fourniture de 20 000 kits de comptage intelligents et communicants pour les points de livraison de l'état et mise en œuvre Advanced Monitoring Infrastructure (AMI)associé	AG	5 875 622 985	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AG)	AOIO	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/08/2026
14	Maîtrise d'œuvre de la fourniture de 20 000 kits de comptage intelligents et communicants pour les points de livraison de l'état et mise en œuvre Advanced Monitoring Infrastructure (AMI) associé (P4R)	SNQ-PI	587 562 299	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AG)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/10/2026
TOTAL			**16 166 282 864**								
C2D CENTRE DE FORMATION AUX METIERS - C2D CFM											
1	Acquisition des équipements, outils et accessoires, matière d'oeuvre, matériel didactique et de sécurité : transformation animale et végétale, équipement, outil et accessoires : analyse biochimique	AG	290 000 000	(AFD)C2D	C2D - CFM/ CIPM(MINEFOP) - CCCM (AG)	AONO	10/04/2026	03/07/2026	31/07/2026	06/08/2026	13/08/2026
TOTAL			**290 000 000**								
C2D CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL - C2D CFPS											
1	Equipement du CFPS d'Edéa	AG	1 461 049 728	(AFD)C2D	C2D CFPS / CIPM MINEFOP - CCCM (AG)	AONO	27/03/2026	06/07/2026	05/08/2026	14/08/2026	24/08/2026
2	Equipement du CFPS de Douala	AG	1 207 307 904	(AFD)C2D	C2D CFPS / CIPM MINEFOP - CCCM (AG)	AONO	27/03/2026	06/07/2026	05/08/2026	14/08/2026	24/08/2026
TOTAL			**2 668 357 632**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Matériels roulants de précollecte et conditionnement des dechets solides recyclable (camionette)	AG	499 000 000	BAD	PCADY/CSPM-CCCM (AG)	AONO	15/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/04/2027
TOTAL			**499 000 000**								
PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP											
1	Acquisition du matériel informatique pour la Division de la Réforme Budgétaire et les contrôles régionaux des finances de la DGB (Lot 1)	AG	240 884 992	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (AG)	AONO		09/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	31/05/2026
2	Acquisition du matériel et équipements informatiques pour la commission des finances du SENAT (Lot 2)		59 625 000								
3	Acquisition des équipements et matériels informatiques pour faciliter l'utilisation de Pridesoft et l'alimentation de la Banque des Données des marchés publics (ARMP) (Lot 3)		143 100 000								
4	Acquisition d'équipement informatique pour le RECGOFIP (Lot 4)		29 812 500								
5	Acquisition des équipements et matériels informatiques pour la DGD (Lot 5)	AG	428 476 448	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (AG)	AONO		09/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	31/05/2026
6	Acquisition du matériel et équipements informatique de facilitation du travail (Ordinateur, impimantes, scanner…) pour la CCCS (Lot 6)		91 822 496								
7	Acquisition des équipements et matériels informatiques pour le CONSUPE(Lot 7)		208 687 504								
TOTAL			**1 202 408 940**								
PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES AGRICOLES PHASE II - PADFA II											
1	Acquisition du matériel des coopératives pour la mise en œuvre de PGES simplifiés	AG	250 000 000	AFD	PADFA/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	13/02/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	30/10/2026
TOTAL			**250 000 000**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Acquisition de semences pour l'amélioration génétique bovine	AG	316 500 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	09/10/2026	08/03/2027	12/04/2027	26/04/2027	26/10/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Acquisition des motos	AG	440 947 002	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	13/02/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/02/2027
3	Equipement du laboratoire du centre d'embouche de Jakiri (Lot 1)	AG	134 848 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	10/07/2026	16/10/2026	23/11/2026	07/12/2026	07/02/2027
4	Equipement du laboratoire du centre d'embouche de Ndokayo (Lot 2)		134 848 000								
5	Equipement du laboratoire du centre d'embouche du Faro (Lot 3)		134 848 000								
6	Equipements des marchés de viande de Douala (Lot 1)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
7	Equipements des marchés de viande de Douala (Lot 2)		25 997 440								
8	Equipements des marchés de viande de Yaoundé (Lot 3)		25 997 440								
9	Equipements des marchés de viande de Yaoundé (Lot 4)		25 997 440								
10	Equipement d'un marché de vente de viande dans la commune d'arrondissement de Yaounde III, departement du Mfoundi, region du Centre (Lot 5)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
11	Equipement du marché de vente de viande dans la commune de Sangmelima, Département du Dja et Lobo, Région du Sud (Lot 6)		25 997 440								
12	Equipement d'un marché de vente de viande dans la commune de Pete-Bandjoun ; Département de Koung-khi, Région de l'Ouest (Lot 7)		25 997 440								
13	Equipement d'un marché de vente de viande dans la communaute urbaine de Nkongsamba, Département du Moungo, Région du Littoral (Lot 8)		25 997 440								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Equipement d'un marché de viande et d'un abattoir de viande dans la Commune de Monatélé, Département de la Lekié,Région du Centre (Lot 9)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
15	Equipement d'un marché de Viande dans la commune de Kaélé. Département de Mayo-kani, Région de l'Extrême-Nord (Lot 10)		25 997 440								
16	Equipement d'un marché de Viande dans la Commune de Guider. Département du Mayo-Louti , Région du Nord (Lot 11)		25 997 440								
17	Equipement d'un marché de vente de viande a Essos dans la commune d'arrondissement de Yaounde 5, Département du Mfoundi, Région du Centre (Lot 12)		25 997 440								
18	Equipement d'un marché de vente de viande dans la Communauté Urbaine d'Edéa (Lot 13)		25 997 440								
19	Equipement d'un marché de vente de viande dans la Commune d'AMBAM, Département de la Vallée du NTEM, Région du Sud (Lot 14)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
20	Equipement d'un marché de Viande dans la Commune d'Abong Mbang, Département du Haut Nyong, Région de l'Est (Lot 15)		25 997 440								
21	Equipement d'un marché de Viande dans la Commune de Tcholiré, Département du Mayo Rey, Région du Nord (Lot 16)		25 997 440								
22	Equipement du marché de vente de viande au marché moderne de Mokolo, et réhabilitation de l'abattoir de Mokolo dans la Commune de Mokolo, Département du Mayo Tsanaga,Région de l'Extrême Nord (Lot 17)		25 997 440								
23	Equipement d'une boucherie à Meiganga, Commune de Meiganga, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua (Lot 18)		25 997 440								
24	For the equipment of a Modern Meat Market at New Town Limbe City Council, Fako Division, South West Region (Lot 19)		25 997 440								
25	Equipement d'un marché de vente de viande dans la Commune de Dschang, Département Menoua, Région de l'Ouest (Lot 20)		25 997 440								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Equipement d'un marché de vente de viande dans la Commune de Foumban, Département Noun, Région de l'Ouest (Lot 21)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
27	Equipement d'un marché de vente de viande dans la Commune de BANYO, Département Mayo Banyo, Région de l'Adamaoua (Lot 22)		25 997 440								
28	Equipementn d'un marché de viande dans la ville de Bertoua (Lot 23)	AG	25 997 440	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/09/2026
29	Equipement d'un marché de viande dans la commune de Bafia, Département du Mbam et Inoubou, Région du Centre (Lot 24)		25 997 440								
30	Equipement d'un marché de vente viande, construction d'un forage complet avec source d'énergie solaireet reservoir de stockage et fourniture et installation d'énergie solaire dans la Commune de Nkambe (Lot 25)		25 997 440								
TOTAL			**1 811 927 002**								
PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC											
1	Acquisition, installation et mise en service des équipements WLAN/SDWAN pour la connectivité de six (06) aéroports (Bafoussam, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé) (Lot 1)	AG	1 400 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/01/2027
2	Acquisition, installation et mise en service des bornes de recharges pour la connectivité de six (06) aéroports (Bafoussam, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé) (Lot 2)		300 000 000								
3	Acquisition et installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète aux Collectivités Territoriales décentralisées	AG	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	04/05/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/03/2027
4	Fourniture, installation et mise en service des équipements de connectivité numérique haut débit mobile dans les zones rurales (362 sites) dans le cadre du Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun (PATNUC)	AG	10 860 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AOIO		23/02/2026	30/03/2026	13/04/2026	13/04/2027
5	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète aux hôpitaux	AG	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	04/05/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/03/2027
6	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète des écoles du MINESEC	AG	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	08/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/04/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète des écoles du MINEDUB	AG	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	11/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/04/2027
8	Acquisition & Installation des équipements numériques afin de fournir une solution de connectivité complète pour les centres de formation du MINEFOP et MINPROFF	AG	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	25/05/2026	31/08/2026	05/10/2026	19/10/2026	19/04/2027
9	Acquisition des équipements informatiques des écoles dans le but de la modernisation de l'infrastructure des centres de formation agricoles de 21 écoles ciblées du MINADER et MINEPIA	AG	525 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	16/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/01/2027
TOTAL			**15 585 000 000**								
PROJET FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS ET D'INCLUSION ECONOMIQUE - PFS-AIE											
1	Impression et reprographie des documents du PFS-AIE	SQ	282 288 121	BMI-IDA	PFS-AIE/CSPM-CCCM(AG)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2027
TOTAL			**282 288 121**								
PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD											
1	Acquisition et installation des équipements informatiques ordinaires et matériels bureautiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, etc..)	AG	256 246 608	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(AG)	AONO	20/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/10/2026
2	Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique	AG	5 884 973 728	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	20/04/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/11/2029
3	Acquisition des équipements techniques du cadastre (6 couples de GPS bi-fréquence)	AG	289 061 760	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(AG)	AONO	06/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/02/2027
TOTAL			**6 430 282 096**								
PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN											
1	Fourniture de 5 véhicules pour l'UGP MINT	AG	281 315 008	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(AG)	AONO	06/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	01/11/2026
2	Acquisition de quatre radars embarqués de contrôle de vitesse, accessoires et véhicules SUV urbains y afférents	AG	497 153 934	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(AG)	AOIO	03/04/2026	31/08/2026	05/10/2026	19/10/2026	19/01/2027
3	Conception, développement et mise en place d'un Système d'Informations National de Données sur les Accidents de la Route au Cameroun, incluant une Infrastructure Serveur Centrale Cloud Hybride à Haute Disponibilité	AG	794 428 480	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(AG)	AONO	16/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	25/03/2028
TOTAL			**1 572 897 422**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD											
1	Supply of improved seeds, inputs and equipment to the North-West region	GS	316 733 054	PIB	PPRD/STB-CCCM(GS)	ONIT	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	06/08/2026
2	Supply of improved seeds, inputs and equipment to the South-West region	GS	300 000 000	PIB	PPRD/STB-CCCM(GS)	ONIT	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	06/08/2026
TOTAL			**616 733 054**								
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DANS LA VALLEE DU LOGONE - VIVA LOGONE											
1	Acquisition des équipements et engins agricoles pour les CIT de Vounaloum et Maga	AG	612 997 904	BMI-IDA	VIVA LOGONE/CSPM-CCCM(AG)	AONO	13/03/2026	27/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	06/02/2027
TOTAL			**612 997 904**								
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE											
1	Acquisition de six (06) véhicules Tout terrain type Pick-up double cabines dont trois (03) pour l'UGP VIVA BENOUE, un (01) pour le Service régional de la météo de Garoua et deux (02) pour le suivi de la MEADEN	AG	270 000 000	BMI-IDA	VIVA-BENOUE/CSPM-CCCM(AG)	AONO	20/03/2026	26/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/11/2026
TOTAL			**270 000 000**								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP											
1	Acquisition of production and postharvest equipment:	GS	2 977 273 000	KUWAIT FUND	RVCDP/ITB-CCCB(GS)	ONIT	16/01/2026	27/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
2	Equipping of 2 integrated health centres West and Far North (Lot 1)	GS	576 400 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB(GS)	ONIT	20/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2027
3	Equipping of 2 integrated health centres in Northwest (Lot 2)		576 400 000								
TOTAL			**4 130 073 000**								
82	**TOTAL GENERAL**		**53 668 248 235**								

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Matériel pour la maintenance du matériel roulant	AG	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (AG)	AONO	17/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/06/2027
TOTAL			**250 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Fournitures et installations des équipements de l'observatoire et du système d'alertes précoces, y compris les différents tests	AG	797 076 150	(AFD)C2D	Maire de ville de Douala - CCCM (AG)	AONO	07/08/2026	13/11/2026	21/12/2026	07/01/2027	07/04/2027
2	Acquisition des véhicules à la Communauté Urbaine de Douala	AG	697 100 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (AG)	AONO	22/05/2026	28/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	31/10/2026
TOTAL			**1 494 176 150**								
CONSEIL REGIONAL DU NORD											
1	Acquisition d'un engin de génie civil (bulldozer d08) pour la région (CTD) du nord (lot 1)	AG	450 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM (AG)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/09/2026
2	Acquisition d'un camion-citerne pour la région (CTD) du nord (lot 2)		100 000 000								
TOTAL			**550 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI											
1	Acquisition d'une drague au profit de la CUK	AG	536 673 892	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (AG)	GG	17/02/2026	30/03/2026	30/03/2026	13/04/2026	13/10/2026
2	Acquisition d'un engin de genie civil: un (01) bulldozer au profil de la ville de Kribi	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (AG)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/10/2026
3	Acquisition de six (06) pick-up pour le suivi des activités d'investissement du Conseil Régional de l'Est dans les quatre (04) Départements (Boumba et Ngoko, Haut-Nyong, Kadey, Lom et Djerem).	AG	252 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Est-CCCM (AG)	AONO	16/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
TOTAL			**1 088 673 892**								
8	**TOTAL GENERAL**		**3 382 850 042**								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES AUTRES INFRASTRUCTURES

CCCM – AI

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE											
1	Réalisation de 20 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé	AI	1 183 107 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	27/01/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	11/10/2026
2	Maîtrise d'œuvre de l'installation des 200 000 compteurs communiquant et intelligents (PARSEC)	SNQ-PI	455 263 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	03/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	20/01/2027
3	Travaux installation de 60 000 kits de comptages communiquant et intelligents : Régions du Littoral et Sud-Ouest	AI	2 100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	15/10/2026
4	Travaux installation de 50 000 kits de comptages communiquant et intelligents	AI	1 750 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	15/10/2026
5	Maîtrise d'œuvre pour le projet de construction des ouvrages HTA en vue de l'alimentation de plusieurs clients industriels dans les villes d'Abong-Mbang et la stabilisation de l'alimentation électrique	SNQ-PI	115 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	27/01/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	14/12/2026
6	Construction des ouvrages HTA en vue de l'alimentation de plusieurs clients industriels dans les villes d'Abong Mbang et la stabilisation de l'alimentation électrique (Lot 1)	AI	654 047 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			10/11/2025	10/05/2026
7	Construction des ouvrages HTA en vue de l'alimentation de plusieurs clients industriels dans les villes d'Abong Mbang et la stabilisation de l'alimentation électrique (Lot 2)		265 054 000				MARCHE SIGNE			10/11/2025	10/04/2026
8	Construction des ouvrages HTA en vue de l'alimentation de plusieurs clients industriels dans les villes d'Abong Mbang et la stabilisation de l'alimentation électrique (Lot 3)		280 052 000				MARCHE SIGNE			10/11/2025	10/04/2026
9	Travaux de construction des réseaux d'ossature pour la captation de la demande industrielle dans la zone de LOGBADJECK et EDEA (Lot 1)	AI	446 187 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			19/09/2025	19/05/2026
10	Travaux de construction des réseaux d'ossature pour la captation de la demande industrielle dans la zone de LOGBADJECK et EDEA (Lot 2)		1 954 993 000				MARCHE SIGNE			19/09/2025	19/07/2026
11	Travaux d'installation de 1 000 kits de comptage intelligent et communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise des flux, (Lot 1)	AI	541 395 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			20/11/2025	20/05/2026
12	Travaux d'installation de 1 000 kits de comptage intelligent et communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise des flux, (Lot 2)		541 395 000				MARCHE SIGNE			17/11/2025	17/05/2026
13	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 1)	AI	918 809 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			28/08/2025	28/04/2026

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 2)	AI	901 136 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			22/08/2025	22/04/2026
15	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 3)		408 186 000				MARCHE SIGNE			07/07/2025	07/01/2026
16	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 4)		202 984 000				MARCHE SIGNE			22/08/2025	22/02/2026
17	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 5)		234 624 000				MARCHE SIGNE			18/07/2025	18/01/2026
18	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 6)		285 406 000				MARCHE SIGNE			01/09/2025	01/03/2026
19	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 7)		209 773 000				MARCHE SIGNE			07/07/2025	07/01/2026
20	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 8)		225 866 000				MARCHE SIGNE			01/09/2025	01/03/2026
21	La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, neuf (09) lots. PARSEC (Lot 9)		232 157 000				MARCHE SIGNE			11/07/2025	11/01/2026
22	Maîtrise d'œuvre pour La fourniture et l'exécution des travaux de construction des réseaux de dessertes HTA & BT dans les chefs-lieux d'unités administratives du Cameroun en procédure d'urgence, PARSEC	SNQ-PI	202 959 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			26/09/2025	26/09/2026
23	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 1)	AI	3 268 676 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			28/03/2025	28/11/2025
24	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 4)		889 766 000				MARCHE SIGNE			21/07/2025	21/01/2026

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
25	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 5)	AI	293 374 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			18/08/2025	18/02/2026
26	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 6)		230 191 000				MARCHE SIGNE			28/03/2025	28/09/2025
27	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 7)		1 094 800 000				MARCHE SIGNE			17/07/2025	17/01/2026
28	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 8)		334 091 000				MARCHE SIGNE			03/04/2025	03/10/2025
29	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 9)	AI	189 711 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			11/07/2025	11/01/2026
30	Fourniture et pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots (PARSEC) (Lot 10)		190 266 000				MARCHE SIGNE			28/03/2025	28/09/2025
31	Maitrise d'œuvre de pose de dix mille (10 000) poteaux béton pour les travaux de remplacement des poteaux et traverses bois par des poteaux béton et armements métalliques dans les dix régions du Cameroun en 10 lots. PARSEC	SNQ-PI	474 258 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	MARCHE SIGNE			03/10/2025	03/10/2026
32	Maîtrise d'œuvre Pour la pose de 2000 kits de comptage intelligent et communiquant pour les postes MT/BT en vue de la maitrise des flux. (PARSEC)	SNQ-PI	184 828 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(AI)	AONR	03/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	20/01/2027
	TOTAL		**21 258 354 000**								
	MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU										
1	Travaux de construction des ouvrages de franchissement	AI	1 132 270 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(AI)	AONO	06/04/2026	25/05/2026	11/06/2026	22/06/2026	22/11/2026
	TOTAL		**1 132 270 000**								
33	**TOTAL GENERAL**		**22 390 624 000**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Travaux de construction du parc d'engins de Koutaba (Lot 1)	AI	1 000 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (AI)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/09/2027
2	Travaux de construction du parc d'engins de Maroua (Lot 2)		1 000 000 000								
3	Travaux de construction du parc d'engins de Mfou (Lot 3)		1 000 000 000								
4	Travaux de construction du parc d'engins de Tiko (Lot 4)		1 000 000 000								
TOTAL			**4 000 000 000**								
4	**TOTAL GENERAL**		**4 000 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA											
1	Etude de faisabilité, production d'un APS, d'un APD et d'un projet d'exécution (voie et ouvrages) pour la construction d'une voie ferrée desservant la zone minière et forestière du Dja à partir du port de Kribi	SNQ-PI	1 800 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(AI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2028
TOTAL			**1 800 000 000**								
PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR											
1	Études, fournitures et construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Yaoundé	AI	1 037 624 432	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	MARCHE SIGNE			24/03/2025	24/02/2026
2	Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et construction des ouvrages d'extension MT/BT dans les arrondissements de Yaoundé	SNQ-PI	103 762 443	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/08/2026
3	Réalisation de 20 000 branchements (monophase et triphase) dans la ville de Yaoundé	AI	1 478 883 921	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	MARCHE ATTRIBUE		12/01/2026	26/01/2026	26/09/2026
4	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 branchements (monophase et triphase) dans la ville de Yaoundé	SNQ-PI	147 888 392	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/08/2026
5	Réalisation de 25 000 branchements (monophase et triphase) dans la ville de Douala	AI	1 848 604 901	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	MARCHE SIGNE			29/09/2025	29/05/2026
6	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 25 000 branchements (monophase et triphase) dans la ville de Douala	SNQ-PI	184 860 490	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/08/2026
7	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BEKOKO)	AI	1 961 539 267	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	MARCHE SIGNE			14/04/2025	14/02/2026
8	Maîtrise d'œuvre pour la Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 4e et DIBOMBARI (BEKOKO)	AI	196 154 000	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/10/2026
9	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Dibamba (MISSOLE)	AI	1 719 354 103	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM(AI)	AONO	MARCHE SIGNE			14/04/2025	14/02/2026
10	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel : MIRA	AI	1 516 947 844	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	MARCHE SIGNE			31/03/2025	31/01/2026

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Maîtrise d'œuvre pour les études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation de l'industriel: MIRA	SNQ-PI	151 695 000	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/10/2026
12	Études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation secours de plusieurs industriels dans la Région du Littoral, Départements du Wouri et Département de la Sanaga Maritime, des Arrondissements de Douala 3 et Dibamba	AI	1 700 862 489	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	AONO	27/02/2026	18/05/2026	19/06/2026	29/06/2026	01/02/2027
13	Maîtrise d'œuvre des études, fournitures et construction des ouvrages d'alimentation secours de plusieurs industriels	SNQ-PI	170 086 249	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			17/10/2025	16/08/2026
14	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de la Ville de Kribi (MPOLONGWE)	SNQ-PI	65 500 000	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			13/10/2025	13/10/2026
15	Maitrise d'œuvre pour la Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'Arrondissement de Dibamba (MISSOLE)	SNQ-PI	171 935 410	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM(AI)	GG	MARCHE SIGNE			17/10/2025	16/10/2026
16	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de l'arrondissement de Douala 1er (Lot 1)	AI	1 214 502 000	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM(AI)	AONO	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/05/2027
17	Fourniture et Installation des équipements dans les postes sources de la ville de Kribi (MPOLONGWE) (Lot 2)		655 005 000				27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/05/2027
18	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et installation des équipements dans les postes sources de l'Arrondissement de Douala 1er	SNQ-PI	121 450 198	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM (AI)	GG	MARCHE SIGNE			17/10/2025	16/08/2026
TOTAL			**14 446 656 139**								
PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Travaux d'aménagement d'une place à vivre en face du marché Mvog Ada à Yaoundé	AI	1 780 000 000	BAD	PCADY/CSPM-CCCM (AI)	AOIO	12/06/2026	06/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/12/2027
TOTAL			**1 780 000 000**								
PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE Phase II (PER II)											
1	Contrôle technique et supervision des travaux d'électrification, contrôle de conformité, essais et mise en service des ouvrages	SNQ-PI	200 000 000	BIP, BADEA	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AOIR	08/05/2026	12/10/2026	16/11/2026	30/11/2026	30/01/2028
2	Travaux d'électrification rurale dans la Région de l'Adamaoua	AI	4 327 890 476	BIP, BADEA	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	10/07/2026	04/12/2026	11/01/2027	25/01/2027	25/01/2028

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Poursuite des travaux d'électrification rurale et travaux optionnels et travaux de densification	AI	1 784 748 032	BIP, BID, BADEA	PER II/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	12/06/2026	06/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/12/2027
TOTAL			**6 312 638 508**								
PROGRAMME INTEGRE DE DEVELOPPEMENT ET D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE - PIDDAC											
1	Travaux de construction de quatre (04) retenues d'eaux pastorales	AI	2 221 230 000	BIP, BAD	PIDACC/CSPM-CCCM(AI)	AONO	30/03/2026	06/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/12/2027
2	Travaux d'aménagement de cinq (05) bas-fonds	AI	1 283 416 200	BIP, BAD	PIDACC/CSPM-CCCM(AI)	AONO	30/03/2026	06/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/12/2027
TOTAL			**3 504 646 200**								
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE											
1	Réhabilitation des équipements hydromécaniques et électromécaniques des évacuateurs de crues du barrage LAGDO – Lot unique, en deux (02) tranches, une tranche ferme et , une tranche conditionnelle	AI	5 777 960 000	BMI-IDA	VIVA-BENOUE/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	06/03/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/11/2026
2	Renforcement de la sécurité du barrage de Lagdo : travaux de génie civil, installation d'équipement d'auscultation et d'éclairage extérieur	AI	1 640 800 000	BMI-IDA	VIVA-BENOUE/CSPM-CCCM(AI)	AOIO	27/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/09/2027
TOTAL			**7 418 760 000**								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP											
1	1000Ha Swamp rice land development in Far North	OI	6 006 644 750	KUWAIT FUND	RVCDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	18/09/2026	28/12/2026	01/02/2027	15/02/2027	15/07/2029
2	1000 Ha Swamp rice land development in West	OI	6 008 136 400	KUWAIT FUND	RVCDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	15/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/10/2028
3	Extension of rural electricity to basins 75km in Northwest (Lot 1)	OI	1 965 000 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	06/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/10/2027
4	Extension of rural electricity to basins LOT 2 50 km in West and Far North Region (Lot 2)		1 310 000 000								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Construct 5 new and rehabilitate 5 water supply systems for human consumption Far North (Lot 1)	OI	327 500 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/09/2027
6	Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique		458 500 000								
7	Construct 3 new and rehabilitate 3 water supply systems for human consumption West (Lot 3)		196 500 000								
8	Rehabilitate/Construct 20 water points for human consumption 10 in West and 10 in Far North (Lot 4)		393 000 000								
9	Rehabilitate/Construct 20 water points for human consumption Northwest (Lot 5)		393 000 000								
10	Construction and Installation 02 rice processing structure in North West Ngoketunjia (Ndop) (Lot 1)	OI	1 156 075 000	IDB	RVCDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT	20/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2028
11	Construction and Installation 01 rice processing structure in North West lMezam (Tingoh) (Lot 2)		578 365 000								
	TOTAL		**18 792 721 150**								
38	**TOTAL GENERAL**		**54 055 421 997**								

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Travaux d'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers sous-équipés ou mal desservis de la Ville de Douala	AI	7 910 689 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (AI)	AOIR	07/08/2026	08/01/2027	15/02/2027	01/03/2027	01/09/2027
2	Travaux d'infrasructures et d'aménagements urbains et paysagers de Missoke dans la ville de Douala	AI	3 000 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (AI)	GG	19/12/2025	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	19/09/2026
TOTAL			**10 910 689 150**								
2	**TOTAL GENERAL**		**10 910 689 150**								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES BÂTIMENTS ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS

CCCM - BEC

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA											
1	Réhabilitation du bâtiment principal	BEC	570 910 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/08/2026
2	Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du bâtiment principal	SNQ-PI	30 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	13/02/2026	14/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/08/2026
TOTAL			**600 910 000**								
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - MINSANTE											
1	Travaux de construction de l'Immeuble Ministeriel devant abriter les Services du MINSANTE à la place JAMOT	BEC	2 764 025 000	BIP	MINSANTE/CIPM - CCCM(BEC)	AONO	17/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/06/2029
2	Maîtrise d'oeuvre pour le suivi des travaux de construction de l'Immeuble Ministeriel devant abriter les Services du MINSANTE à la place JAMOT	SNQ-PI	167 408 000	BIP	MINSANTE/CIPM - CCCM(BEC)	AONR	16/02/2026	28/04/2026	22/05/2026	05/06/2026	05/07/2029
TOTAL			**2 931 433 000**								
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER											
1	Construction de l'immeuble du MINADER	BEC	1 000 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/06/2028
2	Etude et Maîtrise d'œuvre pour la construction de l'immeuble siège du MINADER	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	10/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/06/2028
TOTAL			**1 100 000 000**								
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE BASE - MINEDUB											
1	Construction de l'Ecole Publique Bilingue Complète de LONDJI (Kribi 1er)	BEC	750 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/10/2026
2	Dépenses d'investissement non définies à répartir pour réhabilitation et construction	BEC	700 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	07/04/2026	15/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2027
TOTAL			**1 450 000 000**								
MINESUP / PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNELLE ET FACULTAIRE (PRO-ACTPF)											
1	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meubles de certaines infrastructures de l'Université d'Ebolowa	SNQ-PI	150 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	12/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/05/2027

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures de l'Université de Bertoua	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	24/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
TOTAL			**250 000 000**								
MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU											
1	Travaux de construction des centres de transfert de déchets dans la ville de Yaoundé	BEC	615 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/04/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/02/2027
2	Travaux confortatifs	BEC	500 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/11/2026
TOTAL			**1 115 000 000**								
MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC											
1	Construction et équipement du LP d'AKWA	BEC	5 850 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	16/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/04/2027
2	Maitrise d'oeuvre relative à la Construction et équipement du LP d'AKWA	SNQ-PI	650 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	03/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/05/2027
3	Travaux de construction du Lycée Secondaire Professionnel d'Ekounou	BEC	1 800 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	16/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/04/2027
4	Maitrise d'œuvre pour les Travaux de construction du Lycée Secondaire Professionnel d'Ekounou	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	27/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/05/2027
TOTAL			**8 500 000 000**								
MINISTÈRE DES FINANCES - MINFI											
1	Finalisation de la réhabilitation des Etablissements Publics	BEC	5 000 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/06/2027
2	Construction du bâtiment C du MINFI	BEC	1 500 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	21/06/2028
3	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bâtiment C du MINFI	SNQ-PI	307 608 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	24/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	14/07/2028

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Aménagement Salle Serveur de la DGB	BEC	691 500 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/11/2026
5	Maîtrise d'oeuvre Salle Serveur de la DGB	SNQ-PI	102 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	17/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/12/2026
TOTAL			**7 601 108 000**								
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI											
1	Construction de l'immeuble du Centre Régional des Impôts du Centre I	BEC	4 500 000 000	Fonds Propres	DGI/CIPM-CCCM(BEC)	AOIO	01/07/2026	26/10/2026	16/11/2026	30/11/2026	30/08/2027
2	Maîtrise d'œuvre de la Construction de l'immeuble du Centre Régional des Impôts du Centre I	SNQ-PI	175 000 000	Fonds Propres	DGI/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	27/07/2026	06/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	09/11/2027
TOTAL			**4 675 000 000**								
MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF											
1	Poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	BEC	4 075 445 000	BIP	MINFOF/CIPM - CCCM(BEC)	AONO	EN COURS D'EXECUTION			02/12/2024	27/03/2026
2	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	SNQ-PI	132 488 000	BIP	MINFOF/CIPM - CCCM(BEC)	AONR	EN COURS D'EXECUTION			02/12/2024	26/04/2026
TOTAL			**4 207 933 000**								
MINISTÈRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES - MINREX											
1	Poursuite des travaux d'extension du bâtiment abritant les services de l'Inspection Générale (phase 2)	BEC	765 000 000	BIP	MINREX/CIPM-CCCM(BEC)	GG	09/12/2025		08/01/2026	22/01/2026	22/01/2027
TOTAL			**765 000 000**								
26	**TOTAL GENERAL**		**33 196 384 000**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC											
1	Construction de l'Immeuble Siège	BEC	4 000 000 000	Fonds Propres	ANTIC/CIPM-CCCM (BEC)	GG	MARCHE SIGNE			02/01/2026	02/01/2027
2	Maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de l'Immeuble Siège	SNQ-PI	300 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	26/01/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/05/2027
TOTAL			**4 300 000 000**								
BUREAU NATIONAL DE L'ÉTAT CIVIL - BUNEC											
1	Réalisation des études techniques et architecturales de l'immeuble siège du BUNEC	SNQ-PI	100 000 000	BIP	BUNEC/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	30/01/2026	05/03/2026	23/03/2026	01/04/2026	28/09/2026
TOTAL			**100 000 000**								
CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV											
1	Réhabilitation du studio de production des journaux télévisés (Lot 1)	BEC	300 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	23/02/2026	15/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	25/12/2026
2	Réhabilitation du studio de production des journaux télévisés (Lot 2)		500 000 000								
TOTAL			**800 000 000**								
COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION - CNDDR											
1	Construction immeuble siège (phase 2)	BEC	500 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	27/02/2026	08/05/2026	29/05/2026	12/06/2026	12/06/2027
2	Maitrise d'œuvre construction immeuble siège (phase 2)	SNQ-PI	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	13/02/2026	14/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/06/2027
TOTAL			**525 000 000**								
FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Travaux de construction de la salle polyvalente de l'Agence Régionale du FEICOM pour le Sud à Ebolowa (en procédure d'urgence)	BEC	900 000 000	FEICOM	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	13/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/07/2027
2	Travaux de construction de l'immeuble devant abriter l'antenne de Kribi	BEC	2 325 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/09/2029

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
3	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'immeuble devant abriter l'antenne de Kribi	SNQ-PI	175 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	06/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/09/2029
4	Travaux de construction du bâtiment annexe de l'Agence Régionale de l'Ouest	BEC	1 860 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/08/2029
5	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bâtiment annexe de l'Agence Régionale de l'Ouest	SNQ-PI	140 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	06/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/08/2029
6	Travaux de construction de l'immeuble devant abriter les services de l'Agence Régionale du centre	BEC	8 835 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/07/2029
7	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du bâtiment devant abriter l'Agence du Centre	SNQ-PI	665 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	06/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/07/2029
TOTAL			**14 900 000 000**								
OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS, ANCIENS MILITAIRES ET VICTIMES DE GUERRE DU CAMEROUN - ONACAM											
1	Construction de l'immeuble siège de l'ONACAM	BEC	923 000 000	BIP	ONACAM/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	24/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/06/2028
TOTAL			**923 000 000**								
UNIVERSITE DE YAOUNDE 1- UY1											
1	Travaux de transformation de l'amphithéâtre 700 de l'UYI en auditorium	BEC	1 313 695 000	Fonds Propres	UY1/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	19/02/2026	09/04/2026	27/04/2026	07/05/2026	07/05/2027
2	Maitrise d'œuvre des travaux de transformation de l'amphithéâtre 700 de l'UYI en auditorium	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	UY1/CIPM-CCCM (BEC)	AONR	19/02/2026	13/04/2026	30/04/2026	11/05/2026	11/06/2027
TOTAL			**1 413 695 000**								
HOPITAL GENERAL DE GAROUA - HGG											
1	Construction du centre d'oncologie de l'Hôpital Général de Garoua (phase 2)	BEC	1 295 744 903	BIP	HGG/CIPM - CCCM (BEC)	GG				15/01/2026	29/01/2027
2	Maitrise d'œuvre pour la construction du centre d'oncologie de l'Hôpital Général de Garoua (phase2)	SNQ-PI	130 000 000	BIP	HGG/CIPM - CCCM (BEC)	GG				05/01/2026	02/02/2027
TOTAL			**1 425 744 903**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
UNIVERSITY OF BAMENDA - Uba											
1	Central Library, Finance building and Asanji Hall (Lot 1)	BCFW	106 480 000	Special Support PRC	UBa/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	20/02/2026	11/05/2026	12/06/2026	22/06/2026	22/11/2026
2	Admission and records building, Geology and Chemistry block, Physics and Biology block (Lot 2)		102 374 000								
3	Amphi 340, Department of Mathematics and Geography, CCAST Independent Building & Wooden Block, Faculty of Science Blocks (Lot 3)		119 893 000								
4	Pedagogic Block A, Pedagogic Block B, Pedagogic Block C (Lot 4)		137 306 000								
5	Laboratories Block HTTC with Auditorium, Lower Campus, Soweto, U-block, Printing Press (Lot 5)		114 098 000								
6	ICT Centre, HTTTC block, HITL block, UBa Restaurant, Other Directorate of Central Administration (Lot 6)		109 415 000								
7	17 Classrooms, HICM blocks A, B, & C (Lot 7)		103 200 000								
8	FED blocks A & B, UBa Hostels A, B & C (Lot 8)		116 061 000								
TOTAL			**908 827 000**								
UNIVERSITY OF BUEA - UB											
1	Construction of the Administrative and Pedagogic Block of the Higher Technical Teachers Training College of the University of Buea in Kumba	BCFW	500 000 000	PIB	UB/ITB-CCCB (BCFW)	ONIT	10/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	25/05/2029
TOTAL			**500 000 000**								
28	**TOTAL GENERAL**		**25 796 266 903**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC											
1	Travaux de construction des infrastructures sociales	BEC	983 940 000	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(BEC)	AONO	08/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/05/2027
2	Contrôle et surveillance des Travaux de construction des infrastructures sociales	SNQ-PI	472 291 200	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(BEC)	AOIR	16/03/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/06/2027
3	Réhabilitation/construction et équipement maternités, écoles et centres de santé	BEC	682 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(BEC)	AOIR	23/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/09/2028
4	Travaux de construction des infrastructures sociales	BEC	1 600 000 000	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(BEC)	AOIR	08/06/2026	09/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/12/2028
TOTAL			**3 738 231 200**								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA											
1	Réhabilitation, construction et équipement des centres de santé y compris achèvement de l'Hôpital de Meyomessala	BEC	700 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	15/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/10/2027
TOTAL			**700 000 000**								
PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR											
1	Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de KRIBI (Lot 1)	BEC	499 500 066	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	MARCHE SIGNE			22/12/2025	22/08/2026
2	Etude et construction du bâtiment de commande du poste source de MISSOLE (Lot 2)		549 401 982				MARCHE SIGNE			22/12/2025	22/08/2026
3	Maîtrise d'œuvre à l'étude et construction du bâtiment de commande du poste source de KRIBI (Lot 1)	SNQ-PI	49 950 008	BM-C2D	PforR/CSPM-CCCM(BEC)	GG	MARCHE SIGNE			26/03/2025	26/01/2026
4	Maitrise d'œuvre à l'étude et construction du bâtiment de commande du poste source de MISSOLE (Lot 2)		54 940 200				MARCHE SIGNE			26/03/2025	26/01/2026
TOTAL			**1 153 792 256**								
PROGRAMME INTÉGRÉ DE VALORISATION ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES - TRANSFAGRI CFM											
1	Travaux de construction du CFM de Ngaoundéré	BEC	1 250 000 000	(AFD)C2D	TRANSFAGRI-CFM/CSPM - CCCM (BEC)	AONO	09/03/2026	29/05/2026	26/06/2026	02/07/2026	09/07/2026
TOTAL			**1 250 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES - PCCM											
1	Construction de 28 logements de type T2 et T3 dans la Commune de BERTOUA I	BEC	533 158 400	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	09/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/05/2027
2	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 28 logements de type T2 et T3 dans la Commune de BERTOUA I	SNQ-PI	26 657 920	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	09/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/05/2027
3	Construction de 32 logements de type T2 et T3 dans la Commune de KRIBI I	BEC	632 408 400	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	09/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/04/2027
4	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 32 logements de type T2 et T3 dans la Commune de KRIBI I	SNQ-PI	31 620 400	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	16/02/2026	17/04/2026	08/05/2026	22/05/2026	22/05/2027
5	Construction de 24 logements de type T2, T3 et T4 dans la Commune de NKONGSAMBA I	BEC	551 020 200	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	02/03/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/04/2027
6	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 24 logements de type T2, T3 et T4 dans la Commune de NKONGSAMBA I	SNQ-PI	27 551 010	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	13/02/2026	14/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/05/2027
7	Construction de 30 logements de type T2 et T3 dans la Commune de YAGOUA	BEC	573 940 500	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	19/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	04/05/2027
8	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 30 logements de type T2 et T3 dans la Commune de YAGOUA	SNQ-PI	28 697 025	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	23/02/2026	09/04/2026	27/04/2026	07/05/2026	07/05/2027
9	Travaux de construction de 32 logements de type T2 et T3 dans la Commune de DOUALA II	BEC	650 000 000	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	30/03/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
10	Contrôle et surveillance des travaux de construction de 32 logements de type T2 et T3 dans la Commune de DOUALA II	SNQ-PI	39 000 000	Crédit Foncier du Cameroun	PCCM/CSPM-CCCM(BEC)	AONR	05/03/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/06/2027
TOTAL			**3 094 053 855**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Construction du centre de production des semences de Jakiri (Lot 1)	BEC	293 000 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (BEC)	AONO	06/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/02/2027
2	Construction du centre de production des semences de Ndokayo (Lot 2)		293 000 000								
3	Construction du centre de production des semences de Faro (Lot 3)		293 000 000								
4	Conception - réalisation d'un abattoir industriel et moderne de porcins et d'un entrepôt frigorifique à Yaoundé ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements ; la formation du personnel et l'assistance technique	BEC	5 345 312 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (BEC)	AOIO	02/02/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2028
5	Conception-Réalisation d'un abattoir industriel et moderne de bovins et d'un entrepôt frigorifique à Douala ainsi que la fourniture, le montage et la mise en service des équipements, la formation du personnel et l'assistance technique	BEC	7 295 120 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM (BEC)	AOIO	02/02/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2028
TOTAL			**13 519 432 000**								
PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD											
1	Travaux de construction et d'aménagement du bâtiment d'archives aux normes à Yaoundé	BEC	510 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	07/12/2026	15/03/2027	19/04/2027	03/05/2027	03/02/2028
TOTAL			**510 000 000**								
PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD											
1	Rehabilitation of the District Hospital of Tiko - Phase 1	BCFW	550 000 000	PIB	PPRD/STB-CCCB(BCFW)	ONIT	06/03/2026	12/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/10/2026
TOTAL			**550 000 000**								
27	**TOTAL GENERAL**		**24 515 509 311**								

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA											
1	Construction de la gare routière de Kano	BEC	2 100 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville de Bertoua - CCCM (BEC)	AONO	28/09/2026	04/01/2027	08/02/2027	22/02/2027	22/02/2028
TOTAL			**2 100 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Aménagement du lotissement communal de MINKOAMEYOS dans l'arrondissement de Yaoundé 7	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (BEC)	AONO	03/03/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
TOTAL			**500 000 000**								
REGION DU CENTRE - DD MINEPDED - MFOUNDI											
1	Construction du bâtiment R+4 à usage mixte devant abriter les services du MINEPDED dans le Mfoundi	BEC	650 000 000	BIP	Préfet/DD MINEPDED-CCCM (BEC)	AONO	03/02/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/05/2027
TOTAL			**650 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Travaux de rénovation des clôtures de 04 cimetières	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONO	22/05/2026	28/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/11/2026
2	Travaux de construction du Gymnase de Ngodi Akwa	BEC	2 050 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONO	27/04/2026	15/06/2026	02/07/2026	13/07/2026	13/01/2028
3	Contrôle technique et surveillance des travaux de construction du Gymnase de Ngodi Akwa	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (BEC)	AONR	27/04/2026	22/06/2026	09/07/2026	20/07/2026	20/01/2028
TOTAL			**2 650 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA											
1	Maitre d'œuvre complète des Travaux de construction et réhabilitation des équipements sportifs de proximité (Lycée de Djamboutou, Ecole publique de POUKLOUKOU, lycée de Sangueré Paul)	SNQ-PI	74 426 040	(AFD)C2D	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AOIR	20/04/2026	11/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/07/2027
2	Travaux de construction et réhabilitation des équipements sportifs de proximité (Lycée de Djamboutou, Ecole publique de POUKLOUKOU, lycée de Sangueré Paul)	BEC	974 981 547	(AFD)C2D	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AOIO	04/05/2026	28/09/2026	02/11/2026	16/11/2026	16/07/2027
3	Marché Poisson-2 -ème phase +achèvement 1ère phase.	BEC	786 680 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AOIO	27/04/2026	21/09/2026	26/10/2026	09/11/2026	09/07/2027

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Marché Yelwa, Phase 2	BEC	1 580 841 500	(AFD)C2D	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AOIO	20/04/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/11/2028
TOTAL			**3 416 929 087**								
COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM											
1	Mise en place des infrastructures pour l'implantation du projet WEST SMART REGION (phase 1)	BEC	1 000 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Ouest-CCCM (BEC)	AONO	17/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/10/2026
2	Construction d'un mini mall à Kouekong, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, Département de la Mifi (phase 2)	BEC	1 750 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Ouest-CCCM (BEC)	AONO	MARCHE SIGNE			26/03/2026	26/07/2026
3	Recrutement d'un Bureau d'études pour la construction d'un mini mall à Kouekong, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, Département de la Mifi (phase 2)	SNQ-PI	122 500 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional de l'Ouest-CCCM (BEC)	AONR	MARCHE SIGNE			27/04/2026	27/08/2026
TOTAL			**2 872 500 000**								
13	**TOTAL GENERAL**		**12 189 429 087**								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES TRAVAUX ROUTIERS

CCCM – TR

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP											
1	Bitumage de la route Kikot-Mbebe Minse-Bot-Makak-Sepé-Bibodi-Inter Autoroute Yaoundé-Douala	ROUTES	10 300 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONO	16/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	04/06/2028
2	Travaux de bitumage de la route régionale RO103, Section : Bibodi (Intersection Auto-route Yaoundé-Douala) Botmakak – Minse - Mbebe-Kikot y compris la voie de contour-nement du centre-ville de Boumyebel	ROUTES	20 020 297 940	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONO	15/01/2026	24/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/04/2028
3	Contrôle des travaux de bitumage de la route régionale ro103, section : Bibodi (Intersec-tion autoroute Yaoundé-douala) Botmakak – Minse - Mbebe-Kikot y compris la voie de contournement du centre-ville de Boumyebel	SNQ-PI	717 729 976	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	19/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/05/2027
4	Travaux de Reconstruction de la route Yaoundé Douala	ROUTES	40 000 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	16/03/2026	11/05/2026	28/05/2026	08/06/2026	08/06/2028
5	Construction de la route Ebolowa Akom II-Kribi, Voies de contournement d'Ebolowa et de Kribi y compris bretelle d'Akom II	ROUTES	10 000 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONO	16/03/2026	07/05/2026	25/05/2026	04/06/2026	04/06/2028
6	Travaux d'entretien confortatif de la route Ebolowa-Ambam-Olamze	ROUTES	15 000 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)CCCM(ROUTES)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		12/01/2026	22/01/2026	22/01/2027
7	Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-OKU-(NKOR) NONI-LASSIN	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/ CSPM(PLANUT)-CCCM(ROUTES)	AONO		06/02/2026	27/02/2026	13/03/2026	13/03/2028
8	Conception/Réalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala (Phase II) : Tronçon : Bibodi (Fin de la Phase I)-Bodmon	ROUTES	30 000 000 000	BIP	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONR	23/03/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/06/2028
9	Projet de construction de la Route Olama - Kribi : Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambi	ROUTES	12 000 000 000	BIP	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONO		26/02/2026	16/03/2026	26/03/2026	26/03/2028
10	Assistance à la Maitrise d'ouvrage pour la conception et la réalisation des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, Phase 2	ROUTES	800 000 000 000	BIP, etc	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONR	11/05/2026	07/08/2026	07/09/2026	17/09/2026	17/09/2029
11	Travaux de construction d'un second pont sur le fleuve Bénoué à Garoua (550 ml) et d'une voie de contournement (11,7 km) dans le Département de la Bénoué, Région du Nord (phase 1)	ROUTES	16 072 734 600	BIP, Coopération Cameroun-Espagne	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONO	06/03/2026	25/05/2026	26/06/2026	06/07/2026	06/07/2029

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Maitrise d'œuvre et contrôle géotechnique des travaux de construction d'un second pont sur le Fleuve Bénoué à Garoua (550 ml) et d'une voie de contournement (11,7 km) dans le Département de la Bénoué, Région du Nord (phase 1)	ROUTES	7 700 000 000	BIP, DEUTSCHE BANK SAE	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONO	16/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/07/2029
13	Controle technique, géotechnique et surveillance des travaux d'entretien/ réhabilitation au Liant Hydraulique Routier (LHR) et le bitumage du tronçon de route Mba-doumou - Eloumden : section inter N22 (Valclair) - carrière Arab Contractor - Eloumden dans la Région du Centre	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2027
14	Contrôle technique, géotechnique et la sur-veillance des travaux de bitumage de cer-taines routes régionales dans les régions du centre et de l'ouest : Carrefour Bissa (fin champ de canne à sucre – nkolessang – meza'a) dans la région du centre. (25 KM) (Lot 1)	SNQ-PI	260 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/02/2026	30/03/2026	16/04/2026	27/04/2026	27/05/2027
15	Contrôle technique, géotechnique et la sur-veillance des travaux de bitumage de cer-taines routes régionales dans les régions du centre et de l'ouest : Carrefour yil – Carrefour Nkam dans la Région du Centre (24,5 KM). (Lot 2)		260 000 000								
16	Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de route Tokombéré - Méri (11,6 km) et bretelle Méri - Col de Méri - Gadoua - Kotrada - Limité Soulédé Roua (15 km)	SNQ-PI	140 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	09/03/2026	04/05/2026	21/05/2026	01/06/2026	01/07/2027
17	Contrôle des travaux de la phase 4 du pro-gramme de remplacement des buses par les dalots sur le tronçon de route Yaoundé - Pont Ndoupé (13 OH)	SNQ-PI	250 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2027
18	Contrôle des travaux de construction d'un bac sur la rive gauche du fleuve Sanaga dans la Commune de Mouanko et aménagement de ses voies d'accès	SNQ-PI	100 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR		31/12/2025	15/01/2026	26/01/2026	26/02/2027
19	Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de routes Yabassi - Loum et Tr1: Pont Sanaga - Carrefour Song Mbengué - Inouiya (Fin goudron) (13,7 km) et Tr2 : Inouiya - Ngambè (12,2 km) dans le Département de la Sanaga Maritime	SNQ-PI	250 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	26/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/06/2027
20	Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de routes Nkambe (Int N11) - Berabe - Ako - Abungshie (Frontière Nigéria), Weh - Esu - Kpep et Misaje - Weh - Wum	SNQ-PI	200 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2027
21	Contrôle des travaux d'entretien aux produits stabilisants du tronçon Obala - Sa'a - Ntui (Phase 1 : Section Obala - Carrefour Efok - Ecole Publique Ekoum - Ecole Publique Lebamzip - Sa'a) y compris construction des ou-vrages d'art et d'assainissement sur le tronçon Nkometou II (Ecole Publique) - Carrefour Esso Minsan - CSI de Ngal II - Marché Nkometou	SNQ-PI	150 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	23/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/06/2027

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
22	Contrôle des travaux d'entretien confortatif de la route Ebolowa-Ambam-Olamze	SNQ-PI	1 500 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	09/03/2026	04/05/2026	21/05/2026	01/06/2026	01/07/2027
23	Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de route Fondjanti (Inter R0601) - Chefferie Fondanti - Ba-kotcha (Pont sur la rivière Pillar) y compris la construction de 05 dalots, dans le Département du Haut - Nkam	SNQ-PI	150 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2027
24	Contrôle des travaux d'entretien du tronçon de route Moloundou - Adjala - Dongoh y compris construction de 16 ouvrages d'art	SNQ-PI	250 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	26/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/06/2027
25	Contrôle technique et surveillance des tra-vaux de réhabilitation de la route Mengueme - Ngomedzap	SNQ-PI	150 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONR	26/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/06/2027
26	Contrôle technique, géotechnique et surveilltravaux d'entretien/ réhabilitation de la route Santchou -Dschangance des	SNQ-PI	400 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	AONO	02/02/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/05/2027
27	Contrôle technique des travaux de réhabilita-tion/entretien de certaines routes régionales dans la région du centre : Tronçon 1 : route n° R0106 : Fin Goudron Nikinimeki-Village Nkoti-Nitoukou-Ndomg (Limite Sanaga Maritime) avec construction de dalots, Longueur : 25,900 km et tronçon 2 : routes n° R0125 : Bafia-Biakoa (47.1 km) et Biakoa – Koro – Ntui (33.6km) avec traitement aux LHR des points critiques	SNQ-PI	117 714 835	BIP	MINTP/ CIPM(TERI)-CCCM(ROUTES)	AONR	26/01/2026	23/03/2026	09/04/2026	20/04/2026	20/04/2027
28	Contrôle des travaux d'entretien des tronçons de routes Dschang – Fongo Tongo (Limite Sud-Ouest), Bamend-jou - Batié (Int N5) (11,5 km) et Ecole Publique Badoumla - CETIC Babouantou - Int R0622 - Centre Babouantou - Carrefour MANGA - Carrefour Basseu (Int N5) (14,2 km) et Bandja - Fotouni Chefferie et bretelles	SNQ-PI	250 000 000	Fonds routier	MINTP/ CIPM(TERI)-CCCM(ROUTES)	AONR	02/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/06/2027
29	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS DE BOUNGUEL YONKOLE, MAKILINGAI (02 BLOCS) (Lot 1)	SNQ-PI	656 033 364	BIP, Fonds routier	MINTP/ CIPM(TERI)-CCCM(ROUTES)	AONO		08/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	05/02/2029
30	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS DE MEIGANGA, MANWI ET TIBATI (02 BLOCS) (Lot 2)		656 033 364								
31	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS DE BAGOFIT, BO-NIS, MANDJOU ET GAROUA-BOULAI (Lot 3)		688 230 864								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
32	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS D'AMBAM, ME-KOTTO, LELE (02 BLOCS) ET NGOU-LEMAKONG (Lot 4)	SNQ-PI	675 287 111	BIP, Fonds routier	MINTP/ CIPM(TERI)-CCCM(ROUTES)	AONO		08/01/2026	26/01/2026	05/02/2026	05/02/2029
33	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS DE NOMAYOS, MEKONG, MEYOS ET NDJORE (Lot 5)		645 300 864								
34	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes : STATIONS DE BIDOU I (02 BLOCS), BINGAMBO (02 BLOCS) ET AKOK (02 BLOCS) (Lot 6)		553 363 765								
35	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes: STATIONS DE KOUEKONG MAHAM (02 BLOCS), MBUNJEI ET NJOMBE (Lot 7)		661 692 611								
36	Entretien, gestion technique et maintenance des stations de pesage routier fixes: STATIONS DE BEKOKO, NKANKANZOCK (02 BLOCS), EYU-MEDJOCK ET MISSELLELE (Lot 8)		807 878 205								
37	Contrôle technique et la surveillance complémentaire des travaux de réhabilitation de certaines routes dans l'arrondissement de Meyomessala, Département du Dja et Lobo : NDJOM EKOMBO-BIBOULEMAM (8,30 km) ; boucle BIDJONG – BIDJONG (41,80 km) et car. ZOUMEYOS - MEKIN (12,30 km)	SNQ-PI	177 939 375	BIP	MINTP/ CIPM(TCRI)-CCCM(ROUTES)	GG	13/10/2025		02/03/2026	16/03/2026	16/07/2027
38	Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route de BABUNGO-OKU-(NKOR) NONI-LASSIN	SNQ-PI	500 000 000	BIP	MINTP/ CSPM(PLANUT)-CCCM(ROUTES)	AONR	19/01/2026	16/03/2026	02/04/2026	13/04/2026	13/05/2027
TOTAL			**977 360 236 874**								
38	**TOTAL GENERAL**		**977 360 236 874**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC											
1	Travaux d'aménagement de la section Ngatt-Tekel-Likok de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngaoundéré:Ngatt-Febadji/Mambal-Tekel (68,4 km) (Lot 1)	ROUTES	55 687 544 364	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR		15/01/2026	23/02/2026	09/03/2026	09/03/2029
2	Travaux d'aménagement de la section Ngatt-Tekel-Likok de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngaoundéré: Tekel-Lewa-Louga-Likok (76,2 km) (Lot 2)		62 037 878 371								
3	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Ngatt-Febadi-Likok: Ngatt-Tekel (68,4 km) (Lot 1)	SNQ-PI	3 000 000 000	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR	08/06/2026	09/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/01/2030
4	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement de la route Ngatt-Febadi-Likok: Tekel-Likok (76,2 km) (Lot 2)		3 156 140 046								
5	Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-Bafoussam: Bekoko - Penja (70 km) (Lot 1)	ROUTES	40 000 000 000	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR	03/04/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/10/2030
6	Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-Bafoussam: Penja – Nkam Bridge (77.7 km) (Lot 2)		40 000 000 000								
7	Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-Bafoussam: Nkam Bridge – Bandjoun (71.2 km) (Lot 3)		40 475 915 224								
8	Travaux d'aménagement des voies de dessertes: Loum-Sole-Yabassi (53 km) and Bafang-Nkondjock (55 km)	ROUTES	8 400 000 000	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AONO	08/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/10/2028
9	Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi	ROUTES	97 000 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIO		03/02/2026	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2028
10	Contrôle et surveillance des Travaux de Rehabilitation de la Route Douala-Bafoussam	SNQ-PI	3 373 325 626	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR	03/04/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/11/2030
11	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua: Ngaoundéré-bas de la Falaise (50 km) (Lot 1)	ROUTES	39 738 870 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIO	26/01/2026	22/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2029
12	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua: Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) (Lot 2)		46 693 530 000								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua: Pont Keroua-Pont Salah (77 km) (Lot 3)	ROUTES	69 955 627 500	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIO	26/01/2026	22/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2029
14	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua: Pont Salah-Entrée village Ouro Andre (56 km) (Lot 4)		31 838 435 940								
15	Travaux de reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua: Entrée village Ouro Andre-Pont sur la Benoué (56 km) y compris l'aménagement de deux aires de repos (MBE et NGONG) (Lot 5)		36 896 763 803								
16	Contrôle et surveillance des Travaux de réhabilitation de la section Pont Salah-Pont sur la Benoue (Lot1: Pont Salah-Mayo Mbocky (36,50 km); Lot 2: Mayo Mbocky-Lycée Bilingue de Ngong (39,40 km) et Lot 3: Lycée de Ngong-Pont sur la Benoue (36,04 km)	SNQ-PI	3 444 987 433	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR		02/02/2026	09/03/2026	23/03/2026	23/03/2029
17	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation de la section Ngaoundéré-Pont Salah (Lot 1: Ngaoundéré-Bas de la Falaise (50 km); Lot 2: Bas de la Falaise-Pont Keroua (39 km) et Lot 3: Pont Keroua-Pont Salah (77 km)	SNQ-PI	5 206 821 376	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(ROUTES)	AOIR		27/02/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2029
TOTAL			**586 905 839 683**								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA											
1	Travaux de construction en deux (02) Lots de la route Abong-Mbang – Lomié (122 km) y compris les connexions à la route nationale N°10, l'aménagement d'une aire de stationnement à Lomié, de deux stations de péage donc une à la sortie d'Abong-Mbang (PK09) et une autre à l'entrée de Lomié (PK 112) et station de pesage à Ampel (PK65).	ROUTES	61 000 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2029
2	Contrôle et surveillance des travaux de construction du tronçon routier Abong-Mbang – Lomié (122 km)	SNQ-PI	1 000 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	26/01/2026	11/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/07/2029
3	Travaux de construction de la route Biyébé–Bengbis (42 km) y compris l'aménagement des aires de stationnement à Bengbis, un poste de péage et une station de pesage à TENG	ROUTES	21 000 000 000	BIP	PADI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	09/01/2026	12/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2029
4	Contrôle et surveillance des travaux de construction du tronçon routier Biyébé – Bengbis (42 km)	SNQ-PI	450 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/09/2029
TOTAL			**83 450 000 000**								
PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD											
1	Travaux de Construction des drains dans les communes d'arrondissement de douala 3 et 5	ROUTES	7 410 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/01/2028

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Mission de Contrôle et surveillance des travaux de Construction des drains dans les communes d'Arrondissement de Douala 3 et 5	SNQ-PI	375 506 784	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	20/02/2026	08/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/02/2028
3	Travaux de construction des voies de proximité à haute intensité de main d'œuvre : voie de proximité de Nkolbikok (Lot 1)	ROUTES	2 678 467 592	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	13/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/02/2028
4	Travaux de construction des voies de proximité à haute intensité de main d'œuvre : voie de proximité de Mimboman (Lot 2)		2 678 467 592								
5	Mission de contrôle et Surveillance des travaux de voiries de proximités à Yaoundé	SNQ-PI	271 466 336	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	16/03/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/03/2028
6	Mission de contrôle et surveillance des travaux de voirie structurante dans la ville de Yaoundé	SNQ-PI	1 979 669 312	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	13/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/02/2029
7	Travaux de réhabilitation et construction neuve des voiries structurantes et drains : voiries urbaines structurante (9.3km) (Lot 1)	ROUTES	19 506 994 664	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	09/03/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/03/2029
8	Travaux de réhabilitation et construction neuve des voiries structurantes et drains : drains (10km) à Bobongo (4 km) et Tongo Bassa (6km) (Lot 2)		19 506 994 664	BMI-IDA							
9	Mission de contrôle et surveillance des travaux de voirie structurante et drains dans la ville de Douala	SNQ-PI	2 069 106 896	BF	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	27/01/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	18/12/2028
10	Travaux de réhabilitation et construction neuve des voiries structurantes dans la ville de Yaoundé : réhabilitation boucle de Nkolbikok (Lot 1)	ROUTES	11 446 760 448	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AOIO	02/03/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/03/2029
11	Travaux de réhabilitation et construction neuve des voiries structurantes dans la ville de Yaoundé : voiries structurante Mimboman (Lot 2)		11 446 760 448	BMI-IDA							
12	Travaux de Construction des voies de proximités et des voies piétonnes dans les communes de Yaoundé 5 et 7	ROUTES	6 719 999 792	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONO	13/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/02/2028
13	Mission de contrôle et surveillance des travaux de construction des voies de proximités et des voies piétonnes dans les communes de Yaoundé 5 et 7	SNQ-PI	340 540 304	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(ROUTES)	AONR	20/02/2026	08/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/02/2028
TOTAL			**86 430 734 832**								
34	**TOTAL GENERAL**		**756 786 574 515**								

COLLECTIVITÉ TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Contrôle technique des travaux d'entretien routiers	SNQ-PI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	30/03/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
2	Travaux d'entretien routier en accord cadre à marchés à commandes subséquents	ROUTES	4 750 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	19/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/05/2027
3	Travaux des canaux de drainage pluvial sur le Tongo Bassa, des ravines et du dalot de Bonapriso	ROUTES	34 986 032 250	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AONO	07/08/2026	13/11/2026	21/12/2026	07/01/2027	07/07/2027
4	Maîtrise d'œuvre partielle (mission de contrôle) pour le suivi-contrôle technique, la supervision et la coordination des travaux des canaux de drainage pluvial, des ravines et du dalot de bonapriso	SNQ-PI	1 792 512 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (ROUTES)	AOIR	25/05/2026	26/10/2026	30/11/2026	14/12/2026	14/07/2027
TOTAL			**41 777 544 400**								
COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA											
1	Maitrise d'œuvre complète (Equipements marchants +infrastructure voirie)	SNQ-PI	213 930 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville - CCCM(ROUTES)	AOIR	27/04/2026	28/09/2026	02/11/2026	16/11/2026	16/07/2027
TOTAL			**213 930 000**								
5	**TOTAL GENERAL**		**41 777 544 400**								

COMMISSIONS CENTRALE DE CONTRÔLE DES MARCHES DES SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CCCM - SPI

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA SURÊTÉ NATIONALE - DGSN											
1	Contribution de l'Etat pour le projet d'extension au Plan national du système intélligent de la vidéosurveillance phase 2	SNQ-PI	7 000 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	07/04/2026	22/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/04/2027
2	Plan de maintenance et d'entretien du réseau de la vidéosurveillance	SNQ-PI	350 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	19/05/2026	03/08/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/12/2026
3	Maîtrise d'œuvre du projet de la vidéosurveillance par Camtel phase I	SNQ-PI	200 000 000	BIP	DGSN/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	28/04/2026	13/07/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/11/2026
TOTAL			**7 550 000 000**								
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL - MINADER											
1	Etude nationale pour l'acquisition d'un système professionnel de digitalisation et d'archivage électronique des dossiers du personnel	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	03/03/2026	18/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/09/2026
TOTAL			**100 000 000**								
MINISTÈRE DE L'EAU ET DE L'ÉNERGIE - MINEE											
1	Recrutement des BET pour la réalisation des études de faisabilité sur les deux (02) sites déjà identifiés: dans le Centre (site de Poupouma Waterfall à Monatélé) et dans le Sud (site de Lolodorf)	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	05/11/2026
2	Développement de 10 petites centrales hydroélectriques : Tâche 1 Recrutement des BET pour la réalisation des études de faisabilité sur 01 premier site de petites centrales hydroélectriques (PCH) identifiés dans les régions de l'Ouest	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	10/02/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	29/10/2026
3	Réalisation des études de faisabilité pour la réhabilitation de la régie de PCH Dschang	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	05/11/2026
4	Méga projet d'alimentation en eau potable de la ville de Douala et ses environs à partir du fleuve Wouri (400.000 M3)	SNQ-PI	109 991 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	10/02/2026	27/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	27/05/2027
5	Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de 20 000 branchements (monophasé et triphasé) dans la ville de Yaoundé	SNQ-PI	142 164 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	27/01/2026	13/04/2026	04/05/2026	18/05/2026	14/11/2026
6	Recrutement d'un consultant en vue de la rédaction des contrats types d'achat et de vente d'énergie	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	09/01/2026	24/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	25/08/2026

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'une politique tarifaire	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	06/10/2026
8	Recrutement d'un Ingénieur Conseil chargé d'accompagner l'Etat dans le cadre de développement des projets de production de l'électricité en mode PPP (Minkouma, Grand Eweng, Bini à Warak, centrale à gaz)	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	20/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	03/02/2027
9	Maitrise d'œuvre pour le projet de renforcement des ouvrages 30 kV pour la captation de la demande industrielle de la zone de LOGBADJECK et EDEA	SNQ-PI	167 845 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	MARCHE SIGNE			26/09/2025	26/09/2026
10	Inventaire des actives distributions du concessionnaire ENEO dans les régions du Centre et du Littoral (PARSEC)	SNQ-PI	1 297 193 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	MARCHE SIGNE			13/10/2025	02/03/2026
11	Selection des bureaux d'études techniques (BET) internationaux et nationaux pour la mission de suivi et de controle des travaux du projet de reconfiguration du système d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé	SNQ-PI	500 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	24/02/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	31/12/2026
12	Recrutement d'un Consultant en vue de la réalisation de l'état des lieux et de l'élaboration d'une stratégie nationale de cuisson propre pour le Cameroun	SNQ-PI	115 000 000	BIP	MINEE/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	03/02/2026	20/04/2026	11/05/2026	25/05/2026	22/09/2026
TOTAL			**3 132 193 000**								
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT											
1	Etudes techniques en vue de la construction d'un complexe économique et touristique à Balangué	SNQ-PI	725 000 000	BIP	MINEPAT / CIPM - CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/06/2028
TOTAL			**725 000 000**								
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - MINESUP											
1	Etude d'un plan directeur de la recherche universitaire	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	20/03/2026	02/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/12/2026
2	Enquête pilote sur l'insertion des diplômés de l'Enseignement Supérieur	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	27/03/2026	09/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/12/2026
TOTAL			**300 000 000**								
MINESUP / PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE, PROFESSIONNELLE ET FACULTAIRE (PRO-ACTPF)											
1	Finalisation des études de construction des sites annexes des universités d'Ebolowa, de Bertoua et Garoua	SNQ-PI	300 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	10/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/12/2026
TOTAL			**300 000 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DE L'HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU											
1	Sécurisation du site de Nkolfoulou pour la construction des points de l'unité de transformation des dechets	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	14/04/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/12/2026
2	Etudes APD et EIES de restructuration des quartiers de Douala 5	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	13/04/2026	29/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/12/2026
3	Etudes APD et EIES de restructuration du quartier Mimboman	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	07/04/2026	22/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/11/2026
4	Etudes APD et EIES de restructuration du quartier Nkolbikok	SNQ-PI	116 246 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	03/04/2026	16/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/11/2026
TOTAL			**416 246 000**								
MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF											
1	Densification des points du réseau Géodésique dans les villes Chefs-Lieux des Départements et d'Arrondissements, le long du Corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré (PIISAH).	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/12/2026
2	Prestations de sécurisation des sites dans le cadre du plan intégré d'Import Substitution Agricole et Halieutique (PIISAH)	SNQ-PI	341 846 425	BIP	MINDCAF/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/02/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/12/2026
TOTAL			**541 846 425**								
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS - DGI											
1	Entretien de l'immeuble de la DGI	SQ	150 000 000	Fonds Propres	DGI/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	30/01/2026	30/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/02/2027
2	Maintenance de l' immeuble de la DGI	SQ	300 000 000	BIP	DGI/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	31/07/2026	25/09/2026	16/10/2026	30/10/2026	30/07/2027
TOTAL			**450 000 000**								
MINISTÈRE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE - MINFOF											
1	Conception et déploiement d'un système de vérification intelligente des inventaires d'explotation forestières (SYVIEF)	SNQ-PI	100 000 000	CAS	MINFOF/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	24/03/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/08/2026
TOTAL			**100 000 000**								

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
MINISTÈRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT											
1	Sécurisation de l'assiette foncière et immatriculation du site devant abriter une unité de production d'engrais chimique au Cameroun	SNQ-PI	150 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	09/03/2026	04/05/2026	21/05/2026	01/06/2026	01/12/2026
2	Réalisation de l'étude d'impact environnemental en vue de la mise en place de l'unité de production d'engrais chimique au Cameroun	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	09/01/2026	24/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/10/2026
3	Consolidation des études Front-End Engineering-Design (FEED) en vue de la mise en place d'une unité de production d'engrais chimiques au Cameroun	SNQ-PI	150 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	23/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/11/2026
4	Accompagnement pour la labélisation de l'huile végétale (huile rouge du Cameroun) en indication Géographique Protégée (IGP)	SNQ-PI	100 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	26/02/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/11/2026
5	Réalisation d'une carte ortho photographique des sites d'exploitations minières du Cameroun	SNQ-PI	180 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	12/02/2026	06/04/2026	23/04/2026	04/05/2026	04/11/2026
TOTAL			**680 000 000**								
MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP											
1	Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national	SNQ-PI	600 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)- CCCM(SPI)	AONR	23/03/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
2	Maintenance et gestion techniques des stations de pesage	SNQ-PI	300 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)- CCCM(SPI)	AONO	24/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/11/2026
3	Automatisation des stations de pesage	SNQ-PI	1 000 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)- CCCM(SPI)	AONO	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/10/2026
4	Elaboration du schéma Directeur Informatique (SDI) du MINTP	SNQ-PI	170 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)- CCCM(SPI)	AONR	16/03/2026	11/05/2026	28/05/2026	08/06/2026	08/09/2026
5	Mise en place d'un système d'information Géographique Multicouches (SIGM)	SNQ-PI	235 000 000	BIP	MINTP/ CIPM(SPIAG)- CCCM(SPI)	AONR	23/03/2026	14/05/2026	01/06/2026	11/06/2026	11/09/2026
TOTAL			**2 305 000 000**								
MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL											
1	Finalisation de l'étude en vue de l'élaboration du Schéma Directeur d'Aménagement des Sites Touristiques	SNQ-PI	200 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM - CCCM(SPI)	AONR	06/03/2026	19/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/04/2027
TOTAL			**200 000 000**								
40	**TOTAL GENERAL**		**16 800 285 425**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS - ARMP											
1	Assurance maladie	SNQ-PI	240 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	31/03/2026	15/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2028
TOTAL			**240 000 000**								
AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE - ARSEL											
1	Audit du modèle financier actualisé deNHPC	SNQ-PI	110 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM (SPI)	AOIO	10/02/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/10/2026
2	Audit des coûts de développement et de construction de l'amenagement hydroélectrique de NHPC	SNQ-PI	700 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	09/01/2026	23/03/2026	13/04/2026	27/04/2026	27/12/2026
TOTAL			**810 000 000**								
AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITÉ - ANOR											
1	Entretien des locaux et espaces verts du bâtiment abritant la Direction Générale de l'ANOR (Lot 1)	SQ	45 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	02/02/2026	11/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/05/2027
2	Entretien des locaux et espaces verts du bâtiment abritant l'Annexe de la Direction Générale de l'ANOR (Lot 2)		35 000 000								
3	Entretien des locaux et espaces verts du bâtiment abritant l'Antenne Regionale ANOR du Littoral (Lot 3)		35 000 000								
4	Entretien des locaux et espaces verts du bâtiment abritant l'Antenne ANOR KRIBI (Lot 4)		35 000 000								
5	Entretien des locaux et espaces verts du batiment abritant l'Antenne Regionale du Nord ANOR de Garoua (Lot 5)		25 000 000								
6	Entretien des locaux et espaces verts du bâtiment abritant l'Antenne Regionale de l'Ouest ANOR de Bafoussam (Lot 6)		25 000 000								
7	Assurance santé,frais funéraires	SNQ-PI	250 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	21/09/2026	28/12/2026	01/02/2027	15/02/2027	15/02/2028
8	Certification de l'ANOR à l'ISO 9001	SNQ-PI	200 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/05/2027
TOTAL			**650 000 000**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE - APN											
1	Etude sur l'Actualisation du Schéma Directeur Portuaire National du Cameroun au titre de l'exercice budgétaire 2025 (en cours de contractualisation)	SNQ-PI	300 000 000	Fonds propres	APN/CIPM-CCCM (SPI)	AONR		27/02/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/09/2026
TOTAL			**300 000 000**								
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDEC											
1	Souscription à une police d'assurance globale banque (03 ans)	SNQ-PI	750 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	03/04/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	31/08/2029
2	Maintenance et support Amplitude Up (03 ans)	SQ	480 000 000	Fonds Propres	CDEC/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	11/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/10/2029
TOTAL			**1 230 000 000**								
CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA											
1	Nettoyage des locaux et bureaux de l'école de formation	SQ	120 000 000	Fonds propres	CCAA/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	23/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/07/2029
2	Assurance Global Dommage	SQ	360 000 000	Fonds propres	CCAA/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	23/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/07/2029
TOTAL			**480 000 000**								
CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV											
1	Location satellite et transport signal (bande passante C et KU)	SQ	400 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	24/04/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/09/2027
2	Entretien et nettoyage des batiments et espaces	SQ	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	06/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/01/2057
3	Surveillance et sécurisation locaux services centraux et déconcentrés	SNQ-PI	280 581 634	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	04/05/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	27/12/2026
4	Assurance global dommage et infrastructures	SQ	160 181 634	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	28/08/2026	04/12/2026	11/01/2027	25/01/2027	25/04/2027
5	Assurance maladie,santé groupe	SNQ-PI	401 010 052	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	28/08/2026	04/12/2026	11/01/2027	25/01/2027	25/04/2027
6	Assurance automobile	SQ	101 463 747	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	28/08/2026	04/12/2026	11/01/2027	25/01/2027	25/04/2027
TOTAL			**1 443 737 067**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN - CPC											
1	Souscription de la police d'assurance maladie frais funeraires et individuel accident	SNQ-PI	125 000 000	Fonds Propres	CPC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	24/09/2026	16/11/2026	03/12/2026	14/12/2026	14/12/2027
2	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SQ	104 953 120	Fonds Propres	CPC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	12/03/2026	27/04/2026	14/05/2026	25/05/2026	25/05/2027
TOTAL			**229 953 120**								
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES CACAO ET CAFÉ - FODECC											
1	Assurance maladie triennale	SNQ-PI	200 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	16/02/2026	14/05/2026	15/06/2026	25/06/2026	25/06/2027
2	Assurance automobile triennale	SQ	135 080 799	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	09/03/2026	29/05/2026	29/06/2026	09/07/2026	09/07/2027
TOTAL			**335 080 799**								
FONDS SPÉCIAL D'ÉQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM											
1	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du parc d'engin de la commune de koutaba (Lot 1)	SNQ-PI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	06/02/2026	25/05/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/09/2027
2	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du parc d'engin de Maroua (Lot 2)		50 000 000								
3	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un parc d'engin de Mfou (Lot 3)		50 000 000								
4	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du parc d'engin de Tiko (Lot 4)		50 000 000								
5	Souscription triennale à une police d'assurance individuelle - accidents pour le personnel du FEICOM	SQ	150 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	26/01/2026	24/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2029
6	Souscription à une police triennale d'assurance vie pour le personnel du FEICOM	SQ	300 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	26/01/2026	24/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2029
TOTAL			**650 000 000**								
HÔPITAL GÉNÉRAL DE YAOUNDÉ - HGY											
1	Maintenance du Plateau technique d'imagerie et autres équipements	SQ	100 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	10/04/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/12/2026
TOTAL			**100 000 000**								

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC											
1	Conception, développement et déploiement de l'application de gestion du calcul des coûts et des intervenants aux examens relevant de l'OBC	SNQ-PI	106 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	13/03/2026	19/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2027
TOTAL			**106 000 000**								
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO											
1	Prestation pour la surveillance et la sécurisation des locaux et des résidences de certains responsables de la SODECAO, exercices 2026, 2027 et 2028	SQ	118 000 000	Fonds Propres	SODECAO/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	29/12/2025	20/03/2026	20/04/2026	30/04/2026	30/03/2027
TOTAL			**118 000 000**								
HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA - HGD											
1	Services de restauration	SQ	391 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	20/11/2025	29/12/2025	15/01/2026	26/01/2026	26/01/2027
TOTAL			**391 000 000**								
UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA											
1	Control mission Purchase and collection of 9,000 tons of paddy rice from rice farmers including handling charges	NQS-IS	108 000 000	PIISAH, MINADER	UNVDA/ITB-CCCB (SISC)	RNIT	13/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/05/2027
TOTAL			**108 000 000**								
UNIVERSITY OF BUEA - UB											
1	Provision of Catering Services to Students of the University of Buea for One Year	QS	150 000 000	Internal Ressources	UB/ITB-CCCB (SISC)	ONIT	27/02/2026	05/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/07/2027
TOTAL			**150 000 000**								
38	**TOTAL GENERAL**		**7 341 770 986**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS - CPR-FC											
1	Recrutement d'un Consultant/ONG pour la mise en oeuvre du Third Part Monitoring (TPM)	SNQ-PI	246 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/02/2029
2	Recrutement d'un Consultant/ONG pour la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes, de la stratégie de communication et de la prévention/atténuation et la réponse aux Violences Basées sur le Genre du PACRI MDK	SNQ-PI	246 000 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2028
3	Suivi du PGES et renforcement des capacités	SNQ-PI	117 334 308	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	13/04/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/11/2030
4	Etudes et contrôle ainsi que la surveillance des aménagements socioéconomiques	SNQ-PI	309 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR		19/01/2026	23/02/2026	09/03/2026	09/03/2029
5	Suivi évaluation de l'impact du projet	SNQ-PI	232 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR		02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/04/2027
6	Sécurité routière et renforcement des capacités	SNQ-PI	150 214 153	BID	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	25/05/2026	26/10/2026	30/11/2026	14/12/2026	14/12/2028
7	Etudes de faisabilité du projet d'aménagement des infrastructures de transport multimodal du littoral, pressenti en mode PPP	SNQ-PI	809 700 000	BMI-IDA	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	23/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/09/2028
8	Formation en matière de conservation/ transformation de poissons aux jeunes pêcheurs et aux femmes transformatrices	SNQ-PI	250 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	23/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	11/06/2027
9	Etude de faisabilité pour la conception et mise en place d'un centre régional d'excellence en sécurité routière	SNQ-PI	700 000 000	BAD	MINTP/ CSPM(PFC)-CCCM(SPI)	AOIR	16/01/2026	22/06/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2028
TOTAL			**3 060 248 461**								
C2D URBAIN CAPITALES REGIONALES											
1	Études protection des berges du Mayo Kaliao à Maroua	SNQ-PI	196 787 100	(AFD)C2D	C2D - CAPITALES REGIONALES/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	01/06/2026	02/11/2026	07/12/2026	21/12/2026	21/06/2027
TOTAL			**196 787 100**								
PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DES ZONES FRONTALIERES ADJACENTES - PADJI-DJA											
1	Etudes techniques, économiques et financières en vue du développement des activités minières et industrielles dans la zone et production d'un plan stratégique d'exploitation	SNQ-PI	600 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
2	Sensibilisation de la population à la protection de l'environnement, à la protection du patrimoine routier, à la sécurité routière, à la prévention contre le SIDA, à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme	SNQ-PI	300 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/04/2027
3	Actions et mesures d'atténuation des impacts négatifs sur l'environnement et les populations conformément au Plan de gestion environnemental et social	SNQ-PI	900 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	12/04/2027
4	Sensibilisation de la population à la protection de l'environnement, à la protection du patrimoine routier, à la sécurité routière, à la prévention contre le SIDA, à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le paludisme	SNQ-PI	100 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	04/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/04/2027
5	Actions et mesures d'atténuation des impacts négatifs sur l'environnement et les populations conformément au Plan de gestion environnemental et social y compris provision pour oublis	SNQ-PI	300 000 000	BDEAC	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	04/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/04/2027
6	Promotion du développement de l'élévage	SPI	150 000 000	BIP	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	27/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/12/2026
7	Développement de la cacaoculture avec toute sa chaine de valeur	SPI	250 000 000	BIP	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	03/04/2026	15/06/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/07/2027
8	Mise en place d'un dispositif d'information - Education-Communication-Sensibilisation(IES) du programme en direction des acteurs dans sa zone d'intervention	SNQ-PI	150 000 000	BIP	PADI-DJA/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/03/2026	08/06/2026	29/06/2026	13/07/2026	13/01/2027
TOTAL			**2 750 000 000**								
PROGRAMME DE REFORMES DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE AU CAMEROUN - PforR											
1	Etude sur les révisions de la Loi de 2011 portant sur l'Electricité	SNQ-PI	100 000 000	BMI-IDA	PforR/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	27/03/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	31/12/2026
2	Réalisation de l'étude d'avant-projet détaillé pour la réhabilitation des barrages réservoirs de Mbakaou, Bamendjin et Mapé sur la Sanaga	SNQ-PI	884 000 000	BMI-IDA	PforR/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	06/03/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/06/2027
TOTAL			**984 000 000**								
PROJET COMPLÉMENTAIRE D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL DURABLE DE LA VILLE DE YAOUNDE - PCADY											
1	Recrutement d'une ONG en charge des activités d'Animation, Intermédiation Sociale Campagne d'IEC	SNQ-PI	710 000 000	BAD	PCADY/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR	28/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2028
2	Etude des flux de valeurs et définition d'un programme de valorisation des déchets	SNQ-PI	333 000 000	BAD	PCADY/CSPM-CCCM (SPI)	AOIR		16/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	04/04/2027
TOTAL			**1 043 000 000**								

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES - PAGFIP											
1	Ateliers de formation des agents de certaines structures institutionnelles bénéficiaires (MINCONSUPE, MINMAP, CONAC, CCCS, + DIR et UGP) à l'utilisation des logiciels de suivi des projets (TOM2PRO, Passation des Marchés, Comptabilité et Finance, Paie).	SNQ-PI	172 844 176	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	09/02/2026	10/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	28/12/2026
2	Séminaire de formation (1/an) sur la gestion et le suivi des Finances Publiques (AN)	SNQ-PI	119 122 472	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		30/01/2026	13/02/2026	11/09/2026
3	Formation des formateurs de 40 Organisations de la Société Civile dans les Masters en Finances Publiques (RECGOFIP)	SNQ-PI	190 595 952	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		05/12/2025	19/12/2025	19/12/2026
4	ÉLaboration des outils de formation et Formation des formateurs aux marchés publics (ARMP/MINMAP)	SNQ-PI	154 859 216	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		04/12/2025	18/12/2025	18/03/2026
5	Vulgarisation et déploiement du système Pridesoft auprès des Maîtres d'Ouvrages. (ARMP)	SNQ-PI	178 683 712	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		30/01/2026	13/02/2026	11/09/2026
6	Conduite du changement pour élaborer des plans de formations dans le cadre du déploiement du CAMCIS (DGD)	SNQ-PI	190 595 952	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		18/12/2025	02/01/2026	01/06/2026
7	Formation aux techniques douanières avec 8 modules dont le coût global est détaillé par module dans les TDR (DGD)	SNQ-PI	357 367 424	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR		30/01/2026	09/03/2026	23/03/2026	19/10/2026
8	Accompagnement au changement et formation des utilisateurs (2000 personnes) (DGI)	SNQ-PI	759 878 144	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR		30/01/2026	09/03/2026	23/03/2026	19/10/2026
9	Formation des agents sur l'échange de renseignements à des fins fiscales, contrôle fiscal des entreprises multinationales et le suivi évaluation des investissements publics (DGI)	SNQ-PI	119 122 472	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR		30/01/2026	09/03/2026	23/03/2026	19/10/2026
10	Appui à l'audit annuel régulier des marchés publics dans les CTD (Exercice 2022,2023 et 2024). (ARMP)	SNQ-PI	168 142 096	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	09/02/2026	13/04/2026	18/05/2026	01/06/2026	28/12/2026
11	Elaboration du Plan Directeur National de Digitalisation du Système (ARMP)	SNQ-PI	333 899 680	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR		02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	12/10/2027
12	Appuis à l'élaboration du MAPS (ARMP/MINMAP) Recrutement d'un pool de deux consultants nationaux en appui a l'evaluateur principal.	SNQ-PI	236 512 112	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	CI	MARCHE SIGNE			12/05/2026	03/11/2027
13	Appuis à l'élaboration du MAPS (ARMP/MINMAP) Recrutement d'un consultant international ,Evaluateur principal MAPS.	SNQ-PI	121 236 704	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	CI	MARCHE ATTRIBUE		30/12/2025	07/01/2026	01/07/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Assistance technique aux structures de lutte contre la corruption : Evaluation de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLCC) et appui à sa mise en œuvre. (CONAC)	SNQ-PI	208 687 792	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	MARCHE ATTRIBUE		30/01/2026	13/02/2026	07/08/2027
15	Appui à la mise en place d'un système de suivi évaluation: Mise en place d'un observatoire des investissements publics déjà réalisés. (DGE).	SNQ-PI	200 636 768	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	30/01/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	23/12/2026
16	Assistance Technique au Ministère des Finances : Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage en vue de la mise en place de la facturation électronique et de la digitalisation	SNQ-PI	333 899 680	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM (SPI)	AONR	30/01/2026	18/05/2026	22/06/2026	06/07/2026	28/12/2027
17	Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique	SNQ-PI	170 527 504	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR		16/03/2026	20/04/2026	04/05/2026	28/02/2027
18	Assistance Technique au Ministère des Finances : Mise en place de la facturation électronique(DGI)	SNQ-PI	1 215 664 256	BAD	PAGFIP/CSPM-CCCM(SPI)	AONR		02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	12/10/2027
TOTAL			**5 232 276 112**								
PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS DE L'ELEVAGE ET DE LA PISCICULTURE - PDCVEP											
1	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système pilote de traçabilité des bovins et de la viande a la SODEPA	SNQ-PI	149 744 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM(SPI)	AO2E		02/03/2026	06/04/2026	20/04/2026	20/07/2026
2	Acquisition des prestations d'une Assurance au titre de l'Assurance des véhicules, motos et multirisque du Patrimoine du PDCVEP	SQ	100 000 000	BAD	PDCVEP/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	06/04/2026	03/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/08/2027
3	Recrutement d'un Consultant pour les Etudes techniques de la Délocalisation de l'abatoir de bovin de Yaoundé avec prise en compte des aspects environnementaux et sociaux	SNQ-PI	199 920 000	BAD	PDCVEP / CSPM-CCCM(SPI)	AO2E	10/04/2026	07/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/12/2026
TOTAL			**449 664 000**								
PROJET DE L'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN - PATNUC											
1	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des écoles du MINADER et MINEPIA dans le cadre du PATNUC	SQ	400 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	02/02/2026	04/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/12/2027
2	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des aéroports du Cameroun	SQ	1 247 544 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	GG	18/12/2025		20/02/2026	05/03/2026	05/05/2027
3	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des collectivités territoriales décentralisées	SQ	600 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	20/04/2026	17/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/03/2028

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des hôpitaux	SQ	700 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	04/05/2026	31/07/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/03/2028
5	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des écoles du MINESEC	SQ	579 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	04/05/2026	31/07/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/03/2028
6	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des écoles du MINEDUB	SQ	500 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	04/05/2026	31/07/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/03/2028
7	Achat de la bande passante internet auprès des opérateurs de télécommunications au profit des écoles du MINEFOP et MINPROFF	SQ	300 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONO	04/05/2026	31/07/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/03/2028
8	Programme Intégré de Développement et d'Adaptation au Changement Climatique	SNQ-PI	180 451 250	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	20/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/03/2027
9	Réalisation d'une étude sur la régulation efficace des marchés de gros des communications électroniques	SNQ-PI	125 879 216	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR		16/01/2026	23/02/2026	09/03/2026	09/09/2026
10	Renforcement des capacités des entités dédiées à la sécurité des réseaux (EC-COUNCIL, PECB, VMware & Oracle)	SNQ-PI	332 879 873	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	13/07/2027
11	Formation sur la sécurité informatique aux agences gouvernementales	SNQ-PI	203 114 925	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	16/02/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/09/2027
12	Renforcement des capacités des responsables de CAMTEL sur la gestion des réseaux	SNQ-PI	197 477 187	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	12/01/2026	15/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	07/09/2026
13	Conception et déploiement d'une plateforme de e-learning d'envergure internationale pour le CDIC	SNQ-PI	150 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	06/04/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/11/2027
14	Sélection des consultants pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation des travaux d'infrastructures de connectivité rurale (tranches ferme et conditionnelle)	SNQ-PI	600 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	27/02/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/10/2027
15	Contrôle des travaux d'installation des équipements numériques sur le terrain par la maîtrise d'œuvre (aéroports)	SNQ-PI	120 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	02/02/2026	06/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	24/02/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Collecte, analyse, interprétation de 60 000 échantillons de sol dans le cadre de la mise en place du système d'information de la cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables au Cameroun: Extreme-Nord, Nord, Adamaoua, Nord-Ouest et Sud-Ouest (Lot 1)	SNQ-PI	445 221 157	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	26/01/2026	29/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/08/2027
17	Collecte, analyse, interprétation de 60 000 échantillons de sol dans le cadre de la mise en place du système d'information de la cartographie interactive de la fertilité des sols cultivables au Cameroun: Centre, Est, Littoral, Ouest et Sud (Lot 2)		532 104 575								
18	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Adamaoua (Lot 1)	SNQ-PI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/01/2026	24/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/04/2027
19	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Centre (Lot 2)		35 000 000								
20	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Extreme-Nord (Lot 3)		35 000 000								
21	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Littoral (Lot 4)	SNQ-PI	20 000 000	BMI-IDA	NUC/CSPM-CCCM(	AONR	46 030	24/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/04/2027
22	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Nord (Lot 5)		25 000 000								
23	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Nord-Ouest (Lot 6)		15 000 000								
24	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Ouest (Lot 7)		30 000 000								
25	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Sud (Lot 8)		20 000 000								

PROJETS/PROGRAMMES											
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature des prestations**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Source de Financement**	**Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)**	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
26	Sélection de neuf (09) prestataires locaux de services (PLS) en vue de l'accompagnement en appui-conseil des bénéficiaires des subventions par bons électroniques dans le cadre du PATNUC Sud-Ouest (Lot 9)	SNQ-PI	25 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/01/2026	24/04/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/04/2027
TOTAL			**7 428 672 183**								
SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU CONTRAT DE DESENDETTEMENT ET DE DEVELOPPEMENT - STADE C2D											
1	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-urbain « Capitales Régionales » 2025 à 2028 et clôture	SNQ-PI	150 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	13/02/2026	29/05/2026	06/07/2026	20/07/2026	20/09/2026
2	Audit comptable et financier du programme Yaoundé Cœur de ville 2022-2028 et clôture	SNQ-PI	100 000 000	(AFD)C2D	STADE C2D/CIPM-CCCM(SPI)	AONR		12/01/2026	16/02/2026	02/03/2026	02/05/2026
TOTAL			**250 000 000**								
PROJET DES VILLES ET GESTION FONCIERE DURABLES - PVGFD											
1	Elaboration des propositions de renforcement de la sécurité foncière dans certains quartiers de Yaoundé et Douala	SNQ-PI	300 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	25/09/2026	08/01/2027	15/02/2027	01/03/2027	01/09/2027
2	Organisation des campagnes de sensibilisation et d'information sur le droit foncier et domanial	SNQ-PI	145 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/09/2029
3	Maîtrise d'œuvre privée pour la digitalisation des services, procédures et produits domaniaux, cadastraux, fonciers et patrimoniaux	SPI	417 515 696	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	15/05/2026	31/08/2026	05/10/2026	1910/2026	19/11/2029
4	Prise de vue aérienne et production des Orthophotos des villes de Douala et Yaoundé)	SQ	1 242 822 896	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AOIO	09/02/2026	26/06/2026	03/08/2026	17/08/2026	17/03/2027
5	Recrutement d'un Consultant Individuel / assistant technique en vue de l'appui à la mise œuvre des activités de la composante 1.2	SNQ-PI	120 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	20/04/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	21/09/2030
6	Recrutement d'une Firme en vue de la réalisation d'une étude de formulation d'un plan d'investissement en vue de la gestion intégrée des mangroves de l'estuaire du Wouri et de Douala, incluant les ateliers de validation	SNQ-PI	450 000 000	BMI-BIRD	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	20/02/2026	08/06/2026	13/07/2026	27/07/2026	27/06/2027
7	Recrutement d'une Firme pour la réalisation de l'étude de maturation d'un plan d'action et d'investissements en vue du renforcement des mécanismes de contrôle des normes d'urbanisme construction et l'opérationnalisation des guichets uniques à Yaoundé et Douala,	SNQ-PI	200 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	01/06/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/09/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
8	Recrutement d'une Firme en vue de la réalisation de l'étude d'opérationnalisation de la stratégie d'amélioration et de prévention des bidonvilles incluant : (i) le diagnostic rapide des initiatives passées, la revue méthodologique des interventions, et la hiérarchisation des bidonvilles à Yaoundé et Douala ; (ii) les études APS/APD/DCE d'amélioration de 2 quartiers précaires	SNQ-PI	450 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	17/08/2026	18/01/2027	22/02/2027	08/03/2027	08/06/2028
9	Recrutement d'une Firme en vue de la formulation du Programme de Modernisation Urbaine, incluant le renforcement des capacités des acteurs	SNQ-PI	115 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	26/06/2026	09/10/2026	16/11/2026	30/11/2026	30/09/2027
10	Recrutement d'une assistance technique pour appuyer le gouvernement au cours du processus de formulation du Programme national de Modernisation Urbaine, incluant l'analyse rapide, la formulation de la feuille de route et le plan d'investissement prioritaire	SNQ-PI	113 466 864	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	10/07/2026	23/10/2026	30/11/2026	14/12/2026	14/10/2027
11	Recrutement d'un consultant (firme) pour la gestion des doléances à travers un centre d'appel et un numéro vert dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PVGFD	SNQ-PI	145 019 872	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	04/05/2026	17/08/2026	21/09/2026	05/10/2026	05/10/2028
12	Recrutement d'une firme en vue de la réalisation de l'étude diagnostic des causes profondes de dégradation rapides du patrimoine routier et de drainage urbain et conception d'une stratégie intégrée de gestion et entretien du patrimoine urbain (SIGEPU) dans les villes de Yaoundé et Douala	SNQ-PI	690 666 864	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AOIR	20/02/2026	27/07/2026	31/08/2026	14/09/2026	14/05/2027
13	Etude d'aménagement des réseaux hydrographiques des bassins versants de la MEFOU et de l'ANGA'A	SNQ-PI	400 000 000	BMI-IDA	PVGFD/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	03/04/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/04/2028
TOTAL			**4 789 492 192**								
PROJET REGIONAL POUR L'AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DU CORRIDOR RAIL/ROUTE DOUALA - PCDN											
1	Actualisation du Plan Directeur Ferroviaire National	SNQ-PI	562 630 016	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	17/04/2026	03/08/2026	07/09/2026	21/09/2026	20/03/2027
2	Assistance Technique au suivi des performances du secteur des transports et du Corridor Douala-Ndjamena, suivi des indicateurs du Projet	SNQ-PI	421 972 512	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	GG			06/03/2026	21/03/2026	22/03/2032
3	Etudes en vue de la réhabilitation de plate-forme rail/route de Ngaoundéré	SNQ-PI	278 501 856	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	20/03/2026	06/07/2026	10/08/2026	24/08/2026	20/06/2027
4	Extension fonctionnelle de la plateforme E-GUCE en vue de la production des indicateurs	SNQ-PI	143 470 650	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	08/05/2026	24/08/2026	28/09/2026	12/10/2026	10/04/2027

PROJETS/PROGRAMMES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
5	Etude en vue de la mise en place du système d'agrément des transporteurs et des moyens de transport	SNQ-PI	146 567 366	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	03/04/2026	20/07/2026	24/08/2026	07/09/2026	07/12/2027
6	Renforcement des capacités des conducteurs professionnels de véhicules poids lourds en matière de conduite professionnelle	SNQ-PI	123 441 585	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	27/03/2026	13/07/2026	17/08/2026	31/08/2026	01/02/2027
7	Appui au développement et à l'intégration d'un module EGUCE de certification des données et de traçabilité	SNQ-PI	192 749 724	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	31/07/2026	13/11/2026	21/12/2026	07/01/2027	07/07/2027
8	Appui au développement et à l'intégration d'une banque de données juridiques	SNQ-PI	133 950 388	BMI-IDA	PCDN/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	11/12/2026	29/03/2027	03/05/2027	17/05/2027	17/11/2027
TOTAL			**2 003 284 097**								
PRESIDENTIAL PLAN FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF THE NORTH-WEST AND SOUTH-WEST REGIONS - PPRD											
1	Studies on infrastructure projects in the NW and SW Regions	SNQ-IS	160 000 000	PIB	PPRD/STB-CCCB(SISC)	RNIT	13/03/2026	26/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/09/2026
2	Private supervision of infrastructure projects	SNQ-IS	160 000 000	PIB	PPRD/STB-CCCB(SISC)	RNIT	16/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/10/2026
TOTAL			**320 000 000**								
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE VALORISATION DES INVESTISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA BENOUE - VIVA BENOUE											
1	Surveillance et Contrôle des travaux de mise aux normes de sécurité et d'actualisation des plans du Barrage de Lagdo	SNQ-PI	260 000 000	BMI-IDA	VIVA-BENOUE/CSPM-CCCM(SPI)	CI			20/02/2026	05/03/2026	05/03/2027
TOTAL			**260 000 000**								
RICE VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJET - RVCDP											
1	Design and Supervision Consultant(s) for the activities Far North Region	NQS-IS	595 453 950	KUWAIT FUND	RVCDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	06/03/2026	12/06/2026	20/07/2026	03/08/2026	03/02/2029
2	Design and Supervision Consultant(s) for the activities in West Region	NQS-IS	595 395 000	KUWAIT FUND	RVCDP/ITB-CCCB(SISC)	RNIT	16/01/2026	04/05/2026	08/06/2026	22/06/2026	22/12/2028
TOTAL			**1 190 848 950**								
97	**TOTAL GENERAL**		**29 958 273 095**								

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE											
1	Suivi de la qualité de l'air dans la ville de Yaoundé	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	17/03/2026	25/05/2026	15/06/2026	29/06/2026	29/10/2026
2	Sécurisation du système d'Information de la CUY	SNQ-PI	130 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	16/03/2026	01/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/10/2026
3	Etude de faisabilité préalable pour l'actualisation du découpage parcellaire des zones de recasements en vue de leur approbation et l'élaboration de la base de données	SNQ-PI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	27/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/12/2026
4	Etudes d'aménagement de la centralité secondaire d'Afanoyoa à Yaoundé 3.	SNQ-PI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	27/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
5	Elaboration plan secteur (Sécurisation du Périmètre de la PRC)	SNQ-PI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	27/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/06/2027
6	Plan de communication du PDU	SNQ-PI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	27/02/2026	11/05/2026	01/06/2026	15/06/2026	15/12/2026
TOTAL			**1 080 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA											
1	Maîtrise d'œuvre pour l'élaboration et la mise en œuvre des campagnes continues d'IEC et diffusion des outils au profit des riverains des canaux	SNQ-PI	650 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/12/2026
2	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication institutionnelle (Plan com + doc. vidéographique)	SNQ-PI	798 105 750	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/12/2026
3	Maîtrise d'œuvre de l'étude technique, socio-éco & env. (APS, APD, EIE, DCE) des projets des quartiers	SNQ-PI	405 507 700	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2027
4	Maîtrise d'œuvre partielle (mission de contrôle) pour le suivi-contrôle technique, la supervision et la coordination des travaux d'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers sous-équipés ou mal desservis de la ville de Douala	SNQ-PI	405 304 900	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	25/05/2026	07/09/2026	12/10/2026	26/10/2026	26/04/2027
5	Maîtrise d'œuvre de l'étude de renforcement de l'observatoire env. et du système d'alertes précoces	SNQ-PI	148 944 900	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	24/04/2026	10/08/2026	14/09/2026	28/09/2026	28/03/2027

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
6	Valorisation de déchets plastiques (collecte, tri, récyclages, transformation, réutilisation/vente), y compris fournitures de matériel (bacs, matériel de récyclage/transformation)	SQ	2 600 000 000	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	07/08/2026	20/11/2026	28/12/2026	14/01/2027	14/07/2027
7	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Douala	SNQ-PI	999 412 050	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	01/06/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/02/2027
8	Audit social et financier du PAR	SNQ-PI	213 557 150	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	01/06/2026	14/09/2026	19/10/2026	02/11/2026	02/01/2027
9	Evaluation du projet (fin du projet)	SNQ-PI	352 153 750	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	21/07/2026	05/10/2026	26/10/2026	09/11/2026	09/02/2027
10	Audits externes annuels et audit externe final du projet	SNQ-PI	438 354 800	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	31/07/2026	06/11/2026	14/12/2026	28/12/2026	28/02/2027
11	Maîtrise d'œuvre Urbaine et sociale (MOUS) la mise en œuvre du PAR (indemnisations, suivi-accompagnement des PAP)	SNQ-PI	680 113 850	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AOIR	07/08/2026	08/01/2027	15/02/2027	01/03/2027	01/11/2027
12	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - AMO du projet à la Communauté Urbaine de Douala	SNQ-PI	1 229 790 250	AFD	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	GG	19/12/2025	06/03/2026	06/03/2026	19/03/2026	19/03/2027
13	Entretien des Véhicules de la Communauté Urbaine de Douala	SQ	125 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	11/05/2026	06/07/2026	27/07/2026	10/08/2026	10/08/2027
14	Elaboration du plan de secteur de l'ile de MANOKA dans la CAD 6	SNQ-PI	134 454 375	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	18/05/2026	13/07/2026	30/07/2026	10/08/2026	10/02/2027
15	Actualisation du Plan Directeur d'Urbanisme de la ville de Douala	SNQ-PI	349 743 214	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	15/06/2026	10/08/2026	27/08/2026	07/09/2026	07/03/2027
16	Aménagement paysager complémentaire aux fresques murales le long du mur du PAD	SQ	150 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	06/04/2026	18/05/2026	04/06/2026	15/06/2026	15/09/2026
17	Entretien et nettoyage journalier des bâtiments à la Communauté Urbaine de Douala	SQ	215 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	09/03/2026	04/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	08/06/2027

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
18	Souscription à la police d'assurance automobile	SNQ-PI	175 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	20/03/2026	02/06/2026	22/06/2026	06/07/2026	06/07/2027
19	Travaux d'entretien des espaces verts dans la ville de Douala	SQ	940 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONO	09/03/2026	20/04/2026	07/05/2026	18/05/2026	18/05/2029
TOTAL			**11 010 442 689**								
COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA											
1	Maîtrise d'œuvre des travaux de la collecte, le transport, le transfert, la valorisation et le traitement des ordures Ménagères, le balayage et le nettoyage des rues et places, le curage des rigoles et Désherbage des places, l'Aménagement dans les infrastructures de service : centre de transfert d'Ekite, centre de traitement des déchets de Sikoum dans la ville d'Edéa	SNQ-PI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de ville de Douala - CCCM (SPI)	AONR	27/01/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/11/2028
TOTAL			**120 000 000**								
COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI											
1	Elaboration d'un plan de gestion des déchets de la ville de Kribi	SNQ-PI	125 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville-CCCM (SPI)	AONR	09/02/2026	06/04/2026	27/04/2026	14/05/2026	14/11/2026
TOTAL			**125 000 000**								
27	**TOTAL GENERAL**		**12 335 442 689**								