
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 26 1 423 800 000                     3
2 6 90 228 075                          7

8

3 9 365 600 000                              8
4 3 57 000 000                                10
5 3 65 126 870                                10
6 7 63 691 000                                11
7 9 127 500 000                              12

31 678 917 870                        

14

8 19 816 800 000                              14
9 11 247 000 000                              19
10 5 125 000 000                              21
11 1 16 000 000                                21

36 1 204 800 000                     

22

12 11 335 200 000                              22
13 3 31 000 000                                24
14 3 116 000 000                              24
15 1 8 000 000                                  24

16 18 490 200 000                        

25

17 20 705 800 000                              25
18 8 126 500 000                              28
19 7 111 000 000                              29
20 6 181 600 000                              30
21 5 132 000 000                              31

46 1 256 900 000                     

TOTAL

Département de la Mifi

TOTAL

Services déconcentrés

Commune de Bafoussam 1

Commune de Bafoussam 2

Commune de Bafoussam 3

Commune de Batcham

Commune de Bazou

Commune de Tonga

Commune de Mbouda

Commune de Babadjou

TOTAL

Département des Bamboutos

Services déconcentrés

Commune de Galim

Département du Ndé

Services déconcentrés

Commune de Bangangté

TOTAL

MINMAP

Région de l'Ouest

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Services déconcentrés régionaux

Département des hauts Plateaux

Communauté Urbaine de Bafoussam

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bamendjou

Commune de Batié

Commune de Baham

Commune de Bangou
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31
22 34 732 200 000                              31
23 7 94 000 000                                37
24 2 32 000 000                                38
25 4 59 000 000                                38
26 4 53 500 000                                39
27 14 327 000 000                              40
28 5 102 500 000                              42

70 1 400 200 000                     

43

29 20 622 600 000                              43
30 2 58 000 000                                46
31 7 137 000 000                              46
32 7 134 000 000                              47
33 4 47 000 000                                48
34 1 8 500 000                                  48
35 1 8 000 000                                  49
36 2 33 000 000                                49

44 1 048 100 000                     

50

37 16 412 200 000                              50
38 5 104 500 000                              52
39 5 81 000 000                                53
40 2 41 000 000                                53

28 638 700 000                              

54
41 22 474 100 000                              54
42 2 65 000 000                                57
43 1 8 000 000                                  57
44 2 17 000 000                                57
45 4 255 000 000                              58
46 3 52 000 000                                58
47 10 204 000 000                              59
48 1 16 000 000                                60
49 2 76 000 000                                61
50 2 18 000 000                                61

49 1 185 100 000                     

354 9 416 945 945                 

51 62ANNEXES

Commune de Kouoptamo

Services Déconcentrés

Commune de Bandjoun

Commune de Djebem

Commune de Bayangam

TOTAL

Commune de Magba

Commune de Foumban

Total Région

Commune de Koutaba

Commune de Foumbot

Commune de Bangourain

TOTAL

Services Déconcentrés

Commune de Malantouen

TOTAL

Commune de Dschang

Commune de Santchou

Commune de Penka Michel 

TOTAL

Services Déconcentrés

Commune de Bafang

Commune de Nkon Zhen

Commune de Fokoué

Commune de Bandja

Département du Noun

Commune de Djimon

Commune de Massangam

Commune de Banka

Commune de Bankou

Commune de Banwa

Commune de Bana

Département du Koung Khi

Département du Haut Nkam

Département de la Menoua

Commune de Kékem

Commune de Fongo-Tongo

Services déconcentrés
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1
Travaux de réfection du 

logement du DRMINEPIA Ouest
BEC 10 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEPIA 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

2
Construction d'un Check point à 

Kekem
BEC 10 000 000

 DRMINMAP/  

DRMINEPIA 
AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 05/08/2013

3

Equipement du Centre Médical 

de la Sûrite nationale de 

Bafoussam

BEC 20 000 000

 

DRMINMAP/Che

f Centre Med SN 

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/07/2013

4
Construction de la DRMINEDUB 

(poursuite des travaux)
BEC 200 000 000

 MINMAP/ 

DRMINEDUB 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

5

Recrutement d'un cabinet pour 

le contrôle des marchés 

supérieurs à 100 millions de 

FCFA

SPI 15 000 000
 DRMINMAP/   

DRMINEDUB 
AONR 11/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 07/11/2013

6
Construction de la clôture de la 

DRMINEPAT
BEC 30 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEPAT 
AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 08/10/2013

7
2ième phase de la construction 

de la DR MINEPAT Ouest
BEC 150 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEPAT 
 AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 08/10/2013

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

8
Equipement en mobilier de 

bureau de la DD de Bamboutos
AG 10 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINTOUL 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/08/2013

9
Construction de la DDMINTOUL 

Bamboutos
BEC 25 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINTOUL 
 AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

10

Poursuite de la construction de 

la DRMINTOURL (réalisation 

plomberie sanitaire, électricité)

BEC 30 000 000
 DRMINMAP/ 

DRMINTOUL 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

11

Centre de formation rurale de 

Bafoussam: réhabilitation des 

salles de classe et bloc 

administratif

BEC 10 000 000
 DRMINMAP/ 

DRMINADER 
 AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 08/10/2013

12
Electrification rurale: Badiambou 

Melom I
AI 45 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEE 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

13
Electrification rurale: Poutswe 

Poket Tswetcha
AI 32 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEE 
 AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

14
Electrification rurale de 

Batouleting
AI 35 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINEE 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

15
Equipement du Contrôle 

Financier Régional de l'Ouest
AG 10 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINFI 
 AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/08/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

16

Travaux de construction et  

d'aménagement de certains 

ouvrages d'art sur les routes 

rurales

Route 343 000 000
 DRMINMAP/ 

DRMINTP 
AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 07/11/2013

17

Projet de bitumage économique 

de la route rurale Inter N4 

carrefour Mao-Tchouang II Inter 

RD 23

Route 80 000 000
 DRMINMAP/ 

DRMINTP 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

18

Bitumage économique du centre 

de Baham Inter N5 Kamwhom -

Kamsom-limite Badenkop

Route 150 000 000
 DRMINMAP/ 

DRMINTP 
AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 10/07/2014

19
Int P 20 - Kumenke-Landien-Int 

D 79
Route 70 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINTP 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

20
Travaux de construction de la 

clôture de la DRMINT de l'Ouest
BEC 20 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINT 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

21
Equipement de la 

DRMINFOPRA de l'Ouest
AG 7 000 000

 DRMINMAP/ 

DRMINFOPRA 
 DC 04/04/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

22
Etude pour la vulgarisation de 

l'élévage de porcs à l'Ouest
SPI 9 000 000

 DRMINMAP/ 

CCRMINRESI 
AONO 10/05/2013 27/06/2013 15/07/2013 31/07/2013 28/12/2013

23

Acquisition des plants et 

matériels agricoles pour la 

création d'un verger d'arbres 

fruitiers à Bandjoun

AG 6 800 000
 DRMINMAP/ 

CCRMINRESI 
 AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/09/2013

24

Travaux de création des 

parcelles de démonstration sur 

culture de haricot

BEC 12 000 000
 DRMINMAP/ 

CCRMINRESI 
AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/09/2013

25

Etude pour la dissemination de 

porcs de race améliorée, et 

vulgarisation

SPI 38 000 000
 DRMINMAP/ 

CCRMINRESI 
 AONR 10/05/2013 04/07/2013 22/07/2013 07/08/2013 10/12/2013

26

Acquisition de deux (02) 

véhicules Pick up pour le Centre 

d'Approvisionnement en 

Produits Pharmaceutiques 

Régional de l'Ouest (CAPR-OU)

AG 56 000 000

 DRMINMAP/  

MANAGER 

CAPR-OUEST 

AONO 12/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/09/2013

1 423 800 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Business plan relatif aux 

travaux de construction 

d'un mini centre 

commercial au quartier 

Tamdja 

SPI 15 204 375

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONR 22/03/2013 17/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/08/2013

2

Extension du réseau d'eau 

CDE : SPC-Lycée de 

Batoukop (2.8 km) 

descente Hôtel Lassi 

Palace -Collège 

COVOPRO (1.4 km)

AI 42 023 700

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 03/10/2013

3

Aménagement et 

agencement des 

constructions 

BEC 5 000 000

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 01/01/2014

4
Matériel et mobilier de 

bureau
AG 8 000 000

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 07/01/2014

5

Aménagement des jardins , 

places publiques, espaces 

verts

BEC 10 000 000

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 13/02/2014

6

Acquisition matériel 

enlèvement des ordures 

ménagères

AG 10 000 000

 Délégué du 

Gouvernement 

auprès de la CUB 

AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/08/2013

90 228 075

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1
Travaux de réhabilitation de 

la route KEPTEP KEPCHE
Route 60 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/12/2013

2

Travaux d'ouverture de la 

route Ngwetcha Gwecher à 

Baloumgou

Route 70 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/12/2013

3

Travaux de 

désenclavement de 

Tchewitcha et brételle à 

Lep'gwe à Baloumgou

Route 98 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/12/2013

4

CETIC de Bahouan: 

Construction de 02 salles 

du projet: Construction des 

salles de classe (Lot N°1)

18 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur CETIC 

5

Construction de 02 salles 

de Classe Lycée Technique 

de Bameka (Lot N°2)

18 000 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur Lycée 

BEC AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

services déconcentrés
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

6

Construction de la clôture 

du projet: Construction et 

réhabilitation des locaux 

des services déconcentrés

BEC 20 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 

HAUT PLATEAU 

AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

7
Construction de la 

perception de Bangou
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ 

PERCEPTEUR 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 22/10/2013

8
LB Baham: Equipement 

des salles informatiques 
AG 13 600 000

 DDMINMAP/ 

Proviseur Lycée 
AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

9

CES de Baloungou: 

Construction de 02 salles 

de classe

BEC 18 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur CES 
AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

365 600 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

1

Construction d'un bloc 

maternel à l'EM de Ndeng 

Bahouang

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/                       

C BAMENDJOU 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

2

Construction de deux salles 

de classes à l'EPB de 

Bamendjou (Lot N°1)

16 000 000
 DDMINMAP/                       

C BAMENDJOU 

3

Construction de deux salles 

de classes à l'EP de Mubin 

Bamendjou (Lot N°2)

16 000 000
 DDMINMAP/                       

C BAMENDJOU 

57 000 000

1
Construction d'un LAM au 

CMA de Batié
BEC 35 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de Batié 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

2

Construction d'un bloc 

administratif au CES de 

Balin

BEC 24 705 650
 DDMINMAP/ 

Mairie de Batié 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

3
Réalisation d'un puits avec 

PMH au CES de Balin
AI 5 421 220

 DDMINMAP/ 

Mairie de Batié 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

65 126 870

BEC AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

Total

 Commune de Bamendjou 

Total

 Commune de Batié 
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

1
Construction d'une salle de 

classe à l'EM de DEMGO
BEC 8 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

2

Construction de 2 salles de 

Classe à l'EP de 

BAHIALA/Baham

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

3
Réhabilitation des salles de 

Classe à l'EP DE Baho
BEC 5 191 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

4

Construction d'un forage 

équipé au CSI de 

CHEFFOU

AI 8 500 000
 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

5

Forage équipé de PMH de 

Bapi: Finition de la 

construction

AI 5 000 000
 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

6

Route agricole de Bapi à 

Banka: Réhabilitation sur 2 

Km

ROUTE 14 000 000
 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

7

Construction d'un ponceau 

sur la rivière Vac-Vac 

Baham

AI 7 000 000
 DDMINMAP/ 

Mairie de Baham 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

63 691 000

 Commune de Baham 

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

1

CEAC de Baloumgou: 

Finition de la construction 

du projet de construction 

des centres

BEC 15 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

2
Maison communautaire de 

Baloumgou
BEC 15 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 08/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

3
Mini adduction d'eau 

potable à Balambo
AI 24 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

4
CSI de Bapa: Construction 

d'un forage équipé
AI 8 500 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 04/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

 Commune de Bangou 
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX

5
Construction d'une case 

communautaire à Balambo
BEC 10 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 08/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

6

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP Ngwentcha 

Bangou (Lot N°1)

16 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

7

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP Bangou 

ville Groupe I (Lot N°2)

16 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

8
Equipement médical au 

CSI de Baloumgou
AG 8 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

9

Equipement en plaque 

solaire du CSI de 

Baloumgou

AG 15 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bangou 

 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

127 500 000

31 678 917 870

26/06/2013 24/09/2013BEC  AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013

TOTAL

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Travaux de réhabilitation de 

l'axe Tonga-Babitchoua -

Baloua avec bretelle 

chefferie Baloua (14 Km)

Route 75 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

2

Travaux de réhabilitation du 

tronçon Bakong-Bazou 

avec bretelle chefferie 

Bakong

Route 75 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

3

Travaux d'assainissement 

(construction des fosses 

maçonnes) sur l'axe Kouba-

Bazou

Route 190 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

4

Travaux d'assainissement 

(construction des fosses 

maçonnes) sur l'axe 

Banekane- Bassamba

Route 95 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

DEPARTEMENT DU NDE

Services Déconcentrés
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

5

Travaux de  réhabilitation 

de la route Eglise Bantoum 

3 - Toukwet-carrefour 

Bantoum 3- Matchou par 

Bangangté

Route 30 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

6

Travaux de rechargement  

de la route Ndionzou-

Bagnoun

Route 20 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

7

Travaux d'aménagement 

des pistes de 

désenclavement Bagangté - 

Bagang Fokam - Kamna

Route 50 000 000

 

DRMIMAP/DDMINT

P 

 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

8

Réhabilitation de la route 

Carrefour POUOZOU-

Dispensaire et bretelles 

Route 18 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

9

Travaux d’aménagement 

du tronçon de route 

NKATCHA Inter D62 

(phase 2)

Route 65 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

10

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

Bazou rural (Lot N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur CES 

11

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bamena (Lot N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur CETIC 

12

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bantoum (Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur CETIC 

13

Construction de 02 salles 

de classe à l'ENIEG de 

Bangangté (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur ENIEG 

14

Construction d'un atelier 

électrique (Construction 

des hangars et ateliers) 

Lycée Technique de Bazou

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

17/07/2013 17/10/2013 AONO BEC 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

15

Equipement de la salle 

informatique du LB de 

Bantoum en matériels 

informatiques (Lot N°1)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur LB 

16

Equipement de la salle 

informatique du LB de 

Bangangté en matériels 

informatiques (Lot N°2)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur LB 

17

Equipement de la salle 

informatique du LB de 

Tonga en matériels 

informatiques (Lot N°3)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur LB 

18

Equipement de l'atelier 

IH/ESCOM du LT de 

Bamena  en matériels 

didactiques

AG 30 000 000  DDMINMAP/LT  AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 16/08/2013

19
Electrification rurale de 

Ngouikong Mveu
AI 20 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEE 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

AG  AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 16/08/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

20
Construction de la clôture 

de la DDMINEPAT NDE
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

21

Suite des travaux de 

construction du CIJ de 

Bangangté (1ère phase)

BEC 15 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINDUH 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

22

Travaux d'aménagement 

des carrefours et places 

dans la ville de Bazou

BEC 20 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINDUH 
 AONO 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

856 800 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

1

Construction et équipement 

du CSI de Louh-Tougwe  

(Lot N°1)

50 000 000
 DRMINMAP/Maire 

de Baganté 

2

Construction et équipement 

du CSI de Bangang Fokam  

(Lot N°2)

50 000 000
 DRMINMAP/Maire 

de Baganté 

3
Construction du CSI de 

BABOU 
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/Maire 

de Baganté 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

4

Construction de bureau et 

résidence (1ère phase) 

Poste agricole DE 

BANEKOUANE II

BEC 15 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINADER 
 AONO 04/04/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

5
Quartier Tsouengouok à 

Bangoua: Forage équipé
AI 8 000 000

 DDMINMAP/Maire 

de Baganté 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

26/06/2013 24/09/2013BEC  AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013

Commune de Bangangté
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

6

EP BANTOUM 

2/Construction de deux 

salles de classe  EP 

BANTOUM 2

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/Maire 

de Baganté 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

7 Opération "ville verte" AI 10 000 000
 DDMINMAP/Maire 

de Baganté 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

8
Construction d'un forage 

avec PMH
AI 8 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEE 
 AONO 04/04/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

9

Construction de 02 salles 

de classe à EP de 

Balengou groupe I

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEDUB 
 AONO 04/04/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

223 000 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante        

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NDE

1
Construction puits équipé 

de PMH à Bazou
AI 7 000 000

 DDMINMAP / 

Mairie de Bazou 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

2

Construction 02 salles de 

classe à EP  SION  (Lot 

N°1)

16 000 000
 DDMINMAP / 

Mairie de Bazou 
 AONO 

3

Construction de 02 salles 

de classe à EP de 

Balengou groupe I  (Lot 

N°2)

16 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEDUB 
 AONO 

4 Entretien voirie Bazou RAI 70 000 000
 DRMINMAP/Maire 

de Bazou 
 AONO 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 09/01/2014

109 000 000

1

Construction de deux salles 

de classe à EP Tonga 

Groupe C 

AI 16 000 000
 DDMINMAP / 

Mairie de Bazou 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

16 000 000

36 1 204 800 000

BEC 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

Commune de Tonga

Total

Total Département 

Commune de Bazou

Total

Page 21



N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Construction de la 

préfecture de la Mifi (2ième 

Phase)

BEC 150 000 000
 DRMINMAP/ 

Préfet 
AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 11/11/2013

2

Réhabilitation de la route 

rurale Foudop-Ndienbou-

carrefour plaque avec 

bretelle sur tronçon 

carrefour carrière -ferme 

favicam

Route 32 000 000
 DDMINMAP/  

DDMINTP 
AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

3

Equipement salle 

informatique Lycée Bilingue 

de Gouache (Lot N°1)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
 DC 

4

Equipement salle 

informatique Lycée Bilingue 

de Baleng (Lot N°2)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
 DC 

DEPARTEMENT DE LA MIFI

Services déconcentrés

03/06/2013 19/06/2013 19/07/2013AG 11/04/2013 16/05/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MIFI

5

Construction de 02 salles 

de classe CES de 

Famtchouet (Lot N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/09/2013

6

Construction de 02 salles 

de classe CES de Toket 2 

(Lot N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/09/2013

7

Construction de 02 salles 

de classe Lycée de Bapi 

(Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

8

Construction de 02 salles 

de classe Lycée de 

Batoukop (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

9

Construction de 02 salles 

de classe LEG Tougang II 

(Lot N°5)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

10

CETIC de Tahim: 

Construction de 02 salles 

de Classe (Lot N°6)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

11

Construction de 02 salles 

de classe CETIC de 

TCHADA (Lot N°7)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

335 200 000

03/06/2013 19/06/2013 18/09/2013

BEC

AONO

Total

16/05/201328/03/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MIFI

1

Construction d'un ponceau 

(Rue serie des villas 

Banego III) 

BEC 7 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Bafoussam I 
AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

2
Equipement du CSI de 

Yagou (Bamendzi)
AG 8 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Bafoussam I 
AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/09/2013

3

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP Tamdjo 

Bafoussam I

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Bafoussam I 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

31 000 000

1

Construction de 02 salles 

de classe à L'EP leproserie 

Bafoussam II

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Bafoussam II 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

2
Construction CSI Banefo 

(Lot N°1)
50 000 000

 DRMINMAP/Mairie 

Bafoussam II 

3
Construction CSI Badeng 

(Lot N°2)
50 000 000

 DRMINMAP/Mairie 

Bafoussam II 

116 000 000

1
Réhabilitation de l'EP 

Kouogouo
BEC 8 000 000

 DRMINMAP/Mairie 

Bafoussam III 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/08/2013

18 490 200 000Total Département

BEC AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

Total

MAIRIE DE Bafoussam II

Total

MAIRIE DE Bafoussam III

MAIRIE DE Bafoussam I
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Equipement en outils 

informatiques du Lycée 

Bilingue de ZAVION (Lot 

N°1)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 

2

Equipement en outils 

informatiques du Lycée 

Bilingue de Babadjou (Lot 

N°2)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 

3

Construction de bloc de 

deux salles de classe au 

CETIC de Bangang  (Lot 

N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur  

4

Construction de bloc de 

deux salles de classe au 

CETIC de Baladjeutsa  (Lot 

N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur  

5

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bamendjo  (Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur  

6

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bamougong  (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur  

7

Construction de bloc de 

deux salles de classe au 

Lycée Technique de 

Bamelo  (Lot N°5)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

Services déconcentrés

AG AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/08/2013

BEC AONO 28/03/2013 16/05/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

8

Construction d'un atélier au 

Lycée Technique De 

Mbouda

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 22/10/2013

9
Equipement de la 

DDMINEPAT en pick up
AG 25 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
DC 15/04/2013 20/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

10
Equipement de la 

DDMINEPAT 
AG 15 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
DC 15/04/2013 20/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

11
Construction de la clôture 

DDMINEPAT
BEC 70 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINEPAT 
AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 05/10/2013

12

Equipement de la salle 

informatique du Lycée 

Babadjou

AG 13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
DC 04/04/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 15/07/2013

13

Equipement Atelier 

Maçonnerie Lycée 

Technique Galim

AG 25 000 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
DC 04/04/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 15/07/2013

14
Construction de la 

DDMINEPIA du Bamboutos
BEC 40 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEPIA 
 AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

15

Electrification rurale de 

Bameloh bamessingue 

(king Place)

AI 25 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEE 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

16

Construction du palais de 

Justice (TGI) de Mbouda 

(Démarrage des travaux)

BEC 180 000 000
 DRMINMAP/ 

Président TGI 
 AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 25/10/2013

17
Palais de Justice de 

Mbouda: Maîtrise d'œuvre
BEC 20 000 000

 DRMINMAP/ 

Président TGI 
 AONR 14/03/2013 02/05/2013 20/05/2013 05/06/2013 04/11/2013

18

Galim Marché (Inter P.15) 

Maison du Blanc Chapelle 

Galim Bretelle vers 

Bamegam

Route 50 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 14/03/2013 02/05/2013 20/05/2013 05/06/2013 04/11/2013

19 Galim Menfoung Mbeve 2 Route 50 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 14/03/2013 02/05/2013 20/05/2013 05/06/2013 04/11/2013

20
Galim (Int P 15) Bameyam-

Bamekoubit
Route 50 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
 AONO 14/03/2013 02/05/2013 20/05/2013 05/06/2013 04/11/2013

705 800 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

1

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Tsinigha Galim  (Lot N°1)

16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 

2

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP Yeyep 

Galim  (Lot N°2)

16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 

3

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP Mbepehe 

Galim  (Lot N°3)

16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 

4

Construction d'un forage 

avec abreuvoir à 

Bamenyam-Galim

AI 10 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 
AONO 06/05/2013 25/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 30/12/2013

5
Construction de l'IAEB de 

Galim
BEC 27 500 000

 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 30/09/2013

6

Construction d'un Hall de 

vente de poissons à 

Bamendjing

BEC 15 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

7
Electrification de l'hôtel de 

ville (FEICOM)
AI 16 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

8
Construction du marché 

périodique de tata GALIM
BEC 10 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

de Galim 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 27/05/2013 07/06/2013 07/09/2013

126 500 000

BEC 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013AONO

Total

Commune de Galim
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

1
Construction bloc maternel 

Batcham-chefferie
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 
 AONO 25/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 18/10/2013

2

Construction d'un bloc de 

02 salles de classe à l'EP 

de Bakossa  (Lot N°1)

16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 

3

Construction de 02 salles à 

l'EP de BAZIMBAP  (Lot 

N°2)

16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 

4
Construction d'un ponceau 

rivière Mekoup
AI 10 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 
 AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

5 Réhabilitation EP Bamboue BEC 8 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 
 AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

6
Equipement en materiel 

medical du CSI de Tchou
AG 8 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 
 AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

7

Réhabilitation de la route 

agricole ''Leguan -Limite 

Balessing'' Longueur 4 Km

Route 28 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Batcham 
 AONO 26/03/2013 03/05/2013 28/05/2013 06/06/2013 06/08/2013

111 000 000

Commune de Batcham

Total

BEC  AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

1

Construction de deux salles 

de classe à EP de 

BAMEBORO- MBOUDA

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Mbouda 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 27/05/2013 07/06/2013 07/09/2013

2
construction parc 

vaccinogéne de Nzindong
BEC 7 600 000

 DDMINMAP/Mairie 

Mbouda 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 27/05/2013 07/06/2013 07/09/2013

3

Equipement en matériel 

médical du CSI de 

BAMENKOUMBO-

MBOUDA

AG 8 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Mbouda 
  DC 26/03/2013 25/04/2013 08/05/2013 15/05/2013 15/06/2013

4

 CSI de Batsada 

construction du batiment 

principal  (Lot N°1)

50 000 000
 DRMINMAP/Mairie 

Mbouda 

5

 CSI de Batap construction 

du batiment principal  (Lot 

N°2)

50 000 000
 DRMINMAP/Mairie 

Mbouda 

6

 CSI de Bazinbap 

construction du batiment 

principal  (Lot N°3)

50 000 000
 DRMINMAP/Mairie 

Mbouda 

181 600 000

Commune de Mbouda

Total

BEC  AONO 09/04/2013 13/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante 

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

1
Construction du CSI de 

BAMEDOU
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/Mairie 

Babadjou 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 28/06/2013 08/07/2013 08/10/2013

2
Construction du CSI de 

BAMETOGOUNG
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/Mairie 

Babadjou 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 28/06/2013 08/07/2013 06/10/2013

3

Construction de deux salles 

de classe à E.P de 

NGAGONG II

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/Mairie 

Babadjou 
 AONO 26/03/2013 14/05/2013 28/06/2013 08/07/2013 06/10/2013

4
Equipement du CSI de 

BAMENDJIDA  (Lot N°1)
8 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Babadjou 

5
Equipement du CSI de 

KOUMBOU  (Lot N°2)
8 000 000

 DDMINMAP/Mairie 

Babadjou 

132 000 000

46 1 256 900 000

16/06/2013  DC 29/03/2013 30/04/2013 10/05/2013 16/05/2013

TOTAL

Commune de Babadjou

Total

AG
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Conctruction de deux 

salles de classe au CES de 

Fossong Wentcheng  (Lot 

N°1)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

2

Conctruction de deux 

salles de classe au Lycée 

d'enseignement général de 

ZENMEH  (Lot N°2)

18 000 000

DRMINMAP/ 

PROVISEUR 

LYCEE D'ENS GEN 

ZENMEH

3

Conctruction de deux 

salles de classe au Lycée 

Technique de Baleveng  

(Lot N°3)

18 000 000

 DRMINMAP/ 

PROVISEUR 

LYCEE 

TECHNIQUE DE 

BALEVENG

4

Conctruction de deux 

salles de classe au CETIC 

DE Zimpouet  (Lot N°4)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

5

Conctruction de deux 

salles de classe au CES de 

Latsuet  (Lot N°5)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

6

Conctruction de deux 

salles de classe au CES de 

Bamendou  (Lot N°6)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

Services Déconcentrés

19/09/2013BEC AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

7

Conctruction de deux 

salles de classe au Lycée 

de Fombap  (Lot N°7)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR

8

Conctruction de deux 

salles de classe au CES de 

Ngwatta  (Lot N°8)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

9

Conctruction de deux 

salles de classes au Lycée 

bilingue de Ngwatta  (Lot 

N°9)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR

10

Conctruction de deux 

salles de classes au CES 

bilingue de Fossong-

Ellelem  (Lot N°10)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

11

Conctruction de deux 

salles de classes au CES 

de Batsing'La  (Lot N°11)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

12

Conctruction de deux 

salles de classes au 

CETIC de Fokamezo  (Lot 

N°12)

18 000 000
DRMINMAP / 

Directeur

BEC AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

13

Conctruction de deux 

salles de classes au Lycée 

d'Apouh  (Lot N°13)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR

14

Conctruction de deux 

salles de classe au lycée 

de Fonakeukeu  (Lot N°14)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR

15

Conctruction de deux 

salles de classe au Lycée 

Bilingue de NDZIH-DJ  (Lot 

N°15)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR

16

Equipement salle 

informatique lycée bilingue 

de Dschang

AG 13 600 000

DDMINMAP/ 

PROVISEUR 

LYCEE BILINGUE 

DE DSCHANG

AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013

17
Construction d'un atelier au 

CETIC de Fokoue 
BEC 25 000 000

DDMINMAP / 

Directeur
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

18

Réhabilitation des 

infrastrutures au lycée de 

Bafou Sud

BEC 8 000 000
 DDMINMAP/ 

PROVISEUR
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/08/2013

19/06/2013 19/09/2013BEC AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

19

Electrification rural de Nza 

Ngnem, Gouedang et 

Metsang  (Lot N°1)

25 000 000
DRMINMAP/ 

DDMINEE/MENOU

A

20
Electrification rural de 

Koho  (Lot N°2)
10 000 000

DRMINMAP/ 

DDMINEE/MENOU

A

21
Electrification rural de 

Lotsah  (Lot N°3)
20 000 000

DRMINMAP/ 

DDMINEE/MENOU

A

22
Construction d'un atelier au 

CETIC de Fokoue 
BEC 30 000 000

DDMINMAP/ 

SAR/SM PENKA 

MICHEL

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/10/2013

23 Construction IAEB BEC 27 500 000
DDMINMAP/ 

MENOUA/DDEB 

MENOUA

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

24

Achèvement du logement 

d'astreinte et construction 

d'une case de passage à la 

DDTP MENOUA

BEC 40 000 000
DDMINMAP/ 

DDMINTP 

MENOUA

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

25

Réhabilitation de la route 

Ndouzeme-EM Deloh-

Carrière et EM Deloh-

Lycée Bafou

Route 30 000 000
DDMINMAP/ 

DDMINTP 

MENOUA

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 13/09/2013AI AONO 25/03/2013

Page 35



N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

26
Réhabilitation de la route 

marché Balivonli- Nkopeng
Route 40 000 000

DDMINMAP/ 

DDMINTP 

MENOUA

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

27

Réhabilitation de la route 

Carrefour Nsonfack-ferme 

avicole Carrefour Foto-

Chefferie Foto

Route 50 000 000
DRMINMAP/ 

DDMINTP 

MENOUA

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 25/09/2013

28
Equipement des services 

de la préfecture MENOUA
BEC 15 000 000 DDMINMAP/ Préfet AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/08/2013

29 Construction CPF Dschang BEC 25 000 000
DDMINMAP 

DDMINPROF 

MENOUA

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 21/10/2013

30
Construction, agrandissement 

de la brigade phytosanitaire de 

la MENOUA

BEC 5 000 000
DDMINMAP 

DDMINADER 

MENOUA

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

31
Installation des jeunes 

agriculteurs sur le site de 

Fossong Elelen

BEC 60 000 000
DRMINMAP 

DDMINADER 

MENOUA

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

32
Construction clôture 

DDMINPAT MENOUA à 

Dschang

BEC 16 000 000
DDMINMAP/ 

DDMINEPAT
AONO 25/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

33 Forage au CMA Balessing AI 8 500 000
DDMINMAP/ 

Directeur
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/10/2013

34
Equipement salle informatique 

au CES de BAMETSAM
AG 13 600 000

DDMINMAP/ 

Proviseur 
AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013

732 200 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1
Construction Forage à 

Toula Foguimgo (Lot N°1)
8 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

2
Zemba Batsingla: Forage 

équipé (Lot N°2)
8 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

3
Foto-Nou-Fotsap: Forage 

équipé (Lot N°3)
8 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

4

Lessé à Foto (Carrefour de 

la Mission Catholique): 

Forage équipé (Lot N°4)

8 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

5

EP ANEXE DE DSCHANG/ 

Réhabilitation des EPA 

Groupe IV, V et VI et de 

l'EP groupe IV de 

DSCHANG- commune de 

DSCHANG EP ANNEXE 

DE DSCHANG

BEC 30 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

AONO 25/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 12/09/2013

6

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à E.P 

de Nzimpouet (Lot N°1)

16 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

7

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à E.P 

de Ntseu (Lot N°2)

16 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Dschang

94 000 000

14/06/2013 09/09/2013BEC AONO 25/03/2013 13/05/2013 29/05/2013

AI AONO 25/03/2013 13/05/2013 29/05/2013

Commune de Dschang

Total

14/06/2013 13/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à E.P 

de Fokoué ville (Lot N°1)

16 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fokoué

2

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à E.P 

de Yantou (Lot N°2)

16 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fokoué

32 000 000

1
Construction du marché de 

Mboukock
BEC 10 000 000

DD MINMAP/ 

Mairie de 

Santchou

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 23/09/2013

2
Construction centre 

Zootechnique de Santchou
BEC 25 000 000

DD MINMAP/ 

Mairie de 

Santchou

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 23/09/2013

3

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à E.P 

de NKuizong

BEC 16 000 000

DD MINMAP/ 

Mairie de 

Santchou

AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 23/09/2013

4 Forage équipé à Mamia AI 8 000 000

DD MINMAP/ 

Mairie de 

Santchou

AONO 25/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 14/10/2013

59 000 000

BEC AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

Commune de Fokoué

Total

Commune de Santchou

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classes à 

E.P de Guen

BEC 16 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fongo-Tongo 

AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 10/09/2013

2
Extension du réseau AEP à 

Fongo-Tongo
AI 7 500 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fongo-Tongo 

AOC 21/03/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 08/10/2013

3
Construction d'un marché 

à Puidigui  (Lot N°1)
20 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fongo-Tongo 

4

Construction d'un marché 

périodique à Fongo-Tongo  

(Lot N°2)

10 000 000

DD MINMAP/ 

Commune de 

Fongo-Tongo 

53 500 000

Commune de Fongo - Tongo

BEC AONO 21/03/2013 10/05/2013

Total

27/05/2013 12/06/2013 10/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Construction  d’un forage 

équipé à Bassessa Mbih II  

(Lot N°1)

9 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

2

Construction d’u n forage 

équipé à Mbih I à 

Bassessa entrée David 

Tankeu  (Lot N°2)

9 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

3

Construction d’u n forage 

équipé à la chefferie 

Fo’otouloh  (Lot N°3)

8 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

4
Construction d’un magasin 

de stockage Mbih Poloh 
BEC 40 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

5

Construction d’une maison 

communautaire à la 

Chefferie de Batsinla'a

BEC 14 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

6

Construction d’un centre et 

d’action communautaire à 

Bafou 

BEC 50 000 000

DRMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

7
Construction d’un  poste 

agricole à Tsinfou bafou
BEC 35 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

Commune de NKONG ZHEN

AI
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

8

Construction de deux 

salles de classe à Soh 

Bafou

BEC 16 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

9
Plan sommaire d’un PSV 

de NKONG-ZEM
SPI 15 000 000

DRMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONR 18/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

10
Construction du CSI de 

Doumbouo (Lot N°1)
50 000 000

DRMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

11

Construction d’un CSI de 

Nkong-zem à Bansoa (Lot 

N°2)

50 000 000

DRMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

12
Energie Solaire à 

Bessessa Mbih II Poloh
AG 15 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

13

Equipement en matériel 

médical au centre de CSI 

de Bassessa Poloh (Lot 

N°1)

8 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

14

Equipement en matériel 

médical au CSI de Lepoh 

(Lot N°2)

8 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Nkong 

zhen

327 000 000

19/06/2013 22/07/2013AG AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013

16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013BEC AONO 28/03/2013

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Construction de deux 

salles de classe à 

Bamendou II

BEC 16 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Penka 

Michel

AONO 20/03/2013 06/05/2013 17/05/2013 31/05/2013 31/08/2013

2
Construction d’un marché 

périodique à Penka Michel
BEC 20 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Penka 

Michel

AONO 20/03/2013 06/05/2013 17/05/2013 31/05/2013 31/08/2013

3

Construction d’un centre 

mère et enfant au CMA de 

Ballessing

BEC 50 000 000

DRMINMAP / 

Mairie de Penka 

Michel

AONO 20/03/2013 06/05/2013 17/05/2013 31/05/2013 31/09/13

4

Construction d’un forage 

au centre médical 

d’arrondissement de 

Balessing

AI 8 500 000

DDMINMAP / 

Mairie de Penka 

Michel

AONO 09/04/2013 25/05/2013 07/06/2013 20/06/2013 20/08/2013

5

CSI de BAMBI: 

Equipement du CSI en 

materiel medical de base

AG 8 000 000

DDMINMAP / 

Mairie de Penka 

Michel

DC 26/03/2013 30/04/2013 15/05/2013 22/05/2013 24/06/2013

102 500 000

70 1 400 200 000

Total

Commune de PENKA MICHEL

Total Département
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

1
Construction de la 

perception de Banwa
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ 

Percepteur 
AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 05/08/2013

2

Construction de la clôture 

de la DD Haut Nkam 

MINEPAT

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 03/10/2013

3

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

Baboutcha Nintcheu (Lot 

N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

4

Construction de 02 salles 

de classe au  Lycée  de 

Bafang Rural (Lot N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

5

Construction de 02 salles 

de classe au Lycée Bilingue 

de Mboebo (Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

6

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bakondji:  (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

7

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC 

FOYEMTCHA (Lot N°5)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

8

Construction de 02 salles 

de classe Lycée Technique 

de Bafang (Lot N°6)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

26/06/2013 25/09/2013BEC AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

Département deu Haut Nkam
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

9
Equipement salle 

informatique Lycée de Bana
AG 13 600 000

 DRMINMAP/ 

Proviseur 
DC 04/04/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013

10
DDMINADER Bankou: 

Construction
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINADER 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/09/2013

11
Fangam: Electrification 

rurale (Lot N°1)
30 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINEE 

12
Banwa: Electrification rurale 

(Lot N°2)
25 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINEE 

13
Balembo: Electrification 

rurale (Lot N°3)
30 000 000

 DRMINMAP/ 

DDMINEE 

14

Travaux de réhabilitation de 

la route Foyer Bamdoumka - 

Folentcha

Route 30 000 000  DDMINMAP/ MINTP AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 04/11/2013

15

Travaux de réhabilitation de 

la route Inter N5 ( Entrée 

Lycée Lycée de Bafang 

rural-Balack -carrefour 

Dopessi)

Route 60 000 000  DDMINMAP/ MINTP AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 04/11/2013

16

Travaux de réhabilitation de 

la route Petit Nkam Bangui 

Chari-Mgafam

Route 120 000 000
 DRMINMAP/ 

DDMINTP 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/11/2013

AI AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

17

Equipement en materiel 

medical de base HD de 

kekem

AG 15 000 000
 DDMINMAP/ 

Diirecteur HD 
DC 15/04/2013 20/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

18
HD de Bafang: Construction 

du pavillon mère et enfant
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ 

Diirecteur HD 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

19

CETIC de Babouantou: 

Construction d'un atelier 

d'électricité 

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 25/09/2013

20
Lycée Technique Babone : 

Construction d'un atelier 
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/ 

Proviseur 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 25/09/2013

622 600 000Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1
Construction de 02 salles 

de classe à EP de Tetam
BEC 16 000 000

 DDMINMAP / Mairie 

de Bafang 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

2

Construction d'un pont à 

Lessieu Mouankeu derrière 

l'abattoir municipal

AI 42 000 000
 DDMINMAP / Mairie 

de Bafang 
AONO 10/05/2013 27/06/2013 15/07/2013 31/07/2013 28/11/2013

58 000 000

1

EP de Latcheu : 

Construction de 02 salles 

de classe (Lot N°1)

16 000 000
 DRMINMAP/ Mairie 

de Bandja 

2

EP de Bagueka : 

Construction de 02 salles 

de classe (Lot N°2)

16 000 000
 DRMINMAP/ Mairie 

de Bandja 

3

EP de Fangam : 

Construction de 02 salles 

de classe (Lot N°3)

16 000 000
 DRMINMAP/ Mairie 

de Bandja 

4

EP de NGHIEU : 

Construction de 02 salles 

de classe (Lot N°4)

16 000 000
 DRMINMAP/ Mairie 

de Bandja 

5 Forage équipé de Fangam AI 8 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Bandja 
AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 03/10/2013

6 CSI Fangam BEC 50 000 000
 DRMINMAP/ Mairie 

de Bandja 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

7 CSI de Fotouni BEC 15 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Bandja 
AONO 25/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 17/10/2013

137 000 000

03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 03/10/2013BEC AONO 15/04/2013

Commune  de Bafang

Total

Commune  de Bandja

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1
Construction d'un forage 

équipé à Mbafam
AI 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 
 AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/11/2013

2

Construction d'un bloc de 

02 salles de classe à EP de 

Mbafam  (Lot N°1)

16 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 

3

Construction d'un bloc de 

02 salles de classe à EP de 

Tchoungou  (Lot N°2)

16 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 

4

Construction d'un bloc 

maternité au CSI de 

Balembo

BEC 20 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 
 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

5
Equipement du CSI de 

Mbafam
AG 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 
 AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 04/09/2013

6
Construction d'un bâtiment 

principal du CSI de Mbafam
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ Mairie 

de Kékem 
 AONO 16/05/2013 04/07/2013 22/07/2013 07/08/2013 09/12/2013

7

Construction de 02 salles 

de classe au CES Bilingue 

de Kekem

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kékem 
 AONO 17/05/2013 04/07/2013 22/07/2013 07/08/2013 09/12/2013

134 000 000

BEC  AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 20/06/2013 20/09/2013

Commune  de Kékem

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1
Construction de 02 salles 

de classe EP de Fongoli
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Banka 
 AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

2
Construction d'une aire 

d'abattage à Banka
BEC 15 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Banka 
 AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

3

Equipement en matériel 

médical de base au CSI de 

Baboate

AG 8 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Banka 
 AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

4
Forage équipé de MPH à 

Bamfelouk (Banka)
AI 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Banka 
 AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

47 000 000

1
Construction d'un forage 

équipé au CSI Bandoumla
AI 8 500 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Bana 
 AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/11/2013

8 500 000

Total

Total

Commune  de Banka

Commune  de Bana
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1
Construction d'une salle de 

classe à EM Bapoungue
BEC 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Banwa 
 AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 08/07/2013 08/10/2013

8 000 000

1
Construction d'un forage 

équipé à KOBA
AI 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Bankou 
 AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 29/07/2013

2

Construction du centre 

zootechnique et vétérinaire 

de Bakou

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Bankou 
 AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 10/09/2013

33 000 000

44 1 048 100 000Totral Département

Commune  de Banwa

Commune  de Bankou

Total

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1

Construction d'un atelier de 

Maçonnerie au CETIC de 

Djebem

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/  

Directeur 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

2

Travaux de construction de 

la DDMINDUH du Koung 

Khi

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/  

DDMINDUH 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

3

Construction de la barrière 

de la DDMINEPAT du 

Koung Khi

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013

4

Construction de 02 salles 

de classe à l'ENIEG de 

Bandjoun

BEC 18 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINESEC 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

5
Construction d'un atelier 

SAR SM de Bayangam
BEC 30 000 000

 DDMINMAP/ 

Directeur SAR 

SM 

 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

6

Equipement de la salle 

informatique du Lycée de 

Bayangam (Lot N°1)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 

7

Equipement de la salle 

informatique du Lycée de 

Bandjoun (Lot N°2)

13 600 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 

8
Equipement de la 

DDMINEPAT Koung Khi
AG 15 000 000

 DDMINMAP/  

DDMINEPAT 
 DC 28/03/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 16/08/2013

 AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

Services Déconcentrés

AG 19/07/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

9
Electrification rurale de 

Foneghom
AI 22 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEE 
 AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 03/10/2013

10

Construction de 02 salles 

de classe au Lycée Bilingue  

de Famleng (Lot N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

11

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

Batoufam (Lot N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/  

Directeur 

12

Construction de 02 salles 

de classe au Lycée de 

Kassap (Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Proviseur 

13

Construction de 02 salles 

de classe au CETIC de 

Bandrefam (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/  

Directeur 

14

Construction d'un atélier 

Maçonnerie au Lycée 

Technique de Bandjoun

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ 

Proviseur 
 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

15

Travaux d’assainissement 

de la route Sembo-Famlka 

II

Route    90 000 000   
 DRMINMAP / 

DDMINTP 
 AONO 19/03/2013 10/05/2013 21/05/2013 04/06/2013 04/12/2013

16

Travaux d’ouverture de la 

route Houa à partir de 

l’échangeur

Route    47 000 000   
 DDMINMAP / 

DDMINTP 
 AONO 19/03/2013 10/05/2013 21/05/2013 04/06/2013 04/12/2013

412 200 000

26/06/2013 26/09/2013BEC  AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

1
Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de YOM 3
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bandjoun 

 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

2
Construction d'une clôture 

à EP du CENTRE Groupe 2
BEC 10 500 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bandjoun 

 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

3
Réhabilitation des écoles à 

Mbentum
BEC 18 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bandjoun 

 AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/08/2013

4

Achèvement des travaux 

de construction du CSI de 

Mtieki

BEC 10 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bandjoun 

 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 03/10/2013

5

Construction du Bâtiment 

principal  du CSI 

DJIOMGHOUO

BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ 

Mairie de 

Bandjoun 

 AONO 01/04/2013 23/05/2013 03/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

104 500 000Total

Commune de Bandjoun
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

1

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Teguemdjom

BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Djebem 

 AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/10/2013

2
Construction atelier 

Maçonnerie CETIC Djebem
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Djebem 

 AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/10/2013

3
Electrification rurale de 

Fonegom (Lot N°1)
22 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Djebem 

4

Forage équipé avec PMH à 

Bangang Fondji         (Lot 

N°2)

9 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Djebem 

5
Forage équipé à Edop (Lot 

N°3)
9 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Djebem 

81 000 000

1

Construction de 02 salles 

de classe à EP de 

Bayangam Chefferie

BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bayangam 

 AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 03/10/2013

2
Construction d'un bloc 

maternel à Bandrefam
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/ 

Mairie de 

Bayangam 

 AONO 18/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 10/10/2013

41 000 000

28 638 700 000Total Département

03/07/2013 02/10/2013AI  AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013

Commune de Djebem

Total

Commune de Bayangam

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

1
Travaux d'achèvement de 

la construction de la guérite
BEC 24 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINT 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

2
Equipement de la sous-

préfecture de Bangourain
AG 7 500 000

 DDMINMAP/ SOUS 

PREFET DE 

Bangourain 

DC 28/03/2013 02/05/2013 20/05/2013 05/06/2013 05/07/2013

3
Construction de la 

DDMINEPAT du Noun
BEC 55 000 000

 DRMINMAP    

/DDMINEPAT 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/08/2013

4

Réhabilitation subdivision 

des travaux publics 

Foumbot

BEC 20 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

8

Acquisition du matériel 

informatique au Lycée 

Bilingue Sultan Ibrahim 

Ndjoya

AG 13 600 000
 DDMINMAP/  

Proviseur 
AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013

5
Route Interne Koupa-

Ngagnou
Route 30 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

DEPARTEMENT DU NOUN

Services Déconcentrés
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

6

Construction de deux salles 

de classe Lycée Bilingue  

de Foumbot     (Lot N°1)

18 000 000
 DRMINMAP/  

Proviseur 

7

Construction de deux salles 

de classe CES de Manki 

(Lot N°2)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

9

Construction de 02 salles 

de classe au Lycée de 

Koupa Matapit (Lot N°3)

18 000 000
 DRMINMAP/  

Proviseur 

10

Construction de 02 salles 

de classe au Lycée de 

Njimbam (Lot N°4)

18 000 000
 DRMINMAP/  

Proviseur 

11

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

Njichom (Lot N°5)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

12

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

Njiketnkie (Lot N°6)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

13

Construction de 02 salles 

de classe au CES de 

KOUDOUM (Lot N°7)

18 000 000
 DRMINMAP/ 

Directeur 

03/06/2013 19/06/2013 19/09/2013BEC AONO 28/03/2013 16/05/2013
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

14

Construction de refectoire 

de 100 places au CNFZV 

de Foumban

BEC 30 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur CNFZV 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2014

15

Construction d'un pont à 

piétons au CNFZV de 

Foumban

Route 20 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur CNFZV 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2014

16
Construction d'une infirmerie 

au CNFZV de Foumban
BEC 15 000 000

 DDMINMAP/ 

Directeur CNFZV 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2014

17
Construction de 02 salles de 

Classe au CNFZV de 

Foumban

BEC 18 000 000
 DDMINMAP/ 

Directeur CNFZV 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2014

18
Construction d'un forage au 

CNFZV de Foumban
AI 15 000 000

 DDMINMAP/ 

Directeur CNFZV 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/09/2014

19
Electrification rurale de 

Djognom (Lot N°1)
10 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEE/Noun 

20
Electrification rurale de 

Mbantou (Lot N°2)
25 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINEE/Noun 

21
Acquisition d'un véhicule Pick 

up à la Station de Kounden
AG 25 000 000

 DDMINMAP/ Chef 

Station 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 02/08/2013

22

Réhabilitation d'un couvoir, 

d'une provenderie et le 

bâtiment abritant le groupe 

électrogène de la station 

d'élèvage de Kounden

BEC 40 000 000
 DDMINMAP/ Chef 

Station 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 06/10/2014

474 100 000

AONOAI 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/10/2013

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

1
Construction CSI de 

Mabouo
BEC 50 000 000

 DRMINMAP / Maire 

Njimom 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

2 Acquisition plaque solaire AG 15 000 000
 DDMINMAP / Maire 

Njimom 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

65 000 000

1

Construction d'un forage 

équipé à Matoufa 

(Njifoundam Njoya)

AI 8 000 000
 DDMINMAP/  Mairie 

Massangam 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013

8 000 000

1

Construction d'un forage 

équipé au CSI de Long 

Street (Lot N°1)

8 500 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Magba 

2

Construction d'un forage 

équipé au CSI de Mante 

Legrand (Lot N°2)

8 500 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Magba 

17 000 000

17/06/2013 03/07/2013 01/10/2013AI AONO 11/04/2013 30/05/2013

Commune de Njimom

Total

Commune de Massangam

Commune de Magba

Total

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

1

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Kouketndi (Koupi)

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ Maire 

de Foumban 
AONO 02/05/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 24/10/2013

2

Construction d'un forage 

équipé d'une pompe 

manuelle au Carrefour 

Ndanbunsie (Garage 

Panso)

AI 9 000 000
 DDMINMAP/ Maire 

de Foumban 
AONO 02/05/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 24/09/2013

3 Acquisition d'une niveleuse AG 180 000 000
 MINMAP /Maire de 

Foumban 
AONO 01/08/2013 19/09/2013 07/10/2013 23/10/2013 22/11/2013

4
Construction du CSI de 

Magbassa
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ Maire 

de Foumban 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 10/10/2013

255 000 000

1

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Ngambouo I

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kouptamo 
AONO 28/03/2013 16/05/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/10/2013

2

Construction d'un batiment 

secondaire à l'hôtel de ville 

de Kouoptamo

BEC 18 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Kouptamo 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

3
Electrification du village 

Ngbetnsouen I
AI 18 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Kouptamo 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

52 000 000

Total

Total

Commune de Kouptamo

Commune de Foumban
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

1

Acquisition de l'énergie 

solaire pour le CSI de 

Fossett

AG 15 000 000
 DDMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

2

Construction d'un forage 

équipé au Lycée Technique 

de Foumbot

AI 8 000 000
 DDMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

3

Construction d'un bloc 

maternel à l'EM de 

Foumbot Centre

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 03/10/2013

4

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Nkouondja (Lot N°1)

16 000 000
 DRMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 

5

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Fochiéya (Lot N°2)

16 000 000
 DRMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 

6

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Mbanjou +latrine (04 box) + 

branchement d'eau (Lot 

N°3)

16 000 000
 DRMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 

7

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de Maka 

(Lot N°4)

16 000 000
 DRMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 

BEC AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

Commune de Foumbot
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

8

Construction de 03 salles 

de classe à l'EP de Njimbot 

+latrine (06 box) 

BEC 29 500 000
 DDMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/10/2013

9
Construction d'un pont sur 

le Koup route lycée
AI 12 500 000

 DDMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

10
Construction du CSI 

Baïgom koulounke
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ MAIRIE 

Foumbot 
AONO 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 11/11/2013

204 000 000

1

Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de 

Mangambi

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Malantouen 
AONO 02/05/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 21/11/2013

16 000 000

Total

Commune de Malantouen

Total
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N°
Désignation du Projet et 

Localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante         

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

provisoire

DEPARTEMENT DU NOUN

1
Construction de 02 salles 

de classe à l'EP de Njintout
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Bangourain 
AONO 18/03/2013 06/05/2013 22/05/2013 07/06/2013 08/10/2013

2
Entretien voirie de 

Bangourain
Route 60 000 000

 DRMINMAP/ Mairie 

de Bangourain 
AONO 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 31/10/2013

76 000 000

1

Achèvement des travaux 

de  construction de la 

tribune de fête

BEC 10 000 000
 DDMINMAP/ Mairie 

de Koutaba 
AONO 10/05/2013 27/06/2013 15/07/2013 31/07/2013 31/10/2013

2
Construction d'un forage 

équipé à Njikouchi (Njiyit)
AI 8 000 000

 DDMINMAP/ Mairie 

de Koutaba 
AONO 18/03/2013 06/05/2013 22/05/2013 07/06/2013 08/10/2013

18 000 000

49 1 185 100 000Total Département

Total

Total

Commune de Bangourain

Commune de Koutaba
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ANNEXES



Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 149 149 194 10 0 204 0 1 0 1 0 0 0 0 354

Marchés à attribuer 0 0 0 0 4 264 81 349 4 0 1 5 0 0 0 0 354

Marchés à signer 0 0 0 0 0 45 271 316 36 0 1 37 1 0 0 1 354

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 7 219 226 123 3 1 127 1 0 0 1 354

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 4 4 20 23 145 188 119 16 10 145 337

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2

2- Calendrier des opérations de passation et d'exécution des marchés de le région de l'Ouest

2.1-REGION DE L'OUEST

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

NB: 17 marchés seront réceptionnés en 2014

2.2-MINMAP

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

MINMAP 1 180 000 000 1 200 000 000 0 0 0 0 0 0 2 380 000 000

DRMINMAP 7 123 400 000 96 2 997 000 000 4 77 000 000 9 252 000 000 21 1 961 000 000 137 5 410 400 000

DDMINMAP DE LA MENOUA 7 81 200 000 25 508 500 000 0 0 11 90 500 000 2 70 000 000 45 750 200 000

DDMINMAP DE LA MIFI 3 35 200 000 2 32 000 000 0 0 0 0 2 39 000 000 7 106 200 000

DDMINMAP DES BAMBOUTOS 10 137 800 000 15 270 100 000 0 0 3 51 000 000 2 38 000 000 30 496 900 000

DDMINMAP DES HAUTS PLATEAUX 3 36 600 000 17 291 896 650 0 0 5 51 421 220 2 21 000 000 27 400 917 870

DDMINMAP DU HAUT NKAM 3 31 000 000 14 254 000 000 0 0 5 40 500 000 3 132 000 000 25 457 500 000

DDMINMAP DU KOUNG KHI 3 42 200 000 14 275 500 000 0 0 4 62 000 000 1 47 000 000 22 426 700 000

DDMINMAP DU NDE 4 70 800 000 9 150 000 000 0 0 5 59 000 000 3 68 000 000 21 347 800 000

DDMINMAP DU NOUN 5 76 100 000 13 281 000 000 0 0 10 118 000 000 3 62 500 000 32 550 100 000

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM 2 18 000 000 2 15 000 000 1 15 204 375 1 42 023 700 0 0 6 90 228 075

TOTAL 48 832 300 000 208 5 274 996 650 5 92 204 375 53 766 444 920 39 2 360 000 000 354 9 416 945 945

TOTAL

1- PORTEFEUILLE DES AUTORITES CONTRACTANTES

RECAPITULATIF DE LA REGION DE L'OUEST

Autorité contractante
AG BEC SPI AI ROUTE
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 70 70 64 3 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 137

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 99 36 135 2 0 0 2 0 0 0 0 137

Marchés à signer 0 0 0 0 0 14 112 126 11 0 0 11 0 0 0 0 137

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 1 86 87 48 2 0 50 0 0 0 0 137

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 66 75 40 9 7 56 131

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 29 29 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Marchés à attribuer 0 0 0 0 1 40 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45

Marchés à signer 0 0 0 0 0 15 28 43 2 0 0 2 0 0 0 0 45

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 3 37 40 5 0 0 5 0 0 0 0 45

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 24 33 11 0 0 11 45

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 4 4 3 0 0 3 0 0 0 0 7

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5 2 0 0 2 7

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 19 19 10 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Marchés à attribuer 0 0 0 0 3 24 2 29 1 0 0 1 0 0 0 0 30

Marchés à signer 0 0 0 0 0 9 19 28 1 0 1 2 0 0 0 0 30

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 3 23 26 3 0 1 4 0 0 0 0 30

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 15 22 4 0 1 5 30

2.5-DDMINMAP DES BAMBOUTOS

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.4-DDMINMAP DE LA MIFI

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.3-DRMINMAP DE L'OUEST

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

NB: 6 marchés seront réceptionnés en 2014

2.4-DDMINMAP DE LA MENOUA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 0 0 27 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 20 20 7 0 0 7 0 0 0 0 27

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 13 14 0 0 14 27

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 3 3 20 2 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 15 9 24 1 0 0 1 0 0 0 0 25

Marchés à signer 0 0 0 0 0 2 19 21 4 0 0 4 0 0 0 0 25

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 13 13 11 1 0 12 0 0 0 0 25

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 10 9 5 1 15 25

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 6 6 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 19 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Marchés à signer 0 0 0 0 0 1 20 21 1 0 0 1 0 0 0 0 22

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 12 12 10 0 0 10 0 0 0 0 22

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 11 0 1 12 22

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 11 11 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 9 9 12 0 0 12 0 0 0 0 21

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 7 7 14 0 0 14 0 0 0 0 21

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 8 0 0 8 19

NB: 2 marchés seront réceptionnés en 2014

2.9-DDMINMAP DU NDE

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.8-DDMINMAP DU KOUNG KHI

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.7-DDMINMAP DU HAUT NKAM

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.6-DDMINMAP DES HAUTS PLATEAUX

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 10 10 18 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 24 8 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Marchés à signer 0 0 0 0 0 4 24 28 4 0 0 4 0 0 0 0 32

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 16 16 16 0 0 16 0 0 0 0 32

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 7 18 1 0 19 26

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 1 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 1 0 0 0 0 6

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 5 0 0 0 0 6

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 3

NB: 3 marchés seront réceptionnés en 2014

NB: 6 marchés seront réceptionnés en 2014

2.11-COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.10-DDMINMAP DU NOUN

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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