
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1 13              2 619 990 000   3

2 1                 540 000 000   6

3 5              3 036 725 000   7

4 42            29 229 900 000   8

5 2                   80 000 000   14

6 6            31 482 525 000   15

7 8            13 257 600 000   16

8 6                 846 400 000   18

9 3              6 640 200 000   19

10 28              6 530 000 000   20

11 4                 625 000 000   24

12 28              2 970 659 763   25

13 37              9 275 051 000   30

14 2                 531 210 125   38

15 10              1 076 604 831   39

16 6              3 820 000 000   41

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ENERGIE  (AER-PDSEN)

MINMAP

PROJETS

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Ministères

Central Africa Backbone (CEMAC)

DONS JAPONAIS

PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR (EDC)(FIN: BAD/BDEAC)

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SÛRETE DE L'AVIATION CIVILE EN AFRIQUE CENTRALE ET 

DE L'OUEST

PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

(EDC)(FIN : BAD/JICA) 

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE - MINEE

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO - ACT) 

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA (CNLS)

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE)

PROJET PILOTE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EDUCATION DE BASE (PAQUEB)

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (MINEE)
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17 5            14 250 000 000   42

18 4              4 764 000 000   43

19 8              1 870 000 000   44

20 58            31 027 500 000   45

21 35              6 593 940 000   57

22 16          105 394 145 000   63

23 4              4 150 000 000   67

24 16              8 820 117 026   69

25 7              6 049 750 000   72

26 12              2 743 600 000   73

27 13              6 015 500 000   74

28 12              1 003 100 000   76

29 15              1 134 000 000   88

30 4                 606 000 000   81

31 2                 380 000 000   82

32 4                 341 376 122   83

33 5                 320 000 000   84

34 17            60 266 640 000   85

107            87 680 083 148   

438 368 291 533 867

35 87

PROJET AGRO ENERGETIQUE PILOTE POUR 7 CENTRES (MINEE)

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU SEMI URBAIN (MINEE)

WATER SANITATION PROJECT (SAN-CAM)

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  ET LA BANQUE 

MONDIALE (MINTP)

PROJET CD2 - UNITE SWAP (MINSANTE)

ANNEXES

PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE ARABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

TOTAL

PROJETS C2D

TOTAL C2D

CFM (MINEFOP)

PILOTAGE (PILOTAGE)

URBAIN

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (Programme ACEFA)

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES (Programme  AFOP)

AMO

PMEA

RECHERCHE

CULTURE MINAC

 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (Cellule C2D-EDUCATION)
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

 Montant 

prévisionnel du 

marché 

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Fourniture, installation et mise 

en service des équipements 

de contrôle du spectre des 

fréquences par station fixe et 

services associés

AI 1 100 000 000     MINMAP AOIO 15/01/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 17/07/2014

2

Fourniture, installation et mise 

en service des équipements et 

des plateformes de 

dématérialisation du 

patrimoine touristique et 

culturel au Cameroun

AI 176 490 000        MINPOSTEL  AOIO 02/12/2013 20/03/2014 05/05/2014 21/05/2014 21/08/2015

3

Renforcement des capacités 

des acteurs du secteur des 

Télécommunications et TIC à 

l'appropriation des textes 

réglementaires des lois 

promulguées

SPI 25 000 000          MINPOSTEL  AONR 08/02/2013 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 04/09/2013

4

Elaboration d'un modèle 

économique de 

développement des 

ressources humaines dans le 

secteur des 

Télécommunications et TIC

SPI 45 000 000          MINPOSTEL  AONR 19/04/2013 15/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 17/02/2014

CENTRAL AFRICA BACKBONE (CEMAC)
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

 Montant 

prévisionnel du 

marché 

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

CENTRAL AFRICA BACKBONE (CEMAC)

5

Extension à l'ensemble du 

Backbone National à Fibre 

Optique de l'étude pour la 

solarisation des atéliers 

d'énergie de la CAMTEL : 

Etude d'avant projet détaillé 

avec DP pour au moins un 

site pilote par zone 

d'ensoleillement

SPI 70 000 000          MINMAP AONR 08/03/2012 15/03/2013 29/04/2013 16/05/2013 15/12/2013

6

 Etude fiscale et tarifaire du 

secteur des 

télécommunications et TIC

SPI 92 500 000          MINMAP AONR 17/07/2013 18/02/2013 29/04/2013 16/05/2013 29/07/2013

7

Assistance technique pour la 

migration de l'analogique au 

numérique et le dividende 

numérique dans le domaine 

de l'audio visuel "Gestion des 

déchets des équipements 

électriques et électroniques 

(DEEE)"

SPI 400 000 000        MINMAP AONR 20/06/2013 16/09/2013 04/11/2013 20/11/2013 21/02/2014

8

Assistance Technique pour 

l'étude d'interconnexion 

transfrontalière des réseaux 

fibre optique du Cameroun 

avec les pays voisins  

SPI 50 000 000          MINMAP AONR 25/04/2013 22/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 28/03/2014
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

 Montant 

prévisionnel du 

marché 

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

CENTRAL AFRICA BACKBONE (CEMAC)

9

Assistance technique pour la 

définition et la mise en place 

d'une politique de gestion du 

nom de domaine ".cm"

SPI 200 000 000        MINMAP AONR 23/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 24/02/2015

10

Assistance technique pour la 

numérisation du patrimoine 

touristique et culturel du 

Cameroun

SPI 283 000 000        MINMAP AONR 15/09/2011 31/10/2012 20/03/2013 05/04/2013 06/04/2015

11

Assistance technique pour 

l'étude de la gestion 

électronique, numérisation et 

archivage électronique des 

documents de la CAMPOST

SPI 40 000 000          MINPOSTEL  AONR 05/03/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 25/11/2013

12

Assistance technique pour 

l'étude relative à la mise en 

place d'un service du courrier 

hybride au Cameroun

SPI 40 000 000          MINPOSTEL  DC 02/04/2013 20/06/2013 05/08/2013 21/08/2013 20/12/2013

13

Assistance technique pour la 

mise en place d'une stratégie 

de portail web 

gouvernemental  au 

Cameroun

SPI 98 000 000          MINMAP AONR 02/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 03/01/2014

2 619 990 000     TOTAL

Page 5



N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

prov

1

Travaux de construction 

des clôtures de sécurité, 

d'aménagement des cours 

et de construction des 

forages

BEC     540 000 000   MINMAP AONO 25/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 14/11/2013

540 000 000

UNITE D'EXECUTION DU PROJET DON JAPONAIS

TOTAL
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1 Acquisition d’un véhicule 4x4 AG 43 000 000 EDC AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 12/07/2013

2

  Construction des logements 

aux populations affectées par 

la ligne HT

BEC  84 000 000 EDC AOIO 20/05/2013 05/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 06/11/2014

3

  Contrôle et surveillance des 

travaux + réalisation d’un plan 

directeur de réseau de 

transport

SPI  2 800 000 000 EDC* AOIR 04/04/2013 29/08/2013 07/10/2013 13/11/2013 30/10/2017

4
  Audit environnemental et 

social
SPI  29 200 000 EDC AOIR 06/06/2013 30/09/2013 18/11/2013 04/12/2013 14/11/2017

5
Information-Education-

Communication
SPI  80 525 000 EDC AOIO 16/05/2013 02/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 16/10/2017

3 036 725 000

PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR (EDC)(FIN: BAD/BDEAC)

TOTAL

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et (2) de l'arrêté 

n°001/A:MINMAP du 13/02/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture et installation des 

stations météo, hydro et 

mesures des niveaux

AG 260 000 000 EDC* AOIO 10/08/2013 12/11/2013 04/12/2013 16/12/2013 16/03/2014

2
Bateaux moteurs et 

équipements
AG 45 000 000 EDC AONO 22/09/2013 12/11/2013 01/01/2014 13/01/2014 14/03/2014

3

Acquisition et installation du 

mobilier et équipements pour 

les postes de sécurité du 

chantier, sécurité de la 

retenue, récupération bois et 

infrastructures/bâtiments du 

Parc National de Deng Deng

AG 240 000 000 EDC* AOIO 01/03/2014 03/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 05/09/2014

4 Equipements pour le PNDD AG 175 000 000 EDC* AOIO 22/10/2013 24/01/2014 15/02/2014 27/02/2014 28/04/2014

5
Motos pour la mise en œuvre 

du PGES
AG 100 000 000 EDC AONO 22/06/2013 24/09/2013 16/10/2013 28/10/2013 27/12/2013

6
GPS pour la mise en œuvre 

du PGES
AG 100 000 000 EDC AON 22/05/2013 24/08/2013 15/09/2013 27/09/2013 26/11/2013

7

Ordinateurs pour la mise en 

œuvre du PGES et 

ordinateurs périphériques 

pour le SIG

AG 370 000 000 EDC* AONO 22/06/2013 24/09/2013 16/10/2013 28/10/2013 27/12/2013

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 8



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

8 Voitures (Financement AFD) AG 300 000 000 EDC* AONO 22/06/2013 24/09/2013 16/10/2013 28/10/2013 27/12/2013

9 Logiciels pour le SIG AG 30 000 000 EDC AONO 20/07/2013 22/10/2013 13/11/2013 25/11/2013 24/01/2014

10

Multiplication des supports de 

communication (Affiches, T-

shirts, spots, radio etc.) pour 

les campagnes de 

communication

AG 30 000 000 EDC AONO 06/12/2013 10/03/2014 01/04/2014 13/04/2014 12/06/2014

11
Acquisition de véhicules 

(Financment IDA)
AG 200 000 000 EDC* AONO 23/06/2013 29/07/2013 20/08/2013 01/09/2013 31/10/2013

12

Acquisition du matériel 

informatique et des 

équipements associés

AG 50 000 000 EDC AONO 25/06/2013 27/09/2013 19/10/2013 31/10/2013 30/12/2013

13
Acquisition du mobilier et 

équipements de bureau
AG 25 000 000 EDC DC 25/06/2013 27/09/2013 19/10/2013 31/10/2013 30/12/2013

14
Monotoring & Evaluation  

system
AG 25 000 000 EDC DC 09/12/2013 13/03/2014 04/04/2014 16/04/2014 15/06/2014

15 Sauvetage archéologique SPI 1 000 000 000 EDC* AOIR 15/04/2013 18/07/2013 09/08/2013 21/08/2013 20/10/2013

16 Suivi des gaz à effet de serre SPI 984 000 000 EDC* AOIR 15/04/2013 18/07/2013 09/08/2013 21/08/2013 20/10/2013

17

Suivi des impacts aval 

(études estuaire et moyenne 

sanaga et mise en œuvre des 

mesures d'atténuation)

SPI 1 905 000 000 EDC* AOIR 06/05/2013 08/08/2013 30/08/2013 11/09/2013 10/11/2013

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 9



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

18

Enquêtes épidémiologiques 

et lutte contre les vecteurs de 

maladies hybriques

SPI 700 000 000 EDC* AOIR 23/08/2013 25/11/2013 17/12/2013 29/12/2013 27/02/2014

19

Contrat groupement ONGs 

pour appui restauration 

niveau de vie et appui pêche 

et service vétérinaire pont de 

Touraké et mise en œuvre du 

PGES/PIR  du Pont de 

Touraké

SPI 980 000 000 EDC* AOIR 29/11/2013 03/30/2014 25/03/2014 06/04/2014 05/06/2014

20

Maitrise d'œuvre travaux du 

PGES (incluant le design du 

Pont de Touraké et les 

études d'impact E&S du pont

SPI 1 700 000 000 EDC* AOIR 08/04/2013 11/07/2013 02/08/2013 14/08/2013 13/10/2013

21

Maîtrise d'œuvre spécifique 

pour le réhaussement du 

seuil naturel

SPI 24 000 000 EDC AOIR 11/06/2013 13/09/2013 05/10/2013 17/10/2013 16/12/2013

22
Assistance technique (maître 

d'œuvre) récupération bois
SPI 750 000 000 EDC* AOIR 12/06/2013 14/09/2013 06/10/2013 18/10/2013 17/12/2013

23
Assistance technique 

adaptation massif forestier
SPI 20 000 000 EDC AOIR 15/04/2013 18/07/2013 09/08/2013 21/08/2013 20/10/2013

24 Assistance technique PNDD SPI 1 175 000 000 EDC* AOIR 15/04/2013 18/07/2013 09/08/2013 21/08/2013 20/10/2013

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 10



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

25

Forêt communautaire de 

Deng Deng  et préparation 

PSG + étude sur l'évolution 

des activités illégales

SPI 180 000 000 EDC* AOIR 11/09/2013 21/12/2013 12/01/2014 24/01/2014 25/03/2014

26
Conseiller technique 

Environnemental et Social
SPI 900 000 000 EDC* AOIR 26/05/2013 N/A 01/07/2013 13/07/2013 07/08/2013

27
Cartographie et système 

d'information géographique
SPI 880 000 000 EDC* AOIR 06/08/2013 08/11/2013 30/11/2013 12/12/2013 10/02/2014

28

Audit technique de 

sauvegarde des mesures 

environnementales et 

sociales 

SPI 1 200 000 000 EDC* AOIR 15/04/2013 18/07/2013 09/08/2013 21/08/2013 20/10/2013

29

Préparation du plan 

d'aménagement rural et de sa 

mise en œuvre

SPI 350 000 000 EDC* AOIR 25/07/2013 27/10/2013 18/11/2013 30/11/2013 29/01/2014

30

Assistance technique pour la 

conception et mise en œuvre 

d’une campagne de 

communication y compris la 

prévention des conflits, mise 

en place et fonctionnement 

du système de complainte

SPI 1 500 000 000 EDC* AOIR 02/05/2013 04/08/2013 26/08/2013 07/09/2013 06/11/2013

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 11



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

31
Assistance technique en Suivi 

et évaluation
SPI 350 000 000 EDC* AOIR 11/01/1900 13/09/2013 05/10/2013 17/10/2013 16/12/2013

32

Conseiller technique 

international sur les aspects 

techniques du barrage        (2 

ans)

SPI 160 000 000 EDC* AOIR 11/06/2013 N/A 14/10/2013 26/10/2013 20/11/2013

33
Consultant pour la revue à mi 

parcours 
SPI 60 000 000 EDC AONR 08/09/2013 N/A 12/02/2014 24/02/2014 21/03/2014

34
Consultant pour l'évaluation 

finale 
SPI 60 000 000 EDC AONR 07/01/2014 N/A 14/06/2014 26/06/2014 21/07/2014

35

Audit financier et comptable 

de EDC pour les deux 

premières années

SPI 30 000 000 EDC GG 26/04/2013 N/A 01/06/2013 13/06/2013 08/07/2013

36
Réhaussement du seuil 

naturel
AI 457 900 000 EDC AOIO 16/11/2013 25/02/2014 19/03/2014 31/01/2014 30/05/2014

37

Postes ( sécurité du chantier, 

sécurité de la retenue, 

récupération bois) 

infrastructures /bâtiments du 

Parc National de Deng Deng 

en deux lots

AI 1 000 000 000 EDC* AONO 04/08/2013 13/11/2013 05/12/2013 17/12/2013 15/02/2014

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 12



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

38 Travaux composante santé AI 764 000 000 EDC AONO 04/09/2013 14/12/2013 05/01/2014 17/01/2014 18/03/2014

39 Approvisionnement en eau AI 500 000 000 EDC AONO 20/06/2013 29/09/2013 21/10/2013 02/11/2013 01/01/2014

40

Débarcadère+ travaux Pont 

de Touraké + sentier 

pédestre+ parc à bétail

AI 8 200 000 000 EDC* AOIO 27/08/2013 06/12/2013 28/12/2013 09/01/2014 10/03/2014

41
Réhabilitation du bac de 

Touraké
AI 100 000 000 EDC AONO 25/09/2013 04/01/2014 26/01/2014 07/02/2014 08/04/2014

42
Construction des 

infrastructures pour le 

développement local

BEC 1 350 000 000 EDC* AONO 09/06/2013 18/09/2013 10/10/2013 22/10/2013 21/12/2013

29 229 900 000

AFD: Agence Francaise de Developpement PGES: Programme de Gestion Environnemental et Social PIR: Programme d'Indemnisation et de Réinstallation

PNDD: Parc National de Deng Deng SSS: Single Source Selection( sélection par entente directe)

IDA: International Development Association CF: Consultation des Fournisseurs SIG: Système d'Information Géographique

BEI: Banque Européenne d'Investissement CI: Consultant Individuel E&S: Environnemental et Social

TOTAL

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et 

(2) de l'arrêté n°001/A:MINMAP du 13/02/2013 Page 13



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

prov

1

Recrutement d'un consultant en 

vue de la réalisation du rapport 

final du projet

SPI      30 000 000   PRSSAC AONR 04/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 03/07/2013

2

Recrutement d'un consultant en 

vue de la réalisation de l'étude 

de faisabilité du PRSSAC 2

SPI      50 000 000   MINMAP AONR 03/06/2013 29/07/2013 14/08/2013 30/08/2013 30/08/2013

80 000 000

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ET DE LA SÛRETE DE L'AVIATION CIVILE EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L'OUEST

TOTAL
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Matériel informatique et 

bureautique
AG 15 000 000 EDC AONO 21/02/2013 23/04/2013 17/05/2013 29/05/2013 28/06/2013

2
Acquisition des lots de 

matériel de comptage
AG 500 000 000 EDC* AOIO 05/08/2013 02/12/2013 09/01/2014 13/02/2014 13/06/2014

3
Système de recharge des 

compteurs à prépaiement
AG 192 000 000 EDC* AOIO 05/08/2013 02/12/2013 09/01/2014 13/02/2014 30/12/2014

4

Etudes d'exécution et 

travaux de montage des 

réseaux MT/BT

AI 18 695 000 000 EDC* AOIO 24/05/2013 20/09/2013 28/10/2013 02/12/2013 16/11/2016

5
Branchements sociaux 

monophasés et triphasés
AI 12 000 000 000 EDC* AOIO 06/07/2013 02/11/2013 10/12/2013 14/01/2014 24/12/2017

6
Information-Education-

Communication
SPI 80 525 000 EDC AONR 16/05/2013 05/10/2013 12/11/2013 03/12/2013 12/11/2017

31 482 525 000

PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (EDC)(FIN : BAD/JICA) 

TOTAL

* Marché à revue préalable du MINMAP aux étapes de l'examen du DAO, de l'attribution du marché et de l'examen du projet de marché, conformément aux articles 5 (1) et (2) de l'arrêté 

n°001/A:MINMAP du 13/02/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d’Appel 

d’Offre

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

1

Electrification de 42 localités 

dans les régions du Nord-

Ouest par extension des RIS

AI 4 282 100 000 MINMAP AOIO 25/01/2013 20/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 15/01/2015

2

Electrification de 45 localités 

dans les régions de l'Ouest 

par extension des RIS

AI 3 127 900 000 MINMAP AOIO 22/02/2013 10/06/2013 29/07/2013 14/08/2013 05/02/2015

3

Electrification de 54  localités 

dans l'Adamaoua, Extrême 

Nord et Nord par extension 

des RIN

AI 3 120 000 000 MINMAP AOIO 22/04/2013 08/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 02/04/2015

4

Acquisition de 15000 

compteurs à prépaiement et 

de systèmes de vente 

associés

AG 750 000 000 MINMAP AOIO 26/07/2013 11/11/2013 30/12/2013 15/01/2014 11/11/2014

5

Consultant chargé de la 

maîtrise d’œuvre du projet 

d’électrification rurale par 

extension de Réseaux 

Interconnectés Nord

SPI 480 000 000 MINMAP AOIR 23/08/2013 16/12/2013 03/02/2014 19/02/2014 09/02/2016

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ENERGIE  (AER-PDSEN)
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d’Appel 

d’Offre

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DE L'ENERGIE  (AER-PDSEN)

6

Consultant chargé de la 

maîtrise d’œuvre du projet 

d’électrification rurale par 

extension de Réseaux 

Interconnectés Sud

SPI 1 200 000 000 MINMAP AOIR 26/07/2013 18/11/2013 06/01/2014 22/01/2014 12/01/2016

7

Consultant chargé de former 

les communautés rurales sur 

les travaux de construction 

des réseaux de distribution 

d’électricité et d’installation 

des

SPI 240 000 000 MINMAP AOIR 14/03/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 10/12/2013

8

Acquisition de 03 véhicules: 

Deux 02 véhicules pick up 4 x 

4 et un (01) station wagon 4 x 

4

AG 57 600 000 MINMAP AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 19/08/2013

13 257 600 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

Marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage

Date de 

réception des 

prestations

1

Programme de 

Développement 

d'Electrification Rural (PDER)

SPI  240 000 000 MINMAP  AOIR  21/03/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

2
Etude environnementale 

strategique et sociale
SPI  360 000 000 MINMAP  AOIR  21/03/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

3
Recrutement d'un spécialiste 

en passation des marchés
SPI  64 000 000 MINMAP  AONR  02/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 23/10/2015

4  Audit  2012-2013 SPI  38 400 000 MINEE AONR  20/03/2013 22/04/2013 29/04/2013 06/05/2013 17/06/2013

5  Achat Materiel informatique AG  48 000 000 MINEE AONO  29/03/2013 15/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 18/10/2013

6

recrutement de  3 consultants 

pour la gestion du reseau de 

transport d'électricité

SPI  96 000 000 MINMAP  AOIR  30/01/2013 01/04/2013 18/04/2013 21/04/2013 02/07/2013

846 400 000

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR ENERGIE - MINEE

TOTAL
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Recrutement du Bureau 

d'Etudes pour les Etudes, 
SPI  622 800 000  MINMAP AOIR 06/12/2013 28/12/2012 25/06/2013 12/07/2013 12/09/2013

2 Audit comptable et financier SPI  21 600 000 PEST AOI 09/04/2013 24/06/2013 17/09/2013 26/09/2013 25/09/2015

3
Construction du LT de NSAM et 

LT Maroua
BEC  5 995 800 000    MINMAP AONR 11/11/2013 12/03/2014 05/05/2014 21/05/2014 13/09/2015

6 640 200 000

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST) - MINESEC

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché   

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres 

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

du Marché

Date 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable de 

réception des 

prestations

1

 Rénovation des locaux de la 

DGM (DM et DG) à Yaoundé 

(Lot 1) 

BEC 500 000 000 MINMAP AONO 21/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 09/08/2013 07/02/2014

2

 Rénovation des locaux des 

Délégations Régionales du 

MINMIDT de l’Est et de 

l’Adamaoua   (Lot 2)

BEC 250 000 000 MINMAP AONO 22/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 11/10/2013 09/04/2014

3
Réalisation d’une campagne de 

géophysique
SPI 2 000 000 000 MINMAP AOIR 10/06/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 04/12/2014

4

Acquisition de matériel pour le 

fonctionnement et le suivi de la 

base de données                               

(DMG/ +IRGM)

AG 100 000 000 MINMAP AONO 21/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 09/08/2013 05/02/2014

5
Acquisition de matériel de 

terrain (DMG/IRGM)
AG 100 000 000 MINMAP AONO 21/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 09/08/2013 07/11/2013

6
Acquisition de matériel pour le 

cadastre minier
AG 125 000 000 MINMAP AONO 20/06/2013 08/08/2013 26/08/2013 11/09/2013 10/03/2014

7

Acquisition de matériel 

informatique pour MINIMIDT et 

autres Administrations

AG 150 000 000 MINMAP AONO 20/06/2013 08/08/2013 26/08/2013 11/09/2013 11/10/2013

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER (PRECASEM) - MINMIDT
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché   

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres 

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

du Marché

Date 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable de 

réception des 

prestations

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER (PRECASEM) - MINMIDT

8

Acquisition de mobilier et 

équipements de bureaux pour la 

DMG et les DR de l’Adamaoua 

et de l’Est

AG 150 000 000 MINMAP AONO 21/06/2013 08/08/2013 26/08/2013 11/09/2013 11/10/2013

9
Achat de véhicules pour le 

MINMIDT 
AG 200 000 000 MINMAP AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

10

Supervision des travaux de 

géologie et géochimie du 

programme géologique et la 

base de données

SPI 350 000 000 MINMAP AOIR 06/05/2013 24/06/2013 10/07/2013 26/07/2013 26/07/2014

11
Supervision des travaux de 

géophysique
SPI 200 000 000 MINMAP AOIR 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 12/07/2014

12
Etudes   géochimiques et 

géologiques 
SPI 500 000 000 MINMAP AOIR 06/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 30/03/2014

13

Appui à l’élaboration des 

Décrets d'application du 

nouveau code minier 

SPI 92 500 000 MINMAP AONR 22/08/2013 10/10/2013 28/10/2013 13/11/2013 11/02/2014

14

Design, assistance technique et 

supervision de la mise en place 

du Cadastre minier

SPI 200 000 000 MINMAP AOIR 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 21/02/2014
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché   

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres 

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

du Marché

Date 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable de 

réception des 

prestations

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER (PRECASEM) - MINMIDT

15
Mise en place du logiciel 

cadastral
SPI 150 000 000 MINMAP AOIR 08/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 01/03/2014

16

Assistance technique et 

renforcement des capacités 

pour les négociations des 

conventions minières

SPI 250 000 000 MINMAP AOIR 05/07/2013 22/08/2013 09/09/2013 25/09/2013 24/03/2014

17

Assistance technique et 

formations pour améliorer le 

suivi des activités minières

SPI 250 000 000 MINMAP AOIR 06/05/2013 24/06/2013 10/07/2013 26/07/2013 26/07/2014

18

Etude stratégique 

environnementale et sociale du 

secteur minier

SPI 350 000 000 MINMAP AOIR 04/11/2013 23/12/2013 08/01/2014 24/01/2014 20/07/2015

19

Maîtrise d’œuvre complète 

(études APD/DCE et contrôle) 

des travaux de  réhabilitation de 

l’ex DGM à Yaoundé

BEC 92 500 000 PRECASEM AONR 19/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 14/03/2014

20

Maîtrise d’œuvre complète 

(études APD/DCE et contrôle) 

des travaux de réhabilitation de 

deux Délégations Régionales du  

MINMIDT de l’Est et de 

l’Adamaoua

BEC 80 000 000 PRECASEM AONR 21/05/2013 15/07/2013 31/07/2013 16/08/2013 12/03/2014
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché   

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres 

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

du Marché

Date 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable de 

réception des 

prestations

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER (PRECASEM) - MINMIDT

21

Conception et mise en ligne et 

administration et référencement  

du  site Web du PRECASEM

SPI 20 000 000 PRECASEM AONR 21/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 09/08/2013 07/11/2013

22
Supervision des travaux de 

géodésie
SPI 49 000 000 PRECASEM AONO 19/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 06/01/2014

23

Consultant pour une assistance 

technique au processus de 

Kimberley-certification des 

diamants

SPI 25 000 000 PRECASEM AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 10/09/2013

24
Etude de cadrage société 

minière 
SPI 75 000 000 MINMAP AONR 19/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 15/10/2013

25
Etude du « local content » avec 

CAMIRON
SPI 47 500 000 PRECASEM AONR 19/04/2013 13/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 15/10/2013

26
Evaluation technique du 

CAPAM
SPI 25 000 000 PRECASEM AONO 21/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 11/08/2013

27

Etude de conception d’un 

Système d’Information 

Géographique

SPI 150 000 000 MINMAP AOIR 06/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 31/10/2013

28
Etude de la gestion des revenus 

au niveau local
SPI 48 500 000 PRECASEM AONR 20/06/2013 16/08/2013 02/09/2013 18/09/2013 17/11/2013

6 530 000 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

prov

1

Etude pour l'élaboration de la 

stratégie de la composante 

technologique et 

professionnelle 

SPI     130 000 000   MINMAP  

AOIO en 

procédure 

d'urgence

11/04/2013 27/06/2013 15/07/2013 31/07/2013 27/01/2014

2

Etude pour l'élaboration d'un 

cadre juridique régissant la 

mobilité des enseignants et 

étudiants

SPI     110 000 000   MINMAP  

AOIO en 

procédure 

d'urgence

11/04/2013 27/06/2013 15/07/2013 31/07/2013 30/12/2013

3

Etude pour l'Organisation des 

assises sectorielles pour la 

révision des programmes de la 

composante technologique  et 

professionnelle 

SPI     360 000 000   MINMAP  

AOIO en 

procédure 

d'urgence

04/04/2013 20/06/2013 08/07/2013 24/07/2013 21/04/2014

4
Acquisition du matériel roulant 

à l'UGP/PRO-ACTP
AG       25 000 000   MINESUP AONO 25/04/2013 06/06/2013 26/06/2013 12/07/2013 26/07/2013

625 000 000

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO - ACT)  - MINESUP

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Adm

inistration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

prov

1

Achat de 02 véhicules pour deux 

centres de collecte de sang ( Lot 

1)

AG             40 717 499   MINMAP AONO 04/03/2013 29/04/2013 15/05/2013 31/05/2013 10/06/2013

2

Achat d’un véhicule pour les 

campagnes de supervision des 

activités de la PTME dans les 

Régions  ( Lot 2)

AG             40 717 499   MINMAP AONO 04/03/2013 29/04/2013 15/05/2013 31/05/2013 10/06/2013

3

Achat d’un véhicule pour la 

gestion administrative du 

programme  ( Lot 3)

AG             40 717 499   MINMAP AONO 04/03/2013 29/04/2013 15/05/2013 31/05/2013 10/06/2013

4
Installation d’une base de 

données pour le CNLS
SPI             70 759 288   MINMAP AONR 29/04/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 02/09/2013

5
Achat de six onduleurs UPS de 

5 000 VA  ( Lot 1)
AG             10 500 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

6
Acquisition d’un switches 

CISCO 3560  ( Lot 2)
AG             10 500 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

7
Acquisition d’un routiers CISCO 

2800  ( Lot 3)
AG             10 500 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

8

Achat pare feu Barracuda NG F 

300 (durée de validité de trois 

(03) ans)

AG             10 500 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Adm

inistration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

prov

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

9
Achat WINDOWS 2008 R2 

entreprise SOS
AG             21 000 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

10
Achat d’un pack commun 

d’Antivirus
AG             21 000 000   MINSANTE AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 14/06/2013 15/07/2013

11
Equipement et construction 

d’une liaison WAN
AI               9 000 000   MINSANTE AONO 22/03/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013

12
Connexion Internet pour un an 

(256 KB) dans les GTR /CNLS
SPI             35 000 000   MINSANTE AONR 29/04/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 28/07/2014

13

Multiplication du protocole 

standard pour le test de 

dépistage, questionnaire 

individuel d’évaluation, 

algorithme pour TTI,  y compris 

registres et autres outils de 

collecte des données

SPI               6 000 000   MINSANTE DC 15/03/2013 25/04/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Adm

inistration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

prov

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

14

Recrutement de deux 

Consultants pour  l’extension de 

la couverture et l’amélioration de 

la qualité en milieu 

communautaire des 

programmes de la PTME du VIH 

dans deux Régions du 

Cameroun (Centre et Littoral)

SPI        2 100 000 000   MINMAP AONO 20/11/2012 21/03/2013 07/05/2013 24/05/2013 19/05/2014

15

Transport des équipements de 

sécurité sanguine de Douala 

vers les Banques de sang du 

territoire national

SPI               7 499 999   MINSANTE AONR 29/04/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 02/09/2013

16 Audit des activités de l’année 3 SPI               8 000 000   MINSANTE  AONR  13/05/2013 15/07/2013 31/07/2013 16/08/2013 15/10/2013

17

Acquisition des équipements de 

sensibilisation pour les 

campagnes de Don de sang

AG             11 700 000   MINSANTE DC 27/03/2013 10/05/2013 27/05/2013 12/06/2013 03/07/2013

18 Achat 10 véhicules 4 x 4 AG           169 751 962   MINMAP AONO 03/01/2013 28/02/2013 18/03/2013 03/04/2013 24/04/2013

19
production des outils de suivi-

évaluation (registres etc)
AG             81 880 240   MINMAP AONO 22/03/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 26/07/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Adm

inistration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

prov

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

20

Contrat de maintenance du 

matériel biomédical (CD4, PCR 

etc)

SPI             43 298 775   MINSANTE AONR 29/04/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 01/10/2013

21
Achat de 10 ordinateurs et de 5 

copieurs
AG             18 173 447   MINSANTE DC 01/11/2012 13/12/2012 31/12/2012 16/01/2013 31/01/2013

22
production des registres TARV 

et Pré TARV
SPI               8 862 085   MINSANTE DC 01/11/2012 13/12/2012 31/12/2012 16/01/2013 02/02/2013

23

Acquisition des équipements 

complémentaires pour 12 unités 

Mobiles

AG             13 180 565   MINSANTE DC 12/03/2013 25/04/2013 13/05/2013 29/05/2013 19/06/2013

24

Contractualiser avec une 

agence spécialisée pour 

acheminer les prélèvements 

entre les centres collecteurs et 

le laboratoire de référence pour 

le rendu en temps réel des 

résultats de diagnostic précoce 

du VIH

SPI             52 052 195   MINMAP AONR 29/07/2013 30/09/2013 16/10/2013 01/11/2013 02/12/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Adm

inistration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

prov

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

25

Produire les outils de gestion 

(carnets de fiches de demande 

d’examen, carnets de fiches 

d’expédition)

SPI             18 469 690   MINSANTE DC 22/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 05/08/2013

26

Réaliser une étude d’évaluation 

de la résistance au traitement 

ARV

SPI             85 408 070   MINMAP AONR 29/05/2013 01/08/2013 19/08/2013 04/09/2013 04/10/2013

27

Réaliser une étude de cohorte 

sur l’évaluation de la survie des 

patients sous traitements ARV à 

12, 24 et 36 mois.

SPI               5 500 000   MINSANTE AONR 29/04/2013 01/07/2013 17/07/2013 02/08/2013 02/09/2013

28
Réaliser des audits externes 

annuels des PR et SR 
SPI             19 970 950   MINSANTE AONR 19/07/2013 10/09/2013 16/10/2013 01/11/2013 01/12/2013

2 970 659 763TOTAL
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Etudes complémentaires sur 

la mise en place de 

l’observatoire national du 

secteur urbain

SPI 15 000 000 MINHDU AONR 14/02/2013 13/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 03/11/2013

2

Réalisation de 

documentaires sur la 

situation du PDUE

SPI 15 000 000 MINHDU AONR 30/08/2013 25/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 20/05/2014

3

Appui à l'élaboration des 

plans d'organisation des 

effectifs (POE) et des 

manuels de procédures 

administratives, financières 

et comptables dans les 

Communes de Yaoundé 

3ème, Yaoundé 4ème, 

Douala 2ème, Mbalmayo, 

Bamenda et Maroua

SPI 45 000 000 MINHDU AONR 04/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 23/12/2013

4

Mise en place d'un système 

de classement et d'archivage 

dans 6 Communes 

(Yaoundé 3&4; Douala2, 

Mbalmayo, Bamenda et 

Maroua)

SPI 20 000 000 MINHDU AONR 14/02/2013 13/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 04/11/2013

5

Etude de l'évaluation des 

capacités du secteur privé et 

des contraintes du secteur 

public en matière d'habitat 

social

SPI 75 000 000 MINMAP AONR 15/04/2013 11/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 06/10/2013

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

6

Etude des besoins en habitat 

et système de financement 

de l'habitat social

SPI 125 000 000 MINMAP AONR 06/05/2013 01/08/2013 16/09/2013 02/10/2013 30/01/2014

7

Etude de faisabilité technico-

économique d'aménagement 

des parcelles et logements 

sociaux à Douala

SPI 70 000 000 MINMAP AONR 22/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 22/02/2014

8

Audit financier et 

assainissement des comptes 

de 5 communes 

d’arrondissement de Douala

SPI 190 000 000 MINMAP AONR 18/02/2013 16/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 11/08/2013

9

Audit financier et 

assainissement des comptes 

de 5 communes 

d’arrondissement de 

Yaoundé

SPI 190 000 000 MINMAP AONR 18/02/2013 16/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 11/08/2013

10

Guide d’élaboration des 

audits organisationnels et 

financier

SPI 10 000 000 MINHDU AONR 29/04/2013 25/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 30/10/2013
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

11

Recrutement d’un consultant 

chargé de l’appui à 

l’installation et à la prise en 

main du logiciel SIM BA 

dans 6 collectivités 

territoriales décentralisées.

SPI 20 000 000 MINHDU AONR 25/02/2013 22/04/2013 08/05/2013 24/05/2013 28/06/2014

12

Elaboration des fichiers de 

contribuables des 

communes de Yaoundé 

1,2,5,6, 7

SPI 100 000 000 MINMAP AONR 18/02/2013 16/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 11/08/2013

13

Elaboration des fichiers de 

contribuables des 

communes de Douala 1,3,4 

5,6

SPI 125 000 000 MINMAP AONR 18/02/2013 16/05/2013 01/07/2013 17/07/2013 11/08/2013

14

Recrutement d’un consultant 

chargé de la formation des 

communes à l’élaboration du 

budget, au nouveau plan 

comptable et aux procédures 

du contrôle interne

SPI 10 000 000 MINHDU AONR 30/05/2013 26/08/2013 14/10/2013 30/10/2013 04/12/2013

15

Recrutement d’un consultant 

chargé de 

l’accompagnement des CTD 

pour l’élaboration des bilans 

et la tenue de la comptabilité

SPI 50 000 000 MINMAP AONR 29/04/2013 24/06/2013 10/07/2013 26/07/2013 26/08/2013
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

16

Etude de faisabilité de la 

mise en place d’un projet 

urbain capitalisant les 

résultats du PDUE

SPI 15 000 000 MINHDU AONR 27/03/2014 23/06/2014 11/08/2014 27/08/2014 30/12/2014

17

Recrutement d’un consultant 

chargé de l’appui technique 

à l’unité de gestion du Projet 

CDS de Yaoundé 

SPI 24 000 000 MINHDU AONR 30/05/2013 26/08/2013 14/10/2013 30/10/2013 30/10/2014

18

Recrutement de l’assistante 

administrative du Projet CDS 

de Yaoundé 

SPI 8 400 000 MINHDU AONR 16/07/2012 11/10/2012 26/11/2012 12/12/2012 12/12/2013

19

Recrutement d'un 

consultant  chargé de la 

réalisation de la deuxième 

version du documentaire 

vidéo, "affaire de quartier"

SPI 10 000 000 MINHDU AONR 27/12/2012 21/02/2013 11/03/2013 27/03/2013 11/06/2013

20

Audit comptable et financier 

du volet urbain pour les 

années 2013 et 2014

SPI 50 000 000 MINMAP AONR 13/05/2013 08/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 13/02/2015
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

21

Audit technique des travaux 

pour les années 2012, 2013 

et 2014

SPI 51 334 500 MINMAP AONR 13/05/2013 08/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 13/02/2015

22

Recrutement du responsable 

de l’Audit interne des volets 

Urbain et Eau du PDUE

SPI 21 600 000 MINHDU AONR 13/05/2013 08/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 09/10/2014

23

Contrôle et Supervision des 

travaux phase2 et phase 

additionnelle pour les voiries 

drains et divers ouvrages 

aux quartiers Nsimeyong et 

Efoulan (Ydé  3) et quartiers 

Ekounou et Kondengui (Ydé 

4) (CR 4380 CM)

AI 333 190 000 MINMAP AONR 16/02/2012 14/05/2012 02/07/2012 18/07/2012 18/03/2013

24

Edition en 2000 exemplaires 

de chaque, des 10 éditions 

de "la Newsletter" du PDUE

SPI 12 000 000 MINHDU DC 08/02/2013 14/03/2013 01/04/2013 17/04/2013 16/06/2013

25

Fourniture  du matériel 

informatique  aux acteurs 

institutionnels du PDUE

AG 30 000 000 MINHDU DC 08/02/2013 14/03/2013 01/04/2013 17/04/2013 16/06/2013
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

26

Fourniture du matériel 

informatique  pour les CTD 

concernées par le PDUE 

(Ydé 3&4, Mbyo , Dla2, 

Bamenda, CUY , CUD et 

Maroua),  y compris la 

formation du personnel

AG 300 000 000 MINMAP AONO 07/03/2013 27/05/2013 15/07/2013 31/07/2013 29/09/2013

27

Fourniture du matériel 

technique pour les CTD 

concernées par le PDUE 

(Ydé 3&4, Mbyo , Dla2, 

Bamenda, CUY , CUD et 

Maroua),  y compris la 

formation du personnel

AG 200 000 000 MINMAP AONO 25/02/2013 15/04/2013 02/05/2013 21/05/2013 20/07/2013

28
Fourniture de matériel de 

bureau à la CC/PDUE.
AG 10 267 000 MINHDU DC 14/02/2013 21/03/2013 08/04/2013 24/04/2013 23/06/2013

29
Fourniture de consommable 

informatique à la CC/PDUE.
AG 10 267 000 MINHDU DC 14/02/2013 21/03/2013 08/04/2013 24/04/2013 23/06/2013

30
Fourniture de pause café à 

la CC/PDUE
SPI 8 214 000 MINHDU DC 14/02/2013 21/03/2013 08/04/2013 24/04/2013 23/06/2013

31

Contrat annuel de la 

couverture médicale du 

personnel du PDUE 

SPI 16 733 500 MINHDU DC 14/02/2013 21/03/2013 08/04/2013 24/04/2013 27/09/2014
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

32

Fourniture de 8 000 

exemplaires de la stratégie 

du secteur urbain

AG 80 000 000 MINMAP AONO 25/02/2013 15/04/2013 02/05/2013 21/05/2013 20/07/2013

33

Fourniture de matériel de 

collecte des données 

urbaines

AG 300 000 000 MINMAP AONO 25/02/2013 15/04/2013 02/05/2013 21/05/2013 20/07/2013

34

Fourniture de matériel 

d’archivage aux collectivités 

territoriales décentralisées 

concernées par la mise en 

œuvre du PDUE

AG 115 000 000 MINMAP AONO 25/02/2013 15/04/2013 02/05/2013 21/05/2013 20/07/2013

35

Travaux de construction de 

voies structurantes aux 

quartiers Efoulan (ydé3) et 

Ekounou (ydé4) ; (CR 4820 

CM)

Route 3 483 983 500 MINMAP AOIO 02/02/2012 21/05/2012 09/07/2012 25/07/2012 14/07/2013
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES SECTEURS URBAIN ET DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU (PDUE) - MINHDU

36

Travaux de construction en 

deux lots séparés de la voirie 

Urbaine de Yaoundé, phase 

2: (Lot 1 : Travaux de voirie 

et divers ouvrages au 

quartier Ekounou à Yaoundé 

4ème  (Lot 2 : Travaux de 

voirie et divers ouvrages au 

quartier Efoulan à Yaoundé 

3ème (CR 4313 CM)

Route 2 310 061 500 MINMAP AOIO 02/02/2012 21/05/2012 09/07/2012 25/07/2012 14/07/2013

37

Travaux de construction de 

voirie  "Carossel" - 

transformateur AES Sonel 

au quartier  Kondengui à 

Yaoundé 4  (CR 4313 CM)

Route 825 000 000 MINMAP AONO 04/06/2012 23/07/2012 08/08/2012 24/08/2012 08/07/2013

9 275 051 000TOTAL
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N°
Nature de la  prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1

Fourniture et installation des 

plaques solaires, des splits et le 

raccordement électriques dans 

certaines écoles du Projet 

PAQUEB

AG 313 210 125 MINMAP AONO 30/01/2013 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 18/08/2013

2

Construction des blocs latrines 

modernes dans certaines 

écoles du Projet PAQUEB

 BEC 218 000 000 MINMAP AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 25/08/2013

531 210 125

PROJET PILOTE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EDUCATION DE BASE (PAQUEB)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

Reception

1

Achat, transport et distribution 

des moustiquaires imprégnées 

à longue durée d’action 

(MILDA)

AG 38 463 583 MINSANTE AONR 24/05/2013 18/07/2013 05/08/2013 21/08/2013 30/09/2013

2

Transport des moustiquaires 

imprégnées à longue durée 

d’action auprès des 

communautés

SPI 13 025 260 MINSANTE AONR 17/06/2013 12/08/2013 28/08/2013 13/09/2013 04/10/2013

3

Production et distribution de 

directives sur la microscopie 

et les tests de diagnostic 

rapide

SPI 25 419 016 MINSANTE AONR 11/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 19/08/2013

4

Révision et production des 

outils de suivi-évaluation à 

tous les niveaux 

SPI 28 208 486 MINSANTE AONR 11/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 19/08/2013

5

Approvisionnement des 

registres carbones auprès des 

formations sanitaires

AG 199 509 136 MINMAP AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 12/08/2013

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

Reception

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

6

Approvisionnement en outils 

de gestion  pour la prise en 

charge du paludisme à 

domicile (PECADOM)

AG 33 704 074 MINSANTE AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 12/08/2013

7
Support logistique pour la 

gestion des données du projet
AG 171 310 679 MINMAP AONO 11/04/2013 30/05/2013 17/06/2013 03/07/2013 12/08/2013

8 Etude sur l’efficacité des ACTs SPI 63 059 616 MINMAP AONR 11/04/2013 06/06/2013 24/06/2013 10/07/2013 19/08/2013

9
Etude à mi-parcours sur les 

indicateurs du paludisme
SPI 488 914 290 MINMAP 19/08/2013 02/09/2013 12/10/2013

10 Audit financier externe SPI 14 990 691 MINMAP AONR 19/09/2013 14/11/2013 02/12/2013 18/12/2013 14/10/2013

1 076 604 831

CONVENTION INS

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1 Etudes des 42 systèmes AEP SPI 500 000 000        MINMAP AONR 27/03/2013 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 04/07/2014

2
Etude  stratégie 

d'assainissement
SPI 215 000 000        MINMAP AONR 09/03/2013 11/04/2013 27/05/2013 12/06/2013 14/12/2013

3
Travaux AEP régions Ouest et 

Sud-Ouest
AI 2 600 000 000     MINMAP AOIO 29/04/2013 16/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 15/09/2014

4 Construction DR MINEE Ouest BEC 200 000 000        MINMAP AONO 06/05/2013 25/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 25/07/2014

5 Assurance véhivules SPI 15 000 000          
PAEPA MSU ET 

MRU
DC 22/04/2013 24/06/2013 12/08/2013 28/08/2013 22/08/2014

6 Campagne IEC SPI 290 000 000        MINMAP AONR 16/03/2013 18/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 19/05/2015

3 820 000 000     

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (MINEE)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception des 

prestations

1
Etude, surveillance travaux 

d'assainissement
SPI 400 000 000           MINMAP AONR 01/02/2013 11/03/2013 29/04/2013 16/05/2013 13/02/2015

2
Equipement pour déchets 

solides
AG 2 050 000 000        MINMAP AONO 19/09/2013 09/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 29/05/2014

3
Travaux d'assainissement Lot 

2 et Lot 3
AI 800 000 000           MINMAP AONO 25/04/2013 15/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 20/01/2014

4 Travaux d'AEP Lot 2 AI 6 000 000 000        MINMAP AONO 25/04/2013 15/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 22/03/2014

5 Travaux d'AEP Lot 3 AI 5 000 000 000        MINMAP AONO 14/03/2013 03/06/2013 22/07/2013 07/08/2013 05/03/2014

14 250 000 000      

PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU SEMI URBAIN (MINEE)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1 Achat logiciel TOMPRO AG 14 000 000        MINEE DC 15/04/2013 17/06/2013 05/08/2013 21/08/2013 10/12/2013

2
Renforcement des capacités 

des Populations Bénéficiaires 
SPI 30 000 000        MINEE AONO 25/04/2013 15/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 21/03/2014

3
  Audit Annuel du Projet des 

Exercices 2011-2012 et 2012-

2013.

SPI 20 000 000        MINEE   AONR 27/05/2013 12/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 12/02/2014

4
  Réalisation des travaux 

d’adduction d’eau potables 

dans les 07 centres

AI 4 700 000 000      MINMAP AOIR  13/05/2013 29/08/2013 14/10/2013 30/10/2013 24/04/2015

4 764 000 000      

PROJET AGRO ENERGETIQUE PILOTE POUR 7 CENTRES (MINEE)

TOTAL

Page 43



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement 

de l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1 Etude KAP SPI 25 000 000          MINEE AONR 16/01/2013 18/03/2013 07/05/2013 24/05/2013 24/07/2013

2
Recrutement ONG, Promotion 

assainissement 
SPI 850 000 000        MINMAP AONR 22/04/2013 18/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 18/08/2014

3
Conception et production 

supports médias
SPI 20 000 000          MINEE AONR 22/04/2013 18/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 18/11/2013

4
Faisabilités mécanisme 

recouvrement
SPI 125 000 000        MINMAP AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 02/04/2014

5
Etude environnementale 

stratégie chain de boue
SPI 260 000 000        MINMAP AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 02/04/2014

6
Plans d'assainissement 

stratégiques Douala
SPI 375 000 000        MINMAP AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 05/04/2014

7 Acquisition de 02 véhicules AG 60 000 000          MINMAP AONO 12/01/2013 14/03/2013 29/04/2013 16/05/2013 15/06/2013

8
Etudes nouveaux systèmes 

d'assainissement
SPI 155 000 000        MINMAP AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 02/04/2014

1 870 000 000     

WATER SANITATION PROJECT (SAN-CAM)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1
Schéma directeur des 

Services Collectifs du CIPK
SPI         150 000 000   MINMAP AOIO 17/04/2013 05/07/2013 22/07/2013 12/08/2013 12/11/2013

2

Travaux d’aménagement de 

la route d’accès au site 

portuaire de Kribi

Route    20 000 000 000   MINMAP AOIR 01/04/2013 22/05/2013 07/06/2013 28/06/2013 31/10/2014

3

Travaux d’aménagement des 

zones  de relocalisation des 

populations affectée par le 

Projet

BEC      3 500 000 000   MINMAP AOIR 01/04/2013 22/05/2013 07/06/2013 28/06/2013 30/04/2014

4

Construction et pose de 

bornes géantes de 

délimitation de la zone 

déclarée d’utilité publique 

(balisage et pose de la 

signalétique) ;

SPI         340 000 000   MINMAP AONO 30/04/2013 27/06/2013 15/07/2013 06/08/2013 06/02/2014

5

Mission de contrôle et de suivi 

de la construction et pose de 

borne géantes de délimitation 

de la zone déclarée d’utilité 

publique

SPI           35 000 000   CIPK AONR 30/04/2013 20/06/2013 09/07/2013 30/07/2013 29/11/2013

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

6

Etude des réseaux de 

desserte interna au port 

général (ferroviaire, routier)

SPI         250 000 000   MINMAP AOIR 24/05/2013 16/08/2013 04/09/2013 25/09/2013 25/03/2014

7

Etude hydro sédimentaire 

détaillée-évolution du trait de 

côte

SPI         150 000 000   MINMAP AOIR 25/06/2013 27/08/2013 13/09/2013 04/10/2013 04/04/2014

8

Etude et mise en place d’un 

système d’acquisition et de 

suivi des données 

océanographiques et 

météorologique au sein du 

CIPK

SPI         250 000 000   MINMAP AOIR 22/04/2013 10/07/2013 31/07/2013 21/08/2013 21/01/2014

9

Mission d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage du Projet 

d’aménagement de 

l’autoroute  Kribi-Mboro

Route      1 000 000 000   MINMAP AOIR 22/04/2013 10/07/2013 01/08/2013 23/08/2013 2016

10

Mission de contrôle technique 

des travaux d’aménagement 

de l’autoroute  Kribi-Mboro 

Route      1 500 000 000   MINMAP AOIR 22/04/2013 10/07/2013 01/08/2013 23/08/2013 2016

11
Travaux d’aménagement du 

siège du CIPK 
BEC         400 000 000   MINMAP AONO 22/04/2013 11/06/2013 28/06/2013 19/07/2013 19/05/2014
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

12

Maîtrise d’œuvre des travaux 

d’aménagement du siège du 

CIPK à Kribi

BEC           50 000 000   CIPK AONR 22/04/2013 11/06/2013 28/06/2013 19/07/2013 19/05/2014

13
Agencement et 

aménagement des locaux
BEC         100 000 000   CIPK AONO 21/04/2013 10/06/2013 28/06/2013 19/07/2013 19/09/2013

14
Construction des puits pour 

les populations environnantes 
AI           60 000 000   CIPK AONO 02/04/2013 21/05/2013 07/06/2013 28/06/2013 28/08/2013

15 Acquisition des véhicules AG         150 000 000   MINMAP AONO 06/05/2013 25/06/2013 11/07/2013 01/08/2013 31/08/2013

16
Acquisition du matériel et 

mobilier de bureau
AG           60 000 000   CIPK AONO 02/05/2013 19/06/2013 11/07/2013 01/08/2013 31/08/2013

17
Acquisition du matériel des 

services techniques
AG           60 000 000   CIPK AONO 02/04/2013 21/05/2013 07/06/2013 27/06/2013 27/07/2013

18
Réhabilitation de l’école de 

Nlende Dibet
BEC           25 000 000   CIPK DC 04/04/2013 30/04/2013 17/05/2013 07/06/2013 07/07/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

19

Fourniture d’eau potable 

installation d’un forage 

(Nlende,  Boussibiliga, Mboro, 

Lolabé II)

AI           48 500 000   CIPK AONO 17/04/2013 15/05/2013 04/06/2013 25/06/2013 25/08/2013

20

Acquisition de logiciel de 

gestion financière et 

comptable 

SPI           45 000 000   CIPK AONR 06/05/2013 07/06/2013 28/06/2013 19/07/2013 19/08/2013

21
Acquisition du matériel 

informatique
AG         100 000 000   MINMAP AONO 02/04/2013 21/05/2013 07/06/2013 28/06/2013 28/07/2013

22
Acquisition du matériel et 

mobilier des salles de réunion
AG           60 000 000   CIPK AONO 03/05/2013 19/06/2013 10/07/2013 31/07/2013 31/08/2013

23

Acquisition du matériel de 

communication et de 

télécommunication

AG           60 000 000   CIPK AONO 06/05/2013 26/06/2013 16/07/2013 30/07/2013 30/08/2013

24
Acquisition du matériel de 

reprographie
AG           80 000 000   CIPK AONO 13/05/2013 01/07/2013 19/07/2013 09/08/2013 09/10/2013

25
Acquisition des fournitures de 

bureau
AG         100 000 000   CIPK AONO 15/04/2013 31/05/2013 21/06/2013 12/07/2013 12/08/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

26

Fourniture des supports de 

promotion et de 

communication du CIPK

AG           49 000 000   CIPK AONO 13/05/2013 11/06/2013 02/07/2013 23/07/2013 23/08/2013

27

Acquisition des 

consommables informatiques 

et bureautiques

AG         120 000 000   MINMAP AONO 08/04/2013 22/05/2013 07/06/2013 25/06/2013 25/07/2013

28
Sécurité et gardiennage des 

locaux 
SPI           70 000 000   MINMAP AONO 01/04/2013 09/05/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/12/2013

29 Service d’entretien des locaux SPI           30 000 000   CIPK DC 01/04/2013 10/05/2013 24/05/2013 31/05/2013 31/12/2013

30

Couverture assurance de 

l'Unité Opérationnelle de 

réalisation du CIPK

SPI         200 000 000   MINMAP AONO 06/03/2013 08/04/2013 26/04/2013 31/05/2013 31/12/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

31

1- Recrutement d’un 

consultant pour la création 

d’un logo et d’une charte 

graphique

32

2-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

des TDR d’un système 

d’information portuaire ;

33

3-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

des TDR d’un guichet Unique 

des Opérations.

SPI           35 000 000   CIPK AONR 21/05/2013 05/08/2013 23/08/2013 13/09/2013 13/11/2013

Page 50



N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

34

1-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

de procédures portuaires.

35

2-Recrutement d’un 

consultant pour la rédaction 

d’un guide de l’usager 

portuaire ;

36

3- Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

de procédures douanières du 

port général et le programme 

de facilitation des opérations 

administratives des usagers 

portuaires.

30/08/2013 20/09/2013 20/11/2013SPI           25 000 000   CIPK AONR 24/05/2013 12/08/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

37

1-Recrutement d’un 

consultant pour l’étude de la 

demande et de l’offre 

industrialo-portuaire ;

38

2-Recrutement d’un 

consultant pour la typologie 

des besoins des chargeurs ;

39

3-Recrutement d’un 

consultant pour la synthèse 

des divers plans directeurs 

sectoriels régionaux et 

analyse de leurs implications 

pour le CIPK ;

40

4-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

d’une Instruction-guide 

d’évaluation des impacts 

économiques et financiers 

des projets industrialo-

portuaires.

SPI           25 000 000   CIPK AONR 01/06/2013 26/08/2013 10/09/2013 27/09/2013 27/11/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

41

1- Recrutement d’un 

consultant pour la création 

d’un fonds spécialisé de 

financement des 

investissements et opérations 

portuaires ;

42

2-Recrutement d’un 

consultant pour la création 

d’une zone franche logistique 

etc.) ;

43

3-Recrutement d’un 

consultant pour l’étude de 

création d’un centre 

international d’affaires et de 

formalités au sein du CIPK

SPI           25 000 000   CIPK AONR 07/06/2013 23/08/2013 13/09/2013 04/10/2013 04/12/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

44

1- Recrutement d’un 

consultant pour élaborer le 

plan marketing armateur du 

port ;

45

2-Recrutement d’un 

consultant pour l’étude de la 

valorisation de la zone 

industrialo-portuaire

46

3-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

de la tarification des 

prestations portuaires ;

47

4-Recrutement d’un 

consultant pour la tarification 

domaniale

SPI           25 000 000   CIPK AONR 10/06/2013 29/08/2013 19/09/2013 10/10/2013 10/12/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

48

1-Recrutement d’un 

consultant pour le recollement 

économique ;

49

2-Recrutement d’un 

consultant pour l’étude de 

faisabilité de la composante 

portuaire de la phase 2.

50

3-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

des programmes de formation 

aux métiers portuaires

51

4-Recrutement d’un 

consultant pour l’élaboration 

de statistiques portuaires

52

Etude d’impact 

environnemental cumulatif du 

CIPK

SPI         150 000 000   MINMAP AOIR 04/04/2013 04/06/2013 21/06/2013 05/07/2013 05/09/2013

53 Etude archéologique SPI         350 000 000   MINMAP AONR 01/04/2013 17/06/2013 04/07/2013 18/07/2013 18/11/2013

20/09/2013 11/10/2013 11/12/2013SPI           25 000 000   CIPK AONR 17/06/2013 04/09/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

lancement de 

l'Appel 

d'offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature 

du Marché

Date probable 

de démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIO PORTUAIRE DE KRIBI (CIPK)

54
Schéma directeur de surêté 

maritime et portuaire du CIPK
SPI         200 000 000   MINMAP AOIR 25/03/2013 17/05/2013 06/06/2013 27/06/2013 27/10/2013

55
Création d’une Zone 

Economique Spéciale (ZES)
SPI           80 000 000   MINMAP AOIO 16/04/2013 05/07/2013 22/07/2013 12/07/2013 12/12/2013

56
Réception et mise en œuvre 

du Plan Marketing du CIPK 
SPI         300 000 000   MINMAP AOIO 23/04/2013 15/07/2013 29/07/2013 16/08/2013 16/12/2013

57

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la mise en 

œuvre du SDAG

SPI         300 000 000   MINMAP AOIR 30/04/2013 05/07/2013 26/07/2013 16/08/2013 16/08/2014

58

Etude de la création d’une 

Ecole Sous régionale de 

formation de métiers 

portuaires, maritimes et 

industriels (EFMPMI)

SPI           50 000 000   MINMAP AONR 08/05/2013 30/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 04/01/2014

   31 027 500 000   TOTAL
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

1
Travaux de réhabilitation de 

200 kms de routes rurales
Route        3 000 000 000   MINMAP AONO 16/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 07/01/2014

2

Construction des bâtiments  

d’élevage, de 10 bâtiments de 

santé, de 16 latrines et des 

Cases de centres préscolaires 

(régions Est, Nord-Ouest, 

Centre)

BEC          177 000 000   MINADER DC 16/05/2013 22/07/2013 09/09/2013 25/09/2013 24/12/2013

3
Aménagement  de 10 points 

d’eau
AI            50 000 000   MINMAP AONO 17/06/2013 05/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 06/01/2014

4

Fourniture de matières 

premières et intrants 

alimentaires pour porcs 

(Convention avec Station de 

Nkounden)

AG            53 000 000   MINMAP AONO 17/06/2013 05/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 06/03/2014

5

Fourniture d’équipements : 01 

broyeur mélangeur et d’un 

Groupe Electrogène 

(Convention avec Station de 

Nkunden)

AG            15 500 000   MINADER DC 22/04/2013 24/06/2013 12/08/2013 28/08/2013 20/12/2013

6

Acquisition de onze 

(11)motos : (06) six pour le 

comité de suivi du CAFPP et 

cinq (05) motos pour les OP de 

la SEMRY

AG            34 000 000   MINADER DC 06/05/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 23/12/2013

7 Fournitures de bureaux AG            10 700 000   MINADER DC 29/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 23/12/2013

8 Consommables informatiques AG            24 740 000   MINADER DC 29/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 23/12/2013

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER

9

Maintenance en informatique 

(serveur, logiciels)et 

maintenance des applications 

de gestion et de suivi-

évaluation (tompro, tecpro, 

tomarché et tomprojet)

SPI              9 600 000   MINADER DC 29/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 23/12/2013

10

Production des outils de 

communication (magazine, 

campagne d’information, 

édition….)

SPI            24 000 000   MINADER DC 06/05/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 25/12/2013

11

Productions d’outils de 

communication et  documents 

de  Prestige et Marketing: 

Plaquettes, dépliants, badges, 

Tee Shirt, Banderoles, etc.

SPI            17 000 000   MINADER DC 06/05/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 25/12/2013

12

Fourniture des engins de 

labour et équipement 

d’entretien des canaux 

AG        1 900 000 000   MINMAP AOI 18/04/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 06/02/2014

13

Acquisition d’un porte-char  et 

d’un véhicule pick up pour la 

SEMRY 

AG          225 000 000   MINMAP AONO 18/04/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 09/01/2014

14
Fourniture d'un groupe 

électrogène à l'UNVDA
AG            50 000 000   MINMAP AONO 18/04/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 09/01/2014

15
Contrôle des travaux de 200 

kms de routes rurales 
Route          300 000 000   MINMAP AON 16/05/2013 12/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 20/01/2014

16
Etudes de réhabilitation de 300 

kms de routes rurales 
Route            75 000 000   MINMAP AON 23/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 21/01/2014
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER

17

Etude environnementale et 

sociale pour la réhabilitation de 

300 kms 

Route            75 000 000   MINMAP AON 27/05/2013 22/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 21/01/2014

18
Etudes APS/APD 

Réhabilitation de l’UNVDA
BES          160 000 000   MINMAP AON 22/04/2013 18/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 16/01/2014

19
Diagnostic des stations de 

pompage de la SEMRY
SPI            15 000 000   MINADER DC 25/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 02/01/2014

20
Etude institutionnelle et 

stratégique de la SEMRY
SPI            50 000 000   MINMAP AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 22/01/2014

21

Mettre en place une plateforme 

de communication sur les 

variations des prix des produits 

agricoles par SMS

SPI              7 000 000   MINADER DC 23/05/2013 29/07/2013 16/09/2013 02/10/2013 31/12/2013

22

Sélection d’un Consultant 

individuel de niveau 

international pour Elaborer la 

situation de référence et plan 

opérationnel de structuration et 

de renforcement des capacités 

des exploitants palmier à huile : 

Littoral, CE et SU

SPI            20 000 000   MINADER DC 18/07/2013 23/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 01/01/2014
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER

23

Sélection d’un Consultant 

individuel pour Elaborer les 

normes de qualité des produits 

agricoles (maïs et volaille) 

assortis des cahiers de 

charges y relatifs

SPI            30 000 000   MINADER DC 16/08/2013 21/10/2013 09/12/2013 26/12/2013 31/12/2013

24

Sélection d’un Consultant 

individuel  pour l’appui au 

partenariat PACA-Institutions 

de crédit-bail

SPI            15 000 000   MINADER DC 18/11/2013 20/01/2014 10/03/2014 26/03/2014 22/12/2014

25

Etablir la situation de référence 

sur la qualité des provendes et 

autres intrants en alimentation 

des porcs, volaille et petits 

ruminants

SPI            20 000 000   MINADER DC 29/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 02/01/2014

26

Etude de marché des 

semences végétales au 

Cameroun

SPI            10 000 000   MINADER DC 10/06/2013 12/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 30/12/2013

27

Appui au processus de mise en 

œuvre du partenariat 

PACA/OP/Crédit-Bail

SPI            15 000 000   MINADER DC 29/04/2013 01/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 02/01/2014
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER

28

Etude du circuit de distribution 

et de la qualité des produits 

vétérinaires au Cameroun et 

propositions d'amélioration 

dans le cadre du mandat 

sanitaire vétérinaire

SPI            15 000 000   MINADER DC 23/05/2013 29/07/2013 16/09/2013 02/10/2013 31/12/2013

29
Evaluations ex-post des sous 

projets
SPI            60 000 000   MINMAP DC 23/05/2013 29/07/2013 16/09/2013 02/10/2013 31/12/2013

30
Enquête sur la satisfaction des 

OP
SPI            15 000 000   MINADER AON 23/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 21/01/2014

31

Audits environnementaux et 

sociaux des sous projets du 

PACA couplé du Recrutement 

d’un consultant pour la 

réalisation des AES des sous 

projets du PACA

SPI            25 000 000   MINADER DC 06/05/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 30/12/2013

32

Recrutement chef de mission 

pour le renforcement et  la 

mise en œuvre du plan de 

renforcement des capacités 

des OP SEMRY (24 mois)

SPI            48 000 000   MINADER DC 08/07/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 28/12/2013
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N°
Désignation du Projet et 

localité de réalisation 

Type 

Prestation 

 Montant 

prévisionnel du 

Marché  

Autorité 

cont/Adminn 

bénéf

Mode 

AO

Date 

Lancement 

AO

Date 

attribution 

marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date 

probable 

Démarrage 

Date 

probable de 

réception 

des 

prestation

PROGRAMME D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE AGRICOLE (PACA) - MINADER

33

Recrutement de 04 animateurs 

pour le renforcement et  la 

mise en œuvre du plan de 

renforcement des capacités 

des OP SEMRY (24 mois)

SPI            20 000 000   MINADER DC 08/07/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 28/12/2013

34

Recrutement d'un spécialiste 

en environnement pour le 

renforcement et  la mise en 

œuvre du plan de 

renforcement des capacités 

des OP SEMRY (24 mois)

SPI              8 400 000   MINADER DC 08/07/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 28/12/2013

35
Etude de la filière Manioc au 

Cameroun 
SPI 20 000 000           MINADER DC 08/07/2013 24/10/2013 09/12/2013 26/12/2013 09/02/2014

6 593 940 000      TOTAL
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N°
Nature de la prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du Marché

Autorité 

contractante

Mode 

d’Appel 

d’Offres

Date 

lancement 

de l’Appel 

d’Offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

Démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux de réhabilitation des 

sections de route Gambarou -

Dabanga (tranche ferme 

106,57km) et/ou Mora-

Magdame – Gambarou 

(tranche conditionnelle 25km) 

de la route nationale N°1

Route            35 000 000 000   MINMAP AOIO 02/02/2013 04/04/2013 21/05/2013 06/06/2013 24/10/2015

2

Surveillance et contrôle 

technique des travaux de 

réhabilitation des sections de 

route Gambarou-Dabanga 

(Tranche Ferme) et/ou Mora-

Magdame-Gambarou (Tranche 

Conditionnelle

Route              1 200 000 000   MINMAP AOIR 02/02/2013 04/04/2013 21/05/2013 06/06/2013 22/01/2016

3
Relevé de dégradation sur le 

corridor Douala-Kousseri
Route                 113 015 000   MINMAP AOIR 25/02/2013 13/06/2013 29/07/2013 14/08/2013 10/02/2014

4
Audit de sécurité routière sur le 

corridor Douala-Kousseri
SPI                 132 590 000   MINMAP AOIR 25/03/2013 18/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 15/02/2014

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  ET LA BANQUE MONDIALE (MINTP)

PROJET BM
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N°
Nature de la prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du Marché

Autorité 

contractante

Mode 

d’Appel 

d’Offres

Date 

lancement 

de l’Appel 

d’Offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

Démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  ET LA BANQUE MONDIALE (MINTP)

5

Etude diagnostic des services 

d’urgence et d’assistance aux 

victimes de la circulation

SPI                   64 000 000   MINMAP AOIR 20/05/2013 22/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

6

Etude sur optimisation des 

ressources du Fonds Routier 

affectés aux travaux du MINTP

SPI                   56 220 000   MINMAP AONO 04/04/2013 29/07/2013 16/09/2013 02/10/2013 16/03/2014

1

Travaux d’aménagement de la 

route Kumba-Mamfe y compris 

les travaux d’atténuation des 

impacts environnementaux

Route            61 222 720 000   MINMAP AOIO 04/03/2013 20/06/2013 05/08/2013 21/08/2013 20/08/2016

2
Travaux de réhabilitation des 

pistes rurales
Route              2 040 000 000   MINMAP AONO 01/07/2013 19/09/2013 04/11/2013 20/11/2013 18/02/2015

3

Travaux de construction et/ou 

réhabilitation des 

infrastructures sociales

BEC              1 225 000 000   MINMAP AONO 01/07/2013 19/09/2013 04/11/2013 20/11/2013 20/11/2014

4

Travaux de construction et/ou 

réhabilitation des 

infrastructures marchandes

BEC                 225 000 000   MINMAP AONO 01/07/2013 19/09/2013 04/11/2013 20/11/2013 20/11/2014

PROJET BAD MINTP
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N°
Nature de la prestation et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du Marché

Autorité 

contractante

Mode 

d’Appel 

d’Offres

Date 

lancement 

de l’Appel 

d’Offres

Date 

attribution 

Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

Démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  ET LA BANQUE MONDIALE (MINTP)

5

Surveillance et le contrôle 

technique des travaux 

d'aménagement de la route 

Kumba - Mamfé.

Route              3 070 740 000   MINMAP AOIR 08/04/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 12/03/2017

6

Surveillance et le contrôle 

technique des aménagements 

connexes aux travaux 

d'aménagement de la route 

Kumba - Mamfé.

Route                 184 000 000   MINMAP AONR 13/05/2013 08/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 08/03/2015

7

Sensibilisations aux IST/Sida, 

paludisme, sécurité routière, 

protection environnement et 

respect de la charge à l'essieu

 SPI                 150 860 000   MINMAP AOIR 22/04/2013 18/07/2013 02/09/2013 18/09/2013 18/09/2014

8
Actualisation du Plan Directeur 

Routiers 2006
SPI                 450 000 000   MINMAP    AOIR 07/11/2013 03/02/2014 24/03/2014 09/04/2014 09/04/2015

9
Audit technique et de sécurité 

routière.
SPI                 160 000 000   MINMAP    AOIR 12/09/2013 09/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 13/05/2014

10
Audit comptable et financier du 

projet.
SPI                 100 000 000   MINMAP    AOIR 01/07/2013 26/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 24/02/2014

105 394 145 000               TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administartion 

bénéficiaire

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception des 

prestation

1

 Construction et équipement de 

10 CSI dans sept Régions du 

Centre et de l’Est Cameroun 

sur Financement BADEA

BEC 3 200 000 000 MINMAP AOIO 30/09/2013 16/01/2014 03/03/2014 19/03/2014 14/11/2014

2

Adduction d’Eau Potable dans 

10 CSI dans la Région du 

Centre et de l’EST Cameroun 

sur financement BADEA 

AI 150 000 000 MINMAP AOIO 10/06/2013 26/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 27/01/2014

3

Acquisition des Equipements 

Biomédicaux  et le Mobilier de 

10 CSI dans les Régions du 

Centre et de l’EST Cameroun 

sur financement BADEA

AG 750 000 000 MINMAP AOIO 17/06/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 03/02/2014

4

Audit du Projet de Construction 

et d’Equipement de 10 CSI 

dans les Régions du Centre et 

de l’EST Cameroun sur 

financement BADEA

SPI 50 000 000 MINMAP AOIR 24/06/2013 17/10/2013 02/12/2013 18/12/2013 17/02/2014

4 150 000 000

PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE ARABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

TOTAL

Page 66



PROJETS  C2D



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Audit comptable et financier du 

programme C2D santé depuis le 

début de sa MEO

SPI 138 452 000 MINMAP AOIR 29/07/2011 02/10/2012 15/02/2013 01/04/2013 01/07/2013

2
Maintenance Chambres froides, 

congélateurs, réfrigérateurs, groupes 

électrogènes, incinérateurs,etc

SPI 308 500 000 MINMAP AONR 31/05/2013 16/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 14/01/2014

3
Etudes et contrôle des réhabilitations 

dans les régions du Sud et du 

Septentrion

BEC 890 311 000 MINMAP AOIR 15/04/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 11/02/2014

4
Etudes et contrôle des réhabilitations 

dans les régions du LT OU SW NW 

CE et ES

BEC 1 113 588 000 MINMAP AOIR 01/07/2013 25/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 29/04/2014

5
Etudes et contrôle des fournitures 

d'équipement dans les régions du Sud 

et du Septentrion

SPI 172 400 000 MINMAP AOIR 17/06/2013 11/11/2013 30/12/2013 15/01/2014 15/04/2014

6
Etudes et contrôle des fournitures 

d'équipement dans les régions du LT 

OU SW NW CE et ES

SPI 219 775 000 MINMAP AOIR 29/07/2013 23/12/2013 10/02/2014 26/02/2014 27/05/2014

7
Appui à la santé de la mère et de 

l'enfant par un système de 

financement de la demande

SPI 5 740 351 054 MINMAP AONR 28/02/2011 07/12/2012 15/04/2013 02/05/2013 31/07/2013

8
Formation du personnel de PEC au 

niveau des régions dans les régions 

du EST et SEPTENTRION

SPI 31 513 484 MINSANTE AONR 21/10/2011 31/12/2012 15/04/2013 02/05/2013 31/07/2013

9
Formation du personnel de PEC au 

niveau des régions CE OU NW SW 

LT et SU

SPI 47 609 370 MINSANTE AONR 21/10/2011 31/12/2012 15/04/2013 02/05/2013 31/07/2013

MINISTERE DE LA SANTE (UNITE SWAP)
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

MINISTERE DE LA SANTE (UNITE SWAP)

10
Acquisition de chambres froides 

complémentaires 
AG 66 000 000 MINMAP AONR 16/02/2013 11/06/1900 30/07/1900 15/08/1900 13/11/1900

11
Achat des photocopieurs 23 CTA + 1 

DLM
AG 24 000 000 MINSANTE DC 30/10/2012 03/12/2012 21/01/2013 06/02/2013 07/05/2013

12
Achat des ordinateurs portables 

imprimantes, onduleurs, scanner et 

accessoires

AG 14 026 185 MINSANTE DC 23/11/2012 14/01/2013 04/03/2013 20/03/2013 19/04/2013

13
Achat du matériel informatique pour 

les nouveaux locaux
AG 24 499 949 MINSANTE DC 07/01/2013 04/03/2013 25/04/2013 13/05/2013 11/08/2013

14
Formation des acteurs de S/E pour 

PEC VIH
SPI 9 590 985 MINSANTE DC 18/02/2013 26/03/2013 15/04/2013 02/05/2013 31/07/2013

15
Achat du mobilier pour les nouveaux 

locaux
AG 9 499 999 MINSANTE DC 07/01/2013 04/03/2013 22/04/2013 08/05/2013 07/06/2013

16
Formation des superviseurs nationaux 

VIH
SPI 10 000 000 MINSANTE DC 23/11/2012 09/01/2013 15/04/2013 30/04/2013 10/05/2013

8 820 117 026TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1 Evaluation à mi-parcours du C2D SPI 20 000 000 MINEDUB AOIR 05/08/2013 28/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 28/02/2014

2
Audit composante AOG 2013-

2014
SPI 20 000 000 MINEDUB AOIR 05/08/2013 28/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 28/02/2014

3
Recrutement d'une expertise en 

GLQA et conception progiciel 

GLQA

SPI 45 000 000 MINEDUB AOIR 07/10/2013 30/01/2014 17/03/2014 02/04/2014 01/07/2014

4
Appui logistique à la campagne 

de communication du programme
SPI 25 000 000 MINEDUB DC 06/05/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 10/03/2014

5
Multiplication et diffusion du 

document sur les nouvelles 

orientations pédagogiques

SPI 39 750 000 MINEDUB DC 01/07/2013 02/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 06/12/2013

6

Fournitures de tables bancs, 

bureaux de maîtres, bureaux de 

directeurs, tables de conférence 

et chaises de salles de réunion 

pour les EP des ZEP (lots 

infructueux des consultations 

antérieures)

AG 2 000 000 000 MINMAP AONO 01/07/2013 19/09/2013 04/11/2013 20/11/2013 19/04/2014

7

Construction et réhabilitation de 

certaines EP des ZEP (lots 

infructueux des consultations 

antérieures)

BEC 3 900 000 000 MINMAP AONO 08/07/2013 26/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 27/11/2014

6 049 750 000

 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (Cellule C2D-EDUCATION)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Recrutement Cabinet 

d'assistance technique
SPI          768 000 000   MINMAP AOIR 28/01/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

2
Sélection cabinet formation 

conseillers
SPI            48 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AOIR 28/01/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

3
Sélection cabinet Appui à la 

sélection des conseillers
SPI            30 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONR 21/01/2013 18/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 17/09/2013

4
Acquisition de matériels et 

équipements informatiques
AG            12 600 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONO 26/11/2012 14/02/2013 01/04/2013 17/04/2013 16/07/2013

5
Acquisition véhicules 

Coordination Nationale
AG          980 000 000   MINMAP AONO 04/02/2013 25/04/2013 10/06/2013 26/06/2013 24/09/2013

6
Acquisition véhicules 

Coordinations Régionales
AG            80 000 000   MINMAP AONO 04/03/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 22/10/2013

7
Acquisition matériel informatique 

CTD
AG            15 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONO 15/04/2013 04/07/2013 19/08/2013 04/09/2013 03/12/2013

8
Etude de prix des équipements et 

fournisseurs
SPI            30 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONR 08/07/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 04/03/2014

9
Evaluation des projets financés 

par ACEFA
SPI          148 000 000   MINMAP AOIR 08/07/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 04/03/2014

10
Audit technique des 

Commissions de sélection
SPI            97 000 000   MINMAP AOIR 08/07/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 04/03/2014

11
Evaluations des plateformes et 

du CRPA
SPI          160 000 000   MINMAP AOIR 08/07/2013 03/10/2013 18/11/2013 04/12/2013 04/03/2014

12
Audit comptable et Financier 

2012
SPI          375 000 000   MINMAP AOIR 07/10/2013 02/01/2014 17/02/2014 05/03/2014 04/04/2014

2 743 600 000      

PROJET D'AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGROPASTORALES ( ACEFA) -MINADER / 

MINEPIA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1 Acquisition de véhicules AG        185 000 000   MINMAP AONO 04/03/2013 23/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 03/08/2013

2
Acquisition du matériel 

informatique
AG          20 500 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONO 10/05/2013 29/07/2013 16/09/2013 02/10/2013 01/11/2013

3

Recrutement de consultant, 

mission d’assistance 

technique auprès du 

programme AFOP

SPI        700 000 000   MINMAP AOIR 16/05/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 23/10/2017

4
Audit externe des comptes 

exercice 2012
SPI          15 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONR 10/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 23/11/2013

5
Mission d’Audit externe 

permanente
SPI          75 000 000   MINMAP AOIR 16/05/2013 02/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 16/10/2017

6

Etude bilan des infrastructures 

et Equipement des centres et 

écoles du MINADER et du 

MINEPIA

SPI          15 000 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONR 10/06/2013 05/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 05/01/2014

7 Etudes d’opportunités SPI          20 000 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONR 10/06/2013 05/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 05/01/2014

8
Equipement et gestion de la 

base de données
SPI          75 000 000   MINMAP AONR 17/06/2013 12/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 12/01/2014

PROGRAMME D'APPUI A  LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Programme  AFOP) - MINADER / MINEPIA
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'APPUI A  LA FORMATION PROFESSIONNELLE (Programme  AFOP) - MINADER / MINEPIA

9

Recrutement d’un consultant 

en vue de l’établissement de 

la situation de référence

SPI          20 000 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONR 10/06/2013 26/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 26/01/2014

10
Acquisition de motocyclettes 

tout terrain
AG          15 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONO 13/06/2013 02/09/2013 21/10/2013 06/11/2013 06/12/2013

11 Acquisition de véhicules AG        175 000 000   MINMAP AONO 18/07/2013 04/11/2013 23/12/2013 09/01/2014 19/01/2014

12
Constructions et 

Réhabilitations 
BEC     4 200 000 000   MINMAP AONO 16/09/2013 02/01/2014 17/02/2014 05/03/2014 01/09/2014

13
Recrutement de BET de 

contrôle des travaux 
BEC        500 000 000   MINMAP AONR 16/09/2013 12/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 11/08/2014

6 015 500 000   TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Recrutement de 2 cabinets en 

charge de mettre à disposition 

l’assistance technique temporaire

SPI        404 500 000   MINMAP AOIR 29/04/2013 22/07/2013 07/08/2013 23/08/2013 02/09/2013

2

Acquisition d’un véhicule station 

wagon et de 2 véhicules pick-up 

4x4 pour la coordination nationale 

du Programme

AG          85 000 000   MINMAP AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 29/07/2013

3

Acquisition de 4 véhicules pick-

up 4X4 pour la destinés aux 

directions en charge du registre 

des coopératives (composante 1)

Route        100 000 000   MINMAP AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 29/07/2013

4

Acquisition de 13 ordinateurs de 

bureau complets, 14 

photocopieurs et 3 ordinateurs 

portables destinés aux directions 

du MINADER et du MINEPIA en 

charge du registre des 

coopératives

AI          34 100 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 29/07/2013

5

 Acquisition de 2 véhicules 

station wagon et d’un véhicule 

pick-up 4x4 double cabine pour 

DRADER et DREPIA Centre

AG          85 000 000   MINMAP AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 29/07/2013

6
Acquisition 19 ordinateurs, 15 

photocopieurs et 5 ordinateurs 

portables DRADER Centre

AG          45 000 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 29/04/2013 17/06/2013 03/07/2013 19/07/2013 29/07/2013

PROGRAMME D'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) - MINADER / MINEPIA
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE (AMO) - MINADER / MINEPIA

7

Acquisition 15ordinateurs de 

bureau, 12 photocopieurs et 5 

ordinateurs portables DREPIA 

Centre

AG          37 500 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 25/10/2013 04/11/2013

8

Acquisition 16 ordinateurs de 

bureau, 10 photocopieurs, 5 

ordinateurs portables DRADER 

Est

AG          36 700 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 25/10/2013 04/11/2013

9
Acquisition de 2 véhicules station 

wagon et 1 pick-up double cabine 

4X4

AG          85 000 000   MINMAP AONO 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 25/10/2013 04/11/2013

10
Acquisition de 1 véhicule station 

wagon 4X4 pour DREPIA Nord
AG          30 000 000   

MINADER / 

MINEPIA
AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 08/07/2013

11

 Acquisition de 8 ordinateurs de 

bureau, 8 photocopieurs et 4 

ordinateurs portables DREPIA 

Nord

AG          23 600 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 08/07/2013

12

Acquisition de 16 ordinateurs de 

bureau, 10 photocopieurs et 5 

ordinateurs portables pour 

DRADER Nord-Ouest

AG          36 700 000   
MINADER / 

MINEPIA
AONO 01/04/2013 21/05/2013 10/06/2013 26/06/2013 08/07/2013

1 003 100 000    TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Recrutement d’un consultant 

en vue de l’étude de faisabilité 

du programme d’appui aux 

petites et moyennes 

entreprises agricoles et 

agroalimentaires (PMEA)

SPI 83 000 000         MINMAP AOIR 29/04/2013 22/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 13/01/2014

2

Recrutement d’un consultant 

chargé de recueillir les 

données des études 

existantes

SPI 75 000 000         MINMAP AOIR 19/08/2013 12/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 22/05/2014

3

Recrutement d’un consultant 

chargé de réaliser l’étude de 

marchés et filières 

complémentaires

SPI 100 000 000       MINMAP AOIR 19/08/2013 12/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 22/05/2014

4

Recrutement d’un consultant 

chargé de la capitalisation et 

reformulation pédagogique

SPI 80 000 000         MINMAP AOIR 19/08/2013 12/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 22/05/2014

5

Recrutement d’un consultant 

chargé de la mise en place 

d’un système d’information 

pour la collecte, le traitement, 

le stockage et la et la diffusion 

des données statistiques

SPI 80 000 000         MINMAP AOIR 19/08/2013 12/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 22/05/2014

 PROGRAMME D'APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRE (PMEA) - 

MINPEMEESA
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

 PROGRAMME D'APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRE (PMEA) - 

MINPEMEESA

6

Recrutement d’un consultant 

chargé de l’élaboration d’une 

stratégie de communication, 

de la conception, de la 

réalisation et de la 

l’administration du site web

SPI 100 000 000       MINMAP AOIR 26/08/2013 19/12/2013 03/02/2014 19/02/2014 08/07/2014

7

Recrutement d’un consultant 

chargé de l’élaboration du 

manuel de procédures 

administratives, financières et 

comptables

SPI 75 000 000         MINMAP AOIR 26/08/2013 19/12/2013 03/02/2014 19/02/2014 08/07/2014

8

Recrutement d’un consultant 

chargé de la mise en place du 

système d’information de 

gestion

SPI 40 000 000         MINPMEESA AOIR 05/08/2013 28/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 24/05/2014

9

Recrutement d’un consultant 

chargé des opérations 

fiduciaires (RAF)

SPI 45 000 000         MINPMEESA AOIR 05/08/2013 28/11/2013 13/01/2014 29/01/2014 24/05/2014

10

Recrutement d’un consultant 

chargé de la réalisation de 

l’audit externe du programme

SPI 80 000 000         MINMAP AOIR 26/08/2013 19/12/2013 03/02/2014 19/02/2014 07/06/2014
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

 PROGRAMME D'APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRE (PMEA) - 

MINPEMEESA

11

Recrutement d’un consultant 

chargé de l’élaboration d’un 

schéma directeur informatique

SPI 75 000 000         MINMAP AOIR 26/08/2013 19/12/2013 03/02/2014 19/02/2014 07/06/2014

12
Acquisition de matériel de 

bureau
AG 48 000 000         MINPMEESA AONO 12/08/2013 31/10/2013 16/12/2013 01/01/2014 09/08/2014

13
Equipement en matériel 

informatique
AG 48 000 000         MINPMEESA AONO 12/08/2013 31/10/2013 16/12/2013 01/01/2014 09/08/2014

14
Equipement en mobilier de 

bureaux
AG 45 000 000         MINPMEESA AONO 12/08/2013 31/10/2013 16/12/2013 01/01/2014 09/08/2014

15

Acquisition de matériel roulant 

(véhicules station wagon, pick-

up et berline)

AG 160 000 000       MINMAP AONO 26/08/2013 14/11/2013 31/12/2013 16/01/2014 25/06/2014

1 134 000 000    TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Recrutement d’un opérateur 

chargé d’accompagner la 

mise en œuvre du projet de 

mise en place des Centres de 

Formation aux Métiers (CFM) 

orant des formations non 

agricoles en milieu rural

SPI 524 000 000       MINMAP AOIR  16/05/2013 09/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 18/10/2018

2

Equipement de l'USCP-

C2D/CFM en mobilier de 

bureau

AG 10 000 000         MINEFOP  DC 30/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 03/11/2014

3
Acquisition du matériel 

informatique à l'USCP-CFM
AG 12 000 000         MINEFOP  DC 30/05/2013 05/08/2013 23/09/2013 09/10/2013 03/11/2014

4
Acquisition des véhicules à 

l'USCP-C2D/CFM
AG 60 000 000         MINMAP  AONO 10/06/2013 29/08/2013 14/10/2013 30/10/2013 24/11/2014

606 000 000       

PROJET DE MISE EN PLACE DES CENTRES DE FORMATION AUX PETITS METIERS (CFM) - MINEFOP

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Fournitures de véhicules aux 

programmes de la 

composante 2:                             

Lot 1 : Deux véhicule 4x4 

Tout terrain,

2
 Lot 2 : Douze véhicule 4x4 

Pick-Up

CD2 RECHERCHE ( MINRESI)

AG 380 000 000 MINMAP AONO 30/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 02/11/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement 

de l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Acquisition d’une 

bibliothèque Mobile (projet 

pilote)

AG 91 376 122 MINMAP AOIO 27/05/2013 12/09/2013 28/10/2013 13/11/2013 27/12/2013

2

Aménagement des 

espaces de promotion et de 

vulgarisation de la culture

BEC 110 000 000 MINMAP AONO 27/05/2013 16/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 11/12/2013

3

Equipement du bureau du 

projet « Shoot in 

Cameroon »

AG 100 000 000 MINMAP AONO 27/05/2013 16/08/2013 30/09/2013 16/10/2013 11/12/2013

4

Développement du volet 

formation du projet « shoot 

in Cameroon »

SPI 40 000 000 MINAC AONR 12/04/2013 08/07/2013 26/08/2013 11/09/2013 06/11/2013

341 376 122

CD2 CULTURE ( MINAC)

TOTAL
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Audit comptable et financier 

des fonds C2D positionnés 

à la CAA et au Fonds 

Routier 

SPI 50 000 000 MINMAP AOIR 30/05/2013 23/09/2013 11/11/2013 27/11/2013 27/01/2014

2

Evaluation du suivi 

indépendant du C2D par la 

société Civile.

SPI 25 000 000 MINFI AONO 30/05/2013 19/08/2013 07/10/2013 23/10/2013 06/01/2014

3

Audit technique, financier et 

comptable des 

Programmes AMO, ACEFA, 

et AFOP pour la période 

2008 - 2012

SPI 70 000 000         MINMAP AOIR 16/08/2013 09/12/2013 27/01/2014 12/02/2014 14/04/2014

4

Evaluation des missions et 

activités du STADE-C2D, 

au regard notamment de sa 

fonction d’appui au CTB-

C2D et au COS-C2D pour 

la période 2007-2012

SPI 25 000 000 MINFI AONR 08/08/2013 04/11/2013 23/12/2013 09/01/2014 10/03/2014

5
Acquisition des véhicules 

au STADE-C2D
AG 150 000 000       MINMAP AONO 15/04/2013 03/06/2013 19/06/2013 05/07/2013 04/08/2013

320 000 000TOTAL

CD2  PILOTAGE (MINFI)
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Etudes de pré-faisabilité en 

vue de la création des affaires 

à Douala au plateau Joss

SPI 50 000 000 MINMAP AOIR 01/08/2013 23/12/2013 05/02/2014 20/02/2014 23/06/2014

2

Elaboration du plan de 

secteur du futur centre 

secondaire de Yassa

SPI 50 000 000 MINMAP AOIR 01/08/2013 23/12/2013 05/02/2014 20/02/2014 23/06/2014

3
Audit externe du programme 

''C2D'' Urbain de Douala
SPI 45 000 000 CUD AONR 05/03/2013 05/06/2013 12/07/2013 18/07/2013 16/10/2013

4

Elaboration du plan d'action 

de reinstallation (PAR) du 

projet de drainage pluvial à 

Douala

SPI 79 930 000 MINMAP AONR 30/10/2012 28/11/2012 03/01/2013 09/01/2013 09/05/2013

5

Assistance à la maîtrise 

d'œuvre pour la 

modernisation du SIG

SPI 100 000 000 MINMAP AONR 03/06/2013 29/08/2013 15/10/2013 13/11/2013 17/06/2016

6

Mise en place d'un système 

de contrôle, d'analyse et de 

suivi de la qualité des eaux

SPI 30 000 000 CUD AONR 27/09/2013 25/12/2013 28/01/2014 03/02/2014 01/08/2014

C2D  URBAIN
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

C2D  URBAIN

7

Acquisition des données pour 

développer un modèle 

mathématique de prévention 

des risques

SPI 89 437 500 MINMAP AONR 23/01/2014 16/06/2014 30/07/2014 14/08/2014 15/12/2014

8

Formation aux logiciels, 

acquisition et configuration du 

matériel informatique (GPS, 

STATION GPS BI-

FREQUENCE)

SPI 60 000 000 MINMAP AONR 04/11/2013 05/02/2014 11/03/2014 17/03/2014 16/05/2014

9

Appui à la mise en place 

d'une communication 

institutionnelle durable des 

projets

SPI 50 000 000 MINMAP AONR 25/08/2013 26/11/2013 30/12/2013 05/01/2014 05/01/2015

10
Conduite du plan de 

recasement
SPI 363 712 500 MINMAP AONR 05/06/2013 05/09/2013 12/10/2013 18/10/2013 16/02/2014

11

Acquisition, paramétrage et 

formation à la prise en main 

d'un logiciel de gestion de 

projet

SPI 13 400 000 CUD AONR 07/08/2013 07/11/2013 14/12/2013 20/12/2013 20/03/2014

12

Acquisition du matériel 

informatique pour la gestion 

du projet

AG 22 000 000 CUD AONO 01/04/2013 20/06/2013 05/08/2013 19/08/2013 18/10/2013
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N°
Désignation du projet et 

localité de réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date de 

lancement de 

l'Appel 

d'Offres

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

signature du 

Marché

Date probable 

de démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

C2D  URBAIN

13

Acquisition du mobilier de 

bureau pour la gestion du 

projet

AG 29 200 000 CUD AONO 01/04/2013 20/06/2013 05/08/2013 19/08/2013 18/10/2013

14
Acquisition du matériel roulant 

pour la gestion du projet
AG 194 400 000 MINMAP AONO 28/06/2013 16/09/2013 31/10/2013 14/11/2013 13/01/2014

15

Cordination et contrôle des 

travaux de construction des 

canaux de drainage pluvial

AI 3 804 550 000 MINMAP AOIR 11/09/2013 04/02/2014 24/03/2014 22/04/2014 14/10/2015

16
Construction des canaux de 

de drainage pluvial
AI 54 368 640 000 MINMAP AOIR 25/09/2013 18/02/2014 17/04/2014 22/04/2014 14/10/2015

17

Maîtrise d'œuvre complète 

des travaux d'amélioration du 

cadre de vie des populations 

des quartiers sous-équipés ou 

mal desservis

AI 916 370 000 MINMAP AOIR 16/10/2013 11/03/2014 28/04/2014 27/05/2014 30/11/2015

60 266 640 000TOTAL
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ANNEXES



Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 7 15 18 40 55 40 18 113 18 16 8 42 2 4 1 7 202

Marchés à attribuer 0 2 4 6 17 25 25 67 32 34 22 88 7 8 17 32 193

Marchés à signer 1 1 2 4 7 12 24 43 41 17 31 89 23 14 7 44 180

Prestation à démarrer 1 0 0 1 4 14 17 35 37 20 22 79 32 21 7 60 175

Prestation à réceptionner 0 0 1 1 1 1 4 6 18 15 7 40 13 7 13 33 80

Lancement

2- Calendrier des opérations de passation et d'exécution des marchés par autorité contractante

2.1-MINMAP

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

10 marchés ont été lancés avant 

2013

09 marchés ont été  attribués 

avant 2013

 04 marchés ont été  signés avant 

2013
04 marchés ont démarré avant 2013 133 marchés seront receptionnés à partir de 2014

OBSERVATIONS

Attribution Signature Démarrage Reception

01 marché n'a pas de date de 

lancement

02 marchés n'ont pas de date 

d'attribution

01 marchés n'a pas de date de 

signature

01 marchés n'ont pas de date de 

demarrage
01 marché n'a pas de date de reception

01 marché sera lancé en 2014
10 marchés seront attribués en 

2014
29 marchés seront signés en 2014 34 marchés vont démarrer en 2014

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

MINMAP 48 14 020 190 761 18 27 127 699 000 115 32 516 046 704 15 90 352 750 000 18 135 499 520 000 214 299 516 206 465

AUTRES AUTORITES 

CONTRACTANTES*
67 4 149 521 802 8 1 958 500 000 136 20 622 315 600 13 42 044 990 000 0 0 224 68 775 327 402

TOTAL 115 18 169 712 563 26 29 086 199 000 251 53 138 362 304 28 132 397 740 000 18 135 499 520 000 438 368 291 533 867

03 marchés du projet BAD/BM d'un montant de 952 000 000 sont des conventions et n'ont pas été programmés

RECAPITULATIF DES PROJETS
1- PORTEFEUILLE DES AUTORITES CONTRACTANTES

Autorité contractante
AG BEC SPI AI ROUTE TOTAL

* Ministères et coordonnateurs de projets
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 5 12 17 34 55 42 34 131 11 20 6 37 2 3 3 8 210

Marchés à attribuer 2 2 10 14 8 25 25 58 39 32 31 102 9 13 6 28 202

Marchés à signer 1 0 2 3 14 17 21 52 23 37 32 92 30 8 12 50 197

Prestation à démarrer 2 1 2 5 8 12 20 40 26 22 37 85 35 17 11 63 193

Prestation à réceptionner 1 1 0 2 1 2 11 14 24 15 7 46 18 26 46 90 152

Lancement

2.2- AUTRES PROJETS

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

10 marchés ont été lancés avant 

2013

06 marchés ont été attribués 

avant 2013
24 marchés seront signés en  2014

30 marchés  démarreront à partir de 

2014

72 marchés seront receptionnés à partir de 2014

OBSERVATIONS

Attribution Signature Démarrage Reception

01 marché n'a pas de date de 

lancement

05 marchés n'ont pas de date 

d'attribution 03 marchés ont été signés avant 

2013
01 marché a démarré avant 2013

03 marchés seront lancés en 

2014

11 marchés seront attribués en 

2014
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