
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 37 1 830 766 000                       3

2 3 195 000 000                          10

11

3 28 623 200 000                          11

4 3 74 000 000                            15

5 7 77 000 000                            15

6 2 31 000 000                            16

7 2 36 000 000                            16

8 4 75 000 000                            17

9 4 70 000 000                            17

10 6 141 000 000                          18

11 2 30 000 000                            19

58 1 157 200 000                       

20

12 41 1 359 200 000                       20

13 2 41 000 000                            26

14 9 131 000 000                          26

15 2 24 000 000                            27

16 1 16 000 000                            27

17 4 77 000 000                            28

18 1 16 000 000                            28

19 13 2 609 994 925                       29

20 8 119 000 000                          31

81 4 393 194 925                       

Région du Sud

Commune de Ngoulemakong

Commune de Mvangan

Commune de Mengong

Commune d'Efoulan

Commune de Biwong Bulu

Commune de Meyomessi

Commune de Mintom

Commune d'Oveng

Commune de Bengbis

Commune de Meyomessala

Commune de Sangmelima

TOTAL

Services déconcentrés départementaux

MINMAP

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Services déconcentrés

Déprtement de la Mvila

Commune de Djoum

Commune de Zoetele

Communauté Urbaine d'Ebolowa

Commune d'Ebolowa  1er

Commune d'Ebolowa 2ème

Commune de Biwong Bane

TOTAL

Département du Dja et Lobo

Services déconcentrés
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32

21 14 252 200 000                          32

22 10 156 000 000                          33

23 2 51 000 000                            35

24 7 117 000 000                          35

25 5 60 000 000                            36

38 636 200 000                          

37

26 23 838 800 000                          37

27 2 30 000 000                            40

28 2 26 000 000                            40

29 1 16 000 000                            41

30 7 69 037 000                            41

31 2 22 000 000                            42

32 4 74 000 000                            42

33 4 215 670 000                          43

34 11 193 000 000                          44

35 2 32 000 000                            45

58 1 516 507 000                       

275 9 728 867 925                  

36 46

Commune de Mvengue

commune de Niete

TOTAL 

Commune de Kribi I

Commune de Kribi II

Commune de Bipindi

TOTAL

Commune d'Akom II

Commune de Campo

Commune de Lolodorf

Commune de Lokoundje

Services déconcentrés

Commune d'Ambam

TOTAL

Département de l'Océan

Services déconcentrés

Commune de Ma'an

Commune d'Olamze

Commune de Kye ossi

ANNEXES

Département de la Vallée du Ntem
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

1

DRMINEDUB Sud: Recrutement 

des cabinets pour le contrôle 

des marchés supérieurs à 100 

millions FCFA

SPI         15 000 000   
 DRMINMAP / 

DRMINEDUB 
AONR 21/03/2013 15/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

2
Construction de la DRMINEDUB 

du Sud (pousuite des travaux)
BEC       200 000 000   

 MINMAP / 

DRMINEDUB 
AONO 21/03/2013 15/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

3
Construction du forage de 

pompes électriques à la DR  

Sud

AI         10 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEPAT
AONO 17/04/2013 13/06/2013 28/06/2013 03/07/2013 03/10/2013

4
DR MINESEC Sud: Poursuite de 

la construction de la 

DRMINESEC

BEC       140 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINESEC
AONO 21/03/2013 15/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

5
DR MINESEC Sud: Maîtrise 

d'oeuvre pour la poursuite de la 

construction de la DR MINESEC

BEC         10 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINESEC
AONR 21/03/2013 15/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

6

Finalisation de la 

construction de la case de 

passage du Comice 

agropastorale (MINEPDED)

BEC         35 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEPDED
AONO 24/03/2013 16/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/09/2013

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

7

Finalisation des travaux de 

clôture de la Délégation 

Régionale du Sud 

(MINEPDED)

BEC           8 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEPDED
AONO 24/03/2013 16/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/09/2013

8

Ecole de Formation des 

Spécialistes en Coopération 

d'Ebolowa:Réhabilitation 

dortoirs,toilettes et salles de 

classes(MINADER)

BEC         40 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINADER
AONO 20/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

9

Installation des jeunes 

agriculteurs sur le site de 

Nlobessé (MINADER)

SPI         90 000 000   MINMAP AONR 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

10

Centre de Formation des 

jeunes Agriculteurs de Zoum 

: Réhabilitation des salles de 

classe et du bloc 

administratif

BEC         15 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINADER
AONO 20/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

11

Contrôle des travaux en vue 

de l'achèvement du 

programme PPTE "Volet 

Route Rurale" année 3

SPI         26 566 000   
DRMINMAP / 

DRMINADER
AONR 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

12

Travaux d'aménagement de 

la Délégation 

Départementale des Travaux 

Publics de la Mvila et 

sécurisation de l'ancienne 

Base RAZEL

BEC         65 500 000   
DRMINMAP / 

DRMINTP
AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

13

Travaux de la route : 

Nkolandom II - Mekomo - 

Meyos (100 km)

ROUTE       125 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTP
AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

14

Equipement du Contrôle 

Financier Régional du Sud à 

Ebolowa

AG         10 000 000   
DRMINMAP / 

CFR
DC 22/03/2013 12/04/2013 06/05/2013 10/05/2013 10/06/2013

15
DR MINPOSTEL Sud : 

aménagement des bureaux
BEC         14 700 000   

DRMINMAP / 

DRMINPOSTEL
AONO 25/03/2013 17/05/2013 03/06/2013 06/06/2013 06/09/2013

16

Poursuite de la construction 

de la Délégation Régionale 

du Sud (MINAS)

BEC         40 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINAS
AONO 25/03/2013 17/05/2013 03/06/2013 06/06/2013 06/09/2013

17
Equipement de la Délégation 

Régionale du Sud (MINAS)
AG         25 000 000   

DRMINMAP / 

DRMINAS
DC 25/03/2013 26/04/2013 10/05/2013 17/05/2013 17/06/2013

18

Equipement en matériel 

informatique et bureautique 

du CFCE d'Ebolowa

AG         10 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR 

CFCE

DC 22/03/2013 23/04/2013 07/05/2013 14/05/2013 14/06/2013

19
Equipement en matériel de 

bureau du CFCE d'Ebolowa
AG           9 000 000   

DRMINMAP / 

DIRECTEUR 

CFCE

DC 22/03/2013 23/04/2013 07/05/2013 14/05/2013 14/06/2013

20
Equipement en mobilier de 

bureau du CFCE d'Ebolowa
AG           9 000 000   

DRMINMAP / 

DIRECTEUR 

CFCE

DC 22/03/2013 23/04/2013 07/05/2013 14/05/2013 14/06/2013

21
Réhabilitation de la Station 

d'Ebolowa (MINEPIA)
BEC         25 000 000   

DRMINMAP / 

DRMINEPIA
AONO  24/05/2013 10/06/2013 13/06/2013 13/09/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

22

Construction d'un bâtiment 

administratif sur le site des 

étangs à Ebolowa (MINEPIA)

BEC         30 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEPIA
AONO 02/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 13/06/2013 13/09/2013

23

CRRI Sud :travaux de 

vulgarisation et de 

valorisation en vue du 

renforcement des capacités 

des agriculteurs en 

production de riz pluvial 

(Projet de Renforcement des 

capacités des agriculteurs en 

production du riz pluvial dans 

la Région du Sud)

SPI         16 000 000   
DRMINMAP / 

CHEF CRRI
AONO 16/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 28/06/2013 28/12/2013

24

CRRI SUD:Etudes pour le 

Renforcement des capacités 

des organisations 

professionnelles des filières 

maïs, manioc et banane 

plantain (Projet 

Renforcement des capacités 

des organisations 

professionnelles des filières 

maïs, manioc et banane 

plantain dans la Région du 

Sud)

SPI         15 000 000   
DRMINMAP / 

CHEF CRRI
AONR 16/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 28/06/2013 28/12/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

25

Ato'oveng : Electrification 

Rurale                                           

Lot 1

        30 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

26

Mimbomingal, Minfo Centre, 

Minto Bikoulanke et 

Minkane: Electrification 

Rurale     Lot 2

        30 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

27

Bibia Yemvan : Electrification 

Rurale                                           

Lot 3

        35 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

28

Electrification rurale de l'axe 

Meyomessi- Essangvout                                                      

Lot 4

        40 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

29

Electrification rurale axe 

Boteboe                                        

Lot 5

        42 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

30

Akam et Ako'okas : 

Electrification Rurale                  

Lot 6

        45 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINEE

31

Travaux de bitumage en 

enduit superficiel de la route 

Meyomadjom- Bisson dans 

le Dja et Lobo

Route       200 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTP
AONO 02/05/2013 26/06/2013 15/07/2013 19/07/2013 19/10/2013

AI AONO 02/04/2013 29/05/2013 14/06/2013 18/06/2013 18/09/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

du marché

Date 

probable de 

démarrage

Date 

probable de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

32

Travaux de réhabilitation de 

la route rurale Bodjong- 

Nlobesse sur 17,500 km

Route         80 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTP
AONO 02/05/2013 26/06/2013 15/07/2013 19/07/2013 19/10/2013

33

Travaux de construction d'un 

pont semi définitif sur la 

rivière Woro tronçon Mbé-

Etô                                                             

(phase 1)

AI       200 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTP
AONO 06/05/2013 04/07/2013 29/07/2013 01/08/2013 01/11/2013

34

Achevement de la 

construction de la plate 

forme d'Ebolowa (MINSEP)

BEC         45 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINSEP
AONO 15/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 28/06/2013 28/09/2013

35
Aménagement des plages 

des chutes de la Lobe
AI         45 000 000   

DRMINMAP / 

DRMINTOUL
AONO 24/03/2013 16/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/09/2013

36

Equipement en mobiliers de 

bureau de la Délégation 

Départementale du Tourisme 

et des Loisirs de l'Océan

AG         10 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTOUL
AONO 27/03/2013 21/05/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/07/2013

37

Délégation Régionale du 

Tourisme et des Loisirs du 

Sud:poursuite de la 

construction

BEC         45 000 000   
DRMINMAP / 

DRMINTOUR
AONO 27/03/2013 21/05/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/09/2013

1 830 766 000   TOTAL
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1
Finition Hôtel de ville 

d'Ebolowa
BEC        75 000 000   DRMINMAP AONO 19/03/2013 21/05/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/10/2013

2

Construction d'un château 

d'eau avec avec forage à 

l'abattoir d'Ebolowa

AI        20 000 000   DDMINMAP AONO 19/03/2013 21/05/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/10/2013

3

Construction de la clôture du 

centre artisanal à Ebolowa et 

aménagement des espaces 

verts

BEC      100 000 000   DRMINMAP AONO 19/03/2013 21/05/2013 07/06/2013 10/06/2013 10/10/2013

195 000 000      

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

TOTAL
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Construction de 2 salles de 

classe au CES de Mekomo 

Lot 1

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

2

Construction de 2 salles de 

classe au CES de Ondond 

Adjap  Lot 2

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

3

Construction de 2 salles de 

classe au CES d'Ebolowa   

Lot 3

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

4

Construction de 2 salles de 

classe au CES d'Ebolowa II   

Lot 4

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

5

Construction de 2 salles de 

classe au CES de Meyos 

Yendjock  Lot 5

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

6

Construction de 2 salles de 

classe au CES de Bitsogmam                          

Lot 6

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

AONO 28/03/2013 23/05/2013 03/06/2013 06/06/2013BEC

SERVICES DECONCENTRES

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

06/09/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

7

Construction de 2 salles de 

classe à l'ENIEG d'Ebolowa  

Lot 1

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

8

Construction de 2 salles de 

classe au Lycée de Biwong 

Bulu Lot 2

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR 

9

Construction de 2 salles de 

classe au Lycée Technique de 

Nkolandom                         Lot 

3

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR 

10

Construction de 2 salles de 

classe au Lycée de Nyangong  

Lot 4

18 000 000
 DRMINMAP/ 

PROVISEUR 

11

Construction de 2 salles de 

classe au CETIC de 

Nyangong     Lot 5

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

12

Construction de 2 salles de 

classe au CETIC de Mvoula   

Lot 6

18 000 000
 DRMINMAP/ 

DIRECTEUR 

03/06/2013 06/06/2013 06/09/2013BEC AONO 28/03/2013 23/05/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

13

Construction d'un atelier de 

maçonnerie au CETIC D'oyem 

II   

BEC 25 000 000
 DDMINMAP/ 

DIRECTEUR 
AONO 28/03/2013 23/05/2013 03/06/2013 06/06/2013 06/09/2013

14
Travaux d'aménagement du 

carrefour Ebolowa
AI 40 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINDHU 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

15
Construction DDMINADER 

Efoulan
BEC 25 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINADER 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

16 Electrique rurale AI 30 000 000
 DDMINMAP/ 

DDMINEE 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

17
Construction d'un pont sur la 

Nlobo
AI 35 000 000

 DDMINMAP/ 

DDMINTP 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/11/2013

18
Equipement Centre médical 

Ebolowa
AG          8 000 000   

 DDMINMAP/ CHEF 

DE CENTRE 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/07/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

19

Equipement Salle 

informatique lycée bilingue 

d'Ebolowa  Lot 1

       13 600 000   
 DDMINMAP/ 

PROVISEUR 

20

Equipement labo sebu en 

matériel informatique Lycée 

Technique de Nkolandom                          

Lot 2

       13 600 000   
 DDMINMAP/ 

PROVISEUR 

21

Construction d'un forage 

électrique à la 

DR/MINEPAT/SUD

AI        10 000 000   
 DDMINMAP/ 

DDMINEPAT 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

22

Travaux de finition du 

Commissariat spécial de 

Mvangan

BEC        20 000 000   
 DDMINMAP/ 

COMMISSAIRE 

SPECIAL 

AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

23
Réhabilitation de la station 

d'Ebolowa
BEC        25 000 000   

 DDMINMAP/ 

DDMINEPIA 
AONO 02/04/2013 17/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

24

Construction de la résidence 

du Sous-Préfet de Biwong 

Boulou                                                                                               

BEC        70 000 000   
DRMINMAP / SOUS-

PREFET
AONO 15/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013

06/06/2013 06/07/2013AG AONO 28/03/2013 23/05/2013 03/06/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

25
Ecole des IDE d'Ebolowa: 

Acquisition d'un forage
AI          8 500 000   

DDMINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 02/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 13/06/2013 13/09/2013

26
Ecole des SF d'Ebolowa: 

Construction
BEC        70 000 000   

DRMINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 02/05/2013 26/06/2013 15/07/2013 19/07/2013 19/10/2013

27

Electrification rurale de l'axe 

Meyomessi- Essangvout                                                      

Lot 4

AI          8 500 000   
DDMINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 02/05/2013 26/06/2013 15/07/2013 19/07/2013 19/10/2013

28

Ecole des SF d'Ebolowa : 

Alimentation électrique 

(MINSANTE)

AI          5 000 000   
DDMINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 02/05/2013 26/06/2013 15/07/2013 19/07/2013 19/10/2013

623 200 000

1

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à EP Annexe 

groupe 1

BEC 16 000 000
 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA I 
AONO 01/04/2013 14/05/2013 24/05/2013 29/05/2013 29/08/2013

2 Equipement CSI Mekomo AG 8 000 000
 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA I 
AONO 02/04/2013 30/04/2013 08/05/2013 15/05/2013 15/07/2013

3
Construction du CSI 

d'Afanengong
BEC 50 000 000

 DRMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA I 
AONO 03/04/2013 14/05/2013 24/05/2013 29/05/2013 29/08/2013

74 000 000

TOTAL département de la MVILLA

TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA

COMMUNE D'EBOLOWA I
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

1
Appui à la construction des 

musées royaux
BEC 5 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 
AONO 27/03/2013 13/03/2013 23/05/2013 28/05/2013 28/07/2013

2
Construction d'un bloc de 2 salles 

de classe à Angale Jungle
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 
AONO 27/03/2013 13/03/2013 23/05/2013 28/05/2013 28/07/2013

3
Construction d'un bloc maternel à 

Ekombitie
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 
AONO 27/03/2013 13/03/2013 23/05/2013 28/05/2013 28/07/2013

4
Construction bureau et résidence 

poste agricole Ndengue 
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 
AONO 27/03/2013 13/03/2013 23/05/2013 28/05/2013 28/07/2013

5
Equipement CSI Meyo Ville            

Lot 1
8 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 

6
Equipement CSI Alam                   

Lot 2
8 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 

7
Equipement CSI Mefo               

Lot  3
8 000 000

 DDMINMAP/ MAIRE 

D'EBOLOWA II 

77 000 000

AG AONO 27/03/2013 03/05/2013 13/05/2013 22/05/2013 22/08/2013

COMMUNE D'EBOLOWA II

TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

1
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Ngoazip
BEC 16 000 000

 DDMINMAP/ 

MAIRE DE BIWONG 

BANE 

AONO 20/03/2013 11/05/2013 27/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

2
Equipement en matériel 

médical CMA Biwong Bane
AG 15 000 000

 DDMINMAP/ 

MAIRE DE BIWONG 

BANE 

DC 20/03/2013 25/04/2013 06/05/2013 10/05/2013 10/06/2013

31 000 000

1

Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Akpwae 

Yendjock

BEC        16 000 000   
DDMINMAP / 

MAIRE DE BIWONG 

BULU

AONO 12/04/2013 03/06/2013 20/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

2
Achevement de la piste 

agricole de Nkolbitye
Route        20 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE BIWONG 

BULU

AONO 12/04/2013 03/06/2013 20/06/2013 26/06/2013 26/09/2013

       36 000 000   

COMMUNE DE BIWONG BANE

TOTAL COMMUNE DE BIWONG BULU

TOTAL COMMUNE DE BIWONG BANE

COMMUNE DE BIWONG BULU
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

1
Construction d'un bloc de 

deux salles de classe
BEC        16 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE D'EFOULAN
AONO 08/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

2
Forage équipé à Kungulu 

Assawoo
AI          9 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE D'EFOULAN
AONO 12/04/2013 31/05/2013 10/06/2013 24/06/2013 24/09/2013

3 Forage équipé PMH à Nyazoo AI          8 000 000   
DDMINMAP / 

MAIRE D'EFOULAN
AONO 12/04/2013 31/05/2013 10/06/2013 24/06/2013 24/09/2013

4
Route agricole Carrefour  

Efoulan - Ngonabock I
Route        42 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE D'EFOULAN
AONO 08/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

       75 000 000   

1

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à EP de 

Nnemeyong

BEC 16 000 000
DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MENGONG

AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

2
Electrification rurale à 

Ato'oveng
AI 30 000 000

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MENGONG

AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

3 forage équipé à Oto'oveng AI 8 000 000
DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MENGONG

AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

4

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à l'EP de 

Nyengue

BEC 16 000 000
DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MENGONG

AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

70 000 000

COMMUNE DE MENGONG

TOTAL COMMUNE D'EFOULAN

TOTAL COMMUNE DE MENGONG

COMMUNE D'EFOULAN
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

1

Poste Agricole d' Ekowong I: 

construction cureau et 

résidence

BEC        35 000 000   
 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVANGAN 

AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 04/10/2013

2
Construction du CEAC de 

Mvangane 
BEC        50 000 000   

 DRMINMAP / MAIRE 

DE MVANGAN 
AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

3
Construction d'un bloc de deux 

salles de classe à EP Mvangan 

Ville

BEC        16 000 000   
 DDMINMAP / MAIRE 

DE MVANGAN 
AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

4
Maison Communautaire de 

Koungoulou: finition de la 

construction

BEC        12 000 000   
 DDMINMAP / MAIRE 

DE MVANGAN 
AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

5 Alen-Yemekak: Forage équipé AI          8 000 000   
 DDMINMAP / MAIRE 

DE MVANGAN 
AONR 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

6
Construction du marché 

périodique de Mvangane
BEC        20 000 000   

 DDMINMAP / MAIRE 

DE MVANGAN 
AONO 09/04/2013 21/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

     141 000 000   TOTAL COMMUNE DE MVANGAN

COMMUNE DE MVANGAN
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MVILLA

1
Construction CZV de 

Ngoulemakong
BEC        25 000 000   

 DDMINMAP / MAIRE 

DE NGOULEMAKONG 
AONO 09/04/2013 22/05/2013 31/05/2013 14/06/2013 14/09/2013

2 Réhabilitation de l'EP de Ntoumba BEC          5 000 000   
 DDMINMAP / MAIRE 

DE NGOULEMAKONG 
AONO 09/04/2013 22/05/2013 31/05/2013 14/06/2013 14/09/2013

       30 000 000   

58 1 157 200 000

COMMUNE DE NGOULEMAKONG

TOTAL

TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

1

Construction de la clôture 

de la DDMINEPAT Dja et 

Lobo

BEC            20 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINEPAT
AONO 11/04/2013 31/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 16/09/2013

2

Achevement de la 

construction de la 

DDMINEPAT du Dja et 

Lobo

BEC            50 000 000   
DRMINMAP / 

DDMINEPAT
AONO 20/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

3

Construction des toilettes, 

aménagement et 

sécurisation du site du 

marché d'Adjo'o

BEC          140 000 000   
DRMINMAP / 

DDMINEPAT
AONO 20/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/12/2013

4

Construction de logement 

d'astreinte au lycée de 

Meyomadjom

BEC            25 000 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR
AONO 11/04/2013 31/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 16/09/2013

5

Construction de la 

deuxième phase de la 

DDMINEPDED 

BEC            25 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINEPDED
AONO 11/04/2013 31/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 16/09/2013

6

Finition de la construction 

de la maison 

communautaire de Minkang

BEC              9 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINADER
AONO 11/04/2013 31/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 16/09/2013

7
Construction du poste de 

contôle de pêche de Mekin
BEC            25 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEPIA
AONO 18/04/2013 07/06/2013 26/06/2013 02/07/2013 02/10/2013

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

SERVICES DECONCENTRES
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

8 AEP de bengbis SUD AI            20 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINEE
AONO 25/04/2013 18/06/2013 03/07/2013 09/07/2013 09/09/2013

9
Sécurisation du site de 

Sangmelima
BEC            11 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINDCAF
AONO 02/05/2013 21/06/2013 10/07/2013 16/07/2013 16/10/2013

10
travaux de réfection de la 

DAMINEPIA de Mvomeka
BEC            10 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEPIA
AONO 02/05/2013 21/06/2013 10/07/2013 16/07/2013 16/10/2013

11
Travaux d'aménagement de 

la DDMINTP de Djoum
BEC            44 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINTP
AONO 02/05/2013 21/06/2013 10/07/2013 16/07/2013 16/10/2013

12
Réhabilitation HD de 

Meyomessala
BEC            85 000 000   

DRMINMAP/ 

DIRECTEUR
AONO 25/03/2013 17/05/2013 03/06/2013 06/06/2013 06/09/2013

13

Travaux restants pour la 

construction du bac de 

Nlobesse

AI          150 000 000   
DRMINMAP / 

DDMINTP
AONO 06/05/2013 04/07/2013 29/07/2013 01/08/2013 01/11/2013

14

Réhabilitation sur 5 km 

linéaire de la route agricole 

de Njenvoe

Route            35 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINADER
AONO 02/05/2013 21/06/2013 10/07/2013 16/07/2013 16/10/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

15

Construction de l'Hôtel des 

Finances de Zoétélé                 

Lot 1

           60 000 000   
DRMINMAP / 

CONTROLEUR  

DES FINANCES

16

Construction de l'Hôtel des 

Finances de Bengbis                                          

Lot 2        

           90 000 000   
DRMINMAP / 

CONTROLEUR  

DES FINANCES

17

Construction de l'Hôtel des 

Finances de Djoum            

Lot 1

           90 000 000   
DRMINMAP / 

CONTROLEUR  

DES FINANCES

18

Construction de l'Hôtel des 

Finances de                

Meyomessala                  

Lot 2

           50 000 000   
DRMINMAP / 

CONTROLEUR  

DES FINANCES

19

Equipement salle 

informatique Lycée bilingue 

de sangmelima Lot 1

           13 600 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR

20

Equipement salle 

informatique Lycée bilingue 

de Koum Yetotan                                                                  

Lot 2

           13 600 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR

21

Equipement atelier de 

maçonnerie CETIC Endam  

Yembong

AG            30 000 000   
DDMINMAP/ 

DIRECTEUR
AONO 09/05/2013 25/06/2013 07/07/2013 12/07/2013 12/08/2013

AONO 09/05/2013 25/06/2013 07/07/2013

BEC AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013

BEC AONO 18/03/2013 13/05/2013 29/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

03/06/2013 03/09/2013

12/07/2013 12/08/2013AG
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

22
Equipement atelier IH/ESF 

Lycée de bengbis
AG            12 000 000   

DDMINMAP/ 

PROVISEUR
AONO 09/05/2013 25/06/2013 07/07/2013 12/07/2013 12/08/2013

23

Equipement de l'atelier IH 

du Lycée Technique de 

Mvomeka                                                

AG            30 000 000   
DDMINMAP / 

PROVISEUR
AONO 06/05/2013 01/07/2013 15/07/2013 18/07/2013 18/08/2013

24

Equipement de l'atelier de 

maço / éléc du CETIC de 

Nden                                 

AG            30 000 000   
DDMINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 06/05/2013 01/07/2013 15/07/2013 18/07/2013 18/08/2013

25

Construction de deux salles 

de classe au Lycée 

Technique de Sangmelima                                    

Lot 1

           18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

26

 Construction 02 salles de 

classe Lycée Technique de  

Sangmelima Avebe                                                    

Lot 2

           18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

27

Electrification rurale de l'axe 

Meyomessi- Essangvout                                                      

Lot 3

           18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

28

Construction de deux salles 

de classe au CES de Meba                            

Lot 4

           18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

29

Construction de deux salles 

de classe au CES Bil de 

Mvomeka                   Lot  5

           18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

AONOBEC 19/04/2013 13/06/2013 28/06/2013 03/07/2013 03/10/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

30

Construction de deux salles 

de classe au CES de 

Meyomessi Lot  6

           18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

31

Construction de deux salles 

de classe au Lycée 

d'Enseignement Général  

de Fibot                                                                                       

Lot 7

           18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

32

Construction de deux salles 

de classe au CETIC 

d'Oveng                                        

Lot 8

           18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

33

Construction de deux salles 

de classe au CETIC de 

Nkolyop - Akam                                              

Lot 9

           18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

34

Construction d'un atelier 

maço au CETIC Djoum                       

Lot 1

           25 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

35

Construction d'un atelier 

maço au CETIC de Nsimi                                             

Lot 2

           25 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

36

Construction d'un atelier au 

CETIC endam Yembong                                  

Lot 3

           25 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

37
Equipement du CIJ de 

Meyomessala
AG            28 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINDHU
AONO 09/05/2013 25/06/2013 07/07/2013 12/07/2013 12/08/2013

19/04/2013 13/06/2013 28/06/2013 03/07/2013 03/10/2013BEC AONO

28/06/2013 03/07/2013 03/10/2013BEC AONO 19/04/2013 13/06/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

38

Construction puits équipé 

de PMH de Yemedang - 

Mbangzok   Lot 1

             5 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINEE

39
Construction puit équipé de 

PMH de Nkilzok Lot 2
             7 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEE

40
Puit équipé de PMH 

d'Ovang Yemvack Lot 3
             5 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEE

41
Construction forage équipé 

de PMH à Abele Lot 4
             9 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEE

      1 359 200 000   

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à l'EP 

de Ngobissong Messe

BEC            16 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

BENGBIS

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

2
Construction du poste de 

contrôle de pêche de Mekin
BEC            25 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

BENGBIS

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

           41 000 000   

COMMUNE DE BENGBIS

TOTAL 

25/04/2013 25/06/2013 07/07/2013 09/07/2013 09/09/2013AI AONO

TOTAL 
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP d'Essong
BEC            16 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 18/03/2013 08/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

2
Construction d'un forage 

équipé au nouveau Marché
AI            10 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 18/03/2013 08/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

3
Construction d'un forage 

équipé à Eboelen
AI            10 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 18/03/2013 08/05/2013 27/05/2013 30/05/2013 30/08/2013

4
Construction de la clôture 

du cimétière de Djoum
BEC            10 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 16/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 01/08/2013 01/11/2013

5
Construction de la maison 

du planteur
BEC            28 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 16/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 01/08/2013 01/11/2013

6
Equipement de la maison 

du planteur
AG            20 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

DC 16/05/2013 14/06/2013 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013

7
Acquisition d'un véhicule de 

liaison
AG            10 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

DC 16/05/2013 14/06/2013 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013

8
Equipement nouveau hôtel 

de ville de Djoum
AG            15 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

DC 16/05/2013 14/06/2013 28/06/2013 02/07/2013 02/08/2013

9
Finition de la tribune de 

Djoum
BEC            12 000 000   

DDMINMAP / 

MARIE DE 

DJOUM

AONO 16/05/2013 08/07/2013 24/07/2013 01/08/2013 01/11/2013

         131 000 000   TOTAL

COMMUNE DE DJOUM
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à l'EP 

de Meza'a 

BEC            16 000 000   
DDMINMAP / 

MAIRIE DE 

MEYOMESSALA

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

2
Forage équipé à Biba 

Yemfek
AI              8 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRIE DE 

MEYOMESSALA

AONR 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

           24 000 000   

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à EP 

Kongo

BEC            16 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MEYOMESSI

AONO 02/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

           16 000 000   

1

Travaux de construction de 

deux salles de classe à l'EP 

Alati                                     

Lot 1

BEC            16 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

MINTOM

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

2

Travaux de construction de 

deux salles de classe à l'EP 

Mbout Okong           Lot 2

BEC            16 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

MINTOM

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

3
Construction d'un centre de 

santé à BI
BEC            25 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

MINTOM

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

4
Construction du centre 

Zootechnique de Mintom
BEC            20 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

MINTOM

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

           77 000 000   

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

COMMUNE DE MEYOMESSALA

COMMUNE DE MEYOMESSI

COMMUNE DE MINTOM
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à l'EP 

Dja

BEC            16 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE 

D'OVENG

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

           16 000 000   

1

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à l'EP 

Meyo - Esse    Lot 1

BEC            16 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

2

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe à 

l'EM Meyomadjom             

Lot 2

BEC            16 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

3

Construction d'un logement 

d'astreinte pour 

enseignants à l'EP 

Meyomadjom

BEC            14 500 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

4
Construction LAM du CSI 

de Meyomadjom
BEC            35 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

5

Travaux de finition de 

construction du CSI 

d'Otoakam

BEC            44 300 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

TOTAL 

COMMUNE DE SANGMELIMA

COMMUNE D'OVENG
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

6
Opération ville verte dans la 

Mairie de Sangmelima
BEC            10 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

7
Construction CEAC de 

Meyomadjom
BEC            15 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

8
Route agricole de 

Ndjenvoue à Belena
Route            35 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

9

Bitumage entrée SAR/SM 

Ebane Oyeng usine des 

eaux Sangmelima

Route          205 000 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

10
Construction du marché 

moderne de Sangmélima
BEC       1 699 194 925   

MINMAP/ 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/06/2014

11

3ieme phase énergie 

solaire- artères de la ville de 

Sangmélima

AI          250 000 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 30/05/2013 02/06/2013 02/12/2013

12
HIMO (Haute intensité de 

main d'œuvre)
AI          135 000 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/12/2013

13

Ouverture d'une voie 

d'accès au site de 

construction du marché 

moderne de Sangmélima

Route          135 000 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

SANGMELIMA

AONO 20/03/2013 08/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/12/2013

      2 609 994 925   TOTAL 
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/A

dministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

1
Construction d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP Messok                                     

Lot 1

BEC            16 000 000   
DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

2
Construction d'un bloc 

maternel à l'EM Nkilzok Lot 2
BEC            25 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

3
Construction du centre 

zootechnique et vétérinaire de 

Koumadjap

BEC            25 000 000   
DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

4
Equipement en matériel 

médical au CSI d'Essa Lot 1
AG              8 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

DC 18/03/2013 23/04/2013 06/05/2013 13/05/2013 13/06/2013

5
CSI DE Nkolbang: Equipement 

du CSI en matériel médical de 

base Lot 2

AG              8 000 000   
DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

DC 18/03/2013 23/04/2013 06/05/2013 13/05/2013 13/06/2013

6
Puits équipé de PMH de 

Nkilzok
AI              7 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

7
Réhabilitation du bâtiment du 

CSI de Fibot
BEC            15 000 000   

DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

8
Appui à l'élaboration du plan 

sommaire d'urbanisme de 

Zoetélé

SPI            15 000 000   
DDMINMAP/ 

MAIRE DE 

ZOETELE

AONO 18/03/2013 07/05/2013 28/05/2013 02/06/2013 02/09/2013

         119 000 000   

81 4 393 194 925      

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE ZOETELE
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

1

Construction bloc de 2 salles 

de classe au Lycée 

Technique d'Ambam            

Lot 1

     18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

2

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CETIC 

d'Olamze  Lot 2

     18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

3

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à l'ENIEG 

d'Ambam     Lot 3

     18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

4

Construction d'un bloc de 

deux salles de classe au 

CES de Mindi Mi Noveng                                         

Lot 4

     18 000 000   
DRMINMAP / 

DIRECTEUR

5

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au Lycée 

Ambang Minkoo   Lot 5

     18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

6

Construction de deux salles 

de classe au lycée D'Olamzé   

Lot 6

     18 000 000   
DRMINMAP / 

PROVISEUR

29/05/2013 14/06/2013 17/06/2013 17/09/2013BEC AONO 09/04/2013

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

SERVICES DECONCENTRES
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

7
Equipement de la morgue 

d'Ambam
AG      25 000 000   

DDMINMAP/ 

DIRECTEUR HD 
AONO 04/04/2013 24/05/2013 10/06/2013 13/06/2013 13/08/2013

8

Equipement de la salle 

informatique du lycée de Kye 

Ossi   Lot 1

     13 600 000   

9

Equipement de la salle 

informatique du lycée 

d'Olamze  Lot 2

     13 600 000   

10

Construction d'un atelier de 

Maçonnerie au CETIC de 

Nsankoua

BEC      25 000 000   
DDMINMAP/ 

DIRECTEUR
AONO 09/04/2013 29/05/2013 14/06/2013 17/06/2013 17/09/2013

11

Réhabilitation de la 

résidence du bureau de 

liaison d'Ambam

BEC      13 000 000   

DDMINMAP/ 

CHEF DU 

BUREAU DE 

LIAISON

AONO 04/04/2013 27/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

12

Réhabilitation des 

infrastructures au CES de 

Mebem

BEC        9 000 000   
DDMINMAP/ 

DIRECTEUR
AONO 09/04/2013 29/05/2013 14/06/2013 17/06/2013 17/09/2013

13

Construction d'un poste de 

contrôle sanitaire et 

vétérinaire à Ambam

BEC      15 000 000   
DDMINMAP/ 

DDMINEPIA
AONO 04/04/2013 27/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

14
Electrification rurale de 

Ma'an
AI      30 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINEE
AONO 04/04/2013 27/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

   252 200 000   

24/05/2013AG
DDMINMAP/ 

PROVISEUR
AONO 04/04/2013

TOTAL 

10/06/2013 13/06/2013 13/08/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

1
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP d'Assandjik
BEC      16 000 000   

 DDMINMAP/ 

MAIRE D'AMBAM  
AONO 01/04/2013 24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

2
Réhabilitation de l'EP Akak 

Metom
BEC      10 000 000   

 DDMINMAP/ 

MAIRE D'AMBAM  
AONO 01/04/2013 24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

3
Construction d'une salle de 

classe à l'EM de Yama Lot 1
       8 000 000   

4

Construction d'une salle de 

classe à l'EM de Mekamane                                        

Lot 2

       8 000 000   

5

Construction d'une salle de 

classe à l'EM d'Akoulouzok 

Lot 3

       8 000 000   

6
Construction d'un marché 

périodique à Nnezam 
BEC      20 000 000   

 DDMINMAP/ 

MAIRE D'AMBAM  
AONO 01/04/2013 24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

7
Construction d'un LAM au CSI 

de Nong  Lot 1
BEC      35 000 000   

 DRMINMAP / 

MAIRE D'AMBAM 
AONO 01/04/2013 24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

8
Construction d'un LAM au CSI 

d'Abang Minko  Lot 2
BEC      35 000 000   

 DRMINMAP / 

MAIRE D'AMBAM 
AONO 01/04/2013 24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

9
Equipement CSI Assandjik      

Lot 1
       8 000 000   

10 Equipement CSI Mefoup Lot 2        8 000 000   

   156 000 000   

24/05/2013 11/06/2013 14/06/2013 14/09/2013

AG
 DDMINMAP / 

MAIRE D'AMBAM 
DC 01/04/2013 06/05/2013 13/05/2013 16/05/2013 16/07/2013

COMMUNE D'AMBAM

TOTAL COMMUNE D'AMBAM

BEC
 DDMINMAP/ 

MAIRE D'AMBAM  
AONO 01/04/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

1

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à l'EP de 

Nsana

BEC      16 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE KYE 

OSSI 

AONO 21/03/2013 02/05/2013 14/05/2013 21/05/2013 21/08/2013

2
Construction du LAM au 

CMA de Kye Ossi
BEC      35 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE KYE 

OSSI 

AONO 21/03/2013 02/05/2013 14/05/2013 21/05/2013 21/08/2013

     51 000 000   

1

Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Mekak                  

Lot 1

     16 000 000   

2
Construction de 2 salles de 

classe à Evouzok   Lot 2
     16 000 000   

3
Construction d'une salle de 

classe à l'EM DE Nyabessang
BEC        9 000 000   

 DDMINMAP/ MAIRE 

DE MA'AN 
AONO 02/04/2013 09/05/2013 24/05/2013 27/05/2013 27/08/2013

4 Construction LAM d'Endendem BEC      35 000 000   
 DDMINMAP/ MAIRE 

DE MA'AN 
AONO 02/04/2013 09/05/2013 24/05/2013 27/05/2013 27/08/2013

5
Construction d'un forage à 

Mekomegon  Lot 1
       8 000 000   

6

Construction d'un forage équipé 

à Minkan Mengale                  

Lot 2

       8 000 000   

7
Construction du poste de pêche 

de Nyabessang
BEC      25 000 000   

 DDMINMAP/ MAIRE 

DE MA'AN 
AONO 02/04/2013 09/05/2013 24/05/2013 27/05/2013 27/07/2013

   117 000 000   

24/05/2013 27/05/2013 27/08/2013BEC
 DDMINMAP/ MAIRE 

DE MA'AN 
AONO 02/04/2013 09/05/2013

COMMUNE DE MA'AN

COMMUNE DE KYE OSSI

AI
 DDMINMAP/ MAIRE 

DE MA'AN 
AONO 02/04/2013 09/05/2013 24/05/2013 27/05/2013 27/08/2013

TOTAL COMMUNE DE MA'AN

TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/ 

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

1

construction d'un bloc de 2 

salles de classe  à EP 

Engonlozok

BEC 16 000 000    

 DDMINMAP / 

MAIRE DE BILE 

BALA 

AONO 21/03/2013 02/05/2013 14/05/2013 17/05/2013 17/08/2013

2
construction d'un forage à 

Meko'ossi  Lot 1
8 000 000      

3
construction d'un forage à 

Meko'ossi  Lot 2
8 000 000      

4 équipement à HD Olamzé AG 20 000 000    

 DDMINMAP / 

MAIRE DE BILE 

BALA 

DC 21/03/2013 26/04/2013 10/05/2013 17/05/2013 17/07/2013

5 équipement au CSI Bile Bala AG 8 000 000      

 DDMINMAP / 

MAIRE DE BILE 

BALA 

DC 21/03/2013 26/04/2013 10/05/2013 17/05/2013 17/07/2013

60 000 000    

636 200 000  

COMMUNE D'OLAMZE

TOTAL 

14/05/2013 17/05/2013 17/08/2013

TOTAL COMMUNE D'OLAMZE

AI

 DDMINMAP / 

MAIRE DE BILE 

BALA 

AONO 21/03/2013 02/05/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

1

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CES de 

Mbango                              

Lot 1

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

2

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CES de 

Bikoka                                  

Lot 2

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

3

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CES de 

Nyabitande                           

Lot 3

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

4

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CETIC 

de Bipindi                              

Lot 4

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

5

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CES de 

Campo                                 

Lot 5

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

6

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe au CES de 

Mpalla                                     

Lot 6

            18 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

27/09/2013AONO 19/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

SERVICES DECONCENTRES

BEC
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

7

Construction d'un atelier 

CETIC Londji                       

Lot 1

            25 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

8

Construction d'un atelier 

CETIC Akom II                     

Lot 2

            30 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR

9

Equipement salle 

informatique lycée de 

Lolodorf                                 

Lot1

            13 600 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR

10

Equipement salle 

informatique lycée de 

Mvengue                            

Lot 2

            13 600 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR

11

Equipement salle 

informatique lycée de Kribi 

Lot 3

            13 600 000   
DDMINMAP/ 

PROVISEUR

12
Achèvement de la 

construction de la morgue
BEC             25 000 000   

DDMINMAP/ 

DIRECTEUR HD
AONO 12/04/2013 03/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 19/08/2013

13 Equipement de l'HD Kribi AG             50 000 000   
DRMINMAP/ 

DIRECTEUR HD
AONO 12/04/2013 03/06/2013 18/06/2013 19/06/2013 19/08/2013

10/06/2013 10/08/2013AG AONO 01/04/2013 23/05/2013 07/06/2013

BEC AONO 19/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

14
Accquisition de mobilier 

DDMINDCAF
AG             10 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINDCAF
AONO 01/04/2013 23/05/2013 07/06/2013 12/06/2013 12/09/2013

15
Acquisition matériel de 

bureau à la DDMINDCAF
AG             10 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINDCAF
AONO 01/04/2013 23/05/2013 07/06/2013 12/06/2013 12/09/2013

16
Acquisition matériel 

informatique DDMINDCAF
AG               5 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINDCAF
AONO 01/04/2013 23/05/2013 07/06/2013 12/06/2013 12/09/2013

17
Construction de la 

perception de Nyete
BEC             50 000 000   

DRMINMAP/ 

PERCEPTEUR
AONO 01/04/2013 23/05/2013 07/06/2013 12/06/2013 12/09/2013

18
Travaux de réfection du 

logement du DDMINTP
BEC             35 000 000   

DDMINMAP/ 

DDMINTP
AONO 19/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013

19
Travaux de réhabilitation de 

la route rurale Campo
Route             50 000 000   

DRMINMAP/ 

DDMINTP
AONO 19/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013

20

Bibia - Ngovayang I - 

Ngovayang II - Ngovayang 

III (du Projet Aménagement 

des pistes de 

désenclavement)

Route           120 000 000   
DRMINMAP/ 

DDMINTP
AONO 19/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

21
1ère phase bitumage du 

tronçon Elabe - Nziou
Route           185 000 000   

DRMINMAP/ 

DDMINTP
AONO 16/04/2013 10/06/2013 25/06/2013 28/06/2013 28/09/2013

22

Maîtrise d'ouvre 1ère phase 

bitumage du tronçon Elabe - 

Nziou

Route             15 000 000   
DRMINMAP/ 

DDMINTP
AONR 16/04/2013 10/06/2013 25/06/2013 28/06/2013 28/09/2013

23
Construction de la Sous-

Préfecture de Kribi II                                                               
BEC             80 000 000   

DRMINMAP / 

SOUS-PREFET
AONO 15/04/2013 07/06/2013 24/06/2013 27/06/2013 27/09/2013

          838 800 000   

1
Construction d'une cloture 

de Sécurité DDMINEDUB
BEC 22 000 000           

DDMINMAP /      

MAIRE KRIBI
AONO 14/04/2013 10/06/2013 24/06/2013 02/07/2013 02/09/2013

2

Electrification rurale de l'axe 

Meyomessi- Essangvout                                                      

Lot 4

AG 8 000 000             
DDMINMAP /      

MAIRE KRIBI
AONO 14/04/2013 10/06/2013 24/06/2013 02/07/2013 02/09/2013

30 000 000           

1
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Dombe
BEC             16 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE KRIBI 

II 

AONO 18/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

2 Réhabilitation CSI de Londji BEC             10 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE KRIBI 

II 

AONO 22/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 03/06/2013 03/08/2013

            26 000 000   

COMMUNE DE KRIBI II

TOTAL COMMUNE DE KRIBI II

TOTAL département de l'Océan

COMMUNE DE KRIBI I

COMMUNE DE KRIBI I
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Nnemeyong
BEC             16 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE D'AKOM 

II 

AONO 13/04/2013 05/06/2013 20/06/2013 24/06/2013 24/09/2013

            16 000 000   

1 Réhabilitation EP Bidjouka BEC             11 037 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

2
Construction de 2 salles de 

classe à l'EP de Bonguana
BEC             16 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

3
Construction d'un marché 

périodique de Mvondo
BEC             10 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

4
Forage équipé au carrefour 

Melondo    Lot 1
              8 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

5

Aménagement d'un forage 

équipé à Mvondo                 

Lot 2

              8 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

6

Aménagement d'un forage 

équipé à la chefferie de 

Melondo Mvondo                

Lot 3

              8 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

7

Aménagement d'un forage 

équipé à la chefferie de 

Melen                                

Lot 4

AI               8 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

BIPINDI 

            69 037 000   

AI

AONO 23/03/2013 15/05/2013 31/05/2013 10/06/2013 10/08/2013

TOTAL COMMUNE DE BIPINDI

COMMUNE D'AKOM II

COMMUNE DE BIPINDI

TOTAL COMMUNE D'AKOM II
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1
Construction d'un hall de 

vente de poisson à Campo
BEC             15 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

CAMPO 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

2
Construction d'un fumoir 

moderne à Campo
BEC               7 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

CAMPO 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

            22 000 000   

1

Réhabilitation des routes 

rurales de Ngovayang 1,2 et 

3

ROUTE             15 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

LOLODORF 

AONO 22/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 10/06/2013 10/08/2013

2 Forage au CSI de Meme AI               8 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

LOLODORF 

AONO 22/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 10/06/2013 10/08/2013

3
Forages aux villges Bikala, 

Lycée Technique  de Bibia
AI             26 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

LOLODORF 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

4 Bloc maternel de Bikoka BEC             25 000 000   

 DDMINMAP / 

MAIRE DE 

LOLODORF 

AONO 06/04/2013 29/05/2013 18/06/2013 21/06/2013 21/08/2013

            74 000 000   

COMMUNE DE LOLODORF

COMMUNE DE CAMPO

TOTAL COMMUNE DE CAMPO

TOTAL COMMUNE DE LOLODORF
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1

Construction d'un bloc de 2 

salles de classe à EP 

SOCAPALM Kienké

BEC             16 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

LOKOUNDJE

AONO 18/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

2
Entretien de la voirie de 

Lokoudjé
ROUTE             60 000 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

LOKOUNDJE

AONO 05/04/2013 29/05/2013 13/06/2013 17/06/2013 17/09/2013

3

Construction de dix forages 

dans certaines localités de 

Lokoudjé (Bissong, Bidou 1, 

Elon, Bidou 2 (EP)

AI             86 670 000   

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

LOKOUNDJE

AONO 18/03/2013 15/05/2013 30/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

4

Electrification des villages 

dans la commune de 

Lokoudjé

AI             53 000 000   

DRMINMAP / 

COMMUNE 

LOKOUNDJE

AONO 24/03/2013 16/05/2013 31/05/2013 05/06/2013 05/09/2013

          215 670 000   COMMUNE DE LOKOUNDJE

COMMUNE DE LOKOUNDJE
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1
Réhabilitation EP Atingané 

Lot 1
            10 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

2
Réhabilitation EP Ebom          

Lot 2
            10 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

3
Réhabilitation EP Noabé               

Lot 3
10 000 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

4
Construction d'un bloc de 2 

salles de classe
BEC 10 000 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 26/04/2013 15/05/2013 30/05/2013 03/06/2013 03/09/2013

5 Construction EM Ebayega BEC 25 000 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 26/04/2013 17/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

6
Construction logement 

d'astreinte EP Awanda
BEC 14 500 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 26/04/2013 17/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

7
Construction marché 

périodique Ebom
BEC 10 000 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 26/04/2013 17/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

8

Forage équipé PMH Mvog 

Belinga                               

Lot 1

8 000 000             

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO

9

Forage équipé PMH 

Nkoulganga                            

Lot 2

8 000 000             

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO

10
Construction (04) forges 

équipés de PMH Nkoa'ala
AI 37 500 000           

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 26/04/2013 17/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

11
Construction d'un CSI 

d'Akom
BEC 50 000 000           

DRMINMAP / 

MAIRE DE 

MVENGUE

AONO 12/04/2013 05/06/2013 17/06/2013 20/06/2013 20/09/2013

193 000 000         

26/04/2013 17/05/2013 03/06/2013 05/06/2013 05/09/2013

COMMUNE DE MVENGUE

COMMUNE DE MVENGUE

BEC AONO 05/04/2013 29/05/2013 13/06/2013 17/06/2013 17/08/2013

AI
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N°
Nature de la prestation et 

localite de réalisation

Type de 

passation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/Ad

ministration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date 

signature 

marché

Date 

probable de 

démarrage

Date probable 

de réception 

des prestations

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

1

Construction de 2 salles de 

classes à EP Niété 6               

Lot 1

            16 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

NIETE

AONO

2

Construstion d'un bloc de 2 

salles de classe à EP Adjap 

Lot 2

            16 000 000   

DDMINMAP / 

MAIRE DE 

NIETE

AONO

            32 000 000   

1 516 507 000      

05/10/2013BEC 23/04/2013 13/06/2013 02/07/2013 05/07/2013

TOTAL

COMMUNE DE NIETE

TOTAL COMMUNE DE NIETE
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ANNEXES



Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 106 106 143 24 0 167 0 0 0 0 0 0 0 0 273

Marchés à attribuer 0 0 4 4 11 188 64 263 7 0 0 7 0 0 0 0 276

Marchés à signer 0 0 0 0 0 107 140 247 28 0 0 28 0 0 0 0 276

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 45 184 229 42 5 0 47 0 0 0 0 276

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 8 8 14 60 140 214 29 6 18 53 275

       Un marché sera receptionné en 2014

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à signer 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

NB: Un marché sera receptionné en 2014

NB: Un marché ne possède pas de date de lancement

2.2-MINMAP

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2- Calendrier des opérations de passation et d'exécution des marchés de la région du SUD

2.1-REGION DU SUD

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

MINMAP 0 0 2 1 899 194 925 1 90 000 000 0 0 0 0 3 1 989 194 925

DRMINMAP 7 123 000 000 67 2 292 200 000 4 72 566 000 14 1 151 670 000 10 1 175 000 000 103 4 814 436 000

CUE 0 0 2 175 000 000 0 0 1 20 000 000 0 0 3 195 000 000

DDMINMAP DE LA MVILLA 8 82 200 000 20 357 000 000 0 0 12 200 000 000 2 62 000 000 42 701 200 000

DDMINMAP DE LA VALLEE DU 

NTEM
7 96 000 000 18 300 000 000 0 0 5 62 000 000 0 0 30 458 200 000

DDMINMAP DE L'OCEAN 7 73 800 000 22 345 537 000 0 0 9 119 500 000 1 15 000 000 39 553 837 000

DDMINMAP DU DJA ET LOBO 12 218 200 000 32 632 800 000 1 15 000 000 9 81 000 000 2 70 000 000 56 1 017 000 000

TOTAL 41 593 200 000 163 6 001 731 925 6 177 566 000 50 1 634 170 000 15 1 322 000 000 275 9 728 867 925

TOTAL

1- PORTEFEUILLE DES AUTORITES CONTRACTANTES

RECAPITULATIF DE LA REGION DU SUD

Autorité contractante
AG BEC SPI AI ROUTE
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 46 46 51 5 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 102

Marchés à attribuer 0 0 0 0 5 61 35 101 2 0 0 2 0 0 0 0 103

Marchés à signer 0 0 0 0 0 30 68 98 5 0 0 5 0 0 0 0 103

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 6 79 85 16 2 0 18 0 0 0 0 103

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 5 5 1 2 61 64 16 2 16 34 103

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à signer 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 12 12 28 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 42

Marchés à attribuer 0 0 4 4 2 32 4 38 0 0 0 0 0 0 0 0 42

Marchés à signer 0 0 0 0 0 21 19 40 2 0 0 2 0 0 0 0 42

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 18 22 40 2 0 0 2 0 0 0 0 42

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 1 1 8 10 19 37 3 1 0 4 42

2.5-DDMINMAP DE LA MVILLA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.4-COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

NB: Un marché ne possède pas de date de lancement

2.3-DRMINMAP DU SUD

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 7 7 23 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Marchés à attribuer 0 0 0 0 2 28 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Marchés à signer 0 0 0 0 0 16 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 16 14 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 11 30 0 0 0 0 30

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 9 9 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 39

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 32 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 39

Marchés à signer 0 0 0 0 0 10 27 37 2 0 0 2 0 0 0 0 39

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 35 35 4 0 0 4 0 0 0 0 39

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 37 2 0 0 2 39

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 28 28 11 17 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Marchés à attribuer 0 0 0 0 2 31 18 51 5 0 0 5 0 0 0 0 56

Marchés à signer 0 0 0 0 0 28 9 37 19 0 0 19 0 0 0 0 56

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 5 28 33 20 3 0 23 0 0 0 0 56

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 2 2 0 13 33 46 5 3 0 8 56

2.8-DDMINMAP DU DJA ET LOBO

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.7-DDMINMAP DE L'OCEAN

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.6-DDMINMAP DE LA VALLEE DU NTEM

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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