
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1 6 136 000 000                    3

2 43 2 909 400 000                 4

3 8 161 300 000                    10

4 20 304 280 000                    11

5 14 177 880 000                    14

42 643 460 000                    

6 2 36 000 000                      16

7 8 122 880 000                    16

8 2 22 380 000                      17

9 4 57 880 000                      17

10 8 110 380 000                    18

24 349 520 000                    

11 10 221 000 000                    19

13 11 211 880 000                    20

12 13 165 880 000                    21

14 7 120 880 000                    23

41 719 640 000                    

Département du Faro et Déo

MINMAP

Région de l'Adamaoua

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Communaute Urbaine de Ngaoundéré

Services déconcentrés Régionaux

Département du Djerem

Services déconcentrés départementaux

Commune de Ngaoundal

Commune de Tibati

TOTAL Département

TOTAL Département

Services déconcentrés départementaux

Commune de Galim Tignere

Commune de Kontcha

Commune de Mayo Baleo

Commune de Tignere 

TOTAL Département

Département du Mayo Banyo

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bankim

Commune de Banyo

Commune de Mayo Darlé
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15 13 400 400 000                    24

16 6 96 380 000                      26

17 12 130 380 000                    27

18 14 283 180 000                    29

19 5 63 880 000                      31

50 974 220 000                    

20 20 330 000 000                    32

21 9 93 380 000                      35

22 5 63 380 000                      36

23 10 118 380 000                    37

24 6 69 380 000                      38

25 3 48 880 000                      39

26 2 29 880 000                      39

27 11 121 880 000                    40

28 8 116 880 000                    42

74 992 040 000                    

280 6 724 280 000                 

29 44

Commune de Mbé

Département du Mbéré

Services déconcentrés départementaux

Commune de Dir 

Commune de Djohong

Commune de Meiganga

Commune de Ngaoui

TOTAL Département

Département de la Vina

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bélél 

Commune de Martap

TOTAL REGION

ANNEXES

Commune de Nganha

Commune de Ngaoundéré 1

Commune de Ngaoundéré 2

Commune de Ngaoundéré 3

Commune de Nyambaka

TOTAL Département
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Construction d'un dallot au quartier Baladji I AI 12 000 000 CUN AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 08/05/2014 08/05/2015

2

Réhabilitation de deux routes entre 

(Carrefour Gabriel-Hôtel MENOUA et Champ 

de Prière-Lycée Technique-Lycée Mardock-

DR Transport) à Ngaoundéré

ROUTE 15 000 000 CUN AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 08/05/2014 08/05/2015

3
Plan d'occupation des sols de Ngaoundéré I 

et II
SPI 70 000 000

CUN / Visa 

MINMAP
AONR 14/02/2014 18/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 21/07/2014

4
Construction de dix boutiques au marchés 

Nord-CIFAN
BEC 13 000 000 CUN AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

5
Construction de deux hangars au marché 

Nord-CIFAN
BEC 6 000 000 CUN AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

6
Construction de cinq toilettes publiques dans 

la ville de Ngaoundéré
BEC 20 000 000 CUN AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

136 000 000

COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

CRRI AD: Travaux de vulgarisation des 

résultats de la recherche en vue de 

l'amélioration de la productivité bovine par la 

lutte contre les tiques dans la région de 

l'Adamaoua  LOT 1

5 000 000

2

CRRI AD: Travaux de vulgarisation des 

résultats de la recherche en vue de 

l'amélioration de la résistance à la 

trypanosomose chez les zébus Goudali de 

Ngaoundéré  LOT 2

5 400 000

3

Travaux de vulgarisation en vue de la 

promotion des technologies de 

transformation des fruits et légumes dans la 

région de l'Adamaoua  LOT 3

5 000 000

4 CSI de Garbaya Djire : Construction  LOT 1 50 000 000

5 CSI de Mayo-Kelele : Construction  LOT 2 50 000 000

6

DEP : Aménagement des locaux abritant 

l'antenne régionnale de transfusion 

sanguine de Ngaoundéré

BEC 20 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINSANTE AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

SPI
DR MINMAP AD / 

DR MINRESI AD
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 14/07/2014

06/06/2014 04/09/2014BEC
DR MINMAP AD / 

DR MINSANTE AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

7
DRSP ADAMAOUA : Equipement du 

nouveau bâtiment de la DRSP
AG 25 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINSANTE AD
DC 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

8
DRSP ADAMAOUA : Réhabilitation d'un 

bâtiment
BEC 15 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINSANTE AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

9
HR Ngaoundéré : Construction de la  

banque de sang
BEC 75 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINSANTE AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

10

DRADER Adamaoua : Organisation du mini 

comice agropastoral de la région de 

l'Adamaoua

SPI 20 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINADER AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

11
Piste agricole Nyambaka – Nyambaka 

Hosséré (10 km)
ROUTE 60 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINADER AD
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 29/05/2015

12 Promotion de la culture de l'igname à MBE SPI 100 000 000
MINMAP / DR 

MINADER AD
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 28/07/2014

13
Sécurisation du patrimoine du MINADER 

dans la région de l'Adamanoua
SPI 5 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINADER AD
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

14
AXE BANKIM-BANDANG (Phase II) : 

Electrification rurale
AI 130 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINEE AD
AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

15 Belel : Electrification rurale AI 40 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINEE AD
AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 12/06/2014 10/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

16
Acquisition de matériels de lutte contre les 

glossines
AG 45 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINEPIA AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

17

Travaux d'aménagement de la clôture de la 

Délégation Régionale du MINEFOP de 

l'Adamaoua à Ngaoundéré

BEC 20 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINEFOP AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 17/09/2014

18

Extention de la connexion Internet et 

intranet à la DR MINEFOP de l'Adamaoua à 

Ngaoundéré

SPI 10 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINEFOP AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 17/09/2014

19
Equipement en mobilier de bureau à la DR 

MINEFOP de l'Adamaoua à Ngaoundéré
AG 10 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINEFOP AD
DC 31/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 29/05/2014 27/06/2014

20
DD MINEPDED/ Mbéré : Poursuite de la 

construction
BEC 70 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINEPDED 

AD

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 30/05/2014 28/08/2014

21

Maîtrise d'œuvre des Travaux de 

construction de la délégation régionale du 

MINHDU Ngaoundéré

SPI 10 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINHDU AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

22 Réfection de la voirie de BANKIM  LOT 1 50 000 000

23 Réfection de la voirie de MBE  LOT 2 50 000 000

ROUTE
DR MINMAP AD / 

DR MINHDU AD
AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 09/07/2014 09/07/2015
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

24
Travaux de construction de la délégation 

régionale du MINDUH Ngaoundéré
BEC 135 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINHDU AD
AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/09/2014

25
DR MINAC ADAMAOUA : Poursuite de la 

construction
BEC 20 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINAC AD
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 23/05/2014 21/08/2014

26
DRES ADAMAOUA : Maitrise d'oeuvre 

privée pour la construction de la DRES
SPI 40 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINESEC AD
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 04/08/2014

27
DRES ADAMAOUA : Poursuite de la 

construction de la DRES
BEC 400 000 000

MINMAP / DR 

MINESEC AD
AONO 30/04/2014 23/06/2014 18/07/2014 25/07/2014 23/10/2014

28

DRFOF Adamaoua : Mise en place d'une 

banque de semences forestières dans la 

Région de l'Adamaoua

AG 25 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINFOF AD
AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/06/2014

29
Parc National de la vallée du Mbéré : 

Construction d'une (01) base-vie
BEC 50 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINFOF AD
AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 02/05/2014 31/07/2014

30
DD MINMAP Mayo Banyo : Construction de 

la Délégation Départementale
BEC 120 000 000 DR MINMAP AD AONO 18/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 09/12/2014

31

DD MINMAP Mayo Banyo : Maîtrise d'oeuve 

des travaux de construction de la Délégation 

Départementale

SPI 10 000 000 DR MINMAP AD AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 09/12/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

32
Travaux de réhabilitation de la DR 

TRANSPORT de l'Adamaoua
BEC 16 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINT AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

33

Travaux et contrôle du  projet de 

réhabilitation de la route DJOKOTI - 

BAYARA - BAKARI BATA - LESWOKA - 

SINDERE - GUEBAKE - BAYARA

ROUTE 200 000 000
DR MINMAP AD / 

DR MINTP AD
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 20/06/2014 21/11/2014

34
DD MINTOUL MAYO BANYO : Construction 

(second oeuvre)
BEC 160 000 000

DR MINMAP AD / 

DR MINTOUL AD
AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 11/07/2014 09/10/2014

35
Etudes en vue de la construction de 

l'immeuble de la DRSN Adamoua
SPI 50 000 000

DR MINMAP AD / 

DRSN AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 26/06/2014 25/08/2014

36
Construction de l'Hôtel des Finances de 

Banyo : première phase LOT 1
90 000 000

37
Construction de l'Hôtel des Finances de 

Ngaoundéré (Phase1) LOT 2
110 000 000

38
Construction du secteur Douane de 

l'Adamaoua (Dernière phase) 
BEC 226 000 000

DR MINMAP AD / 

CFR AD
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 12/06/2014 10/09/2014

12/06/2014 10/09/2014BEC
DR MINMAP AD / 

CFR AD
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 8



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

39
Equipement de  l'Hôtel des Finances de 

Tibati
AG 20 000 000

DR MINMAP AD / 

CFR AD
DC 12/03/2014 14/04/2014 02/05/2014 09/05/2014 09/06/2014

40
Réhabilitation de la résidence du Chef de 

Division du Developpement Régional
BEC 12 000 000

DR MINMAP AD / 

SRG AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 17/09/2014

41
Réhabilitation de la résidence du 

Gouverneur
BEC 6 000 000

DR MINMAP AD / 

SRG AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 17/09/2014

42
Construction de la Délégation Régionale 

des Marchés Publics de l'Adamaoua
BEC 325 000 000

MINMAP / DR 

MINMAP AD
AONO 18/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 09/12/2014

43

Maîtrise d'oeuvre des travaux de 

construction de la Délégation Régionale des 

Marchés Publics de l'Adamaoua

BEC* 24 000 000
MINMAP / DR 

MINMAP AD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 09/12/2014

2 909 400 000TOTAL

NB : BEC* = Marché de SPI à passer par la commission BEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 SAR/SM TIBATI : Construction d'un atelier BEC 22 300 000
DD MINMAP 

DJEREM / DD 

MINEFOP 

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

2 DD MINHDU : Construction de la Délégation BEC 30 000 000
DD MINMAP 

DJEREM / DD 

MINHDU DJEREM

AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 15/10/2014

3
DJEREM : Réhabilitation de la résidence du 

Préfet LOT 1
15 000 000

4
NGAOUNDAL : Réhabilitation de la 

résidence du Sous-Préfet LOT 2
10 000 000

5
Lycée Bilingue de NGAOUNDAL - 

Construction de 02 salles de classe LOT 1
18 000 000

6
CES NGAOUNDAL GARE : Construction de 

02 salles de classe LOT 2
18 000 000

7
CETIC TONGO : Construction de 02 salles 

de classe
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

DJEREM / CETIC 

TONGO

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

8 NGAOUNDAL : Electrification rurale AI 30 000 000
DD MINMAP / DD 

MINEE DJEREM
AONR 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 30/05/2014 01/09/2014

161 300 000

DEPARTEMENT - DJEREM

SERVICES DECONCENTRES

BEC

DD MINMAP 

DJEREM / 

PREFECTURE 

DJEREM

AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 25/08/2014

05/06/2014 03/09/2014

TOTAL

BEC
DD MINMAP 

DJEREM / LB 

NGAOUNDAL

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJEREM

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Kassa- Mbere LOT 1
9 000 000

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Djaoro-Garga LOT 2
9 000 000

3 MBILO : Forage équipé LOT 3 8 000 000

4 DEMGOYA : Forage équipé LOT 4 8 000 000

5
MBARNANG FOULBE : Forage équipé LOT 

5
8 000 000

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Lena -Ngaoundal LOT 6
9 000 000

7 Piste agricole Danfili-Liming AI 25 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 17/09/2014

COMMUNE DE NGAOUNDAL

16/05/2014 30/05/2014 30/07/2014AI
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL
AONO 05/03/2014 28/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJEREM

8
Achèvement de la construction du CEAC de 

Ngaoundal
BEC 35 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 03/06/2014 01/09/2014

9
Commune de Ngaoundal - EP BEKA GOTO 

: Réhabilitation des EP
BEC 8 400 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 25/08/2014

10

Commune de Ngaoundal - EP BELLA 

FOUKOU : Construction des salles de 

classe dans les EP LOT 1

16 000 000

11

Commune de Ngaoundal - EP MAMBAL : 

Construire les Salles de Classe dans les EP 

LOT 2

16 000 000

12

Commune de NGAOUNDAL  - EP DANFILI 

: Construction des salles de classe dans les 

EP LOT 3

16 000 000

13
Construction d'un parc de marquage et 

quarantaine à Ngaoundal
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 17/09/2014

14
Réfection du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de MINIM
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 17/09/2014

BEC
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 03/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJEREM

15
Ngaoundal : Construction d'un centre de 

collecte de miel
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 15/09/2014

16

Commune de NGAOUNDAL : Appui à 

l’élaboration de la cartographie de base par 

images satellites de la ville de Ngaoundal

SPI 20 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 25/06/2014 25/09/2014

17 CMA de NGAOUNDAL : Réhabilitation BEC 20 000 000
MINMAP / DR 

MINESEC AD
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 18/08/2014

18 CSI de Beka Gotto : Equipement AG 8 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 11/08/2014

19 CSI DE Danfili : Réhabilitation BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
DC 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 18/08/2014

20
Entretien routier des communes : Commune 

de NGAOUNDAL
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDAL 
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 15/09/2014

304 280 000TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJEREM

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Wandjock  LOT 1
9 000 000

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Mikaï  LOT 2
9 000 000

3 BELLA ASSOM : Forage équipé  LOT 3 8 000 000

4
Commune de TIBATI - EP quartier YOKO - 

Réhabiliter les EP
BEC 6 000 000

COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 25/08/2014

5

Commune de TIBATI -quartier BARODE 

Construction de salles de classe dans les 

EP LOT 1

16 000 000

6

Commune de TIBATI - EP MENGACK : 

Construction de salles de classe dans les 

EP LOT 2

16 000 000

7

Commune de TIBATI - EP ALLAT-

MENGACK : Construction de salles de 

classe dans les EP

BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

COMMUNE DE TIBATI

AI
COMMUNE DE 

TIBATI
AONR 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 30/05/2014 30/07/2014

BEC
COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 03/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJEREM

8
Minim - Construction d'un forage pastoral à 

énergie solaire
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

TIBATI
AONR 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 17/09/2014

9
CSI DE LAYDE GOUDA : Equipement LOT 

1
8 000 000

10 CSI de Minim : Equipement LOT 2 8 000 000

11 CSI DE MARMA : Equipement AG 8 000 000
COMMUNE DE 

TIBATI
DC 11/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 14/07/2014 13/08/2014

12
SSD DE TIBATI : Réhabilitation des 

bâtiments
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 18/08/2014

13
Lac Pangnere : Aménagement des  VRD et 

des berges du lac
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 15/09/2014

14
Entretien  routier des communes : 

Commune de TIBATI
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

TIBATI
AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 17/06/2014 15/09/2014

177 880 000

643 460 000

12/06/2014 11/08/2014

TOTAL COMMUNE DE TIBATI

TOTAL

AG
COMMUNE DE 

TIBATI
DC 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
LYCEE  MAYO BALEO - Construction de 02 

salles de classe LOT 1
18 000 000

2
CES GADJIWAN : Construction de 02 

salles de classe LOT 2
18 000 000

36 000 000

1
Piste agricole Tagouri-Vivre-Galim-Tignère 

(4 Km)
ROUTE 23 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

AONO 11/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

2 Equipement: CEAC de GALIM AG 13 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

DC 06/03/2014 04/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 12/06/2014

3

Commune de GALIM-TIGNERE - EP MAYO-

SANGARE : Construction de salles de 

classe dans les EP

BEC 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

4 GOURI HAMAN : Forage équipé LOT 1 8 000 000

5 Garbaya : Forage équipé LOT 2 8 000 000

6

Mont Djim/Nyem Nyem : Construction des 

pistes d'ascension en pierres maçonnées et 

des refuges

ROUTE 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

AONO 11/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

7
Entretien routier des communes : Commune 

de GALIM-TIGNERE
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

AONO 25/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 16/09/2014

8
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de WOGOMDOU
BEC 16 000 000

DD MINMAP / DR 

MINADER AD
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

122 880 000

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

SERVICES DECONCENTRES

BEC
DD MINMAP / 

LYCEE DE MAYO 

BALEO

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

TOTAL

COMMUNE DE GALIM TIGNERE

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GALIM TIGNERE

AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

TOTAL COMMUNE DE GALIM TIGNERE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

1 CMA de Kontcha : Forage équipé de pompe AI 8 500 000
COMMUNE DE 

KONTCHA
AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

2
Entretien routier des communes : Commune 

de KONTCHA
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

KONTCHA
AONO 25/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

22 380 000

1
Commune de MAYO-BALEO - EP MAYO 

BALEO GROUPE 1 - Réhabilitation des EP
BEC 12 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO BALEO 

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

2

Commune de MAYO-BALEO - EP TONGO 

SARKI YAKI : Construction des salles de 

classe dans les EP LOT 1

16 000 000

3

Commune de MAYO-BALEO - EP GALTI : 

Construction des salles de classe dans les 

EP LOT 2

16 000 000

4
Entretien routier des communes : Commune 

de MAYO-BALEO
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO BALEO 

AONO 25/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

57 880 000

COMMUNE DE KONTCHA

TOTAL COMMUNE DE KONTCHA

COMMUNE DE MAYO BALEO

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO BALEO 

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

TOTAL COMMUNE DE MAYO BALEO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - FARO ET DEO

1
Construction d'un forage équipé de PMH à  

Kodjoli LOT 1
9 000 000 AONO 03/04/2014 18/04/2014

2 PREFECTURE : Forage Equipé LOT 2 8 000 000 AONR 10/04/2014 25/04/2014

3
CSI de Libong : Construction d'un forage 

LOT 3
8 500 000 AONR 10/04/2014 25/04/2014

4

Commune de TIGNERE - EP LABBARE 

MODIBO : Construction des salles de 

classe dans les EP

BEC 16 000 000
DD MINMAP / DR 

MINESEC AD
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

5
CSI de Doualayel : Equipement en énergie 

solaire LOT 1
15 000 000

6
CSI de Gassanguel : Equipement en 

énergie solaire LOT 2
15 000 000

7
Lamidat de Tignère: Réalisation des travaux 

de construction d'un musée
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TIGNERE

AONO 11/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

8
Entretien routier des communes : Commune 

de TIGNERE
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TIGNERE

AONO 25/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

110 380 000

349 520 000

COMMUNE DE TIGNERE

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TIGNERE

24/02/2014 28/04/2014 28/07/2014

28/04/2014 12/06/2014

TOTAL COMMUNE DE TIGNERE

TOTAL

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TIGNERE

DC 06/03/2014 04/04/2014 18/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Banyo (Lycée Bilingue) : Electrification 

rurale
AI 19 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 

BANYO

AONR 28/02/2014 14/04/2014 28/04/2014 12/05/2014 11/08/2014

2
DD MINMAP du Mayo Banyo : Rénovation 

du bâtiment
BEC 5 000 000 DD MINMAP DC 28/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

3
Aménagement de la station météorologique 

de Banyo
BEC 45 000 000

DD MINMAP / DD 

MINT MAYO 

BANYO

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

4

Construction de la Délégation 

Départementale du MINTOUL du Mayo 

Banyo

BEC 25 000 000
DD MINMAP / DD 

MINTOUL MAYO 
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

5
DDTSS du MAYO BANYO : Finition de la 

construction
BEC 18 000 000

DD MINMAP / DD 

MINTSS MAYO 
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

6
CES SAMBOLAMBO : Construction de 02 

salles de classe  LOT 1
18 000 000

7
ENIET BANYO : Construction de 02 salles 

de classe  LOT 2
18 000 000

8 HD de Bankim : Equipement de la morgue AG 25 000 000
DD MINMAP / DD 

MINTSS MAYO 
DC 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 02/06/2014 17/07/2014

9
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe
BEC 18 000 000

DD MINMAP / DD 

MINTSS MAYO 
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 05/09/2014

10
Equipement des ateliers en équipements 

didactiques au Lycée Technique de Banyo
AG 30 000 000

DD MINMAP / DD 

MINTSS MAYO 
AONO 19/03/2014 12/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

221 000 000

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

SERVICES DECONCENTRES

BEC
DD MINMAP / DD 

MINTSS MAYO 
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 05/09/2014

TOTAL MINMAP / DR MINADER AD
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

1 Piste Alta-Mabong (7 km) ROUTE 42 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

2

Commune de BANKIM - EP KONGUI-

DOUOH : Construction des salles de classe 

dans les EP LOT 1

16 000 000

3

Commune de BANKIM- EP MOINKOING: 

Construction des salles de classe dans les 

EP LOT 2

16 000 000

4
Construction du parc vaccinogène de 

Songkolong
BEC 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 09/10/2014

5
Construction du Centre Zootechnique et 

vétérinaire de Nyamboya
BEC 25 000 000

DR MINMAP AD / 

COMMUNE DE 

BANKIM

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 09/10/2014

6
CSI de Bandam : Equipement en matériel 

médical LOT 1
8 000 000

7
CSI de Ngatti : Equipement en matériel 

médical LOT 2
8 000 000

8 CSI d'Atta : Réhabilitation BEC 15 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

9 CSI de Somié : Construction du LAM BEC 35 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 09/10/2014

10 CMA de Songkolong : Réhabilitation BEC 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM 

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

11
Entretien routier des communes : Commune 

de BANKIM
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM 

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

211 880 000

COMMUNE DE BANKIM

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

AG
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANKIM

DC 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 12/06/2014

TOTAL COMMUNE DE BANKIM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

1
Construction d'un forage équipé de PMH à  

Wawakoé
AI 9 000 000

MINMAP / DR 

MINESEC AD
AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

2 Equipement : CEAC de BANYO AG 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

DC 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 24/07/2014

3
Commune de BANYO - EP DJEM BOYO - 

Réhabilitation des EP
BEC 5 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 07/07/2014

4

Commune de BANYO - EP SANGOL SO'O 

: Construction des salles de classe dans les 

EP LOT 1

16 000 000

5

Commune de BANYO - EP MBAH : 

Construction des salles de classe dans les 

EP LOT 2

16 000 000

6

Commune de BANYO - EP NGOUM 

BOUNEDJI : Construction des salles de 

classe dans les EP LOT 1

16 000 000

7

Commune de BANYO - EP DADAWAL 

LABARE : Construction des salles de classe 

dans les EP LOT 2

16 000 000

COMMUNE DE BANYO

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 05/09/2014

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 05/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

8
Allat - Construction d'un forage pastoral à 

énergie solaire LOT 1
15 000 000

9

Sambolabbo - Construction d'un forage 

pastoral à énergie solaire (marché à bétail) 

LOT 2

15 000 000

10
Hore Taram - Construction d'un puits 

pastoral
AI 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

11 CSI de Sambo Labo: Equipement médical AG 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

DC 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 12/06/2014

12

Mont Djoumba/Banyo : Aménagement des 

VRD autour de la structure d'accueil et des 

bancs publics

BEC 10 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 18/06/2014 16/10/2014

13
Entretien routier des communes : Commune 

de BANYO
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

165 880 000

10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

TOTAL POUR COMMUNE DE BANYO

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BANYO 

AONR 24/02/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO BANYO

1
Construction d'un magasin de stockage des 

produits céréaliers à Mayo Darley
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 07/10/2014

2
Construction du Marché rural de Mayo - 

Djinga
BEC 20 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 07/10/2014

3

Commune de MAYO-DARLE - EP HAMOA : 

Construction des salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 09/09/2014

4

MAYO DARLE TICKET (à côté de la 

Délégation MINADER) : Forage équipé LOT 

1

8 000 000

5
MAYO DJINGA (à côté du poste 

d'Agriculture) : Forage équipé LOT 2
8 000 000

6
Mayo-darle - Construction d'un marché à 

bétail
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 07/10/2014

7
Entretien routier des communes : Commune 

de MAYO-DARLE
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 30/09/2014

120 880 000

719 640 000TOTAL

COMMUNE DE MAYO  DARLE

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARLE

AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

TOTAL POUR COMMUNE DE MAYO  DARLE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
HD de Djohong : Equipement en matériel 

médical
AG 25 000 000

DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINSANTE 

MBERE

DC 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 23/05/2014 23/06/2014

2 Construction de la DAEPIA/Mbéré BEC 30 000 000
DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINEPIA MBERE

AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 11/07/2014 09/10/2014

3
Réfection du logement d'astreinte du 

DDEPIA/Mbéré
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINEPIA MBERE

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 27/08/2014

4
DDEFOP MBERE : Construction de la 

clôture autour de la DDEFOP
BEC 15 000 000

DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINEFOP MBERE

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 30/05/2014 28/08/2014

5
CES YARNBANG : Construction de 02 

salles de classe LOT 1
18 000 000

6
CES BEKA : Construction de 02 salles de 

classe LOT 2
18 000 000

7
Construction d'une salle informatique 

LYCÉE MEIGANGA
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINESEC MBERE

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

DEPARTEMENT - MBERE

SERVICES DECONCENTRES

BEC
DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINESEC MBERE

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

8

Lycée Technique de MEIGANGA : 

Equipement des ateliers en équipements 

didactiques

AG 30 000 000
DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINESEC MBERE

AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 06/06/2014 07/07/2014

9
CETIC de KOMBO LAKA : Construction de 

02 salles de classe
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MBERE / DD 

MINESEC MBERE

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

10
Prison de Meiganga : Aménagement des 

fosses septiques
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MBERE / PRISON 

MEIGANGA

AONO 31/03/2014 23/06/2014 11/08/2014 25/08/2014 24/11/2014

11
Construction de la préfecture du 

département du Mbéré à Meiganga
BEC 180 000 000

DR MINMAP / DR 

MINADER AD
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

12
MBERE : Réhabilitation de la résidence du 

Préfet
BEC 12 000 000

DDMINMAP 

MBERE / 

PREFECTURE 

MBERE

AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

13
Maîtrise d'oeuvre de la construction de la 

préfecture R+1 (Phase 1)
SPI 14 400 000

DRMINMAP AD / 

PREFECTURE 

MBERE

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

400 400 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

1
Achèvement de la construction de la case 

communautaire de Kalaldi
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

2

Commune de DIR - EP DIR GROUPE 2 : 

Construction de salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

3
EP DIR GROUPE 2 : Construction des 

forages
AI 8 500 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 22/05/2015

4
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de Badzer
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

5
Entretien routier des communes : Commune 

de DIR
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 24/04/2014 24/04/2015

6
Equipement des Centres de Santé Intégrés 

de Kaladi, Badzer, Bindiba et Bagodo
AG 28 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DIR

DC 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 08/08/2014 08/09/2014

96 380 000

COMMUNE DE DIR

TOTAL COMMUNE DE DIR
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Yamban LOT 1
9 000 000

2 DJOHONG : Forage équipé LOT 2 8 000 000

3 MBELLA NGOU : Forage équipé LOT 3 8 000 000

4 BEKA PEKEL  : Forage équipé LOT 4 8 000 000

5
Achèvement de la construction de la case 

communautaire de YARMBANG
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

6 Equipement : CEAC de DJOHONG AG 13 000 000
MINMAP / DR 

MINESEC AD
DC 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/06/2014

7
construction d'un ponceau sur la rivière 

Ngou
AI 10 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

14/05/2014

COMMUNE DE DJOHONG

22/05/2014 22/05/2015AI

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

8
CSI de Ngam : Equipement en énergie 

solaire
AG 15 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/06/2014

9
CSI de Gandinang : Construction d'un 

forage
AI 8 500 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 22/05/2015

10
Entretien routier des communes : Commune 

de DJOHONG
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 22/05/2015

11
Chutes de LANCRENON : Aménagement 

des escaliers d'accès aux pieds des chutes
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

12
Appui à la construction de la maison de 

culture de Ngaouï
BEC 7 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

DJOHONG 

AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 09/05/2014 07/08/2014

130 380 000TOTAL COMMUNE DE DJOHONG
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

1
Construction d'un ponceau sur la rivière 

Bembawara
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

2

Commune de MEIGANGA - EM 

MEIDOUGOU : Construction de bloc 

maternel

BEC 25 000 000
COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 09/05/2014 07/08/2014

3

Commune de MEIGANGA - EP KPOK-KO : 

Construction des salles de  classe dans les 

EP LOT 1

16 000 000

4

Commune de MEIGANGA - EP GOUIGO : 

Construction des salles de  classe dans les 

EP LOT 2

16 000 000

5
MEIGANGA (Quartier Haoussa) : Forage 

équipé
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 22/05/2014 22/05/2015

6
Construction d'un centre de collecte de miel 

à MEIGANGA
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

7
Finalisation de la construction de l'abattoir 

de Meiganga
BEC 24 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 20/06/2014 18/09/2014

8
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Lokoti
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 09/05/2014 07/08/2014

COMMUNE DE MEIGANGA

BEC
COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 09/05/2014 07/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

9
Construction d'un halle de vente de poisson 

à Meiganga
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 04/09/2014

10
CSI de Béka Guiwang : Construction du 

LAM
BEC 35 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 09/05/2014 02/07/2014 22/07/2014 31/07/2014 29/10/2014

11
CSI de Mboula : Equipement en énergie 

solaire
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 07/05/2014 30/06/2014 18/07/2014 25/07/2014 23/10/2014

12
Entretien routier des communes : Commune 

de MEIGANGA
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 18/07/2014 17/07/2015

13
Construction d'une case de passage à 

Meiganga
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 23/05/2014 21/08/2014

14
Achat d'un véhicule Pick-up 4x4 à la 

Commune de Meiganga
AG 25 300 000

COMMUNE DE 

MEIGANGA
DC 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 23/05/2014 23/06/2014

283 180 000TOTAL COMMUNE DE MEIGANGA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBERE

1
Construction d'un ponceau sur la rivière 

Koue
AI 10 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

NGAOUI

AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 05/06/2015

2

Commune de NGAOUI - EP NGAOUI 

GROUPE 1 : Construction des salles de 

classe dans les EP LOT 1

16 000 000

3

Commune de NGAOUI - EP EP NGAOUI 

GROUPE 3 : Construction des salles de 

classe dans les EP LOT 2

16 000 000

4 OURO ADDE  : Forage équipé AI 8 000 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

NGAOUI

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 06/06/2014 05/06/2015

5
Entretien routier des communes : Commune 

de NGAOUI
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

NGAOUI

AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 29/05/2014 29/05/2015

63 880 000

974 220 000

COMMUNE DE NGAOUI

01/05/2014 30/07/2014

TOTAL COMMUNE DE NGAOUI

TOTAL

BEC

DD MINMAP 

MBERE / 

COMMUNE DE 

NGAOUI

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equipement de la DDEPIA / VINA AG 7 500 000
DD MINMAP VINA 

/ DD MINEPIA 

VINA

DC 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 24/04/2014 23/05/2014

2
SAR/SM de Ngaoundéré : Poursuite de la 

construction d'un atelier
BEC 20 000 000

DD MINMAP VINA 

/ DD MINEFOP 

VINA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 02/05/2014 31/07/2014

3
SAR/SM de KOGNOLI : Construction d'une 

salle de classe
BEC 8 000 000

DD MINMAP VINA 

/ DD MINEFOP 

VINA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 02/05/2014 31/07/2014

4 DD MINMAP Vina : Rénovation du bâtiment BEC 5 000 000 DD MINMAP VINA DC 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 24/04/2014 23/07/2014

5
Prison de Ngaoundéré : Construction de 02 

miradors
BEC 12 000 000

DD MINMAP VINA 

/ PRISON 

NGAOUNDERE

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

6
SIMEL de WAKWA - Aménagement des 

clôtures de champ fourrager (15 Km)
BEC 30 000 000

DD MINMAP VINA 

/ STAT IMPO MOD
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

7
Restauration et mise en place de 20 ha de 

champs fourragers à WAKWA
BEC 7 500 000

DD MINMAP VINA 

/ STAT IMPO MOD
DC 19/03/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

8
Construction d'un forage à énergie solaire et 

chateau - SIMEL de Wakwa
AI 15 000 000

DD MINMAP VINA 

/ STAT IMPO MOD
AONR 26/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 26/06/2014 26/06/2015

DEPARTEMENT - VINA

SERVICES DECONCENTRES
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

9
Réfection de deux résidences à la SIMEL 

de Wakwa (Directeur et Directeur Adjoint)
BEC 20 000 000

DD MINMAP VINA 

/ STAT IMPO MOD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

10

SIMEL de Wakwa - Contruction de 

logement d'abstreinte du personnel 

technique (Bergers)

BEC 10 000 000
DD MINMAP VINA 

/ STAT IMPO MOD
AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

11

Acquisition d'un moulin broyeur et 

mélangeur pour fabrication d'aliments pour 

la station de WAKWA

AG 12 000 000
DD MINMAP / DR 

MINADER AD
DC 19/03/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/06/2014

12
CES LIKOK : Construction de 02 salles de 

classe 
BEC 18 000 000

DD MINMAP VINA 

/ CES LIKOK
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

13
LYCEE de WACK : Construction de 02 

salles de classe 
BEC 18 000 000

DD MINMAP VINA 

/ Lycee de WACK
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

14

CES BEKA NGAOUMOKON : Construction 

de 02 salles de classe 

(Lot 1)

18 000 000
DD MINMAP VINA 

/ CES BEKA 

NGAOUMOKON

15
LYCEE de TOURNINGAL : Construction de 

02 salles de classe (Lot 2)
18 000 000

DD MINMAP VINA 

/ LYCEE DE 

TOURNINGAL

BEC AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 24/04/2014 23/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

16
LYCEE de BEKA-HOSSERE : Construction 

d'une salle informatique
BEC 25 000 000

DD MINMAP VINA 

/ LYCEE BEKA 

HOSSERE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

17
CETIC MALANG : Construction d'un atelier 

MACO
BEC 25 000 000

DD MINMAP VINA 

/ CETIC DE 

MALANG

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

18
Lycée Technique de NGAOUNDERE 

MARDOCK - Construction d'un atelier
BEC 25 000 000

DD MINMAP VINA 

/ LT 

NGAOUNDERE 

MARDOCK

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

19
Construction de 02 salles de classe au 

CETIC de MBE
BEC 18 000 000

DD MINMAP VINA 

/ CETIC DE MBE
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

20
ENIET de NGAOUNDERE : Construction de 

02 salles de classe
BEC 18 000 000

DD MINMAP VINA 

/ ENIET 

NGAOUNDERE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

330 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1

Commune de BELEL - EP GOUNDJEL-

PASTORAL : Construction des salles de 

classe dans les EP

BEC 16 000 000
DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

BELEL

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

2 CETIC DE BELEL : Forage équipé LOT 1 8 000 000

3 ROUMBE DJAORO : Forage équipé LOT 2 8 000 000

4
TOURNINGAL (GAWA YOUKOTODOU) : 

Forage équipé LOT 3
8 000 000

5 BILGOLI  : Forage équipé LOT 4 8 000 000

6
Carrefour Mosquée ABBA ISSA : Forage 

équipé LOT 5
8 000 000

7
Tello - Construction d'un forage pastoral à 

énergie solaire (marché à bétail)
AI 15 000 000

DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

BELEL

AONR 21/03/2014 05/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

8 CSI de Idool : Construction d'un forage AI 8 500 000
DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

BELEL

AONR 21/03/2014 05/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

9
Entretien routier des communes :  

Commune de BELEL
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

BELEL

AONO 28/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 21/05/2014 21/05/2015

93 380 000

COMMUNE DE BELEL

AI
DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

BELEL

AONR 21/03/2014 05/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

TOTAL COMMUNE DE BELEL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1
Construction du marché périodique de 

MARTAP
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

MARTAP
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

2

Commune de MARTAP - EP LOKOK: 

Construction des salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

MARTAP
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 18/04/2014 17/07/2014

3
CMA de MARTAP : Equipement en énergie 

solaire
AG 15 000 000

COMMUNE DE 

MARTAP
DC 05/03/2014 07/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/06/2014

4
Entretien routier des communes : Commune 

de MARTAP
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

MARTAP
AONO 05/03/2014 07/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

5 CSI de Likok : Construction d'un forage AI 8 500 000
COMMUNE DE 

MARTAP
AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

63 380 000

COMMUNE DE MARTAP

TOTAL COMMUNE DE MARTAP
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1
COMMUNE DE MBE - EP MBE GROUPE 1 

- Réhabilitation des EP
BEC 14 000 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 06/05/2014 04/08/2014

2
TAGBOUM-NGUESSECK : Forage équipé 

LOT 1
8 000 000

3 GORHECK : Forage équipé LOT 2 8 000 000

4
CSI de Tag-Boum : Construction d'un forage 

LOT 3
8 500 000

5 MBE : Latrine améliorée AI 5 000 000
DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/06/2015

6
Construction du parc vaccinogène de 

Ngaoudjoum
BEC 8 000 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 21/05/2014 19/08/2014

7
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de Mbé
BEC 30 000 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

8
CSI de Ngaouyanga : Equipement en 

énergie solaire
AI 15 000 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONR 26/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 27/06/2014 26/06/2015

9
CSI de Ngaouyanga : Equipement en 

matériel médical
AG 8 000 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
DC 21/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 13/05/2014 12/06/2014

10
Entretien routier des communes : Commune 

de MBE
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONO 26/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

118 380 000

COMMUNE DE MBE

AI
DD MINMAP VINA / 

COMMUNE DE MBE
AONR 21/03/2014 05/05/2014 19/05/2014 27/05/2014 27/05/2015

TOTAL COMMUNE DE MBE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1

Commune de Nganha - EP DOUGUELEN : 

Construction des salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

NGANHA
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 28/07/2014

2 NGAN-HA CSI  :  Forage équipé LOT 1 8 000 000

3 NGAN-HA LYCEE : Forage équipé LOT 2 8 000 000

4
CSI de Ngan'ha : Construction d'un forage 

LOT 3
8 500 000

5
Mbang-bouhari - Construction d'un forage 

pastoral à énergie solaire
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

NGANHA
AONR 28/02/2014 14/04/2014 28/04/2014 06/05/2014 06/05/2015

6
Entretien routier des communes : Commune 

de NGANHA
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

NGANHA
AONO 28/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 06/05/2014 06/05/2015

69 380 000

COMMUNE DE NGANHA

AI
COMMUNE DE 

NGANHA
AONR 28/02/2014 14/04/2014 28/04/2014 06/05/2014 06/05/2015

TOTAL COMMUNE DE NGANHA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1
Construction du marché périodique de 

BAMNYANGA
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDERE I
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

2

Commune d'arrondissement de 

NGAOUNDERE Ier - EM CIFAN : 

Construction de bloc maternel

BEC 25 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDERE I
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

3
Entretien routier des communes : Commune 

de de NGAOUNDERE Ier
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDERE I
AONO 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 25/04/2014 24/04/2015

48 880 000

1

Commune d'arrondissement de 

NGAOUNDERE IIe - EP DA RASSALAM : 

Construction des salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDERE II
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

2
Entretien routier des communes : Commune 

de NGAOUNDERE II
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDERE II
AONO 02/04/2014 05/05/2014 23/05/2014 02/06/2014 02/06/2015

29 880 000

COMMUNE DE NGAOUNDERE I

TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE I

COMMUNE DE NGAOUNDERE II

TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE II
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Malang (Lycée) LOT 1
9 000 000

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Bini (Ecole Publique) LOT 2
9 000 000

5 WOURO-SOUA : Forage équipé LOT 3 8 000 000

6
Ndang (Carrefour Borongo) : Forage équipé 

LOT 4
8 000 000

3
EM MANWOUI : Construction de bloc 

maternel
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDERE III
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

4

Commune d'arrondissement de 

NGAOUNDERE IIIe - EP GADA DANG : 

Construction des salles de classe dans les 

EP

BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

NGAOUNDERE III
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

COMMUNE DE NGAOUNDERE III

AI
COMMUNE DE 

NGAOUNDERE III
AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 19/05/2014 19/05/2015
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

7 MAIBORNO : Forage équipé LOT 1 8 000 000

8 SALTAKA : Forage équipé LOT 2 8 000 000

9 NDANG : Forage équipé LOT 3 8 000 000

11
Forage équipé à DJAORO HAMADJIKO 

LOT 4
9 000 000

10
Entretien routier des communes: Commune 

de NGAOUNDERE IIIe
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

NGAOUNDERE III
AONO 14/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

121 880 000

AI
COMMUNE DE 

NGAOUNDERE III
AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 19/05/2014 19/05/2015

TOTAL COMMUNE DE NGAOUNDERE III
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VINA

1
Commune de NYAMBAKA - EP MALOMBO 

: Construction des salles de classe dans
BEC 16 000 000

DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

NYAMBAKA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

2
Wassande - Construction d'un forage 

pastoral à énergie solaire LOT 1
15 000 000

3

Mangoli (Centre de collecte de lait) - 

Construction d'un forage à énergie solaire 

avec chateau LOT 2

15 000 000

4

Dibi (centre de collecte de lait) - 

Construction d'un forage à énergie solaire et 

chateau LOT 3

15 000 000

5
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de Wassande
BEC 25 000 000

DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

NYAMBAKA

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

6
CMA de NYAMBAKA : Construction d'un 

forage avec pompe LOT 1
8 500 000

7
CMA de DIBI : Construction d'un forage 

LOT 2
8 500 000

8
Entretien routier des communes : Commune 

de NYAMBAKA
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

NYAMBAKA

AONO 28/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/04/2015

116 880 000

992 040 000

COMMUNE DE NYAMBAKA

AI
DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

NYAMBAKA

AONR 28/02/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014

TOTAL COMMUNE DE NYAMBAKA

TOTAL

05/05/2015

AI
DD MINMAP VINA 

/ COMMUNE DE 

NYAMBAKA

AONR 28/02/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 05/05/2015
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ANNEXES



Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 64 197 261 16 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 280

Marchés à attribuer 0 0 12 12 151 104 11 266 2 0 0 2 0 0 0 0 280

Marchés à signer 0 0 0 0 84 138 48 270 8 2 0 10 0 0 0 0 280

Prestation à démarrer 0 0 0 0 35 126 106 267 11 2 0 13 0 0 0 0 280

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 1 17 18 49 58 79 186 13 2 4 19 223

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à attribuer 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Marchés à signer 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 3

2- Calendrier des opérations de passation et d'exécution des marchés de la région de l'Adamoua
2.1-REGION DE L'ADAMOUA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

 NB : 57 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.2-MINMAP

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

MINMAP 0 0 0 0 3 369 000 000       0 0 0 0 3 369 000 000       

CU NGAOUNDERE / Visa MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 000 000          1 70 000 000          

DRMINMAP 5 125 000 000       2 170 000 000       21 1 850 000 000    4 360 000 000       12 274 800 000       44 2 779 800 000    

DELEGUE CU NGAOUNDERE 0 0 1 12 000 000          3 39 000 000          1 15 000 000          0 0 5 66 000 000          

DD DJEREM 0 0 1 30 000 000          7 131 300 000       0 0 0 0 8 161 300 000       

DD MINMAP FARO ET DEO 1 13 000 000          7 71 500 000          9 153 000 000       5 89 640 000          0 0 22 327 140 000       

DD MINMAP MAYO BANYO 6 95 000 000          7 84 000 000          23 432 000 000       4 83 640 000          0 0 40 694 640 000       

DD MINMAP MBERE 5 111 000 000       9 78 000 000          17 266 000 000       3 41 640 000          0 0 34 496 640 000       

DD MINMAP VINA 3 27 500 000          18 185 000 000       23 404 500 000       3 41 640 000          0 0 47 658 640 000       

MAIRES DES COMMUNES 6 72 300 000          27 258 500 000       33 625 400 000       9 124 920 000       1 20 000 000          76 1 101 120 000    

Total général 26 443 800 000       72 889 000 000       139 4 270 200 000    29 756 480 000       14 364 800 000       280 6 724 280 000    

RECAPITULATIF DE LA REGION DE L'ADAMAOUA
1- PORTEFEUILLE DES AUTORITES CONTRACTANTES

AUTORITES CONTRACTANTES
AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 4 32 36 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Marchés à attribuer 0 0 0 0 10 29 5 44 0 0 0 0 0 0 0 0 44

Marchés à signer 0 0 0 0 1 22 18 41 3 0 0 3 0 0 0 0 44

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 12 27 39 5 0 0 5 0 0 0 0 44

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 19 32 3 1 2 6 41

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Marchés à attribuer 0 0 0 0 5 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Marchés à signer 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 0 0 1 8

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 13 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Marchés à attribuer 0 0 8 8 8 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Marchés à signer 0 0 0 0 16 3 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Prestation à démarrer 0 0 0 0 16 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 3 3 13 0 6 19 0 0 0 0 22

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 8 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Marchés à attribuer 0 0 1 1 23 16 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Marchés à signer 0 0 0 0 19 21 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Prestation à démarrer 0 0 0 0 5 15 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 18 30 6 0 0 6 40

2.3-DRMINMAP DE L'ADAMAOUA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

 NB : 03 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.4- DDMINMAP DU DJEREM

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.5- DDMINMAP DU FARO ET DEO

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

2.6- DDMINMAP DU MAYO BANYO

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 7 25 32 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34

Marchés à attribuer 0 0 0 0 22 9 2 33 1 0 0 1 0 0 0 0 34

Marchés à signer 0 0 0 0 3 27 1 31 1 2 0 3 0 0 0 0 34

Prestation à démarrer 0 0 0 0 1 22 8 31 1 2 0 3 0 0 0 0 34

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 3 3 3 9 6 18 1 1 0 2 23

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 13 34 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Marchés à attribuer 0 0 1 1 29 17 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Marchés à signer 0 0 0 0 22 21 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Prestation à démarrer 0 0 0 0 10 30 7 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 1 2 3 11 8 4 23 0 0 0 0 26

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marchés à attribuer 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Marchés à signer 0 0 0 0 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Prestation à démarrer 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 4

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appel d'Offres à lancer 0 13 55 68 6 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 76

Marchés à attribuer 0 0 2 2 48 22 3 73 1 0 0 1 0 0 0 0 76

Marchés à signer 0 0 0 0 18 37 18 73 3 0 0 3 0 0 0 0 76

Prestation à démarrer 0 0 0 0 3 40 29 72 4 0 0 4 0 0 0 0 76

Prestation à réceptionner 0 0 0 0 0 0 2 2 11 20 21 52 2 0 0 2 56

2.7- DDMINMAP DU MBERE

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

 NB : 11 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.8-DDMINMAP DE LA VINA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

 NB : 21 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.9-COMMUNAUTE URBAINE DE NGAOUNDERE

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

 NB : 20 marchés seront réceptionnés en 2015.

 NB : 02 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.10-COMMUNES

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL
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