
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1

2 45 1 197 723 000                      4

3 20 576 900 000                         10

4 13 174 041 000                         13

5 7 97 649 920                           15

6 8 136 380 000                         16

7 6 150 380 000                         17

8 6 68 580 000                           18

9 8 115 880 000                         19

10 10 208 880 000                         20

11 4 88 177 932                           22

12 8 80 380 000                           23

90 1 697 248 852                      

13 12 380 200 000                         24

14 11 205 469 882                         26

15 10 165 380 000                         28

16 8 151 380 000                         30

17 6 66 880 000                           31

18 2 91 380 000                           32

19 10 231 880 000                         33

20 6 66 130 000                           35

21 20 282 180 000                         36

22 7 101 880 000                         39

23 11 186 674 000                         40

103 1 929 433 882                      TOTAL Département                                                        

Commune de Zina

Département du Logone et Chari

Services déconcentrés départementaux

Commune de Blangoua

Commune de Darak

Commune de Fotokol

Commune de Goulfey

Commune de Hile Alifa   

Commune de Kousseri

Commune de Logone Birni

Commune de Makary

Commune de Waza

TOTAL Département

Département du Diamaré

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bogo

Commune de Dargala

Commune de Gazawa

Commune de Maroua I

Commune de Maroua II

Commune de Maroua III

Commune de Meri

Commune de Ndoukoula

Commune de Pette

Services déconcentrés Régionaux

MINMAP

Région de l'Extrême-Nord

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Communauté Urbaine de Maroua
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24 18 395 000 000                         42

25 10 180 880 000                         45

26 7 94 380 000                           47

27 5 74 380 000                           48

28 7 86 880 000                           49

29 8 91 880 000                           50

30 10 111 880 000                         51

31 6 72 280 000                           52

32 27 310 538 000                         53

33 10 176 880 000                         57

34 2 29 880 000                           58

35 18 341 801 489                         59

128 1 966 659 489                      

36 25 576 100 000                         62

37 11 195 380 000                         66

38 21 261 380 000                         68

39 33 560 380 000                         72

40 6 84 880 000                           77

41 16 191 930 000                         78

42 13 372 880 000                         81

43 11 129 880 000                         83

136 2 372 810 000                      

44 17 265 000 000                         85

45 12 148 990 688                         87

46 20 301 380 000                         89

47 15 214 380 000                         92

64 929 750 688                         

TOTAL Département

Département Mayo Sava

Services déconcentrés départementaux

Commune de Kolofata

Commune de Mora

Commune de Tokombéré

TOTAL Département

Commune de Touloum

Commune de Wina

Commune de Yagoua

TOTAL Département

Département du Mayo Kani

Services déconcentrés départementaux

Commune de Dziguilao 

Commune de Guidiguis

Commune de Kaélé

Commune de Mindif

Commune de Mouvouldaye

Commune de Moutourwa

Commune de Tchatibali

Département du Mayo Danay

Services déconcentrés départementaux

Commune de Datcheka

Commune de Gobo

Commune de Gueme

Commune de Guere

Commune de Kaî-Kaî

Commune de Kalfou

Commune de Kar Hay

Commune de Maga
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48 25 585 100 000                         94

49 12 144 880 000                         98

50 11 176 880 000                         100

51 5 153 730 000                         102

52 18 327 380 000                         103

53 32 348 267 179                         106

54 7 123 612 178                         111

55 12 121 880 000                         112

122 1 981 729 357                      

688 12 075 355 268           

56 115ANNEXES

Commune de Mogode

Commune de Mokolo

Commune de Mozogo

Commune de Roua

TOTAL Département

TOTAL REGION

Commune de Koza

Département Mayo Tsanaga

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bourrha

Commune de Hina
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Sécurisation du patrimoine du MINADER  

dans la  Région de l'Extrème-Nord
SPI 5 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINADER EN
AONR 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 15/07/2014

2

Organisation des mini comices 

agropastoraux de la Région de l'Extrême-

Nord

SPI 20 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINADER EN
AONR 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 22/07/2014

3
Electrification rurale de Massakal-Peré-Peré-

Yola-Maliki
AI 50 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/08/2014

4
Elaboration du canevas type des 

monographies Régionales
SPI 25 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONR 07/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 14/07/2014

5

Acquisition de cinq ( 05 ) ordinateurs 

complets à la Délégation Régionale de 

l'Education de Base de l'Extrême-Nord 

(unités centrales, écrans, claviers, souris, 

onduleurs, imprimantes)

AG 7 500 000
DR MINMAP EN / 

DR MINEDUB EN
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 06/06/2014

6

Construction de la Délégation Régionale de 

l'Education de Base de l'Extrême-Nord ( 

Poursuite des Travaux )

BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINEDUB EN
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 12/08/2014

7

Equipement en matériel du bureau (sept 

photocopieurs) à la Délégation Régionale 

de l'Education de Base de l'Extrême-Nord

AG 7 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINEDUB EN
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 06/06/2014

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

8
Acquisition du mobilier du bureau à la 

DREFOP/EN
AG 10 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINEFOP EN
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

9

Construction de la clôture autour de la 

Délégation Régionale de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle (Phase 2)

BEC 10 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINEFOP EN
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 09/07/2014

10
Appui aux clubs des amis de la nature dans 

la Région de l'Extrême-Nord
SPI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 09/06/2014

11

Finalisation de la construction de la clôture 

de la Délégation Régionale de l'Extême-

Nord

BEC 15 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

12
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Kaélé LOT 1
23 625 000

13
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Kousseri LOT 2
7 875 000

14
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Mokolo LOT 3
15 750 000

AI
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 08/07/2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

15
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Yagoua LOT 4
7 875 000

16
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Bogo LOT 5
15 750 000

17
Mise en défense des sites reboisés du 

sahel vert: Mora LOT 6
7 875 000

18

Construction et équipement de forages dans 

les sites reboisés du Sahel Vert:  Commune 

de Bogo LOT 1

18 600 000

19

Construction et équipement de forages dans 

les sites reboisés du Sahel Vert:  Commune 

de Kousseri LOT 2

9 300 000

20

Construction et équipement de forages dans 

les sites reboisés du Sahel Vert:  Commune 

de Mokolo LOT 3

18 600 000

21

Construction de la Délégation Régionale de 

l'Habitat et du Développement Urbain 

(Phase 2)

BEC 125 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINHDU EN
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/08/2014

08/05/2014 08/07/2014

AI
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 07/07/2014

AI
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

22

Maîtrise d'Œuvre des travaux de 

construction de la Délégation Régionale de 

l'Habitat et du Développement Urbain 

(Phase 2)

SPI 10 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINHDU EN
AONR 03/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 21/04/2014 25/08/2014

23
Mise en place d'une banque de semences 

forestière dans la Région de l'Exrême-Nord
AG 25 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINFOF EN
AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 19/05/2014 19/12/2014

24

Construction de la clôture et de la guérite de 

la Délégation Régionale des Transports 

(Phase 2)

BEC 15 223 000
DR MINMAP EN / 

DR MINT EN
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/07/2014

25

Construction d'un dalot quintriple de 17m 

sur le Mayo-Koofti sur la route Guili-Oudda 

(Mokolo)

AI 50 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINTP EN
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 11/09/2014

26

Construction d'un radier de 82,8m sur la 

rivière Doulek au PK 4+700 des tronçons de 

route Mikiri - Doulek - Meri

AI 180 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINTP EN
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 12/11/2014

27

Maîtrise d'oeuvre du projet de Construction 

d'un radier de 82,8m sur la rivière Doulek au 

PK 4+700 des tronçons de route Mikiri - 

Doulek - Meri

SPI 20 000 000
DR MINMAP EN / 

DR MINTP EN
AONR 21/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/12/2014

28
Acquisition de quatre (04) ordinateurs 

complets
AG 6 000 000

DR MINMAP EN / 

DR MINTSS EN
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 06/06/2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

29
Aménagement des fosses septiques de la   

 prison de Maroua
BEC 30 000 000

DR MINMAP EN / 

PRISON DE 

MAROUA
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 12/05/2014 12/08/2014

30
Organisation des journées Régionales     

d'Excellence
SPI 10 000 000

DR MINMAP EN / 

CCRI DE 

MAROUA
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

31
Travaux de revêtement en pavé de    

la cour et de
BEC 16 500 000

DR MINMAP EN / 

CCRI DE 

MAROUA
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

32
Construction de l'Hôtel des Finances    

 de Kousseri
BEC 100 000 000

DR MINMAP EN / 

CFR DE MAROUA
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 22/09/2014

33
Construction de l'Hôtel des Finances     

de Mokolo
BEC 100 000 000

DR MINMAP EN / 

CFR DE MAROUA
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 22/09/2014

34

Maîtrise d'Œuvre des travaux de    

construction de l'hôtel des Finances de 

Mokolo

SPI 10 000 000
DR MINMAP EN / 

CFR DE MAROUA
AONR 07/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 21/04/2014 22/10/2014

35
Acquisition d'un  groupe électrogène    

 au Centre CNFZV DE MAROUA
AG 10 000 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

36
Acquisition d'un moulin broyeur et        

mélangeur pour CNFZV DE MAROUA
AG 12 000 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

37
Réhabilitation du réseau d'adduction d'eau    

potable CNFZV DE MAROUA
AI 9 300 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

38
Réhabilitation du réseau électrique    

du Centre
AI 16 750 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

39
Réhabilitation des infrastructures de product

ion au CNFZV DE MAROUA
BEC 19 600 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 15/09/2014

40
Construction d'une écloserie moderne à Mar

oua
BEC 30 000 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/08/2014

41
Réhabilitation des insfrastructures de produ

ction au CNFZV DE MAROUA
BEC 19 600 000

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

42
Equipement en matériel de  bureau à CRA d

e CNFZV DE MAROUA
AG 10 000 000

DR MINMAP EN / 

CRA DE MAROUA
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 06/06/2014

43
Réhabilitation de la résidence de l'Inspecteu

r Général des services Régionaux
BEC 20 000 000

DR MINMAP EN / 

IGSR DE 

MAROUA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

44
Equipement de la Perception de Darak    

LOT 1
10 000 000

45
Equipement de la Perception de Petté   

 LOT 2
10 000 000

1 197 723 000

21/04/2014 20/06/2014

TOTAL

AG

DR MINMAP EN / 

TPG DE 

L'EXTREME-

NORD

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Construction de la clôture de la Délégation 

Départementale de l'Economie, de la 

Planification et de l'Aménagement du 

Territoire du Diamaré

BEC        16 000 000   
DD MINMAP / DD 

MINEPAT 

DIAMARE

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/07/2014

2

Equipement divers de bureaux à la 

Délégation Départementale de l'Economie, 

de la Planification et de l'Aménagement du 

Territoire du Diamaré

AG        15 000 000   
DD MINMAP / DD 

MINEPAT 

DIAMARE

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

3

Equipement en Pick-up à la  Délégation 

Départementale de l'Economie, de la 

Planification et de l'Aménagement du 

Territoire du Diamaré

AG        25 000 000   
DD MINMAP / DD 

MINEPAT 

DIAMARE

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 09/05/2014

4

Equipement  de la Délégation 

Départementale de l'Elevage, des Pêches et 

des Industries Animales du Diamaré

AG          7 500 000   
DD MINMAP / DD 

MINEPIA 

DIAMARE

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

5

Réfection au logement d'astreinte du 

Délégué Départemental de l'Elevage, des 

Pêches et des Industries Animales du 

Diamaré

BEC          6 000 000   
DD MINMAP / DD 

MINEPIA 

DIAMARE

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

DEPARTEMENT DE DIAMARE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

6

Travaux de réhabilitation de la route Gakle 

(inter N1) - Ngoyang-Katoual dans le 

Département du Diamaré

ROUTE        50 000 000   
DR MINMAP EN / 

DD MINTP 

DIAMARE

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 20/04/2018

7

Travaux de réhabilitation de la route Kodek - 

Birio - Ouro Sear - Balaza et Birio - Gada 

Karal (Maroua)

ROUTE        60 000 000   
DR MINMAP EN / 

DD MINTP 

DIAMARE

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/08/2014

8

Travaux de construction d'un dalot sur le 

Mayo Boula à Paloudi-Maza (Salak) dans le 

Département du Diamaré

AI        95 000 000   
DR MINMAP EN / 

DD MINTP 

DIAMARE

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 22/09/2014

9

Travaux de réhabilitation de la route Maroua-

Miskine (6,1km) dans le Département du 

Diamaré

ROUTE        25 000 000   
DD MINMAP / DD 

MINTP DIAMARE
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/08/2014

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles d

e classe au CES     de Guinlaye LOT 1
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CES DE 

GUINLAYE

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles d

e classe au CES    de Kodek LOT 2
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CES DE KODEK

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 07/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles d

e classe au CES de Palar LOT 1
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CES DE PALAR

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles     

de classe CES de Kaliao LOT 2
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CES DE KALIAO

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles     

de classe au CETIC de Dargala LOT 1
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CETIC DE 

DARGALA

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles     

de classe au CETIC de Dogba LOT 2
       18 000 000   

DD MINMAP EN / 

CETIC DE DOGBA

16
Equipement en matériel Hospitalier de     

 l'hôptal de District de Meri
AG        25 000 000   

DD MINMAP / HD 

DE MERI
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

17
Equipement de salle de classe en 480 table

s bancs à l'ENIET de Maroua
AG        14 400 000   

DD MINMAP / 

ENIET DE 

MAROUA

AONO 27/06/2014 04/08/2014 18/08/2014 25/08/2014 25/11/2014

18
Construction de huit (08) salles de classes    

 (R+1) à l'ENIET de Maroua
BEC        90 000 000   

DR MINMAP EN / 

ENIET DE 

MAROUA

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 15/09/2014

19
Equipement des ateliers en matériel didactiq

ue au lycée technique de Maroua
BEC        30 000 000   

DD MINMAP / 

LYCEE 

TECHNIQUE DE 

MAROUA

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

20
Réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de SP DE GAZAWA
BEC        10 000 000   

DD MINMAP / SP 

DE GAZAWA
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

576 900 000TOTAL

07/07/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 07/07/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1

Transfert en capital pour le réamenagement 

des sites réboisées: Sahel vert de 

Commune de Bogo 2012

SPI 25 000 000
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 18/04/2014 26/05/2014 09/06/2014 19/06/2014 19/09/2014

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Madaka LOT 1
9 000 000

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Sedek Ouro Abba LOT 2
9 000 000

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Bogo
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

5
Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Bogo 

Gare LOT 1
6 561 000

6
Réhabilitation de l'Ecole Publique de 

Mookodos LOT 2
7 500 000

BEC
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

COMMUNE DE BOGO

AI
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

7
Equipement en matériel hospitalier au CSI 

de Bagalaf
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

8

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Borei-Korreo 

LOT 1

16 000 000

9

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Dom-

Moudmara LOT 2

16 000 000

10 Renforcement de la digue de Walewol AI 13 000 000
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 25/08/2014

11 Ouverture des routes à Bogo ROUTE 20 000 000
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

12
Contruction des boutiques dans les marchés 

de la Commune de Bogo
BEC 12 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

13
Aménagement espace pour création de 

lotissement communal
BEC 18 100 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

174 041 000

14/04/2014 14/07/2014

TOTAL COMMUNE DE BOGO

BEC
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Dargala
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

DARGALA
AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 19/06/2014 19/08/2014

2
Construction d'un bloc de deux (02 )salles 

de classe à l'Ecole Publique de Sittibirilli
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

DARGALA
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

3 Réhabilitation du château d'eau de Yoldeo AI 5 000 000
COMMUNE DE 

DARGALA
AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 25/06/2014 23/09/2014

4 Entretien routier Dargala ROUTE 10 000 000
COMMUNE DE 

DARGALA
AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 25/06/2014 25/08/2014

5

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe + latrine à l'EP de KALAKI     LOT 

1

20 565 000

6

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe + latrine au CES de KAHEO      

LOT 2

20 656 000

7
Construction d'une salle de classe + latrine 

à l'EP de TANNEO LOT 3
11 548 920

97 649 920TOTAL COMMUNE DE DARGALA

COMMUNE DE DARGALA

BEC
COMMUNE DE 

DARGALA
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Gazawa
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GAZAWA

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 28/07/2014

2
Construction d'une salle de classe à la 

SAR/SM de Gazawa  LOT 1
8 000 000

3
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

MIZILIX  LOT 2
8 000 000

4
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Yola Maliki LOT 3
8 000 000

5
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Zoumba  LOT 4
8 000 000

6
Construction d'un forage à l'Ecole Publique 

de Bankara II
AI 8 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GAZAWA

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 29/07/2014

7 Réhabilitation et équipement CMA Gazawa BEC 37 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GAZAWA

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

8 Construction d'un parc à bétail à Gazawa BEC 45 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GAZAWA

AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

136 380 000

28/05/2014 26/08/2014

TOTAL COMMUNE DE GAZAWA

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GAZAWA

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014

COMMUNE DE GAZAWA

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 16



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1 Construction d'un marché à bétail à Maroua BEC 30 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Maroua 1
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

3
Construction du mur de séparation EP 

Hardé/EP Louggol
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

4
Construction de trois (03) blocs de deux (02) 

salles de classe
BEC 48 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 16/07/2014 08/09/2014 26/09/2014 06/10/2014 06/01/2015

5 Construction de la clôture de l'Hotel de ville BEC 40 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 16/07/2014 08/09/2014 26/09/2014 06/10/2014 06/01/2015

6 Construction d'un forage au CSI de Médéré AI 8 500 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

150 380 000

COMMUNE DE MAROUA I

TOTAL COMMUNE DE MAROUA I
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1 Réalisation d'un Forage  équipé à Wourné AI 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 08/08/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Maroua 2
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 09/06/2014

3
Réhabilitation de l'Ecole Publique de 

Doualaré LOT 1
7 000 000

4
Réhabilitation de l'Ecole Publique de Dogba  

LOT 2
8 000 000

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe + latrine au CETIC de Doualare
BEC 16 700 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 21/07/2014 20/10/2014

6 Réalisation de la clôture de l'Hôtel de Ville BEC 15 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 20/10/2014

68 580 000TOTAL COMMUNE DE MAROUA II

COMMUNE DE MAROUA II

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 08/05/2014 06/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Maroua III
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 25/07/2014

2 Réhabilitation de l'Ecole Publique de Yaéré BEC 5 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

3
Construction de la clôture de l'Ecole 

Publique de Birio
BEC 32 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

4
Construction d'un bloc de deux ( 02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Yambaram
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

5
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Louggueo  LOT 1
8 000 000

6
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Djedjebe Aminou LOT 2
8 000 000

7
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Kongola Said  LOT 3
8 000 000

8
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Balaza
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

115 880 000

25/08/2014

TOTAL COMMUNE DE MAROUA III

COMMUNE DE MAROUA III

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAROUA III

AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 26/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Meri
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/06/2014

2
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle de Meri
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

3
Construction d'un bloc de deux ( 02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Tchabawol
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Gada LOT 1
16 000 000 15/09/2014

5

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Dogba     

LOT 2

25 000 000 18/08/2014

6
Equipement en matériel hospitalier à 

l'Hopital de District de Meri
AG 16 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 20/10/2014

16/06/2014

COMMUNE DE MERI

BEC
COMMUNE DE 

MERI
AONO 18/04/2014 26/05/2014 09/06/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

7

Construction de deux (02) blocs de deux 

(02) salles de classe aux lycées de Godola 

et de Kalliao

BEC 36 000 000
COMMUNE DE 

MERI
AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 20/10/2014

8
Construction de deux (02) forages à Tchoki-

Djibe et Dogba LOT 1
16 000 000

9
Construction de cinq (05) forages à Dolbai, 

Mbozo, Hadao LOT 2
40 000 000

10
Acquisition de 180 tables bancs à la 

commune de Meri
AG 5 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

208 880 000

21/10/2014

TOTAL COMMUNE DE MERI

AI
COMMUNE DE 

MERI
AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Ndoukoula
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 06/06/2014

2
Construction d'un bloc de deux ( 02 ) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Ngariwa
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

3
Equipement en matériel médical du Centre 

de Santé Intégré de Loulou
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

4 Microprojet agricole AI 50 297 932
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA

AONO 07/07/2014 29/08/2014 17/09/2014 13/10/2014 24/11/2014

88 177 932

COMMUNE DE NDOUKOULA

TOTAL COMMUNE DE NDOUKOULA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE DIAMARE

1 Construction du marché périodique de Petté BEC 10 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 06/08/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Petté
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 08/07/2014

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Kidjemi
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 08/05/2014 06/08/2014

4
Construction d'un forage au CMA de Pétté 

LOT 1
8 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

8 Construction d'un forage à Fadari LOT 2 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

5

Equipement en matériel hospitalier au 

Centre de Santé Intégré de Mallam Pettel     

LOT 1

8 000 000

6

Equipement en matériel Hospitalier au 

Centre de Santé Intégré de Djaoudé     LOT 

2

8 000 000

7

Equipement en matériel Hospitalier au 

Centre de Santé Intégré de Doubbel       

LOT 3

8 000 000

80 380 000

1 697 248 852

08/05/2014 08/07/2014

TOTAL COMMUNE DE PETTE

TOTAL

AG
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

PETTE

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014

COMMUNE DE PETTE

AI AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Achat de Pirogue à moteur et accessoire 

(coquet aménagement, moteur, gillet de 

sauvetage, paquets et bouées couronne)

AG 15 000 000
DD MINMAP / DD 

MINEDUB 
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

2

Construction de la Délégation 

Départementale des Marchés Publics du 

Logone et Chari

BEC 120 000 000
DR MINMAP EN / 

DD MINMAP
AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 05/09/2014

3

Maitrise d'œuvre de la construction de la 

Délégation Départementale des Marchés 

Publics du Logone et Chari

SPI 10 000 000
DR MINMAP EN / 

DD MINMAP
AONR 03/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 05/05/2014 21/05/2014

4
Construction de la Préfecture de Kousseri     

(R+1)
BEC 90 000 000

DR MINMAP EN / 

PREFECTURE DE 

LOGONE ET 

CHARI

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

5
Maitrise d'œuvre de la construction de la      

 Prefecture Logone et Chari
SPI 7 200 000

DR MINMAP EN / 

PREFECTURE DE 

LOGONE ET 

CHARI

AONR 07/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 16/06/2014

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles            

de classe ENIEG Kousseri
BEC 18 000 000

DD MINMAP LOG

ONE CHARI / 

ENIEG KOUSSERI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 28/04/2014 28/07/2014

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles        

de classe au CES de Laka LOT 1
18 000 000

DD MINMAP LOG

ONE CHARI / CES 

DE LAKA

8

Construction d'un bloc de deux (02) salles       

de classe au Lycée Bilingue de Kousseri 

LOT 2

18 000 000
DD MINMAP LOG

ONE CHARI / LB 

 DE KOUSSERI

9
Construction d'une salle informatique au         

 Lycée de Kousseri LOT 1
25 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE DE 

KOUSSERI

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles         

 de classe au CES de Zimado LOT 2
18 000 000

DD MINMAP LOG

ONE CHARI / 

CES DE ZIMADO

11
Equipement des ateliers en matériel              

didactique au lycée technique de Kousseri
AG 30 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE BILINGUE 

DE KOUSSERI

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

12
Travaux de refection poste frontière de               

Dabanga
BEC 11 000 000

DD MINMAP / 

POSTE FRONT DE 

BLANGOUA

AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

380 200 000

28/07/2014

TOTAL

BEC AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 28/04/2014 28/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Achèvement de la construction du centre  

d'éducation et d'action communautaire 

(CEAC) de Blangoua

BEC 20 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 27/08/2014

2
Construction d'un bloc de deux ( 02 ) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Daboulda
BEC 23 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 29/05/2014 27/08/2014

3
Construction d'un logement d'astreinte pour 

les enseignants de IAEB de Blangoua
BEC 16 750 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 29/05/2014 27/08/2014

4
Equipement en matériel médical du CMA de 

Blangoua
AG 15 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 29/05/2014 29/07/2014

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Blangoua
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 29/05/2014 27/06/2014

COMMUNE DE BLANGOUA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

6

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Hile Aladji Ibrahim             

LOT 1

21 500 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

7
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Sere Abou LOT 2
10 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

8 Réfection des EP de Blangoua BEC 10 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 04/06/2014 02/09/2014

9
Construction d'un magasin de stockage de 

poissons à Kofia
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 04/06/2014 02/09/2014

10 Assainissement des routes de Blangoua ROUTE 29 839 882
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 02/06/2014 25/08/2014 13/10/2014 20/10/2014 20/01/2015

11
CMA de BLANGOUA: Construction du 

logement d'astreinte du médecin
BEC 20 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

205 469 882TOTAL COMMUNE DE BLANGOUA

BEC AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 04/06/2014 02/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Achèvement de la construction du centre  

d'éducation et d'action communautaire 

(CEAC) de Darak

BEC 40 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Kadouna
BEC 23 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

3
Construction d'un logement d'astreinte pour 

les enseignants de GBS de Darak  LOT 1
16 750 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

4

Construction d'un logement d'astreinte pour 

les enseignants de l'Ecole Publique de 

Katikimé  LOT 2

16 750 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Darak
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/05/2014

COMMUNE DE DARAK

BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

6
Equipement en matériel médical au CSI de 

Naga'a
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

7
Entretien routier dans la Commune de 

Darak
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

8 Entretien de la digue de Darak AI 7 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

9
Poursuite des travaux de construction de la 

case d'astreinte à la SAR/SM de Darak
BEC 15 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

10

Transfert en capital pour le réamenagement 

des sites réboisées: Sahel vert de 

Commune de Darak, 2011

SPI 15 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO

165 380 000

Marché en cours d'éxécution

TOTAL COMMUNE DE DARAK

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 29



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Fotokol 

Groupe 2

BEC 16 000 000
 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

2 Construction d'un forage au CMA de Fotokol AI 8 500 000
 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

3
Equipement en matériel hospitalier au CMA 

de Fotokol
AG 15 000 000

 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Fotokol
ROUTE 13 880 000

 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

5

Construction de quatre (04) forages dans 

certaines localités dans la Commune de 

Fotokol

AI 32 000 000
 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

6

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Nigue   LOT 

1

23 000 000
 COMMUNE DE 

FOTOKOL 

7

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Warou I-II  

LOT 2

23 000 000
 COMMUNE DE 

FOTOKOL 

8
Aménagement de l'axe centre ville- CMA 

Fotokol (500m)
ROUTE 20 000 000

 COMMUNE DE 

FOTOKOL 
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 05/09/2014

151 380 000TOTAL COMMUNE DE FOTOKOL

COMMUNE DE FOTOKOL

BEC AONO 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 11/08/2014 10/11/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Mougallam
BEC 23 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

2
Réalisation d'un Forage  équipé à Amfara  

LOT 1
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

3
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Moulouang  LOT 2
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Goulfey
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

5 Equipement du CSI de Nadji LOT 1 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

6 Equipement de l'auberge municipal LOT 2 6 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

66 880 000

AG AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/05/2014

TOTAL COMMUNE DE GOULFEY

COMMUNE DE GOULFEY

AI AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Bargaram          

LOT 1

23 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

2
Construction d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique de Gononi LOT 2
11 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

3
Equipement du pavillon mère et enfants du 

CMA de Hilé - Alifa
AG 35 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Hile-Alifa
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

5
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Tchika
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/06/2014

91 380 000

COMMUNE DE HILE ALIFA

BEC AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

TOTAL COMMUNE DE HILE ALIFA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Contruction d'un poste de contrôle de pêche 

à Kousséri
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Kousseri
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Malak
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

4
Parachèvement des travaux de construction 

du Centre de Santé Intégré de Par-Par
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

5

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Djambal bar  

LOT 1

16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

6

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Amchetiré  LOT 

2

16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

COMMUNE DE KOUSSERI

BEC AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 20/10/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

7

Construction de trois (03) forages dans 

certaines localités de la Commune de 

Kousseri

AI 24 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

8
Construction de dix (10) boutiques au 

marché de mil
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 20/10/2014

9 Achat d'un véhicule PRADO AG 45 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

10
Equipement en matériel de bureau de l'hôtel 

de Ville de Kousseri
AG 30 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

231 880 000TOTAL COMMUNE DE KOUSSERI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Gozinack 

LOT 1

16 000 000

2
Construction d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique de Bangalia LOT 2
8 000 000

3
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Logone Birni
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 15/05/2014 15/07/2014

4 Construction d'une tribune à Logone Birni BEC 13 250 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

5
Construction de deux hangars au marché de 

Dabange
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

6
Construction d'un complexe sportif à Logone 

Birni
BEC 5 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

66 130 000TOTAL COMMUNE DE LOGONE BIRNI

COMMUNE DE LOGONE BIRNI

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 02/05/2014 31/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Djamouss 

LOT 1

23 000 000

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CETIC de Makary LOT 2
23 000 000

3
Construction d'un forage au Centre de 

Santé Intégré de Biamou
AI 8 500 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

4
Equipement en matériel Hospitalier du 

Centre de Santé Intégré de Bomboyo
AG 8 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 22/07/2014

5
Piste agricole Makari-Ngouma (4km)                

LOT 1
23 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY

6

Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Makary LOT 

2

13 880 000
 COMMUNE DE 

MAKARY

7
Construction d'une diguette à béton aux 

berges du fleuve le Serbewel à Makary
AI 6 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

ROUTE AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 23/06/2014

COMMUNE DE MAKARY

BEC
 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 36



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

8 Achat d'un camion benne de 10 roues AG 30 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 22/07/2014

9

Aménagement par endroits sur la Nationale 

Bodo Makary, reprofilage et entretien des 

artères de la ville de Makary

ROUTE 9 800 000
 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 22/05/2014 23/06/2014

10 Construction d'un forage à Zaman LOT 1 8 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY

11 Construction d'un forage à Kaousse LOT 2 8 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY

12
Construction d'un forage à 

Amsabang/Gortchono LOT 3
8 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Afade
BEC 20 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 09/09/2014

14
Construction d'un magasin de stokage à 

Djadjaya
BEC 15 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/09/2014

08/08/2014AI AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

15
Construction d'un puit agropastoral à Dildil 

Falata
AI 15 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/08/2014

16

Construction d'une digue de retention des 

eaux d'irrigation du bassin de production de 

Maltam à Ambirtcha

AI 15 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/08/2014

17
Construction d'un magasin de stokage à 

Logoya/Fadje
BEC 17 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/08/2014

18 Construction d'un parc à bétail à  Madina BEC 15 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/09/2014

19
Construction d'un forage à Meraha/Krenak 

LOT 1
8 000 000

 COMMUNE DE 

MAKARY

20 Construction d'un forage à Biamo LOT 2 8 000 000
 COMMUNE DE 

MAKARY

282 180 000

AI AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 09/06/2014 08/08/2014

TOTAL COMMUNE DE MAKARY

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 38



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Ndaga
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

2 Construction d'un séchoir à   Zigagué AI 7 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

3 Construction latrine amélioré à Waza BEC 5 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

4
Equipement en matériel médical du Centre 

de Santé Intégré de Waza
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Waza
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

6 Construction de deux (02) latrines à Zizagué BEC 12 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 11/08/2014 10/11/2014

7
Construction de cinq (05) forages dans 

certaines localités de la commune de Waza
AI 40 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WAZA

AONO 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 11/08/2014 11/11/2014

101 880 000

COMMUNE DE WAZA

TOTAL COMMUNE DE WAZA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1 Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de Doueing

BEC 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

2 Construction d'un parc vaccinogène de Zina BEC 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

3 Construction d'un séchoir à  Ivié BEC 7 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

4 Construction d'un centre de pêche à Mazera BEC 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

5
Equipement en matériel hospitalier au 

Centre de Santé Intégré de Zagara LOT 1
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

6
Equipement en matériel Hospitalier du 

Centre de Santé Intégré de HollomLOT 2
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

20/06/2014AG AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014

COMMUNE DE ZINA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

7
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune à Zina
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

8 Construction d'un séchoir à  Mazera BEC 7 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

9

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipées à l'EP de Gala avec un bloc 

de deux (02) latrines

BEC 42 394 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 05/06/2014 03/09/2014

10

Construction de six (06) forages à l'EP Ivié 

et dans chacune des localités de Maskalai, 

Gouba, Malazinza, Tchoukfou.LOT 1

42 910 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

11

Microprojet de réhabilitation de quatre (04) 

puits à Zina, Mazéra, Sifna et Djermé dans 

la Commune de Zina LOT 2

8 490 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ZINA

186 674 000

1 929 433 882

TOTAL COMMUNE DE ZINA

TOTAL

AI AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Construction de la Délégation 

Départementale de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle de Yagoua

BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

DD MINEFOP 

MAYO DANAY

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

2

Poursuite des travaux de construction de la 

Délégation Départementale du MINEPDED 

du Mayo Danay (phase II)

BEC 20 000 000
DD MINMAP / DD 

MINEPDED MAYO 
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

3
Réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de SP de YAGOUA
BEC 10 000 000

DD MINMAP / SP 

DE YAGOUA
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

4
Réhabilitation de l'hôpital de district de             

 Guéré
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

HD DE GUERE
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

5
Construction du pavillon mère et enfants de 

l'hôpital de district de Kar-Hay
BEC 60 000 000

DR MINMAP EN / 

HD KAR-HAY
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 12/09/2014

6
Parachêvement de la morgue de l'hôpital de 

district Kar-Hay
BEC 20 000 000

DD MINMAP / HD 

KAR-HAY
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7
Equipement de la morgue de l'hôpital de         

district de Kar-Hay
AG 30 000 000

DD MINMAP / HD 

KAR-HAY
AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles         

de classe CETIC  de Bangana  
BEC 18 000 000

DR MINMAP EN / 

CETIC DE 

BANGANA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles            

 de classe CES D'AGOLLA LOT 1
18 000 000

DR MINMAP / CES 

D'AGOLLA

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles            

de classe CES DE DANIGUE LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

CES DE DANIGUE

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles            

de classe CES DE KOURBI-WINA LOT 1
18 000 000

DR MINMAP EN / 

CES DE KOURBI-

WINA

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de Maga Madiago LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

CES DE MAGA 

MADIAGO

16/07/2014BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014

BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles       

 de classe LB de Doukoula LOT 1
18 000 000

DR MINMAP EN / 

LB DE 

 DOUKOULA 

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles       

de classe lycée de Guidammoutou LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

LYCEE DE 

GUIDAMMOUTOU

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles         

de classe lycée de Tekele LOT 1
18 000 000

DR MINMAP EN / 

LYCEE DE 

TEKELE

16
Construction d'un bloc de deux (02) salles         

de classe LEG DE BOUGAÏ LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

LEG DE BOUGAÏ

17
Réhabilitation de la résidence du Sous -

 Préfet de KAÏ KAÏ
BEC 5 000 000

DD MINMAP / 

SP DE KAÏ KAÏ
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

18
Réhabilitation de la résidence du Sous          

Préfet de KAR HAÏ
BEC 8 000 000

DD MINMAP / 

SP DE KAR HAÏ
AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 30/06/2014

395 000 000

16/07/2014

TOTAL

BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014

BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Tining
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

2
Construction d'un Centre Mère et Enfants au 

CMA de Datchéka
BEC 70 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/09/2014

3
Réalisation d'un Forage  équipé à Djamni 

LOT 1
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

4
Réalisation d'un Forage  équipé à Kankarwa 

LOT 2
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Datchéka
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 12/08/2014

6

Transfert en capital pour le réamenagement 

des sites réboisées: Sahel vert de 

Commune de Doukoula, 2012

SPI 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 12/05/2014 19/06/2014 04/07/2014 14/07/2014 14/07/2015

COMMUNE DE DATCHEKA

AI AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES de Gangalang
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

8
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Gangalang LOT 1
8 000 000

9
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Golompoui LOT 2
8 000 000

10
Réalisation d'un Forage  équipé au marché 

de Zouayé LOT 3
8 000 000

180 880 000

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 30/04/2014 23/06/2014 11/07/2014 23/07/2014 23/09/2014

TOTAL COMMUNE DE DATCHEKA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Gobo
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

GOBO
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

2
Construction d'un forage au Centre Mère et 

Enfants de Gobo
AI 8 500 000

COMMUNE DE 

GOBO
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

3
Construction d'un bloc de deux salles classe 

à l'Ecole Publique de Yakréo
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

GOBO
AONO 04/04/2014 27/06/2014 18/08/2014 29/08/2014 27/11/2014

4
Construction d'un Centre de Santé de 

Karam
BEC 8 000 000

COMMUNE DE 

GOBO
AONO 28/03/2014 05/05/2014 19/05/2014 29/05/2014 27/08/2014

5 Achat Pick-Up pour la Commune de Gobo AG 25 000 000
COMMUNE DE 

GOBO
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 23/05/2014

6
Construction  d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique de Holom- Dagassou         LOT 1
8 000 000

7
Construction d'une salle de classe au CES 

GUIRIOU LOT 2
8 000 000

8
 Construction équipement d'un parc 

vaccinogène à Dabana
BEC 5 000 000

COMMUNE DE 

GOBO
AONO 04/04/2014 27/06/2014 18/08/2014 29/08/2014 27/11/2014

94 380 000TOTAL COMMUNE DE GOBO

COMMUNE DE GOBO

BEC
COMMUNE DE 

GOBO
AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014 17/07/2014 17/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1

Construction d'un logement d'astreinte pour 

les enseignants de l'Ecole Publique Bilingue 

de Kartoua LOT 1

14 500 000

2
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle de Vélé LOT 2
25 000 000

3 Réhabilitation de l'Ecole Publique de Niram BEC 5 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUEME

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/08/2014

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Baria-Godjo
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUEME

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

5

Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Guémé 

(Vélé)

ROUTE 13 880 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUEME

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/07/2014

74 380 000

05/05/2014 04/08/2014

TOTAL COMMUNE DE GUEME

COMMUNE DE GUEME

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUEME

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mouka
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUERE

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

2
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Bangana
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUERE

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 13/08/2014

3
Réalisation d'un Forage  équipé à Ardaf 

Djida  LOT 1
8 000 000

4
Réalisation d'un Forage  équipé à Guiseye 

Grand  LOT 2
8 000 000

5
Réalisation d'un Forage  équipé à Loko 

Guéré  LOT 3
8 000 000

6
Réalisation d'un Forage  équipé à Yameda 

Dovanya  LOT 4
8 000 000

7
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Guéré
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUERE

AONO 24/03/2014 01/05/2014 16/05/2014 26/05/2014 26/09/2014

86 880 000

18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

TOTAL COMMUNE DE GUERE

COMMUNE DE GUERE

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUERE

AONO 24/02/2014 03/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1

Mise en place des comités de gestion 

concertrés des espaces et périmètres 

agropastoraux à Kaï-Kaï

SPI 5 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 23/04/2014 23/06/2014

2
Parachèvement de la construction du Centre 

Mère et enfants de Kaï-Kaï         (Phase II)
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 23/04/2014 22/07/2014

3
Réalisation d'un Forage  équipé à Djafga 

LOT 1
8 000 000

4
Réalisation d'un Forage  équipé à Doreissou 

LOT 2
8 000 000

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Kaï-Kaï
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 23/04/2014 23/07/2014

6
Transfert aux comités de cogestion de la 

retenue de Maga (Zone de kaikai)
SPI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 23/04/2014 23/07/2014

7
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Barkaya
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 23/04/2014 22/07/2014

8
CSI de BEGUE-PALAM: construction d'un 

forage + pompe
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 08/08/2014

91 880 000

23/04/2014 23/07/2014

TOTAL COMMUNE DE KAÏ-KAÏ

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Achevement de la construction de la case 

communautaire de Kalfou
BEC 9 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/08/2014

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Goulmoune
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Kalfou LOT 1
9 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Mandara LOT 2
9 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

5 Piste agricole Dogba-Mazagai ROUTE 23 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

6
Réalisation d'un Forage  équipé à Banga:  

LOT 1
8 000 000

7
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Gaourang:  LOT 2
8 000 000

8
Réalisation d'un Forage  équipé à Ndaiba:  

LOT 3
8 000 000

9
Réalisation d'un Forage  équipé à Zaria:  

LOT 4
8 000 000

10
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Kalfou
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 08/07/2014

111 880 000TOTAL COMMUNE DE KALFOU

28/04/2014 28/07/2014

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/08/2014

COMMUNE DE KALFOU

AI AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un hall de vente de poisson à 

Doukoula Kar-Hay
BEC 15 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

2
Réalisation d'un Forage  équipé à Doukoula 

(Quatier Haoussa)
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

3
Réhabilitation de l'Ecole Publique de 

Doukoula  Grpe 1 et 2
BEC 9 400 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

4
Réhabilitation des Batiments à la SAR/SM 

de Kar-Hay
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

5
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Kar-Hay
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/07/2014

6
Construction de deux salles de classe à 

l'Ecole Publique de Bouzar
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

72 280 000

COMMUNE DE KAR-HAY

TOTAL COMMUNE DE KAR-HAY
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Appui à l'élaboration de la cartographie de la 

base par image satellite de la ville de Maga
SPI 20 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

2
Construction du marché périodique de 

Guirvidig
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

3

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Argazama LOT 

1

16 000 000

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Gaya LOT 2
16 000 000

5
Construction d'une écloserie moderne de 

Maga
BEC 20 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

6 Construction d'un séchoir à Pouss BEC 7 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

14/04/2014 14/07/2014BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014

COMMUNE DE MAGA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7 Equipement du CEAC de Maga AG 13 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/05/2014

8

Mise en place des comités de gestion 

concertrés des espaces et périmètres 

agropastoraux à Guirvidig

SPI 5 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

9
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Bagassaraye:  LOT  1
8 000 000

10
Réalisation d'un Forage  équipé à Balla-

Pont:  LOT  2
8 000 000

11
Réalisation d'un Forage  équipé à Holio-

Pouss:  LOT 3
8 000 000

12
Réalisation d'un Forage  équipé à Mourla-

Blah:  LOT  4
8 000 000

13
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Ngoulmoung (Djaoro-Maria) LOT 5
8 000 000

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

14
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Maga
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 07/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 08/09/2014

15
Transfert aux comités de cogestion de la 

retenue de Maga (Zone de Maga)
SPI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/08/2014

16

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole de Gozom Commune de 

Maga

BEC 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

17 Amenagement d'un complexe sportif à Maga BEC 5 158 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 01/08/2014 08/09/2014 22/09/2014 02/10/2014 31/12/2014

18
Construction d'une salle de classe au CES 

de Ngoulmoung LOT 1
8 000 000

19
Construction d'une salle de classe au CES 

de Madjogo LOT 2
8 000 000

20
Construction d'une salle de classe au CES 

de Nihiria LOT 3
8 000 000

01/05/2014 30/07/2014BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

21
Construction d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique de Argazama LOT 4
8 000 000

22
Construction d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique de Eheing LOT 5
8 000 000

23
Construction d'une salle de classe à l'Ecole 

Publique bilingue de Maga LOT 6
8 000 000

24
Extention du réseau électrique à Maga et à 

Pouss
AI 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

25 Achat d'un véhicule  pour ambulance AG 28 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

26
Equipement en matériel médical dans les 

point de vente des produits pharmaceutique
AG 5 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 20/06/2014

27
Dotation de certaines écoles primaires et 

secondaires en tables blancs
AG 14 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 20/06/2014

310 538 000TOTAL COMMUNE DE MAGA

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAGA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Tchatibali
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

2
Construction du marché périodique de 

Tchatibali
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

3
Construction d'un bloc de deux (02)salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mandikerléké
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

4
Réalisation d'un Forage  équipé à Baiga      

LOT 1
8 000 000

5
Réalisation d'un Forage  équipé à 

Dousgoum   LOT 2
8 000 000

6
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Tchatibali
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

10/07/2014

COMMUNE DE TCHATIBALI

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 57



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7

Construction de trois (03) salles de classe à 

l'EP de Tchafouing, au CES bilingue de 

Tchatibali Centre et à l'EP Youaye-Mbogué

BEC 28 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

8
Entretien routier de la commune de 

Tchatibali
ROUTE 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

9 Micro-projets agricoles AI 49 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 09/05/2014 23/06/2014 07/07/2014 17/07/2014 17/11/2014

10
Entretien de la résidence du maire de 

Tchatibali
BEC 6 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

176 880 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Souayé
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WINA

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 23/07/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Wina
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

WINA

AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

29 880 000

TOTAL COMMUNE DE TCHATIBALI

COMMUNE DE WINA

TOTAL COMMUNE DE WINA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Achevement de la construction du CEAC de 

Vormounou
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

2

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Doualayel             

LOT 1

16 000 000

3

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Soukamna LOT 

2

16 000 000

4
Construction d'un forage pastoral à énérgie 

solaire et avec château à Dana
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 08/05/2014 08/08/2014

5 Construction d'un marché à bétail à Dana BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

6
Réalisation d'un Forage  équipé à EP de 

Bagara LOT 1
8 000 000

11

Construction et équipement de forage dans 

les sites réboisés du sahel vert de Yagoua 

LOT 2

8 500 000

14/04/2014 14/04/2015AI
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014

COMMUNE DE YAGOUA

BEC
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7
Réfection du Centre de Santé Intégré de 

Dana
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

8
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Yagoua
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONR 14/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 15/05/2014 15/07/2014

9

Transfert en capital pour le réamenagement 

des sites réboisées: Sahel vert de 

2011/Commune de Yagoua

SPI 15 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/04/2015

10
Mise en défense des sites reboisés du 

Sahel vert de Yagoua
AI 7 500 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/04/2015

12

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe équuipée à l'Ecole Publique de 

Ngaïna LOT 1

18 000 000

13

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipée à l'Ecole Publique de 

Koudoho LOT 2

18 000 000

14

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipées à l'Ecole Publique de 

Miogoy I LOT 3

18 000 000

15
Construction du centre de santé intégré de 

Domo (Phase I)
BEC 17 500 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

BEC
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

16
Construction de magasins de stockage au 

marché de céréale de Yagoua
BEC 67 921 489

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 04/04/2014 12/06/2014 28/07/2014 07/08/2014 05/11/2014

17
Construction de cinq blocs de latrine au 

centre urbain de Yagoua
BEC 17 500 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 28/03/2014 05/06/2014 21/07/2014 31/07/2014 29/10/2014

18
Réalisation de deux espaces verts au centre 

urbain de Yagoua
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 28/03/2014 05/06/2014 21/07/2014 31/07/2014 30/09/2014

341 801 489

1 966 659 489

TOTAL COMMUNE DE YAGOUA

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux d'aménagement de la route Lerra-

Horlong dans le département du Mayo Kani
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTP MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/09/2014

2

Travaux d'aménagement de la route Midjivin-

Foulou-Moussourtouk (inter N1) dans le 

département du Mayo Kani

ROUTE 55 000 000
DR MINMAP EN / 

DD MINTP MAYO 

KANI
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/09/2014

3
Travaux de construction de la clôture à la 

DDTP du Mayo-Kani
BEC 11 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTP MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/08/2014

4
Travaux de réfection de la résidence 

d'astreinte du DDTP du Mayo-Kani
BEC 22 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTP MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/08/2014

5
Travaux de réhabilitation de la route EP 

Mapore -Tinding Wankagué - Dziguilao
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP EN / 

DD MINTP MAYO 

KANI
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 12/05/2014 12/08/2014

6
Construction d'un radier simple dans la 

commune de Kaélé
AI 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTP MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

DEPARTEMENT - MAYO KANI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

7
Travaux de réhabilitation de la route 

Nanikalou-Mogom-Ouro Bouré (Mindif)
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTP MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

8

Réalisation des travaux de second œuvre 

(enduit, revêtement, plafond, peinture, etc…) 

du Centre Touristique de Kaélé (Phase 4)

BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTOUL MAYO 

KANI

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

9
Construction de la Délégation                          

d'Arrondissement du MINEPAT de Touloum
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

DA MINEPIA 

DE TOULOUM
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 28/08/2014

10
Construction d'un atelier de maçonnerie au           

 CETIC de Kani
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

CETIC DE KANI
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CETIC de Kani LOT 1
18 000 000

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe CES DE DOYANG LOT 2
18 000 000

BEC
DD MINMAP / 

CETIC DE KANI
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe CES DE GOUNDAYE LOT 1
18 000 000

DD MINMAP / CES 

DE GOUNDAYE

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CES de Horlong LOT 2
18 000 000

DD MINMAP / CES 

DE HORLONG

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CES de Kofidé LOT 1
18 000 000

DD MINMAP / CES 

DE KOFIDE

16
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au lycée de Bipaing LOT 2
18 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE DE 

BIPAING

16
Construction de deux (02) salles de classe au 

CETIC de Guidiguis LOT 1
18 000 000

DD MINMAP / 

CETIC DE 

GUIDIGUIS

17
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe CETIC de Moutourwa LOT 2
18 000 000

DD MINMAP / 

CETIC DE 

MOUTOURWA

09/07/2014BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014

09/07/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 64



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

19
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe lycée de Golonguini LOT1
18 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE DE 

GOLONGUINI

20
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au lycée de Noubou LOT 2
18 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE DE 

NOUBOU

21
Construction d'une infirmerie à la prison            

de Kaélé
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

PRISON DE 

KAELE
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 26/08/2014

22
Réhabilitation de l'hôpital de district               

de Guidiguis
BEC 30 000 000

DD MINMAP / 

HD DE GUIDIGUIS
AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

23
Réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Kaele
BEC 5 000 000

DD MINMAP / 

SP DE KAELE
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

24
Réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Moulvoudaye
BEC 6 000 000

DD MINMAP / 

SP DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

25

Renforcement du plateau technique de la mat

ernité et des services de néo-

natologie de l'hôpital du district de Mindif

AG 10 100 000
DD MINMAP 

MAYO KANI / HD 

MINDIF
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

576 100 000TOTAL

BEC AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 05/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Construction d'un forage à l'énérgie solaire  à 

Pade LOT 1
15 000 000

2
Réalisation d'un Forage  équipé à Dayang 

souayé LOT 2
8 000 000

3
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Dongrossé
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

4
Construction de deux (02) salles de classe à 

la SAR/SM de Goundaye LOT 1
16 000 000

5

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Goundaye 

(Groupe I)  LOT 2

16 000 000

6
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Dziguilao
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 30/06/2014

BEC

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

COMMUNE DE DZIGUILAO

AI

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

7
Réhabilitation de la voirie en terre de 

Dziguilao
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO
AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 29/08/2014

8
Acquisition d'une voiture pick up double 

cabine 
AG 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 29/05/2014

9 Acquisition de sept cents (700) tables bancs AG 10 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 29/05/2014

10 Reprofilage des voies communales ROUTE 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 29/04/2014 29/07/2014

11
Equipement en matériel médical du Centre de 

Santé Intégré de Goundaye
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

195 380 000TOTAL COMMUNE DE DZIGUILAO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Guidiguis
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Guégo  LOT 1
9 000 000

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GOLONBOURI LOT 2
9 000 000

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MANDAÏGOUM  LOT 3
9 000 000

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NGARMASSE  LOT 1
8 000 000

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MADAÏGOUM  LOT 2
8 000 000

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

COMMUNE DE GUIDIGUIS

AI

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

TOROK  LOT 3
8 000 000

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

KREMDJI  LOT 4
8 000 000

9
Construction d'un forage équipé de PMH à 

l'EP groupe 2 de GUIDIGUIS  LOT 5
8 000 000

10
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DEFIN  LOT 6
8 000 000

11
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MBAÏGAMLA  LOT 7
8 000 000

12
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GUEREME  LOT 8
8 000 000

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Guégo  LOT 9
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

14
Equipement en matériels hospitaliers du 

Centre de Santé Intégré de MANDAÏGOUM
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

15
Construction du parc vaccinogène à 

GARMASSE
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

16
Construction d'un forage à l'énergie solaire à 

KOURBI
AI 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

17
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de SAOUSSEKEDE
AI 16 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

18
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de GUEREME
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

19

Construction de deux ( 02 ) blocs de 02 salles 

de classe et de 02 blocs de 03 latrines à l'EP 

de PATALAO et à l'EP de DEFIN

BEC 48 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

20

Réalisation de 03 forages équipés des PMH à 

DANMIGUIRI - MADERWA, DAWARIGA et 

au CSI de GUEGO

AI 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 03/03/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

21
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

FEO-EBA
AI 7 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

261 380 000TOTAL COMMUNE DE GUIDIGUIS
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Réhabilitation d'un bief à POUSSOUPOURE-

LARA
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 21/03/2014 13/06/2014 01/08/2014 25/08/2014 24/11/2014

2
Réhabilitation d'une marre d'eau à GAREY-

DJIDOMA  LOT 1
15 000 000

3
Réhabilitation d'une marre d'eau à GAREY-

KAELE  LOT 2
15 000 000

4 Construction d'un abattoir à DOUMROU BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 01/04/2014 23/06/2014 11/08/2014 12/09/2014 11/12/2014

5
Construction d'un forage au CSI de GADAS  

LOT 1
8 000 000

6
Construction d'un forage à DJOUREDANE 

LOT 2
8 000 000

7
Construction d'un bloc de 04 magasins à la 

commune de Kaélé
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

AI
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 21/03/2014 13/06/2014 01/08/2014 19/09/2014 19/12/2014

COMMUNE DE KAELE

AI
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 22/04/2014 14/07/2014 01/09/2014 12/09/2014 11/09/2015
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

8
Construction d'un bloc de 04 latrines à la 

commune de Kaélé
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/09/2014

9
Construction d'un forage au lycée de 

MIDJIVIN  LOT 1
8 000 000

10
Construction d'un forage au lycée de MINDJIL  

LOT 2
8 000 000

11
Construction d'un forage au lycée de  

BIPAING  LOT 3
8 000 000

12 Construction d'un forage à SOKOYE     LOT 4 8 000 000

13
Construction d'un forage à POUKEBI     LOT 

5
8 000 000

14
Construction d'un forage à ZASSINRI      LOT 

6
8 000 000

AI
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/07/2014 15/09/2014 03/10/2014 15/10/2014 15/12/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

15
Construction d'un jardin public à TASSA 

MODI-KAELE
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 18/06/2014 22/08/2014 10/09/2014 22/09/2014 22/12/2014

16
Aménagement et construction des dalots sur 

l'axe Prison centrale-Tassamodi
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 18/06/2014 22/08/2014 10/09/2014 22/09/2014 22/12/2014

17
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de GADAS
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 18/06/2014 22/08/2014 10/09/2014 22/09/2014 22/12/2014

18
Acquisition d'un camion benne à la commune 

de Kaélé
AG 34 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 22/10/2014 15/12/2014 02/01/2015 14/01/2015 13/02/2015

19
Appui à l'élaboration du Plan d'occupation des 

sols  (POS) de KAELE
SPI 35 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/10/2014

20 Appui à l'opération ville verte de Kaélé SPI 10 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 28/07/2014

21 Construction du Marché Périodique de LARA BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

22
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

à l'EP de SIRLAWE
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 07/08/2014

23
Construction d'un forage à energie solaire à 

GAING LARA
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 21/08/2014

24
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Garey
AI 9 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/08/2014

25
Construction d'une unité pilote d'aquaculture 

pour l'installation des jeunes de Kaélé
BEC 70 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

26
Réalisation d'un forage équipé à Garey 

(Eglise Fraternelle Luthérienne)  LOT 1
8 000 000

27
Réalisation d'un forage équipé à Kaélé 

(Mourgourang Djano Majogong   LOT 2
8 000 000

19/05/2014 19/08/2014AI
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

28
Réalisation d'un forage équipé à Kani - 

quartier DAMI ABBA  LOT 3
8 000 000

29
Réalisation d'un forage équipé à Zaguiné LOT 

4
8 000 000

30
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Kaélé
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

31

Transfert en capital pour le réaménagement 

des sites reboisés : sahel vert de la commune 

de Kaélé 2011, 2012 et 2014

SPI 130 000 000
MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/06/2014

32
Equipement en matériel médical du Centre de

Santé Intégré de Going (Kaélé)
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

33 Construction d'un forage au CSI de Djidoma AI 8 500 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/06/2014

560 380 000TOTAL COMMUNE DE KAELE

AI
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Gaï Gaï 
BEC 16 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP bilingue de Mindif
BEC 16 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 13/08/2014

3 Construction Parc vaccinogène à Mindif BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 29/04/2014 28/07/2014

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Mindif
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 15/07/2014

5
Construction de deux forages à Matfaï 

djaoaro Hamadou et ligazang centre LOT 1
16 000 000 05/05/2014 15/05/2014 15/05/2014

6
Construction d'un forage pastoral à energie 

solaire à Ouro Boulné LOT 2
15 000 000 05/05/2014 08/05/2014 08/08/2014

84 880 000TOTAL COMMUNE DE MINDIF

COMMUNE DE MINDIF

AI

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 14/03/2014 21/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mayel-Badji   

LOT 1

16 000 000

2
Construction de 02 salles de classe au CES 

de Korré   LOT 2
16 000 000

3
Construction d'un forage au Centre de Santé 

Intégré de Guirling
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Moulvoudaye
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/07/2014

5
Construction d'une tribune des fêtes de 

Moulvoudaye
BEC 14 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

COMMUNE DE MOULVOUDAYE

BEC

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

6
Construction de deux salles de classe à l'EP 

de Horlong Groupe 2  LOT 1
16 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

7
Construction de deux salles de classe à l'EP 

de Daram G II  LOT 2
16 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

8
Urbanisation de la ville de Moulvoudaye            

( phase 1)
ROUTE 10 500 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/09/2014

9 Forage à Ouro Bello (Korré) AI 7 600 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

10 Forage à Kobo  LOT 1 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

11 Forage à Soulkandou (Daram)  LOT 2 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

BEC AONO

AI AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014 17/07/2014 17/10/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

12 Forage à Miba  LOT 3 AI 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014 17/07/2014 17/10/2014

13
Fourniture des tables bancs dans les Ecoles 

de l'espace Communal de Moulvoudaye
AG 10 800 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014 17/07/2014 15/09/2014

14 Construction d'un marché à bétail à Horlong BEC 11 900 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014 17/07/2014 17/10/2014

15
Construction de magazin de stockage à 

Gouzouma LOT 1
14 000 000

16 Magazin de stockage à Guirling LOT 2 12 750 000

191 930 000

17/07/2014 17/10/2014

TOTAL COMMUNE DE MOULVOUDAYE

BEC

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 14/03/2014 22/05/2014 07/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Moutourwa 

Groupe II LOT 1

16 000 000

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au lycée de NOUBOU LOT 2
20 000 000

3
Construction d'un forage à l'énérgie solaire  à 

Badjava Talla Maidobo
AI 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

4 Construction latrine amélioré à Magada BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

5
Réalisation d'un Forage  équipé à Badjava 

(Moutourwa)  LOT 1
8 000 000

6
Réalisation d'un Forage  équipé à Lougga 

EBR  LOT 2
8 000 000

7
Réhabilitations des routes rurales, entretien 

des routes des communes de Moutourwa
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

AI

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

COMMUNE DE MOUTOURWA

BEC

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

8 Construction d'un magazin à ILLIR BEC 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

9 Restauration de la forêt communale de LAF SPI 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 18/08/2014

10
Curage et équipement en clôture de la marre 

de MOGONG
AI 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

11 Construction d'un marché à bétail à TITING BEC 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 13/08/2014

12
Construction d'un auberge municipale à 

Moutourwa
BEC 200 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 14/03/2014 21/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 20/08/2014

13
Réhabilitation des marres à Moutourwa et à 

BILEL DJABI
AI 7 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 18/08/2014

372 880 000TOTAL COMMUNE DE MOUTOURWA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Construction d'un hall de vente de poisson à 

Touloum
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

2
Construction d'un forage Equipé à YAGHO 

SAO-TSAI  LOT 1
8 000 000

3
Construction d'un forage Equipé à 

DANDEBALE  LOT 2
8 000 000

4
Construction d'un forage Equipé à l'EP de 

Touloum II  LOT 3
8 000 000

5
Construction d'un forage Equipé à FOULAING  

LOT 4
8 000 000

6
Construction d'un forage Equipé à FADERE  

LOT 5
8 000 000

7
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de LALIPAKI
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

8
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Touloum
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 15/07/2014

21/04/2014 20/06/2014

COMMUNE DE TOULOUM

AI
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

9
Construction de deux (02) forages productifs 

à Touloum
AI 24 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 03/03/2014 09/05/2014 23/06/2014 03/07/2014 03/09/2014

10
Construction de 03 hangars au marché de 

Touloum LOT 1
6 000 000

11
Construction d'un magazin de stockage à 

LALIPAKI LOT 2
15 000 000

129 880 000

2 372 810 000TOTAL

BEC
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 31/03/2014 06/06/2014 21/07/2014 31/07/2014 30/09/2014

TOTAL COMMUNE DE TOULOUM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Forage équipé à BAKA MISSION  LOT 1 8 000 000

2 Forage équipé à BIJE  LOT 2 8 000 000

3 Forage équipé à FTAK  LOT 3 8 000 000

4 Forage équipé à GADOUA  LOT 4 8 000 000

5 Forage équipé à KOTRABA LOT 5 8 000 000

6 Forage équipé à LALAWAL  LOT 6 8 000 000

7 Forage équipé à MADA GALGA  LOT 7 8 000 000

8 Forage équipé à TINDIRME  LOT 8 8 000 000

9 Forage équipé à YAMOUGOULE  LOT 9 8 000 000

10
Forage équipé à MADA KOLKOCH                

LOT 10
8 000 000

31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

DD MINMAP / DD 

MINEPAT MAYO 

SAVA

AONO 07/02/2019 17/03/2019 31/03/2019 10/04/2019 10/07/2019

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AI

AI

DD MINMAP / DD 

MINEPAT MAYO 

SAVA

AONO 07/02/2014 17/03/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

11

Acquisition de 5 ordinateurs complet à la 

Délégation Départementale de l'Education 

de Base du Mayo-Sava (unités centrales, 

écrans, claviers, souris, onduleurs) LOT 1

7 500 000

12

Acquisition des équipements et mobiliers de 

bureau à la Délégation Départementale du 

Mayo Sava LOT 2

6 000 000

13 Réfection du Commissariat Spécial de Mora BEC 16 500 000
DD MINMAP / 

COM SPE 

DE MORA

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles d

e classe au lycée de Mora
BEC 18 000 000

DD MINMAP / 

LYCEE DE MORA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

15
Construction des Etablissements clé en mai

n au CES de Mora
BEC 100 000 000

DR MINMAP / CES 

DE MORA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

16
Construction de deux (02) miradors, toilettes 

et pose des fils barbelés à la prison de Mora
BEC 27 000 000

DD MINMAP / 

PRISON DE MORA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

17
Réhabilitation du bloc administratif de              

 l'ENIEG de Mora
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

ENIEG DE MORA

AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 16/06/2014

265 000 000

10/04/2014 09/06/2014

TOTAL

AG
DD MINMAP / DD 

MINEDUB MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1

Construction du logement d'astreinte du 

Médécin du Centre de Santé Intégré de 

Kouyapé

BEC 35 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

2

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Amchidé 

Groupe I

BEC 16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/08/2014

3
Construction d'un forage au Centre de 

Santé Intégré de Kordo
AI 8 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 01/07/2014

4
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Kolofata
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

5
Construction d'un forage au quatier latin      

LOT 1
7 400 543 14/04/2014 13/06/2014

6 Réalisation d'un forage à Warawide  LOT 2 7 400 543 14/04/2014 13/06/2014

7
Construction d'un forage à l'Ecole 

Maternelle d'Amtchidé  LOT 3
7 400 543 14/04/2014 13/06/2014

8
Construction d'un forage au CETIC de 

Kolofata  LOT 4
7 400 543 07/05/2014 07/07/2014

28/03/2014AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 03/02/2014 13/03/2014

COMMUNE DE KOLOFATA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

9 Entretien de la voirie urbaine de Kolofata ROUTE 15 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

10 Refection des salles défectueuses BEC 15 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/08/2014

11
Construction d'un forage à Grea Centre  

LOT 1
8 004 258

12
Construction d'un forage à Grea Blama 

Bachir  LOT 2
8 004 258

148 990 688

14/04/2014 13/06/2014

TOTAL

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 03/02/2014 13/03/2014 28/03/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1 Construction du CZV de Bounderi BEC 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Oudjila Igzawa
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/07/2014

3
Equipement en matériel Hospitalier du 

Centre de Santé Intégré de Podoko-Nord
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 30/05/2014

4
Réalisation d'un Forage  équipé à Mora 

(Orphelinat Jardin D'EDEN)
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 08/05/2014 06/06/2014

5
Réhabilitaion du centre de santé intégré de 

Bounderie
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 28/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

6
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Mora
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

COMMUNE DE MORA

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 89



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

7

Transfert en capital pour le réaménagement 

des sites réboisées: Sahel vert de 

Commune de Mora 2012 et 2014

SPI 28 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014

8
Construction d'un forage équipée de pompe 

à motricité humaine de Bounderie
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 16/06/2014 18/08/2014

9
Réalisation d'un puits à motricité humaine à 

Kotérahé Kourgui Blama Jean
AI 5 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 16/06/2014 16/06/2015

10
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Homaka
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 04/06/2014 02/09/2014

11
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Sgaï LOT 1
16 000 000

12
Construction d'un bloc maternelle à Doulo 

LOT 2
20 000 000

13

Construction et équipement d'un bloc de 

deux salles de classe au Lycée Bilingue de 

Mora

BEC 21 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 11/04/2014 04/07/2014 25/08/2014 05/09/2014 04/12/2014

28/05/2014 09/06/2014 08/09/2014BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 17/03/2014 09/05/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

14

Construction et équipement d'un bloc de 

deux salles de classe à l'Ecole publique 

Djampala/Djoundé

BEC 20 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 15/04/2014 07/07/2014 25/08/2014 05/09/2014 04/12/2014

15
Construction d'un magasin de stockage 

céréales à Baldama  LOT 1
10 000 000

16
Construction d'un magasin de stockage 

céréales à Warba Centre  LOT 2
10 000 000

17
Construction d'un magasin de stockage 

céréales à Godigong LOT 3
10 000 000

18
Construction d'un hangar en matériaux 

définitifs au marché de Magdeme
BEC 23 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 15/04/2014 07/07/2014 25/08/2014 05/09/2014 04/12/2014

19
Construction d'un magasin de stockage 

d'oignion à Sera-doumda
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 11/04/2014 04/07/2014 25/08/2014 05/09/2014 04/12/2014

20
Construction d'un forage + pompe au CSI de 

LIMANI
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 04/06/2014 04/09/2014

301 380 000TOTAL COMMUNE DE MORA

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 15/04/2014 07/07/2014 25/08/2014 05/09/2014 04/12/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mosroh
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

2
Construction d'un forage à l'énérgie solaire  

à Makilingaï
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

3
Construction d'un forage au Centre Mère et 

Enfants de Makilingaï
AI 8 500 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

4
Equipement en matériel Hospitalier du 

Centre de Santé Intégré de Mokio
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/06/2014

5
Equipement en matériel médical du Centre 

de Santé Intégré de Kotraba      LOT 1
8 000 000

6
Equipement en matériel médical du Centre 

de Santé Intégré de Palbara       LOT 2
8 000 000

10/04/2014 10/06/2014

COMMUNE DE TOKOMBERE

AG
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

7
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Tokombéré
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 20/06/2014

8
Construction de trois (03) hangars au 

marché de Tokombéré
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 18/08/2014

9 Réalisation d'un marre d'eau à Makadaï AI 30 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 21/03/2014 29/05/2014 14/07/2014 24/07/2014 24/10/2014

10 Réalisation d'un forage à Guirziga AI 8 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 21/03/2014 29/05/2014 14/07/2014 24/07/2014 24/10/2014

11
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Mbargadam
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 21/03/2014 29/05/2014 14/07/2014 24/07/2014 22/10/2014

12 Réalisation d'un forage à Dzandzang AI 8 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 10/03/2014 16/05/2014 30/06/2014 10/07/2014 10/10/2014

13
Construction d'un magazin de stockage 

d'oignon à Baka Wandala Centre  LOT 1
15 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

14
Construction d'un magazin de stockage 

d'oignon à Ouro-Krokro  LOT 2
15 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

15
Construction d'un hangar au marché de 

Lalawaï LOT 3
15 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

214 380 000

929 750 688

TOTAL COMMUNE DE TOKOMBERE

TOTAL

BEC AONO 10/03/2014 16/05/2014 30/06/2014 10/07/2014 10/10/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Electrification de Douvar (phase 2) AI 30 000 000
DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

2 Electrification rurale de BAO-DALBAI AI 25 000 000
DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

3
Electrification rurale de la Délégation 

d'arrondissement de l'élévage de BOURHA
AI 10 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

4
Electrification rurale de GUILDAKAM 

SOULEDE
AI 25 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

5
Réalisation d'un forage équipé à Magoumaz 

( Matakam Sud )  LOT 1
8 000 000

6
Réalisation d'un forage équipé à SIRAK 

KELEMTE ( Matakam Sud )  LOT 2
8 000 000

7
Réhabilitation de la station de démonstration 

de Mokolo
AI 30 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEPIA MAYO 
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AI
DD MINMAP / DD 

MINEE MAYO 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/06/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

8
Construction d'un centre multimédia à la 

SAR/SM de Mokolo (phase I)
BEC 10 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEFOP MAYO 

TSANAGA

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

9
Poursuite des travaux de construction d'un 

atelier à la SAR/SM de Mokolo ( phase II)
BEC 20 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEFOP MAYO 

TSANAGA

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

10
Construction de la DDMINEPDED du Mayo 

Tsanaga (phase 1)
BEC 40 000 000

DD MINMAP / DD 

MINEPDED MAYO 

TSANAGA

AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

11
Equipement en matériel didactiques des 

ateliers du lycée Technique de KOZA
AG 30 000 000

DD MINMAP / DD 

MINESEC MAYO 
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

12
Travaux de réhabilitation de la route Mokolo - 

Magoumaz LOT 1
50 000 000

13
Travaux de réhabilitation de la route Tourou- 

Ngossi - Frontière Nigéria LOT 2
60 000 000

14

Construction de la Délégation 

Départementale du Toiurisme et des Loisirs 

du Mayo Tsanaga (Phase II)

BEC 25 000 000
DD MINMAP / DD 

MINTOUL MAYO 

TSANAGA

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 24/04/2014 23/07/2014

05/05/2014 05/09/2014ROUTE
DR MINMAP EN / 

DD MINTP MAYO 

TSANAGA

AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

15
Construction de 02 salles de classe au lycée

 de Mofole LOT 1
18 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA/ LYCEE 

DE MOFOLE

16
Construction d'un bloc de 02 salles                   

de classe au CETIC de Makandai LOT 2
18 000 000

DD MINMAP / 

CETIC DE 

MAKANDAI

17
Renforcement Plateau technique de la           

 maternité de l'hôpital de district de Mokolo
AG 15 100 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / HD DE 

MOKOLO 

AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

18
Equipement en matériels didactiques                 

des ateliers au lycée technique de Koza
AG 30 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / LYCEE 

TECHNIQUE DE 

KOZA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

19
Construction d'un bloc de 02 salles                    

de classe au lycée de Tchevi LOT 1
18 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / LYCEE 

DE TCHEVI

20
Construction d'un bloc de deux (02) salles                     

de classe au lycée de Gamboura LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

LYCEE DE 

GAMBOURA

21
Construction d'un bloc de deux (02) salles                

de classe au CETIC de Bourrha
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / CETIC 

DE BOURRHA

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

16/07/2014BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

22
Construction d'un bloc de deux (02) salles                

de classe CES de RHUMSIKI 
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / CES DE 

RHUMSIKI

AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 17/04/2014 17/07/2014

23
Construction d'un bloc de deux (02) salles                

de classe CES de Bao Grede LOT 1
18 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / CES 

BAO GREDE

24
Construction d'un bloc de deux (02) salles           

de classe CES de Mazam LOT 2
18 000 000

DR MINMAP EN / 

CES DE MAZAM

25
Construction d'un atelier de maçonnerie au 

CETIC de Soulede Wayamou
BEC 25 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / CETIC 

DE SOULEDE 

WAYAMOU

AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 11/08/2014

585 100 000TOTAL

BEC AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe à l'EP de DIGUILA  LOT 1
16 000 000

2
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe à l'EP de ZOUMBOUDA  LOT 2
16 000 000

3
Construction d'un Centre zootechnique et 

vétérinaire de Tchévi
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 03/03/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/08/2014

4
Electrification de la Délégation 

d'Arrondissement de Bourha (Elévage)
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/08/2014

5
Entretien des routes de la commune de 

BOURHA
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

6
Construction d'une salle de classe au lycée 

de Tchévi
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

7
Construction d'un pont sur le Mayo Moudi 

(phase 1)
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/08/2014

COMMUNE DE BOURHA

BEC
COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

8
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Gamboura LOT 1
8 000 000

9
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Maboudji  LOT 2
8 000 000

10
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Ouda  LOT 3
8 000 000

11
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Téléki  LOT 4
8 000 000

12
Equipement en matériel hospitalier du CSI 

de Zaoura  LOT 5
8 000 000

144 880 000TOTAL COMMUNE DE BOURHA

AG
COMMUNE DE 

BOURHA 
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/06/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc d'une salle de classe 

à l'Ecole Publique de PANAKA
BEC 9 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

2
Réalisation d'un forage à PMH à MADAMA  

LOT 1
8 000 000

3
Réalisation d'un forage à PMH à 

GUIDANIM/MARBAK  LOT 2
8 000 000

4

Construction d'un bloc de 03 salles 

d'hospitalisation à l'Hôpital de district de 

HINA MARBAK

BEC 18 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 23/07/2014

5 Achat d'un véhicule pick up double cabine AG 28 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

DC 20/02/2014 21/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/05/2014

COMMUNE DE HINA

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

6

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de MAYO KOBBO  

LOT 1

16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

17/07/2014

7

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de MAYO KOBBO 

LOT 2

16 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

16/07/2014

8
Construction d'une salle de classe à la 

SAR/SM de HINA LOT 3
8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

17/07/2014

9
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Commune de Hina
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

10
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à la SAR/SM de HINA MARBAK
BEC 18 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

DC 14/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 06/08/2014

11 Projet agricole AI 34 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

HINA

DC 14/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 08/09/2014

176 880 000TOTAL COMMUNE DE HINA

BEC AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle de KOZA
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

2
Réhabilitation de la voirie en terre de KOZA 

LOT 1
50 000 000

3
Réhabilitation route rurale entretien route 

rurale de KOZA LOT 2
13 880 000

4 Refection Hôtel de ville de KOZA BEC 15 400 000
COMMUNE DE 

KOZA
AONO 11/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

5 Construction d'un CSI à MOUTSIKAR BEC 49 450 000
COMMUNE DE 

KOZA
AONO 17/02/2014 25/04/2014 09/06/2014 19/06/2014 19/09/2014

153 730 000TOTAL COMMUNE DE KOZA

COMMUNE DE KOZA

ROUTE
COMMUNE DE 

KOZA
AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction du Centre Zootechnique et 

Vétérinaire de Rhumsiki
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 31/03/2014 08/05/2014 23/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

2
Construction du marché périodique de 

Kortchi
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 09/07/2014

3

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Tchamahé   

LOT 1

16 000 000

4
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de ZAÏ   LOT 2
16 000 000

5
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de DJIPA   LOT 3
16 000 000

6
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de KOLWA  LOT 4
16 000 000

7
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de GOZA  LOT 5
16 000 000

COMMUNE DE MOGODE

BEC
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 23/09/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 103



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

8
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de GUILI - GAWAR   LOT 6
16 000 000

9
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

de HAOU  LOT 7
16 000 000

10
Construction de 02 salles de classe à l'EP 

Bilingue de RHUMSIKI   LOT 8
16 000 000

11
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Koitakwa
AI 9 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014 10/04/2014 10/07/2014

12
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la Communes de Mogodé
ROUTE 13 880 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 14/03/2014 21/04/2014 05/05/2014 15/05/2014 15/07/2014

13
Construction de 02 salles de classe au CES 

de Ldiri  LOT 1
18 000 000

14
Construction de 02 salles de classe au 

CETIC Rhoumzou  LOT 2
18 000 000

BEC
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014

BEC
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 23/09/2014

25/06/2014 23/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

15
Construction de 02 salles de classe au CES 

de SIR  LOT 3
18 000 000

16
Construction de 02 salles de classe au CES 

de HOUPOU   LOT 4
18 000 000

17
Construction d'un bâtiment annexe aux 

services propres de la commune
BEC 31 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 23/09/2014

18
Achat d'un véhicule de liaison pour la 

commune de Mogodé
AG 38 500 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 05/06/2014

327 380 000TOTAL COMMUNE DE MOGODE

BEC
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 23/09/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe équipées au CES de BOULA LOT 1
18 000 000

2

Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe équipées au CES de CHOUGOULE 

LOT 2

18 000 000

3
Construction de la clôture de la mairie 

(phase 1)
BEC 14 750 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 21/05/2014 21/08/2014

4 Fabrication des tables bancs AG 10 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 07/02/2014 02/04/2014 22/04/2014 21/05/2014 20/08/2014

5
Réalisation forage équipé de PMH à Tourou  

LOT 1
8 000 000

6
Réalisation forage équipé de PMH à 

MOUVOULWA-GAWAR  LOT 2
8 000 000

AI
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

COMMUNE DE MOKOLO

BEC
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 05/08/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

7
Réalisation forage équipé de PMH à 

NGOLKODJOLA  LOT 3
8 000 000 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

8
Réalisation forage équipé de PMH à ZAMAÏ  

LOT 4
8 000 000 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

9
Construction d'un forage équipé de PMH à 

SABONGARI  LOT 5
8 000 000 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

10
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MAYO - LEGGA  LOT 6
8 000 000 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

11
Construction d'un forage équipé de PMH à 

SIRAK (Kobala)  LOT 7
8 000 000 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

12
Construction d'un forage équipé de PMH à 

TCHOUVOUK  LOT 8
8 000 000 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

AI
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

WOULA-MAXI  LOT 9
8 000 000 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

14
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MOFOLE MADAMA LOT 10
8 000 000 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

15
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GAWAR LOT 11
8 000 000 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

16
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NDILANG  LOT 12
8 000 000 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

17
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MANDAKA LDAKAPRAD  LOT 13
8 000 000 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

18
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MOFOLE KOLAHA  LOT 14
8 000 000 14/04/2014 02/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

AI
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

19
Extension du réseau d'eau lotissement 

MBIKEM
AI 14 037 179

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 04/07/2014

20 Réhabilitation Ecole publique de DZAVAYA BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 23/07/2014

21
Construction et équipement de forages sur 

les sites reboisés Sahel vert
AI 18 600 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

22
Construction d'un parc vaccinogène à 

MAYO SAGANARE
BEC 8 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

23
Construction d'un forage équipé de PMH à 

ZAMAÏ LOT 1
8 000 000

24
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BADAÏ-DAWA LOT 2
8 000 000

14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014AI
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

25
Construction d'un forage équipé de PMH à 

TOUROU (lycée) LOT 3
8 000 000

26
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MAGOUMAZ LOT 4
8 000 000

27
Construction d'un forage équipé de PMH à 

SIRAK KELEMTE LOT 5
8 000 000

28
Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable 

(AEP) à MENDEZE ( KODOKOKWE)
AI 25 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

29 Entretien routier commune de Mokolo ROUTE 13 880 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

30
Construction d'un bloc à l'Ecole Maternelle 

de LDANTSAI
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

31
Equipement en matériel hospitaliers CSI de 

GADALA
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

32
Refection du Centre de Santé Intégré de 

Gawar
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014

348 267 179TOTAL COMMUNE DE MOKOLO

AI
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/06/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe à l'EP de OUDAL
BEC 16 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 16/07/2014

2
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Mozogo
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014

3

Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe équipées au CES Bilingue de 

ZHELEVED LOT 1

18 000 000

4
Construction d'une (01) salle de classe à 

l'EP de ZAMGA LOT 2
8 000 000

5
Assainissement de la ville de Mozogo 

(quartier TCHAKOULE)
AI 13 947 778

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 12/08/2014

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MAWA
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 10/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

7
Réhabilitation des forages de la commune 

de MOZOGO
AI 45 784 400

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 21/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

123 612 178TOTAL COMMUNE DE MOZOGO

COMMUNE DE MOZOGO

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 28/07/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de BAO TASSAÏ  LOT 1
16 000 000 10/07/2014

2

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe et du bureau du Directeur à la 

SAR/SM  de SOULEBE  LOT 2

16 000 000 09/07/2014

3
Construction d'un forage à l'énergie solaire 

à SOULEBE ( GOLDAK)
AI 15 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

4
Equipement en matériel hospitalier du 

Centre Intégré de Mada Konaï
AG 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

5
Réalisation d'un forage équipé au CES de 

Bao - Ndengaï  LOT 1
8 000 000

6
Réalisation d'un forage équipé au CES de 

MAZAM  LOT 2
8 000 000

7
Réalisation d'un forage équipé au CETIC de 

SOULEDE  LOT 3
8 000 000

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 10/06/2014

COMMUNE DE ROUA

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

8
Réalisation d'un forage équipé au CSI de 

MAKONDAÏ  LOT 4
8 000 000

9
Réalisation d'un forage équipé à l'EP de 

KOUDELT-DZAH  LOT 5
8 000 000

10
Réhabilitation des routes rurales, entretien 

des routes de la commune de Roua
ROUTE 13 880 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 17/04/2014 17/06/2014

11
Construction d'une tuerie à bétail à Roua  

LOT 1
6 500 000

12
Construction d'une tuerie à bétail à Soulédé  

LOT 2
6 500 000

121 880 000

1 981 729 357

17/04/2014 17/07/2014

TOTAL COMMUNE DE ROUA

TOTAL

BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 10/04/2014 10/06/2014
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ANNEXES



Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 434 176 610 59 6 5 70 9 1 0 10 1 0 0 1 691

Marchés à attribuer 0 0 290 290 258 84 30 372 13 6 9 28 0 0 1 1 691

Marchés à signer 0 0 91 91 334 151 46 531 34 18 9 61 7 0 0 7 690

Prestations à démarrer 0 0 0 0 326 221 67 614 41 9 15 65 11 0 0 11 690

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 12 114 126 277 138 76 491 27 12 22 61 678

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Marchés à attribuer 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Marchés à signer 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prestations à démarrer 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

4ème Trimestre TOTAL 

GENERAL

TOTAL 

GENERAL

 NB : 01 marché est en cours d'exécution

        01 marché sera signé en 2015 et va démarrer en 2015

        12 marchés seront réceptionnés en 2015

        01 marché sera réceptionné en 2018

2.2-MINMAP

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre

RECAPITULATIF DE LA REGION DE L'EXTREME NORD
1. Portefeuille des Autorités Contractantes

2- Calendrier des opérations de passation et d'exécution des marchés de la région de l'Extreme-Nord

2.1-REGION DE L'EXTREME-NORD

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130 000 000  1 130 000 000       

DR MINMAP 10 107 500 000     15 526 300 000     33 1 494 923 000  7 375 000 000     10 125 200 000  75 2 628 923 000     

DD MINMAP DIAMARE 9 118 900 000     6 91 797 932       32 566 700 000     7 108 280 000     0 0 54 885 677 932       

DD MINMAP LOGONE ET CHARI 13 224 000 000     8 145 400 000     42 733 394 000     10 150 879 882     1 15 000 000   74 1 268 673 882     

DD MINMAP MAYO DANAY 5 90 500 000       28 284 000 000     42 657 058 000     11 155 920 000     6 71 000 000   92 1 258 478 000     

DD MINMAP MAYO KANI 6 72 400 000       31 345 100 000     41 742 150 000     9 157 900 000     1 10 000 000   88 1 327 550 000     

DD MINMAP MAYO SAVA 3 21 500 000       21 163 610 688     20 359 500 000     3 42 760 000      1 28 000 000   48 615 370 688       

DD MINMAP MAYO TSANAGA 5 111 100 000     19 308 732 178     24 400 000 000     3 41 640 000      0 0 51 861 472 178       

MAIRES DES COMMUNES 20 269 500 000     76 810 137 179     89 1 607 452 409  20 327 120 000     4 85 000 000   209 3 099 209 588     

Total général 71 1 015 400 000  204 2 675 077 977   323 6 561 177 409  70 1 359 499 882  24 464 200 000  692 12 075 355 268   

AUTORITES CONTRACTANTES
AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 52 23 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Marchés à attribuer 0 0 47 47 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Marchés à signer 0 0 11 11 45 19 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Prestations à démarrer 0 0 0 0 49 26 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 12 13 35 11 11 57 1 1 2 4 74

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 16 33 49 1 0 1 2 3 0 0 3 0 0 0 0 54

Marchés à attribuer 0 0 12 12 30 7 1 38 0 2 2 4 0 0 0 0 54

Marchés à signer 0 0 5 5 11 32 1 44 1 1 3 5 0 0 0 0 54

Prestations à démarrer 0 0 0 0 14 28 6 48 2 1 0 3 3 0 0 3 54

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 8 9 16 19 4 39 2 2 0 4 52

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 51 13 64 6 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 73

Marchés à attribuer 0 0 32 32 24 8 6 38 2 1 0 3 0 0 0 0 73

Marchés à signer 0 0 3 3 41 20 0 61 6 2 0 8 1 0 0 1 73

Prestations à démarrer 0 0 0 0 35 20 9 64 6 2 0 8 1 0 0 1 73

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 3 10 13 32 12 9 53 4 2 0 6 72

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 55 31 86 3 2 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 92

Marchés à attribuer 0 0 27 27 57 2 5 64 0 0 1 1 0 0 0 0 92

Marchés à signer 0 0 9 9 61 15 1 77 5 0 1 6 0 0 0 0 92

Prestations à démarrer 0 0 0 0 43 42 1 86 5 0 0 5 1 0 0 1 92

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 7 8 52 22 7 81 0 1 1 2 91

     NB : 01 marché sera réceptionné en 2015.

 NB : 01 marché est en cours d'exécution.

        01 marché sera réceptionné en 2015.

2.6- DDMINMAP DU MAYO DANAY

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

       NB :  02 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.5- DDMINMAP DU LOGONE ET CHARI

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

     NB: 01 marché sera receptionné en 2015

2.4- DDMINMAP DU DIAMARE

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

2.3-DRMINMAP DE L'EXTREME-NORD

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL
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Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 69 19 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88

Marchés à attribuer 0 0 32 32 49 7 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 88

Marchés à signer 0 0 10 10 61 10 0 71 7 0 0 7 0 0 0 0 88

Prestations à démarrer 0 0 0 0 45 36 0 81 7 0 0 7 0 0 0 0 88

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 3 7 10 47 22 3 72 6 0 0 6 88

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 31 10 41 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 48

Marchés à attribuer 0 0 23 23 12 6 0 18 7 0 0 7 0 0 0 0 48

Marchés à signer 0 0 18 18 13 10 0 23 0 7 0 7 0 0 0 0 48

Prestations à démarrer 0 0 0 0 22 13 6 41 0 0 7 7 0 0 0 0 48

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 10 11 20 5 4 29 0 0 7 7 47

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 45 6 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Marchés à attribuer 0 0 39 39 11 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Marchés à signer 0 0 14 14 31 6 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Prestations à démarrer 0 0 0 0 42 7 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 51

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 13 14 30 4 3 37 0 0 0 0 51

Janv. Fév. Mars Total Avril Mai Juin Total Juil. Août Sept. Total Oct. Nov. Déc. Total

Appels d'Offres à lancer 0 114 41 155 42 2 3 47 6 0 0 6 1 0 0 1 209

Marchés à attribuer 0 0 77 77 47 53 18 118 4 3 6 13 0 0 1 1 209

Marchés à signer 0 0 20 20 71 39 44 154 15 8 5 28 6 0 0 6 208

Prestations à démarrer 0 0 0 0 75 49 43 167 21 6 8 35 6 0 0 6 208

Prestations à réceptionner 0 0 0 0 0 1 46 47 45 43 35 123 14 6 12 32 202

       NB :  01 marché sera signé en 2015 et va démarrer en 2015

             07 marchés seront réceptionnés en 2015.

2.10-COMMUNES

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

     NB: 01 marché sera receptionné en 2015

2.9-DDMINMAP DU MAYO TSANAGA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

2.8-DDMINMAP DU MAYO SAVA

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL

2.7- DDMINMAP DU MAYO KANI

Activités
1er Trimestre 2ème Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre

TOTAL GENERAL
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