
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1 58            3 214 773 000   3

2 9               870 000 000   10

3 87            6 924 200 000   11

4 16               800 000 000   21

5 13               690 000 000   23

6 25            1 720 600 000   25

7 11            1 065 000 000   28

8 16            1 301 794 000   29

9 23               972 661 000   31

10 19            1 982 515 000   34

11 42            2 954 541 000   36

12 49          14 899 969 000   41

13 38            3 117 310 000   48

14 60            4 726 200 000   54

15 36            1 069 500 000   61

16 24            2 292 600 000   65

17 39            3 356 000 000   68

18 14               512 815 000   72

19 39            3 215 000 000   74

20 12               378 000 000   79

21 24            1 335 419 000   81

Ministère des Affaires Sociales

Désignation des MO/MOD

Départements Ministériels

Ministere de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation

MINMAP

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales

Ministères de l'Agriculture et du Développement Rural

Ministères des Arts et de la Culture

Ministère du Commerce

Ministère de la Communication

Contrôle Supérieure de l'Etat

Délégation Générale à la Sûreté Nationale

Ministère de la Défense

Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières

Ministère de l'Eau et de l'Energie

Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

Ministère de l'Education de Base

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Ministère des Enseignements Secondaires

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable

Ministère des Finances

Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Ministère des Forêts et de la Faune
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22 63          38 047 600 000   84

23 9               285 000 000   90

24 20          12 522 260 000   91

25 13            2 713 000 000   94

26 29            1 453 000 000   96

27 31            3 286 796 000   100

28 11               709 400 000   104

29 6                 85 000 000   106

30 30               824 177 000   107

31 23               900 000 000   111

32 112            6 289 800 000   113

33 7               840 382 000   127

34 26            4 340 000 000   128

35 38            4 044 600 000   132

36 14            1 058 100 000   137

37 157        576 588 743 789   139

1243 711 386 755 789

Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique

Ministère de la Justice

Ministère des Marchés Publics

TOTAL 1

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat

Ministère des Postes et des Télécommunications

Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille

Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

Ministère des Relations Extérieures

Ministère de la Santé Publique

Ministère des Sports et de l'Education Physique

Ministère du Tourisme et des Loisirs

Ministère des Transports

Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

Ministère des Travaux Publics
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1 Acquisition de 100 kits informatiques AG      125 000 000   
MINATD / 

VISA MINMAP
AONO 07/03/2014 30/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 17/07/2014

2 Acquisition et installation d’un ascenseur AG        60 000 000   MINATD AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 10/06/2014 10/07/2014

3
Acquisition d’un équipement fixe de 

traduction
AG        11 000 000   MINATD AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 10/06/2014 10/07/2014

4
Acquisition du matériel de traitement et de 

rangement des archives
AG        50 000 000   MINATD AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 10/06/2014 10/07/2014

5
Réhabilitation du réseau informatique local 

du bâtiment central du MINATD
SPI        50 000 000   

MINATD / 

VISA MINMAP
AONO 26/05/2014 18/07/2014 13/08/2014 02/09/2014 03/11/2014

6 Acquisition licence antivirus AG        10 000 000   MINATD AONO 26/05/2014 18/07/2014 06/08/2014 18/08/2014 22/08/2014

7
Conception et réalisation d’un logiciel de 

suivi des performances des CTD
SPI        15 000 000   MINATD AONR 26/05/2014 25/07/2014 13/08/2014 02/09/2014 02/12/2014

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

8
Equipement de résidences des Sous-préfets 

: lot 1 - S/P de Tiko 
         7 000 000   

9
Equipement de résidences des Sous-préfets 

: lot 2 - S/P de  MVENGUE 
         8 000 000   

10

Equipement de résidences des Sous-préfets 

: lot 3 - S/P de  Garoua 3e (8 000  000 

FCFA)

         8 000 000   

14
Equipement de résidences des Sous-préfets 

: lot 4 - S/P de  Yoko 
         7 000 000   

11
Equipement de  Sous-préfectures  : lot 1 -  

S/P de Mbonge
       11 000 000   

12
Equipement de  Sous-préfectures  : lot 2 -  

S/P de  Nyete 
       10 000 000   

13
Equipement de  Sous-préfectures  : lot 3 -  

S/P de Wum 
       10 000 000   

AG MINATD AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 17/06/2014 18/08/2014

24/06/2014 25/08/2014AG MINATD AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

15

Acquisition de deux embarcations pour les 

autorités administratives des unités 

insulaires

AG        29 700 000   MINATD AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 12/06/2014 11/07/2014

16
Acquisition de véhicules pour autorités 

administratives
AG   1 240 573 000   MINMAP AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 17/06/2014 17/07/2014

17
Equipement de la nouvelle S/P de Yaoundé 

7e
AG        10 000 000   MINATD AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 24/06/2014 24/07/2014

18
Construction des résidences de  S/P : lot 1 - 

S/P de Bipindi (phase 1) 
       70 000 000   

19
Construction des résidences de  S/P : lot 2 -

S/P de Bashéo (phase 1) 
       70 000 000   

20
Construction des résidences de  S/P : lot 3 -

S/P de Bali(phase 1) 
       70 000 000   

21
Construction des résidences de  S/P : lot 4 - 

S/P de Noni (phase 1) 
       70 000 000   

22
Construction des résidences de  S/P : lot 5 -

S/P de Soulédé-Roua(phase 1)  
       70 000 000   

23
Construction des résidences de  S/P : lot 6 -

S/P de Tchatibali (phase 1) 
       70 000 000   

BEC MINMAP AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 26/06/2014 27/10/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

24
Construction des résidences de  S/P : lot 7 -

S/P de Biyouha (phase 1) 
       70 000 000   

25
Construction des résidences de  S/P : lot 8 -

S/P de Bétaré-Oya   
       70 000 000   

26
Construction des résidences de  S/P : lot 9 -

S/P d’Atok (phase 1)  
       70 000 000   

27
Construction des résidences de  S/P : lot 10 -  

S/P d’Endom (phase 1)   
       70 000 000   

28
Construction des résidences de  S/P : lot  11  

-S/P de Ngaoundéré 3e  (phase 1)  
       70 000 000   

29
Construction de  S/P : lot 1 -  S/P de  

Ebolowa 1er  
       80 000 000   27/10/2014

30
Construction de  S/P : lot 2 -  S/P de  Limbé 

3e  
       80 000 000   27/10/2014

31
Construction de  S/P : lot 3 -  S/P de   

Massock-Songloulou (phase 1)  
       70 000 000   24/09/2014

32
Construction de  S/P : lot 4 -  S/P de  Baré-

Bakem (phase 1)  
       80 000 000   27/10/2014

BEC MINMAP AONO 19/05/2014 06/06/2014 26/06/2014 27/10/201426/03/2014

BEC 26/06/201406/06/201419/05/201426/03/2014AONOMINMAP
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

33
Construction de  S/P : lot 5 -  S/P de  

Ngoura (phase 1)  
       80 000 000   

34 Construction de  S/P : lot 6 -  S/P de  Ngaoui         80 000 000   

35
Construction de  S/P : lot 7 -  S/P de  Ngoro 

(phase 1) 
       80 000 000   

36
Construction d’un forage à la préfecture de 

Ntui
AI        10 500 000   MINATD AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 12/06/2014 13/10/2014

37
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 1 - S/P meyomessala
         8 000 000   

38
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 2 - S/P Nkongsamba 1 
       10 000 000   

39

 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 3 -  S/P Kar-

Hay(DOUKOULA) 

         8 000 000   

40
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 4 - S/P Diang 
         6 000 000   

BEC MINATD AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 01/07/2014 01/09/2014

27/10/2014BEC MINMAP AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 26/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

41
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 5 - Préfet de Batouri 
       27 000 000   

42
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 6 - S/P de Mbalmayo 
       15 000 000   

43

 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 7 - Gouverneur de 

ngaoundéré1 

         6 000 000   

44

 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 8 - Chef de division du 

développement régional de l’Adamaoua 

       12 000 000   

45
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 9 - Préfet du Djerem 
       15 000 000   

46
 Réhabilitation des résidences des autorités 

administratives   : lot 10 - S/P de Ngaoundal 
       10 000 000   

47
Aménagement résidence Gari-Gombo (bloc 

latrine) 
BEC          5 000 000   MINATD AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 12/06/2014 11/07/2014

48

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 1 - Centre d'Etat Civil de  Kyé 

Ossi 

         8 500 000   

49

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 2 - Centre d'Etat Civil de  

Mudemba 

       12 500 000   

BEC MINATD AONO 21/05/201428/03/2014 10/06/2014 01/07/2014 01/09/2014

BEC MINATD AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 08/07/2014 08/09/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

50

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 3 - Centre d'Etat Civil de  

Kumba1 

         7 500 000   

51

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 4 - Centre d'Etat Civil de  

Belel 

         9 000 000   

52
Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 5 - Centre d'Etat Civil de  Dir 
         9 000 000   

53

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 6 - Centre d'Etat Civil de  

Obala 

         7 500 000   

54

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 7 - Centre d'Etat Civil de  

Bafia 

         7 500 000   

55

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 8 - Centre d'Etat Civil de  

Angossas 

         7 500 000   

56

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 9 - Centre d'Etat Civil de  

Mindif 

       11 000 000   

57

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 10 - Centre d'Etat Civil de  

Guider 

       11 000 000   

58

Rénovation des centres d’Etat Civil 

principaux : lot 11 - Centre d'Etat Civil de  

Ambam

         9 000 000   

3 214 773 000     TOTAL

AONOMINATDBEC 08/09/201408/07/201417/06/201428/05/201404/04/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1 Etudes sur le phénomène d'abandon des enfants SPI        20 000 000   MINAS AONR 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 24/07/2014 24/10/2014

2
Etude pour l'opérationnalisation de l'Institut 

National du Travail Social (INTS)
SPI        30 000 000   MINAS AONR 07/05/2014 09/07/2014 29/07/2014 14/08/2014 14/11/2014

3
Etude pour la mise en place d'un réseau national 

intranet 
SPI        15 000 000   MINAS AONR 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 10/07/2014 10/10/2014

4
Acquisition du mobilier de bureau pour les 

services centraux
AG        25 000 000   MINAS AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 15/05/2014 15/07/2014

5
Acquisition du matériel informatique pour les 

services centraux
AG        25 000 000   MINAS AONO 07/02/2014 02/04/2014 22/04/2014 08/05/2014 09/06/2014

6
Réhabilitation de l'immeuble ministèriel abritant 

les services centraux du MINAS
BEC        35 000 000   MINAS AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

7
Travaux de construction de la Maison des Ages (y 

compris la maîtrise d'œuvre)
BEC      170 000 000   MINAS AONO 08/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 03/07/2014 02/01/2015

8
Etudes environnementales et sociales pour la 

construction de la Maison des Ages
SPI        50 000 000   

MINAS / VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 10/07/2014 10/10/2014

9

Travaux de viabilisation du Centre de 

Réhabilitation des Personnes Handicapées 

(CRPH) de Maroua: adduction d'eau, 

électrification et aménagement des voies d'accès

AI      500 000 000   
MINAS / VISA 

MINMAP
AONO 09/05/2014 02/07/2014 29/07/2014 14/08/2014 15/12/2014

  870 000 000   

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Acquisition de 11 ordinateurs complets 

DOPA
AG        15 000 000   MINADER DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 16/04/2014 16/05/2014

2
Acquisition des véhicules à deux roues 

DESA
AG        10 000 000   MINADER AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 19/05/2014 19/06/2014

3 Fourniture du matériel informatique  DESA AG        10 000 000   MINADER DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 28/04/2014 28/05/2014

4
Acquisition des véhicules DESA (une station 

wagon et 5 pick-up)
AG      140 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

5
Acquisition de deux véhicules Pick-up 

DEFACC
AG        50 000 000   MINADER AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

6
Etude géotechnique de la construction de 

l’immeuble ministériel 
SPI      250 000 000   MINMAP AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/12/2014

7
Equipement des services centraux en 

matériel informatique
AG      109 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 07/03/2014 30/04/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/07/2014

8
Equipement des services centraux en 

mobilier de bureau 
AG        49 600 000   MINADER AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 09/06/2014 30/07/2014

9

Lot 1: Equipement des services centraux en 

matériel roulant :( véhicule courrier et deux 

stations wagons) 

AG      100 000 000   
MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

10
Lot 2: Equipement des services 

déconcentrés en matériel roulant 
AG      150 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

11
Aménagement des services centraux du 

MINADER 
BEC      100 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/08/2014

12
Construction d’un forage avec château à 

Etoug-Ebe 
AI        20 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/08/2014

13 Réhabilitation de la clôture à Etoug-Ebe BEC        56 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/08/2014

14
Acquisition et installation d’un groupe 

électrogène à Etoug-ebe 
AG        25 000 000   MINADER AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

15
Réfection des bâtiments abritant les 

services de la DOPA  
BEC        35 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/08/2014

16 Achat motocyclettes pour DAADER AG        50 000 000   MINADER AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

17

Acquisition et installation des ordinateurs et 

imprimantes: Lot 1 dans les bureaux du 

SIGIPES 

AG        20 000 000   MINADER DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 28/04/2014 28/05/2014

18

Acquisition et installation des ordinateurs et 

imprimantes et photocopieurs: Lot 2 à la 

DRH 

AG        12 000 000   MINADER DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 28/04/2014 28/05/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

19 Construction des magasins BEC      170 000 000   MINADER AONO 01/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

20 Equipement des magasins AG        50 000 000   MINADER AONO 01/08/2014 24/09/2014 14/10/2014 03/11/2014 03/12/2014

21
Approvisionnement en semences de qualité 

pour les stocks de sécurité 
AG        50 000 000   MINADER AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 21/04/2014 21/07/2014

22
Acquisition des produits de traitement 

phytosanitaire 
AG      249 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 28/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

23
Acquisition des appareils de traitement 

phytosanitaire 
AG        80 000 000   MINADER AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

24
Acquisition du matériel d’équipement 

corporel 
AG        30 000 000   MINADER DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

25
Atelier de renforcement des capacités des 

brigades d’intervention 
SPI        40 000 000   MINADER AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

26
Acquisition et distribution des appareils de 

traitement 
AG      200 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 28/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

27
Acquisition et distribution des produits de 

traitement 
AG      650 000 000   MINMAP AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 18/06/2014 18/09/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

28
Etude de faisabilité du Programme de 

développement de l’arboriculture 
SPI        25 000 000   MINADER AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

29
Construction d’un laboratoire d’analyse des 

engrais 
BEC      200 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 01/04/2014 23/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/01/2015

30
Acquisition et installation des stations agro 

climatologiques 
AG        70 000 000   MINADER AONO 13/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

31
Acquisition des kits pour la production des 

semences de base des filières scientifiques 
AG      100 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 18/02/2014 11/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

32
Achat et distribution des semences 

améliorées 
AG      450 000 000   MINMAP AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 24/04/2014 24/09/2014

33 Achat et distribution des engrais  AG      249 000 000   
MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 18/02/2014 11/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

34 Acquisition et distribution du compost AG      100 000 000   
MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 18/02/2014 11/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

35

Acquisition de véhicule spécialisé pour 

diffusion des semences de cacao et de café 

arabica/robusta 

AG        60 000 000   MINADER AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

36 Acquisition des motos AG        52 000 000   MINADER AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 26/06/2014
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d'Appel 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

37
Lot 1: Installation du réseau d’irrigation du 

parc à bois du café robusta 
AI        25 000 000   MINADER AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

38
Lot 2: Entretien réseau d’irrigation du parc à 

bois pour café robusta 
AI        20 000 000   MINADER AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

39
Installation du système de brumisation du 

cacao 
AI        20 000 000   MINADER AONO 29/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 28/07/2014 26/09/2014

40 Acquisition des semences de production  AG        65 000 000   MINADER AONO 20/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 01/05/2014 01/10/2014

41 Organisation des sessions de formation SPI        19 800 000   MINADER AONR 29/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 11/08/2014 10/10/2014

42 Acquisition des motos tout terrain AG        14 000 000   MINADER AONO 18/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 19/05/2014 19/06/2014

43

Etude de faisabilité et sélections des sites 

pour la mise en place des champs 

semenciers dans les fermes de l’Etat 

SPI        25 000 000   MINADER AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

44 Acquisition d’engrais: Lot 1        10 000 000   

45 Acquisition des engrais: Lot 2        53 300 000   

AG MINADER AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 25/07/2014
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

46 Acquisition des insecticides et nématicides AG        51 000 000   MINADER AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

47 Acquisition Véhicule Pick-up 4x4: Lot 1        24 000 000   

48 Acquisition d’un véhicule tout  terrain: Lot 2        35 000 000   

49 Acquisition de dix motos tout terrain AG        25 000 000   MINADER AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

50
Finalisation des constructions des ouvrages 

dans la ferme de Nkolossananga  
BEC        79 500 000   MINADER AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/01/2015

51
Equipement du bloc Administratif de la 

ferme 
AG        15 000 000   MINADER DC 01/09/2014 03/10/2014 22/10/2014 10/11/2014 10/12/2014

52 Formation des conseillers phytosanitaire  SPI        18 000 000   MINADER AONR 29/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 11/08/2014 10/10/2014

53
Achat et distribution des appareils de 

traitement 
AG        30 000 000   MINADER AONO 01/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

54
Achat et distribution des produits 

phytosanitaires de traitement 
AG      100 000 000   

MINADER / 

VISA MINMAP
AONO 01/04/2014 23/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

AG MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/08/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 16



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

55 Achat engrais maïs AG      309 000 000   MINMAP AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 11/06/2014 11/09/2014

56 Achat des pesticides AG        17 000 000   MINADER DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

57
Acquisition des équipements de séchage et 

de conditionnement de maïs 
AG        97 000 000   MINADER AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 18/08/2014

58 Acquisition véhicule Pick-up AG        22 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 15/07/2014 18/08/2014

59 Achat fourniture de bureau AG        40 000 000   MINADER AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/08/2014

60
Acquisition et distribution des graines pré 

germées  
AG        60 000 000   MINADER AONO 31/03/2014 08/05/2014 23/05/2014 09/06/2014 10/11/2014

61
Organisation des ateliers de renforcement 

des capacités des producteurs 
SPI        40 000 000   MINADER AONR 07/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 15/07/2014 15/09/2014

62 Construction des postes agricoles BEC      800 000 000   MINMAP AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/10/2014

63
Acquisition des sachets d’emballage des 

semences  
AG        11 000 000   MINADER DC 07/04/2014 09/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/07/2014
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

64
Renforcement de capacités des ressources 

humaines  
SPI        15 000 000   MINADER AONO 29/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

65

Organisation atelier de recyclage et 

formation des acteurs de la filière 

champignon 

SPI        30 000 000   MINADER AONR 29/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 11/08/2014 10/10/2014

66
Construction des infrastructures de 

production de champignon 
BEC        50 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/01/2015

67

Acquisition des kits d’équipement de 

production et de conservation de 

champignon 

AG        45 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 15/09/2014

68
Réhabilitation d’un bâtiment et construction 

d’un pan de barrière écroulé 
BEC        40 000 000   MINADER AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/10/2014

69

Organisation de session de formation et de 

renforcement de capacités des producteurs 

de l'hévéaculture villageoise 

SPI        30 000 000   MINADER AONR 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

70
Acquisition et distribution des plants 

améliorés de l'hévéaculture villageoise  
AG        80 000 000   MINADER AONO 11/04/2014 19/05/2014 02/06/2014 19/06/2014 19/11/2014

71
Acquisition des véhicules de liaison pour le 

projet de l'hévéaculture villageoise  
AG        50 000 000   MINADER AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 16/07/2014 18/08/2014

72
Acquisition du matériel roulant pour le projet 

PAIJA 
AG        24 000 000   MINADER AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 16/07/2014 18/08/2014
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

73

Etude de faisabilité du projet de mise en 

place d’une ceinture agricole autour du 

projet de construction du barrage de 

Menvele 

SPI        25 000 000   MINADER AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

74
Etude sur la cartographie de vulnérabilité 

des zones à risque au PNSA 
SPI        25 000 000   MINADER AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

75
Acquisition d’un véhicule tout terrain au 

projet de gestion des pesticides obsolètes 
AG        25 000 000   MINADER AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 16/07/2014 18/08/2014

76 Achat des coffres forts au PCRD AG        12 000 000   MINADER DC 24/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

77
Construction des bâtiments et des latrines 

pour les nouvelles caisses 
BEC        59 000 000   MINADER AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

78
Etude de faisabilité pour la création des 

nouvelles caisses au PCRD 
SPI        15 000 000   MINADER AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 08/07/2014 08/09/2014

79
Achat d’équipement informatique  pour le 

projet MC2/MUFFA 
AG        27 000 000   MINADER DC 31/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

80
Acquisition des motos pour le projet 

MC2/MUFFA  
AG        10 000 000   MINADER AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

81
Construction des biodigesteurs pour la 

promotion de l'énergie 
AI        60 000 000   MINADER AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 22/09/2014
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

82
Construction des maisons témoins par zone 

agroécologique 
BEC        70 000 000   MINADER AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/11/2014

83
Acquisition d’un camion benne au 

programme de pavage de routes rurales  
AG        50 000 000   MINADER AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

84
Acquisition d’un pick-up 4x4 pour 

l’élaboration de la carte d’aptitude des sols 
AG        25 000 000   MINADER AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

85
Etude diagnostic du plan directeur de 

l’hydraulique agricole 
SPI        20 000 000   MINADER AONO 28/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 28/07/2014 28/10/2014

86 Acquisition de deux véhicules pick-up AG        40 000 000   MINADER AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

87 Construction de retenue  d’eau AI        45 000 000   MINADER AONO 28/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 28/07/2014 28/10/2014

6 924 200 000     TOTAL
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1

Reconstitution et dématérialisation des 

archives: configuration des réseaux, 

applications et systèmes

SPI      30 000 000   MINAC AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/08/2014

2
Reconstitution et dématérialisation des 

archives: acquisition de matériel technique
AG      20 000 000   MINAC AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 19/06/2014 19/08/2014

3

Réhabilitation du site culturel de Bimbia 

(Limbé): étude en vue de la documentation 

scientifique et historique

SPI      25 000 000   MINAC AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 17/07/2014 17/09/2014

4

Réhabilitation du site culturel de Bimbia 

(Limbé): construction d'une clôture sur le 

site

BEC      50 000 000   MINAC AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 10/07/2014 10/10/2014

5
Etudes architecturales en vues de la 

construction d'un musée public à Bamenda
SPI      10 000 000   MINAC AONR 09/05/2014 11/07/2014 30/07/2014 14/08/2014 14/10/2014

6
Aménagement de la boutique et de la salle 

d'exposition du monument de la réunification
BEC      20 000 000   MINAC AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 05/06/2014 04/07/2014

7
Réalisation d'une fresque artistique autour 

du monument des Cinquantenaires
AI      75 000 000   MINAC AONO 14/04/2014 22/05/2014 06/06/2014 19/06/2014 19/09/2014

8

Poursuite des travaux de construction du 

bâtiment des arts relatifs à la célébration du 

Cinquantenaire à Buéa

BEC      50 000 000   MINAC AONO 14/04/2014 22/05/2014 06/06/2014 26/06/2014 26/09/2014

9

Maîtrise d'oeuvre privée relative à la 

poursuite des travaux de construction du 

bâtiment des arts du complexe artistique 

SPI      20 000 000   MINAC AONR 14/04/2014 29/05/2014 13/06/2014 26/06/2014 27/10/2014

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
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MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

10
Poursuite des travaux de construction de la 

maison de la culture de Meyomessala
BEC      60 000 000   MINAC AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 10/07/2014 10/10/2014

11

Poursuite des travaux de construction du 

bloc technico artistique de l'Institut National 

des Arts et de la Culture à Mbankomo

BEC    220 000 000   
MINAC / VISA 

MINMAP
AONO 31/03/2014 08/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/11/2014

12

Maîtrise d'oeuvre privée pour la poursuite 

des travaux de construction du bloc technico 

artistique de l'Institut National des Arts et de 

la Culture à Mbankomo

SPI      25 000 000   MINAC AONR 10/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 11/06/2014 11/12/2014

13
Acquisition de 05 véhicules berlines pour les 

services centraux du MINAC Lot 1
AG      75 000 000   MINAC AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 29/05/2014 13/06/2014

14
Acquisition d'un véhicule de fonction pour le 

Ministre Lot 2
AG      75 000 000   MINAC AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 29/05/2014 13/06/2014

15
Acquisition des matériels informatiques au 

MINAC Lot 1
AG      25 000 000   MINAC AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 11/07/2014

16
Acquisition de mobiliers de bureau au 

MINAC Lot 2
AG      20 000 000   MINAC AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 11/07/2014

800 000 000      TOTAL
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1
Acquisition et installation d'un logiciel de 

traitement d'informations
AG        15 000 000   MINCOMMERCE AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 13/06/2014 14/07/2014

2

Acquisition du matériel et équipement 

métrologiques : lot 1 - Acquisition du 

matériel de métrologie (pieds à coulisse 

mécaniques et électroniques, tés pour 

jaugeage ..)

       25 000 000   11/08/2014

3

Acquisition du matériel et équipement 

métrologiques : lot 2 - Acquisition des bancs 

d'essais

     120 000 000   18/08/2014

4

Acquisition du matériel et équipement 

métrologiques : lot 3 - Acquisition des 

tenues pour contrôles et inspections des 

chantiers et ateliers 

       30 000 000   11/06/2014

5 Elaboration et multiplication des modèles SPI        20 000 000   MINCOMMERCE AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 04/07/2014

6 Réactualisation des données SPI          5 000 000   MINCOMMERCE AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

7

Sécurisation des recettes liées à la 

Métrologie légale : lot 1 - Mise en réseau 

d'une connexion internet

         8 000 000   

8

Sécurisation des recettes liées à la 

Métrologie légale : lot 2 - Extension et 

installation des postes informatiques dans 

les 08 autres BRCRF

       42 000 000   

25/04/2014 14/05/2014

MINISTERE DU COMMERCE

AG
MINCOMMERCE / 

VISA MINMAP
AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 12/05/2014

23/05/2014 23/06/2014SPI MINCOMMERCE AONR 24/02/2014
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MINISTERE DU COMMERCE

9
Acquisition du Matériel roulant : lot 1 - 

Acquisition de quatre pick up 4x4 
       80 000 000   

10
Acquisition du Matériel roulant : lot 2 - 

Acquisition d'une berline 
       13 000 000   

11
Acquisition du Matériel roulant : lot 3 - 

Acquisition de 07 stations wagons 
     255 500 000   

12 Acquisition de 68 ordinateurs complets AG        46 500 000   MINCOMMERCE AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/06/2014

13 Acquisition de 20 bureaux directeurs AG        30 000 000   MINCOMMERCE AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 13/06/2014

     690 000 000   TOTAL

AG MINMAP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 17/06/2014
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1
Equipement des services centraux en 

matériel de bureau
AG        70 000 000      MINCOM AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

2
Lot 1: Equipement des services centraux en 

mobilier de bureau
       60 000 000      09/07/2014

3
Lot 2: Equipement de la salle de conférence 

du MINCOM en mobilier de bureau
       25 000 000      24/06/2014

4
Aménagement des édifices et bureaux des 

services centraux du MINCOM 
BEC        72 400 000      MINCOM AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 10/07/2014

5

Lot 1: Acquisition et renovation des 

installations et matériels informatiques pour 

les services centraux

       70 000 000      

6

Lot 2: Acquisition et rénovation des 

installations et matériels informatiques pour 

les services déconcentrés 

       40 000 000      

7
Acquisition des équipements techniques 

pour l'Observatoire des medias du MINCOM
AG       140 000 000      

MINCOM / 

VISA MINMAP
AONO 10/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

8
Automatisation d'un système de gestion du 

courrier
AG        25 000 000      MINCOM DC 12/03/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 13/06/2014

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

AG MINCOM AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014

AG MINCOM AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 04/06/2014 30/06/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNICATION

9
 Achat et fournitures des équipements pour 

le centre de traitement de données de l'AVI
AG        20 000 000      MINCOM DC 12/03/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 03/06/2014

10
Acquisition de deux ecrans géants (30m² 

plein jour) avec support
AG       130 000 000      

MINCOM / 

VISA MINMAP
AONO 10/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

11
Equipement de la salle de conférence du 

MINCOM en matériel de sonorisation
AG        20 000 000      MINCOM DC 17/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 03/06/2014

12

Renovation du reseau électrique et 

télécommunication du bâtiment abritant le 

SIGIPES

BEC          8 200 000      MINCOM DC 17/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 18/06/2014

13
Extension du SIGIPES au Batiment central 

du Mincom
AI        15 000 000      MINCOM DC 17/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 03/06/2014

14 Maitrise d’ouevre du projet REDCOMZOFT SPI       250 000 000      MINMAP AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 21/11/2014

15

Production et distribution du livre d'or 

"Welcome to Cameroon (Production 

intellectuelle (Collecte, traitement et 

traduction de l'information), Conception 

artistique et distribution(nationale et int

SPI        70 000 000      
MINCOM / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

16

Etudes rélatives à l'extension territorial de 

l'infrastructure de la Chaine graphique de la 

SOPECAM

SPI        70 000 000      
MINCOM / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

17
Etudes sectorielles sur le maché publicitaire 

au Cameroun
SPI        30 000 000      MINCOM AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

18

 Elaboration d'un cadre juridique 

d'application et conception de l'Architecture 

nationale des TICs de l'Accès du Citoyen 

sur la Gestion des Affaires Publiques 

SPI        60 000 000      
MINCOM / 

VISA MINMAP
AONR 24/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

19

Production intellectuelle (Collecte, 

traitement et traduction de l'information); 

conception artistique, duplication, 

distribution(National et internationa) 

SPI        60 000 000      
MINCOM / 

VISA MINMAP
AONR 24/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

20

Conception des schémas directeurs et suivi 

de la réalisation des études initiés par le 

Ministre de la Communication 

SPI        40 000 000      MINCOM AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

21

Etudes sur la formation et la mise à niveau 

des correspondants locaux(régional et 

départemental) 

SPI        25 000 000      MINCOM AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

22
 Appui à la formation diplomante de haut 

niveau au métier d'agence
SPI        30 000 000      MINCOM AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

23
Gestion opérationnelle en phase pilote de 

l'Agence
SPI        60 000 000      

MINCOM / 

VISA MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 07/07/2014 07/08/2014

24
Production des supports multimedias 

d'information sur le Cameroun
SPI       150 000 000      MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

25
Acquisition du matériel roulant pour les 

services centraux
AG       180 000 000      

MINCOM / 

VISA MINMAP
AONO 24/02/2014 18/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 10/06/2014

1 720 600 000     TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Acquisition d'une unité de production audio-

visuelle 
AG        20 000 000   CONSUPE DC 03/03/2014 04/04/2014 23/04/2014 26/05/2014 25/07/2014

2

Développement d'un logiciel pour le 

système de gestion de suivi de l'application 

des sanctions  

SPI        20 000 000   CONSUPE AONR 03/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

3 Acquisition des équipements informatiques  AG        45 000 000   CONSUPE AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

4 Acquisition des véhicules de mission AG      300 000 000   MINMAP AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 27/06/2014

5 Equipement des bureaux AG        40 000 000   CONSUPE AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

6
Acquisition du mobilier de bureaux bâtiment 

A, B, C, D 
AG        70 000 000   CONSUPE AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

7
Mise en place d'une infrastructure de vidéo -

surveillance 
AG        35 000 000   CONSUPE DC 03/03/2014 04/04/2014 23/04/2014 26/05/2014 25/07/2014

8
Mise en conformité du système électrique 

des bâtiments du CONSUPE 
BEC      163 000 000   CONSUPE AONO 11/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

9
Contrôle et surveillance des travaux du 

bâtiment A du CONSUPE   
SPI        12 000 000   CONSUPE AONR 03/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 09/06/2014 10/11/2014

10 Extension du bâtiment A BEC      315 000 000   
CONSUPE / 

VISA MINMAP
AONO 11/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 10/11/2014

11
Achèvement des travaux de réhabilitation du 

bâtiment D  
BEC        45 000 000   CONSUPE AONO 11/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/10/2014

1 065 000 000     

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 
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Date 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Travaux de finition de la clôture autour du GMI 

Bertoua
BEC           40 000 000   DGSN AONO 02/05/2014 25/06/2014 15/07/2014 31/07/2014 01/12/2014

2

Etude de faisabilité des grands projets et autres 

(vidéo surveillance, laboratoire multidisciplinaire, 

Académie de police de Mbankomo)

SPI          250 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

3
Travaux d’aménagement de l’immeuble abritant 

les services de l’habillement de la DGSN 
BEC          100 448 525   DGSN AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 22/05/2014 22/10/2014

4

Contrôle des travaux d’aménagement de 

l’immeuble abritant les services de l’habillement 

de la DGSN 

SPI             8 144 475   DGSN AONR 17/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 22/05/2014 21/11/2014

5
Travaux de réhabilitation de l’immeuble abritant la 

confection de la DGSN 
BEC          166 095 775   DGSN AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 22/05/2014 22/09/2014

6
 Contrôle des travaux de réhabilitation de 

l’immeuble abritant la confection de la DGSN 
SPI           13 467 225   DGSN AONR 17/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 22/05/2014 22/10/2014

7
Acquisition mobilier de cuisine du CIAP de 

Mutengene et de l’ENSP de Ydé
AG           49 993 000   DGSN AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 20/06/2014 19/09/2014

8
Réfection du bâtiment A du Centre Médical de 

Yaoundé
BEC           53 928 000   DGSN AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 15/05/2014 18/08/2014

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Date 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

9
Travaux d’achèvement de l’immeuble annexe de 

la Police des Frontières
BEC          248 906 400   

DGSN / VISA 

MINMAP
AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 22/05/2014 21/11/2014

10
Contrôle des travaux d’achèvement de l’immeuble 

annexe de la Police des Frontières
SPI           20 181 600   DGSN AONR 17/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 22/05/2014 22/12/2014

11

Suite des travaux de construction du poste 

frontière + clôture et aménagement d’un forage à 

SAGME

BEC           40 000 000   DGSN AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 20/06/2014 20/10/2014

12
Travaux de construction poste frontière d’Abang-

Minko’o
BEC           65 000 000   DGSN AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 20/06/2014 20/11/2014

13
Réhabilitation d’un immeuble pour la Direction de 

la Surveillance du Territoire 
BEC          162 462 375   DGSN AONO 08/08/2014 15/09/2014 29/09/2014 13/10/2014 13/01/2015

14

Etude complémentaire en vue de la réhabilitation 

d’un immeuble pour la Direction de la 

Surveillance du Territoire 

SPI           20 000 000   DGSN AONR 10/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 24/04/2014 24/07/2014

15

Contrôle des travaux de réhabilitation d’un 

immeuble pour la Direction de la Surveillance du 

Territoire 

SPI           13 172 625   DGSN AONR 28/07/2014 11/09/2014 26/09/2014 13/10/2014 13/02/2015

16

Dépenses non ordonnancées des travaux de 

construction sur pilotis de l’antenne de la 

surveillance du territoire de Darak (phase 1)

BEC           49 994 000   DGSN AONO 02/05/2014 25/06/2014 15/07/2014 31/07/2014 31/12/2014

1 301 794 000     TOTAL
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Contractante
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Lancement
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1 BA 301 : Réhabilitation des logements BEC        39 777 000   MINDEF AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014

2

BA101 : Réhabilitation bâtiment ancien 

aérogare (toiture, salles  d’eau, peinture, 

divers câblages) 

BEC        59 330 000   MINDEF AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014

3
BAND : Réhabilitation du domicile du COM 

BAND 
BEC        20 970 000   MINDEF AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014

4
SEMIL/BUEA : Acquisition du mobilier de 

bureau (Lot 1)
       10 000 000   

5
SEMIL/NDERE : Acquisition du mobilier de 

bureau (Lot 2)
       10 000 000   

6
EEM : Acquisition de matériels pour 

équipement de dortoirs (Yaoundé)  
AG        50 000 000   MINDEF AONO 25/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 17/06/2014 18/08/2014

7
RMIA N°2 : Aménagement de la cour 

d’honneur 
BEC        46 445 000   MINDEF AONO 01/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 25/06/2014 25/09/2014

8
RSM N° 2 : Construction d’un mur de 

sécurisation 
BEC        30 000 000   MINDEF AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

9
RMIA N°2 : Construction d’une clôture au 

camp de la valeur
BEC        63 805 000   MINDEF AONO 14/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

16/05/2014 04/06/2014 17/06/2014 18/08/2014

MINISTERE DE LA DEFENSE

AG MINDEF AONO 25/03/2014
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N° Désignation du projet
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Réception

MINISTERE DE LA DEFENSE

10
EMAT : Acquisition d’un groupe électrogène 

(Lot 1)
       20 000 000   

11
DIRMATIA : Acquisition de trois groupes 

électrogènes (Lot 2)
       54 033 000   

12 IG/BQG : Construction de la clôture BEC        55 136 000   MINDEF AONO 05/05/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 28/10/2014

13

DIRGEN : Construction d’un bâtiment pour 

logement troupe à la Base Génie de 

ZAMENGOUE 

BEC        50 000 000   MINDEF AONO 05/05/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 28/10/2014

14
SSM 5/CMM : Acquisition d’un matériel 

médical 
AG        32 000 000   MINDEF AONO 09/05/2014 02/07/2014 22/07/2014 04/08/2014 03/10/2014

15
HMR N°1 : Acquisition de matériels au profit 

du service spécialisés 
AG        64 565 000   MINDEF AONO 09/05/2014 02/07/2014 22/07/2014 04/08/2014 03/10/2014

16
DAAR : Constructions de dix salles de 

classe 
BEC        90 000 000   MINDEF AONO 16/05/2014 09/07/2014 29/07/2014 11/08/2014 11/12/2014

17 GN : Acquisition de dix cinémomètres AG      120 000 000   
MINDEF/VISA 

MINMAP
AONO 21/05/2014 14/07/2014 08/08/2014 20/08/2014 20/10/2014

18 GN : Acquisition de détecteurs de drogues AG        40 000 000   MINDEF AONO 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 13/08/2014 13/10/2014

19
GN : Réalisation des miroirs réfléchissants 

pour le contrôle routier 
AG        10 000 000   MINDEF AONO 23/05/2014 16/07/2014 05/08/2014 18/08/2014 17/10/2014

22/09/2014AG MINDEF AONO 25/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 21/07/2014
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Mode 
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MINISTERE DE LA DEFENSE

20
GN : Acquisition et pose de dix panneaux 

solaires 
AG          7 500 000   MINDEF AONO 23/05/2014 16/07/2014 05/08/2014 18/08/2014 17/10/2014

21
SSM N°9/CMM : Réhabilitation des 

bâtiments 
BEC        15 000 000   MINDEF AONO 30/05/2014 23/07/2014 12/08/2014 25/08/2014 25/11/2014

22 GN : Equipement foyer services centraux  AG        40 000 000   MINDEF AONO 06/06/2014 30/07/2014 19/08/2014 01/09/2014 31/10/2014

23 DIRCIA : Réfection des locaux BEC        44 100 000   MINDEF AONO 10/06/2014 01/08/2014 20/08/2014 01/09/2014 01/12/2014

972 661 000     TOTAL
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1
Amélioration du plateau technique des 

services du cadastre
AG        220 000 000   

MINDCAF / 

VISA MINMAP
AONO 12/02/2014 07/04/2014 02/05/2014 21/05/2014 19/08/2014

2
Acquisition des scanners en vue de la 

réalisation du cadastre national
AG          58 000 000   MINDCAF AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 21/05/2014 21/07/2014

3
Réhabilitation de la sécurité incendie dans 

certains immeubles
BEC        261 115 000   

MINDCAF / 

VISA MINMAP
AONO 14/02/2014 09/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

4
Réhabilitation de certains bâtiments publics 

à Yaoundé
BEC        112 659 000   MINDCAF AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 26/08/2014

5 Rénovation de l’ascenseur directeur BEC        130 000 000   MINDCAF AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 16/12/2014

6 Réhabilitation des logements administratifs BEC        291 441 000   
MINDCAF / 

VISA MINMAP
AONO 07/03/2014 30/04/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/09/2014

7
Constitution des réserves foncières pour les 

logements sociaux
SPI        190 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

8
Établissements des documents des titres 

fonciers et de propriétés
SPI        120 000 000   MINMAP AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 07/08/2014

9
Inventaire des dépendances du domaine 

national
SPI          80 000 000   

MINDCAF / 

VISA MINMAP
AONR 21/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

10 Vulgarisation de la reforme foncière SPI          87 300 000   
MINDCAF / 

VISA MINMAP
AONR 21/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES
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MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

11 Acquisition des ordinateurs AG          38 000 000   MINDCAF AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 06/06/2014

12 Acquisition des photocopieurs & fax AG          53 000 000   MINDCAF AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

13 Équipement en mobilier de bureau AG          75 000 000   MINDCAF AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 07/07/2014

14 Acquisition du matériel roulant AG          90 000 000   MINDCAF AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 16/06/2014

15
Travaux de l’extension du réseau 

informatique
AG            6 500 000   MINDCAF AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

16

Étude pour la mise en place d’un système 

d’informations statistiques pour le suivi du 

budget programme du MINDCAF

SPI          45 500 000   MINDCAF AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

17 Travaux de génie civil dans les 58 recettes BEC          70 000 000   MINDCAF AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

18
Travaux de réhabilitation du site web                 

(lot 1)

19
Informatisation des postes de recettes               

(lot n°2)

1 982 515 000   

         54 000 000   

TOTAL

SPI MINDCAF AONR 21/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014
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1
Etudes de construction de deux pipelines de 

produits pétroliers Limbé- Dla Edéa-Ydé
SPI        90 000 000   

MINEE / VISA 

MINMAP
AONR 21/03/2014 05/05/2014 26/05/2014 03/06/2014 03/10/2014

2

Sélection d’un consultant pour la réalisation 

des supports de communication, réalisation 

de la campagne de sensibilisation par le 

MINEE

SPI        50 000 000   
MINEE / VISA 

MINMAP
AONR 14/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 21/07/2014

3

Acquisition des équipements techniques de 

suivi et de contrôle des projets d’Energies 

renouvelables et de la maîtrise de l’énergie

AG        15 000 000   MINEE DC 24/02/2014 28/03/2014 16/04/2014 25/04/2014 26/05/2014

4

Etude relative à la prospection et 

élaboration d’une carte de développement 

des énergies renouvelables en fonction de 

la nature et des gisements

SPI        50 000 000   
MINEE / VISA 

MINMAP
AONR 14/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 19/09/2014

5
Elat exploitation agro-pastoral : centrale 

solaire
AI        50 000 000   MINEE AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

6
Mbalelon 2 : Extension centrale solaire + 

éclairage public
AI        75 000 000   MINEE AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

7
Installation des lampadaires solaires dans la 

ville de Ngoumou
AI        80 000 000   MINEE AONO 25/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 16/05/2014 18/08/2014

8
Ngomdouma : centrale solaire + éclairage 

public (Phase1)
AI        80 000 000   MINEE AONO 25/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 16/05/2014 18/08/2014

9
Nvomeka’a : extension centrale + éclairage 

public
AI      370 000 000   MINEE AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

10 Meyomessi : centrale solaire phase1) AI        50 000 000   MINEE AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

11
Installation lampadaires solaires dans la ville 

de Nanga Eboko
AI        80 000 000   MINEE AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

12
Nkilezock : centrale solaire + éclairage 

public
AI        50 000 000   MINEE AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

13
Installation lampadaires solaires dans la ville 

de Mbankomo (phase1)
AI        50 000 000   MINEE AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

14
Etude d’enquête dans le secteur non 

résidentiel au Cameroun
SPI        30 000 000   MINEE AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 19/09/2014

15

Elaboration du plan de développement du 

secteur de l’Eau, du porte-feuille des projets 

et du Business Plan

SPI        40 000 000   MINEE AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 19/09/2014

16 Réalisation d’un plan directeur d’AEP SPI        35 000 000   MINEE AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 19/09/2014

17
 Goli, Mokouzek, et Kilouo : réalisation d’une 

AEP: Lot 1 
       50 000 000   

18  Guidiguis : réalisation d’une AEP: Lot 2        75 000 000   

AI MINEE AONO 04/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 23/05/2014 22/08/2014
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

19  Lara : réalisation d’une AEP: Lot 3        69 000 000   

20  Mabeta : réalisation d’une AEP: Lot 4        49 000 000   

21  Nkomewout : réalisation d’une AEP:    Lot 1        38 000 000   

22  Lenyong : réalisation d’une AEP: Lot 2        30 000 000   

23  Nyokon : réalisation d’une AEP: Lot 3        30 000 000   

24  Tombel : réalisation d’une AEP: Lot 4      100 000 000   

25  Moutourwa : réalisation d’une AEP: Lot 1        50 000 000   

26  Bagam : réalisation d’une AEP: Lot 2        50 000 000   

27
Meyos Yemvan : réalisation d’une AEP: Lot 

3
       53 285 000   

28
 Mendeze (Kodokokwe) : réalisation d’une 

AEP: Lot 4 
       25 000 000   

AI MINEE AONO 04/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

AI MINEE AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 30/05/2014 29/08/2014

23/05/2014 02/06/2014 02/09/2014AI MINEE AONO 12/03/2014 05/05/2014
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

29
 Binka village : réalisation d’une AEP:            

Lot 1 
       34 000 000   

30
Minkan (carrefour du Lycée) : réalisation 

d’une AEP: Lot 2
       26 256 000   

31
 Village Ndengue-Biba : réalisation d’une 

AEP: Lot 3 
       30 000 000   

32
 Ngosso à Bakassi : réalisation d’une AEP: 

Lot 1 
       70 000 000   

33
 Isanguele à Bakassi : réalisation d’une 

AEP: Lot 2 
       70 000 000   

34  Ndekwai : réalisation d’une AEP: Lot 3        30 000 000   

35

 Acquisition de sept (07) véhicules pour les 

directeurs (DAJ, DERME, DGRE, DMRE, 

DAG, DEPC, IG) 

AG      175 000 000   
MINEE / VISA 

MINMAP
AONO 17/03/2014 09/05/2014 04/06/2014 13/06/2014 14/07/2014

36

 Aménagement du site et travaux 

préparatoires à la construction de 

l’immeuble ministériel 

BEC      500 000 000   MINMAP AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 20/10/2014

37
 Réfection des bâtiments dans les services 

centraux 
BEC        50 000 000   MINEE AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

AI MINEE AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 06/06/2014 05/09/2014

30/05/2014 10/06/2014 10/09/2014AI MINEE AONO 19/03/2014 12/05/2014
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Réception

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

38
Acquisition de mobiliers de bureau dans les 

services centraux
AG        50 000 000   MINEE DC 03/03/2014 04/04/2014 23/04/2014 02/05/2014 02/06/2014

39
 Fourniture et installation du matériel et des 

fournitures de bureau 
AG        25 000 000   MINEE DC 10/03/2014 11/04/2014 30/04/2014 09/05/2014 09/06/2014

40
 Acquisition d’un logiciel de comptabilité 

matières dans les services centraux 
AG        10 000 000   MINEE DC 10/03/2014 11/04/2014 30/04/2014 09/05/2014 09/06/2014

41
  Fourniture et installation du matériel 

informatique 
AG        50 000 000   MINEE DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 18/04/2014 19/05/2014

42
 Numérisation de la documentation et des 

archives 
SPI        20 000 000   MINEE AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 09/05/2014 08/08/2014

2 954 541 000     TOTAL

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 40



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 
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1

Acquisition des équipements informatiques 

pour les services centraux et certains 

services déconcentrés 

AG             58 994 000   MINEPAT AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 16/06/2014

2
Equipement des services en équipement 

divers de bureau 
AG           110 000 000   

MINEPAT / 

VISA MINMAP
AONO 10/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 23/06/2014

3
Travaux d'achèvement de l'immeuble 

annexe n°2 
BEC           100 000 000   MINEPAT AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

4

Construction d'un nouveau système 

hydraulique pour les immeubles annexes n° 

2 et 3 

BEC             20 000 000   MINEPAT AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

5
Travaux de réhabilitation du réseau 

électrique à l'immeuble annexe n°1 
BEC             10 000 000   MINEPAT AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

6
Acquisition du matériel de production des 

magazines et des émissions 
AG             20 000 000   MINEPAT AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 18/07/2014

7
Achats des licences pour les outils d'audit 

des systèmes informatiques 
AG             10 000 000   MINEPAT AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/06/2014

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

8
Audit 2014 du système d'information du 

MINEPAT 
SPI             20 000 000   MINEPAT AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 15/09/2014

9

Réhabilitation du réseau local informatique 

et téléphonique de l'annexe n°1 du 

MINEPAT 

AI             30 000 000   MINEPAT AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

10

Interconnexion par liaison fibre optique du 

site annexe CNR au réseau local du 

ministère 

AI             13 000 000   MINEPAT AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/09/2014

11
Extension de l'application de gestion du 

courrier à l'immeuble ex AMACAM 
SPI             20 000 000   MINEPAT AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

12
Acquisition des équipements informatiques 

pour les services centraux 
AG             30 000 000   MINEPAT AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

13 Achat de licences antivirus AG             15 000 000   MINEPAT AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 04/06/2014 04/07/2014

14

Elaboration du rapport sur la contribution 

des projets d'envergures à la croissance 

économique 

SPI             25 000 000   MINEPAT AONR 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014
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Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

15
Réalisation de l'enquête sur le climat des 

affaires (BCS) 
SPI           100 000 000   MINMAP AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

16
Mise à jour des outils de cadrage 

macroéconomique (SIPAE, MOSIPEO) 
SPI             15 000 000   MINEPAT AONR 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

17
Evaluation de la conjoncture économique 

nationale 
SPI             50 000 000   

MINEPAT / 

VISA MINMAP
AONR 14/05/2014 16/07/2014 12/08/2014 25/08/2014 24/10/2014

18

Examens de la maturité et production du 

rapport sur l’état global de maturité des 

projets du Gouvernement 

SPI             35 000 000   MINEPAT AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

19
Evaluation et élaborations des rapports sur 

l'état de mise en oeuvre des grands projets 
SPI             25 000 000   MINEPAT AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

20
Mise à jour de l'application de gestion de la 

banque des projets 
SPI             15 000 000   MINEPAT AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

21 Production du journal des projets SPI             70 000 000   
MINEPAT / 

VISA MINMAP
AONO 03/10/2014 26/11/2014 23/12/2014 29/12/2014 28/01/2015
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22

Réalisation des études diagnostic des 

filières potentiellement porteuses dans les 

Communes 

SPI           360 000 000   MINMAP AONR 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

23
Formulation des choix stratégiques de la 

stratégie du secteur des infrastructures 
SPI             24 000 000   MINEPAT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

24
Lot 1: Validation de la stratégie du secteur 

rural 
            24 000 000   

25
Lot 2: Validation de la stratégie du secteur 

social (hors éducation et santé) 
            24 000 000   

26
Lot 3: Validation de la stratégie thématique 

'Gouvernance' 
            24 000 000   

27
Lot 4: Validation de la stratégie thématique 

'Financement du Développement" 
            24 000 000   

28
Production des outils de communication de 

la Journée Mondiale de la Population 
SPI             34 500 000   MINEPAT AONR 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

22/07/2014 04/08/2014 03/10/2014SPI MINEPAT AONR 29/04/2014 02/07/2014
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

29
Réalisation de l'étude sur la structure du 

capital humain et de sa distribution 
SPI             25 000 000   MINEPAT AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

30

Elaboration du diagnostic pour le Schéma 

National d’Aménagement et de 

Développement Durable du 

SPI        1 000 000 000   MINMAP AONR 14/05/2014 16/07/2014 05/08/2014 18/08/2014 17/10/2014

31

Conception du Système d’Information 

Géographique dédié à l’Aménagement du 

Territoire (SIGAT) 

SPI             15 000 000   MINEPAT AONR 09/05/2014 11/07/2014 30/07/2014 11/08/2014 10/10/2014

32

Aménagement des sites de recasement des 

populations du projet d'Urgence de Lutte 

Contre les Inondantions 

AI           400 000 000   MINEPAT AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 14/10/2014

33

Elaboration du Schéma d’Aménagement et 

de Développement Durable des Régions de 

l'Est et du Sud 

SPI           750 000 000   MINMAP AONR 14/05/2014 16/07/2014 05/08/2014 18/08/2014 17/10/2014

34
Formulation d'un programme de 

construction des marchés frontaliers 
SPI             35 000 000   MINEPAT AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

35
Elaboration des études de faisabilité des 

projets de l'Autorité du Bassin du Niger 
SPI           150 000 000   MINMAP AONR 14/05/2014 16/07/2014 05/08/2014 18/08/2014 17/10/2014
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

36
Réalisation d’une étude sur la maîtrise des 

coûts de facteurs dans le secteur des BTP 
SPI             60 000 000   

MINEPAT / 

VISA MINMAP
AONR 18/04/2014 20/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

37

Construction des centrales de concassage 

du programme de désenclavement des 

bassins de production 

AI       10 850 100 000   MINMAP AOIO 18/04/2014 09/07/2014 29/07/2014 11/08/2014 11/11/2014

38
Production d'un repertoire des opportunités 

de coopération décentralisée 
SPI             35 000 000   MINEPAT AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 25/08/2014

39

Lot 1: Mise en place des mécanismes de 

financements innovants au Cameroun (Etats 

des lieux et développement de la stratégie) 

            40 000 000   

40

Lot 2: Mise en place des mécanismes de 

financements innovants au Cameroun (Etats 

des lieux et développement de la stratégie) 

            35 000 000   

41

Elaboration d'un document sur les 

procédures de mobilisation des 

financements offerts au secteur privé auprès 

des guichets des bailleurs de fonds 

SPI             25 000 000   MINEPAT AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

42
Lot 1: Revues de portefeuille des projets 

avec les partenaires des Pays émergents 
SPI             12 500 000   MINEPAT AONR 30/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 04/08/2014 03/10/2014

SPI MINEPAT AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 29/09/2014
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

43
Lot 2: Revues de portefeuille des projets 

avec les partenaires africains 
            15 000 000   

44
Lot 3: Revues de portefeuille des projets 

avec les partenaires NS 
            25 000 000   

45
Lot 4: Revues de portefeuille des projets 

avec les partenaires du MI 
            15 000 000   

46
Production du rapport national sur l'aide au 

développement 
SPI             50 000 000   

MINEPAT / 

VISA MINMAP
AONR 22/04/2014 25/06/2014 22/07/2014 04/08/2014 03/10/2014

47
Production d'un manuel des procédures de 

coopération au Cameroun 
SPI             30 000 000   MINEPAT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

48

Mise en place d'un cadre de suivi de la 

performance du partenariat au 

développement 

SPI             10 875 000   MINEPAT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

49 Mise en place d'un portail collaboratif SPI             15 000 000   MINEPAT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

14 899 969 000     

03/10/2014

TOTAL

22/07/2014 04/08/2014SPI MINEPAT AONR 30/04/2014 02/07/2014
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1
Acquisition de matériels pédagogiques et 

des livres scolaires
AG        25 000 000   MINEDUB AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 25/08/2014

2

Recrutements des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la construction 

d’écoles: Définir les normes de construction 

d’école (Lot 1)

       40 000 000   

3

Recrutements des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la construction 

d’écoles: Identifier et établir les devis des 

nouvelles écoles à construire en 2015 (Lot 2)

       15 000 000   

4
Réhabilitation des infrastructures scolaires 

du MINEDUB
BEC      300 000 000   

MINEDUB/VIS

A MINMAP
AONO 20/06/2014 28/07/2014 18/08/2014 28/08/2014 29/09/2014

5
Acquisition de 300 kits de micro sciences 

pour l’équipement des EP
AG        30 000 000   MINEDUB AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 25/08/2014

6

Recrutement d’un consultant pour 

l’élaboration de la stratégie de mise en 

œuvre de l’alimentation scolaire

SPI        20 000 000   MINEDUB AONR 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

7

Recrutement d’un bureaux d’études pour 

l’appui à l’éducation de base, en particulier 

la scolarisation des filles

SPI      100 000 000   MINMAP AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 15/09/2014

8

Recrutement des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la Carte 

Scolaire du MINEDUB : Révision, 

maquettage et multiplication des instruments 

de collecte des écoles (Lot 1)

SPI        16 500 000   MINMAP AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

SPI MINEDUB AONR 25/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014
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MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

9

Recrutement des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la Carte 

Scolaire du MINEDUB : Révision, 

maquettage et multiplication des instruments 

de collecte (45 000 exemplaires) (Lot 2)

       28 910 000   

10

Recrutement des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la Carte 

Scolaire du MINEDUB : Collecter les 

coordonnées géographiques des écoles 

primaires et maternelles Est (Lot 3)

       40 000 000   

11

Recrutement des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la Carte 

Scolaire du MINEDUB : Etude analytique 

des données issues du recensement 

scolaire (Lot 4)

       24 000 000   

12

Recrutement des bureaux d’études pour la 

réalisation des études liées à la Carte 

Scolaire du MINEDUB : Traiter et analyser 

les données : saisie et apurement des 

données, annuaire statistique (Lot 5)

       40 000 000   

13

Acquisition des matériels et logiciels pour la 

poursuite du géo référencement des écoles 

: trois (03) licences pour le logiciel 

géographique ArcGIS et trois (03) 

ordinateurs complets (Lot 1)

AG        15 000 000   MINEDUB AONO 09/04/2014 02/06/2014 20/06/2014 02/07/2014 02/09/2014

11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014SPI MINMAP AONR 21/03/2014 23/05/2014
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MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

14

Acquisition des matériels et logiciels pour la 

poursuite du géo référencement des écoles 

: le matériel pour la collecte et le traitement 

des données géographiques (01 serveur, 25 

GPS Oregon (Lot 2)

AG        15 000 000   MINEDUB AONO 09/04/2014 02/06/2014 20/06/2014 02/07/2014 02/09/2014

15

Recrutement d’un bureaux d’études pour 

concevoir et élaborer des tableaux de bord 

des écoles primaires

SPI          9 000 000   MINEDUB AONR 25/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

16
Fourniture de matériel roulant au MINEDUB 

: Achat de véhicule SEEDUB (Lot 1)
       50 000 000   

17
Fourniture de matériel roulant au MINEDUB 

: Achat de véhicule MINEDUB (Lot 2)
       60 000 000   

18
Fourniture de matériel roulant au MINEDUB 

: Achat de véhicule SG/MINEDUB (Lot 3)
       40 000 000   

19
Fourniture de matériel roulant au MINEDUB 

: Achat de 7 véhicules Berlines (Lot 4)
     119 000 000   

20
Acquisition de matériels pédagogiques et 

des livres scolaire
AG   1 975 000 000   MINMAP AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

21

Fourniture de matériels de bureau au 

MINEDUB : DAEBNFPLN : Acquisition de  

matériel de bureau (06 photocopieurs) pour 

Direction – SD/APLN, S/AFPLN, S/GCA, 

SD/EBNF et S/SCEBNF (Lot 1)

AG          6 000 000   MINEDUB AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 09/07/2014 08/08/2014

AG MINMAP AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 29/08/2014
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MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

22

Fourniture de matériels de bureau au 

MINEDUB : IP/Maternel : Equipement de 

cinq (05) Inspections Pédagogiques 

nationales en matériels de bureau (05 

photocopieurs) (Lot 2)

         5 000 000   

23

Fourniture de matériels de bureau au 

MINEDUB : IP/AEBNFPLN : Equipement de 

cinq (05) Inspections de Pédagogie 

nationales en matériels de bureau (05 

photocopieurs) (Lot 3)

         5 000 000   

24

Fourniture de matériels de bureau au 

MINEDUB : DEXC : Acquisition de matériel 

de bureau (07 photocopieurs) pour la 

Direction – SD/OEXC, S/EXCA, S/EXCF, 

S/R, SD/CAS, S/C et S/ASEX (Lot 4)

         7 000 000   

25

Fourniture de matériels de bureau au 

MINEDUB : DSSAPPS : Acquisition de 

matériel de bureau (09 photocopieurs) pour 

la Direction – SD/SS, S/HP, S/SEP, 

SD/EPS, S/EP, S/SS, SD/APPS, S/CA et 

S/CS (Lot 5)

         9 000 000   

26

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB :DEXCC : 

Acquisition de sept (07) ordinateurs 

complets (Unité Centrale, Ecran, Clavier, 

Souris, Onduleur, Imprimante) SD/OEXC 

(Lot 1)

AG        10 500 000   MINEDUB AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 09/07/2014 08/08/2014

27/06/2014 09/07/2014 08/08/2014AG MINEDUB AONO 16/04/2014 09/06/2014
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Nature 

Prestation
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Mode 

d'Appel 
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Date 

Lancement

Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

27

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB: DSSAPPS : 

Acquisition de neuf (09) ordinateurs 

complets (Unité Centrale, Ecran, Clavier, 

Souris, Onduleur, Imprimante) (Lot 2)

       13 500 000   

28

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB : DAEBNFPLN : 

Acquisition de six (06) ordinateurs complets 

(Unité Centrale, Ecran, Clavier, Souris, 

Onduleur, Imprimante) pour (Lot 3)

         9 500 000   

29

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB :IP/Maternel : 

Equipement de cinq (05) Inspections de 

Pédagogies nationales en matériels 

informatiques (05 ordinateurs) (Lot 4)

         7 500 000   

30

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB : IP/AEBNFPLN : 

Equipement de cinq (05) Inspections de 

Pédagogie nationales en matériels 

informatiques (05 ordinateurs) (Lot 5)

         7 500 000   

31

Fourniture de matériels informatiques et 

accessoires au MINEDUB :SD/ACL : Equipement 

en matériels informatiques et accessoires (04 

ordinateurs complets : Unité Centrale, Ecran, 

Clavier, Souris, (Lot 6)

         6 000 000   

AG MINEDUB AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 09/07/2014 08/08/2014
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Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

32

Fourniture du mobilier de bureau au MINEDUB : 

IP/AEBNFPLN : Equipement de cinq (05) 

Inspections de Pédagogie Nationales en mobilier 

de bureau (05 tables de direction, 05 chaises de 

direction, (Lot 1)

         5 000 000   

33

Fourniture du mobilier de bureau au MINEDUB : 

IP/Maternel : Equipement de  cinq (05) 

Inspections de Pédagogie Nationales en mobilier 

de bureau (05 tables de direction, 05 chaises de 

direction, (Lot 2)

         5 000 000   

34

Fourniture de nouveaux  logiciels pour la gestion 

et le suivi des projets d’investissement du 

MINEDUB : Acquisition d'une application de 

gestion de la banque d’items (Lot 1)

       15 000 000   

35

Fourniture de nouveaux  logiciels pour la gestion 

et le suivi des projets d’investissement du 

MINEDUB : Développement d’une nouvelle 

application de gestion et le suivi des projets 

d’invest. (Lot 2)

       15 000 000   

36

Recrutement d’un consultant pour la réalisation 

de l’étude sur le niveau de développement et le 

degré de maîtrise orale et écrite des langues 

nationales (Lot 1)

       20 000 000   

37
Recrutement d’un consultant pour l’élaboration 

d’un état des lieux des Centres d’Alphabétisation 

(Lot 2)

       15 000 000   

38
Recrutement d’un consultant pour l’élaboration 

d’un état des lieux des Centres d’Education de 

Base Non Formelle (Lot 3)

       15 000 000   

3 138 910 000     

17/06/2014 30/06/2014 04/09/2014SPI MINEDUB AONR 25/03/2014 28/05/2014

20/06/2014 02/07/2014 02/09/2014

SPI MINEDUB AONR 25/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

AG MINEDUB AONO 09/04/2014 02/06/2014

TOTAL
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1
Acquisition des véhicules isothermes pour le 

transport des carcasses
AG      200 000 000   

MINEPIA/VISA 

MINMAP
AONO 21/04/2014 11/06/2014 08/07/2014 21/07/2014 20/10/2014

2

Acquisition des tricycles aménagés des 

caisses isothermes pour le transport des 

carcasses

AG        25 000 000   MINEPIA AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 12/09/2014

3

Deuxième phase de l'étude pour 

l'industrialisation des filières bovines, 

avicoles, porcines par la constructions des 

chaînes d'abattage, de conservation et de 

transformation des produits carnés

SPI        90 000 000   
MINEPIA/VISA 

MINMAP
AONR 16/04/2014 18/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 27/10/2014

4

Maitrise d'oeuvre de l'industrialisation des  

filières bovines, avicoles, porcines par la 

construction des chaines d'abattage...

SPI      400 000 000   MINMAP AONR 14/04/2014 13/06/2014 09/07/2014 14/07/2014

5 Acquisition des boucheries modèles AG        50 000 000   MINEPIA AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 26/08/2014

6
Acquisition des géniteurs porcins de race 

pure pour les stations
AG        75 000 000   MINEPIA AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 09/07/2014 07/10/2014

7

Acquisition du matériel et équipement de 

production apicole au profit des 

Organisations de Producteurs (OP)

AG        20 000 000   MINEPIA DC 06/03/2014 04/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 19/05/2014

8 Etude pour la réalisation du Projet Viande III SPI        80 000 000   
MINEPIA/VISA 

MINMAP
AOIR 05/03/2014 06/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 13/10/2014

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

9
SIMEL de WAKWA - Acquisition des 

semences de bovins
AG        30 000 000   MINEPIA DC 25/02/2014 28/03/2014 16/04/2014 28/04/2014 28/07/2014

10

Acquisition des équipements et matériels 

modernes d'harnachement des chevaux au 

profit des Organisations de Producteurs (OP

AG        15 800 000   MINEPIA DC 10/03/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 11/08/2014

11
Acquisition des équipements de transport et 

de conservation de lait
AG        20 000 000   MINEPIA AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 18/08/2014

12
Acquisition des géniteurs pour la production 

laitière
AG      150 000 000   

MINEPIA/VISA 

MINMAP
AONO 16/04/2014 09/06/2014 04/07/2014 16/07/2014 14/10/2014

13

Acquisition des poulaillers améliorés pour 

habitat de volailles au profit des OP pour la 

promotion de l'aviculture familiale

AG        60 000 000   MINEPIA AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 17/07/2014

14
Acquisition des équipements de production 

de foins
AG      361 000 000   MINMAP AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

15
Acquisition des équipements de transport 

des semences et des fourrages
AG      255 000 000   MINMAP AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

16

Acquisition de 04 véhicules pour unites 

operationnelles PNVRA (03 pick up 4x4 et 1 

station wagon) 

AG      100 000 000   
MINEPIA/VISA 

MINMAP
AONO 11/04/2014 04/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 13/08/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 55



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

17
Acquisition des motocyclettes au profit des 

AVZ (Lot 1)
       75 000 000   

18 Acquisition de motocyclettes (Lot 2)        70 000 000   

19
Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 pour la 

lutte contre les zoonoses
AG        25 000 000   MINEPIA DC 11/04/2014 13/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

20

Acquisition du matériel de surveillance et de 

prévention des maladies animales : 

Lot 1

       40 000 000   

21
Aquisition des stocks de sécurité et de 

matériel d'intervention : Lot 2
       44 000 000   

22

Acquisition des équipements et du matériel 

d'ISV (encres alimentaires, tampons 

encreurs, et estampilles)

AG        85 000 000   MINEPIA AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

23

Acquisition des caisses pour l'amélioration de la 

sécurité sanitaire des aliments (poisson) au 

niveau des débarcadères : 

Lot 1

       40 000 000   

24
Acquisition des équipements au profit des 

pêcheurs : Lot 2
       90 000 000   

25

Acquisition du matériel de pêche pour les 

groupes de pêcheurs de la Zone de Bakassi 

: Lot 3

       70 000 000   

26

Acquisition de pirogues en fibre de verre 

munies de moteur hors-bord pour les postes 

de contrôle de pêche et les centres de 

pêche

AG        90 000 000   MINEPIA AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 18/07/2014

AG MINEPIA AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

AG MINEPIA AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 16/06/2014 23/07/2014

24/06/2014 07/07/2014 06/08/2014AG MINEPIA AONO 11/04/2014 04/06/2014
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

27
Acquisition des géniteurs certifiés pour les 

écloseries
AG        30 000 000   MINEPIA AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 18/07/2014

28
Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabine 

pour le suivi des activités de l'aquaculture
AG        30 000 000   MINEPIA AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 18/07/2014

29
Achat des granuleurs pour la production de 

poisson : Lot 1
       40 000 000   

30
Appui en équipements d'élevage hors sol 

pour la production aquacole : Lot 2
       65 000 000   

31
Acquisition, montage et installation des 

cages pour l'élevage des poissons : Lot 3
       30 000 000   

32

Appui à l’installation de jeunes pisciculteurs 

dans les régions à fort potentiel aquacole : 

Lot 4

       70 000 000   

33
Acquisition d'alevins pour élevage en cage 

dans les sites pilotes
AG        29 400 000   MINEPIA DC 26/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 28/05/2014 26/08/2014

34

Etude pour le développement de 

l'aquaculture intensive au Cameroun 

(coopération avec l'APT)

SPI        50 000 000   
MINEPIA/VISA 

MINMAP
AONR 23/04/2014 25/06/2014 22/07/2014 04/08/2014 03/11/2014

35 Equipement de l'écloserie de Maga : Lot 1        20 000 000   

36 Equipement des stations aquacoles : Lot 2        60 000 000   

AG MINEPIA AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

17/06/2014 30/06/2014 30/07/2014AG MINEPIA AONO 04/04/2014 28/05/2014
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

37
Equipement des fermes semencières 

privées : Lot 3
       75 000 000   

38 Equipement de l'écloserie de Ku Bome : Lot 4        20 000 000   

39 Equipement de l'écloserie à Lagdo : Lot 5        20 000 000   

40 Equipement de l'écloserie d'Ebolowa : Lot 6        20 000 000   

41
Construction d'une écloserie moderne à 

Yaoundé : Lot 1
       30 000 000   

42
Construction d'une écloserie moderne à 

Lagdo : Lot 2
       30 000 000   

43
Construction d'une écloserie moderne à 

Ngaoundéré : Lot 3
       30 000 000   

44
Construction d'un bâtiment pour le projet 

PPCA-CEMAC Antenne du Cameroun
BEC        50 000 000   MINEPIA AONO 04/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

45

Elaboration du document et des indicateurs, 

des fiches de suivis des activités des 

programmes

SPI        10 000 000   MINEPIA AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 27/08/2014

46
Aménagement des rigoles autour du 

bâtiment R+1 de Mvog-Betsi
BEC        11 000 000   MINEPIA AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/07/2014

AG MINEPIA AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

20/06/2014 02/07/2014 30/09/2014BEC MINEPIA AONO 09/04/2014 02/06/2014
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

47
Acquisition de 05 véhicules pick-up 4x4 : 

Lot 1
     125 000 000   

MINEPIA / 

VISA MINMAP
04/07/2014 16/07/2014 14/08/2014

48 Acquisition de 4 véhicules Berlines : Lot 2        80 000 000   MINEPIA 27/06/2014 10/07/2014 11/08/2014

49
Acquisition de mobiliers de bureaux : 

Lot 1
       70 000 000   

50 Acquisition de matériel de bureaux : Lot 2        40 000 000   

51
Equipement en matériels informatiques : 

Lot 3
       60 000 000   

52 Acquisition du matériel d'archivage AG        20 000 000   MINEPIA DC 21/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/09/2014

53

Construction du bâtiment R+3 pour abriter 

les services techniques à Mvog-Betsi 

(Première phase)

BEC      800 000 000   MINMAP AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 15/12/2014

54
Maîtrise d'œuvre pour la construction du 

bâtiment R+3
BEC*        80 000 000   MINMAP AONR 24/02/2014 25/04/2014 14/05/2014 09/06/2014 08/12/2014

55 Rénovation du bâtiment central BEC        40 000 000   MINEPIA AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

56
Mise à niveau du réseau électrique du 

bâtiment de la DSV et de la DPAIH
BEC        10 000 000   MINEPIA AONO 19/03/2014 12/05/2014 30/05/2014 11/06/2014 11/07/2014

* Marché de SPI à passer par la Commission Centrale des marchés BEC

AG AONO 16/04/2014 09/06/2014

09/05/2014 21/05/2014 21/08/2014AG MINEPIA AONO 26/02/2014 21/04/2014
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

57
Sécurité des données avec la PKI et audit 

du SI
SPI        30 000 000   MINEPIA AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 27/10/2014

58 Réseaux locaux des délégations régionales BEC        60 000 000   MINEPIA AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 13/10/2014

59 Renforcement des capacités SPI        20 000 000   MINEPIA AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 27/10/2014

60 Gestion intégrée du courrier SPI        10 000 000   MINEPIA AONR 23/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 26/09/2014

  4 726 200 000   TOTAL
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1

Aménagement des locaux abritant les 

services centraux du MINEFOP (sites de la 

Rue CEPER et de Nlongkak 

BEC        30 000 000   MINEFOP AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

2
Etude sur les profils d'emplois/métiers par 

zones écologiques (1ère phase) Lot 1 
       60 000 000   

MINEFOP / 

VISA MINMAP
04/06/2014

3
Etude sur les créneaux porteurs d'emlplois 

au cameroun Lot 2
       20 000 000   MINEFOP 28/05/2014

4
Elaboration du fichier de la main-d'œuvre 

expatriée au Cameroun 
SPI        10 000 000   MINEFOP AONR 07/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

5

Equipement des services centraux en 

matériel de bureau (photocopieurs, 

téléviseurs, réfrigérateurs...) 

AG        10 000 000   MINEFOP AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

6
Acquisition de sept ordinateurs complets 

Lot 1
         7 000 000   

7

Acquisition des équipements informatiques 

pour production des diplômes et des cartes 

professionnelles Lot 2

       10 000 000   

8
Equipement des services centraux en 

matériel informatique Lot 1
       20 000 000   

9
Equipement du PIAASI en matériel 

informatique Lot 2
       30 000 000   

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

SPI AONR 07/03/2014 09/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

AG MINEFOP AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014

AG MINEFOP AONO 28/02/2014 23/04/2014

19/05/2014 19/06/2014

13/05/2014 23/05/2014 23/06/2014
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

10

Equipement du Centre d'Orientation 

Scolaire, Universitaire et Professionnel 

(COSUP) Douala en matériel informatique 

Lot 3 

AG        10 000 000   MINEFOP AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 23/06/2014

11

Aménagement du parking et de la voie 

d'accès au bâtiment abritant les services de 

la documentation et des archives 

BEC        60 000 000   MINEFOP AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

12
Poursuite de la mise en place du système 

de validation des acquis de l'expérience 
SPI        41 000 000   MINEFOP AONR 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

13
Acquisition et installation d'un groupe 

électrogène dans les services centraux 
AG        21 500 000   MINEFOP AONO 02/05/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

14
Acquisition des véhicules de fonction pour 

services centraux et déconcentrés
AG      200 000 000   

MINEFOP / 

VISA MINMAP
AONO 11/04/2014 04/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

15

Acquisition d'un véhicule Pick Up double 

cabine 4x4 climatisé pour la coordination de 

l'ONEFOP Lot 1 

       23 000 000   

16
Acquisition de 04 Pick Up double Cabine 4x4 

climatisés pour le compte du PIAASI Lot 2 
       80 000 000   

17

Acquisition d'un véhicule Pick Up double 

cabine 4x4 climatisé pour le suivi du projet 

de construction de trois Centres de 

Formation Professionnel d'Excellence 

(CFPE) Lot 3 

       25 000 000   

18
Acquisition des kits de formation et 

équipements de menuiserie Lot 1
AG        50 000 000   MINEFOP AONO 14/05/2014 07/07/2014 25/07/2014 04/08/2014 04/11/2014

28/08/201415/07/2014 28/07/2014AG MINEFOP AONO 02/05/2014 25/06/2014
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

19
Acquisition des kits de formation et 

équipements de maçonnerie Lot 2 
       25 000 000   

20

Acquisition des kits de formation et 

équipements d'Industrie d'Habillement 

Lot 3

       25 000 000   

21
Equipement des services centraux en 

mobilier de bureau Lot 1
       20 000 000   

22
Acquisition des meubles pour 

documentation et archivage Lot 2 
       15 000 000   

23
Acquisition du mobilier de bureau pour le 

compte du PIAASI Lot 3 
       40 000 000   

24
Actualisation du repertoire 

Emploi/compétence Lot 1 
       25 000 000   

25
Elaboration et publication du bilan 

emploi/formation Lot 2 
       30 000 000   

26
Mise en place d'un portail pour le suivi en 

ligne des dossiers  au MINEFOP Lot 1 
       20 000 000   

27

Acquisition et appropriation d'une 

application de gestion électronique du 

courrier Lot 2 

       15 000 000   

25/07/2014 04/08/2014 04/11/2014AG MINEFOP AONO 14/05/2014 07/07/2014

08/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

SPI MINEFOP AONR 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

AG MINEFOP AONO 25/04/2014 18/06/2014

17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014SPI MINEFOP AONR 25/03/2014 28/05/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel
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Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 
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Date 
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Date 
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Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

28
Elaboration d'un schéma directeur 

informatique du MINEFOP
SPI        30 000 000   MINEFOP AONR 25/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

29
Elaboration des nouveaux référentiels de 

formation professionnelle selon l'APC 
SPI        60 000 000   

MINEFOP / 

VISA MINMAP
AONR 26/03/2014 28/05/2014 24/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

30
Edition et production des rapports d'études 

élaborés au MINEFOP 
SPI        10 000 000   MINEFOP DC 30/05/2014 01/07/2014 22/07/2014 04/08/2014 04/09/2014

31
Production et diffusion des référentiels de 

formation et des supports pédagogiques 
SPI        15 000 000   MINEFOP DC 30/05/2014 01/07/2014 22/07/2014 04/08/2014 04/09/2014

32
Déploiement de la formation à distance au 

montage et au management des projets 
SPI        10 000 000   MINEFOP AONR 23/05/2014 25/07/2014 13/08/2014 25/08/2014 25/09/2014

33 Formation des tuteurs au tutorat en ligne SPI          7 000 000   MINEFOP AONR 23/05/2014 25/07/2014 13/08/2014 25/08/2014 25/09/2014

34

Acquisition des tests psychotechniques pour 

le Centre d'Orientation Scolaire, 

Universitaire et Professionnel (COSUP) de 

Yaoundé 

AG          5 000 000   MINEFOP DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

35

Acquisition des tests psychotechniques pour 

le Centre d'Orientation Scolaire, 

Universitaire et Professionnel (COSUP)de 

Douala 

AG        10 000 000   MINEFOP DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

36
Actualisation de la stratégie de la formation 

professionnelle 
SPI  20 000 000 MINEFOP AONR 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

  1 069 500 000   TOTAL
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1 Achat matériels de bureau au MINESEC AG        150 000 000   
MINESEC / 

VISA MINMAP
AONO 24/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

2

Achat mobiliers de bureau pour 

l'équipement des services centraux du 

MINESEC

AG        138 000 000   
MINESEC / 

VISA MINMAP
AONO 24/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

3
Acquisition des installations et matériels de 

services informatiques au MINESEC
AG          80 000 000   MINESEC AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

4 Acquisition de véhicules au MINESEC AG        350 000 000   MINMAP AONO 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 21/07/2014

5
Aménagement des bureaux : lot 1 - du 

Cabinet du Ministre (45 000 000 FCA)
         45 000 000   22/08/2014

6
Aménagement des bureaux : lot 2 -  

services centraux ( 100 000 000 FCFA)
       100 000 000   05/09/2014

7 Aménagement de la CAAP Yaoundé BEC          50 000 000   MINESEC AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

8 Révision de la Carte scolaire SPI          25 000 000   MINESEC AONR 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 21/08/2014

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

BEC MINESEC AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

9

Prévention primaire VIH/SIDA chez les 

enfants et adolescents : étude dans le 

domaine de la santé scolaire

SPI          50 000 000   
MINESEC / 

VISA MINMAP
AONR 16/04/2014 18/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 28/10/2014

10

Mise en place du Lycée Agricole de Yabassi 

:  i- étude d'impact environnemental ; ii - 

étude de faisabilité de 5 lycées agricoles

SPI          25 000 000   MINESEC AONR 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

11
Entretien ordinaire des bâtiments:  lot 1 - 

Entretien des bureaux; couloirs ; escaliers
         22 000 000   

12
Entretien ordinaire des bâtiments: lot 2 -  

Entretien des toilettes, plomberie sanitaires 
         20 000 000   

13

Entretien ordinaire des bâtiments: Entretien 

des espaces verts , cours, jardins, parkings 

et garages…

SPI          23 000 000   MINESEC DC 12/02/2014 17/03/2014 04/04/2014 16/04/2014 16/04/2015

14 Entretien et maintenance des ascenseurs SPI          30 000 000   MINESEC DC 12/02/2014 17/03/2014 04/04/2014 16/04/2014 16/04/2015

15

 Entretien et maintenances : lot 1 - Entretien 

et petites réparations  des installations 

électriques

         24 000 000   21/07/2014

16
Entretien et maintenance :   lot 2 - Entretien 

et maintenance  des climatiseurs
         22 000 000   21/04/2015

SPI MINESEC DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/04/2015

21/04/2014SPI MINESEC DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

17 Entretien et maintenance des photocopieurs SPI          20 000 000   MINESEC DC 12/02/2014 17/03/2014 04/04/2014 16/04/2014 16/04/2015

18 Services extérieurs de gardiennage SPI          36 000 000   MINESEC DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/04/2015

19

Maintenance de l'intranet et de l'extranet: 

Site web , augmentation de la bande 

passante

SPI          48 600 000   MINESEC DC 05/03/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 07/05/2015

20

Acquisition de l'ouvrage intitulé « Textes et 

documents du Cameroun (1815-2012) » au 

MINESEC

SPI          20 000 000   MINESEC DC 05/03/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 06/06/2014

21
Equipement des bureaux en poste 

téléphonique pour communication interne 
AG            9 000 000   MINESEC DC 16/04/2014 19/05/2014 06/06/2014 18/06/2014 18/08/2014

22

Aménagement de l'atelier de Boulangerie au 

Lycée Technique Industriel et Commercial 

de Yaoundé

BEC          30 000 000   MINESEC DC 12/02/2014 17/03/2014 04/04/2014 16/04/2014 16/05/2014

23
Acquisition des matériels et fournitures des 

compositions
AG        575 000 000   MINMAP AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 11/06/2014

24
Fourniture des imprimés de diplômes 

sécurisés au MINESEC
AG        400 000 000   MINMAP AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 11/08/2014

2 292 600 000    TOTAL
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1 Maintenance du réseau (lot 1)        20 000 000   

2 Coordination du système d'information (lot 2)        10 000 000   

3
Gestion du matériel et du réseau 

informatique (lot 3) 
       10 000 000   

4

Mise en place et modernisation de services 

web et de nouveaux outils applicatifs au 

CITI (lot 4) 

       20 000 000   

5

Mise en place des équipements de 

sécurisation du cyberespace de 

l'Enseignement Supérieur (lot 5) 

       20 000 000   04/07/2014

6 Acquisition des serveurs (lot 1)        10 000 000   21/05/2014 04/07/2014

7
Acquisition des serveurs pour sauvegarde 

des données web (lot 2)
       15 000 000   30/04/2014 13/06/2014

8
Gestion des ressources documentaires 

(acquisition d'un serveur) (lot 3) 
       10 000 000   30/04/2014 13/06/2014

9 Bande passante internet CAMTEL AI        90 000 000   MINESUP 04/03/2014 17/03/2014 17/12/2014

10
Raccordement des Universités au réseau 

fibre optique de CAMTEL 
AI        20 000 000   MINESUP 04/03/2014 17/03/2014 17/12/2014

AG MINESUP AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 21/05/2014

21/07/2014

AG MINESUP DC 26/02/2014 31/03/2014 18/04/2014

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 

CAMTEL N°003 DU 28 AVRIL 2010

PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC 

CAMTEL N°003 DU 28 AVRIL 2010
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

11
Elaboration de plan directeur de la 

Recherche Universitaire 
SPI      153 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

12
Etude (Etat des lieux pour la mise en place 

des Ecoles Doctorales) 
SPI        84 000 000   

MINESUP/VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 14/07/2014 15/09/2014

13
Acquisition des brevets du domaine public 

en collaboration avec l'OAPI 
SPI        10 000 000   MINESUP AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

14
Etude en vue de la création des centres de 

valorisation 
SPI        30 000 000   MINESUP AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

15
Etude architecturale et technique pour la 

construction de l'immeuble siège 
SPI      150 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 22/09/2014

16
Université Cameroun-Congo : études 

urbanistiques 
SPI        30 000 000   MINESUP AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 06/10/2014

17

Acquisition du logiciel de gestion pour 

informatisation et gestion du courrier 

(lot 1) 

       10 000 000   

18

Acquisition du logiciel pour informatisation et 

numérisation des archives et autres 

documents (lot 2) 

       15 000 000   

19
Etude diagnostic pour élaboration du 

SUCEDN 
SPI        25 000 000   MINESUP AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

20
Université Cameroun-Congo (NKOLGUET): 

Construction d'un bloc pédagogique 
BEC      850 000 000   MINMAP AONO 05/11/2014 29/12/2014 16/01/2015 28/01/2015 28/09/2015

18/04/2014 30/04/2014 13/06/2014AG MINESUP DC 26/02/2014 31/03/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 69



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

21

Etudes des normes: élaboration des 

référentiels métiers dans les Facultés des 

Sciences 

SPI        80 000 000   
MINESUP/VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/10/2014

22
Etudes architecturales et techniques de la 

ZFU 
SPI      184 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

23
Université Cameroun-Congo (NKOLGUET): 

études architecturales et techniques (lot 1) 
       50 000 000   

MINESUP/VISA 

MINMAP
25/06/2014 14/07/2014 14/10/2014

24
Université Cameroun-Congo (NKOLGUET): 

études topographiques (lot 2) 
       20 000 000   MINESUP 18/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

25

Edition et traduction du manuel de 

procédure de gestion des ressources 

humaines 

SPI        10 000 000   MINESUP AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

26 Achat et pose des équipements SIGIPES AG        40 000 000   MINESUP AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 14/07/2014

27

Etude diagnostic pour réaliser un état des 

lieux des normes académiques dans 

l'Enseignement supérieur 

SPI        25 000 000   MINESUP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 08/09/2014

28

Fournitures de prestations de services 

relatives à l'organisation du concours 

CAMES 

AG      300 000 000   MINMAP AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 16/07/2014 18/08/2014

29
Acquisition du logiciel de gestion des 

scolarités (lot 1) 
       25 000 000   

30

Acquisition des logiciels pour 

l'informatisation de la diplomation et de la 

gestion des authentifications (lot 2) 

       10 000 000   

SPI AONR 31/03/2014 30/05/2014

09/05/2014 19/05/2014 03/07/2014AG MINESUP AONO 26/02/2014 21/04/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 70



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

31
Acquisition du logiciel pour l’informatisation 

de la gestion des équivalences (lot 3)  
AG        10 000 000   MINESUP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 03/07/2014

32
Acquisition des mobiliers des services 

centraux 
AG        30 000 000   MINESUP DC 26/02/2014 31/03/2014 18/04/2014 30/04/2014 30/06/2014

33

Plan de stratégie sectorielle de lutte contre 

l’Ist/VIH/SIDA sous-secteur Enseignement 

Supérieur 

SPI        30 000 000   MINESUP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

34
Etudes environnementales en vue de la 

construction de l’immeuble Ministériel 
SPI        50 000 000   

MINESUP/VISA 

MINMAP
AONR 02/04/2014 04/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 14/10/2014

35
Etudes géotechniques en vue de la 

construction de l’immeuble Ministériel 
SPI        50 000 000   

MINESUP/VISA 

MINMAP
AONR 02/04/2014 04/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 14/10/2014

36
Etudes topographiques en vue de la 

construction de l’immeuble Ministériel 
SPI        50 000 000   

MINESUP/VISA 

MINMAP
AONR 02/04/2014 04/06/2014 01/07/2014 14/07/2014 14/10/2014

37 Construction de l’immeuble ministériel BEC      700 000 000   MINMAP AONO 05/11/2014 29/12/2014 16/01/2015 28/01/2015 28/09/2015

38
Acquisition des équipements et autres 

logistiques des services centraux 
AG        30 000 000   MINESUP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 02/07/2014

39 Achat des véhicules des services centraux AG        80 000 000   MINESUP AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 13/08/2014

3 356 000 000     TOTAL
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1

Etude sur l'Etat des lieux de la dégradation 

des sols à l'Extrême-Nord du Cameroun en 

vue de la délimitation des espaces de 

reboisement (Statistique et cartographie) 

SPI        32 050 000   MINEPDED AONR 12/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

2

Etude d'impact socio-économique et 

environnemental de la prolifération de la 

jacinthe d'eau et des autres plantes 

aquatiques envahissantes dans la retenue 

de Lagdo 

SPI        25 000 000   MINEPDED AONR 12/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 20/06/2014 19/08/2014

3

"Initiation à la collecte et à la valorisation de 

la jacinthe d'eau et les autres espèces 

envahissantes dans les localités de: - Lot1: 

Lagdo;  

4 Lot 2: Mbalmayo; 

5
- Lot 3: Fiko dans l'arrondissement de  

BONALEYA;

6 - Lot 4: Darak dans le Logone et Chari,

7
Fabrication et vulgarisation des fumoirs 

améliorés 
SPI        27 765 000   MINEPDED AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 19/06/2014 17/09/2014

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

       78 000 000   SPI MINEPDED AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 26/06/2014 25/08/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

8

Elaboration du cadre institutionnel de 

contrôle et de monitoring des Organismes 

Génétiquement Modifiés (OGM) 

SPI        40 000 000   MINEPDED AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 25/08/2014

9
 Elaboration de la stratégie du 

développement durable 
SPI        40 000 000   MINEPDED AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 25/08/2014

10

Acquisition des équipements en vue de 

l'opérationnalisation du Système 

d'Informations Environnementales (SIE) 

AG        40 000 000   MINEPDED AONO 04/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 29/05/2014 28/07/2014

11

Mise en place des projets pilotes sur les 

déchets biodégradables et non 

biodégradables 

SPI        50 000 000   
MINEPDED / 

VISA MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 10/07/2014 08/09/2014

12
Acquisition des véhicules pour les services 

centraux 
AG      120 000 000   

MINEPDED / 

VISA MINMAP
AONO 11/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 28/07/2014

13
Acquisition du mobilier de bureau pour les 

services déconcentrés 
AG        30 000 000   MINEPDED AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 29/05/2014 14/07/2014

14 Acquisition du matériel informatique AG        30 000 000   MINEPDED AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 29/05/2014 14/07/2014

     512 815 000   TOTAL
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1
Acquisition des balises pour le suivi des 

cargaisons en transit (Marché spécial)   
AG        70 000 000   MINFI AONO 18/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/07/2014

2

Achat matériel spécifique pour les 

personnels d'active de la Douane (Marché 

spécial)

AG        90 000 000   MINFI AONO 18/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/07/2014

3
Equipement des CIMEs en mobilier de 

bureau 
AG        75 000 000   MINFI AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

4
Equipement des CIMEs en matériels de 

bureau
AG        75 000 000   MINFI AONO 18/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/07/2014

5
Aménagement des locaux des nouveaux 

CIME
BEC      230 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONO 24/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

6

Acquisition 5 micro serveurs pour 

l’application de gestion des renseignements 

AREN (lot 1)

       15 000 000   

7
Acquisition 30 micro ordinateurs pour AREN 

(lot 2)
       30 000 000   

MINISTERE DES FINANCES

AG MINFI AONO 24/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 23/07/2014
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MINISTERE DES FINANCES

8
Acquisition d'une base de données pour le 

contrôle des prix de transfert
AG        20 000 000   MINFI AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

9
Acquisition des motos de localisation des 

contribuables
AG        60 000 000   MINFI AONO 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

10

Acquisition de Micro serveurs et 

équipements spécifiques pour l’extension de 

la télé-déclaration

AG      100 000 000   
MINFI / VISA 

MINMAP
AONO 31/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 06/08/2014

11
Informatisation de la prise en charge des 

marchandises à l'export
SPI        50 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONR 07/04/2014 06/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 04/09/2014

12
Construction du bâtiment annexe de la DGI 

(Etudes architecturales)
SPI      100 000 000   MINMAP AONR 07/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 15/12/2014

13 Aménagement des locaux de la DGI BEC        75 000 000   MINFI AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

14

Câblage du bâtiment principal de la DGI, 

Acquisition et déploiement des 

équipements(AO)

BEC        95 000 000   MINFI AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 25/06/2014 25/07/2014
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MINISTERE DES FINANCES

15
Acquisition et déploiement des équipements 

de sécurisation du réseau local de la DGI
AG        40 000 000   MINFI AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 25/06/2014 25/07/2014

16
Acquisition du logiciel de gestion de la 

trésorerie de l’Etat
AG      150 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONO 26/03/2014 19/05/2014 13/06/2014 02/07/2014 01/09/2014

17 Evaluation à mi-parcours du C2D SPI      250 000 000   MINMAP AOIR 26/03/2014 27/06/2014 16/07/2014 04/08/2014 02/12/2014

18
Extension du système informatique de la 

DGTCFM
AG        70 000 000   MINFI AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

19
Réalisation de l'étude et développement de 

l'application pour un model de prévision 

(lot 1)

       40 000 000   

20

Développement d'une application spécifique 

à l'arrimage du model de cadrage macro-

économique aux comptes trimestriels (lot 2)

       40 000 000   

21 Renforcement du parc informatique AG        20 000 000   MINFI AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/07/2014

SPI MINFI AONR 10/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 23/06/2014 23/07/2014
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MINISTERE DES FINANCES

22
Etude conceptuelle et technique du site de 

back-up de l'information salariale
SPI        80 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONR 28/04/2014 27/06/2014 23/07/2014 11/08/2014 12/02/2015

23 Elaboration du Plan National Informatique SPI      100 000 000   MINMAP AOIR 26/03/2014 27/06/2014 16/07/2014 04/08/2014 04/05/2015

24 Acquisition des ordinateurs AG        85 000 000   MINFI AONO 15/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 13/08/2014

25
Acquisition du matériel roulant pour les 

services centraux (lot 1)
     175 000 000   

26
Acquisition du matériel roulant pour les 

services déconcentrés (lot 2)
     150 000 000   

27
Acquisition de moto pour les services 

centraux
AG        30 000 000   MINFI AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 20/08/2014

28 Acquisition de mobilier de bureau AG        70 000 000   MINFI AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 20/08/2014

29 Acquisition de matériel de bureau AG        70 000 000   MINFI AONO 22/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 20/08/2014

AG MINMAP AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 21/07/2014 21/08/2014
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MINISTERE DES FINANCES

30 Equipement de façonnage du CENADI AG        15 000 000   MINFI AONO 05/05/2014 27/06/2014 16/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

31 Equipement de la Division de Suivi AG        10 000 000   MINFI AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 06/08/2014

32 Réhabilitation de l’immeuble CENADI BEC        50 000 000   MINFI AONO 28/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 28/07/2014 26/09/2014

33
Réaménagement des bureaux de la Division 

de Suivi
BEC        10 000 000   MINFI AONO 24/02/2014 18/04/2014 07/05/2014 26/05/2014 25/06/2014

34
Acquisition et déploiement de ETL (SOA, 

services à valeur ajoutés et info centre)
AG      200 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONO 15/04/2014 06/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/11/2014

35
Extension, réhabilitation et sécurisation des 

réseaux LAN & WAN (Acquisitions)
AI      250 000 000   MINFI AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 02/07/2014 03/11/2014

36
Mise en œuvre d’un système intégré de 

gestion budgétaire et comptable
SPI      125 000 000   MINMAP AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 14/07/2014 14/01/2015

37
Elaboration du PDRH (Plan de 

Développement de Ressources Humaines)
SPI        50 000 000   

MINFI / VISA 

MINMAP
AONR 28/04/2014 27/06/2014 23/07/2014 11/08/2014 10/10/2014

38
Elaboration de la stratégie de 

communication du MINFI
SPI        40 000 000   MINFI AONR 07/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 13/08/2014

39
Acquisition des kits de reportage et 

production
AG        10 000 000   MINFI AONO 08/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 06/08/2014

3 215 000 000     TOTAL
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1

Vulgarisation du cadre de référence de la 

gestion prévisionnelle des effectifs des 

personnels de l’Etat 

SPI        24 000 000   MINFOPRA AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

2
Etude en vue de la mise en place d’une 

Base de Donnes biometriques 
SPI        25 000 000   MINFOPRA AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/10/2014

3
Mise en place des Conseils Regionaux De 

Discipline De La Fonction Publique 
SPI        30 000 000   MINFOPRA AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/10/2014

4

 Elaboration des normes de rendement pour 

le Personnel Technique d’une 

Administration Sociale (MINSANTE) 

SPI        50 000 000   
MINFOPRA / 

VISA MINMAP
AONR 13/03/2014 24/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 26/12/2014

5 Equipement de Cinq Sites AI        60 000 000   MINFOPRA AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/12/2014

6

Elaboration d'un schema directeur des 

reformes dans l'administration: Lot 1 

Elaboration du Diagnostic Organisationnnel 

de chacune des 37 Administrations 

Publiques 

       10 000 000   

7

Elaboration d'un schema directeur des 

reformes dans l'administration: Lot 2 

Elaboartion et validation de la Matrice de 

Projets 

       20 000 000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

SPI MINFOPRA AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/12/2014
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

8
Etudes en vue de l’extension du Batiment 

principal du MINFOPRA 
SPI        15 000 000   MINFOPRA AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/10/2014

9 Acquisition de 04 Voitures de Service AG      118 000 000   
MINFOPRA / 

VISA MINMAP
AONO 28/02/2014 23/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

10 Acquisition de 06 Ordinateurs AG        10 000 000   MINFOPRA DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

11 Acquisition de 02 Photocopieurs  AG          6 000 000   MINFOPRA DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

12 Elaboration de la Cartographie des Risques SPI        10 000 000   MINFOPRA AONR 28/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/10/2014

378 000 000     TOTAL
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1

Recrutement d'un bureau de contrôle 

(certification de la garantie décennale de 

l’immeuble siège du MINFOF )

SPI      100 000 000   MINMAP AONR 07/05/2014 09/07/2014 29/07/2014 03/09/2014 04/09/2017

2
Equipement de services centraux en 

matériels et mobiliers de bureau
AG        20 000 000   MINFOF DC 07/03/2014 08/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 27/05/2014

3

Acquisition du matériel roulant : lot 1 

Acquisition d’un véhicule de fonction pour le 

DAG

       33 004 000   

4

 Acquisition du matériel roulant : lot 2 

Acquisition de (05) véhicules pick-up 4x4 

pour l’usage des délégations 

départementales

     115 000 000   

5

Acquisition du matériel roulant : lot 3 

Acquisition de 02 véhicules pick-up 4x4 

climatisés pour l' appui aux initiatives de 

valorisation de la faune 

       46 000 000   

6

Acquisition du matériel roulant : lot 4 

Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 pour la 

vulgarisation des activités de transformation 

des produits forestiers ligneux et non 

ligneux

       23 000 000   

7

Acquisition du matériel roulant : lot 5 

acquisition de 04 véhicules pick-up 4x4 pour 

les aires protégées

       92 000 000   

8
Acquisition d’un bus de 30 places pour le 

transport des ouvriers et stagiaires
AG        84 494 000   MINFOF AONO 16/04/2014 09/06/2014 27/06/2014 17/07/2014 01/08/2014

MINISTERE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE

AG MINMAP AONO 21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 28/07/2014 12/08/2014
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MINISTERE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE

9
Acquisition de 15 motos tout terrain avec 

accessoires pour les aires protégées
AG        59 625 000   MINFOF AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 12/06/2014

10
Acquisition de 03 (trois) hors- bord pour les 

parcs nationaux
AG        48 000 000   MINFOF AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

11

Acquisition du matériel informatique : lot 1 

acquisition de matériel informatique pour le 

traitement des données statistiques relatives 

aux lettres de voitures

       25 000 000   

12

Acquisition du matériel informatique : lot 2 

acquisition de matériels informatiques pour 

les structures de la DFAP

         7 522 000   

13
Achat de tenues complètes des éco gardes 

pour la lutte anti- braconnage 
AG        87 096 000   MINFOF AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

14

Formation des artisans : lot 1 - acquisition 

des équipements et matériels pédagogiques 

pour la formation des artisans

       10 000 000   

15
Formation des artisans : lot 2 - acquisition 

des matériels pour la formation des artisans
       50 000 000   

16

Acquisition des produits de finition (pistolets 

à vernis, compresseur à vernis et fond dur, 

etc.)

AG        50 000 000   MINFOF AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 29/05/2014

AG MINFOF AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

AG MINFOF DC 17/03/2014
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MINISTERE DES FORÊTS ET DE LA FAUNE

17 Confection des documents sécurisés AG      240 000 000   
MINFOF / 

VISA MINMAP
AONO 07/04/2014 30/05/2014 25/06/2014 07/07/2014 07/01/2015

18
Publication des sommiers des infractions 

forestières 
AG        36 000 000   MINFOF AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

19 Recrutement d’un Observateur Indépendant SPI        14 000 000   MINFOF AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 28/01/2015

20
Elaboration du plan de gestion de 

l’hippopotame
SPI        37 200 000   MINFOF AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 29/09/2014

21
Recrutement d’une Entreprise chargée du 

ménage
SPI        10 000 000   MINFOF DC 28/02/2014 01/04/2014 22/04/2014 30/04/2014 31/12/2014

22
Recrutement d’une Entreprise chargée du 

gardiennage 
SPI        40 000 000   MINFOF DC 28/02/2014 01/04/2014 22/04/2014 30/04/2014 31/12/2014

23
Acquisition de mobilier de bureau pour la 

DFAP
AG          7 478 000   MINFOF DC 28/02/2014 01/04/2014 22/04/2014 05/05/2014 21/05/2014

24 Acquisition du matériel roulant pour la DF AG      100 000 000   
MINFOF / 

VISA MINMAP
AONO 07/04/2014 30/05/2014 25/06/2014 07/07/2014 22/07/2014

1 335 419 000      TOTAL
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1

Appui à l'élaboration du Plan Directeur 

d'Urbanisme (PDU) et des Plans d'Occupation 

des Sols (POS) des 2 communes 

d'arrondissement de la ville d’Ebolowa

SPI      150 000 000   MINMAP AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 29/05/2014 29/12/2014

2

Appui à l'élaboration des Plans d'Occupation 

des Sols (POS) des communes 

d'arrondissement 1 et 2 de la ville de 

Ngaoundéré 

SPI        70 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 03/07/2014 02/01/2015

3
Appui à l'élaboration du Plan d'Occupation 

des Sols (POS) de Loum 
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 03/07/2014 02/01/2015

4

Appui à l'élaboration du Plan d'Occupation 

des Sols (POS) de Bangangté et du Plan de 

Secteur (PS) de la zone universiatire de 

BANEKANE 

SPI        50 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 03/07/2014 02/01/2015

5

Communauté Urbaine de Kribi : appui à 

l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols 

(POS) des communes 1 et 2 de la ville de 

Kribi 

SPI        70 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 03/07/2014 02/01/2015

6

Communauté Urbaine de KUMBA : Appui à 

l'élaboration du Plan d'Occupation des Sols 

(POS) des communes d'arrondissement de 

kumba 1, 2 et 3 

SPI      100 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

7
Appui à l'élaboration du Plan de Secteur (PS) 

sur le Noyau Central de Douala 3ème 
SPI      180 000 000   MINMAP AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 29/05/2014 29/12/2014

8

Etude en vue de l’identification des zones des 

centres urbains à restructurer ou à rénover en 

priorité et des zones d’extension urbaine 

Maroua 

SPI        50 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 19/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 03/07/2014 04/08/2014

9

Etude en vue de l’identification des zones des 

centres urbains à restructurer ou à rénover en 

priorité et des zones d’extension urbaine 

Garoua 

SPI        50 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 17/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 25/07/2014

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

10

Etude en vue de la restructuration/rénovation 

des quartiers sous-structurés dans la 

Communauté Urbaine de Yaoundé   

SPI      100 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/10/2014

11

Etude en vue de la restructuration/rénovation 

des quartiers sous-structurés dans la 

Communauté Urbaine de Douala  

SPI      250 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/10/2014

12

Travaux d'aménagement des réserves 

foncières dans le cadre du programme pilote 

à Ngaoundéré Lot 1 

     172 000 000   

13

Travaux d'aménagement des réserves 

foncières dans le cadre du programme pilote 

à Garoua Lot 2

     172 000 000   

14

Travaux d'aménagement des réserves 

foncières dans le cadre du programme pilote 

à Bafoussam Lot 3 

     172 000 000   

15

Travaux d'aménagement des réserves 

foncières dans le cadre du programme pilote 

à Yaoundé Lot 1 

     172 000 000   

16

Travaux d'aménagement des réserves 

foncières dans le cadre du programme pilote 

à Douala Lot 2 

     172 000 000   

17
Etudes en vue de l’aménagement des 

réserves foncières Yaoundé  
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 13/02/2014 27/03/2014 18/04/2014 01/05/2014 02/06/2014

18
Etudes en vue de l’aménagement des 

réserves foncières Douala 
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 13/02/2014 27/03/2014 18/04/2014 01/05/2014 02/06/2014

19

Etudes architecturales et techniques de 

construction de logements sociaux dans 05 

villes  

SPI      120 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

BEC MINMAP AONO

BEC

19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 21/05/2014 22/09/2014

23/06/2014 31/07/2014 18/08/2014 01/09/2014 02/01/2015MINHDU AONO
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

20

Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

de logements sociaux par les firmes 

internationales 

SPI      200 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 27/02/2015

21
Appui aux programmes d’habitat social 

(construction des voies d'accès) 
ROUTE      500 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONO 18/03/2014 09/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

22
Maîtrise d'oeuvre des travaux aux 

programmes d’habitat social
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 18/03/2014 21/05/2014 17/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

23

Etude de Construction des stations de 

dépotage/valorisation des boues de vidange à 

Yaoundé

SPI        45 000 000   MINHDU AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/12/2014

24
Études en vue de la réalisation des drains 

dans la ville de Kousséri 
SPI        45 000 000   MINHDU AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 27/10/2014

25

Etudes en vue de la réhabilitation de la station 

d’épuration et réseaux collectifs 

d’assainissement de Douala/Bonamoussadi

SPI        45 000 000   MINHDU AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/12/2014

26

Études en vue de la construction de la 

décharge contrôlée dans la ville de 

Nkongsamba Lot 1

       20 000 000   03/07/2014 02/01/2015

27

Études en vue de la construction de la 

décharge contrôlée dans la ville de Foumban 

Lot 2 

       20 000 000   07/07/2014 07/01/2015

28
Etude en vue de l’optimisation et de la 

réhabilitation de l’éclairage public à Yaoundé 
SPI      100 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

29
Inventaire et promotion du patrimoine 

architectural national 
SPI        25 000 000   MINHDU AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 26/06/2014 27/10/2014

30

Fourniture de matériels et équipements aux 

Communes de Yaoundé V, Penka Michel et 

Bibey 

AG        30 000 000   MINHDU AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 23/05/2014 22/08/2014

SPI MINHDU AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

31

Réhabilitation Clôture, Aire de Jeux et réseau 

d'eau du Centre d'Insertion des Jeunes (CIJ) 

de NKOMKANA à Yaoundé  

BEC        12 000 000   MINHDU AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 12/08/2014

32
Construction du Centre d'Insertion des Jeunes 

(CIJ) à Douala 
BEC        48 000 000   MINHDU AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 05/06/2014 06/10/2014

33

Réalisation des Travaux d'amélioration de 

l'accés aux services de base dans le quartier 

Fiango à Kumba 

ROUTE      232 000 000   MINHDU AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 19/06/2014 20/10/2014

34

Maitrise d'oeuvre des Travaux d'amélioration 

de l'accés aux services de base dans le 

quartier Fiango à Kumba  

SPI        18 000 000   MINHDU AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 20/11/2014

35

Appui à l'encadrement des comités de 

développement dans le quartier Fiango à 

Kumba (achat matériels) 

AG        40 000 000   MINHDU AONO 09/05/2014 02/07/2014 22/07/2014 07/08/2014 07/10/2014

36 Intervention d'urgence ROUTE      527 600 000   MINHDU AONO

37
Travaux complémentaires d'entretien au 

quartier Nkomo à Yaoundé 
ROUTE        99 990 000   MINHDU AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 15/05/2014 15/09/2014

38
Travaux d'entretien de l'axe carrefour Mvondo 

- carrefour Silas à Ebolowa 
ROUTE      425 000 000   MINHDU AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 19/06/2014 20/10/2014

39

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien de 

l'axe carrefour Mvondo - carrefour Silas à 

Ebolowa 

SPI        25 000 000   MINHDU AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 19/06/2014 20/10/2014

40

Travaux de réhabilitation et d'aménagement 

de la rue Shell Nsimeyong-Tam tam-TKC-

Boucle Chapelle St Marc-Hôpital Biyem Assi 

(marché passé par la CUY) 

ROUTE   4 000 000 000   CUY AONO 03/07/2012 03/07/2014

A PROGRAMMER AVANT LA PASSATION

EN COURS D'EXECUTION
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

41

Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

et d'aménagement de la rue Shell Nsimeyong-

Tam tam-TKC-Boucle Chapelle St Marc-

Hôpital Biyem Assi (marché passé par la 

CUY) 

SPI      300 000 000   CUY AONR 03/07/2012 04/08/2014

42
Etudes en vue de la réhabilitation du tronçon 

Hôtel le Paradis Mosquée Ngousso Lot 1 
       35 000 000   

43

Etudes en vue de la réhabilitation du tronçon 

''Carrefour Hôtel du plateau-carrefour Lycée 

Bilingue vers Nkolmesseng" Lot 2

       10 000 000   

44

Etude en vue de la réhabilitation de la voie 

Carrefour Etam Bafia-carrefour Mvog Mbi à 

Yaoundé Lot 3 

       30 000 000   

45
Etudes en vue de la réhabilitation du tronçon 

carrefour Montée des soeurs-carrefour Nkolezala 

au quartier Simbok à Yaoundé Lot 4 

       35 000 000   

46

Etudes en vue de la réhabilitation du tronçon 

Brigade de Gendarmerie-Hôpital des soeurs 

au quartier Mvog Betsi à Yaoundé Lot 5 

       40 000 000   

47
Etudes en vue de la réhabilitation de la voirie 

de Douala quartier Ndokotti  
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 17/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 25/07/2014

48
Travaux de construction de la pénétrante Est 

de Yaoundé 
ROUTE   3 034 169 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AOIO 28/03/2014 18/06/2014 15/07/2014 31/07/2014 01/08/2016

49
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

de la pénétrante Est de Yaoundé 
SPI*      159 693 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AOIR 28/03/2014 27/06/2014 16/07/2014 31/07/2014 31/08/2016

50
Travaux d'aménagement des voies d'accès 

au site des logements sociaux d'Olembé 
ROUTE   3 575 455 000   MINMAP AONO 08/02/2013 08/02/2016

30/07/2014SPI MINMAP AONR 21/03/2014 23/05/2014

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

11/06/2014 30/06/2014

* Marché SPI à passer en Commission Ministérielle
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Date 
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Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

51
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des 

voies d'accès au site des logements sociaux 

d'Olembé  

SPI      214 497 000   MINMAP AONR 08/02/2013 08/03/2016

52
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la 

voirie de Limbé tronçon National Comprehensive 

College Junction Middle Farm 

SPI        44 560 000   MINHDU AONR 07/09/2012 07/04/2014

53
Travaux de construction de la voirie de Limbé 

tronçon National Comprehensive College Junction 

Middle Farm  

ROUTE      846 636 000   MINHDU AONO 07/09/2012 07/03/2014

54
Travaux de construction de l'autoroute Yaoundé 

Nsimalen  (première phase)
ROUTE    20 000 000 000   MINMAP AOIO 03/02/2014 03/02/2017

55
Maitrise d'Oeuvre Travaux de construction de 

l'autoroute Yaoundé Nsimalen (première phase) 
SPI      300 000 000   MINMAP AOIR 03/02/2014 03/03/2017

56
Elaboration d'un recueil de textes sur l'urbanisme 

et l'habitat 
SPI        15 000 000   MINHDU AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/08/2014

57 Elaboration d'un Guide sur la copropriété SPI        15 000 000   MINHDU AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/08/2014

58
Réalisation des réseaux informatiques locaux dans 

certaines Délégations Régionales du MINHDU en 

interconnexion avec les Services Centraux 

AI        40 000 000   MINHDU AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

59
Etudes en vue de la protection, sécurité incendie 

de certains bâtiments et édifices publics à 

Yaoundé 

SPI        50 000 000   
MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 24/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 03/07/2014 03/11/2014

60
Fourniture des équipements techniques 

spécifiques 
AG        45 000 000   MINHDU AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 22/05/2014 22/08/2014

61
Poursuite de la numérisation de l'Archivage dans 

les Services déconcentrés 
SPI        50 000 000   

MINHDU / 

VISA MINMAP
AONR 24/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 03/07/2014 03/10/2014

62 Achat de Véhicules AG      410 000 000   MINMAP AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 10/07/2014

63 Achat de motos AG        40 000 000   MINHDU DC 21/02/2014 25/03/2014 15/04/2014 01/05/2014 02/06/2014

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 
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Date 

Signature

Démarrage 
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Date 

Réception

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN

64 Travaux Fonds Routiers ROUTE   6 600 000 000   MINMAP AONO 14/05/2014 07/07/2014 25/07/2014 13/08/2014 13/01/2015

65 Etudes et Contrôles Fonds Routiers ROUTE*      474 251 497   MINMAP AONR 05/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 11/08/2014 12/02/2015

   45 121 851 497   

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des travaux Routiers

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Etude diagnostique de l’encadrement et de 

l’accompagnement des jeunes défavorisés
SPI        15 000 000   MINJEC AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

2
Etude sur la situation de la jeunesse 

carcérale et post carcérale
SPI        15 000 000   MINJEC AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

3
  Etude diagnostique de la délinquance en 

milieu jeune
SPI        20 000 000   MINJEC AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 21/07/2014 21/10/2014

4
Elaboration de la stratégie nationale du 

volontariat
SPI        20 000 000   MINJEC AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 21/07/2014 21/10/2014

5 Evaluation du PAJER-U et du PIFMAS SPI        70 000 000   
MINJEC/ VISA 

MINMAP
AONR 30/04/2014 02/07/2014 29/07/2014 18/08/2014 18/11/2014

6 Acquisition du mobilier de bureau AG        20 000 000   MINJEC DC 14/02/2014 18/03/2014 08/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

7 Acquisition de 30 ordinateurs complets AG        25 000 000   MINJEC DC 19/02/2014 24/03/2014 11/04/2014 30/04/2014 30/05/2014

8 Acquisition de 04 véhicules AG        86 400 000   MINJEC AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

9 Acquisition de 08 climatiseurs AG        13 600 000   MINJEC DC 19/02/2014 24/03/2014 11/04/2014 30/04/2014 30/05/2014

285 000 000     

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

TOTAL
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N° Désignation du projet
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Autorité 

Contractante
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d'Appel 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Travaux de construction du Complexe 

moderne des services judiciaires 
BEC   7 492 000 000   MINMAP AOIO 03/01/2014 06/03/2014 21/03/2014 05/05/2014 04/11/2016

2
Maîtrise d’œuvre des travaux de 

construction du complexe moderne
BEC*      308 000 000   MINMAP AOIR 31/01/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 05/12/2016

3
Travaux de construction de l’extension du 

bâtiment central du Ministère de la Justice
BEC   1 232 525 000   MINMAP AONO 30/12/2013 27/01/2014 27/01/2016

4

Maîtrise d’œuvre des travaux de 

construction de l’extension du bâtiment 

central du Ministère de la Justice

BEC*        71 735 000   MINMAP AONR 30/12/2013 27/01/2014 26/02/2016

5 Equipements en mobiliers de bureau AG        30 000 000   MINJUSTICE DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 12/05/2014

6 Equipements en matériels informatiques AG        30 000 000   MINJUSTICE DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 12/05/2014

7

Maintenance du TPI Yaoundé Centre 

Administratif, du TGI du Mfoundi et du TPI 

Yaoundé-Ekounou

SPI        20 000 000   MINJUSTICE AONR 14/03/2014 28/04/2014 12/05/2014 22/05/2014 21/11/2014

8
Travaux de construction du Palais de 

Justice de Mbalmayo 
BEC      540 000 000   MINMAP AONO 05/03/2014 28/04/2014 16/05/2014 11/06/2014 10/06/2016

MINISTERE DE LA JUSTICE

* Marché de SPI à passer en Commission Centrale des marchés BEC
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA JUSTICE

9 Maîtrise d’œuvre des travaux de Mbalmayo BEC*        60 000 000   MINMAP AONR 10/03/2014 09/05/2014 04/06/2014 11/06/2014 11/07/2016

10
Poursuite des travaux de construction du 

Palais de Justice de Mbouda
BEC      540 000 000   MINMAP AONO 31/12/2013 27/01/2014 27/05/2015

11 Maîtrise d’œuvre des travaux de Mbouda BEC*        60 000 000   MINMAP AONR 03/03/2014 17/04/2014 09/05/2014 12/05/2014 26/06/2015

12
Etudes architecturales et techniques pour la 

construction du Palais de Justice de Bali
SPI        25 000 000   MINJUSTICE AONR 03/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 12/06/2014 12/12/2014

13
Voiries et réseaux divers Cour d’Appel de 

l’Adamaoua (Avenant)
BEC      209 000 000   

MINJUSTICE 

/ VISA 

MINMAP

AONO 21/05/2014 03/06/2014 03/11/2014

14
Electrification de la Cour d’Appel de 

l’Adamaoua
AI        71 000 000   MINJUSTICE AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 21/08/2014

15 Equipement des juridictions AG        15 000 000   MINJUSTICE AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 20/06/2014

16

Etudes architecturales et techniques pour 

les travaux de construction de la nouvelle 

prison de Mbankomo 

SPI        30 000 000   MINJUSTICE AONR 03/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 15/05/2014 14/11/2014

* Marché de SPI à passer en Commission Centrale des marchés BEC
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N° Désignation du projet
Nature 
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Mode 
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Signature
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Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA JUSTICE

17

Etudes architecturales et techniques pour 

les travaux de construction de la nouvelle 

prison de Bali 

SPI        30 000 000   MINJUSTICE AONR 03/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 15/05/2014 14/11/2014

18
Travaux de construction de la nouvelle 

prison de Douala NGOMA (Deforestage)
BEC        80 000 000   MINJUSTICE AONO 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 12/06/2014 12/09/2014

19

Acquisition des effets d’habillement des 

personnels pénitentiaires pour le défilé du 

20 mai 2014

AG      178 000 000   

MINJUSTICE 

/ VISA 

MINMAP

AONO 07/02/2014 17/03/2014 07/04/2014 11/04/2014 12/05/2014

20
Provisions pour autres informatisations des 

services Judiciaires
AG   1 500 000 000   MINMAP AONO

12 522 260 000   TOTAL
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N° Désignation du projet
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Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante
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Date 

Lancement

Date 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Achat de véhicules Pick up 4x4 pour le 

contrôle
AG         150 000 000   MINMAP AONO 01/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/07/2014

2
Conception et développement du site Web 

du ministère
SPI           40 000 000   MINMAP AONR 01/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 07/10/2014

3
Elaboration du schema directeur du 

MINMAP
SPI         100 000 000   MINMAP AONR 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 14/07/2014 14/10/2014

4

Fourniture d'accès internet et 

d'interconnexion des bâtiments A et B des 

services centraux du MINMAP

SPI           77 000 000   MINMAP AONR 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

5
Etude en vue de la mise en oeuvre de 

l'infrastructure réseau
SPI           50 000 000   MINMAP AONR 09/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 21/07/2014 22/09/2014

6
Elaboration d'une application de gestion du 

courrier
SPI           77 000 000   MINMAP AONR 01/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 14/07/2014 14/10/2014

7 Achat installation des groupes électrogènes AG         150 000 000   MINMAP AONO 17/03/2014 04/04/2014 04/06/2014

8
Acquisition de mobilier de bureau et de 

coffres forts (Lot 1)
          20 000 000   

9
Acquisition du mobilier de bureau Services 

centraux (Lot 2)
        150 000 000   

10
Acquisition du matériel de bureau (Nord, 

Est, Sud, Nord ouest et Nord)  
AG         398 318 850   MINMAP AONO 01/04/2014

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

21/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 14/08/2014AG MINMAP AONO
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N° Désignation du projet
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Autorité 
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Procédure
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Date 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

11
Acquisition du matériel et des équipements 

informatiques du MINMAP 
AG         770 000 000   MINMAP AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 23/07/2014 22/08/2014

12
Acquisition des destructeurs à papiers (Lot 

1)
AG           20 000 000   MINMAP AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 23/07/2014 22/08/2014

13
Achat des armoires verni-laqué des 

bibliothèques (Lot 2)
AG           30 000 000   MINMAP AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 23/07/2014 22/08/2014

14
Acquisition du rayonnage mobile sécurisé 

pour archivage physique 
AG           70 000 000   MINMAP AONO 05/05/2014 27/06/2014 16/07/2014 04/08/2014 04/09/2014

2 102 318 850     TOTAL
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1

Renforcement en équipement et logistique 

pour le suivi des activités d’exploration et 

d’exploitation des hydrocarbures 

(Acquisitions)

AG        15 000 000   MINMIDT DC 18/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

2

Recensement, sensibilisation et formation 

des acteurs (exploitation, commercialisation, 

exportation)

SPI        75 000 000   

MINMIDT/ 

VISA 

MINMAP

AONR 14/04/2014 13/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 21/08/2014

3
Mise en place d’un cadastre minier 

informatisé (Acquisitions)
AG        10 000 000   MINMIDT DC 18/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

4
Conception et installation d’un système 

moderne de gestion des géologiques
SPI        10 000 000   MINMIDT AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

5

Acquisition équipement de terrain (GPS, 

machines et installations techniques)

(lot 1)

       10 000 000   

6

Acquisition équipement de terrain (GPS, 

machines et installations techniques) 

(lot 2)

       15 000 000   

7
Acquisition des équipements informatiques 

(lot 1)
       10 000 000   

8 Acquisition des logiciels cartographiques (lot 2)        10 000 000   

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

AG MINMIDT DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

AG MINMIDT DC 14/03/2014 15/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014
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Lancement

Date 
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

9
Acquisition matériel roulant pour descente 

de terrain (motos)
AG        22 000 000   MINMIDT DC 18/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

10
Actualisation et mise en œuvre du plan 

directeur d’industrialisation
SPI      500 000 000   MINMAP AONR 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 21/07/2014 21/10/2014

11

Formulation du programme de mise en 

œuvre de l’industrie local de traitement du 

diamant

SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 15/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

12
Acquisition des équipements, des réactifs et 

consommables des laboratoires
AG        20 000 000   MINMIDT DC 25/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 27/05/2014

13
Étude pour la création du fonds d’appui aux 

entreprises innovantes
SPI        10 000 000   MINMIDT AONR 15/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

14
Étude sur les mécanismes de lutte contre la 

contrefaçon
SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

15
Élaboration de la stratégie du 

développement technologique
SPI        40 000 000   MINMIDT AONR 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 14/07/2014 14/08/2014

16
Étude de faisabilité du cadre de veille 

technologique
SPI        10 000 000   MINMIDT AONR 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 14/07/2014 14/08/2014
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Signature
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MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

17

Identification des technologies et process de 

transformation ultime dans les secteurs 

agroindustriels, mine et métallurgie

SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

18 Réalisation des enquêtes technologiques SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 22/04/2014 25/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

19
Réalisation des prototypes (Achat des 

procédés)
AG        40 000 000   MINMIDT DC 25/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

20
Élaboration des cahiers des charges des 

nouvelles IG, et des marques collectives
SPI        10 000 000   MINMIDT AONR 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

21 Achat des équipements du site AG          8 000 000   MINMIDT DC 25/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

22
Actualisation de la stratégie du sous-secteur 

mine, industrie et technologique
SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

23
Réalisation des études prospectives et des 

enquêtes minières et industrielles
SPI        15 000 000   MINMIDT AONR 29/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

24
Production de l’annuaire statistique et du 

tableau de bord
SPI        13 000 000   MINMIDT AONR 29/04/2014 02/07/2014 22/07/2014 28/07/2014 28/08/2014

25 Acquisition du matériel roulant AG      350 000 000   MINMAP AONO 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 04/06/2014 04/07/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

26 Acquisition du mobilier de bureau (lot 1)        25 000 000   

27 Achat matériel informatique (lot 2)        25 000 000   

28 Acquisition du matériel de bureau (lot 3)        35 000 000   

29
Extension et entretien du réseau 

informatique
SPI      100 000 000   MINMAP AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 23/06/2014 24/06/2014

1 453 000 000     TOTAL

AG MINMIDT DC 21/03/2014 22/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 26/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1

Salon international de l'artisanat de 

Yaoundé (Tenue du SIARC 2014) - 

construction et réhabilitation

BEC        442 796 000   
MINPMEESA / 

VISA MINMAP
AONO 03/02/2014 13/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/07/2014

2

Salon International de l'artisanat de 

Yaoundé ( Complément financier pour 

SIARC ) - communication et marketing

SPI        257 204 000   MINMAP AONR 03/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 13/06/2014

3

 pépinière  nationale pilote d’Edéa:  lot 1 - 

Construction du bâtiment de l’Incubateur 

d’Entreprises à Edéa

       300 000 000   

4
 pépinière  nationale pilote d’Edéa: lot 2 - 

Construction du bloc technique
       250 000 000   

5
 pépinière  nationale pilote d’Edéa: lot 3 - 

Construction du restaurant
       225 000 000   

6
Etude pour la mise en place du fichier des 

PME
SPI          20 000 000   MINPMEESA AONR 17/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

7
Achat de l’immeuble siège de l’Agence de 

promotion des PME
AG        490 000 000   MINMAP AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 21/05/2014 21/10/2014

8
Aménagement du siège de l’Agence de 

promotion des PME
BEC          90 000 000   MINPMEESA AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/09/2014

9

finalisation des travaux de construction de la 

vitrine d’exposition des œuvres du projet de 

valorisation du rotin à MBALMAYO

BEC          20 000 000   MINPMEESA AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

BEC MINMAP AONO 14/02/2014 24/03/2014 07/04/2014 25/04/2014 24/10/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

10

Déploiement du système d’informations 

automatisé du MINPMEESA : lot 1 - 

Extension du réseau informatique du 

MINPMEESA

         20 000 000   

11

Déploiement du système d’informations 

automatisé du MINPMEESA : lot 2 - 

acquisition des équipements serveurs et 

armoires Rack

         11 000 000   

12
construction du village artisanal spécial de 

MBALMAYO
BEC        275 000 000   

MINPMEESA / 

VISA MINMAP
AONO 21/02/2014 31/03/2014 21/04/2014 08/05/2014 08/12/2014

13

Organisation des ateliers de formation des 

formateurs locaux de 160 PME dans 

l’élaboration du business plan

SPI          37 796 000   MINPMEESA AONR 06/03/2014 17/04/2014 02/05/2014 12/05/2014 11/07/2014

14

travaux de terrassement du  site de la 

pépinière pilote d'Edéa ( Incubateur, 

pépinière, restaurant) 

BEC        125 000 000   MINPMEESA AONO 10/02/2014 20/03/2014 04/04/2014 14/04/2014 14/05/2014

15

Equipement du bloc administratif de la 

pépinière nationale pilote des entreprises 

d’Edéa : lot 1 -  Achat du matériel 

informatique 

         30 000 000   

16

Equipement du bloc administratif de la 

pépinière nationale pilote des entreprises 

d’Edéa : lot 2- Achat du mobilier de bureau 

         60 000 000   

17

Equipement du bloc administratif de la 

pépinière nationale pilote des entreprises 

d’Edéa : lot 3 -Achat du matériel de bureau( 

poste de téléphone, climatiseurs, 

réfrigérateurs, etc.) 

         60 000 000   

18/04/2014 28/04/2014 27/06/2014

AG MINPMEESA AONO 17/02/2014 27/03/2014 11/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

AG MINPMEESA AONO 24/02/2014 03/04/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

18

Maîtrise d’œuvre générale de la phase 2 de 

la construction de la pépinière nationale 

pilote d’Edéa : - lot 1 Construction du 

bâtiment de l’Incubateur d’Entreprises à 

Edéa ( 30 000 000 FCFA)

         30 000 000   05/05/2014 05/11/2014

19

Maîtrise d’œuvre générale de la phase 2 de 

la construction de la pépinière nationale 

pilote d’Edéa : - lot 2 :Construction du bloc 

technique de la pépinière  nationale pilote 

d’Edéa ( 25 000 000 FCA)

         25 000 000   28/04/2014 28/10/2014

20

Maîtrise d’œuvre générale de la phase 2 de 

la construction de la pépinière nationale 

pilote d’Edéa : - lot  3 :Construction d’un 

restaurant à la pépinière pilote des 

entreprises d’Edéa (22 500 000 FCFA

         25 500 000   28/04/2014 28/10/2014

21

Achat de véhicules pour la Direction 

Générale de l’APME : lot 1 - achat de 2  

véhicules berlines (DG & DGA)

22

Achat de véhicules pour la Direction 

Générale de l’APME : lot 2 - achat de 3 

véhicules

23
Equipements de l’APME : lot 1 - Achat du 

matériel informatique 
         20 000 000   

24
Equipements de l’APME : lot 2 - Achat du 

mobilier de bureau 
         30 000 000   

25
Equipements de l’APME : lot 3 - Achat du 

matériel de bureau 
         30 000 000   

18/04/2014SPI MINPMEESA AONR 20/02/2014 03/04/2014

25/04/2014 05/05/2014 04/06/2014

AG MINPMEESA AONO 24/02/2014 03/04/2014 18/04/2014 28/04/2014

AG        210 000 000   
MINPMEESA / 

VISA MINMAP
AONO 24/02/2014 03/04/2014

28/05/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

 Montant 

Prévisionnel 

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

26
Equipements des services centraux du 

MINPMEESA : lot 1 - matériel de bureau 
         20 000 000   

27
Equipements des services centraux du 

MINPMEESA : lot 2 - mobilier de bureau 
         15 000 000   

28
Equipements des services centraux du 

MINPMEESA : lot 3 - matériel informatique
         15 000 000   

29
Maîtrise d'œuvre travaux de terrassement 

du  site de la pépinière pilote d'Edéa
SPI          12 500 000   MINPMEESA AONR 24/02/2014 10/04/2014 25/04/2014 05/05/2014 04/06/2014

30
Mise en place du CFCE : lot 1 - 

NGAOUNDERE
         70 000 000   

31 Mise en place du CFCE : lot 2 -  BERTOUA          70 000 000   

3 286 796 000    

AG MINPMEESA AONO 06/03/2014 14/04/2014 28/04/2014 08/05/2014 06/06/2014

10/04/2014 11/08/2014

TOTAL

BEC MINPMEESA AONO 07/02/2014 17/03/2014 31/03/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Equipements des services centraux en 

mobiliers de bureaux
AG        65 000 000   MINPOSTEL AONO 07/02/2014 02/04/2014 22/04/2014 05/05/2014 04/06/2014

2

Equipements des services  centraux en 

microordinateurs et en matériels 

informatiques (lot 1)

       30 000 000   

3

Equipements des services déconcentrés en 

microordinateurs et en matériels 

informatiques (lot 2)

       30 000 000   

4
Equipements des services  centraux en 

photocopieurs
AG        45 000 000   MINPOSTEL AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 06/06/2014

5 Aménagement du parking du Minpostel BEC        18 000 000   MINPOSTEL AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 11/07/2014

6
Acquisition d’un groupe électrogène au 

Minpostel
AG        61 000 000   MINPOSTEL AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 11/06/2014

7
Fourniture de 13 véhicules destinés aux 

services centraux du Minpostel
AG      335 000 000   MINMAP AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 13/06/2014

8
Implémentation des services innovants au 

Minpostel
SPI      100 000 000   MINMAP AONO 19/02/2014 14/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 19/08/2014

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION

AG MINPOSTEL AONO 12/02/2014 07/04/2014 25/04/2014 07/05/2014 06/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION

9
Réhabilitation de l’autocommutateur du 

Minpostel
SPI        10 000 000   MINPOSTEL AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 12/08/2014

10
Mise en place d’un registre numérique au 

Minpostel
SPI        10 000 000   MINPOSTEL AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 18/07/2014

11

Etudes géotechniques et architecturales 

pour la construction de la cantine du 

Minpostel

SPI          5 400 000   MINPOSTEL AONO 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 31/07/2014

709 400 000     TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Elaboration et validation du cahier des 

charges des points focaux genre
SPI   10 000 000   MINPROFF AONR 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 06/10/2014

2 Acquisition du matériel agricole AG   25 000 000   MINPROFF AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 18/06/2014

3

Etude en vue de la mise en place des 

cliniques et centres d’écoute pour 

adolescents

SPI   15 000 000   MINPROFF AONR 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 07/07/2014 06/10/2014

4
Elaboration d’un guide de médiation et de 

thérapie conjugale et familiale 
SPI   10 000 000   MINPROFF AONR 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 13/10/2014

5

Elaboration et validation d’un guide de prise 

en charge  psychosociale et nutritionnelle 

des PVV,OEV, et familles affectées

SPI   10 000 000   MINPROFF AONR 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 13/10/2014

6 Acquisition du matériel informatique AG   15 000 000   MINPROFF AONO 04/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/06/2014

  85 000 000   

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1 Entretien des locaux du MINRESI SPI        18 000 000   MINRESI DC 10/02/2014 28/02/2014 12/03/2014 12/03/2015

2 Gardiennage des locaux du MINRESI SPI        25 000 000   MINRESI DC 10/02/2014 28/02/2014 12/03/2014 12/03/2015

3
Abonnement, fourniture et maintenance 

internet au MINRESI 
SPI        22 500 000   MINRESI DC 12/02/2014 04/03/2014 26/03/2014 26/03/2015

4

Maîtrise d'œuvre de la construction d'un 

complexe de logement au CEREFEN de 

Meyo-messala  

SPI        15 000 000   MINRESI AONR 19/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 18/04/2014 18/07/2014

5

Travaux d'aménagement des VRD et de la 

bretelle d’accès au bâtiment annexe n°2 du 

MINRESI 

BEC      115 000 000   MINRESI AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 04/07/2014 03/10/2014

6

Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des 

VRD et de la bretelle d'accès au bâtiment 

annexe n°2 du MINRESI  

SPI        15 000 000   MINRESI AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 04/07/2014 03/10/2014

7
Aménagement des espaces vert aux 

bâtiments annexes 1&2 du MINRESI 
BEC        30 000 000   MINRESI AONO 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

M
a
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MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

8 Réfection du garage du MINRESI BEC        22 500 000   MINRESI AONO 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 11/08/2014

9
Etude préalable à la construction d'un 

bâtiment administratif 
SPI        60 000 000   

MINRESI / 

VISA 

MINMAP

AONO 10/03/2014 02/05/2014 28/05/2014 06/06/2014 05/08/2014

10
travaux d'aménagement de la salle des 

archives 
BEC        40 000 000   MINRESI AONO 02/05/2014 25/06/2014 15/07/2014 25/07/2014 23/09/2014

11
Acquisition d'équipement pour la salle des 

archives 
AG        34 377 000   MINRESI AONO 27/05/2014 18/07/2014 06/08/2014 14/08/2014 13/10/2014

12
Réfection du circuit d'eau du bâtiment 

annexe n°2  
BEC        23 800 000   MINRESI AONO 02/05/2014 25/06/2014 15/07/2014 25/07/2014 08/09/2014

13 Refonte du site Web du MINRESI SPI        15 000 000   MINRESI AONR 19/05/2014 18/07/2014 06/08/2014 14/08/2014 29/09/2014

14

Installation d’un système de sécurité 

incendie dans les bâtiments annexes du 

MINRESI 

BEC        15 000 000   MINRESI AONO 26/05/2014 18/07/2014 06/08/2014 14/08/2014 12/09/2014

15
Installation d’un système de surveillance 

vidéo des Bâtiments du MINRESI 
BEC        20 000 000   MINRESI AONO 06/06/2014 30/07/2014 19/08/2014 01/09/2014 01/10/2014

16
Réfection du circuit électrique des bâtiments 

du MINRESI 
BEC        20 000 000   MINRESI AONO 13/06/2014 06/08/2014 26/08/2014 05/09/2014 20/10/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

17
Acquisition du matériel du bureau pour les 

services centraux du MINRESI: Lot 1 
       30 000 000   

18
Acquisition du mobilier du bureau pour les 

services centraux du MINRESI: Lot 2 
       30 000 000   

19
Acquisition du matériel informatique pour les 

services centraux du MINRESI 
AG        30 000 000   MINRESI AONO 27/06/2014 22/08/2014 10/09/2014 19/09/2014 20/10/2014

20 Acquisition de matériel roulant AG        75 000 000   MINRESI AONO 27/06/2014 22/08/2014 10/09/2014 19/09/2014 20/10/2014

21
Elaboration Du Plan Directeur De La 

Recherche Scientifique Au Cameroun 
SPI        30 000 000   MINRESI AONR 04/07/2014 05/09/2014 24/09/2014 03/10/2014 02/12/2014

22

Etude prospective et analytique en vue 

d'une bonne orientation et maîtrise des 

innovations 

SPI        20 000 000   MINRESI AONR 04/07/2014 05/09/2014 24/09/2014 03/10/2014 02/12/2014

23 Révision de la stratégie Ministérielle SPI        25 000 000   MINRESI AONR 11/07/2014 12/09/2014 01/10/2014 10/10/2014 09/12/2014

24 Elaboration des actes des JERSIC SPI        25 000 000   MINRESI AONR 11/07/2014 12/09/2014 01/10/2014 10/10/2014 10/11/2014

AG MINRESI AONO 23/06/2014 18/08/2014 05/09/2014 15/09/2014 15/10/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

25

Acquisition des équipements pour la mise 

en place d'un Centre d'Appui à la 

Technologie et à l'Innovation (CNDT) 

AG        16 000 000   MINRESI AONO 18/07/2014 10/09/2014 30/09/2014 10/10/2014 10/11/2014

26

Aménagement des locaux pour la mise en 

place d'un Centre d'Appui à la Technologie 

et à l'Innovation (CNDT) 

BEC          5 000 000   MINRESI DC 18/07/2014 19/08/2014 09/09/2014 19/09/2014 20/10/2014

27
CNE: Acquisition matériel de bureau: 

Lot 1
       15 000 000   

28
CNE: Acquisition mobilier de bureau: 

Lot 2 
       10 000 000   

29
CNE: Acquisition du matériel informatique: 

Lot 3 
       10 000 000   

30 Gardiennage des locaux du CNE SPI        12 000 000   MINRESI DC 06/08/2014 08/09/2014 26/09/2014 20/10/2014 19/11/2014

824 177 000     TOTAL

AG MINRESI DC 06/08/2014 08/09/2014 26/09/2014 20/10/2014 19/11/2014
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N° Désignation du projet
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Prestation

Montant 
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1 Achat des meubles de bureau AG        30 000 000   MINREX DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

2 Acquisition du matériel informatique AG        30 000 000   MINREX DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 22/04/2014 22/05/2014

3 Achat de nouveaux véhicules de service AG      120 000 000   

MINREX / 

VISA 

MINMAP

AONO 14/04/2014 06/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 29/07/2014

4 Extension du système de vidéo surveillance SPI        30 000 000   MINREX AONR 26/02/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

5 Extension du réseau téléphonique SPI        30 000 000   MINREX AONR 26/02/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

6
Extension et réhabilitation du réseau 

informatique
SPI        30 000 000   MINREX AONR 26/02/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 01/08/2014

7 Mise en place du réseau inter diplomatique SPI        30 000 000   MINREX AONR 26/02/2014 30/04/2014 21/05/2014 09/06/2014 08/08/2014

8 Achat et pose des climatiseurs AG        20 000 000   MINREX DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

9 Achat et pose des rideaux AG        20 000 000   MINREX DC 17/02/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 21/05/2014

10 Etanchéité des immeubles au MINREX BEC        30 000 000   MINREX DC 24/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

11 Réfection de la peinture des bâtiments BEC        30 000 000   MINREX DC 24/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

12
Réhabilitation du réseau électrique              

(phase 2)
BEC        70 000 000   MINREX AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

13 Développement d’un portail Web SPI        20 000 000   MINREX AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 29/08/2014

14 Aménagement d’un forage à l’IRIC BEC        30 000 000   MINREX DC 04/04/2014 06/05/2014 28/05/2014 02/06/2014 01/09/2014

15 Audit du réseau électrique SPI        20 000 000   MINREX AONR 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014 05/09/2014

16 Construction d’une guérite BEC        10 000 000   MINREX DC 04/04/2014 06/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

17 Aménagement reposoir MINREX BEC        40 000 000   MINREX DC 04/04/2014 06/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 08/09/2014

18

Etudes en vue de l’élaboration d’un 

document de capitalisation du potentiel 

financier, intellectuel, de réseautage des 

Camerounais à l’étranger 

SPI        30 000 000   MINREX AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 12/09/2014

19
Construction d’un Centre de Ressources 

Documentaires et MultiMedia 
SPI      150 000 000   MINMAP AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 12/09/2014

20 Mise en ligne des services du MINREX SPI        25 000 000   MINREX AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 12/09/2014

21
Conception d’un système de gestion  

intégrée  des activités consulaires  
SPI        25 000 000   MINREX AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 21/07/2014 19/09/2014

22 Achat et pose des pavés BEC        40 000 000   MINREX DC 24/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

23 Achat et pose des pavés BEC        40 000 000   MINREX DC 24/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 25/08/2014

900 000 000     TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de 

prestation
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Autorité 
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Lancement
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Date 

Signature 
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Date 

Démarrage 
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Date 

Réception

1
Acquisition de véhicules: lot 1 - Acquisition 

véhicule pour le Ministre
AG          55 000 000   

2
Acquisition de véhicules: lot 2 - Acquisition de 

deux véhicules de collecte de sang
AG          60 000 000   

3
Equipement des locaux du poste comptable 

du Trésor MINSANTE 
AG          20 000 000   MINSANTE 25/02/2014 28/03/2014 16/04/2014 25/04/2014 26/05/2014

4
 Equipement des sites régionaux de formation 

en matériel pédagogique 
AG          25 000 000   MINSANTE 12/03/2014 05/05/2014 23/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

5

Acquisition du materiel technique dans les  

formations sanitaires privés jouant le rôle de 

HD 

AG          80 000 000   MINSANTE 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 05/06/2014 04/07/2014

6

Acquisition de panoramiques dentaires pour 

les centres régionaux d'imagerie médicale de 

Bertoua, Ebolowa, Bafoussam et Ngaoundéré 

AG          80 000 000   MINSANTE 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 27/06/2014 28/07/2014

7 Acquisition du matériel de laboratoire AG          70 000 000   MINSANTE 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 04/07/2014 04/09/2014

8

Acquisition des équipements  : lot 1 - 

Acquisition des réactifs et consommables en 

transfusion sanguine 

AG          30 000 000   

MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

MINSANTE

MINSANTE 25/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/07/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

9

Acquisition des équipements  : lot 2 - 

Acquisition des équipements 

complémentaires d'analyse en transfusion 

sanguine 

AG          30 000 000   

10
Acquisition des équipements  : lot 3 - Prise en 

charge des personnes atteintes du  cancer
AG          30 000 000   

11

Acquisition des équipements  : lot 1 - 

Acquisition des valises de chirurgie dentaire 

pour campagnes de lutte contre les affections 

bucco-dentaires 

AG          50 000 000   

12

Acquisition des équipements  : lot 2 - 

Traitement de masse du trachome par  

l'Azithromicine 

AG          30 000 000   

13

Acquisition des équipements  : lot 3 - 

Acquisition des médicaments, produits pour 

la  prise en charge des MCNT et des MTN

AG          15 000 000   

14

Acquisition des équipements  : lot 4 - 

Acquisition des appareils de diagnostic 

néonatal de la drépanocytose 

AG          40 000 000   

15
Acquisition du vaccin contre les infections a 

Retro virus 
AG        200 000 000   MINSANTE 08/04/2014 30/05/2014 25/06/2014 14/07/2014 13/08/2014

16
Acquisition des kits obstétricaux de soins 

prénataux 
AG        450 000 000   MINMAP 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 14/07/2014 13/08/2014

MINSANTE 25/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

MINSANTE 17/03/2014 09/05/2014 28/05/2014 09/06/2014 09/07/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

17
Acquisition divers équipements hospitalier : 

lot 1 - DSF : Acquisition des contraceptifs 
AG          50 000 000   

18

Acquisition divers équipements hospitalier : 

lot 2 - DSF : Acquisition des préservatifs 

féminins

AG          30 000 000   

19 Maintenance des centres d'imagerie médicale AG        160 000 000   MINSANTE 12/03/2014 05/05/2014 30/05/2014 09/06/2014 09/07/2014

20
CNL Pian,Lesh,Lèp,UB : Traitement de tous 

les cas dépistés 
AG          20 000 000   MINSANTE 04/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 06/06/2014 07/07/2014

21
Acquisition des ambulances pour districts de 

santé  
AG        250 000 000   MINMAP 31/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 20/06/2014 21/07/2015

22

Réalisation d'étude : lot 1 - Elaboration, 

validation, production et diffusion du 

document de promotion des techniques 

simples de potabilisation de l’eau 

SPI          10 000 000   

23

Réalisation d'étude : lot 2 - Elaborer le guide 

de dépistage et diagnostic précoce de la 

drépanocytose 

SPI          10 000 000   

24
Réalisation d'étude : lot 3 - Etude sur la 

prévention des cancers 
SPI          10 000 000   

06/08/2014MINSANTE 11/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 07/07/2014

MINSANTE 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 11/07/2014 09/09/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

25
Réalisation d'étude : lot 1 - Appui au Projet de 

prise en charge des Maladies Rares
SPI          20 000 000   

26
Réalisation d'étude : lot 2 - Etat des lieux de 

la santé bucco-dentaire dans les 10 régions
SPI          30 000 000   

27

Réalisation d'étude : lot 3 - Evaluation des 

facteurs de risques liés aux MCNT dans les 

Districts de Santé et dans la Communauté 

SPI          40 000 000   

28
Evaluation du système de surveillance 

intégrée des maladies et réponse 
SPI          25 000 000   MINSANTE 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 11/07/2014 09/09/2014

29
Appui à la mise en réseau des formations 

sanitaires d'obédience musulmane 
SPI          15 000 000   MINSANTE 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 11/07/2014 09/09/2014

30

Etude sur l'ampleur du trafic illicite des 

médicaments et des médicaments contrefaits 

au Cameroun 

SPI          10 000 000   MINSANTE 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

31

Evaluation du fonctionnement et de la qualité 

des services offerts par les établissements 

pharmaceutiques et les laboratoires d'analyse 

de biologie médicale des secteurs public et 

privé

SPI          10 000 000   MINSANTE 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

16/09/2014MINSANTE 14/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 18/07/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

32

Réalisation d'étude : lot 1 - CIS : Elaboration 

de la cartographie des FS, aires et Districts 

de de santé 

SPI          10 000 000   

33

Réalisation d'étude : lot 2 -CIS : Elaboration 

des outils de collecte de l'information 

sanitaire 

SPI          10 000 000   

34
Confection et diffusion des outils de 

dénonciation dans les hôpitaux 
SPI            6 000 000   MINSANTE 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

35
Evaluation de l'indice de satisfaction des 

usagers et des personnels 
SPI          10 000 000   MINSANTE 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

36
Organisation des journées mondiales : lot 1 - 

Organisation de la conférence médicale 
SPI          10 000 000   

37

Organisation des journées mondiales : lot 2 - 

Organisation de la journée mondiale du 

diabète 

SPI          20 000 000   

38
Organisation des journées mondiales : lot 3 - 

Organisation de la journée mondiale du cœur
SPI          10 000 000   

39
Symposium National des acteurs de lutte 

contre la drogue
SPI          10 000 000   MINSANTE 18/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

40 Formation du personnel PECIMA/AEN SPI          10 000 000   MINSANTE 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

16/09/2014

MINSANTE 16/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

MINSANTE 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 18/07/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

41
Formation des formateurs à la santé de 

reproduction des adolescents 
SPI          14 800 000   MINSANTE 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

42

Formation des Médecins généralistes en 

chirurgie obstétricale et des infirmiers en 

anesthésie dans le cadre des SONUC 

SPI          25 000 000   MINSANTE 21/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 18/07/2014 16/09/2014

43 Organisation des campagnes de santé SPI          60 000 000   MINSANTE 21/04/2014 20/06/2014 16/07/2014 24/07/2014 22/09/2014

44 Elaboration de la SSS 2015 - 2024 SPI          40 000 000   MINSANTE 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 24/07/2014 22/09/2014

45
Organisation du conseil de direction des 

écoles de formation 
SPI          30 000 000   MINSANTE 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 24/07/2014 22/09/2014

46
Etudes et audit : lot 1 - hôpitaux de première 

catégorie
SPI          30 000 000   

47

Etudes et audit : lot 2 -  CAPRs (Centres 

d'Approvisionnement Pharmaceutiques 

Régionaux) 

SPI          10 000 000   

48
Appui à l'actualisation des plans thématiques 

du ministère
SPI          20 000 000   MINSANTE 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 24/07/2014 22/09/2014

MINSANTE 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 24/07/2014 22/09/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

49

Réalisation d'étude et autres prestations : lot 

1 - Etude de recherche sur l'efficacité des 

programmes prioritaires

SPI          30 000 000   

50

Réalisation d'étude et autres prestations : lot 

2 - Analyse situationnelle des capacités 

existantes aux points d'entrée 

SPI          10 000 000   

51

Réalisation d'étude et autres prestations : lot 

1 - Etude préalable à l'élaboration du dossier 

technique du siège central et des antennes 

régionales de transfusion sanguine 

SPI          15 000 000   

52

Réalisation d'étude et autres prestations : lot 

2 - Etude architecturale et technico financière 

pour les travaux de construction et de 

l'immeuble devant abriter les services de la 

DLM 

SPI          15 000 000   

53

Réalisation d'étude et autres prestations : lot 

3 - Etude préalable à la réhabilitation des 

Blocs opératoires des hôpitaux régionaux de 

Limbe, Bamenda, Ebolowa, Bertoua et 

Bafoussam

SPI          15 000 000   

54
Maitrise d'œuvre pour les travaux de 

construction de l'immeuble siège de l'OMS 
SPI          30 000 000   MINMAP 11/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 04/08/2014 03/10/2014

55

Etude d'impact environnemental et social du 

projet de construction et d'équipement de de 

l'hôpital de référence de Bamenda 

SPI          25 000 000   MINSANTE 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 04/08/2014 03/10/2014

22/09/2014MINSANTE 28/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 24/07/2014

MINSANTE 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 04/08/2014 03/10/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

56
Maitrise d'oeuvre : lot 1 -  travaux de 

réhabilitation et extension de l'HD de SOA
SPI          10 000 000   

57

Maitrise d'oeuvre : lot 2 -  travaux de 

réhabilitation et extension de l'HD de 

Messamena 

SPI          10 000 000   

58
Maitrise d'oeuvre : lot 3 - achèvement des 

travaux de construction du CDA 
SPI          15 000 000   

59
Maitrise d'oeuvre : lot 4 - travaux de banque 

régional de sang du Centre à Yaoundé
SPI          36 000 000   

60

Réalisation des études des coûts et normes  

architecturales et techniques des HD (Biyem 

Assi,  Bonassama, New Bell) 

SPI          15 000 000   MINSANTE 02/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 04/08/2014 03/10/2014

61

Etude pour l'élaboration du document de 

stratégie et de politique des infrastructures 

sanitaires 

SPI          15 000 000   MINSANTE 04/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 04/08/2014 03/10/2014

62

Maitrise d'oeuvre : lot 1 -  travaux de 

construction du  Centre Régional 

d'Hémodialyse de l'Adamaoua à  Ngaoundéré

SPI          10 000 000   

63

Maitrise d'oeuvre : lot 2 - travaux de 

construction du Centre Régional d'Imagerie 

médical de l'Extrême Nord à Maroua 

SPI          10 000 000   

03/10/2014MINSANTE 09/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 04/08/2014

MINSANTE 05/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 04/08/2014 03/10/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

64

Maitrise d'oeuvre : lot 3 - travaux de 

construction du Centre Régional 

d'Hémodialyse de l'Ouest à Bafoussam 

SPI          10 000 000   

65

Sondage géotechnique des sites de 

construction et extension des HD de 

Messamena,Olembé et de SOA 

SPI          15 000 000   MINSANTE 07/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 05/08/2014 03/10/2014

66 Etude sur l'extension des locaux de la DPML SPI          10 000 000   MINSANTE 07/04/2014 06/06/2014 25/06/2014 08/08/2014 07/10/2014

67
Construction de la banque régionale de sang 

du Centre 
BEC          80 000 000   MINSANTE 12/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 04/08/2014 03/11/2014

68 Construction de l'immeuble de l'OMS BEC        700 000 000   MINMAP 11/04/2014 04/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 29/09/2014

69 Achevement  travaux de construction du CDA BEC          75 000 000   MINSANTE 04/04/2014 28/05/2014 17/06/2014 16/07/2014 16/10/2014

70 Construction HD MESSAMENA BEC        100 000 000   MINSANTE 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 25/09/2014

71

Aménagement des locaux abritant l'antenne 

régionale de transfusion sanguine de 

NGAOUNDERE

BEC          20 000 000   MINSANTE 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 25/09/2014

72
Entretien des installations hydrauliques dans 

les formations sanitaires 
AI          50 000 000   MINSANTE 07/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 26/06/2015

MINSANTE 05/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 04/08/2014 03/10/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

73
DRFP : Aménagement des locaux du poste 

comptable du Trésor MINSANTE 
BEC          50 000 000   MINSANTE 08/04/2014 30/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 25/09/2014

74
DRSP Extrême Nord : Construction du 

magasin des intrants de nutrition 
BEC          50 000 000   MINSANTE 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

75
DRSP Extrême Nord : Parachèvement du 

magasin CAPR de Kousseri 
BEC          20 000 000   MINSANTE 21/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 15/09/2014

76
Maintenance et réhabilitation du bâtiment- 

Centre Mère et Enfant Chantal Biya 
BEC          30 000 000   MINSANTE 02/04/2014 26/05/2014 13/06/2014 23/06/2014 22/09/2014

77
Prestation de services informatiques : lot 1 -  

Acquisition du SGBD Oracle 
SPI          15 000 000   

78

Prestation de services informatiques : lot 2 - 

Mise à niveau de la plateforme de 

développement informatique 

SPI          25 000 000   

79
CIS : Mise en place des banques et base de 

données relatives à la santé publique 
SPI          10 000 000   MINSANTE 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

80 Acquisition de 20 modules Cardio Pad SPI          20 000 000   MINSANTE 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

81
 Elaboration du schéma directeur 

informatique à  l'Hôpital Général de Yaoundé 
SPI          20 000 000   MINSANTE 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

08/08/2014MINSANTE 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 09/06/2014
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MINISTERE DE LA MINSANTE PUBLIQUE

82

Prestation de services informatiques : lot 1 - 

Elaboration d'un cahier des charges pour un  

logiciel de gestion de la cartographie 

hospitaliere 

SPI          10 000 000   

83
Prestation de services informatiques : lot 2 -

Refection de la salle serveur du MINSANTE
SPI            5 000 000   

84

Prestation de services informatiques : lot  3 - 

Réalisation d'une étude préalable pour la 

mise en place d'un Intranet 

SPI            5 000 000   

3 861 800 000   

23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 22/08/2014

TOTAL

MINSANTE 24/03/2014
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1 Elaboration de l'annuaire statistique SPI      35 000 000   MINSEP AONR 14/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 18/06/2014 18/08/2014

2 Elaboration de la stratégie ministérielle SPI      65 000 000   

MINSEP / 

VISA 

MINMAP

AONR 14/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 26/06/2014 26/11/2014

3
Acquisition matériel roulant: 07 véhicules (02 

tourisme 4X4 11CH; 05 Berline 7CH)
AG    140 382 000   

MINSEP / 

VISA 

MINMAP

AONO 14/04/2014 06/06/2014 02/07/2014 17/07/2014 18/08/2014

4
Achevement des travaux de construction du 

gymnase de Doukoula
BEC    150 000 000   MINSEP AONO 14/03/2014 07/05/2014 28/05/2014 16/06/2014 16/09/2014

5 Maîtrise d'oeuvre gymnase de Yaoundé SPI      65 000 000   

MINSEP / 

VISA 

MINMAP

AONR 21/03/2014 23/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

6 Travaux de construction du gymnase de Yaoundé BEC    360 000 000   

MINSEP / 

VISA 

MINMAP

AONO 21/03/2014 14/05/2014 10/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

7 Maîtrise d'oeuvre gymnase Douala SPI      25 000 000   MINSEP AONR 21/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

840 382 000   

MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

TOTAL
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1

Développement de la route de l’esclave à 

Bimbia (Construction d’une structure 

d’accueil comprenant un  centre 

d’interprétation)

BEC        50 000 000   MINTOUL AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 08/08/2014 07/11/2014

2
Acquisition et pose des panneaux 

directionnels des sites touristiques  
AG        20 000 000   MINTOUL AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 11/07/2014 11/09/2014

3

Aménagement des lacs jumeaux de 

Manengouba (construction des structures 

d'accueil)

BEC        70 000 000   MINTOUL AONO 23/04/2014 16/06/2014 04/07/2014 08/08/2014 07/11/2014

4
Elaboration des normes d'aménagement 

des sites touristiques
SPI        30 000 000   MINTOUL AONR 21/05/2014 23/07/2014 12/08/2014 17/09/2014 17/12/2014

5

Poursuite de la construction du Centre 

Touristique de Meyomessala (Finalisation 

de la construction et équipement du 

complexe du centre touristique intégré de 

Meyomessala : Immeuble R+2, bar-

restaurant, gril

BEC   3 380 000 000   MINMAP AONO 07/05/2014 30/06/2014 18/07/2014 22/08/2014 22/12/2014

6

Maîtrise d'œuvre des travaux de 

construction du centre touristique de 

Meyomessala 

BEC*      120 000 000   MINMAP AONR 07/05/2014 09/07/2014 29/07/2014 03/09/2014 03/02/2015

7

Réhabilitation de la base vie de Ngop Rey 

(Réalisation des travaux de second œuvre 

(étanchéité, sanitaire, électricité, enduit, 

revêtement, plafond, peinture))

BEC        30 000 000   MINTOUL AONO 26/03/2014 19/05/2014 06/06/2014 11/07/2014 10/10/2014

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

* Marché de SPI à passer en Commission Centrale des marchés BEC
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

8

Construction et l'équipement d’un complexe 

hôtelier trois étoiles (3*) à Mundemba 

(phase 1 : Réalisation des études 

architecturales, techniques et 

environnementales)

SPI        50 000 000   
MINTOUL/VISA 

MINMAP
AONR 29/04/2014 02/07/2014 29/07/2014 03/09/2014 03/12/2014

9

Réhabilitation du Centre Climatique de 

Dschang : Réalisation des travaux de 

réfection (Lot 1)

       30 000 000   

10

Réhabilitation du Centre d'Accueil de Kribi : 

Réalisation des travaux de réfection 

(Lot 2)

       30 000 000   

11
Acquisition des panonceaux pour les 

établissements de tourisme 
AG        30 000 000   MINTOUL DC 21/03/2014 22/04/2014 13/05/2014 18/06/2014 18/08/2014

12

Aménagement d'une station nautique à 

LAGDO : poursuite des travaux de 

construction (Lot 1)

       75 000 000   

13

Aménagement d'une station nautique à 

MAGA : Poursuite des travaux de 

construction (Lot 2)

       75 000 000   

14

Construction d'un parc de loisirs à 

EBOLOWA : Poursuite des travaux de 

construction

BEC        75 000 000   MINTOUL AONO 18/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 06/08/2014 06/11/2014

15
Equipement des stands d'information 

touristique 
AG        20 000 000   MINTOUL AONO 30/05/2014 23/07/2014 12/08/2014 17/09/2014 17/11/2014

BEC MINTOUL AONO 06/05/2014 27/06/2014 16/07/2014 20/08/2014 20/11/2014

BEC MINTOUL 09/06/2014 27/06/2014 01/08/2014 31/10/2014AONO 16/04/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

16 Construction d'un parc de loisirs à BUEA BEC        75 000 000   MINTOUL AONO 18/04/2014 11/06/2014 01/07/2014 06/08/2014 06/11/2014

17
Poursuite de l'élaboration de la Stratégie de 

Développement du Tourisme et des loisirs
SPI        25 000 000   MINTOUL AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 16/07/2014 16/10/2014

18

Poursuite de la mise en œuvre du Schéma 

Directeur Informatique du MINTOUL (Mise 

en place d’un outil de sécurité, fourniture et 

installation de licences d’antivirus et autres) 

(Lot 1)

       10 000 000   06/10/2014

19

Poursuite de la mise en œuvre du Schéma 

Directeur Informatique du MINTOUL 

(Amélioration de l’infrastructure réseau de 

l'immeuble abritant les services centraux  et 

mise en place de la messag. (Lot 2)

       10 000 000   

20

Poursuite de la mise en œuvre du Schéma 

Directeur Informatique du MINTOUL 

(Informatisation des tâches métiers : mise 

en place de l’application de gestion  des 

agréments) (Lot 3)

       15 000 000   

21

Construction d'un centre de formation 

professionnelle aux métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration à Yaoundé (Acquisition 

terrain et sécurisation)

SPI        20 000 000   MINTOUL AONR 28/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 23/07/2014 23/10/2014

06/11/2014

01/07/2014 06/08/2014SPI MINTOUL AONR 08/04/2014 11/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

22

Construction d'un centre de formation 

professionnelle aux métiers de l'hôtellerie et 

de la restauration à Yaoundé (Etudes 

complémentaires)

SPI        10 000 000   MINTOUL AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 20/08/2014 20/11/2014

23
Acquisition de deux véhicules pick-up 4x4 

Diesel
AG        50 000 000   MINTOUL AONO 21/05/2014 14/07/2014 01/08/2014 05/09/2014 06/10/2014

24
Acquisition des mobiliers de bureau pour le 

Ministère du Tourisme et des Loisirs
AG        25 000 000   MINTOUL DC 21/03/2014 22/04/2014 13/05/2014 18/06/2014 18/08/2014

25
Acquisition de climatiseurs pour le Ministère 

du Tourisme et des Loisirs
AG        30 000 000   MINTOUL DC 18/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

26
Acquisition du matériel informatique pour le 

Ministère du Tourisme et des Loisirs
AG        15 000 000   MINTOUL DC 18/03/2014 18/04/2014 07/05/2014 11/06/2014 11/08/2014

  4 370 000 000   TOTAL
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N° Désignation du projet
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Prestation
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Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 
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Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1
Acquisition des vedettes galéon 385 2*260 

CV
AG         21 000 000   MINT AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 11/06/2014

2
Acquisition des embarcations équipées des 

moteurs hors bord de 75 CV
AG         24 000 000   MINT AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 11/06/2014

3 Equipement de 5 postes climatologiques AG         30 000 000   MINT AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

4
Acquisition des équipements pour 100 

postes pluviométriques
AG         40 000 000   MINT AONO 14/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

5
Acquisition d’une station complète 

PUMA/VSAT
AG       100 000 000   

MINT / VISA 

MINMAP
AONO 14/02/2014 09/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/08/2014

6 Etude de la sociologie des accidents SPI         20 000 000   MINT AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 15/09/2014

7
Dématérialisation des procédures du 

commerce extérieur
SPI         20 000 000   MINT AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 15/09/2014

8
Aménagement  et réhabilitation des 

bâtiments annexes 1 et 2: Lot 1
        25 000 000   

9 Aménagement d’une cantine au MINT: Lot 2         10 000 000   

MINISTERE DES TRANSPORTS

BEC MINT AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 20/06/2014

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 130



N° Désignation du projet
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Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRANSPORTS

10
Aménagement de la salle des conférences 

du CAB MINT: Lot 3
BEC         10 000 000   MINT AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 20/06/2014

11
Un poste de transformateur et connexion au 

réseau HT d’AES-SONEL
AI         45 000 000   MINT AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

12 Acquisition  des photocopieurs AG         26 000 000   MINT AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

13 Acquisition du mobilier de bureau AG         25 200 000   MINT AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

14
Acquisition du matériel informatique: 

Lot 1
        36 000 000   

15
Acquisition des équipements du SIGIPES: 

Lot 2
        15 000 000   

16
Acquisition de 7 véhicules de service 4*4 

pick-up: Lot 1
      154 000 000   

MINT / VISA 

MINMAP
21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

17
Acquisition d’un véhicule de service 4*4 pick-

up: Lot 2
        22 000 000   

18
Acquisition d’un coaster pour la brigade la 

prévention et la sécurité routière: Lot 3
        57 000 000   

AG MINT AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

AG

MINT

AONO 04/03/2014 25/04/2014

14/05/2014 26/05/2014 26/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 
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Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRANSPORTS

19 Achat de divers petits matériels AG         10 000 000   MINT AONO 21/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 19/05/2014 19/06/2014

20
Interconnexion des bâtiments du MINT au 

réseau WIFI
SPI         50 400 000   

MINT / VISA 

MINMAP
AONO 04/03/2014 25/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

21

Audit du compte d’affectation spéciale pour 

la production des documents de transport 

sécurisés

SPI         26 500 000   MINT AONR 17/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/07/2014

22

Recrutement d’ »un bureau d’études 

techniques en vue d’assurer la maîtrise 

d’œuvre du système de sécurisation des 

documents de transport

SPI         70 000 000   
MINT / VISA 

MINMAP
AONR 17/03/2014 16/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/06/2015

23

Service de gardiennage, des installations, 

des biens et des personnes des services du 

Ministère des Transports

SPI         22 500 000   MINT DC 04/03/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

24

Production et diffusion des messages de 

prévention routière dans les radios: Lot 1 

portée  nationale et régionale 

      120 000 000   

25

Production et diffusion des messages de 

prévention routière dans les radios: Lot 2 

portée  départementale et locale

      116 000 000   

09/06/2014 19/06/2014 19/06/2015SPI MINMAP AONR 11/04/2014 26/05/2014
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N° Désignation du projet
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Prestation

Montant 
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Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Date 
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Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRANSPORTS

26

Production et diffusion des messages 

audiovisuels de prévention et de sécurité 

routière dans les chaines de télévision: Lot 1 

portée nationale  

      180 000 000   

27

Production et diffusion des messages 

audiovisuels de prévention et de sécurité 

routière dans les chaines de télévision: Lot 2 

portée régionale et locale 

      100 000 000   

28

Production et publication des messages 

dans les organes de presse écrite: Lot 1 

portée nationale et de parution quotidienne 

      130 000 000   

29

Réalisation et publication des reportages 

dans les magasines: Lot 2 parution 

périodique (mensuels, trimestriels)

      100 000 000   

30

Conception et production des supports 

thématiques de sensibilisation de proximité: 

Lot 1 pour les riverains des axes routiers 

      200 000 000   

31

Conception et production des supports 

thématiques de sensibilisation de proximité: 

Lot 2 pour les riverains des axes routiers, la 

population scolaire et universitaire

      200 000 000   

32

Réalisation avec l’appui des ONG et des 

partenaires sociaux des campagnes de 

proximité: Lot3 dans les localités riveraines 

des axes routiers, les établissements 

scolaires, et auprès des automobilistes

      200 000 000   

SPI MINMAP AONR 18/04/2014 02/06/2014 16/06/2014 26/06/2014 26/06/2015

23/06/2014 03/07/2014 03/07/2015

SPI MINMAP AONR 25/04/2014 09/06/2014 23/06/2014 03/07/2014 03/07/2015

SPI MINMAP AONR 25/04/2014 09/06/2014
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Date 
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Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRANSPORTS

33

Acquisition du  matériel d’enlèvement des 

obstacles et des véhicules en panne ou mal 

garés sur les axes routiers

AG       745 000 000   MINMAP AONO 21/02/2014 31/03/2014 14/04/2014 24/04/2014 24/09/2014

34
Acquisition de véhicules de surveillance et 

de contrôle à l’usage des OPJ/MINT
AG       319 000 000   MINMAP AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 14/10/2014

35
Acquisition du matériel de reportage en 

régie pour le MINT
AG       100 000 000   

MINT / VISA 

MINMAP
AONO 21/02/2014 16/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

36
Mise en place d’un mécanisme  

d’enlèvement  des obstacles
SPI       200 000 000   MINMAP AONR 19/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

37
Campagnes médiatiques  de sensibilisation 

des usagers de la route
SPI       375 000 000   MINMAP AONR 03/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 05/09/2014

38

Appui à l’organisation des campagnes 

opérationnelles de prévention routière 

(Acquisition des motos)

AG       100 000 000   
MINT/VISA 

MINMAP
AONO 21/02/2014 16/04/2014 13/05/2014 26/05/2014 26/06/2014

   4 044 600 000   TOTAL
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Contractante
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Date 

Réception

1

Elaboration du manuel des procédures 

relatives à la création, à l'organisation et au 

fonctionnement des mutuelles de sécurité 

sociale: Conception et production

SPI        15 000 000   MINTSS AONO 17/03/2014 24/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/08/2014

2
Construction du centre d'information et de 

formation des responsables syndicaux 
BEC      600 000 000   MINMAP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 02/06/2014 02/12/2014

3

Maïtrise d'oeuvre pour la construction du 

centre d'information et de formation des 

responsables syndicaux

BEC*        60 000 000   MINMAP AONR 21/02/2014 07/04/2014 21/04/2014 01/05/2014 03/12/2014

4

Acquisition de véhicules au MINTSS : 

Acquisition de véhicules pick up 4x 4 : 

Lot 1 

     100 000 000   

5
Acquisition de véhicules au MINTSS : 

Acquisition de véhicules de liaison : Lot 2
       80 000 000   

6

Acquisition de véhicules au MINTSS : 

Acquisition de véhicules berlines de fonction 

: Lot 3 

       90 000 000   

7
Acquisition des ordinateurs complets dans 

les services centraux
AG        17 000 000   MINTSS AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 26/05/2014

8
Acquisition du mobilier de bureau dans les 

services centraux
AG        15 000 000   MINTSS AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

AG MINMAP AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 28/05/2014

* Marché de SPI à passer par la Commission Centrale des marchés BEC
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

9

Actualisation des études préalables à la 

construction de l'immeuble abritant les 

services centraux du MINTSS

SPI        30 000 000   MINTSS AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

10 Elaboration et révision du CDMT SPI        15 000 000   MINTSS AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 30/06/2014 30/09/2014

11
Renforcement, hébergement et entretien du 

site web du MINTSS
AG        10 000 000   MINTSS AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

12
Extension du réseau internet du MINTSS 

aux services déconcentrés
AG        12 000 000   MINTSS AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

13 Acquisition du matériel audio numérique AG          7 600 000   MINTSS AONO 18/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 12/06/2014

14

Constitution d'un répertoire de textes 

numérisés en matière de travail et sécurité 

sociale

SPI          6 500 000   MINTSS AONR 24/03/2014 23/05/2014 11/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

  1 058 100 000   TOTAL
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Contractante
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Démarrage 

Travaux
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Réception

1

Construction d'un dalot quadruple et de ses 

accès sur le Mayo Soulabé à Banyo. 

Travaux

AI               450 000 000   MINTP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 02/07/2014 19/12/2014

2

Construction d'un dalot quadruple et de ses 

accès sur le Mayo Soulabé à Banyo. 

Contrôle 

SPI                 50 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 26/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 02/07/2014 19/01/2015

3

Remplacement progressif des buses 

métalliques sur l'ensemble du réseau 

bitumés ( Phase3). Travaux de la Buse du 

Pk 117+450 de la RN10 par un dalot ; étude 

et construction d'une buse. Travaux 

AI               240 000 000   MINTP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 30/06/2014 01/12/2014

4

Remplacement progressif des buses 

métalliques sur l'ensemble du réseau 

bitumés ( Phase3), ( remplacement de la 

Buse du Pk 117+450 par un dalot étude et 

construction d'une bus. Contrôle Technique 

SPI                 30 000 000   MINTP AONR 26/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

5 Acquisition de pont de secours AI               150 000 000   MINTP AONO 28/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 22/12/2014

6
Mise en place des tabliers et formations des 

entreprises 
SPI                 30 000 000   MINTP AONR 28/04/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 22/12/2014

7

Construction des digues agricoles dans la 

Région du Nord-Ouest Plaine de NKOR : 

Travaux 

AI               112 500 000   MINTP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 30/06/2014 01/12/2014

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

8

Construction des digues agricoles dans la 

Région du Nord-Ouest Plaine de NKOR :  

Contrôle 

SPI                 12 500 000   MINTP AONR 26/03/2014 28/05/2014 17/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

9

Travaux de construction de la Route 

OBOUT-ENDOM-AKONOLINGA (phase 1) : 

Travaux 

ROUTE            2 700 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 30/06/2014 01/12/2014

10

Travaux de construction de la Route 

OBOUT-ENDOM-AKONOLINGA (phase 1) : 

Contrôle Technique 

SPI*               300 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

11
Travaux de bitumage en enduit superficiel 

des routes à trafic modéré : Réseau Nord 
ROUTE            1 500 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 03/03/2014 30/04/2014 28/05/2014 15/07/2014 19/04/2015

12

Contrôle des travaux de bitumage en enduit 

superficiel des routes à trafic modéré : 

Réseau Nord 

SPI*               150 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 04/06/2014 01/07/2014 15/07/2014 16/06/2015

13
Travaux de bitumage en enduit superficiel 

des routes à trafic modéré : Réseau Sud 
ROUTE            3 500 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 28/02/2014 23/04/2014 21/05/2014 09/07/2014 25/04/2015

14

Contrôle des travaux de bitumage en enduit 

superficiel des routes à trafic modéré : 

Réseau Sud 

SPI*               350 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 28/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 09/07/2014 22/06/2015

15
Travaux de bitumage en enduit superficiel 

des routes à trafic modéré : Réseau Ouest 
ROUTE            3 000 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 28/02/2014 23/04/2014 21/05/2014 09/07/2014 25/04/2015

16

Contrôle des travaux de bitumage en enduit 

superficiel des routes à trafic modéré : 

Réseau Ouest 

SPI*               300 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 28/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 09/07/2014 22/06/2015
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17
Travaux de réhabilitation de la route 

YOKADOUMA-LOMIE 
ROUTE               207 000 000   MINTP AONO 28/02/2014 23/04/2014 13/05/2014 30/06/2014 01/12/2014

18
Contrôle des travaux de réhabilitation de la 

route YOKADOUMA-LOMIE 
ROUTE                 23 000 000   MINTP AONR 28/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/12/2014

19

Entretien courant de certains ouvrages d'art 

du réseau classé (ouvrages inspectés 

indice C). Travaux 

AI               135 000 000   MINTP AONO 25/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 21/07/2014 21/01/2015

20
Réhabilitation de certains ouvrages d'art du 

réseau classé (ouvrage d'indice B). Travaux 
AI               495 000 000   MINTP AONO 25/04/2014 18/06/2014 08/07/2014 04/08/2014 04/02/2015

21

Réhabilitation de certains ouvrages d'art du 

réseau classé (ouvrage d'indice B). 

Contrôle technique 

SPI                 55 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 25/04/2014 27/06/2014 16/07/2014 04/08/2014 03/09/2014

22
Réhabilitation du pont sur la Bénoué. 

Travaux 
AI               360 000 000   MINTP AONO 03/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 30/06/2014 30/12/2014

23
Réhabilitation du pont sur la Bénoué. 

Contrôle Technique 
SPI                 40 000 000   MINTP AONR 31/03/2014 04/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 30/01/2015

* Marché SPI à passer en Commission Ministérielle
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24

Réhabilitation du pont sur la Dibamba sur la 

RN3 et du pont sur le Nyong sur la RN7. 

Travaux 

AI               360 000 000   MINTP AONO 03/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 30/06/2014 30/12/2014

25

Réhabilitation du pont sur la Dibamba sur la 

RN3 et du pont sur le Nyong sur la RN7.  

Contrôle Technique 

SPI                 40 000 000   MINTP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 30/01/2015

26

Construction de 08 dalots doubles sur la 

route Sobia- Nkolboutou et aménagement 

de la digue de Kom dans le département du 

Nyong et Mfoumou. Travaux 

AI               568 800 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 03/03/2014 25/04/2014 21/05/2014 07/07/2014 07/01/2015

27

Construction de 08 dalots doubles sur la 

route Sobia- Nkolboutou et aménagement 

de la digue de Kom dans le département du 

Nyong et Mfoumou. Contrôle Technique 

SPI                 63 200 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 25/06/2014 07/07/2014 27/02/2015

28

Programme de réhabilitation des ponts 

cofinancés par le KFW( Pont de Bivouba, 

lokoundjé, mpongolol,Mpala sur la RN7 

entre Edéa et Kribi, et de pont de kellé, 

Mouanda et du nyong à NNgog- Tos sur 

laRP10 entre Boumyebel et Eseka. Travaux 

AI        3 500 000 000   MINMAP AOIO 01/04/2014 22/07/2014 11/09/2014 28/11/2014 28/05/2015

29

Programme de réhabilitation des ponts 

cofinancés par le KFW( Pont de Bivouba, 

lokoundjé, mpongolol,Mpala sur la RN7 

entre Edéa et Kribi, et de pont de kellé, 

Mouanda et du nyong à NNgog- Tos sur 

laRP10 entre Boumyebel et Eseka. Contrôle 

Technique 

AI           350 000 000   MINMAP AOIR 29/04/2014 29/09/2014 17/11/2014 28/11/2014 29/06/2015
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30 Réequipement du Matériel de Génie Civil AG        1 500 000 000   MINMAP AONO 19/03/2014 20/06/2014 09/07/2014 21/07/2014 21/11/2014

31

Construction d'une station de pesage routier 

à Ngoulémakong sur l'axe Mbalmayo-

Ebolowa (phase 1) 

AI           454 500 000   MINTP AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 07/07/2014 08/12/2014

32

Contrôle des travaux de construction d'une 

station de pesage routier à Ngoulémakong 

sur l'axe Mbalmayo-Ebolowa (phase 1) 

SPI             50 500 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 07/07/2014 08/01/2015

33
Réfection de la voie d'insertion à la station 

de pesage de Bekoko 
ROUTE             50 000 000   MINTP AONO 03/03/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 27/10/2014

34

Etudes en vue de la sécurisation de la route 

Mbalmayo - Sangmélima et son arrimage 

avec la route 

SPI           100 000 000   MINMAP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

35

Etudes en vue de la réhabilitation et 

l'élargissement de la route Bamenda - 

Bambili 

SPI             50 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 07/03/2014 09/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 17/11/2014

36
Production des DAO en vue du lancement 

de certaines études de réhabilitation 
SPI             22 000 000   MINTP AONR 14/04/2014 13/06/2014 02/07/2014 14/07/2014 15/12/2014

37

Equipement de la Direction Générale des 

Etudes techniques en matériels et logiciels 

informatique 

AG           200 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 26/03/2014 19/05/2014 13/06/2014 25/06/2014 25/09/2014

38

Equipement de la Direction Générale des 

Etudes Techniques en matériels 

géotechnique (lot 1)

          100 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
13/06/2014 25/06/2014 25/09/2014

39

Equipement de la Direction Générales des 

Etudes techniques en matériels 

Topographiques (lot 2)

            80 000 000   MINTP 06/06/2014 18/06/2014 18/09/2014

AG AONO 26/03/2014 19/05/2014
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40
Etude en vue du bitumage de la route 

Melong-Banguem- Tombel-Guti 
SPI           200 000 000   MINMAP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

41

Etude en vue de la construction d'une voie 

de contournement de la ville d'Edéa avec 

construction d'un pont sur la Sanaga. 

(lot 1) 

          100 000 000   

42

Etude en vue de la construction d'un second 

pont sur la Benoué à Garoua. 

(lot 2) 

          100 000 000   

43

Etude en vue de la construction d'un 

troisiéme pont sur le Wouri à Douala 

(lot 3)

          300 000 000   

44

Etude en vue de la construction d'un 

deuxiéme pont sur la Dibamba entre Edéa 

et Douala RN3 (lot 4)

          100 000 000   

45

Etude en vue de la construction de deux 

cent ponts courants sur l'ensemble de 

territoire (Etude topographie, hydrauliques 

et géotechniques) (En plusieurs lots) 

SPI           110 000 000   MINMAP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

46 Mise à jour de l'Application <<Stratégic>> SPI           100 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 24/11/2014

47

Aquisition de scanner de grandes Capacités 

pour l'exploitation de l'Application 

<<stratégic>> 

AG           150 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 14/03/2014 07/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

48
Acquisition d'une station wagon pour les 

activités de coopération (lot 1)
AG             40 000 000   MINTP AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 16/06/2014 16/09/2014

30/05/2014 18/06/2014 30/06/2014 01/12/2014

SPI MINMAP AONR 31/03/2014 30/05/2014 18/06/2014

SPI MINMAP AONR 31/03/2014

30/06/2014 01/12/2014
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49

Acquisition de trois (03) pick up pour les 

controleurs des services et d'un véhicule 

Station Wagon de luxe pour l'Inspecteur 

général des services (lot 2)

            90 000 000   

50
Achat d'un véhicule station Wagon pour 

l'unité en charge des Marchés Publics (lot 3)
            40 000 000   

51 Acquisition de 10 copieurs AG             20 000 000   MINTP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

52 Acquisition de 10 climatisateurs AG             20 000 000   MINTP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

53
Acquisition de 20 groupes éléctrogénes 

pour les services déconcentrés 
AG             40 000 000   MINTP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

54
Acquisition des matériels informatiques (30 

ordinateurs+imprimantes) 
AG             60 000 000   MINTP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/09/2014

55
Acquisition de 20 pick- up pour les services 

déconcentrés 
AG           400 000 000   MINMAP AONO 28/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

56

Acquisition de 06 véhicules types station 

wagon pour les services centraux du MINTP 

(lot 1) 

          300 000 000   

57 Acquisition de 05 véhicules Berlines (lot 2)           100 000 000   

58 Acquisition des antivirus informatique AG             20 000 000   MINTP AONO 07/03/2014 30/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/07/2014

16/06/2014 16/07/201404/06/201424/03/2014 16/05/2014

AG MINMAP AONO 24/03/2014 16/05/2014 04/06/2014 23/06/2014 23/09/2014

AG MINTP AONO
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59

Equipement des nouveaux locaux des 

services centraux du MINTP logé à la DRTP 

du Centre 

AG           200 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2014 28/04/2014 23/05/2014 04/06/2014 04/08/2014

60

Extension, maintenance et sécurisation du 

réseau intranet des services centraux du 

MINTP 

AG           200 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2014 28/04/2014 23/05/2014 04/06/2014 04/08/2014

61

Maitrise d'Œuvre complète des travaux de 

construction  d'un poste pilote de péage 

Automatique sur l'axe Douala - Yaoundé à 

Mbankomo  

SPI           300 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 24/11/2014

62

Travaux d'ouverture de certaines routes 

rurales dans les Régions de l'Est et du 

Littoral (Ngam-Landa-Akok Maka et bretelle 

vers Nko'o ; Mbokambo-Elumba) 

ROUTE           598 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2014 28/04/2014 23/05/2014 11/06/2014 28/03/2015

63

Contrôle des travaux d'ouverture de 

certaines routes rurales dans les Régions 

de l'Est et du Littoral (Ngam-Landa-Akok 

Maka et bretelle vers Nko'o ; Mbokambo-

Elumba) 

SPI             52 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 26/02/2014 30/04/2014 28/05/2014 11/06/2014 27/05/2015

64

Travaux d'entretien courant et périodique au 

stabilisant CON-AID/CBR PLUS de 

certaines routes rurales prioritaires dans les 

Régions de l'Adamaoua, du Centre, de l'Est, 

du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du 

Sud Ouest

ROUTE        1 292 392 148   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 12/02/2014 07/04/2014 02/05/2014 26/05/2014 27/10/2014
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65

Contrôle technique des travaux d'entretien 

courant et périodique de certaines routes 

rurales du Réseau National 

SPI*           470 974 452   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 12/02/2014 16/04/2014 06/05/2014 26/05/2014 27/11/2014

66

Etude du Trafic sur le Réseau Routier 

Camerounais et appui à sa réalisation ( 

programme 2015-2017) (Procédure de 

passation par anticipation) (Phase 1) 

SPI        3 000 000 000   MINMAP AONR 19/03/2014 21/05/2014 10/06/2014 23/06/2014 24/11/2014

67

Entretien périodique de la route D01 : 

Maltam - Goulfey dans la Région de 

l'Extrême-Nord (lot 1) 

          298 125 000   

68

Entretien périodique de la route D17 : 

Barnaké -Demsa dans la Région du Nord 

(lot 2) 

          429 300 000   

69

Entretien périodique de la route D87 : Lagdo 

- Dobinga - Inter D16 - Carrefour Wondé 

dans la Région du Nord (lot 3) 

          715 500 000   

70

Entretien périodique de la route D21 : 

Ngaoundéré - Bele dans la Région de 

L'Adamaoua (lot 4) 

       1 192 500 000   

71

Entretien périodique de la route D21 : 

Tignere - Kontcha dans la Région de 

l'Adamaoua (lot 5) 

          596 250 000   

72

Entretien périodique de la route N6 : 

Ngaoundal -Tibati dans la Région de 

l'Adamaoua (lot 6) 

          906 300 000   

73
Travaux d'entretien de certaines routes 

principales en terre dans le Réseau Ouest 
ROUTE        3 000 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 21/02/2014 16/04/2014 13/05/2014 23/05/2014 22/05/2015

12/02/2014 07/04/2014

02/05/2014 12/05/2014 12/05/2015

* Marché SPI à passer en Commission Ministérielle

MINTP 25/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

MINTP / VISA 

MINMAP

ROUTE AONO
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74
Travaux d'entretien des routes revêtues du 

Réseau Ouest 
ROUTE        1 000 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 01/04/2014 23/05/2014 18/06/2014 27/06/2014 26/06/2015

75
Travaux d'entretien périodique de la route 

Yaoundé - Doupe 
ROUTE        2 000 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 26/02/2014 21/04/2014 16/05/2014 26/05/2014 26/05/2015

76
Travaux d'entretien courant de la route Pont 

Yong - Bouam 
ROUTE           180 000 000   MINTP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/05/2015

77

Travaux d'entretien courant des routes : 

D82 : Nkol Andom - Ambam (69,09 km) et 

D82 : Ngoazik - Olamze -Pont du Woro 

(37,36 km) 

ROUTE           320 000 000   MINTP AONO 26/02/2014 21/04/2014 09/05/2014 19/05/2014 19/05/2015

78 Réhabilitation des stations SIREDO AI           400 000 000   MINTP AONR 12/03/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 16/02/2015

79

Réfection de la signalisation horizontale et 

verticale sur certaines routes revêtues du 

Réseau Sud (01 lot) 

ROUTE           155 025 000   MINTP AONO 17/02/2014 11/04/2014 30/04/2014 12/05/2014 12/01/2015

80
Clôture autour des bâtiments des services 

centraux du MINTP logés à la DRTP/CE 
BEC             90 000 000   MINTP AONO 19/02/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 14/11/2014

81

Etude diagnostic, architecture et technique 

des constructions et réhabilitation des 

services déconcentrés 

SPI           141 000 000   MINMAP AONO 10/03/2014 02/05/2014 21/05/2014 02/06/2014 02/12/2014

82

Entretien courant/périodidique de certaines 

routes rurales prioritaires dans le réseau 

Nord (Programme 2015)

ROUTE        1 300 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 11/08/2014 03/10/2014 29/10/2014 07/01/2015 07/09/2015

83

Entretien courant/périodidique de certaines 

routes rurales prioritaires dans le réseau 

Ouest (Programme 2015)

ROUTE        2 200 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 11/08/2014 03/10/2014 29/10/2014 07/01/2015 07/09/2015
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84

Entretien courant/périodidique de certaines 

routes rurales prioritaires dans le réseau 

Sud(Programme 2015)

ROUTE        2 300 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 11/08/2014 03/10/2014 29/10/2014 07/01/2015 07/09/2015

85

Contrôle des travaux d'entretien 

courant/périodidique de certaines routes 

rurales prioritaires dans les réseaux Nord 

Ouest et Sud (Programme 2015)

SPI*           470 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONR 09/09/2014 12/11/2014 02/12/2014 07/01/2015 07/10/2015

86

Etude en vue de la détermination de 

l'impact du rendement sur la production des 

travaux routiers 

SPI             20 000 000   MINTP AONR 21/01/2014 21/04/2014

87

Mise en place d'un Outil de Gestion des 

actualisations et des révisions des prix du 

secteur des  BTP 

SPI             20 000 000   MINTP AONR 21/01/2014 21/04/2014

88

Archivage physique et dématérialisation des 

projets de la Division des ouvrages d’art 

(Fourniture du matériel de numérisation) 

AG             60 000 000   MINMAP AONO 31/01/2014 12/02/2014 12/05/2014

89

Elaboration d'un modèle financier des 

projets à réaliser sous forme de PPP dans 

le secteur des travaux publics 

SPI             35 000 000   MINTP AONR 20/01/2014 31/01/2014 30/06/2014

90

Travaux de Construction d'un poste pilote 

de péage automatique sur l'axe Douala-

Yaoundé à Mbankomo (TF) 

AI           400 000 000   MINMAP AOIO 20/01/2014 14/04/2014 02/05/2014 14/05/2014 14/11/2014

* Marché SPI à passer en Commission Ministérielle

MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION A COMMENCE EN 2013
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91
Mise à jour de l’application des projets et de 

programmation au MINTP 
SPI             90 000 000   MINTP AONR 21/02/2014 25/04/2014 21/05/2014 02/06/2014 03/11/2014

92
Travaux d’interconnexion téléphonique par 

fibre optique 
AI             35 000 000   MINMAP AONO 27/01/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/04/2014 21/10/2014

93
Acquisition de 01 véhicule (Berline) de 

fonction pour la DAG 
AG             20 000 000   MINTP GG 22/01/2014 21/02/2014

94
Acquisition d’un véhicule station wagon de 

fonction pour le Ministre  
AG             70 000 000   MINTP GG 22/01/2014 21/02/2014

95

Travaux de construction d’une barrière de 

sécurisation des bâtiments des services 

logés à la DRTP centre  

BEC             40 000 000   MINTP AONO 07/01/2014 20/01/2014 21/07/2014

96
Acquisition de 20 groupes électrogènes 

pour la DRTP et les DDTP du MINTP 
AG             45 000 000   MINTP AONO 30/01/2014 28/02/2014

97
Construction de la route Sangmélima – 

Djoum, Section 2 : Bikoula - Djoum 
ROUTE      19 390 000 000   MINMAP AONR 22/01/2014 23/05/2014 11/07/2014 23/07/2014 23/07/2015
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98
Aménagement de l’Entrée Est de la ville de 

Douala 
ROUTE      36 700 000 000   MINMAP AONR 23/01/2014 23/01/2015

99
Contrôle des travaux d’Aménagement de 

l’Entrée Est de Douala 
ROUTE*        2 000 000 000   MINMAP AOIR 26/02/2014 17/04/2014 29/04/2014 29/04/2015

100
Aménagement de l’Entrée Ouest de la ville 

de Douala 
ROUTE      42 637 000 000   MINMAP AOIR 26/02/2014 28/07/2014 15/09/2014 26/09/2014 25/09/2015

101
Contrôle des travaux d’Aménagement de 

l’Entrée Ouest de Douala 
ROUTE*        2 000 000 000   MINMAP AOIR 26/02/2014 28/07/2014 15/09/2014 26/09/2014 25/09/2015

102
Bitumage de la route Foumban – Manki, 

lot2 : Manki-Pont de la Mape 
ROUTE      18 000 000 000   MINMAP AOIO 03/03/2014 14/03/2014 13/03/2015

103
Travaux de construction de l’autoroute 

Yaoundé-Douala 
ROUTE    284 000 000 000   MINMAP AOIO 28/02/2014 18/04/2014 30/04/2014 30/04/2018

104
Maîtrise d’œuvre des travaux de 

construction de l’autoroute Yaoundé-Douala 
ROUTE*        5 000 000 000   MINMAP AOIR 03/02/2014 03/04/2017

105

Travaux de bitumage de la route Mbama-

Messamena et de 05 km de la voirie 

d’Abong Mbang 

ROUTE      20 000 000 000   MINMAP AOIO 27/01/2014 21/04/2014 09/05/2014 21/05/2014 21/05/2015

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des Travaux Routiers
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N° Désignation du projet
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Prestation
Montant Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'Appel 

d'Offres
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Lancement
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Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

106

Contrôle des travaux de bitumage de la 

route Mbama-Messamena et de 05 km de la 

voirie d’Abong Mbang 

ROUTE*        1 000 000 000   MINMAP AONO 28/01/2014 21/03/2014 09/04/2014 21/05/2014 21/05/2015

107
Construction des accès au poste de péage 

de Nlohé 
BEC           180 000 000   MINMAP AONO 24/01/2014 19/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/10/2014

108
Audits environnementaux de certaines 

routes du réseau bitumé 
SPI             90 000 000   MINMAP AONO 03/02/2014 28/02/2014 12/03/2014 12/11/2014

109
Travaux de bitumage en enduit superficiel 

des routes à trafic modéré 
ROUTE        9 000 000 000   MINMAP AONO 05/02/2014 31/03/2014 18/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

110
Contrôle de bitumage en enduit superficiel 

des routes à trafic modéré 
ROUTE*        1 000 000 000   MINMAP AONR 05/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 05/05/2014 05/05/2015

111

Entretien courant de certaines routes 

rurales prioritaires dans le Réseau Nord 

(Programme 2014)

ROUTE        1 043 000 000   MINMAP AONO 06/01/2014 31/01/2014 26/05/2014 26/01/2015

112

Entretien courant de certaines routes 

rurales prioritaires dans le Réseau Ouest 

(Programme 2014) 

ROUTE        2 129 050 000   MINMAP AONO 27/01/2014 21/02/2014 26/05/2014 26/01/2015

113

Entretien courant de certaines routes 

rurales prioritaires dans le Réseau Sud 

(Programme 2014) 

ROUTE        2 645 300 000   MINMAP AONO 27/01/2014 21/02/2014 26/05/2014 26/01/2015

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des Travaux Routiers
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Réception

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

114

Contrôle des travaux d'entretien courant de 

certaines routes rurales prioritaires dans les 

Réseaux Nord, Ouest et Sud (Programme 

2014) 

ROUTE*           470 900 000   MINMAP AONR 21/02/2014 25/04/2014 14/05/2014 26/05/2014 26/01/2015

115

Travaux de réhabilitation et de bitumage de 

certaines sections de la route Bazou-Tongo-

Milombe (34,8 km) et bretelles vers 

Nkondjock ( 3km) et Village Fanda (4 km) 

dans les régions de l'ouest et du Nord-

Ouest

ROUTE        3 750 000 000   MINMAP AONO 16/01/2014 28/01/2014 28/01/2015

116

Contrôle et surveillance de l'éxécution des 

travaux de réhabilitation et de bitumage de 

certaines sections de la route Bazou-Tongo-

Milombe (34,8 km) et bretelles vers 

Nkondjock ( 3km) et Village Fanda (4 km) 

dans les régions de l'ouest et du Nord-

Ouest

ROUTE*           337 954 500   MINMAP AONR 15/01/2014 27/01/2014 27/01/2015

117

Travaux de réhabilitation de certaines 

routes revetues dans le département du Dja 

et Lobo 

ROUTE      16 500 000 000   MINMAP AONR 20/01/2014 31/01/2014 30/01/2015

118

Contrôle et surveillance de l'éxécution des 

travaux de réhabilitation de certaines routes 

revetues dans le département du Dja et 

Lobo 

ROUTE*           800 000 000   MINMAP AONR 20/01/2014 31/01/2014 27/02/2015

119

Construction d'une station de pesage à 

Ngoulmakong sur l'axe Mbalamyo-Ebolowa 

(Phase 1) 

AI           207 000 000   MINTP AONO 24/01/2014 19/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 22/12/2014

120
Acquisition de deux véhicules mobiles 

munis de pèse essieu 
AG           326 000 000   MINMAP AOIO 21/02/2014 14/05/2014 03/06/2014 16/06/2014 18/08/2014

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des Travaux Routiers
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121
Etude complète sur l'automatisation du 

pesage routier 
SPI             40 000 000   MINTP AONR 19/02/2014 11/03/2014 24/03/2014 24/09/2014

122
Acquisition du mobilier de bureaux te des 

lits pour les stations de pesage 
AG             45 900 000   MINTP DC 27/01/2014 28/02/2014 19/03/2014 31/03/2014 30/06/2014

123
Entretien de certaines routes principales en 

terre dans le réseau Nord (5 lots) 
ROUTE        1 413 750 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 27/01/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/11/2014

124
Entretien de certaines routes principales en 

terre dans le réseau Ouest (10 lots) 
ROUTE           954 000 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 27/01/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/11/2014

125
Entretien de certaines routes principales en 

terre dans le réseau Sud (14 lots) 
ROUTE        1 359 440 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 27/01/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/11/2014

126
Entretien de certaines routes revêtues dans 

le réseau Nord (03 lots) 
ROUTE        2 469 667 500   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 27/01/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/11/2014

127
Entretien de certaines routes revêtues dans 

le réseau Sud (04 lots) 
ROUTE        1 748 205 000   

MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 27/01/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/11/2014

128 Entretien de la route Jakiri-Kumbo-Nkambe ROUTE           715 000 000   MINTP GG 20/01/2014 19/09/2014

129 Entretien de la route Kumba-Wone ROUTE           565 000 000   MINTP GG 20/01/2014 19/09/2014
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130
Entretien de la route Nfaitock-Bachuo 

Akagbe 
ROUTE           435 000 000   MINTP GG 20/01/2014 19/09/2014

131

Réfection de la signalisation horizontale et 

verticale sur certaines routes revêtues du 

réseau Sud (01 lot) 

ROUTE           137 137 500   MINTP GG 31/01/2014 30/09/2014

132

Réfection de la signalisation horizontale et 

verticale sur certaines routes revêtues du 

réseau Ouest (02 lot) 

ROUTE           355 708 454   MINTP GG 31/01/2014 30/09/2014

133

Contrôle des travaux sur les routes en terre 

du Réseau Prioritaire (Programme Triennal 

2013-2015) 

ROUTE*        2 205 705 835   MINMAP AONR 24/01/2014 12/02/2014 24/02/2014 24/10/2014

134

Entretien Courant de Certains ouvrages 

d’art du réseau classé (ouvrages inspectés 

indices C) : Travaux 

AI        1 845 000 000   MINMAP AONO 12/02/2014 04/03/2014 17/03/2014 17/11/2014

135

Construction de certains ouvrages d'art du 

réseau classé (point potentiel de rupture de 

trafic : ouvrages inspectés indice de 

dégradation A) : Travaux 

AI           585 000 000   
MINTP / VISA 

MINMAP
AONO 10/02/2014 21/02/2014 21/10/2014

136

Construction de certains ouvrages d'art du 

réseau classé (point potentiel de rupture de 

trafic : ouvrages inspectés indice de 

dégradation A) : Contrôle 

AI*             65 000 000   MINTP AONO 03/02/2014 21/02/2014 21/10/2014

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des Travaux Routiers / AI
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

137

Etudes géotechniques en vue de la 

construction de 50 ponts sur le réseau 

routier 

SPI           150 000 000   MINMAP AONR 10/02/2014 28/02/2014 12/03/2014 12/11/2014

138

Construction de deux dalots doubles aux PK 

99+800 et PK 99+850 du tronçon 

Yaoundé–Ayos sur la RN10: Travaux 

AI             45 000 000   MINTP AONO 28/01/2014 10/02/2014 11/08/2014

139

Construction de deux dalots doubles aux PK 

99+800 et PK 99+850 du tronçon 

Yaoundé–Ayos sur la RN10 (contrôle)

SPI               5 000 000   MINTP AONO 05/02/2014 25/02/2014 10/03/2014 10/09/2014

140

Entretien Courant de Certains ouvrages 

d’art du réseau classé (ouvrages inspectés 

indices C) : travaux et contrôle (3 lots sur 6) 

AI           150 000 000   MINTP AONO 10/02/2014 04/04/2014 23/04/2014 05/05/2014 05/01/2015

141

Inspection sommaire et détaillée des 

ouvrages d’art et ouvrages hydrauliques sur 

le réseau classé 

SPI           150 000 000   MINMAP AONR 31/01/2014 12/02/2014 12/08/2014

142

Réfection et reconstruction des ouvrages 

d’art sur les routes classées et rurales : 

Travaux 

AI        2 835 000 000   MINMAP AONO 29/01/2014 24/03/2014 11/04/2014 23/04/2014 23/10/2014
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143

Construction d'un second pont sur le 

WOURI en conception réalisation, région du 

Littoral/Expropriation du pont sur le Wouri 

(commisssion de suivi) conception/ 

réalisation 

AI      16 000 000 000   MINMAP AONO 31/01/2014 12/02/2014 12/02/2015

144

Construction d'un second pont sur le 

WOURI en conception réalisation, région du 

Littoral/Expropriation du pont sur le Wouri 

(commisssion de suivi) Assistance 

technique à maitrise d'Œuvre 

AI*        2 000 000 000   MINMAP AONR 31/01/2014 12/02/2014 12/02/2015

145

Construction d'un second pont sur le 

WOURI en conception réalisation, région du 

Littoral/Expropriation du pont sur le Wouri 

(commisssion de suivi) Assistance 

Géothecnique à maitrise d'Œuvre 

AI*        2 000 000 000   MINMAP AONR 20/01/2014 31/01/2014 30/01/2015

146

Construction d'un pont sur le fleuve NTEM à 

KAKAR sur la route KAKAR-SABONGARI 

sur la RP26, région du Nord-ouest,Travaux 

AI           204 000 000   MINTP AONO 20/01/2014 31/01/2014 30/01/2015

147

Construction d'un pont sur le fleuve NTEM à 

KAKAR sur la route KAKAR-SABONGARI 

sur la RP26, région du Nord-ouest,contrôle 

SPI             25 500 000   MINTP AONO 28/01/2014 28/01/2015

148

Construction d'un pont sur le fleuve NTEM à 

KAKAR sur la route KAKAR-SABONGARI 

sur la RP26, région du Nord-ouest,contrôle 

géotechnique 

SPI             25 500 000   MINTP AONO 21/01/2014 12/02/2014 24/02/2014 24/10/2014

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des AI
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149

Reconstruction du pont éffondré à 

OLORUNTI dans l'arrondissement de 

WIDIKUM, département de la MOMO, 

Région du Sud-ouest. Travaux 

AI           240 000 000   MINTP AONO 21/01/2014 03/02/2014 03/10/2014

150

Reconstruction du pont éffondré à 

OLORUNTI dans l'arrondissement de 

WIDIKUM, département de la MOMO, 

Région du Sud-ouest. Contrôle 

SPI             30 000 000   MINTP AONO 21/01/2014 03/02/2014 03/10/2014

151

Reconstruction du pont éffondré à 

OLORUNTI dans l'arrondissement de 

WIDIKUM, département de la MOMO, 

Région du Sud-ouest. Contrôle 

géotechnique 

SPI             30 000 000   MINTP AONO 22/01/2014 12/02/2014 24/02/2014 24/10/2014

152
Actualisation du fichier central de la 

construction 
SPI             48 000 000   MINTP AONR 03/02/2014 21/02/2014 05/03/2014 05/09/2014

153
Travaux de construction des digues 

agricoles dans la Région du Nord-Ouest 
AI           100 000 000   MINTP AONR 04/02/2014 09/04/2014 29/04/2014 12/05/2014 12/05/2015

154

Surveillance et contrôle de l’exécution des 

travaux de construction de l’immeuble des 

services centraux du MINTP 

BEC*        1 313 658 400   MINMAP AONR 10/01/2014 14/03/2014 02/04/2014 14/04/2014 14/04/2015

155

Contrôle technique et de normalisation de 

risques en vue de l’obtention de la garantie 

décennale des travaux de construction de 

l’immeuble des services centraux du MINTP 

BEC*           300 000 000   MINMAP AONR 14/01/2014 19/03/2014 08/04/2014 21/04/2014 21/04/2015

* Marché SPI à passer en Commission Centrale des marchés des BEC
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156
Travaux de construction de l’immeuble 

siège du Ministère des Travaux Publics 
BEC      17 700 000 000   MINMAP AONO 13/01/2014 13/01/2015

157

Travaux de construction d'un second 

batiment R+2 d'extension des services 

Centraux du MINTP 

BEC           480 000 000   MINTP AONO 06/01/2014 31/01/2014 12/02/2014 13/10/2014

576 588 743 789  Total
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Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

MINMAP 5 2 244 000 000        0 0 0 0 0 0 6 249 410 000           11 2 493 410 000          

MINEDUB 17 181 500 000           0 0 1 300 000 000             0 0 9 164 000 000           27 645 500 000             

MINEDUB/VISA 0 0 0 0 1 300 000 000             0 0 0 0 1 300 000 000             

TOTAL 22 2 425 500 000        0 0 1 300 000 000             0 0 15 413 410 000           38 3 138 910 000          

MINMAP 3 1 325 000 000        0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 325 000 000          

MINESEC 4 377 000 000           0 0 4 225 000 000             0 0 13 365 600 000           21 967 600 000             

MINESEC/VISA 2 288 000 000           0 0 0 0 0 0 1 50 000 000             3 338 000 000             

TOTAL 7 1 702 000 000        0 0 4 225 000 000             0 0 13 365 600 000           24 2 292 600 000          

MINMAP 1 300 000 000           0 0 2 1 550 000 000          0 0 3 487 000 000           6 2 337 000 000          

MINESUP 17 365 000 000           2 110 000 000             0 0 0 0 14 544 000 000           33 1 019 000 000          

MINESUP/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 364 000 000           6 364 000 000             

TOTAL 18 665 000 000           2 110 000 000             2 1 550 000 000          0 0 17 1 031 000 000        39 3 356 000 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINRESI 9 250 377 000           0 0 9 291 300 000             0 0 12 282 500 000           30 824 177 000             

MINRESI/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 000 000             1 60 000 000              

TOTAL 9 250 377 000           0 0 9 291 300 000             0 0 12 282 500 000           30 824 177 000             

56       5 042 877 000        2 110 000 000             16 2 366 300 000          0 0 57 2 092 510 000        131 9 611 687 000          

REPARTITION DES MARCHES DES MINISTERES PAR TYPE DE PRESTATION ET SECTEUR MINISTERIEL

SECTEURS MINISTERES
AUTORITES 

CONTRACTANTES

AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
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C
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MINESUP

MINRESI
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Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

REPARTITION DES MARCHES DES MINISTERES PAR TYPE DE PRESTATION ET SECTEUR MINISTERIEL

SECTEURS MINISTERES
AUTORITES 

CONTRACTANTES

AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
ED

U
C

A
TI

O
N

MINEDUB

MINMAP 1 300 000 000           0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 000             

CONSUPE 5 210 000 000           0 0 3 523 000 000             0 0 2 32 000 000             10 765 000 000             

CONSUPE/VISA 0 0 0 0 1 315 000 000             0 0 0 0 1 315 000 000             

TOTAL 6 510 000 000           0 0 3 523 000 000             0 0 2 32 000 000             11 1 065 000 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250 000 000           1 250 000 000             

DGSN 1 49 993 000             0 0 9 926 835 075             0 0 5 74 965 925             15 1 051 794 000          

DGSN/VISA 0 0 0 0 1 248 906 400             0 0 0 0 1 248 906 400             

TOTAL 1 49 993 000             0 0 9 926 835 075             0 0 6 324 965 925           16 1 301 794 000          

MINMAP 1 1 240 573 000        0 0 18 1 320 000 000          0 0 0 0 19 2 560 573 000          

MINATD 14 356 700 000           1 10 500 000              22 222 000 000             0 0 2 65 000 000             39 654 200 000             

MINATD/VISA 1 125 000 000           0 0 0 0 0 0 1 50 000 000             2 175 000 000             

TOTAL 15 1 597 273 000        1 10 500 000              40 1 542 000 000          0 0 2 65 000 000             58 3 214 773 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINDEF 12 458 098 000           0 0 11 514 563 000             0 0 0 0 23 972 661 000             

MINDEF/VISA 1 120 000 000           0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 000 000             

TOTAL 12 458 098 000           0 0 11 514 563 000             0 0 0 0 23 972 661 000             

MINMAP 0 0 1 10 850 100 000        0 0 0 0 5 2 360 000 000        6 13 210 100 000        

MINEPAT 6 243 994 000           3 443 000 000             3 130 000 000             0 0 31 872 875 000           43 1 689 869 000          

MINEPAT/VISA 1 110 000 000           0 0 0 0 0 0 4 230 000 000           5 340 000 000             

TOTAL 6 243 994 000           4 11 293 100 000        3 130 000 000             0 0 36 3 232 875 000        49 14 899 969 000        

MINMAP 2 325 000 000           0 0 0 0 0 0 4 575 000 000           6 900 000 000             

MINFI 21 1 305 000 000        1 250 000 000             5 460 000 000             0 0 6 300 000 000           33 2 315 000 000          

MINFIVISA 3 450 000 000           0 0 1 230 000 000             0 0 3 180 000 000           7 860 000 000             

TOTAL 23 1 630 000 000        1 250 000 000             5 460 000 000             0 0 10 875 000 000           39 3 215 000 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINFOPRA 3 134 000 000           1 60 000 000              0 0 0 0 8 184 000 000           12 378 000 000             

MINFOPRA/VISA 1 118 000 000           0 0 0 0 0 0 1 50 000 000             2 168 000 000             

TOTAL 3 134 000 000           1 60 000 000              0 0 0 0 8 184 000 000           12 378 000 000             

MINMAP 1 1 500 000 000        0 0 8 10 304 260 000        0 0 0 0 9 11 804 260 000        

MINJUSTICE 4 253 000 000           1 71 000 000              2 289 000 000             0 0 4 105 000 000           11 718 000 000             

MINJUSTICE/VISA 1 178 000 000           0 0 1 209 000 000             0 0 0 0 2 387 000 000             

TOTAL 5 1 753 000 000        1 71 000 000              10 10 593 260 000        0 0 4 105 000 000           20 12 522 260 000        

MINMAP 8 2 369 000 000        0 0 0 0 0 0 5 344 000 000           13 2 713 000 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 000           1 150 000 000             

MINREX 5 220 000 000           0 0 8 290 000 000             0 0 9 240 000 000           22 750 000 000             

MINREX/VISA 1 120 000 000           0 0 0 0 0 0 0 0 1 120 000 000             

TOTAL 5 220 000 000           0 0 8 290 000 000             0 0 10 390 000 000           23 900 000 000             

84 8 965 358 000        8 11 684 600 000        89 14 979 658 075        0 0 83 5 552 840 925        264 41 182 457 000        

MINJUSTICE
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Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

REPARTITION DES MARCHES DES MINISTERES PAR TYPE DE PRESTATION ET SECTEUR MINISTERIEL

SECTEURS MINISTERES
AUTORITES 

CONTRACTANTES

AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
ED

U
C

A
TI

O
N

MINEDUB

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 000 000           2 400 000 000             

MINCOM 11 780 000 000           1 15 000 000              2 80 600 000              0 0 9 445 000 000           23 1 320 600 000          

MINCOM/VISA 3 450 000 000           0 0 0 0 0 0 5 320 000 000           8 770 000 000             

TOTAL 11 780 000 000           1 15 000 000              2 80 600 000              0 0 11 845 000 000           25 1 720 600 000          

MINMAP 3 348 500 000           0 0 0 0 0 0 0 0 3 348 500 000             

MINCOMMERCE 6 266 500 000           0 0 0 0 0 0 4 75 000 000             10 341 500 000             

MINCOMMERCE/VISA 3 175 000 000           0 0 0 0 0 0 0 0 3 175 000 000             

TOTAL 9 615 000 000           0 0 0 0 0 0 4 75 000 000             13 690 000 000             

MINMAP 1 350 000 000           0 0 0 0 0 0 2 600 000 000           3 950 000 000             

MINMIDT 13 245 000 000           0 0 0 0 0 0 13 258 000 000           26 503 000 000             

MINMIDT/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 75 000 000             1 75 000 000              

TOTAL 14 595 000 000           0 0 0 0 0 0 15 858 000 000           29 1 453 000 000          

MINMAP 1 490 000 000           0 0 3 775 000 000             0 0 1 257 204 000           5 1 522 204 000          

MINPMEESA 13 521 000 000           0 0 7 1 092 796 000          0 0 6 150 796 000           26 1 764 592 000          

MINPMEESA/VISA 2 210 000 000           0 0 2 717 796 000             0 0 0 0 4 927 796 000             

TOTAL 14 1 011 000 000        0 0 10 1 867 796 000          0 0 7 408 000 000           31 3 286 796 000          

MINMAP 0 0 0 0 2 3 500 000 000          0 0 0 0 2 3 500 000 000          

MINTOUL 7 190 000 000           0 0 9 510 000 000             0 0 8 170 000 000           24 870 000 000             

MINTOUL/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 000 000             1 50 000 000              

TOTAL 7 190 000 000           0 0 11 4 010 000 000          0 0 8 170 000 000           26 4 370 000 000          

55 3 191 000 000        1 15 000 000              23 5 958 396 000          0 0 45 2 356 000 000        124 11 520 396 000        

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 2 310 000 000           2 310 000 000             

MINDCAF 7 540 500 000           0 0 5 865 215 000             0 0 5 266 800 000           17 1 672 515 000          

MINDCAF/VISA 1 220 000 000           0 0 2 552 556 000             0 0 2 167 300 000           5 939 856 000             

TOTAL 7 540 500 000           0 0 5 865 215 000             0 0 7 576 800 000           19 1 982 515 000          

MINMAP 0 0 0 0 1 500 000 000             0 0 0 0 1 500 000 000             

MINEE 6 325 000 000           27 1 764 541 000          1 50 000 000              0 0 7 315 000 000           41 2 454 541 000          

MINEE/VISA 1 175 000 000           0 0 0 0 0 0 3 190 000 000           4 365 000 000             

TOTAL 6 325 000 000           27 1 764 541 000          2 550 000 000             0 0 7 315 000 000           42 2 954 541 000          

MINMAP 1 410 000 000           0 0 3 516 000 000             3 30 175 455 000            16 2 338 748 497        23 33 440 203 497        

MINHDU 4 155 000 000           1 40 000 000              4 404 000 000             8 9 665 395 000              25 1 417 253 000        42 11 681 648 000        

CUY 0 0 0 0 0 0 1 4 000 000 000              1 300 000 000           2 4 300 000 000          

MINHDU/VISA 0 0 0 0 0 0 2 3 534 169 000              13 799 693 000           15 4 333 862 000          

TOTAL 5 565 000 000           1 40 000 000              7 920 000 000             11 39 840 850 000            41 3 756 001 497        65 45 121 851 497        

MINMAP 1 335 000 000           0 0 0 0 0 0 1 100 000 000           2 435 000 000             

MINPOSTEL 5 231 000 000           0 0 1 18 000 000              0 0 3 25 400 000             9 274 400 000             

MINPOSTEL/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6 566 000 000           0 0 1 18 000 000              0 0 4 125 400 000           11 709 400 000             

MINMAP 2 1 064 000 000        0 0 0 0 0 0 11 1 921 000 000        13 2 985 000 000          

MINT 15 760 200 000           1 45 000 000              3 45 000 000              0 0 6 209 400 000           25 1 059 600 000          

MINT/VISA 4 454 000 000           0 0 0 0 0 0 2 120 400 000           6 574 400 000             

TOTAL 17 1 824 200 000        1 45 000 000              3 45 000 000              0 0 17 2 130 400 000        38 4 044 600 000          

MINMAP 6 2 686 000 000        9 28 965 000 000        4 19 493 658 400        21 470 608 910 335          14 4 941 000 000        54 526 694 568 735      

MINTP 18 1 440 900 000        19 5 321 800 000          3 610 000 000             34 39 616 300 602            29 2 905 174 452        103 49 894 175 054        

MINTP/VISA 5 850 000 000           2 1 153 800 000          0 0 21 35 746 004 648            12 2 361 674 452        40 40 111 479 100        

TOTAL 24 4 126 900 000        28 34 286 800 000        7 20 103 658 400        55 510 225 210 937          43 7 846 174 452        157 576 588 743 789      

65       7 947 600 000        57     36 136 341 000        25      22 501 873 400        66   550 066 060 937          119    14 749 775 949      332     631 401 651 286      
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Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

REPARTITION DES MARCHES DES MINISTERES PAR TYPE DE PRESTATION ET SECTEUR MINISTERIEL

SECTEURS MINISTERES
AUTORITES 

CONTRACTANTES

AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
ED

U
C

A
TI

O
N

MINEDUB

MINMAP 3 1 409 000 000        0 0 1 800 000 000             0 0 1 250 000 000           5 2 459 000 000          

MINADER 53 3 087 900 000        6 190 000 000             10 859 500 000             0 0 13 327 800 000           82 4 465 200 000          

MINADER/VISA 10 1 497 000 000        0 0 1 200 000 000             0 0 0 0 11 1 697 000 000          

TOTAL 56 4 496 900 000        6 190 000 000             11 1 659 500 000          0 0 14 577 800 000           87 6 924 200 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINEPDED 4 220 000 000           0 0 0 0 0 0 10 292 815 000           14 512 815 000             

MINEPDED/VISA 1 120 000 000           0 0 0 0 0 0 1 50 000 000             2 170 000 000             

TOTAL 4 220 000 000           0 0 0 0 0 0 10 292 815 000           14 512 815 000             

MINMAP 2 616 000 000           0 0 2 880 000 000             0 0 1 400 000 000           5 1 896 000 000          

MINEPIA 40 2 279 200 000        0 0 8 261 000 000             0 0 7 290 000 000           55 2 830 200 000          

MINEPIA/VISA 4 575 000 000           0 0 0 0 0 0 3 220 000 000           7 795 000 000             

TOTAL 42 2 895 200 000        0 0 10 1 141 000 000          0 0 8 690 000 000           60 4 726 200 000          

MINMAP 5 309 004 000           0 0 0 0 0 0 1 100 000 000           6 409 004 000             

MINFOF 14 825 215 000           0 0 0 0 0 0 4 101 200 000           18 926 415 000             

MINFOF/VISA 2 340 000 000           0 0 0 0 0 0 0 0 2 340 000 000             

TOTAL 19 1 134 219 000        0 0 0 0 0 0 5 201 200 000           24 1 335 419 000          

121      8 746 319 000        6 190 000 000             21 2 800 500 000          0 0 37 1 761 815 000        185 13 498 634 000        

MINMAP 2 700 000 000           0 0 1 700 000 000             0 0 1 30 000 000             4 1 430 000 000          

MINSANTE 19 1 075 000 000        1 50 000 000              8 425 000 000             0 0 52 881 800 000           80 2 431 800 000          

MINSANTE/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 21       1 775 000 000        1 50 000 000              9 1 125 000 000          0 0 53 911 800 000           84 3 861 800 000          

21       1 775 000 000        1 50 000 000              9 1 125 000 000          0 0 53 911 800 000           84 3 861 800 000          
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Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant Nbre Montant

REPARTITION DES MARCHES DES MINISTERES PAR TYPE DE PRESTATION ET SECTEUR MINISTERIEL

SECTEURS MINISTERES
AUTORITES 

CONTRACTANTES

AG AI BEC ROUTE SPI TOTAL
ED

U
C

A
TI

O
N

MINEDUB

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINAC 5 215 000 000           1 75 000 000              5 400 000 000             0 0 5 110 000 000           16 800 000 000             

MINAC/VISA 0 0 0 0 1 220 000 000             0 0 0 0 1 220 000 000             

TOTAL 5 215 000 000           1 75 000 000              5 400 000 000             0 0 5 110 000 000           16 800 000 000             

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINAS 2 50 000 000             1 500 000 000             2 205 000 000             0 0 4 115 000 000           9 870 000 000             

MINAS/VISA 0 0 1 500 000 000             0 0 0 0 1 50 000 000             2 550 000 000             

TOTAL 2 50 000 000             1 500 000 000             2 205 000 000             0 0 4 115 000 000           9 870 000 000             

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINEFOP 19 626 500 000           0 0 2 90 000 000              0 0 15 353 000 000           36 1 069 500 000          

MINEFOP/VISA 1 200 000 000           0 0 0 0 0 0 2 120 000 000           3 320 000 000             

TOTAL 19 626 500 000           0 0 2 90 000 000              0 0 15 353 000 000           36 1 069 500 000          

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINJEC 4 145 000 000           0 0 0 0 0 0 5 140 000 000           9 285 000 000             

MINJEC/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 000 000             1 70 000 000              

TOTAL 4 145 000 000           0 0 0 0 0 0 5 140 000 000           9 285 000 000             

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINPROFF 2 40 000 000             0 0 0 0 0 0 4 45 000 000             6 85 000 000              

MINPROFF/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 40 000 000             0 0 0 0 0 0 4 45 000 000             6 85 000 000              

MINMAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MINSEP 1 140 382 000           0 0 2 510 000 000             0 0 4 190 000 000           7 840 382 000             

MINSEP/VISA 1 140 382 000           0 0 1 360 000 000             0 0 2 130 000 000           4 630 382 000             

TOTAL 1 140 382 000           0 0 2 510 000 000             0 0 4 190 000 000           7 840 382 000             

MINMAP 3 270 000 000           0 0 2 660 000 000             0 0 0 0 5 930 000 000             

MINTSS 5 61 600 000             0 0 0 0 0 0 4 66 500 000             9 128 100 000             

MINTSS/VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 331 600 000           0 0 2 660 000 000             0 0 4 66 500 000             14 1 058 100 000          

41       1 548 482 000        2 575 000 000             13 1 865 000 000          0 0 41 1 019 500 000        97 5 007 982 000          

443      37 216 636 000      77     48 760 941 000        196    51 596 727 475        66   550 066 060 937          435    28 444 241 874      1 217  716 084 607 286      

36,4    5,2                         6,3    6,8                          16,1  7,2                          5,4  76,8                             35,7   4                           100    100                          

TOTAL GENERAL

POURCENTAGE (%)

Les résultats du MINMAP, MINHDU et MINTP sont provisoires
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