
N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° page

1 44 8 030 000 000                

2 82 5 510 971 869                

3 14 310 625 000                   

4 3 55 778 000                     

5 5 73 278 000                     

6 3 62 778 000                     

7 8 159 778 000                   

8 7 154 778 000                   

9 5 130 278 000                   

10 1 27 778 000                     

46 975 071 000                   

11 22 590 450 000                   

12 2 46 778 000                     

13 9 187 941 000                   

14 2 34 778 000                     

15 6 154 778 000                   

16 12 226 278 000                   

17 13 254 278 000                   

18 17 307 778 000                   

19 18 328 145 000                   

101 2 131 204 000                

20 8 164 000 000                   

21 4 97 778 000                     

22 8 189 786 000                   

23 1 27 778 000                     

24 10 412 278 000                   

25 2 47 778 000                     

26 5 101 278 000                   

27 6 94 278 000                     

28 2 47 778 000                     

29 2 36 278 000                     

48 1 219 010 000                

Commune de Ndikinimeki

Commune de Nikoutou

Commune d'Ombessa

TOTAL 

Commune Bafia

Commune de Bokito

Commune de Deuk

Commune Kiki

Commune Konyambeta

Commune de Makenene

Commune d'Obala

commune d'Okola

commune de Sa'a

TOTAL 

Département du Mbam et Inoubou

Services déconcentrés départementaux

Commune d'Ebebda
Commune d'Evodoula

Commune de Lobo

Commune de Monatélé

Commune de Nanga Ebogo

Commune de Nkoteng

Commune de Nsem

TOTAL 

Département de la Lekié

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bibey

Commune de Lembe Yezoum 

Commune de Mbandjock

Commune de Minta

Commune de Batchenga

MINMAP

Région du Centre

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

Désignation des MO/MOD

Communauté Urbaine de Yaoundé

Services déconcentrés Régionaux

Services déconcentrés départementaux

Département de la Haute Sanaga

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 1



N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° pageDésignation des MO/MOD

30 18 399 500 000                   

31 6 82 778 000                     

32 4 85 778 000                     

33 3 55 778 000                     

34 7 158 778 000                   

35 10 355 778 000                   

48 1 138 390 000                

36 22 586 034 000                   

37 5 125 278 000                   

38 3 55 278 000                     

39 2 36 278 000                     

40 4 53 278 000                     

41 10 304 727 000                   

42 12 267 778 000                   

43 3 54 778 000                     

44 8 95 278 000                     

69 1 578 707 000                

45 20 777 536 000                   

46 3 55 778 000                     

47 8 131 778 000                   

48 18 273 033 000                   

49 8 124 481 000                   

57 1 362 606 000                

50 29 997 462 000                   

51 2 45 778 000                     

52 4 60 778 000                     

53 4 184 669 000                   

54 10 434 132 000                   

55 3 60 778 000                     

56 2 45 778 000                     

57 3 86 778 000                     

57 1 916 153 000                

Commune de Yaoundé 5

Commune de Yaoundé 6

TOTAL 

Département du Mfoundi

Services déconcentrés départementaux

Commune de Yaoundé 1

Commune de Yaoundé 2

Commune de Yaoundé 3

Services déconcentrés départementaux

Commune d'Akono

Commune de Bikok

Commune de Mbankomo

Commune de Ngoumou

TOTAL

Commune de Mfou

Commune de Nkol-Afamba

Commune d'Olanguina

Commune de Soa

TOTAL

Département de la Mefou et Akono

Département de la Mefou et Afamba
Services déconcentrés départementaux

Commune d'Afanloum

Commune d'Awae

Commune d'Edzendouan

Commune d'Esse

Commune de Mbangassina

Commune de Ngambe Tikar

Commune de Ngoro

Commune de Ntui

Commune de Yoko

TOTAL 

Département du Mbam et Kim
Services déconcentrés départementaux

Commune de Yaoundé 4

Commune de Yaoundé 7
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N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° pageDésignation des MO/MOD

58 23 831 235 000                   

59 5 123 041 000                   

60 3 55 278 000                     

61 5 81 278 000                     

62 7 99 822 000                     

63 8 291 035 000                   

64 4 75 778 000                     

65 2 46 778 000                     

66 9 341 289 000                   

67 7 123 778 000                   

68 2 36 278 000                     

75 2 105 590 000                

69 18 613 500 000                   

70 22 324 778 000                   

71 5 71 306 000                     

72 17 362 747 000                   

73 4 53 778 000                     

74 1 27 778 000                     

67 1 453 887 000                

75 13 348 000 000                   

76 2 35 778 000                     

77 6 125 278 000                   

78 10 233 778 000                   

79 11 218 278 000                   

80 12 217 278 000                   

81 2 46 778 000                     

56 1 225 168 000                

750                   28 646 757 869      
82

Commune de Ngomedzap

Commune de Nkolmetet

TOTAL

TOTAL REGION

ANNEXES

Commune de Biyouha

Département du Nyong et So'o
Services déconcentrés départementaux

Commune d'Akoeman

Commune de Dzeng

Commune de Mbalmayo

Commune de Mengueme

Commune d'Akonolinga

Commune d'Ayos

Commune d'Endom

Commune de Kobdombo

Commune de Mengang

TOTAL

Commune de Messondo

Commune de Ngok Mapubi

Commune de Nguibassal

TOTAL

Département du Nyong et Mfoumou

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bondjock

Commune de Bot Makak

Commune de Dibang

Commune d'Eseka

Commune de Makak

Commune de Matomb

Département du Nyong et Kellé
Services déconcentrés départementaux
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Terrassement Hôtel de ville AI         270 000 000   CUY AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 17/06/2015 17/12/2015

2
Maîtrise d'oeuvre pour le terrassement Hôtel 

de ville
SPI           30 000 000   CUY AONR 01/04/2015 03/06/2015 23/06/2015 13/07/2015 13/01/2016

3
Stabilisation remblais Ecole Normale 

Supérieure de Yaoundé
AI           70 000 000   CUY AONO

4 Travaux complémentaires village des jeunes BEC           50 000 000   CUY AONO

5 Mobilier crédit foncier AG         270 000 000   MINMAP / CUY AONO 23/03/2015 15/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 24/12/2015

6 Maîtrise d'oeuvre pour le mobilier crédit foncier SPI           30 000 000   CUY AONR 24/04/2015 26/06/2015 15/07/2015 03/08/2015 03/02/2016

7 Etudes Complexe tennistique d'Olembe SPI         150 000 000   MINMAP / CUY AONR

8 Réhabilitation toilettes dans les marchés BEC           50 000 000   CUY AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 08/07/2015 09/11/2015

9
Construction du Complexe commercial de 

Mendong
BEC         324 000 000   

CUY / Visa 

MINMAP
AONO

10
Maîtrise d'oeuvre pour la construction du 

Complexe commercial de Mendong
SPI           36 000 000   CUY AONR

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

11 Finitions Bâtiment Parcours Vita BEC         150 000 000   CUY AONO

12 Clôture Parcours vita BEC           50 000 000   CUY AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 04/01/2016

13 Aménagement des arrêts taxis AI         100 000 000   CUY AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 08/07/2015 08/01/2016

14
Dalots Echangeur de Nkolbisson (ancienne 

route de Douala)
AI         200 000 000   CUY AONO

15 Aménagement des bouches d'incendie AI           50 000 000   CUY AONO 24/04/2015 17/06/2015 07/07/2015 27/07/2015 27/10/2015

16 Clôture Avenue Mgr Vogt BEC           25 000 000   CUY AONO

17 Aménagement des accès aux campus UCAC ROUTE         150 000 000   CUY AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 08/07/2015 08/10/2015

18 Etudes Amménagement des Monts Messa SPI         500 000 000   MINMAP / CUY AOIR 13/05/2015 14/08/2015 02/09/2015 21/09/2015 21/01/2016

19
Aménagement du monument de la Place de 

l'Indépendance
AI         500 000 000   

CUY / Visa 

MINMAP
AONO 18/03/2015 11/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 24/09/2015

20
Aménagement de la plateforme située en face 

de  l'Hôpital Central
AI         500 000 000   

CUY / Visa 

MINMAP
AONO 01/04/2015 25/05/2015 19/06/2015 08/07/2015 08/10/2015

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014

Marché attribué en 2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

21 Construction du Dalots Marché 8e Mbankolo AI           80 000 000   CUY AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 23/10/2015

22 Acquisition d'un compacteur AG         100 000 000   
CUY / Visa 

MINMAP
AONO 08/04/2015 01/06/2015 26/06/2015 15/07/2015 15/01/2016

23 Acquisition d'une bouille AG         100 000 000   
CUY / Visa 

MINMAP
AONO 10/04/2015 03/06/2015 30/06/2015 20/07/2015 20/01/2016

24 Acquisition d'un véhicule nacelle AG           70 000 000   CUY AONO 10/04/2015 03/06/2015 23/06/2015 13/07/2015 13/01/2016

25 Acquisition de 7 pick ups AG         140 000 000   
CUY / Visa 

MINMAP
AONO 10/04/2015 03/06/2015 30/06/2015 20/07/2015 20/10/2015

26 Acquisition d'une remorqueuse AG           60 000 000   CUY AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 15/06/2015 15/12/2015

27 Acquisition d'un tracteur pour centrale mobile AG           75 000 000   CUY AONO 10/04/2015 03/06/2015 23/06/2015 13/07/2015 13/01/2016

28 Acquisition de 4 autobus AG         600 000 000   MINMAP / CUY AONO

29 Mise à jour SIG SPI         100 000 000   MINMAP / CUY AONR 13/04/2015 17/06/2015 07/07/2015 27/07/2015 27/10/2015

Marché attribué en 2014
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

30
Curage et refection des ouvrages 

d'assanissement
AI         135 000 000   CUY AONO 13/04/2015 05/06/2015 24/06/2015 13/07/2015 13/01/2016

31
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de Curage 

et refection des ouvrages d'assanissement
SPI           15 000 000   CUY AONR 08/05/2015 10/07/2015 29/07/2015 17/08/2015 17/02/2016

32 Entretien éclairage public AI         450 000 000   CUY AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 15/06/2015 15/06/2017

33
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'entretien 

éclairage public
SPI           50 000 000   

CUY / Visa 

MINMAP
AONR 01/05/2015 03/07/2015 29/07/2015 17/08/2015 17/08/2017

34 Illuminations de fin d'année AG         315 000 000   MINMAP / CUY AONO 13/04/2015 05/06/2015 24/06/2015 13/07/2015 13/10/2015

35
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux 

d'illuminations de fin d'année
SPI           35 000 000   CUY AONR 24/04/2015 26/06/2015 15/07/2015 03/08/2015 03/11/2015

36 Entretien des feux tricolores ROUTE         225 000 000   CUY AONO 10/06/2015 03/08/2015 21/08/2015 09/09/2015 10/09/2018

37
Maîtrise d'oeuvre pour l'entretien des feux 

tricolores
SPI           25 000 000   CUY AONR 10/07/2015 11/09/2015 30/09/2015 19/10/2015 19/10/2018

38 Signalisation horizontale ROUTE         135 000 000   CUY AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 15/06/2015 15/12/2015

39
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de 

Signalisation horizontale
SPI           15 000 000   CUY AONR 24/04/2015 26/06/2015 15/07/2015 03/08/2015 03/02/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

40 Entretien des Voiries (enrobés et bicouches) ROUTE         950 000 000   
CUY / Visa 

MINMAP
AONO 01/04/2015 25/05/2015 19/06/2015 08/07/2015 08/07/2016

41
Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'entretien 

des Voiries (enrobés et bicouches)
SPI           50 000 000   

CUY / Visa 

MINMAP
AONR 24/04/2015 26/06/2015 22/07/2015 10/08/2015 10/08/2016

42 Construction des receptacles AI           50 000 000   CUY AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 17/06/2015 17/09/2015

43 Equipements de voirie AG           50 000 000   CUY AONO 24/04/2015 17/06/2015 07/07/2015 27/07/2015 27/10/2015

44 Entretien des espaces verts AI         700 000 000   
CUY / Visa 

MINMAP
AONO 01/04/2015 25/05/2015 19/06/2015 08/07/2015 07/07/2017

8 030 000 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equipement de l'hôtel des Finances de Ntui AG 20 000 000 DR MINMAP  / CFR DC 06/03/2015 07/04/2015 28/04/2015 18/05/2015 18/06/2015

2

Travaux de construction de la délégation 

départementale de la jeuneusse et education 

civique de la haute sanaga (phase 2),objet d'un 

gré et gré en 2014

BEC 165 000 000 DR MINMAP GG

3
Achevement des travaux de construction de la 

délégation régionale de la fonction publique et 

de la reforme administrative (7ème phase)

BEC 50 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINFOPRA 
GG

4
Construction de la DD MINEE Mbam et Kim 

(phase 1 40 000 000)
BEC 71 000 000 DR MINMAP AONO 13/02/2015 08/04/2015 28/04/2015 14/05/2015 14/09/2015

5
Finalisation du centre de collecte du miel de 

Yaoundé
BEC 10 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINEPIA 
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 28/05/2015 26/08/2015

6
Construction d'un hall de vente de poisson à la 

station aquacole de Yaoundé
BEC 15 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINEPIA 
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 28/05/2015 26/08/2015

7
Réhabilitation de l'ancien bâtiment DR MINEPIA 

Centre
BEC 20 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINEPIA 
DC 02/03/2015 03/04/2015 22/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

8
Travaux de construction ou de réhabilitation des 

voiries de Nkomo à Yaoundé (Voie DG 

ANAFOR-Collège Régine 435ml)

ROUTE 93 462 462
DR MINMAP  / DR 

MINHDU 
AONO 16/03/2015 08/05/2015 28/05/2015 12/06/2015 11/09/2015

SERVICES REGIONAUX

Gré à Gré

Gré à Gré
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

9

Travaux de construction ou de réhabilitation des 

voiries de Nkomo à Yaoundé (bretelle allant de 

l'EPC de Nkomo vers l'intersection avec la Rue 

palmier 170ml)

ROUTE 38 750 407
DR MINMAP  / DR 

MINHDU 
AONO 06/04/2015 29/05/2015 17/06/2015 02/07/2015 02/10/2015

10
Travaux de Réhabilitation de la Délégation 

Départementale de Mfou
BEC 12 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINAS 
DC 27/03/2015 28/04/2015 19/05/2015 04/06/2015 02/09/2015

11

Travaux de bitumage en enduit superficiel de la 

route entrée MVOG-Nnomo-carrefour MVOG-

Nnomo-Carrefour freddy-Carrefour sergie et 

bretelle, Lot1

95 967 000

12
Travaux de réhabilitation de la route AKOK 

BEKOE-ANDOK, Lot2
75 000 000

13
Travaux de bitumage de la route 10° Arret-

quartier Bamileké-Maison jaune, Lot3
51 922 000

14
Travaux d'amenagement de la route NGUEM-

Lieu dit carrefour madame FOUDA et bretelle, 

Lot4

60 000 000

15 Camp SIC Mendong-AKOK NDOE, Lot5 90 000 000

16
Travaux de réhabilitation de la route 

NKOLMENDING(gare ngoumou)-carrefour 

NGON-Gare OTELE, Lot6

90 000 000

17
Travaux de bitumage de la route carrefour 

ELOUNDOU-Carrefour Saint Exupéry à BAABA, 

Lot7

90 000 000

11/05/2015 12/10/2015AONOROUTE
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
10/04/201516/02/2015 29/04/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

18  Réhabilitation Total de la DRTP-Centre BEC 25 000 000
DR MINMAP / DR 

MINTP 
AONO 16/02/2015 10/04/2015 29/04/2015 11/05/2015 10/08/2015

19

Travaux d'amenagement d'une route carrefour 

ONDIGUI-carrefour carriere-camp de l'école 

americaine (SIL) vers ESSASIKO ecole (fin 

goudron) phase 2, Lot1

70 000 000

20
Travaux de réhabilitation de la route carrefour 

FOKOU Etoundi-BILONO, Lot2
70 000 000

21
Travaux de réhabilitation de la route 

FEGMIMBANG NKONGTSAM-SIM, Lot3
70 000 000

22
Réabilitation de la route MALAM IBRAHIM-sortie 

grande mosquée-rue Hayatou Hamao quartier 

Tsinga, Lot4

88 000 000

23
Travaux de réhabilitation de la route 

NTOUESSONG(limite yaoundé3)-Ngoumou-

Nkondougou(1 à 6), Lot5

60 000 000

24

Travaux de réhabilitation de la route carrefour 

Nkolbisson sous préfecture Nkolbisson- 

chefferie NKOMASSI vers carrefour banane, 

Lot6

80 000 000

25
Travaux de la réhabilitation de la route 

ENDOUM-KAMBA, Lot7
80 000 000

26
Réhabiliation de la route communale NSEM-

MEKON2-NGAMBA, Lot8
66 875 000

AONOROUTE
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
12/10/201511/05/201529/04/201510/04/201516/02/2015

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 11



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

27
Travaux de bitumage de la route OBACK-

EKOROZOCK NOUMA, Lot1
60 000 000

28

Tavaux de bitumage de la route entrée 10ème 

arret-carrefour Pausinia-carrefour Barthélemy-

carrefour school  high bilingue et bretelle 

(1200m), Lot2

65 005 000

29
Travaux de réhabilitation de la route Nkeng-

Likok (inter RN3) Mawel-Siliyegue-Ngoulmakong 

chapelle carrefour Mapamton, Lot3

60 000 000

30
Aménagement de la route rurale gendarmerie 

Nylon-sous préfecture d'OKOLA, Lot4
70 000 000

31
Poursuite d'amenagement/gravillonnage du 

tronçon de route à El dorado, Lot5
50 000 000

32

Achevement des tavaux 

d'amenagement/gravillonnage d'un tronçon de 

route au quartier Odza(Eboldzong vers école la 

refondation), Lot6

80 000 000

33
Gravillonnage du troncon de route SA'A(inter 

RN1)-Eveché, Lot7
85 133 000

34
Amenagement/gravillonnage d'une route au 

quartier Awae maison rouge, Lot8
80 000 000

ROUTE 12/10/201511/05/201529/04/201510/04/201516/02/2015AONO
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

35
Travaux de réhabilitation de la route NLONG-

LOBO-OKOLA, Lot1
90 000 000 06/07/2015 07/12/2015

36
Travaux de rehabilitation de la route BIFOGE-

SANDSA-EMTSE, Lot2
91 800 000 07/07/2015 07/12/2015

37
Travaux de réhabilitation de la route NKILZOK-

ABANG-NDANGUENG-Carrefour EKID bekoue, 

Lot3

90 000 000 07/07/2015 06/12/2015

38
Amenagement/Gravillonnage de la route 

carrefour NKOZE(Loum)-NKOZE-DEDANG, 

Lot4

265 500 000 13/07/2015 14/12/2015

39

Maitrise d'oeuvre de 

l'amenagement/Gravillonnage de la route 

carrefour NKOZE(Loum)-NKOZE-DEDANG, 

Lot1

29 500 000

40
Maitrise d'oeuvre Travaux de rehabilitation de la 

route BIFOGE-SANDSA-EMTSE, Lot2
10 200 000

41
Maitrise d'oeuvre Travaux de réhabilitation de la 

route NLONG-LOBO-OKOLA, Lot3
10 000 000

42
Maitrise d'oeuvre Travaux de réhabilitation de la 

route NKILZOK-ABANG-NDANGUENG-

Carrefour EKID bekoue

SPI 10 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
AONR 15/04/2015 17/06/2015 07/07/2015 20/07/2015 21/12/2015

20/07/2015 21/12/2015SPI
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
AONR 15/04/2015 17/06/2015 07/07/2015

15/04/2015 08/06/2015 26/06/2015AONO
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
ROUTE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

43
Réhabilitation de l'ancienne route de MFOU et 

Bretelle section riviere ANGA-carrefour 

concorde, Lot1

90 000 000 08/12/2015

44
Réhabilitation carrefour Nkomo-entrée 

residence, Lot2
107 100 000 08/01/2016

45
Réhabilitation de la piste rurale à ANDONG-

EKOUMABANG-NLONG, Lot3
90 000 000 08/12/2015

46
Tavaux de bitumage de la route entrée carrefour 

institut saint jean-carrefour carriere-groupe 

scolaire bilingue africa et bretelle, Lot4

135 900 000 08/01/2016

47
Travaux de la réhabilitation de la route 

OMBESSA-BOURAKA-OSSOGO-MELIME, 

Lot5

108 000 000 09/01/2016

48
Travaux de la réhabilitation de la route inter 

RN4( essere)YEBEKOLO-biatombo-

NKOLDONGO, Lot6

117 000 000 11/01/2016

49
Route carrefour éleveur-carrefour BALLA-

NGONA-carrefour Nkoabang, Lot7
90 000 000 09/01/2016

50
Maitrise d'oeuvre de la réhabilitation de 

l'ancienne route de MFOU et Bretelle section 

riviere ANGA-carrefour concorde, Lot1

10 000 000 21/12/2015

51
Maitrise d'oeuvre de la réhabilitation carrefour 

Nkomo-entrée residence, Lot2
11 900 000 20/01/2016

20/07/201507/07/201517/06/201515/04/2015

AONO
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
ROUTE

SPI
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
AONR

08/07/201526/06/201508/06/201515/04/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

52
Maitrise d'oeuvre de la réhabilitation de la piste 

rurale à ANDONG-EKOUMABANG-NLONG, 

Lot3

10 000 000 21/12/2015

53

Maitrise d'oeuvre des Tavaux de bitumage de la 

route entrée carrefour institut saint jean-

carrefour carriere-groupe scolaire bilingue africa 

et bretelle, Lot4

15 100 000 22/01/2016

54
Maitrise d'oeuvre des travaux de la réhabilitation 

de la route OMBESSA-BOURAKA-OSSOGO-

MELIME, Lot1

12 000 000

55
Maitrise d'oeuvre des travaux de la réhabilitation 

de la route inter RN4( essere)YEBEKOLO-

biatombo-NKOLDONGO, Lot2

13 000 000

56
Maitrise d'oeuvre de la Route carrefour éleveur-

carrefour BALLA-NGONA-carrefour Nkoabang, 

Lot+B67, Lot3

10 000 000

57

Travaux de bitumage d'un tronçon de route au 

quartier Mimboman fin goudron-beau lieu et lot2 

ntre de santé des soeur-deuxieme chapelle 

Nkolodon avec bretelle, Lot1

90 000 000 AONO 09/01/2016

58

Travaux de réhabilitation de la route rurale 

Nkangkombo-Angodom-Lembe yezoum et 

construction de 2 ponts sémi définitifs sur la 

riviere Sele de portée 8m, Lot2

97 071 300 AONO 08/01/2016

59
Travaux de réhabilitation de la route Etoa 

Afaoyoa Mekoumbou-Ntuissong Arrondissement 

de YaoundéIII, Lot3

189 000 000 AONO 09/01/2016

DR MINMAP  / DR 

MINTP 
SPI

20/07/2015

20/07/2015 22/01/201617/06/201515/04/2015AONR

ROUTE
DR MINMAP  / DR 

MINTP 

SPI
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
AONR 15/04/2015 17/06/2015

15/04/2015 08/06/2015 26/06/2015

07/07/2015

09/07/2015

07/07/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

60

Maitrise d'oeuvre des Travaux de bitumage d'un 

tronçon de route au quartier Mimboman fin 

goudron-beau lieu et Centre de santé des soeur-

deuxieme chapelle, Lot1

10 000 000 23/01/2016

61

Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

de la route rurale Nkangkombo-Angodom-

Lembe yezoum et construction de 2 ponts sémi 

définitifs sur la riviere Sele, Lot2

10 785 700 23/01/2016

62
Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

de la route Etoa Afaoyoa Mekoumbou-Ntuissong 

Arrondissement de YaoundéIII, Lot3

21 000 000 09/01/2016

63
Finalisation de la construction d'une structure 

d'acceuil à Mouko (phase 2)
BEC 20 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
GG

64
Equipement de la structure d'acceuil de Mouko 

(Aménagement de la zone touristique de Kiki)
AG 10 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
DC 13/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

65
Finalisation de l'aménagement de la piste 

d'ascension (Aménagement de la zone 

touristique de Kiki)

ROUTE 20 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 20/04/2015 19/07/2015

66
Poursuite de l'aménagement de la voie d'accès 

du circuit de la "oute de KIKI"(Aménagement de 

la zone touristique de Kiki)

ROUTE 110 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 23/01/2015 02/03/2015 16/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

67
Construction boungalows d'hébergement ( 

poursuite  de l'aménagement du site d'Ebogo)
BEC 45 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

23/07/2015

Gré à Gré

SPI 15/04/2015AONR
DR MINMAP  / DR 

MINTP 
17/06/2015 07/07/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

68
Réhabilitation du réseau d'eau et d'électrification 

( poursuite de l'aménagement du site d'Ebogo)
AI 20 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

69
Equipement et mise en exploitation du site ( 

poursuite de l'aménagement du site d'Ebogo)
AG 20 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 23/04/2015 23/06/2015

70
Acquisition des gilets de sauvegarde et autres 

équipements de camping ( poursuite de 

l'aménagement du site d'Ebogo)

AG 5 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
DC 13/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 13/04/2015 12/06/2015

71
Aménagement du site  ( aménagement du site 

d'Akono)
AI 20 000 000

DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 27/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 04/05/2015 03/07/2015

72

Equipement du stand d'information touristique de 

l'aeroport de Nsimalen (aménagement  des 

stands touristiques dans les aéroports et 

aérogares)

AG 7 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
DC 30/01/2015 02/03/2015 16/03/2015 30/03/2015 29/05/2015

73
Construction de la Délégation Départementale 

du Tourisme et des Loisirs du Mbam et Inoubou 

(phase III)

BEC 25 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
GG

74
Construction d'une clôture +guérite pour la 

Délégation Départementale du Tourisme et des 

Loisirs du Nyong et So'o

BEC 10 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

75

Poursuite des travaux de construction 

(Construction de la clôture de la Délégation 

Départementale du Tourisme et des Loisirs du 

Nyong et Ekéllé)

BEC 25 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINTOUL 
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 11/05/2015 10/08/2015

76
Yaoundé: Réhabilitation de la résidence du 

gouverneur
BEC 27 000 000

DR MINMAP  / 

SERVICES DU 

GOUVERNEUR DU 

CENTRE

AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

Gré à Gré
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

77
Yaoundé: Réhabilitation de l'ascenceur des 

services du gouverneur
BEC 19 000 000

DR MINMAP  / 

SERVICES DU 

GOUVERNEUR DU 

CENTRE

AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

78
Construction et réhabilitation de l'hopital de 

District de Djoungolo(Olembé) - Phase 2: 

montant 75 000 000

BEC 500 000 000
MINMAP / DR 

MINSANTE 
AONO 20/03/2015 13/05/2015 02/06/2015 18/06/2015 18/09/2015

79
Maitrise d'oeuvre pour la construction et 

réhabilitation de l'hopital de District de 

Djoungolo(Olembé)

SPI 7 500 000
MINMAP / DR 

MINSANTE 
AONO 20/03/2015 13/05/2015 02/06/2015 18/06/2015 18/09/2015

80 Construction  de la banque de sang du centre BEC 70 000 000
DR MINMAP  / DR 

MINSANTE 
AONO 06/04/2015 29/05/2015 17/06/2015 02/07/2015 02/10/2015

81
Construction et réhabilitation de l'hopital de 

District de Soa - Phase 2: montant 75 000 000
BEC 500 000 000

MINMAP / DR 

MINSANTE 
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 18/09/2015

82
Maitrise d'oeuvre pour la construction et 

réhabilitation de l'hopital de District de Soa
SPI 7 500 000

MINMAP / DR 

MINSANTE 
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 18/09/2015

5 510 971 869TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de 

la délégation départementale de la jeuneusse et 

education civique de la Haute Sanaga (phase 2)

BEC 14 000 000
DR MINMAP  / DD 

MINJEC HAUTE SANAGA
GG

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au TIC de MBET
BEC 23 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe a L 'ENIEG de NANGA EBOKO
BEC 23 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au Lycée LEG rural  de NANGA-EBOKO
BEC 21 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au Lycée de Bibey
BEC 21 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au S d'EDOUMDANE
BEC 21 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au lycée technique de Nkoteng
BEC 23 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

8
Construction d'un atelier de menuserie au Lcée 

technique de Mbandjock
BEC 25 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINESEC 

HAUTE 
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

Gré à Gré

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

9
Réhabilitation de la délégation départementale 

des transports de la haute sanaga
BEC 15 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINT 

HAUTE SANAGA
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

10
Travaux de bitumage du troncon de route rond 

point minta-Hotel de ville
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINTP 

HAUTE 
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 16/07/2015

11
Equipement de la salle de réunion , fourniture et 

installation batterie solaire
AG 9 670 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINTP 

HAUTE 
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 16/04/2015 15/05/2015

12
Travaux de construction de la case de passage 

de la DDTP-HS
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / DD MINTP 

HAUTE 
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

13
Equipement de la résidence du sous-prefet de 

NSEM
AG 6 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / SOUS 

PREFECTURE DE 
DC 21/01/2015 23/02/2015 13/03/2015 27/03/2015 27/04/2015

14
Commissariat de sécurité publique de Minta 

(phase 2)
BEC 48 955 000

DR MINMAP  / 

commissariat de sécurité 

publique
GG

310 625 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'ecole publique de BiBey
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

BIBEY
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

2 Forage à PMH à pekbelem AI 8 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

BIBEY
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

3 Entretien routier dans la commune de Bibey ROUTE 27 778 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

BIBEY
AONO 13/02/2015 08/04/2015 28/04/2015 14/05/2015 12/08/2015

55 778 000

Marché signé en 2014

TOTAL 

COMMUNE DE BIBEY

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salle de 

classe à l'ecole publique de lembe-yezoum
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

2 Forage équipé à KOKOA AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/06/2015

3 Forage équipé à MELO AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/06/2015

4 Forage équipé à la chefferie SImbane AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/06/2015

5
Entretien routier de la  commune de Lembé -

Yezoum
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

73 278 000

1 Entretien routier de la commune de Mbandjock ROUTE 27 778 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MBANDJOCK
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'ecole publique de Mambrat I
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MBANDJOCK
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015

3
Réhabilitation d'une piste agricole de Ndjoré 

(3km)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MBANDJOCK
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

62 778 000

COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

TOTAL

COMMUNE DE MBANDJOCK

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1 Entretien routier de la commune de Minta ROUTE 27 778 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

2 Equipement du bloc maternité au CMA de Minta AG 10 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
DC 23/01/2015 24/02/2015 17/03/2015 02/04/2015 01/06/2015

3
Equipement du bloc d'accouchement au CSI de 

Wall
AG 8 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
DC 23/01/2015 24/02/2015 17/03/2015 02/04/2015 01/06/2015

4 Entretien de la voirie en terre de Minta ROUTE 40 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

5 Forage à Nguen chefferie, Lot1 8 000 000

6
Forage à PMH à Ndenguele carrefour Bibey, 

Lot2
8 000 000

7 Construction du parc vaccinogène de Minta BEC 8 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

8 Construction du CSI de NGUEN BEC 50 000 000
DR MINMAP  / COMMUNE 

DE MINTA
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

159 778 000

09/04/2015 08/06/2015AI
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

MINTA
DC 06/03/201502/02/2015 25/03/2015

COMMUNE DE MINTA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de  NGUINDA
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique d'EKOMBA
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de  MENGUE-KOM
BEC 20 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015

4 Réalisation d'un forage équipé à SANDJA AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/06/2015

5 Réalisation d'un forage équipé à BIFOGO AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/06/2015

6 Construction d'un CSI à MEDOUMBE BEC 50 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 16/02/2015 10/04/2015 29/04/2015 14/05/2015 12/08/2015

7
Entretien routier de la commune de Nanga-

Eboko
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

154 778 000

COMMUNE DE NANGA-EBOKO

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1 Entretien routier de la commune de Nkoteng ROUTE 27 778 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NKOTENG
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

2
Réhabilitation d'une piste agricole  exploitation 

agricole ALAGSA Agri-sarl route Nationale N°1
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NKOTENG
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

3 Electrification rurale du camp NDOUMBA AI 76 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NKOTENG
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

4 Forage équipé du Camp NDOUMBA AI 8 500 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NKOTENG
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/06/2015

5 Forage à PMH à NKOL Essong AI 8 000 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NKOTENG
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/06/2015

130 278 000

1 Entretien routier de la commune de NSEM ROUTE 27 778 000
DD MINMAP HAUTE 

SANAGA / COMMUNE DE 

NSEM
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

27 778 000

46 975 071 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL 

COMMUNE DE NSEM

COMMUNE DE NKOTENG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Ouverture de la piste NKOlYEM-ELIG-EBODE-

OVANG-NKOLMEYANG
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

2
Réhabilitation de la piste agricole LEBOT-

NKOLNYADA-LEYENE
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

3
Réhabilitation de la route EBEBA'A- 

NKOLMEWOUT-NLONG
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

4
Travaux de bitumage de la route MENGUEK-

YEMASSI
ROUTE 18 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

5
Réhabilitation de la route EYENE-

NKOLELOUGA et aménagement des parkings
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

6
Réhabilitation de la route rurale BATCHENGA-

NKOAYOS Carrefour NDJORO
ROUTE 45 600 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

7
Réhabilitation de la piste agricole OKOLA-

NKOLFEP
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

8
Réhabilitation de la route rurale NGOMO-

NTOBO-EKEKOM-OBAN-NKOLMEYOS-

EDZEN

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

DEPARTEMENT - LEKIE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage 

des 

travaux

Date de 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

9
Entretien de la route rurale ABONG ZINGA-

ELESOGUE
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP LEKIE / DD 

MINTP LEKIE
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

10 Construction du quartier mineur BEC 49 850 000
DD MINMAP LEKIE / 

PRISON DE MONATELE
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 13/05/2015 13/08/2015

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au lycée de MONATELE
BEC 21 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

LYCEE DE MONATELE 2
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CES de MINSOA
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / CES 

DE MINSOA
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 11/05/2015 11/08/2015

13
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de Mengama
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / CES 

DE MENGAMA
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

14
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES d'Elig Nkouma
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / CES 

D'ELIG NKOUMA
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

15 Equipement de la Sous-Préfecture d'Elig Mfomo AG 6 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

SOUS PREFECTURE DE 

MENGAMA 
DC 11/03/2015 13/04/2015 01/05/2015 21/05/2015 22/06/2015

16
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de Koan
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / CES 

DE KOAN
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

17 Construction de la DAEPIA d'Ebebda BEC 30 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

DAEPIA EBEBDA
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 05/06/2015 04/09/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 
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de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 
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des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

18
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC de Nkolassa
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

CETIC DE NKOLASSA
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 06/08/2015

19 Equipement en matériel didactique MENU AG 30 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

LYCEE TECHNIQUE DE 

MENGAMA
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 21/05/2015

20
Construction du logement d'astreinte à l'Hôpital 

de district d'Evodoula
BEC 35 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

HOPITAL DE DISTRICT 

DE MENGAMA
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 10/06/2015 10/09/2015

21
Construction d'un atelier de maçonnerie au 

CETIC de Nkolossan
BEC 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

CETIC DE NKOLOSSAN
AONO 27/02/2015 22/04/2015 12/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

22
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC d'Elig Mfomo
BEC 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

CETIC D'ELIG MFOMO
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

590 450 000

1
Construction d'un bloc de deux salle de classe à 

l'école publique de NKOPKWALI
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

2
Entretien routier de la commune de 

BATCHENGA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

46 778 000

COMMUNE DE BATCHENGA

TOTAL

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à Ebomzout
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

2 Forage à PMH à Nkomesse par Etam Kouma AI 8 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 10/06/2015 10/09/2015

3 Forage à PMH à Elog-Tomo AI 8 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 10/06/2015 10/09/2015

4
Piste agricole Endoum (Elig mdga)-Mission 

catholique Elig Edouma (5km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

5 Réhabilitation de la piste Ngoksa'a-Ebong (7 km) ROUTE 25 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

6
Piste agricole Carrefour Elessongué-Nkol Edzon-

Nding Assi Elig Mbama (7 km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

7
Réhabilitation de la piste rurale Ebong Ebogo (5 

km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

8 Electrification rurale de Nkol-Elouga AI 25 163 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 24/09/2015

9
Entretien routier des Communes: Commune 

d'Ebebda
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D’EBEBDA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

187 941 000

COMMUNE D’EBEBDA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 
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du marché
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démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1 Entretien routier des Communes d'Evodoula ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'EVODOULA
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 01/06/2015 01/09/2015

2
Elaboration des plans prévisionnels locaux de 

formation, et de recyclage, d'insertion et de 

reinsertion professionnelle au niveau Communal

SPI 7 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'EVODOULA
AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 15/06/2015 14/08/2015

34 778 000

1 Forage équipé de PMH à NKOLBOT AI 8 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 20/03/2015 13/05/2015 02/06/2015 22/06/2015 22/09/2015

2 Electrification de MBOUMOCK AI 20 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 24/09/2015

3 Electrification de LOBO AI 40 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 24/06/2015 24/09/2015

4 Electrification rurale de TOULA AI 29 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 01/10/2015

5 Electrification rurale de KAMA AI 30 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 06/04/2015 29/05/2015 17/06/2015 06/07/2015 06/10/2015

6 Entretien routien de la Commune de LOBO ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 25/05/2015 25/08/2015

154 778 000

TOTAL

TOTAL

COMMUNE D'EVODOULA

COMMUNE DE LOBO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

àl'école Publique de NLONGBON 4
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

2
Forage équipé de PMH à NKOLTOMO 1 lieu dit 

EKOMBITIE, Lot1
8 000 000

3 Forage équipé de PMH à KOUGOUDA 1, Lot2 8 000 000

4
Forage équipé de PMH à NKOLMELONG lieu 

dit carrefour école publique, Lot3
8 000 000

5
Construction de 05 ponceaux sur la rivière 

ENO/EBANGA
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 04/06/2015 04/08/2015

6
Construction de 05 ponceaux sur la piste 

agricole LELA (carrefour) NKOLMELONG-

MPONG II

AI 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 04/06/2015 04/09/2015

7 Forage équipé NKAN, Lot 1 8 500 000

8
Forage équipé de PMH à TALA ( ELIG-

Ambassa), Lot 2
8 500 000

9
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Nkongmesse village, Lot 3
8 500 000

10
Réhabilitation de la piste agricole LELA 

(carrefour NKOLMELONG-MPON 1 -MPONG 2 

(7km)

AI 35 000 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 17/06/2015 17/09/2015

11 Entretien routier des Commune de Monatélé ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

12
Réhabilitation de la piste agricole Ebanga-

Ezezang-Emana (05km) 
ROUTE           35 000 000   

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 17/06/2015 17/09/2015

226 278 000

COMMUNE DE 

MONATELE

DC 24/07/2015AI
COMMUNE DE 

MONATELE
18/02/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015

AI 23/03/201518/02/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015DC

TOTAL

COMMUNE DE MONATELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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marché

Date de 
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du marché
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démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école Publique de MBELE 2
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 09/02/2015 03/04/2015 22/04/2015 11/05/2015 11/08/2015

2
Mise en place d'une unité de transformation des 

produits agro-alimentaires
BEC 14 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 17/06/2015 17/09/2015

3 Forage à PMH à NKOL-MENDOUGA, Lot1 8 000 000

4 Forage PMH à NKOL - EBAI 1(chapelle), Lot2 8 000 000

5
Forage à PMH à ESSONG au quartier 

EFOUMLESSI, Lot3
8 000 000

6 Forage à PMH YEMKOUT, Lot4 8 000 000

7 Forage à PMH à DZIGUI (TING), Lot5 8 000 000

8 Forage à PHM à NKOL-EDOUMA 2, Lot6 8 500 000

9 Equipement CEAC Zima AG 10 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA
DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 05/06/2015

10
Construction de la chambre froide de l'abattoire 

d'Obala
BEC 55 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 01/10/2015

11 Réhabilitation de l'abattoire d'Obala BEC 55 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 01/10/2015

12 Entretien routier des Communes d'Obala ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/08/2015

13
Construction d'un bloc maternel à l'EM 

ENDINDING
BEC 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 25/08/2015

254 278 000

DC 31/07/201506/05/201517/04/201530/03/201525/02/2015

TOTAL

AI
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OBALA

COMMUNE D'OBALA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
Réhabilitation des salles de classe de l'Ecole 

Publique Song Onana
BEC 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 18/05/2015 18/08/2015

2
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Okola Groupe 2
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

3
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'Ecole Publique d'Elig-Yen
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

4
Forage équipé de PMH à la Chefferie Mva'a, 

Lot1
8 000 000

5 Forage équipé de PMH à Nkol Meba, Lot2 8 000 000

6 Forage équipé de PMH à Elig Onana, Lot3 8 000 000

7 Forage équipé de PMH à Song Onana, Lot4 8 000 000

8 Forage équipé de PMH à Nkodassa, Lot1 8 000 000

9 Forage équipé de PMH à Lendom 2, Lot2 8 000 000

AI
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA

AI

20/04/2015 20/07/2015DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015

13/07/2015

COMMUNE D'OKOLA

30/01/2015 03/03/2015 24/03/2015 13/04/2015
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

10
Forage équipé de PMH à Ebanga (Chefferie), 

Lot3
8 000 000

11
Forage équipé de PMH à Okola-Nkol-Meba, 

Lot4
8 000 000

12
Réhabilitation d'une piste agricole Mission 

Catholique d'Okola-Nkolfeb
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 27/03/2015 04/05/2015 18/05/2015 04/06/2015 04/09/2015

13 Piste agricole Ngoboassi-Nkonlo (4 km) ROUTE 20 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 27/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

14
Electrufication rurale Mva'a-Minsoa-Nkolpoblo 

(Phase-3)
AI 70 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 13/03/2015 20/04/2015 04/05/2015 21/05/2015 21/08/2015

15
Electrufication rurale axe marché Zamangoe-

Nouma
AI 40 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 09/06/2015 09/09/2015

16
Entretien routier des Communes : Commune 

d'Okola
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 13/03/2015 20/04/2015 04/05/2015 21/05/2015 21/08/2015

17
Equipement du bloc d'accouchement du CSI 

d'Ekabita-Tom
AG 8 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC 13/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

307 778 000

20/04/2015 20/07/201510/03/2015 31/03/2015

TOTAL

AI
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC 06/02/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1 Forage à PMH à Nkolbogo 2, Lot1 8 000 000

2 Forage à PMH à Lebanzip 2, Lot2 8 000 000

3
Forage à PMH à Nkolmebanga (Collège Bullier), 

Lot3
8 000 000

4 Forage à PMH au Groupement Nkolbogo, Lot4 8 000 000

5
Piste agricole Ekombitié-Song Obama-Lekoubek 

(10 km)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE SA'A
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 01/06/2015 01/09/2015

6
Axe carrefour Chefferie Nsan Medouga-

Nlongzoa-Nkolessono-Elang : Electrification 

rurale (Phase 1)

AI 37 589 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE SA'A
AONO 10/04/2015 03/06/2015 23/06/2015 13/07/2015 13/10/2015

7 Forage équipé : Nkongmesse village, Lot1 8 500 000

8 Forage équipé : Nlong Onainbele Brousse, Lot2 8 500 000

9
Forage équipé : Nkolowono (Quartier mvomo 

Tsomo), Lot3
8 500 000

10
Forage équipé : Ecole catholique de Mbassila, 

Lot4
8 500 000

11
Entretien routier des Communes : Commune de 

Sa'a
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE SA'A
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 29/05/2015 28/08/2015

12 Construction du CSI de Ayissi Elé BEC 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE SA'A
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 01/10/2015

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE SA'A
AI 25/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 04/06/2015 04/09/2015DC

04/06/2015 04/09/2015

COMMUNE DE SA'A

AI
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE SA'A
DC 25/03/2015 27/04/2015 15/05/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

13 Construction du CSI de Nkol-Meyos BEC 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE SA'A
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 01/07/2015 01/10/2015

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique d'ENOBITA
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 06/08/2015

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes à l'école publique d'ENOBITA
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 06/08/2015

16 Forage équipé de PMH à KOMO-ESSELE, Lot1 8 000 000

17 Forage équipé de PMH à OKOK-ESSELE, Lot2 8 000 000

18 Entretien des route d'Elig-Mfomo ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 01/06/2015 01/09/2015

328 145 000

101 2 131 204 000

09/03/2015 27/03/2015 15/04/2015 15/07/2015AI
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
DC 04/02/2015

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de DONENKENG
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / CES DE 

DONENKENG
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au Lycée Technique de NITOUKOU
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / LYCEE 
AONO 02/02/2015 12/03/2015 27/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

3
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de BEGNI
BEC 21 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / CES DE 

BEGNI
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au Lycée Bilingue de NDIKINIMEKI
BEC 21 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / LYCEE 

BILINGUE 
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au Lycée de NITOUKOU
BEC 21 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / LYCEE DE 
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC de DEUK
BEC 23 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / CETIC DE 

DEUK
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

7

MBAM ET INOUBOU/DD: Phase III : Charpente, 

couverture, enduits, revêtement, plomberie 

sanitaire,plomberie sanitaire, Peinture,  

menuiserie,  

BEC 25 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / DDTL
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

8 Réhabilitation de la résidence du Préfet BEC 13 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / 

PREFECTURE
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

164 000 000

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1 EPA BAFIA: Construction de clôtures BEC 30 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BAFIA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2
EP BIGNA - Construction d'un (01) bloc de deux 

(02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BAFIA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

3
EP ANNEXE BAFIA Groupe 1 - Construction 

d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BAFIA
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

4
Entretien Routier  des communes : Commune de 

BAFIA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BAFIA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

97 778 000

1 Forage à PMH à Bakoa, Lot1 8 000 000

2 Forage à PMH à Assala 2 (EPC), Lot2 8 000 000

3 Forage à PMH à Nibiyeck, Lot3 8 000 000

4 Forage à PMH à Kedia (Ecole publique), Lot4 8 000 000

5 BONGANDO PAR BOKITO;Electrification rurale AI 30 008 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BOKITO
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

6
Entretien Routier  des communes : Commune de 

BOKITO
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BOKITO
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

7 CSI de Nyaben: Construction BEC 50 000 000
DR MINMAP/ COMMUNE 

DE BOKITO
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

8 CSI de Kilikoto: Construction BEC 50 000 000
DR MINMAP/ COMMUNE 

DE BOKITO
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

189 786 000

AI 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015

COMMUNE DE BOKITO

20/04/2015 20/07/2015DC
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE BOKITO

TOTAL

COMMUNE DE BAFIA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
Entretien Routier  des communes : Commune de 

DEUK
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE DEUK
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

27 778 000

1
EP MOUKEN - Réhabiliation des salles de 

classe
BEC 9 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

2
MOUKO:Finalisation de la construction d'une 

structure d'accueil à Mouko (phase 2).
BEC 40 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

3
GOOUIFE: Finalisation de l'aménagement de la 

piste d'ascension
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

4
KIIKI: Poursuite de l'aménagement de la voie 

d'accès du circuit  de la "oute de Kiiki"(Travaux 

et maîtrise d'oeuvre)

ROUTE 255 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

5
KIIKI: Maitrise d'oeuvre de l'aménagement de la 

route de l'esclave
SPI 25 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

6
MOUKO: Equipement de la structure d'accueil 

de MOUKO
AG 10 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

7
BEP CHEFFERIE QUARTIER:Forage équipé, 

Lot1
8 500 000

8 BITANG:Forage équipé, Lot2 8 500 000

9
KITACK (NDOKI A ZIEM) QUARTIER:Forage 

équipé, Lot3
8 500 000

10
Entretien Routier  des communes : Commune de 

KIIKI
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

412 278 000

26/01/2015 27/02/2015 18/03/2015 06/04/2015 06/07/2015DC
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KIIKI
AI

TOTAL

COMMUNE DE DEUK

TOTAL

COMMUNE DE KIKI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
EP LAKPWANG- Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KONYAMBETA
AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 13/04/2015 13/07/2015

2
Entretien Routier  des communes : Commune de 

KON-YAMBETTA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE KONYAMBETA
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

47 778 000

1
EP NGOKOP - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE MAKENENE
AONO 19/01/2015 26/02/2015 13/03/2015 16/03/2015 16/06/2015

2 Construction d'un checkpoint à Makenene BEC 10 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE MAKENENE
AONO 19/01/2015 26/02/2015 13/03/2015 16/03/2015 16/06/2015

3
NDOUGBISSONG VILLAGE: Electrification 

rurale
AI 35 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE MAKENENE
AONO 19/01/2015 26/02/2015 13/03/2015 16/03/2015 16/06/2015

4
NIKUNG (ECOLE MATERNELLE): Forage 

équipé
AI 8 500 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE MAKENENE
DC 19/01/2015 20/02/2015 11/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

5
Entretien Routier  des communes : Commune de 

MAKENENE
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE MAKENENE
AONO 19/01/2015 26/02/2015 13/03/2015 16/03/2015 16/06/2015

101 278 000TOTAL

COMMUNE DE MAKENENE

COMMUNE DE KONYAMBETA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
NDIKINEMEKI : Construction du marché 

périodique
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 04/05/2015 04/08/2015

2 Forage à PMH à Ndokononoho AI 8 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

3 Construction aire d'abattage à Ndikinimeki BEC 15 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 04/05/2015 04/08/2015

4
Construction d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Ekondji
AI 15 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

5
BITANG MISSION CATHOLIQUE:Forage 

équipé
AI 8 500 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

6
Entretien Routier  des communes : Commune de  

NDIKINIMEKI
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NDIKINIMEKI
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 04/05/2015 04/08/2015

94 278 000

1
EM NIKOUNG-EKONDJ : construction de deux 

(02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NITOUKOU
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2
Entretien Routier  des communes : Commune de 

NITOUKOU
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

DE NITOUKOU
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

47 778 000

1 BOURAKA VILLAGE:Forage équipé BEC 8 500 000
DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

D'OMBESSA
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

2
Entretien Routier  des communes : Commune de 

OMBESSA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

INOUBOU / COMMUNE 

D'OMBESSA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

36 278 000

48 1 219 010 000

COMMUNE D'OMBESSA

COMMUNE DE NDIKINIMEKI

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE NITOUKOU
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Construction du CPF de Mbangassina BEC 90 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINPROFF MBAM ET KIM
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/09/2015

2
Maitrise d'oeuvre pour la construction du CPF de 

Mbangassina
BEC 10 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINPROFF MBAM ET KIM
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/10/2015

3 Equipement de la DD EPIA AG 7 500 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / DD MINEPIA MBAM 

ET KIM
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 25/05/2015

4
Restauration de 244 hectares de terre dégradée 

dans la localité de  Biahongo
AI 12 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / DD MINEPDED 

MBAM ET KIM
AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 11/06/2015 11/08/2015

5
Réhabilitation de la route rurale Ngambé Tikar-

Mbemgmbeng-Fleuve Mbang
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP MBAM ET KIM
AONO 13/02/2015 08/04/2015 28/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

6 Réhabilitation du logement d'astreinte BEC 15 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / DD MINTP MBAM 

ET KIM
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 21/07/2015

7
Construction d'un atelier de maçonnerie au 

CETIC DE MANGAI
BEC 25 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CETIC DE MANGAI
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 15/10/2015

8
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC DE MANGAI
BEC 23 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CETIC DE MANGAI
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

9
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES DE BIAKOA
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CES DE BIAKOA
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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Date 
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signature 
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des 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

10
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES DE NDITAM
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CES DE NDITAM
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES DE NDJOLE
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CES DE NDJOLE
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

12
Equipement de la Sous Préfecture de 

Mbangassina
AG 6 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / SOUS 

PREFECTURE DE 

MBANGASSINA

DC 28/01/2015 02/03/2015 20/03/2015 03/04/2015 04/05/2015

13
Equipement de la nouvelle Sous Préfecture de 

Ngoro
AG 11 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / SOUS 

PREFECTURE DE 

NGORO

DC 28/01/2015 02/03/2015 20/03/2015 03/04/2015 04/05/2015

14 Réhabilitation de la résidence du Sous Préfet BEC 10 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / SOUS 

PREFECTURE
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/07/2015

15 Equipement de la nouvelle Sous Préfecture AG 11 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / SOUS 

PREFECTURE
DC 28/01/2015 02/03/2015 20/03/2015 03/04/2015 04/05/2015

16 Construction d'un bloc de deux salles de classe BEC 23 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CETIC DE NGAMBE 

TIKAR
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

17 Construction d'un bloc de deux salles de classe BEC 23 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / CETIC DE 

MBANGASSINA
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

18 Construction d'un bloc de deux sales de classe BEC 23 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / ENIEG DE NTUI
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/08/2015

399 500 000TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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d'offres
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marché
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des 

travaux
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réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'Ecole Pulique de Biatombo
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 08/09/2015

2 Forage équipé des PMH à Sana, Lot1 8 000 000

3
Forage équipé des PMH à Voundou (Complexe 

Bilingue Nili), Lot2
8 500 000

4
Forage équipé des PMH à l'Ecole Pulique de 

Biatombo, Lot3
8 500 000

5
Entretien routier des communes : Commune de 

Mbangassina
AI 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 08/07/2015

6 Appui à l'opération ville verte AI 10 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONO 13/03/2015 06/05/2015 26/05/2015 11/06/2015 11/08/2015

82 778 000

31/07/2015AI
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

MBANGASSINA
DC 25/02/2015 30/03/2015

TOTAL

COMMUNE DE MBANGASSINA

17/04/2015 06/05/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché
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contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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des 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'Ecole Publique de Kong
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

2 Construction du CZV de NGAMBE TIKAR BEC 30 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONO 27/02/2015 22/04/2015 12/05/2015 28/05/2015 28/09/2015

3
Entretien routier des Communes : Commune 

NGAMBE TIKAR
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 08/07/2015

4 Construction parc vaccinogène à Mansole BEC 8 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 21/08/2015

85 778 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au GS de Ngoro
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGORO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

2 Forage équipé de PMH à Nyamongo AI 8 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGORO
DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 31/07/2015

3
Entretien routier des Communes : Commune de 

Ngoro
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

NGORO
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 08/07/2015

55 778 000TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE NGORO

COMMUNE DE NGAMBE TIKAR
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Désignation du projet et localité de 
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Type de 
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prévisionnel du 

marché
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au GS de Ntui
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

2
Forage équipé de PMH à l'Ecole Publique 

d'Ossombé
AI 8 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 31/07/2015

3
Construction de trois Ponceaux sur la piste 

Nguette-Onguesse
AI 30 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

4
Réhabilitation de la piste agricole Ossombe-

Mbiabono (5 km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 15/07/2015

5 Construction de l'abattoire de Ntui BEC 40 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 31/08/2015

6 Construction parc Vaccinogène à Elot BEC 8 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 21/08/2015

7
Entretien routier des Communes : Commune de 

Ntui
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE NTUI
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 08/07/2015

158 778 000

COMMUNE DE NTUI

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'Ecole publique de Nyem
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

YOKO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

2 Construction du marché périodique de Yoko BEC 20 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

YOKO
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 14/08/2015

3 Forage équipé de PMH à Mbatoa AI 8 000 000
DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

YOKO
DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 31/07/2015

4
Poursuite des travaux de construction de la base 

vie du Parc National de Mpem et Djim
BEC 80 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 15/09/2015

5
Achèvement des travaux de construction de 

l'atelier à la SAR/SM de Yoko
BEC 18 000 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

YOKO
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 21/08/2015

6
Entretien routier des Communes : Commune de 

Yoko
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM ET 

KIM / COMMUNE DE 

YOKO
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 07/08/2015

7
Appui à l'élaboration du plan d'occupation des 

sols (POS) de la ville de Yoko
SPI 60 000 000

MINMAP / COMMUNE DE 

YOKO
AONR 04/02/2015 08/04/2015 28/04/2015 30/03/2015 29/05/2015

8
Achèvement des travaux de construction du CSI 

de Yoko (Mimfoumbe)
BEC 22 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 05/06/2015 04/09/2015

9 Construction du CSI de Bambai BEC 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

10 Construction du CSI de Ndonga BEC 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/09/2015

355 778 000

48 1 138 390 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

COMMUNE DE YOKO
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Désignation du projet et localité de 
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Type de 
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prévisionnel du 

marché
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/
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réception 
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1
Construction d’un forage équipé de PMH à la 

DD/MAF
AI 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINEE 

MEFOU ET AFAMBA
DC 19/01/2015 20/02/2015 11/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

2
Construction

 DD EPIA Mefou et Afamba
BEC 40 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINEPIA 

Mefou et Afamba
AONO 27/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 04/05/2015 03/08/2015

3
Acquisition du mobilier de bureau à la DDEFOP 

Mefou et Afamba
AG 18 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINEFOP 

Mefou et Afamba
AONO 27/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 04/05/2015 03/06/2015

4
Construction d’un bloc de deux salles de classe 

au CETIC de NGANG
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINESEC 

MEFOU ET AFAMBA
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 02/04/2015 01/07/2015

5
Construction d’un bloc de deux salles de classe 

au CETIC d’Edzendouan
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINESEC 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

6
Ouverture de la Piste agricole 2 : AKOK 

chefferie (lieu-dit PK7)-ALEMBE 

EBOLMEDZOM

ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 07/05/2015 07/07/2015

7
Ouverture de la Piste agricole 1 : 

NKOLMEYANG- AKOK –MVOG EDZODO-

OSSOL chefferie NDIBEME

ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

8

Réhabilitation de la route Rurale Mve II chefferie 

(Inter N10)-Bitenga-Mendimi et Bretelle Bitenga 

Mvog-Alima avec construction de deux dalots 

sur la Rivière Fongo 

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP MEFOU ET 

AFAMBA
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

9
Réhabilitation de la route EKIEMBE II (Inter N10)-

ELEME-AYOS-MINLAMA
ROUTE 36 534 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

10
Travaux d’aménagement de la route  Lada1-

Lada2 à NKOABANG
ROUTE 28 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU 

ET AFAMBA

AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

11
Travaux de bitumage de la Route Ecole 

Publique Nkolanga
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU 

ET AFAMBA

AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

12
Travaux de bitumage de la Route au quartier 

Nkolnda 1
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

13
Travaux d'aménagement de la route carrefour 

Ndadzen-carrefour Mvog Alima, Rivière Abo-

Mvogo(collège)

ROUTE 30 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

14 Réhabilitation de la Route Rurale Soa-AKAK 1 ROUTE 50 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 07/05/2015 07/08/2015
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

15
Réhabilitation de la route Rurale : Entrée

BANDA SOUS-PREFECTURE DE Soa (ADON)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU 

ET AFAMBA

AONO 23/02/2015 02/04/2015 17/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

16
Aménagement/gravillonnage d’une voie d’accès 

au quartier Nkombassi (NKoabang)
ROUTE 50 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD INTP 

MEFOU 

ET AFAMBA

AONO 23/02/2015 02/04/2015 17/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

17
Réhabilitation des locaux de la DDTP de la 

Mefou et Afamba
BEC 10 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / DD MINTP 

MEFOU

ET AFAMBA

DC 23/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

18 Réhabilitation Sous Préfecture de Mfou BEC 10 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / SOUS-

PREFECT

URE DE MFOU

DC 23/01/2015 24/02/2015 17/03/2015 06/04/2015 06/07/2015

19 Réhabilitation de la Résidence du Préfet BEC 10 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / PREFECTURE 

DE MFOU
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

20
Equipement de la Nouvelle Résidence du Sous-

préfet d’Edzendouan
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / SOUS-

PREFECTURE 

EDZENDOUAN

DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 04/05/2015 04/06/2015

21 Construction de l’Hôpital de District de Soa BEC 75 000 000
MINMAP / DISTRICT DE 

SANTE DE SOA
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

22
Maitrise d'oeuvre pour la construction de 

l'Hôpital de district de SOA
SPI 7 500 000

MINMAP / DISTRICT DE 

SANTE DE SOA
AONR 27/02/2015 13/04/2015 27/04/2015 11/05/2015 11/08/2015

586 034 000TOTAL 
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de MEVAMEBOTO
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AFANLOUM
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

2 Construction CZV d’AFANLOUM BEC 30 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AFANLOUM
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

3 Forage équipé à Afanloum (ETO’O) AI 8 500 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AFANLOUM
DC 09/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

4
Entretien routier des communes : commune 

d’Afanloum
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AFANLOUM
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

5
Appui à l’élaboration du Plan Sommaire 

d’Urbanisme (PSU) de la ville d’Afanloum
SPI 40 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AFANLOUM
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 20/04/2015 19/06/2015

125 278 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de MEYO
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AWAE
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

2
Construction d'un forage équipé à Awaé 1 (place 

de la chefferie Etondo)
AI 8 500 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AWAE
DC 30/01/2015 03/03/2015 24/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

3 Entretien routier de la Commune d’AWAE ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'AWAE
AONO 02/02/2015 12/03/2015 27/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

55 278 000

COMMUNE D'AFANLOUM

TOTAL

COMMUNE D'AWAE

TOTAL
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Désignation du projet et localité de 
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Type de 
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prévisionnel du 

marché
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/
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un forage équipé 

Edzendouan(CHEFFERIE)
AI 8 500 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

EDZENDOUAN
DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 04/05/2015 04/06/2015

2 Entretien routier de la Commune d’Edzendouan ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

EDZENDOUAN
AONO 23/02/2015 02/04/2015 17/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

36 278 000

1
Construction d'un forage équipé à NSIMI 

BIKOUE

 (ZE MENGUE)

AI 8 500 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'ESSE
DC 09/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

2
Construction d'un forage équipé à EBOGO 

CARREFOUR (MAISON COMMUNAUTEOYILI-

NNANA)

AI 8 500 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'ESSE
DC 09/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

3
Construction d'un forage équipé à l’Ecole 

d’Agriculture d’ESSE
AI 8 500 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'ESSE
DC 13/02/2015 17/03/2015 07/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

4
Entretien routier des Communes : commune 

d’ESSE
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'ESSE
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

53 278 000

COMMUNE D'ESSE

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE EDZENDOUAN
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1 Construction Marché Périodique de NKILZOK) BEC 20 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 22/01/2015 02/03/2015 16/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

2 Forage à PMH à Ekali 2 AI 8 000 000 COMMUNE DE MFOU DC 02/02/2015 06/03/2015 25/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

3
Réhabilitation Piste Rurale Nsimalen (Aéroport)-

Nkolmefou 1

(5Km)

ROUTE 25 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 26/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

4 Construction d’un Fumoir à Nkilzok BEC 7 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 22/01/2015 02/03/2015 16/03/2015 30/03/2015 30/06/2015

5
Electrification Rurale AXE CARREFOUR 

NSIMELEN EN ALLANT VERS MBALMAYO
AI 55 949 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE MFOU
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

6 Electrification Rurale village Meyanda AI 36 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 16/02/2015 26/03/2015 10/04/2015 23/04/2015 23/07/2015

7
Entretien routier des Communes : commune de 

Mfou
ROUTE 27 778 000 COMMUNE DE MFOU AONO 26/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

8 Entretien de la voirie en terre de Mfou ROUTE 40 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 23/02/2015 02/04/2015 17/04/2015 04/05/2015 04/08/2015

9 Construction du CSI de Mkomba BEC 50 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

10
Construction du logement d’astreinte : CSI 

d’EKOK
BEC 35 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

304 727 000TOTAL

COMMUNE DE MFOU
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d’un bloc de deux(02) salle de 

classe à l’Ecole Publique de Meven
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

2
Construction du Marché Périodique de 

NKOABANG
BEC 40 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

3 Forage à PMH à EYO, Lot1 8 000 000

4 Forage à PMH à NKOL ANGA’A, Lot2 8 000 000

5 Forage à PMH à NKOULOU, Lot3 8 000 000

6 Forage à PMH à Dzouzok, Lot4 8 000 000

7
construction d’un Ponceau sur le troncon 

NKOLOU-Mohandan
AI 10 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
DC 02/02/2015 06/03/2015 25/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

8
Ouverture d'une piste agricole carrefour 

Mebangkil (5km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 02/02/2015 12/03/2015 27/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

9
Ouvertture d'une Piste agricole Borne Dix 

chefferie NKOlbikogo (3km)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 02/02/2015 12/03/2015 27/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

10
Electrification KOULOU

(quartier NKolbikogo)
AI 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

11
AEP de la localité de NKOULOU (quartier 

NKolbikogo)
AI 80 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

12
Entretien Routier des Communes :

commune de Nkolafamba
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

267 778 000

AI
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

NKOL-AFAMBA
13/04/2015 13/07/2015DC 03/03/201530/01/2015 24/03/2015

TOTAL

COMMUNE DE NKOL-AFAMBA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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d'offres
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Date de 
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des 

travaux
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d’un bloc de deux(02) salle de 

classe à l’Ecole Publique de KOMBO
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'OLANGUINA
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

2 Forage à PMH à Assong-Assi AI 8 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'OLANGUINA
DC 30/01/2015 03/03/2015 24/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

3
Entretien Routier des Communes :

commune d’OLANGUINA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE 

D'OLANGUINA
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 18/05/2015 18/08/2015

54 778 000

1
Construction d’un bloc de deux(02) salle de 

classe à l’Ecole Publique de NKOMETOU 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

SOA
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

2
Forage à PMH à

 Ebang 1 (Mvaeyong), Lot1
8 000 000

3
Forage à PMH à

Nsan(Carrefour Tsinga), Lot2
8 000 000

4 Construction d’un Fumoir à Ntouessong  Marché BEC 7 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

SOA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 13/04/2015 13/07/2015

5
Forage à PMH à

ND, 9(Lieu dit ESSAMA ASSANGA), Lot1
8 500 000

6
Forage à PMH à MEBOUGOU (NDONG 

FRANCOIS), Lot2
8 500 000

7
Forage à PMH à

ANDON (CHEFFERIE 3eme DEGRE), Lot3
8 500 000

8
Entretien Routier des Communes :

commune de SOA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

SOA
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 13/04/2015 13/07/2015

95 278 000

69 1 578 707 000

20/04/2015 20/07/2015AI 13/03/201509/02/2015DC
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

SOA
01/04/2015

DC 10/03/201506/02/2015 31/03/2015

COMMUNE D'OLANGUINA

COMMUNE DE SOA

20/04/2015 20/07/2015

TOTAL DEPARTEMENT

AI
DD MINMAP MEFOU ET 

AFAMBA / COMMUNE DE 

SOA

TOTAL

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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des 

travaux

Date de 
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des 
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1 Appui à l'ecole pratique d'agriculture de Binguela SPI 100 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINADER MEFOU ET 

AKONO
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 21/08/2015

2

Séurisation des sites Mbankomo (Ekoko) (ville 

programme 1500 logements chinois et villes 

presenties par les programmes privés 

internationaux)

AI 20 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINHDU 
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 21/08/2015

3
Réhabilitation des infrastructures scolaires à 

l'ENIEG de Ngoumou
BEC 15 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de Nkolnlong I
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

5
Construction d'un atelier de maçonnerie au 

CETIC d'Abang Mindi
BEC 25 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC de Nkolbiyen
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES bilingue de Nkongzok II
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

8
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'ENIEG de Ngoumou
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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Désignation du projet et localité de 
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Type de 
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Montant 

prévisionnel du 
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

9
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES d'Eboug Menyou
BEC 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINESEC 
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

10
Construction de la délégation départementale du 

MINPMEESSA Mefou et Akono
BEC 60 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINPMEESA MEFOU ET 

AKONO
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 19/08/2015

11
Travaux de bitumage du tronçon de route à 

Nnomayos sur la route Yaounde-Kribi (phase II)
ROUTE 24 536 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINTP 

MEFOU 
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

12
Réhabilitation de la route rurale Mbankomo-

Mbakoe Rural-Ongot
ROUTE 35 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINTP 

MEFOU 
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

13
Réhabilitation de la route rurale Oveng-

Ekoumayos-Ntouessong II
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINTP 

MEFOU 
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

14
Travaux de bitumage de la route Nkoum-Odoua-

Riviere Nkom
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINTP 

MEFOU 
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

15
Réhabilitation de la route inter-d8- Ebedoum 

inter d8-Ottotomo village
ROUTE 45 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / DD MINTP 

MEFOU 
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

16
Travaux de réhabilitation de la route 

Fegmimbang-Nkongtsan-Sin
ROUTE 70 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP MEFOU ET 

AKONO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

17
Travaux de réhabilitation de la route Akok-Bekoe-

Andok
ROUTE 75 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP MEFOU ET 

AKONO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

18
Travaux de bitumage de la route entrée 

carrefour institut Saint Jean- carrefour carrière- 

groupe scolaire bilingue Africa et bretelle

ROUTE 151 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP MEFOU ET 

AKONO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

19
Equipement de la résidence du Sous-Prefet 

d'Akono
AG 6 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / SOUS-

PREFECTURE D'AKONO 
DC 04/02/2015 09/03/2015 27/03/2015 10/04/2015 11/05/2015

20 Electrification générale de la prison de ngoumou AI 16 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / PRISON DE 

NGOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 31/07/2015

777 536 000

1 Aménagement du site touristique d'Akono BEC 20 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE 

D'AKONO
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

2
Appui à la réhabilitation de l'Eglise catholique 

centenaire
BEC 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE 

D'AKONO
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

3
Entretien routier des communes: commune 

d'Akono
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE 

D'AKONO
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

55 778 000

TOTAL 

COMMUNE D'AKONO

TOTAL
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Type de 
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prévisionnel du 
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/
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DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

1 Construction du centre vétérinnaire de Bikok BEC 30 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 19/08/2015

2 Electrification rurale du village Nyomo AI 27 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 24/08/2015

3
Entretien routier des communes : commune de 

Bikok
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 24/08/2015

4
Equipement du bloc d'accouchement du CSI de 

Meyila
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/05/2015

5
Equipement du bloc d'accouchement du CSI 

d'Abang Bikok
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/05/2015

6
Equipement du bloc d'accouchement du CSI 

d'Okode
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/05/2015

7
Equipement des maternités en materiel médical 

au CSI de Mvoumkeng
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
DC 20/02/2015 24/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/05/2015

8 Réhabilitation du CSI de Zoa Etoupsi BEC 15 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

BIKOK
AONO 20/02/2015 15/04/2015 05/05/2015 21/05/2015 19/08/2015

131 778 000

COMMUNE DE BIKOK

TOTAL
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Type de 
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/
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bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

1 Forage équipé de PMH à Ekoumdoum, Lot1 8 000 000

2 Forage équipé de PMH à Mbongo chefferie, Lot2 8 000 000

3
Forage équipé de PMH à Nomayos (feu Henri 

Bandolo), Lot3
8 000 000

4
Adduction d'eau potable de la localité de Mefou 

Assi
AI 16 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

5 Forage équipé de PMH à Mbinguela II, Lot1 8 500 000

6 Forage équipé de PMH à Mbadoumou, Lot2 8 500 000

7 Forage équipé de PMH à Nkadip, Lot3 8 500 000

8 Forage équipé de PMH à Onden, Lot4 8 500 000

9
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école maternelle d'Oveng
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 26/01/2015 20/03/2015 08/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

10
Réhabilitation des salles de classe de l'EP de 

Tikon
BEC 11 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 26/01/2015 20/03/2015 08/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

06/04/2015 06/07/2015AI
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
24/02/201523/01/2015DC 17/03/2015

COMMUNE DE MBANKOMO

06/04/2015 06/07/2015AI
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
DC 24/02/201523/01/2015 17/03/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 
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démarrage 

des 
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Date de 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de Nkolngok
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 26/01/2015 20/03/2015 08/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

12
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'E¨P d'Ekoko
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 26/01/2015 20/03/2015 08/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

13 Electrification rurale d'Elig Akeng AI 35 648 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

14 Electrification rurale de Nkolbiyen AI 20 607 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

15 Electrification rurale à Ngoumou I AI 17 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

16 Electrification rurale à Mbandoumou AI 15 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

17 Electrification rurale de Binguela II AI 15 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

18
Entretien routier des communes: commune de 

Mbalmayo
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 24/07/2015

273 033 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

1 Forage équipé de PMH à Nkolmessi village, Lot1 8 500 000

2 Forage équipé de PMH à l'EP d'Ovangoul, Lot2 8 500 000

3
Forage équipé de PMH au carrefour Ngoumou, 

Lot3
8 000 000

4 Forage équipé de PMH à Ebedoum, Lot4 8 500 000

5
Otele (nkoleyene): realisation of potable water 

supply projet/adduction d'eau potable d'Otele 

Nkoleyene

AI 35 203 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

NGOUMOU
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

6 Electrification rurale de Nkonzock AI 20 000 000
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

NGOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 31/07/2015

7
Entretien routier des communes: commune de 

Ngoumou
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

NGOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 31/07/2015

8
Equipement du bloc d'accouchement au CSI de 

Fegmimbang
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

NGOUMOU
DC 04/02/2015 09/03/2015 27/03/2015 10/04/2015 11/05/2015

124 481 000

57 1 362 606 000

AI
DD MINMAP MEFOU ET 

AKONO / COMMUNE DE 

NGOUMOU
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE NGOUMOU

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux de réabilitation de la délégation 

départementale de la promotion de la femme et 

de la famille du Mfoundi

BEC 15 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINPROFF 
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 05/06/2015 04/09/2015

2

Sécurisation des sites yaoundé (Nkolkoumou et 

Ngona) villes programme 1500 logements 

chinois et villes présenties par les programmes 

privés internationaux

BEC 20 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINHDU MFOUNDI
AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 03/07/2015 01/10/2015

3
Travaux d'amménagement d'une voie d'accès 

au quartier NGOUSSO (descente éléveur - entré 

face TURBO DISTRIBUTION CENTER)

ROUTE 30 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 26/06/2015 25/09/2015

4

Exécution des remblais d'accès au pont de la 

rivière NGA'A (route ODZA auberge bleu - 

Mebandan) dans l'arrondissement de Yaoundé 

IV

ROUTE 30 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 01/09/2015

5
Travaux de bitumage d'un tronçon de route au 

quartier BITENG (sous-manguier) dans 

l'arrondissement de yaoundé IV

ROUTE 26 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

6
Aménagement/Gravillonnage au carrefour Base 

aérienne-fin MVAN
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 02/02/2015 27/03/2015 15/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

7
Travaux de bitumage de la route entrée école 

bilingue AMASIA- école bilingue - Vers le bas 

fond dans l'arrondissement de  Yaoundé IV

ROUTE 40 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 25/09/2015

8

Travaux d'assainissement d'un tronçon de route 

entrée fondation TSOUNGUI (santa barbara) 

descente chefferie NSI alphonse  (phase 2) 

yaoundé V

ROUTE 25 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 01/09/2015

9
Travaux de bitumage de la route entrée château 

(Nyom II) - ENIET OLOM JUMEAUX (vers 

LILIANE) au quartier Nyom à yaoundé 1er

ROUTE 40 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 26/06/2015 25/09/2015

DEPARTEMENT - MFOUNDI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 
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/

Administration 

bénéficiaire
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DEPARTEMENT - MFOUNDI

10
Travaux de bitumage en béton bitumineux de la 

route carrefour SOS village d'enfant - Terminal 

Mballa I

ROUTE 32 512 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 26/06/2015 25/09/2015

11
Améngement/Gravillonage route inter N9 - 

Paroisse catholique de MESSAMENDONGO 

dans l'arrondissement de Yaoundé IV

ROUTE 15 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

DD MINTP MFOUNDI
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 25/09/2015

12
Amenagement gravillonnage du tonçon de route 

ODZA 1 inter N1- ODZA Village
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP MFOUNDI
AONO 16/03/2015 08/05/2015 28/05/2015 08/06/2015 08/09/2015

13
Entretien route rurale NGONEBOK-ABO-

ABO'ONTOBA
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP MFOUNDI
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 22/06/2015 22/09/2015

14

Amenagement de la route rurale carrefour 

MEKOUMBOU-Ecole publique de 

MEKOUMBOU-Centre de santé d'AFANOYOA 

(1 phase)

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP MFOUNDI
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 22/06/2015 22/09/2015

15
Amenagement de la voie de contournement 

dernier poteau école Fidifel-sous manguier 

Mimboman (1,1KM)

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP MFOUNDI
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 16/06/2015 16/09/2015

16
Equipement  de la nouvelle Prefecture du 

MFOUNDI
AG 30 000 000

DD MINMAP MFOUNDI / 

PREFECTURE DU 

MFOUNDI
DC 28/01/2015 02/03/2015 20/03/2015 03/04/2015 04/05/2015

17
Equipement en matériel médical du l'hôpital de 

district de Nkolbisson
AG 25 000 000

DD MINMAP MFOUNDI / 

HOPITAL DE DISTRICT 

DE NKOLBISSON
DC 16/02/2015 20/03/2015 08/04/2015 27/04/2015 27/05/2015

18
Travaux de Réhabilitation de l'hôpital de district 

de Nkolbisson
BEC 40 000 000

DD MINMAP MFOUNDI / 

HOPITAL DE DISTRICT 

DE NKOLBISSON
AONO 16/02/2015 10/04/2015 29/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

19
Construction de deux (02) salles de classes au 

CETIC d'AFANOYA dans l'arrondissement de 

Yaoundé 3ième

BEC 18 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

CETIC D'AFANOYA
AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 17/07/2015
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réalisation

Type de 
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DEPARTEMENT - MFOUNDI

20
Equipement didactique ESCO au CETIC de 

NGOA EKELLE dans l'arrondissement de 

Yaoundé 3ième

AG 30 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

CETIC DE NGOA 

EKELLE
DC 14/01/2015 16/02/2015 06/03/2015 20/03/2015 20/04/2015

21
Equipement d'un atelier de maintenance 

hospitalier au Lycée technique de 

NKOLBISSON Yaoundé 7ième

AG 35 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

LYCEE TECHNIQUE DE 

NKOLBISSON
DC 16/02/2015 20/03/2015 08/04/2015 23/04/2015 22/05/2015

22
CES DE NYOM: construction de 01 

établissement clé en main
BEC 100 000 000

DR MINMAP CE / CES 

DE NYOM
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/10/2015

23
CES DE NYOM: construction de 01 

établissement clé en main - Maitrise d'oeuvre
BEC 10 000 000

DR MINMAP CE / CES 

DE NYOM
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/10/2015

24 Terrassement et construction d'un bloc R+1 BEC 50 000 000
DR MINMAP CE / LYCEE 

DE NSAM -EFOULAN
AONO 09/03/2015 16/04/2015 01/05/2015 14/05/2015 12/08/2015

25
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

d'un bâtiment R+1 au Lycée de Nkolmesseng
SPI 10 000 000

DR MINMAP CE / LYCEE 

DE NKOLMESSENG
AONR 06/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 20/04/2015 17/08/2015

26 Construction d'un bâtiment R+1 BEC 90 000 000
DR MINMAP CE / LYCEE 

DE NKOLMESSENG
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 13/04/2015 13/08/2015

27
Terrassement du site de contruction d'un 

batiment R+1
BEC 5 950 000

DR MINMAP CE / LYCEE 

DE NKOLMESSENG
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

28
Construction de la clôture à la Station Aquacole 

de Yaoundé (phase finale)
BEC 40 000 000

DD MINMAP MFOUNDI / 

STATION AQUACOLE
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 20/08/2015

29
Réabilitation du logement d'astreinte des 

responsables des stations aquacoles (Yaoundé, 

Ngaoundéré, Kumba)

BEC 15 000 000
DD MINMAP MFOUNDI / 

STATION AQUACOLE
AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

997 462 000TOTAL 
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Type de 
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prévisionnel du 
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/
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DEPARTEMENT - MFOUNDI

1
Entretien routier des Communes (Commune de 

NLONGKAK)
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 1er
AONO 09/04/2015 18/05/2015 01/06/2015 15/06/2015 15/09/2015

2
E.M Bastos - Réhabilitation des salles de 

classes
AI 18 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 1er
AONO 23/03/2015 30/04/2015 15/05/2015 28/05/2015 28/08/2015

45 778 000

1 Messebe-Nkolafeme: Electrification rurale AI 17 000 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 2
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 28/05/2015 28/07/2015

2
Entretien Routier des communes : Commune de 

TSINGA
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 2
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 28/05/2015 28/08/2015

3
CSI de la BRIQUETERIE (PMI) : Equipement 

bloc d'accouchement
BEC 8 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 2
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 28/05/2015 28/07/2015

4
CSI TSINGA (PMI): Equipement bloc 

d'accouchement
BEC 8 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 2
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 05/06/2015 05/08/2015

60 778 000

1
Entretien routier des communes : reprofilage et 

drainage d'une voie secondaire à  AHALA 1, Lot 

1

ROUTE           27 778 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 24/03/2015 15/05/2015 05/06/2015 15/06/2015 15/09/2015

2
Entretien routier des communes : reprofilage et 

drainage d'une voie secondaire à  AHALA 2, Lot 

2

ROUTE           35 000 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 24/03/2015 15/05/2015 05/06/2015 15/06/2015 15/09/2015

3
Projet de construction d'un dalot double au droit 

cours d'eau biyeme reliant AHALA2 et EDZALA
AI           60 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 06/04/2015 29/05/2015 17/06/2015 26/06/2015 25/09/2015

4

Travaux d'aménagement d'une voie d'accès au 

quartier AHALA 2 entrée Eglise Presbytérienne 

après SODETRANS sur la RN3 vers antenne 

Orange au lieu dit EDZALA

ROUTE           61 891 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 06/04/2015 29/05/2015 17/06/2015 26/06/2015 26/10/2015

184 669 000

COMMUNE DE YAOUNDE I

TOTAL 

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 2

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 3
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MFOUNDI

1
Reprofilage et rechargement complet du tronçon 

Ekié- Sud – Awae escalier (1,200 km)
ROUTE           27 778 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 11/06/2015 11/09/2015

2

Reprofilage et rechargement complet des 

tronçons : Montée Zoé – Chefferie Nkolndongo 6 

(800 ml) ; Rue Joseph AYISSI – Montée Zoé 

(700 ml) ;

Rue Joseph AYISSI – Rue Kondengui (800 ml) ;

ROUTE           50 000 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 11/03/2015 04/05/2015 22/05/2015 11/06/2015 11/09/2015

3
Construction d’un bloc de deux salles de classe 

à l’école publique de Mimboman
BEC           18 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 10/06/2015 10/09/2015

4
Réhabilitation des installations des blocs 

sanitaires au groupe scolaire de Nkolndongo
BEC           12 104 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 10/06/2015 10/09/2015

5
Acquisition d’un camion benne et d'un pick up 

4*4 double cabine
AG           88 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 28/05/2015 28/07/2015

6
Construction de 10 points d’eau équipés de 

pompe à  motricité humaine
AI           74 650 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 18/03/2015 11/05/2015 12/06/2015 02/07/2015 02/10/2015

7
Construction du bâtiment annexe de la 

commune pour bureaux, salle de sport et 

magasins, phase 1, Lot 1

BEC
COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 10/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 10/06/2015 10/11/2015

8 Construction d’un restaurant Municipal, Lot 2 BEC
COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 10/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 10/06/2015 09/10/2015

9 Construction Immeuble à usage Commercial BEC           30 000 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 16/03/2015 08/05/2015 28/05/2015 17/06/2015 17/09/2015

10
Acquisition groupe électrogène et autres 

matériel à l’abattoir mobile de Nkol – Ewoé
AG           45 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 16/03/2015 08/05/2015 28/05/2015 17/06/2015 17/08/2015

434 132 000

          88 600 000   

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 4
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MFOUNDI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes à l'école publique de MIMBOMAN 

Dispensaire

BEC 18 000 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 5
AONO 02/03/2015 24/04/2015 13/05/2015 28/05/2015 26/08/2015

2
Réhabilitation du centre de santé intégré de 

NGONA
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 5
AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 07/07/2015 07/10/2015

3
Entretien routier des communes: quartier 

Nkolmesseng
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 5
AONO 08/04/2015 01/06/2015 19/06/2015 07/07/2015 07/10/2015

60 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP d'EBA
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 24/02/2015 17/04/2015 06/05/2015 21/05/2015 21/08/2015

2 Councils roads maintenance BIYEMASI Council ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 24/12/2014 16/02/2015 06/03/2015 20/03/2015 19/06/2015

45 778 000

1
Construction de la clôture de l'EP NKOLBISSON 

1A
BEC              9 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 02/06/2015 02/09/2015

2
Entretien Routier des communes : Commune de 

NKOLBISSON
ROUTE           27 778 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 02/06/2015 02/02/2016

3
Construction du Centre de Santé Intégré de 

Nkolnkoumou
BEC           50 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 17/03/2015 08/05/2015 28/05/2015 09/06/2015 09/06/2016

86 778 000

57 1 916 153 000

TOTAL

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE YAOUNDE 5

COMMUNE DE YAOUNDE 6

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 7
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 MATOMB : Réhabilitation de la Sous-Préfecture BEC 8 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / SOUS 

PREFECTURE D

MATOMB

DC 27/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 16/04/2015 16/06/2015

2
ESEKA : Equipement de la résidence du Sous-

Préfet
AG 7 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / SOUS 

PREFECTURE D'ESEKA
DC 09/02/2015 12/03/2015 27/03/2015 30/03/2015 29/05/2015

3
NGOG-MAPUBI : Equipement de la résidence 

du Sous-Préfet
AG 6 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / SOUS 

PREFECTURE DE 

NGOG-MAPUBI 

DC 27/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 16/04/2015 16/06/2015

4
Construction de la clôture de l'hôtel des 

Finances d'ESEKA
BEC 40 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / CONTROLE 

PARTEMENTA

L DES FIN 

AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

5
Aménagement/gravillonnage de la route:Fougue-

Lep Mbe
ROUTE 70 000 000

DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

6
Travaux de réhabilitation de la route 

CARREFOUR BELL LUC RENE LISSEGUE
ROUTE 90 000 000

DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

7
Travaux de réhabilitation de la route BONABOM-

DIKENG
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DDTP/NYONG ET 
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

8 Route Lamal Pougué à Lep-Mbe ROUTE 15 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DDTP/NYONG ET 
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

9
Travaux de Réhabilitation de la route rurale 

Mbeng-Ngombass
ROUTE 73 235 000

DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

10
Travaux de Réhabilitation de la route rurale 

Carrefour Bondjock-Lola-Carf Libamba
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

11
Construction d'un pont définitif sur la rivière 

Mbomndongo(lola)
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

12
Réhabilitation de la route rurale: SO-DIBANGA 

VILLAGE KELLE- BIDJOCKA - KELLE MPECK
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DDTP/NYONG ET 
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

13
Réhabilitation de la route rurale: Bot Makak 

centre-Henguegue-Ngogtos-Nkokloum-Mandjab-

Nkoumse Sud-Manguenda-Hegba

ROUTE 20 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DDTP/NYONG ET 
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

14
Entretien de la Route Rurale: MANDJAK-GARE 

DE MILOH -MALOUME ET CONSTRUCTION 

D'UN PONT SEMI DEFINITIF(portée 12 ml)

ROUTE 90 000 000
DR MINMAP CE / 

DDTP/NYONG ET KELLE
AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 26/03/2015 26/06/2015

15
DD Nyong et Kellé : Poursuite des travaux de 

construction
BEC 25 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DDTL/NYONG ET 

KELLE
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

16
CES MINKA: Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / CES DE MINKA
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

17
CES NKENGLIKOK: Construction d'un bloc de 

02 salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / CES DE 

NKENGLIKOK
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

18
CES DE BOBOG 1: Construction d'un bloc de 

02 salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / CES DE BOBOG 

1
AONO 23/01/2015 02/03/2015 16/03/2015 19/03/2015 19/06/2015

19
LYCEE BILINGUE DE MAKAI: Construction 

d'une salle informatique
BEC 30 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / LYCEE BILINGUE 

DE MAKAI
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

20
Travaux de construction de la Délégation 

Départementale du MINDUH/Nyong Ekéllé
BEC 90 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / DD 

MINDUH/NYONG

ET KELLE

AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

21
HD de NGOG MAPUBI: Achèvement de la 

morgue
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / HOPITAL DE 

DISTRICT DE 

NGOG MAPUBI

AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

22
BOT-MAKAK: Réhabilitation de la Résidence du 

Sous-Préfet
BEC 12 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / SOUS 

PREFECTURE DE 

BOT-MAKAK

AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

23
LEG BONDJOCK : Construction d'un bloc de 02 

salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / LEG DE 

BONDJOCK
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

831 235 000TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1
BANGNSOMBI PLATEAU- EGLISE-

BANGNSOMBI CHEFFERIE - INTER SONG 

POUA:Electrification rurale

AI 29 981 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BIYOUHA
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

2
SONG POUA VILLAGE -INTER SONGA 

CHEFFERIE - SOMAPAN: Electrification rurale
AI 48 282 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BIYOUHA
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

3 MEMEL VILLAGE: Forage équipé, Lot1 8 500 000

4 SONG NDJENG VILLAGE: Forage équipé, Lot2 8 500 000

5
Entretien Routier des communes: Commune de 

BIYOUHA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BIYOUHA
AONO 20/02/2015 30/03/2015 13/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

123 041 000

1
EP LINDOÏ - Construction d'un (01) bloc de deux 

(02) salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BONDJOCK
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2 BOM MABOM:Forage équipé AI 8 500 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BONDJOCK
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

3
Entretien Routier des communes : Commune de 

BONDJOCK
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BONDJOCK
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

55 278 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BIYOUHA
AI 24/03/201520/02/2015 14/04/2015 04/05/2015 03/08/2015DC

TOTAL

COMMUNE DE BONDJOCK

TOTAL

COMMUNE DE BIYOUHA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1
EM BOBOG I : construction de (02) salles de 

classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BOT-MAKAK
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

2
EP BOTMAKAK GRP 1 - Réhabiliation des 

salles de classe
BEC 10 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BOT-MAKAK
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

3
EP SI MANYAI 1 : CONSTRUCTION 

LOGEMENT D'ASTREINTE
BEC 14 500 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BOT-MAKAK
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

4
Entretien Routier des communes: Commune Bot-

Makak
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BOT-MAKAK
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

5
CMA de BOT MAKAK : Equipement du bloc 

maternité
AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

BOT-MAKAK
DC 06/03/2015 07/04/2015 28/04/2015 18/05/2015 18/08/2015

81 278 000

1
EP SOMBO - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2 Forage à PMH  à Dikonop AI 8 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

3
SOMBO OUEST PAR DIBANG:Electrification 

Rurale
AI 18 044 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

4 DIBANG LYCEE:Forage équipé, Lot1 8 500 000

5
DIBANG CHEFFERIE SUPERIEURE:Forage 

équipé, Lot2
8 500 000

6
Entretien Routier des communes: Commune de 

Dibang
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

7
CMA de DIBANG : Equipement du bloc 

d'accouchement
AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
DC 26/01/2015 27/02/2015 18/03/2015 06/04/2015 06/07/2015

99 822 000

27/04/2015 27/07/201517/03/201513/02/2015DC
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

DIBANG
AI

TOTAL

07/04/2015

COMMUNE DE BOT-MAKAK

COMMUNE DE DIBANG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1 Forage à PMH  à Eséka AI 8 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE 

D'ESEKA
DC 02/03/2015 03/04/2015 22/04/2015 11/05/2015 11/08/2015

2 SOMBAJECK PAR ESEKA: Elestrification rurale AI 30 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE 

D'ESEKA
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

3
AXE ESEKA BITOUTOUCK-MANGUENGUES-

MITANYE-MILINGO (phase 1): Electrification 

rurale

AI 193 257 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE 

D'ESEKA
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

4
Entretien Routier des communes : Commune 

d'Eseka
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE 

D'ESEKA
AONO 02/03/2015 09/04/2015 24/04/2015 27/04/2015 27/07/2015

5
CSI de Nkenglikok: Equipement bloc 

d'accouchement, Lot1
8 000 000

6
CSI URBAIN D'ESEKA : Equipement du bloc 

d'accouchement, Lot2
8 000 000

7
CSI de BIDJOCKA : Equipement du bloc 

d'accouchement, Lot3
8 000 000

8
CSI de BIDJOKA :Equipement du service de 

maternité, Lot4
8 000 000

291 035 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE 

D'ESEKA
AG 03/04/201502/03/2015DC 22/04/2015 11/05/2015 11/08/2015

COMMUNE D'ESEKA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1 Achèvement de CEAC d’Ekoadjom BEC 25 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MAKAK
AONO 26/01/2015 05/03/2015 20/03/2015 23/03/2015 23/06/2015

2
SONG BOOG VILLAGE (EKOADJOM): 

ELECTRIFICATION RURALE
AI 14 500 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MAKAK
AONO 06/02/2015 16/03/2015 30/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

3 BIKOUKOUNG: forage équipé AI 8 500 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MAKAK
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

4
Entretien routier des Communes: Commune de 

Makak
AI 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MAKAK
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

75 778 000

1
EP MANYAI - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MATOMB
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

2
Entretien Routier des communes: Commune de 

Matomb
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MATOMB
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

46 778 000TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE MATOMB

COMMUNE DE MAKAK
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1 Forage à PMH à Badjob, Lot1 8 000 000

2 Forage à PMH à Sy-Pouma (Ndog-Bessol), Lot2 8 000 000

3
AXE MESSONDO-MBOUI-CARREFOUR 

SOKELLE (étape I): Eletrification rurale
AI 157 847 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

4 KELLE-MPECK: Electrification rurale AI 60 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

5 SODIBANGA-VILLAGE:Electrification rurale AI 31 664 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

6
Adduction d'Eau Potable de la localité de 

SODIBANGA (Song-Ndindjock)
AI 31 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

7 BADJOP (LOG BALOG):Forage équipé, Lot1 8 500 000

8
KELLE BIDJOCKA BASSOMO (SONG 

NGUEND): Forage équipé, Lot2
8 500 000

9
Entretien Routier des communes: Commune de 

Messondo
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
AONO 06/03/2015 13/04/2015 27/04/2015 30/04/2015 30/07/2015

341 289 000TOTAL

COMMUNE DE MESSONDO

07/04/201506/03/2015DC 28/04/2015 18/05/2015 18/08/2015

07/04/2015 28/04/2015 18/05/2015 18/08/2015

AI
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO

AI
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

MESSONDO
DC 06/03/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE

1
EM MAKAI : construction de deux (02) salles de 

classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
AONO 09/02/2015 19/03/2015 03/04/2015 06/04/2015 06/07/2015

2
EP OMOG - Construction d'un (01) bloc de deux 

(02) salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

3 Forage à PMH  à Makaï AI 8 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

4
Construction de 02 ponceaux sur la rivière SIGA-

MAKAÎ
AI 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

5
Piste agricole Omog II-Lialindje-Libelingoi-sud 

(5km)
BEC 25 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

6 Adduction d'Eau Potable de la localité de MAKAI AI 5 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
DC 06/02/2015 10/03/2015 31/03/2015 20/04/2015 20/07/2015

7
Entretien Routier des communes: Commune de 

Ngog Mapubi
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGOK-MAPUBI
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

123 778 000

1 SO MAKAI: Forage équipé AI 8 500 000
DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGUIBASSAL
DC 09/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 20/04/2015 20/07/2015

2
Entretien Routier des communes: Commune de

NGUIBASSAL
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG ET 

KELLE / COMMUNE DE 

NGUIBASSAL
AONO 13/02/2015 23/03/2015 06/04/2015 09/04/2015 09/07/2015

36 278 000

75 2 105 590 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE NGOK-MAPUBI

COMMUNE DE NGUIBASSAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equpement de la DDPIA Nyong et Mfoumou AG 7 500 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DD MINEPIA 

NYONG

ET MFOUMOU

AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 05/06/2015 06/07/2015

2
Equipement de la Délégation Départementale du 

Nyong et Mfoumou
AG 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DD MINT 

NYONG E

MFOUMOU

DC 11/03/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 15/06/2015

3
Equipement de la case de passage de la 

Délégation Départementale du Nyong et 

Mfoumou

AG 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DD MINT 

NYONG E

MFOUMOU

DC 11/03/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 15/06/2015

4
Aménagement de la cour de la Délégation 

Départementale du Nyong et Mfoumou
AI 10 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DD MINT 

NYONG E

MFOUMOU

DC 11/03/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 14/07/2015

5
Réhabilitation de la route rurale DJOUDJOUA-

MEDJAP-MEYO-NDABENE
ROUTE 80 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

6
Travaux de réhabilitation de la route NGALA-

SOBIA AWAE.EBA ENGOMGA MBOKE-

MKPANZE

ROUTE 90 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

7
Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

de la route NGALA-SOBIA AWAE.EBA 

ENGOMGA MBOKE-MKPANZE

ROUTE 10 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

8
Réhabilitation de la route MENGUEME-

MEKOMO-MVOMBO-NYAMOUMOU
ROUTE 135 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

9
Maîtrise d'oeuvre de réhabilitation de la route 

MENGUEME-MEKOMO-MVOMBO-

NYAMOUMOU

ROUTE 15 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 77



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

10
Réhabilitation de la route rurale MEKOMO 

ALANGANA-MELANE
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

11
Réhabilitation de la route rurale NYODO 

NSEHNNANG-NGOULEMAN-EDOU CARR 

NKOLBIBAYE AFADA ASSI

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 04/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 30/07/2015

12
Réhabilitation de la résidence du 1er Adjoint 

prefectoral
BEC 13 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / prefet prefet 

du Nyong et

Mfoumou

AONO 09/03/2015 01/05/2015 21/05/2015 05/06/2015 03/09/2015

13 Equipement de la prefecture d'Akonolinga AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / prefet prefet 

du Nyong et

Mfoumou

DC 09/03/2015 10/04/2015 29/04/2015 14/05/2015 12/06/2015

14
Construction d'un bloc de deux salle de classe 

au CES d'ABEM
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / Directeur du 

CES d'ABEM
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

15
Construction d'un bloc de deux salle de classe 

au CES de NKWAMENDJING
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DIRECTEUR 

DU 

CES DE 

NKWAMENDJI

AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

16
Construction d'un bloc de deux salle de classe 

au CES de NKO'OVENG
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / DIRECTEUR 

DU

CES DE 

NKO'OVENG

AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

17
Construction d'un Atelier d'electricité au lycée 

technique d'Endom
BEC 25 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / PROVISEUR 

DU 

LYCEE 

TECHNIQUE D'ENDOM

AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

18
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC D'EFOGO
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / Directeur du 

CETIC D'EFOGO
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

613 500 000TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de MEKOMO
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique d'EBOA
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de LOUM
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique d'EFOGO
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

5
Construction d'un logement d'Astreinte a l'école 

publique de NDJONG MEDJAP
BEC 14 500 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 10/04/2015 03/06/2015 23/06/2015 09/07/2015 07/10/2015

6 Forage à PMH à EFOGO, Lot1 8 000 000

7
Forage à PMH à NKANGASSE CHEFFERIE, 

Lot2
8 000 000

8 Forage à PMH à NGUIDA par ZALOM, Lot3 8 000 000

COMMUNE D'AKONOLINGA

20/04/201518/03/2015DC 08/05/2015 27/05/2015 27/07/2015
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

9
Réhabilitation de la piste agricole MVE1-NGUL 

MEBO quartier Abengue 8 km
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

10 Forage équipé au quartier SCIERIE, Lot1 8 500 000

11
Forage équipé au quartier BIBA par 

MENGUEME, Lot2
8 500 000

12 Forage équipé au YEME YEME, Lot3 8 500 000

13 Forage équipé au quartier ESSANG BIBI, Lot4 8 500 000

14 Forage équipé au quartier NGOLLE, Lot5 8 500 000

15 Entretien routier de la commune d'Akonolinga ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

16
Equipement du bloc d'accouchement au CSI 

d'ADOM EBOA
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
DC 01/04/2015 04/05/2015 22/05/2015 05/06/2015 06/07/2015

17 Construction du CSI de TOMBA 1 BEC 50 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AI 20/04/201518/03/2015DC 08/05/2015 27/05/2015 27/07/2015
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

18 Forage équipé à MEKONG (carrefour 14), Lot1 8 000 000

19
Forage équipé à KOUM (groupement MVOG 

NYENGUE), Lot2
8 000 000

20
Forage équipé à ETOL 2 ( groupement yeunda), 

Lot3
8 000 000

21
Forage équipé à EVANESSO CENTRE 

5groupement sso), Lot4
8 000 000

22
Aménagement de la salle des fêtes communale 

et construction de la clôture à Akonolinga phase 

II (1ère phase exécutée en 2014)

BEC 20 000 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA
GG

324 778 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de Nsan 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AYOS
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

2 Forage à PMH à Tomba, Lot1 8 000 000

3 Forage équipé à ASSO OBAM, Lot2 8 500 000

4
Entretien routier des communes: Commune 

d'Ayos
ROUTE 27 806 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AYOS
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

5
Equipement d'un bloc d'accouchement au CSI 

d'Ayos
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AYOS
DC 18/03/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 22/06/2015

71 306 000

TOTAL

Gré à Gré

AI DC 03/08/201504/05/201514/04/201524/03/201520/02/2015
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AYOS

TOTAL

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'AKONOLINGA

COMMUNE D'AYOS

20/04/201518/03/2015DC 08/05/2015 27/05/2015 27/07/2015AI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de MEYO
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'ecole publique de MEDJAP 3
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 12/02/2015 06/04/2015 24/04/2015 08/05/2015 06/08/2015

3 Forage à PMH à BITELELE, Lot1 8 000 000

4 Forage à PMH à KOUTEKOMO, Lot2 8 000 000

5 Forage à PMH à NYADOGO, Lot3 8 000 000

6
Construction de 04 ponceaux sur la piste 

NKOMADJAP-BITETELE
AI 40 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

7
Construction de 04 ponceaux sur la piste 

EKOUDOU-OVENG TAP
AI 40 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

8
Réhabilitation de la piste NKOUM ADJAP 

BITETELE(5km)
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

9
Achevement de la construction de la case 

communautaire de BITETELE
ROUTE 13 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 17/09/2015

10
Electrification rurale du village BITSOK-SDJAP-

LOBO
AI 49 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 17/09/2015

COMMUNE D'ENDOM

20/04/201518/03/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/07/2015DCAI
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

11 Electrification rurale axe BITETELE-AKAK AI 44 671 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 17/09/2015

12 Electrification rurale du village ZANDA AI 27 798 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 25/03/2015 18/05/2015 05/06/2015 19/06/2015 17/09/2015

13 Forage équipé ZANDA ( NKO'AYOS), Lot1 8 500 000

14
Forage équipé à la mission catholique d'EYOK 

1, Lot2
8 500 000

15
Forage équipé à l'ecole publique de BITSOK-

ADJAP, Lot3
8 500 000

16 Entretien routier de la commune d'ENDOM ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AONO 01/04/2015 25/05/2015 12/06/2015 26/06/2015 24/09/2015

17
Equipement du bloc d'accouchement du CSI 

D'EKOUDOU
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
DC 18/02/2015 23/03/2015 10/04/2015 29/04/2015 29/05/2015

362 747 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

D'ENDOM
AI 27/07/201527/05/201508/05/201520/04/201518/03/2015DC

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

1 Forage à PMH à NGONDO, Lot1 8 000 000

2 Forage à PMH à NGALLA, Lot2 8 000 000

3 Entretin routier de la commune de KOBDOMBO ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

DE KOBDOMBO
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 12/06/2015 10/09/2015

4
CMA de KOBDOMBO équipement bloc 

maternité
AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

DE KOBDOMBO
DC 18/03/2015 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/07/2015

53 778 000

1 Entretien routier de la commune de MENGANG ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

DE MENGANG
AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 12/06/2015 10/09/2015

27 778 000

67 1 453 887 000

COMMUNE DE KOBDOMBO

 TOTAL DEPARTEMENT 

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE MENGANG

DD MINMAP NYONG ET 

MFOUMOU / COMMUNE 

DE KOBDOMBO
AI 20/04/2015 08/05/2015 27/05/2015 27/07/201518/03/2015DC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

/

Administratio

n bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Réhabilitation du CPF de Mbalmayo BEC 10 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINPROFF 

NYONG ET SO'O

AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

2
Construction de la DDMINEPIA du Nyong 

et So'o
BEC 40 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINEPIA 

NYONG ET SO'O

AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES d'Ayene
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINESEC 

NYONG ET SO'O

AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CETIC de Minlaba
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINESEC 

NYONG ET SO'O

AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

5
Construction de deux salles de classe au 

CETIC d'Akongo III
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINESEC 

NYONG ET SO'O

AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

6
Ouverture de la piste agricole limite 

Ngoantet-Bikoko-Oyeng-Zalom
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / 

DD MINTP 

NYONG ET SO'O
AONO 19/01/2015 13/03/2015 01/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 85



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

/

Administratio

n bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

7
Travaux de réhabilitation de la route Fon-

Zoassi
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINTP 

NYONG ET SO'O

AONO 19/01/2015 13/03/2015 01/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

8
Travaux de réhabilitation de la route Abod-

Mveng- Abang- Betchenga-Assi et 

ouverture de la piste 

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / 

DD MINTP 

NYONG ET SO'O
AONO 19/01/2015 13/03/2015 01/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

9
Réhabilitation du troncon de routes entrée 

Nkolngock-Lycée rural de Mbalmayo-

Chefferie de Nkolngock

ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINTP 

NYONG ET SO'O

AONO 19/01/2015 13/03/2015 01/04/2015 16/04/2015 16/07/2015

10
Construction d'une clôture avec guerite 

assortie de grilles métalliques
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

DD MINTOUL 

NYONG ET SO'O

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

11
Equipement du bloc operatoire de l'hôpital 

de district de Mbalmayo
AG 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

HD DE 

MBALMAYO

DC 28/01/2015 02/03/2015 20/03/2015 03/04/2015 04/05/2015

12
Achèvement de la construction du 

commissariat de securité publique de 

Dzeng

BEC 40 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMISSARIAT

DE SECURITE

PUBLIQUE

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

13
Réhabilitation de la préfecture du Nyong 

et So'o
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

PREFECTURE DE 

MBALMAYO

AONO 04/03/2015 27/04/2015 15/05/2015 01/06/2015 31/08/2015

348 000 000TOTAL 

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 86



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

/

Administratio

n bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1 Forage équipé de PMH à Nkoltombo AI 8 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE 

D'AKOEMAN

DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 06/05/2015 05/08/2015

2
Entretien routier des communes : 

commune d'Akoeman
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE 

D'AKOEMAN

AONO 16/02/2015 10/04/2015 29/04/2015 14/05/2015 14/08/2015

35 778 000

1
Réhabilitation des salles de classe à l'EP 

de Dzeng
AI 14 500 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 15/07/2015

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'ecole publique de Dzeng ville
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

3
Construction du marché périodique 

d'Assock
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

4
Construction d'une salle de classe à la 

SAR/SM de Dzeng
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

5
Entretien routier des communes : 

commune de Dzeng
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 22/07/2015

6
Construction du logement d'asteinte au 

CSI de Mbanga
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

DZENG

AONO 28/01/2015 23/03/2015 10/04/2015 24/04/2015 23/07/2015

125 278 000TOTAL

COMMUNE D'AKOEMAN

TOTAL

COMMUNE DE DZENG
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DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1
Equipement et mise en exploitation du 

site d'Ebogo
AG 20 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
DC 23/01/2015 24/02/2015 17/03/2015 02/04/2015 01/05/2015

2
Réhabilitation du reseau d'eau et 

d'électricite au site d'Ebogo (mini 

adduction d'eau avec chateau)

AI 20 000 000
COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 23/07/2015

3
Construction de boungalows 

d'hebergement au site d'ebogo
BEC 45 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 23/01/2015 18/03/2015 07/04/2015 23/04/2015 22/07/2015

4
Collecte et valorisation de la jacinthe 

d'eau et des autres plantes aquatiques 

envahissantes

AI 15 000 000
COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 30/01/2015 25/03/2015 14/04/2015 30/04/2015 29/07/2015

5 Forage à PMH à Abang, Lot1 8 000 000

6 Forage équipe de PMH à Mekomo, Lot2 8 000 000

7
Piste agricole Okekat-Nlongsi à Melombo 

(5km)
ROUTE 25 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 06/08/2015

8
Construction d'un hall de vente de 

poisson à Mbalmayo
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

9
Entretien routier des communes : 

commune de Mbalmayo
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 07/08/2015

10
Construction du centre de santé intégré 

de Bilon
BEC 50 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 06/02/2015 01/04/2015 21/04/2015 07/05/2015 05/08/2015

233 778 000

DC 24/03/2015 13/04/2015 13/07/2015

TOTAL

03/03/201530/01/2015

COMMUNE DE MBALMAYO

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AI
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DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1
Construction d'un bloc de deux salle de 

classe à l'EP de Eyiboto
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME
AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

2 Forage équipé de PMH à Bilon, Lot1 8 000 000

3
Forage équipé de PMH à Mintsangom, 

Lot2
8 000 000

4
Forage équipé de PMH à Benebalot après 

Eseale, Lot1
8 500 000

5
Forage équipé de PMH à Patriacal 

d'Aveba, Lot2
8 500 000

6
Forage équipé de PMH au CETIC de 

Minlaba, Lot3
8 500 000

7
Forage équipé de PMH à la mission 

catholique de Minlaba, Lot4
8 500 000

8
Forage équipé de PMH à Nyiemeyong 

Centre (Marcus Nguema), Lot5
8 500 000

9 électrification rurale de Minlaba (phase II) AI 105 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 24/08/2015

10 Entretien routier des communes ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME
AONO 25/02/2015 20/04/2015 08/05/2015 22/05/2015 24/08/2015

11
Acquisition d'un groupe électrogène au 

CSI de Minlaba
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME
DC 25/02/2015 30/03/2015 17/04/2015 01/05/2015 01/06/2015

218 278 000TOTAL

COMMUNE DE MENGUEME

23/03/201518/02/2015DC 10/04/2015 29/04/2015 29/07/2015

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

MENGUEME

AI

23/03/201518/02/2015DC 10/04/2015 29/04/2015 29/07/2015

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

MENGUEME

AI
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DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EM d'Abang Betshenga
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Nkong Nken I
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

3 Construction de CEAC d'Assie BEC 30 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/02/2015 13/04/2015 01/05/2015 15/05/2015 13/08/2015

4
Electrification rurale de Nkong Nen I et II 

(phase I)
AI 20 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 12/06/2015 10/09/2015

5 Achèvement de l'adduction d'eau potable AI 25 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 12/06/2015 10/09/2015

6 Forage équipé à Koumassi, Lot1 8 500 000

7 Forage équipé à Abang Betchenga, Lot2 8 500 000

8 Forage équipé à Kouambe, Lot3 8 500 000

9
Entretien routier des communes : 

commune de Ngomdzap
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 18/03/2015 11/05/2015 29/05/2015 12/06/2015 10/09/2015

COMMUNE DE NGOMEDZAP

29/04/2015 29/07/2015

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AI 23/03/201518/02/2015DC 10/04/2015
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DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

10
Equipement en materiel medical au CSI 

d'Assanzoa
AG 8 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

DC 21/01/2015 23/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 01/05/2015

11
Acquisition d'un groupe électrogène au 

CSI d'Angofeme
AG 8 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

DC 21/01/2015 23/02/2015 13/03/2015 01/04/2015 01/05/2015

12 Construction LAM au CSI  Abod Mveng BEC 35 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

217 278 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe  à l'EP d'Awae
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NKOLMETET

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 16/07/2015

2
Entretien routier de la commune de 

Nkolmetet
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NYONG ET SO'O / 

COMMUNE DE 

NKOLMETET

AONO 21/01/2015 16/03/2015 03/04/2015 17/04/2015 15/07/2015

46 778 000

56 1 225 168 000TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE NKOLMETET

TOTAL

TOTAL
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