
N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° page

1 54 9 560 000 000                4

2 22 6 333 166 000                10

3 5 109 000 000                   12
5 2 70 000 000                     12
6 8 102 778 000                   13
7 5 157 129 000                   14
8 8 170 278 000                   14
9 3 78 778 000                     15
10 2 47 778 000                     16

33 735 741 000                   

11 9 169 700 000                   17

12 10 114 778 000                   18

13 14 149 278 000                   19

14 15 254 778 000                   20

15 11 178 250 000                   23

16 25 302 778 000                   23

17 22 372 778 000                   25

18 24 429 778 000                   27

19 22 324 778 000                   29

20 9 105 778 000                   31

152 2 402 674 000                

20 8 139 000 000                   33
21 15 187 778 000                   34
22 11 145 632 000                   35
23 1 27 778 000                     36
24 6 134 878 000                   37
25 3 90 778 000                     37
26 3 62 778 000                     38
27 4 52 278 000                     38
28 8 120 778 000                   38
29 1 27 778 000                     39

60 989 456 000                   

MINMAP

Région du Centre

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

Désignation des MO/MOD

Communauté Urbaine de Yaoundé

Services déconcentrés Régionaux

Services déconcentrés départementaux

Département de la Haute Sanaga
Services déconcentrés départementaux

Commune de Lembe Yezoum 

Commune de Mbandjock

Commune de Minta

Commune de Batchenga

Commune d'Ebebda
Commune d'Evodoula

Commune de Lobo

Commune de Monatélé

Commune de Nanga Ebogo

Commune de Nkoteng

Commune de Nsem

TOTAL 

Département de la Lekié

Commune d'Obala

commune d'Okola

commune de Sa'a

TOTAL 

Département du Mbam et Inoubou
Services déconcentrés départementaux

commune d'elig-mfomo

Commune Bafia

Commune de Bokito

Commune de Deuk

Commune Kiki

Commune Konyambeta

Commune de Makenene

Commune de Ndikinimeki

Commune de Nitoukou

Commune d'Ombessa

TOTAL 
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N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° pageDésignation des MO/MOD

30 5 93 500 000                     40

31 3 55 778 000                     40

32 4 117 778 000                   41

33 4 117 778 000                   41

34 5 417 278 000                   42

35 11 439 827 892                   42

32 1 241 939 892                

36 11 298 000 000                   44
37 3 61 778 000                     45
38 3 101 991 000                   45
39 4 59 278 000                     45
40 5 93 778 000                     46
41 11 192 101 000                   46
42 11 144 778 000                   47
43 4 58 778 000                     48
44 3 45 778 000                     48

55 1 056 260 000                

45 11 254 028 000                   49

46 3 100 778 000                   50

47 7 174 278 000                   50

48 13 249 171 000                   51

49 12 197 578 000                   52

46 975 833 000                   

50 7 317 960 000                   54

51 2 50 778 000                     55

52 3 6 580 722 444                55

53 3 86 278 000                     55

54 2 27 778 000                     56

55 3 27 778 000                     56

56 4 136 190 855                   56

57 6 165 278 000                   57

30 7 392 763 299                

Commune de Yaoundé 4

Commune de Yaoundé 7

Département du Mbam et Kim
Services déconcentrés départementaux

Commune de Mbangassina

Commune de Ngambe Tikar

Commune de Ngoro

Commune de Ntui

Commune de Yoko

TOTAL 

Département de la Mefou et Afamba
Services déconcentrés départementaux

Commune d'Afanloum

Commune d'Awae

Commune d'Edzendouan

Commune d'Esse

Commune de Mfou

Commune de Nkol-Afamba

Commune d'Olanguina

Commune de Soa

TOTAL

Département de la Mefou et Akono

Services déconcentrés départementaux

Commune d'Akono

Commune de Bikok

Commune de Mbankomo

Commune de Ngoumou

TOTAL

Commune de Yaoundé 5

Commune de Yaoundé 6

TOTAL 

Département du Mfoundi

Services déconcentrés départementaux

Commune de Yaoundé 1

Commune de Yaoundé 2

Commune de Yaoundé 3
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N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° pageDésignation des MO/MOD

58 5 124 487 000                   58

59 1 27 778 000                     58

60 2 46 778 000                     58

61 4 64 778 000                     59

62 6 170 678 000                   59

63 3 205 122 000                   60

64 6 101 763 000                   60

65 3 54 778 000                     61

66 4 153 627 000                   61

67 9 117 778 000                   61

68 3 61 778 000                     62
46 1 129 345 000                

69 4 161 000 000                   63

70 6 184 778 000                   63

71 2 29 000 000                     64

72 10 206 278 000                   64

3 3 84 778 000                     65

25 665 834 000                   

75 5 141 000 000                   66

76 2 291 375 000                   66

77 7 138 085 000                   67

78 7 75 813 000                     67

79 8 199 000 000                   68

80 6 84 500 000                     69

81 3 99 000 000                     70

38 1 028 773 000                

593                   33 511 785 191      
82

Département du Nyong et Kellé
Services déconcentrés départementaux

Commune de Bondjock

Commune de Bot Makak

Commune de Dibang

Commune d'Eseka

Commune de Makak

Commune de Matomb

Commune de Messondo

Commune de Ngok Mapubi

Commune de Nguibassal

TOTAL

Département du Nyong et Mfoumou

Services déconcentrés départementaux

Commune de Mbalmayo

Commune de Mengueme

Commune d'Akonolinga

Commune d'Ayos

Commune d'Endom

Commune de Mengang

TOTAL

Commune de Ngomedzap

Commune de Nkolmetet

TOTAL

TOTAL REGION

ANNEXES

Commune de Biyouha

Département du Nyong et So'o
Services déconcentrés départementaux

Commune d'Akoeman

Commune de Dzeng
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux de réhabilitation du mobilier de 

l'Ecole Nomale Supérieure de Yaoundé
BEC        70 000 000   CUY AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/10/2016

2

Maitrise d'œuvre pour les travaux de la 

réhabilitation du bâtiment derriere laverie 

Etetak

SPI        25 000 000   CUY AONR 09/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/11/2016

3
Travaux de construction du mobilier à côté 

du Crédit Foncier du Cameroun
BEC      280 000 000   CUY AONO 17/02/2016 11/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 17/02/2017

4

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de 

Construction du mobilier à côté du Crédit 

Foncier du Cameroun

SPI        20 000 000   CUY AONR 24/02/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 28/02/2017

5
Etudes pour le Complexe tennistique 

d'Olembe
SPI      150 000 000   MINMAP / CUY AONR 22/08/2016 21/10/2016 09/11/2016 21/11/2016 21/11/2017

6
Travaux de réhabilitation des toilettes dans 

les marchés
BEC        50 000 000   CUY AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/09/2016

7
Travaux de construction de la Clôture du 

Parcours vita
BEC        50 000 000   CUY AONO 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/09/2016

8 Travaux d'aménagement des arrêts taxis AI      100 000 000   CUY AONO 28/11/2016 20/01/2017 08/02/2017 20/02/2017 21/08/2017

9

Complément pour la réfection des 

chaussées au niveau de l'Echangeur de 

Nkolbisson

ROUTE      400 000 000   CUY AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/03/2017

10

Travaux de construction des Dalots au 

niveau de l'Echangeur de Nkolbisson 

(ancienne route de Douala)

ROUTE      300 000 000   CUY AONO 14/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

11
Etude pour les travaux de réhabilitation des 

mats de la Place Ahmadou AHIDJO
SPI        20 000 000   CUY AONR 21/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 21/10/2016

12
Travaux d'aménagement des bouches 

d'incendie 
AI        75 000 000   CUY AONO 25/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/12/2016

13
Travaux d'aménagement des accès aux 

campus UCAC 
AI      150 000 000   CUY AONO 04/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/12/2016

14
Travaux de construction d'ouvrages 

d'assainissement
ROUTE      200 000 000   CUY AONO 27/04/2016 20/06/2016 08/07/2016 20/07/2016 20/01/2017

15
Travaux d'Aménagement des feux 

tricolores dans certains carrefours
AI        60 000 000   CUY AONO 27/04/2016 20/06/2016 08/07/2016 20/07/2016 20/01/2017

16
Etudes pour l'Aménagement des Monts 

Messa
SPI      500 000 000   MINMAP / CUY AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/01/2017

17
Travaux d'Aménagement du carrefour Etoa 

Meki
ROUTE      250 000 000   CUY AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/11/2016

18
Travaux de bitumage de la voie du 

parcours Vita
ROUTE      300 000 000   CUY AONO 05/03/0216 26/04/0216 15/05/0216 28/05/0216 28/11/0216

19
Travaux d'Aménagement du parking engins 

Pady
AI      100 000 000   CUY AONO 24/02/2016 18/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 26/09/2016

20
Travaux d'Aménagement écotouristique 

des Monts Messa
AI      500 000 000   CUY AONO 06/09/2016 28/10/2016 16/11/2016 28/11/2016 28/11/2018
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

21
Travaux de construction de la Passerelle 

d'accès à  la Place de l'Indépendance 
ROUTE      100 000 000   CUY AONO 10/03/0201 01/05/0201 21/05/0201 02/06/0201 02/03/0202

22
Travaux de réhabilitation station 

d'épuration de Mendong
AG      535 000 000   MINMAP / CUY AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/05/2017

23
Plan pluriannuel d'embellissement des 

collines et hauts reliefs
SPI      200 000 000   MINMAP / CUY AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/05/2017

24
Travaux d'Aménagement écotouristique du 

Mont Yéyé
AI      100 000 000   CUY AONO 09/09/2016 02/11/2016 29/11/2016 12/12/2016 12/12/2018

25 Etude du réseau de collecte de Biyem Assi SPI      100 000 000   CUY AONR 12/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 16/11/2016

26 Acquisition d'un compacteur AG      100 000 000   CUY AONO 11/03/2016 04/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/12/2016

27 Acquisition d'un camion AG        60 000 000   CUY AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

28 Acquisition d'un véhicule nacelle AG        80 000 000   CUY AONO 08/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/01/2017

29 Acquisition de 5 pick ups AG      100 000 000   CUY AONO 11/04/2016 03/06/2016 29/06/2016 11/07/2016 11/01/2017

30 Acquisition d'une remorqueuse AG        60 000 000   CUY AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/12/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

31
Acquisition d'un tracteur pour centrale 

mobile
AG        75 000 000   CUY AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

32 Suite de l'étude cds et aire métropolitaine SPI      250 000 000   MINMAP / CUY AONR 01/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/01/2017

33 Mise à jour SIG SPI      100 000 000   CUY AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

34 Application informatique de gestion urbaine SPI      100 000 000   CUY AONR 25/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/12/2016

35 Acquisition des barrières métalliques AG        50 000 000   CUY AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/09/2016

36
Acquisition d'un système de gestion des 

fumées de la centrale
 SPI        50 000 000   CUY AONO 09/02/2016 01/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/09/2016

37
Acquisition des Plate formes pour bacs à 

ordures
 AG        50 000 000   CUY AONO 25/04/2016 17/06/2016 06/07/2016 18/07/2016 18/01/2017

38 Acquisition des Corbeilles à papier  AG        10 000 000   CUY DC 25/04/2016 17/06/2016 06/07/2016 18/07/2016 18/01/2017

39 Acquisition des chaises  AG        65 000 000   CUY AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/08/2016

40
Curage et refection des ouvrages 

d'assanissement
 ROUTE      180 000 000   CUY AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/11/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

41

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de 

Curage et refection des ouvrages 

d'assanissement

 SPI        20 000 000   CUY AONR 24/02/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

42 Entretien canal du Mfoundi  AI        50 000 000   CUY AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/05/2017

43 Entretien éclairage public  AI      950 000 000   
CUY / VISA 

MINMAP
AONO 30/05/2016 22/07/2016 17/08/2016 29/08/2016 29/08/2017

44
Maitrise d'oeuvre pour l'Entretien éclairage 

public
 SPI        50 000 000   

CUY / VISA 

MINMAP
AONR 06/06/2016 05/08/2016 31/08/2016 12/09/2016 12/09/2017

45 Illuminations de fin d'année  AI      355 000 000   CUY AONO 24/05/2016 15/07/2016 03/08/2016 16/08/2016 16/12/2016

46
Maitrise d'oeuvre pour les illuminations de 

fin d'année
 SPI        20 000 000   CUY AONR 24/06/2016 29/08/2016 16/09/2016 28/09/2016 27/01/2017

47 Entretien des feux tricolores  AI      230 000 000   CUY AONO 20/04/2016 13/06/2016 01/07/2016 13/07/2016 13/07/2017

48
Maitrise d'oeuvre pour l'entretien des feux 

tricolores
 SPI        20 000 000   CUY AONR 02/05/2016 01/07/2016 20/07/2016 01/08/2016 01/08/2017

49 Signalisation horizontale  ROUTE      130 000 000   CUY AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/11/2016

50
Maitrise d'oeuvre pour la Signalisation 

horizontale
 SPI        20 000 000   CUY AONR 24/02/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/11/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

51
Entretien des Voiries (enrobés et 

bicouches)
 AI      950 000 000   

CUY / VISA 

MINMAP
AONO 02/03/2016 25/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/06/2017

52
Maitrise d'oeuvre pour l'Entretien des 

Voiries (enrobés et bicouches)
 SPI        50 000 000   

CUY / VISA 

MINMAP
AONR 09/03/2016 11/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/06/2017

53 Equipement de Voirie  AG        50 000 000   CUY AONO 24/06/2016 17/08/2016 06/09/2016 19/09/2016 20/03/2017

54 Travaux d'entretien des espaces verts  SPI      700 000 000   MINMAP / CUY AONO 16/05/2016 08/07/2016 27/07/2016 08/08/2016 08/08/2017

9 560 000 000TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition du matériel de bureau à la 

Délégation Régionale de la Communication du 

Centre

AG 10 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINCOM CE
DC 29/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

2
Acquisition du matériel informatique à la 

Délégation Régionale de la Communication du 

Centre

AG 13 000 000
DR MINMAP CE / DR 

MINCOM CE
DC 29/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

3
Achèvement de la construction de la DRFOPRA 

du Centre
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / DR 

MINFOPRA CE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

4
Acquisition de matériel de bureaux au Centre 

Régional de la Recherche Scientifique et de 

l'Innovation du CENTRE

AG 5 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINRESI CE
DC 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 30/03/2016 30/05/2016

5
Maitrise d'œuvre pour la construction de l'Hôpital 

de District de Soa
SPI 32 000 000

DR MINMAP CE / 

DR MINSANTE CE
AONR 22/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

6 Construction de l'Hôpital de District de Soa BEC 325 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINSANTE CE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 22/04/2016 03/05/2016 03/11/2016

8
Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable à 

Minkan à côté de l'Ecole Primaire New System 

Academic School

AI 30 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEE CE
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

9
Electrification Rurale de EBEBA 1- EBEBA 

CENTRE (phase1)
AI 96 070 000

DR MINMAP CE / 

DR MINEE CE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/07/2016

10
Electrification Rurale de AKOEMAN-NDONKO-

EKONONG-MANENGOMBO-NGON  (phase 1)
AI 282 875 000

DR MINMAP CE / 

DR MINEE CE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/07/2016

11 Equipement divers bureau à la DRMINEPAT-CE AG 50 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEPAT CE
DC 22/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 26/04/2016 26/05/2016

12 Adduction d'eau à la DRMINEPAT-CE AI 10 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEPAT CE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 13/05/2016

SERVICES REGIONAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES REGIONAUX

13 Cablage d'electricité de la DRMINEPAT-CE AI 22 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEPAT CE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 13/05/2016

14 Construction de la clôture de la DRMINEPAT-CE BEC 67 000 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEPAT CE
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 23/05/2016

15 Aménagement extérieur de la DRMINEPAT-CE BEC 95 221 000
DR MINMAP CE / 

DR MINEPAT CE
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 22/06/2016

16
Achat de matériel médical pour l'IMS de la 

DREB CENTRE
AG 13 000 000

DR MINMAP CE / 

DR MINEDUB CE
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

17
Acquisition et sécurisation de terrain à la 

Délégation Régionale du Tourisme et des Loisirs 

du CENTRE :

AG 10 000 000 DR MINTOUL CE AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 13/06/2016

18
Réhabilitation de la résidence SG Services du 

Gouverneur de la Région du Centre à Yaoundé
BEC 7 000 000

DR MINMAP CE / 

GOUV
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 22/04/2016

19
Equipement des Services du Gouverneur de la 

Région du Centre
AG 10 000 000

DR MINMAP CE / 

GOUV
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 15/04/2016

20 Constrution du bloc administratif BEC 5 000 000 MINDEF AONO 23/05/2016 15/07/2016 03/08/2016 15/08/2016 15/11/2016

21
Etudes en vue de la construction du pont sur le 

fleuve NCHIAYANG dans l'arrondissement de 

DEUK,département du Mbam et Inoubou

SPI 200 000 000 MINMAP / MINTP AOIR 05/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/11/2016

22
Travaux de Bitumage de la route Batchenga-Ntui-

Yoko -Lena (lot1)
ROUTE 5 000 000 000 MINMAP / MINTP AOIO 04/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/12/2016

6 333 166 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition du matériel et mobilier de bureau AG 10 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

DD MINJEC 

HAUTE SANAGA

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 21/03/2016 21/04/2016

2
Entretien de la voirie en terre de LEMBE-

YEZOUM
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

DD MINHDU 

HAUTE SANAGA

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CETIC de NSEM LOT 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

DD MINESEC 

HAUTE SANAGA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CES de DEA LOT 2
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

DD MINESEC 

HAUTE SANAGA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au Lycée bilingue de Nanga Eboko LOT 3
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

DD MINESEC 

HAUTE SANAGA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

109 000 000

1
Construction du Centre Zootechnique 

Véterinaire (CZV) de LEMBE-YEZOUM
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

2 Entretien de la voirie en terre de Lembe-Yezoum ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

LEMBE YEZOUM

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

70 000 000

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

TOTAL 

COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

TOTAL

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 12



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salle de 

classe à l'Ecole Publique de MBANDJOCK 

CENTRE 4

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2
Construction d'un forage à PMH  à MEBANGA II 

LOT 1
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 05/05/2016 05/08/2016

3
Construction d'un forage à PMH  à MENDOUGA 

LOT 2
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 05/05/2016 05/08/2016

4
Construction d'un forage à PMH  à MEKOMBA 

BANGUI (DJORE) LOT 3
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 05/05/2016 05/08/2016

5
Construction d'un forage à PMH  à DONA 

Chefferie LOT 4
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 05/05/2016 05/08/2016

6
Construction d'un forage à PMH  à MINKOUMA 

LOT 5
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 05/05/2016 05/08/2016

7 Entretien routier Commune de MBANDJOCK ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

8
Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) 

de ZOA
BEC 15 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MBANDJOCK

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 07/04/2016 07/06/2016

102 778 000

COMMUNE DE MBANDJOCK

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de MEBA
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MINTA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2
Construction du logement d'astreinte du CSI de 

MINTA (MBET 1)
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MINTA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

3 Entretien routier Commune de MINTA ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MINTA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4
Réalisation d'une mini adduction d'eau potable à 

Véla 1
AI 48 602 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MINTA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/04/2016 28/07/2016

5 Electrification rurale de Vélà 1 AI 25 749 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

MINTA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/04/2016 28/07/2016

157 129 000

1
Construction du Centre de Santé Intégré de 

Ouassa bamvele
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 12/07/2016

2
Construction d'une (01) salle de classe à l'Ecole 

Maternelle de MENGUE-BIBEY LOT 1
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique d'EKOMBA LOT 2
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

COMMUNE DE MINTA

TOTAL

COMMUNE DE NANGA-EBOKO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NDANDOCK LOT 1
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONR 01/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

OKALSANG LOT 2
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONR 01/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

6
Construction d'un logement d'astreinte pour 

Enseignants à l'Ecole Publique de MENGUE-

KOM LOT 3

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

7
Construction d'une halle de marché à MENGA'A 

LOT 4
BEC 31 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

8 Entretien routier Commune de NANGA EBOKO ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NANGA-EBOKO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

170 278 000

1
Réhabilitation d'une piste agricole à NKOL 

ESSONG-SANAGA
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NKOTENG

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

2 Electrification rurale de camp NDOUMBA AI 36 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NKOTENG

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3 Entretien routier Commune de Nkoteng ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NKOTENG

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

78 778 000

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE NKOTENG
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un boc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de MEKON 1
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NSEM

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2 Entretien routier Commune de NSEM ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

HAUTE SANAGA / 

COMMUNE DE 

NSEM

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

47 778 000

33 735 741 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL 

COMMUNE DE NSEM

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 16



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
ELECTRIFICATION RURALE QUARTIER 

MINDJOMO-MOSQUEE
AI 35 200 000

DD MINMAP LEKIE / 

DD MINEE LEKIE
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

2
REALISATION D UNE ADDUCTION D EAU 

POTABLE
AI 20 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

DD MINEE LEKIE
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

3
REHABILITATION DE LA RESIDENCE DE LA 

RESIDENCE DU SOUS-PREFET DE 

MONATELE

BEC 8 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

SOUS-PREFECTURE 

DE MONATELE
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

4
REHABILITATION DE LA RESIDENCE A 

L'ADJOINT AU SOUS-PREFET SA'A
BEC 10 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

SOUS-PREFECTURE 

DE SA'A
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

5

EQUIPEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES 

MULTIMEDIA EN QUINZE (15) ORDINATEURS 

COMPLETS, QUINZE (15) TABLES, QUINZE 

(15) 

AG 20 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

LYCEE DE 

NKOMETOU
DC 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 01/04/2016 16/05/2016

6
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

LYCEE D'OKOLA
AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 28/04/2016 26/08/2016

7
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

LYCEE BILINGUE 

D'EVODOULA
AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 19/05/2016 16/09/2016

8
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE
BEC 19 500 000

DD MINMAP LEKIE / 

CETIC D'ENDINDING
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 22/04/2016 22/08/2016

9
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

CETIC d'AKOK
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 20/09/2016

169 700 000

DEPARTEMENT - LEKIE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
ENTRETIEN ROUTIER DE LA COMMUNE DE 

BATCHENGA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 24/08/2016

2
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

NALASSI
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

3
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

EMANE BATCHENGA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

4
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

BIYAGA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

5
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

NDJI
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

6
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

NACHTIGAL
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

7
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

OTIBILI
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

8
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

ELOU 1-ELOU 2
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 24/08/2016

9
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NALASSI-SA'AMA
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 24/08/2016

10
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE 

BATCHENGA
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 23/09/2016

114 778 000TOTAL

COMMUNE DE BATCHENGA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CSI DE NKANG EFOK
AG 8 000 000

COMMUNE 

D’EBEBDA
DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 14/04/2016 30/05/2016

2 ENTRETIEN ROUTIER COMMUNE D'EBEBDA ROUTE 27 778 000
COMMUNE 

D’EBEBDA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

3
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

EBEBDA CARREFOUR MVOG ATEBA TSANG-

RIVIERE LEKIE

ROUTE 10 000 000
COMMUNE 

D’EBEBDA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

4
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NGOKSA-ETAMKOUMA
ROUTE 10 000 000

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

5 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLOSSANG AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

6 FORAGE EQUIPE A PMH A LEYONG AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

7 FORAGE EQUIPE A PMH NKANG EFOK AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

8
FORAGE EQUIPE A PMH ZOKOGO MVOG 

NGOUPABAN
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

9 FORAGE EQUIPE A PMH NKOL EDZON AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

10 FORAGE EQUIPE A PMH A EBEBDA CENTRE AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

COMMUNE D’EBEBDA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

11 FORAGE EQUIPE A PMH EBOMZOUT AI 8 000 000
COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

12 FORAGE EQUIPE A PMH ETAMKOUMA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

13 FORAGE EQUIPE A PMH A ZOKOGO AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D’EBEBDA
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

14
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE  

CARREFOUR CHEFFERIE EYENE-

CHEFFERIE DEUXIEME DEGRE NKOM

ROUTE 20 000 000
COMMUNE 

D’EBEBDA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

149 278 000

1
EQUIPEMENT EN ENERGIE SOLAIRE, 

CENTRE DE SANTE INTEGRE DE NKOLBANG
AI 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

2
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CSI DE KALGAHA
AG 8 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
DC 29/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 03/05/2016 17/06/2016

3
ENTRETIEN ROUTIER, COMMUNE 

D'EVODOULA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

4
REHABILITATION DE LA ROUTE 

CARREFOUR OKOK-KOMO-NGOBO-NTOUDA 

CENTRE-CARREFOUR ELA

ROUTE 90 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 26/08/2016

5
CONSTRUCTION D'UNBLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A EP EKOL
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 23/09/2016

COMMUNE D'EVODOULA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

6
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

OKOK-NKOMO-NGOBO-NDTOUDA CENTE-

ELA

ROUTE 15 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

7 FORAGE EQUIPE DE PMH A ELAT MEYONG AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

8
FORAGE EQUIPE DE PMH A NTOUDA 

CENTRE
ROUTE 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 29/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 09/06/2016 07/09/2016

9 FORAGE EQUIPE DE PMH A NKOALEND AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

10 FORAGE EQUIPE DE PMH A NKOL AKOK AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

11 FORAGE EQUIPE DE PMH A EVODOULA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

12
FORAGE EQUIPE DE PMH A ETOK-NKOL 

NYADA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

13
FORAGE EQUIPE DE PMH A NLONGMENANG 

ECOLE
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

14
FORAGE EQUIPE DE PMH A L'HOPITAL 

D'EVODOULA
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

15
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

ETOK-ELALE
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE 

D'EVODOULA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 01/06/2016 01/09/2016

254 778 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

1
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE SALLES DE 

CLASSE AL'ECOLE PUBLIQUE NGONDZIE
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

2
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOL ZIBI-EYANG-LOBO
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

3
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

LA MAIRIE DE YEMASSI
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 12/08/2016

4
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

AKOK EP
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

5
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

KELLE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

6
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

NKADIP
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

7
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH AU 

CES D'EKEKAM
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

8
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

LOBO CENTRE I
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

9
CONSTRUCTION D'UN FORAGE DE PMH A 

TSEK I
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE LOBO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

10
ELECTRIFICATION RURALE AXE EYANG 

EKEKAM III
AI 50 472 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

11 ENTRETIEN ROUTIER COMMUNE DE LOBO ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE DE LOBO
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 06/06/2016 05/09/2016

COMMUNE DE LOBO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

178 250 000

1
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A L'EP GROUPE DEUX 

DE MONATELE

BEC 19 000 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 19/08/2016

2
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NGBABA II-POUPOUMA-NKOLMVE ETAKA
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

3
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOLGA-LENOUK-NKOL-OSSEBE-SOMAKAI
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

4
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MOUNABO CARREFOUR-LEKOUNN ASSI
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

5
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MVOMEKAK 1 ECOLE-NKONGMESSE 1-

NKONGMESSE 2-NKOL OWONO AVOH

ROUTE 15 000 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

6
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

POUPOUMA (HAMEAU TECK)-KOKODO 2
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

7
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOMBIBAM 1-NKOLNDOUP-MPONG
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

8
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOLKOSSE-KAMESSENG-BILIG BINDICK
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

9
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

ECOLE-NKONGMESSE 1 -NKOMESSE 2 

NKOL OWONO - AVOH

ROUTE 10 000 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

10
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

POUPOUMA (HAMEAU TECK)-KOKODO 2
ROUTE 10 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

11
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

KOUKOUDA-MPIDA-NKOGBOUG
ROUTE 10 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

TOTAL

COMMUNE DE MONATELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

12
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOVE-ETAKA-POUPOUMA-MONABO
ROUTE 10 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

13
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOMBIBAM I-NKOLNDOUP
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

14
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A NKOLKOSSE
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

15
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A MONATELE
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

16
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A NKOLTOMO I
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

17
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A EBANGA
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

18
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A KOUGOUA 1
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

19
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A NKOMESSON
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

20
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A NKOGBONG-(FACE DISPENSAIRE)
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

21
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A KOUKOUDA I
AI 8 000 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 28/04/2016 27/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

22
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A KOUGOUDA SSI (ELIG ELONA 

VICTOR)

AI 8 500 000
DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

23
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A KOUDOUGA EP
AI 8 500 000

DR 

MINMAP/COMMUNE 

DE MONATELE
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

24
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NGOMO CENTRE - NKOLTOMO III-

NKOLTOMO

ROUTE 15 000 000
COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

25
ENTRETIEN ROUTIER CIMMUNE DE 

MONATELE
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

MONATELE
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

302 778 000

1
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A L'EP DE YEPTAN
BEC 19 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 28/04/2016 26/08/2016

2 REHABILITATION DU STADE D'OBALA AI 100 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 05/05/2016 02/09/2016

3 CONSTRUCTION D'UNE MINI AEP A OBALA AI 50 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

4
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

FOULASSI-NKOLOBILI-ESSONG MINTSANG
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 02/06/2016 31/08/2016

5
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOLFEK-NTO-LEGOM
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 02/06/2016 31/08/2016

6
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOLNDOBO VERS KOUDADENG
ROUTE 15 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 02/06/2016 31/08/2016

COMMUNE D'OBALA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

7
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

CARREFOUR NKOUMASSI-EGLISE-ZIMA-

LEKIE-ASSI-PONT

ROUTE 15 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 02/06/2016 31/08/2016

8
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

CARREFOUR NYE NAM-MENGAMA
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

9
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

CARREFOUR NYE NAM-NTSIA EKANG
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

10
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MBOUA-MBELE
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

11
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NTSIA-EKANG-MENGAMA
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

12
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NYE A NAM
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

13
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

CARREFOUR OMBOLO-BINGANA-MBELE
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

14
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A AFAN ESSELE
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

15
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A L'EP DE ZIMA
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

16
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A NTSAN (CARREFOUR MVOG 

ASSOLO)

AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

17
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A ESSONG
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

18
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A ZOATOUBSI 1
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

19
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A MBELE II
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

20
CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE A 

PMH A L'EVECHE D'OBALA
AI 8 000 000 COMMUNE D'OBALA AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

21
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MBOA-EKOK ASSI
ROUTE 10 000 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

22
ENTRETIEN ROUTIER DE LA COMMUNE 

D'OBALA
ROUTE 27 778 000 COMMUNE D'OBALA AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

372 778 000

1
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOL ZIBI-NKOL BOTSING  KOUBA
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

2
ELECTRIFICATION DE L'AXE ZAMENGOE 

NOUMA NDAMA BELLA (PHASE II)
AI 60 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

3
ELECTRIFICATION RURALE MVA MINSOA-

NKOL POBLO (PHASE III)
AI 30 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

4
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CMA DE LOBO
AG 10 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 29/04/2016 13/06/2016

5
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CSI DE LEBOTH
AG 8 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 29/04/2016 13/06/2016

6
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CSI DE NKOL MEYANG
AG 8 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 29/04/2016 13/06/2016

TOTAL

COMMUNE D'OKOLA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

7
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

CACAOYERE MVA I - NKOLTOUBA-MVA II
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

8 ENTRETIEN ROUTIER DES COMMUNES ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

9
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A L'EP D'ETOUD
BEC 19 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 20/09/2016

10
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A L'EP DE NKOL 

ONDOM

BEC 19 000 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 20/09/2016

11
CONSTRUCTION DES BLOCS MATERNELS A 

L'EP DE NKOLEKOTSING
BEC 25 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 20/09/2016

12
CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE CLASSE A 

L'EMP D'OBAK
BEC 9 500 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

13
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CPFF 

D'OKOLA
BEC 93 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 22/09/2016

14 FORAGE EQUIPE A PMH A L'EP D'OBAK AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

15
FORAGE EQUIPE A PMH A L'EP D'ELIGMAMA 

(D'EBANGA)
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

16
FORAGE EQUIPE A PMH A L'EP A NGOYA II 

NKOLNGOK
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

17
FORAGE EQUIPE A PMH A NKOMBIA PAR 

VOUA A VILLAGE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

18 FORAGE EQUIPE A PMH A EBONGSI AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

19 FORAGE EQUIPE A PMH A YANGALLI AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

20 FORAGE EQUIPE A PMH A OKOLA STADE AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

21
FORAGE EQUIPE A PMH A EVIAN 

CHEFFERIE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

22
FORAGE EQUIPE A PMH A LEGON 

CHEFFERIE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

23
MAITRISE D'OEUVRE POUR LES  TRAVAUX 

DE CONSTRUCTION DU CPFF D'OKOLA
SPI 7 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONR 18/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 27/09/2016

24
REHABILITATION DES SALLES DE CLASSE A 

L'EP DE NKOL ZIBI
BEC 10 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'OKOLA
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

429 778 000

1
CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX 

SALLES DE CLASSE A L'EP D'EDZEN
BEC 19 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 23/09/2016

2
CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT 

D'ESTREINTE POUR ENSEIGNANT A L'EP 

NKOL ZOA I

BEC 14 500 000 COMMUNE DE SA'A AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 26/05/2016 23/09/2016

3
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MVON NAM MENGONG
ROUTE 10 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

COMMUNE DE SA'A

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature 
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

4
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MYAT-EBANEGA
ROUTE 10 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

5
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

EVOULASSI-NKOLMEFON-NKOLVE
ROUTE 20 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

6
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

NKOLMEFON-EDJEN
ROUTE 15 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

7
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE 

MENDOUGA-MOKALA-NDOVOLO-

CARREFOUR MBASSILA

ROUTE 5 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

8
CONSTRUCTION D'UN CENTRE 

ZOTECHNIQUE ET VETERINAIRE DE SA'A
BEC 30 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

9
ELECTRIFICATION RURAL AXE CARREFOUR-

CHEFFERIE NSAN-MENDOUGA-ELONGZOK-

NKOL 

AI 35 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 19/05/2016 17/08/2016

10 ENTRETIEN ROUTIER COMMUNE DE SA'A ROUTE 27 778 000 COMMUNE DE SA'A AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

11
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL AU 

CSI AYISSI ELE
AG 8 000 000 COMMUNE DE SA'A DC 12/02/2016 15/03/2016 05/04/2016 21/04/2016 06/06/2016

12 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLOL I AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

13 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLEBOMA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

14 FORAGE EQUIPE A PMH A LEBAMZIP I AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

15
FORAGE EQUIPE A PMH A NKOL-ZOG (ELIG 

MFOMO)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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d'offres
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marché
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démarrage 

des travaux
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réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

16 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLMEYOS AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

17
FORAGE EQUIPE A PMH A NKOMASSI 

(QUARTIER MENDOUA)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

18
FORAGE EQUIPE A PMH A NDOVOLO 

CHEFFERIE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

19 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLOVAK AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

20 FORAGE EQUIPE A PMH A NKOLO II AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

21
FORAGE EQUIPE A PMH A SONG OBAMA 

VILLAGE (GROUPEMENT NKOL BONGO)
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE SA'A
AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

22 CONSTRUCTION DU CSI DE NKOL EVODO BEC 50 000 000 COMMUNE DE SA'A AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 09/09/2016

324 778 000

1
EQUIPEMENT EN MATERIEL MEDICAL, CSI 

DE NKOL OVAN
AG 8 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
DC 29/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 06/05/2016 06/06/2016

2
REHABILITATION DE LA PISTE AGRICOLE A 

ELIG MFOMO-MEBOMO
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

3
REHABILITATION DE LMA PISTE AGRICOLE 

A KELLE NGONDJIE-EBEGNDA
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

TOTAL

COMMUNE D'ELIG-MFOMO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LEKIE

4 FORAGE EQUIPE PMH A ELOT KOS AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

5 FORAGE EQUIPE PMH A MEBOMO AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

6 FORAGE EQUIPE PMH A LEKOUKOUA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

7 FORAGE EQUIPE PMH A NKOL-OBANG AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

8 FORAGE EQUIPE PMH A ENDAMA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 12/05/2016 10/08/2016

9 ENTRETIEN ROUTIER, MAIRIE ELIG MFOMO ROUTE 27 778 000
DD MINMAP LEKIE / 

COMMUNE D'ELIG-

MFOMO
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 27/05/2016 25/08/2016

105 778 000

161 2 402 674 000

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

Lycée de YANGBEN
BEC 19 500 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / Lycée 

de YANGBEN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2

DDEFOP MBAM ET INOUBOU: Extension de la 

connexion internet de la Délégation 

Départementale de l'Emploi et de la Formation 

Professionnelle du Mbam et Inoubou 

AI 8 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

DDEFOP
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

3
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'ENIEG de BAFIA
BEC 19 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / ENIEG 

DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CETIC DE BALAMBA
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / CETIC 

DE 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

5
 Branchement électrique au Lycée de 

MAKENENE
AI 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

LYCEE DE 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

Lycée Technique de Kiiki
BEC 19 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

LYCEE 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CETIC de ROUM
BEC 19 500 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / CETIC 

DE ROUM
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de NDOG-SONDEN
BEC 19 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / CES 

DE NDOG-SONDEM
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

139 000 000TOTAL

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de DANG - BAFIA
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

2
Réhabilitation de la piste Agricole  

DONENKENG-NZIBO
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

3
Réhabilitation de la piste Agricole  GOUFAN II- 

MOUKA
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

4
Réhabilitation de la piste Agricole  MERENG -

BANGBANG(rivière Bake)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

5
Réhabilitation de la piste Agricole  NDIEMI 

(GOUFANI)-DONEMBANG (GNAMGNO)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BIABEZOCK
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DONEMBANG
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GOUFAN II
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

9
Construction d'un forage équipé de PMH à Bafia 

( hôtel de ville)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

COMMUNE DE BAFIA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement de 

l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

10
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BIABEGOURA
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

11
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NYAMSONG
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE BAFIA
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

12
Construction d'un ponceau à KIDOUM à 

BIABEZOCK
AI 10 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

13
Construction d'un ponceau sur la rivière DERA ( 

DONENKENG -NZIBO)
AI 10 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 23/06/2016

14
Achèvement de la case caummunautaire de 

DONENKENG
BEC 12 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 23/06/2016

15 Entretien Routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE BAFIA
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

187 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique BOTOMBO
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 

BOKITO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

2 Electrification Rurale de BONGO AI 33 854 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 

BOKITO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

3

Elaboration des plans prévisionnels locaux de 

recyclage, d'insertion et de réinsertion 

professionnelle au niveau communal dans la 

Commune de Bokito

SPI 7 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 

BOKITO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

TOTAL

COMMUNE DE BOKITO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement de 

l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Bantanga (Piniapoung)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

CEAC de Kedia
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Bakoa
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Yambassa (Bouyambassa -Dispensaire)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

8
Construction d'un forage équipé de PMH  à 

BONGO
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 26/01/2015 12/03/2015 27/03/2015 07/04/2015 06/07/2015

9
Construction d'un forage avec pompe au Centre 

de santé Intégré de BAKOA
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BOKITO
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

10 commune de BOKITO: Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 

BOKITO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

11
Equipement en matériel médical du Centre de 

Santé Intégré de Balamba
AG 8 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 

BOKITO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

145 632 000

1 Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / DEUK
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 18/07/2016

27 778 000TOTAL

COMMUNE DE DEUK

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire
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Date 

lancement de 
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d'offres
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marché

Date de 

signature 
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des travaux
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des 
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DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
Raccordement de la structure d'accueil de 

Mouko au réseau électrique ENEO sur le circuit 

de la Route de Kiiki ou route allemande

AI 10 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

2
Alimentation en eau potable du site de Mouko 

(forage et distribution) sur le circuit de la Route 

de Kiiki ou route allemande

AI 25 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

3 Construction d'un forage équipé de PMH à Kiiki AI 8 000 000
DR MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONR 26/02/2016 11/04/2016 25/04/2016 06/05/2016 04/08/2016

4
Aménagement de la piste d'ascension du Mont 

Don I Tison à Gouifé sur le circuit de la Route de 

Kiiki ou route allemand

ROUTE 30 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

5 Electrification Rurale de RIZABEN ET KITACK AI 34 100 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

6 Commune de KIIKI: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KIIKI
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

134 878 000

1 commune de KON-YAMBETTA:Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE KOM-

YAMBETTA

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Kalong Yoh
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE KOM-

YAMBETTA
AONR 26/02/2016 11/04/2016 25/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

3
Construction du Bureau de poste de Kon-

Yambetta
BEC 55 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE KOM-

YAMBETTA
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

90 778 000

TOTAL

COMMUNE DE KIKI

COMMUNE DE KONYAMBETA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de  MOCK SUD
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2
 Branchement électrique au Lycée de 

MAKENENE
AI 15 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

3 Commune de MAKENENE : entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/08/2016

62 778 000

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Etoundou III (case communautaire)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NDIKINIMEKI
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Ndokononoho
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NDIKINIMEKI
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH au 

village Ndokononoho
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NDIKINIMEKI
AONR 25/01/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

4 Commune de NDIKINIMEKI : entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

NDIKINIMEKI
AONO 25/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

52 278 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de  NEBOY
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de NDOG-SONDEN
BEC 19 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

COMMUNE DE NITOUKOU

TOTAL

COMMUNE DE MAKENENE

COMMUNE DE NDIKINIMEKI

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET INOUBOU

3 Electrification Rurale de NINGOULBEL AI 20 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

4 Forage Equipé à NDOUGBISSOUNG EP AI 8 500 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NITOUKOU
AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

5 Forage Equipé à THOUBIL AI 8 500 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NITOUKOU
AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

6 Forage Equipé à NDOGTOBEL AI 8 500 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NITOUKOU
AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

7 Forage Equipé à NIKOUNG-EKONDJ AI 8 500 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NITOUKOU
AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

8 Commune de NITOUKOU: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE DE 
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

120 778 000

1 Commune d'OMBESSA : entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM 

ET INOUBOU / 

COMMUNE 

D'OMBESSA

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

27 778 000

60 989 456 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

COMMUNE D'OMBESSA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de 02 deux salles de 

classe au Lycée Technique de Ntui
BEC 19 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / LTN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES DE NKONG
BEC 19 500 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / CES
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

3
Réhabilitation de la case de passage de la 

résidence du Sous-Préfet de Yoko
BEC 6 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / SOUS-

PREFET DE YOKO
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

4
Construction de la Délégation Départementale 

de l'Eau et de l'Energie de du Mbam et Kim à 

Ntui (phase 2)

BEC 31 000 000
DR MINMAP CE / 

DDEE
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

5
Finalisation de la contruction de la Délégation 

Départementale des Petites et Moyennes 

entreprises du Mbam et Kim

BEC 18 000 000
DR MINMAP CE / 

DDPME
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

93 500 000

1 Entretien Routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2
Construction d'un bloc de (02) deux salles de 

classe
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONO 02/02/2016 12/03/2016 27/03/2016 07/04/2016 06/07/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BIAKOA
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANGASSINA
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 18/07/2016

55 778 000

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE DE MBANGASSINA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1 Entretien de la voirie en terre de NGORO ROUTE 40 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGORO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2
Construction du Centre Zoologique Vétérinaire 

de NGORO
BEC 30 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGORO
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 20/06/2016

3 Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGORO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique de NYANDEKWE
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGORO
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

117 778 000

1
Construction de deux (02) ponceaux sur la route 

NDJAME - SNI
AI 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NTUI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2
Construction de deux (02) salles de classe au 

GBPS de Ntui
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NTUI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

3 Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NTUI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

4
construction de Centre de Santé intégré de 

Mbanga
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NTUI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

117 778 000

COMMUNE DE NGORO

TOTAL

COMMUNE DE NTUI

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

1 Travaux d'électrification rurale de Ngambè-Tikar AI 315 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

2
Contrôle et surveillance technique des travaux 

d'électrification rurale de Ngambè-Tikar
SPI 35 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGAMBE TIKAR
AONR 29/01/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 05/08/2016

3
Entretien routier de la Commune de Ngambè-

Tikar
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGAMBE TIKAR 
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de Ngambè-Tikar
BEC 20 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGAMBE TIKAR 
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CES de Kong
BEC 19 500 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE NGAMBE TIKAR 
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

417 278 000

1 Construction de l'hotel de ville de yoko BEC 197 845 901
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/07/2016

2
Contrôle et surveillance technique des travaux 

de construction de l'hotel de ville de Yoko
SPI 17 203 991

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 19/09/2016

3
Ouverture de la route agricole MINFOUMBE-

JERUSALEM
ROUTE 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

4
Poursuite des travaux de construction de la 

Base vie de PEM et DJIM
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

5 Entretien de la piste agricole de YANGOULA ROUTE 15 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/05/2016

COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

TOTAL 

COMMUNE DE YOKO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MBAM ET KIM

6 Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 28/04/2016

7 Construction du marché à Bétaille de Yoko BEC 30 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 28/04/2016

8 Projet de réalisation de la ville verte AI 10 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/05/2016

9 Aménagement de la case du Cinquantenaire BEC 6 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 10/05/2016 08/08/2016

10
Contruction de la tribune de fête de la commune 

de yoko (1er phase)
BEC 12 000 000

DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 10/05/2016 08/08/2016

11 Achat d'un véhicule de liaison (pick up 4x4) AG 24 000 000
DD MINMAP MBAM 

ET KIM / COMMUNE 

DE YOKO
DC 07/03/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 02/06/2016

439 827 892

32 1 241 939 892TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Electrification rurale de Meyo-Nguem AI 40 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 18/03/2016 16/06/2016

2
Réalisation d'une AEP à l'école internationale 

des forces de sécurité d'AWAE
AI 25 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 18/03/2016 16/06/2016

3
Construction de la délégation départementale de 

l'Eau et de l'Energie de la Mefou et Afamba à 

Mfou (phase 1)

AI 60 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINEE MEFOU ET 

AFAMBA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

4 Equipement DD MINEPIA/MAF AG 5 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 14/04/2016

5 SAR/SM Soa construction clôture de la SAR BEC 15 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 23/05/2016

6
Acquisition de six (06) ordinateurs à la DD 

MINEFOP/MAF
AG 6 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 14/04/2016

7
Etudes architecturales pour la construction de la 

DD MINHDU MEFOU ET AFAMBA
SPI 20 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINHDU MEFOU ET 
AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes au CES de Mimbang
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes au CES d'Ebolzok
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes au CES de Mindick
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / DD 
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

11 Réhabilitation des bâtiments de l'EPAB BEC 70 000 000
DR MINMAP CE / 

EPAB
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/07/2016

298 000 000

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes à l'EP de Nsanako'o
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE 

D'AFALOUM

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 26/06/2016

2
Réhabilitation piste agricole Hameau Nsamako'o 

plantation
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE 

D'AFALOUM

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 24/09/2016

3 Entretien routier commune d'Afanloum ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE 

D'AFALOUM

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 08/04/2016 05/10/2016

61 778 000

1
Achèvement des travaux de construction du 

poste de contrôle forestier et de chasse d'Elat
BEC 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE D'AWAE
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

2 Commune d'Awae: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE D'AWAE
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

3 Electrification rurale d'Ekou-Mabang AI 59 213 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'AWAE
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

101 991 000

1
Construction d'un forage à PMH à Mvondoumba-

Mensi-Assi
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

CO/EDZ
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

2
Réhabilitation de la piste agricole Mebenga 

Ndzana-Avolo
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

CO/EDZ

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

3 Commune d'Edzendouan: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

CO/EDZ

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

4 Construction d'un forage à PMH au CSI - Dzana AI 8 500 000
DR MINMAP CE / 

CO/EDZ
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

59 278 000

COMMUNE DE EDZENDOUAN

TOTAL

COMMUNE D'AFANLOUM

TOTAL

COMMUNE D'AWAE

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP Nkol-Tegue
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE D'ESSE
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

2
Construction d'un Hall des marchés à 

Afanetouana
BEC 31 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE D'ESSE
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Nkolmeyang (Mvog Toulou Tade)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'ESSE
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

4 Commune d'Esse: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE D'ESSE
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Nkol-Tegue
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'ESSE
AONR 11/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 23/05/2016

93 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP d'Oveng
BEC 19 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Nnye-Nnam
BEC 19 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 23/06/2016

3 Construction d'un forage à PMH à Kali 2 AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE MFOU
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

4 Construction d'un forage à Nkongoa (IOM) AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE MFOU
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

5 Construction d'un forage à PMH à Nkolmefou AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE MFOU
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

6 Construction d'un forage à PMH à Minkan AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE MFOU
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

7 Construction d'un ponçeau à Zaminkan-Ngon AI 10 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

8 Finalisation de l'abattoir de Mfou BEC 20 000 000 COMMUNE DE MFOU AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

9 Electrification rurale Akak I AI 36 545 000 COMMUNE DE MFOU AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

COMMUNE DE MFOU

COMMUNE D'ESSE

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

10 Commune de Mfou: entretien routier ROUTE 27 778 000 COMMUNE DE MFOU AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

11 Commune de Mfou: entretien routier ROUTE 27 778 000 COMMUNE DE MFOU AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

192 101 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP d'Ekoum -Eyen
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 26/06/2016

2
Construction d'un forage à PMH à Nkolbisson II 

(Manga Ndot)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 18/07/2016

3 Construction d'un forage à PMH à Efand AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/06/2016

4 Construction d'un forage à PMH à Abanga AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

5 Construction d'un forage à PMH à Nkomessebe AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

6
Alimentation en eau potable (branchement CDE) 

CEAC de Ngang
AI 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

7 Construction d'un forage à PMH à Mekoé AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE NKOL-

AFAMBA

AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

8
Réhabilitation piste agricole Zoassi-Atouo-

Mbefa'a -Abang-Evondo
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

9
Réhabilitation piste agricole Carrefour Olala 

(Efand)-Abanga
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

10
Construction de deux (02) ponçeaux sur le 

tronçon Dzouzok-Epeyo sur la rivière
AI 10 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

11 Commune de Nkolafamba: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

144 778 000

TOTAL

COMMUNE DE NKOL-AFAMBA

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un forage à PMH à Yemkom 

(Ayene)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

CO/OLANG
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

2
Construction d'un forage à PMH à  Ayene-

Yemkom
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

CO/OLANG
AONR 08/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

3 Réhabilitation piste agricole Ayene I - Ngomo ROUTE 15 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

4 Commune d'Olanguina: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

58 778 000

1 Construction d'un forage à PMH à Ongandi AI 8 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE SOA
AONR 08/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

2
Construction d'un ponçeau sur la rivière 

Anala
AI 10 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE DE SOA
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

3 Commune de Soa: entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AFAMBA / 

COMMUNE DE SOA
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

45 778 000

55 1 056 260 000

COMMUNE D'OLANGUINA

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE SOA

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation des batiments de l'Ecole Pratique 

d'Agriculture de Binguela
BEC 70 000 000

DD MINADER MEFOU 

ET AKONO
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/06/2016

2 Electrification rurale ETOK KOSS AI 40 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINEE MEFOU 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3
Acquisition de six (06) ordinateurs complets à la 

DDEFOP MEFOU ET AKONO (Ordinateurs, 

Imprimantes, Onduleurs et Surges)

AG 6 000 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINEFOP 
DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

4
Travaux de réhabliltation de la Délégation 

Départementale de la Mefou et Akono
BEC 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINHDU 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

5
Equipement de l'Atelier MF/MC en matériel 

didactique LT/ MBANKOMO
AG 25 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINESEC 
DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au Lycée d'OVENG LOT 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINESEC 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

au CETIC DE NKONG ONDOA LOT 2
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINESEC 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

8
Construction d'un Atelier de maçonnerie au 

CETIC DE NKONG ONDOA LOT 3
BEC 25 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINESEC 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

9
Réhabilitation  de la Délégation départementale 

de la Foret et Faune
BEC 5 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINFOF 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

10
Finalisation des travaux de construction de la 

DDMINPMEESA-MEFOU ET AKONO PHASE 2
BEC 24 028 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / DD 

MINPMEESA 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

11
Equipement de la résidence du Sous-Préfet 

d'AKONO
AG 6 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / S/P 

AKONO
DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

254 028 000

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

1 Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE D'AKONO 
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2 Réhabilitation et extension du CMA d'AKONO BEC 65 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE  

D'AKONO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

ONANGONDI (NKOL MARIA)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE D'AKONO
AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

100 778 000

1 Entretien routier ROUTE 25 778 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2 Electrification rurale de NKONGDOUGOU 1 AI 50 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3
Equipement en matériel médical du CSI 

d'OKODE
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

4
Achèvement de la Construction du CSI de 

ZOUATOUPSI
BEC 28 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5
Construction du logement d'astreinte du CSI 

d'ANDOK
BEC 35 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

6
Construction d'un forage PMH au CMA de 

BIKOK
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

BIKOK

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de NKILTSAM
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

174 278 000

COMMUNE DE BIKOK

TOTAL 

COMMUNE D'AKONO

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

1
Aménagement d'une décharge municipale à 

MBANKOMO
AI 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole 

Publique d'EBEBA
BEC 18 434 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3
Equipement en matériel médical du CSI de 

MBANKOMO LOT 1
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

4 Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5
Equipement en matériel médical du CSI de 

NKOLNGOCK LOT 2
AG 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

6
Construction d'un forge équipé de PMH à ELIG 

MEBENGA
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

7
Construction d'un forge équipé de PMH à EPAB 

BINGUELA
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

8
Construction d'un forge équipé de PMH à 

MBALNGONG (EMBOM CHEFFERIE)
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

9
Construction d'un forge équipé de PMH à 

BIKOLG BIKOME
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO
AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

COMMUNE DE MBANKOMO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

10
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BOWOME VILLAGE
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

11
Electrification rurale de LOUM-BIKOBEM-

EKOUMDOUM PHASE 1
AI 45 448 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

12
Electrification rurale de NKOL YEGUE 1-NKOT 

NKONG PHASE 1
AI 35 511 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

13
Construction du Centre de Santé Intégré de 

NKOLNGOCK
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MBANKOMO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

249 171 000

1 Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NKOLMESSI
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

NKONG ABOK 1 VILLAGE
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à ELIG 

NGUINI
AI 8 500 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU

AONR 15/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5
Equipement matériel médical du CSI de 

EVINDISSI LOT 1
AI 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE DE 

NGOUMOU

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

6
Equipement en matériel médical du CSI de 

NKOLMEDZAP LOT 2
AI 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE DE 

NGOUMOU

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

7
Equipement en matériel médical du CSI de 

MELEN KOLI LOT 3
AI 8 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE DE 

NGOUMOU

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

8
Electrification rurale OTTOTOMO ANCIENNE 

GARE DE NGOUMOU
AI 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

9
Electrification rurale AXE EBOLBOUM 3 par 

NGOUMOU
AI 26 800 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

10 Electrification rurale  de NKONG ABOK AI 10 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DEDE 

NGOUMOU 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

TOTAL

COMMUNE DE NGOUMOU
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MEFOU ET AKONO

11 Réhabilitation du CSI de NKONGDOUGOU BEC 15 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DEDE 

NGOUMOU 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de NKONG ABOK
BEC 19 000 000

DD MINMAP MEFOU 

ET AKONO / 

COMMUNE DE 

NGOUMOU 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

197 578 000

46 975 833 000

TOTAL 

TOTAL DEPARTEMENT
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation des structures des jeunes ( 

travaux d'assainissement)
BEC 27 960 000

DD MINMAP 

MFOUNDI / CMPJ
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2 Construction d'un logement d'astreinte BEC 25 000 000
DD MINMAP 

MFOUNDI /  Lycee 

Technique de NYOM
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

3
CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE 

STOCKAGE A LA PRISON CENTRAL DE 

YAOUNDE

BEC 30 000 000
DD MINMAP 

MFOUNDI / Prison 

Centrale de Yaounde
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 20/06/2016

4
Equipement de l'atelier de maintenance 

biomedical en matriels didatiques
AG 30 000 000

DD MINMAP 

MFOUNDI / Lycee 

Technique de Nyom
DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 22/03/2016 23/05/2016

5
Réabilitation de la maison du conservateur du 

jardin Zoologique de Mvog Beti
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MFOUNDI / CJZ
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 18/03/2016 16/06/2016

6
Achèvement travaux de construction de la 

préfecture du Mfoundi
BEC 85 000 000

DR MINMAP CE / PRE 

MF
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/07/2016

7
Construction du bloc pédagogique R+1 de 08 

salles de classe au Lycée d'AHALA
BEC 100 000 000

DR MINMAP CE / 

PROV
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/10/2016

317 960 000

DEPARTEMENT - MFOUNDI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MFOUNDI

1 Aménagement de la crêche de DJOUNGOLO BEC 23 000 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 1er
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 16/03/2016 20/06/2016

2 Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 1er
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 16/03/2016 20/06/2016

50 778 000

1 Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 2
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

2 Entretien routier ROUTE 6 544 444 444
MINMAP / COMMUNE 

DE YAOUNDE 2
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/03/2017

3
Construction d'un forage équipé à PMH à 

NKOLODOM face Chapelle

AI

8 500 000
DR MINMAP/ 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 1er

AONR

11/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 23/03/2016 27/06/2016

6 580 722 444

1
Construction d'un Centre de Santé Intégré de 

NGOA-EKELLE
BEC        50 000 000   

COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 15/06/2016

2 Entretien Routier ROUTE        27 778 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 3
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 15/06/2016

3
Construction d'un forage équipé à PMH à 

AHALA I (OBAM-ONGOLA)
AI          8 500 000   

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 3

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 15/06/2016

86 278 000

COMMUNE DE YAOUNDE I

TOTAL 

COMMUNE DE YAOUNDE 2

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 3

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MFOUNDI

1 Entretien routier ROUTE        27 778 000   
COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 15/06/2016

2
Construction d'un forage équipé à PMH à 

OYACK (Abomé)
AI          8 500 000   

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 4
AONR 11/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

27 778 000

1 Entretien Routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 5
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

2
Construction d'un forage équipé àPMH à MVOG-

ADA chefferie (Djongolo 7 bloc 4 Fouda Andre)
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 5

AONR 29/02/2016 14/04/2016 29/04/2016 10/05/2016 10/08/2016

3
Construction d'un forage équipé àPMH à MVOG-

ADA chefferie (Djongolo 7 bloc 4 Fouda Andre)
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 6

AONR 29/02/2016 14/04/2016 29/04/2016 10/05/2016 10/08/2016

27 778 000

1
Construction d'un bloc se seux salles de classe 

à l'écoe publique d'EBA
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

2 Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 05/07/2016

3
Construction d'un bloc maternel à GNS ETOUG 

EBE
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

4 Construction d'un bloc maternel BEC 65 412 855
COMMUNE DE 

YAOUNDE 6
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

136 190 855

COMMUNE DE YAOUNDE 4

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 5

TOTAL

COMMUNE DE YAOUNDE 6

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MFOUNDI

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de MINKOAMEYOS 2
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 23/06/2016

2
Construction d'une halle au marché de 

MINKOAMEYOS
BEC 31 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 13/06/2016

3
Construction du centre Zootechnique Vétérinaire 

de Nkolbisson
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 13/06/2016

4 Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/08/2016

5
Construction du centre de Santé Intégré de 

NKOLNKOUMOU
BEC 50 000 000

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 15/03/2016 13/06/2016

6
Construction d'un forage équipé à PMH à 

OYOMABANG fin goudron
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAOUNDE 7

AONR 11/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

165 278 000

30 7 392 763 299TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE YAOUNDE 7

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux de construction de la délégation 

départementale du MINHDU du Nyong et Kéllé
BEC 20 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / DD 

MINHDU 
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

2
Travaux de construction d'un dalot sur la rivière 

Lipahe dans le Nyong et Kéllé
AI 24 487 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / DD 

MINHDU 
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

3
Construction d'un atélier au CETIC de Nkeng-

Likok
BEC 25 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / DD 

MINESEC 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CETIC Mouanda
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / DD 

MINESEC 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 04/07/2016

5
Construction de la délégation départementale 

des transports du Nyong et Kéllé et maitrise 

d'oeuvre

BEC 36 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / DD MINT 

NYONG 

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 30/06/2016

124 487 000

1 Entretien routier (commune de Biyouha) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

BIYOUHA

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 05/04/2016 03/06/2016

27 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

classe à l'EP  Hondol
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / CO/BOND
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/06/2016

2 Entretien routier (commune de Bondjock) ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / CO/BOND
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 27/05/2016

46 778 000

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE DE BIYOUHA

TOTAL

COMMUNE DE BONDJOCK

TOTAL

DEPARTEMENT - NYONG ET KELLE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Equipement en matériel médical au CMA de Bot-

Makak
AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE BOT-

MAKAK 

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Jumbul
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE BOT-

MAKAK 

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 11/07/2016

3 Entretien routier (commune de Bot-Makak) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE BOT-

MAKAK 

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 12/04/2016 10/06/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Libong (Song Kitt)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE BOT-

MAKAK 
AONR 05/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

64 778 000

1
Equipement en matériel médical au CSI de Bom 

Lisom lot 1
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 
DC 12/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

2
Equipement en matériel médical au CSI de 

Ndongo lot 2
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 
DC 12/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

Ndoupe lot 3
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 
DC 12/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Makek-Mandjap
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 18/07/2016

5 Entretien routier (commune de Dibang) ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 18/07/2016

6
Réalisation d'une adduction d'eau potable à 

Sombo-Boga-Mahole
AI 99 900 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

DIBANG
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 19/04/2016 17/06/2016

170 678 000

COMMUNE DE BOT-MAKAK

TOTAL

COMMUNE DE DIBANG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Electrification rurale Eséka-Bitoutouk phase 2 AI 133 257 000 COMMUNE D'ESEKA AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/10/2016

2 Electrification rurale à Mahomy lot 2 AI 44 087 000 COMMUNE D'ESEKA AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3 Entretien routier (commune d'Eséka) ROUTE 27 778 000 COMMUNE D'ESEKA AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

205 122 000

1 Equipement CEAC d'Ekoadjom AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MAKAK

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

2 Electrification rurale à Mambando vers Mbarghe AI 39 985 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MAKAK

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

3 Entretien routier (commune de Makak) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MAKAK

AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/08/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH au 

quartier SI Gare lot 3
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAKAK
AONR 22/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/07/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à Mom 

Gare lot 1
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAKAK
AONR 22/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/07/2016

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Gouate lot 2
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAKAK
AONR 22/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 03/05/2016 01/07/2016

101 763 000

COMMUNE D'ESEKA

TOTAL

COMMUNE DE MAKAK

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

classes à l'EP Matomb groupe 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MATOMB

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/07/2016

2 Entretien routier (commune de Matomb) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MATOMB

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Mandoumba (chefferie)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MATOMB 
AONR 12/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 22/04/2016 21/06/2016

54 778 000

1 Electrification rurale de Kéllé Mpeck AI 20 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MESSONDO 

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 29/04/2016 28/07/2016

2 Entretien routier (commune de Messondo) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

MESSONDO 

AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 26/04/2016 24/06/2016

3
Electrification rurale axe Messondo-Mboui-

Carrefour Sokelle (phase 2)
AI 97 849 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MESSONDO

AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 26/04/2016 25/07/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à Kéllé 

Ndongond
AI 8 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MESSONDO

AONR 26/02/2016 11/04/2016 25/04/2016 06/05/2016 05/07/2016

153 627 000

1
Equipement en matériel médical au CSI de 

Makaï lot 1
AG 8 000 000

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI
DC 05/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

2
Equipement en matériel médical au CSI de 

Boumnyebel lot 2
AG 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

DC 05/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

3
Réhabilitation de la piste agricole Lianlindje - 

Libellingaï - Nord Mode
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

4 Entretien routier (commune de Ngog-Mapubi) BEC 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

COMMUNE DE MESSONDO

TOTAL

COMMUNE DE MATOMB

TOTAL

COMMUNE DE NGOK-MAPUBI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

5
Construction d'un ponçeau sur la rivière Pougue 

(route Omog II - Lianlindje)
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

6
Construction d'un magasin de stockage à 

Boumnyebel
BEC 15 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

7
Construction d'un forage équipé de PMH à Song 

Ngom lot 1
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI

AONR 05/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Makaï lot 2
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI
AONR 05/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

9
Construction d'un forage équipé de PMH à Song 

Ngom par Mapubi Nko'o lot 3
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE NGOK-

MAPUBI
AONR 05/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 15/04/2016 14/06/2016

117 778 000

1
Ouverture de la piste agricole Carrefour Laurent 

Bakot-Song Tjabag Nsog
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

NGUIBASSAL

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Maholo 1
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

NGUIBASSAL

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/07/2016

3 Entretien routier (commune de Nguibassal) ROUTE 27 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET KELLE / 

COMMUNE DE 

NGUIBASSAL

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 08/04/2016 07/06/2016

61 778 000

46 1 129 345 000

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

COMMUNE DE NGUIBASSAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de NNEMEYONG
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / DD 

MINESEC 
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un pont et ses accès(mboke-

kaa) sur la rivière MBELE à Monegombo
AI 90 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINTP NYONG ET 

MFOUMOU
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

3 Réhabilitation de la Sous-Préfecture d'Ayos BEC 33 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / S/P 
AONO 27/02/2015 06/04/2015 20/04/2015 30/04/2015 30/06/2015

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de NNEMEYONG
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / S/P 
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

161 000 000

1
Construction du Centre de Santé Intégré 

(CSI) de MELANE YEVO LOT 1
BEC 50 000 000

COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

2
Construction du Centre de Santé Intégré 

(CSI) de ZALOM LOT 2
BEC 50 000 000

COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

3 Entretien routier Commune d'Akonolinga ROUTE 27 778 000
COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

4

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de NGOUBOU 

dans la Commune d'Akonolinga LOT 1

BEC 19 000 000
COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

5

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de NKOZE 

dans la Commune d'Akonolinga LOT 2

BEC 19 000 000
COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE D'AKONOLINGA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

6

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique de NGANGA 

dans la Commune d'Akonolinga LOT 3

BEC 19 000 000
COMMUNE 

D'AKONOLINGA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

184 778 000

1

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'Ecole Publique AKAM-

ENGALI dans la Commune d'Ayos

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

Commune d'Ayos
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Ouverture de la piste agricole ATOUT 

OBIS-CHEFFERIE OBIS
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

Commune d'Ayos
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

29 000 000

1

Construction d'un bloc de deux (02) salle 

de classe à l'Ecole Publique de 

NKOLMEWOUT dans la Commune 

d'ENDOM

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Ouverture de la piste agricole de 

MENGBWA-BIKOMAN LOT 1
ROUTE 15 500 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

3
Ouverture de la piste agricole de 

EKOUDOU-OVENG-TAP LOT 2
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

4
Ouverture de la piste agricole de 

NDABENE-EVOT BIKUM
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

5
Ouverture de la piste agricole de KAM 2-

MEYEMA'A LOT 3
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

6

Réhabilitation d'une piste agricole de 

AKOALOUI 1, Paroisse Christ Roi-EBOM 

BETI

ROUTE 15 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

TOTAL

COMMUNE D'AYOS

TOTAL

COMMUNE D'ENDOM
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET MFOUMOU

7
Construction d'un ponceau à MEYEMA'A 

sur la rivière MEBANDA
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

8
Electrification rurale du village BITSOK-

ADJAP-LOBO (PHASE II)
AI 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

9
Réalisation d'une adduction d'eau potable à 

NKOLMEWOUT
AI 45 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

10 Entretien routier Commune d'ENDOM ROUTE 27 778 000
DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE D'ENDOM
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 11/07/2016

206 278 000

1
Réhabiliation de la piste agricole de 

MIMBANG-NGOUNDOU
ROUTE 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE DE 

MENGANG 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Electrification rurale de l'axe MENGOS-

EMVONG
AI 49 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE DE 

MENGANG 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3 Entretien routier Commune de MENGANG ROUTE 25 778 000

DD MINMAP NYONG 

ET MFOUMOU / 

COMMUNE DE 

MENGANG 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

84 778 000

25 665 834 000

COMMUNE DE MENGANG

TOTAL

 TOTAL DEPARTEMENT 

TOTAL

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 65



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Construction de la délégation départementale de 

l'Eau et de l'Energie du Nyong et So'o à 

Mbalmayo assortie d'une Case de Passage 

(phase 1)

BEC 60 000 000
DR MINMAP CE / DD 

MINEE NYONG ET 

SO'O

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux salles de 

classe au CES NKOLBEWA
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / DD 

MINESEC 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

3
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe au CETIC MEKOMO
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / DD 

MINESEC 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

4
Achat de matériel médical pour l'IMS de la 

DREB du CENTRE
AG 13 000 000

DR MINMAP CE / DD 

MINESEC NYONG ET 

SO'O

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

5
Travaux d'aménagement PERCEPTION 

NGOMEDZAP
BEC 30 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / 

PERCEPTION DE 

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

141 000 000

1

Electrification Rurale (phase 1) AKOEMAN-

NDONKO-EKONONG-MANENGOMBO-NGON 

COMMUNE D'AKOEMAN

AI 282 875 000
DR MINMAP CE / 

AKOEMAN
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Construction d'un (01) forage avec pompe au 

CSI de SEP COMMUNE D'AKOEMAN
AI 8 500 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / AKOEMAN
AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

291 375 000

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE D'AKOEMAN

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1
Construction d'une (01) salle de classe à l'EMP 

ASSOK COMMUNE DE DZENG
BEC 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP AKA'A COMMUNE DE DZENG
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

3
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP BIKOK COMMUNE DE DZENG
BEC 19 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

4
Réhabilitation des salles de classe de l'EP 

ATEGA COMMUNE DE DZENG
BEC 24 063 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

5
Réhabilitation des salles de classe à l'EP 

BEMBE COMMUNE DE DZENG
BEC 8 022 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

6
Construction du Centre de Santé Intégré de 

NDZADOUAN COMMUNE DE DZENG
BEC 50 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

7

Equipement en matériel médical du Centre de 

Santé Intégré de MBANGA (MFOU) COMMUNE 

DE DZENG

AG 8 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE DZENG

DC 03/02/2016 07/03/2016 25/03/2016 06/04/2016 06/06/2016

138 085 000

1
Construction d'une (01) salle de classe à l'EMP 

NEW-TOWN 3A COMMUNE DE MBALMAYO
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Construction d'une (01) salle de classe à l'EMP 

NEW-TOWN 3B COMMUNE DE MBALMAYO
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

COMMUNE DE DZENG

TOTAL

COMMUNE DE MBALMAYO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

3
Réhabilitation des salles de classe à l'EPB GPE 

II COMMUNE DE MBALMAYO
BEC 18 813 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 29/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

4
Construction des CAF de MEKOMO COMMUNE 

DE MBALMAYO
BEC 12 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONO 29/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

5
Construction d'un (01) forage équipé de PMH à 

MELOMBO COMMUNE DE MBALMAYO
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONR 05/02/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

6

Construction d'un (01) forage équipé à 

EKOMBITIE (Chefferie Bog Ndi) COMMUNE DE 

MBALMAYO

AI 8 500 000
COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONR 05/02/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

7
Construction d'un (01) forage équipé à ZILI 

(Maison blanche) COMMUNE DE MBALMAYO
AI 8 500 000

COMMUNE DE 

MBALMAYO
AONR 05/02/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

75 813 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP BENEBALOT 1 COMMUNE DE 

MENGUEME

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

2

Réhabilitation de la voie d'accès du site 

touristique EBOGO COMMUNE DE 

MENGUEME

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MENGUEME 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

3
Construction d'un (01) forage équipé de PMH à 

YENESSI COMMUNE DE MENGUEME
AI 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

4
Electrification Rurale MINLABA (phase 3) 

COMMUNE DE MENGUEME
AI 55 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

MENGUEME 

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

5

Construction d'un (01) forage équipé à 

SOUMASSI Carrefour COMMUNE DE 

MENGUEME

AI 8 500 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME

AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

6
Construction d'un (01) forage équipé à ANDOK 2 

COMMUNE DE MENGUE
AI 8 500 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME

AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

TOTAL

COMMUNE DE MENGUEME
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

7
Réhabilitation du CMA de MENGUEME 

COMMUNE DE MENGUEME
BEC 15 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME

AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

8
Construction du logement d'astreinte du CSI de 

OSSOESSAM COMMUNE DE MENGUEME
BEC 35 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE MENGUEME

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

199 000 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP ADZAP COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

2

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP NYENGUE COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

3
Construction d'un (01) forage équipé de PMH à 

NKOLMEYANG COMMUNE DE NGOMEDZAP
AI 8 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

4
Equipement du CEAC d'ASSIE COMMUNE DE 

NGOMEDZAP
AG 10 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

DC 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 23/03/2016 23/05/2016

5

Electrification Rurale de NKONG NEN 1 et 2 

villages (phase 2) COMMUNE DE 

NGOMEDZAP

AI 20 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

AONO 15/01/2016 25/02/2016 14/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

6

Construction d'un (01) forage équipé à OVENG 

OTOLO'O (lieu dit terrain de football) 

COMMUNE DE NGOMEDZAP

AI 8 500 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NGOMEDZAP

AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

84 500 000

TOTAL

COMMUNE DE NGOMEDZAP

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NYONG ET SO'O

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP MBEDOUMOU II COMMUNE 

DE NKOLMETET

BEC 19 000 000
DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NKOLMETET

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 06/04/2016 06/07/2016

2
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de NKOLMETET
BEC 30 000 000

DD MINMAP NYONG 

ET SO'O / COMMUNE 

DE NKOLMETET

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

3
Construction du Centre de Santé Intégré de 

OBOUT
BEC 50 000 000

DR MINMAP CE / 

COMMUNE DE 

NKOLMETET

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

99 000 000

38 1 028 773 000

COMMUNE DE NKOLMETET

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT
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