
N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° page

1 21                1 016 663 000   3

2 6                   105 500 000   6

3 8                   113 778 000   6

4 3                     77 778 000   7

5 1                     27 778 000   7

6 12                   186 778 000   8

7 6                   137 778 000   9

8 2                     46 778 000   10

9 9                   239 338 000   10

10 4                     62 778 000   11

11 3                         76 778 000   12

54                    1 075 062 000   

12 7                   214 000 000   13

13 2                     35 778 000   14

14 2                     87 778 000   14

15 2                     35 778 000   14

16 2                     35 778 000   15

17 8                   104 015 431   15

18 7                   165 778 000   16

19 2                     77 778 000   17

20 6                     79 058 000   18

21 1                     27 778 000   18

22 4                         77 778 000   19

43                       941 297 431   

23 20                       325 800 000   20

24 7                       336 578 000   22

25 3                       107 778 000   23

26 4                         52 878 000   23

27 9                       216 778 000   24

28 9                       162 778 000   25

29 4                         97 778 000   26

30 13                       240 678 000   27

31 10                       122 778 000   28

32 6                         96 278 000   29

33 5                       165 778 000   30

Commune de Kar Hay

Commune de Maga

Commune de Tchatibali

Commune de Wina

Commune de Kalfou

Commune de Makary

Commune de Waza

Commune de Zina

TOTAL Département                                                        

Département du Mayo Danay
Services déconcentrés départementaux

Commune de Datcheka

Commune de Gobo

Commune de Gueme

Commune de Guere

Commune de Kaï-Kaï

Commune de Logone Birni

Commune de Ndoukoula

Commune de Pette

TOTAL Département

Département du Logone et Chari
Services déconcentrés départementaux

Commune de Blangoua

Commune de Darak

Commune de Fotokol

Commune de Goulfey

Commune de Hile Alifa   

Commune de Kousseri

Commune de Meri

Région de l'Extrême-Nord
Désignation des MO/MOD

Services déconcentrés Régionaux

Département du Diamaré
Services déconcentrés départementaux

Commune de Bogo

Commune de Dargala

Commune de Gazawa

Commune de Maroua I

Commune de Maroua II

Commune de Maroua III
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34 9                       393 225 000   31

99                    2 319 105 000   

35 12                       283 000 000   33

36 7                       228 778 000   34

37 13                       356 278 000   35

38 36                       432 378 000   37

39 4                         79 778 000   41

40 1                         27 778 000   41

41 6                       233 778 000   41

42 4                         94 778 000   42

83                    1 736 546 000   

43 3                         43 000 000   43

44 2                         35 778 000   43

45 21                       315 778 000   44

46 11                       212 778 000   46

37                       607 334 000   

47 14                       344 833 000   48

48 14                       300 178 000   50

49 12                       175 728 000   51

50 7                         97 778 000   53

51 19                       411 778 000   54

52 26                       477 040 640   56

53 5                       117 765 000   59

54 4                         99 778 000   60

101                    2 024 878 640   

438           9 720 886 071   

Commune de Roua

TOTAL Département

TOTAL REGION

ANNEXES

Commune de Bourrha

Commune de Hina

Commune de Koza

Commune de Mogode

Commune de Mokolo

Commune de Mozogo

Services déconcentrés départementaux

Commune de Mouvouldaye

Commune de Moutourwa

Commune de Porhi

TOTAL Département

Département Mayo Sava
Services déconcentrés départementaux

Commune de Kolofata

Commune de Mora

Commune de Tokombéré

TOTAL Département

Département Mayo Tsanaga

Commune de Mindif

Commune de Yagoua

TOTAL Département

Département du Mayo Kani
Services déconcentrés départementaux

Commune de Dziguilao 

Commune de Guidiguis

Commune de Kaélé
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition de 02 ordinateurs complets, 

01 photocopieur et 05 onduleurs
AG        5 750 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINFOPRA 

EN

DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/05/2016

2
Electrification rurale de l'axe Dina Massa 

Bigdim (Phase I)
AI      75 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

3
Electrification rurale de l'axe bangana-

Guiseye(phase I)
AI      55 400 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

4
Réalisation d'une AEP au Canton de 

Meskine (phase I)
AI      62 485 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

5
Réhabilitation de la toiture et du bâtiment 

annexe de la DRMINEE EN
BEC      12 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

6

Réalisation des travaux de bornage et de 

construction de la DD MINEE à Mokolo 

(Phase 1)

BEC      60 000 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINEE EN
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

7
Construction du marché frontalier de 

Fotokol
BEC    180 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

8

Maîtrise d'oeuvre des travaux de 

construction du marché frontalier de 

Fotokol

SPI      20 000 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/09/2016

9
Construction des magasins de stockage 

de Yakan
BEC      71 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

10
Construction des magasins de stockage 

de Doyan
BEC      71 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

11
Construction des magasins de stockage 

de Midjombodi
BEC      71 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

12
Production de foyers améliorés dans le 

cadre de l'opération sahel vert
AI      84 240 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

13

Acquisition de moto-pompes et 

accessoires d'arrosage pour le 

reboisement en 2 lots

AG      30 630 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

14

Construction et équipement de 10 

forages dans les sites reboisés du sahel 

vert

AI      54 000 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

15 Mise en defens de sites reboisés AI      49 158 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINEPDED 

EN

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

16

Travaux de construction de la délégation 

régionale de l'Habitat et du 

developpement urbain (Phase III)

BEC      75 000 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINHDU EN
GG

17 Réhabilitation de la DR MINMIDT EN BEC        5 000 000   
DR MINMAP EN / 

DR MINMIDT EN
DC 20/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 23/03/2016 22/04/2016

18
Construction des infrastructures au 

CNFZV de Maroua
BEC      20 000 000   

DR MINMAP EN / 

CNFZV DE 

MAROUA

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

19

Travaux de vulgarisation des résultats de 

la recherche en vue de l'amélioration de 

la production et du stockage sémencier 

du nyébé dans la région de l'Extrême-

Nord 

SPI        5 000 000   
DR MINMAP EN / 

CRR DE MAROUA
AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

20

Travaux de vulgarisation des résultats de 

la recherche en vue de l'amélioration de 

la production et du stockage sémencier 

du soja dans la région de l'Extrême-Nord 

SPI        5 000 000   
DR MINMAP EN / 

CRR DE MAROUA
AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/05/2016

21
Acquisition de mobilier de bureau (tables, 

chaises, armoires)
AG        5 000 000   

DR MINMAP EN / 

CRR DE MAROUA
DC 22/01/2016 23/02/2016 15/03/2016 13/04/2016 13/06/2016

1 016 663 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Branchement électrique à l'ENIET de 

Maroua
AI 12 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / ENIET 

DE MAROUA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Equipement de l'atelier d'électricité de 

l'ENIET de Maroua
AG 20 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / ENIET 

DE MAROUA

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

3
Construction d'un forage à l'ENIET de 

Maroua
AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

ENIET DE 

MAROUA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/05/2016

4
Construction d'un bloc administratif au 

Lycée de Ndoukoula
BEC 27 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

LYCEE DE 

NDOUKOULA

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de Harde
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / CES 

DE HARDE

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

6
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de Ngassa
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / CES 

DE NGASSA

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

105 500 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP SAKA-ZAMAYE
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Baguirim
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Guirle
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

DEPARTEMENT - DIAMARE

COMMUNE DE BOGO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Moko-Zoumaï
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Tchakamadje
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

6
Ouverture de la piste agricole de Borei-

Tchakamadje-Baguirim
ROUTE 20 000 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

7 Construction d'un ponceau à Keraaré-Borei AI 15 000 000
COMMUNE DE 

BOGO
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

8
Entretien des routes de la Commune de 

Bogo
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

BOGO
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

113 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP NGANDARMA
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

DARGALA 

AONO 13/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Construction d’une halle de marché à 

Dargala
BEC 31 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

DARGALA 

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

3
Entretien des routes de la Commune de 

Dargala
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

DARGALA 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

77 778 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Gazawa
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

GAZAWA 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

27 778 000

TOTAL

COMMUNE DE GAZAWA

TOTAL

TOTAL

COMMUNE DE DARGALA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

1
Construction des Centres Préscolaires 

Communautaires (CPC) à Palar 2
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

2
Construction d'une (01) clôture à l'EMP 

Carrefour PARA
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Salak 2
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

4
Forage d'un forage équipé de PMH au 

complexe CEAC et PA Meskine
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

5
Forage d'un forage équipé de PMH à Bao-

Hossere
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

6 Forage d'un forage équipé de PMH à Talliel AI 8 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

7
Ouverture de la piste agricole Tchas déo-

Sabongari-Magalare
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

8 Equipement du CEAC de Meskine AG 10 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 02/05/2016 02/06/2016

COMMUNE DE MAROUA I
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

9 Construction du CZV de Meskine BEC 30 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

10
Entretien des routes de la Commune de 

Maroua I
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

11
Equipement en matériel médical au CSI de 

Katoual
AG 8 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 02/05/2016 01/07/2016

12 Aménagement de l'ICE de Maroua BEC 15 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

186 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Zawaye
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

2
Construction du Centre d'Alphabétisation 

Fonctionnel (CAF) de Mogazang
BEC 12 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

3 Construction du marché à bétail de Dogba BEC 30 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

4
Construction d'une marre artificielle à 

Soukoungo Naibi
AI 30 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 16/09/2016

COMMUNE DE MAROUA II

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

5
Entretien des routes de la Commune de 

Maroua II
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

6
Appui au reboisement dans la Commune 

de Maroua II
AI 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA II

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

137 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à EP de Djedjebe
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA III 

AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Entretien des routes de la Commune de 

Maroua III
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA III 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

46 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l' EP de Tlalambouzoum (lot 1)
19 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l' EP de Dogba (lot 2)
19 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l' EP de Tchabawol Zalla (lot 3)
19 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

TOTAL

COMMUNE DE MERI

BEC

TOTAL

COMMUNE DE MAROUA III
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

4 Appui à l'opération Sahel Vert AI 34 560 000
COMMUNE DE 

MERI
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

5
Réhabilitation de la piste agricole de 

Tchere-Ferme d'application de Dogba
ROUTE 10 000 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

6 Equipement du CEAC de Meri AG 10 000 000
COMMUNE DE 

MERI
DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

7
Entretien des routes de la Commune de 

Meri
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

MERI
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

8 Construction du CSI de Dougour (lot 1) 50 000 000
COMMUNE DE 

MERI
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/08/2016

9 Construction du CSI de Zalla (lot 2) 50 000 000
COMMUNE DE 

MERI
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/08/2016

239 338 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Foutout
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA 

AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

2
Entretien des routes de la Commune de 

Ndoukoula
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

COMMUNE DE NDOUKOULA

TOTAL

BEC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

Zongoya
AG 8 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA 

DC 20/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 23/03/2016 23/05/2016

4
Construction du Centre Préscolaire 

Communautaire (CPC) de Djiddeo
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

NDOUKOULA 

AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

62 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Soukoungo
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

PETTE 

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

2
Entretien des routes de la Commune de 

Pette
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE  

DE PETTE

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

3
Construction de la Clôture du CSI de 

Doubbel
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE  

DE PETTE

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

76 778 000

1 075 062 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL

COMMUNE DE PETTE

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition du mobilier de bureau DDFOP AG 6 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / DD 

MINEFOP 

DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

2 Achèvement de la perception de darak BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

PERCEPTION DE 

DARAK

AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

3
Construction de bureau de douane à 

Fotokol
BEC 50 000 000

DR MINMAP EN / 

BUREAU 

DOUANE 

FOTOKOL

AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/06/2016

4
Construction du bureau de douane à 

Kousseri
BEC 50 000 000

DR MINMAP EN / 

BUREAU 

DOUANE 

KOUSSERI

AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe a CETIC de Goulfey
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / CETIC de 

Goulfey

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

6

Equipement du Centre de Ressource 

Multimedia en 15 ordinateurs complets, 15 

tables, 15 chaises, un scanner, les 

connexions réseaux et un serveur au LB de 

Kousseri

AG 20 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / LB DE 

KOUSSERI

DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 10/03/2016 10/05/2016

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de Zimado
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / CES DE 

ZIMADO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

214 000 000

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

TOTAL

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Equipement en matériel médical au CSI de 

Kofia
AG 8 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA 

DC 25/01/2016 26/02/2016 16/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

2
Entretien des routes de la Commune de 

Blangoua
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA 

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/08/2016

35 778 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Darak
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

AONO 42389 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 12/08/2016

2 Construction du CMPJ de Darak (suite) BEC 60 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DARAK

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 12/08/2016

87 778 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Fotokol
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

FOTOKOL
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/07/2016

2
Equipement en matériel médical au CSI de 

Kordo
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

FOTOKOL
DC 11/01/2016 12/02/2016 26/02/2016 07/03/2016 06/05/2016

35 778 000

COMMUNE DE DARAK

TOTAL POUR COMMUNE DE DARAK

COMMUNE DE FOTOKOL

TOTAL POUR COMMUNE DE FOTOKOL

COMMUNE DE BLANGOUA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Entretien de routes de la Commune de 

Goulfey
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

2
Equipement en matériel médical au Hôpital 

de district de Djagara
AG 8 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

GOULFEY

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

35 778 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Hile Alifa
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

2
Travaux de construction d'un magasin 

stockage à Abassouni II (RP)
BEC 6 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 01/05/2015 24/06/2015 14/07/2015 27/07/2015 27/10/2015

3
Travaux de construction d'un hangar à 

Abassouni III (RP)
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 04/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

4
Travaux de construction d'un abattoir à 

Bargaram II (PNDP)
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 04/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

COMMUNE DE HILE ALIFA

TOTAL POUR COMMUNE DE GOULFEY

COMMUNE DE GOULFEY
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

5
Travaux de réalisation d'un forage à 

Bargaram II (RP)
AI 6 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA

AONO 05/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

6
Travaux de construction d'un marché à 

betails à Tchika (PNDP)
BEC 29 833 139

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 05/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

7
Travaux de construction du CSI de 

Bargaram (Phase I) (RP)
BEC 14 404 292

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 06/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

8 Aménagement du logement du Maire (RP) BEC 7 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

HILE ALIFA 

AONO 06/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 25/07/2016 25/10/2016

104 015 431

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

la DDADER de Kousseri
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

2
Réhabilitation de la piste agricole de Kabe-

Arkis
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

3
Entretien des routes de la Commune de 

Kousseri
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE HILE ALIFA

COMMUNE DE KOUSSERI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Krouang (RP)
BEC 23 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI 

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de Massil Alkanam (RP)
BEC 23 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI 

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

6 Réalisation d'un forage à Ngamadja (RP) AI 9 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONR 21/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 24/06/2016 24/08/2016

7 Achat d'un camion benne (RP) AG 60 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KOUSSERI

AONO 15/04/2016 26/05/2016 10/06/2016 20/06/2016 09/08/2016

165 778 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Logone Birni
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

2 Construction du CSI de PSSAH BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

LOGONE BIRNI

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

77 778 000

TOTAL POUR COMMUNE DE KOUSSERI

COMMUNE DE LOGONE BIRNI

TOTAL POUR COMMUNE DE LOGONE BIRNI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Dague
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAKARY

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/05/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Digam
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAKARY

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/05/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Woulky
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAKARY

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/05/2016

4
Entretien des routes de la Commune de 

Makary
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/07/2016

5
Transfert aux communes dans le cadre de 

l'appui à l'opération Sahel Vert
AI 17 280 000

COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

6
Ouverture de la piste agricole de Maladi-

Kokio
ROUTE 10 000 000

COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

79 058 000

1
Entretien des routes de la Commune de 

Waza
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

WAZA 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

27 778 000

COMMUNE DE WAZA

TOTAL POUR COMMUNE DE WAZA

COMMUNE DE MAKARY

TOTAL POUR COMMUNE DE MAKARY
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de MISDE
BEC 24 000 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

ZINA 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Entretien des routes de la Commune de 

Zina
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

LOGONE ET 

CHARI / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 18/07/2016

3
Achèvement de la construction du CSI de 

Hollom
BEC 12 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

4
Achèvement de la construction du CSI de 

Zagara
BEC 14 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

ZINA

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

77 778 000

941 297 431TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL POUR COMMUNE DE ZINA

COMMUNE DE ZINA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equipement DDEPIA Mayo-Danay AG 5 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

DD MINEPIA 

MAYO 

DC 22/01/2016 23/02/2016 15/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

2

Acquisition de 06 ordinateurs complets 

(ordinateurs + imprimantes + onduleurs surge) à 

la DDEFOP

AG 6 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

DD MINEFOP 

MAYO 

DC 22/01/2016 23/02/2016 15/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

3
Extension de la connexion internet à la 

DDEFOP Mayo danay
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

DD MINEFOP 

MAYO 

AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 06/06/2016

4
Réhabilitation et aménagement de la station 

météo de Yagoua
BEC 10 000 000

DR MINMAP EN / 

DD MINT MAYO 

DANAY

AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 29/07/2016

5
Construction d’un bloc de 02 salles de classe au 

CES de WOUDATA-KOTKON :
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE 

WOUDATA-

KOTKO

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de Datchka-Yoldeo
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE 

DATCHKA-

YOLDEO

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de Sirlawe
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE 

SIRLAWE

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

lycée de Dadjamka
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LYCEE DE 

DADJAMKA

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

9
Construction de 02 salles de classe au CETIC 

de DJondong
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CETIC DE 

DJONDONG

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

CES de Guinane
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE 

GUINANE

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

11
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

CES de Thiou
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE THIOU

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

12
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

CES de Gangalang
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CES DE 

GANGALANG

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

13
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

Lycée de Kongkorong
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LYCEE DE 

KONGKORONG

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

lycée de Gouing Taala
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LYCEE DE 

GOUING TAALA

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

15
Construction d'un atelier MENU au CETIC de 

Tchatibali
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CETIC DE 

TCHATIBALI

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

16
Construction d'un atelier de mécanique 

automobile au lycée technique de Doukoula
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LY TECH DE 

DOUKOULA

AONO 21/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

17
Equipement d'un atelier de mécanique 

automobile au lycée technique de Doukoula
AG 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LY TECH DE 

DOUKOULA

AONO 21/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 17/06/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

18
Equipement de l'atelier d'électricité au CETIC de 

VADA
BEC 8 300 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

CETIC DE VADA

AONO 21/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

19 Construction d’un forage au lycée d'Oulargo BEC 8 500 000

DR MINMAP EN / 

LYCEE 

D'OULARGO

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

20

Equipement du Centre de

Ressources Multimédia en 15 ordinateurs 

complets; 15

tables; 15 chaises; un scanner; les connexions 

réseaux et

AG 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

LYCEE DE 

GUIRVIDIG

DC 22/01/2016 23/02/2016 15/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

325 800 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Mbrao
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2 Construction du centre de santé de Gangalang BEC 50 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

3 Achèvement des travaux du CSI de Going Taala BEC 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4 Entretien routier dans la commune de Datcheka ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP Going Taala
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

TOTAL

COMMUNE DE DATCHEKA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

6
Construction de l'hôtel de ville de Datchéka 

(RP)
BEC 185 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

GG

7
Maîtrise d'oeuvre de la construction de l'hôtel de 

ville de Datchéka (RP)
SPI 14 800 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

GG

336 578 000

1 Construction du CSI de Koudou Waita BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

GOBO
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 26/08/2016

2 Construction du CZV de Nouldaina BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

GOBO
AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

3 Entretien routier de la commune de Gobo ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

GOBO
AONO 13/04/2016 08/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 11/10/2016

107 778 000

1
Construction de logements d'astreinte pour 

enseignant à l'EP de Kartoua
BEC 14 500 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUEME 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

2 Entretien routier de la commune de Gueme ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUEME 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/07/2016

COMMUNE DE GOBO

TOTAL POUR COMMUNE DE GOBO

COMMUNE DE GUEME

TOTAL POUR COMMUNE DE DATCHEKA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

3
Construction d'un bloc de latrines au marché de 

Kartoua ( PNDP)
BEC 5 300 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUEME 

AONO 28/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

4
Construction d'un bloc de latrines au marché de 

Dabaye ( PNDP)
BEC 5 300 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUEME 

AONO 28/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

52 878 000

1
Construction des blocs maternels à l'EMP de 

BANGANA
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de GOURVAYE
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 18/07/2016

3
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Douseye
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

4
Construction d'un centre de collecte de lait à 

Bangana
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 04/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

5
Construction d'une halle de vente de poissons à 

Guizeye
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 04/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

6
Electrifictrification rurale de Dana-Bangana 

(Phase II)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUERE

GG

COMMUNE DE GUERE

TOTAL POUR COMMUNE DE GUEME
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

7
Electrifictrification rurale de Guere/Guizeye 

(Phase II)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUERE

GG

8

Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe + 01 bureau directeur + 01 

secretariat à la SAR/SM de Bangana

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 04/02/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

9 Entretien routier commune de Guere ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

GUERE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

216 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Mihao
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
Construction d'un logement d'astreinte du centre 

de santé intégré de Madalam
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 31/03/2016 01/08/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Lougoye-Kamas (Chefferie)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Sadamakou
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à la 

brigade terre de Kai-kai
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KAÏ-KAÏ

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE GUERE

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

6
Entretien routier des routes rurales dans la 

commune de Kai-kai
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Dobggo (RP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 19/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Daloa (RP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 19/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

lycée de Kai kai(RP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 01/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 18/07/2016

162 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Dangmiguiri
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 19/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

2 Equipement en matériel médical au CSI Zidim AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

DC 20/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

3 Entretien de la voirie en terre de Kalfou ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

4 Entretien routier de la commune de Kalfou ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

97 778 000

COMMUNE DE KALFOU

TOTAL POUR COMMUNE DE KALFOU

TOTAL POUR COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de FOULAYE
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles 

de classe EP GUISSIA SUD
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

Bouzar
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 05/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

4 Construction d'un abattoir à Doukoula BEC 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

5 Construction du CZV de Doukoula BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

6 Entretien routier commune de Kar hay ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

7
Agrandissement et aménagement de la tribune 

de Kar-Hay (RP)
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 04/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 18/07/2016

8
Achèvement de la construction de 02 salles de 

classe à l'EP de Guissia SUD (RP)
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 04/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 18/07/2016

COMMUNE DE KAR-HAY
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

9 Réalisation d'un forage au CSI de Takréo (RP) AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KAR-HAY

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

10
Entretien des routes dans la ville de 

Doukoula(RP)
ROUTE 6 900 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

11
Tracée des routes dans la ville de Doukoula 

(voirie urbaine) (RP)
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

12
Extension du réseau électrique à Douaya et au 

CSI de Mongom (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

13
Electrification de la ville de Doukoula par les 

panneaux solaires (RP)
AI 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

240 678 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Barabaye
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 11/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

2 Equipement du CEAC de Maga AG 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

DC 11/01/2016 12/02/2016 02/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

3 Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/07/2016

COMMUNE DE MAGA

TOTAL POUR COMMUNE DE KAR-HAY
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

4
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Maga (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 12/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

5
Construction d'une salle de classe à l'EP 

bilingue de Maga (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 12/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

6
Construction d'une salle de classe à l'EP  de 

Barabaye (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 12/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

7
Construction d'une salle de classe à l'EP  de 

Tékélé-Goromo (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 12/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

8
Construction d'une salle de classe à l'EP 

bilingue de Pouss (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 13/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

9
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Tékélé (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 13/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

10
Construction d'une salle de classe à l'EP 

bilingue de Madiogo (RP)
BEC 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 13/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

122 778 000TOTAL POUR COMMUNE DE MAGA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de DJaolane
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Baiga
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3 Forage équipé de PMH au CSI de KADA'A AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 09/05/2016 09/09/2016

4
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Troke (RP)
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

5
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Manhounouga (RP)
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

6 Entretien routier dans la commune de Tchatibali ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

96 278 000

1 Travaux de Construction du CMPJ de WINA BEC 100 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

WINA

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

2
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du 

CMPJ de WINA
SPI 10 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

WINA

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 09/05/2016 09/09/2016

COMMUNE DE WINA

COMMUNE DE TCHATIBALI

TOTAL POUR COMMUNE DE TCHATIBALI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

3 Construction d'un forage équipé de PMH à Wina AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

WINA

AONR 12/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

4 Entretien routier dans la commune de Wina ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

WINA 

AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

5
Réfection du bâtiment principal du CMA de 

Wina
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

COMMUNE DE 

WINA 

AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 11/05/2016 20/07/2016

165 778 000

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Hléké
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONR 05/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 12/05/2016 12/07/2016

2
Réhabilitation de la piste agricole de Djepetsou- 

Djafgadji
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

3
Electrification rurale axe Dinamassa-Bidim 

(Phase 1)
AI 228 447 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

4 Entretien routier de la commune de Yagoua ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Woudata (RP)
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE WINA

COMMUNE DE YAGOUA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

lycée de Toukou(RP)
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

7 Réhabilitation de l'EP de Tchéke (RP) BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

8
Electrification du site de décortiqueuse de 

Bagara (RP)
AI 25 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

9 Construction du CSI de Domo (phase 3) (RP) BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
DC 07/03/2016 07/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

393 225 000

2 319 105 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL POUR COMMUNE DE YAGOUA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Equipement divers de bureau DDMINEPAT 

Mayo Kani
AG 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINEPAT MAYO 

KANI

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

2
Construction de la clôture et d'une

guerite d'accès DDMINEPAT Mayo Kani
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINEPAT MAYO 

KANI

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 12/09/2016

3
Réalisation des travaux de réfection de la 

DDMINTOUL MAYO KANI
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / DD 

MINTOUL MAYO 

KANI

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

4
Construction de la Sous-Préfecture de 

Mindif
BEC 90 000 000

DR MINMAP EN / 

PREFECTURE 

MAYO KANI

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

5
Construction d'un bloc de 02 salles de

classe au CETIC DE KANI
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

CETIC DE KANI

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

6
Construction d'un bloc de 02 salles

de classe au CETIC DE KEO-KEO:
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

CETIC KEO KEO

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

7
Construction d’un bloc de 02 salles

de classe au CES de MOUMOUR
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / CES 

DE MOUMOUR

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

8

Construction d'un bloc de 02

salles de classe au CETIC DE 

MOUTOURWA:

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

CETIC DE 

MOUTOURWA

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

9

Construction d’un bloc de 02

salles de classe au CES de 

MANDAIGOUM :

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

CETIC DE 

MANDAIGOUM

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

DEPARTEMENT - MAYO KANI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

10

Construction d’un bloc de 02

salles de classe au CES DE GOLON-

DAKRI:

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / CES 

DE DE GOLON-

DAKRI

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

11
Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe CES de NENBAKRI-TOULOUM :
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / CES 

DE NENBAKRI-

TOULO

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

12
Construction d’un atelier menuserie au 

CETIC DE TOULOUM:
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

CETIC DE 

TOULOUM

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

283 000 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe EP DZIGUILAO GROUPE 

2

BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe EP GOUNDAYE 2
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

3
Construction d’une halle de marché à 

Goundaye
BEC 31 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

4
Construction d’une halle de marché à 

Dziguilao
BEC 31 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

5
Entretien routier dans la commune de 

Dziguilao
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 21/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 20/06/2016 20/09/2016

COMMUNE DE DZIGUILAO

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

6 Achèvement du CSI de Mbrodong (RP) BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

7
Construction du pavillon mère et enfant du 

CSI de Goundaye
BEC 70 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

228 778 000

1
 Construction des blocs maternels 

COMMUNE DE GUIDIGUIS
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

2

EP GUIDIGUIS GROUPE 1 - Construction 

d'un (01) bloc

de deux (02) salles de classe COMMUNE 

DE GUIDIGUIS

BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

3

EP WAIBA - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02)

salles de classe COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Tercin
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Dzanini
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Torok-Ouro Sirfou
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

TOTAL

COMMUNE DE GUIDIGUIS
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Haoussare
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

8
Construction d'un centre de collecte de lait 

à Guidiguis
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

9
Construction d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Féo-Eba
AI 15 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

10 Electrification Rurale de Kourbi (Phase 2) AI 44 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

GG

11
Electrification Rurale de Guidiguis 

Doubane
AI 78 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/09/2016

12
Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable 

à Guidiguis (phase 2)
AI 60 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

GG

13
Entretien routier dans la Commune de 

Guidiguis
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS

AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

356 278 000TOTAL POUR COMMUNE DE GUIDIGUIS
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1

Lac de Boboyo (Mayo-Kani) : construction 

d'un bar

restaurant et de bancs publics

BEC 25 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2

Lac de Boboyo (Mayo-Kani) :équipement 

de la structure

d'accueil

BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Djamboutou
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Moumour
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Poukebi
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

6 Construction du CZV de LARA BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/08/2016

7 Construction du CZV de Midjivin BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

8 Electrification Rurale au CETIC DE KANI AI 35 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

9
Entretien routier dans la commune de 

Kaele
ROUTE 2 778 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

COMMUNE DE KAELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

10
Equipement en matériel médical du CSI de 

Mboursou
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

11
Construction d'un forage avec pompe au 

CSI de Moumour:
AI 8 500 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

12
Equipement en matériel médical du CSI de 

Zaklang:
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

13
Equipement en matériel médical du CSI de 

Midjivin:
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 26/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

14
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe avec latrines à l'EP de  Bololo (RP)
BEC 17 400 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

15
Construction d'une salle de classe avec 

latrines à l'EP de Dambale (RP)
BEC 8 700 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

16
Construction d'une salle de classe avec 

latrines à l'EP de Foulou (RP)
BEC 8 700 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

17
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe avec latrines à l'EP de Mamore (RP)
BEC 17 400 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

18
Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe avec latrines à l'EP de Balane (RP)
BEC 17 400 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

19
Construction d'un magasin à la mairie de 

Kaele (RP)
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

20
Extension de la tribune au stade municipal 

(RP)
BEC 15 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

21
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Pouguere-lara (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

22
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Gazaro( boboyo) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

23
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Ouro-kessoun (tchéode-midjivin) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

24
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Mahaï (Midjivin) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

25
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Moundjoui (midjivin) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

26
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Poudjiessoua (matchiolata- lara) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

27
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Tepoukouri djafado (boboyo) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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d'offres
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

28
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Tibiri (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

29
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Balane (Gaban-lara) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

30
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Zaguiere (Kaele) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

31
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Gala (midjivin) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

32
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Gala-Goudron (midjivin) (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

33
Réhabilitation d'un bloc des salles de 

classe à Gapring (RP)
AI 9 500 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

34
Connexion du village Dardo au reseau 

ENEO (RP)
AI 15 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

35
Electrification rurale du CETIC de Zouzoui 

(RP)
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

36
Acquisition du matériel informatique à la 

mairie de kaele (RP)
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 26/02/2016 29/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

432 378 000TOTAL POUR COMMUNE DE KAELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
 Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Mogom
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Entretien routier dans la commune de 

Mindif
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 25/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/09/2016

3
 Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe à l'EP de Djoye-wo (RP)
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Yatan (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 06/05/2016 06/07/2016

79 778 000

1
Entretien routier dans la commune de 

Moulvoudaye
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 17/06/2016

27 778 000

1
Construction du parc de vente de porc de 

Moutourwa
BEC 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

2
Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable 

à Moutourwa (phase 2)
AI 100 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

GG

COMMUNE DE MOULVOUDAYE

TOTAL POUR COMMUNE DE MOULVOUDAYE

COMMUNE DE MOUTOURWA

COMMUNE DE MINDIF

TOTAL POUR COMMUNE DE MINDIF
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

3
Entretien routier dans la commune de 

Moutourwa
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 25/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/09/2016

4 Construction du CSI de Laf BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

5
Equipement en matériel médical du CSI de 

Laf
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO KANI / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Laf
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

233 778 000

1

EP BISSEO - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02)

salles de classe

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

PORHI
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

2
Construction d'un centre de collecte de lait 

à TOULOUM
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

PORHI
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

3
Construction d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Nimbakri-Touloum
AI 15 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

PORHI

AONR 26/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 06/06/2016 06/07/2016

4 Entretien routier dans la commune de Porhi ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

PORHI
AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 09/09/2016

94 778 000

1 453 546 000

COMMUNE DE PORHI

TOTAL POUR COMMUNE DE PORHI

TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE MOUTOURWA

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 42



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation de la Délégation Départementale 

des Forêts et de la Faune du Mayo Sava
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / DD 

MINFOF MAYO 

SAVA

AONO 07/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/05/2016

2
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe CES DE MORA SULTANAT
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

CES DE MORA 

SULTANAT

AONO 07/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/06/2016

3
 Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

au Lycée de GALAGA MADA KOLKOCH
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

LYCEE de 

GALAGA MADA 

AONO 07/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

43 000 000

1 Entretien des routes de la Commune Kolofata ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 16/09/2016

2 Réalisation d'un forage à PMH à Kerawa AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONR 12/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 23/05/2016 22/07/2016

35 778 000TOTAL POUR COMMUNE DE KOLOFATA

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

TOTAL

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE KOLOFATA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1
Construction des logements d'astreinte pour 

enseignant de l'Ecole Publique MEME 2
BEC 14 500 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 08/01/2016 02/03/2016 22/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Mangavé
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 08/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

3 Entretien des routes de la Commune de Mora ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 08/01/2016 02/03/2016 22/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

4
Equipement en matériel médical du CSI de 

MAGDEME
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

DC 11/01/2016 12/02/2016 02/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

5
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de SERA LDOUMDA (RP)
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 11/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

6
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de VAME (RP)
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

7
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de MOKOL (RP)
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 12/01/2016 04/03/2016 23/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

8
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de MEKE/MOGODE (RP)
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

COMMUNE DE MORA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

9
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de IGAWA MEME (RP)
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 14/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

10
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe au Lycée de Kourgui (RP)
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 14/01/2016 07/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

11
Construction d'une maternité au CSI de KOSSA 

(RP)
BEC 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 13/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

12
Construction d'une maternité au CSI de 

OUDJILA (RP)
BEC 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 13/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

13
Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP 

de JILVE (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

14
Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP 

de TALA MOKOLO (RP)
AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

15
Construction d'un forage équipé de PMH au 

CES de GODIGONG (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

16
Construction d'un forage équipé de PMH à Mora 

(WALADE 3) (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 
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marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

17
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MBALALA DOUME (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

18
Construction d'un forage équipé de PMH à Mora 

(Mokolo) (RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MORA

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

19
Acquisition d'une ambulance équipée pour 

l'hôpital de Mora (RP)
AG 29 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

DC 18/01/2016 19/02/2016 09/03/2016 11/04/2016 26/05/2016

20 Entretien routier de la commune (RP) ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

21 Entretien routier de la commune ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO SAVA / 

COMMUNE DE 

MORA

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

315 778 000

1 Constrution d'un à PMH à Tindirme AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

2 Entretien voirie en terre de Tokombéré ROUTE 40 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

Warba
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE MORA

COMMUNE DE TOKOMBERE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

4
Equipement en matériel médical au CSI de 

Mamza
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
DC 15/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

5
Entretien routier dans la commune de 

Tokombéré
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Ftak
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EMP de Galaga Mada Kolkoch
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Dzagamtagna
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 04/05/2016 04/08/2016

9
Construction d'un centre de collecte de lait à 

Maka-lingaye
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EMP de Tokombéré
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 20/04/2016 20/07/2016

11
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Mbidimé (Makalingaye)
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

212 778 000

607 334 000TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE TOKOMBERE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'une salle multimédia à la 

SAR/SM DE RHUMSIKI:
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ DD MINEFOP 

MAYO 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

2

Cablage réseau informatique et fourniture 

de dix ordinateurs complets à la salle 

multimédia à la SAR/SM DE MOKOLO:

AG 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ DD MINEFOP 

MAYO 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

3

Acquisition de 6 ordinateurs complets 

(Ordinateurs, imprimante, Onduleur, Surge) 

à la DDEFOP MAYO TSANAGA

AG 6 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ DD MINEFOP 

MAYO 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

4

Etudes techniques en vue de la 

construction d'un barrage

collinaire à MAHDJA à MAYO MOSKOTA

SPI 33 333 000
MINMAP / DD 

MINTP MAYO 

TSANAGA

AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

5
Construction de la Sous-Préfecture de 

Mogodé
BEC 90 000 000

DR MINMAP EN / 

PREFECTURE 

DU MAYO 

TSANAGA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 25/07/2016

6
Equipement de la résidence du Préfet du 

MayoTsanaga à Mokolo
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ PREFECTURE 

DU MAYO 

TSANAGA 

DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 24/05/2016

7
Construction d’un bloc de deux salles de

classe au CES D'UDKIA
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ CES  D'UDKIA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

8
Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe au CES BOULA :
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ CES de BOULA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

9
Construction d’un bloc de deux salles de 

classe CETIC DE BOUKOULA
BEC 19 500 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ CETIC DE 

BOUKOULA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

10

Construction de la clôture Délégation 

Départementale MINEPDED du Mayo 

Tsanaga Phase 2

BEC 20 000 000
DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ DDEPNDD

AONO 07/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/06/2016

11

Réalisation des travaux de bornage et de 

Construction de la Délégation 

Départementale de l'Eau et de l'Energie à 

Mokolo (phase 1)

BEC 60 000 000
DR MINMAP EN / 

DD MINEE MT
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

12
Construction d'une salle multimédia à la 

SAR/SM DE RHUMSIKI
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ SAR/SN DE 

RHUMSIKI

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

13

Câblage réseau informatique et fourniture 

de 10 ordinateurs complets à la salle multi-

média de la SAR/SM de Mokolo

AG 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ SAR/SN DE 

RHUMSIKI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

14
Acquisition de six ordinateurs complets  à 

la DDEFOP du Mayo Tsanaga
AG 6 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ SAR/SN DE 

RHUMSIKI

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

344 833 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP TCHEVI - 

COMMUNE DE BOURRAH

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP OUDDA LAKA - 

COMMUNE DE BOURRAH

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3
Entretien des routes de la commune de 

Bourha
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/09/2016

4
Construction d'un forage avec pompe au 

CSI de Ouda
AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

BOURHA

AONR 18/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 22/04/2016 22/06/2016

5
Construction d'un forage avec pompe au 

CSI de Mbola
AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

BOURHA

AONR 18/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 22/04/2016 22/06/2016

6 Construction d'un CSI de PASSA BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 01/08/2016

7
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe au CES de WATIR (RP)
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

8 Entretien de la voirie (RP) ROUTE 15 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

COMMUNE DE BOURHA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

9 Fabrication de 240 Tables bancs (RP) AG 7 200 000
COMMUNE DE 

BOURHA
DC 29/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

10
Finition de dix (10) salles de classe en trois 

(03) lots (RP)
BEC 45 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

11
Construction d’une salle d’hospitalisation à 

Hôpital de District de Bourha (RP)
BEC 28 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

12
Construction de cinq (05) forages  phase 1 

(RP)
AI 24 500 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

13 Clôture de cinq (05) forages (RP) AI 5 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

14
Agrandissement de la tribune de fête de 

Bourha (RP)
BEC 14 700 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 03/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

300 178 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP GAMDOUGOUM
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un forage équipé de PM à 

Marbak:
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

HINA

AONR 22/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

COMMUNE DE HINA

TOTAL POUR COMMUNE DE BOURHA

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 51



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

3
Entretien des routes de la Commune de 

Hina
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 05/05/2016 05/09/2016

4
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe au CETIC de Hina (RP)
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

5
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe au Lycée de Hina (RP)
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

6
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de WADA (RP)
BEC 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

7
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de BERING (RP)
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

8
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de MOTOROK (RP)
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

9
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de TRY (RP)
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

10
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de LESNAI (RP)
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 
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de l'appel 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

11
Construction d'une (01) salle de classe à 

EP de BOUDOUMDJEREK (RP)
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 26/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

12
Equipement en plaque solaire de la Mairie 

de Hina (RP)
AG 6 950 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

HINA 

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 16/05/2016 15/07/2016

175 728 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP GABAS - 

COMMUNE DE KOZA

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

KOZA
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

2
Electrification Rurale de NDROAT (KOZA) 

phase 2
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

3
Entretien des routes de la Communale de 

Koza
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

4
Construction d'une salle de classe à l'EP 

NDOUVGUI (RP)
BEC 7 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 05/05/2016 05/08/2016

5
Construction d'une salle de classe à l'EP 

LDAMA (RP)
BEC 7 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 09/03/2016 02/05/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

6
Construction d'une salle de classe à l'EP 

HAZALAK (RP)
BEC 7 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 09/03/2016 02/05/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

7
Construction d'une salle de classe à l'EP 

BIGDE (RP)
BEC 7 000 000

COMMUNE DE 

KOZA
AONO 09/03/2016 02/05/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

97 778 000

TOTAL POUR COMMUNE DE HINA

COMMUNE DE KOZA

TOTAL POUR COMMUNE DE KOZA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP RHUMSIKI - 

COMMUNE DE MOGODE

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

2

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP SIR - COMMUNE 

DE MOGODE

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Rhumzou
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOGODE

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 26/04/2016 27/06/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Tchanawa
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOGODE

AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/06/2016

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Barki-Village Kortchi
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOGODE

AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 29/04/2016 29/06/2016

6 Création marre artificlelle à Kouitakwa AI 30 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 16/08/2016

7

Elaboration des plans prévisionnels locaux 

de recyclage, d'insertion et de réinsertion 

professionnelle au niveau communal de 

COMMUNE DE MOGODE

SPI 7 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONR 29/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 02/09/2016

8
Entretien des routes de la Commune de 

Mogodé
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

COMMUNE DE MOGODE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CES de LDIRI (RP)
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe à l'EP de TCHANAWA (RP)
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

11

Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au CETIC de MOGODE  Phase 

1 (RP)

BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

12
Construction d'un bâtiment annexe à la 

Commune de Mogodé (RP)
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

13 Construction d'un pont à MBOUGOINE AI 70 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/10/2016

14 Construction d'un pont à TCHANAWA 47 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

15 Construction d'un pont à KWABJEHTCHE 47 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/08/2016

16 Construction d'un radier à TEKI AI 13 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 23/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

AI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

17 Construction d'un forage à KINGUING AI 9 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOGODE

AONR 22/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 26/05/2016 26/07/2016

18
Construction d'un forage à MOUFTOUM-

KORTCHI
AI 9 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOGODE

AONR 22/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 26/05/2016 26/07/2016

19
Finition d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de SIR
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 23/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

411 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP GUIRDJIVAI
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

2
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP GAWAR
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 42457 07/04/2016 07/07/2016

3
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP MADAMA
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

4
Electrification Rurale du CETIC Mokola 

(phase 2)
AI 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 07/04/2016 07/07/2016

5
Entretien des Route de la Commune de 

Mokolo
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 07/04/2016 08/08/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE MOGODE

COMMUNE DE MOKOLO
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Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

6
Construction d'un Centre de Santé Intégré 

de Amtalia
BEC 50 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

7
Equipement en matériel médical au CSI de 

Goudour
AG 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

DC 15/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 09/05/2016 09/05/2017

8
 Construction d'un Centre de Santé Intégré 

de GOULWA-MOMBOI
BEC 50 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 05/09/2016

9

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipée  à l’EP de ZIVER 

MONTAGNE (RP)

BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

10
Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipée  à l’EP de NGAFAKAT (RP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

11
Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipées à l’EP de KILWO (RP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

12

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipées  à l’EP de MANDERDALAÏ 

(RP)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

13

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipées à l’EP de N 

GOLKODJOLA (RP)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 17/03/2016 17/06/2016
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

14

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe équipées à l’EP BILINGUE de 

MOKOLA (RP)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 19/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

15

Fondation et Elévation des blocs de deux 

salles à EP Bilingue de MOHO et  EP de 

GUELING (RP)

BEC 8 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

16

Fondation et Elévation des blocs de deux 

salles EP de KIDE et EP de LDARBAK 

(RP)

BEC 9 569 395

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

17

Fondation et Elévation des blocs de deux 

salles EP de BILAVAÏ et EP de MAGAWAÏ 

(RP)

BEC 8 500 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

18

Fondation et Elévation des blocs de deux 

salles à EP  de SEKANDE et à EP de 

DEDEP (RP)

BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

19

Fondation et Elévation des blocs de deux 

salles à l'EM  de SABONGARI et à l'EM  

de ZAMAI (RP)

BEC 8 100 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 21/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

20
Couverture charpente CES de GAWAR et 

EP de DJALINGO  AVIATION (RP)
BEC 9 093 245

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

21

Finition de deux blocs de salle de classe au 

CETIC de MOKOLA, à l'EP de MAVOUMAÏ 

et à l'EP BILINGUE de MBOUA (RP)

BEC 12 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016
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prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

22

Construction forage équipé de PMH 

SEKANDE MANDAKA, OUDAGAZA et 

MABASS (RP)

AI 25 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

23
Clôture de la Mairie (1ère et 2e phase) 

(RP)
BEC 15 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

24  Fabrication de 300 tables bancs (RP) AG 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOKOLO

DC 01/02/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

25
Construction forage équipé de PMH à 

RIBIDIS MOKONG et DIMEO (RP)
AI 17 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

26
Entretien des forages dans la Commune de 

Mokolo (RP)
AI 12 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

477 040 640

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP OUDAL
BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2

Construction d'un bureau et logement 

d'astreint du conservateur du Parc National 

de Mozogo-Gokoro

BEC 31 987 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

3
Entretien des routes de la Commune de 

Mozogo
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

COMMUNE DE MOZOGO

TOTAL POUR COMMUNE DE MOKOLO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

4

Construction d'un de deux (02) salles de 

classe équipées des tables bancs à l'EP de 

NGUETCHEWE (RP)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

5

Construction d'un de deux (02) salles de 

classe équipées des tables bancs à l'EP  

de GUELDA (RP)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

MOZOGO

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

117 765 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à EP OUDOUMZARAI-

GOLDAK -COMMUNE DE SOULEDE 

ROUA

BEC 22 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2 Construction du CZV de SOULE DE ROUA BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3
Entretien des routes de la Commune de 

Roua
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

ROUA

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe au Lycée de BAO GREDE (RP)
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO TSANAGA 

/ COMMUNE DE 

ROUA

AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

99 778 000

2 024 878 640TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE MOZOGO

COMMUNE DE ROUA

TOTAL POUR COMMUNE DE ROUA
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