
N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° page

1 Communauté Urbaine de de Douala 166                71 521 500 000   3

2 Communauté Urbaine de Nkongsamba 6 60 557 694                     17

3 Services déconcentrés Régionaux 20 854 202 000                   18

5 7 157 000 000                   20

6 10 146 778 000                   21

7 3 58 278 000                     22

8 3 75 778 000                     22

9 5 135 778 000                   22

10 5 99 278 000                     23

11 5 119 077 572                   24

12 1 27 778 000                     24

13 7 133 678 000                   24

14 1 27 778 000                     25

15 6 111 778 000                   25

16 1 27 778 000                     26

17 1 38 478 000                     27

18 1 27 778 000                     27

56 1 187 013 572                

19 8 191 000 000                   28

20 15 339 123 000                   29

21 11 170 787 000                   30

22 7 131 778 000                   31

23 6 107 778 000                   32

47 940 466 000                   

Commune de Yabassi

Commune de Yingui

TOTAL Département

Commune de Nkongsamba 3

TOTAL Département

Département du Nkam

Services déconcentrés départementaux

Commune de Ndobian

Commune de Nkondjock

Commune de Mbanga

Commune de Melong

Commune de Mombo

Commune de Njombe Penja

Commune de Nkongsamba 1

Commune de Nkongsamba 2

commune de Bare Bakem

Commune de Bonalea

Commune de Dibombari

Commune d'Ebone

Commune de Loum

Commune de Manjo

MINMAP

REGION DU LITTORAL

Désignation des MO/MOD

Département du Moungo

Services déconcentrés départementaux

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
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24 23 420 100 000                   33

25 3 44 778 000                     35

26 1 27 778 000                     36

27 6 107 778 000                   36

28 2 35 778 000                     36

29 2 39 778 000                     37

30 5 64 278 000                     37

31 11 280 778 000                   38

32 5 98 278 000                     38

33 5 105 778 000                   39

34 4 75 278 000                     40

35 10 319 898 000                   40

77 1 620 278 000                

36 11 149 890 000                   41

37 10 685 778 000                   42

38 2 27 778 000                     43

39 26 900 136 312                   43

40 8 218 778 000                   45

41 25 760 000 000                   46

42 5 127 500 000                   48

87 2 869 860 312                

459 79 053 877 578      

Commune de Douala 6

TOTAL Département

TOTAL REGION

Services déconcentrés départementaux

Commune de Douala 1

Commune de Douala 2

Commune de Douala 3

Commune de Douala 4

Commune de Douala 5

Commune de Ngambe

Commune de Ngwei

Commune de Nyanon

Commune de Pouma

TOTAL Département

Département du Wouri

Commune de Dizangue

Commune d'Edéa 1

Commune d'Edéa 2

Commune de Massok-Songloulou

Commune de Mouanko

Commune de Ndom

Département de la Sanaga Maritime

Services déconcentrés départementaux

Commune de Dibamba
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux d'urgence de réhabilitation du réseau de 

distribution de l'energie électrique dans la partie 

sinistrée du marché central de Douala

BEC 130 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

2

Maitrise d'œuvre pour les travaux d'urgence de 

réhabilitation du réseau de distribution de l'energie 

électrique dans la partie sinistrée du marché central de 

SPI 13 000 000 CUD AONR 05/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

3 Fourniture de citernes à eau tractables AG 40 000 000 CUD DC 15/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

4
Sécurisation des espaces réservés aux équipements 

publics dans certains lotissements privés
AI 50 000 000 CUD AONO 06/06/2016 29/07/2016 17/08/2016 29/08/2016 29/11/2016

5
Construction des postes de police à travers la ville de 

Douala
BEC 40 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

6
Opération de lutte anti vectorielle dans la ville de 

Douala
SPI 50 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 15/02/2016 15/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/11/2016

7 Aménagement des refuges pour les bacs à ordures BEC 50 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

8 Entretien des monuments publics dans la ville BEC 20 000 000 CUD AONO 13/05/2016 06/07/2016 26/07/2016 08/08/2016 08/11/2016

9
Acquisition d'équipement de matériel pour l'entretein 

des espaces verts en régie
AG 35 000 000 CUD DC 15/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

10 Achat de mobilliers de bureau AG 50 000 000 CUD DC 17/02/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/06/2016

11 Fourniture de bureau AG 10 000 000 CUD DC 19/02/2016 22/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

12 Acquisition du matéreil informatique AG 40 000 000 CUD DC 22/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

13
Consommables informatiques pour le fonctionnement 

de la Dursap
AG 20 000 000 CUD DC 22/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

14
Travaux d'aménagement des points de restauration 

rapide dans la ville
BEC 60 000 000 CUD AONO 17/02/2016 99 278 000 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

15
Travaux de construction de mobiliers urbains de 

proximité pour le petit commerce
BEC 20 000 000 CUD AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

16
Etude des relevés architecturaux et topographiques du 

patrimoine foncier et immobilier de la CUD
SPI 20 000 000 CUD AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

17
Travaux de réhabilitation des cercles municipaux de 

Bonanjo, de Bonabéri et de la salle des fêtes d'akwa
BEC 150 000 000 CUD AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

18

Maitrise d'œuvre pour les travaux de réhabilitation des 

cercles municipaux de Bonanjo, de Bonabéri et de la 

sallle des fêtes d'akwa

SPI 20 000 000 CUD AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

19
Travaux de réhabilitation de certaines écoles publiques 

dans la ville de Douala phase 2
BEC 90 000 000 CUD AONO 07/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

20
Construction d'une clôture  de sécurisation sur le titre 

foncier de la CUD à Yassa
AI 80 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

21 Travaux d'aménagement du cimétière de Bonagang AI 40 000 000 CUD AONO 01/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

22 Fourniture du matériel de vaccination contre la rage AG 10 000 000 CUD AONO 10/06/2016 03/08/2016 23/08/2016 05/09/2016 05/10/2016

23
Etude en vue des travaux d'amenées d'eau dans les 

espaces verts publics aménagés
SPI 20 000 000 CUD AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

24
Etude pour les aménagements paysagers et la 

sécurisation de certains espaces verts publics de la ville
SPI 20 000 000 CUD AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

25
Acquisition de nouveaux plants pour la pépinière 

Municipale
AG 18 000 000 CUD DC 28/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

26
Travaux de réhabilitation des fontaines de la ville de 

Douala
AI 20 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

27
Travaux d'entretien des espaces verts du parcours 

vitae
AI 30 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

28

Travaux déploiement de l'application de gestion des 

droits du sol(NETADS) dans les Mairies 

d'arrondissement de la ville de Douala ase1

SPI 120 000 000
MINMAP / 

CUD
AONR 01/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

29

Travaux de construction et d'équipement d'un 

conteneur modulaire pour le personnel de la CUD,à la 

décharge municipale de Nyalla

BEC 15 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

30
Travaux d'aménagement des VRD du parking de 

l'ancien commissariat
BEC 50 000 000 CUD AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

31 Travaux de réhabilitation des bureaux à la CUD BEC 50 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/08/2016

32 Illuminations festives des fêtes de fin d'année AI 100 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/08/2016

33 Acquissition du matériel de topographie pour la Dursap AG 50 000 000 CUD DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

34
Archivage physique des dossiers 

de demande de permis de Construire
AG 15 000 000 CUD AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

35 Entretien des climatiseurs de la CUD SPI 40 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

36 Fourniture et Materiel de Bureau à la DIVMAP AG 20 000 000 CUD DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

37

Acquisition de matériels informatiques

dont deux copieurs numériques de 

grandes capacités et des postes
AG 20 000 000 CUD DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

38
Mise en place d'un schema 

Directeur Informatique
SPI 50 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 05/02/2016 30/03/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

39
Logiciels de gestion et licences

Antivirus
AG 17 500 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/06/2016

40 Maintenance parc Informatique SPI 40 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

41 Matériel informatique AG 150 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 05/02/2016 30/03/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

42

Fourniture, Installation, et paramétrage

de divers logiciels necessaires au 

bon fonctionnement du réseau

AG 162 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 05/02/2016 30/03/2016 26/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

43
Recrutement d'un consultant pour l'organisation du 

Marché de Noel
SPI 118 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 08/06/2016 10/08/2016 31/08/2016 12/09/2016 11/11/2016

44 Matériel et équipement de bureau AG 20 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

45
Achat de véhicule de liaison pour les

missions de contrôle physique
AG 75 000 000 CUD AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

46 Fourniture de bureau AG 25 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/07/2016

47 Impression des régistres SPI 15 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 05/08/2016

48 Sabots DENVER AG 50 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 05/09/2016

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS 

6



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

49 Mobiliers et équipements de Bureau AG 25 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/07/2016 05/09/2016

50 Equipements Informatiques AG 40 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/07/2016 05/09/2016

51
Equipements téléphoniques et 

maintenance
AG 50 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/07/2016 05/09/2016

52 Habillement personnel de la DIRPOM AG 100 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 10/02/2016 04/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/07/2016

53 Petit Outillage AG 20 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 05/08/2016

54 Poste mobile d'éclairage nocturne AG 30 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 05/08/2016

55
Acqsuisition des pagnes des fêtes du 08 Mars et 01 Mai 

2016
AG 30 000 000 CUD AONR 15/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 19/09/2016

56
entretien et de nettoyage

des bâtiments
SPI 100 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

57 Acquisition du mobilier de Bureau AG 50 000 000 CUD AONO 06/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 05/09/2016

58 Acquisition du matéreil informatiques AG 20 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/07/2016

59
Acquisition des fournitures de 

Bureau
AG 30 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/07/2016

60
Acquisition des consommables 

informatiques
AG 30 000 000 CUD AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/07/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

61 Acquisition des barrières mettaliques AG 100 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 24/02/2016 18/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/07/2016

62
Acquisition d'un Logiciel de gestion 

des Ressources Humaines
SPI 50 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 24/02/2016 18/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/05/2016

63
Etudes de certaines voiries tertiaires de la Ville de 

Douala (300km)
SPI 450 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 23/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/09/2016

64 Etude de la route "ont blanchisseur-Total Nkolbong SPI 110 000 000
MINMAP / 

CUD
AONR 23/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/09/2016

65

Etudes de certaines voiries secondaires de la Ville de 

Douala: Etude de la voie allant du carrefour Zachemann 

à PK8  • Etude de la voie d'accès à la prison (PK 19) • 

SPI 80 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONR 18/03/2016 23/05/2016 17/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

66
Etude du schéma Directeur des Equipements 

Marchands et des Pôles Commerciaux.
SPI 70 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 25/03/2016 27/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

67
Enquête en vue de la Numérotation des immeubles 

dans les Communes de Douala 3 et 5
SPI 100 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 16/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/09/2016

68 Vulgarisation de l’adressage de Douala SPI 50 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONR 22/03/2016 27/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

69 Etudes des plans secteurs de quatre centres urbains SPI 300 000 000
MINMAP / 

CUD
AONR 05/10/2016 07/12/2016 27/12/2016 09/01/2017 09/06/2017

70
Etude en vue des aménagements du bras mort du 

Wouri
SPI 200 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 06/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 11/07/2016 11/01/2017

71
Etude en vue de la création d'un centre d'Affaire (CBD) 

sur le plateau Joss à Douala
SPI 75 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 30/09/2016 02/12/2016 28/12/2016 09/01/2017 09/06/2017

72
Etude et aménagement en vue de la stabilisation de 

certains sites d'éboulement dans la Ville de Douala
SPI 350 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 25/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/09/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

73
Etude en vue de la mise en place d'une stratégie de 

développement du Parcours Vita de Douala
SPI 40 000 000 CUD AONR 22/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 27/06/2016 27/09/2016

74 Travaux d'aménagement en pavés de voiries tertiares ROUTE 4 650 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 03/06/2016 27/07/2016 23/08/2016 10/10/2016 06/01/2017

75
Travaux d'aménagement de la liaison Logpom - 

Logbessou 2 - Pk 14
ROUTE 10 000 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 21/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 15/06/2016 15/09/2016

76 Réhabilitation de certaines voiries de la ville de Douala ROUTE 4 650 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 02/05/2016 24/06/2016 20/07/2016 01/08/2016 01/11/2016

77
Travaux de construction de la liaison PK13- 

LOGBESSOU - LENDI (Station CRTV) Mbangue
ROUTE 17 200 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 22/06/2016 16/08/2016 06/09/2016 19/09/2016 19/12/2016

78
Travaux du second œuvre de l'immeuble R+8 des 

services techniques de la CUD
BEC 4 000 000 000 CUD AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 13/04/2016 13/07/2016

79
Travaux de prolongement du boulevard des Nations 

Unies, section CCC-St Michel
ROUTE 4 450 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 27/07/2016 19/09/2016 14/10/2016 26/10/2016 26/01/2017

80
Aménagement d'une barge pour le transport fluvial au 

profit de la commune de Douala 6
AI 180 000 000 CUD AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/11/2016

81
Réhabilitation du réseau d'éclairage public sur certains 

axes structurants de la ville
AI 1 150 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 23/05/2016 15/07/2016 03/08/2016 16/08/2016 15/11/2016

82
Construction de la passerelle piétonne sur l'accès Est 

de Douala
AI 160 000 000 CUD AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

83 Construction d'un parking 305 à la vallée de la Besseke AI 400 000 000 CUD AONO 23/05/2016 15/07/2016 03/08/2016 16/08/2016 15/11/2016

84
Construction d'une salle de gymnastique à l'interieur du 

Parcours Vita de Doula
BEC 45 000 000 CUD AONO 06/05/2016 29/06/2016 19/07/2016 01/08/2016 01/11/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage 

des travaux

Date de 
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des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

85
Aménagement complémentaire de la tribune de la 

BESSEKE
BEC 136 000 000 CUD AONO 22/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 15/06/2016 15/09/2016

86 Réhabilitation de l'Hotel de Ville de Douala BEC 2 250 000 000
MINMAP / 

CUD
AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/08/2016

87
Fourniture et pose de plaques de rue pour les 

Communes de Douala 3 et 5 phase 1
AG 470 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

88
Acquisition et prise en charge du logiciel Global mapper 

de photogrammétrie 2D et LIDAR 3D (Point cloud)
AG 35 000 000 CUD AONO 21/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 15/06/2016 15/09/2016

89
Acquisition du Logiciel Fme (Traducteur Universel Des 

Fichier Sig)
AG 20 000 000 CUD AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

90
Acquisition de 03 pick-up double cabine pour la 

DEPIDD
AG 75 000 000 CUD AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 15/11/2016

91 Acquisition de matériel topographique pour la DEPIDD AG 45 000 000 CUD AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

92 Matériel et mobilier de bureau de la DEPIDD AG 50 000 000 CUD AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

93
Alimentation de Cap Cameroun et MANOKA en energie 

electrique (groupe electrogène et lampadaires solaires)
AG 360 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 02/05/2016 24/06/2016 13/07/2016 25/07/2016 25/10/2016

94 Travaux de réalisation de la forêt urbaine de Douala AI 1 350 000 000
MINMAP / 

CUD
AONO 23/09/2016 16/11/2016 06/12/2016 19/12/2016 20/03/2017

95
Travaux de mise en état de l'unité de production 

d'émulsion de bitume de Bonamoussadi
AI 80 000 000 CUD AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

96
Contrôle des travaux d'aménagement en pavés de 

voiries tertiares
ROUTE 350 000 000 CUD AONR 16/05/2016 08/07/2016 27/07/2016 08/08/2016 08/02/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 
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marché
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des travaux

Date de 
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des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

97
contrôle des travaux d'aménagement de la liaison 

Logpom - Logbessou 2 - Pk 14
ROUTE 500 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 04/03/2016 27/04/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

98
Contrôle des travaux de réhabilitation de certaines 

voiries de la ville de Douala
ROUTE 350 000 000 CUD AONR 12/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/01/2017

99
contrôle des travaux de construction de la liaison PK13- 

LOGBESSOU - LENDI (Station CRTV) Mbangue
ROUTE 800 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 30/05/2016 22/07/2016 17/08/2016 29/08/2016 28/02/2017

100
Contrôle des travaux de prolongement du boulevard 

des Nations Unies, section CCC-St Michel
ROUTE 400 000 000 CUD AONR 29/07/2016 21/09/2016 11/10/2016 24/10/2016 24/04/2017

101
Contrôle des Travaux du second œuvre de l'immeuble 

R+8 des services techniques de la CUD
BEC 300 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 04/01/2016 26/02/2016 23/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

102
contrôle des travaux d'aménagement d'une barge pour 

le transport fluvial au profit de la commune de Douala 6
AI 20 000 000 CUD AONR 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

103

contrôle des travaux de réhabilitation du réseau 

d'éclairage public sur certains axes structurants de la 

ville

AI 150 000 000 CUD AONR 08/06/2016 01/08/2016 19/08/2016 31/08/2016 30/11/2016

104
Contrôle des travaux de construction d'un parking 305 à 

la vallée de la Besseke
AI 50 000 000 CUD AONR 23/05/2016 15/07/2016 03/08/2016 16/08/2016 16/08/2016

105
Contrôle des travaux de construction de la passerelle 

piétonne sur l'accès Est de Douala
AI 15 000 000 CUD AONR 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

106
contrôle des travaux d'aménagement complémentaire 

de la tribune de la BESSEKE
BEC 15 000 000 CUD AONR 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

107
Contrôle des travaux de Réhabilitation de l'Hotel de 

Ville de Douala
BEC 200 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONR 01/02/2016 25/03/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

108
Contrôle des travaux de réalisation de la forêt urbaine 

de Douala
AI 150 000 000 CUD AONR 14/09/2016 07/11/2016 25/11/2016 07/12/2016 07/03/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation
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prévisionnel du 

marché
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des travaux
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

109 Acquisition du Matériel Audio-visuel AG 25 000 000 CUD AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

110 Refonte du portail WEB de la CUD SPI 43 000 000 CUD AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

111
Achat de matériel (photocopieurs, 

imprimantes, scanner... ) pour l' IGS
AG 10 000 000 CUD DC 03/02/2016 07/03/2016 25/03/2016 06/04/2016 06/07/2016

112 Achat de matériel Informatiques (Laptop) pour l'IGS AG 20 000 000 CUD AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

113
Fourniture d'une application WEB de 

gestion électronique de document
AG 20 000 000 CUD AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

114

Fourniture d'une application SIG pour le 

suivi geographique des permis de 

construire et l'implémentation d'une application mobile 

AG 30 000 000 CUD AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

115
Acquisition de quatre (04) véhicules tout terrain SUV 

pour la CUD
AG 100 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 03/02/2016 28/03/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

116 Personnel Temporaire SPI 20 000 000 CUD AONO 01/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

117 Formation du personnel SPI 180 000 000
MINMAP / 

CUD
AONR 29/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

118 Achat consommable pour personnel en régie AG 25 000 000 CUD AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

119
Achat pétit équipement et matériel pour travaux en 

régie
AG 50 000 000 CUD AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

120 Achat matériel de bureau pour la DIREM AG 20 000 000 CUD AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

121 Achat des pièces détachées pour maintenance en régie AG 100 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 08/02/2016 01/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

122
Achat des pneus et accessoires pour camions et engins 

lourds
AG 50 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

123
Fourniture et installation des GPS dans les camions et 

engins lourds
AG 25 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

124 Acquisition du matériel roulant à la CUD (2016-2018) AG 2 950 000 000
MINMAP / 

CUD
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

125 Contrôle des caractéristiques technique des engins SPI 50 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 02/03/2016 25/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

126 Acquisition des motos  pour la DIREM AG 20 000 000 CUD AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

127
Entretien des Equipements, matériels et engins lourds 

(2016-2017)
SPI 300 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 22/09/2016

128

Travaux d’aménagement de nouveaux carrefours  à 

feux tricolores dans la ville de Douala (Zachman, 

Nanfang, Carrefour Maçon, Rhön Poulenc, Mobil Njo 

Njo

ROUTE 450 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

129 Marquage des parkings sur voirie BEC 30 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

130
Travaux de signalisation au sol de certaines voiries de 

Douala
ROUTE 20 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

131 Travaux de jalonnement ROUTE 20 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

132
Etude préalable en vue de l’aménagement des parkings 

hors voirie
SPI 20 000 000 CUD AONR 11/05/2016 13/07/2016 02/08/2016 16/08/2016 16/11/2016

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS 

13



N° Désignation du projet et localité de réalisation
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

133
Fourniture des chasubles et autres matériels 

d’identification des conducteurs de moto taxis
AG 20 000 000 CUD AONO 11/05/2016 04/07/2016 22/07/2016 03/08/2016 03/11/2016

134
Fourniture des supports de communication de 

sensibilisation de l’activité de mototaxis
AG 20 000 000 CUD AONO 11/05/2016 04/07/2016 22/07/2016 03/08/2016 03/11/2016

135
Fourniture et pose des alimentations autonomes dans 

les armoires des feux tricolores
AG 50 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

136
Travaux de signalisation directionnelle (jalonnement de 

la ville)
ROUTE 70 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

137
Marquage au sol des voiries primaires et secondaires 

(bitumées) de la ville de Douala
ROUTE 70 000 000 CUD AONO 08/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

138
Travaux sommaire d’aménagement des espaces 

d’embarquement
BEC 10 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

139 Travaux d’entretien de la gare routière BEC 30 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

140
Travaux d’aménagement des équipement urbains de la 

circulation
BEC 30 000 000 CUD AONO 11/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

141
Fourniture et pose de matériel de sécurité routière 

(séparateurs dos d’ânes)
AG 245 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 11/05/2016 04/07/2016 29/07/2016 10/08/2016 10/11/2016

142

Fourniture de matériel pour les ateliers de signalisation 

(accessoires techniques des feux tricolores, billes de 

verres, peintures, diluants, support panneaux, gabants, 

AG 180 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 11/03/2016 04/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

143
Travaux de réparation des dysfonctionnements de la 

circulation et du transport urbain
SPI 30 000 000 CUD AONO 12/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

144
Rénover les équipements de signalisations tricolores 

détériorés ou usagés
SPI 30 000 000 CUD AONO 11/05/2016 04/07/2016 22/07/2016 03/08/2016 03/11/2016

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS 

14



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

145
Fourniture des matériaux routiers  pour travaux en régie 

à la Communauté Urbaine de Douala
AG 300 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 04/05/2016 27/06/2016 15/07/2016 27/07/2016 27/10/2016

146 Entretien courant des voiries revêtues ROUTE 450 000 000 CUD AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

147
Aménagement de la voie d’accès à l’hôpital et à la 

morgue de l’hôpital militaire de Douala
ROUTE 400 000 000 CUD AONO 01/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

148
Parachèvement de la stabilisation de l’éboulement de 

l’université de Douala
AI 1 200 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

149
Maitrise d’œuvre portant sur le contrôle et la 

surveillance des travaux d’entretien courant
ROUTE 50 000 000 CUD AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

150

Maitrise d’œuvre portant sur le contrôle et la 

surveillance des travaux d’aménagement de la voie 

d’accès à l’hôpital et à la morgue de la garnison 

militaire.

ROUTE 50 000 000 CUD AONR 01/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 07/06/2016 07/09/2016

151

Maitrise d’œuvre portant sur le contrôle et la 

surveillance des travaux de parachèvement de la 

stabilisation de l’éboulement de l’université de Douala

AI 14 000 000 CUD AONR 26/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 01/06/2016 01/09/2016

152

Curage et calibrage de certains drains de la ville de 

Douala et hydrocurage des réseaux enterrés du plateau 

joss

ROUTE 1 250 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 24/02/2016 18/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

153
Construction et entretien des ouvrages 

d'assainissement
BEC 250 000 000

CUD / Visa 

MINMAP
AONO 19/02/2016 13/04/2016 10/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

154
Réglementation de la filière forage privé dans la ville de 

Douala par l’accompagnement des particuliers
SPI 25 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

155
Matériels Matériaux et équipements des travaux en 

régie - ateliers béton et curage
AG 50 000 000 CUD AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

156 Entretien du réseau d'éclairage public SPI 750 000 000
MINMAP / 

CUD
AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

157 Réhabilitation du réseau d'éclairage public AI 450 000 000 CUD AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

158 Mise en place des lampadaires solaires SPI 300 000 000
MINMAP / 

CUD
AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

159 Entretien des lampadaires solaires SPI 75 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 10/02/2016 04/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

160 Matériels pour travaux en régie (électrique) AG 200 000 000
CUD / Visa 

MINMAP
AONO 02/03/2016 25/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

161
Location d'engins pour travaux en régie du curage de 

certains drains de la ville de DOUALA
SPI 100 000 000

MINMAP / 

CUD
AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/09/2016

162 Fourniture de matériel de bureaux à la DIREM AG 20 000 000 CUD AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

163 Achat matériels informatiques pour la DIREM AG 30 000 000 CUD AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

164 Achat de véhicules AG 80 000 000 CUD AONO 29/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

165
Etudes en vue de la mise en œuvre de 

la 2e phase du projet PDUE
SPI 200 000 000

MINMAP / 

CUD
AONR 11/05/2016 13/07/2016 02/08/2016 16/08/2016 15/11/2016

166 Materiel  à la DIVMAP AG 10 000 000 CUD DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 11/04/2016 10/06/2016

71 521 500 000TOTAL

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS 

16



N° Désignation du projet et localité de réalisation
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1

Réhabilitation coffret des lampadaires défectueux dans 

les carrefour et sur les artères principales (Fonds 

Propre)

AI 21 382 694 CUNK AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

2
Création et sécurisation des espaces verts  (Fonds 

Propre)
AI 9 000 000 CUNK AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

3
Achat du matériel et entretien des espaces créés  

(Fonds Propre)
AG 6 175 000 CUNK AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 31/05/2016

4 Travaux d'agencement des bureaux  (Fonds Propre) BEC 8 000 000 CUNK AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 31/05/2016

5 Acquisition du mobilier  (Fonds Propre) AG 8 000 000 CUNK AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/06/2016

6
Appui à vingt (20) micro-projets des jeunes  (Fonds 

Propre)
AG 8 000 000 CUNK AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/06/2016

60 557 694TOTAL

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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réception 
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1 Acquisition du matériel informatique AG 15 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINCOM 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 10/06/2016

2 Acquisition du matériel de bureau DR Littoral AG 15 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINCOM 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 10/06/2016

3 Poursuite de la construction de la DR MINFOPRA BEC 175 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR 

MINFOPRA LT

AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 05/08/2016

4
Maitrise d'œuvre pour la poursuite des travaux de 

construction de la DRMINFOPRA
SPI 17 500 000

DR MINMAP LT 

/ DR 

MINFOPRA LT

AONR 15/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 18/05/2016 18/08/2016

5
Acquisition d'équipement (01 babillard moderne, 02 

ordinateurs, 01 split)
AG 6 237 000

DR MINMAP LT 

/ DR 

MINFOPRA LT

AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

6 Acquisition du matériel et mobilier AG 5 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINRESI 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 13/06/2016

7
Travaux de réhabilitation de la résidence du chef de 

centre CRRI/LT
BEC 10 000 000

DR MINMAP LT 

/ DR MINRESI 

LT

DC 17/02/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

8 Construction du CSI de MADIP BEC 50 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR 

MINSANTE LT

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 22/07/2016

9 Construction du CSI de NKONGNINE BEC 50 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR 

MINSANTE LT

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 22/07/2016

10 Construction du CSI de BINOUM BEC 50 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR 

MINSANTE LT

AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

11 Electrification rurale (phase 1) NINONG AI 103 500 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINEE LT
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

12 Travaux de réhabilitation de la délégation DR AI 20 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINEE LT
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

Services Déconcentrés Régionaux
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Services Déconcentrés Régionaux

13 Axe BENGA - BEBONDO electrification rurale (phase 1) AI 55 965 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINEE LT
AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 25/05/2016 22/08/2016

14 Construction de DDMINEE NKAM (phase 2) BEC 30 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINEE LT
AONO 30/03/2016 99 278 000 10/06/2016 22/06/2016 22/09/2016

15 Equipement de divers bureau délégation régionale BEC 10 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINEPAT 

LT

AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 07/07/2016

16
Finalisation de la construction de la DAEPIA de douala 

iv
BEC 10 000 000

DR MINMAP LT 

/ DR MINEPIA 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 08/07/2016

17
Poursuite des travaux de construction de la délégation 

régionale
BEC 100 000 000

DR MINMAP LT 

/ DR MINESEC 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

18
Maitrise d'œuvre des travaux de construction de la 

délégation régionale
SPI 10 000 000

DR MINMAP LT 

/ DR MINESEC 

LT

AONR 17/02/2016 25/04/2016 10/05/2016 24/05/2016 24/08/2016

19

Construction d'une clôture pour la sécurisation du 

bâtiment abritant les services de la délégation régionale 

des 

BEC 30 000 000
DR MINMAP LT 

/ DR MINFOF 

LT

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

20
Construction d'une structure d'accueil : campement 

écotouristique a MOUANKO
BEC 91 000 000

DR MINMAP LT 

/ DR MINTOUL 

LT

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 29/07/2016

854 202 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Réhabilitation de la Sous-préfecture de Melong BEC 30 000 000
DD MINMAP 

MOUNGO / SP 

MELONG
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

Lycée Bilingue de Dibombari
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / LYBI 

DIBOMBARI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) alles de classe au 

Lycée Technique de Souza
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

LYTECH SOUZA
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4 Equipement du Centre multimédia du Lycée de Loum AG 20 000 000
DD MINMAP 

MOUNGO / Lycée 

de Loum
DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

5
Equipement de l'atelier d'électricité du Lycée Technique 

de Mbanga
AG 30 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

LYTECH 

MBANGA

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

6
Construction d'un blo de deux (02) salles de classe au 

Lycée Technique de Nkongsamba II
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

LYTECH 

NKONGSAMBA II

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

7
Construction de deux (2) salles de classe au CES de 

BAKEM
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / CES 

BAKEM
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

157 000 000

DEPARTEMENT - MOUNGO

SERVICES DECONCENTRES 

TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

1
Construction d'un forage équipé de PMH à Chefferie 

SODOP
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à Chefferie 

NDOUEMBOT
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à Chefferie 

MOUNKO
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

4
Réhabilitation de la piste agricole de Melong II - 

EBOUKOU
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 01/02/2016 99 278 000 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

5
Réhabilitation de la piste agricole de EBOUH-MBANLA 

Village
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

6 Construction d'un ponceau sur la rivière NKONIA-MBE AI 10 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

7 Construction d'un ponceau sur NKONIA-KONGO AI 10 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

8 Entretien de la piste d'accès aux Chutes d'Ekom ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

9 Entretien routier de la Commune de Baré ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

10 Acquisition d'un pick up AG 25 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

BARE BAKEM

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 31/05/2016

146 778 000TOTAL POUR COMMUNE DE BARE BAKEM

COMMUNE DE BARE BAKEM

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

1
Collecte et valorisation de la jacinthe d'eau et des 

autres plantes aquatiques envahissantes
SPI 22 000 000

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

2 Entretien routier de la Commune de Bonalea ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BESSOUGKANG VILLAGE
AI 8 500 000

COMMUNE DE 

BONALEA
AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

58 278 000

1
Construction d'un hhall de vente de poissons a 

Dibombari
BEC 30 000 000

COMMUNE 

DE 

DIBOMBARI

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) alles de classe au 

GBPS NKAPA VILLAGE
BEC 18 000 000

COMMUNE 

DE 

DIBOMBARI

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3 Entretien routier de la Commune de Dibombari ROUTE 27 778 000

COMMUNE 

DE 

DIBOMBARI

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

75 778 000

COMMUNE DE BONALEA

TOTAL POUR COMMUNE DE DIBOMBARI

TOTAL POUR COMMUNE DE BONALEA

COMMUNE DE DIBOMBARI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à 

l'Ecole publique de Manengolé
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE  

D'EBONE

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2 Entretien routier de la Commune d'Eboné ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE  

D'EBONE

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3 Construction du CSI de NKONGNINE BEC 50 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE  

D'EBONE

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4 Electrification rurale de Manengouba AI 10 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE  

D'EBONE

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

5
Construction d'une adduction d'eau potable à 

Manenegouba
AI 30 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE  

D'EBONE

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

135 778 000

1 Construction d'un forage équipé de PMH à LOUM Paris AI 8 500 000
COMMUNE DE 

LOUM
AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux (02) Salles de classe a 

l'EP NKOMBI 2
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3 Construction aire d'abattage à loum BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

4 construction du CZV de loum BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5 Entretien routier de la Commune de loum ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

99 278 000TOTAL POUR COMMUNE DE LOUM

COMMUNE DE LOUM

COMMUNE D'EBONE

TOTAL POUR COMMUNE D'EBONE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

1

Elaboration des plans prévisionnelles locaux de 

récyclage, d'insertion et de reinsertion professionnelle 

au niveau communal

SPI 7 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE 

MANJO

AONR 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/06/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Manengoteng
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE 

MANJO

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3 Entretien  de la Voirie en terre de Manjo ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE 

MANJO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

4 Entretien routier de la Commune de Manjo ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE 

MANJO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

5
Extension du réseau électrique de Badjoungué 

(financement FEICOM)
AI 36 299 572

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE 

MANJO

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/06/2016

119 077 572

1 Entretien routier de la Commune de Mbanga ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MBANGA

AONO 30/01/2015 09/03/2015 23/03/2015 02/04/2015 02/07/2015

27 778 000

1
 Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Bilingue de Mangwekan
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONO 25/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un forage équipé de PMH à Melong Rod 

point
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

COMMUNE DE MANJO

TOTAL POUR COMMUNE DE MBANGA

COMMUNE DE MELONG

TOTAL POUR COMMUNE DE MANJO

COMMUNE DE MBANGA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

3
Construction d'un forage équipé de PMH à village 

Mbouroukou quartier Ekangté case ronde
AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

4 Construction d'un forage équipé de PMH à Ekodkang AI 8 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5 Réalisation d'une adduction d'eau potable a NINONG AI 48 900 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

6 Réhabilitation DU CSI de Ndokou BEC 15 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

7 Entretien routier de la Commune de Melong ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

MELONG

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

133 678 000

1 Entretien routier de la Commune de MOMBO ROUTE 27 778 000
DD MINMAP 

MOUNGO / 

COM MOMBO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

27 778 000

1 Entretien routier de la Commune de NJOMBE PENJA ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE MELONG

COMMUNE DE NJOMBE-PENJA

COMMUNE DE  MOMBO

TOTAL POUR COM MOMBO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

2
Travaux de construction d'un stade multisport à Njombé 

(Phase II) Fonds Propres
BEC 14 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AOIO 05/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

3
Travaux de construction de la salle multimédia de 

Njombé (Phase II) Fonds Propres
BEC 17 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

4
Travaux de construction d'une clôture à l'école publique 

anglophone de Njombé (Fonds propres)
BEC 17 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5

Travaux de Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'école publique du quartier Shell Penja (Fonds 

Propre)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

6

Travaux de Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'école publique maternelle de Moulinkam à 

Njombé (Fonds Propres)

BEC 18 000 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NJOMBE PENJA

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

111 778 000

1 Entretien routier de la Commune de NKONGSAMBA I ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NKONGSAMBA I

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

27 778 000

TOTAL POUR COMMUNE DE NJOMBE-PENJA

TOTAL POUR COMMUNE DE  NKONGSAMBA I

COMMUNE DE  NKONGSAMBA I
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MOUNGO

1 Réhabilitation ecole maternelle Groupe I BEC 5 696 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NGONSAMBA II

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

2 Réhabilitation ecole maternelle Ekangte Mbeng BEC 5 004 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NGONSAMBA II

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

3 Entretien routier de la Commune de NKONGSAMBA II ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

COMMUNE DE  

NGONSAMBA II

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

38 478 000

1 Entretien routier de la Commune de NKONGSAMBA III ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MOUNGO / 

Commune de 

NKONGSAMBA III

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

27 778 000

1 187 013 572

TOTAL POUR Commune de NKONGSAMBA III

COMMUNE DE  NKONGSAMBA II

TOTAL DEPARTEMENT 

Commune de NKONGSAMBA III

TOTAL POUR COMMUNE DE  NKONGSAMBA II
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Equipement divers de bureau à la Délégation départementale 

du Nkam à Yabassi
AG 10 000 000

DD MINMAP 

NKAM / DD 

MINEPAT NKAM

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 18/04/2016

2
Acquisition de six (06) ordinateurs complets 

(ordinateurs, imprimante, onduleur, surge)
AG 6 000 000

DD MINMAP 

NKAM / DD 

MINEFOP NKAM
DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 14/03/2016 14/04/2016

3 Extension de la connexion internet AI 8 000 000
DD MINMAP 

NKAM / DD 

MINEFOP NKAM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

4
Construction d’un bloc de deux salles de classe au CES 

de MOSSE (Arrondissement de YINGUI)
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

NKAM / CES DE 

MOSSE
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

5
Equipement divers de bureau à la Délégation 

départementale du Nkam à Yabassi
AG 10 000 000

DD MINMAP 

NKAM / DD 

MINEPAT NKAM
DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 18/04/2016

6
Equipement de l’atelier de maçonnerie du  CETIC 

NDOCKSAMBA (Arrondissement de NKONDJOCK)
AG 15 000 000

DD MINMAP 

NKAM / CETIC 

DE 

NDOCKSAMBA

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 18/04/2016

7
Nord-Makombé: Construction de la résidence du Sous-

Préfet (phase 1)
BEC 80 000 000

DR MINMAP LT / 

PREFECTURE 

DU NKAM
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

8

Equipement du centre de ressource multimédia en 15 

ordinateurs complets, 15 tables, 15 chaises, un 

scanner, les connexions réseaux et un serveur

AG 20 000 000

DD MINMAP 

NKAM / Lycée 

Bilingue de 

NKONDJOCK

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 18/04/2016

9

Construction d’un bloc de deux salles de classe au CES 

de  NDOTO KWAKWAK  (Arrondissement de NORD-

MAKOMBE)

BEC 21 000 000

DD MINMAP 

NKAM / CES de 

NDOTTO 

KWAKWACK

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

191 000 000TOTAL 

SERVICES DECONCENTRES 

DEPARTEMENT - NKAM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NKAM

1
EMP NDOTTO KWAKWACK-Construction de (01) 

salles de classe
BEC 11 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

2 EMP MOYA - Construction de (01) salle de classe BEC 11 000 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 99 278 000 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

3
EP DJONGO- Construction d'un (01) bloc de deux (02)

salles de classe
BEC 21 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

4
EP NDOYEM - Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe
BEC 21 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

5
EP YACK LONG : Construction des logements 

d'astreinte pour enseignant
BEC 14 500 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

6 Construction d’une halle de marché à Ndobian BEC 31 000 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

7 Djongo: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONR 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 17/06/2016

8
Mbiam (Ecole Publique): Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONR 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 17/06/2016

9
Construction de 10 ouvrages d'art sur la piste Ndobian 

Diki (vers site PAIJA)
AI 25 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

10 NDOTRONG: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONR 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 17/06/2016

11 Commune de  NDOBIAN : entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 18/03/2016 17/06/2016

12 CMA de Ndobian : Equipement du bloc d'hospitalisation AG 10 000 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 11/03/2016 11/04/2016

COMMUNE DE NDOBIAN
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NKAM

13
Centre de Promotion de la Femme et de la  Famille de 

NDobiang : Construction
BEC 100 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 28/09/2016

14 BEHACK-DJOUE MOUMA : Electrification rurale AI 22 345 000
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

15
Ouverture de la piste agricole de Ndokollo- Mangok 

Dotrong
ROUTE 20 000 000

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

339 123 000

1 EMP MINE - Construction de (01) salles de classe BEC 11 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
EP NDOCKBANG - Construction d'un (01) bloc de deux

(02) salles de classe
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3 Bindjen: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONR 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

4 Benga II: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONR 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

5 Réhabilitation piste agricole de Sahe- Ndomalang ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

6
AXE NDOCKSAMBA-SOHOCK-NGOMA : 

Electrification Rurale
AI 47 009 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

7 DIDDIPE: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE NDOBIAN

COMMUNE DE NKONJOCK
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NKAM

8
DELEGATION DEPARTEMENTALE NKONDJOCK:

FORAGE EQUIPE
AI 8 500 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

9 Commune de  NKONDJOCK : entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

10 CSI de Benga : Equipement du bloc maternité AG 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 14/03/2016 14/04/2016

11 CSI de Mabombe : Equipement en matériel médical AG 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

NKONJOCK

DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 14/03/2016 14/04/2016

170 787 000

1
EMP MANGOULE - Construction de (01) salles de 

classe
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
EP TONDE CARREFOUR- Construction d'un (01) bloc 

de deux (02) salles de classe
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3 BONABEKE: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

4 LAMBA: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

5

SAR/SM BONEPOUPA: Construction d'un bloc de 2 

salles

+ 1 bureau directeur + 1 secrétariat

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

6 Commune de YABASSI : entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE NKONJOCK

COMMUNE DE YABASSI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - NKAM

7 CSI de Bonaba : Construction du logement d'astreinte BEC 35 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YABASSI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 27/06/2016

131 778 000

1
EP NDOKANYACK - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
Maninga (grenier de maïs): Construction d'un forage

équipé de PMH
AI 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONR 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

3 Yingui: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONR 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

4 Logndend: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONR 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

5
Réhabilitation d'une piste agricole Fleuve Mokombe 

Maninga-Carrefour Ndog Kanyag
ROUTE 35 000 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

6 Commune de YINGUI : entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

NKAM / 

COMMUNE DE 

YINGUI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

107 778 000

930 466 000

TOTAL POUR COMMUNE DE YINGUI

TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE YABASSI

COMMUNE DE YINGUI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition d'un Pick UP à la DDEPAT/SM AG 25 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINEPAT 

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 08/04/2016

2

Acquisition du mobilier de bureau (06 bureaux; 06 

fauteuils; 06 meubles de rangement; 12 chaises 

visiteurs) à la DDFOP/SM

AG 6 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINEFOP 

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/04/2016

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

CES de MALIMBA GARE
BEC 19 500 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINESEC 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

CETIC de MALIMBA
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINESEC 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

5 Réhabilitation de la DDFOF/SM BEC 7 500 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINFOF 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

6 Construction d'une clôture + guérite à la DDTOURL/SM BEC 20 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / DD 

MINTOUL 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

7 Réhabilitation Sous Prefecture de POUMA BEC 6 100 000
DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / SOUS 
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes 

au Lycée Bilingue d'Edéa I
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / Lycée 

Bilingue 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes 

au C.E.T.IC de SONG MONGUE YASSOUKOU
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CETIC 

de SONG 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

SERVICES DECONCENTRES 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

10
Equipement de l'atelier de maçonnerie du CETIC de 

SONG MONGUE YASSOUKOU
AG 15 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CETIC 

de SONG 

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 19/05/2016

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

Lycée Bil. De la Ferme Suisse
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE DE LA  

FERME SUISSE

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

12
Construction d'un bloc de deux (02) salle de classe au 

CETIC  de MBONGO
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CETIC 

DE MBONGO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

13
Construction de bloc de deux (02) salles de classe au 

CES de NKONGA
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CES 

DE NKONGA

AONO 25/01/2016 99 278 000 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

14
Construction de bloc de deux (02) salles de classe au 

CETIC d'ITAT MBAI
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CETIC 

ITAT MBAI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

15
Construction d'un bloc de deux salles de classe au CES 

de SO'O
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CES 

DE SO O

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

16
Construction d'un bloc de deux salles de classe au 

CETIC de KOPONGO
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CETIC 

DE  KOPONGO 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

17
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

Lycée de Massok Songloulou
BEC 20 500 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE DE  

MASSOCK 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

18
construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au 

CES POCKMAHONDA
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / CES 

DE 

POCKMAHONDA 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

19
Construction d'un atelier d'électricité au Lycée 

technique de NYANON
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE  

TECHNIQUE DE 

NYANON 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

20 Equipement de l'atelier de chaudronnerie du LT d'Edéa AG 30 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE  

TECHNIQUE 

EDEA

AONO 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 19/05/2016

21
Construction d'un logement d'astreinte au Lycée 

d'OMENG
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE D OMENG

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

22 Construction d'un forage à l'ENIEG d'EDEA AI 8 500 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / ENIEG 

D EDEA

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

23

Equipement du Centre de Ressources Multi Média en 

quinze (15) Ordinateurs complets quinze (15) tables; 

quinze (15) chaises; un (01) scanner; les connexions 

AG 20 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

LYCEE  DE 

DIZANGUE

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 23/05/2016

420 100 000

1
Kopongo Carrefour: Construction d'un forage équipé de

PMH
AI 8 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

DIBAMBA 

AONR 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2 Entretien routier Commune de DIBAMBA ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

DIBAMBA 

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/09/2016

3
Carrefour Mbongo: Construction d'un forage équipé de

PMH
AI 9 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

DIBAMBA 

AONR 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

44 778 000TOTAL POUR COMMUNE DE DIBAMBA

COMMUNE DE DIBAMBA

TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

1 Entretien routier Commune de DIZANGUE ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

DIZANGUE

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

27 778 000

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe 

GBPS Ferme Suisse
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE 

EDEA I

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

2 Construction d'un Hall de marché à NGONGA BEC 31 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE 

EDEA I

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

4 Finalisation de l'abattoir d'EDEA I BEC 20 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE 

EDEA I

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

5 Entretien routier Commune d'EDEA I ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE 

EDEA I

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

6 Equipement en matériel médical au CMA DELANGUE AG 10 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE 

EDEA I

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

107 778 000

1 Construction d'un forage équipé de PMH à MALIMBA I AI 8 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE EDEA 

II

AONR 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

2 Entretien routier Commune d'EDEA II ROUTE 27 778 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE  DE EDEA 

II

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/04/2016

35 778 000

TOTAL POUR COMMUNE DE DIZANGUE

COMMUNE DE DIZANGUE

TOTAL POUR COMMUNE D'EDEA I

COMMUNE D'EDEA II

TOTAL POUR COMMUNE D'EDEA II

COMMUNE D'EDEA I
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

1
Entretien routier Commune de MASSOK 

SONGLOULOU
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MASSOCK 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 07/10/2016

2 CAF SONGMBENGUE - Construction des CAF BEC 12 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MASSOCK 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

39 778 000

1

Processus d'élaboration et de vulgarisation des 

techniques simples d'aménagement des mangroves 

dans la Commune de MOUANKO

SPI 10 500 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MOUANKO

AONR 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/05/2016

2
Aménagement de deux (02) hectares de mangroves 

dans la Commune de Mouanko
BEC 9 500 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MOUANKO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MARIEMBERG
AI 8 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MOUANKO

AONR 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

4 Construction d'un forage équipé à DIBONGO AI 8 500 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MOUANKO

AONR 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

5 Entretien routier Commune de MOUANKO ROUTE 27 778 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

MOUANKO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/09/2016

64 278 000

COMMUNE DE MASSOK

TOTAL POUR COMMUNE DE MOUANKO

TOTAL POUR COMMUNE DE MASSOK

COMMUNE DE MOUANKO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP 

MASSOUMBOU
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2 Construction d'un forage équipé de PMH à IBONG AI 8 000 000
COMMUNE DE 

NDOM
AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3
Construction d'un forage équipé de PMH à Ngibo 

KOMBE II
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

4 Construction d'un forage équipe de PMH à Likound AI 8 000 000
COMMUNE DE 

NDOM
AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

5
Réhabilitation de la piste agricole de stade LIKOUND 

SONG BIBEGUI
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

6
Réhabilitation de la piste agricole de NDIKINIMEKI -

LOG SAGAL
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

7
Réalisation d'une adduction d'eau potable dans la ville 

de NDOM
AI 70 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

8 Entretien routier Commune de NDOM ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

NDOM
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/09/2016

9 Construction du CSI de BINOUM BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

NDOM
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

10 Achèvement de construction du CSI de KELLENG BEC 25 000 000
COMMUNE DE 

NDOM
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

11
Construction du logement d'astreinte du CSI                 

d' OMENG
BEC 35 000 000

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 14/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

280 778 000

1 Bot Béa: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGAMBE 

AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2 NYEE I VILLAGE: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGAMBE 

AONR 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

3 Appui au reboisement dans la Commune de NGAMBE SPI 19 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGAMBE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE NDOM

COMMUNE DE NGAMBE

COMMUNE DE NDOM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

4 Commune de NGAMBE: Entretien routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGAMBE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 16/09/2016

5 CSI de Ihendel : Réhabilitation BEC 35 000 000

DD MINMAP 

SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGAMBE 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 15/09/2017

98 278 000

1 EMP MAKEK - Construction de (01) salles de classe BEC 10 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGWEI

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

2 Ebombe: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGWEI

AONR 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

3
PUTH NDJOCK (phase 2): Extension du réseau

Electrique
AI 20 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGWEI

AONO 25/03/2016 24/06/2016

4 Entretien routier Commune de NGWEI ROUTE 27 778 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGWEI

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

5 Entretien de la voirie en terre de NGWEI ROUTE 40 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NGWEI

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

105 778 000TOTAL POUR COMMUNE DE NGWEI

COMMUNE DE NGWEI

TOTAL POUR COMMUNE DE NGAMBE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - SANAGA MARITIME

1
EP NYAMBAT- Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe COMMUNE DE NYANON
BEC 19 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NYANON

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2
Site touristique de la grotte de Ngok-Lituba : 

construction des escaliers d'accès + garde de corps
AI 20 000 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NYANON

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

3 NYABAMLAN (Log-Mem) : Forage Equipé AI 8 500 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NYANON

AONR 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4 Entretien routier Commune de NYANON ROUTE 27 778 000

DD MINMAP SANAGA 

MARITIME / 

COMMUNE DE  

NYANON

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

75 278 000

1 SOKELLE1 (SIKELLE) phase 2 : Electrification Rurale AI 37 752 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 26/02/2016 26/08/2016

2 Ngwei II: Construction d'un forage équipé de PMH AI 8 000 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONR 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

3
SI BONGO VILLAGE PAR POUMA (phase 2) :

Electrification Rurale
AI 46 467 000

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 26/02/2016 26/08/2016

4 SIDONGUI 1 :Electrification Rurale AI 19 814 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

5 NGUIMBONGO VILLAGE : Electrification rurale AI 74 376 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

6 LOGMBON : Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable AI 22 857 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

7
NGOMPEM : Réalisation d’une Adduction d’Eau 

Potable
AI 53 071 000

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

8 NKONGA : Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable AI 21 283 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

9 SIDONGUI 1: FORAGE EQUIPE AI 8 500 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONR 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

10 Entretien routier Commune de POUMA ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

319 898 000

1 620 278 000

COMMUNE DE NYANON

COMMUNE DE POUMA

TOTAL POUR COMMUNE DE NYANON

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL POUR COMMUNE DE POUMA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equipement divers de bureau MINEPAT AG 10 000 000
DD MINMAP 

WOURI / DD 

MINEPAT WOURI
DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 15/04/2016

2 Equipement de 06 ordinateurs à la DDFOP Wouri AG 6 000 000
DD MINMAP 

WOURI / DD 

MINEFOP WOURI
DC 29/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 22/04/2016

3 Acquisition Mobilier de bureau MINMIDT AG 5 000 000
DD MINMAP 

WOURI / DD 

MINMIDT WOURI
DC 22/01/2016 26/02/2016 11/03/2016

4
Construction D’un bloc de deux salles de classe au 

Lycée de Japoma
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / Lycée de 

Japoma
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5
Construction d’un bloc de deux salles de classe au 

CETIC de Bonabéri
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / CETIC de 

Bonabéri
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

6
Construction d’un bloc de deux salles de classes au 

Lycée Technique de Bonabéri
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / Lycée 

Technique de 
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

7
Construction d’un bloc de deux salles de classe au 

Lycée Bilingue de Bonabéri
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / Lycée 

Bilingue de 

Bonabéri

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

8
Réhabilitation  d’un bloc administratif au Lycée Bilingue  

de Sodiko
BEC 7 890 000

DD MINMAP 

WOURI / Lycée 

Bilingue  de Sodiko
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

9
Construction d’un atelier d’esthétique coiffure au Lycée 

Technique d’Akwa
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

WOURI / Lycée 

Technique d’Akwa
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

10 Equipement en mobilier pour bloc infirmerie AG 10 000 000
DD MINMAP 

WOURI / CAO 

Bépanda
DC 22/01/2016 19/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 15/04/2016

11 Réhabilitation CAO de Bépanda BEC 10 000 000
DD MINMAP 

WOURI / CAO 

Bépanda
DC 22/01/2016 19/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 15/04/2016

149 890 000

DEPARTEMENT - WOURI

SERVICES DECONCENTRES 

TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - WOURI

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes 

au GBPS de DIEDO
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

2
Travaux d'entretien de certaines routes en terre de 

l'Arrondissement de Douala 1er
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 16/08/2016

3
Equipement en matériel médical du CMA 

BONAMOUANG
AG 10 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
DC 12/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/05/2016

4

Achevement des phases II et III ( Lot N°3: VRD) des 

travaux de construction de l'hotel de ville de Douala 1er 

dans la vallée de la Besseke

BEC 350 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA I / Visa 

MINMAP
AONO 15/02/2016 18/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/11/2016

5
Fourniture de deux véhicules utilitaires de type pick-up 

4X4 double cabines a la CAD 1er
AG 50 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 10/02/2016 15/03/2016 30/03/2016 08/04/2016 09/05/2016

6
Travaux de curage manuel des des ouvrages du reseau 

d'assainissement liquide secondaire de Douala 1er
AI 50 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 10/02/2016 15/03/2016 30/03/2016 08/04/2016 08/11/2016

7 Fourniture des produits de lutte antivectorielle AG 10 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA I
DC 19/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

8

Travaux de construction de certaines écoles 

maternelles communales: Lot N°1 Travaux de 

construction de l'école maternelle communale 

d'Essengue.

BEC 100 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/07/2016

9

Travaux de construction de maisons de quartier dans 

certaines localités de l'arrondissement de Douala 1er 

Lot N° 1 DEIDO

BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/07/2016

10
Travaux d'aménagement d'un mini parc d'attraction à 

AKWA-NORD
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 14/03/2016 14/06/2016

685 778 000

COMMUNE DE DOUALA I

TOTAL POUR COMMUNE DE DOUALA I
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - WOURI

1 Entretien routier DOUALA 2 ROUTE 27 778 000
DD 

MINMAP/COMMUN

E DOUALA II
AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 02/05/2016

27 778 000

1 Réhabilitaion du CMA MBANGA PONGO BEC 15 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

2 Entretien des routes en terre ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

3 Réhabilitation CSI Yassokou BEC 15 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

4 Equipement médical du CMA Ngodi Bakoko AG 10 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 10/03/2016 10/06/2016

5
Construction des bureaux du service du contrôle 

financier de Douala III
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

6
Aménagement du service tchnique de la mairie de 

Doualla III
BEC 52 949 907

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

7
Aménagement du centre multimédia de la mairie de 

Doula III
BEC 20 980 922

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

8
Construction d'un ponceau reliant Nyalla chefferie et 

Nyalla PK 10
AI 30 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 25/07/2016

9
Construction de la passerelle reliant Longdengue 

Ipercam II PK 14
AI 35 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 25/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DOUALA II

COMMUNE DE DOUALA III

COMMUNE DOUALA II
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - WOURI

10
Construction d'un poste de police ( Ndogpassi III, PK 14 

Bilongue, Tergal, Brazaville)
BEC 36 072 825

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

11
Construction d'un dallot à Nyalla plateau, Nyalla 

Haoussa
AI 14 211 390

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 01/08/2016

12 Construction d'un centre de santé integré BEC 40 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

13
Construction de toilettes publiques à Nyalla chateau, St 

Tropez, Yassa, Nyalla, Brazaville, Tradex aéroport
BEC 51 467 865

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

14 Construction d'une fourrière pour animaux à Douala III BEC 9 920 461

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

15 Achat de véhicule des adjoints au Maire AG 90 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 13/05/2016

16 Construction d'un forage à Boko Kambo AI 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONR 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

17 Construction de la cloture de la fourrière BEC 29 604 152

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

18 Acquisition des engins lourds AG 80 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 13/05/2016

19 Acquisition d'un camion benne (20 tonnes) AG 80 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 13/05/2016

20 Acquisition de deux pick-up AG 50 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 13/05/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - WOURI

21 Construction d'un ponceau  Tergal-Nylon AI 17 141 620

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 01/08/2016

22
Constructruction d'une passerelle reliant Pamplemouse 

à Nylon Lot 2
AI 17 009 170

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

23 Construction d'un pont reliant le centre administratif IUG AI 40 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

24 Construction d'un ponceau à Logmayangui - Bilongue AI 32 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

25
Construction d'une passerelle reliant Lognengue à 

Ipercam lot 3
AI 35 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

26 Construction de caniveaux à Mandjap AI 17 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA III

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

900 136 312

1
Construction d'un bloc de deux salles de classes au 

lycée bilingue de MAMBANDA
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/01/2016 28/02/2013 15/03/2013 24/03/2016 24/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux salles de classes au 

lycée bilingue de BOJONGO
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3
Construction d'un bloc de deux salles de classes au 

lycée bilingue de SODIKO
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

4 Acquisition de trois (03) véhicules de fonction AG 75 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/03/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 22/04/2016

5
Construction d'un bloc de deux salles de classes EPB 

de SODIKO rural
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

6
Collecte et valorisation de la Jacinthe d'eau et des 

autres plantes aquatiques envahissantes
SPI 19 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONR 01/04/2016 09/05/2016 23/05/2016 09/06/2016 09/09/2016

7 Entretien Routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

DOUALA IV
GG

TOTAL POUR COMMUNE DE DOUALA III

COMMUNE DE DOUALA IV
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DEPARTEMENT - WOURI

8
Achèvement des travaux du Centre Médical 

d'Arondissement de MAMBANDA
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 28/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

218 778 000

1
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe EP PK 20-
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

2
Collecte et valorisation de la Jacinthe d'eau et des 

autres plantes aquatiques envahissantes
SPI 19 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONR 22/01/2016 07/03/2016 21/03/2016

3 Construction du CZV de DOUALA 5 BEC 30 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

4
Réhabilitation et fourniture de bureaux pour enseignant 

à l’école maternelle d’application de Bonamoussadi
BEC 6 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5

Réhabilitation, fourniture de bureaux et construction 

d’une guérite  à l’école maternelle Anglophone 

d’application de Bonamoussadi

BEC 10 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

6
Construction de 01 (un) blocs de deux salles de classe 

à l’E.M. de Logmalep (Makepe ancienne décharge)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

7 Achat de 03 pick-up de service AG 100 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 22/01/2016 29/02/2016 21/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

8
Fourniture de tables et chaises pour enfants dans 

certaines écoles maternelles de Dla v
AG 6 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

9
Aménagement et Maintenance de l'équipement de 

l’usine à pavés
AG 30 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 16/05/2016

10
Construction de 01 (un) blocs de deux salles de classe 

à l’E.P. de Makepe Missoke (ancienne décharge)
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE DOUALA IV

COMMUNE DE DOUALA V
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DEPARTEMENT - WOURI

11
Construction de 01 (un) blocs de deux salles de classe 

à l’E.P. de PK12
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

12
Construction de 01 (un) bloc administratif et un bloc 

sanitaire à l’E.P. de PK12
BEC 15 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

13 Fourniture de matériel médical au CMA de Kotto AG 10 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

14 Fourniture de matériel médical au CMA de BANGUE AG 10 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

15
Construction d’une maternité au CMA de 

Bonamoussadi
BEC 40 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

16
Construction de caniveaux et entretien de l’axe villa 

kotto - logpom
AI 50 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

17 Construction d'un ponceau entre LENDI - LOGBESSOU AI 40 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 08/08/2016

18 Construction d’un ponceau Makepe – Ndogbong AI 75 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/10/2016

19
Lutte contre la destruction de la Mangrove : 

reboisement
AI 7 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

20 Couverture sanitaire du personnel (police d’assurance) SPI 30 000 000
COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 05/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/04/2016

21
Fourniture des équipements et produits pour 

enlèvement des corps abandonnés
AG 10 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016
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DEPARTEMENT - WOURI

22 Entretien des routes en terre ROUTE 50 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 06/05/2016

23 Réhabilitation de l'EP de la cité SIC BEC 50 000 000

DD MINMAP 

WOURI / 

COMMUNE DE  

DOUALA V

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

25
Acquisition des véhicules de services pour l'exécutif 

communal Douala 5
AG 100 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA V / Visa 

MINMAP
AONO 05/02/2016 14/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 13/05/2016

760 000 000

1
Construction des blocs maternels GNS Cap Cameroun 

CAD6
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

2
Construction des blocs d'un bloc de deux salles de 

classes EP KOOH CAD6
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3
Construction des blocs d'un bloc de deux salles de 

classes GBPS MOUNGANGUE CAD6
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

4
Construction du centre multifonctionel de promotion des 

jeunes (CMPJ) à MANOKA Centre Phase II
BEC 60 000 000

COMMUNE DE 

DOUALA VI
GG

5
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du CMPJ 

de MANOKA
SPI 6 500 000

COMMUNE DE 

DOUALA VI
GG

127 500 000

2 869 860 312TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE DOUALA VI

COMMUNE DE DOUALA VI

TOTAL POUR COMMUNE DE DOUALA V
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