
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 13 770 000 000                           3

2 17 351 885 000                           5

3 6 270 000 000                           7

4 7 190 278 000                           7

5 9 166 778 000                           8

6 17 339 578 000                           9

7 6 85 278 000                             11

8 10 473 456 000                           12

9 8 198 278 000                           13

10 6 156 778 000                           14

11 7 151 778 000                           15

12 14 760 778 000                           16

13 12 182 278 000                           17

14 17 1 309 556 387                        19

15 10 201 778 000                           21

129 4 486 592 387                        

16 3 44 000 000                             23

17 11 181 778 000                           23

18 16 223 290 000                           24

30 449 068 000                           

19 13 223 000 000                           26

20 19 372 278 000                           27

21 20 269 778 000                           29

22 21 340 278 000                           31

73 1 205 334 000                        

Commune de Mayo Oulo

TOTAL

Commune de Poli

TOTAL

Département du Mayo-Louti

Services déconcentrés

Commune de Figuil

Commune de Guider

Commune de Pitoa

Commune de Touroua

TOTAL

Département du Faro 

Services déconcentrés

Commune de Beka

Commune de Garoua 1

Commune de Garoua 2

Commune de Garoua 3

Commune de Gashiga

Commune de Lagdo

Commune de Ngong

Département de la Bénoué

Services déconcentrés départementaux

Commune de Barndaké

Commune de Bascheo

Commune de Bibémi

Commune de Dembo

MINMAP

Région du Nord

Désignation des MO/MOD

Communauté Urbaine de Garoua

Services déconcentrés régionaux

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
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23 7 110 000 000                           34

24 6 137 416 719                           35

24 10 263 778 000                           35

24 8 127 077 800                           36

24 16 362 078 000                           37

47 1 000 350 519                        

309 8 263 229 906                        

25

Commune de Tcholliré

Commune de Touboro

TOTAL

TOTAL 

ANNEXES

Département du Mayo-Rey

Services déconcentrés

Commune de Madingring

Commune de Rey Bouba
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Etudes architecturales et techniques d'un 

complexe municipal (salle de conférences)
SPI 12 000 000 CUG AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

2
Acquisition de deux (02) bus pour le 

transport urbain
AG 90 000 000 CUG AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 02/06/2016

3 Aquisition d'un compacteur manuel AG 10 000 000 CUG DC 01/02/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

4 Extension de l'auberge municipale BEC 40 000 000 CUG AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 16/05/2016 16/09/2016

5 Construction d'une Salle de Conference BEC 220 000 000
CUG / Visa 

MINMAP
AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 23/05/2016 23/03/2017

6
Maitrise d'oeuvre des Travaux de 

Construction de la Salle de  Conference
SPI 15 000 000 CUG AONR 26/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 06/06/2016 05/05/2017

7
Réhabilitation des Routes dans 

l'arrondissement de Garoua 3
ROUTE 90 000 000 CUG AONO 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 06/06/2016 07/11/2016

8
Réhabilitation des Batiments residentiels et 

Bureaux
BEC 30 000 000 CUG AONO 08/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA
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9 Acquisition de deux Véhicules Utulitaires AG 50 000 000 CUG DC 07/03/2016 07/04/2016 22/04/2016 09/05/2016 09/06/2016

10
Aménagement des Gares (Gares  

marchandises et Gares routieres )
BEC 50 000 000 CUG AONO 14/03/2016 21/04/2016 06/05/2016 23/05/2016 22/07/2016

11 Construction d'un Hippodrome BEC 98 000 000 CUG AONO 25/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 27/06/2016 27/02/2017

12
Création d'un Centre Multi-média square 

Paul Biya
AG 15 000 000 CUG DC 28/03/2016 28/04/2016 13/05/2016 30/05/2016 29/07/2016

13

Réhabilitation et Construction de nouvelles 

lignes pour l'éclairage Public et installation 

des feux de signalisation

AI 50 000 000 CUG AONO 08/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 11/07/2016 12/12/2016

770 000 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Refection batiment à la Délégation 

Régionale de la Communiction de Nord.
BEC 55 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINCOM 

NO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

2

Acquisition du matériel informatique à la 

Délégation Réginale de la Communication 

du Nord.

AG 15 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINCOM 

NO

DC 05/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 25/03/2016 25/04/2016

3

Acquisition du matériel de bureau à la 

Délégation Régionale de la Communication 

du Nord.

AG 10 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINCOM 

NO

DC 05/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 25/03/2016 25/04/2016

4

Acquisition du matériel de bureau à la 

Délégation Régionale de la Communication 

du Nord.

AG 15 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINCOM 

NO

DC 05/02/2016 07/03/2016 21/03/2016 25/03/2016 25/04/2016

5

Construction et aménagement des édifices 

(Construction de la Délégation Régionale 

du MINFOPRA- NO)

BEC 50 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINFOPRA 

NO

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 06/09/2016

6

Acquisition et équipement des services 

(micro ordinateur complet, trois splits et un 

fauteuil directeur)

AG 6 600 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINFOPRA 

NO

DC 17/02/2016 21/03/2016 08/04/2016 15/04/2016 16/05/2016

7

Appui à la mise en place d'une ferme école 

et de recherche avicole ,une embouche 

bovine et ovine dans la localité de Ngong

BEC 10 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINRESI 

NO

AONO 11/03/2016 18/04/2016 02/05/2016 19/05/2016 19/08/2016

8
Equipement en Matériel de Bureau (un 

copieur couleur ,ricoh aficio)
AG 11 500 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINEDUB 

NO

DC 26/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 21/04/2016 23/05/2016

9
Equipement de la Délégation du Minepia 

Nord 2 eme Phase
AG 10 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINEPIA 

NO

DC 03/03/2016 01/04/2016 15/04/2016 28/04/2016 27/05/2016

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

10

Mise en place d'un dispositif d'arrosage et 

accesoires pour l'aménagement des berges 

de la Bénoué.

AI 10 000 000
DR MINMAP NO 

/ DR MINEPDED 

NO

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 12/07/2016

11
mise en défens du site reboisé 2016 du 

bassin versant de la Bénoué.
AI 15 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINEPDED 

NO

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 12/08/2016

12
Restauration des berges dégradés sur la 

rive droite de la Bénoué.
AI 10 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINEPDED 

NO

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 12/07/2016

13
Finalisation de la construction de la 

Délégation Régionale du MINEPDED-NO
AI 40 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR MINEPDED 

NO

AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

14
GAROUA : Travaux de réhabilitation du 

village artisanal de Garoua
BEC 12 575 000

DR MINMAP NO 

/ DR 

MINPMEESA NO

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

15
Réhabilitation de la Délégation Régionale 

des Postes et Télécommunication du Nord.
BEC 31 000 000

DR MINMAP NO 

/ DR 

MINPOSTEL NO

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 01/06/2016 01/09/2016

16
Construction d'un atélier d'électricité à 

l'ENIET de Garoua
BEC 25 000 000

DR MINMAP NO 

/ ENIET DE 

GAROUA

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

17
Equipement de l'atélier d'electricité de 

l'ENIET de Garoua
AG 25 210 000

DR MINMAP NO 

/ ENIET DE 

GAROUA

DC 12/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

351 885 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition de six (06) ordinateurs 

complets ( ordinateurs, imprimante, 

onduleur, surge).

AG 6 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / DD 

MINEFOP BENOUE

DC 12/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 01/04/2016 02/05/2016

2

Equipement du centre de ressources 

multimédia en 15 ordinateurs complets, 15 

tables, 15 chaises, un scanner, les 

connexions réseaux et un serveur.

AG 20 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / Lycée 

bilingue de Ngalbidjé

DC 29/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 17/03/2016 17/05/2016

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES de Wouro-Kessoum.
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / CES de 

Wouro - Kessoum

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

4
Construction d'un Bloc de deux Salles de 

classes au CES de KOZA II
BEC 190 000 000

DD MINMAP 

BENOUE /  CES de 

KOZA II

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

5
- CONSTRUCTION d 'un Bloc de deux 

Salles de Classes au CETIC DE Ngong
BEC 16 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / CETIC 

DE NGONG

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

6
Construction de deux salles de classe au 

CES de HAMALADE
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / CES DE 

HAMALADE

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

270 000 000

1

EP TAWOI :CONSTRUCTION (01) D'UN 

BLOC DE (02) DEUX SALLES DE 

CLASSE COMMUNE DE MAYO HOURNA

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

2

EP NAKONG WINDE CONSTRUCTION  

D'UN (01)BLOC DE DEUX(02) SALLES DE 

CLASSE

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

3

EP BARNDAKECONSTRUCTION DES 

LOGEMENTS D'ASTREINTES POUR 

ENSEIGNANTS

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

DEPARTEMENT - BENOUE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BARNDAKE

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

4 CONSTRUCTION DU CZV DE NAKONG BEC 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

5
CONSTRUCTION DU HALLE DE VENTE 

DE POISSON DE MAYO HOURNA
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

6
COMMUNE DE MAYO HOURNA: 

ENTRETIEN ROUTIER
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 20/04/2016 20/06/2016

7
CSI DE HOURO YERIMA: 

CONSTRUCTION
BEC 50 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BARNDAKE

AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 16/05/2016 16/08/2016

190 278 000

1

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de 

Ngoutchoumi.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

2

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de 

Foulbéré.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de Ouro-

Nene.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

4
Construction d'un (01) forage équipé de 

PMH à Wouro-Hamayel
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

Total

COMMUNE DE BASCHEO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

5
Réhabilitation de la piste agricole de Mayo 

Tiel- Wouro Djaouro Moussa
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 10/06/2016

6
Electrification Rurale Gaschiga-Baschéo 

(Phase III)
AI 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/07/2016

7
Entretien routier de la Commune de 

Baschéo
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 10/06/2016

8

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de Ouro 

Djaouro Moussa

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

9

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de 

Taraba.

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BASCHEO

AONO 02/05/2016 09/06/2016 24/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

166 778 000

1
Construction d'un Centre de Collecte de lait 

à Bibemi
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 15/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 17/03/2016 17/06/2016

2 Cnstruction d'un Forage équipé de PMH AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

3
Construction des Logements d'astreinte 

pour enseignant
BEC 14 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

Total

COMMUNE DE BIBEMI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

4
Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classe à l'école Publique de Djaloumi B
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

5
Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classes à lécole Publique de Bouctio
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

6
Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classe à lécole Publique de Mandjaola B
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

7
Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classes à l'école Publique d'Adoumri B
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

8
Construction d'un Bloc Maternel à l'école 

Publique de Padarmé
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

9 Entretien Routier ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

10
Entretien Routier Derentching Mandjaola 

7KM
ROUTE 28 300 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 23/09/2016

11 Construction tribune Officielle BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

12
Construction d'uin Dalot quadruple à 

Derentching
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

13 Construction d'un Pont sur la riviére TIELI ROUTE 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

14
Construction d'une Salle d'hospitalisation à 

Houla
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

15

Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classe et latrines à l'école Publique de 

Boula-ibbi

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

16

Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classe et latrines à l'école Publique de 

Windé Boeli

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

17

Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classes et Latrines à l'école publique de 

Yaberia

BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

BIBEMI 

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

339 578 000

1

EP SEBORE:CONSTRUCTION D'UN (01) 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE.COMMUNE DE DEMBO

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DEMBO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

2

EP DEMBO:CONSTRUCTION 

LOGEMENT D'ASTREINTE POUR 

ENSEIGNANT

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DEMBO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3
COMMUNE DE DEMBO:ENTRETIENT 

ROUTIER
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DEMBO

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

4 EQUIPEMENT MATERIEL MEDICAL AG 8 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DEMBO

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

Total

COMMUNE DE DEMBO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

5
EQUIPEMENT MATERIEL MEDICAL 

CENTRE DE SANTE DE DJALLOU LOT2
AG 8 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DC 08/02/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

6
EQUIPEMENT ATERIEL MEDICAL 

CENTRE DE SANTE DE DJATOUMI LOT3
AG 8 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

DC 08/02/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

85 278 000

1

EM DJAMBOUTOU- Construction des 

blocs maternels

COMMUNE DE GAROUA Ie

BEC 25 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

2

GBPS DJAMBOUTOU - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE GAROUA Ie

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

3

LOT 1 EPB OURO-KESSOUM 

SABONGARI - Construction d'un

(01) bloc de deux (02) salles de classe

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

4
LOT 2 EPA POUMPOUMRE 3 - 

Construction d'un (01) bloc de
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

5

EP LES CHAMPIONS FCB - Réhabilitation 

des salles de

classe COMMUNE DE GAROUA Ie

BEC 22 376 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 08/04/2016 08/06/2016

6
EP OURO-HOURSO Gpe I & II - 

Contruction des clotures
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 15/02/2016 24/03/2016 08/04/2016 15/04/2016 15/07/2016

7
CAF DJAMBOUTOU YELWARE - 

Construction des CAF
BEC 12 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

COMMUNE DE Garoua 1

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

8

Construction d’une halle de marché à 

Camp Chinois

(Garoua 1er)

BEC 31 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

9
Réhabilitaion de l'Imeuble siège de la 

Commune d'Arrondissement de Garoua 1er
BEC 13 300 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 25/03/2016 02/05/2016 16/05/2016 24/05/2016 24/08/2016

10 Entretien Routier Garoua 1 ROUTE 277 780 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

GAROUA 1

AONO 30/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 20/06/2016 20/10/2016

473 456 000

1
EMP MBILGA- Construction de 01 bloc 

maternel COMMUNE DE GAROUA IIe
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

2

EPB DOUALARE - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE GAROUA IIe

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2 

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

3

EP NYAKIRA - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02) salles de classe COMMUNE 

DE GAROUA IIe

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

4

EPB ROUMDE ADJIA - Réhabilitation des 

salles de classe COMMUNE DE GAROUA 

IIe

BEC 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 05/04/2016 05/07/2016

5 CSI de Takasko : Réhabilitation BEC 15 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 10/06/2016

6 EP LAINDE-Construction des clôtures BEC 40 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

Total

COMMUNE DE Garoua 2
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

7
Amenagement du Centre Culturel de 

Lopéré
BEC 22 500 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

8 Entretien Routier Commune Garoua 2 ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 2

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/09/2016

198 278 000

1
LOT 1 Berges de la Bénoué : construction 

d'une jetée
AI 45 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

2
LOT 2 Berges de la Bénoué : acquisition et 

sécurisation du site
AI 25 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

3
LOT 3 Berges de la Bénoué : équipement 

de la structure d'accueil
AG 10 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

4

EPB BOCKLE - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02)

salles de classe COMMUNE DE GAROUA 

IIIe

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 25/03/2016 24/06/2016

5
Construction d'un centre de collecte de lait 

à KAREWA
AG 30 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

6 Entretien Routier Garoua 3 ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

Garoua 3

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016

156 778 000

Total

COMMUNE DE Garoua 3

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

1

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'école publique de YIBANGO 

KOSSOUMO (lot1)

BEC 19 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'école publique de TCHIFFEL 

(lot2)

BEC 19 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

3

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe + un bureau directeur + un 

secrétariat à la SAR/SM de GASCHIGA

BEC 20 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MAYAMI
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

GASHIGA

AONR 11/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

5 Commune de DEMSA: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 15/01/2016 09/03/2016 29/03/2016 18/04/2016 18/07/2016

6 CSI POMLA: construction BEC 50 000 000
DR MINMAP NO / 

COMMUNE DE 

GASHIGA

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

7
CSI DJALLOU : Equipement matériel 

médical
AG 8 000 000

DR MINMAP NO / 

COMMUNE DE 

GASHIGA

AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/04/2016

151 778 000

COMMUNE DE GASHIGA

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

1
Construction du centre Préscolaire 

Communautaire (CPC) de Gounougou.
BEC 8 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de 

Dengui.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

3

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique de Ouro-

Kessoum.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

4

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe à l'école publique bilingue 

de Bamé.

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 24/03/2016 24/06/2016

5
Achèvement de la construction du poste 

agricole de Bamé.
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

6 Entretien routier de la commune de Lagdo. ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 12/02/2016 21/03/2016 04/04/2016 14/04/2016 14/07/2016

7

Collecte et valorisation de la jacinthe d'eau 

et autres plantes aquatiques 

envahissantes.

SPI 21 000 000
D R MINMAP  / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

8
Construction maison de Radio 

Communautaire
BEC 15 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONR 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

COMMUNE DE LAGDO

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 16



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

9

Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classe à l'école Publique  Bilingue  de 

Bamé

BEC 16 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

10

Construction d'un Bloc de deux Salles de 

Classes à l'école Publique de Carrefour 

Na'ari

BEC 16 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

11
Construction d'un Bloc Maternel à l'école 

Maternelle de Rabingha
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

12
Construction d'un Bloc Maternel à l'école 

Maternelle de Gouna
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

13
Construction d'un Complexe Commercial 

au Marché de Djippordé Lagdo
BEC 500 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/12/2016

14

Maitrise d'Oeuvre des Travaux de 

Construction d'un Complexe Commertcial 

au Marché de Djipporté Lagdo

SPI 50 000 000
D R MINMAP  / 

COMMUNE DE 

LAGDO

AONR 26/02/2016 11/04/2016 02/05/2016 12/05/2016 12/01/2017

760 778 000

1
Construction d'un bloc de deux salles 

classe à EP DJOLA KAPSIKI
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

2
Construction d'un bloc de deux salles 

classe à EP TCHEBOA
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

Total

COMMUNE DE NGONG
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

3

Construction d'un bloc de deux salles 

classe + un bureau directeur + un 

secrétariat dans la SAR/SM de Ngong

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

NGONG
AONO 11/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/06/2016

4
Equipement en matériel médical au centre 

de santé intégré de MALLA
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/04/2016

5
Equipement en matériel médical au centre 

de santé intégré de KAREWA
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
DC 18/01/2016 18/02/2016 04/03/2016 21/03/2016 21/04/2016

6
Achêvement de la construction du Centre 

de Santé Intégré de Borongo
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

7
Entretien Routier de la Commune de 

Ngong
ROUTE 27 778 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

8
Construction d'un forage à PMH à 

Tambadjam
AI 8 000 000

DR MINMAP 

/COMMUNE DE 

NGONG

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

9

Elaboration des plans prévisionnels locaux 

de recyclage d'insertion et de réinsertion 

professionnelle au niveau communal

SPI 7 000 000
COMMUNE DE 

NGONG
AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

10
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de ZERA
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 16/05/2016 16/08/2016

11 Equipement des Ecoles en tables bancs AG 9 000 000
COMMUNE DE 

NGONG
DC 12/02/2016 15/03/2016 05/04/2016 25/04/2016 24/06/2016

12
Construction de la Case de Santé de 

TSORKE
BEC 7 500 000

COMMUNE DE 

NGONG
AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 16/05/2016 16/08/2016

182 278 000Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

1
Construction d’un bloc de  deux salles de 

classe à l’EP Badjouma Carrefour (lot1)
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

2
Construction d’un bloc de  deux salles de 

classe à l’EP  Karewa (lot2)
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

3

Construction de deux blocs de bloc de  

deux salles de classe à l’EP  Sabongari 

(lot3)

BEC 19 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

4
Construction des blocs maternels à l’EM de 

Badjouma Centre
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5

Equipement en matériel médical aux CSI 

de Badjouma Centre, Badjouma radier et  I 

de Bé (lot1)

AG 24 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 25/04/2016

6
Equipement en matériel médical aux CSI 

de Dolla et de Tingling (lot2)
AG 16 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
DC 22/01/2016 22/02/2016 07/03/2016 24/03/2016 25/04/2016

7 Sécurisation des sites BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

8

Construction  de deux blocs de deux salles 

de classe équipées chacune de vingt cinq  

tables bancs à l’ EP de la  Lombou ( lot1) et 

à l’EP  annexe de Wafango (lot2)

BEC 32 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

COMMUNE DE PITOA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

9 Achat d'un véhicule du Maire AG 42 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
DC 01/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

10
Agencement et aménagement de la voierie  

à Badjouma centre
ROUTE 30 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

11
Réhabilitation piste agricole: 1 km de route 

en terre refectionné
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

12

Construction de soixante quatre boutiques, 

de quatre hangars et de deux blocs de 

latrines modernes  au marché de Pitoa 

(financement FEICOM)

BEC 288 556 387
COMMUNE DE 

PITOA / Visa 

MINMAP

AONO 22/03/2016 13/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

13

Construction et Equipement de six blocs de 

3 salles de classes + latrines et six farages 

à PMH dans les localités: Lycée de 

Mbadjouma centre, Lycée Billingue de 

Pitoa, EP lopère, EP DJALINGO MAIGARI 

et  CES  de PENE (financement PNDP)

BEC 200 000 000
COMMUNE DE 

PITOA / Visa 

MINMAP

AONO 22/03/2016 13/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

14

Construction des ouvrages de 

franchissement sur le Mayo Ndjaïnga, l'axe 

Badjengo-Mboulouwol-Mayo Lébri 2, sur le 

Mayo Mboura (financement PNDP)

BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/07/2016

15

Construction d'une unité de traitement de 

déchets organiques équipée d'un forage 

assorti d'un système à énergie solaire à 

l'abattoire municipale de Pitoa 

(financement PNDP)

BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

PITOA
AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

16

Construction d'un magasin de stockage et 

des boutiques au marché de Pitoa avec 

clôture (financement PNDP)

BEC 500 000 000
MINMAP / 

COMMUNE DE 

PITOA

AONO 01/04/2016 27/05/2016 15/06/2016 04/07/2016 04/10/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

17
Etude de faisabilité de la note d'idée du 

projet REDD+
SPI 30 000 000

COMMUNE DE 

PITOA
AONR 01/04/2016 03/06/2016 22/06/2016 04/07/2016 05/09/2016

1 309 556 387

1

EPB  TOUROUA CONSTRUCTION D'UN 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE LOT1

BEC 19 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

2

EP OURO FANDOU CONSTUCTION D'UN 

BLOC DE DEUX (02)SALLES DE CLASSE 

LOT2

BEC 19 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

3

EPB MAYO KARLAYE : CONSTRUCTION 

D'UN BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE LOT1

BEC 17 500 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

4

EP BADANG CONSTRUCTION D'UN 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE LOT2

BEC 17 500 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 04/08/2016

5

AXE OUROU FANDOU- BORONGO 

ELECTRIFICATION RURALE PREMIERE 

PHASE

AI 30 000 000
DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

6
TOUROUA DOUHIRI CONSTRUCTION 

D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH LOT1
8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUROUA

7
LAMORDEY CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE EQUIPE DE PMH LOT2
8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUROUA

8
TOUROUA- KOHI : REHABILITATION DE 

LA PISTE AGRICOLE
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

25/07/2016AI AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016

COMMUNE DE TOUROUA

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - BENOUE

9
ENTRETIEN ROUTIER COMMUNE DE 

TOUROUA
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

10
ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN TERRE 

DE TOUROUA
AI 40 000 000

DD MINMAP 

BENOUE / 

COMMUNE DE 

AONO 15/03/2016 06/06/2016 25/07/2016 12/08/2016 11/11/2016

201 778 000

4 486 592 387TOTAL

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition mobilier de bureau ( 6bureaux, 

6 fauteuils, 6 meubles de rangement et 12 

chaises visiteurs)

AG 6 000 000
DD MINMAP FARO 

/ DD MINEFOP 

FARO

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

2 Construction de deux salles de classe BEC 19 000 000
DD MINMAP FARO 

/ ENIEG DE POLI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3
Construction d'un bloc de deux salle de 

classe au CES de YELI
BEC 19 000 000

DD MINMAP FARO 

/ CES DE YELI
AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/08/2016

44 000 000

1

EPB BEKA CONSTRUCTION D'UN (01) 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE COMMUNE DE BEKA.

BEC 20 000 000
DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

2

EPB BALKOSSA CONSTRUCTION D'UN 

(01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE COMMUNE DE BEKA.

BEC 20 000 000
MINMAP / 

COMMUNE DE 

BEKA

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 14/04/2016 14/07/2016

3
CSI DE DOLLA:EQUIPEMENT MATERIEL 

MEDICAL
AG 8 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

4
CONSTRUCTION DU CZV DE CZV DE 

BEKA
BEC 30 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/08/2016

5

MONT ALANTIKA:ALIMENTATION DU 

SITE EN EAU POTABLE (forage chateau 

et reseau de distribution)

AI 25 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BEKA

AONR 18/01/2016 18/03/2015 06/04/2015 18/04/2015 18/07/2015

6
CMA DE BEKA:EQUIPEMENT EN 

MATERIELS MEDICAL
AG 10 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

COMMUNE DE BEKA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT - FARO

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - FARO

7
COMMUNE DE BEKA:ENTRETIEN 

ROUTIER
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

8
MONT ALANTIKA:EQUIPEMENT DES 

BOUKAROUS
AG 10 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

9
LOWOL:CONSTRUCTION D'UN FORAGE 

EQUIPE DE PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

BEKA

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

10
WOURO DONKA:CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE EQUIPE DE PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

POLI

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

11
REHABILITATION PISTE 

AGRICOLE:LOUGGA-WOURO DONKA
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

BEKA

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

181 778 000

1

GBPS POLI :CONSTRUCTION D'UN (01) 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE.

BEC 19 000 000
DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

2

EP OURO-BAI :CONSTRUCTION D'UN 

(01) BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE.

BEC 20 000 000
DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3
EPB POLI :REHABILITATION DES 

SALLES DE CLASSE
BEC 8 751 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

4
EP WATE:REHABILITATION DES 

SALLES DE CLASSE
BEC 8 761 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 03/06/2016

5

EP PINTCHOUMBA :CONSTRUCTION 

D'UN (01) BLOC DE DEUX (02) SALLES 

DE CLASSE.

BEC 20 000 000
DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 12/08/2016

6
BOULE TETE: CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE EQUIPE DE PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

POLI

AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016 08/07/2016

COMMUNE DE POLI

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - FARO

7
PATE MANGA: CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE EQUIPE DE PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

POLI

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

8

CONSTRUCTION D'UN DALOT SIMPLE 

DE 3mx3.5m SUR LA PISTE AGRICOLE 

DOLE-KITO-KIMILA

AI 20 000 000
DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

9
ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION 

DE LA CASE COMMUNAUTAIRE DE POLI
BEC 12 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 11/05/2016 11/07/2016

10
COMMUNE DE POLI :ENTRETIEN 

ROUTIER
AI 27 778 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

11
CSI DE BIMBA:EQUIPEMENT EN 

MATERIELS MEDICAL
AG 8 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

12
CSI DE TCHAMBA :EQUIPEMENT EN 

MATERIELS MEDICAL
AG 8 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

13
CSI DE WANGAI :EQUIPEMENT EN 

MATERIELS MEDICAL
AG 8 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

14
EQUIPEMENT DE L'HOTEL DE VILLE DE 

POLI
AG 20 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 18/04/2016 17/06/2016

15
CONSTRUCTION DE LA TRIBUNE DE 

FETE DE POLI
BEC 15 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

DC 15/01/2016 15/02/2016 29/02/2016 14/03/2016 28/04/2016

16
FINITION DE LA CLOTURE DU 

CAMPEMENT D'HEBERGEMENT
BEC 12 000 000

DD MINMAP FARO 

/ COMMUNE DE 

POLI

AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 25/07/2016

223 290 000

TOTAL 449 068 000

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 IAEB FIGUIL: Construction IAEB BEC 27 500 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / DD 

MINEDUB MAYO 

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 05/05/2016 05/08/2016

2
Acquisition de six (06) ordinateurs complets 

(ordinateurs, imprimantes, onduleurs, surge)
AG 6 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / DD 

MINEFOP MAYO 

DC 01/02/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

3

Réhabilitation de la Délégation 

Départementale des Affaires Sociales du 

Mayo-Louti

BEC 16 500 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / DD MINAS 

MAYO LOUTI

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / Lycée de 

KAKALA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5 Equipement de l'atelier mécanique automobile AG 26 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / Lycée 

Technique de 

DC 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 18/04/2016 18/05/2016

6 Equipement d'un atelier d'électricité AG 10 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / CETIC de 

LAMORDE GUIDER

DC 08/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

7

LYCEE TECHNIQUE DE  MAYO-OULO: 

Equipement de l'atelier ESCOM

10 000

AG 10 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / LYCEE 

TECHNIQUE de 

BIDZAR

DC 08/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

8
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES de LIBE
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / CES DE 

LIBE

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

9
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CETIC de MATAFAL
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / CETIC DE 

MATAFAL

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

10
Construction d'un atelier d'électricité au 

CETIC de KONG-KONG
BEC 25 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / CETIC DE 

KONG-KONG

AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

11
Réhabilitation des infrastructures scolaires au 

Lycée Bilingue de Mayo-OULO
BEC 15 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / LYCEE 

BILINGUE DE Mayo-

OULO

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

12 Achevement de la cloture de la perception BEC 11 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / RECETTE 

DES FINANCES DE 

GUIDER

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

13
Construction d'un bloc de deux salle de 

classes
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / LYCEE 

TECHNIQUE DE 

GUIDER

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

223 000 000

1

CPC ROPMPO - Construction des Centres 

Préscolaires

Communautaires COMMUNE DE FIGUIL

BEC 8 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

2

GBPS FIGUIL - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02)

salles de classe COMMUNE DE FIGUIL

BEC 20 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

3

EP GUIDI - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles

de classe COMMUNE DE FIGUIL

BEC 20 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

4 IAEB FIGUIL - Construction IAEB BEC 27 500 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 29/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

5

Perception de Figuil : Achèvement de la 

clôture de la

Perception

BEC 11 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 29/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

COMMUNE DE FIGUIL

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

6

CETIC DE KONG KONG: Construction d'un 

atelier

d'électricité

BEC 25 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 19/02/2016 28/03/2016 11/04/2016 19/04/2016 19/07/2016

7
Kongkong: Construction d'un forage équipé 

de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

FIGUIL

AONR 19/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

8
Mizuké: Construction d'un forage équipé de 

PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

FIGUIL

AONR 04/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

9
LT DE BIDZAR: Equipement de l'atelier 

MECA AUTO
AG 20 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

DC 14/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 03/06/2016 02/09/2016

10

SAR/SM: KOLE-FIGUIL Construction d'un 

bloc de 2 salles

+ 1 bureau directeur + 1 secrétariat

BEC 20 000 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

11 Commune de FIGUIL: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Nioua
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 03/08/2016

13
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Mariariakeu
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

14
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Ouro Ngara
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 03/05/2016 03/08/2016

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Badia
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 07/03/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

MINMAP / DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 28



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 
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d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

16
Construction d'un forage équipé d'une pompe 

à energie solaire à la Mairie de Figuil
AI 15 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

FIGUIL

AONR 29/02/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

17
Amenagement d'une piste de collecte de (05) 

km de long à Guérémé 1
ROUTE 25 000 000

DD MINMAP MAYO 

LOUTI / COMMUNE 

DE FIGUIL

AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 29/04/2016 29/07/2016

20
Construction d'un forage équipé d'une pompe 

à energie solaire à la Mairie de Figuil
AI 15 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

FIGUIL

AONR 29/02/2016 14/04/2016 29/04/2016 06/05/2016 05/08/2016

21 CSI de Figuil : Construction BEC 50 000 000
DR MINMAP NO / 

COMMUNE DE 

FIGUIL

AONO 16/03/2016 09/05/2016 30/05/2016 08/06/2016 07/10/2016

372 278 000

1
construction de 02 salles de classe CETIC de 

BISSOLI
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 17/06/2016

2
construction de 02 salles de classe CETIC de 

SOUKOUNDOU
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 17/06/2016

3
construction de 01 salle de classe EP OURO 

SARGUERE GUIDER
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 04/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

4
construction de 01 salle de classe  EP 

BEBERE GADA MAYO
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 04/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

5
construction de 01 salle de classe  EP OURO 

BARA
BEC 8 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 04/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

6
construction de 01 salle de classe  EP 

MELEMLEM
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 04/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

COMMUNE DE GUIDER

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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marché
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démarrage 

des travaux
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réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

7
construction de 01 salle de classe  EP 

TCHADA GAOULA MOUSGOY
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 04/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

8
construction de 01 salle de classe  EP 

TIMOTE RIBAO GOLOMBE
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

9
construction de 01 salle de classe  EP 

PAPARENKI LIBE
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

10
construction de 01 salle de classe  EP 

GUIRLAO LIBE
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

11
construction de 01 salle de classe  EP OURO 

NIEBE MAYO LOUE
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

12 Achèvement construction Lamidat de Guider BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/07/2016

13
construction immeuble commercial marché 

Guider deuxième phase
BEC 42 000 000

COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 21/07/2016

14  Construction de la cloture EP BALGA BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

15 Construction batiment service d'hygiène BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

16 Construction CPC BEBERE BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 22/02/2016 31/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

17 Construction EPB OURO TARA BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 10/03/2016 18/04/2016 02/05/2016 12/05/2016 12/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

18

EP KERING-GUIDER - Construction d'un (01) 

bloc de

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

GUIDER

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 10/03/2016 18/04/2016 02/05/2016 12/05/2016 12/08/2016

19
Kossel Djohi: Construction d'un forage équipé 

de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

GUIDER

AONR 14/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 15/06/2016 15/09/2016

20 Commune de GUIDER :Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

GUIDER
AONO 15/04/2016 08/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 11/11/2016

269 778 000

1

GBPS DOUMO - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

MAYO OULO

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

2

EPB DAZAL - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

MAYO OULO

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

3

EP SINTA : Construction des logements 

d'astreinte pour enseignant COMMUNE DE 

MAYO OULO

BEC 14 500 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 22/04/2016 22/07/2016

4 Construction du marché frontalier de Doumo BEC 49 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
GG

5
CES BIL. DE TOUBORO: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 28/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 29/06/2016

6
CEAC Mayo Oulo: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO OULO

AONR 05/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

Total

COMMUNE DE MAYO OULO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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des 
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DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

7
Réhabilitation piste agricole de Kombom- 

Godok
ROUTE 15 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 08/04/2016 08/07/2016

8 Commune de MAYO-OULO: Entretien routier ROUTE 27 778 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 08/04/2016 08/07/2016

9
GBNS MAYO-OULO- Construction des blocs 

maternels COMMUNE DE MAYO OULO
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONR 08/02/2016 17/03/2016 01/04/2016 15/04/2016 15/07/2016

10

EPB MATRA - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

MAYO OULO

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

11
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

CES de MOUROUM
SPI 18 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

12
construction d'un bloc de 02 salles de classe 

à EP WAFO
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

13
Construction d'une salle de classe EP 

WAWATCHI et MBARAM
BEC 16 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 01/04/2016 01/07/2016

14 Réalisation d'un forage à EP PINA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO OULO

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

15 Réalisation d'un forage à KOMBOM AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO OULO

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

16 Réalisation d'un forage à TCHAPKA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO OULO

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016
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Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MAYO LOUTI

17 Réalisation d'un forage à SINTA AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAYO OULO

AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

18 Extension du réseau électrique AI 10 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 13/05/2016 12/08/2016

19
Appui àl'opération SAHEL VERT Commune 

Mayo oulo
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONR 10/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 13/05/2016 12/08/2016

20 Extension du réseau électrique AI 10 000 000
COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONR

21
Appui àl'opération SAHEL VERT Commune 

Mayo oulo
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

MAYO OULO
AONR

340 278 000

TOTAL DEPARTEMENT 1 205 334 000

Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Aquisition mobilier de bureau (6 bureaux, 6 

Fauteuls, 6 meubles de rangement, 12 

chaises visiteurs)

AG 6 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / DD 

MINEFOP MAYO 

REY

DC 08/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

2
Travaux de réhabilitation de la Délégation 

Départementale du Mayo-Rey à Tcholliré
BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / DD 

MINHDU MAYO 

REY

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 11/04/2016 11/07/2016

3

Réhabilitation de la Délégation 

départementale des enseignements 

secondaires du Mayo- REY

BEC 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / DD 

MINESEC MAYO 

REY

AONO 01/02/2016 10/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

4
Réhabilitation Délégation Départementale 

MINFOF Mayo-Rey
BEC 5 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / DD 

MINFOF MAYO 

REY

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

5

Travaux de Réhabilitation d'un ouvrage 

éffondré au Pk18+500 de la route 

départementale NO87: tronçon limite Mayo-

Rey-OuroBali-Dobinga- Mayo Wondé (Inter 

ROUTE 50 000 000
DR MINMAP NO / 

DD MINTP MAYO 

REY

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

6
Lycée Technique de Touboro: Equipement 

de l'atelier d'électricité
AG 10 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / Lycée 

Technique de 

Touboro

DC 25/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/04/2016

7
CES de BERE: Construction d'un bloc de 

deux salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / Lycée 

de Béré

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

110 000 000

DEPARTEMENT - MAYO REY

Total

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire
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des 
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DEPARTEMENT - MAYO REY

1

 EP TELBE CONSTRUCTION D'UN (01) 

BLOC DE DEUX (02) SALLES DE 

CLASSE

BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

2

EP SOROMBEO CONSTRUCTION DES 

LOGEMENTS D'ASTREINTE POUR 

ENSEIGNANT

BEC 14 500 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

AONO 18/01/2016 25/02/2016 11/03/2016 28/03/2016 28/06/2016

3
COMMUNE DE 

MADINGRING:ENTRETIENT ROUTIER
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

4
ENTRETIEN DE LA VOIRIE EN TERRE 

DE MADINGRING
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

5

CONSTRUCTION DE DEUX (02) BLOC 

DE DEUX (02) BOUTIQUES AU 

CARREFOUR MARCHE DE NUIT

BEC 17 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

6
PORSUITE ECLAIRAGE PUPLIC DE 

MADINGRING CENTRE ET  ENVIRONS
AI 17 138 719

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

MANDINGRING

DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 04/07/2016

137 416 719

1 Entretien : Commune de Rey-Bouba ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 01/06/2016 01/09/2016

2
LANDOU: Construction d'un forage équipé 

de PMH (lot 1)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

3
BOUKMA: Construction d'un forage équipé 

de PMH (lot 2)
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONR 25/01/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

COMMUNE DE MANDINGRING

Total

COMMUNE DE REY BOUBA
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prévisionnel du 
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DEPARTEMENT - MAYO REY

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP de DOBINGA II (lot1)
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

5
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP de MBOUMA(lot2)
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

6
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES Bilingue de Rey-Bouba
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

7 Construction d'une tribune à Rey-Bouba BEC 49 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/07/2016

8
Construction d'un abattoir à Rey-Bouba, 

Baikwa et une boutique à Rey-Bouba
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

9 Achat d'un pick-Up 4x4 AG 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

DC 01/02/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

10
Entretien voirie et réseau carrefour Douane-

Marché
ROUTE 48 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

REY BOUBA

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

263 778 000

1
EMP SAKDJE: Construction de (01) salle 

de classe
BEC 11 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

2
CES de LABOUN: Construction de deux 

(02) salles de classe
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 18/03/2016 25/04/2016 09/05/2016 26/05/2016 26/08/2016

Total

COMMUNE DE TCHOLLIRE
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Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché
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/

Administration 
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DEPARTEMENT - MAYO REY

3
Réhabilitation d'une salle de classe au 

Lycée bilingue de Tcholliré
BEC 8 300 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 22/01/2016 29/02/2016 14/03/2016 31/03/2016 30/06/2016

4
EP MAYO-HALFOU: Construction d'un bloc 

de deux salles de classe
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

5 Construction du CZV de HORMBALI BEC 30 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

6
SAR/SM GAMBA: construction d'un atelier 

de Mécanique automobile
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 29/01/2016 07/03/2016 21/03/2016 07/04/2016 07/07/2016

7

Réhabilitation et extension du réseau 

électrique pour éclairage public dans la 

ville de Tcholliré

AI 9 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 17/06/2016 25/07/2016 08/08/2016 25/08/2016 25/11/2016

8 Entretien routier: Commune de Tcholliré ROUTE 2 777 800

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TCHOLLIRE

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 01/06/2016 01/09/2016

127 077 800

1
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P de NGUIRWIRI
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P ROL TCHANG lot 1
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P MAYO-ZARIA lot 2
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

Total

COMMUNE DE TOUBORO
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DEPARTEMENT - MAYO REY

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P bilingue de Touboro lot 3
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

5
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P LAGGAI lot 4
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

6
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'E.P MBODO lot 5
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 25/01/2016 03/03/2016 18/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

7
Contruction d'un forage dans la localite de 

BABIDANG lot1
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 14/04/2016 13/05/2016

8
Contruction d'un forage dans la localite de 

BARBARA lot2
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 14/04/2016 13/05/2016

9
Contruction d'un forage dans la localite de 

MAYO-OUARE lot3
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 14/04/2016 13/05/2016

10
Contruction d'un forage dans la localite de 

MANBERE lot4
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 05/02/2016 14/03/2016 28/03/2016 14/04/2016 13/05/2016

11
Contruction d'un forage au quartier mission 

catholique de touboro lot5
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONR 05/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016 09/06/2016

12 Achat d'une benne AG 100 000 000
DR MINMAP NO / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 19/02/2016 28/03/2016 18/04/2016 05/05/2016 05/08/2016
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DEPARTEMENT - MAYO REY

13 Achat d'un Pickup 4x4 AG 25 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 26/02/2016 04/04/2016 18/04/2016 05/05/2016 05/07/2016

14
Construction d'un poste de surveillance au 

parc national de la vallée de MBERE
BEC 35 000 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 04/03/2016 11/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 12/08/2016

15
Refection d'une salle de classe à la 

SAR/SM de touboro
BEC 8 300 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 11/03/2016 18/04/2016 02/05/2016 19/05/2016 20/06/2016

16
Entretien routier dans la Commune de 

Touboro
ROUTE 27 778 000

DD MINMAP 

MAYO REY / 

COMMUNE DE 

TOUBORO

AONO 18/03/2016 25/04/2016 09/05/2016 26/05/2016 26/08/2016

362 078 000

TOTAL DEPARTEMENT 1 000 350 519

Total
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