
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1 1                          8 000 000   3

2 1  50 000 000 4

3 8                   1 258 558 000   5

4 19                 12 447 792 000   6

5 7                   1 579 100 000   9

6 2                        50 000 000   10

7 1                      140 000 000   11

8 25                   5 028 500 000   12

9 10                   5 053 000 000   16

10 33                   8 318 601 000   17

11 1                        24 000 000   21

12 1                      132 000 000   22

13 1                        20 000 000   23

14 20                   1 077 900 000   24

15 11                   5 270 000 000   26

16 14                      688 754 941   28

17 14                   1 154 000 000   30

18 26                   7 885 000 000   32

19 15                      772 900 000   35

20 10                      451 680 000   37

21 7                 84 325 252 500   38

22 38                 18 861 800 000   39

23 3                      247 000 000   45

24 10                   3 572 184 228   46

25 5                   5 254 500 000   47

26 27                 70 797 403 412   48

C2D PMEAA - PROGRAMME D'APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES

C2D URBAIN - MINHDU CAPITALES REGIONALES

C2D-CULTURE

C2D-EDUCATION

MINMAP
PROJETS

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

C2D AFOP 2

C2D-AMO 2

C2D-ACEFA

APPUI A LA PROMOTION DES JARDINS SCOLAIRES DANS LES ECOLES PRIMAIRES DU GRAND NORD

Projets

CAPM - CELLULE D'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE DE MEMVE'ELE

CELLULE BAD-BM

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SECTORIELLE (CFPS - MINEFOP)

DON JAPONAIS

PAEPA-MRU - PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

PRECASSEM - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER

PROGRAMME AGROPOLES

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION DES RESSOURCES AGROPASTORALES AU NORD CAMEROUN 

(MINADER-MINEPIA/ C2D-ASGIRAP)

PASEM - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE MEMVE'ELE

PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAEQUE)

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO ACTP)

Projet d'Alimentation en Eau Potable de 07 Centres (PAEP 07 Centres)

PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES (PASZEP)

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

PROGRAMME SECTORIEL FORET ENVIRONNEMENT 2 (PSFE 2)

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR (PAHLP)

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC
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N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° pageDésignation des MO/MOD

27 5                   1 140 000 000   51

28 35                 23 270 955 050   52

29 3                 12 106 260 000   56

30 45                 15 667 925 900   57

31 7                      203 000 000   62

32 4                      321 975 000   63

33 6                      199 900 000   64

34 5                      240 000 000   65

35 32                   1 418 010 424   66

36 2                        30 800 000   70

37 10                      466 000 000   71

463 289 474 752 455              

PROJET YARD PETROLIER DE LIMBE-CNIC

PROMOTION DE LA PRODUCTION DES PALMIERS DATTIERS DANS LA ZONE DU NORD CAMEROUN

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PROJETS FILETS SOCIAUX (FILETS SOCIAUX)

STADE C2D PILOTAGE

PROJET DE DORSALE EN FIBRE OPTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE (CAB)

PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 

(PRERETD)

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES (PIDMA)

PROJET NGOYLA MINTOM

PROJET SAN-CAM

PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX METIERS NON AGRICOLES EN MILIEU 

RURAL (CFM - MINEFOP)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un forage équipé de PMH à EP de 

Toubaka
AI 8 000 000 DR MINMAP NO AONO 23/03/2016 16/05/2016 07/06/2016 27/06/2016 27/09/2016

8 000 000

APPUI A LA PROMOTION DES JARDINS SCOLAIRES DANS LES ECOLES PRIMAIRES DU GRAND NORD

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Evaluation à mi-parcours du Programme AFOP 

2 et étude des effets du Programme
SPI  50 000 000 C2D-AFOP AOIO 07/03/2016 01/07/2016 19/08/2016 08/09/2016 07/10/2016

50 000 000

C2D - APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (AFOP 2)

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Recrutement d’un Consultant chargé de la 

réalisation des études et formations du Service 

d’Informations Technico-économiques (SITE) 

du  Programme – Bassins du Centre, de 

l’Ouest et du Nord-ouest

SPI           71 500 000   C2D-PMEA AONR 19/01/2016 02/05/2016 21/06/2016 08/07/2016 08/01/2019

2

Recrutement d’un Consultant chargé de la 

réalisation d’études, évaluation, formation et 

accompagnement des EMF du  Programme - 

Bassins du Centre, de l’Ouest et du Nord-ouest

SPI         260 500 000   
C2D-PMEA / 

REVUE MINMAP
AONR 02/05/2016 16/08/2016 10/10/2016 28/10/2016 29/10/2018

3

Recrutement d’un Consultant chargé de 

l’évaluation, de la formation et du coaching des 

Services d’Appui aux Entreprises (SAE) ainsi 

que de l’appui aux Organisations Paysannes 

(OP) dans le cadre du  Pr

SPI         155 750 000   
C2D-PMEA / 

REVUE MINMAP
AONR 02/05/2016 16/08/2016 10/10/2016 28/10/2016 29/10/2018

4

Recrutement d’un Consultant chargé de la 

réalisation de l’audit externe du  Programme - 

Bassins du Centre, de l’Ouest et du Nord-ouest

SPI           40 000 000   C2D-PMEA AONR 12/08/2016 12/12/2016 30/01/2017 17/02/2017 17/03/2017

5

Evaluation externe du Programme mi-parcours 

–  Siège du Programme d’Appui aux PMEAA 

(Yaoundé) 

SPI           35 000 000   C2D-PMEA AONR 30/09/2016 30/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 08/05/2017

6

Recrutement d’une Assistance Technique 

chargée d’accompagner la mise en œuvre du 

Programme d’Appui aux PME Agricoles et Agro-

alimentaires (PMEAA)

SPI         602 208 000   
C2D-PMEA / 

REVUE MINMAP
AOIR 17/03/2016 16/05/2016 01/06/2016 01/06/2018

7
Acquisition du mobilier et du matériel de bureau 

(Lot 1) 
AG           55 500 000   C2D-PMEA AONO 28/12/2015 07/01/2016 22/01/2016

8 Equipement en matériel informatique (Lot 2) AG           38 100 000   C2D-PMEA AONO 28/12/2015 07/01/2016 22/01/2016

1 258 558 000     

PROGRAMME D'APPUI AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES (C2D PMEAA)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Assistance Technique à la Maîtrise d'Ouvrage 

(AMO) 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

SPI      1 908 000 000   MINMAP AOIR 06/04/2015 01/03/2016 01/03/2021

2

MOE (Etude + contrôle) des travaux de 

Services Urbains (Candélabres solaires, 

kiosques à eau, forages et latrines), Lot 1  

Bafoussam 

          47 223 000   

3

MOE (Etude + contrôle) des travaux de 

Services Urbains (Candélabres solaires, 

kiosques à eau, forages et latrines), Lot 2 

Bertoua 

          34 105 500   

4

MOE (Etude + contrôle) des travaux de 

Services Urbains (Candélabres solaires, 

kiosques à eau, forages et latrines), Lot 3 

Garoua 

        135 945 000   

5

MOE (Etude + contrôle) des travaux de Cadre 

de vie : Espaces Public (jardin), Lot 1 

Bafoussam 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

          58 909 500   

6

MOE (Etude + contrôle) des travaux de Cadre 

de vie : Espaces Public (jardin), Lot 2 Bertoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

        164 922 750   

7

MOE (Etude + contrôle) des travaux de Cadre 

de vie : Espaces Public (jardin), Lot 3 Garoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

        255 672 000   

04/09/2017

C2D URBAIN - MINHDU CAPITALES REGIONALES

SPI MINMAP AOIR 03/08/2015 03/03/2016 03/04/2017

SPI MINMAP AOIR 03/08/2015 03/03/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

C2D URBAIN - MINHDU CAPITALES REGIONALES

8

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Equipements Marchands, Lot 1 Bafoussam 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

        416 301 750   

9

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Equipements Marchands, Lot 2 Bertoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

        728 856 000   

10

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Equipements Marchands, Lot 3 Garoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

        734 580 000   

11

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Infrastructures, Lot 1 Bafoussam 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

     1 870 674 750   

12

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Infrastructures, Lot 2 Bertoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

     1 170 796 500   

13

MOE (Etude + contrôle) des travaux 

d'Infrastructures, Lot 3 Garoua 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)

     1 690 130 250   

14
Audit Technico - Financière du programme 

(Marché lancé en 2015, en cours d'attribution)
SPI         202 725 000   MINMAP AOIO 08/02/2016 31/05/2016 21/07/2016 02/08/2016 02/08/2021

03/12/2019

SPI MINMAP AOIR 03/08/2015 03/03/2016 03/12/2019

SPI MINMAP AOIR 03/08/2015 03/03/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

C2D URBAIN - MINHDU CAPITALES REGIONALES

15
Travaux d'Instalation des candélabres solaires 

à Bafoussam, Lot 1
        324 360 000   

16
Travaux d'Instalation des candélabres solaires 

à Bertoua, Lot 2
        243 270 000   

17
Travaux d'Instalation des candélabres solaires 

à Garoua, Lot 3
        405 450 000   

18 Construction des Ateliers municipaux à Bertoua BEC         119 250 000   MINHDU AONO 28/10/2016 21/12/2016 10/01/2017 23/01/2017 23/10/2017

19 Aménagement du Parc boisé à Garoua BEC      1 936 620 000   MINMAP AONO 28/11/2016 20/02/2017 10/04/2017 21/04/2017 21/06/2018

12 447 792 000   

18/01/2017 18/07/2017

TOTAL

AI MINMAP AOIO 29/07/2016 18/11/2016 06/01/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition des véhicules pick-up destinés à la 

4e vague des CTD
AG 875 000 000 C2D-ACEFA AONO 12/01/2016 04/04/2016 23/05/2016 10/06/2016 30/06/2016

2
Acquisition des matériels et équipements 

informatiques des CTD 
AG 350 000 000 C2D-ACEFA AONO 23/02/2016 16/05/2016 07/07/2016 27/07/2016 26/08/2016

3
Montage de 450 Motocyclettes tout terrain 

monocylindres 4e génération.
AG 90 000 000 C2D-ACEFA AONO 01/03/2016 23/05/2016 11/07/2016 29/07/2016 29/08/2016

4
Evaluation à Mi-parcours du Programme 

ACEFA
SPI 60 000 000 C2D-ACEFA AOIR 15/06/2016 14/11/2016 09/01/2017 27/01/2017 27/03/2017

5 Achat des véhicules AG 175 000 000 C2D-ACEFA AONO 24/10/2016 16/01/2017 02/03/2017 27/03/2017 17/04/2017

6
Audit des Commissions de sélection des 

Projets
SPI 16 500 000 C2D-ACEFA AONR 30/08/2016 30/12/2016 17/02/2017 09/03/2017 09/05/2017

7 Audit des Plate-forme et CRPA SPI 12 600 000 C2D-ACEFA AONR 16/08/2016 16/12/2016 03/02/2017 23/02/2017 24/04/2017

1 579 100 000     

C2D-ACEFA - PROGRAMME ACEFA

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition d'un véhicule 4X4, climatisé  

Composante N°2 ''Amélioration des 

administrations'' 

AG           25 000 000   C2D-AMO 2 AONO 09/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 30/05/2016 09/06/2016

2
 Acquisition d'un  véhicule 4X4, climatisé 

Composante N°4 '' Coordination et gestion'' 
AG           25 000 000   C2D-AMO 2 AONO 09/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 30/05/2016 09/06/2016

50 000 000       

C2D-AMO 2

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Aménagement de la Galerie d'art contemporain 

de Yaoundé (Espace de promotion et de 

vulgarisation de la culture camerounaise)

BEC             140 000 000   MINAC AONO 29/02/2016 23/05/2016 11/07/2016 22/07/2016 21/10/2016

140 000 000        

C2D-CULTURE

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Audit financier et comptable de la composante 

AOG 2013-2014-2015-2016 et du  reliquat du 

volet enseignement privé

SPI           35 000 000   MINEDUB AOIR 01/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 16/09/2016

2
Accompagnement de la phase pilote de 

contractualisation des établissements privés
SPI           41 000 000   MINEDUB AOIR 21/03/2016 22/08/2016 10/10/2016 21/10/2016 20/10/2017

3

Souscription d’une assurance maladie 2017 

pour le personnel de la cellule C2D et leur 

famille

SPI           10 000 000   MINEDUB AONO 20/09/2016 11/11/2016 30/11/2016 12/12/2016 12/12/2017

4 Acquisition d’un véhicule pick-up 4x4 AG           25 000 000   MINEDUB DC 18/03/2016 19/04/2016 10/05/2016 23/05/2016 23/06/2016

5

Poursuite des prestations de l’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage du Programme de 

constructions scolaires du MINEDUB

SPI         300 000 000   MINMAP AOIR 22/02/2016 22/07/2016 09/09/2016 21/09/2016 21/09/2018

6
Audit technique et financier du volet 

constructions scolaires du C2D-Education
SPI         100 000 000   MINMAP AOIR 23/05/2016 21/10/2016 09/12/2016 21/12/2016 21/12/2018

C2D-EDUCATION
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

C2D-EDUCATION

7

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord DIAMARE, Lot 1

        316 822 888   

8

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord MAYO DANAY, Lot 2

        273 812 350   

9

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord MAYO KANI, Lot 3

        300 212 122   

10

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région du Nord FARO, Lot 4

        355 634 923   

11

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Adamaoua, FARO &DEO, Lot 5

        220 358 322   

12

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Est, KADEY, Lot 6

        323 261 235   

13

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

region de l’Est, BOUMBA & NGOKO, Lot 7

        449 164 221   

28/07/201729/07/201618/07/201623/05/201601/03/2016AONOMINMAPBEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

C2D-EDUCATION

14

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de 

l’Extrême Nord -Diamaré, Lot 1

          35 000 000   

15

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de 

l’Extrême Nord –(Mayo kani et Mayo Danay), 

Lot 2

          45 800 000   

16

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires du Nord -

Benoué, Lot 3

          45 500 000   

17

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Adamaoua, FARO & DEO, Lot 4

          38 000 000   

18

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Est- Kadey et Haut Nyong, Lot 5

          40 500 000   

19

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Est- Boumba &Ngoko, Lot 6

          41 500 000   

20

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

ville de Yaoundé et ses environs, Lot 7

          84 550 000   

AONRMINMAP
SPI

(BEC)
28/09/201728/09/201616/09/201629/07/201628/03/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

C2D-EDUCATION

21

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord MAYO SAVA, Lot 1

        262 022 795   

22

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord MAYO SAVA, Lot 2

        275 454 820   

23

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord LOGONE & CHARI, 

Lot 3

        569 692 611   

24

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord LOGONE & CHARI, 

Lot 4

        533 852 269   

25

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la 

région de l’Extrême-nord MAYO TSANAGA, Lot 

5

        348 333 263   

5 028 500 000

11/05/201711/05/201629/04/201611/04/201617/02/2016AONOMINMAPBEC

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Maîtrise d’œuvre des travaux de nettoyage du 

réservoir
SPI         300 000 000   MINMAP AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/02/2017

2

Etude détaillée des risques liés aux maladies 

hydriques et organisation des campagnes 

d’information

SPI           50 000 000   
CAPM/ VISA 

MINMAP
AONR 17/02/2016 20/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

3
Développement d’un plan de gestion des 

risques naturels liés aux travaux du barrage
SPI           95 000 000   

CAPM/ VISA 

MINMAP
AONR 17/02/2016 20/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

4
Etude d’impact environnementale et social voie 

d’accès bitumage
SPI           99 000 000   

CAPM/ VISA 

MINMAP
AONR 17/02/2016 20/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

5 Plan de mise en eau SPI           99 000 000   
CAPM/ VISA 

MINMAP
AONR 19/02/2016 22/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/09/2016

6
Plan de relocalisation des populations affectées 

par la ligne de transport d’énergie
SPI           95 000 000   

CAPM/ VISA 

MINMAP
AONR 19/02/2016 22/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

7

Aménagement et construction pour 

relocalisation des populations affectées par les 

travaux du barrage

BEC      1 500 000 000   MINMAP AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/04/2018

8 Construction de la cité du maître d’ouvrage BEC      2 500 000 000   MINMAP AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 30/05/2016 18/05/2018

9
Maîtrise d’œuvre des travaux de construction 

de la cité du maître d’ouvrage
SPI         300 000 000   MINMAP AONR 24/02/2016 27/04/2016 17/05/2016 30/05/2016 30/05/2018

10
Consolidation du draft de manuel des 

procédures de l’Unité Opérationnelle
SPI           15 000 000   CAPM AONR 26/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/11/2016

5 053 000 000

CELLULE D'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE DE MEMVE'ELE (CAPM)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition véhicule du projet (02 stations 

wagons, 01 pick, une voiture berline)
AG              150 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

2 Acquisition de matériel informatique AG                15 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

3 Acquisition des fournitures de bureaux AG                14 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

4 Acquisition des consommables informatiques AG                  8 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

5 Entretien du matériel informatique SPI                  7 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

6 Fourniture internet SPI                20 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

7
Fourniture du logiciel de gestion financière 

TOM 2
AG                40 000 000   BAD-BM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 11/04/2016 11/05/2016

8

Dématérialisation des documents et études 

réalisées dans les projets phase pilote, projet 

CEMAC

SPI                50 000 000   BAD-BM AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/06/2016

9
Audit technique des projets. Section Mbere-

Ngaoundere et Ngaoundéré-Garoua
SPI              250 000 000   MINMAP AOIR 15/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 23/05/2017

10 Audit des compétence du MINTP SPI                40 000 000   BAD-BM AONR 11/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 22/06/2016 22/09/2016

CELLULE BAD-BM

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 17



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

CELLULE BAD-BM

11

Recrutement d'une firme de consultants en vue 

de l'identification des modules de formation en 

groupe

SPI                50 000 000   
BAD-BM / VISA 

MINMAP
AONR 14/03/2016 13/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

12

Etude en vue de la mise en place d'un 

observatoire indépendants des coûts et 

pratiques sur les corridors routiers au 

Cameroun

SPI              150 000 000   MINMAP AOIR 18/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 24/07/2017

13
Etude diagnostic du climat des affaires dans le 

secteur des transport au Cameroun
SPI              150 000 000   MINMAP AOIR 18/03/2016 17/06/2016 06/07/2016 25/07/2016 24/03/2017

14

Recrutement d'un consultant en vue de 

l'élaboration d'une stratégie intégrée des 

infrastructures de transport multimodal au 

Cameroun

SPI           1 500 000 000   MINMAP AOIR 18/03/2016 17/06/2016 06/07/2016 25/07/2016 25/09/2018

15

Elaboration d'un plan de formation et de 

renforcement des capacités du personnel du 

MINTP

SPI                30 000 000   BAD-BM AOIR 14/03/2016 17/06/2016 06/07/2016 25/07/2016 25/01/2017

16

Réalisation d'une évaluation stratégique 

intégréé socio-environnementale du secteur 

des transport au Cameroun

SPI              200 000 000   MINMAP AOIR 18/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 24/07/2017

17

Recrutement d'un Consultant en vue de la 

collecte de données sur les indicateurs des 

projets

SPI                30 000 000   BAD-BM AONR 16/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 27/06/2016 27/12/2016

18

Recrutement d'un Consultant en vue de la 

maîtrise d'ouvrage pour le suivi-évaluation de la 

mise en oeuvre de la stratégie intégrée des 

transports

SPI                80 000 000   
BAD-BM / VISA 

MINMAP
AOIR 16/03/2016 17/06/2016 13/07/2016 01/08/2016 01/12/2017

19

Travaux de remplacement ou de maintenance 

des glissières de sécurité et la signalisation le 

long du corridor Yaoundé-Kousseri

ROUTE           1 157 500 000   
BAD-BM / VISA 

MINMAP
AONO 18/03/2016 11/05/2016 07/06/2016 27/06/2016 27/06/2017

20 Fourniture et installation du réseau ELTE AG              490 000 000   MINMAP AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 20/06/2016 20/02/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

CELLULE BAD-BM

21

Fourniture et installation d'un logiciel d'analyse 

des risques dans les opérations de transit et 

dédouanement à la DGD

AG              771 000 000   MINMAP AOIR 18/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 22/09/2017

22

Appui à la réorganisation et au renforcement 

des capacités institutionnelles techniques des 

services municipaux

SPI              846 277 000   MINMAP AOIR 18/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 24/07/2017

23 Etudes environnementales stratégiques SPI                80 244 000   
BAD-BM / VISA 

MINMAP
AOIR 20/04/2016 20/09/2016 17/11/2016 06/12/2016 06/06/2017

24 Audit comptable et financier du projet SPI              150 086 000   MINMAP AOIR 18/04/2016 16/09/2016 04/11/2016 23/11/2016 23/02/2017

25

Etude en vue de l'élaboration d'un plan 

d'aménagement du parc national du MPEM et 

DJIM

SPI                40 122 000   BAD-BM AOIR 21/03/2016 22/06/2016 12/07/2016 01/08/2016 01/02/2017

26

Elaboration d'un programme prioritaire de 

developpement des infrastructures de transport 

au Cameroun en cohérence avec la vision 

2035

SPI              470 319 000   MINMAP AOIR 23/03/2016 24/06/2016 13/07/2016 01/08/2016 01/06/2017

27 Fourniture de l'internet à l'ENSTP SPI                17 932 000   BAD-BM DC 21/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 30/05/2016 30/06/2016

28

Maîtrise d'oeuvre complète des travaux de 

remplacement ou de maintenance des 

glissières de la sécurité

SPI              220 225 000   MINMAP AOIR 22/04/2016 23/09/2016 11/11/2016 30/11/2016 29/09/2017

29
Diagnostic sur les études techniques routières 

et d'ouvrage d'art menés au MINTP
SPI                72 411 000   

BAD-BM / VISA 

MINMAP
AOIR 25/03/2016 24/06/2016 20/07/2016 08/08/2016 08/02/2017

30

Recrutement d'un consultant pour le contrôle 

des travaux de construction du centre de 

formation des douanes à Bankomo

SPI              200 000 000   MINMAP AOIR 22/04/2016 23/09/2016 11/11/2016 30/11/2016 29/09/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

CELLULE BAD-BM

31
Recrutement d'un consultant pour la formation 

sur les technologies de la plate forme e-GUCE
SPI                25 000 000   BAD-BM AONR 25/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

32
Actualisation des études de la route 

Ngaoundéré-Garoua
SPI              700 000 000   MINMAP AOIR 22/04/2016 23/09/2016 11/11/2016 30/11/2016 30/05/2017

33
Suivi-évaluation des impacts socio-

économiques et environnementaux du projet
SPI              293 485 000   MINMAP GG

8 318 601 000      TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réalisation d'une étude environnementale et 

sociale du projet CFPS
SPI               24 000 000   MINEFOP AONR 08/03/2016 08/07/2016 26/08/2016 19/09/2016 19/12/2016

24 000 000           

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SECTORIELLE (CFPS - MINEFOP)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux de confortement et d'aménagement 

dans certaines écoles du projet/Région du Nord-

Ouest

BEC 132 000 000 DON JAPONAIS AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 24/05/2016 23/09/2016

132 000 000        

PROJET DON JAPONAIS 

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Audit comptable et financier des exercises 

2015 et 2016
SPI           20 000 000   PAEPA-MRU AONR 11/01/2016 13/05/2016 04/07/2016 15/07/2016 29/08/2016

20 000 000

PAEPA-MRU - PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Elaboration du Manuel de procédures 

d'opérationnalisation du PASEM  
SPI           15 000 000   MINEE-PASEM AONR 26/02/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 29/07/2016

2
Elaboration du Manuel de suivi-évaluation 

participatif du PASEM 
SPI           30 000 000   MINEE-PASEM AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

3

Renforcement des capacités du Personnel de 

terrain (OAL et PASEM) sur les Manuels 

pédagogiques, fiches techniques 

SPI           20 000 000   MINEE-PASEM AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 12/05/2016

4
Renforcement des capacités du Personnel de 

terrain sur les Logiciels TOMPRO et TECPRO 
SPI           20 000 000   MINEE-PASEM AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 18/05/2016

5

Réhabilitation et/ou construction des 

infrastructures hydrauliques dans les 

Arrondissements de Campo et Ma'an 

AI         467 900 000   MINEE-PASEM AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

6
Réhabilitation et/ou construction des 

infrastructures sanitaires à Nyabizan 
BEC           20 000 000   MINEE-PASEM AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

7
Réhabilitation et/ou construction des 

infrastructures scolaires à Nyabizan 
BEC           20 000 000   MINEE-PASEM AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

8

Construction/aménagement d'une station 

aquacole pilote PASEM dans l'arrondissement 

de Campo 

AI           35 000 000   MINEE-PASEM AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

9
Construction/aménagement d'un site 

hydragricole dans l'arrondissement de Ma'an 
AI           35 000 000   MINEE-PASEM AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

10
Acquisition de 04 véhicules pick-up 4x4 pour 

l'UGP 
AG         120 000 000   

MINEE-PASEM/ 

VISA MINMAP
AONO 18/01/2016 11/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 28/04/2016

PASEM - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE MEMVE'ELE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PASEM - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE MEMVE'ELE

11 Acquisition mantériel informatique complet AG           35 000 000   MINEE-PASEM AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

12
Acquisition et installation du logiciel de suivi 

comptable 
AG           10 000 000   MINEE-PASEM AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

13 Acquisition du mobilier de bureau AG           20 000 000   MINEE-PASEM AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

14

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production banane plantain 

AG           30 000 000   MINEE-PASEM AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

15

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production manioc 

AG           30 000 000   MINEE-PASEM AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

16

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production manioc 

AG           30 000 000   MINEE-PASEM AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

17

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production d'autres spéculents 

AG           30 000 000   MINEE-PASEM AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/05/2016

18

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production porc 

AG           30 000 000   MINEE-PASEM AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/05/2016

19

Acquisition des intrants et/ou équipements au 

profit des OP pour les microprojets/AGR en 

production poulet 

AG           40 000 000   MINEE-PASEM AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 27/04/2016 27/05/2016

20
Acquisition d'équipements de suivi des activités 

de terrain 
AG           40 000 000   MINEE-PASEM AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

1 077 900 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Réhabilitation/Construction en 03 lots des 

locaux de l’ex DGM (DM/DG) Yaoundé (lot1), 

DD-Kadei à Batouri  (Lot2) DR et DR-

Adamaoua (lot3) à N’gdéré  

BEC         750 000 000   
PRECASEM/ 

REVUE MINMAP
AONO 27/05/2016 03/08/2016 06/09/2016 27/09/2016 26/05/2017

2
Acquisition de matériel pour la réhabilitation de 

la lithotèque de  l’IRGM  
AG           25 000 000   PRECASEM DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 12/04/2016 12/05/2016

3
Acquisition de matériel pour le fonctionnement 

et le suivi de la base de données (DMG) 
AG           50 000 000   PRECASEM AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 30/06/2016 30/09/2016

4 Acquisition de matériel pour le cadastre minier AG           50 000 000   PRECASEM AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 03/05/2016 03/08/2016

5

Acquisition en 02 lots de matériel informatique  

(lot1) et mobilier et équipements de bureaux 

pour MINIMIDT (lot2) 

AG         150 000 000   
PRECASEM/ 

REVUE MINMAP
AONO 04/11/2016 28/12/2016 24/01/2017 14/02/2017 15/05/2017

6
Appui à l’ITIE : Duplication des rapports de 

conciliation  
AG           25 000 000   PRECASEM DC 26/02/2016 29/03/2016 19/04/2016 10/05/2016 10/06/2016

7
Fourniture des registres de titres miniers et 

divers pour la mise en place du cadastre minier   
AG           10 000 000   PRECASEM DC 22/01/2016 23/02/2016 15/03/2016 05/04/2016 05/05/2016

8

Programme de cartographie géologique et 

géochimique au Cameroun et mise en place 

d'une base de données géologiques et minières 

nationales

SPI      3 850 000 000   
PRECASEM/ 

REVUE MINMAP
AOIR 25/01/2016 12/02/2016 13/08/2018

9

Recrutement d’un consultant pour la maîtrise 

d’œuvre complète des travaux de  

Réhabilitation/Construction de la  DG/DM à 

Yaoundé et des DD Batouri et DR Adamaoua 

SPI         142 500 000   
PRECASEM/ 

REVUE MINMAP
AONR

Marché 

lancé
25/01/2016 12/02/2016 03/03/2016 03/08/2016

PRECASSEM - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER

En cours de signature
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PRECASSEM - PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SECTEUR MINIER

10 Etude de cadrage société minière (SONAMINE) SPI           75 000 000   PRECASEM AONR
Marché 

lancé
27/05/2016 22/06/2016 12/07/2016 12/08/2016

11
Mise en place d’un système informatisé de 

cadastre minier au Cameroun 
SPI         142 500 000   

PRECASEM/ 

REVUE MINMAP
AONR 06/01/2016 26/01/2016 26/07/2017

5 270 000 000

En cours de signature

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Réhabilitation de la route d'accès à l'usine de 

transformation de poulet de chair de l'agropole 

de Bomono

ROUTE           70 000 000   AGROPOLES AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

2

Construction de trois dalots sur la voie d'accès 

aux exploitations de l'agropole de maïs de Ouro-

Dolé/Poli, Lot 1

AI           38 500 000   AGROPOLES AONO 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

3

Construction de six dalots sur la voie d'accès 

aux exploitations de l'agropole de production de 

maïs de Karewa, Lot 2

AI           19 000 000   AGROPOLES AONO 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 06/06/2016 06/09/2016

4

Construction des deux radiers sur la voie 

d'accès aux exploitations de l'agropole de 

production de soja de Mokolo

AI           49 000 000   AGROPOLES AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

5

Réhabilitation des voies d'accès aux 

exploitations de l'agropole de production de riz 

de Galim dans la localité de Bati

ROUTE           35 000 000   AGROPOLES AONO 18/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 18/07/2016 18/10/2016

6

Réhabilitation des voies d'accès aux 

exploitations de l'agropole de production 

d'ananas d'Awae , Lot 1

ROUTE           40 872 341   AGROPOLES AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

7

Réhabilitation de la voie d'accès à l'Unité de 

transformation d'huile de palme de l'agropole 

de production d'huile de palme d'Edéa, Lot 2

ROUTE         100 000 000   AGROPOLES AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

8

Réhabilitation de la voie d'accès aux 

exploitations de l'agropole de production de 

poisson de  Sangmélima, Lot 3

ROUTE           25 000 000   AGROPOLES AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 30/05/2016 30/08/2016

9

Réhabilitation de 05 tronçons de routes pour 

l’agropole de production de pomme de terre de 

l’Ouest

ROUTE         100 000 000   AGROPOLES AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

10

Construction des quatre forages équipés de 

pompes à motricités humaines pour l'agropole 

de production de soja de Mokolo

AI           24 000 000   AGROPOLES AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 27/04/2016 27/06/2016

PROGRAMME AGROPOLES

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 28



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME AGROPOLES

11

Projet d'alimentation par eau gravitaire de 05 

fermes de l'agropole de production de poisson 

de Fako/Limbe

AI           50 000 000   AGROPOLES AONO 18/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 18/07/2016 18/10/2016

12
Construction d'un hall de vente pour l'agropole 

de production de porc de Kribi
BEC           22 382 600   AGROPOLES AONO 28/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 29/06/2016 29/09/2016

13

Construction d'un point de séchage de maïs 

communautaire pour l'agropole de maïs de 

Sirdjam

BEC           25 000 000   AGROPOLES AONO 04/03/2016 27/04/2016 17/05/2016 06/06/2016 05/08/2016

14

Branchement de l'unité de transformation de 

l'agropole de production d'huile de palme 

d'Edéa au réseau électrique

AI           90 000 000   AGROPOLES AONO 18/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 18/07/2016 18/10/2016

688 754 941     TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Fourniture et distribution du matériel de 

stockage des manuels scolaires destinés aux 

écoles primaires publiques des régions du Nord 

ouest et sud ouest du Cameroun

AG         300 000 000   MINMAP AONO 05/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 06/07/2016

2
Fourniture de matériel de mesure des acquis 

scolaires (chronomètre, etc)
AG           30 000 000   PAEQUE DC 15/01/2016 17/02/2016 08/03/2016 28/03/2016 12/04/2016

3

Fourniture des kits de sensibilisation pour 

l’appui à la scolarisation de la jeune fille (année 

2016, 2017 et 2018)

AG         390 000 000   MINMAP AONO 08/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/05/2018

4
Achat de consommables informatiques pour 

l’unité de coordination du Projet
AG           17 000 000   PAEQUE DC 01/04/2016 03/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 21/06/2016

5

Entretien et maintenance du circuit électrique et 

climatiseur pour une période de deux (02) 

années

AG           10 500 000   PAEQUE DC 02/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

6

Réalisation, fourniture de logiciels et 

réhabilitation du réseau informatique local à 

l’unité de coordination du PAEQUE

AG           10 000 000   PAEQUE DC 15/01/2016 17/02/2016 08/03/2016 21/03/2016 21/04/2016

7
Réalisation du design et de l’hébergement du 

site web de l’unité de coordination du PAEQUE
AG           10 000 000   PAEQUE DC 15/01/2016 17/02/2016 08/03/2016 21/03/2016 05/05/2016

8
Réhabilitation du local abritant l’Unité de 

coordination du PAEQUE
BEC           20 000 000   PAEQUE DC 15/02/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/05/2016

9

Recrutement d’un consultant individuel chargé 

de l’accompagnement de l’équipe nationale 

chargée de la mise en place d’un système 

d’évaluation

SPI           70 000 000   
PAEQUE/ Visa 

MINMAP
AONR 15/02/2016 11/03/2016 23/03/2016 22/07/2016

PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAEQUE)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAEQUE)

10

Recrutement d’un consultant individuel pour 

l’évaluation externe du processus de la 

sensibilisation à la scolarisation de la jeune fille

SPI           12 500 000   PAEQUE AONR 21/03/2016 08/04/2016 20/04/2016 20/07/2016

11

Recrutement d’un consultant (firme) pour la 

définition des contours liés à la mise en place 

de l'enseignement fondamental au Cameroun

SPI           55 000 000   
PAEQUE/ Visa 

MINMAP
AONR 24/03/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

12

Recrutement d’un consultant (firme) chargé de 

la réalisation de l’Audit technico financier de la 

contractualisation des enseignants

SPI         108 000 000   MINMAP AOIR 15/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 10/06/2016

13

Recrutement d’un consultant (firme) chargé de 

la réalisation de l’Audit technico financier de la 

fourniture de manuels scolaires et matériel de 

stockage et autres matériels didactiques

SPI         108 000 000   MINMAP AOIR 15/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 10/06/2016

14

Recrutement d’un consultant individuel pour 

l'élaboration du plan stratégique dans les 

universités

SPI           13 000 000   PAEQUE AONR 24/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

1 154 000 000     TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 31



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
ENS-UBa: Equipement des laboratoires 

(Lot 1)
        100 000 000   

2
FMSB-UY1: Equipement des laboratoires 

(Lot 2)
        267 000 000   

3
Acquisition d'équipements de laboratoires à la 

FMSP (Lot 3)
        200 000 000   

4
FGI-UD: Equipement des laboratoires et 

ateliers (Lot 4)
        250 000 000   

5
FMSB-UY1: Achèvement construction d'un bloc 

de formation continue
BEC         300 000 000   

PRO-ACT/Visa 

MINMAP
AONO 15/02/2016 08/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 16/05/2017

6
FHS-UB: Equipement du bloc amphi et 

restaurant
AG         200 000 000   

PRO-ACT/Visa 

MINMAP
AONO 22/02/2016 15/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/11/2016

7
PRO-DTCP: Actualisation de l'étude 

d'identification du PRO-DCTP
SPI         230 000 000   MINMAP AOIR 07/03/2016 10/06/2016 29/06/2016 11/07/2016 11/01/2017

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO ACTP)

16/02/201716/08/201602/08/201613/07/201620/04/2016AOIOMINMAPAG
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO ACTP)

8 ENS-UMa: Travaux de construction (package) BEC      3 000 000 000   MINMAP GG 30/11/2016

9
ENS-UBa : Construction de deux résidences 

universitaires
BEC         150 000 000   PRO-ACT AONO 30/12/2016

10
ENS-UBa: Aménagement de la voirie et réseau 

divers (VRD)
BEC         300 000 000   

PRO-ACT / VISA 

MINMAP
AONO 30/12/2016

11
ENS-UBa: Maitrise d'oeuvre des constructions 

des résidenses
SPI           40 000 000   PRO-ACT AONR 02/01/2017

12 FHS-UB: Construction d'un amphithéâtre BEC         350 000 000   PRO-ACT AONO 30/11/2016

13 FHS-UB: Maîtrise d'oeuvre Amphi SPI           35 000 000   PRO-ACT AONR 30/12/2016

14
FMSB-UY1: Maîtrise d'oeuvre construction d'un 

bloc de formation continue
SPI           35 000 000   PRO-ACT AONR 16/07/2017

15
Achèvement construction d'un bloc 

pédagogique de 1800 places( Annexe1)
BEC         250 000 000   PRO-ACT AONO 30/06/2016

16

Achevement construction d'un bloc contenant 

des laboratoires et des salles 

spécialisées(annexe2)

BEC         250 000 000   PRO-ACT AONO 30/06/2016

17
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction 

de la FGI et de la FMSP
SPI         100 000 000   MINMAP AONR 30/12/2016

18 Acquisition des équipements mobiliers et fixes AG         100 000 000   PRO-ACT AONO 30/06/2016

Marchés signés en cours d'exécution
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO ACTP)

19
Travaux des VRD à la FMSP et à la FGI 

(Avenant)
BEC         500 000 000   MINMAP AONO 30/06/2016

20
FGI-UD: construction d'un bloc laboratoire et 

salles spécialisées (Avenant)
BEC         355 000 000   PRO-ACT AONO 30/03/2016

21
FGI-UD: Finalisation des travaux de 

construction de deux blocs ateliers
BEC         200 000 000   PRO-ACT AONO 30/05/2016

22
FGI-UD: Exécution des travaux de construction 

d'un bloc administratifs à la FGI lot 1
BEC         110 000 000   PRO-ACT AONO 30/03/2016

23

PRO-DCTP: Etude pour l'organisation des 

assises sectorielles pour la révision de 

programmes de la composante technologique 

et professionnelle de l''Enseignement Supérieur

SPI         150 000 000   MINMAP AONR 30/06/2016

24

PRO-DCTP: Etude pour l'élaboration de la 

stratégie de développement de la composante 

technologique et professionnelle de 

l'Enseignement Supérieur

SPI         102 000 000   MINMAP AONR 30/06/2016

25

PRO-DCTP: Etude pour l'élaboration d'un cadre 

juridique régissant la gestion de la 

mutualisation; de la mobilité, des équipes de 

recherche et la structuration des écoles 

doctorales

SPI         111 000 000   MINMAP AONR 30/06/2016

26
Maitrise d'oeuvre pour l'achat des équipements 

des labos et atéliers
SPI         200 000 000   MINMAP AONR 30/12/2016

7 885 000 000     TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Fourniture de 05 (cinq) véhicules PICK-UP D/C 

"Tout terrain pour le compte de la composante 

1 et 3 du Programme d'Appui à la Sécurisation 

et à la Gestion Intégrée des Ressources 

Agropastorales au Nord Cameroun 

(C2D/ASGIRAP) - Lot unique

AG         135 000 000   

C2D/ASGIRAP

/

REVUE MINMAP

AONO 29/02/2016 23/05/2016 18/07/2016 05/08/2016 05/09/2016

2

Fourniture de 32 (trente deux) motos "Tout 

terrain" pour le compte de la Composante 1 et 

3 du Programme d'Appui à la Sécurisation et à 

la Gestion Intégrée des Ressources 

Agropastorales au Nord Cameroun 

(CD2/ASGIRAP) - Lot unique

AG           32 000 000   C2D/ASGIRAP DC 29/01/2016 01/03/2016 22/03/2016 12/04/2016 12/05/2016

3

Fourniture du matériel et accessoires 

informatiques (Lot 1) et de 75 (soixante-quinze) 

GPS pour le compte de la Composante 1, 3 et 

4 du Programme d'Appui à la Sécurisation et à 

la Gestion Intégrée des Ressources 

Agropastorales au Nord Cameroun 

(C2D/ASGIRAP) - en deux (02) Lots

AG           99 400 000   C2D/ASGIRAP AONO 14/03/2016 06/06/2016 25/07/2016 12/08/2016 12/09/2016

4

Fourniture du matériel didactique pour le 

compte de la composante 4 du Programme 

d'Appui à la Sécurisation et à la Gestion 

Intégrée des Ressources Agropastorales au 

Nord Cameroun (C2D/ASGIRAP) - Lot unique

AG             8 000 000   C2D/ASGIRAP DC 26/02/2016 29/03/2016 19/04/2016 10/05/2016 09/06/2016

5
Expertise court-terme nationale - Appui 

Composante 1
SPI           16 000 000   C2D/ASGIRAP AONR 11/05/2016 09/09/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/01/2017

6
Expertise court-terme internationale - Appui 

Composante 1
SPI           16 000 000   C2D/ASGIRAP AOIR 11/05/2016 10/10/2016 28/11/2016 16/12/2016 16/03/2017

7
Construction marres pastoralles 

(Composante 3)
AI           97 500 000   C2D/ASGIRAP AONO 18/05/2016 09/08/2016 30/09/2016 20/10/2016 20/01/2017

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION DES RESSOURCES AGROPASTORALES AU NORD CAMEROUN 

(MINADER-MINEPIA/ C2D-ASGIRAP)

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 35



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION DES RESSOURCES AGROPASTORALES AU NORD CAMEROUN 

(MINADER-MINEPIA/ C2D-ASGIRAP)

8
Constructions de puits/forages  

(Composante 3)
AI         100 000 000   C2D/ASGIRAP AONO 18/05/2016 09/08/2016 30/09/2016 20/10/2016 20/01/2017

9
 Réhabilitations d'infrastructures hydrauliques 

pastorales existantes (Composante 3)
AI           75 000 000   C2D/ASGIRAP AONO 18/05/2016 09/08/2016 30/09/2016 20/10/2016 20/01/2017

10
Mobilisation de Cabinets - Audit exercices 2015 

et 2016 (C 4)
SPI           40 000 000   C2D/ASGIRAP AONR 12/07/2016 11/11/2016 30/12/2016 19/01/2017 19/04/2017

11

Mobilisation de Cabinets - Appui externe au 

Suivi-Evaluation du Programme 

(Composante 4)

SPI           40 000 000   C2D/ASGIRAP AOIR 12/07/2016 09/12/2016 27/01/2017 16/02/2017 16/05/2017

12
Expertise court-terme nationale en appui 

transversal au Programme (Composante 4)
SPI           20 000 000   C2D/ASGIRAP AONR 11/04/2016 12/08/2016 30/09/2016 20/10/2016 20/01/2017

13
Expertise court-terme internationale en appui 

transversal au Programme (Composante 4)
SPI           30 000 000   C2D/ASGIRAP AOIR 11/04/2016 09/09/2016 28/10/2016 17/11/2016 17/02/2017

14

Etudes en appui aux réflexions sur les 

politiques et stratégies de gestion des espaces 

ruraux

SPI           40 000 000   C2D/ASGIRAP AOIR 14/03/2016 16/08/2016 06/10/2016 26/10/2016 26/01/2017

15

Fabrication de bornes en ciment et livraison sur 

sites pour la matérialisation des ressources 

(notemment pastorales) suite aux plans de 

gestion et aux négociations

AG           24 000 000   C2D/ASGIRAP DC 26/02/2016 29/03/2016 19/04/2016 10/05/2016 10/10/2016

772 900 000      TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Audit financier et Comptable du Projet-Yaoundé SPI           54 000 000   
MINFOF / 

VISA MINMAP
AONR 01/02/2016 02/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 22/07/2016

2

Recrutement d'un cabinet d'Etudes pour 

l'Evaluation Externe à mi-parcours et 

Evaluation finale du Projet-Yaoundé

SPI           70 000 000   
MINFOF / 

VISA MINMAP
AONR 01/02/2016 02/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 22/07/2016

3

Recrutemment d'un Consultant pour la  Mise au 

point de nouveaux tarifs de cubage plus 

adaptés par types de forêts

SPI           58 000 000   
MINFOF / 

VISA MINMAP
AONR 01/02/2016 02/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 22/07/2016

4

Recrutemment d'un Consultant pour le 

Développement du système d’information 

UOGS (Unité Opérationnelle de Gestion 

Statistiques) -Yaoundé

SPI           15 000 000   MINFOF AONR 15/02/2016 16/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 03/08/2016

5

Recrutement d'une société pour la 

Programmation informatique / Testage / 

Validation du système / Site Web-Yaoundé

SPI           40 000 000   MINFOF AONR 15/02/2016 16/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 03/08/2016

6

Recrutement d'un Consutant pour l'Entretien du 

Système informatique de l'UOGS (Unité 

Opérationnelle de Gestion Statistiques) -

Yaoundé

SPI           25 000 000   MINFOF AONR 15/02/2016 16/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 03/08/2016

7

Recrutement d'un consultant pour la formation 

des cadres de l'UOGS (Unité Opérationnelle de 

Gestion Statistiques) au suivi et gestion des 

bases données -Yaoundé

SPI           12 000 000   MINFOF AONR 15/02/2016 16/05/2016 22/06/2016 04/07/2016 03/08/2016

8
Acquisition des séchoirs de bois pour les PME 

(Petites et Moyennes Entreprises) -Yaoundé
AG           50 000 000   MINFOF AONO 08/02/2016 18/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 04/07/2016

9

Acquisition des équipements pour le 

déploiement du SIGIF2 en matériels (PDA, 

GPS, Equipement informatique)-Yaoundé

AG           40 400 000   MINFOF AONO 08/02/2016 18/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 04/07/2016

10

Marché équipements Informatiques et autres 

matériels pour l'UOGS (Unité Opérationnelle de 

Gestion Statistiques) -Yaoundé

AG           87 280 000   MINFOF AONO 08/02/2016 18/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 04/07/2016

451 680 000        

PROGRAMME SECTORIEL FORET ENVIRONNEMENT 2 (PSFE 2)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction de la centrale hydroelectrique de 

Lom Pamgar
AI    35 775 000 000   PAHLP AOIR 01/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 22/09/2017

2
Construction de la ligne HT Lom Pangar - 

Bertoua et le poste 90/30 kv de Bertoua
AI    10 887 525 000   PAHLP AOIR 02/03/2016 21/03/2016 21/06/2017

3

Construction de la ligne HT Bertoua - Abong 

Mbang et Bertoua -Batouri et les postes HT/MT 

Abong Mbang et Batouri 

AI    21 345 750 000   PAHLP AOIR 11/01/2016 27/05/2016 29/07/2016 17/08/2016 17/12/2018

4
Construction des réseaux MT/BT, branchement 

et installation EP, zone Bertoua
AI      6 081 750 000   PAHLP AOIO 09/02/2016 14/06/2016 18/08/2016 06/09/2016 06/02/2019

5

Construction des réseaux MT/BT, branchement 

et installation EP, des autres réseaux (zone 

Abong Mbang et Batouri)

AI      7 352 955 000   PAHLP AOIO 11/04/2016 16/08/2016 06/10/2016 25/10/2016 26/03/2018

6

Acquisition d'un système de comptage à 

prépaiement et des lots de matériel de 

comptage à prépaiement

AG      2 856 037 500   PAHLP AOIO 30/03/2016 05/08/2016 07/10/2016 26/10/2016 26/05/2017

7 Transport terrestre (un véhicule 4x4) AG           26 235 000   PAHLP DC 22/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 01/07/2016

84 325 252 500   

PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR (PAHLP)

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 38



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Suivi des impacts avals (études estuaire et 

moyenne Sanaga + mise en œuvre mesures 

atténuation) 

SPI      1 500 000 000   PHLP AOIR 05/04/2016 02/09/2016 21/10/2016 02/11/2016 02/11/2020

2 Evaluation PGES à mi-parcours  SPI           98 000 000   PHLP AONR 09/05/2016 09/09/2016 28/10/2016 09/11/2016 10/07/2017

3

consultant en charge de l’étude d’optimisation de 

la mise en valeur du potentiel hydroélectrique du 

bassin versant de la Sanaga  

SPI         984 000 000   PHLP AOIR 10/05/2016 07/10/2016 25/11/2016 07/12/2016 07/03/2018

4

consultant en charge de la fourniture et de 

l’implantation d’une chaine d’outils d’aide a la 

gestion intégrée des ressources en eau et des 

barrages réservoirs du bassin versant de la 

Sanaga 

SPI         295 000 000   PHLP AOIR 11/05/2016 10/10/2016 28/11/2016 09/12/2016 09/03/2018

5

Contrôle et surveillance des travaux pendant la 

période de garantie et le repliement du chantier du 

barrage de Lom Pangar 

SPI         500 000 000   PHLP GG 06/05/2016 18/05/2016 18/05/2018

6
Conception des supports de communication et 

production audiovisuelle 
SPI         159 000 000   PHLP AOIR 13/05/2016 14/10/2016 02/12/2016 14/12/2016 14/12/2017

7
Conseiller technique international sur les aspects 

techniques du barrage (2 ans) 
SPI           80 000 000   

PHLP / VISA 

MINMAP
AOIR 16/05/2016 14/10/2016 09/12/2016 21/12/2016 21/12/2017

8
Enquête socio-économique et évaluation du PIR 

dans les zones impactées par le projet 
SPI           50 000 000   

PHLP / VISA 

MINMAP
AOIR 17/05/2016 14/10/2016 09/12/2016 21/12/2016 21/12/2018

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

Gré à gré
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

9
Audit financier et comptable du projet Lom Pangar 

pour 2015 et 2016 
SPI           50 000 000   

PHLP / VISA 

MINMAP
AOIR 14/03/2016 16/08/2016 13/10/2016 25/10/2016 25/10/2017

10
Construction des postes de contrôle 

supplémentaires du massif forestier de Deng Deng 
BEC           30 000 000   PHLP AONO 15/06/2016 06/09/2016 27/10/2016 08/11/2016 08/11/2018

11
Construction des infrastructures/bâtiments du Parc 

National Deng Deng 
BEC         750 000 000   PHLP AONO 20/06/2016 12/09/2016 31/10/2016 11/11/2016 12/11/2018

12
Travaux composante santé 

(construction/réhabilitation de centres de santé) 
BEC      1 209 000 000   PHLP AONO 15/06/2016 06/09/2016 27/10/2016 08/11/2016 08/11/2018

13 Approvisionnement en eau AI         200 000 000   PHLP AONO 17/06/2016 09/09/2016 28/10/2016 09/11/2016 09/11/2017

14 Travaux Pont de Touraké  AI      6 750 000 000   PHLP AOIR 29/07/2016 30/12/2016 17/02/2017 01/03/2017 02/03/2020

15  Travaux sentier pédestre ROUTE           50 000 000   PHLP AONO 29/06/2016 20/09/2016 10/11/2016 22/11/2016 22/11/2017

16  Travaux Parc à Bétail et Service vétérinaire AI         120 000 000   PHLP AONO 29/06/2016 20/09/2016 10/11/2016 22/11/2016 22/05/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

17 Travaux Débarcadères (Ouami-LP et Touraké) AI         370 000 000   PHLP AONO 01/06/2016 23/08/2016 13/10/2016 25/10/2016 25/10/2017

18  Travaux Pont sur la Mali AI      3 025 000 000   PHLP AONO 03/06/2016 26/08/2016 14/10/2016 26/10/2016 26/10/2018

19
Construction des infrastructures issues du plan de 

développement local 
BEC      1 350 000 000   PHLP AONO 03/08/2016 25/10/2016 15/12/2016 27/12/2016 27/12/2018

20
Fourniture  Stations météo, hydro et mesure des 

niveaux 
AG         309 000 000   PHLP AONO 01/06/2016 23/08/2016 13/10/2016 25/10/2016 25/10/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

21

Acquisition et installation du mobilier et 

équipements pour les postes de contrôle 

supplémentaires du massif forestier de Deng 

Deng, Lot 1 

          87 000 000   PHLP AONO 10/10/2016 21/10/2016 21/04/2017

22

Acquisition et installation du mobilier et 

équipements pour les infrastructures/bâtiments du 

Parc National Deng Deng, Lot 2 

        100 000 000   
PHLP / VISA 

MINMAP
AONO 17/10/2016 28/10/2016 28/04/2017

23

Acquisition et installation du mobilier et 

équipements pour les postes de sécurité des 

chantiers, Lot 3 

          60 000 000   PHLP AONO 10/10/2016 21/10/2016 21/04/2017

24

Acquisition et installation du mobilier et 

équipements pour les postes de  sécurité de la 

retenue, Lot 4 

          20 000 000   PHLP AONO 10/10/2016 21/10/2016 21/04/2017

25 Acquisition équipement pour études Deng Deng AG         196 800 000   PHLP AONO 03/06/2016 26/08/2016 14/10/2016 26/10/2016 26/01/2017

26 Equipements pour le SIG AG         105 000 000   
PHLP / VISA 

MINMAP
AONO 06/06/2016 29/08/2016 24/10/2016 04/11/2016 03/01/2017

27 Impression des supports de communication SPI           50 000 000   PHLP DC 07/06/2016 08/07/2016 27/07/2016 08/08/2016 22/09/2016

28 Tournage d'un film documentaire sur Lom Pangar SPI           13 000 000   PHLP GG 06/05/2016 18/05/2016 18/07/2016

AG 30/05/2016 22/08/2016

Gré à gré
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

29 Archivage des données SPI           20 000 000   PHLP AONO 03/08/2016 25/10/2016 15/12/2016 27/12/2016 24/02/2017

30
Acquisition des logiciels de S&E avec licence (MS 

PROJECT…) 
AG           25 000 000   PHLP AONO 08/04/2016 01/07/2016 19/08/2016 31/08/2016 14/10/2016

31

Acquisition du matériel de bureau et des tables 

bancs destinées aux salles de classes construites 

dans le cadre du PIR barrage 

AG           25 000 000   PHLP AONO 20/01/2016 12/04/2016 02/06/2016 14/06/2016 12/08/2016

32
Acquisition du matériel destiné aux personnes 

vulnérables  
AG           20 000 000   PHLP AONO 16/12/2015 08/03/2016 28/04/2016 10/05/2016 08/07/2016

33

Acquisition du matériel médical, petits 

médicaments et consommables pour les centres 

de santé de Goyoum, Lom Pangar et Ndanga 

Gandima 

AG           15 000 000   PHLP DC 08/04/2016 10/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 28/07/2016

34

Acquisition des pirogues et matériel de pêche 

destinés à l'appui des pêcheurs de Lom Pangar 

dans l'arrondissement de Bélabo 

AG           48 000 000   PHLP DC 09/03/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 11/07/2016

35
Acquisition du matériel de pompage et autres 

destinés aux mineurs 
AG           30 000 000   PHLP DC 08/04/2016 10/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 12/08/2016

36

Acquisition de semences améliorées destinées à 

l'appui des agriculteurs des arrondissements de 

Bétaré Oya et de Ngoura, Village Lom 2 

arrondissement de Bélabo 

AG           18 000 000   PHLP DC 09/03/2016 11/04/2016 29/04/2016 11/05/2016 10/06/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PHLP - PROJET BARRAGE HYDRO ELECTRIQUE DE LOM PANGAR  -  EDC

37
Acquisition du matériel lourd destiné au CAPAM 

de Bétaré Ota et de Ngoura 
AG         120 000 000   

PHLP / VISA 

MINMAP
AONO 09/03/2016 31/05/2016 28/07/2016 09/08/2016 07/11/2016

38

Acquisition du matériel et des équipements 

agricoles destinés à l'appui des agriculteurs des 

arrondissements de Bétaré Oya et de Ngoura 

AG           30 000 000   PHLP AONO 09/03/2016 31/05/2016 21/07/2016 02/08/2016 30/09/2016

18 861 800 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Renforcement des capacités des Bénéficiaires 

(Phase 3 : Suivi monotoring des communes 

Bénéficiaires du Projet d'Alimentation en Eau 

Potable de 07 Centres (PAEP 07 Centres))

SPI           40 000 000   
PAEPA-MRU et 

MSU
AONR 04/11/2016 14/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 13/10/2017

2
Audit des comptes annuels du projet Exercices 

2016 et 2017
SPI           32 000 000   

PAEPA-MRU et 

MSU
AONR 09/12/2016 21/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 19/07/2017

3
Acquisition du matériel et outils d'exploitation 

pour les communes bénéficiaires
AG         175 000 000   

PAEPA-MRU et 

MSU /

 VISA MINMAP

AONO 10/06/2016 23/08/2016 20/10/2016 09/11/2016 09/02/2017

247 000 000        

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES (PAEP 07 CENTRES)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition des équipements informatiques 

spécifiques au système
AG         428 000 000   MINMAP AOIO 11/04/2016 02/08/2016 22/09/2016 27/10/2016 24/02/2017

2
Acquisition des équipements techniques de 

topographie et de géodésie 
AG         201 000 000   

PAMOCCA / 

VISA MINMAP
AOIO 01/04/2016 22/07/2016 16/09/2016 21/10/2016 19/01/2017

3 Acquisition des meubles de rangement AG         162 302 920   
PAMOCCA / 

VISA MINMAP
AOIO 20/01/2016 13/05/2016 21/07/2016 15/08/2016 15/12/2016

4 Acquisition d'un véhicule 4X4 Tout Terrain AG           30 000 000   PAMOCCA AONO 20/01/2016 12/04/2016 02/06/2016 22/06/2016 22/07/2016

5
Acquisition des équipements informatiques 

spécifiques au système
AG         598 394 850   MINMAP AOIO 11/04/2016 02/08/2016 22/09/2016 27/10/2016 24/02/2017

6

Acquisition des équipements informatiques 

ordinaires (lot1)  des équipements techniques 

de topographie et de géodésie (lot2)

AG         739 616 959   MINMAP AOIO 01/04/2016 23/05/2016 16/06/2016 14/10/2016

7

Recrutement d'un cabinet de consultants pour 

la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à l’exécution 

de la composante 1 (MOD1)

SPI         965 000 000   MINMAP GG 27/06/2016 27/06/2019

8

Recrutement d'un cabinet de consultants pour 

l'audit externe des comptes du projet pour les 

exercices 2015, 2016 et 2017

SPI           47 869 499   PAMOCCA AONR 27/01/2017 17/03/2017 21/04/2017 21/04/2020

9

Travaux de construction  de la Délégation  

Régionale du SUD (sous reserve de la 

mobilisation à temps des FCP)

BEC         360 000 000   
PAMOCCA / 

VISA MINMAP
AONO 11/01/2016 04/03/2016 14/04/2016 18/05/2016 18/11/2016

10

Maitrise d'oeuvre  des Travaux de construction  

de la Délégation  Régionale du SUD (sous 

reserve de la mobilisation à temps des FCP)

SPI           40 000 000   PAMOCCA AONR 11/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 18/05/2016 18/12/2016

3 572 184 228     

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux de génie civil dans les Régions de 

l'Adamaoua , du Nord, de l'Extrême-Nord et de 

l'Est.

BEC      4 442 000 000   MINMAP AONO 27/05/2016 22/08/2016 10/10/2016 03/11/2016 03/11/2017

2

Consultant pour Suivi et Evaluation du Projet 

PASZEP dans les Régions de l'Adamaoua , du 

Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Est.

SPI           70 000 000   
PASZEP / VISA 

MINMAP
AONR 13/04/2016 16/08/2016 25/10/2016 14/11/2016 14/11/2019

3

Acquisition des Ordinateurs XO/Tablette  du 

Projet PASZEP dans les Régions de 

l'Adamaoua , du Nord, de l'Extrême-Nord et de 

l'Est.

AG         443 500 000   MINMAP GG 20/09/2016 20/04/2017

4
Recrutement d'un BET pour la Maitrise 

d'oeuvre complète du Projet
SPI         246 000 000   MINMAP AONR 15/01/2016 16/05/2016 07/07/2016 01/08/2016 01/12/2017

5
Recrutement  d'un Cabinet d'Audit pour l'audit  

comptable et financier 
SPI           53 000 000   

PASZEP / VISA 

MINMAP
AONR 26/01/2016 07/04/2016 02/05/2016 21/07/2016

5 254 500 000     

PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux d'aménagement du Mfoundi aval

(Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

AI    47 901 551 257   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 11/12/2015 26/11/2018

2

Travaux d'aménagement du Mfoundi amont et 

4 affluents

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

AI    10 804 111 150   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIO 26/10/2015 10/10/2018

3 Travaux de Végétalisation AI         957 589 925   PADY II AONO 02/01/2017 27/03/2017 22/05/2017 26/09/2017 26/09/2018

4 Travaux de Réhabilitation des centres de santé BEC         545 708 930   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONO 26/10/2016 17/01/2017 09/03/2017 14/03/2017 14/09/2018

5 Travaux d'éclairage public AI         957 589 930   PADY II AONO 02/01/2017 27/03/2017 22/05/2017 26/09/2017 26/09/2018

6
Travaux de dépotage et traitement des boues 

de vidange
AI      1 180 335 640   

PADY II /

REVUE MINMAP
AOIO 08/08/2016 29/11/2016 19/01/2017 24/05/2017 23/11/2018

7
Travaux  de mise en place des plateformes de 

précollecte
AI           50 577 500   PADY II AONO 09/05/2016 01/08/2016 19/09/2016 24/10/2016 24/04/2017

8 Acquisition de Limnigraphes  PADY 2 AG           16 000 000   PADY II DC 02/01/2017 03/02/2017 22/02/2017 13/03/2017 13/09/2017

9
Acquisition des Equipements Mécaniques 7 

Communes d'Arrondissement (7 CA)
AG         837 331 260   

PADY II /

REVUE MINMAP
AOIO 21/03/2016 12/07/2016 01/09/2016 20/09/2016 20/09/2017

10 Acquisition de Matériel de Pré-collecte ONGs AG           30 144 000   PADY II DC 29/08/2016 14/10/2016 16/11/2016 05/12/2016 05/06/2017

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

11 Acquisition de Bacs à Ordures PADY.2 AG         194 150 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONO 09/05/2016 01/08/2016 26/09/2016 14/10/2016 14/07/2017

12

Acquisition d'Equipements Médicaux  CSP 

(Centres de Santé Publiques)

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

AG
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIO 26/02/2016 15/04/2016 20/10/2016 20/10/2017

13
Acquisition d'Equipements  Hygiène CSP 

(Centres de Santé Publiques)
AG PADY II AONO 23/05/2016 16/08/2016 20/10/2016 07/11/2016 07/03/2016

14
Acquisition d'Equipements Mécaniques 

Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY)
AG      1 335 864 000   

PADY II /

REVUE MINMAP
AOIO 21/03/2016 12/07/2016 01/09/2016 20/09/2016 20/09/2017

15

Formation hygiène et salubrité CSP (Centres 

de Santé Publiques)

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI           82 708 000   PADY II AONR 08/04/2016 06/06/2016 24/06/2016 23/06/2017

16
Formation agents CUY Entretien et 

maintenance
SPI           82 708 000   PADY II AONR 25/04/2016 26/08/2016 21/10/2016 09/11/2016 09/08/2017

17
Paramètrage et formation pour application 

TOM2PRO
SPI           10 000 000   PADY II AONR 12/04/2016 12/08/2016 30/09/2016 19/10/2016 19/07/2017

18

Surveillance et contrôle des travaux Lot 1 et 2

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI      1 739 361 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 21/09/2015 21/09/2018

19

Elaboration des manuels de procédures, 

Lot 2 : CUY

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI           55 907 990   PADY II AONR 15/01/2016 16/05/2016 14/07/2016 02/08/2016 02/05/2017

20

Etudes et contrôle des travaux des CSP 

(Centres de Santé Publiques)

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         110 272 030   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONR 22/01/2016 10/02/2016 11/09/2017

        825 224 000   
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 
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de l'appel 
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marché
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démarrage 

des travaux

Date de 
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des 

prestations

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

21

Animation et sensibilisation (IEC (Information, 

Education, Communication))

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI      1 660 014 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 09/12/2015 09/12/2015 10/12/2018

22

Etude prévention des inondations et 

aménagements paysagers

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         219 462 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 11/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 18/05/2017

23
Actualisation Plan directeur Assainissement 

(volet eaux pluviales)
SPI         306 098 000   

PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 27/04/2016 27/09/2016 17/11/2016 06/12/2016 06/12/2017

24

Audit des comptes du projet

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         140 977 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONR 28/01/2016 16/02/2016 15/02/2019

25

Etude institutionnelle et contrôle des travaux de 

la station de dépotage

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         509 333 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AOIR 13/04/2016 12/09/2016 31/10/2016 18/11/2016 19/11/2018

26

Etude opérationnalisation gestion de traitement 

déchets solides

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         122 744 800   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONR 27/01/2016 15/02/2016 15/11/2016

27

Lutte antivectorielle

 (Projet dont la procédure de passation a 

commencé en 2015)

SPI         121 640 000   
PADY II /

REVUE MINMAP
AONR 01/02/2016 21/03/2016 08/04/2016 08/11/2016

70 797 403 412   TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation
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prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Réalisation des infrastructures du CFM de 

Bandjoun (Aménagement du terrain, 

construction des bâtiments, voiries et réseaux 

divers, clôture et portail d'entrée, etc)

BEC         565 000 000   MINMAP AONO 05/04/2016 27/06/2016 16/08/2016 21/09/2016 10/04/2017

2
Acquisition et installation des équipements au 

CFM de Bandjoun
AG         300 000 000   MINMAP AOIO 08/08/2016 29/11/2016 19/01/2017 15/02/2017 15/06/2017

3

Adduction d'eau, réalisation d'un forage, 

stockage et traitement de l'eau au CFM de 

Bandjoun

AI           35 000 000   MINEFOP AONR 07/03/2016 08/07/2016 26/08/2016 19/09/2016 19/12/2016

4

Alimentation par un réseau MT/BT, y compris la 

production locale d'énergie, groupe de secours 

au CFM de Bandjoun

AI         100 000 000   MINEFOP AONO 01/02/2016 25/04/2016 13/06/2016 10/07/2016 10/10/2016

5
Recrutement des BET chargés du suivi et du 

contrôle des travaux de construction des CFM
SPI         140 000 000   MINMAP AONR 11/03/2016 11/07/2016 29/08/2016 10/10/2016 10/04/2017

1 140 000 000     

 PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EQUIPEMENT DES CENTRES DE FORMATION AUX METIERS NON AGRICOLES EN MILIEU RURAL (CFM - 

MINEFOP)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition et installation de systèmes d'énergie 

et de climatisation
AG      1 379 562 600   MINMAP AOIO 02/09/2016 23/12/2016 10/02/2017 02/03/2017 26/10/2017

2
Acquisition, installation et formation sur les 

logiciels d'archivage
AG         105 799 790   

CAB / 

VISA MINMAP
AONO 06/01/2017 31/03/2017 26/05/2017 15/06/2017 23/11/2017

3
Acquisition, installation et formation sur le 

logiciel bancaire (module e-banking)
AG         992 185 420   MINMAP AOIO 10/05/2016 30/08/2016 20/10/2016 09/11/2016 20/04/2017

4
Achat des certificats électroniques et des 

supports de stockage
AG           99 135 230   CAB GG 26/02/2016 16/03/2016

5

Acquisition, installation et formation sur les 

équipements et logiciels pour l'e-Poste et l'e-

Banking

AG      1 394 557 840   MINMAP AOIO 23/05/2016 13/09/2016 03/11/2016 23/11/2016 16/03/2017

6

Acquisition d'équipements (serveurs, 

ordinateurs, capteurs, etc;) et logiciels pour le 

SIMC (Sytème d'Information des Marchés et 

Climatiques)

AG         455 688 850   MINMAP AOIO 06/06/2016 27/09/2016 17/11/2016 07/12/2016 27/04/2017

7

Acquisition et installation d'équipements 

informatiques et bureautiques pour les TCP 

(Télés Centres communautaires Polyvalents), 

CEAC (Centre d'Education Ag) et CPF (Centre 

de Promotion de la Famille)

AG         110 798 200   
CAB / 

VISA MINMAP
AONO 27/05/2016 22/08/2016 17/10/2016 04/11/2016 12/05/2017

8 Acquisition de moyens roulant AG           49 984 150   CAB AONO 26/02/2016 23/05/2016 11/07/2016 29/07/2016 02/09/2016

PROJET DE DORSALE EN FIBRE OPTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE (CAB)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 
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d'offres

Date 
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de l'appel 
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marché
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DORSALE EN FIBRE OPTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE (CAB)

9

Acquisition d’un système informatisé de gestion 

financière, de gestion de passation des 

marchés et de suivi évaluation et la conduite 

d’une session de formation des bénéficiaires à 

son utilisation

AG           24 992 080   CAB AONO 02/03/2016 24/05/2016 14/07/2016 03/08/2016 28/09/2016

10

Acquisition et installation des Equipements 

informatiques et bureautique de l'UCP (Unité de 

Coordination du Projet)

AG           34 988 910   CAB AONO 15/03/2016 06/06/2016 25/07/2016 12/08/2016 19/10/2016

11
Acquisition du matériel et mobilier de bureau, 

Lot 1
AG           25 825 150   CAB DC 04/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 14/06/2016 17/08/2016

12
Acquisition de Fournitures bureau et 

consommables informatiques, Lot 2
AG           10 829 900   CAB DC 04/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 14/06/2016 17/08/2016

13 Assurances du personnel et de véhicules SPI           26 658 210   CAB AONO 04/04/2016 27/06/2016 16/08/2016 06/09/2016 06/09/2017

14

Entretien et maintenance informatique, 

bureautique, électrique, sanitaire et du matériel 

roulant

SPI           27 491 280   CAB AONO 06/04/2016 01/07/2016 19/08/2016 08/09/2016 08/09/2017

15
Travaux de mise en œuvre des infrastructures 

à fibre optique
AI    12 173 640 220   MINMAP AOIO 23/05/2016 13/09/2016 03/11/2016 23/11/2016 23/11/2018

16
Acquisition et Construction de locaux 

techniques
BEC         174 944 530   CAB AONO 17/08/2016 08/11/2016 29/12/2016 18/01/2017 19/06/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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prévisionnel du 

marché

Autorité 
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des 
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PROJET DE DORSALE EN FIBRE OPTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE (CAB)

17

Construction de bibliothèques spécialisées et 

aménagement de salles de classe sur les deux 

sites de l'ENSPT (Yaoundé et Buea)

BEC         235 758 580   
CAB / 

VISA MINMAP
AONO 06/06/2016 29/08/2016 24/10/2016 11/11/2016 11/05/2017

18

Acquisition, installation et formation sur les 

équipements solaires pour les différents 

centres

AI         585 647 650   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIO 06/09/2016 27/12/2016 23/02/2017 15/03/2017 14/07/2017

19

Acquisition, installation et formation sur les 

équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA 

et CPF

AI      2 819 106 170   MINMAP AOIO 31/05/2016 20/09/2016 10/11/2016 30/11/2016 28/02/2017

20 Aménagements de locaux BEC             8 330 690   CAB DC 16/11/2016 19/12/2016 06/01/2017 26/01/2017 26/04/2017

21 Plan de Gestion Environnemental et Social SPI         274 079 770   MINMAP AOIR 16/09/2016 17/02/2017 07/04/2017 27/04/2017 28/08/2017

22
Maitrise d'œuvre pour la composante 

"Infrastructure à fibre optique"
SPI         686 449 020   MINMAP AOIR 03/06/2016 04/11/2016 23/12/2016 12/01/2017 12/03/2019

23

Etude de faisabilité sur la mise en œuvre des 

SIMC (Système d'Information des Marchés et 

Climatiques)

SPI         129 958 800   MINMAP AOIR 09/09/2016 10/02/2017 31/03/2017 20/04/2017 20/07/2017

24

Elaboration d'un Plan Directeur du 

développement des infrastructures large bande 

au Cameroun

SPI           98 302 170   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 08/08/2016 06/01/2017 03/03/2017 23/03/2017 24/07/2017

25

Etude des axes Foumban - Tibati - Tignère - 

Ngaoundéré, Bamenda - Fundong - Wum - 

Bamenda, Ngaoundéré - Touboro

SPI         294 906 500   MINMAP AOIR 07/10/2016 10/03/2017 28/04/2017 18/05/2017 18/09/2017
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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prévisionnel du 
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Autorité 
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d'appel 
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PROJET DE DORSALE EN FIBRE OPTIQUE EN AFRIQUE CENTRALE (CAB)

26
Etude d'une plateforme CSIRT + PKI (Public 

Key Infrastructure)
SPI         130 791 860   MINMAP AOIR 02/09/2016 03/02/2017 24/03/2017 13/04/2017 14/08/2017

27
Etude d'un technopôle (Datacenter national 

compris)
SPI         196 604 330   MINMAP AOIR 11/11/2016 14/04/2017 02/06/2017 22/06/2017 23/10/2017

28

Etude d'un Système de Gestion Intégré de 

l'Identification Electronique du Citoyen 

(SIGIEC)

SPI         130 791 860   MINMAP AOIR 22/08/2016 20/01/2017 10/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

29
Mise en œuvre d'un Centre de Développement 

des Compétences en fibre optique à l'ENSPT
SPI           64 979 400   

CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 27/05/2016 28/10/2016 23/12/2016 12/01/2017 12/06/2017

30

Etude d’une initiative pilote d'accès à l'Internet 

pour trois campus universitaires (Yaoundé 1, 

Bamenda et Maroua)

SPI           64 979 400   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 28/09/2016 27/02/2017 24/04/2017 12/05/2017 12/09/2017

31

Elaboration d'un modèle économique sur la 

fixation des coûts d'accès à la connectivité 

nationale et internationale

SPI           97 469 100   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 07/11/2016 07/04/2017 02/06/2017 22/06/2017 23/10/2017

32
Elaboration d'une étude sur la régulation de 

l'"accès ouvert"
SPI           64 979 400   

CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 11/11/2016 14/04/2017 09/06/2017 29/06/2017 30/10/2017

33

Elaboration d'un modèle économique sur les 

seuils de rentabilité du déploiement de la FO 

(Fibre Optique) dans le pays

SPI           97 469 100   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 31/10/2016 31/03/2017 26/05/2017 15/06/2017 16/10/2017

34 Audit comptable et financier SPI         129 958 800   MINMAP AOIR 16/08/2016 13/01/2017 03/03/2017 23/03/2017 23/05/2017

35

Rédaction du Manuel de Procédures pour la 

gestion des archives, élaboration d'outils 

techniques de gestion des archives physiques 

et formation du personnel sur l'archivage 

électronique

SPI           73 310 090   
CAB / 

VISA MINMAP
AOIR 27/05/2016 28/10/2016 23/12/2016 12/01/2017 13/02/2017

23 270 955 050   TOTAL
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1

Travaux de branchements sociaux 

monophasés et triphasés et d'installation 

d'éclairage public

AI    10 732 500 000   
PRERETD / 

REVUE MINMAP
AOIO 02/02/2016 07/06/2016 15/08/2016 26/08/2016 27/02/2016

2 Acquisition des compteurs à prépaiement AG      1 359 450 000   
PRERETD / 

REVUE MINMAP
AOIO 11/03/2016 10/10/2016 19/10/2016 19/05/2017 05/05/2017

3 Assurance maladie des consultants de la CEP SPI           14 310 000   PRERETD DC 18/01/2016 19/02/2016 09/03/2016 28/03/2016 28/03/2017

12 106 260 000   

PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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prévisionnel du 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux
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des 

prestations

1

Travaux d’aménagement de pavage et 

bétonnage pour le traitement des points 

critiques dans les bassins de production du 

PIDMA CENTRE, Lot 1

        612 500 000   

2

Travaux d’aménagement de pavage et 

bétonnage pour le traitement des points 

critiques dans les bassins de production du 

PIDMA LITTORAL, Lot 2

        612 500 000   

3

Travaux de réhabilitation de 125 km de routes 

rurales dans la zone agro écologique 1 et  2 du 

PIDMA (EN, NO, AD) 

ROUTE      1 875 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 18/05/2016 25/07/2016 02/09/2016 14/09/2016 13/01/2017

4

Travaux de réhabilitation et de pavage de 125 

km de routes rurales dans la zone agro 

écologique 1 du PIDMA en quatre lots : (CE, 

SU, EST) 

ROUTE      1 875 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 26/10/2016 02/01/2017 10/02/2017 22/02/2017 22/06/2017

5

Travaux de réhabilitation de 250 km de routes 

rurales dans la zone agricole 3 du PIDMA (OU, 

NW, LT, SW) 

ROUTE      3 750 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 01/06/2016 23/08/2016 20/10/2016 27/10/2016 27/02/2017

6 Construction d’Usine de manioc surgelé BEC         350 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 03/05/2016 24/06/2016 20/07/2016 01/08/2016 01/12/2016

7
Construction deux unités de  production de 

farine de manioc
BEC         750 000 000   MINMAP AONO 06/06/2016 29/08/2016 17/10/2016 28/10/2016 28/02/2017

8

Construction des entrepôts pour les unités de 

maïs pour AGORAH – COCECOUN – 

COOPAFERLOS   

BEC         375 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 02/02/2016 25/03/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

9

Construction des entrepôts dans les unités de 

base de production des Coopératives à 

l’Extrême-Nord, Lot1

        250 000 000   

10

Construction des entrepôts dans les unités de 

base de production des Coopératives au Nord, 

Lot2

        250 000 000   

10/02/2016 10/05/2016BEC  MINMAP AONO 04/01/2016 29/01/2016

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

ROUTE
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 02/03/2016 24/05/2016 21/07/2016 02/08/2016 02/12/2016
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PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

11

Construction des entrepôts dans les unités de 

base de production des Coopératives du 

PIDMA à l’Ouest 

BEC         120 000 000   PIDMA AONO 02/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

12
Construction de magasins de stockage et unité 

de séchage pour mais 
BEC         200 000 000   

PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 02/02/2016 25/03/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/09/2016

13
Réhabilitation de bâtiment (une ferme 

semencière bureaux et logements) 
BEC           10 000 000   PIDMA DC 26/01/2016 26/02/2016 16/03/2016 28/03/2016 27/05/2016

14
Construction d'un magasin de stockage (100 

m2)
BEC           30 000 000   PIDMA DC 26/01/2016 26/02/2016 16/03/2016 04/04/2016 04/07/2016

15
Equipements de laboratoire pour analyse du 

sorgho 
AG           21 000 000   PIDMA AONO 08/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 30/06/2016

16
Acquisition des semences de maïs améliorées 

pour la campagne agricole 2016  ( 800 tonnes)
AG      2 080 000 000   MINMAP AOIO 11/12/2015 01/04/2016 23/05/2016 03/06/2016 18/07/2016

17

Fourniture du maïs grain  au partenaire (mise 

en œuvre Business Plan Coopératives 

partenaires) 

AG         200 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONO 08/03/2016 29/04/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/07/2016

18

Acquisition d'équipements accessoires des 

entrepôts (palettes, chariots, balances) et 

connexions diverses pour les Coopératives du 

PIDMA

AG           71 100 000   PIDMA AONO 08/03/2016 29/04/2016 18/05/2016 30/05/2016 14/07/2016

19

Acquisition d'une Chaîne de mécanisation/de 

matériels agricoles lourds  (Tracteur et 

Accessoire, Egreneuse, Equipement de 

calibrage, Enrobage et Conditionnement) pour 

les travaux agricoles

AG         500 000 000   MINMAP AOIO 11/04/2016 02/08/2016 22/09/2016 04/10/2016 04/01/2017

20
Fourniture d’équipements de sécurité et de 

prévention d’incendie extincteurs, etc.
AG           47 500 000   PIDMA AONO 15/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/09/2016
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PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

21

Fournitures  et matériels de bureau pour l’Unité 

de Coordination du Projet  et les Antennes 

(UCR) en cours

AG           47 500 000   PIDMA DC 22/03/2016 22/04/2016 11/05/2016 23/05/2016 23/06/2016

22

Câblage réseau   de l’UCP et des quatre UCR y 

compris serveur connexion des cinq serveurs 

suivant les disponibilités des régions

SPI           10 000 000   PIDMA AONR 15/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 19/07/2016

23
Assurances véhicules de Projet (véhicules 

achetés)       
SPI           47 500 000   PIDMA AONO 20/04/2016 13/06/2016 01/07/2016 13/07/2016 13/07/2017

24 Assurance maladie Personnel Equipe de Projet SPI           47 500 000   PIDMA AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 18/05/2016 18/05/2017

25

Production des calendriers et agendas 2017 

pour le PIDMA, Carte de vœux personnalisé, 

sac personnalisé polos brodés

AG           25 000 000   PIDMA DC 20/04/2016 23/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 22/07/2016

26
Sécurisation des actifs des antennes du PIDMA 

et de l’UCP
SPI           31 500 000   PIDMA AONR 20/04/2016 22/06/2016 12/07/2016 25/07/2016 24/07/2017

27

Recrutement d’un consultant pour un appui à la 

multiplication et diffusion des semences de 

base de maïs

SPI             7 300 000   PIDMA AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/10/2016

28

Recrutement d’un consultant pour un appui à la 

multiplication et diffusion des semences de 

base de sorgho

SPI             7 050 000   PIDMA AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/10/2016

29

Recrutement d’un consultant  en normes et 

référentiel technico-économique pour les dix 

régions

SPI           32 500 000   PIDMA AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/12/2016

30
Recrutement d’un consultant   en 

réglementation et contrôle de qualité
SPI           30 000 000   PIDMA AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/10/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

31
Recrutement d’un consultant en formulation et 

analyse financière des sous projets (SP)
SPI           30 000 000   PIDMA AONR 07/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/06/2017

32

Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité 

pour la mise en place des unités  de surgélation 

du manioc  et la farine de manioc de haute 

qualité

SPI           50 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONR 15/03/2016 18/05/2016 14/06/2016 27/06/2016 27/09/2016

33

Appui à la réalisation d'une étude de faisabilité 

pour la mise en place des unités  de 

transformation du grits    

SPI           25 000 000   PIDMA AONR 15/03/2016 18/05/2016 07/06/2016 20/06/2016 20/09/2016

34
Appui à l’équipement et à l’Unité de la ferme 

semencière de Batchenga
SPI           50 000 000   

PIDMA/VISA 

MINMAP
AONR 15/03/2016 18/05/2016 14/06/2016 27/06/2016 27/07/2016

35
Etude techniques des routes rurales (1550 km) 

EN COURS
SPI         608 733 500   MINMAP AONR

36
Etude d’aménagement  des espaces pour 

extension des superficies cultivables
SPI           50 000 000   

PIDMA/VISA 

MINMAP
AONR 29/03/2016 01/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 11/11/2016

37

Recrutement des cabinets pour la réalisation 

des études environnementale et sociale (EIES) 

des tronçons de routes retenus dans le cadre 

du PIDMA

SPI         140 000 000   MINMAP AONR 14/03/2016 15/07/2016 02/09/2016 14/09/2016 14/03/2017

38
Recrutement d’un cabinet pour le contrôle des 

travaux de routes
SPI         200 000 000   MINMAP AONR 14/03/2016 15/07/2016 02/09/2016 14/09/2016 14/09/2017

39
Réalisation d'une Etude de faisabilité pour la 

mise en place des séchoirs de maïs
SPI           25 000 000   PIDMA AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/10/2016

40 Recrutement Consultant spécialisé en nutrition SPI           11 600 000   PIDMA AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/01/2017

En cours d'exécution au MINMAP
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

41

Enquêtes et études de base  en vue de 

l’établissement de la situation de référence en 

rapport avec la nutrition 

SPI           50 000 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONR 29/03/2016 01/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 11/01/2017

42
Consultant pour la mise en place et appui au 

contrôle de gestion et tableaux de bord
SPI           12 000 000   PIDMA AONR 29/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 04/07/2017

43
Recrutement d’un consultant pour la réalisation 

d’études d’impact du Projet 
SPI           39 000 000   PIDMA AONR 02/12/2015 03/02/2016 24/02/2016 07/03/2016 07/06/2016

44

Recrutement d’un consultant pour le 

développement d’un logiciel de suivi et 

évaluation

SPI           48 642 400   PIDMA AONR 14/12/2015 28/12/2015 28/03/2016

45

Recrutement d’un consultant pour la mise en 

place d’un système de gestion de l’information 

(intégrant un site extranet/internet et 

d’archivage

SPI           62 500 000   
PIDMA/VISA 

MINMAP
AONR 29/03/2016 01/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 11/10/2016

15 667 925 900

En cours de 

signature au PIDMA

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construire 15 puits dans la zone du projet 

(Mintom, Ngoyla et Messock).
AI 90 000 000

NGOYLA-

MINTOM
AONO 22/02/2016 16/05/2016 07/07/2016 27/07/2016 27/10/2016

2 Construire 10 logements sociaux à Mabam BEC 35 000 000
NGOYLA-

MINTOM
AONO 22/02/2016 16/05/2016 07/07/2016 27/07/2016 28/11/2016

3
Construire un bloc de 02 salles de classe à 

AlatMathai, Arrondissement de Lomié
BEC 25 000 000

NGOYLA-

MINTOM
AONO 22/02/2016 16/05/2016 07/07/2016 27/07/2016 27/10/2016

4
Electrification du foyer communautaire Baka à 

Mintom (en énergie solaire)
AI 10 000 000

NGOYLA-

MINTOM
AONO 01/04/2016 27/06/2016 16/08/2016 06/09/2016 07/11/2016

5 Confection d’outil de communication AG 20 000 000
NGOYLA-

MINTOM
DC 01/04/2016 03/05/2016 24/05/2016 14/06/2016 14/06/2017

6
Assurer le fonctionnement et la maintenance 

du matériel roulant
SPI 10 000 000

NGOYLA-

MINTOM
DC 23/05/2016 24/06/2016 13/07/2016 02/08/2016 02/08/2017

7
Acquérir des consommables informatiques et 

les fournitures de bureau
AG 13 000 000

NGOYLA-

MINTOM
DC 23/05/2016 24/06/2016 13/07/2016 02/08/2016 02/09/2016

203 000 000        

PROJET NGOYLA MINTOM

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Fourniture des matériaux de construction dans 

certaines communes de la région de l'EN au 

projet SAN-CAM 

AG         238 500 000   
SAN-CAM / VISA 

MINMAP
AONO 13/01/2016 05/04/2016 02/06/2016 14/06/2016 30/11/2016

2
Assurance Maladie personnel et familles UEP 

MINEE jusqu'à la clôture(2016-2017) 
SPI           17 887 500   SAN-CAM AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 16/05/2016 15/05/2017

3
Audit financier et comptable des comptes du 

projet 
SPI           29 812 500   SAN-CAM AOIR 23/03/2016 22/08/2016 10/10/2016 21/10/2016 31/03/2017

4 Evaluation finale de fin de projet SPI           35 775 000   SAN-CAM AOIR 16/08/2016 13/01/2017 03/03/2017 15/03/2017 14/04/2017

321 975 000     

SAN-CAM

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Recrutement d’une agence de paiement pour 

les paiements de la composante HIMO 

Commununes de Mokolo et Movouldaye

SPI           15 000 000   
FILETS 

SOCIAUX
DC 28/12/2015 29/01/2016 17/02/2016 07/03/2016 07/03/2018

2 Acquisition du matériel pour les travaux HIMO AG           45 000 000   
FILETS 

SOCIAUX
AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

3

Impression des documents du ciblage et de 

l’enregistrement en anglais et en français 

(contrat moral A4, contrat moral A2, dépliants, 

carnet d’identification, codes pour l’enquête 

PMT, manuels) et four

SPI           19 250 000   
FILETS 

SOCIAUX
AONR 25/01/2016 27/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016

4

Confection des banderoles, tee shirt et 

casquettes pour le ciblage, l’enregistrement et 

les sanctions positives, de 1 290 seaux en 

plastic estampillés filets sociaux pour  les 

sanctions positives 

SPI           38 200 000   
FILETS 

SOCIAUX
AONR 25/01/2016 27/03/2016 15/04/2016 04/05/2016 19/05/2016

5

Acquisition du matériel informatique (10 

imprimantes, 110 stylets pour tablettes, 10 

câbles HDMI) pour l’enregistrement, du 

matériel informatique et de reprographie pour 

l’antenne du Nord 

AG           56 450 000   
FILETS 

SOCIAUX
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 02/05/2016 01/06/2016

6
Achat 1 véhicule pick up double cabine tout 

terrain 
AG           26 000 000   

FILETS 

SOCIAUX
AONO 06/04/2016 01/06/2016 21/06/2016 11/07/2016 10/08/2016

199 900 000        

FILETS SOCIAUX

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Conception et production de documentaires 

Institutionnels sur le C2D.
SPI           80 000 000   

C2D-PILOTAGE 

/ VISA MINMAP
AONR 04/01/2016 06/05/2016 15/07/2016 04/08/2016 04/11/2016

2

Audit Comptable et financier des programmes 

C2D Pilotage, Transversal et C2D Fonds 

d’Etudes 

SPI           15 000 000   C2D-PILOTAGE AONR 04/01/2016 06/05/2016 24/06/2016 14/07/2016 23/08/2016

3

Création du site internet Contrat de 

Désendettement et Développement (C2D) avec 

mise en place d’une tierce maintenance 

applicative

SPI           20 000 000   C2D-PILOTAGE AONR 16/05/2016 16/09/2016 04/11/2016 24/11/2016 03/01/2017

4
Audit comptable et financier du suivi 

indépendant du C2D par la Société Civile
SPI           30 000 000   C2D-PILOTAGE AONR 16/05/2016 16/09/2016 04/11/2016 24/11/2016 03/01/2017

5 Etude sur l’offre de la finance inclusive  SPI           95 000 000   
C2D-PILOTAGE 

/ VISA MINMAP
AONR 16/05/2016 16/09/2016 30/11/2016 20/12/2016 14/03/2017

240 000 000        

STADE C2D PILOTAGE

Total
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1

Production de 7932 Registres CPON (Consultation Post Natale 

)Mère et Enfant en 2016 (PTME : Prévention de la Transmission 

Mère et Enfant) (Lot 1)

       47 592 000   

2
Production de 7932 Registres intégré CPN/SMNI (Consultation 

Prénatale/Santé Maternelle, Néonatale et Infantile)en 2016 (Lot 2)
       47 592 000   

3 Production de 11898 Registres Laboratoire en 2016 (Lot 3)        71 388 000   

4
Production de 7932 Registres Salle d'Accouchements en 2016 

(Lot 4)
       47 592 000   

5

Production 6932 carnets de fiches de synthèse de PECG (Prise En 

Charge Globale) au niveau des FOSA (Formations Sanitaires) 

(Lot 1)

       27 728 000   

6

Production de 6932 carnets de fiches de synthèse de PTME 

(Prévention de la Transmission Mère et Enfant) au niveau des FOSA 

(Lot 2)

       27 728 000   

7
Production de 6932 Carnet de fiches 50x2 feuillets autocopiants pour 

l’expédition de prélèvement DBS (Dry Blood Spots) (Lot 1)
       13 864 000   

8
Production 5199 Carnets de 25x2 feuillets autocopiants pour la 

commande de kits des DBS (Dry Blood Spots) (Lot 2)
       10 398 000   

9

Production de 13864 affiches (70x40) de l'algorithme de diagnostic 

précoce et de timing de prélèvement DBS pour tous les sites PTME, 

sur papier glacé qui ne peut se mouiller en 2016 (Lot 1)

       13 864 000   

10
Production de 2 affiches sur la promotion de la CPN/PTME pour 

chacune des 3990 FOSA (Lot 2)
         7 980 000   

02/05/2016 01/06/2016AG PMLS DC 26/02/2016 29/03/2016 19/04/2016

16/05/2016 15/06/2016

AG PMLS DC 25/01/2016 26/02/2016 16/03/2016 28/03/2016 27/04/2016

AG PMLS AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

AG PMLS AONO 22/02/2016 15/04/2016 04/05/2016 16/05/2016 15/06/2016
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

11

Production et multiplication de 7200 exemplaires du guide national 

de délégation des tâches pour 3466 FOSA, 189 DS (District de 

Santé), 10 DRSP, 10 GTR-CNLS (Groupes Techniques Régionaux-

Comité National de Lutte Contre le SIDA), 10 Directions techniques 

du niveau central et archives du GTC-CNLS (Groupe Technique 

Central-Comité National de Lutte Contre le SIDA), (Lot 1)

       10 800 000   

12

Production de 14000 carnets de 50 vouchers pour la référence des 

personnes dépistées VIH+ dans les UM (Unités Mobiles) et différents 

services des FOSA (Lot 2)

       21 000 000   

13
Traduction de 06 documents de procédures et guides nationaux pour 

la PEC (Prise En Charge ) globale du VIH / SIDA
SPI          5 875 000   PMLS AONO 11/03/2016 04/05/2016 24/05/2016 06/06/2016 06/07/2016

14
Acquisition des équipements pour l'extension de VINDATA dans 10 

structures de PEC en 2016
AG        43 264 560   PMLS DC 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 30/03/2016 29/04/2016

15

Acquisition d'une licence du logiciel VINDATA centralisateur des 

données saisies dans 29 FOSA à grande file active des patients 

PVVIH (Personne Vivant avec le VIH) sous TARV (Traitement Anti 

Retro Viral)

AG        11 925 000   PMLS AONO 14/03/2016 06/05/2016 25/05/2016 06/06/2016 06/07/2016

AG PMLS DC 01/03/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 01/06/2016
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

16
Renouvellement du mobilier de bureau du GTC/CNLS (Groupe 

Technique Central/Comité National de Lutte Contre le SIDA) (Lot 1)
         8 000 000   

17

Aménagement de la bibliothèque au bâtiment annexe du GTC/CNLS 

(Groupe Technique Central/Comité National de Lutte Contre le SIDA) 

(Lot 2)

       15 000 000   

18

Acquisition de 19 appareils Point of care à raison de 01 par Unité 

Mobile, pour l'organisation des campagnes de dépistage volontaire 

du VIH/Sida par le MINSANTE

AG        95 000 000   PMLS AOIO 01/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 22/06/2016 05/08/2016

19

Acquisition de 03 équipements portatifs pour la PCR (POC EID) pour 

désenclaver les régions de l'EN, de l'EST et de l'Adamaoua, et 

réduire les distances entre les Formation Sanitaire (FS) et le 

Laboratoire de Référence (LR)

AG        42 913 050   PMLS AOIO 09/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 18/08/2016

20

Acquisition de 01 extracteur automatique pour rendre fonctionnelle la 

plateforme de l’hôpital Laquintinie, dans la région du Littoral  pour 

améliorer le rendu des résultats et faciliter la prise en charge précoce 

des enfants infectés (Lot1 )

       78 741 840   PMLS 21/06/2016 04/07/2016 18/08/2016

21

Acquisition du matériel (Extracteur) pour augmenter la capacité de 

réalisation des examens de charge virale pour 06 laboratoires de 

référence (Lot 2)

     112 168 647   
PMLS / 

MINMAP
28/06/2016 11/07/2016 25/08/2016

22
Acquisition 181 SMS printer pour 181 FOSA en 2016 pour réduire les 

délais de rendu de résultat DBS
AG        54 345 044   PMLS AOIO 11/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 04/07/2016 18/08/2016

23

Acquisition du matériel de la chaine de froid pour rendre fonctionnel 

les pools de prélèvements d'échantillons de plasma congelés de la 

charge virale dans les villes de Bertoua, Ebolowa, Bafoussam

AG        11 967 935   PMLS AOIO 18/03/2016 08/06/2016 28/06/2016 11/07/2016 25/08/2016

24

Location d'un magasin de 244 m2 pour augmenter la capacité de 

stockage du FRPS (Fond Régional pour la Promotion de la Santé) du 

Centre

SPI          9 881 992   PMLS AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/06/2017

25

Souscription d'une police d'assurance tout risque de 13 Véhicules 

4x4 (13 Pick-up dont 10 anciens)  du GTC et des GTR du PR 

Gouvernemental. 

SPI        15 442 024   PMLS AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/06/2017

16/05/2016 15/06/2016

AG AOIO 09/03/2016 01/06/2016

AG PMLS DC 14/03/2016 15/04/2016 04/05/2016
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

26
Souscription de polices d’assurances maladie pour le personnel du 

PMLS
SPI      101 959 332   MINMAP AONO 18/03/2016 11/05/2016 31/05/2016 13/06/2016 13/06/2018

27 Audit des activités PEPFAR year 4 SPI        11 000 000   PMLS GG 05/03/2016 04/04/2016

28

Fourniture et installation des équipements de Laboratoire 

(Automates) au  Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) - Lot 

1

     190 000 000   PMLS

29 Fourniture et installation des petits équipements au LNSP - Lot 3      100 000 000   PMLS

30
Fourniture et installation des équipements de Biosécurité au LNSP - 

Lot 4
     100 000 000   PMLS

31 Fourniture des petits matériels de Laboratoire au LNSP -  Lot 5        51 000 000   PMLS

32 Audit des activités PEPFAR, Année 5 SPI        12 000 000   PMLS AOIR 16/03/2016 17/06/2016 06/07/2016 18/07/2016 17/08/2016

1 418 010 424  TOTAL

AG GG 23/02/2016 08/04/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition d'un forage équipé d'une pompe à 

immersion et autre accessoires de pompage au 

niveau du site de la serre

AI 10 000 000 DR MINMAP NO AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

2 Achat et introduction des vitro-plants des dattiers AG 20 800 000 DR MINMAP NO AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 25/05/2016 25/08/2016

30 800 000

PROMOTION DE LA PRODUCTION DES PALMIERS DATTIERS DANS LA ZONE DU NORD CAMEROUN

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Appui à la CEP: Achat de deux (02) véhicules AG         80 000 000   
YARD PETROLIER 

DE LIMBE
AONO 26/04/2016 18/07/2016 05/09/2016 16/09/2016 30/09/2016

2 Equipements d'ateliers AG    3 000 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE/Revue 

MINMAP

AOIO 16/09/2016 06/01/2017 24/02/2017 08/03/2017 08/06/2017

3
Recrutement d'un consultant pour audit 2011 à 

2015 du projet Yard Pétrolier de Limbé 
SPI         50 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE
AOIR 11/04/2016 09/09/2016 28/10/2016 09/11/2016 09/01/2017

4 Mise à jour Centre de Formation SPI         10 000 000   
YARD PETROLIER 

DE LIMBE
AONR 27/04/2016 29/06/2016 19/07/2016 01/08/2016 01/09/2016

5 Supervision des travaux Lot 4a et C SPI       100 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE/Revue 

MINMAP

AOIR 17/05/2016 14/10/2016 16/12/2016 26/12/2016 27/02/2017

6 Etude Dock Flottant SPI         50 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE/Revue 

MINMAP

AOIR 17/05/2016 14/10/2016 16/12/2016 26/12/2016 27/02/2017

7 Etudes des équipements hospitaliers SPI         30 000 000   
YARD PETROLIER 

DE LIMBE
AOIR 15/07/2016 14/10/2016 02/11/2016 14/11/2016 13/01/2017

8 Formation et Matériel didactique SPI         50 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE/Revue 

MINMAP

AOIR 17/05/2016 17/08/2016 27/09/2016 10/10/2016 12/12/2016

9 Infirmerie : Mise à jour bâtiment SPI         20 000 000   
YARD PETROLIER 

DE LIMBE
AONR 22/06/2016 24/08/2016 13/09/2016 26/09/2016 25/11/2016

10
Etude de pré faisabilité d'un élevateur à 

bateaux
SPI       150 000 000   

YARD PETROLIER 

DE LIMBE/Revue 

MINMAP

AOIR 18/04/2016 20/07/2016 09/08/2016 23/08/2016 24/10/2016

3 540 000 000  

PROJET YARD PETROLIER DE LIMBE-CNIC

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 71


