
N° Nbre de Marchés Montant des Marchés N° Page

1 2 33 513 000                           3

2 18 878 650 000                         4

3 18 667 457 000                         6

3 13 181 278 000                         8

4 7 118 778 000                         9

5 31 656 990 000                         10

6 7 90 778 000                           11

7 1 27 778 000                           11

8 13 226 778 000                         12

9 12 157 278 000                         13

10 17 371 237 000                         15

119 2 498 352 000                      

12 11 537 805 000 17

13 8 227 778 000 18

14 11 292 990 000 19

15 8 138 778 000 20

16 15 216 778 000 21

17 3 56 778 000 23

18 5 79 278 000 23

19 6 142 778 000 24

20 6 79 778 000 24

73 1 772 741 000                      

Commune de Mvangan

Commune de Ngoulemakong

TOTAL

Commune d'Ebolowa  1er

Commune d'Ebolowa 2ème

Commune de Mengong

Commune d'Efoulan

Déprtement de la Mvila

Département du Dja et Lobo
Services déconcentrés

Commune de Bengbis

Commune de Djoum

Commune de Meyomessala

Commune de Meyomessi

Commune de Mintom

Commune d'Oveng

Commune de Sangmelima

Commune de Zoetele

TOTAL

Services déconcentrés départementaux

Commune de Biwong Bane

Commune de Biwong Bulu

MINMAP

Région du Sud

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Services déconcentrés

Communauté Urbaine d'Ebolowa
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21 8 363 937 000                         26

22 9 184 278 000                         27

23 12 387 278 000                         28

24 8 172 728 000                         29

25 3 68 778 000                           30

40 1 176 999 000                      

26 8 120 143 000                         31

27 4 62 778 000                           32

28 4 68 778 000                           32

29 2 77 778 000                           33

30 9 172 778 000                         33

31 4 70 778 000                           34

32 3 50 778 000                           35

33 4 53 778 000                           35

34 10 150 778 000                         36

35 3 55 778 000                           37

51 884 145 000                         

303 7 244 400 000                  

Commune de Kye ossi

Commune de Ma'an

Commune d'Olamze

TOTAL

Services déconcentrés

Département de la Vallée du Ntem

Commune d'Ambam

TOTAL

TOTAL 

Services déconcentrés

Commune d'Akom II

Commune de Kribi I

Commune de Kribi II

Commune de Bipindi

Commune de Campo

Commune de Lolodorf

Commune de Lokoundje

Commune de Mvengue

Commune de Niete

Département de l'Océan
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 CSI d'Ebolowa Urbain : Réhabilitation BEC 20 000 000 CUE AONO 12/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 05/05/2016 03/08/2016

2
Appui à l'entretien du boi communal et du 

périmetre urbain d'Ebolowa
SPI 13 513 000 CUE AONR 14/03/2016 13/05/2016 03/06/2016 13/06/2016 12/08/2016

33 513 000

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Ebolowa: Maîtrise d'Oeuvre des travaux de 

Constructionde la résidence du Gouverneur 

de la Région du Sud

SPI 12 000 000
DR MINMAP SUD / 

GOUVERNEUR SUD
AONR 23/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 23/06/2016 22/08/2016

2

Ebolowa: Travaux de Constructionde la 

résidence du Gouverneur de la Région du 

Sud

BEC 150 000 000
DR MINMAP SUD / 

GOUVERNEUR SUD
AONO 23/03/2016 27/05/2016 15/06/2016 23/06/2016 21/09/2016

3

Ebolowa: Equipement résidence du Chef 

de Cabinet du Gouverneur de la Région du 

Sud

AG 6 000 000
DR MINMAP SUD / 

GOUVERNEUR SUD
DC 01/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

4
DRMINMAP/Sud : Travaux de construction 

de la Délégation Régionale
BEC 220 000 000 DR MINMAP SUD AONO 25/04/2016 25/07/2016

5

DRMINAMP/Sud : Délégation Maitrise 

d'oeuvre des Travaux de construction de la 

Délégation Régionale

SPI 12 000 000 DR MINMAP SUD AONR 05/05/2016 05/09/2016

6
DREB SUD - Poursuite de la construction 

des DREB
BEC 130 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINEDUB SU
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

7

DREB SUD - Recruter les cabinets de 

contrôle pour lesmarchés supérieurs à 100 

millions de FCFA

SPI 13 000 000
DR MINMAP SUD / 

DR MINEDUB SU
AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 05/05/2016 05/09/2016

8
DR MINCOM SUD : Acquisition du matériel 

informatique
AG 15 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINCOM SU
DC 01/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

9
DR MINCOM SUD :Acquisition du matériel 

de bureau
AG 10 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINCOM SU
DC 01/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

10
CRRI SUD: Travaux de réhabilitation du 

CRRI-Sud
BEC 10 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINRESI SU
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 08/08/2016

Services Déconcentrés Régionaux

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 4



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

Services Déconcentrés Régionaux

11 Equipements CFR du Sud AG 15 000 000
DR MINMAP SUD / 

CRF SU
DC 24/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/05/2016

12 Réhabilitation CFR du Sud BEC 20 000 000
DR MINMAP SUD / 

CRF SU
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 08/08/2016

13
DRESEC SUD: Poursuite des travaux de 

construction de la délégation régionale
BEC 100 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINESEC SU
AONO 01/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 07/07/2016 07/11/2016

14

DRESEC SUD: Maîtrise d'oeuvre des 

travaux de construction de la délégation 

régionale

SPI 10 000 000
DR MINMAP SUD / 

DR MINESEC SU
AONR 01/04/2016 10/06/2016 29/06/2016 07/07/2016 07/11/2016

15

DRFOF Sud : Construction d'une clôture 

pour la sécurisation du bâtiment abritant les 

services de la Délégation Régionale des 

Forêts et de la Faune du Sud

AI 30 000 000
DR MINMAP SUD / 

DR MINFOF SU
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

16

DRMINFOPRA /Sud : Acquisition 

d'équipements (un (01) microordinateur 

complet, dix ventilateurs, deux 

téléviseursdeux, splits

AG 5 650 000
DR MINMAP SUD / 

DR MINFOPRA SU
DC 10/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/05/2016

17
AXE EFOULAN SANGMELIMA BENGBIS : 

Electrification Rurale (phase 1)
AI 70 000 000

DR MINMAP SUD / 

DR MINEE SU
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

18 Axe Bengbis-Oyem: Electrification Rurale AI 50 000 000
DR MINMAP SUD / 

DR MINEE SU
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

878 650 000
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Maitrise d'oeuvre de la construction de 

l'Hôtel des Finances de Djoum
SPI 10 000 000

DR MINMAPSU / 

CDF DJA ET LOBO
AONR 30/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 30/06/2016 31/10/2016

2
Construction Hôtel des Finances de Djoum: 

Dernière phase
BEC 100 000 000

DR MINMAPSU / 

CDF DJA ET LOBO
AONO 30/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 20/06/2016 19/10/2016

3
Construction Hôtel de finances de Bengbis: 

Dernière phase
BEC 100 000 000

DR MINMAPSU / 

CDF DJA ET LOBO
AONO 30/03/2016 23/05/2016 10/06/2016 20/06/2016 19/10/2016

4
Maitrise d'oeuvre construction Hôtel des 

Finances de Bengbis
SPI 10 000 000

DR MINMAPSU / 

CDF DJA ET LOBO
AONR 30/03/2016 01/06/2016 21/06/2016 30/06/2016 31/10/2016

5

LYCEE SANGMELIMA AVEBE: 

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe (Lot 1)

BEC 21 000 000

6
LYCEE BIL. DE DJOUM: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 2)
BEC 21 000 000

7
CETIC D'EBAMINA II: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 1)
21 000 000

DD MINMAP / 

PROVISEUR

8
CETIC DE NDONKO: Construction d'une 

clôture (Lot 2)
25 000 000

DD MINMAP / 

DIRECTEUR

9
LYCÉE DE MVOMEKA'A: Réhabilitation 

d'un bloc administratif
BEC 22 000 000

DD MINMAP / 

PROVISEUR
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AONO 20/01/2016 14/03/2016
DD MINMAP / 

PROVISEUR

14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

20/01/2016AONOBEC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

10
CETIC EFOULAM ETYANG: Construction 

d'un atelier MACO
BEC 25 000 000

DD MINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 07/04/2016 06/07/2016

11

LYCEE CLASSIQUE SANGMELIMA: 

Acquisition de 20 ordinateurs pour la salle 

informatique

AG 20 000 000
DD MINMAP / 

PROVISEUR
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/05/2016

12
LT DE MVOMEKA'A: Equipement de 

l'atelier ELEC
AG 30 000 000

DD MINMAP / 

PROVISEUR
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 27/05/2016

13

DDFOF Dja et Lobo: Réhabilitation de la 

Délégation Départementale des Forêts et 

de la Faune du Dja et Lobo (Lot 1)

5 000 000
DD MINMAP / 

DDFOF DJA ET 

LOBO

14 Equipement DDEPIA/Dja et Lobo (Lot 2) 5 000 000
DD MINMAP / 

DDEPIA

15
EKONG-NKOLEBO'O : Electrification rurale 

connexion au réseau triphasée construit
AI 20 000 000

DD MINMAP /      

DD MINNEE DJA 

ET LOBO

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

16

DD DJA & LOBO : Construction de la 

Délégation Départementale de l'Eau et de 

l'Energie à SANGMELIMA (Phase 2)

BEC 26 457 000
DD MINMAP /      

DD MINNEE DJA 

ET LOBO

AONO 24/02/2016 18/04/2016 06/05/2016 16/05/2016 16/08/2016

17

DDEFOP DJA ET LOBO: Acquisition de 6 

ordinateurs complets (Ordinateurs, 

imprimante, Onduleure, Surge)

AG 6 000 000
DD MINMAP / 

DDEFOP DJA ET 

LOBO

AONO 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 18/04/2016 18/05/2016

18
Aménagement de la route Mintom-Dja (Site 

de gisement de calcaire)
ROUTE 200 000 000

DR MINMAP SUD/ 

DDTP DJA ET 

LOBO

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/08/2016

667 457 000

DC 27/01/2016 29/02/2016 18/03/2016 28/03/2016

TOTAL

28/04/2016BEC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1

EP TYIZOK - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

BENGBIS

BEC 19 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 08/04/2016 07/07/2016

2

Yemedang (Ndongo Obounou): 

Construction d'un forage équipé de PMH 

(Lot 1)

AI 8 000 000

3
Nyangbwassa : Construction d'un forage 

équipé de PMH(Lot 2)
AI 8 000 000

4
Ando'o : Construction d'un forage équipé 

de PMH(Lot 3)
AI 8 000 000

6 MELONDO : Forage Equipé(Lot 4) AI 8 500 000

7 OLEMBE : Foraga équipé(Lot 5) AI 8 500 000

8 BENGBIS 2 (soo si): Forage Equipé(Lot 6) AI 8 500 000

9
AXE NYANGWASSA-ANDO'O-

EBOLBOUM : Electrification Rurale
AI 45 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 19/02/2016 13/04/2016 03/05/2016 12/05/2016 12/05/2017

10
Construction d'un ponceau sur le 

Boulou(Lot 1)
10 000 000

11
Construction d'un ponceau sur Mvingui 

(entre Ando'o et Yanvoulou) (Lot 2)
10 000 000

12
Construction d'un ponceau sur Essobo 

(entre Alangana et Doubayang) (Lot 3)
10 000 000

09/08/2016

AI 12/05/2017
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 19/02/2016

06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016

13/04/2016 03/05/2016 12/05/2016

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONR 03/02/2016

COMMUNE DE BENGBIS
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

13
Réhabiltation de la Piste agricole Olembe-

Ebodoumou (Lot 1)
10 000 000

14
Commune de Bengbis: Entretien Routier 

(Lot 2)
27 778 000

181 278 000

1

EP DJOUM I - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02) salles de classe COMMUNE 

DE DJOUM

BEC 19 000 000

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe au CES de Zaman
BEC 19 000 000

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à Nkolafendek (Lot 1)
18 000 000

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à Melen Bulu (Lot 2)
18 000 000

5
Construction d'une salle de classe a 

Opweng (Lot 3)
9 000 000

6
Endengue: Construction d'un forage équipé 

de PMH
AI 8 000 000

 COMMUNE DE 

DJOUM
AONR 19/04/2016 22/06/2016 12/07/2016 25/07/2016 25/10/2016

7 Commune de Djoum: Entretien routier ROUTE 27 778 000
 COMMUNE DE 

DJOUM
AONO 15/02/2016 08/04/2016 27/04/2016 05/05/2016 05/08/2016

118 778 000

ROUTE

BEC

25/04/2016 25/07/2016

07/04/2016 06/07/2016

18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 07/04/2016 06/07/2016

AONO 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016

COMMUNE DE DJOUM

TOTAL POUR COMMUNE DE BENGBIS

 COMMUNE DE 

DJOUM

 COMMUNE DE 

DJOUM
AONO

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE DJOUM
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
EM NKOLENDAM- Construction des blocs 

maternels COMMUNE DE MEYOMESSALA
BEC 25 000 000

 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

22 CSI de Mbometa'a : Construction (Lot 1) 50 000 000

23 CSI de Mekalat: Construction (Lot 2) 50 000 000

24 CSI d'Ebang : Construction (Lot 3) 50 000 000

25 CSI de Bitye: Achèvement des travaux BEC 16 500 000
 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

26
Réhabilitation du batiment communal de 

meyomessala
BEC 50 000 000

 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 28/03/2016 20/06/2016 08/08/2016 16/08/2016 14/11/2016

27

Construction des logements d'astreinte 

pour le personnel de la briqueterie de 

Meyomessala (Lot 1)

60 000 000

28
Construction d'une fourière municipale à 

Meyomessala (Lot 2)
20 000 000

29
Amenagement de l'ancien marché de 

Meyomessala en campement touristique
BEC 94 000 000

 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 28/02/2016 20/04/2016 08/08/2016 16/08/2016 14/11/2016

30

Extention d'une babaneraie et acquisition 

de matériel agricole au GIC GICAVIC par 

meyomessala (Koum Yetotan)

AI 9 212 000
 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

31

Réhabilitation de l'éclarage publique suite 

aux travaux d'aménagement du rond point 

de Meyomessala

AI 20 000 000
 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 26/03/2016 20/06/2016 10/05/2016 19/05/2016 18/08/2016

444 712 000

BEC

BEC

28/04/2016

COMMUNE DE MEYOMESSALA

TOTAL POUR COMMUNE DE MEYOMESSALA

27/07/2016

 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 19/05/2016 18/08/2016

 COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2016 01/04/2016 20/04/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1

EP OLOUNOU - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE MEYOMESSI (Lot 1)

19 000 000

2
CAF KONGO - Construction des CAF (Lot 

2)
12 000 000

3

Minkang I (Paroisse EPC Jean): 

Construction d'un forage équipé de PMH 

(Lot 1)

8 000 000

4
Abele : Construction d'un forage équipé de 

PMH (Lot 2)
8 000 000

5
Azem Yemfek (Ebonda): Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 3)
8 000 000

6
Bikoula: Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 4)
8 000 000

7 Commune de Meyomessi: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

90 778 000

1 Commune de MINTOM: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MINTOM

AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

27 778 000

BEC

AI

AONO
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

COMMUNE DE MEYOMESSI

TOTAL POUR COMMUNE DE MEYOMESSI

COMMUNE DE MINTOM

TOTAL POUR COMMUNE DE MINTOM
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
Ekowong : Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 1)
8 000 000

2
Mbedoum : Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000

3 Construction du CZV de OVENG BEC 30 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

4
Réhabilitation de la piste agricole Bono-

Ayat-Mbong-Eté
ROUTE 10 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

5
Réhabilitation de la piste agricole Ekowong-

Obangu
ROUTE 10 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

6 Construction d'un ponceau sur Minfouna AI 10 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

7
construction d'un ponceau sur la rivière 

Bono (Oveng Village)
AI 10 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

8 Construction d'un ponceau sur Yete à Akom AI 10 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

9 Construction d'un poneau sur Minlolo AI 10 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

10 Construction d'un ponceau sur Doum AI 10 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/04/2017

11 Construction d'un ponceau sur Ndazo'o AI 10 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

12

Sanctuaire à Gorille Mengamé: Poursuite 

des travaux de construction de la base vie 

du Sanctuaire à Gorille de Mengamé

BEC 73 000 000 
DR MINMAP SUD/ 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/10/2016

13 Commune d'Oveng: Entretien Routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG
AONO 08/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

226 778 000

29/01/2016AONR 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 21/07/2016AI
DD MINMAP / 

COMMUNE D'OVENG

COMMUNE D'OVENG

TOTAL POUR COMMUNE D'OVENG
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1

EMA GROUPE II- Construction des blocs 

maternels COMMUNE DE SANGMELIMA 

(Lot 1)

BEC 25 000 000

2

EP ANNEXE GR 2 SANGMELIMA - 

Construction d'un (01) bloc de deux (02) 

salles de classe COMMUNE DE 

SANGMELIMA (Lot 2)

BEC 19 000 000

3

Achèvement de la construction du poste 

agricole de Moneko'o (Logement 

d'astreinte) (Lot 3)

BEC 15 000 000

4
Melen Yemwak: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
AI 8 000 000

5

Evindissi Yemvak (Mvog Abossolo 

Mengue): Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 2)

AI 8 000 000

6
Essabikoula: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 3)
AI 8 000 000

7
Aloumaa-Yekombo: Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 4)
AI 8 000 000

8
MEYOS ESSABIVOULA (Quartier Eloum): 

Forage Equipé (Lot 5)
AI 8 500 000

09/08/2016

AONO
 COMMUNE DE 

SANGMELIMA
01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 20/04/2016 19/07/2016

COMMUNE DE SANGMELIMA

08/02/2016AONR
 COMMUNE DE 

SANGMELIMA
08/04/2016 27/04/2016 09/05/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

9
Réhabilitation de la piste agricole Melen 

Yemwack
ROUTE 10 000 000

 COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 20/04/2016 20/04/2017

10 Commune de Sangmelima: Entretien routier ROUTE 27 778 000
 COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

11

Elaboration des plans prévisionnels locaux 

de recyclage d'incertion et de reinsertion 

professionnelle ai niveau communal (Lot 1)

7 000 000

12

Appui a l'élaboration du plan d'occupation 

des sols (POS) de la ville de Sangmelima 

"AVENANT (Lot 2)

10 000 000

154 278 000TOTAL POUR COMMUNE DE SANGMELIMA

COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONR 02/02/2016 06/04/2016 26/04/2016SPI 05/05/2016 04/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1

EP NKOLMEKOM - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE ZOETELE, lot 1

19 000 000

2

EP MBEDOUMOU - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE ZOETELE, lot 2

19 000 000

3

EP ENAMENGAL - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE ZOETELE, lot 3

19 000 000

4
EP YEM NKILZOK - Réhabilitation salles 

de classe, lot 4
20 210 000

5
Construction d’une halle de marché à 

Ebamina 1, lot 5
31 000 000

6
Ekombite Plateau: Construction d'un forage 

équipé de PMH, lot 1
8 000 000

7
Abangok: Construction d'un forage équipé 

de PMH, lot 2
8 000 000

8
Ngomedzap: Construction d'un forage 

équipé de PMH, lot 3
8 000 000

9 MEBA : Forage Equipé, lot 4 8 500 000

COMMUNE DE ZOETELE

AONO 07/04/2016 06/07/2016

AI
 COMMUNE DE 

ZOETELE
18/01/2016AONR 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

 COMMUNE DE 

ZOETELE
BEC 18/01/2016 11/03/2016 30/03/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

10
NKOLBANG (ANDO'O) : Forage Equipé, lot 

5
8 500 000

11
ENYENG NKOL OVENG : Forage Equipé, 

lot 6
8 500 000

12 AWOUT : Forage Equipé, lot 7 8 500 000

13
AXE MFOULADJA ESSA (phase 2) : 

Electrification Rurale, lot 1
43 548 000

14
AXE NKILZOCK ZOETELE : Electrification 

Rurale (phase 1), lot 2
40 000 000

15
AXE NKOLFITI MEKAK NKOLBANG : 

Electrification Rurale, lot 3
53 701 000

16
Commune de Zoétélé: Entretien Routier, lot 

1
27 778 000

17
Entretien de la voirie en terre de ZOETELE, 

lot 2
40 000 000

371 237 000

2 283 074 000TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE ZOETELE

19/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 07/04/2016 07/07/2016AONO
 COMMUNE DE 

ZOETELE
ROUTE

AI
 COMMUNE DE 

ZOETELE

19/01/2016 11/03/2016 30/03/2016 07/04/2016 07/07/2016AONO
 COMMUNE DE 

ZOETELE
AI

18/01/2016AONR 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Perception d'Efoulan : Construction de la 

Perception
BEC 65 000 000 

DR MINMAP SUD / 

PERCEPTEUR 

EFOULAN

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

2

Contrôle et travaux de Construction des 

magasins de stockage et de 

conditionnement des produits agricoles de 

Mvangane (Région du Sud)

SPI 150 000 000 
DR MINMAP SUD   / 

DD MINEPAT MVILA
AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/09/2016

3
LYCEE DE MVIENG: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 1)
21 000 000 

4
LYCEE DE NGOAZIP: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 2)
21 000 000 

5
CETIC D'EBOLOWA II: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 3)
19 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

DIRECTEUR

6
ENIET D'EBOLOWA: Construction d'un 

atelier d'électricité
BEC 25 000 000 

DD MINMAP MVILA 

MVILA / CETIC de 

NNELEFUP

AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 14/04/2016 13/07/2016

7
ENIET D'EBOLOWA: Equipement de 

l'atelier IH/ESF (Lot 1)
22 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

DIRECTEUR

8
LT D'AKAK ESSATOLO: Equipement de 

l'atelier de Génie Civil (Lot 2)
30 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

PROVISEUR

BEC

11/05/2016AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016

DEPARTEMENT - MVILA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

DD MINMAP MVILA / 

PROVISEUR

AG
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

9

DDEFOP MVILA: Acquisition mobilier de 

bureau (6 Bureau, 6 Fauteil, 6 Meubles de 

rangement, 12 Chaises visiteurs)

AG 6 000 000 
DD MINMAP MVILA /  

DDEFOP MVILA
DC 20/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 07/04/2016 06/05/2016

10 DD MVILA : Finalisation de la contruction BEC 162 550 000 
DR MINMAP SUD / 

DDMINPMEESA 

MVILA 

AONO 16/05/2016 08/07/2016 27/07/2016 04/08/2016 02/12/2016

11
DD MVILA : Maitrise d'oeuvre des travaux 

de construction
SPI 16 255 000 

DR MINMAP SUD / 

DDMINPMEESA 

MVILA 

AONR 22/02/2016 22/04/2016 11/05/2016 19/05/2016 19/09/2016

537 805 000 

1

EP NKOLAMOUGOU - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE BIWONGBANE

BEC 19 000 000 
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

2
Metet-si (Goazip): Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

3
Ating Bane: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000 

4
Commune de Biwong Bane:Entretien 

routier
ROUTE 27 778 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 07/04/2016 06/07/2016

5
Entretien de la voirie en terre de BIWONG 

BANE
ROUTE 40 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

TOTAL POUR DD MINTP MVILA

COMMUNE DE BIWONG BANE

AONR 27/01/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 02/08/2016AI
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

6 Réhabilitation CZV de Ngoazip BEC 5 000 000 
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

7
CMA de BIWONG BANE: Construction 

(Lot 1)
70 000 000 

8 CSI DE BIBA-YEVOL : Construction (Lot 2) 50 000 000 

227 778 000 

1

EP NKOLBITYE- Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE BIWONG-BULU (Lot 1)

19 000 000 

2
Construction d’une halle de marché à 

Nkoé Tyé (Lot 2)
31 000 000 

3 CPFF de Biwong Bulu:Contruction BEC 100 000 000 
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

4
Doumba'azock: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

5
Nkolbitye Newton: Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000 

COMMUNE DE BIWONG BULU

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

TOTAL POUR COMMUNE DE BIWONG BANE

27/08/2016
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

BEC AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016

12/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

AONRAI 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

BEC
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

29/01/2016AONO 23/03/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

6
ADJAP PAR EBOLOWA : Electrification 

Rurale
AI 9 212 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 19/05/2016 18/08/2016

7
HANGAR : Réalisation d’une Adduction 

d’Eau Potable (phase 1)
AI 50 000 000 

DDMINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 24/08/2016

8
Aquisition de plaques solaires au CSI de 

Nsélang
AG 15 000 000 

DDMINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/05/2016

9
Ouverture de la piste agricole Mebem 

(Mvoula) - Ngolo, lot 1
10 000 000 

10
Commune de Biwong Bulu:Entretien 

routier, lot 2
27 778 000 

11
Réhabilitation piste agricola Abiété 

Yendjock - Biwong Bulu
ROUTE 15 000 000 

DDMINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

292 990 000 

1

GBPS ANGON-WO O - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'EBOLOWA Ie (Lot 1)

19 000 000 

2
Construction de deux salles de classe à 

l'EP de Nkoemvon (Lot 2)
19 000 000 

COMMUNE 

D'EBOLOWA I

ROUTE

BEC

TOTAL POUR COMMUNE DE BIWONG BULU

COMMUNE D'EBOLOWA I

DDMINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

18/08/2016

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

AONO 26/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 19/05/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

3
DRADER Sud: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000 

COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

4 Commune de Ebolowa 1 :Entretien routier ROUTE 27 778 000 
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

5
CSI de MA'AMEZAM : Construction d'une 

clôture
AG 15 000 000 

COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

6 CSI de Nsélang : Acquisition plaque solaire AG 15 000 000 
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

7 CSI DE Nyangong : Réhabilitation BEC 20 000 000 
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 27/07/2016

8 CSI de MELANGUE III : Réhabilitation AI 15 000 000 
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

138 778 000 

1
EM MVAM-ESSAKOE - Construction des 

blocs maternels (Lot 1)
25 000 000 

2

EP NKOEMVONE - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'EBOLOWA II (Lot 2)

19 000 000 

3

EMP BIYEYEM - Construction de (01) 

salles de classe COMMUNE D'EBOLOWA 

II (Lot 3)

10 000 000 

TOTAL POUR COMMUNE D'EBOLOWA I

COMMUNE D'EBOLOWA II

11/04/201618/01/2016AONO 11/07/2016
COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 11/03/2016 30/03/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

4
CSI de MEKOMO : Construction d'une 

clôture, lot 1
15 000 000 

5
CSI de NKOLANDOM : Construction d'une 

clôture, lot 2
25 000 000 

6
CSI de MA'AMEZAM : Construction d'une 

clôture, lot 3
15 000 000 

7
CSI de BISSAM : Construction d'une 

clôture, lot 4
15 000 000 

8
Réhabilitation piste agricole de Fe'eyop- 

Mekala Me Mbassi (Lot 1)
15 000 000 

9
Commune d'Ebolowa2: Entretien Routier 

(Lot 2)
27 778 000 

10
Ouverture de la piste agricole Bikpwa'e- 

Avaze (Lot 3)
10 000 000 

11
Mbiletangan: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

12
Biba 2 (Mvondo Bidjeme): Construction 

d'un forage équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000 

13
Mvam Essakoe: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 3)
8 000 000 

14
Minkok: Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 4)
8 000 000 

15
Djop 1: Contruction d'une mini adduction 

d'eau potable (Lot 5)
8 000 000 

216 778 000 

AI
COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONR 18/01/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE EBOLOWA II

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016

ROUTE
COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 18/01/2016

09/05/2016 08/08/2016

07/04/2016 07/07/2016

AI

11/03/2016 30/03/2016

18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

EMP NYAZO'O - Construction de (01) 

salles de classe COMMUNE D'EFOULAN 

(Lot 1)

10 000 000 

EP MIMBOMINGAL - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'EFOULAN (Lot 2)

19 000 000 

Commune d'Efoulan :Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP MVILA 

COMMUNE 

D'EFOULAN

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

56 778 000 

1
Abieté Yekombo Péage: Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

2
CSI de Ndick: Construction d'un forage 

avec pompe (Lot 2)
8 500 000 

3 CEAC de Mengong : Equipement BEC 10 000 000 
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

4
Ouverture de la piste agricole Etondo 

Yekombo (Lot 1)
25 000 000 

5
Commune de Mengong :Entretien routier 

(Lot 2)
27 778 000 

79 278 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AI

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MENGONG

ROUTE

27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

COMMUNE DE MENGONG

COMMUNE D'EFOULAN

TOTAL POUR COMMUNE D'EFOULAN

AONO

DD MINMAP MVILA 

COMMUNE 

D'EFOULAN

TOTAL POUR COMMUNE DE MENGONG

BEC

02/08/2016

AONR 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1

EP ALOMBO - Construction d'un (01) bloc 

de deux (02) salles de classe COMMUNE 

DE MVANGAN, lot 1

19 000 000 

2 Construction du CZV de Mvangan, lot 2 30 000 000 

3
Essaela'an: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

AONR 17/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

4 Commune de Mvangan :Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

5
CSI de Ndanga: Equipement en matériel 

médical
AG 8 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 09/06/2016

6 CSI de Koungoulou : Construction BEC 50 000 000 
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 16/03/2016 09/05/2016 30/05/2016 06/06/2016 05/09/2016

142 778 000 

1
EP ESSINGANG MINLABA - Construction 

d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe
BEC 19 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 25/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 14/04/2016 13/07/2016

2
Oyack Bane: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

3
Enyeng: Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 2)
8 000 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

BEC

COMMUNE DE MVANGAN

COMMUNE DE NGOULEMAKONG

TOTAL POUR COMMUNE DE MVANGAN

09/08/2016AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016

AI
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

01/02/2016AONO 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

4
Lyceé de Ngoulemakong : Construction 

d'un forage équipé de PMH (Lot 1)
8 500 000 

5
Lycée d'Enamgal : Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 2)
8 500 000 

6
Commune de Ngoulemakong:Entretien 

routier
ROUTE 27 778 000 

DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 23/08/2016

79 778 000 

1 772 741 000 

01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE NGOULEMAKONG

AI
DD MINMAP MVILA / 

COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction de l'Hôtel des Finances 

d'Ambam: dernière phase
BEC 100 000 000 

DR MINMAP SUD / 

DCDF VALLEE 

NTEM

AONO 17/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 08/09/2016

2
Maitrise d'oeuvre construction Hôtel des 

Finances d'Ambam: Dernière Phase
SPI 10 000 000 

DR MINMAP SUD / 

DCDF VALLEE 

NTEM

AONR 17/02/2016 20/04/2016 10/05/2016 19/05/2016 18/07/2016

3

Construction des magasin de stockage et 

de conditionnement des produits agricoles 

de Kye-Ossi (Région du Sud)

BEC 150 000 000 
DR MINMAP SUD / 

DD MINEPAT 

VALLEE DU NTEM

AONO 02/03/2016 25/04/2016 13/05/2016 23/05/2016 22/08/2016

4
CES DE ENDENDEM: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 1)
21 000 000 

5
CES DE MEKOKMENGON: Construction 

d’un bloc de deux salles de classe (Lot 2)
21 000 000 

6

CES DE BIYI-AKOUM-ESEJEE: 

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe (Lot 3)

21 000 000 

7
Travaux de construction de la Clôture du 

CAED d'Ambam
AI 20 937 000 

DD MINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 03/02/2016 28/03/2016 15/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

8

LYCEE DE MEYO CENTRE: Equipement 

du Centre de Ressources Multimédia e un 

serveurn 15 ordinateurs complets; 15 

tables; 15 chaises; un scanner; les 

connexions réseaux et un serveur

AG 20 000 000 
DD MINMAP / 

PROVISEUR
DC 20/01/2016 22/02/2016 11/03/2016 21/03/2016 20/04/2016

363 937 000 

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 14/04/2016 13/07/2016AONO
DD MINMAP / 

DIRECTEUR
BEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

1

EP MINDI-MI-OVENG - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'AMBAM (Lot 1)

21 000 000 

2

EP MBAM ESSOBAM - Construction d'un 

(01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'AMBAM (Lot 2)

21 000 000 

3
Medjounou: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

4

Meyo Elli (Quartier OLO Mezang): 

Construction d'un forage équipé de PMH 

(Lot 2)

8 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

5
CSI de Akamessi : Construction d'un forage 

avec PMH (Lot 3)
8 500 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

6
ABANG MINKO LYCEE: Réalisation d’une 

Adduction d’Eau Potable (Lot 1)
20 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

7
ABANG MINKO MARCHE : Réhabilitation 

d’une Adduction d’Eau Potable (Lot 2)
20 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

8 Commune de AMBAM: Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

9 CSI de Messama: Construction BEC 50 000 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/08/2016

184 278 000 

COMMUNE D'AMBAM

01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE D'AMBAM

AONOBEC
DD MINMAP / 

COMMUNE 

D'AMBAM

25/01/2016AONR 25/03/2016

20/01/2016 14/03/2016

13/04/2016 25/04/2016 25/07/2016AI

01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016AONOAI

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 27



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

1

GBPS KYE OSSI - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE KYE OSSI (Lot 1)

21 000 000 

2
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Mefoup Kye-ossi (Lot 2)
23 000 000 

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Mefou Kye-ossi (Lot 3)
23 000 000 

4
CMPJ de KYE-OSSI:Travaux de 

construction
BEC 50 000 000 

DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

5
Installation des points (pylônes) à Energie 

solaire dans la ville de Kye- ossi
AG 25 000 000 

DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

6
Achat matériel des parcs et jardins une 

désherbeuse
AG 5 000 000 

DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

DC 01/02/2016 04/03/2016 23/03/2016 31/03/2016 29/04/2016

7 Achat matériel roulant (Camion Benne) AG 35 000 000 
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 23/05/2016

8

Construction de quatre forages équipés de 

PMH dans les villages de la commune de 

Kye ossi

AI 20 000 000 
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONR 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

9
Organisation de la foire transfrontalière de 

la CEMAC à Kyossi
AI 25 000 000 

DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 01/04/2016 20/04/2016 28/04/2016 27/06/2016

29/01/2016AONO
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

BEC 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

COMMUNE DE KYE OSSI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

10 Aménagement du grand marché d'kombang BEC 32 500 000 
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

11
Entretien de la voie communale dans la 

municipalité de Kye Ossi
ROUTE 100 000 000 

DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 29/08/2016

12 Commune de Kye ossi: Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KYE OSSI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/04/2017

387 278 000 

1
Eves (Quartier maison étage): Construction 

d'un forage équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000 

2
Construction d'un forage équipe de PMH à 

Ebolmbama (Lot 2)
8 000 000 

3
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP d'Alen (Lot 1)
18 000 000 

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP d'Anguiridjang (Lot 2)
18 000 000 

5
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Ma'an (Lot 3)
18 000 000 

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

12/04/2016 21/04/2016 20/07/2016BEC
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016

02/05/2016 02/08/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE KYE OSSI

COMMUNE DE MA'AN

AONR 29/01/2016 01/04/2016 20/04/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

6 Construction du Domicile du Maire de Ma'an BEC 49 950 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

7
Acquisition d'un pick up 4x4 pour la 

commune de Ma'an
AG 25 000 000 

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 23/05/2016

8 Commune de MA'AN: Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

172 728 000 

Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP d'Engo nlozok (Lot 1)
BEC 20 500 000 

GBS BIYI AKOUM ESEJE'E - Construction 

d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'OLAMZE (Lot 2)

BEC 20 500 000 

Commune de Olamze :Entretien routier ROUTE 27 778 000 
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

68 778 000 

1 176 999 000 

COMMUNE D'OLAMZE

TOTAL COMMUNE DE MA'AN

TOTAL POUR COMMUNE D'OLAMZE

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MA'AN 

AONO 29/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 21/04/2016 20/07/2016

TOTAL 

MINMAP/DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS Page 30



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Lokoundjé: Equipement de la Sous-

Préfecture
AG 6 000 000

DD MINMAP /         

SOUS-PREFET
AONO 03/02/2016 07/03/2016 25/03/2016 04/04/2016 04/05/2016

2

DDTL OCEAN : Réhabilitation de la 

Délégation départementale du tourisme et 

des loisirs de l'Océan

BEC 5 000 000
DD MINMAP / DD 

MINTOUL OCEAN
AONO 17/02/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

3
LYCEE TECH. D'AKOM II: Construction 

d’un bloc de deux salles de classe
BEC 19 000 000

DD MINMAP / 

PROVISEUR
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 14/04/2016 13/07/2016

4
LYCEE BIL DE KRIBI: Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (Lot 1)
19 000 000

DD MINMAP / 

PROVISEUR

5
CES d'EBONDI: Construction d’un bloc de 

deux salles de classe (Lot 2)
21 000 000

DD MINMAP / 

DIRECTEUR

6
CENAJES de KRIBI: travaux 

d'aménagement
AI 20 143 000

DD MINMAP / 

DIRECTEUR
AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/05/2016

7

Quartier Nziou (Zone Ecole Maternelle et 

Primaire Joseph Versel) : Electrification 

Rurale

AI 24 000 000
DD MINMAP /DDEE 

OCEAN
AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

8
DDEFOP OCEAN: Acquisition de 6 

ordinateurs complet
AG 6 000 000

DD MINMAP / 

DDEFOP OCEAN
DC 02/03/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 01/06/2016

120 143 000

DEPARTEMENT - OCEAN

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL POUR DD MINTP OCEAN

20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016BEC AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1

EP NLONKENG - Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE D'AKOM II

BEC 19 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE D'AKOM 

II 

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Adjap Yedjock: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000

3
Etom-Tyengue: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000

4 Commune de AKOM 2: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE D'AKOM 

II 

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

62 778 000

1
Melen: Construction d'un forage équipé de 

PMH (Lot 1)
8 000 000

2
Melen (Mvog Sekoan): Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000

3

Réhabilitation d'une piste agricole 

cacaoyère Mvog Sekoan(cimetière)-Rivière 

Nsola

ROUTE 25 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

4 Commune de BIPINDI: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

68 778 000

09/08/2016

COMMUNE D'AKOM II

06/04/201618/03/201615/01/2016AI
DD MINMAP / 

COMMUNE D'AKOM 

II 

AONR

TOTAL POUR COMMUNE D'AKOM II

18/07/201618/04/2016

COMMUNE DE BIPINDI

TOTAL POUR COMMUNE DE BIPINDI

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONR 03/02/2016 06/04/2016 26/04/2016 09/05/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1 Commune de CAMPO: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

CAMPO

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

2 CSI de Mabiogo : construction BEC 50 000 000
DR MINMAP SUD / 

COMMUNE DE 

CAMPO

AONO 27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

77 778 000

1

EP LOBE - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

KRIBI I

BEC 20 000 000
 COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 14/04/2016 13/07/2016

2
Bogandoué: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000

3

Grand Batanga (ecole publique): 

Construction d'un forage équipé de PMH 

(Lot 2)

8 000 000

4
Lobé: Construction d'un forage équipé de 

PMH (Lot 3)
8 000 000

5
Eboundja: Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 4)
8 000 000

6
Achèvement de la construction de la case 

communautaire de LUMA-Grand Batanga
BEC 15 000 000

 COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 02/05/2016 01/08/2016

COMMUNE DE KRIBI I

11/01/2016AONR
 COMMUNE DE 

KRIBI I
AI 11/03/2016 30/03/2016 11/04/2016 11/08/2016

COMMUNE DE CAMPO

TOTAL POUR COMMUNE DE CAMPO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

7 Commune de KRIBI 1:Entretien routier ROUTE 27 778 000
 COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 05/02/2016 30/03/2016 19/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

8
CSI de ADJAP-FONG : Equipement en 

matériel médical
AG 8 000 000 

 COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 05/02/2016 08/03/2016 29/03/2016 07/04/2016 06/05/2016

9 CMA de Kribi 1er : Construction BEC 70 000 000 
 COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 22/01/2016 16/03/2016 05/04/2016 14/04/2016 13/07/2016

172 778 000

1

EP DOMBE - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

KRIBI II

BEC 20 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Réhabilitation piste agricole de Bebwambe - 

Bissian
ROUTE 15 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 01/08/2016

3 commune de KRIBI 2:Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 15/02/2016 11/04/2016 29/04/2016 09/05/2016 09/08/2016

4
Mpolongwe 1 (poste agricole): Construction 

d'un forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

70 778 000

TOTAL POUR COMMUNE DE KRIBI I

COMMUNE DE KRIBI II

TOTAL POUR COMMUNE DE KRIBI II
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1
Bidou I (centre d'etat civil): Construction 

d'un forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOKOUNDJE

AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016

2
Réhabilitation piste agricole de Momodibé- 

Bipaga I- Axe lourd Edea Kribi (Lot 1)
15 000 000

3
Commune de la LOKOUNDJE:Entretien 

routier (Lot 2)
27 778 000

50 778 000

1
EMP BIBONDI - Construction de (01) salles 

de classe COMMUNE DE LOLODORF
BEC 10 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Bingambo (Face Eglise EPA): Construction 

d'un forage équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000

3
Ngoyang (Elig Mbourou): Construction d'un 

forage équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000

4 Commune de LOLODORF: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

53 778 000TOTAL POUR COMMUNE DELOLODORF

COMMUNE DE LOKOUNDJE

ROUTE
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOKOUNDJE

AONO 01/02/2016 25/03/2016 13/04/2016 21/04/2016 21/07/2016

COMMUNE DE LOLODORF

23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

TOTAL POUR COMMUNE DE LOKOUNDJE

AI
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONR 20/01/2016
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1

EP EBAYEGA : Construction des 

logements d'astreinte pour enseignant 

COMMUNE DE MVENGUE (Lot 1)

14 500 000

2

EP ADOUMAN :: Construction des 

logements d'astreinte pour enseignant 

COMMUNE DE MVENGUE (Lot 2)

14 500 000

3

GPS MVENGUE- Construction d'un (01) 

bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE MVENGUE (Lot 1)

20 000 000

4

EMP D'EBOM - Construction de (01) salles 

de classe COMMUNE DE MVENGUE (Lot 

2)

10 000 000

5

EP ANNEXE MVENGUE 3 - Construction 

d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe 

COMMUNE DE MVENGUE

BEC 20 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

6
Ouverture de la piste agricole Akok- Mvog 

Belinga-Nkol Bessanga (Lot 1)
20 000 000

7
commune de MVENGUE: Entretien routier 

(Lot 2)
27 778 000

8
Akok Mvog Belinga (Cana'an): Construction 

d'un forage équipé de PMH (Lot 1)
8 000 000

9
Menganda II: Construction d'un forage 

équipé de PMH (Lot 2)
8 000 000

10
Minkan II: Construction d'un forage équipé 

de PMH (Lot 3)
8 000 000

150 778 000

ROUTE 02/08/2016AONO

AI AONR 15/01/2016 18/03/2016 06/04/2016 18/04/2016 18/07/2016
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016

20/01/2016 14/03/2016

COMMUNE DE MVENGUE

27/01/2016 21/03/2016 08/04/2016 18/04/2016 18/07/2016AONO

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

BEC

BEC 01/04/2016 25/04/2016 25/07/2016AONO

TOTA POUR COMMUNE DE MVENGUE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1

EP ZINGUI - Construction d'un (01) bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

NIETE

BEC 20 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONO 20/01/2016 14/03/2016 01/04/2016 11/04/2016 11/07/2016

2
Bifa Chefferie: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONR 20/01/2016 23/03/2016 12/04/2016 25/04/2016 25/07/2016

3 Commune de NIETE: Entretien routier ROUTE 27 778 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONO 10/02/2016 04/04/2016 22/04/2016 02/05/2016 02/08/2016

55 778 000

884 145 000TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE NIETE

COMMUNE DE NIETE
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