
1 8                           558 458 000   4

2 1                             20 000 000   5

3 11                           183 000 000   5

4 3                             52 000 000   6

5 3                             83 500 000   6

6 13                           286 500 000   7

7 2                             46 000 000   8

8 3                             61 000 000   8

9 17                           274 000 000   9

10 2                             43 500 000   10

11 2                             42 000 000   11

57                              1 091 500 000   

12 1                             22 000 000   12

13 5                             71 000 000   12

14 1                             27 000 000   13

15 3                             42 000 000   13

16 5                             58 400 000   13

17 2                             35 000 000   14

18 11                           244 500 000   14

19 7                           167 000 000   15

20 5                             99 000 000   16

21 2                             34 000 000   16

22 4                                   51 000 000   16

46                                 850 900 000   

MINMAP

Région de l'Extrême-Nord

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Commune de Makary

Commune de Waza

Commune de Zina

TOTAL Département                                                        

Commune de Logone Birni

Commune de Ndoukoula

Commune de Pette

TOTAL Département

Département du Logone et Chari

Services déconcentrés départementaux

Commune de Blangoua

Commune de Darak

Commune de Fotokol

Commune de Goulfey

Commune de Hile Alifa   

Commune de Kousseri

Commune de Meri

Services déconcentrés Régionaux

Département du Diamaré

Services déconcentrés départementaux

Commune de Bogo

Commune de Dargala

Commune de Gazawa

Commune de Maroua I

Commune de Maroua II

Commune de Maroua III
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23 11                                 204 500 000   17

24 17                                 220 000 000   18

25 4                                   51 000 000   20

26 10                                 319 000 000   20

27 6                                 115 000 000   21

28 19                                 217 000 072   22

29 17                                 214 000 000   24

30 15                                 258 601 678   26

31 7                                 105 000 000   27

32 8                                 130 000 000   28

33 5                                   72 000 000   28

34 20                                 334 836 845   29

139                              2 240 938 595   

35 4                                 111 510 000   31

36 11                                 201 000 000   31

37 8                                 240 000 000   33

38 32                                 847 896 976   34

39 6                                   94 000 000   37

40 18                                 329 168 742   38

41 22                                 533 725 000   40

42 21                                 725 005 636   41

122                              3 082 306 354   

43 3                                   52 526 000   44

44 2                                   35 000 000   44

45 22                                 348 000 000   45

46 13                                 267 000 000   47

40                                 702 526 000   

Commune de Mouvouldaye

Commune de Moutourwa

Commune deTouloum

TOTAL Département

Département Mayo Sava

Services déconcentrés départementaux

Commune de Kolofata

Commune de Mora

Commune de Tokombéré

TOTAL Département

Commune de Mindif

Commune de Kar Hay

Commune de Maga

Commune de Tchatibali

Commune de Wina

Commune de Yagoua

TOTAL Département

Département du Mayo Kani

Services déconcentrés départementaux

Commune de Dziguilao 

Commune de Guidiguis

Commune de Kaélé

Commune de Kalfou

Département du Mayo Danay

Services déconcentrés départementaux

Commune de Datcheka

Commune de Gobo

Commune de Gueme

Commune de Guere

Commune de Kaî-Kaî
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47 2                                   52 010 000   48

48 16                                 230 900 000   48

49 2                                   46 000 000   49

50 7                                 114 138 500   50

51 20                                 486 300 000   51

52 34                                 531 632 630   53

53 11                                 181 500 000   56

54 22                                 355 600 000   58

114                              1 998 081 130   

526                  10 524 710 079   

Commune de Roua

TOTAL Département

TOTAL REGION

ANNEXES

Commune de Bourrha

Commune de Hina

Commune de Koza

Commune de Mogode

Commune de Mokolo

Commune de Mozogo

Services déconcentrés départementaux

Département Mayo Tsanaga
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
DR MINEPAT EXTREME-NORD: Construction 

de la DR phase 1
BEC      200 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONO 15/02/2017 10/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/11/2017

2
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de 

la DR MINEPAT EXTREME-NORD
SPI        20 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEPAT EN
AONR 15/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 17/11/2017

3
COSUP MAROUA: Construction du COSUP de 

Maroua
BEC        75 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINEFOP EN
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/09/2017

4
Travaux de construction de la Délégation 

Régionale de l'Extrême-nord
BEC      145 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINHDU EN
AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/10/2017

5
Maîrise d'œuvre des Travaux de construction de 

la Délégation Régionale de l'Extrême-nord
SPI        19 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINHDU EN
AONR 18/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/10/2017

6
Aménagement des voies d'accès au campement 

d'Oudjila (Godigon-Oudjila)
ROUTE        60 000 000   

DR MINMAP EN / 

DR MINTP EN
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

7
Acquisition des matériels et équipements au 

CNFZV de MAROUA
AG          9 458 000   

DR MINMAP EN / 

CNFZVM
DC 01/02/2017 06/03/2017 24/03/2017 05/04/2017 05/04/2017

8
Réfection et réhabilitation des infrastructures au 

CNFZVH de Maroua
BEC        30 000 000   

DR MINMAP EN / 

CNFZVM
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

558 458 000

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

TOTAL

DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS/MINMAP Page 4 de 59



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
CES de HARde: Construction d'un bloc de 2 

salles de classe + 1 bureau ordinaire 
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / DD 

MINESEC DIAMARE

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

20 000 000

1

CPC BALTA : Construction des Centres 

préscolaires communautaires (01 salle de 

classe) Commune de BOGO Lot 1

8 000 000

2
EP MADAKA : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe Commune de BOGO Lot 2
16 500 000

3
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

l'EP Bilingue (RP) Lot 3
19 000 000

4
Réhabilitation de 3 salles de classe à l'EP de 

KOURDAYA (RP) Lot 4
8 000 000

5
Construction d'une salle de classe à EP 

ATTADAMOUN (RP) Lot 5
8 500 000

6

CPC MADAKA : Construction des Centres 

préscolaires communautaires (01 salle de 

classe) Commune de BOGO

BEC 8 000 000 COMMUNE DE BOGO AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/04/2017

7 Commune de BOGO: entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE BOGO AONO 10/05/2017 03/07/2017 21/07/2017 02/08/2017 02/11/2017

8 CSI deBALDA : Construction d'un forage AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE BOGO
AONR 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

9 Ouverture des routes dans la ville de Bogo (RP) ROUTE 40 000 000 COMMUNE DE BOGO AONO 17/03/2017 10/05/2017 30/05/2017 12/06/2017 12/09/2017

10

Construction de 4 forages à GUINLAYE EP 

SEDEK, EP Domaya GUELING et MAGOUMAI 

(RP)

AI 32 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE BOGO
AONR 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

11
Equipement en tables bancs (250 tables bancs) 

(RP)
AG 7 500 000 COMMUNE DE BOGO AONO 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 16/08/2017

183 000 000

BEC
DR MINMAP / 

COMMUNE DE BOGO
AONO 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 16/08/2017

TOTAL POUR COMMUNE DE BOGO

DEPARTEMENT - DIAMARE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE DE BOGO

BEC COMMUNE DE BOGO AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

1

EM KAHEO - Construction des salles de classe 

dans les écoles maternelles en zone rurale - 

Commune de DARGALA

BEC 16 500 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2 Commune de DARGALA : Entretien routier ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

AONO 22/03/2017 15/05/2017 02/06/2017 14/06/2017 14/08/2017

3 CES kaheo: Construction d'un forage BEC 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DARGALA

AONR 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 16/06/2017

52 000 000

1

EP MAYEL NAOUde: Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe Commune de 

GAZAWA

BEC 16 500 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2 Construction d’une halle de marché à GAZAWA BEC 40 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

3 Commune de GAZAWA : Entretien routier ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

AONO 15/05/2017 07/07/2017 26/07/2017 07/08/2017 06/10/2017

83 500 000

COMMUNE DE DARGALA

TOTAL POUR COMMUNE DE DARGALA

COMMUNE DE GAZAWA

TOTAL POUR COMMUNE DE GAZAWA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

1
EP KATOUAL: Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe Commune de MAROUA Ier
BEC 19 000 000

DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 16/06/2017

2

EP ANNEXE DJARENGOL KAÏGAMA I : 

construction des clôtures dans les écoles 

publiques Commune de MAROUA Ier

BEC 33 500 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

3
GAKLE : Construction d'un forage équipé de 

PMH 
AI 8 000 000

DR MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

4
YONKOLE : Construction d'un forage équipé de 

PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

5
HARde MESKINE : Construction d'un forage 

équipé de PMH 
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

6
ZILING MESKINE: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

7
Ngassa: Construction d'un magasin de stockage 

Lot 1
10 000 000

DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

8
Construction d'un halle de vente de poisson à 

Maroua 1 Lot 2
15 000 000

DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

9 Boudougou Mango: Construction d'un ponceau AI 10 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

10
Travaux de bitumage économique de la route 

MAROUA- MESKINE (6,100 km)/MAROUA Ier
ROUTE 98 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MAROUA I

AONO 08/02/2017 03/04/2017 21/04/2017 03/05/2017 03/08/2017

11 Commune de MAROUA 1 : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 10/02/2017 05/04/2017 25/04/2017 08/05/2017 07/07/2017

BEC AONO

COMMUNE DE MAROUA I

01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

12 CSI de SALAK : Construction d'une clôture BEC 15 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

13 Réhabilitation EP DOMAYO BEC 27 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA I 

AONO 08/02/2017 03/04/2017 21/04/2017 03/05/2017 03/07/2017

286 500 000

1
EP ADIA : Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe Commune de MAROUA II
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

MAROUA II
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

2 Commune de MAROUA 2 : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MAROUA II
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

46 000 000

1

EP KARAGARI 2 : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe Commune de 

MAROUA IIIe

BEC 19 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA III 

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2 Equipement du CTA de Maroua 3 AG 15 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA III 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/06/2017

3 Commune de MAROUA 3 : Entretien routier ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

DIAMARE / 

COMMUNE DE 

MAROUA III 

AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/07/2017

61 000 000

COMMUNE DE MAROUA III

TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA III

TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA I

COMMUNE DE MAROUA II

TOTAL POUR COMMUNE DE MAROUA II
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

1

EP NGOMEMBLEY : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe Commune de MERI 

Lot 1

16 500 000

2
EP NDOLOKO : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe Commune de MERI Lot 2
16 500 000

3
Construction d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Daguisan
AI 20 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 16/06/2017

4 Lycée technique de Meri : électrification rurale AI 31 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

5 Commune de MERI : Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 09/06/2017

6
CSI deDOUGOUR-TCHERE: Equipement en 

matériel médical
AG 8 000 000 COMMUNE DE MERI DC 27/01/2017 28/02/2017 21/03/2017 03/04/2017 02/06/2017

7 CSI de ZALLA : Equipement en matériel médical AG 8 000 000 COMMUNE DE MERI DC 23/01/2017 24/02/2017 15/03/2017 27/03/2017 26/05/2017

8
CETIC de WAZZANG: Construction d'un bloc de 

02 salles classe
BEC 21 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

9 Remise en état de 02 véhicules communaux SPI 9 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/05/2017

10 Construction de 4 blocs latrines BEC 14 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

11 Construction de 2 forages AI 16 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE MERI
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

COMMUNE DE MERI

BEC AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017COMMUNE DE MERI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

12 Réaménagement de 6 points d'eau AI 8 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

13
Construction du hangar de marché à 

NGOZEMEY
BEC 10 000 000 COMMUNE DE MERI AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

14 Refection EP de MERI groupe 2 Lot 1 9 000 000

15
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

GODOLA HOSSERE Lot 2
20 000 000

16
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

l'EP MAKSSAL Lot 3 
20 000 000

17
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

WINde GANKI Lot 4 
20 000 000

274 000 000

1

EP MAKADA : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe Commune de 

NDOUKOULA

BEC 16 500 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

DOUKOULA 

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2 Commune de NDOUKOULA : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE 

DOUKOULA 

AONO 15/05/2017 07/07/2017 26/07/2017 07/08/2017 06/10/2017

43 500 000

10/07/2017AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017

COMMUNE DE DOUKOULA

TOTAL POUR COMMUNE DE NDOUKOULA

TOTAL POUR COMMUNE DE MERI

BEC
COMMUNE DE 

MERI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DIAMARE

1 Commune de PETTE : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE PETTE
AONO 15/05/2017 07/07/2017 26/07/2017 07/08/2017 06/10/2017

2 Equipement CPF PETTE AG 15 000 000
DD MINMAP DIAMARE / 

COMMUNE DE PETTE
DC 06/02/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/05/2017

42 000 000

1 091 500 000TOTAL

COMMUNE DE PETTE

TOTAL POUR COMMUNE DE PETTE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au Lycée Goulfey
BEC 22 000 000

DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / DD 

MINESEC 

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

22 000 000

1
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

l'EP de Blangoua
BEC 20 500 000

DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE BLANGOUA

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

2 Construction d'un forage PMH à DJOUROU AI 8 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONR 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

3 Construction d'un forage au CSI de Kobro AI 8 500 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

BLANGOUA

AONR 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

4 Construction d'un séchoir à Blangoua BEC 7 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE BLANGOUA

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/05/2017

5 Commune de BLANGOUA: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE BLANGOUA

AONO 30/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 03/07/2017

71 000 000TOTAL POUR COMMUNE DE BLANGOUA

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL POUR DD MINESEC LOGONE ET CHARI

COMMUNE DE BLANGOUA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1 Commune de Darak: Entretien Routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE DARAK 

AONO 10/02/2017 20/03/2017 03/04/2017 13/04/2017 13/06/2017

27 000 000

1 Commune de FOTOKOL: Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

FOTOKOL
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

2
Construction d'un incinérateur à l'hopital de 

district de Fotokol (RP)
BEC 5 000 000

COMMUNE DE 

FOTOKOL
AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

3 Assainissement d'un marigot à Djibouniba (RP) AI 10 000 000
COMMUNE DE 

FOTOKOL
AONO 06/02/2017 16/03/2017 31/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

42 000 000

1 Construction d'un séchoir à Goulfey BEC 7 000 000
COMMUNE DE 

GOULFEY
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

2 Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

GOULFEY
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

3 Refection de salles de classe BEC 8 400 000
COMMUNE DE 

GOULFEY
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

4 Clôture de l'auberge municipale (phase I) BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

GOULFEY
AONO 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

5 Construction CSI de Tanne (Phase I) BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

GOULFEY
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

58 400 000

COMMUNE DE GOULFEY

TOTAL POUR COMMUNE DE GOULFEY

COMMUNE DE DARAK

TOTAL POUR COMMUNE DE DARAK

COMMUNE DE FOTOKOL

TOTAL POUR COMMUNE DE FOTOKOL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1 HILE ALIFA: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE HILE ALIFA 

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

2
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

DOUGOUM SILIO
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE HILE 

ALIFA

AONR 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 17/04/2017 24/04/2017

35 000 000

1
hangard boucherie au marché de 

DJAMBALBAR (RP) Lot 1
15 000 000

2
Construction d'un poste de perception au pont 

de NGUELI (RP) Lot 2
10 000 000

3 Travaux d'équipement en éclairage public AI 50 000 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

4 Construction de 5 ponceaux (RP) AI 25 000 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

5 Réalisation de 15 poteaux à énergie solaire (RP) AI 15 000 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

6 Reprofilage lourd des routes communales (RP) ROUTE 15 000 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

7
Entretien des points critiques de la voirie 

municipale (RP)
ROUTE 20 000 000

COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

8 Réhabilitation du CSI d'Amchidiré BEC 37 500 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 10/02/2017 05/04/2017 25/04/2017 08/05/2017 07/07/2017

9
Travaux de réalisation d'un monument de la 

jeunesse (RP)
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 10/03/2017 03/05/2017 23/05/2017 05/06/2017 05/09/2017

10
Construction d'une 2ième tribune à la place des 

fêtes (RP)
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 10/03/2017 03/05/2017 23/05/2017 05/06/2017 05/09/2017

11 Commune de Kousseri: Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 10/02/2017 05/04/2017 25/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

244 500 000

COMMUNE DE KOUSSERI

TOTAL POUR COMMUNE DE KOUSSERI

BEC
COMMUNE DE 

KOUSSERI
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

COMMUNE DE HILE ALIFA

TOTAL POUR COMMUNE DE HILE ALIFA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1 Construction d'un fumoir à Logone Birni Lot 1 8 000 000

2 Construction d'un fumoir à Zimado  Lot 2 8 000 000

3
Construction d'un centre de pêche à Logone 

Birni
BEC 30 000 000

DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

4 Construction d'un centre de pêche d'ALI-MALI BEC 30 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

5 Commune de Logone Birni: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 

AONO 24/03/2017 01/05/2017 15/05/2017 25/05/2017 25/07/2017

6 Entretien des voiries en terre à Logone Birni ROUTE 40 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 

AONO 24/03/2017 01/05/2017 15/05/2017 25/05/2017 25/07/2017

7
Réhabilitation des salles de classe à l'EP de 

Logone Birni (RP)
BEC 24 000 000

DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 

AONO 17/04/2017 25/05/2017 09/06/2017 19/06/2017 18/08/2017

167 000 000

23/06/2017AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017

COMMUNE DE LOGONE BIRNI

TOTAL POUR COMMUNE DE LOGONE BIRNI

BEC
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE LOGONE BIRNI 
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - LOGONE ET CHARI

1 Construction d'un forage à NGOUSSERE AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

MAKARY

AONR 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/05/2017

2 Construction d'un magasin de stockage BEC 10 000 000
COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

3 Commune de Makary: Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 21/02/2017 14/04/2017 03/05/2017 15/05/2017 15/05/2017

4
Construction d'un bloc de 2 salles de classe à 

l'EP de BOMBOYO (RP)
BEC 24 000 000

COMMUNE DE 

MAKARY
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/05/2017

5 Achat d'un Pick-up AG 30 000 000
COMMUNE DE 

MAKARY
DC 01/02/2017 06/03/2017 24/03/2017 05/04/2017 05/05/2017

99 000 000

1 Commune de Waza: Entretien Routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE WAZA

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

2 Construction d'un séchoir à Zigagué BEC 7 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE WAZA

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

34 000 000

1 Construction d'un fumoir à Mazera Lot 1 8 000 000

2 Construction d'un fumoir à IVIE Lot 2 8 000 000

3 Commune de Zina: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE ZINA

AONO 06/02/2017 16/03/2017 31/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

4
Equipement en matériel médical au CSI de 

LAHAYE
AG 8 000 000

DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE ZINA

DC 25/01/2017 27/02/2017 17/03/2017 29/03/2017 28/04/2017

51 000 000

850 900 000

BEC
DD MINMAP LOGONE 

ET CHARI / COMMUNE 

DE ZINA

AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

COMMUNE DE ZINA

TOTAL POUR COMMUNE DE ZINA

TOTAL

COMMUNE DE MAKARY

TOTAL POUR COMMUNE DE MAKARY

COMMUNE DE WAZA

TOTAL POUR COMMUNE DE WAZA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CES de Bouzar Lot 1
22 000 000

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CES de KAMARKI Lot 1
22 000 000

3

Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au LEG de DJONGDONG Lot 

1

21 000 000

4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au Lycée de LOKORO Lot 1
20 000 000

5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CES de GUINANE Lot 1
20 000 000

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CES de BAÏGA Lot 1
20 000 000

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CES de TCHATIBALI Lot 1
20 000 000

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CETIC DE KAÏ KAÏ Lot 1
22 000 000

9

Construction d'un bloc de 02 salles de classe + 

bureau ordinaire au CETIC DE GUIRVIDIG Lot 

1

22 000 000

10
Branchement au réseau électrique ENEO du LT 

de DOUKOULA
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / DD MINESEC 

MAYO 

AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

11
Construction d'un forage au LEG de GOING-

TAALA
AI 8 500 000

DR MINMAP  / DD 

MINESEC MAYO 
AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

204 500 000

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017BEC

DD MINMAP 

MAYO DANAY / 

DD MINESEC 

MAYO 

AONO 03/02/2017 29/03/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de DRAM-ZOUAYE Lot 1
19 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de LABALEGA Lot 2
19 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DOUFLEWA 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

YONDIGUI 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DARLOU 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GUIDIMA 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MBITCHARE (TAALA) 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

8
 Construction d'un forage équipé de PMH à 

ZOUAYE (Balane) 
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

DATCHEKA

AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

COMMUNE DE DATCHEKA 

BEC AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

9 Commune de Datcheka: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 15/03/2017 08/05/2017 26/05/2017 07/06/2017 07/09/2017

10
Construction d'un forage équipe d'une PMH à 

LARA (PNDP)
AI 10 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

11
Construction d'un forage équipe d'une PMH à 

TIBALI (PNDP)
AI 10 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

12
Construction d'un forage équipe d'une PMH à 

TINING (PNDP)
AI 10 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

13
Construction d'un forage équipe d'une PMH à 

GAÏ-GAÏ (PNDP)
AI 10 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de LABALEGA (PNDP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

15
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de GOLONPOUI (PNDP)
BEC 18 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

16
Construction d'un abattoir au marché de 

ZOUAYE
BEC 6 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE DATCHEKA

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

220 000 000TOTAL POUR COMMUNE DE DATCHEKA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un forage à PMH à DAM-

TCHANDOUM 
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE GOBO
AONR 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/05/2017

2
Construction d'un forage à PMH à MASSA-

KOUDWEITA 
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE GOBO
AONR 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/05/2017

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

POLGUE
AG 8 000 000 COMMUNE DE GOBO DC 24/02/2017 28/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/05/2017

4 Commune de Gobo: Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE GOBO AONO 17/03/2017 10/05/2017 30/05/2017 08/09/2017 08/09/2017

51 000 000

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP d'AGOLLA
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUEME

AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

VELE DELTOUMAS
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE GUEME
AONR 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DOUANG NGUIRMAY
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE GUEME
AONR 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

4 Commune de Gueme: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUEME

AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

5 Construction du CSI de WIDIGUE BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE GUEME
AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

dans les EP KOUROMOKDEI et DJADJEL Lot 1
41 400 000

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

dans les EP GOYONRE et YARAYE Lot 2
41 400 000

27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017

COMMUNE DE GOBO

TOTAL POUR COMMUNE DE GOBO

COMMUNE DE GUEME

BEC
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUEME

26/07/2017AONO 01/02/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

dans les EP GUIA et SOUALAYE lot 3
41 400 000

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

dans les EP DOBO et AGOLLA Lot 4
41 400 000

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de NIRAM et à l'EP de MARA Lot 5
41 400 000

319 000 000

1
Construction de 02 salles de classe à l'EP de 

GOUNOU GANG Lot 1
22 000 000

2
Construction d'un bloc de 03 salles de classe à 

la SAR SM de BANGANA  Lot 2
30 000 000

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

KELE PATANG 
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE GUERE
AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BANGANA TAALA 
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE GUERE
AONR 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

5
Construction d'un forage à énergie solaire au 

centre de collecte de lait de BANGANA
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE GUERE
AONR 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

6 Commune de GUERE: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUERE

AONO 15/03/2017 08/05/2017 26/05/2017 07/06/2017 07/08/2017

115 000 000

27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017

COMMUNE DE GUERE

TOTAL POUR COMMUNE DE GUERE

TOTAL POUR COMMUNE DE GUEME

BEC
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUEME

26/07/2017

BEC
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE GUERE

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

AONO 01/02/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1

Construction des centres préscolaires 

communautaires (1 salle de classe à BALGAM 

KOKO)

BEC 8 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

2
Construction d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de KARMAKAYE 
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

3
Construction d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de MADALAM MAÏGOU 
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

4
Construction d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de SOKOMAYE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

5
Construction d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de LIVIDI
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

6
Construction d'un forage équipé de PMH au CSI 

de DOREISSOU
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
AONR 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 23/06/2017

7 Commune de KAÏ-KAÏ: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 22/03/2017 15/05/2017 02/06/2017 14/06/2017 14/09/2017

8

Construction d'un magasin de stockage de 

céréales dans la localité de BEGUE-PALAM 

(RP) Lot 1

8 000 000

9
Construction d'un Hangar au marché de DAMA 

(RP) Lot 2
7 000 000

10
Réhabilitation de 02 salles de classe à l'EP de 

DOREISSOU (RP) Lot 1
7 645 952

11
Réhabilitation d'une salle de classe à l'EP de 

DOUVOULOUM (RP) Lot 2
6 654 120

24/04/2017

24/04/2017

12/05/2017

12/05/2017

24/05/2017

24/05/2017

24/07/2017

24/08/2017BEC

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

BEC AONO

AONO

01/03/2017

01/03/2017

COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

12

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipées en tables bancs et en bureaux  au 

lycée de MADALAM (PNDP)

BEC 20 050 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

13

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipées en tables bancs et en bureaux  au 

CES de DOUKROYE (PNDP)

BEC 20 050 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

14

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipées en tables bancs et en bureaux  au 

CETIC de DOREISSOU (PNDP)

BEC 20 050 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

15

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipées en tables bancs et en bureaux de 

maître à l'EP de DAMA DJOUGONG (PNDP)

BEC 20 050 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

16
Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP 

de DALOA (DOUKROYE) (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

17
Construction d'un forage équipé de PMH lycée 

de BEGUE (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

18
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DARAM (DOREISSOU ) (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

19
Construction d'un forage équipé de PMH à 

MEMIE (KAÏVELE) (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAÏ-KAÏ

AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

217 000 072TOTAL POUR COMMUNE DE KAÏ-KAÏ
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'une salle de classe à l'EM de 

Kalfou Lot 1
9 500 000

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de HAMDALLAO Lot 2
19 000 000

3
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de DJORGUEL Lot 3
19 000 000

4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de THIOU Lot 4
19 000 000

5
Construction d'un forage à PMH à WOURO 

MALSAMBO
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

6 Construction d'un forage à PMH à HAMDALlAO AI 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

7 Construction d'un forage à PMH à ZOUAIRE AI 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

8 Construction d'un forage à PMH à THIOU AI 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

COMMUNE DE KALFOU

22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017BEC AONO
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

27/01/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

9 Construction d'un forage à PMH à GUINANE AI 8 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

10
Construction d'un forage à PMH au CSI de 

GOBIO
AI 8 500 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

KALFOU

AONR 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

11 Commune de Kalfou: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 22/03/2017 15/05/2017 02/06/2017 14/06/2017 14/09/2017

12
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de GOBIO (PNDP)
BEC 24 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

13
Construction de 05 magasins-boutiques au 

marché de Kalfou (PNDP)
BEC 20 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

14
Construction d'un forage à PMH à MISKINE 

TIFOULI (PNDP)
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

15
Construction d'un forage à PMH à GONGYONG-

DJABEWAL (PNDP)
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

16
Construction d'un forage à PMH à GANDOU 

GUINANE (PNDP)
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/09/2017

17
Construction d'un forage à PMH au CES de 

ZARIA (PNDP)
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KALFOU

AONO 05/04/2017 29/05/2017 16/06/2017 28/06/2017 28/06/2018

214 000 000TOTAL POUR COMMUNE DE KALFOU
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de GOLONTIKOGUE Lot 1
19 000 000

2
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de DIMGUILI Lot 2
19 000 000

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DOUFOLGUE
AI 8 000 000

Dr MINMAP  / 

COMMUNE DE KAR-

HAY

AONR 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

FOULAYE
AI 8 000 000

Dr MINMAP  / 

COMMUNE DE KAR-

HAY

AONR 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BOURGAR (WELE DERE)
AI 8 000 000

Dr MINMAP  / 

COMMUNE DE KAR-

HAY

AONR 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

6 Réalisation d'un forage à Roura (RP) AI 8 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

7 Réalisation d'un forage à GOULOULOU(RP) AI 8 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

8 Réalisation d'un forage à MOGOM(RP) AI 19 199 678
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe au 

CES de SIRLAWE(RP) Lot 1
20 000 000

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de Datcheka Takreo(RP) Lot 2
20 000 000

11 Réalisation d'un forage à DAMDAMA AI 8 000 000
DD MINMAP  / 

COMMUNE DE KAR-

HAY

AONR 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

17/04/2017 17/07/2017

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

BEC AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

COMMUNE DE KAR-HAY

BEC
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

12
Construction du centre Zootechnique CZV de 

MONGOM
BEC 30 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

13
Réhabilitation de l'atelier de menuserie de la 

SAR/SM de DOUKOULA
BEC 6 402 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

14 Commune de Kar-Hay: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE KAR-HAY

AONO 22/03/2017 15/05/2017 02/06/2017 14/06/2017 14/09/2017

15 Construction du CSI de DADJAMKA BEC 50 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE KAR-

HAY

AONO 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/07/2017

258 601 678

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de BARIHOHO
BEC 19 000 000 COMMUNE DE MAGA AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2
Réhabilitation des pistes agricoles P8 - EP de 

PIDIMIER - site SEMRY PODER
ROUTE 10 000 000 COMMUNE DE MAGA AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

TEKELE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE MAGA
AONR 07/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GUIRVIDIG CELLULAIRE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE MAGA
AONR 07/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

GOUDOUGAYE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE MAGA
AONR 07/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

6 Electrification rurale à BAGASSARAYE AI 25 000 000 COMMUNE DE MAGA AONO 14/02/2017 07/04/2017 26/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

7 Commune de Maga: Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE MAGA AONO 08/03/2017 01/05/2017 19/05/2017 31/05/2017 31/08/2017

105 000 000

COMMUNE DE MAGA

TOTAL POUR COMMUNE DE MAGA

TOTAL POUR COMMUNE DE KAR-HAY
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

1
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de GOUARE
BEC 19 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE TCHATIBALI

AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

2 Commune de Tchatibali: Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE TCHATIBALI

AONO 20/03/2017 12/05/2017 31/05/2017 12/06/2017 12/09/2017

3 Construction de 02 forages à Tchatibali AI 18 000 000
DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

4
Construction de 01 forage à PMH à 

SAORINGWA
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

5
Construction de 01 forage à PMH à l'EP de 

GANE
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

6
Construction de 01 forage à PMH à l'EP de 

DANGLAO
AI 8 000 000

DD MINMAP / 

COMMUNE DE 

TCHATIBALI

AONR 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de TROGUE Lot 1
BEC 21 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE TCHATIBALI

AONO 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

8
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP de MBIHORE avec latrine Lot 2
BEC 21 000 000

DD MINMAP MAYO 

DANAY / COMMUNE 

DE TCHATIBALI

AONO 03/04/2017 26/05/2017 14/06/2017 26/06/2017 26/09/2017

130 000 000

1
Construction de 02 salles de classe au GBPS de 

WAIMOU
BEC 22 000 000 COMMUNE DE WINA AONO 27/02/2017 21/04/2017 10/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

2 Construction d'un séchoir à poisson à WINA BEC 7 000 000 COMMUNE DE WINA AONO 27/02/2017 21/04/2017 10/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

3
Equipement en matériel médical au CSI de 

BOSGOYE
AG 8 000 000 COMMUNE DE WINA DC 27/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/06/2017

COMMUNE DE WINA

COMMUNE DE TCHATIBALI

TOTAL POUR COMMUNE DE TCHATIBALI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

4 Equipement au CSI de HOUGNO AG 8 000 000 COMMUNE DE WINA DC 27/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/06/2017

5 Commune de WINA: Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE WINA AONO 15/03/2017 08/05/2017 26/05/2017 07/06/2017 07/08/2017

72 000 000

1
Construction de salles de classe à l'EP 

BAGARAO
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

2 Construction d'un séchoir à poisson à ZEBE BEC 7 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

3 Equipement du CEAC de VORMOUNOUN AG 5 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
DC 03/02/2017 07/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 09/05/2017

4
Réhabilitation d'un bâtiment de 02 salles de 

classe à l'EP MARAO (RP)
BEC 6 865 252

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 30/06/2017

5

Réhabilitation d'un bâtiment de 03 salles de 

classe et bâtiment d'une salle de classe à l'EP 

de ZOULLA KIRSIDI (RP)

BEC 6 911 265
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/07/2017

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés à l'EP de SOUAYE DANA (lot 1) (RP)
BEC 25 343 388

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

7

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés en tables bancs à l'EP de DOMO 

DOUKOU (lot 2) (RP)

BEC 25 343 388
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

8

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés en tables bancs à l'EP de RIGA NDA 

(lot 3) (RP)

BEC 25 343 388
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

9

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés en tables bancs à l'EP de KAO-GALAK 

(lot 4) (RP)

BEC 25 343 388
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

TOTAL POUR COMMUNE DE WINA

COMMUNE DE YAGOUA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO DANAY

10

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés en tables bancs à l'EP bilingue de 

VOUNSIA (lot 5) (RP)

BEC 25 343 388
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

11

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipés en tables bancs à l'EP MOURI 

GOUFKA (lot 6) (RP)

BEC 25 343 388
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 01/03/2017 24/04/2017 12/05/2017 24/05/2017 24/08/2017

12
Réhabilitation de la marre artificielle de MALDI 

(RP)
AI 35 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 03/03/2017 26/04/2017 16/05/2017 29/05/2017 29/08/2017

13
Aménagement espace du mouvement du 

cinquantenaire (RP)
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 03/03/2017 26/04/2017 16/05/2017 29/05/2017 28/07/2017

14 Commune de Yagoua: Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

YAGOUA
AONO 24/03/2017 17/05/2017 06/06/2017 19/06/2017 18/08/2017

15
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DJIBETSOU
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

16
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BAGARA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

17
Construction d'un forage équipé de PMH à 

VORMOUNOUN
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

18
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DANAYERE
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

19
Construction d'un forage équipé de PMH à 

VORMOUNOUN VORA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

20
Construction d'un forage équipé de PMH à 

BAGARA
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

YAGOUA

AONR 17/02/2017 12/04/2017 02/05/2017 15/05/2017 14/07/2017

334 836 845

2 240 938 595TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE YAGOUA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

+ Bureau Ordinaire au CES de MANDAIGOUM 

Lot 1

22 010 000

2

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

+ Bureau Ordinaire au CES de DZIGUILAO Lot 

2

22 000 000

3 Construction de l'IAEB de GUIDIGUIS BEC 27 500 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / MINEDUB 

MAYO KANI

AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

4 Construction de la DDEPIA MAYO KANI BEC 40 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / MINEPIA 

MAYO KANI

AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/07/2017

111 510 000

1

EP SAOYAWE : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE 

DZIGUILAO Lot 1

19 000 000

2

EP MAPORE : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE 

DZIGUILAO Lot 2

19 000 000

3
Finalisation de l'abattoir de DZIGUILAO par 

l'équipement en rails aériens
BEC 20 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/04/2017

4
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à Mborho (Lot 1)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/06/2017

10/04/2017 10/04/2017

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 16/01/2017 10/03/2017 29/03/2017

DEPARTEMENT - MAYO KANI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL POUR MINEPIA MAYO KANI

COMMUNE DE DZIGUILAO

BEC
DD MINMAP MAYO 

KANI / MINESEC 

MAYO KANI

AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

BEC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

5
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à BARLANG (Lot 2)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/06/2017

6
Constructiond’un forage pastoral à énergie 

solaire à TIBEGUE (Lot 3)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/04/2017

7
Constructiond’un forage pastoral à énergie 

solaire à SOUEYE CENTRE (DJAOBE) (Lot 4)
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

8 Commune de TAIBONG : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

9
Construction d'une salle de classe à l'EM de 

Golonghini (RP) Lot 1
7 000 000

10
Condtruction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Foulaye Soueye (RP) Lot 2
14 000 000

11
Construction d'un magasin de stockage à 

Barlang (RP)
BEC 15 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 20/02/2017 14/04/2017 03/05/2017 15/05/2017 16/08/2017

201 000 000

BEC
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

DZIGUILAO

AONO 20/02/2017 14/04/2017 03/05/2017 15/05/2017 16/08/2017

TOTAL POUR COMMUNE DE DZIGUILAO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1

EP TOROCK : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE 

GUIDIGUIS Lot 1

19 000 000

2

EP SIRLAWE GUIDIGUIS : Construction d'un 

bloc de deux (02) salles de classe COMMUNE 

DE GUIDIGUIS Lot 2

19 000 000

3
Kourbi: Construction d'un magasin de stockage 

de céreales
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/03/2017

4
Construction d'un abattoir équipé de rails 

aériens à Guidiguis
BEC 60 000 000

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/04/2017

5
Construction d'un forage à énergie solaire dans 

le centre de collecte de lait de Guidiguis
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/04/2017

6
Quartiers Kremdji et Mbaîgamla : Electrification 

Rurale
AI 55 000 000

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 09/03/2017 17/04/2017 01/05/2017 11/05/2017 11/05/2017

7
Guidiguis Doubane : Electrification Rurale 

(phase 2)
AI 30 000 000

COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
GG

8 Commune de GUIDIGUIS : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 09/03/2017 17/04/2017 01/05/2017 11/05/2017 11/05/2017

240 000 000

COMMUNE DE GUIDIGUIS

TOTAL POUR COMMUNE DE GUIDIGUIS

BEC
COMMUNE DE 

GUIDIGUIS
AONO 13/01/2017 20/02/2017 06/03/2017 16/03/2017 16/03/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
EP SIRLAWE : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE KAELE
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

2
Construction d'un abattoir équipé de rails 

aériens à Kaélé
BEC 60 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/02/2017 03/04/2017 17/04/2017 27/04/2017 27/07/2017

3 Zouzoui: Electrification rurale lot 1 AI 50 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 06/02/2017 16/03/2017 31/03/2017 08/05/2017 08/08/2017

4
Travaux de construction des équipements 

d’éclairage publics : Kaélé Lot 2
AI 45 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 06/02/2017 16/03/2017 31/03/2017 17/04/2017 17/07/2017

5 FOULOU : Adduction d'Eau Potable AI 50 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

6

Travaux de construction d'un dalot triple en 

maçonnerie mixte sur la rivière TEBEWOUL à 

LARA au PK51+300 sur la route P30 Maroua-

Mindif-Lara

AI 32 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 30/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 03/07/2017

7 Commune de KAELE : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

8

EP DOUMROU : Construction d'un logement 

d'astreinte pour enseignant COMMUNE DE 

KAELE

BEC 14 500 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

9
CSI DE MINDJIVIN : CONSTRUCTION 

LOGEMENT D'ASTREINTE
BEC 35 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

10 CSI DE FOULOU : EQUIPEMENT MEDICAL AG 8 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 16/01/2017 16/02/2017 03/03/2017 20/03/2017 19/05/2017

11 CSI DE PADAM : EQUIPEMENT MEDICAL AG 8 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 16/01/2017 16/02/2017 03/03/2017 20/03/2017 19/05/2017

COMMUNE DE KAELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

12 CSI DE ZAKLANG : CONSTRUCTION BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

13
CSI DE MINDJIL : CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE
AI 8 500 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

KAELE

AONR 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

14
Construction et équipement d'un Boukarou 

d'Acceuil à DARDO
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

15
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

GOUBARA (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

16
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

BIBALE-GAMBOUR (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

17
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

KOURONG (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

18
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

KASSILE (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

19
Construction d'un Forage Pastoral à énergie 

solaire à POUHORE (RP/PAPE)
AI 35 896 976

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

20
Extention du réseau basse tension ENEO à 

DARDA (RP)
AI 30 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

21

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de BADJAFE-DOUMROU (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

22

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de DOUMROU (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

23

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de BIPAING (LARA) (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

24

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de ZOUANA (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

25

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de MIZAO (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

26

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines à 

l'EP de MINDJIL (PNDP)

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

27

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe et d'un bloc de deux latrines au 

CES de ZAKLANG (PNDP)

AI 20 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

28

Construction d'un bloc administratif de la 

Commission Interne de Passation des Marchés 

auprès de la Commune de Kaélé (RP)

BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

KAELE
AONO 23/02/2017 03/04/2017 17/04/2017 27/04/2017 27/07/2017

29
Aménagement de la place des fêtes de Kaélé 

(RP)
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

30
Construction de trois caneaux d'evacuation des 

eaux des pluies dans la ville de Kaélé (RP)
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

31
Construction de deux ouvrages de 

franchissement (PNDP)
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
DC 10/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/08/2017

32
Construction d'un super marché à Kaélé (1ère 

phase) (RP)
BEC 100 000 000

COMMUNE DE 

KAELE
AONO 02/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

847 896 976TOTAL POUR COMMUNE DE KAELE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Construction d'un forage pastoral à énergie 

solaire à DOYANG
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

2

Elaboration des plans prévisionnels locaux de 

recyclage, d'insertion et de réinsertion 

professionnelle au niveau communal 

COMMUNE DE MINDIF

SPI 7 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MINDIF

AONR 26/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 03/04/2017

3 Commune de MINDIF : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de MBOBORA (RP)
BEC 22 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MINDIF

AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

5 Réfection  boutiques au marché de Mindif (RP) BEC 10 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MINDIF

DC 26/01/2017 24/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

6
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DALARE-MOGOM (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP  / 

COMMUNE DE 

MINDIF

AONR 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

94 000 000

COMMUNE DE MINDIF

TOTAL POUR COMMUNE DE MINDIF
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO KANI

1

EP BOURLOUM : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

BEC 19 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 12/04/2017 11/08/2017

2
Commune de MOULVOUDAYE : Entretien 

routier
ROUTE 27 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 27/02/2017 21/04/2017 10/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

3 Entretien de la voirie municipal (RP) ROUTE 7 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 27/02/2017 21/04/2017 10/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

4 Lotissement communal (RP) AI 7 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/08/2017

5
Construction de la clôture de l'auberge 

municipal (RP)
BEC 12 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrine à l'EP de TCHOFFI (RP) Lot 1
22 000 000

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrine au CES de DARAM (RP) Lot 2
22 000 000

8 Réhabilitation d'un radier à GADJA (RP) AI 15 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

9 Eclairage public (RP) AI 15 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

10 Acquisition des tables bancs (RP) AG 10 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

DC 01/02/2017 06/03/2017 24/03/2017 26/04/2017 26/06/2017

COMMUNE DE MOULVOUDAYE

BEC
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 20/01/2017 15/03/2017 04/04/2017 19/04/2017 19/07/2017
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DEPARTEMENT - MAYO KANI

11
Réalisation d'un forage équipé de PMH au CES 

de KORRE (RP)
AI 7 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

12
Construction d'une marre artificelle à 

GOUDOUM-GOUDOUM (RP)
AI 30 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

13
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

HOURGOUN (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

14
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

GOUMPAYE (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

15
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

KADAYE-DJAMBOUTOU (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

16
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

GADJA-PADJONRE (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

17
Réalisation d'un forage équipé de PMH au 

Lycée de KOLARA (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/06/2017

18 Aménagement du marché à bétail BEC 96 168 742
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOULVOUDAYE

AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 02/10/2017

329 168 742TOTAL POUR COMMUNE DE MOULVOUDAYE
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Type de 
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Montant 
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DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
EP GAZAD : Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe COMMUNE DE MOUTOURWA lot 1
19 000 000

2
EP LALANG : Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe COMMUNE DE MOUTOURWA Lot 2
19 000 000

3 Construction de deux blocs au CMPJ MOUTOURWA BEC 16 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

4
BONGOLORI: Construction d'un forage équipé de 

PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONR 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

5
BOULDJOU (Quartier Boui Vagai Ambou): 

Construction d'un forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONR 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

6 ILIR : électrification rurale AI 45 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

7
Moutourwa : Réalisation d'une Adduction d'Eau 

Potable (Phase 3)
AI 100 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

GG

8 Commune de MOUTOURWA : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

9 Entretien des voiries en terre à MOUTOURWA ROUTE 40 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

10
CSI DELAF : EQUIPEMENT EN MATÉRIEL 

MÉDICAL
AG 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

DC 27/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 30/03/2017 30/05/2017

COMMUNE DE MOUTOURWA

BEC
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017
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DEPARTEMENT - MAYO KANI

11 CSI DE BROUI: Construction d'un forage équipé de 

PMH

AI 8 500 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONR 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

12
DAMAÏ (Quartier SABARE): Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONR 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

13

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

équipées de trois (03) latrines à l'EP MAYEL 

NGUINADJI (RP)

BEC 20 000 000
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

14
Réalisation d'un forage équipé de PMH à GANAHA 

(RP)
AI 8 000 000

DR MINMAP  / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONR 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

15
Entretien routier à MAYEL NGUINADJI-MOULVA 

(RP)
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 30/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 03/07/2017

16
Electrification en Energie Solaire Carrefour Magaga 

(RP)
AI 15 225 000

DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 03/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

17
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de Zalawad (RP) Lot 2
18 000 000

18
Construction d'un Bloc de deux salles de classe à 

l'EP de NOUBOU (RP) Lot 2
18 000 000

19
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

équipé de latrines à l'EP de DOURLOUM (RP) Lot 3
20 000 000

20
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

équipé de latrines à KALAF (RP) Lot 4
20 000 000

21
Construction d'un bloc de deux salles de classe à 

l'EP de BARRAWA-CHEF (RP) Lot 5
18 000 000

22 Réhabilitation de la marre artificielle à MOGON (RP) AI 60 000 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO 03/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 06/07/2017

533 725 000

BEC
DD MINMAP MAYO 

KANI / COMMUNE DE 

MOUTOURWA

AONO

TOTAL POUR COMMUNE DE MOUTOURWA

23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 17/04/2017 17/07/2017
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DEPARTEMENT - MAYO KANI

1
Construction d'un magasin de stockage de 

céreales à KOFIDE
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

2
Construction d'un forage à énergie solaire dans 

le centre de collecte de lait de Touloum
AI 20 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

TOULOUM

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

3 Commune de PORHI : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 23/01/2017 02/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

4

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

de KAORESSE (PNDP)

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

5

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

de LIOUDE (PNDP)

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/03/2017

6

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

Bilingue TOULOUM (PNDP)

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

7

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

de TCHOURA (PNDP)

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

8

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

de DOREGA (PNDP)

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

9

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec latrines équipées en tables bancs à l'EP 

de KAMBRAGUE (FEICOM)

BEC 24 500 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

10
Construction de l'Auberge Municipale (FEICOM) 

+ maîtrise d'œuvre
BEC 105 056 640

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 16/02/2017 27/03/2017 10/04/2017 20/04/2017 20/07/2017

COMMUNE DE TOULOUM
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DEPARTEMENT - MAYO KANI

11
Construction d'un bloc de cinq (05) boutiques 

au carrefour de SAOTSAO (PNDP)
BEC 20 482 628

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

12
Construction des Hangars au marché des 

vivres et poissons de Touloum (PNDP)
BEC 10 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

13
Réalisation d'un Forage équipé de PMH à 

MALAI SAOTSAO (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

14
Réalisation d'un Forage équipé de PMH à 

TCHONLONG (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

15
Réalisation d'un Forage équipé de PMH à 

KARKAO-BAO-BIZILI (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

16
Réalisation d'un Forage équipé de PMH à 

DAWAREGA-LALEPAKI (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

17
Réalisation d'un Forage équipé de PMH à 

NDIKRING-GOH (PNDP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
DC 30/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

18
Electrification Rurale de TOULOUM et ses 

environs (1ere Phase)
AI 95 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 26/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 30/06/2017

19

Maitrise d'eouvre des travaux d'électrification 

Rurale de TOULOUM et ses environs (1ere 

Phase)

SPI 10 000 000
COMMUNE DE 

TOULOUM
AONR 26/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 30/06/2017

20
Travaux de réhabilitation HIMO Route 

TOULOUM-KOFIDE (PNDP)
ROUTE 237 966 368

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONO 27/01/2017 06/03/2017 20/03/2017 30/03/2017 29/09/2017

21
Maitrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation 

HIMO Route TOULOUM-KOFIDE (PNDP)
SPI 15 000 000

COMMUNE DE 

TOULOUM
AONR 27/01/2017 13/03/2017 27/03/2017 06/04/2017 29/09/2017

725 005 636

3 082 306 354

TOTAL POUR COMMUNE DE TOULOUM

TOTAL
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1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

+ bureau directeur à l'ENIET de MORA
BEC        20 000 000   

DD MINMAP MAYO 

SAVA / ENIEG DE 

MORA

AONO 09/01/2017 16/02/2017 03/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

2
Construction d'un Atélier au Lycée Technique 

de Tokombéré
BEC        25 000 000   

DD MINMAP MAYO 

SAVA / ENIEG DE 

MORA

AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

3
Réhabilitation de la Machine à bois SAR/SM de 

MORA
SPI          7 526 000   

DD MINMAP MAYO 

SAVA / MINFOP 

MORA

AONO 20/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 42909

52 526 000

1 Commune de KOLOFATA : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

SAVA / COMMUNE 

DE KOLOFATA

AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

2
CSI DEKORDO : AMÉNANGEMENT D'UN 

FORAGE+POMPE
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

KOLOFATA

AONR 12/01/2017 20/02/2017 06/03/2017 16/03/2017 16/06/2017

35 000 000TOTAL POUR COMMUNE DE KOLOFATA

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE DE KOLOFATA
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DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1

EP MEME 2 : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE MORA Lot 

1

19 000 000

2

EP MEME 1 : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE MORA Lot 

2

19 000 000

3 Commune de MORA : Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 13/03/2017 20/04/2017 05/05/2017 15/05/2017 16/08/2017

4

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe au CES de AISSA-HARDE 

(RP) Lot 1

21 000 000

5
Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe au CETIC de MEME (RP) Lot 2
21 000 000

6
Construction d'un Forage équipé de PMH à l'EP 

DOUBOU (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

7
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

MORA (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

8
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

KOULANG (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

9
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

KATOUA (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

10
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

HOUDOUMKOUA (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

24/02/2017 06/03/2017 06/06/2017BEC COMMUNE DE MORA AONO 02/01/2017 09/02/2017

COMMUNE DE MORA

BEC COMMUNE DE MORA AONO 02/01/2017 09/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 06/06/2017
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DEPARTEMENT - MAYO SAVA

11
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

KOTSREHE (RP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

12
Construction d'une Tribune au Stade 

Municipale de Mora (RP)
BEC 30 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

13 Acquisition véhicule 4 * 4 Double Cabine (RP) AG 27 000 000 COMMUNE DE MORA DC 20/01/2017 20/02/2017 06/03/2017 16/03/2017 16/06/2017

14 Canalisation à MORA-WALADE (RP) ROUTE 20 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 13/02/2017 23/03/2017 07/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

15
Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP MAJE (PNDP)
BEC 21 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 02/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 11/05/2017 11/08/2017

16
Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP MALIKA (PNDP)
BEC 21 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 02/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 11/05/2017 11/08/2017

17

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP GOUVAKA CHEFFERIE 

(PNDP)

BEC 21 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 02/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 11/05/2017 11/08/2017

18
Construction d'un magasin de stockage des 

céréales à KOURGUI (PNDP)
BEC 14 500 000 COMMUNE DE MORA AONO 02/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/05/2017

19
Construction d'un magasin de stockage 

d'oignon à SERA-LDOUMDA (PNDP)
BEC 14 500 000 COMMUNE DE MORA AONO 02/03/2017 10/04/2017 24/04/2017 04/05/2017 04/05/2017

20
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

MANGAVE-ABBA FADI (PNDP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA AONO 06/03/2017 13/04/2017 28/04/2017 08/05/2017 08/05/2017

21
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

GODIGONG CHEFFERIE (PNDP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA DC 06/03/2017 06/04/2017 21/04/2017 01/05/2017 01/05/2017

22
Construction d'un Forage équipé de PMH à 

GODIGONG CHEFFERIE (PNDP)
AI 8 000 000 COMMUNE DE MORA DC 06/03/2017 06/04/2017 21/04/2017 01/05/2017 01/05/2017

348 000 000TOTAL POUR COMMUNE DE MORA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des 

travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO SAVA

1
EP MBELE : Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe COMMUNE DE TOKOMBERE Lot 1
19 000 000

2
EP BAKA : Construction d'un bloc de deux (02) salles 

de classe COMMUNE DE TOKOMBERE Lot 2
19 000 000

3 Construction du CMPJ TOKOMBERE BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 30/01/2017 09/03/2017 24/03/2017 03/04/2017 03/04/2017

4 SERAWA CENTRE: Construction d'un forage à PMH AI 8 000 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

AONR 02/01/2017 09/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 06/03/2017

5
MOUNDOUF: Construction d'un forage équipé de 

PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

AONR 02/01/2017 09/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 06/06/2017

6
SERAWA DOMAYO : Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP / 

COMMUNE DE 

TOKOMBERE

AONR 02/01/2017 09/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 06/06/2017

7
Construction d'un forage à énergie solaire dans le 

centre de collecte de lait deMaklingaï
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

8 Commune de TOKOMBERE : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 16/02/2017 27/03/2017 10/04/2017 20/04/2017 20/07/2017

9 CSI DE MANGAVE DALIL : Réhabilitation LAM Lot 1 10 000 000

10 CSI DE MANGAVE DALIL: Réhabilitation Lot 2 13 000 000

11 Construction d'un bâtiment annexe (RP) BEC 15 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

12 Assainissement du Marché de Tokombéré (RP) AI 20 000 000
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 29/02/2016 07/04/2016 22/04/2016 28/04/2016 28/07/2016

13
Acquisition d'un Camion Benne (RP) à la Commune 

de TOKOMBERE
AG 50 000 000

COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONR 13/03/2017 12/05/2017 31/05/2017 12/06/2017 11/08/2017

267 000 000

702 526 000

17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017BEC
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 23/01/2017 02/03/2017

BEC
COMMUNE DE 

TOKOMBERE
AONO 02/01/2017 09/02/2017 24/02/2017 06/03/2017 06/03/2017

TOTAL

COMMUNE DE TOKOMBERE

TOTAL POUR COMMUNE DE TOKOMBERE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature 
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Réalisation des travaux de bornage et de 

Construction de la Délégation Départementale 

de l'Eau et de l'Energie à Mokolo (phase 2)

BEC 30 000 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / DD 

MINEE MAYO 

GG 16/01/2017 20/03/2017 20/06/2017

2
CETIC DE MAKANDAI: construction de 2 salles 

de classe + bureau ordinaire
BEC 22 010 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / CETIC DE 

MAKANDAÏ

AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

52 010 000

1
EMP TCHEVI : Construction d'une clôture dans 

les EM
BEC 16 500 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

2
EP TELEKI-LAINDE : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

3
EP MBANKARA : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

4
EP BILINGUE BOURHA : Construction d'un 

logements d'astreinte pour enseignant
BEC 14 500 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

5 Tchoungoula: électrification rurale AI 17 900 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

6
CSI DE  GAMBOURA: CONSTRUCTION D'UN 

FORAGE
AI 8 500 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

BOURHA

AONO 19/01/2017 27/02/2017 13/03/2017 23/03/2017 23/06/2017

7 Commune de BOURRHA : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

8
Construction d'une salle de classe à l'EP 

Bilingue de Gamboura (RP)
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL 

COMMUNE DE BOURHA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

9
Construction d'une salle de classe  de classe à 

l'EP de Waza (RP)
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

10
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Mbola (RP)
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

11
Construction d'un radier sur la route du Lycée 

de Bourha (RP)
AI 10 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

12
Extension du réseau électrique à Bourha 

Lamordé II; Tchévi et Lycée de Guili (RP)
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 14/02/2017 07/04/2017 26/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

13 Réhabilitations des salles de classe (RP) BEC 16 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 14/02/2017 07/04/2017 26/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

14 Entretien des bâtiments (RP) BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 14/02/2017 07/04/2017 26/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

15 Entretien des voiries (RP) ROUTE 20 000 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 14/02/2017 07/04/2017 26/04/2017 08/05/2017 08/08/2017

16 Construction des radiers à Guili et Zoumbouda AI 7 500 000
COMMUNE DE 

BOURHA
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

230 900 000

1

EP KETCHEBLE : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

HINA

BEC 19 000 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE HINA

AONO 16/01/2017 23/02/2017 10/03/2017 20/03/2017 20/06/2017

2 Commune de HINA : Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE HINA

AONO 01/02/2017 27/03/2017 14/04/2017 26/04/2017 26/07/2017

46 000 000

COMMUNE DE HINA

TOTAL POUR COMMUNE DE HINA

TOTAL POUR COMMUNE DE BOURHA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1 NDROAT: Extension du réseau électrique AI 32 471 000 COMMUNE DE KOZA AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

2 Commune de KOZA : Entretien routier ROUTE 27 000 000 COMMUNE DE KOZA AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

3 CSI DE KOZA 1 : Construction d'un forage AI 8 500 000
DR MINMAP / 

COMMUNE DE KOZA
AONR 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

4

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Bilingue  de Ziler (Dotation Général de la 

Décentralisation)

BEC 20 000 000 COMMUNE DE KOZA AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

5 Finition de la route Moustikar (RP) ROUTE 6 700 000 COMMUNE DE KOZA AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

6 Eclairage Public dans  la ville de Koza AI 13 117 500 COMMUNE DE KOZA AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

7
Eclairage Public avec plaque solaire dans 05 

(cinq) villages de Koza
AI 6 350 000 COMMUNE DE KOZA AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

114 138 500

COMMUNE DE KOZA

TOTAL POUR COMMUNE DE KOZA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
EP NORA : Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe
BEC 19 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 12/01/2017 20/02/2017 06/03/2017 16/03/2017 16/06/2017

2
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à Meleheleh-Kortchi
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

3
Constructiond’un forage pastoral à énergie 

solaire à Nora
AI 20 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

4 Commune de MOGODE : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

5 CSI DE LDIRI : EQUIPEMENT MEDICAL AG 8 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
DC 30/01/2017 03/03/2017 22/03/2017 24/04/2017 24/07/2017

6 CSI DE RHOUMZOU : CONSTRUCTION BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

7 CSI DE REVA-SIRAKOUTI : CONSTRUCTION BEC 50 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 30/01/2017 24/03/2017 12/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

8 Achat camion benne (RP) AG 70 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

9
Construction d'un pont dallot à MBOUGOINE 

(RP)
AI 70 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

10
Réalisation d'un forage équipé de pompe à 

motricité humainee à KEVERA (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

COMMUNE DE MOGODE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 
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marché

Date de 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

11

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe équipé de tables bancs à MOUFTOUM 

(RP)

BEC 18 000 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

12
Réalisation d'un forage équipé de pompe à 

motricité humaine à ZAÏ (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 13/01/2017 08/03/2017 28/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

13
Réalisation d'un forage équipé de pompe à 

motricité humaine à TAKLE AMSA (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

14
Réalisation d'un forage équipé de pompe à 

motricité humaine à TCHAKALTA (RP)
AI 8 000 000

COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

15
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au CES de GOURIA (RP) Lot 1
18 000 000

16
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au Lycée de SIR (RP) Lot 2
18 000 000

17
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Bilingue de GOVA (RP) Lot 3
16 000 000

18
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Bilingue de RHUMZOU (RP) Lot 4
16 000 000

19
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Bilingue de OUDAVA (RP) Lot 5
16 000 000

20 Construction d'un dalot à MOUVOU (RP) AI 18 300 000
COMMUNE DE 

MOGODE
AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

486 300 000

01/08/2017AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017

TOTAL POUR COMMUNE DE MOGODE

BEC
COMMUNE DE 

MOGODE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 
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démarrage 
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Date de 
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des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

1
GBNS MINAWAO II : Construction de deux blocs 

latrine dans les EM - COMMUNE DE MOKOLO
7 000 000

2

EP MOFOLE MADAM : Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe COMMUNE DE MOKOLO 

Lot 1

22 000 000

3
EP WINDE ZAMAÏ : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE MOKOLO Lot 2
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

4

EP NGUIRDJIVAI-MOFOLE : Construction d'un bloc 

de deux (02) salles de classe COMMUNE DE 

MOKOLO Lot 3

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

5

EP MOKONG : construire les clôtures (démarrage 

des travaux) dans les écoles publiques COMMUNE 

DE MOKOLO

BEC 12 250 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

6 CES SEGOULE: forage équipé AI 8 500 000
DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE 

MOKOLO

AONR 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

7 SAR/SM TOUROU: Construction d'un atelier BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

8
SAR/SM ZIDIM: Construction d'un bloc de 2 salles de 

classes avec bureau du Directeur
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

9 Commune de MOKOLO : Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

10
CSI DE GOULWA-MOBOÏ: Equipement en matériel 

médical
AG 8 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
DC 23/01/2017 24/02/2017 15/03/2017 17/04/2017 16/06/2017

11
Construction de bloc  Maternel à EMAMCA de 

mokolo Lot 1 (RP)
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

COMMUNE DE MOKOLO

BEC
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature 
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réception 

des 
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

12

Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe  Equipée  au CES de TCHOUVOUK (Lot 2) 

(RP)

BEC 18 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 23/01/2017 17/03/2017 05/04/2017 17/04/2017 17/07/2017

13
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe Equipées  à EP Wanarou Gawar (Lot 3) (RP)
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

14

Réalisation d'un Forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) OURO-KESSOUM 

MBIKEM (RP)

BEC 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

15
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de 

classe à EP MADAMA (RP)
BEC 22 000 000

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

16

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à MOUNAN (Lot 1) 

(PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

17

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à OURO KESSOUM (Lot 

2) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

18
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de MASFAI (Lot 1) (PNDP)
BEC 20 268 947

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

19
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesau CES de BOULA  (PNDP)
BEC 20 268 947

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

20

Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de NDROCK TOUROU (Lot 1) 

PNDP

BEC 22 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017
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Type de 
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prévisionnel du 
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

21
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de LDAMANG (Lot 2) PNDP
BEC 20 268 948

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

22
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de ZILI YOLEL (Lot 3) PNDP
BEC 20 268 947

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

23

Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de MOUFOU-SUD (Lot 4) 

PNDP

BEC 20 268 947
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

24
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de ZIDIM (Lot 5 PNDP)
BEC 20 268 947

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

25
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de 

classe équipéesà l'EP de MANDAKA (Lot 6) PNDP
BEC 20 268 947

COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 24/02/2017 19/04/2017 09/05/2017 22/05/2017 22/08/2017

26

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) au CAMP MISSION 

TOUROU (Lot 1) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

27

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à KOUDOUGOU II 

Loctcha  (Lot 2) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

28

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à KATAMSA SIKIA (Lot 3) 

(PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

29

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à BOUDOUM-MOUFOU-

SUD (Lot 4) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

30

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à OURO BOKI (Lot 5) 

(PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

31

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à HODANGO YOLDEO 

(Lot 6) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

32

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à MANDAKA POLDOCK 

(Lot 7) (PNDP)

AG 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 10/04/2017 02/06/2017 21/06/2017 03/07/2017 03/10/2017

33 Equipement en matériel médical CSI LDAMANG AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
DC 17/01/2017 17/02/2017 08/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

34

Réalisation d'un forage (01) équipé de Pompe à 

Motricité humainee (PMH) à EMAN LDANTSAI (Lot 

8) (PNDP)

AI 8 000 000
COMMUNE DE 

MOKOLO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

531 632 630

1

Travaux de construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe à EP ZENEME dans la 

Commune de Mayo Moskota

BEC 19 000 000
COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 23/01/2017 02/03/2017 17/03/2017 27/03/2017 27/06/2017

2
Commune de MAYO-MASKOTA : Entretien 

routier
ROUTE 27 000 000

COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

3
Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe au CETIC de Ouzal (RP)
BEC 18 000 000

COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 27/01/2017 22/03/2017 11/04/2017 24/04/2017 24/07/2017

4
Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP de Hitéré (RP) Lot 1
18 000 000

5
Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe à l'EP de Korsamba (RP) Lot 2
18 000 000

6
Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe Karazawa (RP) Lot 3
18 000 000

BEC
COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

COMMUNE DE MOZOGO

TOTAL POUR COMMUNE DE MOKOLO

DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS/MINMAP Page 56 de 59



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

7
Construction d'un point d'alimentation à 

Mozogo (RP)
BEC 9 000 000

COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 03/02/2017 29/03/2017 18/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

8
Finition des travaux de construction d'un bloc 

de deux salles de classe à l'EP de Oupaï Lot 1
13 500 000

9

Finition des travaux de construction d'un bloc 

de deux salles de classe à l'EP de Moudoukoua  

Lot 2 

13 500 000

10

Finition des travaux de construction d'un bloc 

de deux salles de classe à l'EP de Mandoussa 

Dza Lot 3

13 500 000

11

Construction de quatre (04) hangars dans les 

marchés de Mawa, Ouzal, Krawa Mafa et 

Moskota

BEC 14 000 000
COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

181 500 000

1

EP TREWAD : Construction d'un bloc de deux 

(02) salles de classe COMMUNE DE 

SOULEDE ROUA

BEC 19 000 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 18/01/2017 13/03/2017 31/03/2017 12/04/2017 12/07/2017

2
CAMP BANANE SOULEDE: Construction d'un 

forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE ROUA
AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

3
HOSSOSSA SOULEDE : Construction d'un 

forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP EN / 

COMMUNE DE ROUA
AONR 25/01/2017 20/03/2017 07/04/2017 19/04/2017 19/06/2017

4
Commune de SOULEDE-ROUA : Entretien 

routier
ROUTE 27 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 10/03/2017 03/05/2017 23/05/2017 05/06/2017 05/09/2017

5
Construction d'une salle de équipée à l'EP 

Bilingue de Midré (RP)
BEC 13 400 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

6
Construction d'une salle de classe avec bloc 

latrine à Midré Dja  (RP)
BEC 13 400 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

TOTAL POUR COMMUNE DE MOZOGO

COMMUNE DE ROUA

BEC
COMMUNE DE 

MOZOGO
AONO 17/01/2017 10/03/2017 29/03/2017 10/04/2017 10/07/2017

DIVISION DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI DES MARCHES PUBLICS/MINMAP Page 57 de 59



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

7
Construction d'une salle de classe avec bloc 

latrine à Bao Dalbaï  (RP)
BEC 13 400 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

8
Construction d'une salle de classe avec bloc 

latrine à l'EP de Zhilé (RP)
BEC 13 400 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 06/02/2017 31/03/2017 19/04/2017 01/05/2017 01/08/2017

9
Construction d'une salle de classe à l'EP de 

Djing-Djing (RP) Lot 1
12 000 000

10

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

avec bloc latrine au CES de Mazaya  (RP) Lot 

2

26 000 000

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de Mesteuk  (RP) Lot 3
22 000 000

12
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee à  l'EP de Mbalda (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

13
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee à  l'EP de Doundéré (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

14
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee au lycée de Bao Dalza (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

15
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee à  Mesteuk (RP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

16
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee à  l'abattoir de Soulédé (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

17
Construction d'un forage équipé à motricité 

humainee à  l'abattoir de Rouaé (PNDP)
AI 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 15/02/2017 10/04/2017 28/04/2017 10/05/2017 10/07/2017

21/04/2017 03/05/2017 03/08/2017BEC
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 08/02/2017 03/04/2017
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DEPARTEMENT - MAYO TSANAGA

18 Aménagement du marché de Soulédé (RP) AI 32 500 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

19 Aménagement du marché de Roua (RP) AI 32 500 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

20
Aménagement des abattoirs de Soulédé et de 

Roua (PNDP)
BEC 29 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

21
Pose des toitures au CETIC de Roua et CETIC 

de Mazaya (RP)
BEC 8 000 000

DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

AONO 22/02/2017 17/04/2017 05/05/2017 17/05/2017 17/08/2017

22 Acquisition d'un véhicule Pick-up AG 30 000 000
DD MINMAP MAYO 

TSANAGA / 

COMMUNE DE ROUA 

DC 18/01/2017 20/02/2017 10/03/2017 12/04/2017 12/05/2017

355 600 000

1 998 081 130TOTAL

TOTAL POUR COMMUNE DE ROUA
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