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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux d'alimentation en eau potable de 07 centres 

secondaires 
AI 1 600 000 000 MINMAP AOIO 02/02/2018 09/05/2018 12/06/2018 18/07/2018 18/07/2019

2

Fourniture du matériel et outils d'exploitation et de 

réparation aux communes bénéficiaires du projet AEP 

07 centres

AG 174 000 000

AEP 07 

CENTRES / 

VISA MINMAP

AONO 16/02/2018 25/04/2018 05/06/2018 25/06/2018 25/06/2019

3 Fournitures d'équipement d'analyse d'eau AG 57 700 000
AEP 07 

CENTRES
AONO 26/02/2018 04/05/2018 06/06/2018 25/06/2018 25/09/2018

4
Fourniture d'un véhicule 4x4 pour l'Unité d'Analyse 

d'eau
AG 35 000 000

AEP 07 

CENTRES
AONO 14/02/2018 23/04/2018 25/05/2018 13/06/2018 13/07/2018

1 866 700 000

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES SECONDAIRES (AEP 07 CENTRES)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante
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des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation de la voie d'accès aux exploitations de 

l'Agropole de production de maïs de Bertoua
ROUTE          32 000 000   AGROPOLES AONO 27/02/2018 20/04/2018 09/05/2018 28/05/2018 28/08/2018

2
Electrification de quatre fermes de l'Agropole de 

production des oeufs de table de Mbouda
AI          82 142 657   AGROPOLES AONO 05/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/09/2018

3
Etude de faisabilité pour l'élaboration du document du 

projet du Programme Agropoles
SPI          20 000 000   AGROPOLES AONR 27/03/2018 30/05/2018 19/06/2018 09/07/2018 10/09/2018

4
Elecrification de l'usine de transformation de l'Agropole 

de production d'Ananas d'Awae
AI          27 625 637   AGROPOLES AONO 05/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 03/08/2018

5

Alimentation en eau par gravitation aux exploitations de 

cinq membres de l'Agropole de production de poisson 

de Fako

AI          50 000 000   AGROPOLES AONO 06/03/2017 28/04/2017 17/05/2017 05/06/2017 05/09/2017

6

Extension du réseau électrique en vue d'alimenter 

l'usine de transformation de l'Agropole de production 

d'huile de palme d'Edéa

AI          90 000 000   AGROPOLES AONO 06/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/09/2018

301 768 294

CONFERENCES DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018

JOURNAL DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS DU PROGRAMME AGROPOLES

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement de 

l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Assurance du personnel UO SPI            95 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE / 

VISA MINMAP

AONO 19/01/2018 14/03/2018 10/04/2018 30/04/2018 30/04/2019

2
Etude d'impact environnementale et social sommaire 

des ouvrages Memve'ele II Barrage de retenu
SPI            45 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONO 09/03/2018 02/05/2018 22/05/2018 11/06/2018 11/09/2018

3
Etude d'impact environnementale et social sommaire 

des ouvrages Memve'ele II Barrage de Production
SPI            45 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 06/04/2018 08/06/2018 27/06/2018 16/07/2018 16/10/2018

4
Reconnaissance archéologique sur les sites des 

ouvrages Memve'ele II
SPI            15 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 09/03/2018 11/05/2018 30/05/2018 18/06/2018 17/08/2018

5 Etude des risques liés aux maladies hydriques SPI            15 000 000   
CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 16/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

6 Etude et développement de l'Ecotourisme local SPI            25 000 000   
CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 07/05/2018 07/09/2018

7
Consolidation du manuel général d'exploitation et 

maintenance
SPI            10 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 16/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 30/04/2018 30/05/2018

8
Renforcement des capacités liées à l'exploitation future 

de l'ouvrage Phase I
SPI            10 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 16/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 30/04/2018 29/06/2018

9
Renforcement des capacités liées à l'exploitation future 

de l'ouvrage Phase II
SPI            10 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 07/05/2018 06/07/2018

10
Renforcement des capacités liées à l'exploitation future 

de l'ouvrage Phase III
SPI            10 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 09/03/2018 11/05/2018 30/05/2018 18/06/2018 17/08/2018

11
Renforcement des capacités liées à l'exploitation future 

de l'ouvrage Phase IV
SPI            10 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONR 06/04/2018 08/06/2018 27/06/2018 16/07/2018 17/09/2018

CELLULE D'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE DU PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE MEMVE'ELE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
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12
Construction d'une console de visualisation des 

vestiges archéologique
AI            15 000 000   

CAPM - 

MEMVE'ELE
AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

13 Achat de véhicule AG            50 000 000   
CAPM - 

MEMVE'ELE
AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 16/04/2018 16/05/2018

355 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 
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1
Fourniture d'une assistance technique et formation des 

conseillers référents et cadres du PCP/ACEFA
SPI     1 998 000 000   PCP ACEFA AOIO 15/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 20/04/2023

2 Audit du système de contrôle interne SPI          40 000 000   PCP ACEFA AOIR 13/03/2018 10/08/2018 01/10/2018 19/10/2018 18/12/2018

3
Recrutement d'un prestataire chargé de l'évaluation 

des projets financés par ACEFA 2
SPI          70 000 000   PCP ACEFA AOIR 13/03/2018 10/08/2018 08/10/2018 26/10/2018 26/12/2018

4 Acquisition du matériel informatique pour la CGP AG     1 560 000 000   PCP ACEFA AONO 22/05/2018 13/08/2018 01/10/2018 19/10/2018 28/11/2018

5 Acquisition du matériel pour la CN AG          30 000 000   PCP ACEFA AONO 30/04/2018 22/06/2018 11/07/2018 31/07/2018 20/08/2018

6 Acquisition de cinq véhicules pick-up pour la CN AG        135 000 000   PCP ACEFA AONO 19/06/2018 10/09/2018 29/10/2018 16/11/2018 30/11/2018

7
Fourniture, installation et mise en service de 28 kits 

solaires aux CTD du PCP-ACEFA
AG        280 000 000   PCP ACEFA AONO 26/06/2018 17/09/2018 05/11/2018 23/11/2018 22/03/2019

8 Audit comptable et financier de l'exercice 2017 SPI          30 000 000   PCP ACEFA AOIR 31/07/2018 28/12/2018 15/02/2019 07/03/2019 06/05/2019

9 Montage de cent vingt cinq motos SPI          25 000 000   PCP ACEFA AONO 09/07/2018 31/08/2018 19/09/2018 09/10/2018 08/11/2018

10
Acquisition d'un intranet pour le Programme PCP-

ACEFA
AG        298 000 000   PCP ACEFA AONO 21/08/2018 12/11/2018 31/12/2018 18/01/2019 19/03/2019

4 466 000 000

PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENNISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL (PCP-ACEFA)

TOTAL
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1 Equipement matériel informatique CN AG         60 000 000   C2D AFOP AONO 07/03/2018 29/05/2018 19/07/2018 07/08/2018 07/09/2018

2
Equipement materiel roulant : (06) Pick up (Lot 

1)
AG       150 000 000   C2D AFOP AONO 19/03/2018 11/06/2018 30/07/2018 17/08/2018 17/09/2018

3
Equipement materiel roulant : (05) Berline (Lot 

2)
AG       240 000 000   C2D AFOP AONO 19/03/2018 11/06/2018 30/07/2018 17/08/2018 17/09/2018

4
Equipement ateliers pédagogiques structures 

pilotes
AG         30 000 000   C2D AFOP AONO 07/03/2018 29/05/2018 19/07/2018 07/08/2018 07/09/2018

5 Assistance technique SPI       300 000 000   C2D AFOP AONO 07/03/2018 29/05/2018 19/07/2018 07/08/2018 07/08/2023

780 000 000     

CONFERENCES DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018

JOURNAL DES MARCHES DU PROJET PCP-AFOP

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Audit financier et comptable de la composante AOG 2017-2018 , et de la 

composante offre scolaire 2014-2018
SPI 50000000

C2D-

EDUCATION
AONR 11/04/2018 10/08/2018 08/10/2018 19/10/2018 18/12/2018

2 Audit technique de la composante offre scolaire  2014-2018 SPI 70000000
C2D-

EDUCATION
AOIR 11/04/2018 10/09/2018 05/11/2018 16/11/2018 15/01/2019

3
Poursuite des prestations de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du Programme 

de constructions scolaires du MINEDUB
SPI 500000000 MINMAP AOIR 26/02/2018 05/07/2018 20/08/2018 30/08/2018 31/12/2018

4
Fabrication, fourniture et installation des plaques d’identification dans 115 

écoles construites par le Programme C2D-Education
AG 28000000

C2D-

EDUCATION
AONO 20/02/2018 13/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 14/11/2018

5

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

ANNEXE KAKATARE 2A et 2B, SIGUIR-BAWO, KONGOLA DJOLOA du 

département du  DIAMARE, Région de l’Extrême-nord

BEC 197779458
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

6

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les E P : 

PAPATA, LOUGGOL 3, SITTIBIRILLI, FADARE, du département du  DIAMARE, 

Région de l’Extrême-nord 

BEC 119043923
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

7

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les E P : 

BILINGUE MAROUA, HARDE du département du  DIAMARE, Région de 

l’Extrême-nord 

BEC 434117960
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

8

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

AMCHIDE GPE 2,  GANGAWA, KOURGUI, MASRABA du département du  MAYO 

SAVA, Région de l’Extrême-nord 

BEC 262022795
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

9

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

IGAWA MEME, BILINGUE MORA, YALA YALTA, TOKOMBERE GPE I, DEDENE du 

département du  MAYO SAVA, Région de l’Extrême-nord 

BEC 275454820
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

10
Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

KROUANG, MAWACK, MAKARY GRPE 2, AFADE, BOMBOYO, NDJIBOUNIBA 
BEC 569692611 MINMAP AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

11
Souscription d’une assurance maladie pour le personnel additionnel  de la 

cellule C2D et leur famille
SPI 7000000

C2D-

EDUCATION
AONO 23/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 24/04/2018 24/12/2018

CONFERENCE DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (C2D-EDUCATION)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

12

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : . 

KOUSSERI IA, APPLICA KOUSSERI GRPE 2 (A & B), APPLICA KOUSSERI GRPE 1B 

du département du  LOGONE & CHARI, Région de l’E

BEC 460352059
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

13

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

KARAM, NGODENI, SAMKE, AWAKAYE du département du  LOGONE & CHARI, 

Région de l’Extrême-nord

BEC 533852269 MINMAP AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

14

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

BAO TASSAÏ, FOGOM 2, MATUKAM, KOZA 1, KILDA du département du MAYO 

TSANAGA, Région de l’Extrême-nord 

BEC 348333263
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

15

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

MAGA GRPE 1 (1A & 1B), VELE GRPE 1, TAALA du département du MAYO 

DANAY, Région de l’Extrême-nord

BEC 176170338
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

16

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

DOM 2, DANGABISSI, KOUNOU du département du MAYO DANAY, Région de 

l’Extrême-nord

BEC 97642011
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

17

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les dans 

les EP : BIZZILI BABA, MITCHARE, AGOYO du département du MAYO KANI, 

Région de l’Extrême-nord  

BEC 133333487
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

18

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les dans 

les EP : HOUANG, GOLONGHINI, DAUWARIGA, MOGONG du département du 

MAYO KANI, Région de l’Extrême-nord  

BEC 166878635
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

19

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les dans 

les EP : WINDE PINTCHOUMBA, WATE, GODE, PATE MANGA du département 

du  FARO, région du Nord 

BEC 189960948
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

20

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les dans 

les EP : Tapare Zela, Didango, OGLO, BEKA du département du  FARO, région du 

Nord

BEC 165673975
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

21

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

MAYO MBORORO, DOUALAYEL Grpe 1 & 2, TAGOURI 1, ASSAWE, VOGTI du  

département du FARO &DEO, Région de l’Adamaoua

BEC 220358322
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

22
Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures à l’EP  GBITI  du 

département de la KADEY, Région de l’EST 
BEC 171471437

C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

23
Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

KETTE, SANDJI 2, TAMONEGUELE du département de la KADEY, Région de l’EST
BEC 151789799

C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

9



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 
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24

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

SALAPOUMPE – LAVIE, MAMBELE, NGUILILI, MOLOUNDOU GRPE 1 & II, YENGA 

du département de la BOUMBA &NGOKO, Région de l’EST 

BEC 247621365
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

25

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

GRIBI, GARI GOMBO, LAMBO du département de la BOUMBA &NGOKO, Région 

de l’EST

BEC 201542856
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

26

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

LOMIE Grpe 1, MESSOK, NGOYLA du département du HAUT NYONG, Région de 

l’EST

BEC 210673849
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

27

Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

DJOUYAKA, SOUOMBOU, KAGNOL 2 du département du HAUT NYONG, Région 

de l’EST

BEC 107429829
C2D-

EDUCATION
AONO 21/02/2018 15/05/2018 05/07/2018 03/08/2018 17/12/2018

28
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de l’Extrême Nord -Diamaré
SPI 35000000

C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

29

Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de l’Extrême Nord –(Mayo kani et Mayo 

Danay

SPI 45000000
C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

30
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la région de l’Adamaoua, FARO & DEO  
SPI 35000000

C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

31
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la région de l’Est- Haut Nyong  
SPI 40500000

C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

32
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la région de l’Est- Boumba &Ngoko  
SPI 41500000

C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

33
Contrôle et surveillance des travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les sites scolaires de la région du Nord, FARO
SPI 35000000

C2D-

EDUCATION
AONR 23/02/2018 07/06/2018 23/07/2018 02/08/2018 31/12/2018

6 328 196 009                TOTAL 

10



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Achat véhicules pour Capitales Régionales 2 Bamenda 

et Maroua (7 véhicules) 
AG 199 500 000

C2D-URBAIN / 

VISA MINMAP
AONO 13/03/2018 04/05/2018 30/05/2018 18/06/2018 02/08/2018

2
Contruction/Réhabilitation des infrastructures de voirie 

et assainissement à Bafoussam Lot 1
AI 18 706 747 500 MINMAP AOIR 22/03/2018 21/06/2018 16/07/2018 02/08/2018 02/02/2021

3
Contruction/Réhabilitation des infrastructures de voirie 

et assainissement à Bertoua Lot 2
AI 11 747 317 500 MINMAP AOIR 22/03/2018 21/06/2018 16/07/2018 02/08/2018 03/08/2020

4
Contruction/Réhabilitation des infrastructures de voirie 

et assainissement à Garoua Lot 3
AI 16 791 592 500 MINMAP AOIR 22/03/2018 21/06/2018 16/07/2018 02/08/2018 02/02/2021

47 445 157 500

PROGRAMME C2D URBAIN CAPITALES REGIONALES (C2D-URBAIN)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Recrutement d'un consultant chargé de réaliser 

l'évaluation externe du Programme mi-parcours
SPI          35 000 000   C2D-PMEAA AONR 25/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 04/06/2018

2
Recrutement d'un consultant chargé de réaliser 

l'évaluation externe du Programme finale
SPI          50 000 000   C2D-PMEAA AONR 26/06/2018 26/10/2018 21/12/2018 09/01/2019 08/03/2019

85 000 000

CONFERENCES DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018

JOURNAL DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS DU PROGRAMME PMEAA

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Audit de clôture des Comptes des Programmes 

C2D des 1ère et 2ème générations à la Caisse 

Autonome d'Amortissement et au Fond Routier

SPI 80 000 000

C2D-PILOTAGE-

MINFI / VISA 

MINMAP

AONR 22/05/2018 21/09/2018 16/11/2018 26/11/2018 25/02/2019

2

Audit comptable et financier des Programmes 

C2D Pilotage et C2D Transversal, exercices 

2017, 2018 et 2019

SPI 80 000 000

C2D-PILOTAGE-

MINFI / VISA 

MINMAP

AONR 29/05/2018 01/10/2018 26/11/2018 05/12/2018 03/05/2019

3

Audit compable et financier sur les opérations 

du C2D effectuées par la CAA au cours des 

exercices 2016 et 2017

SPI 90 000 000

C2D-PILOTAGE-

MINFI / VISA 

MINMAP

AONR 05/06/2018 05/10/2018 30/11/2018 10/12/2018 11/03/2019

250 000 000

STADE C2D PILOTAGE

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Recrutement de l'auditeur externe SPI 22 300 000 PAHLP AOIR 06/02/2018 06/07/2018 24/08/2018 13/09/2018 14/09/2020

2
Construction des lignes HT Bertoua-Abong Mbang et Bertoua-Batouri et les 

postes HT/MT Abong Mbang et Batouri)
AI 17 450 000 000

PAHLP/REVUE  

MINMAP
AOIR 19/01/2018 09/03/2018 29/03/2018 30/03/2020

3
Construction des réseaux MT/BT, branchement et Installation EP, zone 

Bertoua
AI 6 966 000 000

PAHLP/REVUE  

MINMAP
AOIO 19/01/2018 09/03/2018 29/03/2018 30/09/2019

4
Construction des réseaux MT/BT, branchement et Installation EP des 

autres réseaux (zone AbongMbong , zone Batouri)
AI 8 879 000 000

PAHLP/REVUE  

MINMAP
AOIO 19/01/2018 09/03/2018 29/03/2018 29/11/2019

5
Acquisition d'un Systèmes de comptage à prépaiement et des lots de 

matériel de comptage  à prépaiement
AG 2 360 000 000

PAHLP/REVUE  

MINMAP
AOIO 24/04/2018 14/08/2018 04/10/2018 24/10/2018 24/04/2019

                                                                                        TOTAL 35 677 300 000        

CONFERENCE DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
PAHLP - PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR (EDC)(FIN: BAD/BDEAC)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel informatique pour le terrain AG                75 500 000   
RGAE / 

MINADER
AONO 22/03/2018 30/04/2018 14/05/2018 24/05/2018 22/06/2018

2
Acquisition des autres matériels (disques durs externes; mini groupes 

électrogenes)
AG              182 000 000   

RGAE / 

MINADER /Visa 

MINMAP

AONO 22/03/2018 30/04/2018 21/05/2018 31/05/2018 29/06/2018

3 Acquisition des matériels et équipement personnels pour le terrain AG              340 970 000   MINMAP AONO 30/03/2018 07/05/2018 21/05/2018 31/05/2018 29/06/2018

4 Acquisition d'une table traçante AG                  5 000 000   
RGAE / 

MINADER
DC 04/04/2018 07/05/2018 25/05/2018 06/06/2018 06/07/2018

5 Prise en charge du personnel du terrain SPI                73 500 000   

RGAE / 

MINADER /Visa 

MINMAP

AONR 22/03/2018 03/05/2018 25/05/2018 04/06/2018 04/02/2019

6 Developpement de l'application SIG web SPI                10 000 000   
RGAE / 

MINADER
DC 26/03/2018 26/04/2018 11/05/2018 22/05/2018 20/07/2018

7 Assurance maladie du personnel de la coordination nationale SPI                25 000 000   
RGAE / 

MINADER
DC 22/10/2018 23/11/2018 12/12/2018 24/12/2018 24/12/2019

8 Acquisition d'un groupe électrogène et installation AG                20 000 000   
RGAE / 

MINADER
DC 16/04/2018 18/05/2018 06/06/2018 18/06/2018 02/08/2018

731 970 000            

 PROJET DU RECENCEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE (RGAE), EXERCICE 2018

TOTAL



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition des équipements techniques de 

topographie et de géodésie
AG 201 000 000

PAMOCCA / 

VISA MINMAP
GG 07/03/2018 27/03/2018 25/06/2018

2
Acquisition des équipements informatiques spécifiques 

au système
AG 598 394 850 MINMAP GG 13/03/2018 03/04/2018 02/07/2018

3

Recrutement d'un cabinet de consultants pour la 

Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à l’exécution de la 

composante 1 (MOD1)

SPI 965 000 000 MINMAP AOIR 28/03/2018 29/06/2018 08/08/2018 28/08/2018 28/04/2020

4

Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'audit 

externe des comptes du projet pour les exercices 2015, 

2016 et 2017

SPI 47 869 499 PAMOCCA AONR 06/04/2018 08/06/2018 18/07/2018 07/08/2018 07/02/2019

5

Travaux de construction  de la Délégation Régionale du 

SUD (sous reserve de la mobilisation à temps des 

FCP)

BEC 360 000 000
PAMOCCA / 

VISA MINMAP
AONO 23/10/2018 14/12/2018 30/01/2019 19/02/2019 21/05/2019

6

Maitrise d'oeuvre  des Travaux de construction  de la 

Délégation  Régionale du SUD (sous reserve de la 

mobilisation à temps des FCP)

SPI 40 000 000 PAMOCCA AONR 13/04/2018 15/06/2018 25/07/2018 14/08/2018 21/06/2019

2 212 264 349

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA), EXERCICE 2018

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de genie civil (construction  de salle de classe , blocs administratifs , 

logement  des Directeurs , logement s des enseignants , raccordement aux 

reseaux d'eau  et d'Electricité  et clôtures de sécurité  dans 40écoles 

primaires reparties dans les Régions de l'Adamaoua, de l'Est , de l'Extrême -

Nord et du Nord)

BEC 4 500 000 000 PASZEP AONO 20/11/2017 09/01/2018 22/01/2018 22/11/2018

2
Travaux  de réalisation  de trente -deux  forages  d'eau  dans le écoles  du 

Projet  PASZEP
AI 256 000 000 PASZEP AONO 10/11/2017 29/12/2017 10/01/2018 10/09/2018

3
Fournitures  des Equipements  et mobiliers scolaires dans les écoles du 

Projet PASZEP
AG 398 000 000 PASZEP AONO 02/01/2018 26/03/2018 14/05/2018 25/05/2018 24/08/2018

4 Fourniture et pose  des panneaux solaires  dans les écoles du Projet PASZEP AG 224 000 000 PASZEP AONO 08/01/2018 02/04/2018 28/05/2018 26/06/2018 26/09/2018

5
Edition , Production , multiplication et distribution des livres des nouveaux 

programmes d'enseignements primaire et maternel au MINEDUB
AG 250 000 000 PASZEP AOIO 03/01/2018 27/04/2018 15/06/2018 27/06/2018 27/09/2018

6 Fourniture du materiel didactique et Kits scolaires AG 138 940 000 PASZEP AONO 16/02/2018 11/05/2018 06/07/2018 18/07/2018 18/10/2018

7 selection d'un Cabinet de Suivi  et Evaluation  du Projet PASZEP SPI 70 000 000 PASZEP AONR 16/10/2017 11/12/2017 22/12/2017 21/12/2018

8

Demande de Cotation  pour la  Fourniture du matériel didactique pour 

l'experimentation  du nouveau curriculum dans certaines écoles primaires 

du MINEDUB  

AG 20 400 000 PASZEP DC 12/01/2018 13/02/2018 06/03/2018 19/03/2018 26/03/2018

9 Fourniture du Matériel informatique au Projet PASZEP AG 184 000 000 PASZEP AONO 03/01/2018 27/03/2018 24/05/2018 05/06/2018 05/09/2018

                                                                                        TOTAL 6 041 340 000     

CONFERENCE DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE (PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION PRIORITAIRES)-PASZEP
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition des équipements pour les Centres 

d'Incubation
AG 490 507 358 MINMAP AOIO 16/05/2018 22/08/2018 25/09/2018 08/10/2018 07/12/2018

2 Acquisition des équipements de laboratoire AG 215 755 000
PDCVA / VISA 

MINMAP
AOIO 09/07/2018 15/10/2018 23/11/2018 05/12/2018 04/02/2019

3 Acquisition des équipements pour pépinières AG 900 000 000 MINMAP AOIO 22/08/2018 28/11/2018 02/01/2019 14/01/2019 15/03/2019

4
Acquisition des équipements informatiques des 

Centres d'Incubation
AG 63 744 246 PDCVA AONO 15/06/2018 08/08/2018 28/08/2018 10/09/2018 09/11/2018

5
Acquisition du mobilier de bureau des Centres 

d'Incubation
AG 25 228 000 PDCVA AONO 15/06/2018 08/08/2018 28/08/2018 10/09/2018 09/11/2018

6 Acquisition des engrais AG 87 500 000 PDCVA AONO 29/06/2018 22/08/2018 11/09/2018 24/09/2018 24/12/2018

7
Acquisition, installation et mise en service d'un groupe 

électrogène à l'UCP/PDVA
AG 70 000 000 PDCVA AONO 19/02/2018 13/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 13/06/2018

8
Souscrition de deux polices d'assurance (flotte 

automobile et maladie pour le personnel)
SPI 76 677 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 19/02/2018 13/04/2018 09/05/2018 21/05/2018 21/05/2019

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA), EXERCICE 2018
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA), EXERCICE 2018

9
Travaux de réhabilitation des pistes rurales  - 

Département du Moungo
ROUTE 1 600 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 28/08/2018 19/10/2018 14/11/2018 26/11/2018 27/05/2019

10
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Sanaga 

Maritime et Nkam
ROUTE 1 600 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 28/09/2018 21/11/2018 18/12/2018 31/12/2018 01/07/2019

11
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Mefou et 

Afamba; Nyong et Kelle; Mbam et Kim et Lekié
ROUTE 1 600 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 27/06/2018 20/08/2018 14/09/2018 26/09/2018 26/03/2019

12
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Ndian; 

Meme; Fako et Koupe Manengouba
ROUTE 1 600 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 26/10/2018 19/12/2018 16/01/2019 28/01/2019 29/07/2019

13
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Lom et 

Djerem et Kadey
ROUTE 1 600 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 27/07/2018 19/09/2018 16/10/2018 29/10/2018 29/04/2019

14
Travaux de construction des entrepôts et magasins de 

stockage
BEC 1 800 000 000 MINMAP AONO 26/03/2018 18/05/2018 06/06/2018 18/06/2018 18/12/2018

15
Travaux d'aménagement de petits systèmes d'AEP 

(Adduction en Eau Potable)
AI 540 000 000

PDCVA / VISA 

MINMAP
AONO 27/04/2018 20/06/2018 17/07/2018 30/07/2018 30/01/2019
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA), EXERCICE 2018

16 Travaux de construction des marchés BEC 540 000 000 MINMAP AONO 05/12/2018 28/01/2019 15/02/2019 27/02/2019 27/08/2019

17 Travaux d'extension du réseau électrique AI 360 000 000 PDCVA AONO 07/12/2018 30/01/2019 19/02/2019 04/03/2019 04/09/2019

18
Travaux de renovation (IRAD) et d'entretien des 

bâtiments (CV)
BEC 111 747 000 PDCVA AONO 02/07/2018 24/08/2018 12/09/2018 24/09/2018 25/03/2019

19

Recrutement d'une firme de consultant pour la 

réalisation des études de faisabilité (autres cv, entrepôt 

Douala)

SPI 686 070 000 MINMAP AOIR 13/08/2018 28/11/2018 02/01/2019 14/01/2019 15/04/2019

20

Recrutement d'une assistance technique pour 

l'organisation et la structuration des acteurs de la filière 

ananas

SPI 130 000 000 MINMAP AOIR 02/01/2018 18/04/2018 22/05/2018 04/06/2018 04/06/2021

21

Recrutement d'une assistance technique pour 

l'organisation et la structuration des acteurs de la filière 

banane plantain

SPI 130 000 000 MINMAP AOIR 02/01/2018 18/04/2018 22/05/2018 04/06/2018 04/06/2021

22

Recrutement d'une assistance technique pour 

l'organisation et la structuration des acteurs de la filière 

palmier à huile

SPI 140 000 000 MINMAP AOIR 02/01/2018 18/04/2018 22/05/2018 04/06/2018 04/06/2021

23

Recrutement d'une firme de consultants pour la 

réalisation d'une étude situation de référence,  mi-

parcours et finale du projet

SPI 150 000 000 MINMAP AOIR 22/01/2018 09/05/2018 12/06/2018 25/06/2018 25/06/2021
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA), EXERCICE 2018

24
Recrutement d'une firme de consultants pour 

l'élaboration d'un plan de communication du projet
SPI 30 000 000 PDCVA AONR 14/03/2018 26/03/2018 25/04/2018

25
Recrutement d'un opérateur financier pour la gestion 

du fonds de développement des filières
SPI 196 572 000 MINMAP AOIR 31/08/2018 14/12/2018 16/01/2019 28/01/2019 28/01/2022

26
Recrutement d'un auditeur externe (exercice 2017 et 

2018)
SPI 30 000 000 PDCVA AONR 12/01/2018 24/01/2018 24/01/2020

27
Recrutement d'un consultant en vue d'étude situation 

de référence environnementale
SPI 6 250 000 PDCVA AONR 13/03/2018 26/03/2018 25/04/2018

28
Recrutement d'un consultant international expert en 

commercialisation de la banane plantain
SPI 25 000 000 PDCVA AONR 24/10/2018 05/11/2018 04/02/2019

29
Recrutement d'un consultant international expert en 

transformation du bananier plantain
SPI 25 000 000 PDCVA AONR 24/10/2018 05/11/2018 04/02/2019

30
Recrutement d'un consultant pour une étude sur 

l'organisation des filières semencières
SPI 111 140 000 PDCVA AONR 07/05/2018 20/07/2018 23/08/2018 04/09/2018 03/12/2018

31 Recrutement d'un specialiste en crédit-entreprenariat SPI 75 000 000 PDCVA AONR 16/04/2018 27/04/2018 27/04/2021

32
Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un 

plan de gestion des pestes et pesticides
SPI 6 000 000 PDCVA AONR 16/04/2018 27/04/2018 28/05/2018

15 022 190 604TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Techniques Industrielles. LOT 

1: NSAM   

         470 000 000   

2

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Techniques Industrielles. LOT 

2: MAROUA 

         470 000 000   

3

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Informatiques et bureautiques. 

LOT 1: NSAM

         240 000 000   

4

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Informatiques et bureautiques. 

LOT 2: MAROUA

         240 000 000   

5
Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières ESF . LOT 1: NSAM
         120 000 000   

6
Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières ESF. LOT 2: MAROUA
         120 000 000   

7 Fourniture des mobiliers de bureau. LOT 1: NSAM          250 000 000   

8 Fourniture des mobiliers de bureau. LOT 2: MAROUA          250 000 000   

9

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Techniques Industrielles au 

lycée technique de Ombe  

AG          900 000 000   MINMAP AOIO 23/07/2018 13/11/2018 03/01/2019 22/01/2019 23/09/2019

10

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières Informatiques et bureautiques 

au lycée technique de Ombe  

AG          145 000 000   
PEST/VISA 

MINMAP
AOIO 14/09/2018 04/01/2019 01/03/2019 20/03/2019 20/09/2019

11

Fourniture, installation et formation à l'utilisation des 

équipements des filières ESF au lycée technique de 

OMBE

AG          110 000 000   
PEST/VISA 

MINMAP
AOIO 14/11/2018 08/03/2019 03/05/2019 22/05/2019 23/09/2019

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SECONDAIRE (PEST)

AG MINMAP AOIO 06/03/2018 26/06/2018 16/08/2018 04/09/2018 03/05/2019

04/09/2018 04/03/2019

AG
PEST/VISA 

MINMAP
AOIO 06/03/2018 26/06/2018 23/08/2018 11/09/2018 11/01/2019

AG MINMAP AOIO 06/03/2018 26/06/2018 16/08/2018

16/01/2019 16/05/2019AG MINMAP AOIO 20/07/2018 09/11/2018 28/12/2018
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

12 Formation des formateurs SPI            80 000 000   
PEST/VISA 

MINMAP
AONR 02/05/2018 31/08/2018 26/10/2018 14/11/2018 15/07/2019

3 395 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction des usines de séchage de maïs (AGORAH, COCENOUN) (en 

deux lots)
BEC             495 000 000   

 PIDMA /Revue 

MINMAP
AONO 26/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/10/2018

2
Acquisition de soixante dix (70) motos pour les conseillés (CGE/CDO ET 

CAB) en appui aux Coopératives
AG             105 000 000   

 PIDMA /Revue 

MINMAP
AONO 26/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 29/06/2018

3
Edition de 5000 exemplaires des guides de gestion intégrée des nuisibles 

du maïs, manioc et sorgho à l’usage des coopérateurs à la base
AG               10 000 200    PIDMA DC 23/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 26/03/2018 26/04/2018

4

Achat du petit matériel agricole pour les membres des organisations de 

développement pygmées engagés dans la réalisation des sous projets 

productifs

AG               11 000 400    PIDMA DC 23/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 26/03/2018 26/04/2018

5

Acquisition des véhicules (pick-up) pour le contrôle des travaux de 

réhabilitation des routes en terre et de la route bitumée Evodoula-Mbebe-

Ndom avec revêtement en tri couche

AG             206 880 000    PIDMA DC 23/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 26/03/2018 25/05/2018

6

Fourniture et Installation des 03 unités de séchage de maïs et trois (03) 

unités d’égrenage dans les fermes semencières de NDOP, MBOUROUKOU 

et MONATELE

AG             235 200 000   
PIDMA /Revue 

MINMAP
AONO 26/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

7
Acquisition des équipements de traitement et EPI pour la luttre contre la 

chenille légionnaire d’Automne, Spodotera fugiperda
AG               20 000 000    PIDMA DC 19/01/2018 20/02/2018 13/03/2018 26/03/2018 26/04/2018

8
Maintenance en informatique (serveur, logiciel, applications de gestion et 

de suivi évaluation) deux ans renouvelables
SPI               12 000 000    PIDMA DC 19/01/2018 20/02/2018 13/03/2018 26/03/2018 26/03/2019

9 Maintenance en froid SPI               12 000 000    PIDMA DC 19/01/2018 20/02/2018 13/03/2018 26/03/2018 26/03/2019

10
Câblage réseau de l’UCP et des quatre UCR y compris serveur connexion 

des cinq serveurs suivant les disponibilités des régions en Quatre Lots 
AI               99 600 000    PIDMA AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 23/04/2018 22/06/2018

CONFERENCE DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES (PIDMA) - BM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES (PIDMA) - BM

11
Acquisition du mobilier de bureau de  l'Unité de Coordination du Projet du 

PIDMA et UCR en Quatre lots (Table + chaise + armoire)
AG               24 000 000    PIDMA DC 19/01/2018 20/02/2018 13/03/2018 26/03/2018 26/04/2018

12
Acquisition du matériel et Informatique pour l’UCP et les UCR’s et appareils 

photo professionnels + dictaphone
AG               90 000 000    PIDMA AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 23/04/2018 23/05/2018

13 Acquisition des consommables informatiques AG               60 000 000    PIDMA DC 30/01/2018 02/03/2018 21/03/2018 02/04/2018 02/05/2018

14 Acquisition des fournitures de bureau de bureau AG               45 600 000    PIDMA DC 23/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 26/03/2018 26/04/2018

15
Recrutement d’un consultant pour le contrôle des travaux de construction 

des Usines de séchage de Maîs ( AGORAH,COCENOUN)
SPI               36 000 000    PIDMA AONR 19/03/2018 30/03/2018 01/10/2018

16

Recrutement de deux consultants individuels pour la réalisation de notices 

d’impact environnemental de la construction de 06 centrales de séchage et 

stockage de mais par 06 coopératives partenaires 

SPI                 9 600 000    PIDMA AONR 19/03/2018 30/03/2018 30/05/2018

17
Réalisation des études d’impact environnemental et social sommaires en 

vue de la construction de trois  (03) unités de transformation du Manioc
SPI               30 000 000    PIDMA AONR 19/03/2018 30/03/2018 30/05/2018

18
Recrutement d’un consultant pour l'audit des comptes du Projet exercices 

2017-2018-2019 
SPI               54 000 000   

 PIDMA /Revue 

MINMAP
AONR 06/04/2018 18/04/2018 18/06/2019

19

Recrutement d’un consultant pour la réalisation de documentaires 

promotionnels sur les atouts et les potentialités de l’agriculture 

camerounaise pour le compte du MINADER

SPI               42 000 000    PIDMA AONR 30/03/2018 11/04/2018 11/05/2018

20
Recrutement d’un consultant pour formation du personnel PIDMA sur le 

logiciel Office (Word, Excel, power point)
SPI               20 040 000    PIDMA AONR 30/03/2018 11/04/2018 11/05/2018

21          1 617 920 600   TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Fourniture du  matériel THIMO de la Phase 5 des 

THIMO 
AG            80 274 540   PFS DC 22/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 02/04/2018 23/04/2018

2
Fourniture des boîtes à pharmacie de la Phase 5 des 

THIMO 
AG            12 540 000   PFS DC 22/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 02/04/2018 16/04/2018

3

paiement des 6000 ménages bénéficiaires de la phase 5 des 

THIMO donc 3000 dans la région de l'Est (communes de 

Bétaré OYA et Batouri ) et 3000 dans la région du Nord 

Ouest (communes de OKU et AKO) 

SPI            11 700 000   PFS DC 26/01/2018 27/02/2018 20/03/2018 09/04/2018 10/12/2018

4

Paiement de 3000 bénéficaires de la phase 6 des 

THIMO dans la région du Nord, communes de Dembo 

et Bashéo 

SPI              5 850 000   PFS DC 26/01/2018 27/02/2018 20/03/2018 09/04/2018 10/12/2018

5 Impression des documents du Projet SPI              5 220 000   PFS DC 06/02/2018 09/03/2018 28/03/2018 16/04/2018 16/04/2019

6 Fourniture des polices d'assurance maladie SPI            65 000 000   PFS DC 12/02/2018 16/03/2018 04/04/2018 23/04/2018 23/04/2019

7 Fourniture des polices d'assurance autos SPI            14 000 000   PFS DC 26/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/06/2019

8
Fourniture et paramétrage d'un progiciel de gestion intégrée 

pour la planification, la programmation, la budgétisation, le 

suivi-évaluation et la production des rapports et indicateurs 

AG            83 750 000   PFS DC 28/05/2018 29/06/2018 18/07/2018 06/08/2018 06/11/2018

9
Fourniture des logiciels informatiques (anti-virus, office, 

etc.) 
AG            24 200 000   PFS DC 02/04/2018 04/05/2018 23/05/2018 11/06/2018 11/07/2018

10 Fourniture des fournitures de bureau AG            30 000 000   PFS DC 02/02/2018 06/03/2018 27/03/2018 16/04/2018 16/04/2019

11 Fournitures des consommables informatiques AG            65 000 000   PFS DC 02/02/2018 06/03/2018 27/03/2018 16/04/2018 16/04/2019

PROJET FILETS SOCIAUX
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

12  fourniture matériel de pause café AG            15 000 000   PFS DC 27/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/06/2019

13 tee shirt, casquettes, polos AG            52 540 000   PFS DC 27/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/07/2018

14  fourniture des pneus des autos et des motos AG            14 200 000   PFS DC 11/04/2018 14/05/2018 01/06/2018 20/06/2018 20/06/2018

15 fourniture du  matériel THIMO de la Phase 6 AG            40 137 500   PFS DC 11/04/2018 14/05/2018 01/06/2018 20/06/2018 11/07/2018

16 Fourniture des polices d'assurance moto AG            10 500 000   PFS DC 26/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 04/06/2018 04/06/2019

529 912 040TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition des équipements de transports 

des échantillons de charges virales 

(glacières, accumulateurs….) 

AG        14 000 000   CSPM-CNLS DC 23/03/2018 24/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 12/07/2018

2

Acquisition du matériel de la chaine de froid 

pour rendre fonctionnel les pools de 

prélèvements d'echantillons de plasma 

congelés de la charge virale dans 10 chefs 

lieux de Régions  

AG        20 908 629   CSPM-CNLS DC 23/03/2018 24/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 12/07/2018

3

Production de 8000 algorithmes de CV pour 

la réalisation de la charge virale à l'intention 

des formations sanitaires et des laboratoires  

AG        12 000 000   CSPM-CNLS DC 23/03/2018 24/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 27/06/2018

4

Production de 5 000 fiches d'expédition et 

de retour des résultats des échantillons,…) 

pour la réalisation de la charge virale à 

l'intention des formations sanitaires et des 

laboratoires 

AG        10 000 000   CSPM-CNLS DC 23/03/2018 24/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 27/06/2018

5
Production de 10 000 exemplaires des 

directives actualisées 
AG        15 000 000   CSPM-CNLS DC 23/03/2018 24/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 27/06/2018

6 Production de 7 500 ordonnanciers AG        15 000 000   CSPM-CNLS DC 02/03/2018 03/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 06/06/2018

7

Production de 4 000 carnets de 50 vouchers 

pour la référence des personnes dépistées 

VIH+ dans les UM et différents services des 

FOSA 

AG          6 000 000   CSPM-CNLS DC 02/03/2018 03/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 06/06/2018

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

8

Production et multiplication des algorithmes 

de dépistage intensif de la TB chez les 

enfants (1000), les adolescents et adultes 

(1000) vivant avec le VIH. 

AG          6 000 000   CSPM-CNLS DC 30/03/2018 01/05/2018 22/05/2018 04/06/2018 04/07/2018

9

Production et mise à la disposition des 

FOSA de 520 000 cartes d'invitations des 

partenaires masculins des femmes 

enceintes aux CPN  

AG        13 000 000   CSPM-CNLS DC 30/03/2018 01/05/2018 22/05/2018 04/06/2018 04/07/2018

10

Production et distribution de 8 000 logbook 

pour l'assurance qualité des TDR VIH dans 

les FOSA et les UM 

AG        76 000 000   CSPM-CNLS AONO 02/03/2018 25/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 12/07/2018

11
Acquisition des équipements informatiques 

pour 06 points focaux GAS des DRSP.   
AG          7 602 000   CSPM-CNLS DC 04/04/2018 07/05/2018 25/05/2018 06/06/2018 06/07/2018

12 Audit des activités PEPFAR de l'année 1 SPI          7 000 000   CSPM-CNLS AONR 30/03/2018 01/06/2018 20/06/2018 02/07/2018 16/08/2018

13
Production  de 4 200 régistres TARV pour 

les nouvelles FOSA 
AG        44 520 000   CSPM-CNLS AONO 02/03/2018 25/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 12/07/2018

14
Production de 4 200 régistres de 

dispensation pour les nouvelles FOSA 
AG        48 300 000   CSPM-CNLS AONO 02/03/2018 25/04/2018 15/05/2018 28/05/2018 12/07/2018
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME MULTISECTORIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

15

Production de 4000 Carnets des fiches de 

synthèse des données de CDV, Transfusion 

Sanguine, PTME/SMNI pour les nouvelles 

FOSA 

AG        16 000 000   CSPM-CNLS DC 02/03/2018 03/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 06/06/2018

16

Production de 4000 Carnet des fiches de 

synthèse des données de PECG, Malades 

par protocole, Suivi des stocks pour les 

nouvelles FOSA 

AG        16 000 000   CSPM-CNLS DC 02/03/2018 03/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 06/06/2018

17
Production des outils de gestion des intrants 

(FCP 2018) 
AG        30 000 000   CSPM-CNLS DC 13/03/2018 13/04/2018 02/05/2018 14/05/2018 13/06/2018

     357 330 629   TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de réception 

des prestations

1  Prestation de l'Ingénieur Conseil SPI 1 800 000 000

PRERETD 

/REVUE 

MINMAP

AOIR 15/01/2018 15/06/2018 03/08/2018 23/08/2018 24/02/2020

2
Travaux de branchements sociaux monophasés et triphasés et d'installation  

d'éclairage public
AI 17 068 000 000

PRERETD 

/REVUE 

MINMAP

AOIO 15/01/2018 08/05/2018 28/06/2018 18/07/2018 17/01/2020

3 Acquisition des compteurs à prépaiement AG 1 140 000 000

PRERETD 

/REVUE 

MINMAP

AOIO 08/08/2018 30/11/2018 18/01/2019 07/02/2019 07/08/2019

                                                                                        TOTAL 20 008 000 000              

CONFERENCE DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
PRERETD - PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (EDC)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres

Date 

lancement de 

l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de réception 

des prestations

1
Réalisation des travaux pour le Réseau Interconnecté Nord , Réseau 

Interconnecté Sud, Réseau Interconnecté Est en plusieurs Lots.
AI       109 250 000 000   MINMAP AOIO 18/05/2018 07/09/2018 26/10/2018 30/11/2018 30/11/2022

2 Réalisation des travaux pour les postes en plusieurs Lots AI         36 800 000 000   MINMAP AOIO 18/05/2018 07/09/2018 26/10/2018 30/11/2018 30/11/2022

3 Réalisation du SCADA et du Smart grid AI         17 825 000 000   MINMAP AOIO 02/04/2018 24/07/2018 13/09/2018 18/10/2018 18/10/2022

4
Fourniture des équipements informatiques pour le reste du personnel de 

l’Unité de gestion du Projet et pour la SONATREL
AG               457 487 000   MINMAP AONO 02/04/2018 25/06/2018 13/08/2018 31/08/2018 01/10/2018

5 Fourniture du mobilier de bureau à l’Unité de gestion du Projet AG               173 400 000   
PRRTERS/ Visa 

MINMAP
AONO 28/02/2018 22/05/2018 19/07/2018 08/08/2018 08/10/2018

6
Acquisition des fournitures de bureau et fournitures diverses à l’Unité de 

gestion du Projet
AG                 11 560 000   PRRTERS DC 10/01/2018 12/02/2018 02/03/2018 14/03/2018 13/04/2018

7 Fourniture des consommables informatiques à l’Unité de gestion du Projet AG                 11 560 000   PRRTERS DC 10/01/2018 12/02/2018 02/03/2018 14/03/2018 13/04/2018

8
Souscription d’une assurance maladie pour le personnel de l’Unité de 

gestion du Projet 
SPI                 17 340 000   PRRTERS DC 10/01/2018 12/02/2018 02/03/2018 14/03/2018 13/04/2018

9
Souscription d’une police d’assurance automobile pour les véhicules de 

l’Unité de gestion du Projet 
SPI                    9 248 000   PRRTERS DC 16/05/2018 18/06/2018 06/07/2018 26/07/2018 24/08/2018

10
Acquisition et formation à l’utilisation des logiciels GESELEC et GEOSIM 

pour l’AER 
AG                 54 332 000   PRRTERS DC 21/03/2018 23/04/2018 11/05/2018 31/05/2018 29/06/2018

11

Recrutement d’un consultant pour : (i) la réalisation des études 

préliminaires des travaux de la composante du Programme de mise à 

niveau des Réseaux de Transport de l’Electricité du Cameroun (2016 – 

2022) financée par la BID et, (ii) la réalisation des études de faisabilité, des 

Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS), d’Avant-Projet Détaillé (APD) et la 

préparation des Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) de l’interconnexion RIN-

RIS 

SPI               924 800 000   MINMAP AOIR 12/03/2018 10/08/2018 01/10/2018 19/10/2018 19/06/2019

PROJET DE REMISE A NIVEAU DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ELECTRICITE ET DE REFORME DU SECTEUR- PRRTERS
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode d'appel 

d'offres
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l'appel 

d'offres
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Date de 
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de réception 

des prestations

12

Recrutement d’un consultant pour : (i) la réalisation des Etudes d’Impact 

Environnemental et Social (EIES) des travaux de la composante du 

Programme de mise à niveau des Réseaux de Transport de l’l’Electricité du 

Cameroun (2016 – 2022) financée par la BID et, (ii) la réalisation des Etudes 

d’Impact Environnemental et Social (EIES) pour l’interconnexion RIN-RIS 

SPI               924 800 000   MINMAP AOIR 07/05/2018 05/10/2018 23/11/2018 13/12/2018 13/06/2019

13

Recrutement d’un cabinet de consultants pour appuyer le Gouvernement 

dans la rédaction et la négociation d’un contrat de concession dans le cadre 

de l’extension de la concession d’ENEO

SPI               346 800 000   MINMAP AOIR 11/06/2018 09/11/2018 28/12/2018 17/01/2019 17/09/2019

14

Recrutement d’un consultant chargé de rédiger le manuel de suivi et 

évaluation du Projet Remise à niveau des Réseaux de Transport d’Electricité 

et de Réforme du Secteur (PRRTERS)

SPI                 17 340 000   PRRTERS AONR 18/05/2018 07/06/2018 06/07/2018

15

Recrutement d’un consultant pour la mission d’Assistance à la Maitrise 

d’Ouvrage (AMO) à la SONATREL dans le cadre de l’exécution du 

Programme de mise à niveau des Réseaux Interconnectés de Transport 

SPI               867 000 000   MINMAP AOIR 19/02/2018 09/04/2018 03/05/2018 04/05/2020

16

Recrutement d’un consultant pour la mission de contrôle, de supervision et 

de surveillance des travaux de la composante BIRD du Programme de mise 

à niveau des Réseaux de Transport de l’Electricité du 

SPI            2 890 000 000   MINMAP AOIR 15/12/2017 18/05/2018 06/07/2018 31/07/2018 31/07/2023

17
Recrutement d’une firme de consultant pour l’appui technique et 

managérial à la SONATREL durant les trois premières années
SPI            5 780 000 000   MINMAP AOIR 21/05/2018 19/10/2018 07/12/2018 02/01/2019 03/01/2022

18

Etude d’un modèle de régulation pour le contrôle des tarifs de production, 

du transport et l’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution 

d’électricité 

SPI               100 052 000   MINMAP AOIR 21/05/2018 19/10/2018 07/12/2018 02/01/2019 02/09/2019

19

Recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de faisabilité, 

d’avant-projet détaillé et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres relatifs 

à l’exécution des projets d’électrification d’électrification par extension des 

réseaux interconnectés Nord (RIN) pour les cinq premières années du Plan 

Directeur d’Electrification Rurale (PDER)

SPI               289 000 000   MINMAP AOIR 06/04/2018 07/09/2018 26/10/2018 20/11/2018 20/11/2019

20

Recrutement d’un consultant pour la réalisation des études de faisabilité, 

d’avant-projet détaillé et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres relatifs 

à l’exécution des projets d’électrification par extension des réseaux 

interconnectés Sud et Est (RIS et RIE) pour les cinq premières années du 

Plan Directeur d’Electrification Rurale (PDER)

SPI               289 000 000   MINMAP AOIR 11/06/2018 09/11/2018 28/12/2018 22/01/2019 21/01/2022

                                       TOTAL 177 038 719 000
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1
ENS (Ecole Normale Supérieure)-UY I (Université de 

Yaoundé I): Equipement des laboratoires (Lot 1)
AG 100 000 000 MINMAP AOIO 18/04/2018 11/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/02/2020

2

FMSB (Faculté de Médecine et de Sciences 

Biomédicales)-UY1 (Université de Yaoundé I) : 

Equipement des laboratoires (Lot 2)

AG 100 000 000 MINMAP AOIO 18/04/2018 11/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/02/2020

3

IUT (Institut Universitaire de Technologie)-UD 

(Université de Douala):  Equipement des laboratoires et 

ateliers (Lot 3)

AG 50 000 000 MINMAP AOIO 18/04/2018 11/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/02/2020

4
FGI (Faculté de Génie Industriel)-UD ((Université de 

Douala): Equipement des laboratoires et ateliers (Lot 4)
AG 50 000 000 MINMAP AOIO 18/04/2018 11/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/02/2020

5

FMSP (Faculté de Médecine et de Sciences 

Pharmaceutiques)-UD (Université de Douala) : 

Equipement des laboratoires et ateliers (Lot 5)

AG 50 000 000 MINMAP AOIO 18/04/2018 11/07/2018 31/07/2018 13/08/2018 13/02/2020

6
Maitrise d'oeuvre pour l'achat des équipements des 

labos et atéliers
SPI 100 000 000 MINMAP AONR 18/04/2018 20/06/2018 10/07/2018 23/07/2018 13/03/2020

7

FMSB (Faculté de Médecine et de Sciences 

Biomédicales)-UY1 (Université de Yaoundé I) : 

Equipements mobiliers de bureau et pédagogiques

AG 50 000 000 MINMAP AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 02/05/2018 02/11/2018

8

HTTC (Higer Training Teacher College)-Uba 

(Université de Bamenda): Construction d'un bloc 

administratif

BEC 108 500 000 MINMAP AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 09/05/2019

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO - ACTP), EXERCICE 2018
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PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO - ACTP), EXERCICE 2018

9

HTTC (Higer Training Teacher College)-Uba 

(Université de Bamenda): Maîtrise d'œuvre projet de 

construction d'un bloc administratif

SPI 10 000 000 MINMAP AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 07/06/2019

10

ENS (Ecole Normale Supérieure)-UMa (Université de 

Maroua): Travaux de construction (VRD internes, 

bretelles et éclairage)

ROUTE 2 700 000 000 MINMAP AONO 09/05/2018 02/07/2018 20/07/2018 01/08/2018 31/01/2020

11

PRO-DCTP: Etude pour l'élaboration des standards 

d'assurance -qualité dans les filières technologiques et 

professionnelles (Lot 1)

SPI 70 000 000 MINMAP AONR 28/03/2018 30/05/2018 19/06/2018 02/07/2018 02/01/2019

12

PRO-DCTP: Etude pour le développement des filières 

innovantes dans la composante technologique et 

professionnelle de l'Enseignement Supérieur (Lot 2)

SPI 80 000 000 MINMAP AONR 28/03/2018 30/05/2018 19/06/2018 02/07/2018 02/01/2019

13

PRO-DCTP: Etude en vue de l'élaboration des 

programmes harmonisés dans les IUT et coltech  dans 

les Universités (Lot 3)

SPI 80 000 000 MINMAP AONR 28/03/2018 30/05/2018 19/06/2018 02/07/2018 02/01/2019

14

Etude en vue de la production d'un document de 

cadrage de la professionnalisation des enseignements 

universitaires (Lot 4)

SPI 70 000 000 MINMAP AONR 28/03/2018 30/05/2018 19/06/2018 02/07/2018 02/01/2019

3 618 500 000TOTAL
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1

Acquisition de matériel informatique /prévoir les 

connections internet (10 laptops + imprimantes et 

accessoires + rames de papiers, + connexions internet 

et abonnement 12 mois)

AG 11 925 000 PRODEL DC 23/02/2018 27/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 27/06/2018

2
Recrutement de 2 consultants OIE pour animer l'atelier 

de formation à la méthodologie du cadre règlementaire
SPI 12 041 269 PRODEL AONR 16/04/2018 17/08/2018 05/10/2018 15/10/2018 15/01/2019

3

Etude de faisabilité des mandats sanitaires (plans 

d'affaires types ou modèles d'investissement des 

vétérinaires sanitaires de catégories A et B

SPI 60 668 438 PRODEL AONR 02/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

4
Equipement et matériel de bureau du siège de l’Ordre 

ONVC
AG 11 925 000 PRODEL DC 16/02/2018 20/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 21/05/2018

5

Réalisation des  enquêtes de référence sur les 

maladies animales prioritaires (PPCB, FA, MNC, PP, 

GA, PPR) et les zoonoses majeures (tuberculose, 

brucellose, échinococcose) - Partenariat PRODEL-

ASTRE/Cirad (4 experts internationaux sur 40 jours, 

PPR, PPCB, FA, 4è expert labo)

SPI 166 413 375 PRODEL AONR 16/04/2018 17/08/2018 05/10/2018 15/10/2018 15/01/2019

6

Aanalyse des échantillons collectés dans le cadre de la 

surveillance des maladies et zoonoses animales (appui 

au LANAVET)

SPI 29 812 500 PRODEL AONR 16/04/2018 17/08/2018 05/10/2018 15/10/2018 15/01/2019

7
Acquisition des kits de prélèvement et du matériel de 

protection pour le RESCAM
AG 71 550 000 PRODEL AONO 16/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 11/07/2018

8
Etude de la cartographie des risques de circulation du 

virus de PPR (Pestes, Porcines et petits Ruminants)
SPI 11 686 500 PRODEL AONR 16/03/2018 18/05/2018 06/06/2018 15/06/2018 16/08/2018

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018

9

Acquisition des vaccins (8 000 000 doses) et 

élaboration du guide de bonnes pratiques de 

vaccination et de prélèvement (en collaboration avec le 

Labo d'évaluation du Secrétariat PPR/FAO/OIE) ; 

(acquisition 8 000 000 doses de vaccins contre la PPR)

AG 381 600 000 PRODEL AOIO 18/04/2018 10/08/2018 01/10/2018 10/10/2018 12/02/2019

10

Acquisition des kits de vaccination ((03 seringues en 

plexiglas à 25000 F/pièce+ aiguilles (..)/Délégation 

d'arrondissement d'Elevage des pêches et Industrie 

Animale (DAEPIA)/ et 1kg coton x 1000F/kg, 5litres 

d'alcool x 1000F/l, 5 paires de bottes/DAEPIA à 5000 

F/pièce, 05 paires/OSC) 

AG 45 505 800 PRODEL AONO 26/02/2018 20/04/2018 09/05/2018 18/05/2018 18/07/2018

11

Acquisition du matériel de froid (58 congélateurs de 

250litres et 360 glaciaires de 25litres) et des 360 

crayons marqueurs

AG 31 911 300 PRODEL AONO 26/02/2018 20/04/2018 09/05/2018 18/05/2018 18/07/2018

12

Révision des plans de lutte contre la PPR, la PPCB, la 

MNC, la FA, la Grippe Aviaire et la PPA (étude des 

consultants)  (03 consultants pour 60 H/J Cabinet (150 

000/jour), 30 jours de terrain pour les 3 consultants (50 

000/jour), transport, reprographie)

SPI 41 737 500 PRODEL AONR 05/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 01/06/2018 31/08/2018

13

Elaboration d’une stratégie d’amélioration génétique 

animale (bovins, petits ruminants, porcins) assortis des 

plans d’investissement des stations d'élevage (Dogba, 

Louguéré, Wakwa, Kounden, Bali) pour la fourniture de 

reproducteurs  améliorés

SPI 86 575 500 PRODEL AONR 19/03/2018 18/05/2018 06/06/2018 15/06/2018 14/09/2018

14
Mise en œuvre du plan d'investissement des 

différentes stations d'élevage (travaux et équipements)
AI 298 125 000 PRODEL AONO 18/05/2018 11/07/2018 31/07/2018 10/08/2018 09/11/2018

15

Acquisition des géniteurs dans le cadre de la stratégie 

d’amélioration génétique ; importation, (lot 1 : vache 

laitière ; lot 2 : porcs ; lot 3 : petits ruminants)

AG 954 000 000 PRODEL AONO 22/05/2018 13/08/2018 01/10/2018 10/10/2018 11/03/2019
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018

16

Elaboration et mise en œuvre d'un plan de 

développement des semences et des fourrages de 

qualité dans les stations de Wakwa, Louguéré et 

Dogba (Partenariat PRODEL-ILRI)  Appui aux stations 

d'élevage pour la production d’aliment, des semences 

fourragères et du fourrage de qualité

SPI 119 250 000 PRODEL AONR 22/05/2018 21/09/2018 09/11/2018 19/11/2018 19/02/2019

17
Inventaire des pratiques de sécurité alimentaire le long 

des chaines de valeurs, gaps à combler
SPI 59 625 000 PRODEL AONR 04/04/2018 03/08/2018 21/09/2018 01/10/2018 02/01/2019

18
Elaboration des outils de gestion des crises éligibles du 

sous-secteur de l'élevage (Appui LEGS)
SPI 67 257 000 PRODEL AONR 04/04/2018 03/08/2018 21/09/2018 01/10/2018 02/01/2019

19
Extension de la flotte de communication du RESCAM 

(Réseau d'Epidéméosurveillance du Cameroun)
AG 23 850 000 PRODEL DC 23/02/2018 27/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 27/06/2018

20

Acquisitions de matériels de cartographie et de 

protection individuelle (agent de terrain et personnels 

de Projet)

AG 35 775 000 PRODEL DC 27/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 27/06/2018

21
Edition et multiplication des bulletins et des outils de 

collecte des données sanitaires
AG 11 925 000 PRODEL DC 27/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 27/06/2018

22
Production de matériels de sensibilisation dans le 

cadre de la campagne de vaccination contre la PPR
AG 11 925 000 PRODEL DC 27/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 27/06/2018

23
Appui aux éleveurs en matériel et produits de lutte 

contre les vecteurs (livrés à la MSEG pour distribution)
AG 35 775 000 PRODEL DC 21/05/2018 22/06/2018 11/07/2018 20/07/2018 20/09/2018
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018

24

Recrutement (en 07 lots) de 07 consultants (firmes) à 

raison 1 consultant firme (équipe pluridisciplinaire de 5 

consultant)  par région pour 30 HJ pour 1 PGRP

SPI 459 708 750 PRODEL AONR 26/03/2018 25/05/2018 13/06/2018 22/06/2018 22/10/2018

25
Prestataires de réalisation des travaux (forfait de 10 

millions/commune)
AI 357 750 000 PRODEL AONO 25/06/2018 17/08/2018 05/09/2018 14/09/2018 14/11/2018

26
Contrôle technique et suivi des travaux (Consultants 

Individuels)
SPI 33 390 000 PRODEL AONR 18/06/2018 17/08/2018 05/09/2018 14/09/2018 14/12/2018

27
Elaboration d'un manuel spécifique pour la mise en 

œuvre de la sous composante 2.3
SPI 17 887 500 PRODEL AONR 22/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 20/06/2018

28

Recrutement d'une ONG/Prestataire pour la Mise en 

place de filets sociaux productifs liés aux filières de 

l'élevage pour les ménages les plus pauvres

SPI 42 333 750 PRODEL AONR 19/03/2018 18/05/2018 06/06/2018 15/06/2018 14/09/2018

29

Mise à disposition des actifs productifs (Mise à 

disposition des actifs productifs à 500 familles /région à 

350 000/famille)

AG 417 375 000 PRODEL AONO 17/04/2018 09/07/2018 27/08/2018 05/09/2018 05/12/2018

30

Recrutement d'une ONG/Prestataire pour la sélection 

des femmes bénéficiaires, l’identification des besoins 

en investissement et acquisitions des investissements

SPI 18 483 750 PRODEL AONR 19/03/2018 18/05/2018 06/06/2018 15/06/2018 14/09/2018

31

Accompagnement des  OP dans leur développement 

organisationnel (élaboration business plan, négociation 

contrat avec IFP, homologation de l'exploitation, 

légalisation de l'OP ….) par les PLS

SPI 178 875 000 PRODEL AONR 23/04/2018 22/06/2018 11/07/2018 20/07/2018 19/10/2018
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018

32

Recrutement d'une ONG/Prestataire pour l'organisation 

des activités génératrices de revenus auprès des 

peuples autochtones (180 HJ dans 2 départements de 

la région de l'Est par une équipe de 2 personnes)

SPI 15 907 950 PRODEL AONR 23/04/2018 22/06/2018 11/07/2018 20/07/2018 19/10/2018

33
Elaboration de modèles bancables et régionalisés de 

plans d’affaires des OP à cofinancer par le PRODEL
SPI 57 240 000 PRODEL AONR 23/01/2018 28/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 27/07/2018

34
Etude de marché de viande de porcs, volailles et de 

bétail (bovins et petits ruminants)
SPI 35 775 000 PRODEL AONR 16/04/2018 15/06/2018 04/07/2018 13/07/2018 13/11/2018

35 Aménagement réfection des bureaux BEC 23 850 000 PRODEL DC 29/01/2018 02/03/2018 21/03/2018 30/03/2018 30/04/2018

36  Acquisition 08 véhicules UCN et UCR AG 190 800 000 PRODEL AONO 02/04/2018 11/04/2018 11/07/2018

37 Recrutement Experts formation logiciel TOMATE SPI 23 850 000 PRODEL AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 27/07/2018

38

Acquisition du logiciel informatisé de gestion 

comptable, Suivi et Evaluation et Passation de 

marchés et déploiement dans les 10 UCR (TOMPRO)/ 

Formation et Assistance

AG 25 042 500 PRODEL AONO 28/02/2018 09/03/2018 09/04/2018

39 Entretien /fonctionnement matériels de bureau UCP SPI 7 155 000 PRODEL DC 22/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 23/03/2018 22/03/2019

40

Equipement de photocopie UCP (Unité de Coordination 

du Projet) et des URC (Unité Régionale de 

Coordination)

AG 14 310 000 PRODEL DC 22/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 23/03/2018 22/03/2019
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL), EXERCICE 2018

41 Equipement son et image UCP AG 7 155 000 PRODEL DC 12/01/2018 31/01/2018 09/02/2018 09/04/2018

42

Signalétique extérieure et intérieure bâtiments des 

Antennes régionales: Production/pose enseignes 

lumineuses de façade et caissons, panneaux indicatifs 

(extérieur) et plaques indicatives (intérieur), chevalets 

nominatifs / chevalets de table pour  CN

AG 8 586 000 PRODEL DC 12/01/2018 31/01/2018 09/02/2018 09/05/2018

43 Matérialisation du logo sur les véhicules et motos AG 11 925 000 PRODEL DC 19/03/2018 20/04/2018 09/05/2018 18/05/2018 18/07/2018

44

Personnalisation de  la papeterie et documents de 

travail au logo du PRODEL: papier en-tête, cartes de 

visite, agendas, porte-clés, enveloppes, …

AG 23 850 000 PRODEL DC 19/02/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 20/06/2018

45 Flotte du personnel du Projet AG 11 925 000 PRODEL DC 22/01/2018 23/02/2018 14/03/2018 23/03/2018 22/03/2019

46
Acquisition du logiciel Géo-Spatial Tools de la BM et 

formation
AG 11 925 000 PRODEL DC 23/04/2018 25/05/2018 13/06/2018 22/06/2018 21/09/2018

47

Acquisition des équipements (smartphones avec GPS 

intégré) (60 smartphones avec GPS, forfait internet 

5000f/mois/pers)

AG 14 310 000 PRODEL DC 23/04/2018 25/05/2018 13/06/2018 22/06/2018 22/08/2018

48 Assurances diverses SPI 57 240 000 PRODEL DC 19/02/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/04/2019

4 647 509 382TOTAL
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1
Actualisation Plan directeur Assainissement (volet eaux 

pluviales)
SPI        306 098 000   PADY II AONR 27/04/2018 15/06/2018 04/07/2018 04/07/2019

2 Evaluation des effets du projet SPI          49 306 000   PADY II AONR 13/04/2018 13/08/2018 01/10/2018 19/10/2018 18/01/2019

3 Audit des comptes du projet SPI          70 488 050   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONR 21/02/2018 22/06/2018 17/08/2018 05/09/2018 05/03/2020

4 Formation agents CUY Entretien et maintenance SPI          69 357 000   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONR 04/01/2018 04/05/2018 29/06/2018 18/07/2018 18/01/2019

5 Travaux de Végétalisation AI        803 010 042   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2018 28/05/2018 23/07/2018 10/08/2018 12/02/2019

6 Travaux d'éclairage public AI        803 010 042   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2018 28/05/2018 23/07/2018 10/08/2018 12/02/2019

7 Travaux de construction des équipements sociaux BEC        653 919 092   PADY II AONO 05/03/2018 28/05/2018 16/07/2018 03/08/2018 04/02/2019

8
Travaux  de mise en place des plateforme de 

précollecte
AI          42 413 000   PADY II AONO 03/01/2018 27/03/2018 17/05/2018 05/06/2018 05/12/2018

9 Travaux de Réhabilitation des centres de santé BEC        450 000 000   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 21/02/2018 15/05/2018 12/07/2018 31/07/2018 31/01/2019

10 Achat des Limnigraphes  PADY.2 AG          13 418 083   PADY II DC 24/09/2018 26/10/2018 14/11/2018 03/12/2018 04/03/2019

11 Achat du Matériel de Pré-collecte ONGs AG        163 228 033   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 02/01/2018 26/03/2018 21/05/2018 08/06/2018 07/09/2018

PADY II - PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II
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PADY II - PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

12 Achat des Bacs à Ordures PADY.2 AG        163 228 033   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 28/02/2018 22/05/2018 19/07/2018 07/08/2018 07/05/2019

13 Achat des Equipements  Hygiène CSP AG        100 000 000   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 05/03/2018 28/05/2018 23/07/2018 10/08/2018 09/11/2018

14 Equipements bureautiques divers CSP PADY.2 AG        201 547 029   
PADY II / VISA 

MINMAP
AONO 16/03/2018 08/06/2018 03/08/2018 22/08/2018 22/02/2019

3 889 022 404TOTAL
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Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition du matériel informatique pour le renforcement 

des capacités des structures de plannification du MINEDUB 

et du MINESEC

AG        240 000 000   
PAEQUE / VISA 

MINMAP
AONO 13/12/2017 05/02/2018 22/02/2018 14/03/2018 14/06/2018

2 Reprographie des tableaux de bord SPI          15 000 000   PAEQUE DC 23/02/2018 27/03/2018 06/04/2018 26/04/2018 10/05/2018

3
Reprographie du document de politique nationale 

d'alphabétisation
SPI          20 000 000   PAEQUE DC 27/02/2018 30/03/2018 06/04/2018 26/04/2018 10/05/2018

4
Acquisition en deux lots séparés de matériel informatique et 

équipements divers pour l'UCP
AG          10 000 000   PAEQUE DC 15/01/2018 16/02/2018 23/02/2018 15/03/2018 04/04/2018

5
Entretien et maintenance des climatiseurs pour une période 

d'une année
SPI            6 500 000   PAEQUE DC 17/01/2018 19/02/2018 01/03/2018 21/03/2018 21/03/2019

6
Réhabilitation du local abritant l'Unité de Coordination du 

PAEQUE
BEC          10 000 000   PAEQUE DC 30/01/2018 02/03/2018 09/03/2018 29/03/2018 29/05/2018

7
Recrutement d'un consultant (firme) pour la réalisation de 

l'étude sur la définition des contours de la mise en oeuvre de 

l'enseignement fondamental au Cameroun

SPI        300 000 000   MINMAP AOIO 15/01/2018 02/02/2018 22/02/2018 23/07/2018

8

Recrutement d'un cabinet international ou ONG 

internationale chargé de l'évaluation externe des opérations 

de distribution des manuels scolaires et livres de lecture 

(readers) aux écoles primaires publiques et de 

contractualisation des maitres des parents dans les dix (10) 

Régions du Cameroun

SPI        116 500 000   MINMAP AOIO 19/02/2018 09/03/2018 29/03/2018 28/09/2018

718 000 000      

PROGRAMME D'AMELIORATION DE L'EQUITE ET DE LA QUALITE DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

Total
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

ETUDE DU DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURE DU 

BETON ET DE L'OPTIMISATION DES TURBINES 

ET GENERATEURS DU BARRAGE DE LAGDO

SPI 90 000 000
MEADEN / Visa 

MINMAP
AONR 14/02/2018 18/04/2018 15/05/2018 04/06/2018 04/10/2018

2

ETUDE D'IDENTIFICATION DES ZONES 

D'ACCEUILS DES POPULATIONS DANS LE 

BASSIN VERSANT DE LAGDO

SPI 25 000 000 MEADEN AONR 14/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 21/05/2018 21/08/2018

3

ETUDE DE FAISABILITE D'UN PROJET 

D'ELECTRIFICATION RURALE EN ENERGIE 

SOLAIRE

SPI 40 000 000 MEADEN AONR 14/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 21/05/2018 21/09/2018

4
ETUDE DE FAISABILITE D'UN PROJET DE 

MAITRISE DE L'EAU
SPI 30 000 000 MEADEN AONR 14/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 21/05/2018 21/09/2018

5

ETUDE DE MISE EN PLACE D'UN OBSERVATOIRE 

SUR LES MUTATIONS SOCIALES,LA DYNAMIQUE 

DE L'OCCUPATION DE L'ESPACE ET LES 

MECANISMES 

SPI 25 000 000 MEADEN AONR 14/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 21/05/2018 21/09/2018

6

AMENAGEMENT DE 03 ZONES DE 

CONFLUENCES DE LA RETENUE DE LAGDO 

POUR REDUIRE L'ENSABLEMENT

AI 162 600 000 MEADEN AONO 20/02/2018 13/04/2018 02/05/2018 28/05/2018 28/09/2018

7

AMENAGEMENT DES INFRASTRUCTURES 

D'ELEVAGE ET DES INDUSTRIES ANIMALES 

DANS LA REGION DU NORD 

CAMEROUN:CONSTRUCTION DE 6 

AI 360 200 000 MEADEN AONO 20/02/2018 13/04/2018 02/05/2018 21/05/2018 22/10/2018

732 800 000

MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD

TOTAL



N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante
Procédure

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

1

Achat matériel informatique pour la C1 et C3 

(Photocopieurs, imprimantes lasers, appareil 

photonumérique)

AG 7 550 000 C2D/ ASGIRAP AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 19/06/2018 09/07/2018

2
Expertise internationale en appui au 

suivi/évaluation
SPI 20 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIR 14/03/2018 13/08/2018 01/10/2018 05/11/2018 31/12/2019

3 Expertise en ingénieurie de formation SPI 97 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIR 14/03/2018 13/08/2018 08/10/2018 12/11/2018 31/12/2019

4
Expertise internationale en appui à la coordination 

nationale
SPI 230 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIR 14/03/2018 13/08/2018 01/10/2018 05/11/2018 31/12/2019

5 Formations prestées (personnels C1, C2 et C3) SPI 60 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 16/07/2018 08/10/2018 03/12/2018 21/12/2018 05/02/2019

6 Etudes construction mares, lot 1 SPI 7 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 19/06/2018 20/08/2018

7
Etudes réhabilitation puits et forages pastoraux, lot 

2
SPI 10 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 19/06/2018 20/08/2018

8 Etudes réhabilitation des Mares patorales, lot 3 SPI 2 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 19/06/2018 20/08/2018

CONFERENCES DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
Journal de Programmation des Marchés du Programme d'Appui à la Sécurisation et à la Gestion des 

Ressources Agropastorales au Nord du Cameroun (C2D/ASGIRAP)
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N° Désignation du projet
Nature 

Prestation

Montant 

Prévisionnel

Autorité 

Contractante
Procédure

Date 

Lancement

Date 

Attribution

Date 

Signature

Démarrage 

Travaux

Date 

Réception

CONFERENCES DE PROGRAMMATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2018
Journal de Programmation des Marchés du Programme d'Appui à la Sécurisation et à la Gestion des 

Ressources Agropastorales au Nord du Cameroun (C2D/ASGIRAP)

9 Réhabilitation de 02 Mares Pastorales AI 60 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIO 17/07/2018 06/11/2018 27/12/2018 01/02/2019 01/05/2019

10
Constructions de 10 forages pastoraux à énergie 

solaire
AI 200 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIO 17/07/2018 06/11/2018 27/12/2018 01/02/2019 01/05/2019

11 Constructions de 02 Mares Pastorales AI 130 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIO 17/07/2018 06/11/2018 27/12/2018 01/02/2019 31/05/2019

12 Réhabilitations de 20 forages pastoraux AI 150 000 000 C2D/ ASGIRAP AOIO 17/07/2018 06/11/2018 27/12/2018 01/02/2019 01/05/2019

13
Achat de 10 débrousailleuses (faucheuse de 

fourrage)
AG 75 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 13/08/2018 05/11/2018 24/12/2018 11/01/2019 11/03/2019

14

Fourniture de bornes en ciment et livraison sur site 

pour la matérialisation des ressources (notamment 

pastorales) suite aux plans de gestion et aux 

négociations-Composante 1

AG 48 000 000 C2D/ ASGIRAP AONO 14/08/2018 05/10/2018 24/10/2018 13/11/2018 14/01/2019

1 096 550 000Total
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

1 Recrutement du bureau d'étude technique SPI 348 000 000 MINMAP / PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018

2 Audit financier du Projet SPI 90 000 000 MINMAP / PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018

3
Recrutement d'un consultant pour le système 

des marchés
SPI 30 000 000 PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018

4

Recrutement des consultants pour la 

recherche et le developpement des système 

nouveaux de cultures

SPI 60 000 000 MINMAP / PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018

5
Etude d'impact environnemental et social des 

routes
SPI 79 612 000 MINMAP / PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018

6
Etude d'impact environnemental et social des 

infrastructures socio-économiques
SPI 80 000 000 MINMAP / PDRI AONR 17/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018

7
Etude d'impact environnemental et social des 

aménagements et périmètres
SPI 72 177 000 PDRI / Visa MINMAP AONR 17/01/2018 21/03/2018 17/04/2018 30/04/2018

8

Construction des routes MALTAM-GOULFEY-

KOBRO-BLANGOUA

BODO-makary-Mada-Blangoua
ROUTE 3 922 615 783 PDRI / Visa MINMAP AONO 24/01/2018 19/03/2018 13/04/2018 25/04/2018

9
Contruction du pont sur le fleuve TAF-TAF sur 

la route MALTAM-BLANGOUA
AI 440 388 000 PDRI AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 18/04/2018

10 Construction de 10 forages à eau potable AI 65 000 000 PDRI AONO 27/06/2018 20/08/2018 07/09/2018 19/09/2018

11 Construction de 10 forages pastoraux AG 140 000 000 PDRI / Visa MINMAP AONO 10/10/2018 03/12/2018 28/12/2018 09/01/2019

12 Construction de 05 parcs de vaccination BEC 70 000 000 PDRI AONO 02/10/2018 23/11/2018 12/12/2018 24/12/2018

13 Construction de 03 magasins de stockage BEC 105 000 000 PDRI AONO 24/09/2018 16/11/2018 05/12/2018 17/12/2018

14
Construction de 10 blocs de 02 salles de 

classe
BEC 230 000 000 PDRI / Visa MINMAP AONO 24/07/2018 14/09/2018 10/10/2018 22/10/2018
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15 Amélioration de la base-vie du projet BEC 51 000 000 PDRI AONO 17/01/2018 12/03/2018 30/03/2018 11/04/2018

16
Améngement des périmetre irrigués le long du 

fleuve El-Beid (240ha)
AI 736 882 700 PDRI / Visa MINMAP AONO 17/01/2018 12/03/2018 06/04/2018 18/04/2018

17
Aménagement de 03 périmètre irrigués 

(250ha)
AI 767 500 000 PDRI / Visa MINMAP AONO 17/01/2018 12/03/2018 06/04/2018 18/04/2018

18
Aménagement de 03 périmètre irrigués le long 

du fleuve SERBOWEL (250ha)
AI 767 500 000 PDRI / Visa MINMAP AONO 17/01/2018 12/03/2018 06/04/2018 18/04/2018

19
Curage des canaux et réparation des cavaliers 

du périmètre hydro-agricole de Zimado
AI 95 000 000 PDRI AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 09/04/2018

20 Equipement des centres ruraux agricoles AG 760 000 000 MINMAP / PDRI AONO 17/07/2018 07/09/2018 26/09/2018 08/10/2018

21 Amélioration de la race bovine locale (phase I) AI 125 000 000 PDRI AONO 17/07/2018 07/09/2018 26/09/2018 08/10/2018

22
Amélioration de l'élévage local et de la volaille  

(phase I)
AI 130 000 000 PDRI AONO 17/01/2018 12/03/2018 30/03/2018 11/04/2018

23
Acquisition des sémences fertilisants et 

pesticides (phase I)
AG 150 000 000 PDRI / Visa MINMAP AONO 17/01/2018 12/03/2018 06/04/2018 18/04/2018

24
Acquisition des sémences fertilisants et 

pesticides (phase II)
AG 75 000 000 PDRI AONO 05/03/2018 27/04/2018 16/05/2018 28/05/2018

25 Acquisition des matériels informatiques AG 90 000 000 PDRI AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 09/04/2018

26
Acquisition des logiciels comptabilité et suivi-

évaluation
AG 15 000 000 PDRI AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 09/04/2018

27
Acquisition de 04 véhicules 3 pick-uup et 01 

prado
AG 90 000 000 PDRI AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 09/04/2018

9 585 675 483TOTAL
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Date de 

réception 

des 

prestations

23/07/2018

30/07/2018

23/07/2018

30/07/2018

30/07/2018

30/08/2018

30/08/2018

24/08/2018

17/08/2018

18/01/2019

09/05/2019

24/04/2019

17/04/2019

22/02/2019
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10/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

17/08/2018

09/08/2018

08/02/2019

08/02/2019

10/08/2018

17/08/2018

28/09/2018

09/08/2018

09/08/2018

09/08/2018

53/53


