
N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 14 1 501 347 000                 3

2 8 349 600 000                    5

3 7 339 500 000                    6

4 4 68 000 000                      7

5 25 557 543 000                    7

6 6 118 500 000                    11

7 4 59 750 000                      12

8 10 178 000 000                    12

9 6 137 000 000                    14

10 5 65 250 000                      15

75 1 873 143 000 

11 3 51 000 000                      16

12 5 132 000 000                    16

13 8 146 500 000                    17

14 8 111 623 000                    18

15 6 125 000 000                    19

16 6 157 750 000                    20

17 4 70 350 000                      21

18 7 245 000 000                    21

19 7 136 500 000                    23

54 1 175 723 000 

MINMAP

Région du Sud

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

Département du Dja et Lobo

Services déconcentrés départementaux

Services deconcentres régionaux

Commune de Bengbis

Commune de Djoum

Commune de Meyomessala

Commune de Meyomessi

Commune de Mintom

Commune d'Oveng

Commune de Sangmelima

Commune de Zoetele

TOTAL

Déprtement de la Mvila

Services déconcentrés départementaux

Commune de Biwong Bane

Commune de Biwong Bulu

Commune d'Ebolowa  1er

Commune d'Ebolowa 2ème

Commune d'Efoulan

Commune de Mengong

Commune de Mvangan

Commune de Ngoulemakong

TOTAL
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N°
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

MINMAP

Région du Sud

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

20 6 106 500 000                    24

21 6 93 500 000                      25

22 5 129 500 000                    26

23 1 27 000 000                      26

24 3 67 000 000                      27

25 4 104 800 000                    27

26 1 7 000 000                        28

27 8 134 357 000                    28

28 7 155 500 000                    29

29 3 33 500 000                      31

44 858 657 000 

30 5 170 500 000                    32

31 6 144 500 000                    33

32 3 70 000 000                      34

33 6 96 500 000                      34

34 9 140 000 000                    35

29 621 500 000                    

202 4 529 023 000                 

Département de la Vallée du Ntem

Services déconcentrés départementaux

TOTAL

Département de l'Océan
Services déconcentrés départementaux

Commune d'Akom II

Commune de Bipindi

Commune de Campo

Commune de Kribi I

Commune de Kribi II

Commune de Lokoundje

Commune de Lolodorf

Commune de Mvengue

Commune de Niete

TOTAL

TOTAL 

Commune d'Ambam

Commune de Kye ossi

Commune de Ma'an

Commune d'Olamze
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction de la résidence du 

gouverneur de la région du Sud
BEC 150 000 000

DR MINMAP SU / 

GOUVERNEUR 

SU

GG

2

Maitrise d'œuvre des travaux de 

construction de la résidence du 

gouverneur de la région du Sud

SPI 12 000 000
DR MINMAP SU / 

GOUVERNEUR 

SU

GG

3

DR MINMAP SUD: Travaux de 

construction de la délégation régionale 

(phase 4)

BEC 220 000 000
MINMAP / DR 

MINMAP SU
GG

4

DR MINMAP Sud: Maitrise d'œuvre 

des travaux de construction de la 

délégation régionale (phase 4)

SPI 20 000 000
MINMAP / DR 

MINMAP SU
GG

5
Acquisition du matériel informatique 

CRRI du Sud (lot 1)
9 337 000

DR MINMAP SU /   

 CRRI SU

6

Equipement de la salle de 

conférences de la DRTOUL du Sud 

(lot 2)

10 000 000
DR MINMAP SU / 

DR MINTOUL SU

7 DREPIA/SUD : Construction BEC 75 000 000
DR MINMAP SU / 

DR MINEPIA SU
AONO 05/02/2018 04/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 04/09/2018

8
Maitrise d'œuvre des travaux de 

construction de la DREPIA/SUD
SPI 7 500 000

DR MINMAP SU / 

DR MINEPIA SU
AONR 05/02/2018 04/04/2018 23/04/2018 04/05/2018 04/09/2018

AG DC 08/01/2018 09/02/2018 28/02/2018 09/03/2018 09/04/2018

SERVICES DÉCONCENTRÉS RÉGIONAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DÉCONCENTRÉS RÉGIONAUX

9
Quartier Mpolonggwe 2 (lieu-dit 

Massabo) électrification rurale (lot 1)
82 510 000

10
Axe Efoulan Bengbis : Electrification 

rurale (phase 3) (lot 2)
40 000 000

11
Bengbis (SO'O Si) réalisation d'une 

adduction d'eau potable (lot 1)
75 000 000

12

Enongal Bulu, Zouameyong, Akak 

Yevolet Biboulmam: Construction 

d'une adduction d'eau potable (lot 2)

50 000 000

13
(04) ponts semi-définitifs sur le 

tronçon Olembe-Minia
AI 300 000 000

DR MINMAP SU / 

DR MINTP SU
AONO 15/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 08/10/2018

14 Hd Ebolowa : Construction BEC 450 000 000
DR MINMAP SU / 

DIRECTEUR HD
AONO 15/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 08/11/2018

1 501 347 000

24/08/2018

13/04/2018 25/04/2018 24/08/2018

AI
DR MINMAP SU / 

DR MINEE SU
AONO 01/02/2018 26/03/2018 13/04/2018 25/04/2018

AI
DR MINMAP SU / 

DR MINEE SU
AONO 01/02/2018 26/03/2018

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Achèvement des travaux de 

construction des bâtiments pour la 

DDT de Sangmelima

BEC 39 600 000
DD MINMAP DJA 

ET LOBO / DD 

MINT DJA ET LOBO

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

2
Réhabilitation de la Sous-Srefecture 

de Zoetélé
BEC 15 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / SOUS-

PREFECTURE 

ZOETELE

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

3

Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe au CES Bilingue de 

Metomessi, lot 1

20 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / CES 

BILINGUE 

MEYOMESSI

4

Construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe au Lycée Bilingue de 

Djoum, lot 2

20 000 000
DD MINMAP DJA 

ET LOBO / LYCEE 

BILINGUE DJOUM

5
Construction du centre de santé de 

district de Meyomessala
BEC 70 000 000

DR MINMAP SU / 

CHEF SSD 

MEYOMESSALA

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

6

Travaux de construction de la 

subdivision des travaux publics de 

Bengbis (1ère phase)

BEC 75 000 000

DR MINMAP SU / 

CHEF 

SUBDIVISION TP 

BENGBIS

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

7

Maîtrise d'oeuvre des travaux de 

construction de l'hôtel des finances de 

Djoum

SPI 10 000 000
DR MINMAP SU / 

HF DJOUM
AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

8
Travaux de construction  de l'hôtel des 

finances de Djoum
BEC 100 000 000

DR MINMAP SU / 

HF DJOUM
AONO 02/02/2018 28/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

349 600 000

BEC AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018

TOTAL

23/07/2018

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1 Ngonebeme : Adduction d'eau potable AI 50 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

2
EP Koungoulou 3 : Construction de 02 

salles de classe
BEC 16 500 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 02/02/2018 28/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

3 CSI de Oyem -Bengbis: Construction BEC 50 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 25/04/2018 24/07/2018

4
Aménagement des voies d'accès à la 

réserve du Dja
ROUTE 100 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 07/09/2018

5
Construction de six(06) forages 

équipés dans la Commune de Bengbis
AI 51 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BENGBIS

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 02/05/2018 02/05/2019

6
Canton Bulu du Dja: Construction de 

trois (03) ponceaux
AI 30 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

BENGBIS 

AONO 12/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 07/05/2018 07/09/2018

7
Mise en place d'une pépinière de 

plants de cacaoyères équipées
AI 42 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

BENGBIS 

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 09/05/2018 09/05/2019

339 500 000

COMMUNE DE BENGBIS

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
EP Eboelone : Construction de deux 

(02) salles de classe, lot 1
16 500 000

2
EP Pkpweng : Construction de deux 

(02) salles de classe, lot 2
16 500 000

3
DAADER Djoum: construction forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SUD 

/ COMMUNE DE 

DJOUM

AONR 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

4 Réhabilitation de la route rurale ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

DJOUM
AONO 12/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 07/05/2018 07/08/2018

68 000 000

1
EM de Messok: Construction d'une 

salle de classe, lot 1
8 250 000

2
EP Ndonkol : Construction d'un bloc 

de deux salles de classe, lot 2
16 500 000

3
EP Meyomessala : Construction de 

deux salles de classe, lot 3
16 500 000

4
EP Messok: Construction de deux 

(02) salles de classe, lot 4
16 500 000

23/03/2018 11/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

COMMUNE DE DJOUM

TOTAL

BEC
COMMUNE DE 

DJOUM
AONO 30/01/2018

COMMUNE DE MEYOMESSALA

BEC
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

5

EP Zonmeyo : Construction d'un bloc 

de deux logements d'astreinte pour 

enseignants, lot 1

17 000 000

6

EP Ndonkol: Construction d'un bloc de 

deux logements d'astreinte pour 

enseignants, lot 2

17 000 000

7 Meyos: Construction d'un hall de marche BEC 40 000 000
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

8
Parachèvement de la construction du 

CMPJ de Meyomessala
BEC 80 293 000

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

9 Appui à l'opération ville verte AI 10 000 000
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

10
Amvom (Oboalefek chefferie) 

construction d'u forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

11
Nnemeyong : Construction d'u forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

12
Bitye: Construction d'un forage équipé 

de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

AONO 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018BEC
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

13
Akom Ndong: Construction d'un 

forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

14
Tekmo: construction d'u forage équipé 

de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

15
Mvem: Construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

16
Mekom: Construction d'u forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

17
Ekong : construction d'un forage 

équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

18 Ndonkol: Aménagement hydraulique AI 30 000 000
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/08/2018

19
Meyomessala (messok) construction 

d'u forage équipé de PMH
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 07/08/2018
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

20
Biboulmam - Mbetolo (5km) ouverture 

d'une piste agricole, lot 1
20 000 000

21
Nlobesse'e (8km) réhabilitation des 

pistes de plantation du Paija, lot 2
30 000 000

22 Conctruction d'un parc de vaccination BEC 7 500 000
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

23Construction de six forages équipés de PMH AI 51 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

24
Aménagemet sociaux économiques 

de Meyos plateau
AI 98 000 000

COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 07/05/2018 07/09/2018

25 Réhabilitation des routes agricoles ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

557 543 000

23/04/2018 23/07/2018ROUTE
COMMUNE DE 

MEYOMESSALA
AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
Construction de deux salles de classe 

au GBPS de Meyomessi
BEC 16 500 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONO 02/02/2018 28/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 26/07/2018

2

Construction d'un forage équipé de 

PMH dans le village Mimbang 

(Nsimalen Beata)

AI 8 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONR 07/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 10/08/2018

3 Construction d'un fumoir à Meyomessi BEC 7 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

4
Réhabilitation des voies en terre de 

Meyomessi, lot 1
40 000 000

5
Réhabilitation des routes rurales de 

l'arrondissement de Meyomessi, lot 2
27 000 000

6
Construction d'un forage partoral à 

énergie solaire
AI 20 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

118 500 000

ROUTE

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MEYOMESSI

AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

COMMUNE DE MEYOMESSI

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
Construction d'une salle de classe à 

l'EM de Mekotto, lot 1
8 250 000

2
Construction de deux (02) salle de 

classe à l'EP de Zoebefam, lot 2
16 500 000

3
Construction d'un forage équipé de 

PMH à la DAADER de Mintom
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MINTOM

AONR 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

4
Réhabilitation des routes communales 

de Mintom
ROUTE 27 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MINTOM

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 07/08/2018

59 750 000

1
Construction d'un bloc maternel à l'EM 

d'Akomessing
BEC 25 000 000

COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

2

Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'EP annexe de GR IB de 

Sangmelima

BEC 19 000 000
COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

3

Construction d'un forage équipé de 

PMH à l'ETA de Sangmelima lieu dit 

site de Mefo'o

AI 8 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

SANGMELIMA

AONR 07/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 10/08/2018

26/03/2018 13/04/2018 24/04/2018 23/07/2018

COMMUNE DE MINTOM

TOTAL

COMMUNE DE SANGMELIMA

BEC

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE DE 

MINTOM

AONO 31/01/2018
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

4
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Moneko'o I (Nyatte Nkotto)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

SANGMELIMA

AONR 07/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 10/08/2018

5

Construction d'un forage équipé de 

PMH dans la localité de Mfouloveng 

Chateau

AI 8 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

SANGMELIMA

AONR 07/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 10/08/2018

6
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Oveng Yembong
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

SANGMELIMA

AONR 07/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 10/08/2018

7

Réhabilitation de la piste agricole 

Moneko'o III (Nkolyop-Nkolafane-

Ngougoumou) 5 km

ROUTE 15 000 000
COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 12/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

8 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 12/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

9
Achèvement des travaux de 

construction du CSI de Mezesse
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

10 Constrcution du CVZ de Sangmelima BEC 30 000 000
COMMUNE DE 

SANGMELIMA
AONO 30/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

178 000 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1

Achèvement des travaux de 

construction de la case 

communautaire à Ebamina

BEC 20 000 000
COMMUNE DE 

ZOETELE
AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

2
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l'EP de Zoetele village
BEC 16 500 000

COMMUNE DE 

ZOETELE
AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

3
Construction d'un forage équipé de 

PMH de coop Agrezo Engoutouk
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

ZOETELE

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

4
Construction d'une adduction d'eau 

potable au village Abangok
AI 40 000 000

COMMUNE DE 

ZOETELE
AONO 05/02/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 24/08/2018

5
Construction de trois forages dans la 

commune de Zoetele
AI 25 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

ZOETELE

AONR 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

6 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

ZOETELE
AONO 12/02/2018 06/04/2018 25/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

137 000 000

COMMUNE DE ZOETELE

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - DJA ET LOBO

1
Construction d'une salle de classe à 

l'EP de Mgbwassa
BEC 8 250 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE 

D'OVENG

AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

2
Construction d'un ponceau sur la 

rivière Mebe (Ndazo'o), lot 1
10 000 000

3
Construction d'un ponceau sur la 

rivière Doum (Doum), lot 2
10 000 000

4Construction d'un ponceau à Mebassa, lot 3 10 000 000

5 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE 

D'OVENG

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 07/05/2019

65 250 000

1 873 143 000

07/05/2018 07/05/2019AI

DD MINMAP DJA 

ET LOBO / 

COMMUNE 

D'OVENG

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018

TOTAL

COMMUNE D'OVENG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction de la DAADER de 

Mengong
BEC 21 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ DAADER DE 

MENGONG

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

2
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe au lycée de Mengong
BEC 20 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ LYCEE MENGONG
AONO 19/01/2018 14/03/2018 03/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

3
Réhabilitation de la résidence du Sous-

Préfet de Ngoulemakong
BEC 10 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ SOUS-PREFET 

NGOULEMAKONG

AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 06/09/2018

51 000 000

1 Construction du CSI de Nkolekeng I BEC 50 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

2
Construction du CVZ de Ngoazip 

Modele II
BEC 30 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

3
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Melangue I
BEC 16 500 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 19/01/2018 14/03/2018 03/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

4 Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

5
Construction d'un forage équipé de 

PMH
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BIWONG BANE

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

132 000 000

DEPARTEMENT - MVILA

COMMUNE DE BIWONG BANE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1
Ouverture piste agricole (5km) à 

Koungoulou
ROUTE 20 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

2 Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

3
Construction d'un ponceau sur la 

rivière Bouloulou Ondodo Monenlam
AI 10 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

4
Réhabilitation d'une piste agricole à 

Mvoula-Evindissi
ROUTE 30 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

5
Construction d’un magasin de 

stockage à Nkolbitye
BEC 20 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

6
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Biwong Bulu
BEC 16 500 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

7 Equipement au CPF de Biwong Bulu AG 15 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

BIWONG BULU

DC 02/02/2018 06/03/2018 27/03/2018 06/04/2018 07/05/2018

8
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ondondo
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BIWONG BULU

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

146 500 000TOTAL

COMMUNE DE BIWONG BULU
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Deng
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONR 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

2
Construction d'un poste de contrôle 

forestier et de chasse de Mengong
BEC 36 623 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MENGONG

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

3
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ababita (Mvog Olle)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

4 Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MENGONG

AONO 16/03/2018 09/05/2018 29/05/2018 08/06/2018 07/09/2018

5
Travaux de finition au CEAC de 

Mengong (3ème phase)
BEC 7 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MENGONG

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

6
Construction d'un forage équipé de 

PMH de Medjap II
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

7
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Nkoletoto
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

8
Construction d'un forage équipé de 

PMH à la chefferie Mvangue
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MENGONG

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

111 623 000

COMMUNE DE MENGONG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1 Achèvement du CSI de Koungoulou BEC 20 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

2
Construction CSI de Mebemenko 

(1ère phase) 
BEC 30 000 000

DRMINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

3
Achèvement des travaux de 

construction du CEAC de Nkolengong
BEC 15 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

4
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Minkoumou, lot 1
16 500 000

5
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP d'Oyem, lot 2
16 500 000

6 Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

125 000 000

14/03/2018 03/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

COMMUNE DE MVANGAN

BEC
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

MVANGAN

AONO 19/01/2018

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1
Réhabilitation des voies en terre de la 

commune de Ngoulemakong
ROUTE 40 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

2 Entretien routier ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

3
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Mvaamedjap
BEC 16 500 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 19/01/2018 14/03/2018 03/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

4
Construction de deux forages équipés 

de PMH à Ngoulemakong
AI 17 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

5
Réhabilitation du réseau électrique 

des villages Bitsogman et Eyeng
AI 25 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 02/02/2018 28/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 26/07/2018

6
CETIC de Ngoulemakong 

électrification rurale
AI 32 250 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE DE 

NGOULEMAKONG

AONO 02/02/2018 28/03/2018 17/04/2018 27/04/2018 26/07/2018

157 750 000

COMMUNE DE NGOULEMAKONG

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1 Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 13/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 04/06/2018 04/10/2018

2 Réhabilitation de l'EP de Nko'ovos BEC 14 350 000
COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 13/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 04/06/2018 03/09/2018

3
Construction de deux salles de classe 

à EP de Groupe B1
BEC 19 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 13/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 04/06/2018 03/09/2018

4
Equipement en énergie solaire au CSI 

de Nyangong
AI 10 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA I
AONO 29/01/2018 23/03/2018 11/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

70 350 000

1 Entretien routier ROUTE 27 000 000
COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/04/2018 06/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 09/10/2018

2 Réhabilitation d'une piste agricole ROUTE 15 000 000
COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/04/2018 06/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 09/10/2018

COMMUNE D'EBOLOWA I

COMMUNE D'EBOLOWA II

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

3
Construction d'un ponceau sur la 

rivière Mfiangue
AI 10 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/04/2018 06/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 09/10/2018

4
Aménagement des voies d'accès au 

site touristique d'Ako'okass
ROUTE 100 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/04/2018 06/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 09/11/2018

5
Construction d'un CSI de Nloupessa 

Yemong
BEC 50 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 04/06/2018 03/10/2018

6
Construction de deux salles de classe 

à EP de Nkeomvone
BEC 19 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/03/2018 04/05/2018 23/05/2018 04/06/2018 03/09/2018

7
Construction d'une adduction d'eau au 

CRA
AI 24 000 000

COMMUNE 

D'EBOLOWA II
AONO 13/03/2018 06/06/2018 26/06/2018 09/07/2018 09/11/2018

245 000 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - MVILA

1
Construction d'un forage équipé de 

PMH de Melen Yevol lieu-dit Afan Ela
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'EFOULAN

AONR 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

2
Construction d'un CZV (modèle 2)  à 

Efoulan
BEC 30 000 000

DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE 

D'EFOULAN

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

3
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Mbong Yevol, lot 1
16 500 000 13/04/2018 12/07/2018

4

Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Nkoungoulou 

Assawo, lot 2

16 500 000 09/04/2018 09/07/2018

5 Construction CVZ (modèle 2) d'Efoulan BEC 30 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE 

D'EFOULAN

AONO 24/01/2018 19/03/2018 06/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

6 Entretien routier Efoulan ROUTE 27 000 000
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE 

D'EFOULAN

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

7
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Mebande
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'EFOULAN

AONR 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

136 500 000

1 175 723 000

BEC
DD MINMAP MVILA 

/ COMMUNE 

D'EFOULAN

AONO 19/01/2018 14/03/2018 03/04/2018

TOTAL

TOTAL

COMMUNE D'EFOULAN
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation de la DDMINTOUL 

Océan
BEC 5 500 000

DD MINMAP 

OCEAN / DD 

MINTOUL OCEAN

AONO 21/02/2018 16/04/2018 04/05/2018 14/05/2018 13/08/2018

2
Equipement de la résidence du Sous-

préfet de Bipindi
AG 8 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / SOUS-

PREFET 

DC 02/03/2018 03/04/2018 24/04/2018 03/05/2018 01/06/2018

3
Réhabilitation dépendance, cuisine et 

garage Préfet Océan
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / PREFET 

OCEAN

AONO 16/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 09/08/2018

4Réhabilitation résidence Sous-préfet Kribi II BEC 23 000 000
DD MINMAP 

OCEAN / SOUS-

PREFET 

AONO 16/02/2018 11/04/2018 01/05/2018 11/05/2018 09/08/2018

5
Construction d'un atelier d'électricité 

au lycée technique de Lolodorf
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / LT 

LOLODORF

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

6
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe au CES d'Atog-Boga
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / CES 

ATOG-BOGA

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

106 500 000

DEPARTEMENT - OCEAN

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ebemvok Yembong
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AKOM II

AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

2
Construction d'un forage équipé de 

PMH au CSI de Nlomoto
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AKOM II

AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 26/07/2018

3
Construction d'un forage équipé de 

PMH à l’EPC de Biboulemam
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AKOM II

AONR 26/01/2018 30/03/2018 18/04/2018 27/04/2018 26/07/2018

4
Achèvement du logement d'astreinte 

au CSI de Nlomoto
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE D'AKOM 

AONO 07/03/2018 30/04/2018 18/05/2018 29/05/2018 27/08/2018

5
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l’EP de Etom Tyengue
BEC 17 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE D'AKOM 

AONO 07/03/2018 30/04/2018 18/05/2018 29/05/2018 27/08/2018

6 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000
DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE D'AKOM 

AONO 06/04/2018 30/05/2018 19/06/2018 29/06/2018 28/09/2018

93 500 000TOTAL

COMMUNE D'AKOM II
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1
Construction de trois forages équipés 

de PMH dans la commune de Bipindi
AI 25 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

2

Construction du centre zootechnique 

et vétérinaire de Bipindi (modèle 2) 

(CVZ)

BEC 30 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONO 23/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 18/05/2018 16/08/2018

3

Construction d'un bloc de deux salles 

de classe avec bureau directeur à la 

SAR/SM d’Ebimimbang, lot 1

30 000 000

4
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l’EP grand Zambi, lot 2
17 000 000

5 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

AONO 06/04/2018 30/05/2018 19/06/2018 29/06/2018 28/09/2018

129 500 000

1 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

CAMPO

AONO 06/04/2018 30/05/2018 19/06/2018 29/06/2018 28/09/2018

27 000 000

AONO 23/02/2018 18/04/2018 08/05/2018 18/05/2018 16/08/2018

TOTAL

TOTAL

BEC

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

BIPINDI

COMMUNE DE CAMPO

COMMUNE DE BIPINDI
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1
Achèvement de la case 

communautaire de grand Batanga
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 21/03/2018 14/05/2018 01/06/2018 13/06/2018 11/09/2018

2
Construction de deux salles de classe 

à Mpangou
BEC 20 000 000

COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 21/03/2018 14/05/2018 01/06/2018 13/06/2018 11/09/2018

3 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

KRIBI I
AONO 03/04/2018 25/05/2018 13/06/2018 22/06/2018 21/09/2018

67 000 000

1
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l’EP de Dombe
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 04/05/2018 02/08/2018

2
Equipement en matériel médical au 

CSI de Kribi II
AG 8 500 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

DC 23/02/2018 27/03/2018 17/04/2018 30/04/2018 30/05/2018

3

Construction d'une adduction d'eau 

potable au quartier Mpolongwe 2 (lieu-

dit Massabo)

AI 49 300 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 09/03/2018 02/05/2018 22/05/2018 01/06/2018 28/09/2018

TOTAL

COMMUNE DE KRIBI I

COMMUNE DE KRIBI II
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

4 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

KRIBI II

AONO 06/04/2018 30/05/2018 19/06/2018 29/06/2018 28/09/2018

104 800 000

1

Elaboration d'un plan prévisionnel 

local de formation, d'insertion et de 

réinsertion professionnelle au niveau 

communal

SPI 7 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

LOKOUNDJE

AONR 21/02/2018 25/04/2018 15/05/2018 25/05/2018 24/07/2018

7 000 000

1

Achèvement du logement d'astreinte 

pour médecin (LAM) CSI de 

Nkoampboer

BEC 15 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 07/03/2018 30/04/2018 18/05/2018 30/05/2018 28/08/2018

2
Construction d'un forage équipé de 

PMH à l’EP de Bingambo
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

3
Construction d'un forage Equipe de 

PMH à Bigbali (face EP)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

4
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Limanzouang (EP)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/09/2018

TOTAL

COMMUNE DE LOLODORF

TOTAL

COMMUNE DE LOKOUNDJE
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

5

Construction de trois forages équipés 

de PMH, village Mougue 

(Sanzouango), Mbiliki, Koumbizick

AI 25 500 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 04/09/2018

6
Construction d'une adduction d'eau 

potable à l'EP de Mangouma
AI 25 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 09/03/2018 02/05/2018 22/05/2018 01/06/2018 28/09/2018

7
Achèvement de la construction CMPJ 

de Lolodorf
BEC 17 857 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 07/03/2018 30/04/2018 18/05/2018 30/05/2018 28/08/2018

8 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

LOLODORF

AONO 06/04/2018 30/05/2018 19/06/2018 29/06/2018 28/09/2018

134 357 000

1
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l’EP d'Akom, lot 1
16 500 000

2
Construction de deux salles de classe 

au GBPS de Mvengue, lot 2
17 000 000

02/08/2018
COMMUNE DE 

MVENGUE
AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018

COMMUNE DE MVENGUE

TOTAL

BEC
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

3
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Mvengue chefferie Okala
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MVENGUE

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

4

Construction d'un bloc de deux 

logements d’astreinte pour 

enseignants

BEC 17 000 000
COMMUNE DE 

MVENGUE
AONO 09/02/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 02/08/2018

5
Réhabilitation des voies en terre de la 

commune de Mvengue
ROUTE 40 000 000

COMMUNE DE 

MVENGUE
AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

6 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000
COMMUNE DE 

MVENGUE
AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

7
Achèvement des travaux de 

construction du CSI d'Elon
BEC 30 000 000

COMMUNE DE 

MVENGUE
AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/07/2018

155 500 000TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - OCEAN

1
Construction d'un forage équipé de 

PMH au village Adjap
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

2
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Ako'ozam derrière Eglise
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONR 31/01/2018 04/04/2018 24/04/2018 04/05/2018 03/08/2018

3
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à l’EP  GBPS d'Akak
BEC 17 000 000

DD MINMAP 

OCEAN / 

COMMUNE DE 

NIETE

AONO 14/02/2018 09/04/2018 27/04/2018 07/05/2018 06/08/2018

33 500 000

858 657 000

COMMUNE DE NIETE

TOTAL

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation de la résidence du 

Préfet de la Vallée du Ntem
BEC 15 000 000  

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

PREFET  

AONO 08/02/2018 21/03/2018 26/03/208 30/03/208 30/06/2018

2 Adduction d'eau potable à Kye-Ossi AI 40 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

DD MINEE VALLEE 

DU NTEM

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

3
Acquisition du site de construction de 

la DD MINTOUL de la Vallée du Ntem
AI 5 500 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

DD MINTOUL

AONO 07/02/2018 02/04/2018 20/04/2018 30/04/2018 30/08/2018

4
Maitrise d'œuvre hôtel des finances 

d'Ambam
SPI 10 000 000

DR MINMAP SU / 

CFD VALLEE DU 

NTEM

AONO 22/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 13/04/2018 13/08/2018

5

Travaux de construction de l'hôtel des 

finances d'Ambam (3e et dernière 

phase)

BEC 100 000 000
DR MINMAP SU / 

CFD VALLEE DU 

NTEM

AONO 31/01/2018 26/03/2018 13/04/2018 23/04/2018 23/08/2018

170 500 000TOTAL

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

1
Construction d'un bâtiment de soins 

au CSI de Mebem
BEC 50 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

2 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 22/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

3

Forage équipé de PMH  à Mefoup 

Essakak (lieu-dit Beko'o Ndongo 

David)

AI 8 500 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

4
Forage équipé de PMH à Ambam 

Meyo Ella (Ossima-Mezang)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 20/04/2018 19/07/2018

5 Construction du CZV (modèle 2) BEC 30 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 22/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 13/04/2018 12/07/2018

6
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe au GBPS Meyo centre
BEC 21 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'AMBAM

AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018 06/04/2018 05/07/2018

144 500 000

COMMUNE D'AMBAM

TOTAL

Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 33 de 36



N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

1
Construction d'un bloc d'un bloc 

maternel à l'EM de Kye Ossi
BEC 25 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE KYE 

OSSI

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

2
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP bilingue d'Adjap Elon
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE KYE 

OSSI

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

3 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE KYE 

OSSI

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

70 000 000

1
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe EP Nko'ondo'o
BEC 18 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE 

MA"AN

AONO 17/01/2018 12/03/2018 30/03/2018 10/04/2018 09/07/2018

2
Construction d'un forage équipé de 

PMH à Messama III
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MA'AN

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

3
Construction d'une mini adduction 

d'eau potable phase II à Mebem
AI 15 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE 

MA"AN

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

COMMUNE DE KYE OSSI

TOTAL

COMMUNE DE MA'AN
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

4
Construction d'une case 

communautaire à Eves
BEC 20 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE 

MA"AN

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

5
Forage Equipé Nsengou (lieu-dit 

Nneme Leandre)
AI 8 500 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE DE 

MA'AN

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

6 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE DE 

MA"AN

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

96 500 000

1
Equipement du CPF d'Olamze Biyi 

Akoum Esseje'e
AG 15 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONO 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/05/2018

2
Achèvement du CSI de Biti'i Akoum 

Esseje'e
BEC 30 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONO 22/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

3 Réhabilitation des routes communales ROUTE 27 000 000

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONO 22/01/2018 16/03/2018 04/04/2018 16/04/2018 16/07/2018

4 Forage équipé de PMH Engonlozok AI 8 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

COMMUNE D'OLAMZE

TOTAL
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N°
Désignation du projet et localité de 

réalisation

Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel 

du marché

Autorité 

contractante/

Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT - VALLEE DU NTEM

5
Forage équipé de PMH à Meko'osi 

(mission catholique)
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

6
Forage équipé de PMH à 

Mekomegona
AI 8 000 000

DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

7 Forage équipé de PMH à Mbe-Ete AI 8 000 000
DR MINMAP SU / 

COMMUNE 

D'OLAMZE

AONR 26/01/2018 21/03/2018 10/04/2018 23/04/2018 23/07/2018

8
Construction d'un bloc de deux salles 

de classe à EP de Meko'ossi II, lot 1
18 000 000

9
Construction de deux salles de classe 

à EP d’Enyinantoum, lot 2
18 000 000

140 000 000

621 500 000

06/04/2018 05/07/2018BEC

DD MINMAP 

VALLEE DU NTEM / 

COMMUNE 

D'OLAMZE 

AONO 15/01/2018 09/03/2018 28/03/2018

TOTAL

TOTAL
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