
N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 
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1
Etudes détaillées en vue de la Pose de la Fibre Optique 

sur Certains Tronçons Routiers du Cameroun
SPI 294 905 984 CAB / CCCM AOIR  05/04/2019 09/05/2019 23/05/2019 20/10/2019

2
Réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en 

œuvre de services financiers mobiles au Cameroun
SPI 98 302 000 CAB AOIR 15/01/2019 06/05/2019 09/06/2019 23/06/2019 20/11/2019

3

Fourniture formation et installation d’équipements 

solaires pour les différents centres communautaires 

(TCP, CEAC/DAA et CPFF)

AG 561 113 984 CAB / CCCM AOIO 01/03/2019 27/06/2019 31/07/2019 14/08/2019 10/04/2020

4

Acquisition et installation du matériel, mobilier, et 

équipements informatiques et bureautiques à l'UCP CAB 

: 

Lot 1 : Equipements informatiques et bureautique

30 482 500 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 19/06/2019

5

Acquisition et installation du matériel, mobilier, et 

équipements informatiques et bureautiques à l'UCP CAB 

: 

Lot 2 : Matériel et mobilier de bureau

6 498 500 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 19/06/2019

6

Acquisition et installation du matériel, mobilier, et 

équipements informatiques et bureautiques à l'UCP CAB 

: 

Lot 3 : Fournitures bureau et consommables 

informatiques

7 000 000 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 19/06/2019

7 Construction de locaux techniques BEC 139 956 000 CAB AONO 19/02/2019 07/05/2019 10/06/2019 24/06/2019 21/12/2019

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

AG CAB AONO
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CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

8

Fourniture, formation et installation de systèmes 

d’énergie et de climatisation dans le cadre de la pose de 

la fibre optique

AG 1 390 392 064 CAB / CCCM AOIO  20/03/2019 23/04/2019 07/05/2019 03/11/2019

9

Etudes sur la conception et la mise en œuvre de 

programmes de formation (TIC, entreprenariat, etc.) au 

profit des Centres de Promotion de la Femme et de la 

Famille

SPI 95 000 000 CAB AOIR  15/01/2019 18/02/2019 04/03/2019 31/08/2019

10
Etude relative à la mise en place de procédures de 

traitement des différends relatifs à l’interconnexion
SPI 35 000 000 CAB AOIR  25/01/2019 28/02/2019 14/03/2019 12/06/2019

11

Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en 

œuvre d’un technopôle TIC (Datacenter national 

compris) et d’un SCIRT + PKI au Cameroun

SPI 196 604 000 CAB / CCCM AOIR 15/02/2019 17/06/2019 21/07/2019 04/08/2019 02/12/2019

12

Suivi et contrôle des travaux de mise en œuvre des 

infrastructures à fibre optique dans certaines liaisons de 

collecte et d’interconnexion du Cameroun avec les pays 

limitrophes (Congo, Nigéria et RCA)

SPI 691 446 976 CAB / CCCM AOIR  23/02/2019 29/03/2019 12/04/2019 01/04/2021

13 Aménagement des locaux de l’UCP BEC 49 000 000 CAB AONO 19/01/2019 22/03/2019 25/04/2019 09/05/2019 08/07/2019

14

Maitrise d’œuvre pour la Fourniture formation et 

installation d’équipements solaires pour les différents 

centres communautaires (TCP, CEAC/DAA et CPFF)

SPI 45 000 000 CAB AOIR 31/12/2018 21/04/2019 25/05/2019 08/06/2019 15/12/2019
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CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

15

Maitrise d’œuvre pour la Construction de bibliothèques 

spécialisées et aménagement de salles de classe sur les 

deux sites de  (SUP’PTIC)

SPI 20 000 000 CAB AOIR 28/01/2019 19/05/2019 22/06/2019 06/07/2019 02/01/2020

16

Acquisition et installation d'équipements informatiques et 

bureautiques pour les TCP (Télécentres 

Communautaires Polyvalents), CEAC et CPFF (Centre 

de Promotion de la Femme et de la Famille)

AG 98 302 000 CAB AONO 19/01/2019 06/04/2019 10/05/2019 24/05/2019 20/11/2019

17

Assistance technique relative à l’élaboration d’un Plan 

Directeur du développement des infrastructures large 

bande au Cameroun

SPI 98 302 000 CAB AOIR  23/01/2019 26/02/2019 12/03/2019 10/07/2019

18

Fourniture et installation d'équipements dans le cadre de 

la mise en œuvre d'une solution de banque électronique 

(e-banking) au profit de la CAMPOST

AG 1 800 263 040 CAB / CCCM AOIO 19/01/2019 17/05/2019 20/06/2019 04/07/2019 02/10/2019

19 Equipements Complémentaires de l’UCP-CAB AG 40 335 000 CAB AONO 09/02/2019 27/04/2019 31/05/2019 14/06/2019 29/07/2019

20 Equipement des locaux d'archives de la CAMPOST AG 250 000 000 CAB / CCCM AOIO  26/02/2019 17/03/2019 31/03/2019 29/06/2019

21

Construction de bibliothèques spécialisées et 

aménagement de salles de classe sur les deux sites de 

l'ENSPT (SUP’PTIC) (Yaoundé et Buea)

BEC 223 258 000 CAB AONO 10/03/2019 26/05/2019 29/06/2019 13/07/2019 09/01/2020

22
Déploiement d'équipements solaires pour les différents 

Centres (TCP, CEAC/DAA et CPFF)
AG 2 698 727 936 CAB / CCCM AOIO 02/05/2019 28/08/2019 01/10/2019 15/10/2019 12/04/2020
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CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

23

Maitrise d’œuvre pour le déploiement d'équipements 

solaires pour les différents Centres (TCP, CEAC/DAA et 

CPFF)

SPI 20 000 000 CAB AOIR 17/04/2019 06/08/2019 09/09/2019 23/09/2019 19/07/2020

24
Déploiement de réseaux sans fil pilotes sur trois campus 

universitaires (Yaoundé I, Bamenda et Maroua)
AG 560 321 984 CAB / CCCM AOIO 17/04/2019 13/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 27/04/2020

25

Maitrise d’œuvre pour le Déploiement de réseaux sans 

fil pilotes sur trois campus universitaires (Yaoundé I, 

Bamenda et Maroua)

SPI 20 000 000 CAB AOIR 03/03/2019 24/05/2019 27/06/2019 11/07/2019 07/01/2020

26

Mise en place d’un centre de développement des 

compétences en fibre optique de ENSPT (SUP’PTIC) de 

Yaoundé et Buea

AG 960 000 000 CAB / CCCM AOIO 31/03/2019 27/07/2019 30/08/2019 13/09/2019 11/03/2020

27

Maitrise d’œuvre pour la Mise en place d’un centre de 

développement des compétences en fibre optique de 

ENSPT (SUP’PTIC) de Yaoundé et Buea

SPI 50 000 000 CAB AOIR 02/03/2019 23/05/2019 26/06/2019 10/07/2019 06/01/2020

28
Acquisition d’équipements (serveurs, ordinateurs, 

capteurs, etc.) et logiciels pour le SIMC
AG 459 172 000 CAB / CCCM AOIO 24/03/2019 20/07/2019 23/08/2019 06/09/2019 04/03/2020

29

Maitrise d’œuvre pour l'Acquisition d'équipements 

(serveurs, ordinateurs, capteurs, etc.) et logiciels pour le 

SIMC

SPI 20 000 000 CAB AOIR 26/01/2019 08/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 14/02/2020

30

Développement, installation des outils applicatifs, 

formation, support, etc. pour le SIMC (Système Intégré 

des Marchés climatiques)

SPI 721 438 016 CAB / CCCM AOIR 10/07/2019 09/11/2019 13/12/2019 27/12/2019 24/06/2020

11 680 821 984TOTAL
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1

Achèvement des travaux de construction et de 

réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

KENTZOU, BOUNDE MBANG, DELE SONE, 

NDELELE, BOUNO 1, PANA 1, MBANG,  dans le 

département de la KADEY, Région de l’EST

BEC 74 704 464 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

2

Achèvement des travaux de construction et de 

réhabilitation des infrastructures dans les EP : 

NGUELEBOK, TRYPANO I, ANNEXE BATOURI GPR1, 

NGWAKO GPE 1A, KAMBELE dans le département de 

la KADEY, Région de l’EST

BEC 72 789 128 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

3

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  GBITI, KETTE dans 

l'Arrondissement de KETTE  du  Département  de la 

KADEY, Région de L'EST

BEC 255 080 608 MINEDUB AONO 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 20/05/2019

4

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : DJOUYAKA, SOUOMBOU, 

KAGNOL 2 dans les arrondissements de Mboma et 

Abong Mbang,du département du HAUT NYONG, 

Région de l’EST

BEC 107 429 832 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

5

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : LOMIE Grpe 1, MESSOK, 

dans les arrondissements de Lomié et Messock, du 

département du HAUT NYONG, Région de l’EST

BEC 210 673 856 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

C2D EDUCATION
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C2D EDUCATION

6

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  NGAOUNDAL, 1A, 

NGAOUNDAL 1B, NGAOUNDAL GARE ,MAHOR 

,MAMBAL, dans le Département du DJEREM,  Région 

de l'ADAMAOUA

BEC 179 501 040 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

7

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : GRIBI, GARI GOMBO, 

LAMBO dans l'arrondissement deGari Gombo du 

département de la BOUMBA &NGOKO, Région de l’EST

BEC 201 542 848 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

8

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP :  SANDJI 2, 

TAMONEGUELE dans les arrondissements de Labombe 

et Mbottoro du département de la KADEY, Région de 

l’EST

BEC 68 180 632 MINEDUB AONO 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 16/12/2019

9

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : SALAPOUMPE – LAVIE, 

MAMBELE, NGUILILI, MOLOUNDOU GRPE 1 & II, 

YENGA dans l'arrondissement de Moloundou du 

département de la BOUMBA &NGOKO, Région de l’EST 

BEC 247 621 360 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

10

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  GENDARMERIE GRPE1, 

GBNS NGAOUNDERE, MBIDENG,CAMP MILITAIRE, 

Quartier HAOUSSA dans les Arrondissements de 

NGAOUNDERE 1 et NGAOUNDERE 2  du Département 

de la VINA, Région de l''adamaoua

BEC 429 026 560 MINEDUB AONO 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 16/12/2019
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C2D EDUCATION

11

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de la région du Nord, FARO

SPI 30 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020

12

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les  EP : HOUANG, GOLONGHINI, 

DAUWARIGA, MOGONG dans les arrondissements de 

Taibon, Guidiguis et Moutourwa du département du 

MAYO KANI, Région de l’Extrême-nord  

BEC 166 878 640 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

13

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de la région de l’Est- Boumba &Ngoko  

SPI 25 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020

14

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les  EP : BIZZILI BABA, 

MITCHARE, AGOYO dans les arrondissements de Porhi 

et Moulvoudaye du département du MAYO KANI, Région 

de l’Extrême-nord 

BEC 133 333 488 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

15

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : DANGABISSI, KOUNOU 

dans les arrondissements de Wina et Guere du 

département du MAYO DANAY, Région de l’Extrême-

nord

BEC 65 094 672 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020
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C2D EDUCATION

16

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  MBORORO,DOUALAYEL 

Grpe 1 et 2, TAGOURI 1, ASSAWE, VOGTI dans les 

Arrondissements de TIGNERE ,GALIM, et MAYO 

BALEO, du Département du FARO ET DEO , dans la 

Région du Nord

BEC 220 358 320 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

17

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : MAGA GRPE 1 (1A & 1B), 

VELE GRPE 1, TAALA, DOM 2 dans les 

arrondissements de Maga, Vele, Gobo du département 

du MAYO DANAY, Région de l’Extrême-nord

BEC 208 717 680 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

18

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : . KOUSSERI IA, APPLICA 

KOUSSERI GRPE 2 (A & B), APPLICA KOUSSERI 

GRPE 1B dans l' arrondissement de Kousseri, du 

département du  LOGONE & CHARI, Région de 

l’Extrême-nord

BEC 460 352 064 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

19

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de la région de l’Est- Haut Nyong  

SPI 30 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020
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C2D EDUCATION

20

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les E P : BILINGUE MAROUA, 

HARDE et LOUGGOL 3, dans l' arrondissement de 

Maroua 1,  du département du  DIAMARE, Région de 

l’Extrême-nord

BEC 453 757 824 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

21

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  TAPARE ZELA , 

DIDANGO, OGLO, BEKA dans l'Arrondissement de 

BEKA, du Département du FARO, Région du Nord

BEC 165 673 968 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

22

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les E P : DJARENGOL KAIGAMA 1,  

, 2A et 2B, dans l' arrondissement de Maroua 1,  du 

département du  DIAMARE, Région de l’Extrême-nord  

BEC 850 467 264
MINEDUB/

CCCM
AONO 13/03/2019 09/06/2019 13/07/2019 27/07/2019 22/02/2020

23

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les E P : PAPATA,  SITTIBIRILLI, 

FADARE, dans les arrondissements de Maroua 2, 

Dargala et Pette, du département du  DIAMARE, Région 

de l’Extrême-nord 

BEC 99 403 544 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

24

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de la région de l’Adamaoua, MBERE 

SPI 15 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020
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C2D EDUCATION

25

Travaux de construction et de réhabilitation des 

infrastructures dans les EP : ANNEXE KAKATARE 2A et 

2B, SIGUIR-BAWO, KONGOLA DJOLOA  dans l' 

arrondissement de Maroua 3,  du département du  

DIAMARE, Région de l’Extrême-nord

BEC 197 779 456 MINEDUB AONO 02/03/2019 18/05/2019 21/06/2019 05/07/2019 31/01/2020

26

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  TOUBOURO GP 1 ET2, 

BAIBOUM GRE3,MBITOYE dans l'Arrondissement de 

TOUBOURO, Département du MAYO REY, Région du 

Nord

BEC 190 183 456 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

27

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de la région de l’Adamaoua, VINA et FARO & 

DEO  

SPI 35 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020

28
Acquisition de deux vehicules pick up 4x4 y compris 

accessoires 
AG 60 000 000 MINEDUB AONO 11/02/2019 29/04/2019 02/06/2019 16/06/2019 16/07/2019

29
Fourniture de deux ordinateurs portables et accessoires 

(scanner, onduleur) à la Cellule C2D-Education
AG 5 465 000 MINEDUB AONO 11/02/2019 29/04/2019 02/06/2019 16/06/2019 16/07/2019

30

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de l’Extrême Nord –(Mayo kani et Mayo 

Danay)

SPI 40 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020
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C2D EDUCATION

31

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  Madingring 1et2,  

DJAMBOUTOU Arrondissement de Madingring, 

Département du Mayo Rey Région du Nord

BEC 172 162 752 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

32

Fabrication, fourniture et installation des plaques 

d’identification dans 230 écoles construites par le 

Programme C2D-Education

AG 56 000 000 MINEDUB AONO 18/02/2019 06/05/2019 09/06/2019 23/06/2019 19/01/2020

33
Souscription d’une assurance maladie pour le personnel  

de la cellule C2D et leur famille
SPI 20 000 000 MINEDUB AONO 04/02/2019 22/04/2019 26/05/2019 09/06/2019 02/08/2020

34

Contrôle et surveillance des travaux de construction et 

de réhabilitation des infrastructures dans les sites 

scolaires de l’Extrême Nord –(Mayo kani et Mayo 

Danay)

SPI 40 000 000 MINEDUB AONR 02/03/2019 22/05/2019 25/06/2019 09/07/2019 04/02/2020

35

Travaux de construction et de Réhabilitation des 

Infrastructures dans les EP:  WINDE 

PINTCHOUMBA,WATE, GODE,PATE,MANGA dans 

l'arrondissement de Poli, Département du Faro, Région 

du Nord

BEC 189 960 944 MINEDUB AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 18/02/2020

36
Audit technique de la composante offre scolaire  2014-

2019 
SPI 70 000 000 MINEDUB AOIR 27/04/2019 16/08/2019 19/09/2019 03/10/2019 02/12/2019

37

Audit financier et comptable de la composante AOG 

2017-2019 , et de la composante offre scolaire 2014-

2019

SPI 30 000 000 MINEDUB AONR 27/04/2019 17/07/2019 20/08/2019 03/09/2019 02/11/2019

5 877 139 400TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Evaluation externe des opérations de distribution du 

matériel de stockage
SPI 20 075 000 MINEDUB AONR 27/02/2019 19/05/2019 22/06/2019 06/07/2019 05/08/2019

2
Evaluation externe des opérations de distribution des 

tables bancs
SPI 12 100 000 MINEDUB AONR 27/02/2019 19/05/2019 22/06/2019 06/07/2019 05/08/2019

3

Fourniture de 12 000 tables bancs aux écoles primaires 

des ZEP et des zones d'accueil des réfugiés

Lot 1: Fourniture et distribution des tables bancs aux 

écoles primaires des ZEP et des zones d’accueil des 

réfugiés des Régions de l'Est et de l'Adamaoua

300 000 000 26/01/2019 24/04/2019 28/05/2019 11/06/2019 09/09/2019

4

Fourniture de 12 000 tables bancs aux écoles primaires 

des ZEP et des zones d'accueil des réfugiés

Lot 2: Fourniture et distribution des tables bancs aux 

écoles primaires des ZEP et des zones d’accueil des 

réfugiés des Régions du Nord et Extrême-Nord

305 000 000 26/01/2019 24/04/2019 28/05/2019 11/06/2019 09/09/2019

Programme d'amélioration de l'Equité et de la Qualité de l'Education au Cameroun (PAEQUE)

AG AONO
MINEDUB/

CCCM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)
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d'appel 
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d'offres
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marché
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marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

Programme d'amélioration de l'Equité et de la Qualité de l'Education au Cameroun (PAEQUE)

5

Fourniture  et distribution  du matériel de stockage des 

manuels scolaires dans les écoles publiques dans les 

huit Régions francophones

Lot 1:Fourniture  et distribution  du matériel de stockage 

des manuels scolaires dans les écoles publiques dans 

les Régions du Nord, Adamaoua, Extrême-Nord

403 779 584 26/01/2019 24/05/2019 27/06/2019 11/07/2019 11/07/2019

6

Fourniture  et distribution  du matériel de stockage des 

manuels scolaires dans les écoles publiques dans les 

huit Régions francophones

Lot 2: Fourniture  et distribution  du matériel de stockage 

des manuels scolaires dans les écoles publiques dans 

les Régions du Centre, Sud, Est 

403 340 096 26/01/2019 24/05/2019 27/06/2019 11/07/2019 11/07/2019

7

Fourniture  et distribution  du matériel de stockage des 

manuels scolaires dans les écoles publiques dans les 

huit Régions francophones

Lot 3: Fourniture  et distribution  du matériel de stockage 

des manuels scolaires dans les écoles publiques dans 

les  Régions du Littoral et l'Ouest 

237 880 288 26/01/2019 24/05/2019 27/06/2019 11/07/2019 11/07/2019

1 682 174 968TOTAL

AG AOIO
MINEDUB/

CCCM
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 
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marché
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marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Etudes de construction (ENSP) SPI 100 000 000
MINESUP/

CCCM
AONR 13/02/2019 16/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 15/11/2019

2 Maîtrise d'oeuvre des travaux de VRD (ENS de Maroua) SPI 35 000 000 MINESUP AONR 15/03/2019 05/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 03/01/2020

3 Aménagement des VRD (ENSP de Maroua) BEC 350 000 000 MINESUP AONO 15/03/2019 01/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 30/11/2019

4
Etudes architecturales, techniques et géotechniques y 

compris maquettes  (FMSB de Garoua), lot 1
290 000 000 13/02/2019 16/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 15/11/2019

5
Etudes architecturales, techniques et géotechniques y 

compris maquettes  (ENS de BERTOUA), lot 2
270 000 000 13/02/2019 16/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 15/11/2019

6
Etudes architecturales, techniques et géotechniques y 

compris maquettes  (ENSET d'Ebolowa), lot 3
200 000 000 13/02/2019 16/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 15/11/2019

7 Construction d'un bâtiment à l'ENSP de Maroua BEC 495 000 000 MINESUP AONO 15/03/2019 01/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 30/11/2019

8
Assistance technique de l'Unité de Gestion du PRO-

ACTP
SPI 78 000 000 MINESUP AONR 03/02/2019 26/03/2019 14/04/2019 28/04/2019 25/10/2019

PRO ACT

SPI
MINESUP/

CCCM
AONR
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)
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des travaux

Date de 
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des 

prestations

PRO ACT

9 Equipement de laboratoires et ateliers à la FHS de Buéa AG 100 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

10

Maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bloc 

pédagogique de l'ENSET à l'UYI (Projet FSJP de l'UY2 à 

Ebolowa)

SPI 150 000 000
MINESUP/

CCCM
AONR 24/04/2019 25/06/2019 14/07/2019 28/07/2019 21/08/2020

11
Construction d'un bloc pédagogique de l'ENSET à l'UYI 

(Projet FSJP de l'UY2 à Ebolowa)
BEC 1 500 000 000

MINESUP/

CCCM
AONO 24/04/2019 21/06/2019 10/07/2019 24/07/2019 23/07/2020

12
Etudes préalables de la construction de la FMSP de 

Dschang
SPI 50 000 000 MINESUP AONR 03/03/2019 23/04/2019 12/05/2019 26/05/2019 22/12/2019

13
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

administratif et pédagogique du NAHPI 
SPI 20 000 000 MINESUP AONR 15/03/2019 05/05/2019 24/05/2019 07/06/2019 03/01/2020

14
Construction d'un bloc administratif et pédagogique du 

NAHPI 
BEC 200 000 000 MINESUP AONO 15/03/2019 01/05/2019 20/05/2019 03/06/2019 30/11/2019

15
Maîtrise des travaux de construction d'un bloc 

Administratif et pédagogique (FSH de Bamenda)
SPI 15 000 000 MINESUP AONR 03/03/2019 23/04/2019 12/05/2019 26/05/2019 22/12/2019

16
Construction d'un bloc Administratif et Pédagogique 

(FSH de Bamenda)
BEC 150 000 000 MINESUP AONO 03/03/2019 19/04/2019 08/05/2019 22/05/2019 18/11/2019
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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Montant 

prévisionnel du 
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Date de 

réception 

des 

prestations

PRO ACT

17
Acquisition équipements de laboratoires et ateliers (IUT 

DE DOUALA)
AG 100 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

18
Acquisition équipements de laboratoires et ateliers (FGI 

DE DOUALA)
AG 100 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

19
Acquisition d'équipement de laboratoires et ateliers ( 

ENSET DE DOUALA)
AG 50 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

20
Acquisition d'équipement de laboratoires et ateliers ( 

HTTC DE BAMENDA)
AG 50 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

21
Acquisition d'équipement de laboratoires et ateliers ( 

FMSP DE DOUALA)
AG 100 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

22
Acquisition d'équipement de laboratoires et ateliers 

(FMSB-UY I)
AG 100 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

23
Acquisition des équipements de laboratoire et ateliers 

(ENS de Yaoundé)
AG 50 000 000 MINESUP AONO 25/03/2019 11/05/2019 30/05/2019 13/06/2019 11/10/2019

24 Travaux d’aménagement des locaux de l'UGP BEC 30 000 000 MINESUP AONO 23/02/2019 11/04/2019 30/04/2019 14/05/2019 13/07/2019
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
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Date de 
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des 

prestations

PRO ACT

25
Cadre juridique de la professionnalisation de 

l'enseignement universitaire
SPI 150 000 000

MINESUP/

CCCM
AONR 20/02/2019 23/04/2019 12/05/2019 26/05/2019 24/08/2019

26
Implémentation des programmes harmonisés de la 

composante normale
SPI 65 000 000 MINESUP AONR 02/02/2019 25/03/2019 13/04/2019 27/04/2019 25/08/2019

27
Etude du système national d’accréditation dans les 

écoles d’ingénieurs
SPI 60 000 000 MINESUP AONR 26/01/2019 18/03/2019 06/04/2019 20/04/2019 17/10/2019

4 858 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)
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d'offres
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marché
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marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Supervision des travaux de construction des PCH et 

réseaux associés(Ngoro et Batié)
AI 163 620 176 AER AONO 14/08/2019 30/10/2019 03/12/2019 17/12/2019 09/02/2021

2
Installation et exploitation des échelles limnimétriques 

(Batié)
AI 6 253 922 AER DC 02/03/2019 26/03/2019 14/04/2019 28/04/2019 28/05/2019

3 Construction PCH de Batié et réseaux associés AI 1 185 400 704 AER / CCCM AONO 25/08/2019 21/11/2019 25/12/2019 08/01/2020 07/01/2021

4
Construction ligne interconnexion au réseau HTA de 

Ngoro et réseaux de distribution associés 
AI 742 686 784 AER AONO 14/08/2019 30/10/2019 03/12/2019 17/12/2019 16/12/2020

5 Etudes environnementales(contrat services) Ngoro SPI 32 797 850 AER AONR 16/06/2019 05/09/2019 09/10/2019 23/10/2019 20/04/2020

6 Etudes environnementales(contrat services) Batié SPI 32 797 850 AER AONR 06/03/2019 26/05/2019 29/06/2019 13/07/2019 09/01/2020

7
Etudes géotechniques complémentaires(contrat 

services) de Ngoro
SPI 55 245 872 AER AONO 16/06/2019 01/09/2019 05/10/2019 19/10/2019 16/04/2020

8 Contrat services topographiques (NGORO) SPI 49 483 152 AER AONO 16/06/2019 01/09/2019 05/10/2019 19/10/2019 16/04/2020

2 268 286 310

PROJET DE PRODUCTION DECENTRALISEE DE L' ELECTRICITÉ ET VALORISATION DE L'ELECTRIFICATION 

RURALE POUR L'AGRICULTURE ET LE DÉVELOPPEMENT RURAL AU CAMEROUN (PLAN VER)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 
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d'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Construction  de la Délégation  Régionale DCAF du Sud-

Ouest (sous reserve de la mobilisation à temps des 

FCP)

BEC 261 420 000 PAMOCCA AONO 05/02/2019 24/03/2019 12/04/2019 26/04/2019 22/12/2019

2 Entretien courant, eau, électricité,  internet, téléphone SPI 10 000 000 PAMOCCA DC 01/02/2019 25/02/2019 16/03/2019 30/03/2019 29/03/2020

3 Elaboration du guide de l'usager et dissémination SPI 27 050 000 PAMOCCA AONR 06/04/2019 26/06/2019 30/07/2019 13/08/2019 12/09/2019

4

Maitrise d'oeuvre  de la construction  de la Délégation  

Régionale DCAF du Sud-Ouest (sous reserve de la 

mobilisation à temps des FCP)

SPI 20 000 000 PAMOCCA AONR 09/02/2019 01/04/2019 20/04/2019 04/05/2019 29/01/2020

5

Audit externe des comptes du Projet pour les exercices 

clos au 31 Décembre 2018, du 1er Janvier au 30 Juin 

2019 et la période de cloture

SPI 30 000 000 PAMOCCA AONR 02/02/2019 24/04/2019 28/05/2019 11/06/2019 03/09/2020

6
Maîtrise d’Ouvrage Déléguée à l’exécution de la 

composante 1 (MOD1)
SPI 965 000 000

PAMOCCA/C

CCM
AOIR 27/01/2019 29/05/2019 02/07/2019 16/07/2019 08/10/2020

7
Maintenance et entretien des équipements 

informatiques, topographiques et géodésiques
AG 35 288 000 PAMOCCA AONO 11/06/2019 27/08/2019 30/09/2019 14/10/2019 08/10/2020

8

Alimentation en eau de l’immeuble de la Délégation 

Régionale des domaines, du Cadastre et des Affaires 

Foncières du Centre 

AG 19 175 376 PAMOCCA AONO 13/02/2019 01/05/2019 04/06/2019 18/06/2019 02/08/2019

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
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compétentes(s)

Mode 
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de l'appel 
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Date de 

signature du 

marché
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démarrage 

des travaux

Date de 
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des 

prestations

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU CADASTRE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PAMOCCA)

9 Matériel et consommables AG 10 000 000 PAMOCCA DC 09/04/2019 03/05/2019 22/05/2019 05/06/2019 20/07/2019

10 Acquisition des équipements didactiques pour l'ENAM AG 6 500 000 PAMOCCA DC 16/02/2019 12/03/2019 31/03/2019 14/04/2019 14/05/2019

11
Acquisition des équipements informatiques spécifiques 

au système (FAD)
AG 432 272 000

PAMOCCA/C

CCM
AOIO 27/03/2019 23/07/2019 26/08/2019 09/09/2019 08/12/2019

12
Acquisition des équipements informatiques spécifiques 

au système (FSN)
AG 668 464 000

PAMOCCA/C

CCM
AOIO 13/11/2019 10/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/07/2020

13

Acquisition des équipements techniques de topographie 

et de géodésie

 Lot 1: Fourniture des récepteurs GNESS bi-fréquence

27/01/2019 25/05/2019 28/06/2019 12/07/2019 10/10/2019

14

Acquisition des équipements techniques de topographie 

et de géodésie

Lot 2: Fourniture des récepteurs GPS type SIG et de 

navigation

27/01/2019 25/05/2019 28/06/2019 12/07/2019 10/10/2019

15

Acquisition des équipements techniques de topographie 

et de géodésie

Lot 3: Fourniture de 34 stations totales

27/01/2019 25/05/2019 28/06/2019 12/07/2019 10/10/2019

3 053 169 376TOTAL

AG 568 000 000
PAMOCCA/C

CCM
AOIO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 
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Autorité 

contractante / 
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des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition de matériels informatiques AG 5 800 000 PNDP DC 17/03/2019 10/04/2019 29/04/2019 13/05/2019 27/05/2019

2
Sélection d'un prestataire pour l'hébergement de 

l'infrastructure critique HA et pro_ADP
AG 9 236 000 PNDP DC 27/02/2019 22/03/2019 06/04/2019 16/04/2019 30/04/2019

3
Acquisition des licences pour le déploiement de 

PRO_ADP et ERP
AG 8 000 000 PNDP DC 21/02/2019 16/03/2019 31/03/2019 10/04/2019 24/04/2019

4
Fourniture et mise en place des étagères de rangement 

en bois et cloisonnement des armoires
AG 10 000 000 PNDP DC 19/02/2019 14/03/2019 29/03/2019 08/04/2019 22/04/2019

5
Production des plaquettes pour le projet radios 

communautaires dans le cadre du PNDP
AG 10 424 358 PNDP DC 14/02/2019 09/03/2019 24/03/2019 03/04/2019 17/04/2019

6
Sélection d'un prestataire pour le câblage du réseau 

informatique de la CNC
SPI 16 072 212 PNDP DC 18/02/2019 14/03/2019 02/04/2019 16/04/2019 30/04/2019

7
Production des supports de communication pour le 

REDD+
AG 5 525 000 PNDP AONO 15/02/2019 03/04/2019 22/04/2019 06/05/2019 20/05/2019

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF
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PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

8

Sélection d'un consultant chargé de mener une étude 

pour l'élaboration d'un cadre d'analyse comparéé des 

coûts de réalisation des infrastructures communautaires

SPI 13 210 000 PNDP AONR 13/03/2019 03/05/2019 22/05/2019 05/06/2019 05/07/2019

9 Audit environnemental des microprojets  SPI 41 000 000 PNDP AONO 24/02/2019 12/05/2019 15/06/2019 29/06/2019 29/07/2019

10 Evaluation par les bénéficiaires SPI 35 000 000 PNDP AONO 20/02/2019 08/05/2019 11/06/2019 25/06/2019 25/07/2019

11
Sélection d’un consultant individuel pour la production 

d'un film de 26 mn sur le projet REDD+
SPI 9 010 000 PNDP AONR 01/01/2019 21/02/2019 12/03/2019 26/03/2019 25/04/2019

12
Audits techniques externes périodiques de la 

consommation des allocations par les communes  
SPI 48 175 816 PNDP AONR 16/02/2019 08/05/2019 11/06/2019 25/06/2019 25/07/2019

13 Acquisition des consommables informatiques AG 33 000 000 PNDP DC 13/04/2019 07/05/2019 26/05/2019 09/06/2019 19/06/2019

14
Acquisition des fournitures pour véhicules à la CNC du 

PNDP
AG 22 000 000 PNDP DC 13/04/2019 07/05/2019 26/05/2019 09/06/2019 23/06/2019

15
Acquisition des fournitures de bureau à la CNC (Cellule 

Nationale de Coordinnation) du PNDP
AG 22 400 000 PNDP DC 13/04/2019 07/05/2019 26/05/2019 09/06/2019 23/06/2019
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

16 Audit financier des comptes du PNDP SPI 40 789 084 PNDP GG  01/05/2019 15/05/2019 14/06/2019

17
Acquisition de matériel informatique et reprographie à la 

CNC PNDP
AG 5 800 000 PNDP DC 13/04/2019 07/05/2019 26/05/2019 09/06/2019 23/06/2019

18
Aménagement de la salle serveur à la Cellule Nationale 

de Coordination du PNDP
AG 7 000 000 PNDP AONO 28/01/2019 16/03/2019 04/04/2019 18/04/2019 02/05/2019

19
Sélection d'un consultant chargé du déploiement et 

l'exploitation de l'ERP dans le cloud  
SPI 6 000 000 PNDP AONR 04/03/2019 24/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 26/06/2019

20
Sélection d'un consultant chargé de réaliser l'étude sur 

les financements innovants de l'économie locale 
SPI 45 089 428 PNDP AONO 01/01/2019 17/02/2019 08/03/2019 22/03/2019 06/05/2019

393 531 898TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Evaluation du Programme C2D-PAR SPI 17 000 000
C2D-PAR / 

MINRESI
AONR 09/01/2019 15/03/2019 14/04/2019 24/04/2019 23/07/2019

2

Audit comptable et financier des comptes du 

Programmes C2D-PAR pour la période de 2018 au 30 

juin 2019

SPI 28 000 000
C2D-PAR / 

MINRESI
AONR 13/03/2019 02/06/2019 06/07/2019 20/07/2019 18/10/2019

45 000 000

Programme d'Apui à la Recherche agronomique : C2D-PAR

TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Equipements  Hygiène CSP AG 60 000 000 PADY 2 AONO 14/01/2019 01/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 17/08/2019

2 Bacs à Ordures PADY.2 AG 300 000 000
PADY 2 / 

CCCM
AONO 25/01/2019 23/04/2019 27/05/2019 10/06/2019 07/12/2019

3 Matériel de Pré-collecte ONGs AG 165 000 000 PADY 2 AONO 14/01/2019 01/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 17/08/2019

4
Equipements Mécaniques 7 Communes 

d'Arrondissement (7 CA)
AG 840 000 000

PADY 2 / 

CCCM
AOIO 21/03/2019 17/07/2019 20/08/2019 03/09/2019 02/09/2020

5
Limnigraphes  PADY.2(reseaux des stations des 

mésures hydrometéorologiques)
AG 15 000 000 PADY 2 AONO 21/05/2019 06/08/2019 09/09/2019 23/09/2019 21/03/2020

6 Travaux  de mise en place des plateforme de précollecte AI 97 000 000 PADY 2 AONO

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

EN COURS D'EXECUTION
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

7 Travaux  de mise en place des plateforme de précollecte AI 97 000 000 PADY 2 AONO

8
Travaux de construction des équipements sociaux en 

trois lots
BEC 654 000 000

PADY 2 / 

CCCM
AONO 06/02/2019 05/04/2019 24/04/2019 08/05/2019 07/05/2020

9
Travaux de dépotage et traitement des boues de 

vidange
AI 990 000 000 PADY 2 AONO 03/03/2019 19/05/2019 22/06/2019 06/07/2019 01/01/2021

10 Travaux d'éclairage public AI 803 000 000 PADY 2 AONO 10/02/2019 28/04/2019 01/06/2019 15/06/2019 14/06/2020

11
Travaux de Réhabilitation des centres de santé en 05 

lots
BEC 600 000 000

PADY 2 / 

CCCM
AONO 25/01/2019 23/04/2019 27/05/2019 10/06/2019 07/12/2019

12 Travaux de Végétalisation AI 803 000 000 PADY 2 AONO 10/02/2019 28/04/2019 01/06/2019 15/06/2019 14/06/2020

EN COURS D'EXECUTION
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II (PADY II)

13 Formation agents CUY Entretien et maintenance SPI 69 400 000 PADY 2 AONR 14/01/2019 05/04/2019 09/05/2019 23/05/2019 19/11/2019

14 Formation hygiène et salubrité CSP SPI 69 400 000 PADY 2 AONR

15 Audit des comptes du projet 2018 SPI 50 000 000 PADY 2 AOIR 14/01/2019 05/05/2019 08/06/2019 22/06/2019 20/09/2019

16
Actualisation Plan directeur Assainissement (volet eaux 

pluviales)
SPI 306 000 000

PADY 2 / 

CCCM
AOIR 25/01/2019 27/05/2019 30/06/2019 14/07/2019 13/07/2020

17 Evaluation des effets du projet SPI 49 000 000 PADY 2 AONR 14/04/2019 04/07/2019 07/08/2019 21/08/2019 17/02/2020

5 967 800 000

EN COURS D'EXECUTION

TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Etude de faisabilité économique, financière et budgétaire 

de l'Agence
SPI 180 000 000

PCP-ACEFA / 

CCCM
AOIR 05/12/2019 05/04/2020 09/05/2020 23/05/2020 21/08/2020

2
Recrutement d'un prestataire chargé de l'évaluation des 

projets financés par ACEFA 2
SPI 70 000 000 PCP-ACEFA AOIR 17/11/2019 07/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/06/2020

3
Evaluation de la gestion administrative, comptable et 

financière de la PLANOPAC et du CRPA de Garoua
SPI 24 000 000 PCP-ACEFA AONR 11/08/2019 31/10/2019 04/12/2019 18/12/2019 16/02/2020

4 Acquisition du matériel informatique pour CR AG 19 500 000 PCP-ACEFA AONO 13/05/2019 29/07/2019 01/09/2019 15/09/2019 15/10/2019

5 Acquisition du matériel informatique CTD AG 49 740 000 PCP-ACEFA AONO 13/05/2019 29/07/2019 01/09/2019 15/09/2019 15/10/2019

6 Acquisition du matériel informatique pour la CN AG 36 404 000 PCP-ACEFA AONO 13/05/2019 29/07/2019 01/09/2019 15/09/2019 15/10/2019

PCP-ACEFA
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 
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d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PCP-ACEFA

7
Acquisition des autres équipements informatiques pour 

2018 (CGP, CN et CR)
AG 121 278 000 PCP-ACEFA AONO 19/04/2019 18/06/2019 18/07/2019 28/07/2019 27/08/2019

8
Fourniture, installation et mise en service de 56 kits 

solaires aux CTD du PCP-ACEFA
AG 560 000 000

PCP-ACEFA / 

CCCM
AONO 11/04/2019 08/07/2019 11/08/2019 25/08/2019 23/12/2019

9
Acquisition d'un intranet pour le Programme PCP-

ACEFA
AG 298 000 000

PCP-ACEFA / 

CCCM
AONO 03/04/2019 30/06/2019 03/08/2019 17/08/2019 15/12/2019

10
Acquisition du matériel informatique pour 2018 (CGP, 

CN et CR)
AG 1 927 128 000

PCP-ACEFA / 

CCCM
AONO 28/03/2019 05/06/2019 05/07/2019 15/07/2019 14/08/2019

11
Audit du système de contrôle interne du volet 

financement du PCP-ACEFA
SPI 40 000 000 PCP-ACEFA AOIR 11/05/2019 30/08/2019 03/10/2019 17/10/2019 16/12/2019

12 Acquisition des pneus avec chambre à air pour motos AG 126 000 000 PCP-ACEFA AONO 12/03/2019 11/05/2019 10/06/2019 20/06/2019 20/07/2019

3 452 050 000TOTAL

Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics / MINMAP Page 29 de 47



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Recrutement d'un auditeur externe (exercice 

2019,2020,2021) en 3 phases
SPI 30 000 000 PDCVA AONR 31/03/2019 20/06/2019 24/07/2019 07/08/2019 06/08/2022

2 Recrutement d'un spécialiste en crédit-entrepreneuriat SPI 75 000 000 PDCVA AONR 02/06/2019 22/08/2019 25/09/2019 09/10/2019 06/01/2020

3
Recrutement d'un consultant pour une étude sur 

l'organisation des filières semencières
SPI 111 140 000 PDCVA AONR 13/06/2019 13/09/2019 17/10/2019 30/10/2019 28/01/2020

4
Recrutement d'un consultant international expert en 

transformation du bananier plantain
SPI 25 000 000 PDCVA AONR 31/03/2019 20/06/2019 24/07/2019 07/08/2019 04/11/2019

5
Recrutement d'un consultant international expert en 

commercialisation de la banane plantain
SPI 25 000 000 PDCVA AONR 31/03/2019 20/06/2019 24/07/2019 07/08/2019 04/11/2019

6
Recrutement d'un consultant en vue d'étude situation de 

référence environnementale
SPI 6 250 000 PDCVA AONR 31/03/2019 20/06/2019 24/07/2019 07/08/2019 04/11/2019

7
Recrutement d'un opérateur financier pour la gestion du 

fonds de développement des filières
SPI 196 572 000 PDCVA AOIR 06/10/2019 04/02/2020 09/03/2020 23/03/2020 21/06/2020

8
Recrutement d'une firme de consultants pour 

l'élaboration d'un plan de communication du projet
SPI 50 000 000 PDCVA AONR 26/03/2019 15/06/2019 19/07/2019 02/08/2019 30/10/2019

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

9

Recrutement d'une firme de consultants pour la 

réalisation d'une étude situation de référence,  mi-

parcours et finale du projet

SPI 150 000 000 PDCVA AOIR 10/03/2019 10/07/2019 13/08/2019 27/08/2019 24/11/2019

10

Recrutement d'une firme de consultant pour la 

réalisation des études de faisabilité (autres cv, entrepôt 

Douala)

SPI 686 070 016 PDCVA AONO 19/09/2019 15/12/2019 18/01/2020 01/02/2020 01/05/2020

11
Travaux de renovation (IRAD) et d'entretien des 

bâtiments (CV)
BEC 111 747 000 PDCVA AOIO 28/07/2019 11/11/2019 15/12/2019 29/12/2019 23/03/2021

12 Travaux d'extension du réseau électrique AI 360 000 000 PDCVA AOIO 01/01/2020 17/04/2020 21/05/2020 04/06/2020 28/08/2021

13 Travaux de construction des marchés BEC 540 000 000 PDCVA AOIO 11/01/2020 08/05/2020 11/06/2020 25/06/2020 18/09/2021

14
Travaux d'aménagement de petits systèmes d'AEP 

(Adduction en Eau Potable)
AI 540 000 000 PDCVA AOIO 22/09/2019 06/01/2020 09/02/2020 23/02/2020 18/05/2021

15
Travaux de construction des entrepôts et magasins de 

stockage
BEC 1 800 000 000 PDCVA AOIO 01/09/2019 27/12/2019 30/01/2020 13/02/2020 08/05/2021

16
Travaux de réhabilitation des pistes rurales -MVILA et 

DJA ET LOBO
ROUTES 1 335 000 064 PDCVA AOIO 27/02/2019 14/06/2019 18/07/2019 01/08/2019 24/10/2020

17
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Ndian; 

Meme; Fako et Koupe Manengouba
ROUTES 1 600 000 000 PDCVA AOIO 19/11/2019 05/03/2020 08/04/2020 22/04/2020 16/07/2021
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 
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Date de 
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des 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

18
Travaux de réhabilitation des pistes rurales - Mefou et 

Afamba; Nyong et Kelle; Mbam et Kim et Lekié
ROUTES 1 600 000 000 PDCVA AOIO 23/07/2019 06/11/2019 10/12/2019 24/12/2019 18/03/2021

19
Acquisition, installation et mise en service d'un groupe 

électrogène à l'UCP/PDVA
AG 70 000 000 PDCVA AOIO 17/03/2019 02/07/2019 05/08/2019 19/08/2019 16/11/2019

20 Acquisition des engrais AG 87 500 000 PDCVA AONO 24/07/2019 09/10/2019 11/11/2019 25/11/2019 23/02/2020

21
Acquisition du mobilier de bureau des Centres 

d'Incubation
AG 25 228 000 PDCVA AONO 10/07/2019 25/09/2019 28/10/2019 11/11/2019 09/02/2020

22
Acquisition des équipements informatiques des Centres 

d'Incubation
AG 63 744 248 PDCVA AONO 10/07/2019 25/09/2019 28/10/2019 11/11/2019 09/02/2020

23 Acquisition des équipements pour pépinières AG 900 000 000 PDCVA AOIO 28/09/2019 23/01/2020 26/02/2020 11/03/2020 09/06/2020

24 Acquisition des équipements de laboratoire AG 215 755 008 PDCVA AOIO 04/08/2019 17/11/2019 21/12/2019 04/01/2020 03/04/2020

25
Acquisition des équipements pour les Centres 

d'Incubation
AG 490 507 360 PDCVA AOIO 21/06/2019 17/10/2019 19/11/2019 03/12/2019 02/03/2020

11 094 513 696TOTAL 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 
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d'offres
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition de 10 Ordinateurs Complet de Bureau avec 

Imprimantes et Onduleurs  et 10 Ordinateurs portables 

et deux (02) photocopieurs de grande capacité pour la 

composante , coordination  et gestion du Programme

AG 35 000 000 AMO2 AONO 12/02/2019 31/03/2019 19/04/2019 03/05/2019 18/05/2019

2

Recrutement d'un Cabinet ou d'un Consultant chargé de 

la Conception et de la Mise en place d'un dispositif de 

Suivi Évaluation au sein de la Coordination Nationale et 

de l'imprégnation des Cadres

SPI 25 000 000 AMO2 AONR 19/04/2019 09/06/2019 28/06/2019 12/07/2019 26/08/2019

3

Recrutement d'un Consultant ou d'un Cabinet chargé de 

l'élaboration du document de politique Publique de 

Financement et de subvention directe et indirecte de la 

Production Agricole

SPI 90 000 000 AMO2 AOIR 19/04/2019 09/07/2019 28/07/2019 11/08/2019 09/11/2019

4
Acquisition de trois (03) Véhicules Pick Up 4x4 double 

cabine climatisés
AG 75 000 000 AMO2 AONO 12/02/2019 31/03/2019 19/04/2019 03/05/2019 18/05/2019

5
Acquisition de deux (02) véhicules Station wagon 4x4 

Climatisés
AG 100 000 000 AMO2 AONO 12/02/2019 31/03/2019 19/04/2019 03/05/2019 18/05/2019

325 000 000

PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENNISATION DE L'APPUI A LA MAITRISE D'OUVRAGE 

AUPRES DU MINADER ET DU MINEPIA (PCP-AMO)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Evaluation à mi parcours et finale SPI 30 000 000 CSPM / AMO2 AOIR 27/03/2019 16/07/2019 19/08/2019 02/09/2019 01/12/2019

2 Achat de 10 débrousailleuses (faucheuse de fourrage) AG 75 000 000 CSPM / AMO2 AONO 19/02/2019 22/04/2019 26/05/2019 09/06/2019 09/07/2019

3 Réhabilitations de 06 forages et 05 puits pastoraux AI 150 000 000 CSPM / AMO2 AONO 27/04/2019 28/06/2019 01/08/2019 15/08/2019 13/11/2019

4 Constructions de 02 Mares Pastorales AI 130 000 000 CSPM / AMO2 AONO 27/04/2019 28/06/2019 01/08/2019 15/08/2019 13/11/2019

5 Construction de 10 forages pastoraux à énergie solaire AI 200 000 000 CSPM / AMO2 AONO 27/04/2019 28/06/2019 01/08/2019 15/08/2019 13/12/2019

6 Réhabilitation de 02 mares pastorales AI 60 000 000 CSPM / AMO2 AONO 27/04/2019 28/06/2019 01/08/2019 15/08/2019 14/10/2019

7 Formation prestées (personnels C1, C2 et C3) SPI 60 000 000 CSPM / AMO2 AONR 27/03/2019 16/06/2019 20/07/2019 03/08/2019 02/10/2019

705 000 000

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION INTEGREE DES 

RESSOURCES AGRO PASTORALES AU NORD CAMEROUN (ASGIRAP/C2D)

TOTAL
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

1 Training program relating to SPS/TBT SPI 15 000 000 PC LIFIDEP AONR 12/02/2019 11/05/2019 07/07/2019 17/07/2019 15/09/2019

2
Equipment for 3 Milk processing plants + Equipment 

support to milk Collection points
AG 787 200 000 PC LIFIDEP AOIO 05/02/2019 10/06/2019 17/08/2019 27/08/2019 24/11/2019

3 Equipment Fish farming center AG 476 000 000 PC LIFIDEP AOIO 21/12/2018 25/04/2019 02/07/2019 12/07/2019 10/10/2019

4 Equipment of Clinics/Laboratories AG 125 000 000 PC LIFIDEP AOIO 04/02/2019 29/05/2019 25/07/2019 04/08/2019 02/11/2019

5 Procurement of 3 milk vans AG 45 000 000 PC LIFIDEP DC 21/12/2018 21/01/2019 17/02/2019 27/02/2019 28/04/2019

6 Acquisition 84 sets of oxen tools AG 43 500 000 PC LIFIDEP DC 25/01/2019 25/02/2019 24/03/2019 03/04/2019 03/05/2019

7 Acquisition of 3 milk vans AG 26 100 000 PC LIFIDEP DC 25/01/2019 25/02/2019 24/03/2019 03/04/2019 03/05/2019

LIFIDEP
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

LIFIDEP

8

Supply and installation of 60 cages in Bambalang lake, 

including purchase of nets, floaters, floating packing 

store, canoes & fish tubs

AG 81 000 000 PC LIFIDEP DC 21/01/2019 21/02/2019 20/03/2019 30/03/2019 28/06/2019

9
Supply and installation of operational software for Micro 

Finance Institution
AG 15 000 000 PC LIFIDEP DC 21/01/2019 21/02/2019 20/03/2019 30/03/2019 29/04/2019

10
RAW materials for FISH feed mill ( for first year of 

operation ) 
AG 100 000 000 PC LIFIDEP AONO 15/01/2019 09/04/2019 05/06/2019 15/06/2019 15/07/2019

11
Training materials for training  of 400 farmers and 

grazers to improve pasture land
AG 24 300 000 PC LIFIDEP DC 10/01/2019 10/02/2019 09/03/2019 19/03/2019 18/04/2019

1 738 100 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Etude d’un plan stratégique de développement de zones 

d’activité de type « zone économique spéciale »
SPI 450 000 000 CIPK / CCCM AOIR 17/05/2019 16/09/2019 20/10/2019 03/11/2019 01/05/2020

2 Mise en cohérence des documents de planification SPI 120 000 000 CIPK / CCCM AOIR 17/05/2019 16/09/2019 20/10/2019 03/11/2019 02/01/2020

3 Actualisation des demandes d’espace dans CIPK SPI 150 000 000 CIPK / CCCM AOIR 04/05/2019 03/09/2019 07/10/2019 21/10/2019 18/04/2020

4 Réalisation d'un forum d'information sur le CIPK SPI 200 000 000 CIPK / CCCM AONR 04/05/2019 04/08/2019 07/09/2019 21/09/2019 20/12/2019

5 Mise en place du plan secteur de la ville nouvelle CIPK SPI 180 000 000 CIPK / CCCM AONR 14/05/2019 15/07/2019 03/08/2019 17/08/2019 15/11/2019

6
Alimentation et mise en œuvre du Système d'information 

Géographique du CIPK
SPI 70 000 000 CIPK AONR 03/05/2019 23/06/2019 12/07/2019 26/07/2019 24/10/2019

7
Couverture en assurance de l'unité opérationnelle du 

CIPK
SPI 150 000 000 CIPK AONO 14/05/2019 11/07/2019 30/07/2019 13/08/2019 12/08/2020

COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE KRIBI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE KRIBI

8 Acquisition des supports de communication AG 49 500 000 CIPK DC 05/04/2019 29/04/2019 18/05/2019 01/06/2019 16/07/2019

9
Acquisition du matériel technique (Unité de reprographie 

– scanner)
AG 49 500 000 CIPK DC 22/03/2019 15/04/2019 04/05/2019 18/05/2019 02/07/2019

10 Acquisition du matériel et mobilier de bureau AG 49 500 000 CIPK DC 05/04/2019 29/04/2019 18/05/2019 01/06/2019 01/07/2019

11

Acquisition des fournitures et suivi des équipements et 

services de sécurisation et de géolocalisation du parc 

automobile

AG 49 500 000 CIPK DC 26/04/2019 20/05/2019 08/06/2019 22/06/2019 22/07/2019

12 Entretien et nettoyage SPI 49 500 000 CIPK DC 29/03/2019 22/04/2019 11/05/2019 25/05/2019 24/05/2020

13 Sécurité et gardiennage SPI 49 500 000 CIPK DC 29/03/2019 22/04/2019 11/05/2019 25/05/2019 24/05/2020

14 Acquisition du matériel informatique AG 49 500 000 CIPK DC 29/03/2019 22/04/2019 11/05/2019 25/05/2019 24/06/2019
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante / 
Commission(s) 

compétentes(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

COMPLEXE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE KRIBI

15 Acquisition du matériel roulant et flottant AG 250 000 000 CIPK / CCCM AONO 07/05/2019 04/07/2019 23/07/2019 06/08/2019 05/10/2019

16
Acquisition des consommables informatiques et 

bureautiques
AG 49 500 000 CIPK DC 23/02/2019 19/03/2019 07/04/2019 21/04/2019 21/05/2019

17 Acquisition des fournitures de bureau AG 49 500 000 CIPK DC 12/04/2019 06/05/2019 25/05/2019 08/06/2019 08/07/2019

18

Recrutement d'un cabinet d'assistance financière et 

juridique dans le cadre des négociations des contrats 

spécifiques (PPP-Concessions…terminal Hydrocarbures- 

autres aménagements du CIPK)

SPI 49 500 000 CIPK AONR 12/04/2019 02/06/2019 21/06/2019 05/07/2019 04/07/2020

19 Gestion Electronique des Documents SPI 85 000 000 CIPK AONR 26/04/2019 16/06/2019 05/07/2019 19/07/2019 15/01/2020

20
Recrutement d'un cabinet de consultant chargé de la 

réalisation des études préalables
SPI 49 500 000 CIPK AONR 12/04/2019 02/06/2019 21/06/2019 05/07/2019 04/07/2020

2 199 500 000TOTAL
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

1
Land development for swamp rice and and construction 

of irrigation structures
AI 5 400 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 27/01/2019 25/04/2019 29/05/2019 12/06/2019 06/06/2020

2 Realisation of PGES AI 250 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 20/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 19/01/2020

3 Supply of transformation equipment for casava  AG 40 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 26/01/2019 13/04/2019 17/05/2019 31/05/2019 30/07/2019

4
sensitization on access to health services related to 

social infrastructures in the basin  
SPI 360 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONR 15/03/2019 16/05/2019 04/06/2019 18/06/2019 12/06/2020

5
Construction of Health Centres in Bali, Tubah and Santa 

Councils in Mezam Division
BEC 400 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020

6
Construction of Health Centres in Tubah, Bamenda II 

and Bamenda III Councils in Mezam Division
BEC 300 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020

GP-DERUDEP II
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

7

Sensitization, training and organisation of Bneficiaries 

(Partners involved in the project / council ) and training of 

specialized technicians and senior staff of the 

decentralized structures 

SPI 50 400 000
GP-DERUDEP 

II
AONR 04/03/2019 24/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 21/05/2020

8
Construction of Health Centres in Mbengwi, Andek and 

Njikwa Councils in Momo Division
BEC 300 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 28/05/2019

9

Carry out a study of the emergence of the private section 

in the basins, a study of the rural financing  sector and 

assesment of needs of MFE& VB in the NWR as well as 

supporting the setting up and capacity building of MFE & 

VB

SPI 95 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONR 04/03/2019 24/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 21/05/2020

10
Construction of Health Centres in Batibo and Widikum 

Councils in Momo Division
BEC 200 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020

11
Construction of Health Centres in Nkambe and Ako 

Councils in Donga Mantung Division
BEC 200 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020

12

Construction of Health Centres in Jakiri and Elak Oku 

Council in Bui Division and Balikumbat in Ngoketunjia 

Division

BEC 300 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

13

Sensitization training and organisation of Beneficiaries 

and support to the value addition and to the development 

of the Basins Lot 2  

SPI 70 400 000
GP-DERUDEP 

II
AONR 04/03/2019 24/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 21/05/2020

14

Construction of Health Centres in Njinikom and Fundong 

Councils in Boyo Divisions and Wum in Menchum 

Division

BEC 300 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 23/01/2019 10/04/2019 14/05/2019 28/05/2019 23/01/2020

15
Sensitization Training and Organisation of beneficiaries 

Lot 1
SPI 68 400 000

GP-DERUDEP 

II
AONR 04/03/2019 24/04/2019 13/05/2019 27/05/2019 21/05/2020

16
Construction of Community action centres in Bafut and 

Santa Councils
BEC 165 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 29/04/2019 15/07/2019 18/08/2019 01/09/2019 28/04/2020

17
Construction bridges and culverts in Ndop, Babessi and 

Balikumbat Councils in Ngoketunjia Division
BEC 105 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020

18
Construction of community action centres, in Njinikom , 

Widikum and Zhoa Councils
BEC 165 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 28/04/2019 14/07/2019 17/08/2019 31/08/2019 27/04/2020

19

Construction bridges and culverts in Bamenda 1, 

Bamenda II, Bamenda II, Tubah, Bafut, Bali and Santa 

Councils in Mezam Division

AI 264 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

20
Construction bridges and culverts in Benakuma, Wum, 

Zhoa and Furu-Awa in Menchum Division
AI 151 999 008

GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020

21 Equipment of Health centres SPI 700 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONR 06/10/2019 06/01/2020 09/02/2020 23/02/2020 21/08/2020

22 Provision of Solar Energy Equipment AG 350 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 06/07/2019 02/10/2019 05/11/2019 19/11/2019 17/05/2020

23
Construction bridges and culverts in Widikum, Mbengwi, 

Andek and Njikwa Councils in Momo Division
AI 164 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020

24
Construction bridges and culverts in Ndu, Nkambe and 

Nwa in Donga Mantung Division
AI 112 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020

25 Supply of value chain equipment AG 170 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 04/03/2019 20/05/2019 23/06/2019 07/07/2019 06/01/2020

26
Construction bridges and culverts in Kumbo, Kum, 

Mbiame, Noni and Elak Oku Councils in Bui Division
BEC 182 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 05/06/2019 21/08/2019 24/09/2019 08/10/2019 05/04/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

27 Supply of Agricultural Equipment AG 850 280 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 09/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 19/01/2020

28
Construction of bridges and culverts in Belo, Njinikom, 

Fundong and Fonfuka Councils in Boyo Division
AI 196 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 06/05/2019 22/07/2019 25/08/2019 08/09/2019 06/03/2020

29
Construction and equipping of classroom blocks in Ndop 

and Babessi in Ngoketunjia Division
BEC 230 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020

30

Construction and equipping of classroom blocks in 

Benakuma in Menchum, Bamenda II, Bamenda III and 

Bali Councils in Mezam Division

BEC 345 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020

31
Construction and equipping of classroom blocks in 

Batibo, Mbengwi and Andek Councils in Momo Division
BEC 230 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020

32

Construction and equipping of classroom blocks in Ndu, 

Nkambe, Misaje, Ako and Nwa Councils in Donga 

Mantung Division

BEC 345 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020

33
Construction and equipping of classroom blocks in 

Kumbo, Mbiame, Noni Councils in Bui  Division
BEC 345 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

34
Construction and equipping of classroom blocks in 

Fundong and Fonfuka Councils in Boyo Division
BEC 230 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 16/01/2019 03/04/2019 07/05/2019 21/05/2019 16/01/2020

35
Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Bamenda I, Santa, Bafut and Bali in Mezam Division
AI 242 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020

36

Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Wum, Zhoa, Furu-Awa in Menchum Division, Ndop 

and Balikumbat in Ngonkutunjia Divisions

AI 148 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020

37
Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Widikum, Boffe, Andek, Mbengwi and Njikwa Councils
AI 284 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020

38
Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Ndu, Nkambe, Nwa, Ako and Misaje Councils
BEC 158 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020

39
Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Jakiri, Nkum, Elak Oku and Mbiame Councils
AI 178 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020

40
Rehabilitation and construction of water supply schemes 

in Belo, Njinikom and Fonfuka Councils
AI 306 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 25/06/2019 10/09/2019 14/10/2019 28/10/2019 24/06/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

41
Construction of market sheds and hangers in Boyo and 

Menchum Division
BEC 360 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 28/01/2019 15/04/2019 19/05/2019 02/06/2019 29/11/2019

42
Construction of Market sheds and Hangers in Donga 

Mantung Division
BEC 100 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 28/01/2019 15/04/2019 19/05/2019 02/06/2019 29/11/2019

43
Construction of market sheds and hangers in Bui 

Division
BEC 310 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 28/01/2019 15/04/2019 19/05/2019 02/06/2019 29/11/2019

44
Construction of market sheds and hangers in Momo, 

Mezam and Ngonketunjia
BEC 230 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 15/01/2019 02/04/2019 06/05/2019 20/05/2019 16/11/2019

45 Construction of warehouses BEC 180 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONO 26/01/2019 14/03/2019 02/04/2019 16/04/2019 13/10/2019

46
Construction and euipping of two palm oil processing mill 

structures one in Gayama and one in Mbaw/Mbonso
BEC 520 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 29/05/2019 25/08/2019 28/09/2019 12/10/2019 06/10/2020

47
Construction and equipping of rice processing mill 

structures one each in Tubah and Gayama 
BEC 200 000 000

GP-DERUDEP 

II
AONO 28/05/2019 13/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 24/09/2020
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No. Name of project and place of execution
Type of 

service

Estimated cost 

of contract

Contracting 

Authority / 
Competer Tenders 

Board(s)

Type of 

tender

Launching 

date for the 

call for 

tenders

Contracts 

award date

Date of 

signature of 

the contract

Start-up date 

for works

Acceptance 

date of 

services

GP-DERUDEP II

48 Land development for upland rice and land preparation AI 1 970 210 048
GP-DERUDEP 

II
AONO 08/05/2019 04/08/2019 07/09/2019 21/09/2019 15/09/2020

49 Supply of Agricultural inputs 2019-2021 AG 570 140 032
GP-DERUDEP 

II
AONO 09/03/2019 05/06/2019 09/07/2019 23/07/2019 13/01/2021

50 Capacity Building of Farmers SPI 350 000 000
GP-DERUDEP 

II
AONR 06/02/2019 09/05/2019 12/06/2019 26/06/2019 25/06/2020

51
Construction and rehabilitation of access and feeder 

roads
ROUTES 4 649 999 872

GP-DERUDEP 

II
AONO 10/03/2019 26/05/2019 29/06/2019 13/07/2019 05/09/2020

24 390 828 960TOTAL
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