
N° Désignation des MO/MOD
Nbre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° Page

1 Communauté Urbaine de Bafoussam 8 548 564 070         3

2 Services déconcentrés régionaux 23 1 330 051 000      4

3 Services déconcentrés départementaux 14 300 905 000         7

4 Commune de Babadjou 10 190 699 000         9

5 Commune de Batcham 14 285 200 000         10

6 Commune de Galim 9 160 700 000         12

7 Commune de Mbouda 20 341 500 000         13

TOTAL 67 1 279 004 000

8 Services déconcentrés départementaux 6 148 840 000         16

9 Commune de Bafang 12 264 200 000         17

10 Commune de Bakou 9 140 200 000         18

11 Commune de Bana 11 203 700 000         20

12 Commune de Bandja 12 259 800 000         21

13 Commune de Banka 9 220 699 000         23

14 Commune de Banwa 9 226 300 000         24

15 Commune de Kékem 7 185 800 000         25

TOTAL 75 1 649 539 000

16 Services déconcentrés départementaux 1 22 000 000           27

17 Commune de Baham 12 271 200 000         27

18 Commune de Batié 14 180 200 000         29

19 Commune de Bamendjou 11 224 000 000         31

20 Commune de Bangou 10 236 600 000         32

TOTAL 48 934 000 000

21 Services déconcentrés départementaux 3 102 901 000         34

22 Commune de Pete Bandjoun 14 441 200 000         34

23 Commune de Bayangam 8 269 700 000         36

24 Commune de Dembeng 6 176 700 000         37

TOTAL 31 990 501 000

MINMAP

Région de l'Ouest

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Département des Bamboutos

Département des Hauts Plateaux

Département du Haut Nkam

Département du Koung Khi
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N° Désignation des MO/MOD
Nbre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° Page

MINMAP

Région de l'Ouest

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

25 Services déconcentrés départementaux 11 242 300 000         39

26 Commune de Santchou 9 153 750 000         40

27 Commune de Nkon Zhen 13 271 922 000         41

28 Commune de Fokoué 13 344 105 000         43

29 Commune de Dschang 12 306 200 000         45

30 Commune de Fongo-Tongo 9 167 157 000         46

31 Commune de Penka Michel 13 286 610 000         47

TOTAL 80 1 772 044 000

32 Services déconcentrés départementaux 4 226 000 000         49

33 Commune de Bafoussam 1 10 306 700 000         49

34 Commune de Bafoussam 2 14 259 700 000         51

35 Commune de Bafoussam 3 8 319 442 256         53

TOTAL 36 1 111 842 256

36 Services déconcentrés départementaux 12 273 859 000         54

37 Commune de Bangangté 23 596 200 000         55

38 Commune de Bazou 11 190 530 000         58

39 Commune de Tonga 12 244 405 000         59

40 Commune de Bassamba 9 191 700 000         61

TOTAL 67 1 496 694 000

41 Services déconcentrés départementaux 9 229 165 000         62

42 Commune de Bangourain 5 135 700 000         63

43 Commune de Foumban 13 308 015 000         63

44 Commune de Foumbot 12 883 447 000         65

45 Commune de Koutaba 10 179 850 000         67

46 Commune de Kouoptamo 10 252 690 000         68

47 Commune de Magba 9 186 699 000         69

48 Commune de Malantouen 10 245 200 000         71

49 Commune de Massangam 11 241 700 000         72

50 Commune de Njimom 9 155 700 000         74

TOTAL 98 2 818 166 000

533 13 930 405 326Total Région

Département de la Menoua

Département de la Mifi

Département du Ndé

Département du Noun
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Acquisition d'un camion remorque pour lutter contre le 

désordre urbain

(LOT 1)

82 000 000

2

Acquisition d'un camion isotherme pour le transport de la 

viande

(LOT 2)

60 000 000

3 Acquisition de deux (02) Pick-up AG 60 000 000 CUB AONO 23/03/2020 27/04/2020 14/05/2020 25/05/2020 24/06/2020

4 Refection complète : Peinture sur le bâtiment de la CUB BEC 15 000 000 CUB AONO 23/03/2020 27/04/2020 14/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

5 Travaux de stabilisation des abords du pont de Famla AI 18 954 406 CUB AONO 19/03/2020 20/04/2020 07/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

6

Equipement de la voirie en éclairage public sur les axes 

ci-après: Mobile Oilybia-carrefour Socada-Stade 

Omnisport-Camp sable-Feu rouge

AI 272 609 664 CUB AONO 13/03/2020 13/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 11/05/2020

7

Etude économique, financier des marchés en vue de la 

maturation des projets et de la recherche des 

financements

SPI 10 000 000 CUB AONR 27/02/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

8
Travaux de Construction de la grille de sécurité pour la 

voie Marché "B" entrée Hôpital Régional
BEC 30 000 000 CUB AONO 21/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

548 564 070

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

TOTAL

AONOCUBAG 23/03/2020 27/04/2020 14/05/2020 25/05/2020 24/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Tchelepi (batcham dprment bamougong) contruction 

d'une Adduction d'Eau Potable Tchelepi (batcham 

dprment bamougong (LOT 1)

30 000 000

2

kouedoun (village matunze) contruction d'une Adduction 

d'Eau Potable DÉLÉGATION REGIONALE DU MINEE 

DU CENTRE (LOT 2)

47 000 000

3
Bamboue 1 et 2: Renforcement de l'adduction d'eau 

potable
AI 35 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/10/2020

4 FAMWOUO: Electrification rurale AI 45 000 000
GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

5
DR OUEST : Construction d'une cloture aménagée 

(phase 2)
BEC 30 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/10/2020

6 FOSSANG : Electrification rurale AI 35 000 000
GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

7 Bitchoua : Electrification rurale (LOT 1) 114 417 000
GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

8
Groupement Bangang (Bantsa): Electrification rurale 

(LOT 2)
95 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

9
Litagli, groupement foto (dschang) : Electrification rurale 

(LOT 3)
63 329 000

GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

AI AONO
GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/10/2020

AI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

10
BALATCHUET: (Groupement Bamougong) : 

Elecrtrification rurale
AI 53 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINEE OUEST
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/04/2020

11
Construction de la maison de la culture de BAHAM      

(phase 3)
BEC 30 000 000

GOUVERNEUR / 

DR AC OUEST
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/10/2020

12 Construction du COSUP Bafoussam BEC 100 000 000
GOUVERNEUR / 

DPEFOP OUEST
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 17/09/2020

13
Maîtrise d'oeuvre de la construction du COSUP de 

Bafoussam
SPI 10 000 000

GOUVERNEUR / 

DPEFOP OUEST
AONR 17/02/2020 26/03/2020 13/04/2020 23/04/2020 05/10/2020

14
DR MAP OUEST: Travaux de construction de la 

Délégation Régionale
BEC 72 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINMAP 

OUEST

AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

15
DR MAP OUEST: Maîtrise d'oeuvre des travaux de 

construction de la Délégation Régionale
SPI 5 000 000

GOUVERNEUR / 

DR MINMAP 

OUEST

AONR 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

16

Etudes techniques en vue de la réhabiliation des 

tronçons de routes Bafoussam-Foumban (68 km) (N6) et 

Melong-Dschang-Bamougoum (85 km) (R0606)

SPI 65 000 000
GOUVERNEUR / 

DR MINTP OUEST
AONR 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

17

Travaux de réhabilation des voies d'accès à l'Université 

de DSCHANG (2.04 km) et aux infrastructures sportives 

(0.695 km)

ROUTES 200 000 000
GOUVERNEUR / 

DR MINTP OUEST
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature 
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Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

18

Travaux de bitumage économique du tronçon de route 

communale Chefferie Foto - Carrefour Lahp - Nkeukan - 

Tchoutsuet - Carrefour Nguiffo Mele - EP de Batsinto - 

Ecole Catholique de Douga - Tsinkoh y compris bretelle 

Lycée Foulezon (13,5 km)

ROUTES 100 000 000
GOUVERNEUR / 

DR MINTP OUEST
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

19
Travaux de bitumage éconmique de la route BANA - 

BATCHA dans la département du Haut - Nkam (LOT 1)
100 000 000

20

Réalisation pilote d'un revêtement d'un tronçon de la 

route communautaire par les pavés à base des déchets 

plastiques dans l'arrondissement de Bayangam (LOT 2)

10 000 000

21
Equipement de la delegation regionale des transports de 

l'Ouest
AG 22 100 000

GOUVERNEUR / 

DR MINT OUEST
DC 13/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/05/2020

22
Travaux voies d'accès à l'hopital de reférence de 

Bafoussam
ROUTES 53 205 000

GOUVERNEUR / 

DR  

MINDUH OUEST

AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

23
Maitrise d'œuvre travaux de construction de la 

Délégation Régionale de l'ouest du MINHDU
SPI 15 000 000

GOUVERNEUR / 

DR  

MINDUH OUEST

AONR 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

1 330 051 000

ROUTES AONO

TOTAL REGION

GOUVERNEUR / 

DR MINTP OUEST
31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Travaux de réhabilitation de la Délégation 

Départementale des Bamboutos
BEC 21 000 000

PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINT

AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

2

DDEE Bamboutos : Travaux de construction de la 

Délégation Départementale de l'Eau et de 

l'Energie(phase 2)

AI 30 000 000
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

3
Chefferie superieur (batcham Groupement bamougong) 

: Contruction d'une Adduction d'Eau Potable (LOT1)
45 000 000

4
betsella II : Adduction d'Eau Potable par pompage 

solaire (LOT2)
30 000 000

5
Village Batchépa (groupement Bamendjinda) : 

Electrification rurale (LOT1)
42 000 000

6
Village Bataki 3 (groupement Batcham) : Electrification 

rurale (LOT2
40 905 000

7
Village BATENG, Groupement Bamougong : 

Electrification Rurale
AI 17 000 000

PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

06/07/2020AI
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

AONO

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

SERVICES DECONCENTRES

AI
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 04/08/2020

03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

8 COMMUNE DE MBOUDA : 02 forages équipés (LOT1) 17 000 000
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

9
EP Tchelepi (groupement Bamougong) : Forage équipé 

(LOT2)
8 500 000

PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

10

Entrée Chefferie BADATCHIO au niveau de l'école 

publique : Forage équipé Entrée Chefferie BADATCHIO 

au niveau de l'école

AI 8 500 000
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINEE

AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

11
Construction d'un forage à PMH à Balatchi-Zinmagong 

(LOT1)
8 000 000

12
Construction d'un forage à PMH à la Chefferie 

Bamendjing (LOT2)
8 000 000

13
Construction d'un ponceau reliant King-place à 

Mbemoua derrière la chefferie supérieure (LOT1)
15 000 000

14
Construction d'un dalot sur la rivière Mengooh reliant 

Poneki 1 à Poneki 2 (LOT2)
10 000 000

300 905 000

22/06/2020

20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020AI
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINADER

AI
PREFET 

BAMBOUTOS / DD 

MINADER

TOTAL

AONO

AONO

AI AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

1
Extension de l’alimentation en eau potable de Bawa-

Findo vers Bamedousso
AI 39 974 000

MAIRE DE 

BABADJOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

2
Electrification monophasée MT/BT du village Meti 

(LOT1)
31 573 000

3
Electrification monophasée (Tchouo par Ngagong) 

(LOT2)
30 500 000

4 Extension électrique BT à Paata1 (LOT3) 9 500 000

5

Construction de deux forages équipés de pompe en 

motricité humaine dans les villages Bamekoué et 

Bamendou (centres de santé)

AI 16 370 000
MAIRE DE 

BABADJOU
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

6
Ecole Primaire: Construction des salles de classe 

COMMUNE DE BABADJOU
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BABADJOU
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

7
Réhabilitation de la route Bamedousso-Mission 

catholique Bamekoué (LOT1)
15 000 000

8
Entretien de la route nationale n°6-Bamepaah-Carrefour 

Fido (LOT2)
12 082 000

29/06/202027/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020ROUTES
MAIRE DE 

BABADJOU
AONO

COMMUNE DE BABADJOU 

AI
MAIRE DE 

BABADJOU
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

9 Construction d’un dalot (Chefferie Bamedou) BEC 12 700 000
MAIRE DE 

BABADJOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

10

COMMUNE DE BABADJOU : Elaboration de plans 

prévisionnels locaux de formation, de recyclage, 

d'insertion et de réinsertion professionnelle

SPI 7 000 000
MAIRE DE 

BABADJOU
AONR 23/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

190 699 000

1 Construction d'un poste agricole BEC 20 000 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

2 Construction CSI BAMEFFO BEC 50 000 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

3
Réhabilitation des tronçons Ngueassang-Medougong- 

Bameghang, Maya-Keko et Diesel-Balaakem
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

4
Construction Hangars de vivres frais au marché de 

Bangang
BEC 25 000 000

MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

TOTAL

COMMUNE DE BATCHAM 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

5 Electrification du village Batchuetio (LOT1) 22 500 000

6 Electrification du village Baladjeutsa (LOT2) 22 000 000

7
Electrification des villages balachuet-I et Fouomekoup 

(LOT3)
19 500 000

9
Densification réseau électrique BT (Bapepa marché, 

Batcham ville plateau) (LOT4)
15 000 000

8 Eclairage public de la ville de Batcham (phase II) AI 20 500 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

10
COMMUNE DE BATCHAM : Construction d’un poste 

agricole
BEC 20 000 000

MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 27/12/2019 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 20/03/2020

11
Constructionde 02 salles de classe (Groupe scolaire 

Balena) COMMUNE DE BATCHAM
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

12 Construction d'un Ponceau à Balatchuet-I AI 11 000 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONOAI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

13 CSI DE BALENA : Equipement en materiel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
DC 23/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/05/2020

14 BANGANG : Construction d'un parc vaccinogène BEC 8 000 000
MAIRE DE 

BATCHAM 
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

285 200 000

1
Constructionn de 02 salles de classes à l'Ecole Publique 

de Ngoya Mbaza'a
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

GALIM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

2 Aménagement du marché de Galim AI 34 253 000
MAIRE DE 

GALIM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

3
Reprofilage du tronçon de route (Marché Bamendjing- 

Menfoung)
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

GALIM
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

4
Construction d’un ponceau au pk+100 sur la route 

CAPLABAM lycée technique (LOT1)
26 524 000

5

Construction d’un ponceau au pk 0+0500 sur l’axe EEC 

(inter route Galim-Mbouda, derrière résidence du Sous- 

préfet) (LOT2)

14 223 000

20/04/202010/02/2020 30/03/2020

TOTAL

AI
MAIRE DE 

GALIM
AONO

COMMUNE DE GALIM

04/05/2020 03/08/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

6 EP Bagam 2 : Réhabilitation (LOT1) 20 000 000

7 Réhabilitation de la boucherie (LOT2) 5 000 000

8 Construction d’un forage positif (Marché de Bamenyam) 8 500 000

9 Construction d’un forage positif (Ecole publique de Bati) 8 500 000

160 700 000

1 Elaboration du Plan d'Occupation des Sols (phase II) SPI 60 000 000
MAIRE DE 

MBOUDA
AONR 06/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 09/11/2020

2
2ème phase de Construction 18 boutiques au marché 

central de Mbouda
BEC 40 000 000

MAIRE DE 

MBOUDA
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

3
Construction du parc de commercialisation de bétail 

(Marché de Mbouda) (LOT1)
40 000 000

4 MBOUDA : Construction d'un parc vaccinogène (LOT2) 8 000 000

20/07/2020

29/06/2020

20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020

COMMUNE DE MBOUDA

30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020

AI
MAIRE DE 

GALIM
AONO

BEC
MAIRE DE 

MBOUDA
AONO

TOTAL

MAIRE DE 

GALIM
AONOBEC 30/01/2019 02/03/2019 19/03/2019 30/03/2019 29/05/2019
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

5
Réhabilitation des routes rurales des groupements 

Balatchi (7km) et Bamesso (5km)
ROUTES 27 000 000

MAIRE DE 

MBOUDA
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

6 KONTSA (Groupe Bamessingue) : Electrification rurale AI 20 000 000
MAIRE DE 

MBOUDA
AONO 31/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

7 Achèvement du CSI de Fouola BEC 20 000 000
MAIRE DE 

MBOUDA
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

8
EP Latet-Bamendjinda : construction d'un bloc de 02 

salles de classe
BEC 18 500 000

MAIRE DE 

MBOUDA
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

9
Réhabilitation, Equipement et Sécurisation du CPFF de 

Mbouda
BEC 10 000 000

MAIRE DE 

MBOUDA
DC 23/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

10 Réhabilitation de la case communautaire Mboumetio BEC 10 000 000
MAIRE DE 

MBOUDA
DC 16/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

11
Réhabilitation de la case communautaire du foyer 

culturel Bamedjinda (LOT1)
10 000 000

12
Réhabilitation de la case communautaire (Bamaka-

Balatchi) (LOT2)
10 000 000

BEC
MAIRE DE 

MBOUDA
DC 16/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

13
Construction d’un ponceau (Rivière Macheu à Balatchi) 

(LOT1)
10 000 000

14
Construction d’un ponceau (Rivière Ta’anowane à 

Balatchi) (LOT2)
10 000 000

15
COMMUNE DE MBOUDA : Conduite de l’Opération Ville 

Verte
AI 10 000 000

MAIRE DE 

MBOUDA
DC 23/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

16
Construction d’un forage équipé de PMH à Balatchi 

(LOT1)
8 500 000

17
Construction d’un forage équipé de PMH à Banock (GIC 

YEMELI) (LOT2)
8 500 000

18
DJUNEGOH (GIC TANEFO) : Construction d'un forage 

à PMH (LOT3)
8 000 000

19
BATCHISSO II (BLOC FOPAMO’O) : Construction d’un 

forage équipé de PMH (LOT4)
8 000 000

20
Equipement Ecole bilingue du plateau administratif : 

Education inclusive COMMUNE DE MBOUDA
AG 5 000 000

MAIRE DE 

MBOUDA
DC 23/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

341 500 000

67 1 279 004 000TOTAL DEPARTEMENT

16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

TOTAL

AI
MAIRE DE 

MBOUDA
AONO

AI
MAIRE DE 

MBOUDA
AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Quartier Njimbong 1 : Forage équipé AI 8 500 000

PREFET / DD 

MINEE HAUT 

NKAM

AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

2 Village KAMBO : Electrification Rurale AI 26 340 000

PREFET / DD 

MINEE HAUT 

NKAM

AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

3
Construction de la DDTL du Haut-Nkam (Phase 2)

BEC 25 000 000

PREFET / DD 

MINTOUL HAUT 

NKAM

AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

4
LYCEE BIL DE BAFANG : Construction d’un bloc de 02 

salles de classe (LOT 1)
22 000 000

PREFET / 

PROVISEUR LB 

BAFANG

AONO

5
Construction d'un marché rural à Bankondji (Ndomnu) 

(LOT 2)
25 000 000

PREFET / DD 

MINADER HAUT 

NKAM

AONO

6
Construction de la Délégation Départementale de 

l'EDUCATION DE BASE du HAUT-NKAM (LOT 3)
42 000 000

PREFET / DD 

MINEDUB HAUT 

NKAM

AONO

148 840 000TOTAL

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

SERVICES DECONCENTRES

BEC 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1
BATCHEU : Construction d’un foyer communautaire 

(LOT 1)
30 000 000

2
EP Mouankeu centre-ville groupe5 : construction d’un 

bloc de 2 salles de classe (LOT 2)
18 500 000

3 BAKONDJI : Construction du Poste agricole (LOT 3) 20 000 000

4
COMMUNE DE BAFANG : Acquisition des équipements 

dans le cadre de l’école inclusive (LOT 1)
5 000 000

5 CSI MANILA : Equipement en matériel Médical (LOT 2) 8 000 000

6 Babone : alimentation en eau potable (LOT 1) 17 000 000

7

BABONE, KOLOUH, FAMKEU BASSAP, 

BAKONDJI,NDOKOVI) : Réhabilitation des forages 

(LOT 2)

8 000 000

MAIRE DE 

BAFANG
DC 27/01/2020 21/02/2020 27/03/2020 25/06/2020

MAIRE DE 

BAFANG
AONO 27/01/2020

MAIRE DE 

BAFANG
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020

13/03/2020

16/03/2020

COMMUNE DE BAFANG

BEC

AG

AI 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

13/04/2020 13/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

8

Travaux de construction d’un escalier et d’une 

passerelle pour le désenclavement au quartier Lossack 

(Domkwet) (LOT 1)

70 000 000

9
Travaux de réhabilitation de la route communale 

Ngenack – Bavi – Batcheu (3 km) (LOT 2)
27 700 000

10
Travaux de réhabilitation de la piste agricole Dohou – 

Keye – Banone (2 km) (LOT 3)
15 000 000

11
Travaux de réhabilitation de la piste agricole Entrée 

Bakotcheu - Famkeu (2 km) (LOT 4)
15 000 000

12
Travaux pour le traitement de fondrière due à l’érosion 

des eaux pluviales au quartier Mouankeu (LOT 5)
30 000 000

264 200 000

1 Réfection du marché (Bankambe) (LOT 1) 7 000 000

2 Réhabilitation Foyer communautaire (Fondjanti) (LOT 2) 22 000 000

3 Réfection école publique Bakou ville (LOT 3) 9 800 000

17/09/2020

MAIRE DE 

BAKOU
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

MAIRE DE 

BAFANG
AONO 27/01/2020 16/03/2020

TOTAL

COMMUNE DE BAKOU

BEC

ROUTES 06/04/2020 20/04/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

4
Extension du bâtiment abritant la maternité du centre de 

santé + bloc latrine (Baboutcha Fongam) (LOT 1)
8 400 000

5
Construction de la case communautaire (Bankambe) 

(LOT 2)
20 000 000

6
Construction d’un bloc de deux salles de classe 

(Balouck chefferie) (LOT 3)
16 000 000

7
Renforcement de l’éclairage public avec les lampadaires 

(Bakou-Komako)
AI 10 000 000

MAIRE DE 

BAKOU
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

8
Poursuite de l’extension de la lumière via le réseau 

Eneo (Bakou)
AI 19 300 000

MAIRE DE 

BAKOU
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

9 Réhabilitation des routes communales ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

BAKOU
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

140 200 000

03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020
MAIRE DE 

BAKOU
AONO 24/01/2020 13/03/2020

TOTAL

BEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1 Réhabilitation des routes communales ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

BANA
AONO 17/01/2020 06/03/2020 27/03/2020 10/04/2020 09/07/2020

2
Extension de l’Adduction en Eau Potable de BAPOUH 

(LOT 1)
17 000 000

3 TCHAP-BAKASSA : Extension de l’AEP (LOT 2) 8 000 000

4 Construction d’un ponceau (Tencheu II choulako-tieu) AI 15 000 000
MAIRE DE 

BANA
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

5
Ecole bilingue de Basso) : Construction d’un bloc de 02 

salles de classe (LOT 1)
16 000 000

6 EP Bana-Ville: Construction de la clôture (LOT 2) 12 000 000

7 Bapouh: Construction d'un CSI (LOT 3) 50 000 000

MAIRE DE 

BANA
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

COMMUNE DE BANA

AI

BEC
MAIRE DE 

BANA
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

8 EP BANA VILLE : Réhabilitation (LOT1) 20 000 000

9
Réhabilitation des salles de classe et un bureau (EP de 

Bandoum-Kassa) (LOT 2)
15 000 000

10
Réhabilitation des salles de classe et un bureau (EP de 

Bakassa) (LOT 3)
15 000 000

11 Equipement en matériel médical au CSI de Batcha AG 8 000 000
MAIRE DE 

BANA
DC 20/01/2020 13/02/2020 02/03/2020 12/03/2020 10/06/2020

203 700 000

1
Réhabilitation du tronçon de la route poste agricole 

Leum (Fondjomekwet) (LOT 1)
35 000 000

2 Réhabilitation des routes communales (LOT 2) 27 700 000

3 Aménagement du stade de football (Fondjomekwet) AI 11 400 000
MAIRE DE 

BANDJA
AONO 17/01/2020 06/03/2020 27/03/2020 10/04/2020 09/07/2020

17/01/2020 06/03/2020 27/03/2020 10/04/2020 09/07/2020ROUTES

MAIRE DE 

BANA
AONO 20/01/2020

TOTAL

BEC

COMMUNE DE BANDJA

24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

MAIRE DE 

BANDJA
AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

4 Construction d’un bloc maternel (Bawang) (LOT 1) 25 000 000

5
Construction d’un bloc de 02 salles de classe (Ecole 

maternelle de Bandja rural) (LOT 2)
25 000 000

6
COMMUNE DE BANDJA : Construction d'un hangar au 

marché de Bandja (LOT 3)
40 000 000

7
Ecole primaire Fondanti : Construction de 02 salles de 

classe (LOT 4)
16 000 000

8
Poursuite de la réhabilitation (Ecole publique de Fotouni) 

(LOT 1)
15 000 000

9
Réhabilitation école (Ecole publique de Fondanti) (LOT 

2)
9 700 000

10 Electrification rurale monophasé (Balatchie-Fotouni) AI 32 000 000
MAIRE DE 

BANDJA
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

11 BABOUANTOU : Réhabilitation captage mini AEP AI 8 000 000
MAIRE DE 

BANDJA
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

12
Construction d’un ponceau sur la rivière“Chie Nager” 

(Babouanto-Sessieu )
AI 15 000 000

MAIRE DE 

BANDJA
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

259 800 000

05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

MAIRE DE 

BANDJA
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

MAIRE DE 

BANDJA
AONO 17/01/2020 17/02/2020BEC

TOTAL

BEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

1 Réhabilitation des routes communales (LOT 1) 27 700 000

2
Réhabilitation de route rurale (Baboaté-Bagondak) (LOT 

2)
30 000 000

3
Extension de la réalisation de la route rurale inter 

Baboaté-Bogondak (LOT 3)
16 920 000

4 Aménagement de la place des fêtes de Banka BEC 31 000 000
MAIRE DE 

BANKA
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

5
Ecole publique de Domga groupe 1 : Construction d’un 

bloc de 02 salles de classe
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BANKA
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

6 CSI DE BANFEKO : Equipement en matériel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

BANKA
DC 24/01/2020 17/02/2020 09/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

7
MARCHE DE BANKA : Construction d’un  forage à PMH 

(LOT 1)
8 000 000

8 Alimentation en eau potable de Manila Banka (LOT 2) 33 156 000

27/03/2020 10/04/2020 09/07/2020

MAIRE DE 

BANKA
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

MAIRE DE 

BANKA
AONO 17/01/2020 06/03/2020

COMMUNE DE BANKA

ROUTES

AI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

9 Electrification rurale à Bapoufen AI 49 923 000
MAIRE DE 

BANKA
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

220 699 000

1
EP de Bapongue: Construction d’un logement d’astreint 

pour enseignants
BEC 17 000 000

MAIRE DE 

BANWA
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

2

Electrification du village Bamelek et alimentation d’une 

partie du village Bapougue en énergie électrique (LOT 

1)

40 000 000

3
SAR/SM Fomessa I : Expension du réseau électrique 

(LOT 2)
11 000 000

4
Réhabilitation des routes rurales Bakonti-Fombélé (LOT 

1)
27 700 000

5
Réhabilitation du tronçon de route Banwa Centre – Fotsi 

sud (LOT 2)
20 000 000

16/03/2020 15/06/2020

MAIRE DE 

BANWA
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

MAIRE DE 

BANWA
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020

COMMUNE DE BANWA

AI

ROUTES

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

6
Construction d’un bloc de 2 salles de classe à l'EP 

Bilingue de Banwa (LOT 1)
16 000 000

7
Banwa-centre: Construction du Centre de formation de 

la femme et de la Famille (LOT 2)
61 100 000

8
Fotsi-Sud : Réhabilitation de la case communautaire 

(LOT 3)
19 500 000

9 EM Moumée marché: construction de la clôture (LOT 4) 14 000 000

226 300 000

1 Ndonkou: Electrification rurale AI 45 000 000
MAIRE DE 

KEKEM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

2
Poursuite des travaux (route Kambo vers Foyemtcha) 

(LOT 1)
27 700 000

MAIRE DE 

KEKEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

3
Aménagement de la voie d’accès (entre la Sous-

préfecture de Kekem et l’hôpital de district) (LOT 2)
20 000 000

MAIRE DE 

KEKEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020
MAIRE DE 

BANWA
AONO 20/01/2020 24/02/2020

TOTAL

BEC

COMMUNE DE KEKEM

ROUTES
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

4
SAR/SM Mboébo : Construction d’un atelier de 

maçonnerie (LOT 1)
30 000 000

5
Construction d’un hangar pour vivres frais (Marché de 

Kekem) (LOT 2)
30 100 000

6
EP de Bamengui : Construction d’un logement d’astreint 

pour enseignants (LOT 3)
17 000 000

7
EP Koumegui : Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe (LOT 4)
16 000 000

185 800 000

75 1 649 539 000TOTAL DEPARTEMENT

MAIRE DE 

KEKEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

TOTAL

BEC
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
LYCEE TECHNIQUE DE BAHAM : Construction d'un 

bloc de 02 salles de classe.
BEC 22 000 000

PREFET HAUT-

PLATEAUX / 

PROV LT BAHAM

AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

22 000 000

1
Eclairage public le long des artères de l'espace urbain 

de la ville de Baham (LOT 1)
39 000 000

2

Extension du réseau électrique eneo de moyenne et 

basse tension à Banka Baham sur (1,5 km),  sur axe 

Souop Magreu-CEBEC (1 km); Touka Marcel-Limite 

BAPA (0.5 km) avec bretelles (LOT 2)

30 000 000

3
Ouverture de la boucle route Banka-te kamgaing-

kouonchou-langbeum-route Banka
ROUTES 13 850 000

MAIRE DE 

BAHAM
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

4
Réhabilitation de la route baghom-Baho-kamgaing-

chegne avec bretelle vers EEC chegne
ROUTES 13 850 000

MAIRE DE 

BAHAM
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

5

Extension du réseau électrique eneo sur l'axe tezuteyim-

carref tuoewem (1,5 km); defo tamo-forage (1,5 km) à 

boukue

AI 10 000 000
MAIRE DE 

BAHAM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

6

Fovu entrée beau séjour, lycée bilingue de Baham, 

complexe multi sportif de Baham,et à l'hôpital de district 

de Baham: Construction de quatre puits aménagés

AI 16 000 000
MAIRE DE 

BAHAM
AONO 24/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

AONO 27/01/2020 02/03/2020

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

TOTAL

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BAHAM

AI
MAIRE DE 

BAHAM
30/03/2020 29/06/202019/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

7

Construction des dalots sur la piste agricole 

kamdjemgheu-bafond Batoussouo ngougoua et 

kamdjemgheu-église catholique-village Batoussouo

AI 10 000 000
MAIRE DE 

BAHAM
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/05/2020

8 Construction du pont de Dja'a à Batoussouo AI 15 000 000
MAIRE DE 

BAHAM
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

9

Bitumage économique partiel de l'axe Kamhouom 

kamdjemgheu-Ep de Djemgheu-Lycée Technique de 

Baham (LOT 1)

70 000 000 22/06/2020

10

Traitement des nids de poules sur l'axe station TOTAL-

Carrefour Kamhouom et réhabilitation de la route 

carrefour Tuowem-defo Tamo-forage à Boukue (LOT 2)

30 000 000 22/04/2020

11
Ecole Bilingue du Centre Urbain: Construction d'un bloc 

de 02 salles de classe
BEC 18 500 000

MAIRE DE 

BAHAM
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

12
Ecole Publique du Centre Urbain: Equipement de l'école 

inclusive Commune de Baham
AG 5 000 000

MAIRE DE 

BAHAM
DC 13/01/2020 06/02/2020 24/02/2020 05/03/2020 06/04/2020

271 200 000

AONO 23/03/202020/01/2020

TOTAL

ROUTES
MAIRE DE 

BAHAM
24/02/2020 12/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

1 Réhabilitation des routes communales de Batié (LOT 1) 27 700 000

2
Réhabilitation de la route Inter RN5-Ngougou-Nkeutcheu 

avec bretelle au Lycée classique (LOT 2)
14 500 000

3 Extension de la MT / BT à Badjeugou (LOT 1) 15 000 000

4 Extension de la BT à Djeukouo (LOT 2) 5 000 000

5
Extension du réseau électrique sur le tronçon carrefour 

Batié-Femtcha (LOT 3)
20 000 000

6 Extension du réseau électrique à Ngougfe nord (LOT 4) 15 000 000

7
Construction d'un dalot  1,5 x 1,5 m sur la rivière reliant 

Bafamgoum 2 à l'EP de Batié carrefour (LOT 1)
9 000 000

8
Construction d'un dalot 1,5 x 1,5 m sur la rivière reliant 

Bafamgoum 1 à Balagou (Ntogou) (LOT 2)
9 000 000

22/06/2020

12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 29/06/202030/03/2020

AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020

20/01/2020 24/02/2020

COMMUNE DE BATIE

ROUTES
MAIRE DE 

BATIE
AONO

AI
MAIRE DE 

BATIE

AI
MAIRE DE 

BATIE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

9
Aménagement du captage d'eau de nkomlom à 

Ndjeukouo
AI 16 000 000

MAIRE DE 

BATIE
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

10
Banetchoumfodom: Extension du réseau hydraulique 

par captage (LOT 1)
5 000 000

11 Extension AEPde Balig-Carrefour Sienna (LOT 2) 5 000 000

12 Construction d'un inscinérateur au CSI de Batié-Col AI 5 000 000
MAIRE DE 

BATIE
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

13
Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de 

classe à l'école maternelle de Balagou 1 (LOT 1)
18 000 000

14
Ecole Publique de NKEUTCHEU: Construction d'un bloc 

de 02 salles de classe (LOT 2)
16 000 000

180 200 000

22/06/2020

AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020

TOTAL

AI
MAIRE DE 

BATIE

BEC
MAIRE DE 

BATIE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

1 Electrification de BAKANG 2 - CSI de Baboum (LOT 1) 10 000 000

2
Electrification de TCHOUMUCHE-NGOUANG (Lycée 

Technique) (LOT 2)
10 000 000

3 Electrification de BALATSIT SONEKENG (LOT 3) 10 000 000

4 Electrification de TCHOUKET phase 2 (LOT 4) 10 000 000

5 Equipement en matériel médical du CSI de Bamendjou AG 8 000 000
MAIRE DE 

BAMENDJOU
DC 17/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/05/2020

6
Réhabilitation et extension de l'AEP de BANGAM (LOT 

1)
23 000 000

7

Alimentation en eau potable par pompage solaire et 

distribution gravitaire de la localité de KOUONTSIT (LOT 

2)

37 000 000

8
Construction d'un Pavillon Mère-Enfant à l'Hôpital de 

district de BAMENDJOU Phase 2
BEC 40 000 000

MAIRE DE 

BAMENDJOU
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

AONO

05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

COMMUNE DE BAMENDJOU

AI
MAIRE DE 

BAMENDJOU

AI
MAIRE DE 

BAMENDJOU

AONO 16/01/2020 17/02/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

9
Réhabilitation / Assainissement de la route entrée HILA-

Chefferie BANGANG - Marché BANGANG
ROUTES 30 000 000

MAIRE DE 

BAMENDJOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

10
Construction d'un dalot 2 x 2 sur la rivière TCHA-TCHA 

route DJEUGO (Tchave) - DENTCHA
AI 30 000 000

MAIRE DE 

BAMENDJOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

11
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de 

Meji Groupement Bameka
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BAMENDJOU
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

224 000 000

1
Réhabilitation tronçons carrefour koukok-pouptswo avec 

deux ponceaux (LOT 1)
30 000 000

2
Réhabilitation carrefour koukok-CEAC Baloumgou 

Ngwetcha (LOT 2)
20 000 000

3
Réhabilitation des routes communales de Bangou (LOT 

3)
27 700 000

4
Réhabilitation de la route kem-tietieau carrefour tsexe au 

pont top pa (2km) (LOT 4)
12 000 000

5
Réhabilitation du réseau SCAN WATER à 

BANDENKOP (phase 1)
AI 17 000 000

MAIRE DE 

BANGOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

COMMUNE DE BANGOU

ROUTES
MAIRE DE 

BANGOU

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

6
Réhabilitation de certains forages existants et non 

fonctionnels dans la commune de Bangou
AI 8 000 000

MAIRE DE 

BANGOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

7 Reboisement de la foret communale AI 10 000 000
MAIRE DE 

BANGOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 12/06/2020

8
Ecole Publique de DJEUKOU BAPA : Construction d'un 

bloc de 02 salles de classe 
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BANGOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

9 Construction du CSI de Tchitchi BEC 59 900 000
MAIRE DE 

BANGOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

10 Alimentation en eau potable du village Bapa (phase 1) AI 36 000 000
MAIRE DE 

BANGOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 11/08/2020

236 600 000

48 934 000 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Cité municipale de Bandjoun : Electrification rurale AI 14 401 000
PREFET KOUNG 

KHI/ DD MINEE 

KOUNG KHI

AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

2 Lycée Famtum : Forage équipé AI 8 500 000
PREFET KOUNG 

KHI/ DD MINEE 

KOUNG KHI

AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

3 DDADER DE KOUNG-KI : Construction DDADER BEC 80 000 000
PREFET KOUNG 

KHI/ DD MINADER 

KOUNG KHI

AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

102 901 000

1
Construction d’un centre commercial de 34 boutiques en 

contrebas de la gendarmerie
BEC 100 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

2
BANDJOUN : Construction d'un abattoir équipé de rails 

aériens (Lot 1)
60 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

4
CMA DE YOM : Construction d’une unité de chirurgie 

(Lot 2)
42 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

3 Elaboration du Plan d’Occupation des Sols (POS) SPI 45 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONR 05/03/2020 13/04/2020 30/04/2020 11/05/2020 07/12/2020

5
Eclairage public à partir des lampadaires ordinaires 

(Centre Urbain, Mbouo et Nkouo)
AI 33 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020BEC AONO 31/01/2020 02/03/2020

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

SERVICES DECONCENTRES

TOTAL 

COMMUNE DE PETE BANDJOUN
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

6 Electrification urbaine (Nkeng) AI 32 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

7
Gravillonage bretelle centre climatique-3 villas 3ème 

phase
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

8 CSI DE TOBA : Réhabilitation (Lot 1) 20 000 000

11 EP de kayo (phase 1) : Réhabilitation (Lot 2) 15 000 000

13 CSI DE FAMLENG-THESSO : Réhabilitation (Lot 3) 8 000 000

9
Ecole publique de Houa : Construction d’un bloc de 

deux salles de classe
BEC 18 500 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 23/03/2020

BEC

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

10 CMA DE YOM : Equipement en materiel médical (Lot 1) 15 000 000

12
Equipement en petit matériel et materiel technique du 

CPFF de Pette-Bandjoun (Lot 2)
8 000 000

15
EPPIA (Dja) : Acquisition de matériel COMMUNE DE 

BANDJOUN (Lot 3)
9 000 000

14

Réhabilitation de 10 forages dans les localités de 

KAMGO, TOTSELA, YOM, TESSE, FAMLENG, 

MBEMTUM, HA’A : 

AI 8 000 000

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

441 200 000

1 Réhabilitation des routes communales ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

BAYANGAM
AONO 10/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

2
Revêtement en enduit bicouche de la route nationale 

N°4- Chefferie Bandrefam Bandrefam
ROUTES 33 000 000

MAIRE DE 

BAYANGAM
AONO 10/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

3
COMMUNE DE BAYANGAM : Construction du CMPJ 

(Lot 1)
48 000 000

4
EP Djeugwé: Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe (Lot 2)
16 000 000

05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020BEC
MAIRE DE 

BAYANGAM
AONO 17/01/2020 17/02/2020

05/03/2020 16/03/2020 15/04/2020

TOTAL 

COMMUNE DE BAYANGAM

AG

MAIRE DE 

PETE 

BANDJOUN

DC 23/01/2020 17/02/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

5
Réhabilitation de 3 captages d’eau (Nké, Tchala, 

Kassap) (Lot 1)
17 000 000

6

Bandrefam, Kaptche, Péage Batoufam, Famla, Lekwa, 

Tsep, Kako’o, Dja-Tocheueu, Djeuve, CSI Tchala, 

Diemto, Djabu : Réhabilitation de 13 forages à PMH (Lot 

2)

16 000 000

7 Réhabilitation du tronçon Bebap Yenom District ROUTES 100 000 000
MAIRE DE 

BAYANGAM
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

8 COMMUNE DE BAYANGAM : Equipement du CMPJ AG 12 000 000
MAIRE DE 

BAYANGAM
DC 16/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/05/2020

269 700 000

1
Réhabilitation de la route Kamdeng-Carrefour Smto-

Carrefour Lycée Famtum (4,200 km)
ROUTES 75 000 000

MAIRE DE 

DEMDENG
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

2 Electrification rurale mono phase de Famla II AI 25 000 000
MAIRE DE 

DEMDENG
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

3 Gravillonage route carrefour Léonard-Magué-Holx ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

DEMDENG
AONO 07/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

COMMUNE DE DEMDENG

TOTAL 

AI
MAIRE DE 

BAYANGAM
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

4 EM Fonegam : Construction d’un bloc maternel (Lot 1) 25 000 000

5 (EP DJIKO) : Construction de 02 salles de classe (Lot 2) 16 000 000

6 CSI DE FAMLA II : Equipement en materiel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

DEMDENG
DC 06/02/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/04/2020

176 700 000

31 990 501 000

TOTAL 

BEC
MAIRE DE 

DEMDENG
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

TOTAL DEPARTEMENT
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réhabilitation des infrastructures existantes de la DD 

MINEPAT MENOUA (Lot 1)
8 000 000

2
Aménagement exterieur de la DD MINEPAT MENOUA 

(Lot 2)
7 000 000

3
Travaux de construction de la barrière de la DD 

MINEPAT MENOUA (Lot 3)
9 000 000

4
Construction d'un Atelier d'Electricité au Lycée 

Technique de SANTCHOU
BEC 25 000 000

PREFET 

MENOUA/ LT 

SANTCHOU

AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

5 VILLAGE NJILUH (Groupement Bafou) : Forage équipé AI 8 500 000
PREFET 

MENOUA/ DD 

MINEE MENOUA

AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

6
ZINLAH Groupement FOSSONG-WENTCHENG : 

Adduction d'eau Potable
AI 20 000 000

PREFET 

MENOUA/ DD 

MINEE MENOUA

AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

SERVICES DECONCENTRES

BEC

PREFET 

MENOUA/ DD 

MINEPAT 

MENOUA

AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

7
VILLAGE MONONG (Groupment Fontsa touala) : 

Elecrtrification rurale (Lot 1)
10 000 000

8
Electrification Rurale des villages Bacherang Kounpo, 

latsit heweit, latsit-Mechienhela (Lot 2)
43 000 000

9
VILLAGE MBILE (groupement Foreke) : Electrification 

rurale (Lot 3)
37 000 000

10 Balegho : Electrification rurale (Lot 4) 25 000 000

11
Axe quartiers Lipo-Nzem-Ala-Nzeng-Ala-Apouh-

Kemdona et Tsintse :Electrification rurale (Lot 5)
49 800 000

242 300 000

1 Réhabilitation axe Ngwatta-Beskweing (Lot 1) 30 000 000

2 Aménagement du tronçon CAPLAME-BALE (Lot 2) 20 000 000

3
Rechargement et reprofilage axe SODERIM-SEKOU 

(Lot 3)
10 000 000

4 Réhabilitation axe Santchou-Ngwatta (Lot 4) 10 000 000

5
Aménagement du tronçon EEC Santchou- Foungouo 

(Lot 5)
10 000 000

6
Réhabilitation du périmètre urbain et ses environs 7km 

(Lot 6)
27 700 000

TOTAL 

COMMUNE DE SANTCHOU

ROUTES
MAIRE DE 

SANTCHOU
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

AI
PREFET 

MENOUA/ DD 

MINEE MENOUA

AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

7 Electrification du village ASONG MT/BT AI 20 000 000
MAIRE DE 

SANTCHOU
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

8 CSI DE SANTCHOU : Equipement en materiel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

SANTCHOU
DC 24/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/04/2020

9 Ecole Publique de Mokot :Construction et équipement BEC 18 050 000
MAIRE DE 

SANTCHOU
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

153 750 000

1
Travaux de réhabilitation de la route Balepé Chefferie-

Poka- EP Balépe- Zemla- Ndiwamba (Lot 1)
42 722 000

2

Travaux de réhabilitation :  Piste 1 : Inter AO 606 

–Tsobing -Lekatchouo 3,5 km Piste 2 : Monté Koanong, 

0,8 km (Lot 2)

27 700 000

3
Réhabilitation de la route Ro 606 Mairie de Nkong-zem 

(Lot 3)
17 300 000

4
Construction d’un CSI à Djili dans la commune de 

Nkong-zem
BEC 50 000 000

MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

5
Travaux d’extension des réseaux d’AEP de la station 

scan water de bafou, de zemto à baleveng 
AI 25 500 000

MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

TOTAL 

COMMUNE DE NKONG ZEM

ROUTES
MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

6
Réhabilitation de la case communautaire de la chefferie 

Mbeng Djeubougo (Lot 1)
8 000 000

7
Réhabilitation de la case communautaire de la chefferie 

Badzifeng (Lot 2)
10 000 000

8
Réhabilitation des voûtes et construction de la clôture du 

musée de la chefferie bafou (Lot 3)
7 000 000

9
Achèvement du pont MAFODOU Kemgho avec 

aménagement des accès (Lot 1)
9 700 000

10
Construction d’un dalot double entre paroisse saint 

laurent et Kem Nang (Lot 2)
18 000 000

11 Électrification du village Femock AI 30 000 000
MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

12 Réhabilitation de l’EM de Mbeng (Lot 1) 10 000 000

13
Construction d’un bloc de deux sales de classe à l’EP de 

Aghong Mbi Sob (Lot 2)
16 000 000

271 922 000TOTAL 

BEC
MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

AI
MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

BEC
MAIRE DE 

NKONG-ZEM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Travaux de construction du pont Tekoué et tronçon de 

route marché Fokoue-chefferie Fokoue -carriere de 

sable de Mbouh

ROUTES 71 255 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

2
Réhabilitation de l'axe Carrefour Chateau BANDOUM-

Pont NDOUNDE (limite BALE) (Lot 1)
27 700 000

3 Ouverture de la piste agricole de Yantou (Lot 2) 12 000 000

4 Réhabilitation du tronçon Fomopéa-Bandoum (Lot 3) 65 000 000

5
Réhabilitation de la piste agricole Minlah-Nkah-

Ntouatieh (2,6 km) (Lot 4)
14 744 000

6 Electrification du village Litieu-Sissa AI 36 150 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

7

MINLAH-LYCEE BILINGUE DE FOKOUE, ECOLE 

PUBLIQUE BILINGUE DE FOKOUE : Réhabilitation des 

forages

AI 7 000 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

8 CARREFOUR NKAH : Construction d'un forage AI 9 000 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

COMMUNE DE FOKOUE

ROUTES
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

9
Construction d’un ponceau sur l’axe Lepoung-Chefferie 

Fokoué
AI 10 000 000

MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

10 Ntouk’lah : Construction du foyer communautaire BEC 30 000 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

11 Equipement du bloc pédiatrie du CMA de Fokoué AG 20 256 000
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 06/02/2020 24/02/2020 05/03/2020 03/06/2020

12
EPB Meka : Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe (Lot 1)
16 000 000

13
EM Touffam-Metsan : Construction d'un bloc maternel 

(Lot 2)
25 000 000

344 105 000TOTAL 

BEC
MAIRE DE 

FOKOUE
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

1

Réhabilitation des voiries en terre : 1.- Pont militaire - 

Carrefour Mamijou - Chefferie Foréké-Dschang; 2.- Pont 

Caplame - Pont (Coplar - MC2 Foréké-Dschang avec 

bretelle triangle Carrefour Yves - RaindBow ; 4.- Rues 

du quartier ASSUETSA (Lot 1)

55 000 000

2
Réhabilitation des routes communales : lycée technique 

de DSCHANG – FOTSEM -LESSING (Lot 2)
27 700 000

3
Réhabilitation des pistes agricoles : marché FONGO 

NDENG – NTSEU - NDAH (Lot 3)
25 000 000

4
Réhabilitation axe LITIEU-MARCHE WADIEU AVEC 

Réhabilitation du pont de MEULAH (8km) (Lot 4)
25 000 000

5
Eclairage public place DJOUMESSI MATHIAS vers 

BOCOM (Lot 1)
45 000 000

6
Electrification de BATA (FOTO) MAKON 1 A BATA - 

NKEULI (Lot 2)
33 000 000

7 Electrification en BT à fotchouli / foto (Lot 3) 32 000 000

8
Electrification en BT à TCHOUAFI / FOREKE-

DSCHANG (Lot 4)
10 000 000

AI
MAIRE DE 

DSCHANG
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

COMMUNE DE DSCHANG

ROUTES
MAIRE DE 

DSCHANG
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

9 Construction d’un ponceau à LETSA AI 10 000 000
MAIRE DE 

DSCHANG
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

10 Construction d’un poste agricole de FOTETSA BEC 20 000 000
MAIRE DE 

DSCHANG
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

11
EPB DE SUEZA : Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe / SUEZA FOREKE-DSCHANG
BEC 18 500 000

MAIRE DE 

DSCHANG
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

12

EPIA DSCHANG  Gpe IV : Acquisition des équipements 

dans le cadre de l’Education inclusive / Centre-ville de 

Dschang

AG 5 000 000
MAIRE DE 

DSCHANG
DC 13/01/2020 07/02/2020 24/02/2020 06/03/2020 05/05/2020

306 200 000

1
Réhabilitation de la Route Lensap-Melang en passant 

par NvohMbeueu-chefferie Toulah Messong
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

FONGO TONGO
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

2

Distribution de l’Adductiond’eau potable de Tsiglah dans 

les villages Lefock et Apang pour une longueur de 4830 

(Lot 1)

25 500 000

3

Approvisionnement en Eau potable des villages Ndento 

et Tikang à partir d’un Réservoir de 50 m3 existant (Lot 

2)

21 594 000

TOTAL 

COMMUNE DE FONGO TONGO

AI
MAIRE DE 

FONGO TONGO
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

4
Electrification des villages LEGUIN’HA – LEKEU en 

MT/BT en Monophasé (Lot 1)
22 497 000

5
Travaux d’Electrification Rurale du villages Meza 

(Quartier Nzeng Meta) (Lot 2)
17 000 000

6
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP de 

Fossong Ellelem (Lot 1)
16 000 000

7
EP Messong: Construction d'un bloc de 02 salles de 

classe (Lot 2)
16 000 000

8
EP de Fongo-Tongo Apouh : Réhabilitation d’un bloc de 

02 salles de classe (Lot 3)
10 000 000

9
Travaux supplémentaires de l’Adduction d’Eau Potable 

du village Djeu-Mbing
AI 10 866 000

MAIRE DE 

FONGO TONGO
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

167 157 000

1
EP MELAH: Construction d’un bloc de (02) salles de 

classe (Lot 1)
16 000 000

2

Réhabilitation de 02 salles de classe avec Bureau et 

Atelier de maçonnerie à la SAR/SM DE PENKA-

MICHEL (Lot 2)

10 000 000

3
Lekouet : Construction du Foyer Communautaire de 

Lekouet (Lot 3)
27 500 000

4
EP MENEVET : Construction d’un bloc de (02) salles de 

classe (Lot 4)
16 480 000

17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

TOTAL 

COMMUNE DE PENKA MICHEL

BEC
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 13/01/2020

BEC
MAIRE DE 

FONGO TONGO
AONO 16/01/2020 17/02/2020

AI
MAIRE DE 

FONGO TONGO
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

5 Equipement en matériel médical du CSI de Tchueffi AG 8 000 000
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
DC 20/01/2020 13/02/2020 02/03/2020 12/03/2020 10/06/2020

6

Construction d'une adduction en Eau Potable au village 

BANSOA-SOKENG, BAMETSAN, BANAG, Carrefour 

DICOMCHE GRAM

AI 50 000 000
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

7
Construction des équipements d’éclairage public solaire 

au centre Urbain de Penka-Michel (Lot 1)
45 000 000

8

Extension du réseau électrique BT triphasé à (1) 

l’abattoir Moderne du centre urbain, à (2) l’école 

maternelle de Penka-Michel et (3) Centre de santé 

intégré de Tchueffi dans la Commune de Penka-Michel 

(Lot 2)

17 500 000

9

Réhabilitation des routes communales : Petit Carrefour 

Magnito – Chefferie Supérieure Bamendou (5km) ; 

Carrefour Lekan - carrefour M. SAKIO (2 km) et Tribune 

de Penka-Michel - Ancien Kinder House (1km)

ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

10
SAR/SM DE PENKA-MICHEL: Equipement en matériel 

de formation
AG 16 000 000

MAIRE DE 

PENKA MICHEL
DC 20/01/2020 13/02/2020 02/03/2020 12/03/2020 10/06/2020

11

Construction du ponceaux d’une portée de 4 m sur la 

rivière TSENMESSENG, dans le Groupement 

Bamendou

AI 15 000 000
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

12
Case communautaire de Bassossia: Poursuite des 

travaux d’Achèvement
BEC 20 000 000

MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

13

Batchan : réalisation d’un forage aménagé équipé d'un 

kit de pompe  immergé électrique solaire à Batchan, 

groupement Bansoa

AI 17 430 000
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

286 610 000

80 1 772 044 000

12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

TOTAL 

AI
MAIRE DE 

PENKA MICHEL
AONO 20/01/2020 24/02/2020

TOTAL MENOUA 
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Village Doumdi : Electrification rurale AI 20 000 000
PREFET / DD EE 

MIFI
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

2
Construction de la Délégation Départementale de la 

MIFI (phase 2)
BEC 47 000 000

PREFET / DD T 

MIFI
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

3
Construction de la Brigade de Gendarmerie de 

NDIENDAM
BEC 60 000 000

PREFET / 

COMMANDANT 

COMPAGNIE BAF 

1er

AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 04/11/2020

4 Construction de la Sous-Préfecture de Bafoussam 1 BEC 99 000 000
PREFET / SOUS 

PREFET BAF 1er
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

TOTAL 226 000 000

1

Construction d'un dalot 3 x 3 x 3 x 6 et l'aménagement 

des voies d'accès en contrebas de la station Total 

NDIANGDAM 1 (LOT 1)

10 000 000

2

Construction d'un dalot 3 x 3 x 3 x 6 et l'aménagement 

des voies d'accès à la mission CEBEC de MVOUTSA 

long 1500 (LOT 2)

28 000 000

3

Construction d'un dalot 2.5 x 2 x 5 x 6 et l'aménagement 

des voies d'accès au fin goudron brasserie école 

CERSOM à BANENGO 2 (LOT 3)

12 000 000

4
Réhabilitation de la route lycée technique de Tayim - 

lycée de Batoukop
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

DEPARTEMENT DE LA MIFI

SERVICES DECONCENTRES 

COMMUNE DE BAFOUSSAM I

AI AONO
MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
21/05/2020 19/08/202007/02/2020 09/04/2020 11/05/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MIFI

5
Appui en appareillages aux personnes vulnérables du 

centre social de Bafoussam
AG 9 000 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
DC 30/01/2020 24/02/2020 10/03/2020 23/03/2020 22/05/2020

6
Réhabilitation, équipement et sécurisation du centre de 

promotion de la femme de Bafoussam
BEC 51 500 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
AONO 30/01/2021 02/03/2021 19/03/2021 30/03/2021 29/06/2021

7 Electrification du village HOUKAHA AI 75 000 000
MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

8 Construction du centre de santé de DEMSIEM (LOT 1) 50 000 000

9 Construction d'un bloc maternel à HOUMKAM (LOT 2) 25 000 000

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP 

Centre 3 A1 (LOT 3)
18 500 000

TOTAL 306 700 000

06/07/202006/04/2020
MAIRE DE 

BAFOUSSAM I
AONOBEC 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MIFI

1
Construction d’un pont sur l’axe Lycée de TOUGANG II- 

Ecole St Philippe de TOUNGOU (LOT 1)
16 000 000

2
Construction d’un Pont au lieu dit "2 Ponts"  à 

BANDENG (LOT 2)
30 000 000

3
Construction du Pont de MBA MOUAFO MEYO devant 

relier Tchitchap 1  à la MAETUR (LOT 3)
17 000 000

4
Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Roberto- 

Molo Molo- 3 Ponts
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM II
AONO 24/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

5
EP de Tougang 2 B : Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT 1)
18 500 000

6
EP de Tougang 2 A : Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT 2)
18 500 000

7
NGONLE: Construction d’un forage équipé de PMH 

(LOT 1)
8 500 000

8
TCHADA Place Nekang-Tchada: Construction d'un 

Forage équipé de PMH (LOT 2)
8 500 000

20/07/2020

04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

06/04/2020 20/04/2020

17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020
MAIRE DE 

BAFOUSSAM II

MAIRE DE 

BAFOUSSAM II

COMMUNE DE BAFOUSSAM II

28/01/2020 16/03/2020

AI AONO
MAIRE DE 

BAFOUSSAM II

AI AONO

BEC AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MIFI

9 FAMPIE I : Electrification Rurale AI 25 000 000
MAIRE DE 

BAFOUSSAM II
AONO 04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

10 LAGOUENG 3 : Réhabilitation du CSI (LOT 1) 20 000 000

11 DJASSA : Construction de la Barrière (LOT 2) 10 000 000

12
FAMTCHOUET 2 : Travaux de réhabilitation du CSI 

(LOT 3)
20 000 000

13
FAMTCHOUET 3: Construction d'une Case 

Communautaire (LOT 1)
15 000 000

14
Construction de la Case d'Accueil pour Touristes (LOT 

2)
25 000 000

TOTAL 259 700 000

20/04/2020

MAIRE DE 

BAFOUSSAM II

BEC AONO

BEC AONO

MAIRE DE 

BAFOUSSAM II
04/05/2020 03/08/2020

17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

10/02/2020 30/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MIFI

1

Réhabilitation de la route carrefour SCS (Kamkop-Sous-

Préfecture Bamouguom-limite Bassossa) avec 

construction des ouvrages d'arts (LOT 1)

125 442 256

2
Réhabilitation de la route Carrefour Explosif-Tchipou-

pont reliant Tchouong 1 à Tchouong 2 (LOT 2)
21 678 040

3
Construction de deux forages équipés à Teuloum et au 

CMA de Kongso
AI 17 000 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

4
Construction d’un ponceau sur la rivière reliant Kena 1 à 

Kena 2 (LOT 1)
19 000 000

5
Construction du pont sur la rivière reliant Gouache 3 à 

Gouache 1 (LOT 2)
48 321 960

6
Extension électrique du quartier Latsit 2 (Djukou, 

Mafolong) dans le groupement Bamougoum
AI 30 000 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

7
Elaboration du plan de secteur de LATSIT (zone 

d'extension urbaine)
SPI 50 000 000

MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
AONR 21/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 25/08/2020

8 CMA KONGSO : Equipement en materiel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
DC 21/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/05/2020

319 442 256

36 1 111 842 256

19/10/2020

TOTAL

TOTAL DEPARTEMENT

24/04/2020 08/05/2020 06/08/202014/02/2020 03/04/2020

MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020

MAIRE DE 

BAFOUSSAM III
AI AONO

COMMUNE DE BAFOUSSAM III

ROUTES
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction de l’infirmerie à la Prison Principale de 

Bangangté
BEC 18 000 000

PREFET NDE / 

REGISSEUR PP 

BANGANGTE

AONO 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

2 Réhabilitation du poste comptable de Tonga BEC 21 000 000
PREFET NDE / 

PERCEPTEUR 

TONGA

DC 17/02/2020 12/03/2020 30/03/2020 09/04/2020 08/07/2020

3
Construction d’un bloc de 02 salles de classe au CES 

Bilingue de Batela (LOT 1)
22 000 000

PREFET NDE / 

DIR CES BIL 

BATELA

4
Construction d’un bloc pédagogique de 02 salles de 

classe au CETIC de Bakong (LOT 2)
22 000 000

PREFET NDE / 

DIR CETIC 

BAKONG

5
Construction d’un bloc de 02 salles de classe au Lycée 

Bilingue de Bangangté (LOT 3)
22 000 000

PREFET NDE / 

PROV LB 

BANGANGTE

6 Forage équipé à l'église évangélique de Toukop (LOT 1) 8 500 000

7 Forage équipé à Feubath (Lycée Bilingue) (LOT 2) 8 500 000

8
Adduction d’eau potable au quartier Tahkou à 

Bassamba (LOT 1)
21 000 000

9
Adduction d’eau potable solaire au CETIC de 

Bassamba/Sous préfecture (LOT 2)
30 000 000

10
Construction d’un captage équipé d’une pompe 

électrique à meneu Bangoulap (LOT 3)
25 000 000

SERVICES DECONCENTRES

06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

AI AONO 20/02/2020

DEPARTEMENT DU NDE

BEC AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

AI AONO

23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020
PREFET NDE / DD 

MINEE NDE

PREFET NDE / DD 

MINEE NDE
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

11
Travaux d'aménagement de la cour de la DD MINJEC 

NDE
BEC 46 037 000

PREFET NDE /  

DD MINJEC NDE
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

12 Electrification rurale du village Nessah (Bangangté) AI 29 822 000
PREFET NDE / DD 

MINEE NDE
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

273 859 000

1
Equipement en matériel didactique à l'école inclusive du 

groupe 2 de Bangangté (LOT 1)
5 000 000

2

CSI de NOMKO (Bahouoc) Equipement en matériel 

médical

(LOT 2)

8 000 000

3
Extension du réseau d’eau de Banenga II (Bangangté) 

(LOT 1)
10 000 000

4 Réhabilitation du réseau d’eau de Bangiangseu (LOT 2) 10 000 000

5 Aménagement du lac municipal de Bangangté (LOT 3) 100 000 000

6
Construction d’une mini adduction d'eau potable (AEP) à 

Maham (LOT 1)
25 000 000

7
Construction d’un captage sur la rivière Meneu à 

Bangoulap équipé de pompe électrique (LOT 2)
30 000 000

MAIRE DE 

BANGANGTE

13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020
MAIRE DE 

BANGANGTE
AI

AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 11/08/202013/04/2020

11/08/2020AONO

TOTAL

30/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/05/2020

COMMUNE DE BANGANTE

AG
MAIRE DE 

BANGANGTE
DC

AI
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

8
Construction des équipements d'éclairage public en 

Energie Solaire
AI 44 000 000

MAIRE DE 

BANGANGTE
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 11/08/2020

9 Réhabilitation et équipement du CPFF de Bangangté BEC 20 000 000
MAIRE DE 

BANGANGTE
DC 30/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

10

Construction d’un ponceau sur la piste EP Noumgha – 

LT Banekane lieu dit chez Chef de quartier TE SOUP 

NJIKE SAKDA (LOT 1)

20 000 000

11
Construction d’un ponceau à Tou Nda djun (Bangangté) 

(LOT 2)
15 000 000

12 Construction d’un pont reliant Houlap et Djeuta (LOT 3) 20 000 000

13 Réhabilitation des routes communales (LOT 1) 27 700 000

14 Réhabilitation de la voirie en terre (LOT 2) 60 000 000

15
Ouverture des pistes agricoles à Sanki, Bantoum III, 

Maham centre, Noumgha (LOT 3)
40 000 000

04/08/2020ROUTES
MAIRE DE 

BANGANGTE
AONO

AI
MAIRE DE 

BANGANGTE
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 04/08/2020

06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

16
Construction d’un parc viccinogène à Bangangté (LOT 

1)
8 000 000

17 Construction d’un poste agricole à Bahouoc (LOT 2) 20 000 000

18 Construction d’un hall au marché de Bangoua (LOT 3) 45 000 000

19
Achèvement de la case communautaire de Bahouoc 

(Bangangté) (LOT 1)
21 103 000

20
Achèvement de la case communautaire de Ngnou-

Bamena (LOT 2)
12 897 000

21
Construction d'un Atelier de maçonnerie à la SAR/SM de 

Bangangté (LOT 1)
30 000 000

22
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à EPPAB 

de Bangangté (LOT 2)
16 000 000

23 Construction d’un foyer culturel à Banenga I (LOT 3) 8 500 000

596 200 000

MAIRE DE 

BANGANGTE
30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020BEC AONO

BEC
MAIRE DE 

BANGANGTE
AONO

BEC
MAIRE DE 

BANGANGTE
AONO 28/07/2020

30/01/2020 02/03/2020 28/07/2020

28/07/2020

30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020

TOTAL

30/03/2020

19/03/2020 30/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

1

Pose des dos d'ânes au niveau des points critiques 

dans la Commune, Réhabilitation du tronçon Centre 

Bakong-Kwa (700m), Réhabilitation du tronçon Centre 

Bakong-Manga(1,6km), Réhabilitation de la route entrée 

Zola-Menonzi -Tanze(3,5km)

AI 27 700 000
MAIRE DE 

BAZOU
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 03/09/2020

2
Aménagement des 03 sources dans les  localités de 

Ndjeunta-confort – source (Bazou)
AI 8 000 000

MAIRE DE 

BAZOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

3 Ouverture de la route Kassang- Kwetche  (6 km) Bazou 20 000 000

4
Ouverture de la route Mboudeng – Tongo I avec bretelle 

à Toessong (10km) avec construction d’un ponceau
30 000 000

5
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EM de 

NGONDJIO (LOT 1)
25 000 000

6
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EP de 

Ndepgwe (Kassang) (LOT 2)
16 400 000

7
Construction d’un pont sur la route Batap-Ndionzou 

(Bazou)
AI 20 000 000

MAIRE DE 

BAZOU
AONO 06/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 03/09/2020

8
Extension du réseau électrique au quartier de la 

chefferie MAHA et BT
AI 13 000 000

MAIRE DE 

BAZOU
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 03/09/2020

BEC
MAIRE DE 

BAZOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020

ROUTES
MAIRE DE 

BAZOU
AONO 06/02/2020

23/03/2020 21/07/2020

COMMUNE DE BAZOU
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

9 Equipement du CSI de Kassang en matériel médical 8 000 000

10 Equipement en matériel médical au CSI de Bakong 8 000 000

11 Construction d’un musée à la Chefferie de Bagnoun BEC 14 430 000
MAIRE DE 

BAZOU
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

190 530 000

1 Travaux d’entretien des ouvrages d’assainissement AI 21 405 000
MAIRE DE 

TONGA
AONO 26/12/2019 27/01/2020 13/02/2020 24/02/2020 25/05/2020

2 Elaboration du plan d’occupation des sols(POS) SPI 60 000 000
MAIRE DE 

TONGA
AONR 30/01/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 04/08/2020

3

Travaux d'entretien des routes communales 

(Cantonnage route Tonga-Fagno-Babitchoua, 

Réhabilitation des routes de Babouleng 1, Entretien des 

routes secondaires à Bandounga et Babitchoua, 

Entretien de la route Bambou-Njindoh) (LOT 1)

27 000 000

4
Travaux de terrassement du site de la plage sur les rives 

du Ndé (LOT 2)
20 000 000

5 Activités reboisement et sécurisation des sites AI 20 000 000
MAIRE DE 

TONGA
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 29/01/2021

08/07/2020AG
MAIRE DE 

BAZOU
DC 17/02/2020

COMMUNE DE TONGA

30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020
MAIRE DE 

TONGA
AONOROUTES

TOTAL

29/06/2020

12/03/2020 30/03/2020 09/04/2020

30/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

6
Construction et équipement d’une mini-ferme avicole à 

Tonga
BEC 20 000 000

MAIRE DE 

TONGA
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

7
Construction bloc latrine GBPS Babitchoua,  EPB 

Fagno, Bitchoua- Nord (LOT 1)
10 500 000

8
 Construction d’un bloc de 02 salles de classe à GBPS 

Badounga Gabon (LOT 2)
16 000 000

9
Contruction d’une mini AEP avec forage équipé d’une 

pompe à énergie solaire à Baloua - Djidoh (LOT 1)
15 000 000

10
Construction forage équipé de pompe manuelle à 

Maheutchou (LOT 2)
9 000 000

11 Construction d’un dalot sur la route Mbodih- Mbeuna AI 10 500 000
MAIRE DE 

TONGA
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

12

Extension du réseau d’éclairage public par lampadaires 

solaires à Bitchoua Nord, Badounga, Fagno, 

Babitchoua, Baloua Njidoh

AI 15 000 000
MAIRE DE 

TONGA
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

244 405 000TOTAL

AI 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

16/03/2020BEC
MAIRE DE 

TONGA
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 15/06/2020

MAIRE DE 

TONGA
AONO 23/01/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NDE

1 Réhabilitation des routes communales Bassamba ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

2
Réhabilitation du tronçon stade – Nekin avec la 

construction de 2 dalots (LOT 1)
19 800 000

3
Ouverture de la piste Nekin 2 – Noulong avec 

construction de 2 dalots (Bassamba) (LOT 2)
28 700 000

4
Ouverture de la piste Ecole Publique Bilingue de 

Bassamba-qtier newton (LOT 3)
17 500 000

5
Construction d’un dalot sur l’axe newton - Afrique du 

Sud (Bassamba) (LOT 1)
14 000 000

6 Construction d’un dalot à Malah (Bassamba) (LOT 2) 20 000 000

7
Extension de l’électrification de certains quartiers de 

Bassamba
AI 40 000 000

MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

8 Construction d’un puits aménagé à Ntakou (Bassamba) AI 8 000 000
MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

9
Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

Banyabo Nekoh 
BEC 16 000 000

MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

191 700 000

67 1 496 694 000TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE BASSAMBA

TOTAL

21/07/2020ROUTES

AI
MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/07/2020

MAIRE DE 

BASSAMBA
AONO 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Construction d'un forage équipé d'une pompe électrique 

au CNFZV de FOUMBAN
AI 20 000 000

PREFET DU NOUN / 

DIRECTEUR CNFZN 

DE FOUMBAN

AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 06/07/2020

2 Construction de la Délégation Départementale du Noun BEC 25 000 000
PREFET DU NOUN / 

DDTSS NOUN
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/09/2020

3

QUARTIER MAGNITNGOUON PAR KOUNDJA; 

QUARTIER FETOUKOUOP : Electrification rurale 

(phase 1)

AI 45 000 000
PREFET DU NOUN / 

DD MINEE NOUN
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

4 VILLAGE NJINKASSEN : Electrification rurale (LOT1) 40 665 000
PREFET DU NOUN / 

DD MINEE NOUN

5 MALAM MAGHAT : Electrification Rurale (LOT2) 17 000 000

6
Village Malien (quartier Nkoutchouka Manguier) : Forage 

équipé
AI 8 500 000

PREFET DU NOUN / 

DD MINEE NOUN
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

7
DD MAP NOUN : Travaux de construction de la 

Délégation Départementale
BEC 40 000 000

PREFET DU NOUN / 

DD MINMAP NOUN
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 27/11/2020

8
Construction d’un bloc de 02 salles au CETIC de 

KOUOPTAMO
BEC 18 000 000

PREFET DU NOUN / 

DIRECTEUR CETIC 

DE KOUOPTAMO

AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

9
Village artisanal spécial de Foumban : Equipement en 

mobilier de bureau
AG 15 000 000

PREFET DU NOUN / 

COORD. VA 

FOUMBAN  

AONO 27/01/2020 27/02/2020 15/03/2020 26/03/2020 25/06/2020

229 165 000TOTAL

DEPARTEMENT DU NOUN

SERVICES DECONCENTRES

AI AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

1
Réhabilitation des routes communales:Carrefour LEA-

Route ancienne ferme (Kourom marché)
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

BANGOURAIN
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

2
Extension électrique MT/BT des quartiers Manki et 

Njipaghah (LOT1)
39 500 000

3
Extension électrique MT/BT du village Kouhouat-

Mansen (LOT2)
46 500 000

4 Extension électrique MT/BT du quartier Mbéréyu (LOT3) 14 000 000

5 KOUMBAM : Construction d'un parc vaccinogène AI 8 000 000
MAIRE DE 

BANGOURAIN
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

135 700 000

1 Elaboration du POS (Phase 2) SPI 45 000 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONR 13/01/2020 20/02/2020 09/03/2020 19/03/2020 17/06/2020

2
Travaux confortatifs (protection des talus par la méthode 

HIMO) de la pénétrante principale de FOUMBAN
BEC 41 315 000

MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 23/12/2019 27/01/2020 13/02/2020 24/02/2020 25/05/2020

TOTAL

COMMUNE DE FOUMBAN

COMMUNE DE BANGOURAIN

AI
MAIRE DE 

BANGOURAIN
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

3
CSI DE FOUMBAN : Construction des Logements 

d’Astreinte pour Médecins (LAM)
BEC 35 000 000

MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

4 CMA DE NJINKA : Réhabilittion BEC 30 000 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

5

Réhabilitation des routes communales : 3 axes : Musé 

Njiwouom – Fountain, Entrée Hôtel du Chalet – 

Carrefour Lycée Bilingue, Carrefour Njitanemé – 

mosque Njikouat

ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

6 Réhabilitation du stade municipal BEC 26 500 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

7
Construction d’un hangar (marché de vivre de Foumban 

II)
BEC 25 000 000

MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

8
Equipement de EPA groupe 3 Mambain COMMUNE DE 

FOUMBAN
AG 5 000 000

MAIRE DE 

FOUMBAN
DC 17/02/2020 12/03/2020 30/03/2020 09/04/2020 09/04/2020

9
(EPA Mambain G3) : Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT1)
20 000 000

10
Construction d’un bloc de 02 salles de classe (EP 

Koupa Nganou) (LOT2)
18 000 000

11
Construction d’un bloc de 02 salles de classe (EP 

Mfemtame) (LOT3)
18 000 000

BEC
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

12 Construction d’un forage PMH (Manounshi-Foumban) AI 8 500 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

13 FOUMBAN : Construction d'un parc vaccinogène BEC 8 000 000
MAIRE DE 

FOUMBAN
AONO 10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

308 015 000

1 CSI DE NJIMBOT 2 : Construction BEC 50 000 000
MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

2 Electrification du quartier Mbantou (LOT1) 28 827 000

3
Renforcement et extension du réseau électrique MT/BT 

de Kuetluem (LOT2)
40 000 000

4 Extension électrique du quartier BAIGOM-NJIBGAKIE AI 15 100 000
MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

5
Réhabilitation des salles de classe dans les EPB 

Ngbetnkoun, EP Mawouon, EP Mbantou, EP Momo
BEC 29 000 000

MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020

TOTAL

COMMUNE DE FOUMBOT

AI
MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 15/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

6
Réhabilitation de l’axe carrefour Mangoum – Momo 

–Ancien pont du Noun
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

7
Construction de deux salles classe à l’EP Baïgom 

marché (LOT1)
17 000 000

8
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à l’EPB 

Kouonja (LOT2)
17 000 000

9
EP Mogni: Construction d’un bloc de deux salles de 

classe (LOT3)
17 000 000

10 Réhabilitation AEP de Fouchieya AI 9 290 000
MAIRE DE 

FOUMBOT
DC 27/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

11 Construction d’un forage équipé en PMH à Momo AI 8 500 000
MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

12
CSI DE BAIGOM-KWEN : Equipement en matériel 

médical
AG 8 000 000

MAIRE DE 

FOUMBOT
DC 27/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 21/05/2020

883 447 000

16/03/2020 15/06/2020
MAIRE DE 

FOUMBOT
AONO

TOTAL

BEC 17/01/2020 17/02/2020 05/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

1
Travaux de réfection du pont sur la rivière DJA de la 

route Njiyit Chefferie - Njiemchut (Koute)
AI 33 000 000

MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 24/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

2
KOUTABA : Achèvement de l'abattoir équipé de rails 

aériens
BEC 25 000 000

MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 27/12/2019 27/01/2020 13/02/2020 24/02/2020 25/05/2020

3 EP Koutoukouop: construction bloc 02 salles de classe BEC 17 450 000
MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 28/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

4
EPB koutie: construction bloc 02 salles de classe 

(LOT1)
17 450 000

5
EP Njitikouet : construction bloc 02 salles de classe 

(LOT2)
17 450 000

6
EP Bilingue Koutaba Leproserie: construction bloc de 02 

salles de classe (LOT3)
17 000 000

7 EM Koumenké: Construction d’un bloc maternel BEC 25 000 000
MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 28/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

8
Construction de 03 blocs latrines (EPB Koutié, SCI 

Mazom, EM koumenké)
BEC 10 500 000

MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

BEC
MAIRE DE 

KOUTABA
AONO

COMMUNE DE KOUTABA

24/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

9
Construction Forage équipe avec PMH au CSI de 

Kouchankap (LOT1)
8 500 000

10
Construction Forage équipe avec PMH au CSI de 

Mazom (LOT3)
8 500 000

179 850 000

1 Réhabilitation des routes communales ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

KOUOPTAMO
AONO 31/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

2
Electrification Rurale KOUPARE – NJISSEIN - 

FACHEKOUET
AI 40 000 000

MAIRE DE 

KOUOPTAMO
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

3 Electrification NCHINFAH - NDOUMKAIN (LOT1) 7 831 000

4 Electrification KOUNGOUM - NJINGOUMBE (LOT2) 17 778 000

5

Electrification en MT/BT monophasé des quartiers 

CHAKA, FONKA, KOUNSO, DOUHOUM, 

GHOMALUEM, NKOUTINJU, NJINGHOUM, KOUKA, 

MAKEDOUT, sur 300 m linéaire du réseau MT, 1800 ML 

de mixte et 6100 ML de BT avec pause de 2 

transformateur H61 25 KVA (LOT3)

65 311 000

TOTAL

COMMUNE DE KOUPTAMO

AI
MAIRE DE 

KOUOPTAMO
AONO 09/01/2020 10/02/2020 27/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

AI
MAIRE DE 

KOUTABA
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

6
centre-ville de kouoptamo, renforcement du reseau 

Electricité
AI 40 000 000

MAIRE DE 

KOUOPTAMO
AONO 13/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

7
COMMUNE DE KOUOPTAMO : Construction d'un 

Poste agricole à Bankouop (LOT1)
20 000 000

8
EP de Koumawou: construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT2)
17 000 000

9
Equipement en table banc et bureau de maître (EPB 

bankouop, EP Njognom, EP Njidoun, EP Buea (LOT1)
9 070 000

10
CSI DE NGBETSOUEN I : Equipement en matériel 

médical (LOT2)
8 000 000

252 690 000

1
Construction du marché de bétail moderne à 

Mamossafon
BEC 43 896 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 02/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

2
Aménagement de la voirie municipal, tronçon route 

Maha barrage – lycée Technique
ROUTES 43 172 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

17/02/2020 05/03/202013/01/2020 16/03/2020 15/06/2020

TOTAL

COMMUNE DE MAGBA

BEC
MAIRE DE 

KOUOPTAMO
AONO

AG
MAIRE DE 

KOUOPTAMO
DC 13/01/2020 06/02/2020 24/02/2020 05/03/2020 04/05/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

3
Réhabilitation du tronçon Mamokimo – Pomi village 

(11km)
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

4
EPB DJOUUM 1 construction d’un bloc de 02 salles de 

classe
BEC 17 000 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 24/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

5
EP Madougnam: construction d’un bloc de 02 salles de 

classe
BEC 17 000 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 24/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

6
Construction d’une mini centrale solaire photovoltaïque 

pour radio communautaire
AI 12 931 000

MAIRE DE  

MAGBA
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

7
Construction d’un forage équipé en PMH à la gare 

routière de Magba (LOT1)
8 500 000

8
Construction d’un forage équipé en PMH à l’hôtel de 

ville de Magba (LOT2)
8 500 000

9 MANOUERE : Construction d'un parc vaccinogène BEC 8 000 000
MAIRE DE  

MAGBA
AONO 23/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/06/2020

186 699 000TOTAL

AI
MAIRE DE  

MAGBA
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

1 Construction d’un pont sur la rivière Miepon AI 76 473 000
MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO 31/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

2 CSI DE MALIEN : Construction BEC 50 000 000
MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO 24/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 25/08/2020

3

Réhabilitation des routes communales (Tronçon de 

route agricole Manbou-careffour Mapouoche) itinéraire 4 

km avec pose de

ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO 02/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

4
Extension réseau électrique MT/BT dans certains 

quartier de Malantouen
AI 23 527 000

MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO 27/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 25/08/2020

5
(Ecole publique de Malantouen 1B) : Construction d’un 

bloc de deux salles de classe (LOT1)
17 000 000

6
EM Malantouen II : Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT2)
17 000 000

7 CSI DE MALANTOUEN : Réhabilitation BEC 8 500 000
MAIRE DE 

MALENTOUEN
DC 24/02/2020 19/03/2020 06/04/2020 16/04/2020 15/07/2020

25/08/202027/04/2020

COMMUNE DE MALENTOUEN

BEC
MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO 24/02/2020 30/03/2020 16/04/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

8 Forage équipé (Magham-Bamba) (LOT1) 8 500 000

9 Forage équipé (Mamosen) (LOT2) 8 500 000

10 CSI DE MALIEN : Equipement en matériel médical AG 8 000 000
MAIRE DE 

MALENTOUEN
DC 24/02/2020 19/03/2020 06/04/2020 16/04/2020 18/05/2020

245 200 000

1 CSI DE MAKOM : Construction BEC 50 000 000
MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 03/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

2 Réhabilitation des routes communales ROUTES 27 700 000
MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 03/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

3

Construction d’un hangar (hall) de 30 comptoirs+bloc 

latrine à 3 compartiments au marché de Mankouobi 

(LOT1)

25 000 000

4

Construction d’un hangar (hall) de 30 comptoirs+bloc 

latrine à 3 compartiments au marché de Mansouen 

(LOT2)

25 000 000

5
Construction d’un bloc de 12 boutiques au marché de 

Massangam centre (LOT3)
25 000 000

30/06/2020

10/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 13/07/2020

COMMUNE DE MASSANGAM

AI
MAIRE DE 

MALENTOUEN
AONO

TOTAL

03/01/2020BEC
MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

6 Construction d’une tribune de fête à Massangam centre BEC 25 000 000
MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 03/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

7
COMMUNE DE MASSANGAM : Construction d’un pont 

définitif sur le cours d’eau Mongouom
AI 20 000 000

MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 02/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

8
(EPB Matam) : Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe
BEC 17 000 000

MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 02/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

9
COMMUNE DE MASSANGAM : Conduite de l’Opération 

Ville Verte
AI 10 000 000

MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO 02/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 01/05/2020

10
Contstruction forage PMH à Mankounkou Plateau 5 (Lot 

1)
8 500 000

11
Construction forage PMH à Njikouenja carrefour 

Mamegnam par Matoufah (Lot 2)
8 500 000

241 700 000

02/01/2020 03/02/2020 20/02/2020 02/03/2020 30/06/2020

TOTAL

AI
MAIRE DE 

MASSANGAM
AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

DEPARTEMENT DU NOUN

1
Réhabilitation de la route Njimom Marrom – Mafa (11 

km) avec un passage de buse
ROUTES 27 700 000

MAIRE DE 

NJIMOM
AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

2 Construction de 6 blocs latrines (EP Mamerian, BEC 21 000 000
MAIRE DE 

NJIMOM
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

3
EP Mayo-centre: Construction d’un bloc de 02 salles de 

classe (LOT1)
18 500 000

4
EP Makoumba-Makouotou : Construction d’un bloc de 

02 salles de classe (LOT2)
18 500 000

5
EP Fenkpa-Maloure: Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT3)
18 000 000

6
EP Mafemya-Manki: Construction d’un bloc de 02 salles 

de classe (LOT4)
18 000 000

7
EP Manki II - marché: Construction d’un bloc de 02 

salles de classe (LOT5)
17 000 000

8
Construction d’un forage équipé avec PMH à Manki 

Medam (LOT1)
8 500 000

9
Construction d’un forage équipé avec PMH à Maghait 

Tamtouo (LOT2)
8 500 000

155 700 000

98 2 818 166 000TOTAL DEPARTEMENT

15/06/2020

16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

COMMUNE DE NJIMOM

BEC
MAIRE DE 

NJIMOM
AONO

AI
MAIRE DE 

NJIMOM
AONO

TOTAL

16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020
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