
N° Désignation des MO/MOD
Nbre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

1 PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II 34 13 456 450 908 3

2 C2D_CAPITALES REGIONALES 7 22 454 299 904 8

3 CENTRE DE FORMATION AUX METIERS (C2D_CFM) 1 60 000 000 9

4 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D_CFPS) 4 4 000 000 000 10

5 C2D_EDUCATION 9 521 455 000 11

6 CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID 16 5 786 842 816 12

7 CENTRAL AFRICAN BACKBONE 8 7 139 533 376 14

8 COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA 14 521 829 631 15

9 FILETS SOCIAUX 92 2 215 196 994 17

10 PROGRAMME D'APPUI A LA COMPETIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES 13 3 425 000 000 29

11 PROGRAMME D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE 3 352 000 000 31

12 PROGRAMME D'APPUI A LA STARTEGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE (TRANSFAGRI - SNFI) 3 760 000 000 32

13 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 5 136 089 514 33

14 PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 5 106 982 261 34

15 PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF 17 366 712 616 35

16 PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS 3 50 000 000 37

17 PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR 2 798 000 000 38

18 PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES PILOTES 1 10 000 000 39

19 PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION  ET DU CLIMAT DES AFFAIRES 4 1 019 321 976 40

20 PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN 26 4 082 509 504 41

21 PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION  PRIORITAIRES 5 1 203 000 000 44

22 PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II 24 6 033 206 000 45

23 PROJET DE  DEVELPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES 15 7 101 197 896 48

24 PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES 13 30 582 176 920 50

25 PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS(VOLET AERIEN) 10 14 391 510 000 52

26 PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE 21 2 484 153 520 53

27 PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER 1 36 000 000 56

28 PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 2 1 020 600 000 57

29 PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE (PHASE II) 4 9 400 477 056 58

30 PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES 5 138 562 500 59

31 STADE C2D 16 1 101 000 000 60

32 PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES AGRO PASTORALES AU NORD CAMEROUN 6 409 500 000 63

389 141 163 608 392TOTAL

Projets/Programmes

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

REGION DE L'EXTREME-NORD

REGION DU CENTRE

REGION DU NORD
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Amélioration de la race (Programme d'insémination 

artificlelle des vaches/génisses)
SPI 45 000 000

PDRI-CL II

/ CSPM
AONR 08/06/2020 31/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 18/12/2020

2
Développement du systéme d'information des prix sur le 

marché 
SPI 14 997 800

PDRI-CL II

/ CSPM-

CCCM(SPI)

AONR 08/05/2020 03/08/2020 07/09/2020 21/09/2020 20/11/2020

3
Aménagement des périmétres irrigués: Lot1 Le long du 

fleuve Chari (230ha);

4
Aménagement des périmétres irrigués: Lot2 dans deux 

bas fond(230ha);

5
Aménagement des périmétres irrigués: Lot3 le long du 

fleuve logone(250ha)

6

Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des périmétres 

irrigués: Lot1 Le long du fleuve Chari (230ha); Lot2 dans 

deux bas fond(230ha); Lot3 le long du fleuve 

logone(250ha)

SPI 217 970 190

PDRI-CL 

II/CSPM-

CCCM(AI)

AONR 16/06/2020 25/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 14/06/2021

7
Aménagement des périmétres irrigués: Lot1 Le long de la 

riviére Eilbeig (240ha); 

8
Aménagement des périmétres irrigués:Lot2 dans deux bas 

fond(230ha); 

9
Aménagement des périmétres irrigués: Lot3 le long du 

fleuve logone(250ha)

10

Maîtrise d'œuvre de l'aménagement des périmétres 

irrigués: Lot1 Le long de la riviére Eilbeig (240ha); Lot2 

dans deux bas fond(230ha); Lot3 le long du fleuve 

logone(250ha)

SPI 227 188 350

PDRI-CL 

II/CSPM-

CCCM(AI)

AONR 16/06/2020 25/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 14/06/2021

24/05/2021

02/10/2020 09/11/2020 23/11/2020 24/05/2021AI 2 044 695 150

PDRI-CL 

II/CSPM-

CCCM(AI)

AONO 03/07/2020

PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

AI 1 961 731 710

PDRI-CL 

II/CSPM-

CCCM(AI)

AONO 03/07/2020 02/10/2020 09/11/2020 23/11/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

11 Construction du pont sur le TAF TAF AI 440 387 808
PDRI-CL II

/ CSPM
AONO 25/05/2020 14/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 02/06/2021

12
Construction des routes phase II en 04 lots :231km, lot1 

(Bourgouma-Dabanga)

13
Construction des routes phase II en 04 lots :231km, lot2  

Makary-Hilé Alifa-Bargaram; 

14
Construction des routes phase II en 04 lots  :231km, lot 3:  

Goulfey-Makary-Ngouma-Sagme-Fotokol; 

15
Construction des routes phase II en 04 lots  :231km , lot4: 

Mada Karena-Doro Limane-Katikime

16
Maîtrise d'œuvre de la construction des routes phase II en 

04 lots : 231km
SPI 337 054 618

PDRI-CL II /CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 06/12/2019 13/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 05/11/2021

17
Construction des routes phase I : 219km , lot 1 Maltam - 

Goulfey-Kobro- Blangoua;

18
Construction des routes phase I : 219km, lot 2 Bodo-

Makari-BadaBlangoua;

19
Construction des routes phase I : 219km , lot 3 ;Makari-

Djadjaya-Fotoko)

20
Maîtrise d'œuvre de la construction des routes phase I : 

219km
SPI 418 946 611

PDRI-CL II /CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 11/05/2020 14/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 08/04/2022

05/10/2020 09/03/2022

20/04/2020 04/05/2020 06/10/2021

ROUTES 3 770 519 501
PDRI-CL II / CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 25/05/2020 14/08/2020 21/09/2020

ROUTES 3 033 491 558
PDRI-CL II / CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONO 23/12/2019 13/03/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

21 Construction de 03 centre de santé intégrés BEC 168 002 496
PDRI-CL II

/ CSPM
AONO 16/03/2020 05/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 24/11/2020

22 Construction des blocs de salles de classe(10) BEC 199 998 208
PDRI-CL II

/ CSPM
AONO 18/11/2019 07/02/2020 16/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

23
Centre de santé communautaire (20)/Forages potables et 

réhabilitation des salles de classe 
BEC 105 002 304

PDRI-CL II

/ CSPM
AONO 12/06/2020 31/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 18/01/2021

24 Magasin de stockage1200m3 (03) BEC 105 002 304
PDRI-CL II

/ CSPM
AONO 16/03/2020 05/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 24/11/2020

25
Petit matériel agricoles, phytosanitaires et carburant 

/lubrifiant (Phase II)
AG 37 010 700

PDRI-CL II

/ CSPM
DC 13/07/2020 07/08/2020 28/08/2020 11/09/2020 10/11/2020

26
Petit matériel agricoles, phytosanitaires et carburant 

/lubrifiant (Phase I)
AG 40 851 600

PDRI-CL II

/ CSPM
DC 21/02/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/06/2020

27 Assurance maladie du personnel SPI 9 000 000
PDRI-CL II

/ CSPM
AONR 29/06/2020 21/08/2020 11/09/2020 25/09/2020 27/09/2021

28

Fourniture des alevins de sillures aux pisciculteurs du 

département du logone et chari dans le cadre de la 

promotion de la pisciculture

AG 20 000 000
PDRI-CL II

/ CSPM
DC 20/01/2020 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 19/05/2020

29
Appui en semences de cultures fouragéres, provendes 

pour poissons et tourteaux de coton pour bovins
AG 44 500 000

PDRI-CL II

/ CSPM
DC 20/01/2020 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 19/05/2020

30
Appui en matériel aux producteurs de lait(Fournitures et 

équipements) 
AG 32 113 292

PDRI-CL II

/ CSPM
DC 27/04/2020 22/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 25/08/2020

31
Etudes d'adaptation de la variété NERICA 3 dans les 

périmétres Rizicoles
SPI 39 000 000

PDRI-CL II

/ CSPM
AONR 16/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMET RURAL INTEGRE CHARI-LOGONE, PHASE II

32

Etudes d'impacts  environemental et social des 

constructions des travaux d'aménagement hydroagricoles, 

lot 1

42 177 000

33
Etudes d'impact  environemental et social des 

constructions des routes(450km), lot 2
52 616 000

34

Etudes d'impact  environemental et social des 

constructions des infrastructures socioéconomiques, 

lot 3

49 193 708

13 456 450 908TOTAL

03/07/2020 17/07/2020 15/10/2020SPI

PDRI-CL II

/ CSPM-CCCM 

(SPI)

AONR 20/04/2020 12/06/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Etude pour la réalisation des infrastructures de voirie, 

drainage et autres à Bamenda
SPI 540 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM-

CCCM(SPI)

AOIR 28/09/2020 05/02/2021 15/03/2021 29/03/2021 15/01/2024

2
Réalisation des infrastructures de voirie, drainage et 

autres à Maroua
AI 18 000 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM-CCCM(AI)

AOIO 26/10/2020 26/02/2021 05/04/2021 19/04/2021 05/02/2024

3
Maîtrise d'ouevre de la réalisation des infrastructures de 

voirie, drainage et autres à Maroua
SPI 2 000 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM-CCCM(AI)

AOIR 21/09/2020 25/01/2021 01/03/2021 15/03/2021 19/03/2024

4 Acquisition d'un véhicule 4X4 station wagon AG 45 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM

AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 01/01/2021

5 Actualisation du CGES SPI 40 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM

AONR 10/08/2020 02/11/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

6 Assurance santé de l'ensemble du personnel (CCS+CLS) SPI 271 000 000

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM-

CCCM(SPI)

AONR 16/10/2020 22/01/2021 01/03/2021 15/03/2021 15/03/2022

7 Assistance technique à Maîtrise d'ouvrage SPI 1 558 299 904

C2D CAPITALES 

REGIONALES/ 

CSPM-

CCCM(SPI)

AOIR 02/10/2020 08/02/2021 15/03/2021 29/03/2021 13/03/2024

22 454 299 904       

C2D_CAPITALES REGIONALES

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Alimentation HT/BT des CFM de Maroua AI 60 000 000 MINEFOP/CIPM AONO 01/06/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 11/12/2020

         60 000 000   

CENTRE DE FORMATION AUX METIERS (C2D_CFM)

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 9 sur 63



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Réalisation des travaux de construction du CFPS de 

Douala
BEC     1 350 000 000   

MINEFOP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 19/06/2020 18/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 04/03/2022

2
Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de 

construction du CFPS de Douala
SPI        150 000 000   

MINEFOP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 18/05/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 14/04/2022

3 Réalisation des travaux de construction du CFPS d'Edéa BEC     2 250 000 000   
MINEFOP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 11/05/2020 10/08/2020 14/09/2020 28/09/2020 22/12/2021

4
Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de 

construction du CFPS d'Edéa
SPI        250 000 000   

MINEFOP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR 09/04/2020 13/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 01/02/2022

    4 000 000 000   

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D CFPS)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition d'une voiture Pick-up pour le suivi de l'Extrême-

Nord
AG 26 000 000 MINEDUB/CIPM DC 20/01/2020 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 20/04/2020

2 Achèvement des travaux à Ngaoundal et Tibati BEC 179 278 368 MINEDUB/CIPM AONO 27/12/2019 16/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 01/10/2020

3
Achèvement des travaux à la Kadey (Mbang et Ndelélé) 

Lot 2
BEC 78 387 504 MINEDUB/CIPM AONO 06/01/2020 27/03/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/10/2020

4 Achèvement des travaux à la Kadey (Batouri) Lot 1 BEC 72 789 128 MINEDUB/CIPM AONO 07/11/2019 27/01/2020 02/03/2020 16/03/2020 13/08/2020

5
Estampiller le logo du C2D sur les murs des salles de 

classe de la phase 1 et 2
SPI 10 000 000 MINEDUB/CIPM AONO 23/03/2020 12/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 01/12/2020

6 Audit comptable et financier (2017 à 2020) SPI 30 000 000 MINEDUB/CIPM AONR 16/03/2020 08/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 26/08/2020

7 Audit technique de la composante ZEP (2017 à 2021) SPI 70 000 000 MINEDUB/CIPM AONR 09/03/2020 02/06/2020 06/07/2020 20/07/2020 18/09/2020

8 Assurance maladie du personnel Cellule SPI 20 000 000 MINEDUB/CIPM AONR 30/03/2020 22/06/2020 27/07/2020 10/08/2020 10/08/2021

9 Evaluation externe finale du projet C2D-Education SPI 35 000 000 MINEDUB/CIPM AONR 04/05/2020 27/07/2020 31/08/2020 14/09/2020 13/11/2020

521 455 000       

C2D_EDUCATION

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Le recrutement d’un cabinet en vue de l’audit des comptes 

à la cellule d’exécution des projets santé-BID, (projet 

d’élimination de la transmission du VIH et du sida de la 

mère à l’enfant), pour les exercises: 2019, 2020, 2021, 

2022, 202

SPI 15 000 000 CEPS-BID/CSPM AONR 17/03/2020 09/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 23/12/2020

2
Recrutement d’un consultant pour la formation des 

personnels en gestion axée sur le résulta
SPI 18 000 000 CEPS-BID/CSPM AONR 07/08/2020 30/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 20/01/2021

3 Communication and visibility for the project SPI 40 000 000 CEPS-BID/CSPM AONR 19/06/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/03/2021

4
Conception, élaboration et production du matériel de 

sensibilisation et de communication pour le don de sang
SPI 505 649 984

CEPS-BID/CSPM 

-CCCM(SPI)
AONR 06/07/2020 09/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/03/2021

5

LOT1 : Travaux de construction et d'équipement d'un 

centre national de de reference de transfusion sanguine 

dans la région du centre 

927 207 763

6

LOT 2: Travaux de construction et d'équipement des 

centres  inter-regionaux de transfusion sanguine dans les 

regions suivantes: Le Nord,  l'Est

1 273 464 922

7

LOT3 : Travaux de construction et d'équipement des 

centres inter-regionaux de transfusion sanguine dans les 

regions suivantes: le Littoral et l'Ouest

1 226 700 864

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID

BEC
CEPS-BID/CSPM-

CCCM(BEC)
06/05/2022AONO 24/08/2020 23/11/2020 28/12/2020 11/01/2021
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID

8

Maîtrise d'œuvre : LOT1 : Travaux de construction et 

d'équipement d'un centre national de de reference de 

transfusion sanguine dans la région du centre 

103 023 085

9

Maîtrise d'œuvre : LOT 2: Travaux de construction et 

d'équipement des centres  inter-regionaux de transfusion 

sanguine dans les regions suivantes: Le Nord,  l'Est

141 496 102

10

Maîtrise d'œuvre : LOT3 : Travaux de construction et 

d'équipement des centres inter-regionaux de transfusion 

sanguine dans les regions suivantes: le Littoral et l'Ouest

136 300 096

11

LOT1: Construction et équipement en mobiliers et 

commodités de 1 complexes-Dortoirs des écoles de sages-

femmes dans la région de l’Est

360 000 000

12

LOT2: Construction et équipement en mobiliers et 

commodités de 2 complexes-Dortoirs des écoles de sages-

femmes dans la région l’Extrême-Nord

360 000 000

13

Maîtrise d'œuvre : LOT1: Construction et équipement en 

mobiliers et commodités de 1 complexes-Dortoirs des 

écoles de sages-femmes dans la région de l’Est

40 000 000

14

Maîtrise d'œuvre : LOT2: Construction et équipement en 

mobiliers et commodités de 2 complexes-Dortoirs des 

écoles de sages-femmes dans la région l’Extrême-Nord

40 000 000

15
LOT1:Fourniture, installation et mise en service des 

équipements, des matériels médicotechniques
450 000 000 AONO 13/04/2020 13/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 27/01/2021

16 LOT2:Fourniture, installation du mobilier de bureau 150 000 000 AONO 13/04/2020 13/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 27/01/2021

5 786 842 816TOTAL

BEC
CEPS-BID/CSPM 

-CCCM(BEC)

SPI

SPI

CEPS-BID/CSPM-

CCCM(BEC)

CEPS-BID/CSPM 

-CCCM(BEC)

AONO 18/05/2020 17/08/2020

AONR 13/07/2022

AG
CEPS-BID/CSPM-

CCCM(AG)

21/02/2022AONR

29/06/2020 02/10/2020 06/11/2020 20/11/2020

15/05/2020 10/08/2020 14/09/2020 28/09/2020

21/09/2020 05/10/2020 27/01/2022
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Etude de faisabilité du projet de mise en place d'une 

bourse des matières premières agricole au Cameroun
SPI 1 967 884 416

CAB/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 05/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/03/2021

2
Développement, installation des outils applicatifs, 

formation, support, etc. 
SPI 533 595 008

CAB/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 12/10/2020 18/01/2021 22/02/2021 08/03/2021 06/09/2021

3

Fourniture, formation et installation d’équipements 

informatiques et réseaux (mini-Datacenter, parc 

informatique, etc.) et de collecte pour la mise en place 

d’un Système d’Information de Marché et Climatique 

(SIMC)

AG 1 627 721 971
CAB/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 01/02/2021 03/05/2021 07/06/2021 21/06/2021 21/07/2022

4

Maîtrise d'œuvre : Fourniture, formation et installation 

d’équipements informatiques et réseaux (mini-Datacenter, 

parc informatique, etc.) et de collecte pour la mise en 

place d’un Système d’Information de Marché et Climatique 

(SIMC)

SPI 180 857 997
CAB/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 11/01/2021 16/03/2021 05/04/2021 19/04/2021 01/09/2022

5
Déploiement d'équipements solaires pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF
AI 1 620 000 000

CAB/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 27/07/2020 26/10/2020 30/11/2020 14/12/2020 13/04/2021

6
Maîtrise d'œuvre : Déploiement d'équipements solaires 

pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF
SPI 180 000 000

CAB/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 07/07/2020 08/09/2020 28/09/2020 12/10/2020 10/05/2021

7
Déploiement de réseaux sans fil pilotes sur trois Campus 

universitaires (Yaoundé1, Bamenda et Maroua)
AI 926 526 586

CAB/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 24/07/2020 23/10/2020 30/11/2020 14/12/2020 14/06/2021

8

Maîtrise d'œuvre : Déploiement de réseaux sans fil pilotes 

sur trois Campus universitaires (Yaoundé1, Bamenda et 

Maroua)

SPI 102 947 398
CAB/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 30/06/2020 01/09/2020 21/09/2020 05/10/2020 02/07/2021

7 139 533 376

CENTRAL AFRICAN BACKBONE

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)
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d'appel 
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature 

du marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Production, multiplication et diffusion des outils de collecte 

des données et de suivi (1500 registres TARV, 1500 

registres de dispensation, 3000 Carnets de fiches 

mensuels PTME, et PECG) pour les nouvelles FOSA       

(lot 1) 

79 062 752

2
Production, multiplication et distribution de 8 162 registres 

de salle d'accouchement (Lot 2)
51 099 220

3
Production de 12 500 ordonnanciers pour les formations 

sanitaires (Lot 3)
29 812 500

4

Prodution et distribution de 7500 affiches (SOP/jobaids) 

sur les modalités opérationnelles de dépistage ciblé et 

prise en charge du VIH et 7500 algorithmes de screening 

des personnes à risque (Lot 4) 

17 887 500

5

Production des outils d’aide à la prescription médicale et 

d’aide à la prise en charge du VIH et d’aide à la PECG du 

VIH dans les FOSA (7000 affiches) (Lot 5)

16 695 000

6
Production et distribution des Algorithmes de Charge 

Virale (Lot 6)
14 310 000

7
Production, multiplication et distribution des Rapports 

Mensuels d’Activités (RMA)
AG 223 529 360 CNLS/CSPM AONO 21/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 28/05/2020

COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

AG CNLS/CSPM AONO 20/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 15/09/2020
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Autorité 
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COMITE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

8
Production des outils de gestion des intrants FCP 2019 

(Lot 1) 
20 000 000

9
Production des outils de gestion des intrants FCP 2020 

(Lot 2)
20 000 000

10 Audit des activités sur financement CDC/PEPFAR SPI 13 363 155 CNLS/CSPM AONR 20/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 15/09/2020

11
Production et distribution des affiches et dépliants sur le 

TAR et la retention (Lot 1) 
9 540 000

12

Production et distribution des guides de poche sur les 

structures de prise en charge et leur fonctionnement (Lot 

2)

5 366 250

13 Production et distribution des guides TAR (Lot 3) 11 027 644

14 Acquisition du matériel informatique AG 10 136 250 CNLS/CSPM DC 17/02/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 18/05/2020

521 829 631TOTAL

AG CNLS/CSPM DC 30/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 29/06/2020

AG CNLS/CSPM DC 27/04/2020 19/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 22/09/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)
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de l'appel 

d'offres

Date 
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signature 
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des travaux

Date de 
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des 

prestations

1 Pneus et pièces de rechange AG 16 925 152
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 27/11/2020 15/02/2021 22/03/2021 05/04/2021 19/04/2021

2 Fourniture affiches et banderoles AG 5 962 500
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 25/01/2021 16/04/2021 24/05/2021 07/06/2021 21/06/2021

3 Mobilier de bureau UGP AG 8 836 425
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 28/12/2020 19/03/2021 26/04/2021 10/05/2021 24/05/2021

4 Fourniture consommables informatique UG AG 95 400 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 28/12/2020 19/03/2021 26/04/2021 10/05/2021 24/05/2021

5

Fourniture mat bureau, produits d’entretien et mat pause-

café : Lot 1 : Fourniture de bureau et produits d'entretien 

UGP

AG 86 903 440
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 13/07/2020 02/10/2020 06/11/2020 20/11/2020 22/11/2021

6
Fourniture mat bureau, produits d’entretien et mat pause-

café : Lot 2 : Fourniture matériel pause-café UGP
AG 8 943 750

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 13/07/2020 02/10/2020 06/11/2020 20/11/2020 22/11/2021

7 Acquisition du matériel roulant : Autos (Lot 1) AG 119 250 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 29/06/2020 28/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 31/12/2020

8 Acquisition du matériel roulant : Motos (Lot 2) AG 164 564 992
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 29/06/2020 28/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 31/12/2020

FILETS SOCIAUX

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 17 sur 63



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 
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Montant 

prévisionnel du 
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Autorité 
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FILETS SOCIAUX

9 Fourniture de 50 Mini groupe électrogène AG 22 359 376
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 12/06/2020 31/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 02/11/2020

10

Fourniture du matériel informatique, du matériel de 

téléphonie et des et logiciels informatiques en 2 lots 

distincts : Lot 1: matériel informatique et de téléphonie

AG 248 695 872
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 25/05/2020 24/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 26/10/2020

11

Fourniture du matériel informatique, du matériel de 

téléphonie et des et logiciels informatiques en 2 lots 

distincts : Lot 2: logiciels et antivirus

AG 66 124 124
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 25/05/2020 24/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 26/10/2020

12

Fourniture et équipement du matériel de crèche de la 

Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets 

pour crêches de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité 

de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)

AG 8 943 750
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 15/05/2020 03/08/2020 07/09/2020 21/09/2020 05/10/2020

13

Fourniture et équipement du matériel de crèche de la 

Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets de 

crêches de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité de 

Main d'œuvre dans la Commune de Touboro, région du 

Nord (Lot 2 )

AG 11 925 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 15/05/2020 03/08/2020 07/09/2020 21/09/2020 05/10/2020

14

Fourniture et équipement du matériel de crèche de la 

Phase 7 des THIMO : Fourniture équipement et jouets de 

crêches de la phase 7 dans les communes de Ngoura, et 

Mandjou dans la région de l'Est (Lot 3)

AG 5 962 500
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 15/05/2020 03/08/2020 07/09/2020 21/09/2020 05/10/2020

15

Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des 

THIMO en 2 lots : Fourniture des boîtes à pharmacie de la 

phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre 

dans la commune de Mokolo (Lot 1)

AG 7 476 975
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 16/11/2020

16

Fourniture des boîtes à pharmacie de la phase 7 des 

THIMO en 2 lots : Fourniture des boîtes à pharmacie de la 

phase 7 des Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre 

dans la commune de Touboro, région du Nord (Lot 2)

AG 9 969 300
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 16/11/2020
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FILETS SOCIAUX

17

Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à 

Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : 

Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à 

Haute Intensité de Main d'œuvre dans la commune de 

Mokolo (Lot 1)

AG 47 863 372
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/12/2020

18

Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à 

Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : 

Fourniture du matériel de la phase 7 des Travaux à Haute 

Intensité de Main d'œuvre dans la commune de Dir, région 

de l'Adamaoua (Lot2)

AG 15 954 458
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/12/2020

19

Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à 

Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : 

Fourniture du matériel de travail de la phase 7 des 

Travaux à Haute Intensité de Main d'œuvre dans la 

commune de Touboro, région du Nord (Lot3)

AG 63 817 832
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/12/2020

20

Fourniture du matériel Thimo de la phase 7 des Travaux à 

Haute Intensité de Main d'œuvre en 4 lots distincts : 

Fourniture du matériel de travail de la phase 7 des travaux 

à haute intensité de main d'oeuvre dans les communes de 

Ngoura, et Mandjou dans la région de l'Est (Lot 4)

AG 31 908 914
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/12/2020

21 Assurance motos SPI 11 925 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 27/07/2020 16/10/2020 20/11/2020 04/12/2020 06/12/2021

22 Assurances autos SPI 27 826 988
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONO 10/08/2020 30/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 21/12/2021

23

Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 

des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de 

paiement pour le transfert des paiements aux 3000 

bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité 

de Main d'œuvre dans la commune de Mokolo (Lot 1)

SPI 8 049 375
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR 29/06/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 06/08/2021
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FILETS SOCIAUX

24

Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 

des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de 

paiement pour le transfert des paiements aux 1000 

bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité 

de Main d'œuvre dans la commune de Dir, et des 4000 

bénéficiaires de la commune de Touboro dans la région 

du Nord (Lot 2)

SPI 13 415 625
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR 29/06/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 06/08/2021

25

Recrutement des agences de paiement pour la phase 7 

des THIMO en 3 lots : Recrutement d'une agence de 

paiement pour le transfert des paiements aux 1000 

bénéficiaires de la phase 7 des Travaux à Haute Intensité 

de Main d'œuvre dans la commune de Ngoura, et des 

1000 bénéficiaires de la commune de Mandjou dans la 

région de l'Est (Lot 3)

SPI 5 366 250
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR 29/06/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 06/08/2021

26 Contrat d'assurance maladie de 2019-2020 SPI 214 982 368
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR 08/06/2020 11/08/2020 31/08/2020 14/09/2020 14/09/2021

27

Recrutement d'un point Focal dans le département du 

Logone et Chari, région de l'Extrême Nord pour le cycle 3 

des Transferts Monetaires ordinaires (IDA réfugiés)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

28

Recrutement d'un point Focal dans le département du 

Mayo Rey, région du Nord pour la cycle 3 des Transferts 

Monetaires ordinaires (IDA réfugiés)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

29

Recrutement d'un point Focal dans le département du 

Mayo Kani, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des 

Transferts Monetaires ordinaires (IDA National)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

30

Recrutement de 02 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Yaoundé 3, ville de Yaoundé pour le cycle 3 

des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 20 sur 63



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

FILETS SOCIAUX

31

Recrutement d'un point Focal dans la ville de Douala, 

région du littoral pour cycle 3 des Transferts Monetaires 

ordinaires (IDA National)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

32

Recrutement d'un point Focal dans la ville de Yaoundé 

pour cycle 3 des Transferts Monetaires ordinaires (IDA 

National)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

33

Recrutement de 02 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Douala 5, ville de Douala pour le cycle 3 des 

Transferts Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   01/01/1900 15/01/1900 15/01/1902

34

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Tchatibali , département du Mayo Danay, 

région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts 

Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

35

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Kolofata, département du Mayo Sava, 

région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts 

Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

36

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de Ma'am, Département de la Vallée du Ntem, région du 

Sud pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires 

(IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

37

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de HINA, Département du Mayo Tsanaga, région de 

l'extême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022

38

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de BARNDAKE, Département de la Bénoué, région du 

Nord pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires 

(IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/04/2020 23/04/2020 13/04/2022
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FILETS SOCIAUX

39

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de TOUROUA, Département de la Bénoué, région du Nord 

pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA 

National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

40

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de Ma'am, Département de la Vallée du Ntem, région du 

Sud pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires 

(IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

41

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de MISAGE, Département du Ndonga Mantug, région du 

Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  27/05/2020 11/06/2020 01/06/2022

42

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de Meyomessala, Département du Dja et Lobo, région du 

Sud pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires 

(IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

43

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de ZHOA, Département de Menchum, région du Nord 

Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

44

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de FURU AWA, Département de Menchum, région du 

Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

45

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

d'Ebolowa II, département de la Mvila, région du Sud pour 

le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA 

National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

46

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de FONFUKA, Département de BOYO, région du Nord 

Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022
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FILETS SOCIAUX

47

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Madingring , département du Mayo Rey, 

région du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   08/06/2020 22/06/2020 22/06/2022

48

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Moulvoudaye , département du Mayo Kani, 

région de l'Extrême- Nord pour le cycle 3 des Transferts 

Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   11/03/2020 26/03/2020 28/03/2022

49

Recrutement de 3 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Touboro, département du Mayo-Rey, région 

du Nord pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA réfugiés)

SPI 23 182 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 16/03/2022

50

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de WIDIKUM BOFFE, Département du MOMO, région du 

Nord Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

51

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de NKOR, Département du BUI, région du Nord Ouest 

pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA 

National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

52

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Garoua-Boulaï, département du Lom et 

Djérem, région de l'Est pour le cycle 3 des Transferts 

Monetaires Ordinaires (IDA réfugiés))

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 16/03/2022

53

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de MVANGAN, Département de la Mvilla, région du Sud 

pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA 

National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

54

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de MENGON, Département de la Mvilla, région du Sud 

pour le cycle 3 des Transferts Monetaires Ordinaires (IDA 

National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022
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FILETS SOCIAUX

55

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Logone Birni, département du Logone et 

Chari, région de l'Extrême Nord pour le cycle 3 des 

Transferts Monetaires Ordinaires (IDA réfugiés)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 16/03/2022

56

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

d'AMBAM, Département de la VALLEE DU NTEM, région 

du Sud pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

57

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

deTINTO, Département de la MANYU, région du Sud-

Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

58

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de EKONDO TITI, Département du Ndian, région du Sud-

Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

59

Recrutement de 2 Opérateurs de Terrain dans la 

Commune de Meiganga, département du Mbéré, région de 

l'Extrême Nord pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA réfugiés)

SPI 15 454 800
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 16/03/2022

60

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de NGUTI, Département du Koupé Manengouba, région 

du Sud-Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

61

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de MBONGUE, Département de la Meme, région du Sud-

Ouest pour le cycle 3 des Transferts Monetaires 

Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

62

Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Madringrin (IDA 

National)

SPI 6 201 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 15/04/2020

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 24 sur 63



N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

FILETS SOCIAUX

63

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de Douala 1er, Ville de Douala pour le cycle 3 des 

Transferts Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

64

Recrutement d'un Opérateur de Terrain dans la Commune 

de Yaoundé 6, Ville de Yaoundé pour le cycle 3 des 

Transferts Monetaires Ordinaires (IDA National)

SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  13/04/2020 27/04/2020 18/04/2022

65

Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Moulvoudaye (IDA 

National)

SPI 6 201 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 15/04/2020

66

Recrutement d'un point Focal dans le département du 

Mayo Danay, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des 

Transferts Monetaires ordinaires (Gouvernement)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 04/05/2022

67
Consultant pour le ciblage de 3000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Touboro (IDA Refugiés)
SPI 7 721 438

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   02/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

68

Recrutement d'un point Focal dans le département du 

Mayo Sava, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des 

Transferts Monetaires ordinaires (Gouvernement)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 04/05/2022

69

Recrutement d'un point Focal dans le département de 

Menchum, région de l'Extrême Nord pour cycle 3 des 

Transferts Monetaires ordinaires (Gouvernement)

SPI 11 448 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 04/05/2022

70

Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Garoua Boulai (IDA 

Refugiés)

SPI 6 201 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  27/05/2020 11/06/2020 13/07/2020
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FILETS SOCIAUX

71 Recrutement de l'Assistant SPM (2) SPI 8 586 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  15/06/2020 29/06/2020 24/06/2021

72 Recrutement de l'Assistant RAF (2) SPI 8 586 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  15/06/2020 29/06/2020 24/06/2021

73

Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Betare Oya (IDA 

Refugiés)

SPI 6 201 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  02/03/2020 16/03/2020 15/06/2020

74 Recrutement de l'Assistant Comptable (2) SPI 5 724 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  15/06/2020 29/06/2020 24/06/2021

75
Consultant pour le ciblage de 2000 bénéficiaires du cycle 

3 des TMO dans la commune de Meiganga (IDA Refugiés)
SPI 6 201 000

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  27/05/2020 11/06/2020 09/09/2020

76 Traduction des documents SPI 24 518 992
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  15/06/2020 29/06/2020 24/06/2021

77 Audit externe SPI 10 708 650
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  15/07/2020 30/07/2020 26/07/2021

78

Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région 

de l'Adamaoua pour la phase 3 des Transferts Monetaires 

ordinaires (IDA Réfugiés)

SPI 22 896 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 10/05/2021
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FILETS SOCIAUX

79
Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale de 

l'Adamaoua
SPI 11 448 000

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 04/05/2022

80
Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale de 

l'Adamaoua
SPI 7 727 400

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 04/05/2022

81

Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région 

de l'Est pour la phase 3 des Transferts Monetaires 

ordinaires (IDA Réfugiés)

SPI 22 896 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 10/05/2021

82
Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale de 

l'Est
SPI 11 448 000

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  09/12/2020 24/12/2020 14/12/2022

83 Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale de l'Est SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  09/12/2020 24/12/2020 14/12/2022

84

Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région 

du SUD pour la phase 3 des Transferts Monetaires 

ordinaires (IDA National)

SPI 22 896 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 10/05/2021

85
Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale du 

Sud
SPI 11 448 000

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  08/07/2020 23/07/2020 13/07/2022

86 Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale du Sud SPI 7 727 400
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  27/05/2020 11/06/2020 01/06/2022
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FILETS SOCIAUX

87

Recrutement d'un Responsable Régional dans la Région 

du SUD-OUEST pour la phase 3 des Transferts 

Monetaires ordinaires (IDA National)

SPI 22 896 000
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR  29/04/2020 14/05/2020 10/05/2021

88
Recrutement de la secrétaire de l'antenne régionale du 

Sud-Ouest
SPI 11 448 000

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   08/07/2020 23/07/2020 13/07/2022

89
Recrutement du Chauffeur de l'antenne régionale du Sud-

Ouest
SPI 7 727 400

FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   08/07/2020 23/07/2020 13/07/2022

90

Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des 

activités de la Phase 7 des THIMO dans la région de 

Nord, Commune de Touboro

SPI 78 738 392
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

91

Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des 

activités de la Phase 7 des THIMO dans la région de 

l'Extrême Nord, Commune de Mokolo

SPI 59 053 792
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

92

Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des 

activités de la Phase 7 des THIMO dans les régions de 

l'Adamaoua (Commune de DIR) et de l'Est (Communes de 

Mandjou et de Ngoura)

SPI 59 053 792
FILETS 

SOCIAUX/CSPM
AONR   30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

2 215 196 994TOTAL
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1
Acquisition du matériel informatique pour 2018 (CGP, CN 

et CR)
AG 1 641 600 000

ACEFA/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 02/03/2020 05/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 25/09/2020

2
Maîtrise d'œuvre : Acquisition du matériel informatique 

pour 2018 (CGP, CN et CR)
SPI 182 400 000

ACEFA/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 17/02/2020 25/05/2020 29/06/2020 13/07/2020 12/10/2020

3 Acquisition d'un intranet pour le Programme PCP-ACEFA AG 245 000 000 ACEFA/CSPM AONO 14/01/2020 03/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

4
Audit du système de contrôle interne du volet financement 

du PCP-ACEFA
SPI 40 000 000 ACEFA/CSPM AOIR 16/03/2020 07/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 23/10/2020

5
Acquisition de sept (7) véhicules pick-up double cabine 

pour les CTD, lot 1
203 000 000

6 Acquisition d'un véhicule station wagon, lot 2 60 000 000

7
Acquisition de sept (7) véhicules pick-up double cabine 

pour les RCTE
AG 203 000 000 ACEFA/CSPM AONO 07/09/2020 27/11/2020 04/01/2021 18/01/2021 17/02/2021

8
Fourniture, installation et mise en service de 56 kits 

solaires aux CTD du PCP-ACEFA
AG 554 400 000

ACEFA/ CSPM-

CCCM (AG)
AONO 17/07/2020 16/10/2020 23/11/2020 07/12/2020 06/04/2021

9
Maîtrise d'œuvre : Fourniture, installation et mise en 

service de 56 kits solaires aux CTD du PCP-ACEFA
SPI 61 600 000

ACEFA/ CSPM-

CCCM (AG)
AONR 22/06/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 03/05/2021

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPETIVITE DES EXPLOITATIONS FAMILIALES AGRICOLES

AG
ACEFA/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 01/06/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 11/11/2020
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10
Recrutement d'un prestataire chargé de l'évaluation des 

projets financés par ACEFA 2
SPI 80 000 000 ACEFA/CSPM AOIR 27/07/2020 17/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 08/03/2021

11
Evaluation de la gestion administrative, comptable et 

financière de la PLANOPAC et du CRPA de Garoua
SPI 24 000 000 ACEFA/CSPM AONR 16/12/2019 09/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

12 Élaboration des plans des bâtiments de l'agence SPI 50 000 000 ACEFA/CSPM AONR 17/08/2020 09/11/2020 14/12/2020 28/12/2020 27/01/2021

13 Evaluation à mi-parcours du PCP-ACEFA SPI 80 000 000 ACEFA/CSPM AOIR 31/08/2020 22/12/2020 01/02/2021 15/02/2021 16/04/2021

3 425 000 000TOTAL
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1 Equipement matériel roulant : (06) Pick up AG 162 000 000
PCP-AFOP/

CSPM ACEFA
AONO 16/03/2020 03/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 07/10/2020

2 Equipement ateliers pédagogiques structures pilotes AG 100 000 000
PCP-AFOP/

CSPM ACEFA
AONO 14/07/2020 02/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 27/01/2021

3 Equipement matériel roulant : (02) Berline AG 90 000 000
PCP-AFOP/

CSPM ACEFA
AONO 14/07/2020 02/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 27/01/2021

352 000 000

PROGRAMME D'APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

TOTAL
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1
Recrutement d'une assistance technique en vue de la 

mise en œuvre du projet TRANSFAGRI
SPI 600 000 000

MINFI/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 10/02/2020 15/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 05/05/2023

2

Recrutement d'une assistance technique internationale en 

gestion de la performance sociale, protection de la 

clientèle et de la gouvernance au sein des établissements 

de microfinance 

SPI 135 000 000
MINFI/CIPM-

CCCM(SPI)
AOIR 10/02/2020 15/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 01/12/2020

3
Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le compte de 

TRANSFAGRI-SNFI
AG 25 000 000 MINFI/CIPM AONO 09/12/2019 28/02/2020 06/04/2020 20/04/2020 21/05/2020

760 000 000

PROGRAMME D'APPUI A LA STARTEGIE NATIONALE DE LA FINANCE INCLUSIVE (TRANSFAGRI - SNFI)

TOTAL 
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du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Lot 1: Achat de 15 Laptops plus antivirus 7 735 819 17/04/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 15/07/2020

2
Lot 2: Achat de 10Desktops pour les 10 GTRS et le GTC: 

Onduleur, anti virus, fiches multiples.
5 730 001 17/04/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 15/07/2020

3
Paquets d'intrants pour les 77 prisons et 30000 

prisonniers (paquet par an)
AG 90 000 000 PNLT/CSPM AONO 23/03/2020 11/05/2020 26/06/2020 15/06/2020 15/07/2020

4
Lot 1: Flotte pour Agent relais communautaire, suivi des 

transferts, prison et d'autres acteurs
17 519 956 17/04/2020 05/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 12/07/2021

5
Lot 2: Flotte pour le personnel Administratif technique et 

financiers
15 103 738 17/04/2020 05/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 12/07/2021

136 089 514TOTAL

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

AG PNLT/CSPM DC

SPI PNLT/CSPM AONO
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition d’une Connexion Internet Haut débit SPI 7 155 000 PNLP/CSPM AONR 27/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 26/04/2021

2
Acquisition du matériel pour la commémoration de la 

journée mondiale de lutte contre le Paludisme
AG 21 286 124 PNLP/CSPM AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 27/04/2020

3
Production des fiches de synthèses des activités de Lutte 

contre le Paludisme
AG 6 991 137 PNLP/CSPM DC 27/01/2020 21/02/2020 13/03/2020 27/03/2020 27/04/2020

4
Recrutement d’un Cabinet pour la réalisation des audits 

externes des comptes du PNLP
SPI 21 465 000 PNLP/CSPM AONR 23/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 20/07/2020

5 Assurance Maladie du Personnel du PR SPI 50 085 000 PNLP/CSPM AONR 03/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 04/05/2021

106 982 261

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Sélection d'une Agence de communication devant mener 

la campagne sur le numéro vert et l'engagement citoyen 
SPI 50 000 000         PNDP/CSPM AONR 17/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 17/08/2020

2
Travaux de Câblage des bureaux de la Cellule Nationale 

de Coordination du PNDP 
AI 10 084 000         PNDP/CSPM DC 10/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/07/2020

3

Travaux d'installation du réseau informatique dans le 

bâtiment abritant la Cellule Nationale de Coordination du 

PNDP 

BEC 12 000 000         PNDP/CSPM DC 27/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/06/2020

4 Petits travaux d'aménagement de la salle serveur BEC 7 000 000           PNDP/CSPM DC 13/03/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 15/06/2020

5
Production d'outils et supports de communication VIP et 

grand public (C201105)
AG 25 500 000         PNDP/CSPM DC 29/05/2020 22/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 26/08/2020

6
Fourniture des consommables informatiques à la Cellule 

Nationale de Coordination
AG 25 450 000         PNDP/CSPM DC 04/05/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 03/08/2020

7
Fourniture du matériel de bureau (lot 1) et produits pause 

café (lot 2) à la Cellule Nationale de Coordination
AG 15 000 000         PNDP/CSPM DC 24/04/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 22/07/2020

8
Fourniture d'un véhicule à la Cellule Nationale de 

Coordination 
AG 35 000 000         PNDP/CSPM AONO 24/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 17/08/2020

9
Fourniture et installation du mobilier de bureau à la Cellule 

Nationale de Coordination 
AG 10 000 000         PNDP/CSPM DC 10/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/08/2020

10

Fourniture des logiciels de classement et d'archivage des 

documents physique et électronique de la Cellule 

Nationale de Coordination

AG 5 000 000           PNDP/CSPM DC 10/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/07/2020

PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROGRAMME NATIONALE DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

11
Colocation d'un serveur et de ses accessoires dans un 

datacenter
AG 7 200 000           PNDP/CSPM DC 06/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/07/2020

12
Acquasition du matériel pour le classement l'archivage des 

documents du PNDP
AG 16 500 000         PNDP/CSPM DC 10/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 23/06/2020

13

Fourniture des services d'assurances automobiles (lot 1), 

maladie et individuelle accidents (lot 2), multirisque bureau 

et responsabilité civile au PNDP

SPI 105 000 000       
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 13/10/2020 14/12/2020 04/01/2021 18/01/2021 18/01/2022

14 Acquisition des fournitures de bureau,  à la CNC du PNDP AG 12 578 616         PNDP/CSPM DC 17/04/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 29/06/2020

15 Hébergement du Cloud pour l'ERP AG 6 000 000           PNDP/CSPM DC 13/04/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 26/06/2020

16 Edition du manuel d'entretien des ouvrages SPI 12 200 000         PNDP/CSPM AONR 28/07/2020 20/10/2020 23/11/2020 07/12/2020 06/01/2021

17
Edition du guide illustré de suivi des projets communaux et 

communautaires à l'attention des maitres d'ouvrage
SPI 12 200 000         PNDP/CSPM AONR 28/07/2020 20/10/2020 23/11/2020 07/12/2020 06/01/2021

366 712 616       TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Élaboration du manuel des procédures administratives, 

financières et comptables du PAEPYS
SPI 15 000 000

PAEPYS

/ CSPM
AONR 04/05/2020 26/06/2020 17/07/2020 31/07/2020 29/09/2020

2 Entretien du siége de l'unité opérationnelle du PAEPYS SPI 16 000 000
PAEPYS

/ CSPM
AONO 04/05/2020 22/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 27/07/2021

3
Gardiennage et sécurisation du siège de l'Unité 

opérationnelle du PAEPYS
SPI 19 000 000

PAEPYS

/ CSPM
AONO 28/04/2020 15/06/2020 06/07/2020 20/07/2020 20/07/2021

        50 000 000   

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES 

ENVIRONS

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Acquisition des compteurs à prépaiement AG 718 200 000

PAHLP/

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 24/08/2020 21/12/2020 25/01/2021 08/02/2021 09/08/2021

2
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des compteurs à 

prépaiement 
SPI 79 800 000

PAHLP/

CSPM-

CCCM(AG)

AOIR 26/06/2020 18/09/2020 09/10/2020 23/10/2020 25/10/2021

798 000 000

PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Recrutement d'un cabinet pour l'audit du compte projet de 

l'exercice 2020
SPI 10 000 000

AEP 07 

CENTRES/

CSPM

AONR 26/06/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 08/01/2021

10 000 000

PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE 07 CENTRES PILOTES

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Acquisition des Equipements Informatiques  spécifiques 

au système Cadastrale, lot 1
AG 432 272 576

2
Acquisition des Equipements Informatiques  spécifiques 

au système, lot 2
AG 503 999 712

3
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des Equipements 

Informatiques spécifiques au système
SPI 55 999 968

PAMOCCA/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONR 03/08/2020 24/11/2020 28/11/2020 11/01/2021 21/05/2021

4
Elaboration du guide de l'usager et dissémination du 

MINDCAF
SPI 27 049 720

PAMOCCA/ 

CSPM
AONR 15/12/2019 15/04/2020 25/05/2020 08/06/2020 04/11/2020

1 019 321 976

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION  ET DU CLIMAT DES AFFAIRES

TOTAL

PAMOCCA/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 28/08/2020 28/12/2020 01/02/2021 15/02/2021 17/05/2021
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Renforcement des capacités du personnel SPI 10 000 000 PAREC/CSPM AONR   03/08/2020 17/08/2020 16/10/2020

2

Recrutement d'un consultant pour le suivi de l'élaboration 

du Plan stratégique National de Développement du SIGE 

et de la Carte Scolaire au Cameroun

SPI 20 000 000 PAREC/CSPM AONR   03/08/2020 17/08/2020 14/12/2020

3 Recrutement d'un consultant chargé du suivi-évaluation SPI 18 000 000 PAREC/CSPM AONR 04/05/2020 27/07/2020 31/08/2020 14/09/2020 14/09/2021

4

Recrutement d'un consultant chargé de l'élaboration de la 

stratégie opérationnelle de recrutement et de déploiement 

des enseignants

SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 07/12/2020

5

Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration d'un 

plan stratégique de mise en oeuvre de l'approche 

communautaire du préscolaire

SPI 18 000 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 07/12/2020

6

Recrutement d'un cabinet ou d'une ONG spécialisé chargé 

de l'évaluation externe de l'atteinte des indicateurs de 

décaissement (DLIs) des thématiques piliers

SPI 40 000 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 07/12/2020

7

Recrutement d'un consultant individuel en vue de 

l'élaboration du plan stratégique 2019-2023 sur la 

formation des enseignants et superviseurs pédagogiques 

à l'utilisation du nouveau curriculum

SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 06/01/2021

8

Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration 

du plan stratégique de soutien aux réfugiés et 

communautés hôtes

SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 07/12/2020

9
Recrutement d'un consultant individuel pour la révision de 

la politique nationale du manuel scolaire 
SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 07/12/2020

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

10

Recrutement d'un consultant individuel chargé de 

l'élaboration du plan opérationnel du pilier "Acquis 

Scolaires"

SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   27/07/2020 10/08/2020 10/08/2021

11
Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner 

l'équipe FBP dans l'élaboration du manuel de procédures
SPI 22 500 000 PAREC/CSPM AONR   03/07/2020 17/07/2020 14/12/2020

12
Recrutement d'une agence de contractualisation et de 

vérification
SPI 400 500 000

PAREC/CSPM/C

CCM(SPI)
AOIR 28/08/2020 01/01/2021 08/02/2021 22/02/2021 22/02/2022

13

Recrutement d'un traducteur à temps partiel pour la 

traduction de divers documents du projet en français ou en 

anglais

SPI 15 000 000 PAREC/CSPM AONR 21/07/2020 13/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2021

14 Acquisition et installation de groupe électrogène AG 25 000 000 PAREC/CSPM AONO 21/07/2020 09/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 14/01/2021

15
Maîtrise d'oeuvre : Acquisition et distribution des manuels 

dans les écoles primaires des zones prioritaires
SPI 300 000 000

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 12/06/2020 16/10/2020 20/11/2020 04/12/2020 02/02/2021

16
Acquisition et distribution des manuels dans les écoles 

primaires des zones prioritaires
AG 2 430 000 000

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 18/05/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 01/01/2021

17
Maîtrise d'œuvre : Acquisition et distribution des manuels 

dans les écoles primaires des zones prioritaires
SPI 270 000 000

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 08/05/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 01/02/2021

18 Aménagement et installation des locaux BEC 74 009 504 PAREC/CSPM AONO 21/07/2020 09/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/12/2020
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 
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des travaux

Date de 
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des 

prestations

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN

19
Souscription d'une police d'assurance pour maladie pour 

le personnel du PAREC
SPI 45 000 000 PAREC/CSPM AONR 20/07/2020 12/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2021

20 Assurance des locaux du PAREC SPI 15 000 000 PAREC/CSPM AONO 20/07/2020 09/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2021

21 Assurance des véhicules du projet SPI 10 000 000 PAREC/CSPM AONO 20/07/2020 09/10/2020 16/11/2020 30/11/2020 30/11/2021

22
Acquisition des autres équipements (climatiseurs, 

réfrigérateurs, consommables informatiques de l'UCG)
AG 11 000 000 PAREC/CSPM AONO 13/07/2020 02/10/2020 06/11/2020 20/11/2020 04/01/2021

23 Acquisition du mobilier de bureau AG 30 000 000 PAREC/CSPM AONO  15/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 17/09/2020

24
Acquisition et installation du matériel informatique et 

bureautique
AG 70 000 000 PAREC/CSPM AONO 13/07/2020 02/10/2020 06/11/2020 20/11/2020 04/01/2021

25 Acquisition et installation de téléphone et autocom AG 6 000 000 PAREC/CSPM AONO   13/07/2020 27/07/2020 26/08/2020

26
Acquisition du matériel roulant pour l'Unité de coordination 

et de gestion du PAREC
AG 140 000 000 PAREC/CSPM AONO   31/08/2020 14/09/2020 28/10/2020

4 082 509 504TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1

Travaux de réalisation des forages d'eau potable à 

motricité humaine dans 16 écoles des Régions du Nord et 

de l'Extreme-Nord

AI 128 000 000 PASZEP/CSPM AONO 07/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 19/01/2021

2

Lot : 1 Travaux de construction des Infrastructures 

scolaires dans 5 (cinq)écoles de la Région de l'Adamaoua, 

département du MAYO BANYO, EP Banyo, EP bilingue de 

Banyo , département du Djerem , EP quartier Yoko, et 

départemeent du Mbéré EPA  de Sabongari 3A et 3B

474 750 000

3

Lot 2 Travaux de construction des Infrastructures scolaires 

dans 5 écoles de la Région de l'Adamaoua, département 

de la Vina, EPA baladji, EP malamg, EP beka modibo, EP 

nord cifan, département Faro et Déo EP mayo mbororo

492 750 000

4

Maîtrise d'oeuvre : Lot : 1 Travaux de construction des 

Infrastructures scolaires dans 5 (cinq)écoles de la Région 

de l'Adamaoua, département du MAYO BANYO, EP 

Banyo, EP bilingue de Banyo , département du Djerem , 

EP quartier Yoko, et départemeent du Mbéré EPA  de 

Sabongari 3A et 3B

52 750 000

5

Maîtrise d'oeuvre : Lot 2 Travaux de construction des 

Infrastructures scolaires dans 5 écoles de la Région de 

l'Adamaoua, département de la Vina, EPA baladji, EP 

malamg, EP beka modibo, EP nord cifan, département 

Faro et Déo EP mayo mbororo

54 750 000

1 203 000 000

PROJET D'APPUI A LA SCOLARISATION DANS LES ZONES D'EDUCATION  PRIORITAIRES

TOTAL

BEC
PASZEP/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 14/02/2020 20/04/2020 25/05/2020 08/06/2020 05/04/2021

SPI
PASZEP/CSPM-

CCCM(BEC)
AONR 17/01/2020 23/03/2020 18/05/2020 01/06/2020 27/04/2021
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 

marché

Autorité 

contractante

/Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Fourniture du matériel de pré-collecte –Engins AG          42 000 000   PADY II /CSPM DC 13/04/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

2
Fourniture des équipements bureautiques divers dans 

certain centre de santé publique de Yaoundé
AG          24 000 000   PADY II /CSPM DC 13/04/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

3
Fourniture des équipements techniques dans certain 

centre de santé publique de Yaoundé
AG          25 000 000   PADY II /CSPM DC 13/04/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

4 Fourniture des BAC a ordures AG        163 000 000   PADY II /CSPM GG  11/05/2020 25/05/2020 23/11/2020

5
Fourniture des Liminigraphes (équipements de mésure 

hydrométéorologique) 
AG          84 000 000   PADY II /CSPM GG  21/05/2020 04/06/2020 02/10/2020

6

Fourniture des équipements mécaniques des sept (07) 

communes d'arrondissement de Yaoundé pour le compte 

du PADY2

AG        699 000 000   
PADY II

/CSPM-CCM(AG)
AONO 24/04/2020 23/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 25/01/2021

7
Travaux de construction d'une station de dépotage et de 

traitement des boues de vidange
AI     2 000 000 000   

PADY II

/CSPM-

CCCM(AI)

AOIO 24/04/2020 21/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 24/08/2021

8

Travaux d'aménagement des plateformes et VRD en vue 

de la construction des équipements sociaux dans une 

place à vivre dans la ville de Yaoundé pour le compte du 

PADY 2, lot 1

       360 000 000   

9

Travaux de construction de bâtiments pour  les 

équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville 

de Yaoundé pour le compte du PADY2, lot 2

       225 000 000   

10

Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des 

plateformes et VRD en vue de la construction des 

équipements sociaux dans une place à vivre dans la ville 

de Yaoundé pour le compte du PADY 2, lot 1

SPI          40 000 000   

PADY II

/CSPM-

CCCM(BEC)

AONR 07/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 19/07/2021

PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

BEC

PADY II

/CSPM-

CCCM(BEC)

AONO 20/04/2020 08/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 13/07/2021
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PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

11

Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de bâtiments 

pour  les équipements sociaux dans une place à vivre 

dans la ville de Yaoundé pour le compte du PADY2, lot 2

SPI          25 000 000   

PADY II

/CSPM-

CCCM(BEC)

AONR 07/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 19/07/2021

12

Travaux de construction de réseaux d'éclairage public 

piétonnes sur les voies longeant les canaux construits sur 

le mfoundi et ses affluents pour le compte du PADY2, lot 1

       581 400 000   

13

Travaux de construction de réseaux d'éclairage public sur 

les voiries longeant les canaux construits sur le mfoundi et 

ses affluents pour le compte du PADY2, 

lot 2

       723 600 000   

14

Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de réseaux 

d'éclairage public piétonnes sur les voies longeant les 

canaux construits sur le mfoundi et ses affluents pour le 

compte du PADY2, lot 1

         64 600 000   08/05/2020 03/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 27/08/2021

15

Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de réseaux 

d'éclairage public sur les voiries longeant les canaux 

construits sur le mfoundi et ses affluents pour le compte 

du PADY2, lot 2

         80 400 000   08/05/2020 03/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 27/08/2021

16
Travaux d'aménagement des espaces verts dans la ville 

de Yaoundé pour le compte du PADY2
BEC        306 000 000   

PADY II

/CSPM
AONO 13/04/2020 01/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 02/04/2021

17

Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des 

espaces verts dans la ville de Yaoundé pour le compte du 

PADY2

SPI          34 000 000   
PADY II

/CSPM
AONR 06/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 09/04/2021

18
Audit comptable et financier des exercices 2019 et 2020 

du PADY2 
SPI          10 000 000   

PADY II

/CSPM
AONR 13/04/2020 05/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 10/08/2020

19 Evaluation finale des effets du PADY2 SPI          49 360 000   
PADY II

/CSPM
AONR 13/04/2020 05/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 08/09/2020

20
Installation des équipements de mésure 

hydrométeorologiques
AG          36 000 000   

PADY II

/CSPM
GG  13/05/2020 28/05/2020 26/08/2020

AI

PADY II

/CSPM-

CCCM(AI)

AONO 18/05/2020 06/07/2020 27/07/2020 10/08/2020 10/08/2021

SPI

PADY II

/CSPM-

CCCM(AI)

AONR
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PROJET D'ASSAINISSEMENT DE YAOUNDE PHASE II

21

Fourniture et installation de cinq (05) Groupes 

Electrogènes dans cinq (05) Centres de Santé Publique 

de la ville de Yaoundé pour le compte du PADY.2

AG          97 500 000   
PADY II

/CSPM
AONO 14/04/2020 01/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 03/11/2020

22
Fourniture des équipements d'hygiène dans certains 

centres de santé public pour le compte du PADY2
AG          98 600 000   

PADY II

/CSPM
AONO 10/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 02/11/2020

23 Fourniture du matériel de pré-collecte – Pétits matériels AG          16 500 000   
PADY II

/CSPM
AONO 13/04/2020 01/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 05/10/2020

24

Travaux de réhabilitation des centres de santé dans la ville 

de Yaoundé pour le compte du PADY2 (hôpitaux de la 

Cité verte, d'Olembé et Elig Essono)

BEC        248 246 000   
PADY II

/CSPM
AONO 10/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 30/12/2020

6 033 206 000TOTAL
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1

Aménagement des espaces verts autour des 

infrastructures communautaires (marchés, entrepôts, AEP 

et usines de transformation) (ONG/Association)

SPI 64 505 968 PDCVA / CSPM AOIR 27/04/2020 20/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 24/08/2020

2
Formation des producteurs agricoles à la gestion des 

pestes et pesticides (ONG/Association) FCP
SPI 19 449 490 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

3
Elaboration du manuel de bonnes pratiques  dans 

l’industrie
SPI 16 001 290 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

4
Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques  

dans l’industrie (ONG/Association)
SPI 32 774 320 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

5
Formation des bénéficiaires sur la mise en œuvre du 

PGES (ONG/Association)
SPI 46 994 040 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

6
Formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques 

agricoles (ONG/Association)
SPI 55 893 680 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

7
Sensibilisation sur les maladies hydriques/MST/SIDA 

(ONG/Association)
SPI 9 999 780 PDCVA / CSPM AOIR 08/06/2020 31/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

8 Acquisition des équipements pour coopératives AG 619 700 659
PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 05/07/2020 01/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2022

PROJET DE  DEVELPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES
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PROJET DE  DEVELPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES

9
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des équipements pour 

coopératives 
SPI 68 855 629

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 08/06/2020 10/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 15/04/2022

10 Acquisition des équipements pour coopératives AG 2 478 810 010
PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 07/08/2020 04/12/2020 11/01/2021 25/01/2021 26/04/2021

11
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition des équipements pour 

coopératives 
SPI 275 423 334

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 24/07/2020 26/10/2020 04/01/2021 18/01/2021 18/05/2021

12
Acquisition et installation de 01 unité pilote de 

transformation - filière banane plantain
AG 747 625 824

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 25/05/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 08/02/2021

13
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition et installation de 01 unité 

pilote de transformation - filière banane plantain
SPI 83 069 536

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 27/04/2020 30/07/2020 21/09/2020 05/10/2020 04/03/2021

14
Acquisition et installation de 03 unités pilotes de 

transformation - filière palmier à huile 
AG 2 323 884 902

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 08/06/2020 05/10/2020 09/11/2020 23/11/2020 22/02/2021

15
Maîtrise d'œuvre de l'acquisition et installation de 03 

unités pilotes de transformation - filière palmier à huile 
SPI 258 209 434

PDCVA / CSPM-

CCCM(AG)
AOIR 25/05/2020 27/08/2020 02/11/2020 16/11/2020 16/03/2021

7 101 197 896TOTAL
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1

Maitrise d’œuvre complète pour la réalisation des travaux 

de voiries et d’équipements de proximité de Douala 3ème 

et 5ème

SPI 454 866 336
MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 22/06/2020 25/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 14/06/2023

2

Maitrise d’œuvre complète pour la réalisation des travaux 

de voiries et d’équipements de proximité à Yaoundé 5eme 

et 7eme

SPI 398 007 424
MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 22/06/2020 25/09/2020 02/11/2020 16/11/2020 14/06/2023

3

Contrôle et Surveillance pour la réalisation de travaux de 

voiries, et ouvrages de drainage structurants dans les 

Arrondissements de Douala 3ème et 5ème

SPI 1 307 531 264
MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 18/05/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 12/10/2020

4

Contrôle et Surveillance pour la Réalisation de travaux de 

voiries structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et 

CAY7)

SPI 791 393 984
MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 25/05/2020 28/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 17/05/2023

5
Acquisition du matériel pour la mise en place d’un 

système d’archivage électronique à la DOU
AG 170 412 464 MINHDU/CSPM AONO 12/06/2020 31/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 18/12/2020

6

Acquisition de GPS bi-fréquence au profit de trois 

délégations départementales du MINDCAF( N’Gaoundéré, 

Kumba et Batouri)

AG 91 292 136 MINHDU/CSPM AONO 12/06/2020 31/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 04/01/2021

7
Fourniture d’un drone professionnelle et d’une plateforme  

photogrammétrique au MINDCAF
AG 152 156 960 MINHDU/CSPM AONO 18/05/2020 07/08/2020 14/09/2020 28/09/2020 14/12/2020

8
Réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville 

de Ngaoundéré, lot 1
5 401 306 829

9
Réalisation des travaux de voiries structurants dans la ville 

de Batouri, lot 2
1 287 195 264

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES

MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
ROUTES AONO 27/04/2020 27/07/2020 31/08/2020 14/09/2020 17/10/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES

10
Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries 

structurants dans la ville de Ngaoundéré, lot 1
600 145 203

11
Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries 

structurants dans la ville de Batouri, lot 2
143 021 696

12
Réalisation des travaux de voiries structurantes dans la 

Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7) 
ROUTES 17 806 362 624

MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 25/05/2020 21/09/2020 26/10/2020 09/11/2020 08/05/2023

13
Maîtrise d'œuvre de la réalisation des travaux de voiries 

structurantes dans la Ville de Yaoundé (CAY5 et CAY7) 
SPI 1 978 484 736

MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 24/04/2020 28/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 03/07/2023

30 582 176 920TOTAL

SPI
MINHDU/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 14/04/2020 21/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 21/11/2022
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1 Acquisition des tenues de pompiers AG 41 510 000 PDST/CSPM DC 08/05/2020 01/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 05/10/2020

2

Acquisition et Extention des systèmes de vidéo 

surveillance et éclairage public, y comprisautomatisation 

du contrôle d'accès hors aérogare de Douala, Yaoundé, 

Garoua et Maroua

AG 2 790 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 18/05/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 03/05/2021

3

Maîtrise d'œuvre : Acquisition et Extention des systèmes 

de vidéo surveillance et éclairage public, y 

comprisautomatisation du contrôle d'accès hors aérogare 

de Douala, Yaoundé, Garoua et Maroua

SPI 310 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 11/05/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 21/05/2021

4 Acquisition des Equipements du CDOU de Yaoundé AG 250 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 15/06/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 01/02/2021

5
Acquisition et Installation des Equipements de sûreté à 

Yaoundé, Douala, Garoua et Maroua
AG 3 780 000 000

PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 18/05/2020 14/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 03/05/2021

6

Maîtrise d'œuvre : Acquisition et Installation des 

Equipements de sûreté à Yaoundé, Douala, Garoua et 

Maroua

SPI 420 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 15/05/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 21/06/2021

7

Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) 

sur la voie de contournement de l'Aéroport International de 

Yaoundé Nsimalen

AI 900 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AI)
AONO 13/11/2020 12/02/2021 22/03/2021 05/04/2021 04/10/2021

8

Maîtrise d'œuvre : Travaux de construction d'un pont (y 

compris les accès) sur la voie de contournement de 

l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen

SPI 100 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 09/11/2020 12/02/2021 22/03/2021 05/04/2021 22/10/2021

9
Aménagement de la route de  patrouille et réhabilitation de 

la clôture de sûreté de l'aéroport de Douala
ROUTES 5 220 000 000

PDST/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 17/07/2020 16/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 06/07/2021

10

Maîtrise d'œuvre : Aménagement de la route de  patrouille 

et réhabilitation de la clôture de sûreté de l'aéroport de 

Douala

SPI 580 000 000
PDST/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 10/07/2020 13/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 26/07/2021

14 391 510 000

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS(VOLET AERIEN)

TOTAL
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1
Formation des formateurs au lycée technique de  NSAM  

et Maroua Lot 1
14 000 000

2
Formation des formateurs au lycée technique de  NSAM  

et Maroua Lot 2
14 000 000

3
Formation des formateurs au lycée technique de  NSAM  

et Maroua Lot 3
14 000 000

4
Formation des formateurs au lycée technique de  NSAM  

et Maroua lot 4
14 000 000

5
Formation des formateurs au lycée technique de  NSAM  

et Maroua  Lot 5
14 000 000

6

Récrutement d'un Consultant pour l'Audit Comptable et 

financier des Comptes du PEST pour les exercices 

2018,2019,2020

SPI 17 500 000 PEST/CSPM DC 22/01/2020 15/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 24/05/2021

7

Fourniture, installation, mise en service et formation des 

utilisateurs des équipements des Filières Techniques 

Industrielles anciennes au lycées technique de  OMBE Lot 

1

720 000 000

8

Fourniture, installation, mise en service et formation des 

utilisateurs des équipements des Filières Techniques 

Industrielles nouvelles au lycée technique de OMBE Lot 2

300 000 000

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

PEST/CSPM AONRSPI 27/04/2020 20/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 07/09/2020

AG
PEST/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 15/09/2020 14/12/2020 18/01/2021 01/02/2021 02/08/2021
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PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

9

Maîtrise d'œuvre : Fourniture, installation, mise en service 

et formation des utilisateurs des équipements des Filières 

Techniques Industrielles anciennes au lycée technique de 

OMBE

SPI 80 000 000
PEST/CSPM-

CCCM(AG)
AONR 31/08/2020 07/12/2020 11/01/2021 25/01/2021 22/09/2021

10

Fourniture, installation, mise en service et formation des 

utilisateurs des équipements des filières Economie 

Sociale et Familiales au lycée technique de OMBE

AG 49 800 000 PEST/CSPM AONO 04/08/2020 23/10/2020 30/11/2020 14/12/2020 13/04/2021

11

Fourniture, installation, mise en service et formation des 

utilisateurs des équipements Informatiques et 

Bureautiques au lycée technique de OMBE

AG 189 891 536 PEST/CSPM AONO 27/07/2020 16/10/2020 20/11/2020 04/12/2020 05/04/2021

12
 Fourniture et installation des mobiliers fabriqués 

localement au lycée technique de OMBE Lot 1
AG 90 000 000 PEST/CSPM AONO 27/07/2020 16/10/2020 20/11/2020 04/12/2020 05/04/2021

13
 Fourniture et installation des mobiliers fabriqués Importés 

au lycée technique de  OMBE Lot 2
AG 110 000 000 PEST/CSPM AONO 27/07/2020 16/10/2020 20/11/2020 04/12/2020 05/04/2021

14 Formation des formateurs au lycée technique de  OMBE SPI 110 000 000 PEST/CSPM AONR 30/04/2020 31/07/2020 07/09/2020 21/09/2020 15/11/2021

15
Fourniture, installation, mise en service des équipements 

des filières ESF au lycée technique de  Maroua Lot 1 
78 000 000

16
Fourniture, installation, mise en service des équipements 

des filières ESF au lycée technique de  Maroua Lot 2
65 000 000

AG 17/08/2020 31/08/2020 28/12/2020
PEST/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 12/04/2020 13/07/2020
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PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE

17
Fourniture, installation, mise en service des équipements 

des filières ESF au CETIC de Nsam Lot 3
78 000 000

18
Fourniture, installation, mise en service des équipements 

des filières ESF au CETIC de Nsam Lot 4
65 000 000

19
Fourniture, installation , mise en service d'un groupe 

électrogène  au lycée  technique  de OMBE Lot 1
40 000 000

20
Fourniture, installation , mise en service  de deux 

véhicules au lycée  technique  de OMBE Lot 2
60 000 000

21
Fourniture , installation des mobiliers des lycées 

techniques de Nsam et de Maroua
AG 360 961 984

PEST/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 26/05/2020 14/08/2020 21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020

2 484 153 520TOTAL

AG 12/04/2020 13/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 28/12/2020AOIO
PEST/CSPM-

CCCM(AG)

21/09/2020 05/10/2020 03/12/2020AG PEST/CSPM AONO 26/05/2020 14/08/2020
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Date de 
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1 Fourniture d'un véhicule station wagon pour l'UCP AG 36 000 000
PRECASEM/ 

CSPM
AONO 22/06/2020 11/09/2020 19/10/2020 02/11/2020 02/12/2020

36 000 000

PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DANS LE SECTEUR MINIER

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 56 sur 63



N° Désignation du projet et localité de réalisation
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1 Acquisition des compteurs à prépaiement AG 1 020 600 000

PRERETD/

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 21/04/2020 06/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 22/02/2021

2
Maîtrise d'œuvre : Acquisition des compteurs à 

prépaiement 
SPI 113 400 000

PRERETD/

CSPM-

CCCM(AG)

AOIR 24/03/2020 15/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 03/03/2021

1 020 600 000

PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
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prestation
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attribution 
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signature 
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démarrage 

des travaux

Date de 
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des 

prestations

1 Contrôle technique et supervision des travaux SPI 380 407 488
PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 25/05/2020 28/08/2020 05/10/2020 19/10/2020 18/11/2022

2 Travaux d'électrification AI 8 100 962 611
PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AOIO 02/03/2020 03/07/2020 10/08/2020 24/08/2020 24/08/2022

3 Maîtrise d'œuvre : Travaux d'électrification SPI 900 106 957
PER II/CSPM-

CCCM(AI)
AONR 24/02/2020 29/06/2020 03/08/2020 17/08/2020 06/09/2022

4 Etude d'impact environnemental SPI 19 000 000 PER II/CSPM GG   26/12/2019 09/01/2020 09/03/2020

9 400 477 056

PROJET D'ELECTRIFICATION RURALE (PHASE II)

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation
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prévisionnel du 
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d'offres
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marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1
Fourniture d'un (01) tracteur 90 CV et attelages pour la 

station de Ntui
AG 45 000 000

PIDMA/

CSPM
AONO 17/07/2020 18/09/2020 09/10/2020 23/10/2020 23/11/2020

2
Recrutement d'un consultant  pour l'audit environnemental 

et social du PIDMA
SPI 34 582 500

PIDMA/

CSPM
AONR 11/09/2020 20/11/2020 28/12/2020 11/01/2021 12/07/2021

3

Recrutement d'un consultant individuel pour la formation 

des équipes techniques des unités de nettoyage de 

sorgho au management environnemental et danger d'une 

unité d'une Unité de nettoyage de sorgho

SPI 11 925 000
PIDMA/

CSPM
AONR 13/07/2020 18/09/2020 23/10/2020 05/11/2020 05/07/2021

4

Recreutement de 02 consultants individuels pour la 

réalisation de 08 Notices d'impact environnemental et 

social des sous projets promus par les coopératives

SPI 11 280 000
PIDMA/

CSPM
AONR 13/07/2020 18/09/2020 23/10/2020 05/11/2020 05/03/2021

5
Etudes d'impact environnemental et social sommaires de 

3 unités de transformation du manioc
SPI 35 775 000

PIDMA/

CSPM
AONR 07/08/2020 16/10/2020 17/11/2020 03/12/2020 03/03/2021

138 562 500

PROJET D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES MARCHES AGRICOLES

TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation

Montant 

prévisionnel du 
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Autorité 
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Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception 

des 

prestations

1 Audit Comptable et Financier du programme PAGFI SPI 40 000 000 MINFI/CIPM AONR 24/08/2020 16/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 07/04/2021

2 Evaluation du Programmes "Capitales Régionales" SPI 40 000 000 MINFI/CIPM AONR 21/08/2020 16/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 07/04/2021

3 Evaluation du Programmes "Drainage fluvial de Douala" SPI 40 000 000 MINFI/CIPM AONR 21/08/2020 16/11/2020 21/12/2020 07/01/2021 07/04/2021

4 Evaluation du Programmes "Formation Professionnelle" SPI 25 000 000 MINFI/CIPM AONR 17/08/2020 06/11/2020 14/12/2020 28/12/2020 27/01/2021

5 Evaluation du Programmes "PMEAA" SPI 25 000 000 MINFI/CIPM AONR 17/08/2020 06/11/2020 14/12/2020 28/12/2020 27/01/2021

6 Evaluation des programmaes C2D Santé SPI 25 000 000 MINFI/CIPM AONR 17/08/2020 06/11/2020 14/12/2020 28/12/2020 29/03/2021

7
Evaluation de l'appui Budgétaire Sectoriel premier triennat 

2017/2019
SPI 50 000 000 MINFI/CIPM AONR 11/08/2020 02/11/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

8
Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture 

2019/2022
SPI 50 000 000 MINFI/CIPM AONR 11/08/2020 02/11/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

STADE C2D
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démarrage 

des travaux

Date de 
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STADE C2D

9

Audit Comptable et Financier sur les opérations sur 

financement C2D effectués par la CAA aucours des 

exercices 2018 à 2021

SPI 90 000 000 MINFI/CIPM AONR 11/08/2020 02/11/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

10
Audit et Evaluation technique, comptabe et finacier du 

programme Capitales Régionales 2 2019/2023 et fin
SPI 150 000 000

MINFI/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 18/05/2020 21/08/2020 28/09/2020 12/10/2020 11/01/2021

11

Audit Comptable et FInancier des programmes C2D 

PILOTAGE 1, C2D TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et 

C2D FATEP, exercices2021/2024

SPI 80 000 000 MINFI/CIPM AONR 07/09/2020 30/11/2020 04/01/2021 18/01/2021 19/04/2021

12 Audit de clôture des comptes des porogrammes C2D SPI 80 000 000 MINFI/CIPM AONR 10/08/2020 30/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

13 Acquisition de véhicules pour le STADE C2D en 02 lots AG 236 000 000 MINFI/CIPM AONO 27/01/2020 17/04/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/07/2020

14
Audit Comptable et Financier du Programmme 

TRANSFAGRI 2018/2022
AG 90 000 000 MINFI/CIPM AONO 03/02/2020 27/04/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/09/2020

15
Audit Comptable et Financier de la Société Civile 

2019/2020
AG 30 000 000 MINFI/CIPM AONO 07/08/2020 30/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 20/01/2021

16
Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième 

triennat 2020/2022
SPI 50 000 000 MINFI/CIPM AONR 07/08/2020 30/10/2020 07/12/2020 21/12/2020 22/03/2021

1 101 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet et localité de réalisation
Type de 

prestation
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des 

prestations

1 Achat de 03 motos faucheuses expérimentales AG 24 000 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 07/07/2020

2

Construction et réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques pastorales

Lot 1 : Réhabilitation 6 forages et 3puits pastoraux 

(Matfaye I, Titing, Gamdougoum…) -EN/NO/AD-

AI 85 500 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AONO 27/04/2020 17/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 06/11/2020

3

Construction et réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques pastorales

Lot 2 : Construction 2 mares pastorales (Matfaye, 

Makabaye) -EN-

AI 130 000 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AONO 27/04/2020 17/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 06/11/2020

4

Construction et réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques pastorales

Lot 3 : Construction de 04 forages pastoraux

AI 80 000 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AONO 27/04/2020 17/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 06/11/2020

5

Construction et réhabilitation des infrastructures 

hydrauliques pastorales

Lot 4 : Réhabilitation de 02 mares pastorales

AI 60 000 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AONO 27/04/2020 17/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 06/11/2020

6 Évaluation finale SPI 30 000 000
ASGIRAP/ CSPM-

ACEFA
AOIR 30/03/2020 21/07/2020 24/08/2020 07/09/2020 07/12/2020

409 500 000

PROGRAMME D'APPUI A LA SECURISATION ET A LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES AGRO PASTORALES AU NORD CAMEROUN

TOTAL
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