
N° Désignation des MO/MOD
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Contrôle Supérieure de l'Etat 2                  60 000 000   3

2 Délégation Générale à la Sûreté Nationale 3                601 050 000   3

3 Ministère de l'Administration Territoriale 20                531 000 000   4

4 Ministère des Affaires Sociales 16                589 108 000   6

5 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 32             1 820 500 000   8

6 Ministère des Arts et de la Culture 9                730 298 000   11

7 Ministère du Commerce 20                961 561 000   12

8 Ministère de la Communication 11                914 600 000   14

9 Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 6             1 000 000 000   15

10 Ministère de la Défense 9                207 120 000   16

11 Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières 26             1 178 536 000   17

12 Ministère de l'Eau et de l'Energie 20             3 798 000 064   20

13 Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire 20                818 986 000   22

14 Ministère de l'Education de Base 16             5 064 451 008   24

15 Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales 13                847 000 000   26

16 Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 8                515 455 000   28

17 Ministère des Enseignements Secondaires 32             2 398 100 000   29

18 Ministère de l'Enseignement Supérieur 26             2 166 172 000   33

19 Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 17             1 602 821 000   37

20 Ministère des Finances 10             3 070 000 000   39

21 Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 10             6 522 564 000   40

22 Ministère des Forêts et de la Faune 3                125 000 000   41

23 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain 32             4 639 215 000   42

24 Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique 21             3 983 132 000   46

25 Ministère de la Justice 7             1 936 000 000   48

26 Ministère des Marchés Publics 5                540 000 000   49

27 Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique 26             1 151 225 000   50

28 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat 24             1 284 489 992   53
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N° Désignation des MO/MOD
Nbre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

29 Ministère des Postes et des Télécommunications 9                523 114 000   55

30 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 11                538 862 100   56

31 Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 21                858 000 000   57

32 Ministère des Relations Extérieures 20             1 603 800 000   59

33 Ministère de la Santé Publique 30           11 067 999 936   61

34 Ministère des Sports et de l'Education Physique 5                347 839 000   64

35 Ministère du Tourisme et des Loisirs 14                503 630 000   65

36 Ministère des Transports 18             1 011 100 000   67

37 Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 9                600 000 000   69

38 Ministère des Travaux Publics 155           66 073 111 292   70

736 132 183 840 392TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Acquisition de photocopieurs multifonction laser couleur, 

impression, copie scan, envoie et télécopie en option, Bi-

processeur

AG 36 300 000
CONSUPE/ 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 21/05/2020

2
Acquisition des équipements informatiques dans les services 

du CONSUPE
AG 23 700 000

CONSUPE/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

60 000 000

N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Suivi et contrôle des travaux de réalisation du projet de ville 

intelligente au Cameroun (phase1)
SPI   500 000 000   

DGSN

/ CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 29/06/2021

2
Travaux d'achèvement de l'immeuble annexe de la police des 

frontières
BEC     94 000 000   

DGSN

/ CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 01/06/2021

3
Maitrise d'oeuvre Travaux d'achèvement de l'immeuble 

annexe de la police des frontières
SPI       7 050 000   

DGSN

/ CIPM
AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/06/2021

601 050 000

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

TOTAL

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE DU SOUSPREFET 

D'EFOULAN (Phase 1)
BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

2 Construction de la résidence du Sous-Préfet de Ebolowa 1er BEC 80 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

3 Construction de la Sous-Préfecture de Santchou BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

4 Construction de la Sous-Préfecture de Meyomessi BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

5 Construction de la Sous-Préfecture de Batié BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

6 Construction de la Sous-Préfecture de Bafoussam 1 BEC 99 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

7
CONSTRUCTION DE LA SOUS-PREFECTURE DE 

DIBAMBA
BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

8 Construction de la Sous-Préfecture de Taibong BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

9
Construction de la Sous-Préfecture de Nguelemendouka 

(phase 1)
BEC 99 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

10 Construction de la Sous-Préfecture de Ngomedzap BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 26/10/2020

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

11
Réhabilitation des services du Gouverneur de la Région du 

Centre            ( Acquisition et installation de 01 Ascenseurs)
BEC 90 000 000 MINAT/CIPM AONO 30/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 29/06/2020

12
EQUIPEMENT DE LA SOUS-PREFECTURE DE YAOUNDE 

7
AG 30 000 000 MINAT/CIPM AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 08/06/2020

13
Maitrise d’oeuvre pour la construction de la Préfecture de 

N’Gaoundéré ( 2e phase)
SPI 16 000 000 MINAT/CIPM GG   11/03/2020 26/03/2020 19/07/2021

14
Réhabilitation de la salle de serveur et extension du réseau 

local du MINAT
SPI 40 000 000 MINAT/CIPM AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020

15
Réhabilitation du systeme de vidéo surveillance du batiment 

central du MINAT
SPI 10 000 000 MINAT/CIPM AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020

16 Acquisition de licences de logiciels propriétaires et antivirus AG 15 000 000 MINAT/CIPM DC 07/02/2020 02/03/2020 23/03/2020 06/04/2020 06/05/2020

17 Mise à jour du logiciel du courrier SPI 10 000 000 MINAT/CIPM AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020

18 Acquisition  de 75 kits informatiques AG 150 000 000 MINAT/CIPM AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 08/06/2020

19 Acquisition d'un véhicule fougonnette AG 18 000 000 MINAT/CIPM AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 09/07/2020

20 Acquisition de divers équipements pour les services centraux AG 50 000 000 MINAT/CIPM AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 08/06/2020

1 337 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition du matériel informatique pour la mise en place 

d'un réseau informatique dans le bâtiment annexe du MINAS
AG 23 122 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

2
Acquisition du matériel informatique pour la mise à niveau du 

réseau informatique du bâtiment principal du MINAS
AG 17 359 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

3
Acquisition du matériel pour l'aménagement, l'équipement et 

la configuration d'une salle serveur au MINAS
AG 22 122 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

4

Acquisition de matériels roulant

Lot 1 : Acquisition de matériel roulant pour l'Inspecteur 

Général

45 000 000

5

Acquisition de matériels roulant

Lot 2 : Acquisition de 03 véhicules d'intervention pour les 

Délégations Régionales des Affaires Sociales du Nord, Ouest 

et Littoral

75 000 000

6
Acquisition de matériels roulant

Lot 3 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINAS
68 000 000

7 Acquisition du mobilier de bureau des services centraux AG 35 000 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

8 Acquisition du matériel informatique des services centraux AG 43 605 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

9

Acquisition du matériel informatique pour la collecte des 

données statistiques dans les 10 Délégations Régionales des 

Affaires Sociales

AG 34 900 000 MINAS / CIPM AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 04/06/2020

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

AG MINAS / CIPM AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/06/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

10
Mise en place du RSU : Mise en place de la base de données 

du RSU (Acquisition des équipements informatiques)
AG 50 000 000 MINAS / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

11
Etude de faisabilité en vue de la construction de CATs

Lot 1 : CAT  de Maga
20 000 000

12
Etude de faisabilité en vue de la construction de CATs

Lot 2 : CAT de Bangangté
20 000 000

13
Etude de faisabilité en vue de la construction de CATs

Lot 3 : CAT de Nkongsamba
20 000 000

14 Construction CAT de Mfou : Travaux de construction BEC 50 000 000 MINAS / CIPM AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

15
Construction de la maison des âges : mise à jour des 

documents techniques de l'étude
SPI 30 000 000 MINAS / CIPM AONR 02/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

16
Etude de faisabilité en vue de la modernisation de l'ICE 

(Institution Camerounaise de l'Enfance) de Maroua
SPI 35 000 000 MINAS / CIPM AONR 24/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 20/08/2020

589 108 000

29/05/2020 27/08/2020

TOTAL

SPI MINAS / CIPM AONR 02/03/2020 24/04/2020 15/05/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
PNVRSA : Etude en vue du découpage du Cameroun en zone 

de moyens d'existence
SPI 20 000 000

MINADER / 

CIPM
AONR 24/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/08/2020

2 Extension du bâtiment annexe MINADER (études): DRFP SPI 80 000 000
MINADER / 

CIPM
AONR 24/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/12/2020

3
Maitrise d'oeuvre pour l'extension du bâtiment des services 

centraux du MINADER : DRFP
SPI 15 000 000

MINADER / 

CIPM
AONR 24/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/12/2020

4
Acquisition de 03 véhicules stations wagons pour Directeurs : 

DRFP
AG 120 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

5
Acquisition de 03 véhicules Berlines pour Inspecteurs de 

Service: DRFP
AG 66 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

6

Acquisition des équipements des laboratoires de contrôle de 

qualité des engrais, d'analyse des sols et plants, et des 

technologies des fertilisants: DRCQ

AG 50 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

7 Acquisition de motocyclettes : DRFP AG 80 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

8
Acquisition et installation des Kits météorologiques: 

PROSAPVA
AG 100 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

9
Acquisition d'un véhicule d'apparat pour le ministre/MINADER 

: DRFP
AG 60 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020

10
Equipement en matériels de sonorisation de la Salle de 

Conférences du MINADER: DRFP
AG 20 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/07/2020

11
Acquisition et distribution du petit matériel agricole dans les 

unités de production de maïs et sorgho: PNADCCLG
AG 70 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres
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attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

12
Acquisition et distribution du petit matériel agricole dans les 

unités de production de cacao: PDC-CACAO
AG 130 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

13
Acquisition et distribution du petit matériel agricole dans les 

unités de production de café: PRF-CAFE
AG 50 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

14

Acquisition et distribution d'équipements à la DDA

Lot 1 : Acquisition et distribution des kits de protection 

phytosanitaires: DDA

20 000 000

15

Acquisition et distribution d'équipements à la DDA

Lot 2 : Acquisition et distribution des pulvérisateurs à dos: 

DDA

25 000 000

16
Acquisition et distribution d'équipements à la DOPA

Lot 1 : Acquisition et distribution des automatiseurs: DOPA
30 000 000

17
Acquisition et distribution d'équipements à la DOPA

Lot 2 : Acquisition et distribution des motopompes: DOPA
25 000 000

18
Acquisition et distribution des produits de traitements 

phytosanitaires des plantations de cacaoyers : PDCCACAO
AG 130 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

19

Acquisition et distribution des produits de traitements 

phytosanitaires des plantations maïs, sorgho et légumineuses 

à graines: PNADCCLG

AG 80 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

20

Acquisition et distribution des produits à la DDA

Lot 1 : Acquisition et distribution des produits phytosanitaires 

spécifiques pour la lutte contre la chenille légionnaire sur les 

céréales : DDA

50 000 000

21

Acquisition et distribution des produits à la DDA

Lot 2 : Acquisition et distribution des produits de traitements 

phytosanitaires des plantations de manioc et pomme de terre : 

DDA

30 000 000

22

Acquisition et distribution des produits à la DDA

Lot 3 : Acquisition et distribution des produits de traitements 

phytosanitaires des plantations de bananier plantain et 

d'ananas: DDA

20 000 000

20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

AG
MINADER / 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

AG
MINADER / 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

AG
MINADER / 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)
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d'appel 
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché
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prestations

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

23
Acquisition du matériel spécifique du laboratoire de 

quarantaine végétale: DRCQ
AG 25 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

24
DRCQ : Opérationalisation des Postes de police 

phytosanitaire équipés en kits de certification électronique
AG 40 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

25 PADRT : Acquisition des équipements de transformation AG 150 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

26 PROSAPVA : Acquisition de 50 égreneuses à Maïs AG 37 500 000
MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

27 PROSAPVA : Acquisition 50 séchoirs à céréales AG 100 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

28
Achèvement de la construction du laboratoire d'analyse des 

semences et plants: DRCQ
BEC 50 000 000

MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/10/2020

29

Maîtrise d'oeuvre pour l'achèvement de la case 

communautaire départementale des chefs de la la Lekié : 

DGRCV

SPI 10 000 000
MINADER / 

CIPM
AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/12/2020

30 Acquisition de petites unités de conditionnement AG 47 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 23/11/2020

31 Construction de 03 maisons témoins: DGRCV BEC 75 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/10/2020

32

Acquisition et pose de canalisations des motopompes dans 

les petits périmètres irrigués: PNDCM (Projet National de 

Développement des Cultures Maraîchères)

AG 15 000 000
MINADER / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

1 820 500 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 
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des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Poursuite des études complémentaires en vue de la 

construction du Palais de la Culture de  Yaoundé
SPI 41 000 000

MINAC 

/CIPM
AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

2 Acquisition de 01 pick-up LOT 1 28 000 000 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

3
Acquisition d'un véhicule de fonction Berline pour le MINAC 

LOT 2
70 000 000 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

4
Acquisition d'un groupe électrogène de 350 kva triphasé avec 

alternateur V2
AG 95 000 000

MINAC 

/CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 11/06/2020

5 Réhabilitation de la toiture du Musée National BEC 265 798 000
MINAC 

/CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/12/2020

6
Construction de la Maison de la Culture de Nanga Eboko LOT 

1
50 000 000 04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

7
poursuite de la construction de la maison de la culture de 

NTUI LOT 2
40 000 000 04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

8 Réhabilitation des bâtiments abritant les services centraux BEC 40 500 000
MINAC 

/CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/09/2020

9 Travaux d'extension du bâtiment central du MINAC phase 4 BEC 100 000 000
MINAC 

/CIPM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 12/10/2020

730 298 000TOTAL

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

AG
MINAC 

/CIPM
AONO

BEC
MINAC 

/CIPM
AONO
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation des bureaux des services centraux BEC 9 800 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 06/04/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/08/2020

2 Acquisition d'un (01) logiciel de commerce électronique SPI 31 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

3
Production de la mercuriale des prix de référence de la 

Commande publique
SPI 36 639 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 17/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

4 Construction des vitrines Made in Cameroon SPI 80 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 16/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 11/08/2020

5
Développement d'une application informatique de traçabilité 

des produits de grande consommation 
SPI 18 000 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONR 16/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

6
Construction d'un réseau téléphonique pour la centrale 

d'écoute 
AI 15 000 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

7 Acquisition d'un logiciel de système de contrôle (phase 2) SPI 20 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

8
Acquisition d'un logiciel de gestion des données de références 

des opérateurs économiques
SPI 20 000 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 13/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 12/10/2020

9
Recensement sur les besoins en infrastructures marchandes 

transfrontalières
SPI 32 330 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONR 06/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 01/09/2021

10 Acquisition d'un terrain pour construction d'un TRADE HUB AG 25 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/12/2020

11 Acquisition du logiciel de gestion des archives SPI 10 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/06/2020

12 Acquisition du matériel roulant AG 205 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 26/05/2020 13/07/2020 03/08/2020 17/08/2020 17/08/2020

13 Acquisition du matériel de vidéo conférence pour le CONACO AG 20 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/04/2020

14
Acquisition du mobilier  (fauteuils directeurs, chaises...) pour 

les Services centraux
AG 10 000 000

MINCOMMERCE/ 

CIPM
DC 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/04/2020

    MINISTERE DU COMMERCE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

    MINISTERE DU COMMERCE

15 Equipement de l'extension du MINCOMMERCE à Bastos AG 27 500 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 18/05/2020

16 Acquisition d'un camion étalon AG 350 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 07/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 10/11/2020

17 Acquisition de treize (13) tablettes AG 10 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
DC 03/03/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 04/05/2020

18 Acquisition des appareils de métrologie AG 16 771 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
AONO 06/04/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 29/06/2020

19 Acquisition du matériel informatique pour les services centraux AG 14 521 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
DC 30/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 29/05/2020

20 Acquisition du matériel informatique AG 10 000 000
MINCOMMERCE/ 

CIPM
DC 09/03/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 08/05/2020

961 561 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition et installation des équipements d'extension du 

monotoring
AG 100 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

2 Opérationnalisation de l'Agence Virtuelle d'information AG 30 000 000
MINCOM / 

CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020

3
Acquisition d'équipements et autres outils de communication 

digitale
AG 30 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

4
Acquisition d'équipements de production et de post-production 

audiovisuel
AG 45 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 25/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

5
Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux 

du MINCOM
AG 50 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 25/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/07/2020

6
Acquisition du matériel de bureau pour les services 

déconcentrés
AG 30 000 000

MINCOM / 

CIPM
DC 25/02/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/06/2020

7
Acquisition du matériel informatique pour les services 

déconcentrés du MINCOM
AG 99 600 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 25/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/07/2020

8
Construction de la Délégation départementale du Diamaré 

avec case de passage
BEC 200 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 15/04/2021

9
Construction de la Délégation départementale du Nyong et 

So'o avec case de passage
BEC 200 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 15/04/2021

10
Parachèvement de la construction de la clôture du bâtiment 

central du MINCOM
BEC 50 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

11
Construction d'un mur de soutènement et sécurisation des 

bâtiments SIGIPES
BEC 80 000 000

MINCOM / 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

914 600 000

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition et installation d'un onduleur de secours pour 

l'ascenseur du bâtiment principal du MINDDEVEL
AG       13 500 000   

MINDDEVEL/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 28/02/2020 20/03/2020 03/04/2020 02/07/2020

2

Acquisition du Matériel roulant au  MINDDEVEL:  Lot 1 

Acquisition de dix (10) véhicules 4x4 au profit des Délégués 

Régionaux du MINDDEVEL

   425 000 000   

3

Acquisition du Matériel roulant au  MINDDEVEL : Lot 2 

Acquisition de dix-huit (18)  véhicules  pick-up au profit de 

certains Délégués Départementaux du MINDDEVEL

   477 000 000   

4

Acquisition de trente (30) licences de  logiciels propriétaires 

(15 antivirus, 15 suites office…) pour les services du 

MINDDEVEL

AG       13 045 000   
MINDDEVEL/ 

CIPM
DC 20/01/2020 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 18/06/2020

5

 Acquisition de quinze (15) kits informatiques (Ordinateurs, 

imprimantes, onduleurs, multiprises) pour les services du 

MINDDEVEL

AG       45 455 000   
MINDDEVEL/ 

CIPM
AONO 21/01/2019 11/03/2019 01/04/2019 15/04/2019 15/07/2019

6
Acquisition et installation d’un groupe électrogène de 50KVA 

au bâtiment annexe B
AG       26 000 000   

MINDDEVEL/ 

CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

1 000 000 000

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

TOTAL

AG

MINDDEVEL/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 10/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Antenne SEMIL de l’EST : Acquisition des motos AG 25 000 000
MINDEF / 

CIPM
DC 28/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

2 DBE : Construction d’un forage TRANSIT/DBE DOUALA AI 19 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

3
SED/CACVG : Acquisition des motos au profit des Cellules 

départementales
AG 30 000 000

MINDEF / 

CIPM
DC 28/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

4 32ème BIM : Extension de l’école primaire de POLI BEC 40 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

5 32ème BIM : Construction d’un bloc toilette à POLI BEC 15 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

6 31e BRIM: Achèvement pavage cour d'honneur BEC 28 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

7
Antenne SEMIL YAOUNDE : Construction du mur de la 

clôture et du pavage de la cour
BEC 22 120 000

MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

8 Construction d'un forage à MBANGASSINA AI 18 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

9 Réhabilitation du logement du COCOMGEND de GUIDER BEC 10 000 000
MINDEF / 

CIPM
AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/08/2020

207 120 000

MINISTERE DE LA DEFENSE

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Informatisation du courrier du MINDCAF SPI 30 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONR 20/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 22/05/2020

2 Acquisition de deux (02) Motos pour le Service du courrier AG 7 000 000
MINDCAF/   

CIPM
DC 24/01/2020 17/02/2020 09/03/2020 23/03/2020 22/05/2020

3
Acquisition de trois (03) véhicules 4x4 Pick-Up pour les 

services déconcentrés, Lot 1
75 000 000

4
Acquisition d'un véhicule de service pour le Secrétaire 

Général, Lot 2
70 000 000

5

Acquisition du mobilier de bureau pour la Délégation 

Régionale des Domaines et des Affaires Foncières du Nord-

ouest 

AG 25 000 000
MINDCAF/   

CIPM
DC 20/03/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

6

Acquisition du mobilier de bureau pour la Délégation 

Régionale des Domaines et des Affaires Foncières du Sud-

ouest 

AG 25 000 000
MINDCAF/   

CIPM
DC 20/03/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

7 Acquisition des photocopieurs, lot 1 20 000 000

8 Acquisition du matériel informatique, lot 2 20 000 000

9 Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux AG 70 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONO 24/01/2020 24/02/2020 12/03/2020 23/03/2020 21/09/2020

10

Etude en vue de l’informatisation de la chaîne des étapes du 

titre foncier dans une Délégation Départementale des 

Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières

SPI 10 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONR 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/10/2020

13/03/2020 27/03/2020 23/09/2020

MINISTERE DES DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

AG
MINDCAF/   

CIPM
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/06/2020

AG
MINDCAF/   

CIPM
DC 28/01/2020 21/02/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

11 Acquisition des documents d'établissement des titres fonciers AG 35 000 000
MINDCAF/   

CIPM
GG  16/03/2020 30/03/2020 28/09/2020

12

Travaux de création et d’aménagement du lotissement 

domanial à Olembe, Arrondissement de Yaoundé 1er, 

Département du Mfoundi, Région du Centre, lot 1

30 000 000

13

Travaux de création et d’aménagement d'un lotissement 

domanial à Nanga Eboko, département de la Haute-Sanaga, 

Région du Centre, lot 2

20 000 000

14
Suite des travaux d’aménagement du lotissement du nouveau 

centre administratif d'Etoudi à Yaoundé (en cours)
ROUTES 50 000 000

MINDCAF/   

CIPM
AONO 27/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 16/12/2020

15 Travaux de réfection partielle de l'immeuble ministériel N°2 BEC 80 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONO 03/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 21/12/2020

16
Audit technique des installations électriques des immeubles 

ministériels N°1 et N°2
SPI 10 000 000

MINDCAF/   

CIPM
AONR 20/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

17

Travaux de réfection d'un Bâtiment au Garage Administratif 

Central pour la conservation des archives du MINDCAF 

(Services centraux et régionaux du Centre) : Phase 1

BEC 75 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/12/2020

18

Travaux d'aménagement du terrain de 8 240 m² sis à Bonanjo 

à Douala pour la construction de l'hôtel Hyatt Regency, 5 

étoiles, lot 1

40 000 000

19

Travaux d'aménagement du terrain de 20 000 m² sis à 

Besseke à Douala pour la construction de l'hôtel Marriott, 5 

étoiles, lot 2

40 000 000

25/05/2020 08/06/2020 04/01/2021ROUTES
MINDCAF/   

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020

ROUTES
MINDCAF/   

CIPM
AONO 31/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 19/11/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement 

de l'appel 
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signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES DOMAINES DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES

20

Travaux d'aménagement du terrain de 20 000 m² sis au Lac 

municipal à Yaoundé pour la construction de l'hôtel du Lac-

Radisson Blu, 5 étoiles, lot 1

80 000 000

21

Travaux d'aménagement du terrain de 10 000 m² sis au centre 

administratif à Yaoundé pour la construction de l'hôtel Hyatt 

Regency, 5 étoiles, lot 2

40 000 000

22 Acquisition du matériel technique et spécifique du cadastre AG 35 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/08/2020

23
Acquisition des documents spécifiques pour la confection des 

dossiers techniques du Cadastre
AG 26 536 000

MINDCAF/   

CIPM
GG  09/03/2020 23/03/2020 21/09/2020

24 Réhabilitation de l’Immeuble Ministériel N°01 BEC 80 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONO 16/12/2019 03/02/2020 24/02/2020 09/03/2020 09/03/2020

25 Travaux de réalisation du plan cadastral de Yaoundé SPI 100 000 000
MINDCAF/   

CIPM
AONR 30/12/2019 03/03/2020 23/03/2020 06/04/2020 06/04/2020

26
Acquisition de stations totales et accessoires, récepteurs GPS 

bifréquences et Récepteurs de navigation et accessoires
AG 85 000 000

MINDCAF/   

CIPM
AONO 16/12/2019 03/02/2020 24/02/2020 09/03/2020 09/03/2020

1 178 536 000

ROUTES
MINDCAF/   

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/12/2020

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition et installation d’un logiciel d’inventaire automatique 

et de gestion de parc informatique du MINEE
AG 15 000 000 MINEE / CIPM AONO 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

2
 Acquisition et installation du matériel informatique et logiciels 

dans les services centraux
AG 25 000 000 MINEE / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 30/11/2020

3

Acquisition des matériels techniques de contrôle de la qualité 

de l'Eau et d'inspection des ouvrages dans les services 

centraux et déconcentrés

AG 50 000 000 MINEE / CIPM AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 25/11/2020

4

Etudes de faisabilité, d'APS et élaboration du Programme de 

requalification en vue de la requalification des forages dans 

les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord

SPI 100 000 000
MINEE / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 16/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/09/2020

5

Travaux d'extension de réseau d'alimentation en eau potables 

dans 25 Localités des Régions du Sud-ouest, de l’Ouest, du 

Nord-Ouest, du Centre: Etudes

AI 50 000 000 MINEE / CIPM AONO 02/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 31/05/2021

6 Travaux de construction des ouvrages d’alimentation en eau AI 200 000 000 MINEE / CIPM AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 19/01/2021

7 Trauvaux Réhabilitation de 18 AEP et 212 forages AI 360 000 000 MINEE / CIPM AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

8
Maîtrise d'œuvre des trauvaux Réhabilitation de 18 AEP et 

212 forages
SPI 40 000 000 MINEE / CIPM AONR 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/12/2020

9  Réalisation de 120 adduction d'eau potables : études SPI 50 000 000 MINEE / CIPM AONR 24/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 20/08/2020

10 Hybridation des centrales thermiques isolées AI 100 000 000 MINEE / CIPM AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

MINISTERE DE l'EAU ET DE L'ENERGIE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE l'EAU ET DE L'ENERGIE

11 IAI et alentours (Monti) : éclairage public AI 100 000 000 MINEE / CIPM AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

12
Etudes en vue de la construction d’un bio-digesteur dans la 

prison de Garoua
SPI 10 000 000 MINEE / CIPM AONR 25/11/2019 17/01/2020 07/02/2020 24/02/2020 24/08/2020

13

Etudes en vue de la construction d’un bio-digesteur : 

Lot 1 : Etude pour la construction d'un bio-digesteur dans la 

prison de KOUSSERI

10 000 000

14

Etudes en vue de la construction d’un bio-digesteur : 

Lot 2 : Etude en vue de la construction d’un bio-digesteur dans 

la prison de Maroua

10 000 000

15

Etudes en vue de la construction de trois points ruraux de 

distribution des produits pétroliers et du gaz domestique dans 

les localités de Ngoro,Ndelele Tignere

SPI 120 000 000
MINEE / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 25/02/2020 28/04/2020 22/05/2020 05/06/2020 07/06/2021

16

Construction des lignes 225 kV Ebolowa Kribi et 90KV 

Mbalmayo Mekin et postes associés: Sécurisation foncière du 

corridor (CCE)

AI 50 000 000 MINEE / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

17

Travaux d'installation de deux bancs de transformateurs à 

Oyomabang et Bekoko pour le projet de Fourniture et 

installation des bancs de transformateur aux poste de Bekoko 

et Oyomabang:

AI 2 144 700 064
MINEE / CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 21/02/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 28/09/2020

18

Maîtrise d'œuvre des travaux d'installation de deux bancs de 

transformateurs à Oyomabang et Bekoko pour le projet de 

Fourniture et installation des bancs de transformateur aux 

poste de Bekoko et Oyomabang:

SPI 238 300 000
MINEE / CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 21/02/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 28/10/2020

19

Maîtrise d'oeuvre pour le projet de Construction des lignes 225 

kV Ngaoundéré – Tibati, 30 kV Tibati – Ngaoundal et du poste 

225 kV de Tibati

SPI 100 000 000
MINEE / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 17/02/2020 21/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 25/05/2021

20 Acquisition matériel roulant pour le suivi du projet de Natchigal AG 25 000 000 MINEE / CIPM AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

3 798 000 064TOTAL

SPI MINEE / CIPM AONR 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 10/11/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1

Acquisition du matériel roulant (pick-up) pour les missions de 

surveillance économique(analyse conjoncturelle et synthèse 

macroéconomique) LOT 1

60 000 000 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

2
Acquisition de vehicules pour le suivi des ouvrages en Himo 

LOT 2
30 000 000 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

3 Acquisition d'un véhicule de fonction (Berline) LOT 3 25 000 000 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

4

Acquisition des pick-up pour mission des structures de 

préparation, de programmation et d'évaluation des projets 

(DPP, CAI, CDMT,Banque des projets) LOT 4

120 000 000 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

5
Refonte de la plate forme du fonds documentaire sur les 

politiques sociales
SPI 13 000 000

MINEPAT/ 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 18/08/2020

6 Acquisition du matériel informatique AG 25 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
DC 03/02/2020 28/02/2020 20/03/2020 03/04/2020 02/06/2020

7

Extension de l'application de gestion du parc informatique 

(developpement, mission, formation des utilisateurs, 

élaboration du manuel

SPI 20 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

8 Inter-connexion des Délégations Régionales SPI 60 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

9
Mise à niveau des équipements actifs du réseau informatique 

au Minepat
SPI 85 000 000

MINEPAT/ 

CIPM
AONR 24/03/2020 01/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 03/11/2020

10 Sécurisation de la messagerie collaborative AG 37 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
DC 14/02/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

11 Sécurisation électrique des équipements informatiques AG 30 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
DC 14/02/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/07/2020

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

AG
MINEPAT/ 

CIPM
AONO
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 
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prestations

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

12
Conception et réalisation des enseignes lumineuses des 

entrées des immeubles roses et Amacam
SPI 12 000 000

MINEPAT/ 

CIPM
DC 14/02/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

13
Gros achat de documentation professionnelle, rayonnage de 

bibliothèque
AG 50 000 000

MINEPAT/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/07/2020

14 Equipement divers de bureaux des services AG 7 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
DC 07/02/2020 02/03/2020 23/03/2020 06/04/2020 06/05/2020

15
Developpement d'un onglet solde et pension sur le site web du 

MINEPAT
SPI 15 000 000

MINEPAT/ 

CIPM
AONR 13/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

16 Acquisition du matériel spécifique Lot 1 5 000 000 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/06/2020

17 Matériel de bureau pour le fond documentaire Lot 2 5 000 000 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/06/2020

18 Matériel spécifique pour classement Lot3 5 000 000 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/06/2020

19 Acquisition de matériel au profit des GIC, ONG et Associations AG 200 000 000
MINEPAT/ 

CIPM
AONO 10/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

20
Mise en place d'un système de gestion automatique des salles 

de réunion au MINEPAT
SPI 14 986 000

MINEPAT/ 

CIPM
AONR 10/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/08/2020

818 986 000TOTAL

AG
MINEPAT/ 

CIPM
DC
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 
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Mode 
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d'offres
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de l'appel 
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Date de 
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marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Equipement des services centraux en matériel informatique AG 90 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONO 22/05/2020 10/07/2020 31/07/2020 14/08/2020 13/10/2020

2 Equipement des services centraux en matériels de bureau AG 50 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONO 11/05/2020 29/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 02/10/2020

3 Etude sur les indicateurs en alphabétisation SPI 40 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONR 08/05/2020 03/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/09/2020

4 Etude sur le financement innovant en alphabétisation SPI 40 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONR 08/05/2020 03/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 21/09/2020

5
Conduite et évaluation nationale du recensement scolaire sur 

le terrain
SPI 40 000 000

MINEDUB/ 

CIPM
AONR 24/04/2020 19/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/09/2020

6

Révision et multiplication des questionnaires du préscolaire et 

primaire, des Centres d'Alphabétisation (CAF) et des Centres 

d'Education de Base Non Formelle (CNBNF)

SPI 90 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONR 24/04/2020 19/06/2020 10/07/2020 24/07/2020 07/09/2020

7
Saisie, codification, apurement des données et production des 

rapports d'analyse et de l'annuaire statistique.
SPI 100 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 08/05/2020 14/07/2020 03/08/2020 17/08/2020 01/10/2020

8 Achat des manuels scolaires aux élèves AG 1 800 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 21/04/2020 22/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 24/11/2020

9 Maîtrise d'œuvre de l'achat des manuels scolaires aux élèves SPI 200 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 21/04/2020 22/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 24/12/2020

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres
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marché

Date de 
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marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

10 Fourniture des livres d'education civique et morale AG 180 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
AONO 01/11/2019 20/12/2019 10/01/2020 24/01/2020 23/04/2020

11 Edition des Diplômes AG 900 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 09/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 13/10/2020

11 Maîtrise d'œuvre de l'édition des Diplômes SPI 100 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 09/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 12/11/2020

12 Réhabilitation des Ecoles Publiques BEC 805 005 907

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AONO 04/05/2020 06/07/2020 27/07/2020 10/08/2020 09/11/2020

13 Maîtrise d'œuvre de la réhabilitation des Ecoles Publiques BEC 89 445 101

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AONO 04/05/2020 06/07/2020 27/07/2020 10/08/2020 09/12/2020

14 Equipement des Ecoles Publiques en Kits de microscience AG 40 000 000
MINEDUB/ 

CIPM
GG  27/01/2020 27/04/2020

15
Construction et équipement des salles de classe dans les 

zones d'éducation prioritaires (ZEP)
BEC 450 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AONO 04/05/2020 06/07/2020 27/07/2020 10/08/2020 09/11/2020

16
Maîtrise d'œuvre de la construction et équipement des salles 

de classe dans les zones d'éducation prioritaires (ZEP)
BEC 50 000 000

MINEDUB/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AONO 04/05/2020 06/07/2020 27/07/2020 10/08/2020 09/12/2020

5 064 451 008TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition de neuf (09) tricycles pour le transport de fumier AG 6 000 000
MINEPIA/ 

CIPM
DC 17/02/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/06/2020

2
Maitrise d'œuvre des travaux de Construction d'un bâtiment à 

usage de magasin central et de salle de reunion (phase II)
SPI 13 500 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONR 20/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 14/10/2020

3
Construction d'un bâtiment à usage de magasin central et de 

salle de reunion (phase II)
BEC 135 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 10/09/2020

4
Acquisition des Cages flottantes et intrants pour appui et 

installation de producteurs de tilapia 
AG 280 000 000

MINEPIA/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

5
Acquisition des bacs plastique et intrants pour appui  et 

installation de 5000 producteurs de clarias
AG 90 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

6
Réalisation des enquêtes cadres et études socio-

économiques sur les plans d'eau continentaux
SPI 10 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONR 03/01/2020 28/02/2020 20/03/2020 03/04/2020 02/07/2020

7
Acquisition et prepositionnement des  doses de vaccins contre 

la rage
AG 24 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

8
Acquisition du materiel et équipement d'inspection sanitaire 

pour le CHAN et   la CAN 2021
AG 8 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
DC 30/12/2019 24/01/2020 14/02/2020 28/02/2020 28/04/2020

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 26 de 87



N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)
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de l'appel 
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Date 
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marché
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MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

9
Acquisition du matériel et équipement de production apicole 

au profit des OP
AG 21 500 000

MINEPIA/ 

CIPM
DC 31/01/2020 24/02/2020 16/03/2020 30/03/2020 28/07/2020

10 Acquisition du matériel de vulgarisation au profit des OP AG 12 000 000
MINEPIA/ 

CIPM
AONO 27/01/2020 21/02/2020 13/03/2020 27/03/2020 27/07/2020

11

Acquisition des équipements pour primer les organisations 

pastorales lors des manifestations culturelles (NGUON, Fête 

du COQ, NYEM NYEM)

AG 12 000 000
MINEPIA/ 

CIPM
DC 20/01/2020 14/02/2020 06/03/2020 20/03/2020 20/07/2020

12 Organisation du SAVI AG 160 000 000
MINEPIA/ 

CIPM
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 18/05/2020

13
Acquisition des équipements (Tank solaire)pour 

l'opérationalisation des centres de lait 
AG 75 000 000

MINEPIA/ 

CIPM
AONO 17/01/2020 06/03/2020 27/03/2020 10/04/2020 09/07/2020

847 000 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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de l'appel 

d'offres

Date attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage des 

travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Normalisation du réseau internet AG 20 000 000
MINEFOP/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 22/05/2020 01/06/2020

2

Réalisation d'une étude pour la viabilisation de l'Institut de 

Formation des Formateurs et du Développement des 

Programmes (INFFDP) (mur de soutènement, VRD, clôture, 

dortoir et aménagement divers)

SPI 37 455 000
MINEFOP/ 

CIPM
AONR 17/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 15/09/2020

3
Etude de faisabilité du projet de mise en place d'un CFM aux 

métiers de la mer de Kribi
SPI 70 000 000

MINEFOP/ 

CIPM
AONR 17/04/2020 12/06/2020 03/07/2020 17/07/2020 16/11/2020

4
Acquisition des équipéments spécifiques (CELCOM, SDA, 

CELINFO, COSUP YDE)
AG 25 000 000

MINEFOP/ 

CIPM
AONO 20/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 02/06/2020 12/06/2020

5
Acquistition du matériel informatique dans les services 

centraux
AG 60 000 000

MINEFOP/ 

CIPM
AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 29/05/2020 08/06/2020

6 Aménagement des locaux des services centraux BEC 95 000 000
MINEFOP/ 

CIPM
AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 29/05/2020 08/06/2020

7
Acquisition des véhicules de fonction pour les services 

centraux et déconcentrés
AG 108 000 000

MINEFOP/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 28/04/2020 08/05/2020

8 Acquisition des kits dans les SAR/SM AG 100 000 000
MINEFOP/ 

CIPM
AONO 06/04/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 28/09/2020

515 455 000

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESIONNELLE

TOTAL
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Prestation

Montant 
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Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe 

dans certains établissements de la région du l'Extrême-Nord 

en 05 Lots

AG 112 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/07/2020

2
Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe 

dans certains établissements de la région du Nord en 07 Lots
BEC 154 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

3
Fourniture, installation et densification du réseau intranet au 

MINESEC
AG 39 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 18/06/2020

4 Entretien et maintenance des ascenseurs du MINESEC SPI 20 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONR 05/12/2019 13/01/2020 30/01/2020 10/02/2020 09/02/2021

5 Gardiennage des locaux du MINESEC SPI 32 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 05/12/2019 06/01/2020 23/01/2020 03/02/2020 02/02/2021

6 Entretien ordinaire des bâtiments abritant le MINESEC BEC 48 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 05/12/2019 06/01/2020 23/01/2020 03/02/2020 02/02/2021

7
Acquisition de trois véhicules Pick-up 4X4 pour les services 

centraux
AG 78 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 06/07/2020

8
Equipement de 10 ateliers de Menuiserie en machines de 7 

opérations
AG 150 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/09/2020

9
Equipement de l'atelier de maintenance 

Hospitalière/Biomédicale (MHB) au LT Kumbo
AG 50 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

10
Equipement de l'atelier de génie chimique du LT de Limbé Lot 

1
50 000 000

11
Equipement de l'atelier de génie chimique au LT de Meiganga 

Lot 2
50 000 000

12
Equipement de l'atelier géomètre topographe au LT de 

Dschang
AG 50 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 30/03/2020 16/04/2020 27/04/2020 25/08/2020

13
Equipement de l'atelier d'installation sanitaire et réseau 

hydrauliques du LT de Molyko-Buea Lot 1
50 000 000

14
Equipement de l'atelier d'installation sanitaire et réseau 

hydraulique du LT de Guider Lot 2
50 000 000

15
Equipement de l'atelier d'installation sanitaire et réseau 

hydraulique du LT de Bafia-Lambata Lot 3
50 000 000

16
Equipement de l'atelier de technique et de gestion forestière au 

LT de Mbalmayo
AG 50 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 11/08/2020

17
Aménagement des allées bétonnées dans les établissements 

scolaires
ROUTES 50 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 11/08/2020

18
Acquisition des kits Microscience pour les établissements 

d'Enseignement Sécondaire
AG 60 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

19
Equipement des ateliers en kits de petits matériels de pratique 

professionnelle
AG 131 100 000

MINESEC/ 

CIPM
AONO 05/03/2020 06/04/2020 23/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

AG
MINESEC/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 18/08/2020

AG
MINESEC/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 23/03/2020 09/04/2020 20/04/2020 18/08/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

20 Achèvement d'un bloc pédagogique en R + 1 au lycée d'Ahala BEC 45 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 13/02/2020 16/03/2020 02/04/2020 13/04/2020 11/08/2020

21
Construction d'un bloc dortoir en plein pied au Lycée Bilingue 

(GHS) de Bamendankwe-Upstation Lot 1
45 000 000

22
Construction d'un bloc dortoir en plein pied au Lycée (GHS) de 

Limbé dans le Fako Lot 2
45 000 000

23
Maîtrise d'oeuvre pour la Contruction du CETIC de Bimbia clé 

en main
SPI 10 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONR 24/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 25/11/2020

24 Contruction du CETIC de Bimbia clé en main BEC 100 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 14/09/2020

25
Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction du Lycée 

classique et moderne de Mvomeka'a
SPI 30 000 000

MINESEC/ 

CIPM
AONR 27/01/2020 05/03/2020 23/03/2020 02/04/2020 02/10/2020

26 Construction du Lycée classique et moderne de Mvomeka'a BEC 300 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 27/01/2020 02/03/2020 19/03/2020 30/03/2020 30/09/2020

27

Construction d'un bloc pédagogique en R + 2 de 12 salles de 

classe + 03 bureaux + 03 toilettes au lycée bilingue (GBHS) de 

Bamendankwe-Upstation dans la Mezam

BEC 180 000 000
MINESEC/ 

CIPM
AONO 16/01/2020 17/02/2020 05/03/2020 16/03/2020 16/09/2020

BEC
MINESEC/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 09/03/2020 26/03/2020 06/04/2020 07/09/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

28
Aménagement des aires de jeux FENASCO Ligue A 2020 

Mvogmeka'a
BEC 160 000 000

MINESEC/ 

CIPM
GG 26/02/2020 09/03/2020 30/03/2020

29
Fourniture des matériels de compétition pour le compte des 

jeux FENASSCO Ligue A dans la ville de Mvogmeka'a
AG 9 000 000

MINESEC/ 

CIPM
GG 26/02/2020 12/03/2020 01/04/2020

30
Transport des athlètes, encadreurs et officiels pour le compte 

des jeux FENASSCO Ligue A dans la ville de Mvogmeka'a
SPI 90 000 000

MINESEC/ 

CIPM
GG 16/03/2020 30/03/2020 07/04/2020

31
Hébergement des athlètes pour le compte des jeux 

FENASSCA Ligue A 2020 
SPI 20 000 000

MINESEC/ 

CIPM
GG 16/03/2020 30/03/2020 07/04/2020

32
Restauration des athlètes, des encadreurs et officiels pendant 

les finales des jeux FENASSCO Ligue A à Mvogmeka'a
SPI 90 000 000

MINESEC/ 

CIPM
GG 11/03/2020 23/03/2020 31/03/2020

    2 398 100 000   Total
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition du matériel informatique pour la dématérialisation 

des procédures au MINESUP
AG 25 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 20/12/2019 07/02/2020 28/02/2020 13/03/2020 11/06/2020

2
Construction de deux puits équipés de pompes à motricité 

humaine dans le campus universitaire d'Ebolowa
AI 10 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

3

Maîtrise d'œuvre d'alimentation des centres du 

développement du Numérique Universitaire en énergie 

électrique

SPI 9 625 000
MINESUP / 

CIPM
AONR 24/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

4
Acquisition des équipements informatiques des Services 

Centraux du MINESUP
AG 30 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

5
Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services 

centraux
AG 40 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

6 Contrôle technique et normalisation travaux UPAN SPI 30 000 000
MINESUP / 

CIPM
AONR 24/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/03/2021

7 Acquisition des véhicules AG 115 000 000
MINESUP / 

CIPM
AONO 03/04/2020 22/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 24/09/2020

8 Entretien des appareils de reprographie du MINESUP SPI 20 000 000
MINESUP / 

CIPM
AONO 20/12/2019 07/02/2020 28/02/2020 13/03/2020 08/02/2021

9
Entretien Ordinaire du Bâtiment abritant provisoirement le 

siège du Rectorat de l’Université Panafricaine 
SPI 15 000 000

MINESUP / 

CIPM
DC 20/12/2019 13/01/2020 03/02/2020 17/02/2020 12/01/2021

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 33 de 87



N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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de l'appel 
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marché

Date de 
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des travaux

Date de 
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prestations

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

10
Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du 

MINESUP
SPI 30 000 000

MINESUP / 

CIPM
DC 20/12/2019 13/01/2020 03/02/2020 17/02/2020 12/01/2021

11
Services de gardiennage du bâtiment abritant provisoirement 

le siège du Rectorat de l’Université Panafricaine 
SPI 15 000 000

MINESUP / 

CIPM
DC 20/12/2019 13/01/2020 03/02/2020 17/02/2020 12/01/2021

12 Maintenance du réseau informatique du CITI SPI 12 000 000
MINESUP / 

CIPM
AONO 20/12/2019 07/02/2020 28/02/2020 13/03/2020 08/02/2021

13 Construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua BEC 100 000 000
MINESUP / 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 25/01/2021

14
Maîrise d'Œuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENS 

de Bertoua
SPI 10 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONR 06/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 05/03/2021

15

Acquisition des équipements de laboratoires et ateliers en 

faveur des établissements Technologiques et Professionnels

Lot 1 : Equipements des filières Normales

303 500 000

16

Acquisition des équipements de laboratoires et ateliers en 

faveur des établissements Technologiques et Professionnels

Lot 2 : Equipements des filières Technologiques

303 500 000

17

Acquisition des équipements de laboratoires et ateliers en 

faveur des établissements Technologiques et Professionnels

Lot 3 : Equipements des filières Médicales

303 500 000

MINESUP / 

CIPM-CCCM 

(AG)

AG AONO 07/04/2020 08/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 10/11/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

18
Quatrième (4ème) assise sur le cadrage de la 

Professionnalisation des enseignements universitaires
SPI 95 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

19

Révision, harmonisation et adaptation des programmes de 

formation des filières en vue de les arrimer aux compétences 

définies par les milieux socioprofessionnels dans le Guide des 

Métiers

Lot 1 : Révision,harmonisation et adaptation des programmes 

de formation des filières (urbanisme, géomètre, topographe, 

architechture) en vue de les arrimer aux compétences définies 

par les milieux socioprofessionnels dans le Guide des Métiers

95 000 000

20

Révision, harmonisation et adaptation des programmes de 

formation des filières en vue de les arrimer aux compétences 

définies par les milieux socioprofessionnels dans le Guide des 

Métiers

Lot 2 : Révision,harmonisation et adaptation des programmes 

de formation des filières (sciences halieutiques, Médecine 

Vétérinaire,,, ) en vue de les arrimer aux compétences 

définies par les milieux socioprofessionnels dans le Guide des 

Métiers

95 000 000

21
Etude en vue de l'élaboration des programmes harmonisés 

dans les IUT et COLTECH
SPI 80 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

22
Etudes en vue de la production d'un document de cadrage de 

la professionnalisation des enseignements universitaires
SPI 70 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

15/06/2020 29/06/2020 28/09/2020SPI

MINESUP / 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 20/03/2020 26/05/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

23
Réhabilitation et Modernisation de la Ferme d'application et de 

la recherche de la FASA
BEC 200 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 10/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 02/11/2020

24
Maîtrise d'Œuvre de la Réhabilitation et Modernisation de la 

Ferme d'application et de la recherche de la FASA
SPI 20 000 000

MINESUP / 

CIPM
AONR 10/04/2020 05/06/2020 26/06/2020 10/07/2020 09/11/2020

25 Etude sur l'impact de la recherche universitaire au Cameroun SPI 28 249 000
MINESUP / 

CIPM
AONR 27/03/2020 22/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 24/09/2020

26
 Alimentation des centres du développement du Numérique 

Universitaire en énergie électrique
AI 110 798 000

MINESUP / 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

2 166 172 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)
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Contractante / 
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Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché
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Date de 
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prestations

1
Acquisition des réactifs du chronographe en phase gazeuse 

pour analyse des PCB
AG 20 000 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONO 21/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

2 Révision de la Stratégie Nationale de Gestion des Déchets SPI 35 000 000
MINEPDED/ 

CIPM
AONR 02/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/09/2020

3
Edition et reprographie de 500 exemplaires du guide de 

procédures des activités du commerce extérieur
SPI 10 000 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONO 27/01/2020 21/02/2020 13/03/2020 27/03/2020 26/05/2020

4
Elaboration des règlements techniques obligatoires relatifs à 

l’application des normes homologuées
SPI 12 582 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONR 25/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 20/08/2020

5

Mise en défens et sécurisation des sites reboisés dans le 

cadre de la restauration de la biodiversité pour les quatre sites 

(Phase pilote)

BEC 20 000 000
MINEPDED/ 

CIPM
AONO 16/12/2019 03/02/2020 24/02/2020 09/03/2020 08/06/2020

6
Restauration des espaces fortement dégradés dans la zone 

prioritaire N°1 Région de l’Extrême Nord
BEC 119 369 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

7
Acquisition d'un logiciel de gestion du système d’information 

environnementale
AG 40 000 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

8
Elaboration et vulgarisation du cadre National 

d'Investissement (CNI) du Cameroun (CAFI)
SPI 500 000 000

MINEPDED/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 09/03/2020 12/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 10/02/2021

9
Renforcement des capacités pour la gestion durable de 

l’écosystème forestier en République du Cameroun
SPI 500 000 000

MINEPDED/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 02/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 08/02/2021

10
Etude pour la définition des indicateurs des changements 

climatiques au Cameroun
SPI 13 120 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONR 16/12/2019 07/02/2020 28/02/2020 13/03/2020 12/05/2020

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 
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Contractante / 

Commission(s) 
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marché
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Date de 
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prestations

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

11 Etude sur la modélisation des paramètres SPI 22 125 000
MINEPDED/ 

CIPM
AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

12
Actualisation des études sur la vulnérabilité (socio-

économique, humaine)
SPI 27 250 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

13
Elaboration et ajustement des calendriers climatiques aux 

activités socio- économiques pour les ZAE du Cameroun
SPI 23 375 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONR 10/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

14
Etude en vue de la modélisation des coûts des impacts des 

changements climatiques
SPI 14 000 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONR 10/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 07/07/2020

15
Equipements informatiques pour les services Centraux et 

Déconcentrés du MINEPDED
AG 40 000 000

MINEPDED/ 

CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

16
Acquisition des Véhicules pour les Services Centraux et 

Déconcentrés du MINEPDED, lot 1
150 000 000

17
Acquisition d'un Véhicule pour le Secrétaire Général du 

MINEPDED, lot 2
56 000 000

1 602 821 000TOTAL

AG
MINEPDED/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 
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Montant 

Prévisionnel 
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Autorité 

Contractante / 
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marché
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démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Maitrise d'oeuvre Privée de la Construction du bâtiment C du 

MINFI trosième phase 
SPI 100 000 000

MINFI

/ CIPM-CCCM
AOIO

2
Poursuite des travaux de construction du bâtiment C du MINFI  

deuxième phase 
BEC 1 000 000 000

MINFI

/ CIPM-CCCM
AOIO

3
Contrôle géotechnique des Travaux de Construction du 

bâtiment C du MINFI
SPI 50 000 000

MINFI

/ CIPM
AOIO

4
Contrôle de qualité des travaux de construction du bâtiment C 

du MINFI 
SPI 32 000 000

MINFI

/ CIPM
AOIO

5
Poursuite des Travaux de construction de l'immeuble siège de 

la DGI 
BEC 1 350 000 000

MINFI

/ CIPM-CCCM
AOIO

6
Maitrise d'oeuvre Privée de la Construction de l'immeuble 

siège de la DGI 
SPI 100 000 000

MINFI

/ CIPM-CCCM
AONO

7
Contrôle technique  des travaux de Construction  de 

l'immeuble siège de la DGI 
AG 50 000 000

MINFI

/ CIPM
AONO

8 Construction du LAN de la SDAC/DNCM SPI 75 000 000
MINFI

/ CIPM
AONO 14/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

9

Réalisation des études détaillées pour les travaux de finition 

des immeubles R+1 et R+2 pour le compte de la Direction 

Générale des Douanes

SPI 30 000 000
MINFI

/ CIPM
AONR 18/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

10
Acquisition des matériels roulants pour les services centraux 

du MINFI
AG 283 000 000

MINFI

/ CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/06/2020

3 070 000 000

 En cours d'exécution

 En cours d'exécution

TOTAL

MINISTERE DES FINANCES

 En cours d'exécution

 En cours d'exécution

 En cours d'exécution

 En cours d'exécution

 En cours d'exécution
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1
Implantation des réseaux locaux dans les services 

déconcentrés du MINFOPRA (Phase 1)
SPI 43 064 000

MINFOPRA/ 

CIPM
AONO 10/02/2020 14/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020

2 Mise en place d’un système intranet/extranet SPI 15 000 000
MINFOPRA/ 

CIPM
AONR 20/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 17/08/2020

3
Maîtrise d'œuvre pour la Construction d'un bâtiment R+1 pour 

la salle de conférence et d'un restaurant au MINFOPRA
SPI 26 100 000

MINFOPRA/ 

CIPM
AONR 07/01/2020 02/03/2020 23/03/2020 06/04/2020 05/10/2020

4
Construction d'un bâtiment R+1 pour la salle de conférence et 

d'un restaurant au MINFOPRA
BEC 277 000 000

MINFOPRA/ 

CIPM
AONO 07/01/2020 24/02/2020 16/03/2020 30/03/2020 28/09/2020

5

Maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation, harmonisation et 

maitrise des portes et fenêtres du bâtiment principal du 

MINFOPRA

SPI 26 400 000
MINFOPRA/ 

CIPM
AONR 03/01/2020 28/02/2020 20/03/2020 03/04/2020 03/08/2020

6
Réhabilitation, harmonisation et maitrise des portes et fenêtres 

du bâtiment principal du MINFOPRA
BEC 237 600 000

MINFOPRA/ 

CIPM
AONO 03/01/2020 21/02/2020 13/03/2020 27/03/2020 27/07/2020

7
Equipement en sièges fixes et sonorisation de la salle de 

conférence du bâtiment annexe 1 (dragage) du MINFOPRA
AG 71 000 000

MINFOPRA/ 

CIPM
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 01/06/2020

8 Acquisition des motocycles au MINFOPRA AG 6 400 000
MINFOPRA/ 

CIPM
DC 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 01/06/2020

9 Maîtrise d'oeuvre pour la Finalisation et mise en service 2 SPI 120 000 000

MINFOPRA/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AOIR 09/12/2019 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/04/2021

10 Initialisation du développement de l'application SIGIPES II SPI 5 700 000 000

MINFOPRA/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AOIR 09/12/2019 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/04/2021

    6 522 564 000   

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Entretien des locaux des services centraux du MINFOF SPI 15 000 000
MINFOF / 

CIPM
DC 16/12/2019 10/01/2020 31/01/2020 14/02/2020 08/02/2021

2

Acquisition de véhicules de fonction au MINFOF :

Lot 1 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Secrétaire 

Général

55 000 000

3

Acquisition de véhicules de fonction au MINFOF :

Lot 2 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour l'Inspecteur 

Général

55 000 000

125 000 000

MINISTERE DES FÔRETS ET DE LA FAUNE

TOTAL

AG
MINFOF / 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Achèvement des travaux d'habitabilité des 1 675

logements confiés aux PME locales à Yaoundé et douala
BEC         360 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

2

Maîtrise d'œuvre de l'achèvement des travaux d'habitabilité 

des 1 675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et 

douala

SPI           40 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 11/11/2020

3 Interventions d'urgences ROUTES         500 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 04/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

4
Conception d’un manuel de procédure de suivi des

documents de planification
SPI           17 888 000   

MINHDU

/ CIPM
AONR 10/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 04/11/2020

5
Etudes portant sur la révision de la loi sur l’urbanisme:

arriéré
SPI           36 741 000   

MINHDU

/ CIPM
AONR 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/10/2020

6 Mobilité urbaine ROUTES         500 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 04/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

7 Formulation de la politique nationale de l'habitat SPI           66 627 000   
MINHDU

/ CIPM
AONR 20/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 14/10/2020

8 élaboration d'une startégie d'amélioration des bidonvilles SPI           20 210 000   
MINHDU

/ CIPM
AONR 17/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 14/10/2020

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

9

Fourniture des matériels et équipements au comité de 

développement du quartier Zoa-Toupsi dans la Commune de 

Yaoundé 1er, lot 1

          15 000 000   

10

Fourniture des matériels et équipements au comité de 

développement du quartier Akok-Ndoé 1 dans la commune de 

Yaoundé 6ème, lot 2

          15 000 000   

11

Fourniture des matériels et équipements au comité de

développement des quartiers dans les Communes de

Yaoundé 5ème (quartier NTEM), lot 3

          15 000 000   

12

Fourniture des matériels et équipements au comité 

deéveloppement du quartier AFEME SUD dans la commune 

de yaoundé 7ème, lot 4

          15 000 000   

13

Fourniture des matériels et équipements au comité de

développement des quartiers dans les Communes de

Yaoundé 2eme (quartier ETETAK), lot 5

          15 000 000   

14

Etude APD/DCE en vue de l’aménagement et de la

construction des logements sociaux à Foreke (Menoua),

Gada-Mabanga (Vina) et Frolina (Diamaré)

SPI         178 000 000   

MINHDU

/ CIPM-CCCM 

(SPI)

AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 02/11/2020

15
Travaux de réhabilitation d'urgence des routes urbaines

sur l'étendue du territoire national
ROUTES         450 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 04/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

16
Achèvement de la phase actuelle de 1 675 logements

confiée aux PME locales à Yaoundé et Douala
BEC         185 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 04/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

17

Travaux d'aménagement et d'équipement de l'aire de jeux et 

du revêtement en pavés de la cour principale du centre 

d'insertion des jeunes de Douala

BEC           38 123 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

18

Etude de programmation de l'amélioration de l'accès aux 

services de base dans les quartiers sous structurés de la 

commune de Bamenda II 

SPI           30 397 000   
MINHDU

/ CIPM
AONR 04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020AG
MINHDU

/ CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

19
Aménagement et équipement de l'aire de jeux au centre 

d'insertion des jeunes en difficulté de Bassamba
BEC           40 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 04/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

20
Equipement du centre d'insertion des jeunes de Bassamba en 

mobiliers de bureau et en matériels informatiques
AG           20 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

21
Equipements des unités pilotes de production de matériaux de 

construction dans les communes de Douala 3ème et Yabassi
AG           36 000 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

22
Maîtrise d'oeuvre travaux de constuction des drains principaux 

de Maroua
AI           15 000 000   

MINHDU/ 

CIPM-CCCM 

(AI)

AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

23 Travaux de constuction des drains principaux de Maroua AI      1 000 000 000   

MINHDU/ 

CIPM-CCCM 

(AI)

AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 23/11/2020

24 Intervention d'urgence en matière d'assainissement AI         228 600 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/10/2020

25
Etudes en vue de l'élaboration des normes en matière de 

gestion des déchets au Cameroun
SPI         100 000 000   

MINHDU

/ CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 17/02/2020 21/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 23/11/2020

26
Etudes architectural et technique en vue de la construction  

des logements sociaux du Cameroun DENO
SPI           76 470 000   

MINHDU

/ CIPM
AONR 28/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

27
Equipement du centre de pré-archivage et du centre de 

ressources documentaires
AG           45 159 000   

MINHDU

/ CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

28 Achat du matériel et mobilier de bureau AG         100 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 04/11/2019 23/12/2019 13/01/2020 27/01/2020 27/04/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel (FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

29 Achat de matériel informatique et bureautique AG         100 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

30 Achat du matériel spécifique AG           50 000 000   
MINHDU

/ CIPM
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

31 Achat des motos AG           30 000 000   
MINHDU

/ CIPM
DC 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

32 Achat de véhicules AG         300 000 000   
MINHDU/ 

CIPM-CCCM
AONO 04/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

4 639 215 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition et installation d'un dispositif de vidéo surveillance 

et de contole d'accès biométrique
AG 10 000 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 06/07/2020

2
Maitrise d'œuvre complémentaire des travaux des lots N°01 et 

02
SPI 49 500 000

MINJEC/ 

CIPM
AONR 28/02/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 26/10/2020

3
Travaux de sécurité incendie et de contrôle d'accès des blocs 

B et C
BEC 10 316 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 02/07/2020

4
Parachèvement des Travaux complémentaires de revêtement 

(Réhabilitation ancienne coopération française)
BEC 68 285 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

5
Travaux d'aménagement du batiment principal et des annexes 

du MINJEC
BEC 12 000 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

6 Acquisition du Matériel roulant AG 88 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 01/07/2020

7 Acquisition du matériel logistique AG 101 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 18/06/2020

8 Acquisition du Matériel informatique pour les services centraux AG 20 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

9 Acquisition du Mobilier de bureau pour les services centraux AG 29 031 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/07/2020

10
Réalisation des travaux de construction de vingt deux (22) 

CMPJ des quartiers de villes et villages (Phase I)
BEC 1 680 000 000

MINJEC/ 

CIPM-CCCM
AONO 04/11/2019 06/01/2020 27/01/2020 10/02/2020 09/07/2020

11
Acquisition du matériel de production de la carte biométrique 

jeune
AG 228 800 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 23/10/2019 09/12/2019 30/12/2019 13/01/2020 12/02/2020

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

12 Elaboration et production des outils de pilotage de l'ONJ SPI 57 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONR 02/12/2019 24/01/2020 14/02/2020 28/02/2020 30/03/2020

13
Etude en vue de la réalisation des travaux d'interconnexion 

des unités opérationnelles de l'ONJ
SPI 60 500 000

MINJEC/ 

CIPM
AONR 02/12/2019 24/01/2020 14/02/2020 28/02/2020 28/02/2020

14

Acquisition du module d'intelligence artificielle pour le 

referencement automatique des jeunes par le système de la 

plateforme Web de l'ONJ

SPI 25 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONR 02/12/2019 24/01/2020 14/02/2020 28/02/2020 30/03/2020

15
Acquisition matériel informatique en vue de la mise en d'une 

plateforme collaborative
AG 490 500 000

MINJEC/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 04/11/2019 06/01/2020 27/01/2020 10/02/2020 11/03/2020

16 Acquisition equipement de mobilisation AG 163 450 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 01/11/2019 20/12/2019 10/01/2020 24/01/2020 24/02/2020

17
Finalisation des travaux de construction du bâtiment siège de 

l'ONJ
BEC 52 750 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 01/11/2019 20/12/2019 10/01/2020 24/01/2020 24/03/2020

18
Equipement et acquisition des nouvelles fonctionnalités pour 

le centre de télé reférencement des jeunes
AG 200 000 000

MINJEC/ 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

19 Acquisition des kits d'installation AG 187 000 000
MINJEC/ 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

20

Parachèvement des études architecturales techniques 

géotechniques du projet de réhabilitation et d'extension des 

bâtiments annexes B et C devant abriter les services centraux 

du MINJEC et certaines structures d'encadrement des jeunes

SPI 100 000 000
MINJEC/ 

CIPM-CCCM
AONR 24/04/2020 30/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 02/10/2020

21
Acquisition du matériel roulant pour le suivi du PTS jeunes par 

les antennes régionales 
AG 350 000 000

MINJEC/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 17/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/08/2020

3 983 132 000TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Palais de Justice de Mouanko: Etudes architecturales, 

techniques et géotechniques
SPI 40 000 000

MINJUSTICE/ 

CIPM
AONR 03/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 29/04/2021

2
Palais de Justice d'Ambam : Etudes architecturales, 

techniques et géotechniques 
SPI 40 000 000

MINJUSTICE/ 

CIPM
AONR 03/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 29/04/2021

3
Cour d'Appel du Centre : Acquisition et installation des 

ascenseurs
AG 150 000 000

MINJUSTICE/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

4 Palais de Justice de Mbalmayo : Travaux d'adduction d'eau AI 15 000 000
MINJUSTICE/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 04/11/2020

5 Palais de Justice de Mbalmayo : Travaux d'électrification AI 41 000 000
MINJUSTICE/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 05/10/2020

6
Palais de Justice d'Ambam : Maitrise d'oeuvre des travaux de 

construction
SPI 150 000 000

MINJUSTICE/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AOIR 03/03/2020 09/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 26/10/2023

7 Palais de Justice d'Ambam : Travaux de construction BEC 1 500 000 000

MINJUSTICE/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AOIO 03/03/2020 02/06/2020 22/06/2020 06/07/2020 21/06/2023

1 936 000 000

MINISTERE DE LA JUSTICE

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition de trois (03) véhicules pour les Services Centraux AG 54 000 000
MINMAP/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

2 Acquisition d'un véhicule pour le Secrétaire Général AG 66 000 000
MINMAP/ 

CIPM
AONO 16/12/2019 03/02/2020 24/02/2020 09/03/2020 08/04/2020

3 Acquisition d'un véhicule  pour le MINDEL/MINMAP AG 70 000 000
MINMAP/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

4 Mise en oeuvre du projet e-Procurement, Phase 4 SPI 225 000 000
MINMAP/ 

CIPM
AONR

02/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 22/06/2020

5
Acquisition de 05 Pick-Up pour le contrôle des marchés 

publics
AG 125 000 000

MINMAP/ 

CIPM
AONO

07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 19/05/2020

540 000 000

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition de 100 tablettes pour les collectes sur le terrain AG       10 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 20/08/2020

2 Acquisition de 1000 postes de travail le personnel AG       60 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

3
Acquisition de 01 pickup 4* 4 pour le suivi de la mise en 

œuvre des projets du MINMIDT
AG       26 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

4
Acquisition de quatre (04) ordinateurs portables et un (01) 

imprimante couleur
AG       10 000 000   

MINMIDT

/ CIPM-CCCM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

5
Acquisition des infrastructures techniques à l’enregistrement 

des noms commerciaux
AG       17 255 000   

MINMIDT

/ CIPM-CCCM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

6 Acquisition des poinçons AG       20 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

7
Acquisition des équipements techniques et accessoires d’une 

unité de captage et d’embouteillage d’eau minérale
AG       45 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

8
Acquisition des lots technologique pour la construction du 

laboratoire de métrologie
AG    200 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

9
Acquisition des équipements de transformation pour le 

FAINAP
AG       45 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/07/2020

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 
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marché
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signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

10

Acquisition de un (01) véhicule tout terrain de type pick-up 

double cabine pour le suivi du projet Technopole 

agroindustriel de Ouassa-babouté, lot 1

      26 000 000   

11

Acquisition de un (01) véhicule tout terrain de type pick-up 

double cabine pour le suivi de la mise en œuvre des activités 

du PDI, lot 2

      26 000 000   

12
Acquisition de 03 pickup 4* 4 pour l'opérationnalisation du PDI 

dans les services déconcentrés du MINMIDT, lot 3
      78 000 000   

13
Réalisation des études pour la restructuration des entreprises 

Industriel
SPI    135 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONR 02/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 14/06/2021

14
Acquisition de 49 pickup 4* 4 pour le suivi de des activités 

minières et géologiques dans l’ensemble du territoire national
AG    130 000 000   

MINMIDT

/ CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

15
Acquisition des GPS pour les services déconcentrés du 

MINMIDT
AG       41 970 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/07/2020

16 Proposition des divers modèles de réhabilitation des sites SPI       50 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONR 03/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 04/05/2021

17

Acquisition du matériel technique pour l’amélioration du 

plateau technique du laboratoire d’expertise et d’évaluation 

des diamants (kit complet du scanner SCANOX I500 ; 

microscope OLYPUS SZ 51 equipée d’une porteuse de 

diamant ; colorimètre de marque

AG       20 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

18
Acquisition des détecteurs des pierres et métaux précieux, 

dans les aéroports et ports
AG       25 000 000   

MINMIDT

/ CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 04/05/2020

AG
MINMIDT

/ CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020
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MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

19 Acquisition des meubles et mobiliers de bureau AG       18 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
DC 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

20 Acquisition de 13 équipements de géo localisation (GPS), lot 1       10 000 000   

22 Acquisition d’équipements de géo localisation (GPS), lot 2       10 000 000   

21 Acquisition de 01 pickup 4* 4 pour le suivi des projets miniers AG       26 000 000   
MINMIDT

/ CIPM-CCCM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 26/06/2020

23

Acquisition de 10 tablettes surface pro et des logiciels de 

cartographie : Arcgis (arc gis tools, arcgis extension et 

installation dans les ordinateurs)

AG       20 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

24

Acquisition des kits d’analyse des eaux minérales et kits de 

prélèvement et de conditionnement des eaux et des 

bandelettes pour déterminer la présence de mercure, ion fer 

et/ou cyanure dans l’eau

AG       20 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/07/2020

25 Acquisition de 02 pickup 4* 4 pour le CAPAM AG       52 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
AONO 20/01/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 12/06/2020

26 Acquisition de 15 motos tout terrain 97 CC AG       30 000 000   
MINMIDT

/ CIPM
DC 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 19/06/2020

1 151 225 000

13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

TOTAL

AG
MINMIDT

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020
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1 Acquisition des onduleurs AG 20 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/08/2020

2 Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux AG 25 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020

3 Acquisition du matériel de bureau pour les services centraux AG 50 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020

4 Acquisition du matériel informatique pour les services centraux AG 50 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/06/2020

5
Maitrise d'oeuvre de la construction de la délégation 

départementale du Mbam Inoubou
SPI 13 532 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

6
Construction de la délégation départementale du Mbam 

Inoubou
BEC 135 320 992

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/10/2020

7
Développemeent d'une plateforme d'enregistrement des 

artisans
SPI 50 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONR 17/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

8
Travaux d'aménagement extérieur du village artisanl de 

Ngaoundéré
BEC 98 500 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 07/09/2020

9
Construction d'un mini système d'alimentation en eau potable 

par pompage du village artisanal spécial de Foumban
AI 22 112 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

10
Aménagement des parkings, des espaces verts et des VRD 

du village artisanal spécial de Foumban
BEC 99 542 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 07/09/2020

11 Electrification du village artisanal spécial de Foumban AI 21 971 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

12
Maitrise d'oeuvre de la construction de la clôture du village 

artisanal de Bafoussam
SPI 10 500 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONR 10/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 05/10/2020

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
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N° Désignation du projet
Nature de la 
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Prévisionnel 
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MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

13 Construction de la clôture du village artisanal de Bafoussam BEC 105 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 01/09/2020

14
Equipement en matériel informatique du village artisanal de 

Ngaoundéré
AG 15 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

15
Equipement en matériel de bureau du village artisanal de 

Ngaoundéré
AG 15 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

16
Equipement en mobilier de bureau du village artisanal de 

Ngaoundéré
AG 30 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

17
Acquisition du matériel technique pour les structures 

d'encadrement des artisans
AG 35 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 25/05/2020

18 Aménagement du site du SIARC SPI 200 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM-CCCM
AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/06/2020

19
Elaboration d'un référentiel de formation des entrepreneurs, 

start up, PME à la PNPE
SPI 40 885 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONR 04/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/06/2020

20
Pépinière nationale pilote d'Edéa : Raccordement du bâtiment 

de la PNPE à la fibre optique
AI 70 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

21
Pépinière nationale pilote d'Edéa : Equipement du laboratoire 

de fabrication
AG 75 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

22
Pépinière nationale pilote d'Edéa : Equipement de la salle de 

formation
AG 60 000 000

MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/05/2020

23 Achat du matériel informtique AG 30 000 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 25/05/2020

24 Réhabilitation de l'immeuble Rose BEC 12 127 000
MINPMEESA/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/08/2020

1 284 489 992TOTAL
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1
Mise en place d’un système d’évaluation de la performance 

des services au MINPOSTEL
SPI 40 000 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
AONR 13/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 10/09/2020

2 Réhabilitation des bâtiments des services centraux BEC 99 000 000
MINPOSTEL/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

3
Acquisition et installation d'un système de sonorisation sans fil 

pour les services centraux
AG 27 220 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 13/07/2020

4
Acquisition de logiciels de sécurité informatique pour les 

services centraux
AG 15 000 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
DC 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 13/07/2020

5
Acquisition de matériels informatiques pour les services 

centraux
AG 53 102 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/07/2020

6 Acquisition de mobiliers de bureaux pour les services centraux AG 44 925 000
MINPOSTEL/ 

CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/07/2020

7
Etude en vue de la mise en place d'un Système de 

Sécurisation des documents du MINPOSTEL
SPI 48 367 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
AONR 07/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

8
Système d’information géographique national des réseaux de 

communications électroniques
SPI 95 500 000

MINPOSTEL/ 

CIPM
AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

9
Elaboration du Plan Directeur et de renforcement des 

capacités du E-Government au Cameroun
SPI 100 000 000

MINPOSTEL/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 24/04/2020 30/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 02/11/2020

523 114 000

MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

TOTAL
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1
Etudes architecturales pour la construction des DRPROFF et 

DDPROFF
SPI 24 862 100

MINPROFF/ 

CIPM
AONR 02/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

2 Acquisition du matériel informatique AG 50 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/07/2020

3 Acquisition de deux véhicule 4x4 pour SG et IG AG 84 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 30/07/2020

4 Acquisition de 15 motos tout terrain AG 30 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
DC 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 15/06/2020

5 Réalisation des enquêtes de suivi des ODD et de la PNG SPI 50 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

6 Renforcement des capacités humaines et matérielles SPI 75 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 08/06/2020

7
Mise en place d'une base de données à indicateurs genre 

sensible
SPI 75 000 000

MINPROFF/ 

CIPM
AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

8
Etude architecture pour la construction des crèches et haltes 

garderies publiques
SPI 20 000 000

MINPROFF/ 

CIPM
AONR 20/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

9

Programme d'accéleration et de prevention de la prise en 

charge holistique des survivantes des VBG dans les Régions 

les plus affectées (FCP)

SPI 20 000 000
MINPROFF/ 

CIPM
AONR 04/11/2019 27/12/2019 17/01/2020 31/01/2020 30/04/2020

10
Acquisition du matéériel agricole pour les groupes de Femmes 

organisées
AG 60 000 000

MINPROFF/ 

CIPM
AONO 31/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 20/10/2020

11
Acquisition du matériel Agropastoral pour les Groupes de 

Femmes 
AG 50 000 000

MINPROFF/ 

CIPM
AONO 31/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 20/10/2020

538 862 100

MINISTERE DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

TOTAL
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1
Evaluation des capacités des acteurs du système national de 

recherche scientifique et d’innovation au Cameroun
SPI 26 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONR 25/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 18/11/2020

2
Evaluation de la performance des structures publiques de 

Recherche
SPI 43 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONR 06/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 30/12/2020

3

Construction des référentiels technico-économiques pour le 

coût de la transformation et de la conservation des fruits 

comme support à la valorisation économique des résultats de 

la recherche et des innovations

SPI 45 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONR 06/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 30/12/2020

4 Entretien des locaux du MINRESI SPI 20 000 000
MINRESI

/ CIPM
DC 02/12/2019 27/12/2019 17/01/2020 31/01/2020 01/02/2021

5
Acquisition d’un service de gardiennage pour les services 

centraux du MINRESII 
SPI 24 000 000

MINRESI

/ CIPM
DC 02/12/2019 27/12/2019 17/01/2020 31/01/2020 01/02/2021

6
Abonnement, fourniture et maintenance de la connexion 

l’internet au MINRESI
SPI 20 000 000

MINRESI

/ CIPM
DC 02/12/2019 27/12/2019 17/01/2020 31/01/2020 01/02/2021

7 Travaux de réahbilitation du bâtiment du CNE: phase II BEC 50 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/08/2020

8
Travaux de rénovation des installations et des équipements 

électriques et des groupes électrogènes au MINRESI
AI 20 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

9 Réhabilitation des bâtiments du MINRESI BEC 58 583 000
MINRESI

/ CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

10
Travaux de maintenance des installations et des équipements 

de la climatisation au MINRESI
AI 20 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION
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MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

11
Travaux de rénovation des installations et des équipements de 

la plomberie sanitaire au MINRESI
BEC 15 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

12 Acquisition du matériel roulant AG 189 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 22/06/2020

13
Mise en place d'une bibliothèque numérique au MINRESI: 

Phase II
AI 40 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 21/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

14
Acquisition, installation des extincteurs et formation à 

l'utilisation
AG 15 000 000

MINRESI

/ CIPM
DC 14/02/2020 09/03/2020 30/03/2020 13/04/2020 13/05/2020

15
Acquisition et installation du mobilier de bureau pour le 

Cabinet du MINRESI
AG 70 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 07/07/2020

16
Production/actualisation de l’annuaire statistique de la 

recherche et de l’innovation au Cameroun
SPI 29 417 000

MINRESI

/ CIPM
AONO 04/11/2019 23/12/2019 13/01/2020 27/01/2020 27/04/2020

17

Elaboration de l’inventaire général de basedans les services 

centraux, déconcentrés et structures opérationnelles du 

MINRESI: Phase II

SPI 40 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONR 07/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

18

Mise en oeuvre des Accords et Conventions de coopération 

scientifique et technique avec les partenaires nationaux et 

internationaux

SPI 23 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONR 24/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

19
Élaboration du document de politique national de la veille 

technologique
SPI 25 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONR 24/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

20

Elaboration d'une norme sur les terminologies et concepts 

clés en matière de recherche, d'innovation et de 

développement technologique: Phase II

SPI 35 000 000
MINRESI

/ CIPM
AONR 17/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

21
Promotion des résultats de la recherche et des innovations 

camerounaises à travers INNOVATION STARS
SPI 50 000 000

MINRESI

/ CIPM
AONR 17/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

858 000 000TOTAL
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1
Refonte du système de gestion des ressources humaines au 

MINREX
SPI 47 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONR 30/03/2020 22/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 24/09/2020

2
Développement d'un système de gestion de la chaîne 

budgétaire 
SPI 48 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONR 06/04/2020 29/05/2020 19/06/2020 03/07/2020 01/10/2020

3
Acquisition  des licences pour le déploiement du système de 

gestion des activités consulaires à l'étranger
AG 96 500 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/08/2020

4 Achat et pose des rambardes métalliques BEC 29 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 30/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/08/2020

5
Acquisition des équipement pour le déploiement du système 

de gestion des activités consulaires à l'étranger
AG 98 500 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/09/2020

6
Mise en oeuvre de sites web des missions diplomatiques du 

Cameroun à l'étranger 
SPI 49 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

7
Mise en place d'un système de gestion intégré de la diplomatie 

(Phase 1) (Smart Diplomacy)
SPI 250 000 000

MINREX/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 13/04/2020 16/06/2020 06/07/2020 20/07/2020 19/10/2020

8
Etude de pré-faisabilité pour la construction des nouveaux 

locaux du MINREX au nouveau centre administratif
SPI 100 000 000

MINREX/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 07/04/2020 09/06/2020 29/06/2020 13/07/2020 11/09/2020

9 Finalisation des travaux de construction de la clôture de l'IRIC BEC 49 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/08/2020

10 Réfection des salles d'attente et conférences au MINREX BEC 56 500 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/09/2020

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES
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MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

11
Finalisation du réseau informatique de la guérite et 

redéploiement de la dorsale optique
SPI 30 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONR 20/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 17/09/2020

12 Acquisition du matériel informatique au MINREX AG 40 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/07/2020

13
Equipement des salles d’apparat en mobilier de cérémonie au 

MINREX
AG 50 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

14 Réhabilitation du hall du bâtiment B MINREX BEC 80 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 27/08/2020

15
Acquisition d'un véhicule prestige pour les hôtes de marques 

du MINREX
AG 76 400 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 22/06/2020

16 Achat de deux (02) mini van pour les services centraux AG 60 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 15/06/2020

17
Travaux d'aménagement de la guérite et des couloirs internes 

au bâtiment central
BEC 249 900 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

18
Revêtement et équipement de la résidence du ministre (Phase 

2)
AG 98 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/08/2020

19 Equipement des salles de réunion au MINREX AG 57 000 000
MINREX/ 

CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/07/2020

20
Conception et mise en place d'un système informatique de 

recensement des camerounais à l'étranger (Phase 1)
SPI 39 000 000

MINREX/ 

CIPM
AONR 14/02/2020 10/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

   1 603 800 000   Total
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1

Maitrise d’Œuvre pour le projet d'installation des centrales 

solaires dans les formations sanitaires du septentrion et de 

l'EST

SPI        55 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONR 13/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 14/10/2020

2 HD YOKADOUMA : Installation d’une centrale solaire AI      170 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/09/2020

3
Elaboration d'un Plan de Développement des Infrastructures 

Sanitaires (PDIS) 2ème génération
SPI      150 000 000   

MINSANTE

/ CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 25/02/2020 28/04/2020 22/05/2020 05/06/2020 03/09/2020

4 Acquisition des tricycles/motos ambulances AG      175 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 13/07/2020

5

DEP : Acquisition des équipements d'imagérie médicale 

(appareils d'échographie pour les Hopitaux de Districts et 

certains hopitaux régionaux)

AG   2 419 200 000   
MINSANTE/ 

CIPM-CCCM
AONO 16/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/09/2020

6

DEP : Maîtrise d'œuvre privée de l'acquisition des 

équipements d'imagérie médicale (appareils d'échographie 

pour les Hopitaux de Districts et certains hopitaux régionaux)

AG      268 800 000   
MINSANTE/ 

CIPM-CCCM
AONO 16/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/10/2020

7
Acquisition du petit matériel dans les formations sanitaires 

enrôlées dans la fidélisation
AG        75 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

8
Acquisition des plaques solaires pour les résidences 

d'astreintes des personnels du projet
AG        75 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

9

Etudes architecturales et techniques de la Construction d'un 

Bâtiment Administratif devant abriter les Services du 

MINSANTE Monument Jamot 

SPI      200 000 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 24/02/2020 28/04/2020 22/05/2020 05/06/2020 03/09/2020

10 Maîtrise d'oeuvre pour le Parachèvement du CDA SPI        10 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONR 10/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

11 Parachèvement des Travaux de Construction du CDA BEC        70 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

12 Parachèvement des Travaux de l'Immeuble OMS BEC      400 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 10/02/2020 30/03/2020 20/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

13
Maîtrise d'oeuvre pour les Travaux d'Achèvement de 

l'Immeuble OMS
SPI        40 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONR 07/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

14

Construction des bâtiments d'astreintes pour les personnels 

dans les zones rurales d'accès difficiles du septentrion et de 

l'EST

BEC      200 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 04/11/2019 23/12/2019 13/01/2020 27/01/2020 27/04/2020

15

Construction d'un bâtiment administratif devant abriter les 

projets et programme situé sur le site de la léproserie à Mballa 

2

BEC      200 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 04/11/2019 23/12/2019 13/01/2020 27/01/2020 27/04/2020

16
Remplacement des équipements défectueux des centres 

d'hémodialyse
AG      200 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

17 Travaux d'achèvement du garage du MINSANTE BEC        60 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

18
Acquisition d'ambulances médicalisées pour les hôpitaux de 

District dans le cadre de la mise en place de la CSU
AG      450 000 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

19
Acquisition des véhicules de suivi de la mise en œuvre de la 

CSU au niveau local
AG      300 000 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 17/02/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 25/05/2021

20

ABS : Réalisation de l'analyse situationnelle de la transfusion 

sanguine dans les régions du septentrion et le reste du 

territoire national

SPI      403 252 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(SPI)

AONR 17/02/2020 21/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/08/2020

21
Acquisition du matériel et équipements de QBD TS pour les 

régions du septentrion et le reste du territoire
AG      161 748 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

22
Fabrication , montage et pose des panneaux d'affichage dans 

les universités d'Etat et grandes Ecoles du Cameroun
AG        60 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

23
PLANUT: Travaux Supplémentaires de Réhabilitation des 

Hôpitaux Généraux de Yaoundé et de Douala et du CHUY
BEC   1 394 000 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AOIO 12/02/2020 12/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/09/2020

24

PLANUT : Suivi et Contrôle Technique des travaux de 

construction des Centres Hospitaliers Régionaux et de 

réhabilitation de l'infrastructure ainsi que de relèvement des 

plateaux techniques des Hôpitaux Généraux de Yaoundé et de 

Douala et du CHUY

SPI      606 000 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(BEC)

AONR 10/02/2020 14/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 14/10/2020

25

CAN 2021 : Acquisition et installation des IRM de type 0,5 

Tesla toutes sujetions compris pour les Hôpitaux Régionaux et 

Centraux des villes de la CAN

AG   1 829 699 942   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 10/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 17/08/2020

26

CAN 2021 : Maîtrise d'œuvre pour l'acquisition et installation 

des IRM de type 0,5 Tesla toutes sujetions compris pour les 

Hôpitaux Régionaux et Centraux des villes de la CAN

SPI      203 299 994   
MINSANTE/ 

CIPM-CCCM
AONO 10/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/09/2020

27
Acquisition d'un véhicule 4X4 pour le suivi et la coordination 

des activités du TS au niveau central
AG        50 000 000   

MINSANTE

/ CIPM
AONO 27/01/2020 16/03/2020 06/04/2020 20/04/2020 20/04/2021

28

CAN 2021: Fourniture et Installation des équipements de 

réanimation, de ventilation, d’anesthésie, d’imagerie médicale 

et de photothérapie au profit des différents hôpitaux 

susceptibles d’accueillir l’affut de personne durant la CAN

AG      690 300 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 07/02/2020 07/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 12/08/2020

29

CAN 2021: Maîtrise d'œuvre pour la fourniture et l'installation 

des équipements de réanimation, de ventilation, d’anesthésie, 

d’imagerie médicale et de photothérapie au profit des différents 

hôpitaux susceptibles d’accueillir l’affut de personne durant la 

CAN

SPI        76 700 000   

MINSANTE/ 

CIPM-CCCM 

(AG)

AONO 07/02/2020 07/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

30

Acquisition du matériels et équipement pour organisation des 

collectes mobiles de sang pour les Régions du septentrion et 

le reste du territoire nationa

AG        75 000 000   
MINSANTE

/ CIPM
AONO 03/02/2020 23/03/2020 13/04/2020 27/04/2020 27/07/2020

11 067 999 936TOTAL
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1
 Poursuite des travaux de Réhabilitation du bâtiment  principal 

de l’INJS
BEC 63 839 000

MINSEP/ 

CIPM
AONO 03/01/2020 21/02/2020 13/03/2020 27/03/2020 27/07/2020

2 Réhabilitation et extension du réseau téléphonique AI 19 000 000
MINSEP/ 

CIPM
AONR 17/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

3
Poursuite Réhabilitation du bâtiment  abritant les services du 

ministre des Sports et de l’Education Physique
BEC 180 000 000

MINSEP/ 

CIPM
AONO 24/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 14/09/2020

4
Mise en place du réseau local informatique dans les services 

centraux
SPI 40 000 000

MINSEP/ 

CIPM
AONR 17/01/2020 13/03/2020 03/04/2020 17/04/2020 16/07/2020

5 Redéfinition du PNDIS SPI 45 000 000
MINSEP/ 

CIPM
AONR 24/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 24/08/2020

     347 839 000   

MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Total
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1
Réalisation d’une enquête sur les dépenses et les motivations 

des visiteurs non résidents dans le LITTORAL
SPI 20 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 10/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 29/09/2020

2
Lot 1 : Acquisition des mobiliers et du matériel de bureau pour 

les services centraux
25 000 000 AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

3
Lot 2 : Acquisition des mobiliers et du matériel de bureau pour 

les services des délégations départementales
10 000 000 AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

4
Lot 1 : Acquisition du matériel informatique pour les services 

centraux
18 630 000 AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 13/07/2020

5
Lot 2 : Acquisition du matériel informatique pour les services 

des délégations départementales
10 000 000 AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 13/07/2020

6
Construction de la clôture du Parc (Phase 1) au Parc récréatif 

à Ebolowa
BEC 50 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

7
Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un 

bâtiment pour jeux indoors) au Parc récréatif à Ebolowa
BEC 50 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

8
Acquisition des équipements de jeux indoors pour la Station 

nautique de Lagdo
AG 40 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 16/11/2020

9
Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un 

bâtiment pour jeux indoors) de la Station nautique de Lagdo
BEC 60 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/09/2020

10
Equipement des infrastructures existantes de la Station 

nautique de Maga
AG 40 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 14/09/2020

11

Poursuite des travaux d'aménagement (Construction d'un 

gazebo) dans le cadre de la Construction de la Station 

nautique de Maga

BEC 60 000 000
MINTOUL

/ CIPM
AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

AG
MINTOUL

/ CIPM

AG
MINTOUL

/ CIPM
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MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

12
Poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension du 

campement le Flamboyant
BEC 40 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 23/03/2020 11/05/2020 01/06/2020 15/06/2020 13/10/2020

13
Etude technique en vue de l'aménagement d'une Station 

Touristique
SPI 50 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONR 30/03/2020 22/05/2020 12/06/2020 26/06/2020 26/10/2020

14
Construction d'une structure d'accueil (Phase 1) dans le cadre 

de l'Aménagement du site touristique d'Ebodje à Campo Kribi
BEC 30 000 000

MINTOUL

/ CIPM
AONO 16/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 06/10/2020

503 630 000TOTAL
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1
Acquisition du matériel informatique pour l'élaboration des 

extrants de la chaîne PPBS
AG 17 000 000 MINT/ CIPM AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 22/09/2020

2 Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux AG 34 000 000 MINT/ CIPM DC 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/09/2020

3 Réhabilitation des services centraux BEC 99 000 000 MINT/ CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 01/06/2021

4 Acquisition et installation de 15 stations de type PULSONIC AG 200 100 000 MINT/ CIPM AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 16/11/2020

5

Acquisition des équipements de rechange et maintenance des 

stations météologiques de fabrication ADCON TELEMETRY 

automatiques

AG 53 000 000 MINT/ CIPM AONO 13/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 16/11/2020

6
Acquisition et installation de postes pluviométriques et 

automatiques
AG 30 000 000 MINT/ CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 30/11/2020

7
Numérisation des archives et mise en place d'une banque de 

données moderne
SPI 210 000 000 MINT/ CIPM AONR 16/03/2020 19/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/12/2020

8
Elaboration du programme de sécurité routière et de gestion 

de la route
SPI 70 000 000 MINT/ CIPM AONR 24/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/09/2020

9 Actualisation du plan directeur ferroviaire SPI 50 000 000 MINT/ CIPM AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 29/10/2020

MINISTERE DES TRANSPORTS

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 67 de 87



N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRANSPORTS

10

Elaboration d'une stratégie nationale pour la prise en compte 

des politiques de transport Bas Carbone dans le secteur des 

transports

SPI 40 000 000 MINT/ CIPM AONR 06/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 16/11/2020

11 Réhabilitation du réseau informatique AI 20 000 000 MINT/ CIPM AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

12
Acquisition du matériel informatique dans les services centraux 

déconcentrés
AG 49 000 000 MINT/ CIPM AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 22/06/2020

13
Acquisition des équipements mobiles pour la prévention et la 

sécurité routière
AG 10 000 000 MINT/ CIPM AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/09/2020

14

Acquisition des moteurs hors-bords 75 CV pour 

circonscriptions maritimes, sous quartiers maritimes, fluviaux 

et lacustres (Campo, Moloundou, Mouanko, Manoka, Magba, 

Maga, Blangoua et Mbakoa)

AG 12 000 000 MINT/ CIPM AONO 24/02/2020 13/04/2020 04/05/2020 18/05/2020 15/09/2020

15

Acquisition de huit (08) embarcations (coques ou flying boats 

aménagées) pour le renforcement des capacités d'intervention 

des sous-quartiers maritimes, fluviaux et lacustres

AG 64 000 000 MINT/ CIPM AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

16

Acquisition des équipements de protection individuelles (EPI) 

de sécurité et de communication maritime pour les 

interventions de la direction des affaires maritimes et des voies 

navigables (DAMVM) sur le plan d'eau et dans les différents 

ports du Cameroun

AG 13 000 000 MINT/ CIPM AONO 17/02/2020 06/04/2020 27/04/2020 14/05/2020 11/09/2020

17
Etude sur l'ouverture et / ou l'aménagement des passages à 

niveau sur le réseau ferrroviaire phase 2 TRANSCAM I
SPI 20 000 000 MINT/ CIPM AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

18
Etude sur la réalisation des passages supérieurs au niveau de 

Mballa III (PK 269+950) et Nkozoa (PK 273+530)
SPI 20 000 000 MINT/ CIPM AONR 21/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/09/2020

   1 011 100 000   Total

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 68 de 87



N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction du réseau local informatique et abonnement à 

internet de dix délégations départementales du MINTSS 
SPI 60 000 000

MINTSS/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

2 Sécurisation de la délégation départementale de l'Océan Kribi BEC 15 000 000
MINTSS/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 23/07/2020

3 Réhabilitation du local technique informatique du MINTSS SPI 30 000 000
MINTSS/ 

CIPM
AONO 14/02/2020 03/04/2020 24/04/2020 08/05/2020 06/08/2020

4 Construction de la délégation départementale du Ngo Ketunjia BEC 25 000 000
MINTSS/ 

CIPM
AONO 31/01/2020 20/03/2020 10/04/2020 24/04/2020 21/10/2020

5 Construction de la délégation départementale du Noun BEC 25 000 000
MINTSS/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 02/11/2020

6
Réhabilitation du Centre Régional Africain d'Administration du 

Travail (CRADAT)
BEC 135 000 000

MINTSS/ 

CIPM
AONO 07/02/2020 27/03/2020 17/04/2020 04/05/2020 03/08/2020

7
Acquisition d'un car (coaster) de 30 places pour les 

déplacements groupés des responsables de service
AG 60 000 000

MINTSS/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

8 Acquisition de véhicules Berlines pour les services centraux AG 100 000 000
MINTSS/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

9
Acquisition de véhicules de contrôle pick up 4x4 pour les 

Brigades d'Inspection du Travail
AG 150 000 000

MINTSS/ 

CIPM
AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

600 000 000

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

TOTAL
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de bitumage éconmique de la route BANA - BATCHA 

dans le département du Haut - Nkam
ROUTES 730 000 000 MINTP / CIPM AONO 19/11/2019 06/01/2020 27/01/2020 10/02/2020 10/08/2020

2

Etude technique en vue de la construction de la route Inter 

(N3) 80 000 MBANKOMO GC MINISTRE (station Green Oil) - 

Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - 

Inter (N22) et Bretelle Carrefour Zouatoupsi - Enkoe - Inter ( 

N3)

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 05/03/2020 20/04/2020 07/05/2020 18/05/2020 13/01/2021

3

Travaux de bitumage économique du tronçon de route 

communale Chefferie Foto - Carrefour Lahp - Nkeukan - 

Tchoutsuet - Carrefour Nguiffo Mele - EP de Batsinto - Ecole 

Catholique de Douga - Tsinkoh y compris bretelle Lycée 

Foulezon (13,5 km), lot 1

100 000 000

4
Travaux de bitumage économique de la route Sondiboma 

(Inter D55)-Massok (Inter D56), lot 2
200 000 000

5

Réalisation pilote d'un revêtement d'un tronçon de la route 

communautaire par les pavés à base des déchets plastique 

dans l'arrondissement de Bayangam, lot 3

100 000 000

6

Travaux de construction d'un pont définitif en béton armé sur 

rivière "Batakou" au Pk 4+000 du marché Bamendjo-

BajinshiBakazou

AI 150 000 000 MINTP / CIPM AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 24/05/2021

7
PLANUT: Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-

OKU, lot 1
3 000 000 000

8
PLANUT: Travaux de bitumage de la route de Carrefour OKU - 

NONI, lot 2
1 000 000 000

9
PLANUT: Travaux de bitumage de la route de (NKOR) NONI - 

LASSIN, lot 3
1 000 000 000

ROUTES

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONO 09/03/2020 27/04/2020

24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 25/11/2020

18/05/2020 01/06/2020 23/05/2022

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

ROUTES MINTP / CIPM AONO 06/03/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

10
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la 

route de BABUNGO-OKU-NKOR NON
SPI 200 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONO 23/03/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 14/06/2023

11 PLANUT : Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé ROUTES 2 000 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 17/05/2023

12
PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de 

la route Guidjiba - Taparé
SPI 300 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONO 20/03/2020 19/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 07/06/2023

13 Construction de la station de pesage FIFINDA AI 300 000 000 MINTP / CIPM AONO 20/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 02/06/2022

14

Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du 

MINTP dans l'élaboration des CCTP types applicables aux 

Autres Travaux d'Infrastructures (Phase II)

SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 26/02/2020 12/03/2020 08/09/2020

15
Recrutement d'un BET pour l'élaboration des de textes 

réglémentaires pour la surveillance des barrages au Cameroun
SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 28/12/2020

16
Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou-Tongo 

Milombé
ROUTES 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 27/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 16/12/2020

17

Travaux de réhabilitation au produit stabilisant CON-AID/CBR 

PLUS de la route Messamena - Somalomo dans le 

département du Haut Nyong

ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 25/11/2020

18
Travaux de réhabilitation des voies d’accès à l’Université de 

Dschang (2,04 km) et aux infrastructures sportives (0,695 km)
ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 17/02/2020 02/03/2020 31/08/2020

19 Travaux d'entretien de la route Wotutu - Bodjongo ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 17/02/2020 02/03/2020 31/08/2020

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres
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de l'appel 

d'offres

Date 
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marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

20
Travaux d'entretien de la route Molyko - Bonakanda - Buea 

Town et bretelle marché Buea - inter RN8
ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 18/02/2020 05/03/2020 01/09/2020

21

Contrôle des travaux d'entretien des routes : lot 1 : Wotutu -

Bodjongo ; lot 2 : Molyko - Bonakanda - Buea Town et bretelle 

marché Buea - inter RN8 ; lot 3 : Bekoko - Limbé - Idénau

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 19/02/2020 05/03/2020 05/03/2021

22
Travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé - Aeroport -

carrefour SODECOTON Usine Garoua II
ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 19/02/2020 05/03/2020 01/09/2020

23
Contrôle des travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé -

Aeroport - carrefour SODECOTON Usine Garoua II
SPI 70 000 000 MINTP / CIPM AONR 19/02/2020 05/03/2020 01/09/2020

24
Travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga -

entrée Yara
ROUTES 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 20/02/2020 05/03/2020 01/09/2020

25
Contrôle des travaux d'entretien de la route Liaison marché 

Sandaga - entrée Yara
SPI 30 000 000 MINTP / CIPM AONR 20/02/2020 05/03/2020 05/03/2021

26
Travaux d'entretien de la route Molyko stade Marché Molyko -

Marché Buéa Town
ROUTES 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 21/02/2020 06/03/2020 08/03/2021

27
Contrôle des travaux d'entretien de la route Molyko stade 

Marché Molyko - Marché Buéa Town
SPI 30 000 000 MINTP / CIPM AONR 21/02/2020 06/03/2020 06/03/2020

28 Travaux d'entretien de la route Lamoudan-Lagdo (R0410) ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 25/11/2020

29 Travaux d'entretien de la route Mbanga - Nkongsamba (N5) ROUTES 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 30/11/2020

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 
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d'offres
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de l'appel 
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Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

30

Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies 

d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de 

Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de 

l'Extrême Nord

AI 300 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 30/11/2020

31

Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment 

abritant le laboratoire géotechnique de la Direction Générale 

des Etudes Techniques (DGET)

BEC 45 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 30/11/2020

32

Etude technique en vue de la construction de la route Inter 

(N3) (station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital 

d'Ekanga -Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelle 

Carrefour Zouatoupsi - Enkoe - Inter ( N3)

SPI 80 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

33

Etude technique pour l'exécution des travaux de revêtement du 

tronçon Carrefour Sil - Carrefour EP Mehadan - Mindik (Centre 

de Cardiologie) Y compris ses accès (3,3 km)

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

34

Etudes techniques en vue du désenclavement du bassin de 

production et touristique baré - Mounko - Ekom Nkam (chute 

d'Ekom) - Melon 2 avec ouverture de la route entre Mounko et 

Ekom Nkam

SPI 60 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

35

Etudes en vue de l'aménagement de la route Carrefour 

Sandaga (Toboggan de 2x2 voies de 220 ml environ + accès 

vers le pont du Wouri, au dessus du rond-point et voies ferrées 

existante)

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 20/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

36
Etude en vue de l'aménagement de la route Akom II - Bipindi 

(45 km)
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

37
Etude en vue de l'aménagement de la route Minkan - Adjap 

Yendjok - Fenda (42 km)
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

38

Etudes Techniques en vue de la construction des troncons de 

route R0102et R0302 : Ngoumou -Makak- Eseka -Messondo 

Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

39

Etudes techniques en vue de la construction de la route 

Bafou(Inter. R0606)-SA'AMAYA-Baranka- Fossimundi -

Mochbin - Fossong Elelang-Fongo Togo (Inter. R0607) et 

bretelle (75 km)

SPI 60 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021
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Prévisionnel 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

40

Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 

Ndikinimeki (Inter N4) -Nitoukou -OmengNdom Mbebekikot ( 

104 km) (R0106 et R0304)

SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

41

Etudes technique en vue de l'amenagement de la traversée 

urbaine de la N3 dans la ville Douala entre le marché de fleur 

et le pont sur le Wouri (N3)

SPI 95 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

42

Etudes en vue à la construction du pont sur le fleuve Kadey à 

Ngoura sur la R0201, tronçon Ngoura-Yangamo, Région de 

l'Est, 300ml (R0201)

SPI 95 000 000 MINTP / CIPM AONR 26/02/2020 12/03/2020 09/11/2020

43

Etudes en vue de la Construction du pont sur le Fleuve Nyong 

à Nkolmakia sur la R0104, tronçon Mfou-Bibey-Obout Region 

du Centre, 150ml

SPI 95 000 000 MINTP / CIPM AONR 24/02/2020 09/03/2020 04/11/2020

44
Etude d’identification et d’élaboration des guides de conception 

pour les audits des projets d'infrastructures au Cameroun
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

45
Etude comparative des écarts entre les projets d'exécution et 

les plans de recollement
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

46 Elaboration des prix de reference des travaux neufs SPI 40 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

47
Elaboration du programme de connectivité par la route : cas 

des routes communales
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 08/06/2020

48 Etude de trafic sur le réseau routier national SPI 200 000 000
MINTP / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 20/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

49 Etudes économiques des projets d'infrastructures SPI 100 000 000
MINTP / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 23/03/2020 26/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 24/02/2021

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION
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N° Désignation du projet
Nature de la 
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Montant 

Prévisionnel 
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réception des 
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

50
Etude relative à l'acquisition des données géotechniques et 

hydrauliques des projets d'infrastructures
SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

51
Etude en vue de la mise en conformité des ralentisseurs de 

vitesse sur le réseau routier bitumé (Phase 1 : Réseau Sud)
SPI 40 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 03/02/2021

52 Acquisition de la salle serveur de la DGET AG 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 25/02/2020 12/03/2020 11/05/2020

53
Acquisition des panneaux de signalisations verticales et 

équipements de sécurité
AG 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

54 Acquisition des matériels géotechniques et topographiques AG 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

55 Bitumage économique de la route Minkan - EP Odza ROUTES 68 701 000 MINTP / CIPM AONO 17/02/2020 02/03/2020 31/08/2020

56
Acquisition du matériel informatique et autres outils de 

communication
AG 100 000 000 MINTP / CIPM AONO 28/02/2020 17/04/2020 08/05/2020 22/05/2020 21/07/2020

57

Travaux  de désenclavement du bassin agricole de l'ouest:-lot1 

: Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-

Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati 

et -lot2 : Galim-BamendjingFoumbot-Bangante dans la région 

de l'ouest

ROUTES 10 000 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONO 25/02/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 24/01/2022

58 Equipement des services en mobiliers de bureau AG 50 000 000 MINTP / CIPM AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 24/07/2020

59 Acquisition du matériel roulant et équipements de génie civil AG 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 06/03/2020 24/04/2020 15/05/2020 29/05/2020 28/07/2020

EN COURS DE 

PASSATION

EN COURS DE 

PASSATION
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

60
Acquisition de véhicules à deux roues (Moto, mobylette, 

bicyclette)
AG 20 000 000 MINTP / CIPM AONO 10/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

61
Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les etudes ferroviaires 

lot1,2 et 3
SPI 100 000 000 MINTP / CIPM AONR

EN COURS DE 

PASSATION
21/01/2020 10/02/2020 24/02/2020 28/01/2025

62 Etudes techniques  des bâtiments et édifices Publics SPI 50 000 000 MINTP / CIPM AONR 09/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/12/2020

63
Réfection des cinq (05) ponts éffondrés dans les groupements 

Maka'a - Ovang - Yebekolo
ROUTES 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 02/03/2020 20/04/2020 11/05/2020 25/05/2020 25/05/2020

64
Acquisition des matériels de collecte de données 

géoréférencées et formation à leur utilisation
AG 40 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020

65
Réfection des bacs de Kentzou et Zoubalot via la fourniture et 

l'installation des groupes de traction
AI 200 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 27/05/2021

66 Acquisition d'une centrale d'émission de bitume AG 50 000 000 MINTP / CIPM AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 31/07/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

67
Etudes techniques en vue de la rehabilitation de la route 

Ngogmapubi- Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km), lot 1
50 000 000

68
Etudes en vue de la réhabilitaton des routes Ezezang -Sa'a (15 

km) et Yaoundé - Mfou (19 km), lot 2
50 000 000

69

Etudes techniques en vue de la réhabilitation des tronçonc de 

routes Bafoussam- Foumban(68 km) (N6) et Melong -Dschang 

-Bamougoum(85 Km) (R0606), lot 3

65 000 000

70

Etudes en vue de la réhabilitation des routes Bertoua -Mandjou 

-Ndoukayo-Garoua-Boulai (250 Km) et Ndokayo-Betaré-Oya 

(12km), lot 4

95 000 000

71
Etude en vue de la réhabiliation de la nationale n°3 Troncon 

Bekoko-Limbé-Idenao
SPI 100 000 000

MINTP / CIPM-

CCCM
AONR 17/03/2020 19/05/2020 08/06/2020 22/06/2020 21/12/2020

72 Réfection des soutes à carburant dans certaines villes du pays AI 50 000 000 MINTP / CIPM AONO 27/03/2020 15/05/2020 05/06/2020 19/06/2020 16/12/2020

73

Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 

Ndikinimeki (Inter N4) -Nitoukou -OmengNdom Mbebekikot ( 

104 km) (R0106 et R0304), lot 1

100 000 000 19/04/2021

74

Etudes Techniques en vue de la construction des troncons de 

route R0102et R0302 : Ngoumou -Makak-Eseka -Messondo 

Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km, lot 2

100 000 000 21/12/2020

06/03/2020 04/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 07/12/2020

SPI

MINTP / CIPM-

CCCM 

(ROUTES)

AONR 17/03/2020 18/05/2020 08/06/2020 22/06/2020

SPI
MINTP / CIPM-

CCCM (SPI)
AONR
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

75

Entretien des routes nationales et régionales en terre (Bafia 

(Int N4) - Biakoa ,Biakoa - Koro , Bafia (R0125) - Egona II - 

Ngoro - Serere)

ROUTES 381 014 304 MINTP AONO 25/05/2020 13/07/2020 03/08/2020 17/08/2020 17/08/2021

76

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau SudBafia (Int N4) - Biakoa - 

Koro; Bafia (R0125) - Egona II - Ngoro - Serere - Matsari (Int 

N15) ; Ngoumou - Otete - Makak - Eseka (Int R0103) LOT 1

74 097 728

77

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau SudEkong - Melan - Bengbis 

LOT 2

42 000 000

78
Entretien des routes nationales et régionales en terre 

(Ngoumou - Otete - Makak - Eseka (Int R0103) )
900 000 000

79
Entretien des routes nationales et régionales en terre(Ngoro - 

Serere - Matsari (Int N15) )
677 524 608

80
Entretien des routes nationales et régionales en terre Sa'a - 

Ebebda (Int N4) )
203 461 696

81
Entretien des routes nationales et régionales en terre (Obout - 

Endom - Akonolinga)
100 000 000

82
Entretien des routes nationales et régionales en terre (Ekong - 

Melan - Bengbis)
600 000 000

08/05/2020 22/05/2020 24/05/2021ROUTES
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 28/02/2020 17/04/2020

MARCHES DU FONDS ROUTIER

SPI MINTP AONO 20/04/2020 22/06/2020 13/07/2020 27/07/2020 23/08/2021
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

83

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et réalisation de 

GENiS des routes nationales et régionales revêtues du réseau 

Ouest (Régions de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest)Bekoko - Loum - Nkongsamba - Pont Nkam 

210 000 000

84

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et réalisation de 

GENiS des routes nationales et régionales revêtues du réseau 

Ouest (Régions de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest)Foumban - Foumbot - Pont Noun - Bafoussam

232 149 616

85

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et réalisation de 

GENiS des routes nationales et régionales revêtues du réseau 

Ouest (Régions de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du 

Sud-Ouest)Bamougoum (Int N6) - Bansoa - Balessing  - 

Nkong ni - Bafou - Dschang - Santchou (Lim Lt); Santchou 

175 000 000

86

Travaux d'entretien et réalisation de GENIS des routes 

nationales et régionales revêtues du réseau Ouest (Régions 

de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) 

Bekoko - Loum - Nkongsamba - Pont Nkam 

3 000 000 000

87

Travaux d'entretien et réalisation de GENIS des routes 

nationales et régionales revêtues du réseau Ouest (Régions 

de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-

Ouest)Foumban - Foumbot - Pont Noun - Bafoussam

3 316 423 168

88

 Travaux d'entretien et réalisation de GENIS des routes 

nationales et régionales revêtues du réseau Ouest (Régions 

de l'Ouest, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest) 

Bamougoum (Int N6) - Bansoa - Balessing  - Nkong ni - Bafou - 

Dschang - Santchou (Lim Lt); Santchou (Lim OU) - Melong (Int 

N5)

2 500 000 000

29/06/2020 13/07/2020 12/07/2024ROUTES
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 07/04/2020 08/06/2020

SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 14/04/2020 15/06/2020 06/07/2020 20/07/2020 19/08/2024
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

89
Ouvrage de Franchissement :BAC DE PELA (COMMUNE DE 

BIBEY)
250 000 000

90
Ouvrage de Franchissement :BAC DE MBANDJOCK 

(COMMUNE DE MBANDJOCK)
250 000 000

91
Ouvrage de Franchissement : BAC DE COLOMINE 

(COMMUNE DE NGOURA)
250 000 000

92
Ouvrage de Franchissement : BAC DE MANG (COMMUNE 

DE MVANGAN)
250 000 000

93

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest) Bandja – Batchum – Penka 

Miche, Balembo (Int R0602) - Babwantou - Bandja,Dschang 

(Int R0606) - Fokoué - Fomopéa 

21 000 000

94

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest) Nkambe (Int N11) - Berabe - 

Ako, Ako - Abungshie (Frt Nigeria)

46 044 116

95

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du 

Nord-Ouest et du Sud-Ouest)Bisong Abang (Int N6) - Ossing - 

Nguti (Int N8), Ossing (Int R0707) - Kembong - Ayukaba (Int 

N6), Eyumodjock - Otou - Ekang (Frt Nigeria), Bakebe(In N8) - 

Ebeagwa - Ebensuk - Menji - Alou (Limite Ouest), Dschang (Int 

R0606) - Fongo Tongo - Litiapong ( Lim Sw)

85 431 616

06/07/2020 20/07/2020 09/08/2022SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 14/04/2020 15/06/2020

AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 27/04/2020 29/06/2020 20/07/2020 03/08/2020 03/08/2021
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

96

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales en 

terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest) Bandja – Batchum – Penka Michel, Balembo 

(Int R0602) - Babwantou - Bandja, Dschang (Int R0606) - 

Fokoué - Fomopéa

300 000 000

97

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales en 

terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest) Nkambe (Int N11) - Berabe - Ako, Ako - 

Abungshie (Frt Nigeria) 

575 551 424

98

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales en 

terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest) Bisong Abang (Int N6) - Ossing - Nguti (Int N8), 

Ossing (Int R0707) - Kembong - Ayukaba (Int N6), Eyumodjock 

- Otou - Ekang (Frt Nigeria)

734 624 128

99

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales en 

terre du réseau Ouest (Régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et 

du Sud-Ouest) Bakebe(In N8) - Ebeagwa - Ebensuk - Menji - 

Alou (Limite Ouest), Dschang (Int R0606) - Fongo Tongo - 

Litiapong ( Lim Sw)

485 827 552

100 Gestion Technique des stations de Pesage (LT/OU/SW) 879 158 400

101 Gestion Technique des stations de Pesage (EST) 886 256 768

102 Gestion Technique des stations de Pesage (CENTRE/LT/SW) 908 048 064

103 Gestion Technique des stations de Pesage (AD/NO/EN) 858 833 408

104 Gestion Technique des stations de Pesage (CE/SU) 876 256 768

15/06/2020 29/06/2020 29/06/2023SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 27/03/2020 26/05/2020

ROUTES MINTP AONO 20/03/2020 08/05/2020 29/05/2020 12/06/2020 02/06/2022
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

105

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales revêtues du réseau Nord Sorawel (Int N1) - 

Guider, Bidzar (Int N1) - Guider (int R0402), Guider (Int R0402) 

- Mayo Oulo - Dourbeye (Int R0401)   

270 125 472

106
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales revêtues du réseau Nord Maroua - Laf - Magada
45 701 712

107
Contrôle entretien  des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales  réseau Ouest   
50 000 000

108
Contrôle entretien  des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales  réseau Sud   
15 000 000

109

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (Pont sur la rivière NYOMBO au PK 

25+800)

60 000 000

110

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (EPont sur la rivière ABANTA au PK 

28+400) 

60 000 000

111

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (Pont sur la rivière ABANTA au PK 

29+500)

60 000 000

112
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (BANGUE - MOLOUNDOU)
300 000 000

113

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (EBOLOWA - BIWONG 

BULU)EBOLOWA - BIWONG BULU)

30 000 000

31/07/2020 14/08/2020 12/03/2021

AI MINTP AONO 15/05/2020 03/07/2020 24/07/2020 07/08/2020 03/02/2021

SPI MINTP AONR 15/05/2020 10/07/2020

SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 14/04/2020 15/06/2020 06/07/2020 20/07/2020 09/08/2022
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

114
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud EBOLOWA - BIWONG BANE
30 000 000

115
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (OKOULZOK - MOKOMO)
35 000 000

116

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (AKONANGUI - EBENGON I - 

ONGOZOCK)

50 000 000

117
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales Réseau Sud (KRIBI - BIPINDI)
20 000 000

118

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région du Nord et de l'Extrême-

Nord) Sorawel (Int N1) - Guider et Bidzar (Int N1) - Guider (int 

R0402)  

1 820 561 664

119

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région du Nord et de l'Extrême-

Nord) Guider (Int R0402) - Mayo Oulo - Dourbeye (Int R0401)

2 038 373 504

120

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région du Nord et de l'Extrême-

Nord) Maroua - Laf - Magada

761 695 168

24/07/2020 07/08/2020 03/02/2021

ROUTES MINTP AONO 09/03/2020 27/04/2020 18/05/2020 01/06/2020 23/05/2022

AI MINTP AONO 15/05/2020 03/07/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

121
 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (NGAMBE - NDOM)
30 000 000

122
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (BALAMBO (INT R0602) - BANDJA)
170 000 000

123
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest ( EKONDO TITI - MBONGUE)
20 000 000

124
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (MUNDEMBA - TIKO)
70 000 000

125
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (NKONDJOCK - MATIP -NDOBIAN)
55 000 000

126
 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (MASSOCK - KOPONGO)
25 000 000

127
 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (SOMBENGUE - NGAMBE)
25 000 000

128
 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (KUMBO - NKAMBE)
200 000 000

129
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (WUM - BAFUT)
250 000 000

17/08/2020 31/08/2020 01/03/2021AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 26/05/2020 27/07/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

130
Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (WUM - BAFUT)
250 000 000

131
 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (BAMENDA - BAMALI - NDOP)
250 000 000

132

 Entretien des ouvrages d'art des routes nationales et 

régionales réseau Ouest (NDOP BAMALI (INT N11) - 

BAMBALANG - BALIGANSI (LIM OU))

50 000 000

133

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région de l'Adamaoua) Zones 

Aéroport et université de Dang

2 646 897 664

134

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région de l'Adamaoua) Finalisation 

du lot I d'ESICO

2 384 638 464

135

Travaux d'entretien des routes nationales et régionales 

revêtues du réseau Nord (Région de l'Adamaoua) Axe Rond 

Point de la gare voyageur - Carrefour Total Aéroport

788 832 896

136

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord GASHIGA - NGOUTCOUMI - 

BASCHEO - BOUGOUR Ft NIGERIA

25 000 000

137

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord TCHOLLIRE - CAMPEMENT BULLE 

NOIRE BANDA (Dalot au Pk 17 + 500)

15 000 000

138

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord TCHOLLIRE - CAMPEMENT BULLE 

NOIRE BANDA (Dalot au Pk 10 + 000)

15 000 000

01/06/2020 15/06/2020 06/06/2022

AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 26/05/2020 27/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 01/03/2021

ROUTES
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 13/03/2020 12/05/2020

AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 26/05/2020 27/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 01/03/2021
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

139
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord TCHOLLIRE - MAYO OLIDIRI
40 000 000

140
Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord POLI - VOKO - TCHAMBA
170 000 000

141

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord GAROUA - NAKONG - BARNDAKE - 

BILASSI (FRONTIERE NIGERIA)

1 000 000 000

142

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord DOUKOULA - KALFOU (Dalot de 

3x2,0x1,5 au Pk 4 + 450)

25 000 000

143

Entretien des ouvrages d'art sur les routes nationales et 

régionales : réseau Nord DOUKOULA - KALFOU (Deux dalots 

de 3x2,0x1,5 au Pk 5 + 550 et 5 +600)

40 000 000

144

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Nord Tibati-Banyo et 

Ngaoundéré (int N1) - Bélel (Int N13)

75 040 000

145
Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Nord Ngong - Touroua
40 000 000

146

Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien des routes nationales 

et régionales en terre du réseau Nord Zamay (Int R0902) - 

Mayo Kewé - Guider et  Maroua (Int R0905) - Mindif - Lara 

114 800 704

17/08/2020 31/08/2020 01/03/2021

SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 23/03/2020 25/05/2020 15/06/2020 29/06/2020 19/07/2022

AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 26/05/2020 27/07/2020
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N° Désignation du projet
Nature de la 

Prestation

Montant 

Prévisionnel 

(FCFA)

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode 

d'appel 

d'offres

Date 

lancement 

de l'appel 

d'offres

Date 

attribution 

marché

Date de 

signature du 

marché

Date de 

démarrage 

des travaux

Date de 

réception des 

prestations

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

147
 Entretien des routes nationales et régionales en terre du 

réseau Nord Tibati-Banyo
572 000 000

148
 Entretien des routes nationales et régionales en terre du 

réseau Nord Ngaoundéré (int N1) - Bélel (Int N13)
500 000 000

149
 Entretien des routes nationales et régionales en terre du 

réseau Nord Ngong - Touroua
500 000 000

150
 Entretien des routes nationales et régionales en terre du 

réseau Nord Zamay (Int R0902) - Mayo Kewé - Guider
862 014 080

151
 Entretien des routes nationales et régionales en terre du 

réseau Nord Maroua (Int R0905) - Mindif - Lara 
1 434 000 000

152
Contrôle des travaux de remplacement des buses par les 

dalots  : PONT DE NDOUPE - PONT SUR LA DIBAMBA
69 229 760

153
Contrôle des travaux de remplacement des buses par les 

dalots  : 
84 875 840

154 Remplacement des buses par les dalots : NDOUPE (Lim LT) 1 543 197 056

155
Remplacement des buses par les dalots : PONT DE NDOUPE 

- PONT SUR LA DIBAMBA
1 258 722 944

66 073 111 292

17/08/2020 31/08/2020 28/04/2021AI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONO 26/05/2020 27/07/2020

18/05/2020 01/06/2020 23/05/2022

SPI
MINTP/ VISA 

MINMAP
AONR 26/05/2020 28/07/2020 17/08/2020 31/08/2020 28/05/2021

ROUTES MINTP AONO 09/03/2020 27/04/2020

TOTAL
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