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EXERCICE 2022 

 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 15 423 853 000         3

2 Conseil Régional de l'Extrême Nord 15 2 769 980 000 5

3 Communauté Urbaine de Maroua 21 1 626 214 000      7

4 Services Déconcentrés Départementaux 4 101 763 000         10

5 Commune de Bogo 10 355 950 000         10

6 Commune de Dargala 13 187 670 000         12

7 Commune de Gazawa 13 433 573 876         13

8 Commune de Maroua I 5 165 000 000         15

9 Commune de Maroua II 11 239 900 000         15

10 Commune de Maroua III 16 374 511 000         17

11 Commune de Meri 10 242 250 000         19

12 Commune de Ndoukoula 15 357 360 000         20

13 Commune de Pette 11 311 860 000         22

108 2 769 837 876

14 Services Déconcentrés Départementaux 6 145 000 000         24

15 Commune de Blangoua 6 184 000 000         25

16 Commune de Darak 15 358 600 000         26

17 Commune de Fotokol 17 725 637 184         28

18 Commune de Goulfey 27 764 450 000         30

19 Commune de Hile Alifa 15 422 384 000         33

20 Commune de Kousseri 14 443 750 000         35

21 Commune de Logone Birni 18 515 861 000         37

22 Commune de Makary 9 277 050 000         39

23 Commune de Waza 9 350 750 000         40

24 Commune de Zina 16 448 681 303         41

152 4 636 163 487

25 Services Déconcentrés Départementaux 9 213 958 000         44

26 Commune de Datcheka 14 349 400 000         45

27 Commune de Gobo 16 374 600 000         46

28 Commune de Gueme 12 164 800 000         48

29 Commune de Guere 13 380 200 000         49

30 Commune de Kaï-Kaï 6 202 900 000         51

31 Commune de Kalfou 21 304 400 000         52

32 Commune de Kai-Hay 14 315 600 000         54

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Département du Diamare

Département du Mayo Danay

Département du Logone et Chari

Total Département

Total Département
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

33 Commune de Maga 22 349 400 000         56

34 Commune de Tchatibali 8 109 400 000         58

35 Commune de Wina 6 215 000 000         59

36 Commune de Yagoua 15 392 950 000         60

156 3 372 608 000

37 Services Déconcentrés Départementaux 1 35 000 000           63

38 Commune de Dziguilao 23 414 000 000         63

39 Commune de Guidiguis 13 256 900 000         65

40 Commune de Kaelé 31 1 096 413 248      67

41 Commune de Mindif 9 246 600 000         71

42 Commune de Moulvoudaye 15 215 000 000         72

43 Commune de Moutourwa 16 288 500 000         74

44 Commune de Touloum 18 247 000 000         76

126 2 799 413 248

45 Services Déconcentrés Départementaux 6 175 000 000         79

46 Commune de Kolofata 14 346 200 000         80

47 Commune de Mora 37 706 726 000         81

48 Commune de Tokombéré 21 520 275 000         86

78 1 748 201 000

49 Commune de Bourha 13 317 900 000         89

50 Commune de Hina 12 294 500 000         90

51 Commune de Koza 28 682 900 000         92

52 Commune de Mogode 20 443 900 000         95

53 Commune de Mokolo 20 593 000 000         98

54 Commune de Mozogo 11 221 350 000         100

55 Commune de Soulede Roua 34 524 200 000         101

138 3 077 750 000

809 23 224 020 611

Département du Mayo Tsanaga

Total Région

Département du Mayo Kani

Département du Mayo Sava

Total Département

Total Département

Total Département

Total Département
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de connexion au reseau internet CIOP 

MAROUA 
AI 8 000 000 BIP

Gouverneur/

CIOP
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/07/2022

2 Travaux de construction du CIOP Maroua BEC 32 500 000 BIP
Gouverneur/

CIOP
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

3
Construction/rehabilitation des infrastructures au 

CNFZV de Maroua
BEC 30 000 000 BIP

Gouverneur/

CNFZV
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

4
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de 

la DR MINMAP de l'Extrême-Nord (Phase 4)
SPI 7 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINMAP 

EN

AONR 25/02/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 24/10/2022

5
Travaux de construction de la DR MINMAP de 

l'Extrême-Nord (Phase 4)
BEC 80 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINMAP
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

6 Réhabilitation de la DREB de l'Extrême-Nord BEC 21 000 000 BIP
Gouverneur/

DR MINEDUB
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

7

DR MINEDUB: Equipement  des services 

déconcentrés en matériels informatiques et 

accessoires 

AG 8 000 000 BIP
Gouverneur/

DR MINEDUB
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

8
DR MINEDUB: Equipement  des services 

déconcentrés en mobilier de bureau
AG 11 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEDUB
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

9
DR MINEDUB: Equipement  des services 

déconcentrés en matériels de bureau 
AG 8 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEDUB
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

10
Construction d'une clôture pour le bureau 

principal hors-classe de Kousseri
BEC 94 850 000 BIP

Gouverneur/

SECTEUR 

DOUANE 

MAROUA

AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

11
Construction d'un quai d'embarquement et de 

débarquement du bétail de Maroua
BEC 10 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEPIA
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

12
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de 

la DR MINEPIA EXTREME NORD
SPI 7 500 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEPIA
AONR 25/02/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 24/10/2022

13
Travaux de construction de la DR MINEPIA 

EXTREME NORD
BEC 75 000 000 BIP

Gouverneur/

DR MINEPIA
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 19/09/2022

14
Acquisition des climatiseurs à la DR 

MINPOSTEL Extrême - Nord
AG 13 118 000 BIP

Gouverneur/

DR 

MINPOSTEL

DC 25/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 24/04/2022 24/06/2022

15
Acquisition du matériel informatique à la DR 

MINPOSTEL Extrême - Nord 
AG 17 885 000 BIP

Gouverneur/

DR 

MINPOSTEL

DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

423 853 000TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition des matériels et mobiliers de bureau  

pour le compte de la Région-CTD
AG 20 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 09/08/2022

2
Acquisition du matériel informatique  pour le 

compte de la Région-CTD
AG 15 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 09/08/2022

3
Acquisition d'une caisse à outil d'entretien de 

materiels de voirie
AG 20 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

4

Maitrise d'œuvre relative à l'équipement des 

services de la Région-CTD de l'Extrême-Nord en 

matériels de voirie (1 camion porte-char, 1 

niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 camion benne, 1 

camion-citerne à eau )  pour le compte de la 

Région-CTD

SPI 50 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONR 31/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 29/08/2022

5

Equipement de la Région-CTD de l'Extrême-

Nord en matériels de services d'eau et 

d'électricité (camion et foreuse).

AG 280 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONO 22/03/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

6

Equipement des services de la Région-CTD de 

l'Extrême-Nord en matériels de voirie(1 camion 

porte-char, 1 niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 

camion benne, 1 camion-citerne à eau ) pour le 

compte de la Région-CTD

AG 663 300 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

7

Maitrise d'oeuvre pour l'équipement des services 

de la Région-CTD de l'Extrême-Nord en 

matériels de voirie(1 camion porte-char, 1 

niveleuse, 1 pelle chargeuse, 1 camion benne, 1 

camion-citerne à eau ) pour le compte de la 

Région-CTD

SPI 73 700 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONR 15/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 09/11/2022

8

Equipement des services de la Région-CTD en 

matériel roulant (5 Véhicules stations wagon+1 

moto)  pour le compte de la Région-CTD

AG 234 500 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DE L'EXTREME NORD

9

Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux 

Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels 

médicaux Lot 1: Lits d'hospitalisation

193 800 000

10

Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux 

Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels 

médicaux Lot 2: Tables d'accouchement

60 480 000

11

Equipement des formations sanitaires(Hôpitaux 

Régionaux et Hôpitaux Districts) en matériels 

médicaux Lot 3:Tables d'operation

197 200 000

12

Equipement des établissements scolaires(lycées 

et colleges) de la Région de l'Extrême-Nord en 

tables bancs 

AG 492 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

13

Installation des équipements solaires dans les 

formations sanitaires (Hôpitaux Régionaux et de 

Districts) et établissements scolaires (lycées et 

colleges) piLotes des zones réculées des 

départements de l'Extrême-Nord

AG 350 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONO 08/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

14

Etude architecturale de la construction de 

l'immeuble siége pour le compte de la Région-

CTD

SPI 20 000 000 BF

Président du 

Conseil 

Régional

AONR 15/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022

15

Elaboration des  études de projets de 

dévéloppement de la Région (Retenue d'eau et 

micro-barrage pour irrigation, poursuite de 

l'étude de faisabilité de l'entretien routier par un 

produit biodégradable, poursuite de l'étude de 

faisabilité et rédaction de cahier de spécification 

technique pour une centrale solaire dans 

certains zones piLotes, forages, equipements 

dans les etablissements

SPI 100 000 000 BF

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (SPI)

AONR 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

2 769 980 000

19/09/2022

TOTAL  CONSEIL REGIONAL

AG BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM (AG)

AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d'oeuvre pour la construction de 50 

boutiques et un hangar de 32 places dans la 

ville de Maroua

SPI 20 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 28/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 26/12/2022

2
Construction de 50 boutiques et un hangar de 

32 places dans la ville de Maroua
BEC 265 714 000 BIP Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

3

Maitrise d'oeuvre des travaux d'achèvement du 

boulevard de Kakataré dans la Commune de 

Maroua 2è (phase 1) 

SPI 35 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 21/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 18/11/2022

4

Travaux d'achèvement du boulevard de 

Kakataré dans la Commune de Maroua 2è 

(phase 1) 

ROUTES 465 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/10/2022

5 Matériels informatiques AG 15 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/07/2022

6 Actualisation SIM-BA SPI 5 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/07/2022

7 Equipement des services AG 10 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/06/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA

8
Equipement bureau du Secrétaire Général de la 

Communauté Urbaine de Maroua
AG 10 000 000

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/06/2022

9
Réhabilitation du bâtiment et la clôture de la 

Communauté Urbaine
BEC 50 000 000

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

10
Construction de deux (02) blocs de latrines à la 

Communauté Urbaine
BEC 10 000 000

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

11 Electrification de la ville AI 50 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

12

Assainissement de la route carrefour ENIEG-

Dalot Lycée Technique de Maroua dans la 

Commune de Maroua 3è

ROUTES 75 500 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

13 Mise en place d'un mini champ solaire à la CUM AI 60 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

14

Réhabilitation de l'axe Hôtel Mizao-Ancienne 

maison Général avec ouvrage de 

franchissement sur le Mayo Kaliao

ROUTES 80 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 07/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE MAROUA

15

Construction de 02 dalots triple à ZAIKA avec 

remblai d'accès dans la Commune de Maroua 

1er

ROUTES 60 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 07/11/2022

16

Construction d'un dalot triple à Meskine avec 

remblai d'accès dans la Commune de Maroua 

1er

ROUTES 60 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

17

Assainissement de l'axe grande mosquée 

Dougoi-Hotel OASIS dans la Commune de 

Maroua 3è (phase 2)

ROUTES 70 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

18

Assainissement de la voie de contournement 

Missingléo dans la Commune de Maroua 2è 

(phase 2)

ROUTES 80 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

19

Réhabilitation de la route marché poulet 

Doualaré dans la Commune de Maroua 2è 

(phase 2)

ROUTES 70 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 22/09/2022

20

Réhabilitation de l'axe IRAD-ELECAM-PLAN 

CAMEROUN jusqu'à l'intersection de la route 

Direction Polytechnique de Maroua dans la 

Commune de Maroua 1er (phase 2)

ROUTES 75 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 22/09/2022

21

Assainissement et gravillonnage du tronçon petit 

marché Pitoaré -GMI-Délégation 

Départementale de l'Agriculture dans la 

Commune de Maroua 1er (phase 2)

ROUTES 60 000 000
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 22/09/2022

1 626 214 000TOTAL COMMUNAUTE URBAINE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction de l'Inspection d'Arrondissement 

de l'Education de Base (IAEB) de Maroua 3
BEC 27 500 000 BIP

Préfet /

IAEB MAROUA 

3

AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

2

Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au Lycée Technique de Maroua 

Salack dans le Diamaré

BEC 35 000 000 BIP

Préfet /

PROVISEUR 

LT

AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

3
Sécurisation des sites de reboisement dans le 

département du Diamaré 
AI 33 000 000 BIP

Préfet /

DD MINEPDED 

DIAMARE

AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022

4 Réhabilitation du CESO de Maroua III BEC 6 263 000 BIP

Préfet /

CESO Maroua 

3

AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

101 763 000

1 Electrification Rurale de Djiddel AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Bogo
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

2

Extension du Reseau d’Eau Camwater  pour 

l’Alimentation en Eau Potable  de la Cité 

Municipale

AI 44 700 000 BIP
Commune de 

Bogo
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

3
Construction d’uneTribune Municipale  avec 

vestiaire à  la place de fête à  Bogo
BEC 100 000 000 BIP

Commune de 

Bogo
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

DEPARTEMENT DU DIAMARE

COMMUNE DE BOGO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

4
Construction d’un Centre de Sante Integre à 

Bogo Siratare
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Bogo
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

5
Entretien routier rehabilitation (7 km) Axe balda-

Kourdaya-limite Administrative Bogo+Pette
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Bogo
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 26/09/2022

6
Reboisement des sites de Wouro Mango et 

Wakka Bongou Siratare
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Bogo
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 26/09/2022

7 Construction d’un poste agricole à Sedek BEC 23 000 000 BIP
Commune de 

Bogo
AONO 11/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

8
Construction d'une salle de classe à Borai Koreo 

: Lot 1
8 250 000

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP MOUNGOUSSI : Lot 2
16 500 000

10
Construction d’un bloc de 02 salles de classe a 

l’EP baouli aloukirou : Lot 3
16 500 000

355 950 000TOTAL COMMUNE DE BOGO

22/08/202223/05/202209/05/202218/04/202228/02/2022BEC AONO
Commune de 

Bogo
BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

1
Électrification rurale : GUERTOGALWO- GAI 

GAI-KOUMAIRE (3 km)
AI 40 000 000 BIP

Commune de 

Dargala
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

2
CSI KAHEO : Equipement en matériel médical : 

Lot 1
AG 8 000 000

3
CSI OURO ZANGUI : Equipement en matériel 

médical : Lot 2
AG 8 000 000

4
CMA DARGALA : Equipement en matériel 

médical : Lot 3
AG 15 000 000

5
CSI YOLDEO : Construction d’un bloc 

d’hospitalisation
BEC 8 000 000 BIP

Commune de 

Dargala
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

6
EP GOUROUM Réhabilitation d’un bloc de deux 

salles de classe 
BEC 7 930 000 BIP

Commune de 

Dargala
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

7
EP GOUROUM Construction d’un bloc de deux 

salles de classe : Lot 1
16 500 000

9
EP TCHABEYEL: Construction d’une salle de 

classe : Lot 2
8 240 000

10
EPB DARGALA : Construction d’un bloc de deux 

salles de classe : Lot 3
16 500 000

11
EP OURO BOGNO : Construction d’un bloc de 

deux salles de classe : Lot 4
16 500 000

04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

BEC
Commune de 

Dargala

DC 07/02/2022

COMMUNE DE DARGALA

BIP
Commune de 

Dargala

18/07/2022BIP AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

8
Réhabilitation de la route communale : AXE 

DARGALAYEL –BOULOULIWO (10 km) 
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Dargala
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

12
OURO DOUNDEY : Construction d’un forage 

équipé à PMH : Lot 1
8 000 000

13
WALDE LOFOU : Construction d’un forage 

équipé à PMH : Lot 2
8 000 000

187 670 000

1 Réhabilitation du radier Gazawa-Péré Péré AI 117 194 904 PNDP
Commune de 

Gazawa
AONO 23/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 16/08/2022 14/11/2022

2
Réhabilitation de la route Zongoya-Gazawa 

(Hôtel de ville)
ROUTES 49 518 972 PNDP

Commune de 

Gazawa
AONO 23/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 16/08/2022 13/12/2022

3
Construction d'une salle de classe à l'Ecole des 

parents de DINGOULA
BEC 8 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Gazawa
AONO 13/05/2022 01/07/2022 22/07/2022 05/08/2022 03/11/2022

4
Construction d'un logement d'Astreinte à 

GAZAWA
BEC 35 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 08/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

5
Construction d'un Centre de Santé Integré de 

Gazawa
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 08/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

6
Entretien de la route rurale (Mayel Naondé-

Zamala-Miziling-Makoumba-Péré Péré 10km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 08/04/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 29/09/2022

TOTAL COMMUNE DE DARGALA

COMMUNE DE GAZAWA

AI BIP
Commune de 

Dargala
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

7 Equipement en 462 tables bancs AG 13 860 000 BIP
Commune de 

Gazawa
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/06/2022

8
Rehabilitation de deux (02) blocs de 02 salles de 

classe à l'EP IBBAO
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

9
Installation des panneaux solaires 

photovoltaïques à l'hôtel de ville de Gazawa
AI 26 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 08/04/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 29/09/2022

10
Construction d'une mini adduction d'eau (AEP) à 

Gazawa
AI 50 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

11
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

DASNDEO
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Gazawa
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/07/2022

12
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP ILDINGOYANG : Lot 1
16 500 000

13
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP NAREWA  : Lot 2
16 500 000

433 573 876

Commune de 

Gazawa
BIPBEC

TOTAL COMMUNE DE GAZAWA

21/07/202222/04/202208/04/202218/03/202228/01/2022AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

1

Travaux de gravillonage économique Axe 

Carrefour MOSQUEE KALIAORE-Carrefour 

MOSQUEE derrière FOYER DES JEUNES :  Lot 

1

70 000 000

2

Travaux de gravillonage économique Axe 

Carrefour DJABBAMA-Carrefour MOSQUEE 

KALIAORE  : Lot 2

30 000 000

3
Rehabilitation Route GOYANG-KATOUAL (8 

km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Maroua I
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

4
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP KATOUAL Lot 1
19 000 000

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP Bilingue II Djarengol Lot 2
19 000 000

165 000 000

1
Réhabilitation de la piste Gamougaya-Doualaré, 

soit 6,2 km
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Maroua II
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

2

Réhabilitation de la voirie municipale : Axe 

mosquée Aminou Adama-Immeuble GAO (630 

ml) ; Axe Lycée de Kakataré-Férobé (960 ml)

ROUTES 100 000 000 BIP
Commune de 

Maroua II
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

18/01/2022AONO
Commune de 

Maroua I
BIPBEC

18/07/2022

11/07/202211/04/202228/03/202207/03/2022

AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022ROUTES BIP
Commune de 

Maroua I

TOTAL COMMUNE DE MAROUA I

COMMUNE DE MAROUA II

COMMUNE DE MAROUA I
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

3
Acquisition en appareillage aux personnes 

nécessiteuses  
AG 20 000 000 BIP

Commune de 

Maroua II
DC 25/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 24/05/2022

4
Equipement en matériel médical au CMA de 

Founangué Lot 1
15 000 000

5
Equipement en matériel médical du CSI de 

DOUALARE Lot 2
8 000 000

6
Equipement en matériel médical du CSI de 

KOSSEWA Lot 3
8 000 000

7
Equipement en matériel médical du CSI de 

PAPATA Lot 4
8 000 000

8
Equipement en matériel médical du CSI de 

Zokok Lot 5
8 000 000

9

Equipement en tables Bancs (230)et Bureaux de 

Maîtres (08) dans les EP de PAPATA(50.02) ; 

DOUALARE (50.02) ;  LOPERE (50.02) et 

WOURNDE FROLINAT (80.02)

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Maroua II
DC 17/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 18/04/2022

DC
Commune de 

Maroua II
BIPAG 07/04/202218/03/202204/03/202210/02/202218/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

10
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à EP PAPATA Lot 1
19 000 000

11
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à EP. MAYEL IBBE Lot 2
19 000 000

239 900 000

1
Réhabilitation des Centres de Santé Intégré de 

DOUGGOI et de BIRIO 
BEC 7 500 000 BIP

Commune de 

Maroua III
AONO 08/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/06/2022

2
Equipement en Matériel Médical au CSI de 

GUINADJI Lot 1
8 000 000

3
Equipement en Matériel Médical au CSI de 

BALAZA LAWANE Lot 2
8 000 000

4
Equipement en Matériel Médical au CSI BIRIO 

Lot 3
8 000 000

5
Electrification à Energie Solaire au CSI de 

Balaza Lawane
AI 15 000 000 BIP

Commune de 

Maroua III
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022AG BIP
Commune de 

Maroua III
DC 08/02/2022

11/07/202211/04/202228/03/202207/03/202218/01/2022AONO
Commune de 

Maroua II
BIPBEC

COMMUNE DE MAROUA III

TOTAL COMMUNE DE MAROUA II
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

6

Eclairage en Lampadaires Solaires (36) Route 

Maroua Bogo-CSI de Douggoi-Petit pont 

Dourssongo (1,100km):; Carrefour Prefecture- 

Carrefour Y (2,5km): Carrefour Brasserie-

Carrefour ENIEG- Ancien Légion de 

Gendarmerie de Douggoi (2,73km); Route Place 

de Fêtes-Entrée Quartier Bikordi (700m); Route 

Station OILYBIA -Carrefoure Prefecture- 

Carrefour Brasserie

AI 55 511 000 BIP
Commune de 

Maroua III
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

7

Equipement en Matériels d'Alphabétisation pour 

les CAF, dans la Commune d'Arrondissement de 

Maroua 3: CAF DOUGGOI OUSMANOU BIRI, 

CAF MAISON DE LA FEMME, CAF MAISON 

DES AVEUGLES, CAF LUMIERE

AG 8 000 000 BIP
Commune de 

Maroua III
DC 25/02/2022 21/03/2022 11/1042022 25/04/2022 25/05/2022

8
Construction d'un Hangar au Marché de 

Guinadji
BEC 15 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Maroua III
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

9
Construction d'une salle de classe à l'EM de 

DOUGGOI Lot 1
10 500 000

10
Construction d'un Bloc Maternel à 

LOUGGUEWO Lot 2
25 000 000

11
Travaux de gravillonage et Rehabilitation de la 

Route Rond Point BICEC - Carrefour ENIEG 
ROUTES 30 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Maroua III
AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

12

Travaux de Rehabilitation de la Route 

Communale BALAZA- TCHALLOUDI- YAERE-

WOURO MALLOUM-SOUWAWO

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Maroua III
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13

Travaux de construction des Caniveaux sur l'Axe 

Carrefour ENIEG- Ancien Légion: Tronçon 

Antenne Orange-Maison de Hamadou 

Matchounguel (530M)

AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Maroua III
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

21/02/2022AONO
Commune de 

Maroua III

Fonds 

Propres
BEC 15/07/202216/05/202202/05/202211/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP KARAGARI II Lot 1
19 000 000

15
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP SOUWAWO Lot 2
19 000 000

16
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP YAERE WOURO MALLOUM Lot 3
19 000 000

374 511 000

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

DANGAR-MAMBANG
AI 8 500 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Meri
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

2
Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH à MENGVER et BOUTOUM-FEDEM
AI 17 000 000 BIP

Commune de 

Meri
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

3 Réhabilitation du CSI de KALLIAO BEC 9 000 000 BIP
Commune de 

Meri
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

4 Construction du CSI de MANGUIRLDA BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Meri
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

5 Ouverture de la Route Houloum-Medemtéré ROUTES 15 000 000 BIP
Commune de 

Meri
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

AONO
Commune de 

Maroua III
BIPBEC 25/07/202225/04/202211/04/202221/03/202231/01/2022

TOTAL COMMUNE DE MAROUA III

COMMUNE DE MERI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

6
Construction de 04 radiers mixtes de 30ML sur 

la route Tchenguéléo -Balewa-Gada- Goulmoyo
ROUTES 85 000 000 BIP

Commune de 

Meri
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

7
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP MALDANG DOULEK Lot 1
16 500 000

8
Construction d'une salle de classe à EP 

MARKABA Lot 2
8 250 000

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP GOLI 2 Lot 3
16 500 000

10
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l'EP GODOLA 1 Lot 4
16 500 000

242 250 000

1
Fourniture et pose de lampadaires solaires(15) 

dans la Commune de Ndoukoula 
AI 15 000 000 BIP

Commune de 

Ndoukoula
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

2 CSI NDOUKOULA: Construction : Lot 1 50 000 000

3 CSI GAWEL: Construction : Lot 2 50 000 000

11/07/202211/04/202228/03/202207/03/202218/01/2022AONO
Commune de 

Meri
BIPBEC

TOTAL COMMUNE DE MERI

COMMUNE DE NDOUKOULA

16/08/202218/04/2022BIPBEC 04/04/202214/03/202224/01/2022AONO
Commune de 

Ndoukoula
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

4
Renforcement du réseau électrique de Gazawa-

Zongoya
AI 50 000 000 BIP

Commune de 

Ndoukoula
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

5

Construction de 05 forages équipés de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) à MAKADAHEL, 

KALAYE (église), GAWEL GARE, DAGAI BAS 

et DJERVING

AI 42 500 000 BIP
Commune de 

Ndoukoula
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

6

REHABILITATION DES AXES : Mayelgaima-

gawel (16 km) ; CSI ZONGOYA-Chefferie- 

Marché Zongoya (03 km) ; Ngourkouwol-Tchoffi 

(03km) : pose de buse métallique de diamètre 

800

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Ndoukoula
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

7 Reboisement du site sahel vert   de Gawel 3 AI 10 000 000 BIP
Commune de 

Ndoukoula
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/10/2022

8
EP OURO NANGUE : Réhabilitation d’un bloc 

d’une salle de classe Lot 1
5 860 000

9
EP TCHOFFI : Réhabilitations d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 2
8 000 000

10
EP de FAKALAO : Construction d’une  salle de 

classe Lot 3
16 500 000

11
EP de DJABBA KOULI : Construction d’une  

salle de classe Lot 4
16 500 000

BEC BIP 10/06/202211/04/2022

BEC BIP
Commune de 

Ndoukoula
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

Commune de 

Ndoukoula
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

12
EP de DJAOURO GOTEL : Construction d'un 

bloc de deux salles de classe Lot 5
16 500 000

13
EP MOUDVAR : Construction d'un bloc d’une 

salle de classe Lot 6
16 500 000

14
EP de MISSINGLEO : Construction d'un bloc de 

deux salles de classe Lot 7
16 500 000

15
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de MOUDOUMBOUYE Lot 8
16 500 000

357 360 000

1

Travaux de Construction de deux (02) dalots 

double 2 X 2 X 2 sur le tronçon de la Route 

Wouro Habibou- Fadaré Lot 1

30 000 000

2

Travaux de Construction d'un Dalot Triple de 2 X 

2 X 1,5 sur le Mayo Wouddo (Route Malam 

Soukkougo) Lot 2

35 000 000

3

Travaux d'ouverture de la Route Petté-Maya-

Tchalougol-Wouro Bedem- Magavé (21.700km) 

Lot 1

25 000 000

4

Travaux d'ouverture de la Route: T1 Dabbam-

Sakkiné-Tchoulobdji-Bannarou (6.200km); T2: 

Sakkiné-Gnatnga (4.600km) Lot 2

15 000 000

13/05/202222/04/202204/03/2022

TOTAL COMMUNE DE NDOUKOULA

COMMUNE DE PETTE

17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

ROUTES BIP
Commune de 

Pette
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

BEC BIP
Commune de 

Ndoukoula
AONO

AONO
Commune de 

Pette
BIPROUTES 25/08/202227/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU DIAMARE

5
Travaux d'ouverture de la Route: CES de 

Doubbel-Malam-Yairé Bori (9.00km) Lot 3
25 000 000

6

Travaux d'ouverture de la Route Petté-Tchalnga - 

Toutka- Tero- Djoubourwo- Mourgoumé- Habilé 

(24.600km) Lot 4

100 000 000

7
Travaux de Construction de la Clôture au 

Campement Touristique (160 ml)
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Pette
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

8

Equipement en tables bancs (300) et Bureaux 

de Maître (08) dans les EP de: Djaoudé (60tb et 

02bm); Djafgué (60tb et 02bm); Fadaré (60tb et 

02bm); Malam (40tb et 02bm); Djouta Bembal 

(40tb et 01bm); Doubbel (40tb) Lot 1

10 000 000

9

Equipement en tables bancs (462) dans les EP: 

Doubbel (60); Alagarno (60); Malam (60); 

Djaoudé (60); Bagarissé (30); Maya (30); Louba-

Louba (60); Djafgué (60); Petté Centre (42) Lot 2

13 860 000

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Magaldaou Lot 1
16 500 000

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Badéo Lot 2
16 500 000

311 860 000

108 2 769 837 876

TOTAL COMMUNE DE PETTE

TOTAL DEPARTEMENT

AG BIP
Commune de 

Pette
DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 24/05/2022

14/07/202215/04/202201/04/202211/03/202221/01/2022AONO
Commune de 

Pette
BIPBEC

ROUTES BIP
Commune de 

Pette
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de l'IAEB de Zina et des anciens 

locaux de l'IAEB
BEC 15 000 000 BIP

Préfet /

IAEB
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

2
Réhabilitation de la DDMINEPAT Logone et 

Chari
BEC 10 000 000 BIP

Préfet /

DD MINEPAT
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

3

Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au CETIC de Waza dans le Logone 

et Chari

BEC 35 000 000 BIP
Préfet /

CETIC WAZA
AONO 12/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

4
Réalisation des travaux de construction de la DD 

MINEFOP Logone et Chari
BEC 65 000 000 BIP

Préfet /

DD MINEFOP
AONO 10/01/2022 03/03/2022 24/03/2022 07/04/2022 01/07/2022

5
Maitrise d'eouvre des travaux de construction de 

la DD MINEFOP Logone et Chari
SPI 5 000 000 BIP

Préfet /

DD MINEFOP
AONO 12/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

6 Réhabilitation de la  sous-préfecture de waza BEC 15 000 000 BIP

Préfet /

SOUS-

PREFET 

WAZA

AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

145 000 000

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

1
EP Ngoum : Construction d’un bloc de 02 salles 

de classes Lot 1
20 500 000

2
EP Dougoumachie : Construction d’un bloc de 

02 salles de classes Lot 2
20 500 000

3

Electrification en énergie solaire dans certains 

villages de Blangoua (Kinzayakeu 05, Massaki 

02, Tchingoua 02, Maratcha Signaka 02, Alhadji 

Ibrahim 01, 

AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Blangoua
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

4
NGAMDJI : construction  d’un forage équipé de 

PMH Lot 1
8 000 000

5
BARI-AMADOU : construction  d’un forage 

équipé de PMH Lot 2
8 000 000

6
Réhabilitation de la route Kekaya – village 

Madaik (4 km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Blangoua
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

184 000 000TOTAL COMMUNE DE BLANGOUA

COMMUNE DE BLANGOUA

14/07/202215/04/202201/04/202211/03/202221/01/2022AONO
Commune de 

Blangoua
BIPBEC

11/07/202211/04/202228/03/202207/03/202217/01/2022AONO
Commune de 

Blangoua
BIPAI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

1
Acquisition d'un véhicule 4x4 doule cabines à la 

Commune de DARAK (BIP/ FEICOM)
AG 35 000 000 BIP/FEICOM

Commune de 

Darak
AONO 15/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

2

Acquisition de 347 tables bancs et 02 bureaux 

de maitre à EP KATIKIME I (77),  EP 

HERWA(60), EP KARKAYA(60), EP 

NGUIRKIMA(60) et EP DARAK GPE II (90)

AG 10 900 000 BIP
Commune de 

Darak
DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 23/03/2022 19/05/2022

3
Construction d’un bloc de 02 salles à EP 

MAGALA KABIR Lot 1
20 500 000

4
Construction d’un bloc de 02 salles à EP DOLE-

ABOUNA Lot 2
20 500 000

5
Electrification du Centre de Santé intégré de 

NAGA'A
AI 15 000 000 BIP

Commune de 

Darak
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

6
Equipement du Centre Médical 

d’Arrondissement de DARAK Lot 1
15 000 000

7
Equipement du Centre de Santé intégré de 

NAGA'A Lot 2
8 000 000

8
Réhabilitation du Centre de Santé intégré de 

NAGA'A
BEC 12 000 000 BIP

Commune de 

Darak
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

DC
Commune de 

Darak
BIPAG 24/05/2022

COMMUNE DE DARAK

18/07/202218/04/202204/04/202214/03/202224/01/2022AONO
Commune de 

Darak
BIPBEC

25/03/202211/03/202218/02/202224/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

9
Construction d’une mini-Adduction d’eau potable 

à DARAK-ÎLE Lot 1
41 000 000

10
 Construction d’une mini-Adduction d’eau 

potable àGORE-TCHANDI Lot 2
25 000 000

11
Construction de 01 mini-adduction d’eau potable 

à DISMANE Lot 3
22 350 000

12
Construction de 01 mini-adduction d’eau potable 

à BIDEINE Lot 4
22 350 000

13

Réalisation de 04 forages équipé de pompe à 

motricité humaine à KOUNDJARA, HIDJELIDJE, 

DJODA, KATIKIME  II

AI 34 000 000 BIP
Commune de 

Darak
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

14

Travaux d’éclairage public en 25 lampadaires à 

KATIKIME I (05), GORE-TCHANDI (05), 

KOUNDJARA (05), DOLE ABOUNA (05), 

BOUSSAYA (05

AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Darak
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

15
Rehabilitation de la route KARENA-NAGA’A-

KATIKIME I (7 km) 
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Darak
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

358 600 000TOTAL COMMUNE DE DARAK

11/07/202211/04/202228/03/202207/03/202218/01/2022AONO
Commune de 

Darak
BIPAI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

1
Alimentation du CMA de Fotokol en énergie 

solaire
AI 32 753 284 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

2

Réalisation d'un forage équipe de PMH à 

AMTCHOUKOULI 1, à AMTCHOUKOULI 2 et à 

GADAFAI

AI 25 700 000 BIP
Commune de 

Fotokol
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

3
Travaux de construction d'un bloc de deux salles 

d'observation  et équipement du CSI de SAGME
BEC 45 999 972 PNDP

Commune de 

Fotokol
AONO 10/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

4
Suivi/contrôle des microprojets dans certaines 

localités de la Commune de Fotokol
SPI 6 860 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONR 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

5

Travaux de construction de deux blocs de deux 

salle de classe avec latrines à 03 compartiments 

à EP HAIGAYO, travaux de constructionde deux 

blocs de deus sallaes de classe avec latrines à 3 

compartiments à BELGUEDE et fourniture de 60 

tables bancs à EP de FOTOKOL

BEC 55 223 392 PNDP
Commune de 

Fotokol
AONO 10/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

6
Construction d'un bloc de dix boutiques au 

Marche de Fotokol
BEC 38 000 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

7

Travaux de construction et equipement d'une 

salle d'hospitalisation et d'un bloc operatoire au 

CMA de FOTOKOL 

BEC 76 190 776 PNDP
Commune de 

Fotokol
AONO 10/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

COMMUNE DE FOTOKOL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

8 Elaboration du plan d'occupation du sol (POS) SPI 60 000 000 BIP
Commune de 

Fotokol
AONR 31/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 25/04/2022 28/07/2022

9

Travaux de construction de deux blocs de deux 

salle de classe equipées avec bureau à EP 

Fotokol 

BEC 116 959 760 PNDP
Commune de 

Fotokol
AONO 10/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

10
Création et entretien (réhabilitation) de la route 

FOTOKOL-BIDI
ROUTES 70 000 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

11
Réhabilitation d'un bloc administratif au CMA de 

Fotokol
BEC 14 000 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

12
Equipement en matériels médicaux du CMA de 

Fotokol Lot 1
15 000 000

13
Equipement en matériels Médicaux du CSI de 

SAGME Lot 2
8 000 000

14
Rehabilitation de deux blocs d'hospitalisation au 

CSI de SAGME
BEC 13 000 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

DC
Commune de 

Fotokol
BIPAG 24/05/202228/03/202217/03/202223/02/202201/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

15

Eclairage public en énergie solaire (50 

lampadaires) dans la ville de Fotokol (Pont El-

BEID-jusqu’au Poste de la Sureté Nationale 

AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Fotokol
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/10/2022

16

Equipement en 790 tables bancs et 30 bureaus  

Maitre dans certaines EP de la Commune de 

Fotokol

AG 27 450 000 BIP
Commune de 

Fotokol
DC 27/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

17
Construction d'unn bloc de deux salles de classe 

à l'EP de GOULMO-KOTOKO
BEC 20 500 000 BIP

Commune de 

Fotokol
AONO 03/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

725 637 184

1
Construction de 05 dalots dans certaines 

localités
AI 15 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Goulfey
AONO 11/04/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 01/11/2022

2
Construction d'une salle de classe à l'EP 

MABRAKA Lot 1
11 000 000

3
Construction d'une salle de classe à l'EP 

MAHAYA-MADALA Lot 2
11 000 000

4
Construction d'un hangar au marché périodique 

de Goulfey
10 000 000

5
Construction d'un Hangar au marché périodique 

de Molodia
10 000 000

AONO
Commune de 

Goulfey

Fonds 

Propres
BEC 26/09/202227/06/202213/06/202223/05/202204/04/2022

COMMUNE DE GOULFEY

TOTAL COMMUNE DE FOTOKOL

AONO
Commune de 

Goulfey

Fonds 

Propres
BEC 26/09/202227/06/202213/06/202223/05/202204/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

6
Electrification en 05 lampadaires solaires dans 

la ville de Goulfey
AI 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Goulfey
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

7 Construction d'une mini AEP à GOULFEY AI 250 000 000 FEICOM
Commune de 

Goulfey
AONO 11/04/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/12/2022

8
Electrification en 50 lampadaires solaires dans 

certaines localités de la Commune de Goulfey 
AI 100 000 000 BIP

Commune de 

Goulfey
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022

9
Réhabilitation de la route CHOLOBA--MARA (06 

KM)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Goulfey
AONO 08/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

10
CSI DE MARA : Equipement en matériel médical 

Lot 1
8 000 000

11
CSI DE GOULFEY-GANA : Equipement en 

matériel médical Lot 2
8 000 000

12
CSI DE HILELE: Equipement en matériel 

médical Lot 3
8 000 000

13
CSI DE GOULFEY: Equipement en matériel 

médical Lot 4
8 000 000

14 CSI DE NADJI: Réhabilitation Lot 1 10 000 000

15 CSI DE HILELE: Réhabilitation Lot 2 8 000 000

AONO
Commune de 

Goulfey
BIPBEC

AG BIP
Commune de 

Goulfey
DC

04/08/202206/05/202222/04/202201/04/202210/02/2022

11/03/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

16 HILELE: Construction du centre préscolaire BEC 25 000 000 BIP
Commune de 

Goulfey
AONO 02/02/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

17
EP GROUPE 3 GOULFEY Equipement en 175 

tables bancs + 02 bureaux de maître
AG 5 500 000 BIP

Commune de 

Goulfey
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/05/2022

18

Equipement de certaines EP en 515 tables 

bancs (Aboudebek =50; Daro= 50; Boumbouma 

=50; Boutal-Hadoum =50; Tanné =50; 

Koundoué =50; Moulouang =65; Goulfey-Gana 

=50; Mougallam =50; EP Amrichad =50

AG 15 450 000 BIP
Commune de 

Goulfey
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/05/2022

19
EP AMFADENA : Construction d’un bloc de 

deux (02) salles de classes Lot 1
20 500 000

20
EP MALTAM-GOULFEY : Construction d’un bolc 

de deux (02) salles de classes Lot 2
20 500 000

21

Electrification en 25 lampadaires solaires dans 

certaines localités de la Commune de Goulfey 

(Hilé-Gargoura (02); Nimia (02); Amrichad (02); 

Hambaka (01); Kornok (01); Bedat (02); Fadjé 

Salé (02); Haboba (02); Droh (02); Krenak (02); 

Gley (01);Abandroua (01); Sao (02);Dileib (01); 

Dororoya (02)

AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Goulfey
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

22

Travaux de construction de cinq (05) forages 

équipés de PMH dans certaines localités de la 

Commune de Goulfey (DJAMOUS Blama Barka, 

GLEY Djibrine, GREDAYA, FADJA HAWA, 

SAO)

AI 42 500 000 BIP
Commune de 

Goulfey
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022

23
Travaux de construction d’un magasin de 

stockage àMALTAM-GOULFEY
BEC 23 000 000 BIP

Commune de 

Goulfey
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

24
Travaux de construction du poste agricole 

HILELE 
BEC 22 000 000 BIP

Commune de 

Goulfey
AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

21/07/202222/04/202208/04/2022BEC 18/03/202228/01/2022AONO
Commune de 

Goulfey
BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

25
Travaux de réhabilitation de la piste agricole (07 

km) ABOUNDROUA-ADOUGOUMA 
ROUTES 30 000 000 BIP

Commune de 

Goulfey
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

26
Travaux de construction d’un forage équipé de 

PMH à HILE YOUSSOUF Lot 1
8 000 000

27
Travaux de construction d’un forage équipé de 

PMH à OUMAR ABIAT Lot 2
8 000 000

764 450 000

1
Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de 

l'Hotel de ville de Hilé-Alifa 
SPI 11 034 000 FEICOM

Commune de 

Hile Alifa
AONR 04/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 21/09/2022

2
Travaux de construction de l'Hotel de ville de 

Hilé-Alifa 
BEC 111 000 000 FEICOM

Commune de 

Hile Alifa
AONO 07/02/2022 29/04/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

3
Acquisition d'un véhicule pick up 4x4de fonction 

du Maire
AG 33 500 000 BIP

Commune de 

Hile Alifa
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

4
Réalisation d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de Mafoulso III Lot 1
8 000 000

5
Réalisation d'un forage équipé de PMH dans la 

localité de Terbou Lot 2
8 000 000

AONO
Commune de 

Hile Alifa
BIPAI 11/07/202211/04/202228/03/202207/03/202217/01/2022

21/07/202222/04/202208/04/202218/03/202228/01/2022AONO
Commune de 

Goulfey
BIPAI

TOTAL COMMUNE DE GOULFEY

COMMUNE DE HILE ALIFA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

6
Ouverture de la route Hilé-Alifa-Karena:  8 Km 

Lot 1
60 000 000

7
Ouverture de la route Gononi-Abassouni : 4 Km 

Lot 2
40 000 000

8

Equipement en 120 tables bancs et 14 bureaux 

maitres dans certaines EP de la Commune de 

Hilé-Alifa

AG 5 350 000 BIP
Commune de 

Hile Alifa
DC 17/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 16/06/2022

9
Construction d’un bloc  de 02 salles de classe à 

l"EP de  Kassalari Lot 1
20 500 000

10
Construction d’un bloc  de 02 salles de classe à 

l"EP de Gononi Lot 2
20 500 000

11
Construction d’un bloc  de 02 salles de classe à 

l"EP de Hilé-Alifa I Lot 3
20 500 000

12
Eclairage public en 13 panneaux solaires dans 

certaines localités de la Commune de Hilé-Alifa
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Hile Alifa
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

13
Réalisation d'un Mini-Adduction d'eau potable 

dans la localité de Wadak
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Hile Alifa
AONO 20/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022BEC BIP
Commune de 

Hile Alifa
AONO 17/01/2022

17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022ROUTES BIP
Commune de 

Hile Alifa
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

14
Construction d'un logement d'astreinté à l'EP de 

Hilé-AliFa I Lot 1
17 000 000

15
Construction d'un logement d'astreinté à l'EP de 

Hilé-AliFa II Lot 2
17 000 000

422 384 000

1
Construction d'une deuxieme tribune à la place 

des fêtes des KOUSSERI
BEC 100 000 000 FEICOM

Commune de 

Kousseri
AONO 28/02/2022 19/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

2
Construction d'un blocs de deux salle de classe 

à l'EP NDJAMENA Lot 1
32 000 000

3
 Construction d'un blocs de deux salle de classe 

l'EP BABOU 3  Lot 2
32 000 000

4
Construction d'un blocs de deux salle de classe 

à l'EP MASSIL -ALKANAM Lot 3
32 000 000

5 Construction d'un logement d'astreinte à LACKA BEC 17 000 000 BIP
Commune de 

Kousseri
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

AONO
Commune de 

Kousseri
BIPAG 01/08/202202/05/202218/04/202228/03/202207/02/2022

17/01/2022AONO
Commune de 

Hile Alifa
BIPBEC 11/07/202211/04/202228/03/202207/03/2022

COMMUNE DE KOUSSERI

TOTAL COMMUNE DE HILE ALIFA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

6
Construction d'un centre d'alphabetisation 

fonctionnel (CAF) à KOUSSERI
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

7
Réhabilitation de la salle de menuiserie à la 

SAR de KOUSSERI
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
AONO 01/02/2021 22/03/2021 12/04/2021 26/04/2021 25/06/2021

8
Fourniture en equipement 225 table bancs dans 

certains EP LACKA EP Ndjamena et EP ARKIS
AG 6 750 000 BIP

Commune de 

Kousseri
DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

9
Acquision du materiel medical au CSI 

AMCHIDIRE
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

10
Rehabilitation du centre de santé integré de 

DJAGARE
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

11
Rehabiitation de la cloture du centre de santé 

integré de PAR - PAR
BEC 24 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

12 Acquisition d'une niveleuse SEM 919 AG 115 000 000 BIP
Commune de 

Kousseri
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022

13

Entretien de la route rural axe carrefour 

Touristique en allant vers alaya ( 5 km) avec 

deux ouvrages en BA 

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kousseri
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

14
Construction d'un forage à energie solaire avec 

deux abreuvoirs au marché à betail de IBOU
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Kousseri
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

443 750 000

1 Rehabilitation de CSI DABANGA Lot 1 25 000 000

2 Rehabilitation de CSI ZIMADO Lot 2 25 000 000

3
Rehabilitation de Chefferie Supérieure de 

Logone Birni
BEC 5 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/06/2022

4

Amenagement des voiries urbaines troncon 

route (2,5 Km) Commune-Quartier SKOUARA 

Residence Délégué Marouf

ROUTES 23 111 000 BIP
Commune 

Logone Birni
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022

5
Equipement des batiments du Campement 

touristique
AG 20 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

6 Réhabilitation Campement touristique BEC 15 000 000 BIP
Commune 

Logone Birni
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

7
Construction d'une cloture autour du 

Campement de Logone Birni
BEC 40 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

01/08/202202/05/202218/04/202228/03/202207/02/2022AONO
Commune 

Logone Birni
BIPBEC

COMMUNE DE LOGONE BIRNI

TOTAL COMMUNE DE KOUSSERI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

8
Réhabitation des points critiques du troncon 

Koussri-Logone Birni 
ROUTES 73 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

9
Réhabilitation de la route DOCDORI-ZIMADO 

(4KM)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

10
Construction d'un magasin de stockage des 

cereales à HOULOUF
BEC 23 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022

11

Equipement en 350 tables bancs et 02 bureaux 

de Maitre dans certaines EP de la Commune de 

Logone Birni

AG 10 750 000 BIP
Commune 

Logone Birni
DC 15/02/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

12
Construstruction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP HONKOL Lot 1
20 500 000

13
Construstruction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP KOKO MBARDI Lot 2
20 500 000

14
Construstruction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP KABELA Lot 3
20 500 000

15
Construstruction d'un bloc de deux salles de 

classe à EP BOUGOUMA II Lot 4
20 500 000

16

Eclairage public des villages de 

l'Arrondissement de Logone Birni en 50 

lampaires

AI 100 000 000 BIP
Commune 

Logone Birni
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

Commune 

Logone Birni
BIPBEC 18/07/202218/04/202204/04/202214/03/202225/01/2022AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

17
Construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignant à EP NGAWAMA
BEC 17 000 000 BIP

Commune 

Logone Birni
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

18 Construction d'un CZV à LOGONE BIRNI BEC 30 000 000 BIP
Commune 

Logone Birni
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

515 861 000

1 Aménagement de la voirie urbaine BEC 100 000 000 BIP
Commune 

Makary
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

2
Construction d'un logement d'astreinte à EP 

HEDRE
BEC 17 000 000 BIP

Commune 

Makary
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

3
EP MBENG: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe. Lot 1
20 500 000

4
EP DOLE: Construction d'un bloc de deux salles 

de classe Lot 2
20 500 000

5
EP DOROROYA: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe. Lot 3
20 500 000

6
EP WAGLAM: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe. Lot 4
20 500 000

7
Ouverture de la route WOULKY-MALIE-

MARCHE (07 Km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

Makary
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

BEC BIP
Commune 

Makary
AONO

COMMUNE DE MAKARY

TOTAL COMMUNE DE LOGONE BIRNI

17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 

du marché
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

8
Construction de la case communautaire de 

Makary
BEC 30 000 000 BIP

Commune 

Makary
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

9 Construction de la clôture de l'EM de Makary. BEC 21 050 000 BIP
Commune 

Makary
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

277 050 000

1
Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de 

Zigague
BEC 17 000 000 BIP

Commune 

Waza
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

2 CSI de Bile : Equipement du CSI AG 11 000 000 BIP
Commune 

Waza
DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

3
CSI Bile : Electrification du CSI en énergie 

solaire Lot 1
15 000 000

4
CSI Zigague : Electrification du CSI en énergie 

solaire Lot 2
15 000 000

5 Ouverture de la route Tagawa-NIWADJI (8 km) ROUTES 120 000 000 BIP
Commune 

Waza
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 16/08/2022

AONO
Commune 

Waza
BIPAI

COMMUNE DE WAZA

TOTAL COMMUNE DE MAKARY

28/07/202229/04/202215/04/202225/03/202204/02/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 40 sur 105



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 
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la consultation
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

6

Commune de WAZA : Eclairage public par 

lampadaire solaire à Ngamé (06) Goulou (03), 

Oulzoumé (07), Kabé 1 (03), Kabé 2 (01), Kabé 

3 (01), bilé Mousgoum (05), Miziguili (04), 

Douvoul (05), Komarka (02), Vougouyum (03), 

Waza centre (10)

AI 100 000 000 BIP
Commune 

Waza
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 16/08/2022

7

Equipement de (15) Blocs de deux Salles de 

Classes en (900) Tables Bancs et (38) bureaux 

de Maitres dans les écoles Publiques De : Waza 

(05), Ndiguina (03), Bile (02), Zigague (03), 

Mada (01) Zigue (01)

AG 31 750 000 BIP
Commune 

Waza
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

8
EP Ndiguina : Construction d’un bloc de deux 

salles de classes Lot 1
20 500 000

9
EP Waza Gi : Construction d’un bloc de deux 

salles de classes Lot 2
20 500 000

350 750 000

1

Maîtrise d'œuvre des travaux de Construction de 

l'hotel de ville de Zina (première phase)  

FEICOM

SPI 7 590 263 FEICOM Commune Zina AONR 30/01/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 17/10/2022

2
Construction de l'hotel de ville de Zina (première 

phase) FEICOM
BEC 94 141 040 FEICOM Commune Zina AONO 01/02/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

3
Fourniture d’un véhicule Pick Up 4x4 double 

cabines à la Commune de ZINA (FEICOM)
AG 28 000 000 FEICOM Commune Zina DC 17/01/2022 08/03/2022 25/03/2022 05/04/2022 05/05/2022

4
Construction d’une clôture de 200m (première 

phase) 
BEC 30 000 000 BIP Commune Zina AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

TOTAL COMMUNE DE WAZA

BEC 21/07/2022AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022BIP
Commune 

Waza

COMMUNE DE ZINA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

5
Construction de dix (10) forages équipés de 

PMH
AI 80 000 000 BIP Commune Zina AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

6
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe 

: Lot 1
9 950 000

7
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe 

: Lot 2
10 000 000

8
Réhabilitation de la route communale Mazéra-

Mandjour (12 km)
ROUTES 27 000 000 BIP Commune Zina AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022

9
Construction d’un logement d'astreinte pour 

enseignants
BEC 17 000 000 BIP Commune Zina AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

10
Acquisition et Installation de 25 lampadaires 

solaires 
AI 50 000 000 BIP Commune Zina AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

11 Construction d'un bloc de deux salles de classe BEC 24 000 000 BIP Commune Zina AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

12 Ouverture  de la piste agricole Zagara-Halavang ROUTES 25 000 000 BIP Commune Zina AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

10/06/202211/04/202228/03/202207/03/202218/01/2022AONOCommune ZinaBIPBEC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU LOGONE ET CHARI

13
Equipement du CSI de Hollom d’un mini champ 

solaire photovoltaïque Lot 1
15 000 000

14
Equipement du CSI de Mazéra d’un mini champ 

solaire photovoltaïque Lot 2
15 000 000

15
Equipement en matériel médical du CSI de 

Ngodeni Lot 1
8 000 000

16
Equipement en matériel médical du CSI de 

Zagara  Lot 2
8 000 000

448 681 303

152 4 636 163 487

DCCommune ZinaBIPAG

TOTAL COMMUNE DE ZINA

TOTAL DEPARTEMENT

10/07/202211/05/202228/04/202207/04/202218/02/2022DCCommune ZinaBIPAI

11/06/202211/04/202228/03/202207/03/202218/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Construction de l'IAEB de Kar-Hay BEC 27 500 000 BIP
Préfet /

DD MINEDUB
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

2 Construction de la perception de Datcheka BEC 52 000 000 BIP
Préfet /

PERCEPTEUR
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

3 Réhabilitation de la DD MINTOURL Mayo Danay BEC 12 058 000 BIP
Préfet /

DD MINTOURL
AONO 11/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 01/09/2022

4

Achèvement des travaux de construction d'un 

bloc de deux (02) salles de classe au CES de 

BOUZAR

BEC 19 400 000 BIP
Préfet /

CES BOUZAR
AONO 11/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 01/09/2022

5
Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au CETIC de BANGANA
BEC 35 000 000 BIP

Préfet /

CETIC 

BANGANA

AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022

6
Construction d'une salle multimédia au Lycée de 

KONKORONG à Datcheka
BEC 20 000 000 BIP

Préfet /

LYCEE 

KONKORONG

AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022

7
Construction d'un atelier IH au Lycée Technique 

de Doukoula
BEC 25 000 000 BIP

Préfet /

LT DOUKOULA
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022

8
Equipement d'une salle multimédia en 

ordinateurs au Lycée de KONKORONG
AG 15 000 000 BIP

Préfet /

LYCEE 

KONKORONG

DC 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

9
Réhabilitation des locaux abritant la DD 

MINDEVEL MAYO DANAY
BEC 8 000 000 BIP

Préfet /

DD 

MINDDEVEL

AONO 17/03/2022 05/05/2022 26/05/2022 09/06/2022 08/09/2022

213 958 000

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)
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Financement
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/Administration 
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du marché
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signature 
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démarrage des 

prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

1
Acquisition d'une PICK-UP 4x4  de marque 

TOYOTA
AG 28 500 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Datcheka
AONO 25/01/2022 15/03/2022 05/04/2022 20/04/2022 15/06/2022

2
Construction d'une mare artficielle équipée d'un 

forage à énergie solaire
AI 150 000 000 PNDP

Commune de 

Datcheka
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 23/11/2022

3
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de SOUKOUMKAYA
BEC 13 900 000 BIP

Commune de 

Datcheka
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

4
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

GANGALANG Lot 1
8 000 000

5
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

MBICHARE-Konkorong) Lot 2
8 000 000

6
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

TINING Lot 3
8 000 000

7
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

l'EP de KABI Lot 4
8 000 000

8
Réalisationd'une mini-adduction d'eau à 

Konkorong Lot 1
15 000 000

9
Réalisation 'dune mini-adduction d'eau à TAALA 

Lot 2
15 000 000

10
Réalisation 'dune mini-adduction d'eau à Zouaye 

Lot 3
20 000 000

Commune de 

Datcheka
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

COMMUNE DE DATCHEKA

AI BIP
Commune de 

Datcheka
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

AI BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

11

Réhabilitation de la route communale carréfour 

Eglise EFC Datcheka-SOUKOUMKAYA-

DILIKNA(Djamni)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Datcheka
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

12
Construction de la Case d'alphabétisation 

familiale 
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Datcheka
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

13
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de TINING Lot 1
19 000 000

14
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de MBRAO Lot 2
19 000 000

349 400 000

1

Equipement en 230 tables bancs et 08 bureaux 

des maitres dans les écoles publiques de la 

commune de Gobo

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

GOBO
DC 15/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 13/06/2022

2
Acquisition d’un véhicule Pick-up Toyota 4x4 

double cabine
AG 30 000 000 BIP

Commune de 

GOBO
DC 16/05/2022 04/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/09/2022

3 Acquisition d'un tracteur multifonctionnel AG 49 000 000 BIP
Commune de 

GOBO
DC 15/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/07/2022

4
Equipement en matériel médical du CSI de 

Guiriou grand
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

GOBO
DC 15/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 13/06/2022

BEC BIP
Commune de 

Datcheka
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

TOTAL COMMUNE DE DATCHEKA

COMMUNE DE GOBO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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signature 

du marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

5
Réhabilitation du centre médical 

d’arrondissement de Gobo Lot 1
12 000 000

6 Réhabilitation du CSI de Guiriou grand  Lot 2 30 000 000

7
Réhabilitation de la route Massa-Koudweita-

Massa Ika 8 km
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

GOBO
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

8

Construction des quatre forages PMH dans les 

localités de Djelmé Dongo,Dongo Nouldaina, 

Dom-Pya et Polgué Centre

AI 32 000 000 BIP
Commune de 

GOBO
AONO 17/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022

9
Construction d'une salle de classe au centre 

d'alphabétisation fonctionnel de Gobo
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

GOBO
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

10
Construction d'un atelier de maçonnerie à la 

SAR-SM de Gobo
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

GOBO
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

11 Construction d'une mini centrale solaire à Gobo AI 50 000 000 BIP
Commune de 

GOBO
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

12
Construction d'une mini aduction d'eau potable à 

Nouldaïna Lot 1
7 000 000

13
Construction d'une adduction d'eau potable à 

énergie solaire à Gobo Lot 2
24 700 000

AI BIP
Commune de 

GOBO

BEC BIP 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
Commune de 

GOBO
AONO 04/03/2022

AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de 
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du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

14
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à L'EP de Gadambe Lot 1
19 000 000 BIP

Commune de 

GOBO

15
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à L'EP Goufka Lot 2
19 000 000 BIP

Commune de 

GOBO

16
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à L'EP de Kaigué Lot 3
19 000 000 BIP

Commune de 

GOBO

374 600 000

1

Réhabilitation du tronçon GABARAYE-DOUANG-

KOUROMOKDAYE  avec construction des 

ouvrages d’art (9,6 km)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

GUEME
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

2

Equipement en tables bancs (230) et bureaux de 

maitre (08) dans les EP de la Commune de 

Vélé, EP GABARAYE (60, 02), EP GUEMERE 

(60, 02) , EP NIRAM (60, 02)°, EP de 

GOYONRE (50, 02)

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

GUEME
DC 14/01/2022 07/02/2022 28/02/2022 14/04/2022 13/06/2022

3 Réhabilitation du forage pastoral de YARAYE AI 9 900 000 BIP
Commune de 

GUEME
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

4 GUIA: Réalisation d’un forage à PMH Lot 1 8 000 000

5
DABAYE-KOMO: Réalisation d’un forage à PMH 

Lot 2
8 000 000

6
MERINGUE II-GORON-GOYO: Réalisation d’un 

forage à PMH Lot 3
8 000 000

25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

AI BIP
Commune de 

GUEME
AONO 31/01/2022

BEC AONO 04/02/2022

TOTAL COMMUNE DE GOBO

COMMUNE DE GUEME

21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)
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Autorité 
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/Administration 
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démarrage des 

prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

7
VELE-LHAKAM: Réalisation d’un forage à PMH 

Lot 4
8 000 000

8 GUIZIGUE: Réalisation d’un forage à PMH Lot 5 8 000 000

9
Construction d’un magasin de stockage de 

céréales à GABARAYE-YIKA
BEC 23 000 000 BIP

Commune de 

GUEME
AONO 17/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 01/08/2022

10
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’EP de GOYONRE Lot 1
19 000 000

11
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe EP GABARAYE DINGUE Lot 2
19 000 000

12

EP GROUPE I DE VELE : Construction d’un 

bloc de deux (02) salles de classe à l’EP groupe 

I de Vélé Lot 3

19 000 000

164 800 000

1 Acquisition d'un Pick-up AG 30 000 000 BIP
Commune de 

GUERE
DC 18/03/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

2

Construction d'un bloc de cinq (05) salles de 

classe dans certaines EP de la commune de 

Guere

BEC 125 000 000 FEICOM
Commune de 

GUERE
AONO 16/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

3
Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au 

marché d'Ardaf 
BEC 32 000 000 BIP

Commune de 

GUERE
AONO 02/05/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

BEC 18/02/2022 08/04/2022

COMMUNE DE GUERE

29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022BIP
Commune de 

GUEME
AONO

TOTAL COMMUNE DE GUEME

AI BIP
Commune de 

GUEME
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 

d'attribution 

du marché
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

4
Reboisement de la forêt communale Djdel 

Warkalak Lot 1
10 000 000

5 Reboisement des berges du lac de Guéré Lot 2 10 000 000

6
Eclairage public à énergie solaire du 

campement touristique de Guéré
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

GUERE
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

7
Construction d'une adduction d'eau potable à 

énergie solaire
AI 21 500 000 BIP

Commune de 

GUERE
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

8
Construction de quatre (04) dalots sur l'axe 

carrefour cinquantenaire résidence Sous-Préfet
AI 27 000 000 BIP

Commune de 

GUERE
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

9
Construction de dix (10) boutiques au marché 

d'Ardaf
BEC 39 800 000 BIP

Commune de 

GUERE
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

10

Equipement en table-bancs (230) et bureau de 

maître (8) dans les EP de la commune de Guéré 

Lot 1

7 900 000

11

Equipement en table-bancs (230) et bureau de 

maître (8) dans les EP de la commune de Guéré 

Lot 2

19 000 000

02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022AI

AG BIP
Commune de 

GUERE
DC 24/01/2022 14/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 17/05/2022

BIP
Commune de 

GUERE
AONO 21/02/2022 11/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 

du marché
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

12
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP GUIZIMDARI Lot 1
19 000 000

13
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP BOUROU Lot 2
19 000 000

380 200 000

1 Acquisition d'un camion benne AG 100 000 000 BIP
Commune de 

Kai Kai
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

2 Réhabilitation de la route la route communale ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kai Kai
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

3
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

Kai Kai
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

4

Equipement en table-bancs (230) et bureaux de 

maître (8) dans les EP de la commune de KAI-

KAI

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Kai Kai
DC 01/02/2022 01/03/2022 04/04/2022 12/04/2022 12/05/2022

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP PARIA-KOUAYE Lot 1
19 000 000

6
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP YOUGOU Lot 2
19 000 000

202 900 000

07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022BEC BIP
Commune de 

GUERE
AONO 18/01/2022

TOTAL COMMUNE DE GUERE

BEC BIP
Commune de 

Kai Kai
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

COMMUNE DE KAI KAI

TOTAL COMMUNE DE KAI KAI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

1
Equipement en matériel didactique du centre 

multifonctionnel des jeunes de Kalfou CMPJ
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

KALFOU
DC 08/04/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

2 Création d'une forêt communautaire à Kalfou AI 10 000 000 BIP
Commune de 

KALFOU
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

3
Construction d'un complexe sportif avec tribune 

à Kalfou
BEC 40 000 000 BIP

Commune de 

KALFOU
AONO 08/04/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 29/09/2022

4

Equipement en matériel d'alphabétisation des 

CAF dans la commune de Kalfou; CAF Kalfou, 

CAF Thiou, CAF Hamdadallao, CAF Bougaye, 

CAF Kourou et CAF Zaria 

AG 12 000 000 BIP
Commune de 

KALFOU
DC 18/03/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

5 Réhabilitation des routes communales de Kalfou ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

KALFOU
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

6

Eclairage d'une résidence d' astreinte des 

personnels en Energie solaire photovoltaïque au 

CMA de Kalfou

AI 12 500 000 BIP
Commune de 

KALFOU
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

7
Construction deux blocs de latrines à quatre 

compartiments au CSI de Zaria
BEC 5 000 000 BIP

Commune de 

KALFOU
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

8
Équipément en Energie solaire au CSI de Thiou 

Lot 1
15 000 000

9
Équipément en Energie solaire au CSI de Gobio 

Lot 2
15 000 000

AI BIP
Commune de 

KALFOU
DC 14/02/2022

COMMUNE DE KALFOU

04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 52 sur 105



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

10 Construction d'un CSI à Lokoro BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

KALFOU
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

11
Equipement en matériel médical au CSI de 

Lokoro
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

KALFOU
DC 07/02/2022 02/03/2022 05/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

12
Construction d'un forage équipe de PMH à 

Djabtewo Ticamp Lot 1
8 000 000

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Ngaoudereo Lot 2
8 000 000

14
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Djorguel Lot 3
8 000 000

15
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Thiou Lawane Lot 4
8 000 000

16
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Guinane Lot 4
8 000 000

17
Construction d'un forage équipé de PMH à 

KALFOU Dil-Laire Lot 5
8 000 000

18
Construction d'un forage équipé de PMH à Baga 

Lot 6
8 000 000

19
Equipement en table bancs 230 et bureaux de 

maitre 02 dans les EP de la commune de Kalfou
AG 7 900 000 BIP

Commune de 

KALFOU
DC 18/02/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 19/06/2022

31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022AI BIP
Commune de 

KALFOU
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

20
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à EP de Miskine Lot 1
19 000 000

21
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à EP de Thiou Lot 2
19 000 000

304 400 000

1 Achèvement de l'hôtel de ville de KAR-HAY BEC 56 000 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

2
Aménagement de la voirie dans les quartiers 

Tchabtchaba, Agourda et Golonti Kogue
ROUTES 17 000 000 BIP

Commune de 

Kar Hay
AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

3 Ouverture des accès au marché de DOUKOULA ROUTES 17 000 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

4 Equipement en matériel médical AG 8 000 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
DC 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5 Construction d'un CSI  à GUISSIA BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

6

Equipement en tables-bancs (230) et bureaux 

des Maitres (08) dans les EP de  KAR-HAY, 

EPB  Doukoula, EP Touksou, EP Oulargo, EP 

Takreo, EP Gamloum, EP Boubaye

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

BEC

TOTAL COMMUNE DE KALFOU

BIP
Commune de 

KALFOU
AONO 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

COMMUNE DE KAR HAY
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

7
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Guidingding Lot 1
19 000 000

8
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Golongari Lot 2
19 000 000

9
Extension du réseau électrique Doukoula-Lycee 

classique Djondong-Gambai (1 Km)
AI 24 000 000 BIP

Commune de 

Kar Hay
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

10
Installation de vingt (20) lampadaires dans la 

ville de Doukoula
AI 26 000 000 BIP

Commune de 

Kar Hay
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

11
Construction d'une adduction d'eau à énergie 

solaire à Sirlawe
AI 27 700 000 BIP

Commune de 

Kar Hay
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

12
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Djenreng Mainay Lot 1
8 500 000

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Djondong Ecole Lot 2
8 500 000

14

Réhabilitation des tronçons de route: Carrefour 

campement Wangso-Ancienne boucherie-

Carrefour Hassane-Esplanade chefferie

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kar Hay
AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

315 600 000

08/08/2022

TOTAL COMMUNE DE KAR HAY

AI BIP
Commune de 

Kar Hay
AONO 22/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

BEC BIP
Commune de 

KarHay
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

1
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Maga Antenne Lot 1
8 500 000

2
Construction d’un forage équipé de PMH à Balla 

Massa Lot 2
8 500 000

3
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Mariava Lot 3
8 500 000

4
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Mourla Lot 4
8 500 000

5
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Malka Lot 5
8 500 000

6
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Gounhi Lot 6
8 500 000

7
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Goudagaye Lot 7
8 500 000

8
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Gamak Lot 8
8 500 000

9
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Eheing Lot 9
8 500 000

10 Réhabilitation des routes communales ROUTES 30 000 000 BIP
Commune de 

Maga
AONO 10/01/2021 26/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 23/06/2022

AI BIP
Commune de 

Maga
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

COMMUNE DE MAGA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

11
Acquisition de 50 lampadaires solaires dans la 

ville de maga 
AI 50 000 000 BIP

Commune de 

Maga
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

12 Réhabilitation de la route Guirvidig - Mewi ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Maga
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13 Aménagement de la voirie de Pouss ROUTES 50 000 000 BIP
Commune de 

Maga
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

14

Equipement en 230 tables bancs et 08 bureaux 

de maitres dans les écoles primaires de la 

commune

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Maga
DC 25/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 23/06/2022

15
Construction d'une salle de classe a l’EP de 

Gasballa
BEC 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Maga
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

16
Construction d'une salle de classe a l' EP de 

Blamatoko Mousgoum
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Maga
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

17 Equipement du CSI de Keleo Lot 1 8 000 000

18 Equipement du CSI de Mourla Lot 2 8 000 000

19 Réhabilitation du CSI de Keleo Lot 1 17 000 000

20 Réhabilitation du CSI de Mourla Lot 2 17 000 000

10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 17/05/2022AG BIP
Commune de 

Maga
DC 18/01/2022

BEC BIP
Commune de 

Maga
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

21
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Gouvraye Lot 1
19 000 000

22
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP Pidimier Lot 2
19 000 000

349 400 000

1

Eclairage d'une résidence d’astreinte des 

personnels via les solutions solaires 

photovoltaïques au CMA de Tchatibali

AI 12 500 000 BIP
Commune de 

Tchatibali
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

2

Equipement en table bancs 230 et bureaux de 

maitres 08 dans les EP   de Danglao 30, 

Dousgoum 31, Wibiwa 31, Biniriel 30, Dangba 

30, Koupirda 31,Douaye 31,Doudoula 31yewan 

31

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Tchatibali
DC 03/01/2022 28/01/2022 18/02/2022 04/03/2022 02/06/2022

3
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à EP Gouna Lot 1
19 000 000

4
Suite des travaux de construction d'un bloc de 

deux salles de classe à EP Doudoula Lot 2
19 000 000

5

Réhabilitation des routes communales; 

troncon1; axe Youye- Mbogue- Biniriel 3,5 km;  

Troncon 2 axe Lycee Tchatibali -Troke; Troncon 

3 axe Lycee Tchatibali - Biniriel avec 

construction d'un dalot

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Tchatibali
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022

BIP
Commune de 

Tchatibali
AONO 15/03/2022 02/05/2022

04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022BIP
Commune de 

Maga
AONO 25/01/2022 14/03/2022

TOTAL COMMUNE DE MAGA

BEC

COMMUNE DE TCHATIBALI

BEC 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

6
Construction d'un forage équipé de PMH à Tiliga 

Lot 1
8 000 000

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Kalfou Mandikerleke Lot 2
8 000 000

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Baiga Lot 3
8 000 000

109 400 000

1 Réhabilitation du CMA Djondong BEC 30 000 000 BIP
Commune de 

Wina
AONO 02/05/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

2

Réhabilitation d’une route communale : 

Carrefour Lamidatwina - Yagoua – CETIC 

Djongdong (6,3 km) 

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Wina
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

3
Construction d'un bloc de deux salles 

d'hospitalisation au CSI de Hougno
BEC 20 000 000 BIP

Commune de 

Wina
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

TOTAL COMMUNE DE TCHATIBALI

COMMUNE DE WINA

AI BIP
Commune de 

Tchatibali
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

4
EP Kourbi: Construction d’un bloc de deux (02) 

salles de classe Lot 1
19 000 000

5
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à L'EP Rouane Lot 2
19 000 000

6
Acquisition d’un camion tracteur routier dans la 

commune de Wina
AG 100 000 000 BIP

Commune de 

Wina
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

215 000 000

1
Entretien routier : Axe carrefour Marao-Station 

de pompage
ROUTES 100 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 22/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

2

Aménagement de l’axe : Carrefour Dengo-

Ancienne brasserie-Grande mosquée-Double 

sens

ROUTES 30 000 000 BIP
Commune de 

Yagoua
AONO 22/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

3
Construction d'un parc de campement des 

bétails transitaires de Ouro Dabang
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 16/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

4
Cartographie des aires de pâturage et de leurs 

installations pastorales
AI 6 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 16/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

5

Equipement en matériel de bureau de la salle de 

centre de formation de la femme et de la famille 

de Yagoua

AG 5 000 000 BIP
Commune de 

Yagoua
DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022AONO 24/01/2022

TOTAL COMMUNE DE WINA

BEC BIP
Commune de 

Wina

COMMUNE DE YAGOUA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

6

Equipement en machine de couture, ordinateur 

au Centre de formation de la femme et de la 

famille de Yagoua

AG 5 000 000 BIP
Commune de 

Yagoua
DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

7
Equipement en matériel informatique de la 

bibliothèque municipale de Yagoua
AG 5 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

8
Réhabilitation de la route communale: Axe inter 

R0913-Passerelle-Kléréo-Hounou-Vada
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

9 Réhabilitation de la voirie du quartier Hleke ROUTES 40 950 000 BIP
Commune de 

Yagoua
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

10
Construction d'une plateforme multisport au 

CMPJ de Yagoua
BEC 48 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 15/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

11
Poursuite des travaux de Construction d’un 

dortoirs et vestiaires au CEAC de Vormounoun
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

12
Construction d'une adduction d'eau potable à 

énergie solaire à Dana
AI 28 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Zoulla
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Yagoua
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO DANAY

14
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de Vounaloum Lot 1
22 000 000

15
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP de Bidim Lot 2
22 000 000

392 950 000

156 3 372 608 000

TOTAL COMMUNE DE YAGOUA

TOTAL DEPARTEMENT

BEC BIP
Commune de 

Yagoua
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au CETIC de Dziguilao dans le Mayo 

Kani

BEC 35 000 000 BIP

Préfet /

CETIC 

DZIGUILAO

AONO 12/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

35 000 000

1
Construction d'un forage de PMH à Mapore-

centre Lot 1
8 000 000

2
Construction d'un forage de PMH à Mbilsoue-

Danhou Lot 2
8 000 000

3
Construction d'un forage de PMH à Yowai-

balane Lot 3
8 000 000

4
Construction d'un forage de PMH à Danfegue 

Lot 4
8 000 000

5
Construction d'un forage de PMH à Tilale-

Mbeng Lot 5
8 000 000

6 Construction du CZV de Goundaye BEC 30 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

7
Extension et raccordement au réseau électrique 

Dziguilao-Danhou
AI 50 000 000 BIP

Commune de 

Dziguilao
AONO 26/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/10/2022

25/04/2022 25/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

COMMUNE DE DZIGUILAO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AI BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 02/03/2022 21/03/2022 11/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

8
Réalisation d'un forage de PMH à  Foulagne-

Barlang Lot 1
8 000 000

9
Réalisation d'un forage de PMH à Foulagne-

Golonghini Lot 2
8 000 000

10
Réalisation d'un forage de PMH à Telgoua-

Dongrosse Lot 3
8 000 000

11
Construction d'un forage de PMH à Sirlawe-

Domba Lot 4
8 000 000

12
Réalisation d'un forage de PMH à Guissai-

Soueye Lot 5
8 000 000

13
Réalisation d'un forage de PMH à  Mindif-

Dziguilao Lot 6
8 000 000

15 Reboisement du site de Glonghini AI 8 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 18/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 17/05/2022

16 Poursuite du reboisement du site de Goundaye AI 12 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 18/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 17/05/2022

17 Construction du CMPJ de Dziguilao BEC 60 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 13/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 26/09/2022

AI BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 02/03/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

18

Réhabilitation de 04 blocs de 07 salles de classe 

dans les EP : 01 bloc de 02 salles de classe EP 

Golonghini,  01 bloc de 02   salles de  classe EP 

Danhou,  01 bloc de 02 salles de classe  EP 

Mbilsoue - Soueye  et 01  bloc  d'un  salle  EP  

Goundaye 

BEC 21 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
DC 18/01/2022 28/01/2022 18/02/2022 04/03/2022 02/06/2022

19
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

L' EP Blambale Lot 1
19 000 000

20
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à  

l’EP Kepna Lot 2
19 000 000

21
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l’EP Tibegue Lot 3
19 000 000

22
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à 

l’EP Djendjeringue Lot 4
19 000 000

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

EP Houang 2 Lot 5
19 000 000

23 Construction du CSI de Dongrosse BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/10/2022

414 000 000

1
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à Baigamla - Kremdji
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Guidiguis
AONO 12/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

BEC BIP
Commune de 

Dziguilao
AONO 13/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022

COMMUNE DE GUIDIGUIS

TOTAL COMMUNE DE DZIGUILAO

07/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

2

Acquisition d’un camion bennes tropicalisé 18 

m3 pour la collecte et transport des ordures 

ménagères dans la Commune de Guidiguis.

AG 55 000 000 BIP
Commune de 

Guidiguis
AONO 14/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

3 Eclairage Public de la ville de Guidiguis AI 17 100 000 BIP
Commune de 

Guidiguis
AONO 14/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

4
Aménagement de voie structurante dans la ville 

de Guidiguis
ROUTES 23 000 000 Fonds routier

Commune de 

Guidiguis
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5
EP Guereme  Construction d'un logement 

d'astreint pour enseignants
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Guidiguis
AONO 13/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

6
Equipement en tables-bacs (110) et Bureau du 

maître (20)
AG 5 800 000 BIP

Commune de 

Guidiguis
DC 28/01/2022 08/03/2022 18/04/2022 28/04/2022 21/07/2022

7
EP Djodide  Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe Lot 1
19 000 000

8
EP Guidiguis II Construction d'un bloc de 02 

salles de classe Lot 2
19 000 000

9
EP Dangba : Construction d'un bloc de 02 salles 

de classe Lot 3
19 000 000

04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022BEC BIP
Commune de 

Guidiguis
AONO 13/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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du marché
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

10
Réhabilitation de 03 forages équipés de PMH à 

Ngarmasse Kilela et Dalamdji Lot 1
19 000 000

11
Réhabilitation de 03  forages équipés de PMH à 

Ngarmasse Kilela et Dalamdji Lot 2
7 500 000

12
Entretien de la route Guidiguis Guégo 

Ngarmassé 12,800 km 
ROUTES 27 000 000 Fonds routier

Commune de 

Guidiguis
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

13 Constuction d'un forage de PMH à Damtikore AI 8 500 000 BIP
Commune de 

Guidiguis
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

256 900 000

1
Aménagement des routes Dir-Boboyo-Midjivin 

de 11km
ROUTES 165 063 248

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 23/11/2022

2
Réactualisation du Plan Communal de 

Développement de la Commune de Kaélé
SPI 16 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONR 07/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

3
Aménagement de dix (10) points de collectes 

des déchets en béton armé
BEC 20 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 27/05/2022

4
Construction d’une structure d'accueil et de 

buanderie pour l'auberge municipale
BEC 9 800 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

AI BIP
Commune de 

Guidiguis
AONO 13/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

COMMUNE DE KAELE

TOTAL COMMUNE DE GUIDIGUIS
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 
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Mode de 
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

5
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à Gambour
AI 20 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 24/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 18/05/2022 19/09/2022

6
Construction dun mini-barrage de retenu d'eau 

agropastorale à Gadas Lot 1
80 000 000

7
Construction d'un mini-barrage de retenu d'eau 

agropastorale à Lara Lot 2
50 000 000

8 Construction du nouveau marché  de Doumrou BEC 170 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 28/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 19/09/2022

9
Construction d'un marché à bétail moderne au 

carrefour Gambour-Gaban-Bipaing (RP)
BEC 65 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 28/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 23/05/2022 19/09/2022

10
Construction de forages pastoraux équipés de 

pompe à énergie solaire à Péténé Lot 1
25 000 000

11
Construction de forages pastoraux équipés de 

pompe à énergie solaire à Mazang Lot 2
25 000 000

15/04/2022 06/05/2022 23/05/2022 19/09/2022

AI
Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 17/05/2022 19/09/2022

AI
Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 24/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

12

Construction d’un parc d'intervention zoo-

sanitaire dans l'aire de pâturage de Garey-fouli 

Lot 1

16 500 000

13

Construction d’un parc d'intervention zoo-

sanitaire dans l'aire de pâturage de Mazang Lot 

2

16 500 000

14
EP DJIDOMA II (PIWA) : Construction d’un bloc 

de deux salles de classe Lot 1
22 000 000

15
EP MAZANG : Construction d’un bloc de deux 

salles de classe Lot 2
22 000 000

16
EP KILGUIM : Construction d’un bloc de deux 

salles de classe Lot 3
22 000 000

17
Réhabilitation de l’Unité pilote Aquaculture de 

Kaélé
BEC 13 950 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

18
Reboisement du site de Berkédé dans le cadre 

de l'opération sahel vert
AI 10 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 02/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

BEC
Fonds 

Propres

Commune de 

Kaele
AONO 24/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 18/08/2022

BEC BIP
Commune de 

Kaele
AONO 21/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

19

Construction d’une (01) mini-adduction d’eau 

potable à énergie solaire au quartier Zapili (lieu-

dit Elf) Lot 1

20 000 000

20

Construction d’une (01) mini-adduction d’eau 

potable à énergie solaire à Gapring Goussor Lot 

2

20 000 000

21

 Construction d’un magasin de stockage au 

quartier Zaguere (lieu-dit Marché moderne de 

Kaélé)

BEC 23 000 000 BIP
Commune de 

Kaele
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

22 Construction d’un CEAC à Djidoma BEC 30 000 000 BIP
Commune de 

Kaele
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 15/04/2022

23
Réhabilitation de 04 forages dans les localités 

de Zapili, Petene, Zouana et Garey
AI 12 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 20/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

24

Construction de quatre bacs de collecte des 

ordures en béton armé dans quatre (04) localités 

: Marché central de Kaele, Gouzougoui, 

Mourgrong, Klilembri

BEC 10 000 000 BIP
Commune de 

Kaele
AONO 02/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

25
Construction d’un magasin de stockage de 

compost à la décharge municipale de Kaélé 
BEC 15 400 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

26
Réhabilitation du dalot à Gambour sur le tronçon 

Lara-Gaban
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 16/08/2022AI BIP
Commune de 

Kaele
AONO 20/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire
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signature 

du marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

27
Réhabilitation du centre de promotion de femme 

et de famille
BEC 15 200 000 BIP

Commune de 

Kaele
DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

28
Construction de blocs d’é étales (04) au Marché 

moderne de Kaélé 
BEC 20 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

29
Construction de boutiques (24) au Marché 

moderne de Kaélé
BEC 80 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 22/08/2022

30
Réhabilitation de la route rurale Foulou – 

Midjivin (16 KM)
ROUTES 35 000 000 BIP

Commune de 

Kaele
AONO 10/02/2022 09/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

31 Aménagement des bois communaux de Kaélé AI 20 000 000 BIP
Commune de 

Kaele
AONO 20/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

1 096 413 248

1 Reboisement du site de Pakana AI 10 000 000 BIP
Commune de 

Mindif
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

2 Construction d’un Forage de PMH à Ngouma AI 8 000 000 BIP
Commune de 

Mindif
AONO 14/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

3
Parquet minimum aux écoles Publique de 

l’Education de Base
AG 13 600 000 BIP

Commune de 

Mindif
DC 17/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 16/06/2022

COMMUNE DE MINDIF

TOTAL COMMUNE DE KAELE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

4 Construction de l’auberge Municipale de Mindif BEC 28 000 000 BIP
Commune de 

Mindif
AONO 13/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

5 Réhabilitation des Routes Communales à Mindif ROUTES 27 000 000 Fonds routier
Commune de 

Mindif
AONO 13/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022

6 Construction de vingt (20) au marché de Mindif BEC 72 000 000 BIP
Commune de 

Mindif
AONO 11/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

7
Construction d'un Centre de Santé Intégré à 

Djodjong Ngarado Lot 1
19 000 000

8
Construction d'un Centre de Santé Intégré à 

Loubour Lot 2
50 000 000

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Djappai
BEC 19 000 000 BIP

Commune de 

Mindif
AONO 20/01/2022 09/03/2022 28/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

246 600 000

1
Construction du Centre de Sante Integre de 

KORE
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Moulvoudaye
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 16/08/2022

BEC BIP
Commune de 

Mindif
AONO 11/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

TOTAL COMMUNE DE MINDIF

COMMUNE DE MOULVOUDAYE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

2
EP de TCHIOFFI DJABE: Construction d'un bloc 

de deux (02) salles de classe Lot 1
19 000 000

3
EP de GOUZOUMA: Construction d'un bloc de 

deux (02) salles de classe Lot 2
19 000 000

4

Réhabilitation  des forages (21) dans certaines 

localité de la Commune: Karibali, Bibemi ,Arabi 

,Guildif, Korho, Zokotoi ,Kadaye ,Hourkoum, 

Bikobo ,Boulouwa, Yolawo ,EP Kolara ,Kassai, 

Bamguel wissouf, Douka, Lougga Bouli ,EP 

Horlong, Moulvoudaye Sodecoton ,Ouro Bello, 

Ouro Biri ,Baoudi

AI 20 000 000 BIP
Commune de 

Moulvoudaye
AONO 19/01/2022 09/03/2022 29/03/2022 13/04/2022 12/07/2022

5
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Wabarou Kolara Lot 1
8 000 000

6
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Guildif Massa Lot 2
8 000 000

7
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Zossako Goudoum-Goudoum Lot 3
8 000 000

8
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Djaolane Kore Lot 4
8 000 000

9
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Ngassagaye Kadaye Lot 5
8 000 000

15/04/2022 14/07/2022BEC BIP
Commune de 

Moulvoudaye
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022

AI BIP
Commune de 

Moulvoudaye
AONO 14/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

10
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Mayel Kodjeli Kobo lot 6
8 000 000

11
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Ribahou Horlong lot 7
8 000 000

12
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Golondaye Daram Lot 8
8 000 000

13
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Tchetcheo Goufdouri Lot 9
8 000 000

14
Réalisation d'un forage productif équipé de PMH 

à Bourloum Toupouri Lot 10
8 000 000

15 Construction d'un dalot de 3x3x2 à Horlong AI 27 000 000 BIP
Commune de 

Moulvoudaye
AONO 11/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 02/08/2022

215 000 000

1 Travaux d'entretien routier ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 02/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

2 Aménagement de sites sahel vert AI 10 000 000 BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 02/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

COMMUNE DE MOUTOURWA

TOTAL COMMUNE DE MOULVOUDAYE

AI BIP
Commune de 

Moulvoudaye
AONO 14/01/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 07/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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d'attribution 
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

3 Travaux D'électrification En MT Et BT AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 27/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 19/10/2022

4
Construction d'un bloc de 01 salles de classe EP 

Sarmoizougui Lot 1
9 500 000

5
Construction d'un bloc de 02 salles  de classe 

EP Djinguimi Lot 2
19 000 000

6
Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP 

Moussourtouk Lot 3
19 000 000

7 Construction du marché a bétail de Moutourwa BEC 30 000 000 BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 27/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

8 Finition des travaux du CSI de Mogong BEC 35 000 000 BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

9
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

EP Ganaha
BEC 19 000 000 BIP

Commune de 

Moutourwa
AONO 26/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

10
Equipement de la plateforme sportive a 

Bongolori
AG 5 000 000 BIP

Commune de 

Moutourwa
DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 23/06/2022

11
Construction d'un bloc administratif au complexe 

Bongolori
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Moutourwa
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

BEC BIP
Commune de 

Moutourwa
AONO 26/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 02/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

12
Construction d'un forage de PMH à Mordok 

Sinkoa Lot 1
8 000 000

13
Construction d'un forage PMH Zetengring (talla  

Gudi)Lot 2
8 000 000

14
Construction d'un forage à PMH Ilir 

(Bouloumoud) Lot 3
8 000 000

15
Construction d'un forage à PMH Moutourwa Lot 

4
8 000 000

16
Construction d'un forage à PMH Damaidin 

Layaw Lot 5
8 000 000

288 500 000

1 Electrification d’hôtel de ville en énergie solaire AI 10 000 000 BIP
Commune de 

Touloum
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

2
Construction d'un bloc de 02 logements 

d’astreinte à EP de Kofide
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Touloum
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

3

Ouverture des routes dans certaines localites : 

lot 1: Bitchare-Dana (2,5 km); lot 2 : Djerenie-

Gordjo ( 3,5 km ) ; lot 3 : Kanam-Gazawa ( 3 

km); lot 4 : Biseo-Rouwane ( 3 km ) ; lot 5 : 

Madagali-Porgal ( 3 km ) ; lot 6 : Doudoula-

Mbrao ( 3 km )

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Touloum
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

AI BIP
Commune de 

Moutourwa

COMMUNE DE TOULOUM

TOTAL COMMUNE DE MOUTOURWA

AONO 20/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

4
Construction d'un forage de PMH équipé à  

Fago Lot 1
8 000 000

5
Construction d'un forage de PMH équipé à 

Fitma  Lot 2
8 000 000

6
Construction d'un forage de PMH équipé à 

quartier Mbaye (Bizili)  Lot 3
8 000 000

7
Construction d'un forage de PMH équipé à 

Dorega  Lot 4
8 000 000

8
Construction d'un parc vaccinogène à  

Golondakri Lot 1
8 000 000

9
Construction d'un parc vaccinogène à  Sao Tsai 

Lot 2
8 000 000

10
Construction d'un parc vaccinogène à  Dana Lot 

3
8 000 000

11
Construction d'un parc vaccinogène à Bardouki 

Lot 4
8 000 000

12
Construction de la clôture à EM de Touloum Lot 

1
17 000 000

13 Construction de la Cloture à EM de Bizili Lot 2 17 000 000

AI BIP
Commune de 

Touloum
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022BEC BIP

09/05/2022BEC BIP
Commune de 

Touloum
AONO 28/02/2022 18/04/2022 23/05/2022 22/07/2022

Commune de 

Touloum
AONO 28/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO KANI

14
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

EP Bokraye Lot 1
19 000 000

15
Construction d'un bloc de 02 salle de classe à 

EP Mbrao Lot 2
19 000 000

16
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à  

EP Balane-Ringbe Lot 3
19 000 000

17
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

Golondakri Lot 4
19 000 000

18
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

Mbouryouki Lot 5
19 000 000

247 000 000

126 2 799 413 248

02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022BEC BIP
Commune de 

Touloum
AONO 22/02/2022 11/04/2022

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE TOULOUM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation de la résidence du Préfet de Mora BEC 15 000 000 BIP Préfet AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

2
DD MAP MAYO SAVA: maîtrise d'oeuvre des 

travaux de la délégation départementale
SPI 10 000 000 BIP

Préfet /

DD MAP
AONR 10/02/2022 04/04/2022 22/04/2022 05/05/2022 12/08/2022

3
DD MAP MAYO SAVA: travaux de construction 

de la délégation départementale
BEC 110 000 000 BIP

Préfet /

DD MAP
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

4 Réhabilitation de la DD MINEPAT Mayo Sava BEC 10 000 000 BIP
Préfet /

DD MINEPAT
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5
Mise en place des champs semenciers pour le 

Centre DDR de Mora
AI 15 000 000 BIP

Préfet /

CENTRE DDR 

MORA

AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

6
Achats des alevins, des pourrsin des veaux des 

brebis des porcelets
AG 15 000 000 BIP

Préfet /

CENTRE DDR 

MORA

DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

175 000 000

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

1
Construction d'un parc d'intervention zoo 

sanitaire à Amchidé
BEC 16 500 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kolofata
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

2
Réalisation d'un forage pastoral à énergie 

solaire à Gouzoudou
AI 25 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Kolofata
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

3 GANCE: Construction et équipement du CZV BEC 32 000 000 BIP
Commune de 

Kolofata
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

4
Réhabilitation de la route communale (Bamé-

Sandawadjiri; 9km)
ROUTES 27 000 000 Fonds routier

Commune de 

Kolofata
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

5 Réalisation d'un forage PMH à Satomi Lot 1 8 500 000

6
Réalisation d'un forage PMH à l'EP Kerawa I Lot 

2
8 500 000

7
Realisation d'un forage PMH à Kolofata quartier 

Madi Galda Lot 3
8 500 000

8
Réalisation d'une mini adduction d'eau à 

Gouzoudou
AI 19 200 000 BIP

Commune de 

Kolofata
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

AI BIP AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
Commune de 

Kolofata

COMMUNE DE KOLOFATA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

9 Amenagement de la berge d'Amchidé BEC 20 000 000 BIP
Commune de 

Kolofata
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

10 Acquisition d'un tractopelle AG 80 000 000 BIP
Commune de 

Kolofata
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

11
KOLOFATA: Construction d'un bloc administratif 

au CMPJ (phase I) 
BEC 60 000 000 BIP

Commune de 

Kolofata
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

12
EP GREA: construction d'un bloc de  salles de 

classe Lot 1
8 000 000

13
EP GREA: construction d'un bloc de deux salles 

de classe Lot 2
16 500 000

14
EP SANDAWADJIRI: construction d'un bloc de 

deux salles de classe Lot 3
16 500 000

346 200 000

1
Entretien des sites reboisés Sahel Vert de Doulo 

I, Doulo II et Malika
SPI 10 000 000 BIP

Commune de 

Mora
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

BIP
Commune de 

Kolofata
AONO 10/01/2022 28/02/2022

COMMUNE DE MORA

TOTAL COMMUNE DE KOLOFATA

BEC 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

2
Equipement en matériel médical du CSI de 

Podoko-Nord Lot 1
8 000 000

3
Equipement en matériel médical du CSI de 

Oudjila Lot 2
8 000 000

4 Réhabiltation du CSI de Oudjila Lot 1 11 500 000

5 Réhabiltation du CSI de Djounde Lot 2 11 500 000

6 Réhabiltation du CSI de BOUNDÉRI Lot 3 11 000 000

7 Acquisition d'un véhicule de fonction au Maire AG 48 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Mora
DC 07/03/2022 05/04/2022 14/04/2022 02/05/2022 04/07/2022

8
Réalisation d'un forage équipé de Pompe à 

énergie solaire avec abreuvoir à Lobodo 
AI 8 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mora
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

9

Réhabilitation d'un bloc de 02 salles classe a 

L'EP Mbriché, l’EP Oudjila Igzawa, EP Talla 

Mokolo, EP Godigong Chefferie,  EP Mora 

Sultanat

BEC 26 100 000 BIP
Commune de 

Mora
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

07/02/2022 18/02/2022 11/03/2022 10/05/2022

BEC BIP
Commune de 

Mora
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

AG BIP
Commune de 

Mora
DC 18/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

10
Réalisation d'un forage équipé de PMH à Yala 

Yalta Lot 1
8 000 000

11
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Wambache Lot 2
8 000 000

12
Réalisation d'un forage équipé de PMH à Ouro 

Tchede/Djounde Lot 3
8 000 000

13
Réalisation d'un forage équipé de PMH à Touski 

Ousman/Mora Lot 4
8 000 000

14
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Galbi/Mora Lot 5
8 000 000

15
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Guirbala/Mora Lot 6
8 000 000

16
Construction d'un bloc de 02 salles de classe a 

l'EP Kossa Lot 1
19 000 000

17
Construction et équipement d'un bloc de 02 

salles de classe à L’EP à Biwana I Lot 2
21 050 000

18
Construction et équipement d'un bloc de 02 

salles de classe à l’EP Galdamats Lot 3
21 050 000

31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022AI
Fonds 

Propres

Commune de 

Mora
AONO

04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022BEC
Commune de 

Mora
AONOBIP 25/01/2022 14/03/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

19
Construction et équipement d'un bloc de 02 

salles de classe à l’EP à Amtchali Lot 4
21 050 000

20
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l’EP Jilve Lot 5
19 000 000

21
Construction d'un bloc de 02 salles de classe à 

l’ep Gaîchéhé Lot 6
19 000 000

22
Réalisation d'un forage équipé de PMH à Aissa 

Mandara Lot 1
8 000 000

23
Réalisation d'un forage équipé de PMH à l'ep 

Mangave Younous Lot 2
8 000 000

24
Réalisation d'un forage équipé de PMH à Magde 

Lot 3
8 000 000

25
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Mbirme Lot 4
8 000 000

26
Réalisation d'un forage équipé de PMH à 

Waraga Lot 5
8 000 000

27
 Réalisation d'un forage équipé de PMH à Ganaï 

Lot 6
8 000 000

18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022AI BIP
Commune de 

Mora
AONO 28/01/2022

BEC BIP
Commune de 

Mora
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

28
Fourniture de 60 tables bacs à l'ep Oudjila 

Igzawa, à l'EP Warba , à l'EP Mora Massif
AG 5 400 000 BIP

Commune de 

Mora
DC 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/05/2022

29
Construction d'un Centre 

d'analphébetisme,fonctionnel (CAF) à Limani
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Mora
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/05/2022

30
Equipement (livres et matériel de bureau) de la 

Bibliothèque Municipal de  Mora
AG 7 000 000 BIP

Commune de 

Mora
DC 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/05/2022

31 Réhabilitation du CPFF de Mora BEC 7 000 000 BIP
Commune de 

Mora
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

32
Equipement en matériel de bureau (Chaises, 

Tables, Machines, Appareils) du CPFF de Mora
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Mora
DC 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

33

Réhabilitation du tronçon(Canalisation 

réchargement ): Mosquée vert Vouawa vers 

Mayo Abba Sali (1km) Lot 1

77 400 000

34

Réhabilitation du tronçon (Canalisation 

réchargement ): CSI MORA vers Lycée 

Déléguation Départementale Transports a (1Km) 

Lot 2

76 676 000

35

Fike II (50Réhabilitation du tronçon 

(Canalisation, 02 dallots réchargement): 

Carrefour Abbali Dairou vers Mosquée 0m) Lot 3

65 000 000

36

Réhabilitation de la route (Canalisation 

réchargement): Carrefour Foyer Culturel ver Lot 

4

65 000 000

ROUTES 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 06/09/2022BIP
Commune de 

Mora
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

37

Réhabilitation des routes rurales : Hôpital 

Godigong-Maje (sur 1.7 KM) (Construction des 

ouvrages) Lot 5

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Mora
28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

706 726 000

1 Contruction salle d'archives BEC 30 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Tokombéré
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

2 Cloture Residence du Maire BEC 15 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Tokombéré
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

3
Equipement  en matériel médical du CSI de 

Mambeza
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

4 Achat d'une niveleuse AG 100 000 000 BIP
Commune de 

Tokombéré
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

5
Construction d’une salle d’hospitalisation au CSI 

de Makalingai 
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

6
 Réhabilitation de la route Tindreme-Mouyengue-

Tokombéré(11 km)
ROUTES 140 000 000 Fonds routier

Commune de 

Tokombéré
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

7
Scoops Goumava des femmes commercantes 

stockeuses des légumes de Makalingai
BEC 15 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

8
Amenagement du jardin public autour du 

campement municipal de la ville de Tokombere
AI 35 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

COMMUNE DE TOKOMBERE

TOTAL COMMUNE DE MORA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

9
Construction d’un magasin de stockage à Dala-

Zoulgo
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

10
Equipement de l'atelier de menuiserie, de 

cotutre et de maconnerie à SM de Mada
AG 12 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

11
SAR/SM Mada: construction d'un bloc de deux 

salles de classe
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 19/07/2022

12

Scoops Goumava des femmes commercantes 

stockeuses des légumes de Makalingai,Neem 

de Tala Mada  et Mayo Ouldeme 

AI 6 000 000 BIP
Commune de 

Tokombéré
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13
Réhabilitation du centre de promotion de la 

femme et de la famille de Tokombéré (CPFF)
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

14
Construction d'un forages équipés de PMH à 

Talla-Waila Lot 1
8 000 000

15
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Mavarai Lot 2
8 000 000

16
Construction d'un forage équipé de PMH à 

N’Damena petit marché (Tazang) Lot 3
8 000 000

17
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Yamadzamai Guetewe Lot 4
8 000 000

18
Construction d'une mini adduction d'eau a 

Makalingaî
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Tokombéré
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022AI BIP
Commune de 

Tokombéré
AONO 24/01/2022 14/03/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 87 sur 105



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO SAVA

19
EP Hagoza: Construction d’un bloc de deux 

salles de classe de type rural
16 500 000

20
EP de Talla Nduel: Construction d’un bloc d'une 

salles de classe  
8 275 000

21
EP de Talla Nduel: Construction d’un bloc de 

deux salles de classe  
16 500 000

520 275 000

78 1 748 201 000

07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022BEC BIP
Commune de 

Tokombéré
AONO 18/01/2022

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE TOKOMBERE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Equipement en énergie solaire à l'hotel de ville 

de Bourrha
AI 15 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Bourrha
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

2
Réfection des salles de classe à NGUEVER, 

TCHEVI, GUILI et Bourrha 
BEC 43 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Bourrha
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

3
Réhabilitation du bâtiment de l'hotel de ville de 

Bourrha
BEC 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Bourrha
AONO 10/02/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022

4
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'EP pilote de Bourrha
BEC 19 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Bourrha
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

5
équipement en matériel médical au CSI de 

GAMBOURA
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Bourrha
DC 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

6
Equipement en énergie solaire au CSI de DJIMI 

Lot 1
15 000 000

7
Equipement en énergie solaire au CSI de 

PASSA Lot 2
15 000 000

8 Construction d'un poste agricole à MABOUDJI BEC 20 000 000 BIP
Commune de 

Bourrha
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

COMMUNE DE BOURRHA

AI BIP
Commune de 

Bourrha
AONO 01/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

9

Equipement en table-bancs (230) et bureau de 

maîtres (08) dans certaines écoles primaires 

publiques

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Bourrha
DC 01/02/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/03/2022 31/05/2022

10
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de LANGOME Lot 1
19 000 000

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de MBANKARA Lot 2
19 000 000

12 Construction d'un dalot sur l'axe Bourrha-Djimi AI 27 000 000 BIP
Commune de 

Bourrha
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13
Construction d'un dalot à plusieurs cellules sur 

le (mayo-forêt)
AI 100 000 000 BIP

Commune de 

Bourrha
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

317 900 000

1
Réhabilitation d’un forage devant la devanture 

de la chefferie de Hina   
AI 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Hina
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

2

Construction de deux (02) forages équipés de 

Pompe à Motricité Humaine (PMH) à 

Boudoumdjerek et Gouvda 

AI 17 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Hina
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

COMMUNE DE HINA

TOTAL COMMUNE DE BOURRHA

BEC BIP
Commune de 

Bourrha
AONO 31/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

3
Construction d’un dalot triple sur le tronçon de 

route ; Palva-Mayo-Mabana (8 km)
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Hina
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

5

Construction d'un bloc de salles 

d’Hospitalisation au CSI de Gamdougoum et au 

CSI de Zouvoul  

BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Hina
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

6

Réalisation de 02 forages équipés de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) à Bering Centre et 

Bering Ecole

AI 16 000 000 BIP
Commune de 

Hina
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

4
CAF Marbak : Construction d’une salle de classe 

Lot 1
10 000 000

7
EPB Marbak de : Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 2
19 000 000

8
EP de Malanva : Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 3
19 000 000

9
Aménagement des voies d’accès au site 

écotouristique Mont Mandja  
ROUTES 50 000 000 BIP

Commune de 

Hina
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

BEC BIP
Commune de 

Hina
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

10
Réalisation d’un  forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) Panaka Lot 1
8 500 000

11

Réalisation de 02 forages équipés de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) à Wanarou 1 et 2, Lot 

2

17 000 000

12
Réhabilitation de la route: Kaftaka-Hakoula-

Djoumdjoum
ROUTES 53 000 000 BIP

Commune de 

Hina
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

294 500 000

1 Ouvertures des routes ROUTES 10 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

2

Extension du réseau électrique à Pambao (achat 

d’un transformateur 150 Kva, achat de 17 

poteaux en béton) sur une distance 02km ; 

Haute Tension : Phase I 

AI 17 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022

3
Construction d’un dalot à l’entrée du lamido de 

Koza
AI 7 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

4
Construction des caniveaux sur l'axe Ouro – 

Mbay (phase ii)
AI 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5

Construction de six forages dans les localités 

de : Kilda, Djingliya-Plaine, Madakar, Oulad, 

Houdoum et Gueguedwere

AI 42 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022AI BIP
Commune de 

Hina
AONO 28/01/2022

TOTAL COMMUNE DE HINA

COMMUNE DE KOZA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

6

Réhabilitation de deux forages pastoraux à  

énergie solaire à Djigliya-plaine et Wagza gabas 

Lot 1

17 000 000

7
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire à Gaboua centre Lot 2
25 000 000

8
Construction d’un forage pastoral à énergie 

solaire dans l’aire de pâturage de Gabas
AI 25 000 000 Fonds routier

Commune de 

Koza
AONO 25/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 17/10/2022

9
Construction d’un parc d’intervention Zoo-

Sanitairre à Kodjeleo
BEC 16 500 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

10
Construction d’un parc d’intervention Zoo-

Sanitairre à Makandai (au niveau de la marre)
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

11
Construction d’un bâtiment annexe pour les 

services de l’état civil
BEC 35 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

12
Finition de la construction du bloc de maternité 

au CMA de Koza
BEC 20 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

13 Construction et équipement de 01 abattoir BEC 15 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

14

Construction d’une plate-forme 

multidisciplinaire : Handball,lawn-tennis, volley 

ball, basketball à Koza

BEC 35 000 000 BIP
Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 14/11/2022

AI
Fonds 

Propres

Commune de 

Koza
AONO 25/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 15/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 
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la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

15 Aménagement du stade municipal de Koza BEC 15 000 000 BIP
Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 14/11/2022

16  Construction d’un pont cadre-radier à Oulad AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Koza
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 26/10/2022

17
Construction d’un hall de vente de poisson au 

marché de  Mawa Lot 1
15 000 000

18
Construction d’un hall de vente de poisson au 

marché de  Koza Lot 2
15 000 000

19
Construction d’un poste agricole à Djingliya 

plaine
BEC 23 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

20
Elaboration des plans d’occupation de sols  et 

documents d’urbanisme de la ville de Koza
SPI 70 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

21
Réhabilitation de la route Koza-Makandai Phase 

III
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/03/2022

22

Equipement en deux cent trente tables bancs et 

huit bureaux de maitres dans les EP de koza1 

(57+02), Koza 2(57+02), Kilda (57+02) et 

Gaboua 59+2)

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Koza
DC 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 28/03/2022 28/03/2022

23
Construction d’un bloc de deux salles de classe 

à L’EP Mbardam
BEC 19 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

BEC BIP
Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 15/05/2022 14/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

24
Commune de kozakoza council 

chapitreministere de l'education de base
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

25
Equipement en matériel médical au CMA de 

Koza Lot 1
15 000 000

26
Equipement en matériel médical au CSI de Mazi 

Lot 2
8 000 000

27
Equipement en matériel médical au CSI de  

Ndouvgui-Kilda Lot 3
8 000 000

28
Construction d’un bloc de salle d’hospitalisation 

au CSI de Koza 1
BEC 19 000 000 BIP

Commune de 

Koza
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

682 900 000

1
Achat d'un vehicule Pick-Up 4x4 double cabines 

pour la Mairie
AG 32 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mogode
DC 15/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

2
Construction d'un dalot sur le Mayo Amsa -Haou 

Lot 1
20 000 000

3
Construction d'un dalot sur le Mayo Ndender à 

Karantchi Lot 2
25 000 000

TOTAL COMMUNE DE KOZA

COMMUNE DE MOGODE

AG BIP
Commune de 

Koza
DC 21/03/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

ROUTES
Fonds 

Propres

Commune de 

Mogode
AONO 08/02/2022 25/03/2022 16/04/2022 30/04/2022 29/07/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 95 sur 105



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

4
Construction entrée stade municipale de 

Mogodé
ROUTES 40 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mogode
AONO 08/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

5
Construction d'un logement d'astreinte à EP 

Bouldroum 
BEC 17 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mogode
AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

6
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à l'école Publique de Tchamahe Lot 1
19 000 000

7
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à l'école Publique de Ndjakohom Lot 2
19 000 000

8
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à l'école Publique de Gova Lot 3
19 000 000

9
Ouverture de la route communale Mbougoine- 

Kozel(4,5KM)
ROUTES 55 000 000 BIP

Commune de 

Mogode
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

10
Réhabilitation de la route communale axe SIR-

Mbougoine(3,5KM)
ROUTES 45 000 000 BIP

Commune de 

Mogode
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

11

Equipement en tables bancs (230) et en bureaux 

de Maitre (08) dans les Ecoles Publique de: EP 

Zai (57,02); EP Mayo Louti (57,02);EP Gouria 

(57,02) et EP Gova(59,02) .

AG 7 900 000 BIP
Commune de 

Mogode
DC 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

BEC
Fonds 

Propres

Commune de 

Mogode
AONO 03/02/2022 21/03/2022 14/04/2022 28/04/2022 27/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

12
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à l'école Publique de Ltiba Lot 1
19 000 000

13
Construction d'un bloc de deux salles de classes 

à l'école Publique de Gouria Lot 2
19 000 000

14
Ouverture de la route communale : Oudava - 

Dagoza
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Mogode
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

15
Construction d'un hall de vente du poisson au 

marché Rhumzou Lot 1
15 000 000

16
Construction d'un hall de vente du poisson au 

marché Rhumsiki Lot 2
15 000 000

17 Réhabilitation du CSI de Ldiri BEC 5 000 000 BIP
Commune de 

Mogode
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

18
Equipement en énergie solaire au CSI de 

Kortchi Lot 1
15 000 000

19
Equipement en énergie solaire au CSI de 

Rhumzou Lot 2
15 000 000

20
Equipement en énergie solaire au CSI de 

Rhumsiki Lot 3
15 000 000

443 900 000TOTAL COMMUNE DE MOGODE

BEC BIP
Commune de 

Mogode
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

01/08/202202/05/202218/04/202228/03/202208/02/2022AONO
Commune de 

Mogode
BIPBEC

AI BIP
Commune de 

Mogode
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

1
Réhabilitation des ouvrages d’art sur l’axe IAEB 

– Agence ENEO - Domicile Boukar 
ROUTES 13 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

2

Construction d’un forage équipé de PMH à: 

Sougoule-Gouldandang LOT 1, Membeng LOT 

2 Boudoum-Hossere LOT 3

AI 24 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

3
Travaux drainage bas du Lycée Technique de 

Mokolo
BEC 20 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

4

Installation des lampadaires solaires dans les 

localités suivantes : Mayo-Legga, Vouzod, Ziver 

Montagne, Tchembi, Gouloua -Momboi, 

Mingliya, Axe UEEC Mendézé 

AI 30 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 26/01/2022 15/03/2022 03/04/2022 17/04/2022 17/07/2022

5 Extension réseau électrique Ouro kessoum AI 45 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

6
Construction d'une tribune Municipale à Mokolo 

Ville, Face stade Municipal (1ère phase)
BEC 60 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

7

Construction d’un mur de séparation entre la 

Préfecture du Mayo-Tsanaga et le Marché 

Central de Mokolo  

BEC 15 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Mokolo
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

8
Equipement en tables bancs (1.350) dans les 

EP de la Commune de Mokolo 
AG 40 500 000 BIP

Commune de 

Mokolo
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

9
Réhabilitation de 04 puits dans la ville de 

Mokolo 
AI 15 000 000 BIP

Commune de 

Mokolo
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

COMMUNE DE MOKOLO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

10

Construction d’un forage équipé de PMH à: 

Wandai-Ngoborga (lot 1), Za-Houved (Biskavaï 

lot 2),  Sougoule (lot 3), Guidimbaz (lot 3), 

Mambaria (lot 4)

AI 40 000 000 BIP
Commune de 

Mokolo
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

11
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à Jabarere-Zamalao Lot 1
22 000 000

12
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à Metergued Lot 2
22 000 000

13
Réhabilitation de la route axe Ampoule Rouge – 

Marché Central – Hôtel de finances (lot 1)
30 000 000

14

Réhabilitation de la route : axe UEEC Mendeze 

– bureau secteur SODECOTON Mokolo - pont  

Kouma Pascal (lot 2)

35 000 000

15
Réhabilitation de la route : axe Radier BAO - 

Mayo Fetaye 3,5 km 
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Mokolo
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 15/07/2022

16
Equipement en matériels médicaux du CSI 

Mokolo I (Mendeze Ndouvgaï)
AG 8 500 000 BIP

Commune de 

Mokolo
AONO 18/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

17
Construction du centre de santé de Mokolo I 

(Mendézé Ndouvgaï)
BEC 62 000 000 BIP

Commune de 

Mokolo
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 12/09/2022

18
Elaboration des plans d’occupation des sols de 

la Commune de Mokolo 
SPI 60 000 000 BIP

Commune de 

Mokolo
AONR 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 12/10/2022

ROUTES BIP
Commune de 

Mokolo
AONO 18/01/2022 07/03/2022

BEC BIP
Commune de 

Mokolo
AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
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prestations

Montant 

prévisionnel
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

19 Equipement en matériels d’Apprentissage AG 13 500 000 BIP
Commune de 

Mokolo
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

20

Construction de 03 blocs de latrines à 03 

compartiments dans les SAR/SM de : Zamaï, 

Zidim et Tourou 

BEC 10 500 000 BIP
Commune de 

Mokolo
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

593 000 000

1
CSI Oupai Kore: Equipement en matériel 

médical
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Mozogo
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

2

Equipement en cent soixante-dix (170) tables 

bancs et six (06) bureaux de maitre dans les EP 

de : Korsamba (60 ;02), Dzamadzaf (60 ;02) et 

Moudoukoua (50 ;02)

AG 5 850 000 BIP
Commune de 

Mozogo
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

3
EPB Moskota: Construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classe Lot 1
19 000 000

4
EP Korsamba: Construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classe Lot 2
19 000 000

5
EP  Oudal:Réhabilitation d’un bloc de deux (02) 

salles de classe Lot 3
8 500 000

COMMUNE DE MOZOGO

TOTAL COMMUNE DE MOKOLO

18/08/2022BEC BIP
Commune de 

Mozogo
AONO 25/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

6
CSI Goldavi: Construction d’un bloc de salles 

d’hospitalisation Lot 1
19 000 000

7
CSI Oupai Kore: Construction d’un bloc de 

salles d’hospitalisation Lot 2
19 000 000

8
Transformation de la ligne monophasé: Tronçon 

Ziler-Mozogo (5km)
AI 80 000 000 DGD

Commune de 

Mozogo
AONO 28/01/2022 18/04/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022

9
Golkani : Réalisation d’un forage équipé d’une 

PMH
AI 8 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Mozogo
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/06/2022

10
Réhabilitation route communale : Tronçon 

Mozogo – Nguetchewe (5.5KM)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Mozogo
AONO 03/02/2022 21/03/2022 14/04/2022 28/04/2022 27/07/2022

11
Golkani : Réalisation d’un forage équipé d’une 

PMH
AI 8 000 000 DGD

Commune de 

Mozogo
AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 02/09/2022

221 350 000

1
Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 double 

cabine
AG 35 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Souléde-Roua
DC 31/01/2022 15/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

2 Construction de deux biefs à Soulede-Roua AI 7 000 000
Fonds 

Propres

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

BEC

COMMUNE DE SOULEDE-ROUA

TOTAL COMMUNE DE MOZOGO

BIP
Commune de 

Mozogo
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire
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démarrage des 

prestations
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

3
Construction d'un radier de 25 ml sur le Mayo 

Dissambak
AI 10 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

4
Construction d'un dalot triple sur le Mayo 

Malangaz
ROUTES 12 000 000

Fonds 

Propres

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 11/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

5
CSI Golibai: Construction d'un forage équipé de 

pompe à motricité humaine Lot 1
10 000 000

6
EP Broh: Construction d'un forage équipé de 

pompe à motricité humaine Lot 2
10 000 000

7
Wayam Soulede: Construction d'un forage 

équipé de pompe à motricité humaine Lot 3
10 000 000

8
Kone: Construction d'un forage équipé de 

pompe à motricité humaine Lot 4
10 000 000

9
Madakonai 1: Construction d'un forage équipé 

de pompe à motricité humaine Lot 5
10 000 000

10
Madakonai Guirmete: Construction d'un forage 

équipé de pompe à motricité humaine Lot 1
8 500 000

11
Doumgar: Construction d'un forage équipé de 

pompe à motricité humaine Lot 2
8 500 000

AI FEICOM
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/08/2022

AI BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 03/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022
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prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

12

Réalisation d'un forage pastoral équipé de 

pompe à énergie solaire, de deux (02) 

abreuvoirs pour le grand bétail, d'un (01) 

abreuvoir pour le petit bétail et d'une (01) borne 

fontaine dans l'aire de pâturage de Bao-Grede

AI 25 000 000 BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 28/02/2022 21/04/2022 11/05/2022 23/05/2022 26/07/2022

13 Construction d'un hangar d’étalage au marché BEC 8 500 000 BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 28/02/2022 21/04/2022 11/05/2022 23/05/2022 26/07/2022

14
CSI Golibai: Equipement en matériel médical Lot 

1
8 000 000

15
CSI Midre: Equipement en matériel médical Lot 

2
8 000 000

16
CSI Ndimche: Equipement en matériel médical 

Lot 3
8 000 000

17
CSI Zogom: Equipement en matériel médical Lot 

4
8 000 000

18
CSI Rouai: Equipement en matériel médical Lot 

5
8 000 000

19
CSI Madakonai: Equipement en matériel 

médical Lot 6
8 000 000

20
Electrification rurale en panneaux solaires(33) à 

Midre, Soulede, Bao, Mazam et Roua
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 10/08/2022

28/06/2022AG BIP
Commune de 

Souléde-Roua
DC 03/02/2022 24/03/2022 15/04/2022 29/04/2022
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Montant 
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DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

21
Bao Ndevgai: Extension aux réseaux électriques 

(5 Km)
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 10/08/2022

22
Adduction en eau potable dans les localités de 

Midre Ndevgai, Soulede-Wayam, Bao Demroua
AI 44 700 000 BIP

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 10/08/2022

23
Réhabilitation de la route communale Bao Vara-

Bao Dalwadai (7 Km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

24
Construction d'un logement d'astreinte pour 

deux maitres à l' EP Soulede Lot 1
17 000 000

25
Construction d'un logement d'astreinte pour 

deux maitres à l' EP Roua Lot 2
17 000 000

26
EM Roua: Réhabilitation d'un bloc de deux 

salles de classe
BEC 8 000 000 BIP

Commune de 

Souléde-Roua
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

27
EM Soulede: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 1
25 000 000

28
EP Doumngar-Zido: Construction d'un bloc de 

deux salles de classe Lot 2
19 000 000

29
EP Ndimche: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 3
19 000 000

BEC BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

BEC BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 03/02/2022 24/03/2022 14/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA

30
EP Megueze 2: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 4
19 000 000

31
EP Demrouai: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 5
19 000 000

32
EP Mesteuk: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 6
19 000 000

33
EP Golibai: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 7
19 000 000

34
EP Mvoumgai: Construction d'un bloc de deux 

salles de classe Lot 8
19 000 000

524 200 000

138 3 077 750 000TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE SOULEDE-ROUA

BEC BIP
Commune de 

Souléde-Roua
AONO 03/02/2022 24/03/2022 14/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
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