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EXERCICE 2022 
 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N°
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

1 7 154 090 000                3

2 27 1 818 500 000             4

3 108 36 583 000 384           7

4 4 445 774 000                19

5 10 1 626 897 581             20

6 4 317 000 000                21

7 10 294 599 784                21

8 19 487 000 000                22

9 8 306 721 860                24

10 15 382 579 316                25

11 3 127 000 000                26

12 13 359 497 796                27

13 11 451 700 000                28

14 10 236 500 000                29

15 9 303 100 000                30

16 8 193 000 000                31

17 8 325 504 400                32

18 4 191 000 000                33

19 8 343 122 000                34

130 4 318 325 156             

20 4 102 500 000                35

21 8 236 410 442                35

22 11 239 500 000                36

23 16 369 943 187                37

24 11 342 700 000                39

50 1 291 053 629             

25 5 85 122 000                  41

26 12 340 612 000                41

27 12 308 750 000                43

28 8 191 520 000                44

29 10 253 924 909                45

30 10 340 358 000                46

Conseil Régional du Littoral

Communauté Urbaine d'Edéa

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Services Déconcentrés Régionaux

Désignation des MO/MOD

Communauté Urbaine de Douala

Commune d'EBONE

Communauté Urbaine de Nkongsamba

Département du Moungo

Services Déconcentrés Départementaux

Commune de BARE BAKEM

Commune de BONALEA 

Commune de DIBOMBARI 

Commune de LOUM 

Commune de MANJO 

Commune de MBANGA

Commune de MELONG 

Commune de NJOMBE PENJA 

Total Département

Commune de MOMBO

Commune de NKONGSAMBA I

Commune de NKONGSAMBA II

Commune de NKONGSAMBA III

Total Département

Département du Nkam

Services Déconcentrés Départementaux

Commune de NDOBIAN

Commune de NKONDJOCK

Commune de YABASSI

Commune de YINGUI

Département de la Sanaga Maritime

Services Déconcentrés Départementaux

Commune de Dibamba

Commune de Dizangue

Commune de EDEA 1 

Commune de EDEA 2

Commune de MASSOCK 
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N°
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Désignation des MO/MOD

31 13 244 025 000                47

32 9 191 000 000                49

33 9 161 950 000                50

34 8 249 700 000                51

35 9 246 124 800                52

36 18 358 000 000                53

123 2 971 086 709             

37 1 8 673 000                    55

38 10 566 000 000                55

39 11 829 000 000                56

40 18 3 394 943 608             57

41 18 554 390 000                60

42 15 492 500 000                62

43 11 328 950 000                64

84 6 174 456 608             

435 55 983 048 067       

Commune de NYANON

Commune de MOUANKO

Commune de NDOM 

Commune de NGAMBE 

Commune de NGWEI 

Total Région

Commune de POUMA 

Total Département

Département du Wouri

Services Déconcentrés Départementaux

Commune de Douala 1

Commune de Douala 2

Commune de Douala 3

Commune de Douala 4

Commune de Douala 5

Commune de Douala 6

Total Département
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Equipement nouveau batiment de la trésorerie 

générale de Douala
AG 50 000 000 BIP

Gouverneur/ 

Trésorerie 

Générale

AONO 03/05/2022 20/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 25/10/2022

2
Réhabilitation de la délégation régionale du 

MINDDEVEL du Littoral : Lot 1
8 000 000

Gouverneur/ 

DRMINDDEVEL

3
Réhabilitation de la Délégation Régionale du 

MINTOURL du Littoral  : Lot 2
8 069 000

Gouverneur/ 

DRMINTOURL

4
Finalisation de l'adduction d'eau potable 

d'Ebone
AI 38 200 000 BIP

Gouverneur/ 

DRMINEE
AONO 28/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

5
Construction d'un quai d'embarquement et de 

debarquement du bétail Douala IV
BEC 10 000 000 BIP

Gouverneur/ 

DRMINEPIA
AONO 15/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 23/08/2022

6 Réhabilitation de la DREPIA du Littoral BEC 25 950 000 BIP
Gouverneur/ 

DRMINEPIA
AONO 15/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 23/08/2022

7

Acquisition des équipements et matériel 

informatique à la Délégation régionale des 

postes et télécommunication du Littoral

AG 13 871 000 BIP
Gouverneur/ 

DRMINPOSTEL
AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/08/2022

154 090 000

SERVICES DECONCENTRES  REGIONAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES  REGIONAUX

BEC BIP DC 01/02/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 04/07/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 3 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Entretien pour grosse réparation des véhicules 

CRL
SPI 5 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/03/2023

2
Mise en place d'une enseigne de la Région à la 

limite Est (Frontière avec la région du Centre)
SPI 8 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 11/04/2022 16/05/2022 02/06/2022 13/06/2022 12/08/2022

3 Acquisition du matériel topographique au CRL AG 20 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 31/03/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022 29/07/2022

4 Acquisition du matériel informatique au CRL AG 45 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

DC 30/12/2021 24/01/2022 10/02/2022 21/02/2022 22/04/2022

5 Acquisition du matériel roulant au CRL AG 195 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

6 Acquisition des engins du génie civil au CRL AG 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 07/04/2022 16/05/2022 02/06/2022 13/06/2022 11/10/2022

7
Equipement des bureaux de l'immeuble siège du 

CRL
AG 60 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 22/07/2022

8
Extension du batiment arrière de l'immeuble 

siège du CRL
BEC 250 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

9

Restructuration des infrastructures sportives et 

de certaines aires de jeux existants dans la 

région du Littoral

BEC 30 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

10
Réhabilitation et entretien routier dans le 

département du Wouri : Lot 1
50 000 000

11
Réhabilitation et entretien routier dans le 

département du Nkam : Lot 2
100 000 000

12
Réhabilitation et entretien routier dans le 

département du Moungo : Lot 3
75 000 000

13
Construction des adductions d'eau dans le 

département du Wouri
AI 50 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 21/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 23/08/2022

14

Aménégement et réhabilitation des batiments 

dans certains lycées de l'Arrondissement de 

Douala 4e

BEC 14 950 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 10/03/2022 18/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 04/11/2022

15
Aménagement et réhabilitation des batiments au 

lycée d'Akwa Nord : Lot 1
10 050 000

16

Aménagement et réhabilitationde batiments  des 

lycées et Collèges dans le Département de la 

Sanaga maritime : Lot 2

25 000 000

17

Aménagement et réhabilitationde batiments  des 

lycées et Collèges dans le Département du 

Nkam : Lot 3

25 000 000

18
Construction d'un forage avec distribution à 

PENDIKI arrondissement de Nyanon
AI 70 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 14/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

07/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 16/05/2022 16/08/2022

ROUTES BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 27/09/202228/03/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022

BEC BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL

19

Construction voirie et réseaux, routes, ponts, 

bacs, barrages, digues, canalisations, égouts, 

électricité, signalisation, bornes fontaines, 

éclairage public

AI 120 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/05/2025

20
Construction d'un bloc administratif au lycée de 

Manengwassa, Commune de LOUM
BEC 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 10/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

21
Fourniture et Installation du courant fort à 

l'Hopital de district de yabassi
AI 16 500 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 10/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

22

Construction d'un captage, d'un réservoir de 

grande capacité et d'un réseau d'adduction 

d'eau potable par graviation dans le canton 

MOYA (commune de DOBIAN) dans le 

département du Nkam : Lot 1

120 000 000

23

Construction d'un captage, d'un réservoir de 

grande capacité et d'un réseau d'adduction 

d'eau potable par graviation à MOUANGEL dans 

le département du Moungo: Lot 2

120 000 000

24

Travaux de réaménagement et de renovation de 

la chambre mortuaire à l'Hopital de district de 

Yabassi

BEC 9 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 07/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

25
Construction d'un centre d'acceuil de patients à 

l'hopital régional d'Edéa
BEC 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 03/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022

26

Fourniture des équipements médicaux à l'hopital 

de district de LOGBABA. Commune 

d'Arrondissement de Douala 3e

AG 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 03/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022

27

Construction d'un centre de soins paliatif 

(maladies chroniques et addictologies: prise en 

charge des drogués) à l'hopital régional de de 

Nkongsamba.Phase1

BEC 25 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 03/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022

1 818 500 000

11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022AI BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 10/03/2022

TOTAL CONSEIL REGIONAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Fourniture des consommables pour personnel 

des travaux en régie
AG 40 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/08/2022

2
Acquisition des fournitures de bureau à la 

Communauté Urbaine de Douala
AG 75 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 30/06/2022

3
Acquisition des matériels et mobiliers de bureau 

à la Communauté Urbaine de Douala
AG 50 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 27/06/2022

4 Acquisition des baches et chaises AG 35 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

5
Entretien des matériels, équipements et engins 

lourds de la CUD
SPI 185 000 000      

Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 15/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/06/2023

6
Acquisition des lampadaires led pour le réseau 

d'éclairage public dans la ville de Douala
AG 100 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/07/2022

7
Fourniture des pièces détachées pour camions 

et engins lourds de la CUD
AG 80 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/07/2022

8
Acquisition matériel électrique et électronique 

pour les travaux en régie
AG 300 000 000      

Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 14/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 18/10/2022

9
Réhabilitation des salles de cérémonies ( 

Bonabéri,Akwa,Bonanjo) de la CUD
BEC 15 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

10

Maîtrise d'oeuvre : Approvisionnement en 

matériaux routiers (latérite, pouzzolane, 

concassés, bitume et émulsifiants)

SPI 60 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 28/02/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 21/06/2023

11 Acquisition des fontaines réfrigérantes AG 10 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/06/2022

12
Fourniture des pneumatiques pour le matériel 

roulant de la CUD
AG 30 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/07/2022

13

Approvisionnement en matériaux routiers 

(latérite, pouzzolane, concassés, bitume et 

émulsifiants)

AG 540 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 11/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

14
contrôle des travaux d'aménagement des  aires 

de jeu pour loisirs et sports 
SPI 34 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 28/03/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 18/09/2023

15

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien des batiments administratifs à travers 

la ville de Douala

SPI 25 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 14/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 05/07/2023

16 Entretien pour grosses réparations de véhicules SPI 40 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 17/04/2023

17
Travaux d'entretien des batiments administratifs 

à travers la ville de Douala
BEC 275 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/06/2023

18
Travaux d'aménagement des aires de jeu pour 

loisirs et sports
BEC 465 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 13/09/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

19
Fourniture des pneus ,huiles et lubrifiants pour la 

flotte automobile légère de la CUD
AG 15 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

20

Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation du réseau d'éclairage public 

dans certaines artères de la ville de Douala

SPI 40 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 09/05/2024

21
Elaboration d'un Plan Marketing de la Ville de 

Douala
SPI 60 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 10/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 10/04/2023

22

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien du réseau d'éclairage public  dans la 

ville de Douala

SPI 34 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 14/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 05/07/2023

23 Travaux de réhabilitationde la Rue Ernest Betote ROUTES 285 000 000      BIP Maire de la Ville AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 27/03/2023

24
Travaux de construction du réseau d'éclairage 

public entre Makepe (cour suprème) - Beedi
AI 90 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/10/2022

25
Cartographie locale des filières économiques 

dans la ville de Douala
SPI 20 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 11/04/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 06/10/2022

26
Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public 

dans la ville de Douala
AI 465 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/06/2023

27
Travaux d'entretien et extension du réseau des 

feux tricolores
AI 450 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 12/05/2025
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

28

Travaux de maintenance et suivi du réseau 

d’observation hydrométéorologique de la Ville de 

Douala

SPI 20 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 09/02/2023

29
Contrôle des travaux d'Entretien des matériels, 

équipements et engins lourds de la CUD
SPI 15 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 07/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 28/06/2023

30

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien courant des voiries revêtues à la 

commande

SPI 60 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 22/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 19/06/2023

31
Etude en vue de la reconversion de la décharge 

municipale du PK10 
SPI 25 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 22/05/2023

32

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien et extension du réseau des feux 

tricolores

SPI 50 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 04/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 19/05/2025

33
Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation et sécurisation des trottoirs
SPI 50 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 18/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 16/01/2023

34

Acquisition des motos, pour les missions 

d'inspection d'hygiène et salubrité dans la ville 

de Douala

AG 10 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

35

Travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage 

public dans certaines artères de la ville de 

Douala

AI 560 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 15/05/2024

36

Travaux de réhabilitation de certains mobiliers 

urbains (Glissieres de securite, rambardes, 

GBA, etc….) 

AI 375 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 29/05/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

37
Travaux de réhabilitation et sécurisation des 

trottoirs
ROUTES 450 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 08/12/2022

38
Travaux de réhabilitation de l’ancienne infirmerie 

sise à la base voirie Bonanjo
BEC 25 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 12/10/2022

39
Contrôle technique et supervision des travaux 

d'amenagement de drains dans la Ville Douala
SPI 30 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 22/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 13/02/2023

40

Contrôle technique et supervision des travaux 

de curage et calibrage de certains drains de la 

ville de Douala

SPI 30 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 25/03/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 23/07/2024

41

Etude en vue de la réhabilitation de la station de 

traitement des eaux usées de l’hôpital 

Laquintinie

SPI 30 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 31/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 26/12/2022

42

Contrôle technique et supervision des travaux  

de réhabilitation de certains mobiliers urbains 

(Glissieres de securite, rambardes, GBA, etc….) 

SPI 25 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 04/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 05/06/2023

43
Travaux d'amenagement de drains dans la Ville 

Douala
AI 270 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 22/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 07/02/2023

44

Travaux de construction d’une mini station de 

traitement des eaux usées à la salle des fêtes 

d’Akwa

AG 50 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 25/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 18/04/2023

45
Travaux de curage et calibrage de certains 

drains de la ville de Douala
ROUTES 570 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 25/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 17/06/2024
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

46
Travaux d'entretien courant des voiries revêtues 

à la commande
ROUTES 1 140 000 000   

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

47
Contrôle technique et supervision des travaux 

d'amenagement de certaines rues en pavés
SPI 249 000 000      

Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 05/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 09/10/2023

48

Contrôle technique et supervision des travaux 

de curage des caniveaux et réseaux enterrés 

dans la ville de Douala

SPI 40 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 25/03/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 15/07/2024

49
Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs 

à ordures dans la ville de Douala
BEC 80 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

50
Travaux d'amenagement de certaines rues en 

pavés
ROUTES 4 750 000 128   

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 25/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 15/09/2023

51
Acquisition des maillots de Football et Handball 

pour les équipes et les entités de la CUD
AG 48 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

52 Entretien et nettoyage des bâtiments de la CUD SPI 160 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 08/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 11/07/2023

53 Construction des toilettes publiques BEC 150 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/06/2023

54
Fourniture et pose de nouvelles unités de 

climatisation à la CUD
AG 80 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/06/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

55
Travaux de curage des caniveaux et réseaux 

enterrés dans la ville de Douala
ROUTES 860 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 25/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 17/06/2024

56

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'amenagement des voiries avec des produits 

innovants

SPI 100 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 18/03/2022 24/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/06/2023

57
Etude APD en vue de la rénovation du marché 

Bonamoussadi
SPI 80 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 18/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 14/12/2022

58
Entretien préventif et curatif des unités de 

climatisation
SPI 20 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/06/2023

59

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'entretien curatif des voiries revêtues dans la 

Ville de Douala

SPI 249 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 31/01/2024

60
Travaux d'amenagement des voiries avec des 

produits innovants
ROUTES 1 900 000 000   

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 04/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 29/05/2023

61
Acquisition des équipements et matériels pour 

entretien des espaces verts en régie
AG 25 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

62
Travaux d'entretien curatif des voiries revêtues 

dans la Ville de Douala
ROUTES 4 750 000 128   

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 04/12/2023

63
Etude en vue de la construction d'une station 

d'épuration au Parcours Vita de Douala
SPI 45 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 14/12/2022
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

64
Travaux d'aménagement des locaux du GU de 

la CUD
BEC 25 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 10/05/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 31/10/2022

65

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'aménagement provisoire du camp TSF de 

New-Bell pour le recasement des déguerpis de 

la douche municipale dans la Ville de Douala

SPI 15 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 18/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 13/03/2023

66 Support et hébergement numéro court et SMS SPI 10 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 11/04/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 10/07/2023

67 Travaux de jalonnement dans la ville de Douala ROUTES 50 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

68

Travaux d'aménagement provisoire du camp 

TSF de New-Bell pour le recasement des 

déguerpis de la douche municipale et 

réhabilitation du cheneau du Marché central B

BEC 235 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 06/02/2023

69
Acquisition du module de dématérialisation de 

l'application NETADS
SPI 50 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/10/2022

70

Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation et aménagement de certains 

équipements marchands de la ville de Douala

SPI 30 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 14/06/2023

71

Contrôle technique et supervision des travaux 

du second œuvre d'un immeuble R + 8  des 

services techniques de la CUD

SPI 300 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(BEC)
AONO 22/04/2022 21/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 15/07/2024

72

Etudes en vue de l'aménagement du Boulevard 

Urbain reliant les lieux dits BOJONGO et Entrée 

Bienvenue sur la RN3 (Rocade des 10km)

SPI 120 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/04/2022 07/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/03/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

73

Travaux de réhabilitation et aménagement de 

certains équipements marchands de la ville de 

Douala

BEC 420 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 16/05/2023

74

Etudes en vue de l'aménagement de la voie 

primaire reliant le Rond point Cité des Billes à  

Dibamba en passant par  YATCHIKA dans la 

CAD 3

SPI 75 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 13/02/2023

75

Contrôle technique et supervision des travaux 

de  construction du parking des engins lourds de 

Youpwè

SPI 35 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 21/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 12/07/2023

76
Construction des postes de police à travers la 

ville de Douala
BEC 60 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 21/11/2022

77
Etudes en vue de l'aménagement de certaines 

voies secondaires 
SPI 60 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 22/03/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 14/12/2022

78
Travaux de construction du parking des engins 

lourds de Youpwè
BEC 465 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 21/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/06/2023

79
Travaux de réhabilitation de la signalisation 

horizontale de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)
AI 460 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 01/03/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 13/05/2024

80

Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation de la signalisation horizontale 

de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)

SPI 40 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 04/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 23/05/2024

81

Contrôle technique et supervision des travaux  

d'aménagement du site d'implantation de la 

pondeuse à pavés à Bomono

SPI 35 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 15/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 07/11/2022
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

82
Travaux de réhabilitation de certaines voiries 

primaires et secondaires
ROUTES 4 750 000 128   

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 28/11/2023

83

Contrôle technique et supervision des travaux 

de réhabilitation de certaines voiries primaires et 

secondaires

SPI 249 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONR 28/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 26/12/2023

84
Travaux d'aménagement des bases logistiques 

de Bonamoussadi et Deïdo
BEC 465 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 30/05/2023

85

Contrôle technique et supervision des travaux 

d'aménagement des bases logistiques de 

Bonamoussadi et Deïdo

SPI 35 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 07/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 05/06/2023

86
Travaux d'aménagement du site d'implantation 

de la pondeuse à pavés à Bomono
BEC 500 000 000      

Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(BEC)
AONO 28/03/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 02/01/2023

87
 Fourniture des filtres et lubrifiants pour 

maintenance en régie
AG 40 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/08/2022

88
 Acquisition du pétit matériel de Génie Civil et 

EPI
AG 100 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 15/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 04/10/2022

89

Diagnostic du réseau d'éclairage public et du 

patrimoine bâti de la ville de Douala - 

Conception et implementation d'un système de 

veille intelligente d'éclairage public de la ville de 

Douala

SPI 50 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/12/2022

90
Illuminations festives des fêtes de fin d'année 

2022
AI 250 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 15/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

91

Travaux d'aménagement des passerelles 

métalliques pour la traversée de certains drains 

betonnés dans la ville de Douala

AI 100 000 000      
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 18/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/03/2023

92
Curage de certaines sections  des drains 

bétonnés 
AI 470 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 18/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 06/02/2023

93

Contrôle technique et supervision des travaux 

de Curage de certaines sections  des drains 

bétonnés 

SPI 30 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 04/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 30/12/2022

94
Alimentation des bâtiments de la CUD en 

énergie solaire (Hôtel POCHARD  et autres)
AI 185 000 000      

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONO 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/06/2023

95

contrôle des travaux dAlimentation des 

bâtiments de la CUD en énergie solaire (Hôtel 

POCHARD  et autres)

SPI 15 000 000        
Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AONR 29/03/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 26/06/2023

96
Maintenance  de l'unite de production 

d'emulsion de bitume
SPI 40 000 000        

Fonds 

Propres 
Maire de la Ville AOIR 25/03/2022 17/06/2022 08/07/2022 22/07/2022 24/07/2023

97

Developpement et mise en place d'un Système 

d'Information Géographique communal (SIG 

métier) de la Communauté Urbaine de Douala

SPI 180 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AOIR 29/08/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 10/07/2023

98

Développement et mise en place d'une 

plateforme de partage et d'échange de 

donnnées de l'Infrastructure de Données 

Géogrphique (IDG) de la Communauté Urbaine 

de Douala

SPI 180 000 000      (AFD)C2D
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 22/07/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/06/2023

99 Evaluation du projet (fin du projet) SPI 100 000 000      (AFD)C2D
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AOIR 13/06/2022 17/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 04/04/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

100 Mise en place d'une comptabilité analytique SPI 150 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 28/01/2022 29/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

101 Inventaire général de base SPI 200 000 000      
Fonds 

Propres 

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONO 28/01/2022 29/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

102

Contrôle et surveillance de travaux de plantation 

d'arbres dans les arrondissements de Douala 

3eme et 5eme

SPI 40 000 000        BMI-IDA Maire de la Ville AONR 28/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/09/2022

103

Contrôle et surveillance de Travaux de 

construction d’une station de traitement de 

boues de vidange dans le quartier de Ngombé

SPI 300 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(AI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 25/03/2024

104

Etude en vue de la construction d'une 2e station 

de traitement de boue de vidange dans la ville 

de Douala

SPI 250 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(AI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/05/2023

105

Maitrise d'oeuvre pour les travaux de voiries et 

d'équipements de proximité dans les 

arrondissements de Douala 3e et 5e

SPI 180 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(ROUTES)
AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 10/07/2023

106
Développement d'un outil de programmation et 

de gestion de l'entretien des VRD à Douala 
SPI 300 000 000      BMI-IDA

Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 09/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/05/2023

107

Travaux de voiries et d'équipements de 

proximité dans les arrondissements de Douala 

3e et 5e

ROUTES 3 600 000 000   BMI-IDA Maire de la Ville AONO 27/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 03/10/2023

108

Appui aux Communes de Douala pour 

l'amélioration de leurs capacités à collecter leurs 

recettes propres

SPI 150 000 000      BMI-IDA
Maire de la Ville-

CCCM(SPI)
AONR 06/06/2022 09/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/06/2023

36 583 000 384     TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Elaboration des documents d'urbanisme SPI 50 000 000 BIP
Maire de la 

Ville
AONR 07/03/2022 29/04/2022 19/05/2022 03/06/2022 31/01/2023

2
Construction du réseau d'éclairage public dans 

le centre urbain (Phase 1)
AI 110 060 000 BIP

Maire de la 

Ville
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 06/09/2022

3
Construction d'un pont dans al ville d'Edéa 

(Carrefour Marché du Bord- Tribunal d'Edéa)
ROUTES 160 501 504 BIP

Maire de la 

Ville
AONO 21/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 15/09/2022

4
Acquisition d'une niveleuse à la Communauté 

Urbaine de Edea
AG 125 212 496 BIP

Maire de la 

Ville
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 09/06/2022

445 774 000

COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de construction du complexe 

commercial de Nkongsamba (volet 

environnemental)

SPI 25 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville
AONR 21/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 30/12/2022

2
Travaux de construction du complexe 

commercial de Nkongsamba
BEC 576 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville - 

CCCM(BEC)

AONO 04/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/01/2023

3
Maitrise d'œuvre : Travaux de construction du 

complexe commercial de Nkongsamba
SPI 64 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville
AONR 21/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 28/02/2023

4
Construction d'un complexe polyvalent (salle des 

fetes)
BEC 630 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville - 

CCCM(BEC)

AONO 03/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 01/09/2023

5
Maitrise d'œuvre : Construction d'un complexe 

polyvalent (salle des fêtes)
SPI 70 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville
AONR 25/02/2021 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 29/09/2022

6
Réhabilitation de la route de Ndogmoa "entrée 

decharge municipale"
ROUTES 11 746 125 BIP

Maire de la 

Ville
AONO 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 25/03/2022

7
Suivi et contrôle des travaux de construction du 

complexe commercial de Nkongsamba
SPI 35 000 000

Fonds 

Propres 

/FEICOM

Maire de la 

Ville
AONR 21/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 30/12/2022

8

Projet de traitement des nids de poules sur les 

voiries du Centre Urbain de la ville de 

Nkongsamba

ROUTES 60 094 128 BIP
Maire de la 

Ville
AONO 21/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

9

Projet de traitement des nids de poules sur les 

voiries du Centre Urbain de la ville de 

Nkongsamba

ROUTES 50 000 000 BIP
Maire de la 

Ville
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 09/08/2022

10

Réhabilitation de la voirie revêtue dans la ville 

de Nkongsamba : résidence Maire de la Ville de 

Nkongsamba

AI 105 057 328 BIP
Maire de la 

Ville
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 08/09/2022

1 626 897 581

COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA

TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE NKONGSAMBA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d’un bloc de 02 salles de classe au 

CES de Bomono dans le MOUNGO : Lot 1
22 000 000

Préfet /CES 

BOMONO

2

Construction d’un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au Lycée Bilingue de LOUM 

Chantier GARE dans le MOUNGO : Lot 2

35 000 000

Préfet /LYCEE 

LOUM 

CHANTIER 

GARE

3

Achèvement des travaux de bitumage de la 

route Eglise EEC Manengouba- chefferie 

carrefour Ndombeng

ROUTES 80 000 000 BIP
Préfet /DD 

MINTP
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

4
Achèvement construction de la préfecture de 

Nkongsamba
BEC 180 000 000 BIP

Préfet 

/PREFECTURE
AONO 28/01/2022 28/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/07/2022

317 000 000

1 Réhabilitation du musée d'art de Bare BEC 6 000 000 BIP
COMMUNE DE 

BARE BAKEM
DC 17/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 16/05/2022 15/07/2022

2
Elaboration d'un plan d'insertion professionnelle 

et de réinsertion professionnelle des jeunes
SPI 7 500 000 BIP

COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

3

Travaux de réhabilitation de la route bitumée 

carrefour Yimon (inter RN n°5) - Barehock - 

construction d'un dalot au pk 3+300 dans la 

commune de Bare

ROUTES 100 000 000 BIP
COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

4

Poursuite de la viabilisation du site echo 

touristique de Ekom Kam (Réhabilitation des 

escaliers et les passerelles d'accès au site echo 

touristique des chutes de Ekom Kam)

BEC 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

DEPARTEMENT DU MOUNGO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BARE BAKEM

14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022BIP AONOBEC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

5 Réhabilitation du CSI de Ndom-Baken : Lot 1 15 000 000

6 Réhabilitation du CSI de Barehock : Lot 2 20 000 000

7 Equipement du CMA de BARE AG 15 000 000 BIP
COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 21/03/2022 15/04/2022 06/05/2022 19/05/2022 19/07/2022

8
Construction de deux (02) hangars et 

réaménagement d'un hangar au marché de Bare
BEC 31 099 784 BIP

COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022

9
Construction d'un bloc de douze (12) boutiques 

au marché de Bare
BEC 35 000 000 BIP

COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

10
Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau 

potable du captage voisin à BARE
AI 15 000 000 BIP

COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

294 599 784

1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au GBPS de Souza Gare : Lot 1
15 500 000

2
Construction d'un bloc maternel à Grand Souza  

: Lot 2
25 000 000

3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe au GBPS de Souza Gare : Lot 3
15 500 000

BEC BIP
COMMUNE DE 

BARE BAKEM
AONO 15/07/202217/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022

TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM

COMMUNE DE BONALEA

AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022BEC
Fonds 

Propres/BIP

COMMUNE DE 

BONALEA

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 22 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

4 Electrification de Kompina CDC Camp 2 : Lot 1 25 000 000

5
Eclairages en lampadaires solaires des villages 

Penda Mboko, Malèke et Kompina : Lot 2
25 000 000

6

Eclairages en lampadaires solaires des villages 

Mangamba, Mandouka, Bessoungkang, Mpobo, 

Mbonjo et Grand Souza : Lot 3

50 000 000

7
Eclairages en lampadaires solaires des voies 

publiques de Souza
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 21/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

8
Construction du Centre de Santé Intégré de 

Kompina
BEC 50 000 000

Fonds 

Propres/BIP

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 28/02/2022

9
Construction des services de la comptabilité-

matières à Bonalea
BEC 20 000 000

Fonds 

Propres/BIP

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 28/02/2022

10 Construction du drain de Mbonjo bar, Phase III ROUTES 55 000 000
Fonds 

Propres/BIP

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

11
Réhabilitation du tronçon de route Mbonjo - 

Penda Mboko (12 Km)
ROUTES 27 000 000

Fonds 

Propres/BIP

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

12
Réhabilitation de la clôture de la recette 

municipale à Souza
BEC 15 800 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 30/05/2022

13

Acquisition d'un groupe électrogène et 

construction d'un local technique à la recette 

municipale à Souza

AG 25 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

BONALEA
DC 28/02/2022 24/03/2022 11/04/2022 21/04/2022 20/06/2022

14
Construction d'une mini adduction d'eau à 

Malèkè 2 : Lot 1
14 500 000

Fonds 

Propres

15
Construction d'une mini adduction d'eau à 

Souza : Lot 2
14 500 000

Fonds 

Propres

16
Construction d'une mini adduction d'eau à Kakè 

: Lot 3
14 500 000

Fonds 

Propres

AI

AI BIP

12/07/2022

14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

COMMUNE DE 

BONALEA

COMMUNE DE 

BONALEA
AONO 21/02/2022 28/03/2022

AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

17
Construction d'une mini adduction d'eau à 

Bonaberi Souza  : Lot 1
14 500 000 BIP

18
Construction d'une mini adduction d'eau à 

Cassala farm Souza : Lot 2
14 500 000 BIP

19
Construction d'une mini adduction d'eau à 

Bwapaki  : Lot 3
15 700 000 BIP

487 000 000

1

Construction de salles de classe, eclairage à 

energie solaire, assistance aux personnes 

necessiteuses

BEC 100 000 000 FEICOM
COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 21/03/2022 09/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 11/10/2022

2
Construction et equipement d'un centre 

d'analphabetisme
BEC 12 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

3

Construction et equipement d'un bloc de deux 

salles de classe au Lycée Bilingue de BOMONO 

BA JEDU

BEC 23 000 000

Fonds 

Propres/ 

PNDP

COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 14/03/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 04/10/2022

4
Rehabilitation et equipement de certains centres 

de santé intégré dans la commune de Dibombari
BEC 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

5

Travaux de Réhabilitation des certains tronçons 

de route en terre (Bomono gare - Yapaki - 

bomono ba mbengue - bwadibo

ROUTES 56 721 860 BIP
COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

6

Travaux de Réhabilitation des certains tronçons 

de route en terre (Bwanjumbo-Njobwelle-

Bomono ba Mbengue-Yapaki)

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

7
Construction d'une case communautaire à 

Babenga dans la Commune de Dibombari
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

8

Construction d'un Forage équip é d'une pompe à 

motricité humaine (PMH) à KAPA Centre de 

santé dans la Commune de Dibombari

AI 8 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIBOMBARI
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

306 721 860

TOTAL COMMUNE DE BONALEA

COMMUNE DE DIBOMBARI

TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI

AI 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022AONO
COMMUNE DE 

BONALEA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

1

Projet de réhabilitation d'un bloc de trois (03) 

salles de classe à l'Ecole Publique Sanda 

Oumarou Groupe III avec construction du 

Buerau pour Directeur

BEC          20 000 000   
 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 10/10/2022

2
Projet de réhabilitation de l'éclairage public dans 

la ville de Loum
AI          10 000 000   

 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022

3
Projet de pose de contenaire dans la ville de 

Loum
AI          20 000 000   

 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 10/10/2022

4
Projet d'aménagement de la source Pambé 

Water
AI          19 000 000   

 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 10/10/2022

5
Projet de construction d'un bloc de deux salles 

de classe au village Mabombè 
BEC          18 000 000   

 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 18/03/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022

6
Projet de construction d'un bloc de deux (02) 

salles de classe au village Mabombè
BEC          23 822 168    BIP 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

7
Projet de réhabilitation du Foyer d'animation 

urbain
BEC          20 000 000   

 Fonds 

Propres 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

8
Projet de construction d'un CZV dans la 

Commune de Loum
BEC          32 000 000    BIP 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

9
Projet de construction et équipement d'un 

Centre d'alevinage dans la Commune de Loum
BEC          32 000 000    BIP 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

COMMUNE DE LOUM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

10 Acquisition d'un compacteur à rouleau manuel AG          14 000 000    BIP 
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

11

Projet d'aménagement en pavée épaisseur 12 

cm au niveau de la pénétrante de la Morgue 

Municipale avec espace vert

AI          10 757 147    BIP 
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

12
projet de construction d'un caniveau en béton 

armée
AI          27 000 000    BIP 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

13
Projet de construction du Hangar de Loum 

Chantier Gare
BEC          12 177 833    BIP 

COMMUNE DE 

LOUM
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

14

Projet de construction de deux (02) blocs de dix 

(10) boutiques chacun au Marché Central de 

Loum : Lot 1

         50 000 000   

15

Projet de construction de deux (02) blocs de 

douze (12) boutiques chacun au Marché Central 

de Loum : Lot 2

         73 822 168   

382 579 316

1
Poursuite des travaux de construction de la gare 

de Manjo
BEC 40 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MANJO
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 22/09/2022

2
Acquisition d'un camion benne 10 roues pour la 

Commune de Manjo
AG 60 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MANJO
AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

3
Réhabilitation de la route en terre Carrefour 

Chomencam - Pont
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MANJO
AONO 31/01/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

127 000 000

BEC 21/07/2022BIP
COMMUNE DE 

LOUM
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022

TOTAL COMMUNE DE MANJO

TOTAL COMMUNE DE LOUM

COMMUNE DE MANJO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

1
Equipement de la SAR/SM de Mbanga dans la 

Commune de Mbanga 
AG 14 500 000 BIP

COMMUNE DE 

MBANGA
DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

2 Réhabilitation du Stade Municipal de Mbanga BEC 44 997 796 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 29/08/2022

3 Réhabilitation de la SAR/SM de Mbanga BEC 18 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 30/06/2022

4

Réhabilitation des Ecoles Publiques G1, G2, G5 

et GBPS situées dans le complexe scolaire du 

Centre de MBANGA

BEC 22 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 30/06/2022

5

Construction d’un poste agricole à Muyuka dans 

la Commune de Mbanga, Département du 

Moungo 

BEC 20 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

6 Eclairage public dans la ville de Mbanga AI 20 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022

7
Construction d’une mini-adduction d’eau potable 

au Quartier 1 dans la Commune de Mbanga 
AI 12 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

8

Construction ouvrage d’assainissement dans la 

ville de Mbanga, TRONÇON Quartier 2B – 

Quartier 1 (2 km) 

ROUTES 31 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

9

Réhabilitation Des Voiries En Terre - Tronçon  

Lycée Technique de Mbanga – Carrefour Njitcha 

et bretelles (05 km) 

ROUTES 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

COMMUNE DE MBANGA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

10

Construction d’un Centre de Santé Intégré (CSI) 

à Kotto-Mission dans l’Arrondissement de 

Mbanga, Département du Moungo 

BEC 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

11
Entretien du tronçon de la route communale 

entrée EEC Bayong (Inter RN5)- Mbanja (04 km) 
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

12

Ouverture de la piste agricole Thomas - Riviière 

Lengue (1,5km) dans l'arrondissement de 

Mbanga, Département du Moungo

ROUTES 25 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

13
Rehabilitation de la piste agricole Kombe - 

Bakassi (6km)
ROUTES 25 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MBANGA
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022

359 497 796

1 Construction de la tribune de Melong BEC 123 000 000

Fonds 

Propres/

FEICOM

COMMUNE DE 

MELONG
AONO 14/04/2022 13/06/2022 15/07/2022 25/07/2022 21/12/2022

2
Derrière Sous-Préfecture : Travaux 

d'assainissement 
ROUTES 20 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MELONG
AONO 28/03/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022 27/09/2022

3

Réhabilitation du tronçon de la route en terre 

marché Ekanang - Mouanguel (inter route 

RO311) 6,5 km

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MELONG
AONO 01/04/2022 19/05/2022 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

4
ESSEKOU : Electrification rurale à partir de 

LELEM MOUANTONG
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MELONG
AONO 11/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022

5 CMPJ de Melong : Construction d'une clôture BEC 15 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MELONG
DC 10/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

TOTAL COMMUNE DE MBANGA

COMMUNE DE MELONG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

6
Marché de LELEM MOUANTONG : Construction 

d'un bloc de 10 boutiques : Lot 1
20 000 000 08/08/2022

7
Marché de Melong Centre : Construction de trois 

blocs de 10 boutiques : Lot 2
60 000 000 06/09/2022

8
MBOKOLA : Construction d'une case 

communautaire 
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MELONG
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

9
EKOLBOUNI : Construction d'une mini 

adduction d'eau potable
AI 44 700 000 BIP

COMMUNE DE 

MELONG
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

10
MBOKAMBO : Construction d'un pont sur la 

rivière MESSOUNG : Lot 1
32 090 180

11
ETABANG : Construction d'un pont sur la rivière 

EDIHMEHMBONG : Lot 2
29 909 820

451 700 000

1
Aménagement de la route de la N5 vers lEP de 

shell
ROUTES 9 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

2 Acquisition d'un camion benne 10 roues AG 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 17/10/2022

3

Construction des canniveaux et ouvrages d'art 

dans la ville de njombe tronçon Mami chat-

carrefour ancienne brigade

ROUTES 26 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

25/04/2022

11/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022BEC BIP

ROUTES BIP
COMMUNE DE 

MELONG
AONO 23/08/202224/02/2022 28/03/2022 14/04/2022

COMMUNE DE NJOMBE-PENJA

TOTAL COMMUNE DE MELONG

COMMUNE DE 

MELONG
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

4 Construction d'un bâtiment au CSI de PENJA BEC 14 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

5 Equipement de CSI de penja : Lot 1 8 000 000 BIP

6 Equipement du CSI de Njombé : Lot 2 8 000 000 BIP

7 Equipement du CSI de Bouba  : Lot 3 8 000 000 BIP

8
Entretien de la voie d'accès de la décharge et la 

construction d'un dalot à moulinkam
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

9 Construction de l'abattoir de njombé BEC 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique groupe 1 de PENJA
BEC 16 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/03/2022

236 500 000

1 Travaux d’Aménagement de la chute Ejong-hé AI 25 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EBONE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 18/08/2022

2
Travaux d’Aménagement de la voirie du cercle 

municipal
ROUTES 15 100 000 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 19/07/2022

COMMUNE D'EBONE

10/03/2022 21/03/2022 19/05/2022AG
COMMUNE DE 

NJOMBE - 

PENJA

DC 27/01/2022 21/02/2022

TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

3
Electrification de la Commune d’EBONE par 27 

panneaux photovoltaïques
AI 34 145 560 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 19/07/2022

4

Revêtement du tronçon RN5-MAIRIE d’EBONE 

en pavés de pierres dans la Commune 

d’EBONE

ROUTES 20 854 440 BIP
COMMUNE 

D'EBONE
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

5

Travaux de bitumage de la route carrefour EEC 

Paroisse Manengouba 2 – carrefour chefferie 

Ndombeng Phase 2

ROUTES 80 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EBONE
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 25/08/2022

6
Travaux de construction d’un poste Agricole à 

MANGAMBA
BEC 23 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 25/08/2022

7
Travaux de réhabilitation de la route 

MANENGOLE-EBAKO (carrière de sable)
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

8
Construction d’un Centre Multifonctionnel de la 

Promotion des Jeunes (CMPJ)
BEC 60 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 26/09/2022

9
Réhabilitation d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’EP de BAKWAT
BEC 18 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EBONE
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 25/08/2022

303 100 000

1
Travaux de construction d'un hangar de marché 

à Djoungo route
BEC 13 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

2
Travaux de construction d'un hangar de marché 

à Djoungo rail
BEC 13 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022

3
Construction de 24 boutiques au centre urbain 

de Mombo
BEC 60 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 22/08/2022

TOTAL COMMUNE D'EBONE

COMMUNE DE MOMBO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

4
Réhabilitation de la route communale Djoungo 

Route (inter NS) Djoungo Rail (05 km)
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 29/04/2022

5
Construction d'un forage avec château au CMA 

de Mombo
AI 14 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 29/04/2022

6 Equipement du CMA de Mombo AG 15 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOMBO
DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 24/05/2022

7 Aménagement du CMA de MOMBO BEC 21 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOMBO
DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 23/06/2022

8
Construction du Centre Zootechnique 

Véterinaire de Mombo
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOMBO
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022

193 000 000

1
Transformation de quatre (04) forage de PMH 

en forage equipé d'energie solaire
AI 24 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 17/02/2022 18/04/2022 19/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

2 Construction d'un poulaillé municipal BEC 12 000 000 FEICOM
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

3

Maitrise d'oeuvre des travaux de Construction 

d'un mur de soutiennement à l'hôel de ville de 

Nkongsanba 1er

SPI 6 372 720

Fonds 

Propres/

FEICOM

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONR 10/02/2022 21/04/2022 23/05/2022 02/06/2022 28/11/2022

4
Construction d'un mur de soutiennement à l'hôel 

de ville de Nkongsanba 1er
AI 121 081 680

Fonds 

Propres/

FEICOM

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 14/01/2022 17/03/2022 18/04/2022 28/04/2022 25/10/2022

TOTAL COMMUNE DE MOMBO

COMMUNE DE NKONGSAMBA I
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

5 Acquisition de deux (02) Camions benne AG 100 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 31/01/2022 07/03/2021 24/03/2022 04/04/2022 03/10/2022

6

Travaux de rehabilitation du Centre de 

Promotion de la Femme et de la Famille de 

Nkongsamba

BEC 10 050 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
DC 27/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

7

Travaux d'entretien des routes communales 

dans la Commune d'Arrondissemnt de 

Nkongsamba 1er 

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 31/01/2022 07/03/2021 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

8
Construction d'un bloc maternel à l'EM de EKEL 

KO'O
BEC 25 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA I
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

325 504 400

1
Fourniture d'une niveleuse au profit de la 

Commune de Nkongsamba 2e 
AG 100 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA II
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 12/09/2022

2

Construction de trois Centres Préscolaires 

Communautaires (CPC) dans la ville de 

Nkongsamba 2ème 

BEC 24 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA II
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

3

Eclairage public : Fourniture et pose des 

lampadires scolairs phtotovoltaiques dans les 

quartiers (Ekangté Palmiers Ekangte - CRT, 

Ediakap) dans la commune de NKONGSAMBA 

2e

AI 40 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA II
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

4
Réhabilitation de l'axe Pont Essoua - Terre 

Rouge (1.05km)
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA II
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

191 000 000

COMMUNE DE NKONGSAMBA II

TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II

TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MOUNGO

1
Travaux d'extension des logements communaux 

à Ekol-Mbeng (Pastorale 3) phase 2
BEC 58 122 000 PNDP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 22/02/2022 11/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

2

Aménagement et viabilisation de la gare routière 

de la Commune de Nkongsamba 3ème 

(Mbaressoutou-aviation)

AG 16 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 09/08/2022

3

Construction de dix (10) boutiques à la gare 

routière de la Commune de Nkongsamba 3ème 

(Mbaressoutou-aviation)

BEC 24 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 09/08/2022

4 Acquisition d'un camion benne dix (10) roues AG 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 15/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 09/08/2022

5

Réhabilitation du tronçon de route entrée EEC 

de Poola-Domicile Ndedi Eyango-Carrefour 

Wouri-Village Mboriko avec bretelle Carrefour 

paradis bar et Entrée carrière-Carrefour 

chefferie Poola

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

6
Eclairage public en panneaux solaires dans la 

Commune d'Arrondissement de Nkongsamba
AI 40 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 03/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/03/2022

7
Poursuite de la construction d'une adduction en 

eau potable à Poola
AI 100 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 29/09/2022

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école maternelle de Poola
BEC 18 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONGSAMBA 

III

AONO 08/02/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

343 122 000

130 4 318 325 156TOTAL DEPARTEMENT 

COMMUNE DE NKONGSAMBA III

TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA III
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Construction d’un bloc de 03 salles de classe + 

02 bureaux au CES DE WOURI BWELE dans le 

NKA : Lot 1

35 000 000
Préfet /ICES DE 

WOURI BWELE

2

Construction d'un bloc de trois (03) salles de 

classe + deux (02) bureaux au CETIC de 

Kouedjou Carrefour : Lot 2

35 000 000
Préfet /CETIC DE 

KOUEDJOU 

CARREFOUR

3
Equipement de la DD MINEPDED NKAM en 

mobilier de bureau
AG 5 000 000 BIP

Préfet /DD 

MINEPDED
DC 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 25/08/2022

4 Construction de l'IAEB de Yabassi BEC 27 500 000 BIP
Préfet /IAEB DE 

YABASSI
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 25/08/2022

102 500 000

1
Equipement du pavillon mère et enfant du CMA 

de Ndobian
AG 10 247 058 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
DC 20/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

2
Réhabilitation du tronçon de route communal 

SAR-SM/Hôtel de ville de Ndobian
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

3
Travaux d'achèvement du pavillon mère et 

enfant du CMA de Ndobian
BEC 39 752 944 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

4
Construction d'un Hall de Marché à Ndobian: 02 

blocs de 06 boutiques + 01 bloc latrine
BEC 49 410 440 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 31/01/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

5
Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole 

Publique Primaire ( EPP) de Tongo
BEC 17 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 14/02/2022 29/04/2022 30/05/2022 09/06/2022 09/09/2022

DEPARTEMENT DU NKAM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE NDOBIAN

BEC BIP AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/09/2022
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DEPARTEMENT DU NKAM

6
Construction d'un Centre zootechnique et 

vétérinaire (CZV) à Ndobian
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

7

Extention du Centre d'Education et d'action 

Communautaire (CEAC) de Ndobian: 

Construction des dortoirs

BEC 40 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

8 Construction d'un magasin de stokage à Tongo BEC 23 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NDOBIAN
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

236 410 442

1
Travaux de pose des pavés aux abord du trotoir 

dans la ville de Nkondjock
ROUTES 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK
AONO 27/12/2021 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 30/06/2022

2

Travaux de réhabilitation de la voirie pour la 

construction des carniveaux  en beton armé au 

Centre ville de Nkondjock

ROUTES 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONDJOCK
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/08/2022

3

Construction d'un pont semi-définitif de 8 ml de 

portée 4,5 m de hauteur au village 

NDOCKOUMA 

AI 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NKONDJOCK
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

4
Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP 

Nkondjock Centre Groupe A : Lot 1
10 000 000

5
Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP 

Nkondjock Centre Groupe B : Lot 2
10 000 000

6
Travaux d'extesion du réseau éléctrique de l'Axe 

Matoube-Kouedjou
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK
AONO 20/01/2022 22/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/08/2022

28/06/2022AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022

TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN

COMMUNE DE NKONDJOCK

BEC BIP
COMMUNE DE 

NKONDJOCK
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DEPARTEMENT DU NKAM

7
Construction de forage équipé de PMH à la 

Mairie de NKONDJOCK Lot 1
8 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK

8
Construction de forage équipé de PMH dans la 

localité YAMISSANG Lot 2
8 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK

9
Construction de forage équipé de PMH dans la 

localité de DISSOUCK Lot 3
8 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK

10
Construction de forage équipé de PMH dans la 

localité de NDOCKITI 2 (Abinyam) Lot 4
8 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK

11
Construction de forage équipé de PMH dans la 

localité de NJINGANG Lot 5
8 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NKONDJOCK

239 500 000

1
Electrification aux lampadaires solaires de 

certaines localités
AI 49 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 27/12/2021 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 31/05/2022

2
Construction du réseau Electrique du village 

TABAKO
AI 26 419 218 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

3
Réhabilitation du  réseau Electrique du village 

BONABA
AI 9 386 020 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK

COMMUNE DE YABASSI

AI AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/07/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 37 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NKAM

4
Réhabilitation du centre de formation de la 

femme de Yabassi : Lot 1
10 000 000

5
Réhabilitation de l’école Maternelle de Ndogbélé  

: Lot 2
9 137 949

6
Ouverture  de la  route BONEPOUPA 3 – 

MAMBA  
ROUTES 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

7
Réalisation du Plan d’Occupation des Sols(POS) 

de Yabassi
SPI 45 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONR    01/02/2022 04/07/2022

8
Construction du centre zootechnique et 

vétérinaire 
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

9
Construction d’un forage NKONGMALANG 

(MABOM) : Lot 1
8 000 000

10
Construction d’un forage MANGOULE  (Entrée 

Njeng) : Lot 2
8 000 000

11 Ouverture route rurale EEC BANYA- SITE ISH  ROUTES 30 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 27/12/2021 31/01/2022 17/02/2022 28/02/2022 31/05/2022

12
Lutte contre la jacinthes d’eau et autres plantes 

aquatiques envahissantes
SPI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/08/2022

13
Construction de deux Blocs de deux salles de 

classe 
BEC 21 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

BEC 04/07/202309/02/2023 06/03/2023 23/03/2023 03/04/2023BIP
COMMUNE DE 

YABASSI
DC

AI BIP
COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022
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DEPARTEMENT DU NKAM

14
Construction de deux logements d’astreintes 

pour enseignants  EP SOLLE : Lot 1
17 000 000

15
Construction de deux logements d’astreintes 

pour enseignants EP MASOUMBOU : Lot 2
17 000 000

16 Construction d'une plate forme sportive BEC 30 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

369 943 187

1 Construction d'un complexe sportif (phase 2) BEC 24 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

2
Installation des lampadaires solaires dans 

certaine localités de la commune de Yingui.
AI 46 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 15/09/2022

3 Construction d'un hall de marché à Mossé BEC 30 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

4
Extension et renforcement du reseau d'eau de 

Yingui
AI 44 700 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 08/09/2022

5
Construction d'une centrale photovoltaique 

phase I (NDEM-AKA)
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 09/08/2022

6
Achat d'equipement de lutte contre l'insalubrité; 

la pollution et les nuisances
AG 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
DC 10/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022BEC BIP
COMMUNE DE 

YABASSI
AONO 24/01/2022

TOTAL COMMUNE DE YABASSI

COMMUNE DE YINGUI
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DEPARTEMENT DU NKAM

7
Travaux de reboisement des plans d'arbre à 

Yingui
AI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

8

Réhabilitation des tronçons Nko'o-kak; Foyer 

Yingui-Ndokanyack; Sous prefecture-Ecole 

pilote; Carrefour gendarmerie-Inspection 

primaire-Mairie

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

9
Construction d'un magasin de stockage à 

MANINGA
BEC 23 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

10 Construction du CMPJ de Yingui BEC 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 19/09/2022

11
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à LOGNANGA
BEC 18 000 000 BIP

COMMUNE DE 

YINGUI
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022

342 700 000

50 1 291 053 629

TOTAL COMMUNE DE YINGUI

TOTAL DEPARTEMENT
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1
Construction d'un bloc de trois (03) salles de 

classe + deux (02) bureaux
BEC 35 000 000 BIP

Préfet / CES 

MALIMBA-GARE
AONO 07/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

2

Réhabilitation des locaux abritant la Délégation 

Départementale de la SANAGA-MARITIME : Lot 

1

27 247 000
Préfet / DD 

MINDDEVEL
09/08/2022

3
Réhabilitation de la Délégation Départementale 

du MINEPAT Sanaga Maritime : : Lot 2
8 000 000

Préfet /DD 

MINEPAT
09/08/2022

4
Réhabilitation de la Délégation Départementale 

du Minmap Sanaga Maritime : Lot 3
5 000 000

Préfet /DD 

MINMAP
11/07/2022

5

Réhabilitation de la Délagation Départementale 

Sanaga Maritime MINTOUL (DD/SM/MINTOUL) 

: Lot 4

9 875 000
Préfet /DD 

MINTOUL
11/07/2022

85 122 000

1 Achat de motos AG 5 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DIBAMBA
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

2
Création d'un quai d'embarquement + toilettes 

payante à Missolè II : Lot 1
15 000 000

3
Création d'un quai d'embarquement + toilettes 

payante à Kopongo : Lot 2
15 000 000

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE DIBAMBA 

BEC BIP AONO 24/02/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022

BEC 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 03/02/2022 07/03/2022
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DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

4
Construction d'une adduction d'eau potable en 

énergie solaire à Missolè II
AI 60 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 28/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

5
Fourniture et pose de deux (02) transformateurs 

(25kva) à Pout-Njouma et Somakek
AG 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
DC 31/01/2022 24/02/2022 14/03/2022 24/03/2022 24/06/2022

6
Achèvement de la réhabilitation de la ligne 

électrique de Pout-Njouma
AI 15 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 28/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

7
Extension du réseau électrique de Bonépoupa 

(1.5 km) jusqu'au séminaire
AI 15 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 28/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

8
Elaboration des plans d'occupation des sols 

(POS)
SPI 45 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/08/2022

9
Construction d'une adduction d'eau potable à 

énergie solaire à Somakek
AI 44 112 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

10

Construction de trois (03) dalots sur la route 

Kopongo-Pout-Njouma (deux (02) à Bienkok et 

un(01) à Somakek

ROUTES 9 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 21/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

11
Réhabilitation de la route communale carrefour 

Kendeck-Pitti-Gare
ROUTES 91 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 21/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique de Bessombè
BEC 16 500 000 BIP

COMMUNE DE 

DIBAMBA
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

340 612 000TOTAL COMMUNE DE DIBAMBA
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DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

1 Electrification Mbimbe (Ndogbog) AI 43 500 000 BIP
COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

2
Réhabilitation de trois (03) forages (Mbanda et 

Pitti-Dibamba)
AI 7 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 26/07/2022

3
Construction d'un bloc maternel à l'école 

maternelle publique de Irad
BEC 16 500 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

4
Construction d'un bloc maternel à l'école 

maternelle publique de Mbalmayo
BEC 25 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

5
Construction d'un centre de santé intégré à 

Mbongo
BEC 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

6
Réhabilitation des routes communales : route 

carrefour sous-prefecture - Mission catholique
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

7

Construction de deux forages à motricité 

humaine dans les ocalités de Mbanda et Pitti 

Dibamba

AI 17 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 26/07/2022

8
Extension du réseau d'adduction d'eau potable 

dans la localité de Mbongo
AI 27 700 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 26/07/2022

9
Installation des lampadaires solaires dans 

l'arrondissement de Dizangue
AI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

COMMUNE DE DIZANGUE 
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DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

10 Electrification de la localité de Nkondjock AI 40 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 02/08/2022

11 Construction d'un CZV à Mbongo BEC 30 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

12
Réhabilitation de l'école publique dans le 

Commune de Dizangue
BEC 15 050 000 BIP

COMMUNE DE 

DIZANGUE
AONO 10/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

308 750 000

1 Electrique monophase dans la localité de Ongue AI 20 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

2
Réhabilitation de la route ST palmier-

Mbondandick (RN 7)
ROUTES 10 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

3
Construction d'un pont sur la rivière Ntoune 

dans la commune d'arrondissement de Edea 1er
ROUTES 52 520 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/07/2022

4 Réhabilitation du CMA de Delangue : Lot 1 30 000 000

5 Réhabilitation du CSINLOM AMIOH : Lot 2 20 000 000

TOTAL COMMUNE DE DIZANGUE

COMMUNE D'EDEA I

BEC BIP
COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

6 Construction d'une chambre froide à Batombe BEC 20 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 17/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

7
Réhabilitation de la route carrefour commissariat 

BISSEKE-SONO SONO-Ancien Cameroun bar
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

8
Construction et équipement d'un centre pour 

analphabète dans l'arrondissement de Edea 1er 
BEC 12 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA I
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

191 520 000

1 Construction d’un Forage au CSI de NGONGA AI 8 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 26/07/2022

2
Equipement du Bloc Maternité du CSI de 

MALIMBA FARM
AG 8 924 909 BIP

COMMUNE 

D'EDEA II
DC 24/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/05/2022

3
Equipement de trois (03) CSI  (MALIMBA FARM, 

MALIMBA Urbain, MALIMBA Gare)
AG 24 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA II
DC 24/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/05/2022

4
Extension de la ligne élecrique Poutloloma 1 - 

Poutloloma 2
AI 30 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

5 Construction d'un cercle municipal à Edea II BEC 70 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

TOTAL COMMUNE D'EDEA I

COMMUNE D'EDEA II
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

6

Réhabilitation des routes communales tronçon 

entrée Ekite 3-Dernière maison (800km) 

Malimba urbain (2km) Malimba gare (1km) 

Entrée cité des cadres-aison blanche (300m) 

Ekite 3-Rose croix (300m)

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 21/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 26/07/2022

7

Construction et équipement d'un Centre 

Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à dans la 

Commune d'Arrondissement d'Edéa 2

BEC 32 000 000 BIP
COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

8
Construction d'un centre d'alphabetisation 

fonctionnelle à Ekite
BEC 10 000 000 BIP

COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

9

Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de Ekite Pilote Groupe 1 : Lot 

1

19 000 000

10
 Construction d'un bloc maternel à GEPS Ekite : 

Lot 2
25 000 000

253 924 909

1
Construction d'une adduction d'eau à 

Ngogmbog : Lot 1
20 000 000

6
Construction de deux (02) forages de PMH dans 

les localités de Onna et Issondje 2 : Lot 2
16 000 000

2
Construction de deux forages (Nkaka, 

Nguibassal)
AI 17 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 24/01/2022 08/04/2022 09/05/2022 19/05/2022 19/08/2022

TOTAL COMMUNE D'EDEA II

COMMUNE DE MASSOCK

18/04/2022 19/07/2022BEC BIP
COMMUNE 

D'EDEA II
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022

AI 06/05/2022 08/08/2022BIP
COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 44 602 01/04/2022 22/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

3
Acquisition d'un camion benne à la mairie de 

Massock
AG 55 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 14/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/04/2022

4
Réhabilitation du tronçon de route Ngog Mbog-

Dissema (9km)
AG 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

5 Construction d'un hangar de marché à Nkom AG 25 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 17/02/2022 19/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 11/10/2022

7
Construction d'un magasin de stockage à 

Songmbengue
BEC 23 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 14/02/2022 29/04/2022 30/05/2022 09/06/2022 09/09/2022

8
Réhabilitation de la piste agricole du tronçon 

Ibom-Songuen chefferie- Mahohi
AG 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 14/02/2022 29/04/2022 30/05/2022 09/06/2022 09/09/2022

9 Appui aux CTD pour l'électrification rurale AG 90 858 000 BIP
COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 25/02/2022 06/05/2022 06/06/2022 16/06/2022 14/10/2022

10
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique de Kahn
BEC 16 500 000 BIP

COMMUNE DE 

MASSOCK
AONO 11/01/2022 25/03/2022 25/04/2022 05/05/2022 05/08/2022

340 358 000

1
Equipement de la case communautaire de 

Pongo Songo
AG 8 025 000 BIP

COMMUNE DE 

MOUANKO
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 11/07/2022

2
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école publique de Ndogmongo
BEC 22 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 07/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022

TOTAL COMMUNE DE MASSOCK

COMMUNE DE MOUANKO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

3
Construction d'une mini adduction en eau 

potable à Bemengue
AI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

4 Eclairage public en lampadaires solaires AI 20 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

5
Construction de trois (03) puits dans la 

Commune de Mouanko
AI 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

6 Equipement du CMA de Mouanko : Lot 1 15 000 000

7 Equipement du CSI de DIBONGO  : Lot 2 8 000 000

8 Equipement du CSI d'OLOMBE  : Lot 3 8 000 000

9

Réhabilitation des tronçons de route 

communales : carrefour Mouanko centre 

Nkangazk, carrefour Ndogmongo bord de 

Ndogmongo

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

10
Construction d'un magasin de stockage dans la 

commune de Mouanko
BEC 20 000 000 BIP

COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

11 Equipement du CMPJ de Mouanko AG 10 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
DC 25/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 25/04/2022

12 Aménagement du site touristique de Maiemberg AI 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 21/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

AG BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 02/05/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 48 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

13

Construction de quatre blocs latrines à six 

compartiments dans les écoles publiques de 

Bemengue, Ndogmongo, Maldjedou et Dibongo

BEC 16 000 000 BIP
COMMUNE DE 

MOUANKO
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

244 025 000

1
Equipement de la case communautaire y 

compris un pylone haubane en énergie solaire
AG 22 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOM
DC 08/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

2
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école maternelle de Lelo
BEC 16 500 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 04/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

3

Equipement en matériel médical de trois (03) 

CSI à Likound-Ndogmongo, Kombe II et 

Bodbadjang

AG 24 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NDOM
DC 08/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

4

Réhabilitation de trois (03) batiments de deux 

(02) salles de classe à l'école publique de Ndom 

centre

BEC 35 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NDOM
AONO 28/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

5
Réhabilitation de la route Omeng-Ndebi-Bisseng 

avec construction d'un dalot sur Bako'o
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 28/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

6

Construction d’une mini-adduction d’eau potable 

sur forages existant dans la localité de NDOM 

CENTRE : Lot 1

8 000 000

7

Construction d’une mini-adduction d’eau potable 

sur forages existant dans la localité de NINDJE : 

Lot 2

8 000 000

07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 05/07/2022AI BIP

TOTAL COMMUNE DE MOUANKO

COMMUNE DE NDOM

COMMUNE DE 

NDOM
AONO 04/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

8

Rehabilitation de la route MBONGO-

TOUBANGOM-NGOK-NGUIMBONG-MAHND : 

Lot 1

30 000 000

9
DALOT sur MALOUNGUE et reprofilage de la 

route LOGMBANGA-DINGOM : Lot 2
20 000 000

191 000 000

1

Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les villages de Singang et Nkakbom : 

Lot 1

17 000 000

2

Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les villages de Bakombe 2 et 

Ngambe 3 : Lot 2

17 000 000

3
  Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les villages de Yoi et Nyee : Lot 3
17 000 000

4

 Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les villages de Ngambe 4 et Ngambe 

1 : Lot 4

17 000 000

5

Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les villages de Essieng et Nkam : Lot 

5

17 000 000

6 Réhabilitation de l'école publique de Bodipo BEC 12 950 000 BIP
COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

7
Réhabilitation de la route communal inter 

(R0315) Botbea-Massangui
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

8
Reboisement de certains sites dans la commune 

de Ngambe
SPI 20 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/10/2022

AI BIP
COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

ROUTES

AI BIP
COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022

COMMUNE DE NGAMBE

TOTAL COMMUNE DE NDOM

14/06/2022

BIP
COMMUNE DE 

NDOM
AONO 07/02/2021 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 12/07/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

9
Construction des logements d'astreintes pour 

enseignants ( 01 bloc de 02 logements)
BEC 17 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NGAMBE
AONO 14/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022

161 950 000

1
Réhabilitation de deux forages à Makek Song 

Gwem et Mapoubi (Log Kamdje) : Lot 1
7 500 000

2

Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH dans les localités Log Bii et Ikonde village : 

Lot 2

16 000 000

3

Construction de cinq (05) forages équipés de 

PMH dans les localités de Salopa, EP de Lep 

Likung Boomabong, Dingombi et EP de Song 

Ndong : Lot 3

42 500 000

4
Aménagement et construction de vingt (20) 

boutiques au quartier PK 16 à Seppe
BEC 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

5

Construction d'un dalot sur la rivière Ilanga et 

aménagement de la voie d'accès de la N3 à 

l'école publique de Ngwei 1 

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 14/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

6
Construction d'une adduction d'eau potable à 

énergie solaire à Ndjockloumbe
AI 44 700 000 BIP

COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 28/06/2022

7
Construction d'une mini centrale solaire à 

Mapan Song Tonye
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 21/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

TOTAL COMMUNE DE NGAMBE

COMMUNE DE NGWEI

AI BIP
COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 14/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 14/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

8

Construction de trois (03) blocs de latrines dans 

les écoles publiques de Ndjockloumbe, Ndokok 

et Ebombe

BEC 12 000 000 BIP
COMMUNE DE 

NGWEI
AONO 21/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 21/06/2022

249 700 000

1
Acquisition du matériel de réparation des 

véhicules et engins 
AG 7 500 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

NYANON
DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 02/06/2022

2 Acquisition du matériel et mobilier de bureau AG 7 514 800
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

NYANON
DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 02/06/2022

3

équipement en matériel informatique des 

télécentres communautaires et polyvalents de 

NYANON et SONGMBOG

AG 5 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

NYANON
DC 28/02/2022 24/03/2022 11/04/2022 21/04/2022 20/07/2022

4
Acquisition du matériel d'entretien des bâtiments 

communaux
AG 5 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

NYANON
DC 28/02/2022 24/03/2022 11/04/2022 21/04/2022 20/06/2022

5
Construction d'une ligne électrique triphasée 

dans la localité de Yitog (Lycée technique)
AI 15 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NYANON
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

6
Projet de construction de vingt (20) boutiques au 

marché communal de la ville de Nyanon
BEC 85 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NYANON
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

7
Réhabilitation de la route Kai-Song Bikou-Bodi 

(11 km)
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NYANON
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

8
Construction d'une mini centrale solaire dans la 

localité de Mahonda
AI 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

NYANON
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

TOTAL COMMUNE DE NGWEI

COMMUNE DE NYANON
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

9
Réhabilitation de la mini adduction d'eau potable 

de Nyanon
AI 44 110 000 BIP

COMMUNE DE 

NYANON
AONO 24/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 26/07/2022

246 124 800

1
Eclairage à panneaux solaires de la ville de 

Pouma
AI 42 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

2 Equipement CSI de Nkonga : Lot 1 8 000 000

3 Equipement CSI de Songsimouth : Lot 2 8 000 000

4 Equipement CSI de Makop Logbako'o : Lot 3 8 000 000

5 Réhabilitation des routes à Pouma centre ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

6
Aménagement de l'entrée principale de la ville 

de Pouma
ROUTES 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 24/01/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 19/07/2022

7
Réhabilitation des salles de classe à l'école 

publique de Sakba Yeme centre
BEC 16 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 01/08/2022

8 Réhabilitation du CSI de Hegba Pouma BEC 36 000 000 BIP
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 04/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 01/08/2022

TOTAL COMMUNE DE NYANON

COMMUNE DE POUMA

AG BIP
COMMUNE DE 

POUMA
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

9
Construction des logements d'astreinte à 

Minomindjock : Lot 1
17 000 000

10
Construction des logements d'astreinte à 

Sokelle 1 : Lot 2
17 000 000

11
Construction des logements d'astreinte à Makop 

Logbako'o : Lot 3
17 000 000

12
Construction logement d'astreinte à Sibongo : 

Lot 4
17 000 000

13
Construction d'un magasin de stockage à 

Pouma
BEC 23 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 18/07/2022

14
Construction d'une case communautaire à 

Nkondjock
BEC 30 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 18/07/2022

15
Construction d'un forage à l'EP bilingue de 

Pouma centre : Lot 1
8 000 000

16
Construction de deux (02) forages à Sibongo 

(Song Bikai) et Makop Logbako'o : Lot 2
16 000 000

17
Construction d'un forage à Pouma Belle vie : Lot 

3
8 000 000

18
Equipement de la case communautaire de 

Nkondjock
AG 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

POUMA
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 28/04/2022

358 000 000

123 2 971 086 709

15/04/2022 18/07/2022

28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022AI BIP
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 24/01/2022

11/03/2022 01/04/2022

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE POUMA

BEC BIP
COMMUNE DE 

POUMA
AONO 21/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation bâtiment centre social de deido II BEC 8 673 000 BIP
Préfet /Centre 

Social de Déido II
AONO 07/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

8 673 000

1

Travaux d'amenagement en pavé autobloquants 

reliant le boulevard de la république au lieu dit 

dépôt de planches- feu rouge bessengue à 

l'église EEC (50ml)

ROUTES 45 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 20/09/2022

2
Travaux  de construction de l'embarcadaire-

déarcadaire de bonamouang
BEC 100 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

3

Travaux  de VRD et de construction d'un 

restaurant municipal à la galerie marchande 

municipale d'AKWA

BEC 80 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 13/09/2022

4
Fourniture de trois véhicules utilitaires de type 

pick-up 4x4
AG 120 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 31/03/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

5
Equipement de la Case Municipale 

Multifonctionnelle de GRAND MOULIN 
AG 9 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 17/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

6

Appui aux CTD pour la création (construction 

),l’équipement ,la gestion et 

l’entretien(réhabilitation)des centres de santé à 

intérêt communal, conformément à la carte 

sanitaire

BEC 50 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

7
Construction d’une Galerie Socio-culturelle à 

Koumassi-Bali (le long de la rue 1.125)
BEC 100 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

DEPARTEMENT DU WOURI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE DOUALA I
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

8

Aménagement en pavés autobloquants du 

prolongement de la rue Dobell(rue 1416) 

:bretelle reliant le boulevard de la liberté à la 

bessèké (lineaire 100ml) à AKWA 

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022

9

Réhabilitation des Ecoles  Maternelles 

Municipales Bilingue(EMMB) de Douala 1er 

:EMMB Deido, EMMB Grand Moulin, EMMB 

New-Deido, EMMB Nkongmondo, EMMB 

Bessengue

BEC 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 23/08/2022

10
Réhabilitation d’un bloc de deux salles de 

classes à EP de New-Deido
BEC 8 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA I
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

566 000 000

1 Achat camion hydrocureur AG 300 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA II - 

CCCM(AG)

AONO 09/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/03/2023

2
Construction clôture autour du site communal de 

nkolmitag
BEC 100 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 07/04/2022 09/05/2022 26/05/2022 06/06/2022 04/10/2022

3
Construction d'une clôture autour du cimétière 

de NEW BELL
BEC 100 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

4
Construction d'un hangard pour le centre de 

traitement d'ordures ménagers
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 24/03/2022 25/04/2022 12/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

5
Travaux de pose de la pelouse au stade 

municipal FAMPOU David Dagobert
BEC 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

TOTAL COMMUNE DE DOUALA I

COMMUNE DE DOUALA II
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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signature 

du marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

6
Aménagement d’un espace vert au carrefour 

Nelson Mandela 
BEC 50 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

7 Réhabilitation du CMA de CONGO I BEC 20 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

8 Construction de la clôture de CMA de CONGO I BEC 30 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

9
Travaux d’aménagement en pavé Autobloquants 

des rues 2499,2546,2575
ROUTES 85 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

10 Réhabilitation de la rue 2045 ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 10/06/2022

11
Réhabilitation de 04 salles de classes et travaux 

connexes à l’Ecole Maternelle de Youpwé
BEC 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA II
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

829 000 000

1
Construction d'un bloc de deux salles de classe 

à l'école maternelle de JAPOMA : Lot 1
25 000 000

2

Construction  de la barrière et l'amenagement 

de l'air de jeux de l'école maternelle de JAPOMA 

: Lot 2

15 000 000

TOTAL COMMUNE DE DOUALA II

COMMUNE DE DOUALA III

BEC

Fonds 

Propres/ 

PNDP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 13/06/202213/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

3
Achat des engins: niveuleuse, tractopelle, pelle-

chargeuse
AG 300 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(AG)

AONO 24/01/2022 08/04/2022 09/05/2022 19/05/2022 19/05/2022

4

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classes + cloture à l'école publique de Ndog-

Mbe

BEC 25 000 000

Fonds 

Propres/ 

PNDP

COMMUNE DE 

DOUALA III
DC 17/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 16/06/2022

5
Réhabilitation de l'école publique de JAPOMA 

GROUPE 1
BEC 25 000 000

Fonds 

Propres/ 

PNDP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 13/01/2022 14/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022

6
Réhabilitation de la route de l'hôpital de NYLON 

(route communale)
ROUTES 131 000 000 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 27/01/2022 28/03/2022 29/04/2022 09/05/2022 09/05/2022

7
Travaux d'extension de l'hôtel de ville de Douala 

3e
BEC 1 895 678 208 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(BEC)

AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 09/12/2024

8
Maitrise d'oeuvre pour l'extension de l'hôtel de 

ville
SPI 92 925 400 FEICOM

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 28/01/2022 31/03/2022 02/05/2022 12/05/2022 28/10/2024

9
Construction d'un forage au marché de 

massoumbou
AI 12 500 000

Fonds 

Propres/ 

PNDP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

10
Maitrise d'oeuvre des travaux du plateau 

administratif
SPI 30 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 10/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 01/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

11 Aménagement du plateau administratif ROUTES 200 000 000
BIP/Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 10/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 02/08/2022

12 Plan d'occupation des sols (POS) SPI 178 840 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA III - 

CCCM(SPI)

AONO 28/02/2022 02/05/2022 23/05/2022 06/06/2022 04/10/2022

13
Construction de deux (02) tribunes officielle et 

traditionnelle
BEC 292 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 10/01/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 05/07/2022

14
Réhabilitation de l’Ecole Publique de 

LOGBESSOU
BEC 13 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 04/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

15
Construction d’un Hall de vente de poisson à 

JAPOMA
BEC 15 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

16 Construction d’un fumoir à JAPOMA BEC 17 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

17
Aménagement de la voirie sous-préfecture-

commissariat central
ROUTES 100 000 000

BIP/Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 06/01/2022 07/02/2022 24/02/2022 07/03/2022 05/07/2022

18
Réhabilitation du tronçon de route COGEFAR-

PLATEAU SOPOM
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA III
AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022

3 394 943 608TOTAL COMMUNE DE DOUALA III
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

1
Travaux de construction de deux dalots en beton 

armé à Mambanda : Lot 1
25 000 000

2
Travaux de construction de deux dalots en beton 

armé à Bonendale-towo : Lot 2
25 000 000

3
Travaux de construction d'un dalot en beton 

armé au vilage Bonamikano : Lot 3
13 000 000

4
Travaux de construction de deux dalots au 

village Bojongo : Lot 4
25 000 000

5
Construction d'un bloc de toilettes à l'école 

publique bilingue de Bonassama
BEC 15 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 25/04/2022 13/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/09/2022

6
Travaux d'extension en hauteur à l'hôtel de ville 

de douala 4
AG 80 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 18/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 07/11/2022

7
Construction d'une salle de cérémonie à 

l'esplanade de l'hôtel de ville de douala 4
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 11/04/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/10/2022

COMMUNE DE DOUALA IV

AI
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 09/05/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 30/09/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 60 sur 65



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

8
Travaux de réhabilitation du centre social 

intercommunal de douala 4
BEC 30 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 04/04/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

9 Acquisition de deux véhicules utilitaires AG 60 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 18/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 09/09/2022

10
Construction d’un dalot en béton armé de 

2,22x1,50x14,00 ml au village BONAMATOUBE
ROUTES 21 273 604 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 11/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

11

Construction d’un dalot double en béton armé de 

2,22x1,50x7,00 ml au village BONAMIKANO 

dans l’Arrondissement de Douala 4ème  

BEC 26 976 392 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 10/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

12

Construction d’un bloc maternel à SODIKO 

VILLAGE dans la Commune de Douala 4ème : 

Lot 1

27 361 888

13
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à 

l’Ecole Publique de SODIKO village : Lot 2
24 388 116

14
Réhabilitation de la route entrée Foret bar-Pont 

à bois (900ml) au quartier Bilingue
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 09/06/2022

21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022BIP
COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 03/03/2022 04/04/2022BEC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

15
Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres 

plantes aquatiques envahissantes
SPI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

16 Construction de CMPJ de BONAMIKANO BEC 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

17
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à 

EP Anglophone de BOJONGO
BEC 24 390 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

18 Construction des logements d’astreintes BEC 20 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA IV
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

554 390 000

1
Construction des blocs de deux salles de classe 

dans les écoles de douala 5
BEC 40 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 11/04/2022 02/06/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/10/2022

2 Eclairage de certains rond-points de la CAD5 AI 50 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 28/03/2022 19/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

3 Achat d'un camion d'assainissement AG 100 000 000
Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 21/03/2022 12/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV

COMMUNE DE DOUALA V
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

4
Acquisition d'une remorqueuse pour enlèvement 

des épaves
AG 40 000 000

Fonds 

Propres

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 21/03/2022 12/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

5
Entretien de l’axe principal LOBESSOU- 

antenne CRTV
ROUTES 27 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 31/01/2022 09/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/05/2022

6
Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres 

plantes aquatiques envahissantes
SPI 10 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 04/03/2022 25/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 26/07/2022

7
Appui en appareillages aux populations 

vulnérables de Douala 5ème
AG 8 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
DC 04/03/2022 28/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/06/2022

8
Construction d'un forage au GBPS de 

MASSOUMBOU : Lot 1
8 500 000

9
Construction d'un forage au CSI de 

BONANGANG : Lot 2
8 500 000

10
Fourniture des équipements en matériel médical 

au CMA de BEPANDA
AG 44 500 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
DC 28/02/2022 28/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/06/2022

11 Equipement du CMA de la CITE SIC AG 15 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA V
DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/06/2022

AI BIP
COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 28/02/2022 21/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/06/2022
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Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU WOURI

12

Travaux d’achèvement de la construction d’un 

bâtiment R+1 pour hospitalisation au centre 

médical d’Arrondissement (CMA) de BEPANDA 

7ème 

BEC 47 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 14/02/2022 07/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

13
Construction d’un magasin de stockage à 

MASSOUMBOU
BEC 23 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 14/02/2022 07/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

14
Travaux de construction d’un bâtiment 

d’hospitalisation du CMA de la CITE SIC
BEC 35 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 139/05/2022 11/08/2022

15
Construction d’un bloc de 02 salles de classe au 

GBPS de MASSOUMBOU 
BEC 36 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA V
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 139/05/2022 11/08/2022

492 500 000

1
Construction d'un centre zootechnique 

vétérinaire à douala 6
BEC 32 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 28/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

2

Construction d’un bâtiment R+1 pour 

bibliothèque à MANOKA CENTRE-PLATEAU à 

Douala 6ème  

BEC 56 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

3
Construction d’un bloc de boutiques à KWANSI, 

MANOKA CENTRE 
BEC 38 050 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 16/08/2022

4

Travaux de pavage :tronçon quartier KWANSI-

PLATEAU à MANOKA CENTRE dans 

l’Arrondissement de Douala 6ème 

ROUTES 27 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 03/03/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

TOTAL COMMUNE DE DOUALA V

COMMUNE DE DOUALA VI
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DEPARTEMENT DU WOURI

5
Extension du réseau électrique de MANOKA 

CENTRE
AI 40 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 28/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

6

Fourniture et installation de 50 lampadaires 

solaires dans la Commune d’Arrondissement de 

Douala 6ème  

AI 60 000 000 BIP
COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 28/02/2022 04/04/2022 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022

7
Construction d’un Hall de vente de poisson à 

KOMBO MOUKOKO
BEC 20 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

8
Construction d’un Hall de vente de poisson à 

KANGUE FRENCH
BEC 22 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 07/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

9
Réhabilitation d’une salle de classe à  l’Ecole 

Publique de KANGUE FRENCH : Lot 1
5 950 000

10
Réhabilitation d’une salle de classe à  l’Ecole 

Publique de KANGUE FRENCH : Lot 2
5 950 000

11
Construction d’un bloc de 02 salles de classe à 

l’Ecole Publique de KOOH
BEC 22 000 000 BIP

COMMUNE DE 

DOUALA VI
AONO 24/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022

328 950 000

84 6 174 456 608

TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI

TOTAL DEPARTEMENT

BEC BIP
COMMUNE DE 

DOUALA VI
DC 24/02/2022 28103/2022 07/04/2022 18/04/2022 17/06/2022
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