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« Jinsiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient étre réalisés dans les délais impartis »
«l insist on the fact that all our projects, | mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe»

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2022



SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES
N° Désignation des MO/MOD 'Cll:rrceh(lz Montant des Marchés N° Page
Services Déconcentrés Régionaux 11 337 606 000 2
Conseil Régional du Nord 28 2 354 000 000 4
3 Communauté Urbaine de Garoua 19 1346 189 584 8
Département de la Bénoué
4 Services Déconcentrés Départementaux 6 166 500 000 10
5 Commune de Barndaké 14 263 700 000 11
6 Commune de Bascheo 29 588 991 011 12
7 Commune de Bibémi 21 378 700 000 17
8 Commune de Dembo 15 271 000 000 19
9 Commune de Garoua 1 riaf 14 315 400 000 21
10 Commune de Garoua 2 - il A ‘ 26 463 900 000 23
11  |Commune de Garoua 3 o P e s 27 540 504 000 26
12 |Commune de Gashiga L gy, P 21 372 500 000 29
13 [Commune de Lagdo oy 15 442 950 000 31
14  |Commune de Ngong = iy 14 216 500 000 33
15 |Commune de Pitoa = J — = 26 551 100 000 35
16 Commune de Touroua = | _':ﬁ.,a'r = 1"-:;:“ 18 381 207 866 38
Total Département 246 4 952 952 877
Département du Faro
17 Services Déconcentrés Départementaux " -"4 L] 2 23125000 41
18  [Commune de Beka - 13 261 900 000 41
19 [Commune de Poli T — o — . 17 573 221 696 43
Total Département 32 858 246 696
Département du Mayo-Louti
20 |Services Déconcentrés Départementaux & FLUIELYS 3 56 394 000 45
21 Commune de Figuil I ; {En 21 350903 716 45
22 [Commune de Guider o "".f.-f riiry_ F'I b 44 775 400 929 49
23 |Commune de Mayo Oulo wll B i 4\ 0 N 26 421 000 000 55
Total Département 94 1 603 698 645
Département du Mayo-Rey
23 Services Déconcentrés Départementaux 3 74 000 000 59
24 Commune de Madingring 18 330 400 000 59
25 Commune de Rey Bouba 22 734 350 000 61
26 Commune de Tcholliré 19 362 119 997 64
27 Commune de Touboro 34 893 500 000 66
Total Département 96 2 394 369 997
Total Région 526 13 847 063 799
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SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
Autorité
Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . L . Nature des PR Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Pose des pavés et aménagement d’un Gouverneur /
1 |espace vert & la Délégation Régionale du BEC 27 000 000 BIP AONO 14/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
DREPAT
MINEPAT Nord
o |Rehabilitation de la Délégation Regionale des | - g 18 000 000 BIP Gouverneur /. 10/02/2022 | 01/04/2022 | 22/04/2022 | 06/05/2022 | 04/08/2022
Marchés Publics du Nord e HDHRMN? "
ey 5 MA H‘E:j"rrl‘ .
i L = Fl i £
i = - :
Construction de la Délégation Régionale de I ‘-_:r""\- Gouverneur / '-.,.,‘
3 [I'Agriculture et du Développement Rural du BEC 90 000 0003 F-Iﬂ.. __B'IP DRADER AONOI.._ ﬂE.il_ 18/03/2022 06/05/2022 | 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022
Nord - byt L
R e
=
e — 1 _EB
L Il ' -
_—— L}
Construction d'un quai d'embarqguement et de | Gouve:\eurl
4 [débarquement du bétail de Batao, Al 10000 000 |} BIP DREPIA AONO | 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
Arrondissement de Figuil ii Ii [
L]
. :JH I'll_ .III i
L " r d "]
-:_. Y - - &
' == — -
N P
Finalisation des travaux de réhabilitation de e Gouverneur / ‘
5 Ihopital Vétérinaire de Garoua BEC 18 099 000 y B'FPJ_ - DREPIA p ﬁ.g?ﬂo 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
Ty 1 PUBLYY
Poursuite des travaux de construction de la I
6 |Délégation Régionale de 'Emploi et de la BEC 50 000 000 P £ ONO 18/03/2022 06/05/2022 | 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022
Formation Professionnelle du Nord :
Acquisition des mobiliers de bureaux a la Gouverneur /
7 |Délégation Régionale du MINPMEESA du AG 10 482 000 BIP DRPMEESA DC 07/03/2022 01/04/2022 | 22/04/2022 06/05/2022 05/07/2022
Nord
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SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation de la résidence du Délégué Gouverneur /
8 |Régional des Postes et Télécommunications BEC 18 000 000 BIP DRPOSTEL AONO 22/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
du Nord
Acquisition du Matériel Informatique de la Gouverne.ur/
9 |Délégation Régionale des Postes et AG 6 025 000 BIP DC 22/03/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 19/05/2022 19/07/2022
14 o DIRP.Q,'?T'EL
Télécommunications du Nord . T -5
2o MARC,, <,
L , = . e =
e -‘.__:5' a
Maitrise d'ceuvre de la finalisation de la | ':.-' o Gouverneur / T i
10 |construction de la Délégation Régionale du SPI 8 000 0004 | #%." BIR BREOPRA AONRs, ] | 29/03/2022 19/05/2022 | 10/06/2022 | 24/06/2022 24/10/2022
MINFOPRA i a _Eq- K l“‘. r:__
a2 I|II _J- — W i
1 — 1
-_'; Ir .‘ —
Finalisation de la construction de la | Gouverneur / ‘
11 Délégation Régionale du MINFOPRA Nord BEC || 82000 000 li BIP 4 DRFCIRA _‘ONO .| 29/03/2022 16/05/2022 | 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022
4 -il il =
| £ s
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX 337 606 000
[ o
T &
o r'-.l_ _ L-“;" r .
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CONSEIL REGIONAL DU NORD

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché [ du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Travaux de construction d’un dalLot 6x3x2 au
1 |PK 63+000 de la route régionale R0408 : 62 500 000 |[Fonds Propres
NGONG-TOUROUA (Lot N°1)
Travaux de réhabilitation du pont sur le Mayo
Bala au PK 3+000 du trongon de route
2 |régionale R0405 : DOURBEYE-DAZAL- 50 000 COCESRIOPres| o primmy s
DOUMO (Lot N°2) . = (TN i F o ;
Rl S Y
L l:h- i ol T ) Lot
A : L e
Travaux de réhabilitation de deux radiers aux ‘:.- Président du N
o L r . b u
g |PK 3+000 et PK 40+000 sur la route régionale Al /50 000 000 .f%hdé Pfopres| ~ Conseil AONO'™ "Fr'.. 17/02/2022 | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
R0410 : LAGDO-OURO BALI-DOBINGA- _\:' o e o ‘i,l -
MAYO WONDE (Lot N°3) a2 St | \
) |' ‘ i' l_-r‘
== I =
E
Travaux de réhabilitation d’'un daLot triple | -1 ‘
4 |3x4x2,5 au PK 34+000 sur la route régionale {42500 000 Iionds Propres I !
R0404 : VOKO-TCHAMBA-BEKA (Lot N°4) | A em
- i (i
g I'lil - i ._.”' Ih.-'
P‘;“ .‘._ ‘ = - — F
A 1;_‘.1
Travaux de construction d’un daLot 5x2,5x1,5 -":;.- ,.""- i\
5 [au PK 56+450 de la route régionale R0408 : 45000 000 | Fonds grbpr_els - "
NGONG-TOUROUA (Lot N°5) e = puRLIG ™
rési d
6 gcqu's'“"” des engins de Geénie Civil (Phase AG 750 000 000 | Fonds Prapre N ONO 21/02/2022 | 17/03/2022 | 04/04/2022 | 14/04/2022 | 13/07/2022
CCCM(AG)
Maitrise d’ceuvre relative a I'acquisition des Président du
7 . PN q SPI 50 000 000 |Fonds Propres Conseil AONO 28/02/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022
engins de Génie Civil (Phase 2) P
Régional
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CONSEIL REGIONAL DU NORD

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché [ du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Aménagement d’un parc d’engins de Génie President du
8 Civil (Pghase 2) P 9 Al 675 000 000 |Fonds Propres Conseil AONO 21/02/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
Régional
Maitrise d’ceuvre relative a 'aménagement e sidencis
9 |, B ’ a lamenag SPI 75000 000 [Fonds Propres Conseil AONR 10/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022
d’un parc d’engins de Génie Civil (Phase 2) PP ;
_riRégional
— —
Travaux de transformation en pompe a I L - -"':l'.r_- !
. . s 1:‘ - oS
énergie solaire avec chateau d’eau de 5m3 ke _de - .__":F 5 )
d’'une pompe a motricité humaine dans les = a2 "1.' 4 .-"'n- ﬂ,.-
10 [localités de DJALINGO/Gra 3, quartier 12 000 000 quﬁd_sflbropres P
BAMI/Gra ler et MAYO OULO - fin LY -
z z e TR
TCHOMY/Baschéo, dans le Département de la s i __J 1'..__ %
Bénoué (Lot N°1) ) ff ! | &
'I'_' I L '
Travaux de transformation en pompe a . =
énergie solaire avec chateau d’eau de 5m3 a
11 |d’'une pompe a motricité humaine dans les 12 000 000 iionds Propres ‘N
localités de KOLA/Guider et BATAO/Figuil, 1 ) J'l ¥
dans le Département du Mayo Louti(Lot N°2) %\ Bresiceitdy P
Al wtaa N Conseil _ AONO I. . 24/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
Travaux de transformation en pompe a i 1_'_'.\ LY - ~“Régional e 11:"
énergie solaire avec chateau d’eau de 5m3 '[}_ -‘\’._q' ;
d’'une pompe a motricité humaine dans les o - ik §
12 liocalités de BANDA/Tchollire et g I'—'onds.. ﬁ.[bp.rf_.s . _ = i L
MADINGRING CENTRE/Madingring, dans le ) PURLYY
Département du Mayo-Rey (Lot N°3) I
Travaux de transformation en pompe a i
énergie solaire avec chateau d’eau de 5m3
13 |d’'une pompe a motricité humaine dans la 12 000 000 |[Fonds Propre ‘
localité de POMLA/Beka, dans le
Département du Faro (Lot N°4)
Président du
14 |Service de gardiennage SPI 16 000 000 |Fonds Propres Conseil AONO 03/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/04/2023
Régional
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CONSEIL REGIONAL DU NORD
Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché [ du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Acquisition des climatiseurs pour le batiment Président du
15 q - P AG 20 000 000 |[Fonds Propres Conseil DC 03/02/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/04/2022
annexe et extension .
Régional
Président du
16 |Acquisition du matériel roulant AG 150 000 000+| Fonds Propres Co el " AONO 03/03/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022
L FRE uﬁ'}nal
‘ LN :
L pie g —%
L - ' L
L n.:' l:h- — '-.‘__. A .
Acquisition du matériel informatique ‘ e Président du """._‘ I::"F‘ i
17 |(ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, AG 10 000 000 E&h_ Propres Conseil DC %, "= 03/03/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/05/2022
T, o N -
scanner) ;-“u / ___Wlonql y .
= I | &
== I u i
Président du
18 |Acquisition du mobilier de bureau AG 20 000 000 onds Propri Conseil . DC | 03/03/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/05/2022
Régi F
- F L--'\
Construction d’un chateau d’eau & énergie ﬂ_':_ 9 e P T
solaire d’une capacité de 5m3 dans les o T ‘ = ——
19 |localités de HAIGADJEWA /Gra3 et 20000 000 “I'E .Propres .-\::'l-' It 25/07/2022
TINGLING/Pitoa dans le Département de la B ) p d I-.;'I.P"
. . . . i o
Bénoué. (Lot N°1) . £ P LIk '.LFI ] &
Construction d’un chateau d’eau a énergie En
solaire d’'une capacité de 5m3 dans la localité
20 de DEM/Guider, dans le Département du 20000 00p 25/07/2022
Mayo Louti (Lot N°2) d
Al nseil AONO 24/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022
Construction d’un chateau d’eau a énergie Régional
solaire d’'une capacité de 5m3 dans la localité
21 de REY MANGA/REY BOUBA., dans le 20 000 000 |Fonds Propres 25/04/2022
Département du Mayo-Rey (Lot N°3)
Construction d’un chateau d’eau a énergie
solaire d’'une capacité de 5m3 dans la localité
22 de PINDJOUMBA/Poli, dans le Département 20 000 000 |Fonds Propres 23/08/2022
du Faro (Lot N°4)
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CONSEIL REGIONAL DU NORD
Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché [ du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Acquisition d’équipements dans le cadre du President du
23 |4 quipemen oy AG 30 000 000 [Fonds Propres Conseil DC 10/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/05/2022
développement de la filiére laitiere P
Régional
24 |Acquisition des couveuses (Lot N°1) 30 000 000+ Fonds Propres el LI 04/05/2022
= AR A i -
Il kg Ty
L l:h- i ol T ) Lot
- o, 0
g ‘-...- Président du "'r-._‘!'::'_lp ;
25 |Acquisition du groupe électrogéne (Lot N°2) AG | 35 000 000 ﬁh_as Propres Conseil AONO%, "= 10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 04/05/2022
L Sl _ﬁio'ﬁql 1
= f - i
) |' ‘ i' l_-r‘
== I =
I ]
I - . ]
g6 |Acquisition du matériel du service de | 45000000 |Fonds Propres | 11/05/2022
gynécologie (Lot N°3) ) I
L]
. :JH‘ I'll- .III i
HG L8 — ' 5
'!"_. -.‘. ‘ . = F . — = 1 ¥
& .-p‘_‘nl —_ 'i;_'-"l
Acquisition des kits didactiques au profit de -":;.- Président du ,.""- i
27 |certains établissements secondaires AG 39,000 000 | Fonds grbpr_els Consell i lN{ﬂNOi 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 03/06/2022
. o R i, o . = i }
techniques de la Région du Nord (Lot N°1) " [FRégional | 1.4 L
Acquisition du gros équipement et
28 |accessoires au profit du Lycée technique de AG 31 000 000 |Fonds Propre nseil ‘ ONO 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Figuil (Lot N°2) Régional
TOTAL CONSEIL REGIONAL 2 354 000 000
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COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

Marché reconstruit: Lot 3

Nature des Montant Source de coﬁt‘rt:;tlzta?\te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché [ du marché | prestations prestations
bénéficiaire
1 |Aménagement des cimétiéres BEC 40 000 000 |Fonds Propres|Maire de la Ville AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
Réhabilitation de certains batiments de la
2 [CUG : batiments principal: batiment annexe BEC 50 000 000 |Fonds Propres|Maire de la Ville AONO 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022
de la DST et batiment service d'hygiéne
gLy
3 CO”St”:th'O” de la tribune de Fhippodrome de | g 100 000,000 | Fonds;Propres| Miair&@efa ilig| 5. . AONQ 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 |  25/04/2022 23/08/2022
Lomoudou |_"‘“H ; 1.:1 L .‘-_ ' 'E'lufp” 'I.:_
'_W g " i wl'.::f :
HA -
4 [Extension du réseau MT et BT & Garoua llI Al 15 000 000 -tF’éHn‘ds Propres| Maire de rq Ville AONO "l, ':,-28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022
T i L W
e B &= -
= | l | En
_—— | L} i
E
5 [Construction des ouvrages au parc boisé Al 105 000 000 k‘onds Propres| Maire defla Ville AONO | 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 22/08/2022
| i ‘
Y il £
; i f" 1I'|i ."'rllnl-
: : i . % - WL L, T
5 gc;cr!gﬁgcm d'eau potable dans la commune de Al 32 000 000 . -&ﬁd‘s Propres | Maire de 12 Ville AONo{.‘_n' 28/01/2022 | 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
L A,
Ay -k
T Dl =
. s . . s - j"' I‘JIrLF| L 1
7 |Construction d'un drain au quartier Al 100 000 000 |Fofids Propres|Maire de la Ville| A0 24/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 |  18/04/2022 16/08/2022
présidentiel i:
8 QZ;ﬂaegBegﬁ?; ld_eLLat‘io'”e: Axe Credit foncier- 75000 000 |Fonds Propres 18/07/2022
9 Qr;‘rec?zgreerzs:;t‘:;t',al_‘(’)‘t"ge +axe ESICO - ROUTES | 75000000 |Fonds Propres|Maire de laVile| ~AONO 24/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
10 Aménagement de la voirie : axe agence MTN - 70 714 000 BIP 09/08/2022
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COMMUNAUTE URBAINE DE GAROUA

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) z ', Istrat consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
11 |Eclairage public: Lamidat-Koléré-Lycée Al 75000 000 |Fonds Propres|Maire de la Ville| ~ AONO 10/01/2021 | 28/02/2022 | 21/03/2022 |  04/04/2022 04/07/2022
technique Bibémiré
12 |Acquisition d'un camion frigorifique AG 51 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022
gyl AL
13 ﬁs/(ltjlsmon d'un groupe électrogéne de 100 AG 18 000 000 Fonqs‘ Prop_rleﬁ I\.Il'airweﬂaw\;ﬂlwlg Ay __OND,# 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 16/08/2022
i Y | L 5 £
L =t ' L
.J‘ ‘%-'I :r a .-.‘.7 m -
_ﬂ::ﬁ"”_."“ " 'F"‘._‘::';_IP ¥
14 f:iec';‘f:’r'g;at'o”/ Fourniture et pose des feux Al 56000 000 .[Forids Propres|Maire dé la Ville|  AONO * [£.-25/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
T i L W
ml ¥ — =
= | l | &R
_—— | L} i
. e E
15 c;‘g”ageme”t/ réhabilitation des espaces Al 76 180 888 k‘onds Proprgs|Maire déla ile| WAONO || 25/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
\ j
Y il £
=T ¥ =
Acquisition de vingt (20) toilettes mobiles . R e el i, |
16 . h AG 100 000 000" F'5.r[ds Propres|Maire de la Ville AONOQ. 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022
avec machines de vidange . ™ _',l}_ 'u"" ]
i .
AL 2 |_';T"
il T T L T
17 |Fourniture et pose des Ecrans géants (02) AG 92 294 696 Maire de'la‘Ville 18/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 10/06/2022
18 gscsoe::glfjifme”t et drainage au marché Al 15 000 000 BIP Maire de la Ville|  AONO 25/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 16/08/2022
19 |AMenagement de [a voirie : axe carrefour ROUTES | 200 000 000 BIP Maire de la Ville|  AONO 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022
CUG - marché BEAC
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE 1 346 189 584
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Nature des Montant Source de coﬁ'ltjrg)cr'(l;?\te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Equipement de la Délégation departementale Préfet / DD
1 du MINEPDED Bénoué AG 15 000 000 BIP MINEPDED DC 24/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 17/06/2022
il
i . . Préfet ntrale.. .
o |Construction du Controle Financier BEC 52 000 000 BiP g A I AONGI 08/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
depart tal de la B ) 1i" : i
epartemental de la Bénoué Py 3 w departemental .. = i . 2
ot 1 ey 4
ke l;:"". ‘ "‘n.‘ I':.r
oy F " _.l |
=Y - LY A
: . Fu g a E
Z1 4 -5 ' | f— )
g |Construction de la Délegation Departementale) g (g5 090 oogf || BIP — | e NO | 1200022022 | 1410812022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
de I'Education de Base de la Benoue - II INEDUB | &
_—— L}
I E
+ =
! r A |
Réhabilitation de la Sous-Préfecture de \ Bieiet )!ous— e
4 Gaschiga (Demsa) BEC 15 000 000 <=, "._ BIP Préfecture de AONO ,-" . 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
g 1 T, ~BEechigpeionm, _ F &
- 7
O ™ .
‘-.-i-q. F. . B
F . - ke
PR i ¥ ".'Ffré?eﬁs ugil ™ ¥
5 ggﬁé’gmm” de la Sous-prefecture de BEC 15 000 000 BIP pre e'!: u'rg'de AON 04/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
DEMBO™
. , Préfet / IAEB de
6 |Construction de I'|AEB de Garoua | BEC 27 500 000 BIP Garoua | AONO 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 166 500 000
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant (eI Date de Date Date de Date de Date de
o - . o . Nature des PR Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE BARNDAKE
1 |EQuipement du Centre Multimedia de AG 10 000 000 BIP e DC 07/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 11/07/2022
Barndaké BARNDAKE
2 |Equipement CSI Malape : Lot 1 9 000 000 BIP TR
= AR~ .
L L | =9
|_"J. ,:J'h.‘-_' '_"I".J_'.'I:FH I-I.:_
'ﬂ {;::h: - N - e
. I o COMMUNE DE , G
3 |Equipement CSI Guerete : Lot 2 AG 8 000 0007 | BIP B8 RNDAKE BC %, ’:E.'.- 31/01/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 04/07/2022
iy 1
T i [
‘lr _."H __J L—— II| i
= I 1 |
=T I | &
_—— L}
4 |Equipement CSI Tcharatche : Lot 3 8 000 000 | BIP :
l |
'i |
._JH '.I II| i
A COMMUNE/DE ™ N
5 [Consruction CSI Type Il BEC 35 000 000 -:'-""I BIE. i 'AONO'_I-I,| 28/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 27/06/2022
al “n .
e ol
L i T =
- T i
) _ = PURLYY
g |Construction d'un Magasin de stockage a BEC 10 000 000 SMMUNGRE 03/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 040412022 | 04/07/2022
Nakong BARNDAKE
7 |Construction des boutiques au Marche BEC 20 000 000 BIP COMMUNEDE| )\ 10/02/2022 | 14/03/2022 | 21/04/2022 | 02/05/2022 01/08/2022
Guérété BARNDAKE
g |Construction d'un Centre Multimedia a BEC 25 000 000 BIP COMMUNEDE| )\ 10/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 |  11/04/2022 | 11/07/2022
Barndaké BARNDAKE
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o " . N . Nature des Iqun.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de . Date de . Datg L
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
9 Cor}stuctlon de deux (02) salles de classe a 19 000 000
Mbéré: Lot 1
BEC BIP CS,IA\\ARMNUD,\}AEKEE AONO 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
Consruction de deux (02) salles de classe a
10 BALO: Lot 2 19 000 000
i =g
i = A L i Fa
. A F W T i T
1 Consructl.on de deux (02) salles de classe a 19 000 000 1 2 L ] &
Hodango: Lot 3 2 i
P N y, _p-‘ '
o - 5 s
BEC o/ BIPT|CONE DELAONO ™, | 24/01/2022 | 28002/2022 | 1710312022 | 28/03/2022 | 2710612022
Consruction de deux (02) salles de classe 2 x| | | == Vo
onsruction de deux salles de classe a ] \ -
= — | — 1
12 1 T charatche Centre: Lot 4 L0 009'_‘1 | 'E? ! q 1
E
| y = “'\
| i %
| L
13 |Rehabilitation trongon Sabongari - Djamtari ROUTES 35 000 000 = '“.I BIP ngRMND AEKEE AONO ._‘:-'24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
e 4 ¥
e e ; .
i "_.-":._ ra
. . T s
14 | Quverire dune rote tronon TAWO! ROUTES | 27 700000 pip CSL\\”R“LL:)'\AEKEE £AONO 17/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
TOTAL COMMUNE DE BARNDAKE 263 700 000
COMMUNE DE BASCHEO
Fourniture et pose de dix (10) panneaux COMMUNE DE
1 solaires 3 WOURO NAOUDE Al 10 000 000 FEICOM BASCHEO AONO 04/03/2022 05/05/2022 | 06/06/2022 16/06/2022 14/09/2022
Construction et équipement complet d'un COMMUNE DE
2 atelier de couture & BOUGOUR BEC 22 827 288 FEICOM BASCHEO AONO 04/03/2022 05/05/2022 | 06/06/2022 16/06/2022 14/09/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . o . Nature des PR Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Acquisition de quatre(04) moulins a écraser et
moudre les céréales au profit des
3 |associations GIC dans les localités de 10 000 000 FEICOM
DJALINGO BELEL: KATCHATCHIA:
MBOULMI-BALDAYEL: Lot 1
AG COMNINE DE AONO 04/03/2022 05/05/2022 | 06/06/2022 16/06/2022 16/08/2022
Acquisition et installation de deux (02) BASCHEO
moulins & écraser et moudre les céréales au
4 |profit des GIC des FEMMES ( REWBE 5 000 000 FEICOM
NARRAL) de Baschéo et de GIC des femmes ol LA
(ETA LARA) de HAMAKOUSSOU: Lot 2 ‘4 BALA o
C N
ks l:h 1|:|1J""_I ._'::r':.-'ll:pn |_|':-
. , A . gl g
Construction d’un forage équipé de PMH a o COMMUNE DE . 2
5 MAYO OULO FOULBE Al 8 000 000 | ,;'E'ETI-QGM BASCHEO AONQ‘-:::'P 93/03/2022 02/05/2022 | 03/06/2022 13/06/2022 12/09/2022
=¥ - L =
| (%
Fy e 8
= i | &
Construction d’'un magasin de stockage des . E
6 produits agricoles a WOURO GODJE: Lot 1 B 074 Il F N ] '
) ' COMMJJE DE ‘
BEC % L'-._ BASCHEO AONO .Ilu _u‘.'_'-‘03/03/2022 02/05/2022 | 03/06/2022 13/06/2022 12/09/2022
Construction d’'un magasin de stockage des I ‘ o ——
! produits agricoles a BADJABOU: Lot 2 L L l'EE'LC_:OM P.-'ﬁ._l"'" 1
s O
S e e 3L !
L k=
g |Construction dune Mini Adduction d'Eau Al 62 048 640 OMULEE 03/03/2022 | 02/05/2022 | 03/06/2022 | 13/06/2022 | 12/09/2022
Potable 8 BOUGOUR
Construction d’un bloc de trois (03) boutiques COMMUNE DE
9 au marché de WOURO GODJE BEC 16 447 453 PNDP BASCHEO AONO 13/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . o . Nature des PR Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Eclairage public par la pose des cing (05)
10 |lampadaires solaires de certains quartiers de 5850 000 PNDP
la localité de WOURO ILIA : Lot 1
Eclairage public par la pose des dix (10)
11 |lampadaires solaires de certains quartiers de 11 750 000, PNDP il L
la localité de WOURO NAOUDE : Lot 2 ‘ A A
; F o s .
B il = s Frr"“'“"-l"-' .
B i W
1 g o
. . . e N
Eclairage public par la pose de dix o COMMUNE DE T
12 [(10)lampadaires solaires de certains quartiers Al 11 750 000" L,';"- PNDP BASCHEO AONO"-..I":EL 13/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022
de la localité de WOURO GODJE: Lot 3 t H-'h F "b' % [T
r I|.‘ __J = L W
= I | e
_—— L}
Eclairage public par la pose de dix | :
13 [(10)lampadaires solaires de certains quartiers 11 750000 || _PNDP |
de la localité de WOURO HAMAYEL: Lot 4 L I |
L]
. :JH lIll .III i
‘F_‘:-. T, % . — ...._'! |h_.'
: . . | - 111|
Eclairage public par la pose de dix 2k ' _,‘,:-._- ‘
14 |(10)lampadaires solaires de certains quartiers 11 750 000 . I'J'I.l\@ﬁ ik §
de la localité de BADJABOU: Lot 5 e T D e - =
i 0 PUBLYY
Aménagement du troncon de ravitaillement en “l ;
produits agricoles de WOURO ILIA vers le
15 |marché de WOURO GODJE long de 850m ROUTES 52 292 000 [ 13/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022
par la construction des ouvrages de ‘
franchissement
Construction d’'un hangar de 28 comptoirs au
16 marché de BADJABOU: Lot 1 18 262 432 PNDP
BEC COMMUNEDE| )\ o 20001/2022 | 21/03/2022 | 22/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
BASCHEO
Construction d’un hangar de 28 comptoirs au
17 marché de WOURO GODJE: Lot 2 18 262 432 PNDP
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Autorité
Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un logement d'astreinte a I'EP COMMUNE DE
18 de BADJABOU BEC 20980 748 PNDP BASCHEO AONO 24/01/2022 28/03/2022 | 29/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
Construction et équipement d'un bloc de deux GOMMUNE DE
19 |salles de classe avec bureau directeur & EP BEC 49 850 976 PNDP_ « [f B AONO 28/02/2022 02/05/2022 | 03/06/2022 13/06/2022 12/09/2022
de BADJABOU e WA e
L o -
= V- e
%:" _{.::i!'.f' a -_I_:F A ) .L
|- A r L
ML G
Réhabilitation et aménagement de trongon de ‘ iy COMMUNE DE W I
20 route BASCHEO-Carrefour NGOUTCHOUMI ROUTES 27 000 000 + III. BIP : f'CH'E i A:ONO \ ,;%8/02/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
e B &= -
|
= | i | &
= (I m
| E
. P N ] ‘
Construction d'u forage équipé de PMH a i |
21 | | 8000 000 Iii BIP i |
- II. 3
Y COMMUNE DE i [
Al —"_ ) _BASCHE®' -.ASNQ.-"' I 10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
& .\:I | e ql"‘l
Construction d'un forage équip de PMH a ., " AL L
?2 INGOUROU: Lot 2 - B"ﬁ. 3 O
" o = e ub
Ty, | PUBLYY
o )
2 |Construction d'un pont entre e marche Al 50 260 000 I | 28/01/2022 | 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
Bougour - Mapoutki
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de deux salles de
24 classe a EP de MBABI: Lot 1 16 500 000 BIP
L i AL
Construction d'un bloc de deux salles de o e F o
%5 | classe a EP de KERZING: Lot 2 16 SO o AP L gt '!l'r' ""f..l_' g Y,
o ok o, ol
- ‘m;_':r‘::g'# -""'\-ME'::F‘ i
R, LY
B ¥ f
xf __..-"*'I*"-——- \'B
Construction d'un bloc de logement d'astreinte = | L &R
26 12 EP de DORBA: Lot 3 B O . EY 2 \
BEC | li j COB’\:'\SA$EODE \ONO I 04/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
1 [ "
\ i
2 ) f i
: [ I‘Ii.. . P - ﬂ._n' lh."
Construction d'un bloc de deux salles de L i e = — |
: 3
27 | classe a EP de BOUGOUR: Lot 4 1‘9 R0 e o ‘-\i:"-' L
- O 8
oy PURLVC -
L L
Construction d'un bloc de deux salles de
28 classe a EP de KATCHATCHIA: Lot 5 19000 000 IN M
Construction d'un bloc de deux sales de
29 classes a EP de NGOUROU DABA: Lot 6 19000 000 BIP
TOTAL COMMUNE DE BASCHEO 588 991 011
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . o . Nature des PR Source de contractante Mode de T . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE BIBEMI
A ,, , . COMMUNE DE
1 [Rehabilitation de I'école maternelle d'Adoumri BEC 5 000 000 BIP BIBEMI AONO 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
) ] ] ey I EI LTI
2 [Equipement CSI d'Adoumri Haoussari: Lot 1 9 000 000 ‘
<, AR Pl -
i [ . .:-'I:FH 'l':-
0 e S
o, i
_ _ o COMMUNE DE W o
3 |Equipement CSI Mandjaola: Lot 2 AG 8 000 0001 |z #BIP BIBEMI DC % 31/01/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
=} ¥ -
a/ e | —— \'
St | | &
_—— L}
E
4 |Equipement CSI Djaloumi: Lot 3 8 000 000 . BIP a '
| ‘
i. I ¥, e |
i H_'i Il'li . e _."'I I:-l-
Ouverture de la piste BIDE BAHOUNDI reliant [ COMMUNEDE |~ "
. u
5 la grande route PADARME 13 km ROUTES 27 000 000 o }I_'F BIBEMI Aor:li_%_. . 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Nl s g
Ty ] PUBLYY
6 |Eclairage public dans la ville de Bibemi Al 50 000 000 COMMUNEI o N 07/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
Construction d'une mini adduction d'eau
! potable & Mayo Lopé: Lot 1 22350 000 BIP
Al comMEN=PEl - aono 17/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
8 Construction d'une mini adduction d'eau 22 350 000 BIP

potable a Ouro Kari: Lot 2
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o - . - . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Contruction d'un forage &8 PMH a DJAOURO
® |GOWTEL: Lot 1 8000000 BIP
Al CO’\IAB'IVII3UE’\|\I/IEI DE AONO 17/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
Contruction d'un forage a PMH a I'EM
10 DJALOUMI: Lot 2 8 000.00¢ P
L i AL
..-I (= ;] lrfﬁ'_" -"':l'.r- .'qr
Construction d'un logement d'astreinte a I'EP e e W Tk
! 1BABOUDJI: Lot 1 LgFo00e "'--..,F"r",:., .
e 1"FI ;
BEC _: 3 COMMUENE P AONO-"'«,I"E':‘__21/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
'] i -
T i
o __j L— i
Construction d'un logement d'astreinte & 'EP ! ff ‘ | &
12 VONRE: Lot 2 17 000 00(_).-._- i Bl 4 |
]
Ii ¥ 5 ]
\ COMML‘,uE DE o3
13 |Construction d'un bloc maternel & DJALOUMI BEC . 25000 000 -JH "._ BIP BIBEMI AONO .,-' £ 14/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022
i [ o % e i ._.” i
.F:'-;‘;." . " 5 " — .;nlr.
b W =
;h:“f-" 1.?..-\:‘_""-
Construction d'un bloc de deux (02) salles de T = =) J
14 | classe a I'EP Bilingue de BOULAI-IBI: Lot 1 190 Sl e R
LIEL
Construction d'un bloc de deux (02) salles de I
15 classe a 'EP WINDE BOELI: Lot 2 19000 000 " ‘
BEC CO’\IAB'IVII3L|’EI\I\I/IEI DE AONO 10/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
16 ] classe a I'EP DJAOURO GOWTEL: Lot 3 19000 000 BIP
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
17 classe a I'EP Bilingue de PADARME: Lot 4 19000 000 BIP
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Autorité
Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
18 | classe a 'EP DJOUNGOUDOURE: Lot 5 19000 000 BIP
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
19 classe a 'EP HOULA FANDOU: Lot 6 19 000 000 P
=1 i a2l
BEC C_d'\g\iuﬂ.’bi J‘I?? AONO 10/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
M ; ' L = -
Construction d'un bloc de deux (02) salles de ‘ i l' b
20 | classe a I'EP KALIANFOU: Lot 7 LN O "pﬁa
_ﬂ‘."-"ﬁ-'”...-‘
P &
&l = o H- ' "
z/ e | e
Construction d'un bloc de deux (02) salles de = |
#L |classe a I'EP HOULA 1: Lot 8 B 0% ? s
]
: a
TOTAL COMMUNE DE BIBEMI 378 700 000
COMMUNE DE DEMBO
T — —
N &
1 |Acquisition d’'un camion benne AG 85000000 | - érl'llf’,l- . CO'\S'\EA;EE DE - RE)'P:"O 28/01/2022 21/02/2022 | 14/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
i = - '
Ty 0 PUBLYY ot
o |Rehabilitation de la route communale au ROUTES | 27000 000 I 24/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
Djallou-Psassane ‘
Construction d’une (01) salle d’hospitalisation
3 au CSl de Djallou: Lot 1 10000 000 BIP
BEC COI\SII\E/I’\leI;Ig DE AONO 20/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
Construction d’une (01) salle d’hospitalisation
4 CSI de Dembo: Lot 2 10000 000 BIP
Page 19 sur 70
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Nature des Montant Source de coﬁ?rg)cr'[l;te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
5 |Construction du magasin de stockage a BEC 23000 000 BIP COMMUNEDE | \ono 24/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Djatoumi Carrefour DEMBO
6 fonstructlon d’'un forage PMH a Babessa: Lot 8 000 000 BIP
Mgt e
Sl AR .
I- | =
l.-.'\-I P 1;“ '_:' " ._H'I.-'.I:Fl l'l':-“
7 |Consruction dun forage PMH & Ouro Modibo: Al 8000000 4 . *%'I':F; O he 07| AonGe [“118001/2022 | 0710312022 | 2803/2022 | 11/0412022 | 11/07/2022
Lot 2 ¥l DEMBO .
" T
iy : LY
s II| = f L__- '.I =i
— |' ' I. l_-r'
8 |Construction d'un forage PMH a Taparé: Lot 3 8 000 000~ || BIP ; ‘
| 1 ‘
| 1 |
1-I l |'H L
a5 2
: , - ‘ e\ I ik
g |Construction du Centre d'Alphabétisation BEC || 10000000 {3 % BIP COMMUNE DE} _AONO/# if s 14/01/2022 | 14/02/2022 | 03/03/2022 | 14/03/2022 | 13/06/2022
Fonctionnel & Dembo ‘ "'I'-_;ﬂ b —~~DEMBO e ]
.-" l.':' e 1.1
e S ol
e O - c,‘--"' 3
10 Construction d’un Centre Préscolaire 8 000 000 = FuBaLY
Communautaire A Dornomou: Lot 1 C i i
BEC m 25/01/2022 | 14/03/2022 | 04/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
12 Construction d’'un centre préscolaire 8 000 000 BIP

communautaire a Mboutou: Lot 2
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Nature des Montant Source de coﬁ'ltjrg)cr'(l;?\te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Consruction de deux (02) salles de classe a
1 I'EP de Diri: Lot 1 16 500 000 BIP
BEC CO'\S'\IEA,\L/:SE 21 AONO 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
Construction d’un bloc de deux salles de
= classe a I'Ecole Publique de Dornomou: Lot 2 16 500000 a4
gy g EILT
: 1 = [ N f "
. -t L L =, iy
Construction d’un bloc de deux salles de Py r 2 e s
141 classe a I'Ecole Publique de Tapawa: Lot 3 164590000 o --.B':p “"r"l,a
T Ty, N
-
BEC E:;" r g CO'\SMUNS D& AONO"-._’:EJ- 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
L el E‘“B\ 5 |
. | '] .
Construction d’un Bloc de deux salles de ail =
151 classe a I'Ecole Publique de Dombol: Lot 4 B OOQ;-T II - H
_—— L}
| ]
TOTAL COMMUNE DE DEMBO 271 000 000
COMMUNE DE GAROUA 1
[ 'r_. 2 - ._." 3
Construction de 60ml de caniveau en B.A ’ ".7:.. s - = = ':q-l‘ ‘
rectangulaire de dimensions intérieures . & COMMUNE DE ;
1 (Largeur:60 cm: Profondeur:80cm) a Al 8 000 000, |-, JB#EJ_ GAROUA | IA_%N’E:) 18/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Haoussaré " O . _ | }
T PR
Consruction de d'un bloc deux (02) salles de
2 [classe a I'EP de Ouro Hourso 3B Camp 19 000 000 I
chinois: Lot 1
g |Consruction de d'un bloc deux (02) salles de BEC 19 000 000 BIP COMMUNE DE| ) ono 17/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
classe & I'EP de Lowel: Lot 2 GAROUA |
4 Consruction de deux (02) salles de classe a 19 000 000 BIP

I'EP de Konkolré: Lot 3
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Autorité
Nature des Montant Source de contractante Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
5 Consruction d'un forage PMH & Ouro Labbo: 8 000 000 BIP
Lot 1
Al COMNRIE DE AONO 27/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
GAROUA |
F:or?structlo.n d'un forage PMH Wouro Kanadi 8 000 000 BIP
a Djaggara: Lot 2 el i
& o Bl g = .
l.."l'l r . 1:31‘ g s 'E o Irll':"
) i X A LR e S
7 |Construction d'un bloc matemel a fécole de BEC 25000000+ | ,4-BIP COMMUNE DE |\ Guo il “24/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
Djoumassi | e GAROUA | W o
L - A N
a4 o L)
= .
b II ‘ " wF
g |Construction de huit (08) boutiques a usage BEC 45000 000 BIP MMUIE DEWY 5 ono 17/02/2022 | | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
commercial a Kollere | GARQUA | ‘
I l |
- r| =
Construction d'un hangar: bloc de cing (05) ] Y £l _H-"I""I'
i . ; i . % - ’ L, T
g |Poutiques: un forage PMH et bloc de latrines BEC 35 000 000 .. T e COMMUNEDE | “ms” wf 31012002 | 07/03/2022 | 2410812022 | 0410412022 04/07/2022
a deux compartiments au Marché de = } GAROUA | .-\::'-'-"
Djoumassi yl'_.. i
L' 'I- = e,
"oy o0 PURLVS
10 [Construction cléture CMPJ Garoua | Phase | BEC 8 400 000 C%&%NE IDE N 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Réhabilitation des ateliers couture:de cuisine COMMUNE DE
11 et hotelerie restauration a la SAR/SM Garoua BEC 14 000 000 BIP GAROUA | AONO 04/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
L . L . Nature des Iqun.tant Source de contractante Mode de PEIDCE , D.ate . Pate ef2 . Date de . Datg €2
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . ) . : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Réhabilitation du trongon de route MEHERI-
12 LOWEL: Lot 1 56 000 000 BIP
13 | Rehabilitation du troncon de route Base ROUTES | 24000000 BIP COMMUNE DE TS 10/03/2022 | 11/04/2022 | 28/04/2022 | 00/05/2022 | 08/08/2022
Aérienne-Wouro Mal Ahmadou: Lot 2 HCEAI%Q}JQ |
= AR
P — r"'l'f.r'-' . il
I..-. ':i_ |.,.. - - .- I:’ P, .
Réhabilitation du trongon Lycée de a ';l' - i
14 Djamboutou-Boggare 250m: Lot 3 4290 9°0 I""B - "-,__ ,:p i
= A N
= TALS Lk
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 1 315 400 000
COMMUNE DE GAROUA 2
li F i I k" |
Equipement en 183 tables-bancs des Ecoles . '.I i o
1 |Publiques necessiteuses de la Commune de 5500000 <t % BIP q.-' [
garoua 2: Lot 1 ‘ T = i — "".1!”"H
e - = T
AG 3 "::,.';_ 3 C%X:\?ASSE IIID = D%—:,_""- 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/07/2022
Fl -~
Equipement en 335 tables-bancs des Ecoles W O Py . Y
2 [Publigues necessiteuses de la Commune de 10 050 000 BIP UL
garoua 2: Lot 2 kn i
Construction d'une cléture a I'Ecole Publique
3 de LAINDE I: Lot 1 14100 000 BIP
BEC C%X“R"gﬁi DE| - aoNo 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022 | 10/05/2022 | 18/08/2022
4 Construction d'une clbture a I'école publique 8 000 000 BIP

maternelle de POUMPOUMRE: Lot 2
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
5 [classe a I'Ecole Publigue de WANTOUMI: Lot 16 000 000 |Fonds Propres
1
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
6 classe a 'EP de BANAMARE: Lot 2 19 000,000 e el LI
- COMMUNEDE:- 3
BEC 5 1':‘1‘ i '_'G AROUA I = dor lI@,O:lul:lon . 28/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
o = s
Construction d'un bloc de deux (02) salles de |l . i
7 |classe a I'EP de TONGO: Lot 3 ol g I s
=y 7 N W
= 4 Fin b C -
-_‘- qul ——J ‘ L—_ Il'i "_"
- -
- I| i | &P
Construction d'un bloc de deux (02) salles de . =
8 |classe a 'EP de NGALBIDJE Ill: Lot 4 B0 000 | P = ‘
i l |
-JH\ '.I II| ,h'.-_'
F = I'Ii e i i
o . ! i COMMUNEDE | e o I
9 |Construction d'un Abattoir 8 POUMPOUMRE BEC 32 000 000 .- .a-l: I BIP- GAROUA Il AONO 2 W 04/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
-"}- aal
‘ o _ ik
L' ¥ = e,
"oy o0 PURLVS
10 |Restauration des berges de la Bénoue par la Al 10 000 000 S N 10/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
plantation des bambous GAROUA ||
Construction d'une salle d'hospitalisation au COMMUNE DE
11 CSI de POUMPOUMRE BEC 8 000 000 |Fonds Propres GAROUA Il AONO 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Transformation d'un forage en mini adduction COMMUNE DE
12 d'eau potable au marché de TAKASKO Al 8 000 000 Fonds Propres GAROUA I AONO 07/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o - . - . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
13 |Construction d'un bloc administratif a 'Ecole BEC 9000000 |Fonds Propres| COMMUNEDE | 6 17/02/2022 | 21/03/2022 | 07/042022 |  18/04/2022 | 18/07/2022
Publique de la Bénoué GAROUA I
Contruction de trois forages dans les localités COMMUNE DE
14 |de Roumdé-adjia (face cartoucherie et Al 14 850 000 |Fonds Propres GAR I AONO 07/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
carrefour Mbaida) et Laindé Baye . Ei (ki §
% +S B A g = :
e = E
‘ l.."h_-:h.ﬂ'-'_'! - - 'Elflu” mll':'
e 1 o, .
15 |Entretien des voiries a Marouaré ROUTES | 55000000 | _..;_"%-‘:'[i"ﬂ C%X“R"SL'\J'E |E|) . AONQ 'f:; b BHOZRRED | 071032022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 02/08/2022
] F L
-E':" K A % o -
% f o .
= ‘
e, |
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de - || ! | &
16 [classe a I'EP Bilingue de ROUMDE ADJIA: 8 000 000 - BIP =
Lot 1 Il ] |
| d 1
lil I L]
- LY =
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de e COMMUNE DE F
17 | asse 3 'EP de DOUALARE: Lot 2 BEC . 7900 000 -;____ : *..‘Bli ~GARQUA -.AONO/ A 31/01/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 04/07/2022
- - l.i}. _.‘::E'F‘ ‘
'y |
Nl "
: EE . =] Nt .
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de s 0 P LN
18 | classe a I'EP de NASSARAO I: Lot 3 6 SESE00 e e
Réhabilitation du trongon de route :
19 BAGONGONG-MBILGA: Lot 1 20000 000 BIR
Réhabilitation du troncon de route : COMMUNE DE
20 NGOURORE-NASSARAO: Lot 2 ROUTES 20 000 000 BIP GAROUA I AONO 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 26/07/2022
Réhabilitation du trongon de routes
21 |WAFANGO-OURO KESSOUM: Lot 3 40000 000 BIP
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation du trongon de routes avec
22 |contruction des dalots: Carrefour 8-Ecole 30 000 000 BIP
Technique d'Agriculture (ETA): Lot 1
Réhabilitation du trongon de routes avec COMMUNE-DE
23 [contruction des dalots: Hotel Plazza Petit ROUTES 25 000 000 BIP GAROUA Il AONO 14/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 16/08/2022
Paris: Lot 2
gy g EILT
Réabilitation du trongon de route avec - S MARE
24 |construction de dalot au quartier Nigériaré: 20000000 | ;¥ Bp W - -
Lot 3 Eogl iy
a"’b‘u F.
rn" &
Réabilitation du trongon de route avec L7 I
25 |construction de dalot: Christella HOTEL- ROUTES 14 000 000=T I BIP el
Tchaka Midari: Lot 4 | H
< | MMUINE DB Aoho 14/02/2022 | | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 16/08/2022
: GARo:UA [
Réhabilitation du trongon de routes avec | |
26 |contruction des dalots: Sabongari Ouro 25 000 000 il BIP I .
Lawane: Lot 5 " | ==
- I'. .‘.I [
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 2 463 900 000
COMMUNE DE GAROUA 3
1 FLEELY
Construction d'un bloc de deux salles de i i
! classe a I'EP de Ouro-Tchaka: Lot 1 19500009 P ‘
Construction d'un bloc de deux salles de :
2 classe a I'EP de Sanguere-Njoi: Lot 2 19000 000 BIP
BEC COMMUNE DE AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
GAROQUA 11I
Construction d'un bloc de deux salles de
3 classes a I'EP de BALANE: Lot 3 19000 000 BIP
4 Construction d'un bloc de deux salles de 19 000 000 BIP

classes a I'EP de Mayo Dadi: Lot 4
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Autorité
Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
5 |Rehabilitation trongon lougguere sanguere ROUTES | 14 100 000 BIP COMMUNE DE| ) o\o 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 07/08/2025
paul -babla lakare GAROUA Il
g |Construction d'un Centre de formation des BEC 68 400 000 BIP EOMMUNE o\ 0 21/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
jeunes a Garoua 3 GAROUA I
i LA
7 |Construction d'une boucherie moderne a BEC 35 000000 PRODEL QOl\f]ﬁl\%Jﬁﬁggl;. AONO 27/12/2021 | 21/01/2022 | 10/02/2022 | 25/02/2022 26/05/2022
Sangure Paul o L EGA A ™=
. e -
¥ T, G
o . r COMMUNE DE h o 3
8 [Construction d'un parc de transit a Djalingo BEC 25000000 |z PRODEL GARGUA I AONO L 04/02/2022 25/04/2022 | 25/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
= ¥ i
=1 ] | IH o
Construction d'un atelier & I'école de finition = MMUNE D
9 |d'embouche bovine dans l'aire de paturage de|  BEC 60000000 || PRODEL o 1o sbx AONO 04/02/2022 " | 25/04/2022 | 25/05/2022 | 13/06/2022 12/09/2022
Ndiam Baba l |
|
". I i £
. . s 2 . - i =
10 | Construction d'un forage pastorale a énergie Al - 25000000 4= RRODEL | COMMUNEDEL \onp 0710212022 | 2510412022 | 0610672022 | 2010612022 | 19/09/2022
solaire a Lainde Bilonde ‘ -;'_ X GAROUAI e,
- . N 5 ey
T
o A
. ' . L ! F -,
1 Constr‘uctl(')n d'un parc vaccinogéne a 16500 000 PRODEL.:'_- o o
Danedjam: Lot 1 T 1 PUBLYY
1 |Construction d'un parc vaccinogéne a BEC 16 500 000 pOMMUBE O 10/02/2022 | 02/05/2022 | 06/06/2022 |  20/06/2022 19/09/2022
Djalingo: Lot 2 1l
13 C.onstructlon. d'un parc vaccinogene a 16 500 000 PRODEL
Djamboutou: Lot 3
. e COMMUNE DE
14 |Fourniture de matériels didactiques AG 16 504 000 BIP GAROUA III DC 31/01/2022 25/02/2022 | 18/03/2022 01/04/2022 22/04/2022
. o COMMUNE DE
15 |Restauration des berges de la Bénoué Al 10 000 000 BIP GAROUA I AONO 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 25/07/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o - . o . Nature des Mc_)n_tant Source de contractante Mode de Date de , D_ate . Pate de . Date de . Dat_e de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
1 | COnstruction dun centre zootechnique et BEC 32 000 000 BIP COMMUNE DE | 5o 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
vétérinaire a Bokle GAROUA Il
17 Construct!on d'un dalot quadruple & Mayo 30 000 000 BIP
Anacarde: Lot 1
Al quggg 5 'IﬁE AONO 25/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
o . e A A f
18 Construc.tlon d'un dalot quadruple & Ouro 27 000 000 BIP 1;‘1“ - C -“":l"r_- g,
Haoussa: Lot 2 Mt o g
s Qe > e -
| I 2‘7 . o "-|.. I"J
Fioy x\:: .,
Construction d'un forage équipé de PMH a sl o " i [Fe
' I Vafa Kilda case communautaire: Lot 1 B O°° ¢ if i ——J' — "I e
N -
=l | | &
— I 2
. P N -1 ‘
Construction d'un forage équipé de PMH a i |
20 | ismatari Djabbire: Lot 2 B 000 Iii BiF I f
ap N II. 3
[ L o -
f’- N, ’ e Pl
. N z P A 5 - .lp“ e = —= — 5 11'
21 C_ons__tructlon d'un forage équipé de PMH a 8000000 . "1:,BIP -'ﬁ._"-'-" i
Bigdi: Lot 3 o =
e I"“‘I-'I'_l. t-\.;’.:. [
- 3 COMMUNE % e ol
Al 1 EARGUAIN AQNO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
. ]
2 Construc_:tngn d'un forage équipé de PMH a 8 000 000 ‘
Amazonie: Lot 4 lN M
23 Constryctpn d'un forage équipé de PMH a 8 000 000 BIP
Danedjam: Lot 5
Construction d'un forage équipé de PMH a
24 |sarki Yayi: Lot 6 8000000 BIP
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o . . L . Nature des s Source de contractante Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipé de PMH a
2 Mafa Douka: Lot 7 8000 000 BIP
Construction d'un forage équipé de PMH a COMMUNE-DE
26 Ouro Bokki: Lot 8 Al 8 000 000 BIP GAROUA I AONO 21/02/2022 11/04/2022 | 02/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
e L al E L]
c ion d'un f ipé d o5 MARD,, "<
onstruction d'un forage équipé de PMH a ok 5 - o i
2 | sanguere Paul Quartier Plateau: Lot 9 8 QEgFR00 ) PLE p S i
: .“.'E'.'IL- s Ny I‘.}
TOTAL COMMUNE DE GAROUA 3 540 504 000
COMMUNE DE GASHIGA
— | :
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de ‘ COMMUNE DE
1 classe & I'EP de POMLA MANGA BEC 5 000 000 II BIP GASC.HIGA AONO | 25/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
JIL F =
< ] ‘.'--
Construction d'un forage équipé de PMH a g F'--‘ COMMIUNE DEE ™ F I
2 |MAYO-SAHEL: a OURO GADJI: et a EP Al 23 000 000 ". ;PI!\ID'P GASCHIGA AONO.QJ 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
OURO KESSOUM TONTONGO i 5"
r L]
i J - i
“F PURLYY
. - . COMMUNE DE
3 |Acquisition des Matériel et mobilier de bureau AG 5 000 000 GASCHIGA DC 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 19/05/2022 19/07/2022
4 |Réalisation d'un forage pastoral 8 SONDJILO Al 20 000 000 BIP GASCHIGA AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
5 |Amenagement voies et réseaux d'eau et Al 9000000 |Fonds Propres| COMMUNEDE |, o\o 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022 |  19/05/2022 18/08/2022
d'électricité GASCHIGA
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Nature des Montant Source de coﬁ:rg)(::;?]te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel | _. - . . lancement de la| d'attribution [ signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un bloc de deux salles de
6 classe a I'école publique de BADESSI: Lot 1 16 500 000 BIP
Construction d'un bloc de deux salles de
! classe a I'école publique de FAOUROU: Lot 2 16500 000 B
| i AL
Construction d'un bloc de deux salles de = AR~ j
8 |classe a 'école publique de BOLKI: Lot 3 16 500400 f,'.' '_*:Fif"l g I"-;,
i o 3 .
BEC ngggmzADE AON'S i+ £21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
Constructiond 'un bloc de deux salles classe ‘ I " "'E.'l_ 3
9 |al'ecole publigue de OURO-KOSMO 16500 000 7 /' BIP A1 LY
YIBANGO: Lot 4 = el | N—— L
- h ‘
= | L
_—— o
. ]
Construction d'un bloc de deux salles de | ‘
10 classe a I'école publique de OURO BIA: Lot 5 I B0 000 l B - |
‘ \ I [ .
= :J:‘- I'l. Hllll .I'._.
Construction d'un bloc de deux salles de i % . ey, gt B
1 classe a l'école publique de TIRCI: Lot 6 R . 1-"'&. B> = {‘11‘
e ‘ "II:Q:!. __rj" ]
e " el | e g
15 |Contruction d'un bloc de deux salles de classe 1650000 E;IP' -0 PUBRLYY
a I"ecole Publique de OURO-IYA: Lot 7 I
Construction d'un bloc de deux salles de
13 |classe a I'école publique de OURO TCHAKA: BEC 16 500 000 GASCHIGA AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
Lot 8
Construction d'un bloc de deux salles de
14 classe a I'EP de Katako-Demsa: Lot 9 16 500 000 BIP
Rehabilitation et aménagement Carrefour COMMUNE DE
15 BALKI-Berges du MAYO TCHIEF ROUTES 27 000 000 BIP GASCHIGA AONO 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant G Date de Date Date de Date de Date de
o . . L . Nature des s Source de contractante Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
16 EO&SAtL“gE’;gJ[‘Gd:'SX(’)eJ ranchissement sur Al 50 000 000 BIP Cg'\A"g"ngEE AONO 14/02/2022 | 04/04/12022 | 25/04/2022 | 09/05/2022 | 08/08/2022
17 gﬁgzgi‘:;ti'sogﬂg;”;Slg‘gldsedgi’;;::\'fg \ BEC 10 000 000 BIP Cg’xgngADE AONO 08/03/2022 | 25/04/2022 | 16/05/2022 | 30/05/2022 29/08/2022
ol L]
1 |COnstruction d'une case de sante BEC 5000000  |FondsPropes| & MURTDE . AONO 21/01/2022 | 11/03/2022 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 14/07/2022
communautaire a MAYO-DOUMSI Nl [ ~GASCHIGA=-_ " i
A ol
L W L
Construction d'un logement d'astreinte pour n.'? '-._I'"!E:F .
19 |enseignants a I'école publique de MAYAMI: 17 000 000 i BIP U% % [
Lot 1 .-“ u.'H __J Ihl—_ o =
BEC — .J —= Agmz;ﬁ'_TONo | '28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 21/07/2022
Construction d'un logement d'astreinte pour o E
20 |enseignants a I'Ecole publique de PAKETE: 17000 000 || BIP n
Lot 2 'l # E % |
L =
- - I'll _.w'l .'-‘-.
Construction d'une cléture au CSI de el % COMMUNE:DE [ ™= & i
21 BEC 36 000 000 BIP. ! “AONO" wf 07/02/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022 | 02/05/2022 01/08/2022
GASCHIGA B GASCHIGA o 5
JS-. !..l :
TOTAL COMMUNE DE GASHIGA 372 500 000
COMMUNE DE LAGDO
1 Zfr‘ézt;?grigaaegff\%f:'gg 'Li‘(’a'gr‘osomma"e SPI 30000000 |Fonds Propre A ‘ EONO 20/03/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 20/06/2022 19/09/2022
2 gggisrfg:t'on de I'Abatoir Municipal de BEC 40000000 |Fonds Propres Co“ﬂg"gg'g DE| " rono 20/03/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 20/06/2022 19/09/2022
3 'gg?ae‘;gg’;grgedf A'ZEOC';S"”CUO” de la maison BEC 30000000 |Fonds Propres COTXEDNE DEl " pono 28/03/2022 | 16/05/2022 | 06/06/2022 | 20/06/2022 | 19/09/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
L . . . Nature des s Source de contractante Mode de T . . . .
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
4 |Construction de la tribune de GOUNNA BEC 20 000 000 (Fonds Propres COTXI(L;BI 5 DE AONO 10/01/2021 28/02/2021 | 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Construction d'un bloc de deux salles de
> |classe a 'EP de MAYO-MBAT: Lot 1 19000 000 | FongiES
BEC Qqhgg?;‘g RS AONO 22/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
. = LR
Construction d'un bloc de deux salles de ! o - .i'-;r.;-. |
| - o
® |classe a I'EP de Djabbama: Lot 2 19 QREH00 Fcﬂfldf Pr?pry i U & b
e 1, F e r
e oA
Lyt W
. a s N W
Construction d'un bloc de deux salles de G il F 'b' % [T
” |classe a I'EP de KONTIP: Lot 1 B 0002 f B8 A i — "i (]
= | i | &
- I 2
Construction d'un bloc de deux salles de COMMUNE DE
|
8 classe & I'EP de KOUROUNGOU: Lot 2 BEC 19 000 000 .ii BIP L A(io ONO | 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
L]
.:J I'|1- .III i
‘H_'i. % b = - ..._1 |h_.'
Construction d'un bloc de deux salles de 3 o, ‘ = —gh,
2k .
? classe a I'EP Djalingo-Kapsiki: Lot 3 TARR00 ‘%I_P "":"' '
B, -~
i ¥ - i i L
i “T PUBLYY
Construction du centre zootechnique et COMMUNE DE
10 Vétérinaire de DINGALE BEC 30 000 000 LAGDO N 24/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
1 |Construction dun forage equipé de pompe & Al 23 000 000 BIP COMMUNE DE | ono 17/01/2022 | 07/03/2022 | 28/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
énergie solaire a Balda Lori LAGDO
Lutte contre la Jacinthe d'eau et les autres COMMUNE DE
12 |plantes aquatiques envahissantes dans le SPI 10 000 000 BIP LAGDO AONO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
plan d'eau de Lagdo
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE
Autorité
Montant Date de Date Date de Date de Date de
o . . L . Nature des s Source de contractante Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
. . COMMUNE DE
13 |Entretien de la route Lagdo ville ROUTES 27 000 000 BIP LAGDO AONO 17/01/2022 07/03/2022 | 28/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
14 |Reavilitation du systéme d'adduction d'eau de Al 99 950 000 BIP M M U B 04/02/2022 | 25/03/2022 | 15/04/2022 | 29/04/2022 | 26/09/2022
Lagdo LAGDO
e L al E L]
2y = MARE "'"f" 7
Achévement de la construction du CMPJ de My &' _LEOMMUNE DB, e
15 LAGDO BEC 38000 000 Fug E}I'B - LAGDO AC Q-",. 25/01/2022 14/03/2022 | 04/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
g F w i
A, -
TOTAL COMMUNE DE LAGDO 442 950 000
COMMUNE DE NGONG
B
R i m
Réhabilitation du trongon Ouro ADAMOU 1 # | comMUNE DE i |
1 [DOUKA Longo avec construction d'un ROUTES 27000000 |4 BIP NGONG AONO | 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Ouvrage d'art et I'enrochement (12 Km) 1L L J s
- % g =
e % o |
i - ..|!.,
a ';:}. _.::'l.-l g
2 |Construction d'une aire d'abattage a8 NGONG BEC 18000 000 I§T’|5,I- - CO'\NAggs(E; BE - (_xﬂ'f}o_ 27/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
i ¥ = K
Ty 0 PUBLIS !
Eclairage public par des lampadaires a
g |énergie solaire (Marche Central de Ngong: Al 30 000 000 P ‘ 27/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 27/06/2022
Laindé Massa:Laindé Djiga:Selifa:Gada ‘
Tsofol:Keini)
Equipement de cinq (5) salles COMMUNE DE
4 |[d'hospitalisation Haut standing au CSI annexe AG 8 000 000 BIP DC 27/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/05/2022
NGONG
de NGONG
5 |EXtension de I'électrification rurale en basse Al 17 000 000 BIP COMMUNE DE | oo 10/01/2022 | 14/02/2022 | 03/03/2022 | 14/03/2022 | 13/06/2022
tension au quartier Plateau Ngong NGONG
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipé d'une PMH a
6 Mission Catholique: Lot 1 8500 000 BIP
Construction d'un forage équipé d'une PMH a
" |Quartier DABA Z: Lot 2 8500 000 Bl
L i AL
Construction d'un forage équipé d'une PMH & . | COMMUNE DE £
8 LANGUI MAHOL: Lot 3 Al 8 500 000 BIP 1;‘-“ ‘._- NOONG .-H- ‘e?hl:lo &, 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
F:._q:i-r' — H-'-._. Ay
oF '--,.__‘-i..:-1 b
. . N . o~ j . ‘ F W
9 Construction d'un forage PMH a Laindé Djiga: 8 500 000 _tﬂ I.-‘ BIP ! l“|, r:__
Lot 4 a2 'II __J-' L__ W i
— L. ER
=] : k>
- . N . ]
1 Construction d'un forage PMH a Carrefour 6: 8 500 000 | BIP - ‘
Lot 5 ! :
\ I .
=AY Fli=
Construction d'un bloc de deux (02) salles de i % - o, L,
12| Classe a EP Wadjéré (Wouro Mandara): Lot 1 R F’-*:‘  SlE. = {‘11‘
I "lh;.b“:L. -’_:::" .
5 L o ™
T D =
10 |Construction d'un bloc de deux (02) salles de 1900000 E;IP' =1 PURLYY
classe & EP KOUBADJE: Lot 2 ol I )
BEC ROMMUNE 17/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
13 |classe a EP Hosséré Kilbou (Gada Tsofol): 19 000 000 BIP
Lot 3
Construction d'un bloc de deux (02) salles de
14 classe a EP Adamaoua Lougguéré: Lot 4 19000 000 BIP
TOTAL COMMUNE DE NGONG 216 500 000
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o 2 . L . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
COMMUNE DE PITOA
Construction d'un bloc de deux salles de
! classes a I'EP de NDEGA: Lot 1 16 500 000 Bl
gl LA
Construction d'un bloc de deux salles de COMMUhNﬁ_PI?,
BE L La o N 1/2022 11 2022 1/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
2 |classe a I'EP de KIRAMBO: Lot 2 c 100 & e ELLA T b g :F,o'*-_ -’ 103/2022 1 01104720 5104720 o720
I'- = - " - I b
L e S
F iy %
e 'm_ i ;
Ly W
= A %
Construction d'un bloc de deux salles de -1 I«*' B g \ .F:.
3 - ; 19 000 000 # BIP
classes a I'EP de MBOURA: Lot 3 = | ! | &R
=l g '
d 2
] ] "i.,“
Construction d'un bloc de deux salles de .i I ) '
4 [classes a I'EP de DJIPPORDE POUTCHI: Lot 19 000 000 . i'. BIP ) o
4 s s
= by - — _.--'*_' I
1 - P
Construction d'un bloc de deux salles de I F COMMUNE DE §
BE 21/01/2022 11 2022 1/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
5 classes a I'EP de MBARA - Lot 5 C 19 000 000 IEH-I'P,I- il PIORT |;ﬁ*ﬂo1 /01/20 /03/20 01/04/20. 5/04/20 /07/20
i 0 PUBLYY
Construction d'un bloc de deux salles de
6 classes a I'EP de BE: Lot 6 19000 000 ’N M
7 |Fourniture et pose de 45 lampadaires solaire Al 30 000 000 BIP COMMUNEDE | ono 01/03/2022 | 18/04/2022 | 09/05/2022 | 23/05/2022 | 22/08/2022
dans certaines localités de Pitoa PITOA
Finition des travaux de construction d'une COMMUNE DE
8 [cl6ture et construction d'un salon a la BEC 10 000 000 |Fonds Propres PITOA AONO 21/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
chefferie de GUEBAKE
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Autorité
o - . - . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
9 [Construction d'une bibliothéque a PITOA BEC 40 000 000 |Fonds Propres COMP'\IA.IPONE DE AONO 21/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
Equipement en matériel médical au CSI de
10 PITOA: Lot 1 8 000 000 BIP
| i AL
-..-I . e lrfﬁ'_" -"':l'.r- .'qr
Equipement en matériel médical au CSI de COMMUNE DE ["=_ ¢ _ %}
11 BADJOUMA RADIER: Lot 2 AG 7:000 000 PITOA D‘imﬂ; - 25/02/2022 15/04/2022 | 06/05/2022 19/05/2022 19/07/2022
“ T
By o W I
¥/ e —— \%
Equipement en matériel médical au CSI de = | &
121 OURO BOCKI : Lot 3 7,000 000+ Fonds Prop ? | '
E
| n |
[ F 4 5 I
\ I [ .
. o - COMMUNE DE P
13 [Construction d'un centre multimédia a PITOA BEC 140 000 000 -H:Eongs Propres PITOA AONO I .721/03/2022 09/05/2022 | 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022
i . -*‘.‘I: i =ty o~ _.--ﬁlr.-
: | i
L P ol
g o I'I;_l. 5 i IL-:‘.’. i
Réhabilitation de la voierie urbaine de Pitoa: e o0 PURLYS ™
14 |carrefour BABEBE-Régionale N°16 sur 30 000 000 IP r.
linéaire de 600m : Lot 1 3 :
ROUTES _IM 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 12/09/2022
Réhabilitation de la route communale axe :
15 |BABINBOWO-CARREFOUR DEZOUMBE : 27 000 000 BIP
Lot 2
16 %ﬁggﬁ:g” dun centre de santé integre a BEC 35000 000 BIP COMP'\I"TU(;\E DE\ " aono 25/02/2022 | 15/04/2022 | 06/05/2022 | 19/05/2022 | 18/08/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Reboisement du massif forestier de MBOURA- COMMUNE DE
17 TCHOLLARAM Al 20 000 000 BIP PITOA AONO 11/01/2022 28/02/2022 | 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Construction d'un forage équipé de PMH a COMMUNE DE
18 OURO SAMBO Al 8 000 000 BIP | 21 PITOA S AONO 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022
= AR A i
'-‘I .HH lf:ll — - Fr r- H‘-I‘. :FH lj?
L - e TN il
. , . . , L {.':h — Y, o
Construction d'une mini adduction d'eau B e N
19 [équipée de pome a énergie solaire a 23000 000, 4.~ BIR s
. ‘ ol gl T
DOLERE: Lot 1 __JHII.M U ) ". -
Al ‘: ' Ir' — PITi)\‘ " AONO | ! '3,0/02/2022 01/04/2022 | 22/04/2022 06/05/2022 04/08/2022
|
Construction d'une mini adduction d'eau = I :.
20 |équipée de pome a énergie solaire a 23 000 000 | BIP = ‘
BADJOUMA RADIER: Lot 2 1 | |
‘ iil I |
= Y J i
Construction d' i hé d 1 :'-I- % COMMU E-"I5Em e A
21 | aooreton G Magasin au marehe ¢e BEC 20 000 000 .| ", BIP- ; PITONA AONO I 18002/2022 | 08/04/2022 | 2910412022 |~ 13/05/2022 | 11/08/2022
_'.I::h_ rII.-\:‘_
e WY =
Ty 0 PUBLYS oo
Réhabilitation de la piste agricole : axe .
22 |BADJENGO-OUMOUA SEBORE sur 5km: 25 000 000 ; ;
Réhabilitation de la piste agricole : axe COMMUNE DE
23 BAROUNA-BADJENGO sur 7 km- Lot 2 ROUTES 35 000 000 BIP PITOA AONO 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 30/08/2022
Réhabilitation de la piste agricole : axe
24 carrefour IRFANA-MBOURA sur 4 KM: Lot 3 20000 000 BIP
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o . . L . Nature des s Source de contractante Mode de ey . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un logement d'astreinte a 'EP COMMUNE DE
25 DOULOUMI BEC 17 000 000 BIP PITOA AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022
) \ - A COMMUNE DE
26 [Construction d'une cléture a I'EM de PITOA BEC 17 100 000 BIP PquA, AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 21/07/2022
| =g WL a
= WA N
TOTAL COMMUNE DE PITOA 551 100 000
COMMUNE DE TOUROUA
s & Iy % [* o
Construction d'un forage équipé de PMH a 2 f 'Taﬁfll- v — \o
- L [
1 Iécole publique de BADANG Al 8 190 000__,: II PN OU:%@U A NO | 10/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
: ™
T =
{ F L |
Construction d'un bloc de deux salles de ] COMMliIE DE f
2 |classe équipées en tables bancs a IEP de BEC 23 017 866 4 % PNDP TOUROUA .L"-‘10/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022
Badang e b o
Réhabilitation du trongon de route Touroua - "'L,:d'r-.l_ COMMUNE DE
3 |Boudang avec construction d'un ouvrage d'art [ ROUTES 27'000 000 BIF i T 0 = G ONQ; 10/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/06/2022
(9km) Ty 1 PUTEAC ~
4 |Construction d'un batiment d'astreinte au BEC 35 000 000 i | 10/01/2022 | 14/02/2022 | 03/03/2022 | 14/03/2022 | 12/07/2022
centre médical d'Arrondissement de Touroua ‘
Constructuion d'un batiment de type | au CSI COMMUNE DE
5 de OURO SEKEHI BEC 50 000 000 BIP TOUROUA AONO 07/03/2022 11/04/2022 | 28/04/2022 09/05/2022 06/09/2022
g |Construction d'un parc & bétail au marché de BEC 13 000 000 BIP COMMUNE DE |\ ono 03/03/2022 | 04/04/2022 | 21/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
Badang TOUROUA
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Nature des Montant Source de coﬁ?rg)cr'(l;?\te Mode de PEIDCE Date PEIEO 2EEE0 BEE0
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
7 |Construction de deux hangars de dix BEC 20 000 000 BIP COMMUNE DE |\ ono 03/03/2022 | 04/04/2022 | 21/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
boutiques chacun au marché de Badang TOUROUA
g |Construction de deux blocs de six boutiques BEC 40 000 000 BIP COMMUNE DE e il 21/02/2022 | 28/03/2022 | 14/04/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022
chacun au marché central de Touroua TOUROUA
e ELLT
. -l_h ..-I . e Irfﬁ'_" -"':I'.r- .'qr
Construction d'une mini adduction d'eau e [ COMMUNEDE4, " %5 g ~ “iaf
9 potable & Touroua Centre Al 15,000 000 E?ndél‘jﬁ;qé:fes TOUROUA AC_NS__' . 21/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
| F %
.-lb'" N i ;
=¥ T AN 4 =
g 1
10 Construction d'un forage équipé de PMH a 8 500 000 = I|-‘H BIP __J 1'-'—— i i.‘l‘
I'EP Bilingue de Touroua: Lot 1 - I| H | &
_— Lj
.l OMMUNE DE
Al I. TOURGUA AONO | 10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
. \ JU— A | |
1 Construction d un_ forage équip de PMH a I'EP 8 500 000 ST I |
de Mayo-Karlaye: Lot 2 an § i =0
- ALY s
‘H_'i. I"L 1 F - ...-" i
W S = Yy
Construction d'un bloc de logement d'astreinte e ¥ E i
: -
'2 12 EP de MAYO-OULO: Lot 1 1 | _Bh-'h' Ol o -
i =1 PURLYY
Construction d'un bloc de logement d'astreinte
13 2 EP de BOUDANG: Lot 2 BEC 17 000 000 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
Construction d'un logement d'astreinte pour
14 enseignants a I'EP Bilingue de Touroua: Lot 3 17000 000 BIP
15 |Construction d'un bloc maternel a KOZA Il BEC 25 000 000 BIP C?’gﬁ'ggEEE AONO 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
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DEPARTEMENT DE LA BENOUE

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . p : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d’un bloc de deux salles de
16 [classe a I'école publique de TOUROUA 19 000 000 BIP
GROUPE II: Lot 1
17 | Construction dun bloc de deux salles de BEC 19 000 000 BIP R N 10/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
classe a I'école publique de Logoundé: Lot 2 e TOUROUA "
el LR A,
f ! S “n”":.l-r .
Construction d'un bloc de deux salles de w g _— e £ Y .
18 N - . 19,000 000 & B e, 3
classe a I'école publique de Borongo: Lot 3 2 i e, .ijl::r -
J g .-'i.'_"""f H""u
TOTAL COMMUNE DE TOUROUA 381 207 866
246 TOTAL DEPARTEMENT 4 952 952 877
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DEPARTEMENT DU FARO
Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des . Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
Equipement de la Délégation MINDDEVEL Préfet /
1 FARO AG 8 125 000 BIP DDDEVEL AONO 27/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/05/2022
Réhabilitation de la Délégation Préfet /
2 Départementale MINEPAT Faro BEC 15 000 000 BIP - DDEPAT AONO 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 03/06/2022
: p --'I . e I."I::.l',';. H'_ﬂ
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 23 125 000
COMMUNE DE BEKA
o 7 =T N
= F, _
&/ e \e
y |Entretien de la voirie en terre de BEKA ROUTES | 48000000 |/ B MUNE AONO _ I 01/02/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022
(carrefour marché-carrefour golchori & BEDI(‘A
HI . |
- - - -
T
. . P - L1 i i
o |Construction du Centre de Santé Intégré de BEC 50 000,000 7 % BIP COMMUNE DEL  rono# i 5 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/0412022 | 25/07/2022
POMLA - “ BEKA# e,
. - o
| 3
N N AL
F =Y
) = | Y }
o T o [ MRLAE
g |Construction d'un dalot double sur le mayo Al 27 000 000 P o SRS Yo 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022
MAIGUINA BEKA
4 |Construction d'un magasin de stockage au BEC 16 000 000 BIP COMMUNEDE | 5o 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
marché de BEKA BEKA
COMMUNE DE
5 |OQuverture de la route BARKERE LOUGGA ROUTES 20 000 000 BIP BEKA AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 23/08/2022
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DEPARTEMENT DU FARO
Montant AU Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des . Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) z ', Istrad consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
. S . COMMUNE DE
6 |Réhabilitation du poste agricole de TCHAMBA BEC 8 000 000 BIP BEKA AONO 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
Réhabilitation d'un bloc de salles de classe a
! L'EP de AOUDI : Lot 1 2 000,008 RiF
BEC 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
Réhabilitation d'un bloc de salles de classe a
8 L'EP de LENARA : Lot 2 g0 0w F‘
5 T k4 =
e A
Sk _J_-h—— LW
= B — et
.:_ Il ! i' &P
g |Construction de fa cloture & 'EP de BEC 20 000 000 - BIP MMUIE D AONO 31/01/2022 | | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
TCHAMBA | BERA
l |
A ‘
ap N l p| =5
:_ % q-" i
. " HH . Ii' = ... I .I
10 Construgtl?n d'un bloc de dt—_:‘ux §a|les de 17 000 000 -:.__._‘ "8IP. ~ = L ., _
classes a I'EP de Mayo ngniwa : Lot 1 % ,-1:} d‘q_ﬂ
= ..-"- i 1
BEC - Py - COMQAEUK’\LE B i I.\'(s'NQ.‘ 31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
" = = i }
=0 PR ,
Construction d'un bloc de deux salles de r.
1 classes a I'EP de Ogolo : Lot 2 LUEROCOD
1 | Contruction d'un Centre d'état civil secondaire | g 15 000 000 BIP COMMUNEDE |\ ono 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
a Wangai BEKA
13 Ef:;‘gb;‘"ta“o” de la piste agricole Ouro donka 1 oo yres | 7000 000 BIP COME':"EUKNAE DEl pono 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 23/08/2022
TOTAL COMMUNE DE BEKA 261 900 000
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DEPARTEMENT DU FARO

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des . Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) z ', Istrad consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE POLI
. , . . COMMUNE DE
1 |Adduction d'eau potable dans la ville de Poli Al 269 721 696 FEICOM POLI AONO 25/03/2022 26/05/2022 | 27/06/2022 07/07/2022 03/11/2022
p |Rehabilitation de la Chefferie traditionnelle de | - g 6 000 000 B | COMMURE DE| s oNe 31/03/2022 | 02/05/2022 | 19/05/2022 | 30/05/2022 | 29/08/2022
DJOUMTE 1 'POLE
= MARH .
_-_n.‘ %:}1.-' r lrr—-"':r:'_.:"” 'j?
L - Ty, Ty L
& fv-: - il h, T
'aché i i o}
3 Uz‘ﬁjx d'achévement du poste agricole de BEC 7000000 | #.” EIR COM'\P"(;"L\:E PElaoONG, ﬂE"" 17/02/2022 | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
- i L
o ¥ -
;-: l."h __,J | L—— Ch
=1 1 i@
_ I =
4 |Constiuction d'un centre détat civil BEC 15000000 || ~ BIP OMMURE DE 03/03/2022 | 04/04/2022 | 21/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
secondaire 8 BOUMBA | POLI
|
i. |
T\ ;
r \ . ;
Aménagement de la voirie en terre de Poli g N C-C;Ml\./.I'UNE..DE
5 [trongon carrefour MINDJA-carrefour YAYA ROUTES 45 500 000 " & POLI 31/03/2022 02/05/2022 | 19/05/2022 30/05/2022 27/09/2022
BANTADJE (275 mL) oy
o '::', s o s Wil LN
[l L
Construction d'un radier daLot au PK4+100 et COMMUNE DE
6 |au PK7+400 (ROUTE WINDE PINTCHOUM- Al 27 000 000 03/03/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 30/08/2022
PICKBA)
7 |Electification de [a ville de poli par la pose de Al 50 000 000 BIP COMMUNEDE | ono 21/02/2022 | 28/03/2022 | 14/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
40 lampadaires solaires de 100 w POLI
g |Realisation dun réseau dadduction d'eau Al 20 000 000 BIP COMMUNEDE | »ono 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 06/06/2022 | 05/09/2022
potable a poli au quartier Nassarao POLI
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DEPARTEMENT DU FARO

ontant ate de ate ate de ate de ate de
M Autorite Date d D Date d Date d Date d
o L . L . Nature des . Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipe de PMH a
Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot 1:
? Construction d'un forage équipe de PMH a 8000 000 BIP
Fignole (kimla)
Construction d'un forage équipe de PMH a
10 |Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot X Al 8 000 000 BIP COMMUNE Dl 0\ 0 10/03/2022 | 11/04/2022 | 28/04/2022 | 09/05/2022 | 08/08/2022
2:Construction d'un forage équipe de PMH a POLI
Yente
i AL
Construction d'un forage équipe de PMH a . T tI:"d A
Fignole (kimla): Yente et Gounde Lot 3: = LI .
| construction d'un forage équipe de PMH & 8 00N l_-.‘h” BIP 1:11*"‘- '_’:Fll:."lw i,
Gounde £ B ':h- o e m.fd
= i oy
e g =
e -
- . i sy F LN
Construction d'un Magasin de stockage de s 4 'k % [t
12 |ceréales a PATE MANGA: Lot 1 B O 5 58 N ' | € _;'
= | 19 | &
BEC - 4F '\PﬂollE AONO 28/03/2022 16/05/2022 | 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022
. . : ; a
Construction d'un Magasin de stockage a |
18 e Lo 20 000 000 lii BIP B |
f:- N, - - # s
r 7 — - =
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de ".:-[- — -q."
14 | classes a L'EPA de MARKA: Lot 1 V. % -"ig_’ R o
T ¥ i L COMMONE DE| 0, o
BEC — P |FJOL'|ILF' L] =AONO 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de ‘
15 classes a L'EP de BANTADJE: Lot 2 12:000 000
Consruction d'un bloc de deux (02) salles de
16 classe a I'EP de Lenguerba: Lot 1 20000 000 BIP
BEC COMVUNEDE|  Aono 17/02/2022 | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Consruction d'un bloc de deux (02) salles de
17 classe a I'EP de lagbal: Lot 2 20000 000 BIP
TOTAL COMMUNE DE POLI 573 221 696
32 TOTAL DEPARTEMENT 858 246 696
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . . ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

Equipement de la résidence du Préfet de

Guider AG 15 000 000 BIP Préfet DC 14/02/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

Construction d’un bloc de 03 salles de classe Préfet / LYCEE

2 |+ 02 bureaux au LYCEE DE BIOU dans Le BEC 35 000 000 BIP i AONO 03/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 |  04/04/2022 04/07/2022
Mayo- Louti o FEIR
i :llll .'lll N i
=L Ln F
F , W iy - o p T
1 T S g
i A i 5 =l e S = I " F
3 |Mise en place de plantes légumineuse a la SPI 6 394 000 “BIP Pigfet/ Station |\ jo el Cogi00/2002 | 1810412022 | 09/05/2022 | 2310512022 22/08/2022
Station Zootechnique de Lougguéré oy Zootechnique ] 'l‘_r* ’
e W T
= 0 d k 5 |
o F 1,_; II:. 5 |

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 56 394 000

COMMUNE DE FIGUIL

1 F - "
' fi
Réhabilitation d’'un Bloc de deux salles de - ALY COMMUNE DE g
L | oD KAREWA | BEC 8150000 “ff .-.__..Blp ~HGUIL AONO f 1=07102/2022 | 28/03/2022 | 18/04/2022 |  02105/2022 01/08/2022
o,
) . ;
Réalisation d'un forage pastoral équipé de i I LRLVE o
» |Pompe a motricité humaine avec deux (02) Al 18 112 500 NI Rl 0 NS A ) 15/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 |  06/06/2022 05/09/2022

abreuvoirs dans la localité de BIOU dans la 2 FIGUIL
Commune de Figuil : : .

ol b AL L B

Construction d’un bloc de deux (02) salles de

classes équipées en tables bancs a I'Ecole COMMUNE DE

3 | Puibligue de DAHAL dans Ia Gommune do BEC 20 841 216 PNDP FIGUIL AONO 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 06/06/2022 05/09/2022
Figuil

4 |Achat d'un véhicule PICK-UP 4X4 4 la AG 35 000 000 pnDp | COMMUNEDEL )6\ 6 14/03/2022 | 02/05/2022 | 23/05/2022 | 06/06/2022 05/09/2022
Commune de Figuil FIGUIL
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant ATHEHE Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Construction d’'un Forage équipé de PMH a
> WAFANGO FIGUIL: Lot 1 8000000 BIP
Construction d’'un Forage équipé de PMH a
6 OURO BOUBI: Lot 2 8000 090 5
L i AL
L e MARS, ©o
o - 'I;IT':' - -“'l"l_'- 5 l#-.
F ot~ —
Construction d’un Forage équipé de PMH a -':.- v COMMUNE DE B 1
7 EP KOIDAWA: Lot 3 Al , 8 000 OOC.)“ E? *‘9115 FIGUIL AON@“‘-.::E.‘.- | 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
J -I ]
=} ¥ -
i.l.\l'l:'I Jlll ——J‘ L'__- II' 'I.'-i
i I '. B
_—— I m |
]
Construction d’'un Forage équipé de PMH a | m |
® |DJoUGUI GABLA: Lot 4 ERSICRO 000 | T i I
4 -il il =
4 [
R i ._hl lh."
..1‘- '..::'lh _.q:;!"l
Construction d’'un Forage équipé de PMH a . (" % 5
® |BATAO GANGOUHAYA: Lot 5 Y oM & ,:ll':-" &
oy 2 PURLVC -
Construction d’une cléture a 'TEP KONG- INLM
10 KONG Longueur : 498:41 ml BEC 34 950 000 BIP GUIL ONO 07/03/2022 25/04/2022 | 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI
Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation de I'aire d’abattage de KONG-
11 KONG: Lot 1 8 000 000 BIP
BEC CO'\{l:':AGUU'\:E 21 AONO 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
12 Eehabllltatlon de l'aire d’abattage de Lam: Lot 7 000 000 BIP
L i AL
15 MARG - S
A gl L
i 2 e S s
Construction d’un Forage pastoral a énergie b - COMMUNE DE !
13 solaire 4 DJOUGUI BOH Al ‘ 15 000 00.(3” E;._ ._rB'P FIGUIL AON'G._._“‘-,:EF 04/03/2022 22/04/2022 | 13/05/2022 27/05/2022 25/08/2022
| ¥ i .
B ¥ f
;""- J|II __J-LLL__ - I" AL
e | W -
=|| : |~
; ™
. | COMMUNE DE ‘
14 |Construction du CZV de BADADJI BEC || 30000 000 I BIP FIGBIL ONO | 01/03/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
| | = 3 | N
| i
ap | =
"JH I'.J _l'l L
e - i
o ""l:‘ :'lh_ _,‘:‘:'I-._"F‘l
15 |Rehabilitation du Trongon LAM - DOUVA ROUTES | 27.000000: [ . “BiP SEHMLNEDE AONG ot 28/0212022 | 18/0412022 | 0910512022 | 2310512022 | 2200812022
(5km) e T FIGUIL . e
il 7L
o )
16 |Construction d’un poste agricole a DJOUGUI BEC 23 000 000 BIP INGLM ONO 28/02/2022 18/04/2022 | 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Lot 1: Construction d’un Bloc de Deux Salles
7| ge Classe a I'EP de KONG KONG 17000 000 BIP
Lot 2: Construction d’'un Bloc de Deux Salles
18 de Classe a 'EP KOLLERE I 20 000 008 5
gl P LaTRL
BEC 5 QPMWHEI-PE by AONO; 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
- L EIGUIL ‘ '-'..:,.” &,
I'- = - " " - b
) LR oy, T
Lot 3: Construction d’'un Bloc de DeuxSalles E q:_‘_ . i
' |de Classe & IEPB BIDZAR B P flar A
=
2 Fin b C -
ot | N N\
] i ]
- Il ! | &
Lot4: C d’un Bloc de DeuxSall : | -
ot 4: Construction d’'un Bloc de DeuxSalles =
20 |de Classe a I'EP KAREWA Il R © 000 | =l i f
| [ -
- 4 lIll .III Fa 2
Equipement en tables-bancs (171) semi f:_ I‘-.‘ - - -| i
métalliques dans certains établissements 7 -'I'.‘E. 5 - -IE-'H
scolaires de la Commune de Figuil (EP LA™ COMMUNE DE ol
21 [KONG KONG (30) ; EP BIOU (30) ; EP AG 6850000 - | "= éT'P,I- = FIGUIL =i . 07/02/2022 28/03/2022 | 18/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
KAREWA | (30): EP WAYEBA(30) ; EP b S LRV i
GROUPE SCOLAIRE FIGUIL 11 (30) ; EP s ‘
PELQUE (21) F. REFURRT™
TOTAL COMMUNE DE FIGUIL 350 903 716
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

pastoral de MOKORVONG: Lot 3

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE GUIDER
Construction et équipement d’un bloc de 02
1 |salles de classe a 'EP de MAYO MALAO 20 841 216 PNDP
dans la Commune de Guider: Lot 1
BEC Cogm%'\éi ks AONO 07/04/2022 09/05/2022 | 26/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
Construction et équipement d’un bloc de 02 LR
2 |salles de classe a 'EP de BOUBA DJARA 20 841 216 . T ;i
dans la Commune de Guider: Lot 2 g MAROS,, ;
- LT e,
— A
o, T ]
N i
Réalisation d’un forage équipé de PMH & 'EP . "».x’:Fr',. a
3 [de MAYO MALAO dans la Commune de 8 195606 = i "\.' |-
Guider: Lot 1 =F J e '-i I.__;"
- [
= MML!\IE D l
Al = GUIDER AONO 18/04/2022 06/06/2022 | 27/06/2022 11/07/2022 10/10/2022
; a
Réalisation d’'un forage équipé de PMH a I'EP .i i |
4 |de BOUBA DJARA dans la Commune de 8 195 606 | PNDP I [ -
Guider: Lot 2 3 L Fil s
o I'Ii & Il |-
g - e LT N,
P .T.E' - - q‘ﬂ
o lsat e, T akt
5 |Finalisation des travaux de matérialisation de Al 12500 000 PRODELy [ COMMUNEDE | . gaL 15/04/2022 | 16/06/2022 | 18/07/2022 | 28/07/2022 26/10/2022
25 km de piste a bétail Guider-Mayo oulo T 0 FEUIRER L 1
Finalisation de la réalisation du forage : !N M
6 pastoral de KAPTA MATAFAL: Lot 1 23000 000 R ‘
Finalisation de la réalisation du forage COMMUNE DE
Al AON 24/03/2022 25/04/2022 | 12/05/2022 2 2022 22/08/2022
7 pastoral de GANDA BABOURI: Lot 2 23 000 000 PRODEL GUIDER ONO /03/20 5/04/20 /05/20 3/05/20 /08/20
8 Finalisation de la réalisation du forage 23 000 000 PRODEL
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Réalisation d'un forage pastoral a énergie sur COMMUNE DE
9 la piste & bétail de TCHAKADJAM Al 20 343 750 PRODEL GUIDER AONO 10/01/2022 14/03/2022 | 12/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
Réalisation d'un forage pastoral a énergie
10 |solaire dans l'aire de paturage de KOINA: Lot 20 343 750 PRODEL
1
L i AL
= AR~ j
Hu ! ! -
= 1:‘\ ‘...I ._*-:r'{'.l:pn l'l':-
Réalisation d'un forage pastoral a énergie L= ﬁ::*: — COMMUNE DE "'--.__ s T
11 |solaire dans l'aire de paturage de Kossehel Al 21599 0704 | .'QRQE)EL GUIDER AONQ“‘:I"F' 24/03/2022 25/04/2022 | 12/05/2022 23/05/2022 22/08/2022
Djohi: Lot 2 1 E:;‘f r'f "'l:: -
= 4 Fin b C -
."'I: I|HI - f L__ '.I =i
- 1 1
_'__f II ! \ wF
Réalisation d'un forage pastoral a énergie | : ‘
12 |solaire dans l'aire de paturage de Boko | 21599 070 I PRODEL |
Douroum: Lot 3 ‘ ! f I j
L]
. :JH‘ I'll- .III i
1._ - - =
: = = T
- A
c ion d' di i Pip. *ob £
13 or1.st|.'uct|on un parc lnterventlon Z00- 13722815" | = PRCTLDELH a7 l‘_'::" i
sanitaire dans I'aire de paturage de BANG i [l i =i
' PUBLYY
Construction d'un parc d'intervention zoo- NM
14 |sanitaire dans I'aire de paturage de GANDA- BEC 12 159 415 PRODEL GUIDER AONO 17/03/2022 18/04/2022 | 05/05/2022 16/05/2022 16/08/2022
BABOURI: Lot 1
Construction d'un parc d'intervention zoo-
15 [sanitaire dans I'aire de paturage de KORAKE: 12 159 415 PRODEL
Lot 2
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
16 |AAcChat dun véhicule 4x4 de type Prado pourla | 5 65000000 |Fonds Propres| COMMUNEDE ) ono 07/04/2022 | 09/05/2022 | 26/05/2022 | 06/06/2022 | 05/08/2022
Commune de Guider GUIDER
17 |Achévement de la construction de la cloture BEC 15 000 000 BIP COMMUNE DE 04/03/2022 | 04/04/2022 | 21/04/2022 | 02/05/2022 | 01/08/2022
du CPFF _{GUIDER,
-..-I mA S ‘lf‘ﬁ'_"j_:r;. .Ij_
- 1 - - I}H -
. i T¢
o » . COMMUNE DE -
18 [Construction d'une maternité au CSI de PAHA BEC 15200000 |5 # BIP GUIDER AONO N 28/02/2022 04/04/2022 | 21/04/2022 02/05/2022 01/08/2022
=} ¥ -
P L =
—— i ]
-— |I ! | o
; ™
; a
.i COMMUNE DE ) ;
19 |Construction d'un daLot triple a OURO AKALI Al 27 000 000 \~ BIP GUI#R AONO | . 21/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
1 p]
.'JHJ II III _I‘-_.
o I'Ii. 2 o ._."' Ih."
b o =
e P ,.-'#:"' |
F- -~
] = =N
. . km. lcoMMuNE BE|
20 [Reboisement des bois Al 20 000000 BiP: | mlétﬁ 1 .AONO 24/02/2022 24/01/2022 | 28/03/2022 25/04/2022 25/07/2022
Construction et installation d'un forage équipé COMMUNE DE
21 de pompe & motricité humaine 4 KERGUING Al 8 000 000 BIP GUIDER AONO 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Extension de reseau d'eau pour l'alimentation COMMUNE DE
22 |de la cité Municipale et de I'hotel de ville de Al 36 700 000 BIP GUIDER AONO 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Guider
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipé de PMH a
23 TCHOUKOL: Lot 1 8000000 BIP
Al Cogm%NEER G AONO 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Construction d'un forage équipé de PMH a
24 SAMKA: Lot 2 8 000 000 BIP CAPUSLS
= AR A ;
i oo {r""ﬂr_{_- o
l.'h * .= - - Ihﬂ -
. |
I e i
. o Ny COMMUNE DE -
25 |Construction d'un poste agricole a NDJABI BEC 23 000000 [z #BIP GUIDER AONO % I 10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
=} ¥ -
5/ e \%
— 1 |
- |I ! 1 |__|'
; ™
; a
Fabrication de 250 tables-bancs semi- .i commuNE DE |
26 |métalliques dans les EP de la Commune de AG 10 000 000 | BIP GUI&R DC I . 07/02/2022 03/03/2022 | 21/03/2022 31/03/2022 29/06/2022
GUIDER - AL FiFag
"H_'i. I'| b i — ..._1' |h_.'
i, r = i,
b o =
£
- "h'?'.l' = = |";'"P|'
- . ) " O 0" 4
27 gz? dsé:”“'on des caniveaux dans la ville de Al 90 000 000 BIP: Cg’g\&ﬂﬁpﬁ AONO 10/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
Lot 1: Construction d'une salle de classe pour
28 l'alphabétisation a HERI 9000 000 BIP
BEC Cogm%'\éi DE AONO 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Lot 2: Construction d'un bloc de deux salles
29 de classe a lécole publique de MATAFAL 20000 000 BIP
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Lot 3: Construction d'un bloc de deux salles
30 de classe a lécole publique de BELI 201000 000 BIP
a1 | Lot 4: Construction dun bloc de deux salles BEC 20 000 000 BIP ~OMMUNE DE 1 03/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
de classe a lécole publique de LARMA - HGHU|D|E_|$ "
= MARH .
i Pk {r--"':l'.r- '.||_
l.'h |'h * ' . = - Ihﬂ -
i - o, T
s %
32 Lot 5 :Construction d’'une salle de classe E.P 10 000 000 @n,d‘é Propres o
de MOUKOI/Mousgoy o Al -
- '|" __J L—— L W
— 1 |
- |I ! 1 |__|'
; ™
Il a |
Construction d’un daLot et aménagement de F COMM#E DE ) ‘
33 la berge : MAYO Eglise catholique/GUIDER Al 10 000 000 . I'!xl?nds Propres GUIDER AONO ." ,;'.'7(‘)7/04/2022 09/05/2022 | 26/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
- & |
[ H_'i. I'| b = - ..._1 |h_.'
i, r = i,
ah. s
b, T L3
- "h'?'.l' = = |";'"P|'
1 ’ : " i .._I |_q - !
34 |COnstruction dune latrine moderne hommes BEC 9 000000 BIP: Cg’g\@ﬁ'ﬁpﬁ AONO 07/04/2022 | 09/05/2022 | 26/05/2022 | 06/06/2022 | 05/09/2022
et femmes ala Commune de Guider IDE
Lot 1: Construction d’une salle de classe E.P
35 de MAYO KEWE/Mousgoy 9 000 000 |[Fonds Propres
BEC Cogm%'\éi DE AONO 28/03/2022 02/05/2022 | 19/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
Lot 2: Construction d’'une salle de classe E.P
36 KIRIRAMBO/Guider 9 000 000 |[Fonds Propres
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Lot 3: Construction d’une salle de classe E.P
37 | 4e OURO SARGUERE/Guider 9000000 | Fonds Propres
Lot 4: Construction d’une salle de classe CPC
38 de OURO TARA/Guider 9 000 000 |Fonds Propres
i AL
-4 -"li ..-I . e lrfﬁ'_" -"':l'.r- .'qr
Lot 5: Construction d’une salle de classe E.P " [ e
39 | 4e DEM/Golombé 9§ 000 ;E"‘:d@ﬁﬂtﬁﬁfes L
e WG
4% \T
= 7 Fin % €
¥/ e —— \%
Lot 6: Construction d’une salle de classe E.P =] | &
40| je GATOUGUEL/Golombé 9 000 000 Fonds . '
I ]
BEC | ii = CogmLii o AONO | 28/03/2022 02/05/2022 | 19/05/2022 30/05/2022 29/08/2022
‘ | JF
Lot 7: Construction d’une salle de classe E.P - AN /] .i'-.?
- . - P -
#% | de LONDA/Golombé (8008000 TEohgs Propres| — i
L i, - 1|
X ' e
.1:...‘.1 J::i. r:‘::'l. 4
r rl.'l- Fa Tl = G IL-:‘.’. i
Lot 8: Construction d’une salle de classe E.P w0 PRV
421 e DALAMI/Golombé 9000000 | Fopgs Propres ——
Lot 9: Construction d’une salle de classe E.P
43 de TORKINE/Guider 9 000 000 |[Fonds Propres
Lot 10: Construction d’une salle de classe E.P
44 de TCHEKAL/Golombé 9 000 000 |[Fonds Propres
TOTAL COMMUNE DE GUIDER 775 400 929
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
COMMUNE DE MAYO OULO
Lot 1: Travaux de construction d’'un parc
1 |d’intervention zoo sanitaire dans I'aire de 16 500 000 PRODEL
paturage de TAKADJIRKA
COMMUNE DE
BEC MAYO OULO AONO 01/04/2022 19/05/2022 | 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022
Lot 2: Travaux de construction d’'un parc
2 |d'intervention zoo sanitaire dans I'aire de 16 500 000 PRODEL pric ARl
aturage de KOUBERE _ "
p g v o5 mA S N f "
Pl e
_ﬂ‘."-"ﬁ-'”...-‘
f . , P f a5 rm
3 |Réalisation d'un forage pastorale a énergie Al B0 00F J2 pRropEL = SOMMUNE DE 13/05/2022 | 03/06/2022 |  17/06/2022 15/09/2022
solaire dans l'aire de repos de SADI e _I\Wﬁ O
m — H
_— L §
| ]
Elaboration des plans prévisionnels de { B |
4 |formation, de recyclage, dinsertion et de SPI 7000000 |\ PRODEL COMM':!'E PE|" AONR [ ..21/032022 | 09/05/2022 | 30/05/2022 | 13/06/2022 | 12/09/2022
réinsertion professionnelle de la commune de a4 MAYO OULO o
Mayo-oulo e ; .
: % e ; -
5, = =
e P ,.-'::"' !
. T 'k
5 S‘EJ”LSgUCt'O” de la tribune municipale a MAYO| g 16 000000 |Fonds*Propfes C,\fwﬁg'z %E “AoNO 21/03/2022 | 09/05/2022 | 30/05/2022 | 13/06/2022 12/09/2022
Lot 1: Construction d’un bloc de 02 salles de
6 classe a I'EP de MOUROUM 16 000 000 |Fonds Propres
COMMUNE DE
BEC MAYO OULO AONO 18/03/2022 06/05/2022 | 27/05/2022 10/06/2022 08/09/2022
7 Lot 2: Construction d’un bloc de 02 salles de 16 000 000 |Fonds Propres

classe a 'EP de TSORA
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d’un daLot sur le mayo DAN COMMUNE DE
8 MORI Al 27 000 000 BIP MAYO OULO AONO 18/02/2022 08/04/2022 | 29/04/2022 13/05/2022 11/08/2022
Lot 1: Extension du réseau électrique du
o Marché-Quartier WAFANGO 16 000 09 %
gl AR
, = AR A ;
l._-mn.l:h ,:,'h.‘-_' {L'_"ﬂrﬂ_'.'lw I-I.:_
L -
Lot 2: Extension du réseau électrique du i, COMMUNE DE e i
- Al - LB A 2 2022 | 27/05/2022 1 2022 2022
10 Marché-Quartier LOUMOURE 18 000 000! ,"I"' J_l}lp MAYO OULO ON‘Q‘-. ’:E,'.. 18/03/202 06/05/20 /05/20 0/06/20 08/09/20
a s Y
= 4 Fin b C -
* e \D
= ¥ 1 |
'I'_' II ! ' I.'r
; ™
Lot 3: Extension du réseau électrique du | =
11 carrefour DOUROUM-Quartier TSORA B 0° || Sl |
ii I -‘ =
n '|I Fifay
'p::- % N i — ..__-w' |h_.'
| e = — 11|
T COMMUNE DE wgl
12 [Construction du CZV de DOURBEYE BEC 30 000 000 B Bp?J_ | mavoouto ’ ,;A;(?ﬂf} 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
i . = = o
oy o PUBLVG
13 |Construction du poste agricole de MOUROUM BEC 23 000 000 P .’ MM ONO 14/03/2022 02/05/2022 | 23/05/2022 06/06/2022 05/09/2022
Reboisement de 3ha forét communale de COMMUNE DE
14 |[DOUBBI et 6 ha forét communale de Al 10 000 000 BIP AONO 10/01/2022 28/02/2022 | 21/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
GOULOUM MAYO OULO
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Autorité

Montant Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Lot 1: Construction d’un bloc de 02 salles de
15 | classe & 'EP de NDONKA DOUMO 17000 000 BIP
Lot 2: Construction d’un bloc de 02 salles de
16 | classe a 'EP de TAOURI NARI 17 000 000 ot
| il LA
sTons MARC,, ‘o,
ke 3 F . 'm . P
> o Heg "ol
Lot 3: Construction d'un bloc de 02 salles d ‘ o 'E‘:"l;b o, l"-J:':.--
ot 3: Construction d’un bloc de 02 salles de U e ® A -..._
17 classe a FEPB de GUIRVIZA o --L"""'ﬁ'p o
Y < o\ \E-
; g i
“in) ']
BEC q_' I;' — YOUﬁUL AONO 'I ':3.4/02/2022 ‘ 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
=|| . '
2 |
Lot 4: Construction d’un bloc de 02 salles de | |
18 classe a 'EP de KOURNGENG 28400 000 Il Bt j i |
]
:-i\ li|‘ I. .LT.::A
_ -AN = Y
Lot 5: C d'un bloc de 02 salles d F 3 {1:,‘.!;_ : 3 -v::'-‘-'i"
ot 5: Construction d’un bloc de 02 salles de b ‘ !
' |classe & I'EP de DJENTO T - . . i
; ! [ i,
F e PUBLYG o
W B mUR ‘
20 Lot 6: Construction d’un bloc de 02 salles de 20 000 000 PIN M p

classe a 'EP de LOMTHERE
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DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI

Montant AT Date de Date Date de Date de Date de
o L . L . Nature des L Source de contractante Mode de e . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . - ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . 2 z ; .
(FCFA) PPN consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Lot 1: Construction d’un forage équipé de
21 PMH & MBOUIRI 8 000 000 BIP
Lot 2: Construction d'un forage équipé de
22 PMH a Mayo-NGALBI 8000000 B
gl AR
. o AR .
._"“'H.l:h 1|:|1J""_I -._’::r':.-'.l:pn |_|':-
L -
Lot 3: Construction d’un forage équipé de gl COMMUNE DE i S
Al - LB A 4 2 22/04/2022 | 1 2022 27/05/2022 2 2022
23 PMH & MOUNA 8000 000 ,"I*' _.-1'3"5 MAYO OULO ONQ‘-. ’:E,'.. 04/03/202 /04/20 3/05/20 /05/20 5/08/20
a s Y
= 4 Fin b C -
* e \D
= ¥ 1 |
'I'_' II ! ' I.'r
. , S 5 ]
24 I\.ot 4:Construction d’'un forage équipé de PMH 8 000 000 | BIP -
a WAFO l |
ii I -‘ =
- '.I II| _I‘.-_'
f:'_ LY - — *_' I
. _y - e - by
25 I‘_ot 5:Construction d’un forage équipé de PMH 8 000 000 _,.I'B-'P? P.-'ﬁ._ |
& Mayo-oulo T P L
o L. & I; - 1
Ty 1 PUBLYY
Construction d’un bloc de logement
26 |d’astreinte pour enseignants a 'EP de TALA BEC 17 000 000 P ONO 14/02/2022 04/04/2022 | 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022
GORBOK ‘
TOTAL COMMUNE DE MAYO OULO 421 000 000
94 TOTAL DEPARTEMENT 1 603 698 645

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics

Page 58 sur 70



DEPARTEMENT DU MAYO REY

Autorité
o " . N . Nature des Iqun.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de . Date de . Datg L
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
PR ) Préfet / Sous-
1 $§:§ﬁ'r'2at'°” de la sous-préfecture de BEC 10 000 000 BIP Préfeture AONO 31/01/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
Tcholliré
Construction de la Délégation Départementale F*réfe't.) I'DIDH'SS
2 |du Travail et de la Sécurité Sociale du MAYO- BEC 29 000,000 BIR ~MAYO/REY AONO 31/01/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
REY (2eme phase) o = gL M e f o L
o Y L - i
gl S e T
'_‘:-»-' 7 e _:_1 r
r Y T
Construction d’un bloc de 03 salles de classe I3 ; Bréforlince w ":.F.-‘
3 |+ 02 bureaux au Lycée de DOBINGA dans le BEC 35 000 000 ~* ;/ BIP i o i‘r‘%r_AONO | ©=04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
MAYO-REY = | H |
a= |? u ﬂ
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX 74 000 000
COMMUNE DE MADINGRING
(=N = F ks
oy - = 1
Lot 1: Construction d’un forage équipé de b Tl '
! |PMH 2 KOUDJOUROU L RN 5"
’ i -
. Ll s
= PUBLYY
Lot 2: Construction d'un forage équipé de -
% |PMH a MBIEM-DOLE 8500060 i
Al MABINGRI E‘ ONO 17/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
Lot 3: Construction d’un forage équipé de
3 PMH a Madingring quartier Bekoutou 8000 000 BIP
Lot 4 : Construction d'un forage équipé de
4 PMH & Madingring quartier Emma 8000 000 BIP
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Madingring Centre

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Lot 1: Construction d’un bloc de deux salles
° de classe a I'école publique de TELBE 2 18 000 000 BIP
Lot 2: Construction d’un bloc de deux salles
6 de classe a I'école publique de GOITAM 18 000 000 B8
L i AL
Lot 3: Construction d’un bloc de deux salles COMMUﬂﬁlng_, 4
BE L L2 o N 1/2022 28/02/2022 | 17 2022 2 2022 27 2022
! de classe a I'école publique de Mamboum ¢ 18 0001000 af ?‘IP ,:,'h s MADINGRI ""ﬂ".f.\pw o"lr_ . 8/02/20 103120 8/03/20 /06120
L o e ' s
L= {u‘:‘:ﬁ';. il o, T
‘ = ."'r"':-"‘". "Fr.__‘ f:l;‘p i
Lot 4: Construction d’un bloc de deux salles [ q e F = L%
8 |de classe a 'école publique de Djémadjou Il B 000 _:““ f e e T ".I ",:l
) |' ‘ | l_-r‘
|
_—— | m
. : B
9 Lot 5: Con‘str’Lfctlon d un bloc de deux_ salles | 18000 000 I BIP -1 ,
de classe a I'école publique de Massi i I [
‘ | ;
aam N i| =5
= F [
: 'H:-:- I'Ii. - i ._.”' Ih.-'
. , ) . . W ) i i
10 | Construction d'un parc de stationnement a BEC 39400 000 4| g BT (COMMUBEBEL - uonoa ™ 2030212022 | 0710312022 | 2410312022 | 040412022 | 0410712022
Madingring T ¥ = MADINGRING A i
B, P A
iy 'I- o =Lh e,
] B - r_l IIJIFILFl'; =]
Construction d'un logement d'astreint pour COMMUNE DE
11 personnel du CMA de Madingring BEC 35 000 000 MADINGRING O 03/02/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
12 Lot 1: Cc?nstructlon d’un parc vaccinogéne a 8 300 000 BIP
Sorombéo
1 | Lot 2: Construction d'un parc vaccinogéne a BEC 8 300 000 BIP COMMUNE DE| 50 10/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
Gor MADINGRING
14 Lot 3: Construction d’'un parc vaccinogene a 8 400 000 BIP
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Autorité
o 2 . L . Nature des Iqun.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
15 |Construction du poste agricole de Gor BEC 23 000 000 BIP (Ii/I(,)A'\I/ljll\f\lL(JBNREINDGE AONO 14/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
Construction d’'un magasin de stockage dans COMMUNE DE
16 la coopérative Kawtal 2 Madingring BEC 23 000 000 BIP. MADINGRING AONO 14/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022
= AR ;
17 |Quverture de la piste agricole Wafala Il - ROUTES | 35000000 o < Aip 1ErCOMMUNE 3 SRondt| 17020002 | 21032022 | o7ioaizonz | 1si0a0z2 | 18071202
Djalingo — Djémdjou 1 sur 8,5 km e -E " MADINGRING ["=. & a5 b
] LT e
T T
iy 2 b ‘-
. e tu h DEf-— !
1g |Rehabilitation de |a route communale ROUTES | 27000000=] / BIP | comiy AONO | “17/02/2022° | 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 | 18/07/2022
Koudjourou — Djeng 2 sur 12 km = | _u_.ﬁDIN RI!\T— \ &
a= u
| |
TOTAL COMMUNE DE MADINGRING 330 400 000
COMMUNE DE REY BOUBA
p_-;,_ %, i = A ks
oy - ——
. : , s =1
Lot 1: Construction d’'un bloc de douze ah A
! boutiques au marché de Béré . [ "'B,.-#'-.DJ_ _.,‘_-.":‘-
3 =N
i e }
BEC - Cg&“ﬂéfg&ia AONO 28/01/2022 18/03/2022 | 08/04/2022 22/04/2022 22/08/2022
2 Lot 2 Construction d un bloc _de douze 50 000 000
boutiques au marché de Dobinga
3 Lot 1: E_qL_upement en matériel médical du CSI 8 000 000 BIP
de Badjari
AG CF?EMYM;S‘UEB%E DC 17/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 10/05/2022
4 Lot 2: Equipement en matériel médical du CSI 8 000 000 BIP
de Rey Manga
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Nature des Montant Source de coﬁ?rg)cr':;te Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Réhabilitation du trongon Homa Mal Yaya — COMMUNE DE
5 |Guélao sur 7 km (avec ouvrage de ROUTES 27 000 000 BIP REY BOUBA AONO 21/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
franchissement)
g |Equipement en tables bancs et bureau maitre | ) 5 850 000 BIP B MUN G DC 10/01/2022 | 03/02/2022 | 21/02/2022 | 03/03/2022 | 02/05/2022
pour écoles nécessiteuses REY BOUBA
| i AL
‘-.‘.‘-' Mﬂilfﬁ:‘.‘_ﬂ_‘r. .'-ll,
) . , ™ = 'll:p' ol
7 Lot 1: Con‘str‘L{ctlon d un bloc de dgux salles 21000000 | T
de classe a I'école publique de Gaina g N
“ T
. - e
3/ e [ \%
) . s ) | L B
g |Lot2: Construction d'un bloc de deux salles BEC 21000 000% |/ BIP MLURE AONO-; |! 17/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
de classe a I'école publique de Tchapoma = | EY BQUBA
s ‘
i 1 |
‘ \ I i .
-JH\ '.I F 3
- 1 ’ 1 - P '
9 Lot 3: Con‘str‘l{ctlon d uq bloc de deux’salles | 21000000 15 IJM BIP b /s
de classe a I'école publique de Bounérou \ "I'.-;ﬂ = = —
‘ o — |
ol |
s P o
e L | 0" 4
’ - 1 ¥ L
10 Construction d’un forage pastoral a énergie 75 000 000 PuBLY i
solaire dans la localité de Baikwa : Lot 1 - ] ‘
Construction d’'un forage pastoral a énergie COMMUNE DE
11 solaire dans la localité de Béré - Lot 2 Al 75 000 000 PRODEL REY BOUBA AONO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
Construction d’un forage pastoral a énergie
12 [solaire dans la localité de Laindé Djaoulé : : 75 000 000 PRODEL
Lot 3
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Autorité
o - . - . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Construction d’un Parc d’Intervention Zoo-
13 [sanitaire dans I'aire de paturage de Wafango 49 500 000 PRODEL
cLotl
Construction d’un Parc d’Intervention Zoo- COMMUNE DE
14 |sanitaire dans I'aire de paturage de BEC 49 500 000 PRODEL REY BOUBA AONO 04/02/2022 25/03/2022 | 15/04/2022 29/04/2022 28/07/2022
Hétchourou : Lot 2
gLy
. = AR~ .
Construction d’un Parc d’Intervention Zoo- o ; 1;,"4 = = ""ﬂ".l_'.' i,
15 [sanitaire dans l'aire de paturage de Atchaka : 49/500 000 | PRODEL. - __":'“ -
Lot 3 i, ._"w e
sy g
i 7 — LY
L P LN lAdal Fu LT
- = | f— Fm
16 [Rehabllitation du marché & bétai de Rey seC | 82000000 PRODEL —mﬂ%ub'f No | “dai0212022 | 2500312022 | 1500412022 | 290472022 | 2810712022
=] : '
; =
Construction d’'une mini adduction d’eau a ;%, 4 | COMMUNE DE s
17 PHétel de ville de Rey-bouba Al 12 000 000 Inds Propres REY BOUBA AONO | _;31/01/2022 21/03/2022 | 11/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
L Ti. ", ..l .l
- 1
Construction d’un forage équipé de PMH a . Wy .-\::'l-' It
18 Yola Mbodéwa : Lot 1 R Ponf!g,l:',{.(ln_pres I-.:'I.F"
\ Py = N
. o = L; 5
Al ngMgg&fzb AON 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
Construction d’un forage équipé de PMH a
19 Ouro Kessoum (quartier moudang) : Lot 2 101000000 a SN M
20 gg”uebfgemem VRD de 'Hotel de ville de Rey-| - 5 42000000 |Fonds Propres CF?EMYM;S‘&T AONO 31/01/2022 | 21/03/2022 | 11/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
21 |Rehabilitation d'un bloc de 02 salles de classe| g 10 000 000 BIP COMMUNE DE | ono 14/01/2022 | 04/03/2022 | 25/03/2022 | 08/04/2022 | 07/07/2022
a 'EP Kongrong siouto REY BOUBA
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DEPARTEMENT DU MAYO REY
Autorité
Nature des Montant Source de contractante Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d’un bloc de deux salles de COMMUNE DE
22 classe 4 I'école publique de Bitang Daba BEC 21 000 000 |Fonds Propres REY BOUBA AONO 21/01/2022 11/03/2022 | 01/04/2022 15/04/2022 14/07/2022
TOTAL COMMUNE DE REY BOUBA 734 350 000
COMMUNE DE TCHOLLIRE
gyl AL
. _ . - CONIMUNE'DE 5
1 |Aménagement du jardin public de Tcholliré BEC 5000 000 . BIP o W TCHOLLIRE ::'-ﬂ',ef:%’;lo &, 31/01/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 04/07/2022
O e | S
5 ‘i-,“:‘ll_r‘ o -._F' I':ll'
F"M. g -‘-\._ - g
=¥ A % -
- A . - &
» |Rehabilitation de la tribune du stade de la BEC 6160997 <1 / BIP | comMMUNEBEL— 5 Y 31/01/2022. | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
concorde = | HO‘LIR il [3;
a= u
{ E
B
li 1"'4 |
Reéhabilitation d'un bloc de deux salles de 1 COMM&lIE DE i
8 classe 2 I'école publique de GANANI BEC 8 200 000 -:J; "n, BIP TCHOLLIRE AONO .‘.'II .L_T27/Ol/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 04/07/2022
i, oy g
o a G
4 |construction de la gare routiére de Tcholliré BEC 22 000000 B, = C;Pcbt'\jiﬁag? ~AQNO 27/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
5 [Achat d’'une benne AG 70 000 000 BIP TCHOLIJ_L:EREE AONO 24/01/2022 17/02/2022 | 07/03/2022 17/03/2022 16/05/2022
g |Rehabilitation du CPFF de Teholliré (2eme BEC 8117 000 BIP COMMUNE DE |, ono 24/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
phase) TCHOLLIRE
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DEPARTEMENT DU MAYO REY
Autorité
Nature des Montant Source de contractante Mode de Date de Date Date de Date de Date de
N° Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
7 |Equipement du CPFF de Tcholliré AG 6 783 000 BIP C?ngMOLIJ_NLFREE DC 24/01/2022 17/02/2022 | 07/03/2022 17/03/2022 16/05/2022
g |Extension de ['électrification & Energie solaire Al 50 000 000 BIP MU N 20/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 20/06/2022
de Hormbali TCHOLLIRE
| i AL
= MR :
e =l
Réalisation d’'une mini adduction d’eau k] | COMMUNE DE| ™= b T
9 potable & Tcholliré Al 16 000 000 ‘H._.n,._ . TCHOLLIRE AONF-._“:-;_I p 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
¥ ri o NI
= f __ﬁ—— I1| Ch
= | ‘ | &
Lot 1: Réalisation des forages équipé de PMH e | | =
10 dans les localités de Lagba, Wani et Mbazeu 25 000 000 | PP : |
i l ! |
Al ‘ '. CTOCMHN(IDl!:EREE AONO | . 03/02/2021 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
gl L -.l
:J:_ I'I' H.lll .
Lot 2: Réalisation des forages équipé de PMH L 1'_ "-.‘ a - -| i
1 dans les localités de CRC et Mayo Galké B ..-‘E}BLE - ﬂq_"l
= u.*"-  f 1
s o,
Ty 0 PUBLYS oo
1 | Construction et équipement du poste agricole | g 22 000 000 iyt N 24/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
de Gouga I TCHOLLIR
13 Lot 1: Equement en matériel médical du CSI 8 000 000 BIP
de Kali
COMMUNE DE
AG TCHOLLIRE DC 20/01/2022 14/02/2022 | 03/03/2022 14/03/2022 13/05/2022
14 Lot 2: ]Eqmpement en matériel médical du CSI 8 000 000 BIP
de Ma’an Ndi
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o s . L . Nature des s Source de contractante Mode de et . . . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . = . .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
15 |Ouverture de piste Dogba Bainawa, ancienne | oo res | 27 000 000 BIP COMMUNE DE| ) ono 31/01/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
piste allemande (10 km) TCHOLLIRE
16 |Acquisition de 281 tables bancs semi AG 9 850 000 BIP MU S DC 20/01/2022 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 21/03/2022 | 19/05/2022
métalliques pour les écoles nécessiteuses TCHOLLIRE
e L]
-5 MART L,
. : ] [ ." - .F. - -‘.. 1
17 Lot 1: Con‘str’Lfctlon d un bloc de deux salles 18000000 4~ . %BIp ""'-"_d
de classe a I'école publique de Tham e y i
A b P
£ COMMUNE DE W
BEC S OLL . AONO ] ©20/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 19/05/2022
m -1
— Ilh Ir] |I El
Lot 2: Construction d’un bloc de deux salles . =
18 | 4e classe 4 I'école publique de Sakdjé Mafa 18 000 000 H FE .
1 |
I
| II|_ i
Construction d'un bloc de deux salles de e, % COMMUNE-DE | = Pl =
o N oo
19 classe & EP de MBAOU BEC 18 000 000 o BIP. TCHOLLIRE AONO{I N 20/01/2022 21/02/2022 | 10/03/2022 21/03/2022 20/06/2022
..l'}., .|:':n
F 2 s i
TOTAL COMMUNE DE TCHOLLIRE 362 119 997
COMMUNE DE TOUBORO
1 [Acquisition d'une pick -Up 4 x 4 double cabine AG 30 000 000 |Fonds Propres 17/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 18/04/2022 17/06/2022
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet restations prévisionnel Financement | /Administration | consultation lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
P (FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d'un forage équipée de PMH a
2 GAI-RAH: Lot 1 8 000 000 |Fonds Propres
Construction d'un forage équipée de PMH a
3 MBEM PEAGE: Lot 2 8 000 000 |Fonds:Propres
e ELETI
4 L 1;“_-' mA S5 N -"'ll'.r- e
Construction d'un forage équipée de PMH a o = s
* |FouLsl: Lot 3 By 000 ﬁ@ld&ﬁ;ggtes 8T
s I e i
Ly :
Al j —— ,“" o= MUNE DB AON(;M'-.FE-‘-‘ 28/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
I TO (o] L [
=\ =0
Construction d'un forage équipée de PMH a — | &
® |CONALEMOU: Lot 4 B 00| foncs . '
2 ‘
| m ‘
I li- H‘u.lr I .I
Construction d'un forage équipée de PMH a 3\ i 52
6 ecole Publique de MBITOYE: Lot 5 B :g_loq.?s Flopres — F |::-
i - # ST N,
) - = L
- -'F:il —— -I;_‘.'Il ;
= A
i .... Il"l;'ll_l.‘ - _(-u;‘.'. ; 7
Construction d'un forage équipé de PMH a T LNE o VG Tt
7 | S ANDIAMA 3: Lot 6 8000000 |Fonds PrepreJ PUBL
L L
Construction d’'une mini AEP dans la localité
8 de PHACOCHERE - Lot 1 16 000 000 |Fonds Propres
COMMUNE DE
Al TOUBORO AONO 31/01/2022 07/03/2022 | 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
9 Construction d’'une mini AEP dans la localité 16 000 000 BIP

AKANA | : Lot 2
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
Construction d’'un magasin de stockage des COMMUNE DE
10 denrées alimentaires 2 GAI-RAH BEC 20 000 000 |Fonds Propres TOUBORO AONO 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
Construction d'un bloc de deux salles de
1 classe a I'école publique OURO DJODI: Lot 1 18000000 | Fonce
BEC n G?%ﬁ%g 2 AONO 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
= i
Construction d’'un bloc de deux salles de o A 1;,"1‘- o C e Yl
12 |classe & I'école publique de DOUROUBERG: 18,000 000 E@ndélia;ognes" - n___':lu P -
Lot 2 i, "'-..F ‘;:.,. .
_ﬂ::"r' ...-' '-.‘ 1.|F|
' b |
= 5
1
1

o = e

| 44/02/2022 21/03/2022 | 07/04/2022 | 18/04/2022 16/08/2022

i

Construction et equipement d'un campement ]

13 |et d'une structure administrative d'acceuil au BEC 100 000 000 /' Bt
) st | ou
site touristique de Mbang Rey =

]

|

(0

@)

<

<

- G

o m
O
=z
(]

i Ii Fad " |
| ;
. s . . N k1 _.-.\.,
14 Construcyon d’'un forage équipé de PMH a 8 500 000 ‘:JH I'm BIP .Ilu Fa
Mbilougui: Lot 1 :-’- b = A s
- e = e o q
: 'fi' = q_q
5 s
A rl.'l- 5 i ‘.-:”1 i !
Construction d’un forage équipé de PMH a 4 =i B T L
1 I'école publique de Flaye: Lot 2 8 509800 BIP: LIGL ‘
Al SOMMUNE DR O 07/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
16 Cpnstructlon d’'un forage équipé de PMH a 8 500 000 BIP
Ribao: Lot 3
17 Construction d’un forage équipé de PMH a 8 500 000 BIP

Ouro Dala: Lot 4
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Autorité
o - . - . Nature des Mc.)n.tant Source de contractante Mode de Date de , D.ate . Pate de z Date de . Datg de
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) bénéficiaire consultation du marché | du marché | prestations prestations
Construction d’'un forage équipé de PMH a
18 Kouman Il (Gbaya): Lot 5 8500000 BIP
19 | Construction d'un forage équipé de PMH a Al 8 500 000 BIP B MUN e 07/02/2022 | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 11/04/2022 | 11/07/2022
Ngueotao: Lot 6 TOUBORO
gLy
. °5 Mﬂ‘lf‘r_ﬁh e
20 Construction d'un forage équipé de PMH a 8 500 000 ,_.'-‘“ B'E ’:‘ J"‘- - '::-'.:FH .
Mbong Rey: Lot 7 B o, i
i w, Co
. P
-, . e
| % (%
Construction de la cl6ture (200ml) et a _TZSﬁ\’/I- e — | 1]
21 [aménagement de I'aire de jeu a I'école BEC 20 000 000:: I| Bt OU'I;%RO NO '| £10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
maternelle publique de Bogdaya % £
|| F E w ]
¢ ion de 10 bouti T i'- fi f 52
onstruction de outiques au Tassa an Al
22 Mbeing de Touboro: Lot 1 ! S O ":_':'._I"u BIE 7 -'”'I Ih._'-
& __'.\ "y il = T — r 11|
BEC = !‘i:,r. C?gmggng AON.Q"E' . 10/02/2022 14/03/2022 | 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022
o i "h'?'.l' = - |_':;"'PII
Construction de 10 boutiques au marché de / il - i W ™ ]
23 Touboro Loumo Dolé: Lot 2 20 000°000 BIP: LIBL
24 |Parachevement d'un bloc de deux ateliers la BEC 32 000 000 03/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
SAR/SM de Touboro
25 Eée\c(tc:'lifat'on par Energie solaire de la zone Al 50 000 000 BIP C?'\O’”b"gg'gg Bl aono 28/01/2022 | 28/02/2022 | 17/03/2022 | 28/03/2022 | 27/06/2022
Travaux d’entretien de la route communale COMMUNE DE
26 carrefour Ndika — Guigui sur 7:2 Km ROUTES 27 000 000 BIP TOUBORO AONO 24/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
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DEPARTEMENT DU MAYO REY

Montant Autorite Date de Date Date de Date de Date de
o - . - . Nature des P Source de contractante Mode de i . z . .
N Désignation et localisation du projet . prévisionnel . L ) . lancement de la| d'attribution | signature [démarrage des | réception des
prestations Financement | /Administration | consultation . . , : .
(FCFA) PP consultation du marché | du marché | prestations prestations
bénéficiaire
. S . . - COMMUNE DE
27 |Réhabilitation de la piste agricole de Manbéré | ROUTES 17 000 000 BIP TOUBORO AONO 24/02/2022 28/03/2022 | 14/04/2022 25/04/2022 25/07/2022
og |Ouverture de la piste agricole Wouro Lakwe- | oo e | 18 000 000 BIP COMMUNE DEL_ ,5No 24/02/2022 | 28/03/2022 | 14/04/2022 | 25/04/2022 | 25/07/2022
Bakayang sur 7 Km TOUBORO
gyl
29 %Sggr‘ftm d'un foyer d'écoute des jeunes & | - g 60 000000 BIP ngg@% 4, AONO 08/02/2022 | 07/03/2022 | 24/03/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022
. _-\_n » ":I 1_‘ - ‘ ‘.'flr__.l :’ -I|:_
. = - e ‘. o
F iy "‘n.‘ .
g0 |Fourstite des travaux de construction de BEC 225 000 000 »::;7' Fad SRMMUNE DR AONSI"IﬂE‘" 24/01/2022 | 281022022 | 1710312022 | 28/0812022 | 2710612022
I'école témoin de Touboro o TOH‘BO%(')‘_ Wy [T
=T
= |=
31 |Mailrise d'ceuvre : Poursuite des travaux de SPI 25000 000 || 21/01/2022 | 18/03/2022 | 08/04/2022 | 22/04/2022 | 21/07/2022
construction de I'école témoin de Touboro | |
il. ‘ ]
o 3 I'l .III .|:..
Construction d’un bloc de deux salles de i . - g KB
32 | Classe a Pécole publique de Mayo Iwaré: Lot 1 B ° . 0 BIE = _qfn'
T M &
— — -,
el o G
Construction d’'un bloc de deux salles de B, ol C(SMI\AL'JNLE)I!:'J ur L
33 |classe a I'école publique de Kombo Goudron: BEC 18 000 000 IP TOUBORO AON 24/01/2022 28/02/2022 | 17/03/2022 28/03/2022 27/06/2022
Lot 2
Construction d’un bloc de deux salles de m
34 classe a I'école publique de Migalak: Lot 3 18 000000 ad
TOTAL COMMUNE DE TOUBORO 893 500 000
96 TOTAL DEPARTEMENT 2 394 369 997
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