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EXERCICE 2022 

2022 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

1 Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II 4 9 474 329 184 3

2 C2D Capitales Régionales 7 41 334 499 328 5

3 C2D Education 13 801 062 049 6

4 C2D-Centre de Formation Professionnel Sectoriel 1 100 000 000 8

5 Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints 11 1 147 271 888 9

6 Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID 6 4 105 649 984 11

7 Central African Backbone 11 1 912 224 760 12

8 Filets Sociaux 9 592 425 000 13

9 Programme Agropoles 5 392 500 000 14

10 Programme D'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière Du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente 11 2 420 359 856 15

11 Programme d'Appui à la Formation Professionnelle 3 45 000 000 17

12 Programme de Consolidation et de Pérennisation du Conseil Agropastoral 6 1 256 000 000 18

13 Programme de Construction des Cités Municipales 32 5 433 067 284 19

14 Programme de Décentralisation FEICOM Villes Moyennes 4 455 000 000 22

15 Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes 36 1 012 544 000 23

16 Programme National de Développement Participatif 14 410 667 752 27

17 Programme National de Lutte contre la Tuberculose 10 182 460 918 29

18 Programme National de Lutte contre le Paludisme 15 12 724 018 690 31

19 Projet d’Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga 7 4 254 558 848 33

20 Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun 42 3 691 166 714 34

21 Projet d'amélioration de l'Efficacité de la dépense Publique et du système Statistique 21 2 670 930 000 40

22 Projet d'Aménagement Hydroélectrique de Lom-Pangar 1 20 000 000 43

23 Projet d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun 34 6 421 250 496 44

24 Projet d'Appui au Développement du Cacao 2 650 000 000 48

25 Projet d'Assistance Technique pour le Développement de l'Hydroélectricité sur le Fleuve Sanaga 5 611 310 024 49

26 Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des Infrastructures d'Elevage 17 1 346 495 352 50

27 Projet de Développement de l'Elevage 34 2 169 498 112 53

28 Projet de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles 22 60 568 355 788 57

29 Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes 42 17 791 502 692 60

30 Projet de Développement du Secteur des Transports 19 7 125 038 490 65

31 Projet de l'enseignement Secondaire Technique 8 1 520 000 000 68

32 Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution 1 15 000 000 69

33 Stade C2D 16 1 030 000 000 70

34 Agricultural Infrastructure and Value Chain for Development Project 19 17 378 999 744 73

472 211 063 186 953

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

REGION DE L'EXTREME-NORD

REGION DU CENTRE

REGION DU SUD-OUEST

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = 

le long du fleuve Chari (230 ha); lot 2 = dans 

2 bas fonds (230 ha); lot 3 = le long du fleuve 

Logone (250 ha)

AI 2 599 294 464 BM
PDRI-CL/CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 26/08/2022 26/12/2022 30/01/2023 13/02/2023 14/08/2023

2

Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = 

Daoungal – Amdan (200 ha); lot 2 = Djadjaya 

– Brikoko (225 ha); lot 3 = Glo – Wosso (100 

Ha) ; lot 4= Bourgouma (150 Ha) ; lot 5= 

Ngawama (150 ha)

AI 2 709 221 120 BM
PDRI-CL/CIPM-

CCCM (AI)
AOIO 28/03/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 13/03/2023

3

Cases de santé communautaires (20) / 

ForagesPotables (15) et réhabilitation salles 

de classes

BEC 146 439 008 BM PDRI-CL/CIPM AONO 02/05/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

4

Construction des routes phase II(Makary-

Blangoua-Ngoum-Madaik; Makary-Hilé Alifa; 

Honkol-Khalkoussam-Kidjime-Zigue; Mada-

Karena): 127 Km

ROUTES 4 019 374 592 BM PDRI-CL/CIPM AOIO 01/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/03/2023

9 474 329 184

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Contrôle des travaux des infrastructures et 

équipements divers de Bamenda
SPI 1 300 000 000 (AFD)C2D

MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIR 04/02/2022 26/05/2022 27/06/2022 07/07/2022 12/02/2025

2
Infrastructure (Voirie, équipement divers et 

Assainissement ) Maroua 
17 853 499 392

3
Infrastructure (Voirie, équipement divers et 

Assainissement )  Bamenda
16 293 709 824

4
Equipement divers à Bamenda (Bamenda 1 

Market + food market1)
1 800 000 000

5

Equipement divers a Bamenda (Mile 4 

market+Ntatru Market+ régional and central 

bus station)

1 706 290 048

6
Equipement divers à Maroua (Marché 

DOUGOI)
1 431 000 064

7
Equipement divers à Maroua (Salle 

polyvalente)
950 000 000

41 334 499 328TOTAL

13/01/2025

BEC (AFD)C2D
MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 04/07/2023

BEC (AFD)C2D
MINHDU/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIO 04/04/2022

C2D-CAPITALES REGIONALES

ROUTES (AFD)C2D
MINHDU/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 14/02/2022 27/05/2022 27/06/2022 07/07/2022 23/12/2024

15/07/2022 15/08/2022 25/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Consultant Individuel chargé du suivi  de 

l'exécution du marché de fabrication et de 

fourniture des tables bancs dans le 

département de la Kadey (Reliquat Lot 23)

SPI 8 264 025 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM
AONO 28/12/2021 18/03/2022 25/04/2022 09/05/2022 07/11/2022

2

Consultants Individuels chargés du suivi  de 

l'exécution des marchés de fabrication et de 

fourniture des tables bancs résiliés  et à 

relancer

SPI 49 584 152 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM
AONO  28/01/2022 07/03/2022 21/03/2022 19/09/2022

3
Souscription d’une assurance maladie pour 

le personnel  de l'UGSC et leur famille 2022
SPI 12 000 000 (AFD)C2D

MINEDUB/ 

CIPM
AONO 14/01/2022 24/03/2022 25/04/2022 05/05/2022 05/05/2023

4

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

les départements du MFOUNDI,MEFOU et 

AFAMBA et LEKIE, Région du Centre (Ex lot 

17)   

134 973 120 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

5

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

le département du  BOUMBA et NGOKO, 

Région de l'Est (Ex lot 13)                 

51 176 136 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

6

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

les départements du LOM ET DJEREM et de 

la KADEY, Région de l'Est (Ex lot 13 , reste 

Ex lots 24 et 25)   

65 828 384 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

7

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

le département du HAUT-NYONG  Région de 

l'Est (Ex lot 13 , reste Ex lots 24 et 25)         

61 570 564 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

8

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

le département de la KADEY, Région de l'Est 

(Ex lot 23)  

42 054 108 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

17/11/2022

C2D-EDUCATION

AG AONO 24/01/2022 29/04/2022 06/06/2022 20/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

C2D-EDUCATION

9

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

les départements du MAYO SAVA (Ex lots 3 

) , Région de l'Extrême-Nord

78 017 824 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

10

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

les départements du  LOGONE et CHARI (Ex 

lot 5), Région de l'Extrême-Nord   

115 265 856 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

11

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

les départements de la VINA, Région de 

l'Adamaoua (Ex lot 12)  

55 428 592 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

12

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques du 

département du FARO  Région du Nord (Ex 

lot 12)

46 113 976 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

13

Fabrication, fourniture et installation des 

tables bancs et des bureaux (chaises et 

tables) dans certaines écoles publiques dans 

le WOURI et le MOUNGO, Région du Littoral 

(Ex lot 19) 

80 785 312 (AFD)C2D
MINEDUB/ 

CIPM

801 062 049TOTAL

24/01/2022 14/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 01/09/2022AONOAG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Branchement du CFPS d'Edea au réseau 

ENEO
AI 100 000 000 (AFD)C2D

MINEFOP 

/CIPM
AONO 04/03/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/10/2022

100 000 000

PROJET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D-CFPS)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition du matériel informatique AG 40 000 000 BM CPRFC/CSPM DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 03/06/2022

2 Acquisition des consommables informatiques AG 20 000 000 BM-BAD CPRFC/CSPM DC 04/02/2022 28/02/2022 21/03/2022 04/04/2022 04/05/2022

3 Archivage numérique de documents SPI 30 000 000 BM CPRFC/CSPM AONR 21/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 02/09/2022

4

Fourniture et la mise en place des 

accessoires pour la location d'une bande 

passante internet dans le bâtiment de la 

cellule PR-FC du MINTP

AG 34 650 000 BM CPRFC/CSPM DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 08/04/2024

5

Recrutement d'un consultant pour l'etude 

technique de la traversée urbaine de 

BAMENDA 11,99 km 

SPI 150 000 000 BM
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

6 Acquisition de deux copieurs:Lot 1 30 000 000 BDEAC

7 Acquisition d'un scanner professionnel Lot 2 15 000 000 BAD

8

PAST III

Maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux 

connexes et des routes de désenclavement 

des bassins agricoles

SPI 232 425 120 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(ROUTE)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 18/08/2025

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

AG CPRFC/CSPM DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

9

PAST III

Sensibilisation de la population au 

VIH/SIDAet autres pandémies ainsi qu'à la 

protection de l'environnement dans la zone 

d'influence du projet

SPI 140 554 384 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 10/09/2026

10

PAST III

Suivi-evaluation de l'impact socio-

économique du programme

SPI 314 088 000 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 28/08/2023

11

PAST III

  Audit de la sécurité routière et la 

sensibilisation à la sécurité routière (Usager 

et riverains) dans la zone d'influence du projet

SPI 140 554 384 BAD
CPRFC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 02/01/2023 07/04/2023 15/05/2023 29/05/2023 20/09/2024

1 147 271 888TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Coception, élaboration et production du 

matériel de sensibilisation et de 

communication pour le don de sang

SPI 505 649 984 BID

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(SPI)

AONR 08/08/2022 11/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/07/2023

2 Acquisition de deux (02) ambulances simples AG 100 000 000 BIP
CEPS-

BID/CSPM
AONO 13/06/2022 01/08/2022 22/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

3
Fourniture des équipements des dortoires 

des Sages Femmes de Bertoua et de Maroua
AG 50 000 000 BID

CEPS-

BID/CSPM
DC 16/05/2022 10/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 13/10/2022

4
Formation de 2000 Agents de Santé 

Communautaire
SPI 50 000 000 BID

CEPS-

BID/CSPM
AONR 30/05/2022 22/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

5

Travaux de construction d'un centre national 

de référence de transfusion sanguine dans la 

Région du Centre Lot 1

BEC 2 000 000 000 BID

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(BEC)

AONO 25/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 05/01/2024

6

Travaux de construction et d'équipement d'un 

centre national de référence de transfusion 

sanguine dans la Région du Nord Lot 2

1 400 000 000

CEPS-

BID/CSPM-

CCCM(BEC)

25/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 05/01/2024

4 105 649 984

CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Extreme Nord, Nord et 

l’Adamaoua LOT1

477 512 384

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

2

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Est, Centre et Sud  LOT2

321 504 512

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

3

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région du Littoral et Ouest LOT3

292 551 840

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

4

Déploiement des équipements pour les TCP, 

CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : 

Région de l’Extreme Nord, Nord, Adamaoua, 

Est, Centre, Sud  Littoral et Ouest LOT4

230 300 000

MINPOSTEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

5

Fourniture des polices d’assurance maladie a 

l’unité de coordination du Projet central 

African Backbone)

SPI 9 500 000 BIP
MINPOSTEL/ 

CSPM
AONR 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 10/04/2023

6

Déploiement équipements solaires pour les 

TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 1 LOT4 « 

fourniture et l’installation des équipements »

AG 160 720 000 BIP
MINPOSTEL/ 

CSPM
AONO  15/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 19/07/2022

7 Audit environnemental et social du Projet SPI 46 500 000 BAD
MINPOSTEL/ 

CSPM
CI 17/01/2022  14/02/2022 28/02/2022 28/02/2022

8

Elaboration et suivi de la mise en œuvre des 

outils techniques de gestion des archives de 

la CAMPOST-Suite

SPI 17 153 000 BAD
MINPOSTEL/ 

CSPM
CI 17/01/2022  14/02/2022 28/02/2022 29/04/2022

9

Maitrise d’œuvre pour la Construction de 

bibliothèques spécialisées et aménagement 

de salles de classe sur les deux sites de 

SUP'PTIC (Yaoundé et Buea))

SPI 20 000 032 BAD
MINPOSTEL/ 

CSPM
AOIR   05/01/2022 20/01/2022 19/08/2022

10

Construction de bibliothèques Spécialisées 

et aménagement de salles de classe sur les 

deux sites de l'ENSPT (SUP’PTIC) (Yaoundé 

et Buea)

BEC 238 180 992 BAD
MINPOSTEL/ 

CSPM
AONO   05/01/2022 20/01/2022 20/04/2022

11

Fourniture et installation d'équipements 

informatiques et bureautiques pour les TCP, 

CEAC et CPFF*

AG 98 302 000 BAD
MINPOSTEL/ 

CSPM
AONO   17/01/2022 31/01/2022 02/03/2022

1 912 224 760

CENTRAL AFRICAN BACKBONE (CAB)

TOTAL

AG BIP AOIO 15/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/202218/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture et installation d'un groupe 

electrogène inverseur automatique à l'UGP 

et fourniture de groupes électrogènes dans 

les régions

AG 23 000 000 FCP PFS/CSPM DC 24/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 02/06/2022

2 Installation du dispositif de Vidéoconférence AG 12 000 000 BMI-IDA PFS/CSPM DC 30/12/2021 24/01/2022 10/02/2022 21/02/2022 14/03/2022

3 Acquisition de chasubles,T shirts et Polos AG 10 070 000 FCP PFS/CSPM DC 17/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 08/06/2022

4

Achat des fourniture pour les équipes de 

terrain dans le cadre de l'accompagnement 

des bénéficiaires pour ( 58 OT, 13 PF, 7RR, 

1709 RC) 2150 Kits * Kits de formation et de 

travail ( Sacs, blocs notes, stylos à bille, 

crayons, gommes)

AG 21 500 000 BMI-IDA PFS/CSPM DC 17/03/2022 11/04/2022 28/04/2022 09/05/2022 30/05/2022

5

confection et pose de Plaques signalétiques, 

enseignes lumineuses et Plaques 

directionnelles

SPI 12 700 000 FCP PFS/CSPM DC 07/04/2022 02/05/2022 19/05/2022 30/05/2022 29/06/2022

6 Fourniture de Pneus et pièces de rechange AG 28 386 000 FCP PFS/CSPM DC 12/05/2022 06/06/2022 23/06/2022 04/07/2022 25/07/2022

7
Fourniture de 54 motos pour le Projet Filets 

Sociaux
AG 193 185 000 FCP PFS/CSPM AONO 27/01/2022 28/02/2022 17/03/2022 28/03/2022 12/05/2022

8
Fourniture du matériel productif des 

sanctions positives du cycle 1,2 et 3
AG 143 380 000 FCP PFS/CSPM AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 19/05/2022

9
Fourniture du matériel productif des 

sanctions positives du cycle 3,4, et 5
AG 148 204 000 BMI-IDA PFS/CSPM AONO 06/05/2022 07/07/2022 08/08/2022 18/08/2022 03/10/2022

592 425 000

PROJET FILETS SOCIAUX (PFS)

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 13 sur 75



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)
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la consultation

Date 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Réhabilitation de la voie d'accès aux 

exploitations de l'Agropole de production de 

maïs de Ouro-dolé

ROUTES 38 500 000 BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/08/2022

2

Construction d'un hall de vente de poisson 

frais pour l'agropole de poisson de la vallée 

du Ntem

BEC 9 000 000 BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 16/05/2022 04/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

3
Electrification de l'usine de transformation de 

production d'Ananas de NLOHE
AI 25 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/07/2022

4
Acquisition d'équipements pour la fabrication 

d'aliments flottant pour poisson
AG 200 000 000 BIP

AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 27/05/2022 15/07/2022 09/08/2022 19/08/2022 17/11/2022

5

Acquisition de matériels de pêche (moteurs 

hors bord 15 et 08 CV, pirogues ) pour 

l'agropole pêche maritime et crevettière de 

kribi

AG 120 000 000 BIP
AGROPOLES/ 

CIPM
AONO 16/05/2022 04/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

392 500 000

PROGRAMME AGROPOLES

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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d'attribution 
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Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

 Travaux de Construction d’un réseau 

autonome d’alimentation électrique par 

énergie solaire du village BIDJOMBO dans la 

Commune de Messamena

AI 156 355 830 BIP
PADI 

DJA/CSPM
AONO 27/05/2022 15/07/2022 05/08/2022 19/08/2022 15/02/2023

2

Construction des forages équipés des 

pompes solaires  dans les communes de 

Meyomessala, Meyomessi, Bengbis, Djoum, 

mintom, Messamena, Somalomo, Lomié, 

Mindourou, Messok, Ngoyla

AI 444 004 026 BIP
PADI 

DJA/CSPM
AONO 16/05/2022 04/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/02/2023

3

Fourniture et installation des équipements 

médicaux   pour la finalisation des projets de 

construction des CSI de Nsimalen ( Bengbis) 

et d’ Alat Makai  ( Lomié )

AG 130 000 000 BIP
PADI 

DJA/CSPM
AONO 23/05/2022 11/07/2022 01/08/2022 15/08/2022 13/02/2023

4
Réhabilitation du tronçon  Ngoila-Mballam- 

65 km
ROUTES 300 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM
AONO 25/04/2022 13/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/01/2023

5
Travaux  de Réhabilitation/Entretien routier à  

Metom-Evindissi-Kam
ROUTES 300 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM
AONO 22/04/2022 10/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 11/01/2023

6
Travaux  de Réhabilitation/Entretien routier à  

Endom-Ngoebeme-Ando'o
ROUTES 415 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM
AONO 22/04/2022 10/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 11/01/2023

7
Poursuite de la réhabilitation de l’axe routier 

Somalomo Bengbis (phase 2)
BEC 150 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM
AONO 15/04/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 05/12/2022

8
Poursuite de la réhabilitation de l’axe routier 

Lomié-Mintom (phase 3) 
AG 175 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM
AONO 15/04/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 05/12/2022

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET 

DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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lancement de 
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du marché
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Signature 

du Marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET 

DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-DJA)

9

Construction et aménagement des 

infrastructures piscicoles dans la zone du 

PADI-Dja

AI 120 000 000 BIP
PADI 

DJA/CSPM
AONO 19/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 09/01/2023

10

Mise en place d’une porcherie moderne 

naisseur- engraisseur à Djoum, phase II 

(Fourniture)

AG 80 000 000 BIP
PADI 

DJA/CSPM
AONO 18/04/2022 06/06/2022 27/06/2022 11/07/2022 11/07/2022

11

Accompagnement des organisations 

paysannes cacao-culteurs à l'exécution de 

leurs microprojets phase V

SPI 150 000 000 BIP

PADI 

DJA/CSPM - 

CCCM (SPI)

AONR 02/05/2022 05/07/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/02/2023

2 420 359 856TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 16 sur 75



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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consultation
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démarrage des 
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Date de 

réception des 

prestations

1
Equipement matériel atelier pédagogique 

agroéquipement
AG 15 000 000 (AFD)C2D AFOP/CSPM AONO 02/05/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/11/2022

2
Equipement matériel atelier pédagogique 

agroalimentaire
AG 15 000 000 (AFD)C2D AFOP/CSPM AONO 02/05/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/11/2022

3
Equipement matériel atelier pédagogique 

hydraulique agricole
AG 15 000 000 (AFD)C2D AFOP/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 23/09/2022

45 000 000

C2D - APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (C2D-AFOP)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 
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Compétente(s)
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Acquisition de 08 [huit] vehicules pick-up 

double cabine pour les RAE
AG 248 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AONO 28/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/09/2022

2
Acquisition de 08 [huit] vehicules pick-up 

double cabine pour les RCTE
AG 248 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AONO 25/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/08/2022

3
Audit du systeme de controle interne du volet 

financement du PCP-ACEFA
SPI 40 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AOIR 28/03/2022 19/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

4 Evaluation à mi-parcours du PCP ACEFA SPI 80 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AONO 07/12/2021 25/02/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

5

Electrification solaire des CTD du PCP-

ACEFA (fourniture , installation et mise en 

service)

AI 616 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AONO 21/03/2022 10/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 29/11/2022

6

Evaluation de la gestion administrative, 

comptable et Financière du CRPA de Garoua 

et la PLANOPAC

SPI 24 000 000 (AFD)C2D ACEFA/CSPM AONR 28/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/10/2022

1 256 000 000

PROGRAMME DE CONSOLIDATION  ET DE PERENISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL (PCP-ACEFA)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation
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lancement de 
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d'attribution 
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Signature 

du Marché
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Travaux de construction de 12 logements de 

type T3 dans la Commune de NGOURA
BEC     199 200 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/02/2023

2

Acquisition du véhicule pick-up 4x4 pour le 

compte du Programme de Construction des 

cités municipales

AG       30 000 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 25/03/2022 13/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 31/08/2022

3

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à BAMENDA III

SPI       28 560 000   FEICOM PCCM/CSPM AONR 28/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 26/04/2023

4
Travaux de construction de 24 logements de 

type T3 dans la Commune de BAMENDA III
BEC     476 000 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 28/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 06/03/2023

5

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à LOBO

SPI       20 346 000   FEICOM PCCM/CSPM AONR 14/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/03/2023

6

Travaux de construction de 20 logements de 

type T2 (12) et T3 (08) dans la Commune de 

LOBO

BEC     339 100 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 21/03/2022 10/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 27/02/2023

7

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à NGOURA

SPI       11 952 000   FEICOM PCCM/CSPM AONR 15/03/2022 07/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/03/2023

9

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à DIBOMBARI

SPI       19 920 000   FEICOM PCCM/CSPM AONR 07/03/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/03/2023

10
Travaux de construction de 20 logements de 

type T3 dans la Commune de DIBOMBARI
BEC     356 920 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/02/2023

11

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à KYE-OSSI

SPI       22 665 720   FEICOM PCCM/CSPM AONR 15/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 09/03/2023

12

Travaux de construction de 20 logements de 

type T3 (14) et T4 (06) dans la Commune de 

KYE-OSSI

BEC     377 761 984   FEICOM PCCM/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 20/02/2023

PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 19 sur 75



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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(FCFA) 
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

13

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à SANGMELIMA

SPI       25 928 640   FEICOM PCCM/CSPM AONR 18/02/2022 15/04/2022 06/05/2022 20/05/2022 16/01/2023

14

Travaux de construction de 24 logements de 

type T2 (06) et T3 (18) dans la Commune de 

SANGMELIMA

BEC     432 244 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 19/12/2022

15

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à NITOUKOU

SPI       11 460 528   FEICOM PCCM/CSPM AONR 28/02/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/03/2023

16
Travaux de construction de 12 logements de 

type T3 dans la Commune de NITOUKOU
BEC     191 008 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 13/02/2023

17

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à NKOTENG

SPI       20 270 304   FEICOM PCCM/CSPM AONR 28/02/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/05/2023

18
Travaux de construction de 20 logements de  

T3 dans la Commune de NKOTENG
BEC     337 838 400   FEICOM PCCM/CSPM AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 13/02/2023

19

Travaux de construction de 08 logements de 

type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de 

BIKOK

BEC     108 420 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 01/03/2022 20/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 06/02/2023

20

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à Nkongsamba II 

SPI       17 643 600   FEICOM PCCM/CSPM AONR 15/02/2022 10/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 24/04/2023

21

Travaux de construction de 20 logements de 

type T2 (08) et T3 (12) dans la Commune de 

Nkongsamba II

BEC     294 060 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 28/02/2022 20/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 06/02/2023

22

Travaux de construction de 08 logements de 

type T2 (04) et T3 (04) dans la Commune de 

IDENAU

BEC     108 420 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 22/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 30/01/2023

23

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à Garoua CU 

SPI       29 858 400   FEICOM PCCM/CSPM AONR 14/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 24/04/2023
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

24

Travaux de construction de 32 logements de 

type T2 (08) et T3 (24) dans la Commune de 

Garoua CU

BEC     497 640 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/03/2023

25

Travaux de constrution de 08 logements de 

type T2 (04) et T3 ( 04) dans la Commune de 

Angossas

BEC     108 420 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/03/2023

26

Travaux de constrution de 08 logements de 

type T2 (04) et T3 ( 04) dans la Commune de 

Diang

BEC     108 420 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 30/01/2023

27

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à Ngaoundéré 

SPI       29 858 400   FEICOM PCCM/CSPM AONR 11/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 24/04/2023

28

Travaux de construction de 32 logements de 

type T2 (08) et T3 (24) dans la Commune de 

Ngaoundéré

BEC     497 640 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 18/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 24/03/2023

29

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à Dschang

SPI       26 219 700   FEICOM PCCM/CSPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 17/04/2023

30

Travaux de construction de 27 logements de 

type T2 (10), T3 (10) et T4 (7) dans la 

Commune de Dschang

BEC     436 995 008   FEICOM PCCM/CSPM AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 24/03/2023

31

Recrutement d'un BET en vue du contrôle et 

la surveillance des travaux de construction 

d'une cité municipale à Ngoulemakong

SPI       15 186 600   FEICOM PCCM/CSPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 17/04/2023

32

Travaux de construction de 16 logements de 

type T2 (04), T3 (06) et T4 (06) dans la 

Commune de Ngoulemakong

BEC     253 110 000   FEICOM PCCM/CSPM AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 23/01/2023

5 433 067 284TOTAL
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1

Maîtrise d’œuvre pour la poursuite du 

contrôle des travaux de construction d'une 

aire de stationnement pour gros porteurs et 

d'une gare routière dans la ville de Mora 

(Région de l'Extrême-Nord)

SPI 20 000 000 KFW PDFVM/CSPM AONR 15/02/2022 10/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 22/02/2023

2
Travaux de construction de la cloture et des 

deux  guérites à MORA
BEC 105 000 000 KFW PDFVM/CSPM AONO 03/01/2022 25/03/2022 02/05/2022 16/05/2022 12/12/2022

3
Travaux de construction d'achèvement des 

VRD à Mora
ROUTES 200 000 000 KFW PDFVM/CSPM AONO 10/01/2022 01/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 19/12/2022

4

Travaux de construction de la clôture, d'une 

guérite et des toilettes du parc à camions de 

Kousseri (Région de l'Extrême-Nord)

BEC 130 000 000 KFW PDFVM/CSPM AONO 11/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 15/02/2023

455 000 000

PROGRAMME DE DECENTRALISATION FEICOM VILLES MOYENNES (PDFVM)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Acquisition des équipements et programmes 

informatiques pour la gestion de la perf. 

Sociale des IFR

AG 100 000 000 FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/07/2022

2
Acquisition de 1000 smartphones pour le 

compte du RGAE
AG 166 600 000 FIDA

PEA-JEUNES/ 

CSPM
AOIO 14/02/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 08/09/2022

3

Acquisition de 10 imprimantes LASER 

Couleur, 20 imprimantes LASER 

monochrone, 10 photocopieurs LASER 

Couleur, 20 photocopieurs LASER 

Monochrone pour le compte du RGAE

AG 147 000 000 FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/08/2022

4

Acquisition de 20 ordinateurs portables, 20 

vidéoprojecteurs et 150 clés USB pour le 

compte du RGAE

AG 41 600 000 FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
AONO 21/02/2022 13/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/08/2022

5

Acquisition de 50 ordinateurs de bureau, 75 

onduleurs et 100 parasurtenseurs pour le 

compte du RGAE

AG 101 375 000 FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/07/2022

6
Acquisition du mobilier de bureau et du 

mobilier des salles de cours pour les SIE
AG 20 475 000 FIDA

PEA-JEUNES/ 

CSPM
AONO 02/05/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/10/2022

7

Acquisition des semences 

maraichères,acquisition des semences 

maraichères pour la région du centre,(Lot 1)

14 256 000

8

Acquisition des semences maraichères, 

acquisition des semences maraichères pour 

la Région du Littoral,(Lot 2)

8 184 000

9

Acquisition des semences 

maraichères,acquisition des semences 

maraichères pour la Région du Sud,(Lot 3)

8 184 000

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

10

Achat des aliments pour poisson,achat des 

aliments pour poisson pour la Région du 

Centre,(Lot1)

8 775 000

11

Achat des aliments pour poisson,achat des 

aliments pour poisson pour la région du 

Littoral,(Lot2)

8 100 000

12

Achat des aliments pour poisson, achat des 

aliments pour poisson pour la région du  

Sud,(Lot3)

6 075 000

13
Achat des aliments du porc pour la Région 

du Centre (Lot1)
26 250 000

14
 Achat des aliments du porc pour la Région 

du Littoral  (Lot2)
25 875 000

15
 Achat des aliments du porc pour la Région 

du Sud	 (Lot 3)
22 875 000

16
Achat des Porcelets,achat des Porcelets 

pour la Région du Centre,(Lot 1)
10 500 000

17
Achat des Porcelets,achat des Porcelets 

pour la Région du Littoral	,(Lot 2)
10 350 000

18
Achat des Porcelets,achat des Porcelets 

pour la Région du  Sud 	,(Lot 3)
9 150 000

18/03/2022 01/04/2022 02/05/2022

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 31/01/2022 25/02/2022

01/04/2022 02/05/2022

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

19
Achats des motopompes et accesoires pour 

la Région du Centre,(Lot 1)
9 600 000

20
Achats des motopompes et accesoires pour 

la Région du Littoral,(Lot 2)
5 200 000

21
Achats des motopompes et accesoires pour 

la Région du Sud,(Lot 3)
5 200 000

22
 Achats des aliments pour volaille pour La 

Région du Centre,(Lot 1)
28 560 000

23
 Achats des aliments pour volaille pour la 

Région du Littoral,(Lot 2)
25 840 000

24
 Achats des aliments pour volaille pour la 

Région du Sud,(Lot 3)
23 120 000

25
Achats des poussins d'un jour pour la Région 

du Centre,(Lot 1)
20 160 000

26
Achats des poussins d'un jour pour la Région 

du Littoral,(Lot 2)
18 240 000

27
Achats des poussins d'un jour pour la Région 

du Sud,(Lot 3)
16 320 000

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 14/02/2022 16/05/2022

18/03/2022 01/04/2022 02/05/202225/02/2022

07/02/2022

11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022

08/04/2022

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 31/01/2022

09/05/202204/03/2022 25/03/2022AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES (PEA-JEUNES)

28
Achats de produits phyto pour la Région du 

Centre,(Lot 1)
11 275 000

29
Achats de produits phyto pour la Région du 

Littoral,(Lot 2)
8 575 000

30
Achats de produits phyto pour la Région du 

Sud,(Lot 3)
6 550 000

31
 Achat d'engrais pour la Région du 

Centre,(Lot 1)
30 442 500

32
 Achat d'engrais pour la Région du 

Littoral,(Lot 2)
23 152 500

33
 Achat d'engrais pour la Région du Sud,(Lot 

3)
17 685 000

34
Acquisition des boutures de manioc pour la 

Région du Centre,(Lot 1)
10 350 000

35
Acquisition des boutures de manioc pour la 

Région du Littoral,(Lot 2)
11 250 000

36
Acquisition des boutures de manioc pour la 

Région du Sud,(Lot 3)
5 400 000

1 012 544 000

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 30/05/2022

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 09/05/2022

07/03/2022 21/03/2022 20/04/2022

TOTAL

AG FIDA
PEA-JEUNES/ 

CSPM
DC 21/01/2022 14/02/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Fourniture de quatre (04 ) véhicules, (01 

véhicule 4x4 station wagon et 03 pick up 4x4 

double cabine) dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités sur financement FED à 

la Cellule Nationale de Coordination et dans 

trois Cellules Régionales de Coordination du 

Programme National de Développement 

Participatif (PNDP)

AG 115 397 752 C2D3 PNDP/CSPM AONO 20/12/2021 11/03/2022 18/04/2022 02/05/2022 01/07/2022

2
Fourniture du matériel de bureau et matériel 

divers à la CNC du PNDP
AG 25 000 000

FED, IDA 18 

et FCP
PNDP/CSPM DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 20/04/2022

3

Recrutement d'un consultant en vue de 

l'évaluation de la troisième phase de 

l'Opération HIMO et la mise à jour du Guide 

HIMO

SPI 14 500 000 HIMO MINKA PNDP/CSPM CI 01/03/2022  04/04/2022 18/04/2022 02/06/2022

4 Acquisition des logiciels : logiciel ArchiAs AG 15 000 000 FCP PNDP/CSPM DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 11/04/2022

5
Hébergement du cloud du PROADP et de 

l'ERP
SPI 10 200 000 IDA 18 et FCP PNDP/CSPM DC 24/01/2022 18/02/2022 11/03/2022 25/03/2022 21/09/2022

6

Fourniture  d'un (01) véhicule 4x4 station 

wagon et 02 pick up 4x4 double cabine) dans 

le cadre de la mise en œuvre des activités 

IDA 18 à la Cellule Nationale de Coordination 

et dans deux Cellules Régionales de 

Coordination du PNDP

AG 95 000 000 IDA 18 PNDP/CSPM AONO    10/01/2022 11/03/2022

7

Acquisition des fournitures pour les véhicules 

à la Cellule Nationale de Coordination du 

PNDP                    

AG 25 000 000 IDA 18 et FCP PNDP/CSPM DC 20/12/2021 14/01/2022 04/02/2022 18/02/2022 17/08/2022

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

8
Edition du Livre sur le Programme National 

de Développement Participatif (PNDP)
SPI 15 000 000 FCP PNDP/CSPM DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 06/05/2022

9
Edition des documents au PNDP, Guide et 

manuel
SPI 21 900 000

IDA 18, IDA 

3, FED, 

C2D3 et FCP

PNDP/CSPM DC 20/12/2021 14/01/2022 04/02/2022 18/02/2022 17/08/2022

10

Recrutement d'un consultant pour 

l’élaboration d’un guide pour le suivi de 

l’exécution des microprojets communautaires

SPI 15 000 000 FED et FCP PNDP/CSPM CI 01/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 02/06/2022

11

Recrutement d'un consultant pour 

l'élaboration du Manuel du Praticien à la 

planification Communale

SPI 23 320 000 IDA 18 PNDP/CSPM CI 01/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 02/06/2022

12

Sélection d'un consultant en vue de 

l'élaboration d'un cadre d'analyse comparée 

des coûts de réalisation des infratsructures 

communautaires  

SPI 13 000 000 IDA 18 PNDP/CSPM CI 01/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 02/06/2022

13

Sélection d'un consultant en vue de la 

rédaction d'un guide, Descriptif des ouvrages 

- Présentation des plans types - Evaluation 

quantitative - Estimation indicative du cout 

des constructions, pour la réalisation des 

ouvrages communautaires à l'attention des 

Communes et des Communautés  

SPI 11 400 000 IDA 18 PNDP/CSPM CI 08/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 09/06/2022

14

Recrutement d'un consultant pour 

l'actualisation du Guide de planification 

Locale en y intégrant les innovation du Code 

Général des Collectivités, les VBG, et les 

ODD

SPI 10 950 000 IDA 18 PNDP/CSPM CI 08/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 09/06/2022

410 667 752TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 28 sur 75



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Audit des comptes du PNLT sous 

financement CDC pour les COP 19 et COP 

20

SPI 8 466 750
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
AONO 17/01/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 11/05/2022

2

Purchase 570 specimens transportation flash 

as follows 285 5L falsk and 285 plastics ice 

reinforced transportation of specimens

AG 8 163 762
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
DC 14/02/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

3
Acquisition des intrants de prisons pour 77 

prisons et 30 000 prisonniers au PNLT
AG 43 150 288

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 12/05/2022

4

Doter les 400 ASC en matériels (valises, 

cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-

shirts ,badges etc.) pour l’exécution de leurs 

tâches; Lot 1

11 999 999

5

Doter les 600 APS en matériels (valises, 

cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-

shirts, badges etc.), Lot 2

16 228 914

6

Doter les 160 mentors en matériels (valises, 

cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-

shirts, badges etc.), Lot 3

5 000 000

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

AG
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
DC 10/01/2022 04/02/2022 25/02/2022 11/03/2022 11/04/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

7

Fourniture d'une connexion Internet par fibre 

optique au GTC au GTC. 10 Mbps  fibre 

optique LS (liaison spécialisé) par mois. 

Coût: 1 784 850 F CFA/ mois; Chaque année

AG 21 418 204
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
DC 17/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 20/03/2022 20/03/2022

8

S'assurer de la disponibilité de la flotte 

Téléphonique pour le personnel  

Administratif,technique et Financiers: 90 

personnes chaque année

SPI 21 540 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
AONO    01/09/2022 01/09/2023

9

Acquerir les téléphones et un abonnement 

pour la flotte téléphonique des 261 ancien 

CDT (2 pers/CDT), 11 anciens  centres TBMR 

AG 31 320 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
AONO    01/06/2022 01/06/2023

10

Acquerir les téléphones et un abonnement 

pour la flotte téléphonique des 125 nouveau 

CDT (2 pers), 261 personnel labo 4 centres 

TBMR , 10 field Coordinators, 1 point focal 

GTC ICF10 000FCFA/mois et par personne

AG 15 173 001
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CIPM
AONO    01/06/2022 01/06/2023

182 460 918TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Achat MILDA Région du Centre FCP 2022 AG 3 014 305 024 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 11/07/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 14/03/2023

2
Maitrise d'oeuvre MILDA Région du Centre 

FCP 2022
SPI 30 143 050 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONR 01/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 27/03/2023

3
Maitrise d'oeuvre d'Achat MILDA Région du 

Centre et Sud
SPI 92 920 488 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONR 04/04/2022 27/05/2022 16/06/2022 01/07/2022 28/11/2022

4 Achat MILDA pour la Région du Centre PBO AG 7 236 333 568 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

5 Achat MILDA NGN pour la Région du Centre AG 869 999 488 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

6 Achat de MILDA PBO pour la Région du Sud AG 1 185 715 584 FCP

MINSANTE/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AOIO 04/03/2022 31/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

7
Enquête de la transmission des vecteurs du 

paludisme (Loupes et microscopes)
AG 10 916 300

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
DC 25/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 24/06/2022

8 Internet SPI 30 600 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 09/05/2023

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

9 Fourniture d'une flotte téléphonique SPI 33 000 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
AONO    01/09/2023 02/09/2024

10
Acquisition du materiel informatiques pour le 

PR et les SRs
AG 84 517 000

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
AONO 14/02/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/07/2022

11 production de la news letter AG 16 020 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/04/2022

12 production du kit de plaidoyer AG 6 150 000
FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/04/2022

13
Production et dissémination des affiches 

promotion MILDA, TPI et PEC dans les FOSA
AG 43 200 000

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
AONO 28/01/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 23/05/2022

14
Assistance technique revue à mi-parcours du 

PNLP 2019-2023
SPI 55 798 188

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
AONO 28/03/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

15
Production des outils de communication pour 

la campagne de distribution des MILDA
AG 14 400 000

FONDS 

MONDIAL

MINSANTE/ 

CSPM
DC 01/02/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 02/05/2022

12 724 018 690TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Travaux de déplacement des tombes sur 

l'emprise de la conduite DN1800 du projet 

PAEPYS, lot 2

AI 180 000 000 FCP
PAEPYS/ 

CSPM
AONO 18/02/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 12/07/2022

2 Archivage numérique des documents SPI 15 000 000 FCP
PAEPYS/ 

CSPM
DC 01/04/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 28/11/2022

3
Entretien du siège de l'Unité Opérationnelle 

du PAEPYS
SPI 13 000 000 FCP

PAEPYS/ 

CSPM
AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 10/11/2023

4
Gardiennage du siège de l'Unité 

Opérationnelle du PAEPYS
SPI 13 000 000 FCP

PAEPYS/ 

CSPM
AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 10/11/2023

5 Assurance automobile SPI 45 000 000 FCP
PAEPYS/ 

CSPM
AONO 12/12/2022 30/01/2023 20/02/2023 06/03/2023 05/03/2025

6 Assurance maladie SPI 40 000 000 FCP
PAEPYS/ 

CSPM
AONR 08/03/2022 31/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/07/2024

7
Marché complementaire maitrise d'oeuvre du 

projet: groupement SEURECA A2PE BETEM
SPI 3 948 558 848 FCP

PAEPYS/ 

CSPM-

CCCM(SPI)

AONR 07/02/2022 12/04/2022 02/05/2022 16/05/2022 15/05/2024

4 254 558 848

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES 

ENVIRONS (PAEPYS)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 
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Mode de 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Sélection des cabinets pour les audits 

externes financier et comptable des fonds de 

préparation et la première année de mis en 

œuvre du Projet 

SPI 15 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 31/01/2022 25/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 11/10/2022

2
Recrutement d’un Expert en Agro-finance au 

sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC 
SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 25/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 03/01/2022

3

Recrutement d’un Expert en Agroéconomiste 

et statisticien au sein de l'Unité de gestion du 

projet PATNUC 

SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 25/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 31/10/2022

4

Recrutement d’un Expert en règlementation 

et des politiques des TIC au sein de l'Unité 

de gestion du projet PATNUC

SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 02/05/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

5

Recrutement d’un Expert en connectivité et 

inclusion des TIC au sein de l'Unité de 

gestion du projet PATNUC

SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 16/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

6

Recrutement d’un Expert sur les violences 

basées sur le genre (VBG) au sein de l'Unité 

de gestion du projet PATNUC

SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 04/03/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

7

Recrutement d’un Expert en financement des 

plans d’affaires (Composante 3) au sein de 

l'Unité de gestion du projet PATNUC

SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 04/03/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)
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PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

8
Recrutement d’un Responsable chargé de la 

Communication du PATNUC
SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 04/03/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

9
Recrutement d’un Responsable Suivi 

évaluation du PATNUC 
SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 13/05/2022 01/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

10
Recrutement d'un responsable 

Environnemental et Social du PATNUC 
SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/11/2022

11
Recrutement d'un assistant de direction pour 

l'unité de gestion du PATNUC 
SPI 5 802 930 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/11/2022

12
Recrutement d'un project associate pour 

l'unité de gestion du PATNUC 
SPI 31 501 620 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/11/2022

13

Conception/Développement et déploiement 

d’une bibliothèque numérique accessible sur 

Internet

SPI 40 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 03/06/2022 29/08/2022 03/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

14

Conception/Développement et déploiement 

d’une plateforme web de gestion et suivi des 

structures de formation et des apprenants

SPI 40 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 03/06/2022 29/08/2022 03/10/2022 17/10/2022 13/02/2023
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Prestations

 Montant 
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(FCFA) 
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PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

15
Conception/Développement et déploiement 

d’un module d’inscription en ligne
SPI 15 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 03/06/2022 29/08/2022 03/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

16
Mise en place d’une plateforme web de 

gestion et de suivi des activités des CEAC
SPI 10 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 16/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 23/01/2023

17

Sélection d’un consultant pour la mise en 

place d’une plateforme de e-learning dans 

les CEAC

SPI 100 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 06/02/2023

18

Sélection d'un consultant pour l'élaboration 

du manuel de subvention des plans d'affaires 

des entreprises agropastorales et star tup 

agreetech

SPI 20 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 13/06/2022 02/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

19

Sélection d’un consultant pour le 

développement d'un manuel de contrat basé 

sur la performance 

SPI 10 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 13/06/2022 02/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

20
Selection d’un consultant pour elaboration du 

plan de communication de la composante 3
SPI 20 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 11/07/2022 30/09/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

21
Sélection d'une agence de développement et 

de gestion des e-voucher 
SPI 1 000 000 000 BM-IDA

PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 06/02/2023
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Prévisionnel 

(FCFA) 
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PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

22

Sélection d’un consultant pour la formations 

et renforcement des capacités du personnel 

du MINADER et du MINEPIA (pour l'année 

2022)

SPI 108 566 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 11/11/2022 17/02/2023 27/03/2023 10/04/2023 08/08/2023

23

Sélection d’un consultant pour le 

développement du système de 

téléprocédures agri-élevage

SPI 120 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 15/04/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023

24
Signature d’une Convention d’hébergement 

avec un Data Center pendant 05 ans
SPI 12 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 29/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023

25

Sélection d’un consultant pour le 

développement et déploiement de la 

plateforme du système de santé animale  

SPI 135 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/07/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 18/04/2023

26

élection d’un consultant pour le 

développement et le déploiement de la 

plateforme du système d'information 

numérique des statistiques agropastorales et 

géographiques 

SPI 59 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 24/05/2022 16/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/01/2023

27

Sélection d'un consultant (cabinet) chargé de 

l’Etude diagnostique de la digitalisation 

agricole au Cameroun

SPI 150 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 09/05/2022 12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 30/01/2023

28

Sélection d'un  consultant pour la 

segmentation des marchés de 

communications électroniques dans un 

environnement convergent et appui à la mise 

à jour des cinq outils de régulation des 

marchés 

SPI 190 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM -  

CCCM (SPI)    
AONR 01/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 25/10/2022
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PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

29

Sélection des consultants pour le 

renforcement des capacités du personnel du 

MINPOSTEL, de l’ART, de l’ANTIC, de la 

SUP’PTIC sur les domaines prioritaires 

SPI 41 449 500 BM-IDA PNDP/CSPM AONR  28/02/2022 04/04/2022 18/04/2022 16/08/2022

30

Sélection d’un consultant pour l’audit des 

cadres réglementaires des secteurs clés 

impactés par le développement de 

l’économie numérique, et proposition de 

recadrage 

SPI 88 425 600 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 14/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/11/2022

31 Fourniture des consommanles informatiques AG 22 620 000 BM-IDA PNDP/CSPM DC 06/05/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 03/10/2022

32
Fourniture de bureau, produit d’entretien et 

de pause-café
AG 27 141 500 BM-IDA PNDP/CSPM DC 14/10/2022 07/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 13/03/2023

33 Fourniture du mobilier de bureau AG 50 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 09/08/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 20/03/2023

34
Fourniture des équipements pour le 

personnel de l’UGP (matériel informatique
AG 45 236 000 BM-IDA PNDP/CSPM DC 09/08/2022 02/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 04/01/2023

35

Souscription d’une police d’assurance 

maladie pour le personnel de l’UGP et une 

d’une police maladie et individuelle accident 

pour le personnel du Projet 

SPI 25 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONR 29/04/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023
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PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

36
Fourniture des services gardiennage des 

locaux du l’UGP du PATNUC
AG 10 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM DC 09/08/2022 02/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 04/01/2023

37

Acquisition et installation des stores et 

sécurisation renforcée de l'Unité de Gestion 

du PATNUC

AG 17 500 000 BM-IDA PNDP/CSPM DC 11/03/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/08/2022

38 Edition des supports de communication AG 150 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 26/07/2022 14/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

39
Acquisition d’01 véhicule conteneurisé et de 

06 véhicules d'intervention
AG 243 000 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 23/05/2022 12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

40

Maitrîse d'oeuvre de l'Acquisition et 

installation de matériel informatique et 

logiciels   d'exploitation et de maintenance 

dans le cadre du développement des 

systèmes d’informations numériques

SPI 10 000 000 BM-IDA
PNDP/CSPM -  

CCCM (AG)    
AONR 02/08/2022 25/10/2022 28/11/2022 12/12/2022 11/04/2023

41

Acquisition et installation de matériel 

informatique et logiciels   d'exploitation et de 

maintenance dans le cadre du 

développement des systèmes d’informations 

numériques

AG 556 529 984 BM-IDA
PNDP/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 20/06/2022 19/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

42

Réalisation des petits travaux 

complémentaires de réfection de cinq (05) 

bureaux, réaménagement de la salle de 

conférence (salle actuelle + bureau du 

comptable + magasin), de deux (02) salles 

d’eau, d’une cuisine, d’une (01) salle des 

experts, du deuxième hall d’entrée

BEC 38 879 000 BM-IDA PNDP/CSPM AONO 28/01/2022 07/03/2022 21/03/2022 20/05/2022

3 691 166 714TOTAL
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1

Impression du référentiel de sélection des 

projets inscrire dans le plan d’Endettement, 

traduction, édition et multiplication d’un 

recueil de textes et d’outils de la nouvelle 

démarche de maturation des projets 

d’investissement public en version française 

et anglaise, l’impression du rapport sur les 

mécanismes d’évaluation de la performance 

des UGP

AG 20 400 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 14/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 07/02/2023

2
Acquisition des matériels roulants pour le 

PEPS;Acquisition d'un mini-bus (Lot 1) 
35 000 000 PEPS/CSPM

3

Acquisition des matériels roulants pour le 

PEPS;Acquisition de 03 véhicules 4*4 dont 

deux (02 ) véhicules grands formats et un 

(01) SUV (Lot 2)

166 000 000 PEPS/CSPM

4
Acquisition de 06 véhicules pick-up pour le 

compte du projet PEPS
AG 180 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 08/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 23/05/2022

5
Acquisition de 15 motos Tout-Terrain pour le 

compte du projet PEPS
AG 62 500 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 07/02/2022 04/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 23/05/2022

6

Recrutement d'une firme internationale pour 

une assistance technique long terme dans 

les domaines de la gestion intégrée des 

investissements publics 

SPI 870 000 000 BM-IDA
PEPS/CSPM - 

CCCM (SPI)
AOIR  21/03/2022 25/04/2022 09/05/2022 08/05/2025

7

Recrutement d'une firme internationale pour 

une assistance technique long terme dans 

les domaines de la consolidation budgétaire

SPI 870 000 000 BM-IDA
PEPS/CSPM - 

CCCM (SPI)
AOIR  21/02/2022 28/03/2022 11/04/2022 10/04/2025

8

Recrutement d’un consultant individuel pour 

l’appui à la mission de revue à mi-parcours 

du PEPS

SPI 15 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM CI   02/05/2022 16/05/2022 15/06/2022

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)

AG BM-IDA DC 21/02/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 06/06/2022
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Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)

9

Recrutement d'un bureau d'études en vue de 

l'assistance technique, la conception et 

l'implémentation du e-tracking

SPI 76 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM AONR (SQC)   08/08/2022 22/08/2022 19/01/2023

10

Recrutement d’un bureau d’études en vue de 

l’accompagnement à la mise en place des 

IRR au niveau des entreprises publiques en 

vue de la production des données financières 

fiables

SPI 70 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM AONR (SQC)   08/08/2022 22/08/2022 19/01/2023

11
Recrutement de l’auditeur externe des 

comptes du projet PEPS
SPI 20 010 000 BM-IDA PEPS/CSPM AONR (SFQC) 18/10/2022 06/01/2023 13/02/2023 27/02/2023 17/02/2025

12

Acquisition des fournitures de bureau et 

consommables informatiques pour la CSPM-

PEPS 

AG 10 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 01/02/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/08/2022

13
Acquisition des ordinateurs portable pour 

l’ARSE, le RSC5 
AG 7 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 31/01/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/08/2022

14
Sélection d’un prestataire pour le 

gardiennage annuel des locaux du PEPS
SPI 11 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 31/01/2022 25/02/2022 18/03/2022 01/04/2022 03/04/2023

15

Sélection d’un prestataire en vue de la 

production d’un journal semestriel 

(infographie et reprographie)

AG 10 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 07/03/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 30/01/2023

16
Contrat Cadre pour l'acquisition des 

consommables informatiques pour le PEPS
AG 12 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 07/03/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 02/03/2023
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PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE (PEPS)

17

Souscription d’une police d’assurance 

maladie annuelle du personnel du PEPS et 

leurs ayants droits

SPI 20 010 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 04/10/2022 28/10/2022 18/11/2022 02/12/2022 04/12/2023

18

fourniture des commodités de réunion pour 

les coordinations des composantes et de 

l’UTAC 

AG 14 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 11/03/2022 04/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 06/03/2023

19

Impression des documents( Guide de 

construction de la MCS, Guides élaborés 

SIPAE, Manuel d’élaboration du TBER et   le 

Manuel de procédures du cadrage 

macroéconomique)

AG 20 010 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 09/05/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 06/03/2023

20

Acquisition du matériel et de la logistique 

pour la mise en place du e-tracking et de la 

plateforme d’interopérabilité

AG 97 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM AONO 08/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 13/06/2022

21

Fourniture et installation de trois (03) 

dispositifs de visioconférence y compris leurs 

licences pour un an dans le cadre du plan 

covid 19 

AG 85 000 000 BM-IDA PEPS/CSPM DC 25/02/2022 21/03/2022 11/04/2022 25/04/2022 25/05/2022

2 670 930 000TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Recrutement de l'auditeur externe pour la 

réalisation de l'audit des exercices 2021, 

2022 et 2023 

SPI 20 000 000 BAD EDC/CIPM AOIR 31/01/2022 24/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/07/2025

20 000 000

PROJET D'AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE LOM-PANGAR (PAHLP)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrîse d'oeuvre de l'acquisition et 

distribution des readers pour 500 écoles 

publiques

SPI 50 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 28/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/09/2022

2

Recrutement de deux Agences de 

Contractualisation et de Vérification pour le 

copte de l’année scolaire 2021/2022

SPI 414 000 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 24/01/2022 29/04/2022 06/06/2022 20/06/2022 14/02/2023

3
Achat du dispositif de mise en place de 

l’éducation interactive Audio
AG 18 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 18/07/2022 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 17/10/2022

4
Recrutement d’un consultant pour la mise en 

œuvre de l’EIA dans l’enseignement de base
SPI 20 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 30/05/2022 22/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 23/11/2022

5
Acquisition et déploiement du serveur 

informatique
AG 10 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 19/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 01/08/2022

6 Acquisition d’un véhicule station wagon 4X4 AG 40 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 07/12/2021 31/12/2021 21/01/2022 04/02/2022 21/03/2022

7 Acquisition d’un véhicule Pik-up 4X4 AG 30 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONO 28/02/2022 20/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 25/08/2022

8 Maintenance et entretien des équipements SPI 10 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 28/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 29/05/2023

9 Assurance du personnel de l’UCG SPI 40 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 01/08/2022 24/10/2022 28/11/2022 12/12/2022 12/12/2023

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

10 Assurance des locaux de l’UCG SPI 10 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONO 08/08/2022 28/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/12/2022

11
Acquisition des consommables informatiques 

pour l’UCG
AG 15 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 14/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 13/06/2022

12
Acquisition et installation du matériel 

informatique complémentaire de l’UCG
AG 26 900 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 14/02/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 30/05/2022

13
Fourniture nécessaire pour la lutte contre le 

Covid
AG 20 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 17/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 08/04/2022

14
Fourniture du nécessaire pour les pauses 

café 
AG 25 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 11/04/2022

15 Fourniture des produits d’entretien AG 10 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 17/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 08/04/2022

16 Fourniture de bureau pour l’UCG AG 15 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 07/12/2021 31/12/2021 21/01/2022 04/02/2022 25/02/2022

17

Recrutement d’un consultant pour 

l’élaboration de la stratégie de réponse et 

plan opérationnel 2021-2026 de l’afflux des 

déplacés interne

SPI 20 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 10/01/2022 04/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/06/2022

18

Recrutement d’un consultant pour 

l’élaboration d’un plan de sensibilisation en 

faveur des jeunes et adolescents des 

communautés hôtes et réfugiés

SPI 9 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 01/03/2022 24/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Autorité 

Contractante / 
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PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

19
Sensibilisation des communautés hôtes et 

des réfugiés
SPI 97 500 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 31/01/2022 25/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/07/2022

20
Multiplication et reprographie des manuels de 

formation
SPI 10 020 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 18/04/2022 13/05/2022 03/06/2022 17/06/2022 08/07/2022

21

Interconnexion des ministères du secteur de 

l’éducation et de la formation avec l’INS et 

mise en ligne des plateforme sectorielle

AI 46 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONO 05/04/2022 24/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 14/10/2022

22

Equipement MINEFOP, MINESUP, 

MINEDUB et MINESEC et la plateforme de 

l’INS en matériels informatique

AG 112 062 496 BMI-IDA PAREC/CSPM AONO 04/07/2022 23/09/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/01/2023

23
Acquisition du matériel informatique pour 

l’UAS
AG 12 917 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 21/03/2022 15/04/2022 06/05/2022 20/05/2022 04/07/2022

24

Impression et reprographie des outils de 

collecte de l’enquête de l’Unité des Acquis 

Scolaires

SPI 32 517 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 07/03/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/08/2022

25
Acquisition et distribution des readers pour 

500 écoles publiques
AG 450 000 000 BMI-IDA

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 20/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

26

Recrutement d’un consultant individuel de la 

maitrise d’œuvre des opérations d’acquisition 

et de distribution des manuels scolaires de 

niveau 3 

SPI 30 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONR 04/07/2022 26/09/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/02/2023

27

Recrutement d’u prestataire chargé de la 

distribution des manuels scolaires essentiels 

de niveau 3

SPI 2 400 000 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 16/05/2022 19/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité 
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PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

28

Maitrise d'oeuvre de l'acquisition des 

manuels scolaires essentiels de niveau 3 

auprès des éditeurs

SPI 226 800 000 BMI-IDA
PAREC/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 18/03/2022 24/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 14/10/2022

29
Acquisition des manuels scolaires essentiels 

de niveau 3 auprès des éditeurs
AG 2 041 200 000 BMI-IDA

PAREC/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 15/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

30
Reprographie du guide de gestion des 

manuels scolaires 
SPI 15 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 21/02/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 13/05/2022

31

Reprographie des documents de formation 

pour les enseignants recrutés + acquisition 

du kits du participant

AG 110 250 000 BMI-IDA PAREC/CSPM AONO 04/04/2022 24/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 29/09/2022

32 Achat fournitures de bureau pour les piliers AG 12 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 16/05/2022 10/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 15/08/2022

33 Achat de matériel informatique pour les piliers AG 21 084 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 16/05/2022 10/06/2022 01/07/2022 15/07/2022 15/08/2022

34
Production et colisage des documents de 

formation des 3000 nouvelles recrues
SPI 21 000 000 BMI-IDA PAREC/CSPM DC 22/04/2022 16/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 11/07/2022

6 421 250 496TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Signature 

du Marché
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prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Acquisition de plants certifiés de Cacao AG 600 000 000 FODECC

PAD 

CACAO/CSPM-

CCCM(AG)

AONO 11/03/2022 10/05/2022 30/05/2022 13/06/2022 13/07/2022

2 Réhabilitation des champs semenciers AI 50 000 000 BIP
PAD 

CACAO/CSPM
AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 17/01/2023

650 000 000

PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE CACAO ( PAD-CACAO)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité 

Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Souscription à une assurance médicale pour 

le personnel du projet et leurs ayant droits
SPI 22 000 000 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM
AONO 27/06/2022 19/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 07/11/2023

2

Recrutement d'un consultant chargé de la 

mise en oeuvre de la feuille de route sur les 

modalités du Décret N°2020/244 du 04 mai 

2020

SPI 307 950 016 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM-

CCCM (SPI)

AONR 24/06/2022 30/09/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/11/2023

3
Fourniture d'un (01) véhicule : pickup 4x4 

double cabine
AG 35 000 000 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM
AONO (CF) 28/02/2022 20/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/08/2022

4

Recrutement d'un cabinet pour accompagner 

le gouvernement du Cameroun dans la mise 

en place du bassin de la Sanaga

SPI 153 975 008 BMI-IDA

PATDHS-

MINEE/CSPM-

CCCM (SPI)

AONR 14/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 08/08/2023

5

Recrutement d'un consultant chargé 

d'élaborer la feuille de route sur les modalités 

du Décret N°2020/244 du 04 mai 2020

SPI 92 385 000 BMI-IDA
PATDHS-

MINEE/CSPM
AONR 28/02/2022 23/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/03/2023

611 310 024

PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE 

FLEUVE SANAGA (PATDHS)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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Autorité 

Contractante / 
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lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

Signature 

du Marché

Date de 

démarrage des 
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réception des 

prestations

1

Recrutement d'un consultant pour 

accompagner le PD-COBIE dans 

l'organisation de campagne de 

communication sur le commerce du bétail 

dans les zones d'intervention du projet

SPI 48 892 500 BID
PD 

COBIE/CSPM
AONR 14/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 23/12/2022

2

Construction de quatre (04) forages à 

motricité électrique le long des pistes de 

commercialisation dans certaines localités de 

la Région de l'Extrême-Nord

79 999 768 16/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

3

Construction de trois (03) forages à motricité 

électrique le long des pistes de 

commercialisation dans certaines localités de 

la Région du Nord

59 999 828 16/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

4

Construction de trois (03) forages à motricité 

électrique le long des pistes de 

commercialisation dans certaines localités de 

la Région de l'Adamaoua

59 999 828 16/05/2022 05/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

5

Mise en place de quatre (04) champs 

fourragers dans certaines localités de la 

Région de l'Extrême-Nord

325 496 704 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

6

Mise en place de deux (02) champs 

fourragers dans certaines localités de la 

Région du Nord

162 748 352 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

7

Mise en place de deux (02) champs 

fourragers dans certaines localités de la 

Région de l'Adamaoua

162 748 352 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

AI BID
PD 

COBIE/CSPM
AONO

PROJET DE DEVELOPPEMENT  DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES 

D'ELEVAGE ( PD-COBIE)

AI BID
PD 

COBIE/CSPM
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 
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(FCFA) 
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financement 
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réception des 

prestations

PROJET DE DEVELOPPEMENT  DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES 

D'ELEVAGE ( PD-COBIE)

8

Construction de cinq (05) Parcs de 

vaccination/quarantaine le long des pistes de 

commercialisation : Lot 1 :Extreme-Nord

76 651 512 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

9

Construction de cinq (05) Parcs de 

vaccination/quarantaine le long des pistes de 

commercialisation :Lot 2 .Nord

25 550 504 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

10

Construction de cinq (05) Parcs de 

vaccination/quarantaine le long des pistes de 

commercialisation :Lot 3. Adamaoua

25 550 504 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

11
Mise en place de trois (03) champs 

semenciers : Lot 1 :Lougguere 
59 625 000 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

12
Mise en place de trois (03) champs 

semenciers : Lot 2 : Mindif 
59 625 000 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

13
Mise en place de trois (03) champs 

semenciers: Lot 3: Wakwa 
59 625 000 09/05/2022 29/07/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

14

Acquisition de dix (10) motos AG100 pour la 

gestion de la ligne de microfinance islamique 

par le Crédit du Sahel

AG 38 160 000 BID
PD 

COBIE/CSPM
DC 12/04/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 11/07/2022

AI BID
PD 

COBIE/CSPM
AONO

AI BID
PD 

COBIE/CSPM
AONO
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(FCFA) 
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PROJET DE DEVELOPPEMENT  DE LA COMMERCIALISATION DE BETAILS ET DES INFRASTRUCTURES 

D'ELEVAGE ( PD-COBIE)

15

Acquisition d'un (01) véhicule Pick-up double 

cabine pour la gestion de la ligne de 

microfinance islamique par le Crédit du Sahel

AG 32 197 500 BID
PD 

COBIE/CSPM
DC 12/04/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 11/07/2022

16
Acquisition de deux (02) groupes 

électrogènes au PD-COBIE
AG 10 000 000 BIP

PD 

COBIE/CSPM
DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 30/05/2022

17

Recrutement d'un consultant pour la mise en 

place d'un système d'information des 

marchés à betail 

SPI 59 625 000 BID
PD 

COBIE/CSPM
AONR 23/05/2022 18/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/01/2023

1 346 495 352TOTAL
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1

Recrutement d'un consultant individuel pour 

l'élaboration des références technico-

économiques sur les filières cibles du Projet

SPI 33 100 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 13/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

2

Recrutement d'un consultant individuel pour 

l'appui à la DEPCS dans le cadre 

d'élaboration/identification des politiques ou 

des documents de planification stratégiques

SPI 35 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 13/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

3

Recrutement d'un consultant individuel pour 

l'appui au fonctionnement du système 

d'information

SPI 25 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 09/05/2022 01/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

4

Audit financier et comptable du Projet de 

Développement de l’Elevage (PRODEL) 

exercice 2021, 2022 au 31/01/2023 (y 

compris la période de grâce)

SPI 34 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 17/01/2022 11/04/2022 16/05/2022 30/05/2022 29/08/2022

5
Renforcement des capacités des OP et des 

interprofessions des filières
SPI 119 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 09/05/2022 12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

6

Recrutement d’un consultant  associations 

des producteurs tout en s’assurant que leurs 

membres reçoivent des appuis individuels et 

le suivi des vulgarisateurs (cadres 

communaux)

SPI 90 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 25/04/2022 18/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

7

Recrutement d’un consultant  pour la 

Sélection des agents de vulgarisation et 

formation

SPI 90 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 27/05/2022 22/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

8

Recrutement d'un consultant individuel pour 

le renforcement de capacités du personnel 

des stations, des OP et du personnel du 

MINEPIA à la louguerré (deux cycles 5 jours 

pour 24 personnes)

SPI 36 660 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 25/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

9

Recrutement d’un consultant individuel pour 

la promotion de la gestion intercommunale 

des ressources pastorales

SPI 42 738 112 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 27/05/2022 22/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

10
Recrutement d’un opérateur pour l’Appui au 

fonctionnement du Système d’information
SPI 25 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 11/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

11

Recrutement d'un cabinet international 

chargé du renforcement des capacités des 

conseils privés locaux dans la conduite 

sanitaire des élevages laitiers

SPI 40 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 14/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

12

Formation des actions du PNCE-PPR en 

faveur de l'éradication effective de la maladie 

au Cameroun

SPI 10 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 14/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

13
Acquisition des consommables informatiques 

pour l’année 2022
AG 20 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 27/04/2022

14

Etude impact et coût/bénéfice des 

campagnes de vaccination contre la PPR au 

Cameroun

SPI 15 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 22/03/2022 14/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 31/10/2022

15
Communication médiatique (nfographiste-

maquettiste-vidéaste)
SPI 15 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 11/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

16

Recrutement d'un consultant individuel pour 

l'appui à la conduite des enquêtes de base 

sur les maladies animales prioritaires et 

zoonoses au Cameroun

SPI 25 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONO 08/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

17

Acquisition du Matériel informatique et 

Mobilier de bureau Lot 1: Matériel 

informatique

10 000 000

18
Acquisition du Matériel informatique et 

Mobilier de bureau Lot 2: Mobilier de bureau
8 000 000

28/03/2022 27/05/2022AG BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

19
Acquisition des aliments, matières premières 

pour les porcins 
AG 30 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
DC 07/03/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 05/07/2022

20
Acquisition des aliments, matières premières 

pour les Ruminants  
AG 45 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
DC 07/03/2022 01/04/2022 22/04/2022 06/05/2022 05/07/2022

21 Transport des animaux vers les stations SPI 25 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONO 22/03/2022 10/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 31/10/2022

22

Acquisition des parentaux et autres matériels 

génétiques ou animaux améliorés pour, 100 

géniteurs porcins 

AG 110 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONO 25/03/2022 13/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 30/09/2022

23
Acquisition d’un lot de génisses gestantes 

(3eme vague)
AG 526 500 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM-

CCCM(AG)

AONO 04/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 21/10/2022

24
Maitrise d'oeuvre de l'acquisition d’un lot de 

génisses gestantes (3eme vague)
SPI 58 500 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 28/03/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

25
Elaboration de la fiche technique Mise en 

forme, Frais éditions et expédition
SPI 15 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 22/04/2022 18/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

26

Elaboration des check-lists et des protocoles 

de contrôle qualité des aliments du bétail,    

et multiplication du document final en 1000 

exemplaires 

SPI 9 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONR 15/04/2022 11/07/2022 15/08/2022 29/08/2022 28/11/2022

27

Fourniture des semences fourragères à 

l’Unité de Coordination nationale et aux trois 

unités de coordination régionales du projet 

de Développement de l’Elevage (PRODEL)

AG 32 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
DC 21/02/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

28
Fourniture du matériel de froid aux services 

déconcentrés en zones à fort risque de PPR
AG 30 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
DC 18/02/2022 14/03/2022 04/04/2022 18/04/2022 17/06/2022

29

Fourniture de matériel de prélèvement aux 

services déconcentrés dans le cadre de la 

surveillance de la PPR

AG 25 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
DC 14/02/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 14/06/2022

30

Fourniture de stocks de vaccins PPR dans le 

cadre de la pérennisation des résultats des 

campagnes de vaccination 

AG 120 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/08/2022

31 Fourniture de 10 motocyclettes tout terrain AG 30 000 000 BM-IDA
PRODEL/ 

CSPM
DC 21/02/2022 18/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 21/06/2022

32
Fourniture d’une flotte de communication du 

RESCAM
AG 90 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONO 07/03/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/09/2022

33
Construction d'un espace forain pour les 

produits d'élevage
BEC 315 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONO 15/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 17/02/2023

34
Maitrise d'oeuvre de la construction d'un 

espace forain pour les produits d'élevage
SPI 35 000 000 BM-IDA

PRODEL/ 

CSPM
AONR 18/03/2022 13/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 29/03/2023

2 169 498 112TOTAL
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1

Recrutement d'une ONG/Association pour 

une campagne de sensibilisation sur le 

VIH/sida dans les zones d'intervention du 

PDCVA

SPI 32 995 990 BAD PDCVA/CSPM AOIR 22/03/2022 18/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

2

Maitrise d'œuvre complète pour la réalisation 

des études et le contrôle et surveillance des 

travaux de réhabilitation des pistes dans les 

départements du Ndian , la Meme, le Fako, 

et le Kupe Manegouba

SPI 630 002 560 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIR 31/01/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/11/2022

3

Etude de faisabilité et formulation du 

programme de valorisation des ressources 

en eau dans le secteur agro pastoral des 

trois régions du grand nord (entente direct 

avec la FAO)

SPI 199 995 600 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 11/04/2022 15/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/01/2023

4

 Etudes de faisabilité et formulation du projet 

de développement des chaines de valeurs 

cacao café accajou

SPI 249 994 496 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 28/03/2022 01/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

5

Etudes en vue de la production des notices 

d'impact environnementales et sociales 

relative aux travaux de réhabilitation des 

pistes rurales et aux travaux de construction 

des infrastructures communautaires

SPI 134 997 024 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(SPI)
AOIR 18/03/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

6

Maitrise d'oeuvre pour la construction des 

infrastructures communautaires (Magasin, 

Entrepôt, Tanks de stockage AEP, Marchés 

ruraux)

SPI 36 579 655 680 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIR 21/03/2022 25/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/05/2023

7
Travaux de construction d'un laboratoire de 

controle de qualité
BEC 1 170 425 856 BAD

PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 14/11/2022 13/03/2023 17/04/2023 01/05/2023 27/12/2023

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

8
Travaux d'extension du réseau électrique 

LOT 1
421 353 632 BAD 

9
Travaux d'extension du réseau électrique 

LOT 2
280 905 152 GDC

10
Travaux d'amenagement de petits systemes 

D'AEP LOT 1
755 155 776 BAD

11
Travaux d'amenagement de petits systemes 

D'AEP LOT 2
503 428 992 GDC 

12 Travaux de construction des marchés LOT1 631 069 888 BAD

13 Travaux de construction des marchés LOT 2 425 376 512 GDC

14
Travaux de construction des entrepôts et 

magasins de stockage LOT 1
2 135 806 848 BAD

15
Travaux de construction des entrepôts et 

magasins de stockage LOT 2
1 423 868 544 GDC

AI PDCVA/CSPM AOIO 03/05/2022 22/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 10/04/2023

18/07/2022 16/01/2023

BEC
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/01/2023

AI
PDCVA/CSPM-

CCCM(AI)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022

20/06/2022 19/12/2022BEC
PDCVA/CSPM-

CCCM(BEC)
AOIO  02/05/2022 06/06/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS AGRICOLES (PDCVA)

16 Travaux de réhabilitation des pistes rurales ROUTES 6 562 958 848 GDC
PDCVA/CSPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 28/03/2022 27/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 25/10/2023

17
Travaux de rehabilitation des pistes rurales 

dans le departement du Nkam
ROUTES 1 432 579 328 BAD PDCVA/CSPM AOIO  28/01/2022 07/03/2022 21/03/2022 14/06/2023

18
Acquisition de petits équipements pour 

entretien des pistes
AG 7 405 420 BAD PDCVA/CSPM AOIO 07/02/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

19
Acquisition, installation et mise en service 

d'un groupe électrogene 
AG 69 990 248 BAD PDCVA/CSPM AOIO 07/02/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

20
Acquisition du mobilier des centres 

d'incubation
AG 25 229 330 BAD PDCVA/CSPM AOIO 01/02/2022 22/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 12/09/2022

21

Acquisition et installation de 02 unités pilote 

de transformation - filière ananas / 

financement BAD

AG 1 463 161 600 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 31/01/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 14/04/2023

22

Acquisition et installation de 03 unités pilotes 

de transformation - filière palmier à huile / 

financement BAD

AG 5 431 998 464 BAD
PDCVA/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO  24/12/2021 31/01/2022 14/02/2022 10/05/2023

60 568 355 788TOTAL
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1

Fourniture des matériaux de construction aux 

personnes affectéespar le projet (PAP) dans 

la ville de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré 

ayant des montants additionnels sur leurs 

constructions

AG 140 450 000 BMI-IDA PDVIR/CSPM AONO 15/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/07/2022

2

Fourniture des matériaux de construction aux 

personnes affectéespar le projet (PAP) dans 

la ville de Batouri ayant des montants 

additionnels sur leurs constructions

AG 6 600 000 BMI-IDA PDVIR/CSPM AONR 15/02/2022 10/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/07/2022

3

Recrutement d'un auditeur externe pour la 

mise en oeuvre des PAR (sous-projets 

structurants) des villes de Yaoundé et Douala

SPI 15 000 000 BMI-IDA PDVIR/CSPM AONR 14/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

4

Elaboration du schéma directeur des 

marchés et pôles commerciaux dans la ville 

de Yaoundé

SPI 100 000 000 BMI-IDA
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/03/2023

5

Elaboration du schéma directeur des 

marchés et pôles commerciaux dans la ville 

de Ngaoundéré

SPI 95 000 000 BMI-IDA PDVIR/CSPM AONR 15/03/2022 07/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 23/01/2023

6

Renforcement des capacités du personnel de 

la CCP et des UTL en vue de la maîtrise du 

suivi hygiène-santé-sécurité-environnement 

dans les chantiers du PDVIR

SPI 10 000 000 BMI-IDA PDVIR/CSPM EDHY67   07/02/2022 18/02/2022 21/03/2022

7

Appui à l'opérationnalisation d'une base de 

données urbaines dans les villes de Douala 

et Batouri

SPI 100 000 000 BMI-IDA
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 25/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 18/07/2023

8
Etude sur le bilan de 20 ans de 

contractualisation Etat-Villes
SPI 100 000 000 BMI-IDA

PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 14/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 05/04/2023

PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

9
Travaux d'Aménagements de proximité dans 

la ville de Ngaoundéré
ROUTES 1 597 785 600 BM PDVIR/CSPM AONO 30/08/2022 18/11/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/01/2024

10

Réalisation du PAR  des  travaux pilotes pour 

la mobilité piétonne dans certains quartiers 

de la ville de Yaoundé 

SPI 18 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   25/04/2022 09/05/2022 18/07/2022

11
Travaux de voiries et d’équipements de 

proximité à Maroua
ROUTES 2 350 000 128 BM PDVIR/CSPM AONO 12/08/2022 31/10/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/12/2023

12

Réalisation de l'EIES  des  travaux pilotes 

pour la mobilité piétonne dans certains 

quartiers de la ville de Yaoundé 

SPI 10 000 000 BM PDVIR/CSPM QC  28/02/2022 14/03/2022 13/06/2022

13

Travaux de Voiries et bâtiments de proximité 

en deux tranches (Tranche Ferme et Tranche 

Conditionnelle 01) au quartier Mokolo à 

Batouri 

ROUTES 1 650 000 000 BM PDVIR/CSPM AONO 19/08/2022 07/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 23/10/2023

14

Contrôle et surveillance de Tavaux de 

construction d’une station de traitement de 

boues de vidange dans le quartier de 

Ngombé

SPI 300 000 000 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
QC   29/03/2022 14/04/2022 14/04/2023

15
Recrutement d'un consultant (firme) pour 

l'exécution d'une étude sociale à Kumba
SPI 18 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

16

Tavaux de construction d’une station de 

traitement de boues de vidange dans le 

quartier de Ngombé

BEC 4 754 443 776 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(BEC)
AONO 18/04/2022 18/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/09/2023
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

17

Actualisation des PGES  des sous projets de 

proximité dans les villes de Batouri, Douala, 

Ngaoundéré et Yaoundé 

SPI 10 014 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

18

Réalisation des EIES des sous projets de 

proximité dans les villes de Kousséri et 

Maroua

SPI 10 014 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

19
Contrôle et surveillance de travaux de 

plantation d'arbres dans Douala 5eme
SPI 28 633 140 BM PDVIR/CSPM QC   28/02/2022 14/03/2022 13/06/2022

20
Travaux de plantation d'arbres dans Douala 

5eme
AI 286 332 576 BM PDVIR/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 24/10/2022

21
Réalisation des PAR des sous projets de 

proximité dans les villes de Yaoundé 5e et 7e
SPI 15 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

22

Recrutement d’une ONG chargé de la mise 

en œuvre du programme de subvention au 

initiative d’inclusion économique des groupes 

de jeunes dans les villes de Douala, 

Yaoundé, Batouri, Ngaoundéré, Maroua, 

Kousséri et Kumba

SPI 308 192 448 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
QC   21/03/2022 04/04/2022 03/04/2024

23

Opérationnalisation et du suivi de la mise en 

œuvre du Manuel d’appui aux initiatives 

jeunes par l’ONG Internationale

SPI 88 500 000 BM PDVIR/CSPM QC   14/03/2022 28/03/2022 26/03/2024

24
Réalisation des PAR des sous projets de 

proximité dans les villes de Douala 3e et 5e
SPI 15 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 01/03/2022 30/05/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

25

Réalisation des PAR des sous projets de 

proximité dans les villes de Kousséri et 

Maroua

SPI 15 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

26

Réalisation des PAR des sous projets de 

proximité dans les villes de Batouri et 

Ngaoundéré

SPI 15 000 000 BM PDVIR/CSPM QC   15/02/2022 03/03/2022 01/06/2022

27

Travaux additionnels de voiries structurants 

dans l’Arrondissement de Yaoundé 5e  

(Section 5.4 Carrefour SAFARI – Carrefour 

Fabrique, 665ml; Section 5.5 Carrefour 

Fabrique – Carrefour Fabrique, 722ml; 

Section 5.6; Momebelengal – Carrefour 

Fabrique, 1249ml

ROUTES 1 891 022 336 BM PDVIR/CSPM AONO   28/01/2022 11/02/2022 07/04/2023

28

Travaux de voiries structurantes dans 

l’Arrondissement Douala 5èTravaux de 

voiries structurantes dans l’Arrondissement 

Douala 5ème, Cameroun : Tronçon : PK 11-

Fin goudron Logpomme, Cameroun : 

Tronçon : PK 11-Fin goudron Logpom

ROUTES 3 126 514 688 BM PDVIR/CSPM AONO   20/01/2022 03/02/2022 28/07/2023

29 Assurance véhicule CCP SPI 10 500 000 BM PDVIR/CSPM DC 14/03/2022 08/04/2022 29/04/2022 13/05/2022 15/05/2023

30 Acquisition de  véhicules poiur la CCP AG 90 000 000 BM PDVIR/CSPM AONO 28/03/2022 17/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/10/2022

31 Fourniture connexion internet pour la CCP AG 30 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 11/03/2024

32

Conclusion d'un accord cadre pour la 

fourniture de bureau au profit de la CCP  et 

des UTL

AG 50 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 21/03/2023
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSVES ET RESILIENTES (PDVIR)

33
Conclusion d'un accord cadre pour 

l'acquisition des billets d'avion
AG 35 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 21/01/2022 14/02/2022 07/03/2022 21/03/2022 11/03/2024

34

Elaboration d’une méthodologie 

opérationnelle de libération des zones 

marécageuses

SPI 32 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 14/02/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 11/11/2022

35

Elaboration du bilan de la politique de 

contractualisation (CDV MINHDU/CTD, 

stratégie d'intervention et guide 

méthodologique)

SPI 80 000 000 BM PDVIR/CSPM AONR 13/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/05/2023

36

Etude de faisabilité en vue de la mise en 

place d’un système d’archivage numérique et 

la gestion documentaire à la Direction des 

Opérations Urbaines du MINHDU

SPI 38 500 000 BM PDVIR/CSPM DC 28/01/2022 21/02/2022 14/03/2022 28/03/2022 23/11/2022

37 Appui à l'opérationnalisation de la BDU SPI 40 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 28/03/2022 22/04/2022 13/05/2022 27/05/2022 21/07/2023

38

Développement d'un outil de programmation 

et de gestion de l'entretien des VRD à 

Yaoundé

SPI 120 000 000 BM
PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 28/03/2022 01/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 18/07/2023

39
Elaboration d'un plan de secteur dans la 

Commune de Ngaoundéré 2
SPI 12 500 000 BM PDVIR/CSPM DC 11/04/2022 06/05/2022 27/05/2022 10/06/2022 06/02/2023

40
Développement d'un outil de programmation 

et de gestion de l'entretien des VRD à Douala
SPI 120 000 000 BM

PDVIR/CSPM-

CCCM(SPI)
AONR 08/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 01/08/2023

41

Elaboration du schéma directeur des 

marchés et des pôles commerciaux de la 

ville de Ngaoundéré

SPI 28 500 000 BM PDVIR/CSPM DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 23/02/2023

42

Elaboration du schéma directeur des 

marchés et des pôles commerciaux de la 

ville de Yaoundé

SPI 30 000 000 BM PDVIR/CSPM DC 28/02/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 23/02/2023

17 791 502 692TOTAL
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1 Recrutement d’un Expert en Génie Civil SPI 21 465 000 BMI-BIRD PDST/CSPM CI 03/01/2022  02/02/2022 17/02/2022 17/02/2023

2

Recrutement d’un consultant individuel 

chargé de l’élaboration d’un plan succinct de 

réinstallation dans le cadre des travaux de 

Construction de la clôture de sécurité de 

,l’Aéroport international de Yaoundé Nsimalen

SPI 11 925 000 BMI-BIRD PDST/CSPM CI 13/01/2022  14/02/2022 28/02/2022 30/03/2022

3

Recrutement d’un consultant pour 

l’organisation d’un exercise de crise de 

sûreté à l’aviation civile

AG 42 631 876 BMI-BIRD PDST/CSPM AONR 11/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 10/10/2022

4

Controle et surveillance de travaux de 

construction de la zone tri-bagages de 

l’aéroport international de Maroua Salak

SPI 17 887 500 BMI-BIRD PDST/CSPM AONR 08/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 19/01/2023

5

Contrôle et surveillance des travaux 

d’aménagement de la voie d’accès au CDOU 

de l’aéroport international de Maroua Salak

SPI 23 850 000 BMI-BIRD PDST/CSPM CI 27/05/2022  27/06/2022 11/07/2022 08/12/2022

6

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction d’un pont sur la route de 

contournement de l’aéroport de Yaoundé 

Nsimalen

SPI 59 625 000 BMI-BIRD PDST/CSPM AONR 04/03/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 13/02/2023

7

Etudes et suivi de la fourniture, installation et 

mise en service d’un système intégré de 

sûreté dans les aéroports internationaux de 

Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et 

Maroua Salak.

SPI 35 775 000 BMI-BIRD PDST/CSPM CI 06/06/2022  06/07/2022 21/07/2022 18/11/2022

8

Réalisation des documentaires et constitution 

d’une banque d’images : communication et 

relation publiques

AG 8 347 500 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 18/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 20/03/2023

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN

9
Maintenance du matériel informatique du 

PDST-VA pour une durée de 12 mois
SPI 5 962 500 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 17/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 20/03/2023

10
Entretien du parc automobile du Projet pour 

une durée de 12 mois
SPI 11 925 000 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 17/01/2022 11/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 20/03/2023

11

Fourniture, installation et mise en service 

d’un système intégré de sûreté dans les 

aéroports internationaux de Yaoundé-

Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak

AG 5 059 777 536 BMI-BIRD
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AOIO 18/04/2022 15/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/07/2023

12

Fourniture de tables bancs, de bureaux et 

chaises en bois dur dans les écoles 

primaires et secondaires riveraines des 

Aéroports Internationaux de Douala et 

Garoua en 2 lots séparés

AG 6 201 000 BMI-IDA PDST/CSPM DC 17/01/2022 10/02/2022 04/03/2022 18/03/2022 18/07/2022

13

Acquisition des équipements de 

communication des CDOU des aéroports 

internationaux de Yaoundé Nsimalen, 

Garoua et Maroua en 3 lots séparés,

AG 438 154 304 BMI-BIRD
PDST/CSPM-

CCCM(AG)
AONO 14/02/2022 16/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 01/11/2022

14

Construction de 04 salles de classes, d’un 

bloc administratif et construction d’un bloc de 

06 latrines à l’ecole publique primaire de 

Djamboutou, riveraine de l’Aéroport 

International de  Garoua

BEC 85 860 000 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 06/05/2022 30/05/2022 20/06/2022 04/07/2022 01/11/2022

15

Construction de deux (02) salles de classes à 

l’école primaire publique, riveraine de 

l’Aéroport International de  Douala

BEC 25 638 750 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 09/05/2022 03/06/2022 24/06/2022 08/07/2022 07/11/2022

16

Travaux d’un forage équipé d’une pompe 

électrique, d’un surpresseur, y compris une 

bâche de stockage de 5 m3 pour 

approvisonnement en eau potable du CDOU 

de l’aéroport international de Garoua

AI 17 887 500 BMI-BIRD PDST/CSPM DC 03/05/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 29/09/2022
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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS (PDST) - VOLET AERIEN

17

Travaux de construction de la zone de tri-

bagages de l’aéroport international de 

Maroua Salak

BEC 178 875 008 BMI-BIRD PDST/CSPM AONO 20/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

18

Travaux d’aménagement de la voie d’accès 

au CDOU de l’Aéroport international de 

Maroua-Salak

AI 238 500 000 BMI-BIRD PDST/CSPM AONO 20/05/2022 08/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

19

Travaux de construction d'un pont (y compris 

les accès) sur la voie de contournement de 

l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen 

ROUTES 834 750 016 BMI-BIRD PDST/CSPM AOIO 11/02/2022 31/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 16/01/2023

7 125 038 490TOTAL
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1
Formation des formateurs au lycée technique 

de  OMBE
SPI 110 000 000 BADEA

PEST/CSPM - 

CCCM (SPI)
AONO 15/04/2022 15/07/2022 22/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

2

Fourniture, installation, mise en service et 

formation de 02 utilisateurs d'un groupe 

électrogène de 200 KVA au lycée technique 

de  OMBE 

AG 40 000 000 BADEA PEST/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 23/09/2022

3

Acquisition  de deux véhicules (pick up et 

mini bus de 16 places)   au lycée technique 

de  OMBE 

AG 60 000 000 BADEA PEST/CSPM AONO 14/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 23/09/2022

4

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

Informatiques et Bureautiques  au lycée 

technique de  OMBE

AG 210 000 000 BADEA PEST/CSPM AONO 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 25/10/2022

5

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE 

Lot 1

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

6

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE 

Lot 2

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

7

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

anciennes au lycées technique de  OMBE 

Lot 3

200 000 000 PEST/CSPM

8

Fourniture, installation, mise en service et 

formation des utilisateurs des équipements 

des Filières Techniques Industrielles 

nouvelles  au lycées technique de  OMBE Lot 

4

300 000 000
PEST/CSPM - 

CCCM (AG)

1 520 000 000TOTAL

PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)

AG BADEA AONO 11/03/2022 10/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 29/11/2022
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1

Recrutement de l'auditeur externe pour la 

réalisation de l'audit des exercices 2021 et 

2022

SPI 15 000 000 BAD EDC/CIPM AOIR 31/01/2022 24/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 10/07/2024

15 000 000

PROJET DE RENFORCEMENT ET D’EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE 

DISTRIBUTION (PRERETD)

TOTAL
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1

Evaluation du Programmes "PMEAA" 

(Programme d'Appui aux Petites et 

Moyennes Entreprises Agricoles et 

Agralimentaires)

SPI 25 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 03/10/2022

2
Audit Comptable et Financier de la Société 

Civile 2019/2020
SPI 30 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 05/09/2022

3

Evaluation rétrospective de l’ABS 3ème C2D 

– triennat 2017-2019 et l’évaluation 

préliminaire de l’ABS 2020-2022

SPI 50 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/08/2022

4

Audit technique, comptable et financier du 

programme C2D-Urbain « Capitales 

Régionales 1 » au profit des villes de 

Bafoussam, Bertoua et Garoua et « 

Capitales Régionales 2 » au profit des villes 

de Bamenda et Maroua

SPI 240 000 000 (AFD)-C2D
MINFI/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 18/02/2022 27/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 26/09/2022

5
Audit Comptable et Financier du programme 

C2D Culture 2019/2022
SPI 50 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 08/02/2022 03/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/07/2022

6
Audit technique de l'Appui Budgétaire 

Sectoriel deuxième triennal 2020/2022
SPI 50 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 08/02/2022 03/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

7

Audit Comptable et Financier sur les 

opérations sur financement C2D effectués 

par la CAA au cours des exercices 2018 à 

2021

SPI 90 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/09/2022

8

Audit Comptable et Financier du programme 

PAGFI 2 (Programme d'Appui à la 

Gouvernance Financière)

SPI 40 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/02/2022 02/05/2022 06/06/2022 20/06/2022 20/07/2022

SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)
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9
Audit comptable et financier du programme 

CFPS 2023
SPI 40 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 11/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/12/2022

10
Audit comptable et financier de la Société 

Civile 2021/2025
SPI 75 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 11/04/2022 04/07/2022 08/08/2022 22/08/2022 20/12/2022

11
Audit technique, Comptable et Financier du 

projet C2D CFM 2021, 2022, 2023 et cloture
SPI 50 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 04/04/2022 27/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 14/11/2022

12

Audit Comptable et Financier du programme 

C2D Education 2021/2022 et cloture et 

composante AOG 2017, 2020

SPI 35 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 04/04/2022 27/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 13/12/2022

13 Audit Technique du programme C2D Santé 1 SPI 25 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/03/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

14

Audit Comptable et FInancier des 

programmes C2D PILOTAGE 1, C2D 

TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et C2D 

FATEP, exercices 2021/2024

SPI 80 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 07/03/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

15
Etude de faisabilité de l’Agence Nationale du 

Conseil Agropastoral
SPI 120 000 000 (AFD)-C2D

MINFI/CIPM-

CCCM (SPI)
AOIR 18/03/2022 22/07/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

16

Audit Comptable et financier des dépenses 

effectuées sur le compte bancaire C2D 

URBAIN/MINHDU (CAA-C2D études centres 

urbains régionaux)

SPI 30 000 000 (AFD)-C2D MINFI/CIPM AONR 29/03/2022 21/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 07/11/2022

1 030 000 000TOTAL
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N° Designation and location of project
Nature of 

Services

 Estimated 

amount 
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financing 
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Authority 
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Board(s)
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Date of 

acceptance 

of services

1
Capacity Building Consultant for local NGO for catchment 

areas of semi-industrial Agro-Procesing Units
SISC 150 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 07/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/03/2023

2
Construction of two temperature control potatoes 

warehouses
OI 160 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 22/02/2022 13/05/2022 22/06/2022 04/07/2022 01/03/2023

3 Selection of Consultant to Conduct a Mid Term Review SISC 30 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 18/02/2022 09/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 27/06/2022

4 Selection of Consultant for Islamic Finance SISC 240 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(SISC)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/07/2024

5
Supply of Laboratory Equipment for the two Cocoa 

Processing Units
GS 42 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 15/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

6
Supply of Dump trucks, Generators, forklift and Pick up 

for the Cocoa Processing Units
GS 72 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 28/02/2022 20/05/2022 27/06/2022 11/07/2022 08/11/2022

7 Supply of Generators and tractors for the rice mill GS 18 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 04/02/2022 25/04/2022 30/05/2022 13/06/2022 11/10/2022

8 Provision of 50 Oil Palm Motorized Units GS 700 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(GS)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/05/2022

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 73 sur 75



N° Designation and location of project
Nature of 

Services

 Estimated 

amount 

 Source of 

financing 

Contracting 

Authority 

/Competent 

Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation 

to tender

Date of 

launching 

of 

invitation 

to tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature 

of Contract

Date of 

commencement  

of services

Date of 

acceptance 

of services

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

9
Supply of Dump trucks, tractor and Generators for the oil 

processing units
GS 350 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 17/10/2022

10 Construction of 20 Cassava processing units OI 470 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 22/02/2023

11
Office Equipment and Furniture for the four processing 

Units
GS 50 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 26/09/2022

12
Construction of two semi-industrial oil palm processing 

units
OI 1 600 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 07/03/2022 06/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 17/11/2023

13 Protection of 50 Water Catchments OI 90 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 07/02/2022 29/04/2022 06/06/2022 20/06/2022 19/12/2022

14
Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable 

Land
OI 1 900 000 000 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 04/03/2022 03/06/2022 11/07/2022 25/07/2022 22/05/2023

15 Construction of Cocoa Processing Units OI 1 230 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 18/07/2023

16 Construction of a Rice Haulin Mill OI 375 000 000 IDS AIVDP/ITB ONIT 14/02/2022 06/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 22/02/2023
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AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

17 construction of 166 Cocoa Greenhouse Dryers OI 1 902 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
ONIT 28/02/2022 30/05/2022 04/07/2022 18/07/2022 15/03/2023

18 Construction of 30 Water Schemes OI 1 500 000 000 IDS
AIVDP/ITB-

CCCB(OI)
OIIT 28/02/2022 27/06/2022 01/08/2022 15/08/2022 12/04/2023

19
Construction/Rehabilitation of 205.1km of feeder roads 

and bridges
ROAD 6 499 999 744 IDS

AIVDP/ITB-

CCCB(ROAD)
OIIT 21/07/2022 20/06/2022 25/07/2022 08/08/2022 01/12/2023

17 378 999 744TOTAL
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